STATYBOS RANGOS SUTARTIS
SPECIALIOSIOS SALYGOS

Elektroninio dokumento nuoragas

(parengtos pagal Bendryjy salygy 2022-02-04 redakcija)

Statybos rangos sutartis (darbo projekto parengimas: sklypo sutvarkymas,
konstrukciné dalis (pamatai; statybos darbai - sklypo sutvarkymas; konstrukciné
SUTARTIES PAVADINIMAS | dalis (pamatai), lauko vandentiekio ir nuoteky 3alinimo dalis, elektrotechnikos
vidaus ir lauko dalis, lauko elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis, informacinis
stendas) dél Mazeikiy sporto ir pramogy centro statybos, Sedos g. 55, Mazeikiai
SUTARTIES DATA SUTARTIES NR.
Sekanti diena po Sutarties
SUTARTIES (ISSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) |SIGALIOJIMO DATA Jvykdymo uZtikrinimo
pateikimo dienos (30.5 p.)
SPECIALIYJY SALYGY VERSIJA Versija Nr.1
SPECIALIYJY SALYGY VERSIJOS |SIGALIOJIMO DATA Sutarties sudarymo data
1. SALYS:
1.1.1. Pavadinimas Mazeikiy rajono savivaldybés administracija
1.1.2. Steigimo 3alis Lietuvos Respublika
1.1.3. Juridinio asmens kodas 167371234
1.1.4. Juridiniy asmeny registras Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registras
1.1.5. PVM mokétojo kodas Ne PVM mokétojas
1.1.6. Banko sgskaita LT 83 4010 0407 0001 0058
1.1.7. Faktinés buveinés adresas Laisvés g. 8, 89223 Mazeikiai
1.1.8. Duomenys korespondencijai | +370 443 98 204
ir komunikacijai administracija@mazeikiai.lt
1.2. Uzsakovas (1.1.48 p.) 1.1.9. UZsakovo vadovas (29.2, Administracijos direktoré Jolanta Kekyte
29.6 p.) jolanta.kekyte@mazeikiai.lt
Statybos skyriaus vedéjo pavaduotojas Mindaugas
Bruzas
1.1.10. Uisall(ovo ats'tovas, ) +370 608 21 247
atsakingas u2 Sutarties indaugas.bruzas@mazeikiai.lt
vykdyma (4.2.1, 4.2.3 p.) mindaugas. :
O — pazyméti, jeigu UZsakovo atstovas yra jgaliotas
sudaryti Susitarimus
1.1.11. Asmuo, atsakingas uz T ; . ;
Sutarties ir Susitarimy \éll?isilgr:!éplrklmq skyriaus vedéjo pavaduotoja Inga
paskelbimg
1.2.1. Pavadinimas UAB ,Infes" ir
UAB ,Infes Tech" (veikiantys jungtines veiklos
pagrindu)
1.2.2. Steigimo Salis Lietuvos Respublika
1.2.3.  Juridinio asmens kodas 302947360 (UAB ,Infes”)
304451562 (UAB ,Infes Tech*)
1.2.4. Juridiniy asmeny registras Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registras
1.2.5. PVM mokeétojo kodas LT100007393212
i 9
1.3. Rangovas (1.1.28 p.) 1.2.6. Banko saskaita LT?AT 4910 0424 0393 42.1 :
1.2.7. Faktinés buveinés adresas | Svitrigailos g. 13, 03228 Vilnius
Verkiy g. 34B, 08221 Vilnius
1.2.8. Duomenys korespondencijai | +370 5 231 3209
ir komunikacijai virginijus.balsys@infes.It
1.2.9. Rangovo vadovas (29.2, 29.6 | Generalinis direktorius Arvydas Markeviius
p.) info@infes.t
: Virginijus B
1.2.10. Rangovo atstovas (4.2.1, Verslo plétros vadovas Virginijus Balsys
423p) +370 621 48 815
virginijus.balsys@infes. It
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O - paZymeti, jeigu Rangovo atstovas yra jgaliotas
sudaryti Susitarimus

2. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.):

2.1.1. Pavadinimas

UAB ,SIMPER"

2.1.2. Juridinio asmens kodas

300627340

2.1.3. Faktinés buveinés adresas

K. Mindaugo pr. 66-1, 44351 Kaunas

2.2. Projektuotojas 2.1.4. Duomenys korespondencijai
ir komunikacijai

+370 37 295636
info@simper.It

Direktorius Vilmantas Padaiga

2.1.5. Statinio projekto vadovas +370 676 39499
vilmantas.padaiga@simper.lt

2.2.1. Pavadinimas UAB ,SIMPER"

2.2.2. Juridinio asmens kodas 300627340

2.2.3. Faktinés buveinés adresas

K. Mindaugo pr. 66-1, 44351 Kaunas

2.3. Statinio projekto -
vykdymo prieziiros | 2.2.4. Duomenys korespondencijai

rangovas ir komunikacijai

+370 37 295636
info@simper.It

2.2.5. Statinio projekto vykdymo
prieziliros vadovas

Direktorius Vilmantas Padaiga
+370 676 39499
vilmantas.padaiga@simper.It

2.3.1. Pavadinimas

2.3.2. Juridinio asmens kodas

2.3.3. Faktinés buveinés adresas

2.4. Techninés priezitros | 534 Duomenys korespondencijai
rangovas ir komunikacijai

[tel. Nr.]
[el. pasto adresas]

2.3.5. Techninis prizitrétojas

[vardas, pavardé]
[mob. tel. Nr.]
[el. pasto adresas]

3. DUOMENYS APIE OBJEKTA (1.1.18 p.):

[Kai Objekta sudaro keli statiniai, jterpti papildomas
eilutes kiekvienam statiniui su visa 3.1 eilutéje ir, jei
reikia 3.2 eilutéje nurodyta informacija]

3.1.1. Pavadinimas

«Sporto paskirties pastatas "

3.1.2. Adresas

Sedos g. 55, Mazeikiai

3.2. Objektas
3.1.3. Unikalus Nr.

3.1.4. Objekto rasis (15.5.3.2 p.)

Negyvenamasis pastatas, sporto paskirties statinys

3.2.1. Pavadinimas

Kitos paskirties Zemés sklypas

3.3. Zemés sklypas 3.2.2. Adresas

Sedos g. 55, Mazeikiai

3.2.3. Unikalus Nr.

4400-1207-1797

4. SUTARTIES DALYKAS (2.1 p.)

Perkami darbai turi atitikti minimalius aplinkos
apsaugos kriterijus pagal Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr.
D1-508 (2022 m. gruodzio 13 d. jsakymo Nr. D1-401
redakcija) patvirtinto ,Aplinkos apsaugos kriterijy
taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso”
4.1 p. (2 priedo Xll- XVI skyriaus, kiek aktualu ir
taikytina) nustatytus reikalavimus

5. DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.)

— pazymeti, jeigu rengia Rangovas

Darbo projektas turi atitikti minimalius aplinkos
apsaugos kKriterijus pagal Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2011 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr.
D1-508 (2022 m. gruodzio 13 d. jsakymo Nr. D1-401
redakcija) patvirtinto ,Aplinkos apsaugos kriterijy
taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso*
4.1 p. (2 priedo 15.1 p.) nustatytus reikalavimus

6. DATA, KURIA GALIOJUSIUS |[STATYMUS TURI ATITIKTI
DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.)

Sutarties sudarymo diena
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7. DARBO LAIKAS (6.4.20 p.) Neribojama
8. KAINA:

8.1. Pradinés sutarties verté, EUR, su PVM (1.1.25,15.1.2 p.) 1.290.600,04
8.2. Pradinés sutarties verté, EUR, be PVM (1.1.25,15.1.2 p.) 1.066.611,60

8.3. Sutarties kainos apskaigiavimo badas (15.1.1 p.)

- fiksuoto jkainio

O — fiksuoto jkainio su perzidra
O - fiksuotos kainos

0O — fiksuotos kainos su perzidra

8.4. Papildoma suma pagal fiksuoto jkainio sutartj, EUR, be PVM
(15.2.5p.)

5% Pradinés sutarties vertés (be PVM)

8.5. Sutarties kainos perzitra (15.5.8 p.)

[ — paZzyméti, jeigu netaikomas pirmosios perzilros
terminas

X — pazyméti, jeigu néra ribojamas perzitros
daznumas

8.6. Jrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendruyjy salygy 16.2.15

p. apmokami prista&ius netaikoma
9. AVANSAS:
9.1.  Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradines sutarties ;
vertés be PVM (16.1.1 p.) netaikoma
9.2. Avanso i$skaitos dydis, procentais (16.1.4ir 16.2.4 p.) netaikoma

10. SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.)

5 % nuo ataskaitiniu laikotarpiu atlikty Darby vertés
(be PVM), nurodytos PaZymoje apie atlikty darby verte

11. TERMINALI:

11.1. Visy Darby Galutinis terminas (1.1.12 p.)

2025 m. gruodzio 31 d.

12. GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.):

12.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams
(taikomas visais atvejais, iSskyrus idvardintus Zemiau)

ligiausias i$ $iy terminy:
(i) 5 metai;
(i) UZsakovo uZduotyje nurodytas terminas:
(i) Rangovo pasillyme nurodytas terminas

12.2. Garantinis terminas pasléptiems defektams (defektams

pasléptuose statinio elementuose: konstrukcijose, 10 mety
vamzdynuose ir kt.)
12.3. Garantinis terminas ty&ia pasléptiems defektams 20 mety

12.4. Jrenginio Garantinis terminas

ligiausias i$ $iy terminy:
() 2 metai;
(i) Uzsakovo uzduotyje nurodytas terminas;
(iii) Rangovo pasidlyme nurodytas terminas;
(iv) Jrenginio pardavéjo suteiktas terminas

13. DRAUDIMAS:

[istrinti nereikalingas eilutes arba jrasyti naujas]

. o 13.1.1. Draudimo suma
13.2. Projektuotojo civilinés

Taip, kaip numatyta Statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése ( Zin.
2012, Nr. 128-6459; Zin. 2012, Nr.138-0, i. k.

13.1.2. Besalyginé isskaita

atsakomybés 112505ANUTA0003-225
draudimas (14.2.3- Taip, kaip numatyta Statinio projektuotojo civilinés
14.2.4 p.) atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése ( Zin.

2012, Nr. 128-6459; Zin. 2012, Nr.138-0, i. k.
112505ANUTA0003-225

13.2.1. Statybos darby draudimo

13.3. siiffa

Statybos darby ir
Rangovo civilinés

[Statybos darby / Objekto] atkuriamoji verte

atsakomybés
draudimas (14.3.5-
14.3.6, 14.3.8-14.3.9

p.)

13.2.2. Statybos darby draudimo
besalyginé iSskaita

Taip, kaip numatyta Statinio statybos, rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar
kultiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
taisyklese, patvirtintose Lietuvos banko valdybos
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2016 m. gruodZio 22 d. nutarimu Nr. 03-207 ( TAR,
2016-12-27, Nr. 29532)

13.3.1. Civilinés atsakomybeés
draudimo suma

Taip, kaip numatyta Statinio statybos, rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar
kultdros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir
civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo
taisyklése, patvirtintose Lietuvos banko valdybos
2016 m. gruodzio 22 d. nutarimu Nr. 03-207 (TAR,
2016-12-27, Nr. 29532)

13.3.2. Civilinés atsakomybés
besalyginé iSskaita

Taip, kaip numatyta Statinio statybos, rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar
kultdros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
taisyklése, patvirtintose Lietuvos banko valdybos
2016 m. gruodzio 22 d. nutarimu Nr. 03-207 (TAR,
2016-12-27, Nr. 29532)

14. ATSAKOMYBE:

[iStrinti nereikalingas eilutes arba jrasyti naujas]

14.1. Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trikumai)

3 % nuo Pradinés sutarties vertés arba Sutarties
kainos (be PVM), atsizvelgiant j tai, kuri yra didesne,
uz kiekvieng atvejj

trikumuy)

14.2. Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas deél kvalifikacijos

3 % nuo Pradinés sutarties vertés arba Sutarties
kainos (be PVM), atsiZvelgiant | tai, kuri yra didesné

14.3. Bauda pagal 3.2.7, 5.3.3 p. (netinkami Sutartj vykdantys
asmenys)

3 % nuo Pradinés sutarties vertés arba Sutarties
kainos (be PVM), atsizvelgiant | tai, kuri yra didesné,
uz kiekvieng atvejj

14.4. Bauda pagal 5.2.3 p. (Darby vykdymas be dokumenty)

3 % nuo Pradinés sutarties vertés arba Sutarties
kainos (be PVM), atsizvelgiant j tai, kuri yra didesne,
uz kiekvieng atvejj

14.5. Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietés apsaugos
reikalavimai, neteisétas statybvietés naudojimas)

3 % nuo Pradinés sutarties vertés arba Sutarties
kainos (be PVM), atsizvelgiant j tai, kuri yra didesné,
uz kiekvieng atvejj

kriterijai)

14.6. Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo

3 % nuo Pradinés sutarties vertés arba Sutarties
kainos (be PVM), atsizvelgiant j tai, kuri yra didesné,
uz kiekvieng atveij

14.7. Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas iStaisyti defektus)

0,03 % nuo Pradineés sutarties vertés arba Sutarties
kainos (be PVM), atsizvelgiant j tai, kuri yra didesné,
uZ kiekvieng uzdelstg dieng

14.8. Bauda pagal 11.1.5 p. (vélavimas pateikti Grafikg)

0,03 % nuo Pradinés sutarties vertés arba Sutarties
kainos (be PVM), atsizvelgiant j tai, kuri yra didesné,
uz kiekvieng uzdelstg dieng

14.9. Bauda pagal 11.4.1 p. (Darby terminy praleidimas)

0,03 % nuo Pradinés sutarties vertes arba Sutarties
kainos (be PVM), atsizvelgiant j tai, kuri yra didesné,
uz kiekvieng uzdelstg dieng

14.10.  Delspinigiai uz pavéluotg mokejimg pagal 16.4.4 p.

0,03% nuo nesumokétos sumos uz kiekvieng
pavéluotg dieng

14.11. Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos
atskleidimas)

3 % nuo Pradinés sutarties vertés arba Sutarties
kainos (be PVM), atsizvelgiant j tai, kuri yra didesné,
uz kiekvieng atvejj

14.12. Bauda pagal 26.4.4 p. (pazeidimai nutraukus Sutartj)

0,03 % nuo Pradinés sutarties vertés arba Sutarties
kainos (be PVM), atsiZvelgiant j tai, kuri yra didesné,
uZ kiekvieng uzdelstg dieng

14.13. Maksimali bendra Salies atsakomybé (22.6 p.)

30 % nuo Pradinés sutarties vertés arba Sutarties
kainos (be PVM), atsizvelgiant j tai, kuri yra didesné

15. KITI PRIEVOLIY [VYKDYMO UZTIKRINIMO BUDAI:

[istrinti nereikalingas eilutes arba jrasyti naujas]

15.1. Sutarties jvykdymo — banko garantija arba

uztikrinimas (13.1 p.)

— draudimo bendrovés laidavimo draudimo liudijimas

15.2. Sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma

(13.2.4 p.) didesns

5 % nuo Pradinés sutarties vertés arba Sutarties kainos (be PVM), atsiZvelgiant j tai, kuri yra
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156.3. Garantiniy
jsipareigojimy

" . .
ivykdymo uztikrinimas 5 % nuo Sutarties kainos

(10 str.)
[nekeisti priedy sgraso — jeigu priedas nepridedamas,
16. PRIEDAI: prirasyti pastabg ,,Netaikoma“; papildomus priedus
jrasyti j naujas eilutes]
16.1. Priedas Nr. 1 Pirkimo dokumentai (i§skyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti
Zemiau); https://viesiejipirkimai. s/cft/li ractDocuments.do?resourceld=4597
16.2. Priedas Nr. 2 UZsakovo uzduotis; (netaikoma)

https://v i

16.3. Priedas Nr. Statinio projektas;

16.4. Priedas Nr. Darby kainy Ziniarastis;

16.5. Priedas Nr. Rangovo pasitilymas;

16.7. Priedas Nr. Subrangovy saraso forma;

16.8. Priedas Nr. Specialisty sgrasas;

3
4
5
16.6. Priedas Nr. 6 Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastis;
7
8
9

16.9. Priedas Nr. Statybvietés perdavimo-priémimo akto forma:

16.10. Priedas Nr. 10 Darby perdavimo-priémimo akto forma;
16.11. Priedas Nr. 11 Atlikty darby akto forma;

16.12. Priedas Nr. 12 Pazymos apie atlikty darby verte forma;
16.13. Priedas Nr. 13 TriSalio susitarimo su Subrangovu forma;
16.14. Priedas Nr. 14 Susitarimo forma (netaikoma)

16.15. Priedas Nr. 15 Statybos rangos sutarties Bendrosios salygos

VieSuyjy pirkimy tarnybos internetiniame puslapyje

https://vpt.Irv.It/lt/metodine-pagalba/pavyzdiniai-
17. NUORODA | BENDRASIAS SALYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.): | dokumentai-3/statybos-rangos-sutartis/ paskelbta
Statybos rangos sutarties Bendrujy salygy 2022-02-04

redakcija

18. BENDRUYJY SALYGU PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI:

18.1. Papildomas Statybos rangos sutarties Bendryjy salygy 3.1.1.4 punktas ir jis i§déstomas taip:

»3.1.1.4. uZtikrinty nustatyty aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty laikymasi, ir turéty tg patvirtinancius dokumentus.
Rangovas privalo uztikrinti, kad Statybos darbai, baty vykdomi taikant aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal
standartg LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrjstus atitinkamais Europos arba
tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo Jjstaigos, atitinkancios
Europos Sgjungos teisés aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taikant kitas lygiavertes
aplinkos apsaugos vadybos uZtikrinimo priemones (kiti lygiaverciai aplinkosaugos vadybos priemoniy taikymo jrodymai
priimami, jeigu tiekéjas jrodo, kad dél nuo jo nepriklausanciy objektyviy priezaséiy jis negali pateikti sertifikaty per nustatytg
laikg).

Rangovas privalo prie§ naudojant Techniniame projekte nurodytas medZiagas ir jrenginius, kurie patenka | Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. isakymu Nr. D1-508 (2022 m. gruodzio 13 d. jsakymo Nr. D1-401 redakcija)
patvirtinto ,Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso*“ 2 priedo X/lI-XVI skyriuje nurodytg
sgrasa, pateikti jrodymus apie jy atitikima keliamiems reikalavimams, jtvirtintiems Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011
m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 (2022 m. gruodZio 13 d. isakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto ,Aplinkos apsaugos
kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso” 2 priedo XllI-XVI skyriuje.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad Darbo projektas atitikty minimalius aplinkos apsaugos kriterijus pagal Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 (2022 m. gruodZio 13 d. jsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto
~Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso“ 4.1 p. (2 priedo 15.1 p.) nustatytus
reikalavimus, o batent, Darbo projekte turi bati numatyta, kad statyboje naudojamos statybinés medziagos ir kad kiti su pastato

«

projektu susije produktai atitikty jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

18.2. Pakeitiamas Statybos rangos sutarties Bendryjy salygy 15.5.8 punktas ir jis iSdéstomas taip:

,16.5.8. Pirmoji Sutarties kainos perziira gali biti atliekama ne ankséiau nei po 6 menesiy po Sutarties jsigaliojimo ir po to
Sutarties kainos perZitiros daznumas néra ribojamas.“
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18.2. Statybos rangos sutarties Specialiyjy salygy 4 priedas ,Darby kainy Ziniarastis“ suprantamas, kaip Rangovo pasitlyme
pateikti jkainuoti Darby kiekiy Ziniaragéiai, parengti pagal specialiyjy Pirkimo sglygy 11 priede pateiktg formg ,Darby kiekiy
Ziniarasciai“.

Saliy atstovy parasai:

MaZeikiy rajono savivaldybeés administracija UAB ,,Infes”

167371234 302947360

Ne PVM mokétojas LT100007393212

a.s. LT83 4010 0407 0001 0058 a.s. LT34 4010 0424 0393 9421
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Laisvés g. 8, MaZeikiai Svitrigailos g. 13, Vilnius

Tel. 0443 98 204 Tel. +3705 231 32 09

El. pastas administracija@mazeikiai.lt El. pastas info@infes.It
Administracijos direktore Generalinis direktorius

Jolanta Kekyteé Arvydas Markevitius
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. PRIEDAS NR. 9
STATYBVIETES PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTO FORMA

STATYBVIETES PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Akto data [ Akto Nr. [
Sutarties pavadinimas

Sutarties data ’ Sutarties Nr. ’
UzZsakovas

Rangovas

Statybvietés adresas

Statybvietés priémimas-
perdavimas

Siuo aktu [Uzsakovas / Rangovas] perduoda, o [Rangovas / UZsakovas] priima statybviete (jos
dalj), kurios ribos paZymétos ir biklé aprasyta $io akto prieduose.

Statybvietés dydis ir
baklé

O — atitinka UZsakovo uZduotyje ir (ar) Statinio projekte apraSytas sglygas (kai UZsakovas
perduoda Rangovui).

0 - neatitinka UZsakovo uzduotyje ir (ar) Statinio projekte aprasyty salygy ir visi neatitikimai yra
nurodyti Sio akto prieduose (kai UZsakovas perduoda Rangovui).

O — atitinka prieduose aprasyta bakle (kai Rangovas perduoda UZsakovui).

Priedai

0 — statybvietés (jos dalies) riby planas (schema);
0 — statybvietés nuZymeéty geodeziniy koordinagiy, reperiy, raudonuyjy linijy schemos;

O - suprojektuoty statiniy (jy daliy), jskaitant inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy,
nuzymejimo statybvietéje schemos;

O - esanciy statybvietéje statiniy (jy daliy), jskaitant inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy,
planas;

O — Uzsakovo atlikty iki $io akto sudarymo dienos paruoSiamyjy darby jvykdymo dokumentai;
O - Uzsakovo atlikty iki $io akto sudarymo dienos paruoSiamuyjy darby defekty sgrasas;

0 — statomy statybvietéje statiniy (jy daliy), jskaitant inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikaciju,
planas;

0O — Rangovo atlikty iki $io akto sudarymo dienos darby jvykdymo dokumentai;
0 — Rangovo atlikty iki $io akto sudarymo dienos darby defekty sarasas;
O — kita informacija apie statybvietés biikle.

Saliy atstovy parasai




PRIEDAS NR. 10
DARBY PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTO FORMA

DARBY PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Akto data | Akto Nr. |
Sutarties pavadinimas

Sutarties data ] Sutarties Nr. ]
Uzsakovas

Rangovas

Priimami Darbai

O — [nurodyti Dalies eilés numer; ar pavadinima, nurodytg Specialiosiose sglygose] Dalis
O - visi Darbai pagal Sutartj

Darby priémimas

Salys patvirtina, kad Rangovas uzbaigé Darbus, nurodytus iame akte, pagal Sutarties sglygy 7.1
punkto ,Darby pabaiga“ reikalavimus, tai yra, pateiké UZsakovui visus Sutarties salygy 7.1 punkte
nurodytus tinkamus dokumentus Zemiau nurodyta Darby pabaigos dieng.

Rangovas perduoda, o UZsakovas priima Darbus:

O —be islygy

O —su iSlygomis, nurodytomis Defekty akte

Darby pabaigos data

[nurodyti datg, kada Rangovas pateiké Uzsakovui visus Sutarties sglygy 7.1 punkte ,Darby
pabaiga“ nurodytus tinkamus dokumentus, Jrodancius, kad Rangovas uzbaigé visus Darbus (zr.
Sutarties salygy 7.2.5 punkta)]

Sutarties kaina

[...] EUR, jskaitant PVM

Defekty aktas

O - pridedamas

Saliy atstovy parasai
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Pirkimo salygy 6 priedas ,Pasitlymo forma“

PASIULYMAS
PIRKIMAS PROJEKTO ,,MAZEIKIl) SPORTO IR PRAMOGY CENTRO MAZEIKIUOSE, SEDOS G. 55, STATYBA“
STATYBOS DARBAMS |SIGYTI

2025 m. sausio 20 d.
Vilnius

Tiekéjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas | UAB Infes”, im. k. 302947360

(el pasidlymq teikia dkio subjekty grupe, | UAB ,Infes Tech”, jm. k. 304451562
nurodomi visy partneriy duomenys) -
Atsakingasis partneris (nurodyti atsakingojo | UAB ,Infes”
partnerio pavadinimq, jei pasidlymgq teikia dkio
subjekty grupé)

Tiekéjo adresas (jei pasialymq teikia dkio | Svitrigailos g. 13, 03228 Vilnius
subjekty grupé, nurodyti visy partneriy adresus) | Verkiy g. 34B, LT-08221 Vilnius
Uz pasidlyma atsakingo asmens vardas, pavarde i—

Telefono numeris | [

El. padto adresas ’ (e

Siuo pasillymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis atviro konkurso
pirkimo dokumentuose.

Atsizvelgdami j pirkimo dokumentuose i§destytas salygas, teikiame savo pasidlyma, sudarytg i$ dviejy
daliy, pateikty atskiruose vokuose. Sioje dalyje nurodome techning informacija bei duomenis apie misy
pasirengimg jvykdyti numatoma sudaryti pirkimo sutartj.

1. Mes sialome Siuos darbus: v N

' Eil. Darby pavadinimas - Kaina Eur |
N poo B (be PVM)
1 Sporto paskirties pastato, adresu Sedos g. 55, Mazeikiuose, statybos darbai. 17 479 282,67

PVM: 3670 649,36

Bendra pasidlymo kaina su PVM: 21 149932,03

| 3ig suma jeina visos islaidos ir visi mokeséiai.

Bendra suma yra pateikiama tik pasidlymy vertinimo tikslais, o Perkancioji organizacija sudarius pagrindine
pirkimo sutartj mokés pagal fiksuota jkainj ir uisakyme nustatytas darby apimtis.

Sillomi darbai visidkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir apima viska,
ko reikia visiskam ir tinkamam sutarties jvykdymui.

! Tiekéjas pagrjsti nurodyta bendra sumag turi pateikti uZpildytus jkainuotus Darby kiekiy iniaras¢ius



_Eil. Nr.

2. Siilomos pasidlymo ekonominio_naudinﬁgurm_q kriterijy reikSmés:

1. Trecias kriteﬁjus: Papildomas védinimo jrenginiy
kokybés garantijos terminas (PV)

Vertinimo kriterijus

__ Siuloma kriterijaus reikme

3
Nurodomas papildomas védinimo jrenginiy

darby/pristatyti prekiy/

Ketvirtasi‘;l;rintAe;ijus: Tiekéjo sitlomo statinio
statybos vadovo patirtis (TS)

kokybés garantijos terminas metais

2

Nurodomas per 5 metus vadovaujant
sitlomam statinio statybos vadovui naujai
pastatyty, rekonstruoty ar kapitaliskai
suremontuoty statiniy skaicius (pagal pirkimo
sqlygy 14 priede nustatytus reikalavimus)

3. Informacija apie kiekvieno dkio subjekty grupés partnerio savo jégomis numatomy atlikti
teikti paslaugy dalies verte (pildoma, kai pasiulyma pateikia tiekéjy grupé):

Numatomy Pateikiamos
] . s . . atlikti darby jungtineés

Eil. | Partnerio Numatomi atlikti darbai/pristatyti .

Nr. | pavadinimas, kodas prekes/teikti paslaugos procentas_nuo ve|klo§
visos pasillymo | sutarties
sumos rekvizitai

1. UAB , Infes”, atliks visus statybos darbus, teiks ~98 % 2025-01-16

Im. k. 302947360 | vadybines, projekto valdymo, teisines, el
medzZiagy supirkimo, projektavimo bei kitas
paslaugas, susijusias su sutarties
jgyvendinimu, skirs reikiamus finansinius ir
Zmogiskuosius resursus $iy jsipareigojimy
vykdymui kas sudarys 98 % (devyniasdesimt
aStuonis  procentus) visoje bendroje
sutarties vertéje.
2 UAB ,Infes Tech”, uitikrins Partneriy mokumga bei finansinj ~2% 2025-01-16
Im. k. 304451562 | pajéguma, kas sudarys 2 % (du procentus) =
vertés visoje bendroje sutarties vertéje. )

4. Informacija apie visus tiekéjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamus trediuosius asmenis
(subtiekéjus ir/ar Gkio subjektus):

Eil.
Nr.

Treciojo
asmens
(subtiekéjo ar
dkio

subjekto)
pavadinimas,
kodas

Subtiekéjas”
(paZyméti X,
jei taikoma)

Ukio
subjektas,
kurio
pajégumais
remiamasi’’
(paZymeti X,
jei taikoma)

. , ek
Numatomi atlikti relkala.wmas, S.Ubtle_ e.J
darbai/pristatyti Kurlain ir/ar Gkio
g 4 g Y pasitelkiamas subjektu
prekés/teikti o e
S13UROS dkio rekvizitai
pasiaug subjektas

Kvalifikacijos

Susitarimo su

Pastabos:
* Subtiekéjas, kurio pajégumais tiekéjas nesiremia — tiekéjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas
treiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekéjas nesiremia, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus.
** Okio subjektas, kurio pajégumais remiamasi — tiekéjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas
treCiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekéjas remiasi, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus.




>. Informacija apie specialistus (kvazisubtiekéjus)***:

Eil. Nr. Vardas ir pavarde
\

]

Specialisto dabartiné darbovieté

Susitarimo dél sidlomo
specialisto jdarbinimo
rekvizitai

*** Kvazisubtiekéjas — specialistas, kurio kvalifikacija tiekéjas remiasi, ir kuris pasitalymo teikimo metu dar

néra tiekéjo, Okio subjekto, kurio pajéegumais tiekéjas remiasi, darbuotojas,
pasitlymas bus pripaZintas laiméjusiu.

Kartu su pasialymu pateikiami 3ie dokumentai: B

tadiau jj ketinama jdarbinti, jei

Eil Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento gke‘llmo crBk
Nr. lange vieta
1 EBVPD (specialiyjy pirkimo salygy 5 priedas) - Skiltyje ,1. Complete Tender”
2. Pasitlymo galiojimg uztikrinantys dokumentai Skiltyje ,1. Complete Tender”
3. Deklaracija dél tiekéjo atsakingy asmeny (specialiyjy pirkimo | Skiltyje ,1. Complete Tender”
salygy 8 priedas) ) o
4. Tiekéjo deklaracija dél atitikties Reglamento nuostatoms | Skiltyje 1. Complete Tender”
| (specialiyjy pirkimo salygy 9, 10 priedai) T S
5. Uipildytas priedas ,Sillomy jrenginiy ekonominiai techniniai Skiltyje ,1. Complete Tender”
parametrai” (specialiyjy pirkimo salygy 13 priedas) kartu su
gamintojo techniniais dokumentais, patvirtinandiais
| deklaruojamy parametry reikimes - - - B
6. Vadovaujant sidlomam statinio statybos vadovui per 5 (penkerius) | Skiltyje , 1. Complete Tender”
metus  naujai  pastatyty, rekonstruoty ar kapitalitkai
suremontuoty statiniy saradas kartu su priedais, jrodanéiais
deklaruojamg specialisto patirtj (specialiyjy pirkimo salygy 14
- priedas) .
p/ Jungtinés veiklos sutartis Skiltyje ,,1. Complete Tender”
8. Sutartis su Okio subjektu, kurio pajegumais remiamasi (jeigu | -
| taikoma)
9. lgaliojimas pasiradyti pasillyma, jgaliojimas B (Infes | Skiltyje ,1. Complete Tender”
Tech), jsakymas dél kasmetiniy atostogy suteikimo (Infes Tech)
10. Ikainuoti Darby kiekiy Ziniarai¢iai Skiltyje , 1. Complete Tender”

Si pasidlyme nurodyta informacija yra konfidenciali

Eil. Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama Dokumento jkélimo CVP IS
Nr. pavadinime vartoti Zodj ,Konfidencialu“) lange vieta
1. lgaliojimai, jsakymas dél kasmetiniy atostogy suteikimo Skiltyje , 1. Complete Tender”
(asmenis identifikuojantys duomenys) ‘
2. Komerecinis pasillymas P-1473-1 Skiltyje , 1. Complete Tender”
3. 14 priedas ir jj patvirtinantys techniniai dokumentai (asmenis Skiltyje ,, 1. Complete Tender”
identifikuojantys duomenys)
4. Jungtiné veiklos sutartis Skiltyje , 1. Complete Tender”
5. Jungtiniy veiklos partneriy EBVPD (asmenis identifikuojantys| Skiltyje ,1. Complete Tender”
- duomenys)




Pastaba. Tiekéjui nenurodZius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios
informacijos pasiialyme néra.

Pasidlymy rengimo projekty vadove (NN

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens vardas, pavarde, para3as)
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. PRIEDAS NR. 13
TRISALIO SUSITARIMO SU SUBRANGOVU FORMA

Pastaba — susitarimo turinys negali bati keiiamas, iskyrus informacijos jrayma arba patikslinima pilkai paZzymétose vietose

TR_IéALIS SUSITARIMAS SU SUBRANGOVU
DEL TIESIOGINIO ATSISKAITYMO NR. ___

[data, vieta]

[UZsakovo pavadinimas] (Uzsakovas), atstovaujamas [pareigos, vardas, pavardé], veikiangio pagal [atstovavimo pagrindas],

[Rangovo pavadinimas] (Rangovas), atstovaujamas [pareigos, vardas, pavardé], veikiancio pagal [atstovavimo pagrindas]), ir

[Subrangovo pavadinimas] (Subrangovas), atstovaujamas [pareigos, vardas, pavardeé], veikian&io pagal [atstovavimo

pagrindas],
visi kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — $alimi,

atsizvelgdami | tai, kad:

(A}  Uzsakovas ir Rangovas sudaré Sutartj;

(B) Rangovas perdavé Subrangovui dalj Sutarties vykdymo, t.y. Darbus;

(C) Subrangovas pateiké UZsakovui prasymag tiesiogiai atsiskaityti su juo uz Darbus;

(D)  Uzsakovo prievolés sumokéti uz Darbus terminas pagal Sutarties saglygy 16.2.10 punktg yra [15 kalendoriniy dieny] nuo

Rangovo saskaitos faktiros gavimo dienos:

(E)

kalendorine dieng;
sudaro §j Susitarima:
1. Susitarimo objektas

1.1. UZsakovas jsipareigoja Susitarime nurodytomis
salygomis ir tvarka tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovu uz
atliktus Darbus.

1.2 Siuo  Susitarimu yra jgyvendinamos Sutarties
sglygos. Jokios Sio Susitarimo nuostatos neturi bti
aiSkinamos kaip pakeigiancios Sutarties sglygas arba joms
prieStaraujancios.

2. Savokos

2.1. Siame Susitarime didZigja raide raSomos sgvokos
turi Zemiau nurodytas reikSmes:

2.1.1. Susitarimas - S$is Trisalis susitarimas su
Subrangovu dél tiesioginio atsiskaitymo;

2.1.2. Sutartis — 20_ m. d. Statybos rangos
sutartis Nr. , kurig sudaré UZsakovas ir Rangovas dél
[Sutarties pavadinimas];

2.1.3. Darbai — darbai ir (arba) paslaugos, kuriuos
Rangovas [sipareigojo atlikti pagal Sutart] ir kuriy vykdyma
(teikima) perdave Subrangovui:

2.1.4.  Atlikty darby aktas — dokumentas, kurj Rangovas
privalo parengti pagal Sutartyje pateiktg forma ir kuriame
Rangovas nurodo Darbus, atliktus pagal Sutartj per
ataskaitinj laikotarpj, jy kiekius bei vertes ir kurio pagrindu
Rangovas praso Uzsakovo sumokeéti uZ Darbus, atliktus per
ataskaitinj laikotarpj;

delspinigiai uz pavéluotus mokéjimus pagal Sutartj yra [0,04]%

1/4

nuo nesumoketos sumos uz kiekvieng pavéluotg

2.1.5. Pazyma apie atlikty darby verte — dokumentas,
kurj Rangovas privalo parengti pagal Sutartyje pateikta formg
ir kuriame Rangovas nurodo Darby, atlikty pagal Sutartj per
ataskaitinj laikotarpj, taip pat atlikty nuo Sutarties vykdymo
pradZios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes
ir kurio pagrindu Rangovas prao UZsakovo sumokéti uz
Darbus, atliktus per ataskaitinj laikotarp.

3. Atsiskaitymy tvarka

3.1. Kai Subrangovas atlicka ataskaitinio laikotarpio
Darbus, Rangovas privalo patikrinti Subrangovo atliktus
Darbus ir | ataskaitinio laikotarpio Atlikty darby akta jtraukti
tinkamai atliktus Darbus.

3.2. Atlikty darby akto pagrindu Rangovas privalo pagal
Sutarties reikalavimus parengti Pazymg apie atlikty darby
verte, joje iSskirti Subrangovui mokéting sumg ir pateikti
Subrangovui pasiradyti (arba gauti atskirg Subrangovo
rasytinj patvirtinimg dél Subrangovui mokétinos sumos
dydzio). Subrangovui mokétina suma turi bati nurodyta eurais
be PVM ir turi bati iSskirta mokétino Subrangovui PVM suma
bei atvirkstinio apmokestinimo PVM suma (jeigu taikoma).

3.3. Po to, kai Uzsakovas gauna Atlikty darby aktg ir
Pazymg apie atlikty darby verte (su Subrangovo rasytiniu
patvirtinimu, jeigu reikalingas), UZsakovas privalo per
Sutartyje nustatytg terming pasiradyti Atlikty darby aktg bei
Pazyma apie atlikty darby verte ir graZinti juos Rangovui arba
pateikti Rangovui rasytinj motyvuotg nepritarimg pateiktiems
dokumentams ar jy daliai. UZsakovas turi teise atsisakyti
pasirasyti PaZzymg apie atlikty darby verte, be kita ko, dél to,
kad joje nurodyta Subrangovui mokétina suma nesutampa su
Subrangovo patvirtinimu arba jeigu Rangovas nevykdo $io
Susitarimo 3.10 punkto.
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3.4. Po to, kai Rangovas gauna UzZsakovo pasirasytus
Atlikty darby aktg ir Pazymg apie atlikty darby verte,
Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir per Sutartyje
nustatytg terming pateikti UZsakovui elektronine sgskaitg
faktdrg visai mokétinai sumai, nurodytai PaZymoje apie atlikty
darby verte. Subrangovas neturi teisés iSraSyti sgskaity
faktdry uz Darbus tiesiogiai UZsakovui.

3.5. UzZsakovo prievolé sumokéti uz Darbus atsiranda tik
ivykus visoms aukiciau aprasytoms salygoms, kuriy
paskutinioji turi bati gavimas Rangovo saskaitos faktdros.

3.6. Tuo momentu, kai atsiranda UZsakovo prievolé
sumoketi uz Darbus, laikoma, kad Subrangovas ir Rangovas
jgyja solidarig reikalavimo teise gauti i§ Uzsakovo, o
Rangovas ir UZsakovas jgyja solidarig prievole sumokéti
Subrangovui apmokéjimg uz Darbus, lygy PaZymoje apie
atlikty darby verte nurodytai Subrangovui mokétinai sumai.

3.7. UZsakovas privalo per Sutartyje nustatytg terming
nuo Rangovo sgskaitos faktlros gavimo pervesti:

3.7.1.  Subrangovui mokeéting suma, nurodytg Pazymoje
apie atlikty darby verte, j Subrangovo banko sgskaitg,
nurodytg Siame Susitarime;

3.7.2. likusig Rangovui mokéting sumg, nurodytg
Pazymoje apie atlikty darby verte, | Rangovo banko sgskaita,
nurodytg Sutartyje.

3.8. Po to, kai UzZsakovas sumoka Subrangovui
Pazymoje apie atlikty darby verte nurodytg Subrangovui
mokeéting sumg arba jos dalj, UZsakovo prievolé, lygi
sumokétos sumos dydziui, pasibaigia, taip pat pasibaigia
Rangovo prievolé Subrangovui, lygi sumokétos sumos
dydziui.

3.9. Nei Subrangovas, nei Rangovas neturi teisés
reikalauti jvykdyti UZsakovo prievole pagal Susitarimo 3.7
punkta, kol nesuéjo prievolés jvykdymo terminas.

3.10.  Tuo atveju, jeigu UZsakovas Subrangovui mokeéting
sumg, nurodytg PaZymoje apie atlikty darby verte, per klaidg
perveda j Rangovo banko saskaits, Rangovas privalo
nedelsdamas sumokéti Sig sumg Subrangovui ir pateikti
UzZsakovui tokio sumokéjimo jrodymus.

3.11. Uzsakovas turi teise pareiksti Rangovo solidariajam
reikalavimui visus atsikirtimus, kylangius i UZsakovo ir
Rangovo teisiniy santykiy, tarp jy — sulaikyti mokeéjimus,
daryti jskaitymus pagal Sutartj, tokius kaip jskaityti Rangovo
graZinting avansa, Rangovo mokétinas netesybas, Rangovo
moketinas UZsakovo iSlaidy kompensacijas, sumazZinti
Sutarties kaing (bet tuo neapsiribojant). Tokiu atveju
UZsakovas privalo informuoti Subrangova apie Rangovui
pareikStus atsikitimus ir jy pinigine sumag ir tuomet
Subrangovas nebegali reikalauti, kad Uzsakovas vykdyty jam
mokeéjimo prievole tokiai padiai sumai.

3.12.  Visi mokéjimai pagal Susitarimg atliekami eurais.
Tarptautiniai mokéjimo pavedimai i§ Lietuvos j kitg Salj yra
daromi gavéjo sgskaita.

3.13. Uz pavéluotus mokéjimus pagal Susitarimg
mokangioji Salis privalo sumokéti gaunandiajai Saliai
Sutartyje nustatyto dydZio delspinigius, nurodytus Susitarimo
preambuléje.
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3.14.
nepanaikina Subrangovo solidarios
kylangios i$ Sio Susitarimo.

Rangovo nemokumas ar bankroto bylos iskélimas
reikalavimo teisés,

4. UzZsakovo reikalavimo teisé j Subrangova

Siuo Susitarimu Uzsakovas jgyja tokig pacig reikalavimo
teisg | Subrangovg dél jo atlikty Darby kokybés ir defekty
Salinimo, kokig turi Rangovas.

5. Saliy pareiskimai ir garantijos

5.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuocja kitoms
Salims, kad:

5.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal

isteigimo valstybés jstatymus; Salis yra veikiantis juridinis
asmuo, kuris néra reorganizuojamas ar likviduojamas, jam
néra suteiktas joks specialus statusas, kuris Salies galimybes
vykdyti savo prievoles siety su specialiy leidimy, sutikimy
gavimu ar tam tikry salygy jvykdymu;

5.1.2.  yra teisétai priimti ir galioja visi batini sprendimai,
gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisétai atlikti ir galioja kiti
teisiniai veiksmai, reikalingi Susitarimo sudarymui, galiojimui
ir vykdymui;

5.1.3. sudarydama Susitarimg, Salis nevirsija savo
kompetencijos ir nepaZeidzia jai taikomy jstatymy, kity
privalomy teisés akty, teismo ar arbitraZo teismo sprendimy,
administraciniy akty, sutargiy ar kity prievoliy pagal taikoma
privating teisg, vieSajg teise, Europos Sajungos teise arba
tarptauting teise;

5.1.4. Salies atstovas turi visus reikiamus jgaliojimus
sudaryti ir jvykdyti Susitarima; Salies atstovas, sudarydamas
ir pasiraSydamas Susitarima, nepaZeidzia Salies jstaty ir kity
vidaus dokumenty, Salies valdymo ir kity organy ir/ar
kreditoriy teisiy ir teiséty interesy, sudarydamas Susitarimg
jis Salies ir Salies organy nariy, kreditoriy atzvilgiu veikia
sgziningai ir protingai;

5.1.5.  Salis jvertino visas aplinkybes, turinCias esminés
reikSmeés Susitarimo sudarymui ir jo vykdymui; né viena i
Susitarime nurodyty salygy ir aplinkybiy neturi neigiamos
jtakos Salies valiai sudaryti Susitarimg tokiomis sglygomis,
kurios nurodytos Susitarime, ir vykdyti i§ Susitarimo kylangius
jsipareigojimus;

5.1.6. Susitarimas sudaromas vadovaujantis
saziningumo, protingumo, teisingumo ir Saliy lygiateisikumo
principais, nenaudojant apgaulés ar spaudimo. Salys
atskleidé viena kitai visg joms Zinomg informacija, turinéia
esminés reikmeés Susitarimo sudarymui ir jo vykdymui;

5.1.7.  visi Salies pareidkimai ir garantijos yra iSsamis ir
nepalieka nutyléty jokiy aplinkybiy, kurios daryty $iuos
pareiSkimus ar garantijas neteisingais.

6. Nenugalima jéga (force majeure)

6.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy
isipareigojimy pagal Susitarimg nejvykdymg ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél aplinkybiy,
kuriy Salis negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti
Susitarimo sudarymo metu, ir negaléjo uzkirsti kelio $iy
aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui bei nebuvo prisiémusi
tokiy aplinkybiy atsiradimo rizikos.
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6.2. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys teisés
aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo netesyby
mokejimo ir nuostoliy atlyginimo uz Susitarime numatyty
prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdymg arba netinkamg
jvykdymg, o jsipareigojimy vykdymo terminas atitinkamai
pratesiamas.

6.3. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo
pranesti kitoms Salims rastu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsiant, bet ne veéliau kaip 7 kalendorines
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paai$kéjimo,
pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty ilaidas ar
neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima jsipareigojimy
jvykdymo terming. Salis taip pat turi pateikti kitoms Salims
atitinkama pranesimag, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo
pagrindas.

6.4. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda
nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento arba,
jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranesimo
pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neissiungia pranesimo
arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitoms Salims Zala,
kurig Sios patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to,
kad nebuvo jokio pranesimo.

6.5. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad Salis neturi
reikiamy finansiniy itekliy arba skolininko kontrahentai
pazeidzia savo prievoles, arba skolininkas paZeidZia savo
prievoles kontrahentams.

6.6. Nenugalimos jégos aplinkybés nesudaro pagrindo
né vienai Saliai nutraukti Susitarima.

7. Ginéy nagrinéjimo tvarka

7.1. Bet kokie gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai,
kylantys i§ Susitarimo arba susije su Susitarimu, jo
paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visy pirma privalo bati
sprendziami derybomis tarp Saliy vadowy.

7.2. Bet kuri Salis gali inicijuoti gin€g, issiysdama
pretenzijg kitos Salies vadovui su kopija trediajai Saliai.
Pretenzijoje turi bdti nurodyta, kad ji teikiama pagal §j
straipsn;.

7.3. Salys turi nedelsdamos suteikti visy Saliy vadovams
visg informacijg, kurios, nagrinéjant ginéa, gali prireikti Saliy
vadovams, kad jie galéty priimti sprendima kilusiame ginge.

7.4. Saliy vadovai turi susitarti dél ginéo iSsprendimo.
Saliy vadovy priimtas bendras sprendimas bus privalomas
Salims ir Salys privalés nedelsdamos jj vykdyti.

7.5. Jeigu Salys taikiai neidsprendzia gin€o per 30 dieny
(arba per kitg Saliy sutarta terming) po to, kai Salis gauna
kitos Salies pretenzijg pagal §j straipsnj, arba jeigu viena i$
Saliy nevykdo Saliy vadovy sprendimo, arba jeigu
nepradedamos Saliy vadovy derybos, Salys privalo bandyti
iSspresti ging mediacijos badu.

7.6. Bet kuri Salis turi teise inicijuoti mediacijos
procedirg, iSsiysdama atitinkama pranesimg kitos Salies
vadovui su pasidlymu dél mediatoriaus kandidatiros (ar keliy
alternatyviy kandidatiry), su kopija treiajai Saliai. Salys turi
rastu susitarti dél mediatoriaus kandidatdros kaip galima
greiCiau, bet ne véliau nei per 21 dieng po to, kai Salis gauna
kitos Salies pranesima su pasidlymu dél mediatoriaus
kandidatdros.
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7.7. Jeigu Salys per nustatytg terming nesusitaria dél
mediatoriaus  kandidatiros, arba nei$sprendzia ginéo
mediacijos bldu (nesudaro taikos sutarties) per 90 dieny
(arba per kitg Saliy sutartg terming) po to, kai Salys rastu
susitaria dél mediatoriaus kandidatdros, arba jei Salis
nevykdo Saliy sudarytos taikos sutarties, tuomet toks gincas,
nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ $io Susitarimo arba
susijes su juo, ar jo pazeidimu, nutraukimu arba negaliojimu,
yra galutinai sprendZiamas Lietuvos Respublikos teisme.

7.8. Kile gingai nesudaro pagrindo Salims atsisakyti
vykdyti savo prievoles pagal Susitarimg arba sustabdyti jy
vykdyma.

8. Bendravimo tvarka

8.1. Tais atvejais, kai Susitarimas ar taikomi teisés aktai
numato, jog Salys turi pateikti viena kitai pranesimus,
prasymus, reikalavimus ar pretenzijas, Sie dokumentai turi
bati jforminti rastu, pasirasyti kvalifikuotu elektroniniu parasu
ir siungiami kitoms Salims elektroniniu pastu, nurodytu Siame
Susitarime, arba turi bati pasirasyti ranka ir jteikti kitoms
Salims asmeniskai pasiraSytinai, arba siungiami pastu
registruotu laiSku su patvirtinimu apie laisko jteikimg, arba
pristatomi kurjerio su patvirtinimu apie laisko jteikima ty Saliy
adresais, nurodytais Siame Susitarime.

8.2. Visais kitais einamaisiais Susitarimo vykdymo
klausimais Salys gali susirainéti elektroniniais laiskais arba
kita sutarta forma keistis elektroniniais laiSkais ir
skaitmeniniais failais, taciau turi bati uztikrinama galimybé
identifikuoti laiSko ar kito dokumento siuntéjg bei i§siuntimo
laikg ir turi bati technologiniais sprendiniais uztikrinta turinio
apsauga.

8.3. Jeigu Salis rastu pranesa kitoms Salims apie savo
naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kitos Salys gauna
tokj pranesima, jos visus remiantis Susitarimu siundiamus
praneSimus ir informacijg turi siysti pagal naujuosius
kontaktinius duomenis. Jei Salis nepranesa apie kontaktiniy
duomeny pasikeitimg arba kol kitos Salys negauna tokio
pranesimo, pranesimo i§siuntimas pagal paskutinius Saliai
Zinomus kontaktinius duomenis laikomas tinkamu.

8.4. Salys jsipareigoja atsakyti j kitos Salies pranesimus,
praSymus, reikalavimus, pretenzijas ar kitus laiskus
nedelsiant, bet ne veéliau kaip per 5 darbo dienas nuo
dokumento gavimo, jeigu paciame dokumente ar laiske
nenurodyta vélesné data. Salys gali pateikti atsakyma per
ilgesnj terming, jeigu toks terminas objektyviai reikalingas ir
Salis apie tai informuoja kitg Salj, nurodydama priezastis,
nedelsiant po to, kai gauna dokumentg arba laiska.

8.5. Jeigu pranesSimas yra jteikiamas asmeniskai, arba
siunCiamas paStu, ar per kurjer, jis turi bati jteikiamas
pasirasytinai ir laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodyta
diena.

8.6. Jeigu praneSimas siunciamas el. pastu, laikoma,
kad gavéjas jj gavo kitg darbo dieng. Darbo diena laikoma
bet kuri mety diena, iSskyrus Sestadienj, sekmadienj ir
Lietuvos valstybines Sventes.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Susitarimas laikomas sudarytu ir jsigalioja, kai jj
pasirado visos Salys (kai jj pasiraso paskutinioji Salis),
jskaitant kai Saliy atstovai Susitarimg pasiraso kvalifikuotais
elektroniniais parasais.
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9.2 Sis Susitarimas negali bati nutrauktas tol, kol
Rangovas turi reikalavimo teises | Subrangovg dél jo atlikty
Darby kokybés ir defekty Salinimo.

9.3. Susitarimo  sudarymui, vykdymui ir aigkinimui
taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

9.4. Susitarimas jo galiojimo laikotarpiu gali bati
kei¢iamas tik visy Saliy rasytiniu susitarimu.

9:5. Jeigu teismas pripazjsta bet kurig i$ Sio Susitarimo
nuostaty negaliojancia ar nejgyvendinama, kitos Susitarimo
nuostatos lieka pilnai galioti. Bet kuri $io Susitarimo nuostata,
kuri yra pripazinta tik dalinai negaliojangia ar
nejgyvendinama, galioja tiek, kiek ji néra pripaZinta
negaliojania ar nejgyvendinama. Tokiu atveju Salys
susitaria kuo skubiau sudaryti papildomg susitarima, kuriuo
minétoji nuostata Saliy bity nedelsiant pakeista nauja teisés
akty reikalavimus atitinkancia nuostata, pagal turinj, prasme

ir tikslg kaip galima artimesne tokiai negaliojandiai ar
nejgyvendinamai nuostatai.

9.6. Nuo 8io Susitarimo sudarymo dienos Salys privalo
viena kitai pateikti operatyvius rasytinius pranesimus apie tai,
kad atsirado ar egzistuoja bet koks jvykis, sglyga ar
aplinkybé, kuri gali paveikti §j Susitarimg ar sglygoti jo
pazeidima.

9.7. Susitarimas sudaromas trimis egzemplioriais, po
vieng  kiekvienai  Saliai.  Susitarimo  autentikumas
patvirtinamas ant kiekvieno Susitarimo lapo kiekvienos Salies
jgalioty asmeny paraSais arba Susitarimas pasiraSomas
aliy vadovy (arba jy jgalioty atstovy) kvalifikuotais
elektroniniais parasais.

9.8. Salys savo parasais ant Susitarimo patvirtina, kad
Susitarimg atidZiai perskaité, i§siaiskino ir suprato jo turinj ir
pasekmes bei priémeé jj kaip atitinkantj jy ketinimus ir tikslus.

10.  Saliy kontaktiniai duomenys

[UZsakovo pavadinimas]
Registruota Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, registro
tvarkytojas — V] Registry centras
Kodas [...]

PVM kodas [...]

Adresas korespondencijai

[

Atstovo mob. tel. [...]

Atstovo el. p. [...]

Banko saskaitos Nr. [...]

[...] banke, SWIFT kodas [...]

[vardas, pavardé]
[pareigos / atstovavimo pagrindas]

[Rangovo pavadinimas]
Registruota [registro pavadinimas],

registro tvarkytojas — [registro tvarkytojo

pavadinimas]

Kodas [...]

PVM kodas [...]

Adresas korespondencijai
=

Atstovo mob. tel. [...]
Atstovo el. p. [...]

Banko sgskaitos Nr. [...]

[...] banke, SWIFT kodas [...]

[vardas, pavardé]
[pareigos / atstovavimo pagrindas]
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[Subrangovo pavadinimas]
Registruota [registro pavadinimas],

registro tvarkytojas — [registro tvarkytojo

pavadinimas]

Kodas [...]

PVM kodas [...]

Adresas korespondencijai
[

Atstovo mob. tel. [...]
Atstovo el. p. [...]

Banko sgskaitos Nr. [...]

[...] banke, SWIFT kodas [...]

[vardas, pavardé]
[pareigos / atstovavimo pagrindas]
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STATYBOS RANGOS SUTARTIES
BENDROSIOS SALYGOS

1. PAGRINDINES SAVOKOS IR SUTARTIES AISKINIMAS
1.1.

Sioje Sutartyje didZigja raide rasomos pagrindinés sgvokos turi
Zemiau nurodytas reikSmes.

1.1.1. Atlikty darby aktas - dokumentas, kuriame
Rangovas nurodo Darbus, atliktus per ataskaitinj laikotarpj, taip
pat atliktus nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki ataskaitinio
laikotarpio pradZzios, jy kiekius bei bendras vertes ir kurio
pagrindu Rangovas praso UZsakovo sumokéti uz Darbus,
atliktus per ataskaitinj laikotarpj;

1.1.2.  Atsisakomi darbai — Darbai ar jy kiekiai (apimtys),
kurie Sutarties vykdymo metu UZzsakovui tapo nereikalingi ir
nebus jsigyjami, jskaitant Darbus, kuriy nebereikia dél
UZsakovo uZduoties reikalavimy arba Statinio projekto
sprendiniy bdtino pakeitimo, klaidy ar trikumy UZsakovo
dokumentuose taisymo;

1.1.3. Bendrosios sglygos — $is Sutarties dokumentas,
kuris vadinasi ,Statybos rangos sutarties Bendrosios sglygos"

Savokos

Pastaba — atskirame dokumente yra pateikiama Sutarties
vykdymo esminiy jvykiy schema, kurioje yra schematiskai
pavaizduoti Bendrosiose salygose apraSytieji Sutarties
vykdymo esminiai jvykiai bendruoju atveju, tai yra,
neatsizvelgiant | Bendrosiose sglygose ir Specialiosiose
saglygose aprasytas iSimtis;

1.1.4. Dalis — UZsakovo uzduotyje arba Statinio projekte
nurodytas atskiras statinys (jo dalis) arba kitoks atskiras ir
savarankiSkas Darby rezultatas, kuris turi bati atliktas iki
atitinkamai Daliai nustatyto termino pabaigos ir kurj UZsakovas
nori perimti i8 Rangovo anksc¢iau, negu bus uZbaigti visi Darbai
ar Objektas, arba kuris gali bati uZzbaigtas véliau, nei jvyksta
Objekto Darby priemimas arba jforminamas Objekto Statybos
uzbaigimo aktas. Sutarties sglygos dél Daliy yra taikomos, tik
jeigu Dalys yra jvardytos UZsakovo uZduotyje, Statinio projekte
ir (arba) Specialiosiose sglygose;

1.1.5. Darbai — UzZsakovo uZduotyje ir (arba) Statinio
projekte nurodyti Statybos darbai ir kiti paslaugy teikimo, prekiy
tiekimo, darby atlikimo veiksmai, kuriuos Rangovas privalo
atlikti pagal Sutartj (tokie kaip projektavimas, mokymai
UZsakovo personalui ir (arba) kiti veiksmai, kurie yra nurodyti
UZsakovo uZduotyje arba Statinio projekte);

1.1.6. Darbo projektas — visuma |statymuose nustatytos
sudeties dokumenty, kuriuose pagal ]statymy, UZsakovo
uzduoties arba Statinio projekto reikalavimus bei pagal
Rangovo poreikius detalizuojami Statinio projekto sprendiniai
ir pagal kuriuos gaminami Statybos produktai ir Jrenginiai,
vykdomi Statybos darbai. Sutarties sglygos dél Darbo projekto
yra taikomos, tik jeigu pagal Sutarties salygas Rangovas
privalo parengti Darbo projekta;

1.1.7. Darby dokumentai — UZsakovo dokumentai ir
Rangovo dokumentai kartu;
1.1.8. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas,

kuriuo Rangovas perduoda, o UZsakovas priima uZbaigtus
Darbus ir kuriuo Salys patvirtina, kad Darbai yra uzbaigti. Jeigu
Sutartyje yra jvardytos Dalys, Darby perdavimo-priémimo
aktas yra sudaromas dél kiekvienos Dalies atskirai;

1.1.9.  Darby terminai — Galutinis terminas ir Etapy terminai

kartu (jeigu Sutartyje yra jvardyti Etapai));

1.1.10. Etapas - funkciniu ir organizaciniu poZitriu
tarpusavyje susije Darbai, apibrézti Sutartyje kaip atskiras
etapas, kurie turi bati atlikti iki tam etapui nustatyto termino
pabaigos. Sutarties sglygos dél Etapy yra taikomos, tik jeigu
Etapai yra jvardyti UZsakovo uzduotyje ir (arba) Specialiosiose
sglygose.

Pastaba — Darby vykdymas (taip pat — ir Daliy vykdymas, jeigu
jos yra jvardytos Sutartyje) gali bati UZsakovo sprendimu
suskaidytas j Etapus tais atvejais, kai (a) Darby (Daliy) apimtis
yra didele, trukmé ilga ir UZsakovas nustato Etapus ir jy
tarpinius terminus, siekdamas uZtikrinti, kad Darbai (Dalis)
neveluoty, arba kai (b) UZsakovas siekia kity tiksly (pvz., kad
UZsakovas galéty atitinkamai organizuoti Darby finansavima,
kity rangovy, kuriuos UZsakovas pasitelkia, darbus ar kitus jam
reikSmingus klausimus). Darbo projekto parengimas neturi biti
iSskiriamas kaip atskiras Darby vykdymo Etapas, nebent
iSimtiniu atveju Sutartyje aiSkiai nurodyta kitaip;

1.1.11. Etapo terminas — Specialiosiose sglygose nustatytas
terminas, iki kurio pabaigos Rangovas turi uZbaigti atitinkamg
Etapg (jeigu Sutartyje yra jvardyti Etapai). Specialiosiose
sglygose apibréziama kiekvieno Etapo termino pradzia ir
pabaiga arba tik pabaiga;

1.1.12. Galutinis terminas — Specialiosiose sglygose
nustatytas terminas, skaiciuojamas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos, iki kurio pabaigos Rangovas turi uzbaigti visus Darbus.
Jeigu Sutartyje yra jvardytos Dalys, yra nustatomas kiekvienos
Dalies Galutinis terminas, o paskutiniosios Dalies Galutinis
terminas tuo paciu yra ir Darby Galutinis terminas;

1.1.13. Garantinis terminas - Specialiosiose sglygose
nurodytas terminas, skai€iuojamas nuo visy Darby (Dalies)
priémimo dienos (nejskaitytinai);

1.1.14. Grafikas — Rangovo parengtas ir UZsakovui pateiktas
Darby vykdymo tvarkarastis, kuriame turi bati numatytas Darby
vykdymo eiliSkumas ir tarpusavio priklausomybeé, laikantis
Galutinio termino (Daliy Galutiniy terminy) ir Etapy terminy;

1.1.15. ISlaidos — visos pagristos protingo dydZio tiesioginés
iSlaidos (iSlaidos darbo uzmokesciui, statybvietei, Priemonéms,
valstybés rinkliavoms, kitiems mokéjimams tretiesiems
asmenims ir pan.) ir pridétinés islaidos, kurias Rangovas patyré
arba privalés patirti vykdydamas Sutartj, nejskaitant pelno;

1.1.16. Jrenginiai — produkcijos gamybos, paslaugy teikimo,
energijos (elektros, dujy, Silumos) gamybos, vandens émimo,
ruosimo, tiekimo ir nuoteky valymo bei kitos Tkinés veiklos
technologiniai jrenginiai, reikalingi produkcijai, energijai
gaminti, transformuoti, teikti paslaugas ar vykdyti kitg Gking
veikla;

1.1.17. |statymai — Lietuvos Respublikoje galiojantys
jstatymai ir kiti teisés aktai, jskaitant Europos Sgjungos teisés
aktus, tarptautines sutartis ir Lietuvoje taikoma uZsienio teise;

1.1.18. Objektas — statinys (-iai), jo dalis arba statiniy
kompleksas, dél kurio (-iy) statybos, rekonstravimo, remonto
arba griovimo Salys sudaro Sutartj;

1.1.19. Papildomi darbai — darbai, prekés ar paslaugos arba
jy kiekiai, kurie nenurodyti UZzsakovo uzduotyje arba Statinio
projekte, taCiau yra tiesiogiai susije su Darbais arba Kkitais
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Rangovo  jsipareigojimais pagal Sutartj ir kuriuos
batinapapildomai atlikti dél UZsakovo uZduoties reikalavimy
arba Statinio projekto sprendiniy batiny pakeitimy (tarp jy —
Darby apim€iy pakeitimo), klaidy ar trokumy UZsakovo
dokumentuose taisymo.

Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaigiuojama taikant fiksuoto
lkainio kainodarg (su perzZidra arba be jos), Papildomais
darbais taip pat yra laikomi Darby kainy Ziniarastyje (priedas
Nr. 4) nurodyty Darby kiekius virdijantys kiekiai, kai dél to
virSijama Pradinés sutarties vert¢, o tuo atveju, kai
Specialiosiose sglygose yra nurodyta papildoma suma, skirta
papildomiems Darby kiekiams (15.2.5 punktas), — kai virsijama
ir §i suma.

Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaigiuojama taikant fiksuotg
kaing (su perZidra arba be jos), Papildomais darbais taip pat
yra laikomos UZsakovo uzduotyje bei Statinio projekte
nurodyty Darby apimtis vir§ijan¢ios apimtys;

1.1.20. Pazyma apie atlikty darby verte — dokumentas,
kuriame Rangovas nurodo Darby, atlikty per ataskaitinj
laikotarpj, taip pat atlikty nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki
ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio
pagrindu Rangovas praso UZsakovo sumokéti uz Darbus,
atliktus per ataskaitinj laikotarpj;

1.1.21. Pelnas - Rangovo pasiiilyme nurodytas ir jo pagrindu
| Specialigsias salygas jrasytas procentinis dydis, kuris
skai€iuojamas nuo I$laidy dydzio tais atvejais, kai Rangovas
pagal Sutart] jgyja teise j Pelno atlyginima;

1.1.22. Pirkimas — Uzsakovo atliktas Darby jsigijimas, del
kurio yra sudaroma Sutartis;

1.1.23. Pirkimo dokumentai — Pirkimo metu UZsakovo
pateikti arba nurodyti dokumentai (kaip apibrézta VP| 2
straipsnio 39 punkte arba P] 2 straipsnio 15 punkte), jskaitant
UZsakovo uZduotj ir (arba) Statinio projekta, pagal kuriy
salygas UZsakovas organizavo ir atliko Pirkima bei pripaZino
Rangova jo laimétoju;

1.1.24. P] - Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkanciyjy subjekty, jstatymas;

1.1.25. Pradinés sutarties verté — Specialiosiose sglygose
nurodyta Sutarties verté (be PVM), neatsizvelgiant | Sutarties
pakeitimus po jos sudarymo;

1.1.26. Prekeés — Statybos produktai, |renginiai ir Priemonés
kartu, arba bet kurie i$ jy atskirai, priklausomai nuo konkregios
Sutarties sglygos konteksto;

1.1.27. Priemonés - jrankiai, prietaisai, jranga, pastoliai,
tvoros ir kitokios techninés priemonés, statybiniai jrenginiai,
mechanizmai ir transporto priemonés (statybinés masinos,
keltuvai, kranai ir pan.), statybos produktai, energijos istekliai ir
vanduo bei visi kiti dalykai, reikalingi tam, kad galima bty
vykdyti, uzbaigti Statybos darbus ir istaisyti visus jy defektus,
taip pat jgyvendinti kitas Rangovo pareigas pagal Sutartj,
taCiau kurie néra skirti sudaryti Objekto sudétine dalj ir jos
nesudaro;

1.1.28. Rangovas - asmuo arba asmenys, kurie
Specialiosiose salygose yra jvardyti kaip Rangovas, ir jy teisiy
peréemeéjai;

1.1.29. Rangovo dokumentai — duomenys, bréZiniai,
skaiCiavimai, modeliai, specifikacijos, Darbo projektas,
statybos taisyklés, bandymy vykdymo apra$ai, bandymy
rezultaty protokolai, naudojimo instrukcijos,  i$pildomoaji

dokumentacija, kiti techninés paskirties dokumentai, kurie
yrareikalingi Darby tinkamam vykdymui arba kurie patvirtina
Darby tinkama jvykdyma, taip pat visi leidimai, sutikimai ir kiti
dokumentai, kurie yra batini Darby vykdymui bei Statybos
uzbaigimui ir nepatenka j UZsakovo dokumenty sgvoka (pvz.,
leidimai  eismo apribojimams, leidimai  laikiniems
prisijungimams prie inZineriniy tinkly, leidimai laikiny statiniy
jrengimui, Statybos produkty, [renginiy ir Priemoniy gabenimui
ir kt.);

1.1.30. Rangovo pasiiilymas — tai Rangovo pagal Pirkimo
dokumenty reikalavimus pateikty dokumenty ir duomeny
visuma, pavadinta ,Tiekéjo pasitlymu“, kuriuo Rangovas
pasidlé Uzsakovui atlikti Darbus ir jvykdyti kitus jsipareigojimus
pagal Pirkimo dokumentuose nustatytas salygas ir kurj
UZsakovas priémé bei jo pagrindu sudaré S$ig Sutartj su
Rangovu;

1.1.31. Rangovo personalas - Rangovo atstovas,
Specialistai, kiti Rangovo ir Subrangovy darbuotojai, taip pat
kiti Rangovo arba Subrangovy pasitelkti fiziniai asmenys, kurie
tiesiogiai dalyvauja atliekant Darbus ir jgyvendinant kitas
Rangovo teises bei pareigas pagal Sutartj;

1.1.32. Specialiosios salygos — Sutarties dokumentas, kuris
vadinasi ,Statybos rangos sutarties Specialiosios sglygos* ir
kuriame yra nurodytos konkrecios Sutarties sglygos (tokios
kaip Pradinés sutarties verté, Darby terminai ir pan.) bei kiti
konkretls duomenys (tokie kaip Salys, Objektas ir pan.),
iSvardyti priedai, taip pat nurodyti Bendryjy sglygy pakeitimai ir
papildymai (jeigu tokie padaryti);

1.1.33. Specialistas — Rangovo darbuotojas, kurio profesine
kvalifikacija ir (arba) patirtimi remési Rangovas tam, kad atitikty
Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir
(arba) j kurio kvalifikacijg atsizvelgé UZsakovas, vertindamas
Rangovo pasidlymg;

1.1.34. Statinio projektas — visuma |statymuose nustatytos
sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami Statybos darby
sprendiniai (statinio projekto dalys, skaiciavimai, bréZiniai),
skirty statybg leidzianciam dokumentui (-ams) gauti, statybai
vykdyti ir Statybos uzbaigimui atlikti ir kuriuos Rangovui
pateikia UZsakovas kaip vieng i§ Pirkimo dokumenty. Jeigu
pagal UZsakovo uzduotj Rangovas privalo parengti Darbo
projekta, Statinio projekto sgvoka pagal Sutartj neapima Darbo
projekto. Sutarties sglygos dél Statinio projekto yra taikomos,
tik jeigu prie Sutarties kaip priedas Nr. 3 pridedamas Statinio
projektas. Jeigu prie Sutarties néra pridedamas Statinio
projektas, nuorodos Sutartyje | Statinio projektg reiskia
nuorodas j Uzsakovo uzduotj;

1.1.35. Statybos darbai — statybos darbai, atliekami statant
(montuojant, tiesiant) naujg, rekonstruojant, remontuojant ar
griaunant esama statinj, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal
Sutartj;

1.1.36. Statybos produktai — statybos produktai arba jy
komplektai, kurie gaminami ir patiekiami j rinkg, kad baty nuolat
jmontuoti | statinj arba jo dalis, ir kuriy eksploatacinés savybés
daro poveikj statinio eksploatacinéms savybéms, susijusioms
su esminiais statiniy reikalavimais, nustatytais 2011 m. kovo 9
d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES)
Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty
rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva
89/106/EEB (Statybos produkty reglamentas), jskaitant
jrenginius, prietaisus, jtaisus, jrangg ir sistemas, kuriuos
naudojant vykdomi Statybos darbai ir kurie yra skirti sudaryti
arba sudaro Objekto sudétine dalj (i§skyrus |renginius ir
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Priemones);

1.1.37. Statybos uzbaigimas - tai statybos uzbaigimo
procediros, vykdomos pagal |statymuose numatytas taisykles,
siekiant jforminti Statybos uzbaigimo akta;

1.1.38. Statybos uzbaigimo aktas — tai pagal |statymus
jfforminamas (t.y., suraomas ir (ar) iSduodamas ir (arba)
tvitinamas) dokumentas, kuris patvirtina Objekto arba Dalies
statybos (rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), paskirties  keitimo, griovimo) pabaigg
(Istatymuose vadinamas statybos uzbaigimo aktu, deklaracija
apie statybos uZbaigimg arba kitas ]statymuose numatytas
dokumentas);

1.1.39. Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas —
Ukio subjektas, kurio pajégumais rémési Rangovas tam, kad
atitikty  Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus. Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas ir
kuris tiesiogiai prisideda prie Sutarties vykdymo (veikia kaip
subrangovas), tuo paciu yra ir Subrangovas;

1.1.40. Subrangovas — asmuo, kurj Rangovas numato
pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, perduodamas jam dalj
Sutarties vykdymo, jskaitant subrangovy subrangovus.
Statybos produkty ir Jrenginiy tiekéjai, kurie pagal Sutart]
atlieka Statybos produkty jrengimo ar [renginiy montavimo
darbus, taip pat yra Subrangovai pagal Sutartj;

1.1.41. Sulaikoma suma — Specialiosiose salygose nurodyto
dydzio pinigy suma, kuri yra i§skaiciuojama i§ moké&jimy
Rangovui pagal Sutartj, sulaikoma, kaip uZtikrinimas, kad
Rangovas tinkamai uzbaigs Darbus, ir sumokama Rangovui
Ivykus visoms Galutinio atsiskaitymo sglygoms (kaip apibrézta
16.3.1 punkte);

1.1.42. Susitarimas - tai dokumentas, pavadintas
~Susitarimu®, kurj Salys sudaro keisdamos Sutarties saglygas;

1.1.43. Sutarties kaina — pagal Sutartj Rangovui mokétina
galutiné bendra suma;

1.1.44. Sutarties salygos -
Specialiosios sglygos kartu;

Bendrosios salygos ir

1.1.45. Sutartis — Statybos rangos sutartis, kurig sudaro
Sutarties salygos, Specialiosiose sglygose i§vardyti priedai ir
Susitarimai;

1.1.46. Salis — Uzsakovas arba Rangovas, kiekvienas
atskirai, priklausomai nuo konteksto;

1.1.47. Salys — Uzsakovas ir Rangovas kartu;

1.1.48. UZsakovas — asmuo, kuris Specialiosiose salygose
yra jvardytas kaip UZsakovas, ir jo teisiy peréméjai;

1.1.49. UZsakovo dokumentai - Statinio projektas,
procedary, leidimy, sutikimy ir kiti dokumentai, iSvardytieji
5.1.1, 5.1.2 ir 5.1.3 punktuose, taip pat visa kita UZsakovo
turima ir Rangovui pateikta informacija ir dokumentai apie
statybviete ir Darbus;

1.1.49.1.Uzsakovo personalas — UZsakovo atstovas, Kkiti
UzZsakovo darbuotojai, Techninés prieZitros rangovo, Statinio
projekto vykdymo prieZiliros rangovo (jeigu UZsakovas
pasitelkia tokius rangovus) bei Projektuotojo darbuotojai, taip
pat Kiti fiziniai asmenys, kuriuos UzZsakovas (tiesiogiai arba per
kitus asmenis) pasitelkia UZsakovo teisiy bei pareigy pagal
Sutartj jgyvendinimui bei kuriuos UZsakovas rastu jvardija
Rangovui kaip Uzsakovo personalg;

1.1.50. UZsakovo uZduotis — dokumentas, kuris vadinasi

«UZsakovo uZduotis“ arba “Techniné specifikacija”, kuriame
pateikta techniniy ir kity reikalavimy visuma ir kuris yra vienas
i$ Pirkimo dokumenty ir Sutarties priedy. Jeigu prie Sutarties
kaip priedas Nr.2 néra pridedama UzZsakovo uZduotis,
nuorodos Sutartyje j UZsakovo uZduotj reikia nuorodas j
Statinio projekta.

Pastaba — rekomendacijos dél UZsakovo uZduoties turinio
pateikiamos atskirame dokumente, kuris néra Sutarties dalis;

1.1.51. ValdzZios institucijos — Europos Sajungos valdzios
institucijos, taip pat Lietuvos Respublikos valstybinés,
regioninés ir savivaldybiy valdZios institucijos (vieSojo
administravimo  subjektai), skaitant, be kita ko, Europos
Sagjungos, Lietuvos Respublikos valstybinés, regioninés arba
savivaldybiy valdZios institucijy jgaliotuosius valstybés
tarnautojus; tuo atveju, kai Sutartyje yra minimi tretieji
asmenys, $i sgvoka apima ir ValdZios institucijas;

1.1.52. VP] - Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymas;

1.1.53. Statinio  projekta parenges  Projektuotojas,
Projektuotojo arba UZsakovo paskirtas Statinio statybos
vadovas, Statinio projekto vykdymo prieZitrg organizuojantis
Statinio projekto vykdymo priezidros rangovas (jeigu tokia
prieZidra yra privaloma Statybos darbams pagal |statymus ar
UZsakovo uZduotj), jo paskirtas Statinio projekto vykdymo
prieziiros vadovas, Statybos darby technine priezZiirg
organizuojantis Techninés prieziliros rangovas (jeigu tokia
prieZidra yra privaloma Statybos darbams pagal |statymus ar
Uzsakovo uzduotj), jo paskirtas Statybos darby Techninis
prizidrétojas yra asmenys, jvardyti Specialiosiose salygose
arba UZsakovo rasytiniame pranesime Rangovui.

1.1.54. Kity Sutartyje didZigja raide raSomy sgvoky reik§mes
yra nurodytos Sutarties tekste.

1.1.55. Sutartyje neapibréZtos sgvokos suprantamos ir
aiskinamos taip, kaip jas apibrézia |statymai, galiojantys
Sutarties sudarymo metu.

1.2. Sutarties aisSkinimas
1.2.1.
1.2.2.

1.2.3. Darbo diena Sutartyje reiskia bet kurig dieng, iSskyrus
SeStadienj, sekmadien; ir Svenciy dienas Lietuvoje, nurodytas
Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

1.2.4. Terminai pagal Sutartj yra skaiGiuojami metais,
ménesiais, savaitémis, dienomis ir valandomis. ISimtiniais
atvejais terminas gali btiti nurodomas kalendorine data.

1.2.5. Kvalifikacija, rémimasis kity dkio subjekty
pajégumais, Statybos darby apimtis, perzitra suprantami taip,
kaip nustatyta VP| ir P) bei juos jgyvendinanéiuose teisés
aktuose.

1.2.6. Defektas reiSkia Statybos produkto, Jrenginio arba
Darby ydg trikuma, taisyting dalyka, jskaitant atvejus, kai
kazko yra per mazai arbai visai néra.

1.2.7. Informuoti, pranesti, jspéti arba atsakyti reiskia
pateikti informacijg, prane§ima, jspéjima arba atsakyma rastu.

1.2.8. Patvirtinti reiSkia pateikti patvirtinimg rastu, arba
pasiradyti dokumentg be iSlygy ar su idlygomis, iSskyrus
atvejus, kai asmuo, pasiraS§ydamas dokumentg, nurodo, jog
atsisako jj patvirtinti.

1.2.9.  Straipsniai, punktai ir pastraipos rei$kia Bendryjy
salygy straipsnius, punktus ir pastraipas, o dalys ir eilutés

Sutartis turi bati aiSkinama pagal |statymus.

Diena Sutartyje rei$kia kalendoring dieng.
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reiSkia Specialiyjy salygy dalis ir eilutes, nebent aikiai
nurodyta kitaip.

1.3. Dokumenty vir§enybé

1.3.1.  Sutartj sudarantys dokumentai turi bati suprantami
kaip paaiSkinantys vienas kitg. Bet kokio Sutartj sudarangiy
dokumenty nuostaty neatitikimo ar neai§kumo atveju, toks
neatitikimas ar neaiSkumas i$aiskinamas dokumentus
aiSkinant tokia eilés tvarka:

1.3.2.  Specialiosios salygos turi virSenybe Bendryjy salygy
atzvilgiu; Sutarties salygos turi virsenybe priedy atzvilgiu;

1.3.3.  priedai, iSvardyti Specialiosiose sglygose pateiktame
sgraSe auksciau, turi virsenybe vir§ Zemiau iSvardyty priedy.

1.34. Tuo atveju, kai Saliy Susitarimu yra keiCiama
Sutarties sglyga arba priedas, naujai sutartoji Sutarties sglyga
ar naujai sutartos priedo nuostatos turi virSenybe vir§
pakeistyjy.

1.3.5.  Jeigu Salys susitaria del Sutarties salygy arba priedo
papildymo nauja sglyga, neatitikimo ar neai§kumo atveju tokia
salyga turi virSenybe atitinkamai vir$ kity Sutarties sglygy arba
kity to priedo nuostaty.

1.3.6. Jeigu Salys susitaria dél naujo priedo, Salys turi
sutarti dél naujojo priedo jtraukimo j priedy saradg vietos. Jeigu
naujas priedas yra jterpiamas j priedy sarasg, jam turi bati
suteikiamas eilés numeris su virSutiniu indeksu, atsizvelgiant j
priedy eiliSkumg (pvz., priedas Nr. 107). Tadiau bet kuriuo
atveju joks naujas priedas negali turéti virSenybés virs Pirkimo
dokumenty, UZsakovo uzduoties ir Statinio projekto.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas jsipareigoja, vadovaudamasis Sutarties
sglygomis, savo rizika per Darby terminus atlikti ir uzbaigti
Darbus, perduoti atliktus Darbus UZsakovui ir pasalinti visus iy
defektus, taip pat jvykdyti kitus Sutarties reikalavimus uz
UZsakovo mokama atlyg;.

2.2. Salys, vykdydamos Sutartj, jsipareigoja laikytis visy
Sutarties vykdymui taikytiny |statymy reikalavimy. Salis turi
teise reikalauti, kad kita Salis jvykdyty visus |statymy
reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Né viena i$
Sutarties salygy nereiSkia ir negali bati aiskinama kaip
UZsakovo atsisakymas |statymuose numatyty ir Sutartimi
nesureguliuoty uZsakovo kity teisiy ir garantijy, susijusiy su
netinkamu Darby jvykdymu arba nepriimtina Darby ar Objekto
kokybe, arba kaip Rangovo atsisakymas |statymuose numatyty
ir Sutartimi nesureguliuoty rangovo kity teisiy ir garantijy del
atlyginimo uz Darbus gavimo, Statybos darby perdavimo ar
Darby terminy pratesimo.

2.3. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Darbai baty atliekami

ripestingai, profesionaliai, saziningai, protingai, tinkamai, laiku

ir kokybi$kai, laikantis pagristy UZsakovo nurodymy ir

nepazeidziant Rangovo profesiniy ir etikos standarty.

3. RANGOVAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI
PASITELKTI ASMENYS

8.1, Kvalifikacija ir kiti Rangovo pasidlymu prisiimti

jsipareigojimai

3.1.1.  Rangovas atsako uZ tai, kad visu Sutarties vykdymo

laikotarpiu Rangovas baty kompetentingas, patikimas ir

pajégus jvykdyti Sutarties reikalavimus, jskaitant Subjekty,

kuriy pajégumais remiasi Rangovas, pajégumus:

3.1.1.1. turéty teise verstis ta veikla, kuri yra reikalinga

Sutarciai jvykdyti;

3.1.1.2. atitikty techninio ir profesinio pajégumo reikalavimus

bei kitus tiekéjy kvalifikacijai Pirkimo dokumentuose nustatytus
ir Sutarties tinkamam vykdymui batinus reikalavimus;

3.1.1.3. laikytysi Rangovo pasidlyme nurodyty jsipareigojimy
ir parametry, jskaitant — ekonominio naudingumo kriterijy
reikSmiy ir parametry;

3.1.1.4. uztikrinty nustatyty kokybés vadybos sistemos ir
(arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty
laikymasi, jeigu to reikalaujama Pirkimo dokumentuose, ir
turéty tg patvirtinancius dokumentus.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad Statybos darbai, bity vykdomi
taikant aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus
pagal standartg LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus
aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrjstus atitinkamais
Europos arba tarptautiniy standartizacijos organizacijy
priimtais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo
jstaigos, atitinkancios Europos Sagjungos teisés aktus arba
atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus,
arba taikant kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos
uztikrinimo priemones (kiti lygiaverciai aplinkosaugos vadybos
priemoniy taikymo jrodymai priimami, jeigu tiekéjas jrodo, kad
dél nuo jo nepriklausanciy objektyviy priezaséiy jis negali
pateikti sertifikaty per nustatytg laikg).

Rangovas privalo uZztikrinti, kad Darbo projektas atitikty
minimalius aplinkos apsaugos kriterijus pagal Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birZelio 28 d. jsakymu
Nr. D1-508 (2022 m. gruodzio 13 d. jsakymo Nr. D1-401
redakcija) patvirtinto ,Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo,
vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apra$o” 4.1 p. (2 priedo
15.1 p.) nustatytus reikalavimus, o bitent, Darbo projekte turi
bdti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinés
medziagos ir kad kiti su pastato projektu susije produktai atitikty
jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

3.1.2. Tuo atveju, kai Rangovas yra jungtinés veiklos
partneriai, jie UZsakovui uz Sutarties vykdyma atsako
solidariai. Jeigu Subjektai, kuriy pajégumais remiasi Rangovas,
yra prisieme solidarig atsakomybe su Rangovu dél atitikimo
finansinio ir ekonominio pajégumo ar kitiems reikalavimams, uz
tokj atitikimg jie UZsakovui atsako solidariai su Rangovu.

3.1.3. Rangovas taip pat atsako uZ tai, kad Rangovas,
Sutart] tiesiogiai vykdantys Subrangovai ir Specialistai atitikty
jiems |statymy ir (arba) Pirkimo dokumenty ir Rangovo
pasitlyme nustatytus profesinés kvalifikacijos ir kitus
reikalavimus bei turéty teise verstis ta veikla, kuriai jie
pasitelkiami.

3.1.4.  UzZsakovo praSymu Rangovas privalo nedelsiant, bet
ne veéliau nei per 5 darbo dienas, pateikti UZsakovui
dokumentus, patvirtinanéius, kad Rangovas, Subjektai, kuriy
pajégumais remiasi Rangovas, ir kiti Subrangovai bei
Specialistai atitinka jiems pagal 3.1.1 ir (arba) 3.1.3 punkta
taikomus kvalifikacijos bei kitus reikalavimus.

3.1.5.  Jeigu paaiskéja, kad Rangovas arba Subjektas, kurio
pajégumais remiasi Rangovas, neatitinka 3.1.1 punkte
nustatyty reikalavimy, arba Rangovas, Subrangovai ar
Specialistai neatitinka 3.1.3 punkte nustatyty reikalavimy,
Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti Sutarties dalies,
kuriai vykdyti Rangovas, Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, Subrangovas ar Specialistas neatitinka nustatyty
reikalavimy, vykdyma iki kol bus pasalinti tokie neatitikimai.
Rangovas privalo pa3alinti tokius neatitikimus per protingg ne
ilgesnj nei 30 dieny terming. Visais kitais nei 3.1.7 punkte
numatytasis atvejais Rangovas, nepaSalings Siame punkte
minimy neatitikimy per 30 dieny nuo jy paai$kejimo, privalo
sumoketi UZsakovui Specialiosiose sglygose nurodytg bauda.
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Si nuostata nesuteikia teisés Rangovui pakeisti jungtinés
veiklos partnerj ar Subjekta, kurio pajégumais remiasi
Rangovas.

3.1.6.  Jeigu Rangovas pazZeidZia 3.1.5 punkta daugiau nei
tris kartus ir jam uz kiekvieng pazeidimg yra pritaikyta bauda,
tai laikoma esminiu Sutarties paZeidimu. Tokiu atveju
UZsakovas jgyja teise vienaSaliskai nutraukti Sutart] 26
straipsnyje ,Sutarties nutraukimas nustatyta tvarka, o
Rangovas privalo sumokéti UZsakovui Specialiosiose sglygose
nurodyto dydZio bauda, i§skyrus 3.1.7 punkte numatyta atvejj. |
baudos suma, mokéting Sutarties nutraukimo atveju,
Iskaitoma bauda, Rangovo mokétina pagal 3.1.5 punkta.

3.1.7.  Jeigu pasikeicia |statymai, susije su teise verstis ta
veikla, kuri yra reikalinga Sutaréiai jvykdyti, arba su Sutarties
vykdymui reikalingais profesinés kvalifikacijos reikalavimais
Rangovui, Subjektams, kuriy pajégumais remiasi Rangovas,
Subrangovams, Specialistams ar kitam Rangovo personalui,
Rangovas atsako uz tai, kad baty nedelsiant jvykdyti |statymy
reikalavimai. Jeigu Rangovas tinkamai ir laiku jvykdo tokiy
Istatymy reikalavimus, bet dél to véluoja Darbai nesant
Rangovo kaltés, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat
trukme, kiek faktiSkai véluoja Darbai, baty pratesti Darby
terminai. Jeigu Rangovas, Subrangovai ar Rangovo
personalas patiria ISlaidy del tokiy ]statymy reikalavimy
jvykdymo ar dél Darby vélavimo, UZsakovas nekompensuoja
tokiy ISlaidy.

3.2 Subrangovy pasitelkimas ir keitimas

3.21. Rangovas turi teise pasitelkti Subrangovus atlikti bet
kurig Darby dalj, iSskyrus iSimtis, nurodytas UZsakovo
uzduotyje ir (arba) kituose Pirkimo dokumentuose (jeigu
nurodyta).

3.2.2. Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui Sutarties
sudarymo metu Zinomy Subrangovy vardus ir pavardes arba
pavadinimus, juridiniy asmeny kodus, kontaktinius duomenis ir
jy atstovus, taip pat kiekvienam Subrangovui perduodamy
atlikti Darby tiksly aprasyma, nurodydamas Siuos duomenis
Subrangovy sarase, kurj Rangovas privalo parengti pagal
priede Nr. 7 pateiktg formg ir pateikti Uzsakovui nedelsiant, bet
ne véliau nei per 10 darbo dieny, po Sutarties jsigaliojimo. Toks
Subrangovy sarasas jsigalioja jo pateikimo UZsakovui diena.
Tik galiojan¢iame Subrangovy sgra$e jrasyti Subrangovai gali
bati Subrangovais pagal Sutartj ir tik tokiy Subrangovy
darbuotojai yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartj
bei gali patekti | statybviete.

3.23. Tuo atveju, kai statymai nedraudzia asmeniui tapti
Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais, Rangovas turi teise
savo nuozidra jtraukti tokj savo ar Subrangovo pasirinktg
Subrangovg j Subrangovy sgrasg. Rangovas turi teisg pakeisti
tokj Subrangovg kitu Subrangovu bet kuriuo metu ir
nepriklausomai nuo to, kokios aplinkybés nulemé batinybe
pakeisti tokj Subrangova, iSskyrus 3.4 punkte aprasytus
atvejus, kai keiciamas Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas.

3.2.4. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti UZsakova
apie Subrangovy saraso pakeitimus visu Sutarties vykdymo
metu, kaskart pateikdamas atnaujintg Subrangovy sgrasg su
parySkintais pakeitimais. Subrangovy sgraso pakeitimai
nelaikomi Sutarties pakeitimu, i§skyrus 3.4 punkte aprasSytus
atvejus, kai keiCiamas Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas.

3.2.5. Pagal Sutarties reikalavimus pakeistas Subrangovy

sgrasas jsigalioja tg dieng, kai jj gauna UZsakovas, i§skyrus 3.4
punkte apraSytus atvejus ir atvejus dél ty Subrangovy, kuriy
Rangovas neturéjo teisés jtraukti j Subrangovy sarasa, nes jie
neatitinka jiems pagal 3.1.1 ir (arba) 3.1.3 punktg taikomy
reikalavimy.

3.2.6.  Rangovas privalo uztikrinti, kad Subrangovai, jtraukti
| Subrangovy sarasa, patys vykdyty jiems priskirtg Darby dalj,
nurodytg Subrangovy sarase.

3.2.7. Jeigu paaiSkéja, kad vykdant Sutartj dalyvauja
Subrangovas, kuris (a) buvo pasitelktas pazeidZiant Sutartyje
nustatytg tvarkg, (b) neatitinka jam taikomy Pirkimo
dokumentuose nustatyty reikalavimy arba (c) yra Subjektas,
kurio pajegumais remiasi Rangovas, ir vykdo kitokius Darbus,
negu jam priskirta Subrangovy sarase, Rangovas privalo
nedelsdamas, bet ne véliau nei per 1 darbo dieng, nusalinti tokj
Subrangova nuo Sutarties vykdymo ir pagalinti i§ statybvietes,
0 to nepadares Rangovas privalo sumokéti UZsakovui
Specialiosiose salygose nurodytg baudg. Jeigu Rangovas
pazeidzia §j punktg daugiau nei tris kartus ir jam uZ kiekviena
pazeidimg yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties
pazeidimu, dél kurio UZsakovas jgyja teise vienasalikai

nutraukti Sutartj 26 straipsnyje ,Sutarties nutraukimas*
nustatyta tvarka.
3.2.8. Rangovas privalo Objekto (Dalies) Darby perdavimo

UZsakovui metu pateikti jam atnaujintg galutinj Subrangovy
sgrasa.

3.3. Susitarimai  dél
Subrangovais

3.3.1. Subrangovai turi teise pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, rastu pateikdami prasymag UZsakovui.
Tuo tikslu Uzsakovas privalo ne véliau kaip per 3 darbo dienas
nuo Subrangovy sagrado arba pakeisto Subrangovy saraso
gavimo informuoti Subrangovus, nurodytus Subrangovy
sarase, apie tokig tiesioginio atsiskaitymo galimybe pagal
trisalio susitarimo su Subrangovu salygas, pateiktas priede
Nr. 13, ir pateikti Subrangovams priedg Nr. 13.

3.3.2. Tuo atveju, kai Subrangovas isreiskia norg
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, UZsakovas ir
Rangovas privalo sudaryti su Subrangovu trigalj susitarima
pagal priede Nr. 13 pateiktg triSalio susitarimo su Subrangovu
forma.

3.4. Rangovo, jungtinés veiklos partnerio ir Subjekto,
kurio pajégumais remiasi Rangovas, pakeitimas

3.4.1.  Jeigu jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio
pajégumais remiasi Rangovas, nepateikia pagristy jrodymy,
kad sugebés tinkamai jvykdyti jam tenkangig Sutarties dalj,
Rangovas turi teise pakeisti jungtinés veiklos partnerj ar
Subjekta, kurio pajégumas remiasi, kitu asmeniu kiekvienu
atveju, kai jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio
pajégumais remiasi Rangovas, at2vilgiu egzistuoja kuri nors
Zemiau iSvardinta aplinkybé:

tiesioginio atsiskaitymo su

3.4.1.1. jam yra ikelta restrukturizavimo ar bankroto byla;

3.4.1.2. jam yra pradétos likvidavimo

procedaros;

inicijuotos  ar

3.4.1.3. jo turtg valdo teismas ar bankroto administratorius:
3.4.1.4. jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padétis
pagal salies, kurioje jis registruotas, teisés aktus yra tokia pati
ar panasi;

3.4.1.5. jis su kreditoriais yra sudares taikos sutartj (jungtinés
veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi
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Rangovas, ir kreditoriy susitarimg testi tiekéjo veiklg, kai
jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais
remiasi Rangovas, prisima tam tikrus [sipareigojimus, o
kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidéti, sumazZinti ar jy
atsisakyti).

3.4.2.  Jeigu jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio
pajégumais remiasi Rangovas, yra kei¢iamas egzistuojant
Sioje Sutartyje ar Pirkimo dokumentuose nustatytoms
bitinosioms sglygoms, Rangovas turi teise pakeisti jungtinés
veiklos partnerj ar Subjektg, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, kitu asmeniu, kuris atitinka visus jam pagal Pirkimo
dokumentus taikomus reikalavimus, jeigu UZsakovas su tuo
sutinka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka. Toks
asmens pakeitimas negali lemti kity esminiy Sutarties
pakeitimy ir taip negali bati siekiama iSvengti VP| arba P]
taikymo.

3.4.3. Jeigu Rangovas, Rangovo jungtinés veiklos partneris
arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, yra
reorganizuojamas (jskaitant jungimg ar skaidymg), atskiriama
dalis asmens arba jis pertvarkomas, Rangovas turi teise
pakeisti jungtinés veiklos partnerj ar Subjektg, kurio
pajégumais remiasi Rangovas, jo teisiy ir pareigy peréméju
arba pats Rangovas gali biti pakeistas jo teisiy ir pareigy
perémeéju, jeigu toks teisiy ir pareigy peréméjas atitinka visus
jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus. Tuo
tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 25 straipsnyje ,Sutarties
pakeitimai nustatyta tvarka. Toks asmens pakeitimas negali
lemti kity esminiy Sutarties pakeitimy ir taip negali bt
siekiama iSvengti VP| arba P] taikymo.

3.5. Specialistai
3.5.1. Jeigu Rangovas pasitelkia Specialistus Sutarties
vykdymui, Rangovas privalo nurodyti visus Specialistus

Specialisty sagrase, kuris yra pateikiamas priede Nr.8 ir
kuriame nurodomos Specialisty funkcijos atliekant Darbus, jy
vardai, pavardés, mobilaus telefono numeris, elektroninio
pasto adresas (jeigu Sie kontaktiniai duomenys yra batini
UZsakovui Sutarties vykdymo tikslais), darbdavio pavadinimas
ir kodas, Darby, kuriems vykdyti pasitelkiamas Specialistas,
apraSymas. Toks Specialisty sarasas pridedamas prie
Sutarties jos sudarymo metu.

3.5.2.  Rangovas privalo nedelsdamas informuoti UZsakovg
apie Specialisty sgraSe pateiktos informacijos apie Specialisty
pavardziy (kai asmuo pakeitia savo pavarde), mob. telefono
numerio, el. pasto adreso, darbdavio pavadinimo ir kodo
pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas
atnaujintg Specialisty sgrasg su paryskintais pakeitimais.

3.5.3. Tik Specialisty sgrase jrasyti Specialistai gali vykdyti
tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus ir
yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutart].

3.5.4. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Specialistai, jtraukti j
Specialisty sagraSa, patys tiesiogiai vykdyty tokiems
Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus.

3.5.5. Rangovas privalo pakeisti priede Nr.8 nurodytg
Specialistg arba paskirti pavaduojantj Specialistg, kai:

3.5.5.1. Specialistas neatitinka jam pagal Pirkimo dokumentus
ir |statymus arba Rangovo pasitlymg taikomy kvalifikacijos
arba kity reikalavimy (jeigu tokie yra nustatyti);

3.5.5.2. Specialistas negali vykdyti savo funkcijy dél
pasibaigusiy darbo santykiy su Rangovu, dél atostogy,
laikinojo nedarbingumo ar kity priezasgiy.

3.5.6. Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti
Specialistg arba paskirti laikinai pavaduojantj Specialistg,
Rangovas privalo i§ anksto apie tai informuoti Uzsakovg ir kartu
pateikti UZsakovui dokumentus, patvirtinancius tokio asmens
kvalifikacijg, jo atitiktj Pirkimo dokumenty bei |statymy
reikalavimams bei Rangovo pasidlymui, kontaktinius
duomenis: vardg, pavarde, el. pasto adresg ir mobilaus
telefono numer;j, taip pat darbdavio pavadinimg ir kodg (jeigu
Sie kontaktiniai duomenys yra batini UZsakovui Sutarties
vykdymao tikslais).

3.5.7. UZsakovas privalo jvertinti gautus dokumentus per 2
darbo dienas nuo jy gavimo. Tik po to, kai UZsakovas jsitikina,
kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai
informuoja Rangova, toks asmuo gali tapti Specialistu ir
Rangovas gali jj jtraukti j Specialisty sgrasg. Toks Uzsakovo
praneSimas nemazina Rangovo atsakomybés uz Specialists.
Jeigu UzZsakovas per Siame punkte nustatytg terming
neidsiungia praneSimo Rangovui, laikoma, kad UZsakovas
pritaré Specialisto jtraukimui j Specialisty sgrasa.

3.5.8. Po to, kai Rangovas gauna UZsakovo pritarimg dél
Specialisto jtraukimo j Specialisty sgrasg, Rangovas privalo
atnaujinti Specialisty sarasg ir pateikti jj UZsakovui. Toks
Specialisty sgraSo pakeitimas nelaikomas tokiu Sutarties
pakeitimu, dél kurio turi biti sudaromas Susitarimas.

3.5.9. Tuo atveju, kai netikétai paaiskéja, kad Specialistas
negali vykdyti savo pareigy (dél ligos, traumos ar Kkity
nenumatyty priezasciy), Rangovas privalo nedelsdamas
paskirti kitg asmenj laikinai vykdyti tokio Specialisto funkcijas ir
pranesti apie tai UZsakovui. Taip pat Rangovas privalo,
vadovaudamasis 3.5.6 punktu, nedelsdamas pateikti
UzZsakovui naujo Specialisto kandidatirg, kuri atitikty jam
Pirkimo  dokumentuose bei |statymuose nustatytus
reikalavimus ir Rangovo pasitlyma, ir gauti UZsakovo pritarimg
3.5.7 punkte nustatyta tvarka.

3.6.

3.6.1.  Visu laikotarpiu nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki
Darby pabaigos, taip pat véliau tol, kol to reikia Rangovo
jsipareigojimy jvykdymui, Rangovas privalo uztikrinti reikiamg
vadovavimg Darbams. Tokio vadovavimo tikslai yra planuoti,
organizuoti, valdyti, koordinuoti, prizigréti ir tikrinti Darby
atlikima.

3.6.2. Rangovas atsako uZ tai, kad Darbams vadovauty
pakankamas skai¢ius asmeny, gerai mokangiy lietuviy kalbg ir
iSmanandiy atliekamus Darbus (jskaitant jy atlikimo badus ir
metodus, galimus pavojus ir badus uzkirsti kelig nelaimingiems
atsitikimams) tam, kad Darbai baty jvykdyti tinkamai ir saugiai.
Tuo atveju, kai Darbams vadovauja lietuviy kalbos gerai
nemokantys asmenys, Rangovas privalo uztikrinti nuolatinj
kvalifikuoty vertéjy dalyvavima.

3.6.3. Tuo atveju, kai Rangovas pasitelkia Specialistus
vadovavimo funkcijoms atlikti, Rangovas privalo uztikrinti, kad
tokie Specialistai patys asmeniskai atlikty atitinkamas
vadovavimo funkcijas atliekant Darbus.

4. SALIY BENDRADARBIAVIMAS
4.1,

4.1.1. Vykdydamos Sutartj Salys privalo maksimaliai
bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat
pateikti viena kitai operatyvius rasytinius pranesimus apie tai,
kad atsirado ar egzistuoja bet koks jvykis, sglyga ar aplinkyb¢,
kuri gali paveikti Sutartj ar salygoti jos pazeidima.

Vadovavimas Darbams

Saliy bendradarbiavimo pareiga
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4.1.2.  UZsakovas atsako uZ tai, kad Projektuotojas, Statinio
projekto vykdymo prieZitiros rangovas, Techninés prieZidros
rangovas bei Uzsakovo personalas bendradarbiauty su
Rangovo personalu.

4.1.3. Rangovas atsako uz tai, kad Subrangovai, Subijektai,
kuriy pajégumais remiasi Rangovas, ir Rangovo personalas
bendradarbiauty su Uzsakovo personalu.

4.14. Tais atvejais, kai Rangovas ar Rangovo personalas
pagal |statymus arba Sutartj turi kreiptis j Projektuotojg, Statinio
projekto vadovg, Statinio projekto vykdymo prieZidros vadovg
asmenis tiesiogiai, kartu informuodamas UZsakovg apie tai.
4.1.5. Tais atvejais, kai pagal |statymus arba UZsakovo
uzduotj privalo bati, bet néra paskirtas Techninis priZidrétojas,
jo funkcijas privalo atlikti UZsakovas, jeigu tai nepriestarauja
|statymams. Tais atvejais, kai pagal |statymus arba Uzsakovo
uZduotj privalo bati, bet néra paskirtas Statinio projekto
vykdymo priezidros vadovas arba Techninis prizidrétojas ir del
to nevykdomos jy funkcijos, Rangovas jgyja teise reikalauti,
kad tokia pat trukme, kiek dél Sios priezasties faktiskai véluoja
Darbai, baty pratesti Darby terminai ir Uzsakovas atlyginty
Rangovui ISlaidas bei Pelng uz Darby terminy pratesimo
laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy I$laidy kompensavimas"
nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg
25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai* nustatyta tvarka ir jame
numatyti Darby terminy pratgsima bei Rangovo ISlaidy ir Pelno
atlyginima. Tais atvejais, kai pagal |statymus arba UZsakovo
uzduotj néra privaloma paskirti Techninj prizidrétojg ir jis
nepaskirtas, jam Sutartyje priskirtas funkcijas privalo atlikti pats
UZsakovas.

4.1.6. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Rangovo
personalas (jskaitant pasitelktus Darbo projekto rengéjus)
UZsakovo praSymu dalyvauty diskusijose su Uzsakovo
personalu projektavimo, projektiniy sprendiniy, jy klaidy,
defekty taisymo, projektiniy sprendiniy jgyvendinimo
klausimais, taip pat Darby ar Objekto defekty Salinimo
klausimais iki Garantiniy terminy pabaigos.

4.1.7. UZsakovas [sipareigoja uZtikrinti, kad UZsakovo
personalas Rangovo praSymu dalyvauty diskusijose su
Rangovo personalu projektavimo, projektiniy sprendiniy, jy
klaidy, defekty taisymo, projektiniy sprendiniy jgyvendinimo
klausimais, taip pat Darby ar Objekto defekty Salinimo
klausimais iki Garantiniy terminy pabaigos.

4.1.8. Jeigu Rangovas susiduria su Sutarties vykdymo
kliGitimis, jis turi nedelsdamas jspéti UZsakova apie tokias klidtis
ir imtis visy nuo jo priklausangiy protingy priemoniy toms
klidtims pasalinti. Jeigu Rangovas néra atsakingas dél tokiy
klia¢iy atsiradimo, Salys privalo 25 straipsnyje ,Sutarties
pakeitimai“ nustatyta tvarka sudaryti Susitarima, kuriuo turi bt
pratesti Darby terminai tiek, kiek dél klia&iy Salinimo faktiskai
veluos Darbai, ir turi bati numatyta Uzsakovo pareiga atlyginti
Rangovui jo ISlaidas kliGi¢iy $alinimui, jvertintas pagal 15.9
punktg ,Papildomy ISlaidy kompensavimas ir I3laidy
perskai€iavimas”“, o tais atvejais, kai UZsakovas savo
veiksmais ar neveikimu sukélé Sutarties vykdymo Klidtis — ir
UZsakovo pareiga atlyginti Rangovui Pelng.

4.2.

4.2.1. Kiekviena i§ Saliy Sutarties sudarymo metu privalo
paskirti savo atstovg, atsakingg uz Sutarties vykdyma, ir
nurodyti jy kontaktinius duomenis Specialiosiose sglygose.

4.2.2.

Saliy atstovai

Laikoma, kad paskirtieji Saliy atstovai yra atsakingi uz

Sutarties vykdyma, turi Saliy jgaliojimus veikti jy vardu vykdant
Sutartj ir priimti visus sprendimus Sutarties vykdymo
klausimais, i§skyrus Salies atstovo pakeitimg kitu.

4.2.3. Apie tai, ar Saliy atstovai turi Saliy jgaliojimus sudaryti
Susitarimus, ar tokiy jgaliojimy neturi, numatoma jy paskyrimo
dokumentuose ir pazymima Specialiosiose sglygose.

4.2.4. Darby vykdymo metu Salis neturi teisés atSaukti
paskirtgjj atstovg arba pakeisti jj kitu asmeniu, i§skyrus atvejus,
kai (a) asmuo, atliekantis Salies atstovo funkcijas, negali jy
vykdyti dél pasibaigusiy darbo santykiy su Salimi ar dél kity
objektyviy priezasciy (atostogy, laikinojo nedarbingumo,
karinés tarnybos ar kity prieZaséiy, kai asmuo negali vykdyti
darbo funkcijy), arba dél nepakankamos kompetencijos ar
patirties, arba kai (b) kita Salis sutinka su sitloma Salies
atstovo kandidatara.

4.2.5. Tuo atveju, kai Salis nori atSaukti paskirtajj atstova ir
paskirti kitg asmenj savo atstovu arba nori paskirti kitg asmen;
laikinai vykdyti savo atstovo funkcijas atstovo laikino
negaléjimo vykdyti darbo funkcijas laikotarpiu, Salis privalo i$
anksto apie tai informuoti kitg Salj ir pateikti kitai Saliai
informacijg apie tokio asmens patirtj ir kompetencijg
administruoti statybos projektus ir kontaktinius duomenis:
vardg, pavarde, kontaktinj pasto adresa, el. pastg ir telefono
(jskaitant mobilyjj telefong) numer;.

4.2.6. Kita Salis per 2 darbo dienas nuo Salies prane$imo
apie numatoma naujojo arba laikinojo jos atstovo paskyrimg ir
visos 4.2.5 punkte nurodytos informacijos gavimo privalo
pateikti savo pritarimg atstovo kandidatirai arba motyvuotg
nepritarimg. Jeigu kita Salis per &iame punkte nustatytag
terming neatsako Saliai, laikoma, kad ji pritaré Salies atstovo
kandidatarai.

4.2.7. Tuo atveju, kai netikétai paaiskeja, kad Salies
atstovas negali vykdyti savo pareigy (dél ligos, traumos ar kity
nenumatyty prieZaséiy), Salis privalo nedelsdama, bet ne
véliau nei tg pacig dieng, paskirti kitg asmenj laikinai vykdyti
jos atstovo funkcijas ir pranesti apie tai kitai Saliai. Taip pat
Salis privalo, vadovaudamasi 4.2.5 punktu, nedelsdama, bet
ne véliau nei per 2 darbo dienas, pateikti kitai Saliai savo
atstovo kandidattirg ir gauti kitos Salies pritarima 4.2.6 punkte
nustatyta tvarka.

5. DARBU DOKUMENTAI

5.1. Uzsakovo dokumentai
5.1.1. UZsakovas atsako uz tai, kad iki Sutarties sudarymo
baty:

5.1.1.1. atliktos visos pagal ]statymus reikalingos teritorijy
planavimo, strateginio pasekmiy aplinkai  vertinimo,
planuojamos Okinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo,
poveikio visuomenés sveikatai vertinimo ir kitos pagal
|statymus bdtinos atlikti proceddros, kuriy atlikimas yra
priskirtas UZzsakovo atsakomybei ir kurios yra reikalingos tam,
kad baty galima jvykdyti Sutartj;

5.1.1.2. tinkamai suformuotas atitinkamos paskirties Zemés
sklypas (sklypai), kuriame yra statybvieté, ir Uzsakovas bty
igijgs reikiamas teises | jj bei j gretimas teritorijas, kuriy reikia
Statybos darby vykdymui pagal UZsakovo uzduotj ir (arba)
Statinio projekta;

5.1.1.3. gauti visi reikiami pagal |statymus Zemés ir statiniy
savininky ir naudotojy sutikimai, reikalingi Sutarties vykdymui;

5.1.1.4. nustatytos visos reikiamos specialiosios Zemés
naudojimo salygos, reikalingos Sutarties vykdymui;

5.1.1.5. atlikti visi Sutarties vykdymui reikalingi Zemés ir
statiniy statybiniai tyrimai bei kultGros paveldo tyrimai (i§skyrus
atvejus, kai Statinio projekte arba UZsakovo uZduotyje yra
nurodyta Rangovui atlikti papildomus tyrimus);
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5.1.1.6. tinkamai parengtas Statinio projektas ir atlikta jo
ekspertizé (jeigu ji yra privaloma pagal |statymus arba
UZsakovo sprendimag);

5.1.1.7. iSspresti visi savivaldybés infrastruktiros plétros
klausimai, reikalingi Sutarties vykdymui;

5.1.1.8. gautos prisijungimo sglygos ir statybg leidZiantys
dokumentai, reikalingi Sutarties vykdymui (o tais atvejais, kai
statybg leidZiantis dokumentas néra privalomas, taciau pagal
Istatymus yra privalomi treiyjy asmeny rasytiniai sutikimai —
gauti tokie sutikimai).

5.1.2.  UZsakovas atsako uz tai, kad Sutarties vykdymo metu
baty atliktos papildomos ar pakartotinés procediiros, iSvardytos
5.1.1 punkte, arba bdty gauti papildomi ar nauji sutikimai,
leidimai ar kiti dokumentai, iSvardyti 5.1.1 punkte, jeigu tai
privaloma pagal |statymus.

5.1.3. UzZsakovas taip pat atsako uZ tai, kad Sutarties
vykdymo metu baty gauti dokumentai, kurie yra nurodyti
UZsakovo uzduotyje, Statinio projekte arba Jstatymuose kaip
dokumentai, uz kuriy gavima atsako Uzsakovas, idskyrus 5.1.4
punkte numatyts atveij.

5.1.4. Jeigu |statymai nustato UZsakovo pareigg gauti
konkrety dokumentg arba atlikti konkredig procedirg, bet
Pirkimo dokumentuose arba UZsakovo uZduotyje yra nurodyta,
kad tokj dokumenta privalo gauti arba procediira privalo atlikti
Rangovas, tuomet uz tokio dokumento gavima ar proceddros
atlikimg atsako Rangovas ir toks dokumentas ar tokios

procediros dokumentai yra priskiriami Rangovo
dokumentams.
5.1.5.  Uzsakovas privalo pateikti Rangovui visus UZsakovo

dokumentus, reikalingus Sutarties vykdymui. Uzsakovas
privalo pateikti Rangovui 5.1.1 punkte nurodytus UZsakovo
dokumentus per 2 darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo
dienos. Visi UZsakovo dokumentai teikiami lietuviy kalba ir
(arba) kita kalba (kalbomis), nurodyta UZsakovo uZduotyje arba
kituose Pirkimo dokumentuose. Jeigu Rangovui yra reikalingi
UzZsakovo dokumenty vertimai j kitg kalba, Rangovas privalo
tuo pasirdpinti savo sgskaita.

5.1.6. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiskeja, kad
Sutarties vykdymui yra reikalingas konkretus UZsakovo
dokumentas, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau
negu per 2 darbo dienas, apie tai informuoti UZsakovg ir
nurodyti protingg terming, per kurj Uzsakovas turéty gauti ir
pateikti tokj Uzsakovo dokumenta, nurodyti dokumento pobiidj,
tikslg, kuriam yra reikalingas tas dokumentas, ir jo reikSme
Sutarties vykdymui. Rangovas taip pat privalo per kitas 3 darbo
dienas pateikti motyvuotus paaiskinimus UZsakovui apie tai,
kokig jtakg Darby terminams daro tai, jog triksta tokio
UZsakovo dokumento.

5.1.7.  Jeigu Darbai véluoja dél to, jog néra gautas kuris nors
Uzsakovo dokumentas, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad
tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, bdty pratesti
Darby terminai ir Uzsakovas atlyginty Rangovui I$laidas bei
Pelng uz Darby terminy pratgsimo laikotarpj 15.9 punkte
»Papildomy ISlaidy kompensavimas ir I$laidy perskaigiavimas®
nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima
25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai* nustatyta tvarka ir jame
numatyti Darby terminy pratesima bei Rangovo I$laidy ir Pelno
atlyginima.

5.1.8. Jeigu Rangovas véluoja informuoti UZsakovg apie
Darby vykdymui reikalingg UZsakovo dokumenta, Rangovas
praranda teisg reikalauti pratesti Darby terminus ir atlyginti
Rangovo Islaidas bei Pelng uz Rangovo vélavimo informuoti
UZsakovg laikotarpj.

9.2,
5.2.1.

Rangovo dokumentai
Rangovas privalo parengti arba gauti visus Rangovo

dokumentus.

5.2.2.  Visi Rangovo dokumentai turi biti parengti lietuviy
kalba, nebent Uzsakovo uZduotyje yra nurodyta kitaip.

5.2.3. Rangovas privalo parengti ir su UZsakovu suderinti
Rangovo dokumenta, kuris yra reikalingas Darby atlikimui, iki
Darby, kurie turi bati atliekami vadovaujantis tuo Rangovo
dokumentu, pradzios, numatytos Grafike. Rangovas negali
vykdyti Darby neturédamas su UZsakovu suderinto Rangovo
dokumento, kuriuo vadovaujantis turi biti vykdomi tie Darbai.
Uz kiekvieng $io punkto pazeidimg Rangovas privalo sumokéti
UZsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydZio baudg.
Jeigu Rangovas paZeidZia §j punktg daugiau nei du kartus ir
jam uz kiekvieng pazeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma
esminiu Sutarties pazeidimu, dél kurio Uzsakovas jgyja teise

vienaSaliskai nutraukti Sutartj 26 straipsnyje ,Sutarties
nutraukimas“ nustatyta tvarka.
5.2.4.  Jeigu yra reikalinga Rangovo dokumenty ekspertize,

kurig pagal |statymus arba UZsakovo uZduotj privalo
organizuoti UZsakovas, Uzsakovas jsipareigoja suorganizuoti
ekspertize ir pateikti Rangovui ekspertizés i§vadas per
UzZsakovo uZduotyje nustatytg terming, skaigiuojama nuo visy
tinkamai parengty Rangovo dokumenty, kuriy ekspertizé turi
bati atlikta, gavimo.

5.2.5. Jeigu Darbai véluoja dél to, jog UZsakovas véluoja
pateikti Rangovui Rangovo dokumento ekspertizés i$vadas,
Rangovas gyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek
faktiSkai véluoja Darbai, bity pratesti Darby terminai ir
UZsakovas atlyginty Rangovui Islaidas bei Pelng uz Darby
terminy pratgsimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy I$laidy
kompensavimas ir ISlaidy perskaiciavimas" nustatyta tvarka.
Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje
~Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby
terminy pratgsimg bei Rangovo I$laidy ir Pelno atlyginima.

5.26. Jeigu atlikus Rangovo dokumento ekspertize
nustatoma, kad tg dokumentg badtina pataisyti pagal
ekspertizés akto pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizeés
rangovui, Rangovas privalo atlyginti UZzsakovo i§laidas tokiai
pakartotinai ekspertizei per 15 dieny po UZsakovo rasytinio
pareikalavimo. Pakartotinés ekspertizés vykdymas nesuteikia
Rangovui teisés | Darby terminy pratesima, i$skyrus, jeigu
Uzsakovas véluoja pateikti Rangovui Rangovo dokumento
pakartotinés ekspertizés iSvadas per UZsakovo uZduotyje
nurodytg pakartotinés ekspertizés terming. Pastaruoju atveju
Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek deél
Uzsakovo velavimo pateikti Rangovui pakartotinés ekspertizés
iSvadas faktiSkai véluoja Darbai, baty pratesti Darby terminai,
taiau Rangovas neturi teisés reikalauti Uzsakovo atlyginti
Rangovui I$laidas bei Pelng uz Darby terminy pratesimo
laikotarpj.

5.2.7. Rangovas privalo saugoti visus Rangovo dokumentus
iki tol, kol juos perduoda UZsakovui.

5.2.8. Rangovas, prarades Rangovo dokumentus, privalo
juos atkurti, taip pat atlikti statiniy tyrimus bei atidengti
pasléptus Statybos darbus, jei to reikia, siekiant atkurti
prarastus dokumentus.

5.2.9. Rangovas privalo UZsakovo reikalavimu ir per
Uzsakovo nurodytg terming parodyti Rangovo turimus
Rangovo dokumentus UZsakovo personalui arba Valdzios
institucijoms.

5.2.10. Jeigu Sutartis pasibaigia ankséiau, negu Rangovas
perduoda UZsakovui parengtus ir uZbaigtus Rangovo
dokumentus, Rangovas privalo perduoti UZsakovui visus
Rangovo dokumentus, jskaitant UZsakovo prasomus
nebaigtus Rangovo dokumentus, kuriuos UZsakovas turi teise
savo nuozidra pabaigti rengti, keisti ir kitaip naudoti.
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53. Darbo projektas

5.3.1.  Jeigu Rangovas pagal UZsakovo uzduotj arba Statinio
projektg turi pareiga parengti Darbo projekta, tuo tikslu
Rangovas privalo:

5.3.1.1. Atlikti papildomus statybinius tyrimus, jeigu toks
reikalavimas yra nustatytas Statinio projekte arba UZsakovo
uzduotyje;

5.3.1.2. Rastu informuoti UZsakovg apie Statinio projekto
klaidas, kurias Rangovas pastebéjo rengdamas Darbo
projekta;

5.3.1.3. Parengti Darbo projektg;

5.3.1.4. Pataisyti Darbo projektg pagal projekto ekspertizés
iSvadas, jeigu tokia ekspertizé buvo atlikta:

5.3.1.5. Perduoti Darbo projektg UZsakovui;

5.3.1.6. Padaryti reikiamus Darbo projekto sprendiniy
keitimus, papildymus ar taisymus prie§ atlikdamas atitinkamus
Statybos darbus;

5.3.1.7. UZbaiges Statybos darbus, pateikti Uzsakovui
galutine Darbo projekto ar jo dokumenty laida, kurig visigkai
atitinka atlikti Statybos darbai.

5.3.2.

5.3.2.1. Rangovas turéty ne Zemesne, nei nustatytoji Pirkimo
dokumentuose ir (ar) Rangovo pasiilyme, patirtj ir galimybes
parengti Darbo projekts; jeigu Darbo projektg rengia Rangovo
pasitelktas projektavimo Subrangovas, Rangovas atsako uz jo
atitiktj Sio punkto reikalavimams;

Rangovas atsako uZ tai, kad:

5.3.2.2. Darbo projektg rengty konkretiis priede Nr. 8 iSvardyti
Specialistai, kuriy profesine kvalifikacija ir (arba) patirtimi
rémési Rangovas, kad atitikty Pirkimo dokumentuose
nustatytus reikalavimus Darbo projekto rengéjams (fiziniams
asmenims);

5.3.2.3. Darbo projekto rengéjai — architektai, inZinieriai arba
kiti fiziniai asmenys turéty |statymy reikalaujamus kvalifikacijg
patvirtinancius dokumentus;

5.3.2.4. Darbo projektg tinkamai pasirasyty projekto vadovai
ir atitinkamy projekto daliy vadovai, turintys  |statymy
reikalaujamus kvalifikacijg patvirtinanéius dokumentus;

5.3.2.5. Darbo projekto vadovai, projekto daliy vadovai ir
projekto rengéjai vykdyty UZsakovo nurodyto Statinio projekto
vadovo teisétus reikalavimus.

5.3.3. Rangovas, padares 5.3.2 punkto pazeidimg ir jo
neistaisgs per 10 darbo dieny nuo UZsakovo ispéjimo
iSsiuntimo dienos, privalo mokéti UZsakovui Specialiosiose
salygose nurodyto dydZio baudg. Daugiau nei trys 5.3.2 punkto
paZeidimai, uz kuriuos visus Rangovui pritaikytos baudos,
laikomi esminiu Sutarties paZeidimu, dél kurio UZsakovas igyja
teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj 26 straipsnyje ,Sutarties
nutraukimas” nustatyta tvarka.

5.34. Rangovas privalo parengti Darbo projekta
vadovaudamasis |statymais, UZsakovo uzduotimi, Statinio
projektu, Rangovo pasitlymu, Rangovo pasirinktais Statybos
darby vykdymo metodais ir technologijomis, Statybos

produkty, |renginiy ir Priemoniy gamintojy ar tiekéjy
instrukcijomis.
5.3.5. Uzsakovas turi jradyti Specialiosiose sglygose data,

kurig galiojusiy Jstatymy reikalavimus turi atitikti Darbo
projektas.

Pastaba — Statybos jstatymo 24 str. 24 d. (redakcija, galiojanti
nuo 2020-01-01) numato, kad:

1)  Statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos
[statymy, kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimus, kurie galiojo tg dieng, kai buvo
iSduoti specialieji reikalavimai:

2)  Pragjus 5 metams po specialiyjy reikalavimy isdavimo ir
tais atvejais, kai specialieji reikalavimai nebuvo isduoti,
statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos
istatymy, kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimus, kurie galiojo prasymo gauti
statybg leidZiantj dokumenta, kuris buvo priimtas,
pateikimo dieng;

3)  Kaiteisés akty numatytais atvejais yra privaloma parengti
statinio projekts, taciau néra privaloma gauti statybg
leidZiantj dokuments, statinio projektas turi atitikti
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus,
kurie galiojo statinio projektavimo darby rangos sutarties
pasiraSymo dieng.

5.3.6. Rangovas privalo parengti atitinkamg Darbo projekto
dalj ir 5.8 punkte ,Rangovo dokumenty derinimas ir tvirtinimas*
nustatyta tvarka gauti UZsakovo patvirtinimag iki atitinkamy
Statybos darby, suprojektuoty toje Darbo projekto dalyje,
vykdymo pradzios. Sio punkto paZeidimo atveju taikomas
5.2.3 punktas (dél baudos ir Sutarties nutraukimo).

5.3.7. Rangovas privalo parengti visus dokumentus,
bréZinius ir duomenis, reikalingus tam, kad UZsakovas
patvirtinty Darbo projekts (atitinkama Darbo projekto dalj).

5.3.8. Jeigu Rangovas, rengdamas Darbo projekta, nori
pakeisti neesminius Statinio projekto sprendinius (t. y., kitus nei
esminiai Statinio projekto sprendiniai, kuriy sgvoka nustatyta
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme), Rangovas privalo
gauti Uzsakovo pritarimg ir UZsakovo vardu kreiptis j
Projektuotojg bei gauti Projektuotojo pritarimg tokiems
pakeitimams. Salys turi sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje
»Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka dél Rangovo sialomy ir
UZsakovui priimtiny Statinio projekto sprendiniy pakeitimo.
Jeigu tokiy pakeitimy jgyvendinimas turi jtakos Sutarties kainai
(atpigina arba pabrangina Statybos darbus) ir (arba) Darby
terminams (patrumpina arba pailgina Statybos darby atlikimg),
Salys turi Susitarime papildomai susitarti dél Sutarties kainos
(pagal 15.8 punkto ,Sutarties kainos pakeitimai dél kiekiy
(apiméiy) keitimo* salygas) ir (arba) Darby terminy (pagal 11.2
punkto ,Darby terminy pratesimas" sglygas) pakeitimo.
Rangovas turi teise pakeisti Statinio projekto sprendinius Saliy
sutartu badu tik po to, kai Salys sudaro toki Susitarima.

5.3.9. Reikiamg Darbo projekto ekspertize privalo
organizuoti ir apmokeéti Uzsakovas ir tuo tikslu taikomos 5.2.4-
5.2.6 punktuose nustatytos salygos.

5.3.10. Jeigu Sutartis pasibaigia iki Darby uZbaigimo,
Rangovas nepriestarauja, kad UzZsakovas pasitelkty
treCiuosius asmenis pabaigti rengti arba pakeisti Darbo
projektg. Jeigu Darbo projekta rengia Subrangovas, Rangovas
privalo uztikrinti, kad Subrangovas nepriestarauty tam, jog kiti
asmenys pabaigty rengti arba pakeisty Darbo projekta.

5.4.

5.4.1.  Rangovas privalo parengti ir nuolat atnaujinti visy
Statybos darby i8pildomaja dokumentacijg, kurioje turi biti
fiksuojamas Statybos darby jvykdymas, parodomos tikslios
visy Statybos darby ir Jrenginiy vietos, matmenys, atskaitos
duomenys ir kita pagal |statymus arba Sutartj reikalinga

ISpildomoji dokumentacija
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informacija. Rangovas privalo i§ anksto suderinti su UZsakovu
reikalavimus, kuriuos turi atitikti i§pildomoyji dokumentacija.

5.4.2. Rangovas privalo saugoti iSpildomajg dokumentacijg
statybvietéje ir perduoti jg UZsakovui pries perduodamas
Darbus. Tuo atveju, kai pagal Sutartj turi bati vykdomi mokymai
ir (arba) atliekami bandymai, Rangovas privalo perduoti
UZsakovui Statybos darby ispildomajg dokumentacijg prie$
tokius mokymus ir (arba) bandymus.

5.5.

5.5.1.  Jeigu Rangovas pagal UZsakovo uzduotj arba Statinio
projektg turi parengti ir pateikti UZsakovui naudojimo
instrukcijas, Rangovas privalo parengti naudojimo instrukcijas
pagal UZsakovo uZduoties ir |statymy reikalavimus. Naudojimo
instrukcijos turi bati aiSkios ir detalios, kad UzZsakovas,
vadovaudamasis jomis, galéty tinkamai naudoti, priziaréti,
remontuoti Statybos darby rezultatus ir Jrenginius, taip pat
esant reikalui iSardyti ir i§ naujo surinkti, suderinti ir paleisti
[renginius.

5.5.2. Rangovas privalo perduoti UZsakovui naudojimo
instrukcijas Darby perdavimo momentu, vadovaudamasis 7.2.3
punktu. Tuo atveju, kai pagal Sutart] turi biti vykdomi mokymai
ir (arba) atliekami bandymai, Rangovas privalo perduoti
UZsakovui naudojimo instrukcijas prie$ tokius mokymus ir
(arba) bandymus, o po mokymy ir (arba) bandymy patikslinti ir
papildyti naudojimo instrukcijas, atsizvelgdamas j mokymy ir
(arba) bandymy eigg ir rezultatus.

5.6.

5.6.1. Salys, pastebéjusios klaidas ar trikumus Darby
dokumentuose, privalo nedelsdamos, bet ne véliau negu per 2
darbo dienas nuo klaidy ar trokumy pastebéjimo, informuoti
viena kitg apie tokias klaidas ar trakumus. Salys turi Sig pareiga
per visg Sutarties galiojimo laikg iki Rangovas jvykdys visus
garantinius jsipareigojimus pagal Sutart;.

5.6.2.  UZsakovas negali perkelti Rangovui atsakomybés uz
klaidas ir trdkumus UZsakovo dokumentuose. UZ klaidas ar
trdkumus UZsakovo dokumentuose prie§ UZsakovg atsako
atitinkamus dokumentus parenge asmenys.

5.6.3. Taciau Rangovas negali reiksti UZsakovui pretenzijy
dél tokiy klaidy ar trikumy UZsakovo dokumentuose:

Naudojimo instrukcijos

Klaidos Darby dokumentuose

5.6.3.1. kurias Rangovas pastebé&jo, rengdamas Darbo
projekty, jeigu Rangovas neinformavo UzZsakovo apie tokias
klaidas ir trakumus Darbo projekto rengimo metu iki tame
Darbo projekte (Darbo projekto dalyje) numatyty Statybos
darby vykdymo pradzios;

5.6.3.2. jeigu Rangovui paai$kéja, kad UZsakovo dokumentai
yra netinkami ar blogos kokybés, bet Rangovas paZeidzia
6.4.24 punktg (jspéti Uzsakovg ir sustabdyti atitinkamus
Statybos darbus) ir dél to taikomas 6.4.27 punktas (Rangovui
atitenka atsakomybé uz atsiradusius defektus).

5.6.4. Jeigu nustatomos klaidos ar trikumai UZsakovo
pateiktuose dokumentuose, UZsakovas privalo nedelsdamas
organizuoti klaidy ar trikumy itaisyma, jeigu tai yra privaloma
pagal |statymus arba batina tam, kad bty galima vykdyti
Statybos darbus ir jvykdyti Sutartj.

5.6.5.  Jeigu dél klaidy ar trikumy UZsakovo dokumentuose
reikia perdaryti Darbo projektg ir (arba) Darbus, arba atlikti
Papildomus darbus, Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai” nustatyta tvarka, kuriame
Salys privalo numatyti Darby terminy pratesimg tokiu
laikotarpiu, kiek dél Darbo projekto ir (arba) Darby perdarymo
ar Papildomy darby faktikai véluoja Darbai, ir UZsakovo
pareigg atlyginti Rangovui I$laidas bei Pelng uz Darby terminy

pratgsimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy 1Slaidy
kompensavimas” nustatyta tvarka bei sumokéti Rangovui uz
Papildomus darbus ir uz reikiamag Darby perdaryma kaip uz
Papildomus darbus pagal 15.8 punktg ,Sutarties kainos
pakeitimai dél kiekiy (apiméiy) keitimo®. Si nuostata netaikoma
5.6.3 punkte numatytu atveju.

5.6.6.  Jeigu Rangovas objektyviai negali vykdyti Darby ar jy
dalies tol, kol néra istaisyta Uzsakovo dokumento klaida ar
trikumas, ir dél to Darbai véluoja, Rangovas jgyja teise
reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktikai véluoja Darbai,
baty pratesti Darby terminai ir UZsakovas atlyginty Rangovui
ISlaidas bei Pelng uz Darby terminy pratesimo laikotarpj 15.9
punkte ,Papildomy I$laidy kompensavimas ir I3laidy
perskaiCiavimas® nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys privalo
sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai
nustatyta tvarka.

5.6.7. 5.6.3 punkte numatytais atvejais Rangovas privalo
savo sgskaita perdaryti Darbo projektg (jeigu jis turi biti
rengiamas pagal Sutartj) ir (arba) Darbus ir Rangovui tenka
atsakomybé uz Darby vélavima.

5.6.8. Uz klaidas ir trokumus Rangovo dokumentuose
atsako Rangovas, iSskyrus atvejus, jeigu tokias klaidas ar
trikumus  salygojo  klaidos ar trikumai  UZsakovo
dokumentuose ir Rangovas tinkamai pagal Sutarties sglygas
informavo UzZsakova apie tokias klaidas ir trakumus, kai tik juos
pastebéjo. Tai, jog UZsakovo personalas perzitiréjo, suderino
ar patvirtino Rangovo dokumentus, nesumazina Rangovo
atsakomybés uz ty dokumenty klaidas ir trakumus.

5.7.

5.7.1.  Uzsakovas turi teise daryti pakeitimus UZsakovo
dokumentuose, dél kuriy reikia atlikti Papildomus darbus arba
nedaryti Atsisakomy darby, su salyga, kad nepakeigia Statybos
darby pobddzio, tuo atveju, jeigu po Sutarties sudarymo
atsiranda arba tampa Zinoma kuri nors i§ $iy aplinkybiy:

Darby dokumenty pakeitimai

5.7.1.1. paaiSkéja Klaidy arba trukumy UZsakovo uZduotyje
arba kituose UZsakovo dokumentuose arba Uzsakovo
dokumenty neatitikimy faktinei situacijai statybvietéje ir tokius
Uzsakovo dokumentus yra bitina istaisyti tam, kad baty galima
vykdyti Statybos darbus;

5.7.1.2. reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dél to, kad
rinkoje nebetiekiami juos atitinkantys Statybos produktai ar
|renginiai;

5.7.1.3. Uzsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius
dél to, kad jie kertasi arba nedera su kity UZsakovo ar trediujy
asmeny vykdomy projekty sprendiniais, arba dél to, jog
UzZsakovas siekia jgyvendinti pasikeitusius |statymy
reikalavimus, arba dél to, jog idnyko UZsakovo poreikis
Atsisakomiems  darbams  (Atsisakomi  darbai tapo
nebereikalingi UZsakovui);

5.7.1.4. paaiSkéja, kad dél Sutarties kainos (jkainiy)
indeksavimo  pagal 15.5 punktg ,Sutarties kainos
perskaiCiavimas dél kainy lygio pokygio“, esminio Sutarties
kainos padidéjimo (15.6.1 punktas), Rangovo papildomy
ISlaidy kompensavimo pagal 15.9-15.11 punktus (»Papildomy
ISlaidy kompensavimas ir I$laidy perskaitiavimas®, ,Sutarties
kainos perskaiciavimas dél paspartinimo priemoniy” ir
»Sutarties kainos perskaiciavimas dél statymy pakeitimo*) arba
batinyjy Papildomy darby pirkimo UZsakovas tampa
finansiskai nepajégus finansuoti visy Darby jvykdyma ir dél to
UZsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius arba
UZsakovo uZduotj.
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