
RANGOS DARBŲ SUTARTIS

2025 m. gegužės                 d. Nr. VP3-
Skuodas

Skuodo  rajono  savivaldybės  administracija,  juridinio  asmens  kodas  188751834, 
atstovaujama  Skuodo  rajono  savivaldybės  administracijos  direktoriaus  pavaduotojos  Onos 
Malūkienės, veikiančios pagal Skuodo rajono savivaldybės mero 2025 m. gegužės 16 d. potvarkį 
Nr.  M4-83  „Dėl  Skuodo  rajono  savivaldybės  administracijos  direktorės  Levutės  Staniuvienės 
kasmetinių  atostogų“  (toliau  –  Užsakovas), ir  UAB  „Kuršasta“, įmonės  kodas  173852489, 
atstovaujama generalinio direktoriaus Daumanto Daukšio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau 
– Rangovas), toliau kartu šioje rangos darbų sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – 
„Šalimi“,  sudarė  šią  rangos  darbų  sutartį,  toliau  vadinamą  „Sutartimi“,  ir  susitarė  dėl  toliau 
išvardytų sąlygų. 

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Tako ir apšvietimo sistemos rekonstravimo Laisvės g., Skuodo m. darbai 
(toliau – Darbai).

1.2. Darbų techninė specifikacija, apimtys, pagrindiniai reikalavimai ir kt. pateikiami 
Techniniame darbo projekte „Tako ir apšvietimo sistemos rekonstravimas Laisvės g., Skuodo m.“ 
(toliau – Projektas).

1.3. Projektas, lokalinės darbų sąmatos, Veiklų sąrašas, Darbų pirkimo dokumentai bei 
Rangovo pasiūlymas yra neatskiriamos šios Sutarties dalys. Jų reikalavimai yra privalomi Sutarties 
Šalims.

II. DARBŲ ATLIKIMO KAINA

2.1. Sutarties kaina:
Kaina be PVM, Eur PVM (21 proc.), 

Eur
Kaina su PVM, Eur

63 912,88 13 421,70 77 334,58

Sutarties kaina žodžiais: septyniasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai trisdešimt  
keturi eurai ir penkiasdešimt aštuoni centai.

2.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.
2.3.   Sutarties  kaina Sutarties  galiojimo metu  keičiama padidėjus  arba sumažėjus 

pridėtinės  vertės  mokesčio  (PVM)  tarifui.  Pasikeitus  kitiems  mokesčiams,  Sutarties  kaina 
perskaičiuojama nebus. 

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Sutartis įsigalios nuo tos dienos, kai Rangovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo  
dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateiks Užsakovui lokalines darbų sąmatas ir suderintą  
Veiklų sąrašą..

3.2.  Sutarties  trukmė  5  mėnesiai  nuo  Sutarties  įsigaliojimo  datos.  Statybos  
montavimo darbai turi būti įvykdyti per 4 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo datos. 

3.3. Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Veiklų sąraše. Darbų vykdymo 
metu Rangovas gali koreguoti grafiką keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo 
termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis ir jeigu Užsakovas 
per 14 dienų nepraneša Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas privalo 

Elektroninio dokumento nuorašas
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taip pat koreguoti grafiką, jei Užsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangovą, kad jis neatitinka 
Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams.  

3.4. Apmokėjimas už atliktus Darbus bus atliekamas pagal Rangovo pateiktą atliktų 
darbų aktą ir sąskaitą faktūrą per 30 kalendorinių dienų.

3.5. Vykdant Sutartį,  PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kiti atsiskaitymo 
dokumentai teikiami tik elektroniniu būdu naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis.

IV. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1.  Šioje  Sutartyje  nustatytomis  sąlygomis  Rangovas  įsipareigoja  savo  jėgomis, 
medžiagomis,  rizika  ir  atsakomybe  atlikti  Darbus  ir  perduoti  Darbų  rezultatą  Užsakovui  šioje 
Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. 

4.2.  Rangovas  yra  atsakingas  už  visus  savo  veiksmus  ir  statybos  darbų  metodų 
tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

4.3.  Rangovas  savarankiškai  privalo  apsirūpinti  Darbų  atlikimui  reikalingais 
materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę. 

4.4.  Rangovas  patvirtina,  kad yra gavęs  visą  būtiną  informaciją,  kurią  Rangovas, 
panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali 
turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima 
visus  Rangovo  sutartinius  įsipareigojimus  ir  visa,  kas  būtina  tinkamam  Darbų  vykdymui  ir 
užbaigimui.

4.5. Rangovas turi garantuoti objekte darbų saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos 
ekologinę apsaugą. 

4.6. Rangovas, neužbaigęs Darbų Sutartyje nurodytu laiku ir neįgijęs teisės į terminų 
pratęsimą,  moka  Užsakovui  0,02  proc.  dydžio  delspinigius  už  kiekvieną  pavėluotą  dieną  nuo 
neįvykdytų pagal Sutartį Darbų vertės iki bus atlikti Darbai.

4.7.  Jeigu  Rangovo  (įskaitant  ir  Subrangovus)  kvalifikacija  dėl  teisės  verstis 
atitinkama  veikla  nebuvo  tikrinama  arba  tikrinama  ne  visa  apimtimi,  Rangovas  įsipareigoja 
Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

4.8. Rangovas, vykdant Sutartį, privalo užtikrinti, kad Rangos darbai, būtų vykdomi 
taikant aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba 
EMAS  ar  kitus  aplinkos  apsaugos  vadybos  standartus,  pagrįstus  atitinkamais  Europos  arba 
tarptautinių  standartizacijos  organizacijų  priimtais  standartais,  arba  kitus  Rangovo  pateiktus 
lygiaverčius įrodymus.

4.9. Užsakovui paprašius, Rangovas per 5 d. d., pateikia dokumentus patvirtinančius, 
kad  vykdydamas  Darbus  taiko  Sutarties  4.8  punkto  reikalavimus.  Už  Sutarties  4.8  punkto 
nevykdymą Rangovas moka 50 Eur baudą už kiekvieną nevykdymo dieną, kuomet buvo vykdomi 
Darbai.

4.10.  Rangovas  garantuoja,  kad  darbų  perdavimo  metu  jo  atlikti  darbai  atitiks 
Sutartyje numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie 
bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

4.11. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu 
laikotarpiu  atsako už  išaiškėjusius  atliktų  darbų defektus.  Garantinio  laikotarpio  metu  išryškėję 
darbų defektai fiksuojami defektiniame akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas 
pats  arba  trečiųjų  asmenų  pagalba  įsipareigoja  savo  sąskaita  ištaisyti  garantiniu  laikotarpiu 
paaiškėjusį  defektą,  jo  ištaisymo  būdą  bei  tvarką.  Rangovas  neatsako,  jei  defektai  atsirado  dėl 
neteisingos  eksploatacijos,  sugadinimo,  stichinių  nelaimių  ar  kitų  įstatymuose  numatytų 
atsakomybę šalinančių aplinkybių.

4.12. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Užsakovas turi 
teisę pats pašalinti nustatytus defektus ir reikalauti iš Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos 
patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito 
Rangovo ir pan.
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V. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti  Darbų eigą ir  kokybę, Rangovo 
tiekiamų Medžiagų kokybę, Medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, 
bloginančius  Darbų rezultato  kokybę,  ar  kitus  trūkumus,  nedelsiant  apie  tai  pranešti  Rangovui. 
Jeigu Darbo atlikimo metu  paaiškėja,  kad Darbas  nebus tinkamai  atliktas,  Užsakovas  turi  teisę 
nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą 
šio reikalavimo neįvykdo – nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius.

5.2. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu 
bei laikytųsi darbų saugos reikalavimų.

5.3. Nepagrįstai sustabdžius darbus apmoka už faktiškai atliktus darbus.
5.4. Nutraukus Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas 

darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.
5.5. Užsakovas pasirašo Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus.
5.6.  Užsakovas sumoka Vykdytojui šios Sutarties 2 punkte sutartą kainą už Darbų 

atlikimą.
5.7.  Užsakovas,  uždelsęs  sumokėti  Rangovui  už  atliktus  Darbus  šioje  Sutartyje 

nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Darbų 
kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

VI. ŪKIO SUBJEKTAI, SUBRANGOVAI, PASITELKIAMI SPECIALISTAI IR JŲ 
KEITIMO TVARKA

6.1.  Vykdant Sutartį Rangovas numato pasitelkti šiuos Ūkio subjektus, Subrangovus, 
Specialistus (kvazisubtiekėjus): Almantą Malinauską, elektrotechnikos daliai, 22.35%.

6.2.  Sudarius  Sutartį,  tačiau  ne  vėliau  negu Sutartis  pradedama vykdyti,  Rangovas 
įsipareigoja pranešti Užsakovui Subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus (jeigu 
ketinama pasitelkti), ir informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo 
metu, taip pat apie naujus Subtiekėjus kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

6.3. Rangovas turi teisę samdyti Ūkio subjektus ir Specialistus (kvazisubtiekėjus) tik 
tuo atveju, jeigu juos nurodė pasiūlymo pateikimo metu Darbų pirkime. 

6.4.  Rangovas, norėdamas pakeisti vieną Ūkio subjektą, Subtiekėją ir (ar) Specialistą 
(kvazisubtiekėją)  kitu,  privalo  apie  tai  raštu  ne  vėliau  kaip  prieš  5  darbo  dienas  informuoti 
Užsakovą. Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Ūkio subjektui ir 
(ar) Specialistui (kvazisubtiekėjui) ir jų pašalinimo pagrindai, tuomet Rangovas pateikia būsimojo 
Ūkio  subjekto  ir  (ar)  Specialisto  (kvazisubtiekėjo)  kvalifikaciją  pagrindžiančius  dokumentus  ir 
dokumentus,  įrodančius,  kad  nėra  pašalinimo pagrindų,  o  Užsakovas,  prieš  patvirtindamas  tokį 
keitimą, įsitikina, kad būsimas Ūkio subjektas ir (ar) Specialistas (kvazisubtiekėjas) juos atitinka ir 
jų keitimui duoda sutikimą.

6.5.  Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl Ūkio subjektų ir (ar) 
Specialistų (kvazisubtiekėjų) keitimo arba naujų Subtiekėjų pasitelkimo.

6.6. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Ūkio subjektais ir (ar) Subrangovais (-u). 
Apie tai Užsakovas raštu informuoja Ūkio subjektus ir (ar) Subrangovus (-ą) per 3 darbo dienas nuo 
Sutarties įsigaliojimo dienos. Ūkio subjektams ir (ar) Subrangovams (-ui) raštu pateikus prašymą 
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir 
jo  Ūkio  subjektų  ar  Subrangovų  (-o),  nustatanti  tiesioginio  atsiskaitymo  su  Ūkio  subjektais  ar 
Subrangovais (-u) tvarką,  atsižvelgiant į  pirkimo dokumentuose, subrangos sutartyje ir Sutartyje 
nustatytus  reikalavimus.  Užsakovas  turi  teisę  prieštarauti  nepagrįstiems  mokėjimams  Ūkio 
subjektams ar Subrangovams (-ui) trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

VII. NENUGALIMA JĖGA
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7.1. Nė viena iš Sutarties Šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį 
neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (Force 
Majeure).

7.2.  Nenugalimos  jėgos  aplinkybėmis  laikomos  aplinkybės,  nurodytos  Lietuvos 
Respublikos civiliniame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės norminiuose aktuose.

VIII. SUTARTIES SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

8.1. Jeigu Rangovas, vykdydamas darbus, susiduria su sąlygomis, kurių jis iki Sutarties 
pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip 
per 5 dienas – pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.

8.2. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai 
jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, 
gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) 
sustabdymo trukmę dienomis.

8.3. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:
8.3.1.  dokumentų  derinimo  procesas  užtruko  ne  dėl  nuo  Rangovo  priklausančių 

aplinkybių;
8.3.2.  paaiškėjo,  kad  reikalingi  atitinkami  leidimai  ar  kiti  dokumentai,  be  kurių 

tolimesnis sutarties vykdymas nebegalimas;
8.3.3.  dėl  viešojo  administravimo  subjektų  netinkamo  veikimo  ar  neveikimo 

(pavyzdžiui, neteisėtų sprendimų priėmimą ar vėlavimą priimti sprendimus);
8.3.4. dėl atsiradusių papildomų darbų, turinčių reikšmingos įtakos darbų vykdymui 

tinkamai ir laiku;
8.3.5. atsiranda uždelsimas, kliūtys ar trukdymai,  kurių atsiradimui Rangovas neturi 

įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subrangovai,  
ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, pagal Sutartį nelaikomi trečiaisiais asmenimis);

8.3.6. dėl būtino papildomo laiko įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą;
8.3.7.  dėl  kitų  aplinkybių,  kurios  nebuvo  žinomos  pirkimo  vykdymo  metu  ir  su 

kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas.
8.4. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nuro-

dant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų 
vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo

8.5. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia.
8.6. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:
8.6.1. kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir 

toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas;
8.6.2. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba 

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
8.6.3.  kai  keičiasi  Rangovo  organizacinė  struktūra  –  juridinis  statusas,  pobūdis  ar 

valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;
8.6.4. kai Rangovas sudaro subrangos sutartį be Užsakovo sutikimo;
8.6.5. kai Rangovas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų;
8.6.6.  kai  Rangovas  nevykdo kitų  savo  sutartinių  įsipareigojimų  ir  tai  yra  esminis 

Sutarties pažeidimas;
8.6.7. dėl kitokio pobūdžio neveikimo, trukdančio vykdyti Sutartį.
8.6.8.  Sutartis  buvo  pakeista  pažeidžiant  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų 

įstatymo 89 straipsnį;
8.6.9.  paaiškėjo,  kad  Rangovas  turėjo  būti  pašalintas  iš  pirkimo  procedūros  pagal 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;
8.6.10. paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos 

Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį 
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pripažino,  kad nebuvo įvykdyti  įsipareigojimai  pagal  Europos Sąjungos steigiamąsias  sutartis  ir 
Direktyvą 2014/24/ES.

8.7. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:
8.7.1. kai Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir 

toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas;
8.7.2. kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba 

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.
8.8.  Šalys sutaria,  kad esminiu Sutarties  pažeidimu bus laikomas pažeidimas,  kuris 

atitinka esminio Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
6.217 str.

8.9. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 kalendorinių dienų raštu 
praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 3 darbo dienų terminą pranešime 
nurodytiems  trūkumams  ištaisyti.  Jei  kaltoji  Šalis  per  pranešime  nurodytą  terminą  nepašalina 
Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

IX. KITOS SĄLYGOS
9.1.  Sutartis  galioja  iki  visiško  Šalių  įsipareigojimų  įvykdymo  arba  Sutarties 

nutraukimo.
9.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus 

tokias  Sutarties  sąlygas,  kurių  keitimas  numatytas  Sutartyje  ir  (ar)  galimas  vadovaujantis  VPĮ 
nuostatomis.

9.3. Sutartis gali būti papildoma, keičiama ar nutraukta raštišku Šalių susitarimu.
9.4. Šalis, inicijuojanti Susitarimą, privalo pateikti kitai Šaliai pranešimą dėl Sutarties 

pakeitimo bei pagrindimą dėl to, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas sudaryti Susitarimą. Kita Šalis 
per  5  (penkias)  darbo  dienas  (arba  per  kitą  Šalių  raštu  sutartą  terminą)  privalo  išanalizuoti  ir 
įvertinti  gautą  informaciją,  pateikti  savo  pastabas  ir  pasiūlymus,  pagrįstus  Sutarties  ir 
imperatyviomis įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatomis.

9.5.  Susitarimas  įsigalioja  nuo  jo  sudarymo,  jei  Susitarime  nenurodyta  kitaip. 
Susitarimą Pirkėjas privalo paviešinti VPĮ 86 str. nustatyta tvarka.

9.6.Vykdydamos  šios  Sutarties  sąlygas,  Šalys  vadovaujasi  Lietuvos  Respublikos 
įstatymais ir kitais teisės norminiais aktais.

9.7. Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys:
9.7.1. Užsakovo paskirtas  asmuo, atsakingas už sutarties  vykdymą – Statybos, 

investicijų  ir  turto  valdymo  skyriaus  vedėjas  Vygintas  Pitrėnas,  tel.  0  440  45557,  el.  p. 
vygintas.pitrenas@skuodas.lt.

9.7.2. Rangovo  paskirtas  asmuo  atsakingas  už  sutarties  vykdymą –  Statybos 
vadovas Donatas Budrikis, tel. 0 698-39267, el. p. donatasbudrikis62@gmail.com.

9.8.  Šalys  sutaria,  kad  Sutartis  pasirašoma  elektroniniais  parašais  vienu 
egzemplioriumi turinčiu juridinę galią.

9.9. Sutarties priedas yra neatskiriama Sutarties dalis:
9.9.1. Sutarties priedas_Veiklų sąrašas.
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X. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS
Skuodo rajono savivaldybės administracija
Vilniaus g. 13, 98112 Skuodas 
Įstaigos kodas 188751834
Ne PVM mokėtojas
A. s. LT45 4010 0447 0002 0015
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius 
Banko kodas 40100
Tel. +370 440 73 932
El. p. savivaldybe@skuodas.lt
Skuodo  rajono  savivaldybės  administracijos 
direktoriaus pavaduotoja

________________________
Ona Malūkienė

RANGOVAS
UAB „Kuršasta“
Šaulių g. 30, LT-98124 Skuodas
Įmonės kodas:173852489
PVM mokėtojo kodas: LT738524811
A. s. LT64010044700040215
Luminor Bank AS,
Banko kodas 40100
Tel. +370 440 73 420
El. p. kursasta@kursasta.lt
Generalinis direktorius

_________________________
Daumantas Daukšys

mailto:kursasta@kursasta.lt
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