
PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2024 M. KOVO 1 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-741

Nr.
Klaipėda

Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracija (toliau  –  Užsakovas),  atstovaujama 
Savivaldybės  administracijos  direktoriaus  Andriaus  Žuko,  veikiančio  pagal  Savivaldybės 
administracijos  nuostatus,  ir  UAB  „VVARFF“ (toliau  –  Rangovas),  atstovaujama  generalinio 
direktoriaus  Vilmanto  Bučiaus,  toliau  kartu  vadinamos  Šalimis,  o  kiekviena  atskirai  –  Šalimi, 
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies ir 2024 m. 
kovo 1  d.  Rangos  sutarties  Nr.  J9-741 (toliau  –  Sutartis)  6.1,  6.2,  39.2  ir  39.4  papunkčiais  ir 
projekto „Dviračių ir  pėsčiųjų tako įrengimas nuo Sausio 15-osios g.  ir  Tilžės g.  sankryžos iki 
Taikos pr. ir Sausio 15-osios sankryžos“ priežiūros komiteto  posėdžiuose (2025-04-24 protokolas 
Nr. ADM1-163 ir  2025-05-16 protokolas Nr.  ADM1-209) įvertinus Rangovo raštuose (2025 m. 
kovo 26 d. Nr. VF-25-057, 2025 gegužės 13 d. Nr. VF-25-088 ir 2025 gegužės 14 d. Nr. VF-25-

089) nurodytas aplinkybes, susitarė:
1. Pratęsti darbų atlikimo terminą 4 mėnesių laikotarpiui.
2. Atlikti  papildomus  darbus  (pagal  pridedamas  lokalines  sąmatas),  kurių  vertė  – 

11 342,02 Eur, įskaitant PVM. 
3. Pakeisti Sutarties 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„2. Fiksuota Sutarties kaina – 383 851,57 Eur (trys šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai 

aštuoni  šimtai  penkiasdešimt  vienas  euras  57 ct),  įskaitant  visus  mokesčius  ir  pridėtinės  vertės 
mokestį.“

4. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi. 
Sutarties  nuostatos  taikomos ir  šio  papildomo susitarimo atžvilgiu tiek,  kiek jos  nėra  pakeistos 
papildomu susitarimu. Sutartis ir šis papildomas susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir 
paaiškinantys vienas kitą,  tačiau,  esant  prieštaravimams tarp jų,  pirmenybė teikiama papildomo 
susitarimo nuostatoms.

5. Šis papildomas susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių 
susitarimu.

6. Šis papildomas susitarimas surašytas dviem vienodą galią turinčiais egzemplioriais, po 
vieną kiekvienai šį papildomą susitarimą pasirašiusiai Šaliai.

7. Papildomo susitarimo priedas – lokalinės sąmatos, 2 lapai.
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