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PROJEKTAVIMO SUTARTIS
 

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS  
 
Akcinė bendrovė „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, registruotos buveinės
adresas Geležinkelio g. 2, LT-02100, Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama Generalinio direktoriaus
Vyčio Žalimo, veikiančio pagal įstatus (toliau – Užsakovas), 
ir 
Uždaroji akcinė bendrovė „SRP Projektas“, juridinio asmens kodas 300043111, registruotos buveinės
adresas Savanorių per. 176C, 03154 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama Generalinio direktoriaus
Tado Kasperavičiaus, veikiančio pagal įstatus  (toliau – Projektuotojas), 
 
Užsakovas ir Projektuotojas toliau kartu šioje Sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, 
sudarė šią projektavimo paslaugų sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. Pagrindinė informacija apie sutartį

1.1. Pirkimo pavadinimas 28433 Dviejų lygių pėsčiųjų perėjos projektavimas linijoje
Vilnius – Klaipėda 353+595 km (Kretinga)

1.2. Sutarties dalykas Sutarties dalykas yra objekto Dviejų lygių pėsčiųjų 
perėjos linijoje Vilnius – Klaipėda 353+595 km (Kretinga)
projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros 
paslaugos.

1.3. Statinio duomenys

1.3.1.Statinys Dviejų lygių pėsčiųjų perėja

1.3.2.Žemės sklypo (-ų) unikalus (-ūs) Nr. Kretinga

1.3.3.Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr. Kretinga

1.4. Numatomi pasitelkti subteikėjai 

2. Kaina ir mokėjimo tvarka

2.1. Taikoma kainodara Fiksuota kaina

2.2. Bendra kaina be PVM 409.800,00 Eur (keturi šimtai devyni tūkstančiai aštuoni
šimtai ir 00 ct.)

2.3. Bendra kaina su PVM 495.858,00 Eur (keturi šimtai devyniasdešimt penki
tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt aštuoni ir 00 ct.)

2.4. PVM suma PVM yra 86.058,00 Eur (aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai
penkiasdešimt aštuoni ir 00 ct.)

2.5. Etapų kaina be PVM I – etapo kaina neįskaitant PVM yra 266.370,00 Eur (du
šimtai šešiasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai
septyniasdešimt eurų ir 00 ct.);
II – etapo kaina neįskaitant PVM yra 139.332,00 Eur
(vienas šimtas trisdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai
trisdešimt du eurai ir 00 ct.);
III etapo kaina neįskaitant PVM yra 4.098,00 Eur (keturi
tūkstančiai devyniasdešimt aštuoni eurai ir 00 ct.)

2.6. PVM suma etapams I - etapo PVM yra 55.937,70 Eur (penkiasdešimt penki
tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt septyni eurai ir 70 ct.)
II - etapo PVM yra 29.259,72 Eur (dvidešimt devyni
tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt devyni eurai ir 72 ct.)
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III - etapo PVM yra 860,58 Eur (aštuoni šimtai
šešiasdešimt eurų ir 58 ct.)

2.7. Mokėjimų sąlygos Per 45 kalendorines dienas 

2.8. Mokėjimas 1) Už tinkamai, kokybiškai ir Sutartyje nustatytais terminais
suteiktas paslaugas bei Užsakovo patvirtintą ir priimtą
Projektą (I - II etapai) apmokama po paslaugų priėmimo-
perdavimo akto pasirašymo (statybos leidimo gavimo jei
bus gaunamas) Sutarties Bendrųjų sąlygų 9 p. terminais ir
tvarka;
2) Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų priėmimo
– perdavimo akte (tarpinės dalies) nurodoma per statinio
statybos rangovo ataskaitiniu laikotarpiu  suteiktų statinio
projekto vykdymo priežiūros paslaugų vertė, kuri
apskaičiuojama proporcingai per atitinkamą laikotarpį
priimtų rangos darbų vertei pagal visų šalių pasirašytus
rangovo pateikiamus priėmimo - perdavimo aktus. Statinio
projekto vykdymo priežiūros paslaugų vertės
apskaičiavimui taikomas procentas dviejų skaičių po
kablelio tikslumu. Paskutiniame etapo Statinio projekto
vykdymo priežiūros paslaugų priėmimo – perdavimo akte
(paskutinės dalies) nurodoma likutinė paslaugų vertė per
laikotarpį po paskutinio pasirašyto etapo paslaugų
priėmimo – perdavimo akto iki visų rangos darbų užbaigimo
ir statybos užbaigimo procedūrų pabaigos.
Paskutinis Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų
etapo Paslaugų priėmimo – perdavimo aktas ir pažyma apie
suteiktų Paslaugų vertę (paskutinei etapo daliai)
pateikiamas Užsakovui pasirašyti po to, kai baigiami vykdyti
visi rangos darbai (priimami visi rangos darbai) ir
užbaigiamos etapo statybos užbaigimo procedūros.
Už suteiktas Paslaugas Užsakovas apmoka Projektuotojui
per 45 dienas po Sąskaitos priėmimo per Informacinę
sistemą „SABIS“ dienos.

2.9. Tiesioginis atsiskaitymas su 
subtiekėjais

Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, subteikėjas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per
2 (dvi) dienas informuoti Užsakovą. Tokiu atveju su
Užsakovu, Projektuotoju ir subteikėju bus sudaroma
trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo
su subteikėju tvarka, įskaitant teisę Projektuotojui
prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Trišalės sutarties
dėl tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju pasirašymas
nekeičia Projektuotojo atsakomybės dėl Sutarties
įvykdymo

3. Terminai

3.1.Paslaugų suteikimo terminas 
(laikotarpis) ir etapai

I etapas –  Prieš projektinių sprendinių parengimas.
II etapas – Projektinių pasiūlymų parengimas, derinimas
bei tvirtinimas (Užsakovo ir kitų kompetentingų valstybės
institucijų), viešinimas, statybą leidžiančio dokumento
gavimas, Techninio darbo projekto parengimas, derinimas,
projekto ekspertizės atlikimas, tvirtinimas.
III etapas – Statinio projekto vykdymo priežiūra.
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I etapas turi būti užbaigtas per 120 dienų nuo Sutarties
įsigaliojimo dienos.
II etapas turi būti užbaigtas per 210 dienų nuo Užsakovo
Projektuotojui poreikio patvirtinimo dėl pasirinkto toliau
projektuojamo statinio varianto dienos.
III etapo paslaugos turi  būti teikiamos visą statinio
statybos laikotarpį iki statybos darbų užbaigimo
dokumentų pasirašymo dienos, bet ne ilgiau nei 54 mėn.
nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

3.2. Sutarties įsigaliojimo terminas ir 
galiojimo laikotarpis

Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja įgaliotiems Šalių
atstovams pasirašius Sutarties specialiąsias sąlygas.
Sutartis galioja iki visiško Sutarties Šalių prievolių
įvykdymo. 

3.3.Projekto ekspertizė Už Projekto ekspertizės organizavimą atsakingas
Užsakovas. Projekto ekspertizę atliks Užsakovo
pasamdytas Projekto ekspertizės rangovas. Numatomas
ekspertizės atlikimo terminas yra 20 (dvidešimt) dienų nuo
Užsakovo suderinto Projekto (ar jo dalies dalinės arba
specialiosios projekto ekspertizės atveju) ir ekspertizei
atlikti reikalingų papildomų duomenų (skaičiavimų, tyrimų
ar pan.) pateikimo Užsakovui iki ekspertizės akto
pateikimo Projektuotojui. Jei Projektas bus teikiamas
Projekto ekspertizės rangovui pakartotiniam derinimui
pagal ekspertizės rangovo pateiktas privalomąsias
pastabas, laikytina, kad už vėlavimą dėl sprendinių
koregavimo yra atsakingas Projektuotojas. Projekto
ekspertizės atlikimo terminas įskaičiuotas į Paslaugų
suteikimo terminą. Jei Projekto ekspertizės atlikimo
trukmė viršija šiame punkte numatytą terminą, šis
vėlavimas nėra priskiriamas Projektuotojo rizikai ir
Paslaugų teikimas stabdomas numatytą Projekto
ekspertizės atlikimo terminą viršijančiam laikotarpiui arba
už atitinkamą laikotarpį Projektuotojui neskaičiuojami
delspinigiai

[3.4.Sutarties vykdymo sustabdymas] 1) Užbaigus I paslaugų etapą Sutartis yra stabdoma kol
Užsakovas gaus tolimesniems jos vykdymo etapams ES
finansavimą ar priims sprendimą dėl šių etapų vykdymo
tikslingumo. Šiuo pagrindu Sutarties stabdymas galimas
ne ilgesniam nei 2 mėn. laikotarpiui. Užsakovui gavus
patvirtinimą dėl ES finansavimo ir Užsakovui priėmus
sprendimą vykdyti tolimesnius sutarties etapus dar iki I
etapo pabaigos bei apie tai raštu  informavus
Projektuotoją ne mažiau kaip prieš 10 d. iki I paslaugų
etapo pabaigos Sutartis po I paslaugų etapo gali būti
nestabdoma.
2) Užbaigus II etapą kol bus parinktas statinio statybos
rangovas sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui,
kol bus sudaryta sutartis su statinio statybos rangovu.
Šiuo atveju Sutarties Bendrųjų sąlygų 26 p. nuostatos
netaikomos. Jeigu Sutarties vykdymas dėl šio punkto
pirmajame sakinyje nurodytų aplinkybių sustabdytas ilgiau
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nei 60 (šešiasdešimt) mėnesių, Projektuotojas gali
pranešimu Užsakovo pareikalauti atnaujinti Sutarties
vykdymą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei per
nurodytą 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminą
Sutarties vykdymas neatnaujinamas, Projektuotojas turi
teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. Laikotarpis, kurio
metu Sutarties vykdymas buvo sustabdytas šio punkto
pirmajame sakinyje nurodytais pagrindais, į Sutarties
vykdymo terminą neįskaičiuojamas.
Užsakovas įsipareigoja apie III etapo pradžią informuoti
projektuotoją ne vėliau nei prieš 28 kalendorines dienas
iki rangos darbų pradžios

3.5. Paslaugų teikimo grafikas I-II etapo paslaugų teikimo grafikas turi būti pateiktas
Užsakovui ir su juo raštu suderintas ne vėliau kaip per 10
dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugų teikimo
grafike turi būti nurodyti identiški paslaugų teikimo
terminai, deklaruoti su pasiūlymu teiktame Grafike jeigu
už juos Projektuotojas gavo ekonominio naudingumo
balus.

4. Draudimai ir garantijos

4.1. Projektuotojo draudimas Tiekėjas, raštu suderinęs su Užsakovu ar jo įgaliotu atstovu
draudimo sutarties sąlygas, privalo per 10 (dešimt) dienų
nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau nei iki
statinio projektavimo darbų pradžios, pateikti Užsakovui
Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo
draudimo sutartį pagal Lietuvos Respublikos statybos
įstatymo XI skirsnyje nustatytus reikalavimus (su vėlesniais
pakeitimais ir papildymais) ir atsižvelgiant į žemiau
nurodytus reikalavimus. Draudimo apsaugos apimtis turi
būti ne siauresnė nei numato Statinio projektuotojo civilinės
atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės (patvirtintos
Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr.
03-225 ir žemiau nurodyti reikalavimai:

Draudimo laikotarpis - nuo statinio projektavimo pradžios
iki statinio projektavimo pabaigos. Draudimo apsaugos
terminas turi apimti laikotarpį nuo statinio projektavimo
pradžios iki Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1
punkte nurodyto garantinio termino pabaigos.

- Civilinės atsakomybės draudimo suma turi būti ne
mažesnė nei 500.000,00 EUR vienam
draudžiamajam įvykiui, kiekvienam statiniui atskirai
ir visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui, kai
pateikiama draudimo sutartis konkrečiam objektui,
arba 1.000.000,00 EUR vienam draudžiamajam
įvykiui ir visam draudimo sutarties galiojimo
laikotarpiui, kai pateikiama metinė  (t.y. atsižvelgiant
į statinio projektuotojo statinių projektavimo darbų
mastą per metus) draudimo sutartis. Besąlyginė
išskaita neturi būti didesnė nei nurodyta Statinio
projektuotojo CA draudimo taisyklės.

- Draudimo sutartyje turi būti nurodyta, kad
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netaikomas Taisyklių 15.1 punktas, t.y. neturtinė
žala pagal Sutartį turi būti atlyginama ne mažesne
suma nei nurodyta civilinės atsakomybės draudimo
suma.

- Projektuotojo civilinę atsakomybę dėl trečiųjų šalių
patirtų nuostolių (tame tarpe ir finansinių,
nesusijusių su žalos padarymu turtui, asmens
sveikatai, gyvybei ir (ar) neatsirandančių kaip žalos
turtui, asmens sveikatai, gyvybei pasekmė), kilusių
netinkamai suteiktų (teikiamų) profesinių
(projektavimo) paslaugų pasėkoje.

- Jei atliekama projekto vykdymo priežiūra, draudimo
polise turi būti nurodyta, kad draudimo apsauga
apima ir projekto vykdymo priežiūros darbus.

- Draudimo sutartyje pagal poreikį turi būti numatyta,
kad netaikomas Taisyklių punktas Nr. 15.17.

Jei, sudarant Statinio projektuotojo CA draudimo sutartį
didesne suma nei numatyta Statinio projektuotojo CA
draudimo taisyklėse, yra nukrypstama nuo šiose taisyklėse
numatomų privalomojo draudimo sąlygų, jos turi būti iš
anksto raštu suderintos su Užsakovu.

Tiekėjas kartu su Statinio projektuotojo CA draudimo polisu
privalo pateikti Užsakovui mokėjimo  pavedimo,
patvirtinančio draudimo  įmokos(-ų)  ar jos(-ų)  dalies(-
ių)  sumokėjimą, patvirtintas kopijas. 

Draudimo sutartis turi būti sudaroma, o jei reikia tęsiama,
terminui, kuris apima laikotarpį nuo Paslaugų teikimo
pradžios iki 30-tos kalendorinės dienos po numatytos
Paslaugų rezultato perdavimo statytojui (Užsakovui)
dienos. Draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpį
nuo Statinio projektavimo pradžios iki Civilinio kodekso
6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio
termino pabaigos. Tiekėjas savo sąskaita privalo pratęsti
(atnaujinti) draudimo sutartį ir likus ne mažiau nei 2
(dviems) darbo dienoms iki atnaujinamos draudimo
sutarties pabaigos pateikti Užsakovui naujam draudimo
laikotarpiui sudarytos draudimo sutarties faktą
patvirtinančius dokumentus

Jeigu Statinio projektuotojas veikia jungtinės veiklos
(partnerystės) pagrindu ir/ar samdosi subrangovus, tai visi
kiti partneriai ir/ar subrangovai turi būti įvardinti kaip
papildomi apdraustieji asmenys Statinio projektuotojo CA
draudimo sutartyje.

Jeigu draudiko išmokėtos draudimo išmokos nepakanka
Paslaugų teikėjo padarytai žalai atlyginti, Paslaugų teikėjas
privalo atlyginti likusius nuostolius. Jeigu Paslaugų teikėjas
nesudaro draudimo sutarties arba neužtikrina draudimo
sutartyje nurodytų sąlygų laikymosi, Paslaugų teikėjas
privalo atlyginti visą padarytą žalą.

4.2.Sutarties įvykdymo užtikrinimas Netaikoma
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4.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė, 
pateikimo būdai ir terminas

-

4.4. Delspinigiai Nurodyti Sutarties Bendrųjų sąlygų 10 p.

4.5. Bauda 300 Eur (trijų šimtų eurų, 00 ct) už įsipareigojimų pagal
Sutarties Bendrųjų sąlygų, 13 p. nuostatos nevykdymą ir
(ar) netinkamą vykdymą.
600 Eur (šešių šimtų eurų, 00 ct) EUR suma už
įsipareigojimų pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.15 p.  ir
12.5. p. nuostatos nevykdymą ir (ar) netinkamą vykdymą.

4.6.Avansas Netaikoma

4.7.Avanso suma -

4.8. Avanso mokėjimo sąlygos terminas -

5. Informacija sutarties valdymui

5.1. UŽSAKOVAS

5.1.1.  Pavadinimas Akcinė bendrovė „LTG Infra“

5.1.2.   Adresas Geležinkelio g. 2, LT-2100 Vilnius, Lietuva

5.1.3. Juridinio asmens kodas 305202934

5.1.4. PVM mokėtojo kodas LT100012666211

5.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita

5.1.6. Bankas, banko kodas

5.1.7. Telefonas

5.1.8. El. paštas

5.1.9. Atstovas Generalinis direktorius Vytis Žalimas

5.1.10. Atstovavimo pagrindas Įstatai

5.2. PROJEKTUOTOJAS

5.1.1. Pavadinimas Uždaroji akcinė bendrovė „SRP Projektas“

5.1.2. Adresas Savanorių pr. 176C, 03154 Vilnius, Lietuva

5.1.3. Juridinio asmens kodas    300043111

5.1.4. PVM mokėtojo kodas LT100001187111

5.1.5. Banko sąskaita

5.1.6. Bankas, banko kodas

5.1.7. Telefonas

5.1.8. El. paštas info@srp.lt

5.1.9. Atstovas    Generalinis direktorius Tadas Kasperavičius

5.2.11 Atstovavimo pagrindas Įstatai

5.2. Sutarties rengėjas

5.3. Už Sutarties vykdymą atsakingas 
asmuo

5.4. Paslaugas priimti įgalioto atsakingo 
asmens kontaktiniai duomenys 
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5.5. Sutarties savininkas:

5.6. Už sutarties vykdymą atsakingas 
projektuotojo atstovas 

6. Kitos sąlygos

6.1. Šalių pasirašytos Sutarties Specialiosios sąlygos kartu su Sutarties Bendrosiomis sąlygomis ir
aukščiau išvardintais priedais sudaro Sutartį tarp Užsakovo ir Projektuotojo. Laikoma, kad Sutartį
sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Jeigu Sutarties Specialiųjų sąlygų ir / ar jų priedų
nuostatos neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties
Specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms. Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos
alternatyvios nuostatos (su prierašu „jei taikoma“, „jei tokių būtų“, „jei tokių yra“ ar pan.) taikomos tik
tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose ar Sutarties
specialiųjų sąlygų prieduose, taip pat jeigu jų taikymas būtinas atsižvelgiant į galiojantį teisinį
reguliavimą, susijusį su Sutarties dalyku. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties Specialiųjų
sąlygų ir jos priedų, prioritetas teikiamas Projektuotojo pasiūlymui, po to pirkimo, kurio pagrindu
buvo sudaryta Sutartis, sąlygoms, po to šiam Šalių pasirašytam Sutarties tekstui.

6.2. Esant neatitikimams ar prieštaravimams tarp Specialiųjų sąlygų priedų, pirmenybė teikiama pirmam
pagal eiliškumą, nurodytą Sutarties Specialiosiose sąlygose, priedui.

6.3. Šalys, pasirašydamos šias Sutarties Specialiąsias sąlygas, patvirtina, kad perskaitė tiek
Sutarties Specialiąsias sąlygas ir jų priedus, tiek ir Sutarties Bendrąsias sąlygas, suprato jų
turinį ir visos Sutarties sąlygos visiškai atitinka jų valią ir tikruosius ketinimus.

7. SUTARTIES SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Projektuotojo pateiktas pasiūlymas ir jo paaiškinimai (pasiūlymas pridedamas prie Sutarties
ta dalimi, kiek tai susiję su atitikimu pirkimo techninei specifikacijai ir pasiūlymo vertinimu, visas pasiūlymas
saugomas CVP IS);

Priedas Nr. 2 – Pirkimo sąlygos ir jų paaiškinimai  (prie Sutarties atskirai nepridedami, o saugomi CVP IS
priemonėmis);

Priedas Nr. 3 – Techninė specifikacija su priedais.

Užsakovo vardu:
_____________________________________

Projektuotojo vardu:
_____________________________________
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Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuoti šio dokumento metaduomenyse.

PROJEKTAVIMO SUTARTIS
BENDROSIOS SĄLYGOS

1. PAGRINDINĖS SUTARTIES SĄVOKOS

1.1. Šioje Sutartyje vartojamos žemiau išvardintos sąvokos, kai rašomos iš didžiosios raidės, turi tokias
reikšmes:
Informacinė sistema „SABIS“ – sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema, skirta prekių,
paslaugų, darbų tiekėjams, aptarnaujantiems viešojo sektoriaus subjektus ir kitus subjektus,
vykdančius viešųjų pirkimų sutartis, teikti, o viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems subjektams, kurie
yra perkančiosios organizacijos, gauti elektroninius finansinės apskaitos dokumentus, atitinkančius
Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą. (elektroninės paslaugos „ESABIS“ svetainė
pasiekiama adresu https://sabis.nbfc.lt/).

Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų
standartas, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES)
2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19).

Specialistas – reiškia Projektuotojo pasiūlyme nurodytą specialistą, einantį pareigas ir turintį būtiną
kompetenciją bei profesinę kvalifikaciją, pagal kurią, vadovaujantis pirkimo dokumentų reikalavimais,
buvo grindžiama Projektuotojo kvalifikacija.

Pirkimas – Užsakovo atliekamas paslaugų įsigijimas su pasirinktu (pasirinktais) tiekėju (tiekėjais)
sudarant projektavimo sutartį.

Nurodymas – bet koks raštiškas arba žodinis (kuris vėliau turi būti patvirtintas raštiškai) nurodymas,
kurį dėl Sutarties vykdymo Projektuotojui duoda Užsakovo paskirtas Projekto vadovas.

Paslaugos – Sutartyje, jos prieduose, galiojančiuose teisės aktuose numatytos  visos paslaugos,
kurias Projektuotojas privalo suteikti vykdydamas Sutartį.

Projektas – Užsakovo pateiktos techninės specifikacijos (Projektavimo užduoties), privalomųjų
Projekto rengimo dokumentų pagrindu ir vadovaujantis normatyvinių statybos techninių dokumentų
nustatytos sudėties dokumentų reikalavimais bei raštiškais Užsakovo ir jo įgalioto asmens nurodymais
Projektuotojo parengti, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais bei Sutarties ir teisės
aktų nustatyta tvarka suderinti projektiniai pasiūlymai ir/ar techninis darbo projektas atitinkantys STR
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (ar kito galiojančio, jį pakeičiančio teisės
akto), Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (ar kito galiojančio, jį pakeičiančio teisės akto) bei kitų
teisės aktų reikalavimais...

Projektavimo užduotis – techninė specifikacija ir/ar techninė užduotis ar kitas dokumentas, kuriame
yra nurodytas projektuojamas Statinys, detalizuotos pagal Sutartį teikiamos Paslaugos, apibūdinti
reikalavimai ir / ar tikslai Paslaugų teikimo atžvilgiu, nurodyta, jei tai yra taikytina, metodai ir ištekliai,
kuriuos privalo naudoti Projektuotojas ir / ar rezultatai, kurių jis privalo pasiekti.

Projektinė dokumentacija – visa dokumentacija, susijusi su Paslaugų teikimu ir suteiktų Paslaugų
įgyvendinimu.

Statinys – Projektavimo užduotyje nurodytas objektas, kurio Projektą pagal Sutartį privalo parengti
Projektuotojas ir kurio statybai Projektuotojas privalo gauti statybą leidžiantį dokumentą jei jį gauti
reikalaujama teisės aktuose.

Sutartis – Sutarties Bendrosios sąlygos, Specialiosios sąlygos ir visi jų priedai.

Sąskaita – pridėtinės vertės mokesčio sąskaita faktūra (toliau – PVM), sąskaita faktūra, kreditiniai ir
debetiniai dokumentai.

EK – Europos komisija.

ES – Europos sąjunga.

Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas (KSPĮ) – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų
vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas.
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Viešųjų pirkimų įstatymas (VPĮ) – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.

2. SUTARTIES AIŠKINIMAS

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę, ir
atvirkščiai.

2.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine reikšme.
Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais,
teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.

2.3. Paslaugų suteikimo trukmė ir kiti terminai šioje sutartyje yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis ir
kalendoriniais mėnesiais, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

3. PROJEKTUOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Projektuotojas įsipareigoja:
3.1.1.suteikti Paslaugas laikantis Sutartyje ir jos prieduose (Paslaugų teikimo grafike, jei toks yra) nurodytų

tarpinių (jeigu numatyti) ir galutinių Paslaugų suteikimo terminų. Sutarties įvykdymo terminas yra esminė
sąlyga;

3.1.2.teikdamas Paslaugas, vadovautis Sutartimi, Projektavimo užduotimi, Lietuvos Respublikoje
galiojančiais statybos normatyvais ir kitais teisės aktais su visais aktualiais jų pakeitimais bei teisėtais
Užsakovo paaiškinimais ir nurodymais. Projektą privalo parengti kokybiškai ir be klaidų, o jeigu klaidos
būtų nustatytos jas ištaisyti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais ar kitu protingu terminu, jog Projektas
atitiktų normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties
dokumentų, kitų teisės aktų reikalavimus.

3.1.3.suteikti Paslaugas Užsakovui visa apimtimi pagal Sutartį už Sutartyje nurodytą kainą, savo rizika, kaip
įmanoma rūpestingai bei efektyviai. Projektuotojas, pagal savo profesines žinias ir patirtį, turi teisę teikti
Užsakovui  pasiūlymus dėl projektavimo paslaugų principinių sprendimų esant pakeitimams, kurie,
Projektuotojo nuomone, galėtų pasitarnauti techniškai ir ekonomiškai optimaliausių ir naudingiausių
Objekto statybos sąlygų sudarymui. Projektuotojas aukščiau paminėtus pasiūlymus dėl pakeitimų bei
pakankamus jų pagrįstumo įrodymus pateikia Užsakovui raštu. Užsakovas susipažįsta su pasiūlymais
per 10 (dešimt) dienų po Projektuotojo atitinkamo pasiūlymo gavimo momento, jei šalys nesusitaria dėl
kito termino, informuodamas Projektuotoją apie savo sprendimą;

3.1.4.Projektuotojas privalo raštu informuoti Užsakovą apie Sutartyje ar Projektavimo užduotyje nenurodytus,
tačiau tinkamam suprojektavimui būtinus atlikti darbus, taip pat apie reikalingus naujus nurodymus ar jų
pakeitimus;

3.1.5.Užsakovo vardu ir savo rizika savarankiškai atlikti visus būtinus veiksmus bei procedūras ir gauti
privalomuosius Projekto rengimo dokumentus (prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus, visus
reikiamus sutikimus, suderinimus ir kt.);

3.1.6.jei taikoma, atlikti arba užsakyti ir organizuoti visus Projektavimo užduotyje ir/ar teisės aktuose
nurodytus Projekto parengimui būtinus statybinius tyrimus (topografinius, geologinius, konstrukcijų
bandymus ir kt.);

3.1.7.savarankiškai suderinti Projektą su kompetentingomis valstybės bei savivaldybės institucijomis ir kitomis
įmonėmis bei organizacijomis, su kuriomis Projektą privaloma suderinti pagal galiojančius teisės aktus.
Gauti šių institucijų ir įstaigų suderinimus bei pritarimus. Projektuotojas įsipareigoja pataisyti projektinę
dokumentaciją pagal iš institucijų gautas pastabas, o esant poreikiui, Projektą teikti derinti pakartotinai,
kol jam bus pritarta. Pakartotiniai derinimai nesuteikia teisės į Paslaugų suteikimo termino pratęsimą.
Projektuotojas privalo Projektą pateikti derinimui pasinaudodamas Lietuvos Respublikos statybos
leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“;

3.1.8.atstovaudamas Užsakovui, gauti statybą leidžiantį dokumentą, jei jį gauti reikalaujama teisės aktų;
3.1.9.parengti Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose nustatytos sudėties Projektą ir gavus teigiamas

Projekto bendrosios projekto ekspertizės išvadas (jei ekspertizė atliekama) pateikti jį tvirtinti Užsakovui.
Projektas turi būti parengtas taip, kad:
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a)nebūtų ribojama konkurencija, t. y., nebūtų sudarytos sąlygos (1) Statinio statybos rangos veiklas atlikti tik
konkrečiam tiekėjui ir/ar (2) Statinio statybos rangoje naudoti tik konkretaus gamintojo
įrangą/medžiagas. 

b) nebūtų eliminuotos ar kitaip apribotos sąlygos Statinio statybos rangos veiklas atlikti be medžiagų iš
valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi,
gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos
kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ar jį
pakeičiančiu/ papildančiu teisės aktu patvirtintą sąrašą.1

Nuo Projektavimo užduoties Projektuotojas gali nukrypti tik Užsakovui sutinkant. Projektuotojų visų teikiamų
paslaugų kokybė turi atitikti Projektuotojo pateikto pasiūlymo sąlygas arba jas viršyti;

3.1.10. Projektuotojas privalo visus Projekto sprendimus raštu suderinti su Užsakovo paskirtu projekto
vadovu ar už Sutarties vykdymą atsakingu asmeniu, atsižvelgti į pagrįstus bei teisėtus Užsakovo
nurodymus, pastabas, racionalius bei argumentuotus  pasiūlymus, imtis visų įmanomų priemonių, kad
Projektas būtų rengiamas pagal Užsakovo pagrįstus bei teisėtus pasiūlymus,  vadovaujantis
Projektavimo užduotimi, šia sutartimi ir  galiojančiomis normomis. Esant Užsakovo teisėtam nurodymui,
pakoreguoti Projektą; 

3.1.11. savo sąskaita ištaisyti nustatytus Projekto ar kitos Projektuotojo parengtos Projektinės dokumentacijos
netikslumus, klaidas ar kitokius trūkumus per techniškai trumpiausią įmanomą terminą, kuris negali būti
ilgesnis nei 10 (dešimt) dienų. Atsižvelgiant į išskirtinį klaidų ir/ar trūkumų mastą šalys raštu gali suderinti
kitą protingą terminą joms ištaisyti.  Netikslumų ir klaidų taisymas nėra priežastis pratęsti tarpinius ir/ar
galutinius Paslaugų suteikimo terminus ar reikalauti papildomo apmokėjimo. Jei atlikti Projekto
ištaisymus nėra galimybės, Projektuotojas turi Sutartyje nustatyta tvarka atlyginti Užsakovui dėl šiame
punkte nurodytų aplinkybių susidariusius nuostolius;

3.1.12. Projektą parengti neviršijant statybos darbų kainos, jei tokia buvo nurodyta Pirkimo dokumentuose ar
Užsakovo aiškiai nurodyta Projektuotojui apsisprendžiant pateikti pasiūlymą ir/ar pasirašyti Sutartį;

3.1.13. atlikdamas bet kokį projektinės dokumentacijos pakeitimą, iš anksto raštu jį suderinti su Užsakovu;
3.1.14. Projektuotojas privalo nedelsiant per 3 (tris) darbo dienas nuo pageidavimų, pasiūlymų pateikimo ar

atitinkamų aplinkybių sužinojimo informuoti Užsakovą, jei jo pageidavimai, pasiūlymai, ar pateikti
projekto sprendimai yra neįgyvendinami arba prieštarauja statybos norminių dokumentų reikalavimams,
arba atsiranda aplinkybės, galinčios sutrukdyti kokybiškai ir laiku suteikti Paslaugas. Neįvykdęs šios
pareigos Projektuotojas netenka teisės reikšti pretenzijas dėl neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo šiuo
pagrindu ateityje;

3.1.15. teikdamas paslaugas bei derindamas parengtą Projektą, aktyviai bendradarbiauti su Užsakovu,
neatlygintinai jį konsultuoti su Sutarties objektu susijusiais klausimais;

3.1.16. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atitinkamų aplinkybių atsiradimo/ paaiškėjimo
raštu informuoti Užsakovą apie atsiradimą aplinkybių, galinčių trukdyti pradėti, teikti ir (arba) baigti teikti
Paslaugas (įskaitant ir Užsakovo pateiktos informacijos, duomenų, dokumentų trūkumą, realią ir
pagrįstą tikimybę, kad Užsakovo nurodymai kelia grėsmę darbų kokybei, jų suteikimo terminams,
priemones, kurių Projektuotojas ketina imtis, kad Sutarties vykdymo kliūtys būtų nedelsiant pašalintos,
ir kitas svarbias aplinkybes.);

3.1.17. jeigu Projektuotojas vėluoja suteikti Paslaugas ar bet kurią jų dalį, Projektuotojas privalo nedelsdamas
raštiškai apie tai informuoti Užsakovą ir raštu nurodyti konkrečias vėlavimo priežastis ir šio vėlavimo
likvidavimo galimybes;

3.1.18. Užsakovui paprašius iš anksto pateikti informaciją apie Projektą, kuri reikalinga Užsakovui statinio
projekto ekspertizės paslaugų įsigijimui (informacija apie numatomas ekspertizės rūšis, preliminarią
statinio statybos darbų skaičiuojamąją kainą, projekto sudėties žiniaraštį, preliminarią numatomą
Projekto pateikimo ekspertizei datą ir pan.). Pateikti su Užsakovu ir kitomis institucijomis (jei reikalinga)
suderintą Projektą bei reikalingus papildomus duomenis (konstrukcijų skaičiavimai, tyrimų ataskaitos ir
pan.) Užsakovui, kuris organizuos Projekto bendrosios ekspertizės atlikimą, jei Projekto ekspertizė turi
būti atliekama. Jei reikalinga atlikti Projekto dalinę ekspertizę ar specialiąją ekspertizę, Užsakovui turi
būti pateiktos su Užsakovu ir kitomis institucijomis (jei reikalinga) suderintos atitinkamos Projekto dalys,

1 https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/35e281a0b0c711ec8d9390588bf2de65/asr
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kad Užsakovas organizuotų Projekto dalinę ekspertizę ar specialiąją ekspertizę (jei bus atliekama
atitinkama ekspertizė);  

3.1.19. Projektuotojas privalo be papildomo apmokėjimo pataisyti ir (ar) patikslinti Projektą pagal atliktos
Projekto bendrosios ir (ar) dalinės ir (ar) specialiosios ekspertizės išvadas per įmanomai trumpiausius
terminus, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pastabų pateikimo dienos (jei ekspertizė
bus atliekama), taip pat išspręsti ir atsakyti į kitus ekspertizės metu ar jos išvadose iškeltus klausimus.
Projekto taisymas pagal ekspertizės pastabas nėra priežastis pratęsti tarpinius ir/ar galutinius Paslaugų
suteikimo terminus ar reikalauti papildomo apmokėjimo;

3.1.20. operatyviai atsakyti į Užsakovo pateikiamus statybos darbų pirkimo konkurso dalyvių klausimus,
susijusius su Projektu;

3.1.21. atlikti Projektavimo paslaugų valdymą (t. y. koordinuoti visų Projekto rengėjų, tuo atveju, kai
pasitelkiami Paslaugų subteikėjai, darbą, ir užtikrinti visų Projekto dalių tarpusavio suderinamumą, visos
projektinės dokumentacijos tinkamą įforminimą);

3.1.22. teikti išsamias ataskaitas kartu su jas lydinčiais dokumentais pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 13 p.
reikalavimus;

3.1.23. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Projektuotojo pasitelkiami
asmenys turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingus norint teikti Paslaugas. Tokie asmenys
sutarties galiojimo laikotarpiu keičiami raštišku Užsakovo sutikimu prieš tai Projektuotojui pateikus
asmenų kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus bei nurodžius priežastis, kokiu tikslu vykdymas
asmenų keitimas;

3.1.24. Projekte įrašyti architektūros kūrinio autorių (-ius) bei užtikrinti tęstinį architektūros kūrinio autorių
dalyvavimas rengiant Projektą, o jiems pritariant statinio architektūros sprendiniams projekto
pasirašymą tuo patvirtinant, kad nepažeistos jų kaip kūrinio autorių teisės. Architektūros kūrinio autoriui
nepritariant architektūros sprendiniams privaloma pateikti išsamius bei pagrįstus nesutikimo motyvus

3.1.25. Gauti ir Užsakovui pateikti architektūros kūrinio autoriaus sutikimą (kai jis privalomas) tuo atveju jeigu
vadovaujantis Sutarties Specialiosios dalies 14.4 p. priimtas sprendimas, jog Projektuotojo pradėtas
paslaugas tęsia kitas Užsakovo pasitelktas projektuotojas.

3.1.26. savo darbuotojams, specialistams ir bet kokiems kitiems asmenims, teikiantiems Paslaugas pagal šią
Sutartį Lietuvos Respublikoje, atsižvelgęs į jų darbo pobūdį (pvz., darbas greta kelio vykstant traukinių
eismui) parūpinti saugos priemones, atitinkančias Užsakovo saugos reikalavimus ir pasirūpinti, kad šie
darbuotojai būtų tinkamai instruktuoti apie darbų saugą; traukinių ir/arba automobilių transportui
pavojingos vietos turi būti tinkamai atitvertos (pastatant signalinius ženklus, paskiriant signalininkus ir
kt.). Jei suteikiant Paslaugas matavimai, tyrimai ir(arba) kiti darbai atliekami veikiančiame geležinkelyje
ir jų metu gali būti pažeidžiami minimalūs gabaritai, nurodyti saugumo ir/arba kitose taisyklėse, šie
darbai turi būti atliekami tik eismo pertraukų metu;

3.1.27. Užsakovui raštu paprašius grąžinti visus iš Užsakovo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;
3.1.28. nenaudoti Užsakovo ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško

Užsakovo sutikimo;
3.1.29. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos

konfidencialumą bei apsaugą;
3.1.30. neplatinti ir neperduoti Projekto (įskaitant kopijas) ar bet kurios jo dalies trečioms šalims, išskyrus tuos

atvejus, kai tai yra iš anksto suderinta su Užsakovu raštu arba yra būtina Sutarties vykdymo tikslais. Ši
nuostata neapriboja Projektuotojo naudojimosi neturtinėmis autorių teisėmis, kurios nėra perleidžiamos
Užsakovui pagal šią Sutartį;

3.1.31. užtikrinti, kad visa dokumentacija, susijusi su Paslaugų teikimu ir suteiktų Paslaugų įgyvendinimu,
būtų parengta nešališkai, laikantis teisės aktų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis
sistemomis ir atsižvelgiant į naujausius tokio pobūdžio paslaugų teikimo kriterijus;

3.1.32. išmanyti LR ir ES viešųjų pirkimų finansinės paramos panaudojimą reglamentuojančių teisės aktų
reikalavimus (ypač reikalavimus išlaidų tinkamumui) ir jais vadovautis teikiant Paslaugas (jei taikoma);

3.1.33. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos
teisės aktuose;

3.1.34. jei Projektuotojas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, visi tokie partneriai kartu ir
kiekvienas atskirai yra susaistyti Sutarties sąlygų, t.y. solidariai atsakingi Užsakovui už šios Sutarties
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nuostatų vykdymą, nesiejant to su jų įsipareigojimų pagal jungtinę veiklą ar įnašų į pastarąją dydžiu.
Projektuotojas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiuose su Užsakovu ir suteikti
įgaliojimus prisiimti įsipareigojimus jo vardu, įskaitant teisę išrašyti sąskaitas už suteiktas Paslaugas bei
gauti mokėjimus už suteiktas Paslaugas iš Užsakovo. Bet koks jungtinės veiklos sutartimi susaistytų
partnerių pakeitimas be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo bus laikomas esminiu Sutarties
pažeidimu;

3.1.35. susipažinti ir laikytis AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės tiekėjo elgesio kodekso nuostatų
(paskelbtas viešai2) ir jame nurodytų veiklos principų, taip pat užtikrinti, kad jų laikytųsi visi Projektuotojo
pasitelkti tretieji asmenys (subteikėjai, kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais Projektuotojas remiasi dėl
atitikimo kvalifikacijos reikalavimams ir pan.).

3.1.36. jeigu numatyta Sutarties Specialiosiose sąlygose, kad kartu atliekamos ir projekto vykdymo priežiūros
paslaugos Projektuotojas įsipareigoja visą statybos laikotarpį, t. y. nuo Statinių statybos pradžios
(statybvietės perdavimo Užsakovo pasirinktam Statinių statybos rangovui) iki Statinių statybos
užbaigimo įforminimo teisės aktų nustatyta tvarka bei Statinių (jo statybos darbų) perdavimo Užsakovui,
organizuoti ir užtikrinti tinkamą Projekto vykdymo priežiūros atlikimą, remiantis šioje Sutartyje bei
galiojančiuose teisės aktuose numatytais reikalavimais:

3.1.36.1. paskirti Projekto vykdymo priežiūros vadovu ir projekto vykdymo priežiūros atitinkamus dalių
vadovus Projektuotojo pasiūlyme nurodytus asmenis;  

3.1.36.2. Projekto vykdymo priežiūros metu lankytis darbų vietoje iš anksto su Užsakovu, statybos darbų
rangovu suderintu laiku, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę,  pradedant faktine Statinio statybos darbų
pradžia ir baigiant pastatyto Statinio statybos užbaigimu, dalyvauti Užsakovo, statybos darbų rangovo
ar techninės priežiūros organizuojamuose pasitarimuose, lankytis statybos aikštelėje, lankytis statybos
darbų rangovo, užsakovo ar techninės priežiūros organizuojamuose objekto apžiūrose,  stebėti statybos
eigą ir operatyviai (jei ypatingos aplinkybės nereikalauja kitaip, tą pačią darbo dieną, kai paaiškėja
problema, arba per 5 (penkias) darbo dienas, jei tą pačią dieną išspręsti problemą nėra objektyvių
galimybių) savo kompetencijos ribose spręsti visas su  Projekto įgyvendinimu susijusias problemas,
teikti paaiškinimus susijusius su parengto projekto sprendiniais visiems statybos dalyviams, pagal
statybos darbų rangoms metu nustatytus procesus Ilgesnis nei numatyta problemos sprendimo terminas
turi būti sutartas su Užsakovu;

3.1.36.3. tikrinti, ar Statinys statomas laikantis Projekto sprendinių ir techninių specifikacijų reikalavimų;
3.1.36.4. prižiūrėti, kad statyba vyktų pagal Projekte numatytus statybos organizavimo sprendinius, kurie turi

būti optimaliausi Užsakovui; 
3.1.36.5. organizuoti pastebėtų Projekto klaidų taisymą;
3.1.36.6. tikrinti, kaip vykdomi jo nurodymai ir reikalavimai;
3.1.36.7. drausti naudoti gaminius, medžiagas ir įrenginius, jei jie neatitinka techninių specifikacijų ir statybos

normatyvinių dokumentų reikalavimų; 
3.1.36.8. reikalauti sustabdyti statybos darbus, jei jie vykdomi nesilaikant Projekto sprendinių, statybos

normatyvinių dokumentų reikalavimų ir (arba) yra avarijos grėsmė; 
3.1.36.9. daryti atitinkamus įrašus statybos darbų žurnale;
3.1.36.10.vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas statinio projekto vykdymo prižiūrėtojo pareigas ir įgyvendinti

teisės aktų ir šios Sutarties suteikiamas teises;
3.1.36.11.jeigu Projektuotojo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama

ne visa apimtimi, Projektuotojas Užsakovui įsipareigoja, kad Projekto vykdymo priežiūrą vykdys tik tokią
teisę turintys asmenys‘

3.1.36.12.užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Projektuotojas ir jo paslaugų subteikėjo  tiekiamos
Paslaugos nekels grėsmės nacionaliniam saugumui (taikoma, kai Sutarties objektas, susijęs su
nacionaliniu saugumu); 

3.1.36.13.nedelsiant informuoti Užsakovus apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dėl kurių
Sutartis gali neatitikti nacionalinio saugumo interesų (taikoma, kai Sutarties objektas, susijęs su
nacionaliniu saugumu).

2 https://www.litrail.lt/documents/10279/11756890/LTG+tiekejo+elgesio+kodeksas.pdf/50ad7ff6-6503-41ec-85a8-b7caf8b56850
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3.1.36.14. per Užsakovo pagrįstai nustatytą terminą savo lėšomis atlyginti Užsakovui visus nuostolius ar
žalą, susidariusius dėl Projektuotojo ir (ar) pasitelktų asmenų padarytų teisės aktų pažeidimo ar (ir)
netinkamo Sutarties įvykdymo, nevykdymo ir (ar) Sutarties nutraukimo (atsižvelgiant į tokį netinkamą
vykdymą, nevykdymas ir (arba) Sutarties nutraukimas dėl Projektuotojo įsipareigojimų nevykdymo) ir
(ar) dėl valstybės institucijų pritaikytų sankcijų ir (ar) pradėtų teisminių procedūrų, jei tokios sankcijos
skirtos ar teisminiai ginčai kilo dėl Projektuotojo ir (ar) jo pasitelktų asmenų kaltės, neatsargumo,
informacijos nuslėpimo.

3.1.37. Sutarties vykdymui paskirti Projekto vadovą ir kitus projekto dalies vadovus, kurie buvo nurodyti,
teikiant pasiūlymą. Paskirtas Projekto vadovas ar jo įgaliotas kitas asmuo, apie įgaliojimą iš anksto
informavus Užsakovą, privalomai turi dalyvauti visuose Projekto eigos ar Sutarties vykdymo
pasitarimuose ir pristatymuose.

3.1.38. Projektuotojas užtikrina ir atsako už tai, kad vykdydamas Sutartį laikosi bei šios Sutarties vykdymui
nėra taikomos prekybinės, ekonominės ar finansinės sankcijos, embargai ar kitos ribojančios
priemonės, kurias nustato, taiko ar administruoja Jungtinių Tautų Saugumo Taryba (JT), Europos
Sąjunga (ES) ar jos institucijos, Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV), įskaitant JAV iždo departamento
Užsienio lėšų kontrolės biurą (OFAC), Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė (JK),
įskaitant Jo Didenybės iždo Finansinių sankcijų įgyvendinimo tarnybą (OFSI), taip pat Lietuvos
Respublikos (LR) institucijos, ir (ar) bet kokios kitos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės
sankcijos, nacionalinės ribojančios priemonės, įskaitant, bet neapsiribojant, 2006 m. gegužės 18 d.
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į
Baltarusijos įsitraukimą į Rusijos agresiją prieš Ukrainą (su visais vėlesniais jo pakeitimais ir
papildymais), 2014 m. kovo 17 d. Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių,
taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir
nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (su visais vėlesniais jo pakeitimais ir papildymais), 2014 m.
liepos 31 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos
veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (su visais vėlesniais jo pakeitimais ir papildymais),
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 512 ,,Dėl Nacionalinių kontrolės
priemonių taikymo pagal reglamento (ES) 2021/821 9 straipsnį (su visais vėlesniais jo pakeitimais ir
papildymais) (toliau šioje sutartyje – Sankcijos), iš šios Sutarties vykdymo naudos negaus į subjektų,
kuriems taikomos Sankcijos, sąrašus įtraukti asmenys.

3.2. Projektuotojas turi teisę:
3.2.1. gauti apmokėjimą iš Užsakovo už tinkamai įvykdytas bei priimta Paslaugas sutinkamai su Sutartyje

nustatytomis sąlygomis ir tvarka;
3.2.2.Projektuotojas turi teisę, nepriklausomai nuo teikiamų projektavimo paslaugų, vystyti būtiną ir kitą

įstatuose numatytą ūkinę veiklą, kuri Projektuotojui netrukdo vykdyti jo įsipareigojimus, kylančius iš
Sutarties;

3.2.3.tuo atveju, jei Projektuotojui kyla abejonių dėl tam tikro sprendinio optimalumo, Projektuotojas turi teisę
kreiptis į Užsakovą dėl tokio sprendinio suderinimo, o Užsakovas įsipareigoja pareikšti savo nuomonę
per protingą terminą;

3.2.4.teikti raštišką bei argumentuotą nesutikimą su Užsakovo pareikštomis pastabomis dėl su  Paslaugų
teikimo etapo užbaigimu susijusių dokumentų. Šis nesutikimas neatleidžia Projektuotojo nuo pareigos
šias pastabas ištaisyti;

3.2.5.gauti Bendrą Sutarties kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį ir Sutartis nėra nutraukiama;
3.2.6.Projektuotojas turi ir kitas šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises ir

pareigas.
3.3. Projektuotojas ir, jeigu reikia Užsakovas, suteikia ES kontroliuojančiai institucijai teisę naudoti Paslaugų

teikimo veiklos rezultatus šiais tikslais: 
3.3.1.juos naudoti savo reikmėms, visų pirma juos pateikti asmenims, dirbantiems Europos Sąjungos

institucijose, kitose Europos Sąjungos agentūrose ir įstaigose ir valstybių narių institucijose, taip pat
neribotai kopijuoti ir atgaminti juos visus arba jų dalį; 

3.3.2.juos platinti visuomenei, visų pirma juos skelbti spausdintiniu, elektroniniu ar skaitmeniniu pavidalu,
skelbti internete, įskaitant svetainę „Europa“, pateikti kaip atsisiunčiamą arba neatsisiunčiamą rinkmeną,
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transliuoti bet kokiais transliacijos būdais, viešai demonstruoti ar pristatyti, skelbti per spaudos
informacijos tarnybas, įtraukti į plačiai prieinamas duomenų bazes arba rodykles; 

3.3.3.atlikti vertimą;
3.3.4.remiantis individualiais prašymais, suteikti galimybę susipažinti su rezultatais, be teisės juos atgaminti

arba naudoti, kaip numatyta 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB)
Nr. 1049/2011 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos
dokumentais;

3.3.5.saugoti popieriniu, elektroniniu ar kitu pavidalu;
3.3.6.archyvuoti laikantis Įstaigai taikomų dokumentų tvarkymo taisyklių;
3.3.7.leisti arba suteikti trečiosioms šalims sublicencijas atlikti b) ir c) punktuose nustatytus veiksmus. Lietuvos

valstybės arba Užsakovo susitarimuose su Įstaiga, Įstaigai gali būti numatytos papildomos naudojimo
teisės, kurias pripažins ir Projektuotojas. 

4. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Užsakovas įsipareigoja:
4.1.1.pagal galimybes Projektuotojui sudaryti  sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, kuriuos savo

žinioje turi Užsakovas ir kurie yra būtini Paslaugoms teikti. Tokia pareiga įvykdoma per protingą
laikotarpį gavus raštišką motyvuotą Projektuotojo prašymą; 

4.1.2.per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Projektuotojo prašymo gavimo pateikti pastarajam
visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Projektuotojas galėtų veikti kaip
Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucija ta apimtimi, kiek tai susiję su Paslaugų
teikimu pagal Sutartį; 

4.1.3.už tinkamai ir visa apimtimi suteiktas bei priimtas Paslaugas sumokėti Projektuotojui Bendrą Sutarties
kainą pagal Sutartyje nustatytą tvarką;  

4.1.4.bendradarbiauti su Projektuotoju;
4.1.5.Sutartyje nustatyta tvarka bei terminais priimti tinkamai bei laiku suteiktas paslaugas;
4.1.6.pastabas dėl dokumentų, susijusių su Paslaugų teikimo etapo užbaigimu teikti išsamiai bei

argumentuotai, jei įmanoma visas iškart;
4.1.7.Teisės aktų nustatyta tvarka pritarti tinkamai parengtam Projektui;
4.1.8.galiojančių teisės aktų ir Sutarties Specialiųjų sąlygų 3.3. p. nustatyta tvarka organizuoti Projekto

ekspertizės rangovo parinkimą (kai ekspertizė privaloma) bei apie konkretų Projekto bendrosios
ekspertizės rangovą informuoti Projektuotoją.

4.2. Užsakovas turi teisę:
4.2.1.reikalauti iš Projektuotojo Sutartyje bei jos prieduose nustatytų sąlygų įvykdymo;
4.2.2.esant Projekto bei sutartinių įsipareigojimų vykdymo pagrįstiems trūkumams, Užsakovas turi teisę

reikalauti jų pašalinimo;
4.2.3.atsisakyti leisti Projektuotojui keisti ar pasitelkti naują asmenį, jei yra teisės aktuose nustatyti pagrindai;
4.2.4. kontroliuoti ir prižiūrėti Projektuotojo vykdomus projektavimo darbus dėl galiojančių reikalavimų šių

Paslaugų kiekiui ir kokybei;
4.2.5. atsisakyti dalies Paslaugų šios sutarties bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
4.2.6.vienašališkai įskaityti priskaičiuotas netesybas iš Projektuotojui mokėtinų sumų;
4.2.7.neapmokėti Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančių Sąskaitų, jeigu

Projektuotojas jas pateikia ne informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis;
4.2.8.bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pareikalauti Projektuotojo pateikti pagrindžiančius dokumentus dėl

Projektuotojo, jo pasitelktų ar ketinamų pasitelkti subtiekėjų, ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi
ar (ir) siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis), teikiamų paslaugų atitikties Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 45 straipsnio 21 dalies ar Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau
– KSPĮ) 58 straipsnio 41 dalies nuostatoms. Projektuotojui per Užsakovo nustatytą laiką nepateiktus
Užsakovo  nurodytos informacijos, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį joje nustatyta tvarka;

4.2.9.Užsakovas neleidžia pasitelkti subteikėjo ir (ar) reikalauja atsisakyti subteikėjo ar bet kokio kito
pasitelkto asmens, jei būtų nustatyta, kad dėl pasitelkto ar ketinamo pasitelkti subteikėjo ar bet kokio
kito pasitelkto asmens Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų ir (ar) Sutarties vykdymas
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prieštaraus Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai
apibrėžta Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatyme (toliau –
Sankcijų įgyvendinimo įstatymas) ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos
teisės aktuose (bent vienai iš taikomų sankcijų);

4.2.10. Užsakovui nustačius, kad yra pagrįstų abejonių įtarti, kad įgyvendinant Sutartį galimai buvo siekiama
vengti / apeiti Lietuvos Respublikoje įgyvendinamomis tarptautinėmis sankcijomis nustatytus
apribojimus ir įpareigojimus, Užsakovas turi teisę nedelsiant pateikia susijusią medžiagą teisėsaugos
institucijoms. Toks informacijos pateikimas nėra laikomas konfidencialumo įsipareigojimo pažeidimas.

4.2.11. Užsakovas turi ir kitas šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

5. PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS SU TREČIAISIAIS ASMENIMIS (SUBTEIKĖJAIS)

5.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai
šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus piniginio reikalavimo perleidimą pagal
faktoringo sutartį su trečiuoju asmeniu (finansuotoju). Šalys susitaria, kad piniginio reikalavimo, kylančio
iš Sutarties, perleidimas trečiajam asmeniui (finansuotojui) nekeičia Šalių kitų tarpusavio teisių ir
pareigų, nustatytų Sutartyje ir teisės aktuose.

5.2. Vykdant Sutartį taikoma tokia ūkio subjektų ir specialistų, kurių pajėgumais dalyvaudamas Pirkime
rėmėsi Projektuotojas, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, pasitelkimo ir (ar) keitimo tvarka:

5.2.1.Projektuotojas, vykdydamas Sutartį, negali keisti savo pasiūlyme nurodyto ūkio subjekto, kurio
pajėgumais rėmėsi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (toliau – ūkio subjektas) ir (ar) specialisto,
kurio kvalifikacija buvo remtasi, be Užsakovo rašytinio sutikimo. Naujas pasitelkiamas specialistas ar
ūkio subjektas turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Pirkimo dokumentuose ir (ar)
ekonominio pasiūlymų vertinimo kriterijus t. y. 1) jei keičiamas specialistas, kuriam pirkimo sąlygose
buvo keliami kvalifikaciniai  reikalavimai, ir kurio kvalifikacija nesiekė ekonominio naudingumo
kriterijuose numatytos maksimalios ribos, tuomet naujas specialistas turi būti ne žemesnės kvalifikacijos
nei keičiamas; 2) jei keičiamas specialistas, kuriam pirkimo sąlygose buvo keliami kvalifikaciniai
reikalavimai, ir kurio kvalifikacija siekė ar viršijo maksimalią ekonominio naudingumo kriterijų ribą,
tuomet naujasis specialistas turi būti ne žemesnės kvalifikacijos nei nustatyta ekonominio naudingumo
kriterijų maksimali riba. Pasitelkiamas specialistas ar ūkio subjektas privalo turėti ne žemesnę
kvalifikaciją ir patirtį  lyginant su tais kvalifikaciniais reikalavimais ir (ar) ekonominio pasiūlymų vertinimo
kriterijais, kuriuos atitiko keičiamas specialistas ar ūkio subjektas. Jei Projektuotojas neranda
atitinkamos kvalifikacijos ir / ar patirties specialisto tai laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir
Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. Taip pat, vadovaujantis Pirkimo dokumentuose
nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindžiantys ūkio subjekto neatitikimą pašalinimo
pagrindams (jei tokie buvo keliami Pirkimo vykdymo metu). Ūkio subjektas ir (ar) specialistas, kurio
kvalifikacija buvo remtasi, gali būti keičiamas tik šiais atvejais:

5.2.1.1. kai ūkio subjektas bankrutuoja ar susidaro analogiška situacija;
5.2.1.2. kai ūkio subjektas ir (ar) specialistas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, ūkio subjektui ir (ar)

specialistui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, susirgus, susižeidus, nutrūkus teisiniams
santykiams su Projektuotoju ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme;

5.2.1.3. kai Projektuotojo ūkio subjektas ir (ar) specialistas neatitinka VPĮ ar KSPĮ nuostatų, kelia grėsmę
nacionaliniam saugumui, jam taikomos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Sankcijų įgyvendinimo
įstatyme ar (ir) yra kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai, reikalaujantys pakeitimo;

5.2.1.4. Projektuotojas, likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki numatomo keitimo, pateikė
Užsakovui rašytinį prašymą su naujai pasitelkiamo ūkio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikaciją ir ūkio
subjekto pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančiais dokumentais. Prašyme būtina nurodyti ūkio
subjekto ar specialisto keitimo priežastis.

5.2.2.Užsakovas turi teisę leisti pakeisti ūkio subjektą ir (ar) specialistą, jei Projektuotojas laiku ir tinkamai
pateikė prašymą su visais pasitelkiamo ūkio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikaciją patvirtinančiais, kitais
prašomais dokumentais ir Užsakovas nustatė atitikimą visoms Pirkimo ir Sutarties sąlygoms. 

5.2.3.Užsakovui sutikus su ūkio subjekto ir (ar) specialisto keitimu, Šalys atskiro susitarimo nepasirašo,
lygiaverčiu dokumentu bus laikomas rašytinis Projektuotojo prašymas ir rašytinis Užsakovo sutikimas,
kuris laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Projektuotojas neturi teisės pasitelkti ūkio subjekto ir (ar)
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specialisto, kol negautas Užsakovo rašytinis sutikimas. Ūkio subjekto ir specialisto, kurių kvalifikacija
buvo remtasi, pakeitimas Sutartyje nurodytomis sąlygomis laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties
vykdymu joje nurodytomis sąlygomis.

5.2.4.Vykdant Sutartį taikoma tokia subteikėjų, kurie nėra ūkio subjektai, ir kurie vykdys Sutartį, keitimo ar
pasitelkimo tvarka:

5.2.4.1. Projektuotojas privalo iki Paslaugų teikimo pradžios, likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) darbo
dienoms iki numatomo pasitelkimo, informuoti Užsakovą apie pasitelkiamus subteikėjus, nurodyti
kiekvieno subteikėjo perimamą pagal Sutartį vykdyti įsipareigojimų dalį (būtina nurodyti kokius
konkrečiai veiksmus atliks subteikėjas ir kokią procentinę dalį tai sudaro nuo Sutarties kainos), jų
kontaktus, pavadinimus, registracijos šalį, kontroliuojančius asmenis, jų registracijos šalį ir atsakingus
asmenis (pagal Užsakovo nurodymą teikiama ir kita informacija). Tokia pati informavimo prievolė
taikoma Projektuotojui, ketinančiam pakeisti ar pasitelkti subteikėją Sutarties vykdymo metu.
Subteikėjas, apie kurį nebuvo raštu informuotas Užsakovas ir nėra gautas Užsakovo sutikimas, neturi
teisės vykdyti Sutarties, tai bus laikoma esminiu Sutarties pažeidimu;

5.2.4.2. subteikėjai gali būti pasitelkiami tik toms Sutarties dalims, kurioms savo pasiūlyme Projektuotojas
numatė pasitelkti subteikėjus, išskyrus atvejus, kai Projektuotojas raštu pagrindžia, kad nenumatytai
Sutarties daliai pasitelkti subteikėją būtina siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą ir Užsakovas
pateikia raštišką sutikimą;

5.2.4.3. Užsakovas netikrins subteikėjų, kurie nėra ūkio subjektai, kvalifikacijos ir pašalinimo pagrindų
(išskyrus, jei Pirkimo metu buvo tikrinami subteikėjų pašalinimo pagrindai ir (ar) taikomos nuostatos dėl
nacionalinio saugumo interesų, pvz. VPĮ 47 straipsnio 9 dalies ir (ar) VPĮ 45 str. 21 dalies nuostatos);

5.2.4.4. Užsakovui sutikus su subteikėjo keitimu ar pasitelkimu, Šalys atskiro susitarimo nepasirašo,
lygiaverčiu dokumentu bus laikomas rašytinis Projektuotojo prašymas ir rašytinis Užsakovo sutikimas,
kuris laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Subteikėjo keitimas ar pasitelkimas Sutartyje nurodytomis
sąlygomis laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sąlygomis.
Projektuotojas neturi teisės pakeisti ar pasitelkti subteikėjo, kol negautas rašytinis Užsakovo sutikimas.

5.2.4.5. Užsakovas turi teisę neleisti pasitelkti asmens, jei būtų nustatyta, kad tokiu atveju Sutartis neatitiktų
nacionalinio saugumo interesų, Pirkimo metu taikomų VPĮ ar KSPĮ nuostatų ir (ar) Sutarties vykdymas
prieštarautų sankcijoms kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių
sankcijų įgyvendinimo įstatyme.

5.2.4.6. Tinkamai išviešintiems subteikėjams pageidaujant, Užsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie šią
galimybę Užsakovas subteikėją informuos atskiru pranešimu per 3 (tris) kalendorines dienas nuo
informacijos iš Projektuotojo apie pasitelkiamą subteikėją gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti
tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subteikėjas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) kalendorines
dienas informuoti Užsakovą. Tokiu atveju su Užsakovu, Projektuotoju ir subteikėju bus sudaroma trišalė
sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju tvarka, įskaitant teisę Projektuotojui
prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju
pasirašymas nekeičia Projektuotojo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

5.3. Projektuotojas, vykdantis Sutartį jungtinės veiklos pagrindu, turi teisę atsisakyti arba keisti jungtinės
veiklos partnerį (toliau – partneris) tik dėl toliau nurodytų priežasčių:

5.3.1.jei partneris bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

5.3.2.jei dėl kitų objektyvių ir pagrįstų aplinkybių partneris nebegali vykdyti Sutarties, įskaitant, bet
neapsiribojant atvejais, kai partneris neatitinka VPĮ ar KSPĮ nuostatų, kelia grėsmę nacionaliniam
saugumui, partneriui pritaikytos tarptautinės sankcijos kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos
ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatyme, partnerio sunki finansinė būklė, lemianti
Sutarties nevykdymą ir (ar) atsisakymą ją vykdyti ir atsirado kitos nenumatytos objektyvios priežastys,
lemiančios partnerio pasitraukimą iš jungtinės veiklos sutarties.

5.4. Projektuotojas privalo ne vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki numatomo partnerio keitimo arba
atsisakymo pateikti Užsakovui argumentuotą rašytinį prašymą ir šiuos dokumentus:

5.4.1.prašymą pakeisti Projektuotojo sudėtį ir įrodymus, pagrindžiančius bent vieną partnerio keitimo
aplinkybę, nurodytą Sutartyje;
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5.4.2.naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo kopiją, kurioje
pasitraukiančiojo partnerio įsipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekantis(-ieji) jungtinės veiklos
partneris(-iai) (toliau – pasiliekantysis partneris);

5.4.3.pasiliekančiojo ar naujai pasitelkiamo partnerio kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Visais atvejais
pasiliekančio partnerio ar naujai pasitelkto partnerio kvalifikacija turi būti ne žemesnė nei numatyta
pirkimo dokumentuose. Jei pasitelkiamas naujas partneris, taip pat, vadovaujantis Pirkimo
dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindžiantys pasitelkiamo partnerio
neatitikimą pašalinimo pagrindams (jei tokie buvo keliami Pirkimo vykdymo metu).

5.5. Užsakovas, gavęs Projektuotojo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 10 (dešimt)
darbo dienų įvertina keitimo galimybes ir raštu informuoja Projektuotoj1 apie Sutarties nutraukimą arba
apie leidimą atsisakyti ar pasitelkti partnerį. Užsakovui sutikus, Šalys pasirašo susitarimą, kuris laikomas
neatsiejama Sutarties dalimi. Partnerio atsisakymas ar pakeitimas Sutartyje nurodytomis sąlygomis
laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sąlygomis.

6. KAINODAROS TAISYKLĖS

6.1. Bendrą Sutarties kainą, mokamą Projektuotojui už suteiktas Paslaugas, sudaro Sutarties kaina be PVM
ir PVM. Projektuotojas laikomas profesionaliu rinkos dalyviu, kuris privalėjo, teikdamas pasiūlymą,
tinkamai apskaičiuoti pasiūlymo kainą ir atskirus įkainius, atsižvelgdamas į rinkos sąlygas, į Sutarties
vykdymui reikalingas organizacines, technines ir finansines priemones bei pajėgumus, todėl
Projektuotojas prisiima visą riziką dėl galimo Sutarties kainos ir  / Paslaugų įkainių padidėjimo

6.2. Į Bendrą Sutarties kainą be PVM turi būti įskaičiuota Paslaugų kaina, visos išlaidos ir mokesčiai, taikomi
Lietuvoje / kitoje valstybėje, jei tokie yra, išskyrus PVM. Projektuotojas į Bendrą Sutarties kainą be PVM
privalo įskaičiuoti visas su Paslaugų teikimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant:

6.2.1.visas su dokumentų, kurių reikalauja Užsakovas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;
6.2.2.aprūpinimo įrangos, reikalingos Paslaugoms teikti, išlaidas;
6.2.3.Projekto parengimui būtinų statybinių tyrimų išlaidas;
6.2.4.Teisės aktų nustatytas rinkliavas ir mokesčius už sutarties vykdymui reikalingų dokumentų išdavimą

valstybinėse įstaigose ir institucijose (taikoma ir statybą leidžiančio dokumento išdavimo rinkliavai);
6.2.5.visas kitas išlaidas, būtinas tinkamam ir kokybiškam Paslaugų suteikimui.
6.3. Sutarties kaina be PVM negali būti keičiama dėl įstatymų pasikeitimo, įskaitant dėl to pasikeitusius

mokesčius, t.y. visą riziką dėl galimo kainos padidėjimo prisiima Projektuotojas (išskyrus PVM tarifo
pasikeitimą). PVM mokamas pagal privalomuosius teisės aktus, taikytinus įstatymus ir tarptautinius
susitarimus. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM tarifui, atitinkamai bus perskaičiuojama Bendra
Sutarties kaina, t.y. prie įvykdytos Sutarties dalies sumos be PVM pridedant PVM sumą, apskaičiuotą
pagal iki pakeitimo galiojantį PVM tarifą, bei prie neįvykdytos Sutarties dalies sumos be PVM pridedant
PVM sumą, apskaičiuotą pagal po pakeitimo galiojantį PVM tarifą;

6.3.1.Jeigu PVM pasikeitė laikotarpyje nuo Projektuotojo pasiūlymo pateikimo Užsakovui iki Sutarties
sudarymo, remiantis Lietuvos Respublikos viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais, į
Sutartį buvo įrašytas Projektuotojo pasiūlyme nurodytas PVM tarifas ir suma, tačiau vykdant Sutartį ir
atliekant mokėjimus taikomas Sutarties vykdymo metu galiojantis PVM tarifas;

6.3.2.PVM pasikeitimo atveju, Užsakovas vienašališkai sudaro Sutarties kainos perskaičiavimo dėl PVM
pasikeitimo aktą ir įteikia jį Projektuotojui Sutartyje nustatyta tvarka. Projektuotojui per 3 (tris) darbo
dienas nuo Sutarties kainos perskaičiavimo dėl PVM pasikeitimo akto įteikimo jam dienos nenustačius
kainos perskaičiavimo techninių klaidų ir nepateikus atitinkamo rašytinio pranešimo Užsakovui,
Sutarties kainos perskaičiavimo dėl PVM pasikeitimo aktas laikomas teisingu ir neatskiriamu nuo
Sutarties.

6.4. Sutarties vykdymo metu Bendra Sutarties kaina dėl bendro kainų lygio kitimo arba paslaugų kainų
pokyčių gali būti perskaičiuojama šiame skirsnyje nurodyta tvarka:

6.4.1.Pirmasis kainos be PVM perskaičiavimas gali būti atliekamas įsigaliojus Sutarčiai pagal vienos iš
Sutarties Šalių rašytinį prašymą, tačiau ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių po pasiūlymų3 pateikimo

3 Jeigu pirkime pagal pasirinktą pirkimo vykdymo būdą buvo numatytas galutinių pasiūlymų teikimas, tada visoje Sutartyje 

vartojamos sąvokos pasiūlymas/pasiūlymai reiškia „galutinį pasiūlymą/galutinius pasiūlymus“.
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Pirkime termino pabaigos dienos. Kainos perskaičiavimo periodiškumas – ne dažniau kaip kas 6 (šešis)
mėnesius po paskutinio Sutarties kainos perskaičiavimo (paskutiniu Sutarties kainos perskaičiavimu
laikomas paskutinio susitarimo dėl Sutarties kainos peržiūros (toliau – susitarimas) įsigaliojimo diena).

6.4.2. Sutarties kaina peržiūrima tik tai Sutarties daliai (etapams), kuri nėra išpirkta, t. y. tiems Sutartyje
nurodytiems etapams, kurie nėra priimti  Paslaugų perdavimo - priėmimo aktu ir apmokėti. Vėlesnis
kainos perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas. 

6.4.3. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai, peržiūrėti Sutarties kainą, gavimo diena. 
6.4.4.Jeigu Sutarties vykdymas (etapo atlikimas Sutartyje nurodytu terminu) vėluoja dėl Projektuotojo kaltės,

Sutarties vėluojamo atlikti etapo kaina nėra perskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (negali būti didinama),
tačiau yra perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (gali būti mažinama) toliau nustatyta tvarka ir
sąlygomis. 

6.4.5.Po to, kai Šalys sudaro susitarimą, perskaičiuota kaina be PVM taikoma tai Sutarties daliai (etapams),
kuri nebuvo faktiškai priimta pagal Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą ir apmokėta iki Šalies prašymo
kitai Šaliai peržiūrėti kainą gavimo dienos. 

6.4.6.Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Lietuvos statistikos departamento viešai Oficialiosios
statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis  pagal toliau nurodytus kriterijus, iš
kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Lietuvos statistikos departamento ar kitos institucijos
išduoto dokumento ar patvirtinimo. 

6.4.7.Sutarties (nepriimtų ir neapmokėtų etapų) kaina be PVM perskaičiuojama Sutartyje nurodytu
periodiškumu pagal vienos iš Sutarties Šalių rašytinį prašymą, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos
departamento (www.stat.gov.lt) kas ketvirtį skelbiamo Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indekso
„Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos“ (toliau –  Indeksas):  

6.4.7.1. pokyčio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 – 1,05 (0,95 ≤ K ≤ 1,05) ir  Sutarties
kaina šios Sutarties nustatyta tvarka jau buvo perskaičiuota anksčiau (t.y. jau buvo atliktas Sutarties
kainos perskaičiavimas), tokiu atveju iki prašymo peržiūrėti Sutarties kainą gavimo dienos faktiškai
nepriimtų ir neapmokėtų etapų kaina be PVM yra perskaičiuojama į Projektuotojo pasiūlyme pateiktas
tų etapų kainas be PVM. Jei Indekso pokyčio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 – 1,05
(0,95 ≤ K ≤ 1,05) ir Sutarties kaina nebuvo šios Sutarties nustatyta tvarka perskaičiuota  anksčiau (t.y.
dar nebuvo atliktas nei vienas Sutarties kainos perskaičiavimas), tada iki prašymo peržiūrėti Sutarties
kainą  gavimo dienos faktiškai nepriimtų ir nepamokėtų etapų kaina  be PVM yra neperskaičiuojama; 

6.4.7.2. pokyčio koeficientas (K) yra didesnis nei 1,05 (K>1,05) arba mažesnis nei 0,95 (K<0,95), tokiu
atveju peržiūra vykdoma toliau nurodyta tvarka. 

6.4.7.3. Indekso pokyčio koeficientas (K) apskaičiuojamas pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 6.4.8
punkte pateiktą formulę. 

6.4.8.Sutarties Šalys patvirtina, jog prisiima 0,05 kainų Indekso pokyčio koeficiento padidėjimo/sumažėjimo
riziką. Sutarties kainos peržiūros metu Indekso pokyčio koeficientui (K) išeinant iš intervalo 0,95 – 1,05
(imtinai) ribų skaičiuojant patikslintą Indekso pokyčio koeficientą (KD; KM) yra atimama (jei Indekso
pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05 (Indekso pokyčio koeficientas (K) > 1,05)) arba pridedama
(jei Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95 (Indekso pokyčio koeficientas (K) < 0,95)) 0,05
jo dalis, kaip Sutarties šalių prisiimta rizika. Iki prašymo peržiūrėti Sutarties kainą  gavimo dienos
faktiškai nepriimtų ir neapmokėtų etapų kaina be PVM, kai (K)>1,05 arba (K)<0,95, perskaičiuojama šių
faktiškai nepriimtų ir neapmokėtų etapų vertę be PVM (visiems Sutarties kainos perskaičiavimams
(kiekvienos Sutarties kainos  peržiūros metu) taikoma šių faktiškai nepriimtų ir neapmokėtų etapų  vertė
be PVM, kuri buvo pateikta Projektuotojo pasiūlyme, ir ši nepriimtų ir neapmokėtų etapų vertė be PVM
dauginama iš patikslinto Indekso pokyčio koeficiento (KD; KM)) dauginant iš patikslinto Indekso pokyčio
koeficiento (KD; KM), kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytas formules: 

 
K = (IPb / IPr) 
Kur: 
K – Indekso pokyčio koeficientas, kuris nurodomas ir taikomas 4 (keturių) skaičių po kablelio tikslumu; 
IPr – Indekso reikšmė skelbta laikotarpio pradžioje, t. y.  pasiūlymų pateikimo pirkime termino pabaigos

mėnesiui taikomas paskelbtas Indeksas;  
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IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje, t. y. Sutarties Šalies rašytinio prašymo (kai įgyta tokia teisė pagal
šios Sutarties nuostatas), peržiūrėti Sutarties kainą, gavimo dieną paskelbtas4 Indeksas. 

Jei K yra didesnis nei 1,05, tuomet yra atimama 0,05 jo dalis ir apskaičiuojamas patikslintas Indekso pokyčio
koeficientas KD: 

KD = K – 0,05 
Jei K yra mažesnis nei 0,95, tuomet yra pridedama 0,05 jo dalis ir apskaičiuojamas patikslintas Indekso

pokyčio koeficientas KM: 
KM = K + 0,05 
Kur: 
KD; KM – patikslinto Indekso pokyčio koeficientai. 
6.4.9.Dėl perskaičiuotos Sutarties kainos (etapų kainų) be PVM Šalys sudaro rašytinį susitarimą. Susitarime

dėl turi būti nurodyta: Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo data, Indekso reikšmė
laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo data, Indekso pokyčio koeficientas (K), patikslintas Indekso pokyčio
koeficientas (KD, KM), perskaičiuotos kainos, perskaičiuota Sutarties kaina be PVM. perskaičiuota
pradinė sutarties vertė bei kita perskaičiavimui reikšminga informacija. 

6.4.10. Šalis, siekianti kainos peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą
informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų etapų sąrašą, Indekso
reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos
portale, kita svarbi informacija (ir Projektuotojo / Užsakovo prašoma informacija, dokumentacija).
Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito Indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą Indeksą, nei
nurodyta Sutarties sąlygose. 

6.4.11. Susitarimas turi būti sudarytas per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo
perskaičiuoti kainą gavimo dienos. 

6.5. Sutarties kaina gali būti keičiama ir vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 20 p. nuostatomis.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS (jei taikoma)

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinamo dydis ir būdas yra numatytas Sutarties Specialiosiose sąlygose;
7.2. Projektuotojas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui

Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytos rūšies Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį Sutarties
Bendrųjų sąlygų 7 skyriuje (Sutarties įvykdymo užtikrinimas) nurodytas sąlygas. Jei per nurodytą
terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nėra pateikiamas Sutartis laikoma nesudaryta, o Užsakovas
įgyja teisę pasinaudoti pasiūlymo galiojimo užtikrinimu patirtų išlaidų ir nuostolių kompensavimui. Jeigu
Sutarties Specialiosiose sąlygose yra nurodyti kelių rūšių Sutarties įvykdymo užtikrinimai (sutarties
įvykdymo užtikrinimo pateikimo būdai), Projektuotojas privalo pasirinkti vieną iš jų, jeigu Sutarties
Specialiosiose sąlygose nenurodyta kitaip.

7.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra skirtas visų Projektuotojo sutartinių įsipareigojimų įvykdymui bei
nuostolių atlyginimui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant netesybų mokėjimui užtikrinti;

7.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygos:
7.4.1.Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija [jei tokia

Sutarties įvykdymo užtikrinimo rūšis/pateikimo būdas nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose, tada
šis Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas taikomas], turi būti išduota Užsakovo naudai, lietuvių arba
anglų kalba (toliau – banko garantija). Banko garantijos turinys privalo atitikti Sutarties sąlygas.

Banko garantija turi būti neatšaukiama ir besąlyginė.
Užsakovui teikiamas banko garantijos originalas, kuris turi būti pasirašytas jį išdavusio subjekto kvalifikuotu

elektroniniu parašu, atitinkančiu VPĮ  22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose, KSPĮ 34 straipsnio 11
dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos pakeisiančiuose) nustatytus reikalavimus. Jei banko garantija yra
išduota anglų kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo
patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu
arba Projektuotojo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybė bus teikiama
originaliam tekstui.

4 Sutarties Šalies rašytinio prašymo peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius) gavimo dieną paskutinis žinomas Indeksas.
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Kartu pateikiama apmokėjimą patvirtinančio dokumento, įrodančio, kad įmoka už išduotą banko garantiją yra
sumokėta, kopija.

Išduotai banko garantijai turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos
taisyklės – „The ICC Uniform rules for demand guarantees“ (Leidinio Nr. 758).

Banko garantija turi būti išduota Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar
Europos Ekonominės Erdvės (EEE) valstybėje registruoto banko, kuriam yra suteiktas ne žemesnis,
nei toliau Sutartyje  nurodytas tarptautinės reitingų agentūros patvirtintas investicinio lygio reitingas.
Jeigu teikiama Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos
Ekonominės Erdvės (EEE) valstybėje neregistruoto tarptautinio banko garantija, toks tarptautinis
bankas turi turėti ne žemesnį, nei toliau Sutartyje nurodytą tarptautinės reitingų agentūros patvirtintą
investicinio lygio reitingą. Nurodytą reitingą turi atitikti  pats bankas, kuris išdavė garantiją.

Jeigu dėl šalies rizikos specifikos tarptautinės reitingų agentūros tiekėjo šalies institucijoms nesuteikia
tarptautinio kredito reitingo, tačiau suteikia nacionalinį kredito reitingą (angl. national scale credit rating),
Projektuotojas gali pateikti garantiją iš kredito institucijos, turinčios ne žemesnį nei A klasės nacionalinį
kredito reitingą pagal „Standart & Poor‘s“, „Moody’s“ ar „Fitch Ratings“ agentūras.

Bankui, išduodančiam banko garantiją,  garantijos išdavimo dieną taikomas ne mažesnis kaip kredito agentūrų
„Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor‘s“ „BBB“ arba agentūros „Moody‘s“ suteiktas „Baa2“ ilgalaikio
investicinio lygio reitingas arba A.M. Best suteiktas „BBB+“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas.

Užsakovui pareikalavus, Projektuotojas privalo pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad banko garantiją
išdavęs bankas turi atitinkamus Sutartyje nurodytus reitingus garantijos pateikimo dienai. 

Į banko garantijos tekstą turi būti įtraukta nuostata, kad šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

7.4.2.Draudimo bendrovės ar kredito unijos laidavimo draudimo raštas [jei tokia Sutarties įvykdymo
užtikrinimo rūšis/pateikimo būdas nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose, tada šis  Sutarties
įvykdymo užtikrinimo būdas taikomas], turi būti išduotas Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalba
(toliau – laidavimo draudimo raštas). Laidavimo draudimo rašto turinys privalo atitikti šios Sutarties
sąlygas.                                                                                                                    

Laidavimo draudimo raštas turi būti neatšaukiamas ir besąlyginis.
Užsakovui teikiamas laidavimo draudimo raštas banko garantijos originalas, kuris turi būti pasirašytas jį
išdavusio subjekto kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu VPĮ  22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose,
KSPĮ 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos pakeisiančiuose) nustatytus reikalavimus. Jei
laidavimo draudimo raštas yra išduotas anglų kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių
kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro
antspaudu arba Projektuotojo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybė bus teikiama
originaliam tekstui.
Kartu pateikiama apmokėjimą patvirtinančio dokumento, įrodančio, kad įmoka už išduotą laidavimo draudimo
raštą yra sumokėta, kopija.
Išduotam laidavimo draudimo raštui turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų
patvirtintos taisyklės – „The ICC Uniform rules for demand guarantees“ (Leidinio Nr. 758).
Draudimo bendrovei arba kredito unijai turi būti suteiktas ne žemesnis, nei šioje Sutartyje nurodytas
tarptautinės reitingų agentūros patvirtintas investicinio lygio reitingas. 
Jeigu draudimo bendrovė nėra reitinguota, tai ji bus laikoma priimtina tuo atveju, kai aukščiau nurodyti reitingai
yra suteikti draudimo bendrovės pagrindiniam akcininkui, kuriam priklauso ne mažiau kaip 50 procentų
draudimo bendrovės akcijų. Ši nuostata netaikoma kredito unijoms.
Draudimo bendrovei ar kredito unijai, išduodančiai laidavimo draudimo raštą,  laidavimo draudimo rašto
išdavimo dieną taikomas ne mažesnis kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor‘s“ „BBB“ arba
agentūros „Moody‘s“ suteiktas „Baa2“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas arba A.M. Best suteiktas „BBB+“
ilgalaikio investicinio lygio reitingas.
Užsakovui pareikalavus, Projektuotojas privalo pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad laidavimo
draudimo raštą išdavusi draudimo bendrovė ar kredito unija turi atitinkamus Sutartyje nurodytus reitingus
laidavimo draudimo rašto pateikimo dienai.
Į laidavimo draudimo rašto tekstą turi būti įtraukta nuostata, kad šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.
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Laidavimo draudimo rašto sąlygose negali būti nustatytas išplėstinis nedraudžiamų įvykių sąrašas ir (arba)
kitos sąlygos, kurios paneigtų Projektuotojo sutartinių prievolių užtikrinimo esmę. Laidavimo draudimas turi
būti skirtas visų Projektuotojo sutartinių įsipareigojimų vykdymui bei tiesioginių ir netiesioginių nuostolių
atlyginimui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant palūkanų, delspinigių, baudų ar kito pobūdžio kompensacijų
mokėjimui užtikrinti. Sudaromoje laidavimo draudimo sutartyje turi būti numatyta:
(i) Užsakovas turi būti paskirtas neatšaukiamu naudos gavėju;
(ii) Laidavimo draudimo sutartis negali būti nutraukta ar pakeista, jei draudimo sutarties pakeitimai siaurina

draudimo apsaugą ar gali kitaip neigiamai paveikti Užsakovo teises bei interesus, susijusius su
draudimo sutartimi, be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo;

(iii) Paslaugų arba Užsakovo teisių ir pareigų pagal laidavimo draudimo sutartį (pilnai ar dalinai) perleidimas
Užsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo (įskaitant, bet neapsiribojant,
turto arba įmonės įnešimo į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) atveju, su sąlyga, kad bus išlaikyta
tiesioginė ar netiesioginė Lietuvos Respublikos (valstybės) kontrolė, neturės įtakos laidavimo draudimo
sutarties bei ja suteikiamos draudimo apsaugos galiojimui bei sąlygoms ir nebus laikoma nei rizikos
padidėjimu, nei draudimo išmokos nemokėjimo ar mažinimo pagrindu;

(iv) Projektuotojui ar kitiems apdraustiesiems neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius savo įsi-pareigojimų
pagal Sutartį, Užsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą į jų turtą ar kitas prievolių pagal
Sutartį užtikrinimo priemones (jei tokių būtų);

(v) Draudimo išmoka turi būti nustatoma ir apskaičiuojama pagal Sutartyje nustatytas Užsakovo nuostolių
nustatymo ir apskaičiavimo taisykles, įskaitant ir Sutartyje nustatytas netesybas. Todėl draudimo
išmokos mokėjimo tikslais iš Užsakovo negali būti reikalaujama pateikti daugiau nei rašytinis prašymas
dėl draudimo išmokos mokėjimo bei informacija ir dokumentai, būtini bei pakankami Užsakovo
nuostoliams pagal Sutartį nustatyti ir apskaičiuoti;

Draudimo apsauga turi būti teikiama ir tais atvejais, kai Užsakovo reikalavimas išmokėti draudimo išmoką
pagal laidavimo draudimo sutartį pateikiamas pasibaigus draudimo laikotarpiui, jei toks reikalavimas
pateikiamas dėl aplinkybių (Užsakovo atitinkamų prievolių pagal Sutartį neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo),

apie kurias Draudikui buvo pranešta draudimo laikotarpio galiojimo laikotarpiu.
7.4.3.Į Užsakovo sąskaitą pervestu atitinkamo dydžio piniginiu užstatu [jei tokia Sutarties įvykdymo užtikrinimo

rūšis/pateikimo būdas nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose, tada šis  Sutarties įvykdymo
užtikrinimo būdas taikomas]. Šiuo būdu pateiktas Sutarties įvykdymo užtikrinimas laikomas suteiktu nuo
atitinkamo dydžio piniginių lėšų įskaitymo Užsakovo sąskaitoje momento.

Šalys susitaria, kad užstatas nuo jo pervedimo Užsakovui yra laikomas įkeistu Užsakovo naudai, siekiant
užtikrinti Projektuotojo įsipareigojimų pagal šią Sutartį tinkamą vykdymą. Užstato įkeitimas galioja iki
užstato grąžinimo Projektuotojui atsiradus visoms Sutartyje numatytoms sąlygoms.

7.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantys dokumentai Užsakovui turi būti teikiami tik elektroniniu
būdu, kitokiu būdu jie gali būti pateikti tik tokiu atveju, jei bankas, draudimo bendrovė ar kredito unija
neišduoda kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų ir tai patys patvirtina raštu. 

7.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas privalo būti ne trumpesnis kaip Projektuotojo visų
sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas, įskaitant, bet neapsiribojant, netesybų mokėjimo pabaiga;

7.7. Tuo atveju jeigu pagal šią Sutartį teikiamos ir Projekto vykdymo priežiūros paslaugos pradinis sutarties
įvykdymo užtikrinimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 24 mėn. ir privalo būti tęsiamas iki Sutarties
Bendrųjų sąlygų 7.6. p. nurodyto termino pabaigos;

7.8. Pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Projektuotojui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų bus
grąžintas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jeigu toks buvo pateiktas) arba užskaitytas Projektuotojo
Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalimi, jei bus tokia galimybė ir Projektuotojo prašymas;

7.9. Užsakovui arba Projektuotojui gavus informaciją, jog bankas, išdavęs garantija arba draudimo bendrovė
ar kredito unija išdavusi laidavimo draudimo raštą nebeatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų,
Projektuotojas įsipareigoja per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo reikalavimo pateikti banko
garantiją arba laidavimo draudimo raštą, atitinkančius Sutartyje nustatytus reikalavimus. Projektuotojui
to nepadarius, Projektuotojas laikytinas iš esmės pažeidusiu Sutartį ir Užsakovas įgyja teisę
vienašališkai nutraukti Sutartį bei reikalauti visų nuostolių atlyginimo;

7.10. Jei Sutarties galiojimas pratęsiamas, atitinkamai tam laikotarpiui Sutarties vykdymas privalo būti
užtikrintas, kaip nurodyta Sutarties Specialiosiose sąlygose, ir Užsakovui pateiktas per 10 (dešimt)
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kalendorinių dienų. Projektuotojui to nepadarius, Projektuotojas laikytinas iš esmės pažeidusiu Sutartį
ir Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį bei reikalauti visų nuostolių atlyginimo;

7.11. Užsakovas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu esant bet kuriai iš žemiau nurodytų
aplinkybių: 

7.11.1. Projektuotojas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos vykdo netinkamai;
7.11.2. Projektuotojas per Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.7. p. nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo

ištaisyti Paslaugų trūkumus; 
7.11.3. jei dėl bet kokių Projektuotojo veiksmų (veikimo ar neveikimo) Užsakovas patyrė nuostolių (įskaitant,

bet neapribojant papildomas išlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius,
delspinigius ir / ar baudas). 

7.12. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie
tai Projektuotoją, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą;

7.13. Sutarties Bendrųjų sąlygų Error! Reference source not found. punkte nurodytu būdu pateiktas
Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra grąžinamas praėjus 10 (dešimt) kalendorinių dienų po galutinio
paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

8. PASLAUGŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS

8.1. Projektuotojas teikia Paslaugas Sutarties Specialiosiose sąlygose ir (ar) jų prieduose nustatytais
terminais (tarpiniais (jeigu numatyta) ir galutiniais);

8.2. Jeigu numatytas Paslaugų teikimas etapais, Projektuotojas turi suteikti Paslaugas, t.y. pateikti su etapo
atlikimu susijusius dokumentus ir gauti Užsakovo patvirtinimą iki Paslaugų teikimo termino (etapo)
pabaigos;

8.3. Visi su etapo atlikimu susiję dokumentai turi būti pateikiami Užsakovui su lydraščiu 2 (dviem)
spausdintais egzemplioriais lietuvių kalba. Projektuotojas taip pat turi pateikti dokumentus elektroniniu
formatu (pdf, dwg ir kt), jeigu tokių būtų, su atitinkamais brėžiniais ir / ar paskaičiavimais ar kitais
duomenimis, parengtais naudojant specialias programas be papildomo mokesčio (pvz., AutoCAD arba
lygiaverte);

8.4. Dokumentų spausdintos ir elektroninės versijos su lydraščiu turi būti pateiktos asmeniškai arba per
kurjerį Užsakovo atstovui (Užsakovo Projekto vadovui ar jo įgaliotam asmeniui) iki Paslaugų teikimo
termino (etapo) pabaigos, įvertinant Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.6 p., 8.7 p. ir 8.8 p. nustatytas sąlygas;

8.5. Užsakovui pareikalavus, dokumentų kopijas (tiek egzempliorių, kiek nurodo Užsakovas) Projektuotojas
turi tiesiogiai pateikti atitinkamoms nacionalinėms ir ES institucijoms;

8.6. Užsakovas per 10 (dešimt) dienų nuo su etapo atlikimu susijusių dokumentų gavimo dienos turi juos
įvertinti ir arba juos patvirtina arba argumentuotai pateikdamas pastabas atmeta.
Užsakovas Projektuotojo pateiktus priešprojektinius pasiūlymus įvertina ir pastabas pateikia (jeigu tokių
būtų) per 20 (dvidešimt) dienų nuo jų pateikimo visa apimtimi dienos. Projektuotojas turi įsivertinti, kad
prieš projektinių sprendinių įvertinimas, pastabų teikimas ir korekcijos neįtakoja I etapo – prieš
projektinių pasiūlymų parengimo galutinio pateikimo termino.

8.7. Užsakovui atmestus dokumentus Projektuotojas privalo juos pataisyti atsižvelgdamas į Užsakovo
pastabas ir pakartotinai juos pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo jų gavimo
dienos. Projektuotojas taisydamas dokumentus pagal Užsakovo pastabas turi teisę pateikti raštišką bei
argumentuotą nuomonę jei nesutinka su Užsakovo pastabomis. Tokio nesutikimo pareiškimas savaime
neatleidžia Projektuotojo nuo pareigos ištaisyti Užsakovo nurodytus trūkumus;

8.8. Jei su etapo atlikimu susiję dokumentai nebus patvirtinti iki atitinkamo Paslaugų teikimo termino (etapo)
pabaigos, nuo kitos dienos po Paslaugų teikimo termino (etapo) pabaigos Projektuotojui bus pradėti
skaičiuoti delspinigiai, vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 10 p.;

8.9. Nepaisant delspinigių skaičiavimo, pateikimo ir atmetimo procedūra, nurodyta Sutarties Bendrųjų sąlygų
8.6 p. – 8.8. p., kartojama iki tol, kol bus atlikti visi reikiami pataisymai atsižvelgiant į visas motyvuotas
Užsakovo pastabas ir etapas bus laikomas įvykdytas tinkamai;

8.10. Bet kokios Užsakovo pastabos, sąlygojančios dokumentų atmetimą, turi būti motyvuotos, t.y. pagrįstos
atitinkamomis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, reglamentų, normatyvų, kitų teisės aktų,
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įmonės standartų, Projektavimo užduoties Projektui parengti, šių Paslaugų teikimo sąlygų, Sutarties
sąlygų bei Projektuotojo pasiūlymo nuostatomis;

8.11. Bet kurio Paslaugų etapo atlikimo terminas, susijęs su ankstesniojo Paslaugų etapo suteikimu, nebus
pratęstas, jei Užsakovas nepasirašys ankstesniojo etapo Paslaugų priėmimo-perdavimo akto dėl
motyvuotų priežasčių. Delspinigiai už laiku neatliktą / neįvykdytą Paslaugų etapą bus pradėti skaičiuoti
nuo kitos dienos, pasibaigus Sutartyje nurodytam Paslaugų teikimo terminui (etapui);

8.12. Suteiktų Paslaugų atskiras etapas ar galutinis visų Paslaugų rezultatas priimamas abiem Šalims
pasirašius Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą. Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą pasirašo
Projektuotojo ir Užsakovo atstovai. Paslaugų priėmimo – perdavimo akte turi būti nurodyta: Projekto
numeris bei pavadinimas, Sutarties pavadinimas, pasirašymo data ir numeris, kita Užsakovo iš anksto
nurodyta informacija. Kartu su paslaugų priėmimo – perdavimo aktu Projektuotojas pateikia Suteiktų
paslaugų pažymą pagal Užsakovo pateiktą pavyzdį, kurioje kaupiamuoju būdu yra fiksuojama suteiktų
paslaugų vertė ir Projektuotojui mokėtina suma. Projektuotojas Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą ir
Suteiktų paslaugų pažymą pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Paslaugų
teikimo suteikimo/Paslaugų teikimo etapo įvykdymo dienos. Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą ir
Suteiktų paslaugų pažymą Užsakovas pasirašys ir pateiks Projektuotojui arba pateiks pastabas dėl jo
koregavimo ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo akto gavimo dienos. Gavęs pastabas
Projektuotojas turi juos pakoreguoti ir pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo
pastabų gavimo;

8.13. Užsakovas pasirašys Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą su sąlyga, kad buvo priimti visi ankstesni
etapai;

8.14. Patvirtindamas Projektą ir pasirašydamas tiek tarpinius, tiek galutinį Paslaugų priėmimo – perdavimo
aktą (-us), Užsakovas neprisiima jokios atsakomybės už Projekto klaidas ar kitus trūkumus bei jų
pasekmes. Jeigu Projekte ar kitoje Projektuotojo parengtoje projektinėje dokumentacijoje randama
klaidų, prieštaravimų ar kitokių trūkumų, tokios klaidos ir trūkumai turi būti ištaisyti Projektuotojo sąskaita
per  Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.7. p. nurodytą terminą;

8.15. Jeigu konkretaus Projektuotojui pavedamo atlikti darbo ar Projektuotojo įsipareigojimo įvykdymo
terminas šioje Sutartyje konkrečiai nėra nurodytas, Projektuotojas jį privalo įvykdyti per Užsakovo
nurodytą terminą, tokiais atvejais pavedamo atlikti darbo ar įsipareigojimo įvykdymo terminas turi būti
protingas ir sudaryti sąlygas Projektuotojui tinkamai pavedamą atlikti darbą ar įvykdyti įsipareigojimą.
Projektuotojui nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų šiame punkte nurodytais terminais
Projektuotojas įsipareigoja atlyginti Užsakovui jo minimalius nuostolius, nurodytus Sutarties Specialiųjų
sąlygų 4.5 p.;

8.16. Šalys susitaria, kad Paslaugų kokybė bei Paslaugų suteikimo terminas yra esminės Sutarties sąlygos.
9. MOKĖJIMŲ SĄLYGOS

9.1. Apmokėjimai vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidžiami atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje;
9.2. Mokėjimai už tinkamai suteiktas Paslaugas yra atliekami pavedimu į Sutarties Specialiosiose sąlygose

Projektuotojo rekvizituose nurodytą arba kitą Projektuotojo raštu nurodytą banko sąskaitą, jeigu
Projektuotojas yra perleidęs trečiajam asmeniui (finansuotojui) savo piniginį reikalavimą, kylantį iš
Sutarties, ir apie tai pranešęs Užsakovui;

9.3. Mokėjimai  yra  vykdomi  per Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.7 p. nurodytą kalendorinių dienų skaičių  po
Paslaugų perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo, tik už tinkamai ir kokybiškai suteiktas Paslaugas ir
pasirašyto Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pagrindu išrašytos PVM sąskaitos-faktūros, atitinkančios
Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytus reikalavimus priėmimo per informacinę sistemą „SABIS”
dienos. 

9.4. Šalims pasirašius Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą, Projektuotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per
2 (dvi) darbo dienas pateikti sąskaitą. Visas išrašytas PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras,
kreditinius dokumentus, avansines sąskaitas Projektuotojas privalo pateikti Užsakovui elektroniniu
būdu. PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai dokumentai ir avansinės sąskaitos,
atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Projektuotojo pasirinktomis
priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės PVM
sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai dokumentai ir avansinės sąskaitos teikiamos tik
naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Kitomis nei "SABIS" priemonėmis
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elektroninės PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai dokumentai ir avansinės sąskaitos
gali būti laikomos pateiktomis tinkamai tik esant “SABIS” sistemos trikdžiams dėl kurių pateikti
dokumentų nėra galimybės. Pranešdamas apie tokius trikdžius Projektuotojas privalo pateikti tai
pagrindžiančius įrodymus. Tik Užsakovui įvertinus pateiktus įrodymus ir dėl sistemos trikdžių sutikus
priimti dokumentus kitu būdu Projektuotojas gali juos pateikti ne per “SABIS” sistemą. Projektuotojo
išrašoma sąskaita privalo atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. Be to, Projektuotojo
išrašomoje sąskaitoje papildomai privalo būti nurodyta Sutarties ir Paslaugų perdavimo-priėmimo akto
numeris ir data (jeigu suteiktas, nurodomas konkretaus projekto kodas ir pavadinimas) bei Šalių
atsakingų asmenų kontaktai. Jei  sąskaita išrašyta einamojo mėnesio data, pateikiama vėliau kaip po
kito mėnesio 3 (trečios) darbo dienos, ji į Užsakovo apskaitą bus įtraukiama ta data, kuria bus priimta
Užsakovo per informacinę sistemą „SABIS”.

9.5. Tuo atveju, jei Projektuotojo pateikta Sąskaita neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų 9.4 p. reikalavimų,
Užsakovas tokią PVM sąskaitą faktūrą grąžina tikslinti Projektuotojui;

9.6. Jeigu Sutarties Specialiosiose sąlygose numatyta, kad už Paslaugas ar jų dalį mokama avansiniu
mokėjimu, Užsakovas už Paslaugas  ar jų dalį sumoka per Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą
terminą avansiniu mokėjimu, Projektuotojui pateikus Užsakovui priimtiną avansinio mokėjimo
užtikrinimą (avansinio mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties Specialiosiose sąlygose) ne mažesnei nei
visa avansinio mokėjimo suma ir išankstinio apmokėjimo sąskaitą, kuri pateikiama Užsakovui per
„SABIS“ svetainę. Jeigu avansinio (išankstinio) mokėjimo Projektuotojas atsisako raštu, avanso
grąžinimo užtikrinimas nereikalingas. 

10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį.
Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet
kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų
vykdymą;

10.2. Nesumažinant ir neapribojant Projektuotojo atsakomybės už tinkamą Sutarties vykdymą, numatytos
šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Projektuotojas įsipareigoja atlyginti visus
Užsakovo nuostolius, kurie būtų patirti šiais atvejais: 

10.2.1. Projektuotojas atsako už netinkamą techninių dokumentų parengimą ir suderinimą (nesuderinimą) su
kompetentingomis institucijomis ar tyrinėjimo darbų atlikimą, taip pat už statinio statybos darbų
perdirbimą dėl netinkamai suteiktų projektavimo paslaugų arba netinkamai parengtų techninių
dokumentų bei už darbų (dokumentų) trūkumus, kurie buvo nustatyti darbų pagal parengtus techninius
dokumentus vykdymo metu ar priimant projektavimo paslaugų rezultatą, ar naudojant šių paslaugų
pagrindu sukurtą objektą. Jeigu nustatomi techninių dokumentų ar tyrinėjimo darbų trūkumai,
Projektuotojas privalo Užsakovo reikalavimu neatlygintinai ištaisyti techninių dokumentų trūkumus ar iš
naujo atlikti tyrinėjimo darbus bei atlyginti Užsakovui patirtus nuostolius; 

10.2.2. Jei Projektuotojas pažeistų Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.1.9 p. nustatytas pareigas:
a) parengti Projektą taip, kad nebūtų ribojama konkurencija, t.y., nebūtų sudarytos sąlygos (1) Statinio

statybos rangos veiklas atlikti tik konkrečiam tiekėjui ir/ar (2) Statinio statybos rangoje naudoti tik
konkretaus gamintojo įrangą/medžiagas ir toks pažeidimas paaiškėtų po to kai Užsakovas patvirtino
Projektą Projektuotojas įsipareigoja atlyginti visus dėl šio pažeidimo Užsakovo patirtus nuostolius,
įskaitant, bet neapsiribuojant  valstybės institucijų Užsakovui skirtas baudas ar kitas pinigines
sankcijas.  Užsakovas įsipareigoja informuoti Projektuotoją apie valstybės institucijų pradėtus tyrimus,
kiek tai neprieštarauja atliekamo tyrimo eigai ir valstybės institucijų suformuotiems reikalavimams

b) parengti Projektą taip, kad nebūtų eliminuotos ar kitaip apribotos sąlygos Statinio statybos rangos veiklas
atlikti be medžiagų iš valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais
yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys
ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimu ar jį pakeičiančiu/ papildančiu teisės aktu patvirtintą sąrašą Projektuotojas įsipareigoja
neatlygintinai per įmanomai trumpiausius terminus pakeisti sprendinius taip, kad būtų įgyvendintas
Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.1.9. p. b) papunktyje nurodytas reikalavimas ir atlyginti visus dėl šio
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pažeidimo Užsakovo patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribuojant  valstybės institucijų Užsakovui
skirtas baudas ar kitas pinigines sankcijas.

10.2.3. Projektuotojui nesilaikant Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.1.11 p. nustatyto reikalavimo per techniškai
trumpiausią įmanomą terminą savo sąskaita ištaisyti nustatytus Projekto ar kitos Projektuotojo
parengtos projektinės dokumentacijos trūkumus. Tokių trūkumų ištaisymas neatleidžia Projektuotojo
nuo pareigos mokėti Užsakovui Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytą baudą, jei tokia numatyta.

10.3. Projektuotojas privalo atlyginti dėl jo kaltės ar dėl aplinkybių, kurių atsiradimo rizika tenka Projektuotojui,
visus Užsakovo patirtus nuostolius ir papildomas išlaidas nepriklausomai nuo to, ar nuostoliai ir
papildomos išlaidos atsirado Sutarties vykdymo metu ar jai pasibaigus. Projektuotojui netinkamai
vykdant savo sutartinius įsipareigojimus Užsakovas, neapribodamas kitų, Sutartyje ir įstatymuose
numatytų, savo teisių gynimo priemonių taikymo galimybių už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar
netinkamą vykdymą, turi teisę taikyti vienašalį išskaitymą iš visų Projektuotojui mokėtinų sumų
(pranešant apie tai Projektuotojui raštu), o jei jų nepakaktų, ir iš Projektuotojo pateiktų prievolių įvykdymo
užtikrinimų, Sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams padengti. Ši
nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kitų sankcijų taikymo;

10.4. Užsakovas turi teisę sustabdyti Projektuotojui priklausančių mokėti sumų mokėjimą už suteiktas
Paslaugas, jeigu Projektuotojas nevykdys Sutarties Bendrųjų sąlygų 3 p. prisiimtų, taip pat teisės aktų
nustatytų, įsipareigojimų, kol Projektuotojas pilnai įvykdys įsipareigojimus, dėl kurių nevykdymo buvo
sustabdytas mokėjimas;

10.5. Projektuotojas pilnai atsako bei atlygina visus Užsakovo nuostolius pagal trečiųjų šalių Užsakovui
pareikštas pagrįstas teisines pretenzijas dėl vykdant šią Sutartį Projektuotojo ar jo pasamdytų asmenų
pažeistų trečioms šalims priklausančių patentų, autorinių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių
pažeidimų; 

10.6. Delspinigiai už pavėluotus mokėjimus:
10.6.1. Užsakovui nepagrįstai praleidus mokėjimo terminą, Projektuotojas gali reikalauti 0,05 proc. dydžio

delspinigių už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną, skaičiuojant nuo vėluojamos sumokėti sumos be
PVM, jei toks Sutarčiai taikomas, iki kol maksimali priskaičiuotų delspinigių suma pasieks 20 (dvidešimt)
procentų Bendros Sutarties kainos be PVM, jei toks Sutarčiai taikomas;

10.6.2. Delspinigiai už pavėluotus mokėjimus gali būti skaičiuojami nuo kitos dienos, kai turėjo būti sumokėta
į banko sąskaitą iki tos dienos, kai mokėjimas buvo atliktas iš Užsakovo ar atitinkamos institucijos,
vykdančios mokėjimus, sąskaitos.

10.7. Delspinigiai  už laiku neįvykdytus ar netinkamai įvykdytus sutartinius įsipareigojimus:
10.7.1. Projektuotojui nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų Sutarties sąlygose nurodytais terminais (pvz.,

nesilaikant nustatytų Paslaugų teikimo etapų ir (ar) galutinio Paslaugų teikimo terminų, nepateikiant
Sutarties Bendrųjų sąlygų 12  p. nurodytų draudimo dokumentų, nepateikiant Sutarties Bendrųjų sąlygų
13  p. nurodytų ataskaitų ir kt.) pradedami skaičiuoti 0,05 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną
uždelstą dieną nuo vėluojamo atlikti etapo kainos be PVM, jei toks Sutarčiai taikomas (jeigu etapai yra
nustatyti) arba nuo Bendros Sutarties kainos (jeigu etapai nenustatyti ar Sutartyje numatytas
įsipareigojimas nesiejamas su konkrečiu etapu). Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos po
Paslaugų teikimo termino (etapo – jeigu nustatytas) pabaigos. Delspinigiai skaičiuojami tol, kol bendras
jų dydis pasiekia 20 (dvidešimt) procentų Bendros Sutarties kainos be PVM, jei toks Sutarčiai taikomas.
Pasiekus maksimalią 20 (dvidešimt) procentų Bendros Sutarties kainos be PVM, jei toks Sutarčiai
taikomas, delspinigių skaičiavimo ribą, Užsakovas, raštu įspėjęs Projektuotoją prieš 10 (dešimt) darbo
dienų turi teisę nutraukti Sutartį, neatlygindamas Projektuotojui jokių su tokiu Sutarties nutraukimu
susijusių nuostolių ar išlaidų ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. 

10.8. Netesybos (delspinigiai ir / ar baudos) turi būti sumokėtos/nuostoliai atlyginti nedelsiant, tačiau ne vėliau
kaip per 7 (septynias) dienas nuo tokio reikalavimo išsiuntimo dienos į Sutartyje nurodytas Šalių banko
sąskaitas;

10.9. Netesybų (delspinigių ir / ar baudų) sumokėjimas/nuostolių atlyginimas neatleidžia Šalių nuo pareigos
vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus. 

10.10. Netesybų sumokėjimas ar Sutarties terminų pratęsimas, stabdymas neatleidžia Projektuotojo nuo
nuostolių atlyginimo pagal Užsakovo pagrįstą pareikalavimą.
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10.11. Sutarties nutraukimas/ pasibaigimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo netesybų ir nuostolių,
priskaičiuotų iki Sutarties nutraukimo, mokėjimo, taip pat Projektuotojo nuo trūkumų šalinimo
Projektuotojo lėšomis

10.12. Jei Projektuotojo nevykdo ar netinkamai vykdo kokios nors Sutarties sąlygos ar įsipareigojimo, kuriuos
jis privalo vykdyti, atsisako arba nepaiso bet kokio pagrįsto nurodymo, kuriuos pateikti turi teisę
Užsakovas pagal Sutarties sąlygas ar teisės aktų nuostatas, Užsakovas turi teisę raštu pranešti
Projektuotojui apie tokio nurodymo nevykdymą ir reikalauti, kad Projektuotojas ištaisytų pranešime
nurodytus pažeidimus. Projektuotojui per Sutartyje nurodytą terminą, o jei konkrečiam įsipareigojimui
terminas nenustatytas, tai per Užsakovo nurodytą protingą terminą, nepanaikinus neatitikimo, trūkumo
ir nepradėjus tinkamai vykdyti visų sutartinių įsipareigojimų, Projektuotojas privalo pagal Užsakovo
pareikalavimą mokėti netesybas ir atlyginti visus nuostolius, kiek jų nepadengia netesybos, o Užsakovas
įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl Projektuotojo kaltės.

10.13. Projektuotojas Sutarties vykdymo metu yra atsakingas, įskaitant materialinę atsakomybę, už jam
perduotų duomenų, dokumentų saugumą, taip pat už informacinėse sistemose, prie kurių Projektuotojas
turi prieigą, esančios informacijos ir duomenų saugumą ir privalo atlyginti visus Užsakovo nuostolius,
susijusius su dokumentų, duomenų daliniu ar visišku praradimu, sugadinimu ir (ar) panaudojimu ne
Sutarties vykdymo tikslais ar atskleidimu be Užsakovo rašytinio sutikimo. 

10.14. Projektuotojas visais atvejais atsako, įskaitant materialinę atsakomybę, už Projektuotojo ir jo pasitelktų
asmenų netinkamu Sutarties vykdymu, įsipareigojimų ir (ar) Projektuotojo pateiktų garantijų pažeidimu,
taip pat Projektuotojo ir (ar) jo pasitelktų asmenų veiksmais ar neveikimu sukeltą žalą ir įsipareigoja
atlyginti visus nuostolius, nepriklausomai nuo to, ar žala būtų padaryta Užsakovui, jo darbuotojams ar
bet kokiems tretiesiems asmenims ir (ar) jų turtui.

10.15. Neatsižvelgiant į Sutarties galiojimo terminą, Projektuotojas privalo atlyginti bet kokius Užsakovo
patirtus nuostolius bei išlaidas, valstybės institucijų paskirtas baudas ar sankcijas Užsakovui ar jo
darbuotojams, kurios atsirado arba buvo paskirtos dėl Projektuotojo Sutartyje numatytų įsipareigojimų
nevykdymo, netinkamo vykdymo arba galiojančių teisės aktų reikalavimų nesilaikymo. Projektuotojas
taip pat įsipareigoja apsaugoti Užsakovą  bei trečiuosius asmenis nuo bet kokių neigiamų pasekmių,
atsakyti prieš Užsakovą bei trečiuosius asmenis dėl bet kokių neigiamų pasekmių, kurias Užsakovui ar
tretiesiems asmenims gali sukelti Sankcijų pažeidimas ir (ar) Užsakovui  ir (ar) tretiesiems asmenims
pritaikytos Sankcijos,  ir atlyginti Užsakovui bei tretiesiems asmenims visus jų dėl to patirtus tiesioginius
ir netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas (įskaitant, bet neapsiribojant, Užsakovo ir
(ar) trečiųjų asmenų dalykinės reputacijos sumenkimo, veiklos suvaržymų, verslo sandorių bei klientų
praradimo ar kitų neigiamų pasekmių, susijusių su Užsakovo  ir (ar) trečiųjų asmenų ar jų darbuotojų
veiklos apribojimais). Nurodyti nuostoliai, išlaidos, baudos turi būti Projektuotojo atlyginti ir sumokėti per
7 (septynias) kalendorines dienas nuo mokėjimo reikalavimo (sąskaitos) gavimo dienos.

11. MOKESČIAI IR MUITAI (jei taikoma)

11.1. Projektuotojas yra pilnai atsakingas už teisingą muitinės procedūrų įforminimą, muitų ir / arba importo
PVM, jei tokie būtų taikomi, teisingą apskaičiavimą bei sumokėjimą muitinės įstaigai. Projektuotojas
pats savo sąskaita vykdo visas mokestines prievoles Lietuvos Respublikoje / kitoje valstybėje kurios
atsirado ar gali atsirasti vykdant šią Sutartį, ir prisiima visą riziką, susijusią su mokestinių prievolių, jei
tokių būtų, Lietuvos Respublikoje vykdymu. 

12. DRAUDIMAS

12.1. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo, kai atliekamas tik statinio
projektavimas, reikalavimai:

12.1.1. Projektuotojas privalo per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos savo
sąskaita sudaryti Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl
numatomo atlikti statinio ar jo dalies projektavimo pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI
skirsnyje nustatytus reikalavimus (neatsižvelgiant į Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnio
42 straipsnio 10 punktą, t.y. sudarant draudimo sutartį ir dėl nesudėtingų statinių), pagal galiojančią
Lietuvos Banko valdybos 2012-10-23 nutarimu Nr. 03-225 patvirtintų Statinio projektuotojo civilinės
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atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių redakciją, bei Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytus
reikalavimus ir pateikti Užsakovui draudimo sutarties sudarymo faktą patvirtinančius Sutarties Bendrųjų
sąlygų 12.7 p. nurodytus dokumentus. Draudimo apsaugos apimtis turi būti ne siauresnė nei
nustatyta Sutarties Specialiosiose sąlygose. Draudimo sutartis turi būti sudaroma, o jei reikia
tęsiama, terminui, kuris apima laikotarpį nuo Paslaugų teikimo pradžios iki 30-tos kalendorinės dienos
po numatytos Paslaugų rezultato perdavimo statytojui (Užsakovui) dienos. Draudimo apsaugos
terminas turi apimti laikotarpį nuo Statinio projektavimo pradžios iki Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1
dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos. Besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė nei
nurodytoji Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse.

12.2. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo, kai atliekamas statinio
projektavimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra, reikalavimai:

12.2.1. Projektuotojas privalo ne vėliau kaip iki Statinio statybos pradžios savo sąskaita sudaryti Statinio
projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl numatomo atlikti statinio ar jo
dalies projektavimo pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnyje nustatytus reikalavimus
(neatsižvelgiant į Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnio 42 straipsnio 10 punktą, t.y.
sudarant draudimo sutartį ir dėl nesudėtingų statinių), pagal galiojančią Lietuvos Banko valdybos
2012-10-23 nutarimu Nr. 03-225 patvirtintų Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo
draudimo taisyklių redakciją bei Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytus reikalavimus, dėl
numatomos atlikti Statinio projekto vykdymo priežiūros pagal Sutartį, ir pateikti Užsakovui draudimo
sutarties sudarymo faktą patvirtinančius Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.7 p. nurodytus dokumentus.
Draudimo apsaugos apimtis turi būti ne siauresnė nei nustatyta Sutarties Specialiosiose sąlygose.
Draudimo sutartis turi būti sudaroma, o jei riekia tęsiama, terminui, kuris apima laikotarpį nuo Paslaugų
teikimo pradžios iki 30-tos kalendorinės dienos po numatytos Paslaugų rezultato perdavimo statytojui
(užsakovui) dienos. Draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpį nuo paslaugų teikimo pradžios
iki Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos. Besąlyginė
išskaita turi būti ne didesnė nei nurodytoji Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo
draudimo taisyklėse.

12.3. Civilinės atsakomybės draudimo, kai atliekami statybiniai tyrimai, reikalavimai (jei taikoma):
12.3.1. jeigu Projektuotojas pats atliks Sutartyje numatytus statybinius tyrimus, jis privalo per 10 (dešimt)

kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita sudaryti civilinės atsakomybės
draudimo sutartį dėl numatomų atlikti statybinių tyrimų pagal Sutartį, atsižvelgiant į Sutarties
Specialiosiose sąlygose nustatytus reikalavimus, ir pateikti Užsakovui draudimo sutarties sudarymo
faktą patvirtinančius Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.7 p. nurodytus dokumentus. Draudimo apsaugos
apimtis turi būti ne siauresnė nei nustatyta Sutarties Specialiosiose sąlygose. Besąlyginė išskaita turi
būti ne didesnė nei nurodytoji Sutarties Specialiosiose sąlygose. Draudimo sutartis turi būti sudaroma,
o jei reikia tęsiama, terminui, kuris apima laikotarpį nuo Paslaugų teikimo pradžios iki 30-tos
kalendorinės dienos po numatytos Paslaugų rezultato perdavimo statytojui (užsakovui) dienos.
Draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpį nuo Paslaugų teikimo pradžios iki Civilinio kodekso
6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos;

12.3.2. jeigu Projektuotojas Sutartyje numatytoms statybinių tyrimų veikloms atlikti remsis kitų ūkio subjektų
pajėgumais, jis įsipareigoja teikti Užsakovui informaciją apie pasirašytą(-as) sutartį(-is) su subjektu(-ais),
kuris(-ie) atliks  Sutartyje numatytus statybinius tyrimus. Projektuotojas privalo per 10 (dešimt)
kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui statybinius tyrimus
atliksiančio(-ų) subjekto(-ų) sudarytą (-as) civilinės atsakomybės draudimo sutartį(-is) dėl numatomų
atlikti Statinio statybinių tyrimų bei kitus Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.7 p. nurodytus dokumentus.
Civilinės atsakomybės draudimo sutartis turi atitikti šiame punkte nurodytus bei kitus Sutarties
Specialiosiose sąlygose nustatytus reikalavimus. 

12.4. Projektuotojas gali sudaryti draudimo sutartis, apjungiančias kelias šiame Bendrųjų sąlygų skyriuje
nurodytų draudimų rūšis, jei tai nesumažina reikalaujamos draudimo apsaugos apimties;

12.5. Projektuotojui vėluojant pateikti Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.1 - 12.3. p. nurodytus draudimus
Užsakovui pareikalavus moka Sutarties Specialiojoje dalyje numatytą baudą už kiekvieną vėlavimo
atvejį. Baudos sumokėjimas neatleidžia Projektuotojo nuo pareigos pateikti draudimus;
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12.6. Visų Projektuotojo sudaromų Sutarties Bendrųjų sąlygų 12 p. nurodytų draudimo sutarčių sąlygos iki
šių sutarčių (ar, jeigu remiamasi galiojančiomis draudimo sutartimis – būtinų šių sutarčių papildymų,
patikslinimų) sudarymo turi būti raštu suderintos su Užsakovu ar jo įgaliotu atstovu. Su Užsakovu
nesuderintos draudimo sutarčių sąlygos laikomos Užsakovui nepriimtinomis ir Užsakovui nepateiktomis
ab initio;

12.7. Projektuotojas privalo pateikti Užsakovui civilinės atsakomybės draudimo(-ų) liudijimo(-ų) (poliso(-ų)) ir
mokestinio(-ų)  pavedimo(-ų), patvirtinančio(-ių)  draudimo(-ų)  įmokos(-ų)  ar jos(-ų)  dalies(-ių)
sumokėjimą, patvirtintas kopijas;

12.8. Projektuotojas(-ai) savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) draudimo sutartį(-is) ir per 2 (dvi) darbo
dienas nuo draudimo sutarties atnaujinimo pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu
draudimo sutartis(-ys) pasibaigs anksčiau, negu numatyta teisės aktuose ar Sutarties reikalavimuose;

12.9. Jei draudimo įmoka yra mokama dalimis, po kiekvieno draudimo liudijime nurodyto draudimo įmokos
sumokėjimo termino dienos, Projektuotojas privalo Užsakovui pateikti jos sumokėjimą patvirtinančio
dokumento patvirtintą kopiją;

12.10. Jeigu Projektuotojas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, tai visi kiti partneriai turi būti
įvardinti kaip papildomi apdraustieji pateiktame draudimo liudijime (polise) arba pateikti savo
vardu sudarytus draudimo liudijimus (polisus) ne mažesne draudimo apimtimi nei nuodyta Sutartyje;

12.11. Draudimo sutartyje turi būti numatyta galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta, reikalinga
nuostoliams arba žalai padengti. Iš draudikų gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos nuostoliams
arba žalai padengti;

12.12. Projektuotojas privalo laikytis visų Draudimo sutartyje apibrėžtų sąlygų. Projektuotojas privalo nuolat
informuoti draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Paslaugų teikimo pasikeitimus ir užtikrinti, kad
sudaryta Draudimo sutartis galiotų pagal Sutarties Bendrosios dalies 12 p. reikalavimus;

12.13. Projektuotojas neturi teisės daryti jokių Draudimo sutarties sąlygų pakeitimų (išskyrus Draudimo
sutarties šalių rekvizitų pakeitimus) be išankstinio Užsakovo sutikimo. Jeigu draudikas mėgina padaryti
Draudimo sutarties sąlygų pakeitimą, tai Projektuotojas privalo nedelsdamas tai pranešti ir Užsakovui;

12.14. Jeigu Projektuotojas vykdydamas Sutartį neužtikrina Draudimo sutarties sąlygų, kurias iš jo
reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų
kopijų pagal šio punkto reikalavimus, tai Užsakovas gali (savo nuožiūra ir nepažeisdamas bet kurios
kitos teisės arba teisinės gynybos priemonių) sudaryti Draudimo sutartį šiame punkte nurodytomis
sąlygomis ir sumokėti reikalingas draudimo įmokas arba turi teisę sustabdyti Projektuotojui
priklausančias mokėti sumas už suteiktas Paslaugas tol, kol Projektuotojas įvykdys visus savo
įsipareigojimus, numatytus šiame punkte. Jeigu Užsakovas pats sumoka draudimo įmokas už šiame
punkte numatytą Draudimo sutartį, tai Projektuotojas privalo iš Sutarties kainos grąžinti sumokėtas
draudimo įmokas Užsakovui arba atitinkamai turi būti sumažinta Sutarties kaina;

12.15. Jeigu draudiko išmokėtos draudimo išmokos nepakanka Projektuotojo padarytai žalai
atlyginti, Projektuotojas privalo atlyginti likusius nuostolius. Jeigu Projektuotojas nesudaro Draudimo
sutarties šiame punkte nurodytomis sąlygomis arba neužtikrina Draudimo sutartyje draudiko nurodytų
sąlygų laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba žalą, kuriuos pagal Draudimo sutartį būtų turėjusi
atlyginti draudimo įmonė, privalo atlyginti Projektuotojas; 

12.16. Projektuotojas per visą Draudimo sutarčių apsaugos galiojimo laikotarpį, nedelsdamas, t. y. per 1
(vieną) darbo dieną, kai to pareikalauja Užsakovas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo
apsaugos galiojimą ir reguliarų draudimo įmokų mokėjimą.

13. ATASKAITOS

13.1. Projektuotojas turi parengti ir pateikti ataskaitas apie suteiktas  Paslaugas kartu su jas palydinčiais
dokumentais taip, kaip nurodyta šiame punkte;

13.2. ataskaitoms taikomos Sutarties Bendrųjų sąlygų 14 p. nuostatos;
13.3. Ataskaitų turinys ir pateikimas:
13.3.1. Paslaugų teikimo eigos ataskaita:
Paslaugų teikimo metu iki paslaugų teikimo pabaigos ne rečiau kaip kartą per mėnesį Projektuotojas turi teikti

Užsakovui elektroniniu paštu išsamias Paslaugų teikimo eigos ataskaitas kartu su jas lydinčiais
dokumentais. Ataskaita su lydraščiu turi būti pateikta Užsakovui elektroniniu paštu iki paskutinės



29

Versija 20230704

mėnesio darbo dienos. Jei per atitinkamą mėnesį baigiamas etapo paslaugų vykdymas, projektavimo
eigos ataskaita su lydinčiais dokumentais gali būti pateikiama užbaigus etapo vykdymą anksčiau, nei
paskutinę mėnesio darbo dieną, ir tuo atveju kita ataskaita turi apimti papildomą laikotarpį nuo prieš tai
pateiktos ataskaitos ataskaitinio laikotarpio pabaigos;

13.3.2. Užsakovas elektroniniu paštu informuos Projektuotoją, kad tvirtina pateiktą ataskaitą, o esant esminių
trūkumų - atmes ją ir pateiks savo pastabas per 5 (penkias) darbo dienas. Užsakovo atstovui nepateikus
informacijos, kad ataskaita yra tvirtinama ar atmetama per 5 (penkias) darbo dienas yra laikoma, kad
ataskaita yra patvirtinta. Atmestą ataskaitą Projektuotojas privalo pataisyti atsižvelgdamas į Užsakovo
pastabas ir pakartotinai pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas;

13.3.3. Paslaugų teikimo eigos ataskaitoje turi būti pateikti tokie pagrindiniai duomenys:
1) trumpas įgyvendinamos Sutarties aprašymas (Sutarties Nr., Sutarties Šalys);
2) paslaugų teikimo eiga (jei paslaugų teikimas skirstomas į etapus, tuomet aprašoma kiekvieno etapo

vykdymo eiga) ir finansinė Sutarties vykdymo būklė, Paslaugų teikimo trukmė (nuo – iki), kiek padaryta,
kiek buvo planuota, vykdymas nuo Paslaugų teikimo pradžios, koks yra atsilikimas nuo grafiko ir to
priežastys;

3) problemos bei neatitikimų priežastys ir priemonės, kurių buvo imtasi padėčiai ištaisyti (Projektuotojo
pranešimai apie esamus ar galimus neatitikimus, Užsakovo Projekto vadovo duoti Nurodymai, Sutarties
pakeitimai, ankstesnių ataskaitos atmetimų priežastys ir pan. Kiekvieno neatitikimo atveju prie
ataskaitos turi būti pridėtas su juo susijęs susirašinėjimas tarp Užsakovo ir Projektuotojo);

4) vėluojamo (-ų) atlikti etapo (-ų) vertės (-ių), nuo kurios (-ių) turi būti skaičiuojamos netesybos;
5) kita veikla per ataskaitinį laikotarpį (pvz., personalo pasikeitimas, posėdžių protokolai, apžiūrų aktai,

nuotraukos ir pan.).
13.3.4. Ataskaitų formatas ir papildomas, nei Sutarties Bendrųjų sąlygų 13.2.1. p. nurodytas, turinys turi būti

suderinti su Užsakovu. 
13.4. Jei ataskaitos nėra teikiamos, ar teikiamos nesilaikant Sutarties Bendrosios dalies 13.3 p. reikalavimų

už kiekvieną tokį pažeidimą Užsakovui pareikalavus moka taikoma Sutarties Specialiųjų sąlygų   4.5 p.
numatyto dydžio bauda.

14. INTELEKTINĖS, AUTORIŲ IR PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

14.1. Užsakovas, sumokėjęs Projektuotojui už atitinkamas Paslaugas (Paslaugų etapą), įgyja visas autoriaus
turtines teises į Projektą (projektinę dokumentaciją ir atskiras/pavienes jos dalis), numatytas Lietuvos
Respublikos teisės aktuose. Projektuotojas besąlygiškai, neatšaukiamai, neatlygintinai, neterminuotam
laikotarpiui (visam laikui) visose pasaulio valstybėse perduoda išimtinei Užsakovo nuosavybei visas
Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas Projekto autorių ir Projektuotojo turimas turtines
autoriaus teises, pramoninės ir intelektinės nuosavybės teises, susijusias su Paslaugomis, įskaitant (bet
neapsiribojant) išimtines teises leisti arba uždrausti šiuos veiksmus: atgaminti kūrinį bet kokia forma ar
būdu, išleisti kūrinį, versti kūrinį, adaptuoti ar kitaip perdirbti kūrinį, platinti kūrinio originalą ar jo kopijas
juos parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdymui, taip pat
importuojant, eksportuojant, viešai rodyti kūrinio originalą ar kopijas; transliuoti, retransliuoti ir kitaip
viešai skelbti kūrinį, įskaitant jo padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete).  

14.2. Atlyginimas Projektuotojui už turtinių teisių į kūrinius/intelektinės nuosavybės objektus (projektinę
dokumentaciją ir atskiras/pavienes jos dalis) perleidimą Užsakovui yra įskaičiuotas į Bendrą Sutarties/
etapų kainas. Projekto autoriams nepriklauso kitas ar papildomas autorinis atlyginimas už Paslaugų
rezultato naudojimą, valdymą bei disponavimą. Projektuotojas garantuoja, kad Paslaugų rezultate
sukurtas, bet koks autorinių teisių produktas negali būti, nėra ir nebus apsunkintas jokiomis
Projektuotojo, Projekto autorių ir/ar trečiųjų asmenų turtinėmis teisėmis, reikalavimais ir/ar pretenzijomis
į juos. 

14.3. Šiame skyriuje nurodytų autoriaus turtinių teisių perleidimas Užsakovui suteikia pastarajam teisę išduoti
sutikimus dėl Projekto pakeitimų, savo nuožiūra, iniciatyva keisti projektinę dokumentaciją ir /ar kitus su
ja susijusius ir Projektuotojo parengtus dokumentus be atskiro Projektuotojo, Projekto ir/ar kitų kūrinių
autorių sutikimo, pavesti pakeisto Projekto vykdymo priežiūros darbus vykdyti pakeitimus atlikusiam
projektuotojui, tačiau tokiu pakeitimo atveju Užsakovas nebeturi teisės naudoti Projektuotojo vardo be
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atskiro Projektuotojo sutikimo. Ši Sutartis kartu laikoma ir rašytiniu Projekto autorių ir Projektuotojo
sutikimu tęsti projektavimo darbus, keisti, realizuoti ir/arba kitaip naudoti Paslaugų rezultatą Užsakovo
ir/arba Užsakovo pasitelktų trečiųjų asmenų jėgomis Užsakovo ūkinėje komercinėje veikloje.
Projektuotojas įsipareigoja per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo pareikalavimo dienos gauti
ir pateikti Užsakovui Projekto autorių, kurie atliko Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių
įstatymo ir Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo saugomus projektavimo darbus, sutikimus dėl
autorinių turtinių teisių perleidimo Užsakovui. 

14.4. Tuo atveju, kai Sutartis nutraukiama, ar kitaip pasibaigia, projektinius sprendinius ir/ar techninį darbo
projektą pradėjęs rengti ar parengęs Projektuotojas nutraukė veiklą (ar faktiškai nebeegzistuoja), ar yra
kitos svarbios aplinkybės, kurioms egzistuojant tolimesnis Projektuotojo paslaugų teikimas nėra
įmanomas ar iš esmės pažeidžia Užsakovo interesus ir/ar kelia grėsmę Sutarties įgyvendinimui ir
Užsakovas yra sumokėjęs Projektuotojui už jo tinkamai suteiktas bei priimtas Paslaugas (atliktą jų dalį
iki sutarties nutraukimo), Projektuotojas sutinka, jog tolesnius Projekto projektavimo darbus, reikalingus
Paslaugų rezultatui koreguoti, užbaigti ir/arba realizuoti (tame tarpe projektinių sprendinių ir/ ar techninio
darbo projekto pabaigimas, naujų projekto laidų išleidimas, sprendinių pakeitimas, projekto vykdymo
priežiūra ir pan.), atliktų naujai Užsakovo samdomas projektuotojas. 

14.5. Projektuotojas pareiškia ir garantuoja, kad tiek jis, tiek Projekto autoriai kartu ir/ar atskirai neturės ir
nereikš Užsakovui ir/ar tretiesiems asmenims jokių pretenzijų ar reikalavimų dėl Užsakovo naudojimosi
pagal šią Sutartį įgytomis Projekto autorių teisėmis ir/ar sukurtais kūriniais bei jų dalimis (įskaitant, bet
neapsiribojant, Projektą ir atskiras jo dalis, statinius, jo brėžinius, eskizus, modelius bei nereikš
pretenzijų dėl jų panaudojimo kituose objektuose).  

14.6. Užsakovas, būdamas autoriaus turtinių teisių į Projektą savininkas ir perėmėjas, turi teisę atitinkamai
perleisti autoriaus turtines teises tretiesiems asmenims ir kitaip pilna apimtimi naudotis bei disponuoti
turimomis teisėmis. Užsakovas gali naudoti Projektuotojo dokumentus projekto ir statinių reklamai
brošiūrose, leidiniuose, reklaminiuose prieduose, nuotraukose ir filmuose, tekstuose ir daugialypės
terpės pranešimuose, interneto svetainėse be išankstinio raštiško Projektuotojo sutikimo. 

14.7. Projektuotojui tenka visa atsakomybė, jeigu rengiant Projektą pažeidžiamos bet kokių trečiųjų asmenų
intelektinės nuosavybės teisės. Tokiu atveju Projektuotojas privalo nedelsiant savo sąskaita pašalinti
tokius pažeidimus, siekdamas apsaugoti Užsakovą nuo nuostolių, ir atlyginti visas Užsakovo dėl to
patirtas išlaidas. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Projektuotojas įsipareigoja atlyginti nuostolius
Užsakovui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl patento, prekių ženklo, pramoninio dizaino savininko
(naudotojo) teisės (registruojamos arba ne), teisės, kylančios iš paraiškų bet kurioms minėtoms teisėms
įregistruoti, autoriaus teisės, duomenų bazių gamintojų (sui generis) teisės, firmų, įmonių, organizacijų,
verslo pavadinimų ar vardų savininkų ir kitos panašios teisės ar įsipareigojimai, nepriklausomai nuo to,
ar jie registruoti Lietuvoje, ar kitose šalyse, ar neregistruotini, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus,
kai toks pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo kaltės; 

15. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

15.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:
15.1.1. Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje

nurodytus įsipareigojimus;
15.1.2. Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų bei

Šalių veiklą reglamentuojančių dokumentų bei sutartinių įsipareigojimų;
15.1.3. jos yra mokios, jų veikla nėra apribota, joms neiškelta arba nėra numatoma iškelti bylos dėl

restruktūrizavimo ar likvidavimo, jos nėra sustabdžiusios ar apsiribojusios savo veiklos, joms nėra
iškeltos bankroto bylos;

15.2. Projektuotojas pareiškia ir garantuoja, kad:
15.2.1. pilnai susipažino su visa informacija, įskaitant, bet neapsiribojant privalomais teisės aktais, susijusia

su Paslaugomis bei kita jo reikalavimu Užsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu
prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti bei Paslaugoms suteikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta
informacija yra visiškai ir pilnai pakankama tam, kad Projektuotojas galėtų užtikrinti tinkamą ir visišką
visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę;
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15.2.2. jis pats bei jo sutartinius įsipareigojimus vykdantys ir Paslaugas teikiantys tretieji asmenys turi visas
licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pažymėjimus, taip pat visus kitus dokumentus ir reikiamą
kvalifikaciją, ir kompetenciją Paslaugoms teikti ir įsipareigojimams, numatytiems Sutartyje vykdyti;

15.2.3. jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir
leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas, bei užtikrinti aukščiausią suteikiamų Paslaugų
kokybę;

15.2.4. jis neturi įsiskolinimų ar įsipareigojimų tretiesiems asmenims, kurie trukdytų tinkamai vykdyti Sutartimi
prisiimtus įsipareigojimus, ir įsipareigoja neprisiimti tokių įsipareigojimų visu Sutarties galiojimo
laikotarpiu;

15.2.5. Projektuotojui nėra įteikta jokių pranešimų ar šaukimų į teismą ar arbitražą ir nėra jokių prieš jį ar jo
pradėtų prieš kitą asmenį teisminių bylų nagrinėjimų, arbitražo ar kitų teisinių procesų, kurie galėtų
padaryti esminę neigiamą įtaką projektuotojo finansinei padėčiai ir (ar) verslui ir (ar) galimybei vykdyti
įsipareigojimus pagal Sutartį;

15.2.6. Projektuotojo parengtas Projektas bus be klaidų ar kitų trūkumų (t. y. neatitikimų Lietuvos Respublikos
įstatymų ir kitų teisės aktų privalomiems reikalavimams, Projektavimo užduočiai, Užsakovo pagal šios
Sutarties nuostatas pateiktiems Nurodymams, projektavimo sąlygoms, projekto ekspertizę atliekančių
ekspertų pastaboms, įvairių institucijų atstovų teisėtoms pastaboms), kurie mažintų Statinio vertę arba
kitokiu būdu neigiamai įtakotų galimybę naudoti Statinį pagal tiesioginę jo paskirtį;

15.2.7. yra pilnai susipažinęs su Paslaugų pobūdžiu, terminais, apimtimis bei atsiskaitymo sąlygomis;
15.2.8. surinko visą, jo manymu, būtiną ir pakankamą informaciją, reikalingą vykdyti jo įsipareigojimus pagal

Sutartį, Paslaugos, nurodytos šioje Sutartyje, apima visas projektavimo paslaugas, visus Etapus, kaip
tai nurodyta Sutarties apimtyje, kad būtų sėkmingai įgyvendintas Projektas;

15.2.9. jis turėjo galimybę susipažinti su visais reikiamais dokumentais ir informacija, kurių pagrindu
Projektuotojas turėjo galimybę daryti savarankiškas išvadas apie Šalių teises ir pareigas pagal Sutartį.
Projektuotojas prisiima visą atsakomybę dėl Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų ir su jais susijusios
rizikos vertinimo; 

15.2.10. jam nėra žinoma apie jokias aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti tinkamą Sutartimi prisiimtų
įsipareigojimų vykdymą;

15.2.11. Projektuotojas patvirtina, kad Sutarties kaina ir ją sudarančios Paslaugų Etapų kainos apima visas
tiesiogines ir netiesiogines Projektuotojo išlaidas, susijusias su Paslaugų suteikimu (įskaitant, bet
neapsiribojant, visus ir bet kokius Projektuotojo mokėtinus mokesčius, taip pat draudimo įmokas,
autorinius atlyginimus ir pan.) ir negali būti didinama (didinamos) nepriklausomai nuo bet kokių
aplinkybių, priežasčių ar rodiklių, išskyrus šioje Sutartyje aiškiai numatytus atvejus;

15.2.12. Projektuotojas patvirtina, kad jis yra detaliai išsianalizavęs galiojančius teritorijų planavimo
dokumentus ir visą kitą jam iki Sutarties pasirašymo pateiktą medžiagą, todėl naujai paaiškėjusios
aplinkybės dėl Žemės Sklypų, kuriuose bus statomi Statiniai, ir visko, kas yra Žemės Sklypuose ar aplink
juos, nebus laikomos pagrindu Sutarties kainos ar ją sudarančių Paslaugų  Etapų kainų pakeitimui;

15.2.13. jei Statinys bus pastatytas pagal Projektuotojo parengtą Projektą, neiškils jokių nuo Projektuotojo
priklausančių ar su Projektuotojo netinkamu šios Sutarties vykdymu susijusių kliūčių tam, kad Statinys
būtų užbaigtas ir užbaigimas patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka;

15.2.14. tiek, kiek tai priklauso nuo Projektuotojo valios ir kiek tai susiję su Projektuotojo teikiamomis
Paslaugomis pagal šią Sutartį, tretieji asmenys neturės teisės uždrausti ar kliudyti atlikti Statinio statybos
darbus pagal Projektuotojo parengtą projektinę dokumentaciją.

15.2.15. Projektuotojui ir (ar) jo pasitelktiems ūkio subjektams, kurių pajėgumais jis remiasi, ir (ar)
subteikėjams, tai pat kiekvieno iš nurodytų asmenų kontroliuojantiems asmenims ir (ar) pagal Sutartį
teikiamoms Paslaugoms nėra taikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos sankcijos (toliau –
sankcijos), įskaitant Jungtinių Amerikos Valstijų sankcijas, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos
ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos
Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose (bent vienai iš taikomų sankcijų);

15.2.16. Projektuotojui ir (ar) jo pasitelkti ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi, ir (ar) subtiekėjai
ir jų teikiamos Paslaugos nekels grėsmės nacionaliniam saugumui ar (ir) Užsakovo verslui.

15.3. Projektuotojas įsipareigoja susilaikyti nuo sukčiavimo ir / ar korupcijos veiklos, kuri būtų susijusi su
Sutarties sudarymu ar vykdymu, imtis priemonių, užkertančių kelią šioms veikloms atsirasti ir informuoti
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Užsakovą apie Projektuotojo ir / ar subtiekėjo įmonėje identifikuotas sukčiavimo ir / ar korupcijos veiklas.
Užsakovui pareikalavus, Projektuotojas įsipareigoja pateikti dokumentus ir / ar informaciją apie
Projektuotojo ar subtiekėjo įmonėje identifikuotas sukčiavimo ir / ar korupcijos veiklas, jeigu jos
susijusios su vykdoma Sutartimi. Projektuotojas turi teisę atsisakyti pateikti dokumentus ir / ar
informaciją, jei tokių dokumentų ir / ar informacijos pateikimas prieštarautų galiojantiems Lietuvos
Respublikos teisės aktams. Užsakovas turi teisę reikalauti pakeisti subtiekėją, jei sukčiavimo ir / ar
korupcijos atvejis nustatomas jo veikloje. Projektuotojui neįvykdžius šiame punkte nurodytų
įsipareigojimų arba įvykdžius juos netinkamai, Užsakovas įgyja teisę nutraukti Sutartį ir reikalauti iš
Projektuotojo dėl to patirtos žalos atlyginimo;

15.4. Projektuotojas pareiškia, jog Užsakovui suteikiama neatšaukiama teisė pasirinkti bet kurį kitą statinio
projektuotoją (neprojektavusį statomo statinio), turintį teisę užsiimti atitinkama veikla ir sudaryti su juo
statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį, jeigu Sutartis būtų nutraukta Sutarties Bendrųjų sąlygų
22.3.1. p. numatytais pagrindais;

15.5. Sudarydamas Sutartį, Projektuotojas patvirtina, kad atliko Užsakovui teikiamose paslaugose
dalyvaujančių subjektų (sudarytų sutarčių su savo klientais) atitikties Sankcijoms išsamų patikrinimą
(angl. due diligence) ir patvirtina, kad Užsakovui teikiamose paslaugose dalyvaujantys bei su paslaugų
teikimo  susiję subjektai atitinka Lietuvos Respublikos įgyvendinamas tarptautines sankcijas, JAV ir JK
sankcijas;

15.6. Projektuotojas patvirtina, kad susilaiko nuo bet kokio bendradarbiavimo su subjektais, dėl kurių kilo
įtarimas dėl bandymo išvengti Lietuvos Respublikoje įgyvendinamomis tarptautinėmis sankcijomis
nustatytų apribojimų ir įpareigojimų, ar atlikus išsamų patikrinimą (angl. due diligence), nėra
vienareikšmės išvados, kad atitinkama ūkinės komercinės veiklos operacija nėra siekiama nesilaikyti ar
išvengti įgyvendinamomis tarptautinėmis sankcijomis nustatytų apribojimų ir įpareigojimų;

15.7. Pasikeitus aplinkybėms, nurodytoms Sutarties Bendrųjų sąlygų Error! Reference source not found. 
p., Error! Reference source not found. p., Error! Reference source not found. p.  Šalis 
įsipareigoja apie tai raštu informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Nepateikus visos 
finansinės ir mokestinės informacijos per nustatytą terminą, pasekmės atitenka Šaliai neįvykdžiusiai 
šių įsipareigojimų;

15.8. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties Bendrųjų sąlygų Error! Reference source not 
found. p., Error! Reference source not found. p. nurodytų pareiškimų   Sutarties sudarymo dieną 
yra tikras ir teisingas.

16. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI

16.1. Šalys sutinka laikyti Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir tiesioginę ar netiesioginę informaciją, kurią
Sutarties Šalys gauna ar sužino viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos
Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to
reikalaujama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

16.2. Projektuotojas privalo užtikrinti:
a)kad jo naudojamos informacinės technologijos skirtos dokumentų rinkimui ir perdavimui, naudojamos ryšio

priemonės garantuotų dokumentų apsaugą nuo neteisėtos prieigos, jei dokumentai yra perduodami
elektroniniu būdu, dokumentai turi būti perduodami saugiu kanalu arba siunčiant internetu - apsaugoti
naudojant stiprų slaptažodį arba naudojama saugi informacinių technologijų (toliau - IT) aplinka;

b)kad informacija bus apdorojama ir saugoma Projektuotojo IT infrastruktūroje, naudojamos Projektuotojui
priklausančios IT sistemos;

c)kad su Sutarties dalyku susijusios ir Sutartyje saugomos informacijos keitimasis elektroniniu būdu
(skaitmeniniu būdu) būtų naudojamos informacijos ir dokumentų saugojimo bei keitimosi platforma, kuri
turi būti prieinama tik įgaliotiems naudotojams;

d)kad prieiga prie dokumentų saugojimo ir keitimosi platformos turės tik tie fiziniai asmenys, kurie dalyvaus
Sutarties vykdyme. Dokumentų saugojimo ir keitimosi platformos naudotojo paskyra turi būti susieta su
fizinio asmens darbiniu elektroniniu paštu;

e)kad jo darbuotojai, dalyvaujantys Sutarties vykdyme, nenaudotų savo privačių IT priemonių, programų,
sistemų ir kitų IT išteklių, pavyzdžiui, privačių el. pašto dėžučių, vykdydami su Sutartimi susijusius
įsipareigojimus;
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f)kad, nedelsiant informuos Užsakovą, jei neteisėtai buvo atskleista, pamesta ar vagyste prarasta su Sutartimi
susijusi informacija, taip pat imtis pagrįstų veiksmų įvykiui ištirti (įskaitant faktų, susijusių su įvykiu
išsiaiškinimą ir informacijos rinkimą);

g)kad ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo prašymo gavimo dienos, sunaikins bet kokią
rašytinę, skaitmeninę ar bet kokią kitą techniškai įrašytą konfidencialią informaciją, kurią turi
Projektuotojas, jo darbuotojai, išorės ekspertai, įgalioti atstovai, subrangovai ar jų darbuotojai, įskaitant
atkuriamąją informaciją. Projektuotojas raštu patvirtina Užsakovui atitinkamos informacijos sunaikinimo
faktą. Konfidenciali informacija sunaikinama taip, kad būtų pašalinta galimybė gauti ar atkurti
konfidencialią informaciją iš atitinkamo informacijos šaltinio. Projektuotojas neprivalo sunaikinti
konfidencialios informacijos, kurios išsaugojimas turi būti užtikrintas vadovaujantis norminių teisės aktų
reikalavimais.;

16.3. Šalys sutinka laikyti Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir tiesioginę ar netiesioginę informaciją, kurią
Sutarties Šalys gauna ar sužino viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos
Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to
reikalaujama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

16.4. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei
Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Projektuotoją atskleidimas, jei
Projektuotojas pažeidžia Sutartį įskaitant, bet neapsiribojant Paslaugų teikimo terminus.
Konfidencialumo įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos, susijusios su Sankcijų
įgyvendinimo ir kontrolės politikos pažeidimu, atskleidimas, jeigu Projektuotojas šios politikos nesilaikė.

16.5. Konfidencialumo įsipareigojimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja 10 (dešimt) metų po
Sutarties pabaigos. Jei Sutartis susijusi su nacionaliniu saugumu ar strateginiu, Užsakovui ar LTG
grupei svarbiu objektu, konfidencialumo įsipareigojimas galioja neterminuotai.

16.6. Projektuotojas, neteisėtai naudojęs, praradęs ar atskleidęs bet kokią konfidencialią informaciją, sumoka
Užsakovui 5 000,00 Eur (penkių tūkstančių eurų, 00 ct) dydžio baudą ir atlygina Užsakovo patirtus
pagrįstus nuostolius, kiek jų nepadengia bauda.

16.7. Pagal rašytinį Užsakovo reikalavimą, Projektuotojas privalo grąžinti Užsakovui visą Sutarties vykdymo
metu gautą dokumentaciją (be teisės pasilikti kopijas) ir sunaikinti visą informaciją, dokumentus ir kitus
duomenis, kiek tai neprieštarauja privalomiems teisės aktų reikalavimams.

16.8. Atsižvelgiant į konfidencialios informacijos pobūdį ir apimtį, Užsakovas turi teisę reikalauti pasirašyti
atskirą konfidencialumo sutartį, kuri sudaroma kartu su Sutartimi ir laikoma neatskiriama jos dalimi.
Jeigu konfidencialios informacijos apimtis, pobūdis ar reikšmė ar (ir) jos perdavimo, naudojimo faktas
paaiškėjo tik Sutarties vykdymo metu, ir Užsakovas nustato, kad reikalinga sudaryti atskirą
konfidencialumo sutartį, po Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki konfidencialios informacijos
atskleidimo, turi būti pasirašoma konfidencialumo sutartis, kuri tampa neatsiejama Sutarties dalimi;

17. DARBUOTOJAI IR ĮRANGA

17.1. Projektuotojas turi laiku pateikti Užsakovo Projekto vadovo raštiškam patvirtinimui prašymus dėl bet
kokio specialisto, nenurodyto jo pasiūlyme, paskyrimo;

17.2. Projektuotojas turi imtis visų priemonių, kad užtikrintų pakankamą administravimą, sekretoriavimą ir
vertimo paslaugas, ir savo darbuotojus aprūpintų priemonėmis, leidžiančiomis jiems efektyviai atlikti
savo konkrečias pareigas;

17.3. Projektuotojas neturi teisės keisti pagrindinių (t. y., jo pasiūlyme nurodytų) specialistų be Užsakovo
sutikimo.  Projektuotojas gali pasiūlyti pakeitimą tokiais atvejais:

17.3.1. specialisto mirties, ligos ar nelaimingo atsitikimo atvejais;
17.3.2. atsiradus ar paaiškėjus interesų konfliktui;
17.3.3. jei tampa būtina pakeisti specialistą dėl bet kokių kitų priežasčių, kurių negali kontroliuoti

Projektuotojas (pvz., atsistatydinimas, de6i pobūdžio pasikeitimas ir t.t.).
17.4. Projektuotojas siūlydamas pakeisti specialistą turi raštiškai pagrįsti tokio keitimo būtinumą bei gauti

Užsakovo rašytinį pritarimą naujai keičiamam darbuotojui;
17.5. Projekto eigoje, raštišku ir pagrįstu pareikalavimu Užsakovas gali paprašyti pakeitimo, papildomo

specialisto paskyrimo, jei jis mano, kad bet kuris Projektuotojo specialistas yra netinkamas arba
neatlieka savo pareigų pagal Sutartį, arba atsisako ar negali dirbti savo deklaracijoje nurodytu laiku,
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kitaip savo veiksmais ar neveikimu trukdo tinkamam Paslaugų vykdymui, arba reikalinga paskirti
papildomus specialistus Sutarties įvykdymui;

17.6. Keičiant pagrindinį specialistą (nurodytą pasiūlyme) jį pakeičiantis asmuo turi turėti kvalifikaciją ir patirtį,
atitinkančią ar viršijančią Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Jei
Projektuotojas neranda atitinkamos kvalifikacijos ir / ar patirties specialisto tai laikoma esminiu Sutarties
sąlygų pažeidimu ir Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį;

17.7. Už papildomus kaštus, susijusius su specialistų pakeitimu, yra atsakingas Projektuotojas. Tada, kai
specialistas nėra pakeičiamas nedelsiant, ir praeina tam tikras laikotarpis kol naujas specialistas perima
jo funkcijas, Projektuotojas iki naujo specialisto atvykimo privalo  paskirti laikiną specialistą, arba imtis
kitų priemonių tam, kad kompensuotų laikiną trūkstamo specialisto nebuvimą;

17.8. Projektuotojo specialisto keitimas įforminamas Projektuotojo projekto vadovo įsakymu.

18. DARBO VALANDOS IR ATOSTOGOS

18.1. Projektuotojo pagrindinių specialistų, teikiančių Paslaugas, metinių atostogų laikas Sutarties vykdymo
laikotarpiu derinamas raštu su Užsakovu;

18.2. Projektuotojas privalo atsižvelgti į Paslaugų teikimo vietoje švenčiamas valstybines šventes, poilsio
dienas ir religinius ar kitokius papročius.

19. SUTARTIES GALIOJIMAS

19.1. Sutartis laikoma sudaryta įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius Sutarties sąlygas;
19.2. Jeigu Sutarties Specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip, Sutartis įsigalioja nuo Sutarties sudarymo

momento ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo, nebent būtų nutraukta
Sutartyje nustatytais pagrindais. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties
nuostatos, susijusios su garantiniu aptarnavimu, netesybų ir nuostolių, priskaičiuotų iki Sutarties
nutraukimo, sumokėjimu, atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos
šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi
išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

19.3. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi
įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui;

19.4. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems
norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo
atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne
Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms;

19.5. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po
Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis. 

20. SUTARTIES PAKEITIMAI

20.1. Sutartis galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama Šalių susitarimu Sutartyje nustatytomis sąlygomis, jei
toks pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, buvo iš anksto aiškiai, tiksliai ir su konkrečiomis
aplinkybėmis ir keitimo apimtimis suformuluotas Sutartyje. Siekiant teisinio aiškumo, nustatoma, kad
Sutarties sąlygų keitimas pagal Sutartyje iš anksto aiškiai nustatytas ir išviešintas taisykles, nelaikomas
Sutarties keitimu, o yra priskiriamas Sutarties vykdymui joje nustatytomis sąlygomis. Kitais atvejais
Sutartis gali būti keičiama Šalių rašytiniu susitarimu tik VPĮ 89 straipsnio ar KSPĮ 97 straipsnio tvarka.

20.2. Vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 20.1. p. nurodytais teisės aktais Užsakovas, esant būtinybei,
pagal šią Sutartį gali įsigyti papildomų paslaugų arba atsisakyti  kai kurių Sutartyje numatytų paslaugų.
Papildomos paslaugos – Sutartyje nenumatytos, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytomis
Paslaugomis susijusios ir būtinos Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) ir Sutartyje numatytų paslaugų apimtys,
viršijančios pradinės Sutarties vertę. Atsisakomos paslaugos – paslaugos, kurios Sutartyje buvo
numatytos, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio paslaugos vykdymas
netikslingas;

20.3. Paslaugų apimties pakeitimai gali būti atliekami šiais atvejais:
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20.3.1. dėl pagrįstų trečiųjų asmenų reikalavimų dėl Paslaugų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo 
(inžinerinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) kitų tinklų), 
susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);

20.3.2. kai projektavimo eigoje dėl pasirinktų sprendinių papildomai atsiranda poreikis gauti statybą leidžiantį
dokumentą arba ji gauti poreikis išnyko;

20.3.3. kai Sutarties vykdymo metu dėl teisės aktuose nustatyto teisinio reguliavimo (apima teisės aktų
pasikeitimo Sutarties vykdymo metu atvejus) arba Užsakovui pasirinkus atitinkamus sprendinius
Projektui rengti, turi būti atlikta Sutartyje ar jos prieduose iš anksto nenumatyta paslaugų apimtis, kuri
yra būtina siekiant tinkamai įvykdyti Sutartį arba nebelieka poreikio atlikti tam tikrų Paslaugų (pvz. tam
tikrų darbo projekto dalių ir pan.)

20.3.4. tikslingumas atsisakyti atskiros Paslaugos ar mažinti apimtis dėl to, jog Paslaugos ar jų dalis tapo
nereikalingos Užsakovui ar Sutarties vykdymo metu paaiškėjo, kad tokių Paslaugų ar jų dalies
vykdymas netikslingas/nereikalingas (pvz. nebelieka poreikio atlikti tam tikrų darbo projekto dalių ir
pan.);

20.3.5. jei siekiant įvykdyti Sutartį ir kai to reikalauja teisės aktai, būtina pakeisti Paslaugų teikimo eiliškumą
t.y. jau esamas Paslaugų apimtis perskirstyti tarp etapų (pvz. išplečiant projektinių pasiūlymų apimtį, ar
panaikinant Darbo projekto etapą, nes jis tampa nereikalingas, apjungiant kelis etapus į vieną etapą ir
pan.);

20.3.6. būtinybė (tikslingumas) keisti Projekto sprendinius dėl su projektuojamu Statiniu betarpiškai susijusių
kitų projektų įgyvendinimo;

20.3.7. Esant kitoms reikšmingoms aplinkybėms dėl kurių nesiėmus Paslaugų apimties pakeitimo kiltų reali 
grėsmė tinkamam sutarties įvykdymui.

20.4. Atskirų atsisakomų ir papildomai įsigyjamų Paslaugų vertė negali viršyti 10 (dešimt) procentų pradinės
Sutarties vertės, o bendra atskirų pakeitimų vertė negali viršyti 20  (dvidešimt) procentų pradinės
Sutarties vertės. Pakeitimo verte laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų Paslaugų suma;

20.5. Jei siekiant įvykdyti Sutartį būtina  jau esamas Paslaugų apimtis perskirstyti tarp etapų kaip tai numatyta
Sutarties bendrosios dalies 20.3.5 p. pagrindu, dėl tokio Sutarties pakeitimo Sutarties bendra Paslaugų
apimtis nesikeičia (bendra Sutarties kaina nesikeičia), todėl tokiam pakeitimui netaikomos Sutarties
Bendrųjų sąlygų 20.4. punkte nustatytos pakeitimų maksimalios vertės;

20.6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia suteikti papildomas Paslaugas, kurių
Projektuotojas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai
Sutarčiai tinkamai įvykdyti, tokias Paslaugas Projektuotojas atlieka savo pastangų ir išteklių (piniginių,
materialinių ir (ar) kitų) sąskaita;

20.7. Šalys suprasdamos, kad parengto Projekto tinkamam įgyvendinimui Projekto rengimo ir (ar) Statinių
statybos metu gali reikėti pakeisti ar papildyti atitinkamus Projekto sprendinius sutinka, kad  Užsakovo
nurodymu Projektuotojas įsipareigoja, nepagrįstai nedelsdamas atlikti Projekto neesminius pakeitimus
ir papildymus, kurių atlikimas bus laikomas Projektavimo paslaugų dalimi, ir už tokių pakeitimų atlikimą
Užsakovas neprivalo papildomai mokėti;

20.8. Esminiais Projekto sprendinių pakeitimais yra laikomi bet kokie pakeitimai po jau parengtų ir Užsakovo
patvirtintų bet kokios dalies Projekto sprendinių, dėl kurių galėtų keistis ar keistųsi sprendiniai,
nustatantys Statinių vietą sklype (teritorijoje), statinio ar jo dalių paskirtis, statinio išvaizda, statinio
laikančiosios konstrukcijos ir jų išdėstymas, statinio išorės matmenys (aukštis, ilgis, plotis ir pan.),
nekilnojamojo turto kadastro objektų kiekis (pastatų ir patalpų) ir įgyvendinami specialieji architektūros
reikalavimai, specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji
paveldosaugos reikalavimai) bet kokie pakeitimai dėl kurių reikia kartoti viešojo svarstymo procedūras,
Projekto etapo derinimus ar gauti naują statybą leidžiantį dokumentą. Esminiais pakeitimais visada bus
laikomi žymūs vizualiniai Architektūrinės koncepcijos pakeitimai ir pakeitimai, dėl kurių yra būtina atlikti
Statinių konstrukcijų, inžinerinių sistemų pajėgumų perskaičiavimus, kartoti Projekto ekspertizę bei kiti
esminiai projekto pakeitimai kaip juos apibrėžia galiojantys teisės aktai. Visais atvejais Esminiais
pakeitimais nebus laikomi pakeitimai, atsiradę dėl būtinybės pašalinti Projekto klaidas, kurios turės būti
Projektuotojo taisomos neatlygintinai;

20.9. Papildomų paslaugų, o esant reikalui ir atsisakomų paslaugų, būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais
ir šalių raštu suderintas. Šalis siekianti pakeisti paslaugų apimtis teikia motyvuotą siūlymą dėl papildomų
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paslaugų, o esant reikalui taip pat ir dėl atsisakomų paslaugų, būtinybės ir jį pagrindžiančius
dokumentus; 

20.10. Paslaugų, kurios yra būtinos Sutarčiai įvykdyti ir kurių Projektuotojas neturėjo ir negalėjo numatyti
Sutarties sudarymo metu, ir atsisakomų Paslaugų kaina nustatoma taikant žemiau pateikiamus būdus
prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau
esantis būdas: 

20.10.1. pritaikant Projektuotojo pasiūlyme nurodytus Paslaugų įkainius;
20.10.2. kaina nustatoma pagal Projektuotojo pagrįstas darbo užmokesčio sąnaudas prie jų pridedant

5% (penkių procentų) pelno maržą (Projektuotojas privalo pateikti visus dokumentus, pagrindžiančius
pagrįstas darbo užmokesčio sąnaudas/Užsakovas turi teisę prašyti papildomų pagrindžiančių
dokumentų, jei Užsakovas mano, kad pateiktų dokumentų nepakanka). Tuo atveju, jeigu Užsakovas
nepritaria Projektuotojo pateiktoms pagrįstoms darbo užmokesčio sąnaudoms, tai atitinkama kaina
nustatoma atliekant rinkos apklausą ir gaunant ne mažiau kaip 3 komercinius pasiūlymus. Užsakovas
turi teisę nurodyti savo pasirinktą asmenį, kuriam Projektuotojas turi pateikti apklausos dokumentus
komerciniam pasiūlymui pateikti. Pakeitimo vertė nustatoma pagal mažiausios kainos pasiūlymą.

20.11. Šalys susitarusios dėl papildomų ir (ar) atsisakomų paslaugų įformina papildomas ir (ar) atsisakomas
paslaugas ir nurodo papildomų ir (ar) atsisakomų paslaugų pavadinimus, taip pat pateikia argumentus,
pagrindžiančius papildomų ir (ar) atsisakomų paslaugų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui,
komisijos aktą, brėžinius ir kita), kainos nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis šios
Sutarties nuostatomis) bei kitą reikšmingą informaciją.  Sutarties kainos peržiūra ir (ar) papildomos
paslaugos įforminamos susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis;

20.12. Sutarties pakeitimai taip pat galimi, jeigu Užsakovo Projekto vadovas, nekeisdamas Sutarties tikslo,
dalyko, Paslaugų apimčių, terminų ir kainos, turi teisę raštišku Nurodymu pakeisti vieno Paslaugos
elementą kitu ar jį papildyti atitinkamai sumažinant kitą elementą, pakeisti nurodytą seką, metodą (šiuo
atveju Projektuotojas privalo teikti Paslaugas vadovaudamasis Užsakovo Projekto vadovo Nurodymais).

21. SUTARTIES PAŽEIDIMAS

21.1. Sutarties pažeidimu laikytinas bet koks Sutarties įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas
vykdymas;

21.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:
21.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
21.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;
21.2.3. reikalauti sumokėti netesybas arba kitas kompensacijas;
21.2.4. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;
21.2.5. vienašališkai nutraukti Sutartį Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;
21.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus;
21.3. Finansavimo (viso ar dalies) iš Europos Sąjungos fondų ir / ar TEN-T programos (ar valstybės biudžeto

lėšomis, jei bus skirtas) praradimas, kurį sąlygojo netinkamas ir nesavalaikis Projektuotojo Sutarties
vykdymas, netinkamų, teisės aktams ir / ar Sutarčiai prieštaraujančių sprendimų priėmimas, yra laikoma
žala Užsakovui, kurią privalo atlyginti Projektuotojas, ir jos dydis yra lygus prarasto finansavimo dydžiui,
įskaitant netesybas (delspinigius ir baudas), kurias Užsakovui tektų sumokėti Europos Sąjungos fondų
ir / ar TEN-T programos finansuojamų lėšų panaudojimą kontroliuojančioms institucijoms, jeigu
finansavimas (ar valstybės biudžeto lėšomis, jei bus skirtas) buvo prarastas dėl nuo Projektuotojo
priklausančių aplinkybių. Projektuotojas patvirtina, kad šis Užsakovo reikalavimas yra pagrįstas ir
įsipareigoja ne ginčo tvarka sumokėti šią sumą Užsakovui.

22. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

22.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia. Susitarime įvardijamos
Sutarties nutraukimo priežastys, nutraukimo data ir susitariama dėl apmokėjimo už iki Sutarties
nutraukimo suteiktas ir priimtas Paslaugas, taip pat dėl atsakomybės nuostatų taikymo;

22.2. Projektuotojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjęs Užsakovą raštu prieš ne trumpesnį
negu 10 (dešimt) dienų terminą šiais atvejais:
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22.2.1. kai Užsakovas nepagrįstai nesumoka Projektuotojui, o Užsakovo delspinigių įsiskolinimas viršija 20
(dvidešimt) proc. Sutarties kainos be PVM, jei Sutarčiai taikomas;

22.2.2. Užsakovas netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas,
kurio Užsakovas neištaiso per Projektuotojo nustatytą protingą terminą;

22.2.3. kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

22.2.4. kitais Sutartyje nurodytais atvejais.
22.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjęs Projektuotoją raštu prieš ne trumpesnį

negu10 (dešimt)  dienų terminą šiais atvejais:
22.3.1. kai Projektuotojui yra inicijuojama (pateikiamas pareiškimas dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos

iškėlimo) arba iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba Projektuotojas tampa nemokus, kaip
tai numatyta Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme, arba nepajėgia vykdyti
sutartinių įsipareigojimų ir, Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių
įsipareigojimų vykdymo ateityje, arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

22.3.2. kai Projektuotojas sudaro subteikimo sutartį neinformavęs Užsakovo ir negavęs jo sutikimo;
22.3.3. kai Projektuotojas nepagrįstai nesumoka Užsakovui priskaičiuotų netesybų, o Projektuotojo delspinigių

įsiskolinimas viršija 20 (dvidešimt) proc. Sutarties kainos be PVM, jei toks Sutarčiai taikomas;
22.3.4. Projektuotojas, nepaisant Užsakovo raginimo, nepradeda laiku vykdyti Sutartyje numatytų

įsipareigojimų ir (ar) Paslaugų (Paslaugų Etapų) ir (ar) atlieka taip lėtai, kad juos baigti iki Paslaugų
teikimo grafikuose numatytų terminų pabaigos pasidaro neįmanoma;

22.3.5. panaikinamas Projektuotojo atestatas, leidimas arba bet koks kitas atitinkamas dokumentas, būtinas
Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymui;

22.3.6. panaikinamas Projekto (Projekto dalies) vadovo atestatas, būtinas jo funkcijų vykdymui, ir per 5
(penkias) darbo dienas po tokio atestato panaikinimo dienos nėra paskiriamas kitas Projekto (Projekto
dalies) vadovas, turintis reikiamą kvalifikaciją ir tinkamai atestuotas;

22.3.7. Projektuotojas (ir / arba jo vadovas, ir / arba jo buhalteris ar kitas asmuo turintis teisę surašyti ir
pasirašyti Projektuotojo apskaitos dokumentus) teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl pažeidimo,
susijusio su Projektuotojo profesine veikla;

22.3.8. Projektuotojas (fizinis asmuo) arba Projektuotojo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos
tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį ir buhalteris
(buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti Projektuotojo
apskaitos dokumentus įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu pripažintas (pripažinti) kaltu už
dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą,
tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą
ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų
apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą,
nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto
legalizavimą, o dėl kitų valstybių Projektuotojų - yra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo
nuosprendis už 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/EB 57
straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Taip pat kai
Projektuotojas (juridinis arba fizinis asmuo) įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu
pripažintas kaltu už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams,
intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai
ir viešiesiems interesams;

22.3.9. Projektuotojo veiksmai (neveikimas) nesuderinami su jo profesinės veiklos etikos principais pagal kitą
iš ES biudžeto finansuojamą pirkimų procedūrą ar dotacijos skyrimo procedūrą buvo paskelbta, kad
Projektuotojas pažeidė Sutartį nesugebėdamas vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų

22.3.10. Projektuotojas nepateikia/nepratęsia reikalaujamų draudimų, garantijų, užtikrinimų, arba jei asmuo, 
duodantis garantiją, yra nepajėgus laikytis savo įsipareigojimų, arba nustoja galioti šie dokumentai;

22.3.11. kai Projektuotojas  nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;
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22.3.12. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos
įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo
interesų;

22.3.13. kai paaiškėjo, kad Projektuotojas  turėjo būti pašalintas iš Pirkimo procedūros mutatis mutandis
taikant VPĮ 46 straipsnio 1 dalį, kuri taikoma kartu su KSPĮ 59 straipsnio 1 dalimi;

22.3.14. kai Sutartis buvo pakeista pažeidžiant KSPĮ 97 straipsnį;
22.3.15. kai paaiškėjo, kad su Projektuotoju neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos

Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino,
kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą
2014/25/ES5;

22.3.16. kai keičiasi Projektuotojo organizacinė struktūra– juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir
tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui;

22.3.17. jeigu Projektuotojas per Užsakovo nurodytą terminą nepateikia pagrindžiančių dokumentų dėl
Projektuotojo, jo pasitelktų ar ketinamų pasitelkti subtiekėjų, ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi
ar (ir) siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis), teikiamų paslaugų atitikties VPĮ 45 straipsnio 21

dalies ar KSPĮ 58 straipsnio 41 dalies nuostatoms;
22.3.18. jei atsiranda bent vienas iš VPĮ 90 straipsnyje arba KSPĮ 98 straipsnyje nurodytų pagrindų (išskyrus

VPĮ 90 str. 1 d. 2 ir 4 p. ar KSPĮ 98 str. 1 d. 2 ir 4 p.,  kurie laikomi atmetimo pagrindais, jei toks pagrindas
buvo taikomas Pirkimo metu), ar LR civiliniame kodekse ar kitame teisės akte nustatytų Sutarties
nutraukimo pagrindų;

22.3.19. kai paaiškėja, jog Sutartį vykdančių specialistų turima kvalifikacija yra žemesnė nei ta už kurią
Projektuotojui buvo skirta ekonominio naudingumo kriterijaus balai;

22.3.20. kitais Sutartyje numatytais atvejais.
22.4. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjęs Projektuotoją raštu prieš ne trumpesnį

negu 30 (trisdešimt)  dienų terminą šiais atvejais:
22.4.1. kai Užsakovas dėl bet kokių priežasčių priima sprendimą neplėtoti ir nestatyti Statinio. Šiame punkte

numatyta teise Užsakovas gali pasinaudoti tik tuomet, kai visiškai atsiskaito su Projektuotoju už jo
suteiktas Paslaugas;

22.4.2. Kai dėl bet kokių priežasčių Sutarties įgyvendinimui numatyta ES, kitų fondų ar šaltinių, ar valstybės
biudžeto finansinė parama neskiriama, jos skyrimas suspenduojamas ar dėl kitų objektyvių priežasčių
kyla grėsmė netekti tokio finansavimo. Šiuo atveju Užsakovas privalo atlyginti Projektuotojui už tinkamai
pagal Sutartį faktiškai suteiktas Paslaugas, tačiau neprivalo atlyginti Projektuoto galimų nuostolių dėl
tokio Sutarties nutraukimo (negautų pajamų ir kt.);

22.4.3. kai pasikeičia teisės aktai, susiję su Sutarties objektu, Sutarties vykdymu, ar su Užsakovo vykdoma
veikla, kuriai buvo sudaryta Sutartis, ir dėl tokių pakeitimų Užsakovas nusprendžia nutraukti Sutartį;

22.4.4. kai Užsakovas iš pirkimų valdyme dalyvaujančių institucijų gauna nurodymą / rekomendaciją nutraukti
Sutartį;

22.5. Užsakovas nedelsiant vienašališkai nutraukia Sutartį apie tai įspėjęs Paslaugų teikėją raštu, kai Lietuvos
Respublikos Vyriausybė Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų
apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio
saugumo interesų, arba šio įstatymo nustatyta tvarka yra pateikiamos Nacionaliniam saugumui užtikrinti
svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos rekomendacijos dėl nacionalinio saugumo
interesams užtikrinti būtinų priemonių, susijusių su nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų
apsauga. Tokia Sutartis laikoma neteisėta ir negaliojančia, Sutarties negaliojimo momentas nustatomas
vadovaujantis minėtu įstatymu;

22.6. Sutartis laikoma neteisėta ir negaliojančia, jei būtų nustatyta, kad Sutarties vykdymas prieštarauja
Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta
Sankcijų įgyvendinimo įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos
teisės aktuose (bent vienai iš taikomų sankcijų). Sutarties negaliojimo momentas nustatomas
vadovaujantis minėtu įstatymu;

5 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens,

energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB
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22.7. Užsakovas nedelsiant vienašališkai nutraukia Sutartį arba sustabdo jos vykdymą privalomų tarptautinių
sankcijų, kaip tai apibrėžta Sankcijų įgyvendinimo įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos
ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įgyvendinimo laikotarpiui, apie tai įspėjęs Paslaugų teikėją raštu,
jei Sutartis įsigaliojo iki šių tarptautinių sankcijų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimo nustatymo.
Draudžiama prisiimti naujas prievoles pagal Sutartį, kurių vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikoje
įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms;

22.8. Tais atvejais, kai Sutartis nutraukiama ar laikoma negaliojančia pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 22.5-
22.7 punktus, Užsakovas sumoka Projektuotojui kainos dalį, proporcingą suteiktoms Paslaugoms,
tačiau kitos Projektuotojo patirtos išlaidos neatlyginamos;

22.9. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Projektuotojo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar
išlaidos, taip pat netesybos gali būti vienašališkai išskaičiuojami iš Projektuotojui mokėtinų sumų ir
(arba) panaudojant Projektuotojo  pateiktą Sutarties įvykdymo užtikrinimą;

22.10. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Projektuotojo kaltės Projektuotojas turės atlyginti
Užsakovui visus patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant kainų skirtumą, susidarantį Užsakovui
įsigyjant Paslaugas iš trečiųjų asmenų;

22.11. Užsakovas po Sutarties nutraukimo kuo skubiau patvirtina suteiktų Paslaugų vertę. Jei Sutartis
nutraukiama, Užsakovas sumoka Projektuotojui tik už jo tinkamai iki Sutarties nutraukimo suteiktas
Paslaugas. Projektuotojas parengia ataskaitą apie Sutarties nutraukimo dieną Projektuotojo Užsakovui
suteiktų Paslaugų vertę;

22.12. Sutarties nutraukimas nepanaikina Užsakovo teisės reikalauti atlyginti visus nuostolius, atsiradusius
dėl Sutarties neįvykdymo, bei netesybas;

22.13. Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo delspinigių, priskaičiuotų iki Sutarties
nutraukimo, mokėjimo;

22.14. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų
Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo;

22.15. Kai Sutartis nutraukta, Projektuotojas gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra perdavęs Užsakovui
vykdydamas Sutartį, jeigu jis tuo pačiu metu grąžina Užsakovui visa tai, ką buvo iš pastarojo gavęs. Kai
grąžinimas natūra neįmanomas ar nepriimtinas dėl Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to,
kas buvo gauta, vertę pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieštarauja protingumo, sąžiningumo ir
teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra tęstinis ir dalinis, galima reikalauti grąžinti tik tai,
kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms ir
pareigoms;

22.16. Sutartis gali būti nutraukta ir kitais negu šioje Sutartyje nurodytais ir Civiliniame kodekse nustatytais
atvejais ir tvarka.

23. PATIKRINIMAI IR TIKRINIMAI, KURIUOS ATLIEKA ES INSTITUCIJOS (jei taikoma)

23.1. Projektuotojas įsipareigoja leisti Europos Komisijai, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai, Europos
Audito Rūmams, Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos programų vykdomajai įstaigai (CINEA) ar
kitiems nepriklausomiems asmenims, įpareigotiems veikti Europos Komisijos institucijų vardu, taip pat
kitoms nacionalinėms institucijoms (Valstybės kontrolei, Centrinė projektų valdymo agentūra ir kt.)
patikrinti Sutarties įgyvendinimą, įskaitant patikrinimus vietoje, ir leis, esant reikalui, atlikti pilną apskaitą
pagrindžiančių dokumentų, apskaitos dokumentų ir bet kokių kitų dokumentų, susijusių su Sutarties
finansavimu, auditą. Tokie patikrinimai ir auditai gali įvykti Sutarties vykdymo metu ir per 5 (penkerių)
metų laikotarpį nuo Europos Sąjungos finansavimo sutarties, kurią įgyvendinant buvo sudaryta Sutartis,
užbaigimo, apie tai iš anksto pranešus raštu, o netikėto patikrinimo ar audito atveju – be išankstinio
įspėjimo. Be to, Projektuotojas įsipareigoja leisti atlikti patikrinimus vietoje pagal Europos Sąjungos ir
nacionaliniuose teisės aktuose numatytas procedūras, skirtas Europos Sąjungos interesų apsaugai nuo
sukčiavimo ir kitokių pažeidimų; 

23.2. Be to, Projektuotojas įsipareigoja leisti EK atlikti patikrinimus vietoje pagal ES teisės aktų nustatytas
procedūras, skirtas tam, kad nuo sukčiavimo ir kitų neatitikimų būtų apsaugoti finansiniai ES interesai;
Tuo tikslu Projektuotojas įsipareigoja Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos,
Europos Audito Rūmų, Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos programų vykdomajai įstaigai , kitų
nacionalinių institucijų (Valstybės kontrolės, Centrinė projektų valdymo agentūra ir kt.) suteikti priėjimą
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prie vietų, kuriose yra vykdoma Sutartis, įskaitant jos informacines sistemas bei visus dokumentus ir
duomenų bazes, susijusius su projekto techniniu ir finansiniu valdymu, tinkamai laikantis
konfidencialumo reikalavimų leisti kopijuoti su Sutarties vykdymu susijusią informaciją ir dokumentus, ir
imtis visų priemonių jų darbui palengvinti. Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos,
Europos Audito Rūmų, Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos programų vykdomajai įstaigai, kitų
nacionalinių institucijų (Valstybės kontrolės, Centrinė projektų valdymo agentūros ir kt.) suteikiant
patekimo galimybę turi būti laikomasi konfidencialumo reikalavimų trečiųjų šalių atžvilgiu, nepažeidžiant
jiems taikytinų įstatymų įpareigojimų. Visi dokumentai turi būti saugojami ir prieinami taip, kad  jų
tikrinimas būtų lengvesnis, ir Projektuotojas turi informuoti Užsakovą apie jų tikslią buvimo vietą;

23.3. Projektuotojas privalo užtikrinti, kad bet kuris subtiekėjas taip pat leis atlikti šiame punkte numatytus
patikrinimus jame numatytomis sąlygomis.

24. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE) IR VALSTYBĖS VEIKSMAI

24.1.  Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių taikymo:
24.1.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo sutartinių

įsipareigojimų vykdymo ir civilinės atsakomybės (padarinių), jei ji įrodo, kad Sutartis visiškai ar iš dalies
neįvykdyta dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių;

24.1.2. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15
d. nutarimas Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybėms“. Nenugalimos jėgos sąlygos turi būti nustatomos kiekvienu konkrečiu atveju individualiai,
o nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybe besiremianti Šalis privalo įrodyti, kad nenugalimos jėgos
aplinkybės faktiškai turi tiesioginę įtaką Sutarties vykdymui bei įrodyti visų žemiau nurodytų sąlygų
visetą:

24.1.2.1. aplinkybių, kuriomis remiasi Šalis nebuvo sudarant sutartį ir jų atsiradimo nebuvo galima
protingai numatyti;

24.1.2.2. dėl susidariusių aplinkybių Sutarties objektyviai negalima vykdyti;
24.1.2.3. Šalis, neįvykdžiusi Sutarties, tų aplinkybių negalėjo kontroliuoti ar negalėjo užkirst joms kelio;
24.1.2.4. Šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių ar jų padarinių atsiradimo rizikos.
24.1.3. Šalis, prašanti ją visiškai ar dalinai atleisti nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir / ar sutartinės

civilinės atsakomybės nenugalimos jėgos (force majeure) pagrindu, privalo raštu pranešti kitai Šaliai
nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių / kliūčių,
trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, atsiradimo ar paaiškėjimo momento, pateikdama:

24.1.3.1. objektyvius ir išsamius įrodymus bei rašytinius paaiškinimus apie atsiradusias nenumatytas
aplinkybes / kliūtis bei jų poveikį ir rizikas Šalies sutartinių įsipareigojimų tinkamam vykdymui, taip pat,
kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, jog sumažintų išlaidas ar
galimas neigiamas pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui;

24.1.3.2. preliminarų įsipareigojimų įvykdymo terminą, jei aplinkybės, dėl kurių neįmanoma įvykdyti
Sutartį, yra laikinos.

24.1.4. Nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę
vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai raštu įspėjusi kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas;

24.1.5. Esant aukščiau nurodytų sąlygų visetui, tačiau nenugalimos jėgos aplinkybei egzistuojant laikinai,
Šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas, atsižvelgiant į tos
aplinkybės įtaką Sutarties įvykdymui. Išnykus bent vienai aukščiau nurodytai sąlygai, nenugalimos jėgos
statusas Sutarties Šalims nebegali būti taikomas ir Šalims automatiškai pradedami taikyti Sutartyje
įtvirtinti įsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Šalis, kuri buvo visiškai ar iš dalies atleista nuo sutartinių
įsipareigojimų vykdymo ir civilinės atsakomybės (padarinių) dėl Sutarties nevykdymo / netinkamo
vykdymo, išnykus bent vienai aukščiau nurodytai sąlygai, privalo raštu nedelsiant informuoti kitą Šalį;

24.1.6. Šalims žinoma, kad nenugalima jėga nelaikomos aplinkybės, kai sutartiniai įsipareigojimai negali būti
įvykdyti dėl prekių rinkoje, lėšų trūkumo ar Šalies kontrahentų padarytų savo prievolių pažeidimų;

24.1.7. Šalims žinoma, jog nustatant nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimą, Prekybos ir pramonės rūmų
išduota pažyma, pati savaime materialinių teisinių padarinių nesukuria, kadangi atleidimo nuo civilinės
atsakomybės už sutarties nevykdymą, civilinės atsakomybės netaikymo pagrindu laikytinas
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nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo, bet ne pažymos išdavimo faktas. Nenugalimos
jėgos aplinkybes liudijanti pažyma turi tik procesinę teisinę reikšmę, nes vertintina tik kaip įrodymas
civilinėje byloje dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo ar civilinės atsakomybės taikymo. Pažyma dėl
nenugalimos jėgos ta apimtimi, kiek joje pateiktas teisinis tam tikrų aplinkybių vertinimas,
nelaikytina prima facie įrodymu CPK 197 straipsnio prasme, nes faktų teisinis įvertinimas yra teismo
prerogatyva ir jo nesaisto kitų asmenų pateiktas teisinis vertinimas ir kvalifikavimas;

24.1.8. Šios Sutarties nuostatos dėl nenugalimos jėgos aplinkybių taikymo, neatima iš kitos Šalies teisės
nutraukti Sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą, ir / arba reikalauti sumokėti netesybas, nuostolius;

24.1.9. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Šaliai per
numatytą terminą nepranešus kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką
Sutarties vykdymui, privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl
Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo;

24.1.10. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Paslaugų teikimo terminas pratęsiamas laikotarpiui, kuris
pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties Bendrųjų sąlygų 24.1.9 p. aprašyto momento iki tada, kai
nenugalimos jėgos aplinkybės išnyksta.

24.2. Dėl valstybės veiksmų kaip civilinės atsakomybės netaikymo ar dalinio atleidimo nuo jos visiško
ar dalinio pagrindo COVID-19 atveju:

24.2.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl
Sutarties neįvykdymo, sąlygoto privalomų ir nenumatytų valstybės institucijų veiksmų (aktų), kilusių dėl
koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainų, dėl kurių įvykdyti prievolę neįmanoma ir kurių Šalys neturėjo
teisės ginčyti (CK 6.253 straipsnio 3 dalis). Valstybės institucijų veiksmų (aktų) įtaka sutartinių
įsipareigojimų vykdymui turi būti nustatoma kiekvienu konkrečiu atveju individualiai, o šia aplinkybe
besiremianti Šalis privalo įrodyti, kad (i) pagrindas netaikyti sutartinės civilinės atsakomybės ar Šalį
visiškai ar dalinai nuo jos atleisti, egzistuoja išimtinai dėl valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurie
faktiškai turi tiesioginę įtaką Sutarties vykdymui, bei įrodyti,  kad (ii) kiekvienu atveju egzistuoja visų
žemiau nurodytų sąlygų visetas:

24.2.1.1. šie veiksmai (aktai) turi būti nenumatyti ir privalomi Šaliai – Šalis negalėjo jų numatyti iš anksto
(Sutarties sudarymo metu);

24.2.1.2. veiksmai (aktai) turi būti tokie, dėl kurių įvykdyti prievolę neįmanoma;
24.2.1.3. Šalis neturėjo teisės veiksmų (aktų) ginčyti teismo ar administracine tvarka.
24.2.2. Šalis, prašanti ją visiškai ar dalinai atleisti nuo atsakomybės dėl Sutarties neįvykdymo, sąlygoto

privalomų ir nenumatytų valstybės institucijų veiksmų (aktų), kilusių dėl koronaviruso (COVID-19) ar jo
atmainų, privalo raštu pranešti kitai Šaliai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines
dienas nuo tokių veiksmų, trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, atsiradimo ar paaiškėjimo momento,
pateikdama:

24.2.2.1. objektyvius ir išsamius įrodymus bei rašytinius paaiškinimus apie atsiradusius privalomus ir
nenumatytus valstybės institucijų veiksmus (aktus) bei jų poveikį ir rizikas Šalies sutartinių įsipareigojimų
tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas,
jog sumažintų išlaidas ar galimas neigiamas pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui;

24.2.2.2. preliminarų įsipareigojimų įvykdymo terminą, jei valstybės veiksmai (aktai), dėl kurių neįmanoma
įvykdyti Sutartį, yra laikini.

24.2.3. Šaliai negalint vykdyti sutartinių įsipareigojimų dėl privalomų ir nenumatytų valstybės institucijų
veiksmų (aktų), kilusių dėl koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainų ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, bet kuri
iš Šalių turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai raštu įspėjusi kitą šalį prieš 5 (penkias)
kalendorines dienas;

24.2.4. Esant aukščiau nurodytų sąlygų visetui, tačiau privalomiems ir nenumatytiems valstybės institucijų
veiksmams (aktams) egzistuojant laikinai, Šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui,
kuris yra protingas, atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties įvykdymui. Išnykus bent vienai aukščiau
nurodytai sąlygai, CK 6.253 straipsnio 3 dalies nuostatos  Sutarties Šalims nebegali būti taikomos ir
Šalims automatiškai pradedami taikyti Sutartyje įtvirtinti įsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Šalis, kuri buvo
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visiškai ar iš dalies atleista nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir civilinės atsakomybės (padarinių)
dėl Sutarties nevykdymo / netinkamo, išnykus bent vienai aukščiau nurodytai sąlygai, privalo raštu
nedelsiant informuoti kitą Šalį;

24.2.5. Šios nuostatos, susijusios su valstybės veiksmų (aktų) taikymu, neatima iš kitos Šalies teisės
nutraukti Sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą, ir / arba reikalauti sumokėti netesybas, nuostolius;

24.2.6. Jeigu Šalis laiku, Sutartyje nustatyta tvarka, neišsiunčia pranešimo arba visiškai neinformuoja kitos
Šalies, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai visą žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba
dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

25. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

25.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
teise;

25.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami derybų keliu. Šalims
nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su
ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami Lietuvos
Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

26. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS / PRATĘSIMAS

26.1. Sutarties vykdymas gali būti stabdomas esant vienai iš šių aplinkybių:
26.1.1. sustabdytas, sumažintas, negautas ar panaikintas Užsakovo projekto ar (ir) šio pirkimo finansavimas,

ar kyla reali grėsmė Užsakovo projekto ar (ir) šio pirkimo objekto finansavimo praradimui,
nepriklausomai Projektas numatytas finansuoti Užsakovo, ES, kitų fondų ar valstybės biudžeto lėšomis,
dėl ko Užsakovas turi spęsti finansavimo užsitikrinimo klausimus ir/ ar organizuoti papildomų lėšų
pritraukimą;

26.1.2. dėl aplinkybių, kurios tiesiogiai įtakoja Sutarties vykdymą, ir kurios susijusios su valstybės institucijų
išleistais teisės aktais (jei pirkimo vykdymo metu nebuvo aiškus tokio teisės akto įsigaliojimo terminas),
Šalys turi imtis papildomų veiksmų ar Užsakovas turi atlikti papildomą pirkimą ar išleisti papildomą vidinį
teisės aktą ar samdyti, pasitelkti iš kitų projektų daugiau darbuotojų;

26.1.3. dėl Pirkimo dokumentuose nenumatytų darbų, paslaugų ir (ar) prekių, kurių poreikis paaiškėjo tik
pradėjus vykdyti Sutartį ir šis poreikis negalėjo būti numatytas Užsakovo Pirkimo dokumentuose ir
Paslaugų teikėjo kaip patyrusio šios srities profesionalo, būtina atlikti papildomą pirkimą arba pakeisti
Sutartį vadovaujantis teisės aktų nuostatomis. Aplinkybė taikoma, jei Sutarties vykdymo metu
paaiškėjęs poreikis tiesiogiai įtakoja Sutarties vykdymą;

26.1.4. dėl teisminių (arbitražinių) ginčų su Užsakovu ar trečiaisiais asmenimis, kurių dalykas yra tiesiogiai
susijęs su Sutarties vykdymu; 

26.1.5. atsirado nenumatytos aplinkybės, objektyviai nepriklausančios nuo Šalių, kurios nebuvo Šalims
žinomos Pirkimo vykdymo metu ir kurių pašalinimas pagrįstai reikalauja papildomo laiko, sprendimų,
derybų su Projektuotoju ar trečiosiomis šalimis (pvz. valstybės institucijomis) ir (ar) papildomų pirkimų.
Aplinkybė taikoma tik tuo atveju, jei su tokia pat aplinkybe susidurtų Sutarties Šalys bet kokiu atveju,
nepriklausomai nuo to, kas yra Projektuotojas ir tokia aplinkybė tiesiogiai įtakoja Sutartinio įsipareigojimo
ar Sutarties vykdymą; 

26.1.6. Užsakovas Sutartyje nurodyta tvarka negali vykdyti savo įsipareigojimų dėl objektyvių aplinkybių, o
Projektuotojas dėl to negali vykdyti Sutarties;

26.1.7. Jei Projekto ekspertizės atlikimo trukmė viršija Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytą terminą;
26.1.8. Paslaugos teikimui būtini papildomi resursai, prekės, įranga, kuri nebuvo numatyta Pirkimo

dokumentuose ir joks protingas, apdairus Projektuotojas negalėjo numatyti tokio poreikio, o su tokia pat
aplinkybe susidurtų bet kuris kitas Projektuotojas, vykdydamas šią Sutartį ir aplinkybė tiesiogiai įtakoja
Sutarties vykdymą.

26.2.Sutarties vykdymas gali būti stabdomas tik jos galiojimo laikotarpiu Sutartyje nustatyta tvarka:
26.2.1. Užsakovui gavus Projektuotojo rašytinį prašymą, kuriame nurodyta stabdymo aplinkybė (Sutarties

Bendrosios sąlygos 26.1. punktas) ir aplinkybės atsiradimą bei galimą terminą pagrindžiantys
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argumentai, objektyvūs faktai ir įrodymai. Užsakovas, įvertinęs prašymą, turi teisę raštu atsisakyti arba
sutikti su Sutarties stabdymu. Sutarties galiojimo metu (jei stabdoma Sutartis) nepateikus konkrečių
argumentų, faktų, pagrįstų įrodymais, Užsakovas negalės patvirtinti stabdymo;

26.2.2.Užsakovui raštu informavus Projektuotoją ir pateikus jam argumentuotą paaiškinimą, dėl kokių
aplinkybių ir kuriam terminui yra būtina stabdyti Sutarties vykdymo terminą. Projektuotojas ne vėliau
kaip per 1 (viena) darbo dieną raštu informuoja Užsakovą ir patvirtina, kad sutinka su stabdymu.
Projektuotojas turi teisę prieštarauti Sutarties stabdymui tik tuo atveju, jei Projektuotojas savo sąskaita
ir jėgomis gali pašalinti atsiradusias aplinkybes, dėl kurių kilo būtinybė stabdyti Sutarties vykdymą.

26.2.3.Projektuotojas, gavęs Užsakovo raštišką pranešimą apie stabdymą, privalo nedelsiant, bet ne vėliau
kaip per 1 (vieną) darbo dieną po patvirtinimo išsiuntimo Užsakovui dienos, sustabdyti Sutarties
vykdymą. 

26.3.Sutarties vykdymas stabdomas ne ilgesniam kaip konkrečios, pagrįstos aplinkybės egzistavimo
laikotarpiui. Sutarties galiojimas pratęsiamas ne tam laikotarpiui, kiek trunka sustabdymas, o
laikotarpiui, kuris, išnykus aplinkybėms, pagal Sutartį buvo likęs Projektuotojo sutartinių įsipareigojimų
vykdymui. 

26.4. Jei Sutarties galiojimo terminas apibrėžtas konkrečia data, tokiu atveju Sutarties galiojimo terminas gali
būti pratęsiamas tam laikotarpiui, kiek buvo sustabdytas Sutarties vykdymas, tačiau Projektuotojo
prievolėms įvykdyti papildomas terminas nesuteikiamas, t. y. po Sutarties vykdymo atnaujinimo jam
lieka toks pat terminas Paslaugoms suteikti, koks buvo likęs iki sustabdymo.

26.5.Aplinkybių atsiradimas ir Sutarties vykdymo stabdymas nesuteikia Projektuotojui teisės reikalauti
papildomo apmokėjimo, išskyrus jei Sutartyje tiksliai, aiškiai ir nedviprasmiškai numatyta kitaip.

26.6.Sutartis gali būti stabdomi – ne daugiau kaip 8 (aštuoni) mėnesiai per visą Sutarties galiojimo laikotarpį,
išskyrus Sutarties bendrosios dalies 26.1.1.p.nurodytus atvejus. Sutarties bendrosios dalies 26.1.1.p.
pagrindu Sutarties stabdymas galimas ne ilgesniam nei 18 (aštuoniolika) mėn. Laikotarpiui per visą
Sutarties galiojimo laikotarpį. Jei per nurodytą stabdymo laikotarpį aplinkybės neišnyksta, kiekviena
Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešdama kitai Šaliai raštu prieš 30 (trisdešimt) dienų. Tokiu
atveju Projektuotojo netesybos nuo pranešimo išsiuntimo iki Sutarties nutraukimo netaikomos, tačiau
Užsakovas turi sumokėti Projektuotojui už iki Sutarties nutraukimo suteiktas ir priimtas Paslaugas, o
Projektuotojas turi sumokėti Užsakovui už iki Sutarties nutraukimo jam priskaičiuotas netesybas ir
nuostolius, jei tokie buvo nustatyti.  

26.7.Šalys Sutarties stabdymą patvirtina rašytiniu susitarimu. Lygiaverčiu dokumentu, patvirtinančiu Sutarties
stabdymą, bus laikomas vienos Šalies rašytinis motyvuotas prašymas stabdyti Sutartį ir kitos Šalies
rašytinis sutikimas. Visais atvejais susitarimą dėl stabdymo ar prašymą stabdyti ir sutikimą stabdyti
pasirašo už Sutarties vykdymą atsakingi, Šalių įgalioti asmenys. Tokie susitarimai, prašymai, sutikimai
yra neatskiriama Sutarties dalis.  

26.8.Jei stabdymas atliekamas laikantis 26 skyriuje nustatytos tvarkos, tai toks stabdymas laikomas Sutarties
vykdymu joje numatytomis sąlygomis ir nelaikomas Sutarties keitimu. Jei stabdymas vykdomas dėl kitų
aplinkybių, nenurodytų Sutarties Bendrųjų sąlygų 26 skyriuje ar (ir) nesilaikant šiame skyriuje nustatytos
tvarkos, tai laikoma Sutarties keitimu, kuris gali būti atliekamas, vadovaujantis KSPĮ ar VPĮ nuostatomis.

26.9. Sutartinių įsipareigojimų (vienos Paslaugos, vieno etapo ar kito įsipareigojimo, toliau – Sutartinis
įsipareigojimas) įvykdymo terminas gali būti pratęstas esant vienai iš šių aplinkybių:

26.9.1. nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės;
26.9.2.būtinybė / tikslingumas koreguoti projektavimo užduotį dėl su projektu betarpiškai susijusių kitų

infrastruktūros projektų įgyvendinimo, kas tiesiogiai įtakoja Sutartinio įsipareigojimo vykdymą;
26.9.3.trečiųjų asmenų reikalavimai, dėl projektuojamų darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo

(inžinierinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir / ar kitų tinklų,
susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.), kas tiesiogiai įtakoja Sutartinio įsipareigojimo vykdymą;

26.9.4. būtinybė / tikslingumas atsisakyti atskiros paslaugos/atskiro darbo ar mažinti projektavimo apimtis dėl
to, jog paslaugos  ar jų dalis tapo nereikalingos Užsakovui ir (ar), Užsakovas nebeturi pakankamo
finansavimo ir (ar) dėl kitų priežasčių susijusių su siekiu racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas
lėšas; 

26.9.5. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių
  dokumentų, kurių pagrindų teikiamos paslaugos/vykdomi darbai, išdavimo.
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26.9.6. dėl Pirkimo dokumentuose nenumatytų paslaugų, kurių poreikis paaiškėjo tik pradėjus vykdyti Sutartį
ir šis poreikis negalėjo būti iš anksto numatytas Užsakovo Pirkimo dokumentuose ir Projektuotojo kaip
patyrusio šios srities profesionalo, dėl ko būtina atlikti papildomą pirkimą arba pakeisti Sutartį
vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, kas tiesiogiai įtakoja Sutartinio įsipareigojimo vykdymą;

26.9.7.  Dėl Paslaugų apimčių perskirstymo, nurodyto Sutarties  Bendrųjų sąlygų 20.3.5 punkte, kas tiesiogiai
įtakoja Sutartinio įsipareigojimo vykdymą.

26.9.8. jei Užsakovas dėl Sutarties vykdymo metu atsiradusių objektyvių priežasčių negali vykdyti Sutartimi
prisiimtų prievolių, aiškiai nurodytų Sutartyje, o Projektuotojas dėl to negali vykdyti Sutartinio
įsipareigojimo;

26.9.9 dėl aplinkybių, susijusių su valstybės institucijų vėlavimu atlikti veiksmus, susijusius su Pirkimo objektu,
teisės aktuose ar jų vidaus tvarkose nustatytais terminais ar valstybės institucijų išleistais teisės aktais,
laikinai ribojančiais asmenų, prekių, paslaugų judėjimą ar teikimą ir tai tiesiogiai įtakoja Sutartinio
įsipareigojimo vykdymą. Vėlavimu nelaikomas pastabų ar klausimų pateikimas, dėl kurių valstybės
institucijai nustatytas atsakymo ar suderinimo ar patvirtinimo termino pratęsiamas;

26.9.10. jei su Užsakovu susiję ūkio subjektai, išskyrus Projektuotoja ir su juo susijusius ūkio subjektus
(subtiekėjus, ūkio subjektus, partnerius, kitus Projektuotojo kontrahentus), laiku neįvykdo darbų,
nepristato prekių ar nesuteikia paslaugų, be kurių Projektuotojas objektyviai negali pradėti ar įvykdyti
Sutartinio įsipareigojimo.

26.10. Sutartinių įsipareigojimų (vienos Paslaugos, vieno etapo ar kito įsipareigojimo, toliau – Sutartinis
įsipareigojimas) įvykdymo terminas gali būti pratęstas esant vienai iš šių objektyvių, nuo Projektuotojo
nepriklausančių aplinkybių, kurių Projektuotojas negalėjo numatyti ir įvertinti prieš sudarydamas Sutartį,
nurodytų Sutarties Bendrųjų sąlygų 26.9.1. - 26.9.3, 26.9.5 – 26.9.10 punktuose.

26.11. Sutartinio įsipareigojimo terminas gali būti pratęstas tik Sutartinio įsipareigojimo galiojimo laikotarpiu
Sutartyje nustatyta tvarka:

26.10.1. Užsakovui gavus Projektuotojo rašytinį prašymą su termino pratęsimą pagrindžiančiais objektyviais
argumentais, faktais ir įrodymais dėl vienos ar kelių aukščiau nurodytų aplinkybių atsiradimo.
Užsakovas, įvertinęs prašymą, turi teisę raštu atsisakyti arba sutikti su Sutartinio įsipareigojimo
pratęsimu. Nepateikus Užsakovui  įrodymų, skaičiavimų, konkrečių argumentų, faktų, Užsakovas
negalės patvirtinti Sutartinio įsipareigojimo pratęsimo;

26.10.2. Užsakovui raštu informavus Projektuotoj1 ir pateikus jam argumentuotą paaiškinimą, dėl kokių
aplinkybių ir kuriam terminui yra būtina pratęsti Sutartinio įsipareigojimo terminą. Projektuotojas ne
vėliau kaip per 1 (viena) darbo dieną raštu informuoja Užsakovą ir patvirtina raštu sutikdamas su
Sutartinio įsipareigojimo pratęsimu. Projektuotojas turi teisę prieštarauti Sutartinio įsipareigojimo
pratęsimui tik tuo atveju, jei Projektuotojas savo sąskaita, jėgomis ir Užsakovo sutikimu gali pašalinti
atsiradusias aplinkybes, dėl kurių kilo būtinybė pratęsti Sutartinio įsipareigojimo terminą;

26.10.3.Sutartinio įsipareigojimo pratęsimas vykdomas ne ilgesniam kaip konkrečios aplinkybės egzistavimo
laikotarpiui. 

26.11.Jei konkretaus Sutartinio įsipareigojimo pratęsimas įtakoja atskiro etapo ar Sutarties galiojimo laikotarpį,
etapo ar Sutarties galiojimo laikotarpis pratęsiamas tokiu pat terminu, kiek yra pratęsiamas Sutartinis
įsipareigojimas.

26.12.Sutartinio įsipareigojimo termino pratęsimas nesuteikia Projektuotojui teisės reikalauti papildomo
apmokėjimo, išskyrus jei Sutartyje tiksliai, aiškiai ir nedviprasmiškai numatyta kitaip;

26.13. Sutartinio įsipareigojimo terminas gali būti pratęstas – ne ilgesniam kaip 8 (aštuonių) mėnesių
laikotarpiui  per visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Jei per nurodytą pratęsimo laikotarpį aplinkybės
neišnyksta, kiekviena Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešdama kitai Šaliai raštu prieš 30
(trisdešimt) dienų. Tokiu atveju Projektuotojui netesybos nuo pranešimo išsiuntimo iki Sutarties
nutraukimo netaikomos, tačiau Užsakovas turi sumokėti Projektuotojui už iki Sutarties nutraukimo
suteiktas ir priimtas Paslaugas, o Projektuotojas turi sumokėti Užsakovui už iki Sutarties nutraukimo
jam priskaičiuotas netesybas ir nuostolius, jei tokie buvo nustatyti.  

26.14. Šalys Sutartinio įsipareigojimo termino pratęsimą patvirtina rašytiniu susitarimu arba lygiaverčiu
dokumentu bus laikomas vienos Šalies rašytinis motyvuotas prašymas pratęsti Sutartinį įsipareigojimą
ir kitos Šalies rašytinis sutikimas. Visais atvejais susitarimą dėl Sutartinio įsipareigojimo termino
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pratęsimo ar prašymą pratęsti ir sutikimą pratęsti pasirašo už Sutarties vykdymą atsakingi, Šalių įgalioti
asmenys. Tokie susitarimai ar prašymas ir sutikimas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. 

26.15. Jei pratęsimas atliktas šiame skyriuje nustatyta tvarka dėl Sutarties Bendrųjų sąlygų 26.9 punkte
nurodytų aplinkybių, tai toks pratęsimas laikomas Sutarties vykdymu joje numatytomis sąlygomis ir
nelaikomas Sutarties keitimu. Jei pratęsimas vykdomas dėl kitų aplinkybių, nenurodytų Sutarties
Bendrųjų sąlygų 26 skyriuje ar (ir) nesilaikant šiame skyriuje nustatytos tvarkos, tai laikoma Sutarties
keitimu, kuris gali būti atliekamas, vadovaujantis KSPĮ ar VPĮ nuostatomis.  

27. AVANSINIO MOKĖJIMO UŽTIKRINIMAS (jei taikoma)

27.1. Avansinio mokėjimo užtikrinimo dydis yra numatytas Sutarties Specialiosiose sąlygose;
27.2. Avansinis mokėjimas turi būti užtikrintas vienu iš Sutarties Specialiosiose nurodytu būdu;
27.3. Avansinio mokėjimo užtikrinimo dokumentams mutatis mutandis taikomos Sutarties Bendrųjų sąlygų 7

p. nuostatos.

28. SUSIRAŠINĖJIMAS

28.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių (jei Sutarties Šalis yra užsienio subjektas, susirašinėjimo
dokumentai gali būti papildomai verčiami į užsienio kalbą – rusų, anglų kalbą, o Projektuotojas
įsipareigoja atlyginti visas dėl to patirtas Užsakovo išlaidas). Visi pranešimai, sutikimai ir kitas
susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai,
jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu
paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) Sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais,
kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą;

28.2. Jei pasikeičia Šalies adresas, pavadinimas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, bankų
sąskaitų rekvizitai, juridinio asmens ar PVM mokėtojo kodai, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį raštu
pranešdama ne vėliau, kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo jų pasikeitimo momento. Jei Šaliai
nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai,
atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo
jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis. Pasikeitus Šalies adresui, pavadinimui, telefono
numeriui, elektroninio pašto adresui, bankų sąskaitų rekvizitams ir apie tai tinkamai informavus kitą Šalį,
atskiras Sutarties pakeitimas nesudaromas. Ši nuostata netaikoma pasikeitus juridinio asmens ar PVM
mokėtojo kodui.

29. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29.1. Sutartis yra sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešuosius pirkimus reglamentuojančiais
teisės aktais ir kitų teisės aktų nuostatomis, ir vykdoma Sutartyje bei minimuose teisės aktuose
numatytomis sąlygomis ir tvarka, išskyrus atvejus, kai atitinkamas viešąjį pirkimą reglamentuojantis
įstatymas ir jį įgyvendinantys teisės aktai nėra privalomi taikyti pagal Užsakovo statusą ((viešuosius)
pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų prasme)). Šalys konstatuoja ir patvirtina, jog šios
Sutarties nuostatos pirkimo sąlygų nuostatoms neprieštarauja;

29.2. Projektuotojas patvirtina, kad jis neprieštarauja Užsakovo reorganizavimui, atskyrimui, pertvarkymui ar
įmonės, jos vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies perdavimui kitu teisiniu pagrindu (įskaitant, bet
neapsiribojant, turto,  įmonės, vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies įnešimui į trečiųjų asmenų
įstatinį kapitalą) ir, jei jis būtų vykdomas:

29.2.1. nereikalaus jokio papildomo prievolių įvykdymo užtikrinimo. Tokiems atvejams vykdyti nebus 
reikalingi jokie papildomi Projektuotojo sutikimai ar leidimai. Jeigu dėl bet kokių imperatyvių teisės aktų
reikalavimų tokius sutikimus ar leidimus reikėtų gauti, Projektuotojas juos įsipareigoja išduoti 
nedelsiant, bet ne vėliau nei per Užsakovo prašyme nurodytą terminą;

29.2.2. tais atvejais, kai bus numatyta, jog šioje Sutartyje nustatytos Paslaugos  yra reikalingos tiek Užsakovui,
tiek ir / ar pagal Sutartį Užsakovo teises ir pareigas ar jų dalį įgijusiam ūkio subjektui, šioje Sutartyje
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numatytus įsipareigojimus Projektuotojas vykdys pagal poreikį tiek Užsakovo, tiek pagal Sutartį teises
ir pareigas ar jų dalį įgijusio ūkio subjekto atžvilgiu;

29.2.3. jeigu Sutarties dalykas yra padalinamas (arba prijungiamas prie kitos analogiškos sutarties, kuri
sudaryta to paties pirkimo pagrindu, dalyko), Sutarties kaina, Sutarties dalyko kiekis / apimtis, Sutarties
įvykdymo užtikrinimo (jei tokio reikalauta) suma ir kitos Sutarties sąlygos yra padalinamos (arba
sujungiamos) pagal reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės, jos vykdomos veiklos (verslo)
arba jos dalies perdavimo sąlygas (jei taikomos) arba proporcingai pagal naujų Sutarties šalių
prisiimamų įsipareigojimų dalį;

29.2.4. Sutartyje numatytas prievoles perima bei Sutartį toliau vykdo Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas,
nekeičiant esminių Sutarties sąlygų, pagal Užsakovo ir (ar) pagal šią Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį
įgijusio ūkio subjekto statusui (viešuosius) pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų prasme)
taikytiną teisę;

29.2.5. Šalys susitaria ir patvirtina, kad Sutartyje numatytomis sąlygoms ir tvarka vykdant Užsakovo keitimą,
Užsakovo ir (ar) pagal Sutartį Užsakovo teises ir pareigas ar jų dalį perimančio ūkio subjekto rašytinis
pranešimas apie atitinkamą Užsakovo teisių ir pareigų perleidimą bus laikomas tinkamu ir pakankamu
pranešimu, prilyginamu Šalių susitarimui dėl Sutarties pakeitimo, atskiras Sutarties pakeitimas nebus
sudaromas.

29.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai;
29.4. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, yra Šalių perskaityta ir suprasta. Sutarties autentiškumas patvirtintas

ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies įgaliotų asmenų parašais arba Sutartis susiuvama ir
pasirašoma paskutinio lapo antroje pusėje, arba Sutartis pasirašoma elektroniniu parašu;

29.5. Šią Sutartį sudaro Sutarties Specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties Bendrosios sąlygos. Jeigu
Sutarties Specialiųjų sąlygų ir / ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatų,
pirmenybė yra teikiama Sutarties Specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms;

29.6. Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai (patikslinimai), jei tokių būtų, Projektuotojo pateiktas pasiūlymas
ir jo paaiškinimai, jei tokių būtų, yra neatskiriamos šios Sutarties dalys;

29.7. Esant neatitikimams ar prieštaravimams tarp Specialiųjų sąlygų priedų, pirmenybė teikiama pirmam
pagal eiliškumą, nurodytą Sutarties Specialiosiose sąlygose, priedui;

29.8. Sutarties Šalys, keisdamos Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatas, apie tai nurodo Sutarties
Specialiosiose sąlygose;

29.9. Draudžiama Projektuotojui fotografuoti ir / ar filmuoti statybvietę be atskiro Užsakovo sutikimo.
29.10. Draudžiama Projektuotojui viešai skelbti, publikuoti, kitaip platinti, parduoti ar kitaip perleisti

statybvietėje fotografuotą ir / ar filmuotą ar kitą medžiagą, įskaitant atvaizdus, fotografijas ir video
medžiagą, neturint Užsakovo sutikimų.

29.11. Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad visi asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis 2016 m.
balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva
95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR) ir kitais asmens duomenų
tvarkymą ir jų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Kiekviena Šalis privalo informuoti savo
darbuotojus ir kitus su Šalimi susijusius duomenų subjektus apie kitos Šalies atliekamą jų asmens
duomenų tvarkymą laikantis BDAR reikalavimų bei kitos Šalies prašymu pateikti tai patvirtinančius
įrodymus. Šalis, nevykdanti ar netinkamai vykdanti šiame punkte numatytus įsipareigojimus, privalo
atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant valstybės institucijų paskirtas
baudas ir / ar kitas pinigines sankcijas.

29.12. Jeigu vykdant Sutartį kita Šalis tvarkys asmens duomenis Užsakovo vardu kaip duomenų
tvarkytojas, po Sutarties pasirašymo nedelsiant turi būti sudaromas duomenų tvarkymo susitarimas,
kurio tekstas viešai publikuojamas AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto svetainėje6 arba, jei poreikis
tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties pasirašymo, duomenų tvarkymo susitarimas Šalių
pasirašomas nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki asmens duomenų tvarkymo pradžios. Duomenų tvarkymo
susitarimu Šalys negali pakeisti Sutarties sąlygų ir (ar) pakeisti ekonominę pusiausvyrą Projektuotojo
naudai.

6https://www.litrail.lt/documents/10291/14393575/LTG-Duomen%C5%B3-tvarkymo-susitarimas-LT---
2023+%282%29.docx/add2df32-74c9-4881-a713-d939d92bba89
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29.13. Užsakovas, sudarydamas ir vykdydamas šią Sutartį, tvarko kitos Šalies darbuotojų asmens
duomenis Sutarties sudarymo ir vykdymo, galiojančiuose teisės aktuose numatytų Užsakovo pareigų
vykdymo ir kitais tikslais, atitinkančiais teisės aktų reikalavimus.

29.14. Sudarydamas Sutartį, Projektuotojas patvirtina, kad yra susipažinęs su tinklalapyje www.ltg.lt
paskelbta LTG įmonių grupėje taikoma Sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės politika, Atsparumo korupcijai
politika ir joje nurodytais principais. Projektuotojas patvirtina, kad atitinka šiuose dokumentuose
nustatytus reikalavimus, keliamus LTG įmonių grupės kontrahentams, ir įsipareigoja laikytis juose
nustatytų įpareigojimų, keliamų LTG įmonių grupės kontrahentams;

29.15. Šalis, nevykdanti ar netinkamai vykdanti Sutarties Bendrosios dalies 29 p. numatytus
įsipareigojimus, privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant,
valstybės institucijų paskirtas baudas ir / ar kitas pinigines sankcijas;

29.16. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms,
Projektuotojas turi vadovautis galiojančių teisės aktų reikalavimais.

______________________
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS 
1. SĄVOKOS 

Užsakovas - AB „LTG Infra“  
Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos 

organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas / Bendrovė / Užsakovas sudaro Sutartį. 

Paslaugos – Dviejų lygių pėsčiųjų perėjos projektavimas linijoje Vilnius – Klaipėda 353+595 km (Kretinga) 

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto. 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 

2.1. Dviejų lygių pėsčiųjų perėjos projektavimas linijoje Vilnius – Klaipėda 353+595 km (Kretinga) (toliau – 

Pirkimo objektas). BVPŽ – 71320000-7 

2.2. Statinio kategorija: Ypatingas 

2.3. Kultūros paveldo objektas: Ne 

2.4. Statinio artumo gabaritas: S 

 

Užsakovas siekia įsigyti Darbus, kurių techniniai reikalavimai aprašyti Techninėje specifikacijoje, Sutartyje ir 

kituose pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir parametrais. 

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 

3.1. Pirkimo objektas susideda iš šių etapų: 

1 etapas – Projektuotojas parengia priešprojektinius pasiūlymus ir S1 informacinius modelius (visa 

informacija pateikta Techninėje užduotyje (toliau – TU) ir jos prieduose) ir pateikia juos Užsakovui. 

Užsakovas gavęs iš Projektuotojo parengtus priešprojektinius pasiūlymus juos išnagrinėja ir kartu su 

Kretingos rajono savivaldybe parenka ir suderina galutinį toliau projektuojamo statinio variantą (visa 

informacija pateikta TU ir jos prieduose). 

2 etapas – Projektuotojas iš  Užsakovo gavęs patvirtinimą dėl pasirinkto statinio varianto parengia 

Projektinius pasiūlymus su S2 informaciniu modeliu, techninį darbo projektą su S3 informaciniu 

modeliu, įskaitant Statybą leidžiančio dokumento leidimo gavimą. Tiekėjo parengto projekto ekspertizę 

organizuoja ir už ją sumoka Užsakovas. Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės 

akte nurodytas privalomas pastabas. Šių paslaugų gali būti atsisakoma pasikeitus Užsakovo poreikiui 

(nebelikus poreikio  ar nepatvirtinus pasiūlymų, neradus sutarimo tarp partnerių.) (visa informacija 

pateikta TU ir jos prieduose). 

3 etapas – Projekto vykdymo priežiūros paslaugas. Šių paslaugų gali būti atsisakoma pasikeitus 

Užsakovo poreikiui (nebelikus poreikio įsigyti darbų). (visa informacija pateikta TU ir jos prieduose). 

 

3.2.  Paslaugos turi būti atlikti laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų, teisinės ir geležinkelių transporto 

terminijos reikalavimų, kitais pirkimo objektui taikytinais Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų bei 

normatyvinių dokumentų reikalavimais „arba lygiavertis“. 

3.2.1.1. Dokumentai parengti laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų, teisinės ir geležinkelių 

transporto terminijos reikalavimų. Brėžinių apiforminimas ir numeracija turi atitikti normatyvinių 

dokumentų (įskaitant standarto LST 1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo 

reikalavimai“ arba lygiaverčio) reikalavimus; 

3.2.1.2. Brėžinių kiekis ir detalumas turi būti pakankamas įgyvendinti visus numatytus sprendinius. 

Būtina aprašyti detalų darbų organizavimą statybvietėje. Apraše turi būti nurodyti darbai, 

kuriuos vykdant nutraukiamas traukinių eismas darbų vykdymo zonoje (atskirose zonose), ir/ar 

darbai, pažeidžiantys geležinkelio kelių artumo gabarito reikalavimus, kuriems reikalingos 

eismo pertraukos; 
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3.2.1.3. Siūlomi sprendiniai turi atitikti tokio tipo statinio sprendiniams taikomus Lietuvos Respublikoje 

galiojančių teisės aktų reikalavimus.  

3.2.1.4. Įvertinti ir parinkti privažiavimo kelio į statybvietę įrengimą (pagal poreikį); 

3.2.1.5. Atlikti alternatyvių privažiavimo kelių į statybvietę įvertinimą; 

3.2.1.6. Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius 

pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) 4.4.3. punktu. Perkama 

nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga nesusijusi su materialaus objekto 

sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, 

nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos, todėl papildomi aplinkosauginiai 

reikalavimai perkamam objektui nėra nustatomi. 

3.2.1.7. Kiti reikalavimai nurodyti TU ir jos prieduose. 

4. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI 

Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai turiniui ir formai Teikimo momentas 

1.  Dokumentai nurodyti TU ir jos 
prieduose 

Pagal TU ir jos prieduose nurodytus 
reikalavimus 

Sutarties vykdymo 
metu 

2.  PVM sąskaita-faktūra Teikiama „E.sąskaita“ priemonėmis. 
PVM sąskaitoje-faktūroje Rangovas 
turi nurodyti Sutarties ir Darbų 
perdavimo-priėmimo akto numerį ir 
datą. 

Sutarties įvykdymo 
momentu, įvykdžius 
darbus. 

3.  Dokumentų kalba. Lietuvių. Jei dokumento originalas yra 
kita kalba, turi būti pateikiamas 
originalus dokumentas bei šio 
dokumento vertimas į lietuvių kalbą 
(Užsakovui pareikalavus – patvirtintas 
vertėjo parašu ir vertimų biuro 
anspaudu). 

Sutarties vykdymo 
momentu. 

II DALIS. PRIEVOLIŲ VYKDYMAS  

1. PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA (-OS) 

Palangos g. Kretinga 

2. PRIEVOLIŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI 

2.1. Sutartis: 

2.1.1. Vykdymo terminai 

Pirkimo sutartis pradedama vykdyti iškart Pirkimo sutarčiai įsigaliojus. 

Pirmas etapas nurodytas 3.1. punkte, nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi būti įgyvendintas per 120 dienų. 

Antras etapas nurodytas 3.1. punkte, turi būti įgyvendintas per 210 dienų nuo Užsakovo Projektuotojui 

pateikto patvirtinimo dėl pasirinkto toliau projektuojamo statinio varianto dienos. 

Trečias etapas nurodytas 3.1. punkte – Projekto vykdymo priežiūros paslauga – paslaugos turi būti 

teikiamos visą statinio statybos laikotarpį iki statybos darbų užbaigimo dokumentų pasirašymo dienos, bet 

ne ilgiau nei 54 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 

2.1.2.   Vykdymo tvarka 

Projektuotojas neturi teisės Sutarties vykdymo metu teikti paslaugų, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų 

reikalavimų ir (ar) kurių teikimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių 

sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir 

LR viešųjų pirkimų įstatyme / LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų 

srities perkančiųjų subjektų, įstatyme. 

Projektuotojas pirmame projektavimo etape pagal TU ir jos priedus parengia reikiamus dokumentus ir pateikia 

juos Užsakovo suderinimui ir galutinio varianto pasirinkimui.  
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Užsakovui pasirinkus galutinį projektuojamą variantą Projektuotojas parengia visus reikiamus dokumentus, 

kad įgyvendinti šios TS 3.1. dalyje nurodytą antrą etapą. 

 

Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį raštu įspėjęs apie tai Paslaugų teikėją prieš 14 (keturiolika) 

kalendorinių dienų jei dėl bet kokių priežasčių Sutarties įgyvendinimui numatyta ES, kitų fondų ar valstybės 

biudžeto finansinė parama neskiriama, jos skyrimas suspenduojamas ar dėl kitų objektyvių priežasčių kyla 

grėsmė netekti tokio finansavimo. Šiuo atveju Užsakovas privalo atlyginti Paslaugų teikėjui už tinkamai pagal 

Sutartį suteiktas Paslaugas, tačiau neprivalo atlyginti Paslaugų teikėjui galimų nuostolių dėl tokio Sutarties 

nutraukimo. 

2.2. Darbų suteikimo tvarka 

Pagal TU ir jos prieduose nurodytus reikalavimus 

3. PRIEDAI 

Priedas Nr. 1. TU; 

Priedas Nr. 2. Tunelis; 

Priedas Nr. 3. Viadukas; 

Priedas Nr. 4. BIM taikymo reikalavimai; 

Priedas Nr. 5. AB Lietuvos geležinkeliai techniniai norminiai dokumentai. 

 

 



Techninės specifikacijos priedas Nr.1 
 

 
TECHNINĖ UŽDUOTIS STATINIO PROJEKTAVIMUI 

............... Nr. .........        
 

 

Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai  

 I. Bendra informacija apie pirkimo objektą 

1. Statytojas (Užsakovas) AB „LTG Infra“ 

2. Pirkimo objektas  Projekto „<Dviejų lygių pėsčiųjų perėjos projektavimas linijoje Vilnius - Klaipėda 353+595 km (Kretinga)>“  

Pirkimą sudaro šios dalys 

a) priešprojektinių pasiūlymų -  2 variantų (pagal statinio rūšis) S1 informacinių modelių* perengimas, 

b) projektinių pasiūlymų ir S2 informacinio modelio* parengimas, 

c) techninio darbo projekto ir S3 informacinio modelio* parengimas  

d) projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas 

*pagal „Užsakovo informacijos reikalavimai (EIR)“ dokumentą LTGI EIR-2L perėja Kretinga. 

3. Projekto pavadinimas Projekto pavadinimas „<Dviejų lygių pėsčiųjų perėjos projektavimas linijoje Vilnius - Klaipėda 353+595 km (Kretinga)>“. 

Preliminarus numatomas statinio projekto pavadinimas „< Dviejų lygių pėsčiųjų perėja linijoje Vilnius - Klaipėda 353+595 

km (Kretinga) >“, Kretingos m.“. Statinio projekto pavadinimą projektuotojas turi patikslinti projektavimo metu, jei būtų 

nustatytas poreikis nurodyti kitą projekto pavadinimą. 

4. Statinio adresas Palangos g. , Kretinga, Žemės sklypo kadastro numeris:  

 

5. Statinių grupės sudėtis Iš parengtų priešprojektinių sprendinių bus parenkama galutinė toliau projektuojamo statinio rūšis – viadukas arba tunelis. 

Pėsčiųjų perėja – tunelis. AB „LTG Infra“,Kretingos rajono savivaldybės ir valstybinės žemės sklypų ribose. 

Pėsčiųjų perėja – viadukas. AB „LTG Infra“,Kretingos rajono savivaldybės ir valstybinės žemės sklypų ribose. 

 

Kiti transporto statiniai: tiltai, viadukai, estakados, tuneliai, požeminės ir virš žemės esančios pėsčiųjų perėjos, triukšmą 

slopinančios sienelės; 

Kiti inžineriniai statiniai (tvora, ir kt.), nuotekų šalinimo tinklai – drenažo tinklai, nuotekų šalinimo tinklai - lietaus nuotekų 

ir drenažo tinklai. 

Pagal poreikį kiti statiniai (inžineriniai tinklai, gatvės ir/ar kt.), atsižvelgiant į projektavimo metu atliktų tyrimų rezultatus, 

teisės aktų reikalavimus ir Užsakovo poreikius 
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Tiksli statinių grupės sudėtis nustatoma projektavimo metu.   

6. Projektuojami statinio (-ių) ar statinių 

grupės rodikliai 

Bendrieji rodikliai: 

Statinys negali apriboti automobilių ar pėsčiųjų patekimo į gretimus sklypus, turi būti užtikrintas bent vienas patekimas. 

Statinys turi būti suprojektuotas tik AB „LTG Infra“, Kretingos rajono savivaldybės ir valstybinės žemės sklypų ribose  

Tunelio rodikliai pateikiami Priedas Nr. 2. Tunelis 

Viaduko rodikliai pateikiami Priedas Nr. 3. Viadukas  
7. Statinio statybos rūšis Preliminariai numatoma*: Nauja statyba  

 
* - statinio/ių statybos rūšys nustatomos projektavimo metu.   

8. Statinio kategorija Preliminariai* numatoma:  

Ypatingasis statinys 

Neypatingasis statinys (triukšmą slopinančios sienelės) 

* - statinio/ių kategorijos nustatomos projektavimo metu.  

9. Esamos statinio konstrukcijos, jų 

funkcinė paskirtis 

Geležinkelio pagr. kelias N
Geležinkelio kelias Nr. 1 (
Geležinkelio kelias Nr. 3 (
Geležinkelio kelias Nr. 19 
Geležinkelio sąvaža Nr. 29
Triukšmą slopinanti siene
Triukšmą slopinanti siene
Triukšmą slopinanti siene
Triukšmą slopinanti siene

10. Kiti dokumentai ir duomenys apie 

rengiamus projektus 

Vykdomas esamų geležinkelio kelių ruožo Vilnius-Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas projektas. 
Tiekėjas turi nustatyti ir įvertinti ir kitus su projekto įgyvendinimo lokacija, susijusius projektus, atsižvelgdamas į 
projektavimo apimtį ir projektuojamų statinių tipą. 
Projekto sprendiniai turi būti suderinti su kitų jau parengtų ir patvirtintų projektų sprendiniais, jų nerekonstruojant, 
neperkeliant ar kitaip nekeičiant pagrindinių statinio rodiklių, nekeičiant funkcionalumo ar kitaip nepabloginant situacijos. 

 II. Perkamų paslaugų apimtis  
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11. Perkamų paslaugų apimtis: • Reikalingų prieš projektinių, inžinerinių ir taršos tyrimų atlikimas (geodeziniai, topografiniai, geologiniai, triukšmo 
taršos, grunto taršos, vibracijos ir t.t.); 

• Priešprojektinių pasiūlymų parengimas - 2 variantai  kiekvienai statinio rūšiai pagal įvertintą judėjimo negalią 
turintiems asmenims geriausią patekimo į/iš tunelio ar ant/nuo viaduko sprendinį, ir kurio priežiūros kaštai būtų 
mažiausi.) taikant BIM metodologiją pagal "Užsakovo informacijos reikalavimai" dokumentą - LTGI EIR-2L perėja 
Kretinga. Kiekvienam prieš projektinio pasiūlymo variantui turi būti parengti preliminarūs priežiūros ir 
eksploatacijos kaštų skaičivimai; 

• Projektinių pasiūlymų parengimas taikant BIM metodologiją pagal "Užsakovo informacijos reikalavimai" 
dokumentą, plačiau dokumente LTGI EIR-2L perėja Kretinga; 

• Statybą leidžiančių dokumentų gavimas (toliau – SLD); 
• Statinio techninio darbo projekto parengimas taikant BIM metodologiją pagal "Užsakovo informacijos reikalavimai" 

dokumentą, plačiau dokumente LTGI EIR-2L perėja Kretinga; 
• Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos. 

11.1. projektavimo paslaugos  1. Perkamos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus: prisijungimo sąlygų ir specialiųjų 

reikalavimų užsakymas/gavimas, projektinių pasiūlymų parengimas, koregavimas pagal pastabas, projektinių 

pasiūlymų viešinimas, projektinių sprendinių parinkimas, atsižvelgiant į gautų tyrimų išvadas, statinio techninio 

darbo projekto parengimas, projekto sprendinių suderinimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas. 

2. Visi projekte numatyti sprendiniai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, kitų teisės aktų, 

privalomųjų projekto rengimo dokumentų, standartų, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio 

saugos ir paskirties dokumentų ir šios užduoties reikalavimus. 

3. Paslaugų teikimo metu įvertinti ir vadovautis visais naujausiais teisės aktų pakeitimais. 

4. Projekte turi būti visos projekto sudedamosios dalys būtinos pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“, reikalingos projektavimo užduotyje numatytiems tikslams pasiekti ir statybos darbams atlikti. 

Kiekvienam tvarkomam statiniui(-iams) ar inžineriniams tinklams turi būti parengtos atskiros statinio(-ių) ar 

inžinerinių tinklų specifiką atitinkančios projekto dalys, taip pat parengtiems projektams turi būti atlikta statybos 

skaičiuojamoji dalis. 

5. Brėžinių apiforminimas ir numeracija turi atitikti normatyvinių dokumentų (įskaitant standarto LST 1516 „Statinio 

projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ arba lygiaverčius reikalavimus. 

6. Projekte būtina aprašyti detalų darbų organizavimą statybvietėje. Aprašyme turi būti nurodyti darbai, kuriuos 

vykdant nutraukiamas traukinių eismas darbų vykdymo zonoje (atskirose zonose), ir / ar darbai, pažeidžiantys 

geležinkelio kelių artumo gabarito reikalavimus eismo pertraukų metu. 

7. Projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šitam projektui, išsamios ir detalios. Statinio projekte, 
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techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, 

patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų 

sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai statinio 

statybos yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti ir apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant 

žodžius „arba lygiavertis“. 

8. Išeities duomenis, kuriuos pateiks Užsakovas, jei būtina, patikslina projektuotojas. 

9. Projektas, darbai ir sąveikos sudedamosioms dalims priskiriamos medžiagos turi atitikti atitinkamus INF TSS 

reikalavimus, turi būti atliktos reikalingos atitikties vertinimo procedūros ir gauti atitinkami tai patvirtinantys 

dokumentai (sertifikatai, deklaracijos). Jei bus rekonstruojama infrastruktūra kuri turi šiuos dokumentus, tai esamų 

dokumentų bylos turi būti atitinkamai atnaujintos. 

11.2. kitos paslaugos, susijusios su 

projektavimo paslaugomis 

1. Užsakyti, atlikti ir gauti statinio statybinius tyrimus: statinio statybos sklypo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo 

komunikacijų sklypų (trasų) inžinerinius geodezinius tyrimus, inžinerinius geologinius, geotechninius ir kitus 

tyrimus, aplinkos, taršos (grunto, triukšmo, vibracijos ir kt.) tyrimus ir skaičiavimus, topografinių ir kitų reikalingų 

statybinių tyrinėjimų dokumentus, kelių saugumo auditą.  

2. Parengti priešprojektinius pasiūlymus. Parengti 4 variantai  S1 informaciniai modeliai pagal "Užsakovo informacijos 

reikalavimai (EIR)" dokumentą LTGI EIR-2L perėja Kretinga 

3. Parengti projektinius pasiūlymus - Parengtas S2 informacinis modelis pagal "Užsakovo informacijos reikalavimai 

(EIR)" dokumentą LTGI EIR-2L perėja Kretinga, projektuotojas turi atlikti reikalingas procedūras ir gauti statybą 

leidžiantį dokumentą. Projektiniai pasiūlymai ir prašymas išduoti SLD iki prašymo pateikimo turi būti suderintas su 

Užsakovu. 

4. Projektuotojas parengia Techninį darbo projektą - Parengtas S3 informacinis modelis ir kiekių žiniaraščiai pagal 

"Užsakovo informacijos reikalavimai (EIR)" dokumentą LTGI EIR-2L perėja Kretinga. Projektuotojas parengtą TDP 

suderina su Užsakovu. Suderintą TDP Užsakovas teikia ekspertizei. Užsakovas gavęs Projekto ekspertizės teigiamą 

įvertinimą patvirtina Projektą.  

5. Parengti, susiderinti su Užsakovu ir institucijomis atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentą, gauti 

atrankos dėl PAV išvadą, atsižvelgiant į numatomo projektuoti statinio specifiką. Paslaugų tiekėjas turi pasitelkti 

pakankamus žmogiškuosius ir technologinius išteklius, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkai būtų 

tinkamai įvertintas bei būtų numatytos atitinkamos priemonės neigiamam poveikiui aplinkai išvengti atrankos dėl 

PAV procedūros metu. Paslaugų tiekėjas turi aktyviai kontaktuoti su PAV subjektais ir Atsakinga institucija ir siekti, 

kad PAV subjektai ir atsakinga institucija, esant abejonėms dėl PAV atrankos informacijos kiekybinio ir kokybinio 

turinio arba PŪV poveikio aplinkai, pateiktų pastabas, bet ne priimtų išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas 
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privalomas. 

6. Projektuotojas turi gauti pavojaus analizės ir vertinimo ataskaitą, vadovaujantis 2013 m. balandžio 30 d. Komisijos 

reglamentu (ES) Nr. 402/2013, kuriuo nustatomas bendrasis saugos būdas, susijęs su pavojaus lygio nustatymu ir 

pavojaus vertinimu, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 352/2009, (jeigu pavojaus analizę ir vertinimą būtina 

atlikti) arba pateikti dokumentus, kad pavojaus analizės ir vertinimo atlikti neprivaloma.  

7. Projektuotojas, likus 30 k. d. iki Statinio projekto pateikimo ekspertizės vykdymui, Užsakovui pateikia Projekto 

informaciją, reikalingą Projekto ekspertizės paslaugų pirkimui. 

8. Projektuotojas įgaliojamas gauti projektavimo specialiuosius reikalavimus bei sąlygas, visus reikalingus sutikimus 

bei suderinimus.  

11.3. projekto vykdymo priežiūra Projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos 

darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir sutarties sąlygose nustatytais reikalavimais. 

 III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 

12. Projekto rengimo dokumentams 

taikomi teisės aktai, normatyviniai 

statybos techniniai dokumentai bei 

normatyviniai statinio saugos ir 

paskirties dokumentai, teritorijų 

planavimo dokumentai.  

12.1. 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1300/2014 dėl Sąjungos geležinkelių sistemos 
prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims techninių sąveikos specifikacijų; 

12.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 
12.3. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 
12.4. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas“; 

12.5. STR 2.01.01 (1-6) „Esminiai statinio reikalavimai“; 
12.6. TR 2.01:2019 „Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas“; 
12.7. Geležinkelių transporto eismo pertraukų suteikimo taisyklių suvestinė redakcija (parengta pagal 2023-11-

14 Nr. ĮS(INFRA)-176/2023 pakeitimus); 
12.8. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100; 
12.9. Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22; 
12.10. Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymu; 
12.11. LTGI 163/K Statinių artumo gabaritų taikymo nurodymai; 
12.12. Geležinkelių žemės sankasų projektavimo nurodymais (SN449-72); 
12.13. Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respubikos  susisiekimo 

ministro 1997 m. gruodžio 30 d. Nr. 483; 
12.14. Geležinkelio eismo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respubikos  susisiekimo ministro 1999 m. gruodžio 

30 d. Nr. 452; 
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12.15. Reikalavimų geležinkelio kelio, kelio statinių ir įrenginių būklei ir dokumentų pateikimui priimant remonto 
darbus LTGI 138/K; 

12.16. LTGI 78K Saugus traukinių eismo užtikrinimo instrukcija remontuojant kelią; 
12.17. Besandūrio kelio tiesimo ir priežiūros instrukcija 145/K; 
12.18. LTGI 147/K Geležinkelio kelio statinių techninės priežiūros taisyklės; 
12.19. LTGI 192/K Sankasos techninės priežiūros taisyklės ir defektai; 
12.20. LTGI 245/AA Signalizacijos sistemų ir įrenginių kabelių klojimo taisyklės; 
12.21. Geležinkelių signalizacijos įrenginių priėmimo naudoti taisyklėmis 165/AA; 
12.22. GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai 

ženklai“; 
12.23. Bėgių suvirinimo ir ilgabėgių vežimo taisyklės 223/K; 
12.24. Rangovų darbų atlikimo statybvietėse šalia veikiančio geležinkelio ir eismo saugos užtikrinimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2015-06-04 įsakymu Nr. Į-467; 
12.25. LTGI 238/BD Geležinkelių infrastruktūros objektų priėmimo naudoti taisyklės; 
12.26. LTGI 19/AA Signalizacijos sistemų ir įrenginių techninės priežiūros ir remonto reglamentas; 
12.27. Bėgių termitinio suvirinimo taisyklės 114/K; 
12.28. Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas; 
12.29. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas; 
12.30. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas; 
12.31. Lietuvos  Respublikos teritorijų planavimo įstatymas; 
12.32. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-738 ir vėlesniais pakeitimais; 
12.33. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai", 

patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 173 ir vėlesniais pakeitimais; 
12.34. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statinių klasifikavimas", patvirtintu Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 ir vėlesniais pakeitimais; 
12.35. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rūšys", patvirtintu Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 ir vėlesniais pakeitimais; 
12.36. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,, Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas", patvirtintu Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 ir vėlesniais pakeitimais; 

12.37. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", patvirtintu 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 ir vėlesniais pakeitimais; 

12.38. Statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:2005 ,,Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas‘‘, patvirtintu 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289 ir vėlesniais pakeitimais; 
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12.39. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, 
patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 ir vėlesniais pakeitimais; 

12.40. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“, 
patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 387 ir vėlesniais pakeitimais; 

12.41. Statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės 
sistemos. Lauko inžineriniai tinklai", patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymu 
Nr. 390 ir vėlesniais pakeitimas; 

12.42. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.01:2005 "Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų 
reglamentai"; 

12.43. STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“; 
12.44. Lietuvos higienos norma HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 ir vėlesniais pakeitimais; 
12.45. Lietuvos higienos norma HN 98: 2000 "Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės 

vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai" patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 24 d. įsakymu 
Nr. 277 ir vėlesniais pakeitimai; 

12.46. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu "Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų 
aprašas", patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 501 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 5 d. nutarimo Nr. 550 
redakcija); 

12.47. LR Susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297 patvirtinti Techninio geležinkelių naudojimo 
nuostatai (su vėlesniais pakeitimais); 

12.48. LR Susisiekimo ministro 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3-25/D1-249 patvirtintos Geležinkelio stočių 
projektavimo taisyklės (su vėlesniais pakeitimais); 

12.49.  LR Energetiko ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 patvirtintos Elektros įrenginių įrengimo 
bendrosios taisyklės (su vėlesniais pakeitimais) 

 
12.50. Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės PTR 3.04.01:2014; 
12.51. Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės PTR 3.02.01:2014; 
12.52. Tvarkybos darbų rūšys PTR 3.08.01:2013; 
12.53. Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės PTR 3.06.01:2007; 
12.54. 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1299/2014 dėl Europos Sąjungos geležinkelių 

sistemos infrastruktūros posistemio techninės sąveikos specifikacijos; 
12.55. AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir/ar AB „LTG INFRA“ normatyvinių dokumentų reikalavimais. Viešai prieinami 

AB „LTG Infra“ normatyviniai dokumentai skelbiami https://ltginfra.lt/normine-technine-dokumentacija; 
12.56. Kitais, pirkimo objektui taikomais, ES ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų bei normatyvinių 

dokumentų reikalavimais; 
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12.57. Elektrifikuoto geležinkelio elektros tiekimo įrenginių įžeminimo instrukcija, 51/AE; 
12.58. Elektrifikuoto geležinkelio kontaktinio tinklo techninių reikalavimų taisyklės LTGI 41-1/AE; 
12.59. Elektrifikuoto geležinkelio kontaktinio tinklo įrengimo taisyklės LTGI 41-2/AE; 
12.60. LR Aplinkos ministro 2022 m. vasario 24d. Nr.D1-57 įsakymu Dėl Užsakovo informacijos reikalavimų 

patvirtinimo; 
12.61. Rangos darbų vykdymo AB „LTG Infra“ elektros įrenginiuose saugos taisyklės AB LTGI 350-AE; 
12.62. Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: Didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamosiose 

specialiosiose ir visuomeninėse patalpose HN 50:2016; 
12.63. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje HN 

33:2011. 
12.64. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės Nr. 1V-978 

*- pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, tiekėjas 

turi vykdyti pirkimo sutartį, atsižvelgiant į jį keičiančio teisės akto nuostatas bei vadovautis aktualiomis teisės aktų 

redakcijomis 

13. Funkciniai (paskirties) ir naudojimo 

(eksploataciniai) reikalavimai statiniui 

(statinių grupei) 

Pėsčiųjų viadukas/tunelis - statomas pritaikant statinį saugiam ir patogiam pėsčiųjų, dviratininkų ir žmonių su judėjimo 
negalia  judėjimui. 

14. Specifinių poreikių  reikalavimai /nurodoma, kokie specifiniai poreikiai ir kokiomis priemonėmis turės būti įgyvendinti projekte/ 

 visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie 

neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai;  

 tinkama informacija – pakankamai informacijos ir ši informacija pateikiama įvairiomis reikiamomis formomis, įskaitant 

Brailio raštu, garsinę informaciją; 

 tolerancija klaidoms – nėra tikimybės patirti žalą ar orumo pažeminimą; 

 optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis; 

 kompleksiškumas – aplinka, statinys ar gaminys turi kuo daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių aplinką, 

statinį ar gaminį padaryti prieinamu įvairių funkcinių galimybių žmonėms,  

 vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš 

vienos vietos į kitą; 

 Tvarumas – efektyvus medžiagų panaudojimas sumažinant statybos darbų poveikį aplinkai (klimato kaitai), teikiant 

prioritetą žiedinės ekonomikos principo įgyvendinimui visą statinio gyvavimo ciklą. Projektuojant galėtų būti 

pagrindžiamas nurodant planuojamų panaudoti perdirbtų, CO2 neišskiriančių medžiagų kiekį statinio statyboje ir/ar 

rekonstrukcijoje. 
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15. Techniniai, kokybiniai (estetiniai, 

komforto, energinio naudingumo, 

triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal 

statinio projekto sprendinių dalis 

Projektiniai sprendiniai privalo neprieštarauti Lietuvos respublikos įstatymams, statybos techniniams reglamentams, 

higienos normoms ir kitiems galiojantiems teisės aktams. 

Projektiniai sprendiniai turi būti išnaudojami tik valstybinės žemės sklypų ribose. 

 

15.1. sklypo sutvarkymo (sklypo plano) Projektuojamas statinys neturėtų apriboti automobilių ar pėsčiųjų transporto patekimo į esamus registruotus turtus, turi 

būti užtikrintas bent vienas patekimas, taip pat projektuojamas statinys turi kaip įmanoma mažiau daryti įtakos esamų 

automobilių kelių konstrukciniams parametrams. Numatyti esamų  pėsčiųjų ir dviratininkų takų sujungimą, jei tokie iki 

statinio yra įrengti, su projektuojamu statiniu.  

15.2. architektūros daliai Statiniai privalo būti ekonomiški, ergonomiški, ekologiški, taupantys energiją, draugiški aplinkai ir ilgaamžiai, pritaikyti 
žmonėms su negalia. 
Numatyti mažosios architektūros elementus (suoliukus, šiukšliadėžes ir kt.), apželdinimą. 

15.3. konstrukcijų daliai Statinio konstrukcijos turi atlaikyti apkrovų modelius nurodytus  
LST EN 1991-2 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tiltų eismo apkrovos (LM 71 ir SW/2 apkrovų modeliams). 
Ašinė apkrova 25t (245 kN) α ne mažiau kaip 1,46.  
Statinio konstrukcijos turi tenkinti I ir II ribinius būvius (Saugos ir tinkamumo ribiniai būviai vadovaujantis STR 
2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos"); 
Statinio konstrukcijos turi atlaikyti AB „LTG Infra“ eksploatuojamiems riedmenims važiuojant per statinį didžiausiu leistinu 
greičiu atitinkamai geležinkelio kelio kategorijai ir maksimaliai apkrovai į ašį 25 t pagal Techninio geležinkelių naudojimo 
nuostatus (riedmenų sąrašas pridedamas) Numatyti visas reikalingas priemones ir elementus vadovaujantis TR 2.01:2019 
„Automobilių kelių ir tunelių projektavimas“ reikalavimais ir Geležinkelio kelio statinių techninės priežiūros taisyklėmis 
LTGI 147/K patvirtinta 2023-11-23 Nr. PO(INFRA)-522/2023. 
Projektuojant įvertinti esamus geležinkelio kelio elementus ir įrenginius, jų nepažeisti, esant poreikiui organizuoti jų 
iškėlimą ar išsaugojimą, nereikalingų – demontavimą. 

15.4. susisiekimo daliai Projektuojami pertvarkomo sklypo infrastruktūros prisijungimai prie esamų gatvių infrastruktūros vadovaujantis miesto 

planavimo sprendiniais. Paslaugų teikėjas turi neapriboti pėsčiųjų ir  dviratininkų judėjimo išilgai Palangos gatve.  

Projektuotojas parengęs projektinius sprendinius su pagrindimu, juos pateikia Užsakovui suderinti. Užsakovas priima 

galutinį sprendimą dėl pasirinkto statinio rūšies ir technologinių sprendinių. Projektuotojas gavęs patvirtinimą iš Užsakovo 

dėl galutinio statinio rūšies turi kreiptis į Kretingos rajono savivaldybę dėl prisijungimo sąlygų gavimo. Prisijungimai prie 

projektuojamo statinio projektuojami tik tie, kurie yra įrengti arba numatyti patvirtintame savivaldybės bendrajame plane. 

15.5. vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai Vandentiekio ir nuotekų sistema/-os projektuojama/-os įvertinus įvairius veiksnius:  

a) Inžinerinių tinklų prisijungimo technines sąlygas; 

b) Techninius sprendinius (nuolydžiai, dangos, infiltracija, potvynio liūčių metu rizika ir kiti veiksniai);  

Prisijungimo prie miesto magistralinių inžinerinių tinklų sprendiniai turi būti priimami vadovaujantis savivaldybės 
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prižiūrinčios įmonės išduotomis techninėmis prisijungimo sąlygomis, kurių tikslinimą (jeigu yra poreikis) organizuoja 

paslaugos teikėjas. Įvadinių inžinerinių tinklų projektavimo darbų apimtys – nuo prisijungimo prie inžinerinių komunikacijų 

sąlygose nurodyto prisijungimo taško iki vandens apskaitos mazgo. Lietaus surinkimo sistema projektuojama naujai esamo 

sklypo ribose iki prisijungimo prie miesto inžinerinių tinklų. 

Projektuojamų sprendinių (statinių) zonoje šiuo metu yra požeminių komunikacijų, kurias pagal gautas prisijungimo sąlygas 

iš Lietuvos geležinkelių įmonių grupės ir/ ar LR institucijų reikės išsaugoti arba iškelti. 

Vanduo neturi kauptis ant statinio (ar pačiame statinyje), taip pat ir jo prieigose. Turi būti suprojektuoti sprendiniai, kurie 

spręstų perteklinio vandens atsiradimą statinio zonoje ir trukdyti naudoti statinį pagal funkcinę paskirtį 

15.6. elektrotechnikos daliai Projektuojamam statiniui suprojektuoti reikalingą pėstiesiems ir dviratininkams apšvietimą. 
Turi būti numatyti elektros energijos taupymo sprendimai, kuomet statiniu nėra naudojamasi (apšvietimo dalinis 
išjungimas arba apšvietimo lygio sumažinimas tamsiu paros metu, nesant pėsčiųjų eismo ar pan.).  
Suprojektuoti elektros įrenginių ir tinklų trukdančių vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymą, perkėlimą, 
rekonstravimą, apsaugojimą, išmontavimą ir/arba iškėlimą.  
Įvertinti esamų geležinkelio kelių elektrifikavimo projektinius sprendinius ir reikalavimus. 

15.7. elektroninių ryšių Dėl statybos darbų metu užtikrinti nepertraukiamą traukinių eismą.  

Esant poreikiui užtikrinti  elektroninių ryšių pertvarkymą, perkėlimą, rekonstravimą, apsaugojimą, išmontavimą ir/arba 

iškėlimą.   

Numatyti statinio ir jo prieigų stebėjimo vaizdo kameromis sistemą.   

15.8. griovimo Esant poreikiui 

15.9. pasirengimo statybai ir statybos 

organizavimo daliai 

Pasirengimo statybai ir statybos organizavimo dalyse turi būti numatyti sprendiniai užtikrinantys keleivių aptarnavimo ir 

vežimo geležinkeliais tęstinumą, nepertraukiamą traukinių judėjimą, kontaktinio tinklo veikimą ir saugių maršrutų 

keleiviams įrengimą, Parengti statybos organizavimo sprendinius optimaliam statybos būdui – atviro kasimo ar uždaro 

kasimo. 

Pateikti informaciją apie planuojamą traukinių eismo organizavimą, numatomas eismo pertraukas statybos metu. 

Organizuojant statybos darbus neturi būti atliekami pakeitimai, kurie reikalautų signalizacijos įrenginių ir/ar sistemų 

pertvarkymo/perprogramavimo. 

Numatyti laikinas apylankas pėsčiųjų ir autotransporto (esant poreikiui) eismui užtikrinti. 

Neturi būti pažeistas esamų triukšmo sienučių vientisumas. 

15.10. statybinės skaičiuojamosios kainos 

nustatymo daliai 

Skaičiuojamosios kainos nustatymo dalyje privaloma suskaičiuoti visus darbus su medžiagomis, kuriuos statybos rangovas 

privalės atlikti pagal projektą/-us. Kiekvienas darbas turi būti aprašomas ir sudaromas taip, kad darbų vykdymo metu būtų 

įmanoma faktiškai pamatuoti atlikto darbo kiekį. Techninių projektų sprendinių sąnaudų žiniaraščiai turi būti pateikiami 

MS Excel *.xls formate. 
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15.11. ekonominei daliai Projektų ekonominė dalis (ekonominiai skaičiavimai) – investicijų įvertinimas eksploatavimo sąnaudų efektyvumo požiūriu. 

Šis įvertinimas atliekamas Projektų dalių sprendinių duomenų pagrindu. Ekonominė dalis pateikiama tik Užsakovui, yra 

komercinė paslaptis. 

 

15.12. Nurodymai sprendinių derinimui, jų 

pritarimui ir pan. 

Visi tarpiniai sprendiniai derinami su Užsakovu ir Užsakovo nurodymu kitomis sąlygas nustatančiomis bei išduodančiomis 

organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis projekto šalimis. 

15.13. kita  

16. Nurodymai sprendinių derinimui, jų 

pritarimui ir pan. 

Visos projekto dalys ir sprendiniai turi būti tarpusavyje suderinti ir kartu su parengtais statinio informaciniais modeliais (S1 

(4 variantai), S2 ir S3) turi būti pateikiami Užsakovo AB „LTG Infra“ ir Kretingos rajono savivaldybei derinimui kartu su 

atitinkama dalimi. 

• teikiant priešprojektinius pasiūlymus kartu pridėti S1 modelius; 

• teikiant projektinius pasiūlymus pridėti S2 modelį; 

• teikiant techninio darbo projekto pasiūlymus pridėti S3 modelį.  
17. Statinio ar statinių grupės 

projektavimo ir statybos eiliškumas 

Statinių grupės projektavimas ir statybos darbų eiliškumas pagal rengiamą statybos darbų organizavimo projektą 

turi užtikrinti nepertraukiamą traukinių eismą (įskaitant  kontaktinio tinklo perjungimą), saugų keleivių eismą ir, 

kad būtų nestabdoma ūkinė LTG grupės veikla.  
18. Projektavimo procesų valdymas ir 

automatizacija 

Projektas turi būti parengtas taikant BIM metodologiją (angl. Building Information Modelling) – (statinio 

informacinis modeliavimas) – funkcinis ir fizinis objekto atvaizdavimas skaitmeninėje erdvėje. Statinio 

informacijos modelis yra objekto informacija, kuri naudojama sprendimams priimti viso objekto egzistavimo 

metu. Detalūs reikalavimai pateikiami “Užsakovo informacijos reikalavimai (EIR)” dokumente LTGI EIR-2L perėja Kretinga 

 

 

19. Reikalavimai projekto rengimo 

dokumentų kalbai (-oms) 

Projekto dokumentacija turi būti parengta valstybine kalba 

20. Nurodymai statinio projekto 

dokumentų komplektavimui, 

įforminimui ir pateikimui 

Projekto dokumentacija turi būti parengta pagal LST 1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 

Suderintas ir patvirtintas projektas pateikiamas 4 (keturiais) skaitmeniniais egz.: 

1 egz. – *.pdf, *.jpg formatu analogišku popierinėms byloms ir pasirašytas elektroniniais parašais,  

2 egz. – redaguojamais formatais (*.docx, *.xlsx, *.dwg ir kiti). 

3 egz. – parengtas projekto informacijos modelis (PIM) turi būti perduotas Užsakovui pagal LTGI EIR-2L perėja Klaipėda 

dokumente numatytus reikalavimus. 

4 egz. – nuasmenintas *.pdf, *.jpg formatu pagal BDAR reikalavimus. 
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21. Ekspertizės atlikimas Tiekėjo parengto projekto ekspertizę organizuoja ir už ją sumoka Užsakovas. Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal 

ekspertizės akte nurodytas privalomas pastabas. Ekspertizė bus atliekama 

 
 
 
 
 
UŽSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI 

AB „LTG Infra“ pateikiami priedai  Priedo Nr.  Dokumento pateikimas  

  
1.  BIM taikymo metodika „Statinio informacinio modeliavimo (BIM) Užsakovo reikalavimai (EIR) 

projektui“;  
Priedas Nr. 4  

pridedamas  

2. AB „Lietuvos geležinkeliai“ techninių norminių dokumentų sąrašas;  Priedas Nr. 6 pridedamas  

 
/AB „LTG Infra“, priklausomai nuo projektavimo etapo, pateikia projektuotojui privalomuosius dokumentus. Dokumentų, būtinų projektui rengti kiekis priklauso nuo statinio 
paskirties, statybos vietos, sudėtingumo, poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai bei kt. Žemiau pateikiamas sąrašas dokumentų, kuriuos pateikti projektuotojui yra AB „LTG 
Infra“ pareiga, tačiau gali būti nurodoma, kad kai kuriuos iš tų dokumentų privalės gauti pats projekto rengėjas ir tai išvardinama Techninės užduoties 11.2 punkte/ 
 

AB „Lietuvos geležinkeliai“ pateikiami dokumentai Priedo Nr. Dokumento pateikimas 

1. Prieš Projektiniai pasiūlymai 

Esamų statinių ar jo dalies kadastrinių duomenų bylos kopija  Prieš projektinių pasiūlymų rengimo metu 

Žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba žemės sklypo nuomos 
(panaudos) dokumentai 

 Prieš projektinių pasiūlymų rengimo metu 

Statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba statinio nuomos 
(panaudos) dokumentai 

 Prieš projektinių pasiūlymų rengimo metu 

Kiti dokumentai ir duomenys apie rengiamus projektus, galimai turinčius įtakos Projekto sprendiniams 
(pvz.: tuo pačiu ar panašiu metu vykdomi projektai, kurių sprendiniai ribojasi su pirkimo objekto projekto 
sprendiniais) 

 Prieš projektinių pasiūlymų rengimo metu 

2. Projektiniai pasiūlymai 

Bendradarbiavimo sutartys (reikalingos tokiais atvejais, kai projektas bus vykdomas ne vien Statytojui 
(Užsakovui), bet ir kitam savininkui priklausančiame žemės sklype arba kai projektuojamas statinys 
priklauso ne vien Statytojui (Užsakovui), bet ir kitam savininkui, pvz.: Savivaldybei ir Lietuvos automobilių 
kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos; Savivaldybei ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir pan.) 

 projektinių pasiūlymų rengimo metu 



AB „Lietuvos geležinkeliai“ pateikiami dokumentai Priedo Nr. Dokumento pateikimas 

Servitutinės sutartys  projektinių pasiūlymų rengimo metu 

3. Techninis darbo projektas 

Techninio projekto bendrosios ekspertizės aktas  projekto rengimo metu 

Kiti dokumentai  projekto rengimo metu 

 

 



Techninės užduoties statinio projektavimui priedas Nr. 1 
 

 
PAPILDOMI REIKALAVIMAI TUNELIO PROJEKTAVIMUI 

............... Nr. .........        
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 I. Bendra informacija apie pirkimo objektą 

1. Projektuojami statinio (-ių) ar statinių 

grupės rodikliai 

Statinio paskirtis – saugiam pėsčiųjų, dviratininkų ir žmonių su judėjimo ir regėjimo negalia geležinkelio kelių kirtimui.  Statinio 

artumo gabaritas turi atitikti S ir SP statinių artumo gabaritams pagal „LTGI 163/K Statinių artumo gabaritų taikymo 

nurodymai“ pateiktos Techninės užduoties statinio projektavimo 12 punkto reikalavimus. 

Traukinių greitis - pateiktas priede Nr..... „Geležinkelių riedmenų greičio leistinųjų normų aprašas“. 

Didžiausia ašies apkrova – 25t. 

2. Statinio statybos rūšis naujo statinio statyba 

3. Statinio kategorija ypatingasis statinys 

4. Kiti dokumentai ir duomenys apie 

rengiamus projektus 

Vykdomas esamų geležinkelio kelių ruožo Vilnius-Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas projektas. 
Tiekėjas turi nustatyti ir įvertinti ir kitus, susijusius projektus, atsižvelgdamas į projektavimo apimtį ir projektuojamų statinių 
tipą. 
Projekto sprendiniai turi būti suderinti su kitų jau parengtų ir patvirtintų projektų sprendiniais, jų nerekonstruojant, 

neperkeliant ar kitaip nekeičiant pagrindinių statinio rodiklių, nekeičiant funkcionalumo ar kitaip nepabloginant situacijos 

 II. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 

5. Projekto rengimo dokumentams 

taikomi teisės aktai, normatyviniai 

statybos techniniai dokumentai bei 

normatyviniai statinio saugos ir 

paskirties dokumentai, teritorijų 

planavimo dokumentai.  

Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio 

saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai pateikti Techninės užduoties statinio projektavimo 12 

punkte.  

6. Funkciniai (paskirties) ir naudojimo 

(eksploataciniai) reikalavimai statiniui 

(statinių grupei) 

Pėsčiųjų tunelis - statomas pritaikant statinį saugiam ir patogiam pėsčiųjų, dviratininkų ir žmonių su judėjimo ir regėjimo 

negalia  judėjimui.  

7. Techniniai, kokybiniai (estetiniai, 

komforto, energinio naudingumo, 

triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal 

statinio projekto sprendinių dalis 

Projektiniai sprendiniai privalo neprieštarauti Lietuvos respublikos įstatymams, statybos techniniams reglamentams, 

higienos normoms ir kitiems galiojantiems teisės aktams. 

Projektiniai sprendiniai maksimaliai turi būti išnaudojami valstybinės žemės sklypų ribose. 

 



Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai  

7.1. sklypo sutvarkymo (sklypo plano) Numatyti esamų  pėsčiųjų takų sujungimą su projektuojamu statiniu. 

7.2. architektūros daliai Architektūriniai tunelio elementai turi būti ilgaamžiai, neturėti neigiamos įtakos tilto konstrukcijoms ir nereikalauti dažnesnės 

kaip 1 kartą per metus papildomos priežiūros. 

7.3. konstrukcijų daliai Statinio konstrukcijos turi atlaikyti apkrovų modelius nurodytus  

LST EN 1991-2 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tiltų eismo apkrovos (LM 71 ir SW/2 apkrovų modeliams). 

Ašinė apkrova 25t (245 kN) α(alpha) koeficientas  ne mažiau kaip 1,46.  

Statinio konstrukcijos turi tenkinti I ir II ribinius būvius (Saugos ir tinkamumo ribiniai būviai vadovaujantis STR 2.05.04:2003 

„Poveikiai ir apkrovos"); 

Statinio konstrukcijos turi atlaikyti AB „LTG Infra“ eksploatuojamiems riedmenims važiuojant per statinį didžiausiu leistinu 

greičiu atitinkamai geležinkelio kelio kategorijai ir maksimaliai apkrovai į ašį 25 t pagal Techninio geležinkelių naudojimo 

nuostatus (riedmenų sąrašas pridedamas) 

Numatyti visas reikalingas priemones ir elementus vadovaujantis TR 2.01:2019 „Automobilių kelių ir tunelių projektavimas“ 

reikalavimais ir Geležinkelio kelio statinių techninės priežiūros taisyklėmis LTGI 147/K patvirtinta 2023-11-23 Nr. 

PO(INFRA)-522/2023. 

Projektuojant įvertinti esamus geležinkelio kelio elementus ir įrenginius, jų nepažeisti, esant poreikiui organizuoti jų iškėlimą 

ar išsaugojimą, nereikalingų – demontavimą. 

Tunelis turi būti pritaikytas pėsčiųjų ir dviratininkų eismui, bei tenkinti žmonių turinčių  judėjimo/regėjimo negalią poreikius. 

Numatyti reperių tinklo įrengimą. 

Numatyti deformacinių siūlių, hidroizoliacijos ir vandens nuvedimo nuo tunelio konstrukcijos įrengimą. 

7.4. technologijos daliai Tunelio statybos technologija turi būti tokia, kad nebūtų reikalingas arba kaip įmanoma labiau sumažintas traukinių eismo 

pertraukų kiekis ir trukmė. 

7.5. susisiekimo daliai Projekto apimtyje turi būti atliktas alternatyvių privažiavimo kelių į statybvietę įvertinimas ir tik 

pagrindus atitinkamą alternatyvą ir ją suderinus su Užsakovu priimti Projekte.  

Projekte būtina aprašyti detalų darbų organizavimą statybvietėje. Aprašyme turi būti nurodyti darbai, kuriuos vykdant galimas 

traukinių eismo ribojimas darbų vykdymo zonoje (atskirose zonose), ir/ar darbai, pažeidžiantis geležinkelio kelių artumo 

gabarito reikalavimus eismo pertraukų metu, bet prioritetas išlieka darbams ir technologijai kuri neturi poveikio traukinių 

eismui. 

7.6. vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai Žemės sankasa turi būti apsaugota nuo paviršinio ir gruntinio vandens poveikio, įrengiant tinkamą drenažo sistemą.  

7.7. elektrotechnikos daliai Tunelio apšvietimui, liftų/keltuvų elektros tiekimui, elektros prijungimui sąlygas gauti iš Savivaldybės administracijos 

(elektros energijos inžinieriaus) ir / arba ESO. 

Jei sąlygose nebus numatyti griežtesni reikalavimai: Apšvietimą projektuoti LED. LED šviestuvai turi būti sertifikuoti ENEC 

ir ENEC plius. Visam šviestuvo komplektui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 10 metų garantija. 

Keltuvų/liftų elektros tiekimą suprojektuoti kaip antros (II) grupės elektros imtuvams, numatant rezervinę liniją bei reikiamus 

automatikos įrenginius vidaus elektros tinkle. 

Tunelį įžeminti vadovaujantis Elektrifikuoto geležinkelio elektros tiekimo įrenginių įžeminimo instrukcija, 51/AE. 

7.8. kita  

 



Techninės užduoties statinio projektavimui priedas Nr. 2 
 

 
PAPILDOMI REIKALAVIMAI VIADUKO PROJEKTAVIMUI 

............... Nr. .........        

 
 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

 I. Bendra informacija apie pirkimo objektą 

1. Projektuojami statinio (-ių) ar statinių 

grupės rodikliai 

Statinio paskirtis – saugiam pėsčiųjų, dviratininkų ir žmonių su judėjimo ir regėjimo negalia geležinkelio kelių kirtimui.  Statinio 

artumo gabaritas turi atitikti S ir SP statinių artumo gabaritams pagal „LTGI 163/K Statinių artumo gabaritų taikymo nurodymai“ 

pateiktos Techninės užduoties statinio projektavimo 12 punkto reikalavimus. 

Traukinių greitis - pateiktas priede Nr..... „Geležinkelių riedmenų greičio leistinųjų normų aprašas“. 

Didžiausia ašies apkrova – 25t. 

2. Statinio statybos rūšis  naujo statinio statyba 

3. Statinio kategorija ypatingasis statinys 

4. Kiti dokumentai ir duomenys apie 

rengiamus projektus 

Vykdomas esamų geležinkelio kelių ruožo Vilnius-Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas projektas. 
Tiekėjas turi nustatyti ir įvertinti ir kitus, susijusius projektus, atsižvelgdamas į projektavimo apimtį ir projektuojamų statinių 
tipą. 
Projekto sprendiniai turi būti suderinti su kitų jau parengtų ir patvirtintų projektų sprendiniais, jų nerekonstruojant, neperkeliant 
ar kitaip nekeičiant pagrindinių statinio rodiklių, nekeičiant funkcionalumo ar kitaip nepabloginant situacijos 

 II. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 

5. Projekto rengimo dokumentams taikomi 

teisės aktai, normatyviniai statybos 

techniniai dokumentai bei normatyviniai 

statinio saugos ir paskirties 

dokumentai, teritorijų planavimo 

dokumentai.  

Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio 

saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai pateikti Techninės užduoties statinio projektavimo 12 punkte. 

 

6. Funkciniai (paskirties) ir naudojimo 

(eksploataciniai) reikalavimai statiniui 

(statinių grupei) 

Pėsčiųjų viadukas - statomas pritaikant statinį saugiam ir patogiam pėsčiųjų, dviratininkų ir žmonių su judėjimo 

negalia  judėjimui.  

7. Techniniai, kokybiniai (estetiniai, 

komforto, energinio naudingumo, 

triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal 

Projektiniai sprendiniai privalo neprieštarauti Lietuvos respublikos įstatymams, statybos techniniams reglamentams, higienos 

normoms ir kitiems galiojantiems teisės aktams. 

Projektiniai sprendiniai maksimaliai turi būti išnaudojami valstybinės žemės sklypų ribose. 



Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

statinio projekto sprendinių dalis 

7.1. sklypo sutvarkymo (sklypo plano) Numatyti esamų  pėsčiųjų takų sujungimą su projektuojamu statiniu. 

7.2. architektūros daliai Architektūriniai viaduko elementai turi būti ilgaamžiai, neturėti neigiamos įtakos viaduko konstrukcijoms ir nereikalauti 

dažnesnės kaip 1 kartą per metus papildomos priežiūros. 

7.3. konstrukcijų daliai Statinio konstrukcijos turi tenkinti I ir II ribinius būvius (Saugos ir tinkamumo ribiniai būviai vadovaujantis STR 2.05.04:2003 

„Poveikiai ir apkrovos"); 

 Numatyti visas reikalingas priemones ir elementus vadovaujantis TR 2.01:2019 „Automobilių kelių ir tunelių projektavimas“ 

reikalavimais ir Geležinkelio kelio statinių techninės priežiūros taisyklėmis LTGI 147/K patvirtinta 2023-11-23 Nr. PO(INFRA)-

522/2023. 

Projektuojant įvertinti esamus geležinkelio kelio elementus ir įrenginius, jų nepažeisti, esant poreikiui organizuoti jų iškėlimą 

ar išsaugojimą, nereikalingų – demontavimą. 

Visos tilte projektuojamos konstrukcijos turi būti ilgaamžės ir nereikalauti papildomos priežiūros.  

Numatyti reperių tinklo įrengimą.  

Numatyti deformacinių siūlių, hidroizoliacijos ir vandens nuvedimo nuo perdangos įrengimą. 

7.4. technologijos daliai Viaduko statybos technologija turi būti tokia, kad nebūtų reikalingas arba kaip įmanoma labiau sumažintas traukinių eismo 

pertraukų kiekis ir trukmė. 

7.5. susisiekimo daliai Projekto apimtyje turi būti atliktas alternatyvių privažiavimo kelių į statybvietę įvertinimas ir tik 

pagrindus atitinkamą alternatyvą ir ją suderinus su Užsakovu priimti Projekte.  

Projekte būtina aprašyti detalų darbų organizavimą statybvietėje Aprašyme turi būti nurodyti darbai, kuriuos vykdant galimas 

traukinių eismo ribojimas darbų vykdymo zonoje (atskirose zonose), ir/ar darbai, pažeidžiantis geležinkelio kelių artumo 

gabarito reikalavimus eismo pertraukų metu, bet prioritetas išlieka darbams ir technologijai kuri neturi poveikio traukinių 

eismui. 

7.6. vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai Žemės sankasa turi būti apsaugota nuo paviršinio ir gruntinio vandens poveikio, įrengiant tinkamą drenažo sistemą.  

7.7. elektrotechnikos daliai Viaduko apšvietimui, liftų/keltuvų elektros tiekimui, elektros prijungimui sąlygas gauti iš Savivaldybės administracijos (elektros 

energijos inžinieriaus) ir / arba ESO. 

Jei sąlygose nebus numatyti griežtesni reikalavimai: Apšvietimą projektuoti LED. LED šviestuvai turi būti sertifikuoti ENEC ir 

ENEC plius. Visam šviestuvo komplektui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 10 metų garantija. 

Keltuvų/liftų elektros tiekimą suprojektuoti kaip antros (II) grupės elektros imtuvams, numatant rezervinę liniją bei reikiamus 

automatikos įrenginius vidaus elektros tinkle. 

Viaduką įžeminti vadovaujantis Elektrifikuoto geležinkelio elektros tiekimo įrenginių įžeminimo instrukcija, 51/AE. 
Viaduko saugos gabaritai ir saugos elementai turi tenkinti Elektrifikuoto geležinkelio kontaktinio tinklo techninių reikalavimų 
taisykles LTGI 41-1/AE. 

7.8. kita  

 
 




