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SUSITARIMO FORMA
(parengta pagal Bendrųjų sąlygų 2022-02-04 redakciją)


SUSITARIMAS

	Susitarimo data 
	2025-06-26
	Susitarimo Nr.
	1

	[bookmark: _Hlk78272221]Sutarties pavadinimas
	Marijampolės sporto centro sporto salės, esančios adresu Gamyklų g. 1, Marijampolė vidaus patalpų ir lauko panduso remonto darbai

	Sutarties data
	2025-05-15
	Sutarties Nr.
	SP- 55  

	Užsakovas
	Marijampolės sporto centras

	Rangovas
	Uždaroji akcinė bendrovė „Prospectum“

	Susitarimo pagrindas:
	2025 m. gegužės 15 d. sutarties Nr. SP-55 10.7.3. punktu, 10.9 punktu, 10.9.1 ir  
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, 
Papildomų darbų lokalinė sąmata (pridedama, 1 Priedas).

	Susitarimo turinys:
	Šalys susitaria:

Atlikti papildomus Darbus nurodytus 1  priede. Papildomų darbų  vertė 16182,00 Eu + PVM (19580,22 Eur su PVM);


	Sutarties kaina po Susitarimo
	89232,56 EUR + 19580,22 Eur viso: 108812,78 Eur

	Darbų terminai po Susitarimo
	Papildomi darbai turi būti atlikti iki 2025-08-29

	Susitarimo priedai:
	Lokalinė sąmata, 1 lapas.
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