Pirkimo sutartis Nr. CPO344944

Kauno 1-0ji muzikos mokykla ,

atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos, atstovavimo pagrindas)

(toliau — UZSAKOVAS), ir

Ekodora, UAB ,

atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos, atstovavimo pagrindas)

(toliau ~ RANGOVAS),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi vie3osios istaigos CPO LT (toliau — CPO LT) Centralizuoty viedyju pirkimy elektroniniame kataloge
dinamingje pirkimo sistemoje ,,Pastaty paprastojo remonto darbai, siekiant sukurti dinaming pirkimo sistema* Nr. 508836 jvykusiu konkregiu Pirkimu, sudarome

§ig rangos sutarti (toliau — Sutartis):

1. PAGRINDINES SAVOKOS IR SUTARTIES AISKINIMAS

1.1. Savokos

1.1.1. Atlikny darby aktas — dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbus, atliktus per ataskaitin laikotatpi, taip pat atliktus nuo Sutarties isigaliojimo dienos
iki ataskaitinio laikotarpio prad¥ios, jy kiekius bei bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas prage Uzsakovo sumokéti uZ Darbus, atliktus per ataskaitinj
laikotarpi.

1.1.2. Atsisakomi darbai — Darbai ar jy kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu UZsakovui tapo nereikalingi ir nebus isigyjami, jskaitant Darbus, kuriu
nebereikia dél UZsakovo uzduoties reikalavimy arba Statinio projekto sprendiniy batino pakeitimo, klaidy ar tritkumy UZsakovo dokumentuose taisymo.

1.1.3. Centralizuoty viedyju pirkimy elektroninis katalogas (toliau — Centralizuoty pirkimy katalogas) — CPO LT valdoma ir administruojama valstybés
informacing sistema, kurioje atliekamos pirkimo procedfiros CPO LT sudarytos preliminariosios sutarties ar sukurtos dinamings sistemos pagrindu.

1.1.4. CPO LT - Viedoji istaiga CPO LT, atlickanti prekiy, paslaugy ar darby vie3ujy pirkimy procediiras kity perkandiyjy organizacijy arba

perkantiyjy subjekty naudai.

1.1.5. Darbai — UZsakovo uZduotyje ir (arba) Statinio projekte nurodyti Statybos darbai ir kiti paslaugy teikimo, prekiu tiekimo, darby atlikimo veiksmai, kuriuos
Rangovas privalo atlikti pagal Sutarti (tokie kaip projektavimas, mokymai UZsakovo personalui ir (arba) kiti veiksmai, kurie yra nurodyti Specialiosiose salygose ir
(arba) UZsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte).

1.1.6. Darby dokumentai — UZsakovo dokumentai ir Rangovo dokumentai kartu.

1.1.7. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, kuriuo Rangovas perduoda, o UZsakovas priima uzbaigtus Darbus ir kuriuo Salys patvirtina, kad Darbai
yra uzbaigti.

1.1.8. Darby atlikimo terminas — Galutinis terminas ir Etapy terminai kartu (jeigu Specialiosiose salygose ir Grafike yra jvardyti Darby Etapai).

1.1.9. Etapas — funkciniu ir organizaciniu poZifiriu tarpusavyje susijg Darbai, apibréZti Sutartyje kaip atskiras etapas, kurie turi biti atlikti iki tam etapui Grafike
nustatyto termino pabaigos. Sutarties salygos dél Etapy yra taikomos, tik jeigu Etapai yra jvardyti UZsakovo uZduotyje ir (arba) Statinio projekte ir (arba)
Specialiosiose salygose.

1.1.10. Etapo terminas — Specialiosiose salygose ir Grafike nustatytas terminas per kurj Rangovas turi pradéti ir uZbaigti atitinkama Etapa (jeigu Specialiosiose
sglygose ir Grafike yra {vardyti Etapai).

1.1.11. Galutinis terminas — Specialiosiose salygose nustatytas Darby atlikimo terminas, kuris pradedamas skaigiuoti nuo Specialiosiose salygose nurodyto Darby
pradzios momento. Per Specialiosiose salygose nustatyta darby atlikimo terming Rangovas turi uzbaigti visus Darbus. Jeigu Specialiosiose salygose ir Grafike
yra jvardyti Etapai, Grafike yra nustatomas kiekvieno Etapo atlikimo terminas, o paskutiniojo Etapo terminas tuo pa&iu yra ir Darby galutinis terminas.

1.1.12. Garantinis terminas — Specialiosiose salygose nurodytas terminas, skaitiuojamas nuo visy Darby priémimo dienos (nejskaitytinai).

1.1.13. Grafikas — Rangovo parengtas ir UZsakovui pateiktas Darby vykdymo tvarkaratis, kuriame turi biiti numatytas Darby vykdymo eiliSkumas ir tarpusavio
priklausomybe, laikantis Darby atlikimo termino ir Etapy terminy.

1.1.14 . 1§laidos — visos pagristos protingo dydZio tiesioginés iSlaidos (i8laidos darbo uZmokes¢iui, statybvietei, Priemonems, valstybés rinkliavoms, kitiems
mokéjimams tretiesiems asmenims ir pan.) ir pridétinés i§laidos, kurias Rangovas patyré arba privalés patilfci vykdydamas Sutartj, nejskaitant pelno.

1.1.15. Jrenginiai — produkcijos gamybos, paslaugy teikimo, energijos (elektros, dujy, §ilumos) gamybos, vandens émimo, ruoimo, tiekimo ir nuoteky valymo
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bei kitos fikinés veiklos technologiniai jrenginiai, reikalingi produkcijai, energijai gaminti, transformuoti, teikti paslangas ar vykdyti kita fiking veikla.

1.1.16. Jstatymai — Lietuvos Respublikoje galiojantys jstatymai ir Kiti teisés aktai, iskaitant Europos Sajungos teisés aktus, tarptautines sutartis ir Lietuvoje
taikorng uzsienio teise. .

1.1.17. Objektas - statinys (~iai), jo dalis arba statiniy kompleksas, dél kurio (-iy) paprastojo remonto Salys sudaro Sutartj. Objektas apima ypatinguosius,
neypatinguosius, nesudetinguosius gyvenamuosius ir negyvenamuosius pastatus; pastatus, esan&ius kultiiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulttiros
paveldo vietoveje; daugiabugius, finansuojamus ne pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybes programa; atnaujinimo (modernizavimo) darbus, priskiriamus paprastojo
remonto darby rusiai. Konkretus Objektas nurodomas Specialiosiose salygose.

1.1.18. Papildomi darbai — darbai, prekés ar paslaugos arba jy kiekiai, kurie nenurodyti UZsakovo uZduotyje arba Statinio projekte, taiau yra tiesiogiai susij¢ su
Darbais arba kitais Rangovo isipareigojimais pagal Sutartj ir kuriuos biitina papildomai atlikti del UZsakovo uZduoties reikalavimy arba Statinio projekto
sprendiniy bitiny pakeitimy (tarp ju — Darby apiméiy pakeitimo), klaidy ar trikumy UZsakovo dokumentuose taisymo.

1.1.19. Pazyma apie atlikty darby vertg — dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darby, atlikty per ataskaitini laikotarpi, taip pat atlikty nuo Sutarties
isigaliojimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas praso Uzsakovo sumokéti uz Darbus, atliktus per

ataskaitinj laikotarpi.

1.1.20. Pirkimas — UZsakovo atliktas Darby isigijimas CPO LT Centralizuoty pirkimy kataloge, kurio pagrindu yra sudaroma Sutartis.

1.1.21. Pirkimo dokumentai - Pirkimo dokumentai (kaip apibréZta VP 2 straipsnio 39 punkte arba P[ 2 straipsnio 15 punkte), iskaitant UZsakovo

uZduotj ir (arba) Statinio projekta, pagal kuriy salygas CPO LT Centralizuoty pirkimy kataloge atliktas Pirkimas ir Rangovas pripaZintas laimetoju.

1.1.22. P] - Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugu srities perkanéiujy subjekty, {statymas.

1.1.23. Pradinés sutarties verté — Specialiosiose salygose nurodyta Sutarties verté (be PVM). Pradinés sutarties verté nekinta per visa sutarties vykdymo laikotarpi,
i¥skyrus kai sutarties verté perZitirima pagal joje nurodytas Sutarties kainy perZiiiros salygas.

1.1.24. Prekés — Statybos produktai, [renginiai ir Priemonés kartu, arba bet kurie i3 ju atskirai, priklausomai nuo konkrecios Sutarties salygos konteksto.

1.1.25. Priemonés — jrankiai, prietaisal, iranga, tvoros ir kitokios technineés priemonés, statybiniai jrenginiai, mechanizmai ir transporto priemonés (statybinés
masinos, keltuvai, kranai ir pan.), statybos produktai, energijos istekliai ir vanduo bei visi kiti dalykai, reikalingi tam, kad galima biity vykdyti, uzbaigti Statybos
darbus ir i3taisyti visus ju defektus, taip pat igyvendinti kitas Rangovo pareigas pagal Sutarti, ta¢iau kurie néra skirti sudaryti Objekto sudéting dalj ir jos
nesudaro.

1.1.26. Rangovas — asmuo arba asmenys, kurie Specialiosiose salygose yra jvardyti kaip Rangovas, ir jy teisiy peréméjai.

1.1.27. Rangovo dokumentai — duomenys, bréZiniai, skaitiavimai, modeliai, specifikacijos, statybos taisyklés, bandymy vykdymo aprasai, bandymy rezultaty
protokolai, naudojimo instrukcijos, i§pildomoji dokumentacija, kiti techninés paskirties dokumentai, kurie yra reikalingi Darby tinkamam vykdymui arba kurie
patvirtina Darby tinkama jvykdyma, taip pat visi leidimai, sutikimai ir kiti dokumentai, kurie yra batini Darby vykdymui bei Statybos uZbaigimui ir nepatenka

{ Uzsakovo dokumenty savoka (pvz., leidimai eismo apribojimams, leidimai laikiniems prisijungimams prie inZineriniy tinkly, leidimai laikiny statiniy
irengimui, Statybos produkty, [renginiy ir Priemoniy gabenimui ir kt.).

1.1.28. Rangovo pasifilymas — tai Rangovo pagal Pirkimo dokumenty reikalavimus pateikty dokumenty ir duomeny visuma, pavadinta ,, Tickéjo pasiiilymu®,
kuriuo Rangovas pritaria Sutarties salygoms ir nurodo kaing bei kitus su Darby atlikimu susijusius duomenis.

1.1.29. Statybos — statiniy statymo, rekonstravimo, remonto, restauravimo, pritaikymo paskirdiai ir jy priezitiros darbai, kai jie atlikti pagal techninius projektus ir
reikalavimus.

1.1.30. Statybos darbai — visi darbai, kuriuos atlikti privalo Rangovas pagal Sutarti, jskaitant statybos darbus, tiekimo ir montavimo darbus, inZinerinés
infrastruktiiros jrengima, paslaugas ir prekes, reikalingas Statinio statybai ir jo galutiniam priémimui.

1.1.31. Statinio projektas — dokumentas, kuriame pateikiami biitinieji parametrai ir inZinerinés sprendimo idéjos, kuriais remiantis statinys gali biiti pastatytas
pagal teisés aktus.

1.1.32. Sutarties kaina ~ kaina, kurig UZsakovas sumoka Rangovui uZ Darbus pagal Sutartj.

1.1.33. Sutarties kaina be PVM — tai Sutarties kaina, nejskaitant PVM mokes¢io.

1.1.34. Sutartis — tai ra$ytinis susitarimas tarp Saliy, kuriame nurodomos Sutarties salygos ir jsipareigojimai, kaip apibrézta ¥iame dokumente.

1.1.35. Sutarties pakeitimas — bet koks Sutarties salygu ir/arba jos vykdymo pakeitimas, kuris ivyksta pagal {statymy numatytas salygas ir procediiras.

1.1.36. Sutarties vykdymas — procesas, kurio metu yra vykdomos Sutarties salygos ir jsipareigojimai.

1.1.37. Tiekéjas — asmuo, kuris tiekia prekes arba paslaugas Rangovui pagal Sutarty.

1.1.38. Trukumai — bet kokie neatitikimai Sutarties salygoms, kuriy metu darbai nebuvo atlikti pagal reikalavimus.

1.1.39. Uzsakovo dokumentai — visi UZsakovo pateikti dokumentai, susij¢ su Sutartimi ir reikalingi Darby vykdymui.

1.1.40. UZsakovo uzduotis — ragytinis dokumentas, pateikiantis informacija apie reikalavimus statiniui arba darbams.

1.1.41. UZsakovas — asmuo, kuris uZsako ir uz kurj atlickami darbai pagal Sutartj.

1.1.42. Visuotiniai standartai — teisés aktai, susij¢ su statybos normomis ir reikalavimais.

1.1.43. Valstybiniai ir vietos mokeséiai — visi teisés aktuose nustatyti mokes¢iai, kuriuos Rangovas privalo sumokéti pagal $ia Sutarty.

1.1.44. Vykdymo ataskaita — dokumentas, kuriame apZvelgiama Darby vykdymo paZanga.

1.1.45. Zonos ~ apibréZtos teritorijos, éusijusios su statybos darbu reikalavimais.

1.1.46. Zalos atlyginimas ~ pinigy suma arba kitokios kompensacijos, kurias Rangovas turi sumokéti UZsakovui uZ prarastus ar sugadintus darbus ir (arba) turta.
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1.1.47. Uzsakovo personalas — UZsakovo atstovas, kiti UZsakovo darbuotojai, Technines prieZifiros rangovo, Statinio projekto vykdymeo prieZitiros

rangovo (jeigu UZsakovas pasitelkia tokius rangovus) bei Projektuotojo darbuotojai, taip pat kiti fiziniai asmenys, kurinos UZsakovas (tiesiogiai arba per kitus
asmenis) pasitelkia UZsakovo teisiy bei pareigy pagal Sutart] igyvendinimui bei kurinos UZsakovas rastu jvardija Rangovui kaip UZsakovo personala,

1.1.48. Uzsakovo uzduotis — dokumentas/UZsakovo uzduotis, kuriame pateikta techniniy ir kity reikalavimy visuma ir kuris yra vienas i§ Pirkimo

dokumenty ir Sutarties priedy.

1.1.49. ValdZios institucijos — Europos Sajungos valdZios institucijos, taip pat Lietuvos Respublikos valstybinés, regionings ir savivaldybiy valdZios institucijos
(vie$ojo administravimo subjektai), iskaitant, be kita ko, Europos Sajungos, Lietuvos Respublikos valstybines, regioninés arba savivaldybiy valdZios institucijy
igaliotuosius valstybés tarnautojus; tuo atveju, kai Sutartyje yra minimi tretieji asmenys, $i savoka apima ir ValdZios institucijas.

1.1.50. VP - Lietuvos Respublikos vie¥yjy pirkimy jstatymas.

1.1.51. Kity Sutartyje didZigja raide rafomy savoky reik¥meés yra nurodytos Sutarties tekste.

1.1.52. Sutartyje neapibréZtos savokos suprantamos ir ai§kinamos taip, kaip jas apibréZia [statymai, galiojantys Sutarties sudarymo metu.

1.2. Sutarties aiSkinimas

1.2.1. Sutartis turi biti aikinama pagal Istatymus.

1.2.2. Diena Sutartyje reiskia kalendoring diena.

1.2.3. Darbo diena Sutartyje rei§kia bet kurig diena, i§skyrus Sestadieni, sekmadieni ir §venéiy dienas Lietuvoje, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo
kodekse.

1.2.4. Terminai pagal Sutartj yra skaifiuojami metais, ménesiais, savaitémis, dienomis ir valandomis. I§imtiniais atvejais terminas gali biiti nurodomas
kalendorine data.

1.2.5. Kvalifikacija, rémimasis kity Gkio subjekty pajégumais, Statybos darby apimtis, perZiGra suprantami taip, kaip nustatyta VP] ir P] bei juos
igyvendinandiuose teisés aktuose.

1.2.6. Defektas reiskia Statybos produkto, Irenginio arba Darby yda trikuma, taisytina dalyka, iskaitant atvejus, kai kazko yra per maZai arbai visai

neéra.

1.2.7. Informuoti, pranesti, ispéti arba atsakyti reiSkia pateikti informacija, pranefimg, {spé&jima arba atsakyma rastu.

1.2.8. Patvirtinti reigkia pateikti patvirtinima radtu, arba pasira$yti dokumenta be i3lygy ar su i§lygomis, i§skyrus atvejus, kai asmuo, pasira§ydamas
dokumenta, nurodo, jog atsisako ji patvirtinti.

1.3. Dokumenty virSenybé

1.3.1. Sﬁiarti sudarantys dokumentai turi biiti suprantami kaip paaiskinantys vienas kita. Bet kokio Sutartj sudaranéiy dokumenty nuostaty neatitikimo ar
neaiskumo atveju, toks neatitikimas ar neaiskumas i3aiskinamas dokumentus aigkinant 3ia eilés tvarka:

- Specialiosios salygos kartu su priedais turi vir§enybg kity Sutarties salygy atzvilgiu;

- Uzsakovo uzduotis (jeigu pridedama) ir Statinio projektas: (i) techninés specifikacijos, (ii) aiskinamieji radtai, (iii) bréziniai, (iv) sanaudy kiekiy
Ziniara§¢iai; Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo apraSas (jeigu taikomas statinio informacinis modeliavimas);

1.3.2. Jeig\i Salys susitaria del naujo priedo, Salys turi sutarti dél naujojo priedo jtraukimo  priedy saraia vietos. Jeigu naujas priedas yra jterpiamas i

priedy sarasa, jam turi buti suteikiamas eilés numeris su vir§utiniu indeksu, atsizvelgiant i priedy eili§kuma (pvz., priedas Nr. 10").

1.3.3. Jeigu Salys susitaria dél Sutarties salygy arba priedo papildymo nauja salyga, neatitikimo ar neaikumo atveju tokia salyga turi virSenybe atitinkamai vir3

kity Sutarties salygy arba kity to priedo nuostaty.

2. SUTARTIES DALYKAS, SPECJALIOSIOS SALYGOS

2.1. Rangovas jsipareigoja, vadovaudamasis Sutarties salygomis, savo rizika per Darby terminus atlikti ir uZbaigti Darbus, perduoti atliktus Darbus UZsakovui ir
padalinti visus ju defektus, taip pat jvykdyti kitus Sutarties reikalavimus uz UZsakovo mokamg atlygi.

2.2. Salys, vykdydamos Sutarti, jsipareigoja laikytis visy Sutarties vykdymui taikytinu [statymy reikalavimy. Salis turi teise reikalauti, kad kita Salis

ivykdyty visus [statymy reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Né viena i§ Sutarties salygy nereiskia ir negali biiti aiskinama kaip UZsakovo

atsisakymas [statymuose numatyty ir Sutartimi nesuregulivoty UZsakovo kity teisiy ir garantiju, susijusiy su netinkamu Darby jvykdymu, Darby

terminy praleidimu arba nepriimtina Darby ar Objekto kokybe, arba kaip Rangovo atsisakymas [statymuose numatyty ir Sutartimi nesuregulivoty Rangovo kity
teisiy ir garantijy dél atlyginimo uz Darbus gavimo, Statybos darby perdavimo ar Darby terminy pratgsimo.

2.3. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Darbai biity atliekami riipestingai, profesionaliai, saZiningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiskai, laikantis

pagristy UZsakovo nurodymy ir nepaZeidZiant Rangovo profesiniy ir etikos standarty.

2.4. Sios Sutarties Specialiosios salygos:

Eil. Nr. (Nelaikoma Pavadinimas Sutarties salygy punktas Duomenys ir salygos
Sutarties salygy
punktais)
1. UZSAKOVAS:
1.1. Pavadinimas preambulé Kauno 1-o0ji muzikos mokykla
1.2. Juridinio asmens kodas preambulé 190144649
1.3. PVM mokétojo kodas preambulé
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1.4, Banko saskaita preambule LT104010042501858637
1.5 Faktines buveinés adresas preambulé J. Gruodzio g. 25
2. RANGOVAS:
2.1. Pavadinimas preambulé Ekodora, UAB
2.2 Juridinio asmens kodas preambule 159954511
2.3. PVM mokétojo kodas preambulé LT599545113
2.4 Banko saskaita preambulé LT914010042500032221
2.5. Faktinés buveinés adresas preambulé Gintariskiy g. 23
3. SALIU ATSTOVAT:
3.1. UZsakovo atstovas, atsakingas uZ Sutarties 42p. Jovita Batkauskaité, L.E P. direktoriaus
vykdyma pavaduotoja tikiui, mob. tel. (+370)
37422834, el. pastas info@pirmamuzikos.1
32 Rangovo atstovas, atsakingas uZ Sutarties 42p. Direktorius
vykdyma Remigijus Indrulionis
UAB "Ekodora"
Adresas: Gintariskiy g. 23,
Kaunas, LT - 46249
M. Tel. +370 68 251 531
Tel. +370 37 320 700
Elp. Remigijus@ekodora.lt
3.3. Rangovo darbuotojas (-ai) atsakingas (-i) — -
uZ techninius ir organizacinius klausimus
statybvieteje
4. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS:
4.1, Projektuotojas, Statinio projekto vadovas, Sutarties priedas Nr. 14 Duomenys pateikiami uZpildant Sutarties
Statinio projekto vykdymo prieZiGiros priede Nr. 14
rangovas, Techninés priezifiros rangovas,
Techninis priZitirétojas
5. DUOMENYS APIE OBJEKTA:
5.1. Objektas (Statinio tipas) 1.1.17 p. Negyvenamasis pastatas
52. Objekto pavadinimas 1.1.17 p. Kauno 1 - oji muzikos mokykla
53. Objekto (Statinio) kategorija 1.1.17 p. Neypatingas
54. Objekto (Statinio) statybos rasis 1.1.17 p. Paprastasis remontas
55. Zemeés sklypas (-ai) 1.1.17 p. J.Gruodzio 25, Kaunas
4400-2063-8764
5.6. Objektas (Statinys) patenka | kultiiros 1.1.17 p. Taip
paveldo objekto teritorija, jo apsaugos zong
ir kultiiros paveldo vietove
517. Duomenys apie Statinio projekta (jeigu tok 1.1.33 p. Dokumentas pateiktas
yra parengtas)
5.8. Pridedama UZsakovo uzduotis 1.148 p. Dokumentas nepateiktas
6. STATINIO INFORMACINIO 531p. Ne
MODELIAVIMO (BIM) TAIKYMAS
7 RANGOVAS TURES PARENGTI 8p. Ne
STATYBOS UZBAIGIMUI BUTINA
DOKUMENTACIJA IR ATLIKTI
STATYBOS UZBAIGIMO
PROCEDURAS (PAGAL UZSAKOVO
IGALIOJIMA)
8. DARBO LAIKAS 6.5.18 p. Neribojamas
9. REIKALAVIMAI STATYBVIETEIL 6.1p. Dokumentas nepateiktas
10. UZSAKOVAS SUTEIKS RANGOVUI 6.6p. Elektros energijai: Taip
PRISITUNGIMUS ELEKTROS Vandeniui: Taip
ENERGIJAI IR VANDENIUI
11. RANGOVAS PRIE STATYBVIETES 6.2.4p. Ne
TURES [RENGTI STENDA APIE
STATYBOS DARBUS
12. MOKYMAI 6.9 p. Ne
13 BANDYMAI 6.10 p. Dokumentas nepateiktas
14, GRAFIKO PATEIKIMAS 11.12p. Per 7 kalendorines dienas nuo Sutarties
isigaliojimo
15. KAINA:
15.1. Sutarties kaina, EUR, su PVM 1.142, 1413 p. 47738.63 Eur
15.2. Pradinés sutarties verté, EUR, be PVM 1.123,14.13p. 39453.41 Eur
15.3. Sutarties kainos perZiiiros taikymas 1447 p. Netaikoma
Pirmosios perzitiros terminas - Netaikoma
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Pakartotinis perZitiros terminas - Netaikom

16. RANGOVO PASIULYTY KOKYBES KRITERIJU REIKSMES (EKONOMINIO NAUDINGUMO KRITERIJAI IR JU
REIKSMES)
16.1. T Alkoholio kontrolés darbe sistema (H) 3.1.13,7.1.1.8p. Netaikoma
16.2. II Darby atlikimo terminas (D) 3.1.13,7.1.1.8p. Netaikoma
17. AVANSAS:
17.1. Avanso dydis, procentais nuo Pradinés 15.1.1p. Ne
sutarties vertés be PVM
17.2. Avanso arba jo dalies sumokéjimo terminaj 1513 p. Taikomas 20 darbo dieny terminas
17.3. Avanso i8skaitos dydis, procentais 1514 p. 0%
18. SULAIKOMA SUMA 1.1.40,1524 p. 10 %
19. UZSAKOVUI TATKOMAS 152.9p. Standartinis 30 k.d. terminas
APMOKEJIMO UZ DARBUS
TERMINAS
20. DARBU ATLIKIMO TERMINAI
20.1. Darby atlikimo termino pradzia 1.1.11 p. Statybvietes perdavimo-priémimo akto
sudarymo diena
20.2. Etapo (-y) terminas 1.1.8,1.1.101.1.11 p. Ne
20.3. Galutinis terminas (Darby atlikimo 1.1.11p. 2 mén.
terminas)
21. GARANTINIAT TERMINAT
21.1. Pagrindinis Garantinis terminas 1.1.12p. 5 metai
akivaizdiems defektams (taikomas visais
atvejais, i¥skyrus i§vardintus Zemiau)
21.2 Garantinis terminas pasléptiems defektams 1.1.12 p. 10 mety
(defektams pasléptuose statinio
elementuose: konstrukcijose, vamzdynuoss
ir kt.)
21.3. Garantinis terminas ty&ia pasléptiems 1.1.12p. 20 mety
defektams
21.4. [renginio Garantinis terminas 1.1.12p. Ilgiausias i§ §iy terminy;
1) 2 metai;
2 2) Statinio projekte arba UZsakovo
B uZduotyje nurodytas terminas;
3) Irenginio pardavejo suteiktas terminas.
22. DRAUDIMAS
22.1. Statybos darby draudimas 132 p. Netaikoma
222, Rangovo civilinés atsakomybeés draudimas 13.2 p. Taikoma
1) Civilines atsakomybeés draudimo suma
43400.00 Eur;
2) Civilinés atsakomybeés draudimo
besalyginé i3skaita 1000.00 Eur.
23, ATSAKOMYBE
23.1. Bauda (kvalifikacijos trikumai) 314p 100.00 Eur uZ kiekvieng atveji
232. Bauda (Sutarties nutraukimas del 315p. 300.00 Eur
kvalifikacijos trikumuy)
233, Bauda (netinkami Sutarti vykdantys 328p. 100.00 Eur vZ kiekviena atveji
asmenys)
23.4. Bauda (Darby vykdymas be dokumenty) 523p. 100.00 Eur uZ kiekviena atveji
23.5. Bauda (statybvietés apsaugos reikalavimai 6.2.5,62.7p. 500.00 Eur uZ kiekvieng atveji
23.6. Bauda (neteisétas statybvietés naudojimas) 6.2.5,62.7p. 500.00 Eur u# kiekvieng atvejj
23.7. Bauda (delsimas i§taisyti defektus) 9.4.4p. 100.00 Eur uZ kickvieng uzdelstg dieng,
23.8. Bauda (vélavimas pateikti Grafika) 11.1.5p. 100.00 Eur uZ kiekvieng vélavimo dieng
23.9. Bauda (Darby terminy praleidimas) 11.4.1p. 100.00 Eur uZ kiekvieng vélavimo diena
23.10. Delspinigiai uz paveluota mokéjima 1543 p. 2.00 % nuo nesumokeétos sumos uZ
kiekvieng pavéluota diena
23.11. Bauda (konfidencialios informacijos 16.5 p. 200.00 Eur u? kiekvieng atveji
atskleidimas)
23.12. Bauda (paZeidimai nutraukus Sutartj) 25.54p. 500.00 Eur
23.13. Bauda - kokybés vertinimo kriterijai. 72.10p. Netaikoma

Nurodoma Rangovo atsakomybé uZ jo
pasifilyty kokybes kriterijy reik3miy ir
parametry nepasiekiama, pvz., baudos,
kompensuojancios UZsakovo praradimus
dél to, jog Rangovas nepasieké konkretaus

kokybés kriterijaus reik§més ar parametro
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23.14. Bauda (reikalavimo visg Sutarties galiojim{ 31.17p. 100.00 EUR vz kiekviena negaliojimo
laikotarpj turéti galiojanti Aplinkos dieng
apsaugos vadybos sistemos standarta
paZeidimas)
23.15. Bauda uz kiekvieng asmenij, kuris neturi 63.2p. 1000.00 EUR u? kickvieng pazeidimo
statybininko ID arba neprane3e atitinkamy atveji
duomeny Skaidriai dirbangiojo tapatybés
identifikavimo informacings sistemos
tvarkytojui
24, KITI PRIEVOLIY [VYKDYMO UZTIKRINIMO BODAI
24.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas 12.1p. Banko garantija arba uZstatas arba
draudimo bendrovés laidavimo draudimo
liudijimas
242, Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma 1224 p. 5 % nuo Pradinés sutarties vertés arba
Sutarties kainos (be PVM), atsizvelgiant |
tai, kuri yra didesne
24 3. Garantiniy {sipareigojimy jvykdymo 10p. 7 % nuo Sutarties kainos (su PVM)
uzZtikrinimas
25. UKIO SUBJEKTAI, KURIU PAJEGUMAIS REMIAMASI KVALIFIKA CIJAI ATITIKTI
25.1. Ukio subjekto pavadinimas, fizinio ar juridinio asmens Nepasitelkiami
identifikacinis numeris
26. PRIEDAI
26.1. Priedas Nr. 1 Pirkimo dokumentai (i§skyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai,
nurodyti Zemiau),
26.2. Priedas Nr. 2 Uzsakovo uZduotis (jeigu UZsakovas prideda);
26.3. Priedas Nr. 3 Statinio projektas;
26.4. Priedas Nr. 4 Objektiné sagmata, Lokalinés samatos;
26.5. Priedas Nr. 5 Rangovo pasitlymas;
26.6. Priedas Nr. 6 Subrangovy saraSo forma;
26.7. Priedas Nr. 7 Specialisty saraso forma;
26.8. Priedas Nr. 8 Statybvietés perdavimo-priémimo akto forma;
26.9. Priedas Nr. 9 Darby, perdavimo-priémimo akto forma;
26.10. Priedas Nr. 10 Atlikty darby akto forma;
26.11. Priedas Nr. 11 PaZymos apie atlikty darby vertg forma,
26.12. Priedas Nr. 12 Tridalio susitarimo su Subrangovu forma;
26.13, Priedas Nr. 13 Susitarimo forma;
26.14. Priedas Nr. 14 Trediyjy asmeny, dalyvaujanéiy vykdant darbus sara3as;
26.15. Priedas Nr. 15 Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo salygy apradas (jeigu taikoma).

3. RANGOVAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKTI ASMENYS

3.1. Kvalifikacija ir kiti Rangovo pasitilymu prisiimti jsipareigojimai

3.1.1. Rangovas atsako uZ tai, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas biity kompetentingas, patikimas ir pajégus ivykdyti Sutarties reikalavimus,
iskaitant Subjekty, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, pajégumus:

3.1.1.1. Turety teisg verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutar&iai jvykdyti;

3.1.1.2. Atitikty techninio ir profesinio pajégumo reikalavimus bei kitus tickéjy kvalifikacijai Pirkimo dokumentuose nustatytus ir Sutarties tinkamam vykdymui
biitinus reikalavimus;

3.1.1.3. Laikytysi Rangovo pasitilyme nurodyty i{sipareigojimy ir parametruy, iskaitant ~ ekonominio naudingumo (kokybes) kriterijy reik¥miy ir

parametry;

3.1.1.4. Uztikrinty atitikt{ nacionalinio saugumo interesams bei kilmes reikalavimams visa Sutarties vykdymo laikotarpi, jei tokie reikalavimai buvo numatyti
Pirkimo dokumentuose. UZsakovui pareikalavus Rangovas privalo pateikti jrodymus dél atitikties;

3.1.1.5. Uztikrinty nustatyty kokybés vadybos sistemos laikymasi, jeigu to reikalaujama Pirkimo dokumentuose, ir turéty ta patvirtinan¢ius dokumentus;

3.1.1.6. Uttikrinty nustatyty aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty laikymasi, jeigu to reikalaujama Pirkimo dokumentuose, ir turéty tg patvirtinanéius
dokumentus. Jeigu Rangovas pats atitinka §j reikalavima, taciau pasitelkia Subrangovus nurodytiems darbams atlikti, kuriems yra keliamas 3is reikalavimas, tokiu
atveju Subrangovai turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos standarto, atsiZvelgiant { jy prisiimamus jsipareigojimus Sutar&iai vykdyti. [rodymui
Rangovas turi pateikti: Rangovo vidaus dokumenta (pvz., imonés patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kitus dokumentus) arba su Subrangovu pasiradyts,
susitarima, arba kitg dokumenta, kuriame yra aprasyta, kad Subrangovas turi laikytis Rangovo aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek kiek jis taikomas
atsizvelgiant | Subrangovo prisiimamus jsipareigojimus Sutar¢iai vykdyti bei nustatyta Rangovo atsakomybe priZitiréti, kad Subrangovas vadovautysi

tickéjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu;

3.1.1.7. Uztikrinty per visa darby atlikimo laikotarpi kokybés vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikato galiojima. Jei sertifikato
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galiojimas baigiasi iki darby atlikimo laikotarpio pabaigos, privaloma pratgsti turima, sertifikata arba pateikti naujg nepriklausomos jstaigos i$duota sertifikata, ne
veliau kaip sertifikato galiojimo pabaigos. UZsakovas turi teisg bet kada, be jokio i§ankstinio ispéjimo tikrinti, kaip laikomasi $io reikalavimo, jskaitant
pareikalauti papildomos informacijos ir (ar) dokumenty. Rangovas, paZeides Siame Sutarties punkte numatytg {sipareigojima, moka Specialiosiose salygose
nurodyta bauda.

3.1.2. Rangovas taip pat atsako uZ tai, kad Rangovas, Sutartj tiesiogiai vykdantys Subrangovai ir Specialistai atitikty jiems Istatymuy ir (arba) Pirkimo
dokumenty ir Rangovo pasitilyme nustatytus profesinés kvalifikacijos ir kitus reikalavimus bei turéty teis¢ verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.

3.1.3. Uzsakovo praymu Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau nei per 5 darbo dienas, pateikti UZsakovui dokumentus, patvirtinancius, kad Rangovas,
Subjektai, kuriy pajegumais remiasi Rangovas, ir kiti Subrangovai bei Specialistai atitinka jiems pagal 3.1.1 ir (arba) 3.1.2 p. taikomus kvalifikacijos bei kitus
reikalavimus.

3.1.4. Jeigu paaidkéja, kad Rangovas arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, neatitinka 3.1.1 p. nustatyty reikalavimy, arba Rangovas, Subrangovai ar
Specialistai neatitinka 3.1.2 p. nustatyty reikalavimy, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti atitinkamos Sutarties dalies vykdyma iki kol bus pa3alinti tokie
neatitikimai. Rangovas privalo paSalinti tokius neatitikimus per protingg ne ilgesnj nei 30 d. termina. Visais kitais nei 3.1.6 p. numatytasis atvejais Rangovas,
nepasalines §iame punkte minimy neatitikimy per 30 d. nuo ju paaiskéjimo, privalo sumoketi UZsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda. Si

nuostata nesuteikia teisés Rangovui pakeisti jungtines veiklos partnerj ar Subjekta, kurio pajégumais remiasi Rangovas.

3.1.5. Jeigu Rangovas pazeidZia 3.1.4 p. daugiau nei tris kartus ir jam uZ kiekviena paZeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pazeidimu.
Tokiu atveju UZsakovas igyja teis¢ viena3aliskai nutraukti Sutarti 25 p. nustatyta tvarka, o Rangovas privalo sumokéti UZsakovui Specialiosiose salygose
nurodyto dydZio bauda, i§skyrus 3.1.6 p. numatyts atveji. | baudos suma, mokéting Sutarties nutraukimo atveju, iskaitoma bauda, Rangovo mokétina

pagal 3.1.4 p.

3.1.6. Jeigu pasikei¢ia [statymali, susij¢ su teise verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutar&iai ivykdyti, arba su Sutarties vykdymui reikalingais profesinés
kvalifikacijos reikalavimais Rangovui, Subjektams, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, Subrangovams, Specialistams ar kitam Rangovo personalui, Rangovas atsako
uz tai, kad biity nedelsiant jvykdyti [statymy reikalavimai. Jeigu Rangovas, Subrangovai ar Rangovo personalas patiria I5laidy dél tokiy Istatymy

reikalavimy ivykdymo ar dél Daqu veélavimo, UZsakovas nekompensuoja tokiy I3laidy.

3.2. Subrangovy pasitelkimas ir keitimas

3.2.1. Rangovas turi teis¢ pasitelkti Subrangovus atlikti bet kurig Darby dalj, laikydamasis §iame skyriuje nustatytos tvarkos.

3.2.2. Su Rangovo pasifilymu pateiktas Subrangovy sarasas yra sudétiné Sutarties dalis ir gali bti kei¢iamas tik Jiame 3.2 p. Zemiau nustatyta tvarka. Tik
galiojantiame Subrangovy sarase jrayti Subrangovai gali biiti Subrangovais pagal Sutartj ir tik tokiy Subrangovy darbuotojai yra priskiriami Rangovo
personaluib’pagal Sutart bei gali patekti | statybvietg.

3.2.3. Tuo atveju, kai [statymai nedraudzia asmeniui tapti Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais, Rangovas turi teisg savo nuoZiiira jtraukti toki savo
pasirinkta Subrangova { Subrangovy sarasa. Rangovas turi teise pakeisti tok{ Subrangova kitu Subrangovu bet kuriuo metu ir nepriklausomai nuo to, kokios
aplinkybés nulémeé bitinybe pakeisti toki Subrangova, i§skyrus 3.4 p. aprasytus atvejus, kai keifiamas Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas.
Rangovas, norédamas jtraukti asmenj | Subrangovy sara3a, UZsakovo pra§ymu taip pat privalo pateikti UZsakovui dokumentus, jrodan¢ius tokio

asmens atitiktj jam taikomiems reikalavimams pagal 3.1.2 punkta.

3.2.4. Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui Sutarties sudarymo metu Zinomy Subrangovy vardus ir pavardes arba pavadinimus, juridiniy asmeny

kodus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus, taip pat kickvienam Subrangovui perduodamy atlikti Darby tiksly apradyma, nurodydamas ¥iuos duomenis
Subrangovy sarade, kurj Rangovas privalo parengti pagal priede Nr. 6 pateikta forma ir pateikti UZsakovui nedelsiant, bet ne véliau nei per 10 darbo dieny po
Sutarties jsigaliojimo.

3.2.5. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti UZsakovg apie Subrangovy sarage pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas atnaujinta,
Subrangovy sarasg su paryskintais pakeitimais.

3.2.6. UZsakovas privalo jvertinti Subrangovy sara3o pakeitimus ir UZsakovo pra§ymu pateiktus dokumentus per 5 darbo dienas nuo jy gavimo. Tik po to,

kai UZsakovas pritaria asmens jtraukimui | Subrangovy sara¥a, toks asmuo tampa Subrangovu ir jsigalioja atitinkamas Subrangovy saraso pakeitimas.

Toks UZsakovo pritarimas nemazina Rangovo atsakomybés uz Subrangova.

3.2.7. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Subrangovai patys vykdyty jiems priskirta Darby dalj, nurodyta Subrangovy sarase.

3.2.8. Jeigu paaiskéja, kad vykdant Sutarti dalyvauja Subrangovas, kuris (a) buvo pasitelktas paZeidZiant Sutartyje nustatyta tvarka, (b) neatitinka jam

taikomy Pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy arba (c) yra Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, ir vykdo kitokius Darbus, negu jam priskirta
Subrangovy sarase, Rangovas privalo ne véliau nei per 1 darbo diena nusalinti toki Subrangova nuo Sutarties vykdymo ir pasalinti i§ statybvietés, o to
nepadargs Rangovas privalo sumoketi UZsakovui Specialiosiose salygose nurodytg bauda. Jeigu Rangovas paZeidZia ] punkta daugiau nei tris kartus ir

Jjam uZ kiekviena paZeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pazeidimu, dél kurio UZsakovas igyja teise viena3ali$kai nutraukti

Sutartj 25 p. nustatyta tvarka.

3.2.9. Rangovas privalo Objekto (Dalies) Darby perdavimo UzZsakovui metu pateikti jam atnaujintg galutini Subrangovy sarada.

3.3. Susitarimai dél tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais

3.3.1. Subrangovai turi teisg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, raitu pateikdami pra§yma UZsakovui. Tuo tikslu UZsakovas per 3 darbo dienas nuo
Subrangovy saraSo pateikimo UZsakovui privalo informuoti Subrangovus, nurodytus Subrangovy sgrase, apie tokia tiesioginio atsiskaitymo galimybe pagal

triSalio susitarimo su Subrangovu salygas, pateiktas priede Nr. 12.
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3.3.2. Jeigu Subrangovas isrei¥kia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, UZsakovas ir Rangovas privalo sudaryti su Subrangovu trigalj susitarima
pagal priede Nr. 12 pateikta trifalio susitarimo su Subrangovu forma.

3.4. Rangovo, jungtinés veiklos partnerio ir Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, pakeitimas

3.4.1. Jeigu jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, nepateikia pagristy jrodymuy, kad sugebes tinkamai jvykdyti jam
tenkancia Sutarties dali, Rangovas turi teise pakeisti jungtinés veiklos partnerj ar Subjekta, kurio pajégumas remiasi, kitu asmeniu kiekvienu atveju, kai jungtines
veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, atzvilgiu egzistuoja kuri nors Zemiau i§vardinta aplinkybe:

3.4.1.1. Jam yra i3kelta restruktiirizavimo ar bankroto byla;

3.4.1.2. Jam yra inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediros;

3.4.1.3. Jo turtg valdo teismas ar bankroto administratorius;

3.4.1.4, Jo veikla yra sustabdyta ar apribota, arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, teisés aktus yra tokia pati ar panasi, kaip nurodyta auks¢iau §iame
3.4.1 punkte;

3.4.1.5. Jis su kreditoriais yra sudargs taikos sutartj (jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, ir kreditoriy susitarima tgsti
tiekéjo veikla, kai jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, prisiima tam tikrus jsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo
reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy atsisakyti);

3.4.1.6. Jis neatitinka VPT (P]) ar kity teisés akty nuostaty, kelia grésme nacionaliniam saugumui, jam pritaikytos tarptautinés sankeijos kaip jos suprantamos
Sankcijy istatyme;

3.4.1.7. Egzistuoja bet kokia kita auk§¢iau nenurodyta objektyvi prieZastis dél, kurios jis néra pajégus vykdyti prisiimtus jsipareigojimus (sunki finansiné
padétis, netenka teisés verstis atitinkama veikla ir (arba), neturi darbuotojo, kuris turi teis¢ atlikti prisiimtus darbus ir pan.).

3.4 2. Jeigu jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, yra kei€iamas egzistuojant ioje Sutartyje ar Pirkimo dokumentuose
nustatytoms biitinosioms sglygoms, Rangovas turi teis¢ pakeisti jungtinés veiklos partnerj ar Subjekta, kurio pajégumais remiasi Rangovas, kitu asmeniu, kuris
atitinka visus jam pagal Pirkime dokumentus taikomus reikalavimus, jeigu UZsakovas su tuo sutinka, Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta
tvarka. Jeigu keitiamas Subrangovas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, sudarius Susitarima, atnaujinamas Subrangovy sarasas (Priedas Nr. 6) su pary3kintais
pakeitimais. Toks asmens pakeitimas negali lemti kity esminiy Sutarties pakeitimy ir taip negali bati siekiama i§vengti VP] ir P] taikymo.

3.4.3. Jeigu Rangovas, Rangovo jungtinés veiklos partneris arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, yra reorganizuojamas (iskaitant jungimg ar
skaidyma), atskiriama dalis asmens arba jis pertvarkomas, Rangovas turi teisg pakeisti jungtines veiklos partnerj ar Subjekta, kurio pajégumais remiasi Rangovas, jo
teisiy ir pareigy peréméju arba pats Rangovas gali biiti pakeistas jo teisiy ir pareigy perémeju, jeigu toks teisiy ir pareigy peréméjas atitinka visus jam pagal
Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus, Jeigu keiiamas Subrangovas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, sudarius Susitarima, atnaujinamas Subrangovy
sarasas (Priedas Nr. 6) su paryskintais pakeitimais. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka. Toks asmens pakeitimas negali lemti kity
esminiy Sutarties pakeitimy ir taip negali biiti siekiama i§vengti VP] arba PJ taikymo.

3.5. Specialistai

3.5.1. Jeigu Rangovas pasitelkia Specialistus Sutarties vykdymui, Rangovas privalo nurodyti visus Specialistus Specialisty sarade (Priedas Nr. 7), kuriame nurodomos
Specialisty funkeijos atliekant Darbus, Darby, kuriems vykdyti pasitelkiamas Specialistas, apraSymas. Toks Specialisty sarasas pridedamas prie Sutarties jos
sudarymo metu. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti UZsakovg apie Specialisty saraSe pateiktos informacijos (Specialisty ar ju duomeny) pakeitimus

visu Sutarties vykdymo metu, pateikdamas atnavjintg Specialisty sarasa su pary3kintais pakeitimais.

3.5.2. Tik Specialisty saraSe ira8yti Specialistai gali vykdyti tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus ir yra priskiriami Rangovo personalui
pagal Sutartj.

3.5.3. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Specialistai, {traukti | Specialisty sara3a, patys tiesiogiai vykdyty tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant
Darbus. ) ‘

3.5.4. Rangovas privalo pakeisti priede Nr. 7 nurodyta Specialista arba paskirti pavaduojanti Specialista, kai:

3.5.4.1. Specialistas neatitinka jam pagal Pirkimo dokumentus ir [statymus arba Rangovo pasifilyma taikomy kvalifikacijos arba kity reikalavimy (jeigu tokie yra
nustatyti);

3.5.4.2. Specialistas negali Vykdyti savo funkcijy dél pasibaigusiy darbo santykiy su Rangovu, dél atostogu, laikinojo nedarbingumo ar kity prieZas&iy.

3.5.5. Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti Specialista arba paskirti laikinai pavaduojantj Specialista, Rangovas privalo i§ anksto apie tai informuoti
UZsakovy ir kartu pateikti UZsakovui dokumentus, patvirtinanius tokio asmens kvalifikacijg, jo atitikt{ Pirkimo dokumenty bei [statymy reikalavimams

bei Rangovo pasitilymui, Specialisto kontaktinius duomenis: varda, pavarde, el. paito adresg ir mobilaus telefono numerj, darbdavio pavadinima ir koda.

3.5.6. Tik po to, kai UZsakovas isitikina, kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai per 5 darbo dienas informuoja Rangova, toks asmuo gali tapti
Specialistu ir Rangovas gali ji jtraukti { Specialisty sarasa.

3.5.7. Po to, kai UZsakovas pritaria dél Specialisto itraukimo i Specialisty sarasa, Rangovas privalo atnaujinti Specialisty sarasg ir pateikti ji

Uzsakovui. Toks Specialisty sara3o pakeitimas nelaikomas tokiu Sutarties pakeitimu, dél kurio turi bati sudaromas Susitarimas.

3.6. Vadovavimas Darbams

3.6.1. Visu laikotarpiu nuo Sutarties isigaliojimo dienos iki Darby pabaigos, taip pat véliau tol, kol to reikia Rangovo isipareigojimy jvykdymui, Rangovas
privalo uZtikrinti reikiama vadovavima Darbams. Tokio vadovavimo tikslai yra planuoti, organizuoti, valdyti, koordinuoti, prizifiréti ir tikrinti Darby atlikima.

3.6.2. Rangovas atsako uz tai, kad Darbams vadovauty pakankamas skaitius asmenuy, gerai mokangiy lietuviy kalba ir i¥manané&iy atlickamus Darbus
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(iskaitant jy atlikimo biidus ir metodus, galimus pavojus ir biidus uzkirsti kelia nelaimingiems atsitikimams) tam, kad Darbai biity {vykdyti tinkamai ir
saugial.
3.6.3. Kai Rangovas pasitelkia Specialistus vadovavimo funkcijoms atlikti, Rangovas privalo uZtikrinti, kad tokie Specialistai patys asmeniskai atlikty atitinkamas

vadovavimo funkcijas atliekant Darbus.

4. SALIY BENDRADARBIAVIMAS

4.1, Saliy bendradarbiavimo pareiga

4.1.1. Vykdydamos Sutarti, Salys privalo maksimaliai bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat pateikti viena kitai operatyvius raSytinius
prane§imus apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks jvykis, salyga ar aplinkybé¢, kuri gali paveikti Sutartj ar lemti jos paZeidima.

4.1.2. Uzsakovas atsako uZ tai, kad Projektuotojas, Statinio projekto vykdymo priezitiros rangovas, Techninés priezitiros rangovas bei Uzsakovo

personalas bendradarbiauty su Rangovo personalu.

4.1.3. Rangovas atsako uZ tai, kad Subrangovai, Subjektai, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, ir Rangovo personalas bendradarbiauty su UZsakovo personalu.
4.1.4. Tais atvejais, kai Rangovas ar Rangovo personalas pagal [statymus arba Sutartj turi kreiptis { Projektuotoja, Statinio projekto vadova, Statinio projekto
vykdymo priezidros vadova ar Techninj priZilirétoja, Rangovas privalo kreiptis i $iuos asmenis tiesiogiai, kartu informuodamas UZsakovg apie tai.

4.1.5. Tais atvejais, kai pagal [statymus arba UzZsakovo uzduoti privalo biiti, bet néra paskirtas Techninis priZiGirétojas, jo funkcijas privalo atlikti

Ugzsakovas, jeigu tai neprietarauja [statymams. Tais atvejais, kai pagal [statymus arba UZsakovo uZduot privalo bati, bet néra paskirtas Statinio

projekto vykdymo prieZifiros vadovas arba Techninis priZiiirétojas ir dél to nevykdomos jy funkcijos, Rangovas igyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme,
kiek d¢l Sios priezasties faktidkai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir jame
numatyti Darby terminy pratgsima. Tais atvejais, kai pagal Istatymus arba UZsakovo uzduoti néra privaloma paskirti Technini prizifirétoja ir jis

nepaskirtas, jam Sutartyje priskirtas funkcijas privalo atlikti pats UZsakovas.

4.1.6. Rangovas jsipareigoja uZtikrinti, kad Rangovo personalas UZsakovo pra§ymu dalyvauty susirinkimuose ir diskusijose su UZsakovo personalu
projektavimo, projektiniy sprendiniy, ju klaidy, defekty taisymo, projektiniy sprendiniy jgyvendinimo klausimais, taip pat Darby ar Objekto defekty
alinimo klausimais iki Garantiniy terminy pabaigos.

4.1.7. Jeigu Rangovas susiduria su Sutarties vykdymo klititimis, jis turi ne véliau kaip per 2 darbo dienas, {spéti UZsakova apie tokias kliditis ir imtis visy nuo
jo priklausandiy protingy priemoniy toms klifitims paialinti. Jeigu Rangovas néra atsakingas del tokiy kligiy atsiradimo arba vz jy pasalinima, Salys

privalo 24 p. nustatyta tvarka sudaryti Susitarima, kuriuo turi biiti pratgsti Darby terminai tiek, kiek dél kliti¢iy $alinimo fakti¥kai véluos Darbai.

4.1.8. Jeigii Rangovas véluoja informuoti UZsakova apie Sutarties vykdymo klifitis, Rangovas praranda teisg reikalauti pratgsti Darby terminus.

4.2, Sa]i{f atstovai

4.2.1. Kiekviena i§ Saliy Sutarties sudarymo metu privalo paskirti savo atstova, atsakinga uZ Sutarties vykdyma, ir nurodyti jy kontaktinius duomenis
Specialiosiose salygose.

4.2.2. Kai Salis nori atSaukti paskirtaji atstova ir paskirti kita asmenj savo atstovu arba nori paskirti kita asmeni laikinai vykdyti savo atstovo funkcijas atstovo
laikino negaléjimo vykdyti darbo funkcijas laikotarpiu, Salis privalo i§ anksto apie tai informuoti kita Salj ir pateikti kitai Saliai informacija tokio asmens

kontaktinius duomenis.

5. DARBU DOKUMENTAI

5.1. Uzsakovo dokumentai

5.1.1. UZsakovas privalo pateikti Rangovui visus UZsakovo dokumentus, reikalingus Sutarties vykdymui. UZsakovas privalo pateikti Rangovui Sutartyje
nurodytus UZsakovo dokumentus per 10 darbo dieny po Sutarties isigaliojimo dienos. Jeigu Rangovui yra reikalingi UZsakovo dokumenty vertimai, Rangovas
privalo tuo pasirlipinti savo saskaita.

5.1.2. Jeigu [statymai nustato UZsakovo pareiga gauti konkrety dokumenta arba atlikti konkregia procediira, bet Pirkimo dokumentuose arba UZsakovo
uzduotyje arba Specialiosiose salygose yra nurodyta, kad toki dokumenta privalo gauti arba procediira privalo atlikti Rangovas, tuomet uz tokio dokumento
gavimg ar procediiros atlikima atsako bei susijusias i§laidas prisiima Rangovas ir toks dokumentas ar tokios procediiros dokumentai yra priskiriami Rangovo
dokumentams.

5.1.3. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutarties vykdymui yra reikalingas konkretus UZsakovo dokumentas, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne
véliau negu per 5 darbo dienas, apie tai informuoti UZsakova ir nurodyti protinga termina, per kuri UZsakovas turéty gauti ir pateikti toki UZsakovo

dokumenta, nurodyti dokumento pobiidi, tiksla, kuriam yra reikalingas tas dokumentas, ir jo reikime Sutarties vykdymui. Rangovas taip pat privalo per kitas 3
darbo dienas pateikti motyvuotus paaiskinimus UZsakovui apie tai, kokia jtakg Darby terminams daro tai, jog triiksta tokio UZsakovo dokumento.

5.1.4. Jeigu Darbai véluoja dél to, jog néra gautas kuris nors UZsakevo dokumentas, Rangovas igyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai veluoja
Darbai, bty pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 24 p. nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy pratgsima.

5.1.5. Jeigu Rangovas véluoja informuoti UZsakovg apie Darby vykdymui reikalingg UZsakovo dokumentg, Rangovas praranda teise reikalauti pratgsti Darby
terminus.

5.2. Rangovo dokumentai

5.2.1. Rangovas privalo parengti arba gauti visus Rangovo dokumentus.
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5.2.2. Visi Rangovo dokumentai turi biiti parengti letuviy kalba, nebent UZsakovo uZduotyje yra nurodyta kitaip.

5.2.3. Rangovas privalo parengti ir su UZsakovu suderinti Rangovo dokumenta, kuris yra reikalingas Darby atlikimui, iki Darbuy, kurie turi biti atlickami
vadovaujantis tuo Rangovo dokumentu, pradZios, numatytos Grafike. Rangovas negali vykdyti Darby neturédamas su UZsakovu suderinto Rangovo dokumento,
kuriuo vadovaujantis turi biiti vykdomi tie Darbai. UZ kiekviena 3io punkto paZeidima Rangovas privalo sumokeéti UZsakovui Specialiosiose salygose

nurodyto dydZio bauda. Jeigu Rangovas paZeidZia §i punkta daugiau nei du kartus ir jam uZ kiekviena paZeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma

esminiu Sutarties paZeidimu, dél kurio Uzsakovas igyja teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj 25 p. nustatyta tvarka.

5.2.4. Jeigu yra reikalinga Rangovo dokumenty ekspertize, kurig pagal [statymus arba Techning specifikacijg arba Specialiasias salygas privalo organizuoti
Uzsakovas, Uzsakovas isipareigoja suorganizuoti ekspertizg ir pateikti Rangovui ekspertizés i§vadas.

5.2.5. Jeigu Darbai veluoja dél to, jog U#sakovas nepragristai véluoja pateikti Rangovui Rangovo dokumento ekspertizés i§vadas, Rangovas igyja teise
reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai veluoja Darbai, buty pratgsti Darby terminai. Tuo tikstu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir
jame numatyti Darby terminy pratgsima,.

5.2.6. Jeigu atlikus Rangovo dokumento ekspertize nustatoma, kad ta dokumenta biitina pataisyti pagal ekspertizés akto pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés
rangovui, pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi biti atliktas per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo pastaby gavimo dienos.

5.2.7. Rangovas privalo saugoti visus Rangovo dokumentus iki tol, kol juos perduoda UZsakovui. Rangovas privalo UZsakovo reikalavimu ir per UZsakovo
nurodyta terming parodyti Rangovo turimus Rangovo dokumentus UZsakovo personalui arba ValdZios institucijoms. Rangovas, prarades Rangovo dokumentus,
privalo juos atkurti, taip pat atlikti statiniy tyrimus bei atidengti pasléptus Statybos darbus, jei to reikia, siekiant atkurti prarastus dokumentus.

5.3. Statinio informacinis modeliavimas

5.3.1. Jeigu Sutartyje yra nurodyta, jog Rangovas turi pareiga taikyti statinio informacinj modeliavima, tuomet Salys privalo vadovautis Statinio informacinio
modeliavimo (BIM) taikymo apra3u, pateiktu priede Nr. 15. Apie tai paZymima Specialiosiose salygose.

5.4, Ispildomoji dokumentacija

5.4.1. Rangovas privalo parengti ir nuolat atnaujinti visy Statybos darby i¥pildomaja dokumentacija, kurioje turi biiti fiksuojamas Statybos darby jvykdymas,
parodomos tikslios visy Statybos darby ir Irenginiy vietos, matmenys, atskaitos duemenys ir kita pagal [statymus arba Sutarti reikalinga informacija.

Rangovas privalo saugoti i3pildomaja dokumentacijg statybvietéje ir perduoti ja UZsakovui prie§ perduodamas Darbus.

5.5. Naudojimo instrukcijos

55.1. Jeigu Rangovas pagal UZsakovo uzduotj arba Statinio projekta turi parengti ir pateikti UzZsakovui naudojimo instrukcijas, Rangovas privalo parengti
naudojimo instrukcijas pagal UZsakovo uzduoties ir [statymy reikalavimus. Naudojimo instrukcijos turi buti aiSkios ir detalios, kad UZsakovas,
vadovaudamasis jomis, galéty tinkamai naudoti, priZitiréti, remontuoti Statybos darby rezultatus ir frenginius, taip pat esant reikalui iSardyti ir i§ naujo

surinkti, suderinti ir paleisti [renginius.

5.6. Klaidos Darby dokumentuose

5.6.1. Salys, pastebéjusios klaidas ar triikumus Darby dokumentuose, privalo nedelsdamos apie tai informuoti viena kita. Salys turi 3ia pareiga per visa Sutarties
galiojimo laika ir iki Rangovas jvykdys visus garantinius jsipareigojimus pagal Sutartj.

5.6.2. Rangovas negali reik§ti UZsakovui pretenziju dél tokiy klaidy ar triikumy UZsakovo dokumentuose:

5.6.2.1. jeigu Rangovui paaidkéja, kad Uzsakovo dokumentai yra netinkami ar blogos kokybes, bet Rangovas paZeidzia 6.5.22 p. (ispéti UZsakova ir

sustabdyti atitinkamus Statybos darbus) ir d¢l to taikomas 6.5.25 p. (Rangovui atitenka atsakomybe uz atsiradusius defektus).

5.6.3. Jeigu nustatomos klaidos ar trikumai UZsakovo pateiktuose dokumentuose, UZsakovas privalo organizuoti klaidy ar tritkumy istaisyma, jeigu tai yra
privaloma pagal Istatymus arba biitina tam, kad biity galima jvykdyti Sutartj.

5.6.4. Jeigu dél klaidy ar trikumy UZzsakovo dokumentuose reikia perdaryti Darbus, arba atlikti Papildomus darbus, arba atsisakyti dalies Darby, Salys privalo
sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka, kuriame Salys privalo numatyti Darby terminy pratesima tokiu laikotarpiu, kiek dél Darby perdarymo ar Papildomy
darby, ar Atsisakomy darby faktiskai véluoja Darbai, sumokéti Rangovui uz Papildomus darbus pagal 14.6 p. atimant Atsisakomy darby kaina. Si nuostata
netaikoma 5.6.2 p. numatytais atvejais.

5.6.5. Jeigu Rangovas objektyviai negali vykdyti Darby ar ju dalies tol, kol néra i3taisyta UZsakovo dokumento klaida ar triikumas, ir dél to Darbai véluoja,
Rangovas igyja teis¢ reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktidkai véluoja Darbai, bty pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima.
24 p. nustatyta tvarka.

5.6.6. 5.6.2 p. numatytais atvejais Rangovas privalo savo saskaita perdaryti Darbus ir Rangovui tenka atsakomybé uz Darby vélavima.

5.6.7. UZ klaidas ir trikumus Rangovo dokumentuose atsako Rangovas, i§skyrus atvejus, jeigu tokias klaidas ar trikumus 1éme klaidos ar trikumai

Uzsakovo dokumentuose ir Rangovas tinkamai pagal Sutarties salygas laiku informavo UZsakova apie tokias klaidas ir triikumus. Tai, jog UZsakovo personalas
perZiiiréjo, suderino ar patvirtino Rangovo dokumentus, nepasalina ir nesumazina Rangovo atsakomybeés uz tu dokumenty klaidas ir trikumus.

5.7. Darby dokumenty pakeitimai

5.7.1. UZsakovas turi teisg daryti pakeitimus UZsakovo dokumentuose, del kuriy reikia atlikti Papildomus darbus arba nedaryti Atsisakomy darby, su salyga,
kad nepakeitia Statybos darby pobiidZio, tuo atveju, jeigu po Sutarties sudarymeo atsiranda arba tampa Zinoma kuri nors i§ 8iy aplinkybiy:

5.7.1.1. paaiskéja klaidy arba trikumy UZsakovo dokumentuose arba UZsakove dokumenty neatitikimy faktinei situacijai statybvietéje ir tokius

U#sakovo dokumentus yra biitina i§taisyti tam, kad buity galima vykdyti Statybos darbus,

5.7.1.2. reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dél to, kad rinkoje nebetiekiami juos atitinkantys Statybos produktai ar [renginiai;
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5.7.1.3. U#sakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dél to, kad jie kertasi arba nedera su kity UZsakovo ar tre¢iuju asmeny vykdomy projekty
sprendiniais, arba dél to, jog UZsakovas siekia jgyvendinti pasikeitusius [statymy reikalavimus, arba dél to, jog i¥nyko UZsakovo poreikis Atsisakomiems
darbams (Atsisakomi darbai tapo nebereikalingi UZsakovui);

5.7.1.4. paaiSkéja, kad dél Sutarties kainos indeksavimo pagal 14.4 p. ,,Sutarties kainos perskaitiavimas del kainy lygio poky&io®, bitinyjy Papildomy darby
pirkimo UZsakovas tampa finansikai nepajégus finansuoti visy Darby ivykdymag, ir dél to UZsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius arba

Techning specifikacija.

5.7.2. UZsakovas turi teisg daryti pakeitimus UZsakovo dokumentuose be Rangovo sutikimo tol, kol Papildomy darby, kuriuos reikia atlikti dél iy

pakeitimy, arba Atsisakomy darby bendra kaina nevir$ija 15 procenty Pradinés sutarties vertés, o §ig riba vir$ijus — tik su Rangovo sutikimu. Jeigu Pradinés
sutarties verté buvo perZitiréta ir indeksuota pagal 14.4 p. numatytas salygas, 15 procenty skai¢iuojama nuo indeksuotos Pradinés sutarties vertés. Jeigu dél
pakeitimy UZsakovo dokumentuose reikia ne tik atlikti Papildomy darby, bet yra ir Atsisakomy darby, tuomet, skai¢iuojant 15 procenty, i§ Papildomy

darby kainos turi biti atimama Atsisakomy darby kaina. Jeign Rangovas neduoda §iame punkte numatyto sutikimo, UZsakovas turi teisg nutraukti Sutartj ir
taikomas 25.5 p., i§skyrus 25.5.5 p.

5.7.3. Jeigu, vadovaujantis 5.7.1 p., kei€iamas Statinio projektas, UZsakove uZduotis arba kiti UZsakovo dokumentai dél prieZaséiy, uz kurias neatsako
Rangovas, Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir susitarti dél tokiy pakeitimy salygoto Papildomy darby apmokejimo bei Atsisakomy darby
pagal 14.6 p. Jeigu del tokio Uzsakovo dokumenty pakeitimo reikia perZitréti ir pakeisti (pratgsti arba sutrumpinti) Darby terminus, Susitarime nurodomi
pakeistieji Darby terminai.

5.7.4. Jeigu rinkoje nebetiekiami Rangovo pasiilyme nurodyti Statybos produktai ar [renginiai ir dél to juos reikia pakeisti kitais juos atitinkandiais Statybos
produktais ar [renginiais, Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

5.7.5. Jeigu Statinio projektas arba kiti UZsakovo dokumentai kei¢iami dél Rangovo kaltés arba 5.7.4 p. numatytu atveju keitiamas Rangovo pasiiilymas, Rangovui
tenka visi tokiy pakeitimy padarymo ir jgyvendinimo kagtai ir atsakomybé uZ Darby vélavima, numatyta 11.4 p.

5.8. Rangovo dokumenty derinimas ir tvirtinimas

5.8.1. Rangovas privalo pateikti UZsakovui suderinti arba patvirtinti Rangovo dokumentus, kurie yra jvardyti [statymuose arba UZsakovo uZduotyje arba
Specialiosiose salygose, taip pat visus tuos Rangovo dokumentus, kuriuos pagal Sutartj Rangovas privalo perduoti UZsakovui.

5.8.2. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentus pagal [statymus turi suderinti arba patvirtinti Projektuotojas (ar Statinio projekto vadovas) arba Techninis
priZitirétojas, Rangovas privalo Rangovo dokumentus pateikti jiems tiesiogiai, su kopija UZsakovo atstovui.

5.8.3. Jeigu UZsakovas atmeta pateikta Rangovo dokuments, Rangovas privalo savo saskaita pataisyti toki dokumenta pagal UZsakovo pastabas ir pakartotinai
it pateikti“'Uisakovui perzZitréti ir pritarti arba patvirtinti.

5.8.4. Joks Uzsakovo ar Uzsakovo personalo patvirtinimas ar pritarimas Rangovo dokumentams nesumazina Rangovo atsakomybés uZ tuos Rangovo
dokumentus.

5.8.5. Po to; kai UZsakovas patvirtina Rangovo dokumenta, Rangovas privalo per 5 dienas, pateikti UZsakovui Rangovo dokumento pasiradyta galuting versija
skaitmeniniu formatu, o [statymuose ir (arba) UZsakovo uzduotyje nurodytais atvejais — ir popierine versijg keturiais egzemplioriais, jeigu UZsakovo

uZduotyje nenurodyta kitaip.

5.9. Intelektinés nuosavybés teisés

5.9.1. 8alis; kuri pateikia kitai Saliai Darby dokumenta, atsako uZ tai, kad bet kokio intelektinés nuosavybés objekto panaudojimas pagal Sutartj nepaZeis
intelektinés nuosavybes teisiy (autoriy teisiy, patenty, dizaino, prekiy Zenkly, juridiniy asmeny pavadinimu), taip pat komerciniy paslap&iy.

5.9.2. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Rangovas igis reikiamas intelektinés nuosavybes teises i§ Rangovo dokumenty autoriy tam, kad galéty tinkamai

{vykdyti savo {sipareigojimus pagal Sutart].

5.9.3. Rangovas turi teis¢ naudoti UZsakovo dokumentus tik Sutartyje numatytais tikslais ir nepaZeisdamas UZsakovo bei tre€iyjy asmeny intelektinés
nuosavybes teisiy.

5.9.4. Rangovas suteikia UZsakovui neatSaukiama, neterminuoty, perleidZziama, nei§imting neatlyginting licencija naudotis visomis turtinémis autoriy

teisemis ir visomis kitomis intelektinés nuosavybes teisémis | Rangovo dokumentus (jskaitant nebaigtus dokumentus) ir kitus intelektines nuosavybés teisés
objektus, susijusius, panaudotus ir (ar) jtrauktus { Rangovo dokumentus ar biitinus jy panaudojimui pagal paskirti, jskaitant atgaminti, i$leisti, versti,

naudoti, keisti ir kitaip perdirbti, pabaigti nebaigtus, platinti ir vie3inti Rangovo dokumentus tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui, Objekto suk@rimui,
naudojimui, remontavimui, rekonstravimui, perdarymui, paskirties keitimui ar kitokiam pakeitimui, taip pat Objekto griovimui (Licencija). Licencija taip pat suteikia
teisg suteikti sublicencijas. Laikoma, kad Licencija yra suteikta UZsakovui nuo kiekvieno tokio intelektinés nuosavybes teisiy objekto perdavimo Uzsakovui
momento, jskaitant nebaigty dokumenty perdavima pagal 25.5.3.1 p.

5.9.5. Jeigu Rangovo dokumentai yra elektroniniai ar skaitmeniniai failai, Sutarties tikslais sukurta ir (arba) konkregiam Objektui skirta ar pritaikyta programiné
iranga ar taikomosios programos, laikoma, kad Licencija leidZia juos naudoti bet kokinose UZsakovo pasirinktuose kompiuteriuose arba kituose i§maniuosiuose
prietaisuose.

5.9.6. Tuo atveju, kai Rangovas privalo pagal UZsakovo uzduoti pateikti trefiujy asmeny kompiuteriy programing jrangg arba taikomaja programa,

skirtg, ir (arba) pritaikyta konkreciam Objektui, Rangovas privalo teisetai UZsakovo vardu igyti licencijas ir visas priemones naudotis programine jranga ir (arba)
taikomaja programa, idiegti §ia programing jrangg ir (arba) taikomaja, programa UZsakovo nurodytose kompiuterinése darbo vietose ar kituose

iSmaniuosiuose prietaisuose ir uZtikrinti, kad UZsakovui biity teikiamas programinés jrangos ir (arba) taikomosios programos techninis palaikymas. |
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Sutarties kaing yra jskaitivotas atlygis Rangovui uz programines jrangos ir (arba) taikomyjy programuy jdiegima bei licencijas jomis naudotis UZsakovo
uzduotyje nurodytam kompiuteriniy darbo viety (vartotojy) skaigiui ir nurodytai trukmei.

5.9.7. Jeigu tretieji asmenys (jskaitant Rangovo personalg ar buvusi Rangovo personala) pareiksty pretenzijy ar reikalavimy UZsakovui dél to, kad
Uzsakovas, tinkamai naudodamasis Licencija, paZeidZia ju intelektinés nuosavybés teises, Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika Uzsakovo vardu apginti
Uzsakova nuo tokiu pretenziju bei reikalavimy, atlyginti visas UZsakovo patirtas i8laidas ir uZtikrinti, kad UZsakovas galéty nevarZzomai naudotis

Licencija.

6. STATYBOS DARBU VYKDYMAS

6.1. UZsakovas privalo paskirti viena uZ visy statiniy statyba atsakinga Rangova, kuris turi atitikti Statybos istatyme nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir
vykdyti Statybos {statymo 22 straipsnyje nustatytas rangovo pareigas. Rangovas savo prievoléms jvykdyti turi teisg pasitekti subrangovus laikantis Sutartyje
nustatytos tvarkos.

6.2. Statybvieté

6.2.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teise per 10 darbe dieny po to kai Rangovas pateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo
uztikrinima pagal 12 p. salygas, Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakoniybés draudimo sutarties sudarymo ir jsigaliojimo fakta patvirtinanéius dokumentus
pagal 13 p. salygas.

6.2.2. Jeigu UZsakovas véluoja perduoti Rangovui statybviete ne dél Rangovo kaltés, Rangovas jgyja teis¢ reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dé¢l UZsakovo
velavimo perduoti statybviete faktiskai veluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.2.3. Rangovas privalo statybviete rengti pagal [statymy ir Statinio projekto reikalavimus, aptverti, jrengti statybvietés apsaugos bei patekimo { statybviete
kontrolés priemones, jrengti lauko statybvietés ap§vietima tamsiuoju paros metu ir stebé&jimo priemones, irengti tinkamas sandéliavimo vietas Prekems, darbo
vietas ir privaziavimo kelius statybvietéje arba | statybvietg, kurie yra reikalingi Statybos darby vykdymui, ir juos priZiliréti pagal Istatymy, Specialiyju
salygy ir (arba) UZsakovo uzduoties ir (arba) Statinio projekto reikalavimus, o jeigu tokie reikalavimai nenustatyti, — pagal Rangovo iprastai taikomus
reikalavimus. Rangovas atsako uZ statybvietes (darbo viety, sandéliavimo viety) Zenklinimg ir blitiny atitvary jrengima, taip pat uZ personalo ir (arba)
techniniy priemoniy statybvietei apsaugoti paripinima.

6.2.4. Rangovas privalo [statymuy ir Specialiyju salygu nustatytais atvejais prie statybvietés irengti stenda apie Statybos darbus, atitinkanti Istatymy ir

kitus UZsakovo reikalavimus.

6.2.5. Rangovas atsako uZ statybvietés ir joje esandio turto (iskaitant Prekes) apsauga, saugos ir tvarkos statybvietéje palaikyma. UZ kiekvieng statybvietes ir
joje esantio turto apsaugos reikalavimy paZeidima, kuris jvyko dél Rangovo isipareigojimsy nevykdymo, Rangovas privalo sumokéti UZsakovui

Specialiosiose salygose nurodyto dydZio bauda.

6.2.6. Rangovas atsako uz tai, kad Darby vykdymas ir Rangovo personalo veikla nepadaryty Zalos statybvietgje esantiems statiniams, jrenginiams,
inZineriniams tinklams, susisiekimo komunikacijoms ir kitiems daiktams. UZsakovo uzduotis gali nustatyti reikalavimus Rangovui, susijusius su UZsakovo
veiklos uZtikrinimu Darby vykdymo metu, be kita ko, UZsakovo klienty (lankytojy) saugos uZtikrinimo ir srauty valdymo reikalavimus, UZsakovo

transporto priemoniy ir kitos technikos sudéjimo { statybvietg tvarka ir salygas ir kt.

6.2.7. Rangovas privalo naudoti statybvietg laikydamasis Statinio projekto, Specialiyjy salygy, UZsakovo uzduoties bei Istatymy reikalavimy ir tik

Statybos darby vykdymo tikslais. Rangovas neturi teisés be i$ankstinio radytinio UZsakovo sutikimo statybvieteje apgyvendinti Zmones arba suteikti jiems
teise naudotis statybvietéje esantiomis patalpomis kitais tikslais, nei susijusiais su Statybos darby vykdymu. Uz kiekvieng $iy reikalavimy paZzeidima
Rangovas privalo sumokeéti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydZio bauda.

6.2.8. Vykdydamas Statybos darbus Rangovas privalo nurodytose vietose tvarkingai laikyti ar sandeliuoti Statybos produktus, [renginius ir Priemones, o nereikalingus
ar perteklinius jy kiekius nedelsdamas pasalinti i saugojimo vietos. Statybos produkty, Jrenginiy ir Priemoniy veZimo i statybviete tvarka nustato

Uzsakovo uzduotis. Rangovas privalo kasdien valyti statybvietg ir kitas teritorijas, uZter§tas dél Statybos darby vykdymo. Rangovas privalo i§ statybvietés
padalinti statybines ir kitokias atlickas, ter§alus ir kitokias aplinkai pavojingas medZiagas, kurios gali susidaryti vykdant Statybos darbus, bei tinkamai pildyti tokiy
atlieky ir medziagy apskaitos ir sutvarkymo dokumentacija.

6.2.9. Uzbaiges Statybos darbus arba Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo sutvarkyti ir i§valyti statybvietg, paalinti i§ jos viska, kas néra Statybos
darbu rezultatai, taip pat sutvarkyti ir i§valyti Objekta. Tol, kol Rangovas nejvykdo Sios salygos, UZsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti statybviete.

6.2.10. Rangovas privalo grazinti UZsakovui statybvietg pagal statybvietés perdavimo-priémimo akta (pagal priede Nr. 8 pateikta forma) tuo padiu metu, kai
Rangovas perduoda UZsakovui visus Darbus pagal Darby perdavimo-priémimo akta.

6.3. Treciyju asmeny veikla statybvietéje

6.3.1. Rangovas privalo | statybvietg leisti patekti ir joje bati tik Rangovo personalui ir UZsakovo personalui ir institucijoms turingioms teisg atlikti patikrinimus
ir tik vadovaudamasis [statymuose bei Sutartyje nustatytais reikalavimais del asmeny, kurie gali bati statybvietgje, bei ju identifikavimo. UZsakovas paveda
Rangovui ir ji jgalioja paties Rangovo saskaita ir rizika nustatyti ir vykdyti statybvietéje esandiy asmeny identifikavimo, atvykimo | statybviete, buvimo joje

ir i§vykimo i jos registravimo bei kontrolés tvarka, jeigu UZsakovo uZzduotyje nenurodyta kitaip. Rangovas atsako uZ statybvietés apsauga nuo neteiséto
pasaliniy asmeny patekimo.

6.3.2. Rangovas privalo uZtikrinti, kad statybvietéje statybos darbus atliekantys asmenys turéty Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo {statymo

nustatyta tvarka suformuota skaidriai dirban¢io asmens identifikavimo kodg (toliau — statybininko ID koda) (ar analogi8ka identifikacijos koda), o asmenys, kurie
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statybvietéje atlieka ne su statybos darbais susijusia veikla, — ju identifikavimo priemone, taip pat teikti Skaidriai dirban&iojo tapatybés identifikavimo informacines
sistemos tvarkytojui duomenis apie statybininko ID kodo turétojo darbdavi ir statybininko ID kodo turétoja. Rangovas isipareigoja uztikrinti, kad statybos
darby neatlikty asmenys, neturintys statybininko ID kodo ir (ar) nepateike atitinkamy duomeny Skaidriai dirbanciojo tapatybés identifikavimo informacinés
sistemos tvarkytojui.

6.3.3. Jei paaiskeja, jog Rangovas leido statybos darbus vykdantiems darbuotojams ar paslaugy teikéjams, kurie neturi statybininko ID kodo ar nepranesé
atitinkamy duomeny Skaidriai dirbandiojo tapatybés identifikavimo informacinés sistemos tvarkytojui patekti i statybviete ar atlikti statybos darbus, Rangovas
moka Specialiosiose salygose nurodyta bauda.

6.4, Nenumatytos fizinés salygos

6.4.1. Nenumatytos fizinés salygos yra tokios gamtos fizinés salygos (jskaitant geologines, poZemines, povandenines ir hidrologines salygas, bet nejskaitant
klimatiniy salygy ir jy padariniy) arba Zmogaus sukurtos fizinés salygos, fizinés klifitys arba ter3alai, kuriy patyre rangovai negaléjo numatyti pateikdami
tiekéjo pasiiilymus pagal Pirkimo dokumentus.

6.4.2. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietéje randa pinigy, dirbiniy ar kity vertingy daikty, taip pat kitu istoring, kultiiring arba archeologing

vertg turinéiy daikty ar ju liekany, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti UZsakovg ir perduoti visus radinius saugoti UZsakovui. Rangovas

privalo imtis deramy atsargumo priemoniy, kad Rangovo personalas arba kiti asmenys tokiy radiniy nepagalinty arba nepadaryty jiems Zalos.

6.4.3. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietéje randa arba jtaria radgs sprogmeny arba Zmogaus palaiky, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti
veikla toje statybvietés dalyje, apie tai informuoti UZsakova bei policija ir imtis deramy saugumo priemoniy.

6.44.64.1,6.4.2ir 6.4.3 p. numatytais atvejais UZsakovas privalo organizuoti Statinio projekto ir (arba) kity UZsakovo dokumenty reikiamus pakeitimus (jeigu
reikalinga) bei duoti kitus nurodymus Rangovui dél tolesnio Statybos darby vykdymo. Jeigu dél to Darbai veluoja, Rangovas igyja teise reikalauti, kad tokia pat
trukme, kick fakti¥kai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. tvarka ir jame numatyti Darby terminy
pratgsima, taip pat reikiamus Papildomus darbus ir jy kainos nustatyma pagal 14.6 p.

6.5. Bendrieji Statybos darby vykdymo reikalavimai

6.5.1. Rangovas privalo jvykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutarties ir [statymy reikalavimus bei Rangovo statybos taisykles ir pasalinti visus Statybos darby,
Statybos produkty bei Irenginiy defektus (i¥skyrus kai juos tiekia UZsakovas). Si nuostata neturi buiti aikinama kaip panaikinanti [statymuose nustatytas
taisykles dél Rangovo atsakomybés uz defektus ribojimo ar netaikymo.

6.5.2. Rangovas atsako uZ visy Rangovo veiksmy ir Statybos darby metody tinkamumg, saugumg ir stabiluma.

6.5.3. Rangovas privalo aprupinti statyba visu reikiamu Rangovo personalu, visais Statybos produktais, [renginiais, Priemonémis, paslaugomis ir kitais dalykais,
kuriy reikia tam, kad biity galima tinkamai ir laiku vykdyti ir uZbaigti Statybos darbus, Objekta ir kitas Rangovo pareigas pagal Sutartj bei paalinti defektus
(iéskyrus‘ tzii, ka pagal Specialigsias salygas ir (arba) UZsakovo uZduotj ir Statinio projekta privalo patiekti UZsakovas).

6.5.4. Rangovas privalo uZtikrinti, kad, vykdydami Darbus, Rangovas, Rangovo personalas ir Subrangovai visq laika turéty Istatymuose ir Sutartyje
reikalaujémq profesing kvalifikacija bel ja patvirtinanéius dokumentus, taip pat turéty [statymy arba Prekiy gamintoju ar tiekéjy reikalaujamus turéti
dokumenfué, patvirtinanéius juy kvalifikacija ir teis¢ vykdyti bei uzbaigti Statybos darbus naudojant tas Prekes.

6.5.5. Rangovas privalo ne véliau nei prie§ 3 darbo dienas informuoti UZsakova apie planuojama Statybos darbuy statybvietéje pradZig ir nurodyti pasamdyta
arba paskirta statinio statybos vadova. Pasikeitus statybos vadovui, Rangovas privalo apie tai informuoti UZsakova ne véliau nei per 3 darbo dienas po naujo vadovo
pasamdymo arba paskyrimo dienos, o jeigu statybos vadovas yra Specialistas, taikomas 3.5 p.

6.5.6. Istatymuose ir (arba) UZsakovo uZduotyje ir (arba) Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas, prie§ pradédamas Statybos darbus statybvietéje,
privalo parengti statybos darby technologijos projekta ir pateikti ji perzifiréti bei patvirtinti Techniniam priZidirétojui 5.8 p. nustatyta tvarka.

6.5.7. Rangovas privalo laikyti statybviet¢je visy Sutarties dokumenty viena egzemplioriy, darbo projekta ir statybos darby Zurnalus ir leisti jais naudotis
Rangovo bei UZsakovo personalui. Kai naudojamas elektroninis statybos darby Zurnalas, Rangovas privalo statybvietéje irengti pakankama skaiciy
kompiuteriniy darbo viety, kad biity galima efektyviai pildyti Zurnala.

6.5.8. Rangovas atsako uZ tai, kad vykdant Statybos darbus biity tinkamai ir laiku pildomas statybos darby Zurnalas ir jame biity fiksuojama Statybos darby
eiga ir visi su Statybos darbais susij¢ jvykiai. Statybos darby Zurnalas turi biiti pildomas vadovaujantis Istatymuy nustatyta tvarka ir Techninio

priziirétojo nurodymais bei reikalavimais. Statybos darby Zurnalas turi biiti pildomas nuo Statybos darby pradZios iki pabaigos.

6.5.9. Rangovas privalo pakviesti Techninj priZitirétoja, patikrinti visus pasléptus Statybos darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas, nepradéjes vykdyti toliau
numatyty Statybos darby. Pasleépti Statybos darbai ir pasléptos konstrukcijos gali buiti uzdengtos kitais Statybos darbais ar konstrukcijomis arba kitu biidu tik po
to, kai juos patikrina Techninis priZifirétojas ir pasira$o paslépty darby patikrinimo aktg arba laikan&iyjy konstrukcijy priémimo akta,

6.5.10. Rangovas jsipareigoja i§ anksto bent prie§ 2 darbo dienas informuoti Technini priZifirétoja apie numatoma Statybos darby ar konstrukciju

uZzdengima. Jeigu Rangovas nepranea Techniniam priZilirétojui arba nesuteikia jam galimybés patikrinti uZdengiamus Statybos darbus ar konstrukcijas,
Rangovas Techninio priZifirétojo reikalavimu privalo savo saskaita atidengti uZdengtus Statybos darbus bei konstrukeijas ir vél juos uZdengti po to, kai
Techninis priZilirétojas uzbaigia tokiy Statybos darby ar konstrukeijy patikrinima. Toks paslepty Statybos darby ar konstrukcijy atidengimas Techninio
priZifirétojo reikalavimu nesuteikia Rangovui teisés nesilaikyti Darby terminy, Jeigu Techninis priZifirétojas, gaves laiku i8siysta Rangovo praneima,
neatvyksta Rangovo nurodytu laiku patikrinti uZdengiamy Statybos darby ar konstrukcijy ir dél to Darbai véluoja, Rangovas jgyja teis¢ reikalauti, kad tokia pat
trukme, kiek faktidkai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.5.11. Rangovas atsako uZ tai, kad uZbaigti Statybos darbai ir (arba) uZzbaigtas Objektas atitikty visus Sutarties reikalavimus, Istatymus, Rangovo statybos
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taisykles, Statybos produkty ir [renginiy tiekéjy instrukeijas.

6.5.12. Rangovas atsako uZ visy galiojaniy saugos, saugaus darbo, darbo higienos, priedgaisrings saugos ir aplinkos apsaugos statybvietéje reikalavimy
laikymasi.

6.5.13. Rangovas atsako uZ visy asmeny, teisétai esanéiy statybvietéje, sauguma.

6.5.14. Rangovas atsako prie§ UZsakova ir tre¢iuosius asmenis, kad i statybviete neteisétai nepatekty asmenys.

6.5.15. Rangovas privalo vykdyti Statybos darbus statybvietéje. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Rangovo personalas ir Priemonés neperZengty statybvietés riby
ir neteiseétai nepatekty | gretimas teritorijas.

6.5.16. Statybos darbai turi biiti vykdomi taip, kad UZsakovo ir tre¢iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki Statybos darby pradZios,

visq laika atitikty [statymy nustatytus reikalavimus, taip pat kad UZsakovui nebiity trukdoma vykdyti savo veiklos, iskyrus taip ir tiek, kiek yra numatyta
Ugzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte. Rangovas atsako uZ aplinkos, statiniy ir kity objekty, esandiy uZ statybvietés riby, apsauga nuo

neigiamo poveikio, kuri gali salygoti Statybos darby vykdymas, uZ $alia statybvietés gyvenanciy, dirbangiy, judanéiy ar biinan¢iy asmeny (tarp ju —

Uzsakovo personalo) ir ju turto apsauga nuo Statybos darby keliamo pavojaus ir kitokio neigiamo poveikio (tarSos, atlieky, triukimo, Vibracijos, kvapy,

kliti¢iy sudarymo ir pan.). Rangovas privalo imtis visy biitiny aplinkos apsaugos priemoniy (statybvietéje ir uz jos riby), kad sumazinty Statybos darby
sukeliamg neigiama poveiki Zmonéms bei turtui.

6.5.17. Rangovas privalo gauti visus biitinus leidimus, suteikiangius teise naudotis vieSaisiais keliais, pakeisti eismo tvarka juose ir (arba) vykdyti biiting su
Statybos darbais susijusia veikla uz statybvietés riby.

6.5.18. Rangovas turi teise vykdyti Statybos darbus statybvietéje visomis dienomis ir visomis valandomis, jeigu kitaip nenurodyta Specialiosiose salygose. Jeigu
Specialiosiose salygose yra nurodytos darbo dienos ir (arba) darbo valandos, Rangovas turi teise vykdyti Statybos darbus statybvietéje tik Specialiosiose salygose
nurodytomis darbo dienomis ir (arba) darbo valandomis. Rangovas turi teis¢ vykdyti Statybos darbus ar kitus veiksmus statybvietgje kitu laiku tik gaves UZsakovo
sutikima.

statybos vadovas ir pakankamas skaidius statinio statybos bendryjy ir specialiujy darby vadovy, kurie privalo nuolat kontroliuoti, kad Statybos darbai bty
atliekami kokybiskai, pagal Statinio projekta ir darbo projekta, statyba leidZianti dokumenta, [statymy ir Sutarties reikalavimus.

6.5.20. Rangovas privalo sudaryti galimybes UZsakovo personalui apZifireti, fotografuoti, filmuoti ir kitaip fiksuoti, tikrinti, matuoti ir i§bandyti Statybos
produktus, Trenginius (jy dalis) bei Statybos darby kokybe ju gamybos (kick tai nepaZeidZia gamintojy teisiy ir interesy) ar statybos metu, tuo tikslu

suteikti UZsakovo personalui priéjima, leidimus, darby saugos priemones, instrumentus ir kitas reikiamas priemones bei tinkamos kvalifikacijos darbininkus
kiekvieng karta, kai ju reikia siekiant patikrinti, kad Statybos darbai vykdomi laikantis Sutarties ir Istatymy reikalavimu.

6.5.21. Uzsakovas, Statinio projekto vykdymo prieZidiros vadovas arba Techninis priZitirétojas turi teis¢ nurodyti Rangovui i statybvietés arba Objekto

padalinti bet kokj [statymuy ar Sutarties neatitinkanti Statybos produkta ar [rengin ir j{ pakeisti tinkamu, perdaryti bet kokius [statymy ar Sutarties

neatitinkan&ius Statybos darbus, atlikti darbus ar veiksmus, kuriuos biitina skubiai atlikti, siekiant apsaugoti Zmoniy gyvybes ir sveikata, arba apsaugoti Objekta ar
kita turta nuo Zuvimo ar sugadinimo. Tokius nurodymus Rangovas privalo ivykdyti per UzZsakovo nurodyme nustatyta laika. Rangovui nejvykdzius

nurodymy, UZsakovas turi teise Rangovo saskaita pasitelkti kitus asmenis atlikti tokius Statybos darbus ar veiksmus.

6.5.22. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau negu per 2 darbo dienas, jspeti UZsakova ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti atitinkamus Statybos darbus, kai
paaiskéja, kad:

6.5.22.1. Uzsakovo dokumentai, gauti i§ UZsakovo, Statybos produktai ar [renginiai arba kiti daiktai yra netinkami ar blogos kokybes;

sudaro grésme atlickamy Statybos darby tinkamumui ar tvirtumui;

6.5.22.3. yra kity nuo Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiy, sudaranciy grésme atliekamy Statybos darby tinkamumui, tvirtumui ar Statybos darby saugumui

arba lemianéiy imperatyviy [statymy paZeidima.

6.5.23. Uzsakovas, gaves Rangovo ispéjima apie 6.5.22.1, 6.5.22.2 arba 6.5.22.3 p. numatytas aplinkybes, privalo kuo skubiau atsakyti Rangovui ir, jeigu reikia,
duoti reikiamus nurodymus.

6.5.24. Jeigu del privalomo Statybos darby sustabdymo pagal 6.5.22 p. véluoja Darbai, Rangovas igyja teis¢ reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai
veluoja Darbai, biitu pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.5.25. Jeigu Rangovas nejspeja UZsakovo, arba tesia Statybos darbus nelaukdamas, kol gaus UZsakovo atsakyma pagal 6.5.23 p., arba jeigu nejvykdo laiku
gauty Uzsakovo nurodymy, Rangovas atsako uz Rangovo dokumenty, Statybos darby bei Objekto defektus ir neturi teisés remtis 6.5.22.1, 6.5.22.2 arba

6:5.22.3 p. nurodytomis aplinkybémis, kaip $alinaniomis Rangovo atsakomybg uZ tokius defektus.

6.6. Aprapinimas energija ir kitomis laikinomis priemonémis

6.6.1. Rangovas privalo irengti reikiamus laikinus energijos, vandens tiekimo ar ry$io tinklus, laikinus statinius ir patalpas, laikinus kelius ir apsiriipinti Statybos
darby vykdymui reikiamos energijos, vandens tiekimu ir ry§io paslaugy tiekimu statybvietgje.

6.6.2. Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte arba Specialiosiose salygose numatytais atvejais ir tvarka laikinus energijos, vandens tiekimo ar rysio tinklus gali
irengti UZsakovas arba Uzsakovas gali suteikti Rangovui prisijungimus prie esamuy tinkly, suteikti Rangovui energijos, vandens tiekimo ar rySio paslaugas,
patalpas ir kitas Specialiosiose salygose arba UZsakovo uzduotyje arba Statinio projekte numatytas paslaugas ar priemones. Tokiu atveju UZsakovas gali teikti

tokias paslaugas ir priemones savo saskaita arba Specialiosiose salygose arba Uzsakovo uZduotyje turi biiti numatyti tokiu paslaugy ikainiai, priemoniy
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kainos, apskaitos ir apmokéjimo tvarka.

6.6.3. Rangovas privalo iki Darby pabaigos i§montuoti ir padalinti jo jrengtus laikinus energijos, vandens tiekimo ar ry3io tinklus, laikinus statinius ir patalpas,
laikinus kelius ir sutvarkyti ju buvimo vietas pagal Istatymy, Specialiyjy salygy arba UZsakovo uZduoties ir Statinio projekto reikalavimus, o nesant tokiu
reikalavimy — atkurti atitinkamos teritorijos biiklg, buvusia iki pradedant Statybos darbus.

6.7. PrivaZziavimo Keliai ir saugus eismas

6.7.1. Rangovas privalo uZtikrinti tinkamaq statybos darby vietos aptvérima ir eismo organizavima.

6.7.2. Rangovui rekomenduojama statybos darbus objektuose, kuriuose didelis eismo intensyvumas atlikti laikotarpiu kada eismo intensyvumas yra sumazéjes.
6.7.3. Statybos darbai turi biiti organizuojami taip, kad kelio ruoZe, kuriame vykdomi statybos darbai, nebiity nutraukiamas transporto eismas, biity
uZtikrinamas patekimas | teritorijas, kurios ribojasi su kelio ruoZu, kuriame vykdomi statybos darbai, taip pat sudaromos kuo mazesnés kliitys pagalbos
tarnybuy transporto eismui. Kelio ruoZe, kuriame vykdomi statybos darbai, transporto eismas gali bfiti nutrauktas tik i§imtiniais atvejais, esant konkretiems,
trumpalaikiams ir technologiSkai pagristiems atvejams, kai vykdant darbus galimybiy leisti eisma greta darbo viety néra, suderinus apylankas.

6.7.4. Rangovas sipareigoja ne véliau kaip 3 (trys) dienos prie§ pradedant, keigiant ar panaikinant eismo ribojima informuoti UZsakovo atstova elektroniniu
pastu.

6.7.5. Rangovas privalo isivertinti galimus mar§rutus ir kelius privaziavimui prie statybvietes, ju tinkamuma, biikle ir naudojimo salygas bei kastus, taip pat
atsakyti uZ jiems padarytq Zala ar reikalavimy, taikomy naudojimuisi tais keliais, nesilaikyma.

6.7.6. Jeigu po Sutarties sudarymo nelicka galimybés naudotis numatytaisiais marsrutais ar keliais del UZsakovo arba tre€iyjy asmeny veiksmy ar sprendimy
ir tai lemia Darby vélavima, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad faktine Darby vélavimo trukme biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys sudaro
Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.7.7. Rangovas atsako uZ saugaus eismo uZtikrinima statybvietéje esandiuose takuose ir keliuose, taip pat uz vykdant Statybos darbus naudojamy keliy ir
taky priezifira, valyma ir plovima tokia apimtimi, kad biity panaikintas neigiamas poveikis statybvietés ir (arba) gretimy teritorijy biiklei, buvusiai

Sutarties sudarymo metu, kurj salygojo Statybos darby vykdymas.

6.8. Statybos produktai, [renginiai ir Priemonés

6.8.1. Rangovas Statybos darbams privalo naudoti tik naujus, kokybiskus, tinkamai sukomplektuotus Statybos produktus ir [renginius, kurie atitinka visus
Istatymuose ir (arba) UZsakovo uZduotyje, Statinio projekte ir Rangovo pasiiilyme nurodytus reikalavimus, yra tinkami numatytai paskirgiai ir neturi jokiy
defekty. UzZsakovo uzduotyje ir Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas turi teise naudoti nenaujus Statybos produktus ir [renginius, kurie atitinka kitus
§i0 6.8 p. rgikalavimus.

6.8.2. Rafi‘govas privalo vykdyti visus Statybos darbus naudodamas tokius Statybos produktus, kuriy eksploatacinés savybés Objekto ekonomiskai pagristu
tarnavimeo laikotarpiu uztikrinty esminius statiniy reikalavimus, numatytus Statybos produkty reglamente (ES) Nr. 305/2011.

6.8.3. Jeiéu Istatymai reikalauja, kad Statybos produktai turéty eksploataciniy savybiy deklaracijas, o Irenginiai — atitikties deklaracijas, Rangovas privalo
pateikti tokias deklaracijas lietuviy kalba arba su vertimu | lietuviy kalbg.

6.8.4. Rangovas atsako uZ tai, kad visos Prekes atitikty kilmés 3alies reikalavimus, nurodytus Pirkimo dokumentuose ir (arba) UZsakovo uzduotyje (jeigu
nurodyta), ir nebfity perkamos, importuojamos arba gabenamos i§ Jaliy, i§ kuriy yra draudZiama pirkti ar importuoti prekes arba gabenimo paslaugas pagal
tarptautines sankcijas ir ribojamasias priemones.

6.8.5. Rangovui tenka visa Statybos produkty ir [renginiy eksporto ir importo procediiry atlikimo, muity ir importo mokes¢iy sumokeéjimo, transportavimo ir
pristatymo i statybviete rizika ir ka3tai. Rangovas atsako uZ Statybos produkty bei frenginiy iskrovimg bei sandéliavima. Rangovas privalo sandéliuoti ir
saugoti Statybos produktus ir [renginius pagal jy gamintoju ar tiekéjy nurodymus ir tokiomis salygomis, kad nebiity pakenkta Statybos produktams ar
Jrenginiams.

6.8.6. Pagrindinius Statybos produktus ir Jrenginius, Rangovas privalo suderinti su UZsakovu jy pavyzdZius prie$ uZsakydamas ar nupirkdamas tokius
Statybos produktus ar [renginius, nebent UZsakovas ai3kiai informuoja Rangova, kad i3ankstinis derinimas nebitinas.

6.8.7. Kiekvienas Rangovo patiekty Statybos produkty ir [renginiy vienetas tampa UZsakovo nuosavybe nuo ankstesniosios i5 §iy aplinkybiy: (i) kai

Statybos produktai ir [renginiai yra panaudojami vykdant Statybos darbus ir tampa Objekto sudétine dalimi arba (ii) kai Sutartyje numatytais atvejais Uzsakovas
atsiskaito uz tuos Statybos produktus ir Jrenginius su Rangovu. [renginiai ir kiti daiktai, kuriuos Rangovas privalo pateikti UZsakovui pagal Sutartj ir kurie
netampa Objekto sudétine dalimi, tampa UZsakovo nuosavybe nuo ankstesniosios i§ §iy aplinkybiy: (i) kai Rangovas juos perduoda, o UZsakovas priima pagal
perdavimo-priémimo aktg ar kita ra$ytinj dokumenta arba (ii) kai UZsakovas atsiskaito uZ tuos Irenginius ar kitus daiktus su Rangovu.

6.8.8. Iki to momento, kai Rangovas privalo perleisti Statybos produktus, Irenginius ar kitus daiktus UZsakovo nuosavybén, Rangovas privalo jgyti
nesuvarzyta ir neapribota asmening nuosavybes teisg | tuos Statybos produktus, Irenginius ar kitus daiktus. Rangovas privalo garantuoti UZsakovui, kad
Jokie tretieji asmenys neturi jokiy teisiy ar pretenzijy | Statybos produktus, Irenginius ar kitus daiktus, UZsakovui perleidZiama nuosavybés teisé {

Statybos produktus, [renginius ar kitus daiktus yra neatimta ir neapribota.

6.8.9. Rangovui tenka visa Statybos produkty ir [renginiy (iskaitant UZsakovo patiektus Statybos produktus ir [renginius) praradimo arba sugadinimo rizika
iki Objekto, kurio sudétine dalimi tapo tie Statybos produktai ar [renginiai, Darby perdavimo-priemimo akto sudarymo arba iki ty Statybos produkty ir
Irenginiy perdavimo UZsakovui Sutartyje numatytais atvejais pagal perdavimo-priémimo akta ar kita ragytini dokumenta,. Irenginiy ir kity daikty,

kuriuos Rangovas privalo pateikti UZsakovui pagal Sutarti ir kurie netampa Objekto sudétine dalimi, praradimo arba sugadinimo rizika tenka Rangovui iki to

momento, kai Rangovas juos perduoda, o UZsakovas priima pagal perdavimo-priémimo akta ar kita rasytinj dokumenta,
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6.9. Mokymai

6.9.1. Specialiosiose salygose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darby perdavimo instruktuoti UZsakovo personala, kaip naudoti ir prizifiréti Objekta, jo
inZinerines sistemas, jranga, prietaisus, jtaisus, kitus panagius dalykus bei [renginius. Prie§ pradédamas mokymus, Rangovas privalo parengti ir suderinti su
Uzsakovu mokymu medziaga ir kitus dokumentus. Rangovas privalo vykdyti mokymus pagal Saliy i3 anksto suderinta tvarka ir grafika,

6.10. Bandymai

6.10.1. Specialiosiose salygose ir (arba) UZsakovo uZduotyje ir (arba) Statinio projekte ir (arba) Istatymuose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darby
perdavimo atlikti Statybos darby, Objekto, jo sudétiniy daliy ir [renginiy bandymus, i§skyrus bandymus, kuriuos pagal Istatymus ir Sutarties salygas turi

atlikti pats UZsakovas arba tretieji asmenys.

6.10.2. Rangovas privalo parengti kiekvieno bandymo vykdymo aprasa ir bandymy rezultaty protokolo forma ir ne véliau nei likus 20 dieny iki bandymo

pradzios pateikti juos suderinti UZsakovui ir Techniniam priZitirétojui 5.8 p. nustatyta tvarka.

6.10.4. Rangovas privalo suderinti bandymy laika ir vieta su Uzsakovu ir Techniniu priZifirétoju. Rangovas privalo sudaryti salygas stebéti bandymus

Uzsakovo personalui, Techniniam priZitirétojui ir kompetentingoms ValdZios institucijoms. Jeigu Techninis priZitiretojas suderintu laiku neatvyksta

stebéti bandymy, Rangovas privalo suderinti su UZsakovu ir Techniniu priZitirétoju naujg bandymu laika,.

6.10.5. Jeigu Darbai veluoja dél bandymo laiko perkélimo dél prieZaséiy, uz kurias atsako UZsakovas ar Techninis prizifirétojas, Rangovas jgyja teise

reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktizkai véluoja Darbai, biity pratgsti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.
6.10.6. Jeigu gaunami neigiami bandymy rezultatai, Rangovas privalo i3taisyti Statybos darby, Statybos produkty, Irenginiy ar Objekto defektus, perdaryti bet
kokius [statymy ar Sutarties neatitinkan€ius Statybos darbus, pakeisti naujais Statybos produktus ar [renginius, kurie neatitinka Sutarties ar [statymu

reikalavimu, atlikti reikiamus paleidimo-derinimo darbus ir pakartoti bandymus.

6.10.7. Jeigu Uzsakovas arba UzZsakovo nurodyti tretieji asmenys atlicka bandymus arba jeigu yra vykdomas bandomasis naudojimas, dalyvaujant UZsakovo
personalui, negali bti laikoma, kad UZsakovas priemé Statybos darbus ar Darbus arba pereme Objekta. Bandomojo naudojimo metu sukurti gaminiai, kiti daiktai
arba energija tampa UZsakovo nuosavybe.

6.10.8. Jeigu nepavyksta pasiekti teigiamy bandymy rezultaty, UZsakovas turi teis¢ savo nuoZilira nuspresti:

6.10.8.1. priimti Statybos darbus ir sumazinti Sutarties kaing tokia suma, kiek sumazéja Statybos darby verté Uzsakovui dél to, jog bandymy rezuitatai yra
neigiami; arba

6.10.8.2. Statybos darby dalj, kurios bandymuy rezultatai yra neigiami, laikyti neatliktais Statybos darbais ir priimti likusius Statybos darbus, o Statybos darby dalies,
kurios bandymy rezultatai yra neigiami, atZvilgiu nutraukti Sutarti; arba

6.10.8.3. jeigu Objektas negali biiti naudojamas pagal Sutartyje numatyta paskirti, nutraukti Sutartj dél esminio Sutarties paZeidimo, atsisakyti priimti visus
Statybos darbus ir uz juos sumoketi, reikalauti Rangovo graZinti sumokéta Sutarties kainos dalj ir sumokeéti uz jg 5% metines paliikanas, skaifiuojamas

nuo Sutarties kainos dalies sumokéjimo Rangovui dienos iki graZinimo UZsakovui dienos (jskaitytinai), taip pat reikalauti Rangovo iSardyti ir pasalinti

Statybos darbus bei sutvarkyti statybviete.

7. DARBU PABAIGA IR DARBU PRIEMIMAS

7.1. Darby pabaiga

7.1.1. Darbai laikomi uZbaigtais tuomet, kai yra jvykdytos visos 3ios salygos:

7.1.1.1. Rangovas atliko ir uzbaigé visus Darbus pagal Sutarties ir [statymy reikalavimus (i§skyrus smulkius neuZbaigtus Statybos darbus ir defektus, kurie
netures reik§mingos jtakos Objekto naudojimui pagal paskirti), Rangovas pateike UZsakovui visus Atlikty darby aktus, patvirtintus Techninio

prizitirétojo, ir UZsakovas patvirtino visus Atlikty darbu aktus;

7.1.1.2. Rangovas perdave Uzsakovui visg i§pildomaja dokumentacija, patvirtinta Techninio priZitirétojo,

7.1.1.3. Rangovas perdave UZsakovui visas naudojimo instrukeijas (jeigu ju reikalaujama Specialiosiose salygose ir (arba) UZsakovo uzduotyje ir (arba)
Statinio projekte);

7.1.1.4. Rangovas instruktavo UZsakovo personala, kaip naudoti bei prizitiréti Objekta, ir perdave UZsakovui visus mokymy dokumentus (jeigu to
reikalaujama Specialiosiose salygose ir (arba) UZsakovo uzZduotyje);

7.1.1.5. Buvo atlikti visi Specialiosiose salygose, UZsakovo uzduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasililyme ir [statymuose numatyti Statybos darby, Objekto,
jo sudétiniy daliy ir [renginiy bandymai, kurie turi biti atlikti iki Darby perdavimo, ir buvo pasiekti teigiami bandymy rezultatai, taip pat Rangovas perdave
UZzsakovui Rangovo atlikty bandymy rezultaty protokolus, jrodanéius teigiamus bandymy rezultatus ir patvirtintus Techninio prizitirétojo;

7.1.1.6. Buvo atlikti visi Specialiosiose salygose, UZsakovo uZduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasitityme ir [statymuose numatyti Statybos darby, Objekto,
jo sudétiniy daliy kontroliniai matavimai ir gauti teigiami rezultatai ir Rangovas perdave UZsakovui atlikty kontroliniy matavimy atlikima ir teigiamus
rezultatus jrodan&ius dokumentus;

7.1.1.7. Rangovas parenge ir perdave UZsakovui visus kitus dokumentus, susijusius su Darby vykdymu, kuriuos Rangovas privalo parengti ir perduoti UZsakovui
pagal [statymy ir Sutarties reikalavimus, jskaitant tinkamai uZpildytus ir pasiraSytus statybos darby Zurnalus su lydimaisiais dokumentais (jskaitant

elektroninio statybos darby Zurnalo ir jo priedy tinkama uZpildyma ir pasira¥yma), galutinj Subrangovy sarada ir pan.;
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7.1.1.8. Rangovas pasieké Rangovo pasiiilyme nurodytus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy parametrus ar reik§mes, kurie turi biiti pasiekti iki Darby
pabaigos (jeigu tokie nurodyti Rangovo pasitilyme), ir pateiké UZsakovui ta jrodan¢ius dokumentus;

7.1.1.9. Rangovas pateiké UZsakovui 10 p. nurodyta Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinima;,

7.1.1.10. Rangovas jvykde kitas salygas, numatytas [statymuose, Specialiosiose salygose, UZsakovo uZduotyje, Statinio projekte ir (arba) Rangovo

pasililyme, kurios turi biiti ivykdytos tam, kad biity laikoma, jog Darbai yra uZbaigti, ir pateiké UZsakovui ta jrodan¢ius dokumentus.

7.1.2. Visi Darbai yra laikomi baigtais pagal Sutart] tik tada, kai Rangovas uZbaigia visus Darbus ir jy Etapus (jeigu tokie numatyti).

7.2. Darby priémimas

7.2.1. Rangovas, uzbaiggs Darbus, privalo juos perduoti UZsakovui, o UZsakovas privalo juos priimti.

7.2.2. Kiekvienos Dalies Darby uZbaigimui ir priémimui taikoma tokia pati tvarka, kaip visy Objekto Darby uzbaigimui ir priémimui. Taip pat ir tuo atveju,
jeigu Rangovas uZbaigia Darby dalj galingioje savarankikai funkcionuoti Objekto dalyje ir UZsakovas pageidauja perimti tokia Darby dalj bei Objekto

dalj anks¢iau, nei visus Darbus, tokios Darby dalies uzbaigimui ir priémimui taikoma tokia pati tvarka, kaip visy Objekto Darby uZbaigimui ir priemimui.
7.2.3. Rangovas, uZbaiges Darbus, privalo pateikti pra§yma UZsakovui ir Techniniam priZifirétojui priimti Darbus ir pateikti UZsakovui visus 7.1.1 p.
nurodytus dokumentus.

7.2.4. UZsakovas per 20 darbo dieny po Rangovo pra§ymo gavimo privalo perZitiréti gautus dokumentus, patikrinti Darbus ir savo nuoZitira:

7.2.4.1. priimti Darbus, pasiraSydamas Darby perdavimo-priémimo akta; arba

7.2.4.2. priimti Darbus su i§lygomis, pasira§ydamas Darby perdavimo-priémimo aktg ir Darby patikrinimo metu sudaryta defekty akta, kuriame UZsakovas
privalo nurodyti per Darby priémimg pastebétus Objekto, Statybos darby, Statybos produkty, Irenginiy, Rangovo dokumenty defektus (Defekty aktas); arba
7.2.4.3. atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba i§siysti) ra¥yting motyvuota pretenzija Rangovui dél netinkamo Darby jvykdymo ir (arba) nebaigty Darby.
7.2.5. Darby perdavimo-priémimo akte turi buti nurodoma data, kada Rangovas faktiskai uZbaige Darbus, tai yra, kai Rangovas pateiké Uzsakovui visus 7.1.1
p. nurodytus tinkamus dokumentus, jrodan&ius, kad Rangovas uzbaigé visus Darbus (Darby pabaigos data). Jeigu Darby priémimo metu nustatoma, kad
Rangovo pateikti dokumentai neatitinka tikrovés, Darby pabaigos data yra laikoma diena, kai Rangovas pateikia UZsakovui tinkamus tikrove atitinkanéius
dokumentus, jrodandius, kad Rangovas faktiskai uZbaige visus Darbus.

7.2.6. Salys privalo 6.2.10 p. nustatyta tvarka jforminti statybvietes perdavimo-priemimo akta tuo patiu metu, kai jos sudaro Darby perdavimo-priémimo akta.
7.2.7. UZsakovas turi teisg atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie néra uzbaigti arba yra nustatoma nukrypimy nuo [statymy ir Sutarties reikalavimy,

bloginanciy Objekto kokybe, — tai yra, kai Objektas neturi [statymuose ir (ar) Sutartyje numatyty arba jprastai reikalaujamy savybiy ir (arba) negali biti
naudojamas pagal paskirti per numatytaja Objekto gyvavimo trukme.

7.2.8. Jeigﬁ Darbai yra uzbaigti, bet nustatoma jy neesminiy defekty, kurie ir jy padalinimo darbai netrukdo UZsakovui naudotis Objektu pagal paskirti,
Uzsakovas gali priimti Darbus su i§lygomis, sudaryti Defekty akta ir nustatyti protingus technologidkai pagristus terminus Rangovui pasalinti defektus.

7.2.9. Rangovas privalo pasalinti defektus per UZsakovo nurodytus protingus technologiskai pagristus terminus, vadovaudamasis 9.3 p. Jeigu Rangovas
praleidZia defekty pasalinimo terminus, tatkomas 9.4 p., i§skyrus tai, kad Rangovui negali biiti taikoma bauda uZ vélavimg pasalinti defektus uz

laikotarpj iki Galutinio termino pabaigos (jeigu defekty 3alinimo metu dar néra suéjes Galutinis terminas).

7.2.10. Jeigu Darby priémimo metu nustatoma, kad Rangovas nepasiekia Rangovo pasifilyme nurodyty ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy parametry ar
reik§miy (jeigu tokie nurodyti Rangovo pasiiilyme), Rangovas privalo sumokeéti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodyts bauda.

7.2.11. Jeigu UZsakovas nepriima Darby per nustatytg terming (7.2.4 p.) ir nepateikia (neisiunéia) Rangovui motyvuoto atsisakymo juos priimti, Rangovas turi

teise perduoti Darbus ir statybviete UZsakovui vienaSaliskai ir tokiu atveju laikoma, kad UZsakovas prieme Darbus ir statybvietg.

8. STATYBOS UZBAIGIMAS

8.1. Statybos uzbaigimas po Darby priémimo

8.1.1. Salys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis siekdamos, kad pagal Istatymus biity operatyviai atliktas Objekto Statybos uZbaigimas ir Istatymuy

nustatyta tvarka jformintas (i§duotas arba patvirtintas) Statybos uZbaigimo aktas, kuris patvirtina Objekto statybos pabaiga.

8.1.2. Iki Darby priémimo Rangovas privalo parengti arba gauti ir perduoti UZsakovui dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos uZbaigimui ir kuriuos Rangovas
privalo parengti arba gauti pagal [statymy ir Sutarties reikalavimus.

8.1.3. UZsakovas gali, o gaves Rangovo pra§yma, — privalo pavesti Rangovui inicijuoti Statybos uZbaigimg ir jame dalyvauti UZsakovo vardu. Rangovo
praSymu UZsakovas privalo duoti Rangovui jgaliojimg UZsakovo vardu inicijuoti Statybos uzbaigima ir jame dalyvauti, taip pat perduoti Rangovui visus
turimus dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos uzbaigimui.

8.1.4. Jeigu Statybos uZbaigimo aktas yra jforminamas su i§lygomis (yra nurodomi defektai ar nebaigti Statybos darbai), Rangovas privalo pafalinti defektus ir
uZbaigti Statybos darbus per Statybos uzbaigimo akte nustatytus terminus, o jeigu tokie terminai akte nenustatyti, — per UZsakovo nustatytus protingus
technologi$kai pagristus terminus ir taikomas 9.4 p.

8.1.5. Jeigu ValdZios institucijos arba kiti tretieji asmenys, kurie pagal Istatymus dalyvauja Statybos uzbaigime, atsisako iforminti Statybos uzbaigimo akta

dél Objekto defekty, uz kuriuos atsako Rangovas, Darby perdavimo-priémimo aktas netenka galios, laikoma, kad Darbai néra ir nebuvo uzbaigti, ir pakartotinai

taikomas 7 p. ,,Darby pabaiga ir Darby priémimas®.

9. RANGOVO GARANTINIAI ISIPAREIGOJIMAI
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9.1. Garantiniai terminai

9.1.1. Garantiniai terminai yra nustatyti Specialiosiose salygose. Objekto Garantiniai terminai prasideda visu Darby priemimo diena (nejskaitytinai).

9.1.2. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek UZsakovas negali tinkamai ir (arba) visapusiskai naudoti Objekto del nustatyty defekty ar ju salygotos
zalos, uz kuriuos atsako Rangovas. Jeigu UZsakovas del defekty ar jy salygotos Zalos negali naudoti tik apibréZtos Objekto dalies, Garantiniai terminai
sustabdomi tik tokios dalies atZvilgiu.

9.2. Pretenzijos dél defekty

9.2.1. Uzsakovas, per Garantinius terminus nustates Statybos darby ar Objekto defekty, turi pareiksti rasyting pretenzija Rangovui, Projektuotojui, Statinio
projekto ekspertizés rangovui ir/ar Techninés prieZifiros rangovui (jeigu tokie asmenys dalyvavo vykdant Statybos darbus) ir nustatyti protingus technologiskai
pagristus terminus defektams pasalinti. Pretenzijos pareiskimo diena laikoma pretenzijos idsiuntimo diena.

9.2.2. Rangovas privalo neatlygintinai pa3alinti visus defektus, uz kuriuos atsako Rangovas, bei ju salygota Zala per UZsakovo pretenzijoje nustatytus
protingus technologiskai pagristus terminus.

9.3. Defekty $alinimas

9.3.1. Rangovas privalo pa3alinti defektus ir ju nulemts Zala, sutaisydamas, perdarydamas Sutarties arba Istatymuy neatitinkan¢ia Statybos darby ar Objekto
dalj ar pakeisdamas ja nauja kokybiska dalimi.

9.3.2. Uzsakovo praSymu Rangovas privalo i§ anksto jam radtu pateikti defekty ir ju nulemtos Zalos pa3alinimo darby ir jy vykdymo biido apraSyma,

taip pat, esant reikalui, pateikti UZsakovui patikslint atlikty darby apraSyma po ju uzbaigimo.

9.3.3. Sutaisytoje Statybos darby ar Objekto dalyje pakartotinai nustadius defekty, Rangovas privalo perdaryti tokia Statybos darby ar Objekto dalj i§ naujo arba
pakeisti nauja kokybiska dalimi, nebent Uzsakovas rajtu pritarty pagristam Rangovo pasiﬁlymui, kad tokig Statybos darby ar Objekto dalj derety dar

kartg taisyti.

9.3.4. Rangovas neturi teisés be UZsakovo leidimo i§gabenti i§ Objekto taisymui jokio [renginio ar jo komplektuojamosios dalies.

9.3.5. Sutaisius ar perdérius Statybos darbus ar Objekta arba pakeitus [rengin ar jo komplektuojamaja dalj nauja, sutaisytajai ar perdarytai Statybos darbu ar
Objekto daliai, naujam Irenginiui ar jo naujajai daliai i§ naujo taikomas tokios patios trukmes Garantinis terminas, kuris galiojo defekty turéjusiajai Statybos
darby ar Objekto daliai arba pakeistajam Irenginiui ar jo komplektuojamajai daliai (Garantinis terminas skai¢iuojamas i3 naujo tik sutaisytosios, arba perdarytos,
arba pakeistosios dalies atzvilgiu).

9.3.6. Salindamas defektus arba keisdamas defekty turinéius Statybos produktus ar [renginius, Rangovas privalo nustatyti ir pa3alinti pirmine defekto
prieZasti, kad tokie defektai nepasikartoty.

9.3.7. Jeigu defekto ar Zalos $alinimo darbai gali turéti jtakos Statybos darby ar Objekto funkcionalumui, UZsakovas gali pareikalauti Rangovo pakartotinai
atlikti bandymus, atliktus pagal Sutarti. UZsakovas privalo rastu pateikti Rangovui tokj reikalavima per 30 dieny po defekto ar Zalos pasalinimo. Tokie
bandymai atlickami pagal anks¢iau atlikty bandymy salygas, i§skyrus tai, kad jie visais’ atvejais turi biiti atlickami Rangovo rizika ir saskaita.

9.4. Uzsakovo teisés, Rangovui nepaalinus defekty

9.4.1. Jeigu Rangovas atsisako pa3alinti arba nepa3alina defekty ir jy nulemtos Zalos per UZsakovo nustatytus protingus technologiSkai pagristus terminus,
Uzsakovas turi teisg:

9.4.1.1. pagalinti defektus pats arba pasamdydamas tre¢iuosius asmenis, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defekty ir Zalos jvertinimo bei $alinimo i3laidas, taip
pat atlyginti nepaalintg Zala, arba

9.4.1.2. reikalauti sumazinti Sutarties kaing ir graZinti dél Sutarties kainos sumaZinimo susidariusia permoka.

9.4.2. Jeigu defekty ar ju nulemtos Zalos nejmanoma pasalinti, UZsakovas turi teis¢ reikalauti sumaZinti Sutarties kaina ir graZinti pqnnokq. Sutarties

kaina mazinama tokia suma, kiek sumazéja Statybos darby verté UZsakovui dél defekty ar jy salygotos Zalos. I Statybos darby vertés

sumazéjima, be kita ko, jskaitiuojamos UZsakovo i§laidos defekty jvertinimui ir 3alinimui, Objekto vertés sumazéjimas, UZsakovo esamy ar

busimy islaidy Objekto eksploatavimui padidéjimas.

9.4.3. Jeigu dél defekty tampa nejmanoma naudoti Objekto pagal Sutartyje numatyta paskirtj arba Objektas sugritiva, Uzsakovas turi teisg reikalauti Rangovo
graZinti sumokéta Sutarties kaing ir sumokéti uZ ja 8% metines palitkanas, skaitiuojamas nuo UZsakovo reikalavimo pateikimo Rangovui iki Sutarties

kainos grazinimo Uzsakovui dienos, taip pat reikalauti Rangovo i8ardyti ir pasalinti Statybos darbus bei sutvarkyti statybviete.

9.4 4. Uz vélavima paSalinti defektus, jskaitant 9.4.1.1 p. numatyta atvejj, UZsakovas turi teis¢ reikalauti Rangovo sumoketi Specialiosiose salygose
nustatyto dydZio bauda uZ kiekviena dieng nuo termino padalinti defekta pabaigos iki tokio defekto paSalinimo dienos.

9.4.5. Uzsakovas turi teise pasinaudoti Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uztikrinimu ir gautomis lé§omis apmoketi defekty falinimo darbus bei

defekty salygota Zala arba padengti Sutarties kainos permoka.

9.4.6. Jeigu tarp Saliy kyla gingas dél defekto, UZsakovas privalo kreiptis i teisma dél tokio gin¥o per vienerius metus nuo pirmosios pretenzijos dél tokio

defekto pareiskimo dienos, kaip nurodyta 9.2.1 p. (ieskinio senaties terminas).
10. GARANTINTU [SIPAREIGOJIMU IVYKDYMO UZTIKRINIMAS
10.1. Rangovas privalo pateikti UZsakovui garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZtikrinima, atitinkanti Zemiau §iame punkte nurodytas salygas

(Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimas), ne véliau kaip (i) kartu su pra§ymu UZsakovui priimti Darbus arba (ii) prie§ 7 dienas iki Statybos

uZbaigimo, priklausomai nuo to, kas jvyksta pirmiau.

Sutartis Nr. CPO344944 Puslapis 18



10.2. Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo salygos: -

10.2.1. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi biiti besalyginis, neat§aukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo
bendroves (draudiko) isipareigojimas sumoketi UZsakovui jo reikalaujama suma, jeigu UZsakovas pateikia mokejimo reikalavima ir jame nurodo: (i) kad
Rangovas paZeidé savo |sipareigojima i§taisyti defekta (-us) ar Zala, uz kuriuos jis yra atsakingas pagal Sutartj, arba tinkamai nejvykdé kito garantinio
[sipareigojimo pagal Sutarti, jskaitant atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atZvilgiu yra pradeétos bankroto procediiros arba Rangovas likviduotas del
bankroto, ir (ii) tokio defekto (-u), Zalos ar kitokio Rangovo jsipareigojimo (-) pagal Sutarti paZzeidimo pobiidy;

10.2.2. Laidavimo draudimo atveju draudZiamuoju {vykiu turi biiti laikomas pirmasis Uzsakovo pareikalavimas sumoketi draudimo i$moka dél garantiniy
isipareigojimy nejvykdymo;

10.2.3. Garantiniy isipareigojimy ivykdymo uZtikrinimas turi biiti i$duotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovés, arba (b)
banko ar draudimo bendroves i3 tre¢iosios ¥alies, kurie uztikrinimo i3davimo diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtinta
investicinio lygio reitinga, ne maZesnj kaip: Standard & Poor’s —,,A-“, Fitch — , A~“, Moody’s — ,,A3“ arba lygiaverti; reitinga turi atitikti bankas arba draudimo
bendrove, kuri idave uZtikrinima, arba patronuojanti imoné, arba bendroviy grupeé, kuriai jie priklauso; Rangovas Uzsakovo praSymu privalo pateikti
UZsakovui investicinio lygio reitingo jrodymus;

10.2.4. Garantiniy sipareigojimy jvykdymo uZtikrinimas turi biiti suradytas lictuviy arba angly kalba (ir i§verstas i lietuviy kalbg),

10.2.5. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo suma turi biiti ne maZesne, negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo

Sutarties kainos su PVM. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo suma turi biiti nurodoma ir i§mokama eurais;

10.2.6. Reikalaujama pagal Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinima suma turi biiti iSmokama ne véliau nei per 10 dieny po UZsakovo

mokéjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui;

10.2.7. Garantiniy isipareigojimy {vykdymo uZtikrinimas turi isigalioti ne véliau negu Garantiniy terminy pradZios dieng (9.1.1 p.);

10.2.8. Garantiniy {sipareigojimy jvykdymo uZtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir
30 dieny (nejskaitant Garantiniy terminy sustabdymo laikotarpiy)..), i§skyrus 10.2.10 punkte numatyta atvejj, kai galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis
negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6 ménesiai ir 30 dieny. Rangovas privalo uztikrinti, kad Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimas
galioty ir blty teisidkai jvykdomas nuo Garantiniy terminy pradZios dienos iki tol, kol sueis Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir 30 dieny

(neiskaitant Garantiniy terminy sustabdymo laikotarpiy);), i¥skyrus 10.2.10 punkte numatyta atvejj, kai Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo

uZtikrinimas privalo galioti ir biti teisiskai jvykdomas nuo Garantiniy terminy pradZios dienos iki tol, kol sueis Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6
ménesiai ir 30 dienuy;

10.2.9. Jeigu likus 30 dienu iki Garantiniy isipareigojimy ivykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos paaidkéja, kad Garantiniy jsipareigojimy

ivykdymé .ﬁZtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei 10.2.8 p. nurodytas terminas, Rangovas privalo pratgsti Garantiniy jsipareigojimy
'Lvykdymosu‘itikrinimo galiojima ir pateikti UZsakovui tai patvirtinantj dokumentg ne véliau negu likus 14 dieny iki Garantiniy jsipareigojimy

ivykdymo uZtikrinimo galiojimo pabaigos;

10.2.10. Jeigu Uzsakovas pagal 10.2.9 p. laiku negauna Garantiniy {sipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo pratgsima patvirtinan¢io dokumento, UZsakovas
turi teis¢ pareikalauti sumokeéti visa Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo uZtikrinima (uZstata) ir naudoty pa%alinti defektams bei jy nulemtai Zalai tais atvejais, kai Rangovas nevykdo savo garantiniy

isipareigojimy. Tuo tikslu Garantiniy isipareigojimy ivykdymo uZtikrinime turi biti numatytas garanto arba draudiko besalyginis isipareigojimas

sumoketi UZsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodyta suma, jeigu likus 30 dieny iki uZtikrinimo galiojimo pabaigos néra sugj¢ Garantiniy terminy pirmieji
3 metai, Rangovas nepratesé uztikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké UZsakovui tg patvirtinanéio dokumento likus 14 dieny iki uZtikrinimo
galiojimo pabaigos. Jeigu draudikas nesutinka prisiimti tokio isipareigojimo, tokiu atveju Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime nurodytas jo
galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6 ménesiai ir 30 dieny;

10.2.11. Garantiniy {sipareigojimy jvykdymo uZtikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis isipareigojimas sumoketi UZsakovui jo
mokeéjimo reikalavime nurodyts suma tick kompensuoti UZsakovo jau patirtoms i§laidoms dél Rangovo paZeidimy, tiek apmoketi realioms blisimoms
Uzsakovo i§laidoms;

10.2.12. Garantiniy {sipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo suma gali biiti maZinama tik garanto ar draudiko iSmokétomis sumomnis;

10.2.13. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinime turi biiti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir
ji teikiangio asmens jgaliojimus jrodan&ius dokumentus elektroniniu biidu, aifkiai apra$ytu Garantiniy {sipareigojimy jvykdymo uZtikrinime;

10.2.14. Garantiniy jsipareigojinmu jvykdymo uZtikrinime turi biiti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokejimo reikalavima ir
kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra i§duotas garantiniy {sipareigojimy {vykdymo uZtikrinimas;

10.2.15. Garantiniy {sipareigojimy jvykdymo uZtikrinime turi Turi biiti numatyta, kad Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimui turi bati

taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai, banko pateiktam uZtikrinimui — Lietuvos Respublikos jstatymai arba Bendrosios garantijy pagal pirma pareikalavima
taisyklés (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, JCC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

10.2.16. Garantiniy {sipareigojimy jvykdymo uZtikrinime turi biti numatyta, kad bet kokius gintus tarp garanto ar draudiko ir UZsakovo, susijusius su
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimu, spres Lietuvos Respublikos teismai.

10.2.17. Jeigu Rangovas pasirenka pateikti draudiko i§duota Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZtikrinima, bet draudikai nesutinka i§duoti Rangovui

Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo, kol Rangovas nepateikia jiems Darby perdavimo-priémimo akto, tokiu atveju Rangovas privalo pateikti
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Uzsakovui arba besalygini nurodyma sulaikyti tokio paties dydZio suma i§ Rangovui mokétiny sumuy, arba tokio paties dyd#io piniginj uZstata.

Kita darbo dieng po to, kai U¥sakovas gauna draudiko i¥duota tinkama Garantiniy isipareigojimu jvykdymeo uztikrinima, pasibaigia UZsakovo
sulaikymo teis¢ arba atsiranda besalyginé UZsakovo pareiga graZinti Rangovui uZstata, kuris turi biiti graZintas Rangovui per kitas 5 darbo dienas.
10.3. UZsakovas privalo grazinti Rangovui pagal 10.2.10 p. gautos Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo sumos likutj, nepanaudota ir
neskirta panaudoii konkretiy Rangovo neivykdyty garantiniy jsipareigojimy jvykdymui, su¢jus Garantiniy terminy pirmiesiems 3 metams ir 30 dieny.
10.4. Jeigu paaiskéja, kad Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uztikrinima i§davgs asmuo tapo nemokus, nejvykdo isipareigojimy UZsakovui arba
kitiems fikio subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo UZsakovo reikalavimo, pateikti UZsakovui
naujg Garantiniy jsipareigojimy {vykdymo uztikiinima, atitinkantj §iame 10 p. nurodytas salygas, likusiam laikotarpiui i§ Garantiniy terminy

pirmyjy 3 mety ir 30 dieny, 0 10.2.10 p. numatytu atveju — likusiam laikotarpiui i§ Garantiniu terminy pirmuyju 3 mety, 6 ménesiy ir 30 dienu. Uz
vélavima jvykdyti §ia pareiga Rangovas privalo mokeéti UZsakovui delspinigius, lygius 1% nuo Garantiniy jsipareigojimy {vykdymo uZztikrinimo
sumos, uZ kiekviena vélavimo diena. Delspinigiy dydis nustatytas siekiant uztikrinti Rangovo pareiga pateikti Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo

uztikrinima ir atsizvelgiant i tai, kad Rangovo vélavimo laikotarpiu jo garantiniy jsipareigojimy jvykdymas néra uZtikrinamas.

11. DARBU TERMINAI

11.1. Darby terminai ir Grafikas

11.1.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Darby terminy, nurodyty Specialiosiose salygose:

11.1.1.1. vykdyti Darbus laikydamasis Etapy terminy;

11.1.1.2. uzbaigti Objekto Darbus pagal 7.1 p. iki Darby Galutinio termino.

11.1.2. Rangovas privalo per Specialiosiose sglygose nurodyta termina skaitiuojama nuo Sutarties isigaliojimo parengti ir pateikti UZsakovui Grafika, kuriame
turi numatyti Darby vykdymo eiligkuma ir tarpusavio priklausomybg, laikydamasis Darby Galutinio termino (Etapy terminy jeigu numatyti Darby Etapai).
11.1.3. Grafike turi biti nurodytas tiek Statybos darbu, tiek ir Saliy pagal Sutart] atliekamy veiksmy, reikalingy Statybos darby atlikimui, (tokiy kaip
projektavimas, UZsakovo organizuojama darbo projekto daliy ekspertizé, esminiy Statybos produkty ir Jrenginiy uZsakymas, gamyba, patikrinimas,
pristatymas | statybviete (jskaitant Statybos produktus ir [renginius, kuriuos tiekia UZsakovas), statybos, montavimo darbai, paleidimo-derinimo darbai,
bandymai (jskaitant UZsakovo atlickamus bandymus), mokymai UZsakovo personalui ir pan., jeigu Sie veiksmai nurodyti Specialiosiose salygose arba
Uzsakovo uZduotyje arba Statinio projekte, Statybos uzbaigimo procediiry vykdymas, vykdymo tvarkaragtis, taip pat turi biiti paZyméta, kurie Darbai ar
Uzsakovo atliekami veiksmai gali biti vykdomi lygiagregiai, o kurie gali biiti vykdomi tik numatytu eiliSkumu.

11.1.4. Jeigu Darbai atsilieka nuo Grafiko, Rangovas privalo atnaujinti Grafika taip, kad nebiity pazeisti Darby terminai, ir pateikti UZsakovui paaiskinimus,
kokiais biidais Rangovas paspartins Darbus (pvz., pailgins darbo valandas ar pamainy skaiiy, padidins Rangovo personalo skai¢iy, padidins Priemoniy skai¢iy
ar pakeis Priemones kitokiomis, darys Statybos darbus lygiagreéiai ir pan.). Atnaujintame Grafike turi biiti paZyméti visi atnaujinimai tokiu biidu, kad bty
lengva juos pastebeti. Si salyga netaikoma, kai Rangovas igyja teise { Darby terminy pratesima, — tokiu atveju Rangovas turi atnaujinti Grafika,

atsizvelgdamas | pratestus Darby terminus.

11.1.5. Jeigu Rangovas véluoja pateikti Grafika arba atnaujinta Grafika per 11.1.2 p. nurodyta terming po to, kai UZsakovas arba Techninis priZifirétojas
papraSo atnaujinti Grafika, ir dél to UZsakovas negali planuoti savo veiklos Grafiko pagrindu, UZsakovas turi teis¢ parcikalauti, kad Rangovas sumokeéty
Specialiosiose salygose nurodyto dydzio baudg uZ kickvieng vélavimo diena.

11.2. Darby terminy pratesimas

11.2.1. Jeigu atsiranda Zemiau i§vardytos aplinkybeés, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jy dali, Rangovas turi teis¢ | Darby terminy pratgsimg tokia trukme,

kiek dél tokiy aplinkybiy poveikio faktiskai véluoja Darbai:

11.2.1.1. Susidaro nejprastai nepalankios klimato salygos, tai yra, tokios salygos, kurios yra neapradytos Sutarties dokumentuose ir kuriy profesionalus bei patyres
statybos darby rangovas negaléjo numatyti Pirkimo metu iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos, {vertings Lietuvoje viesai skelbiamus klimato duomenis ir
prognozes,

11.2.1.2. dél Valdzios institucijy sprendimy ar kity aplinkybiy susidaro darbuotojy ar Prekiy triikumas, kurio profesionalus ir patyres statybos darby

rangovas negaléjo numatyti Pirkimo metu iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos;

11.2.1.3. Darby veélavima lemia ValdZios institucijy, energijos ar vandens tiekéjy sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su salyga, kad Rangovas kruopséiai
laikosi nustatyty ValdZios institucijy, energijos ir vandens tiekéjy nustatyty progedﬁrq ir terminuy;

11.2.1.4. Darby vélavima lemia UZsakovo, UZsakovo personalo ar 11.2.1.3 p. nenurodyty trediyjy asmeny, uZ kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai,
veiksmai arba neveikimas;

11.2.1.5. Kitos aplinkybeés, jvardytos Sutartyje kaip suteikianZios teis¢ Rangovui reikalauti pratesti Darby terminus.

11.2.2. Kiekvienu 11.2.1 p. nurodytu atveju Salys privalo veikti pagal 24 p. nustatytus reikalavimus ir sudaryti Susitarima dél Darby terminy pratgsimo.
11.2.2.1. Jeigu Rangovas véluoja vykdyti Darbus pagal Grafika ir (arba) esama Statybos darby vykdymo sparta yra per léta, kad nebiity paZeisti Darby terminai,
bet tuo pagiu metu atsiranda Sutartyje nurodyty aplinkybiy, kurios suteikia Rangovui teis¢ { Darby terminy pratgsima (vadinamieji lygiagretts vélavimai),
Darby terminai turi biiti pratesiami tokia trukme, kick Darbai faktiskai véluoja del aplinkybiy, kurios suteikia Rangovui teis¢ | Darby terminy pratgsima.

11.3. Darby paspartinimas

11.3.1. Jeigu Darby vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba) esama Darby vykdymo sparta yra per léta, Rangovas privalo jgyvendinti Darby paspartinimo

Sutartis Nr. CPO344944 Puslapis 20



priemonegs, skirtas panaikinti D_anuc vélavimag,

11.4. Netesybos uz Darby vélavimg

11.4.1. Jeigu Rangovas praleidZia Darby terminus, Rangovui taikomos Specialiosiose salygose nurodyto dydZio netesybos uZ kiekvieng vélavimo diena.
11.4.2. Jeigu Rangovas praleidzia Darby (Etapo) terming, laikoma, kad tiek pat véluoja visi Darbai. Rangovui praleidus Etapo terming, netesybos skai¢iuojamos
nuo Etapo termino pabaigos (nejskaitytinai) iki to Etapo Darby pabaigos datos (jskaitytinai), nustatytos pagal statybos darby Zurnala ir (arba) Atlikty darby
aktus. Jeigu véluojantis Etapas lemia paskesniy Etapy vélavima, turi biiti vertinamas bendras visy Darby vélavimo terminas, kurj lemia toks Etapy

vélavimas. PavyzdZiui, jeigu Etapas veéluoja 2 savaites, o paskesnis Etapas véluoja 3 savaites, laikoma, kad visi Darbai véluoja i§ viso 3 savaites.

11.4.3. Netesybos uz Darby Galutinio termino praleidima skaitiuojamos nuo Galutinio termino pabaigos (nejskaitytinai) iki Darby pabaigos datos, nurodytos
Darby perdavimo-priemimo akte, jskaitytinai (7.2.5 p.).

11.4.4. Rangovas neturi teisés reikalauti sumazinti netesybas uZ vélavima tuo pagrindu, kad jis iki Darby Galutinio termino jvykde dalj Darby, kadangi

Sios Sutarties dalykas yra galutinis Darby rezultatas, kuris yra nedalus. '

11.4.5. Rangovui negali biti taikomos papildomos sankcijos uz Darby vélavima, i§skyrus UZsakovo teisg nutraukti Sutartj dél to, jog dél Darby

vélavimo Darbai praranda prasme UZsakovui (25.2.1.3 p.).

11.4.6. Rangovas privalo sumokeéti UZsakovui netesybas uZ Darby (Etapy) vélavima per 15 dieny nuo UZsakovo pareikalavimo. UZsakovas turi teisg
i§skaityti netesybas i§ Rangovui mokeétiny sumy.

11.5. Darby vykdymo sustabdymas

11.5.1. Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti visus Darbus arba dali Darby, pranes§damas Rangovui, nurodydamas tiksly arba apytikslj termina, kuriam sustabdo
visus Darbus arba dal{ Darbus (jeigu jmanoma), ir nurodydamas sustabdymo priezastis. Sustabdymo priezastys gali biti:

11.5.1.1. UZsakovui bitinas papildomas laikas jvykdyti vie$ojo pirkimo procediras, kuriy nejvykdZius negalima tgsti Darby;

11.5.1.2. sustabdytas arba nepakankamas Darby finansavimas;

11.5.1.3. kitos aplinkybeés, kurios nebuvo Zinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis biity susidtirgs bet kuris rangovas ir (ar) uZsakovas.

11.5.2. Visy Darby, ar dalies, ar Statybos darby sustabdymo atveju atitinkamy Darby terminy skai¢iavimas taip pat yra sustabdomas ir Rangovas privalo imtis
reikiamy priemoniy tinkamai sustabdyti Statybos darbus, apsaugoti Statybos darbus ir Prekes nuo Jju biikles pablogejimo, sugadinimo ar praradimo, taip pat vykdyti
kitus Uzsakovo nurodymus, iskaitant nurodymus atlaisvinti ir (arba) graZinti statybvietg, sudaryti salygas UZsakovui ar jo nurodytiems tretiesiems asmenims
vykdyti darbus statybvietéje ir pan. Jeigu Rangovas sustabdo dalj Statybos darbuy ir tokiy Statybos darby nevykdymas néra klifitis laiku uZbaigti visus Darbus,
Darby terminy skai¢iavimas nestabdomas.

11.53.Po ’"to, kai Uzsakovas pranesa Rangovui apie Darby atnaujinima arba nelieka pagrindo Rangovui stabdyti Darbus, Salys privalo kaip imanoma greitiau
apZitireti :ivertinti ir uZfiksuoti Statybos darby, Statybos produkty bei [renginiy biikle. Rangovas privalo kaip jmanoma grei¢iau atnaujinti Statybos

darbus; s&étabdytq Darby terminy skai¢iavimas atnaujinamas tg diena, kada Rangovas atnaujina Statybos darbus. Rangovas privalo pirmiausiai savo saskaita
pasalinti rfustatytus Statybos darby, Statybos produkty bei Irenginiy defektus, atkurti pablogéjusia biiklg ir praradimus.

11.5.4, Jeiéu visy Darby arba dalies Darby sustabdymas trunka ilgiau nei 6 meénesius, bet kuri Salis turi teise vienagali¥kai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj
(del visy Darby), i§ anksto pries 30 dienu jspedama kit Salj. Sutartis laikoma nutraukta kita diena po ispéjimo termino pabaigos, jeigu per ispéjimo

terming néra atnaujinamas visy Darby ar sustabdytosios dalies vykdymas. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju taikomas 25.5 p.

11.5.5. Sustabdzius Darbus, kuriems pirkti taikomas VPI, P, neatsiZvelgiant | sustabdymo prieZastis, Rangovas isipareigoja organizuoti statomo

statinio konservavimo darbus (jeigu tokie bus baitini siekiant apsaugoti Objekta).

12. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

12.1. Rangovas privalo per 10 darbo dieny po Sutarties sudarymo pateikti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodytos rii§ies Sutarties jvykdymo
uztikrinima, atitinkantj Siame punkte nurodytas salygas (Sutarties jvykdymo uztikrinimas). Jeigu Specialiosiose salygose yra pazyméti keliy riigiy
Sutarties jvykdymo uZtikrinimai, Rangovas privalo pasirinkti viena i ju, jeigu Specialiosiose salygose néra nurodyta kitaip.

12.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimo salygos:

12.2.1. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas turi biiti besalyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovés (draudiko)
isipareigejimas sumoketi UZsakovui jo reikalaujama suma, jeign UZsakovas pateikia mokéjimo reikalavimg ir jame nurodo, (i) kad Rangovas paZeideé savo
isipareigojima (-us) pagal Sutarties salygas, ir (ii) Rangovo padarytus paZeidimus, jskaitant nesumokétas netesybas uz Darby vélavima, Laidavimo
draudimo atveju draudZiamuoju jvykiu turi biti latkomas pirmasis UZsakovo pareikalavimas sumokéti draudimo i§moka dél sutartiniy jsipareigojimy
nejvykdymo; ’

12.2.2. Sutarties {vykdymo uZtikrinimas turi buti i§duotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovés; arba (b) banko ar draudimo
bendroves i3 tretiosios Salies, kurie uZtikrinimo i¥davimo dieng turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtintg investicinio lygio reitinga,
ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s — ,A-“, Fitch — ,,A-“, Moody’s — ,,A3“ arba lygiavert{; reitinga turi atitikti bankas arba draudimo bendrov¢, kuri i§dave
uZtikrinimg, arba patronuojanti imoné, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso; Rangovas UZsakovo pra§ymu privalo pateikti UZsakovui investicinio
lygio reitingo jrodymus,

12.2.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi biti surasytas lietuviy arba angly kalba (ir i§verstas i lietuviy kalba),

12.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma turi biiti ne maZesne, negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo Pradinés sutarties vertés be
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PVM. Jeigu vykdant Sutartj Sutarties kaina tampa didesné negu Pradinés sutarties verté, Rangovas privalo padidinti Sutarties {vykdymo uZtikrinimo sumg, kad
i biity ne maZesné, negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be PVM; ir pateikti ta patvirtinan¢ius dokumentus
Uzsakovui per 10 darbo dieny-nuo Susitarimo, pagal kuri padidéja Sutarties Kaina, sudarymo.dicnos. Rangovas privalo tokia pagia tvarka padidinti Sutarties
vykdymo uZtikrinimo suma kiekviena karta, kai padidéja Sutarties kaina,

12.2.5. Uzsakovo sutikimu gali biiti pateikiami keli daliniai Sutarties jvykdymo uZtikrinimai, kuriy bendra suma yra ne maZesné, nei reikalaujama 12.2.4 p,,
ir kurie atitinka visas kitas §i012.2 p. salygas. Rangovo sutartiniy jsipareigojimy nejvykdymo atveju Rangovas turi teisg nurodyti UZsakovui, pagal kurj
dalinj Sutarties jvykdymo uztikrinima Uzsakovas turéty pateikti reikalavima pirmiausiai, bet tai neriboja UZsakovo teisés pateikti reikalavimus pagal

kitus dalinius Sutarties jvykdymo uZtikrinimus;

12.2.6.'Sutarties {vykdymo uZtikrinimo suma turi biiti nurodoma ir i¥mokama eurais; .

12.2.7. Reikalaujama pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima suma turi bati i$mokama.ne véliau nei per 10 dieny po UZsakovo mokéjimo reikalavimo
pateikimo garantui arba draudikui;

12:2.8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi {sigalioti ne véliau negu jo pateikimo UZsakovui diena;

12.2.9. Sutarties {vykdymo uZtikrinime nurodytas jo galiojimo telminas turi biiti ne trumpesnis negu 30 dieny po numatomos viso Objekto Darby
perdavimo-priémimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties jvykdymo uZtikrinirnas galioty ir biity teisiskai ivykdomas nuo jo
i§daviro dienos iki tol, kol sueis 30 dieny terminas po to, kai uzbaigus visus Darbus bus sudarytas Darby perdavimo-priémimo aktas; -

12.2.10. Jeigu Darby Galutinis terminas yra ilgesnis negu 1 metai, Rangovas turi teis¢ pateikti 1 metus galiojant{ Sutarties jvykdymo uZtikrinima, taciau privalo
kasmet pratesti uZtikrinimo galiojimo terming;

12.2,11. Jeigu likus 30 dieny iki Sutarties jvykdymo uztikrinima galiojimo pabaigos paaiskeja, kad Sutarties {vykdymo vZtikrinime nurodytas jo galiojimo
terininas yra trumpesnis nei 12.2.9 p. nurodytas terminas, Rangovas privalg pratesti Sutarties {vykdymo uztikrinimo galiojima pagal 12.2.9 arba 12.2.10 p. ir
pateikti UZsakovui tai patvirtinant{ dokumenta ne véliau negu likus 14 dieny iki Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo. pabaigos;

12.2.12. Jeigu-UZsakovas pagal 12.2.11 p. laiku negauna Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pratesima patvirtinangio dokumento, UZsakovas turi teis¢
pareikalauti sumoketi visg Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma, kad jg pasilikty kaip Rangovo sutartiniy jsipareigojimu jvykdymo uZtikrinima

(uzstata) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy, kaip numatyta 12.5:2-12.5.5 p. Tuo tikslu Sutarties {vykdymo
uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis jsipareigojimas sumokéti UZsakovui jo moksajimo reikalavime nurodyta suma, jeigu likus
30 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos néra sudarytas Objekto Darby perdavimo-priémimo aktas, Rangovas nepratgsé uZtikrinimo galiojimo termino ir
(arba) nepateike UZsakovui ta patvirtinan¢io dokumento likus 14 dieny iki uZtikrinimo galiojimo pabaigos;

12.2.13. Sutarties {vykdymo uZtikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis jsipareigojimas sumoketi UZsakovui jo mokéjimo reikalavime
nurodytg suma tick kompensuoti UZsakovo jau patirtoms i§laidoms dél Rangovo pazeidimy, tiek apmokéti realioms blisimoms Uzsakovo iSlaidorus;
12.2.14. Sutarties {vykdymo uZtikrinimo suma gali biiti mazinama tik garanto ar draudiko iSmokétomis sumomis;

12.2 15. Turi biiti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir jj teikian¢io asmens jgaliojimus jrodanéius
dokumentus elektroniniu blidu, aiskiai aprasytu Sutartics {vykdymo uZtikrinime;

12.2.16. Turi biiti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra i3duotas
Sutarties jvykdymo uztikrinimas;

12.2.17. Turi biti numatyta, kad Sutarties {vykdymo uZtikrinimui turi bati taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai, banko pateiktam uZtikrinimui — Lietuvos
Respublikos istatymai arba Bendrosios garantijy pagal pirma pareikalavima taisyklés (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758,
2010 m. redakcija);

12.2.18. Turi biiti numatyta, kad bet kokius gincus tarp garanto ar draudiko ir UZsakovo, susijusius su Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, sprgs Lietuvos
Respublikos teismai.

12.3. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus Rangovui (kaip uZstata) iki tol, kol Rangovas pateikia UZsakovui Sutarties {vykdymo uZtikrinima, kurio
suma yra padidinta pagal 12.2.4 p. reikalavimus. UZsakovas turi teis¢ sulaikyti ne daugiau, negu suma, kuria Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo
uztikrinima.

12.4, Jeigu paai¥kéja, kad Sutarties {vykdymo uZtikrinima i8daves asmuo tapo nemokus, neivykdo isipareigojimy UZsakovui arba kitiems Gkio

subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo UZsakovo reikalavimo, pateikti UZsakovui nauja
Sutarties jvykdymo uZtikrinima, atitinkantj $iame 12 p. nurodytas salygas. Iki tol UZsakovas turi teisg sustabdyti mokéjimus Rangovui pagal Sutarti,
nevir§ijancius Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumos.

12.5. UZzsakovas turi teis¢ pateikti mokéjimo reikalavimg asmeniui, iSdavusiam Sutarties jvykdymo uZtikrinima, dél sumy, kurias jis turi teis¢ gauti
pagal Sutartj, jeigu:

12.5.1. Uzsakovas pagal 12.2.11 p. laiku negauna Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pratgsima patvirtinanéio dokumento. Tokiu atveju UZsakovas turi teise
pareikalauti sumokeéti visa neidmokéta Sutarties ivykdymo u#tikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo sutartiniy isipareigojimy jvykdymo

uztikrinima (uZstata) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo save sutartiniy jsipareigojimy, kaip numatyta 12.5.2-12.5.5 p.;

12.5.2. Rangovas nesumoka sumos, kuria privalo sumokéti UZsakovui pagal Sutarti, iskaitant netesybas uz Darby vélavima, per 30 dieny po UZsakovo
radytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ pareikalauti sumokeéti jam Rangovo nesumokéta suma;

12.5.3. Rangovas nejvykdo kity sutartiniy {sipareigojimy, nei nurodytieji 12.2.11 ir 12.5.2 p., per 30 dieny po UZsakovo rasytinio reikalavimo gavimo.
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Tokiu atveju UZsakovas turi teise pareikalauti sumokeéti tokig Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma, kokia yra reikalinga UZsakovui tam, kad UZsakovas
uZ Rangovg ivykdyty jo nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus; .

12.5.4. atsiranda 15.2.11 p. numatytos aplinkybeés deél { Atlikty darby akts jtraukty netinkamai atlikty Darbuy, kuriy verté vir§ija likusia pagal Sutartj
Rangovui mokéting Sutarties kainos dalj;

12.5.5. atsiranda Sutartyje arba [statymuose numatytos aplinkybeés, suteikian&ios teis¢ Uzsakovui nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti sumokeéti visg nei$mokeéta Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumg, ir ja panaudoti tam, kad UZsakovas uZ Rangova
ivykdyty jo nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

12.6. Jeigu UZsakovas pasinaudoja savo teise, numatyta 12.5.1 arba 12.5.5 p., UZsakovas privalo graZinti Rangovui gautos Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
sumos likutj, nepanaudots ir neskirta panaudoti konkre¢iy Rangove neivykdyty sutartiniy jsipareigojimy jvykdymui, su¢jus 30 dieny po to, kai:

12.6.1. uZbaigus visus Darbus yra sudaromas Darbuy perdavimo-priémimo aktas; arba

12.6.2. Uzsakovui nutraukus Sutarti dél Rangovo kaltes, UZsakovas jvykdo uz Rangova §io nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

13. DRAUDIMAS

13.1. Bendrieji draudimo reikalavimai

13.1.1. Rangovas privalo [statymuose, Sutarties salygose numatytais atvejais sudaryti statinio remonto, atnaujinimo {modernizavimo) darby ir civilines
atsakomybés privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybeés draudimu).

13.1:2. Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis pagal [statymuose ir Sutarties salygose joms keliamus reikalavimus.

13.1.3. Draudikas turi biti (a) Europos Sajungoje registruota draudimo bendroveé arba (b) draudimo bendrové i¥ tre€iosios 3alies, kuri draudimo sutarties sudarymo
diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agenttiros patvirtinta investicinio lygio reitinga, ne mazesni kaip: Standard & Poor’s — ,A-“, Fitch — ,,A-,
Moody’s —,,A3* arba lygiavert; reitinga turi atitikti draudimo bendrové, kuri sudar¢ draudimo sutartj, arba patronuojanti imong, arba bendroviy grupe, kuriai

ji priklauso; Rangovas Uzsakovo pra§ymu privalo pateikti UZsakovui investicinio lygio reitingo jrodymus.

13.1.4. Draudimo sutartis turi bti suradyta lietuviy arba angly kalba (ir i§versta i lietuviy kalba).

13.1.5. Draudimo sutartyje turi biiti numatytas draudimas pakeisti sutarties salygas be Uzsakovo sutikimo, i¥skyrus atvejus, kai draudikas turi teis¢ pagal draudimo
taisykles pakeisti draudimo sutarties salygas vienaSaligkai.

13.1.6. Uisikovas privalo duoti Rangovui sutikimq del draudimo sutarties salygy pakeitimo arba pateikti motyvuotas pastabas per 5 darbo dienas nuo Rangovo
raytinio ;;;§ymo gavimo dienos.

13.1.7. I{;égovas privalo, pries sudarydamas draudimo sutartj, suderinti su UZsakovu draudimo sutarties projekta.

13.1.8. Pig;lgovas privalo pateikti UZsakovui draudimo jmokos sumokéjimg patvirtinan¢io dokumento patvirtinta kopijg per 2 darbo dienas po draudimo jmokos
sumokéj;;qo termino dienos.

13.1.9. Jei gu draudimo sutarties terminas pasibaigia anks¢iau, negu numatyta [statymuose ir (arba) Sutarties salygose, Rangovas privalo pratgsti (atnaujinti)
draudimo Sﬁfart‘[ ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan&ius dokumentus likus ne maziau nei 10 darbo dieny iki draudimo sutarties termino pabaigos.

13.1.10. Rangovas privalo visuomet laikytis draudimo sutarties salygy bei uztikrinti, kad sudaryta draudimo sutartis galioty iki jos termino pabaigos, ir yra visiSkai
atsakingas ui bet kokius jos paZeidimus ir dél tokiy paZeidimy kylanéias pasekmes.

13.1.11. I3 draudiko gauta draudimo i¥moka privalo biiti naudojama apdraustiems nuostoliams ir Zalai padengti.

13.1.12. Jeigu draudiko i¥mokétos draudimo i¥mokos nepakanka Rangovo padarytai Zalai atlyginti, Rangovas privalo atlyginti likusius nuostolius,

atsizvelgdamas { 21 p. nuostatas. Jeign Rangovas nesudaro draudimo sutarties $iame punkte nurodytomis salygomis arba neuZtikrina draudimo sutarties salygu
laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba Zalg, kuriuos pagal draudimo sutartj biity turéjes atlyginti draudikas, privalo atlyginti Rangovas.

13.1.13. Jeigu Rangovas laiku nesudaro draudimo sutarties arba nepateikia UZsakovui sutarties sudarymo ir jsigaliojimo jrodymy, tai UZsakovas turi teis¢ (a)
Rangovo saskaita pats sudaryti reikiama draudimo sutart ir iskaityti draudimo jmokas i§ Rangovui mokeétiny sumy arba (b) sustabdyti savo pareigy

Rangovui vykdyma tol, kol Rangovas tinkamai jvykdys §io 13 p. salygas.

13.2. Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimas

13.2.1. Rangovas privalo ne véliau nei likus 7 dienoms iki numatytosios Statybos darby pradZios dienos pateikti UZsakovui Statybos darby ir Rangovo civilinés
atsakomybés draudimo sutartj sudaranéiy dokumenty kopijas ir sutarties jsigaliojimo faktg patvirtinan€ius dokumentus.

13.2.2. Jeigu Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, visi partneriai turi biiti jvardyti kaip apdraustieji pagal draudimo sutartj.

13.2.3. Visa statybvieté turi biiti draudimo vieta pégal draudimo sutartj,

13.2.4. Statybos darby draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi biiti nuo Statybos darby pradZios iki Darby perdavimo-priémimo akto, sudaryto uzbaigus
visus Darbus, sudarymo dienos.

13.2.5. Statybos darby draudimo suma turi biiti ne maZesné negu nurodytoji Specialiosiose salygose.

13.2.6. Statybos darby draudimo besalyginé isskaita turi biiti ne maZesné nei 500 EUR ir ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose salygose, tagiau bet kuriuo
atveju — ne didesné, nei Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kulttiros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby
ir civilinés atsakomybes privalomojo draudimo taisyklése, galiojusiose galutinio pasiiilymy pateikimo Pirkime dieng (Statybos darby draudimo taisyklés),
nurodytoji maksimali besalyginé iskaita.

13.2.7. Civilinés atsakomybés draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi prasidéti nuo Statybos darby pradZios bei negali biiti trumpesnis nei dveji metai nuo
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Darby perdavimo-priemimo akto, sudaryto uzbaigus visus Darbus, sudarymo dienos.

13.2.8. Civilinés atsakomybés draudimo suma vienam draudziamajam {vykiui turi biiti ne maZesné negu surodytoji Specialiosiose salygose, tatiau bet kuiiuo
atveiu — ne maZesng, nei Statybos darby draudimo taisyklése nurodytoji minimali draudimo suma.

13.2.9. Civilinés atsakomybeés draudimo besalyginé iiskaita turi biti ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose salygose, tagiau bet kuriuo atveju — ne didesné; nei

Statvbos darby draudimo taisyklése nurodytoji- maksimali besalyging i§skaita.

e 14 SUTARTIES KAINA -~ —

14.1. Sutarties kaina ir jos apskaitiavimas

14.1.1. Sutarties kaina, kuria UZsakovas privalo sumokeéti Rangovui uZ faktigkai atliktus Darbus pagal Sutarties salygas, iskaitant visus Susitarimus; yra
apskaiGiuojama, taikant fiksuotos kainos apskai¢iavimo biida, ir vadovaujantis 14.2 p. ,,Sutarties kainos apskai¢iavimas “.

i4.1.2. Pradinés sutarties verté ir Rangovo pasitlymo kaina, u? kuria Rangovas isipareigojo pagal Sutarties salygas atlikii Darbus, nurodytus UZsakovo
uzduotyje ir (arba) Statinio projekte, yra nurodytos Specialiosiose salygose. ‘

14.1.3. Laikoma; kad { Rangovo pasifilymo kaing yra jtrauktos visos Rangovo i§laidos, susijusios su visy Darby jvykdymu, taip pat su tinkamu ir
Kokybisku ioje Sutartyje numatyty kity Rangovo {sipareigojimy jvykdymu, jskaitant mokes&ius, muitus ir kitokias i§laidas, Rangovo patirtas vykdant
Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

14.1.4..Laikoma, kad Statybos produkto ar Jrenginio kaina Statybos vietoje apima visus Statybos produkto ar jrenginio eksporto ir importo procediiry atlikimo,
muity i importo mokeséiy sumokéjimo, transportavimo, pristatymo i statybviete, i8krovimo bei sandéiiavimo kastus ir kita.

14.1.5. Lokalinése samatose nurodyti kiekiai yra apytikriai ir neturi bati laikomi faktiniais ir tiksliais Darby kiekiais. Tol, kol néra kei€iamos Darby apimtys, atlikti
didesni kiekiai nelaikomi Papildomais darbais, o atlikti mazesni kiekiai — Atsisakomais darbais.

14.2. Sutarties kainos apskaitiavimas

14.2.1. Rangovas privalo {vykdyti Sutarti ta apimtimi, kokia ji yra nustatyta Sutarties sudarymo metu, uZ Rangovo pasifilyme ir Specialiosiose salygose
nurodyta fiksuota kaing.

14.2.2. Jeigu paaiskéja, kad UZsakovo dokumentuose yra nurodytos per mazos Darby apimtys tam, kad biity galima tinkamai uZbaigti Darbus, Rangovas
privalo nedelsdamas apie tai informuoti UZsakovg, vadovaudamasis 5.6 p. Tokiu atveju taikomos 5.6.4 p. nustatytos salygos.

14.3. Sutarties kainos detdlizacija

14.3.1. Rangovas privalo per 10 darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pateikti UZsakovui Sutarties kainos detalizacija Objektinese ir Lokalinése
samatose, kurios turi biti parengtos pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto ekspertize“ 6 priedo 4 lentele
{Lokalinés samatos yra pridedamas prie Sutartics kaip priedas Nr. 4 — Lokalines samatos.) ir kuriose Rangovas privalo jskaiciuoti:

14.3.1.1. Tiesiogines I5laidas: (a) 15laidas Darbams, {skaitant — detalizuoti darbininky ir darbuotoju (tarp jy —Specialistu) darbo uzmokes¢io (arba valandinio
ikainio) dydzius pagal pareigybes, Statybos produkty ir [renginiy kainas, mechanizmy nuomos ir eksploatacijos kainas, ir (b) statybvietés i$laidas,
iskaitant — detalizuoti statybvietés irengimo ir i¥montavimo i§laidas pagal ju rusis bei statybvietés eksploatavimo vienos dienos iflaidas pagal ju riisis;
14.3.1.2. Netiesiogines I§laidas - (a) pridétines i§laidas (apskaiivojamas kaip procentini dydi nuo tiesioginiy i§laidy) ir (b) pelna (apskai¢inojama kaip
procentini dydj nuo visy islaidy).

14.3.2. Rangovas privalo Lokalinése samatose nurodyti Statybos produkty ar [renginiy kainas, atitinkan&ias 14.1.4 p. reikalavimus (dél visy kasty
iskai¢iavimo):

14.3.3. Salys vadovaujasi Lokalinémis samatomis, kai Salys pagal Sutarties salygas turi apskaiiuoti Papildomy darby ir Atsisakomy darby kaina, i§skyrus
atvejus, jeigu paaiskéja, kad Lokalinése samatose nurodytos kainos ir jkainiai Sutarties sudarymo buvo dirbtinai sumaZinti arba padidinti. UZsakovas,
vertindamas Darby, uZ kuriuos mokama fiksuota kaina, Atlikty darby aktus ir PaZymas apie atlikty darby verte, gali atsizvelgti { Lokalines samatas,

tatiau néra jo saistomas.

14.4. Sutarties kainos perskaiiavimas dél kainy lygio pokydcio

14.4.1. Sutarties kaina turi biiti perziirima dél kainy lygio pokygio bet kurios i§ Saliy ragytiniu pradymu, iskyrus jeigu Specialiosiose salygose yra
nurodyta, kad Sutarties kainai perZilira yra netaikoma. PerZiliros momentas yra Salies pragymo kitai Saliai perziuréti Sutarties kaing gavimo diena.

14.4.2. Turi biti perskaidinojamos Rangovui mokétinos sumos tik uZ Statybos darbus, o uz kitus, nei Statybos darbai, Darbus mokétinos sumos negali bti
perskaitinojamos.

14.4 3. Rangovui mokétinos sumos uZ Statybos darbus gali biiti perskaiciuojamos, jeigu Valstybinés duomeny agentiiros (www.stat.gov.1t) kas ménesj
skelbiamo statybos sanaudy elementy kainy indekso, labiausiai atitinkanéio Objekto rasj (toliau — Indeksas), reik§me pakinta daugiau kaip 5 proc. per bet
kurj Darby vykdymo laikotarp{, Indekso reik3miy 3altinis — Valstybés duomeny agenttiros duomeny bazés. Indeksg galima rasti (Zingsniai):

1. https://osp.stat.gov.It;

2. Visi rodikliai;

3. Rodikliy duomeny baze;

4. Pagal tema;

5. Ukis ir finansai (makroekonomika);

6. Kainy indeksai, poky¢&iai ir kainos;
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7. Statybos-sanaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy poky¢iai ir.svoriai;

8. Pastaty remonto sanaudy elementy kainy indeksai (2021 m. ~ 100);

9. Nurodome IalzkotarpL

14.4.4. Sutarties kaina perskai¢ivojama del Indekso poky&io, pagal Sutartj neidpirkty Statybos darby vertg padauginant i§ Indekso pokycio koeficiento, kuris
apskai¢iuojamas pagal toliau nurodyta formulg:

K=1IPb/IPr

Kur:

K — Indekso pokytie koeficientas;

IPr — Indekso reik§me laikotarpio pradZioje. Indekso reik3me laikotarpio pradZioje, kuri pirmajam perskai¢iavimui yra ne ankstesné, negu Sutarties

isigaliojimo diena, o sekantiems perskaitiavimams Susitarimo dél kainos perskaitiavimo jsigaliojimo diena;

IPb — Indekso reik§me laikotarpio pabaigoje. Indekso reikime laikotarpio pabaigoje, kuri yra ne vélesné, negu suinteresuotos Salies pradymo perskai¢iuoti
Darby jkainius diena.

14.4.5. Salys privalo sudaryti Susitarima dél kainos perskaiCiavimo per 10 darbo dieny nuo Salies prasymo kitai Saliai perskaigivoti kaina pateikimo dienos. Salys
privalo Susitarime nurodyti Indekso reikime laikotarpio pradZioje ir jos nustatymo data, Indekso reik§me laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo data, Indekso
poky¢io koeficienta, perskaiiuotg fiksuotos kainos suma (jskaitant Lokalingje samatoje nurodytus jkainius), perskaitiuoty Pradinés sutarties vertg,
perskaiciuota Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma (jeigu ji turi biiti didinama pagal 12.2.4 p.), perskai¢iuota Statybos darby ir Rangovo civilineés

atsakomybés privalomojo draudimo suma (3ios sumos turi biiti padauginamos i Indekso poky&io koeficiento) bei kita perskaiciavimui reik¥minga informacija.
14.4.6. Po to, kai Salys sudaro Susitarima dél kainos perskaiciavimo, perskaiiuotoji kaina taikoma Statybos darbams, kurie yra jtraukiami j Atlikty darby aktus
(kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies pragymo kitai Saliai perskaitiuoti kaina pateikimo. Jeigu del Susitarimo sudarymui
reikalingo laiko gali véluoti Atlikty darby akty pateikimas, Rangovas turi teis¢ arba (a) pateikti Atlikty darby akta su neperskai¢iuotomis kainomis (jkainiais)

ir perskai¢iavima atlikti kitame Atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto pateikima iki bus perskaiiuotos kainos (ikainiai).

14.4.7. Pirmoji Sutarties kainos perZilira gali biiti atlickama ne ankséiau nei po 6 ménesiy po Sutarties isigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali bati

perzitirima ne dazniau negu kas 6 meénesius. Jeigu yra didele tikimybeé, jog statybos (remonto) sanaudy elementy kainos gali smarkiai iSaugti arba kristi per
trumpa laikotarpi, Specialiosiose salygose gali biiti numatyta, kad pirmosios perZitiros terminas netaikomas ir (arba) Sutarties kainos perzitiros daZnumas

néra ribojamas.

14.4.8. Véle§nis kainy perskaiciavimas negali apimti laikotarpio, uZ kurj jau buvo atliktas perskai¢iavimas.

14.4.9. Jelgu Darbai veluoja dél prieZaséiu, del kuriy Rangovas neigyja teisés | Darby terminy pratesima, uZdelsty Statybos darby kaina

neperskaié;ﬁojalna dél kainy lygio kilimo.

14.5, Sutarties kainos perskaitiavimas dél mokeséiy pakeitimo

14.5.1. Vl’;ﬁ]jS atvejais, [statymais pakeitus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) dydj arba mokéjimo tvarks, tokie pakeitimai turi biiti taikomi toms PaZymoms
apie atliktufdérbq verte it PVM saskaitoms faktiroms, kurias Rangovas sudaro po tokiy pakeitimy jsigaliojimo, be atskiro Saliy Susitarimo. Tokiu atveju
Sutarties kaina be PVM nekeidiama.

14.5.2. Kitus, nei PVM, mokescius reglamentuojangiy teisés akty pakeitimai negali biiti pagrindas perZitiréti Sutarties kaina, kuriai taikoma perzitra.

14.6. Sutarties kainos pakeitimai dél kiekiy (apimé&iuy) keitimo

14.6.1. Kai [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais keitiamos Darby apimtys (o tam tikrais atvejais — ir kiekiai), Sutarties kaina turi biiti padidinta, pridedant
Papildomy darby kaing, ir sumaZinta, atimant Atsisakomy darby kaing.

14.6.2. Kai [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais vieni Darbai yra keiiami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie nebus vykdomi, yra Atsisakomi darbat, o juos
pakeitiantys darbai yra Papildomi darbai.

14.6.3. Papildomy darby ir Atsisakomy darby kaina apskaitiuojama, taikant 14.6.3.1-14.6.3.4 p. pateikiamus biidus prioritetine tvarka:

14.6.3.1. taikomos Lokalinese samatose nurodytos kainos ir jkainiai, atsizvelgiant i indeksacija pagal 14.4 p.;

14.6.3.2. jeigu jmanoma, i§skaitiuojama Lokalinése samatose nurodytos kainos arba ijkainio dalis;

14.6.3.3. pritaikomi Lokalinése samatose nurodyty panasiy Darby ikainiai;

14.6.3.4. jvertinamos pagristos I8laidos pagal Viedujy pirkimy tarnybos norminiuose administracinivose aktuose, galiojusinose galutinio pasitilymy

pateikimo Pirkime diena, patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginiy ir netiesioginiy i3laidy apskai¢iavimo taisykles (net jeigu Sutarties galiojimo metu jos

netekty galios).

15. ATSISKAITYMO TVARKA

15.1. Isankstinis mokéjimas (avansas)

15.1.1. Sio 15.1 p. salygos yra taikomos tuo atveju, kai Specialiosiose salygose yra jrasytas avanso dydis. Sis dydis negali biiti kei¢iamas dél Sutarties kainos
perZitiros ar keitimo.

15.1.2. Rangovas turi teisg pragyti UZsakovo sumokéti visa Specialiosiose salygose nurodyta avansa, arba prafyti sumokeéti avansg dalimis, nevirijant
Specialiosiose salygose jralyto bendro avanso dydZio, arba sumokéti tik dali avanso. Rangovas, norédamas gauti avansa ar jo dali, privalo pateikti

Uzsakovui pra§yma ir avanso graZinimo uZtikrinima, atitinkantj $ias salygas:
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15.1.2.1. Avanso grazinimo uZtikrinimas turi biiti-besalyginé, neat§aukiama, pirmo pareikalavimo garantija arba laidavimo draudimas, pagal kurj garantas
arba draudikas isipareigoja sumoketi Uzsakovui jo reikalaujama suma, jeigu UZsakovas pateikia mokéjimo reikalavima ir jame nurodo, kad Rangovas
negraZino sumokéto avanso pagal Sutarties salygas, bei suma, kurios Rangovas negraZino,

1:5:1.2.2. Avanso grazinimo uztikrinimas turi biiti i§duotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovés arba (b) banko ar draudimo
bendroves i3 trediosios Jalies, kurie uztikrinimo iSdavimo dieng turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentfiros patvirtinta investicinio lygio reitinga,
ne mazesni kaip: Standard & Poor’s —,, A-“, Fitch — ,,A-“, Moody’s —,,A3" arba lygiavert]; reitinga turi atitikti bankas arba draudimo bendrove, kuri isdave
uztikrinima, arba patronuojanti {moneé, arba bendroviy grupe, kuriai jie priklauso; Rangovas UZsakovo praSymu privalo pateikti UZsakovui investicinio - -
lygio reitingo jrodymus;

15.1.2.3. Avanso graZinimo wZtikrinimas turi biiti suragytas lietuviy arba angiy kalba (ir iSverstas i lictuviy kalba);

15.1.2.4.- Avanso graZinimo uZtikrinifo suma turi-biti lygi Rangovo prajomai avanso sumai ir turi biiti nurodoma ir iSmokama eurais;

15:1:2 5. Reikalaujama pagal avanso graZinimo uztikrinimg suma turi baiti iSmokama ne vélian nei per 10-dieny po UZsakovo mokéjime reikalavimo
pateikimo garantui arba draudikui;

15.1.2.6. Avanso graZinimo uztikrinimas turi isigalioti ne véliau, negu avanso sumokejimo Rangovui (avanso jskaitymo { Rangovo banko saskaita)
momentu;

15.1.2.7. Avanso graZinimo uZtikrinime nurodytas jo galiojimio-terminas turi biiti ne trumpesnis negu 60 dieny po visy Darby Galutinio termino ir ne
trumpesnis negu. 30 dieny po numatomos viso Objekto Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo dienos (7.2.4 p.);

15.1.2.8. Rangovas privalo uZtikrinti, kad avanso graZinimo vZtikrinimas galioty ir bty jvykdomas iki tol; kol visa avanso suma bus iSskaityta i3

mokéting sumy uZ atliktus Darbus arba Rangovas graZins Uzsakovui likusia nei§skaityta avanso sumg;

15.1.2.9.Jeigu Rangovas negrazina Uzsakovui avanso likus 30 diemy iki avanso graZinimo uZtikrinimo galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pratesti avanso
graZinimo uZtikrinimo galiojima iki tol, kol bus graZintas visas avansas, bet ne trumpesniem terminui, negu nurodytasis 15.1.2.7 p. Rangevas privalo pateikti
UzZsakovui dokumenta, patvirtinant{ avanso grazinimo uZtikrinimo galiojimo termino pratgsima, ne veliau negu likus 14 dieny iki avanso graZinimo
witikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu UZsakovas laiku negauna tokio dokumento, UZsakovas turi teis¢ pagal avanso graZinime uZtikrinima pareikalautt
sumoketi visg avanso likut{. Avanso graZinimo uZtikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis {sipareigojimas sumokéti UZsakovui
negraZinta avanso suma, jeigu Rangovas negraZino Uzsakovui viso avanso likus 30 dieny iki avanso graZinimo uztikrinimo galiojimo termino pabaigos,
nepratese uZtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké UZsakovui ta patvirtinanéio dokumento likus 14 dieny iki uZtikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu
draudikas nesutinka prisiimti tokio sipareigojimo, taikomas 15.1.5 p.;

15.1.2.10. Avanso graZinimo uztikrinimo suma gali biiti maZinama Rangovo graZintomis (i3skaitytomis) avanso sumomis;

15.1.2.11. Avanso grazinimo uztikrinime turi biti numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir ji teikiancio
asmens {galiojimus jrodanéius dokumentus elektroniniu buidu, aitkiai apragytu avanso grazinimo uvZtikrinime;

15.1.2.12. Avanso graZinimo uztikrinime turi bati numatyta, kad Uisakovaé gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir kitus dokumentus
toltia kalba, kokia yra i§duotas avanso graZinimo uZtikrinimas;

15.1.2.13. Avanso graZinimo uZtikrinime turi biiti numatyta, kad avanso grazinimo uZtikrinimut.turi biti taikomi Lictuvos Respublikos {statymai, o

banko pateiktam uZtikrinimui — Lietuvos Respublikos jstatymai arba Bendrosios garantiju pagal pirma pareikalavimg taisyklés (Uniform Rules for Demand
Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

15.1.2.14. Avanso grazinimo vZtikrinime turi biiti numatyta, kad bet kokius gin€us tarp garanto arba draudiko ir UZsakovo, susijusius su avanso grazinimo
uztikrinimu, spres Lietuvos Respublikos teismai.

15.1.3. Uzsakovas privalo sumokeéti Rangovui avansa (jo dali) per 20 darbo dieny terming po to, kai Rangovas pateikia UZsakovui prasyma sumokeéti
avansg (jo dali) ir avanso grazinimo uZtikrinima, atitinkantj visas 15.1.2 p. nustatytas salygas.

15.1.4. Avansas i¥skaitomas i§ UZsakovo mokétiny Rangovui sumu uZ atliktus Darbus, atlickant Specialiosiose salygose nurodyto dydzio i§skaitymus i3
kiekvieno mokéjimo pagal 15.2 p. I8skaitymai daromi tol, kol i§skaitoma visa avanso suma. Bet kuriuo atveju visa likusi neiskaityta avanso suma, nepriklausomat
nuo tokios sumos dydzio, yra i§skaitoma i§ paskutiniyjy sumuy, kurias UZsakovas privalo sumokéti Rangovui uz Darbus, atliktus ki Darby
perdavimo-priemimo akto sudarymo.

15.1.5. Jeigu Darby perdavimo-priemimo akto sudarymo arba Sutarties nutraukimo dieng avansas néra i§skaitytas i§ Rangovui mokeétiny sumu, ta dieng kyla
Rangovo prievolé sumokéti (grazinti) UZsakovui nei¥skaityta avanso likutj. Jeigu avanso graZinimo uZtikrinima i¥duoda draudikas ir jis nesutinka

prisiimti 15.1.2.9 p. nustatyto isipareigojimo, o Rangovas laiku nepateikia UZsakovui dokumento, patvirtinangio avanso grazinimo uztikrinimo galiojimo
termino pratgsima, kita dieng kylg Rangovo prievole sumokeéti (graZinti) UZsakovui nei§skaityty avanso likutj.

15.1.6. Jeigu paaiskéja, kad avanso graZinimo uZtikrinima i3daves asmuo tapo nemokus, neivykdo isipareigojimy UZsakovui arba kitiems Gkio

subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo UZsakovo reikalavimo, pateikti UZsakovui naujg avanso
grazinimo uZtikrinima, likusiai neiskaitytai avanso sumai, atitinkantj 15.1.2 p. nurodytas salygas. Iki tol UZsakovas turi teis¢ sustabdyti mokéjimus
Rangovui pagal Sutartj, nevir§ijan¢ius likusios avanso sumos.

15.2. Tarpiniai mokéjimai

15.2.1. Rangovas privalo iki kiekvieno kalendorinio ménesio 25 dienos pateikti Techniniam priZiQrétojui patvirtinti ataskaitinio laikotarpio Atlikty darby akta,

parengtg pagal priede Nr. 10 pateikta pavyzding forma ir pasira§yta Rangovo atstovo. Jeigu Specialiosiose salygose yra jvardyti Etapai, Rangovas privalo Atlikty
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darby akte i§skirti Etapus. Ataskaitinis laikotarpis yra ménuo nuo praéjusio kalendorinio ménesio 25 dienos.iki einamojo kalendorinio ménesio 24 dienos
(iskaitytinai).

15.2.2. Po to, kai Rangovas suderina Atlikty darby akta su Techniniu priZifirétoju ir §is ji patvirtina parasu, Rangovas privalo jo pagrindu parengti

PaZyma apie atlikty darbu verte pagal priede Nr. 11 pateikta forma ir pateikti UZsakovui abu dokumentus.

15.2.3. Jeigu Rangovui buvo i§mokétas avansas, kiekvienoje PaZymoje apie atlikty darby vertg Rangovas privalo i§ ataskaitiniu laikotarpiu atlikty Darby
vertes (be PVM) atimti Specialiosiose salygose nurodyto dydZio avanso i¥skaita.

15.2.4. Jeigu Specialiosiose salygose yra nurodytas Sulaikomos sumos procentas, kiekvienoje Pazymoje apie atlikty darby verte Rangovas privalo i§ ataskaitiniu
laikotarpiu atlikty Darby vertés (be PVM) atimti Specialiosiose salygose nurodyto dydzio Sulaikoma suma, ‘

15.2.5. Po to, kai UZsakovas gauna Atlikty darby aktg ir PaZyma apie atlikty d:a.rbq verte, UZsakovas privalo juos per S darbo dienas pasiraSyti ir

graZinti Rangovui arba pateikti Rangovui radytinj motyvuota nepritarima pateiktiems dokumentams ar ju daliai.

15.2.6. Rangovas, gaves UZsakovo nepritarima daliai Atlikty darby akto ir PaZymos apie atlikty darby verte, gali arba (a) pataisyti Atlikty darby akta ir
PaZyma apie atlikty darby verte pagal Uzsakovo pastabas ir i§ naujo pateikti patvirtinimui, vadovaudamasis 15.2.2 p., arba (b) pateikti UZsakovui Atlikty
darby aktg ir PaZyma apie atlikty darby verte tai daliai, su kuria UZsakovas sutinka, pakartotinai nederindamas akto su Techniniu priZi@irétoju, o likusia
dalj jtraukti j vélesnj Atlikty darby akta.

15.2.7. Po to, kai Rangovas gauna UZsakovo pasiraSytus Atlikty darby akta ir PaZyma apie atlikty darby verte, Rangovas privalo per 5 darbo dienas
elektroniniu biidu pateikti UZsakovui elektroning saskaita faktiira mokétinai sumai, nurodytai Pazymoje apie atlikty darby vertg:

15.2.7.1. elektronine saskaita faktlirg, atitinkancig Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos
igyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 del nuorodos | Europos elektroniniy saskaity fakttry standarta ir sintaksiy saraso paskelbimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktary standartas), Rangovas gali pateikti per
informacine sistema ,,SABIS* (https://sabis.nbfc.1t/);

15.2.7.2. Europos elektroniniy sgskaity faktiiry standarto neatitinkandia elektroning saskaita faktiira Rangovas privalo pateikti, naudodamasis informacinés
sistemos ,SABIS“ priemonémis (https://sabis nbfc.It/).

15.2.8. UZsakovas elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja naudodamasis informacinés sistemos ,.E. saskaita“ priemonémis, i8skyrus VPI ir P[
nustatytus i§imtinius atvejus.

15.2.9. Uzsakovas privalo apmokéti Rangovo saskaita faktiira per 30 dieny nuo jos gavimo arba per Specialiosiose salygose nurodyta kitok| terming.
Uzsakovas apmokejxmo termina gali pratesti iki 60 dieny, jeigu apmokéjimas susijgs su finansavimu, gaunamu i3 trediyjy Saliy. UZsakovas neturi
prievolés apmokeﬂ Rangovo saskaitg faktiira, jeigu auk§ciau apradyta tvarka néra patvirtintas Atlikty darby aktas ir jo pagrindu parengtoji Pazyma apie
atlikty darbq verte. Jeigu Rangovas pateikia saskaita faktiirg per anksti, jos apmokejimo terminas pradedamas skai¢iuoti, kai patvirtinamas atitinkamas Atlikty
darby aktas ir Pa¥yma apie atlikty darby verte.

15.2.10. Atlikty darby aktas yra skirtas {vertinti per ataskaitinj laikotarpj atlikty Darby vertg atsiskaitymo tikslais ir jo sudarymas nereidkia, kad
Uisakova'sbpriémé Darbus. Tod¢l Rangovas neturi teisés vienaSaliskai sudaryti Atlikty darby akto.

15.2.11. Jelgu bet kuriuo mctu po Atlikty darby akto sudarymo paaidkéja, kad { ji jtraukti Darbai buvo atlikti netinkamai, UZsakovas privalo pateikti del

ju pretenzua_ Rangovul Toklu atveju UZsakovas turi teise sulaikyti mokeéjimus Rangovui, atitinkan&ius tokiy Darby vertg, iki tol, kai Rangovas paSalina
nustatytus defektus ir Salys bei Techninis priZitirétojas ta patvirtina. Jeigu netinkamai atlikty Darby verté virdija likusia pagal Sutartj Rangovui mokéting
Sutarties kainos dalj, UZsakovas turi teisg dél tokio pervir§io pareiksti mokéjimo reikalavimg pagal Sutarties jvykdymo uZtikrinima ir gautaja suma
sulaikyti kaip uZstata. Rangovui pagalinus defektus, UZsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikytaja (paimtg kaip uZstatas) sumg kartu su artimiausiu
eiliniu mokejimu pagal Sutarti, o jeigu UZsakovas yra sumokéjes visa Sutarties kaing, — per 15 dieny po to, kai Salys bei Techninis priZifirétojas patvirtina
defekty pasalinima,

15.2.12. Jeigu Salys sudarb tridalj susitarima su Subrangovu pagal priede Nr. 12 pateikts forma:

15.2.12.1. Rangovas privalo PaZymoje apie atliktuy darby vertg i§skirti Subrangovui mokéting sumg ir ja pateikti Uzsakovui pasirayta to' Subrangovo arba
kartu su PaZyma apie atlikty darby verte pateikti UZsakovui Subrangovo radytinj patvirtinima dél Subrangovui mokeétinos sumos dydzio, kurio suma
sutampa su PaZzymoje apie atlikty darby vertg i§skirta Subrangovui mokéting suma;

15.2.12.2. UZsakovas privalo pervesti Subrangovui mokeéting suma | Subrangovoe banko saskaita, nurodyta trifaliame susitarime, o likutj pervesti |
Rangovo banko sgskaitg po to, kai pagal Sutarties ir tri§alio susitarimo reikalavimus sudaromas Atlikty darby aktas, PaZyma apie atlikty darby vertg ir
Rangovas pateikia saskaitg faktira uZ Darbus Uzsakovui;

15.2.12.3. jeigu UZsakovas pagal 15.2.11 p. pareigkia pretenzija Rangovui dél apmokeéty Darby defekty, Rangovas turi teisg nurodyti UZsakovui, kuria,
tokiy Darby dalj, pinigine iSraika, atliko konkretus Subrangovas. Tokiu atveju UZsakovas turi teise, vadovaudamasis 15.2.11 p., sulaikyti mokéjimus tokiam
Subrangovui, jeigu UZsakovas turi jam mokétiny sumy, arba padiam Rangovui.

15.3. Galutinis atsiskaitymas

15.3.1. Uzsakovas privalo sumoketi Rangovui Sulaikoma suma per 30 dieny po to, kai {vyksta visos Sios galutinio atsiskaitymo salygos (Galutinio atsiskaitymo
salygos):

15.3.1.1. yra jvykdytos visos salygos, nurodytos 7.1.1 p., kada Darbai yra laikomi uZbaigtais, ir 7.2 p. ,,Darby priémimas* nustatyta tvarka yra sudarytas Darby

perdavimo-priemimo aktas;
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15.3.1.2. pagal 7.2.6 arba 7.2.11 p. yra graZinta UZsakovui visa statybvieté ir sudarytas statybvietes perdavimo-pricmimo aktas (-ai);

15.3.1.3-yra 8.1 p. nustatyta tvarka iformirtas Statybos uZbaigimo aktas, kai Statybos uzbaigimo aktas (Istatymuose'vadinamas statybos uZbaigiino aktu, .
deklaracija apie statybos uzbaigima arba kitas [statymuose numatytas dokumentas) pagal [statymus yra privalomas;

15.3.1.4. Rangovas pateiké Uzsakovui atnaujintg Garantiniy isipareigojimy ivykdymo uztikrinima;

15.3.1.5. yra padalinti visi defektai, nurodyti Defekty akte, sudarytame pagal 7:2.4.2 p., ir Statybos uZbaigimo akte, nepriklausomai nuo to, ar jie buvo pa3alinti iki
Garantiniy terminy pradZios, ar véliau, ir visy defektu pasalinimg patvirtino UZsakovas;

15.3.1.6. Rangovas pateikia Uzsakovui PaZzyma, apie atlikty darby verte pagal priede Nr. 11 pateikta forma, kurioje nurodo. Sulaikorag suma kaip Rangovui
mokéting suma,

15.3.2. Kai jvyksta visos Galutinio atsiskaitymo sglygos, UZsakovas privalo sumokéti Rangovui Sulaikoma suma,

1.5:3.3. Jeign Rangovas nevykdo savo prievoliy ir jas jvykdo Uzsakovas arba jo pasitelkti tretieji asmenys tam, kad Objekto atzvilgiu blity jvykdytos visos
Galutinio atsiskaitymo salygos, arba jeigu Galutinio atsiskaitymo salygos lieka nejvykdytos ir uz:tai atsake-Rangovas, Rangovas netenka teisés-gauti Sulaikoma
suma, tenkandia Obj(;ktui: Tokiu atveju laikoma, kad Sulaikoma suma atitinka UZsakovo minimalius praradimus dél to, jog dél Rangovo kaltés nejvyko kuri nors
Galutinio atékaitymo salyga (;os), ir Sutarties kaina automatiskai sumazéja tokios Sulaikomos sumos dydziu. Si taisykle taikoma ir jeigu Sutartis yra
nutraukiama arba pasibaigia, Objekto atZvilgiu nejvykus Galutinio atsiskaitymo salygoms; i§skyrus 25.5.2 p. numatyty atveji, kai Sutarties nutraukimo atveju
Rangovas jgyja teise gauti Sulaikomos sumos dalj, proporcinga Darby, kuriuos Rangovas uZbaige ir UZsakovas prieme, vertel. -

15.3.4. Jeigu UZsakovo patirtos i3laidos Galutinio atsiskaitymo salygu jvykdymui virsija pagal 15.3.3 p. Rangovui nepriklausancia Sulaikoma suma,

Rangovas privalo atlyginti UZsakovui pervir§j per 15 dieny nuo Uzsakovo ra§ytinio pareikalavimo.

{84, Kiti atsiskaitymo klausimai

15.4.1. Rangovas neturi teisés perleisti arba ikeisti reikalavimo teisiy { gautinas pagal Sutart] sumas tretiesiems asmenims arba kitaip joris disponuoti be
UzZsakovo sutikimo.

15.4.2. Visi mokéjimai pagal Sutartj atliekami eurais. Tarptautiniai mokéjimo pavedimai i§ Lietuvos { kita Salj yra daromi gavéjo saskaita. Mokéjimo

pavedimai UZsakovui daromi mokétojo saskaita.

15.4.3. Uz pavéluotus mokéjimus pagal Sutarti mokangioji Salis privalo sumoketi kitai Saliai Specialiosiose sqlygose nurodyto dydZio delspinigius.

16. KONFIDENCIALI INFORMACLJIA

16.1. Salys isipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos Salies ragytinio sutikimo neatskleisti tos Salies informacijos, nurodytos kaip kenfidencialios, jekiems
Salies darbuotojams, su Salimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims, kuriems néra biitina ia informacija naudoti ju darbo tikslais, i¥skyrus Zemiau
nurodytus atvejus,

16.2. Salis turi teise atskleisti kitos Salies konfidencialia informacija $iais atvsjais:

16.2.1. konfidencialios informacijos atskleidimas yra biitinas tinkamam Salies teisiy ar pareigu pagal Sutart] igyvendinimui — taiau tokiu atveju informacija
galima atskleisti tik ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga sutartiniu teisiy ar pareigy jgyvendinimui, ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kurieras batina, su salyga,
kad konfidencialig informacijg gaunantys tretieji asmenys prisiima tokius pa¢ius konfidencialumo jsipareigojimus, kokie yra nustatyti. §ioje Sutartyje. Jeigu tretigji
asmenys atskleidZia konfidencialia informacija, Salis atsako u ju veiksmus kaip uz savo;

16.2.2. konfidencialig informacija yra bitina atskleisti pagal [statymy reikalavimus, jskaitant atvejus, kai to teisétai pareikalauja ValdZios institucija.

16.3. Pries atskleisdama konfidencialia informacija, Salis privalo informuoti kit Salj (tiek, kiek tai nedraudZiama pagal Istatymus) apie biitinybe arba

gauta ValdZios institucijos reikalavima atskleisti konfidencialia informacija ir imtis protingy priemoniy, siekdama uZtikrinti atskleistos informacijos
konfidencialuma.

16.4. Salis atsako:

16.4.1. uz bet koki neteiséta, iskaitant atsitiktini, kitos Salics konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies atskleidima ar perdavima, arba

konfidencialios informacijos neteiséta naudojima;

16.4.2. uz tai, kad nesiémé visy protingy veiksmuy, kad idsaugoty ir apsaugoty kitos Salies konfidencialia informacija ar bet kurig jos dali, uzkirsty

kelig tolesniam jos neteisétam atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.

16.5. Salis privalo sumoketi kitai Saliai Specialiosiose salygose nurodyto dydio baudg ir atlyginti visa tiesioging Zala, kurig sukéié konfidenciatumo

isipareigojimy paZeidimas, tick, kiek ji vir§ija baudos suma. Salys isipareigoja laikytis konfidencialumo isipareigojimo ir pasibaigus Sutargiai.

17. ASMENS DUOMENU APSAUGA

17.1. Salys vykdydamos Sutartj veikia kaip savarankiski duomeny valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens duomenis, Salys privalo laikytis 2016-04-27
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) ir taikomy Istatymy reikalavimy ir uZtikrinti, kad duomeny subjektai biity

tinkamai informuoti apie jy asmens duomeny tvarkyma,.

18. TRECIUJU ASMENU PATIKRINIMAI

18.1. Rangovas privalo pagal Uzsakovo pagrista pra§yma leisti UZsakovui ir ValdZios institucijoms patikrinti Rangovo buhaltering apskaita ir dokumentus,
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susijusius su Sutarties vykdymu_, taip pat leisti UZsakovo ar ValdZios institucijos paskirtiems auditoriams. atlikti jy auditg arba kitiems specialistams atlikti tokiy
dokumenty ir informacijos patikrinima. Nurodyti tretieji asmenys taip pat turi teisg patikrinti Statybos darby vykdyma statybvietgje ir kitus Sutarties vykdymo
klausimus. Laikoma, kad Rangovo i§laidos del tokiy patikrinimy ir audity yra iskaigiuotos { Sutarties kaina.

18.2. Rangovas jsipareigoja atskleisti tikrinantiems arba audituojantiems asmenims visa savo konfidencialia ir kit informacija, kurios pagristai reikia tiems
asmenims tam, kad jie {sitikinty, jog vykdant Sutarti nepaZeidZiama Sutartis ar taikytini [statymai. Rangovas privalo pats pasirfipinti tinkama Rangovo
konfidencialios informacijos apsauga per trediujy asmeny patikrinimus.

18.3. Uzsakovas jsipareigoja saugoti Rangovo konfidencialig informacija, kuriag UZsakovas suZinojo per tok| patikrinima ar audita, ta¢iau UZsakovas

neatsako uZ patikrinimus ar auditus atlickan¢iy asmeny konfidencialumo {sipareigojimus ir juy vykdyma. Rangovas neturi teisés reiksti UZsakovui

pretenzijy ir reikalavimy, kylangiy i§ tre€iyjy asmeny atlickamy patikrininy.

19. TEISIY PERLEIDIMAS

19.1. Salis turi teiéq perleisti i§ Sutarties kylanias savo teises ir pareigas, tik jeigu to nedraudzia [statymai ar Sutartis ir tik gavusi kitos Salies iSankstinj
radytinj sutikima, isskyrus 19.3 p. numatyta atveji. Salis privalo duoti savo radytinj sutikima arba ra3tu nurodyti priedtaravimo argumentus per 5 darbo
dienas po kitos Salies pragymo gavimo dienos. Salys privalo sudaryti Susitarima ir jame aptarti Salies konkregiy teisiy ir (ar) pareigy, kylandiy i¥ Sutarties,
perleidimo salygas.

19.2. Uzsakovas neturi teisés duoti Rangovui sutikimo perleisti savo teises ir (arba) pareigas pagal Sutarti, jeigu tai prietarauty [statymams, paZeisty
UZsakovo teises ar interesus.

19.3. UZsakovas, perleisdamas Objekto nuosavybés teisg Sutarties galiojimo metu (iskaitant Garantiniy terminy galiojimo metu), turi teisg savo nuoZitira ir
be atskiro Rangovo sutikimo perleisti Objekto (ar bet kurios jo dalies) igijéjams visas arba dalj savo teisiy i bet kurias i§ Rangovo pagal §ia Sutartj

suteikty garantijy (jskaitant — reik§ti pretenzijas dél Darby defekty, reikalauti juos pasalinti arba atlyginti del tokiy defekty patirtg Zala).

20. PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

20.1. Kickviena i3 Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

20.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal jos jsteigimo valstybes, nurodytos Specialiosiose salygose, Istatymus; Salis yra veikiantis juridinis
asmuo, kuris néra reorganizuojamas ar likviduojamas, jam néra suteiktas joks specialus statusas, kuris Salics galimybes vykdyti savo prievoles siety su specialiy
leidimy, sutikimy gavimu ar tam tikry salygy ivykdymu;

20.1.2.yra {éféétai ‘priimti ir galioja visi bitini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisétai atlikti ir galioja kiti teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties
sudarymui.,qv?g‘a‘iilliojimlii ir vykdymui;

20.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepaZeidzia jai taikomy [statymy, teismo ar arbitraZo teismo sprendimuy,

administraciﬁiﬁ akty, sutariy ar kity prievoliy pagal taikoma privating teis¢, vieSaja teis¢, Europos Sajungos teise arba tarptauting teise;

20.1.4. Salis yra moki ir finansiSkai pajégi vykdyti Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus;

20.1.5. Salies atstovas turi visus reikiamus igaliojimus sudaryti ir jvykdyti Sutarti; Salies atstovas, sudarydamas ir pasirasydamas Sutarti, nepaZeidZia

Salies istaty, nuostaty ir kity vidaus dokumenty, Salies valdymo ir kity organy ir/ar kreditoriy teisiy ir teiséty interesy, sudarydamas Sutartj jis Salies ir

Salies organy nariy, kreditoriy atzvilgiu veikia saZiningai ir protingai;

20.1.6. Salis {vertino visas aplinkybes, turin&ias esminés reikimés Sutarties sudarymui ir jos vykdymui; né viena i§ Sutartyje nurodyty salygu ir aplinkybiy
neturi neigiamos jtakos Salies valiai sudaryti Sutarti tokiomis salygomis, kurios nurodytos Sutartyje, ir vykdyti i§ Sutarties kylan&ius sipareigojimus;

20.1.7. Sutartis sudaroma vadovaujantis saZiningumo, protingumo, teisingumo ir Saliy lygiateisi¥kumo principais, nenaudojant apgaulés ar spaudimo. Salys
atskleidé viena kitai visg joms Zinoma informacija, turinéia esminés reik§més Sutarties sudarymui ir jos vykdymui;

20.1.8. visi Salies pareiskimai ir garantijos yra iSsamis ir nepalieka nutyléty jokiy aplinkybiy, kurios daryty Siuos pareiskimus ar garantijas neteisingais.

20.1.9. Greta 20.1 p. pateikty pareidkimy ir garantijy, Rangovas papildomai pareiskia ir garantuoja UZsakovui, kad Rangovas, Subrangovai ir Specialistai turi

galiojancius ir teisétus visus [statymuose numatytus leidimus, licencijas, atestatus, teisés pripaZinimo dokumentus, reikalingus vykdant Sutartj.

21. BENDRIEJI ATSAKOMYBES KLAUSIMAI

21.1. Netesyby uZ vélavima ar pareigy pagal Sutartj paZeidima sumokéjimas neatleidzia Salies nuo Sutartyje numatyty jos pareigy vykdymo.

21.2. Sutartyje nurodytos netesybos taikomos kaip savalaikio Saliy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas ir minimali teisiy gynimo priemone Saliai patyrus
nuostoliy dél Sutarties paZeidimy, kad tai Saliai nereikety jrodineti ty nuostoliy sumos.

21.3. Jei paaiskéia, kad kuris nors i ¥ioje Sutartyje pateikty pareiskimy ar garantijy buvo i§ esmés neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Salis paZeidéja
nukentéjusiai-Saliai privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos nukent¢jusioji Salis patyre dél tokio neteisingo, melagingo ar klaidinangio parei¥kimo ar
garantijos.

21.4. Sioje Sutartyje numatytos teisiy gynybos priemonés neapriboja Saliy teisés pasinaudoti kitomis teisétomis teisiy gynybos priemonémis.

21.5. Saliy atsakomybé pagal 3ia Sutart] yra apribota tiesioginiais nuostoliais — né viena i§ Saliy negali biiti laikoma atsakinga kitai Saliai dél pelno

praradimo, dél nuostoliy, kylanéiy i§ sutarties, kuria Salis sudare su tre¢iuoju asmeniu, arba dél bet kuriy kity netiesioginiy nuostoliy ar Zalos, susijusiy

su Sutartimi.
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21.6. Aisakoraybes apribojimai pagal Sutarti netaikomi, kai Zala padaroma ty¢ia arba dél didelio neatsargumo, padaroma neturting Zala, suZalojama sveikata
ar atimama gyvybe, taip pat kai padaroma Zala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, iskaitant atvejus, jeigu vienos Salies padaryta 7ala ireticsiems asmenims
atlygina kita Salis.

21.7. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Salys neatleidZiamos nuo atsakomybés u? Sutarties paZeidima, Pasibaigus Sutarties galiojimui, Salys nepraranda teisés

reikalauti atlyginti dél Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokeéti netesybas.

22. NENUGALIMA JEGA

22.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy isipareigojimu pagal §ia Sutarti nejvykdyma ar dalini neivykdyma, jeigu Salis jrodo, Kad tai

ivyko dél aplinkybiy, kuriy Salis negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir negaléjo uzkirsti kelio iy aplinkybiy ar jy

pasekmiy atsiradimui bei nebuvo prisiémusi lokiq aplinkybiy atsiradimo rizikos. ‘

22.2. Esant nenugalimos jégos aplinkybéems, Salys Istatymuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo netesyby mokéjimo ir nuostoliy atlyginimo uZ Sutartyje
numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama, jvykdyma, o isipareigojimuy vykdymo terminas-atitinkamai pratgsiamas. :

22.3. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés; privalo praneiti kitai Saliai apie nenugalimos jegos aplinkybes nedelsiant; bet ne véliau kaip per 7 dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus; kad ji émési visu pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad

sumazinty islaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima isipareigojiony jvykdymo terming. Salis taip pat turi pateikti kitai Saliai atitinkamg
pranedima, kai iSnyksta jsiparcigojimy nevykdymo pagrindas.

22.4. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku ncbuvo pateiktas pranesimas, nuo
pranedimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku nei§siundia pranedimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig 51 patyre dél laiku
nepateikto prane$imo arba dél to, kad nebuvo jokio prane§imo.

22,5, Nenugalima jega nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiamy finansiniy i§tek] iy arba skolininko kontrahentai paZeidZia savo prieveles, arba skolininkas

paZeidZia savo prievoles kontrahentams.

23. SUTARTIES NUOSTATY NEGALIOJIMAS

23.1. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, Salys privalo kuo skubiau sudaryti Susitarima, vadovaudamosi 24.4 p., ir jue pakeisti
negaliojantia nuostata kita nuostata, kuri, kiek tai yra imanoma, turéty tok{ patj ekonomini ir teisinj efekta, kokio buvo siekta susitariant dél
negaliojandios Sutarties nuostatos. Tokia negaliojanti nuostata nedaro negaliojandiomis kity Sutarties nuostaty, jeigu tai nepazeidZia [statymy ir galima

daryti prielaida, kad Sutartis biity buvusi teisétai sudaryta ir nejtrankus nuostatos, kuri yra negaliojanti.

24. SUTARTIES PAKEITIMAL

24.1. Sutartyje ir [statyruose aigkiai nurodytais atvejais Sutartis gali biiti keitiama, Salims sudarant Susitarima pagal priede Nr. 13 pateikta forma.
Specialiosiose salygose nurodyty duomeny apie Salis, tretiuosius asmenis, dalyvaujanéius vykdant Darbus, bei apic Objekta pasikeitimas nelaikomas Sutarties
pakeitimu (ifskyrus Rangovo, jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, pakeitima kitu asmeniu) ir UZsakovas turi pakeisti tuos
duemenis vienagaliikai ir apie tok] pakeitima informuoti Rangova. Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimu negali biiti i§ esmés kei€iama Sutartis.

24.2. Salys turi teise sudaryti Susitarimus su salyga, kad nepaZeidziamos VP] 89 str. ir PI 97 str. nurodytos salygos.

24 3. Rangovas turi teise vykdyti Papildomus darbus arba nevykdyti Atsisakomuy darby tik po to, kai Salys dél jy sudaro Susitarima,

24.4. Kiekvienu atveju, kai Saliai paaiskeja (a) Sutartyje ar [statymuose numatytos aplinkybés, kurios sudaro pagrinda pakeisti Darby terminus ir (arba) Sutarties
kaina, arba (b) naujos aplinkybes, nors Sutartyje ir nenumatytos, ta¢iau kuriy apdairus bei protingas tiekéjas negaléjo numatyti teikdamas pasifilyma Pirkime, bet
tokios aplinkybes, Salies vertinimu, gali trukdyti vykdyti Darbus ir juos uZbaigti per Darby terminus ir (arba) didinti ar maZinti Sutarties kaina, ta Salis privalo
nedelsdama jspeti kita Sali apie jas ir inicijuoti Susitarimo sudaryma, Tokiu atveju Rangovas privalo:

24.4.1. per 15 darbo dieny po suZinojimo apie tokias aplinkybes pateikti UZsakovui paaiskinimus, preliminarius apskai¢iavimus ir pagrindima, kaip, Rangovo
vertininu, konkretios aplinkybés daro jtaka Darby vykdymo spartai ir Rangovo negaléjimui jvykdyti savo sutartinius jsipareigojimus, arba Rangovo

I$laidoms ir (ar) Sutarties kainai;

24.4.2. vykdyti visus Darbus, kuriuos galima vykdyti;

24.4.3. ne rediau nei kas ménesi rastu pateikti UZsakovui informacija, kaip realiai konkretios aplinkybes daro jtaka Darbu vykdymui ir Darby terminams

arba Rangovo Islaidoms ir (ar) Sutarties kainai;

24.4 4 pasibaigus konkrediy aplinkybiy veikimui, pateikti UZsakovui galutini motyvuota reikalavima del Darby terminy pratgsimo ir (arba) Sutarties kainos
pakeitimo.

24.5. Uzsakovas, gaves i§ Rangovo informacija pagal 24.4.1 p., privalo ifanalizuoti Rangovo pateikta informacijg ir visa kita Susitarimo sudarymui svarbia
informacija ir savo ruoZtu pateikti Rangovui UZsakovo turima informacija, kaip, UZsakovo vertinimu, konkrecios aplinkybeés, susijusios su UZsakovo

pareigy vykdymu, daro jtaka Darby vykdymo spartai, taip pat pateikti savo pastabas ir pasidlymus.

24.6. 24 4 p. nurodytais atvejais UZsakovas privalo sudaryti su Rangovu Susitarima ir jame numatyti atitinkamy Darby terminy pratgsima ir (arba) Sutarties
kainos padidinima. Po to, kai Rangovas pateikia galutinj reikalavima pagal 24.4.4 p., Uzsakovas privalo ji ivertinti pagal 24.5 p. ir, jeigu reikalinga, Salys

privalo patikslinti Susitarima,

Sutartis Nr. CPO344944 Puslapis 30



24.7. Kitais, nei 24.4 p. nurodytieji, atvejais (tai yra, kai néra pagrindo keisti Darby terminus arba Sutarties kaina) Salis, inicijuojanti Susitarima, privalo pateikti kitai
Saliai pranesima dél Sutarties pakeitimo bei pagrindima dél to, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas sudaryti Susitarima, ir, jeigu imanoma, dél to, kaip sialomas
Susitarimas paveiks Darby vykdyma ir Darby terminus. Kita Salis privalo i$analizuoti ir {vertinti gauta informacija, pateikti savo pastabas ir pasitlymus,

pagristus Sutarties arba imperatyviy [statymy nuostatomis.

24 8. Salys privalo bendradarbiauti ir siekti sudaryti Susitarima kaip galima grei¢iau.

25, SUTARTIES NUTRAUKIMAS

25.1. Pretenzijos d¢l Sutarties paZeidimy

25.1.1. Jeigu Salis paZeidzia Sutartj arba [statymus, kita Salis turi teise pareikiti jai radyting pretenzija, nurodyti, kokia Sutarties ar Istatymo nuostata

ir kokiu biidu priesinga Salis paZeidé, bei nustatyti protinga terming iStaisyti paZeidima. Tuo atveju, jeigu Salis tokioje pretenzijoje ispéja kita Salj

apie Sutarties nutraukima, jeigu §i neistaisys paieidimq, tuomet pretenzijoje turi biiti nustatytas ne trumpesnis nei 20 dieny terminas pazeidimui i$taisyti.
25.1.2. Gavgs pretenzija UZsakovas ar Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 5 darbo dienas, atsakyti | pretenzija ir nurodyti, kokiy priemoniy
imsis, siekdamas itaisyti paZeidima, per pretenzijoje nustatyta termina, arba motyvuotai pasidilyti kita pagrista termina. Pretenzija gavusios Salies

pasiilytasis terminas pakeiéia termina, nurodyta pretenzijoje, tik jeigu kita Salis ji patvirtina.

25.2. Sutarties nutraukimas UZsaKovo iniciatyva

25.2.1. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas (bet kuris Rangovo jungtinés veiklos partneris) padaro esminj
Sutarties paZeidima, tai yra:

25.2.1.1. nevykdo Darby arba vykdo Darbus akivaizdZiai per létai, kad spéty juos uzbaigti per Darby terminus, ir, gaves UZsakovo pretenzija deél

velavimo, nesiima Darby paspartinimo priemoniuy;

25.2.1.2. pazeidzia Darby terminus ir priskaiiuoty netesyby uz vélavima suma virsija 20% Pradinés sutarties vertés;

25.2.1.3. paZeidZia Darby terminus ir d¢l Darby velavimo Darbai praranda prasme¢ UZsakovui,

25.2.1.4. nesilaiko pasitilyme nurodyty ekonominio naudingumo (kokybés) kriterijy reik§miy ir parametry ir, gaves UZsakovo pretenzija, neidtaiso

pazeidimy;

25.2.1.5. nejvykdo visy [statymy ir Sutarties reikalavimy ir dél to Objektas neturi jprastai reikalaujamy ir (arba) Jstatymuose bei Sutartyje numatyty

savybiy ir (arba) negali biiti naudojamas pagal paskirti per numatytaja Objekto gyvavimo trukme;

252.1.6. B‘;éaro kita Sutarties paZeidima, kuris atitinka esminio Sutarties paZeidimo poZymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gaves
Uisakovra:i)retenzijq, neistaiso paZeidimo;

25.2.1.7. ‘t;ﬁlpa nemokus, jam i¥kelta restruktiirizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediros, arba jo turta pradeda va.ldyti‘teismas
ar bankroté) administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padétis pagal $alies, kurioje jis registruotas, [statymus yra tokia pati ar panasi, arba jis
su kreditoriais yra sudargs taikos sutarti (Rangovo ir kreditoriy susitarima tgsti Rangovo veikla, kai Rangovas prisiima tam tikrus jsipareigojimus, o kreditoriai
sutinka savo reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy atsisakyti) ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymu, kad sugebes tinkamai jvykdyti Sutartj, bei

neitaiso pazeidimo gaves UZsakovo pretenzija; kai tokias salygas atitinka Rangovo jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, ir Salys pagal 342 p. hesusitaria del tokio asmens pakeitimo kitu.

25.2.2. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj VP] 87 str. 4 d. / P] 95 str. 3 d. pagrindu - kai Lietuvos Respublikos

Vyriausybé Nacionaliniam saugumui uZtikrinti svarbiy objekty apsaugos istatymo nustatyta tvarka priima sprendima, patvirtinanti, kad sutartis neatitinka
nacionalinio saugumo interesy (taikoma jeigu UZsakovas yra veikiantis srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui uZtikrinti strategiskai svarbiy tikio
sektoriy dalimi, ar valdantis ypatingos svarbos informacing infrastruktura).

25.2.3. Uzsakovas turi teis¢ vienasalilkal ne teismo tvarka nutraukti Sutarti kitais [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, jskaitant nurodytuosius
3.1.5 (daugkartinis Rangovo neatitikimas reikalavimams), 3.2.8 (daugkartinis Subrangovo netinkamumas), 5.2.3 (daugkartinis Darby vykdymas be reikiamuy
dokumenty), 5.7.2 (Rangovo nepritarimas UZsakovo dokumenty keitimui), 6.10.8.2 (neigiami bandymy rezultatai), 6.10.8.3 (negalimumas naudoti Objekta) ir
11.5.4 (uZsitgses Darby sustabdymas) punktuose.

25.2.4. Uzsakovas privalo vienaSaliSkai ne teismo tvarka nutraukti Susitarima, jeigu Susitarimas buvo sudarytas paZeidZiant imperatyviasias [statymuy
nuostatas. Jeigu tik dalis Susitarimo paZeidZia imperatyviasias [statymy nuostatas, turi biiti nutraukta tik tokia Susitarimo dalis, jeigu galima daryti prielaida,
kad Susitarimas biity buves sudarytas ir nejtraukiant neteisétosios dalies.

25.2.5. Uzsakovas privalo i§ anksto ne maZiau nei prie§ 30 dieny jspeti Rangovg apieé Sutarties ar Susitarimo nutraukima. Ispéjimas gali biiti nurodytas
pretenzijoje, pateiktoje pagal 25.1.1 p. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu kita dieng po ispéjimo termino pabaigos. 25.2.1.1,25.2.1.4,252.1.6ir252.1.7 p.
numatytais atvejais jspéjimas netenka galios, jeigu Rangovas pa3alina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrinda per {spéjimo terming ir apie tai informuoja
Uzsakova,

25.2.6. Rangovas, manydamas, kad UZsakovas nepagristai nutrauké Sutarti dél esminio jos paZeidimo, ir norédamas gin&yti toki nutraukima teisme,

privalo pareiksti ieskinj teismui per 30 dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos, jeigu Istatymai nenustato ilgesniy terminy. Tokiu atveju netaikomas 27 p.

25.3. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva

25.3.1. Rangovas turi teisg vienasaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutart, jeigu:

25.3.1.1. Uzsakovas paZeidZia atsiskaitymo su Rangovu terminus, UZsakovo skola Rangovui virSija 20% Pradinés sutarties vertes ir UZsakovas, gaves
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Rangovo pretenzija, per 60 dieny nesumoka Rangovui mokétiny sumy;

25.3.1.2. Uzsakovas tampa nemokus, jam i3kelta restruktiirizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediros, arba jo turty pradeda
valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, [statymus yra tekia pati ar
panadi, arba jis su kreditoriais yra sudares taikos sutartj (UZsakovo ir kreditoriy susitarima testi UZsakovo veikla, kai UZsakovas prisiima tam tikrus
isipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidéti, sumaZinti ar jy atsisakyti) ir nepateikia Rangovui pagristu irodymu, kad sugebes tinkamai
vykdyti Sutarti, bei neiftaiso pazeidimo, gaves Rangovo pretenzija.

25.3.2. Jeigu (a) UZsakovo pateiktuose Statybos produktuose ar [renginiuose yra nustatyti defektai, del kuriy Statybos produkty ar [renginiy negalima naudoti
nepabloginant Statybos darby kokybés, ir UZsakovas atsisako juos pakeisti ir (arba) (b) UZsakovas paZeidZia 6.4.23 p. (nurodymu Rangovui davimas, kai,
kyla grésmé Siatybos darbams), Rangovas privalo Sutartj nutraukti.

25.3.3. Rangovas turi teis¢ vienasaliSkai ne teismo tvarka nutraukti Sutarti Kitais Istatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, iskaitant numatytaji 11.5.4
p. (uZsiteses Darby sustabdymas).

25.3.4. Rangovas privalo i§ anksto ne maZiau nei prie§ 30 dieny jspeti UZsakova apie Sutarties ar Susitarimo nutraukima. [spéjimas gali biiti nurodytas
pretenzijoje, pateiktoje pagal 25.1.1 p. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu kita diena po-ispéjimo termino pabaigos: 25.3.1 p. numatytais atvejais
ispéjimas netenka galios, jeign UZsakovas pa§ali}1a Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrindg per ispéjimo terming (kuris 25.3.1.1 p. numatytu atveju turi
buti ne trumpesnis nei 60 dieny) ir apie tai informuoja Rangova.

25,4, Sutarties nutraukimas Saliq susitarimu

25.4.1. Salys turi teisg susifarti nutraukti Sutarti, jeigu tenkinamos visos Sios salygos kartu:

25.4.1.1. Néra aplinkybiy, nurodyty 25.2.4 ir 2525 p,;

25.4.1 2. Sutarties vykdymas tapo apsunkintas arba nebejmanomas dél objektyviu, nuo Saliy valios ir veiksrﬁq nepriklausomy priezas¢iv;:

25.41.3. Sutarties vykdymo apsunkinimas negali biti panaikintas bendru Saliy susitarimu teisétai pakeisti Sutartj arba Salys, pradejusios derybas del Sutarties
pakeitimo, nepasiekié bendro, abi Salis tenkinangio rezultato. ] -

25.4.2. Susitarimg nutraukti Sutarti gali inicijuoti bet kuri éaiis. Salys privalo sudaryti tokj Susitarima 24 p. nustatyta tvarka. Salims nepasiekus susitarimo
nutraukti Sutartj, atitinkama Salis gali kreiptis tiesiai | teisma, kad 3is savo sprendimu nutraukty Sutartj.

25.5. Saliy teisés ir pareigos Sutarties nutrankimo atveju

25.5\.] . Sutarties nutraukimas atleidZia Salis nuo tolesnio Darby vykdymo. Tagiau Sutarties nutraukimas neturi itakos gin€y nagringjimo tvarka nustatanéiy
Sutaﬁies salygu ir kity Sutarties salygy, kurios pagal savo esme licka galioti ir po Sutarties nutraukimo, galiojimui.

25.5.2. Jeigu Rangovas iki Sutarties nutraukimo tinkamai uzbaige dali Darby pagal 7.1.1 p. reikalavimus, nutraukus Sutarti Salys privalo sudaryti Darby
perdavimo-priemimo akta dél tokiy Darby 7.2 p. nustatyta tvarka. Likusiy nebaigty Darby, Objekto, statybvietés, Statybos produkty ir [renginiy bei Darby
dokumenty perdavimas-priémimas vykdomas pagal 25.5.3 p.

25.5.3. Nutraukus Sutarti, Rangovas privalo:

25.5.3.1. ne¢ véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesnj Saliy sutarta terming) paalinti i§ statybvietés visa Rangovo turta ir atliekas, suivarkyti Objektz ic
stalybviete, pagal perdavimo-priémimo aktus graZinti statybviete, perduoti Objekta ir perduoti visus Darby dokumentus Uzsakovui, {skaitant nebaigtus
Rangovo dokumentus, kuriy prago UzZsakovas. Objekto praradimo ar sugadinimo rizika pereina UZsakovui ir jis jgyja teise naudotis Objektu tik nuo Objekto
perdavimo-priemimo akto sudarymo;

25.5.3.2. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesni Saliy sutarta termina) pagal perdavimo-priemimo aktus perduoti UZsakovui visus statybvieteje
esandius ir Sutarties reikalavimus atitinkan¢ius Statybos produktus ir Irenginius, kuriy Rangovas negali panaudoti kituose projektuose;

25.5.3.3. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesni Saliu sutarta termina) pagal perdavimo-priémimo aktus grazinti UZsakovui visus i§ jo gautus ir
dar nepanaudotus Statybos darbams Statybos produktus ir [renginius, o jeigu to padaryti neimanoma, — atlyginti ju vertg pinigais per 15 dienu po UZsakovo
pareikalavimo,

25.5.3.4. { Atlikty darby akta (-us) 15.2 p. nustatyta tvarka jtraukti visus iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, Rangovo dokumenty verte
(priklausomai nuo Rangove dokumenty baigtumo), Statybos produkty bei [renginiv, perduoty UZsakovui pagal 25.5.3.2 p., isigijimo kaina, taip pat Rangovo
uzsakyty ar nupirkty Statybos produkty ir [renginiy, kuriy uZsakymo ar pristatymo Rangovas, gaves ar pateikes praneSima apie Sutarties nutraukima,
nebegali atSaukti ir kuriy negali panaudoti kituose projektuose, isigijimo kaina po to, kai jie bus pristatyti i statybviete ir Rangovas pateiks Techniniam
prizitirétojui ir UZsakovui [renginiy ir Statybos produkty dokumentus bei jrodys [renginiy ir Statybos produkty tinkama saugojima.

25.5.4. Rangovas privalo sumokéti UZsakovui Specialiosiose salygose nuredyto dydZio bauda uZ kickviena diena, kuria véluoja ivykdyti 25.5.3.1 p.
nurodytus isipareigojimus, o UZsakovas turi teise savo nuoZiiira ir Rangovo saskaita bei rizika pa3alinti i statybvietés viska, kas, UZsakovo nuomone,

yra nereikalinga.

25.5.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés, Rangovas privalo atlyginti UZsakovo nuostolius del Sutarties nutraukimo, jskaitant Darby pabrangima.
25.5.6. Rangovas neturi teisés sulaikyti Objekto, statybvietés, Darby dokumenty, UZsakovui perduotiny Statybos produkty bei [renginiy iki tol, kai
Uzsakovas atsiskaito su Rangovu pagal Sutarty.

26. BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA

26.1. Kai Sutartis ar [statymai numato, jog Salys turi pateikti viena kitai prane3imus, prasymus, suderinimus, sutikimus, pritarimus, patvirtinimus, nurodymus,
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reikalavimus ar pretenzijas, Sie dokumentai turi biiti suraSyti lietuviy kalba, pasirasyti kvalifikuotu elektroniniu parasu ir i$siysti kitai Saliai Salies ir Salies
atstovo elektroninio padto adresais, nurodytais Specialiosiose salygose, arba turi biiti pasirasyti ranka, adresuojami Salies atstovui ir turi biti jteikti kitai Saliai
asmeni§kai pasiradytinai, arba siun&iami pagtu registruotu lai§ku su patvirtinimu apie laisko jteikima, arba pristatomi kurjerio su patvirtinimu apie laisko
iteikima tos Salies adresu, nurodytu Specialiosiose salygose.

26.2. Visais kitais einamaisiais Sutarties vykdymo klausimais Salys gali susirasinéti elektroniniais laiskais arba kita sutarta forma keistis elektroniniais laidkais ir
skaitmeniniais failais, taiau turi biiti uZtikrinama galimybé¢ identifikuoti laidko ar kito dokumento siuntéjg bei isiuntimo laika ir turi bti technologiniais
sprendiniais uZtikrinta turinio apsauga. Salys turi bendrauti lietuviy arba kita abiem Salims suprantama kalba ar kalbomis.

26.3. Teigu Salis pranesa kitai Saliai apie savo naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita Salis gauna tokj pranesima, ji visus remiantis Sutartimi siun&jamus
pranesimus ir informacija turi siysti pagal nanjuosius kontaktinius duomenis ir Salys turi atitinkamai pakeisti Konkregiasias salygas. Jei Salis nepranesa apie
kontaktiniy duomeny pasikeitima arba kol kita Salis negauna tokio pranesimo, pranedimo i$siuntimas pagal paskutinius Saliai Zinomus kontaktinius duomenis
laikomas tinkamu,

26.4. Jeigu prane§imas yra jteikiamas asmenikai, arba siuniamas pastu, ar per kurjery, jis turi biiti jteikiamas pasiradytinai ir laikomas gautu gavimo
patvirtinime nurodyta dieng.

26.5. Jeigu-pranc¥imas siuntiamas el. pastu, laikoma; kad gavéjas ji gavo kita darbo dieng,

26.6. Jeigu praneSimas siuntiamas keliais skirtingais biidais, laikoma, kad gavéjas ji gavo tada, kai jis gavo pirmesniji prane3ima.

27. TAIKOMA TEISE, PRETENZIJOS IR GIN éU SPRENDIMAS

27.1. Sutarties sudarymui, vykdymui ir ai3kinimui taikoma Lietuvos Respublikos teise.

27.2. Bet kokie ginai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sutarties arba susije su Sutartimi, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visy pirma privalo bati
sprendziami derybomis. Bet kuri Salis gali inicijuoti ginéa, i¥siysdama pretenzija. Pretenzijoje turi biiti nurodyta, kad ji teikiama pagal §{ punkta.

27.3. Jeigu Salys taikiai nei§sprendzia ginco per 30 dieny (arba per kit Saliy sutarta terming) po to, kai Salis gauna kitos Salies pretenzija pagal i

punkta, arba jeigu nepradedamos Saliy derybos, tuomet toks gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i3 ios Sutarties arba susijes su ja, ar jos pazeidimu,

nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendZiamas Lietuvos Respublikos teismuose.

28, SUTARTIES SUDARYMAS, ISIGALIOJIMAS IR PABAIGA

28.1. Sutartis laikoma sudaryta, Kai Salys ranka, arba kvalifikuotu elektroniniu paragu pasiraso Sutartj, Sutartis laikoma sudaryta ta diena, kai Sutarties salygas
pasiraio i)ﬁsku‘linioji Salis. ‘ '

28.2. Suéartis sudaroma lieuwiq'kalba.

28.3. Sutarties salygos dél Rahgovo pareigos pateikti UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinima (12.1 p.) isigalioja nuo Sutarties sudarymo. Tuo atveju, kai
Rangovas pagal Sutarties salygas pateikia UzZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinima, kita diena isigalioja visos kitos Sutarties salygos.

28.4. Jeigu Rangovas nepateikia UZsakovui Sutarties {vykdymo uZtikrinimo pagal Sutarties salygas, laikoma, kad Rangovas nepagristai atsisake Sutarties.
28.5. Sutartis pasibaigia, kai ji tinkamai jvykdoma, iskaitant visy Rangovo garantiniy jsipareigojimy pagal Sutarti jvykdyma. Sutartis taip pat pasibaigia

kitais Sutartyie ir [statymuose numatytais atvejais.

29. SALIU ATSTOVU PARASAI

UZSAKOVAS . . RANGOVAS

Kauno 1-oji muzikos mokykla Ekodora, UAB

Atstovaujantis asmuo: Atstovaujantis asmuo:
Dirsiotius

Vardas, pavardé: __Mindaugas Labﬁnaus"as . Vardas, pavardé:

Pareigos:

ParaSas: _

Data:
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