STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. G2025-0212
Kaunas 2025-07-02 d.

VS] Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, atstovaujamas direktorés Noros Pileicikienés
veikian¢ios pagal jstaigos jstatus, (toliau — UZzsakovas) ir UAB ,,Resteksa“, atstovaujama direktoriaus
Jono Slusnio veikian&io pagal jmonés jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o
kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig Statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS
1;1 Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutart]j privalo atlikti Rangovas.
1.2 Darby pradZia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo
data.
13 Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki

Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.

1.4 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby
perdavimg-priémima, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2.
punktu.

1.3 I§laidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo

tiesioginés ir netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais
Darbais. | i$laidas negali biti jskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.6 Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
17 Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Jrangg).
1.8 Projektas — dokumentas, kuriame pateikiami Darby bréZiniai/patalpy

planai bei techninés specifikacijos ir visi pagal Sutartj daromi Siy
dokumenty papildymai ir pataisymai.

1.9 Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés
bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems
defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama [ranga,
Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.10 Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina
Statybvietéje, tame tarpe gali biti darbininkai, kiti Rangovo arba
Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui
vykdyti Darbus.

1.11 Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi buti pristatoma
Iranga bei MedZiagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui
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1.14
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32.

Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties sglygy 4.1.
punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo, Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas,
arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biti
sumokéta Rangovui uz savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby
vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty iStaisyma.

UZsakovo personalas — visi UzZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti
Uzsakovo, taip pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranesé
Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

Kiekiy sgrasas — Darby kiekiy ziniaraStis, uZpildytas Rangovo
sillomomis Darby jkainiais. Kiekiy sarasas detaliai numato
pamatuojamus atskiry vienetiniy statybos darby, kuriy apimtis apibrézta
Techningje specifikacijoje, kiekius su vienetiniais jkainiais

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos
Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos
jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming atlikti
ir perduoti Pastato patalpy, adresu k. Mindaugo pr. 11 Kaune, paprastojo remonto Darbus
kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui
biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir
sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

D BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos
jstatymai, pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti
normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti
suprantami kaip paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks
dokumenty pirmumas:

3.2.1.  Sios Sutarties salygos;
3.2.2.  Techniné¢ specifikacija;
3.2.3.  Kiekiy saraSas;

3.2.4.  kiti dokumentai (jeigu yra).



3.3.

3.4.

3.5

3.6.

4.1.

Jei Sutarties dokumentuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais), tai
jie yra orientaciniai. Faktiniai Darby kiekiai, reikalingi Projekto
ivykdymui, negali apimti daugiau/maziau kaip 15 (penkiolika) %
Ziniaras¢iuose nurodyty preliminariy Darby kiekiy. Faktiniai Darby
kiekiai, virSijantys nurodyta procenta, turi biiti perkami papildomai ar
atsisakomi pagal 10.1 punkta.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia,
isskyrus tai, ko reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems
istatymams vykdyti. Rangovas, be i$ankstinio Uzsakovo sutikimo, neturi
skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip
nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius
Sutartj [ir, kai Rangovas pateikia tinkamg Sutarties jvykdymo
uztikrinimg. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty jsipareigojimy
jvykdymo.

Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos,
isskyrus tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebuty paZeisti Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatyti principai ir tikslai. Gali
biti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy
atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasiiilymo
pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy
kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties salygy
keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybemis.

Visi su Sutartimi susije praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar
susirasinéjimas turi bti siun¢iami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy
originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar) Rangovui pasiraSytinai
ar siunéiant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam is jy Sutartyje nurodytu
adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis
nedelsdama, taiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, raStu privalo pranesti Kitai Saliai. Saliy adresai
susiraSinéjimui nurodyti Sios Sutarties 15.2. punkte.

UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teisg ne
véliau kaip per 10 (desimt) dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
Statybvieté yra perduodama Salims pasiragant Statybvietés perdavimo ir
priémimo akta STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai* nustatyta tvarka.
Jeigu Uzsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave
Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, kad
negali pradéti Darby.
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Uzsakovas turi teise jsitikinti, kad Sutartj vykdys Rangovas, subrangovai
turintys teise verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarciai jvykdyti. Jei
sutartj vykdys ne tam teis¢ turintys asmenys, bus laikoma esminiu
sutarties salygy pazeidimu.

Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe,
Rangovo tiekiamy Medziagy kokybe¢, Medziagy naudojima, o pastebéjes
nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginancius Darby rezultato kokybe,
ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui. Jeigu Darbo
atlikimo metu paaiskéja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, UZsakovas
turi teise nustatyti Rangovui protingg terming trikumams pasSalinti, o
jeigu Rangovas per nustatyta terming Sio reikalavimo nejvykdo —
nutraukti Sutart] ir reikalauti atlyginti nuostolius.

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su
Rangovu bei laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo
personalg ir atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy,
nuostoliy ir I8laidy, susijusiy su bet kurio asmens suzalojimu,
negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dél Uzsakovo
kaltés.

UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos;

4.6.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Projekte, i$skyrus aplinkybes,
nurodytas 10.1 punkte.

RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir wuZbaigti Darbus pagal Sutart],
vadovaudamasis techninémis specifikacijomis, kiekiy sgraSais ir
bréZziniais, laikydamasis Sutarties 6.1 punkte numatyto termino, Lietuvos
Respublikoje galiojandiy jstatymy, pojstatyminiy akty ir Statybos
techniniy reglamenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo
vardu, yra gave visus bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos
pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidzian¢ius uzsiimti Sioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
dalis.
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Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody
tinkamumg, patikimumg bei darby sauga visu Darby vykdymo
laikotarpiu.

Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuotg Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas
numatytas STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai*.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz
Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima
taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kurig
Rangovas, panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti
iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba
Darbams. Turi buti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby
vykdymui ir uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar
sunaikinimo, atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas
Darbus, turi imtis visy bitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo
jrengimai ir personalas bty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo sgskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines
atliekas ir SiukSles;

5.8.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir
nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.8.3. valyti ir prizidréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius,
laiptines ir aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly.
Statybvieté¢ ir visos tokios patekimui | Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi biti saugls, paZenklinti
jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UzZsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi buti
atsakingas uZ bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali
prireikti dél Rangovo veiksmuy.

Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teisé naudotis tokiu elektros
ir vandens kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui, galima
gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos
prietaisus ir apmokéti Uzsakovui uz sunaudota vanden; bei elektrg rinkos
kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonémes.
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Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj
atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad
Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms
tinkamg Jrangg ir MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas
ar statybos darbus, privalo informuoti UZsakova, kuris patikrina, apZiiiri
ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu nepraneses UZsakovui, tai
Uzsakovui pareikalavus Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg
atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais,
darbo jéga, medziagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi
bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti
Uzsakovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip
prie$ 3 darbo dienas. Bandymai turi buiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus
patvirtina UZsakovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia
nors [ranga, Medziagos arba Darbo kokybé yra su defektais arba kaip
kitaip neatitinka Sutarties, tai UZzsakovas gali atmesti Jranga, MedZiagas
arba Darbo kokybe atitinkamai apie tai rastu praneS§damas Rangovui ir
nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti defektus
ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad Sie atitikty Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakovg nuo visy
pretenzijy, kompensacijy susijusiy su:

5.15.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi,
kylancius arba atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant
Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.15.2.bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais,
praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dél Rangovo arba
jo personalo veiksmy, aplaidumo, tyCinio veiksmo ar
Sutarties pazeidimo.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uz Darbus nuo Darbo
pradzios iki kol visiems Darbams bus idduotas ir pasiraSytas Darby
perdavimo-priémimo aktas. Jeigu Darbams, Medziagoms ar [rangai
padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz jy priezitrg atsako Rangovas
ir atsakomybé uz tg praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas
savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar zala taip, kad Darbai,
Medziagos ar [ranga atitikty Sutartj.
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Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiliros instrukcijos turi biiti
pakankamai i$samios, kad Uzsakovas galéty naudoti, priZitréti,
iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Iranga. Instrukcijose turi biiti
aprasyta visa mechanin¢ ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sig
Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Rangovas turi laikytis savo pasiilyme nurodyty jsipareigojimy ir
parametry, jskaitant ekonominio naudingumo kriterijy reikSmiy ir
parametry. Ekonominio naudingumo  kriterijaus  jsipareigojimy
laikymasis yra esmine sutarties salyga, uZz kurios nesilaikymg ar
netinkamg vykdymg UZsakovui pareikalavus Rangovas privalo sumoketi
Uzsakovui 10 000 (desimt tikstanéiy) Eur dydZio bauda.

DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas énesiai nuo Darby pradZios.
Rangovas iki Darby atlikimo ino pabaigos privalo atlikti visus
Darbus. [jskaitant baigiamuosius bandymus {jeigu taikoma}, kuriy
rezultatai yra teigiami].

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi
Sutartyje numatyti Darbai, [atlikti baigiamieji bandymai {jeigu
taikoma} ], istaisyti defektai ir pasira$ytas Darby perdavimo-priémimo
aktas.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus ir nepateikia UZsakovui pagrjsty
jrodymy, pateisinan¢iy Darby velavimg, UzZsakovui pareikalavus
Uzsakovui moka 10 000 (desimt tikstanciy) Eur dydzio bauda, taip pat
Uzsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra /0,02
%] nuo neatlikty darby uz kiekvieng pavéluota dieng. Delspinigiai negali
buti reikalaujami, jei véluojama dél prieZasCiy, nepriklausanciy nuo
Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biti pratestas ne ilgesniam kaip iki 1 meén.
laikotarpiui, tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat
del:

6.4.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygu (taikoma Darbams,
kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy salygu);
6.4.2. pakeitimy atlieckamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1
punkto nuostatomis;



6.4.

s dis

1.

T:3:

6.4.3. bet kokio vélavimo, klia¢iy ar trukdymu, sukelty arba
priskiriamy UZsakovui arba Uzsakovo personalui.

Uzsakovas, rastu nurodydamas, jog véluojama perduoti statybviete
(rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.), treciyjy Saliy jtaka,
sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo, laiku neatlaisvinta
Darby vieta, biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj
pirkima, laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas, bet
koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyrgs rangovas
nebiity galéjes tikétis, fizinés klittys arba kitos nei klimatinés fizinés
salygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietéje, ir ty kliaciy
ar salygy Rangovas nebity galéjes pagristai numatyti, bet koks
uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo, kitos aplinkybes, kurios nebuvo
zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris
rangovas, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba juy
dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai
Darby atlikimo terminas turi buti pratgsiamas tam Darby atlikimo
terminui, kuris Darby sustabdymo metu buvo likes iki sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymo pabaigos. Siame punkte numatytu atveju
Rangovas turi teise j pagrjstai patirty papildomy ISlaidy apmokéjima.

SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinimg Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne
veliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas per §j
laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad
Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. Uztikrinimo suma 10 (deSimt)
procenty nuo sutarties kainos 27562,72 Eur. Sutarties jvykdymo
uztikrinimas jsigalioja banko garantijos laidavimo rasto iSdavimo diena
arba piniginio uZstato, kuris turi biiti pervestas | PerkanCiosios
organizacijos sgskaita LT377044060003606280 AB SEB banke,
pervedimo dieng ir turi galioti iki Darby atlikimo termino pabaigos,
iskaitant laikotarpj statybvietés perdavimui. Jei Darby atlikimo terminas
yra pratesiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja
uzbaigti darbus, atitinkamai turi biti pratgstas ir Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus
atlyginti nuostoliai, atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdeé visy sutartiniy
jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg i3daves juridinis asmuo negali
jvykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo



7.4.

8.1.

8.2.

8.4.

9.

per 10 dieny pateikti nauja uZtikrinima. Jei Rangovas nepateikia naujo
uztikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas Rangovui per 10 dieny nuo
Darby pabaigos.

DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
8.1.2.kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus su praSymu dél Darby perdavimo-priémimo
ra$tu privalo kreiptis j UZsakova.

Uzsakovas, gaves Rangovo praSyma pagal 8.1. punkta, per 5 (penkias)
darbo dienas privalo:

8.2.1.atlikti Darby apzitirg ir patikrinima, po kurio, kartu su
Rangovu, pasirayti Darby perdavimo-priémimo aktg.
Darby perdavimo-priémimo aktas gali biiti pasiraSomas
prie jo pridedant smulkiy nebaigty Darby ar defekty, kurie
neturés esminés jtakos Uzsakovui naudojant Darby
rezultatg pagal paskirtj, sarasg. Tokiame sgrase turi biiti
nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi bti
pasalinti.

arba

8.2.2.rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo
pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo
atlikti, kad galéty bati pasiraSomas Darby perdavimo-
priémimo aktas.

Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy
8.2 punkte nustatytam terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal
Sutartj, ir Rangovui rastu jspé&jus Uzsakova, turi biiti laikoma, kad Darbai
yra perimti.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos privalo
pasalinti i§ Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy
pertekliy, Siuk3les, laikinuosius statinius /[jei tokie buvo]. Darby
perdavimo UZsakovui metu statinys turi biiti Svarus ir sutvarkytas.

SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS



B.1.

9.2,

9.3.

Sutarties kaina yra 275627,19 ( du Simtai septyniasdeSimt penki
tikstanciai SeSi Simtai dvide$imt septyni eurai, 19 centy), i$ kuriy PVM
sudaro 47836,12 (keturiasdeSimt septyni tikstan¢iai aStuoni Simtai
trisdeSimt $e$i eurai, 12 centy). Jei suma skaiCiais neatitinka sumos
7odziais, teisinga laikoma suma Zodziais.

Siai Sutar¢iai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Rangovui tinkamai
atlikus Darbus, UZsakovas turi sumokéti Rangovui uz faktinj atlikty,
sutartyje numatyty, darby kiekj pagal darby jkainius, nevirSijant pradinés
sutarties vertés, o jei numatyta galimybé jsigyti papildomus kiekius — ir
papildomiems darby kiekiams skirtos 1¢Sy sumos. Darbai, virSijantys
Siame papunktyje numatytas vertes, turi buti jsigyjami atliekant sutarties
keitimg [statymuose nustatyta tvarka.

Tiesioginio atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems subrangovams
galimybés jgyvendinamos Sia tvarka:

9.3.1. Subrangovas, norédamas, kad Uzsakovas tiesiogiai atsiskaityty su
juo pateikia praSyma Uzsakovui ir inicijuoja triSalés sutarties tarp jo,
Uzsakovo ir Rangovo sudaryma. Sutartis turi biiti sudaryta ne véliau kaip
iki Uzsakovo atsiskaitymo su subrangovu. Sioje sutartyje nurodoma
Rangovo teisé prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams, tiesioginio
atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose
ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus;

9.3.2. Subrangovas, prie§ pateikdamas saskaita Uzsakovui, turi j3
suderinti su Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subrangovo
iSradytg sgskaitg rastu patvirtina atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra
nurodytas triSaléje sutartyje. Uzsakovo atlikti mokéjimai subrangovui
pagal jo pateiktas sgskaitas atitinkamai maZzina suma, kurig UZsakovas
turi sumokéti Rangovui pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka.
Rangovas, iSraSydamas ir pateikdamas saskaitas Uzsakovui, atitinkamai
jas nejtraukia subrangovo tiesiogiai Uzsakovui pateikty ir Rangovo
patvirtinty saskaity sumuy;

9.3.2. Tiesioginis atsiskaitymas su subrangovu neatleidzia Rangovo nuo
jo prisiimty jsipareigojimy pagal sudaryta Pirkimo sutartj. Nepaisant
nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu, Rangovui
Pirkimo sutartimi numatytos teisés, pareigos ir Kkiti jsipareigojimai
nepereina subrangovui;

9.3.3. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu faktiskai nesutampa
Rangovo ir subrangovo mokétinos sumos, rizika prie§ Uzsakovg tenka
Rangovui ir neatitikimai pasalinami Rangovo saskaita.



94.

D,

9.6.

9.3.4. Atsiskaitymas su subrangovu vykdomas per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos faktiiros pateikimo
UZsakovui.

9.3.4. Atsiskaitymai su subrangovu atliekami triSaléje sutartyje nustatyta
tvarka, atsizvelgiant j Pirkimo sutartyje nustatyta kainodara. Su
subrangovais gali biti atsiskaitoma tik po to, kai pilnai suteiktos visi Sioje
sutartyje numatyti Darbai ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo
aktas.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti
turi biiti taikomi Kiekiy sgrase nurodyti fiksuoti Darby jkainiai.

Kiekiy sgraSe nurodyti Darbai gali biiti sumokéti Rangovui dalimis
atsizvelgiant | faktiskai atliktus Darbus, 9.5 ir 9.7 punktuose numatyta
tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovas, patikrindamas
dalinai atlikty Darby apimtj, turi jvertinti, kokia Kiekiy sgraSe numatyta
Darby dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty
darby akto du egzempliorius ir PVM saskaita faktiira. UZsakovas, gaves
Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti
pasiraSydamas atlikty darby akta iSskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties.
Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti
pakoreguotus ~ mokéjimo  dokumentus  atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo
Darbo iStaisymo I$laidy arba netinkamo daikto pakeitimo
dydziu; ir (arba)

9.5.2.Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors
Darbo arba jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo
praneses Uzsakovas. Tokiu atveju UZzsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo
arba jsipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatytg terming Rangovo pateikty
mokéjimo dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo
priezas¢iy, turi bati laikoma, kad Rangovo praSoma apmokéti suma yra
teisinga.

Uz tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 %
(devyniasdesimt penki procentai) atlikty Darby kainos. Likusieji 5 %
(penki procentai) sumokami tada, kai Salys pasiraSo galutinj Darby



9.7.

9.8.

9.9.

perdavimo-priémimo akta, Rangovas istaiso visus smulkius defektus bei
nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu ir
Rangovas pateikia Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg
arba sulaikius mokéjimg visam garantiniam Defekty iStaisymo
laikotarpiui — Pirkimo sutarties 11.3 punkte nustatyta tvarka

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.7.1.sumg, patvirtint3 Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 30 (trisde$imt) dieny nuo Rangovo pateikty
mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7. punkte
nurodytu terminu, tai jis turi teis¢ i delspinigius. Delspinigiy del
véluojanéio mokéjimo dydis — /0,02%] nuo laiku neapmokétos sumos per
dieng.

Darby kainos Sutarties galiojimo metu neturi bati kei¢iamos iSskyrus
Siame punkte nurodytais atvejais:
9.9.1.esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2.
punktg jforminus pakeitima Sutarties kaina gali biti
koreguojama papildomy/ nevykdomy Darby sumomis
sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo.
Papildomy/ nevykdomy Darby kainos apskaiCiuojamos
Zemiau pateikiamais biidas:

a) pritaikant tiek&jo pasitilyme nurodytus jkainius;

b) jei jmanoma, isskaiCiuojant kainos dalj i3 sutartyje
jkainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios
dalies ar numatyto jkainio, pavyzdziui, tinkavimo
jkainj i$skaiCiuojant i§ sutartyje numatyto
,,Tinkavimas, glaistymas, daZzymas® darbo jkainio;

c) pritaikant sutartyje numatytus panasiy darby ir (ar)
paslaugy jkainius. PanaSius darbus ir (ar) paslaugas
turi pagrjsti ir nustatyti pirkimo vykdytojas;

d) jvertinant darby pagristas tiesiogines (darbo
uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrenginiy, mechanizmy eksploatacijos
sgnaudas,  statybvietés)  bei  netiesiogines
(pridétines, pelno) iSlaidas pagal Sios Metodikos
priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy
apskai¢iavimo taisykles® nuostatas.

9.9.2. pritaikant sutartyje numatytus panasiy darby ir (ar)
paslaugy jkainius. PanaSius darbus ir (ar) paslaugas turi
pagristi ir nustatyti pirkimo vykdytojas; padidéjus arba
sumazé&jus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui



10.1.

10.2.

atitinkamai didinami arba mazinami darby jkainiai.
Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM

tarifui:
i T,
8y = A+Mx(l+—“)
I 100
(I+-—)
100

Sy - Perskaiiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

10. PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, butini Darbams uzbaigti, gali biiti atliekami tik dél iki
Sutarties pasiraS§ymo nenumatyty, nuo Sutartles Saliy nepriklausan&iy,
aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar
jrengimo vietos ar padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties
sumazinimg taip pat Darbo kokybes ar kity bet kurio atskiro
Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba)
matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildomg Darba, [ranga, MedZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos
ir tokios aplinkybeés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo
prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei Siy aplinkybiy
nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidZia Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1.jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo
numatyti iki Sutarties pasiraSymo, racionaliai naudojant
Darby vykdymui skirtas léSas, butina/tikslinga atsisakyti
atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis,
raStu pagrindziamos aplinkybeés, salygojancios biitinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny
Darby lokaline samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskai¢iuotas pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo budus, ir, kurios pagrindu pagal 9.9.1.
punktg koreguojama Sutarties kaina;



10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy,

10:2.3.

racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas IéSas,
Sutartyje numatytg atskirg Darba (ar jo dalj, t.y. Pasililyme
nurodytos Medziagos/Iranga rinkoje
nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti kitu
Darbu, ra$tu pagrindZziamos aplinkybes, salygojancios
biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 9.9.1.
punkte nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, bei
siilymg dél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby
sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.9.1.
punkte nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir,
UZsakovui jvertinus Rangovo sitlyma, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia);

papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai
su Sutartyje numatytais Darbais susij¢ ir butini SutarCiai
ivykdyti (uZzbaigti) Darbai. Papildomy darby biitinumas
pagrindziamas dokumentais (defektiniu aktu, bréziniais ar
kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, InZinieriaus ir
projektuotojo parasais, bei rastu suderinamas su UZsakovu;

10.2.4.jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projekta,

parengtg vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,Statinio
projektavimas® (Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.I15-
5902) aktualia redakcija, ir Projekte yra statinio statybos
skai¢iuojamosios kainos dalis, tai papildomy darby
pirkimas vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais
nevirSija statinio statybos skaiCiuojamosios
kainos,  nustatytos  vadovaujantis ~ STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®
(Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902)
aktualia redakcija, pagal 9.9.1. p. koreguojama
Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais
vir§ija statinio statybos skaifiuojamg kaing,
nustatytg vadovaujantis STR 1.05.06:2010
,Statinio  projektavimas* (Zin.,2005, Nr.85-
3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija,
papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg
pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo nustatyta tvarka.



1.5,

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal UZsakovo nurodyma atliktus
Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés
specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali biti keiCiamos
tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Projektui
(Darby apim¢iai, techninei specifikacijai, bréziniams). Tokie pakeitimai
Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZzino apie Projekto klaidg arba
techninj trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo
vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranesti
Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj Rangovo praneSima, privalo pateikti
triikstama informacijg, tinkamus paai$kinimus bei (jeigu reikia) jforminti
pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis
Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo
numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per
5 dienas - pranesti UZzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dél Siame punkte minimy priezas€iy, uzdelsia baigti Darbus
laiku ir (arba) turi papildomy I$laidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti
Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy ISlaidy
apmokeéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo
jsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajegiis
vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iskeltos bankroto bylos, pradétos
likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti
Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1.apie tai jis turi informuoti Uzsakova, nurodydamas
Subrangovo pakeitimo priezastis;

10.7.2. gaves tokj pranesima, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu
jformina susitarima dél Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai
Subrangovui, tuomet kei¢iamas Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo
Sutarties po Darby perdavimo-priémimo, jei tie triikumai ar nukrypimai
negaléjo biti nustatyti perimant Darba (paslépti trikumai), taip pat jei jie
buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.



11.2.

113

12.1.

122

12,3,

12.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Jeigu
Rangovas pasiiilymo teikimo metu Darbams suteiké papildomg garantinj
terming (virSijantj privalomajj teisés aktais nustatyta 5 mety garantinj
terming), Darbams papildomai nustatomas Rangovo pasiilytas
papildomas garantinis terminas, kuris yra 5 (penki) metai. Papildomas
garantinis terminas yra ekonominio naudingumo vertinimo Kriterijus.
Ekonominio naudingumo kriterijaus jsipareigojimy laikymasis yra
esminé sutarties sqlyga, uZ kurios nesilaikymgq ar netinkamq vykdymg
UZsakovui pareikalavus Rangovas privalo sumokéti UZsakovui 10 000
(desimt tikstanciy) Eur dydfio baudg. Rangovas garantinio laikotarpio
metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos
istaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo sgskaita ir rizika,
jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkanc¢iomis MedZziagomis,
netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo
nejvykdymu.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos
privalo pateikti Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg —
pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai i§duotg Lietuvoje ar uzsienyje
registruoto banko garantija / draudimo bendrovés laidavimg [5 %]
(penkiy procenty) nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM arba
UZSAKOVAS sulaiko mokéjimg visam garantiniam Defekty istaisymo
laikotarpiui nuo Rangovui mokétinos sumos. Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi bati besglyginis ir neatSaukiamas
ir turi galioti nuo galutinio Akto bei Rangovo atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais.

SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.5 punkta,
trunka ilgiau nei 90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti
Darby vykdymg arba nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju
turi bt nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokeétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
isipareigojimus, tai UZsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai
tinkama laika.

Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:



12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty UZsakovo
nurodymy, nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo arba
visais pagrijstais atvejais nepratgsia jo galiojimo;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo
ketinimg netesti savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba
nevykdo Darby pagal Ziniaratyje (Veikly sarase) nurodyta
grafikg ir tampa ai$ku, kad juos baigti iki Darby atlikimo
termino pabaigos nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba
aplinkybéms, prie§ 20 dieny apie tai rastu praneS¢s Rangovui, nutraukti
Sutartj ir pasalinti Rangova i$ Statybvietés.

12.4. Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrijstus UZsakovo
nurodymus dél turto i$saugojimo arba del Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas
sumas uz tinkamai atliktus, bet neapmokeétus Darbus.
Tagiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias su
defekty istaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir
kitas UzZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties.
Uzsakovas, padares tokius atskaitymus uz papildomas
I§laidas, praradimus ir nuostolius, visa likusia Rangovui
mokéting sumg privalo iSmokéti Rangovui.

125 UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teis¢
nutraukti Sutartj ne véliau kaip pries 10 (deSimt) darbo dieny apie tai rastu
praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uz bet kurj atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas jkainius;

12.5.2. I5laidos uz Irangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir
kuriuos Rangovas yra jsigijes. Uzsakovui sumokéjus, $i
Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos
Rangovas pagristai prisiémé tikédamasis baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus
vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti kitg rangovg.

12.6. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per ne maziau kaip 90 dieny nuo Sutarties 9.7. punkte
nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokéjimo;

12.6.2. Uzsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktg
trunka ilgiau nei 90 dieny.



12.7.

15:1.

14.1.

14.2.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba
aplinkybéms, prie§ 10 (desimt) darbo dieny apie tai raStu pranesgs
UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutart]
neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylan¢iy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy
punkta, Rangovas per UZsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i§skyrus tokj, kurj batina atlikti
deél gyvybés ar turto i§saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui Irangg ir Medziagas, uz kuriuos jau
sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i
Statybvietés ir pats palikti Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties §alys visus gincus stengiasi iSspresti derybomis Kilus gincui,
Sutarties Salys rastu i§désto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gmco
sprendimg. Gavusi pasitilyma ginca spresti derybomis, Salis prlvalo iji
atsakyti per 30 dieny. Gincas turi buti iSsprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco iSspresti derybomls
nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasitlyma ginca
spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama aple tai kita Salj, perem
prie kito gindy sprendimo procediiros etapo. Visi gin¢ai, kylantys d¢l Sios
Sutarties ar su ja susije, nepavykus jy i$spresti deryby btidu, sprendZiami
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz
Sutarties nevykdyma dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy,
atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei nustatyty ir jas patyrusms
Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranese kitai Saliai apie kliitj bei jos poveikj jsipareigojimy
vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra
reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy
idtekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles. Nenugalima
jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y.
Lietuvoje pasitaikancios aplmkybes valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i$ Saliy reorganizavima, privatizavima,
likvidavima, veiklos pobidZzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos



aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje
Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai
nejmanoma dél nenugalimos jégos (force majeure).

15. KONTAKTAI

15.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo
susiradinéti ir bendrauti lietuviy kalba .

15.2. Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Karaliaus Mindaugo UAB ,,Resteksa®
profesinio mokymo Agronomijos 53 Kaunas
centras | k. 135493162
Karaliaus Mindaugo pr. PVM mok. k.
11, Kaunas LT354931610

Jm. kodas 111961453
PVM mok. kodas LT
100003320810

A/s LT 21 7044 0600
0360 6277

AB SEB bankas

Tel. Nr. +370 37
221723

Tel. +370 68651538

Pasirasanciojo vardas,
pavarde

Pasirasanciojo vardas,
pavardé
Jonas Slusnis

Nora Pilei¢ikiené
Direktorius

Direktore
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VieSuju pirkimy specialisté
Sigita Daiva Raubiené
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