
 

  
 

SUTP- 1786 
 

RANGOS DARBŲ SUTARTIS NR. _________ 

Du tūkstančiai dvidešimt penktų metų       mėnesio         diena  
Kaunas 

 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, juridinio asmens kodas 

135163499, kurių registruota buveinė yra Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir 
saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamos generalinio direktoriaus prof. habil. dr. 
Renaldo Jurkevičiaus, veikiančio pagal įstatus, (toliau – Užsakovas)  

ir 

Uždaroji akcinė bendrovė „Windowsa“, juridinio asmens kodas 300671251, kurios registruota 
buveinė yra Savanorių pr. 194-812, LT- 44151 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos 
Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Lauros Mitkevičienės, veikiančios pagal 
bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), sudarė šią rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau 
išvardytų sąlygų. 

 
sudarė šią rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų. 

1. SĄVOKOS 

1.1  
 
 
 

 
1.2 

Atsisakomi darbai – Darbai ar jų kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu Užsakovui 
tapo nebereikalingi ir nebus įsigyjami, įskaitant Darbus, kurių nebereikia dėl Užsakovo užduoties 
(Techninės specifikacijos) reikalavimų, klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo. 

Darbai – Užsakovo užduotyje (Techninėje specifikacijoje) nurodyti darbai ir kiti paslaugų 
teikimo, prekių tiekimo, darbų atlikimo veiksmai, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal Sutartį.  

1.3 Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo–priėmimo akto pasirašymo diena. 

1.4 Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo 
Užsakovui ir atlikus baigiamuosius bandymus (jei taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir 
pasirašius Darbų perdavimo–priėmimo aktą.  

1.5 Darbų perdavimo–priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o 
Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2 punktu.   

1.6 

 

 

 

 

1.7 

Dokumentas, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal 
Sutartį – dokumentas, kuris Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo 
kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, 
šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 
metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos kainos. Šio dokumento 
pateikimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. Pasikeitus teisės akto 
nuostatoms dėl šio dokumento pateikimo, atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis 
reguliavimas. 

Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės 
išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos 
pajamos. 

1.8 Įranga arba Įrenginys – prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jų dalį. 

1.9 Medžiagos arba Statybos produktas – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus 
Įrangą arba Įrenginį). 

1.10 
 

Pakeitimas – Užsakovo užduoties (Techninės specifikacijos) reikalavimų keitimas, pagal 
Sutarties 10 skyrių.  

1.11 Peržiūra – Sutarties kainos pakeitimas, atliekamas dėl kainų lygio pokyčio, pridėtinės vertės 
mokesčio (toliau – PVM) pasikeitimo.  
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1.12 

Pradinės sutarties vertė – Sutartyje nurodyta vertė, lygi Rangovo pasiūlymo kainai be PVM, 
nurodytai už visą Darbų apimtį (Sutarties 9.1 punktas), neatsižvelgiant į Sutarties pakeitimus po 
jos sudarymo. Pradinės sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus 
kai Sutarties vertė peržiūrima pagal Sutartyje nurodytas kainų peržiūros sąlygas. 

1.13 Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, 
reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams 
nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį. 

1.14 Rangovo personalas – visi Rangovo ir Subrangovo darbuotojai ir kiti asmenys, kurie tiesiogiai 
dalyvauja atliekant Darbus ir įgyvendinant kitas Rangovo teises bei pareigas pagal Sutartį.  

1.15 Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, 
ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis 
Sutarties sąlygų 4.4 punktu. 

1.16 Subrangovas – asmuo, kurį Rangovas numato pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, 
perduodamas jam dalį Sutarties vykdymo.  

1.17 Sutarties galiojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus 
tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (kartu su apmokėjimą patvirtinančiais dokumentais) ir 
galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo, bet ne ilgiau 
kaip 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.  

1.18 Sutarties kaina – už Darbus pagal Sutartį Rangovo gaunama ekonominė nauda. 

1.19 Kiekių (apimčių) keitimas – Sutarties objekto kiekybinis pakeitimas, atliekamas dėl dalies 
perkamų Darbų atsisakymo arba jų kiekio (apimties) sumažinimo, vienų darbų pakeitimo kitais 
darbais, papildomų darbų įsigijimo arba jų kiekio (apimties) padidinimo. 

1.20 Užsakovo užduoties (Techninės specifikacijos) klaida – Techninės specifikacijos 
reikalavimai, kurių negalima įgyvendinti: 

1.20.1. atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio 
saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba)  

1.27 Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kiti 
asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą. 

1.28 Žiniaraštis (Veiklų sąrašas) – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomomis 
Darbų kainomis. Veiklų sąrašas nurodo pagrindines Darbų veiklas ir joms priskirtinas sumas. 

1.29 Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, 
Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir 
susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose. 

2.  SUTARTIES DALYKAS 

2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje 
nustatytomis sąlygomis savo rizika atlikti ir užbaigti Darbus ir perduoti Užsakovui Darbų 
rezultatą, kaip numatyta Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, bei 
ištaisyti defektus, taip pat įvykdyti kitus Sutarties reikalavimus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti 
Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti bei Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų 
Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą už atliktus Darbus šioje Sutartyje 
numatytomis sąlygomis ir tvarka.  

2.2. Šios Sutarties dalykas yra – plastikiniai langai su lauko palangėmis ir montavimo darbais 
(toliau – Darbai). 

2.3. 
 
Darbų atlikimo vieta – Eivenių g. 2, Kaunas. 
 
 
 



 

  
 

3.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

3.1.  Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra ši Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų 
įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai, jei 
taikoma. 

3.2.  Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip 
paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas: 
3.2.1. šios Sutarties ir jos pakeitimų sąlygos; 
3.2.2. Užsakovo užduotis (Techninė specifikacija); 
3.2.3. Žiniaraštis (Veiklų sąrašas); 
3.2.4. Rangovo pasiūlymas; 
3.2.5. Subrangovų sąrašas; 
3.2.6. Specialistų sąrašas;  
3.2.7. Pirkimo dokumentai (įskaitant Pirkimų sąlygų paaiškinimus, patikslinimus ir pan., jeigu 
tokių bus Pirkimo procedūrų metu) (atskirai nepridedama); 
3.2.8. Kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra). 

3.3.  Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia 
sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio 
rašytinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri 
informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors 
kitaip. 

3.4.  Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka ir 
(ar) pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį neatliekant naujos pirkimo 
procedūros ir tik tokiu atveju, jeigu ją pakeitus nebus pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų 
pirkimų įstatymo 17 straipsnyje numatyti principai ir tikslai. Kitais atvejais tokiam pakeitimui 
atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. 

3.5.  Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą (kai paaiškėja (i) 
Sutartyje ir (ar) įstatymuose numatytos aplinkybės arba (ii) naujos aplinkybės, nors Sutartyje ir 
nenumatytos, tačiau kurių apdairus bei protingas tiekėjas negalėjo numatyti teikdamas 
pasiūlymą Pirkime ir kurios, Šalies vertinimu, gali trukdyti vykdyti Darbus, juos užbaigti per 
Darbų terminus ir (ar) didinti ar mažinti Sutarties kainą, pan.), pateikia kitai Šaliai rašytinį 
prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, 
argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą keisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita 
Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų (jei Sutarties sąlygose nėra 
nurodytas kitoks terminas) nuo prašymo gavimo dienos. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų 
keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 13 skyriuje numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti 
sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo. Susitarimas įsigalioja nuo 
jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi. 

 

3.6.  Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:  

 Pavadinimas Punktas  Duomenys ir sąlygos 

Darbų atlikimo terminas 6.1 60 kalendorinių dienų nuo užsakymo 
pateikimo dienos 

Darbų atlikimo termino pratęsimas 6.4 nenumatomas  

Taikomos baudos dėl Darbų 
vėlavimo 

6.2 (i) laikotarpiu nuo kitos dienos po to, kai 
įsipareigojimas turėjo būti įvykdytas, iki 7 
kalendorinės dienos – 10 Eur dydžio bauda 
už kiekvieną termino praleidimo dieną iki 
atitinkamo įsipareigojimo įvykdymo dienos 
(Atliktų darbų, Darbų perdavimo–priėmimo 
akto pasirašymo dienos (ši diena 
įskaitoma));  

(ii) laikotarpiu nuo 8 kalendorinės dienos 



 

  
 

iki 14 kalendorinės dienos – 15 Eur dydžio 
bauda už kiekvieną termino praleidimo 
dieną iki atitinkamo įsipareigojimo 
įvykdymo dienos (Atliktų darbų, Darbų 
perdavimo–priėmimo akto pasirašymo 
dienos (ši diena įskaitoma)); 

(iii) laikotarpiu nuo 15 kalendorinės dienos 
iki 28 kalendorinės dienos – 150 Eur 
dydžio bauda už kiekvieną termino 
praleidimo savaitę iki atitinkamo 
įsipareigojimo įvykdymo dienos (Atliktų 
darbų, Darbų perdavimo–priėmimo akto 
pasirašymo dienos (ši diena įskaitoma)), 
nepriklausomai nuo to, kiek dienų 
konkrečią savaitę vėluojama atitinkamą 
įsipareigojimą įvykdyti;  

(iv) laikotarpiu nuo 29 kalendorinės dienos 
iki atitinkamo įsipareigojimo įvykdymo 
dienos (Atliktų darbų, Darbų perdavimo–
priėmimo akto pasirašymo dienos (ši diena 
įskaitoma)) – 300 Eur dydžio bauda už 
kiekvieną termino praleidimo savaitę, 
nepriklausomai nuo to, kiek dienų 
konkrečią savaitę vėluojama atitinkamą 
įsipareigojimą įvykdyti 

Taikomos baudos už kitų 
įsipareigojimų nevykdymą 

6.2 (i) 300 Eur bauda už kiekvieną pažeidimą; 

(ii) jei pažeidimas tęstinio pobūdžio – po 
150 Eur bauda už kiekvieną dieną, kol 
tęsiasi pažeidimas 

Užtikrinimo suma  7.2 netaikomas 

Dokumentas, kuriuo užtikrinamas 
garantinio laikotarpio prievolių 
įvykdymas pagal Sutartį. Jeigu 
taikomas, tokiu atveju: 

1.6, 8.2 (i) laidavimo draudimo raštas (kartu su 
laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančia 
dokumento kopija), išduotas draudimo 
bendrovės arba 

(ii) mokėjimo atidėjimą patvirtinantis 
dokumentas, arba 

(iii) garantija, išduota kredito įstaigos 

Pradinės sutarties vertė  9.1 4955,00 (keturi tūkstančiai devyni šimtai 
penkiasdešimt penki eurai, 00 ct) Eur 

Sutarties kaina be PVM 9.2 4955,00 (keturi tūkstančiai devyni šimtai 
penkiasdešimt penki eurai, 00 ct) Eur 

PVM  9.2 1040,55 (vienas tūkstantis keturiasdešimt 
eurų, 55 ct) Eur 

Sutarties kaina su PVM 9.2 5995,55 (penki tūkstančiai devyni šimtai 
devyniasdešimt penki eurai, 55 ct) Eur 

Kitų mokėjimų terminas  9.8 ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų nuo dienos, kai 
Užsakovas gauna sąskaitą faktūrą ir Sutarties 
9.8.1 punkte nurodytą dokumentą 

Delspinigiai dėl vėluojančio 
mokėjimo  

9.9 0,05 % nuo laiku neapmokėtos sumos per 
dieną  



 

  
 

Sutarties kainos perskaičiavimas 
dėl esminio Sutarties kainos 
padidėjimo arba sumažėjimo 

9.11 netaikomas 

Sutarties kainos perskaičiavimas 
dėl kainų lygio pokyčio 

9.12 netaikomas 

 

4.  UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

4.1.  Užsakovas kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas pareigas, ir turi teisę reikalauti jas 
vykdyti tinkamai. 

4.2.  Užsakovas įsipareigoja Rangovui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją raštu ir žodžiu ar 
dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti. 

4.3.  Užsakovas įsipareigoja priimti Darbus, jeigu jie atitinka šios Sutarties Darbams taikomus ir kitus 
kokybės reikalavimus. 

4.4.  Užsakovas, esant Darbų poreikiui, užsakydamas Darbus perduoda Rangovui Statybvietę ir jos 
valdymo teisę Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo–priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. 

4.5.  Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų Medžiagų 
kokybę, Medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų 
rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui. Jeigu Darbų atlikimo 
metu paaiškėja, kad Darbai bus atlikti su trūkumais, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui 
protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo 
neįvykdo – nutraukti Sutartį ir (ar) reikalauti atlyginti nuostolius. 

4.6.  Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą (ar Subrangovą), kuris 
nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo 
elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. 

4.7.  Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi 
darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. 

4.8.  Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama: 

4.8.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, 
išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;  

4.8.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Techninėje specifikacijoje, kaip nustatyta Sutarties 1.20 
punkte; 

4.9.  Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už tinkamai ir kokybiškai atliktus bei nustatyta tvarka 
priimtus Darbus šioje Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.  

 

5.  RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

5.1.  Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Techninėje 
specifikacijoje nustatytais reikalavimais, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių 
įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų 
reikalavimų.    

5.2.  Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus 
būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius 
užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis. 

5.3.  Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų, vykdomų 
Statybvietėje ir Užsakovo teritorijoje, tinkamumą, patikimumą, bei darbų saugą visu Darbų 
vykdymo laikotarpiu. 



 

  
 

5.4.  Iki Darbų pradžios Rangovas privalo: 

5.4.1. paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą (jeigu būtina) Statybos 
darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 
Statinio statybos priežiūra“. Paskirtam Statybos darbų vadovui Užsakovas perduos Statybvietę. 

5.5.  Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas 
savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos 
Sutarties kainai arba Darbams. Patvirtina, kad jis atliko visų dokumentų analizę, jam yra aiški 
pavesta užduotis, jis turėjo galimybę numatyti ir įvertinti visus esminius Darbus, kurie turi būti 
atlikti. Laikoma, kad Sutartyje nurodyta Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius 
įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamai vykdyti Darbus ir juos užbaigti, įskaitant būtinus 
Sutarčiai įvykdyti Darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau juos 
Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.  

5.6.  Darbų faktinių kiekių svyravimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti 
nustatyti Techninės specifikacijos dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose – priskiriamas 
Rangovo atsakomybei ir rizikai. 

5.7.  Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl apgadinimo, sunaikinimo ir (ar) kitų nuostolių, 
atsiradusių dėl Rangovo veiksmų ar neveikimo. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų 
būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet 
kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas 
persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.  

5.8.  Vykdydamas Darbus Rangovas privalo: 

5.8.1. savo sąskaita sutvarkyti ir išvalyti Statybvietę, pašalinti iš Statybvietės visas statybines ar 
kitokias atliekas, šiukšles, teršalus ir kitokias aplinkai pavojingas medžiagas bei tinkamai pildyti 
tokių atliekų ir medžiagų apskaitos ir sutvarkymo dokumentaciją; 

5.8.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus; 

5.8.3. Statybvietę įrengti pagal įstatymų reikalavimus, aptverti, įrengti Statybvietės apsaugos bei 
patekimo į Statybvietę kontrolės priemones, tinkamas sandėliavimo vietas prekėms, darbo vietas 
ir privažiavimo kelius Statybvietėje arba į Statybvietę, kurie yra reikalingi Darbų vykdymui, ir 
juos prižiūrėti pagal Įstatymų, Techninės specifikacijos, o jeigu tokie reikalavimai nenustatyti, – 
pagal Rangovo įprastai taikomus reikalavimus. Rangovas atsako už Statybvietės (darbo vietų, 
sandėliavimo vietų) ženklinimą ir būtinų atitvarų įrengimą, taip pat už personalo ir (arba) 
techninių priemonių Statybvietei apsaugoti parūpinimą; 

5.8.4. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų 
teršalų. Statybvietė ir patekimui į Statybvietę naudojami keliai bei patalpos turi būti saugūs, 
paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems 
asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių kelių ar patalpų remontą, kurio gali 
prireikti dėl Rangovo veiksmų. 

5.9.  
 

Rangovas atsako už Statybvietės ir joje esančio turto apsaugą, saugos ir tvarkos Statybvietėje 
palaikymą, taip pat už tai, kad Darbų vykdymas ir Rangovo personalo veikla nepadarytų žalos 
Statybvietėje esantiems statiniams, įrenginiams, inžineriniams tinklams, susisiekimo 
komunikacijoms ir kitiems daiktams.  

5.10.  Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį 
saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo 
įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos 
kainomis, kurias Užsakovas moka minėtų išteklių tiekimo įmonėms. 

5.11.  Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamų Darbų vykdymui. 
Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą ar Subrangovą, kuris 
nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo 
elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, 
nurodyti Sutartyje, tai būsimojo Rangovo personalo ar Subrangovo kvalifikacija turi būti ne 
žemesnė, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose.  



 

  
 

5.12.  Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir 
Medžiagas pagal Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Darbams turi būti 
naudojamos tik naujos, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotos 
medžiagos, įrenginiai, gaminiai ir įranga, atitinkanti jiems privalomus Lietuvos Respublikos ir 
Europos Sąjungos standartus ir normas. 

5.13.  Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus ar 
prieš atlikdamas bandymus (jei taikoma), privalo informuoti Užsakovą, kuris patikrina, apžiūri ir, 
jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos 
darbus apie tai nepranešęs Užsakovui, tai, Užsakovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita 
privalo tą Darbų rezultatą atidengti, kad būtų patikrintas, ir nepriklausomai nuo patikrinimo 
rezultato, Užsakovui leidus, uždengti.  

5.14.  Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino 
saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės 
trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos 
pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu. 

5.15.  Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus 
perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, 
kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai 
Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos 
ar Įranga atitiktų Sutartį. 

5.16.  Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, 
medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus, 
eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams 
atlikti. Rangovas privalo pranešti apie bet kokius numatomus atlikti bandymus (kai taikoma) ne 
vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus 
patvirtina Užsakovas. 

5.17.  Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos 
arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai 
Užsakovas gali atmesti tą Įrangą, Medžiagas arba Darbus ar jų dalį, atitinkamai apie tai raštu 
pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti 
trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį. 

5.18.  Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų ir kompensacijų, 
susijusių su: 

5.18.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl 
Rangovo veiksmų vykdant Darbus ar taisant defektus Darbų vykdymo metu; 

5.18.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba 
atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties 
pažeidimo. 

5.19.  Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovui/jo atstovams lankytis statybos objekte bei 
susipažinti su visa Darbų dokumentacija. 

5.20.  Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos lietuvių kalba turi būti išsamios, kad 
Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. 
Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią 
Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini 
dokumentai.  

5.21.   

5.22.  Esant imperatyviems teisės aktų reikalavimams Rangovui sudaryti draudimo sutartis, Rangovas 
privalo sudaryti draudimo sutartis bei pateikti Užsakovui, vadovaujantis galiojančiais teisės aktų 
reikalavimais. 

5.23.  Rangovas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti pakenkti nešališkam ir 
objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesų konflikto šaltiniai – bendri ekonominiai ar 



 

  
 

profesiniai interesai, giminystės ar draugystės ryšiai ar kitos sąsajos ir bendri interesai. Apie bet 
kokį interesų konfliktą, kilusį vykdant Sutartį, turi būti nedelsiant raštu pranešta Užsakovui. 

5.24.  Jeigu Techninėje specifikacijoje, Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) nurodomas konkretus modelis ar 
tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar 
teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, 
sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. 
Pateikti minimalūs reikalavimai. Rangovas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.  

5.25.  Objekto fizinės saugos valdymui turi būti užtikrinamos tinkamos informacijos ir duomenų 
apsaugos priemonės. Atliekant Darbus Rangovas įsipareigoja, kad užtikrins šio Pirkimo metu 
įgytos bet kokiu pavidalu Užsakovo fizinės saugos sistemų techninės dokumentacijos, saugos 
sistemų išdėstymo planų, apsaugos organizavimo procedūrų, įrangos slaptažodžių, asmens 
duomenų ir kitos konfidencialios informacijos (toliau – Konfidenciali informacija) saugumą. 
Rangovas įsipareigoja, kad atlikdamas Darbus, kurių metu jų atstovai susipažino su Užsakovo 
Konfidencialia informacija, neatskleis jos jokiais pavidalais neįgaliotiems asmenims ir dės visas 
pastangas, kad kiti negalėtų neteisėtai atskleisti konfidencialią informaciją neįgaliotiems 
asmenims. Pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui, Rangovas turės perduoti visą turimą 
Konfidencialią informaciją Užsakovui, o visas turimas Konfidencialios informacijos kopijas 
sunaikins. Užsakovas yra registruotas asmens duomenų valdytojas, todėl Lietuvos Respublikos 
teisės aktų nustatyta tvarka saugos sistemų elektroninės įrangos pagalba tvarkomi asmens 
duomenys. Rangovas, vykdydamas Darbus, privalo užtikrinti tinkamą Užsakovo valdomų asmens 
duomenų saugumą.  

5.26.  Be kitų šioje Sutartyje nustatytų įsipareigojimų Rangovas privalės Darbų atlikimo vietoje tikslinti 
Techninėje specifikacijoje nurodytų langų išmatavimus, galutines schemas suderinti su Užsakovu 
ir gauti jo rašytinį pritarimą. 

5.27.  Jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, visi jungtinės veiklos partneriai 
yra solidariai atsakingi už Sutarties nuostatų vykdymą pagal Sutartį, galiojančius įstatymus ir 
kitus teisės aktus. Rangovas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiuose su 
Užsakovu.  

5.28.  Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja 
Užsakovui raštu pranešti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų 
atstovus, nurodydamas konkrečią veiklą, kuriai pasitelkiami Subrangovai. Užsakovas taip pat 
reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties 
vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jeigu 
taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio 5 dalies nuostatos, kartu 
su informacija apie naujus subrangovus pateikiami ir subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą 
patvirtinantys dokumentai.  

5.29.  Rangovas ir Subrangovai privalo atitikti kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus Pirkimo sąlygose. 
Pasiūlyme nurodyto Subrangovo keitimas įmanomas tik raštu suderinus su Užsakovu. 
Numatomo pakeisti Subrangovo kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (originalai arba 
tinkamai patvirtintos kopijos (Užsakovas turi teisę paprašyti pateikti originalus)) turi būti 
pateikti Užsakovui prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iki Subrangovo pakeitimo. Gavęs tokį 
pranešimą ir kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, Užsakovas kartu su Rangovu įformina 
susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo, kuris pasirašomas Užsakovo ir Rangovo. Šie dokumentai 
yra neatskiriama Sutarties dalis.  

5.30.  
 
 
 

   5.31. 

Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo 
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys 
tik tokią teisę turintys asmenys. 

Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovų, jų įgaliotų 
atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar 
neveikimą. 

6.  DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS 

6.1.  Darbų atlikimo terminas yra Sutarties 3.6 punkte nurodytas terminas. Rangovas iki Darbų 
atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jei 



 

  
 

taikoma). 

6.2.  Jeigu Rangovas: 

6.2.1. vėluoja atlikti bet kokį Darbą ar Darbų etapą pagal Sutartį ir nepateikia Užsakovui pagrįstų 
įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas be oficialaus įspėjimo ir nesumažinant kitų 
savo teisių gynimo būdų, taiko tokio dydžio ir tokia tvarka baudas: 

6.2.1.1. laikotarpiu nuo kitos dienos po to, kai įsipareigojimas turėjo būti įvykdytas, iki 7 
kalendorinės dienos – 10 Eur (dešimt eurų) dydžio baudą už kiekvieną termino praleidimo dieną 
iki atitinkamo įsipareigojimo įvykdymo dienos (Atliktų darbų, Darbų perdavimo–priėmimo akto 
pasirašymo dienos (ši diena įskaitoma));   

6.2.1.2. laikotarpiu nuo 8 kalendorinės dienos iki 14 kalendorinės dienos – 15 Eur (penkiolika 
eurų) dydžio baudą už kiekvieną termino praleidimo dieną iki atitinkamo įsipareigojimo 
įvykdymo dienos (Atliktų darbų,  Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos (ši diena 
įskaitoma)); 

6.2.1.3. laikotarpiu nuo 15 kalendorinės dienos iki 28 kalendorinės dienos – 150 Eur (vienas 
šimtas penkiasdešimt eurų) dydžio baudą už kiekvieną termino praleidimo savaitę iki atitinkamo 
įsipareigojimo įvykdymo dienos (Atliktų darbų, Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo 
dienos (ši diena įskaitoma)), nepriklausomai nuo to, kiek dienų konkrečią savaitę vėluojama 
atitinkamą įsipareigojimą įvykdyti;  

6.2.1.4. laikotarpiu nuo 29 kalendorinės dienos iki atitinkamo įsipareigojimo įvykdymo dienos 
(Atliktų darbų, Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos (ši diena įskaitoma)) – 300 
Eur (trys šimtai eurų) dydžio baudą už kiekvieną termino praleidimo savaitę, nepriklausomai 
nuo to, kiek dienų konkrečią savaitę vėluojama atitinkamą įsipareigojimą įvykdyti. 

6.2.2. nevykdo bet kokių šioje Sutartyje nustatytų įsipareigojimų, išskyrus šio straipsnio 6.2.1 
punktą, Užsakovas gali pareikalauti sumokėti 300 Eur (trijų šimtų eurų) baudą už kiekvieną 
pažeidimą, o jei pažeidimas tęstinio pobūdžio – po 150 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt eurų) 
baudą už kiekvieną dieną, kol tęsiasi pažeidimas. 

6.3.  Jei apskaičiuotos baudos viršija 5 % (penkis procentus) Pradinės sutarties vertės, nurodytos 
Sutarties 9.1 punkte, Užsakovas gali: 

6.3.1. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu (jei taikomas); 

6.3.2. išskaičiuoti delspinigius iš mokėtinų sumų (išieškoti delspinigius teisės aktų nustatyta 
tvarka) ir toliau skaičiuoti delspinigius; 

6.3.3. prieš 21 kalendorinę dieną raštu įspėjęs Rangovą vienašališkai nutraukti Sutartį. 

6.4.  Jei Sutarties 3.6 punkte numatytas Darbų atlikimo termino pratęsimas, tokiu atveju rašytiniu 
Šalių susitarimu Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tik dėl objektyvių aplinkybių, kurios 
nepriklauso nuo Rangovo, dėl (kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų), įskaitant, bet 
neapsiribojant: 

6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų, t. y. tokių sąlygų, kurios yra neaprašytos 
Sutartyje ir kurių profesionalus bei patyręs statybos darbų rangovas negalėjo numatyti Pirkimo 
metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, įvertinęs Lietuvoje viešai skelbiamus klimato 
duomenis ir prognozes (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), 
tiesiogiai įtakojančių Darbų vykdymą; 

6.4.2. Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis; 

6.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba 
Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims; 

6.4.4. finansavimo sutrikimo ar lėšų stygiaus; 

6.4.5. nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, 
racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ir 
įsigyti papildomus darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti; 



 

  
 

6.4.6. nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, būtina / tikslinga įsigyti papildomus 
darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti; 

6.4.7. teisės aktų, kurie turi įtakos šios Sutarties vykdymui, pasikeitimas, panaikinimas, naujų 
teisės aktų įsigaliojimas; 

6.4.8. valdžios institucijų veikimas / neveikimas, kurie nutraukia, uždelsia, sustabdo Darbų 
vykdymą ar kaip kitaip tiesiogiai turi įtakos šios Sutarties vykdymui; 

6.4.9. nenugalimos jėgos (force majeure), kuri apibrėžta Sutarties 14 skyriuje,  padariniai, apie 
kuriuos Rangovas buvo pranešęs Užsakovui ir  kurie sutrukdė Rangovui vykdyti Darbus; 

6.4.10. kitos aplinkybės, įvardytos Sutartyje kaip suteikiančios teisę pratęsti Darbų atlikimo 
terminą. 

6.5.  
 

Kiekvienu Sutarties 6.4 punkte nurodytu atveju Šalys privalo veikti pagal Sutarties 3.5 punkte 
nustatytus reikalavimus. 

6.6.  Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti 
Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo–priėmimo aktas arba, jei taikoma, Dokumento, kuriuo 
užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, pateikimo diena, 
atsižvelgiant į tai, kuri data vėlesnė. 

6.7.  Užsakovas dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos 
po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada 
raštu nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą, nurodydamas (jeigu 
įmanoma) sustabdymo trukmę.  

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra (kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų), 
įskaitant, bet neapsiribojant:  

6.7.1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti; 

6.7.2. papildomos projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties; 

6.7.3. vėluojama perduoti dalį Statybvietės; 

6.7.4. trečiųjų šalių įtaka; 

6.7.5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo; 

6.7.6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta; 

6.7.7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą, kurio neįvykdžius 
negalima tęsti Darbų; 

6.7.8.  nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, apie kurias Rangovas buvo pranešęs ir 
kurios trukdė Rangovui vykdyti Darbus;  

6.7.9. fizinės kliūtys arba kitos nei klimato sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta 
Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;  

6.7.10. dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, 
racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ir 
įsigyti papildomus darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti; 

6.7.11. dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, būtina / tikslinga įsigyti 
papildomus darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti; 

6.7.12. teisės aktų, kurie turi įtakos šios Sutarties vykdymui, pasikeitimas, panaikinimas, naujų 
teisės aktų įsigaliojimas; 

6.7.13. valdžios institucijų veikimas / neveikimas, kurie nutraukia, uždelsia, sustabdo Darbų 
vykdymą ar kaip kitaip tiesiogiai turi įtakos šios Sutarties vykdymui; 



 

  
 

6.7.14. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis būtų 
susidūręs bet kuris rangovas ir (ar) užsakovas.   

6.8.  Kiekvienu Sutarties 6.7 punkte nurodytu atveju Šalys privalo veikti pagal Sutarties 3.5 punkte 
nustatytus reikalavimus. 

6.9.  Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darbų ar jų 
dalies vykdymo atnaujinimo. Darbai ar jų dalis atnaujinami pagal rašytinį Šalių susitarimą, 
išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami 
per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. 

6.10.  Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba tą jų dalį Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, 
saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos.  

 

7.  SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS  

7.1.  Jei Sutarties 3.6 punkte numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas, tokiu atveju Sutarties 
įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito 
unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu, pateikiant jį su laidavimo draudimo 
liudijimo originalu ir apmokėjimą įrodančiais dokumentais. Siekdamas užtikrinti Sutarties 
įvykdymą, Rangovas, vietoj šiame Sutarties punkte nurodyto Sutarties įvykdymo užtikrinimo 
dokumento, gali į Užsakovo nurodytą sąskaitą banke pervesti sumą, nurodytą Sutarties 7.2 
punkte.  

7.2.  Sutarties įvykdymo užtikrinimą – banko ar kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės 
laidavimo draudimo liudijimą – Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 
(dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos arba pervesti Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo sumą į Užsakovo banko sąskaitą: [nurodyti banko duomenis]. Užtikrinimo vertė – 5 % 
(penki procentai) nuo Pradinės sutarties vertės, nurodytos Sutarties 9.1 punkte. Užtikrinimo 
suma – [įrašyti konkrečią sumą eurais skaičiais ir žodžiais] Eur. Sutarties įvykdymo užtikrinimas 
įsigalioja banko arba kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto 
išdavimo dieną arba joje (jame) nurodytą vėlesnę dieną, tačiau ne vėliau kaip jos (jo) pateikimo 
Užsakovui dieną, ir galioja nepertraukiamai ir neatšaukiamai visą Sutarties galiojimo laikotarpį. 
Tuo atveju, kai Darbų terminas yra pratęsiamas, Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja 
užbaigti Darbus, atitinkamai turi būti pateiktas naujas arba pratęstas ir Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo galiojimo terminas. Jei Rangovas per šame punkte nurodytą laikotarpį Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo pagal Sutarties sąlygas nepateikia, laikoma, kad Rangovas nepagrįstai 
atsisakė Sutarties. Tokiu atveju laikoma, kad kitą dieną po termino Rangovui pateikti Sutarties 
įvykdymo užtikrinimą Sutartis pasibaigia, Užsakovas įgyja teisę įstatymų nustatyta tvarka 
pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam rangovui ir reikalauti Rangovo atlyginti dėl to kylančius 
Užsakovo nuostolius bei tuo tikslu pasinaudoti Rangovo pasiūlymo galiojimo užtikrinimu, 
neviršydamas patirtų nuostolių sumos.   

7.3.  Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai. 

7.4.  Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas. Sutarties įvykdymo 
užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas 
pažeidė Sutartyje nustatytas prievoles, dalinai ar visiškai neįvykdė sutartinių įsipareigojimų ar 
vykdė juos netinkamai. Jeigu Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos 
vykdo netinkamai, Užsakovas įgyja teisę kreiptis į įstaigą, išdavusią Sutarties įvykdymo 
užtikrinimą dėl sumokėjimo pagal Užsakovo pateiktą reikalavimą. 

7.5.  Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti Sutarties 1.17, 7.2 punktuose nurodytą laikotarpį. 

7.6.  Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo 
įsipareigojimų, Užsakovas gali raštu pareikalauti Rangovo per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti 
naują užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia 
naujo užtikrinimo, Užsakovas gali taikyti bet kurį iš šių teisių gynimo būdų:  

7.6.1. inicijuoti Sutarties vykdymo sustabdymą; 



 

  
 

7.6.2. nutraukti Sutartį.  

7.7.  Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas 
pareikalauja iš Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusio juridinio asmens sumokėti visą sumą ar 
jos dalį priklausomai nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės, kurią užtikrinimą išdavęs juridinis 
asmuo (garantas) įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties 
įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai Rangovą, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo 
pateikia šį reikalavimą. Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų 
savo reikalavimą. Užsakovas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad Sutarties užtikrinimo 
suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo 
nutraukta dėl Rangovo kaltės. 

7.8.  Sutarties įvykdymo užtikrinimas, gavus Rangovo rašytinį prašymą, grąžinamas Rangovui per 10 
(dešimt) darbo dienų, jeigu jis laiku ir tinkamai įvykdė visus sutartinius įsipareigojimus ir yra 
pasirašytas Darbų perdavimo–priėmimo aktas arba, jei Sutarties įvykdymo užtikrinimas tapo 
nebereikalingas dėl kitų priežasčių. 

8.  DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS 

8.1.  Užsakovas perima Darbus, kai: 

8.1.1. visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus (jei taikoma), kurių 
rezultatai yra teigiami, ir,  

8.1.2. pasirašomas Darbų perdavimo–priėmimo aktas.  

8.2.  Rangovas, užbaigęs Darbus, bei atlikęs baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), su rašytiniu 
prašymu dėl Darbų perdavimo–priėmimo privalo kreiptis į Užsakovą kartu pateikdamas Atliktų 
darbų aktą ir Dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal 
Sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip nurodyta Sutarties 3.6 punkte (jei 
taikoma).  

8.3.  Darbų perdavimą organizuoja ir atlieka Rangovas savo lėšomis. Rangovas privalo sudaryti 
Užsakovui tinkamas darbo sąlygas Darbams apžiūrėti, skirti būtiną specialią aprangą, pateikti 
dokumentaciją, ištaisyti nustatytus defektus, pan. 

8.4.  Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą pagal Sutarties 8.2 punktą, per 14 dienų privalo: 

8.4.1. atlikti bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio kartu su Rangovu pasirašyti 
Darbų perdavimo–priėmimo aktą, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį, 
išskyrus bet kurį smulkų nebaigtą Darbą ir defektus, kurie neturi esminės įtakos Darbus 
naudojant numatytiems tikslams pasiekti. Darbų perdavimo–priėmimo akte turi būti nurodoma 
iki kada defektai turi būti pašalinti, tačiau ne ilgiau kaip per 28 dienas po Darbų perdavimo–
priėmimo akto pasirašymo dienos. Defektų neištaisymas per Darbų perdavimo–priėmimo akte 
numatytą terminą Užsakovui suteikia teisę pačiam ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti 
defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui;       

arba 

8.4.2 raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos 
Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo–priėmimo aktas. Tokiu 
atveju Rangovas pirmiau turi baigti nurodytą Darbą ir tik po to pagal šį punktą kreiptis su kitu 
prašymu.    

8.5.  Rangovas iki Darbų perdavimo–priėmimo akto privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius 
Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. 

9.  KAINA IR APMOKĖJIMAS 

9.1.  
 

Pradinės sutarties vertė yra sutarties kaina yra 4955,00 (keturi tūkstančiai devyni šimtai 
penkiasdešimt penki eurai, 00 ct) Eur be PVM. 

9.2.  Sutarties kaina yra 4955,00 (keturi tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt penki eurai, 00 ct) 



 

  
 

Eur be PVM ir 1040,55 (vienas tūkstantis keturiasdešimt eurų, 55 ct) Eur PVM, iš viso: 5995,55 
(penki tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt penki eurai, 55 ct) Eur. 

9.3.  Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas 
privalo sumokėti Sutarties kainą. 

9.4.  Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos 
Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos.  

9.5.  Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos 
Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį. Tokiu atveju, 
Rangovo prašymu, Užsakovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi 
įvertinti, kokia Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra 
faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui. 

9.6.  Tarpiniam mokėjimui už atliktus Darbus gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui nustatytos 
formos Atliktų darbų akto (Sutarties 3 priedas) 2 (du) egzempliorius ir sąskaitą faktūrą. 
Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 (dešimt) kalendorinių dienų 
privalo patvirtinti pasirašydamas Atliktų darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu: 

9.6.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali 
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant to 
tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto 
pakeitimo dydžiu; 

ir (arba) 

9.6.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie 
kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo 
pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą 
to Darbo arba įsipareigojimo verte. 

9.7.  Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo–priėmimo 
aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardytus Darbų perdavimo–priėmimo metu, Užsakovui 
raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą bei surašomas Statybos užbaigimo aktas1 (kai 
taikoma). Esant imperatyviems teisės aktų reikalavimams Rangovui pateikti kitus dokumentus 
nei numatyta Sutartyje, Rangovas privalo vadovautis teisės aktų reikalavimais ir šios Sutarties 
nuostatomis. 

9.8.  Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka: 

9.8.1. atsiskaitymai atliekami pagal Rangovo tinkamai surašytą ir, vadovaujantis viešuosius 
pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais, nustatyta tvarka tik elektroniniu būdu pateiktą 
Užsakovui sąskaitą faktūrą (arba lygiavertį dokumentą) bei Užsakovo pasirašytą Atliktų darbų 
aktą / Darbų perdavimo–priėmimo aktą. 

9.8.2. vykdant Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos 
faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 
2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos 
elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų 
faktūrų standartas), teikiamos Paslaugų teikėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos 
elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti 
teikiamos tik naudojantis informacinės sistema „SABIS“ (https://sabis.nbfc.lt/). Pirkėjas 
elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacine sistema „SABIS“. 
Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu 
elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. Jeigu 
yra informacinės sistemos „SABIS“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Paslaugų teikėjo 

                                                      
1    Pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus (toliau – ir Įstatymai) įforminamas (t. y. 

surašomas ir (ar) išduodamas, ir (arba) tvirtinamas dokumentas, kuris patvirtina pirkimo objekto statybos 

(rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), paskirties keitimo, griovimo) pabaigą (Įstatymuose 

vadinamas statybos užbaigimo aktu, deklaracija apie statybos užbaigimą arba kitas Įstatymuose numatytas 

dokumentas). 



 

  
 

bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdant Sutartį sąskaitos faktūros 
gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis. Pasikeitus teisės aktų nuostatoms dėl 
mokėjimo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema „SABIS“, atitinkamai taikomas 
tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas. 

9.8.3. atsiskaitymai atliekami ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, 
kai Užsakovas gauna sąskaitą faktūrą ir Sutarties 9.8.1 punkte nurodytą dokumentą. Šiame 
punkte nurodytas mokėjimo terminas, susietas su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali 
būti pratęstas, tačiau bet kokiu atveju šis terminas negali viršyti 60 (šešiasdešimt) kalendorinių 
dienų.    

9.8.4. Užsakovas už atliktus Darbus atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko 
sąskaitą: 

Sąskaitos Nr. LT53 7300 0101 0045 6182; 

AB Swedbank bankas; 

Banko kodas 73000. 

Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo šiame punkte nurodytą sąskaitą. 

9.9.  Jeigu Rangovas negauna apmokėjimo nustatytu terminu, Rangovo raštišku pareikalavimu 
Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,05 % (penkios šimtosios 
procento) delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos (be PVM). 

9.10.  Kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus Sutartyje nurodytus atvejus. 

9.10.1. Įforminus Pakeitimą (dėl kiekio (apimties) keitimo) Sutarties kaina gali būti koreguojama 
papildomų/ keičiamų/ nevykdomų / atsisakomų Darbų sumomis sudarant rašytinį susitarimą 
dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų / atsisakomų Darbų kainos 
apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo 
prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau 
esantis būdas: 

a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų įkainius (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų 
konkrečių Darbų įkainiai), jei įmanoma;  

b) jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje įkainotos atskiros Pirkimo 
objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio; 

c) pritaikant Sutartyje numatytus panašių Darbų įkainius; 

d) įvertinant Darbų pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius 
mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, 
statybvietės) bei netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal šios Kainodaros 
taisyklių nustatymo metodikos2 priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų 
apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas. 
  

Jei papildomų Darbų kaina Rangovo grindžiama Rekomendacijomis dėl statinių statybos 
skaičiuojamųjų kainų nustatymo, nurodomas jų pavadinimas ir registravimo data. Pagrindžiant 
įkainių nustatymą papildomų ir keistinų Darbų kainos skaičiuojamos laikotarpiu, kada buvo 
nustatytas papildomų Darbų poreikis, o nevykdomų Darbų kainos skaičiuojamos Sutarties 
sudarymo laikotarpiu.  

Jei papildomų darbų kaina Rangovo grindžiama vidutine rinkos kaina, Užsakovo atstovas 
pateiktą papildomų Darbų kainą palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai 
įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos 
atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. 

9.10.2. Visais atvejais, įstatymais pakeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydį, arba mokėjimo 
tvarką, tokie pakeitimai turi būti taikomi tiems Atliktų darbų aktams ir sąskaitos faktūroms, 
kurias Rangovas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, bet atskiro Šalių susitarimo. Tokiu 

                                                      
 2 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių 

nustatymo metodikos patvirtinimo“.  



 

  
 

atveju Darbų kaina be PVM nekeičiama. Kitus, nei PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės aktų 
pakeitimai negali būti pagrindas peržiūrėti kainą, kuriai taikoma Peržiūra. 

9.11.  Jei Sutarties 3.6 punkte numatytas Sutarties kainos perskaičiavimas dėl esminio Sutarties kainos 
padidėjimo arba sumažėjimo, tokiu atveju: 

9.11.1. Jeigu Rangovo tiekiamų Statybos produktų arba Įrenginių kaina padidėja iš esmės ir šio 
kainų padidėjimo Rangovas negalėjo numatyti Sutarties sudarymo momentu, Rangovas įgyja 
teisę reikalauti Užsakovo padidinti Sutarties kainą. Laikoma, kad Statybos produktų arba 
Įrenginių kaina padidėjo iš esmės, jeigu Rangovas pateikia įrodymus Užsakovui, kad Sutarties 
kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodyta Statybos produktų ar Įrenginių kaina 
Sutarties sudarymo metu yra reali ir nėra dirbtinai sumažinta (didesnė dalis tiekėjų Rangovo 
pasiūlymo pateikimo metu tiekė tokius Statybos produktus arba Įrenginius už Rangovo nurodytą 
kainą) ir kad: 

9.11.1.1. konkretaus Statybos produkto arba Įrenginio (jo dalies) pirkimo pagal Sutartį metu jo 
kaina padidėjo daugiau nei 15 % ir nėra galimybių nupirkti tokio Statybos produkto arba 
Įrenginio (jo dalies) pigiau, nepažeidžiant Darbų terminų; 

arba 

9.11.1.2. visų Statybos produktų arba Įrenginių, kuriuos Rangovas nupirko Sutarties vykdymo 
reikmėms, suminė kaina padidėjo daugiau nei 15 % ir nebuvo galimybių nupirkti Statybos 
produktų arba Įrenginių pigiau, nepažeidžiant Darbų terminų. 

9.11.2. Laikoma, kad Rangovas Sutarties sudarymo momentu negalėjo numatyti Statybos 
produktų arba Įrenginių (jų dalių) esminio kainų padidėjimo, jeigu per pastaruosius 3 metus iki 
Rangovo pasiūlymo datos tų Statybos produktų arba Įrenginių kaina svyravo mažiau negu 15 % 
per bet kurį 12 mėnesių laikotarpį toje rinkoje arba biržoje, kurioje Rangovas nupirko tuos 
Statybos produktus arba Įrenginius (jų dalis). 

9.11.3. Jeigu Rangovo tiekiamų Statybos produktų arba Įrenginių kaina sumažėja iš esmės, 
Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo sužinojimo, apie tai 
informuoti Užsakovą ir Užsakovas įgyja teisę reikalauti Rangovo sumažinti Sutarties kainą. 
Laikoma, kad Statybos produktų arba Įrenginių kaina sumažėjo iš esmės, jeigu: 

9.11.3.1. konkretaus Statybos produkto arba Įrenginio (jo dalies) pirkimo pagal Sutartį metu jo 
kaina sumažėjo daugiau nei 15 %, lyginant su kaina, nurodyta Sutarties kainos (įkainių) 
detalizacijos žiniaraštyje; 

9.11.3.2. visų Statybos produktų arba Įrenginių, kuriuos Rangovas nupirko Sutarties vykdymo 
reikmėms, suminė kaina sumažėjo daugiau nei 15 %, lyginant su jų kaina, nurodyta Sutarties 
kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje. 

9.11.4. Rangovas privalo pateikti Užsakovui Statybos produktų arba Įrenginių pirkimo 
sutarties vykdymo reikmėms ir jų apmokėjimo dokumentus, kad Užsakovas galėtų patikrinti 
Statybos produktų arba Įrenginių faktines galutines kainas. 

9.11.5. Šalys privalo sudaryti rašytinį susitarimą, kuriame Šalys turi perskaičiuoti Sutarties kainą 
– pridėti Statybos produktų arba Įrenginių (jų dalių) pabrangimo sumą ir (arba) atimti atpigimo 
sumą, viršijančią 15 % jų kainos, nurodytos Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje. 

9.11.6. Jeigu Statybos produktas ar Įrenginys jau buvo įtrauktas į Atliktų darbų aktą pradine 
kaina ir apmokėtas, Užsakovas turi sumokėti Rangovui pabrangimo sumą arba Rangovas turi 
grąžinti Užsakovui permoką per 30 dienų po susitarimo sudarymo dienos. Užsakovas turi teisę 
išskaityti mokėjimą ar permoką iš mokėtinų sumų pagal Sutartį. Tuo atveju, jeigu Statybos 
produktas ar Įrenginys dar neįtrauktas į Atliktų darbų aktą, Atliktų darbų akte turi būti nurodyta 
jo kaina, pakeista pagal susitarimą. 

9.11.7. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų 
pratęsimą, ir Statybos produktai arba Įrenginiai (jų dalys) pabrangsta per vėlavimo laiką, 
Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo padidinti Sutarties kainą tokio pabrangimo suma. 
Tačiau Statybos produktų arba Įrenginių kainų sumažėjimas per Darbų vėlavimo laiką suteikia 
teisę Užsakovui reikalauti sumažinti Sutarties kainą visa sumažėjusia suma. 

9.11.8. Jeigu Rangovas neinformuoja Užsakovo apie esminį Statybos produktų arba Įrenginių 



 

  
 

kainų sumažėjimą, arba informuoja Užsakovą pavėluotai, arba nepateikia dokumentų pagal 
Sutarties 9.11.4 punktą per protingą Užsakovo nustatytą terminą ir dėl to Užsakovas negali 
pareikalauti Rangovo sumažinti Sutarties kainą 9.11.3 punkto pagrindu iki sumokėdamas 
Rangovui visą Sutarties kainą (tai yra, susidaro permoka pagal Sutartį), Rangovas privalo 
sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytas netesybas už permoką už laikotarpį nuo galutinio 
atsiskaitymo termino  pabaigos iki permokos grąžinimo dienos (įskaitytinai). 

9.11.9. Sutarties 9.11 punkte nurodytu atveju Šalys privalo veikti pagal Sutarties 3.5 punkte 
nustatytus reikalavimus. 

9.12.  Jei Sutarties 3.6 punkte numatytas Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio, 
tokiu atveju: 

9.12.1. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu 
prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo 
diena. 

9.12.2. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už Statybos darbus, o už kitus, 
nei Statybos darbai, Darbus (Darbo projekto parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali būti 
perskaičiuojamos. 

9.12.3.  Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos 
Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo: 

9.12.3.1. pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 
per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – tuo atveju, kai pagal Sutartį vykdomi pastato remonto 
darbai;  

arba 

9.12.3.2. statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Pirkimo objekto rūšį, 
reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – visais kitais atvejais, 
negu nurodytasis 9.12.3.1 punkte. 

9.12.4. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos 
darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau 
nurodytą formulę: 

K = IPb / IPr 
Kur:  
K – Indekso pokyčio koeficientas; 
IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; 
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje; 

Šiame punkte nurodyti indeksai, kiekvienas atskirai vadinamas Indeksu. 

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo 
Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal 
Sutartį sudarymo diena. 

9.12.5. Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo. Šalys privalo 
susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso 
reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą 
fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) 
detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, 
perskaičiuotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą (kai taikoma) (jeigu ji turi būti didinama – 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė, negu Sutarties 7.2 punkte nurodytas 
procentinis dydis nuo Pradinės sutarties vertės be PVM. Jeigu vykdant Sutartį Sutarties kaina 
tampa didesnė negu Pradinės sutarties vertė, Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo sumą, kad ji būtų ne mažesnė, negu Sutartyje nurodytas procentinis dydis nuo 
Sutarties kainos be PVM), perskaičiuotą Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės 
privalomojo draudimo sumą (jei taikoma) (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio 
koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją. 

9.12.6. Po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji 



 

  
 

kaina (įkainiai) taikoma Statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per 
ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai 
perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo. Jeigu dėl susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali 
vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su 
neperskaičiuotomis kainomis (įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba 
(b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai). 

9.12.7. Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne dažniau kaip 1 (vieną) kartą per Sutarties 
galiojimo laikotarpį. 

9.12.8. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų 
pratęsimą, uždelstų Darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso 
pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo 
(kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95). 

9.13.  Užsakovas turi teisę nesutikti su Rangovo siūlomais Sutartyje numatytais pakeitimais. Jei 
Užsakovas sutinka su pakeitimais, perskaičiuota Sutarties kaina įforminama Sutarties Šalių 
atstovų pasirašomu papildomu susitarimu, kuris yra šios Sutarties neatskiriama dalis. 

9.14.  Sutartyje numatytas atlyginimas yra vienintelės Rangovo pajamos ar nauda, kurią jis gali gauti 
pagal Sutartį, todėl nei Rangovas, nei jo darbuotojai neturi teisės priimti jokių komisinių, 
nuolaidų, priemokų, netiesioginių išmokų ar kitų kompensacijų, susijusių su jo sutartinių 
įsipareigojimų vykdymu. 

9.15.  Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybė: yra. 

9.16.  Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais tvarka: 

9.16.1. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 5.28 punkte nurodytos 
informacijos gavimo raštu informuoja Subrangovą (-us) apie tokią tiesioginio atsiskaitymo 
galimybę. 

9.16.2. Subrangovas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo, pateikia prašymą 
Užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Rangovo sudarymą. Subrangos 
sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki Užsakovo atsiskaitymo su subrangovu. Šioje sutartyje 
nurodoma Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su 
Subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Pirkimo sąlygose ir subrangos sutartyje nustatytus 
reikalavimus. 

9.16.3. Subrangovas, prieš pateikdamas sąskaitą faktūrą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu. 
Suderinimas laikomas tinkamu, kai Subrangovo išrašytą sąskaitą faktūrą raštu patvirtina 
atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Rangovo atlikti mokėjimai 
Subrangovui pagal jo pateiktas sąskaitas faktūras atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi 
sumokėti Rangovui pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas 
sąskaitas faktūras Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia Subrangovo tiesiogiai Užsakovui 
pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų sumų. Subrangovui išmokėtų sumų dydžiu yra 
mažinamos Rangovui mokėtinos sumos. 

9.16.4. Tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų 
įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su 
Subrangovu, Rangovui Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina 
Subrangovui. 
 
9.16.5. Atsiskaitymai su Subrangovu atliekami trišalėje sutartyje nustatytomis kainomis, bet 
neviršijant Sutartyje nustatytų kainų. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu faktiškai 
nesutampa Rangovo ir Subrangovo nurodytos faktiškai mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą 
tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita. Kilus ginčui tarp Rangovo ir 
Subrangovo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, Užsakovui nedalyvaujant. 

10. PAKEITIMAI 

10.1.  
Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti keisti Sutartį dėl keičiamų kiekių 
(apimties) (toliau – kiekio (apimties) keitimas).  



 

  
 

10.2. Darbų kiekių (apimties) keitimas atliekamas pagal Sutartį ir (ar) Lietuvos Respublikos viešųjų 
pirkimų įstatymo 89 straipsnį. Jeigu pakeitimai atliekami pagal Lietuvos Respublikos viešųjų 
pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, nenumatytomis aplinkybėmis 
laikomos aplinkybės, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai 
apdairiai rengėsi pradiniam sutarties sudarymui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, 
konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį 
užtikrinti tinkamą rengiantis sutarties sudarymui panaudotų išteklių ir numatomos jos vertės 
santykį.  

10.3.  Kiekio (apimties) keitimas gali apimti: 

10.3.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies 
lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;  

10.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;  

10.3.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus; 

10.3.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas. 

10.4. Kiekio (apimties) keitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz., defektiniu (pakeitimų) aktu, 
brėžiniais ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo bei raštu suderinti su 
Užsakovu.  

10.5. Kiekio (apimties) keitimas įforminamas susitarimu ar protokolu, nurodant darbų pavadinimus, 
vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), kainos (įkainių) 
nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.10.1 punktu). Toks susitarimas ar 
protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. 

 
10.6. Kiekio (apimties) keitimas forminamas tokia tvarka: 

10.6.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, 
Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų 
kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 9.10.1 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, 
kurios pagrindu pagal Sutarties 9.10.1 punktą koreguojama Sutarties kaina; 

10.6.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu, 
Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų 
kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 9.10.1 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei 
siūlymą dėl keistinų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, 
sudarytą pagal Sutarties 9.10.1 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui 
įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia); 

10.6.3. papildomi Darbai – tai Sutartyje nenumatyti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų Darbų 
kiekius (apimtis) viršijantys kiekiai ar apimtis. Jei būtina/tikslinga atlikti papildomus darbus, 
Rangovas pateikia raštu siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, 
sudarytą pagal Sutarties 9.10.1 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui 
įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina. 

 

 
10.7. 
 

Atliktų darbų aktai turi atitikti atliktus Darbų vykdymo pakeitimus. 

10.8. Rangovo pasiūlyme įvardytos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), 
kurios nedetalizuotos Užsakovo užduotyje (Techninėje specifikacijoje), gali būti keičiamos tik 
Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techninės specifikacijos 
reikalavimams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.  

10.9. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Užsakovo užduotyje esančią 
klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti 
Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, 
privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) 
įforminti Pakeitimą.  



 

  
 

10.10. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki Sutarties 
pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau 
kaip per 5 dienas – pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl 
šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku, tai Rangovas turi teisę reikalauti 
Darbų atlikimo termino pratęsimo.  

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS 

11.1.  Rangovas užtikrina, kad per visą garantinį laiką atlikti Darbai atitiks normatyvinių dokumentų ir 
šios Sutarties nustatytus reikalavimus bei rodiklius. 

11.2.  Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų 
perdavimo–priėmimo momento, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant 
Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo 
Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 

11.3.  Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties 
neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo 
įsipareigojimo neįvykdymu. Rangovas garantuoja, kad priėmimo metu jo Darbai atitiks Sutartyje 
nustatytus reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba 
tinkamumą įprastam panaudojimui. 

11.4.  Rangovas įsipareigoja per Užsakovo nustatytą protingą terminą pašalinti nustatytus defektus 
(trūkumus) savo sąskaita, išskyrus kai šie trūkumai atsirado dėl Užsakovo kaltės. Garantinis 
terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, 
už kuriuos atsako Rangovas. 

11.5.  Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
6.698 straipsnio nuostatomis ir Technine specifikacija, priklausomai, kuris iš šių terminų yra 
ilgiausias. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus 
defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu 
tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet 
kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.  

12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS 

12.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.7 punktą, trunka ilgiau nei 91 
(devyniasdešimt vieną) kalendorinę dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų 
vykdymą. Jeigu per 21 (dvidešimt vieną) kalendorinę dieną toks leidimas nėra suteikiamas, 
Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos 
ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos. 

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai 
Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai 
atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką. 

12.3. Užsakovas prieš 14 kalendorinių dienų raštu apie tai pranešęs Rangovui, gali nutraukti Sutartį ir 
pašalinti Rangovą iš Statybvietės, jeigu Rangovas iš esmės pažeidė Sutartį. Rangovo padarytas 
Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu:  

12.3.1. Rangovas nevykdo Sutarties sąlygų 12.2 punkte nurodytų Užsakovo nurodymų ir dėl to 
Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi; 

12.3.2. Rangovas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo arba visais pagrįstais atvejais 
nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo (kai taikomas);  

12.3.3. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo 
įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) nurodytą 
grafiką ir (arba) tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma; 

12.3.4. Sutartis buvo pakeista, pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 
straipsnį; 



 

  
 

12.3.5. paaiškėjo, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros, vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi ar dėl kitų Pirkimo 
sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų; 

12.3.6. paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį 
pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir 
Direktyvą 2014/24/ES; 

12.3.7. paaiškėjo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje 
nurodytos aplinkybės; 
 
12.3.8. Rangovas netenka teisės verstis ta veikla, kuri reikalinga Sutarčiai vykdyti; 

12.3.9. Rangovas, atlikdamas Darbus, nesilaiko teisės aktų reikalavimų; 

12.3.10. kitokio pobūdžio Rangovo (ne)veikimas, aplaidumas, turintis neigiamos įtakos Sutarties 
vykdymui.   

12.4. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
12.5. 

Užsakovas prieš 21 kalendorinę dieną apie tai raštu pranešęs Rangovui, gali nutraukti Sutartį, 
jeigu: 

12.4.1.  Rangovas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja 
ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar 
panaši;  

12.4.2. Rangovui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto 
procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais 
procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, 
įstatymus; 

12.4.3. keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis, ar valdymo 
struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui; 

12.4.4. Užsakovui finansinė parama neskiriama ar finansinės paramos teikimas sustabdomas, ar 
nutraukiamas. 

Nutraukus Sutartį pagal 12.3 punktą:  

12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo ir 
(arba) dėl Darbų saugos,  

ir 

12.5.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus ir 
perduotus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet 
kuriuos nuostolius ir papildomas išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, netesybas dėl 
vėlavimo (jeigu yra) ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, ir baudą, 
prilygstančią 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Užsakovas, padaręs 
tokius atskaitymus už papildomas išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui 
mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui. 

12.6. 

 
 

12.7. 

Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo 
Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 30 dienų apie tai raštu 
pranešdamas Rangovui. 

Rangovas, prieš 21 kalendorinę dieną apie tai raštu pranešęs Užsakovui, gali nutraukti Sutartį, 
jeigu:  

12.7.1. Rangovas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties 9.8.3 punkte nurodyto 
termino pabaigos negauna viso apmokėjimo; 

12.7.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, kurie yra esminiai; 



 

  
 

12.7.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktą trunka ilgiau nei 91 
(devyniasdešimt vieną) kalendorinę dieną; 

12.7.4.  Užsakovas yra likviduojamas, sustabdo ar apiboja ūkinę veiklą; 

12.7.5. Užsakovui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto 
procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros; 

12.7.6. kitokio pobūdžio Užsakovo (ne)veikimas, aplaidumas, turintis neigiamos įtakos Sutarties 
vykdymui.  

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip 
kylančių teisių.  

12.8. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą: 

12.8.1. Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo: 

12.8.1.1. nutraukti visus tolesnius Darbus, išskyrus tokius, kuriuos būtina atlikti dėl gyvybės ar 
turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos; 

12.8.1.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta; 

12.8.1.3. perduoti Užsakovui tinkamai ir pagal Sutarties nuostatas įvykdytus Darbus iki 
Sutarties nutraukimo įsigaliojimo; 

12.8.1.4. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti 
Statybvietę; 

12.8.1.5. taikomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 2 dalies 4 
punktas. 

13. GINČAI 

  13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu 
išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti 
derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne 
ilgesnį nei 60 kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis 
nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis 
turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su 
Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami Lietuvos 
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.  

14. NENUGALIMA JĖGA 

14.1.  Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl 
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei 
nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis 
nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

14.2.  Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti 
prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 
Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į 
kurias Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvos Respublikoje pasitaikančios 
aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių 
reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), 
kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvos Respublikoje Sutarties 
sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir šalių teisės, 
pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos 
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir atitinkamuose jį konkretizuojančiuose poįstatyminiuose 
teisės aktuose. 



 

  
 

 15. SUSIRAŠINĖJIMAS 

15.1.  Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, 
kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra 
asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, 
faksu, elektroniniu ar kurjeriniu paštu (patvirtinant gavimą), toliau nurodytais kontaktais, 
kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą: 

 Rangovas Užsakovas 

Vardas, pavardė Vaida Pikutė Klaudija Šidlauskytė 

Adresas Savanorių per.194-812, Kaunas Eivenių g. 2, LT-50161, Kaunas 

Telefonas +370 655 43394  +370 37 78 6339 

El. paštas servisas@windowsa.lt klaudija.sidlauskyte@kaunoklinikos.lt 
 

15.2.  Jei pasikeičia Šalies adresas, rekvizitai (tame tarpe ir banko sąskaitos numeris) ir (ar) kiti 
duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 5 kalendorines 
dienas nuo pakeitimų dienos. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į 
pretenziją, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, 
prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis. 

15.3.  Siekiant prisidėti prie „žaliųjų pirkimų“, susijusių su aplinkosaugos problemų sprendimu – 
darančių kuo mažesnį neigiamą poveikį aplinkai, t. y. tvaraus išteklių naudojimo, mažesnio 
poveikio klimatui, skatinant ekologines inovacijas, pan., įgyvendinimo, Šalys susitaria ir Paslaugų 
teikėjas sutinka, kad šalia kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų Paslaugų teikėjas įsipareigoja 
bendrauti su Pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti 
popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties 
vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir 
(ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję 
dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal 
teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas 
popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių 
viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų 
ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, 
paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 16. SUBRANGA 

16.1.  Kai Darbams vykdyti Rangovas pasitelks Subrangovą (-us), tokiu atveju taikomos Sutarties 16 
skyriaus nuostatos.  

16.2.  Sutarties vykdymui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Rangovo pasitelkiamas Subrangovas (-ai) 
nurodomas Sutarties priede. 

16.3.  Jei keičiami Subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas arba Pirkimo 
sąlygose buvo keliami reikalavimai dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, kartu su informacija apie 
naujus Subrangovus turi būti pateikti naujo Subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį 
kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Pirmiau minėti dokumentai 
pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti Subrangovus. 
Užsakovas reikalauja, kad naujo Subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama 
Pirkimo sąlygose, o jei pasiūlymas buvo vertintas pagal kainą (sąnaudas) ir kokybę – ir Rangovo 
pateiktame pasiūlyme nurodytą (į kurią buvo atsižvelgta vertinant  pasiūlymą), kvalifikaciją. Jei 
Subrangovas neatitinka kvalifikacijos reikalavimų ar atitinka bent vieną Pirkimo sąlygose 
nustatytą pašalinimo pagrindą (jei taikoma), Užsakovas reikalauja, kad Rangovas pakeistų 
minėtą Subrangovą reikalavimus atitinkančiu Subrangovu. 

16.4.  Jeigu kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesirėmė Subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių 
Subrangovų pašalinimo pagrindų. 

16.5.  Rangovas, raštu kreipdamasis į Užsakovą dėl Subrangovų pasitelkimo (keitimo), privalo pateikti 
(nurodyti) dokumentus (informaciją), vadovaujantis Sutarties 5.28, 16.1-16.3 punktais. 



 

  
 

16.6.  Užsakovas, gavęs Sutarties 16.5 punkte nurodytą raštą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo 
dienų nuo rašto gavimo dienos privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį 
raštu pateikia Rangovui. Šalims nesutarus dėl Subrangovo keitimo ir (ar) naujo pasitelkimo, 
ginčas sprendžiamas Sutarties 13 skyriuje numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas 
rašytinis Šalių susitarimas dėl Subrangovo keitimo ir (ar) naujo pasitelkimo. Susitarimas 
įsigalioja nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi. 
Naujas Subrangovas gali pradėti vykdyti jam Rangovo pavestus įsipareigojimus pagal Sutartį ne 
anksčiau, nei bus pasirašytas šis susitarimas. 

16.7.  Subrangovo pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. Subrangovo 
veiksmai arba neveikimas vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes kaip jo paties 
veiksmai ar neveikimas. 

16.8.  Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys Pirkime pasiūlyti ir (ar) kvalifikacinius 
reikalavimus atitinkantys Subrangovai. Rangovas yra atsakingas už Subrangovų vykdomą 
Sutarties dalį, lyg ją vykdytų pats ir privalo užtikrinti, kad Subrangovai laikytųsi Sutarties 
nuostatų. 

 17. SPECIALISTAI 

17.1. Rangovo specialistai nurodomi atitinkamame Sutarties priede ir atitinkamai taikomos Sutarties 
17 skyriaus nuostatos. 

17.2. Jei Sutartyje keičiami specialistai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu 
su informacija apie naujus specialistus turi būti pateikti naujo specialisto atitiktį kvalifikaciniams 
reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai 
Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti specialistą. Užsakovas reikalauja, kad naujo 
specialisto kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama Pirkimo sąlygose. 

17.3. Rangovas raštu kreipdamasis į Užsakovą dėl specialisto pasitelkimo (keitimo) privalo pateikti 
(nurodyti) dokumentus (informaciją), vadovaujantis Sutarties 17.2 punkte. 

17.4. Užsakovas, gavęs Sutarties 17.3 punkte nurodytą raštą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo 
dienų nuo rašto gavimo dienos privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį 
raštu pateikia Rangovui. Šalims nesutarus dėl specialisto pasitelkimo (keitimo), ginčas 
sprendžiamas Sutarties 13 skyriuje nustatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas 
rašytinis Šalių susitarimas dėl specialisto pasitelkimo (keitimo). Susitarimas įsigalioja nuo jame 
nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir taps neatsiejama šios Sutarties dalimi. Naujas specialistas 
gali pradėti vykdyti jam Rangovo pavestus įsipareigojimus pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus 
pasirašytas šis susitarimas. 

17.5. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys Pirkime pasiūlyti ir (ar) kvalifikacinius 
reikalavimus atitinkantys specialistai. 

 18. ATSAKINGI ASMENYS 

18.1. Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys: 

 Rangovas Užsakovas 

Vardas, pavardė Audrius Liutvynskas Kęstutis Lašinskas 

Adresas Savanorių per.194-812, Kaunas Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas 

Telefonas +37061011913 +37037326486 

El. paštas servisas@windowsa.lt kestutis.lasinskas@kaunoklinikos.lt 
 

18.2. Už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalį: 

Užsakovo atsakingas asmuo – Neringa Peleckienė. 

 

 



 

  
 

19. ASMENS DUOMENYS 

19.1.  Šalys patvirtina žinančios ir suprantančios, kad nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra tiesiogiai 
taikomas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 
dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir 
kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – 
Reglamentas). Šalys įsipareigoja laikytis Reglamento  ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių 
asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų.  

19.2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
20.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.2. 

Šalys, sudarydamos Sutartį, patvirtina suprantančios, kad vykdant Sutartį yra tvarkomi asmens 
duomenys. Šalys supranta, kad pagal šią Sutartį Šalys viena kitai perduos Sutartį vykdančių 
darbuotojų asmens duomenis (vardą, pavardę, pareigas, telefono numerį, el. pašto adresą, 
gimimo metus, atlyginimo medianą) ir Sutartį pasirašančių darbuotojų asmens duomenis 
(vardas, pavardė, parašas), kurie turi būti tvarkomi išskirtinai su šia Sutartimi susijusių 
įsipareigojimų vykdymui ir tik Sutarties administravimo tikslu. Užsakovas ir Rangovas 
patvirtina, kad šioje Sutartyje arba įgaliojimuose nurodyti fiziniai asmenys yra tinkamai 
informuoti apie jų duomenų tvarkymą šios Sutarties vykdymo ir administravimo tikslu, todėl 
Užsakovas ir Rangovas prisiima atsakomybę už bet kokias galinčias kilti pretenzijas dėl asmens 
duomenų tvarkymo šios Sutarties įgyvendinimo tikslu. Užsakovas ir Rangovas patvirtina, jog 
asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi tik tiek, kiek numato bendrųjų dokumentų 
saugojimo terminų rodyklė. 

19.3. Šalys taip pat įsipareigoja: 

19.3.1. laikytis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų; 

19.3.2. bendradarbiauti tarpusavyje ir pagal galimybes suteikti viena kitai pagalbą, kad kita Šalis 
galėtų laikytis savo įsipareigojimų pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės 
aktus; 

19.3.3. užtikrinti galimybes duomenų subjektams naudotis savo teisėmis pagal Reglamentą; 

19.3.4. raštu informuoti viena kitą apie kiekvieną asmens duomenų saugumo pažeidimą, susijusį 
su kitos Šalies perduotais asmens duomenimis. 

20. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS 
 
Rangovas suteikia Užsakovui neatšaukiamą, neterminuotą, perleidžiamą, neišimtinę 
neatlygintiną licenciją naudotis visomis turtinėmis autorių teisėmis ir visomis kitomis 
intelektinės nuosavybės teisėmis į Rangovo dokumentus (įskaitant nebaigtus dokumentus) ir 
kitus intelektinės nuosavybės teisės objektus, susijusius, panaudotus ir (ar) įtrauktus į Rangovo 
dokumentus ar būtinus jų panaudojimui pagal paskirtį, įskaitant atgaminti, išleisti, versti, 
naudoti, keisti ir kitaip perdirbti, pabaigti nebaigtus, platinti ir viešinti Rangovo dokumentus 
tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui (toliau – ir Licencija). Laikoma, kad Licencija yra 
suteikta Užsakovui nuo kiekvieno tokio intelektinės nuosavybės teisių objekto perdavimo 
Užsakovui momento, įskaitant nebaigtų dokumentų perdavimą. 

Užsakovas turi autoriaus bei kitas intelektualinės nuosavybės teises į Užsakovo sukurtus 
dokumentus. Rangovas be Užsakovo sutikimo neturi teisės dokumentų kopijuoti, naudoti ir 
perduoti trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį.    

21. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

21.1. 

21.2. 

Sutarties sudarymui, vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po 
vieną kiekvienai Šaliai. 

21.3. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų 
tikslus. 

21.4. Sutarties priedai: 



 

  
 

21.4.1. 1 PRIEDAS. Techninė specifikacija; 

21.4.2. 2 PRIEDAS. Žiniaraštis; 

21.4.3. 3 PRIEDAS. Atliktų darbų akto forma; 

21.4.4. 4 PRIEDAS. Statybvietės perdavimo–priėmimo akto forma; 

21.4.5. 5 PRIEDAS. Darbų perdavimo–priėmimo akto forma.  

 

 22. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI: 

 

 RANGOVAS 
 
Uždaroji akcinė bendrovė „Windowsa“  
 
Savanorių pr. 194-182, LT-44151 Kaunas 
Juridinio asmens kodas 300671251 
PVM mokėtojo kodas LT100003128611 
A. s. Nr. LT53 7300 0101 0045 6182 
Bankas, b.k. AB Swedbank, 73000  

UŽSAKOVAS 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
ligoninė Kauno klinikos  
Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas                          
Juridinio asmens kodas 135163499                        
PVM mokėtojo kodas LT351634917                         
A. s. Nr. LT21 7300 0100 0222 6410 
Bankas, b. k. 73000 
 

 
Direktorė 
Laura Mitkevičienė 
 
Parašas ................................................. 
Data: 
 
A.V. 

Generalinis direktorius 
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius 
 
Parašas .................................................... 
Data: 
 
A.V. 

 



 

  
 

20      -     -      Rangos darbų sutarties Nr. ________ 
                                                                                      1 priedas 
 

 
LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS  

KAUNO KLINIKŲ PLASTIKINIAI LANGAI SU LAUKO PALANGĖMIS  
IR MONTAVIMO DARBAIS 

 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 
1. Bendrosios nuostatos 

 
1.1. Perkančioji organizacija – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (toliau 

– Kauno klinikos, Užsakovas arba Perkančioji organizacija). 
1.2. Rangovas – atrinktas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. 
1.3. Pirkimo objektas – Plastikiniai langai su lauko palangėmis ir montavimo darbais (toliau – Darbai). 
1.4. Statinio (statinių grupės) pavadinimas – Kauno akių klinika, ambulatorijos skyrius Ia. ,,A" fligelis. 
1.5. Statybos vieta (adresas) – Kauno m. sav. Kauno m. Eivenių g. 2. 
1.6. Statinio kategorija – ypatingas statinys. 
1.7. Statinio grupė pagal paskirtį – negyvenamasis pastatas. 
1.8. Statinio pogrupis pagal paskirtį – Gydymo. 
 

2. Rangovo atliekamų Darbų apimtis ir terminai 
 

2.1. Plastikiniai langai su lauko palangėmis ir montavimo darbais; 
2.2. Darbų atlikimo terminai: 
2.2.1. Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo–priėmimo akto pasirašymo diena; 
2.2.2. Darbų atlikimo terminas – 30 darbo dienių nuo Darbų pradžios. 
 

3. Užsakovo įsipareigojimai 
 

3.1. Vykdyti Užsakovo funkcijas; 
3.2. Koordinuoti Darbų procesą; 
3.3. Priimti tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus. 
 

4. Reikalavimai statybinėms medžiagoms, įrangai 
 

4.1. Tipas: plastikiniai langai; 
4.2. Baltos spalvos rankena ir vyriai; 
4.3. Stiklas skaidrus, dvigubas stiklo paketas; 
4.4. Šilumos koeficientas ≤1,60 W/m2 K. 

 
5. Baigiamosios nuostatos 

 
6.1. Techninė specifikacija nelaikoma viršesniu dokumentu už Lietuvos Respublikoje patvirtintus ir 

galiojančius statybos teisės ir kitus norminius dokumentus. 
6.2. Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti ir numatyti visus darbus. 
6.3. Jeigu techninėje specifikacijoje, žiniaraštyje (veiklų sąraše) nurodomas konkretus modelis ar 

tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Rangovo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms 
paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai, dėl kurių tam 
tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali 
būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Rangovas gali siūlyti 
geresnių charakteristikų pirkimo objektą. 



 

  
 

 
 

 Prašomo gaminio techninė charakteristika 
Siūlomos prekės pavadinimas, 
gamintojas/modelis ir techninė charakteristika 

1 

Plastikinis langas turi atitikti šias technines 
chrakteristikas (4vnt.): 
Tipas – varstomas (tikslinti vietoje) plastikinis; 
Furnitūra – baltos spalvos rankena ir vyriai; 
Stiklas – skaidrus, dvigubas stiklo paketas; 
Lango bendras šilumos perdavimo koficientas 
≤1,60 W/m2 K; 
Matmenis tikslinti vietoje; 
Išorinėje pusėje turi būti įrengiama skardinė 
palangė; 
Perkama su montavimo darbais.  

 

Plastikinis langas turi atitikti šias technines 
charakteristikas (4vnt.): 
Tipas – varstomas (tikslinti vietoje) plastikinis; 
Furnitūra – baltos spalvos rankena ir vyriai; 
Stiklas – skaidrus, dvigubas stiklo paketas; 
Lango bendras šilumos perdavimo koficientas 
1,40 W/m2 K; 
Matmenis tikslinti vietoje; 
Išorinėje pusėje įrengiama skardinė palangė; 
Perkama su montavimo darbais. 
Gamintojas -KARO Romanowski spolska jawna. 

 

2. 

Plastikinis langas turi atitikti šias technines 
chrakteristikas (4vnt.): 
Tipas – varstomas (tikslinti vietoje) plastikinis; 
Furnitūra – baltos spalvos rankena ir vyriai; 
Stiklas – skaidrus, dvigubas stiklo paketas; 
Lango bendras šilumos perdavimo koficientas 
≤1,60 W/m2 K; 
Matmenis tikslinti vietoje; 
Išorinėje pusėje turi būti įrengiama skardinė 
palangė; 
Perkama su montavimo darbais.  

 

Plastikinis langas turi atitikti šias technines 
charakteristikas (4vnt.): 
Tipas – varstomas (tikslinti vietoje) plastikinis; 
Furnitūra – baltos spalvos rankena ir vyriai; 
Stiklas – skaidrus, dvigubas stiklo paketas; 
Lango bendras šilumos perdavimo koficientas 
1,40 W/m2 K; 
Matmenis tikslinti vietoje; 
Išorinėje pusėje įrengiama skardinė palangė; 
Perkama su montavimo darbais. 
Gamintojas -KARO Romanowski spolska jawna. 

 

3. 

Plastikinis langas turi atitikti šias technines 
chrakteristikas (1vnt.): 
Tipas – varstomas (tikslinti vietoje) plastikinis; 
Furnitūra – baltos spalvos rankena ir vyriai; 
Stiklas – skaidrus, dvigubas stiklo paketas; 
Lango bendras šilumos perdavimo koficientas 
≤1,60 W/m2 K; 
Matmenis tikslinti vietoje; 
Išorinėje pusėje turi būti įrengiama skardinė 
palangė; 
Perkama su montavimo darbais.  

Plastikinis langas turi atitikti šias technines 
charakteristikas (1vnt.): 
Tipas – varstomas (tikslinti vietoje) plastikinis; 
Furnitūra – baltos spalvos rankena ir vyriai; 
Stiklas – skaidrus, dvigubas stiklo paketas; 
Lango bendras šilumos perdavimo koficientas 
1,40 W/m2 K; 
Matmenis tikslinti vietoje; 
Išorinėje pusėje įrengiama skardinė palangė; 
Perkama su montavimo darbais. 
Gamintojas -KARO Romanowski spolska jawna. 



 

  
 

 Prašomo gaminio techninė charakteristika 
Siūlomos prekės pavadinimas, 
gamintojas/modelis ir techninė charakteristika 

  
 

 
 
 

Papildomi reikalavimai: 
 

1. Grafoje „Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė charakteristika“ turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs 

siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių 

reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka,“ „ne mažiau“ ir pan.  

2. Siūlomų gaminių ir medžiagų iš kurių jie pagaminti techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei 

reikalaujamos techninėje specifikacijoje ir jos prieduose, t.y. siūlomas gaminys savo savybėmis turi būti 

lygiavertė arba geresnių techninių parametrų. Reikalinga pateikti prekių dokumentus lietuvių, anglų 

klabomis ar nuorodas į prekių aprašymus, įrodančius siūlomų prekių technines charakteristikas. 

3. Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2, Kaunas) turės pristatyti savo transportu. 

Tiekimo terminas ne ilgesnis kaip 30 (trisdešimt) darbo dienų po užsakymo pateikimo dienos. 

 
 
 

____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

  
 

 
 

20    -     -      Rangos darbų sutarties Nr. _________ 
                          2 priedas 
 

ŽINIARAŠTIS (Veiklų sąrašas) 
 
 

Eil. 
Nr. 

Darbų rangovo pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Vnt. kaina 

be PVM 
Kaina viso 

be PVM 
Kaina viso 

su PVM 

1. 
Plastikinis langas su lauko palange 
(1370x2800) su montavimo darbais. 

vnt. 4 413,00 1652,00 1998,92 

2. 
Plastikinis langas su lauko palange 
(1210x2800) su montavimo darbais. 

vnt. 4 388,25 1553,00 1879,13 

3. 
Plastikinis langas su lauko palange 
(5660x2800) su montavimo darbais 

vnt. 1 1750,00 1750,00 2117,50 

 Pradinės sutarties vertė EUR su PVM: 5995,55 
 
 
 

____________________________________________ 



 

  
 

                                                              20    -     -      Rangos darbų sutarties Nr.  _________ 
                  3 priedas 

 
ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ____ 

Data ___________ 
 

Užsakovas: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos 

Rangovas: 

Sutarties data ir Nr.: 

Objektas:  

Sudaryta už ______ m. __________ mėn. 

 

Eil. 
Nr. 

Darbų grupių (etapų) pavadinimas 

 
Kaina 
pagal 

Sutartį 
(Eur) 

be PVM 

Atliktų Darbų 
grupės 

(etapo) dalis 
(%) nuo 
Darbų 

pradžios 

Atliktų Darbų 
grupės (etapo) 
dalis (%) per 
atsiskaitomą 

laikotarpį 

Atliktų Darbų 
grupės (etapo) 

per atsiskaitomą 
laikotarpį suma 

(Eur) be PVM 

1 2 3 4 5 6 

 
[Darbų grupės (etapo) pavadinimas 
pagal Žiniaraštį (Veiklų sąrašas)] 

  
    

      
      
      
      
      

     Suma be PVM (Eur):   
     PVM [tarifas]:   
     Bendra suma su PVM (Eur):  

 

Užsakovas                                Rangovas 

20__m. __________________ mėn. ____d.   20__m. ______________ mėn. __________d.  



 

  
 

20....-     -      Rangos darbų sutarties Nr. ____________ 
4 priedas 

 

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas 

[Data] 

Rangos sutarties data, numeris: 

Statybvietės adresas:  

Užsakovas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, vadovaudamasis Sutarties 
sąlygų 4.4 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] 
Statybvietės valdymo teisę. 

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. 
Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad: 

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui. 

2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys. 
 
Statybvietės perdavimo-priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią 

Rangovas yra atsakingas: 
1.  
2.  

 

 

Priedai:  

1. Statybvietės ribų brėžinys; 

2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.  
 

Užsakovo atstovas ____________________________________ 

Parašas:______________________                                          Data 

Rangovo atstovas _____________________________________ 

Parašas:______________________                                          Data 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

20    -     -      Rangos darbų sutarties Nr. _________ 
5 priedas 

 
DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS 

 
Kaunas, ......... m. ............................... ........... d. 

 
[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal 

........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto ligoninė Kauno klinikos, atstovaujamos ..........................................., veikiančio pagal 
......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o 
kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi 
(toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _________ , sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo 
aktą:  

 
1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus ...................................................... [Darbų pavadinimas, sutampantis su 

Sutarties 2.2 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.  
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią ....................... Eur 

(.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka. 
[3.  Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų 

Darbų kokybės.]  
[3.  Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos 

naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų 
skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienos] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.]  

[Pasirenkama pagal situaciją]  
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas 

Rangovui, kitas lieka Užsakovui.  
 

Rangovas Užsakovas 
[Pavadinimas]  [Pavadinimas] 
[Buveinės adresas] [Buveinės adresas] 
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas] 
[Įmonės kodas] [Įmonės kodas] 
[PVM mokėtojo kodas] [PVM mokėtojo kodas] 
  
______________________________ 
Parašas 
[Pareigos, vardas ir pavardė] 

______________________________ 
Parašas 
[Pareigos, vardas ir pavardė] 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
[PRIEDAS:  Defektų sąrašas, taip pat 
nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui]  

 

 

 


