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PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ ATLIKIMO IR KAINOS KOREGAVIMO PRIE 2025 M. GEGUŽĖS 16 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. S6-31 „UTENOS MIESTO GATVIŲ REMONTO DARBAI“

2025 m. birželio 27  d. Nr. S6-47

	Utenos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojos, pavaduojančios administracijos direktorių, Editos Geleževičienės, veikiančios pagal administracijos nuostatus (toliau – „Pirkėjas“), ir UAB „MELINGOS“ KELIAI, įmonės kodas 167600971, atstovaujama direktoriaus Gedimino Pranskūno, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdami į tai, kad:
1. 2025 m. gegužės 16 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. S6–31 ,,Utenos miesto gatvių remonto darbai“ (toliau – Sutartis);
2. atsižvelgiant į 2025 m. birželio 17 d. objekto apžiūros aktą Nr. 1 (pridedama), atliekant Maironio g., Utenos m., ruožo paprastojo remonto darbus, buvo nustatytos šios aplinkybės, dėl kurių būtina atlikti papildomus darbus: važiuojamojoje dalyje nustatytas nepakankamas asfaltbetonio sluoksnio storis (plotas – 320 m²), kurį siekiant ištaisyti būtina įrengti papildomą 20 tonų asfaltbetonio išlyginamąjį sluoksnį; taip pat būtina pakeisti 7 susidėvėjusius šulinių dangčius, užtaisyti prietiltyje atsivėrusių duobę ir pakeisti vieno šulinio perdangos plokštę. Šiems darbams atlikti parengta lokalinė sąmata, kurios vertė – 4632,71 Eur (keturi tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt du eurai, 71 ct) be PVM. 
3. vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir Sutarties 9.1.4, 9.2.3, 9.3.2 ir 9.4 papunkčių nuostatomis, sudarė šį papildomą susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo ir kainos koregavimo prie Sutarties, kuriuo susitariama dėl toliau nurodytų sąlygų:
3.1. atlikti papildomus darbus pagal pridedamą papildomų darbų lokalinę sąmatą, kurių bendra vertė – 4632,71 Eur (keturi tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt du eurai, 71 ct) be PVM, kuri sudaro 0,78 procento nuo Pradinės sutarties vertės;
3.2. Pakeisti Sutarties 3.4 papunktyje nurodytą Sutarties kainą ir ją išdėstyti taip: 
	Sutarties kaina, 
	8.1.
	721878,68 (septyni šimtai dvidešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai septyniasdešimt aštuoni 
eurai, 68 ct) Eur su PVM

	iš kurių PVM sudaro 
	8.1.
	125284,73  (vienas šimtas dvidešimt
penki tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai, 73 ct) Eur



4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, galioja Sutartyje nustatyta tvarka.
5. Šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo visos Sutarties Šalys ir Užsakovas užregistruoja Susitarimą nustatyta tvarka.
6. Šalių pasirašytas Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
7. Šis Susitarimas sudarytas 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
8. Susitarimo priedas. 2025 m. birželio 17 d. objekto apžiūros aktas Nr. 1, 3 lapai.

Šalių rekvizitai ir parašai:
	Užsakovas
Utenos rajono savivaldybės administracija
Kodas 188710442
Nėra PVM mokėtoja
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Utenio a. 4, 28503 Utena
A. s. Nr. LT954010051005600727
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100
Tel.: +370 389 616 20
El. paštas: info@utena.lt

Edita Geleževičienė
Administracijos direktoriaus pavaduotoja,
pavaduojanti administracijos direktorių

	Rangovas
UAB „MELINGOS“ KELIAI
Kodas 167600971
PVM mokėtojo kodas LT676009716
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Vilniaus g. 102, LT-33114 Molėtai
A. s. Nr. LT497300010002550856
Bankas AB Swedbank
Banko kodas 73000
Tel.: +370 618 81533
El. paštas: info@melingoskeliai.lt

Gediminas Pranskūnas                                            
Direktorius


 
