
PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2024 M. GRUODŽIO 3 D. PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES NR. 139/CPO 0323041 „KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ, AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS IR PRIĖJIMŲ IKI JOS, V. KUDIRKOS G., UTENOJE, NAUJOS STATYBOS IR V. KUDIRKOS G. KAPITALINIO REMONTO ĮRENGIANT NUOVAŽĄ TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS“

2025 m. liepos 4d. Nr. S3-91

Utenos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Pauliaus Čyvo, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – „Užsakovas“), ir MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“, atstovaujama direktorės Žanetos Gaigalienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – „Teikėjas“), ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktų nuostatomis, 2024 m. gruodžio 3 d. paslaugų teikimo sutarties Nr. S3 – 139/CPO 0323041 „Kitų inžinerinių statinių, automobilių stovėjimo aikštelės ir priėjimų iki jos, V. Kudirkos g., Utenoje, naujos statybos ir V. Kudirkos g. kapitalinio remonto įrengiant nuovažą techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“ (toliau – Sutartis) 8.1.4 ir 8.2 papunkčių nuostatomis, sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – ,,Susitarimas“) ir susitarė:
1. Atlikti Sutartyje nenumatytas papildomas paslaugas, kurios būtinos projekto parengimui ir Sutarties užbaigimui – parengti projekto architektūrinę ir ESO dalis. Papildomų paslaugų kaina – 4500,00 Eur (keturi tūkstančiai penki šimtai eurų, 00 ct) be PVM.
2. Atsižvelgiant į Susitarimo 1 punktą, pakeisti Sutarties S3 – 139/CPO 0323041 priede Nr. 2 „Užsakytų paslaugų sąrašas ir Tiekėjo pasiūlymas“ numatytą pirkimo Sutarties kainą į 19 500,00 Eur  (devyniolika tūkstančių penkis šimtus eurų, 00 ct ) be PVM arba 23 595,00 Eur (dvidešimt tris tūkstančius penkis šimtus devyniasdešimt penkis eurus, 00 ct) su PVM, iš kurių  PVM sudaro 4 095,00 Eur (keturi tūkstančiai devyniasdešimt penki eurai, 00 ct).
3. Pakeisti Sutarties priedą Nr. 3 „Paslaugų teikimo grafikas“, papildant jį nauja paslaugų eilute: „3.1 [D3] Techninio darbo projekto parengimas ESO projektas“, nurodant paslaugų atlikimo terminą ir kainą.
4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, galioja Sutartyje nustatyta tvarka.
5. Šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo visos Sutarties Šalys ir Užsakovas užregistruoja Susitarimą nustatyta tvarka.
6. Šalių pasirašytas Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
7. Šis Susitarimas sudarytas 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

PRIDEDAMA:
1. Sutarties priedas Nr. 3 „Paslaugų teikimo grafikas, 1 lapas.

Šalių rekvizitai ir parašai:
	Užsakovas
Utenos rajono savivaldybės administracija Kodas 188710442
Nėra PVM mokėtojas
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Utenio a. 4, 28503 Utena
A. s. Nr. LT 954010051005600727
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius Banko kodas 40100
Tel. +370 389 61620,
El. paštas: info@utena.lt

Paulius Čyvas
Administracijos direktorius

Parašas ....................
Data ........................
	Teikėjas
MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“
Kodas 304505355

PVM kodas: LT100011008715
  Pagojuko g. 1-2, 02236 Vilnius 
  A. s.   LT734010051003930104
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius 
Banko kodas 40100
Tel. (0 618) 38182
El. paštas: info@sksp.lt


Žaneta Gaigalienė
Direktorė

Parašas .......................
Data ...........................


	
