PAPILDOMAS SUSITARIMAS 
Dėl paslaugų atnaujinimo ir termino pratęsimo pagal 2023-04-25 sutartį Nr. SUT-2057 
Vilnius


AB Vilniaus šilumos tinklai, įmonės kodas 124135580, adresas – Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius, adresas korespondencijai - Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius, atstovaujama Projektų valdymo komandos vadovės Gabrielės Radavičiūtės, veikiančios pagal 2024 m. spalio 31 d. AB Vilniaus šilumos tinklų generalinio direktoriaus įsakymą Nr. V1-81 (toliau – Užsakovas), 
ir 
UAB „Meysso“, juridinio asmens kodas 305639236, buveinės adresas S. Daukanto g. 17-2A, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Andriaus Bagdanovo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Tiekėjas),

toliau Užsakovas ir Tiekėjas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai gali būti vadinama Šalimi, 


ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

1. 2023 m. balandžio 25 d. tarp Užsakovo ir Tiekėjo sudaryta Pirkimo sutartis Nr. SUT–2057 (CPO 251467) (toliau – Sutartis), pagal kurią Tiekėjas įsipareigojo pagal Techninės užduoties reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais suteikti techninio projekto „Vilniaus miesto šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 92233/1 iki ŠK 92226 (Vytenio g.) rekonstravimo projektas“ (toliau – Projektas) rengimo bei statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas (toliau – Paslaugos) ir perduoti suteiktas Paslaugas Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti suteiktas Paslaugas ir sumokėti už jas Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. 
2. Pagal Sutartį Tiekėjas įsipareigojo gauti statybą leidžiantį dokumentą iki 2024 m. balandžio 27 d. 
3. 2024 m. kovo 7 d. Tiekėjas informavo, kad nepavyko gauti penkių sklypo Naugarduko g. 41, Vilnius nuomininkų sutikimų, pateikė tai patvirtinančius dokumentus bei paprašė informuoti kokių veiksmų toliau imsis Užsakovas.
4. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalis nurodo, kas yra statybą leidžiantys dokumentai. To paties straipsnio 5 dalis nurodo, kokie dokumentai pateikiami siekiant gauti vieną iš statybą leidžiančių dokumentų. To paties straipsnio 5 dalies 6 punkte įtvirtintas teisinis reguliavimas, pagal kurį tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kurio nuosavybės teise ar kita valdymo ir naudojimo teise nevaldo statytojas, numatoma vykdyti statybos, inter alia, rekonstravimo darbus, statybą leidžiančiam dokumentui gauti valstybės įgaliotai institucijai turi būti pateikta sutartis, sutikimas ar susitarimas su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju arba šio žemės sklypo (teritorijos) savininko, valdytojo sutikimas ar servituto nustatymą patvirtinantys dokumentai (statant inžinerinius statinius). Pažymėtina, kad neįgyvendinus aukščiau nurodytos sąlygos, t. y. nepateikus sutikimo, nėra išduodamas statybą leidžiantis dokumentas.
5. Užsakovas 2024 m. gegužės 23 d. su ieškiniu kreipėsi į teismą (bylos proc. Nr. 
2-68-3-08196-2024-1), (toliau – Byla) prašydamas leisti Užsakovui ar jo atstovams kreiptis į kompetentingą instituciją prašant išduoti statybą leidžiantį dokumentą pagal projektą „Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 92233/1 iki ŠK 92226 Vytenio g., Vilniuje, rekonstravimo projektas“ be žemės sklypo, unikalus daikto numeris 0101-0055-0079, esančio adresu Vilnius, Naugarduko g. 41 , valdytojų (nuomininkų), iš kurių nepavyko gauti sutikimų ir suderinimų. 
6. Projekto rengimo metu atsiradus aukščiau nurodytoms nenumatytoms aplinkybėms, t. y. nepavykus gauti visų valdytojų (nuomininkų) sutikimų ir suderinimų, ir vykstančiam Užsakovo inicijuotam teisminiam procesui, Užsakovas ir Tiekėjas 2025 m. kovo 3 d. papildomu susitarimu Nr. SUTP-225 sustabdė Paslaugų teikimo terminą.
7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2025 m. gegužės 28 d. sprendimu Byloje tenkino Užsakovo ieškinį ir atitinkamai leido Užsakovui ar jo atstovams kreiptis į kompetentingą instituciją prašant išduoti statybą leidžiantį dokumentą pagal projektą „Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 92233/1 iki ŠK 92226 Vytenio g., Vilniuje, rekonstravimo projektas“ be žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 0101-0055-0079, esančio Vilnius, Naugarduko g. 41 , valdytojų (nuomininkų) Ruben Pellon Martinez ir Giedrės Krištaponytės sutikimų ir suderinimų, t. y. aplinkybės, dėl kurių buvo sustabdytas Paslaugų teikimo terminas, išnyko.
8. Sutarties 4.4. ir 4.4.3. punktuose numatyta, kad: Paslaugų suteikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, raštišku Šalių susitarimu gali būti pratęsiamas ir (ar) paslaugų teikimas sustabdomas esant ne nuo Tiekėjo priklausančioms aplinkybėms, dėl kurių negalėjo būti teikiamos paslaugos, terminui, kol išnyks šios aplinkybės. Paslaugų suteikimo termino pratęsimas ir (ar) sustabdymas galimas, kai valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Tiekėjui trukdo laiku suteikti Paslaugas.
9. Sutarties 4.7. punkte numatyta: „Paslaugų suteikimo termino pratęsimas ir (ar) sustabdymas nustatomas Užsakovo ir Tiekėjo rašytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties. Atnaujinant ir (ar) pratęsiant Paslaugų suteikimo terminą, atitinkamai koreguojamas Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafikas.“

IR SIEKDAMOS: racionaliai vykdyti Sutartį ir užtikrinti tęstinį Paslaugų vykdymą, Šalys, sudarė šį Papildomą susitarimą dėl Paslaugų atnaujinimo ir termino pratęsimo pagal 2023-04-25 sutartį Nr. SUT-2057 (toliau – Susitarimas) ir sutarė: 


1. Vadovaujantis Sutarties 4.7 punkto nuostatomis Šalys atnaujina Paslaugų teikimo terminą nuo 2025 m. birželio 30 d. D1 etapo paslaugoms atlikti.
2. Įvertinus, kad 2024 m. kovo 7 d., t.y. iki [D1] etapo termino pabaigos likus 52 k. d. Tiekėjas informavo, kad negali vykdyti Paslaugų bei vadovaujantis Sutarties 4.4.3. punktu siūloma pratęsti sutarties [D1] etapo Techninio projekto parengimo atlikimo terminą 52 k.d. nuo Paslaugų teikimo termino atnaujinimo iki 2025 m. rugpjūčio 20. Kartu koreguojamas Paslaugų teikimo grafikas (Priedas Nr. 1).
3. Šalys patvirtina, kad pasirašo šį Susitarimą, kaip visiškai atitinkantį jų valią ir tikslus, reikalavimų ir/ar pretenzijų, susijusių ar išplaukiančių iš Susitarimo neturi, nereiškia ir ateityje nereikš.
4. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai. Tuo atveju, jei Sutartis sudaroma pasirašant elektroniniais parašais, sudaromas vienas egzempliorius.
5. Pridedama: Priedas Nr. 1.
6. Šalių rekvizitai ir parašai:

	
AB Vilniaus šilumos tinklai
Įmonės kodas: 124135580
PVM mokėtojo kodas: LT241355811
Buveinės adresas: Elektrinės g. 2, 03150
Vilnius
Adresas korespondencijai: Spaudos g. 6-1, 
05132 Vilnius
A/s LT53 7044 0600 0121 9501
SEB bankas
Kodas 70440
El. paštas: info@chc.lt

Projektų valdymo komandos vadovė

	
UAB „Meysso“
Įmonės kodas:  305639236
PVM mokėtojo kodas: LT100013580519
Buveinės adresas: S. Daukanto g. 17-2A, Kaunas
Adresas korespondencijai: S. Daukanto g. 17-2A, Kaunas

A/s LT367044090100974169
El. paštas: info@meysso.com


Direktorius




