Pirkimo sutartis Nr. CPO352911

Techninés pagalbos priemoniy centras,

atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos, atstovavimo pagrindas)

(toliau — UZSAKOVAS), ir

MB Spalvoti ,

atstovaujama

(vardas, pavard¢ ir parcigos, atslovavimo pagrindas)

(toliau — RANGOVAS),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi viciosios istaigos CPO LT (toliau — CPO LT) Centralizuoty vie§uju pirkimu elektroniniame kataloge
dinamingje pirkimo sistemoje , Pastaty paprastojo remonto darbai, sickiant sukurti dinaming pirkimo sistema® Nr. 508836 jvykusiu konkregiu Pirkimu, sudarome

$ig rangos sutartj (toliau — Sutartis):

1. PAGRINDINES SAVOKOS IR SUTARTIES AISKINIMAS

1.1. Savokos

111, Atlikty darby aktas — dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbus, atliktus per ataskaitinj laikotarpj, taip pat atliktus nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
iki ataskaitinio laikotarpio pradzios, jy kiekius bei bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas praso Uzsakovo sumokéti uz Darbus, atliktus per ataskaitinj
laikotarpj.

1.1.2. Atsisakomi darbai — Darbai ar ju kickiai (apimtys), kuric Sutarties vykdymo metu UZsakovui tapo nereikalingi ir nebus isigyjami, jskaitant Darbus, kuriy
nebereikia del Uzsakovo uzduoties reikalavimy arba Statinio projekto sprendiniy biitino pakeitimo, klaidy ar trikumy Uzsakovo dokumentuose taisymo.

I.1.3, Centralizuoty vieSyjy pirkimy elektroninis katalogas (toliau — Centralizuoty pirkimu katalogas) — CPO LT valdoma ir administruojama valstybés
informaciné sistema, kurioje atliekamos pirkimo procediiros CPO LT sudarytos preliminariosios sutarties ar sukurtos dinaminés sistemos pagrindu,

1.1.4. CPO LT - VieSoji jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby viesujy pirkimy procediiras kity perkanciyjy organizacijy arba

perkanciyju subjekty naudai,

1.1.5. Darbai — UZsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte nurodyti Statybos darbai ir kiti paslaugu teikimo, prekiy tiekimo, darby atlikimo veiksmai, kuriuos
Rangovas privalo atlikti pagal Sutartj (tokie kaip projektavimas, mokymai Uzsakovo personalui ir (arba) kiti veiksmai, kurie yra nurodyti Specialiosiose salygose ir
(arba) UZsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte).

1.1.6. Darby dokumentai — Uzsakovo dokumentai ir Rangovo dokumentai kartu.

1.1.7. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, kuriuo Rangovas perduoda, o Uzsakovas priima uzbaigtus Darbus ir kuriuo Salys patvirtina, kad Darbai
yra uzbaigti.

1.1.8. Darby atlikimo terminas — Galutinis terminas ir Etapy terminai kartu (jeigu Specialiosiose salygose ir Grafike yra jvardyti Darby Etapai).

1.1.9. Etapas — funkciniu ir organizaciniu poZiiirin tarpusavyje susije Darbai, apibrézti Sutartyje kaip atskiras etapas, kurie turi biiti atlikti iki tam etapui Grafike
nustatyto termino pabaigos. Sutarties salygos dél Etapy yra tatkomos, tik jeigu Etapai yra jvardyti UZsakovo uZduotyje ir (arba) Statinio projekte ir (arba)
Specialiosiose salygose.

1.1.10. Etapo terminas — Specialiosiose salygose ir Grafike nustatytas terminas per kuri Rangovas turi pradéti ir uzbaigti atitinkamg Etapg (jeigu Specialiosiose
salygose ir Grafike yra jvardyti Etapai).

1.1.11. Galutinis terminas — Specialiosiose salygose nustatytas Darby atlikimo terminas, kuris pradedamas skaiciuoti nuo Specialiosiose salygose nurodyto Darby
pradzios momento. Per Specialiosiose salygose nustatyta darby atlikimo termina Rangovas turi uzbaigti visus Darbus, Jeigu Specialiosiose sglygose ir Grafike
yra jvardyti Etapai, Grafike yra nustatomas kickvieno Etapo atlikimo terminas, o paskutiniojo Etapo terminas tuo paciu yra ir Darby galutinis terminas.

1.1.12, Garantinis terminas — Specialiosiose salygose nurodytas terminas, skaidiuojamas nuo visy Darby priémimo dienos (nejskaitytinai).

1.1.13. Grafikas — Rangovo parengtas ir Uzsakovui pateiktas Darbu vykdymo tvarkaraitis, kuriame turi biti numatytas Darbu vykdymo ciliskumas ir tarpusavio
priklausomybé, laikantis Darby atlikimo termino ir Etapy terminy.

1.1.14. I5laidos — visos pagristos protingo dydZio tiesiogines islaidos (i$laidos darbo uzmokeséiui, statybvietei, Priemonéms, valstybés rinkliavoms, kitiems
mokéjimams tretiesiems asmenims ir pan.) ir pridétinés iSlaidos, kurias Rangovas patyré arba privalés patirti vykdydamas Sutarti, nejskaitant pelno.

1.1.15. Irenginiai — produkcijos gamybos, paslaugy teikimo, energijos (elektros, duju, Silumos) gamybos, vandens émimo, ruogimo, tiekimo ir nuoteky valymo
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bei kitos iikinés veiklos technologiniai jrenginiai, reikalingi produkcijai, energijai gaminti, transformuoti, teikti paslaugas ar vykdyti kit tiking veikla.

1.1.16. [statymai — Lictuvos Respublikoje galiojantys jstatymai ir kiti teisés aktai, jskaitant Europos Sgjungos teisés aktus, tarptautines sutartis ir Lietuvoje
taikoma uZsienio teisg.

1.1.17. Objektas - statinys (-iai), jo dalis arba statiniy kompleksas, dél kurio (-iu) paprastojo remonto Salys sudaro Sutartj. Objektas apima ypatinguosius,
neypatinguosius, nesudétinguosius gyvenamuosius ir negyvenamuosius pastatus: pastatus, esancius kultiiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiiros
paveldo vietoveje; daugiabucius, finansuojamus ne pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybés programg; atnaujinimo (modernizavimo) darbus, priskiriamus paprastojo
remonto darby risiai. Konkretus Objektas nurodomas Specialiosiose salygose.

1.1.18. Papildomi darbai — darbai, prekes ar paslaugos arba jy kiekiai, kurie nenurodyti Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte, taciau yra tiesiogiai susijg su
Darbais arba kitais Rangovo |sipareigojimais pagal Sutart] ir kurinos biitina papildomai atlikti dél Uzsakovo uzduoties reikalavimu arba Statinio projekto
sprendiniy bitiny pakeitimy (tarp jy — Darby apiméiy pakeitimo), klaidy ar tritkumy Uzsakovo dokumentuose taisymo.

1.1.19. PaZzyma apie atlikty darby vertg — dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbuy, atlikty per ataskaitin laikotarpi, taip pat atlikty nuo Sutarties
isigaliojimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas praso Uzsakovo sumokéti uz Darbus, atliktus per

ataskaitinj laikotarpj.

1.1.20. Pirkimas — UZsakovo atliktas Darby jsigijimas CPO LT Centralizuoty pirkimy kataloge, kurio pagrindu yra sudaroma Sutartis,

1.1.21. Pirkimo dokumentai - Pirkimo dokumentai (kaip apibréZta VP[ 2 straipsnio 39 punkte arba P| 2 straipsnio 15 punkte), jskaitant Uzsakovo

uzduotj ir (arba) Statinio projekta, pagal kuriy salygas CPO LT Centralizuotu pirkimy kataloge atliktas Pirkimas ir Rangovas pripazintas laimétoju,

1.1.22. P] — Lietuvos Respublikos pirkimu, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymas.

1.1.23. Pradinés sutarties verté — Specialiosiose salygose nurodyta Sutarties verte (be PVM), Pradinés sutarties verté nekinta per visg sutarties vykdymo laikotarpi,
i§skyrus kai sutarties verté perZiiirima pagal joje nurodytas Sutarties kainy perzitiros salygas,

1.1.24. Prekes — Statybos produktai, [renginial ir Priemonés kartu, arba bet kurie 15 jy atskirai, priklausomai nuo konkrecios Sutarties sglygos kontcksto,

1.1.25. Priemones — jrankiai, prietaisai, jranga, tvoros ir kitokios techninés priemonés, statybiniai irenginiai, mechanizmai ir transporto priemonés (statybinés
masinos, keltuvai, kranai ir pan.), statybos produktai, energijos iStekliai ir vanduo bei visi kiti dalykai, reikalingi tam, kad galima biity vykdyti, uzbaigti Statybos
darbus ir i5taisyti visus jy defektus, taip pat jgyvendinti kitas Rangovo pareigas pagal Sutarty, tatiau kurie néra skirti sudaryti Objekto sudéting dalj ir jos
nesudaro.

1.1.26. Rangovas — asmuo arba asmenys, kurie Specialiosiose sglygose yra jvardyti kaip Rangovas, ir jy teisiy peréméjai.

1.1.27. Rangovo dokumentai — duomenys, bréziniai, skaiéiavimai, modeliai, specifikacijos, statybos taisyklés, bandymy vykdymo aprasai, bandymy rezultaty
protokolai, naudojimo instrukeijos, i§pildomoji dokumentacija, kiti techninés paskirtics dokumentai, kurie yra reikalingi Darby tinkamam vykdymui arba kuric
patvirtina Darby tinkama jvykdyma, taip pat visi leidimai, sutikimai ir kiti dokumentai, kurie yra biitini Darby vykdymui bei Statybos uzbaigimui ir nepatenka

| Uzsakovo dokumenty savoka (pvz.. leidimai eismo apribojimams, leidimai laikiniems prisijungimams prie inZineriniy tinkly, leidimai laikiny statiniy
jrengimui, Statybos produkty, Irenginiu ir Priemoniy gabenimui ir kt.),

1.1.28. Rangovo pasiiilymas — tai Rangovo pagal Pirkimo dokumenty reikalavimus pateikty dokumenty ir duomeny visuma, pavadinta ,, Tiekéjo pasifilymu®,
kuriuo Rangovas pritaria Sutarties salygoms ir nurodo kaing bei kitus su Darby atlikimu susijusius duomenis,

1.1.29. Statybos — statiniy statymo, rekonstravimo, remonto, restauravimo, pritaikymo paskirgiai ir jy pricZiliros darbai, kai jie atlikti pagal techninius projektus ir
reikalavimus.

1.1.30. Statybos darbai — visi darbai, kuriuos atlikti privalo Rangovas pagal Sutartj, jskaitant statybos darbus, tiekimo ir montavimo darbus, inZinerinés
infrastruktiiros jrengima, paslaugas ir prekes, reikalingas Statinio statybai ir jo galutiniam priémimui.

[.1.31. Statinio projektas — dokumentas, kuriame pateikiami biitinieji parametrai ir inZinerinés sprendimo idéjos, kuriais remiantis statinys gali biiti pastatytas
pagal teises aktus.

I.1.32. Sutarties kaina — kaina, kurig Uzsakovas sumoka Rangovui uz Darbus pagal Sutartj.

1.1.33, Sutarties kaina be PVM — tai Sutarties kaina, nejskaitant PVYM mokeséio.

1.1.34. Sutartis — tai rasytinis susitarimas tarp Saliy, kuriame nurodomos Sutarties salygos ir [sipareigojimai, kaip apibrézta Siame dokumente.

1.1.35. Sutarties pakeitimas — bet koks Sutarties salygy ir/arba jos vykdymo pakeitimas, kuris jvyksta pagal jstatymy numatytas salygas ir procediiras.

1.1.36. Sutarties vykdymas — procesas, kurio metu yra vykdomos Sutarties salygos ir isipareigojimai.

1.1.37. Tiekejas — asmuo, kuris tiekia prekes arba paslaugas Rangovui pagal Sutartj.

1.1.38. Trukumai — bet kokie neatitikimai Sutarties salygoms, kuriy metu darbai nebuvo atlikti pagal reikalavimus.

1.1.39. Uzsakovo dokumentai — visi Uzsakovo pateikti dokumentai, susije su Sutartimi ir reikalingi Darby vykdymui,

I.1.40. Uzsakovo uzduotis — rasytinis dokumentas, pateikiantis informacijg apie reikalavimus statiniui arba darbams,

1.1.41, Uzsakovas — asmuo, kuris uzsako ir uz kurj atlickami darbai pagal Sutartj.

1.1.42. Visuotiniai standartai — teisés aktai, susije su statybos normomis ir reikalavimais.

1.1.43. Valstybiniai ir vietos mokes¢iai — visi teisés aktuose nustatyti mokeséiai, kuriuos Rangovas privalo sumokéti pagal ia Sutartj.

1.1.44, Vykdymo ataskaita — dokumentas, kuriame apZvelgiama Darby vykdymo pazanga.

1.1.45, Zonos — apibréztos teritorijos, susijusios su statybos darbu reikalavimais,

1.1.46. Zalos atlyginimas — pinigy suma arba kitokios kompensacijos, kurias Rangovas turi sumokéti UZsakovui uz prarastus ar sugadintus darbus ir (arba) turta,
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1.1.47. Uzsakovo personalas — Uzsakovo atstovas, kiti UZsakovo darbuotojai, Techninés prieZitiros rangovo, Statinio projekto vykdymo prie¥itiros

rangovo (jeigu Uzsakovas pasitelkia tokius rangovus) bei Projektuotojo darbuotojai, taip pat kit fiziniai asmenys, kuriuos Uzsakovas (tiesiogiai arba per kitus
asmenis) pasitelkia Uzsakovo teisiy bei pareigy pagal Sutartj jgyvendinimui bei kuriuos Uzsakovas rastu jvardija Rangovui kaip Uzsakovo personala.

1.1.48. UZsakovo uzduotis — dokumentas/Uzsakovo uzduotis, kuriame pateikta techniniy ir kity reikalavimy visuma ir kuris yra vienas i$ Pirkimo

dokumenty ir Sutarties priedy.

1.1.49. Valdzios institucijos — Europos Sajungos valdzios institucijos, taip pat Lictuvos Respublikos valstybings, regioninés ir savivaldybiy valdzios institucijos
(viesojo administravimo subjektai), jskaitant, be kita ko, Europos Sajungos, Lietuvos Respublikos valstybinés, regioninés arba savivaldybiy valdzios institucijy
igaliotuosius valstybés tarnautojus; tuo atveju, kai Sutartyje yra minimi tretieji asmenys, §i savoka apima ir Valdzios institucijas.

1.1.50. VP[ - Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas.

1.1.51. Kity Sutartyje didziaja raide rasomy savoky reik§mes yra nurodytos Sutarties tekste,

1.1.52. Sutartyje neapibréztos savokos suprantamos ir aiskinamos taip, kaip jas apibrézia [statymai, galiojantys Sutarties sudarymo metu.

1.2. Sutarties aiskinimas

1.2.1. Sutartis turi biiti aigkinama pagal Jstatymus.

1.2.2. Diena Sutartyje rei$kia kalendoring diena.

1.2.3. Darbo diena Sutartyje reiskia bet kuria diena, i¥skyrus $estadien, sekmadienj ir $venéiy dienas Lietuvoje, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo
kodekse.

1.2.4, Terminai pagal Sutarti yra skai¢inojami metais, ménesiais, savaitemis, dicnomis ir valandomis. [Simtiniais atvejais terminas gali biiti nurodomas
kalendorine data.

1.2.5. Kvalifikacija, rémimasis kity Gikio subjekty pajégumais, Statybos darby apimtis, perZifira suprantami taip, kaip nustatyta VP[ ir P| bei juos
igyvendinanciuose teisés aktuose.

1.2.6. Defektas reiskia Statybos produkto, Jrenginio arba Darby ydy tritkuma, taisyting dalyka, iskaitant atvejus, kai kazko yra per mazai arbai visai

néra.

1.2.7, Informuoti, pranesti, jspeti arba atsakyti reifkia pateikti informacija, pranesima, jspéjima arba atsakyma rastu.

1.2.8. Patvirtinti reiskia pateikti patvirtinimg rastu, arba pasirasyti dokumenta be islygy ar su i§lygomis, isskyrus atvejus, kai asmuo, pasiraSydamas
dokumenty, nurodo, jog atsisako jj patvirtinti,

1.3. Dokumenty vir§enybé

1.3.1. Sutartj sudarantys dokumentai turi biiti suprantami kaip paaiskinantys vicnas kita. Bet kokio Sutartj sudaranéiy dokumenty nuostaty neatitikimo ar
neaiSkumo atveju, toks neatitikimas ar neaiSkumas iaiskinamas dokumentus aiikinant 3ia eilés tvarka:

- Specialiosios salygos kartu su priedais turi virSenybg kity Sutarties salygy atzvilgiu;

- Uzsakovo uzduotis (jeigu pridedama) ir Statinio projektas: (i) techninés specifikacijos, (ii) aiskinamieji rastai, (iii) bréziniai, (iv) sanaudy kiekiy
Zziniarasciai; Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo aprasas (jeigu taikomas statinio informacinis modeliavimas);

1.3.2. Jeigu Salys susitaria dél naujo priedo, Salys turi sutarti dél naujojo priedo jtraukimo | priedy sarasa vietos. Jeigu naujas priedas yra jterpiamas |

priedu sgrada, jam turi biiti suteikiamas eilés numeris su virutiniu indeksu, atsizvelgiant j priedy eiliskumag (pvz., priedas Nr. 10"),

1.3.3. Jeigu Salys susitaria dél Sutarties salygu arba priedo papildymo nauja salyga, neatitikimo ar neaiskumo atveju tokia sglyga turi virsenybe atitinkamai vird

kity Sutarties salygy arba kity to priedo nuostaty.

2. SUTARTIES DALYKAS, SPECIALIOSIOS SALYGOS

2.1. Rangovas isipareigoja, vadovaudamasis Sularties salygomis, savo rizika per Darbu terminus atlikti ir uzbaigti Darbus, perduoti atliktus Darbus Uzsakovui ir
paSalinti visus juy defektus, taip pat jvykdyti kitus Sutarties reikalavimus uz Uzsakovo mokamgy atlygj.

2.2. Salys, vykdydamos Sutartj, isipareigoja laikytis visy Sutarties vykdymui taikytiny [statymy reikalavimuy. Salis turi teisg reikalauti, kad kita Salis

ivykdyty visus [statymu reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Né viena i§ Sutarties salygy nerciskia ir negali biti aiskinama kaip Uzsakovo

atsisakymas [slalymuose numatyty ir Sutartimi nesureguliuoty Uzsakovo kity teisiy ir garantiju, susijusiy su netinkamu Darby jvykdymu, Darby

terminy praleidimu arba nepriimtina Darby ar Objekto kokybe, arba kaip Rangovo atsisakymas [statymuose numatyty ir Sutartimi nesureguliuoty Rangovo kitu
teisiy ir garantijy dél atlyginimo uZ Darbus gavimo, Statybos darby perdavime ar Darby terminy pratesimo,

2.3. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Darbai bity atlickami riipestingai, profesionaliai, saziningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiskai, laikantis

pagristy UZsakovo nurodymy ir nepazeidziant Rangovo profesiniu ir etikos standarty.

2.4. Sios Sutarties Specialiosios salygos:

Eil. Nr. (Nelaikoma Pavadinimas Sutarties salygy punktas Duomenys ir sglygos
Sutarties sylygy
punktais)
1. UZSAKOVAS:
1.1, Pavadinimas preambulé Techninés pagalbos priemoniy centras
1.2 Juridinio asmens kodas preambulé 190789945
1.3. PVM mokeétojo kodas preambulé
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1.4, Banko saskaita preambuleé LT767300010002458220
1.5. Faktinés buveines adresas preambulé Mindaugo g. 42 A-1
2. RANGOVAS:
2.1 Pavadinimas preambule MB Spalvoti
2.2, Juridinio asmens kodas preambulé 304852975
23. PVM mokeétojo kodas preambulé LT100011684816
2.4, Banko saskaita preambulé LT514010051004280573
2.5. Faktinés buveinés adresas preambulé M. Riomerio g, 33-92
3. SALIY ATSTOVAIL:
3.1 Uzsakovo atstovas, atsakingas uz Sutarties 42p.
vykdyma
1
3.2 Rangovo atstovas, atsakingas uz Sutarties 42p.
vykdymg .
33 Rangovo darbuotojas (-ai) atsakingas (-i) — -
uZ techninius ir organizacinius klausimus
statybvietéje
4. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS:
4.1, Projektuotojas, Statinio projekto vadovas, Sutarties priedas Nr. 14 Duomenys pateikiami uzpildant Sutarties
Statinio projekto vykdymo prieZitiros priede Nr. 14
rangovas, Techninés priezifiros rangovas,
Techninis prizidretojas
5. DUOMENYS APIE OBJEKTA:
51 Objektas (Statinio tipas) 1.1.17 p. Negyvenamasis pastatas
5.2 Objekto pavadinimas 1.L17 p. Negyvenamosios patalpos - sandélio
Mindaugo g. 42A-1, Vilniuje paprastasis
remontas
5.3 Objekto (Statinio) kategorija 1.1.17 p. Ypatingas
54. Objekto (Statinio) statybos riisis 1.1.17 p. Paprastasis remontas
5.5. Zemés sklypas (-ai) 1.1.17 p. Mindaugo g. 42A-1, Vilnius
4400-2709-0376:6003
5.6. Objektas (Statinys) patenka | kultiiros 1.1.17 p. Taip
paveldo objekto teritorija, jo apsaugos zong
ir kultiiros paveldo vietovg
5.7. Duomenys apie Statinio projekty (jeigu tok 1.1.33 p. Dokumentas pateiktas
yra parengtas)
5.8. Pridedama UzZsakovo uzduotis I.1.48 p. Dokumentas nepateiktas
STATINIO INFORMACINIO 53.1p. Ne
MODELIAVIMO (BIM) TAIKYMAS
7. RANGOVAS TURES PARENGTI 8p. Taip
STATYBOS UZBAIGIMUI BUTINA
DOKUMENTACLIA IR ATLIKTI
STATYBOS UZBAIGIMO
PROCEDURAS (PAGAL UZSAKOVO
IGALIOJIMA)
8. DARBO LAIKAS 6.5.18 p. Darbo dienomis nuo 8-17 val.
9. REIKALAVIMAI STATYBVIETEI 6.1p. Dokumentas nepateiktas
10. UZSAKOVAS SUTEIKS RANGOVUI 6.6 p. Elektros energijai: Taip
PRISIJUNGIMUS ELEKTROS Vandeniui: Taip
ENERGIJAI IR VANDENIUI
11 RANGOVAS PRIE STATYBVIETES 6.24p. Ne
TURES [RENGTI STENDA APIE
STATYBOS DARBUS
12 MOKYMAI 6.9 p. Ne
13. BANDYMAI 6.10 p. Dokumentas nepateiktas
14, GRAFIKO PATEIKIMAS 11.1.2 p. Per 7 kalendorines dienas nuo Sutarties
jsigaliojimo
15, KAINA:
15.1. Sutarties kaina, EUR, su PVM 1.1.42, 14.1.3 p. 24900.00 Eur
15.2. Pradinés sutarties verté, EUR, be PVM 1.1.23, 14.1.3 p. 20578.51 Eur
153. Sutarties kainos perziiiros taikymas 1447 p. Netaikoma
Pirmosios perziliros terminas - Netaikoma
Pakartotinis perzitros terminas - Netaikom
16. RANGOVO PASIULYTY KOKYBES KRITERLJY REIKSMES (EKONOMINIO NAUDINGUMO KRITERIJAT IR JU

REIKSMES)
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16.1. I Alkoholio kontrolés darbe sistema (H) 3.1.13,7.L1.8 p. Netaikoma
16.2. 11 Darby atlikimo terminas (D) 31,13, 7.1.1.8 p. Netaikoma
17. AVANSAS:
IZL Avanso dydis, procentais nuo Pradines 15.1.1 p. Ne
sutarties vertés be PYM
17.2, Avanso arba jo dalies sumokéjimo termina; 15.13 p. Taikomas 20 darbo dienu terminas
17.3. Avanso i§skaitos dydis, procentais 15.1.4 p. 0%
18. SULAIKOMA SUMA 1.1.40, 15.2.4 p. 5%
19. UZSAKOVUI TAIKOMAS 15.2.9 p. Standartinis 30 k.d. terminas
APMOKEJIMO UZ DARBUS
TERMINAS
20. DARBU ATLIKIMO TERMINAI
20.1. Darby atlikimo termino pradzia 1.1.11 p. Statybvietés perdavimo-priémimo akto
sudarymo diena
20.2, Etapo (-y) terminas .18, LLL10 1.1.11 p. Ne
20.3. Galutinis terminas (Darby atlikimo LLL1L p. 5 mén.
terminas)
21. GARANTINIAI TERMINAI
21.1. Pagrindinis Garantinis terminas 1.1.12 p. 5 metai
akivaizdiems defektams (taikomas visais
atvejais, isskyrus iSvardintus Zemiau)
2L2 Garantinis terminas pasléptiems defektams 1.1.12 p. 10 mety
(defcktams pasléptuose statinio
elementuose: konstrukcijose, vamzdynuosg
ir kt.)
21:3: Garantinis terminas tycia paslépticms 1.1.12 p. 20 mety
defektams
21.4, Jrenginio Garantinis terminas 112, llgiausias i§ §iy terminy:
1) 2 metai;
2) Statinio projekie arba Uzsakovo
uzduotyje nurodytas terminas;
3) [renginio pardavéjo suteiktas terminas,
22. DRAUDIMAS
22.1. Statybos darby draudimas 13.2 p. Netaikoma
222, Rangovo civilinés atsakomybés draudimas 13.2 p. Netaikoma
23. ATSAKOMYBE
23.1. Bauda (kvalifikacijos trikumai) 3.1.4p. 0.00 Eur uz kickviena atveji
23.2. Bauda (Sutarties nutraukimas del 3.1.5p. 0,00 Bur
kvalifikacijos trikumuy)
23.3. Bauda (netinkami Sutart] vykdantys 3.2.8p. 0.00 Eur uz kiekvieng atvej|
asmenys)
234, Bauda (Darby vykdymas be dokumenty) S5.2.3p. 0.00 Eur uz kickvieng atveji
235, Bauda (statybvictés apsaugos reikalavimai 6.2.5,6.2.7 p. 0.00 Eur uz kiekvieng atveji
23.6. Bauda (neteisétas statybvietes naudojimas) 6.2.5,6.2.7 p. 0.00 Eur uz kiekviena atveji
23.7. Bauda (delsimas istaisyti defektus) 9.4.4p. 0.00 Eur uz kiekviena uzdelsty dieng
23.8. Bauda (velavimas pateikti Grafika) 11.1.59: 0.00 Eur uz kiekviena vélavimo dieng
23.9. Bauda (Darby terminy praleidimas) 11.4.1 p. 10.00 Eur uz kiekvieng velavimo dieng
23.10. Delspinigiai uz pavéluota mokejima 1543 p. 0.00 % nuo nesumokétos sumos uz
kiekvieng pavéluoty diena
23.11. Bauda (konfidencialios informacijos 16.5 p. 0.00 Eur uz kickvieng atveji
atskleidimas)
23.12. Bauda (pazeidimai nutraukus Sutartj) 25.54p. 0.00 Eur
23.13. Bauda - kokybés vertinimo kriterijai. 7.2.10 p. Netaikoma
Nurodoma Rangovo atsakomybé uZ jo
pasitilyty kokybes kriterijy reikSmiy ir
parametry nepasiekiama, pvz., baudos,
kompensuojanéios Uzsakovo praradimus
dél to, jog Rangovas nepasicke konkretaus
kokybés kriterijaus reik§mes ar parametro
23.14. Bauda (reikalavimo visg Sutarties galiojims 3.1.1.7p. 0.00 EUR uz kiekviena negaliojimo dieng
laikotarpj turéti galiojantj Aplinkos
apsaugos vadybos sistemos standartg
pazeidimas)
23.15. Bauda uz kickviena asmenj, kuris neturi 63.2p 0.00 EUR uz kickvieng pazeidimo atveji

statybininko ID arba nepranesé atitinkamuy

duomeny Skaidnai dirbanciojo tapatybes
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identifikavimo informacinés sistemos
tvarkytojui
24. KITI PRIEVOLIU [VYKDYMO UZTIKRINIMO BUDAI
24.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas 12.1 p. Netaikoma
24.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma 1224 p, Netaikoma
243. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo 10 p. 5 % nuo Sutarties kainos (su PVM)
uztikrinimas
25, UKIO SUBJEKTAIL KURIU PAJEGUMAIS REMIAMASI KVALIFIKACIJAT ATITIKTI
25.1. Ukio subjekto pavadinimas, fizinio ar juridinio asmens Nepasitelkiami
identifikacinis numeris
26. PRIEDAI
20.1. Priedas Nr. 1 Pirkimo dokumentai (i§skyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai,
nurodyti Zemiau);
26.2. Priedas Nr, 2 Uzsakovo uzduotis (jeigu Uzsakovas prideda);
26.3. Pricdas Nr. 3 Statinio projektas;
26.4. Priedas Nr. 4 Objektiné samata, Lokalinés samatos;
26.5. Priedas Nr. 5 Rangovo pasiiilymas;
26.6. Priedas Nr. 6 Subrangovy saraso forma;
26.7. Priedas Nr. 7 Specialisty saraso forma;
26.8. Priedas Nr. 8 Statybvietés perdavimo-priémimo akto forma;
26.9, Priedas Nr. 9 Darby perdavimo-priemimo akto forma;
26.10. Priedas Nr. 10 Atlikty darby akto forma;
26.11. Pricdas Nr. 11 Pazymos apic atlikty darby vertg forma;
26,12, Priedas Nr. 12 Trigalio susitarimo su Subrangovu forma:
26.13, Priedas Nr. 13 Susitarimo forma;
26.14, Priedas Nr. 14 Treéiyjy asmeny, dalyvaujanciy vykdant darbus sgrasas;
26.15. Priedas Nr. 15 Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo salygy apradas (jeigu taikoma).

3, RANGOVAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKTI ASMENYS

3.1. Kvalifikacija ir kiti Rangove pasiiilymu prisiimti jsipareigojimai

3.1.1. Rangovas atsako u? tai, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas biity kompetentingas, patikimas ir pajégus jvykdyti Sutarties reikalavimus,
iskaitant Subjekty, kuriy pajegumais remiasi Rangovas, pajégumus:

3.1.1.1. Turéty teise verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutarciai jvykdyti;

3.1.1.2. Atitikty techninio ir profesinio pajégumo reikalavimus bei kitus tiekéjy kvalifikacijai Pirkimo dokumentuose nustatytus ir Sutarties tinkamam vykdymui
biitinus reikalavimus;

3.1.1.3. Laikytysi Rangovo pasiiilyme nurodyty jsipareigojimy ir parametry, jskaitant — ekonominio naudingumo (kokybes) kriterijy reiksmiy ir

parametry;

3.1.1.4, Uztikrinty atitiktj nacionalinio saugumo interesams bei kilmés reikalavimams visa Sutarties vykdymo laikotarpi, jei tokie reikalavimai buvo numatyti
Pirkimo dokumentuose. Uzsakovui parcikalavus Rangovas privalo pateikti jrodymus dél atitikties;

3.1.1.5. Uztikrinty nustatyty kokybés vadybos sistemos laikymasi, jeigu to reikalaujama Pirkimo dokumentuose, ir turéty ta patvirtinancius dokumentus;

3.1.1.6. Uztikrinty nustatyty aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty laikymasi, jeigu to reikalaujama Pirkimo dokumentuose, ir turény ta patvirtinancius
dokumentus. Jeigu Rangovas pats atitinka §i reikalavima, taciau pasitelkia Subrangovus nurodytiems darbams atlikti, kuriems yra keliamas §is reikalavimas, tokiu
atveju Subrangovai turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos standarto, atsizvelgiant j ju prisiimamus isipareigojimus Sutarciai vykdyti. [rodymui
Rangovas turi pateikti: Rangovo vidaus dokumenta (pvz., jmonés patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kitus dokumentus) arba su Subrangovu pasira§yta
susitarima, arba kita dokuments, kuriame yra apradyta, kad Subrangovas turi laikytis Rangovo aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek kiek jis taikomas
atsizvelgiant | Subrangovo prisiimamus jsiparcigojimus Sutaréiai vykdyti bei nustatyta Rangovo atsakomybé prizidreti, kad Subrangovas vadovautysi

tiekéjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu;

3.1.1.7. Uztikrinty per visa darby atlikimo laikotarpi kokybés vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikato galiojima. Jei sertifikato
galiojimas baigiasi iki darbu atlikimo laikotarpio pabaigos, privaloma pratesti turimg sertifikaty arba pateikti nauja nepriklausomos [staigos 15duota sertifikata, ne
véliau kaip sertifikato galiojimo pabaigos. Uzsakovas turi teisg bet kada, be jokio iSankstinio jspejimo tikrinti, kaip latkomasi Sio reikalavimo, jskaitant
pareikalauti papildomos informacijos ir (ar) dokumenty. Rangovas, pazeidgs Siame Sutarties punkte numatyta isipareigojima, moka Specialiosiose salygose
nurodyta bauda.

3.1.2. Rangovas taip pat atsako uz tai, kad Rangovas, Sutart] ticsiogiai vykdantys Subrangovai ir Specialistai atitikty jiems Istatymy ir (arba) Pirkimo
dokumenty ir Rangovo pasiiilyme nustatytus profesinés kvalifikacijos ir kitus reikalavimus bei turéty teisg verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.

3.1.3. Uzsakovo praiymu Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau nei per 5 darbo dienas, pateikti Uzsakovui dokumentus, patvirtinancius, kad Rangovas,
Subjektai, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, ir kiti Subrangovai bei Specialistai atitinka jiems pagal 3.1.1 ir (arba) 3.1.2 p. taikomus kvalifikacijos bei kitus

reikalavimus,
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3.1.4. Jeigu paaidkeéja, kad Rangovas arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, neatitinka 3.1.1 p. nustatyty reikalavimy, arba Rangovas, Subrangovai ar
Specialistai neatitinka 3.1.2 p. nustatyty reikalavimy, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti atitinkamos Sutarties dalies vykdyma iki kol bus pasalinti tokie
neatitikimai. Rangovas privalo paalinti tokius neatitikimus per protingg ne ilgesnj nei 30 d. terming. Visais kitais nei 3.1.6 p. numatytasis atvejais Rangovas,
nepasalings §iame punkte minimy neatitikimy per 30 d. nuo jy paaiskéjimo, privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda. Si

nuostata nesuteikia teisés Rangovui pakeisti jungtinés veiklos partnerj ar Subjekta, kurio pajégumais remiasi Rangovas.

3.1.5. Jeigu Rangovas paZeidzia 3.1.4 p. daugiau nei tris kartus ir jam uz kickvieng pazeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutartics pazeidimu.
Tokiu atveju Uzsakovas igyja teisg vienasalifkai nutraukti Sutartj 25 p. nustatyta tvarka, o Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose
nurodyto dvdzio bauda, i¥skyrus 3.1.6 p. numatyta atveji. | baudos suma, mokéting Sutarties nutraukimo atveju, jskaitoma bauda, Rangovo mokétina

pagal 3.1.4 p.

3.1.6. Jeigu pasikeiéia [statymai, susije su teise verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutaréiai jvykdyti, arba su Sutarties vykdymui reikalingais profesinés
kvalifikacijos reikalavimais Rangovui, Subjektams, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, Subrangovams, Specialistams ar kitam Rangovo personalui, Rangovas atsako
uZ tai, kad biity nedelsiant jvykdyti Jstatymy reikalavimai. Jeigu Rangovas, Subrangovai ar Rangovo personalas patiria [$laidy dél tokiy statymy

reikalavimy jvykdymo ar dél Darby vélavimo, Uzsakovas nekompensuoja tokiy ISlaidy.

3.2. Subrangovy pasitelkimas ir keitimas

3.2.1. Rangovas turi teisg pasitelkti Subrangovus atlikti bet kurig Darby dalj, laikydamasis §iame skyriuje nustatytos tvarkos.

3.2.2. Su Rangovo pasifilymu pateiktas Subrangovy sqrasas yra sudéting Sutarties dalis ir gali biti kei¢iamas tik Siame 3.2 p. Zemiau nustatyta tvarka. Tik
galiojanéiame Subrangovy sarase jrasyti Subrangovai gali biiti Subrangovais pagal Sutartj ir tik tokiy Subrangovy darbuotojai yra priskiriami Rangovo
personalui pagal Sutartj bei gali patekti | statybvietg,

3.2.3. Tuo atveju, kai [statymai nedraudZia asmeniui tapti Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais, Rangovas turi teisg savo nuoZziiira jtraukti tokj savo
pasirinkta Subrangova | Subrangovy sqrasg. Rangovas turi teisg pakeisti tokj Subrangova kitu Subrangovu bet kuriuo metu ir nepriklausomai nuo to, kokios
aplinkybés nulémé biitinybe pakeisti tokj Subrangova, isskyrus 3.4 p. apradytus atvejus, kai keiiamas Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas.
Rangovas, norédamas jtraukti asmenj j Subrangovy sarada, UZsakovo pradymu taip pat privalo pateikti Uzsakovui dokumentus, jrodancius tokio

asmens atitiktj jam taikomiems reikalavimams pagal 3.1.2 punkty.

3.2.4, Rangovas sipareigoja praneiti Uzsakovui Sutarties sudarymo metu zinomy Subrangovy vardus ir pavardes arba pavadinimus, juridiniy asmeny

kodus, kontaktinius duomenis ir ju atstovus, taip pat kiekvienam Subrangovui perduodamy atlikti Darby tiksly aprafyma, nurodydamas §iuos duomenis
Subrangovy sarade, kuri Rangovas privalo parengti pagal priede Nr, 6 pateikta forma ir pateikti Uzsakovui nedelsiant, bet ne véliau nei per 10 darbo dieny po
Sutarties sigaliojimo,

3.2.5. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti UZzsakovg apie Subrangovu saraso pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas atnaujintg
Subrangovy sarada su pary$kintais pakeitimais.

3.2.6, Uzsakovas privalo jvertinti Subrangovy saraso pakeitimus ir Uzsakovo prasymu pateiktus dokumentus per 5 darbo dienas nuo jy gavimo. Tik po to,

kai Uzsakovas pritaria asmens jtraukimui | Subrangovuy sarasa, toks asmuo tampa Subrangovu ir jsigalioja atitinkamas Subrangovy saraso pakeitimas.

Toks Uzsakovo pritarimas nemazina Rangovo atsakomybes uz Subrangovy.

3.2.7. Rangovas privalo uztikrinti, kad Subrangovai patys vykdyty jiems priskirtg Darby dalj, nurodyta Subrangovy sgrase.

3.2.8. Jeigu paaiskéja, kad vykdant Sutartj dalyvauja Subrangovas, kuris (a) buvo pasitelktas pazeidziant Sutartyje nustatyta tvarka, (b) neatitinka jam

taikomy Pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy arba (c) yra Subjektas, kurio pajegumais remiasi Rangovas, ir vykdo kitokius Darbus, negu jam priskirta
Subrangovy sgraSe, Rangovas privalo ne véliau nei per | darbo diena nualinti tokj Subrangovg nuo Sutarties vykdymo ir pasalinti i3 statybvietés, o to
nepadargs Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda. Jeign Rangovas paZeidzia §| punkta daugiau nei tris kartus ir

jam uz kiekvieng paZeidimg yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pazeidimu, dél kurio UZsakovas igyja teisg vienasaliskai nutraukti

Sutartj 25 p. nustatyta tvarka.

3.2.9. Rangovas privalo Objekto (Dalies) Darby perdavimo Uzsakovui metu pateikti jam atnaujinty galutinj Subrangovy sarasa.

3.3. Susitarimai dél tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais

3.3.1. Subrangovai turi teise pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, rastu pateikdami praymg Uzsakovui. Tuo tikslu Uzsakovas per 3 darbo dienas nuo
Subrangovy sgraso pateikimo UZsakovui privalo informuoti Subrangovus, nurodytus Subrangovu sarae, apie tokia tiesioginio atsiskaitymo galimybg pagal
trisalio susitarimo su Subrangovu salygas, pateiktas priede Nr, 12,

3.3.2. Jeigu Subrangovas isreilkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, UZsakovas ir Rangovas privalo sudaryti su Subrangovu trisalj susitarimg
pagal priede Nr. 12 pateikta trigalio susitarimo su Subrangovu forma.

3.4, Rangovo, jungtinés veiklos partnerio ir Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, pakeitimas

3.4.1. Jeigu jungtings veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, nepateikia pagristy jrodymuy, kad sugebés tinkamai jvykdyti jam
tenkanéia Sutarties dalj, Rangovas turi teisg pakeisti jungtinés veiklos partner ar Subjekts, kurio pajégumas remiasi, kitu asmeniu kiekvienu atveju, kai jungtinés
veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, atzvilgiu egzistuoja kuri nors Zemiau isvardinta aplinkybeé:

3.4.1.1. Jam yra idkelta restruktiirizavimo ar bankroto byla;

3.4.1.2. Jam yra inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediros;

3.4.1.3. Jo turta valdo teismas ar bankroto administratorius;
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3.4.1.4. Jo veikla yra sustabdyta ar apribota, arba jo padétis pagal $alies, kurioje jis registruotas, teisés aktus yra tokia pati ar panasi, kaip nurodyta auk3éiau iame
3.4.1 punkte;

3.4.1.5. Iis su kreditoriais yra sudargs taikos sutartj (jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, ir kreditoriy susitarima testi
tickéjo veikla, kai jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, prisiima tam tikrus jsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo
reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy atsisakyti);

3.4.1.6. lis neatitinka VP] (P]) ar kity teisés aktu nuostaty, kelia grésmeg nacionaliniam saugumui, jam pritaikytos tarptautinés sankcijos kaip jos suprantamos
Sankcijy [statyme;

3.4.1.7. Egzistuoja bet kokia kita auk3¢iau nenurodyta objektyvi prieZastis dél, kurios jis néra pajégus vykdyti prisiimtus jsipareigojimus (sunki finansiné

padétis, netenka teisés verstis atitinkama veikla ir (arba), neturi darbuotojo, kuris turi teisg atlikti prisiimtus darbus ir pan.),

3.4.2. Jeigu jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, yra kei¢iamas egzistuojant Sioje Sutartyje ar Pirkimo dokumentuose
nustatytoms biitinosioms salygoms, Rangovas turi teisg pakeisti jungtinés veiklos partnerj ar Subjekta, kurio pajégumais remiasi Rangovas, kitu asmeniu, kuris
atitinka visus jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus, jeigu Uzsakovas su tuo sutinka, Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta
tvarka. Jeigu kei¢iamas Subrangovas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, sudarius Susitarima, atnaujinamas Subrangowvy sgrasas (Priedas Nr. 6) su paryskintais
pakeitimais, Toks asmens pakeitimas negali lemti kity esminiy Sutarties pakeitimy ir taip negali biti sickiama i§vengti VPL ir P taikymo.

3.4.3. Jeigu Rangovas, Rangovo jungtinés veiklos partneris arba Subjektas, kurio pajegumais remiasi Rangovas, yra reorganizuojamas (jskaitant jungimg ar
skaidyma), atskiriama dalis asmens arba jis pertvarkomas, Rangovas turi teisg pakeisti jungtinés veiklos partner] ar Subjekta, kurio pajégumais remiasi Rangovas, jo
teisiy ir pareigy peremeju arba pats Rangovas gali biti pakeistas jo teisiy ir pareigy peréméju, jeigu toks teisiy ir pareigy perémeéjas atitinka visus jam pagal
Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus. Jeigu kei¢iamas Subrangovas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, sudarius Susitarima, atnaujinamas Subrangovy
saradas (Priedas Nr. 6) su paryskintais pakeitimais. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka, Toks asmens pakeitimas negali lemti kity
esminiy Sutarties pakeitimuy ir taip negali boti sickiama i§vengti VP[ arba P] taikymo.

3.5. Specialistai

3.5.1. Jeigu Rangovas pasitelkia Specialistus Sutarties vykdymui, Rangovas privalo nurodyti visus Specialistus Specialisty sarae (Priedas Nr. 7), kuriame nurodomos
Specialisty funkcijos atliekant Darbus, Darbuy, kuriems vykdyti pasitelkiamas Spectalistas, apraSymas. Toks Specialisty sarasas pridedamas prie Sutarties jos
sudarymo metu. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Uzsakovy apie Specialisty sarase pateiktos informacijos (Specialisty ar ju duomenu) pakeitimus

visu Sutarties vykdymo metu, pateikdamas atnaujinta Specialisty sarada su pary$kintais pakeitimais.

3.5.2. Tik Specialisty sarase jrasyti Specialistai gali vykdyti tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus ir yra priskiriami Rangovo personalui
pagal Sutartj.

3.5.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad Specialistai, itraukti | Specialisty sarada, patys tiesiogiai vykdyty tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant
Darbus.

3.5.4. Rangovas privalo pakeisti priede Nr. 7 nurodyta Specialisty arba paskirti pavaduojant] Specialista, kai:

3.5.4.1. Specialistas neatitinka jam pagal Pirkimo dokumentus ir [statymus arba Rangovo pasiiilyma taikomy kvalifikacijos arba kity reikalavimy (jeigu tokie yra
nustatyti);

3.5.4.2. Specialistas negali vykdyti savo funkeijy dél pasibaigusiy darbo santykiy su Rangovu, dél atostogy, laikinojo nedarbingumo ar kity priezaséiy.

3.5.5. Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti Specialista arba paskirti laikinai pavaduojant] Specialista, Rangovas privalo i§ anksto apie tai informuoti
Uzsakova ir kartu pateikti UZsakovui dokumentus, patvirtinancius tokio asmens kvalifikacija, jo atitiktj Pirkimo dokumenty bei [statymy reikalavimams

bei Rangovo pasiiilymui, Specialisto kontaktinius duomenis: varda, pavarde, el. pasto adresa ir mobilaus telefono numeri, darbdavio pavadinima ir koda.

3.5.6. Tik po to, kai UzZsakovas jsitikina, kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai per 5 darbo dicnas informuoja Rangova, toks asmuo gali tapti
Specialistu ir Rangovas gali jj jtraukti | Specialisty sgrasa.

3.5.7. Po to, kai Uzsakovas pritaria dél Specialisto jtraukimo | Specialisty sqrada, Rangovas privalo atnaujinti Specialisty sarasa ir pateikti jj

Uzsakovui. Toks Specialisty saraso pakeitimas nelaikomas tokiu Sutarties pakeitimu, dél kurio turi biiti sudaromas Susitarimas.

3.6. Vadovavimas Darbams

3.6.1. Visu laikotarpiu nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki Darby pabaigos, taip pat véliau tol, kol to reikia Rangovo jsipareigojimy jvykdymui, Rangovas
privalo uztikrinti reikiama vadovavimg Darbams. Tokio vadovavimo tikslai yra planuoti, organizuoti, valdyti, koordinuoti, prizifiréti ir tikrinti Darby atlikima.
3.6.2. Rangovas atsako uZ tai, kad Darbams vadovauty pakankamas skaiéius asmeny, gerai mokanéiy lietuviy kalba ir iSmananéiy atlieckamus Darbus

(iskaitant ju atlikimo biidus ir metodus, galimus pavojus ir biidus uzkirsti kelig nelaimingiems atsitikimams) tam, kad Darbai biity jvykdyti tinkamai ir

saugiai.

3.6.3. Kai Rangovas pasitelkia Specialistus vadovavimo funkcijoms atlikti, Rangovas privalo uztikrinti, kad tokie Specialistai patys asmeniskai atlikny atitinkamas

vadovavimo funkcijas atlickant Darbus.

4. SALIU BENDRADARBIAVIMAS

4.1. 8aliy bendradarbiavimo pareiga
4.1.1. Vykdydamos Sutarti, Salys privalo maksimaliai bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat pateikti viena kitai operatyvius rasytinius

pranesimus apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks jvykis, salyga ar aplinkybé, kuri gali paveikti Sutartj ar lemti jos pazeidimay.
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4.1.2. Uzsakovas atsako uz tai, kad Projektuotojas, Statinio projekto vykdymo prieZiiiros rangovas, Techninés priezifiros rangovas bei UZsakovo

personalas bendradarbiauty su Rangovo personalu,

4.1.3. Rangovas atsako uZ tai, kad Subrangovai, Subjektai, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, ir Rangovo personalas bendradarbiauty su Uzsakovo personalu.
4.1.4. Tais atvejais, kai Rangovas ar Rangovo personalas pagal [statymus arba Sutartj turi kreiptis | Projektuotoja, Statinio projekto vadova, Statinio projekto
vykdymo prieziliros vadova ar Techninj prizifirétoja. Rangovas privalo kreiptis | iuos asmenis tiesiogiai, kartu informuodamas Uzsakova apie tai.

4.1.5. Tais atvejais, kai pagal Jstatymus arba Uzsakovo uzduotj privalo biiti, bet néra paskirtas Techninis prizifiretojas, jo funkcijas privalo atlikti

Uzsakovas, jeigu tai nepriestarauja [statymams. Tais atvejais, kai pagal [statymus arba UZzsakovo uzduotj privalo biiti, bet néra paskirtas Statinio

projekto vykdymo prieziiros vadovas arba Techninis priziiirétojas ir dél to nevykdomos jy funkcijos, Rangovas jgyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme,
kiek dél dios priezasties faktiskai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir jame
numatyti Darby terminy pratgsima. Tais atvejais, kai pagal [statymus arba Uzsakovo uzduoti néra privaloma paskirti Techninj prizitirétoja ir jis

nepaskirtas, jam Sutartyje priskirtas funkcijas privalo atlikti pats UZsakovas.

4.1.6. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Rangovo personalas UZsakovo pradymu dalyvauty susirinkimuose ir diskusijose su UZsakovo personalu
projektavimo, projektiniy sprendiniy, ju klaidy, defekty taisymo, projektiniy sprendiniy jgyvendinimo klausimais, taip pat Darby ar Objekto defekty
salinimo klausimais iki Garantiniy terminy pabaigos.

4.1.7. Jeigu Rangovas susiduria su Sutarties vykdymo kliitimis, jis turi ne véliau kaip per 2 darbo dienas, jspéti UZsakova apie tokias klifitis ir imtis visy nuo
jo priklausanéiy protingy priemoniy toms klifitims pasalinti. Jeigu Rangovas néra atsakingas dél tokiy klificiy atsiradimo arba uZ jy pasalinima, Salys

privalo 24 p. nustatyta tvarka sudaryti Susitarima, kuriuo turi biiti pratgsti Darbu terminai tick, kick del kliniéiy $alinimo faktiskai véluos Darbai.

4.1.8. Jeigu Rangovas veéluoja informuoti UZsakovg apie Sutarties vykdymo klifitis, Rangovas praranda teisg reikalauti pratgsti Darby terminus.

4.2, Saliy atstovai

4.2.1. Kiekviena i§ Saliy Sutartics sudarymo metu privalo paskirti savo atstova, atsakinga uz Sutarties vykdyma, ir nurodyti jy kontaktinius duomenis
Specialiosiose salygose.

4.2.2. Kai Salis nori atsaukti paskirtaji atstova ir paskirti kita asmenj savo atstovu arba nori paskirti kita asmenj laikinai vykdyti savo atstovo funkcijas atstovo
laikino negaléjimo vykdyti darbo funkcijas laikotarpiu, Salis privalo i§ anksto apic tai informuoti kita Salj ir pateikti kitai Saliai informacija tokio asmens

kontaktinius duomenis.

5. DARBY DOKUMENTAI

5.1. UZsakovo dokumentai

5.1.1. Uzsakovas privalo pateikti Rangovui visus Uzsakovo dokumentus, reikalingus Sutarties vykdymui. UZsakovas privalo pateikti Rangovui Sutartyje
nurodytus Uzsakovo dokumentus per 10 darbo dieny po Sutarties jsigaliojimo dienos. Jeigu Rangovui yra reikalingi Uzsakovo dokumenty vertimai, Rangovas
privalo tuo pasiripinti savo saskaita.

5.1.2. Jeigu Istatymai nustato Uzsakovo pareigy gauti konkrety dokumentg arba atlikti konkretia procedirg, bet Pirkimo dokumentuose arba Uzsakovo
uzduotyje arba Specialiosiose salygose yra nurodyta, kad toki dokumenta privalo gauti arba procediira privalo atlikti Rangovas, tuomet uz tokio dokumento
gavimy ar procediros atlikimg atsako bei susijusias i§laidas prisiima Rangovas ir toks dokumentas ar tokios procediiros dokumentai yra priskiriami Rangovo
dokumentams.

5.1.3. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiskeja, kad Sutarties vykdymui yra reikalingas konkretus Uzsakovo dokumentas, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne
veliau negu per 5 darbo dienas, apie tai informuoti Uzsakovy ir nurodyti protingg termina, per kurj UZsakovas turéty gauti ir pateikti tok) Uzsakovo

dokumenty, nurodyti dokumento pobid, tikslg, kuriam yra reikalingas tas dokumentas, ir jo reikSmg Sutarties vykdymui. Rangovas taip pat privalo per kitas 3
darbo dienas pateikti motyvuotus paaiskinimus UZsakovui apie tai, kokig jtakg Darby terminams daro tai, jog triksta tokio Uzsakovo dokumento,

5.1.4. Jeigu Darbai véluoja dél to, jog néra gautas kuris nors UZsakovo dokumentas, Rangovas jgyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja
Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy pratesima,

5.1.5. Jeigu Rangovas véluoja informuoti Uzsakova apic Darby vykdymui reikalingg Uzsakovo dokumenta, Rangovas praranda teisg reikalauti pratgsti Darby
terminus.

5.2. Rangovo dokumentai

5.2.1. Rangovas privalo parengti arba gauti visus Rangovo dokumentus,

5.2.2. Visi Rangovo dokumentai turi biiti parengti lietuviy kalba, nebent Uzsakovo uZduotyje yra nurodyta kitaip.

5.2.3. Rangovas privalo parengli ir su Uzsakovu suderinti Rangovo dokumenta, kuris yra reikalingas Darby atlikimui, iki Darby, kurie turi biti atliekami
vadovaujantis tuo Rangovo dokumentu, pradZios, numatytos Grafike. Rangovas negali vykdyti Darby neturédamas su UZsakovu suderinto Rangovo dokumento,
kuriuo vadovaujantis turi biiti vykdomi tie Darbai. Uz kiekvieng $io punkto pazeidimg Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose sglygose

nurodyto dydzio bauda. Jeigu Rangovas paZeidZia i punkta daugiau nei du kartus ir jam uz kiekviena paZeidimg yra pritaikyta bauda, tai laikoma

esminiu Sutarties pazeidimu, dél kurio UZsakovas jgyja teisg viena3alifkai nutraukti Sutartj 25 p. nustatyta tvarka,

5.2.4. Jeigu yra reikalinga Rangovo dokumentu ekspertizé, kuriq pagal [statymus arba Techning specifikacijg arba Specialigsias salygas privalo organizuoti
Uzsakovas, UZzsakovas sipareigoja suorganizuoti ekspertiz¢ ir pateikti Rangovui ekspertizés iSvadas,

5.2.5. Jeigu Darbai véluoja dél to, jog Uzsakovas nepragristai véluoja pateikti Rangovui Rangovo dokumento ekspertizes isvadas, Rangovas jgyja teisg
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reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiZkai véluoja Darbai, biity pratgsti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir
jame numatyti Darby terminy pratgsima,

5.2.6. Jeigu atlikus Rangovo dokumento ekspertize nustatoma, kad ta dokumenta biitina pataisyti pagal ekspertizés akto pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés
rangovui, pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi biti atliktas per 15 (penkiolika) kalendoriniy dienu nuo pastabuy gavimo dienos.

5.2.7. Rangovas privalo saugoti visus Rangovo dokumentus iki tol, kol juos perduoda Uzsakovui. Rangovas privalo UZsakovo reikalavimu ir per UzZsakovo
nurodyty termina parodyti Rangove turimus Rangovo dokumentus Uzsakovo personalui arba Valdzios institucijoms. Rangovas, praradgs Rangovo dokumentus,
privalo juos atkurti, taip pat atlikti statiniy tyrimus bei atidengti pasléptus Statybos darbus, jei to reikia, siekiant atkurti prarastus dokumentus,

5.3. Statinio informacinis modeliavimas

5.3.1. Jeigu Sutartyje yra nurodyta, jog Rangovas turi pareigg taikyti statinio informacini modeliavima, tuomet Salys privalo vadovautis Statinio informacinio
modeliavimo (BIM) taikymo apraiu, pateiktu priede Nr. 15, Apie tai pazymima Specialiosiose salygose.

5.4. Iipildomoji dokumentacija

5.4.1. Rangovas privalo parengti ir nuolat atnaujinti visy Statybos darby iSpildomaja dokumentacija, kurioje turi biiti fiksuojamas Statybos darby jvykdymas,
paradomos tikslios visy Statybos darby ir [renginiy victos, matmenys, atskaitos duomenys ir kita pagal Istatymus arba Sutartj reikalinga informacija.
Rangovas privalo saugoti ispildomaja dokumentacija statybvietéje ir perduoti ja Uzsakovui pries perduodamas Darbus.

5.5. Naudojimo instrukcijos

5.5.1. Jeigu Rangovas pagal UZsakovo uZduotj arba Statinio projekta turi parengti ir pateikti Uzsakovui naudojimo instrukeijas, Rangovas privalo parengti
naudojimo instrukcijas pagal Uzsakovo uzduotics ir [statymy reikalavimus. Naudojimo instrukcijos turi biiti aidkios ir detalios, kad Uzsakovas,
vadovaudamasis jomis, galéty tinkamai naudoti, prizitiréti, remontuoti Statybos darby rezultatus ir [renginius, taip pat esant reikalui iardyti ir i$ naujo
surinkti, suderinti ir paleisti Irenginius.

5.6. Klaidos Darby dokumentuose

5.6.1. Salys, pastebejusios klaidas ar trikumus Darby dokumentuose, privalo nedelsdamos apie tai informuoti viena kita. Salys turi §ia parciga per visa Sutarties
galiojimo laika ir iki Rangovas jvykdys visus garantinius jsipareigojimus pagal Sutart].

5.6.2. Rangovas negali reikéti Uzsakovui pretenziju dél tokiy klaidy ar trikumy Uzsakovo dokumentuose:

5.6.2.1. jeigu Rangovui paaiskéja, kad Uzsakovo dokumentai yra netinkami ar blogos kokybés, bet Rangovas pazeidzia 6.5.22 p. (ispéti Uzsakovy ir
sustabdyti atitinkamus Statybos darbus) ir dél to taikomas 6.5.25 p. (Rangovui atitenka atsakomybé uZ atsiradusius defektus).

5.6.3. Jeigu nustatomos klaidos ar triikumai UZsakovo pateiktuose dokumentuose, Uzsakovas privalo organizuoti klaidy ar trakumy iStaisyma, jeigu tai yra
privaloma pagal Jstatymus arba biitina tam, kad bty galima jvykdyti Sutartj.

5.6.4. Jeigu dél klaidy ar trikumuy UZsakovo dokumentuose reikia perdaryti Darbus, arba atlikti Papildomus darbus, arba atsisakyti dalies Darbu, Salys privalo
sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka, kuriame Salys privalo numatyti Darby terminy pratesima tokiu laikotarpiu, kiek dél Darby perdarymo ar Papildomy
darby, ar Atsisakomuy darby faktiskai véluoja Darbai, sumokéti Rangovui uZ Papildomus darbus pagal 14.6 p. atimant Atsisakomu darby kaina. Si nuostata
netaikoma 5.6.2 p. numatytais atvejais,

5.6.5. Jeigu Rangovas objektyviai negali vykdyti Darby ar juy dalies tol, kol néra istaisyta UZsakovo dokumento klaida ar trilkumas, ir dél to Darbai véluoja,
Rangovas jgyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, blity pratgsti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima
24 p. nustatyta tvarka.

5.6.6. 5.6.2 p. numatytais atvejais Rangovas privalo savo saskaita perdaryti Darbus ir Rangovui tenka atsakomybé uz Darby vélavima,

5.6.7. Uz klaidas ir tritkumus Rangovo dokumentuose atsako Rangovas, idskyrus atvejus, jeigu tokias klaidas ar triikumus lémé klaidos ar trikumai

Uzsakovo dokumentuose ir Rangovas tinkamai pagal Sutarties salygas laiku informavo Uzsakova apie tokias klaidas ir trikumus. Tai, jog Uzsakovo personalas
perziliréjo, suderino ar patvirtino Rangovo dokumentus, nepasalina ir nesumazina Rangovo atsakomybés uz ty dokumenty klaidas ir trilkumus.

5.7. Darby dokumenty pakeitimai

5.7.1. Uzsakovas turi teise daryti pakeitimus UZsakovo dokumentuose, del kuriy reikia atlikti Papildomus darbus arba nedaryti Atsisakomy darbuy, su salyga,
kad nepakeidia Statybos darby pobiidZio, tuo atveju, jeigu po Sutartics sudarymo atsiranda arba tampa Zinoma kuri nors i§ siy aplinkybiy:

5.7.1.1. paai¥kéja klaidy arba trikumy UZsakovo dokumentuose arba Uzsakovo dokumenty neatitikimu faktinei situacijai statybvietéje ir tokius

Uzsakovo dokumentus yra biitina iStaisyti tam, kad biity galima vykdyti Statybos darbus;

5.7.1.2. reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dél to, kad rinkoje nebetickiami juos atitinkantys Statybos produktai ar [renginiai;

5.7.1.3. Uzsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dél to, kad jie kertasi arba nedera su kity Uzsakovo ar tre¢iyjy asmenu vykdomy projekiy
sprendiniais, arba dél to, jog UZsakovas siekia jgyvendinti pasikeitusius [statymu reikalavimus, arba del to, jog iSnyko Uzsakovo poreikis Atsisakomiems
darbams (Atsisakomi darbai tapo nebereikalingi UZsakovui);

5.7.1.4. paaikeja, kad del Sutarties kainos indeksavimo pagal 14.4 p. , Sutarties kainos perskai¢iavimas dél kainy lygio poky¢io™, biitinujy Papildomy darby
pirkimo UZsakovas tampa finansiskai nepajégus finansuoti visy Darby jvykdyma ir dél to UZsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius arba
Techning specifikacija.

5.7.2. Uzsakovas turi teisg daryti pakeitimus UZsakovo dokumentuose be Rangovo sutikimo tol, kol Papildomy darbu, kuriuos reikia atlikti del iy

pakeitimuy, arba Atsisakomy darby bendra kaina nevirsija 15 procenty Pradinés sutarties vertés, o §ia riba vir§ijus — tik su Rangovo sutikimu. Jeigu Pradinés

sutarties vert¢ buvo perzitiréta ir indeksuota pagal 14.4 p. numatytas salygas, 15 procenty skaigiuojama nuo indeksuotos Pradinés sutarties vertés. Jeigu dél
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pakeitimy UzZsakovo dokumentuose reikia ne tik atlikti Papildomu darby, bet yra ir Atsisakomy darby, tuomet, skaiciuojant 15 procentu, i§ Papildomy

darby kainos turi biiti atimama Atsisakomu darby kaina. Jeigu Rangovas neduoda Siame punkte numatyto sutikimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj ir
taikomas 25.5 p., i§skyrus 25.5.5 p.

5.7.3. Jeigu, vadovaujantis 5.7.1 p., keiiamas Statinio projektas, Uzsakovo uZduotis arba kiti UZsakovo dokumentai dél priezas€iu, uz kurias neatsako
Rangovas, Salys privalo sudaryti Susitarimg 24 p. nustatyta tvarka ir susitarti del tokiy pakeitimy salygoto Papildomy darby apmokéjimo bei Atsisakomy darby
pagal 14.6 p. Jeigu dél tokio Uzsakovo dokumenty pakeitimo reikia perzitiréti ir pakeisti (pratgsti arba sutrumpinti) Darby terminus, Susitarime nurodomi
pakeistieji Darby terminai.

5.7.4. Jeigu rinkoje nebetiekiami Rangovo pasiiilyme nurodyti Statybos produktai ar [renginiai ir dél to juos reikia pakeisti kitais juos atitinkan¢iais Statybos
produktais ar [renginiais, Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

5.7.5. Jeigu Statinio projekias arba kiti Uzsakovo dokumentai kei¢iami dél Rangovo kaltés arba 5.7.4 p. numatytu atveju keitiamas Rangovo pasiiilymas, Rangovui
tenka visi tokiy pakeitimy padarymo ir igyvendinimo kagtai ir atsakomybé uz Darby vélavima, numatyta 11.4 p.

5.8. Rangovo dokumenty derinimas ir tvirtinimas

5.8.1. Rangovas privalo pateikti Uzsakovui suderinti arba patvirtinti Rangovo dokumentus, kuric yra jvardyti [statymuose arba Uzsakovo uzduotyje arba
Specialiosiose salygose, taip pat visus tuos Rangovo dokumentus, kurinos pagal Sutartj Rangovas privalo perduoti Uzsakovui.

5.8.2. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentus pagal [statymus turi suderinti arba patvirtinti Projektuotojas (ar Statinio projekto vadovas) arba Techninis
prizilirétojas, Rangovas privalo Rangovo dokumentus pateikti jiems tiesiogiai, su kopija Uzsakovo atstovui.

5.8.3. Jeigu Uzsakovas atmeta pateikta Rangovo dokumenta, Rangovas privalo savo saskaita pataisyti tokj dokumentg pagal Uzsakovo pastabas ir pakartotinai
i pateikti Uzsakovui perzifireti ir pritarti arba patvirtinti.

5.8.4. Joks Uzsakovo ar UZsakovo personalo patvirtinimas ar pritarimas Rangovo dokumentams nesumazina Rangovo atsakomybés uz tuos Rangovo
dokumentus,

5.8.5. Po to, kai Uzsakovas patvirtina Rangovo dokumenta, Rangovas privalo per 5 dienas, pateikti UZsakovui Rangovo dokumento pasiradyty galuting versija
skaitmeniniu formatu, o Jstatymuose ir (arba) UZsakovo uzduotyje nurodytais atvejais — ir popiering versija keturiais egzemplioriais, jeigu Uzsakovo

uzduotyje nenurodyta kitaip.

5.9. Intelektinés nuosavyhés teisés

5.9.1. Salis, kuri pateikia kitai Saliai Darby dokumenta, atsako uz tai, kad bet kokio intelektinés nuosavybés objekto panaudojimas pagal Sutarti nepazeis
intelektinés nuosavybés teisiy (autoriy teisiy, patenty, dizaino, prekiy Zenkly, juridiniu asmeny pavadinimy), taip pat komerciniy paslapciy.

5.9.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad Rangovas jgis reikiamas intelektinés nuosavybés teises i§ Rangovo dokumenty autoriy tam, kad galéty tinkamai

wvykdyti savo sipareigojimus pagal Sutart.

5.9.3. Rangovas turi teis¢ naudoti UZsakovo dokumentus tik Sutartyje numatytais tikslais ir nepazeisdamas UZzsakovo bei tre¢iyjy asmeny intelektines
nuosavybés teisiy.

5.9.4. Rangovas suteikia Uzsakovui neatSaukiama, neterminuoty, perleidziama, neiSimting neatlyginting licencijq naudotis visomis turtinémis autoriy

teisémis ir visomis kitomis intelektinés nuosavybés teisémis | Rangovo dokumentus (jskaitant nebaigtus dokumentus) ir kitus intelektinés nuosavybes teisés
objektus, susijusius, panaudotus ir (ar) jtrauktus | Rangovo dokumentus ar bitinus jy panaudojimui pagal paskirtj, jskaitant atgaminti, ileisti, versti,

naudoti, keisti ir kitaip perdirbti, pabaigti nebaigtus, platinti ir viesinti Rangovo dokumentus tiek, kick tai yra reikalinga Sutarties vykdymui, Objekto sukiirimui,
naudojimui, remontavimui, rekonstravimui, perdarymui, paskirties keitimui ar kitokiam pakeitimui, taip pat Objekto griovimui (Licencija). Licencija taip pat suteikia
teise suteikti sublicencijas. Laikoma, kad Licencija yra suteikta Uzsakovui nuo kiekvieno tokio intelektinés nuosavybés teisiy objekto perdavimo Uzsakovui
momento, skaitant nebaigty dokumenty perdavima pagal 25.5.3.1 p.

5.9.5. Jeigu Rangovo dokumentai yra elektroniniai ar skaitmeniniai failai, Sutarties tikslais sukurta ir (arba) konkre¢iam Objektui skirta ar pritaikyta programiné
jranga ar tatkomosios programos, laikoma, kad Licencija leidZia juos naudoti bet kokiuose Uzsakovo pasirinktuose kompiuteriuose arba kituose iSmaniuosiuose
prietaisuose.

5.9.6. Tuo atveju, kai Rangovas privalo pagal Uzsakovo uzduotj pateikti treéiyju asmeny kompiuteriy programing jranga arba taikomaja programa,

skirta ir (arba) pritaikyta konkre¢iam Objektui, Rangovas privalo teisétai UZsakovo vardu jgyti licencijas ir visas priemones naudotis programine jranga ir (arba)
taikomaja programa, jdiegti §ia programing jranga ir (arba) taikomaja programa UZzsakovo nurodytose kompiuteringse darbo vietose ar kituose

i§maniuosivose prietaisuose ir uztikrinti, kad Uzsakovui biity teikiamas programinés jrangos ir (arba) taikomosios programos techninis palaikymas. |

Sutarties kaing yra jskaic¢iunotas atlygis Rangovui uz programinés jrangos ir (arba) taikomuyjy programy jdiegima bei licencijas jomis naudotis UZsakovo
uZduotyje nurodytam kompiuteriniy darbo viety (vartotoju) skaiéiui ir nurodytai trukmei.

5.9.7. Jeigu tretieji asmenys (jskaitant Rangovo personaly ar buvusj Rangovo personala) pareikity pretenzijy ar reikalavimy UZzsakovui dél to, kad

Uzsakovas, tinkamai naudodamasis Licencija, pazeidZia jy intelektinés nuosavybés teises, Rangovas privalo savo saskaita ir rizika Uzsakovo vardu apginti
Uzsakova nuo tokiy pretenzijy bei reikalavinuy, atlyginti visas Uzsakovo patirtas ilaidas ir uztikrinti, kad Uzsakovas galéty nevarzomai naudotis

Licencija.

6. STATYBOS DARBUY VYKDYMAS

6.1. Uzsakovas privalo paskirti viena uZ visy staliniy statybg atsakinga Rangova, kuris turi atitikti Statybos jstatyme nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir
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vykdyti Statybos jstatymo 22 straipsnyje nustatytas rangovo pareigas. Rangovas savo prievoléms jvykdyti turi leisg pasitekti subrangovus laikantis Sutartyje
nustatytos tvarkos.

6.2. Statybvieté

6.2.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teisg per 10 darbo dieny po to kai Rangovas pateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo
uztikrinima pagal 12 p. salygas, Statybos darby ir Rangovo civilings atsakomybés draudimo sutarties sudarymo ir jsigaliojimo fakta patvirtinanéins dokumentus
pagal 13 p. salygas.

6.2.2, Jeigu Uzsakovas véluoja perduoti Rangovui statybviete ne dél Rangovo kaltés, Rangovas jgyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dél Uzsakovo
vélavimo perduoti statybvietg faktitkai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 24 p. nustatyta tvarka,

6.2.3. Rangovas privalo statybvietg jrengti pagal Istatymy ir Statinio projekto reikalavimus, aptverti, jrengti statybvietés apsaugos bei patekimo j statybviete
kontroles priemones, jrengti lauko statybvietés apsvietima tamsiuoju paros metu ir stebéjimo priemones, jrengti tinkamas sandéliavimo vietas Prekéms, darbo
vietas ir privaziavimo kelius statybvietéje arba j statybvietg, kurie yra reikalingi Statybos darby vykdymui, ir juos prizitiréti pagal Jstatymu, Specialiujy

sglygy ir (arba) UZsakovo uzduoties ir (arba) Statinio projekto reikalavimus, o jeigu tokie reikalavimai nenustatyti, — pagal Rangovo jprastai taikomus
reikalavimus. Rangovas atsako uz statybvietés (darbo viety, sandéliavimo viety) Zenklinima ir biitiny atitvary irengima, taip pat uz personalo ir (arba)

techniniu priemoniy statybvietei apsaugoti pariipinima.

6.2.4. Rangovas privalo [statymu ir Specialiyju salygy nustatytais atvejais prie statybvietés jrengti stenda apie Statybos darbus, atitinkantj [statymuy ir

kitus Uzsakovo reikalavimus.

6.2.5. Rangovas atsako uZ statybvietés ir joje esancio turto (iskaitant Prekes) apsauga, saugos ir tvarkos statybvietéje palaikyma. Uz kickviena statybvictés ir
Joje esancio turto apsaugos reikalavimy paZeidima. kuris jvyko dél Rangovo jsipareigojimu nevykdymo, Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui

Specialiosiose salvgose nurodyto dydzio bauda.

6.2.6. Rangovas atsako uz tai, kad Darby vykdymas ir Rangovo personalo veikla nepadaryty zalos statybvictéje esantiems statiniams, jrenginiams,
inzineriniams tinklams, susisiekimo komunikacijoms ir kitiems daiktams. Uzsakovo uzduotis gali nustatyti reikalavimus Rangovui, susijusius su Uzsakovo
veiklos uztikrinimu Darby vykdymo metu, be kita ko, Uzsakovo klienty (lankytoju) saugos uZtikrinimo ir srauty valdymo reikalavimus, Uzsakovo

transporto priemoniuy ir kitos technikos sudéjimo | statybvietg tvarka ir salygas ir kt.

6.2.7. Rangovas privalo naudoti statybviete latkydamasis Statinio projekto, Specialiujy salygu, Uzsakovo uzduoties bei [statymu reikalavimy ir tik

Statybos darby vykdymo tikslais. Rangovas neturi teisés be isankstinio ragytinio Uzsakovo sutikimo statybvietéje apgyvendinti Zmones arba suteikti jiems

teisg naudotis statybvietéje esanciomis patalpomis kitais tikslais, nei susijusiais su Statybos darby vykdymu. Uz kickvieng Siy reikalavimy pazeidima

Rangovas privalo sumoketi Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydzio baudg.

6.2.8. Vykdydamas Statybos darbus Rangovas privalo nurodytose vietose tvarkingai laikyti ar sandéliuoti Statybos produktus, [renginius ir Priemones, o nereikalingus
ar perteklinius jy kiekius nedelsdamas padalinti i§ saugojimo vietos. Statybos produkty, [renginiy ir Priemoniy vezimo j statybviete tvarka nustato

Uzsakovo uzduotis. Rangovas privalo kasdien valyti statybvietg ir kitas teritorijas, uzterstas dél Statybos darby vykdymo. Rangovas privalo i§ statybvietés
pasalinti statybines ir kitokias atliekas, tersalus ir kitokias aplinkai pavojingas medziagas, kurios gali susidaryti vykdant Statybos darbus, bei tinkamai pildyti tokiy
atlieky ir medZiagy apskaitos ir sutvarkymo dokumentacija.

6.2.9. Uzbaiges Statybos darbus arba Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo sutvarkyti ir i§valyti statybvicte, paSalinti i§ jos viska, kas néra Statybos
darby rezultatai, taip pat sutvarkyti ir i$valyti Objekta. Tol, kol Rangovas nejvykdo Sios salygos, Uzsakovas turi teisg atsisakyti priimti statybvietg.

6.2.10. Rangovas privalo grazinti UZsakovui statybviete pagal statybvietés perdavimo-priémimo akta (pagal priede Nr. § pateikta forma) tuo paéiu metu, kai
Rangovas perduoda UZsakovui visus Darbus pagal Darby perdavimo-priémimo akta.

6.3. Trediyjy asmeny veikla statybvietéje

6.3.1. Rangovas privalo j statybvietg leisti patekti ir joje biiti tik Rangovo personalui ir Uzsakovo personalui ir institucijoms turingioms teise atlikti patikrinimus
ir tik vadovaudamasis [statymuose bei Sutarlyje nustatytais reikalavimais dél asmenuy, kurie gali biti statybvietéje, bei ju identifikavimo. Uzsakovas paveda
Rangovui ir ji jgalioja paties Rangovo saskaita ir rizika nustatyti ir vykdyti statybvietéje esangiy asmeny identifikavimo, atvykimo j statybviete, buvimo joje
irisvykimo i jos registravimo bei kontrolés tvarka, jeigu Uzsakovo uzduotyje nenurodyta kitaip. Rangovas atsako uz statybvietés apsauga nuo neteiséto
pasaliniy asmeny patekimo,

6.3.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad statybvietéje statybos darbus atliekantys asmenys turéty Lictuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo jstatymo
nustatyta tvarka suformuoty skaidriai dirbangio asmens identifikavimo koda (toliau — statybininko ID koda) (ar analogiska identifikacijos koda). o asmenys, kurie
statybvietéje atlieka ne su statybos darbais susijusia veiklg, — jy identifikavimo priemone, taip pat teikti Skaidriai dirbanéiojo tapatybés identifikavimo informacinés
sistemos tvarkytojui duomenis apie statybininko ID kodo turétojo darbdavj ir statybininko ID kodo turétoja. Rangovas isipareigoja uztikrinti, kad statybos
darby neatlikty asmenys, neturintys statybininko ID kodo ir (ar) nepateike atitinkamy duomeny Skaidriai dirbanéiojo tapatybés identifikavimo informacinés
sistemos tvarkytojui.

6.3.3. Jei paaiskéja, jog Rangovas leido statybos darbus vykdantiems darbuotojams ar paslaugy teikéjams, kurie neturi statybininko ID kodo ar nepraneié
atitinkamy duomeny Skaidriai dirban¢iojo tapatybés identifikavimo informacinés sistemos tvarkytojui patekti i statybviete ar atlikti statybos darbus, Rangovas
moka Specialiosiose salygose nurodyta bauda.

6.4. Nenumatytos fizinés salygos

6.4.1. Nenumatytos fizinés salygos yra tokios gamtos fizinés salygos (jskaitant geologines, poZzemines, povandenines ir hidrologines salygas, bet nejskaitant
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klimatiniy salygy ir jy padariniy) arba zmogaus sukurtos fizines salygos, fizines kliitys arba ter$alai, kuriy patyrg rangovai negaléjo numatyti pateikdami
tickéjo pasiilymus pagal Pirkimo dokumentus.

6.4.2. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietéje randa pinigy, dirbiniy ar kity vertingy daikty, taip pat kity istorine, kultiring arba archeologing

verte turinéiy daikty ar ju liekany, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Uzsakovg ir perduoti visus radinius saugoti Uzsakovui. Rangovas

privalo imtis deramy atsargumo priemoniy, kad Rangovo personalas arba kiti asmenys tokiu radiniy nepaSalinty arba nepadaryty jiems Zalos.

6.4.3. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvictéje randa arba jtaria rades sprogmeny arba Zmogaus palaiky, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti
veikla toje statybvietés dalyje, apie tai informuoti UZsakova bei policija ir imtis deramy saugumo priemoniy.

6.4.4.64.1,6.4.2 ir 6.4.3 p. numatytais atvejais UZsakovas privalo organizuoti Statinio projekto ir (arba) kity Uzsakovo dokumenty reikiamus pakeitimus (jeigu
reikalinga) bei duoti kitus nurodymus Rangovui dél tolesnio Statybos darby vykdymo. Jeigu dél to Darbai véluoja, Rangovas jgyja teisg reikalauti, kad tokia pat
trukme, kiek faktiskai veluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. tvarka ir jame numatyti Darby terminy
pratgsima, taip pat reikiamus Papildomus darbus ir jy kainos nustatyma pagal 14.6 p.

6.5. Bendrieji Statybos darby vykdymo reikalavimai

6.5.1. Rangovas privalo jvykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartics ir [statymy reikalavimus bei Rangovo statybos taisykles ir pagalinti visus Statybos darby,
Statybos produkty bei [renginiy defektus (i8skyrus kai juos tiekia Uzsakovas). Si nuostata neturi biti aiskinama kaip panaikinanti [statymuose nustatytas
taisykles dél Rangovo atsakomybés uz defektus ribojimo ar netaikymo.

6.5.2. Rangovas atsako uz visy Rangovo veiksmy ir Statybos darby metody tinkamuma, sauguma ir stabiluma,

6.5.3, Rangovas privalo apriipinti statyba visu reikiamu Rangovo personalu, visais Statybos produktais, [renginiais, Priemonémis, paslangomis ir kitais dalykais,
kuriy reikia tam, kad buity galima tinkamai ir laiku vykdyti ir uzbaigti Statybos darbus, Objekta ir kitas Rangovo pareigas pagal Sutartj bei paSalinti defektus
(i8skyrus tai, kq pagal Specialiasias sglygas ir (arba) Uzsakovo uzduotj ir Statinio projekta privalo patickti Uzsakovas),

6.5.4. Rangovas privalo uztikrinti, kad, vykdydami Darbus, Rangovas, Rangovo personalas ir Subrangovai visg laika turéty [statymuose ir Sutartyje
reikalaujama profesing kvalifikacijg bei ja patvirtinan¢ius dokumentus, taip pat turéty [statymy arba Prekiu gamintoju ar tiekéjy reikalaujamus turéti
dokumentus, patvirtinancius ju kvalifikacijg ir teisg vykdyti bei uzbaigti Statybos darbus naudojant tas Prekes,

6.5.5. Rangovas privalo ne véliau nei pries 3 darbo dienas informuoti Uzsakova apie planuojama Statybos darby statybvietéje pradZia ir nurodyti pasamdyta
arba paskirta statinio statybos vadova. Pasikeitus statybos vadovui, Rangovas privalo apie tai informuoti UZsakova ne véliau nei per 3 darbo dienas po naujo vadovo
pasamdymo arba paskyrimo dienos, o jeigu statybos vadovas yra Specialistas, tatkomas 3.5 p.

6.5.6. [statymuose ir (arba) UZsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas, pried pradédamas Statybos darbus statybvietéje,

6.5.7. Rangovas privalo laikyti statybvietéje visy Sutarties dokumenty viena egzemplioriy, darbo projekts ir statybos darby Zumnalus ir leisti jais naudotis
Rangovo bei Uzsakovo personalui. Kai naudojamas elektroninis statybos darby zurnalas, Rangovas privalo statybvietéje jrengti pakankama skaidiy
kompiuteriniy darbo viety, kad biity galima efektyviai pildyti zurnala.

6.5.8. Rangovas atsako uZ tai, kad vykdant Statybos darbus biity tinkamai ir latku pildomas statybos darby Zurnalas ir jame biity fiksuojama Statybos darby
eiga ir visi su Statybos darbais susijg {vykiai. Statvbos darby Zurnalas turi biiti pildomas vadovaujantis [statymy nustatyta tvarka ir Techninio

priziirétojo nurodymais bei reikalavimais, Statybos darby Zurnalas turi biiti pildomas nuo Statybos darbuy pradzios iki pabaigos.

Techninis prizilirétojas uzbaigia tokiy Statybos darby ar konstrukeiju patikrinima, Toks pasléptu Statybos darby ar konstrukeijy atidengimas Techninio
priZitirétojo reikalavimu nesuteikia Rangovui teisés nesilaikyti Darby terminy. Jeigu Techninis priZilirétojas, gaves laiku iSsiysta Rangovo pranesima,
neatvyksta Rangovo nurodytu laiku patikrinti uzdengiamy Statybos darby ar konstrukcijy ir dél to Darbai véluoja, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat
trukme, kiek faktiSkai véluoja Darbai, biity pratgsti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka,

6.5.11. Rangovas atsako uz tai, kad uzbaigti Statybos darbai ir (arba) uzbaigtas Objektas atitikty visus Sutarties reikalavimus, [statymus, Rangovo statybos
taisykles, Statybos produkty ir [renginiy tickéju instrukeijas.

6.5.12, Rangovas atsako uz visy galiojanciy saugos, saugaus darbo, darbo higienos, priesgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos statybvietéje reikalavimy
laikymasi.

6.5.13. Rangovas atsako uZ visu asmeny, teisétai esandiy statybvietéje, sauguma.

6.5.14. Rangovas atsako pries UZsakova ir trediuosius asmenis, kad | statybviete neteisétai nepatekty asmenys.

6.5.15. Rangovas privalo vykdyti Statybos darbus statybvietéje. Rangovas privalo uztikrinti, kad Rangovo personalas ir Priemonés neperzengty statybvietés riby
ir neteisétai nepatekty | gretimas teritorijas.

6.5.16. Statybos darbai turi biiti vykdomi taip, kad UZsakovo ir trediyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki Statybos darby pradzios,

visa laika atitikty [statymy nustatytus reikalavimus, taip pat kad UZsakovui nebiity trukdoma vykdyti savo veiklos, isskyrus taip ir tiek, kiek yra numatyta
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Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte. Rangovas atsako uz aplinkos, statiniu ir kity objekty, esandiu uz statybvietés riby, apsauga nuo

neigiamo poveikio, kurj gali salygoti Statybos darbu vykdymas, uz Salia statybvietés gyvenanciy, dirbanéiy, judanéiy ar biinanéiy asmeny (tarp ju -

Uzsakovo personalo) ir ju turto apsauga nuo Statybos darby keliamo pavojaus ir kitokio neigiamo poveikio (tarSos, atlieku, triuksmo, vibracijos, kvapuy,

klifigiy sudarymo ir pan.). Rangovas privalo imtis visy biitiny aplinkos apsaugos priemoniy (statybvietéje ir uz jos riby), kad sumazintu Statybos darby
sukeliama neigiamg poveiki Zmonéms bei turtui.

Statybos darbais susijusia veikla uz statybvietes riby.

6.5.18. Rangovas turi teisg vykdyti Statybos darbus statybvietéje visomis dienomis ir visomis valandomis, jeigu kitaip nenurodyta Specialiosiose salygose. Jeigu
Specialiosiose salygose yra nurodytos darbe dienos ir (arba) darbo valandos, Rangovas turi teisg vykdyti Statybos darbus statybvietéje tik Specialiosiose salygose
nurodytomis darbo dienomis ir (arba) darbo valandomis. Rangovas turi teisg vykdyti Statybos darbus ar kitus veiksmus statybvietgje kitu laiku tik gavgs Uzsakovo
sutikima.

6.5.19. Rangovas atsako uz tai, kad visa laika, kai statybvietéje yra vykdomi Statybos darbai, juos prizifiréty reikiama kvalifikacija ir patirtj turintys statinio
statybos vadovas ir pakankamas skaiGius statinio statybos bendruju ir specialiujy darby vadovuy, kurie privalo nuolat kontroliuoti, kad Statybos darbai bty
atliekami kokybiskai, pagal Statinio projekta ir darbo projekta, statyba leidziantj dokument, [statymy ir Sutarties reikalavimus.

6.5.20. Rangovas privalo sudaryti galimybes Uzsakovo personalui apZifiréti, fotografuoti, filmuoti ir kitaip fiksuoti, tikrinti, matuoti ir iSbandyti Statybos
produktus, [renginius (jy dalis) bei Statybos darby kokybg ju gamybos (kick tai nepaZeidzia gamintojy teisiy ir interesu) ar statybos metu, tuo tikslu

suteikti Uzsakovo personalui priéjima, leidimus, darby sangos priemones, instrumentus ir kitas reikiamas pricmones bei tinkamos kvalifikacijos darbininkus
kiekviena karta, kai ju reikia siekiant patikrinti, kad Statybos darbai vykdomi laikantis Sutarties ir Istatymy reikalavimy.

6.5.21. Uzsakovas, Statinio projekto vykdymo pricZiiiros vadovas arba Techninis prizifirétojas turi teisg nurodyti Rangovui i§ statybvietés arba Objekto

pasalinti bet kokj [statymy ar Sutarties neatitinkanti Statybos produkta ar Irenginj ir jj pakeisti tinkamu, perdaryti bet kokius |statymy ar Sutarties
neatitinkanéius Statybos darbus, atlikti darbus ar veiksmus, kurivos biitina skubiai atlikti, siekiant apsaugoti Zmoniy gyvybes ir sveikala, arba apsaugoti Objektq ar
kita turtg nuo uvimo ar sugadinimo. Tokius nurodymus Rangovas privalo jvykdyti per UZzsakovo nurodyme nustatyta laika. Rangovui nejvykdZius

nurodymu, Uzsakovas turi teis¢ Rangovo saskaita pasitelkti kitus asmenis atlikti tokius Statybos darbus ar veiksmus,

6.5.22. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau negu per 2 darbo dienas, {spéti Uzsakova ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti atitinkamus Statybos darbus, kai
paai$kéja, kad:

6.5.22.1. Uzsakovo dokumentai, gauti i§ UZsakovo, Statybos produktai ar [renginiai arba kiti daiktai yra netinkami ar blogos kokybeés;

6.5.22.2. Uzsakovo, Statinio projekto vykdymo priczifiros vadovo arba Techninio prizifirétojo nurodymuy dél Statybos darby atlikimo biido laikymasis

sudaro grésme atlickamuy Statybos darby tinkamumui ar tvirtumui;

6.5.22.3, yra kity nuo Rangovo nepriklausanéiu aplinkybiu, sudaranéiy grésme atlickamy Statybos darby tinkamumui, tvirtumui ar Statybos darby saugumui
arba lemiandiy imperatyviy [statymy pazeidima.

6.5.23. Uzsakovas, gaves Rangovo jspéjima apie 6.5.22.1, 6.5.22.2 arba 6.5.22.3 p. numatytas aplinkybes, privalo kuo skubiau atsakyti Rangovui ir, jeigu reikia,
duoti reikiamus nurodymus.

6.5.24, Ieigu dél privalomo Statybos darby sustabdymo pagal 6.5.22 p. véluoja Darbai, Rangovas jgyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai
véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.5.25. Jeigu Rangovas nejspéja Uzsakovo, arba lgsia Statybos darbus nelaukdamas, kol gaus UZsakovo atsakyma pagal 6.5.23 p., arba jeigu nejvykdo laiku
gauty Uzsakovo nurodymy, Rangovas atsako uz Rangovo dokumenty, Statybos darby bei Objekto defektus ir neturi teisés remtis 6.5.22.1, 6.5.22.2 arba

6.5.22.3 p. nurodytomis aplinkybémis, kaip $alinanciomis Rangovo atsakomybg uz tokius defektus,

6.6. Apriipinimas energija ir kitomis laikinomis priemonémis

6.6.1. Rangovas privalo jrengti reikiamus laikinus energijos, vandens tiekimo ar ry$io tinklus, laikinus statinius ir patalpas, laikinus kelius ir apsirGpinti Statybos
darby vykdymui reikiamos energijos, vandens tickimu ir rySio paslaugy tickimu statybvietéje.

6.6.2. Uzsakovo uzduotyjc arba Statinio projektc arba Specialiosiose salygose numatytais atvejais ir tvarka laikinus energijos, vandens tickimo ar rySio tinklus gali
irengti UZzsakovas arba UZsakovas gali suteikti Rangovui prisijungimus prie esamy tinkly, suteikti Rangovui energijos, vandens tiekimo ar rysio paslaugas,
patalpas ir kitas Specialiosiose salygose arba Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte numatytas paslaugas ar priemones. Tokiu atveju Uzsakovas gali teikti
tokias paslaugas ir priemones savo saskaita arba Specialiosiose sglygose arba Uzsakovo uzduotyje turi biiti numatyti tokiy paslaugy jkainiai, priemoniy

kainos, apskaitos ir apmokéjimo tvarka.

6.6.3. Rangovas privalo iki Darby pabaigos iSmontuoti ir pasalinti jo jrengtus laikinus energijos, vandens tiekimo ar ry§io tinklus, laikinus statinius ir patalpas,
laikinus kelius ir sutvarkyti ju buvimo vietas pagal [statynmy, Specialiyjy salygy arba Uzsakovo uzduoties ir Statinio projekto reikalavimus, o nesant tokiy
reikalavimy — atkurti atitinkamos teritorijos bitklg, buvusia iki pradedant Statybos darbus.

6.7. PrivaZiavimo Keliai ir saugus eismas

6.7.1. Rangovas privalo uZtikrinti tinkama statybos darby vietos aptvérima ir eismo organizavima,

6.7.2. Rangovui rekomenduojama statybos darbus objektuose, kurinose didelis eismo intensyvumas athikti laikotarpiu kada eismo intensyvumas yra sumazejes.
6.7.3. Statybos darbai turi biiti organizuojami taip, kad kelio ruoZe, kuriame vykdomi statybos darbai, nebiity nutraukiamas transporto eismas, biity

uztikrinamas patekimas i teritorijas, kurios ribojasi su kelio ruozu, kuriame vykdomi statybos darbai, taip pat sudaromos kuo maZzesnés klifitys pagalbos
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tarnyby transporto eismui. Kelio ruoZe, kuriame vykdomi statybos darbai, transporto eismas gali biiti nutrauktas tik iSimtiniais atvejais, esant konkretiems,
trumpalaikiams ir technologiskai pagristiems atvejams, kai vykdant darbus galimybiy leisti cisma greta darbo viety néra, suderinus apylankas.

6.7.4. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip 3 (trys) dienos pries pradedant, keiciant ar panaikinant eismo ribojima informuoti UZsakovo atstova elektroniniu
pastu.

6.7.5. Rangovas privalo {sivertinti galimus mar§rtus ir kelius privaZiavimui prie statybvietés, jy tinkamumg, biiklg ir naudojimo salygas bei kastus, taip pat
atsakyti uz jiems padaryta zala ar reikalavimy, taikomy nandojimuisi tais keliais, nesilaikyma.

6.7.6. Jeigu po Sutarties sudarymo nelieka galimybes nandotis numatytaisiais marSrutais ar keliais dél UZsakovo arba treciyjy asmeny veiksmy ar sprendimy
ir tai lemia Darby vélavima, Rangovas jgyja teisg reikalauti, kad faktine Darby vélavimo trukme biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys sudaro
Susitarimg 24 p. nustatyta tvarka.

6.7.7. Rangovas atsako uz saugaus eismo uztikrinimg statybvietéje esanciuose takuose ir kelinose, taip pat uz vykdant Statybos darbus naudojamy keliy ir
taky priezilira, valyma ir plovima tokia apimtimi, kad biity panaikintas neigiamas poveikis statybvietés ir (arba) gretimy teritorijy biiklei, buvusiai

Sutarties sudarymo metu, kurj salygojo Statybos darby vykdymas.

6.8. Statybos produktai, [renginiai ir Priemonés

6.8.1. Rangovas Statybos darbams privalo naudoti tik naujus, kokybiskus, tinkamai sukomplektuotus Statybos produktus ir [renginius, kurie atitinka visus
Istatymuose ir (arba) UZsakovo uzduotyje, Statinio projekte ir Rangovo pasiiilyme nurodytus reikalavimus, yra tinkami numatytai paskiréiai ir neturi jokiy
defekty. Uzsakovo uzduotyje ir Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas turi teis¢ naudoti nenaujus Statybos produktus ir [renginius, kurie atitinka kitus
§io 6.8 p. reikalavimus.

6.8.2. Rangovas privalo vykdyti visus Statybos darbus naudodamas tokius Statybos produktus, kuriy eksploatacinés savybés Objekto ckonomiskai pagristu
tarnavimo laikotarpiu uZtikrinty esminius statiniy reikalavimus, numatytus Statybos produkty reglamente (ES) Nr. 305/2011.

6.8.3. Jeigu Istatymai reikalauja, kad Statybos produktai turéty eksploataciniy savybiy deklaracijas, o [renginiai — atitikties deklaracijas, Rangovas privalo
pateikti tokias deklaracijas lietuviy kalba arba su vertimu | lietuviy kalba.

6.8.4. Rangovas atsako uZ tai, kad visos Prekés atitikty kilmés 3alies reikalavimus, nurodytus Pirkimo dokumentuose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje (jeigu
nuradyta), ir nebiity perkamos, importuojamos arba gabenamos i$ saliy, i3 kuriy yra draudziama pirkti ar importuoti prekes arba gabenimo paslaugas pagal
tarptautines sankcijas ir ribojamasias priemones.

6.8.5. Rangovui tenka visa Statybos produkty ir [renginiy eksporto ir importo procediiny atlikimo, muity ir importo mokeséiy sumokéjimo, transportavimo ir
pristatymo | statybvietg rizika ir kastai. Rangovas atsako uz Statybos produkty bei [renginiy iSkrovimg bei sandéliavima. Rangovas privalo sandéliuoti ir
saugoti Statybos produktus ir [renginius pagal ju gamintojy ar tickéju nurodymus ir tokiomis salygomis, kad nebiity pakenkta Statybos produktams ar
[renginiams.

6.8.6. Pagrindinius Statybos produktus ir Jrenginius, Rangovas privalo suderinti su UZsakovu ju pavyzd#ius prie§ uzsakydamas ar nupirkdamas tokius
Statybos produktus ar [renginius, nebent Uzsakovas aiSkiai informuoja Rangova, kad isankstinis derinimas nebiitinas.

6.8.7. Kiekvienas Rangovo patiekty Statybos produkty ir [renginiu vienetas tampa Uzsakovo nuosavybe nuo ankstesniosios 1§ $iy aplinkybiu: (i) kai
Statybos produktai ir [renginiai yra panaudojami vykdant Statybos darbus ir tampa Objekto sudétine dalimi arba (ii) kai Sutartyje numatytais atvejais Uzsakovas
atsiskaito u7 tuos Statybos produktus ir [renginius su Rangovu. [renginiai ir kiti daiktai, kurivos Rangovas privalo pateikti Uzsakovui pagal Sutart] ir kurie
netampa Objekto sudétine dalimi, tampa UzZsakovo nuosavybe nuo ankstesniosios is Siy aplinkybiu: (i) kai Rangovas juos perduoda, o Uzsakovas priima pagal
perdavimo-priémimo aktg ar kita rasytinj dokumenty arba (ii) kai UZsakovas atsiskaito uz tuos [renginius ar kitus daiktus su Rangovu.

6.8.8. Iki to momento, kai Rangovas privalo perleisti Statybos produktus, [renginius ar kitus daiktus Uzsakovo nuosavybén, Rangovas privalo jgyti
nesuvarzyty ir neapribota asmening nuosavybeés teisg | tuos Statybos produktus, [renginius ar kitus daiktus. Rangovas privalo garantuoti Uzsakovui, kad
Jokie tretieji asmenys neturi jokiy leisiy ar pretenzijy | Statybos produktus, [renginius ar kitus daiktus, Uzsakovui perleidziama nuosavybés teisé i

Statybos produktus, [renginius ar kitus daiktus yra neatimta ir neapribota.

6.8.9. Rangovui tenka visa Statybos produkty ir [rengini (iskaitant Uzsakovo patiektus Statybos produktus ir [renginius) praradimo arba sugadinimo rizika
iki Objekto, kurio sudétine dalimi tapo tie Statybos produktai ar [renginiai, Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo arba iki ty Statybos produkty ir
[renginiy perdavimo UZsakovui Sutartyje numatytais atvejais pagal perdavimo-priémimo akta ar kita rasytinj dokumenta. [renginiu ir kity daikty,

kuriuos Rangovas privalo pateikti Uzsakovui pagal Sutartj ir kurie netampa Objekto sudétine dalimi, praradimo arba sugadinimo rizika tenka Rangovui iki to
momento, kai Rangovas juos perduoda, o Uzsakovas priima pagal perdavimo-priémimo akta ar kita radytinj dokumenta.

6.9. Mokymai

6.9.1. Specialiosiose salygose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darby perdavimo instruktuoti UZsakovo personala, kaip naudoti ir prizidiréti Objekta, jo
inZinerines sistemas, jranga. prietaisus, itaisus, kitus panasius dalykus bei [renginius. Pries pradédamas mokymus, Rangovas privalo parengti ir suderinti su
Uzsakovu mokymy medziaga ir kitus dokumentus. Rangovas privalo vykdyti mokymus pagal Saliy i anksto suderinty tvarka ir grafika.

6.10. Bandymai

6.10.1. Specialiosiose salygose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte ir (arba) Istatymuose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darby
perdavimo atlikti Statybos darby, Objekto, jo sudétiniy daliy ir Jrenginiy bandymus, i§skyrus bandymus, kuriuos pagal [statymus ir Sutarties salygas turi
atlikti pats UZsakovas arba tretieji asmenys.

6.10.2. Rangovas privalo parengti kiekvieno bandymo vykdymo apra$a ir bandymy rezultaty protokolo forma ir ne véliau nei likus 20 dieny iki bandymo
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6.10.4. Rangovas privalo suderinti bandymy laik ir vietg su Uzsakovu ir Techniniu prizifirétoju. Rangovas privalo sudaryti salygas stebéti bandymus

Uzsakovo personalui, Techniniam priZziGirétojui ir kompetentingoms Valdzios institucijoms. Jeigu Techninis prizidirétojas suderintu laiku neatvyksta

6.10.5. Jeigu Darbai véluoja dél bandymo laiko perkélimo dél prieZaséiu, uz kurias atsako UZsakovas ar Techninis prizitirétojas, Rangovas jgyja teise

reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, biity pratesti Darbu terminai. Tuo tikshu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.
6.10.6. Jeigu gaunami neigiami bandymu rezultatai, Rangovas privalo iStaisyti Statybos darby, Statybos produkty, Jrenginiy ar Objekto defektus, perdaryti bet
kokius Istatymu ar Sutarties neatitinkancius Statybos darbus, pakeisti naujais Statybos produktus ar [renginius, kurie neatitinka Sutarties ar [statymuy

reikalavimy, atlikti reikiamus paleidimo-derinimo darbus ir pakartoti bandymus.

6.10.7. Jeigu Uzsakovas arba Uzsakovo nurodyti tretieji asmenys atlieka bandymus arba jeigu yra vykdomas bandomasis naudojimas, dalyvaujant Uzsakovo
personalui, negali biti laikoma, kad Uzsakovas priémé Statybos darbus ar Darbus arba perémé Objekta, Bandomojo naudojimo metu sukurti gaminiai, kiti daiktai
arba energija tampa UZzsakovo nuosavybe.

6.10.8. Jeigu nepavyksta pasiekti teigiamy bandymu rezultaty, UZsakovas turi teisg savo nuoZiiira nuspresti;

6.10.8.1. priimti Statybos darbus ir sumaZinti Sutarties kaing tokia suma, kiek sumazéja Statybos darby verté Uzsakovui dél to, jog bandymy rezultatai yra
neigiami; arba

6.10.8.2. Statybos darby dali. kurios bandymy rezultatai yra neigiami, laikyti neatliktais Statybos darbais ir priimti likusius Statybos darbus, o Statybos darby dalies,
kurios bandymy rezultatai yra neigiami, atZzvilgiu nutraukti Sutartj; arba

6.10.8.3. jeigu Objcktas negali biiti naudojamas pagal Sutartyje numatyty paskirti, nutraukti Sutartj dél esminio Sutarties pazeidimo, atsisakyti priimti visus
Statybos darbus ir uZ juos sumokéti, reikalauti Rangovo grazinti sumokéta Sutarties kainos dalj ir sumokéti uz ja 5% metines paliikanas, skaitiuojamas

nuo Sutarties kainos dalies sumokéjimo Rangovui dienos iki graZinimo Uzsakovui dienos (jskaitytinai), taip pat reikalauti Rangovo isardyti ir pasalinti

Statybos darbus bei sutvarkyti statybviete.

7. DARBU PABAIGA IR DARBY PRIEMIMAS

7.1. Darby pabaiga

7.1.1. Darbai laikomi uzbaigtais tuomet, kai yra jvykdytos visos §ios salygos:

7.1.1.1. Rangovas atliko ir uzbaige visus Darbus pagal Sutarties ir [statymy reikalavimus (i§skyrus smulkius neuzbaigtus Statybos darbus ir defektus, kurie
netureés reik§mingos jtakos Objekto naudojimui pagal paskirti), Rangovas pateiké Uzsakovui visus Atlikty darby aktus, patvirtintus Techninio

priziarétojo, ir Uzsakovas patvirtino visus Atliktu darby aktus;

7.1.1.3. Rangovas perdavé Uzsakovui visas naudojimo instrukcijas (jeigu ju reikalaujama Specialiosiose salygose ir (arba) UZsakovo uzduotyje ir (arba)
Statinio projekte);

7.1.1.4. Rangovas instruktavo Uzsakovo personala, kaip naudoti bei prizitréti Objekta, ir perdavée Uzsakovui visus mokymuy dokumentus (jeigu to
reikalaujama Specialiosiose salygose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje):

7.1.1.5. Buvo atlikti visi Specialiosiose salygose, Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasitilyme ir [statymuose numatyti Statybos darbu, Objekto,
Jo sudétiniy daliy ir [renginiy bandymai, kurie turi biti atlikti iki Darby perdavimo, ir buvo pasickti teigiami bandymy rezultatai, taip pat Rangovas perdavé
Uzsakovui Rangovo atlikty bandymy rezultaty protokolus, jrodanéius teigiamus bandymuy rezultatus ir patvirtintus Techninio prizitirétojo;

7.1.1.6. Buvo atlikti visi Specialiosiose salygose, Uzsakovo uZduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasililyme ir [statymuose numatyti Statybos darbu, Objekto,
Jo sudétiniy daliy kontroliniai matavima ir gauti teigiami rezultatai ir Rangovas perdave Uzsakovui atlikty kontroliniy matavimy atlikima ir teigiamus
rezultatus jrodancius dokumentus;

7.1.1.7. Rangovas parengé ir perdavé Uzsakovui visus kitus dokumentus, susijusius su Darby vykdymu, kuriuos Rangovas privalo parengti ir perduoti Uzsakovui
pagal [statymy ir Sutarties reikalavimus, jskaitant tinkamai uzpildytus ir pasira$ytus statybos darby Zurnalus su lydimaisiais dokumentais (jskaitant
elektroninio statybos darby Zzurnalo ir jo priedy tinkamg uzpildyma ir pasirasyma), galutin Subrangovy sarasq ir pan.;

7.1.1.8. Rangovas pasieké Rangovo pasiiilyme nurodytus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy parametrus ar reikimes, kurie turi biti pasiekti iki Darby
pabaigos (jeigu tokie nurodyti Rangovo pasiiilyme), ir pateiké Uzsakovui ta jrodanéius dokumentus;

7.1.1.9. Rangovas pateiké Uzsakovui 10 p. nurodyta Garantiniy {sipareigojimy jvykdymo uztikrinimg:

7.1.1.10. Rangovas jvykde kitas salygas, numalytas [statymuose, Specialiosiose salygose, Uzsakove uzduotyje, Statinio projekte ir (arba) Rangovo

pasiiillyme, kurios turi biiti jvykdytos tam, kad buty laikoma, jog Darbai yra uzbaigti, ir pateiké Uzsakovui tg irodanéins dokumentus.

7.1.2. Visi Darbai yra laikomi baigtais pagal Sutartj tik tada, kai Rangovas uzbaigia visus Darbus ir ju Etapus (jeigu tokie numatyti).

7.2. Darby pri¢mimas

7.2.1. Rangovas, uzbaiges Darbus, privalo juos perduoti Uzsakovui, 0 Uzsakovas privalo juos priimti.

7.2.2. Kiekvienos Dalies Darby uzbaigimui ir priémimui taikoma tokia pati tvarka, kaip visy Objekto Darby uzbaigimui ir priemimui, Taip pat ir tuo atveju,
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jeigu Rangovas uzbaigia Darby dalj galinCioje savarankiskai funkcionuoti Objekto dalyje ir Uzsakovas pageidauja perimti tokig Darby dalj bei Objekto

dalj anks¢iau, nei visus Darbus, tokios Darbu dalies uzbaigimui ir priemimui taikoma tokia pati tvarka, kaip visy Objekto Darby uzbaigimui ir priemimui.
7.2.3. Rangovas, uzbaiges Darbus, privalo pateikti prasyma Uzsakovui ir Techniniam priziGrétojui priimti Darbus ir pateikti UZsakovui visus 7.1.1 p.
nurodytus dokumentus.

7.2.4. Uzsakovas per 20 darbo dieny po Rangovo pra§ymo gavimo privalo perzitiréti gautus dokumentus, patikrinti Darbus ir savo nuoZitira:

7.2.4.1, priimti Darbus, pasira8ydamas Darby perdavimo-priémimo akta; arba

7.2.4.2. priimti Darbus su i§lygomis, pasirasydamas Darby perdavimo-priémimo akta ir Darby patikrinimo metu sudaryty defekty akta, kuriame Uzsakovas
privalo nurodyti per Darby priémima pastebétus Objekto, Statybos darby, Statybos produkty, [renginiy, Rangovo dokumenty defektus (Defekty aktas); arba
7.2.4.3. atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba i8siysti) ragyting motyvuota pretenzija Rangovui dél netinkamo Darby jvykdymo ir (arba) nebaigty Darby.
7.2.5. Darby perdavimo-priémimo akte turi biiti nurodoma data, kada Rangovas faktiskai uzbaige Darbus, tai yra, kai Rangovas pateiké Uzsakovui visus 7.1.1
p. nurodytus tinkamus dokumentus, jrodanéius, kad Rangovas uzbaigé visus Darbus (Darby pabaigos data). Jeigu Darby priemimo metu nustatoma, kad
Rangovo pateikti dokumentai neatitinka tikrovés, Darby pabaigos data yra laikoma diena, kai Rangovas pateikia UZsakovui tinkamus tikrove atitinkancius
dokumentus, jrodanéius, kad Rangovas faktiskai uzbaige visus Darbus.

7.2.6. Salys privalo 6.2.10 p. nustatyta tvarka {forminti statybvietés perdavimo-priémimo akty tuo paciu metu, kai jos sudaro Darby perdavimo-priémimo akt.
7.2.7. Uzsakovas turi teisg atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie néra uZbaigti arba yra nustatoma nukrypimuy nuo [statymy ir Sutarties reikalavimy,

bloginanéiy Objekto kokybe, — tai yra, kai Objektas neturi |statymuose ir (ar) Sutartyje numatyty arba (prastai reikalaujamy savybiy ir (arba) negali biti
naudojamas pagal paskirt] per numatytaja Objekto gyvavimo trukme,

7.2.8. Jeigu Darbai yra uzbaigti, bet nustatoma jy neesminiy defekty, kurie ir jy paalinimo darbai netrukdo UZsakovui naudotis Objektu pagal paskirtj,
UZsakovas gali priimti Darbus su islygomis, sudaryti Defekiy akt ir nustatyti protingus technologikai pagristus terminus Rangovui padalinti defektus.

7.2.9, Rangovas privalo padalinti defektus per UZzsakovo nurodytus protingus technologiskai pagristus terminus, vadovaudamasis 9.3 p. Jeigu Rangovas
praleidZia defekty pasalinimo terminus, taikomas 9.4 ., i§skyrus tai, kad Rangovui negali biti taikoma bauda uZ vélavimg paSalinti defektus uz

laikotarpj iki Galutinio termino pabaigos (jeigu defekty $alinimo metu dar néra su¢jgs Galutinis terminas).

7.2.10. Jeigu Darby priémimo metu nustatoma, kad Rangovas nepasiekia Rangovo pasiiilyme nurodyty ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy parametry ar
reikdmiy (jeigu tokie nurodyti Rangovo pasiiilyme), Rangovas privalo sumoketi Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda.

7.2.11. Jeigu Uzsakovas nepriima Darby per nustatyta terming (7.2.4 p.) ir nepateikia (neiSsiunéia) Rangovui motyvuoto atsisakymo juos priimti, Rangovas turi

teis¢ perduoti Darbus ir statybviete UZsakovui vienasaliskai ir tokiu atveju laikoma, kad Uzsakovas priemé Darbus ir statybvietg.

8. STATYBOS UZBAIGIMAS

8.1. Statybos uzbaigimas po Darby priémimo

8.1.1, Salys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis sickdamos, kad pagal [statymus biity operatyviai atliktas Objekto Statybos uZbaigimas ir Jstatymy

nustatyta tvarka jformintas (isduotas arba patvirtintas) Statybos uzbaigimo aktas, kuris patvirtina Objekto statybos pabaiga.

8.1.2, 1ki Darby priémimo Rangovas privalo parengti arba gauti ir perduoti Uzsakovui dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos uzbaigimui ir kurinos Rangovas
privalo parengti arba gauti pagal [statymy ir Sutarties reikalavimus.

8.1.3. Uzsakovas gali, o gavgs Rangovo prasyma, — privalo pavesti Rangovui inicijuoti Statybos uzbaigimg ir jame dalyvauti UZsakovo vardu. Rangovo
prasymu Uzsakovas privalo duoti Rangovui jgaliojima Uzsakovo vardu inicijuoti Statybos uzbaigimg ir jame dalyvauti, taip pat perduoti Rangovui visus
turimus dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos uzbaigimui.

8.1.4. Jeigu Statybos uzbaigimo aktas yra jforminamas su ilygomis (yra nurodomi defektai ar nebaigti Statybos darbai), Rangovas privalo pasalinti defektus ir
uzbaigti Statybos darbus per Statybos uzbaigimo akte nustatytus terminus, o jeigu tokie terminai akte nenustatyti, — per Uzsakovo nustatytus protingus
technologiskai pagristus terminus ir taikomas 9.4 p.

8.1.5. Jeigu ValdZzios institucijos arba kiti tretieji asmenys, kurie pagal Istatymus dalyvauja Statybos uzbaigime, atsisako jforminti Statybos uZbaigimo akta

deél Objekto defekty, uz kurinos atsako Rangovas, Darby perdavimo-priémimo aktas netenka galios, laikoma, kad Darbai néra ir nebuvo uzbaigti, ir pakartotinai

taikomas 7 p. ,,Darby pabaiga ir Darby priémimas®,

9. RANGOVO GARANTINIAT [SIPAREIGOJIMAI

9.1. Garantiniai terminai

9.1.1, Garantiniai terminai yra nustatyti Specialiosiose salygose, Objekto Garantiniai terminai prasideda visy Darby priemimo diena (nejskaitytinai).

9.1.2. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek UZsakovas negali tinkamai ir (arba) visapusiskai naudoti Objekto dél nustatyty defekty ar ju salygotos
zalos, uz kuriuos atsako Rangovas. Jeigu UZsakovas dél defekty ar ju salygotos Zalos negali naudoti tik apibréztos Objekto dalies, Garantiniai terminai
sustabdomi tik tokios dalies atzvilgiu.

9.2. Pretenzijos dél defekty

9.2.1. Uzsakovas, per Garantinius terminus nustates Statybos darby ar Objekto defekty, turi pareikiti raSyting pretenzija Rangovui, Projektuotojui, Statinio
projekto ekspertizés rangovui ir/ar Techninés prieziiiros rangovui (jeigu tokie asmenys dalyvavo vykdant Statybos darbus) it nustatyti protingus technologikai

pagristus terminus defektams pasalinti. Pretenzijos pareiskimo diena laikoma pretenzijos iSsiuntimo diena.
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9.2.2. Rangovas privalo neatlygintinai pa3alinti visus defektus, uZ kuriuos atsako Rangovas, bei ju salygota Zala per UZsakovo pretenzijoje nustatytus
protingus technologiskai pagristus terminus.

9.3. Defekty Salinimas

9.3.1. Rangovas privalo pasalinti defektus ir ju nulemta zala, sutaisydamas, perdarydamas Sutarties arba [statymy neatitinkanéia Statybos darby ar Objekto
dalj ar pakeisdamas ja nauja kokybiska dalimi.

9.3.2. Uzsakovo prasymu Rangovas privalo i anksto jam rastu pateikti defekty ir jy nulemtos zalos pasalinimo darby ir ju vykdymo biido aprasyma,

taip pal, esant reikalui, pateikti Uzsakovui patikslinta atliktu darby apradyma po jy uzbaigimo.

9.3.3. Sutaisytoje Statybos darby ar Objekto dalyje pakartotinai nustadius defekty, Rangovas privalo perdaryti tokig Statybos darby ar Objekto dalj i$ naujo arba
pakeisti nauja kokybiska dalimi, nebent UZsakovas rastu pritarty pagristam Rangovo pasifilymui, kad tokia Statybos darby ar Objekto dalj deréty dar

kartg taisyti.

9.3.4. Rangovas neturi leisés be Uzsakovo leidimo i§gabenti i3 Objekto taisymui jokio [renginio ar jo komplektuojamosios dalies.

9.3.5. Sutaisius ar perdarius Statybos darbus ar Objekta arba pakeitus [renginj ar jo komplektuojamaja dalj nauja, sutaisytajai ar perdarytai Statybos darby ar
Objekto daliai, naujam Jrenginiui ar jo naujajai daliai i§ naujo taikomas tokios pacios trukmés Garantinis terminas, kuris galiojo defekty turéjusiajai Statybos
darby ar Objekto daliai arba pakeistajam [renginiui ar jo komplektuojamajai daliai (Garantinis terminas skai¢iuojamas i§ naujo tik sutaisytosios, arba perdarytos,
arba pakeistosios dalies atzvilgiu).

9.3.6. Salindamas defektus arba keisdamas defekty turinéius Statybos produktus ar [renginius, Rangovas privalo nustatyti ir pasalinti pirming defekto
priczasti, kad tokic defektai nepasikartoty.

9.3.7. Jeigu defekto ar Zalos 3alinimo darbai gali turéti jtakos Statybos darby ar Objekto funkcionalumui, Uzsakovas gali pareikalauti Rangovo pakartotinai
atlikti bandymus, atliktus pagal Sutartj. Uzsakovas privalo radtu pateikti Rangovui tokj reikalavimg per 30 dieny po defekto ar zalos pasalinimo. Tokie
bandymai atlickami pagal ankséiau atlikty bandymu salygas, iskyrus tai, kad jic visais atvejais turi biiti atlickami Rangovo rizika ir saskaita.

9.4, Uzsakovo teisés, Rangovui nepaSalinus defekty

9.4.1. Jeigu Rangovas atsisako paalinti arba nepagalina defekty ir jy nulemtos Zalos per Uzsakovo nustatytus protingus technologiskai pagristus terminus,
Uzsakovas turi teisg:

9.4.1.1. pasalinti defektus pats arba pasamdydamas tre¢iuosius asmenis, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defekty ir zalos jvertinimo bei Salinimo iSlaidas, taip
pat atlyginti nepasalinta zala; arba

9.4.1.2. reikalauti sumazinti Sutarties kaing ir graZinti del Sutarties kainos sumazinimo susidariusia permoka,

9.4.2. Jeigu defekty ar jy nulemtos Zalos nejmanoma pasalinti, Uzsakovas turi teisg reikalauti sumazinti Sutarties kaing ir grazinti permoka. Sutartics

kaina maZinama tokia suma, kick sumaZéja Statybos darby verté Uzsakovui dél defekty ar ju salygotos Zalos. | Statybos darby vertés

sumaZéjima, be kita ko, jskaiiuojamos Uzsakovo i§laidos defekty jvertinimui ir 3alinimui, Objekto vertés sumazéjimas, UZsakovo esamy ar

biisimy i§laidy Objekto eksploatavimui padidéjimas.

9.4.3, Jeigu dél defekty tampa nejmanoma naudoti Objekto pagal Sutartyje numatyty paskirtj arba Objektas sugrifiva, Uzsakovas turi teisg reikalauti Rangovo
grazinti sumokéta Sutarties kaing ir sumokeéti uz ja 8% metines palikanas, skaidiuojamas nuo UZzsakovo reikalavimo pateikimo Rangovui iki Sutarties

kainos grazinimo UZsakovui dienos, taip pat reikalauti Rangovo iSardyti ir pasalinti Statybos darbus bei sutvarkyti statybvietg.

9.4.4, Uz vélavima pasalinti defektus, jskaitant 9.4.1.1 p. numatyta atveji, Uzsakovas turi teisg reikalauti Rangovo sumokéti Specialiosiose salygose
nustatyto dydio bauda uz kiekvieng dieng nuo termino pasalinti defekta pabaigos iki tokio defekto pasalinimo dienos.

9.4.5. Uzsakovas turi teise pasinaudoti Garantiniy jsipareigojimu jvykdymo uztikrinimu ir gautomis léSomis apmokéti defekty salinimo darbus bei

defekty sglygota Zala arba padengti Sutartics kainos permoka.

9.4.6. Jeigu tarp Saliy kyla ginéas dél defekto, Uzsakovas privalo kreiptis | teisma dél tokio ginto per vienerius metus nuo pirmosios pretenzijos dél tokio

defekto pareiskimo dienos, kaip nurodyta 9.2.1 p. (iefkinio senaties terminas).

10. GARANTINIU ISIPAREIGOJIMU [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

10.1. Rangovas privalo pateikti UZsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima, atitinkant{ Zemiau §iame punkte nurodytas salygas
(Garantiniy isipareigojimuy jvykdymo uztikrinimas), ne véliau kaip (i) kartu su prafymu UZsakovui priimti Darbus arba (ii) pries 7 dienas iki Statybos
uzbaigimo, priklausomai nuo to, kas jvyksta pirmiau.

10.2. Garantiniu jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo sglygos:

10.2.1, Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimas turi biiti besalyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo
bendrovés (draudiko) jsipareigojimas sumoketi Uzsakovui jo reikalaujama suma, jeigu Uzsakovas pateikia mokéjimo reikalavima ir jame nurodo: (i) kad
Rangovas pazeidé savo jsipareigojima istaisyti defekta (-us) ar Zala, uz kurivos jis yra atsakingas pagal Sutartj, arba tinkamai nejvykdé kito garantinio
isipareigojimo pagal Sutartj, jskaitant atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atZvilgiu yra pradétos bankroto procediiros arba Rangovas likviduotas dél
bankroto, ir (ii) tokio defekto (-u). zalos ar kitokio Rangovo jsipareigojimo (-y) pagal Sutartj pazeidimo pobidi;

10.2.2. Laidavimo draudimo atveju draudziamuoju jvykiu turi biiti latkomas pirmasis UZsakovo pareikalavimas sumokéti draudimo iSmokg dél garantiniy
|sipareigojimu nejvykdymo;

10.2.3. Garaniiniy isipareigojimy jvykdymo uZztikrinimas turi biiti i§duotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovés, arba (b)
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banko ar draudimo bendrovés is treciosios Salies, kurie uZtikrinimo i§davimo diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patyirtinta
investicinio lygio reitinga. ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s — . A-", Fitch —  A-", Moody's — ,,A3* arba lygiavertj; reitinga turi atitikti bankas arba draudimo
bendrove, kuri isdave uztikrinimg, arba patronuojanti jmone, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso; Rangovas Uzsakovo pradymu privalo pateikti
Uzsakovui investicinio lygio reitingo jrodymus;

10.2.4, Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi biiti sura§ytas lietuviy arba angly kalba (ir iSverstas | lietuviu kalbg);

10.2.5, Garantiniy jsiparcigojimy jvykdymo uztikrinimo suma turi biiti ne maZesné, negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo

Sutarties kainos su PVM. Garantiniy {sipareigojimy jvykdymo uztikrinimo suma turi biiti nurodoma ir i§mokama eurais;

10.2.6. Reikalaujama pagal Garantiniy jsipareigojimu jvykdymo uZztikrinima suma turi biiti i¥mokama ne véliau nei per 10 dieny po Uzsakovo

mokéjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui;

10.2.7. Garantiniy jsipareigojimuy jvykdymo uztikrinimas turi jsigalioti ne veliau negu Garantiniy terminy pradzios diena (9.1.1 p.);

10.2.8, Garantiniy jsipareigojimuy jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir
30 dieny (nejskaitant Garantiniy terminy sustabdymo laikotarpiy)..), i§skyrus 10.2.10 punkte numatytg atvejj, kai galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis
negu Garantiniy terminy pirmicji 3 metai, 6 ménesiai ir 30 dieny. Rangovas privalo uztikrinti, kad Garantiniy jsiparcigojimu jvykdymo uztikrinimas
galioty ir bty teisikai jvykdomas nuo Garantiniy terminy pradzios dienos iki tol, kol sueis Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir 30 dieny

(nejskaitant Garantiniu terminy sustabdymo laikotarpiy);), i§skyrus 10,210 punkte numatyta atveji. kai Garantiniy isipareigajimy jvykdymo

uztikrinimas privalo galioti ir biiti teisiskai jvykdomas nuo Garantiniy terminy pradZios dienos iki tol, kol sueis Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6
menesial it 30 dieny;

10.2.9. Jeigu likus 30 dieny iki Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo galiojimo pabaigos paai§kéja, kad Garantiniu jsipareigojimuy

ivykdymo uZztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei 10.2.8 p. nurodytas terminas, Rangovas privalo pratgsti Garantiniy jsiparcigojimuy
vykdymo uztikrinimo galiojimg ir pateikti Uzsakovui tai patvirtinantj dokumenta ne véliau negu likus 14 dieny iki Garantiniy jsipareigojimy

Ivykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos:

10.2.10. Jeigu Uzsakovas pagal 10.2.9 p. laiku negauna Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo pratgsima patvirtinanéio dokumento, Uzsakovas
turi teisg parcikalauti sumoketi visg Garantiniy {sipareigojimy jvykdymo uztikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo garantiniy jsipareigojimuy
vykdymo uztikrinima (uzstata) ir naudoty pasalinti defektams bei jy nulemtai zalai tais atvejais, kai Rangovas nevykdo savo garantiniy

isipareigojimuy. Tuo tikslu Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis {sipareigojimas

sumoketi Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodyta suma, jeigu likus 30 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos néra suéjg Garantiniy terminy pirmieji
3 metai, Rangovas nepratgsé uztikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké Uzsakovui ta patvirtinanéio dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo
galiojimo pabaigos. Jeigu draudikas nesutinka prisiimti tokio isipareigojimo, tokiu atveju Garantiniy isipareigojimu jvykdymo uztikrinime nurodytas jo
galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6 ménesiai ir 30 dieny;

10.2.11. Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis jsipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo
mokejimo reikalavime nurodyta suma tiek kompensuoti Uzsakovo jau patirtoms islaidoms dél Rangovo pazeidimy, tiek apmokéti realioms biisimoms
Uzsakovo i3laidoms;

10.2.12. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo u#tikrinimo suma gali bliti maZinama tik garanto ar draudiko iSmokétomis sumomis;

10.2.13. Garantiniy jsiparcigojimy jvykdymo uztikrinime turi bti numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir
Jiteikiantio asmens jgaliojimus jrodancius dokumentus elektroniniu biidu, aiSkiai apragytu Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo utikrinime;

10.2.14. Garantiniu jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime turi btiti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir
kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra isduotas garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas;

10.2.15. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime turi Turi biiti numatyta, kad Garantiniy jsipareigojimu jvykdymo uztikrinimui turi biiti

taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai, banko pateiktam uztikrinimui — Lietuvos Respublikos jstatymai arba Bendrosios garantijy pagal pirma pareikalavima
taisyklés (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m, redakcija);

10.2.16. Garantiniy {siparcigojimy jvykdymo uztikrinime turi biiti numatyta, kad bet kokius ginéus tarp garanto ar draudiko ir Uzsakovo, susijusius su
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimu, spres Lietuvos Respublikos teismai.

10.2.17. Jeigu Rangovas pasirenka pateikti draudiko isduota Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uitikrinima, bet draudikai nesutinka isduoti Rangovui
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo, kol Rangovas nepateikia jiems Darby perdavimo-priemimo akto, tokiu atveju Rangovas privalo pateikti
Utzsakovui arba besalygini nurodyma sulaikyti tokio paties dydio sumg i§ Rangovui mokétiny sumu, arba tokio paties dydzio piniginj uZstata.

Kita darbo diena po to, kai UZsakovas gauna draudiko i¥duota tinkama Garantiniu jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima, pasibaigia UZsakovo

sulaikymo teisé arba atsiranda besalyging UZsakovo pareiga graZinti Rangovui ustata, kuris turi biti graZintas Rangovui per kitas 5 darbo dienas.

10.3. Uzsakovas privalo grazinti Rangovui pagal 10.2.10 p. gautos Garantiniu jsiparcigojimuy jvykdymo wztikrinimo sumos likutj, nepanaudota ir

neskirta panaudoti konkreciy Rangovo nejvykdyty garantiniy isipareigojimy jvykdymui, suéjus Garantiniy terminy pirmiesiems 3 metams ir 30 diemy.

10.4. Jeigu paaikéja, kad Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinima isdaves asmuo tapo nemokus, nejvykdo isipareigojimu Uzsakovui arba

kitiems iikio subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo Uzsakovo reikalavimo, pateikti Uzsakovui
naujg Garantiniy jsipareigojimu {vykdymo uztikrinima, atitinkantj iame 10 p. nurodytas salygas, likusiam laikotarpiui i§ Garantiniy terminy

pirmyju 3 metu ir 30 dienwy, 0 10.2.10 p. numatytu atveju — likusiam laikotarpiui i§ Garantiniy terminy pirmyjy 3 mety. 6 ménesiu ir 30 dieny. Uz
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velavima jvykdyti ig pareiga Rangovas privalo moketi Uzsakovui delspinigius, lygius 1% nuo Garantiniy jsipareigojimu jvykdymo uztikrinimo
sumos, uz kiekvieng vélavimo dieng. Delspinigiy dydis nustatytas siekiant uztikrinti Rangovo pareiga pateikti Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo

uztikrinima ir atsizvelgiant | tai, kad Rangovo vélavimo laikotarpiu jo garantiniy jsipareigojimy jvykdymas néra uztikrinamas.

11. DARBU TERMINAI

11.1. Darby terminai ir Grafikas

11.1.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Darby terminy, nurodyty Specialiosiose sglygose:

11.1.1.1. vykdyti Darbus laikydamasis Etapy terminuy;

11.1.1.2. uzbaigti Objekto Darbus pagal 7.1 p. iki Darbu Galutinio termino.

11.1.2. Rangovas privalo per Specialiosiose salygose nurodyta terming skai¢iuojama nuo Sutarties jsigaliojimo parengti ir pateikti Uzsakovui Grafika, kuriame
turi numatyti Darby vykdymo eiliskuma ir tarpusavio priklausomybe, laikydamasis Darby Galutinio termino (Etapy terminy jeigu numatyti Darby Etapai).
11.1.3. Grafike turi biiti nurodytas tiek Statybos darbuy, tick ir Saliy pagal Sutartj atlickamy veiksmu, reikalingy Statybos darbuy atlikimui, (tokiy kaip
projektavimas, Uzsakovo organizuojama darbo projekto daliy ekspertizé, esminiy Statybos produkty ir [renginiy uzsakymas, gamyba, patikrinimas,
pristatymas | statybviete (jskaitant Statybos produktus ir [renginius, kuriuos tiekia UZsakovas), statybos, montavimo darbai, paleidimo-derinimo darbai,
bandymai (jskaitant Uzsakovo atliekamus bandymus), mokymai Uzsakovo personalui ir pan., jeigu Sie veiksmai nurodyti Specialiosiose salygose arba
Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte, Statybos uzbaigimo procediing vykdymas, vykdymo tvarkarastis, taip pat turi boiti pazymeta, kuric Darbai ar
Uzsakovo atlickami veiksmai gali biiti vykdomi lygiagreciai, o kurie gali bati vykdomi tik numatytu eiliskumu.

11.1.4. Jeigu Darbai atsilicka nuo Grafiko, Rangovas privalo atnaujinti Grafikq taip, kad nebiity paZeisti Darby terminai, ir pateikti Uzsakovui paaiSkinimus,
kokiais bidais Rangovas paspartins Darbus (pvz., pailgins darbo valandas ar pamainy skaiéiy, padidins Rangovo personalo skaiciy, padidins Priemoniy skaiéiy
ar pakcis Priemones kitokiomis, darys Statybos darbus lygiagrediai ir pan.). Atnaujintame Grafike turi biiti pazyméti visi atnaujinimai tokiu bidu, kad biity
lengva juos pastebéti. Si sglyga netaikoma, kai Rangovas jgyja teisg | Darby terminy pratgsima, — tokiu atveju Rangovas turi atnaujinti Grafika,
atsizvelgdamas | pratgstus Darby terminus.

paprao atnaujinti Grafika, ir dél to UZsakovas negali planuoti savo veiklos Grafiko pagrindu, Uzsakovas turi teisg pareikalauti, kad Rangovas sumokety
Specialiosiose salygose nurodyto dydZio bauda uz kiekvieng vélavimo diena.

11.2. Darby terminy pratgsimas

11.2.1. Jeigu atsiranda zemiau iSvardytos aplinkybés, kurios trukdo vykdyti Darbus ar ju dalj, Rangovas turi teisg | Darby terminy pratgsima tokia trukme,
kiek deél tokiy aplinkybiu poveikio faktiskai véluoja Darbai:

11.2.1.1, Susidaro nejprastai nepalankios klimato salygos, tai yra, tokios salygos, kurios yra neapraiytos Sutarties dokumentuose ir kuriy profesionalus bei patyres
statybos darby rangovas negaléjo numatyti Pirkimo metu iki pasidlymy pateikimo termino pabaigos, ivertings Lictuvoje vieai skelbiamus klimato duomenis ir
prognozes;

11.2.1.2. deél ValdZios instituciju sprendimuy ar kitu aplinkybiy susidaro darbuotojy ar Prekiy tritkumas, kurio profesionalus ir patyres statybos darby

rangovas negaléjo numatyti Pirkimo metu 1ki pasiilymy pateikimo termino pabaigos;

11.2.1.3. Darby vélavimg lemia Valdzios instituciju, energijos ar vandens tiekejy sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su salyga, kad Rangovas kruopsciai
laikosi nustatyty ValdZios institucijy, energijos ir vandens tiekéjy nustatyty procediing ir terminuy;

11.2.1.4. Darby velavima lemia Uzsakovo, Uzsakovo personalo ar 11.2.1.3 p. nenurodyty treciyjy asmeny, uz kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai,
veiksmai arba neveikimas;

11.2.1.5, Kitos aplinkybeés, jvardytos Sutartyje kaip suteikiancios teisg¢ Rangovui reikalauti pratgsti Darbuy terminus.

11.2.2. Kiekvienu 11.2.1 p. nurodytu atveju Salys privalo veikti pagal 24 p. nustatytus reikalavimus ir sudaryti Susitarima dél Darby terminy pratesimo.
11.2.2.1. Jeigu Rangovas véluoja vykdyti Darbus pagal Grafiky ir (arba) esama Statybos darbu vykdymo sparta yra per léta, kad nebiity paZeisti Darby terminai,
bet tuo paciu metu atsiranda Sutartyje nurodyty aplinkybiy, kurios suteikia Rangovui teisg | Darby terminy pratgsima (vadinamieji lygiagretis vélavimai),
Darby terminai turi biiti pratgsiami tokia trukme, kiek Darbai faktiskai véluoja dél aplinkybiy, kurios suteikia Rangovui teisg | Darby terminy pratesima.

11.3. Darby paspartinimas

11.3.1. Jeigu Darby vykdymas atsilicka nuo Grafiko ir (arba) esama Darby vykdymo sparta yra per léta, Rangovas privalo jgyvendinti Darby paspartinimo
priemones, skirtas panaikinti Darby vélavimy,

11.4. Netesybos uZ Darby vélavimg

11.4.1. Jeigu Rangovas praleidzia Darby terminus, Rangovui taikomos Specialiosiose salygose nurodyto dydzio netesybos uz kiekvieng vélavimo diena.
11.4.2. Jeigu Rangovas praleidzia Darby (Etapo) terming, laikoma, kad tiek pat véluoja visi Darbai. Rangovui praleidus Etapo terming. netesybos skai€iuojamos
nuo Etapo termino pabaigos (neiskaitytinai) iki to Etapo Darby pabaigos datos (jskaitytinai), nustatytos pagal statybos darby zurnala ir (arba) Atlikty darby
aktus. Jeigu véluojantis Etapas lemia paskesniy Etapy vélavima, turi biiti vertinamas bendras visy Darby vélavimo terminas, kurj lemia toks Etapy

vélavimas. PavyzdZiui, jeigu Etapas véluoja 2 savaites, o paskesnis Etapas véluoja 3 savaites, laikoma, kad visi Darbai véluoja i§ viso 3 savaites.

11.4.3. Netesybos uz Darby Galutinio termino praleidima skaiiuojamos nuo Galutinio termino pabaigos (nejskaitytinai) iki Darby pabaigos datos, nurodytos
Darby perdavimo-priemimo akte, jskaitytinai (7.2.5 p.).
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11.4.4, Rangovas neturi teisés reikalauti sumazinti netesybas uz vélavima tuo pagrindu, kad jis iki Darby Galutinio termino jvykdé dalj Darby, kadangi
Sios Sutarties dalykas yra galutinis Darby rezultatas, kuris yra nedalus,

11.4.5, Rangovui negali biiti taikomos papildomos sankcijos uz Darby vélavima, 18skyrus Uzsakovo teisg nutraukti Sutart] del to, jog dél Darby
velavimo Darbai praranda prasme¢ Uzsakovui (25.2.1.3 p.).

11.4.6. Rangovas privalo sumokéti UZsakovui netesybas uz Darby (Etapy) vélavimg per 15 dieny nuo UZsakovo pareikalavimo. UZsakovas turi teisg
isskaityti netesybas 15 Rangovui moketiny sumu.

11.5. Darby vykdymo sustabdymas

11.5.1, Uzsakovas turi teisg sustabdyti visus Darbus arba dalj Darby, pranesdamas Rangovui, nurodydamas tiksly arba apytikslj termina, kuriam sustabdo
visus Darbus arba dalj Darbus (jeigu jmanoma), ir nurodydamas sustabdymo priezastis. Sustabdymo priezastys gali biiti:

11.5.1.1. Uzsakovui biitinas papildomas laikas jvykdyti vieSojo pirkimo procediiras, kuriy nejvykdzius negalima tgsti Darby:

11.5.1.2. sustabdytas arba nepakankamas Darbu finansavimas;

11.5.1.3. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis biity susidiires bet kuris rangovas ir (ar) uzsakovas.

11.5.2. Visy Darby, ar dalics, ar Statybos darby sustabdymo atveju atitinkamuy Darby terminy skaiciavimas taip pat yra sustabdomas ir Rangovas privalo imtis

reikiamu priemoniy tinkamai sustabdyti Statybos darbus, apsaugoti Statybos darbus ir Prekes nuo jy biiklés pablogéjimo, sugadinimo ar praradimo, taip pat vykdyti

kitus Uzsakovo nurodymus, jskaitant nurodymus atlaisvinti ir (arba) grazinti statybvietg, sudaryti sglygas UZsakovui ar jo nurodytiems treticsiems asmenims
vykdyti darbus statybvietéje ir pan, Jeigu Rangovas sustabdo dalj Statybos darby ir tokiy Statybos darby nevykdymas néra klititis laiku uzbaigti visus Darbus,
Darby terminy skai¢iavimas nestabdomas,

11.5.3. Po to, kai Usakovas pranesa Rangovui apie Darbu atnaujinima arba nelicka pagrindo Rangovui stabdyti Darbus, Salys privalo kaip imanoma greiéiau
apzifiréti, jvertinti ir uzfiksuoti Statybos darbuy, Statybos produkty bei [renginiy biiklg. Rangovas privalo kaip jmanoma greitiau atnaujinti Statybos

darbus; sustabdyty Darby terminy skai¢iavimas atnaujinamas ta dicna, kada Rangovas atnaujina Statybos darbus. Rangovas privalo pirmiausiai savo saskaita
pasalinti nustatytus Statybos darbu, Statybos produkty bei [renginiy defektus, atkurti pablogéjusia biklg ir praradimus.

11.5.4. Jeigu visy Darby arba dalies Darbu sustabdymas trunka ilgiau nei 6 ménesius, bet kuri Salis turi teise vienagaligkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj
(dél visy Darbu), i§ anksto pries 30 dieny jspedama kit Salj. Sutartis laikoma nutraukta kit dieng po jspéjimo termino pabaigos, jeigu per jspéjimo

terming néra atnaujinamas visu Darby ar sustabdytosios dalies vykdymas. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju tatkomas 25.5 p.

11.5.5. SustabdZius Darbus, kuriems pirkti taikomas VP[, P, neatsizvelgiant | sustabdymo priezastis, Rangovas jsipareigoja organizuoli statomo

statinio konservavimo darbus (jeigu tokie bus biitini siekiant apsaugoti Objekta).

12. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

12,1, Rangovas privalo per 10 darbo dieny po Sutarties sudarymo pateikti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodytos riidies Sutarties jvykdymo
uztikrinima, atitinkantj Siame punkte nurodytas sglygas (Sutarties jvykdymo uztikrinimas). Jeigu Specialiosiose salygose yra pazyméti keliy raSiy
Sultarties jvykdymo uztikrinimai, Rangovas privalo pasirinkti vieng 1§ ju, jeigu Specialiosiose salygose néra nurodyta kitaip.

12.2. Sutarties jyykdymo uZtikrinimo sglygos:

12.2.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti besalyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovés (draudiko)
isiparcigajimas sumokéti Uzsakovui jo reikalaujama suma, jeigu UZzsakovas pateikia mokéjimo reikalavima ir jame nurodo, (i) kad Rangovas pazceide savo
isipareigojimg (-us) pagal Sutarties salygas, ir (ii) Rangovo padarytus pazeidimus, jskaitant nesumokeétas netesybas uz Darby vélavima. Laidavimo
draudimo atveju draudziamuoju jvykiu turi biiti laikomas pirmasis UZsakovo pareikalavimas sumokéti draudimo i¥moka dél sutartiniy jsipareigojimy
nejvykdymo;

12.2.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi biiti i¥duotas: (a) Europos Sqjungoje licencijuoto banko arba draudimo bendroves; arba (b) banko ar draudimo
bendrovés i§ treciosios Salies, kurie uztikrinimo iSdavimo dieng turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtinta investicinio lygio reitinga,
ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s — ,A-*, Fitch — | A-", Moody’s —, A3 arba lygiavertj; reitingg turi atitikti bankas arba draudimo bendrové, kuri iddave
uztikrinima, arba patronuojanti jmong, arba bendroviu grupé, kuriai jic priklauso; Rangovas Uzsakovo praSymu privalo pateikti Uzsakovui investicinio
lygio reitingo jrodymus;

12.2.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi biiti suraSytas lietuviy arba angly kalba (ir iSverstas i lietuviy kalba):

12.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma turi biiti ne mazesne, negu Specialiosiose sglygose nurodytas procentinis dydis nuo Pradinés sutarties vertés be

PVM. Jeigu vykdant Sutart; Sutarties kaina lampa didesné negu Pradinés sutarties verté, Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma, kad

ji bty ne mazesné, negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be PVM, ir pateikti ta patvirtinan¢ius dokumentus
Uzsakovui per 10 darbo dieny nuo Susitarimo, pagal kurj padidéja Sutarties kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia padia tvarka padidinti Sutarties
Ivykdymo uztikrinimo suma kickviena karta, kai padidéja Sutarties kaina;

12.2.5. Uzsakovo sutikimu gali biiti pateikiami keli daliniai Sutarties jvykdymo uZztikrinimai, kuriy bendra suma yra ne maZesné, nei reikalaujama 12.2.4 p.,
ir kurie atitinka visas kitas $io 12.2 p. salygas. Rangovo sutartiniy isipareigojimu nejvykdymo atveju Rangovas turi teisg nurodyti Uzsakovui, pagal kurj
dalinj Sutarties jvykdymo uztikrinima Uzsakovas turéty pateikti reikalavimg pirmiausiai, bet tai neriboja UZsakovo teisés pateikti reikalavimus pagal

kitus dalinius Sutarties jvykdymo uZtikrinimus:

12.2.6. Sutarties jvykdymo uZztikrinimo suma turi biiti nurodoma ir iSmokama eurais:
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12.2.7. Reikalaujama pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima suma turi biiti iSmokama ne véliau nei per 10 dieny po Uzsakovo mokejimo reikalavimo
pateikimo garantui arba draudikui;

12.2.8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi jsigalioti ne véliau negu jo pateikimo Uzsakovui dieng;

12.2.9. Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu 30 dieny po numatomos viso Objekto Darby
perdavimo-priémimo akto sudarymo dienos. Rangovas privala uztikrinti, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimas galioty ir biity teisidkai ivykdomas nuo jo
isdavimo dienos iki tol, kol sueis 30 dieny terminas po to, kai uzbaigus visus Darbus bus sudarytas Darby perdavimo-priemimo aktas;

12.2.10. Jeign Darby Galutinis terminas yra ilgesnis negu | metai, Rangovas turi teisg pateikti | metus galiojantj Sutarties jvykdymo uZtikrinima, taciau privalo
kasmet pratesti uztikrinimo galiojimo termina;

12.2.11. Jeigu likus 30 dieny iki Sutarties ivykdymo uZtikrinimo galiojimo pabaigos paaiSkéja, kad Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo
terminas yra trumpesnis nei 12.2,9 p. nurodytas terminas, Rangovas privalo pratesti Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojima pagal 12.2.9 arba 12.2.10 p. ir
pateikti Uzsakovui tai patvirtinantj dokumenta ne véliau negu likus 14 dieny iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos;

12.2.12. Jeigu Uzsakovas pagal 12.2.11 p. laiku negauna Sutarties jvykdymo uZztikrinimo pratgsimg patvirtinanéio dokumento, UZsakovas turi teisg
parcikalauti sumokéti visa Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo sutartiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinima

(uZstata) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy, kaip numatyta 12,5.2-12.5.5 p. Tuo tikslu Sutarties jvykdymo
uZztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis ijsipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo mokejimo reikalavime nurodyta suma, jeigu likus
30 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos néra sudarytas Objekto Darbu perdavimo-priémimo aktas, Rangovas nepratgsé uztikrinimo galiojimo termino ir
(arba) nepateiké UZsakovui ta patvirtinangio dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos;

12.2.13, Sutarties jvykdymo uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis jsipareigojimas sumoketi Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime
nurodyta suma tick kompensuoti UZsakovo jau patirtoms islaidoms dél Rangovo pazeidimy, tick apmokéti realioms biisimoms Uzsakovo islaidoms;
12.2.14. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma gali biiti mazinama tik garanto ar draudiko 18mok¢tomis sumomis;

12.2.15. Turi bati numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir ji teikiancio asmens jgaliojimus jrodancius
dokumentus ¢lektroniniu biidu, aiskiai apraSytu Sutarties jvykdymo uztikrinime;

12.2.16. Turi biiti numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokeéjimo reikalavima ir kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra isduotas
Sutarties jvykdymo uztikrinimas;

12.2.17. Turi biiti numatyta, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimui turi biti taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai, banko pateiktam uztikrinimui — Lietuvos
Respublikos jstatymai arba Bendrosios garantijy pagal pirmg pareikalavimg taisyklés (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, 1CC Publication No. 758,
2010 m. redakcija);

12.2.18. Turi biiti numatyta, kad bet kokius ginéus tarp garanto ar draudiko ir UZsakovo, susijusius su Sutarties jvykdymo uZztikrinimu, spres Lietuvos
Respublikos teismai.

12.3. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus Rangovui (kaip uzstata) iki tol, kol Rangovas pateikia Uzsakovui Sutartics jvykdymo uztikrinima, kurio
suma yra padidinta pagal 12.2.4 p. reikalavimus, Uzsakovas turi teisg sulaikyti ne daugiau, negu suma, kuria Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo
uztikrinima.

12.4. Jeigu paaiskéja, kad Sutarties jvykdymo uZtikrinimg iSdaves asmuo tapo nemokus, nejvykdo jsipareigojimy UZsakovui arba kitiems ukio

subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo Uzsakovo reikalavimo, pateikti Uzsakovui nauja
Sutarties jvykdymo uZtikrinima, atitinkantj Siame 12 p. nurodytas salygas. ki tol UZsakovas turi teisg sustabdyti mokéjimus Rangovui pagal Sutartj,
nevir§ijanéius Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumos.

12.5. Uzsakovas turi teisg pateikti mokéjimo reikalavimg asmeniui, iSdavusiam Sutarties jvykdymo uztikrinima, dél sumy, Kurias jis turi teis¢ gauti
pagal Sutartj, jeigu:

12.5.1, Uzsakovas pagal 12.2.11 p. laiku negauna Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pratgsimg patvirtinancio dokumento. Tokiu atveju Uzsakovas turi teisg
pareikalauti sumokéti visy neiSmokéty Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumag, kad jg pasilikty kaip Rangovo sutartiniy jsipareigojimu jvykdymao

uztikrinimg (uzstaty) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartiniy sipareigojimuy, kaip numatyta 12.5.2-12.5.5 p,;

12.5.2. Rangovas nesumoka sumos, kurig privalo sumokéti UZsakovui pagal Sutartj, jskaitant netesybas uz Darby vélavima, per 30 dieny po Uzsakovo
raytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju UZsakovas turi teisg pareikalauti sumokéti jam Rangovo nesumokéta suma;

12.5.3. Rangovas nejvykdo kity sutartiniy jsipareigojimy, nei nurodytieji 12.2.11 ir 12.5.2 p., per 30 dieny po Uzsakovo radytinio reikalavimo gavimo.
Tokiu atveju Uzsakovas turi teise pareikalauti sumokéti tokia Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kokia yra reikalinga UZzsakovui tam, kad UZzsakovas

uz Rangovg ivykdyty jo nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

12.5.4, atsiranda 15.2.11 p. numatytos aplinkybés dél | Atlikty darby akty jtraukty netinkamai atlikty Darby, kuriy verté virsija likusia pagal Sutartj
Rangovui mokéting Sutarties kainos dalj;

12.5.5. atsiranda Sutartyje arba [statymuose numatytos aplinkybés, suteikiancios teis¢ Uzsakovui nutraukti Sutartj del Rangovo kaltés. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teisg pareikalauti sumokéti visg neiSmokéty Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg ir ja panaudoti tam, kad Uzsakovas uz Rangovy

Ivykdyty jo nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

12.6. Jeigu Uzsakovas pasinaudoja savo teise, numatyta 12.5.1 arba 12.5.5 p., Uzsakovas privalo graZinti Rangovui gautos Sutarties jvykdymo uztikrinimo

sumos likut], nepanaudota ir neskirta panaudoti konkre&iy Rangovo nejvykdyty sutartiniy jsipareigojimy jvykdymui, suéjus 30 dieny po to, kai:
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12.6.1. uzbaigus visus Darbus yra sudaromas Darby perdavimo-priemimo aktas; arba

12.6.2. Uzsakovui nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltes, Uzsakovas jvykdo uz Rangova Sio nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

13. DRAUDIMAS

13.1. Bendrieji draudimo reikalavimai

13.1.1. Rangovas privalo [statymuose, Sutartics salygose numatytais atvejais sudaryti statinio remonto, atnaujinimo (modernizavimo) darby ir civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo Statybos darbuy ir Rangovo civilinés atsakomybes draudimu).

13.1.2. Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis pagal [statymuose ir Sutarties salygose joms keliamus reikalavimus.

13.1.3. Draudikas turi biiti (a) Europos Sajungoje registruota draudimo bendrové arba (b) draudimo bendrové if treciosios galies, kuri draudimo sutarties sudarymo
diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtinty investicinio lygio reitinga, ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s — ,A-", Fitch — A=,
Moody's —,,A3" arba lygiavertj; reitinga turi atitikti draudimo bendrove, kuri sudaré draudimo sutarti, arba patronuojanti imoné, arba bendroviy grupé, kuriai

ji priklauso; Rangovas UZsakovo prasymu privalo pateikti Uzsakovui investicinio lygio reitingo jrodymus.

13.1.4. Draudimo sutartis turi biiti suradyta lictuviy arba angly kalba (ir i$versta i lictuviy kalba).

13.1.5. Drandimo sutartyje turi biiti numatytas draudimas pakeisti sutarties salygas be Uzsakovo sutikimo, igskyrus atvejus, kai draudikas turi teisg pagal draudimo
taisykles pakeisti draudimo sutarties salygas vienagaliskai.

13.1.6. Uzsakovas privalo duoti Rangovui sutikima dél draudimo sutarties salygu pakeitimo arba pateikti motyvuotas pastabas per 5 darbo dienas nuo Rangovo
radylinio praSymo gavimo dienos.

13.1.7. Rangovas privalo, priei sudarydamas draudimo sutartj, suderinti su UZsakovu draudimo sutarties projekta.

13.1.8. Rangovas privalo pateikti Uzsakovui draudimo jmokos sumokéjima patvirtinanio dokumento patvirtinty kopija per 2 darbo dienas po draudimo jmokos
sumokéjimo termino dienos.

13.1.9. Jeigu draudimo sutarties terminas pasibaigia anksciau, negu numatyta [statymuose ir (arba) Sutarties salygose, Rangovas privalo pratesti (atnaujinti)
draudimo sutartj ir pateikti Uzsakovui tai patvirtinangius dokumentus likus ne maziau nei 10 darbo dieny iki draudimo sutarties termino pabaigos.

13.1.10. Rangovas privalo visuomet laikytis draudimo sutarties salygy bei uztikrinti, kad sudaryta draudimo sutartis galioty iki jos termino pabaigos, ir yra visiskai
atsakingas uZ bet kokius jos pazeidimus ir dél tokiy paZzeidimu kylanias pasekmes.

13.1.11. 15 draudiko gauta draudimo i¥moka privalo biiti naudojama apdraustiems nuostoliams ir Zalai padengti.

13.1.12. Jeigu draudiko i$mokétos draudimo ismokos nepakanka Rangovo padarytai Zalai atlyginti, Rangovas privalo atlyginti likusius nuostolius,
atsizvelgdamas | 21 p. nuostatas. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutartics $iame punkte nurodytomis sglygomis arba neuztikrina draudimo sutarties salyguy
laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba #ala, kuriuos pagal draudimo sutartj biit turéjes atlyginti draudikas, privalo atlyginti Rangovas.

13.1.13. Jeigu Rangovas laiku nesudaro draudimo sutarties arba nepateikia UZsakovui sutarties sudarymo ir jsigaliojimo jrodymu, tai UZsakovas turi teisg (a)
Rangovo saskaita pats sudaryti reikiama draudimo sutartj ir i§skaityti draudimo jmokas i§ Rangovui mokétiny sumy arba (b) sustabdyti savo pareigy

Rangovui vykdyma tol, kol Rangovas tinkamai jvykdys §io 13 p. salygas.

13.2. Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimas

13.2.1. Rangovas privalo ne véliau nei likus 7 dienoms iki numatytosios Statybos darby pradZios dienos pateikti UZsakovui Statybos darby ir Rangovo civilinés
atsakomybés draudimo sutartj sudaranéiy dokumenty kopijas ir sutarties [sigaliojimo fakta patvirtinanéius dokumentus.

13.2.2, Jeigu Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, visi partneriai turi biiti jvardyti kaip apdraustieji pagal draudimo sutartj,

13.2.3. Visa statybvieté turi biti draudimo vieta pagal draudimo sutartj.

13.2.4. Statybos darby draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi biiti nuo Statybos darby pradzios iki Darby perdavimo-priemimo akto, sudaryto uzbaigus
visus Darbus, sudarymo dienos.

13.2.5, Statybos darby draudimo suma turi biiti ne mazesné negu nurodytoji Specialiosiose salygose.

13.2.6. Statybos darby draudimo besalyginé isskaita turi buti ne mazesne nei 500 EUR ir ne didesne nei nurodytoji Specialiosiose sglygose, taCiau bet kuriuo
atveju — ne didesné, nei Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo statinio tvarkomyju statybos darby
ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése, galiojusiose galutinio pasiiilymuy pateikimo Pirkime dieng (Statybos darby draudimo taisyklés),
nurodytoji maksimali besalyginé i§skaita.

13.2.7. Civilinés atsakomybés draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi prasidéti nuo Statybos darby pradZios bei negali biiti trumpesnis nei dveji metai nuo
Darby perdavimo-priemimo akto, sudaryto nzbaigus visus Darbus, sudarymo dienos.

13.2.8. Civilinés atsakomybés draudimo suma vienam draudZziamajam jvykiui turi biiti ne mazesné negu nurodytoji Specialiosiose salygose, taciau bet kuriuo
atveju — ne maZesné, nei Statybos darby draudimo taisyklése nurodytoji minimali draudimo suma.

13.2.9. Civilinés atsakomybés draudimo besglyginé isskaita turi biiti ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose salygose, tadiau bet kuriuo atveju — ne didesné, nei

Statybos darby draudimo taisyklése nurodytoji maksimali besalygine iSskaita.

14. SUTARTIES KAINA

14,1, Sutarties kaina ir jos apskaifiavimas

14.1.1. Sutarties kaina, kurig UZzsakovas privalo sumoketi Rangovui uz faktikai atliktus Darbus pagal Sutarties sglygas, jskaitant visus Susitarimus, yra
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apskai¢inojama, taikant fiksuotos kainos apskai¢iavimo biida, ir vadovaujantis 14.2 p. ,Sutarties kainos apskaitiavimas .

14.1.2. Pradinés sutarties verté ir Rangovo pasiilymo kaina, uz kurig Rangovas jsipareigojo pagal Sutarties salygas atlikti Darbus, nurodytus Uzsakovo
uzduotyje ir (arba) Statinio projekte, yra nurodytos Specialiosiose salygose.

14.1.3. Laikoma, kad | Rangovo pasiiilymo kaing yra jtrauktos visos Rangovo iflaidos, susijusios su visy Darby jvykdymu, taip pat su tinkamu ir
kokybisku Sioje Sutartyje numatyty kity Rangovo jsipareigojimy jvykdymu, jskaitant mokeséius, muitus ir kitokias i3laidas, Rangovo patirtas vykdant
Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

14.1.4. Laikoma, kad Statybos produkto ar [renginio kaina Statybos vietoje apima visus Statybos produkto ar [renginio eksporto ir importo procediiry atlikimo,
muity ir importo mokeséiy sumokeéjimo, transportavimo, pristatymo | statybvietg, iSkrovimo bei sandéliavimo kastus ir kita.

14.1.5. Lokalinése samatose nurodyti kiekiai yra apytikriai ir neturi biiti laikomi faktiniais ir tiksliais Darby kiekiais. Tol, kol néra keigiamos Darby apimtys, atlikti
didesni kiekiai nelaikomi Papildomais darbais, o atlikti mazesni kiekiai — Atsisakomais darbais.

14.2. Sutarties kainos apskai¢iavimas

14.2.1. Rangovas privalo jvykdyti Sutartj ta apimtimi, kokia ji yra nustatyta Sutarties sudarymo metu, uz Rangovo pasiiilyme ir Specialiosiose salygose
nurodyts fiksuota kaing.

14.2.2. Jeigu paaitkéja, kad UZzsakovo dokumentuose yra nurodytos per mazos Darby apimtys tam, kad biity galima tinkamai uzbaigti Darbus, Rangovas
privalo nedelsdamas apie tai informuoti UZsakova, vadovaudamasis 5.6 p. Tokiu atveju tatkomos 5.6.4 p. nustatytos sglygos.

14.3. Sutarties kainos detalizacija

14.3.1. Rangovas privalo per 10 darbo dieny nuo Sutarties isigaliojimo dienos pateikti Uzsakovui Sutartics kainos detalizacija Objektinése ir Lokalinése
samatose, kurios turi buiti parengtos pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ 6 priedo 4 lentelg
(Lokalinés samatos yra pridedamas prie Sutarties kaip priedas Nr. 4 — Lokalinés sagmatos.) ir kuriose Rangovas privalo jskaiciuoti:

14.3.1.1. Tiesiogines Iglaidas: (a) islaidas Darbams, jskaitant — detalizuoti darbininky ir darbuotojy (tarp jy — Specialisty) darbo uzmokescio (arba valandinio
ikainio) dydZius pagal pareigybes, Statybos produkty ir [renginiy kainas, mechanizmy nuomos ir eksploatacijos kainas, ir (b) statybvietés iflaidas,
iskaitant — detalizuoti statybvietés jrengimo ir i§montavimo ilaidas pagal ju risis bei statybvietés eksploatavimo vienos dienos i$laidas pagal ju riisis;
14.3.1.2. Netiesiogines l5laidas - (a) pridétines i5laidas (apskaiciuojamas kaip procentinj dyd| nuo tiesioginiy i§laidy) ir (b) pelng (apskaiciuojama kaip
procentini dydj nuo visy islaidy).

14.3.2. Rangovas privalo Lokalinése samatose nurodyti Statybos produkty ar [renginiy kainas, atitinkancias 14.1.4 p. reikalavimus (dél visy kasty
iskai¢iavimo).

14.3.3. Salys vadovaujasi Lokalinémis samatomis, kai Salys pagal Sutartics salygas turi apskaigiuoti Papildomy darbuy ir Atsisakomy darby kaina, isskyrus
atvejus, jeigu paaiikéja, kad Lokalinése samatose nurodytos kainos ir jkainiai Sutarties sudarymo buvo dirbtinai sumaZinti arba padidinti. UZsakovas,
vertindamas Darbuy, uZ kuriuos mokama fiksuota kaina, Atlikty darby aktus ir Pazymas apie atlikty darby verte, gali atsizvelgti | Lokalines samatas,

taciau néra jo saistomas.

14.4. Sutarties kainos perskaifiavimas dél kainy lygio poky&io

14.4.1. Sutarties kaina turi biiti perZitirima dél kainy lygio pokyéio bet kurios i3 Saliy radytiniu prasymu, i¥skyrus jeigu Specialiosiose salygose yra
nurodyta, kad Sutarties kainai perzifira yra netaikoma. Perzifiros momentas yra Salies prafymo kitai Saliai perZiiiréti Sutarties kaing gavimo diena.

14.4.2. Turi biiti perskai¢inojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz Statybos darbus, o uz kitus, nei Statybos darbai, Darbus mokétinos sumos negali biiti
perskai¢iuojamos.

14.4.3. Rangovui mokétinos sumos uz Statybos darbus gali biti perskai¢iuojamos, jeigu Valstybinés duomeny agentiiros (www.stat.gov.t) kas ménesj
skelbiamo statybos sanaudy elementy kainy indekso, labiausiai atitinkangio Objekto riisi (toliau — Indeksas), reik§meé pakinta daugiau kaip 5 proc. per bet
kurj Darby vykdymo laikotarp. Indekso reikimiy Saltinis — Valstybés duomeny agentiiros duomeny bazés. Indeksa galima rasti (Zingsniai):

1. https://osp.stat.gov.It;

2. Visi rodikliai;

3. Rodikliy duomeny bazé;

4. Pagal tema;

5. Ukis ir finansai (makroekonomika):

6. Kainy indeksai, poky®¢ial ir kainos;

7. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (SSKT), kainy poky¢iai ir svoriai;

8. Pastaty remonto sanaudy elementy kainy indeksai (2021 m. — 100);

9. Nurodome laikotarpj.

14.4.4. Sutartics kaina perskaiciuojama dél Indekso pokyéio, pagal Sutartj ncispirkty Statybos darby vertg padauginant i§ Indekso pokyéio koeficiento, kuris
apskaiciuojamas pagal toliau nurodyta formule:

K=IPb/IPr

Kur:

K —Indekso pokytio koeficientas;

IPr — Indekso reiksmé laikotarpio pradZioje. Indekso reikimé laikotarpio pradzioje, kuri pirmajam perskaiéiavimui yra ne ankstesné, negu Sutarties
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isigaliojimo diena, o sekantiems perskai¢iavimams Susitarimo dél kainos perskaiéiavimo jsigaliojimo diena;

IPb — Indekso reikime laikotarpio pabaigoje. Indekso reikimé laikotarpio pabaigoje, kuri yra ne vélesné, negu suinteresuotos Salies praiymo perskaidiuoti
Darbuy jkainius diena,

14.4.5. Salys privalo sudaryti Susitarima dél kainos perskaiciavimo per 10 darbo dienu nuo Salies prasymo kitai Saliai perskaiciuoti kaing pateikimo dienos. Salys
privalo Susitarime nurodyti Indekso reikSmg laikotarpio pradZioje ir jos nustatymo datg, Indekso reikSme laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo data, Indekso
poky¢io koeficients, perskaiciuota fiksuotos kainos sumg (jskaitant Lokalin¢je samatoje nurodytus jkainius), perskaitiuoty Pradinés sutarties vertg,

perskaiiuoty Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg (jeigu ji turi biiti didinama pagal 12.2.4 p.), perskaidinota Statybos darby ir Rangovo civilinés

atsakomybés privalomojo draudimo suma (Sios sumos turi biiti padauginamos i§ Indekso pokycio koeficiento) bei kita perskaiiavimui reikimingg informacija.
14.4.6. Po to, kai Salys sudaro Susitarima dél kainos perskaiciavimo, perskaiZiuotoji kaina taikoma Statybos darbams, kurie yra jtraukiami | Atlikty darby aktus
(kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies prasymo kitai Saliai perskaicivoti kaina pateikimo. Jeigu dél Susitarimo sudarymui
reikalingo laiko gali véluoti Atlikty darby akty pateikimas, Rangovas turi teisg arba (a) pateikti Atlikty darby akta su neperskaidinotomis kainomis (jkainiais)

ir perskaiciavimag atlikti kitame Atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto pateikimg iki bus perskai¢iuotos kainos (jkainiai),

14.4.7. Pirmaji Sutartics kainos perziiira gali biiti atlickama ne anksciau nei po 6 ménesiy po Sutartics jsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali biiti

perzifirima ne dazniau negu kas 6 ménesius. Jeigu yra didelé tikimybé, jog statybos (remonto) sanandy elementy kainos gali smarkiai iSaugti arba kristi per
trumpg laikotarpi. Specialiosiose salygose gali biti numatyta, kad pirmosios perZifiros terminas netaikomas ir (arba) Sutarties kainos perzifiros daznumas

néra ribojamas.

14.4.8. Velesnis kainy perskai¢iavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskaiciavimas.

14.4.9. Jeigu Darbai veéluoja del priezasciy, dél kuriy Rangovas nejgyja teises { Darby terminy pratesima, uzdelsty Statybos darby kaina

neperskaiciuojama dél kainy lygio kilimo.

14.5. Sutarties kainos perskaifiavimas dé¢l mokestiy pakeitimo

14.5.1. Visais atvejais, [statymais pakeitus pridétines vertés mokescio (PVM) dydi arba mokeéjimo tvarka, tokie pakeitimai turi biiti tatkomi toms Pazymoms
apie atlikty darby vertg ir PVM saskaitoms faktGroms, kurias Rangovas sudaro po tokiy pakeitimu jsigaliojimo, be atskiro Saliy Susitarimo. Tokiu atveju
Sutarties kaina be PVM nekeidiama,

14.5.2. Kitus, nei PVM, mokescius reglamentuojanéiu teisés akty pakeitimai negali biiti pagrindas perziliréti Sutarties kaina, kuriai taikoma perziira.

14.6. Sutarties kainos pakeitimai dél kiekiy (apim¢iy) keitimo

14.6.1. Kai [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais keiciamos Darby apimtys (o tam tikrais atvejais — ir kiekiai), Sutarties kaina turi biiti padidinta, pridedant
Papildomy darby kaing, ir sumazinta, atimant Atsisakomuy darby kaina,

14.6.2. Kai [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais vieni Darbai yra keiiami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie nebus vykdomi, yra Atsisakomi darbai, o juos
pakeiciantys darbai yra Papildomi darbai.

14.6.3, Papildomy darby ir Atsisakomy darby kaina apskai¢iuojama, taikant 14.6.3.1-14.6.3.4 p. pateikiamus biidus prioritetine tvarka:

14.6.3.1. taikomos Lokalinése sgmatose nurodytos kainos ir jkainiai, atsizvelgiant { indeksacija pagal 14.4 p.;

14.6.3.2. jeigu jmanoma, i3skaitinojama Lokalinése samatose nurodytos kainos arba jkainio dalis;

14.6.3.3. pritaikomi Lokalinése samatose nurodyty panadiy Darby jkainiai;

14.6.3.4. jvertinamos pagristos [5laidos pagal Viesujy pirkimy tarnybos normininose administraciniuose aktuose, galiojusivose galutinio pasidlymy

pateikimo Pirkime dieng, patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginiy ir netiesioginiy i$laidy apskai¢iavimo taisykles (net jeign Sutarties galiojimo metu jos

netekty galios).
15. ATSISKAITYMO TVARKA

15.1. I8ankstinis mokéjimas (avansas)

15.1.1. Sio 15.1 p. salygos yra taikomos tuo atveju, kai Specialiosiose salygose yra jra§ytas avanso dydis. Sis dydis negali biiti keiciamas dél Sutarties kainos
perziros ar keitimo.

15.1.2. Rangovas turi teis¢ prasyti Uzsakovo sumokéti visa Specialiosiose salygose nurodyta avansa, arba pradyti sumokéti avansg dalimis, neviriijant
Specialiosiose salygose jrasyto bendro avanso dydZio, arba sumokeéti tik dalj avanso. Rangovas, norédamas gauti avansa ar jo dal, privalo pateikti
UZzsakovui prayma ir avanso grazinimo uztikrinima, atitinkant] Sias salygas:

15.1.2.1. Avanso grazinimo uztikrinimas turi biiti besglygine, neatSaukiama, pirmo pareikalavimo garantija arba laidavimo draudimas, pagal kurj garantas
arba draudikas isipareigoja sumoketi UZsakovui jo reikalaujama suma, jeigu UZsakovas pateikia mokéjimo reikalavima ir jame nurodo, kad Rangovas
negrazino sumokéto avanso pagal Sutarties sglygas, bei sumg, kurios Rangovas negrgZino;

15.1.2.2. Avanso grazinimo uztikrinimas turi biiti 18duotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovés arba (b) banko ar draudimo
bendrovés i$ treciosios 3alies, kurie uztikrinimo i¥davimo diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtinlg investicinio lygio reitinga,
ne mazesn| kaip: Standard & Poor's — ,A-*, Fitch —, A-*, Moody's — ,A3* arba lygiavertj; reitinga turi atitikti bankas arba draudimo bendrove, kuri isdave
uztikrinima, arba patronuojanti jmoné, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso; Rangovas UZsakovo prasymu privalo pateikti UZsakovui investicinio
lygio reitingo jrodymus;

15.1.2.3. Avanso grazinimo uztikrinimas turi biiti surasytas lietuviy arba angly kalba (ir iSverstas i lietuviy kalbg):
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15.1.2.4. Avanso grazinimo uztikrinimo suma turi biiti lygi Rangovo praSomai avanso sumai ir turi biiti nurodoma ir iSmokama eurais;

15.1.2.5, Reikalaujama pagal avanso grazinimo uztikrinima suma turi biiti iSmokama ne véliau nei per 10 dieny po Uzsakovo mokéjimo reikalavimo
pateikimo garantui arba draudikui;

15.1.2.6. Avanso grazinimo vztikrinimas turi jsigalioti ne véliau, negu avanso sumokéjimo Rangovui (avanso jskaitymo | Rangovo banko saskaitg)
momentu;

15.1.2.7. Avanso grazinimo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu 60 dieny po visy Darby Galutinio termino ir ne
trumpesnis negu 30 dieny po numatomos viso Objekto Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo dienos (7.2.4 p.);

15.1.2.8. Rangovas privalo uztikrinti, kad avanso grazinimo uztikrinimas galioty ir biity jvykdomas iki tol, kol visa avanso suma bus i¥skaityta i§

moketiny sumy uz atliktus Darbus arba Rangovas grazins Uzsakovui likusig neidskaitytg avanso suma;

15.1.2.9, Jeigu Rangovas negrazina Uzsakovui avanso likus 30 dieny iki avanso grazinimo uztikninimo galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pratgsti avanso
grazinimo uztikrinimo galiojima iki tol, kol bus grazintas visas avansas, bet ne trumpesniam terminui, negu nurodytasis 15.1.2.7 p. Rangovas privalo pateikti
Uzsakovui dokumenta, patvirtinantj avanso grazinimo uztikrinimo galiojimo termino pratgsima, ne véliau negu likus 14 dieny iki avanso grazinimo
uztikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu Uzsakovas laiku ncgauna tokio dokumento, Uzsakovas turi teisg pagal avanso grazinimo uztikrinimg parcikalauti
sumokéti visa avanso likut). Avanso grazinimo uztikrinime turi biti numatytas garanto arba draudiko besalyginis jsipareigojimas sumoketi Uzsakovui
negrazinta avanso sumg, jeigu Rangovas negrazino UZsakovui viso avanso likus 30 dieny iki avanso graZinimo uZtikrinimo galiojimo termino pabaigos,
nepratgsé uztikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké UZsakovui tg patvirtinanéio dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu
drandikas nesutinka prisiimti tokio jsipareigojimo, tatkomas 15.1.5 p.;

15.1.2.10. Avanso grazinimo uztikrinimo suma gali biiti maZinama Rangovo graZintomis (iSskaitytomis) avanso sumomis;

15.1.2.11. Avanso grazinimo uztikrinime turi biiti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir jj teikiangio
asmens jgaliojimus jrodancius dokumentus clektroniniu biidu, aiskiai aprasytu avanso grazinimo uztikrinime;

15.1.2.12. Avanso graZinimo uztikrinime turi biti numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir kitus dokumentus
tokia kalba, kokia yra isduotas avanso grazinimo uztikrinimas:

15.1.2.13. Avanso grgzinimo uztikrinime turi biiti numatyta, kad avanso graZinimo uztikrinimui turi biiti taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai, o

banko pateiktam uztikrinimui — Lictuvos Respublikos jstatymai arba Bendrosios garantijy pagal pirma pareikalavimy taisykles (Uniform Rules for Demand
Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

15.1.2.14, Avanso grazinimo uztikrinime turi biiti numatyta, kad bet kokius ginéus tarp garanto arba draudiko ir Uzsakovo, susijusius su avanso graZinimo
uztikrinimu, spres Lietuvos Respublikos teismai.

15.1.3. Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui avansg (jo dalj) per 20 darbo dieny terming po to, kai Rangovas pateikia UZsakovui praSyma sumoketi

avansa (jo dalj) ir avanso grazinimo uztikrinima, atitinkantj visas 15.1.2 p. nustatytas salygas,

15.1.4. Avansas isskaitomas i§ Uzsakovo mokétiny Rangovui sumuy uz atliktus Darbus, atlickant Specialiosiose salygose nurodyto dydzio isskaitymus i3
kickvieno mokéjimo pagal 15.2 p. Isskaitymai daromi tel, kol isskaitoma visa avanso suma. Bet kuriuo atveju visa likusi neisskaityta avanso suma, nepriklausomai
nuo tokios sumos dydZio, yra iSskaitoma i¥ paskutiniujy sumu. kurias Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui uz Darbus, atliktus iki Darby
perdavimo-priémimo akto sudarymo,

15.1.5. Jeigu Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo arba Sutartics nutraukimo diena avansas néra isskaitytas i§ Rangovui mokéting sumu, ta diena kyla
Rangovo prievolé sumoketi (grazinti) Uzsakovui neidskaitytg avanso likutj. Jeigu avanso grazinimo uztikrinimg iSduoda draudikas ir jis nesutinka

prisiimti 15.1.2,9 p. nustatyto jsipareigojimo, o Rangovas laiku nepateikia Uzsakovui dokumento, patvirtinangio avanso grazinimo uZtikrinimo galiojimo
termino pratgsima, kita diena kyla Rangovo prievolé sumokéti (grazinti) Uzsakovui neidskaityta avanso likutj.

15.1.6, Jeigu paaiskeja, kad avanso grazinimo uztikrinimg 18daves asmuo tapo nemokus, nejvykdo isipareigojimy Uzsakovui arba kitiems iikio

subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo Uzsakovo reikalavimo, pateikti Uzsakovui nauja avanso
grazinimo uztikrinimy likusiai neiSskaitytai avanso sumai, atitinkantj 15.1.2 p. nurodytas salygas. Iki tol Uzsakovas turi teisg sustabdyti mokeéjimus
Rangovui pagal Sutartj, nevir§ijancius likusios avanso sumos,

15.2. Tarpiniai mokéjimai

15.2.1. Rangovas privalo iki kickvieno kalendorinio ménesio 25 dienos pateikti Techniniam prizifirétojui patvirtinti ataskaitinio laikotarpio Atlikty darby akta,
parengla pagal priede Nr. 10 pateikty pavyzding formg ir pasiraSyta Rangovo atstovo, Jeigu Specialiosiose salygose yra jvardyti Etapai, Rangovas privalo Atlikty
darby akte iSskirti Etapus. Ataskaitinis laikotarpis yra ménuo nuo pragjusio kalendorinio ménesio 25 dienos iki einamojo kalendorinio ménesio 24 dienos
(iskaitytinai).

15.2.2. Po to, kai Rangovas suderina Atlikty darby akty su Techniniu prizitirétoju ir §is jj patvirtina paradu, Rangovas privalo jo pagrindu parengti

Pazyma apie atlikny darby vertg pagal priede Nr. 11 pateikta formg ir pateikti Uzsakovui abu dokumentus.

15.2.3. Jeigu Rangovui buvo i¥mokétas avansas, kiekvienoje Pazymoje apie atlikty darby vertg Rangovas privalo i§ ataskaitiniu laikotarpiu atlikty Darby
vertés (be PVM) atimti Specialiosiose sglygose nurodyto dydZio avanso i§skaita.

15.2.4. Jeigu Specialiosiose salygose yra nurodytas Sulaikomos sumos procentas, kiekvienoje Pazymoje apie atlikty darby vert¢ Rangovas privalo i§ ataskaitiniu
laikotarpiu atlikty Darby vertés (be PVM) atimti Specialiosiose sglygose nurodyto dydzio Sulaikomg suma.

15.2.5. Po 1o, kai Uzsakovas gauna Atlikty darby aktg ir Pazyma apie atlikty darby verte, UZsakovas privalo juos per 5 darbo dienas pasiragyti ir
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grazinti Rangovui arba pateikti Rangovui raiytin| motyvuota neprilarimg pateiktiems dokumentams ar jy daliai.

15.2.6. Rangovas, gaves Uzsakovo nepritarima daliai Atlikty darby akto ir Pazymos apie atlikty darby verte, gali arba (a) pataisyti Atlikty darby aktg ir
Pazyma apie atlikty darby verte pagal Uzsakovo pastabas ir i§ naujo pateikti patvirtinimui, vadovaudamasis 15.2.2 p., arba (b) pateikti Uzsakovui Atlikty
darby akta ir Pazyma apie atlikty darby verte tai daliai, su kuria UZsakovas sutinka, pakartotinai nederindamas akto su Techniniu priZitretoju, o likusig
dalj jtraukti | vélesni Atlikty darby akty.

15.2.7. Po to, kai Rangovas gauna Uzsakovo pasiragytus Atlikty darby aktg ir Pazyma apic atlikty darbu verte, Rangovas privalo per 5 darbo dienas
elektroniniu biidu pateikti Uzsakovui elektroning saskaita faktiira mokétinai sumai, nurodytai Pazymoje apie atlikty darby vertg:

15.2.7.1. elektroning saskaita faktiira, atitinkanéia Europos elektroniniy saskaity faktiiny standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos
igyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos | Europos elektroniniy saskaity faktiry standarta ir sintaksiy saraso paskelbimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (tolian — Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartas), Rangovas gali pateikti per
informacing sistema ,,.SABIS® (https://sabis.nbfe.1t/);

15.2.7.2. Europos elektroniniy saskaity faktiry standarto neatitinkancig elektroning saskaita faktiira Rangovas privalo pateikti, naudodamasis informacinés
sistemos ,,SABIS* priemonémis (https://sabis.nbfc.lt/).

15.2.8. Uzsakovas elektronines saskaitas faktras priima ir apdoroja naudodamasis informacinés sistemos ,,E. saskaita” priemonémis, isskyrus VP[ ir P|
nustatytus iSimtinius atvejus.

15.2.9. Uzsakovas privalo apmokéti Rangovo saskaity faktiira per 30 dieny nuo jos gavime arba per Specialiosiose sglygose nurodyta kitokj termina,
Uzsakovas apmokéjimo termina gali pratgsti iki 60 dieny, jeigu apmokcjimas susijgs su finansavimu, gaunamu is treCiujy Saliu. Uzsakovas neturi

prievolés apmokéti Rangovo saskaita faktira, jeigu auk3¢iau apraSyta tvarka néra patvirtintas Atlikty darbu aktas ir jo pagrindu parengtoji PaZyma apie
atlikty darby verte. Jeign Rangovas pateikia saskaity faktiira per anksti, jos apmokéjimo terminas pradedamas skaiciuoti, kai patvirtinamas atitinkamas Atlikty
darby aktas ir Pazyma apie atlikty darby vertg,

15.2.10. Atlikty darby aktas yra skirtas jvertinti per ataskaitin laikotarpj atlikty Darby verte atsiskaitymo tikslais ir jo sudarymas nereikia, kad
Uzsakovas priemé Darbus, Todél Rangovas neturi teisés vienaSaliskai sudaryti Atlikty darby akto.

15.2.11. Jeigu bet kuriuo metu po Atlikty darby akto sudarymo paaiskéja, kad i ji itraukti Darbai buvo atlikti netinkamai, Uzsakavas privalo pateikti del

ju pretenzija Rangovui. Tokiu atveju Uzsakovas turi teisg sulaikyti mokéjimus Rangovui, atitinkancius tokiy Darby vertg, iki tol, kai Rangovas paSalina
nustatytus defektus ir Salys bei Techninis priZilrétojas ta patvirtina, Jeigu netinkamai atlikty Darby verté vir§ija likusia pagal Sutartj Rangovui mokéting
Sutarties kainos dali, Uzsakovas turi teise dél tokio pervirgio pareikiti mokéjimo reikalavima pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg ir gautaja suma
sulaikyti kaip uzstata. Rangovui pasalinus defektus, Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikytaja (paimta kaip uZstatas) suma kartu su artimiausiu
eiliniu mokéjimu pagal Sutartj, o jeigu Uzsakovas yra sumokejes visa Sutarties kaina, — per 15 dieny po to, kai Salys bei Techninis priziirétojas patvirtina
defekty pasalinima.

15.2.12. Jeigu Salys sudaro trigalj susitarima su Subrangovu pagal priede Nr, 12 pateikty forma:

15.2.12.1, Rangovas privalo Pazymoje apie atlikty darby vertg isskirti Subrangovui moketing suma ir ja pateikti Uzsakovui pasiradyta to Subrangovo arba
kartu su Pazyma apie atlikty darby vertg pateikti Uzsakovui Subrangovo rasytinj patvirtinima dél Subrangovui mokétinos sumos dydzio, kurio suma
sutampa su Pazymoje apie atlikty darby vertg i8skirta Subrangovui mokéting suma;

15.2.12.2. Uzsakovas privalo pervesti Subrangovui mokéting suma | Subrangovo banko saskaita, nurodyta trisaliame susitarime, o likutj pervesti |
Rangovo banko saskaita po to, kai pagal Sutarties ir trifalio susitarimo reikalavimus sudaromas Atlikty darby aktas, Pazyma apie atlikty darby vertg ir
Rangovas pateikia saskaitg faktiirg uz Darbus UZsakovui;

15.2.12.3. jeigu Uzsakovas pagal 15.2.11 p. pareiskia pretenzija Rangovui dél apmokéty Darby defekty, Rangovas turi teisg nurodyti Uzsakovui, kurig
tokiy Darbu dalj, pinigine israiska, atliko konkretus Subrangovas. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise, vadovaudamasis 15.2.11 p., sulaikyti mokéjimus tokiam
Subrangovui, jeigu UZsakovas turi jam moketiny sumy, arba pa¢iam Rangovui.

15.3. Galutinis atsiskaitymas

15.3.1. Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui Sulaikoma suma per 30 dieny po to, kai jvyksta visos $ios galutinio atsiskaitymo salygos (Galutinio atsiskaitymo
salygos):

15.3.1.1. yra jvykdytos visos salygos, nurodytos 7.1.1 p., kada Darbai yra laikomi uzbaigtais, ir 7.2 p. ,,Darby priémimas™ nustatyta tvarka yra sudarytas Darby
perdavimo-priémimo aktas;

15.3.1.2. pagal 7.2.6 arba 7.2.11 p. yra grazinta UZsakovui visa statybvieté ir sudarytas statybvietés perdavimo-priémimo aktas (-ai);

15.3.1.3. yra 8.1 p. nustatyta tvarka jformintas Statybos uzbaigimo aktas, kai Statybos uzbaigimo aktas (statymuose vadinamas statybos uzbaigimo aktu,
deklaracija apic statybos uzbaigima arba kitas [statymuose numatytas dokumentas) pagal [statymus yra privalomas;

15.3.1.4. Rangovas pateiké Uzsakovui atnaujintg Garantiniy jsipareigojimu jvykdymo uztikrinima;

15.3.1.5. yra pasalinti visi defektai, nurodyti Defekty akte, sudarytame pagal 7.2.4.2 p., ir Statybos uZbaigimo akte, nepriklausomai nuo to, ar jie buvo pasalinti iki
Garantiniy terminy pradzios, ar véliau, ir visy defekty pasalinimg patvirtino UZsakovas;

15.3.1.6. Rangovas pateikia Uzsakovui Pazyma apie atlikty darby verte pagal priede Nr. 11 pateikta forma, kurioje nurodo Sulaikoma suma kaip Rangovui
mokéting suma,

15.3.2. Kai jvyksia visos Galutinio atsiskaitymo salygos, Uzsakovas privalo sumokeéti Rangovui Sulaikoma suma.
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15.3.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo prievoliy ir jas jvykdo UZzsakovas arba jo pasitelkti tretieji asmenys tam, kad Objekto atzvilgiu biity jvykdytos visos
Galutinio atsiskaitymo salygos, arba jeigu Galutinio atsiskaitymo salygos licka nejvykdytos ir uz tai atsako Rangovas, Rangovas netenka teises gauti Sulatkoma
suma, tenkan¢ig Objektui. Tokiu atveju latkoma, kad Sulaikoma suma atitinka Uzsakovo minimalius praradimus dél to, jog del Rangovo kaltes nejvyko kuri nors
Galutinio atskaitymo salyga (-os), ir Sutarties kaina automatiskai sumazéja tokios Sulaikomos sumos dydziu. Si taisyklé taikoma ir jeigu Sutartis yra
nutraukiama arba pasibaigia, Objekto atzvilgiu nejvykus Galutinio atsiskaitymo salygoms, idskyrus 25.5.2 p. numatyty atvejj, kai Sutarties nutraukimo atveju
Rangovas jgyja teisg gauti Sulaikomos sumos dalj, proporcingg Darby, kurinos Rangovas uzbaigé ir Uzsakovas priemé, vertei.

15.3.4. Jeigu Uzsakovo patirtos islaidos Galutinio atsiskaitymo salygy jvykdymui vir§ija pagal 15.3.3 p. Rangovui nepriklausan¢ig Sulaikomg suma,

Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui pervirsj per 15 dieny nuo UZsakovo raSytinio pareikalavimo.

15.4. Kiti atsiskaitymo klausimai

15.4.1. Rangovas neturi teisés perleisti arba jkeisti reikalavimo teisiy | gautinas pagal Sutart] sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis disponuoti be
Uzsakovo sutikimo.

15.4.2. Visi mokejimai pagal Sutartj atliekami eurais. Tarptautiniai mokéjimo pavedimai i§ Lietuvos | kita $alj yra daromi gavejo saskaita. Mokéjimo

pavedimai Uzsakovui daromi mokétojo saskaita,

15.4.3. Uz pavéluotus mokéjimus pagal Sutartj mokanéioji Salis privalo sumokeéti kitai Saliai Specialiosiose salygose nurodyto dydzio delspinigius.

16. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

16.1. Salys isiparcigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos Salies ragytinio sutikimo neatskleisti tos Salies informacijos, nurodytos kaip konfidencialios, jokiems
Salies darbuotojams, su Salimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims, kuriems néra bitina $ia informacija naudoti jy darbo tikslais, i§skyrus Zemiau
nurodytus atvejus.

16.2. Salis turi teise atskleisti kitos Salics konfidencialia informacija siais atvejais:

16.2.1. konfidencialios informacijos atskleidimas yra biitinas tinkamam Salies teisiy ar pareigy pagal Sutartj jgyvendinimui — tadiau tokiu atveju informacija
galima atskleisti tik ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga sutartiniy teisiy ar pareigy igyvendinimui, ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems biitina, su salyga,
kad konfidencialig informacija gaunantys tretieji asmenys prisiima tokius pacius konfidencialumo jsipareigojimus, kokie yra nustatyti Sioje Sutartyje. Jeigu tretieji
asmenys atskleidzia konfidencialig informacija, Salis atsako uz ju veiksmus kaip uZ savo;

16.2.2. konfidencialig informacija yra biitina atskleisti pagal [statymy reikalavimus, jskaitant atvejus, kai to teisélai pareikalauja ValdZios institucija.

16.3. Prie atskleisdama konfidencialia informacija, Salis privalo informuoti kita Salj (tiek, kiek tai nedraudziama pagal [statymus) apie biitinybe arba

gauta Valdzios institucijos reikalavima atskleisti konfidencialig informacija ir imtis protingy priemoniy, sickdama uztikrinti atskleistos informacijos
konfidencialuma.

16.4. Salis atsako:

16.4.1, uz bet kokj neteiséta, jskaitant atsitiktinj, kitos Salies konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalics atskleidima ar perdavima, arba

konfidencialios informacijos neteisétg naudojima;

16.4.2. uz tai, kad nesiémé visy protingu veiksmy, kad i§saugoty ir apsaugoty kitos Salies konfidencialia informacija ar bet kuria jos dalj, uzkirsty

kelig tolesniam jos neteisétam atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.

16.5. Salis privalo sumokéti kitai Saliai Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda ir atlyginti visq tiesioging Zala, kuria sukélé konfidencialumo

isipareigojimu paZeidimas, tiek, kiek ji virsija baudos suma. Salys isipareigoja laikytis konfidencialumo {sipareigojimo it pasibaigus Sutar&iai.

17. ASMENS DUOMENU APSAUGA

17.1. Salys vykdydamos Sutartj veikia kaip savarankigki duomeny valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens duomenis, Salys privalo laikytis 2016-04-27
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) ir taikomy [statymu reikalavimy ir uztikrinti, kad duomeny subjektai biity

tinkamai informuoti apic jy asmens duomeny tvarkyma.

18. TRECIUJU ASMENY PATIKRINIMAI

I8.1. Rangovas privalo pagal Uzsakovo pagrista praSyma leisti Uzsakovui ir ValdZios institucijoms patikrinti Rangovo buhaltering apskaita ir dokumentus,
susijusius su Sutarties vykdymu, taip pat leisti Uzsakovo ar Valdzios institucijos paskirtiems auditoriams atlikti jy auditg arba kitiems specialistams atlikti tokiy
dokumenty ir informacijos patikrinima. Nurodyti tretieji asmenys Laip pat turi teis¢ patikrinti Statybos darby vykdyma statybvietéje ir kitus Sutarties vykdymo
klausimus. Laikoma, kad Rangovo islaidos dél tokiy patikrinimuy ir audity yra jskaiiuotos  Sutarties kaing.

18.2. Rangovas jsipareigoja atskleisti tikrinantiems arba audituojantiems asmenims visa savo konfidencialig ir kita informacija, kurios pagristai reikia tiems
asmenims tam, kad jie isitikinty, jog vykdant Sutartj nepaZzeidziama Sutartis ar taikytini [statymai. Rangovas privalo pats pasiriipinti tinkama Rangovo
konfidencialios informacijos apsauga per trediyjy asmeny patikrinimus.

18.3. Uzsakovas isipareigoja saugoti Rangovo konfidencialia informacija, kurig UZsakovas suzinajo per tokj patikrinima ar audita, tadian UZsakovas

neatsako uz patikrinimus ar anditus atliekanéiy asmeny konfidencialumo [sipareigojimus ir juy vykdyma. Rangovas neturi teisés reiksti Uzsakovui

pretenzijy ir reikalavimuy, kylanéiy i§ treciyju asmeny atlickamy patikrinimy.
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19. TEISIU PERLEIDIMAS

19,1, Salis turi teise perleisti i§ Sutarties kylancias savo teises ir pareigas, tik jeign to nedraudzia [statymai ar Sutartis ir tik gavusi kitos Salies igankstin{
ragytinj sutikima, isskyrus 19.3 p. numatyta atveji. Salis privalo duoti savo rasytinj sutikimg arba rastu nurodyti prieStaravimo argumentus per 5 darbo
dienas po kitos Salies praSymo gavimo dienos. Salys privalo sudaryti Susitarimg ir jame aptarti Salies konkre&iy teisiy ir (ar) pareigy, kylanciy i$ Sutarties,
perleidimo salygas.

19.2. Uzsakovas neturi teisés duoti Rangovui sutikimo perleisti savo teises ir (arba) pareigas pagal Sutart], jeigu tai priestarauty [statymams, paZeistu
Uzsakovo leises ar interesus,

19.3. Uzsakovas, perleisdamas Objekto nuosavybés teise Sutarties galiojimo metu (jskaitant Garantiniy terminy galiojimo metu), turi teisg savo nuozitira ir
be atskiro Rangovo sutikimo perleisti Objekto (ar bet kurios jo dalies) jgijéjams visas arba dalj savo teisiy | bet kurias i§ Rangovo pagal §ia Sutart{

suteikty garantijy (jskaitant — reik3ti pretenzijas dél Darby defekty, reikalauti juos pasalinti arba atlyginti dél tokiy defekty patirtq Zala).

20. PAREISKIMAI IR GARANTLIOS

20.1. Kiekviena i§ Saliy pareiikia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

20.1.1. Salis yra tinkamai isteigta ir teisétai veikia pagal jos isteigimo valstybés, nurodytos Specialiosiose sglygose, [statymus: Salis yra veikiantis juridinis
asmuo, kuris néra reorganizuojamas ar likviduojamas, jam néra suteiktas joks specialus statusas, kuris Salies galimybes vykdyti savo prievoles siety su specialin
leidimy, sutikimy gavimu ar tam tikry salygy jvykdymu;

20.1.2. yra teisétai priimti ir galioja visi biitini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisétai atlikti ir galioja kiti teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties
sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

20.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepazeidzia jai taikomy [statymu, teismo ar arbitrazo teismo sprendimuy,

administraciniy aktu, sutaréiy ar kity prievoliy pagal tatkoma privating teise, vie$aja teisg, Europos Sajungos teisg arba tarptauting teise;

20.1.4. Salis yra moki ir finansikai pajégi vykdyti Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus:

20.1.5. Salies atstovas turi visus reikiamus jgaliojimus sudaryti ir jvykdyti Sutartj; Salies atstovas, sudarydamas ir pasiraSydamas Sutartj, nepazeidZia

Salies jstatu, nuostaty ir kitu vidaus dokumenty, Salies valdymo ir kity organy ir/ar kreditoriy teisiy ir teiséty interesy. sudarydamas Sutartj jis Salies ir

Salies organy nariy, kreditoriy atzvilgiu veikia saziningai ir protingai;

20.1.6. Salis jvertino visas aplinkybes, turinéias esminés reikimés Sutarties sudarymui ir jos vykdymui; né viena i§ Sutartyje nurodyty salygy ir aplinkybiu
neturi neigiamos jtakos Salics valiai sudaryti Sutarti tokiomis salygomis, kurios nurodytos Sutartyje, ir vykdyti i§ Sutarties kylancius jsipareigojimus;

20.1.7. Sutartis sudaroma vadovaujantis saziningumo, protingumo, teisingumo ir Saliy lygiateisiskumo principais, nenaudojant apgaulés ar spaudimo. Salys
atskleidé viena kitai visa joms Zinoma informacija, turinéia esminés reik3més Sutarties sudarymui ir jos vykdymui;

20.1.8. visi Salies parei§kimai ir garantijos yra i§samiis ir nepalicka nutyléty jokiy aplinkybiy, kurios daryty §iuos pareiskimus ar garantijas neteisingais.

20.1.9. Greta 20,1 p. pateikty pareiskimu ir garantiju, Rangovas papildomai pareiikia ir garantuoja Uzsakovui, kad Rangovas, Subrangovai ir Specialistai turi

galiojandius ir teisétus visus [statymuose numatytus leidimus, licencijas, atestatus, teisés pripazinimo dokumentus, reikalingus vykdant Sutartj.

21. BENDRIEJI ATSAKOMYBES KLAUSIMALI

21.1. Netesyby uZ vélavima ar pareigy pagal Sutartj pazeidima sumokéjimas neatleidzia Salies nuo Sutartyje numatyty jos pareigy vykdymo.

21.2. Sutartyje nurodytos netesybos taikomos kaip savalaikio Saliy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas ir minimali teisiy gynimo priemoné Saliai patyrus
nuostoliy dél Sutartics pazeidimy, kad tai Saliai nereikéty irodinéti ty nuostoliy sumos.

21.3. Jei paaiskéja, kad kuris nors 1§ &ioje Sutartyje pateikty pareiskimy ar garantijy buvo i§ esmeés neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Salis pazeidéja
nukentéjusiai Saliai privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos nukentéjusioji Salis patyré dél tokio neteisingo, melagingo ar klaidinangio pareiskimo ar
garantijos.

21.4. Sioje Sutartyje numatytos teisiy gynybos priemonés neapriboja Saliy teisés pasinaudoti kitomis teisétomis teisiu gynybos priemonémis.

21.5. Saliy atsakomybé pagal §ia Sutartj yra apribota tiesioginiais nuostoliais — né viena i3 Saliy negali biiti laikoma atsakinga kitai Saliai dél pelno
praradimo, dél nuostoliy, kylanéiy i3 sutarties, kurig Salis sudaré su tre¢iuoju asmeniu, arba dél bet kuriy kity netiesioginiy nuostoliy ar zalos, susijusiy

su Sutartimi.

21.6. Atsakomybés apribojimai pagal Sutarti netaikomi, kai 7ala padaroma ty¢ia arba dél didelio neatsargumo, padaroma neturting zala, suzalojama sveikata
ar atimama gyvybé, taip pat kai padaroma #ala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, jskaitant atvejus, jeigu vienos Salies padaryta Zala tretiesiems asmenims
atlygina kita Salis.

21.7. Pasibaigus Sutartics galiojimui, Salys neatleidziamos nuo atsakomybés uz Sutarties pazeidima. Pasibaigus Sutartics galiojimui, Salys nepraranda teisés

reikalauti atlyginti del Sutarties nevykdymo patirtus nuostolins bei sumokéti netesybas,

22. NENUGALIMA JEGA

22.1. Salis néra laikoma atsakinga u? bet kokiy isipareigojimu pagal §ig Sutartj nejvykdyma ar dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai

ivyko dél aplinkybiu. kuriy Salis negalgjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir negalgjo uzkirsti kelio &iu aplinkybiu ar ju
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pasekmiy atsiradimui bei nebuvo prisiemusi tokiy aplinkybiy atsiradimo rizikos,

22.2. Esant nenugalimos jéegos aplinkybéems, Salys [statymuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo netesyby mokéjimo ir nuostoliy atlyginimo u Sutartyje
numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas atitinkamai pratesiamas.

22.3. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybeés, privalo pranesti kitai Saliai apie nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 7 dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad

sumazinty iflaidas ar ncigiamas pasckmes, taip pat praneiti galima jsiparcigojimy jvykdymo terming. Salis taip pat tri pateikti kitai Saliai atitinkamg
pranesima, kai idnyksta jsipareigojimu nevykdymo pagrindas.

22.4. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiu atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo
pranedimo pateikimo momento. Jeign Salis laiku neissiunéia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria & patyré dél laiku
nepateikto pranesimo arba deél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

22.5. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba skolininko kentrahentai pazeidzia savo prievoles, arba skolininkas

paZeidZia savo prievoles kontrahentams,

23. SUTARTIES NUOSTATY NEGALIOJIMAS

23.1. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, Salys privalo kuo skubiau sudaryti Susitarima, vadovaudamosi 24.4 p., ir juo pakeisti
negaliojancia nuostata kita nuostata, kuri, kiek tai yra jmanoma, turéty tokj patj ekonominj ir teisinj efekta, kokio buvo siekta susitariant dél
negaliojancios Sutartics nuostatos. Tokia negaliojanti nuostata nedaro negaliojanéiomis kity Sutarties nuostaty, jeigu tai nepazeidzia [statymy ir galima

daryti prielaida, kad Sutartis btity buvusi teisetai sudaryta ir nejtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti.

24, SUTARTIES PAKEITIMAI

24.1. Sutartyje ir [statymuose aiSkiai nurodytais atvejais Sutartis gali biiti kei¢iama, Salims sudarant Susitarima pagal priede Nr. 13 pateikta forma.
Specialiosiose salygose nurodyty duomeny apie Salis, tre¢iuosius asmenis, dalyvaujancius vykdant Darbus, bei apie Objekty pasikeitimas nelaikomas Sutarties
pakeitimu (iSskyrus Rangovo, jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, pakeitima kitu asmeniu) ir UZsakovas turi pakeisti tuos
duomenis vienasaliskai ir apie lokj pakeitimg informuoti Rangova. Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimu negali biiti 1§ esmes keiciama Sutartis.

24.2. Salys turi teisg sudaryti Susitarimus su salyga, kad nepazeidziamos VP] 89 str. ir P] 97 str. nurodytos salygos.

24.3, Rangovas turi teisg vykdyti Papildomus darbus arba nevykdyti Atsisakomuy darby tik po to, kai Salys dél jy sudaro Susitarima.

24.4. Kickvicnu atveju, kai Saliai paaiskéja (a) Sutartyje ar [statymuose numatytos aplinkybés, kurios sudaro pagrinda pakeisti Darby terminus ir (arba) Sutarties
kaing, arba (b) nanjos aplinkybés, nors Sutartyje ir nenumatytos, ta¢iau kuriy apdairus bei protingas tiekéjas negaléjo numatyti teikdamas pasiiilyma Pirkime, bet
tokios aplinkybes, Salies vertinimu, gali trukdyti vykdyti Darbus ir juos uzbaigti per Darby terminus ir (arba) didinti ar maZinti Sutarties kaina. ta Salis privalo
nedelsdama jspéti kita Salj apie jas i inicijuoti Susitarimo sudaryma. Tokiu atveju Rangovas privalo:

24.4.1. per 15 darbo dieny po suZinojimo apie tokias aplinkybes pateikti Uzsakovui paaiskinimus, preliminarius apskai¢iavimus ir pagrindima, kaip, Rangovo
vertinimu, konkrecios aplinkybés daro jtaka Darbu vykdymo spartai ir Rangovo negaléjimui jvykdyti savo sutartinius jsipareigojimus, arba Rangovo

Islaidoms ir (ar) Sutarties kainai;

24.4.2. vykdyti visus Darbus, kuriuos galima vykdyti;

24.4.3. ne rediau nei kas ménes| rastu pateikti Uzsakovui informacija, kaip realiai konkrecios aplinkybés daro jtaka Darbu vykdymui ir Darby terminams

arba Rangovo [5laidoms ir (ar) Sutarties kainai;

24.4.4, pasibaigus konkreGiy aplinkybiy veikimui, pateikti UzZsakovui galutini motyvuota reikalavima dél Darbu terminy pratgsimo ir (arba) Sutartics kainos
pakeitimo.

24.5, Uzsakovas, gaves i§ Rangovo informacija pagal 24.4.1 p., privalo iSanalizuoti Rangovo pateikty informacijg ir visg kita Susitarimo sudarymui svarbia
informacija ir savo ruoztu pateikti Rangovui Uzsakovo turimg informacija, kaip, Uzsakovo vertinimu, konkre&ios aplinkybés, susijusios su Uzsakovo

parcigy vykdymu, daro jtakg Darby vykdymo spartai, taip pat pateikti savo pastabas ir pasitilymus.

24.6. 24.4 p. nurodytais atvejais Uzsakovas privalo sudaryti su Rangovu Susitarima ir jame numatyti atitinkamy Darby terminy pratesima ir (arba) Sutarties
kainos padidinima. Po to, kai Rangovas pateikia galutinj reikalavima pagal 24.4.4 p., Uzsakovas privalo ji jvertinti pagal 24.5 p. ir, jeigu reikalinga, Salys
privalo patikslinti Susitarimg.

24.7. Kitais, nei 24.4 p. nurodytieji, atvejais (tai yra, kai néra pagrindo keisti Darby terminus arba Sutarties kaina) Salis, inicijuojanti Susitarima, privalo pateikti kitai
Saliai pranesima dél Sutarties pakeitimo bei pagrindima dél to, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas sudaryti Susitarima, ir, jeigu imanoma, dél to, kaip siilomas
Susitarimas paveiks Darbuy vykdyma ir Darbuy terminus, Kita Salis privalo isanalizuoti ir jvertinti gautq informacija, pateikti savo pastabas ir pasitilymus,
pagristus Sutarties arba imperatyviy [statymy nuostatomis.

24.8. Salys privalo bendradarbiauti ir siekti sudaryti Susitarima kaip galima greitiau.

25. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

25.1. Pretenzijos del Sutarties paZeidimy

25.1.1. Jeigu Salis paZeidzia Sutartj arba [statymus, kita Salis turi teisg pareikiti jai ragyting pretenzija, nurodyti, kokia Sutarties ar [statymo nuostatg
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ir kokiu biidu priesinga Salis pazeidé, bei nustatyti protinga termina iStaisyti pazeidima. Tuo atveju, jeigu Salis tokioje pretenzijoje ispéja kita Sali

apie Sutarties nutraukima, jeigu §i neiftaisys pazeidimuy, tuomet pretenzijoje turi biiti nustatytas ne trumpesnis nei 20 dieny terminas pazeidimui istaisyti.
25.1.2, Gaves pretenzijg UZsakovas ar Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 5 darbo dienas, atsakyti | pretenzijg ir nurodyti, kokiy priemoniy
imsis, sickdamas i§taisyti pazeidima per pretenzijoje nustatyts terming, arba motyvuotai pasitilyti kitq pagrista termina. Pretenzija gavusios Salies

pasitilytasis terminas pakeigia terming, nurodyty pretenzijoje, tik jeigu kita Salis ji patvirtina.

25.2. Sutarties nutraukimas UZsakovo iniciatyva

25.2.1. Uzsakovas turi teise vienasaliskal ne teismo tvarka nutraukti Sutarti, jeigu Rangovas (bet kuris Rangovo jungtinés veiklos partneris) padaro esminj
Sutarties paZeidima, tai yra:

25.2.1.1. nevykdo Darby arba vykdo Darbus akivaizdZiai per létai, kad spéty juos uzbaigti per Darby terminus, ir, gaves UZsakovo pretenzij dél

vélavimo, nesiima Darby paspartinimo priemoniy;

25.2.1.2, pazeidzia Darby terminus ir priskaiéiuoty netesyby uz vélavima suma virSija 20% Pradinés sutarties vertés;

25.2,1.3, paZeidzia Darby terminus ir dél Darby vélavimo Darbai praranda prasme UZsakowvui;

25.2.1.4. nesilaiko pasifilyme nurodyty ekonominio naudingumo (kokybés) kriterijy reik8miy ir parametry ir, gaves UZsakovo pretenzija, neistaiso

pazeidimuy;

25.2.1.5. nejvykdo visy [statymy ir Sutarties reikalavimy ir dél to Objektas neturi jprastai reikalaujamy ir (arba) Istatymuose bei Sutartyje numatyty

savybiy ir (arba) negali biiti naudojamas pagal paskirtj per numatytaja Objekto gyvavimo trukmg;

25.2.1.6. padaro kitg Sutartics pazeidima, kuris atitinka ¢sminio Sutarties pazeidimo pozymius, nurodytus Lictuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gaves
Uzsakovo pretenzija, neitaiso pazeidimo;

25.2.1.7. tampa nemokus, jam iSkelta restruktirizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediiros, arba jo turta pradeda valdyti teismas
ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padétis pagal $alies, kurioje jis registruotas, [statymus yra tokia pati ar panasi, arba jis
su kreditoriais yra sudares taikos sutarti (Rangovo ir kreditoriu susitarima tgsti Rangovo veikla, kai Rangovas prisiima tam tikrus jsipareigojimus, o kreditoriai
sutinka savo reikalavimus atidéti, sumaZinti ar jy atsisakyti) ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymu, kad sugebés tinkamai jvykdyti Sutartj, bei

neidtaiso pazeidimo gaves UZsakovo pretenzijg; kai tokias salygas atitinka Rangovo jungtines veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, ir Salys pagal 3.4.2 p. nesusitaria dél tokio asmens pakeitimo kitu.

25.2.2, Uzsakovas turi teise vienaSaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj VP] 87 str. 4 d. / P] 95 str. 3 d. pagrindu - kai Lietuvos Respublikos

Vyriausybé Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo nustatyta tvarka priima sprendima, patvirtinanti, kad sutartis neatitinka
nacionalinio saugumo interesy (taikoma jeigu Uzsakovas yra veikiantis srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui uztikrinti strategiskai svarbiy kio
sektoriy dalimi, ar valdantis ypatingos svarbos informacing infrastruktiirg),

25.2.3. Uzsakovas turi teisg vienasaliSkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj kitais [statymuose arba Sutartyje numalytais atvejais, jskaitant nurodytuosius

3.1.5 (daugkartinis Rangovo neatitikimas reikalavimams), 3.2.8 (daugkartinis Subrangovo netinkamumas), 5.2.3 (daugkartinis Darby vykdymas be reikiamy
dokumenty), 5.7.2 (Rangovo nepritarimas UZsakovo dokumenty keitimui), 6,10.8.2 (neigiami bandymy rezultatai), 6,10.8.3 (negalimumas naudoti Objekta) ir
11.5.4 (uZsitgsgs Darby sustabdymas) punktuose.

25.2.4. Uzsakovas privalo vienasaliSkai ne teismo tvarka nutraukti Susitarimg, jeigu Susitarimas buvo sudarytas pazeidziant imperatyvigsias [statymy
nuostatas. Jeigu tik dalis Susitarimo paZzcidzia imperatyvigsias [statymy nuostatas, turi biiti nutraukta tik tokia Susitarimo dalis, jeigu galima daryti prielaida,
kad Susitarimas biity buves sudarytas ir nejtraukiant neteisétosios dalies.

25.2.5. Uzsakovas privalo i§ anksto ne maziau nei pric§ 30 dieny jspéti Rangova apie Sutarties ar Susitarimo nutraukima. [spéjimas gali biiti nurodytas
pretenzijoje, pateiktoje pagal 25.1.1 p. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu kita dieng po ispéjimo termino pabaigos. 25.2.1.1,25.2.1.4, 25.2.1.6 ir 25.2.1.7 p.
numatytais atvejais ispejimas netenka galios, jeigu Rangovas pasalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrinda per jspéjimo terming ir apie tai informuoja
Uzsakova.

25.2.6. Rangovas, manydamas, kad UZzsakovas nepagristai nutrauke Sutart] del esminio jos pazeidimo, ir norédamas ginéyti tokj nutraukima teisme,

privalo pareiksti ieskinj teismui per 30 dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos, jeigu [statymai nenustato ilgesniy terminy. Tokiu atveju netaikomas 27 p.

25.3. Sutarties nutrankimas Rangovo iniciatyva

25.3.1. Rangovas turi leisg vienadali§kai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj, jeigu:

25.3.1.1. Uzsakovas pazeidZia atsiskaitymo su Rangovu terminus, UZsakovo skola Rangovui virdija 20% Pradinés sutarties vertés ir Uzsakovas, gaves
Rangovo pretenzija, per 60 dieny nesumoka Rangovui mokétiny sumuy;

25.3.1.2. Uzsakovas tampa nemokus, jam iSkelta restrukt@rizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediiros, arba jo turtg pradeda
valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, [statymus yra tokia pati ar
panasi, arba jis su kreditoriais yra sudargs taikos sutartj (Uzsakovo ir kreditoriy susitarima tgsti UZsakovo veiklg, kai Uzsakovas prisiima tam tikrus
isipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy atsisakyti) ir nepateikia Rangovui pagristy jrodymuy, kad sugebés tinkamai
jvykdyti Sutartj, bei neistaiso pazeidimo, gaves Rangovo pretenzija.

25.3.2. Jeigu (a) Uzsakovo pateiktuose Statybos produktuose ar Jrenginivose yra nustatyti defektai, dél kuriy Statybos produkty ar [renginiy negalima naudoti
nepabloginant Statybos darby kokybés, ir Uzsakovas atsisako juos pakeisti it (arba) (b) Uzsakovas pazeidzia 6,4.23 p. (nurodymy Rangovui davimas, kai

kyla grésmé Statybos darbams), Rangovas privalo Sutartj nutraukti.
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25.3.3. Rangovas turi leise vienaSali§kai ne teismo tvarka nutraukti Sutart] kitais [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, iskaitant numatytaji 11.5.4
p. (uzsitgsgs Darby sustabdymas).

25.3.4. Rangovas privalo i$ anksto ne maziau nei prie§ 30 dieny spéti Uzsakova apie Sutarties ar Susitarimo nutraukima. [spéjimas gali buti nurodytas
pretenzijoje, pateiktoje pagal 25.1.1 p. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu kitg dieng po ispéjimo termino pabaigos. 25.3.1 p. numatytais atvejais
ispéjimas netenka galios, jeigu Uzsakovas pasalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrindg per jspéjimo terming (kuris 25.3.1.1 p. numatytu atveju turi
biiti ne trumpesnis nei 60 dieny) ir apic tai informuoja Rangova.

25.4, Sutarties nutraukimas Saliy susitarimu

25.4.1. Salys turi teisg susitarti nutraukti Sutartj, jeigu tenkinamos visos ios salygos kartu:

25.4.1.1. Néra aplinkybiy, nurodytu 25.2.4 ir 25.2.5 p.;

25.4.1,2. Sutarties vykdymas tapo apsunkintas arba nebejmanomas del objektyviy, nuo Saliy valios ir veiksmy nepriklausomy priezaséiu;

25.4.1.3. Sutarties vykdymo apsunkinimas negali biti panaikintas bendru Saliy susitarimu teisétai pakeisti Sutartj arba Salys, pradéjusios derybas dél Sutarties
pakeitimo, nepasickia bendro, abi Salis tenkinanéio rezultato.

25.4.2. Susitarima nutraukti Sutartj gali inicijuoti bet kuri Salis. Salys privalo sudaryti tokj Susitarima 24 p. nustatyta tvarka. Salims nepasickus susitarimo
nutraukti Sutart, atitinkama Salis gali kreiptis tiesiai i teisma, kad §is savo sprendimu nutraukty Sutart],

25.5. Saliy teisés ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

25.5.1, Sutarties nutraukimas atleidia Salis nuo tolesnio Darby vykdymo. Taciau Sutarties nutraukimas neturi jtakos ginéy nagringjimo tvarka nustatanciy
Sutarties salygy ir kity Sutarties salygy, kurios pagal savo esme licka galioti ir po Sutarties nutraukimo, galiojimui.

25.5.2, Jeigu Rangovas iki Sutarties nutraukimo tinkamai uZbaigé dalj Darby pagal 7.1.1 p. reikalavimus, nutraukus Sutartj Salys privalo sudaryti Darby
perdavimo-priemimo aktg dél tokiy Darby 7.2 p. nustatyta tvarka. Likusiy nebaigty Darby, Objekto, statybvietes, Statybos produky ir [renginiy bei Darby
dokumenty perdavimas-priemimas vykdomas pagal 25.5.3 p.

25.5.3. Nutraukus Sutartj, Rangovas privalo:

25.5.3.1. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesnj Saliy sutarta terming) pasalinti i§ statybvietés visa Rangovo turta ir atliekas, sutvarkyti Objekta ir
statybviete, pagal perdavimo-priémimo aktus graZinti statybvietg, perduoti Objekta ir perduoti visus Darby dokumentus Uzsakovui, jskaitant nebaigtus
Rangovo dokumentus, kuriy praso Uzsakovas. Objekto praradimo ar sugadinimo rizika pereina Uzsakovui ir jis jgyja teisg naudotis Objektu tik nuo Objekto
perdavimo-priemimo akto sudarymo;

25.5.3.2. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesnj Saliy sutarta termina) pagal perdavimo-priémimo aktus perduoti Uzsakovui visus statybvietéje
esandius ir Sutartics reikalavimus atitinkanéius Statybos produktus ir [renginius, kuriy Rangovas negali panaudoti kituose projektuose;

25.5.3.3, ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesnj Saliy sutarta terming) pagal perdavimo-priémimo aktus graZzinti Uzsakovui visus i§ jo gautus ir
dar nepanaudotus Statybos darbams Statybos produktus ir [renginius, o jeigu to padaryti nejmanoma, — atlyginti jy verte pinigais per 15 dieny po UZsakovo
pareikalavimo;

25.5.3.4. | Atlikty darby akta (-us) 15.2 p. nustatyta tvarka jtraukti visus iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, Rangovo dokumenty vertg
(priklausomai nuo Rangovo dokumenty baigtumo), Statybos produkny bei Irenginiu. perduoty UZsakovui pagal 25.5.3.2 p., jsigijimo kaina, taip pat Rangovo
uzsakyty ar nupirkty Statybos produktu ir Irenginiu, kuriy uzsakymo ar pristatymo Rangovas, gaves ar pateikgs praneSimag apie Sutarties nutraukimag,
nchegali atsaukti ir kuriy negali panaudoti kituose projektuose, jsigijimo kaing po to, kai jic bus pristatyti | statybvietg ir Rangovas patciks Techniniam
prizi@rétojui ir UZsakovui Jrenginiy ir Statybos produkty dokumentus bei jrodys [renginiy ir Statybos produkty tinkamg saugojima.

25.5.4. Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydzio baudg uz kiekvieng diena, kurig véluoja ivykdyti 25.5.3.1 p.
nurodytus jsipareigojimus, o Uzsakovas turl teis¢ savo nuoziira ir Rangovo sgskaita bei rizika pasalinti i§ statybvietés viska, kas, Uzsakovo nuomone,

yra nereikalinga.

25.5.5. Jeigu Sultarlis nutraukiama dél Rangovo kaltés, Rangovas privalo atlyginti Uzsakovo nuostolius dél Sutarties nutraukimo, jskaitant Darby pabrangima.
25.5.6. Rangovas neturi teisés sulaikyti Objekto, statybvietés, Darby dokumenty, Uzsakovui perduotiny Statybos pradukty bei [renginiy iki tol, kai

UZzsakovas atsiskaito su Rangovu pagal Sutart.

26. BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA

26.1. Kai Sutartis ar [statymai numato, jog Salys turi pateikti vicna kitai praneimus, prafymus, suderinimus, sutikimus, pritarimus, patvirtinimus, nurodymus,
reikalavimus ar pretenzijas, §ie dokumentai turi biiti suradyti lietuviy kalba, pasiradyti kvalifikuotu elektroniniu parasu ir i§siysti kitai Saliai Salies ir Salies
atstovo elektroninio pasto adresais, nurodytais Specialiosiose salygose, arba turi biiti pasiraSyti ranka, adresuojami Salies atstovui ir turi biiti jteikti kitai Saliai
asmenifkai pasiradytinai, arba siunéiami pastu registruotu laiSku su patvirtinimu apie laiSko jteikima, arba pristatomi kurjerio su patvirtinimu apie laisko

iteikimy tos Salics adresu, nurodytu Specialiosiose salygose.

26.2. Visais kitais einamaisiais Sutarties vykdymo klausimais Salys gali susirasinéti elektroniniais laiskais arba kita sutarta forma keistis elektroniniais laiskais ir
skaitmeniniais failais, taciau turi biiti uztikrinama galimybé identifikuoti laisko ar kito dokumento siuntéja bei i¥siuntimo laikg ir turi biiti technologiniais
sprendiniais uztikrinta turinio apsauga. galys turi bendrauti lietuviy arba kita abiem Salims suprantama kalba ar kalbomis.

26.3. Jeigu Salis pranesa kitai Saliai apie savo naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita Salis gauna tok{ pranedima. ji visus remiantis Sutartimi siunéiamus

pranesimus ir informacija turi siusti pagal naujuosius kontaktinius duomenis ir Salys turi atitinkamai pakeisti Konkre&iasias salygas. Jei Salis nepranesa apie
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kontaktiniy duomeny pasikeitima arba kol kita $alis negauna tokio pranesimo, pranesimo issiuntimas pagal paskutinius Saliai zinomus kontaktinius duomenis
latkomas tinkamu.

26.4. Jeigu pranesimas yra jteikiamas asmeniskai, arba siunciamas pastu, ar per kurjery, jis turi biiti jteikiamas pasirasytinai ir laikomas gautu gavimo
patvirtinime nurodyty diena.

26.5. Jeigu pranesimas siunéiamas el. pastu, laikoma, kad gavéjas jj gavo kita darbo dieny.

26.6. Jeigu pranciimas siunciamas keliais skirtingais biidais, laikoma, kad gavéjas jj gavo tada, kai jis gavo pirmesnjj] pranesima.

27. TATKOMA TEISE, PRETENZILJIOS IR GINCU SPRENDIMAS

27.1. Sutarties sudarymui, vykdymui ir aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

27.2. Bet kokie ginéai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sutarties arba susijg su Sutartimi, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visy pirma privalo biti
sprendziami derybomis. Bet kuri Salis gali inicijuoti ginca, i§siusdama pretenzija. Pretenzijoje turi biiti nurodyta, kad ji teikiama pagal §] punkta.

27.3. Jeigu Salys taikiai nei$sprendzia gino per 30 dieny (arba per kita Saliy sutarta termina) po to, kai Salis gauna kitos Salies pretenzij pagal §

punkta, arba jeigu nepradedamos Saliy derybos, tuomet toks gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sios Sutarties arba susijgs su ja, ar jos pazeidimu,

nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendziamas Lietuvos Respublikos teismuose.

28. SUTARTIES SUDARYMAS, [SIGALIOJIMAS IR PABAIGA

28.1. Sutartis laikoma sudaryta, kai Salys ranka, arba kvalifikuotu clektroniniu parasu pasiraSo Sutarti, Sutartis laikoma sudaryta ta diena, kai Sutartics salygas
pasiraso paskutinioji Salis.

28.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

28.3. Sutartics salygos dél Rangovo pareigos pateikti Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinima (12.1 p.) jsigalioja nuo Sutartics sudarymo, Tuo atveju, kai
Rangovas pagal Sutarties salygas pateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinima, kita dieng sigalioja visos Kitos Sutarties salygos.

28.4. Jeigu Rangovas nepateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal Sutarties salygas, laikoma, kad Rangovas nepagristai atsisaké Sutarties.
28.5. Sutartis pasibaigia, kai ji tinkamai jvvkdoma, jskaitant visy Rangovo garantiniy jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdyma. Sutartis taip pat pasibaigia

kitais Sutartyje ir [statymuose numatytais atvejais,

29. SALIU ATSTOVU PARASAI

UZSAKOVAS RANGOVAS
Techninés pagalbos priemoniy centras MB Spalvoti
Atstovaujantis asmuo: Atstovaujantis asmuo:
Vardas, pavarde: Vardas, pavardé:
Pareigos: Pareigos:

ParaSas: Parasas:

Data: Data:
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