PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1 PRIE 
2024 M. SPALIO 24 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SŽ-1732

2025 m.  __________________  d.  SŽ-
Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, toliau vadinama Užsakovu ir UAB „Gigas“, atstovaujama direktoriaus Valdo Juodžio, toliau vadinama Rangovu ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 punktu, 2024 m. spalio 24 d. Statybos rangos sutarties Nr. SŽ-1732 (toliau – Sutartis) 10.2. punkto nuostatomis ir atsižvelgdami į 2025-07-22 Darbų pakeitimo akte Nr. 1 (VKIF-850) nurodytas aplinkybes, rangos darbų metu perskaičiuotą faktinę likutinę UAB „Šiaulių šviesa“ tinklų vertę, saugotinų želdinių šalinimo atkuriamąją vertę, sudaro šį Papildomą susitarimą ir sutaria: 
1. [bookmark: _Hlk173502539][bookmark: _Hlk173502257]Vykdant Saulės tako ir kiemo statinio (unik. Nr. 4400-5370-9350) Šiaulių mieste rekonstravimo darbus, atsiradus papildomiems ir keičiamiems darbams, nurodytiems 2025-07-22 Darbų pakeitimo akte Nr. 1 (VKIF-850) padidinti Sutarties kainą, numatytą Sutarties 3.4. papunktyje, 4 633,62 Eur (keturi tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt trys eurai, 62 ct.) su PVM.
2. Sumažinti Sutarties kainą, numatytą Sutarties 3.4. papunktyje, 264,48 Eur be PVM dėl UAB „Šiaulių šviesa“ apšvietimo tinklų likutinės vertės sumažėjimo.
3. Padidinti Sutarties kainą, numatytą Sutarties 3.4. papunktyje, 1998 Eur be PVM dėl medžių atkuriamosios vertės padidėjimo.
4. Aiškumo ir tikslumo dėlei, Šalys sutaria, kad dėl šio Susitarimo 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų pakeitimų, pakeičiama galutinė Sutarties kaina, nurodyta Sutartyje yra 492 899,26 Eur (keturi šimtai devyniasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 26 ct.) be PVM. Sutarties sudarymo dienai taikomas 21 % PVM sudaro 101 280,82 Eur (šimtas vienas tūkstantis du šimtai aštuoniasdešimt eurų, 82 ct).
5. Šiame Susitarime nurodytų papildomų rangos darbų atlikimui papildomai skirti 6 darbo dienas.
6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.
7. Susitarimo priedai yra neatskiriama susitarimo dalis:
7.1. 2025-07-22 Darbų pakeitimo aktas Nr. 1 (VKIF-850) bei jo priedai;
7.2. 2025-05-27 Pažyma apie Šiaulių gatvių apšvietimo tinklų likutinę vertę Nr. A1-217;
7.3. 2025-01-03 Rangovo raštas dėl atkuriamosios medžių vertės Nr. GI-01/01;
7.4. 2025-02-05 Rangovo raštas dėl atkuriamosios medžių vertės Nr. GI-02/2;
7.5. Veiklų sąrašas, patikslintas atsižvelgiant į šiame susitarime išdėstytus punktus. 
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