Elektroninio dokumento nuorasas

STATYBOS RANGOS SUTARTIS
SPECIALIOSIOS SALYGOS

(parengtos pagal Bendryjy salygy 2022-02-04 redakcija)

Pastaba — pildo UZsakovas

SUTARTIES PAVADINIMAS

darbai

Projekto ,Dviradiy ir pés&iyjy tako jrengimas Smiltelés g. nuo Silutés pl. iki Minijos g.“ rangos

SUTARTIES DATA

SUTARTIES NR.

SUTARTIES (ISSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) |SIGALIOJIMO DATA

SPECIALIYJY SALYGY VERSIJA

Nr. 1

SPECIALIYJY SALYGU VERSIJOS |SIGALIOJIMO DATA

1. SALYS:
1.1.1. Pavadinimas Klaipédos miesto savivaldybés administracija
1.1.2. Steigimo Salis Lietuvos Respublika
1.1.3. Juridinio asmens kodas 188710823
1.1.4. Juridiniy asmeny registras Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registras
1.1.5. PVM mokeétojo kodas Ne PVM moketojas
1.1.6. Banko saskaita LTO4 7300 0100 0233 1088
1.1.7. Faktinés buveinés adresas Liepy g. 11, 92138 Klaipeda
1.1.8. Duomenys korespondencijai | Tel. +370 46 39 60 08, faks. +370 46 41 00 47
ir komunikacijai info@klaipeda.lt
1.1. Uzsakovas (1.1.48 p.) Savivaldybés ac_lminist‘racijosl Administra\{imo _
11.9. Uzsakovo vadovas (29.2, dqurt_amen}o dérlekliongs, atfheklfulns Sgywaldybes
296 p) ;angilﬂllgiltrgcuos irektoriaus funkcijas, Gintautas
info@klaipeda.lt
Jelena Vorohjova
1.1.10. Uzsakovo atstovas, mob. tel. Nr. +370
atsakingas uZ Sutarties el. pastas jelena.vorobjova@klaipeda.lt
vykdymg (4.2.1,4.2.3 p.) [J- paZzyméti, jeigu UZsakovo atstovas yra jgaliotas
sudaryti Susitarimus
HeLii gitn;ﬁ?ésaltfgfggsﬁrﬁi \“;izfg%ungirkimq skyriaus vyriausioji specialiste Gitana
paskelbima
1.2.1. Pavadinimas UAB ,Inkomsta & Co*
1.2.2. Steigimo Salis Lietuvos Respublika
1.2.3. Juridinio asmens kodas 302545454
1.2.4. Juridiniy asmeny registras Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registras
1.2.5. PVM mokétojo kodas PVM LT100005809519
1.2.6. Banko saskaita LT76 7180 5000 2746 7837
1.2.7. Faktinés buveinés adresas | Akmeny g. 10, 92347, Klaipéda
1.2. Rangovas (1.1.28p.) |18 Duomenys korespondencijai | Tel.: +370 692 90290
ir komunikacijai El. paStas: company@inkomsta.|t
1.2.9. Rangovo vadovas (29.2, 29.6 | Direktorius Petras Cerneckas
p.) El. pastas: company@inkomsta.lt
Te
1.2.10. Rangovo atstovas (4.2.1, El

423p)

[J - paZymeti, jeigu Rangovo atstovas yra jgaliotas
sudaryti Susitarimus

2. TRETIEJI ASMENYS, DA

LYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.):

2.1. Projektuotojas

2.1.1. Pavadinimas UAB ,Atamis"
2.1.2. Juridinio asmens kodas 300564438
2.1.3. Faktinés buveinés adresas Zirminy g. 139-321, 09120 Vilnius
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2.1.4. Duomenys korespondencijai | Tel. (8 5) 27 28 334, faks. (8 5) 20 31 280
ir komunikacijai info@atamis. t
[
2.1.5. Statinio projekto vadovas +o
2.2.1. Pavadinimas UAB ,Atamis"
2.2.2. Juridinio asmens kodas 300564438
2.2.3. Faktinés buveinés adresas Zirmany g. 139-321, 09120 Vilnius
2.2. Statinio projekto .
vykdymo prieziaros | 2-2-4- Duomenys korespondencijai TE‘L (85) 2_7 28 334, faks. (8 5) 20 31 280
rangovas ir komunikacijai info@atamis.It
2.2.5. Statinio projekto vykdymo +
priezidros vadovas '
2.3.1. Pavadinimas MB Kelneda
2.3.2. Juridinio asmens kodas 306993191
2.3.3. Faktinés buveinés adresas Sukiléliy 65, 49333 Kaunas
2.3. Techninés prieZiaros | 2.3.4. Duomenys korespondencijai | +37062327585
rangovas ir komunikacijai nedassprainaitis@gmail.com
2.3.5. Techninis priziaretojas F o oo e

3. DUOMENYS APIE OBJEKTA (1.1.18 p.):

[Kai Objekta sudaro keli statiniai, jterpti papildomas
eilutes kiekvienam statiniui su visa 3.1 eilutéje ir, jei
reikia 3.2 eiluteje nurodyta informacija)

Dviraciy ir pesciyjy tako jrengimas Smilteles g. nuo

3.1.1. Pavadinimas Silutes pl. iki Minijos g.

312 Adresas Smiltelés g. (atl_<arpa nuo Sll_ugas pl. iki V|pg|o g.ir
3.1. Objektas atkarpa nuo Taikos pr. iki Minijos g.), Klaipéda

3.1.3. Unikalus Nr. 4400-2157-2781

. - Susisiekimo komunikacijos (dviraiy ir pesciyjy takas,

St Qa0 MHE gl 0] statybos rasis — kapitalinis remontas)

3.2.1. Pavadinimas nesuformuotas
3.2. Zemés sklypas 3.2.2. Adresas

3.2.3. Unikalus Nr.

4. DARBO PROJEKTAS (5.3.1p.)

[J- pazymeti, jeigu rengia Rangovas

5. DATA, KURIA GALIOJUSIUS |]STATYMUS TURI ATITIKTI
DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.)

6. DARBO LAIKAS (6.4.20 p.)

7. KAINA:

7.1. Pradines sutarties verte, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)

775 221,71 Eur (septyni Simtai septyniasdesimt penki
tokstanciai du Simtai dvideSimt vienas euras, 71 ct)

7.2. Pradinés sutarties verté, EUR, be PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)

640 679,10 Eur (5eSi Simtai keturiasdeSimt tikstanciy
Sesi Simtai septyniasdesimt devyni eurai, 10 ct)

7.3. Pelnas, procentais (1.1.21 p.)

3,63 %

7.4. Sutarties kainos apskai¢iavimo badas (15.1.1 p.)

[ - fiksuoto jkainio

[J - fiksuoto jkainio su perzitra
[J - fiksuotos kainos

[] - fiksuotos kainos su perzitra

7.5. Sutarties kainos perzitra (15.5.8 p.)

Taikoma (Bendryjy salygy 15.5 p., 15.7 p.)

[J - paZymeti, jeigu netaikomas pirmosios perzZiaros
terminas

[J - pazymeti, jeigu néra ribojamas perzitros
daznumas
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Tais atvejais, kai batina kuo grei€iau jsisavinti skirtas

7.6. Jrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendryjy salygy 16.2.15 | .. - ) N o

p. apmokami pristagius léSas, U_zsakovo atskiru rastiSku praneSimu ir
sglygomis

8. AVANSAS: Netaikoma

8.1. Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinés sutarties
vertés be PVM (16.1.1 p.)

8.2. Avanso iSskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.4 p.) [...]1%

9. SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.) Netaikoma

10. TERMINAI:

10.1. Etapy terminai

Grafike nurodyto kalendorinio mety ketvir€io pabaiga

10.2. Visy Darby Galutinis terminas (1.1.12 p.)

14 ménesiy nuo statybvietés perdavimo Rangovui
dienos

10.3. Statybos uzbaigimo proceddry terminas

2 ménesiai nuo darby galutinio perdavimo UZsakovui
dienos

11. GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.):

11.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams

t - Do o ) - . 5 metai
(taikomas visais atvejais, iSskyrus iSvardintus Zemiau)
11.2. Garantinis terminas pasléptiems defektams (defektams
pasléptuose statinio elementuose: konstrukcijose, 10 mety
vamzdynuose ir kt.)
11.3. Garantinis terminas tyCia pasléptiems defektams 20 mety

11.4. Jrenginio Garantinis terminas

llgiausias i Siy terminy:
() 2 metai;
(ii) Jrenginio pardavéjo suteiktas terminas

12. DRAUDIMAS:

12.1. Projektuotojo civilinés | 12.1.1. Draudimo suma Netaikoma
atsakomybés -
: Netaikoma
draudimas (14.2.3- 12.1.2. Besalyginé isskaita
14.2.4p.)

12.2.1. Statybos darby draudimo

suma

12.2. Statybos darby ir

Objekto atkuriamaiji verté pagal rangovo pasitlyma

Rangovo civilinés
atsakomybés

draudimas (14.3.5-
14.3.6, 14.3.8-14.3.9

p.)
besalygine iSskaita

12.2.2. Statybos darby draudimo 500 EUR
besalygine iSskaita

12.2.3. Civilinés atsakomybés 200 000 EUR
draudimo suma

12.2.4. Civilinés atsakomybés 500 EUR

13. ATSAKOMYBE:

13.1. Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trakumai)

500 EUR uz kiekvieng atvejj

13.2. Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dél kvalifikacijos
trakumy)

30 000 EUR

13.3. Bauda pagal 3.2.7, 5.3.3 p. (netinkami Sutartj vykdantys

asmenys)

300 EUR uz kiekvieng atvejj

13.4. Bauda pagal 5.2.3 p. (Darby vykdymas be dokumenty)

500 EUR uZ kiekvieng atvejj

13.5. Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietés apsaugos
reikalavimai, neteisétas statybvietés naudojimas)

300 EUR uz kiekvieng atvejj

13.6. Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo

kriterijai)

10 000 EUR uz kiekvieng atvejj

13.7. Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas iStaisyti defektus)

200 EUR uz kiekvieng uzdelsta dieng uz kiekviena
defekta

13.8. Bauda pagal 11.1.5 p. (vélavimas pateikti Grafika)

200 EUR uz kiekvieng vélavimo dieng

13.9. Bauda pagal 11.4.1 p. (Darby terminy praleidimas)

360 EUR uz kiekvieng vélavimo dieng

13.10. Delspinigiai uz pavéluotg mokéjimg pagal 16.4.4 p.

0,02 % nuo nesumokétos sumos uz kiekvieng
pavéluotg dieng
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13.11. Bauda pagal 26.4.4 p. (paZeidimai nutraukus Sutart;) 200 EUR

13.12. Bauda pagal 3.1.1.4 p. ir UZzsakovo uzduoties 13 p. (aplinkos

apsaugos vadybos sistemos standarty ir kity nustatyty 500 EUR uz kiekvieng atvejj

aplinkosaugos reikalavimy nesilaikymas)

14. KITI PRIEVOLIY [VYKDYMO UZTIKRINIMO BUDAI:

14.1. Sutarties jvykdymo [“1- banko ar kitos kredito jstaigos garantija arba
uztikrinimas (13.1 p.) [11 - draudimo bendrovés laidavimo draudimo liudijimas

(artz S&Jt_ar_tie_s DTS 5 % nuo Pradinés sutarties vertés arba Sutarties kainos (be PVM), atsizvelgiant j tai, kuri yra
uztikrinimo suma didesne
(13.2.4 p.)

14.3. Garantiniy
i\s/l)?kaar;rlr?g]g;tli%krinim as 5 % nuo Sutarties kainos (su PVM)
(10 str.)

15. PRIEDAI: |

15.1. Priedas Nr. 1 Pirkimo dokumentai (iSskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti

Zemiau);

15.2. Priedas Nr. 2 Uzsakovo uzduotis;

15.3. Priedas Nr. 3 Statinio projektas;

15.4. Priedas Nr. 4 Darby kainy Ziniarastis; Netaikoma

15.5. Priedas Nr. 5 Rangovo pasitlymas;

15.6. Priedas Nr. 6 Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastis;

15.7. Priedas Nr. 7 Subrangovy saraso forma;

15.8. Priedas Nr. 8 Specialisty sarasas;

15.9. Priedas Nr. 9 Statybvietés perdavimo-priémimo akto forma;

15.10. Priedas Nr. 10 Darby perdavimo-priémimo akto forma;

15.11. Priedas Nr. 11 Atlikty darby akto forma;

15.12. Priedas Nr. 12 Pazymos apie atlikty darby verte forma;

15.13. Priedas Nr. 13 TriSalio susitarimo su Subrangovu forma;

15.14. Priedas Nr. 14 Susitarimo forma;

15.15. Priedas Nr. 15 Kalendorinio-finansinio grafiko forma.

European Dynamics - Skelbimas ir pirkimo

16. NUORODA | BENDRASIAS SALYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.): | dokumentai

Nuoroda teikiama sutarties sudarymo metu

17. BENDRUYJUY SALYGU PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI:

17.1.

Pakeisti Bendryjy salygy 1.1.2 p. ir jj iSdéstyti taip:

»1.1.2. Atsisakomi darbai — Darbai ar jy kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu UZsakovui tapo
nereikalingi ir nebus jsigyjami, jskaitant Darbus, kuriy nebereikia dél Uzsakovo uzduoties reikalavimy arba Statinio
projekto sprendiniy batino pakeitimo, taip pat klaidy ar trakumy UZsakovo dokumentuose taisymo, kuriy Rangovas
negaléjo nustatyti ir jvertinti iki pasidlymy pateikimo termino pabaigos. Atsisakomais darbais néra laikomi
UZsakovo uzduotyje (Techninéje specifikacijoje) iS anksto nurodyti darbai susije su Statinio projekto sprendiniy
koregavimu, kuriuos Rangovas privalo atlikti po Sutarties jsigaliojimo, taip pat Statinio projekto klaidos ir(ar)
tradkumai, kuriuos Rangovas galéjo numatyti ir jvertinti iki pasitlymy Pirkimui pateikimo termino pabaigos, dél kuriy
atsirasty Atsisakomy darby. Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai atsisakyti iki 30 proc. darby, kai jie tapo Uzsakovui
nebereikalingi (t. y. atsisakyti, vietoje jy nejsigyjant kity darby). Tokiu atveju Uzsakovas rastu informuoja Rangova
apie atsisakomus darbus ir jy procentg”;

17.2.

Pakeisti Bendryjy salygy 3.1.2. p. ir jj iSdéstyti taip:

.3.1.2.  Tuo atveju, kai Rangovas yra jungtinés veiklos partneriai, jie UZzsakovui uZ Sutarties vykdyma atsako
solidariai. Jeigu Subjektai, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, yra prisiéme solidarig atsakomybe su Rangovu dél
atitikimo finansinio ir ekonominio pajégumo, uz tokj atitikima jie UZzsakovui atsako solidariai su Rangovu.”

17.3.

Pakeisti Bendryjy salygy 3.2.2. p. ir jj iSdéstyti taip:

»3.2.2. Rangovas |sipareigoja pranesti UZsakovui Sutarties sudarymo metu zinomy Subrangovy vardus ir
pavardes arba pavadinimus, juridiniy asmeny kodus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus, taip pat kiekvienam
Subrangovui perduodamy atlikti Darby tiksly apraSyma, nurodydamas Siuos duomenis Subrangovy sarase, kurj
Rangovas privalo parengti pagal priede Nr. 7 pateiktg formg ir pateikti UZsakovui per 10 darbo dieny nuo Sutarties
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jsigaliojimo, taCiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti. Toks Subrangovy saraSas jsigalioja jo pateikimo
UZsakovui dieng. Tik galiojanCiame Subrangovy saraSe jraSyti Subrangovai gali bati Subrangovais pagal Sutartj ir
tik tokiy Subrangovy darbuotojai yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartj bei gali patekti j statybviete.”

17.4.

Pakeisti Bendryjy salygy 5.6.3 p. ir jj iSdéstyti taip:

,5.6.3. Taliau Rangovas negali reiksti Uzsakovui pretenzijy dél tokiy klaidy ar trikumy Uzsakovo dokumentuose
ir (ar) uzduotyje:

5.6.3.1. kurias Rangovas pastebéjo, rengdamas Darbo projekta (jeigu jis turi bati rengiamas pagal Sutartj), jeigu
Rangovas neinformavo UZsakovo apie tokias klaidas ir trtkumus Darbo projekto rengimo metu iki tame Darbo
projekte (Darbo projekto dalyje) numatyty Statybos darby vykdymo pradzios;

5.6.3.2. jeigu Rangovui paaiSkéja, kad UZsakovo dokumentai yra netinkami ar blogos kokybés, bet Rangovas
pazeidzia 6.4.24 punktag (jspéti UZzsakovg ir sustabdyti atitinkamus Statybos darbus) ir dél to taikomas 6.4.27
punktas (Rangovui atitenka atsakomybeé uz atsiradusius defektus);

5.6.3.3. jeigu Uzsakovas i$ anksto Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje skelbé Statinio projektg ir
(ar) kitg Uzsakovo dokumentg ne trumpiau kaip 30 dieny iki pasidlymy Pirkime pateikimo termino pabaigos ir
Rangovas per §j laikotarpj nepateiké pastaby dél Statinio projekto ir (ar) kito UZzsakovo dokumento klaidos ar
trakumo”.

17.5.

Pakeisti Bendryjy salygy 5.6.7 p. ir jj iSdéstyti taip:
»0.6.7. 5.6.3 punkte numatytais atvejais Rangovas privalo savo saskaita perdaryti Darbo projekta (jeigu jis turi
bdti rengiamas pagal Sutartj) ir (arba) Darbus ir atlikti dél to paaiSkéjusius reikalingus Papildomus darbus ir
Rangovui tenka atsakomybé uz Darby vélavima.”

17.6.

Pakeisti Bendryjy salygy 5.7.2. p. ir jj iSdeéstyti taip:

.D.7.2. UZsakovas turi teise daryti pakeitimus UZsakovo dokumentuose ir (ar) UZsakovo uzduotyje be Rangovo
sutikimo tol, kol Papildomy darby, kuriuos reikia atlikti dél Siy pakeitimy, arba Atsisakomy darby bendra kaina
nevirSija 30 procenty Pradinés sutarties vertés, o Sig ribg virSijus — tik su Rangovo sutikimu. Jeigu dél tokio
UZsakovo dokumenty pakeitimo reikia perzidréti ir pakeisti (pratesti arba sutrumpinti) Darby terminus, Susitarime
nurodomi pakeistieji Darby terminai. Jeigu Pradinés sutarties verté buvo perziGréta ir indeksuota pagal 15.5
punkte numatytas salygas, 30 procenty skai€iuojama nuo indeksuotos Pradinés sutarties vertés. Jeigu dél
pakeitimy Uzsakovo dokumentuose reikia ne tik atlikti Papildomy darby, bet yra ir Atsisakomy darby, tuomet,
skaiCiuojant 30 procenty, iS Papildomy darby kainos turi bati atimama Atsisakomy darby kaina. Jeigu Rangovas
neduoda Siame punkte numatyto sutikimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj ir taikomas 26.4 punktas ,Saliy
teisés ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju“, iSskyrus 26.4.5 punktg.”

17.7.

Pakeisti Bendryjy salygy 8.1.5 p. ir jj iSdéstyti taip:

,8.1.5. UZsakovo pavedimu Rangovas inicijuoja Statybos uzbaigima ir jame dalyvauja Uzsakovo vardu. Rangovo
praSymu UZsakovas privalo per 3 darbo dienas duoti Rangovui jgaliojimg UZsakovo vardu inicijuoti Statybos
uzbaigima ir jame dalyvauti, taip pat perduoti Rangovui visus turimus dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos
uzbaigimui. Rangovo patirtos Statybos uzbaigimo ISlaidos Statybos uzbaigimo inicijavimui ir dalyvavimui jame yra
jskai€iuotos j Rangovo pasidlymo kaing ir atskirai neatlyginamos.”

17.8.

Pakeisti Bendryjy salygy 10.1. p. ir jj iSdéstyti taip:

»,10.1.  Rangovas privalo pateikti UZzsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima, atitinkantj Zemiau
Siame straipsnyje nurodytas salygas (Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas), ne véliau kaip (i) kartu su
praSymu Uzsakovui priimti Darbus arba (ii) prieS 7 dienas iki Statybos uzbaigimo, priklausomai nuo to, kas jvyksta
pirmiau. Jei pateikiamas draudimo bendroves laidavimo draudimo liudijimas — kartu turi bati pateiktas draudimo
jmokos apmokéjima patvirtinantis dokumentas.”

17.9.

Pakeisti Bendryjy salygy 10.2.1. p. ir jj iSdéstyti taip:

,10.2.1. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimas turi bati besalyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo
banko ar kitos kredito jstaigos (garanto) arba draudimo bendrovés (draudiko) jsipareigojimas sumokeéti UZsakovui
jo reikalaujama suma, jeigu UZsakovas pateikia mokéjimo reikalavima ir jame nurodo: (i) kad Rangovas pazeidé
savo jsipareigojimg iStaisyti defekta (-us) ar Zala, uZ kuriuos jis yra atsakingas pagal Sutartj, arba tinkamai
nejvykde kito garantinio jsipareigojimo pagal Sutartj, jskaitant atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atzvilgiu yra
pradetos bankroto procediros arba Rangovas likviduotas dél bankroto, ir (ii) tokio defekto (-y), zalos ar kitokio
Rangovo jsipareigojimo (-y) pagal Sutartj paZeidimo pobud;;"

17.10.

Pakeisti Bendryjy salygy 10.2.3. p. ir jj iSdéstyti taip:

»10.2.3. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimas turi bati i8duotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto
banko ar kitos kredito jstaigos arba draudimo bendrovés, arba (b) banko ar kitos kredito bendrovés ar draudimo
bendrovés iS treCiosios Salies, kurie uZtikrinimo iSdavimo dieng turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy
agentdros patvirtintg investicinio lygio reitinga, ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s — ,A-“, Fitch — ,A-“, Moody’s —
,A3" arba lygiavertj; reitingg turi atitikti bankas arba draudimo bendrove, kuri iSdave uztikrinima, arba bendroviy
grupé, Kkuriai jie priklauso;"

17.11.

Pakeisti Bendryjy salygy 10.2.15. p. ir jj iSdéstyti taip:

,10.2.15.Turi bati numatyta, kad Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimui turi bati taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai, banko ar kitos kredito jstaigos pateiktam uztikrinimui — Lietuvos Respublikos jstatymai arba
Bendrosios garantijy pagal pirma pareikalavimg taisyklés (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC
Publication No. 758, 2010 m. redakcija);"

17.12.

Pakeisti Bendryjy salygy 11.1.2. p. ir jj iSdéstyti taip:

»,11.1.2. Rangovas privalo per 14 dieny nuo Sutarties jsigaliojimo arba per kitg UZzsakovo uzduotyje nurodytg
terming parengti ir pateikti UZzsakovui Grafika, kuriame turi numatyti kalendoriniais mety ketvir€iais suskirstytus
vykdomus Darbus, Darby vykdymo eiliSkuma ir tarpusavio priklausomybe, laikydamasis Darby Galutinio termino
(Daliy Galutiniy terminy).”

17.13.

Pakeisti Bendryjy salygy 11.5.5 p. ir jj iSdéstyti taip:
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»,11.5.5. Jeigu UZsakovas sustabdo Darbus ne dél Rangovo kaltés arba jeigu Rangovas sustabdo Darbus dél
UZsakovo kaltés, tuomet UZsakovas privalo:

11.5.5.1.16.2 punkte ,Tarpiniai mokéjimai“ nustatyta tvarka sumokéti uz Darbus, atliktus iki sustabdymo;
11.5.5.2.pagal 15.9 punkta ,Papildomy ISlaidy kompensavimas ir I1Slaidy perskaiCiavimas" kompensuoti Rangovui
visas patirtas ISlaidas, susijusias su Statybos darby sustabdymu bei vélesniu jy atnaujinimu (tokias kaip Statybos
darby apsaugojimo ar konservavimo ISlaidos, darbininky ir Priemoniy prastovy ISlaidos, statybvietés ISlaidos,
Sutarties jvykdymo uztikrinimo, avanso grazinimo uZztikrinimo ir draudimo sutarCiy terminy pratesimo ISlaidos ir
kitos 18laidy rasys). Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta
tvarka;

17.14. Pakeisti Bendryjy salygy 13.1. p. ir jj iSdéstyti taip:
»13.1. Rangovas privalo per 10 darbo dieny po Sutarties sudarymo pateikti Uzsakovui Specialiosiose salygose
nurodytos raSies Sutarties jvykdymo uztikrinimg, atitinkantj Siame straipsnyje nurodytas salygas (Sutarties
jvykdymo uztikrinimas). Jeigu Specialiosiose sglygose yra pazymeéti keliy rasiy Sutarties jvykdymo uztikrinimai,
Rangovas privalo pasirinkti vieng i$ jy, jeigu Specialiosiose salygose néra nurodyta kitaip. Jei pateikiamas
draudimo bendrovés laidavimo draudimo liudijimas — kartu turi bati pateiktas draudimo jmokos apmokéjima
patvirtinantis dokumentas.“

17.15. Pakeisti Bendryjy salygy 13.2.1. p. ir jj i8déstyti taip:
»13.2.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi bdti besalyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo banko ar kitos
kredito jstaigos (garanto) arba draudimo bendrovés (draudiko) jsipareigojimas sumokeéti Uzsakovui jo reikalaujamag
suma, jeigu Uzsakovas pateikia mokeéjimo reikalavima ir jame nurodo, (i) kad Rangovas paZeidé savo
jsipareigojimg (-us) pagal Sutarties salygas, ir (i) Rangovo padarytus pazeidimus, jskaitant nesumoketas
netesybas uz Darby vélavima. Laidavimo draudimo atveju draudZiamuoju jvykiu turi bati laikomas pirmasis
UZsakovo pareikalavimas sumokeéti draudimo iSmoka dél sutartiniy jsipareigojimy nejvykdymo;*“

17.16. Pakeisti Bendryjy salygy 13.2.2. p. ir jj iSdéstyti taip:
»13.2.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi bati iSduotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko ar kitos
kredito jstaigos arba draudimo bendrovés; arba (b) banko ar kitos kredito jstaigos ar draudimo bendrovés i$
treCiosios Salies, kurie uztikrinimo iSdavimo dieng turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentdros patvirtintg
investicinio lygio reitingg, ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s — ,A-“, Fitch — ,A-“, Moody’'s — ,A3" arba lygiavertj;
reitingg turi atitikti bankas arba draudimo bendrove, kuri iSdave uZztikrinimg, arba bendroviy grupe, kuriai jie
priklauso;"

17.17. Pakeisti Bendryjy salygy 13.2.9 p. ir jj iSdéstyti taip:
»13.2.9. Sutarties jvykdymo uZztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi bati ne trumpesnis negu 30 dieny po
numatomos viso Objekto (paskutiniosios Dalies) Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo dienos. Rangovas
privalo uZztikrinti, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimas galioty ir baty teisiSkai jvykdomas nuo jo iSdavimo dienos iki
tol, kol sueis 30 dieny terminas po to, kai uzbaigus visus Darbus bus sudarytas Darby perdavimo-priemimo aktas.
i) Pratesus sutartj; ii) sustabdzius sutartj; iii) veluojant vykdyti sutartj, — turi bati pateiktas pratestas arba naujas
sutarties jvykdyma uZtikrinantis dokumentas.”

17.18. Pakeisti Bendryjy salygy 15.5.3 p. ir jj iSdéstyti taip:
»15.5.3. Rangovui mokétinos sumos uz Statybos darbus gali bati perskai€iuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos
Valstybés duomeny agentlros (Siuos indeksus galima rasti (Zingsniai): https://osp.stat.gov.lt — Visi rodikliai —
Rodikliy duomeny bazé - Pagal temg — Ukis ir finansai (makroekonomika) — Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos
- Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy pokyg¢iai ir svoriai) kas ménesj skelbiamo:
15.5.3.1. pastaty remonto sgnaudy elementy kainy indekso reikSme pakinta daugiau kaip 5 procentais per bet kurj
Darby vykdymo laikotarpj — tuo atveju, kai pagal Sutartj vykdomi pastato remonto darbai; arba
15.5.3.2. statybos sgnaudy elementy kainy indekso, labiausiai atitinkancio Objekto rasj, reikSmé pakinta daugiau
kaip 5 procentais per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj — visais kitais atvejais, negu nurodytasis 15.5.3.1 punkte.
Indeksai, nurodyti 15.5.3 punkte, toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu.
Sutarties kaina perskaiciuojama dél Indekso pokycio, pagal Sutartj neiSpirkty Statybos darby verte padauginant i$
Indekso pokycio koeficiento, kuris apskaiCiuojamas pagal toliau nurodyta formule:
K=IPb/IPr
Kur:
K — Indekso pokycio koeficientas;
IPr — Indekso reikdmé laikotarpio pradzioje;
IPb — Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje;
Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradZia yra ne ankstesné, negu pasiulymy pateikimo Pirkime termino
pabaigos diena, pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo Atlikty darby akto pagal Sutartj sudarymo diena.”

17.19. Bendryjy salygy 15.6 p. ,Esminis Sutarties kainos padidéjimas arba sumazéjimas“ netaikoma.

17.20. Pakeisti Bendryjy salygy 16.2.8.1 p. ir jj iSdéstyti taip:
»16.2.8.1.elektronine saskaitg faktira, atitinkancCig Europos elektroniniy saskaity faktdry standarta, kurio nuoroda
paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 del nuorodos j Europos
elektroniniy saskaity faktiry standartg ir sintaksiy sgraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvg 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiry standartas),
Rangovas gali pateikti per Sgskaity administravimo bendrajg informacine sistemg (SABIS) arba per kitg savo
pasirinktg informacine sistema."

17.21. Pakeisti Bendryjy salygy 16.2.8.2 p. ir jj iSdéstyti taip:
»16.2.8.2. Europos elektroniniy saskaity faktlry standarto neatitinkancig elektronine saskaitg faktira Rangovas
privalo pateikti, naudodamasis SABIS, nurodant Sutarties, pagal kuria iSraSoma saskaita, numerj.”

17.22. Pakeisti Bendryjy salygy 16.2.9 p. ir jj iSdéstyti taip:
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»16.2.9.UZsakovas elektronines sgskaitas faktoras priima ir apdoroja naudodamasis SABIS, iSskyrus VP] ir P|
nustatytus iSimtinius atvejus.”

17.23. Papildyti Bendryjy salygy 26.2 punktg nauju 26.2.8 papunkgiu, jj iSdéstant taip:
»26.2.8. UzZsakovas, jspejes Rangova prieS 30 kalendoriniy dieny, turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jei
Darbams neskiriamas finansavimas. Sutarties nutraukimas Siuo pagrindu nelaikomas nutraukimu dél Uzsakovo
kaltés.”

17.24. Papildyti Bendrasias salygas 30.7. papunkciu ir iSdéstyti jj taip:
,30.7. Sutartis galioja iki visiSko abiejy Saliy jsipareigojimy jvykdymo.”

Saliy atstovy parasai
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STATYBOS RANGOS SUTARTIES
BENDROSIOS SALYGOS

1. PAGRINDINES SAVOKOS IR SUTARTIES AISKINIMAS
1.1.

Sioje Sutartyje didZigja raide ra3omos pagrindinés sgvokos
turi Zemiau nurodytas reikSmes.

1.1.1. Atlikty darby aktas - dokumentas, kuriame
Rangovas nurodo Darbus, atliktus per ataskaitinj laikotarpj,
taip pat atliktus nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki
ataskaitinio laikotarpio pradzios, jy kiekius bei bendras vertes
ir kurio pagrindu Rangovas praso UZsakovo sumokéti uz
Darbus, atliktus per ataskaitinj laikotarpj;

Savokos

1.1.2. Atsisakomi darbai — Darbai ar jy kiekiai (apimtys),
kurie Sutarties vykdymo metu UZsakovui tapo nereikalingi ir
nebus jsigyjami, jskaitant Darbus, kuriy nebereikia dél
UZsakovo uZduoties reikalavimy arba Statinio projekto
sprendiniy batino pakeitimo, klaidy ar trdkumy UZsakovo
dokumentuose taisymo;

1.1.3. Bendrosios salygos — Sis Sutarties dokumentas,
kuris vadinasi ,Statybos rangos sutarties Bendrosios saglygos*

Pastaba — atskirame dokumente yra pateikiama Sutarties
vykdymo esminiy jvykiy schema, kurioje yra schematiskai
pavaizduoti Bendrosiose sglygose apraSytieji Sutarties
vykdymo esminiai jvykiai bendruoju atveju, tai yra,
neatsizvelgiant j Bendrosiose saglygose ir Specialiosiose
salygose aprasytas iSimtis;

1.1.4. Dalis — Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte
nurodytas atskiras statinys (jo dalis) arba kitoks atskiras ir
savarankiSkas Darby rezultatas, kuris turi bati atliktas iki
atitinkamai Daliai nustatyto termino pabaigos ir kurj
UZsakovas nori perimti i§ Rangovo anksciau, negu bus
uZzbaigti visi Darbai ar Objektas, arba kuris gali bati uZzbaigtas
véliau, nei jvyksta Objekto Darby priémimas arba jforminamas
Objekto Statybos uzbaigimo aktas. Sutarties saglygos dél Daliy
yra taikomos, tik jeigu Dalys yra jvardytos UZsakovo
uzduotyje, Statinio projekte ir (arba) Specialiosiose salygose;

1.1.5. Darbai — UZsakovo uZduotyje ir (arba) Statinio
projekte nurodyti Statybos darbai ir kiti paslaugy teikimo,
prekiy tiekimo, darby atlikimo veiksmai, kuriuos Rangovas
privalo atlikti pagal Sutartj (tokie kaip projektavimas, mokymai
UZsakovo personalui ir (arba) kiti veiksmai, kurie yra nurodyti
UZsakovo uzduotyje arba Statinio projekte);

1.1.6. Darbo projektas — visuma |]statymuose nustatytos
sudéties dokumenty, kuriuose pagal |statymy, UZsakovo
uzduoties arba Statinio projekto reikalavimus bei pagal
Rangovo poreikius detalizuojami Statinio projekto sprendiniai
ir pagal kuriuos gaminami Statybos produktai ir Jrenginiai,
vykdomi Statybos darbai. Sutarties salygos dél Darbo projekto
yra taikomos, tik jeigu pagal Sutarties sglygas Rangovas
privalo parengti Darbo projekta;

1.1.7. Darby dokumentai — UZsakovo dokumentai ir

Rangovo dokumentai kartu;

1.1.8. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas,
kuriuo Rangovas perduoda, o Uzsakovas priima uzbaigtus
Darbus ir kuriuo Salys patvirtina, kad Darbai yra uZbaigti.
Jeigu Sutartyje yra jvardytos Dalys, Darby perdavimo-
priémimo aktas yra sudaromas dél kiekvienos Dalies atskirai;

1.1.9. Darby terminai — Galutinis terminas ir Etapy terminai
kartu (jeigu Sutartyje yra jvardyti Etapai));

1.1.10.Etapas — funkciniu ir organizaciniu pozidriu
tarpusavyje susije Darbai, apibrézti Sutartyje kaip atskiras
etapas, kurie turi bati atlikti iki tam etapui nustatyto termino
pabaigos. Sutarties salygos dél Etapy yra taikomos, tik jeigu
Etapai yra jvardyti UZsakovo uZduotyje ir (arba)
Specialiosiose salygose.

Pastaba — Darby vykdymas (taip pat — ir Daliy vykdymas,
jeigu jos yra jvardytos Sutartyje) gali badti UZsakovo
sprendimu suskaidytas j Etapus tais atvejais, kai (a) Darby
(Daliy) apimtis yra didelé, trukmé ilga ir UZsakovas nustato
Etapus ir jy tarpinius terminus, siekdamas uZtikrinti, kad
Darbai (Dalis) nevéluoty, arba kai (b) UZsakovas siekia kity
tiksly (pvz., kad UZsakovas galety atitinkamai organizuoti
Darby finansavimg, kity rangovy, kuriuos UZsakovas
pasitelkia, darbus ar kitus jam reikSmingus klausimus). Darbo
projekto parengimas neturi bati iSskiriamas kaip atskiras
Darby vykdymo Etapas, nebent isimtiniu atveju Sutartyje
aiSkiai nurodyta kitaip;

1.1.11.Etapo terminas — Specialiosiose sglygose nustatytas
terminas, iki kurio pabaigos Rangovas turi uzbaigti atitinkama
Etapa (jeigu Sutartyje yra jvardyti Etapai). Specialiosiose
sglygose apibréZziama kiekvieno Etapo termino pradzia ir
pabaiga arba tik pabaiga;

1.1.12.Galutinis terminas — Specialiosiose salygose
nustatytas terminas, skai€iuojamas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos, iki kurio pabaigos Rangovas turi uzbaigti visus
Darbus. Jeigu Sutartyje yra jvardytos Dalys, yra nustatomas
kiekvienos Dalies Galutinis terminas, o paskutiniosios Dalies
Galutinis terminas tuo paciu yra ir Darby Galutinis terminas;

1.1.13.Garantinis terminas — Specialiosiose salygose
nurodytas terminas, skaiCiuojamas nuo visy Darby (Dalies)
priémimo dienos (nejskaitytinai);

1.1.14.Grafikas — Rangovo parengtas ir UZzsakovui pateiktas
Darby vykdymo tvarkarastis, kuriame turi bdti numatytas
Darby vykdymo eiliSkumas ir tarpusavio priklausomybe,
laikantis Galutinio termino (Daliy Galutiniy terminy) ir Etapy
terminy;

1.1.15.18laidos — visos pagrjstos protingo dydzio tiesioginés
iSlaidos (iSlaidos darbo uzmokesciui, statybvietei,
Priemonéms, valstybés rinkliavoms, kitiems mokéjimams
tretiesiems asmenims ir pan.) ir pridétinés iSlaidos, kurias
Rangovas patyré arba privalés patirti vykdydamas Sutartj,
nejskaitant pelno;
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1.1.16.Jrenginiai — produkcijos gamybos, paslaugy teikimo,
energijos (elektros, dujy, Silumos) gamybos, vandens émimo,
ruoSimo, tiekimo ir nuoteky valymo bei kitos Gkinés veiklos
technologiniai jrenginiai, reikalingi produkcijai, energijai
gaminti, transformuoti, teikti paslaugas ar vykdyti kitg Okine
veiklg;

1.1.17.]statymai — Lietuvos Respublikoje galiojantys
jstatymai ir kiti teisés aktai, jskaitant Europos Sajungos teisés
aktus, tarptautines sutartis ir Lietuvoje taikoma uZsienio teise;

1.1.18.0Objektas — statinys (-iai), jo dalis arba statiniy
kompleksas, dél kurio (-iy) statybos, rekonstravimo, remonto
arba griovimo Salys sudaro Sutartj;

1.1.19.Papildomi darbai — darbai, prekés ar paslaugos arba
ju kiekiai, kurie nenurodyti UZsakovo uzduotyje arba Statinio
projekte, taCiau yra tiesiogiai susije su Darbais arba kitais
Rangovo jsipareigojimais pagal Sutartj ir kuriuos badtina
papildomai atlikti dél UZsakovo uzduoties reikalavimy arba
Statinio projekto sprendiniy batiny pakeitimy (tarp jy — Darby
apim€iy  pakeitimo), klaidy ar trokumy UZsakovo
dokumentuose taisymo.

Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaiciuojama taikant fiksuoto
jkainio kainodara (su perziira arba be jos), Papildomais
darbais taip pat yra laikomi Darby kainy ZziniaraStyje (priedas
Nr. 4) nurodyty Darby kiekius virSijantys kiekiai, kai dél to
virSijama Pradinés sutarties verte, o tuo atveju, Kkai
Specialiosiose salygose yra nurodyta papildoma suma, skirta
papildomiems Darby kiekiams (15.2.5 punktas), — Kkai
virSijama ir i suma.

Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaiciuojama taikant fiksuotg
kaing (su perzidra arba be jos), Papildomais darbais taip pat
yra laikomos UZsakovo uZduotyje bei Statinio projekte
nurodyty Darby apimtis virSijanc€ios apimtys;

1.1.20.Pazyma apie atlikty darby verte — dokumentas,
kuriame Rangovas nurodo Darby, atlikty per ataskaitinj
laikotarpj, taip pat atlikty nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki
ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio
pagrindu Rangovas praSo UZsakovo sumokéti uz Darbus,
atliktus per ataskaitinj laikotarpj;

1.1.21.Pelnas — Rangovo pasitlyme nurodytas ir jo pagrindu j
Specialigsias salygas jraSytas procentinis dydis, kuris
skaiCiuojamas nuo ISlaidy dydzio tais atvejais, kai Rangovas
pagal Sutartj jgyja teise j Pelno atlyginima;

1.1.22.Pirkimas — UzZsakovo atliktas Darby jsigijimas, dél
kurio yra sudaroma Sutartis;

1.1.23.Pirkimo dokumentai — Pirkimo metu UZsakovo
pateikti arba nurodyti dokumentai (kaip apibrézta VP] 2
straipsnio 39 punkte arba P] 2 straipsnio 15 punkte), jskaitant
UZsakovo uzduotj ir (arba) Statinio projekta, pagal kuriy
salygas UZsakovas organizavo ir atliko Pirkima bei pripazino
Rangova jo laimétoju;

1.1.24.P] - Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar paSto paslaugy
srities perkanciyjy subjekty, jstatymas;

1.1.25.Pradinés sutarties verté — Specialiosiose salygose
nurodyta Sutarties verté (be PVM), neatsizvelgiant | Sutarties
pakeitimus po jos sudarymo;

1.1.26.Prekés — Statybos produktai, |renginiai ir Priemonés
kartu, arba bet kurie i§ jy atskirai, priklausomai nuo
konkrecios Sutarties sglygos konteksto;

1.1.27.Priemonés - jrankiai, prietaisai, jranga, pastoliai,
tvoros ir kitokios techninés priemonés, statybiniai jrenginiai,
mechanizmai ir transporto priemonés (statybinés masinos,
keltuvai, kranai ir pan.), statybos produktai, energijos iStekliai
ir vanduo bei visi kiti dalykai, reikalingi tam, kad galima baty
vykdyti, uzbaigti Statybos darbus ir iStaisyti visus jy defektus,
taip pat jgyvendinti kitas Rangovo pareigas pagal Sutartj,
taCiau kurie néra skirti sudaryti Objekto sudétine dalj ir jos
nesudaro;

1.1.28.Rangovas - asmuo arba asmenys, kurie
Specialiosiose saglygose yra jvardyti kaip Rangovas, ir jy teisiy
peréméjai;

1.1.29.Rangovo dokumentai — duomenys, bréZiniai,
skai¢iavimai, modeliai, specifikacijos, Darbo projektas,
statybos taisyklés, bandymy vykdymo apraSai, bandymy
rezultaty protokolai, naudojimo instrukcijos, iSpildomoji
dokumentacija, kiti techninés paskirties dokumentai, kurie yra
reikalingi Darby tinkamam vykdymui arba Kkurie patvirtina
Darby tinkama jvykdyma, taip pat visi leidimai, sutikimai ir kiti
dokumentai, kurie yra batini Darby vykdymui bei Statybos
uzbaigimui ir nepatenka j UZzsakovo dokumenty savoka (pvz.,
leidimai  eismo apribojimams, leidimai  laikiniems
prisijungimams prie inZineriniy tinkly, leidimai laikiny statiniy
jrengimui,  Statybos produkty, Jrenginiy ir Priemoniy
gabenimui ir kt.);

1.1.30.Rangovo pasiilymas — tai Rangovo pagal Pirkimo
dokumenty reikalavimus pateikty dokumenty ir duomeny
visuma, pavadinta ,Tiekéjo pasidalymu®, kuriuo Rangovas
pasidlé UZsakovui atlikti Darbus ir jvykdyti kitus
jsipareigojimus pagal Pirkimo dokumentuose nustatytas
salygas ir kurj UZsakovas priémé bei jo pagrindu sudaré Sig
Sutartj su Rangovu;

1.1.31.Rangovo personalas - Rangovo atstovas,
Specialistai, kiti Rangovo ir Subrangovy darbuotojai, taip pat
kiti Rangovo arba Subrangovy pasitelkti fiziniai asmenys,
kurie tiesiogiai dalyvauja atliekant Darbus ir jgyvendinant kitas
Rangovo teises bei pareigas pagal Sutartj;

1.1.32.Specialiosios sglygos — Sutarties dokumentas, kuris
vadinasi ,Statybos rangos sutarties Specialiosios salygos” ir
kuriame yra nurodytos konkrecios Sutarties salygos (tokios
kaip Pradinés sutarties verté, Darby terminai ir pan.) bei kiti
konkretds duomenys (tokie kaip Salys, Objektas ir pan.),
iSvardyti priedai, taip pat nurodyti Bendryjy salygy pakeitimai
ir papildymai (jeigu tokie padaryti);

1.1.33.Specialistas — Rangovo darbuotojas, kurio profesine
kvalifikacija ir (arba) patirtimi rémési Rangovas tam, kad
atitikty Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus, ir (arba) | kurio kvalifikacijg atsizvelge
UZsakovas, vertindamas Rangovo pasitlymag;

1.1.34.Statinio projektas — visuma |statymuose nustatytos
sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami Statybos darby
sprendiniai (statinio projekto dalys, skaiCiavimai, bréziniai),
skirty statyba leidZian€iam dokumentui (-ams) gauti, statybai
vykdyti ir Statybos uzbaigimui atlikti ir kuriuos Rangovui
pateikia UZsakovas kaip vieng i Pirkimo dokumenty. Jeigu
pagal Uzsakovo uzduotj Rangovas privalo parengti Darbo
projekta, Statinio projekto sgvoka pagal Sutartj neapima
Darbo projekto. Sutarties salygos deél Statinio projekto yra
taikomos, tik jeigu prie Sutarties kaip priedas Nr. 3
pridedamas Statinio projektas. Jeigu prie Sutarties néra
pridedamas Statinio projektas, nuorodos Sutartyje | Statinio
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projekta reiskia nuorodas j Uzsakovo uzduotj;

1.1.35.Statybos darbai — statybos darbai, atliekami statant
(montuojant, tiesiant) naujg, rekonstruojant, remontuojant ar
griaunant esamg statinj, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal
Sutartj;

1.1.36.Statybos produktai — statybos produktai arba jy
komplektai, kurie gaminami ir patiekiami j rinka, kad baty
nuolat jmontuoti j statinj arba jo dalis, ir kuriy eksploatacines
savybés daro poveikj statinio eksploatacinéms savybéms,
susijusioms su esminiais statiniy reikalavimais, nustatytais
2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos
Reglamente (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos
statybos produkty rinkodaros sglygos ir panaikinama Tarybos
direktyva 89/106/EEB (Statybos produkty reglamentas),
jskaitant jrenginius, prietaisus, jtaisus, jrangg ir sistemas,
kuriuos naudojant vykdomi Statybos darbai ir kurie yra skirti
sudaryti arba sudaro Objekto sudétine dalj (iSskyrus
|renginius ir Priemones);

1.1.37.Statybos uzbaigimas - tai statybos uzbaigimo
proceddros, vykdomos pagal |statymuose numatytas
taisykles, siekiant jforminti Statybos uzbaigimo aktg;

1.1.38.Statybos uzbaigimo aktas — tai pagal |statymus
jforminamas (t. y., suraSomas ir (ar) iSduodamas ir (arba)
tvirtinamas) dokumentas, kuris patvirtina Objekto arba Dalies
statybos (rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), paskirties keitimo, griovimo) pabaiga
(Istatymuose vadinamas statybos uzbaigimo aktu, deklaracija
apie statybos uzbaigimg arba kitas |statymuose numatytas
dokumentas);

1.1.39.Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas —
Okio subjektas, kurio pajégumais rémési Rangovas tam, kad
atitikty Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus. Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas
ir kuris tiesiogiai prisideda prie Sutarties vykdymo (veikia kaip
subrangovas), tuo paciu yra ir Subrangovas;

1.1.40.Subrangovas — asmuo, kurj Rangovas numato
pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, perduodamas jam dalj
Sutarties vykdymo, jskaitant subrangovy subrangovus.
Statybos produkty ir Jrenginiy tiekéjai, kurie pagal Sutartj
atlieka Statybos produkty jrengimo ar Jrenginiy montavimo
darbus, taip pat yra Subrangovai pagal Sutartj;

1.1.41.Sulaikoma suma — Specialiosiose saglygose nurodyto
dydzio pinigy suma, kuri yra iSskaiCiuojama iS mokéjimy
Rangovui pagal Sutartj, sulaikoma, kaip uZtikrinimas, kad
Rangovas tinkamai uzbaigs Darbus, ir sumokama Rangovui
jvykus visoms Galutinio atsiskaitymo salygoms (kaip apibrézta
16.3.1 punkte);

1.1.42.Susitarimas - tai dokumentas, pavadintas
Susitarimu, kurj Salys sudaro keisdamos Sutarties salygas;

1.1.43.Sutarties kaina — pagal Sutartj Rangovui mokétina
galutiné bendra suma;

1.1.44.Sutarties salygos -
Specialiosios salygos kartu;

Bendrosios  salygos ir

1.1.45.Sutartis — Statybos rangos sutartis, kurig sudaro
Sutarties sglygos, Specialiosiose saglygose iSvardyti priedai ir
Susitarimai;

1.1.46.8alis — UZsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai,
priklausomai nuo konteksto;

1.1.47.8alys — Uzsakovas ir Rangovas kartu;

1.1.48.Uzsakovas — asmuo, kuris Specialiosiose sglygose
yra jvardytas kaip UZsakovas, ir jo teisiy peréméjai;

1.1.49.Uzsakovo dokumentai - Statinio projektas,
proceddry, leidimy, sutikimy ir kiti dokumentai, iSvardytieji
5.1.1, 5.1.2 ir 5.1.3 punktuose, taip pat visa kita Uzsakovo
turima ir Rangovui pateikta informacija ir dokumentai apie
statybviete ir Darbus;

1.1.49.1. Uzsakovo personalas — UzZsakovo atstovas, Kkiti
UZsakovo darbuotojai, Techninés priezidros rangovo, Statinio
projekto vykdymo prieziGros rangovo (jeigu Uzsakovas
pasitelkia tokius rangovus) bei Projektuotojo darbuotojai, taip
pat kiti fiziniai asmenys, kuriuos UZsakovas (tiesiogiai arba
per kitus asmenis) pasitelkia UZsakovo teisiy bei pareigy
pagal Sutartj jgyvendinimui bei kuriuos UZsakovas raStu
jvardija Rangovui kaip UZsakovo personala;

1.1.50.Uzsakovo uZduotis — dokumentas, kuris vadinasi
.UZsakovo uzduotis" arba “Techniné specifikacija”, kuriame
pateikta techniniy ir kity reikalavimy visuma ir kuris yra vienas
i§ Pirkimo dokumenty ir Sutarties priedy. Jeigu prie Sutarties
kaip priedas Nr.2 néra pridedama UZsakovo uZduotis,
nuorodos Sutartyje j UZzsakovo uzduot] reiSkia nuorodas |
Statinio projekta.

Pastaba — rekomendacijos dél UZsakovo uZduoties turinio
pateikiamos atskirame dokumente, kuris néra Sutarties dalis;

1.1.51.ValdZios institucijos — Europos Sajungos valdZios
institucijos, taip pat Lietuvos Respublikos valstybines,
regioninés ir savivaldybiy valdZios institucijos (vieSojo
administravimo subjektai), jskaitant, be kita ko, Europos
Sajungos, Lietuvos Respublikos valstybinés, regioninés arba
savivaldybiy valdzios institucijy jgaliotuosius valstybées
tarnautojus; tuo atveju, kai Sutartyje yra minimi tretieji
asmenys, Si sgvoka apima ir ValdZios institucijas;

1.1.52.VP] - Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas;

1.1.53. Statinio projekta parenges Projektuotojas,
Projektuotojo arba UZsakovo paskirtas Statinio statybos
vadovas, Statinio projekto vykdymo priezilirg organizuojantis
Statinio projekto vykdymo priezZiaros rangovas (jeigu tokia
priezilra yra privaloma Statybos darbams pagal |statymus ar
UZsakovo uzduotj), jo paskirtas Statinio projekto vykdymo
prieziiros vadovas, Statybos darby technine priezidrg
organizuojantis Techninés priezitiros rangovas (jeigu tokia
priezilra yra privaloma Statybos darbams pagal |statymus ar
UZsakovo uzduotj), jo paskirtas Statybos darby Techninis
priZiGrétojas yra asmenys, jvardyti Specialiosiose salygose
arba Uzsakovo raSytiniame praneSime Rangovui.

1.1.54.Kity Sutartyje didZigja raide raSomy savoky reikSmés
yra nurodytos Sutarties tekste.

1.1.55.Sutartyje neapibréZztos savokos suprantamos ir
aiSkinamos taip, kaip jas apibrézia |statymai, galiojantys
Sutarties sudarymo metu.

1.2. Sutarties aiSkinimas

1.2.1.
1.2.2.

1.2.3. Darbo diena Sutartyje reiSkia bet kurig diena, iSskyrus
SeStadienj, sekmadienj ir Svenciy dienas Lietuvoje, nurodytas
Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

1.2.4. Terminai pagal Sutartj yra skaiCiuojami
ménesiais, savaitémis, dienomis ir valandomis.

Sutartis turi bati aiSkinama pagal Jstatymus.

Diena Sutartyje reiSkia kalendorine diena.

metais,
ISimtiniais
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atvejais terminas gali biti nurodomas kalendorine data.

1.2.5. Kuvalifikacija, rémimasis kity dkio subjekty pajégumais,
Statybos darby apimtis, perzidra suprantami taip, kaip
nustatyta VP] ir P] bei juos jgyvendinanciuose teisés aktuose.

1.2.6. Defektas reiSkia Statybos produkto, |renginio arba
Darby yda trdkuma, taisyting dalyka, jskaitant atvejus, kai
kaZko yra per mazai arbai visai néra.

1.2.7. Informuoti, pranesti, jspéti arba atsakyti reiSkia pateikti
informacija, praneSima, jspéjima arba atsakyma rastu.

1.2.8. Patvirtinti reiSkia pateikti patvirtinimg rastu, arba
pasiraSyti dokumentg be iSlygy ar su iSlygomis, iSskyrus
atvejus, kai asmuo, pasiraSydamas dokumentg, nurodo, jog
atsisako jj patvirtinti.

1.2.9. Straipsniai, punktai ir pastraipos reiSkia Bendryjy
salygy straipsnius, punktus ir pastraipas, o dalys ir eilutés
reiSkia Specialiyjy salygy dalis ir eilutes, nebent aiskiai
nurodyta kitaip.

1.3. Dokumenty virSenybeé

1.3.1. Sutartj sudarantys dokumentai turi bdti suprantami
kaip paaisSkinantys vienas kita. Bet kokio Sutartj sudaranciy
dokumenty nuostaty neatitikimo ar neaiSkumo atveju, toks
neatitikimas ar neaiSkumas iSaiSkinamas dokumentus
aiSkinant tokia eilés tvarka:

1.3.2. Specialiosios salygos turi virSenybe Bendryjy salygy
atzvilgiu; Sutarties salygos turi virSenybe priedy atzvilgiu;

1.3.3. priedai, iSvardyti Specialiosiose salygose pateiktame
sgraSe auksciau, turi virSenybe vir§ Zemiau iSvardyty priedy.

1.3.4. Tuo atveju, kai Saliy Susitarimu yra kei¢iama Sutarties
sglyga arba priedas, naujai sutartoji Sutarties saglyga ar naujai
sutartos priedo nuostatos turi virSenybe vir§ pakeistyjy.

1.3.5. Jeigu Salys susitaria dél Sutarties salygy arba priedo
papildymo nauja salyga, neatitikimo ar neaiSkumo atveju tokia
salyga turi virSenybe atitinkamai vir$ kity Sutarties sglygy arba
kity to priedo nuostaty.

1.3.6. Jeigu Salys susitaria dél naujo priedo, Salys turi sutarti
dél naujojo priedo jtraukimo | priedy saraSa vietos. Jeigu
naujas priedas yra jterpiamas j priedy sarasa, jam turi bati
suteikiamas eilés numeris su virSutiniu indeksu, atsizvelgiant j
priedy eiliskumg (pvz., priedas Nr. 10%). Taciau bet kuriuo
atveju joks naujas priedas negali turéti virSenybés vir§ Pirkimo
dokumenty, UZsakovo uzduoties ir Statinio projekto.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas |sipareigoja, vadovaudamasis Sutarties
salygomis, savo rizika per Darby terminus atlikti ir uzbaigti
Darbus, perduoti atliktus Darbus UZsakovui ir paSalinti visus
ju defektus, taip pat jvykdyti kitus Sutarties reikalavimus uz
UZsakovo mokama atlygj.

2.2. Salys, vykdydamos Sutartj, jsipareigoja laikytis visy
Sutarties vykdymui taikytiny |statymy reikalavimy. Salis turi
teise reikalauti, kad kita Salis jvykdyty visus [statymy
reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Né viena i8
Sutarties salygy nereiSkia ir negali bati aiSkinama kaip
UZsakovo atsisakymas |statymuose numatyty ir Sutartimi
nesureguliuoty uzsakovo kity teisiy ir garantijy, susijusiy su
netinkamu Darby jvykdymu arba nepriimtina Darby ar Objekto
kokybe, arba kaip Rangovo atsisakymas |statymuose
numatyty ir Sutartimi nesureguliuoty rangovo Kkity teisiy ir
garantijy dél atlyginimo uz Darbus gavimo, Statybos darby
perdavimo ar Darby terminy pratesimo.

2.3.  Rangovas privalo uztikrinti, kad Darbai baty atliekami
ripestingai, profesionaliai, saziningai, protingai, tinkamai,
laiku ir kokybiskai, laikantis pagristy Uzsakovo nurodymy ir
nepazeidziant Rangovo profesiniy ir etikos standarty.

3. RANGOVAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI
PASITELKTI ASMENYS

3.1. Kuvalifikacija ir kiti Rangovo pasitalymu prisiimti
jsipareigojimai

3.1.1. Rangovas atsako uz tai, kad visu Sutarties vykdymo
laikotarpiu Rangovas baty kompetentingas, patikimas ir
pajégus jvykdyti Sutarties reikalavimus, jskaitant Subjekty,
kuriy pajégumais remiasi Rangovas, pajégumus:

3.1.1.1. turéty teise verstis ta veikla, kuri yra reikalinga
Sutarciai jvykdyti;

3.1.1.2. atitikty techninio ir profesinio  pajégumo
reikalavimus  bei kitus tiekéjy kvalifikacijai  Pirkimo

dokumentuose nustatytus ir Sutarties tinkamam vykdymui
batinus reikalavimus;

3.1.1.3. laikytysi Rangovo pasidlyme
jsipareigojimy ir parametry, jskaitant —
naudingumo Kriterijy reik8miy ir parametry;

3.1.1.4. uztikrinty nustatyty kokybés vadybos sistemos ir
(arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty
laikymasi, jeigu to reikalaujama Pirkimo dokumentuose, ir
turéty tg patvirtinancius dokumentus.

nurodyty
ekonominio

3.1.2. Tuo atveju, kai Rangovas yra jungtinés veiklos
partneriai, jie UZzsakovui uz Sutarties vykdymg atsako
solidariai. Jeigu Subjektai, kuriy pajégumais remiasi
Rangovas, yra prisiéme solidarig atsakomybe su Rangovu dél
atitikimo finansinio ir ekonominio pajégumo ar kitiems
reikalavimams, uz tokj atitikima jie UZzsakovui atsako solidariai
su Rangovu.

3.1.3. Rangovas taip pat atsako uz tai, kad Rangovas, Sutartj
tiesiogiai vykdantys Subrangovai ir Specialistai atitikty jiems
|statymy ir (arba) Pirkimo dokumenty ir Rangovo pasidlyme
nustatytus profesinés kvalifikacijos ir kitus reikalavimus bei
turéty teise verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.

3.1.4. UZsakovo praSymu Rangovas privalo nedelsiant, bet
ne veéliau nei per 5 darbo dienas, pateikti UZsakovui
dokumentus, patvirtinancius, kad Rangovas, Subjektai, kuriy
pajégumais remiasi Rangovas, ir kiti Subrangovai bei
Specialistai atitinka jiems pagal 3.1.1 ir (arba) 3.1.3 punktg
taikomus kvalifikacijos bei kitus reikalavimus.

3.1.5. Jeigu paaiSkéja, kad Rangovas arba Subjektas, kurio
pajégumais remiasi Rangovas, neatitinka 3.1.1 punkte
nustatyty reikalavimy, arba Rangovas, Subrangovai ar
Specialistai neatitinka 3.1.3 punkte nustatyty reikalavimy,
Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti Sutarties dalies,
kuriai vykdyti Rangovas, Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, Subrangovas ar Specialistas neatitinka nustatyty
reikalavimy, vykdyma iki kol bus paSalinti tokie neatitikimai.
Rangovas privalo paSalinti tokius neatitikimus per protinga ne
ilgesnj nei 30 dieny termina. Visais kitais nei 3.1.7 punkte
numatytasis atvejais Rangovas, nepaSalines Siame punkte
minimy neatitikimy per 30 dieny nuo jy paaisSkéjimo, privalo
sumokeéti UZsakovui Specialiosiose saglygose nurodytg baudg.
Si nuostata nesuteikia teisés Rangovui pakeisti jungtinés
veiklos partnerj ar Subjektg, kurio pajégumais remiasi
Rangovas.

3.1.6. Jeigu Rangovas paZeidzia 3.1.5 punktg daugiau nei
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tris kartus ir jam uz kiekvieng pazeidima yra pritaikyta bauda,
tai laikoma esminiu Sutarties pazeidimu. Tokiu atveju
UZsakovas jgyja teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj 26
straipsnyje ,Sutarties nutraukimas“ nustatyta tvarka, o
Rangovas privalo sumokéti UZsakovui Specialiosiose
sglygose nurodyto dydzio baudg, iSskyrus 3.1.7 punkte
numatytg atvejj. | baudos suma, mokéting Sutarties
nutraukimo atveju, jskaitoma bauda, Rangovo mokeétina pagal
3.1.5 punkta.

3.1.7. Jeigu pasikeiCia ]statymai, susije su teise verstis ta
veikla, kuri yra reikalinga Sutarciai jvykdyti, arba su Sutarties
vykdymui reikalingais profesinés kvalifikacijos reikalavimais
Rangovui, Subjektams, kuriy pajégumais remiasi Rangovas,
Subrangovams, Specialistams ar kitam Rangovo personalui,
Rangovas atsako uz tai, kad baty nedelsiant jvykdyti |statymy
reikalavimai. Jeigu Rangovas tinkamai ir laiku jvykdo tokiy
|statymy reikalavimus, bet dél to véluoja Darbai nesant
Rangovo kaltés, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat
trukme, kiek faktiSkai veluoja Darbai, baty pratesti Darby
terminai. Jeigu Rangovas, Subrangovai ar Rangovo
personalas patiria ISlaidy dél tokiy |statymy reikalavimy
jvykdymo ar dél Darby vélavimo, UZsakovas nekompensuoja
tokiy ISlaidy.

3.2. Subrangovy pasitelkimas ir keitimas

3.2.1. Rangovas turi teise pasitelkti Subrangovus atlikti bet
kurig Darby dalj, iSskyrus iSimtis, nurodytas Uzsakovo
uzduotyje ir (arba) kituose Pirkimo dokumentuose (jeigu
nurodyta).

3.2.2. Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui Sutarties
sudarymo metu Zinomy Subrangovy vardus ir pavardes arba
pavadinimus, juridiniy asmeny kodus, kontaktinius duomenis
ir jy atstovus, taip pat kiekvienam Subrangovui perduodamy
atlikti Darby tiksly apraSyma, nurodydamas Siuos duomenis
Subrangovy saraSe, kurj Rangovas privalo parengti pagal
priede Nr. 7 pateiktg formg ir pateikti Uzsakovui nedelsiant,
bet ne véliau nei per 10 darbo dieny, po Sutarties jsigaliojimo.
Toks Subrangovy saraSas jsigalioja jo pateikimo Uzsakovui
diena. Tik galiojanCiame Subrangovy saraSe jrasyti
Subrangovai gali bati Subrangovais pagal Sutartj ir tik tokiy
Subrangovy darbuotojai yra priskiriami Rangovo personalui
pagal Sutartj bei gali patekti j statybviete.

3.2.3. Tuo atveju, kai |statymai nedraudZia asmeniui tapti
Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais, Rangovas turi teise
savo nuozidra jtraukti tokj savo ar Subrangovo pasirinktg
Subrangovg | Subrangovy saraSg. Rangovas turi teise
pakeisti tokj Subrangova kitu Subrangovu bet kuriuo metu ir
nepriklausomai nuo to, kokios aplinkybés nulémé batinybe
pakeisti tokj Subrangova, iSskyrus 3.4 punkte apraSytus
atvejus, kai keiCiamas Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas.

3.2.4. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti UZsakovg
apie Subrangovy sarasSo pakeitimus visu Sutarties vykdymo
metu, kaskart pateikdamas atnaujintag Subrangovy sarasa su
parySkintais pakeitimais. Subrangovy sgraSo pakeitimai
nelaikomi Sutarties pakeitimu, iSskyrus 3.4 punkte apraSytus
atvejus, kai keiCiamas Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas.

3.2.5. Pagal Sutarties reikalavimus pakeistas Subrangovy
sgraSas jsigalioja tg diena, kai jj gauna UZsakovas, iSskyrus
3.4 punkte apraSytus atvejus ir atvejus dél ty Subrangovy,
kuriy Rangovas neturéjo teises jtraukti | Subrangovy saraSa,

nes jie neatitinka jiems pagal 3.1.1 ir (arba) 3.1.3 punktg
taikomy reikalavimy.

3.2.6. Rangovas privalo uztikrinti, kad Subrangovai, jtraukti j
Subrangovy saraSa, patys vykdyty jiems priskirtag Darby dalj,
nurodyta Subrangovy sarase.

3.2.7. Jeigu paaiSkeéja, kad vykdant Sutart dalyvauja
Subrangovas, kuris (a) buvo pasitelktas pazeidZiant Sutartyje
nustatytag tvarka, (b) neatitinka jam taikomy Pirkimo
dokumentuose nustatyty reikalavimy arba (c) yra Subjektas,
kurio pajégumais remiasi Rangovas, ir vykdo kitokius Darbus,
negu jam priskirta Subrangovy saraSe, Rangovas privalo
nedelsdamas, bet ne véliau nei per 1 darbo dieng, nuSalinti
tokj Subrangovg nuo Sutarties vykdymo ir paSalinti S
statybvietés, o to nepadares Rangovas privalo sumokéti
UZsakovui Specialiosiose salygose nurodytg baudg. Jeigu
Rangovas pazeidzia §j punktg daugiau nei tris kartus ir jam uz
kiekvieng pazeidimag yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu
Sutarties pazeidimu, dél kurio UZsakovas jgyja teise
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj 26 straipsnyje ,Sutarties
nutraukimas” nustatyta tvarka.

3.2.8. Rangovas privalo Objekto (Dalies) Darby perdavimo
UZsakovui metu pateikti jam atnaujintg galutinj Subrangovy
sgrasa.

3.3. Susitarimai dél tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovais
3.3.1. Subrangovai turi teise pasinaudoti tiesioginio

atsiskaitymo galimybe, raStu pateikdami praSyma UZsakovui.
Tuo tikslu UZsakovas privalo ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo Subrangovy saraSo arba pakeisto Subrangovy
sgraSo gavimo informuoti  Subrangovus,  nurodytus
Subrangovy saraSe, apie tokig tiesioginio atsiskaitymo
galimybe pagal triSalio susitarimo su Subrangovu salygas,
pateiktas priede Nr. 13, ir pateikti Subrangovams prieda
Nr. 13.

3.3.2. Tuo atveju, kai Subrangovas iSreiSkia norg pasinaudoti
tiesioginio atsiskaitymo galimybe, UZzsakovas ir Rangovas
privalo sudaryti su Subrangovu trisalj susitarimg pagal priede
Nr. 13 pateiktg triSalio susitarimo su Subrangovu forma.

3.4. Rangovo, jungtinés veiklos partnerio ir Subjekto,
kurio pajégumais remiasi Rangovas, pakeitimas

3.4.1. Jeigu jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio
pajégumais remiasi Rangovas, nepateikia pagrjsty jrodymuy,
kad sugebés tinkamai jvykdyti jam tenkancig Sutarties dalj,
Rangovas turi teise pakeisti jungtinés veiklos partnerj ar
Subjekta, kurio pajégumas remiasi, kitu asmeniu kiekvienu
atveju, kai jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio
pajégumais remiasi Rangovas, atzvilgiu egzistuoja kuri nors
Zemiau iSvardinta aplinkybé:

3.4.1.1. jam yra iSkelta restruktarizavimo ar bankroto byla;
3.4.1.2. jam yra inicijjuotos ar pradétos likvidavimo
procedaros;

3.4.1.3. jo turtg valdo teismas ar bankroto administratorius;
3.4.1.4. jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padétis

pagal Salies, kurioje jis registruotas, teisés aktus yra tokia pati
ar panasi;

3.4.15. jis su kreditoriais yra sudares taikos sutartj
(jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais
remiasi Rangovas, ir kreditoriy susitarimg testi tiekéjo veikla,
kai jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajegumais
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remiasi Rangovas, prisima tam tikrus jsipareigojimus, o
kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy
atsisakyti).

3.4.2. Jeigu jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio
pajégumais remiasi Rangovas, yra keiCiamas egzistuojant
Sioje Sutartyje ar Pirkimo dokumentuose nustatytoms
batinosioms saglygoms, Rangovas turi teise pakeisti jungtinés
veiklos partnerj ar Subjektg, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, kitu asmeniu, kuris atitinka visus jam pagal
Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus, jeigu UZzsakovas
su tuo sutinka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka. Toks
asmens pakeitimas negali lemti kity esminiy Sutarties
pakeitimy ir taip negali bdti siekiama iSvengti VP] arba P
taikymao.

3.4.3. Jeigu Rangovas, Rangovo jungtinés veiklos partneris
arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, yra
reorganizuojamas (jskaitant jungima ar skaidyma), atskiriama
dalis asmens arba jis pertvarkomas, Rangovas turi teise
pakeisti jungtinés veiklos partnerj ar Subjekta, kurio
pajégumais remiasi Rangovas, jo teisiy ir pareigy perémeju
arba pats Rangovas gali bati pakeistas jo teisiy ir pareigy
peréméju, jeigu toks teisiy ir pareigy peremejas atitinka visus
jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus. Tuo
tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje
LSutarties pakeitimai* nustatyta tvarka. Toks asmens
pakeitimas negali lemti kity esminiy Sutarties pakeitimy ir taip
negali bati siekiama iSvengti VP] arba P| taikymo.

3.5.

3.5.1. Jeigu Rangovas pasitelkia Specialistus Sutarties
vykdymui, Rangovas privalo nurodyti visus Specialistus
Specialisty saraSe, kuris yra pateikiamas priede Nr. 8 ir
kuriame nurodomos Specialisty funkcijos atliekant Darbus, jy
vardai, pavardés, mobilaus telefono numeris, elektroninio
pasto adresas (jeigu Sie kontaktiniai duomenys yra batini
UZsakovui Sutarties vykdymo tikslais), darbdavio pavadinimas
ir kodas, Darby, kuriems vykdyti pasitelkiamas Specialistas,
apraSymas. Toks Specialisty saraSas pridedamas prie
Sutarties jos sudarymo metu.

Specialistai

3.5.2. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti UZsakovg
apie Specialisty saraSe pateiktos informacijos apie Specialisty
pavardziy (kai asmuo pakeicia savo pavarde), mob. telefono
numerio, el. pasto adreso, darbdavio pavadinimo ir kodo
pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas
atnaujintag Specialisty sarasa su paryskintais pakeitimais.

3.5.3. Tik Specialisty sgraSe jraSyti Specialistai gali vykdyti
tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus ir
yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartj.

3.5.4. Rangovas privalo uZztikrinti, kad Specialistai, jtraukti j
Specialisty saraSa, patys tiesiogiai vykdyty tokiems
Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus.

3.5.5. Rangovas privalo pakeisti priede Nr.8 nurodyta
Specialista arba paskirti pavaduojantj Specialista, kai:

3.5.5.1. Specialistas neatitinka jam pagal Pirkimo
dokumentus ir |statymus arba Rangovo pasidlyma taikomy
kvalifikacijos arba kity reikalavimy (jeigu tokie yra nustatyti);

3.5.5.2. Specialistas negali vykdyti savo funkcijy dél
pasibaigusiy darbo santykiy su Rangovu, dél atostogy,
laikinojo nedarbingumo ar kity priezasciy.

3.5.6. Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti

Specialista arba paskirti laikinai pavaduojant] Specialista,
Rangovas privalo iS anksto apie tai informuoti UZsakovg ir
kartu pateikti UZsakovui dokumentus, patvirtinancius tokio
asmens kvalifikacija, jo atitiktj Pirkimo dokumenty bei Jstatymy
reikalavimams bei Rangovo pasitlymui, kontaktinius
duomenis: varda, pavarde, el. paSto adresg ir mobilaus
telefono numerj, taip pat darbdavio pavadinimag ir koda (jeigu
Sie kontaktiniai duomenys yra batini UZsakovui Sutarties
vykdymo tikslais).

3.5.7. UZsakovas privalo jvertinti gautus dokumentus per 2
darbo dienas nuo jy gavimo. Tik po to, kai UZsakovas jsitikina,
kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai
informuoja Rangova, toks asmuo gali tapti Specialistu ir
Rangovas gali jj jtraukti j Specialisty saraSa. Toks UZzsakovo
praneSimas nemazina Rangovo atsakomybés uz Specialistg.
Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatytag terming
neiSsiuncia praneSimo Rangovui, laikoma, kad UZzsakovas
pritaré Specialisto jtraukimui j Specialisty sgrasa.

3.5.8. Po to, kai Rangovas gauna Uzsakovo pritarimg dél
Specialisto jtraukimo | Specialisty sarasa, Rangovas privalo
atnaujinti Specialisty saraSa ir pateikti jj Uzsakovui. Toks
Specialisty sgraSo pakeitimas nelaikomas tokiu Sutarties
pakeitimu, dél kurio turi bati sudaromas Susitarimas.

3.5.9. Tuo atveju, kai netikétai paaiSkéja, kad Specialistas
negali vykdyti savo pareigy (dél ligos, traumos ar Kkity
nenumatyty priezasc€iy), Rangovas privalo nedelsdamas
paskirti kita asmen;j laikinai vykdyti tokio Specialisto funkcijas
ir pranesti apie tai Uzsakovui. Taip pat Rangovas privalo,
vadovaudamasis 3.5.6 punktu, nedelsdamas pateikti
UZsakovui naujo Specialisto kandidatirg, kuri atitikty jam
Pirkimo  dokumentuose bei |statymuose  nustatytus
reikalavimus ir Rangovo pasidlyma, ir gauti UZsakovo
pritarimg 3.5.7 punkte nustatyta tvarka.

3.6.

3.6.1. Visu laikotarpiu nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki
Darby pabaigos, taip pat véliau tol, kol to reikia Rangovo
jsipareigojimy jvykdymui, Rangovas privalo uztikrinti reikiama
vadovavimg Darbams. Tokio vadovavimo tikslai yra planuoti,
organizuoti, valdyti, koordinuoti, priziaréti ir tikrinti Darby
atlikima,.

Vadovavimas Darbams

3.6.2. Rangovas atsako uZ tai, kad Darbams vadovauty
pakankamas skai€ius asmeny, gerai mokanciy lietuviy kalbg
ir iSmananciy atliekamus Darbus (jskaitant jy atlikimo badus ir
metodus, galimus pavojus ir bddus uzkirsti kelig
nelaimingiems atsitikimams) tam, kad Darbai baty jvykdyti
tinkamai ir saugiai. Tuo atveju, kai Darbams vadovauja
lietuviy kalbos gerai nemokantys asmenys, Rangovas privalo
uztikrinti nuolatinj kvalifikuoty vertéjy dalyvavima.

3.6.3. Tuo atveju, kai Rangovas pasitelkia Specialistus
vadovavimo funkcijoms atlikti, Rangovas privalo uztikrinti, kad
tokie Specialistai patys asmeniSkai atlikty atitinkamas
vadovavimo funkcijas atliekant Darbus.

4. SALIY BENDRADARBIAVIMAS
4.1. Saliy bendradarbiavimo pareiga

4.1.1. Vykdydamos Sutartj, Salys privalo maksimaliai
bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat
pateikti viena kitai operatyvius rasytinius praneSimus apie tai,
kad atsirado ar egzistuoja bet koks jvykis, salyga ar aplinkybée,
kuri gali paveikti Sutartj ar salygoti jos paZeidima.

4.1.2. UZsakovas atsako uz tai, kad Projektuotojas, Statinio
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projekto vykdymo priezilros rangovas, Techninés priezitros
rangovas bei UZsakovo personalas bendradarbiauty su
Rangovo personalu.

4.1.3. Rangovas atsako uz tai, kad Subrangovai, Subjektai,
kuriy pajégumais remiasi Rangovas, ir Rangovo personalas
bendradarbiauty su UZzsakovo personalu.

4.1.4. Tais atvejais, kai Rangovas ar Rangovo personalas
pagal |statymus arba Sutartj turi kreiptis j Projektuotojg,
Statinio projekto vadova, Statinio projekto vykdymo priezitros
vadovg ar Techninj prizidrétoja, Rangovas privalo kreiptis |
Siuos asmenis tiesiogiai, kartu informuodamas UZsakova apie
tai.

4.1.5. Tais atvejais, kai pagal |statymus arba UZsakovo
uzduotj privalo bati, bet néra paskirtas Techninis priziGrétojas,
jo funkcijas privalo atlikti UZzsakovas, jeigu tai neprieStarauja
|statymams. Tais atvejais, kai pagal Jstatymus arba UZzsakovo
uzduotj privalo bati, bet néra paskirtas Statinio projekto
vykdymo prieZidros vadovas arba Techninis priZidrétojas ir dél
to nevykdomos jy funkcijos, Rangovas jgyja teise reikalauti,
kad tokia pat trukme, kiek dél Sios prieZasties faktiSkai véluoja
Darbai, baty pratesti Darby terminai ir Uzsakovas atlyginty
Rangovui ISlaidas bei Pelng uz Darby terminy pratesimo
laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy kompensavimas“
nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima
25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame
numatyti Darby terminy pratesimg bei Rangovo ISlaidy ir
Pelno atlyginimg. Tais atvejais, kai pagal |statymus arba
UZsakovo uzduotj néra privaloma paskirti Techninj prizidretojg
ir jis nepaskirtas, jam Sutartyje priskirtas funkcijas privalo
atlikti pats UZsakovas.

4.1.6. Rangovas |sipareigoja uztikrinti kad Rangovo
personalas (jskaitant pasitelktus Darbo projekto rengéjus)
UZsakovo praSymu dalyvauty diskusijose su UZsakovo
personalu projektavimo, projektiniy sprendiniy, jy klaidy,
defekty taisymo, projektiniy sprendiniy jgyvendinimo
klausimais, taip pat Darby ar Objekto defekty Salinimo
klausimais iki Garantiniy terminy pabaigos.

4.1.7. UZsakovas |sipareigoja uztikrinti, kad UZsakovo
personalas Rangovo praSymu dalyvauty diskusijose su
Rangovo personalu projektavimo, projektiniy sprendiniy, jy
klaidy, defekty taisymo, projektiniy sprendiniy jgyvendinimo
klausimais, taip pat Darby ar Objekto defekty Salinimo
klausimais iki Garantiniy terminy pabaigos.

4.1.8. Jeigu Rangovas susiduria su Sutarties vykdymo
klidtimis, jis turi nedelsdamas jspéti UZsakovg apie tokias
kligtis ir imtis visy nuo jo priklausanciy protingy priemoniy
toms KkliGtims paSalinti. Jeigu Rangovas néra atsakingas dél
tokiy kliogiy atsiradimo, Salys privalo 25 straipsnyje ,Sutarties
pakeitimai“ nustatyta tvarka sudaryti Susitarima, kuriuo turi
bati pratesti Darby terminai tiek, kiek dél klitciy Salinimo
faktiSkai véluos Darbai, ir turi bati numatyta UZsakovo pareiga
atlyginti Rangovui jo ISlaidas kliaciy Salinimui, jvertintas pagal
15.9 punktg ,Papildomy ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy
perskaiCiavimas®, o tais atvejais, kai Uzsakovas savo
veiksmais ar neveikimu sukélé Sutarties vykdymo Kliatis — ir
UZsakovo pareiga atlyginti Rangovui Pelna.

4.2. Saliy atstovai

4.2.1. Kiekviena i§ Saliy Sutarties sudarymo metu privalo
paskirti savo atstovg, atsakinga uz Sutarties vykdyma, ir
nurodyti jy kontaktinius duomenis Specialiosiose salygose.

4.2.2. Laikoma, kad paskirtieji Saliy atstovai yra atsakingi uz

Sutarties vykdyma, turi Saliy jgaliojimus veikti jy vardu
vykdant Sutartj ir priimti visus sprendimus Sutarties vykdymo
klausimais, iSskyrus Salies atstovo pakeitima kitu.

4.2.3. Apie tai, ar Saliy atstovai turi Saliy jgaliojimus sudaryti
Susitarimus, ar tokiy jgaliojimy neturi, numatoma jy paskyrimo
dokumentuose ir pazymima Specialiosiose sglygose.

4.2.4. Darby vykdymo metu Salis neturi teisés atSaukti
paskirtajj atstovg arba pakeisti jj kitu asmeniu, iSskyrus
atvejus, kai (a) asmuo, atliekantis Salies atstovo funkcijas,
negali jy vykdyti dél pasibaigusiy darbo santykiy su Salimi ar
del kity objektyviy priezasCiy (atostogy, laikinojo
nedarbingumo, karinés tarnybos ar kity priezas€iy, kai asmuo
negali vykdyti darbo funkcijy), arba dél nepakankamos
kompetencijos ar patirties, arba kai (b) kita Salis sutinka su
sidloma Salies atstovo kandidatira.

4.2.5. Tuo atveju, kai Salis nori atSaukti paskirtajj atstova ir
paskirti kita asmenj savo atstovu arba nori paskirti kitg asmen;j
laikinai vykdyti savo atstovo funkcijas atstovo laikino
negaléjimo vykdyti darbo funkcijas laikotarpiu, Salis privalo i3
anksto apie tai informuoti kitg Salj ir pateikti kitai Saliai
informacija apie tokio asmens patirtj ir kompetencijg
administruoti statybos projektus ir kontaktinius duomenis:
varda, pavarde, kontaktinj pasSto adresa, el. pastg ir telefono
(jskaitant mobilyjj telefona) numersj.

4.2.6. Kita Salis per 2 darbo dienas nuo Salies pranesimo
apie numatoma naujojo arba laikinojo jos atstovo paskyrimg ir
visos 4.2.5 punkte nurodytos informacijos gavimo privalo
pateikti savo pritarimg atstovo kandidatdrai arba motyvuotg
nepritarimg. Jeigu kita Salis per Siame punkte nustatytg
terming neatsako Saliai, laikoma, kad ji pritaré Salies atstovo
kandidatarai.

4.2.7. Tuo atveju, kai netikétai paaiskéja, kad Salies atstovas
negali vykdyti savo pareigy (dél ligos, traumos ar Kkity
nenumatyty priezasgiy), Salis privalo nedelsdama, bet ne
véliau nei ta pacig dieng, paskirti kitg asmenj laikinai vykdyti
jos atstovo funkcijas ir pranesti apie tai kitai Saliai. Taip pat
Salis privalo, vadovaudamasi 4.2.5 punktu, nedelsdama, bet
ne véliau nei per 2 darbo dienas, pateikti kitai Saliai savo
atstovo kandidatirg ir gauti kitos Salies pritarima 4.2.6 punkte
nustatyta tvarka.

5. DARBY DOKUMENTAI
5.1. UZsakovo dokumentai

5.1.1. UZsakovas atsako uz tai, kad iki Sutarties sudarymo
baty:

5.1.1.1. atliktos visos pagal |statymus reikalingos teritorijy
planavimo, strateginio pasekmiy aplinkai  vertinimo,
planuojamos 0kinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo,
poveikio visuomenés sveikatai vertinimo ir kitos pagal
|statymus bdtinos atlikti proceddros, kuriy atlikimas yra
priskirtas UZsakovo atsakomybei ir kurios yra reikalingos tam,
kad baty galima jvykdyti Sutartj;

5.1.1.2. tinkamai suformuotas atitinkamos paskirties zemes
sklypas (sklypai), kuriame yra statybvieté, ir UZsakovas bty
igijes reikiamas teises j jj bei j gretimas teritorijas, kuriy reikia
Statybos darby vykdymui pagal UZsakovo uzduotj ir (arba)
Statinio projekta;

5.1.1.3. gauti visi reikiami pagal |statymus Zemes ir statiniy
savininky ir naudotojy sutikimai, reikalingi Sutarties vykdymui;
5.1.1.4. nustatytos visos reikiamos specialiosios Zemes
naudojimo saglygos, reikalingos Sutarties vykdymui;

5.1.1.5. atlikti visi Sutarties vykdymui reikalingi Zemeés ir
statiniy statybiniai tyrimai bei kultros paveldo tyrimai
(i8skyrus atvejus, kai Statinio projekte arba UZsakovo
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uzduotyje yra nurodyta Rangovui atlikti papildomus tyrimus);

5.1.1.6. tinkamai parengtas Statinio projektas ir atlikta jo
ekspertizé (jeigu ji yra privaloma pagal |statymus arba
UZsakovo sprendimg);

5.1.1.7. iSspresti visi savivaldybés infrastruktros plétros
klausimai, reikalingi Sutarties vykdymui;

5.1.1.8. gautos prisijungimo salygos ir statyba leidZiantys
dokumentai, reikalingi Sutarties vykdymui (o tais atvejais, kai
statybg leidziantis dokumentas néra privalomas, taCiau pagal
|statymus yra privalomi treCiyjy asmeny raSytiniai sutikimai —
gauti tokie sutikimai).

5.1.2. UZsakovas atsako uz tai, kad Sutarties vykdymo metu
baty atliktos papildomos ar pakartotinés procedadros,
iSvardytos 5.1.1 punkte, arba baty gauti papildomi ar nauiji
sutikimai, leidimai ar kiti dokumentai, iSvardyti 5.1.1 punkte,
jeigu tai privaloma pagal |statymus.

5.1.3. UZsakovas taip pat atsako uz tai, kad Sutarties
vykdymo metu bdty gauti dokumentai, kurie yra nurodyti
UZsakovo uzduotyje, Statinio projekte arba |statymuose kaip
dokumentai, uz kuriy gavimg atsako UZsakovas, iSskyrus
5.1.4 punkte numatyta atvejj.

5.1.4. Jeigu |statymai nustato UZsakovo pareiga gauti
konkrety dokumentg arba atlikti konkre€ig procedira, bet
Pirkimo dokumentuose arba UZsakovo uzduotyje yra
nurodyta, kad tokj dokumenta privalo gauti arba procedirg
privalo atlikti Rangovas, tuomet uz tokio dokumento gavima ar
proceddros atlikimg atsako Rangovas ir toks dokumentas ar
tokios proceddros dokumentai yra priskiriami Rangovo
dokumentams.

5.1.5. UZsakovas privalo pateikti Rangovui visus UZsakovo
dokumentus, reikalingus Sutarties vykdymui. UZsakovas
privalo pateikti Rangovui 5.1.1 punkte nurodytus UZsakovo
dokumentus per 2 darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo
dienos. Visi Uzsakovo dokumentai teikiami lietuviy kalba ir
(arba) kita kalba (kalbomis), nurodyta UZzsakovo uzduotyje
arba kituose Pirkimo dokumentuose. Jeigu Rangovui yra
reikalingi UZsakovo dokumenty vertimai | kitg kalba,
Rangovas privalo tuo pasiripinti savo saskaita.

5.1.6. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutarties
vykdymui yra reikalingas konkretus UZsakovo dokumentas,
Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau negu per 2
darbo dienas, apie tai informuoti Uzsakova ir nurodyti protinga
termina, per kurj UZsakovas turety gauti ir pateikti tokj
UZsakovo dokumenta, nurodyti dokumento pobuadj, tiksla,
kuriam yra reikalingas tas dokumentas, ir jo reikSme Sutarties
vykdymui. Rangovas taip pat privalo per kitas 3 darbo dienas
pateikti motyvuotus paaiSkinimus UZsakovui apie tai, kokig
jtaka Darby terminams daro tai, jog triksta tokio UZsakovo
dokumento.

5.1.7. Jeigu Darbai véluoja dél to, jog néra gautas kuris nors
UZzsakovo dokumentas, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad
tokia pat trukme, kiek faktiSkai véluoja Darbai, baty pratesti
Darby terminai ir UZsakovas atlyginty Rangovui ISlaidas bei
Pelng uz Darby terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte
+Papildomy I8laidy kompensavimas ir 18laidy perskaiCiavimas*
nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima,
25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame
numatyti Darby terminy pratesimg bei Rangovo ISlaidy ir
Pelno atlyginima.

5.1.8. Jeigu Rangovas veéluoja informuoti UZzsakovg apie
Darby vykdymui reikalingg UZsakovo dokumentg, Rangovas
praranda teise reikalauti pratesti Darby terminus ir atlyginti
Rangovo ISlaidas bei Pelng uz Rangovo vélavimo informuoti
UZsakova laikotarpj.

5.2.  Rangovo dokumentai

5.2.1. Rangovas privalo parengti arba gauti visus Rangovo
dokumentus.

5.2.2. Visi Rangovo dokumentai turi bati parengti lietuviy
kalba, nebent UZsakovo uzduotyje yra nurodyta kitaip.

5.2.3. Rangovas privalo parengti ir su UZsakovu suderinti
Rangovo dokumenta, kuris yra reikalingas Darby atlikimui, iki
Darby, kurie turi bdti atliekami vadovaujantis tuo Rangovo
dokumentu, pradzios, numatytos Grafike. Rangovas negali
vykdyti Darby neturédamas su UZsakovu suderinto Rangovo
dokumento, kuriuo vadovaujantis turi bati vykdomi tie Darbai.
Uz kiekvieng Sio punkto pazeidimg Rangovas privalo
sumokeéti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydZio
bauda. Jeigu Rangovas paZeidZia $j punkta daugiau nei du
kartus ir jam uz kiekvieng paZeidima yra pritaikyta bauda, tai
laikoma esminiu Sutarties pazeidimu, dél kurio UZsakovas
jgyja teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj 26 straipsnyje
LSutarties nutraukimas* nustatyta tvarka.

5.2.4. Jeigu yra reikalinga Rangovo dokumenty ekspertize,
kurig pagal |statymus arba UZzsakovo uzduotj privalo
organizuoti UZsakovas, UZsakovas jsipareigoja suorganizuoti
ekspertize ir pateikti Rangovui ekspertizés iSvadas per
UZsakovo uZduotyje nustatytg terming, skai¢iuojama nuo visy
tinkamai parengty Rangovo dokumenty, kuriy ekspertizé turi
bati atlikta, gavimo.

5.2.5. Jeigu Darbai véluoja dél to, jog Uzsakovas veluoja
pateikti Rangovui Rangovo dokumento ekspertizés iSvadas,
Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek
faktiSkai véluoja Darbai, baty pratesti Darby terminai ir
UZsakovas atlyginty Rangovui ISlaidas bei Pelng uz Darby
terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy
kompensavimas ir ISlaidy perskaiCiavimas” nustatyta tvarka.
Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje
LSutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby
terminy pratesima bei Rangovo ISlaidy ir Pelno atlyginima.

5.2.6. Jeigu atlikus Rangovo dokumento ekspertize
nustatoma, kad tg dokumentg bdtina pataisyti pagal
ekspertizés akto pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés
rangovui, Rangovas privalo atlyginti UZsakovo iSlaidas tokiai
pakartotinai ekspertizei per 15 dieny po UZsakovo rasytinio
pareikalavimo. Pakartotinés ekspertizés vykdymas nesuteikia
Rangovui teisés | Darby terminy pratesima, iSskyrus, jeigu
UZsakovas veéluoja pateikti Rangovui Rangovo dokumento
pakartotinés ekspertizés iSvadas per UZzsakovo uzduotyje
nurodyta pakartotinés ekspertizés terming. Pastaruoju atveju
Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dél
UZsakovo vélavimo pateikti Rangovui  pakartotinés
ekspertizés iSvadas faktiSkai véluoja Darbai, baty pratesti
Darby terminai, taCiau Rangovas neturi teisés reikalauti
Uzsakovo atlyginti Rangovui ISlaidas bei Pelng uz Darby
terminy pratesimo laikotarpj.

5.2.7. Rangovas privalo saugoti visus Rangovo dokumentus
iki tol, kol juos perduoda UZsakovui.

5.2.8. Rangovas, prarades Rangovo dokumentus, privalo
juos atkurti, taip pat atlikti statiniy tyrimus bei atidengti
pasléptus Statybos darbus, jei to reikia, siekiant atkurti
prarastus dokumentus.

5.2.9. Rangovas privalo Uzsakovo reikalavimu ir per
UZsakovo nurodytg terming parodyti Rangovo turimus
Rangovo dokumentus UZsakovo personalui arba Valdzios
institucijoms.

5.2.10.Jeigu Sutartis pasibaigia anksCiau, negu Rangovas
perduoda UZsakovui parengtus ir uZbaigtus Rangovo
dokumentus, Rangovas privalo perduoti UZsakovui visus
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Rangovo dokumentus, jskaitant UZsakovo prasomus
nebaigtus Rangovo dokumentus, kuriuos UZsakovas turi teise
savo nuozilra pabaigti rengti, keisti ir kitaip naudoti.

5.3. Darbo projektas

5.3.1. Jeigu Rangovas pagal UZsakovo uzduotj arba Statinio
projekta turi pareigg parengti Darbo projekta, tuo tikslu
Rangovas privalo:

5.3.1.1. Atlikti papildomus statybinius tyrimus, jeigu toks
reikalavimas yra nustatytas Statinio projekte arba UZsakovo
uzduotyje;

5.3.1.2. Rastu informuoti UZsakova apie Statinio projekto
klaidas, kurias Rangovas pastebéjo rengdamas Darbo
projekta;

5.3.1.3.  Parengti Darbo projekta;

5.3.1.4. Pataisyti Darbo projekta pagal projekto ekspertizés

iSvadas, jeigu tokia ekspertizé buvo atlikta;
5.3.1.5.

5.3.1.6. Padaryti reikiamus Darbo projekto sprendiniy
keitimus, papildymus ar taisymus prie$ atlikdamas atitinkamus
Statybos darbus;

5.3.1.7. UZbaiges Statybos darbus, pateikti UZsakovui
galutine Darbo projekto ar jo dokumenty laidg, kurig visiSkai
atitinka atlikti Statybos darbai.

Perduoti Darbo projektg UZzsakovui;

5.3.2. Rangovas atsako uz tai, kad:

5.3.2.1. Rangovas turéty ne Zemesne, nei nustatytoji
Pirkimo dokumentuose ir (ar) Rangovo pasitlyme, patirtj ir
galimybes parengti Darbo projekta; jeigu Darbo projektg
rengia Rangovo pasitelktas projektavimo Subrangovas,
Rangovas atsako uz jo atitiktj Sio punkto reikalavimams;

5.3.2.2. Darbo projektag rengty konkretis priede Nr.8
iSvardyti Specialistai, kuriy profesine kvalifikacija ir (arba)
patirtimi remési Rangovas, kad atitikty Pirkimo dokumentuose
nustatytus reikalavimus Darbo projekto rengéjams (fiziniams
asmenims);

5.3.2.3. Darbo projekto rengéjai — architektai, inzinieriai
arba kiti fiziniai asmenys turéty |statymy reikalaujamus
kvalifikacijg patvirtinancius dokumentus;

5.3.2.4. Darbo projekta tinkamai pasiraSyty projekto
vadovai ir atitinkamy projekto daliy vadovai, turintys |statymy
reikalaujamus kvalifikacijg patvirtinancius dokumentus;

5.3.2.5. Darbo projekto vadovai, projekto daliy vadovai ir
projekto rengéjai vykdyty UZzsakovo nurodyto Statinio projekto
vadovo teisétus reikalavimus.

5.3.3. Rangovas, padares 5.3.2 punkto pazeidima ir jo
neistaises per 10 darbo dieny nuo UZsakovo jspéjimo
iSsiuntimo dienos, privalo mokéti Uzsakovui Specialiosiose
salygose nurodyto dydZio baudg. Daugiau nei trys 5.3.2
punkto pazeidimai, uz kuriuos visus Rangovui pritaikytos
baudos, laikomi esminiu Sutarties paZeidimu, dél Kkurio
UZsakovas jgyja teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj 26
straipsnyje ,Sutarties nutraukimas* nustatyta tvarka.

5.3.4. Rangovas privalo  parengti Darbo  projektg
vadovaudamasis ]statymais, UZsakovo uZduotimi, Statinio
projektu, Rangovo pasidlymu, Rangovo pasirinktais Statybos
darby vykdymo metodais ir technologijomis, Statybos
produkty, |renginiy ir Priemoniy gamintojy ar tiekéjy
instrukcijomis.

5.3.5. UZsakovas turi jraSyti Specialiosiose salygose data,
kurig galiojusiy |statymy reikalavimus turi atitikti Darbo
projektas.

Pastaba — Statybos jstatymo 24 str. 24 d. (redakcija, galiojanti
nuo 2020-01-01) numato, kad:

1) Statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos
jstatymy, kity teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimus, kurie galiojo tg dieng,
kai buvo iSduoti specialieji reikalavimai;

2) Praejus 5 metams po specialiyjy reikalavimy iSdavimo ir
tais atvejais, kai specialieji reikalavimai nebuvo iSduoti,
Statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos
jstatymy, kity teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimus, kurie galiojo prasymo
gauti statybg leidZiantj dokumenta, kuris buvo priimtas,
pateikimo dieng;

3) Kai teises akty numatytais atvejais yra privaloma
parengti statinio projekta, taciau néra privaloma gauti
statyba leidZiantj dokumentg, statinio projektas turi
atitikti.  normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimus, kurie galiojo statinio projektavimo darby
rangos sutarties pasiraSymo dieng.

5.3.6. Rangovas privalo parengti atitinkamg Darbo projekto
dalj ir 5.8 punkte ,Rangovo dokumenty derinimas ir
tvirtinimas" nustatyta tvarka gauti Uzsakovo patvirtinima iki
atitinkamy Statybos darby, suprojektuoty toje Darbo projekto
dalyje, vykdymo pradZzios. Sio punkto pazeidimo atveju
taikomas 5.2.3 punktas (dél baudos ir Sutarties nutraukimo).

5.3.7. Rangovas privalo parengti visus dokumentus,
brézinius ir duomenis, reikalingus tam, kad UZsakovas
patvirtinty Darbo projekta (atitinkamg Darbo projekto dalj).

5.3.8. Jeigu Rangovas, rengdamas Darbo projekta, nori
pakeisti neesminius Statinio projekto sprendinius (t. y., kitus
nei esminiai Statinio projekto sprendiniai, kuriy sgvoka
nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme), Rangovas
privalo gauti Uzsakovo pritarimg ir Uzsakovo vardu kreiptis |
Projektuotojg bei gauti Projektuotojo pritarimg tokiems
pakeitimams. Salys turi sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje
LSutarties pakeitimai nustatyta tvarka dél Rangovo sialomy ir
UZsakovui priimtiny Statinio projekto sprendiniy pakeitimo.
Jeigu tokiy pakeitimy jgyvendinimas turi jtakos Sutarties
kainai (atpigina arba pabrangina Statybos darbus) ir (arba)
Darby terminams (patrumpina arba pailgina Statybos darby
atlikimg), Salys turi Susitarime papildomai susitarti dél
Sutarties kainos (pagal 15.8 punkto ,Sutarties kainos
pakeitimai dél kiekiy (apimcCiy) keitimo* salygas) ir (arba)
Darby terminy (pagal 11.2 punkto ,Darby terminy pratesimas*“
salygas) pakeitimo. Rangovas turi teise pakeisti Statinio
projekto sprendinius Saliy sutartu badu tik po to, kai Salys
sudaro tokj Susitarima.

5.3.9. Reikiamg Darbo projekto ekspertize privalo organizuoti
ir apmokéti Uzsakovas ir tuo tikslu taikomos 5.2.4-5.2.6
punktuose nustatytos saglygos.

5.3.10.Jeigu Sutartis pasibaigia iki Darby uzbaigimo,
Rangovas neprieStarauja, kad UZsakovas pasitelkty
treCiuosius asmenis pabaigti rengti arba pakeisti Darbo
projekta. Jeigu Darbo projekta rengia Subrangovas,
Rangovas privalo uZztikrinti, kad Subrangovas neprieStarauty
tam, jog kiti asmenys pabaigty rengti arba pakeisty Darbo
projekta.
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5.4. ISpildomoji dokumentacija

5.4.1. Rangovas privalo parengti ir nuolat atnaujinti visy
Statybos darby iSpildomaja dokumentacijg, kurioje turi bati
fiksuojamas Statybos darby jvykdymas, parodomos tikslios
visy Statybos darby ir |renginiy vietos, matmenys, atskaitos
duomenys ir kita pagal |statymus arba Sutartj reikalinga
informacija. Rangovas privalo i$ anksto suderinti su UZzsakovu
reikalavimus, kuriuos turi atitikti iSpildomoji dokumentacija.

5.4.2. Rangovas privalo saugoti iSpildomajg dokumentacijg
statybvietéje ir perduoti ja Uzsakovui prieS perduodamas
Darbus. Tuo atveju, kai pagal Sutartj turi bati vykdomi
mokymai ir (arba) atliekami bandymai, Rangovas privalo
perduoti UZsakovui Statybos darby iSpildomaja dokumentacijg
prie$ tokius mokymus ir (arba) bandymus.

5.5. Naudojimo instrukcijos

5.5.1. Jeigu Rangovas pagal UZzsakovo uzduotj arba Statinio
projekta turi parengti ir pateikti Uzsakovui naudojimo
instrukcijas, Rangovas privalo parengti naudojimo instrukcijas
pagal UZzsakovo uZzduoties ir |statymy reikalavimus.
Naudojimo instrukcijos turi bdti aiSkios ir detalios, kad
UZsakovas, vadovaudamasis jomis, galéty tinkamai naudoti,
priziaréti, remontuoti Statybos darby rezultatus ir Jrenginius,
taip pat esant reikalui iSardyti ir i§ naujo surinkti, suderinti ir
paleisti Jrenginius.

5.5.2. Rangovas privalo perduoti UZsakovui naudojimo
instrukcijas Darby perdavimo momentu, vadovaudamasis
7.2.3 punktu. Tuo atveju, kai pagal Sutartj turi bati vykdomi
mokymai ir (arba) atliekami bandymai, Rangovas privalo
perduoti UZsakovui naudojimo instrukcijas prieS tokius
mokymus ir (arba) bandymus, o po mokymy ir (arba)
bandymy patikslinti ir papildyti naudojimo instrukcijas,
atsizvelgdamas j mokymy ir (arba) bandymuy eiga ir rezultatus.

5.6. Klaidos Darby dokumentuose

5.6.1. Salys, pastebgjusios klaidas ar trokumus Darby
dokumentuose, privalo nedelsdamos, bet ne véliau negu per
2 darbo dienas nuo klaidy ar trikumy pastebéjimo, informuoti
viena kitg apie tokias klaidas ar trakumus. Salys turi $ig
pareiga per visa Sutarties galiojimo laika iki Rangovas jvykdys
visus garantinius jsipareigojimus pagal Sutartj.

5.6.2. UZsakovas negali perkelti Rangovui atsakomybés uz
klaidas ir trakumus UZsakovo dokumentuose. Uz klaidas ar
trdkumus UZsakovo dokumentuose prieS UZsakovag atsako
atitinkamus dokumentus parenge asmenys.

5.6.3. Taciau Rangovas negali reiksti UZsakovui pretenzijy
del tokiy klaidy ar trakumy UZsakovo dokumentuose:

5.6.3.1. kurias Rangovas pastebéjo, rengdamas Darbo
projekta, jeigu Rangovas neinformavo UZsakovo apie tokias
klaidas ir trakumus Darbo projekto rengimo metu iki tame
Darbo projekte (Darbo projekto dalyje) numatyty Statybos
darby vykdymo pradzios;

5.6.3.2. jeigu  Rangovui paaiSkéja, kad Uzsakovo
dokumentai yra netinkami ar blogos kokybés, bet Rangovas
pazeidZzia 6.4.24 punkta (jspéti UZsakovg ir sustabdyti
atitinkamus Statybos darbus) ir dél to taikomas 6.4.27
punktas (Rangovui atitenka atsakomybé uZ atsiradusius
defektus).

5.6.4. Jeigu nustatomos klaidos ar trokumai UZsakovo
pateiktuose dokumentuose, UZsakovas privalo nedelsdamas
organizuoti klaidy ar trakumy iStaisyma, jeigu tai yra
privaloma pagal |statymus arba bitina tam, kad baty galima
vykdyti Statybos darbus ir jvykdyti Sutartj.

5.6.5. Jeigu dél klaidy ar trakumy UZsakovo dokumentuose
reikia perdaryti Darbo projektg ir (arba) Darbus, arba atlikti
Papildomus darbus, Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai® nustatyta tvarka, kuriame
Salys privalo numatyti Darby terminy pratesimg tokiu
laikotarpiu, kiek dél Darbo projekto ir (arba) Darby perdarymo
ar Papildomy darby faktiSkai véluoja Darbai, ir UZsakovo
pareiga atlyginti Rangovui ISlaidas bei Pelng uz Darby
terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy I3laidy
kompensavimas“ nustatyta tvarka bei sumokéti Rangovui uz
Papildomus darbus ir uz reikiamag Darby perdaryma kaip uz
Papildomus darbus pagal 15.8 punkta ,Sutarties kainos
pakeitimai dél kiekiy (apiméiy) keitimo“. Si nuostata
netaikoma 5.6.3 punkte numatytu atveju.

5.6.6. Jeigu Rangovas objektyviai negali vykdyti Darby ar jy
dalies tol, kol néra iStaisyta UZzsakovo dokumento klaida ar
trakumas, ir dél to Darbai véluoja, Rangovas jgyja teise
reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiSkai véluoja Darbai,
baty pratesti Darby terminai ir UZzsakovas atlyginty Rangovui
ISlaidas bei Pelng uz Darby terminy pratesimo laikotarpj 15.9
punkte ,Papildomy ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy
perskai¢iavimas® nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys privalo
sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“
nustatyta tvarka.

5.6.7. 5.6.3 punkte numatytais atvejais Rangovas privalo
savo sgskaita perdaryti Darbo projektg (jeigu jis turi bati
rengiamas pagal Sutartj) ir (arba) Darbus ir Rangovui tenka
atsakomybé uz Darby vélavima.

5.6.8. Uz klaidas ir trikumus Rangovo dokumentuose atsako
Rangovas, iSskyrus atvejus, jeigu tokias klaidas ar trikumus
salygojo klaidos ar trikumai UZsakovo dokumentuose ir
Rangovas tinkamai pagal Sutarties salygas informavo
UZsakova apie tokias klaidas ir trdkumus, kai tik juos
pastebéjo. Tai, jog Uzsakovo personalas perzilréjo, suderino
ar patvirtino Rangovo dokumentus, nesumaZina Rangovo
atsakomybeés uz ty dokumenty klaidas ir trikumus.

5.7. Darby dokumenty pakeitimai

5.7.1. UZsakovas turi teise daryti pakeitimus UZsakovo
dokumentuose, dél kuriy reikia atlikti Papildomus darbus arba
nedaryti Atsisakomy darby, su saglyga, kad nepakeicia
Statybos darby pobidzio, tuo atveju, jeigu po Sutarties
sudarymo atsiranda arba tampa Zinoma kuri nors iS Siy
aplinkybiy:

5.7.1.1. paaiskeéja klaidy arba trikumy UZsakovo uzduotyje
arba kituose UZsakovo dokumentuose arba UZsakovo
dokumenty neatitikimy faktinei situacijai statybvietéje ir tokius
UZsakovo dokumentus yra bdtina iStaisyti tam, kad bty
galima vykdyti Statybos darbus;

5.7.1.2. reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dél to,
kad rinkoje nebetiekiami juos atitinkantys Statybos produktai
ar |renginiai;

5.7.1.3. Uzsakovui reikia pakeisti Statinio projekto
sprendinius dél to, kad jie kertasi arba nedera su kity
UZsakovo ar tre€iyjy asmeny vykdomy projekty sprendiniais,
arba dél to, jog UZsakovas siekia jgyvendinti pasikeitusius
|statymy reikalavimus, arba dél to, jog iSnyko UZsakovo
poreikis Atsisakomiems darbams (Atsisakomi darbai tapo
nebereikalingi UZsakovui);

5.7.1.4. paaiSkéja, kad dél Sutarties kainos (jkainiy)
indeksavimo  pagal 15.5 punktg ,Sutarties kainos
perskaiCiavimas dél kainy lygio pokycio“, esminio Sutarties
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kainos padidéjimo (15.6.1 punktas), Rangovo papildomy
ISlaidy kompensavimo pagal 15.9-15.11 punktus (,Papildomy
ISlaidy kompensavimas ir 1Slaidy perskaiCiavimas*, ,Sutarties
kainos perskaiCiavimas dél paspartinimo priemoniy“ ir
LSutarties kainos perskaiCiavimas dél |statymy pakeitimo*)
arba badtinyjy Papildomy darby pirkimo UZzsakovas tampa
finansiSkai nepajégus finansuoti visy Darby jvykdyma ir dél to
UZsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius arba
UZsakovo uzduot;.

5.7.2. UZsakovas turi teise daryti pakeitimus UZsakovo
dokumentuose be Rangovo sutikimo tol, kol Papildomy darby,
kuriuos reikia atlikti del Siy pakeitimy, arba Atsisakomy darby
bendra kaina nevirSija 15 procenty Pradinés sutarties vertes,
o Sig ribg virsijus — tik su Rangovo sutikimu. Jeigu Pradinés
sutarties verté buvo perzidréta ir indeksuota pagal 15.5
punkte numatytas salygas, 15 procenty skai¢iuojama nuo
indeksuotos Pradinés sutarties vertés. Jeigu dél pakeitimy
UZsakovo dokumentuose reikia ne tik atlikti Papildomy darby,
bet yra ir Atsisakomy darby, tuomet, skai¢iuojant 15 procenty,
i5 Papildomy darby kainos turi bdti atimama Atsisakomy
darby kaina. Jeigu Rangovas neduoda Siame punkte
numatyto sutikimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj ir
taikomas 26.4 punktas ,Saliy teisés ir pareigos Sutarties
nutraukimo atveju“, iSskyrus 26.4.5 punkta.

5.7.3. Jeigu, vadovaujantis 5.7.1 punktu, keiCiamas Statinio
projektas, UZsakovo uzduotis arba kiti Uzsakovo dokumentai
deél priezas€iy, uz kurias neatsako Rangovas, Salys privalo
sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“
nustatyta tvarka ir susitarti dél tokiy pakeitimy salygoto
Papildomy darby apmokéjimo bei Atsisakomy darby pagal
15.8 punkta ,Sutarties kainos pakeitimai dél kiekiy (apimciy)
keitimo“. Tokiu atveju UZsakovui tenka visos ISlaidos,
susijusios su tokiais pakeitimais ir jy salygotais Statybos
darby ir Sutarties vykdymo pakeitimais. Uzsakovas turi savo
sgskaita organizuoti visy reikiamy UZsakovo dokumenty
pakeitimus, Statinio projekto ekspertize ir naujo statyba
leidZzianCio dokumento gavimg (jeigu reikalinga pagal
|statymus). Jeigu dél tokio Uzsakovo dokumenty pakeitimo
reikia perziaréti ir pakeisti (pratesti arba sutrumpinti) Darby
terminus, Susitarime nurodomi pakeistieji Darby terminai ir
atitinkamai perskaiCiuojamos Rangovo ISlaidos bei Pelnas
15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy
perskaiciavimas" nustatyta tvarka.

5.7.4. Jeigu rinkoje nebetiekiami Rangovo pasidlyme
nurodyti Statybos produktai ar Jrenginiai ir del to juos reikia
pakeisti kitais juos atitinkanciais Statybos produktais ar
Jrenginiais, Salys privalo sudaryti Susitarimag 25 straipsnyje
LSutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

5.7.5. Jeigu Statinio projektas, Uzsakovo uzduotis arba kiti
UZsakovo dokumentai keiCiami dél Rangovo kaltés arba 5.7.4
punkte numatytu atveju kei¢iamas Rangovo pasidlymas,
Rangovui tenka visi tokiy pakeitimy padarymo ir jgyvendinimo
kaStai ir atsakomybé uz Darby vélavimg, numatyta 11.4
punkte ,Netesybos uz Darby velavimg®.

5.8. Rangovo dokumenty derinimas ir tvirtinimas

5.8.1. Rangovas privalo pateikti UZsakovui suderinti arba
patvirtinti Rangovo dokumentus, kurie yra jvardyti |statymuose
arba UZsakovo uZduotyje kaip dokumentai, kuriuos turi
suderinti arba patvirtinti UZsakovas, taip pat visus tuos
Rangovo dokumentus, kuriuos pagal Sutartj Rangovas privalo
perduoti Uzsakovui.

5.8.2. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentus pagal |statymus
turi suderinti arba patvirtinti Projektuotojas (ar Statinio
projekto vadovas) arba Techninis prizidrétojas, Rangovas
privalo Rangovo dokumentus pateikti jiems tiesiogiai, su
kopija UZsakovo atstovui. Uzsakovas privalo uZtikrinti, kad
Projektuotojas, Statinio projekto vadovas arba Techninis
prizidrétojas suderinty arba patvirtinty Rangovo dokumentus
arba pateikty motyvuotg atsisakyma per tokius pacius
terminus, kurie yra nurodyti Zemiau Siame 5.8 punkte.

5.8.3. UZsakovas privalo iSnagrinéti Rangovo pirmg kartg
pateikta Darbo projekto dalj kaip galima greiCiau, bet ne ilgiau
nei per 10 darbo dieny (jeigu Uzsakovo uzduotyje néra
nurodytas kitoks terminas), ir pateikti Rangovui arba rasytinj
patvirtinima, arba patvirtinimg su neesminémis pastabomis,
arba motyvuotg atsisakyma patvirtinti su paaiskinimu, kaip
pateiktasis dokumentas iS esmés neatitinka Sutarties arba
|statymy.

5.8.4. UZsakovas privalo iSnagrinéti Rangovo pirmg kartg
pateiktg Rangovo dokumentg, kitg nei Darbo projektas, kaip
galima greicCiau, bet ne ilgiau nei per 5 darbo dienas (jeigu
Uzsakovo uzduotyje néra nurodytas kitoks terminas), ir
pateikti Rangovui arba ra8ytinj pritarima, arba pritarima su
neesminémis pastabomis, arba motyvuotg nepritarima su
paaiskinimu, kaip pateiktasis dokumentas i§ esmés neatitinka
Sutarties arba Jstatymy.

5.8.5. Rangovo dokumento nagrinéjimo terminas
skai¢iuojamas nuo tos dienos, kurig Uzsakovas gauna
Rangovo dokumentg ir Rangovo lydrastj (kaip nurodyta 27.5 ir
27.6 punkte (,Bendravimo tvarka ir kalba")).

5.8.6. Jeigu UZsakovas atmeta pateiktg Rangovo
dokumentg, Rangovas privalo savo sgskaita pataisyti tokj
dokumentg pagal Uzsakovo pastabas ir pakartotinai jj pateikti
UZsakovui perziaréti ir patvirtinti. Tuo atveju, kai Rangovo
dokumentas yra teikiamas UZsakovui pakartotinai, jo
pakeitimai ir papildymai privalo bati pazyméti dokumente arba
aptarti Rangovo lydraStyje. Tokiu atveju UZsakovas privalo
iSnagrinéti Rangovo pateiktg dokumentg kaip galima greiciau,
bet ne véliau nei per 5 darbo dienas (jeigu UZsakovo
uZduotyje néra nurodytas kitoks terminas).

5.8.7. Jeigu Rangovas pageidauja pakeisti bet kokj Rangovo
dokumentg, kuris jau yra pateiktas Uzsakovo perzidrai,
Rangovas privalo apie tai nedelsdamas pranesti Uzsakovui ir
po to pateikti UZsakovui pataisyta Rangovo dokumentg
UZsakovui. Tokiu atveju laikoma, kad pirminis Rangovo
dokumentas nebuvo pateiktas Uzsakovui.

5.8.8. UZsakovas privalo vienu metu pateikti visas pastabas
deél konkretaus Rangovo dokumento, nebent naujy pastaby
atsiranda dél paaiSkéjusiy naujy aplinkybiy. Tokiu atveju
UZsakovas privalo nedelsdamas pateikti Rangovui tokias
naujas pastabas.

5.8.9. Jeigu UZsakovas arba 5.8.2 punkte nurodytas tre€iasis
asmuo per nustatytg terming nepateikia raSytinio pritarimo
(patvirtinimo) arba motyvuoto nepritarimo pateiktam Rangovo
dokumentui, laikoma, kad UzZsakovas arba toks treciasis
asmuo patvirtino arba pritaré tokiam dokumentui. Jeigu yra
batinas raSytinis UZzsakovo arba 5.8.2 punkte nurodyto
treCiojo asmens patvirtinimas tam, kad Rangovas galéty
vykdyti atitinkamus Darbus, ir UZsakovas arba treCiasis
asmuo veéluoja jj pateikti, arba jeigu UZsakovas nepagrjstai
véluoja pateikti Rangovui pastabas dél konkretaus Rangovo
dokumento ir tokiu badu paZeidZia 5.8.8 punktg, Rangovas
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jgyja teise | Darby terminy pratesima tiek, kiek UZsakovas
arba treCiasis asmuo Vvélavo, ir ISlaidy bei Pelno
kompensavimg uz Darby terminy pratesimo laikotarpj 15.9
punkte ,Papildomy ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy
perskaiciavimas® nustatyta tvarka. Tokiu atveju Salys privalo
sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“
nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy pratesima bei
ISlaidy ir Pelno kompensavimg Rangovui.

5.8.10.Joks UZsakovo ar UZsakovo personalo patvirtinimas ar
pritarimas Rangovo dokumentams nesumazina Rangovo
atsakomybés uz tuos Rangovo dokumentus.

5.8.11.Po to, kai Uzsakovas patvirtina Rangovo dokumenta,
Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 5 darbo
dienas, pateikti UZzsakovui Rangovo dokumento pasirasytg
galutine versijg skaitmeniniu formatu, o Jstatymuose ir (arba)
UZsakovo uZduotyje nurodytais atvejais — ir popierine versijg
keturiais  egzemplioriais, jeigu UZsakovo uzduotyje
nenurodyta kitaip.

5.9. Intelektinés nuosavybés teisés

5.9.1. Salis, kuri pateikia kitai Saliai Darby dokumenta,
atsako uz tai, kad bet kokio intelektinés nuosavybés objekto
panaudojimas pagal Sutartj nepaZeis intelektinés nuosavybés
teisiy (autoriy teisiy, patenty, dizaino, prekiy Zenkly, juridiniy
asmeny pavadinimy), taip pat komerciniy paslapciy.

5.9.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad Rangovas jgis
reikiamas intelektinés nuosavybés teises 5§ Rangovo
dokumenty autoriy tam, kad galéty tinkamai jvykdyti savo
jsipareigojimus pagal Sutartj.

5.9.3. Rangovas turi teise naudoti Uzsakovo dokumentus tik
Sutartyje numatytais tikslais ir nepazeisdamas UZsakovo bei
treCiyjy asmeny intelektinés nuosavybes teisiy.

5.9.4. Rangovas suteikia UZsakovui neatSaukiama,
neterminuotg, perleidziama, neiSimtine neatlyginting licencijg
naudotis visomis turtinémis autoriy teisémis ir visomis kitomis
intelektinés nuosavybés teisémis | Rangovo dokumentus
(jskaitant nebaigtus dokumentus) ir kitus intelektinés
nuosavybés teisés objektus, susijusius, panaudotus ir (ar)
jtrauktus j Rangovo dokumentus ar batinus jy panaudojimui
pagal paskirt], jskaitant atgaminti, iSleisti, versti, naudoti, keisti
ir kitaip perdirbti, pabaigti nebaigtus, platinti ir vieSinti
Rangovo dokumentus tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties
vykdymui, Objekto sukdrimui, naudojimui, remontavimui,
rekonstravimui, perdarymui, paskirties keitimui ar kitokiam
pakeitimui, taip pat Objekto griovimui (Licencija). Laikoma,
kad Licencija yra suteikta UZsakovui nuo kiekvieno tokio
intelektinés nuosavybés teisiy objekto perdavimo UZsakovui
momento, jskaitant nebaigty dokumenty perdavima pagal
26.4.3.1 punkta.

5.9.5. Jeigu Rangovo dokumentai yra elektroniniai ar
skaitmeniniai failai, Sutarties tikslais sukurta ir (arba)
konkreCiam Objektui skirta ar pritaikyta programiné jranga ar
taikomosios programos, laikoma, kad Licencija leidzia juos
naudoti bet kokiuose UZsakovo pasirinktuose kompiuteriuose
arba kituose iSmaniuosiuose prietaisuose.

5.9.6. Tuo atveju, kai Rangovas privalo pagal UZsakovo
uzduotj pateikti tre€iyjy asmeny kompiuteriy programine
jranga arba taikomaja programa, skirtg ir (arba) pritaikytg
konkreCiam Objektui, Rangovas privalo teisétai Uzsakovo
vardu jgyti licencijas ir visas priemones naudotis programine
jranga ir (arba) taikomaja programa, jdiegti Sig programine
jranga ir (arba) taikomajg programg UZsakovo nurodytose

kompiuterinése darbo vietose ar kituose iSmaniuosiuose
prietaisuose ir uZtikrinti, kad UzZsakovui buoty teikiamas
programinés jrangos ir (arba) taikomosios programos
techninis palaikymas. | Sutarties kaing yra jskaiiuotas atlygis
Rangovui uZ programinés jrangos ir (arba) taikomuyjy
programy jdiegimg bei licencijas jomis naudotis UZsakovo
uzduotyje nurodytam kompiuteriniy darbo viety (vartotojy)
skaiCiui ir nurodytai trukmei. Jeigu UZzsakovui yra reikalingos
papildomos licencijos, Rangovas privalo pateikti jas
UZsakovui uz atlygj, lygy faktinéms I3laidoms, pagal Saliy
Susitarimg, sudarytg 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“
nustatyta tvarka.

5.9.7. Jeigu tretieji asmenys (jskaitant Rangovo personala ar
buvusj Rangovo personalg) pareikSty pretenzijy ar
reikalavimy UZsakovui dél to, kad UZsakovas, tinkamai
naudodamasis Licencija, pazeidZia jy intelektinés nuosavybés
teises, Rangovas privalo savo saskaita ir rizika Uzsakovo
vardu apginti UZzsakova nuo tokiy pretenzijy bei reikalavimy,
atlyginti visas Uzsakovo patirtas iSlaidas ir uztikrinti, kad
UZsakovas galéty nevarzomai naudotis Licencija.

6. STATYBOS DARBY VYKDYMAS
6.1. Statybvieté

6.1.1. UZsakovas privalo perduoti Rangovui statybviete,
kurios ribos yra nurodytos Statinio projekte arba UZsakovo
uzduotyje, UZsakovo uzduotyje arba, jeigu UZsakovo
uzduotyje nenurodyta, — Grafike nurodytu laiku. Jeigu
UZsakovo uzduotyje arba Grafike néra nurodytas terminas
perduoti Rangovui statybviete, UZsakovas privalo perduoti
statybviete Rangovui per 5 darbo dienas nuo Rangovo
pareikalavimo. UZsakovas turi teise atsisakyti perduoti
Rangovui statybviete iki tol, kai Rangovas pateikia UZzsakovui
Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimo
sutarties sudarymo ir jsigaliojimo faktg patvirtinancius
dokumentus pagal 14 straipsnio ,Draudimas"” salygas.

6.1.2. Statybvietés dydis ir boklé turi atitikti UZsakovo
uzduotyje ir (ar) Statinio projekte apraSytas salygas ir buti
tinkami tam, kad Rangovas galéty laiku pradéti, tinkamai
vykdyti ir laiku uzbaigti Statybos darbus.

6.1.3. Statybvietés perdavimo Rangovui tikslu Salys privalo
sudaryti bendra komisijg, kuri privalo organizuoti ir prizidreti
geodeziniy koordinaciy, reperiy, raudonuyjy linijy nuzyméjima
bei jtvirtinimg statybvietéje ir jy schemy sudaryma, taip pat
suprojektuoty statiniy (jy daliy), inZineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy nuzyméjima statybvietéje. Uzsakovas atsako uz
UZsakovo uzduotyje arba Statinio projekte nurodyty atskaitos
duomeny (tasky, linijy, altitudziy ir pan.) teisinguma. Abi Salys
vienodai atsako uz teisingg statybvietés nuzyméjima.

6.1.4. NuZzyméta statybvieté arba jos dalis perduodama
Rangovui pagal statybvietés perdavimo-priemimo aktg pagal
priede Nr. 9 pateiktg forma, kurj pasiraso abi Salys.

6.1.5. Jeigu Uzsakovas veéluoja perduoti Rangovui
statybviete ne dél Rangovo kaltés arba statybvieté neatitinka
Sutarties, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat
trukme, kiek dél UZsakovo vélavimo perduoti statybviete arba
pasalinti statybvietés neatitikimg SutarCiai faktiSkai veéluoja
Darbai, baty pratesti Darby terminai ir UZsakovas atlyginty
Rangovui ISlaidas bei Pelng uz Darby terminy pratesimo
laikotarpj. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame
numatyti Darby terminy pratesimg bei Rangovo ISlaidy ir
Pelno atlyginimg 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy
kompensavimas ir I18laidy perskaiCiavimas" nustatyta tvarka.
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6.1.6. Rangovas privalo statybviete jrengti pagal |statymy ir
Statinio projekto reikalavimus, aptverti, jrengti statybvietés
apsaugos bei patekimo | statybviete kontrolés priemones,
jrengti lauko statybvietés apSvietimg tamsiuoju paros metu ir
stebéjimo priemones, jrengti tinkamas sandéliavimo vietas
Prekéms, darbo vietas ir privaziavimo kelius statybvietéje
arba | statybviete, kurie yra reikalingi Statybos darby
vykdymui, ir juos prizidréti pagal |statymy, Uzsakovo
uzduoties arba Statinio projekto reikalavimus, o jeigu tokie
reikalavimai nenustatyti, — pagal Rangovo jprastai taikomus
reikalavimus. Rangovas atsako uz statybvietés (darbo viety,
sandéliavimo viety) zenklinima ir batiny atitvary jrengima, taip
pat uz personalo ir (arba) techniniy priemoniy statybvietei
apsaugoti partpinima.

6.1.7. Rangovas privalo |statymy ir UZsakovo uZduoties
nustatytais atvejais prie statybvietés jrengti stenda apie
Statybos darbus, atitinkantj |statymy ir UZzsakovo uzduoties
reikalavimus.

6.1.8. Rangovas atsako uZ statybvietés ir joje esancio turto
(jskaitant Prekes) apsauga, saugos ir tvarkos statybvietéje
palaikyma. Uz kiekvieng statybvietés ir joje esancio turto
apsaugos reikalavimy paZeidima, kuris jvyko dél Rangovo
jsipareigojimy nevykdymo, Rangovas privalo sumokéti
UZsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydZio bauda.

6.1.9. Rangovas atsako uz tai, kad Darby vykdymas ir
Rangovo personalo veikla nepadaryty Zalos statybvietéje
esantiems ir UZsakovo dokumentuose arba statybvietés
perdavimo-priémimo akte pazymetiems statiniams,
jrenginiams, inZineriniams tinklams, susisiekimo
komunikacijoms ir kitiems daiktams.

6.1.10.Rangovas privalo naudoti statybviete laikydamasis
Statinio  projekto, UzZsakovo uzduoties bei |statymy
reikalavimy ir tik Statybos darby vykdymo tikslais. Rangovas
neturi teisés be iSankstinio raSytinio UZzsakovo sutikimo
statybvietéje apgyvendinti Zmones arba suteikti jiems teise
naudotis statybvietéje esanciomis patalpomis kitais tikslais,
nei susijusiais su Statybos darby vykdymu. UZ kiekvieng Siy
reikalavimy paZeidimg Rangovas privalo sumokéti UZsakovui
Specialiosiose saglygose nurodyto dydZio bauda.

6.1.11.Vykdydamas Statybos darbus Rangovas privalo
tvarkingai laikyti ar sandéliuoti Statybos produktus, |renginius
ir Priemones, o nereikalingus ar perteklinius jy kiekius
nedelsdamas paSalinti iS statybvietés. Rangovas privalo
kasdien valyti statybviete ir kitas teritorijas, uZterStas dél
Statybos darby vykdymo. Rangovas privalo i$ statybvietés
paSalinti statybines ir kitokias atliekas, ter3alus ir kitokias
aplinkai pavojingas medziagas, kurios gali susidaryti vykdant
Statybos darbus, bei tinkamai pildyti tokiy atlieky ir medZiagy
apskaitos ir sutvarkymo dokumentacija.

6.1.12.UZbaiges Statybos darbus arba Sutarties nutraukimo
atveju Rangovas privalo sutvarkyti ir iSvalyti statybviete,
pasalinti i$ jos viska, kas néra Statybos darby rezultatai, taip
pat sutvarkyti ir iSvalyti Objektg. Tol, kol Rangovas nejvykdo
Sios salygos, UZsakovas turi teise atsisakyti priimti
statybviete.

6.1.13.Rangovas privalo grazinti Uzsakovui statybviete pagal
statybvietés perdavimo-priémimo aktg (pagal priede Nr. 9
pateikta forma) tuo paciu metu, kai Rangovas perduoda
UZsakovui visus Darbus pagal Darby perdavimo-priémimo
aktag. Tuo atveju, kai Rangovas perduoda UZsakovui Dalj
pagal tos Dalies Darby perdavimo-priémimo aktg, Rangovas

privalo grazinti UZzsakovui statybvietés dalj, kurioje yra ta Dalis
ir kuri yra reikalinga tam, kad UZsakovas galéty tinkamai
naudotis ta Dalimi.

6.2. Tre€iyjy asmeny veikla statybvietéje

6.2.1. Rangovas privalo | statybviete leisti patekti ir joje bati
tik Rangovo personalui ir UZsakovo personalui. Rangovas
atsako uZ statybvietés apsaugg nuo neteiséto paSaliniy
asmeny patekimo.

6.2.2. Tuo atveju, kai UZzsakovo uzduotyje arba Statinio
projekte yra numatyta, kad statybvietéje turés vykdyti darbus
ar vykdyti kitg veikla UZsakovas arba tretieji asmenys,
UZsakovas privalo paskirti saugos ir sveikatos koordinatoriy (-
ius), kurio nurodymai yra privalomi Rangovo, Uzsakovo ir
UZsakovo nurodyty trecCiyjy asmeny personalui. UZsakovo
uzduotyje, Statinio projekte arba Saliy suderintoje schemoje
turi bati pazymétos ribos statybvietés dalies, kurig Rangovas
turi laikinai grazinti UZzsakovui. Statybvietés dalies laikinas
grazinimas UZsakovui ir pakartotinis perdavimas Rangovui
jforminamas statybvietés dalies perdavimo-priémimo aktais
(pagal priede Nr. 9 pateikta formg), kuriuos pasiraso
Rangovas ir UZsakovas. Laikino statybvietés dalies graZinimo
UZsakovui terminai ir salygos turi bati aptartos UZsakovo
uzduotyje arba Statinio projekte, o kitas salygas, kurios
nebuvo aptartos, Salys turi suderinti rastu.

6.2.3. Jeigu statybvietéje vykdantis darbus ar kitg veiklg
UZsakovas arba tretieji asmenys pazeidzia Uzsakovo
uzduotyje, Statinio projekte nustatytus arba Saliy suderintus
terminus ir salygas, ir toks UZsakovo arba treCiyjy asmeny
veikimas trukdo Rangovui vykdyti Statybos darbus ir sglygoja
Darby vélavima arba sukelia papildomy ISlaidy, Rangovas
jgyja teise reikalauti, kad UZsakovas jam atlyginty tokias
papildomas ISlaidas, taip pat kad faktine Darby veélavimo
trukme baty pratesti Darby terminai ir UZzsakovas atlyginty
Rangovui ISlaidas bei Pelng uz Darby terminy pratesimo
laikotarpj. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame
numatyti Darby terminy pratesimg bei Rangovo ISlaidy ir
Pelno atlyginimg 15.9 punkte ,Papildomy I3laidy
kompensavimas ir ISlaidy perskaiciavimas" nustatyta tvarka.

6.2.4. Jeigu UZsakovo uzduotyje ir Statinio projekte nebuvo
numatyta, kad statybvietéje vykdys darbus ar vykdys kitg
veikla UZsakovas arba tretieji asmenys, ir numatoma, kad
toks Uzsakovo arba tre€iyjy asmeny veikimas trukdys
Rangovui vykdyti Statybos darbus bei salygos Darby
vélavimg ir (arba) sukels papildomy ISlaidy, Rangovas jgyja
teise reikalauti, kad UZsakovas jam atlyginty tokias
papildomas ISlaidas, taip pat kad faktine Darby veélavimo
trukme baty pratesti Darby terminai ir Uzsakovas atlyginty
Rangovui ISlaidas bei Pelng uz Darby terminy pratesimo
laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy kompensavimas ir
ISlaidy perskaiciavimas* nustatyta tvarka. Tokiu atveju Salys
turi veikti pagal 25 straipsnj ,Sutarties pakeitimai“. Tol, kol
Salys pagal 25 straipsnj nesudaro Sutarties pakeitimo,
Rangovas neturi prievolés grazinti UZsakovui statybvietés
dalies, kuri yra reikalinga UZsakovo darby vykdymui arba
treCiyjy asmeny laikinam veikimui.

6.2.5. Jeigu néra galimybés laikinai atskirti dalj statybvietés
UZsakovo arba tre€iyjy asmeny darby ar kitos veiklos
vykdymui, Rangovas privalo vykdyti Uzsakovo uzduotyje,
Statinio projekte ir Rangovo pagal |statymus parengtame
statybos darby technologijos projekte nustatytus reikalavimus,
susijusius su keliy rangovy ar kity asmeny veikimu bendroje
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statybvietéje, taip pat vykdyti UZzsakovo paskirto saugos ir
sveikatos koordinatoriaus nurodymus bei reikalavimus.

6.3. Nenumatytos fizinés salygos

6.3.1. Nenumatytos fizinés salygos yra tokios gamtos fizinés
salygos (jskaitant geologines ir hidrologines salygas, bet
nejskaitant klimatiniy salygy ir jy padariniy) arba Zmogaus
sukurtos fizinés salygos, fizinés klidtys arba terSalai, kuriy

patyre rangovai negaléjo numatyti pateikdami tiekéjo
pasidlymus pagal Pirkimo dokumentus.
6.3.2. Jeigu Rangovas statybvietéje  susiduria  su

nenumatytomis fizinémis salygomis, uz jas ir jy pasekmes
atsako UZsakovas. UZzsakovas negali perkelti Rangovui
atsakomybés uz nenumatytas fizines salygas. Jeigu jos galéjo
ir turéjo bati nustatytos statybiniy tyrimy metu, uz netinkamai
atliktus tyrimus prie§ UZsakovg atsako tuos tyrimus atlike
asmenys.

6.3.3. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietéje
randa pinigy, dirbiniy ar kity vertingy daikty, taip pat kity
istorine, kultdrine arba archeologine verte turinCiy daikty ar jy
liekany, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti
UZsakova ir perduoti visus radinius saugoti UZsakovui.
Rangovas privalo imtis deramy atsargumo priemoniy, kad
Rangovo personalas arba kiti asmenys tokiy radiniy
nepasalinty arba nepadaryty jiems Zalos.

6.3.4. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietéje
randa arba jtaria rades sprogmeny arba Zmogaus palaiky,
Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti veiklg toje
statybvietés dalyje, apie tai informuoti UZsakova bei policijg ir
imtis deramy saugumo priemoniy.

6.3.5. 6.3.2, 6.3.3 ir 6.3.4 punktuose numatytais atvejais
UZsakovas privalo organizuoti Statinio projekto ir (arba) kity
UZsakovo dokumenty reikiamus pakeitimus (jeigu reikalinga)
bei duoti kitus nurodymus Rangovui dél tolesnio Statybos
darby vykdymo. Jeigu dél to Darbai véluoja, Rangovas jgyja
teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiSkai véluoja
Darbai, baty pratesti Darby terminai ir UZsakovas atlyginty
Rangovui I8laidas uz Darby terminy pratesimo laikotarpj,
taCiau Rangovas nejgyja teisés reikalauti atlyginti Pelng uz
Darby terminy pratesimo laikotarpj. Tuo tikslu Salys privalo
sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“
nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy pratesima bei
Rangovo ISlaidy atlyginimg 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy
kompensavimas ir ISlaidy perskaiCiavimas" nustatyta tvarka,
taip pat reikiamus Papildomus darbus ir jy kainos nustatyma
pagal 15.8 punktg ,Sutarties kainos pakeitimai dél kiekiy
(apimciy) keitimo*.

6.4. Bendrieji Statybos darby vykdymo reikalavimai

6.4.1. Rangovas privalo jvykdyti ir uZbaigti Darbus pagal
Sutarties ir |statymy reikalavimus bei Rangovo statybos
taisykles ir paSalinti visus Statybos darby, Statybos produkty
bei Jrenginiy defektus (iSskyrus 6.7.6 punkte numatytg atvejj,
kai juos tiekia Uzsakovas). Si nuostata neturi bati aiskinama
kaip panaikinanti |statymuose nustatytas taisykles dél
Rangovo atsakomybés uz defektus ribojimo ar netaikymo.

6.4.2. Rangovas privalo, prie§ pradédamas rengti Darbo
projektg (jeigu numatyta pagal Sutartj) arba prie$S pradédamas
Statybos darbus, apZidréti ir jvertinti statybviete, taip pat
jvertinti visg Uzsakovo dokumentuose pateikta informacija
apie statybvietés fizines, geologines, hidrologines, klimatines,
meteorologines ir kitas salygas.

6.4.3. Rangovas atsako uz visy Rangovo veiksmy ir Statybos

darby metody tinkamuma, sauguma ir stabilumg. UZsakovo
personalo praSymu Rangovas privalo pateikti jam informacijg

apie Statybos darby vykdymo metodus ir technologijas.

6.4.4. Rangovas privalo aprdpinti statybg visu reikiamu
Rangovo personalu, visais Statybos produktais, Jrenginiais,
Priemonémis, paslaugomis ir kitais dalykais, kuriy reikia tam,
kad baty galima tinkamai ir laiku vykdyti ir uzbaigti Statybos
darbus, Objektg ir kitas Rangovo pareigas pagal Sutartj bei
pasalinti defektus (iSskyrus tai, ka pagal UZzsakovo uzduotj ir
Statinio projekta privalo patiekti Uzsakovas).

6.4.5. Rangovas privalo uZtikrinti, kad, vykdydami Darbus,
Rangovas, Rangovo personalas ir Subrangovai visa laikg
turéty |statymuose ir Sutartyje reikalaujamg profesine
kvalifikacijg bei jg patvirtinan€ius dokumentus, taip pat turéty
|statymy arba Prekiy gamintojy ar tiekéjy reikalaujamus turéti
dokumentus, patvirtinancius jy kvalifikacijg ir teise vykdyti bei
uZbaigti Statybos darbus naudojant tas Prekes.

6.4.6. Rangovas privalo ne véliau nei prieS 3 darbo dienas
informuoti UZsakova apie planuojama Statybos darby
statybvietéje pradzia  nurodyti pasamdytg arba paskirta
statinio statybos vadovg tam, kad apie tai galima buty
informuoti Valdzios institucijas. Pasikeitus statybos vadovui,
Rangovas privalo apie tai informuoti UZsakovag ne véliau nei
per 3 darbo dienas po naujo vadovo pasamdymo arba
paskyrimo dienos, o jeigu statybos vadovas yra Specialistas,
taikomas 3.5 punktas ,Specialistai“.

6.4.7. |statymuose, UZzsakovo uzduotyje arba Statinio
projekte numatytais atvejais Rangovas, prieS pradédamas
Statybos darbus statybvietéje, privalo parengti statybos darby
technologijos projektg ir pateikti jj perzidréti bei patvirtinti
Techniniam priZidrétojui 5.8 punkte ,Rangovo dokumenty
derinimas ir tvirtinimas" nustatyta tvarka. Rangovas turi teise
pradéti vykdyti Statybos darbus statybvietéje tik po to, kai i
Techninio prizirétojo gauna statybos darby technologijos
projekto patvirtinima.

6.4.8. Rangovas privalo laikyti statybvietéje visy Sutarties
dokumenty vieng egzemplioriy, Darbo projekta ir statybos
darby Zurnalus ir leisti jais naudotis Rangovo bei UZsakovo
personalui. Jeigu naudojamas elektroninis statybos darby
Zurnalas, Rangovas privalo statybvietéje jrengti pakankamg
skaiciy kompiuteriniy darbo viety, kad buty galima efektyviai
pildyti Zurnalg.

6.4.9. Rangovas atsako uz tai, kad vykdant Statybos darbus
baty tinkamai ir laiku pildomas statybos darby Zurnalas ir
jame buaty fiksuojama Statybos darby eiga ir visi su Statybos
darbais susije jvykiai. Statybos darby Zurnalas turi bati
pildomas vadovaujantis |statymy nustatyta tvarka ir Techninio
prizidrétojo nurodymais bei reikalavimais. Statybos darby
Zurnalas turi bati pildomas nuo Statybos darby pradzios iki
pabaigos.

6.4.10.Rangovas privalo pakviesti Techninj priziGrétojg
patikrinti visus pasléptus Statybos darbus ir pasléptas statinio
konstrukcijas, nepradéjes vykdyti toliau numatyty Statybos
darby. Paslépti Statybos darbai ir pasléptos konstrukcijos gali
bati uzdengtos kitais Statybos darbais ar konstrukcijomis arba
kitu badu tik po to, kai juos patikrina Techninis priziGrétojas ir
pasiraSo paslépty darby patikrinimo akta arba laikanciyjy
konstrukcijy priemimo akta.

6.4.11.Rangovas jsipareigoja iS anksto bent prieS 2 darbo
dienas informuoti Techninj prizidrétoja apie numatomg
Statybos darby ar konstrukcijy uzdengima. Jeigu Rangovas
nepraneSa Techniniam priZidrétojui arba nesuteikia jam
galimybés patikrinti uZzdengiamus Statybos darbus ar
privalo savo sgskaita atidengti uzdengtus Statybos darbus bei
konstrukcijas ir vél juos uzdengti po to, kai Techninis
prizidrétojas uzbaigia tokiy Statybos darby ar konstrukcijy
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patikrinima. Toks paslépty Statybos darby ar konstrukcijy
atidengimas Techninio prizidrétojo reikalavimu nesuteikia
Rangovui teisés nesilaikyti Darby terminy. Jeigu Techninis
priziarétojas, gaves laiku iSsiysta Rangovo praneSima,
neatvyksta Rangovo nurodytu laiku patikrinti uZzdengiamy
Statybos darby ar konstrukcijy ir dél to Darbai véluoja,
Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek
faktiSkai véluoja Darbai, buoty pratesti Darby terminai ir
UZsakovas atlyginty Rangovui ISlaidas bei Pelng uz Darby
terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy
kompensavimas ir ISlaidy perskaiCiavimas" nustatyta tvarka.
Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje
~Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby
terminy pratesima bei Rangovo I3laidy ir Pelno atlyginima.
6.4.12.Rangovas atsako uz tai, kad uzbaigti Statybos darbai ir
(arba) uzbaigtas Objektas atitikty visus Sutarties reikalavimus,
|statymus, Rangovo statybos taisykles, Statybos produkty ir
Jrenginiy tiekéjy instrukcijas ir bity tinkamas naudoti pagal
paskirtj.

6.4.13.Rangovas atsako uz visy galiojanCiy saugos, saugaus
darbo, darbo higienos, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos
apsaugos statybvietéje reikalavimy laikymasi.

6.4.14.Rangovas atsako uZ visy asmeny, teisétai esanciy
statybvietéje, sauguma.

6.4.15.Rangovas atsako prie§ UZsakovag ir treciuosius
asmenis uzZ tai, jog neuztikrino, kad | statybviete neteisétai
nepatekty asmenys.

6.4.16.Rangovas  privalo  vykdyti  Statybos  darbus
statybvietéje. Rangovas privalo uztikrinti, kad Rangovo
personalas ir Priemonés neperzengty statybvietes riby ir
neteisétai nepatekty j gretimas teritorijas.

6.4.17. Statybos darbai turi bati vykdomi taip, kad UZsakovo ir
treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo
iki Statybos darby pradzios, visg laika atitikty |statymy
nustatytus reikalavimus, taip pat kad UZsakovui neblty
trukdoma vykdyti savo veiklos, iSskyrus taip ir tiek, kiek yra
numatyta UZzsakovo uZduotyje ir Statinio projekte. Rangovas
atsako uz aplinkos, statiniy ir kity objekty, esanciy uz
statybvietés riby, apsaugg nuo neigiamo poveikio, kurj gali
sglygoti Statybos darby vykdymas, uz Salia statybvietés
gyvenanciy, dirbanciy, judanciy ar bananciy asmeny (tarp jy —
UZsakovo personalo) ir jy turto apsauga nuo Statybos darby
keliamo pavojaus ir kitokio neigiamo poveikio (tarSos, atlieky,
triukSmo, vibracijos, kvapy, KkliG€iy sudarymo ir pan.).
Rangovas privalo imtis visy badtiny aplinkos apsaugos
priemoniy (statybvietéje ir uz jos riby), kad sumazZinty
Statybos darby sukeliama neigiama poveikj Zmonéms bei
turtui.

6.4.18.Rangovas privalo gauti visus badtinus leidimus,
suteikianCius teise naudotis vieSaisiais keliais, pakeisti eismo
tvarkg juose ir (arba) vykdyti bdting su Statybos darbais
susijusig veikla uZz statybvietés riby (iSskyrus statybg
leidzianCiy dokumenty gavima).

6.4.19.Rangovas turi teise vykdyti Statybos darbus
statybvietéje visomis dienomis ir visomis valandomis, jeigu
kitaip nenurodyta Specialiosiose sglygose.

6.4.20.Jeigu Specialiosiose salygose yra nurodytos darbo
dienos ir (arba) darbo valandos, Rangovas turi teise vykdyti
Statybos darbus statybvietéje tik Specialiosiose salygose
nurodytomis darbo dienomis ir (arba) darbo valandomis.
Rangovas turi teise vykdyti Statybos darbus ar kitus veiksmus
statybvietéje kitu laiku tik gaves UZsakovo sutikimg arba jeigu
yra neatidéliotinai batina atlikti konkreCius Statybos darbus

arba veiksmus UZsakovo interesais tam, kad bity apsaugotos
Zmoniy gyvybeés ir sveikata, arba nezlty ir nebidty sugadintas
Objektas ar kitas turtas.

6.4.21.Rangovas atsako uz tai, kad visa laika, kai
statybvietéje yra vykdomi Statybos darbai, juos priziaréty
reikiamg kvalifikacijg ir patirtj turintys statinio statybos
vadovas ir pakankamas skaiCius statinio statybos bendryjy ir
specialiyjy darby vadovy, kurie privalo nuolat kontroliuoti, kad
Statybos darbai baty atliekami kokybiskai, pagal Statinio
projekta ir Darbo projekta, statyba leidZiantj dokumentg (o tais
atvejais, kai statybg leidziantis dokumentas néra privalomas,
taciau pagal |statymus yra privalomi tre€iyjy asmeny raSytiniai
sutikimai — pagal tokius sutikimus ir jy salygas, jei tokios buvo
nustatytos), Jstatymy ir Sutarties reikalavimus.

6.4.22.Rangovas privalo sudaryti galimybes UZsakovo
personalui apzidreti, fotografuoti, filmuoti ir kitaip fiksuoti,
tikrinti, matuoti ir iSbandyti Statybos produktus, Jrenginius (jy
dalis) bei Statybos darby kokybe jy gamybos (kiek tai
nepazeidZia gamintojy teisiy ir interesy) ar statybos metu, tuo
tikslu suteikti Uzsakovo personalui priéjima, leidimus, darby
saugos priemones, instrumentus ir kitas reikiamas priemones
bei tinkamos kvalifikacijos darbininkus kiekvieng kartg, kai jy
reikia siekiant patikrinti, kad Statybos darbai vykdomi laikantis
Sutarties ir |statymy reikalavimy.

6.4.23.Uzsakovas, Statinio projekto vykdymo priezidros
vadovas arba Techninis priZidrétojas turi teise nurodyti
Rangovui i§ statybvietés arba Objekto paSalinti bet kokj
|statymy ar Sutarties neatitinkantj] Statybos produktg ar
renginj ir jj pakeisti tinkamu, perdaryti bet kokius |statymy ar
Sutarties neatitinkancius Statybos darbus, atlikti darbus ar
veiksmus, kuriuos bdtina skubiai atlikti, siekiant apsaugoti
Zmoniy gyvybes ir sveikatg, arba apsaugoti Objekta ar kita
turtg nuo Zuvimo ar sugadinimo. Tokius nurodymus Rangovas
privalo jvykdyti per protingg nurodyme nustatytg laikg (jei toks
yra nustatytas). Rangovui nejvykdzius nurodymy, UZsakovas
turi teise Rangovo saskaita pasitelkti kitus asmenis atlikti
tokius Statybos darbus ar veiksmus.

6.4.24.Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau negu per
2 darbo dienas, jspéeti UZsakova ir, kol gaus nurodymus,
sustabdyti atitinkamus Statybos darbus, kai paaisSkeéja, kad:

6.4.24.1. Uzsakovo dokumentai, gauti i§ UZzsakovo Statybos
produktai ar Jrenginiai arba kiti daiktai yra netinkami ar blogos
kokybeés;

6.4.24.2. UZsakovo, Statinio projekto vykdymo priezidros
vadovo arba Techninio prizidrétojo nurodymy deél Statybos
darby atlikimo bddo laikymasis sudaro grésme atliekamy
Statybos darby tinkamumui ar tvirtumui;

6.4.24.3. yra kity nuo Rangovo nepriklausanCiy aplinkybiy,
sudaranciy grésme atliekamy Statybos darby tinkamumui,
tvirtumui ar Statybos darby saugumui arba lemianciy
imperatyviy |statymy pazeidima.

6.4.25.Uzsakovas, gaves Rangovo jspejimg apie 6.4.24.1,
6.4.24.2 arba 6.4.24.3 punktuose numatytas aplinkybes, ne
véliau negu per 5 darbo dienas privalo atsakyti Rangovui ir,
jeigu reikia, duoti reikiamus nurodymus. UZsakovas taip pat
privalo savo atsakyme Rangovui nurodyti protingg terming,
per kurj UZsakovas jsipareigoja pakeisti netinkamus
Uzsakovo dokumentus, Statybos produktus ar |renginius arba
kitus daiktus, arba pakeisti netinkamus nurodymus dél
Statybos darby atlikimo bado, arba paSalinti kitas aplinkybes,
sudaranCias grésme atliekamy Statybos darby tinkamumui,
tvirtumui ar Statybos darby saugumui arba lemianéias
imperatyviy |statymy pazeidimg. Jeigu UZsakovas nevykdo
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savo pareigy pagal §j punkta, Rangovas turi teise nutraukti
Sutartj.

6.4.26.Jeigu dél privalomo Statybos darby sustabdymo pagal
6.4.24 punktg veéluoja Darbai, Rangovas jgyja teise reikalauti,
kad tokia pat trukme, kiek faktiSkai véluoja Darbai, baty
pratesti Darby terminai ir UZsakovas atlyginty Rangovui
ISlaidas bei Pelng uz Darby terminy pratesimo laikotarpj 15.9
punkte ,Papildomy ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy
perskaiciavimas® nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys privalo
sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“
nustatyta tvarka.

6.4.27.Jeigu Rangovas nejspéja UZsakovo, arba tesia
Statybos darbus nelaukdamas, kol gaus UZsakovo atsakyma
pagal 6.4.25 punkta, arba jeigu nejvykdo laiku gauty
UZsakovo nurodymy, Rangovas atsako uZ Rangovo
dokumenty, Statybos darby bei Objekto defektus ir neturi
teisés remtis 6.4.24.1, 6.4.24.2 arba 6.4.24.3 punktuose
nurodytomis aplinkybémis, kaip Salinaniomis Rangovo
atsakomybe uz tokius defektus.

6.5. Aprapinimas kitomis laikinomis

priemonémis

energija ir

6.5.1. Rangovas privalo jrengti reikiamus laikinus energijos,
vandens tiekimo ar rySio tinklus, laikinus statinius ir patalpas,
laikinus kelius ir apsirpinti Statybos darby vykdymui
reikiamos energijos, vandens tiekimo ir rySio paslaugy tiekimu
statybvietéje.

6.5.2. UZsakovo uZduotyje arba Statinio projekte numatytais
atvejais ir tvarka laikinus energijos, vandens tiekimo ar rySio
tinklus gali jrengti UZsakovas arba UZsakovas gali suteikti
Rangovui prisijungimus prie esamy tinkly, suteikti Rangovui
energijos, vandens tiekimo ar rySio paslaugas, patalpas ir
kitas UZsakovo uzduotyje arba Statinio projekte numatytas
paslaugas ar priemones. Tokiu atveju Uzsakovas gali teikti
tokias paslaugas ir priemones savo sgskaita arba UZsakovo
uzduotyje turi bati numatyti tokiy paslaugy jkainiai, priemoniy
kainos, apskaitos ir apmokéjimo tvarka.

6.5.3. Uzsakovo uzduotyje numatytais atvejais ir tvarka
Rangovas privalo suteikti laikinas patalpas ir darbo priemones
UZsakovo personalui.

6.5.4. Rangovas privalo iki Darby pabaigos iSmontuoti ir
pasalinti jo jrengtus laikinus energijos, vandens tiekimo ar
rySio tinklus, laikinus statinius ir patalpas, laikinus kelius ir
sutvarkyti jy buvimo vietas pagal |statymy, UZsakovo
uzduoties ir Statinio projekto reikalavimus, o nesant tokiy
reikalavimy — atkurti atitinkamos teritorijos bokle, buvusig iki
pradedant Statybos darbus.

6.6. Privaziavimo keliai ir saugus eismas

6.6.1. Rangovas privalo jsivertinti galimus marSrutus ir kelius
privaZziavimui prie statybvietés, jy tinkamumag, bokle ir
naudojimo salygas bei kaStus, taip pat atsakyti uz jiems
padaryta Zalg ar reikalavimy, taikomy naudojimuisi tais
keliais, nesilaikyma.

6.6.2. Jeigu po Sutarties sudarymo nelieka galimybés
naudotis numatytaisiais marSrutais ar keliais dél Uzsakovo
veiksmy ar sprendimy ir tai sglygoja Darby vélavimg arba
sukelia papildomy ISlaidy Rangovui, Rangovas jgyja teise
reikalauti, kad UZzsakovas jam atlyginty tokias papildomas
ISlaidas, taip pat kad faktine Darby vélavimo trukme baty
pratesti Darby terminai ir UZsakovas atlyginty Rangovui
ISlaidas uz Darby terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte
+Papildomy ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy perskai€iavimas*
nustatyta tvarka, taCiau nejgyja teisés reikalauti UZsakovo

atlyginti Pelna. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.6.3. Jeigu po Sutarties sudarymo nelieka galimybeés
naudotis numatytaisiais marSrutais ar keliais del treCiyjy
asmeny veiksmy ar sprendimy ir tai salygoja Darby vélavima,
Rangovas jgyja teise reikalauti, kad faktine Darby vélavimo
trukme baty pratesti Darby terminai, bet nejgyja teisés
reikalauti Uzsakovo atlyginti papildomas ISlaidas. Tuo tikslu
Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties
pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.6.4. Rangovas atsako uZ saugaus eismo uZtikrinimg
statybvietéje esanCiuose takuose ir keliuose, taip pat uz
vykdant Statybos darbus naudojamy keliy ir taky prieZiara,
valyma ir plovimg tokia apimtimi, kad bdty panaikintas
neigiamas poveikis statybvietés ir (arba) gretimy teritorijy
bdklei, buvusiai Sutarties sudarymo metu, kurj salygojo
Statybos darby vykdymas.

6.7. Statybos produktai, [renginiai ir Priemonés

6.7.1. Rangovas Statybos darbams privalo naudoti tik naujus,
kokybiskus, tinkamai sukomplektuotus Statybos produktus ir
|renginius, kurie atitinka visus |statymuose, UZsakovo
uzduotyje, Statinio projekte ir Rangovo pasitlyme nurodytus
reikalavimus, yra tinkami numatytai paskirCiai ir neturi jokiy
defekty. Uzsakovo uzduotyje ir Statinio projekte numatytais
atvejais Rangovas turi teise naudoti nenaujus Statybos
produktus ir Jrenginius, kurie atitinka kitus Sio 6.7 punkto
reikalavimus.

6.7.2. Rangovas privalo vykdyti visus Statybos darbus
naudodamas tokius Statybos produktus, kuriy eksploatacinés
savybés Objekto ekonomiskai pagrjstu tarnavimo laikotarpiu
uztikrinty esminius statiniy reikalavimus, numatytus Statybos
produkty reglamente (ES) Nr. 305/2011.

6.7.3. Jeigu |statymai reikalauja, kad Statybos produktai
turéty eksploataciniy savybiy deklaracijas, o |renginiai —
atitikties deklaracijas, Rangovas privalo pateikti tokias
deklaracijas lietuviy kalba arba su vertimu j lietuviy kalbg
kartu su atitinkamais Statybos produktais ir Jrenginiais.

6.7.4. Rangovas atsako uZ tai, kad visos Prekés ir jy vezéjai
atitikty kilmés Salies reikalavimus, nurodytus UZsakovo
uzduotyje  (jeigu  nurodyta), ir nebdty perkamos,
importuojamos arba gabenamos vezeéjy iS Saliy, i$ kuriy yra
draudZiama pirkti ar importuoti prekes arba gabenimo
paslaugas pagal tarptautines sankcijas ir ribojamasias
priemones, jgyvendinamas Lietuvos Respublikoje.

6.7.5. Rangovui tenka visa Statybos produkty ir |renginiy
eksporto ir importo proceddry atlikimo, muity ir importo
mokesciy sumokéjimo, transportavimo ir pristatymo |
statybviete rizika ir kaStai. Rangovas atsako uz Statybos
produkty bei Jrenginiy iSkrovimg bei sandéliavima.

6.7.6. Jeigu Uzsakovo uzduotyje numatytais atvejais tam
tikrus Statybos produktus ir |renginius Rangovui privalo
patiekti Uzsakovas, tokie Statybos produktai ir Jrenginiai turi
atitikti  Statybos produktams ir Jrenginiams taikomus
reikalavimus, nurodytus 6.7.1-6.7.4 punktuose, ir UZzsakovas
atsako uZ jy defektus bei pakeitimg tinkamais. UZsakovas
atsako uZ tokiy Statybos produkty ir Jrenginiy transportavima,
pristatymg | statybviete, jy eksportg ir importg bei reikiamy
muitinés formalumy atlikima, muity ir importo mokesciy
sumokejimg, taCiau Rangovas atsako uz jy iSkrovimg i$
transporto priemoniy bei sandéliavimg. Rangovas privalo
apzidréti UZsakovo pristatytus Statybos produktus ir
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Jrenginius jy iSkrovimo metu arba per protingag laikg po
iSkrovimo ir nedelsdamas, bet ne véliau nei per 2 darbo
dienas po apzioros, pranesti UZsakovui apie matomus
defektus, trikstamus kiekius arba kitokius matomus
neatitikimus Sutarties reikalavimams.

6.7.7. Tuo atveju, kai Uzsakovas atsako uz tam tikry
Statybos produkty ar |renginiy tiekimg ir jis véluoja patiekti
tinkamus Statybos produktus ar Jrenginius ir dél to véluoja
Darbai, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme,
kiek faktiSkai véluoja Darbai, bty pratesti Darby terminai ir
UZsakovas atlyginty Rangovui ISlaidas ir Pelng uz Darby
terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy
kompensavimas ir ISlaidy perskaiCiavimas” nustatyta tvarka.
Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje
LSutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.7.8. Jeigu UZsakovo uzduotyje arba Statinio projekte yra
jvardyti pagrindiniai Statybos produktai ir Jrenginiai, Rangovas
privalo suderinti su UZsakovu jy pavyzdzius pries
uzsakydamas ar nupirkdamas tokius Statybos produktus ar
renginius, iSskyrus tuos atvejus, kai konkretls Statybos
produktai ar Jrenginiai yra nurodyti Rangovo pasitlyme arba

yra gaminami unikalds Statybos produktai ar [renginiai
Statybos darby vykdymui.
6.7.9. Rangovas privalo sandéliuoti ir saugoti Statybos

produktus ir Jrenginius pagal jy gamintojy ar tiekéjy
nurodymus ir tokiomis salygomis, kad nebdty pakenkta
Statybos produktams ar Jrenginiams.

6.7.10.Kiekvienas Rangovo patiekty Statybos produkty ir
Jrenginiy vienetas tampa UzZsakovo nuosavybe nuo
ankstesniosios i$ Siy aplinkybiy: (i) kai Statybos produktai ir
|renginiai yra panaudojami vykdant Statybos darbus ir tampa
Objekto sudétine dalimi arba (ii) kai Sutartyje numatytais
atvejais UZsakovas atsiskaito uz tuos Statybos produktus ir
Jrenginius su Rangovu. Jrenginiai ir kiti daiktai, kuriuos
Rangovas privalo pateikti UZzsakovui pagal Sutartj ir kurie
netampa Objekto sudétine dalimi, tampa UZsakovo
nuosavybe nuo ankstesniosios iS Siy aplinkybiy: (i) kai
Rangovas juos perduoda, o Uzsakovas priima pagal
perdavimo-priémimo aktg ar kitg rasytinj dokumenta arba (ii)
kai UZsakovas atsiskaito uZ tuos Jrenginius ar kitus daiktus su
Rangovu.

6.7.11.1ki to momento, kai Rangovas privalo perleisti Statybos
produktus, Jrenginius ar kitus daiktus UZsakovo nuosavyben,
Rangovas privalo jgyti nesuvarzytg ir neapribota asmenine
nuosavybés teise j tuos Statybos produktus, |renginius ar
kitus daiktus. Rangovas privalo garantuoti UZsakovui, kad
jokie tretieji asmenys neturi jokiy teisiy ar pretenzijy j Statybos
produktus, Jrenginius ar kitus daiktus, UZsakovui perleidziama
nuosavybés teisé | Statybos produktus, Jrenginius ar kitus
daiktus yra neatimta ir neapribota.

6.7.12.Rangovas turi teise pakeisti bet kokius Statybos
produkty ir Jrenginiy vienetus naujais iki Statybos darby,
kuriuose panaudoti tokie Statybos produktai ir |renginiai,
perdavimo Uzsakovui pagal Darby perdavimo-priemimo akta,
taip pat Salindamas defektus; paSalinti Statybos produkty ir
|renginiy vienetai tampa Rangovo nuosavybe, kai yra
pakeiCiami naujais.

6.7.13.Rangovui tenka visa Statybos produkty ir Jrenginiy
(jskaitant  UZsakovo patiektus Statybos produktus ir
Jrenginius) praradimo arba sugadinimo rizika iki Objekto, kurio
sudétine dalimi tapo tie Statybos produktai ar Jrenginiai,

Darby perdavimo-priemimo akto sudarymo arba iki ty
Statybos produkty ir renginiy perdavimo UZsakovui Sutartyje
numatytais atvejais pagal perdavimo-priémimo aktg ar kitg
raSytinj dokumenta. Jrenginiy ir kity daikty, kuriuos Rangovas
privalo pateikti UZsakovui pagal Sutartj ir kurie netampa
Objekto sudétine dalimi, praradimo arba sugadinimo rizika
tenka Rangovui iki to momento, kai Rangovas juos perduoda,
0 Uzsakovas priima pagal perdavimo-priemimo aktg ar kitg
raSytinj dokumenta.

6.7.14.Jeigu Rangovo tiekiamy Statybos produkty arba
Jrenginiy tiekimo terminai pailgéja dél ValdZios institucijy
sprendimy ar kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti
Sutarties sudarymo metu, ir dél to véluoja Darbai, o patyre
rangovai negaléjo numatyti tokio terminy pailgéjimo pries
pateikdami tiekéjo pasitlymus pagal Pirkimo dokumentus ir
Rangovas uZsaké Statybos produktus arba |renginius Grafike
numatytu laiku bei déjo visas pastangas, kad jy tiekimo
terminai bdty kuo trumpesni, Rangovas jgyja teise reikalauti,
kad tokia pat trukme, kiek faktiSkai véluoja Darbai dél
pailgéjusiy Statybos produkty arba Jrenginiy tiekimo terminy,
baty pratesti Darby terminai, taiau Rangovas nejgyja teisés
reikalauti atlyginti ISlaidas ar Pelng uZz Darby terminy
pratesimo laikotarpj. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti
Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta
tvarka.

6.8. Mokymai

6.8.1. UZsakovo uzduotyje numatytais atvejais Rangovas
privalo iki Darby perdavimo instruktuoti UZzsakovo personalg,
kaip naudoti ir prizioréti Objektg, jo inZinerines sistemas,
jranga, prietaisus, jtaisus, kitus panaSius dalykus Dbei
Jrenginius. Prie§ pradédamas mokymus, Rangovas privalo
parengti ir suderinti su Uzsakovu mokymy medziagg ir kitus
dokumentus. Rangovas privalo vykdyti mokymus pagal Saliy
i anksto suderintg tvarka ir grafika.

6.9. Bandymai

6.9.1. Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte ir (arba)
|statymuose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darby
perdavimo atlikti Statybos darby, Objekto, jo sudétiniy daliy ir
Jrenginiy bandymus, iSskyrus bandymus, kuriuos pagal
|statymus ir UZzsakovo uzduotj turi atlikti pats Uzsakovas arba
tretieji asmenys.

6.9.2. Rangovas privalo parengti kiekvieno bandymo
vykdymo apraSa ir bandymy rezultaty protokolo formg ir ne
véliau nei likus 30 dieny (arba kitam UZzsakovo uzduotyje
nurodytam terminui) iki bandymo pradZios pateikti juos
suderinti UZsakovui ir Techniniam prizidrétojui 5.8 punkte

s.Rangovo dokumenty derinimas ir tvirtinimas" nustatyta
tvarka.

6.9.3. Rangovas privalo atlikti bandymus tik pagal bandymo
vykdymo apraSg, suderintg su UZsakovu ir Techniniu
prizirétoju, o bandymy rezultatus uZzfiksuoti bandymy

rezultaty protokole, kurio forma suderinta su UZsakovu ir
Techniniu prizidréetoju.

6.9.4. Rangovas privalo suderinti bandymy laikg ir vieta su
UZsakovu ir Techniniu prizirétoju. Rangovas privalo sudaryti
salygas stebéti bandymus UZsakovo personalui, Techniniam
priziarétojui ir kompetentingoms Valdzios institucijoms, jeigu
jos pareiSkia pageidavimg stebéti bandymus.

6.9.5. Jeigu UZsakovas suderintu laiku neatvyksta stebéti

bandymy, Rangovas turi teise vykdyti bandymus
nedalyvaujant UZsakovui.
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6.9.6. Jeigu Techninis priziOrétojas suderintu laiku
neatvyksta stebéti bandymy, Rangovas privalo suderinti su
UZsakovu ir Techniniu priziGrétoju naujg bandymy laika.

6.9.7. Jeigu Rangovas negali vykdyti bandymy suderintu su
UZsakovu ir Techniniu priziarétoju laiku dél priezasCiy, uz
kurias Rangovas neatsako, Rangovas privalo suderinti su
UZsakovu ir Techniniu priZiGrétoju naujg bandymy laika.

6.9.8. Jeigu Darbai véluoja dél bandymo laiko perkélimo dél
priezasCiy, uZz kurias atsako UZsakovas ar Techninis
priziirétojas, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat
trukme, kiek faktiSkai véluoja Darbai, baty pratesti Darby
terminai ir UZsakovas atlyginty Rangovui ISlaidas bei Pelng uz
Darby terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy
ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy perskaic¢iavimas“ nustatyta
tvarka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.9.9. Jeigu Rangovas nevykdo bandymy suderintu su
UZsakovu ir Techniniu prizidrétoju laiku arba jeigu Rangovas
deél nepatenkinamy bandymy rezultaty vykdo pakartotinius
bandymus ir dél to UZsakovas patiria iSlaidy, Rangovas
privalo atlyginti tokias Uzsakovo iSlaidas per 15 dieny po
UZsakovo rasytinio pareikalavimo.

6.9.10.Tuo atveju, kai gaunami teigiami bandymy rezultatai,
Rangovas privalo pateikti UZsakovui bandymy rezultaty
protokolg, kuris turi bati pasiraSytas Rangovo ir patvirtintas
Techninio prizidrétojo.

6.9.11.Jeigu gaunami neigiami bandymy rezultatai, Rangovas
privalo iStaisyti Statybos darby, Statybos produkty, |renginiy
ar Objekto defektus, perdaryti bet kokius |statymy ar Sutarties
neatitinkancius Statybos darbus, pakeisti naujais Statybos
produktus ar Jrenginius, kurie neatitinka Sutarties ar |statymy
reikalavimy, atlikti reikiamus paleidimo-derinimo darbus ir
pakartoti bandymus.

6.9.12.Rangovas privalo leisti UZsakovui arba UZzsakovo
nurodytiems tretiesiems asmenims i§ anksto su Rangovu
suderintu laiku atlikti bandymus, taip pat Uzsakovo prasymu ir
uz Saliy sutartg atlygj suteikti Rangovo turimus instrumentus,
prietaisus, jrenginius, kitas priemones ir darbuotojus, kuriy
gali reikéti tokiems bandymams atlikti.

6.9.13.Jeigu Rangovas nesudaro salygy UzZsakovui arba
tretiesiems asmenims atlikti bandymy su Rangovu suderintu
laiku ir dél to UZsakovas patiria iSlaidy, Rangovas privalo
atlyginti tokias Uzsakovo iSlaidas per 15 dieny po UZsakovo
raSytinio pareikalavimo.

6.9.14.Jeigu Darbai véluoja dél to, jog UZsakovas arba tretiegji
asmenys véluoja atlikti bandymus, Rangovas jgyja teise
reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiSkai véluoja Darbai,
baty pratesti Darby terminai ir UZsakovas atlyginty Rangovui
ISlaidas bei Pelng uz Darby terminy pratesimo laikotarpj 15.9
punkte ,Papildomy I8laidy kompensavimas ir ISlaidy
perskaiGiavimas* nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys privalo
sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“
nustatyta tvarka.

6.9.15.Jeigu UZsakovas arba UZzsakovo nurodyti tretieji
asmenys atlieka bandymus arba jeigu yra vykdomas
bandomasis naudojimas, dalyvaujant UZsakovo personalui,
negali bati laikoma, kad UZsakovas priéemé Statybos darbus
ar Darbus arba perémé Objekta. Bandomojo naudojimo metu
sukurti gaminiai, kiti daiktai arba energija tampa UZsakovo
nuosavybe, jeigu UZzsakovo uzduotyje néra nurodyta kitaip.

6.9.16.Jeigu nepavyksta pasiekti teigiamy bandymy rezultaty,
UZsakovas turi teise savo nuozilra nuspresti:

6.9.16.1. priimti Statybos darbus ir sumazinti Sutarties kaing
UZsakovo uzduotyje nurodytu badu arba tokia suma, kiek
sumazéja Statybos darby verté UZsakovui dél to, jog
bandymuy rezultatai yra neigiami; arba

6.9.16.2. Statybos darby dalj, kurios bandymy rezultatai yra
neigiami, laikyti neatliktais Statybos darbais ir priimti likusius
Statybos darbus, o Statybos darby dalies, kurios bandymy
rezultatai yra neigiami, atzvilgiu nutraukti Sutartj; arba

6.9.16.3. jeigu Objektas negali bdti naudojamas pagal
Sutartyje numatytg paskirtj, nutraukti Sutartj dél esminio
Sutarties paZzeidimo, atsisakyti priimti visus Statybos darbus ir
uz juos sumokéti, reikalauti Rangovo grazinti sumokétg
Sutarties kainos dalj ir sumokéti uz jg 5% metines paltikanas,
skaiCiuojamas nuo Sutarties kainos dalies sumokéjimo
Rangovui dienos iki grgzinimo UZsakovui dienos (jskaitytinai),
taip pat reikalauti Rangovo iSardyti ir paSalinti Statybos
darbus bei sutvarkyti statybviete.

7. DARBUY PABAIGA IR DARBU PRIEMIMAS
7.1. Darby pabaiga

7.1.1. Darbai laikomi uzbaigtais tuomet, kai yra jvykdytos
visos Sios saglygos:

7.1.1.1. Rangovas atliko ir uzbaigé visus Darbus pagal

Sutarties ir |statymy reikalavimus (iSskyrus smulkius
neuzbaigtus Statybos darbus ir defektus, kurie neturés
reikSmingos jtakos Objekto naudojimui pagal paskirt)),

Rangovas pateiké UZsakovui visus Atlikty darby aktus,
patvirtintus Techninio priziGrétojo, ir Uzsakovas patvirtino
visus Atlikty darby aktus;

7.1.1.2. Rangovas pateiké UZzsakovui galutine Darbo
projekto ar jo dokumenty laida, kurig visiSkai atitinka atlikti
Statybos darbai, ir tokj atitikimg patvirtino Statinio statybos
vadovas bei Techninis priZidrétojas (jeigu UZzsakovo uzduotyje
yra reikalaujama parengti Darbo projekta);

7.1.1.3. Rangovas perdave Uzsakovui visg iSpildomaja
dokumentacija, patvirtintg Techninio prizitrétojo;

7.1.1.4. Rangovas perdavé UZsakovui visas naudojimo
instrukcijas (jeigu jy reikalaujama UZsakovo uZduotyje arba
Statinio projekte);

7.1.1.5. Rangovas instruktavo UZsakovo personala, kaip
naudoti bei priziGréti Objekta, ir perdavé UZsakovui visus
mokymy dokumentus (jeigu to reikalaujama UzZsakovo

uzduotyje);
7.1.1.6. buvo atlikti visi UZsakovo uzduotyje, Statinio
projekte, Rangovo pasidlyme ir |statymuose numatyti

Statybos darby, Objekto, jo sudétiniy daliy ir Jrenginiy
bandymai, kurie turi bati atlikti iki Darby perdavimo, ir buvo
pasiekti teigiami bandymy rezultatai, taip pat Rangovas
perdavé UZsakovui Rangovo atlikty bandymy rezultaty
protokolus, jrodanCius teigiamus bandymy rezultatus ir

7.1.1.7. buvo atlikti visi Uzsakovo uzduotyje, Statinio
projekte, Rangovo pasidlyme ir ]statymuose numatyti
Statybos darby, Objekto, jo sudeétiniy daliy kontroliniai
matavimai ir gauti teigiami rezultatai ir Rangovas perdavé
UZsakovui atlikty kontroliniy matavimy atlikima ir teigiamus

rezultatus jrodancius dokumentus;
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7.1.1.8. Rangovas parengé ir perdave UZsakovui visus
kitus dokumentus, susijusius su Darby vykdymu, kuriuos
Rangovas privalo parengti ir perduoti UZsakovui pagal
|statymy ir Sutarties reikalavimus, jskaitant tinkamai
uzpildytus ir pasiraSytus statybos darby Zurnalus su
lydimaisiais dokumentais, galutinj Subrangovy saraSa ir pan.;

7.1.1.9. Rangovas pasieké Rangovo pasillyme nurodytus
ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy parametrus ar
reikSmes, kurie turi bati pasiekti iki Darby pabaigos (jeigu
tokie nurodyti Rangovo pasidlyme), ir pateikeé UZsakovui tg
jrodancius dokumentus;

7.1.1.10. Rangovas pateiké Uzsakovui 10 straipsnyje
.Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimas“ nurodyta
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima;

7.1.1.11. buvo jformintas Objekto Statybos uZbaigimo aktas
(-ai) — Si saglyga yra taikoma, tik jeigu UZsakovo uZduotyje
numatyta, kad Statybos uzbaigimo aktas turi bati jformintas iki
visy Darby priémimo (8.2 punktas ,Statybos uzbaigimas iki
Darby priémimo*);

7.1.1.12. Rangovas |jvykdé kitas salygas, numatytas
|statymuose, UZsakovo uzduotyje, Statinio projekte ir (arba)
Rangovo pasitlyme, kurios turi bati jvykdytos tam, kad baty
laikoma, jog Darbai yra uzbaigti, ir pateiké UZsakovui tg
jrodancius dokumentus.

7.1.2. Tuo atveju, kai Rangovas uzbaigia Dalies Darbus,
7.1.1 punkto salygos taikomos tik tiems Darbams, kuriuos
apima Dalis. Visi Darbai yra laikomi baigtais pagal Sutartj tik
tada, kai Rangovas uzbaigia visas Dalis.

7.2. Darby priémimas

7.2.1. Rangovas, uzbaiges Darbus, privalo juos perduoti
UZsakovui, 0 UZsakovas privalo juos priimti.

7.2.2. Kiekvienos Dalies Darby uzbaigimui ir priémimui
taikoma tokia pati tvarka, kaip visy Objekto Darby uzbaigimui
ir priémimui.

7.2.3. Rangovas, uzbaiges Darbus, privalo pateikti praSyma
UZsakovui ir Techniniam priziarétojui priimti Darbus ir pateikti
UzZsakovui visus 7.1.1 punkte ,Darby pabaiga“ nurodytus
dokumentus.

7.2.4. Uzsakovas per 10 darbo dieny (arba per Uzsakovo
uzduotyje nurodytg kitokj terming) po Rangovo praSymo

gavimo privalo perzidréti gautus dokumentus, patikrinti
Darbus ir:
7.2.4.1. priimti Darbus, pasiraSydamas Darby perdavimo-

priémimo akta; arba

7.2.4.2. priimti Darbus su iSlygomis, pasiraSydamas Darby
perdavimo-priémimo aktg ir Darby patikrinimo metu sudarytg
defekty akta, kuriame UZsakovas privalo nurodyti per Darby
priemimg pastebetus Objekto, Statybos darby, Statybos
produkty, Jrenginiy, Rangovo dokumenty defektus (Defekty
aktas); arba

7.2.4.3. atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba iSsiysti)
raSytine motyvuota pretenzijg Rangovui dél netinkamo Darby
jvykdymo ir (arba) nebaigty Darby.

7.2.5. Darby perdavimo-priémimo akte turi bati nurodoma
data, kada Rangovas faktiSkai uzbaigé Darbus, tai yra, kai
Rangovas pateiké UZsakovui visus 7.1.1 punkte nurodytus
tinkamus dokumentus, jrodancius, kad Rangovas uZzbaige
visus Darbus (Darby pabaigos data). Jeigu Darby priémimo

metu nustatoma, kad Rangovo pateikti dokumentai neatitinka
tikrovés, Darby pabaigos data yra laikoma diena, Kkai
Rangovas pateikia UZsakovui tinkamus tikrove atitinkancius
dokumentus, jrodancius, kad Rangovas faktiSkai uzbaige
visus Darbus.

7.2.6. Salys privalo 6.1.13 punkte nustatyta tvarka jforminti
statybvietés perdavimo-priémimo aktg tuo paciu metu, kai jos
sudaro Darby perdavimo-priémimo aktg.

7.2.7. UZsakovas turi teise atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie
néra uzbaigti arba yra nustatoma nukrypimy nuo |statymy ir
Sutarties reikalavimy, bloginanciy Objekto kokybe, — tai yra,
kai Objektas neturi Jstatymuose ir (ar) Sutartyje numatyty arba
jprastai reikalaujamy savybiy ir (arba) negali bati naudojamas
pagal paskirtj per numatytaja Objekto gyvavimo trukme.

7.2.8. Jeigu Darbai yra uzbaigti, bet nustatoma jy neesminiy
defekty, kurie ir jy paSalinimo darbai netrukdo UZsakowvui
naudotis Objektu pagal paskirtj Uzsakovas privalo priimti
Darbus su iSlygomis, sudaryti Defekty aktg ir nustatyti
protingus technologiSkai pagrjstus terminus Rangovui
pasalinti defektus.

7.2.9. Rangovas privalo paSalinti defektus per UZsakovo
nurodytus protingus technologiSkai pagristus terminus,
vadovaudamasis 9.2.3 punktu ,Defekty Salinimas“. Jeigu
Rangovas praleidZia defekty paSalinimo terminus, taikomas
9.4 punktas ,UZsakovo teisés, Rangovui nepaSalinus
defekty”, iSskyrus tai, kad Rangovui negali bati taikoma bauda
uz vélavimag pasSalinti defektus uZ laikotarpj iki Galutinio
termino pabaigos (jeigu defekty Salinimo metu dar nera
suéjes Galutinis terminas).

7.2.10.Jeigu Darby priémimo metu nustatoma, kad Rangovas
nepasiekia Rangovo pasidlyme nurodyty ekonominio
naudingumo vertinimo kriterijy parametry ar reikSmiy (jeigu
tokie nurodyti Rangovo pasidlyme), Rangovas privalo
sumoketi Uzsakovui Specialiosiose sglygose nurodytg bauda.

7.2.11.Jeigu UZsakovas nepriima Darby per nustatytg terming
(7.2.4 punktas) ir nepateikia (neiSsiun¢ia) Rangovui
motyvuoto atsisakymo juos priimti, Rangovas turi teise
perduoti Darbus ir statybviete Uzsakovui vienaSaliSkai ir tokiu
atveju laikoma, kad UZsakovas priemé Darbus ir statybviete.

7.2.12.0bjekto Darby priémimo dieng UZsakovui iS Rangovo
pereina Objekto praradimo ar sugadinimo rizika, iSskyrus
7.2.15 punkte numatyta atvejj.

7.2.13.Uzsakovas turi teise naudotis Objektu tik po Darby
priémimo.
7.2.14.Uzsakovas turi teise laikinai pasinaudoti Objektu iki

Darby priémimo tik UZsakovo uZduotyje numatytais atvejais
bei tvarka ir tai nelaikoma Darby priémimu.

7.2.15.Jeigu UZsakovas pradeda naudotis Objektu arba jo
dalimi iki Darby priémimo UZsakovo uzduotyje nenumatytais
atvejais, laikoma, kad UZsakovui peréjo Objekto arba jo
atitinkamos dalies praradimo ar sugadinimo rizika, bet tai
nelaikoma Darby priémimu. Tokiu atveju Uzsakovas privalo
sudaryti sglygas Rangovui netrukdomai uzbaigti Darbus per
Darby terminus.

7.2.16.Jeigu Darbai véluoja dél to, jog 7.2.14 arba 7.2.15
punkte numatytu atveju UZsakovas trukdo Rangovui uzbaigti
Darbus, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme,
kiek faktiSkai véluoja Darbai, bty pratesti Darby terminai ir
UZsakovas atlyginty Rangovui ISlaidas bei Pelng uz Darby
terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy
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kompensavimas ir ISlaidy perskaiCiavimas” nustatyta tvarka.
Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje
LSutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

8. STATYBOS UZBAIGIMAS
8.1. Statybos uzbaigimas po Darby priémimo

8.1.1. Salys privalo bendradarbiauti ir  kooperuotis
siekdamos, kad pagal |statymus bity operatyviai atliktas
Objekto (Dalies) Statybos uzbaigimas ir |statymy nustatyta
tvarka jformintas Statybos uzbaigimo aktas, kuris patvirtina
Objekto (Dalies) statybos pabaigg. Statybos uZbaigimas
atliekamas UZsakovo sgskaita.

8.1.2. Tuo atveju, kai pagal Jstatymus Statybos uzbaigime ir
(arba) jforminant Statybos uZzbaigimo aktg neturi dalyvauti
ValdZios institucijos ir kiti tretieji asmenys, Uzsakovas privalo
jforminti Objekto (Dalies) Statybos uZbaigimo aktg tuo paciu
metu, kai Salys sudaro Objekto (Dalies) Darby perdavimo-
priémimo akta.

8.1.3. |ki Darby priemimo arba iki Uzsakovo uzduotyje
nurodyto ankstesnio termino Rangovas privalo parengti arba
gauti ir perduoti UZzsakovui dokumentus, kurie yra reikalingi
Statybos uZbaigimui ir kuriuos Rangovas privalo parengti arba
gauti pagal |statymy ir Sutarties reikalavimus.

8.1.4. |ki Darby priéemimo arba iki UZsakovo uZduotyje
nurodyto ankstesnio termino UZsakovas privalo parengti arba
gauti dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos uZzbaigimui,
iSskyrus tuos, kuriuos pagal |statymy ir Sutarties reikalavimus
privalo parengti arba gauti Rangovas.

8.1.5. UZsakovas gali, 0 gaves Rangovo prasyma, — privalo
pavesti Rangovui inicijuoti Statybos uzbaigima ir jame
dalyvauti UZsakovo vardu ir sgskaita. Rangovo praSymu
UZsakovas privalo per 3 darbo dienas duoti Rangovui
joaliojimg UzZsakovo vardu inicijuoti Statybos uZbaigimg ir
jame dalyvauti, taip pat perduoti Rangovui visus turimus
dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos uZbaigimui.
UZsakovas privalo per 15 dieny po Rangovo raSytinio
pareikalavimo atlyginti Rangovui jo patirtas faktines ISlaidas
Statybos uZbaigimo inicijavimui ir dalyvavimui jame UZsakovo
vardu pagal tas ISlaidas pagrindzianCius dokumentus, bet ne
daugiau negu Saliy i§ anksto suderinta numatomy islaidy
suma.

8.1.6. Jeigu Statybos uZbaigimo aktas yra jforminamas su
iSlygomis (yra nurodomi defektai ar nebaigti Statybos darbai),
Rangovas privalo pa3alinti defektus ir uZbaigti Statybos
darbus per Statybos uzbaigimo akte nustatytus terminus, o
jeigu tokie terminai akte nenustatyti — per UZsakovo
nustatytus protingus technologiSkai pagrjstus terminus ir
taikomas 9.3.10 punktas (defekty paSalinimo patikrinimas) bei
9.4 punktas ,UZsakovo teisés, Rangovui nepaS3alinus
defekty".

8.1.7. Jeigu Valdzios institucijos arba Kkiti tretieji asmenys,
kurie pagal Jstatymus dalyvauja Statybos uzbaigime, atsisako
jforminti Statybos uZbaigimo akta dél Objekto (Dalies)
defekty, uz kuriuos atsako Rangovas, Darby perdavimo-
priémimo aktas netenka galios, laikoma, kad Darbai néra ir
nebuvo uzbaigti, ir pakartotinai taikomas 7 straipsnis ,Darby
pabaiga ir Darby priémimas*.

8.2.

8.2.1. UZsakovo uzduotyje numatytais atvejais Statybos
uZbaigimas turi bati inicijuotas ir (arba) Statybos uZbaigimo
aktas turi bati jformintas iki visy Darby priémimo. Tokiu atveju

Statybos uzbaigimas iki Darby priémimo

Salys turi jvykdyti pareigas, nurodytas 8.1 punkte (iSskyrus
8.1.2 punkta), ir papildomai yra taikomos Zemiau Siame 8.2
punkte nurodytos taisyklés.

8.2.2. Salys privalo bendradarbiauti ir  kooperuotis
siekdamos, kad Objekto (Dalies) Statybos uzbaigimas baty
vykdomas i§ karto po to, kai Rangovas atlieka ir uzbaigia
visus Statybos darbus bei Sutartyje nustatyta tvarka
jforminami visi Atlikty darby aktai, ir Rangovas perduoda
UZsakovui Statybos uZzbaigimui reikalingus dokumentus (tarp
ju — numatytuosius 7.1.1.2, 7.1.1.3 bei 7.1.1.6-7.1.1.8
punktuose), o Statybos uZbaigimo aktas baty jformintas ne
véliau nei per Jstatymuose nustatytus terminus.

8.2.3. Tuo atveju, kai pagal |statymus Statybos uzbaigime ir
(arba) jforminant Statybos uzbaigimo aktg neturi dalyvauti
ValdZios institucijos ir kiti tretieji asmenys, UZsakovas privalo
jforminti Objekto (Dalies) Statybos uzbaigimo aktg per 2 darbo
dienas nuo visy 8.2.2 punkte nurodyty dokumenty gavimo.

8.2.4. UZsakovas neprivalo priimti Darby, kol néra tinkamai
jforminto Objekto Statybos uzbaigimo akto, iSskyrus 7.2.11
punkte (vienaSalis Darby perdavimas) ir 8.2.3 punkte
(UZsakovo pareiga paciam jforminti Statybos uzbaigimo akta)
numatytus atvejus.

8.2.5. UZsakovo uzduotyje numatytais atvejais Dalis (Dalys)
uzbaigiama po Objekto Statybos uZbaigimo akto jforminimo
(pavyzdZiui, nuo sezono priklausantys teritorijos apZeldinimo
darbai, baldy sumontavimo darbai ir pan.). Jeigu Objekto
Statybos uzbaigimo aktas yra jforminamas su iSlygomis dél to,
kad yra neuzbaigta Dalis (Dalys), tai nelaikoma defektu ir
Rangovas privalo uZbaigti tg Dalj (Dalis) pagal Sutarties
salygas ir perduoti UZsakovui 7 straipsnyje ,Darby pabaiga ir
Darby priémimas" nustatyta tvarka.

8.2.6. Jeigu (a) Uzsakovas pazeidzia 8.1.4 punktg ar 8.1.5
punkta arba (b) Salys tinkamai atlieka visus |statymy
reikalavimus, taikomus Statybos uZzbaigimui, bet Valdzios
institucijos ar Kkiti tretieji asmenys, kurie pagal |statymus
dalyvauja Statybos uzbaigime, pazeidzia Jstatymy nustatytus
terminus jforminti Statybos uZbaigimo aktg (t. y., jj iSduoti arba
patvirtinti), Rangovas jgyja teise reikalauti, kad uz termina,
kurj tesesi 8.1.4 ar 8.1.5 punkto paZeidimas arba ValdZios
institucijos ar Kkiti tretieji asmenys, kurie pagal |statymus
dalyvauja Statybos uzbaigime, vélavo jforminti Statybos
uzbaigimo aktg, UZzsakovas atlyginty Rangovui ISlaidas 15.9
punkte ,Papildomy ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy
perskaiciavimas® nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys privalo
sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“
nustatyta tvarka.

9. RANGOVO GARANTINIAI |[SIPAREIGOJIMAI
9.1. Garantiniai terminai

9.1.1. Garantiniai terminai yra nustatyti Specialiosiose
sglygose. Objekto (Dalies) Garantiniai terminai prasideda visy
Darby (Dalies) priemimo dieng (nejskaitytinai).

9.1.2. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek
UzZsakovas negali tinkamai ir (arba) visapusiSkai naudoti
Objekto dél nustatyty defekty ar jy salygotos Zalos, uz kuriuos
atsako Rangovas. Jeigu Uzsakovas del defekty ar jy
sglygotos Zalos negali naudoti tik apibréZtos Objekto dalies,
Garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies atzvilgiu.

9.1.3. Rangovas neatsako uz defektus, kurie atsirado dél
Statybos darby ar Objekto normalaus susidévéjimo, juy
netinkamo naudojimo ar prieziros arba Projektuotojo,
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Statinio projekto ekspertizés rangovo, Techninio prizitrétojo,
UZsakovo arba tre€iyjy asmeny kaltés, su salyga, kad néra
Rangovo kaltés dél tokiy defekty arba Statybos darby ar
Objekto netinkamo naudojimo ar priezidros.

9.2. Pretenzijos dél defekty

9.2.1. UZsakovas, per Garantinius terminus nustates
Statybos darby ar Objekto defekty, turi nedelsdamas, bet ne
véliau nei per 30 dieny ir ne véliau nei iki Garantinio termino
pabaigos, pareiksti rasSytine pretenzijg ~ Rangovui,
Projektuotojui, Statinio projekto ekspertizés rangovui ir
Techninés priezitros rangovui (jeigu tokie asmenys dalyvavo
vykdant Statybos darbus) ir nustatyti protingus technologiskai
pagristus terminus defektams paSalinti.  Pretenzijos
pareiSkimo diena laikoma pretenzijos iSsiuntimo diena.

9.2.2. Rangovas privalo neatlygintinai paSalinti visus
defektus, uz kuriuos atsako Rangovas, bei jy salygotg Zalg
per UZsakovo pretenzijoje nustatytus protingus technologiskai
pagrjstus terminus, kurie skai€iuojami nuo pretenzijos gavimo
dienos.

9.2.3. Jeigu tarp Saliy kyla gindy dél defekty, bet kuri Salis
turi teise reikalauti skirti ekspertize. UZsakovas turi nupirkti
ekspertizés paslaugas pagal vieSyjy pirkimy taisykles (jeigu
néra sudares sutarties tokioms paslaugoms). UZzsakovas turi
parengti ekspertizés paslaugy pirkimo technine specifikacijg
(arba ekspertizés uzduotj pagal turimg sudarytg sutartj) ir ja
suderinti su Rangovu. Ekspertizés iSlaidos tenka tai Saliai,
kuri yra neteisi (kurios pozicijos ekspertizé nepagrindzia).
Rangovas privalo atlyginti Uzsakovo iSlaidas tokiai ekspertizei
per 15 dieny po UZsakovo rasSytinio pareikalavimo.

9.3. Defekty Salinimas

9.3.1. Rangovas privalo pasSalinti defektus ir jy salygota zala,
sutaisydamas, perdarydamas Sutarties arba |statymy
neatitinkancig Statybos darby ar Objekto dalj ar pakeisdamas
ja nauja kokybiSka dalimi.

9.3.2. UZsakovas privalo pateikti Rangovui jo praSomus ir
UZsakovo turimus Darby dokumentus bei Objekto naudojimo
dokumentus, reikalingus tam, kad Rangovas galéty parinkti
tinkamiausig defekty ir jy saglygotos zalos paSalinimo bada.
UZsakovas privalo suteikti prieigg Rangovui atlikti defekty ir
Zalos paSalinimo darbus, kad Rangovas galéty atlikti tokius
darbus per nustatytus terminus.

9.3.3. UZsakovo praSymu Rangovas privalo i§ anksto jam
raStu pateikti defekty ir jy salygotos Zalos paSalinimo darby ir
ju vykdymo bado apraSyma, taip pat, esant reikalui, pateikti
UZsakovui patikslintg atlikty darby aprasyma po jy uzbaigimo.

9.3.4. Sutaisytoje Statybos darby ar Objekto dalyje
pakartotinai nustacCius defekty, Rangovas privalo perdaryti
tokig Statybos darby ar Objekto dalj i naujo arba pakeisti
nauja kokybiSka dalimi, nebent UZsakovas raStu pritarty
pagrjstam Rangovo pasidlymui, kad tokig Statybos darby ar
Objekto dalj deréty dar kartg taisyti.

9.3.5. Rangovas neturi teisés be UZsakovo leidimo iSgabenti
iS Objekto taisymui jokio Jrenginio ar jo komplektuojamosios
dalies. UZsakovas turi teise pareikalauti Rangovo padidinti
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima tokio Jrenginio
ar jo dalies atkuriamaja verte iki tol, kai jis bus vél jrengtas
Objekte.

9.3.6. Sutaisius ar perdarius Statybos darbus ar Objektg arba
pakeitus |renginj ar jo komplektuojamaja dalj nauja,
sutaisytajai ar perdarytai Statybos darby ar Objekto daliai,

naujam Jrenginiui ar jo naujajai daliai taikomas tokios pacios
trukmés Garantinis terminas, kuris galiojo defekty turéjusiajai
Statybos darby ar Objekto daliai arba pakeistajam |renginiui
ar jo komplektuojamajai daliai (Garantinis terminas
skaic¢iuojamas i$ naujo tik sutaisytosios, arba perdarytos, arba
pakeistosios dalies atzvilgiu).

9.3.7. Salindamas defektus arba keisdamas defekty turin&ius
Statybos produktus ar Jrenginius, Rangovas privalo nustatyti ir
pasalinti pirmine defekto priezastj, kad tokie defektai
nepasikartoty.

9.3.8. Jeigu defekto ar Zalos Salinimo darbai gali turéti jtakos
Statybos darby ar Objekto funkcionalumui, Uzsakovas gali
pareikalauti Rangovo pakartotinai atlikti bandymus, atliktus
pagal Sutartj. UZsakovas privalo rastu pateikti Rangovui tokj
reikalavimg per 30 dieny po defekto ar Zalos paSalinimo.
Tokie bandymai atliekami pagal anksciau atlikty bandymy
salygas, iSskyrus tai, kad jie visais atvejais turi bati atliekami
Rangovo rizika ir sgskaita.

9.3.9. Rangovas, paSalines visus defektus, privalo apie tai
informuoti UZsakova.

9.3.10.Uzsakovas per 5 darbo dienas (jeigu UZzsakovo
uzduotyje néra nurodytas kitoks terminas) po Rangovo
praneSimo apie defekty paSalinima gavimo privalo patikrinti
Statybos darbus, nurodytus Defekty akte arba UZsakovo
pretenzijoje, ir rastu patvirtinti, kurie defektai buvo pasSalinti.

9.4. Uzsakovo teisés, Rangovui nepasalinus defekty

9.4.1. Jeigu Rangovas atsisako paSalinti arba nepaS3alina
defekty ir jy salygotos Zzalos per Uzsakovo nustatytus
protingus technologiSkai pagrjstus terminus, UZsakovas turi
teise:

9.4.1.1. paSalinti defektus pats arba pasamdydamas
treCiuosius asmenis, IS anksto apie tai informuodamas
Rangova, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defekty ir Zalos
jvertinimo bei 3alinimo iSlaidas, taip pat atlyginti nepasalintg
Zalg; arba

9.4.1.2. reikalauti sumaZzinti Sutarties kaing ir grazinti dél
Sutarties kainos sumazinimo susidariusig permoka.

9.4.2. Jeigu defekty ar jy salygotos Zalos nejmanoma
pasalinti, UZzsakovas turi teise reikalauti sumazinti Sutarties
kaing ir graZinti permoka.

9.4.3. Sutarties kaina mazinama tokia suma, kiek sumazéja
Statybos darby verté UZsakovui dél defekty ar jy salygotos
Zalos. | Statybos darby vertés sumazéjima, be kita ko,
jskai¢iuojamos UzZsakovo iSlaidos defekty jvertinimui ir
Salinimui, Objekto vertés sumazéjimas, Uzsakovo esamy ar
basimy iSlaidy Objekto eksploatavimui padidéjimas (jeigu
tokios iSlaidos buvo vertinamos Pirkimo metu).

9.4.4. Jeigu dél defekty tampa nejmanoma naudoti Objekto
pagal Sutartyje numatytg paskirtj arba Objektas sugriova,
UZsakovas turi teise reikalauti Rangovo grazinti sumokeétg
Sutarties kaing ir sumokéti uz jg 5% metines palikanas,
skaic¢iuojamas nuo UZsakovo reikalavimo pateikimo Rangovui
iki Sutarties kainos graZinimo UZsakovui dienos (jskaitytinai),
taip pat reikalauti Rangovo iSardyti ir paSalinti Statybos
darbus bei sutvarkyti statybviete.

9.4.5. Rangovas privalo patenkinti UZsakovo pagal 9.4.4
punkta pareikStg piniginj reikalavimg per 30 dieny arba per
ilgesnj UzZsakovo reikalavime nurodyta protingg terminag, taip
pat iSardyti ir paSalinti Statybos darbus bei sutvarkyti
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statybviete per UZsakovo reikalavime nurodytg protingg
technologiSkai pagrjstg terming.

9.4.6. UZ vélavima paSalinti defektus, jskaitant 9.4.1.1 punkte
numatytg atvejj, UZsakovas turi teise reikalauti Rangovo
sumokeéti Specialiosiose sglygose nustatyto dydzio baudag uz
kiekvieng dieng nuo termino paSalinti defekta pabaigos iki
tokio defekto paSalinimo dienos.

9.4.7. Uzsakovas turi teise pasinaudoti  Garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimu ir gautomis IéSomis
apmokéti defekty Salinimo darbus bei defekty salygota zalg
arba padengti Sutarties kainos permoka.

9.4.8. Jeigu tarp Saliy kyla gincéas dél defekto, UZsakovas
privalo kreiptis | teismag dél tokio gin€o per vienerius metus
nuo pirmosios pretenzijos dél tokio defekto pareiskimo dienos,
kaip nurodyta 9.2.1 punkte (ieSkinio senaties terminas).

10. GARANTINIY |SIPAREIGOJIMY [VYKDYMO
UZTIKRINIMAS

10.1. Rangovas privalo pateikti UZsakovui garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima, atitinkantj Zemiau Siame
straipsnyje nurodytas salygas (Garantiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimas), ne véeliau kaip (i) kartu su praSymu
UZsakovui priimti Darbus arba (ii) prieS 7 dienas iki Statybos
uzbaigimo, priklausomai nuo to, kas jvyksta pirmiau.

10.2. Garantiniy uztikrinimo

salygos:

10.2.1.Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimas turi
bati besalyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo banko
(garanto) arba draudimo bendroveés (draudiko) jsipareigojimas
sumoketi Uzsakovui jo reikalaujama suma, jeigu Uzsakovas
pateikia mokéjimo reikalavimg ir jame nurodo: (i) kad
Rangovas paZeidé savo jsipareigojimg iStaisyti defektg (-us)
ar Zalag, uz kuriuos jis yra atsakingas pagal Sutartj, arba
tinkamai nejvykdé kito garantinio jsipareigojimo pagal Sutartj,
jskaitant atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atzvilgiu yra
pradétos bankroto proceddros arba Rangovas likviduotas dél
bankroto, ir (ii) tokio defekto (-y), Zalos ar kitokio Rangovo
jsipareigojimo (-y) pagal Sutartj pazeidimo pobudj;_

jsipareigojimy  jvykdymo

10.2.2.Laidavimo draudimo atveju draudziamuoju jvykiu turi
bati laikomas pirmasis UZsakovo pareikalavimas sumokéti
draudimo iSmoka dél garantiniy jsipareigojimy nejvykdymo;

10.2.3.Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimas turi
bati iSduotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba
draudimo bendrovés, arba (b) banko ar draudimo bendrovés
iS treCiosios Salies, kurie uztikrinimo iSdavimo dieng turi turéti
bent vienos tarptautiniy reitingy agentdros patvirtintg
investicinio lygio reitingg, ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s
- A-", Fitch — ,A-“, Moody’s — ,A3" arba lygiavertj; reitinga turi
atitikti  bankas arba draudimo bendrove, kuri iSdave
uztikrinima, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso;

10.2.4.Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimas turi
bati suraSytas lietuviy arba angly kalba (ir iSverstas | lietuviy
kalba);

10.2.5.Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo suma
turi bati ne mazesné, negu Specialiosiose sglygose nurodytas
procentinis dydis nuo Sutarties kainos su PVM. Garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo suma turi bati nurodoma ir
iSmokama eurais;

10.2.6.Reikalaujama  pagal = Garantiniy jsipareigojimy
jvykdymo uZztikrinimg suma turi bati iSmokama ne véliau nei
per 10 dieny po UZsakovo mokeéjimo reikalavimo pateikimo
garantui arba draudikui;

10.2.7. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimas turi
jsigalioti ne véliau negu Garantiniy terminy pradzios diena
(9.1.1 punktas);

10.2.8.Garantiniy  jsipareigojimy  jvykdymo  uztikrinime
nurodytas jo galiojimo terminas turi bati ne trumpesnis negu
Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir 30 dieny (nejskaitant
Garantiniy terminy sustabdymo laikotarpiy).. Rangovas
privalo uZztikrinti, kad Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimas galioty ir bty teisiSkai jvykdomas nuo Garantiniy
terminy pradzios dienos iki tol, kol sueis Garantiniy terminy
pirmieji 3 metai ir 30 dieny (nejskaitant Garantiniy terminy
sustabdymo laikotarpiy);

10.2.9.Jeigu likus 30 dieny iki Garantiniy jsipareigojimy
jvykdymo uZztikrinimo galiojimo pabaigos paaiSkéja, kad
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinime nurodytas jo
galiojimo terminas yra trumpesnis nei 10.2.8 punkte nurodytas
terminas, Rangovas privalo pratesti Garantiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimo galiojimg ir pateikti UZsakovui tai
patvirtinantj dokumentg ne veéliau negu likus 14 dieny iki

Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo galiojimo
pabaigos;
10.2.10. Jeigu UZsakovas pagal 10.2.9 punktg laiku

negauna Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo
pratesimg patvirtinanCio dokumento, UZsakovas turi teise
pareikalauti sumokeéti visg Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg (uzstatg) ir naudoty
paSalinti defektams bei jy salygotai zalai tais atvejais, kai
Rangovas nevykdo savo garantiniy jsipareigojimy. Tuo tikslu
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinime turi bati
numatytas garanto arba draudiko besglyginis jsipareigojimas
sumokéti UZsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodytg suma,
jeigu likus 30 dieny iki uZztikrinimo galiojimo pabaigos néra
suéje Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, Rangovas
nepratesé uztikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké
UZsakovui tg patvirtinan€io dokumento likus 14 dieny iki
uztikrinimo galiojimo pabaigos;

10.2.11. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinime turi
bati numatytas garanto arba draudiko besalyginis
jsipareigojimas sumokéti UZzsakovui jo mokéjimo reikalavime
nurodyta sumg tiek kompensuoti UZsakovo jau patirtoms
iSlaidoms deél Rangovo paZeidimy, tiek apmokéti realioms
basimoms UZsakovo iSlaidoms;

10.2.12. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo
suma gali bati maZinama tik garanto ar draudiko iSmokétomis
sumomis;

10.2.13. Turi bdti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti
garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir jj teikianCio
asmens jgaliojimus jrodan€ius dokumentus elektroniniu badu,
aiSkiai apraSytu  Garantiniy jsipareigojimy  jvykdymo
uztikrinime;

10.2.14. Turi bati numatyta, kad UZsakovas gali pateikti
garantui arba draudikui mokéjimo reikalavimg ir kitus
dokumentus tokia kalba, kokia yra iSduotas garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimas;

10.2.15. Turi bdti numatyta, kad Garantiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimui turi bdti taikomi Lietuvos Respublikos
jstatymai, banko pateiktam uztikrinimui - Lietuvos
Respublikos jstatymai arba Bendrosios garantijy pagal pirmag
pareikalavimg taisyklés (Uniform Rules for Demand
Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m.
redakcija);

10.2.16. Turi bdti numatyta, kad bet kokius ginus tarp
garanto ar draudiko ir Uzsakovo, susijusius su Garantiniy
jsipareigojimy  jvykdymo  uztikrinimu, spres Lietuvos
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Respublikos teismai.

10.3. Jeigu Statybos uZzbaigimas jvyksta iki visy Darby
priémimo, kaip numatyta 8.2 punkte, ir po to pasikeiCia
Sutarties kaina, Rangovas uzbaiges visus Darbus privalo
pateikti UZsakovui atnhaujintg Garantiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinima, kurio suma atitinka 10.2.5 punktg, ne
véliau kaip kartu su praSymu UZsakovui priimti Darbus.

10.4. UZsakovas privalo graZzinti Rangovui pagal 10.2.10
punkta gautos Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo
sumos likutj, nepanaudotg ir neskirta panaudoti konkreciy
Rangovo nejvykdyty garantiniy jsipareigojimy jvykdymui,
suéjus Garantiniy terminy pirmiesiems 3 metams ir 30 dieny.

10.5. Jeigu paaiSkéja, kad Garantiniy |sipareigojimy
jvykdymo uztikrinimg iSdaves asmuo tapo nemokus, nejvykdo
jsipareigojimy Uzsakovui arba kitiems Ckio subjektams, ar
netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet
ne veéliau nei per 14 dieny nuo UZsakovo reikalavimo, pateikti
UZsakovui naujg Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimag, atitinkantj Siame 10 straipsnyje nurodytas
salygas, likusiam Garantiniy terminy pirmyjy 3 mety ir 30
dieny laikotarpiui. Uz vélavimag jvykdyti Sig pareigg Rangovas
privalo moketi Uzsakovui delspinigius, lygius 1% nuo
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo sumos, uZ
kiekvieng vélavimo dieng. Delspinigiy dydis nustatytas
siekiant uZtikrinti Rangovo pareigg pateikti Garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg ir atsizvelgiant | tai, kad
Rangovo vélavimo laikotarpiu jo garantiniy jsipareigojimy
jvykdymas néra uZztikrinamas.

11. DARBY TERMINAI
11.1. Darby terminai ir Grafikas

11.1.1.Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Darby
terminy, nurodyty Specialiosiose sglygose:

11.1.1.1. vykdyti Darbus laikydamasis Etapy terminy;

11.1.1.2. uZzbaigti Objekto (Dalies) Darbus pagal 7.1 punktg
.Darby pabaiga“ iki Darby (Dalies) Galutinio termino.

11.1.2.Rangovas privalo per 14 dieny nuo Sutarties
jsigaliojimo arba per kita UZsakovo uZduotyje nurodytg
terming parengti ir pateikti Uzsakovui Grafika, kuriame turi
numatyti Darby vykdymo eiliskumg ir tarpusavio
priklausomybe, laikydamasis Darby Galutinio termino (Daliy
Galutiniy terminy) ir Etapy terminy.

11.1.3.Grafike turi bati nurodytas tiek Statybos darby, tiek ir
Saliy pagal Sutartj atliekamy veiksmy, reikalingy Statybos
darby atlikimui, (tokiy kaip projektavimas, UZsakovo
organizuojama Darbo projekto daliy ekspertizé, esminiy
Statybos produkty ir [Jrenginiy uZsakymas, gamyba,
patikrinimas, pristatymas | statybviete (jskaitant Statybos
produktus ir Jrenginius, kuriuos tiekia UZsakovas), statybos,
montavimo darbai, paleidimo-derinimo darbai, bandymai
(jskaitant UZsakovo atliekamus bandymus), mokymai
UZsakovo personalui ir pan., jeigu Sie veiksmai nurodyti
UZsakovo uZduotyje arba Statinio projekte) vykdymo
tvarkarastis, taip pat turi bdoti paZzyméta, kurie Darbai ar
UZsakovo atliekami veiksmai gali bati vykdomi lygiagreciai, o
kurie gali bati vykdomi tik numatytu eiliSkumu.

11.1.4.Jeigu Darbai atsilieka nuo Grafiko, Rangovas privalo
atnaujinti Grafikg taip, kad nebaty paZeisti Darby terminai, ir
pateikti Uzsakovui paaiSkinimus, kokiais bidais Rangovas
paspartins Darbus (pvz., pailgins darbo valandas ar pamainy
skaiCiy, padidins Rangovo personalo skaiCiy, padidins

Priemoniy skaiCiy ar pakeis Priemones Kkitokiomis, darys
Statybos darbus lygiagreciai ir pan.). Atnaujintame Grafike turi
bati pazymeéti visi atnaujinimai tokiu bddu, kad baty lengva
juos pastebéti. Si sglyga netaikoma, kai Rangovas jgyja teise
Darby terminy pratesimg, — tokiu atveju Rangovas turi
atnaujinti Grafikg, atsizvelgdamas j pratestus Darby terminus.

11.1.5.Jeigu Rangovas Vvéluoja pateikti Grafikq arba
atnaujinta Grafikg per 11.1.2 punkte nurodyta terming po to,
kai UZsakovas arba Techninis priziarétojas papraso atnaujinti
Grafika, ir del to Uzsakovas negali planuoti savo veiklos
Grafiko pagrindu, UZsakovas turi teise pareikalauti, kad
Rangovas sumokéty Specialiosiose sglygose nurodyto dydzio
bauda uzZ kiekvieng vélavimo diena.

11.2. Darby terminy pratesimas

11.2.1.Rangovas turi teise netrukdomas vykdyti Darbus iki
Darby terminy pabaigos. Jeigu atsiranda Zemiau iSvardytos
aplinkybés, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jy dalj, Rangovas
turi teise | Darby terminy pratesima tokia trukme, kiek dél
tokiy aplinkybiy poveikio faktiSkai véluoja Darbai:

11.2.1.1. susidaro nejprastai nepalankios klimato salygos, tai
yra, tokios salygos, kurios yra neapraSytos Sutarties
dokumentuose ir kuriy profesionalus bei patyres statybos
darby rangovas negaléjo numatyti Pirkimo metu iki pasidlymy
pateikimo termino pabaigos, jvertines Lietuvoje vieSai
skelbiamus klimato duomenis ir prognozes;

11.2.1.2. del Valdzios institucijy sprendimy ar kity aplinkybiy
susidaro darbuotojy ar Prekiy trakumas, kurio profesionalus ir
patyres statybos darby rangovas negaléjo numatyti Pirkimo
metu iki pasidlymy pateikimo termino pabaigos;

11.2.1.3. Darby vélavimg salygoja Valdzios institucijy,
energijos ar vandens tiekéjy sprendimai, veiksmai arba
neveikimas, su salyga, kad Rangovas kruopsciai laikosi
nustatyty ValdZios institucijy, energijos ir vandens tiekejy
nustatyty proceddry ir terminy;

11.2.1.4. Darby vélavimg salygoja Uzsakovo, UZsakovo
personalo ar 11.2.1.3 punkte nenurodyty treciyjy asmeny, uz

kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai, veiksmai arba
neveikimas;
11.2.1.5. kitos aplinkybés, jvardytos Sutartyje kaip
suteikianCios teise Rangovui reikalauti pratesti Darby
terminus.

11.2.2.Kiekvienu 11.2.1 punkte nurodytu atveju Salys privalo
veikti pagal 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatytus
reikalavimus ir sudaryti Susitarimg dél Darby terminy
pratesimo.

11.2.3.Jeigu Rangovas veéluoja vykdyti Darbus pagal Grafikg
ir (arba) esama Statybos darby vykdymo sparta yra per léta,
kad nebuty pazeisti Darby terminai, bet tuo paciu metu
atsiranda Sutartyje nurodyty aplinkybiy, kurios suteikia
Rangovui teise | Darby terminy pratesima (vadinamieji
lygiagretas vélavimai):

11.2.3.1. Darby terminai turi bati pratesiami tokia trukme,
kiek Darbai faktiSkai véluoja dél aplinkybiy, kurios suteikia
Rangovui teise j Darby terminy pratesima; taciau

11.2.3.2. Rangovas praranda teise pagal Sutarties salygas
gauti patirty papildomy ISlaidy ir (ar) Pelno kompensacijg uz
tokj laikotarpj, kiek Rangovas vélavo vykdyti Statybos darbus
iki paaiSkéjant aplinkybéms, kurios suteiké Rangovui teise j
Darby terminy pratesimg. PavyzdZiui, jeigu tuo metu, kai
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Rangovas atsilieka nuo Grafiko 2 savaites, jis jgyja teise |
Darby terminy pratesima 3 savaitémis dél Statybos darby
sustabdymo, tokiu atveju Darby terminai turi bati pratesti 3
savaitemis, taCiau Rangovo papildomos ISlaidos, kurias
Rangovas turéty teise gauti Darby terminy pratesimo atveju
del Statybos darby sustabdymo, turi bati atlyginamos tik uz 1
savaite.

11.3. Darby paspartinimas

11.3.1.Jeigu Darby vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba)
esama Darby vykdymo sparta yra per léta, Rangovas privalo
jgyvendinti Darby paspartinimo priemones, skirtas panaikinti
Darby vélavimg (pasitelkti daugiau Rangovo personalo,
padidinti pamainy skaiciy, taikyti kitokius darbo metodus ir
pan.).

11.3.2.Jeigu Darby vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba)
esama Darby vykdymo sparta yra per léta dél priezascCiy, uz
kurias Rangovas neatsako ir dél kuriy turéty bati pratesti
Darby terminai, UZsakovas turi teise pareikalauti Rangovo
jgyvendinti Darby paspartinimo priemones, skirtas panaikinti
arba sumazinti Darby vélavimag, ir kompensuoti Rangovo tam
patirtas papildomas ISlaidas ir Pelng 15.9 punkte ,Papildomy
ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy perskaiCiavimas" nustatyta
tvarka pagal Saliy sudaryta Susitarima,.

11.4. Netesybos uz Darby vélavima

11.4.1.Jeigu Rangovas praleidZia Darby terminus, Rangovui
taikomos Specialiosiose salygose nurodyto dydzio netesybos
uz kiekvieng vélavimo diena.

11.4.2. Jeigu Rangovas praleidzia Darby (Dalies) Etapo
terming, laikoma, kad tiek pat véluoja visi Darbai (Dalis).
Rangovui praleidus Etapo termina, netesybos skaiCiuojamos
nuo Etapo termino pabaigos (nejskaitytinai) iki to Etapo Darby
pabaigos datos (jskaitytinai), nustatytos pagal statybos darby
Zurnala ir (arba) Atlikty darby aktus. Jeigu véluojantis Etapas
salygoja paskesniy Etapy vélavima, turi bati vertinamas
bendras visy Darby (Dalies) vélavimo terminas, kurj salygoja
toks Etapy vélavimas. PavyzdZiui, jeigu Etapas veéluocja 2
savaites, o paskesnis Etapas véluoja 3 savaites, laikoma, kad
visi Darbai (Dalis) véluoja is viso 3 savaites.

11.4.3.Jeigu Rangovas sumoka netesybas uz Etapo termino
praleidima, taCiau paskesnj Etapg uzbaigia laiku, UZsakovas
privalo graZinti Rangovui jo sumokétas netesybas uZ Etapo
termino praleidima kartu su artimiausiu mokejimu uz Darbus,
jeigu UZsakovo uzduotyje néra nurodyta, kad netesybos uz
konkretaus Etapo vélavima yra negrazinamos.

11.4.4.Netesybos uz Darby (Dalies) Galutinio termino
praleidimg skaiCiuojamos nuo Galutinio termino pabaigos
(nejskaitytinai) iki Darby pabaigos datos, nurodytos Darby
perdavimo-priémimo akte, jskaitytinai (7.2.5 punktas).

11.4.5.Rangovas neturi teisés reikalauti sumazinti netesybas
uz vélavima tuo pagrindu, kad jis iki Darby (Dalies) Galutinio
termino jvykde dalj Darby, kadangi Sios Sutarties dalykas yra
galutinis Darby rezultatas, kuris yra nedalus.

11.4.6.Rangovui negali bdti taikomos papildomos sankcijos
uz Darby vélavima, iSskyrus UZsakovo teise nutraukti Sutartj
del to, jog deél Darby vélavimo Darbai praranda prasme
UZsakovui (26.2.1.3 punktas).

11.4.7.Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui netesybas uz
Darby (Daliy) vélavimg per 15 dieny nuo UZsakovo
pareikalavimo. UZsakovas turi teise iSskaityti netesybas i$
Rangovui mokétiny sumy.

11.4.8.Tuo atveju, kai Rangovas jgyja teise j Darby terminy
pratesimg, taCiau dél kokiy nors priezasCiy Darby terminai
negali bdti pratesti, Darby terminy praleidimas (tiek, kiek
Rangovas jgijo teise j Darby terminy pratesima) nelaikomas
Sutarties pazeidimu ir UZsakovas neturi teisés reikalauti
Rangovo sumokéti netesybas uz praleistus Darby terminus.

11.5. Darby vykdymo sustabdymas

11.5.1.UZsakovas turi teise sustabdyti visus Darbus arba
Dalies Darbus, praneSdamas Rangovui, nurodydamas tiksly
arba apytikslj terming, kuriam sustabdo visus Darbus arba
Dalies Darbus (jeigu jmanoma), ir nurodydamas sustabdymo
prieZastis. Sustabdymo prieZastys gali bati:

11.5.1.1. UZsakovui bdtinas papildomas laikas jvykdyti
vieSojo pirkimo procedaras, kuriy nejvykdZius negalima testi
Darby;

11.5.1.2. sustabdytas
finansavimas;

arba nepakankamas Darby

11.5.1.3. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos Pirkimo
vykdymo metu ir su kuriomis bdty susiddres bet kuris
rangovas ir (ar) uzsakovas.

11.5.2.Rangovas turi teise sustabdyti Statybos darbus arba jy
dalj, praneSdamas Uzsakovui, per ziemos pertraukg (nuo
gruodZzio 15 d. iki kovo 15 d. arba per kitg UZsakovo uZduotyje
nurodytg ziemos pertraukos laikg), jeigu jos metu tokie
Statybos darbai (ar jy dalis) negali bati atliekami pagal Darby
dokumentuose ar |statymuose jiems keliamus technologinius
reikalavimus ir nustatytus sprendinius dél netinkamy
klimatiniy salygy.

11.5.3.Rangovas turi teise sustabdyti visus Darbus arba
Dalies Darbus, jspédamas Uzsakova, jeigu UZsakovas
véluoja atsiskaityti pagal Sutartj ir neiStaiso pazeidimo per 30
dieny po Rangovo rasytinio jspéjimo gavimo.

11.5.4.Visy Darby, ar Dalies, ar Statybos darby sustabdymo
atveju atitinkamy Darby terminy skaiCiavimas taip pat yra
sustabdomas ir Rangovas privalo imtis reikiamy priemoniy
tinkamai sustabdyti Statybos darbus, apsaugoti Statybos
darbus ir Prekes nuo jy bdklés pablogéjimo, sugadinimo ar
praradimo, taip pat vykdyti kitus UZsakovo nurodymus,
jskaitant nurodymus atlaisvinti ir (arba) grazinti statybviete,
sudaryti sglygas UZsakovui ar jo nurodytiems tretiesiems
asmenims vykdyti darbus statybvietéje ir pan. Jeigu
Rangovas sustabdo dalj Statybos darby ir tokiy Statybos
darby nevykdymas néra Kliatis laiku uzbaigti visus Darbus,
Darby terminy skaiCiavimas nestabdomas.

11.5.5.Jeigu UZsakovas sustabdo Darbus ne dél Rangovo
kaltes arba jeigu Rangovas sustabdo Darbus del Uzsakovo
kaltés, tuomet UZsakovas privalo:

11.5.5.1. 16.2 punkte ,Tarpiniai mokejimai* nustatyta tvarka
sumokeéti uz Darbus, atliktus iki sustabdymo;

11.5.5.2. 16.2 punkte ,Tarpiniai mokéjimai“ nustatyta tvarka
sumokéti Rangovo uZsakyty ar nupirkty Statybos produkty ir
Jrenginiy, kuriy uzsakymo ar pristatymo Rangovas, gaves
praneSima apie sustabdyma, nebegali atSaukti, visg jsigijimo
kaing po to, kai jie bus pristatyti | statybviete ir Rangovas
jvykdys pareigas, nurodytas 16.2.15.1 ir 16.2.15.2 punktuose
(pateikti Jrenginiy ir Statybos produkty dokumentus bei jrodyti
|renginiy ir Statybos produkty tinkama saugojimag); UZsakovui
apmokéjus uz tokius Statybos produktus ir Jrenginius,
Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 2
darbo dienas, pazymeéti juos kaip UZsakovo nuosavybe;
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11.5.5.3. pagal 15.9 punkta ~Papildomy ISlaidy
kompensavimas ir I8laidy perskaiCiavimas" kompensuoti
Rangovui visas patirtas ISlaidas, susijusias su Statybos darby
sustabdymu bei vélesniu jy atnaujinimu (tokias kaip Statybos
darby apsaugojimo ar konservavimo ISlaidos, darbininky ir
Priemoniy prastovy ISlaidos, statybvietés ISlaidos, Sutarties
jvykdymo uZtikrinimo, avanso grgZinimo uZtikrinimo ir
draudimo sutar€iy terminy pratesimo ISlaidos ir kitos ISlaidy
radys), ir Pelna. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimag
25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

11.5.6.UZsakovas privalo praneSti Rangovui apie Darby
sustabdymo priezasciy iSnykimg arba numatoma iSnykimo ir
Darby atnaujinimo terming nedelsdamas, bet ne veéliau negu
per 2 darbo dienas nuo suZinojimo apie tai.

11.5.7.Po to, kai UZsakovas praneSa Rangovui apie Darby
atnaujinima arba nelieka pagrindo Rangovui stabdyti Darbus,
Salys privalo per jmanomai trumpiausig protingg laikg
apziaréti, jvertinti ir uZfiksuoti Statybos darby, Statybos
produkty bei Jrenginiy bikle. Rangovas privalo kaip jmanoma
greiCiau atnaujinti Statybos darbus; sustabdyty Darby terminy
skaiCiavimas atnaujinamas tg dieng, kada Rangovas
atnaujina Statybos darbus. Rangovas privalo pirmiausiai savo
sgskaita paSalinti nustatytus Statybos darby, Statybos
produkty bei Jrenginiy defektus, atkurti pablogéjusig bakle ir
praradimus.

11.5.8.Jeigu dél Darby (ar jy dalies) sustabdymo Darbai
véluoja (tai yra, objektyviai reikia daugiau laiko uZbaigti
Darbus, nei kad dél sustabdymo pailgéje Darby terminai),
Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek
faktiSkai veluoja Darbai, bty pratesti Darby terminai. Jeigu
UZsakovas sustabdo Darbus ne dél Rangovo kaltés arba
jeigu Rangovas sustabdo Darbus dél Uzsakovo kaltés ir dél to
véluoja Darbai, Rangovas papildomai jgyja teise reikalauti,
kad Uzsakovas atlyginty Rangovui ISlaidas bei Pelng uz
Darby terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy
ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy perskaic¢iavimas“ nustatyta
tvarka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame
numatyti Darby terminy pratesimg bei Rangovo ISlaidy ir
Pelno atlyginima.

11.5.9.Jeigu visy Darby arba Dalies Darby sustabdymas
trunka ilgiau nei 3 ménesius, bet kuri Salis turi teise
vienaSaliSkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj (dél visy
Darby arba dél sustabdytosios Dalies), i5 anksto prieS 30
dieny jspédama kitg Salj. Sutartis laikoma nutraukta kit diena
po jspéjimo termino pabaigos, jeigu per jspéjimo terming néra
atnaujinamas visy Darby ar sustabdytosios Dalies vykdymas.
Tokiu Sutarties nutraukimo atveju taikomas 26.4 punktas
,Saliy teisés ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju”.

12. PRIEVOLIY PAGAL SUTART] |[VYKDYMO
UZTIKRINIMO BUDAI

12.1. Saliy prievoliy pagal Sutartj jvykdymas yra
uztikrinamas 13 straipsnyje ir Specialiyjy salygy 14 dalyje
nurodytu Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, 10 straipsnyje
nurodytu Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimu,
16.1.2 punkte nurodytu avanso grazinimo uztikrinimu (jeigu
Specialiosiose salygose yra nurodytas avanso dydis), 16
straipsnyje numatyta Sulaikoma suma (jeigu Specialiosiose
sglygose yra nurodytas Sulaikomos sumos procentas),
Specialiyjy salygy 13 dalyje nurodytomis netesybomis.

13. SUTARTIES |VYKDYMO UZTIKRINIMAS

13.1. Rangovas privalo per 10 darbo dieny po Sutarties
sudarymo pateikti UZsakovui Specialiosiose salygose
nurodytos raSies Sutarties jvykdymo uztikrinima, atitinkantj
Siame straipsnyje nurodytas salygas (Sutarties jvykdymo
uztikrinimas). Jeigu Specialiosiose salygose yra paZzymeéti
keliy raSiy Sutarties jvykdymo uZztikrinimai, Rangovas privalo
pasirinkti vieng iS$ jy, jeigu Specialiosiose salygose néra
nurodyta kitaip.

13.2. Sutarties jvykdymo uZztikrinimo salygos:

13.2.1.Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi bati besalyginis,
neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba
draudimo bendrovés (draudiko) jsipareigojimas sumokéti
UZsakovui jo reikalaujama suma, jeigu UZsakovas pateikia
mokéjimo reikalavimg ir jame nurodo, (i) kad Rangovas
pazeidé savo jsipareigojima (-us) pagal Sutarties salygas, ir
(i) Rangovo padarytus pazeidimus, jskaitant nesumokétas
netesybas uz Darby vélavima. Laidavimo draudimo atveju
draudziamuoju jvykiu turi bati laikomas pirmasis UZzsakovo
pareikalavimas sumokéti draudimo iSmoka dél sutartiniy
jsipareigojimy nejvykdymo;

13.2.2.Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi bati iSduotas: (a)
Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo
bendrovés; arba (b) banko ar draudimo bendrovés iS
treCiosios Salies, kurie uztikrinimo iSdavimo dieng turi turéti
bent vienos tarptautiniy reitingy agentdros patvirtintg
investicinio lygio reitingg, ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s
- A-", Fitch — ,A-“, Moody's — ,A3" arba lygiavertj; reitinga turi
atitikti  bankas arba draudimo bendrove, kuri iSdave
uztikrinima, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso;

13.2.3.Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi bdti suraSytas
lietuviy arba angly kalba (ir iSverstas | lietuviy kalba);

13.2.4.Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma turi bati ne
mazesne, negu Specialiosiose sglygose nurodytas procentinis
dydis nuo Pradinés sutarties vertes be PVM. Jeigu vykdant
Sutartj Sutarties kaina tampa didesné negu Pradinés sutarties
verté, Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo
uztikrinimo sumg, kad ji bOty ne maZesné, negu
Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo
Sutarties kainos be PVM, ir pateikti tg patvirtinancCius
dokumentus Uzsakovui per 10 darbo dieny nuo Susitarimo,
pagal kurj padidéja Sutarties kaina, sudarymo dienos.
Rangovas privalo tokia pacia tvarka padidinti Sutarties
jvykdymo uztikrinimo suma kiekvieng karta, kai padidéja
Sutarties kaina;

13.2.5.UZsakovo sutikimu gali bdti pateikiami keli daliniai
Sutarties jvykdymo uZztikrinimai, kuriy bendra suma yra ne
mazesné, nei reikalaujama 13.2.4 punkte, ir kurie atitinka
visas kitas Sio 13.2 punkto salygas. Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy nejvykdymo atveju Rangovas turi teise nurodyti
UZsakovui, pagal kurj dalinj Sutarties jvykdymo uZtikrinima
UZsakovas turéty pateikti reikalavimg pirmiausiai, bet tai
neriboja UZsakovo teisés pateikti reikalavimus pagal kitus
dalinius Sutarties jvykdymo uZztikrinimus;

13.2.6.Sutarties  jvykdymo
nurodoma ir iSmokama eurais;

uztikrinimo suma turi  badti
13.2.7.Reikalaujama pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg
suma turi bati iSmokama ne véliau nei per 10 dieny po

UZsakovo mokeéjimo reikalavimo pateikimo garantui arba
draudikui;

13.2.8.Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi jsigalioti ne véliau
negu jo pateikimo UZsakovui diena;

13.2.9.Sutarties jvykdymo uZztikrinime nurodytas jo galiojimo
terminas turi bati ne trumpesnis negu 30 dieny po humatomos
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viso Objekto (paskutiniosios Dalies) Darby perdavimo-
priemimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo uztikrinti,
kad Sutarties jvykdymo uztikrinimas galioty ir baty teisiSkai
jvykdomas nuo jo iSdavimo dienos iki tol, kol sueis 30 dieny
terminas po to, kai uzbaigus visus Darbus bus sudarytas
Darby perdavimo-priémimo aktas;

13.2.10. Jeigu Darby Galutinis terminas yra ilgesnis negu 1
metai, Rangovas turi teise pateikti 1 metus galiojantj Sutarties
jvykdymo  uZztikrinimg, taCiau privalo kasmet pratesti
uztikrinimo galiojimo terming;

13.2.11. Jeigu likus 30 dieny iki Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimo pabaigos paaiSkéja, kad Sutarties
jvykdymo uZtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra
trumpesnis nei 13.2.9 punkte nurodytas terminas, Rangovas
privalo pratesti Sutarties jvykdymo uZztikrinimo galiojimag pagal
13.2.9 arba 13.2.10 punktg ir pateikti UZsakovui tai
patvirtinantj dokumentg ne véliau negu likus 14 dieny iki
Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos;

13.2.12. Jeigu UZzsakovas pagal 13.2.11 punktg laiku
negauna Sutarties jvykdymo  uZztikrinimo  pratesima
patvirtinan€io dokumento, UZsakovas turi teise pareikalauti
sumoketi visg Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kad ja
pasilikty kaip Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimg (uZstatg) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas
tinkamai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, kaip
numatyta 13.5.2-13.5.5 punktuose. Tuo tikslu Sutarties
jvykdymo uztikrinime turi bdti numatytas garanto arba
draudiko besalyginis jsipareigojimas sumoketi UZzsakovui jo
mokéjimo reikalavime nurodytg suma, jeigu likus 30 dieny iki
uztikrinimo galiojimo pabaigos néra sudarytas Objekto
(paskutiniosios Dalies) Darby perdavimo-priémimo aktas,
Rangovas nepratesé uztikrinimo galiojimo termino ir (arba)
nepateiké Uzsakovui ta patvirtinanCio dokumento likus 14
dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos;

13.2.13. Sutarties jvykdymo uZztikrinime turi bati numatytas
garanto arba draudiko besalyginis jsipareigojimas sumokeéti
UZsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodytg sumag tiek
kompensuoti UZsakovo jau patirtoms iSlaidoms dél Rangovo
pazeidimy, tiek apmokéti realioms bdsimoms UZsakovo
iSlaidoms;

13.2.14. Sutarties jvykdymo uZztikrinimo suma gali bdati
mazinama tik garanto ar draudiko iSmokétomis sumomis;

13.2.15. Turi bati numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti
garantui arba draudikui mokéjimo reikalavimg ir jj teikiancio
asmens jgaliojimus jrodancius dokumentus elektroniniu badu,
aiSkiai aprasytu Sutarties jvykdymo uZtikrinime;

13.2.16. Turi bdti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti
garantui arba draudikui mokéjimo reikalavimg ir kitus
dokumentus tokia kalba, kokia yra iSduotas Sutarties
jvykdymo uztikrinimas;

13.2.17. Turi bdti numatyta, kad Sutarties jvykdymo
uztikrinimui turi bati taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai,
banko pateiktam uZtikrinimui — Lietuvos Respublikos jstatymai
arba Bendrosios garantijy pagal pirma pareikalavima taisyklés
(Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC
Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

13.2.18. Turi bdti numatyta, kad bet kokius ginus tarp
garanto ar draudiko ir Uzsakovo, susijusius su Sutarties
jvykdymo uztikrinimu, spres Lietuvos Respublikos teismai.

13.2.19. Jeigu pailgéja Darby terminai ir dél to Rangovas
jgyja teise reikalauti papildomy ISlaidy atlyginimo uz Darby
terminy pratesimo laikotarpj ir (arba) padidéja Sutarties kaina,
UZsakovas privalo atlyginti Rangovui papildomas ISlaidas
Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumos padidinimui ir (ar)

galiojimo termino pratesimui 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy
kompensavimas ir ISlaidy perskaiCiavimas® nustatyta tvarka
pagal Susitarima, kuriuo Salys susitaria dél Sutarties kainos
padidinimo ir (arba) Darby terminy pratesimo.

13.3. UZsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus Rangovui iki
tol, kol Rangovas pateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo
uztikrinima, kurio suma yra padidinta pagal 13.2.4 punkto
reikalavimus. UZsakovas turi teise sulaikyti ne daugiau, negu
suma, kuria Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo
uztikrinima.

13.4. Jeigu paaiskéja, kad Sutarties jvykdymo uZtikrinimg
iSdaves asmuo tapo nemokus, nejvykdo jsipareigojimy
UZsakovui arba kitiems 0kio subjektams, ar netinkamai juos
vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per
14 dieny nuo UZsakovo reikalavimo, pateikti UZsakovui naujg
Sutarties  jvykdymo  uztikrinima, atitinkantj Siame 13
straipsnyje nurodytas salygas. lki tol UZsakovas turi teise
sustabdyti mokeéjimus Rangovui pagal Sutartj, nevirSijancius
Sutarties jvykdymo uZztikrinimo sumos.

13.5. UZsakovas turi teise pateikti mokéjimo reikalavimg
asmeniui, iSdavusiam Sutarties jvykdymo uztikrinimg, del
sumy, kurias jis turi teise gauti pagal Sutartj, jeigu:

13.5.1.Uzsakovas pagal 13.2.11 punktg laiku negauna
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pratesimg patvirtinancio
dokumento. Tokiu atveju UZsakovas turi teise pareikalauti
sumokéti visg neiSmokétg Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimg (uZstatg) ir ja pasinaudoty, jeigu
Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy,
kaip numatyta 13.5.2-13.5.5 punktuose;

13.5.2.Rangovas nesumoka sumos, kurig privalo sumokeéti
Uzsakovui pagal Sutartj, jskaitant netesybas uz Darby
vélavima, per 30 dieny po UZsakovo raSytinio reikalavimo
gavimo. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise pareikalauti
sumokeéti jam Rangovo nesumokétg suma;

13.5.3.Rangovas nejvykdo kity sutartiniy jsipareigojimy, nei
nurodytieji 13.2.11 ir 13.5.2 punkte, per 30 dieny po UZzsakovo
raSytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju UZsakovas turi
teise pareikalauti sumokéti tokig Sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma, kokia yra reikalinga UZsakovui tam, kad
UZsakovas uz Rangova jvykdyty jo nejvykdytus sutartinius
jsipareigojimus;

13.5.4.atsiranda 16.2.14 punkte numatytos aplinkybes del j
Atlikty darby akta jtraukty netinkamai atlikty Darbuy, kuriy verté
virSija likusiga pagal Sutartf Rangovui mokéting Sutarties
kainos dalj;

13.5.5.atsiranda Sutartyje arba |statymuose numatytos
aplinkybés, suteikiancios teise UZsakovui nutraukti Sutartj dél
Rangovo kaltés. Tokiu atveju UZsakovas turi teise pareikalauti
sumokéti visg neiSmokétg Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
suma ir ja panaudoti tam, kad Uzsakovas uz Rangova
jvykdyty jo nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

13.6. Jeigu UZsakovas pasinaudoja savo teise, numatyta
13.5.1 arba 13.5.5 punkte, Uzsakovas privalo grazinti
Rangovui gautos Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumos likutj,
nepanaudota ir neskirtg panaudoti konkre€iy Rangovo
nejvykdyty sutartiniy jsipareigojimy jvykdymui, suéjus 30
dieny po to, kai:

13.6.1.uzbaigus visus Darbus yra
perdavimo-priéemimo aktas; arba

sudaromas Darby
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13.6.2.UZzsakovui nutraukus Sutartj dél Rangovo Kkaltes,
UZsakovas jvykdo uz Rangova Sio nejvykdytus sutartinius
jsipareigojimus.

13.7. Jeigu UZsakovas nepagrjstai gauna sumas i$ Sutarties
jvykdymo uztikrinimg iSdavusio asmens, UZsakovas privalo
grazinti Rangovui gautas sumas, sumoketi 5% metines
palikanas uz laikotarpj nuo sumy gavimo iki jy grazinimo
Rangovui ir atlyginti Rangovui jo patirtas bylinéjimosi iSlaidas.

14. DRAUDIMAS
14.1. Bendrieji draudimo reikalavimai

14.1.1.Rangovas privalo |statymuose, UZzsakovo uzduotyje ir
(arba) Sutarties salygose numatytais atvejais sudaryti Sias
draudimo sutartis:

14.1.1.1. projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo
draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo projektuotojo
civilinés atsakomybés draudimu) — jeigu Rangovas privalo
parengti Darbo projekta;

14.1.1.2. statinio  statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo
statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo
Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés
draudimu);

14.1.1.3. kitas Uzsakovo uZduotyje ar kitame Pirkimo

dokumente nurodytas draudimo sutartis.

14.1.2.Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis pagal
|statymuose, UZsakovo uzduotyje ir Sutarties sglygose joms
keliamus reikalavimus.

14.1.3.Rangovas privalo sudaryti atskiras tik Darbams skirtas
draudimo sutartis.

14.1.4.Draudiku gali bati tik subjektas, atitinkantis Uzsakovo
uzduotyje nustatytus reikalavimus, o jeigu jie nenustatyti,
draudikas turi bdti (a) Europos Sajungoje registruota
draudimo bendrové arba (b) draudimo bendrové iS tre€iosios
Salies, kuri draudimo sutarties sudarymo dieng turi turéti bent
vienos tarptautiniy reitingy agentdros patvirtinta investicinio
lygio reitinga, ne maZesnj kaip: Standard & Poor's — ,A-Y,
Fitch — ,A-“, Moody’s — ,A3" arba lygiavertj; reitingg turi atitikti
draudimo bendrové, kuri sudaré draudimo sutartj, arba
bendroviy grupé, kuriai ji priklauso.

14.1.5.Draudimo sutartis turi bati suraSyta lietuviy arba angly
kalba (ir iSversta | lietuviy kalba).

14.1.6.Draudimo sutartyje turi bdti numatytas draudimas
pakeisti sutarties salygas be UZsakovo sutikimo, iSskyrus
atvejus, kai draudikas turi teise pagal draudimo taisykles
pakeisti draudimo sutarties sglygas vienasaliSkai.

14.1.7.UZsakovas privalo duoti Rangovui sutikimg dél
draudimo sutarties salygy pakeitimo arba pateikti motyvuotas
pastabas per 5 darbo dienas nuo Rangovo raSytinio praSymo
gavimo dienos.

14.1.8.Rangovas privalo, prieS sudarydamas draudimo
sutartj, suderinti su UZsakovu draudimo sutarties projekta.

14.1.9.Rangovas privalo pateikti Uzsakovui draudimo jmokos
sumokéjima patvirtinancio dokumento patvirtinta kopija per 2
darbo dienas po draudimo jmokos sumokéjimo termino
dienos.

14.1.10. Jeigu draudimo sutarties terminas pasibaigia
anksc€iau, negu numatyta |statymuose, UZsakovo uzduotyje ir

(arba) Sutarties salygose, Rangovas privalo pratesti
(atnaujinti) draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui tai
patvirtinan€ius dokumentus likus ne maZiau nei 10 darbo
dieny iki draudimo sutarties termino pabaigos.

14.1.11. Rangovas privalo visuomet laikytis draudimo
sutarties salygy bei uztikrinti, kad sudaryta draudimo sutartis
galioty iki jos termino pabaigos, ir yra visiSkai atsakingas uz
bet kokius jos pazeidimus ir dél tokiy pazeidimy kylancias
pasekmes.

14.1.12. IS draudiko gauta draudimo iSmoka privalo bdati
naudojama apdraustiems nuostoliams ir Zalai padengti.

14.1.13. Jeigu draudiko iSmokétos draudimo iSmokos
nepakanka Rangovo padarytai Zalai atlyginti, Rangovas
privalo atlyginti likusius nuostolius, atsizvelgdamas | 22
straipsnio ,Bendrieji atsakomybés klausimai“ nuostatas. Jeigu
Rangovas nesudaro draudimo sutarties Siame punkte
nurodytomis sglygomis arba neuZztikrina draudimo sutarties
salygy laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba Zalg, kuriuos
pagal draudimo sutartj bty turéjes atlyginti draudikas, privalo
atlyginti Rangovas.

14.1.14. Jeigu padidéja Sutarties kaina, pailgéja Darby
terminai arba pasikeiCia kitos aplinkybés, turinCios jtakos
draudiko pareigy vykdymui, Rangovas privalo atitinkamai
pakeisti draudimo sutartis. Jeigu padidéja Sutarties kaina ir
(arba) jeigu Rangovas jgyja teise reikalauti papildomy ISlaidy
atlyginimo uz Darby terminy pratesimo laikotarpj, UZzsakovas
privalo atlyginti Rangovui papildomas draudimo ISlaidas 15.9
punkte ,Papildomy ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy
perskaiCiavimas“ nustatyta tvarka pagal Susitarimg, kuriuo
Salys susitaria dél Darby terminy pratesimo ir (arba) Sutarties
kainos padidinimo.

14.1.15. Jeigu Rangovas laiku nesudaro draudimo sutarties
arba nepateikia UZsakovui sutarties sudarymo ir jsigaliojimo
jrodymy, tai Uzsakovas turi teise (a) Rangovo saskaita pats
sudaryti reikiamg draudimo sutartj ir iSskaityti draudimo
jmokas iS Rangovui mokeétiny sumy arba (b) sustabdyti savo
pareigy Rangovui vykdymg tol, kol Rangovas tinkamai
jvykdys Sio 14 straipsnio salygas.

14.2. Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas

14.2.1.Rangovas privalo ne véliau nei Sutarties jsigaliojimo
dieng pateikti Uzsakovui projektuotojo civilinés atsakomybés
draudimo sutartj sudaranciy dokumenty kopijas ir sutarties
jsigaliojimo fakta patvirtinancius dokumentus. Rangovas turi
teise pateikti UzZsakovui Darbo projekta rengsiancio
Subrangovo sudaryta projektuotojo civilinés atsakomybés
draudimo sutartj, jeigu ji pilnai atitinka Sutarties reikalavimus.

14.2.2.Projektuotojo  civilinés  atsakomybés  draudimo
apsaugos laikotarpis turi prasidéti nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos. Pagal Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés

privalomojo  draudimo  taisykles, galiojusias galutinio
pasidlymy pateikimo Pirkime dieng (Projektuotojo
atsakomybés draudimo taisyklés), Saliy nustatytas

draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi bati 5 mety
Garantinis terminas, skaiciuojamas nuo Darby perdavimo-
priémimo akto, sudaryto uzbaigus visus Darbus (paskutinigjg
Dalj), sudarymo dienos.

14.2.3.Draudimo suma vienam draudziamajam jvykiui turi bati
ne mazesné negu nurodytoji Specialiosiose salygose, taciau
bet kuriuo atveju — ne maZesné, nei Projektuotojo
atsakomybés draudimo taisyklése nurodytoji minimali
draudimo suma.
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14.2.4.Besalyginé iSskaita turi bati ne didesné nei nurodytoji
Specialiosiose saglygose, taCiau bet kuriuo atveju — ne
didesné, nei Projektuotojo atsakomybés draudimo taisyklése
nurodytoji maksimali besalyginé iSskaita.

14.3. Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés
draudimas

14.3.1.Rangovas privalo ne veéliau nei likus 7 dienoms iki
numatytosios Statybos darby pradZios dienos pateikti
UZsakovui Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés
draudimo sutartj sudaranciy dokumenty kopijas ir sutarties
jsigaliojimo faktg patvirtinancius dokumentus.

14.3.2.Jeigu Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés)
pagrindu, visi partneriai turi bati jvardyti kaip apdraustieji
pagal draudimo sutart;.

14.3.3.Visa statybvieté turi bati
draudimo sutartj.

14.3.4.Statybos darby draudimo apsaugos galiojimo
laikotarpis turi bati nuo Statybos darby pradzios iki Darby
perdavimo-priémimo akto, sudaryto uZbaigus visus Darbus
(paskutiniajg Dalj), sudarymo dienos.

draudimo vieta pagal

14.3.5.Statybos darby draudimo suma turi bati ne mazZesné
negu nurodytoji Specialiosiose salygose.

14.3.6.Statybos darby draudimo besglyginé iSskaita turi bati
ne mazesné nei 500 EUR ir ne didesné nei nurodytoji
Specialiosiose salygose, taiau bet kuriuo atveju — ne
didesné, nei Statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo
statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo taisyklése, galiojusiose galutinio
pasialymy pateikimo Pirkime dieng (Statybos darby
draudimo taisyklés), nurodytoji maksimali besalyginé
iSskaita.

14.3.7.Civilinés atsakomybés draudimo apsaugos galiojimo
laikotarpis turi prasidéti nuo Statybos darby pradZios bei
negali bati trumpesnis nei dveji metai nuo Darby perdavimo-
priemimo akto, sudaryto uzbaigus visus Darbus (paskutiniajg
Dalj), sudarymo dienos.

14.3.8.Civilinés atsakomybés draudimo suma vienam
draudZiamajam jvykiui turi bati ne maZesné negu nurodytoji
Specialiosiose salygose, taiau bet kuriuo atveju — ne
mazesné, nei Statybos darby draudimo taisyklése nurodytoji
minimali draudimo suma.

14.3.9.Civilinés atsakomybés draudimo besalyginé iSskaita
turi bati ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose salygose,
taCiau bet kuriuo atveju — ne didesné, nei Statybos darby
draudimo taisyklése nurodytoji maksimali besalyginé iSskaita.

15. SUTARTIES KAINA
15.1. Sutarties kaina ir jos apskaiCiavimas

15.1.1.Sutarties kaina, kurig UZsakovas privalo sumokéti
Rangovui uz faktiSkai atliktus Darbus pagal Sutarties salygas,
jskaitant visus Susitarimus, yra apskaiciuojama, taikant kainos
apskaiCiavimo bddg ar bddus, nurodytus Specialiosiose
salygose, ir vadovaujantis 15.2 punktu ,Sutarties kainos
apskaiCiavimas taikant fiksuotg jkainj* arba 15.3 punktu
4Fiksuota kaina“.

15.1.2.Pradinés sutarties verté, uz kurig Rangovas
jsipareigojo pagal Sutarties salygas atlikti Darbus, nurodytus
UZsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte, yra nurodyta
Specialiosiose salygose.

15.1.3.Laikoma, kad j Pradinés sutarties verte yra jtrauktos
visos Rangovo iSlaidos, susijusios su visy Darby jvykdymu,
taip pat su tinkamu ir kokybiSku Sioje Sutartyje numatyty kity
Rangovo jsipareigojimy jvykdymu, jskaitant mokescCius,
muitus ir kitokias iSlaidas, Rangovo patirtas vykdant Sutartyje
numatytus jsipareigojimus.

15.1.4.Laikoma, kad Statybos produkto ar Jrenginio kaina
pagal Sutartj apima visus Statybos produkto ar Jrenginio
eksporto ir importo proceddry atlikimo, muity ir importo
mokes€iy  sumokéjimo, transportavimo, pristatymo |
statybviete, iSkrovimo bei sandéliavimo kastus.

15.1.5.Jeigu Sutartyje yra pateikti Statinio projekto sgnaudy
kiekiy Ziniarasciai, laikoma, kad jie yra apytikriai ir neturi bati
laikomi faktiniais ir tiksliais Darby kiekiais. Tol, kol néra
keiCiamos Darby apimtys, atlikti didesni kiekiai nelaikomi
Papildomais darbais, o atlikti mazesni kiekiai — Atsisakomais
darbais.

15.1.6.Pradinés sutarties vertés detalizavimas, jeigu
Rangovas tokj pateiké Rangovo pasitlyme, yra pridedamas
prie Sutarties kaip priedas Nr. 4 — Darby kainy Ziniarastis.

15.2. Sutarties kainos apskaiciavimas taikant fiksuota
jkainj

15.2.1.Tuo atveju, kai Sutarties kaina arba atskiry Darby
kaina yra apskaiCiuojama taikant fiksuotg jkainj, turi bati
iSmatuojami atlikti Darbai ir jy faktiniai kiekiai turi bdati
padauginami i$ jkainiy, nurodyty Darby kainy ZiniaraStyje
(priedas Nr. 4).

15.2.2. Sutarties kaina negali virSyti Pradinés sutarties vertés,
todél Rangovas privalo atlikti Darbus, nevirSydamas Pirkimo
dokumentuose nurodyty apimciy, pagal kurias buvo
apskaiCiuota Pradinés sutarties verte, ir atlikdamas tik tokius
kiekius, kad nebaty virSijama Pradinés sutarties verté, nebent
sudaromas Susitarimas dél Papildomy darby pagal 15.2.4
punkta.

15.2.3.Jeigu paaiskéja, kad UZsakovo dokumentuose yra
nurodyti per mazi Darby kiekiai, Rangovas privalo
nedelsdamas apie tai informuoti UZsakova, tokia pacia tvarka,
kokia ~yra nustatyta 5.6 punkte ,Klaidos Darby
dokumentuose®.

15.2.4.Uzsakovas turi teise priimti sprendimag, ar iS Rangovo
jsigyti Darby kiekius, kuriy verté virSija Pradinés sutarties
verte, kaip Papildomus darbus, vadovaudamasis 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka. Tokiu
atveju taikomos 5.6.5 punkte nustatytos taisykles.

15.2.5.Jeigu  Specialiosiose  sglygose yra nurodyta
papildomiems Darby kiekiams skirta léSy suma (vad.
papildoma suma), Rangovas privalo atlikti tik tokius Darby
kiekius, kad bendra jy verté nevirSyty Pradinés sutarties
vertés ir tokios papildomos sumos. Darbai, virSijantys Siame
punkte nurodytas vertes, jsigyjami sudarant Susitarimg dél
Papildomy darby pagal 15.2.4 punkta.

15.3. Fiksuota kaina

15.3.1.Tuo atveju, kai visa Sutarties kaina yra fiksuota kaina,
Rangovas privalo jvykdyti Sutartj ta apimtimi, kokia ji yra
nustatyta Sutarties sudarymo metu, uZz Rangovo pasialyme ir
Specialiosiose salygose nurodytg fiksuotg kaing.

15.3.2.Tuo atveju, kai tik atskiry Darby kaina yra
apskaiCiuojama taikant fiksuotos kainos bdda, Rangovas
privalo atlikti tokius Darbus uZ fiksuotg kaing, nurodytg

31/43



Statybos rangos sutartis | Bendrosios sglygos

Rangovo pasitlyme.

15.3.3.Jeigu paaiSkéja, kad UZsakovo dokumentuose yra
nurodytos per mazos Darby apimtys tam, kad bty galima
tinkamai uzbaigti Darbus, Rangovas privalo nedelsdamas
apie tai informuoti UZsakova, vadovaudamasis 5.6 punktu
.Klaidos Darby dokumentuose”. Tokiu atveju Uzsakovas turi
teise priimti sprendima, ar sudaryti Susitarimg dél Papildomy
darby pagal 5.6.5 punkte nustatytas sglygas.

15.4. Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastis

15.4.1.18skyrus tuos atvejus, kai Sutarties kainos (jkainiy)
detalizacijos ZiniaraStis buvo pateiktas kartu su Rangovo
pasidlymu, Rangovas privalo per 1 ménesj nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos arba per UZsakovo uzduotyje nurodytag
kitokj terming pateikti UZsakovui Sutarties kainos (jkainiy)
detalizacijos ziniaraStj, kuriame Rangovas privalo detalizuoti
Rangovo pasitlyme nurodytg Pradinés sutarties verte:

15.4.1.1. Tiesiogines ISlaidas: (a) iSlaidas Darbams, jskaitant
— detalizuoti darbininky ir darbuotojy (tarp jy — Specialisty)
darbo uzmokescio (arba valandinio jkainio) dydZius pagal

pareigybes, Statybos produkty ir Jrenginiy kainas,
mechanizmy nuomos ir eksploatacijos kainas, ir (b)
statybvietes iSlaidas, jskaitant — detalizuoti statybvietés

jrengimo ir iSmontavimo iSlaidas pagal jy rasis bei statybvietés
eksploatavimo vienos dienos iSlaidas pagal jy rasis;

15.4.1.2. Netiesiogines ISlaidas: (a) pridétines iSlaidas
(apskaiciuojamas kaip procentinj dydj nuo tiesioginiy iSlaidy) ir
(b) pelng (apskaiCiuojamg kaip procentinj dydj nuo visy
iSlaidy). ZiniaraStyje nurodytas pelnas negali bati didesnis, nei
Pelno dydis, nurodytas Rangovo pasidlyme ir, atitinkamai,
Specialiosiose saglygose.

15.4.2.Rangovas  privalo  Sutarties kainos  (jkainiy)
detalizacijos ZiniaraStyje nurodyti Statybos produkty ar
|renginiy kainas, atitinkancCias 15.1.4 punkto reikalavimus (del
visy kasty jskaiCiavimo).

15.4.3.Jeigu Uzsakovui kyla abejoniy dél to, ar Sutarties
kainos (jkainiy) detalizacijos ZiniaraStyje nurodytos kainos ir
jkainiai Sutarties sudarymo metu yra realGs ir néra dirbtinai
sumazinti arba padidinti, UZsakovas turi teise bet Kkuriuo
Sutarties vykdymo metu paprasyti Rangovo pateikti jrodymus,
kad yra tiekéjy, kurie Sutarties sudarymo metu tieké tokius
Statybos produktus ar |renginius arba kitus dalykus uz
Rangovo nurodytg kaing (jkainj).

15.4.4.Po to, kai UZsakovas pripazjsta Rangovo pasillyma,
kartu su Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Zziniarasc€iu,
Pirkimo laimétoju, arba Salys suderina Sutarties kainos
(jkainiy) detalizacijos ziniarastj, jis pridedamas prie Sutarties
kaip priedas Nr. 6 ir tampa Sutarties dalimi. Salys vadovaujasi
tokiu Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniaras€iu, kai
Salys pagal Sutarties salygas turi apskaigiuoti Papildomy
darby ir Atsisakomy darby kaina, taip pat Rangovo papildomy
ISlaidy, kurias UZsakovas privalo atlyginti Rangovui pagal
Sutarties salygas, dydj, iSskyrus atvejus, jeigu paaisSkéja, kad
Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos ZiniaraStyje nurodytos
kainos ir jkainiai Sutarties sudarymo metu yra dirbtinai
sumazinti arba padidinti.

15.4.5.UZsakovas gali atsisakyti reikalavimo pateikti Sutarties
kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastj, jeigu prie Sutarties yra
pridétas priedas Nr.4 — Darby kainy Ziniarastis ir jis yra
pakankamai detalus, vadovaujantis 15.4.1.1 ir 15.4.1.2
punktais (nurodyti visi Darbams atlikti reikalingi jkainiai ir
preliminards kiekiai, visos Darby kainy Zziniarascio eilutés yra

uzpildytos). Tokiu atveju nuorodos Sutartyje j Sutarties kainos
(jkainiy) detalizacijos Ziniarastj reiSkia nuorodas j Darby kainy
Ziniarastj (priedag Nr. 4).

15.5. Sutarties kainos perskaiciavimas dél kainy lygio
pokycio

15.5.1.Tuo atveju, kai Specialiosiose salygose yra nurodyta,
kad Sutarties kainai yra taikoma perzidra, Sutarties kaina gali
bati perzigrima dél kainy lygio pokycio bet kurios i§ Saliy
radytiniu pradymu. PerZiiros momentas yra Salies prasymo
kitai Saliai perziaréti Sutarties kaing gavimo diena.

15.5.2.Gali bati perskaiCiuojamos Rangovui mokétinos sumos
tik uz Statybos darbus, o uzZ kitus, nei Statybos darbai, Darbus
(Darbo projekto parengima ir pan.) mokétinos sumos negali
bati perskai€iuojamos.

15.5.3.Rangovui mokétinos sumos uz Statybos darbus gali
bati perskaiciuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos
departamento (www.stat.gov.It) kas ménesj skelbiamo:

15.5.3.1. pastaty remonto sanaudy elementy kainy indekso
reikSmé pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurj Darby
vykdymo laikotarpj — tuo atveju, kai pagal Sutartj vykdomi
pastato remonto darbai; arba

15.5.3.2. statybos sgnaudy elementy kainy indekso,
labiausiai atitinkancio Objekto rasj, reikSmé pakinta daugiau
kaip 0,05 per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj — visais kitais
atvejais, negu nurodytasis 15.5.3.1 punkte.

15.5.4.Indeksai, nurodyti 15.5.3 punkte, toliau kiekvienas
atskirai vadinami Indeksu.

15.5.5.Sutarties kaina perskaiCiuojama dél Indekso pokycio,
pagal Sutartj neiSpirkty Statybos darby verte padauginant is
Indekso pokycio koeficiento, kuris apskaiCiuojamas pagal
toliau nurodytg formule:

K =I1Pb I IPr

Kur:

K — Indekso pokycio koeficientas;

IPr — Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje;
IPb — Indekso reikSme laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradzia yra ne
ankstesné, negu pasiglymy pateikimo Pirkime termino
pabaigos diena, pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo Atlikty
darby akto pagal Sutartj sudarymo diena.

15.5.6.Salys privalo sudaryti Susitarimg dél kainos (jkainiy)
perskaigiavimo per 10 darbo dieny nuo Salies prasymo kitai
Saliai perskaiciuoti kaing (jkainius) pateikimo dienos. Salys
privalo Susitarime nurodyti Indekso reikSme laikotarpio
pradZioje ir jos nustatymo data, Indekso reikSme laikotarpio
pabaigoje ir jos nustatymo data, Indekso pokycio koeficienta,
perskaiCiuota fiksuotos kainos suma arba perskaiciuotus
fiksuotus jkainius (jskaitant Sutarties kainos (jkainiy)
detalizacijos ziniaraStyje nurodytus jkainius), perskaiciuotg
Pradinés sutarties verte, perskaiCiuotg Sutarties jvykdymo
uztikrinimo sumg (jeigu ji turi bdti didinama pagal 13.2.4
punkta), perskailiuotg Statybos darby ir Rangovo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo suma (Sios sumos turi
bati padauginamos i8 Indekso pokycio koeficiento) bei kita
perskaiciavimui reikSminga informacija.

15.5.7.Po to, kai Salys sudaro Susitarimg dél kainos (jkainiy)
perskaiCiavimo, perskaiCiuotoji kaina (jkainiai) taikoma
Statybos darbams, kurie yra jtraukiami j Atlikty darby aktus
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(kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo
pateikiamus po Salies prasymo kitai Saliai perskaiciuoti kaing
(jkainius) pateikimo. Jeigu dél Susitarimo sudarymui
reikalingo laiko gali véluoti Atlikty darby akty pateikimas,
Rangovas turi teise arba (a) pateikti Atlikty darby aktg su
neperskaiciuotomis kainomis (jkainiais) ir perskaiCiavimg
atlikti kitame Atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty
darby akto pateikimg iki bus perskaiciuotos kainos (jkainiai).

15.5.8. Pirmoji Sutarties kainos perziara gali bati atliekama ne
ankscCiau nei po 12 ménesiy po Sutarties jsigaliojimo ir po to
Sutarties kaina gali bati perzidrima ne dazniau negu kas 12
ménesiy. Jeigu yra didelé tikimybé, jog statybos (remonto)
sghaudy elementy kainos gali smarkiai iSaugti per trumpag
laikotarpj, Specialiosiose salygose gali bati numatyta, kad
pirmosios perzidros terminas netaikomas ir (arba) Sutarties
kainos perzioros daznumas néra ribojamas.

15.5.9.Vélesnis kainy arba jkainiy perskaiciavimas negali
apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskaiciavimas.

15.5.10. Jeigu Darbai véluoja dél priezascCiy, deél kuriy
Rangovas nejgyja teisés j Darby terminy pratesima, uzdelsty
Statybos darby kaina (jkainiai) neperskaic¢iuojama dél kainy
lygio kilimo (kai Indekso pokycio koeficientas yra didesnis nei
1,05), bet turi bati perskai¢iuojama dél kainy lygio kritimo (kai
Indekso pokycio koeficientas yra mazesnis nei 0,95).

15.6. Esminis Sutarties kainos arba

sumazéjimas

padidéjimas

15.6.1.Jeigu Rangovo tiekiamy Statybos produkty arba
Jrenginiy kaina padidéja iS esmés ir Sio kainy padidéjimo
Rangovas negaléjo numatyti Sutarties sudarymo momentu,
Rangovas jgyja teise reikalauti UZzsakovo padidinti Sutarties
kaing. Laikoma, kad Statybos produkty arba Jrenginiy kaina
padidéjo i§ esmés, jeigu Rangovas pateikia jrodymus
UZsakovui, kad Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos
ZiniaraStyje nurodyta Statybos produkty ar |renginiy kaina
Sutarties sudarymo metu yra reali ir néra dirbtinai sumazinta
(didesné dalis tiekéjy Rangovo pasitdlymo pateikimo metu
tieké tokius Statybos produktus arba Jrenginius uZz Rangovo
nurodyta kaing) ir kad:

15.6.1.1. konkretaus Statybos produkto arba |renginio (jo
dalies) pirkimo pagal Sutartj metu jo kaina padidéjo daugiau
nei 15% ir néra galimybiy nupirkti tokio Statybos produkto
arba Jrenginio (jo dalies) pigiau, nepazeidziant Darby terminy;
arba

15.6.1.2. visy Statybos produkty arba Jrenginiy, kuriuos
Rangovas nupirko Sutarties vykdymo reikméms, suminé
kaina padidéjo daugiau nei 15% ir nebuvo galimybiy nupirkti
Statybos produkty arba Jrenginiy pigiau, nepazeidZiant Darby
terminy.

15.6.2.Laikoma, kad Rangovas Sutarties sudarymo momentu
negaléjo numatyti Statybos produkty arba |renginiy (jy daliy)
esminio kainy padidéjimo, jeigu per pastaruosius 3 metus iki
Rangovo pasidlymo datos ty Statybos produkty arba Jrenginiy
kaina svyravo maziau negu 15% per bet kurj 12 ménesiy
laikotarpj toje rinkoje arba birZoje, kurioje Rangovas nupirko
tuos Statybos produktus arba Jrenginius (jy dalis).

15.6.3.Jeigu Rangovo tiekiamy Statybos produkty arba
Jrenginiy kaina sumazéja iS esmés, Rangovas privalo
nedelsdamas, bet ne véliau nei per 2 darbo dienas nuo
suzinojimo, apie tai informuoti Uzsakova ir UZsakovas jgyja
teise reikalauti Rangovo sumazinti Sutarties kaing. Laikoma,
kad Statybos produkty arba |renginiy kaina sumazéjo i$

esmes, jeigu:

15.6.3.1. konkretaus Statybos produkto arba |renginio (jo
dalies) pirkimo pagal Sutartj metu jo kaina sumaZzéjo daugiau
nei 15%, lyginant su kaina, nurodyta Sutarties kainos (jkainiy)
detalizacijos ZiniaraStyje;

15.6.3.2. visy Statybos produkty arba Jrenginiy, kuriuos
Rangovas nupirko Sutarties vykdymo reikméms, suminé
kaina sumazéjo daugiau nei 15%, lyginant su jy kaina,
nurodyta Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos ZiniaraStyje.

15.6.4.Rangovas privalo pateikti Uzsakovui Statybos produkty
arba |renginiy pirkimo Sutarties vykdymo reikméms ir jy
apmokéjimo dokumentus, kad Uzsakovas galéty patikrinti
Statybos produkty arba Jrenginiy faktines galutines kainas.

15.6.5.15.6.1 ir 15.6.3 punktuose numatytais atvejais Salys
privalo sudaryti Susitarima, kuriame Salys turi perskaiiuoti
Sutarties kaing — pridéti Statybos produkty arba Jrenginiy (ju
daliy) pabrangimo sumg ir (arba) atimti atpigimo suma,
virSijan€ig 15% jy kainos, nurodytos Sutarties kainos (jkainiy)
detalizacijos ZiniaraStyje.

15.6.6.Jeigu Sutarties kaina buvo perskaiCiuota pagal 15.5
punkta, turi bati jskaitomas pagal ta punkta atliktas Sutarties
kainos padidinimas (sumazinimas). PavyzdZiui, jeigu Jrenginio
kaina, nurodyta Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos
ZiniaraStyje, yra 100 000 eury, dél indeksacijos ji padidinama
iki 105 000 eury, bet Jrenginys faktiSkai Rangovui kainuoja
135 000 eury, tuomet Rangovas turi teise reikalauti padidinti
Sutarties kaing 15 000 eury (pabrangimas, virSijantis 15%
pradinés kainos, sudaro
135 000 - 100 000 - 0,15 * 100 000 = 20 000 eury, IS kuriy
5 000 eury buvo kompensuota indeksacijos badu). Jeigu
Jrenginio  kaina, nurodyta Sutarties kainos (jkainiy)
detalizacijos ZiniaraStyje, yra 100 000 eury, del indeksacijos ji
sumaZzinama iki 95 000 eury, bet [renginys faktiSkai Rangovui
kainuoja 70 000 eury, tuomet UZsakovas turi teise reikalauti
sumazinti Sutarties kaing 10 000 eury (atpigimas, virSijantis
15% pradinés kainos, sudaro
100 000 - 0,15 * 100 000 - 70 000 = 15 000 eury, IS kuriy
5 000 eury buvo sumaZinta indeksacijos badu).

15.6.7.Jeigu Statybos produktas ar |renginys jau buvo
jtrauktas | Atlikty darby aktg bei Pazyma apie atlikty darby
verte pradine kaina ir apmoketas, Uzsakovas turi sumoketi
Rangovui pabrangimo sumg arba Rangovas turi grazinti
UZsakovui permokg per 30 dieny po Susitarimo sudarymo
dienos. UZsakovas turi teise iSskaityti mokéjimg ar permoka i$
mokétiny sumy pagal Sutarti. Tuo atveju, jeigu Statybos
produktas ar |renginys dar nejtrauktas j Atlikty darby akta,
Atlikty darby akte ir Pazymoje apie atlikty darby verte turi bati
nurodyta jo kaina, pakeista pagal Susitarima.

15.6.8.Jeigu Darbai véluoja dél priezasCiy, deél Kkuriy
Rangovas nejgyja teisés | Darby terminy pratesimg, ir
Statybos produktai arba Jrenginiai (jy dalys) pabrangsta per
vélavimo laikg, Rangovas neturi teises reikalauti Uzsakovo
padidinti Sutarties kaing tokio pabrangimo suma. Taciau
Statybos produkty arba Jrenginiy kainy sumazeéjimas per
Darby vélavimo laikg suteikia teise UZsakovui reikalauti
sumazinti Sutarties kaing visa sumazéjusia suma.

15.6.9.Jeigu Rangovas neinformuoja UZsakovo apie esminj
Statybos produkty arba Jrenginiy kainy sumazéjima, arba
informuoja UZsakovg pavéluotai, arba nepateikia dokumenty
pagal 15.6.4 punktg per protinga UZsakovo nustatytg terming
ir dél to UZsakovas negali pareikalauti Rangovo sumaZzinti
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Sutarties kaing 15.6.3 punkto pagrindu iki sumokédamas
Rangovui visg Sutarties kaing (tai yra, susidaro permoka
pagal Sutartj), Rangovas privalo pagal 16.4.4 punktg
(delspinigiai) sumokeéti UZsakovui Specialiosiose salygose
nurodyto dydZio delspinigius uz permoka uZ laikotarpj nuo
galutinio atsiskaitymo termino, nurodyto 16.3.1 punkte,
pabaigos iki permokos graZinimo dienos (jskaitytinai).

15.7. Sutarties kainos perskai€iavimas dél mokesciy
pakeitimo

15.7.1.Visais atvejais, |statymais pakeitus pridétinés vertés
mokescio (PVM) dydj arba mokéjimo tvarka, tokie pakeitimai
turi bati taikomi toms Pazymoms apie atlikty darby verte ir
PVM saskaitoms faktiroms, kurias Rangovas sudaro po tokiy
pakeitimy jsigaliojimo, be atskiro Saliy Susitarimo. Tokiu
atveju Sutarties kaina be PVM nekeiCiama.

15.7.2.Kitus, nei PVM, mokescCius reglamentuojanciy teisés
akty pakeitimai negali bati pagrindas perzidréti Sutarties
kaing, kuriai taikoma perzidra.

15.8. Sutarties kainos pakeitimai dél kiekiy (apimciy)
keitimo

15.8.1.Kai |statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais
kei¢iamos Darby apimtys (o tam tikrais atvejais — ir kiekiai),
Sutarties kaina turi bati padidinta, pridedant Papildomy darby
kaing, ir sumazinta, atimant Atsisakomy darby kaina.

15.8.2.Kai |statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais
vieni Darbai yra keiCiami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie
nebus vykdomi, yra Atsisakomi darbai, o juos pakeiCiantys
darbai yra Papildomi darbai.

15.8.3.Papildomy darby ir Atsisakomy darby kaina
apskaiCiuojama, taikant  15.8.3.1-15.8.3.4  punktuose
pateikiamus btdus prioritetine tvarka:

15.8.3.1. taikomos Sutarties
ZiniaraStyje nurodytos kainos ir
indeksacijg pagal 15.5 punkta;

detalizacijos
atsizvelgiant |

(jkainiy)
jkainiai,

15.8.3.2. jeigu jmanoma, iSskaiCiuojama Sutarties (jkainiy)
detalizacijos ZiniaraStyje nurodytos kainos arba jkainio dalis;

15.8.3.3. pritaikomi Sutarties (jkainiy)
ZiniaraStyje nurodyty panasiy Darby jkainiai;

15.8.3.4. jvertinamos pagrjstos ISlaidos pagal VieSyjy
pirkimy tarnybos norminiuose administraciniuose aktuose,
galiojusiuose galutinio pasitlymy pateikimo Pirkime diena,
patvirtintas  kainodaros nustatymo bei tiesioginiy ir
netiesioginiy iSlaidy apskaiCiavimo taisykles (net jeigu
Sutarties galiojimo metu jos netekty galios), bet ne didesneés,
nei Rangovo faktiSkai patirtos ISlaidos pagal tas ISlaidas
pagrindziancCius treCiyjy asmeny ar kitus dokumentus. Tuo
atveju, kai pagal taisykles nurodyta, kad ISlaidos turi bati ir ne
didesnes, nei vidutine rinkos kaing atitinkanti 1Slaidy suma,
vidutiné rinkos kaina nustatoma jvertinus ne maziau kaip trijy
toje rinkoje esanciy dkio subjekty kainas (jeigu tiek 0kio
subjekty yra rinkoje), skelbiamas vieSai arba nurodytas tokiy
Gkio subjekty pateiktuose rasytiniuose pasitlymuose;

15.8.3.5. visais auk3Ciau iSvardytais atvejais Pelnas
apskaiCiuojamas, kaip Rangovo pasitlyme nurodytas ir jo
pagrindu | Specialigsias salygas jraSytas procentinis dydis
nuo ISlaidy sumos.

detalizacijos

15.9. Papildomy ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy
perskai€iavimas
15.9.1.Sutartyje numatytais atvejais UZsakovas privalo

kompensuoti Rangovui jo patirtas papildomas ISlaidas, kuriy
suma turi badti apskaiCiuojama, taikant 15.8.3 punkte
pateikiamus badus prioritetine tvarka. Tokios ISlaidos yra
jskaitomos j Sutarties kaing.

15.9.2.Rangovas privalo per 15 darbo dieny (arba per ilgesnj
Saliy sutartg terming) nuo suZinojimo apie aplinkybes, dél
kuriy Rangovas gali patirti papildomy ISlaidy, pateikti
UZsakovui detalius paaiSkinimus, (i) kokias papildomas
ISlaidas, pagal 18laidy rasis, tikétina, kad Rangovas gali patirti,
(ii) nurodyti ISlaidy jkainius pagal Sutarties kainos (jkainiy)
detalizacijos Ziniarastj ir, kai reikia, pagal vidutines rinkos
kainas, bei pateikti tokias vidutines rinkos kainas
pagrindZianCius jrodymus, (iii) pateikti paaiSkinimus, ar
ISlaidos yra vienkartinés, ar nuolatinés.

15.9.3.Po to, kai Rangovas pateikia UZsakovui 15.9.2 punkte
nurodyta informacijg ir dokumentus, Salys privalo 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka sudaryti
Susitarimg, jame nurodyti kompensuotinas Rangovo ISlaidas
(Sutartyje numatytais atvejais — ir Pelng, apskaiciuotg
15.8.3.5 punkte nurodyta tvarka), ir UZsakovo prievole
kompensuoti tokias Rangovo patirtas ISlaidas, jas jtraukiant j
Pazymas apie atlikty darby verte ir apmokant 16.2 punkte
LTarpiniai mokéjimai“ nustatyta tvarka.

15.9.4.Rangovas privalo imtis protingy priemoniy galimoms
ISlaidoms sumazinti.

15.9.5.Rangovas turi teise reikalauti atlyginti tik tokias
ISlaidas, dél kuriy atlyginimo Salys sudaré Susitarima.

15.9.6.Jeigu dél Uzsakovo dokumenty pakeitimo (5.7.3
punktas) sutrumpinami Darby terminai ir dél to Rangovas
nepatiria 1Slaidy, kurias baty patyres, jeigu Darby terminai
neblty sutrumpinti, Sutarties kaina yra maZinama, iS jos
atimant tokiy sutaupyty ISlaidy sumg, apskaiCiuojama taikant
15.8.3 punkte pateikiamus budus prioritetine tvarka, ir nuo ty
ISlaidy sumos 15.8.3.5 punkte nurodyta tvarka apskaiciuotg
Pelna. Tuo tikslu Rangovas privalo pateikti UZsakovui detalius
paaiskinimus, (i) kokias ISlaidas, pagal ISlaidy rdsis,
Rangovas baty patyres, jeigu Darby terminai nebaty
sutrumpinti, (i) nurodyti I1Slaidy jkainius pagal Sutarties kainos
(jkainiy) detalizacijos Ziniarastj ir, kai reikia, pagal vidutines
rinkos kainas, bei pateikti tokias vidutines rinkos kainas
pagrindzianCius jrodymus, (iii) pateikti paaiSkinimus, ar
ISlaidos yra vienkartinés, ar nuolatinés.

15.10. Sutarties kainos perskai¢iavimas dél paspartinimo
priemoniy

15.10.1. Jeigu dél Sutarties vykdymo paspartinimo priemoniy
Rangovas numato patirti papildomy ISlaidy ir turi teise
reikalauti jy atlyginimo pagal 11.3.2 punktg, tokiy ISlaidy
padidéjimas apskaiCiuojamas ir atlyginamas pagal 15.9
punkte ,Papildomy ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy
perskaiCiavimas“ nustatytus reikalavimus, atsizvelgiant |
galimus ISlaidy sumazéjimus, apskai€iuojamus vadovaujantis
15.9.6 punkto reikalavimais.

15.11. Sutarties kainos perskaiCiavimas dél
pakeitimo

Jstatymy

15.11.1. Jeigu po Sutarties sudarymo pasikeiCia |statymai
(imperatyvios teisés normos), kurie nustato didesnes
Rangovo pareigas, vykdant Sutartj, ir dél to padidéja Rangovo
tiesioginés ISlaidos, UZsakovas privalo jas atlyginti 15.9
punkte ,Papildomy ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy
perskaiCiavimas" nustatyta tvarka. Jeigu |statymai sumazina
Rangovo pareigas, vykdant Sutartj, ir dél to sumazéja
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Rangovo tiesioginés ISlaidos, tokiu sumazeéjimu maZinama
Sutarties kaina. Sis punktas taikomas tik tada, kai Rangovo
pareigy apimties pakeitimas tiesiogiai lemia Rangovo ISlaidy,
skirty iSimtinai tik konkreCios Sutarties su UZsakovu
vykdymui, pasikeitima (pavyzdZiui, padidinama garantinio
termino prievoliy jvykdymo uZtikrinimo suma arba nustatomi
papildomi privalomieji statybos draudimo reikalavimai). Jeigu
Rangovo pareigy pasikeitimas lemia jo bendryjy veiklos
iSlaidy pasikeitimg, Sis punktas netaikomas (pavyzdZiui,
nustatomas reikalavimas jgyti papildoma kvalifikacija arba
mokeéti didesnj darbo uZmokestj darbuotojams).

15.11.2. Sutarties kaina gali bti perskaiCiuojama dél |statymy
pakeitimo tik su salyga, kad |statymai arba jy pakeitimai buvo
priimti pasibaigus terminui pateikti pasialymus Pirkime.

16. ATSISKAITYMO TVARKA
16.1.

16.1.1.Sio 16.1 punkto salygos yra taikomos tuo atveju, kai
Specialiosiose salygose yra jradytas avanso dydis. Sis dydis
negali bdti keiCiamas dél Sutarties kainos perziaros ar
keitimo.

ISankstinis mokéjimas (avansas)

16.1.2.Rangovas turi teise prasSyti UZzsakovo sumokeéti visag
Specialiosiose salygose nurodytg avansa, arba prasyti
sumokeéti avansg dalimis, nevirSijant Specialiosiose sglygose
jrasyto bendro avanso dydZzio, arba sumokeéti tik dalj avanso.
Rangovas, norédamas gauti avansg ar jo dalj, privalo pateikti
UZsakovui praSyma ir avanso grazinimo uZztikrinima, atitinkantj
Sias salygas:

16.1.2.1. Avanso grazinimo uZztikrinimas turi bati besalyginé,
neatSaukiama, pirmo pareikalavimo garantija arba laidavimo
draudimas, pagal kurj garantas arba draudikas sipareigoja
sumoketi Uzsakovui jo reikalaujama suma, jeigu Uzsakovas
pateikia mokéjimo reikalavima ir jame nurodo, kad Rangovas
negrazino sumokeéto avanso pagal Sutarties saglygas, bei
suma, kurios Rangovas negrazino;

16.1.2.2. Avanso grazinimo uZztikrinimas turi bdti iSduotas:
(a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo
bendrovés arba (b) banko ar draudimo bendroveés i$ treciosios
Salies, kurie uztikrinimo iSdavimo dieng turi turéti bent vienos
tarptautiniy reitingy agentdros patvirtintg investicinio lygio
reitinga, ne mazesnj kaip: Standard & Poor's — ,A-“, Fitch —
A, Moody’s — ,A3" arba lygiavertj; reitinga turi atitikti bankas
arba draudimo bendrove, kuri iSdave uztikrinimg, arba
bendroviy grupé, kuriai jie priklauso;

16.1.2.3. Avanso grazinimo uZztikrinimas turi bati suraSytas
lietuviy arba angly kalba (ir iSverstas j lietuviy kalba);

16.1.2.4. Avanso grazinimo uztikrinimo suma turi bati lygi
Rangovo praSomai avanso sumai ir turi bdti nurodoma ir
iSmokama eurais;

16.1.2.5. Reikalaujama pagal avanso grgzinimo uZztikrinimg
suma turi bati iSmokama ne véliau nei per 10 dieny po
UZsakovo mokéjimo reikalavimo pateikimo garantui arba
draudikui;

16.1.2.6. Avanso grazinimo uZztikrinimas turi jsigalioti ne
véliau, negu avanso sumokéjimo Rangovui (avanso jskaitymo
j Rangovo banko sgskaitg) momentu;

16.1.2.7. Avanso graZzinimo uZtikrinime nurodytas jo
galiojimo terminas turi bati ne trumpesnis negu 60 dieny po
viso Objekto (paskutiniosios Dalies) Galutinio termino ir ne
trumpesnis negu 30 dieny po numatomos viso Objekto

(paskutiniosios Dalies) Darby perdavimo-priémimo akto
sudarymo dienos (7.2.4 punktas);

16.1.2.8. Rangovas privalo uZtikrinti, kad avanso grazinimo
uztikrinimas galioty ir baty jvykdomas iki tol, kol visa avanso
suma bus iSskaityta i§ mokétiny sumy uz atliktus Darbus arba
Rangovas grazins Uzsakovui likusig neiSskaityta avanso
suma;

16.1.2.9. Jeigu Rangovas negragzina Uzsakovui avanso likus
30 dieny iki avanso grazinimo uZtikrinimo galiojimo pabaigos,
Rangovas privalo pratesti avanso grazinimo uztikrinimo
galiojima iki tol, kol bus graZintas visas avansas, bet ne
trumpesniam terminui, negu nurodytasis 16.1.2.7 punkte.
Rangovas privalo pateikti UZzsakovui dokumentg, patvirtinantj
avanso grazinimo uztikrinimo galiojimo termino pratesima, ne
véliau negu likus 14 dieny iki avanso grazinimo uZtikrinimo
galiojimo pabaigos. Jeigu UZsakovas laiku negauna tokio
dokumento, UZsakovas turi teise pagal avanso grgZinimo
uztikrinimag pareikalauti sumokéti visg avanso likutj. Avanso
grazinimo uztikrinime turi bdti numatytas garanto arba
draudiko besalyginis jsipareigojimas sumokéti UZsakovui
negrazinta avanso sumag, jeigu Rangovas negrazino
UZsakovui viso avanso likus 30 dieny iki avanso grazinimo
uztikrinimo galiojimo termino pabaigos, nepratesé uztikrinimo
galiojimo termino ir (arba) nepateiké UZsakovui tg
patvirtinan€io dokumento likus 14 dieny iki uZtikrinimo
galiojimo pabaigos;

16.1.2.10. Avanso gragzinimo uztikrinimo suma gali bati
mazinama Rangovo grazintomis (iSskaitytomis) avanso
sumomis;

16.1.2.11. Turi bati numatyta, kad UZsakovas gali pateikti
garantui arba draudikui mokéjimo reikalavimg ir jj teikian€io
asmens jgaliojimus jrodancius dokumentus elektroniniu badu,
aiSkiai apradytu avanso grazinimo uZztikrinime;

16.1.2.12. Turi bdti numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti
garantui arba draudikui mokéjimo reikalavimg ir kitus
dokumentus tokia kalba, kokia yra iSduotas avanso grazinimo
uztikrinimas;

16.1.2.13. Turi bdti numatyta, kad avanso grazinimo
uztikrinimui turi bati taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai, o
banko pateiktam uZtikrinimui — Lietuvos Respublikos jstatymai
arba Bendrosios garantijy pagal pirma pareikalavimg taisyklés
(Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC
Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

16.1.2.14. Turi bdti numatyta, kad bet kokius ginCus tarp
garanto arba draudiko ir UZsakovo, susijusius su avanso
grazinimo uztikrinimu, spres Lietuvos Respublikos teismai.

16.1.3.UZsakovas privalo sumokéti Rangovui avansg (jo dalj)
per 10 darbo dieny arba per UZsakovo uZduotyje nurodytg
kitokj terming po to, kai Rangovas pateikia UZsakovui
praS8yma sumokéti avansg (jo dalj) ir avanso graZinimo
uztikrinima, atitinkantj visas 16.1.2 punkte nustatytas salygas.

16.1.4.Avansas iSskaitomas iS UZsakovo mokeétiny Rangovui
sumy uz atliktus Darbus, atliekant Specialiosiose salygose
nurodyto dydzio iSskaitymus i$ kiekvieno mokeéjimo pagal 16.2
punktg ,Tarpiniai mokéjimai“. I8skaitymai daromi tol, kol
iSskaitoma visa avanso suma. Bet kuriuo atveju visa likusi
neiSskaityta avanso suma, nepriklausomai nuo tokios sumos
dydzio, yra iSskaitoma i$ paskutiniyjy sumy, kurias UZzsakovas
privalo sumokéti Rangovui uz Darbus, atliktus iki Darby
perdavimo-priémimo akto sudarymo.
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16.1.5.Jeigu Darby perdavimo-priéemimo akto sudarymo arba
Sutarties nutraukimo dieng avansas néra iSskaitytas IS
Rangovui mokétiny sumy, tg dieng kyla Rangovo prievolé
sumoketi (grazinti) UZsakovui neiSskaitytg avanso likutj.

16.1.6.Jeigu paaiskéja, kad avanso graZinimo uZtikrinimg
iSdaves asmuo tapo nemokus, nejvykdo jsipareigojimy
UZsakovui arba kitiems 0kio subjektams, ar netinkamai juos
vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per
14 dieny nuo UzZsakovo reikalavimo, pateikti UZsakovui naujg
avanso grazinimo uztikrinimag likusiai neiSskaitytai avanso
sumai, atitinkantj 16.1.2 punkte nurodytas salygas. lki tol
UZsakovas turi teise sustabdyti mokéjimus Rangovui pagal
Sutartj, nevirSijancius likusios avanso sumos.

16.2. Tarpiniai mokéjimai

16.2.1.Rangovas privalo iki kiekvieno kalendorinio ménesio
25 dienos pateikti Techniniam priZzidrétojui patvirtinti
ataskaitinio laikotarpio Atlikty darby aktg, parengta pagal
priede Nr. 11 pateiktg pavyzdine formg ir pasiraSyta Rangovo
atstovo. Jeigu UZzsakovo uzduotyje ir (arba) Specialiosiose
salygose yra jvardyti Etapai, Rangovas privalo Atlikty darby
akte iSskirti Etapus. Ataskaitinis laikotarpis yra ménuo nuo

praéjusio kalendorinio ménesio 25 dienos iki einamojo
kalendorinio ménesio 24 dienos (jskaitytinai).
16.2.2.Uzsakovas privalo uztikrinti, kad  Techninis

prizirétojas pasiraSyty Atlikty darby aktg arba pateikty
Rangovui rasytinj motyvuotg nepritarima Atlikty darby aktui ar
jo daliai per 5 darbo dienas nuo jo gavimo.

16.2.3.Po to, kai Rangovas suderina Atlikty darby aktg su
Techniniu priZidrétoju ir Sis jj patvirtina parasu, Rangovas
privalo jo pagrindu parengti Pazymg apie atlikty darby verte
pagal priede Nr. 12 pateiktg formag ir pateikti UZsakovui abu
dokumentus.

16.2.4.Jeigu Rangovui buvo iSmokétas avansas, kiekvienoje
PaZzymoje apie atlikty darby verte Rangovas privalo i$
ataskaitiniu laikotarpiu atlikty Darby vertes (be PVM) atimti
Specialiosiose saglygose nurodyto dydZio avanso iSskaita.

16.2.5.Jeigu  Specialiosiose saglygose yra nurodytas
Sulaikomos sumos procentas, kiekvienoje PaZymoje apie
atlikty darby verte Rangovas privalo i$ ataskaitiniu laikotarpiu
atlikty Darby vertés (be PVM) atimti Specialiosiose sglygose
nurodyto dydzio Sulaikoma suma.

16.2.6.Po to, kai UZsakovas gauna Atlikty darby aktag ir
Pazyma apie atlikty darby verte, UZzsakovas privalo per 5
darbo dienas juos pasiraSyti ir grazinti Rangovui arba pateikti
Rangovui radytinj motyvuota nepritarimg pateiktiems
dokumentams ar jy daliai.

16.2.7.Rangovas, gaves UZsakovo nepritarimg daliai Atlikty
darby akto ir Pazymos apie atlikty darby verte, gali arba (a)
pataisyti Atlikty darby aktag ir PaZzyma apie atlikty darby verte
pagal Uzsakovo pastabas ir iS naujo pateikti patvirtinimui,
vadovaudamasis 16.2.3 punktu, arba (b) pateikti UZsakovui
Atlikty darby aktg ir Pazyma apie atlikty darby verte tai daliai,
su kuria UZsakovas sutinka, pakartotinai nederindamas akto
su Techniniu prizidrétoju, o likusig dalj jtraukti j vélesnj Atlikty
darby akta.

16.2.8.Po to, kai Rangovas gauna UZsakovo pasiraSytus
Atlikty darby aktg ir Pazymg apie atlikty darby verte,
Rangovas privalo per 5 darbo dienas elektroniniu badu
pateikti Uzsakovui elektronine saskaitg faktirg mokétinai
sumai, nurodytai Pazymoje apie atlikty darby verte:

16.2.8.1. elektronine saskaitg faktlra, atitinkanCig Europos
elektroniniy saskaity faktdry standarta, kurio nuoroda
paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo
sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos | Europos
elektroniniy saskaity faktory standartg ir sintaksiy saraso
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos
elektroniniy saskaity faktary standartas), Rangovas gali
pateikti per informacine sistemg “E. sgskaita”
(www.esaskaita.eu) arba per kitg savo pasirinktg informacine
sistemg;

16.2.8.2. Europos elektroniniy saskaity faktlry standarto
neatitinkancig elektronine saskaitg faktirg Rangovas privalo
pateikti, naudodamasis informacinés sistemos ,E. sgskaita“
priemonémis (www.esaskaita.eu).

16.2.9.UZsakovas elektronines saskaitas faktlras priima ir
apdoroja naudodamasis informacinés sistemos ,E. sgskaita“
priemonémis, iSskyrus VP] ir P| nustatytus iSimtinius atvejus.

16.2.10. Uzsakovas privalo apmokéti Rangovo saskaitg
faktirg per 15 dieny nuo jos gavimo arba per UZsakovo
uzduotyje nurodytg kitokj terming. Uzsakovas neturi prievolés
apmokéti Rangovo saskaitg faktdra, jeigu auk3Ciau apraSyta
tvarka néra patvirtintas Atlikty darby aktas ir jo pagrindu
parengtoji Pazyma apie atlikty darby verte.

16.2.11. UzZsakovas atlieka mokéjimus uz Darbus ne
daZniau kaip vieng kartg per ménes;j.

16.2.12. Uz vélavimg pagal 16.2.2 arba 16.2.6 punktg
UZsakovas privalo mokéti Rangovui netesybas kaip uz
pavéluotg mokéjima (16.4.4 punktas).

16.2.13. Atlikty darby aktas yra skirtas jvertinti per
ataskaitinj laikotarpj atlikty Darby verte atsiskaitymo tikslais ir
jo sudarymas nereiSkia, kad UZzsakovas priemeé Darbus.
Todél Rangovas neturi teisés vienaSaliSkai sudaryti Atlikty
darby akto.

16.2.14. Jeigu bet kuriuo metu po Atlikty darby akto
sudarymo paaiSkéja, kad | jj jtraukti Darbai buvo atlikti
netinkamai, UZsakovas privalo nedelsdamas pateikti dél jy
pretenzijag Rangovui. Tokiu atveju UZsakovas turi teise
sulaikyti mokéjimus Rangovui, atitinkanc€ius tokiy Darby verte,
iki tol, kai Rangovas pasalina nustatytus defektus ir Salys bei
Techninis prizidrétojas tg patvirtina. Jeigu netinkamai atlikty
Darby verté virSija likusiag pagal Sutartj Rangovui mokéting
Sutarties kainos dalj, Uzsakovas turi teise del tokio pervirSio
pareiksti mokéjimo reikalavimg pagal Sutarties jvykdymo
uztikrinimg ir gautgja suma sulaikyti kaip uzZstatg. Rangovui
paSalinus defektus, UZsakovas privalo sumokéti Rangovui
sulaikytaja (paimta kaip uzstatas) sumg kartu su artimiausiu
eiliniu  mokéjimu pagal Sutartj, o jeigu UZsakovas yra
sumokeéjes visg Sutarties kaing, — per 15 dieny po to, kai
Salys bei Techninis prizitrétojas patvirtina defekty pasalinima.

16.2.15. Jeigu Specialiosiose salygose yra iSvardyti
|renginiai arba Statybos produktai, uz kuriuos numatytas
dalinis apmokéjimas pristaCius, Rangovas, pristates |
statybviete tokius Jrenginius ar Statybos produktus, turi teise |
Atlikty darby aktg jtraukti 80 procenty jy jsigijimo kainos,
atitinkanc€ios 15.1.4 punkto reikalavimus (dél visy kaSty
jskaiciavimo). Tuo tikslu Rangovas privalo:

16.2.15.1. pateikti Techniniam prizidrétojui dokumentus,
jrodancius tokiy Jrenginiy ir Statybos produkty atitiktj Sutarties
ir |statymy reikalavimams, o UZsakovui — dokumentus,
jrodancius jy jsigijimo kaing ir tai, jog Rangovas turi
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nesuvarzytg ir neapribotg asmenine nuosavybeés teise | tuos
|renginius ir Statybos produktus, jskaitant tai, jog |renginiy ir
Statybos produkty pardavéjas néra jregistraves |renginiy ir
Statybos produkty pirkimo-pardavimo sutarties Lietuvos
Respublikos sutarciy ir teisiy suvarzymy registre;

16.2.15.2. jrodyti Techniniam prizidrétojui, kad tokie Jrenginiai
ir Statybos produktai yra sandéliuojami ir saugojami pagal jy
gamintojy ar tiekéjy nurodymus ir tokiomis saglygomis, kad
nebuty pakenkta Jrenginiams ar Statybos produktams.

16.2.16. Rangovas privalo Grafike numatyti Jrenginiy ir
Statybos produkty, uz kuriuos dalinai apmokama pristacius,
pristatymo terminus ir kiekvieng kartg jspéti Uzsakova ir
Techninj prizidrétojg apie numatoma konkretaus |renginio ar
Statybos produkto pristatymo | statybviete terming bent prie$
15 dieny iki pristatymo.

16.2.17. Jeigu Salys sudaro trialj susitarima su Subrangovu
pagal priede Nr. 13 pateikta forma:

16.2.17.1. Rangovas privalo Pazymoje apie atlikty darby verte
iSskirti Subrangovui mokeéting suma ir jg pateikti Uzsakovui
pasiraSyta to Subrangovo arba kartu su Pazyma apie atlikty
darby verte pateikti UZzsakovui Subrangovo raSytinj
patvirtinimag dél Subrangovui mokétinos sumos dydZio, kurio
suma sutampa su Pazymoje apie atlikty darby verte iSskirtg
Subrangovui mokéting suma;

16.2.17.2. Uzsakovas privalo pervesti Subrangovui mokéting
sumg | Subrangovo banko sgskaita, nurodytg triSaliame
susitarime, o likutj pervesti j Rangovo banko saskaitg po to,
kai pagal Sutarties ir triSalio susitarimo reikalavimus
sudaromas Atlikty darby aktas, PaZzyma apie atlikty darby
verte ir Rangovas pateikia saskaitg faktGrg uz Darbus
UZsakovui;

16.2.17.3. jeigu UZzsakovas pagal 16.2.14 punktg pareiSkia
pretenzija Rangovui dél apmokéty Darby defekty, Rangovas
turi teise nurodyti Uzsakovui, kurig tokiy Darby dalj, pinigine
iSraiSka, atliko konkretus Subrangovas. Tokiu atveju
UZsakovas turi teise, vadovaudamasis 16.2.14 punktu,
sulaikyti mokéjimus tokiam Subrangovui, jeigu UZsakovas turi
jam mokétiny sumy, arba paciam Rangovui.

16.2.18. Statybos produkty ir Jrenginiy tiekéjai taip pat gali
pasinaudoti  tiesioginio  atsiskaitymo galimybe, jeigu
UZsakovas sutinka, o Rangovas nepateikia prieStaravimo.
Pareiga informuoti Statybos produkty ir Jrenginiy tiekéjus apie
tokig galimybe tenka Rangovui. Tokiu atveju Salys privalo
sudaryti triSalius susitarimus su Statybos produkty ar Jrenginiy
tiekéjais dél tiesioginio atsiskaitymo, vadovaudamosi Zemiau
nurodytais reikalavimais (priede Nr. 13 pateikta forma
netaikoma):

16.2.18.1. UZsakovas privalo sumokéti Statybos produkty ar
Jrenginiy tiekéjui tik uz tokius Statybos produktus ar
|renginius, kuriuos Rangovas pagrjstai jtrauké j Atlikty darby
akta ir kuriy verte iSskyré Pazymoje apie atlikty darby verte
kaip mokéting tam tiekéjui bei jtrauké j savo sgskaitg faktira.
Statybos produkty ar Jrenginiy tiekéjas neturi teisés iSraSyti
sgskaity faktdry tiesiogiai Uzsakovui;

16.2.18.2. apmokéjimo terminas turi bati toks pats, kaip
numatyta 16.2.10 punkte;

16.2.18.3. po to, kai UZsakovas sumoka tiekéjui Pazymoje
apie atlikty darby verte nurodytg tiekejui mokeéting sumag arba
jos dalj, UZsakovo mokéjimo prievolé Rangovui, lygi
sumokeétos sumos dydziui, pasibaigia;

16.2.18.4. jeigu UzZsakovas pagal 16.2.14 punktg pareiSkia
pretenzijg Rangovui dél apmokéty Statybos produkty ar
renginiy defekty, UZsakovas turi teise, vadovaudamasis
16.2.14 punktu, sulaikyti mokéjimus tokiy Statybos produkty
ar Jrenginiy tiekéjui, jeigu Uzsakovas turi jam mokétiny sumy,
arba paciam Rangovui.

16.3. Galutinis atsiskaitymas

16.3.1.UZsakovas privalo sumokéti Rangovui Sulaikomag
sumg per 30 dieny po to, kai jvyksta visos Sios galutinio
atsiskaitymo sglygos (Galutinio atsiskaitymo salygos):

16.3.1.1. yra jvykdytos visos sglygos, nurodytos 7.1.1
punkte, kada Darbai yra laikomi uZbaigtais, ir 7.2 punkte
.Darby priemimas" nustatyta tvarka yra sudarytas Darby
perdavimo-priémimo aktas;

16.3.1.2. pagal 7.2.6 arba 7.2.11 punkta yra graZinta
UZsakovui visa statybvieté ir sudarytas statybvietés
perdavimo-priemimo aktas (-ai);

16.3.1.3. yra 8.1 punkte ,Statybos uZbaigimas po Darby
priemimo“ arba 8.2 punkte ,Statybos uzbaigimas iki Darby
priemimo“ nustatyta tvarka jformintas Statybos uzbaigimo
aktas;

16.3.1.4. Rangovas pateike Uzsakovui atnaujintg Garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinima pagal 10.3 punktg (kai
padidéja Sutarties kaina) — Si salyga yra taikoma, tik jeigu
UZsakovo uzduotyje numatyta, kad Statybos uzbaigimo aktas
turi bati jformintas iki visy Darby priemimo (8.2 punktas
~Statybos uzbaigimas iki Darby priémimo*);

16.3.1.5. yra paSalinti visi defektai, nurodyti Defekty akte,
sudarytame pagal 7.2.4.2 punkta, ir Statybos uZbaigimo akte,
nepriklausomai nuo to, ar jie buvo paSalinti iki Garantiniy
terminy pradzZios, ar veliau, ir visy defekty paSalinimg
patvirtino UZsakovas pagal 9.3.10 punktg;

16.3.1.6. Rangovas pateikia UZzsakovui Pazyma apie atlikty
darby verte pagal priede Nr. 12 pateiktg forma, kurioje nurodo
Sulaikomg suma kaip Rangovui mokeéting suma.

16.3.2.Tuo atveju, kai jvyksta visos Galutinio atsiskaitymo
salygos deél Dalies, Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui
Sulaikoma suma, tenkancia tai Daliai.

16.3.3.Jeigu Galutinio atsiskaitymo salygy jvykdymas véluoja
dél to, jog ne dél Rangovo kaltés véluoja Statybos
uzbaigimas, Rangovas uz tokj patj laikotarpj jgyja ir teise
reikalauti UZsakovo pagal 16.4.4 punktg sumokéti delspinigius
uz Sulaikomg suma.

16.3.4.Jeigu Rangovas nevykdo savo prievoliy ir jas jvykdo
UZsakovas arba jo pasitelkti tretieji asmenys tam, kad Objekto
(Dalies) atzvilgiu baty jvykdytos visos Galutinio atsiskaitymo
salygos, arba jeigu Galutinio atsiskaitymo salygos lieka
nejvykdytos ir uz tai atsako Rangovas, Rangovas netenka
teisés gauti Sulaikomag suma, tenkancig Objektui (atitinkamai
Daliai). Tokiu atveju laikoma, kad Sulaikoma suma atitinka
UZsakovo minimalius praradimus dél to, jog dél Rangovo
kaltés nejvyko kuri nors Galutinio atskaitymo saglyga (-0s), ir
Sutarties kaina automatiSkai sumazéja tokios Sulaikomos
sumos dydziu. Si taisykleé taikoma ir jeigu Sutartis yra
nutraukiama arba pasibaigia, Objekto (Dalies) atzvilgiu
nejvykus Galutinio atsiskaitymo salygoms, iSskyrus 26.4.2
punkte numatytg atvejj, kai Sutarties nutraukimo atveju
Rangovas jgyja teise gauti Sulaikomos sumos dalj,
proporcingg Darby, kuriuos Rangovas uzbaige ir UZzsakovas
priéme, vertei.
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16.3.5. Jeigu UZsakovo patirtos iSlaidos Galutinio atsiskaitymo
salygy jvykdymui virSija pagal 16.3.4 punktg Rangovui
nepriklausancig Sulaikoma sumg, Rangovas privalo atlyginti
UZsakovui pervir§j per 15 dieny nuo UZzsakovo raSytinio
pareikalavimo.

16.4. Kiti atsiskaitymo klausimai

16.4.1.UZsakovas privalo pervesti mokéjimus Rangovui |
Rangovo banko saskaitg, nurodyta Specialiosiose salygose.

16.4.2.Uzsakovas turi teise sumas, gautinas iS Rangovo,
iSskaityti iS5 mokéjimy Rangovui pagal Sutartj (vienaSaliSkai
daryti jskaitymus). Dél Sios priezasties Rangovas neturi teisés
perleisti arba jkeisti reikalavimo teisiy j gautinas pagal Sutartj
sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis disponuoti be
UZsakovo sutikimo.

16.4.3.Visi mokeéjimai pagal Sutartj atliekami eurais.
Tarptautiniai mokéjimo pavedimai i$ Lietuvos | kitg Salj yra
daromi gavéjo saskaita. Mokéjimo pavedimai Uzsakovui
daromi mokétojo saskaita.

16.4.4.Uz pavéluotus mokéjimus pagal Sutartj mokancioji
Salis privalo sumokeéti kitai Saliai Specialiosiose salygose
nurodyto dydZio delspinigius.

17. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

17.1. Salys jsipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos
Salies radytinio sutikimo neatskleisti tos Salies informacijos,
nurodytos kaip konfidencialios, jokiems Salies darbuotojams,
su Salimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims,
kuriems néra batina Sig informacijg naudoti jy darbo tikslais,
iSskyrus Zemiau nurodytus atvejus.

17.2. Salis turi teise atskleisti kitos Salies konfidencialig
informacija Siais atvejais:

17.2.1.konfidencialios informacijos atskleidimas yra bdtinas
tinkamam Salies teisiy ar pareigy pagal Sutartj jgyvendinimui
— tafiau tokiu atveju informacijg galima atskleisti tik ta
apimtimi, kiek tai yra reikalinga sutartiniy teisiy ar pareigy
jgyvendinimui, ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems
batina, su salyga, kad konfidencialig informacija gaunantys
tretieji asmenys prisiima tokius pacius konfidencialumo
jsipareigojimus, kokie yra nustatyti Sioje Sutartyje. Jeigu
tretieji asmenys atskleidzia konfidencialig informacija, Salis
atsako uz jy veiksmus kaip uz savo;

17.2.2.konfidencialig informacija yra budtina atskleisti pagal
|statymy reikalavimus, jskaitant atvejus, kai to teisétai
pareikalauja ValdZios institucija.

17.3. Prie$ atskleisdama konfidencialig informacijg, Salis
privalo informuoti kitg Salj (tiek, kiek tai nedraudZiama pagal
|statymus) apie bdtinybe arba gautg ValdZios institucijos
reikalavimg atskleisti konfidencialig informacijg ir imtis
protingy  priemoniy, siekdama  uZtikrinti  atskleistos
informacijos konfidencialuma.

17.4. Salis atsako:

17.4.1.uz bet kokj neteiséta, jskaitant atsitiktinj, kitos Salies
konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies
atskleidima ar perdavima, arba konfidencialios informacijos
neteisétg naudojima;

17.4.2.uz tai, kad nesiemé visy protingy veiksmy, kad
iSsaugoty ir apsaugoty kitos Salies konfidencialig informacijg
ar bet kurig jos dalj, uzkirsty kelig tolesniam jos neteisétam
atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.

17.5. Salis privalo sumokéti kitai Saliai Specialiosiose
sglygose nurodyto dydzZio bauda ir atlyginti visg tiesiogine
Zala, kurig sukeélé konfidencialumo jsipareigojimy pazeidimas,
tiek, kiek ji virsija baudos suma. Salys jsipareigoja laikytis
konfidencialumo jsipareigojimo ir pasibaigus Sutarciai.

18. ASMENS DUOMENUY APSAUGA

18.1. Salys vykdydamos Sutartj veikia kaip savarankiski
duomeny valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens
duomenis, Salys privalo laikytis 2016 m. balandZio 27 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél
fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del
laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama
Direktyva 95/46/EB  (Bendrasis duomeny apsaugos
reglamentas) ir taikomy ]statymy reikalavimy ir uztikrinti, kad
duomeny subjektai bity tinkamai informuoti apie jy asmens
duomeny tvarkyma.

18.2. Salys vykdydamos Sutartj privalo tinkamai tvarkyti
viena kitos atstovy, Specialisty ir kito personalo asmens
duomenis, tokius kaip vardas, pavardé, pareigos, kontaktiniai
duomenys ir kt. Salys jsipareigoja Siuos asmens duomenis
tvarkyti tik tiek, kiek reikia Sutarties vykdymui. Salys
jsipareigoja apie asmens duomeny tvarkymag tinkamai
informuoti savo atstovus, Specialistus ir kitg personalg, kurio
asmens duomenys bus perduoti kitai Saliai.

18.3. Salis privalo informuoti kit Salj apie bet kokius
atstovy, Specialisty ir kito personalo bei jy asmens duomeny
pasikeitimus, jei Sie duomenys buvo perduoti kitai Saliai.

19. TRECIYJY ASMENY PATIKRINIMAI

19.1. Rangovas privalo pagal UZsakovo pagrjsta prasyma
leisti UZsakovui ir Valdzios institucijoms patikrinti Rangovo
buhalterine apskaitg ir dokumentus, susijusius su Sutarties
vykdymu, taip pat leisti UZsakovo ar ValdZios institucijos
paskirtiems auditoriams atlikti jy audita arba kitiems
specialistams  atlikti  tokiy dokumenty ir informacijos
patikrinima. Nurodyti tretieji asmenys taip pat turi teise
patikrinti Statybos darby vykdyma statybvietéje ir Kkitus
Sutarties vykdymo klausimus. Laikoma, kad Rangovo iSlaidos
del tokiy patikrinimy ir audity yra jskaiciuotos j Sutarties kaing.

19.2. Rangovas jsipareigoja atskleisti tikrinantiems arba
audituojantiems asmenims visg savo konfidencialig ir kitg
informacija, kurios pagristai reikia tiems asmenims tam, kad
jie jsitikinty, jog vykdant Sutartj nepazeidziama Sutartis ar
taikytini Jstatymai. Rangovas privalo pats pasirtpinti tinkama
Rangovo konfidencialios informacijos apsauga per treciyjy
asmeny patikrinimus.

19.3. UZzsakovas jsipareigoja saugoti Rangovo konfidencialig
informacija, kuria UZsakovas suZinojo per tokj patikrinimg ar
auditg, taciau UZsakovas neatsako uz patikrinimus ar auditus
atliekancCiy asmeny konfidencialumo |sipareigojimus ir jy
vykdyma. Rangovas neturi teisés reiksti UZzsakovui pretenzijy
ir reikalavimy, kylan€iy iS§ tre€iyjy asmeny atliekamy
patikrinimy.

20. TEISIY PERLEIDIMAS

20.1. Salis turi teise perleisti i§ Sutarties kylangias savo
teises ir pareigas, tik jeigu to nedraudZia |statymai ar Sutartis
ir tik gavusi kitos Salies iSankstinj radytinj sutikima, iSskyrus
20.3 punkte numatytg atvejj. Salis privalo duoti savo rasytinj
sutikima arba rastu nurodyti prieStaravimo argumentus per 5
darbo dienas po kitos Salies prasymo gavimo dienos. Salys
privalo sudaryti Susitarima ir jame aptarti Salies konkregiy
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teisiy ir (ar) pareigy, kylanciy i$ Sutarties, perleidimo salygas.

20.2. UZsakovas neturi teisés duoti Rangovui sutikimo
perleisti savo teises ir (arba) pareigas pagal Sutartj, jeigu tai
prieStarauty |statymams, pazeisty UzZsakovo teises ar
interesus.

20.3. Uzsakovas, perleisdamas Objekto nuosavybeés teise
Sutarties galiojimo metu (jskaitant Garantiniy terminy
galiojimo metu), turi teise savo nuozidra ir be atskiro Rangovo
sutikimo perleisti Objekto (ar bet kurios jo dalies) jgijéjams
visas arba dalj savo teisiy | bet kurias i§ Rangovo pagal Sig
Sutartj suteikty garantijy (jskaitant — reiksti pretenzijas dél
Darby defekty, reikalauti juos paSalinti arba atlyginti del tokiy
defekty patirtg Zala).

21. PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

21.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai,
kad:

21.1.1.Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal jos
jsteigimo valstybés, nurodytos Specialiosiose sglygose,
|statymus; Salis yra veikiantis juridinis asmuo, kuris néra
reorganizuojamas ar likviduojamas, jam néra suteiktas joks
specialus statusas, kuris Salies galimybes vykdyti savo
prievoles siety su specialiy leidimy, sutikimy gavimu ar tam
tikry salygy jvykdymu;

21.1.2.yra teisétai priimti ir galioja visi batini sprendimai, gauti
leidimai bei sutikimai, taip pat teisétai atlikti ir galioja Kiti
teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties sudarymui, galiojimui ir
vykdymui;

21.1.3.sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo
kompetencijos ir nepazeidzZia jai taikomy |statymy, teismo ar
arbitrazo teismo sprendimy, administraciniy akty, sutarciy ar
kity prievoliy pagal taikomag privatine teise, vieSajg teise,
Europos Sajungos teise arba tarptautine teise;

21.1.4.Salis yra moki ir finansiskai pajégi vykdyti Sutartimi
prisiimtus jsipareigojimus;

21.1.5.Salies atstovas turi visus reikiamus jgaliojimus sudaryti
ir jvykdyti Sutartj; Salies atstovas, sudarydamas ir
pasiraSydamas Sutartj, nepaZeidzia Salies jstaty, nuostaty ir
kity vidaus dokumenty, Salies valdymo ir kity organy ir/ar
kreditoriy teisiy ir teiséty interesy, sudarydamas Sutartj jis
Salies ir Salies organy nariy, kreditoriy atzvilgiu veikia
saziningai ir protingai;

21.1.6.Salis jvertino visas aplinkybes, turingias esminés
reikSmés Sutarties sudarymui ir jos vykdymui; né viena i$
Sutartyje nurodyty salygy ir aplinkybiy neturi neigiamos jtakos
Salies valiai sudaryti Sutartj tokiomis salygomis, kurios
nurodytos Sutartyje, ir vykdyti iS Sutarties kylancius
jsipareigojimus;

21.1.7.Sutartis sudaroma vadovaujantis  saziningumo,
protingumo, teisingumo ir Saliy lygiateisiSkumo principais,
nenaudojant apgaulés ar spaudimo. Salys atskleidé viena
kitai visg joms Zinomg informacijg, turinig esminés reikSmés
Sutarties sudarymui ir jos vykdymui;

21.1.8.visi Salies pareiskimai ir garantijos yra iSsamas ir
nepalieka nutyléty jokiy aplinkybiy, kurios daryty Siuos
pareiSkimus ar garantijas neteisingais.

21.1.9.Greta 21.1 punkte pateikty pareisSkimy ir garantijy,
Rangovas papildomai pareisSkia ir garantuoja UZsakovui, kad
Rangovas, Subrangovai ir Specialistai turi galiojancius ir
teisétus visus |statymuose numatytus leidimus, licencijas,

atestatus, teisés pripazinimo dokumentus, reikalingus vykdant
Sutartj.

22. BENDRIEJI ATSAKOMYBES KLAUSIMAI

22.1. Netesyby uz vélavimg ar pareigy pagal Sutart]
pazeidimg sumokéjimas neatleidZzia Salies nuo Sutartyje
numatyty jos pareigy vykdymo.

22.2. Sutartyje nurodytos netesybos taikomos kaip
savalaikio Saliy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimas ir
minimali teisiy gynimo priemoné Saliai patyrus nuostoliy dél
Sutarties pazeidimy, kad tai Saliai nereikéty jrodinéti ty
nuostoliy sumos.

22.3. Tuo atveju, jei paaiSkéja, kad kuris nors iS5 Sioje
Sutartyje pateikty pareiSkimy ar garantijy buvo iS esmes
neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Salis paZeidéja
nukentéjusiai  Saliai privalo atlyginti visus tiesioginius
nuostolius, kuriuos nukentéjusioji Salis patyré dél tokio
neteisingo, melagingo ar klaidinancio pareiSkimo ar
garantijos.

22.4. Sioje Sutartyje numatytos teisiy gynybos priemoneés
neapriboja Saliy teisés pasinaudoti kitomis teisétomis teisiy
gynybos priemonémis.

22.5. Saliy atsakomybé pagal S$ig Sutartj yra apribota
tiesioginiais nuostoliais — né viena i$ Saliy negali bati laikoma
atsakinga kitai Saliai dél pelno praradimo, dél nuostoliy
naudojantis Objektu, dél nuostoliy, kylanciy iS sutarties, kuria
Salis sudaré su tregiuoju asmeniu, arba dél bet kuriy kity
netiesioginiy nuostoliy ar Zalos, susijusiy su Sutartimi (jeigu
UZsakovo uzduotyje nenurodyta kitaip).

22.6. Kiekvienos Salies maksimali bendra atsakomybeé pagal
Sig Sutartj yra papildomai apribota Specialiosiose salygose
nurodyta suma (jeigu ji yra nurodyta).

22.7. Atsakomybés apribojimai pagal Sutartj netaikomi, kai
Zala padaroma tycia arba dél didelio neatsargumo, padaroma
neturtiné Zala, suZalojama sveikata ar atimama gyvybé, taip
pat kai padaroma zala (nuostoliai) tretiesiems asmenims,
jskaitant atvejus, jeigu vienos Salies padaryta Zalg tretiesiems
asmenims atlygina kita Salis.

22.8. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Salys neatleidZziamos
nuo atsakomybés uZz Sutarties paZeidimg. Pasibaigus
Sutarties galiojimui, Salys nepraranda teisés reikalauti
atlyginti dél Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei
sumokeéti netesybas.

23.NENUGALIMA JEGA

23.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy
jsipareigojimy pagal Sig Sutartf nejvykdymag ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél aplinkybiy,
kuriy Salis negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties
sudarymo metu, ir negaléjo uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy
pasekmiy atsiradimui bei nebuvo prisiéemusi tokiy aplinkybiy
atsiradimo rizikos.

23.2. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys
|statymuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo netesyby
mokéjimo ir nuostoliy atlyginimo uZ Sutartyje numatyty
prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama
jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas atitinkamai
pratesiamas.

23.3. Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo
pranesti kitai Saliai apie nenugalimos jégos aplinkybes
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 7 dienas nuo tokiy

39/43



Statybos rangos sutartis | Bendrosios sglygos

aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus,
kad ji émési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas
pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes,
taip pat pranesti galima jsipareigojimy jvykdymo terming. Salis
taip pat turi pateikti kitai Saliai atitinkamg pranesima, kai
iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

23.4. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jegos aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu
laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranesimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku neiSsiungia pranesimo arba
neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig $i
patyré dél laiku nepateikto praneSimo arba dél to, kad nebuvo
jokio praneSimo.

23.5. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad Salis neturi
reikiamy finansiniy iStekliy arba skolininko kontrahentai
paZeidZzia savo prievoles, arba skolininkas paZeidZia savo
prievoles kontrahentams.

24. SUTARTIES NUOSTATY NEGALIOJIMAS

24.1. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa
dalinai ar pilnai negaliojanti, Salys privalo kuo skubiau
sudaryti Susitarimg, vadovaudamosi 25.4 punktu, ir juo
pakeisti negaliojancig nuostatg kita nuostata, kuri, kiek tai yra
jmanoma, turéty tokj patj ekonominj ir teisinj efekta, kokio
buvo siekta susitariant dél negaliojancios Sutarties nuostatos.
Tokia negaliojanti nuostata nedaro negaliojanciomis Kkity
Sutarties nuostaty, jeigu tai nepazeidzia |statymy ir galima
daryti prielaidg, kad Sutartis baty buvusi teisétai sudaryta ir
nejtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti.

24.2. Jeigu Specialiosiose salygose numatytas Bendryjy
salygy nuostatos pakeitimas yra arba tampa dalinai ar pilnai
negaliojantis, negali bati taikoma tos Bendryjy salygy
nuostatos redakcija, buvusi iki pakeitimo. Tokiu atveju Salys
privalo veikti pagal 24.1 punkta.

25. SUTARTIES PAKEITIMAI

25.1. Sutartyje ir |statymuose aiSkiai nurodytais atvejais
Sutartis gali bati kei¢iama, Salims sudarant Susitarima pagal
priede Nr. 14 pateiktg formg. Tuo atveju, jeigu keiCiamas
Specialiyjy salygy turinys, kaskart UZsakovas turi parengti
nauja Specialiyjy salygy versijg ir joje jrasyti versijos eilés
numerj bei jsigaliojimo datg. Specialiosiose sglygose nurodyty
duomeny apie Salis, tregiuosius asmenis, dalyvaujancius
vykdant Darbus, bei apie Objektg pasikeitimas nelaikomas
Sutarties pakeitimu (iSskyrus Rangovo, jungtinés veiklos
partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas,
pakeitimg kitu asmeniu) ir UZsakovas turi pakeisti tuos
duomenis vienaSalikai, pateikdamas Rangovui naujg
Specialiyjy salygy versija. Bet kuriuo atveju Sutarties
pakeitimu negali bati iS esmés keiiama Sutartis.

25.2. Salys turi teise sudaryti Susitarimus dél Papildomy
darby su salyga, kad nepaZeidZziamos VP] 89 straipsnyje ir P)
97 straipsnyje nurodytos vertes.

25.3. Rangovas turi teise vykdyti Papildomus darbus arba
nevykdyti Atsisakomy darby tik po to, kai Salys dél jy sudaro
Susitarima.

25.4. Kiekvienu atveju, kai Saliai paaiskéja (a) Sutartyje ar
|statymuose numatytos aplinkybés, kurios sudaro pagrindg
pakeisti Darby terminus ir (arba) Sutarties kaina, arba (b)
naujos aplinkybés, nors Sutartyje ir nenumatytos, taciau kuriy
apdairus bei protingas tiekéjas negaléjo numatyti teikdamas
pasialyma Pirkime, bet tokios aplinkybés, Salies vertinimu,

gali trukdyti vykdyti Darbus ir juos uzbaigti per Darby terminus
ir (arba) didinti ar mazinti Sutarties kaing, ta Salis privalo
nedelsdama, bet ne véliau nei per 2 darbo dienas po
suzinojimo apie tokias aplinkybes, jspéti kita Salj apie jas ir
inicijuoti Susitarimo sudaryma. Tokiu atveju Rangovas privalo:

25.4.1. per 15 darbo dieny po suzinojimo apie tokias
aplinkybes pateikti UZsakovui paaisSkinimus, preliminarius
apskaiCiavimus ir pagrindimg, kaip, Rangovo vertinimu,
konkrecios aplinkybés daro jtaka Darby vykdymo spartai ir
Rangovo negaléjimui jvykdyti savo sutartinius jsipareigojimus,
arba Rangovo ISlaidoms ir (ar) Sutarties kainai;

25.4.2.  vykdyti visus Darbus, kuriuos galima vykdyti; taciau
Rangovas neprivalo imtis jokiy Darby paspartinimo priemoniy,
kurios salygoja papildomas ISlaidas (pvz., didinti darbuotojy ar
darbininky skaiCiy ir pan.);

25.4.3.  ne recCiau nei kas ménesj rastu pateikti UZsakovui
informacijg, kaip realiai konkre€ios aplinkybés jtakoja Darby
vykdyma ir Darby terminus arba Rangovo ISlaidas ir (ar)
Sutarties kaina;

25.4.4.  pasibaigus konkreciy aplinkybiy veikimui, pateikti
UZsakovui galutinj motyvuotg reikalavima dél Darby terminy
pratesimo ir (arba) Sutarties kainos pakeitimo.

25.5. Uzsakovas, gaves i§ Rangovo informacijg pagal 25.4.1
punkta, privalo per 8 darbo dienas (arba kitg Saliy sutartg
terming) iSanalizuoti Rangovo pateiktg informacija ir visg kitg
Susitarimo sudarymui svarbig informacija ir savo ruoZtu
pateikti Rangovui UZsakovo turimg informacija, kaip,
UZsakovo vertinimu, konkrecCios aplinkybés, susijusios su
UZsakovo pareigy vykdymu, daro jtakg Darby vykdymo
spartai, taip pat pateikti savo pastabas ir pasidlymus,
pagrjstus Sutarties arba imperatyviy Jstatymy nuostatomis.

25.6. 25.4 punkte nurodytais atvejais UZsakovas privalo
sudaryti su Rangovu Susitarimg ir jame numatyti atitinkamy
Darby terminy pratesimg ir (arba) Sutarties kainos
padidinima, arba UZsakovo pareiga atlyginti Rangovui jo
papildomas ISlaidas pagal 15.9 punktg ,Papildomy ISlaidy
kompensavimas ir ISlaidy perskaiCiavimas®. Po to, Kkai
Rangovas pateikia galutinj reikalavimg pagal 25.4.4 punkta,
UZsakovas privalo jj jvertinti pagal 25.5 punktg ir, jeigu
reikalinga, Salys privalo patikslinti Susitarima.

25.7. Kitais, nei 25.4 punkte nurodytieji, atvejais (tai yra, kai
néra pagrindo keisti Darby terminus arba Sutarties kaing)
Salis, inicijuojanti Susitarima, privalo pateikti kitai Saliai
praneSimg dél Sutarties pakeitimo bei pagrindimg dél to, jog
yra faktinis ir teisinis pagrindas sudaryti Susitarima, ir, jeigu
jmanoma, dél to, kaip siilomas Susitarimas paveiks Darby
vykdyma ir Darby terminus. Kita Salis per 8 darbo dienas
(arba kitg Saliy sutartg terming) privalo i$analizuoti ir jvertinti
gautg informacija, pateikti savo pastabas ir pasidlymus,
pagrjstus Sutarties arba imperatyviy |statymy nuostatomis.

25.8. Salys privalo bendradarbiauti ir siekti sudaryti
Susitarimg kaip galima grei€iau, bet ne ilgiau nei per 30 darbo
dieny nuo Susitarimo inicijavimo 25.4 punkte nurodytais
atvejais arba per 15 darbo dieny nuo Susitarimo inicijavimo
25.7 punkte nurodytais atvejais (nebent Salys rastu susitaria
del ilgesniy terminy).

25.9. Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties salygas
inicijuoja sudaryma Susitarimo, be kurio Rangovas negali
vykdyti Darby ar atskiry veiksmy pagal Sutartj arba pagal
|statymus privalo stabdyti Statybos darbus arba kitus
konkrecCius veiksmus pagal Sutartj, UZsakovo vengimas ar
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nepagrjstas atsisakymas sudaryti tokj Susitarimg sudaro
pagrinda Rangovui sustabdyti visy Darby arba atitinkamy
Statybos darby ar kity konkreCiy veiksmy pagal Sutartj
atlikimg ir taikomi 11.5.4-11.5.9 punktai (Darby vykdymo
sustabdymas).

25.10. Tuo atveju, kai Uzsakovas pagal Sutarties salygas
inicijuoja Susitarimo sudarymag, Rangovo vengimas ar
nepagrjstas atsisakymas sudaryti tokj Susitarimg sudaro
pagrindg UZsakovui sustabdyti mokéjimus Rangovui iki 3%
nuo Pradinés sutarties vertes.

25.11. Susitarimai jsigalioja nuo jy sudarymo. Susitarime
Salys gali numatyti, kad jis taikomas Saliy santykiams,
atsiradusiems iki Susitarimo sudarymo. Susitarimg UZsakovas
privalo pavieSinti VP] 33 ir 86 straipsniuose ar P] 46
straipsnyje nustatyta tvarka.

26. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
26.1. Pretenzijos dél Sutarties paZeidimy

26.1.1.Jeigu Salis pazeidZia Sutartj arba |statymus, kita Salis
turi teise pareiksti jai raSytine pretenzijg, nurodyti, kokig
Sutarties ar |statymo nuostata ir kokiu bidu priesinga Salis
pazeidé, bei nustatyti protinga terming iStaisyti paZeidima.
Tuo atveju, jeigu Salis tokioje pretenzijoje jspéja kitg Salj apie
Sutarties nutraukima, jeigu Si neiStaisys pazeidimy, tuomet
pretenzijoje turi bati nustatytas ne trumpesnis nei 30 dieny
terminas pazeidimui iStaisyti.

26.1.2.Gaves pretenzijg UZsakovas ar Rangovas privalo
nedelsdamas, bet ne véliau nei per 5 darbo dienas, atsakyti |
pretenzijg ir nurodyti, kokiy priemoniy imsis, siekdamas
iStaisyti pazeidimg per pretenzijoje nustatytg terming, arba
motyvuotai pasiulyti kitg pagrjsta terming. Pretenzijg gavusios
Salies pasillytasis terminas pakeitia terming, nurodyta
pretenzijoje, tik jeigu kita Salis jj patvirtina.

26.2. Sutarties nutraukimas UZsakovo iniciatyva

26.2.1.Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai ne teismo tvarka
nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas (bet kuris Rangovo jungtinés
veiklos partneris) padaro esminj Sutarties paZzeidima, tai yra:

26.2.1.1. nevykdo Darby arba vykdo Darbus akivaizdZiai per
létai, kad spéty juos uzbaigti per Darby terminus, ir, gaves
UZsakovo pretenzijg dél vélavimo, nesiima Darby
paspartinimo priemoniy;

26.2.1.2. pazeidzia Darby terminus ir priskai¢iuoty netesyby
uz vélavima suma virSija 20% Pradinés sutarties vertés;

26.2.1.3. pazeidzia Darby terminus ir dél Darby veélavimo
Darbai praranda prasme UZsakovui, jeigu tokia sglyga buvo
nurodyta UZzsakovo uzduotyje;

26.2.1.4. nepasiekia minimaliy ekonominio naudingumo
kriterijy reikSmiy ir parametry ir, gaves UZsakovo pretenzija,
neistaiso pazeidimy;

26.2.1.5. nejvykdo visy |statymy ir Sutarties reikalavimy ir
dél to Objektas neturi jprastai reikalaujamy ir (arba)
|statymuose bei Sutartyje numatyty savybiy ir (arba) negali
bati naudojamas pagal paskirtj per numatytgjg Objekto
gyvavimo trukme;

26.2.1.6. padaro kitg Sutarties pazeidima, kuris atitinka
esminio Sutarties pazeidimo poZymius, nurodytus Lietuvos
Respublikos civiliniame kodekse, ir, gaves Uzsakovo
pretenzija, neistaiso pazeidimo;

26.2.1.7. tampa nemokus, jam iSkelta restruktdrizavimo ar

bankroto byla, arba inicijuotos ar pradétos likvidavimo
proceduros, arba jo turtg pradeda valdyti teismas ar bankroto
administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota
arba jo padetis pagal Salies, kurioje jis registruotas, Jstatymus
yra tokia pati ar pana3i, arba jis su kreditoriais yra sudares
taikos sutartj (Rangovo ir kreditoriy susitarimg testi Rangovo
veiklg, kai Rangovas prisiima tam tikrus jsipareigojimus, o
kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy
atsisakyti) ir nepateikia UZsakovui pagrijsty jrodymy, kad
sugebés tinkamai jvykdyti Sutartj, bei neiStaiso pazeidimo
gaves UZsakovo pretenzijg; kai tokias salygas atitinka
Rangovo jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio
pajégumais remiasi Rangovas, ir Salys pagal 3.4.2 punktg
nesusitaria dél tokio asmens pakeitimo kitu.

26.2.2.Jeigu  26.2.1.1-26.2.1.6  punktuose  numatytos
aplinkybés yra susijusios tik su atskira Dalimi, UZsakovas turi
teise nutraukti Sutartj tik tos Dalies atzvilgiu.

26.2.3.Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai ne teismo tvarka
nutraukti Sutartj kitais Jstatymuose arba Sutartyje numatytais
atvejais, jskaitant nurodytuosius 3.1.6 (daugkartinis Rangovo
neatitikimas reikalavimams), 3.2.6 (daugkartinis Subrangovo
netinkamumas), 5.2.3 arba 5.3.6 (daugkartinis Darby
vykdymas be reikiamy dokumenty), 5.3.3 (daugkartinis
netinkamas Darbo projekto rengimas), 5.7.2 (Rangovo
nepritarimas UzZsakovo dokumenty keitimui), 6.9.16.2
(neigiami bandymy rezultatai), 6.9.16.3 (negalimumas naudoti
Objekta) ir 11.5.9 (uzsiteses Darby sustabdymas) punktuose.

26.2.4.Uzsakovas privalo vienaSaliSkai ne teismo tvarka
nutraukti Sutartj, jeigu paaiSkéja, kad su Rangovu neturéjo
bati sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos
Sajungos veikimo 258 straipsnj pripazino, kad nebuvo jvykdyti
jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis
ir Direktyvg 2014/24/ES.

26.2.5.UzZsakovas privalo vienaSaliSkai ne teismo tvarka
nutraukti Susitarima, jeigu Susitarimas buvo sudarytas
pazeidZiant imperatyvigsias |statymy nuostatas. Jeigu tik dalis
Susitarimo paZzeidzia imperatyvigsias |statymy nuostatas, turi
bati nutraukta tik tokia Susitarimo dalis, jeigu galima daryti
prielaida, kad Susitarimas baty buves sudarytas ir nejtraukiant
neteisétosios dalies.

26.2.6.UZsakovas privalo i$ anksto ne maZiau nei prieS 30
dieny jspeti Rangova apie Sutarties ar Susitarimo nutraukima.
|spéjimas gali bati nurodytas pretenzijoje, pateiktoje pagal
26.1.1 punktg. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu
kita dieng po jspéjimo termino pabaigos. 26.2.1.1, 26.2.1.4,
26.2.1.6 ir 26.2.1.7 punktuose numatytais atvejais jspejimas
netenka galios, jeigu Rangovas paSalina Sutarties ar
Susitarimo nutraukimo pagrindg per jspéjimo terming ir apie
tai informuoja UZsakova.

26.2.7.Rangovas, manydamas, kad UZsakovas nepagrjstai
nutrauké Sutartj dél esminio jos pazeidimo, ir norédamas
ginCyti tokj nutraukima teisme, privalo pareiksti ieskinj teismui
per 30 dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos, jeigu |statymai
nenustato ilgesniy terminy. Tokiu atveju netaikomas 29
straipsnis ,Pretenzijos ir gin€y sprendimas*.

26.3. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva

26.3.1.Rangovas turi teise viena3aliSkai ne teismo tvarka
nutraukti Sutartj, jeigu:

26.3.1.1. UZsakovas pazeidzia atsiskaitymo su Rangovu
terminus, UZsakovo skola Rangovui virSija 20% Pradinés
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sutarties vertés ir UZzsakovas, gaves Rangovo pretenzija, per
60 dieny nesumoka Rangovui mokétiny sumuy;

26.3.1.2. Rangovo tiekiamy Statybos produkty ar |renginiy
kaina padidéja iS esmés, o kainos padidéjimas sudaro ne
maziau kaip 15 proc. Pradinés sutarties vertés (jvertinus jos
indeksavimg pagal 15.5 punktg ,Sutarties kainos
perskaiciavimas dél kainy lygio pokyc€io®), bet UZsakovas
vengia arba atsisako sudaryti Susitarimg su Rangovu pagal
15.6 punktg ,Esminis Sutarties kainos padidéjimas arba
sumazeéjimas” per 25.8 punkte nustatytg terming ir neistaiso
pazeidimo, gaves Rangovo pretenzijg;

26.3.1.3. UZsakovas tampa nemokus, jam iSkelta
restruktdrizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar
pradétos likvidavimo procediros, arba jo turtg pradeda valdyti
teismas ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra
sustabdyta ar apribota arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis
registruotas, |statymus yra tokia pati ar panasi, arba jis su
kreditoriais yra sudares taikos sutartj (Uzsakovo ir kreditoriy
susitarimg testi Uzsakovo veiklg, kai Uzsakovas prisiima tam
tikrus jsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus
atidéti, sumazinti ar jy atsisakyti) ir nepateikia Rangovui
pagristy jrodymy, kad sugebés tinkamai jvykdyti Sutartj, bei
neistaiso pazeidimo, gaves Rangovo pretenzija.

26.3.2.Jeigu (a) UZsakovo pateiktuose Statybos produktuose
ar Jrenginiuose yra nustatyti defektai, dél kuriy Statybos
produkty ar Jrenginiy negalima naudoti nepabloginant
Statybos darby kokybés, ir Uzsakovas atsisako juos pakeisti ir
(arba) (b) Uzsakovas pazeidzia 6.4.25 punktg (nurodymy
Rangovui davimas, kai kyla grésmé Statybos darbams),
Rangovas privalo Sutartj nutraukti.

26.3.3.Jeigu 26.3.1.1, 26.3.1.2 arba 26.3.2 punkte nurodytos
aplinkybés yra susijusios tik su atskira Dalimi arba atskiru
Susitarimu, Rangovas turi teise nutraukti Sutartj tik tos Dalies
atzvilgiu arba nutraukti tik tokj Susitarima.

26.3.4.Rangovas turi teise vienaSaliS8kai ne teismo tvarka
nutraukti Sutartj kitais |statymuose arba Sutartyje numatytais
atvejais, jskaitant numatytuosius 6.4.25 (hurodymy Rangovui
davimas, kai kyla grésmé Statybos darbams) ir 11.5.9
(uzsiteses Darby sustabdymas) punktuose.

26.3.5.Rangovas privalo i anksto ne maZiau nei prieS 30
dieny jspéti UZzsakova apie Sutarties ar Susitarimo
nutraukima. |spéjimas gali bdti nurodytas pretenzijoje,
pateiktoje pagal 26.1.1 punktg. Sutartis arba Susitarimas
laikomas nutrauktu kitg dieng po jspéjimo termino pabaigos.
26.3.1 punkte numatytais atvejais jspé€jimas netenka galios,
jeigu UZsakovas paSalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo
pagrinda per jspéjimo terming (kuris 26.3.1.1 punkte numatytu
atveju turi bati ne trumpesnis nei 60 dieny) ir apie tai
informuoja Rangova,.

26.4. Saliy teisés ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

26.4.1.Sutarties nutraukimas atleidzia Salis nuo tolesnio
Darby vykdymo. Tafiau Sutarties nutraukimas neturi jtakos
gin€y nagrinéjimo tvarkg nustatanciy Sutarties salygy ir kity
Sutarties salygy, kurios pagal savo esme lieka galioti ir po
Sutarties nutraukimo, galiojimui.

26.4.2.Jeigu Rangovas iki Sutarties nutraukimo tinkamai
uzbaigé dalj Darby pagal 7.1.1 punkto (Darby pabaiga)
reikalavimus, nutraukus Sutartj Salys privalo sudaryti Darby
perdavimo-priemimo aktg dél tokiy Darby 7.2 punkte ,Darby
priémimas"“ nustatyta tvarka. Likusiy nebaigty Darby, Objekto,
statybvietés, Statybos produkty ir [renginiy bei Darby

dokumenty perdavimas-priemimas vykdomas pagal 26.4.3
punkta.

26.4.3.Nutraukus Sutartj, Rangovas privalo:

26.4.3.1. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesnj
Saliy sutarta terming) pasalinti i$ statybvietés visg Rangovo
turtg ir atliekas, sutvarkyti Objektg ir statybviete, pagal
perdavimo-priemimo aktus graZinti statybviete, perduoti
Objektg ir perduoti visus Darby dokumentus UZsakovui,
jskaitant nebaigtus Rangovo dokumentus, kuriy praso
UZsakovas. Objekto praradimo ar sugadinimo rizika pereina
UZsakovui ir jis jgyja teise naudotis Objektu tik po Objekto
perdavimo-priémimo akto sudarymo;

26.4.3.2. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesnj
Saliy sutarta terming) pagal perdavimo-priémimo aktus
perduoti UZsakovui visus statybvietéje esancius ir Sutarties
reikalavimus atitinkancCius Statybos produktus ir Jrenginius,
kuriy Rangovas negali panaudoti kituose projektuose;

26.4.3.3. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesnj
Saliy sutartg terming) pagal perdavimo-priémimo aktus
grazinti UZzsakovui visus iS jo gautus ir dar nepanaudotus
Statybos darbams Statybos produktus ir Jrenginius, o jeigu to
padaryti nejmanoma, — atlyginti jy verte pinigais per 15 dieny
po UZsakovo pareikalavimo;

26.4.3.4. | Atlikty darby aktg (-us) 16.2 punkte ,Tarpiniai
mokéjimai“ nustatyta tvarka jtraukti visus iki Sutarties
nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, Rangovo dokumenty
verte (priklausomai nuo Rangovo dokumenty baigtumo),
Statybos produkty bei Jrenginiy, perduoty UZsakovui pagal
26.4.3.2 punkta, jsigijimo kaing, taip pat Rangovo uzsakyty ar
nupirkty Statybos produkty ir Jrenginiy, kuriy uzsakymo ar
pristatymo Rangovas, gaves ar pateikes praneSima apie
Sutarties nutraukimg, nebegali atSaukti ir kuriy negali
panaudoti kituose projektuose, jsigijimo kaing po to, kai jie
bus pristatyti | statybviete ir Rangovas jvykdys pareigas,
nurodytas 16.2.15.1 ir 16.2.15.2 punktuose (pateikti Jrenginiy
ir Statybos produkty dokumentus bei jrodyti |renginiy ir
Statybos produkty tinkama saugojima).

26.4.4.Rangovas privalo sumokeéti UZsakovui Specialiosiose
saglygose nurodyto dydZio baudg uZ kiekvieng dieng, kurig
véluoja jvykdyti 26.4.3.1 punkte nurodytus jsipareigojimus, o
UZsakovas turi teise savo nuozidra ir Rangovo sgskaita bei
rizika pa3alinti i$ statybvietés viska, kas, UZsakovo nuomone,
yra nereikalinga.

26.4.5.Jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés,
Rangovas privalo atlyginti UZzsakovo nuostolius del Sutarties
nutraukimo, jskaitant Darby pabrangima.

26.4.6.Jeigu Sutartis nutraukiama dél UZzsakovo kaltes,
UZsakovas privalo atlyginti Rangovui Pelng uZ nejvykdytg
Darby dalj. Rangovas turi teise sulaikyti Objekta, statybviete,
Darby dokumentus, UZsakovui perduotinus Statybos
produktus bei |renginius iki tol, kai UZsakovas atsiskaito su
Rangovu pagal Sutart;.

27.BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA

27.1. Tais atvejais, kai Sutartis ar |statymai numato, jog
Salys turi pateikti viena kitai prane$imus, praSymus,
suderinimus, sutikimus, pritarimus, nurodymus, reikalavimus
ar pretenzijas, Sie dokumentai turi bati suraSyti lietuviy kalba,
pasirayti kvalifikuotu elektroniniu parasu ir iSsiysti kitai Saliai
Salies ir Salies atstovo elektroninio pasto adresais, nurodytais
Specialiosiose salygose, arba turi badti pasirasyti ranka,
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adresuojami Salies atstovui ir turi bati jteikti kitai Saliai
asmeniSkai pasiraytinai, arba siunciami paStu registruotu
laiSku su patvirtinimu apie laiSko jteikimg, arba pristatomi
kurjerio su patvirtinimu apie laisko jteikimg tos Salies adresu,
nurodytu Specialiosiose salygose. Fiziskai pateikiami
dokumentai turi bati papildomai siunciami elektroniniu pastu.

27.2. Visais kitais einamaisiais Sutarties vykdymo klausimais
Salys gali susiraginéti elektroniniais laiSkais arba kita sutarta
forma keistis elektroniniais laiSkais ir skaitmeniniais failais,
taCiau turi bati uztikrinama galimybé identifikuoti laiSko ar kito
dokumento siuntéja bei iSsiuntimo laikg ir turi baQti
technologiniais sprendiniais uZtikrinta turinio apsauga. Salys
turi bendrauti lietuviy arba kita abiem Salims suprantama
kalba ar kalbomis.

27.3. Jeigu Salis praneSa kitai Saliai apie savo naujus
kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita Salis gauna tokj
praneSima, ji visus remiantis Sutartimi siun€iamus praneSimus
ir informacija turi siysti pagal naujuosius kontaktinius
duomenis ir Salys turi atitinkamai pakeisti Specialigsias
salygas. Jei Salis nepraneSa apie kontaktiniy duomeny
pasikeitimg arba kol kita Salis negauna tokio pranesimo,
pranesimo iSsiuntimas pagal paskutinius Saliai Zinomus
kontaktinius duomenis laikomas tinkamu.

27.4. Salys jsipareigoja atsakyti j kitos Salies pranesimus,
praSymus, nurodymus, reikalavimus, pretenzijas ar Kkitus
laiSkus, nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo
dokumento gavimo, jeigu kitur Sutartyje arba paciame
dokumente ar laiske nenurodyta vélesné data. Salis gali
pateikti atsakyma per ilgesnj terming, jeigu toks terminas yra
objektyviai reikalingas ir Salis apie tai informuoja kitg Salj,
nurodydama prieZastis, nedelsiant po to, kai gauna
dokumentg arba laiSka, bet ne véliau nei per 2 darbo dienas.

27.5. Jeigu praneSimas yra jteikiamas asmeniSkai, arba
siunCiamas pastu, ar per Kkurjerj, jis turi bdti jteikiamas
pasiraSytinai ir laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodytg
diena.

27.6. Jeigu praneSimas siunciamas el. pastu, laikoma, kad
gaveéjas jj gavo kita darbo diena.

27.7. Jeigu praneSimas siunCiamas keliais skirtingais
bldais, laikoma, kad gavéjas jj gavo tada, kai jis gavo
pirmesnjjj pranesSima.

28. TAIKOMA TEISE

28.1. Sutarties sudarymui, vykdymui ir aiSkinimui taikoma
Lietuvos Respublikos teisé.

29. PRETENZIJOS IR GINCY SPRENDIMAS

29.1. Bet kokie ginc¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys
i5 Sutarties arba susije su Sutartimi, jos paZeidimu,
nutraukimu ar galiojimu, visy pirma privalo bati sprendziami
derybomis tarp Saliy vadovy.

29.2. Bet kuri Salis gali inicijuoti ginga, i$siysdama pretenzijg
kitos Salies vadovui. Pretenzijoje turi biti nurodyta, kad ji
teikiama pagal §j straipsnj.

29.3. Abi Salys turi nedelsdamos suteikti abiejy Saliy
vadovams visg informacija, kurios, nagringjant ginca, gali
prireikti Saliy vadovams, kad jie galéty priimti sprendima
kilusiame gince.

29.4. Abiejy Saliy vadovai turi susitarti dél ginco

issprendimo. Saliy vadovy priimtas bendras sprendimas yra
privalomas Salims ir Salys privalo nedelsdamos jj vykdyti.

29.5. Jeigu Salys taikiai nei$sprendzia ginco per 30 dieny
(arba per kitg Saliy sutartg terming) po to, kai Salis gauna
kitos Salies pretenzijg pagal §j straipsnj, arba jeigu viena i§
Saliy nevykdo Saliy vadovy sprendimo, arba jeigu
nepradedamos Saliy vadovy derybos, Salys privalo bandyti
iSspresti ginca mediacijos budu.

29.6. Bet kuri Salis turi teise inicijuoti mediacijos procedirg
pagal Lietuvos Respublikos mediacijos jstatyma, iSsiysdama
atitinkama pranesima kitos Salies vadovui su pasidlymu dél
mediatoriaus kandidatdros (ar keliy alternatyviy kandidatdry).
Salys turi rastu susitarti dél mediatoriaus kandidatros kaip
galima greiciau, bet ne véliau nei per 21 dieng po to, kai Salis
gauna kitos Salies pranesima su pasitlymu dél mediatoriaus
kandidatdros.

29.7. Jeigu Salys per nustatytg terming nesusitaria dél
mediatoriaus  kandidatdros, arba neiSsprendzia gin€o
mediacijos budu (nesudaro taikos sutarties) per 90 dieny
(arba per kita Saliy sutartg terming) po to, kai Salys rastu
susitaria dél mediatoriaus kandidatdros, arba jei Salis
nevykdo Saliy sudarytos taikos sutarties, tuomet toks gincas,
nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$ Sios Sutarties arba
susijes su ja, ar jos pazeidimu, nutraukimu arba negaliojimu,
yra galutinai sprendziamas Lietuvos Respublikos teismuose.

29.8. Kile gingai nesudaro pagrindo Salims atsisakyti
vykdyti savo prievoles pagal Sutartj.

30. SUTARTIES SUDARYMAS IR |SIGALIOJIMAS

30.1. Sutartis laikoma sudaryta, kai éalys ranka, arba
kvalifikuotu elektroniniu paraSu, arba kitokiu Specialiosiose
sglygose sutartu budu pasiraso Specialigsias salygas. Jeigu
Salys Siuos dokumentus pasira$o ne vienu metu, Sutartis
laikoma sudaryta tg dieng, kai Specialigsias salygas ir
Specialisty sarasa pasiraso paskutinioji Salis.

30.2. Nuo Sutarties sudarymo Sutarties dalimi tampa
Bendrosios salygos ir priedai, paskelbti Centrinéje vieSyjy
pirkimy informacinéje sistemoje (nuoroda pateikiama
Specialiosiose salygose).

30.3. Sutartis sudaroma lietuviy kalba. Jeigu Sutartis ar kuris
nors jg sudarantis dokumentas sudaromas kita kalba arba
iSver€iamas | kitg kalba, visais atvejais virSenybe turi tekstas
lietuviy kalba.

30.4. Sutarties saglygos dél Rangovo pareigos pateikti
UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimg (13.1 ir 13.2.1
punktai) jsigalioja nuo Sutarties sudarymo.

30.5. Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties salygas
pateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinima, kita dieng
jsigalioja visos kitos Sutarties salygos.

30.6. Jeigu Rangovas nepateikia UZsakovui Sutarties
jvykdymo uztikrinimo pagal Sutarties salygas, laikoma, kad
Rangovas nepagrjstai atsisaké Sutarties. Tokiu atveju
laikoma, kad kitg dieng po termino Rangovui pateikti Sutarties
jvykdymo uZztikrinimg Sutartis pasibaigia, UZsakovas jgyja
teise |statymy nustatyta tvarka pasidlyti sudaryti Sutartj kitam
tiekéjui ir reikalauti Rangovo atlyginti dél to kylancius
UZsakovo nuostolius bei tuo tikslu pasinaudoti Rangovo
pasialymo galiojimo  uztikrinimu, nevirSydamas patirty
nuostoliy sumos.
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Dokumentg elektroniniu parasu
pasirasé PETRAS CERNECKAS
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Konkurso salyguy apraso
1 priedas

INKOV{STA &CO

UZDAROJI AKCINE BENDROVE

Im. k. 302545454, PVM mok. k. LT100005809519, Akmenu g. 10, LT-92347 Klaipéda.
Tel.: +370 692 90290, el. pastas: company@inkomsta.lt
Saskaitos Nr. LT65 7044 0600 0787 2903, AB SEB bankas, banko kodas 70440
Saskaitos Nr. LT76 7180 5000 2746 7837, AB Siauliu bankas, banko kodas 71800

Klaipédos miesto savivaldybés administracijai
(Adresatas (perkancioji organizacija))

PASIULYMAS
PROJEKTO ,,DVIRACIU IR PESCIUJU TAKO JRENGIMAS SMILTELES G. NUO
SILUTES PL. IKI MINIJOS G.“ RANGOS DARBU PIRKIMUI SUPAPRASTINTO

ATVIRO KONKURSO BUDU
2025-06-02 Nr. 06/02/001
(Data)
Klaipéda

(Sudarymo vieta)
Tiekéjo pavadinimas UAB “Inkomsta & Co™
(feigu dalyvauja tiekejy grupé, surasomi visi dalyviy pavadinimai)
Uz pasiiilyma atsakingo asmens vardas, pavardé Petras Cerneckas
Telefono numeris +3
El. pasto adresas company(@inkomsta.lt

Ukio subjekto, Kurio pajégumais (t. y. kvalifikacija)
remiamasi, pavadinimas (konkurso sqlygy apraso 23 p.)
[sipareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti tikio
subjekta, kurio pajégumais remiamasi

[sipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti tkio subjektui, kurio
pajégumais remiamasi

Kvazisubtiekéjas — specialistas, kurio kvalifikacija tiekéjas remiasi, ir kuris pasiiilymo teikimo
metu dar néra tiekéjo, tikio subjekto, kurio pajégumais tiekéjas remiasi, darbuotojas, taciau jj
ketinama idarbinti, jei pasialymas bus pripazintas laiméjusiu (konkurso sqlygy apraso 26 p.):
Kvalifikuotas statinio statybos vadovas, turintis teise eiti
ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas (inzineriniy statiniy
grupe — susisiekimo komunikacijy (inZineriniu statiniy paskirtis —
gatviy))

Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti iikio subjektus, kuriy pajégumais remiamasi,
kvazisubtiekéjus.

Subrangovo pavadinimas

(sutarties vykdymui pasitelkiamas treciasis asmuo, kurio
kvalifikacija tiekéjas nesiremia, kad atitikty kvalifikacijos
reikalavimus (konkurso sqlygy apraso 24 p.))

Subrangovui perduodamy vykdyti sutartiniy prievoliy dalis
(procentais)
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| Subrangovui perduodamos vykdyti sutartinés prievolés |

Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas sutartinems prievoléems (ne kvalifikacijai) vykdyti pasitelkia

subrangovus.

Siuo pasiiilymu paZzymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1) skelbime apie pirkima, paskelbtame Viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka;
2) pirkimo dokumentuose (taip pat jy paaiskinimuose, papildymuose).

Mes siulome:

Eil. Pavadinimas
Nr.
1 Projekto ,.Dviradiy ir péséiujy tako jrengimas Smiltelés g. nuo Silutés pl. iki Minijos g.“
" | rangos darbai
Pasitlymo kaina Eur be PVM: 640679,10
PVM (21 proc.) Eur: 134542,61
Pasiiilymo kaina Eur su PVM: 775221,71
| Tiekéjo pelnas procentais nuo pasiiilymo kainos Eur su PVM: | 3,63 proc. |

Pastabos:

*nurodomas pelno procento skaicius turi biiti tikslus skaicius, pvz., 1 proc., 2,5 proc.
Negalima nurodyti intervaly (pvz. negalima nurodyti 1-2 proc.) ir vartoti sqvoky , apie* (pvz.

negalima nurodyti apie 2 proc.), ,,nuo * (pvz. negalima nurodyti nuo 2 proc.), dél kuriy kilty abejoniy

deél nurodytos reikSmés.

- kainos pasiiillyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;
- tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia moketi PVM, jis kainas
nurodo be PVM ir nurodo priezastis, del kuriy PVM nemoka,

- jei deél tam tikry priezasciy pasiiilyme yra nurodoma kaina be PVM (pvz., tiekéjas néra PVM

mokétojas), o Sutarties vykdymo metu tiekéjui atsiranda pareiga mokéti PVM (pvz., tiekéjas tampa
PVM mokétoju), tokius galimus pokycius tiekéjas turi jsivertinti teikdamas pasiiilymq, nes vykdant
Sutartj dél Sios priezasties Sutarties kaina nebus keiciama.

Miisuy sitilomos ekonominio naudingumo vertinimo Kriteriju reikSmés:

Vertinimo Kriterijus

Sitilloma Kriterijaus reik§mé

Statinio statybos vadovo patirtis
(StatViiekejo) — nurodomi 1 (vieno)
siilomo  statinio  statybos  vadovo,

atitinkancio konkurso salygy apraso 18.3
p. nustatyta kvalifikacijos reikalavima, per
paskutinius 5 metus iki pasitlymy
pateikimo termino pabaigos jvykdyti
(vadovauti) objektai (t. y. wuzbaigti
objektai), kuriuos vykdant specialistas ¢jo
statinio statybos vadovo pareigas ir kuriy
kiekvieno apimtyje buvo atlikti naujo
statinio  statybos ir (ar) statinio
rekonstravimo ir (ar) statinio kapitalinio
remonto darbai (bet kuri i§ Siy statybos

rusiy, kaip apibrezta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme)
ypatinguju statiniy kategorijoje
inZineriniy  statiniy  grupéje -

susisiekimo komunikacijos, pogrupyje

Vardas, pavardé: (nurodyti)

Kokiu pagrindu pasitelkiamas: (nurodyti) (yra
idarbintas tiekéjo, kito 1iikio subjekto, kurio pajégumais
remiamasi, planuojamas jdarbinti laiméjus konkursg, ar yra
pasitelkiamas kaip kitas ikio subjektas, kurio pajégumais
remiamasi)

Ivykdytu objektu saraSas su informacija apie
objekta (-us):

1. (nurodyti) (objekto pavadinimas, verte Eur be PVM,
statybos risis, statinio kategorija, statinio grupé ir pogrupis,
darby/vadovavimo pradzios ir pabaigos datos, uzsakovo
pavadinimas)

2. (nurodyti) (objekto pavadinimas, verte Eur be PVM,
statybos risis, statinio kategorija, statinio grupé ir pogrupis,
darby/vadovavimo pradzios ir pabaigos datos, uzZsakovo
pavadinimas)

3. (nurodyti) (objekto pavadinimas, verte Eur be PVM,
statybos risis, statinio kategorija, statinio grupé ir pogrupis,
darby/vadovavimo pradzios ir pabaigos datos, uzZsakovo
pavadinimas)




— Kkeliai ir (ar) gatvés. Objekto verté turi
biiti ne mazesné nei 1 500 000,00 Eur be
PVM.

4. (nurodyti) (objekto pavadinimas, verte Eur be PVM,
statybos risis, statinio kategorija, statinio grupé ir pogrupis,
darby/vadovavimo pradzios ir pabaigos datos, uzZsakovo
pavadinimas)

5. (nurodyti) (objekto pavadinimas, vertée Eur be PVM,
statybos risis, statinio kategorija, statinio grupé ir pogrupis,
darby/vadovavimo pradzios ir pabaigos datos, uzsakovo
pavadinimas)

PRIDEDAMA:

- Lietuvos Respublikos ir treciyjy Saliy pilie¢iams ir kitiems
fiziniams asmenims (i§skyrus uzsienio $alies specialistus) SSVA
(iki 2022-04-30 SPSC) isduoti kvalifikacijos atestatai ar uzsienio
Salies specialistams iSduoti teisés pripazinimo dokumentai, arba
uzsienio Salies specialistams i§duoti dokumentai, patvirtinantys
turima kvalifikacija kilmés $alyje, arba nuorodos j nacionalines
duomeny bazes bet kurioje valstybéje naréje, prie kuriy
Perkan¢ioji  organizacija turés galimybe tiesiogiai ir
neatlygintinai  prisijungusi  susipazinti su reikalaujamais
dokumentais ir (ar) informacija (teikiant nuorodas j nacionalines
duomeny bazes, turi biiti nurodytas sitilomam specialistui i§duoto
dokumento numeris). Perkancioji organizacija nereikalauja
pateikti  specialisty  kvalifikacijos  atitikti  nustatytiems
reikalavimams patvirtinanc¢ius dokumentus, jeigu ji gali
susipazinti su S$iais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir
neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinés duomeny bazés;

- statinio statybos vadovo paskyrimo | atitinkamas pareigas
isakymai ar kiti lygiaverciai dokumentai, jrodantys, kad sitilomas
specialistas tikrai &jo nurodytas pareigas pagal jvykdytu objekty
saraSe nurodytus objektus;

- ivykdyty objekty sarase nurodyty objekty statyby uzbaigima
jrodantys dokumentai;

- objekty verte (kainas) pagrindziantys dokumentai (atlikty darby
priémimo—perdavimo aktai su jvardijama objekto verte ir (ar)
patvirtintas uzsakovo ir statytojo ikainotas darby kiekiy
Ziniara$tis (samata), ir (ar) uzsakovo pazyma su jvardinta objekto
verte, ir (ar) jvykdyto objekto rangos sutarties metu sudaryti
papildomi susitarimai, kuriuose uzfiksuota galutiné objekto verté
ar pan.).

Pastaba: nurodytas ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus yra kokybés kriterijus,
todel del Sio kriterijaus vertinimo tiekéjo pateikty dokumenty papildymas (naujos informacijos
pateikimas) néra galimas. Vertinimas bus atliekamas pagal tiekéjy pasiiilymuose pateiktq
informacijq ir (ar) kartu su pasiiilymu pateiktus/nurodytus informacijq patvirtinancius dokumentus.
Jei tiekéjas neuzpildys reikalaujamy duomeny ar, teikiant pasiiilymgq, nepateiks reikalaujamy kartu
pateikti dokumenty, tiekéjo pasiiillymas nebus atmetamas, taciau tiekéjui bus skiriama 0 baly.

Teikdami §j pasitilymag mes patvirtiname, kad sitlomi darbai visiSkai atitinka pirkimo
dokumentuose nurodytus reikalavimus, i miisy siiilomg kaing jskai¢iuotos visos islaidos ir visi
mokesc¢iai ir mes prisiimame rizikg uz visas iSlaidas, kurias, teikdami pasitilymg ir laikydamiesi
pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome jskaiciuoti i pasitlymo kaing.

Sutartyje nustatomas kainos apskai¢iavimo biidas — fiksuota kaina.

Si teikiamame pasililyme nurodyta informacija yra konfidenciali (detaliau apie
konfidencialig informacijq Ziaréti sqglygy 33 p.):

FEil.
Nr.

Pateikto dokumento (ar jo dalies) Nurodytos konfidencialios informacijos
pavadinimas (rekomenduojama pavadinime | pagrindimas (paaiSkinimas, kuo remiantis
vartoti zodi ,.,Konfidencialu®)

nurodytas dokumentas ar jo dalis yra




konfidencialiis)

1. | Finansiniai dokumentai KONFIDENCIALU

Pastabos:

- tiekéjas, nurodantis konfidencialig informacijq, privalo vadovautis VieSyjy pirkimy jstatymo
20 straipsnio 2 dalies nuostatomis bei VieSyjy pirkimy tarnybos paaiSkinimais, paskelbtais
informaciniame leidinyje ,, Konfidencialumas vieSuosiuose pirkimuose * (http./www.vpt.lrv.lt/);

- tiekéjas pilnai atsako uZ tai, kad jo pateiktame pasiiilyme nurodyta konfidenciali
(neskelbtina) arba komercine (gamybing) paslaptj turinti informacija nepazeidzia VieSyjy pirkimy
istatyme jtvirtinty skaidrumo principy, draudZianciy nepagristai riboti teise susipaZinti su
nekonfidencialia vieSojo pirkimo informacija;

- jeigu Perkanciajai organizacijai kyla abejoniy dél tiekéjo pasiiilyme nurodytos informacijos
konfidencialumo, ji privalo prasyti tiekéjo jrodyti, kodél nurodyta informacija yra konfidenciali.
Jeigu tiekéjas per Perkanciosios organizacijos nurodytq terming, kuris negali biiti trumpesnis kaip 3
darbo dienos, nepateikia tokiy jrodymy arba pateikia netinkamus jrodymus, laikoma, kad tokia
informacija yra nekonfidenciali.

Kartu su pasitlymu pateikiami Sie dokumentai (kartu su pasiiilymu pateikiami dokumentai
nurodyti konkurso sqlygy apraso 37 p.):

Eil. . . Dokumgnto
Nr Pateikty dokumenty pavadinimas pus!aplq
) skaicius

1. | EBVPD 17

2. | Imones kvalifikacijos atestatas 1

3. | Finansiniai dokumentai KONFIDENCIALU 24

4. | Specialisty sgrasas 1

3. | Laidavimas 3

Pasiiilymas galioja Perkanciosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodyta
terming.

PasiraS§ydamas CVP IS priemonémis pateikta pasiiilyma, patvirtinu, kad dokumenty
skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.

Direktorius Petras Cerneckas

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigy

pavadinimas (Paragas) (Vardas ir pavardé)



Europos bendrasis viesuj irkim
dokullanentas (EBVPD) wu p “

I dalis. Informacija apie pirkimo procedura ir perkanciaja
organizacija ar perkantiji subjekta

Informacija apie paskelbima

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)

Perkanciosios organizacijos / Perkanciojo subjekto tapatybe

Oficialus pavadinimas:

Klaipédos miesto savivaldybés administracija
Salis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedura

Proceduros tipas

Nepasirinkta

Pavadinimas:

PROJEKTO ,,DVIRACIU IR PESCIUJU TAKO |RENGIMAS SMILTELES G. NUO SILUTES
PL. IKI MINIJOS G.“ RANGOS DARBUY PIRKIMAS SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO
BUDU

Trumpas aprasymas:

PROJEKTO ,,DVIRACIU IR PESCIUJU TAKO |RENGIMAS SMILTELES G. NUO SILUTES
PL. IKI MINIJOS G.“ RANGOS DARBUY PIRKIMAS SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO
BUDU

Perkanciosios organizacijos ar perkanciojo subjekto (jei taikoma)
priskirtas dokumento numeris:

Il dalis. Informacija apie ekonominés veiklos vykdytoja

A. Informacija apie ekonominés veiklos vykdytoja




Tiekéjo pavadinimas arba vardas ir pavardé (jei fizinis asmuo):

UAB "Inkomsta & Co"

Gatveé ir namo numeris:

Akmeny g. 10

Pasto kodas:

92347

Miestas:

Klaipeda

Salis:

Lietuva

Interneto adresas (jei yra):

E. pastas:

company@inkomsta.lt

Telefonas:

+370" 777

Asmuo ar asmenys rySiams:

Petras Cerneckas

PVM mokétojo kodas, jei yra:

LT100005809519

Jei PVM mokétojo kodo néra, nurodykite kita nacionalini identifikacini
numerij (Lietuvoje - imonés kod3)

Ar ekonominés veiklos vykdytojas yra labai maza, mazoji ar vidutiné
imoné?

@ Taip

ONe

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominés veiklos
vykdytojas yra globojama darbo grupé (neigaliujy socialiné imoné),
socialiné imoné? Ar jis vykdys sutarti pagal globojamuy darbo grupiu
(neigaliuju socialiniy imoniy) uzimtumo programas?

OTaip

®Ne

Jei taikoma, ar ekonominés veiklos vykdytojas itrauktas i oficialy
patvirtinty ekonomineés veiklos vykdytoju sarasa arba ar jis turi
lygiavertj sertifikata (pvz., pagal nacionaline (iSankstine) kvalifikacijos

vertinimo sistema)? Lietuvos tiekéjai renkasi , ne“
2-



OTaip
®Ne

« Be to, uzpildykite trikstamg informacijg IV dalies A, B, C arba D skirsniuose,
atsizvelgdami j konkrety atvejj TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime
arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominés veiklos vykdytojas galés pateikti sertifikata dél
socialinio draudimo imokuy ir mokesciy mokéjimo arba pateikti
informacija, kuri leisty perkanciajai organizacijai ar perkanciajam
subjektui ji gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios is$
valstybiy nariy nemokamos nacionalinés duomeny bazés?

@ Taip

ONe

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu budu, nurodykite:
www.sodra.lt

Ar ekonominés veiklos vykdytojas pirkimo proceduroje dalyvauja
kartu su kitais? Zymima TAIP, jei pasitilyma teikia akio subjekty grupé
(konsorciumas) pagal jungtinés veiklos sutarti

OTaip

®Ne

Jei pirkimas padalintas i dalis, nuoroda i pirkimo dalj (-is), dél kurios (-iu)
ekonominés veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

B. Informacija apie ekonominés veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Sis skirsnis pildomas, jeigu tiekéjo vadovas jgalioja kita asmenj pasiradyti
pasiulyma, bendrauti su pirkimo vykdytoju, jgalioja atstovauti ir pasirasyti
EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju del EBVPD pateiktos informacijos,
teikiamy kvalifikacijg ir pasalinimo pagrindy nebuvima pagrindzianciy
dokumenty, dél pasiulymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-y), jgalioto (-y) atstovauti
ekonominés veiklos vykdytojui Sios pirkimo proceduros tikslais, vardg
ir pavarde ir adresa:



Vardas

Pavardeé

Gimimo data

Gimimo vieta

Gatveé ir namo numeris:

Pasto kodas:

Miestas:

Salis:

E. pastas:

Telefonas:

Pareigos arba statusas:

Prireikus pateikite iSsamia informacija apie atstovavima (forma, aprépti,
paskirti ir t. t.):

C. Informacija apie remimasi kity subjektuy pajégumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V
dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokiy yra) ekonominés
veiklos vykdytojas remiasi kity subjekty pajégumais?

OTaip

®Ne

D. Informacija apie subrangovus, kuriy pajégumais ekonominés veiklos

vykdytojas nesiremia

« (Skirsnj reikia pildyti, tik jei Sios informacijos aiSkiai reikalauja perkancioji
organizacija ar perkantysis subjektas.)
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Ar ekonominés veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis
subrangos sutartimi pavesti atlikti treciosioms Salims?

OTaip

®Ne

+ Jei perkancioji organizacija ar perkantysis subjektas aiSkiai praso Sios
informacijos, Salia informacijos pagal §j skirsnj, pateikite pagal Sios dalies
A ir B skirsnius ir lll dalj reikalaujamg informacijg apie kiekvieng susijusj
subrangovg (subrangovy kategorijas).

111 dalis. Pasalinimo pagrindai

A. Su baudziamaisiais nuosprendziais susije pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti Sie pasalinimo
pagrindai

Al. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VP| 46 str. 1 d. 1
p.)

Ar pats ekonominés veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priezitros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolés jgaliojimus to ekonominés veiklos vykdytojo atzvilgiu, buvo
nuteistas galutiniu teismo sprendimu uz dalyvavima nusikalstamos organizacijos
veikloje, o nuosprendis priimtas prieS ne daugiau kaip penkerius metus arba kai
nuosprendyje aisSkiai nustatytas pasalinimo laikotarpis tebesitesia? Kaip apibrézta
2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dél kovos su
organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jusy atsakymas
OTaip
®Ne

Ar Si informacija ES valstybés narés duomeny bazéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®Ne

A2. Korupcija (VP] 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominés veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar prieziuros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolés jgaliojimus to ekonominés veiklos vykdytojo atzvilgiu, buvo
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nuteistas galutiniu teismo sprendimu uz korupcijg, o nuosprendis priimtas prieS ne
daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiskiai nustatytas pasalinimo
laikotarpis tebesitesia? Kaip apibrézta Konvencijos dél kovos su korupcija, susijusia
su Europos Bendrijy pareigunais ar Europos Sajungos valstybiy nariy pareigunais,
3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio
sprendimo 2003/568/TVR dél kovos su korupcija privaCiame sektoriuje 2 straipsnio
1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). | pasalinimo pagrindus taip pat jtraukta
korupcija, kaip apibrézta perkanciosios organizacijos (perkanciojo subjekto) arba
ekonominés veiklos vykdytojo nacionalingje teiséje.

Jusy atsakymas

OTaip

®Ne

Ar Si informacija ES valstybés narés duomeny bazéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®Ne

A3. Sukciavimas (VP] 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominés veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar prieziuros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolés jgaliojimus to ekonominés veiklos vykdytojo atzvilgiu,
buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu uz sukciavimg, o nuosprendis priimtas
pries ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiSkiai nustatytas
pasalinimo laikotarpis tebesitesia? Pagal Europos Bendrijy finansiniy interesy
apsaugos konvencijos 1 straipsnj (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jusy atsakymas
OTaip
®Ne

Ar Si informacija ES valstybés narés duomeny bazéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®Ne

AA4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susije
nusikaltimai (VP] 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominés veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priezitiros organo narys arba turi atstovavimo,
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sprendimo ar kontrolés jgaliojimus to ekonominés veiklos vykdytojo atzvilgiu,
buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu uz teroristinius nusikaltimus arba

su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas priesS ne
daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiskiai nustatytas pasalinimo
laikotarpis tebesitesia? Kaip apibrézta 2002 m. birzelio 13 d. Tarybos pamatinio
sprendimo dél kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3).
| pasalinimo pagrindus taip pat jtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba
ar bendrininkavimas jg vykdant arba késinimasis jg jvykdyti, kaip nurodyta to
pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jusy atsakymas
OTaip
®Ne

Ar Si informacija ES valstybés narés duomeny bazéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®Ne

A5. Pinigy plovimas arba teroristy finansavimas (VP] 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominés veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar prieziuros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolés jgaliojimus to ekonominés veiklos vykdytojo atzvilgiu,
buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu uz pinigy plovima arba teroristy
finansavima, o nuosprendis priimtas prieS ne daugiau kaip penkerius metus

arba kai nuosprendyje aiskiai nustatytas pasalinimo laikotarpis tebesitesia? Kaip
apibrézta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/
EB dél finansy sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigy plovimui ir teroristy
finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jusy atsakymas
OTaip
®Ne

Ar Si informacija ES valstybés narés duomeny bazéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®Ne

AG6. Vaiky darbas ir kitos prekybos Zzmonémis formos (VP] 46 str. 1 d. 7

p-)



Ar pats ekonominés veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priezitiros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolés jgaliojimus to ekonominés veiklos vykdytojo atzvilgiu,
buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu uz vaiky darbg arba kitas prekybos
zmonémis formas, o nuosprendis priimtas prieS ne daugiau kaip penkerius metus
arba kai nuosprendyje aiSkiai nustatytas pasalinimo laikotarpis tebesitesia?

Kaip apibrézta 2011 m. balandzio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2011/36/ES dél prekybos Zzmonémis prevencijos, kovos su ja ir auky apsaugos,
pakeiCiancios Tarybos pamatinj sprendimg 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101,
2011 4 15, p. 1).

Jusy atsakymas
OTaip
®Ne

Ar Si informacija ES valstybés narés duomeny bazéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®Ne

B. Su mokesciuy ar socialinio draudimo imokuy mokéjimu susije pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos Sios pasalinimo
priezastys

B1l. Mokesciu mokéjimas VP| 46 str. 3 d.

Ar ekonominés veiklos vykdytojas pazeidé savo pareigas, susijusias su mokesciy
mokéjimu, tiek Salyje, kurioje yra jsisteiges, tiek perkanciosios organizacijos ar
perkanciojo subjekto valstybéje naréje, jei tai néra jo jsisteigimo Salis?

Jusy atsakymas

OTaip

®Ne

Ar Si informacija ES valstybés narés duomeny bazéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

@®Taip

ONe

URL

www.vmi.lt

Kodas



Emitentas

B2. Socialinio draudimo imokuy mokéjimas VP| 46 str. 3 d.

Ar ekonominés veiklos vykdytojas pazeidé savo pareigas, susijusias su socialinio
draudimo jmoky mokéjimu, tiek Salyje, kurioje yra jsisteiges, tiek perkanciosios
organizacijos ar perkanciojo subjekto valstybéje naréje, jei tai néra jo jsisteigimo
Salis?

Jusy atsakymas

OTaip

®Ne

Ar Si informacija ES valstybés narés duomeny bazéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

@Taip

ONe

URL

www.sodra.lt

Kodas

Emitentas

C. Su nemokumu, interesu konfliktu ar profesiniais nusizengimais susije

pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti Sie pasalinimo
pagrindai

C4. Bankrotas ar restrukturizavimas VPI| 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominés veiklos vykdytojas yra bankrutaves, jam iSkelta restrukturizavimo
ar bankroto byla?

Jusy atsakymas
OTaip
®Ne

Ar Si informacija ES valstybés narés duomeny bazéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?
@ Taip



ONe

URL
www.registrucentras.lt
Kodas

Emitentas

C5. Nemokumas VPI] 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominés veiklos vykdytojas yra nemokus, jam taikoma nemokumo ar
likvidavimo procedura (inicijuotos ar pradétos likvidavimo proceduros)?

Jusy atsakymas
OTaip
®Ne

Ar Si informacija ES valstybés narés duomeny bazéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®Ne

C6. Susitarimas su kreditoriais VPI 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominés veiklos vykdytojas yra sudares susitarima su kreditoriais?

Jusy atsakymas
OTaip
®Ne

Ar Si informacija ES valstybés narés duomeny bazéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®Ne

C7. Bankrotui prilygstanti situacija pagal nacionalinius jstatymus VP| 46
str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominés veiklos vykdytojas yra bet kokioje bankrotui prilygstancioje
situacijoje, susiklosciusioje dél panaSios nacionaliniuose jstatymuose ir kituose
teisés aktuose nustatytos proceduros?

Jusy atsakymas
OTaip
®Ne
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Ar Si informacija ES valstybés narés duomeny bazéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®Ne

C8. Likvidatoriaus administruojamas turtas VP| 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominés veiklos vykdytojo turtg administruoja likvidatorius, nemokumo
administratorius arba teismas?

Jusy atsakymas
OTaip
®Ne

Ar Si informacija ES valstybés narés duomeny bazéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®Ne

C9. Sustabdyta verslo veikla VP] 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominés veiklos vykdytojo verslo veikla yra sustabdyta arba apribota?

Jusy atsakymas
OTaip
®Ne

Ar Si informacija ES valstybés narés duomeny bazéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®Ne

C10. Su kitais ekonominés veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai,
kuriais siekta iSkreipti konkurencija (VP| 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominés veiklos vykdytojas su kitais ekonominés veiklos vykdytojais yra
sudares susitarimuy, kuriais siekta iSkreipti konkurencijg atliekamame pirkime?

Jusy atsakymas

OTaip

®Ne

C11. Rimti profesiniai pazeidimai VP| 46 str. 4 d. 7 p., VP| 46 str. 6 d. 3 p.
Pirkimams pradétiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominés veiklos vykdytojas yra
padares rimtg profesinj pazeidimg, kaip nurodyta Zzemiau?:
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a) yra padares finansinés atskaitomybés ir audito teisés akty pazeidimg ir

nuo jo padarymo dienos praéjo maziau kaip vieni metai; Nuo 2022-08-12
pildydamas EBVPD tiekéjas yra informuotas ir supranta, kad finansinés
atskaitomybeés ir audito teisés aktuy pazeidimu taip pat gali buti laikomi
atvejai, kai tiekéjas nepateikia privalomy finansinés atskaitomybés
dokumenty Registry centrui ar juos pateikia nesilaikydamas privalomy
teisés akty reikalavimuy. ISsamiau: https://vpt.Irv.lt/It/naujienos-3/
finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-

viesuosiuose-pirkimuose
b) neatitinka minimaliy patikimo mokesciy mokétojo kriterijy, nustatyty Lietuvos

Respublikos mokesciy administravimo jstatymo 40t straipsnio 1 dalyje. Taikant
Sj tiekéjo pasalinimo is pirkimo proceduros pagrindg, vadovaujamasi Lietuvos

Respublikos mokesc¢iy administravimo jstatymo 40t straipsnio 1 dalyje nustatytais

terminais, juos skaiciuojant nuo Mokesciy administravimo jstatymo 40" straipsnio

1 dalyje nurodyty pazeidimy padarymo dienos, taciau visais atvejais Sie terminai

negali bati ilgesni negu 3 metai;

c) yra padares draudimo sudaryti draudziamus susitarimus, jtvirtinto Lietuvos

Respublikos konkurencijos jstatyme ar panaSaus pobudzio kitos valstybés teisés

akte, pazeidimga ir nuo jo padarymo dienos praéjo maziau kaip 3 metai;

d) yra padares bet kokj kitg rimtg profesinj pazeidima, nenurodytg auksciau, nuo

kurio padarymo dienos praéjo maziau kaip vieni metai?

Pirkimams pradeétiems iki 2022-01-01: Ar ekonominés veiklos vykdytojas yra pripazintas kaltu dél

sunkaus profesinio nusizengimo kaip nurodyta zemiau?

I. ar ekonominés veiklos vykdytojas yra padares profesini pazeidima, kai uz finansinés

atskaitomybés ir audito teisés akty pazeidimus ekonominés veiklos vykdytojui ar jo

vadovui paskirta administraciné nuobauda ar ekonominé sankcija, nustatytos Lietuvos

Respublikos istatymuose ar kity valstybiy teisés aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo

buvo paskirta si sankcija, isiteiséjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo ivykdeé

administracini nurodyma, praéjo maziau kaip vieni metai?

Il. Ar ekonominés veiklos vykdytojas yra padares kuri nors viena i$ Zzemiau nurodyty

rimty profesiniy pazeidimuy(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrézta kituose pirkimo

dokumentuose):

a) profesinés etikos pazeidimas, kai nuo ekonominés veiklos vykdytojo pripazinimo nesilaikanciu

profesinés etikos normy momento praéjo maziau kaip vieni metai;

b) konkurencijos, darbuotojy saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinés nuosavybés

apsaugos pazeidimas, uz kurj ekonominés veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta

administraciné nuobauda ar ekonominé sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kity valstybiy
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jstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta Si sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo
jvykdé administracinj nurodyma, jsiteiséjimo dienos praéjo maziau kaip vieni metai;

c) draudimo sudaryti draudziamus susitarimus, jtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos
jstatyme ar panasaus pobUdzio kitos valstybés teisés akte, pazeidimas, kai nuo sprendimo paskirti
Konkurencijos jstatyme ar kitos valstybés teisés akte nustatytg ekonomine sankcijg jsiteiséjimo
dienos praéjo maziau kaip 3 metai;

d) ekonominés veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominés veiklos vykdytojo,
kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priezitros
organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teise atstovauti ekonominés veiklos vykdytojui ar
ji kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimg, sudaryti sandorj, arba dalyvis, turintis balsy dauguma
juridinio asmens dalyviy susirinkime, yra pripazintas kaltu dél tycinio bankroto, kaip jis apibréztas
Lietuvos Respublikos jmoniy bankroto jstatyme ar panaSaus pobidzio kity valstybiy teisés aktuose,

kai nuo teismo sprendimo jsiteiséjimo dienos praéjo maziau kaip 3 metai?

Jusy atsakymas

OTaip

®Ne

C12. Interesy konfliktas del dalyvavimo pirkimo proceduroje (VP] 46 str.
4d.2p.)

Ar ekonominés veiklos vykdytojas Zino apie kokius nors interesy konfliktus, kaip
nurodyta nacionalinéje teiséje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose,
kylancius dél jo dalyvavimo pirkimo proceduroje?

Jusy atsakymas

OTaip

®Ne

C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant sSia pirkimo
procedura (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominés veiklos vykdytojas arba su juo susijusi jmone konsultavo
perkancigjg organizacijg ar perkantjjj subjekta arba kitaip dalyvavo rengiant
pirkimo procedurg?

Jusy atsakymas
OTaip
®Ne
C14. Sutarties nutraukimas anksciau laiko, zala ar kitos panasios
sankcijos (VPI| 46 str. 4 d. 6 p.)
Ar ekonominés veiklos vykdytojas turéjo tokios patirties: ankstesné viesSoji
sutartis, ankstesné sutartis su perkanciuoju subjektu arba ankstesné koncesijos
sutartis buvo nutraukta anksciau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti
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su ankstesne sutartimi susijusig zalg ar skirtos kitos panasios sankcijos?
Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominés veiklos vykdytojas yra itrauktas i
nepatikimuy tiekéjy sarasa ?

Jusy atsakymas

OTaip

®Ne

C15. Pripazinimas kaltu dél fakty iskraipymo, informacijos nuslépimo,
negaléjimas pateikti reikalaujamy dokumenty ir su Sia procedura
susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str.
4d.5p.)

Ar ekonominés veiklos vykdytojas yra susijes su vienu is Siy atvejy, kai jis :

a) buvo labai iSkreipes faktus pateikdamas informacija (pateikes melaginga
informacija), reikalinga patikrinti, ar néra pagrindy pasalinti, arba patikrinti
atitiktj atrankos kriterijams;

b) slépé tokig informacija;

c) delsé pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kuriy reikalavo perkancioji
organizacija ar perkantysis subjektas,

d) sieke daryti neteisétg jtakg perkanciosios organizacijos ar perkanciojo subjekto
sprendimy priémimo procesui, kad gauty konfidencialios informacijos, deél kurios
per pirkimo procedlrg jgyty nepagrista pranasuma, arba tycia teikti klaidinancios
informacijos, kuri gali turéti esminés jtakos sprendimams dél pasalinimo, atrankos
ar sutarties skyrimo?

Jusy atsakymas
OTaip
®Ne

D. ISimtinai nacionaliniai pasalinimo pagrindai

ISimtinai nacionaliniai pasalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame
skelbime ar pirkimo dokumentuose.

D1. ISimtinai nacionalinis pasalinimo pagrindas dél nusikalstamo
bankroto (VP| 46 str. 1 d. 4 p.)

Pirkimams pradétiems nuo 2022-01-01:

Ar pats ekonominés veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar prieziuros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolés jgaliojimus to ekonominés veiklos vykdytojo atzvilgiu,
buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu uz nusikalstama bankrota,
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o nuosprendis priimtas prieS ne daugiau kaip penkerius metus arba kai
nuosprendyje aisSkiai nustatytas pasalinimo laikotarpis tebesitesia?
Pirkimams pradétiems iki 2022-01-01:

Ar ekonominés veiklos vykdytojas yra susijes su vienu is Siy atvejy, kai:

a) jis neatitinka minimaliy patikimo mokesciy mokétojo kriteriju,
nustatyty Lietuvos Respublikos mokesciy administravimo jstatymo 40? straipsnio 1
dalyje ir dél to laikomas padariusiu Siurksty profesinj pazeidima.

b) pats ekonominés veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priezitiros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolés jgaliojimus to ekonominés veiklos vykdytojo atzvilgiu,
buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu uz nusikalstama bankrota,
o nuosprendis priimtas prieS ne daugiau kaip penkerius metus arba kai
nuosprendyje aisSkiai nustatytas pasalinimo laikotarpis tebesitesia?

Jusy atsakymas
OTaip
®Ne

Ar Si informacija ES valstybés narés duomeny bazéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®Ne

D2. ISimtinai nacionalinis pasalinimo pagrindas dél paskirtos

baudzZiamojo poveikio priemonés (VP] 46 str. 2l d.)

Pirkimams pradétiems nuo 2025-02-01:

Ar ekonominés veiklos vykdytojui yra taikoma salyga, kad jis yra neatlikes jam
paskirtos baudziamojo poveikio priemonés - uzdraudimo juridiniam asmeniui
dalyvauti vieSuosiuose pirkimuose?

Jusy atsakymas
OTaip
®Ne

Ar Si informacija ES valstybés narés duomeny bazéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®Ne
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IV dalis. Atrankos kriterijai

a. Visu atrankos kriterijy bendra nuoroda

Dél atrankos kriteriju ekonominés veiklos vykdytojas pareiskia, kad
Jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jusy atsakymas

@®Taip

ONe

Baigti

IV dalis. Kandidatu, kuriy kvalifikacija tinkama, skai¢iaus sumazinimas

Ekonominés veiklos vykdytojas pareiskia, kad:

Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose perkancioji organizacija ar
perkantysis subjektas yra nustates objektyvius ir nediskriminacinius
kriterijus ar taisykles, taikytinus siekiant sumazinti kandidaty skaiciy

ir kai reikalaujama tam tikry sertifikaty ar kity formy ijrodomujy
dokumentu, ekonominés veiklos vykdytojas pareiskia, jog turi kiekviena
reikiama dokumenta.

Jei kai kurie is Siy sertifikaty ar jrodomuyjy dokumenty formy prieinami elektroniniu
budu, nurodykite kiekvieno is jy:

Jusy atsakymas

OTaip

®Ne

Ar Si informacija ES valstybés narés duomeny bazéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®Ne

IV dalis. Baigiamieji pareiskimai

Ekonominés veiklos vykdytojai oficialiai pareiSkia, kad lI-V dalyse pateikta
informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiSkai suvokiant didelio fakty
iSkreipimo padarinius.
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Ekonominés veiklos vykdytojai oficialiai pareiSkia, kad pareikalavus gali
nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kity formy jrodomuosius
dokumentus, iSskyrus tuos atvejus, kai:
a) perkancioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybe atitinkamus
patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet
kurios i$ valstybiy nariy nemokamos nacionalinés duomeny bazés (su sglyga,
kad ekonominés veiklos vykdytojas pateiké reikalingg informacija (interneto
adresg, iSduodancigjg institucijg ar jstaiga, tikslias dokumenty nuorodas),
kuri perkanciajai organizacijai ar perkanciajam subjektui leidzia tai padaryti
(pareikalavus dél tokios prieigos turi buti pridétas atitinkamas sutikimas), arba
b) perkancioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius
susijusius dokumentus iS ankstesniy (kity) pirkimo procedury.
Ekonominés veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkancigjai organizacijai ar
perkanciajam subjektui, nurodytam | dalyje, leisti susipazinti su dokumentais,
kuriais patvirtinama informacija, pateikta Sio Europos bendrojo vieSyjy pirkimy
dokumento Il ir IV dalyse, kiek tai susije su pirkimu, nurodytu | dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar batina, parasas (-ai):

Data

16-05-2025

Vieta

Klaipéda

Parasas
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SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

Vie$oji istaiga Statybos sektoriaus vystymo agentura, Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr. 7255

UAB "Inkomsta & Co"
Jmonés kodas: 302545454
Akmeny g. 10, LT-92347 Klaipéda

Suteikiama teisé buti ypatingojo statinio statybos rangovu.

Statiniai:

- gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves —
i§skyrus betrangéjis inZineriniy tinkly tiesimas), inZineriniai tinklai (vandentiekio,
nuoteky $alinimo), kitos paskirties inZineriniai statiniai (sgvartynai).

Statybos darby sritys:

- zemeés darbali, statybiniy konstrukcijy (gelzbetonio, betono) statyba ir montavimas,
hidroizoliacija;

- betrangéjis inzineriniy tinkly tiesimas;

- vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinkly tiesimas (i$skyrus savartynai).

Direktorius Aidas Vaidiulis

Isduotas 2022 m. rugpjucio 30 d.
Pirma karta i8duotas 2012 m. lapkricio 23 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.ssva.lt



Konkurso salygy apraso
4 priedas

SPECIALISTU, KURIE BUS ATSAKINGI UZ SUTARTIES VYKDYMA, SARASAS

Vadovaujantis VieSujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodzio 30 d. jsakymu Nr. 1S-240 patvirtintomis
Pasiilymo patikslinimo, papildymo ar paaiskinimo taisyklemis, tiekéjas gali tikslinti tik pradinius kvalifikacijos duomenis
(nepriklausomai, ar pateiktus su pasiitllymu ar Perkanciosios organizacijos prasymu). Tai reiskia, kad jeigu tiekéjo
pateikti pradiniai kvalifikacijos duomenys bus neaiskis, netikslis, i tokj tiekeéjq del kvalifikacijos patikslinimo (dél to
paties klausimo) Perkancioji organizacija turi teise kreiptis tik vieng kartq (pasiilymo patikslinimas, papildymas ar
paaiskinimas deél to paties klausimo atliekamas vieng kartg) ir tik del pirminiy pateikty kvalifikacijos dokumenty
tikslinimo (jei yra matoma, kad toks kreipimasis gali padeéti istaisyti pirminius kvalifikacijos duomenis). Dél naujy
kvalifikacijos duomeny pateikimo nebus kreipiamasi ir tiekéjas bus atmetamas, kaip neatitinkantis kvalifikacijos
reikalavimy.

Taip pat atkreipiamas démesys, kad jeigu tiekéjo pradiniuose kvalifikacijos duomenyse nurodytas specialistas
yra tiekéjo darbuotojas ir jis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatyto kvalifikacinio reikalavimo, tokiu atveju laikoma,
kad reikalavimo neatitinka pats tiekéjas, todeél reikalavimy neatitinkantj specialistq keisti j kitq, naujq (pradiniuose
kvalifikacijos duomenyse nenurodytg), paties tiekéjo darbuotojq, kuris tq reikalavimg atitikty, tiekéjas negali.
Vadovaujantis Pasiiilymy patikslinimo, papildymo ar paaiskinimo taisykliy 6 p., jei is pasiillyme pateikty duomeny
imanoma nustatyti pasiilymo neatitikti pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, dél pasiiillymo patikslinimo j
tiekéjqg nesikreipiama, o svarstoma dél pasiiulymo atmetimo.

Kokiu pagrindu specialistas yra
pasitelkiamas:
nurodyti, ar specialistas 1) yra
jdarbintas tiekéjo ar ikio
Eil. Specialisto vardas, Pareigos vykdant subjekto, kurio pajégumais Kvalifikacijos atestato

Nr. pavardé sutartj remiamasi, jmonéje, 2) numeris
planuojamas jdarbinti laiméjus
konkursq, 3) yra pasitelkiamas
kaip atkio subjektas, kurio
pajégumais remiamasi

1. Dainius Veleckas Statinio statybos yra jdarbintas tiekéjo 41793
vadovas

2. Egidijus Kurlinkus Statinio statybos yra jdarbintas tiekéjo 16579
vadovas

3. Vytautas Jurevicius Statinio statybos yra jdarbintas tiekéjo 6922

vadovas
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