Elektroninio dokumento nuorasas

Pirkimo sutartis Nr. CPO351765

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos [guly aptarnavimo tarnyba,
atstovaujama Administracijos virSininko, vykdancio vado funkcijas mjr. Eugenijaus Svabausko

(vardas, pavardé ir pareigos, atstovavimo pagrindas)

(toliau — UZSAKOVAS), ir

Dinaras, UAB ,

atstovaujama direktoriaus Giedriaus Juskausko

(vardas, pavard¢ ir pareigos, atstovavimo pagrindas)

(toliau — RANGOVAS),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi vie§osios istaigos CPO LT (toliau — CPO LT) Centralizuoty viesyju pirkimy elektroniniame kataloge
dinamingje pirkimo sistemoje ,,Pastaty paprastojo remonto darbai, siekiant sukurti dinaming pirkimo sistema™ Nr. 508836 jvykusiu konkre¢iu Pirkimu, sudarome

$ia rangos sutartj (toliau — Sutartis):

1. PAGRINDINES SAVOKOS IR SUTARTIES AISKINIMAS

1.1. Savokos

1.1.1. Atlikty darby aktas — dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbus, atliktus per ataskaitinj laikotarpi, taip pat atliktus nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
iki ataskaitinio laikotarpio pradzios, ju kiekius bei bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas praso Uzsakovo sumokéti uz Darbus, atliktus per ataskaitinj
laikotarpj.

1.1.2. Atsisakomi darbai — Darbai ar ju kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu Uzsakovui tapo nereikalingi ir nebus isigyjami, {skaitant Darbus, kuriy
nebereikia dél Uzsakovo uzduoties reikalavimy arba Statinio projekto sprendiniy biitino pakeitimo, klaidy ar trikumy Uzsakovo dokumentuose taisymo.

1.1.3. Centralizuoty vieSyju pirkimy elektroninis katalogas (toliau — Centralizuoty pirkimy katalogas) — CPO LT valdoma ir administruojama valstybés
informacing sistema, kurioje atliekamos pirkimo procediiros CPO LT sudarytos preliminariosios sutarties ar sukurtos dinaminés sistemos pagrindu.

1.1.4. CPO LT - Viesoji istaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby viesyjuy pirkimy procediiras kity perkanc¢iyjy organizacijy arba

perkanciyjy subjekty naudai.

1.1.5. Darbai — Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte nurodyti Statybos darbai ir kiti paslaugy teikimo, prekiy tiekimo, darby atlikimo veiksmai, kuriuos
Rangovas privalo atlikti pagal Sutartj (tokie kaip projektavimas, mokymai Uzsakovo personalui ir (arba) kiti veiksmai, kurie yra nurodyti Specialiosiose salygose ir
(arba) Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte).

1.1.6. Darby dokumentai — Uzsakovo dokumentai ir Rangovo dokumentai kartu.

1.1.7. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, kuriuo Rangovas perduoda, o UZsakovas priima uzbaigtus Darbus ir kuriuo Salys patvirtina, kad Darbai
yra uzbaigti.

1.1.8. Darby atlikimo terminas — Galutinis terminas ir Etapy terminai kartu (jeigu Specialiosiose salygose ir Grafike yra jvardyti Darby Etapai).

1.1.9. Etapas — funkciniu ir organizaciniu pozitiriu tarpusavyje susij¢ Darbai, apibrézti Sutartyje kaip atskiras etapas, kurie turi bati atlikti iki tam etapui Grafike
nustatyto termino pabaigos. Sutarties salygos dél Etapy yra taikomos, tik jeigu Etapai yra jvardyti Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte ir (arba)
Specialiosiose salygose.

1.1.10. Etapo terminas — Specialiosiose salygose ir Grafike nustatytas terminas per kurj Rangovas turi pradéti ir uzbaigti atitinkama Etapa (jeigu Specialiosiose
salygose ir Grafike yra jvardyti Etapai).

1.1.11. Galutinis terminas — Specialiosiose salygose nustatytas Darby atlikimo terminas, kuris pradedamas skai¢iuoti nuo Specialiosiose salygose nurodyto Darby
pradzios momento. Per Specialiosiose salygose nustatyta darby atlikimo terming Rangovas turi uzbaigti visus Darbus. Jeigu Specialiosiose salygose ir Grafike
yra jvardyti Etapai, Grafike yra nustatomas kiekvieno Etapo atlikimo terminas, o paskutiniojo Etapo terminas tuo paciu yra ir Darby galutinis terminas.

1.1.12. Garantinis terminas — Specialiosiose salygose nurodytas terminas, skai¢iuojamas nuo visy Darby priémimo dienos (nejskaitytinai).

1.1.13. Grafikas — Rangovo parengtas ir Uzsakovui pateiktas Darby vykdymo tvarkarastis, kuriame turi biiti numatytas Darby vykdymo eiliskumas ir tarpusavio
priklausomybé, laikantis Darby atlikimo termino ir Etapy terminy.

1.1.14. Islaidos — visos pagristos protingo dydzio tiesioginés islaidos (i§laidos darbo uzmokes¢iui, statybvietei, Priemonéms, valstybés rinkliavoms, kitiems
mokéjimams tretiesiems asmenims ir pan.) ir pridétinés islaidos, kurias Rangovas patyré arba privalés patirti vykdydamas Sutartj, nejskaitant pelno.

1.1.15. Irenginiai — produkcijos gamybos, paslaugy teikimo, energijos (elektros, duju, §ilumos) gamybos, vandens émimo, ruosimo, tiekimo ir nuoteky valymo
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bei kitos tikinés veiklos technologiniai jrenginiai, reikalingi produkcijai, energijai gaminti, transformuoti, teikti paslaugas ar vykdyti kita tking veikla.

1.1.16. [statymai — Lietuvos Respublikoje galiojantys jstatymai ir kiti teisés aktai, jskaitant Europos Sajungos teisés aktus, tarptautines sutartis ir Lietuvoje
taikoma uzsienio teisg.

1.1.17. Objektas - statinys (-iai), jo dalis arba statiniy kompleksas, dél kurio (-iy) paprastojo remonto Salys sudaro Sutartj. Objektas apima ypatinguosius,
neypatinguosius, nesudétinguosius gyvenamuosius ir negyvenamuosius pastatus; pastatus, esancius kultiiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiiros
paveldo vietovéje; daugiabucius, finansuojamus ne pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybés programa; atnaujinimo (modernizavimo) darbus, priskiriamus paprastojo
remonto darby riisiai. Konkretus Objektas nurodomas Specialiosiose salygose.

1.1.18. Papildomi darbai — darbai, prekés ar paslaugos arba ju kiekiai, kurie nenurodyti Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte, taciau yra tiesiogiai susijg¢ su
Darbais arba kitais Rangovo isipareigojimais pagal Sutart] ir kuriuos biitina papildomai atlikti dél Uzsakovo uzduoties reikalavimy arba Statinio projekto
sprendiniy biitiny pakeitimy (tarp ju — Darby apim¢iy pakeitimo), klaidy ar trikumy Uzsakovo dokumentuose taisymo.

1.1.19. Pazyma apie atlikty darby vert¢ — dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darby, atlikty per ataskaitinj laikotarpi, taip pat atlikty nuo Sutarties
isigaliojimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas praso Uzsakovo sumokéti uz Darbus, atliktus per

ataskaitinj laikotarpi.

1.1.20. Pirkimas — Uzsakovo atliktas Darby isigijimas CPO LT Centralizuoty pirkimy kataloge, kurio pagrindu yra sudaroma Sutartis.

1.1.21. Pirkimo dokumentai - Pirkimo dokumentai (kaip apibrézta VP] 2 straipsnio 39 punkte arba P] 2 straipsnio 15 punkte), jskaitant Uzsakovo

uzduotj ir (arba) Statinio projekta, pagal kuriy salygas CPO LT Centralizuoty pirkimy kataloge atliktas Pirkimas ir Rangovas pripazintas laimétoju.

1.1.22. P] - Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, {statymas.

1.1.23. Pradinés sutarties verté — Specialiosiose salygose nurodyta Sutarties verté (be PVM). Pradinés sutarties verté nekinta per visa sutarties vykdymo laikotarpi,
i8skyrus kai sutarties verté perzitirima pagal joje nurodytas Sutarties kainy perzitiros salygas.

1.1.24. Prekés — Statybos produktai, Irenginiai ir Priemonés kartu, arba bet kurie i$ jy atskirai, priklausomai nuo konkrecios Sutarties salygos konteksto.

1.1.25. Priemonés — jrankiai, prietaisai, jranga, tvoros ir kitokios techninés priemonés, statybiniai jrenginiai, mechanizmai ir transporto priemonés (statybinés
masinos, keltuvai, kranai ir pan.), statybos produktai, energijos istekliai ir vanduo bei visi kiti dalykai, reikalingi tam, kad galima buity vykdyti, uzbaigti Statybos
darbus ir iStaisyti visus jy defektus, taip pat jgyvendinti kitas Rangovo pareigas pagal Sutarti, taciau kurie néra skirti sudaryti Objekto sudéting dalj ir jos
nesudaro.

1.1.26. Rangovas — asmuo arba asmenys, kurie Specialiosiose salygose yra ivardyti kaip Rangovas, ir jy teisiy perémeéjai.

1.1.27. Rangovo dokumentai — duomenys, bréziniai, skai¢iavimai, modeliai, specifikacijos, statybos taisyklés, bandymy vykdymo aprasai, bandymy rezultaty
protokolai, naudojimo instrukcijos, i§pildomoji dokumentacija, kiti techninés paskirties dokumentai, kurie yra reikalingi Darby tinkamam vykdymui arba kurie
patvirtina Darby tinkama jvykdyma, taip pat visi leidimai, sutikimai ir kiti dokumentai, kurie yra biitini Darby vykdymui bei Statybos uzbaigimui ir nepatenka

1 Uzsakovo dokumenty savoka (pvz., leidimai eismo apribojimams, leidimai laikiniems prisijungimams prie inzineriniy tinkly, leidimai laikiny statiniy
irengimui, Statybos produkty, [renginiy ir Priemoniy gabenimui ir kt.).

1.1.28. Rangovo pasitilymas — tai Rangovo pagal Pirkimo dokumenty reikalavimus pateikty dokumenty ir duomeny visuma, pavadinta ,, Tiekéjo pasitlymu®,
kuriuo Rangovas pritaria Sutarties salygoms ir nurodo kaina bei kitus su Darby atlikimu susijusius duomenis.

1.1.29. Statybos — statiniy statymo, rekonstravimo, remonto, restauravimo, pritaikymo paskirciai ir jy priezitiros darbai, kai jie atlikti pagal techninius projektus ir
reikalavimus.

1.1.30. Statybos darbai — visi darbai, kuriuos atlikti privalo Rangovas pagal Sutartj, jskaitant statybos darbus, tiekimo ir montavimo darbus, inzinerinés
infrastruktiiros jrengima, paslaugas ir prekes, reikalingas Statinio statybai ir jo galutiniam priémimui.

1.1.31. Statinio projektas — dokumentas, kuriame pateikiami biitinieji parametrai ir inzinerinés sprendimo idéjos, kuriais remiantis statinys gali buti pastatytas
pagal teisés aktus.

1.1.32. Sutarties kaina — kaina, kuriag UZsakovas sumoka Rangovui uz Darbus pagal Sutart].

1.1.33. Sutarties kaina be PVM - tai Sutarties kaina, nejskaitant PVM mokescio.

1.1.34. Sutartis — tai ra$ytinis susitarimas tarp Saliu, kuriame nurodomos Sutarties salygos ir jsipareigojimai, kaip apibrézta §iame dokumente.

1.1.35. Sutarties pakeitimas — bet koks Sutarties salygy ir/arba jos vykdymo pakeitimas, kuris jvyksta pagal {statymy numatytas salygas ir procediiras.

1.1.36. Sutarties vykdymas — procesas, kurio metu yra vykdomos Sutarties salygos ir isipareigojimai.

1.1.37. Tiekéjas — asmuo, kuris tiekia prekes arba paslaugas Rangovui pagal Sutartj.

1.1.38. Trokumai — bet kokie neatitikimai Sutarties salygoms, kuriy metu darbai nebuvo atlikti pagal reikalavimus.

1.1.39. Uzsakovo dokumentai — visi Uzsakovo pateikti dokumentai, susijg su Sutartimi ir reikalingi Darby vykdymui.

1.1.40. Uzsakovo uzduotis — rasytinis dokumentas, pateikiantis informacija apie reikalavimus statiniui arba darbams.

1.1.41. Uzsakovas — asmuo, kuris uzsako ir uz kurj atlickami darbai pagal Sutartj.

1.1.42. Visuotiniai standartai — teisés aktai, susij¢ su statybos normomis ir reikalavimais.

1.1.43. Valstybiniai ir vietos mokes¢iai — visi teisés aktuose nustatyti mokesciai, kuriuos Rangovas privalo sumokéti pagal Sia Sutartj.

1.1.44. Vykdymo ataskaita — dokumentas, kuriame apzvelgiama Darby vykdymo pazanga.

1.1.45. Zonos — apibréztos teritorijos, susijusios su statybos darbu reikalavimais.

1.1.46. Zalos atlyginimas — pinigy suma arba kitokios kompensacijos, kurias Rangovas turi sumokéti UZsakovui u prarastus ar sugadintus darbus ir (arba) turta.
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1.1.47. Uzsakovo personalas — Uzsakovo atstovas, kiti Uzsakovo darbuotojai, Techninés priezitiros rangovo, Statinio projekto vykdymo priezitiros

rangovo (jeigu Uzsakovas pasitelkia tokius rangovus) bei Projektuotojo darbuotojai, taip pat kiti fiziniai asmenys, kuriuos Uzsakovas (tiesiogiai arba per kitus
asmenis) pasitelkia UZsakovo teisiy bei pareigy pagal Sutartj igyvendinimui bei kuriuos UZsakovas rastu jvardija Rangovui kaip Uzsakovo personala.

1.1.48. Uzsakovo uzduotis — dokumentas/Uzsakovo uzduotis, kuriame pateikta techniniy ir kity reikalavimy visuma ir kuris yra vienas i§ Pirkimo

dokumenty ir Sutarties priedy.

1.1.49. Valdzios institucijos — Europos Sajungos valdZzios institucijos, taip pat Lietuvos Respublikos valstybinés, regioninés ir savivaldybiy valdZzios institucijos
(vieSojo administravimo subjektai), iskaitant, be kita ko, Europos Sajungos, Lietuvos Respublikos valstybinés, regioninés arba savivaldybiy valdzios institucijy
igaliotuosius valstybés tarnautojus; tuo atveju, kai Sutartyje yra minimi tretieji asmenys, $i savoka apima ir Valdzios institucijas.

1.1.50. VPI — Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymas.

1.1.51. Kity Sutartyje didziaja raide raSomy savoky reikSmés yra nurodytos Sutarties tekste.

1.1.52. Sutartyje neapibréZtos savokos suprantamos ir aiskinamos taip, kaip jas apibrézia [statymai, galiojantys Sutarties sudarymo metu.

1.2. Sutarties ai§kinimas

1.2.1. Sutartis turi buti aiSkinama pagal [statymus.

1.2.2. Diena Sutartyje reiskia kalendoring diena.

1.2.3. Darbo diena Sutartyje reiskia bet kuria diena, i§skyrus Sestadieni, sekmadienj ir §venciy dienas Lietuvoje, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo
kodekse.

1.2.4. Terminai pagal Sutarti yra skai¢iuojami metais, ménesiais, savaitémis, dienomis ir valandomis. ISimtiniais atvejais terminas gali bati nurodomas
kalendorine data.

1.2.5. Kvalifikacija, rémimasis kity Gikio subjekty pajégumais, Statybos darby apimtis, perzitira suprantami taip, kaip nustatyta VP[ ir P] bei juos
igyvendinanciuose teisés aktuose.

1.2.6. Defektas reiskia Statybos produkto, [renginio arba Darby yda trikuma, taisyting dalyka, iskaitant atvejus, kai kazko yra per mazai arbai visai

néra.

1.2.7. Informuoti, pranesti, ispéti arba atsakyti reiskia pateikti informacija, praneSima, ispéjima arba atsakyma rastu.

1.2.8. Patvirtinti reiskia pateikti patvirtinima rastu, arba pasirasyti dokumenta be i$lygy ar su iSlygomis, iSskyrus atvejus, kai asmuo, pasiraSydamas
dokumenta, nurodo, jog atsisako jj patvirtinti.

1.3. Dokumenty virSenybé

1.3.1. Sutartj sudarantys dokumentai turi bati suprantami kaip paaiskinantys vienas kita. Bet kokio Sutarti sudaran¢iy dokumenty nuostaty neatitikimo ar
neaiSkumo atveju, toks neatitikimas ar neaiSkumas iSaiskinamas dokumentus aiskinant Sia eilés tvarka:

- Specialiosios salygos kartu su priedais turi virSenybg kity Sutarties salygy atzvilgiu;

- Uzsakovo uzduotis (jeigu pridedama) ir Statinio projektas: (i) techninés specifikacijos, (ii) aiSkinamieji rastai, (iii) bréziniai, (iv) sanaudy kiekiy
ziniara$¢iai; Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo aprasas (jeigu taikomas statinio informacinis modeliavimas);

1.3.2. Jeigu Salys susitaria dél naujo priedo, Salys turi sutarti dél naujojo priedo jtraukimo i priedy sarasa vietos. Jeigu naujas priedas yra jterpiamas {

priedy sarasa, jam turi buti suteikiamas eilés numeris su vir§utiniu indeksu, atsizvelgiant { priedy eiliskuma (pvz., priedas Nr. 10').

1.3.3. Jeigu Salys susitaria dél Sutarties salyguy arba priedo papildymo nauja salyga, neatitikimo ar neaiskumo atveju tokia salyga turi virSenybg atitinkamai virs

kity Sutarties salygy arba kity to priedo nuostaty.

2. SUTARTIES DALYKAS, SPECIALIOSIOS SALYGOS

2.1. Rangovas isipareigoja, vadovaudamasis Sutarties salygomis, savo rizika per Darby terminus atlikti ir uzbaigti Darbus, perduoti atliktus Darbus Uzsakovui ir
pasalinti visus ju defektus, taip pat jvykdyti kitus Sutarties reikalavimus uz Uzsakovo mokama atlygj.

2.2. Salys, vykdydamos Sutart, isipareigoja laikytis visy Sutarties vykdymui taikytiny [statymy reikalavimy. Salis turi teise reikalauti, kad kita Salis

ivykdyty visus [statymy reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. N¢ viena i§ Sutarties salygu nereiskia ir negali biti aiSkinama kaip Uzsakovo

atsisakymas [statymuose numatyty ir Sutartimi nesureguliuoty Uzsakovo kity teisiy ir garantijy, susijusiy su netinkamu Darby jvykdymu, Darby

terminy praleidimu arba nepriimtina Darby ar Objekto kokybe, arba kaip Rangovo atsisakymas [statymuose numatyty ir Sutartimi nesureguliuoty Rangovo kity
teisiy ir garantijy dél atlyginimo uz Darbus gavimo, Statybos darby perdavimo ar Darby terminy pratgsimo.

2.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad Darbai biity atliekami riipestingai, profesionaliai, saziningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiskai, laikantis

pagristy Uzsakovo nurodymy ir nepazeidziant Rangovo profesiniy ir etikos standarty.

2.4. Sios Sutarties Specialiosios salygos:

Eil. Nr. (Nelaikoma Pavadinimas Sutarties salygy punktas Duomenys ir salygos
Sutarties salygy
punktais)
1. UZSAKOVAS:
1.1. Pavadinimas preambulé Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos
Iguly aptarnavimo tarnyba
1.2 Juridinio asmens kodas preambulé 300066843
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il

1.3. PVM mokétojo kodas preambulé LT887326716
1.4. Banko saskaita preambulé LT62 40400 63610 001175
1.5. Faktinés buveinés adresas preambulé Mindaugo g. 26
2. RANGOVAS:
2.1. Pavadinimas preambulé Dinaras, UAB
2.2. Juridinio asmens kodas preambulé 303567884
2.3. PVM mokétojo kodas preambulé LT100009279817
2.4. Banko saskaita preambulé LT547044060008010647
2.5. Faktinés buveinés adresas preambulé R.Jukneviciaus g. 48-61
3. SALIU ATSTOVAL:
3.1. Uzsakovo atstovas, atsakingas uz Sutarties 4.2p. KLIAC Taurages sk. IPG statybos inzinierd
vykdyma vyr. Itn. Jurgita Petraitiene, +370 706
82165, jurgita.petraitiene@mil.lt
3.2. Rangovo atstovas, atsakingas uz Sutarties 42p. Direktorius Giedrius Juskauskas
vykdyma uab.dinaras@gmail.com +37061653001
3.3. Rangovo darbuotojas (-ai) atsakingas (-i) — -
uz techninius ir organizacinius klausimus
statybvietéje
4. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS:
4.1. Projektuotojas, Statinio projekto vadovas, Sutarties priedas Nr. 14 Duomenys pateikiami uzpildant Sutarties
Statinio projekto vykdymo priezitiros priede Nr. 14
rangovas, Techninés priezitiros rangovas,
Techninis prizitirétojas
5. DUOMENYS APIE OBJEKTA:
5.1. Objektas (Statinio tipas) 1.1.17 p. Negyvenamasis pastatas
5.2. Objekto pavadinimas 1.1.17 p. PBZ pastato 1C3p sanitariniy mazgy
remontas
5.3. Objekto (Statinio) kategorija 1.1.17 p. Neypatingas
5.4. Objekto (Statinio) statybos riisis 1.1.17 p. Paprastasis remontas
5.5. Zemés sklypas (-ai) 1.1.17 p. 5598-7009-2018, Jaunystés g. 7, Klaipéda
5.6. Objektas (Statinys) patenka i kultliros 1.1.17 p. Ne
paveldo objekto teritorija, jo apsaugos zong
ir kulttiros paveldo vietovg
5.7. Duomenys apie Statinio projekta (jeigu tok 1.1.33 p. Dokumentas pateiktas
yra parengtas)
5.8. Pridedama UzZsakovo uzduotis 1.1.48 p. Dokumentas nepateiktas
STATINIO INFORMACINIO 53.1p. Ne
MODELIAVIMO (BIM) TAIKYMAS
7. RANGOVAS TURES PARENGTI 8p. Ne
STATYBOS UZBAIGIMUI BUTINA
DOKUMENTACIJA IR ATLIKTI
STATYBOS UZBAIGIMO
PROCEDURAS (PAGAL UZSAKOVO
IGALIOJIMA)
DARBO LAIKAS 6.5.18 p. Darbo dienomis nuo 8-17 val.
. REIKALAVIMAI STATYBVIETEI 6.1p. Dokumentas nepateiktas
10. UZSAKOVAS SUTEIKS RANGOVUI 6.6 p. Elektros energijai: Taip
PRISIJUNGIMUS ELEKTROS Vandeniui: Taip
ENERGIJAI IR VANDENIUI
11. RANGOVAS PRIE STATYBVIETES 6.2.4p. Ne
TURES [RENGTI STENDA APIE
STATYBOS DARBUS
12. MOKYMAI 6.9 p. Taip
13. BANDYMALI 6.10 p. Dokumentas nepateiktas
14. GRAFIKO PATEIKIMAS 11.1.2 p. Per 7 kalendorines dienas nuo Sutarties
isigaliojimo
15. KAINA:
15.1. Sutarties kaina, EUR, su PVM 1.1.42,14.1.3 p. 143965.80 Eur
15.2. Pradinés sutarties verté, EUR, be PVM 1.1.23, 14.1.3 p. 118980.00 Eur
15.3. Sutarties kainos perzitiros taikymas 14.4.7 p. Netaikoma
Pirmosios perzitiros terminas - Netaikoma
Pakartotinis perziiiros terminas - Netaikom:
16. RANGOVO PASIULYTU KOKYBES KRITERIJU REIKSMES (EKONOMINIO NAUDINGUMO KRITERIJAI IR JU
REIKSMES)
16.1. T Alkoholio kontrolés darbe sistema (H) 3.1.1.3,7.1.1.8 p. Netaikoma
16.2. II Darby atlikimo terminas (D) 3.1.1.3,7.1.1.8 p. Netaikoma
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17. AVANSAS:

17.1. Avanso dydis, procentais nuo Pradinés 15.1.1 p. Ne
sutarties vertés be PVM
17.2. Avanso arba jo dalies sumokéjimo termina: 15.1.3 p. Taikomas 20 darbo dieny terminas
17.3. Avanso i$skaitos dydis, procentais 15.1.4 p. 0%
18. SULAIKOMA SUMA 1.1.40, 15.2.4 p. 5%
19. UZSAKOVUI TAIKOMAS 15.29p. Standartinis 30 k.d. terminas
APMOKEJIMO UZ DARBUS
TERMINAS
20. DARBU ATLIKIMO TERMINAI
20.1. Darby atlikimo termino pradzia 1.1.11 p. Statybvietés perdavimo-priémimo akto
sudarymo diena
20.2. Etapo (-y) terminas 1.1.8,1.1.10 1.1.11 p. Ne
20.3. Galutinis terminas (Darby atlikimo 1.1.11 p. 3 mén.
terminas)
21. GARANTINIAI TERMINAI
21.1. Pagrindinis Garantinis terminas 1.1.12 p. 5 metai
akivaizdiems defektams (taikomas visais
atvejais, i§skyrus iSvardintus zemiau)
21.2. Garantinis terminas pasléptiems defektams 1.1.12 p. 10 mety
(defektams pasléptuose statinio
elementuose: konstrukcijose, vamzdynuosg
ir kt.)
21.3. Garantinis terminas ty¢ia pasléptiems 1.1.12 p. 20 mety
defektams
21.4. [renginio Garantinis terminas 1.1.12 p. Ilgiausias i$ $iy terminy:
1) 2 metai;
2) Statinio projekte arba Uzsakovo
uzduotyje nurodytas terminas;
3) Irenginio pardaveéjo suteiktas terminas.
22. DRAUDIMAS
22.1. Statybos darby draudimas 13.2 p. Netaikoma
22.2. Rangovo civilinés atsakomybés draudimas 132 p. Netaikoma
23. ATSAKOMYBE
23.1. Bauda (kvalifikacijos trikumai) 3.14p. 0.00 Eur uz kiekvieng atveji
23.2. Bauda (Sutarties nutraukimas dél 3.1.5p. 0.00 Eur
kvalifikacijos trikumuy)
23.3. Bauda (netinkami Sutartj vykdantys 3.2.8p. 0.00 Eur uz kiekviena atveji
asmenys)
23.4. Bauda (Darby vykdymas be dokumenty) 523p. 0.00 Eur uz kiekviena atveji
23.5. Bauda (statybvietés apsaugos reikalavimai 6.2.5,6.2.7 p. 0.00 Eur uz kiekviena atveji
23.6. Bauda (neteisétas statybvietés naudojimas) 6.2.5,6.2.7 p. 0.00 Eur uz kiekviena atveji
23.7. Bauda (delsimas iStaisyti defektus) 9.4.4p. 50.00 Eur uz kiekvieng uzdelsta diena
23.8. Bauda (vélavimas pateikti Grafika) 11.1.5p. 0.00 Eur uz kiekviena vélavimo diena
23.9. Bauda (Darby terminy praleidimas) 11.4.1p. 0.00 Eur uz kiekviena vélavimo diena
23.10. Delspinigiai uz pavéluota mokéjima 15.4.3 p. 0.00 % nuo nesumokétos sumos uz
kiekvieng pavéluota dieng
23.11. Bauda (konfidencialios informacijos 16.5 p. 200.00 Eur uz kiekviena atveji
atskleidimas)
23.12. Bauda (pazeidimai nutraukus Sutartj) 25.54p. 200.00 Eur
23.13. Bauda - kokybés vertinimo kriterijai. 7.2.10 p. Netaikoma
Nurodoma Rangovo atsakomybé uz jo
pasitlyty kokybés kriterijy reikSmiy ir
parametry nepasiekiama, pvz., baudos,
kompensuojanc¢ios Uzsakovo praradimus
dél to, jog Rangovas nepasieké konkretaus
kokybés kriterijaus reikSmés ar parametro
23.14. Bauda (reikalavimo visa Sutarties galiojim 3.1.1.7 p. 0.00 EUR uz kiekviena negaliojimo diena
laikotarpj turéti galiojanti Aplinkos
apsaugos vadybos sistemos standarta
pazeidimas)
23.15. Bauda uz kiekviena asmeni, kuris neturi 6.3.2 p. 0.00 EUR uz kiekviena pazeidimo atveji

statybininko ID arba nepranesé atitinkamy
duomeny Skaidriai dirbanciojo tapatybés
identifikavimo informacinés sistemos

tvarkytojui
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24. KITI PRIEVOLIU [VYKDYMO UZTIKRINIMO BUDAI

24.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas 12.1p. Banko garantija arba uzstatas arba
draudimo bendrovés laidavimo draudimo
liudijimas

24.2. Sutarties {vykdymo uZztikrinimo suma 12.2.4 p. 5 % nuo Pradinés sutarties vertés arba

Sutarties kainos (be PVM), atsizvelgiant |
tai, kuri yra didesné

24.3. Garantiniy {sipareigojimy {vykdymo 10 p. 5 % nuo Sutarties kainos (su PVM)
uztikrinimas
25. UKIO SUBJEKTAIL KURIU PAJ EGUMAIS REMIAMASI KVALIFIKACIJAT ATITIKTI
25.1. Ukio subjekto pavadinimas, fizinio ar juridinio asmens Nepasitelkiami
identifikacinis numeris

26. PRIEDAI

26.1. Priedas Nr. 1 Pirkimo dokumentai (i§skyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai,
nurodyti Zemiau);

26.2. Priedas Nr. 2 Uzsakovo uzduotis (jeigu Uzsakovas prideda);

26.3. Priedas Nr. 3 Statinio projektas;

26.4. Priedas Nr. 4 Objektiné samata, Lokalinés samatos;

26.5. Priedas Nr. 5 Rangovo pasitlymas;

26.6. Priedas Nr. 6 Subrangovy saraso forma;

26.7. Priedas Nr. 7 Specialisty saraso forma;

26.8. Priedas Nr. 8 Statybvietés perdavimo-priémimo akto forma;

26.9. Priedas Nr. 9 Darby perdavimo-priémimo akto forma;

26.10. Priedas Nr. 10 Atlikty darby akto forma;

26.11. Priedas Nr. 11 Pazymos apie atlikty darby vertg forma;

26.12. Priedas Nr. 12 Trisalio susitarimo su Subrangovu forma;

26.13. Priedas Nr. 13 Susitarimo forma;

26.14. Priedas Nr. 14 Treciyjuy asmeny, dalyvaujanciy vykdant darbus sarasas;

26.15. Priedas Nr. 15 Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo salygy aprasas (jeigu taikoma).

3. RANGOVAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKTI ASMENYS

3.1. Kvalifikacija ir kiti Rangovo pasitlymu prisiimti jsipareigojimai

3.1.1. Rangovas atsako uz tai, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas biity kompetentingas, patikimas ir pajégus ivykdyti Sutarties reikalavimus,
iskaitant Subjekty, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, pajégumus:

3.1.1.1. Tureéty teisg verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutarciai jvykdyti;

3.1.1.2. Atitikty techninio ir profesinio pajégumo reikalavimus bei kitus tiekéjy kvalifikacijai Pirkimo dokumentuose nustatytus ir Sutarties tinkamam vykdymui
butinus reikalavimus;

3.1.1.3. Laikytysi Rangovo pasiiilyme nurodyty isipareigojimy ir parametry, jskaitant — ekonominio naudingumo (kokybés) kriterijy reikSmiy ir

parametry;

3.1.1.4. Uztikrinty atitiktj nacionalinio saugumo interesams bei kilmés reikalavimams visa Sutarties vykdymo laikotarpi, jei tokie reikalavimai buvo numatyti
Pirkimo dokumentuose. Uzsakovui pareikalavus Rangovas privalo pateikti jrodymus dél atitikties;

3.1.1.5. Uztikrinty nustatyty kokybés vadybos sistemos laikymasi, jeigu to reikalaujama Pirkimo dokumentuose, ir turéty ta patvirtinan¢ius dokumentus;

3.1.1.6. Uztikrinty nustatyty aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty laikymasi, jeigu to reikalaujama Pirkimo dokumentuose, ir turéty ta patvirtinancius
dokumentus. Jeigu Rangovas pats atitinka §j reikalavima, taciau pasitelkia Subrangovus nurodytiems darbams atlikti, kuriems yra keliamas $is reikalavimas, tokiu
atveju Subrangovai turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos standarto, atsizvelgiant { ju prisiimamus isipareigojimus Sutarciai vykdyti. [rodymui
Rangovas turi pateikti: Rangovo vidaus dokumenta (pvz., imonés patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kitus dokumentus) arba su Subrangovu pasirasyta
susitarima, arba kita dokumenta, kuriame yra aprasyta, kad Subrangovas turi laikytis Rangovo aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek kiek jis taikomas
atsizvelgiant | Subrangovo prisiimamus jsipareigojimus Sutarciai vykdyti bei nustatyta Rangovo atsakomyb¢ prizitréti, kad Subrangovas vadovautysi

tiekéjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu;

3.1.1.7. Uztikrinty per visa darby atlikimo laikotarpj kokybés vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikato galiojima. Jei sertifikato
galiojimas baigiasi iki darby atlikimo laikotarpio pabaigos, privaloma pratgsti turima sertifikatg arba pateikti nauja nepriklausomos jstaigos iSduota sertifikata, ne
veéliau kaip sertifikato galiojimo pabaigos. Uzsakovas turi teisg bet kada, be jokio iSankstinio ispéjimo tikrinti, kaip laikomasi $io reikalavimo, iskaitant
pareikalauti papildomos informacijos ir (ar) dokumenty. Rangovas, pazeidgs Siame Sutarties punkte numatyta jsipareigojima, moka Specialiosiose salygose
nurodyta bauda.

3.1.2. Rangovas taip pat atsako uz tai, kad Rangovas, Sutartj tiesiogiai vykdantys Subrangovai ir Specialistai atitikty jiems Istatymy ir (arba) Pirkimo
dokumenty ir Rangovo pasitilyme nustatytus profesinés kvalifikacijos ir kitus reikalavimus bei turéty teisg verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.

3.1.3. Uzsakovo prasymu Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau nei per 5 darbo dienas, pateikti Uzsakovui dokumentus, patvirtinancius, kad Rangovas,

Subjektai, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, ir kiti Subrangovai bei Specialistai atitinka jiems pagal 3.1.1 ir (arba) 3.1.2 p. taikomus kvalifikacijos bei kitus
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reikalavimus.

3.1.4. Jeigu paaiskéja, kad Rangovas arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, neatitinka 3.1.1 p. nustatyty reikalavimy, arba Rangovas, Subrangovai ar
Specialistai neatitinka 3.1.2 p. nustatyty reikalavimy, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti atitinkamos Sutarties dalies vykdyma iki kol bus paSalinti tokie
neatitikimai. Rangovas privalo paSalinti tokius neatitikimus per protinga ne ilgesni nei 30 d. termina. Visais kitais nei 3.1.6 p. numatytasis atvejais Rangovas,
nepasalings $iame punkte minimy neatitikimy per 30 d. nuo jy paaiskéjimo, privalo sumokeéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda. Si

nuostata nesuteikia teisés Rangovui pakeisti jungtinés veiklos partnerj ar Subjekta, kurio pajégumais remiasi Rangovas.

3.1.5. Jeigu Rangovas pazeidzia 3.1.4 p. daugiau nei tris kartus ir jam uz kiekviena pazeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pazeidimu.
Tokiu atveju Uzsakovas igyja teisg vienasaliSkai nutraukti Sutartj 25 p. nustatyta tvarka, o Rangovas privalo sumokeéti Uzsakovui Specialiosiose salygose
nurodyto dydzio bauda, iSskyrus 3.1.6 p. numatyta atveji. [ baudos suma, mokéting Sutarties nutraukimo atveju, iskaitoma bauda, Rangovo mokétina

pagal 3.1.4 p.

3.1.6. Jeigu pasikeicia [statymai, susijg su teise verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutaréiai jvykdyti, arba su Sutarties vykdymui reikalingais profesinés
kvalifikacijos reikalavimais Rangovui, Subjektams, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, Subrangovams, Specialistams ar kitam Rangovo personalui, Rangovas atsako
uz tai, kad biity nedelsiant jvykdyti [statymy reikalavimai. Jeigu Rangovas, Subrangovai ar Rangovo personalas patiria I§laidy dél tokiy [statymy

reikalavimy jvykdymo ar dél Darby vélavimo, Uzsakovas nekompensuoja tokiy I$laidy.

3.2. Subrangovy pasitelkimas ir keitimas

3.2.1. Rangovas turi teisg pasitelkti Subrangovus atlikti bet kuria Darby dali, laikydamasis Siame skyriuje nustatytos tvarkos.

3.2.2. Su Rangovo pasialymu pateiktas Subrangovy saraSas yra sudétiné Sutarties dalis ir gali buti keiiamas tik §iame 3.2 p. Zemiau nustatyta tvarka. Tik
galiojan¢iame Subrangovy sarase jrasyti Subrangovai gali biiti Subrangovais pagal Sutartj ir tik tokiy Subrangovy darbuotojai yra priskiriami Rangovo
personalui pagal Sutartj bei gali patekti  statybvietg.

3.2.3. Tuo atveju, kai [statymai nedraudzia asmeniui tapti Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais, Rangovas turi teisg savo nuozitra jtraukti toki savo
pasirinkta Subrangova | Subrangovy sarasa. Rangovas turi teisg pakeisti tokj Subrangova kitu Subrangovu bet kuriuo metu ir nepriklausomai nuo to, kokios
aplinkybés nulémé biitinybg pakeisti toki Subrangova, i§skyrus 3.4 p. aprasytus atvejus, kai keiciamas Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas.
Rangovas, norédamas jtraukti asmenij | Subrangovy sarasa, Uzsakovo prasymu taip pat privalo pateikti Uzsakovui dokumentus, jrodancius tokio

asmens atitiktj jam taikomiems reikalavimams pagal 3.1.2 punkta.

3.2.4. Rangovas {sipareigoja pranesti Uzsakovui Sutarties sudarymo metu zinomy Subrangovy vardus ir pavardes arba pavadinimus, juridiniy asmeny

kodus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus, taip pat kiekvienam Subrangovui perduodamy atlikti Darby tiksly aprasyma, nurodydamas Siuos duomenis
Subrangovy sarase, kuri Rangovas privalo parengti pagal priede Nr. 6 pateikta forma ir pateikti Uzsakovui nedelsiant, bet ne véliau nei per 10 darbo dieny po
Sutarties jsigaliojimo.

3.2.5. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Uzsakova apie Subrangovy saraso pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas atnaujinta
Subrangovy sarasa su paryskintais pakeitimais.

3.2.6. Uzsakovas privalo jvertinti Subrangovy saraso pakeitimus ir Uzsakovo praSymu pateiktus dokumentus per 5 darbo dienas nuo jy gavimo. Tik po to,

kai Uzsakovas pritaria asmens jtraukimui { Subrangovy sarasa, toks asmuo tampa Subrangovu ir jsigalioja atitinkamas Subrangovy saraso pakeitimas.

Toks Uzsakovo pritarimas nemazina Rangovo atsakomybés uz Subrangova.

3.2.7. Rangovas privalo uztikrinti, kad Subrangovai patys vykdyty jiems priskirta Darby dalj, nurodyta Subrangovy sarase.

3.2.8. Jeigu paaiskéja, kad vykdant Sutarti dalyvauja Subrangovas, kuris (a) buvo pasitelktas pazeidziant Sutartyje nustatyta tvarka, (b) neatitinka jam

taikomy Pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy arba (c) yra Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, ir vykdo kitokius Darbus, negu jam priskirta
Subrangovy sarase, Rangovas privalo ne véliau nei per 1 darbo diena nusalinti tokj Subrangova nuo Sutarties vykdymo ir pasalinti i§ statybvietés, o to
nepadargs Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda. Jeigu Rangovas pazeidzia §i punkta daugiau nei tris kartus ir

jam uz kiekviena pazeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pazeidimu, dél kurio UZsakovas igyja teis¢ vienaSaliskai nutraukti

Sutartj 25 p. nustatyta tvarka.

3.2.9. Rangovas privalo Objekto (Dalies) Darby perdavimo Uzsakovui metu pateikti jam atnaujinta galutinj Subrangovy sarasa.

3.3. Susitarimai dél tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais

3.3.1. Subrangovai turi teisg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, rastu pateikdami praSyma Uzsakovui. Tuo tikslu Uzsakovas per 3 darbo dienas nuo
Subrangovy saraso pateikimo Uzsakovui privalo informuoti Subrangovus, nurodytus Subrangovy sarase, apie tokia tiesioginio atsiskaitymo galimybg pagal
trisalio susitarimo su Subrangovu salygas, pateiktas priede Nr. 12.

3.3.2. Jeigu Subrangovas isreiskia norq pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, Uzsakovas ir Rangovas privalo sudaryti su Subrangovu triSalj susitarima
pagal priede Nr. 12 pateikta triSalio susitarimo su Subrangovu forma.

3.4. Rangovo, jungtinés veiklos partnerio ir Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, pakeitimas

3.4.1. Jeigu jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, nepateikia pagristy jrodymu, kad sugebés tinkamai jvykdyti jam
tenkancia Sutarties dalj, Rangovas turi teisg¢ pakeisti jungtinés veiklos partnerj ar Subjekta, kurio pajégumas remiasi, kitu asmeniu kiekvienu atveju, kai jungtinés
veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, atzvilgiu egzistuoja kuri nors Zemiau i§vardinta aplinkybé:

3.4.1.1. Jam yra iskelta restrukttrizavimo ar bankroto byla;

3.4.1.2. Jam yra inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediros;
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3.4.1.3. Jo turta valdo teismas ar bankroto administratorius;

3.4.1.4. Jo veikla yra sustabdyta ar apribota, arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, teisés aktus yra tokia pati ar panasi, kaip nurodyta auksciau Siame
3.4.1 punkte;

3.4.1.5. Jis su kreditoriais yra sudargs taikos sutartj (jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, ir kreditoriy susitarima tgsti
tiekéjo veikla, kai jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, prisiima tam tikrus jsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo
reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy atsisakyti);

3.4.1.6. Jis neatitinka VP] (PI) ar kity teisés akty nuostaty, kelia grésmg nacionaliniam saugumui, jam pritaikytos tarptautinés sankcijos kaip jos suprantamos
Sankcijy istatyme;

3.4.1.7. Egzistuoja bet kokia kita auksciau nenurodyta objektyvi priezastis dél, kurios jis néra pajégus vykdyti prisiimtus jsipareigojimus (sunki finansiné

padétis, netenka teisés verstis atitinkama veikla ir (arba), neturi darbuotojo, kuris turi teisg atlikti prisiimtus darbus ir pan.).

3.4.2. Jeigu jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, yra kei¢iamas egzistuojant Sioje Sutartyje ar Pirkimo dokumentuose
nustatytoms biitinosioms salygoms, Rangovas turi teisg pakeisti jungtinés veiklos partnerj ar Subjekta, kurio pajégumais remiasi Rangovas, kitu asmeniu, kuris
atitinka visus jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus, jeigu UZsakovas su tuo sutinka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta
tvarka. Jeigu kei¢iamas Subrangovas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, sudarius Susitarima, atnaujinamas Subrangovy sarasas (Priedas Nr. 6) su paryskintais
pakeitimais. Toks asmens pakeitimas negali lemti kity esminiy Sutarties pakeitimy ir taip negali biiti sickiama i§vengti VP] ir P] taikymo.

3.4.3. Jeigu Rangovas, Rangovo jungtinés veiklos partneris arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, yra reorganizuojamas (iskaitant jungima ar
skaidyma), atskiriama dalis asmens arba jis pertvarkomas, Rangovas turi teisg pakeisti jungtinés veiklos partnerj ar Subjekta, kurio pajégumais remiasi Rangovas, jo
teisiy ir pareigy peréméju arba pats Rangovas gali buti pakeistas jo teisiy ir pareigy peréméju, jeigu toks teisiy ir pareigy peréméjas atitinka visus jam pagal
Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus. Jeigu kei¢iamas Subrangovas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, sudarius Susitarima, atnaujinamas Subrangovy
sarasas (Priedas Nr. 6) su pary3kintais pakeitimais. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka. Toks asmens pakeitimas negali lemti kity
esminiy Sutarties pakeitimy ir taip negali biiti siekiama i§vengti VP] arba P] taikymo.

3.5. Specialistai

3.5.1. Jeigu Rangovas pasitelkia Specialistus Sutarties vykdymui, Rangovas privalo nurodyti visus Specialistus Specialisty sarase (Priedas Nr. 7), kuriame nurodomos
Specialisty funkcijos atliekant Darbus, Darby, kuriems vykdyti pasitelkiamas Specialistas, apraSymas. Toks Specialisty sarasas pridedamas prie Sutarties jos
sudarymo metu. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Uzsakova apie Specialisty sarase pateiktos informacijos (Specialisty ar ju duomeny) pakeitimus

visu Sutarties vykdymo metu, pateikdamas atnaujinta Specialisty sarasa su paryskintais pakeitimais.

3.5.2. Tik Specialisty sarase jrasyti Specialistai gali vykdyti tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus ir yra priskiriami Rangovo personalui
pagal Sutartj.

3.5.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad Specialistai, jtraukti i Specialisty sarasa, patys tiesiogiai vykdyty tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant
Darbus.

3.5.4. Rangovas privalo pakeisti priede Nr. 7 nurodyta Specialista arba paskirti pavaduojanti Specialista, kai:

3.5.4.1. Specialistas neatitinka jam pagal Pirkimo dokumentus ir [statymus arba Rangovo pasitilyma taikomy kvalifikacijos arba kity reikalavimy (jeigu tokie yra
nustatyti);

3.5.4.2. Specialistas negali vykdyti savo funkcijy dél pasibaigusiy darbo santykiy su Rangovu, dél atostogy, laikinojo nedarbingumo ar kity priezas¢iy.

3.5.5. Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti Specialista arba paskirti laikinai pavaduojantj Specialista, Rangovas privalo i$ anksto apie tai informuoti
Uzsakova ir kartu pateikti UZsakovui dokumentus, patvirtinanéius tokio asmens kvalifikacija, jo atitiktj Pirkimo dokumenty bei [statymy reikalavimams

bei Rangovo pasitilymui, Specialisto kontaktinius duomenis: varda, pavardg, el. pasto adresa ir mobilaus telefono numerj, darbdavio pavadinima ir koda.

3.5.6. Tik po to, kai Uzsakovas isitikina, kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai per 5 darbo dienas informuoja Rangova, toks asmuo gali tapti
Specialistu ir Rangovas gali ji jtraukti | Specialisty sarasa.

3.5.7. Po to, kai Uzsakovas pritaria dél Specialisto jtraukimo i Specialisty sarasa, Rangovas privalo atnaujinti Specialisty sarasa ir pateikti ji

Uzsakovui. Toks Specialisty saraso pakeitimas nelaikomas tokiu Sutarties pakeitimu, dél kurio turi biiti sudaromas Susitarimas.

3.6. Vadovavimas Darbams

3.6.1. Visu laikotarpiu nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki Darby pabaigos, taip pat véliau tol, kol to reikia Rangovo jsipareigojimy jvykdymui, Rangovas
privalo uztikrinti reikiamg vadovavima Darbams. Tokio vadovavimo tikslai yra planuoti, organizuoti, valdyti, koordinuoti, prizitiréti ir tikrinti Darby atlikima.
3.6.2. Rangovas atsako uz tai, kad Darbams vadovauty pakankamas skai¢ius asmeny, gerai mokanciy lietuviy kalba ir iSmananciy atlickamus Darbus

(iskaitant jy atlikimo biidus ir metodus, galimus pavojus ir buidus uzkirsti kelig nelaimingiems atsitikimams) tam, kad Darbai biity jvykdyti tinkamai ir

saugiai.

3.6.3. Kai Rangovas pasitelkia Specialistus vadovavimo funkcijoms atlikti, Rangovas privalo uztikrinti, kad tokie Specialistai patys asmeniSkai atlikty atitinkamas

vadovavimo funkcijas atliekant Darbus.

4. SALIU BENDRADARBIAVIMAS

4.1. Saliy bendradarbiavimo pareiga

4.1.1. Vykdydamos Sutartj, Salys privalo maksimaliai bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat pateikti viena kitai operatyvius rasytinius
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pranes$imus apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks jvykis, salyga ar aplinkybé, kuri gali paveikti Sutartj ar lemti jos pazeidima.

4.1.2. Uzsakovas atsako uZ tai, kad Projektuotojas, Statinio projekto vykdymo prieziiiros rangovas, Techninés priezitiros rangovas bei Uzsakovo

personalas bendradarbiauty su Rangovo personalu.

4.1.3. Rangovas atsako uz tai, kad Subrangovai, Subjektai, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, ir Rangovo personalas bendradarbiauty su Uzsakovo personalu.
4.1.4. Tais atvejais, kai Rangovas ar Rangovo personalas pagal [statymus arba Sutartj turi kreiptis | Projektuotoja, Statinio projekto vadova, Statinio projekto
vykdymo priezitiros vadova ar Techninj prizitirétoja, Rangovas privalo kreiptis i Siuos asmenis tiesiogiai, kartu informuodamas Uzsakova apie tai.

4.1.5. Tais atvejais, kai pagal [statymus arba Uzsakovo uzduoti privalo biiti, bet néra paskirtas Techninis prizifirétojas, jo funkcijas privalo atlikti

Uzsakovas, jeigu tai nepriestarauja [statymams. Tais atvejais, kai pagal [statymus arba Uzsakovo uzduoti privalo bati, bet néra paskirtas Statinio

projekto vykdymo priezitiros vadovas arba Techninis prizifirétojas ir dél to nevykdomos juy funkcijos, Rangovas jgyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme,
kiek dél $ios priezasties faktiskai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir jame
numatyti Darby terminy pratgsima. Tais atvejais, kai pagal [statymus arba UZzsakovo uzduoti néra privaloma paskirti Techninj prizitirétoja ir jis

nepaskirtas, jam Sutartyje priskirtas funkcijas privalo atlikti pats Uzsakovas.

4.1.6. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Rangovo personalas Uzsakovo praSymu dalyvauty susirinkimuose ir diskusijose su Uzsakovo personalu
projektavimo, projektiniy sprendiniy, ju klaidy, defekty taisymo, projektiniy sprendiniy jgyvendinimo klausimais, taip pat Darby ar Objekto defekty
Salinimo klausimais iki Garantiniy terminy pabaigos.

4.1.7. Jeigu Rangovas susiduria su Sutarties vykdymo klititimis, jis turi ne véliau kaip per 2 darbo dienas, {spéti Uzsakova apie tokias klititis ir imtis visy nuo
jo priklausanéiy protingy priemoniy toms kliGitims pasalinti. Jeigu Rangovas néra atsakingas dél tokiy kliGi¢iy atsiradimo arba uZ ju pasalinima, Salys

privalo 24 p. nustatyta tvarka sudaryti Susitarima, kuriuo turi buti pratgsti Darby terminai tiek, kiek dél kliti¢iy Salinimo faktiskai véluos Darbai.

4.1.8. Jeigu Rangovas véluoja informuoti Uzsakova apie Sutarties vykdymo kliGitis, Rangovas praranda teisg reikalauti pratgsti Darby terminus.

4.2. Saliy atstovai

4.2.1. Kiekviena i§ Saliy Sutarties sudarymo metu privalo paskirti savo atstova, atsakinga uz Sutarties vykdyma, ir nurodyti juy kontaktinius duomenis
Specialiosiose salygose.

4.2.2. Kai Salis nori atSaukti paskirtaji atstova ir paskirti kita asmen{ savo atstovu arba nori paskirti kita asmeni laikinai vykdyti savo atstovo funkcijas atstovo
laikino negaléjimo vykdyti darbo funkcijas laikotarpiu, Salis privalo i§ anksto apie tai informuoti kita Salj ir pateikti kitai Saliai informacija tokio asmens

kontaktinius duomentis.

5. DARBU DOKUMENTAI

5.1. Uzsakovo dokumentai

5.1.1. Uzsakovas privalo pateikti Rangovui visus UZsakovo dokumentus, reikalingus Sutarties vykdymui. Uzsakovas privalo pateikti Rangovui Sutartyje
nurodytus Uzsakovo dokumentus per 10 darbo dieny po Sutarties jsigaliojimo dienos. Jeigu Rangovui yra reikalingi Uzsakovo dokumenty vertimai, Rangovas
privalo tuo pasiriipinti savo saskaita.

5.1.2. Jeigu [statymai nustato Uzsakovo pareiga gauti konkrety dokumenta arba atlikti konkrecia procediira, bet Pirkimo dokumentuose arba Uzsakovo
uzduotyje arba Specialiosiose salygose yra nurodyta, kad tokj dokumenta privalo gauti arba procediira privalo atlikti Rangovas, tuomet uz tokio dokumento
gavima ar procediros atlikima atsako bei susijusias i§laidas prisiima Rangovas ir toks dokumentas ar tokios procediiros dokumentai yra priskiriami Rangovo
dokumentams.

5.1.3. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutarties vykdymui yra reikalingas konkretus Uzsakovo dokumentas, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne
véliau negu per 5 darbo dienas, apie tai informuoti Uzsakova ir nurodyti protinga termina, per kurj Uzsakovas turéty gauti ir pateikti toki Uzsakovo

dokumenta, nurodyti dokumento pobiudj, tiksla, kuriam yra reikalingas tas dokumentas, ir jo reik§mg Sutarties vykdymui. Rangovas taip pat privalo per kitas 3
darbo dienas pateikti motyvuotus paaiskinimus UZsakovui apie tai, kokia jtaka Darby terminams daro tai, jog triikksta tokio Uzsakovo dokumento.

5.1.4. Jeigu Darbai véluoja dél to, jog néra gautas kuris nors Uzsakovo dokumentas, Rangovas jgyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja
Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy pratesima.

5.1.5. Jeigu Rangovas véluoja informuoti Uzsakova apie Darby vykdymui reikalingg Uzsakovo dokumenta, Rangovas praranda teisg reikalauti pratgsti Darby
terminus.

5.2. Rangovo dokumentai

5.2.1. Rangovas privalo parengti arba gauti visus Rangovo dokumentus.

5.2.2. Visi Rangovo dokumentai turi biiti parengti lietuviy kalba, nebent Uzsakovo uzduotyje yra nurodyta kitaip.

5.2.3. Rangovas privalo parengti ir su Uzsakovu suderinti Rangovo dokumenta, kuris yra reikalingas Darby atlikimui, iki Darby, kurie turi buti atlieckami
vadovaujantis tuo Rangovo dokumentu, pradzios, numatytos Grafike. Rangovas negali vykdyti Darby neturédamas su UzZsakovu suderinto Rangovo dokumento,
kuriuo vadovaujantis turi buti vykdomi tie Darbai. Uz kiekviena $io punkto pazeidima Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose

nurodyto dydzio bauda. Jeigu Rangovas pazeidzia §i punkta daugiau nei du kartus ir jam uz kiekviena pazeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma

esminiu Sutarties pazeidimu, dél kurio Uzsakovas jgyja teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutartj 25 p. nustatyta tvarka.

5.2.4. Jeigu yra reikalinga Rangovo dokumenty ekspertiz¢, kuria pagal [statymus arba Techning specifikacija arba Specialiasias salygas privalo organizuoti

Uzsakovas, Uzsakovas jsipareigoja suorganizuoti ekspertizg ir pateikti Rangovui ekspertizés iSvadas.
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5.2.5. Jeigu Darbai véluoja dél to, jog Uzsakovas nepragristai véluoja pateikti Rangovui Rangovo dokumento ekspertizés iSvadas, Rangovas jgyja teisg
reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir
jame numatyti Darby terminy pratgsima.

5.2.6. Jeigu atlikus Rangovo dokumento ekspertiz¢ nustatoma, kad ta dokumenta biitina pataisyti pagal ekspertizeés akto pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés
rangovui, pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi biti atliktas per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo pastaby gavimo dienos.

5.2.7. Rangovas privalo saugoti visus Rangovo dokumentus iki tol, kol juos perduoda Uzsakovui. Rangovas privalo Uzsakovo reikalavimu ir per Uzsakovo
nurodyta terming parodyti Rangovo turimus Rangovo dokumentus Uzsakovo personalui arba Valdzios institucijoms. Rangovas, praradgs Rangovo dokumentus,
privalo juos atkurti, taip pat atlikti statiniy tyrimus bei atidengti pasléptus Statybos darbus, jei to reikia, siekiant atkurti prarastus dokumentus.

5.3. Statinio informacinis modeliavimas

5.3.1. Jeigu Sutartyje yra nurodyta, jog Rangovas turi pareiga taikyti statinio informacini modeliavima, tuomet Salys privalo vadovautis Statinio informacinio
modeliavimo (BIM) taikymo aprasu, pateiktu priede Nr. 15. Apie tai pazymima Specialiosiose salygose.

5.4. Ispildomoji dokumentacija

5.4.1. Rangovas privalo parengti ir nuolat atnaujinti visy Statybos darby i$pildomaja dokumentacija, kurioje turi buti fiksuojamas Statybos darby jvykdymas,
parodomos tikslios visy Statybos darby ir [renginiy vietos, matmenys, atskaitos duomenys ir kita pagal [statymus arba Sutartj reikalinga informacija.
Rangovas privalo saugoti i$pildomaja dokumentacija statybvietéje ir perduoti ja Uzsakovui prie§ perduodamas Darbus.

5.5. Naudojimo instrukcijos

5.5.1. Jeigu Rangovas pagal Uzsakovo uzduotj arba Statinio projekta turi parengti ir pateikti UZsakovui naudojimo instrukcijas, Rangovas privalo parengti
naudojimo instrukcijas pagal Uzsakovo uzduoties ir [statymy reikalavimus. Naudojimo instrukcijos turi biti aiskios ir detalios, kad UZsakovas,
vadovaudamasis jomis, galéty tinkamai naudoti, prizitiréti, remontuoti Statybos darby rezultatus ir [renginius, taip pat esant reikalui iSardyti ir i$ naujo
surinkti, suderinti ir paleisti [renginius.

5.6. Klaidos Darby dokumentuose

5.6.1. Salys, pastebéjusios klaidas ar trikumus Darby dokumentuose, privalo nedelsdamos apie tai informuoti viena kita. Salys turi ia pareiga per visa Sutarties
galiojimo laika ir iki Rangovas ivykdys visus garantinius jsipareigojimus pagal Sutartj.

5.6.2. Rangovas negali reiksti Uzsakovui pretenzijy dél tokiy klaidy ar trikumy Uzsakovo dokumentuose:

5.6.2.1. jeigu Rangovui paaiskéja, kad Uzsakovo dokumentai yra netinkami ar blogos kokybés, bet Rangovas pazeidzia 6.5.22 p. (ispéti Uzsakova ir
sustabdyti atitinkamus Statybos darbus) ir dél to taikomas 6.5.25 p. (Rangovui atitenka atsakomybé uz atsiradusius defektus).

5.6.3. Jeigu nustatomos klaidos ar triikumai Uzsakovo pateiktuose dokumentuose, Uzsakovas privalo organizuoti klaidy ar trikumy istaisyma, jeigu tai yra
privaloma pagal [statymus arba biitina tam, kad biity galima jvykdyti Sutartj.

5.6.4. Jeigu dél klaidy ar trikumy UZzsakovo dokumentuose reikia perdaryti Darbus, arba atlikti Papildomus darbus, arba atsisakyti dalies Darby, Salys privalo
sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka, kuriame Salys privalo numatyti Darby terminy pratesima tokiu laikotarpiu, kiek dél Darby perdarymo ar Papildomy
darbu, ar Atsisakomy darby faktiskai véluoja Darbai, sumokéti Rangovui uz Papildomus darbus pagal 14.6 p. atimant Atsisakomy darby kaina. Si nuostata
netaikoma 5.6.2 p. numatytais atvejais.

5.6.5. Jeigu Rangovas objektyviai negali vykdyti Darby ar jy dalies tol, kol néra istaisyta Uzsakovo dokumento klaida ar trikumas, ir dél to Darbai véluoja,
Rangovas igyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima
24 p. nustatyta tvarka.

5.6.6. 5.6.2 p. numatytais atvejais Rangovas privalo savo saskaita perdaryti Darbus ir Rangovui tenka atsakomybé uz Darby vélavima.

5.6.7. Uz klaidas ir trikumus Rangovo dokumentuose atsako Rangovas, i$skyrus atvejus, jeigu tokias klaidas ar trikumus lémé klaidos ar trikumai

Uzsakovo dokumentuose ir Rangovas tinkamai pagal Sutarties salygas laiku informavo Uzsakova apie tokias klaidas ir trikumus. Tai, jog Uzsakovo personalas
perzitiréjo, suderino ar patvirtino Rangovo dokumentus, nepasalina ir nesumazina Rangovo atsakomybés uz ty dokumenty klaidas ir trikumus.

5.7. Darby dokumenty pakeitimai

5.7.1. Uzsakovas turi teis¢ daryti pakeitimus Uzsakovo dokumentuose, dél kuriy reikia atlikti Papildomus darbus arba nedaryti Atsisakomy darby, su salyga,
kad nepakeicia Statybos darby pobudzio, tuo atveju, jeigu po Sutarties sudarymo atsiranda arba tampa zinoma kuri nors i$ $iy aplinkybiy:

5.7.1.1. paaiSkéja klaidy arba trikumy Uzsakovo dokumentuose arba Uzsakovo dokumenty neatitikimy faktinei situacijai statybvietéje ir tokius

Uzsakovo dokumentus yra biitina iStaisyti tam, kad blity galima vykdyti Statybos darbus;

5.7.1.2. reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dél to, kad rinkoje nebetiekiami juos atitinkantys Statybos produktai ar [renginiai;

5.7.1.3. Uzsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dél to, kad jie kertasi arba nedera su kity Uzsakovo ar tre¢iyjy asmeny vykdomy projekty
sprendiniais, arba dél to, jog Uzsakovas siekia igyvendinti pasikeitusius [statymy reikalavimus, arba dél to, jog iSnyko Uzsakovo poreikis Atsisakomiems
darbams (Atsisakomi darbai tapo nebereikalingi Uzsakovui);

5.7.1.4. paaiskéja, kad dél Sutarties kainos indeksavimo pagal 14.4 p. ,Sutarties kainos perskai¢iavimas dél kainy lygio poky¢io®, butinyjy Papildomy darby
pirkimo Uzsakovas tampa finansiskai nepajégus finansuoti visy Darby jvykdyma ir dél to Uzsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius arba
Techning specifikacija.

5.7.2. Uzsakovas turi teis¢ daryti pakeitimus Uzsakovo dokumentuose be Rangovo sutikimo tol, kol Papildomy darby, kuriuos reikia atlikti dél $iy

pakeitimy, arba Atsisakomy darby bendra kaina nevirsija 15 procenty Pradinés sutarties vertés, o §$ia riba vir§ijus — tik su Rangovo sutikimu. Jeigu Pradinés
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sutarties verté buvo perzitiréta ir indeksuota pagal 14.4 p. numatytas salygas, 15 procenty skai¢iuojama nuo indeksuotos Pradinés sutarties vertés. Jeigu dél
pakeitimy Uzsakovo dokumentuose reikia ne tik atlikti Papildomy darbuy, bet yra ir Atsisakomy darby, tuomet, skaiciuojant 15 procenty, i§ Papildomy

darby kainos turi baiti atimama Atsisakomy darby kaina. Jeigu Rangovas neduoda Siame punkte numatyto sutikimo, Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj ir
taikomas 25.5 p., i8skyrus 25.5.5 p.

5.7.3. Jeigu, vadovaujantis 5.7.1 p., kei¢iamas Statinio projektas, Uzsakovo uzduotis arba kiti Uzsakovo dokumentai dél priezasciy, uz kurias neatsako
Rangovas, Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir susitarti dél tokiy pakeitimy salygoto Papildomy darby apmokéjimo bei Atsisakomy darby
pagal 14.6 p. Jeigu del tokio Uzsakovo dokumenty pakeitimo reikia perzifiréti ir pakeisti (pratgsti arba sutrumpinti) Darby terminus, Susitarime nurodomi
pakeistieji Darby terminai.

5.7.4. Jeigu rinkoje nebetickiami Rangovo pasiiilyme nurodyti Statybos produktai ar [renginiai ir dél to juos reikia pakeisti kitais juos atitinkanciais Statybos
produktais ar [renginiais, Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

5.7.5. Jeigu Statinio projektas arba kiti Uzsakovo dokumentai keic¢iami dél Rangovo kaltés arba 5.7.4 p. numatytu atveju kei¢iamas Rangovo pasitilymas, Rangovui
tenka visi tokiy pakeitimy padarymo ir jgyvendinimo kastai ir atsakomybé uz Darby vélavima, numatyta 11.4 p.

5.8. Rangovo dokumenty derinimas ir tvirtinimas

5.8.1. Rangovas privalo pateikti Uzsakovui suderinti arba patvirtinti Rangovo dokumentus, kurie yra jvardyti [statymuose arba Uzsakovo uzduotyje arba
Specialiosiose salygose, taip pat visus tuos Rangovo dokumentus, kuriuos pagal Sutartj Rangovas privalo perduoti Uzsakovui.

5.8.2. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentus pagal [statymus turi suderinti arba patvirtinti Projektuotojas (ar Statinio projekto vadovas) arba Techninis

5.8.3. Jeigu Uzsakovas atmeta pateikta Rangovo dokumenta, Rangovas privalo savo saskaita pataisyti toki dokumenta pagal Uzsakovo pastabas ir pakartotinai
ji pateikti Uzsakovui perzitiréti ir pritarti arba patvirtinti.

5.8.4. Joks Uzsakovo ar Uzsakovo personalo patvirtinimas ar pritarimas Rangovo dokumentams nesumazina Rangovo atsakomybés uZz tuos Rangovo
dokumentus.

5.8.5. Po to, kai Uzsakovas patvirtina Rangovo dokumenta, Rangovas privalo per 5 dienas, pateikti Uzsakovui Rangovo dokumento pasirasyta galuting versija
skaitmeniniu formatu, o [statymuose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje nurodytais atvejais — ir popiering versija keturiais egzemplioriais, jeigu Uzsakovo

uzduotyje nenurodyta kitaip.

5.9. Intelektinés nuosavybés teisés

5.9.1. Salis, kuri pateikia kitai Saliai Darby dokumenta, atsako uZ tai, kad bet kokio intelektinés nuosavybés objekto panaudojimas pagal Sutartj nepaZeis
intelektinés nuosavybés teisiy (autoriy teisiy, patenty, dizaino, prekiy Zenkly, juridiniy asmeny pavadinimy), taip pat komerciniy paslapciy.

5.9.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad Rangovas jgis reikiamas intelektinés nuosavybés teises i§ Rangovo dokumenty autoriy tam, kad galéty tinkamai

ivykdyti savo isipareigojimus pagal Sutartj.

5.9.3. Rangovas turi teis¢ naudoti Uzsakovo dokumentus tik Sutartyje numatytais tikslais ir nepazeisdamas Uzsakovo bei treciyjy asmeny intelektinés
nuosavybeés teisiy.

5.9.4. Rangovas suteikia Uzsakovui neatSaukiama, neterminuota, perleidziama, nei§imting neatlyginting licencija naudotis visomis turtinémis autoriy

teisémis ir visomis kitomis intelektinés nuosavybés teisémis | Rangovo dokumentus (jskaitant nebaigtus dokumentus) ir kitus intelektinés nuosavybés teisés
objektus, susijusius, panaudotus ir (ar) jtrauktus | Rangovo dokumentus ar biitinus jy panaudojimui pagal paskirti, iskaitant atgaminti, i$leisti, versti,

naudoti, keisti ir kitaip perdirbti, pabaigti nebaigtus, platinti ir vie$inti Rangovo dokumentus tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui, Objekto sukairimui,
naudojimui, remontavimui, rekonstravimui, perdarymui, paskirties keitimui ar kitokiam pakeitimui, taip pat Objekto griovimui (Licencija). Licencija taip pat suteikia
teisg suteikti sublicencijas. Laikoma, kad Licencija yra suteikta Uzsakovui nuo kiekvieno tokio intelektinés nuosavybés teisiy objekto perdavimo Uzsakovui
momento, iskaitant nebaigty dokumenty perdavima pagal 25.5.3.1 p.

5.9.5. Jeigu Rangovo dokumentai yra elektroniniai ar skaitmeniniai failai, Sutarties tikslais sukurta ir (arba) konkrec¢iam Objektui skirta ar pritaikyta programiné
iranga ar taikomosios programos, laikoma, kad Licencija leidzia juos naudoti bet kokiuose Uzsakovo pasirinktuose kompiuteriuose arba kituose iSmaniuosiuose
prietaisuose.

5.9.6. Tuo atveju, kai Rangovas privalo pagal Uzsakovo uzduot pateikti treciyjy asmeny kompiuteriy programing jrangg arba taikomaja programa,

skirtg ir (arba) pritaikyta konkrec¢iam Objektui, Rangovas privalo teisétai Uzsakovo vardu igyti licencijas ir visas priemones naudotis programine iranga ir (arba)
taikomaja programa, idiegti §ia programing iranga ir (arba) taikomaja programa Uzsakovo nurodytose kompiuterinése darbo vietose ar kituose

iSmaniuosiuose prietaisuose ir uztikrinti, kad Uzsakovui bty teikiamas programinés jrangos ir (arba) taikomosios programos techninis palaikymas. [

Sutarties kaing yra jskaiciuotas atlygis Rangovui uz programinés jrangos ir (arba) taikomyjy programy idiegima bei licencijas jomis naudotis Uzsakovo
uzduotyje nurodytam kompiuteriniy darbo viety (vartotojy) skaiciui ir nurodytai trukmei.

5.9.7. Jeigu tretieji asmenys (jskaitant Rangovo personalg ar buvusj Rangovo personala) pareiksty pretenzijy ar reikalavimy Uzsakovui dél to, kad

Uzsakovas, tinkamai naudodamasis Licencija, pazeidzia jy intelektinés nuosavybés teises, Rangovas privalo savo saskaita ir rizika Uzsakovo vardu apginti
Uzsakova nuo tokiy pretenzijy bei reikalavimy, atlyginti visas UZzsakovo patirtas islaidas ir uztikrinti, kad UZzsakovas galéty nevarZomai naudotis

Licencija.

6. STATYBOS DARBYU VYKDYMAS

Sutartis Nr. CPO351765 Puslapis 11



6.1. Uzsakovas privalo paskirti viena uz visy statiniy statyba atsakinga Rangova, kuris turi atitikti Statybos jstatyme nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir
vykdyti Statybos jstatymo 22 straipsnyje nustatytas rangovo pareigas. Rangovas savo prievoléms jvykdyti turi teisg pasitekti subrangovus laikantis Sutartyje
nustatytos tvarkos.

6.2. Statybvieté

6.2.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teisg per 10 darbo dieny po to kai Rangovas pateikia Uzsakovui Sutarties {vykdymo
uztikrinima pagal 12 p. salygas, Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimo sutarties sudarymo ir jsigaliojimo fakta patvirtinancius dokumentus
pagal 13 p. salygas.

6.2.2. Jeigu Uzsakovas véluoja perduoti Rangovui statybvietg ne del Rangovo kaltés, Rangovas igyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dél Uzsakovo
vélavimo perduoti statybviete faktidkai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.2.3. Rangovas privalo statybvietg jrengti pagal Istatymy ir Statinio projekto reikalavimus, aptverti, jrengti statybvietés apsaugos bei patekimo | statybviete
kontrolés priemones, jrengti lauko statybvietés ap$vietima tamsiuoju paros metu ir stebéjimo priemones, jrengti tinkamas sandéliavimo vietas Prekéms, darbo
vietas ir privaziavimo kelius statybvietéje arba i statybvietg, kurie yra reikalingi Statybos darby vykdymui, ir juos prizitréti pagal [statymy, Specialiyjy

salygu ir (arba) Uzsakovo uzduoties ir (arba) Statinio projekto reikalavimus, o jeigu tokie reikalavimai nenustatyti, — pagal Rangovo jprastai taikomus
reikalavimus. Rangovas atsako uz statybvietés (darbo viety, sandéliavimo viety) zenklinima ir biitiny atitvary jrengima, taip pat uz personalo ir (arba)

techniniy priemoniy statybvietei apsaugoti partipinima.

6.2.4. Rangovas privalo [statymy ir Specialiyjy salygu nustatytais atvejais prie statybvietés jrengti stenda apie Statybos darbus, atitinkanti [statymy ir

kitus Uzsakovo reikalavimus.

6.2.5. Rangovas atsako uz statybvietés ir joje esancio turto (jskaitant Prekes) apsauga, saugos ir tvarkos statybvietéje palaikyma. Uz kiekviena statybvietés ir
joje esancio turto apsaugos reikalavimy pazeidima, kuris ivyko dél Rangovo isipareigojimy nevykdymo, Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui

Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda.

6.2.6. Rangovas atsako uz tai, kad Darby vykdymas ir Rangovo personalo veikla nepadaryty zalos statybvietéje esantiems statiniams, jrenginiams,
inzineriniams tinklams, susisiekimo komunikacijoms ir kitiems daiktams. UZsakovo uzduotis gali nustatyti reikalavimus Rangovui, susijusius su UZzsakovo
veiklos uztikrinimu Darby vykdymo metu, be kita ko, Uzsakovo klienty (lankytojy) saugos uztikrinimo ir srauty valdymo reikalavimus, Uzsakovo

transporto priemoniy ir kitos technikos sudéjimo i statybvietg tvarka ir salygas ir kt.

6.2.7. Rangovas privalo naudoti statybvietg laikydamasis Statinio projekto, Specialiyjy salygu, Uzsakovo uzduoties bei [statymy reikalavimy ir tik

Statybos darby vykdymo tikslais. Rangovas neturi teisés be iSankstinio rasytinio Uzsakovo sutikimo statybvietéje apgyvendinti zmones arba suteikti jiems

teisg naudotis statybvietéje esanciomis patalpomis kitais tikslais, nei susijusiais su Statybos darby vykdymu. Uz kiekviena $iy reikalavimy pazeidima

Rangovas privalo sumokeéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda.

6.2.8. Vykdydamas Statybos darbus Rangovas privalo nurodytose vietose tvarkingai laikyti ar sandéliuoti Statybos produktus, [renginius ir Priemones, o nereikalingus
ar perteklinius ju kiekius nedelsdamas pasalinti i§ saugojimo vietos. Statybos produkty, [renginiy ir Priemoniy vezimo | statybvietg tvarka nustato

Uzsakovo uzduotis. Rangovas privalo kasdien valyti statybvietg ir kitas teritorijas, uzterstas dél Statybos darby vykdymo. Rangovas privalo i§ statybvietés
pasalinti statybines ir kitokias atliekas, terSalus ir kitokias aplinkai pavojingas medziagas, kurios gali susidaryti vykdant Statybos darbus, bei tinkamai pildyti tokiy
atlieky ir medziagy apskaitos ir sutvarkymo dokumentacija.

6.2.9. Uzbaiggs Statybos darbus arba Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo sutvarkyti ir iSvalyti statybvietg, paSalinti i$ jos viska, kas néra Statybos
darby rezultatai, taip pat sutvarkyti ir i§valyti Objekta. Tol, kol Rangovas nejvykdo $ios salygos, UZzsakovas turi teisg atsisakyti priimti statybviete.

6.2.10. Rangovas privalo grazinti Uzsakovui statybvietg pagal statybvietés perdavimo-priémimo akta (pagal priede Nr. 8 pateikta forma) tuo paciu metu, kai
Rangovas perduoda Uzsakovui visus Darbus pagal Darby perdavimo-priémimo akta.

6.3. Trefiyjy asmeny veikla statybvietéje

6.3.1. Rangovas privalo | statybvietg leisti patekti ir joje buti tik Rangovo personalui ir Uzsakovo personalui ir institucijoms turin¢ioms teisg atlikti patikrinimus
ir tik vadovaudamasis [statymuose bei Sutartyje nustatytais reikalavimais dél asmenuy, kurie gali biti statybvietéje, bei ju identifikavimo. Uzsakovas paveda
Rangovui ir ji igalioja paties Rangovo saskaita ir rizika nustatyti ir vykdyti statybvietéje esanciy asmeny identifikavimo, atvykimo { statybvietg, buvimo joje

ir i§vykimo i$ jos registravimo bei kontrolés tvarka, jeigu Uzsakovo uzduotyje nenurodyta kitaip. Rangovas atsako uz statybvietés apsauga nuo neteiséto
pasaliniy asmeny patekimo.

6.3.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad statybvietéje statybos darbus atliekantys asmenys turéty Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo jstatymo
nustatyta tvarka suformuota skaidriai dirbancio asmens identifikavimo koda (toliau — statybininko ID koda) (ar analogiska identifikacijos koda), o asmenys, kurie
statybvietéje atlieka ne su statybos darbais susijusia veikla, — ju identifikavimo priemong, taip pat teikti Skaidriai dirbanciojo tapatybés identifikavimo informacinés
sistemos tvarkytojui duomenis apie statybininko ID kodo turétojo darbdavi ir statybininko ID kodo turétoja. Rangovas isipareigoja uztikrinti, kad statybos
darby neatlikty asmenys, neturintys statybininko ID kodo ir (ar) nepateike atitinkamy duomeny Skaidriai dirbanéiojo tapatybés identifikavimo informacinés
sistemos tvarkytojui.

6.3.3. Jei paaiskéja, jog Rangovas leido statybos darbus vykdantiems darbuotojams ar paslaugy teikéjams, kurie neturi statybininko ID kodo ar nepranesé
atitinkamy duomeny Skaidriai dirbanciojo tapatybés identifikavimo informacinés sistemos tvarkytojui patekti | statybvietg ar atlikti statybos darbus, Rangovas
moka Specialiosiose salygose nurodyta bauda.

6.4. Nenumatytos fizinés salygos
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6.4.1. Nenumatytos fizinés salygos yra tokios gamtos fizinés salygos (iskaitant geologines, pozemines, povandenines ir hidrologines salygas, bet nejskaitant
klimatiniy salygu ir ju padariniy) arba zmogaus sukurtos fizinés salygos, fizinés klititys arba terSalai, kuriy patyrg rangovai negaléjo numatyti pateikdami
tiekéjo pasitlymus pagal Pirkimo dokumentus.

6.4.2. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietéje randa pinigy, dirbiniy ar kity vertingy daikty, taip pat kity istoring, kultiiring arba archeologing

vertg turinciy daikty ar jy liekany, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Uzsakova ir perduoti visus radinius saugoti Uzsakovui. Rangovas

privalo imtis deramy atsargumo priemoniy, kad Rangovo personalas arba kiti asmenys tokiy radiniy nepasalinty arba nepadaryty jiems zalos.

6.4.3. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietéje randa arba jtaria radgs sprogmeny arba zmogaus palaiky, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti
veiklg toje statybvietés dalyje, apie tai informuoti Uzsakova bei policija ir imtis deramy saugumo priemoniy.

6.4.4.6.4.1,6.4.2 ir 6.4.3 p. numatytais atvejais Uzsakovas privalo organizuoti Statinio projekto ir (arba) kity Uzsakovo dokumenty reikiamus pakeitimus (jeigu
reikalinga) bei duoti kitus nurodymus Rangovui dél tolesnio Statybos darby vykdymo. Jeigu dél to Darbai véluoja, Rangovas igyja teisg reikalauti, kad tokia pat
trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. tvarka ir jame numatyti Darby terminy
pratgsima, taip pat reikiamus Papildomus darbus ir jy kainos nustatyma pagal 14.6 p.

6.5. Bendrieji Statybos darby vykdymo reikalavimai

6.5.1. Rangovas privalo jvykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutarties ir [statymy reikalavimus bei Rangovo statybos taisykles ir pasalinti visus Statybos darbuy,
Statybos produkty bei [renginiy defektus (i3skyrus kai juos tiekia UZsakovas). Si nuostata neturi biti aiskinama kaip panaikinanti [statymuose nustatytas
taisykles dél Rangovo atsakomybés uz defektus ribojimo ar netaikymo.

6.5.2. Rangovas atsako uZz visy Rangovo veiksmy ir Statybos darby metody tinkamuma, sauguma ir stabiluma.

6.5.3. Rangovas privalo apripinti statyba visu reikiamu Rangovo personalu, visais Statybos produktais, [renginiais, Priemonémis, paslaugomis ir kitais dalykais,
kuriy reikia tam, kad bty galima tinkamai ir laiku vykdyti ir uzbaigti Statybos darbus, Objekta ir kitas Rangovo pareigas pagal Sutarti bei pasalinti defektus
(isskyrus tai, ka pagal Specialigsias salygas ir (arba) Uzsakovo uzduotj ir Statinio projekta privalo patiekti Uzsakovas).

6.5.4. Rangovas privalo uztikrinti, kad, vykdydami Darbus, Rangovas, Rangovo personalas ir Subrangovai visa laika turéty [statymuose ir Sutartyje
reikalaujama profesing kvalifikacija bei ja patvirtinancius dokumentus, taip pat turéty [statymy arba Prekiy gamintojy ar tiekéjy reikalaujamus turéti
dokumentus, patvirtinancius jy kvalifikacija ir teis¢ vykdyti bei uzbaigti Statybos darbus naudojant tas Prekes.

6.5.5. Rangovas privalo ne véliau nei prie$ 3 darbo dienas informuoti Uzsakova apie planuojama Statybos darby statybvietéje pradzia ir nurodyti pasamdyta
arba paskirta statinio statybos vadova. Pasikeitus statybos vadovui, Rangovas privalo apie tai informuoti Uzsakova ne véliau nei per 3 darbo dienas po naujo vadovo
pasamdymo arba paskyrimo dienos, o jeigu statybos vadovas yra Specialistas, taikomas 3.5 p.

6.5.6. [statymuose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas, prie§ pradédamas Statybos darbus statybvietéje,
privalo parengti statybos darby technologijos projekta ir pateikti ji perzitiréti bei patvirtinti Techniniam prizitirétojui 5.8 p. nustatyta tvarka.

6.5.7. Rangovas privalo laikyti statybvietéje visy Sutarties dokumenty vieng egzemplioriy, darbo projekta ir statybos darby Zurnalus ir leisti jais naudotis
Rangovo bei Uzsakovo personalui. Kai naudojamas elektroninis statybos darby zurnalas, Rangovas privalo statybvietéje jrengti pakankama skaiiy
kompiuteriniy darbo viety, kad buty galima efektyviai pildyti zurnala.

6.5.8. Rangovas atsako uz tai, kad vykdant Statybos darbus biity tinkamai ir laiku pildomas statybos darby Zzurnalas ir jame bty fiksuojama Statybos darby

eiga ir visi su Statybos darbais susij¢ {vykiai. Statybos darby Zurnalas turi buti pildomas vadovaujantis [statymy nustatyta tvarka ir Techninio

prizitrétojo reikalavimu nesuteikia Rangovui teisés nesilaikyti Darby terminy. Jeigu Techninis prizitirétojas, gaves laiku iSsiysta Rangovo pranesima,
neatvyksta Rangovo nurodytu laiku patikrinti uzdengiamy Statybos darby ar konstrukeijy ir dél to Darbai véluoja, Rangovas jgyja teisg reikalauti, kad tokia pat
trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, bty pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.5.11. Rangovas atsako uz tai, kad uzbaigti Statybos darbai ir (arba) uzbaigtas Objektas atitikty visus Sutarties reikalavimus, [statymus, Rangovo statybos
taisykles, Statybos produkty ir [renginiy tiekéjy instrukcijas.

6.5.12. Rangovas atsako uz visy galiojanciy saugos, saugaus darbo, darbo higienos, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos statybvietéje reikalavimy
laikymasi.

6.5.13. Rangovas atsako uz visy asmeny, teisétai esanciy statybvietéje, sauguma.

6.5.14. Rangovas atsako prie§s Uzsakova ir tre¢iuosius asmenis, kad | statybvietg neteisétai nepatekty asmenys.

6.5.15. Rangovas privalo vykdyti Statybos darbus statybvietéje. Rangovas privalo uztikrinti, kad Rangovo personalas ir Priemonés neperzengty statybvietés riby
ir neteisétai nepatekty { gretimas teritorijas.

6.5.16. Statybos darbai turi buti vykdomi taip, kad UZsakovo ir tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie tur¢jo iki Statybos darby pradzios,
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visg laika atitikty [statymuy nustatytus reikalavimus, taip pat kad Uzsakovui nebty trukdoma vykdyti savo veiklos, i§skyrus taip ir tiek, kiek yra numatyta
Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte. Rangovas atsako uz aplinkos, statiniy ir kity objekty, esanciy uz statybvietés riby, apsauga nuo

neigiamo poveikio, kurj gali salygoti Statybos darby vykdymas, uz Salia statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, judanciy ar biinan¢iy asmeny (tarp ju —

Uzsakovo personalo) ir jy turto apsauga nuo Statybos darby keliamo pavojaus ir kitokio neigiamo poveikio (tarSos, atlieky, triuk§mo, vibracijos, kvapuy,

kliti¢iy sudarymo ir pan.). Rangovas privalo imtis visy biitiny aplinkos apsaugos priemoniy (statybvietéje ir uz jos riby), kad sumazinty Statybos darby

sukeliama neigiama poveiki zmonéms bei turtui.

Statybos darbais susijusia veikla uz statybvietés riby.

6.5.18. Rangovas turi teisg vykdyti Statybos darbus statybvietéje visomis dienomis ir visomis valandomis, jeigu kitaip nenurodyta Specialiosiose salygose. Jeigu
Specialiosiose salygose yra nurodytos darbo dienos ir (arba) darbo valandos, Rangovas turi teisg¢ vykdyti Statybos darbus statybvietéje tik Specialiosiose salygose
nurodytomis darbo dienomis ir (arba) darbo valandomis. Rangovas turi teisg vykdyti Statybos darbus ar kitus veiksmus statybvietéje kitu laiku tik gaves Uzsakovo
sutikima.

6.5.19. Rangovas atsako uz tai, kad visa laika, kai statybvietéje yra vykdomi Statybos darbai, juos prizitiréty reikiama kvalifikacija ir patirtj turintys statinio
statybos vadovas ir pakankamas skaicius statinio statybos bendryjy ir specialiyjy darby vadovy, kurie privalo nuolat kontroliuoti, kad Statybos darbai biity
atliekami kokybiskai, pagal Statinio projekta ir darbo projekta, statyba leidziantj dokumenta, [statymy ir Sutarties reikalavimus.

6.5.20. Rangovas privalo sudaryti galimybes Uzsakovo personalui apzitréti, fotografuoti, filmuoti ir kitaip fiksuoti, tikrinti, matuoti ir iSbandyti Statybos
produktus, [renginius (ju dalis) bei Statybos darby kokybg ju gamybos (kiek tai nepazeidzia gamintojy teisiy ir interesy) ar statybos metu, tuo tikslu

suteikti Uzsakovo personalui pri¢jima, leidimus, darby saugos priemones, instrumentus ir kitas reikiamas priemones bei tinkamos kvalifikacijos darbininkus
kiekviena karta, kai jy reikia siekiant patikrinti, kad Statybos darbai vykdomi laikantis Sutarties ir [statymy reikalavimy.

pasalinti bet kokij [statymy ar Sutarties neatitinkantj Statybos produkta ar [renginj ir ji pakeisti tinkamu, perdaryti bet kokius [statymy ar Sutarties

neatitinkancius Statybos darbus, atlikti darbus ar veiksmus, kuriuos bitina skubiai atlikti, siekiant apsaugoti Zzmoniy gyvybes ir sveikata, arba apsaugoti Objekta ar
kita turtag nuo zuvimo ar sugadinimo. Tokius nurodymus Rangovas privalo ivykdyti per Uzsakovo nurodyme nustatyta laika. Rangovui nejvykdzius

nurodymy, UZzsakovas turi teis¢ Rangovo saskaita pasitelkti kitus asmenis atlikti tokius Statybos darbus ar veiksmus.

6.5.22. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau negu per 2 darbo dienas, ispéti Uzsakova ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti atitinkamus Statybos darbus, kai
paaiskéja, kad:

6.5.22.1. Uzsakovo dokumentai, gauti i§ Uzsakovo, Statybos produktai ar [renginiai arba kiti daiktai yra netinkami ar blogos kokybes;

6.5.22.2. Uzsakovo, Statinio projekto vykdymo priezitros vadovo arba Techninio prizitirétojo nurodymy dél Statybos darby atlikimo buido laikymasis

sudaro grésmg atliekamy Statybos darby tinkamumui ar tvirtumui;

6.5.22.3. yra kity nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy, sudaranciy grésme atliekamy Statybos darby tinkamumui, tvirtumui ar Statybos darby saugumui

arba lemianciy imperatyviy [statymy pazeidima.

6.5.23. Uzsakovas, gaves Rangovo jspéjima apie 6.5.22.1, 6.5.22.2 arba 6.5.22.3 p. numatytas aplinkybes, privalo kuo skubiau atsakyti Rangovui ir, jeigu reikia,
duoti reikiamus nurodymus.

6.5.24. Jeigu dél privalomo Statybos darby sustabdymo pagal 6.5.22 p. véluoja Darbai, Rangovas jgyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai
véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.5.25. Jeigu Rangovas nejspéja Uzsakovo, arba tgsia Statybos darbus nelaukdamas, kol gaus Uzsakovo atsakyma pagal 6.5.23 p., arba jeigu nejvykdo laiku
gauty Uzsakovo nurodymuy, Rangovas atsako uz Rangovo dokumentuy, Statybos darby bei Objekto defektus ir neturi teisés remtis 6.5.22.1, 6.5.22.2 arba

6.5.22.3 p. nurodytomis aplinkybémis, kaip Salinan¢iomis Rangovo atsakomybg uz tokius defektus.

6.6. Apriipinimas energija ir kitomis laikinomis priemonémis

6.6.1. Rangovas privalo jrengti reikiamus laikinus energijos, vandens tiekimo ar rysio tinklus, laikinus statinius ir patalpas, laikinus kelius ir apsiriipinti Statybos
darby vykdymui reikiamos energijos, vandens tiekimu ir rySio paslaugy tiekimu statybvietéje.

6.6.2. Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte arba Specialiosiose salygose numatytais atvejais ir tvarka laikinus energijos, vandens tiekimo ar rysio tinklus gali
irengti Uzsakovas arba Uzsakovas gali suteikti Rangovui prisijungimus prie esamy tinkly, suteikti Rangovui energijos, vandens tiekimo ar rysio paslaugas,
patalpas ir kitas Specialiosiose salygose arba Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte numatytas paslaugas ar priemones. Tokiu atveju Uzsakovas gali teikti
tokias paslaugas ir priemones savo saskaita arba Specialiosiose salygose arba Uzsakovo uzduotyje turi biiti numatyti tokiy paslaugy ikainiai, priemoniy

kainos, apskaitos ir apmokéjimo tvarka.

6.6.3. Rangovas privalo iki Darby pabaigos iSmontuoti ir pasalinti jo irengtus laikinus energijos, vandens tiekimo ar rysio tinklus, laikinus statinius ir patalpas,
laikinus kelius ir sutvarkyti ju buvimo vietas pagal [statymuy, Specialiyju salygu arba Uzsakovo uzduoties ir Statinio projekto reikalavimus, o nesant tokiy
reikalavimy — atkurti atitinkamos teritorijos buklg, buvusia iki pradedant Statybos darbus.

6.7. PrivaZziavimo keliai ir saugus eismas

6.7.1. Rangovas privalo uztikrinti tinkama statybos darby vietos aptvérima ir eismo organizavima.

6.7.2. Rangovui rekomenduojama statybos darbus objektuose, kuriuose didelis eismo intensyvumas atlikti laikotarpiu kada eismo intensyvumas yra sumazgéjgs.

6.7.3. Statybos darbai turi biti organizuojami taip, kad kelio ruoze, kuriame vykdomi statybos darbai, nebiity nutraukiamas transporto eismas, bty
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uztikrinamas patekimas { teritorijas, kurios ribojasi su kelio ruozu, kuriame vykdomi statybos darbai, taip pat sudaromos kuo mazesnés klittys pagalbos
tarnyby transporto eismui. Kelio ruoze, kuriame vykdomi statybos darbai, transporto eismas gali biiti nutrauktas tik iSimtiniais atvejais, esant konkretiems,
trumpalaikiams ir technologiskai pagristiems atvejams, kai vykdant darbus galimybiy leisti eisma greta darbo viety néra, suderinus apylankas.

6.7.4. Rangovas {sipareigoja ne véliau kaip 3 (trys) dienos prie$ pradedant, keiiant ar panaikinant eismo ribojima informuoti Uzsakovo atstova elektroniniu
pastu.

6.7.5. Rangovas privalo isivertinti galimus marsrutus ir kelius privaziavimui prie statybvietés, ju tinkamuma, bukle ir naudojimo salygas bei kastus, taip pat
atsakyti uz jiems padaryta Zala ar reikalavimy, taikomy naudojimuisi tais keliais, nesilaikyma.

6.7.6. Jeigu po Sutarties sudarymo nelieka galimybés naudotis numatytaisiais marsrutais ar keliais dél Uzsakovo arba treCiyjy asmeny veiksmy ar sprendimy
ir tai lemia Darby vélavima, Rangovas igyja teise reikalauti, kad faktine Darby vélavimo trukme biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys sudaro
Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.7.7. Rangovas atsako uz saugaus eismo uZztikrinima statybvietéje esanciuose takuose ir keliuose, taip pat uz vykdant Statybos darbus naudojamy keliy ir
taky priezitira, valyma ir plovima tokia apimtimi, kad biity panaikintas neigiamas poveikis statybvietés ir (arba) gretimy teritorijy btiklei, buvusiai

Sutarties sudarymo metu, kurj salygojo Statybos darby vykdymas.

6.8. Statybos produktai, [renginiai ir Priemonés

6.8.1. Rangovas Statybos darbams privalo naudoti tik naujus, kokybiskus, tinkamai sukomplektuotus Statybos produktus ir [renginius, kurie atitinka visus
Istatymuose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte ir Rangovo pasitilyme nurodytus reikalavimus, yra tinkami numatytai paskirciai ir neturi jokiy
defekty. Uzsakovo uzduotyje ir Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas turi teis¢ naudoti nenaujus Statybos produktus ir [renginius, kurie atitinka kitus
$io 6.8 p. reikalavimus.

6.8.2. Rangovas privalo vykdyti visus Statybos darbus naudodamas tokius Statybos produktus, kuriy eksploatacinés savybés Objekto ekonomiskai pagristu
tarnavimo laikotarpiu uztikrinty esminius statiniy reikalavimus, numatytus Statybos produkty reglamente (ES) Nr. 305/2011.

6.8.3. Jeigu [statymai reikalauja, kad Statybos produktai turéty eksploataciniy savybiy deklaracijas, o [renginiai — atitikties deklaracijas, Rangovas privalo
pateikti tokias deklaracijas lietuviy kalba arba su vertimu { lietuviy kalba.

6.8.4. Rangovas atsako uz tai, kad visos Prekés atitikty kilmés Salies reikalavimus, nurodytus Pirkimo dokumentuose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje (jeigu
nurodyta), ir nebtity perkamos, importuojamos arba gabenamos i$ Saliy, i$ kuriy yra draudziama pirkti ar importuoti prekes arba gabenimo paslaugas pagal
tarptautines sankcijas ir ribojamasias priemones.

6.8.5. Rangovui tenka visa Statybos produkty ir [renginiy eksporto ir importo procediiry atlikimo, muity ir importo mokes¢iy sumokéjimo, transportavimo ir
pristatymo | statybvietg rizika ir kaStai. Rangovas atsako uz Statybos produkty bei [renginiy iSkrovima bei sandéliavima. Rangovas privalo sandéliuoti ir
saugoti Statybos produktus ir [renginius pagal ju gamintojy ar tiekéjy nurodymus ir tokiomis salygomis, kad nebiity pakenkta Statybos produktams ar
Irenginiams.

6.8.6. Pagrindinius Statybos produktus ir [renginius, Rangovas privalo suderinti su Uzsakovu jy pavyzdzius prie§ uzsakydamas ar nupirkdamas tokius
Statybos produktus ar [renginius, nebent Uzsakovas aiSkiai informuoja Rangova, kad iSankstinis derinimas nebitinas.

6.8.7. Kiekvienas Rangovo patiekty Statybos produkty ir [renginiy vienetas tampa Uzsakovo nuosavybe nuo ankstesniosios i§ $iy aplinkybiy: (i) kai
Statybos produktai ir [renginiai yra panaudojami vykdant Statybos darbus ir tampa Objekto sudétine dalimi arba (ii) kai Sutartyje numatytais atvejais Uzsakovas
atsiskaito uz tuos Statybos produktus ir [renginius su Rangovu. [renginiai ir kiti daiktai, kuriuos Rangovas privalo pateikti Uzsakovui pagal Sutartj ir kurie
netampa Objekto sudétine dalimi, tampa UZsakovo nuosavybe nuo ankstesniosios i§ $iy aplinkybiy: (i) kai Rangovas juos perduoda, o Uzsakovas priima pagal
perdavimo-priémimo akta ar kita rasytini dokumenta arba (ii) kai UZsakovas atsiskaito uz tuos [renginius ar kitus daiktus su Rangovu.

6.8.8. Iki to momento, kai Rangovas privalo perleisti Statybos produktus, [renginius ar kitus daiktus Uzsakovo nuosavybén, Rangovas privalo jgyti
nesuvarzyta ir neapribota asmening nuosavybes teisg i tuos Statybos produktus, [renginius ar kitus daiktus. Rangovas privalo garantuoti Uzsakovui, kad
jokie tretieji asmenys neturi jokiy teisiy ar pretenzijy { Statybos produktus, [renginius ar kitus daiktus, Uzsakovui perleidziama nuosavybes teisé |

Statybos produktus, [renginius ar kitus daiktus yra neatimta ir neapribota.

6.8.9. Rangovui tenka visa Statybos produkty ir [renginiy (iskaitant Uzsakovo patiektus Statybos produktus ir [renginius) praradimo arba sugadinimo rizika
iki Objekto, kurio sudétine dalimi tapo tie Statybos produktai ar [renginiai, Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo arba iki ty Statybos produkty ir
Irenginiy perdavimo Uzsakovui Sutartyje numatytais atvejais pagal perdavimo-priémimo akta ar kita raSytini dokumenta. [renginiy ir kity daikty,

kuriuos Rangovas privalo pateikti Uzsakovui pagal Sutart] ir kurie netampa Objekto sudétine dalimi, praradimo arba sugadinimo rizika tenka Rangovui iki to
momento, kai Rangovas juos perduoda, o Uzsakovas priima pagal perdavimo-priémimo akta ar kitq rasytini dokumenta.

6.9. Mokymai

6.9.1. Specialiosiose salygose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darby perdavimo instruktuoti Uzsakovo personala, kaip naudoti ir prizitréti Objekta, jo
inzinerines sistemas, jranga, prietaisus, jtaisus, kitus panasius dalykus bei [renginius. Prie§ pradédamas mokymus, Rangovas privalo parengti ir suderinti su
Uzsakovu mokymy medziaga ir kitus dokumentus. Rangovas privalo vykdyti mokymus pagal Saliy i§ anksto suderinta tvarka ir grafika.

6.10. Bandymai

6.10.1. Specialiosiose salygose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte ir (arba) [statymuose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darby
perdavimo atlikti Statybos darby, Objekto, jo sudétiniy daliy ir [renginiy bandymus, i$skyrus bandymus, kuriuos pagal [statymus ir Sutarties salygas turi

atlikti pats Uzsakovas arba tretieji asmenys.
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6.10.2. Rangovas privalo parengti kiekvieno bandymo vykdymo aprasa ir bandymy rezultaty protokolo forma ir ne véliau nei likus 20 dieny iki bandymo

6.10.4. Rangovas privalo suderinti bandymy laikg ir vieta su Uzsakovu ir Techniniu prizitirétoju. Rangovas privalo sudaryti salygas stebéti bandymus

Uzsakovo personalui, Techniniam prizitirétojui ir kompetentingoms Valdzios institucijoms. Jeigu Techninis prizitirétojas suderintu laiku neatvyksta

stebeti bandymuy, Rangovas privalo suderinti su Uzsakovu ir Techniniu priziGirétoju naujq bandymy laika.

6.10.5. Jeigu Darbai véluoja dél bandymo laiko perkélimo dél priezasciy, uz kurias atsako Uzsakovas ar Techninis priziirétojas, Rangovas jgyja teisg

reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.
6.10.6. Jeigu gaunami neigiami bandymy rezultatai, Rangovas privalo istaisyti Statybos darby, Statybos produkty, Irenginiy ar Objekto defektus, perdaryti bet
kokius [statymy ar Sutarties neatitinkancius Statybos darbus, pakeisti naujais Statybos produktus ar [renginius, kurie neatitinka Sutarties ar [statymuy

reikalavimu, atlikti reikiamus paleidimo-derinimo darbus ir pakartoti bandymus.

6.10.7. Jeigu Uzsakovas arba Uzsakovo nurodyti tretieji asmenys atlieka bandymus arba jeigu yra vykdomas bandomasis naudojimas, dalyvaujant Uzsakovo
personalui, negali buti laikoma, kad Uzsakovas priémé Statybos darbus ar Darbus arba perémé Objekta. Bandomojo naudojimo metu sukurti gaminiai, kiti daiktai
arba energija tampa UZsakovo nuosavybe.

6.10.8. Jeigu nepavyksta pasiekti teigiamy bandymy rezultaty, Uzsakovas turi teisg savo nuozilira nuspresti:

6.10.8.1. priimti Statybos darbus ir sumazinti Sutarties kaina tokia suma, kiek sumazéja Statybos darby verté Uzsakovui dél to, jog bandymy rezultatai yra
neigiami; arba

6.10.8.2. Statybos darby dalj, kurios bandymy rezultatai yra neigiami, laikyti neatliktais Statybos darbais ir priimti likusius Statybos darbus, o Statybos darby dalies,
kurios bandymy rezultatai yra neigiami, atzvilgiu nutraukti Sutarti; arba

6.10.8.3. jeigu Objektas negali buti naudojamas pagal Sutartyje numatyta paskirti, nutraukti Sutarti dél esminio Sutarties pazeidimo, atsisakyti priimti visus
Statybos darbus ir uz juos sumokéti, reikalauti Rangovo grazinti sumokeéta Sutarties kainos dalj ir sumokeéti uz ja 5% metines paliikanas, skaifiuojamas

nuo Sutarties kainos dalies sumokéjimo Rangovui dienos iki grazinimo Uzsakovui dienos (jskaitytinai), taip pat reikalauti Rangovo iSardyti ir pasalinti

Statybos darbus bei sutvarkyti statybvietg.

7. DARBU PABAIGA IR DARBY PRIEMIMAS

7.1. Darby pabaiga

7.1.1. Darbai laikomi uzbaigtais tuomet, kai yra jvykdytos visos §ios salygos:

7.1.1.1. Rangovas atliko ir uzbaigé visus Darbus pagal Sutarties ir [statymy reikalavimus (iSskyrus smulkius neuzbaigtus Statybos darbus ir defektus, kurie
neturés reik§mingos jtakos Objekto naudojimui pagal paskirtj), Rangovas pateiké Uzsakovui visus Atlikty darby aktus, patvirtintus Techninio

prizitirétojo, ir Uzsakovas patvirtino visus Atlikty darby aktus;

7.1.1.2. Rangovas perdavé Uzsakovui visa i$pildomaja dokumentacija, patvirtinta Techninio prizitirétojo;

7.1.1.3. Rangovas perdavé Uzsakovui visas naudojimo instrukcijas (jeigu ju reikalaujama Specialiosiose salygose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje ir (arba)
Statinio projekte);

7.1.1.4. Rangovas instruktavo UZsakovo personala, kaip naudoti bei prizitréti Objekta, ir perdavé Uzsakovui visus mokymuy dokumentus (jeigu to
reikalaujama Specialiosiose salygose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje);

7.1.1.5. Buvo atlikti visi Specialiosiose salygose, Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasialyme ir [statymuose numatyti Statybos darby, Objekto,
jo sudétiniy daliy ir [renginiy bandymai, kurie turi bati atlikti iki Darby perdavimo, ir buvo pasiekti teigiami bandymy rezultatai, taip pat Rangovas perdavé
7.1.1.6. Buvo atlikti visi Specialiosiose salygose, Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasitilyme ir [statymuose numatyti Statybos darby, Objekto,
jo sudétiniy daliy kontroliniai matavimai ir gauti teigiami rezultatai ir Rangovas perdavé Uzsakovui atlikty kontroliniy matavimy atlikima ir teigiamus
rezultatus jrodancius dokumentus;

7.1.1.7. Rangovas parenge ir perdavé Uzsakovui visus kitus dokumentus, susijusius su Darby vykdymu, kuriuos Rangovas privalo parengti ir perduoti Uzsakovui
pagal [statymy ir Sutarties reikalavimus, jskaitant tinkamai uzpildytus ir pasiraSytus statybos darby Zzurnalus su lydimaisiais dokumentais (jskaitant
elektroninio statybos darby zurnalo ir jo priedy tinkama uzpildyma ir pasiraS§yma), galutinj Subrangovy sarasg ir pan.;

7.1.1.8. Rangovas pasieké Rangovo pasiiilyme nurodytus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy parametrus ar reik§mes, kurie turi buti pasiekti iki Darby
pabaigos (jeigu tokie nurodyti Rangovo pasiiilyme), ir pateiké Uzsakovui ta jrodancius dokumentus;

7.1.1.9. Rangovas pateiké Uzsakovui 10 p. nurodyta Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinima;

7.1.1.10. Rangovas jvykdé kitas salygas, numatytas [statymuose, Specialiosiose salygose, Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte ir (arba) Rangovo

pasitilyme, kurios turi buti jvykdytos tam, kad biity laikoma, jog Darbai yra uzbaigti, ir pateiké Uzsakovui ta jrodancius dokumentus.

7.1.2. Visi Darbai yra laikomi baigtais pagal Sutartj tik tada, kai Rangovas uzbaigia visus Darbus ir jy Etapus (jeigu tokie numatyti).

7.2. Darby priémimas

7.2.1. Rangovas, uzbaiggs Darbus, privalo juos perduoti Uzsakovui, o UZsakovas privalo juos priimti.
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7.2.2. Kiekvienos Dalies Darby uzbaigimui ir priémimui taikoma tokia pati tvarka, kaip visy Objekto Darby uzbaigimui ir priémimui. Taip pat ir tuo atveju,
jeigu Rangovas uzbaigia Darby dalj galincioje savarankiSkai funkcionuoti Objekto dalyje ir Uzsakovas pageidauja perimti tokia Darby dalj bei Objekto

dalj anksciau, nei visus Darbus, tokios Darby dalies uzbaigimui ir priémimui taikoma tokia pati tvarka, kaip visy Objekto Darby uzbaigimui ir priémimui.
nurodytus dokumentus.

7.2.4. Uzsakovas per 20 darbo dieny po Rangovo praSymo gavimo privalo perzitiréti gautus dokumentus, patikrinti Darbus ir savo nuoziiira:

7.2.4.1. priimti Darbus, pasiraS§ydamas Darby perdavimo-priémimo akta; arba

7.2.4.2. priimti Darbus su iSlygomis, pasiraS§ydamas Darby perdavimo-pri¢émimo akta ir Darby patikrinimo metu sudaryta defekty akta, kuriame UZzsakovas
privalo nurodyti per Darby priémima pastebétus Objekto, Statybos darby, Statybos produkty, [renginiy, Rangovo dokumenty defektus (Defekty aktas); arba
7.2.4.3. atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba issiysti) raSyting motyvuota pretenzija Rangovui dél netinkamo Darby jvykdymo ir (arba) nebaigty Darby.
7.2.5. Darby perdavimo-priémimo akte turi biiti nurodoma data, kada Rangovas faktiskai uzbaigé Darbus, tai yra, kai Rangovas pateiké Uzsakovui visus 7.1.1
p. nurodytus tinkamus dokumentus, jrodancius, kad Rangovas uzbaigé visus Darbus (Darby pabaigos data). Jeigu Darby priémimo metu nustatoma, kad
Rangovo pateikti dokumentai neatitinka tikrovés, Darby pabaigos data yra laikoma diena, kai Rangovas pateikia Uzsakovui tinkamus tikrovg atitinkancius
dokumentus, jrodancius, kad Rangovas faktiskai uzbaigé visus Darbus.

7.2.6. Salys privalo 6.2.10 p. nustatyta tvarka jforminti statybvietés perdavimo-priémimo akta tuo padiu metu, kai jos sudaro Darby perdavimo-priémimo akta.
7.2.7. Uzsakovas turi teisg atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie néra uzbaigti arba yra nustatoma nukrypimy nuo [statymy ir Sutarties reikalavimy,

bloginanciy Objekto kokybe, — tai yra, kai Objektas neturi [statymuose ir (ar) Sutartyje numatyty arba jprastai reikalaujamy savybiy ir (arba) negali buti
naudojamas pagal paskirti per numatytaja Objekto gyvavimo trukmg.

7.2.8. Jeigu Darbai yra uzbaigti, bet nustatoma jy neesminiy defekty, kurie ir jy pasalinimo darbai netrukdo Uzsakovui naudotis Objektu pagal paskirti,
Uzsakovas gali priimti Darbus su i$lygomis, sudaryti Defekty akta ir nustatyti protingus technologiskai pagristus terminus Rangovui pasalinti defektus.

7.2.9. Rangovas privalo pasalinti defektus per Uzsakovo nurodytus protingus technologiskai pagristus terminus, vadovaudamasis 9.3 p. Jeigu Rangovas
praleidzia defekty paSalinimo terminus, taikomas 9.4 p., i§skyrus tai, kad Rangovui negali biiti taikoma bauda uz vélavima pasalinti defektus uz

laikotarpj iki Galutinio termino pabaigos (jeigu defekty Salinimo metu dar néra suéjgs Galutinis terminas).

7.2.10. Jeigu Darby priémimo metu nustatoma, kad Rangovas nepasiekia Rangovo pasitilyme nurodyty ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy parametry ar
reikSmiy (jeigu tokie nurodyti Rangovo pasitilyme), Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda.

7.2.11. Jeigu Uzsakovas nepriima Darby per nustatyta termina (7.2.4 p.) ir nepateikia (nei$siuncia) Rangovui motyvuoto atsisakymo juos priimti, Rangovas turi

teisg perduoti Darbus ir statybvietg Uzsakovui vienasaliskai ir tokiu atveju laikoma, kad Uzsakovas priémé Darbus ir statybvietg.

8. STATYBOS UZBAIGIMAS

8.1. Statybos uZbaigimas po Darby priémimo

8.1.1. Salys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis sickdamos, kad pagal [statymus biity operatyviai atliktas Objekto Statybos uzbaigimas ir [statymy

nustatyta tvarka jformintas (iSduotas arba patvirtintas) Statybos uzbaigimo aktas, kuris patvirtina Objekto statybos pabaiga.

8.1.2. Iki Darby priémimo Rangovas privalo parengti arba gauti ir perduoti UzZsakovui dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos uzbaigimui ir kuriuos Rangovas
privalo parengti arba gauti pagal [statymy ir Sutarties reikalavimus.

8.1.3. Uzsakovas gali, o gaves Rangovo prasyma, — privalo pavesti Rangovui inicijuoti Statybos uzbaigima ir jame dalyvauti Uzsakovo vardu. Rangovo
praSymu Uzsakovas privalo duoti Rangovui igaliojima UZsakovo vardu inicijuoti Statybos uzbaigima ir jame dalyvauti, taip pat perduoti Rangovui visus
turimus dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos uzbaigimui.

8.1.4. Jeigu Statybos uzbaigimo aktas yra {forminamas su i§lygomis (yra nurodomi defektai ar nebaigti Statybos darbai), Rangovas privalo pasalinti defektus ir
uzbaigti Statybos darbus per Statybos uzbaigimo akte nustatytus terminus, o jeigu tokie terminai akte nenustatyti, — per Uzsakovo nustatytus protingus
technologiSkai pagristus terminus ir taikomas 9.4 p.

8.1.5. Jeigu Valdzios institucijos arba kiti tretieji asmenys, kurie pagal [statymus dalyvauja Statybos uzbaigime, atsisako {forminti Statybos uzbaigimo akta

del Objekto defekty, uz kuriuos atsako Rangovas, Darby perdavimo-priémimo aktas netenka galios, laikoma, kad Darbai néra ir nebuvo uzbaigti, ir pakartotinai

taikomas 7 p. ,,Darby pabaiga ir Darby priémimas®.

9. RANGOVO GARANTINIAI JSIPAREIGOJIMAI

9.1. Garantiniai terminai

9.1.1. Garantiniai terminai yra nustatyti Specialiosiose salygose. Objekto Garantiniai terminai prasideda visy Darby priémimo diena (nejskaitytinai).

9.1.2. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek UZsakovas negali tinkamai ir (arba) visapusisSkai naudoti Objekto dél nustatyty defekty ar ju salygotos
zalos, uz kuriuos atsako Rangovas. Jeigu Uzsakovas dél defekty ar ju salygotos zalos negali naudoti tik apibréztos Objekto dalies, Garantiniai terminai
sustabdomi tik tokios dalies atzvilgiu.

9.2. Pretenzijos dél defekty

9.2.1. Uzsakovas, per Garantinius terminus nustatgs Statybos darby ar Objekto defektu, turi pareiksti rasyting pretenzija Rangovui, Projektuotojui, Statinio

projekto ekspertizés rangovui ir/ar Techninés prieZitiros rangovui (jeigu tokie asmenys dalyvavo vykdant Statybos darbus) ir nustatyti protingus technologiskai
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pagristus terminus defektams pasalinti. Pretenzijos pareiskimo diena laikoma pretenzijos i§siuntimo diena.

9.2.2. Rangovas privalo neatlygintinai pasalinti visus defektus, uz kuriuos atsako Rangovas, bei ju salygota zala per Uzsakovo pretenzijoje nustatytus
protingus technologiskai pagristus terminus.

9.3. Defekty Salinimas

9.3.1. Rangovas privalo pasalinti defektus ir ju nulemta zala, sutaisydamas, perdarydamas Sutarties arba [statymuy neatitinkancia Statybos darby ar Objekto
dalj ar pakeisdamas ja nauja kokybiska dalimi.

9.3.2. Uzsakovo praSymu Rangovas privalo i§ anksto jam rastu pateikti defekty ir juy nulemtos Zalos pasalinimo darby ir jy vykdymo biido apra§yma,

taip pat, esant reikalui, pateikti Uzsakovui patikslintg atlikty darby aprasyma po ju uzbaigimo.

9.3.3. Sutaisytoje Statybos darby ar Objekto dalyje pakartotinai nustacius defekty, Rangovas privalo perdaryti tokia Statybos darby ar Objekto dalj i$ naujo arba
pakeisti nauja kokybiska dalimi, nebent Uzsakovas rastu pritarty pagristam Rangovo pasitilymui, kad tokia Statybos darby ar Objekto dali deréty dar

karta taisyti.

9.3.4. Rangovas neturi teisés be Uzsakovo leidimo i§gabenti i§ Objekto taisymui jokio [renginio ar jo komplektuojamosios dalies.

9.3.5. Sutaisius ar perdarius Statybos darbus ar Objekta arba pakeitus [renginj ar jo komplektuojamaja dalj nauja, sutaisytajai ar perdarytai Statybos darby ar
Objekto daliai, naujam [renginiui ar jo naujajai daliai i§ naujo taikomas tokios pacios trukmés Garantinis terminas, kuris galiojo defekty turéjusiajai Statybos
darby ar Objekto daliai arba pakeistajam [renginiui ar jo komplektuojamajai daliai (Garantinis terminas skaic¢iuojamas i$ naujo tik sutaisytosios, arba perdarytos,
arba pakeistosios dalies atzvilgiu).

9.3.6. Salindamas defektus arba keisdamas defekty turingius Statybos produktus ar [renginius, Rangovas privalo nustatyti ir pagalinti pirming defekto
priezasti, kad tokie defektai nepasikartoty.

9.3.7. Jeigu defekto ar zalos Salinimo darbai gali turéti jtakos Statybos darby ar Objekto funkcionalumui, Uzsakovas gali pareikalauti Rangovo pakartotinai
atlikti bandymus, atliktus pagal Sutarti. Uzsakovas privalo rastu pateikti Rangovui tokij reikalavima per 30 dieny po defekto ar zalos pasalinimo. Tokie
bandymai atliekami pagal anksciau atlikty bandymuy salygas, iSskyrus tai, kad jie visais atvejais turi biti atliekami Rangovo rizika ir saskaita.

9.4. Uzsakovo teisés, Rangovui nepasalinus defekty

9.4.1. Jeigu Rangovas atsisako pasalinti arba nepasalina defekty ir juy nulemtos Zalos per Uzsakovo nustatytus protingus technologiskai pagristus terminus,
Uzsakovas turi teisg:

9.4.1.1. pasalinti defektus pats arba pasamdydamas treciuosius asmenis, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defekty ir zalos jvertinimo bei $alinimo islaidas, taip
pat atlyginti nepasalintg zala; arba

9.4.1.2. reikalauti sumazinti Sutarties kaing ir grazinti dél Sutarties kainos sumazinimo susidariusig permoka.

9.4.2. Jeigu defekty ar ju nulemtos Zalos nejmanoma pasalinti, Uzsakovas turi teisg reikalauti sumazinti Sutarties kaing ir grazinti permoka. Sutarties

kaina mazinama tokia suma, kiek sumaz¢ja Statybos darby verté Uzsakovui dél defekty ar jy salygotos zalos. [ Statybos darby vertés

sumazg¢jima, be kita ko, iskai¢iuojamos Uzsakovo islaidos defekty jvertinimui ir $alinimui, Objekto vertés sumazéjimas, Uzsakovo esamy ar

biisimy islaidy Objekto eksploatavimui padidéjimas.

9.4.3. Jeigu dél defekty tampa nejmanoma naudoti Objekto pagal Sutartyje numatyta paskirtj arba Objektas sugritiva, Uzsakovas turi teisg reikalauti Rangovo
grazinti sumokeéta Sutarties kaing ir sumokéti uz ja 8% metines paliikanas, skai¢iuojamas nuo UZsakovo reikalavimo pateikimo Rangovui iki Sutarties

kainos grazinimo Uzsakovui dienos, taip pat reikalauti Rangovo iSardyti ir paSalinti Statybos darbus bei sutvarkyti statybviete.

9.4.4. Uz vélavima pasalinti defektus, {skaitant 9.4.1.1 p. numatyta atveji, Uzsakovas turi teisg reikalauti Rangovo sumokéti Specialiosiose salygose
nustatyto dydzio bauda uz kiekviena diena nuo termino pasalinti defekta pabaigos iki tokio defekto pasalinimo dienos.

9.4.5. Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uztikrinimu ir gautomis léSomis apmokéti defekty Salinimo darbus bei

defekty salygota zala arba padengti Sutarties kainos permoka.

9.4.6. Jeigu tarp Saliy kyla gincas dél defekto, Uzsakovas privalo kreiptis i teisma dél tokio gingo per vienerius metus nuo pirmosios pretenzijos dél tokio

defekto pareiskimo dienos, kaip nurodyta 9.2.1 p. (ieSkinio senaties terminas).

10. GARANTINIU JSIPAREIGOJIMU [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

10.1. Rangovas privalo pateikti Uzsakovui garantiniy isipareigojimy jvykdymo uztikrinima, atitinkantj Zemiau S§iame punkte nurodytas salygas
(Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas), ne véliau kaip (i) kartu su praSymu UZzsakovui priimti Darbus arba (ii) prie§ 7 dienas iki Statybos
uzbaigimo, priklausomai nuo to, kas ivyksta pirmiau.

10.2. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo salygos:

10.2.1. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi biti besalyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo
bendrovés (draudiko) jsipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo reikalaujama suma, jeigu UZsakovas pateikia mokéjimo reikalavimg ir jame nurodo: (i) kad
Rangovas pazeidé savo jsipareigojima iStaisyti defekta (-us) ar zala, uz kuriuos jis yra atsakingas pagal Sutartj, arba tinkamai nejvykdé kito garantinio
isipareigojimo pagal Sutarti, iskaitant atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atzvilgiu yra pradétos bankroto procediiros arba Rangovas likviduotas dél
bankroto, ir (ii) tokio defekto (-u), zalos ar kitokio Rangovo jsipareigojimo (-y) pagal Sutartj pazeidimo pobiidi;

10.2.2. Laidavimo draudimo atveju draudziamuoju {vykiu turi biti laikomas pirmasis Uzsakovo pareikalavimas sumokéti draudimo iSmoka dél garantiniy

isipareigojimy nejvykdymo;
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10.2.3. Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinimas turi bati iSduotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovés, arba (b)
banko ar draudimo bendrovés i$ treciosios Salies, kurie uztikrinimo i§davimo diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtinta
investicinio lygio reitinga, ne mazesni kaip: Standard & Poor’s —,,A-“, Fitch —,,A-*, Moody’s — ,,A3“ arba lygiavertj; reitinga turi atitikti bankas arba draudimo
bendrove, kuri i§davé uztikrinima, arba patronuojanti imong, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso; Rangovas Uzsakovo praS§ymu privalo pateikti
Uzsakovui investicinio lygio reitingo jrodymus;

10.2.4. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi biiti surasytas lietuviy arba angly kalba (ir i§verstas i lietuviy kalba);

10.2.5. Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinimo suma turi bliti ne mazesné, negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo

Sutarties kainos su PVM. Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uztikrinimo suma turi biiti nurodoma ir iSmokama eurais;

10.2.6. Reikalaujama pagal Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg suma turi biiti iSmokama ne véliau nei per 10 dieny po Uzsakovo

mokeéjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui;

10.2.7. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi jsigalioti ne véliau negu Garantiniy terminy pradzios diena (9.1.1 p.);

10.2.8. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir
30 dieny (nejskaitant Garantiniy terminy sustabdymo laikotarpiy)..), iSskyrus 10.2.10 punkte numatyta atveji, kai galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis
negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6 ménesiai ir 30 dieny. Rangovas privalo uztikrinti, kad Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas
galioty ir buty teisiSkai jvykdomas nuo Garantiniy terminy pradzios dienos iki tol, kol sueis Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir 30 dieny

(neiskaitant Garantiniy terminy sustabdymo laikotarpiy);), iskyrus 10.2.10 punkte numatyta atveji, kai Garantiniy isipareigojimy ijvykdymo

uztikrinimas privalo galioti ir biiti teisikai {vykdomas nuo Garantiniy terminy pradzios dienos iki tol, kol sueis Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6
meénesiai ir 30 dieny;

10.2.9. Jeigu likus 30 dieny iki Garantiniy isipareigojimy ivykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos paaiskéja, kad Garantiniy jsipareigojimy

ivykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei 10.2.8 p. nurodytas terminas, Rangovas privalo pratgsti Garantiniy isipareigojimy
ivykdymo uztikrinimo galiojima ir pateikti Uzsakovui tai patvirtinantj dokumenta ne véliau negu likus 14 dieny iki Garantiniy jsipareigojimy

ivykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos;

10.2.10. Jeigu Uzsakovas pagal 10.2.9 p. laiku negauna Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo pratgsima patvirtinancio dokumento, Uzsakovas
turi teisg pareikalauti sumokéti visa Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uztikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo garantiniy isipareigojimy
ivykdymo uztikrinima (uzstata) ir naudoty pasalinti defektams bei jy nulemtai zalai tais atvejais, kai Rangovas nevykdo savo garantiniy

isipareigojimy. Tuo tikslu Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis isipareigojimas

sumoketi Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodyta suma, jeigu likus 30 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos néra suéj¢ Garantiniy terminy pirmieji
3 metai, Rangovas nepratgsé uztikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké Uzsakovui tq patvirtinancio dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo
galiojimo pabaigos. Jeigu draudikas nesutinka prisiimti tokio isipareigojimo, tokiu atveju Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uztikrinime nurodytas jo
galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6 ménesiai ir 30 dieny;

10.2.11. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis isipareigojimas sumokeéti Uzsakovui jo
mokéjimo reikalavime nurodyta suma tiek kompensuoti Uzsakovo jau patirtoms i§laidoms dél Rangovo pazeidimuy, tiek apmokéti realioms biisimoms
Uzsakovo islaidoms;

10.2.12. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo suma gali biiti mazinama tik garanto ar draudiko iSmokétomis sumomis;

10.2.13. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinime turi buiti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir
ji teikiancio asmens jgaliojimus jrodancius dokumentus elektroniniu biidu, aiskiai aprasytu Garantiniy isipareigojimy {vykdymo uztikrinime;

10.2.14. Garantiniy isipareigojimy {vykdymo uZztikrinime turi baiti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir
kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra iSduotas garantiniy isipareigojimy ivykdymo uztikrinimas;

10.2.15. Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinime turi Turi buti numatyta, kad Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uztikrinimui turi bati

taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai, banko pateiktam uztikrinimui — Lietuvos Respublikos jstatymai arba Bendrosios garantijy pagal pirma pareikalavima
taisyklés (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

10.2.16. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime turi biiti numatyta, kad bet kokius gincus tarp garanto ar draudiko ir UZsakovo, susijusius su
Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinimu, spr¢s Lietuvos Respublikos teismai.

10.2.17. Jeigu Rangovas pasirenka pateikti draudiko iSduota Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uztikrinima, bet draudikai nesutinka iSduoti Rangovui
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo, kol Rangovas nepateikia jiems Darby perdavimo-priémimo akto, tokiu atveju Rangovas privalo pateikti
Uzsakovui arba besalygini nurodyma sulaikyti tokio paties dydzio suma i§ Rangovui mokétiny sumuy, arba tokio paties dydzio piniginj uZstata.

Kita darbo diena po to, kai UZzsakovas gauna draudiko iSduota tinkama Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima, pasibaigia Uzsakovo

sulaikymo teisé arba atsiranda besalyginé Uzsakovo pareiga grazinti Rangovui uzstata, kuris turi biiti grazintas Rangovui per kitas 5 darbo dienas.

10.3. Uzsakovas privalo grazinti Rangovui pagal 10.2.10 p. gautos Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinimo sumos likuti, nepanaudota ir

neskirta panaudoti konkre¢iy Rangovo nejvykdyty garantiniy isipareigojimy jvykdymui, su¢jus Garantiniy terminy pirmiesiems 3 metams ir 30 dieny.

10.4. Jeigu paaiskéja, kad Garantiniy jsipareigojimy ijvykdymo uztikrinima i§daves asmuo tapo nemokus, nejvykdo isipareigojimy Uzsakovui arba

kitiems kio subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo UZzsakovo reikalavimo, pateikti Uzsakovui

nauja Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima, atitinkanti Siame 10 p. nurodytas salygas, likusiam laikotarpiui i§ Garantiniy terminy
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pirmyjy 3 mety ir 30 dieny, o 10.2.10 p. numatytu atveju — likusiam laikotarpiui i§ Garantiniy terminy pirmyjy 3 mety, 6 ménesiy ir 30 dieny. Uz
velavima ivykdyti Sig pareiga Rangovas privalo mokéti Uzsakovui delspinigius, lygius 1% nuo Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo
sumos, uz kiekvieng vélavimo diena. Delspinigiy dydis nustatytas siekiant uztikrinti Rangovo pareiga pateikti Garantiniy jsipareigojimy {vykdymo

uztikrinima ir atsizvelgiant { tai, kad Rangovo vélavimo laikotarpiu jo garantiniy isipareigojimy jvykdymas néra uztikrinamas.

11. DARBU TERMINAI

11.1. Darby terminai ir Grafikas

11.1.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Darby terminy, nurodyty Specialiosiose salygose:

11.1.1.1. vykdyti Darbus laikydamasis Etapy terminy;

11.1.1.2. uzbaigti Objekto Darbus pagal 7.1 p. iki Darby Galutinio termino.

11.1.2. Rangovas privalo per Specialiosiose salygose nurodyta termina skai¢iuojama nuo Sutarties jsigaliojimo parengti ir pateikti Uzsakovui Grafika, kuriame
turi numatyti Darby vykdymo eiliskuma ir tarpusavio priklausomybg, laikydamasis Darby Galutinio termino (Etapy terminy jeigu numatyti Darby Etapai).
11.1.3. Grafike turi biiti nurodytas tiek Statybos darbu, tiek ir Saliy pagal Sutartj atliekamy veiksmu, reikalingy Statybos darby atlikimui, (tokiy kaip
projektavimas, Uzsakovo organizuojama darbo projekto daliy ekspertizé, esminiy Statybos produkty ir [renginiy uzsakymas, gamyba, patikrinimas,
pristatymas { statybvietg (iskaitant Statybos produktus ir [renginius, kuriuos tiekia Uzsakovas), statybos, montavimo darbai, paleidimo-derinimo darbai,
bandymai (jskaitant UZsakovo atliekamus bandymus), mokymai UZsakovo personalui ir pan., jeigu $ie veiksmai nurodyti Specialiosiose salygose arba
Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte, Statybos uzbaigimo procediiry vykdymas, vykdymo tvarkarastis, taip pat turi buti pazyméta, kurie Darbai ar
Uzsakovo atliekami veiksmai gali biiti vykdomi lygiagreéiai, o kurie gali biiti vykdomi tik numatytu eilisSkumu.

11.1.4. Jeigu Darbai atsilicka nuo Grafiko, Rangovas privalo atnaujinti Grafika taip, kad nebiity pazeisti Darby terminai, ir pateikti Uzsakovui paaiskinimus,
kokiais biidais Rangovas paspartins Darbus (pvz., pailgins darbo valandas ar pamainy skaiiy, padidins Rangovo personalo skaiiy, padidins Priemoniy skaiciy
ar pakeis Priemones kitokiomis, darys Statybos darbus lygiagreciai ir pan.). Atnaujintame Grafike turi bliti pazymeéti visi atnaujinimai tokiu biidu, kad biity
lengva juos pastebéti. Si salyga netaikoma, kai Rangovas igyja teise { Darby terminy pratesima, — tokiu atveju Rangovas turi atnaujinti Grafika,
atsizvelgdamas | pratgstus Darby terminus.

11.1.5. Jeigu Rangovas véluoja pateikti Grafika arba atnaujinta Grafika per 11.1.2 p. nurodyta terming po to, kai Uzsakovas arba Techninis prizitirétojas
papras$o atnaujinti Grafika, ir dél to Uzsakovas negali planuoti savo veiklos Grafiko pagrindu, Uzsakovas turi teisg pareikalauti, kad Rangovas sumokéty
Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda uz kiekviena vélavimo diena.

11.2. Darby terminy pratesimas

11.2.1. Jeigu atsiranda zemiau i§vardytos aplinkybés, kurios trukdo vykdyti Darbus ar ju dalj, Rangovas turi teisg | Darby terminy pratgsima tokia trukme,
kiek dél tokiy aplinkybiy poveikio faktiskai véluoja Darbai:

11.2.1.1. Susidaro nejprastai nepalankios klimato salygos, tai yra, tokios salygos, kurios yra neaprasytos Sutarties dokumentuose ir kuriy profesionalus bei patyrgs
statybos darby rangovas negaléjo numatyti Pirkimo metu iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos, ivertings Lietuvoje viesai skelbiamus klimato duomenis ir
prognozes;

11.2.1.2. dél Valdzios institucijy sprendimy ar kity aplinkybiy susidaro darbuotojy ar Prekiy triikumas, kurio profesionalus ir patyrgs statybos darby

rangovas negaléjo numatyti Pirkimo metu iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos;

11.2.1.3. Darby vélavima lemia Valdzios instituciju, energijos ar vandens tiekéju sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su salyga, kad Rangovas kruops¢iai
laikosi nustatyty Valdzios instituciju, energijos ir vandens tiekéjy nustatyty procediiry ir terminuy;

11.2.1.4. Darby vélavima lemia Uzsakovo, Uzsakovo personalo ar 11.2.1.3 p. nenurodyty trefiyjy asmeny, uz kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai,
veiksmai arba neveikimas;

11.2.1.5. Kitos aplinkybés, ivardytos Sutartyje kaip suteikiancios teis¢ Rangovui reikalauti pratgsti Darby terminus.

11.2.2. Kiekvienu 11.2.1 p. nurodytu atveju Salys privalo veikti pagal 24 p. nustatytus reikalavimus ir sudaryti Susitarima dél Darby terminy pratesimo.
11.2.2.1. Jeigu Rangovas véluoja vykdyti Darbus pagal Grafika ir (arba) esama Statybos darby vykdymo sparta yra per léta, kad nebiity pazeisti Darby terminai,
bet tuo paciu metu atsiranda Sutartyje nurodyty aplinkybiy, kurios suteikia Rangovui teisg | Darby terminy pratgsima (vadinamieji lygiagretiis vélavimai),
Darby terminai turi biiti pratgsiami tokia trukme, kiek Darbai faktiskai véluoja dél aplinkybiy, kurios suteikia Rangovui teisg { Darby terminy pratgsima.

11.3. Darby paspartinimas

11.3.1. Jeigu Darby vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba) esama Darby vykdymo sparta yra per léta, Rangovas privalo jgyvendinti Darby paspartinimo
priemones, skirtas panaikinti Darby vélavima.

11.4. Netesybos uz Darby vélavima

11.4.1. Jeigu Rangovas praleidzia Darby terminus, Rangovui taikomos Specialiosiose salygose nurodyto dydzio netesybos uz kiekvieng vélavimo diena.
11.4.2. Jeigu Rangovas praleidzia Darby (Etapo) termina, laikoma, kad tiek pat véluoja visi Darbai. Rangovui praleidus Etapo termina, netesybos skai¢iuojamos
nuo Etapo termino pabaigos (nejskaitytinai) iki to Etapo Darby pabaigos datos (iskaitytinai), nustatytos pagal statybos darby zurnala ir (arba) Atlikty darby
aktus. Jeigu véluojantis Etapas lemia paskesniy Etapy vélavima, turi biiti vertinamas bendras visy Darby vélavimo terminas, kurj lemia toks Etapy

vélavimas. Pavyzdziui, jeigu Etapas véluoja 2 savaites, o paskesnis Etapas véluoja 3 savaites, laikoma, kad visi Darbai véluoja i$ viso 3 savaites.

11.4.3. Netesybos uz Darby Galutinio termino praleidima skai¢iuojamos nuo Galutinio termino pabaigos (nejskaitytinai) iki Darby pabaigos datos, nurodytos
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Darby perdavimo-priémimo akte, jskaitytinai (7.2.5 p.).

11.4.4. Rangovas neturi teisés reikalauti sumazinti netesybas uz vélavima tuo pagrindu, kad jis iki Darby Galutinio termino ivykdé dali Darby, kadangi

Sios Sutarties dalykas yra galutinis Darby rezultatas, kuris yra nedalus.

11.4.5. Rangovui negali biiti taikomos papildomos sankcijos uz Darby vélavima, i$skyrus Uzsakovo teisg nutraukti Sutartj dél to, jog dél Darby

vélavimo Darbai praranda prasmg Uzsakovui (25.2.1.3 p.).

11.4.6. Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui netesybas uz Darby (Etapy) vélavima per 15 dieny nuo Uzsakovo pareikalavimo. Uzsakovas turi teisg
i$skaityti netesybas i§ Rangovui mokétiny sumy.

11.5. Darby vykdymo sustabdymas

11.5.1. Uzsakovas turi teisg sustabdyti visus Darbus arba dali Darby, pranesdamas Rangovui, nurodydamas tiksly arba apytikslj terming, kuriam sustabdo
visus Darbus arba dalj Darbus (jeigu imanoma), ir nurodydamas sustabdymo priezastis. Sustabdymo priezastys gali bati:

11.5.1.1. Uzsakovui butinas papildomas laikas jvykdyti vieSojo pirkimo procediras, kuriy nejvykdZius negalima tgsti Darby;

11.5.1.2. sustabdytas arba nepakankamas Darby finansavimas;

11.5.1.3. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis biity susidiirgs bet kuris rangovas ir (ar) uzsakovas.

11.5.2. Visy Darby, ar dalies, ar Statybos darby sustabdymo atveju atitinkamy Darby terminy skai¢iavimas taip pat yra sustabdomas ir Rangovas privalo imtis
reikiamy priemoniy tinkamai sustabdyti Statybos darbus, apsaugoti Statybos darbus ir Prekes nuo ju buklés pablogéjimo, sugadinimo ar praradimo, taip pat vykdyti
kitus Uzsakovo nurodymus, jskaitant nurodymus atlaisvinti ir (arba) grazinti statybvietg, sudaryti salygas UZzsakovui ar jo nurodytiems tretiesiems asmenims
vykdyti darbus statybvietéje ir pan. Jeigu Rangovas sustabdo dalj Statybos darby ir tokiy Statybos darby nevykdymas néra klittis laiku uzbaigti visus Darbus,
Darby terminy skai¢iavimas nestabdomas.

11.5.3. Po to, kai Uzsakovas prane$a Rangovui apie Darby atnaujinima arba nelieka pagrindo Rangovui stabdyti Darbus, Salys privalo kaip jmanoma greiciau
apzitréti, jvertinti ir uzfiksuoti Statybos darby, Statybos produkty bei [renginiy bukle. Rangovas privalo kaip imanoma greiiau atnaujinti Statybos

darbus; sustabdyty Darby terminy skaiciavimas atnaujinamas ta diena, kada Rangovas atnaujina Statybos darbus. Rangovas privalo pirmiausiai savo saskaita
pasalinti nustatytus Statybos darby, Statybos produkty bei [renginiy defektus, atkurti pablogéjusia biiklg ir praradimus.

11.5.4. Jeigu visu Darby arba dalies Darby sustabdymas trunka ilgiau nei 6 ménesius, bet kuri Salis turi teise viena3ali$kai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj
(dél visy Darby), i§ anksto pries 30 dieny jspédama kita Sali. Sutartis laikoma nutraukta kita diena po jspéjimo termino pabaigos, jeigu per ispéjimo

terming néra atnaujinamas visy Darby ar sustabdytosios dalies vykdymas. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju taikomas 25.5 p.

11.5.5. Sustabdzius Darbus, kuriems pirkti taikomas VP], P], neatsizvelgiant { sustabdymo priezastis, Rangovas isipareigoja organizuoti statomo

statinio konservavimo darbus (jeigu tokie bus butini siekiant apsaugoti Objekta).

12. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

12.1. Rangovas privalo per 10 darbo dieny po Sutarties sudarymo pateikti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodytos rtisies Sutarties jvykdymo
uztikrinima, atitinkantj $iame punkte nurodytas salygas (Sutarties jvykdymo uztikrinimas). Jeigu Specialiosiose salygose yra pazyméti keliy rasiy

Sutarties ivykdymo uztikrinimai, Rangovas privalo pasirinkti viena i$ ju, jeigu Specialiosiose salygose néra nurodyta kitaip.

12.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo salygos:

12.2.1. Sutarties {vykdymo uztikrinimas turi biiti besalyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovés (draudiko)
isipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo reikalaujama suma, jeigu Uzsakovas pateikia mokéjimo reikalavima ir jame nurodo, (i) kad Rangovas pazeidé savo
isipareigojima (-us) pagal Sutarties salygas, ir (ii) Rangovo padarytus paZeidimus, iskaitant nesumokétas netesybas uz Darby vélavima. Laidavimo
draudimo atveju draudziamuoju {vykiu turi biti laikomas pirmasis Uzsakovo pareikalavimas sumokéti draudimo iSmoka dél sutartiniy {sipareigojimy
nejvykdymo;

12.2.2. Sutarties {vykdymo uztikrinimas turi bati iSduotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovés; arba (b) banko ar draudimo
bendrovés i treciosios Salies, kurie uztikrinimo iSdavimo diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agenttiros patvirtinta investicinio lygio reitinga,
ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s —,,A-“, Fitch —,,A-“, Moody’s — ,,A3“ arba lygiavertj; reitinga turi atitikti bankas arba draudimo bendrove, kuri i§dave
uztikrinima, arba patronuojanti imoné, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso; Rangovas Uzsakovo pra§ymu privalo pateikti Uzsakovui investicinio
lygio reitingo jrodymus;

12.2.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi biiti surasytas lietuviy arba angly kalba (ir iSverstas { lietuviy kalba);

12.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma turi baiti ne mazesné, negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo Pradinés sutarties vertés be
PVM. Jeigu vykdant Sutart Sutarties kaina tampa didesné negu Pradinés sutarties verté, Rangovas privalo padidinti Sutarties {vykdymo uztikrinimo suma, kad
ji blity ne mazesné, negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be PVM, ir pateikti ta patvirtinancius dokumentus
Uzsakovui per 10 darbo dieny nuo Susitarimo, pagal kurj padidéja Sutarties kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pacia tvarka padidinti Sutarties
ivykdymo uztikrinimo suma kiekviena karta, kai padidéja Sutarties kaina;

12.2.5. Uzsakovo sutikimu gali biiti pateikiami keli daliniai Sutarties jvykdymo uztikrinimai, kuriy bendra suma yra ne mazesné, nei reikalaujama 12.2.4 p.,
ir kurie atitinka visas kitas §io 12.2 p. salygas. Rangovo sutartiniy jsipareigojimy nejvykdymo atveju Rangovas turi teis¢ nurodyti Uzsakovui, pagal kurj
dalini Sutarties {vykdymo uZztikrinima Uzsakovas turéty pateikti reikalavima pirmiausiai, bet tai neriboja UZzsakovo teisés pateikti reikalavimus pagal

kitus dalinius Sutarties {vykdymo uZztikrinimus;
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12.2.6. Sutarties {vykdymo uztikrinimo suma turi baiti nurodoma ir iSmokama eurais;

12.2.7. Reikalaujama pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima suma turi biiti iSmokama ne véliau nei per 10 dieny po Uzsakovo mokéjimo reikalavimo
pateikimo garantui arba draudikui;

12.2.8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi jsigalioti ne véliau negu jo pateikimo UZzsakovui diena;

12.2.9. Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu 30 dieny po numatomos viso Objekto Darby
perdavimo-priémimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimas galioty ir bty teisiskai jvykdomas nuo jo
i8davimo dienos iki tol, kol sueis 30 dieny terminas po to, kai uzbaigus visus Darbus bus sudarytas Darby perdavimo-priémimo aktas;

12.2.10. Jeigu Darby Galutinis terminas yra ilgesnis negu 1 metai, Rangovas turi teis¢ pateikti 1 metus galiojantj Sutarties ivykdymo uztikrinima, taCiau privalo
kasmet pratgsti uztikrinimo galiojimo terming;

12.2.11. Jeigu likus 30 dieny iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos paaiskéja, kad Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo
terminas yra trumpesnis nei 12.2.9 p. nurodytas terminas, Rangovas privalo pratgsti Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojima pagal 12.2.9 arba 12.2.10 p. ir
pateikti Uzsakovui tai patvirtinantj dokumenta ne véliau negu likus 14 dieny iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos;

12.2.12. Jeigu Uzsakovas pagal 12.2.11 p. laiku negauna Sutarties jvykdymo uztikrinimo pratgsima patvirtinancio dokumento, Uzsakovas turi teis¢
pareikalauti sumokeéti visq Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima

(uzstata) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartiniy sipareigojimy, kaip numatyta 12.5.2-12.5.5 p. Tuo tikslu Sutarties ivykdymo
uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis isipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodyta suma, jeigu likus
30 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos néra sudarytas Objekto Darby perdavimo-priémimo aktas, Rangovas nepratgsé uztikrinimo galiojimo termino ir
(arba) nepateiké Uzsakovui ta patvirtinancio dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos;

12.2.13. Sutarties {vykdymo uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis isipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime
nurodyta suma tiek kompensuoti UZsakovo jau patirtoms i§laidoms dél Rangovo pazeidimuy, tiek apmokéti realioms biisimoms Uzsakovo islaidoms;

12.2.14. Sutarties {vykdymo uztikrinimo suma gali biiti mazinama tik garanto ar draudiko iSmokétomis sumomis;

12.2.15. Turi buti numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir ji teikiancio asmens jgaliojimus jrodancius
dokumentus elektroniniu btidu, aiskiai aprasytu Sutarties jvykdymo uztikrinime;

12.2.16. Turi buti numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra i§duotas
Sutarties jvykdymo uztikrinimas;

12.2.17. Turi biiti numatyta, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimui turi biiti taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai, banko pateiktam uztikrinimui — Lietuvos
Respublikos jstatymai arba Bendrosios garantijy pagal pirma pareikalavima taisyklés (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758,
2010 m. redakcija);

12.2.18. Turi buti numatyta, kad bet kokius gincus tarp garanto ar draudiko ir Uzsakovo, susijusius su Sutarties ivykdymo uztikrinimu, spr¢s Lietuvos
Respublikos teismai.

12.3. Uzsakovas turi teisg sulaikyti mokéjimus Rangovui (kaip uzstata) iki tol, kol Rangovas pateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio
suma yra padidinta pagal 12.2.4 p. reikalavimus. UZsakovas turi teis¢ sulaikyti ne daugiau, negu suma, kuria Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo
uztikrinima.

12.4. Jeigu paaiskéja, kad Sutarties {vykdymo uztikrinima iSdaves asmuo tapo nemokus, nejvykdo isipareigojimy Uzsakovui arba kitiems tikio

subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo Uzsakovo reikalavimo, pateikti Uzsakovui nauja
Sutarties ivykdymo uZtikrinima, atitinkantj Siame 12 p. nurodytas salygas. Iki tol UZsakovas turi teisg sustabdyti mokéjimus Rangovui pagal Sutarti,
nevirsijancius Sutarties {vykdymo uztikrinimo sumos.

12.5. UZsakovas turi teis¢ pateikti mokéjimo reikalavima asmeniui, iSdavusiam Sutarties jvykdymo uZtikrinima, dél sumy, Kurias jis turi teis¢ gauti
pagal Sutartj, jeigu:

12.5.1. Uzsakovas pagal 12.2.11 p. laiku negauna Sutarties jvykdymo uZztikrinimo pratg¢sima patvirtinancio dokumento. Tokiu atveju Uzsakovas turi teisg
pareikalauti sumokéti visg neiSmokeéta Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo

uztikrinima (uzstata) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy, kaip numatyta 12.5.2-12.5.5 p.;

12.5.2. Rangovas nesumoka sumos, kurig privalo sumokéti Uzsakovui pagal Sutartj, jskaitant netesybas uz Darby vélavima, per 30 dieny po Uzsakovo
rasSytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju Uzsakovas turi teisg pareikalauti sumokeéti jam Rangovo nesumokéta suma;

12.5.3. Rangovas nejvykdo kity sutartiniy jsipareigojimy, nei nurodytieji 12.2.11 ir 12.5.2 p., per 30 dieny po Uzsakovo rasytinio reikalavimo gavimo.
Tokiu atveju Uzsakovas turi teisg pareikalauti sumoketi tokia Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kokia yra reikalinga Uzsakovui tam, kad Uzsakovas

uz Rangova ivykdyty jo nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

12.5.4. atsiranda 15.2.11 p. numatytos aplinkybés dél | Atlikty darby akta jtraukty netinkamai atlikty Darby, kuriy verté virsija likusia pagal Sutarti
Rangovui mokéting Sutarties kainos dalj;

12.5.5. atsiranda Sutartyje arba [statymuose numatytos aplinkybés, suteikiancios teis¢ Uzsakovui nutraukti Sutarti dél Rangovo kaltés. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teisg pareikalauti sumokéti visa neiSmokeéta Sutarties {vykdymo uztikrinimo suma ir ja panaudoti tam, kad Uzsakovas uz Rangova

ivykdyty jo nejvykdytus sutartinius {sipareigojimus.

12.6. Jeigu Uzsakovas pasinaudoja savo teise, numatyta 12.5.1 arba 12.5.5 p., Uzsakovas privalo grazinti Rangovui gautos Sutarties jvykdymo uztikrinimo
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sumos likuti, nepanaudota ir neskirta panaudoti konkre¢iy Rangovo neivykdyty sutartiniy {sipareigojimy jvykdymui, su¢jus 30 dieny po to, kai:
12.6.1. uzbaigus visus Darbus yra sudaromas Darby perdavimo-priémimo aktas; arba

12.6.2. Uzsakovui nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, Uzsakovas jvykdo uz Rangova $io nejvykdytus sutartinius isipareigojimus.

13. DRAUDIMAS

13.1. Bendrieji draudimo reikalavimai

13.1.1. Rangovas privalo [statymuose, Sutarties salygose numatytais atvejais sudaryti statinio remonto, atnaujinimo (modernizavimo) darby ir civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybeés draudimu).

13.1.2. Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis pagal [statymuose ir Sutarties salygose joms keliamus reikalavimus.

13.1.3. Draudikas turi biti (a) Europos Sajungoje registruota draudimo bendrové arba (b) draudimo bendrove is treciosios Salies, kuri draudimo sutarties sudarymo
diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agenttiros patvirtintg investicinio lygio reitinga, ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s —,,A-, Fitch —,,A-*,
Moody’s —,,A3“ arba lygiavert; reitinga turi atitikti draudimo bendrové, kuri sudaré draudimo sutartj, arba patronuojanti imong¢, arba bendroviy grupé, kuriai

ji priklauso; Rangovas Uzsakovo pragymu privalo pateikti Uzsakovui investicinio lygio reitingo jrodymus.

13.1.4. Draudimo sutartis turi buiti suraSyta lietuviy arba angly kalba (ir i§versta { lietuviy kalba).

13.1.5. Draudimo sutartyje turi buti numatytas draudimas pakeisti sutarties salygas be Uzsakovo sutikimo, i§skyrus atvejus, kai draudikas turi teis¢ pagal draudimo
taisykles pakeisti draudimo sutarties salygas vienasaliskai.

13.1.6. Uzsakovas privalo duoti Rangovui sutikima dél draudimo sutarties salygu pakeitimo arba pateikti motyvuotas pastabas per 5 darbo dienas nuo Rangovo
raSytinio pra§ymo gavimo dienos.

13.1.7. Rangovas privalo, prie$ sudarydamas draudimo sutarti, suderinti su Uzsakovu draudimo sutarties projekta.

13.1.8. Rangovas privalo pateikti Uzsakovui draudimo imokos sumokéjima patvirtinan¢io dokumento patvirtinta kopija per 2 darbo dienas po draudimo imokos
sumokéjimo termino dienos.

13.1.9. Jeigu draudimo sutarties terminas pasibaigia anksciau, negu numatyta [statymuose ir (arba) Sutarties salygose, Rangovas privalo pratgsti (atnaujinti)
draudimo sutartj ir pateikti Uzsakovui tai patvirtinancius dokumentus likus ne maziau nei 10 darbo dieny iki draudimo sutarties termino pabaigos.

13.1.10. Rangovas privalo visuomet laikytis draudimo sutarties salygy bei uztikrinti, kad sudaryta draudimo sutartis galioty iki jos termino pabaigos, ir yra visiskai
atsakingas uz bet kokius jos pazeidimus ir dél tokiy pazeidimy kylancias pasekmes.

13.1.11. I§ draudiko gauta draudimo iSmoka privalo biiti naudojama apdraustiems nuostoliams ir Zalai padengti.

13.1.12. Jeigu draudiko i8mokeétos draudimo iSmokos nepakanka Rangovo padarytai zalai atlyginti, Rangovas privalo atlyginti likusius nuostolius,
atsizvelgdamas i 21 p. nuostatas. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties Siame punkte nurodytomis salygomis arba neuztikrina draudimo sutarties salygy
laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba zala, kuriuos pagal draudimo sutartj buty turéjes atlyginti draudikas, privalo atlyginti Rangovas.

13.1.13. Jeigu Rangovas laiku nesudaro draudimo sutarties arba nepateikia Uzsakovui sutarties sudarymo ir jsigaliojimo jrodymy, tai UZsakovas turi teisg (a)
Rangovo saskaita pats sudaryti reikiama draudimo sutartj ir iSskaityti draudimo imokas i§ Rangovui mokeétiny sumy arba (b) sustabdyti savo pareigy

Rangovui vykdyma tol, kol Rangovas tinkamai jvykdys §io 13 p. salygas.

13.2. Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimas

13.2.1. Rangovas privalo ne véliau nei likus 7 dienoms iki numatytosios Statybos darby pradzios dienos pateikti Uzsakovui Statybos darby ir Rangovo civilinés
atsakomybés draudimo sutarti sudaran¢iy dokumenty kopijas ir sutarties {sigaliojimo fakta patvirtinan¢ius dokumentus.

13.2.2. Jeigu Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, visi partneriai turi buti {vardyti kaip apdraustieji pagal draudimo sutartj.

13.2.3. Visa statybvieté turi buti draudimo vieta pagal draudimo sutartj.

13.2.4. Statybos darby draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi biiti nuo Statybos darby pradzios iki Darby perdavimo-priémimo akto, sudaryto uzbaigus
visus Darbus, sudarymo dienos.

13.2.5. Statybos darby draudimo suma turi biiti ne mazesné negu nurodytoji Specialiosiose salygose.

13.2.6. Statybos darby draudimo besalyginé iSskaita turi biiti ne mazesné nei 500 EUR ir ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose salygose, taciau bet kuriuo
atveju — ne didesné, nei Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby
ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése, galiojusiose galutinio pasifilymy pateikimo Pirkime diena (Statybos darby draudimo taisyklés),
nurodytoji maksimali besalyginé iSskaita.

13.2.7. Civilinés atsakomybés draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi prasidéti nuo Statybos darby pradzios bei negali biiti trumpesnis nei dveji metai nuo
Darby perdavimo-pri¢émimo akto, sudaryto uzbaigus visus Darbus, sudarymo dienos.

13.2.8. Civilinés atsakomybés draudimo suma vienam draudziamajam jvykiui turi biiti ne mazesné negu nurodytoji Specialiosiose salygose, taiau bet kuriuo
atveju — ne mazesné, nei Statybos darby draudimo taisyklése nurodytoji minimali draudimo suma.

13.2.9. Civilinés atsakomybés draudimo besalyginé iSskaita turi biiti ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose salygose, taiau bet kuriuo atveju — ne didesné, nei

Statybos darby draudimo taisyklése nurodytoji maksimali besalyginé iSskaita.

14. SUTARTIES KAINA

14.1. Sutarties kaina ir jos apskaiciavimas

Sutartis Nr. CPO351765 Puslapis 23



14.1.1. Sutarties kaina, kuriag Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus pagal Sutarties salygas, iskaitant visus Susitarimus, yra
apskaiciuojama, taikant fiksuotos kainos apskaiciavimo biida, ir vadovaujantis 14.2 p. ,,Sutarties kainos apskaiciavimas .

14.1.2. Pradinés sutarties verté ir Rangovo pasitilymo kaina, uz kurig Rangovas jsipareigojo pagal Sutarties salygas atlikti Darbus, nurodytus Uzsakovo
uzduotyje ir (arba) Statinio projekte, yra nurodytos Specialiosiose salygose.

14.1.3. Laikoma, kad i Rangovo pasitilymo kaing yra jtrauktos visos Rangovo i$laidos, susijusios su visy Darby jvykdymu, taip pat su tinkamu ir
kokybisku Sioje Sutartyje numatyty kity Rangovo isipareigojimy jvykdymu, jskaitant mokescius, muitus ir kitokias i§laidas, Rangovo patirtas vykdant
Sutartyje numatytus isipareigojimus.

14.1.4. Laikoma, kad Statybos produkto ar [renginio kaina Statybos vietoje apima visus Statybos produkto ar [renginio eksporto ir importo procediiry atlikimo,
muity ir importo mokesciy sumokeéjimo, transportavimo, pristatymo i statybvietg, iSkrovimo bei sandéliavimo kastus ir kita.

14.1.5. Lokalinése samatose nurodyti kiekiai yra apytikriai ir neturi biiti laikomi faktiniais ir tiksliais Darby kiekiais. Tol, kol néra kei¢iamos Darby apimtys, atlikti
didesni kiekiai nelaikomi Papildomais darbais, o atlikti mazesni kiekiai — Atsisakomais darbais.

14.2. Sutarties kainos apskaitiavimas

14.2.1. Rangovas privalo jvykdyti Sutartj ta apimtimi, kokia ji yra nustatyta Sutarties sudarymo metu, uz Rangovo pasitilyme ir Specialiosiose salygose
nurodyta fiksuota kaina.

14.2.2. Jeigu paaiskéja, kad Uzsakovo dokumentuose yra nurodytos per mazos Darby apimtys tam, kad bty galima tinkamai uzbaigti Darbus, Rangovas
privalo nedelsdamas apie tai informuoti Uzsakova, vadovaudamasis 5.6 p. Tokiu atveju taikomos 5.6.4 p. nustatytos salygos.

14.3. Sutarties kainos detalizacija

14.3.1. Rangovas privalo per 10 darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pateikti UZzsakovui Sutarties kainos detalizacija Objektinése ir Lokalinése
samatose, kurios turi buti parengtos pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 6 priedo 4 lentele
(Lokalinés samatos yra pridedamas prie Sutarties kaip priedas Nr. 4 — Lokalinés samatos.) ir kuriose Rangovas privalo iskai¢iuoti:

14.3.1.1. Tiesiogines I§laidas: (a) iSlaidas Darbams, jskaitant — detalizuoti darbininky ir darbuotojy (tarp ju — Specialisty) darbo uzmokescio (arba valandinio
ikainio) dydzius pagal pareigybes, Statybos produkty ir [renginiy kainas, mechanizmy nuomos ir eksploatacijos kainas, ir (b) statybvietés ilaidas,

iskaitant — detalizuoti statybvietés jrengimo ir iSmontavimo islaidas pagal jy riiSis bei statybvietés eksploatavimo vienos dienos islaidas pagal ju rasis;
14.3.1.2. Netiesiogines I$laidas - (a) pridétines iSlaidas (apskaiciuojamas kaip procentinj dydi nuo tiesioginiy i$laidy) ir (b) pelna (apskaiciuojama kaip
procentini dydj nuo visy i$laidy).

14.3.2. Rangovas privalo Lokalinése samatose nurodyti Statybos produkty ar [renginiy kainas, atitinkancias 14.1.4 p. reikalavimus (dél visy kasty
iskaiciavimo).

14.3.3. Salys vadovaujasi Lokalinémis samatomis, kai Salys pagal Sutarties salygas turi apskaiciuoti Papildomy darby ir Atsisakomy darby kaina, isskyrus
atvejus, jeigu paaiskéja, kad Lokalinése samatose nurodytos kainos ir jkainiai Sutarties sudarymo buvo dirbtinai sumazinti arba padidinti. Uzsakovas,
vertindamas Darby, uz kuriuos mokama fiksuota kaina, Atlikty darby aktus ir Pazymas apie atlikty darby verte, gali atsizvelgti { Lokalines samatas,

taciau néra jo saistomas.

14.4. Sutarties kainos perskai¢iavimas dél kainy lygio pokycio

14.4.1. Sutarties kaina turi bati perzitirima dél kainy lygio pokycio bet kurios i§ Saliy radytiniu pragymu, i§skyrus jeigu Specialiosiose salygose yra
nurodyta, kad Sutarties kainai perZiiira yra netaikoma. Perziiiros momentas yra Salies pra§ymo kitai Saliai perzitiréti Sutarties kaing gavimo diena.

14.4.2. Turi buti perskai¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz Statybos darbus, o uz kitus, nei Statybos darbai, Darbus mokétinos sumos negali biti
perskaiciuojamos.

14.4.3. Rangovui mokétinos sumos uz Statybos darbus gali biiti perskai¢iuojamos, jeigu Valstybinés duomeny agentiiros (www.stat.gov.1t) kas ménesi
skelbiamo statybos sanaudy elementy kainy indekso, labiausiai atitinkan¢io Objekto r@isi (toliau — Indeksas), reik§mé pakinta daugiau kaip 5 proc. per bet

kurj Darby vykdymo laikotarpi. Indekso reik§miy Saltinis — Valstybés duomeny agentiiros duomeny bazés. Indeksa galima rasti (Zingsniai):

—_

. https://osp.stat.gov.It;

. Visi rodikliai;

. Rodikliy duomeny bazg;
. Pagal tema;

. Ukis ir finansai (makroekonomika);

2
3
4
5
6. Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos;
7. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai;

8. Pastaty remonto sanaudy elementy kainy indeksai (2021 m. — 100);

9. Nurodome laikotarpi.

14.4.4. Sutarties kaina perskaic¢iuojama dél Indekso poky¢io, pagal Sutartj neiSpirkty Statybos darby vertg padauginant i§ Indekso poky¢io koeficiento, kuris
apskai¢iuojamas pagal toliau nurodyta formulg:

K=1IPb/IPr

Kur:

K — Indekso pokycio koeficientas;
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IPr — Indekso reik§mé laikotarpio pradzioje. Indekso reik§mé laikotarpio pradzioje, kuri pirmajam perskai¢iavimui yra ne ankstesné, negu Sutarties

isigaliojimo diena, o sekantiems perskai¢iavimams Susitarimo dél kainos perskaiciavimo jsigaliojimo diena;

IPb — Indekso reik¥mé laikotarpio pabaigoje. Indekso reik§mé laikotarpio pabaigoje, kuri yra ne vélesné, negu suinteresuotos Salies praymo perskaiiuoti
Darby ikainius diena.

14.4.5. Salys privalo sudaryti Susitarima dél kainos perskaigiavimo per 10 darbo dieny nuo Salies pragymo kitai Saliai perskaiGiuoti kaing pateikimo dienos. Salys
privalo Susitarime nurodyti Indekso reik§mg¢ laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo data, Indekso reikSmg laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datg, Indekso
pokycio koeficienta, perskaiciuota fiksuotos kainos suma (jskaitant Lokalinéje samatoje nurodytus ikainius), perskaiciuota Pradinés sutarties vertg,

perskaiciuotg Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma (jeigu ji turi biiti didinama pagal 12.2.4 p.), perskaiciuotg Statybos darby ir Rangovo civilinés

atsakomybés privalomojo draudimo suma (Sios sumos turi biiti padauginamos i Indekso pokycio koeficiento) bei kita perskaiciavimui reikSminga informacija.
14.4.6. Po to, kai Salys sudaro Susitarima dél kainos perskaitiavimo, perskaiciuotoji kaina taikoma Statybos darbams, kurie yra jtraukiami i Atlikty darby aktus
(kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies pragymo kitai Saliai perskaigiuoti kaina pateikimo. Jeigu dél Susitarimo sudarymui
reikalingo laiko gali véluoti Atlikty darby akty pateikimas, Rangovas turi teisg arba (a) pateikti Atlikty darby akta su neperskai¢iuotomis kainomis (jkainiais)

ir perskaiciavima atlikti kitame Atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto pateikima iki bus perskaiciuotos kainos (jkainiai).

14.4.7. Pirmoji Sutarties kainos perzitira gali buti atliekama ne anksciau nei po 6 ménesiy po Sutarties jsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali buti

perzitirima ne dazniau negu kas 6 ménesius. Jeigu yra didel¢ tikimybé, jog statybos (remonto) sanaudy elementy kainos gali smarkiai iSaugti arba kristi per
trumpa laikotarpi, Specialiosiose salygose gali biiti numatyta, kad pirmosios perzitiros terminas netaikomas ir (arba) Sutarties kainos perzitiros daznumas

néra ribojamas.

14.4.8. Vélesnis kainy perskaic¢iavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskaiciavimas.

14.4.9. Jeigu Darbai véluoja dél priezasciy, dél kuriy Rangovas neigyja teisés i Darby terminy pratesima, uzdelsty Statybos darby kaina

neperskaiciuojama dél kainy lygio kilimo.

14.5. Sutarties kainos perskaif¢iavimas dél mokesciy pakeitimo

14.5.1. Visais atvejais, [statymais pakeitus pridétinés vertés mokesc¢io (PVM) dydi arba mokeéjimo tvarka, tokie pakeitimai turi biti taikomi toms Pazymoms
apie atlikty darby verte ir PVM saskaitoms faktiiroms, kurias Rangovas sudaro po tokiy pakeitimy jsigaliojimo, be atskiro Saliy Susitarimo. Tokiu atveju
Sutarties kaina be PVM nekeiciama.

14.5.2. Kitus, nei PVM, mokescius reglamentuojanciy teisés akty pakeitimai negali biiti pagrindas perzitiréti Sutarties kaing, kuriai taikoma perzifira.

14.6. Sutarties kainos pakeitimai dél kiekiy (apim¢iy) keitimo

14.6.1. Kai [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais kei¢iamos Darby apimtys (o tam tikrais atvejais — ir kiekiai), Sutarties kaina turi biiti padidinta, pridedant
Papildomy darby kaing, ir sumazinta, atimant Atsisakomy darby kaina.

14.6.2. Kai Istatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais vieni Darbai yra kei¢iami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie nebus vykdomi, yra Atsisakomi darbai, o juos
pakeiciantys darbai yra Papildomi darbai.

14.6.3. Papildomy darby ir Atsisakomy darby kaina apskaiciuojama, taikant 14.6.3.1-14.6.3.4 p. pateikiamus buidus prioritetine tvarka:

14.6.3.1. taikomos Lokalinése samatose nurodytos kainos ir jkainiai, atsizvelgiant { indeksacija pagal 14.4 p.;

14.6.3.2. jeigu imanoma, i$skaiciuojama Lokalinése samatose nurodytos kainos arba {kainio dalis;

14.6.3.3. pritaikomi Lokalinése samatose nurodyty panasiy Darby ikainiai;

14.6.3.4. {vertinamos pagristos I§laidos pagal VieSuju pirkimy tarnybos norminiuose administraciniuose aktuose, galiojusiuose galutinio pasitalymy

pateikimo Pirkime diena, patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginiy ir netiesioginiy i§laidy apskaiciavimo taisykles (net jeigu Sutarties galiojimo metu jos

netekty galios).

15. ATSISKAITYMO TVARKA

15.1. ISankstinis mokéjimas (avansas)

15.1.1. Sio 15.1 p. salygos yra taikomos tuo atveju, kai Specialiosiose salygose yra jra$ytas avanso dydis. Sis dydis negali biiti kei¢iamas dél Sutarties kainos
perzitros ar keitimo.

15.1.2. Rangovas turi teisg prasyti Uzsakovo sumoketi visa Specialiosiose salygose nurodyta avansa, arba prasyti sumokeéti avansg dalimis, nevir§ijant
Specialiosiose salygose jraSyto bendro avanso dydzio, arba sumoketi tik dalj avanso. Rangovas, norédamas gauti avansa ar jo dalj, privalo pateikti
Uzsakovui pradyma ir avanso grazinimo uztikrinima, atitinkantj Sias salygas:

15.1.2.1. Avanso grazinimo uztikrinimas turi biiti besalyginé, neatSaukiama, pirmo pareikalavimo garantija arba laidavimo draudimas, pagal kurj garantas
arba draudikas jsipareigoja sumokéti Uzsakovui jo reikalaujama suma, jeigu UZzsakovas pateikia mokéjimo reikalavima ir jame nurodo, kad Rangovas
negrazino sumokéto avanso pagal Sutarties salygas, bei suma, kurios Rangovas negrazino;

15.1.2.2. Avanso grazinimo uztikrinimas turi buti i§duotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovés arba (b) banko ar draudimo
bendrovés i§ treciosios Salies, kurie uztikrinimo iSdavimo diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtinta investicinio lygio reitinga,
ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s —,,A-“, Fitch — ,,A-“, Moody’s — ,,A3“ arba lygiavertj; reitinga turi atitikti bankas arba draudimo bendrové, kuri iSdavé
uztikrinima, arba patronuojanti imoné, arba bendroviy grupé¢, kuriai jie priklauso; Rangovas Uzsakovo prasymu privalo pateikti UZzsakovui investicinio

lygio reitingo irodymus;
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15.1.2.3. Avanso grazinimo uztikrinimas turi biiti surasytas lietuviy arba angly kalba (ir i§verstas i lietuviy kalba);

15.1.2.4. Avanso grazinimo uztikrinimo suma turi biti lygi Rangovo praSomai avanso sumai ir turi biiti nurodoma ir iSmokama eurais;

15.1.2.5. Reikalaujama pagal avanso grazinimo uztikrinima suma turi biiti iSmokama ne véliau nei per 10 dieny po UZsakovo mokéjimo reikalavimo
pateikimo garantui arba draudikui;

15.1.2.6. Avanso grazinimo uztikrinimas turi jsigalioti ne véliau, negu avanso sumokéjimo Rangovui (avanso jskaitymo i Rangovo banko saskaita)
momentu;

15.1.2.7. Avanso grazinimo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu 60 dieny po visy Darby Galutinio termino ir ne
trumpesnis negu 30 dieny po numatomos viso Objekto Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo dienos (7.2.4 p.);

15.1.2.8. Rangovas privalo uztikrinti, kad avanso grazinimo uztikrinimas galioty ir biity jvykdomas iki tol, kol visa avanso suma bus iSskaityta i§

mokétiny sumy uz atliktus Darbus arba Rangovas grazins Uzsakovui likusig neiSskaityta avanso suma;

15.1.2.9. Jeigu Rangovas negrazina Uzsakovui avanso likus 30 dieny iki avanso grazinimo uztikrinimo galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pratgsti avanso
grazinimo uZztikrinimo galiojima iki tol, kol bus grazintas visas avansas, bet ne trumpesniam terminui, negu nurodytasis 15.1.2.7 p. Rangovas privalo pateikti
Uzsakovui dokumenta, patvirtinantj avanso grazinimo uztikrinimo galiojimo termino pratgsima, ne véliau negu likus 14 dieny iki avanso grazinimo
uztikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu Uzsakovas laiku negauna tokio dokumento, Uzsakovas turi teisg pagal avanso grazinimo uztikrinima pareikalauti
sumoketi visg avanso likuti. Avanso grazinimo uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis jsipareigojimas sumokéti Uzsakovui
negrazinta avanso suma, jeigu Rangovas negrazino UZsakovui viso avanso likus 30 dieny iki avanso grazinimo uZztikrinimo galiojimo termino pabaigos,
nepratgsé uztikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké Uzsakovui ta patvirtinancio dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu
draudikas nesutinka prisiimti tokio isipareigojimo, taikomas 15.1.5 p.;

15.1.2.10. Avanso grazinimo uztikrinimo suma gali biiti mazinama Rangovo grazintomis (i$skaitytomis) avanso sumomis;

15.1.2.11. Avanso grazinimo uztikrinime turi biiti numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir jji teikiancio
asmens jgaliojimus jrodancius dokumentus elektroniniu btidu, aiskiai aprasytu avanso grazinimo uztikrinime;

15.1.2.12. Avanso grazinimo uztikrinime turi bati numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokeéjimo reikalavima ir kitus dokumentus
tokia kalba, kokia yra i§duotas avanso grazinimo uztikrinimas;

15.1.2.13. Avanso grazinimo uztikrinime turi bati numatyta, kad avanso grazinimo uztikrinimui turi bati taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai, o

banko pateiktam uztikrinimui — Lietuvos Respublikos jstatymai arba Bendrosios garantijy pagal pirma pareikalavima taisyklés (Uniform Rules for Demand
Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

15.1.2.14. Avanso grazinimo uztikrinime turi biiti numatyta, kad bet kokius gincus tarp garanto arba draudiko ir Uzsakovo, susijusius su avanso grazinimo
uztikrinimu, sprgs Lietuvos Respublikos teismai.

15.1.3. Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui avansg (jo dalj) per 20 darbo dieny terming po to, kai Rangovas pateikia Uzsakovui praSyma sumokéti

avansa (jo dalj) ir avanso grazinimo uztikrinima, atitinkantj visas 15.1.2 p. nustatytas salygas.

15.1.4. Avansas i§skaitomas i§ Uzsakovo mokétiny Rangovui sumy uz atliktus Darbus, atliekant Specialiosiose salygose nurodyto dydzio i§skaitymus i§
kiekvieno mokéjimo pagal 15.2 p. ISskaitymai daromi tol, kol iSskaitoma visa avanso suma. Bet kuriuo atveju visa likusi neisskaityta avanso suma, nepriklausomai
nuo tokios sumos dydzio, yra i§skaitoma i§ paskutiniyjy sumy, kurias Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui uz Darbus, atliktus iki Darby
perdavimo-priémimo akto sudarymo.

15.1.5. Jeigu Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo arba Sutarties nutraukimo dieng avansas néra i$skaitytas i§ Rangovui mokétiny sumuy, ta diena kyla
Rangovo prievolé sumokéti (grazinti) Uzsakovui neiSskaityta avanso likuti. Jeigu avanso grazinimo uZztikrinima i8duoda draudikas ir jis nesutinka

prisiimti 15.1.2.9 p. nustatyto isipareigojimo, o Rangovas laiku nepateikia Uzsakovui dokumento, patvirtinancio avanso grazinimo uztikrinimo galiojimo
termino pratgsima, kita dieng kyla Rangovo prievolé sumokéti (grazinti) Uzsakovui nei$skaityta avanso likutj.

15.1.6. Jeigu paaiskéja, kad avanso grazinimo uztikrinima i§daves asmuo tapo nemokus, nejvykdo jsipareigojimy Uzsakovui arba kitiems tikio

subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo Uzsakovo reikalavimo, pateikti Uzsakovui nauja avanso
grazinimo uztikrinima likusiai nei§skaitytai avanso sumai, atitinkantj 15.1.2 p. nurodytas salygas. Iki tol UZzsakovas turi teis¢ sustabdyti mokéjimus
Rangovui pagal Sutartj, nevirSijancius likusios avanso sumos.

15.2. Tarpiniai mokéjimai

15.2.1. Rangovas privalo iki kiekvieno kalendorinio ménesio 25 dienos pateikti Techniniam prizitirétojui patvirtinti ataskaitinio laikotarpio Atlikty darby akta,
parengta pagal priede Nr. 10 pateikta pavyzding forma ir pasirasyta Rangovo atstovo. Jeigu Specialiosiose salygose yra jvardyti Etapai, Rangovas privalo Atlikty
darby akte iSskirti Etapus. Ataskaitinis laikotarpis yra ménuo nuo praéjusio kalendorinio ménesio 25 dienos iki einamojo kalendorinio ménesio 24 dienos
(iskaitytinai).

15.2.2. Po to, kai Rangovas suderina Atlikty darby akta su Techniniu prizitirétoju ir $is ji patvirtina parasu, Rangovas privalo jo pagrindu parengti

Pazyma apie atlikty darby vertg pagal priede Nr. 11 pateikta forma ir pateikti Uzsakovui abu dokumentus.

15.2.3. Jeigu Rangovui buvo iSmokétas avansas, kiekvienoje Pazymoje apie atlikty darby vertg Rangovas privalo i§ ataskaitiniu laikotarpiu atlikty Darby
vertés (be PVM) atimti Specialiosiose salygose nurodyto dydzio avanso i$skaita.

15.2.4. Jeigu Specialiosiose salygose yra nurodytas Sulaikomos sumos procentas, kiekvienoje Pazymoje apie atlikty darby vertg Rangovas privalo i§ ataskaitiniu

laikotarpiu atlikty Darby vertés (be PVM) atimti Specialiosiose salygose nurodyto dydzio Sulaikoma suma.
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15.2.5. Po to, kai Uzsakovas gauna Atlikty darby akta ir Pazyma apie atlikty darby vertg, Uzsakovas privalo juos per 5 darbo dienas pasiraSyti ir

grazinti Rangovui arba pateikti Rangovui rasytini motyvuota nepritarima pateiktiems dokumentams ar jy daliai.

15.2.6. Rangovas, gaves Uzsakovo nepritarima daliai Atlikty darby akto ir Pazymos apie atlikty darby verte, gali arba (a) pataisyti Atlikty darby akta ir
Pazyma apie atlikty darby vertg pagal Uzsakovo pastabas ir i§ naujo pateikti patvirtinimui, vadovaudamasis 15.2.2 p., arba (b) pateikti Uzsakovui Atlikty
darby akta ir Pazyma apie atlikty darby vertg tai daliai, su kuria Uzsakovas sutinka, pakartotinai nederindamas akto su Techniniu prizitrétoju, o likusia
dalj itraukti | vélesni Atlikty darby akta.

15.2.7. Po to, kai Rangovas gauna Uzsakovo pasiraSytus Atlikty darby akta ir Pazyma apie atlikty darby vertg, Rangovas privalo per 5 darbo dienas
elektroniniu budu pateikti Uzsakovui elektroning saskaita faktlira mokétinai sumai, nurodytai Pazymoje apie atlikty darby vertg:

15.2.7.1. elektroning saskaita faktiira, atitinkancia Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos
igyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos { Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta ir sintaksiy saraso paskelbimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity fakttiry standartas), Rangovas gali pateikti per
informacing sistema ,,SABIS* (https://sabis.nbfc.1t/);

15.2.7.2. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkancia elektroning saskaita faktlira Rangovas privalo pateikti, naudodamasis informacinés
sistemos ,,SABIS* priemonémis (https://sabis.nbfc.1t/).

15.2.8. Uzsakovas elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja naudodamasis informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis, i§skyrus VP ir P|
nustatytus i$imtinius atvejus.

15.2.9. Uzsakovas privalo apmokéti Rangovo saskaita faktiira per 30 dieny nuo jos gavimo arba per Specialiosiose salygose nurodyta kitoki termina.
Uzsakovas apmokeéjimo terming gali pratesti iki 60 dieny, jeigu apmokéjimas susijgs su finansavimu, gaunamu i§ treCiyjy Saliy. Uzsakovas neturi

prievolés apmokéti Rangovo saskaita faktura, jeigu auk$ciau apraSyta tvarka néra patvirtintas Atlikty darby aktas ir jo pagrindu parengtoji Pazyma apie
atlikty darby vertg. Jeigu Rangovas pateikia saskaita faktlira per anksti, jos apmokéjimo terminas pradedamas skaiciuoti, kai patvirtinamas atitinkamas Atlikty
darby aktas ir Pazyma apie atlikty darby vertg.

15.2.10. Atlikty darby aktas yra skirtas jvertinti per ataskaitinj laikotarpj atlikty Darby vertg atsiskaitymo tikslais ir jo sudarymas nereiskia, kad

Uzsakovas priémé Darbus. Todél Rangovas neturi teisés vienasaliskai sudaryti Atlikty darby akto.

15.2.11. Jeigu bet kuriuo metu po Atlikty darby akto sudarymo paaiskéja, kad { ji itraukti Darbai buvo atlikti netinkamai, Uzsakovas privalo pateikti dél

ju pretenzija Rangovui. Tokiu atveju Uzsakovas turi teisg sulaikyti mokéjimus Rangovui, atitinkancius tokiy Darby verte, iki tol, kai Rangovas pasalina
nustatytus defektus ir Salys bei Techninis priZitirétojas ta patvirtina. Jeigu netinkamai atlikty Darby verté virsija likusia pagal Sutartj Rangovui mokéting
Sutarties kainos dalj, Uzsakovas turi teisg dél tokio pervirsio pareiksti mokéjimo reikalavima pagal Sutarties ivykdymo uztikrinima ir gautaja suma
sulaikyti kaip uzstata. Rangovui pasalinus defektus, Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikytaja (paimta kaip uzstatas) suma kartu su artimiausiu
eiliniu mokéjimu pagal Sutartj, o jeigu Uzsakovas yra sumokéjes visa Sutarties kaina, — per 15 dieny po to, kai Salys bei Techninis priZiiirétojas patvirtina
defekty pasalinima.

15.2.12. Jeigu galys sudaro trisalj susitarima su Subrangovu pagal priede Nr. 12 pateikta forma:

15.2.12.1. Rangovas privalo Pazymoje apie atlikty darby vertg iSskirti Subrangovui mokéting suma ir ja pateikti Uzsakovui pasirasyta to Subrangovo arba
kartu su Pazyma apie atlikty darby vertg pateikti Uzsakovui Subrangovo raSytinj patvirtinima dél Subrangovui mokétinos sumos dydzio, kurio suma
sutampa su Pazymoje apie atlikty darby vertg iSskirta Subrangovui mokétina suma;

15.2.12.2. Uzsakovas privalo pervesti Subrangovui mokéting suma { Subrangovo banko saskaita, nurodyta trisaliame susitarime, o likutj pervesti {
Rangovo banko saskaita po to, kai pagal Sutarties ir triSalio susitarimo reikalavimus sudaromas Atlikty darby aktas, Pazyma apie atlikty darby vertg ir
Rangovas pateikia saskaita faktira uz Darbus Uzsakovui;

15.2.12.3. jeigu Uzsakovas pagal 15.2.11 p. pareiSkia pretenzija Rangovui dél apmokeéty Darby defekty, Rangovas turi teisg nurodyti Uzsakovui, kuria
tokiy Darby dalj, pinigine iSraiska, atliko konkretus Subrangovas. Tokiu atveju Uzsakovas turi teis¢, vadovaudamasis 15.2.11 p., sulaikyti mokéjimus tokiam
Subrangovui, jeigu Uzsakovas turi jam mokétiny sumy, arba paciam Rangovui.

15.3. Galutinis atsiskaitymas

15.3.1. Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui Sulaikoma suma per 30 dieny po to, kai ivyksta visos $ios galutinio atsiskaitymo salygos (Galutinio atsiskaitymo
salygos):

15.3.1.1. yra ivykdytos visos salygos, nurodytos 7.1.1 p., kada Darbai yra laikomi uzbaigtais, ir 7.2 p. ,,Darby priémimas* nustatyta tvarka yra sudarytas Darby
perdavimo-priémimo aktas;

15.3.1.2. pagal 7.2.6 arba 7.2.11 p. yra grazinta Uzsakovui visa statybvieté ir sudarytas statybvietés perdavimo-priémimo aktas (-ai);

15.3.1.3. yra 8.1 p. nustatyta tvarka {formintas Statybos uzbaigimo aktas, kai Statybos uzbaigimo aktas ([statymuose vadinamas statybos uzbaigimo aktu,
deklaracija apie statybos uzbaigima arba kitas [statymuose numatytas dokumentas) pagal [statymus yra privalomas;

15.3.1.4. Rangovas pateiké Uzsakovui atnaujinta Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima;

15.3.1.5. yra pasalinti visi defektai, nurodyti Defekty akte, sudarytame pagal 7.2.4.2 p., ir Statybos uzbaigimo akte, nepriklausomai nuo to, ar jie buvo pasalinti iki
Garantiniy terminy pradzios, ar véliau, ir visy defekty pasalinima patvirtino Uzsakovas;

15.3.1.6. Rangovas pateikia Uzsakovui Pazyma apie atlikty darby vertg pagal priede Nr. 11 pateikta forma, kurioje nurodo Sulaikoma suma kaip Rangovui

mokéting suma.
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15.3.2. Kai jvyksta visos Galutinio atsiskaitymo salygos, Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui Sulaikoma suma.

15.3.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo prievoliy ir jas jvykdo Uzsakovas arba jo pasitelkti tretieji asmenys tam, kad Objekto atzvilgiu buty jvykdytos visos
Galutinio atsiskaitymo salygos, arba jeigu Galutinio atsiskaitymo salygos lieka neivykdytos ir uz tai atsako Rangovas, Rangovas netenka teisés gauti Sulaikoma
suma, tenkancia Objektui. Tokiu atveju laikoma, kad Sulaikoma suma atitinka Uzsakovo minimalius praradimus dél to, jog dél Rangovo kaltés nejvyko kuri nors
Galutinio atskaitymo salyga (-os), ir Sutarties kaina automatiskai sumazéja tokios Sulaikomos sumos dydziu. Si taisyklé taikoma ir jeigu Sutartis yra
nutraukiama arba pasibaigia, Objekto atzvilgiu nejvykus Galutinio atsiskaitymo salygoms, i§skyrus 25.5.2 p. numatyta atveji, kai Sutarties nutraukimo atveju
Rangovas igyja teisg¢ gauti Sulaikomos sumos dalj, proporcingg Darby, kuriuos Rangovas uzbaige ir Uzsakovas priéme, vertei.

15.3.4. Jeigu Uzsakovo patirtos iSlaidos Galutinio atsiskaitymo salygy ivykdymui virsija pagal 15.3.3 p. Rangovui nepriklausancia Sulaikoma suma,

Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui pervirsj per 15 dieny nuo Uzsakovo rasytinio pareikalavimo.

15.4. Kiti atsiskaitymo klausimai

15.4.1. Rangovas neturi teisés perleisti arba jkeisti reikalavimo teisiy i gautinas pagal Sutartj sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis disponuoti be
Uzsakovo sutikimo.

15.4.2. Visi mokéjimai pagal Sutart] atliekami eurais. Tarptautiniai mokéjimo pavedimai i$ Lietuvos | kita Salj yra daromi gavéjo saskaita. Mokéjimo
pavedimai Uzsakovui daromi mokétojo saskaita.

15.4.3. Uz pavéluotus mokéjimus pagal Sutarti mokangioji Salis privalo sumokeéti kitai Saliai Specialiosiose salygose nurodyto dydzio delspinigius.

16. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

16.1. Salys isipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos Salies raSytinio sutikimo neatskleisti tos Salies informacijos, nurodytos kaip konfidencialios, jokiems
Salies darbuotojams, su Salimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims, kuriems néra bitina $ig informacija naudoti jy darbo tikslais, i§skyrus Zemiau
nurodytus atvejus.

16.2. Salis turi teise atskleisti kitos Salies konfidencialia informacija $iais atvejais:

16.2.1. konfidencialios informacijos atskleidimas yra biitinas tinkamam Salies teisiy ar pareigy pagal Sutarti jgyvendinimui — ta&iau tokiu atveju informacija
galima atskleisti tik ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga sutartiniy teisiy ar pareigy igyvendinimui, ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems biitina, su salyga,
kad konfidencialia informacija gaunantys tretieji asmenys prisiima tokius pacius konfidencialumo jsipareigojimus, kokie yra nustatyti §ioje Sutartyje. Jeigu tretieji
asmenys atskleidZia konfidencialig informacija, Salis atsako uz jy veiksmus kaip uz savo;

16.2.2. konfidencialig informacijq yra biitina atskleisti pagal [statymy reikalavimus, iskaitant atvejus, kai to teisétai pareikalauja Valdzios institucija.

16.3. Pries atskleisdama konfidencialia informacija, Salis privalo informuoti kita Salj (tiek, kiek tai nedraudziama pagal [statymus) apie biitinybg arba

gauta Valdzios institucijos reikalavima atskleisti konfidencialig informacija ir imtis protingy priemoniy, siekdama uztikrinti atskleistos informacijos
konfidencialuma.

16.4. Salis atsako:

16.4.1. uz bet kokj neteiséta, iskaitant atsitiktini, kitos Salies konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies atskleidima ar perdavima, arba

konfidencialios informacijos neteiséta naudojima;

16.4.2. uz tai, kad nesiémé visy protingy veiksmu, kad idsaugoty ir apsaugoty kitos Salies konfidencialia informacija ar bet kuria jos dalj, uzkirsty

kelia tolesniam jos neteisétam atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.

16.5. Salis privalo sumokéti kitai Saliai Specialiosiose salygose nurodyto dydZio bauda ir atlyginti visa tiesioging Zala, kuria sukélé konfidencialumo

isipareigojimy pazeidimas, tiek, kiek ji vir$ija baudos suma. Salys isipareigoja laikytis konfidencialumo jsipareigojimo ir pasibaigus Sutardiai.

17. ASMENS DUOMENU APSAUGA

17.1. Salys vykdydamos Sutartj veikia kaip savarankiski duomeny valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens duomenis, Salys privalo laikytis 2016-04-27
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) ir taitkomy [statymy reikalavimy ir uztikrinti, kad duomeny subjektai biity

tinkamai informuoti apie jy asmens duomeny tvarkyma.

18. TRECIUJU ASMENU PATIKRINIMAI

18.1. Rangovas privalo pagal Uzsakovo pagrista praSyma leisti Uzsakovui ir Valdzios institucijoms patikrinti Rangovo buhaltering apskaita ir dokumentus,
susijusius su Sutarties vykdymu, taip pat leisti Uzsakovo ar Valdzios institucijos paskirtiems auditoriams atlikti jy audita arba kitiems specialistams atlikti tokiy
dokumenty ir informacijos patikrinima. Nurodyti tretieji asmenys taip pat turi teisg patikrinti Statybos darby vykdyma statybvietéje ir kitus Sutarties vykdymo
klausimus. Laikoma, kad Rangovo islaidos dél tokiy patikrinimy ir audity yra iskaiciuotos | Sutarties kaina.

18.2. Rangovas isipareigoja atskleisti tikrinantiems arba audituojantiems asmenims visa savo konfidencialig ir kita informacija, kurios pagristai reikia tiems
asmenims tam, kad jie jsitikinty, jog vykdant Sutartj nepazeidziama Sutartis ar taikytini [statymai. Rangovas privalo pats pasiripinti tinkama Rangovo
konfidencialios informacijos apsauga per tre¢iuju asmeny patikrinimus.

18.3. Uzsakovas isipareigoja saugoti Rangovo konfidencialig informacija, kuria UZzsakovas suzinojo per tokj patikrinima ar audita, taciau Uzsakovas

neatsako uz patikrinimus ar auditus atliekanc¢iy asmeny konfidencialumo jsipareigojimus ir ju vykdyma. Rangovas neturi teisés reiksti Uzsakovui
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pretenzijy ir reikalavimy, kylanciy i$ tre€iyjy asmeny atliekamy patikrinimy.

19. TEISIU PERLEIDIMAS

19.1. Salis turi teise perleisti i§ Sutarties kylangias savo teises ir pareigas, tik jeigu to nedraudzia Istatymai ar Sutartis ir tik gavusi kitos Salies i§ankstinj
radytinj sutikima, i¥skyrus 19.3 p. numatyta atveji. Salis privalo duoti savo raSytini sutikima arba rastu nurodyti priestaravimo argumentus per 5 darbo
dienas po kitos Salies prasymo gavimo dienos. Salys privalo sudaryti Susitarima ir jame aptarti Salies konkrediu teisiy ir (ar) pareigy, kylanéiy i§ Sutarties,
perleidimo salygas.

19.2. Uzsakovas neturi teisés duoti Rangovui sutikimo perleisti savo teises ir (arba) pareigas pagal Sutarti, jeigu tai prieStarauty [statymams, pazeisty
Uzsakovo teises ar interesus.

19.3. Uzsakovas, perleisdamas Objekto nuosavybés teisg Sutarties galiojimo metu (iskaitant Garantiniy terminy galiojimo metu), turi teisg¢ savo nuozilira ir
be atskiro Rangovo sutikimo perleisti Objekto (ar bet kurios jo dalies) igijéjams visas arba dalj savo teisiy i bet kurias i§ Rangovo pagal $ia Sutartj

suteikty garantijy (iskaitant — reiksti pretenzijas dél Darby defektuy, reikalauti juos pasalinti arba atlyginti dél tokiy defekty patirta zala).

20. PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

20.1. Kiekviena i Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

20.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal jos jsteigimo valstybés, nurodytos Specialiosiose salygose, [statymus; Salis yra veikiantis juridinis
asmuo, kuris néra reorganizuojamas ar likviduojamas, jam néra suteiktas joks specialus statusas, kuris Salies galimybes vykdyti savo prievoles siety su specialiy
leidimy, sutikimy gavimu ar tam tikry salygy ivykdymu;

20.1.2. yra teisétai priimti ir galioja visi buitini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisétai atlikti ir galioja kiti teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties
sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

20.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepazeidzia jai taikomy [statymu, teismo ar arbitrazo teismo sprendimuy,

administraciniy akty, sutarciy ar kity prievoliy pagal taikoma privating teisg, vieSaja teisg, Europos Sajungos teisg arba tarptauting teisg;

20.1.4. Salis yra moki ir finansiskai pajégi vykdyti Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus;

20.1.5. Salies atstovas turi visus reikiamus jgaliojimus sudaryti ir jvykdyti Sutarti; Salies atstovas, sudarydamas ir pasiraydamas Sutart{, nepazeidzia

Salies jstaty, nuostaty ir kity vidaus dokumentu, Salies valdymo ir kity organy ir/ar kreditoriy teisiy ir teiséty interesy, sudarydamas Sutartj jis Salies ir

Salies organy nariy, kreditoriy atzvilgiu veikia saZiningai ir protingai;

20.1.6. Salis jvertino visas aplinkybes, turingias esminés reikimés Sutarties sudarymui ir jos vykdymui; né viena i§ Sutartyje nurodyty salygy ir aplinkybiuy
neturi neigiamos jtakos Salies valiai sudaryti Sutart tokiomis salygomis, kurios nurodytos Sutartyje, ir vykdyti i§ Sutarties kylan&ius isipareigojimus;

20.1.7. Sutartis sudaroma vadovaujantis saZiningumo, protingumo, teisingumo ir Saliy lygiateisiskumo principais, nenaudojant apgaulés ar spaudimo. Salys
atskleidé viena kitai visa joms zinoma informacija, turincia esminés reik§meés Sutarties sudarymui ir jos vykdymui;

20.1.8. visi Salies pareiskimai ir garantijos yra i$samiis ir nepalieka nutyléty jokiy aplinkybiy, kurios daryty iuos pareiskimus ar garantijas neteisingais.

20.1.9. Greta 20.1 p. pateikty pareiskimy ir garantijy, Rangovas papildomai pareiskia ir garantuoja Uzsakovui, kad Rangovas, Subrangovai ir Specialistai turi

galiojancius ir teisétus visus [statymuose numatytus leidimus, licencijas, atestatus, teisés pripazinimo dokumentus, reikalingus vykdant Sutartj.

21. BENDRIEJI ATSAKOMYBES KLAUSIMAI

21.1. Netesyby uz vélavima ar pareigy pagal Sutartj pazeidima sumokéjimas neatleidzia Salies nuo Sutartyje numatyty jos pareigu vykdymo.

21.2. Sutartyje nurodytos netesybos taikomos kaip savalaikio Saliy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas ir minimali teisiy gynimo priemoné Saliai patyrus
nuostoliy dél Sutarties pazeidimuy, kad tai Saliai nereikéty jrodinéti ty nuostoliy sumos.

21.3. Jei paaiskéja, kad kuris nors i§ ioje Sutartyje pateikty pareiskimy ar garantijy buvo i§ esmés neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Salis pazeidéja
nukentéjusiai Saliai privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos nukentéjusioji Salis patyré dél tokio neteisingo, melagingo ar klaidinanéio pareidkimo ar
garantijos.

21.4. Sioje Sutartyje numatytos teisiy gynybos priemonés neapriboja Saliy teisés pasinaudoti kitomis teisétomis teisiy gynybos priemonémis.

21.5. Saliy atsakomybé pagal $ia Sutartj yra apribota tiesioginiais nuostoliais — né viena i§ Saliy negali bati laikoma atsakinga kitai Saliai dél pelno
praradimo, dél nuostoliy, kylanéiy i§ sutarties, kuria Salis sudaré su tre¢iuoju asmeniu, arba dél bet kuriy kity netiesioginiu nuostoliy ar Zalos, susijusiy

su Sutartimi.

21.6. Atsakomybés apribojimai pagal Sutartj netaikomi, kai Zzala padaroma tycia arba dél didelio neatsargumo, padaroma neturtiné zala, suzalojama sveikata
ar atimama gyvybé, taip pat kai padaroma Zala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, iskaitant atvejus, jeigu vienos Salies padaryta Zala tretiesiems asmenims
atlygina kita Salis.

21.7. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Salys neatleidziamos nuo atsakomybés uz Sutarties paZeidima. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Salys nepraranda teisés

reikalauti atlyginti dél Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokéti netesybas.

22. NENUGALIMA JEGA

22.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy isipareigojimuy pagal $ia Sutartj nejvykdyma ar dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai
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ivyko dél aplinkybiu, kuriy Salis negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir negaléjo uzkirsti kelio $iy aplinkybiy ar juy

pasekmiy atsiradimui bei nebuvo prisiémusi tokiy aplinkybiy atsiradimo rizikos.

22.2. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys [statymuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo netesyby mokeéjimo ir nuostoliy atlyginimo uz Sutartyje
numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama ivykdyma, o isipareigojimy vykdymo terminas atitinkamai pratgsiamas.

22.3. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybes, privalo praneiti kitai Saliai apie nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 7 dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paai$kéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad

sumazinty i$laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat praneiti galima jsipareigojimy jvykdymo termina. Salis taip pat turi pateikti kitai Saliai atitinkama
pranesima, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

22.4. Pagrindas atleisti Sal{ nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo
pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku nei$siundia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria §i patyré dél laiku
nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

22.5. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba skolininko kontrahentai pazeidZia savo prievoles, arba skolininkas

pazeidzia savo prievoles kontrahentams.

23. SUTARTIES NUOSTATU NEGALIOJIMAS

23.1. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, Salys privalo kuo skubiau sudaryti Susitarima, vadovaudamosi 24.4 p., ir juo pakeisti
negaliojancia nuostata kita nuostata, kuri, kiek tai yra jmanoma, turéty tokj pati ekonominj ir teisinj efekta, kokio buvo siekta susitariant dél
negaliojancios Sutarties nuostatos. Tokia negaliojanti nuostata nedaro negaliojanciomis kity Sutarties nuostaty, jeigu tai nepazeidzia [statymy ir galima

daryti prielaida, kad Sutartis biity buvusi teisétai sudaryta ir nejtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti.

24. SUTARTIES PAKEITIMAI

24.1. Sutartyje ir [statymuose aiskiai nurodytais atvejais Sutartis gali biiti kei¢iama, Salims sudarant Susitarima pagal priede Nr. 13 pateikta forma.
Specialiosiose salygose nurodyty duomeny apie Salis, tre¢iuosius asmenis, dalyvaujanéius vykdant Darbus, bei apie Objekta pasikeitimas nelaikomas Sutarties
pakeitimu (iSskyrus Rangovo, jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, pakeitima kitu asmeniu) ir Uzsakovas turi pakeisti tuos
duomenis vienasaliskai ir apie tokj pakeitima informuoti Rangova. Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimu negali biiti i§ esmés kei¢iama Sutartis.

24.2. Salys turi teisg sudaryti Susitarimus su salyga, kad nepazeidziamos VP] 89 str. ir P] 97 str. nurodytos salygos.

24.3. Rangovas turi teise vykdyti Papildomus darbus arba nevykdyti Atsisakomu darby tik po to, kai Salys dél ju sudaro Susitarima.

24.4. Kiekvienu atveju, kai Saliai paaiskéja (a) Sutartyje ar [statymuose numatytos aplinkybés, kurios sudaro pagrinda pakeisti Darby terminus ir (arba) Sutarties
kaina, arba (b) naujos aplinkybés, nors Sutartyje ir nenumatytos, taciau kuriy apdairus bei protingas tiekéjas negaléjo numatyti teikdamas pasitilyma Pirkime, bet
tokios aplinkybeés, Salies vertinimu, gali trukdyti vykdyti Darbus ir juos uzbaigti per Darby terminus ir (arba) didinti ar mazinti Sutarties kaina, ta Salis privalo
nedelsdama ispéti kita Sali apie jas ir inicijuoti Susitarimo sudaryma. Tokiu atveju Rangovas privalo:

24.4.1. per 15 darbo dieny po suzinojimo apie tokias aplinkybes pateikti UZsakovui paaiskinimus, preliminarius apskaiciavimus ir pagrindima, kaip, Rangovo
vertinimu, konkrecios aplinkybés daro jtaka Darby vykdymo spartai ir Rangovo negaléjimui ivykdyti savo sutartinius sipareigojimus, arba Rangovo

ISlaidoms ir (ar) Sutarties kainai;

24.4.2. vykdyti visus Darbus, kuriuos galima vykdyti;

24.4.3. ne reciau nei kas ménesi rastu pateikti Uzsakovui informacija, kaip realiai konkrecios aplinkybés daro jtaka Darby vykdymui ir Darby terminams

arba Rangovo I§laidoms ir (ar) Sutarties kainai;

24.4.4. pasibaigus konkre¢iy aplinkybiy veikimui, pateikti UZzsakovui galutini motyvuota reikalavima dél Darby terminy pratgsimo ir (arba) Sutarties kainos
pakeitimo.

24.5. Uzsakovas, gavgs 1§ Rangovo informacija pagal 24.4.1 p., privalo iSanalizuoti Rangovo pateikta informacija ir visa kita Susitarimo sudarymui svarbia
informacija ir savo ruoztu pateikti Rangovui Uzsakovo turima informacija, kaip, Uzsakovo vertinimu, konkrecios aplinkybés, susijusios su Uzsakovo

pareigy vykdymu, daro jtaka Darby vykdymo spartai, taip pat pateikti savo pastabas ir pasitilymus.

24.6. 24.4 p. nurodytais atvejais Uzsakovas privalo sudaryti su Rangovu Susitarimg ir jame numatyti atitinkamy Darby terminy pratgsimg ir (arba) Sutarties
kainos padidinima. Po to, kai Rangovas pateikia galutini reikalavima pagal 24.4.4 p., Uzsakovas privalo ji {vertinti pagal 24.5 p. ir, jeigu reikalinga, Salys
privalo patikslinti Susitarima.

24.7. Kitais, nei 24.4 p. nurodytieji, atvejais (tai yra, kai néra pagrindo keisti Darby terminus arba Sutarties kaina) Salis, inicijuojanti Susitarima, privalo pateikti kitai
Saliai pranesima dél Sutarties pakeitimo bei pagrindima dél to, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas sudaryti Susitarima, ir, jeigu jmanoma, dél to, kaip siiilomas
Susitarimas paveiks Darby vykdyma ir Darby terminus. Kita Salis privalo i§analizuoti ir {vertinti gauta informacija, pateikti savo pastabas ir pasitlymus,
pagristus Sutarties arba imperatyviy [statymy nuostatomis.

24.8. Salys privalo bendradarbiauti ir sickti sudaryti Susitarima kaip galima greigiau.

25. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

25.1. Pretenzijos dél Sutarties paZeidimy
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25.1.1. Jeigu Salis paZeidzia Sutartj arba [statymus, kita Salis turi teisg pareikiti jai radyting pretenzija, nurodyti, kokia Sutarties ar [statymo nuostata

ir kokiu bidu priesinga Salis pazeidé, bei nustatyti protinga termina istaisyti pazeidima. Tuo atveju, jeigu Salis tokioje pretenzijoje ispéja kita Salj

apie Sutarties nutraukima, jeigu §i neistaisys pazeidimy, tuomet pretenzijoje turi baiti nustatytas ne trumpesnis nei 20 dieny terminas pazeidimui itaisyti.
25.1.2. Gaves pretenzija Uzsakovas ar Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 5 darbo dienas, atsakyti | pretenzija ir nurodyti, kokiy priemoniy
imsis, siekdamas istaisyti pazeidima per pretenzijoje nustatyta termina, arba motyvuotai pasidilyti kita pagrista termina. Pretenzija gavusios Salies

pasiiilytasis terminas pakeidia termina, nurodyta pretenzijoje, tik jeigu kita Salis ji patvirtina.

25.2. Sutarties nutraukimas UZsakovo iniciatyva

25.2.1. Uzsakovas turi teisg vienaSaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas (bet kuris Rangovo jungtinés veiklos partneris) padaro esmini
Sutarties pazeidima, tai yra:

25.2.1.1. nevykdo Darby arba vykdo Darbus akivaizdziai per létai, kad spéty juos uzbaigti per Darby terminus, ir, gavegs Uzsakovo pretenzija del

vélavimo, nesiima Darby paspartinimo priemoniy;

25.2.1.2. pazeidzia Darby terminus ir priskai¢iuoty netesyby uz vélavima suma vir$ija 20% Pradinés sutarties vertés;

25.2.1.3. pazeidzia Darby terminus ir dél Darby vélavimo Darbai praranda prasme¢ Uzsakovui;

25.2.1.4. nesilaiko pasitilyme nurodyty ekonominio naudingumo (kokybés) kriterijy reik§miy ir parametry ir, gavgs Uzsakovo pretenzija, neistaiso

pazeidimy;

25.2.1.5. neivykdo visy [statymy ir Sutarties reikalavimy ir dél to Objektas neturi jprastai reikalaujamy ir (arba) [statymuose bei Sutartyje numatyty

savybiy ir (arba) negali biiti naudojamas pagal paskirtj per numatytaja Objekto gyvavimo trukmeg;

25.2.1.6. padaro kita Sutarties pazeidima, kuris atitinka esminio Sutarties pazeidimo pozymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gaves
Uzsakovo pretenzija, neistaiso pazeidimo;

25.2.1.7. tampa nemokus, jam iskelta restruktiirizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediiros, arba jo turta pradeda valdyti teismas
ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, [statymus yra tokia pati ar panasi, arba jis
su kreditoriais yra sudargs taikos sutartj (Rangovo ir kreditoriy susitarima tgsti Rangovo veikla, kai Rangovas prisiima tam tikrus isipareigojimus, o kreditoriai
sutinka savo reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy atsisakyti) ir nepateikia Uzsakovui pagristy {rodymu, kad sugebés tinkamai jvykdyti Sutartj, bei

neistaiso pazeidimo gaves Uzsakovo pretenzija; kai tokias salygas atitinka Rangovo jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, ir Salys pagal 3.4.2 p. nesusitaria dél tokio asmens pakeitimo kitu.

25.2.2. Uzsakovas turi teisg vienasaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutarti VP] 87 str. 4 d. / P 95 str. 3 d. pagrindu - kai Lietuvos Respublikos

Vyriausybé Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos istatymo nustatyta tvarka priima sprendima, patvirtinanti, kad sutartis neatitinka
nacionalinio saugumo interesy (taikoma jeigu Uzsakovas yra veikiantis srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui uztikrinti strategiskai svarbiy tkio
sektoriy dalimi, ar valdantis ypatingos svarbos informacing infrastruktiira).

25.2.3. Uzsakovas turi teisg vienasaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj kitais [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, iskaitant nurodytuosius

3.1.5 (daugkartinis Rangovo neatitikimas reikalavimams), 3.2.8 (daugkartinis Subrangovo netinkamumas), 5.2.3 (daugkartinis Darby vykdymas be reikiamy
dokumenty), 5.7.2 (Rangovo nepritarimas Uzsakovo dokumenty keitimui), 6.10.8.2 (neigiami bandymy rezultatai), 6.10.8.3 (negalimumas naudoti Objekta) ir
11.5.4 (uzsitgsgs Darby sustabdymas) punktuose.

25.2.4. Uzsakovas privalo vienasaliskai ne teismo tvarka nutraukti Susitarima, jeigu Susitarimas buvo sudarytas pazeidziant imperatyviasias [statymuy
nuostatas. Jeigu tik dalis Susitarimo pazeidzia imperatyviasias [statymuy nuostatas, turi buti nutraukta tik tokia Susitarimo dalis, jeigu galima daryti prielaida,
kad Susitarimas buty buves sudarytas ir nejtraukiant neteisétosios dalies.

25.2.5. Uzsakovas privalo i§ anksto ne maziau nei prie§ 30 dieny ispéti Rangova apie Sutarties ar Susitarimo nutraukima. [spéjimas gali bati nurodytas
pretenzijoje, pateiktoje pagal 25.1.1 p. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu kita diena po ispéjimo termino pabaigos. 25.2.1.1, 25.2.1.4,25.2.1.6 ir 25.2.1.7 p.
numatytais atvejais ispéjimas netenka galios, jeigu Rangovas pasalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrinda per {spé€jimo terming ir apie tai informuoja
UzZsakova.

25.2.6. Rangovas, manydamas, kad Uzsakovas nepagristai nutrauké Sutartj dél esminio jos pazeidimo, ir norédamas gincyti tokj nutraukima teisme,

privalo pareiksti ieskinj teismui per 30 dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos, jeigu Istatymai nenustato ilgesniy terminy. Tokiu atveju netaikomas 27 p.

25.3. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva

25.3.1. Rangovas turi teisg vienaSaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutarti, jeigu:

25.3.1.1. Uzsakovas pazeidzia atsiskaitymo su Rangovu terminus, Uzsakovo skola Rangovui virSija 20% Pradinés sutarties vertés ir Uzsakovas, gaves
Rangovo pretenzija, per 60 dieny nesumoka Rangovui mokétiny sumy;

25.3.1.2. Uzsakovas tampa nemokus, jam iSkelta restruktiirizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediiros, arba jo turta pradeda
valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, [statymus yra tokia pati ar
panasi, arba jis su kreditoriais yra sudargs taikos sutartj (Uzsakovo ir kreditoriy susitarima tgsti Uzsakovo veikla, kai Uzsakovas prisiima tam tikrus
isipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidéti, sumazinti ar ju atsisakyti) ir nepateikia Rangovui pagristy irodymuy, kad sugebés tinkamai
ivykdyti Sutartj, bei neiStaiso pazeidimo, gaves Rangovo pretenzija.

25.3.2. Jeigu (a) Uzsakovo pateiktuose Statybos produktuose ar [renginiuose yra nustatyti defektai, dél kuriy Statybos produkty ar [renginiy negalima naudoti
nepabloginant Statybos darby kokybés, ir Uzsakovas atsisako juos pakeisti ir (arba) (b) Uzsakovas pazeidzia 6.4.23 p. (nurodymy Rangovui davimas, kai
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kyla grésmé Statybos darbams), Rangovas privalo Sutartj nutraukti.

25.3.3. Rangovas turi teis¢ vienasaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj kitais [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, iskaitant numatytaji 11.5.4
p. (uzsitgsgs Darby sustabdymas).

25.3.4. Rangovas privalo i§ anksto ne maziau nei prie§ 30 dieny ispéti Uzsakova apie Sutarties ar Susitarimo nutraukima. [spéjimas gali bati nurodytas
pretenzijoje, pateiktoje pagal 25.1.1 p. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu kita dieng po {spéjimo termino pabaigos. 25.3.1 p. numatytais atvejais
ispéjimas netenka galios, jeigu UZzsakovas pasalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrinda per {spé€jimo terming (kuris 25.3.1.1 p. numatytu atveju turi
bati ne trumpesnis nei 60 dieny) ir apie tai informuoja Rangova.

25.4. Sutarties nutraukimas Saliy susitarimu

25.4.1. Salys turi teise susitarti nutraukti Sutartj, jeigu tenkinamos visos §ios salygos kartu:

25.4.1.1. Néra aplinkybiy, nurodyty 25.2.4 ir 25.2.5 p.;

25.4.1.2. Sutarties vykdymas tapo apsunkintas arba nebejmanomas dél objektyviy, nuo Saliy valios ir veiksmu nepriklausomy priezaséiy;

25.4.1.3. Sutarties vykdymo apsunkinimas negali biiti panaikintas bendru Saliy susitarimu teisétai pakeisti Sutartj arba Salys, pradéjusios derybas dél Sutarties
pakeitimo, nepasiekia bendro, abi Salis tenkinangio rezultato.

25.4.2. Susitarima nutraukti Sutarti gali inicijuoti bet kuri Salis. Salys privalo sudaryti tok{ Susitarima 24 p. nustatyta tvarka. Salims nepasiekus susitarimo
nutraukti Sutartj, atitinkama Salis gali kreiptis tiesiai | teisma, kad §is savo sprendimu nutraukty Sutarti.

25.5. Saliy teisés ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

25.5.1. Sutarties nutraukimas atleidzia Salis nuo tolesnio Darby vykdymo. Ta&iau Sutarties nutraukimas neturi jtakos gindy nagrinéjimo tvarka nustatangiy
Sutarties salygy ir kity Sutarties salygu, kurios pagal savo esmg lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo, galiojimui.

25.5.2. Jeigu Rangovas iki Sutarties nutraukimo tinkamai uzbaigé dali Darby pagal 7.1.1 p. reikalavimus, nutraukus Sutarti Salys privalo sudaryti Darby
perdavimo-priémimo akta dél tokiy Darby 7.2 p. nustatyta tvarka. Likusiy nebaigty Darby, Objekto, statybvietés, Statybos produkty ir [renginiy bei Darby
dokumenty perdavimas-priémimas vykdomas pagal 25.5.3 p.

25.5.3. Nutraukus Sutarti, Rangovas privalo:

25.5.3.1. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesnj Saliy sutarta termina) paalinti i§ statybvietés visa Rangovo turta ir atliekas, sutvarkyti Objekta ir
statybvietg, pagal perdavimo-priémimo aktus grazinti statybvietg, perduoti Objekta ir perduoti visus Darby dokumentus Uzsakovui, jskaitant nebaigtus
Rangovo dokumentus, kuriy praso Uzsakovas. Objekto praradimo ar sugadinimo rizika pereina Uzsakovui ir jis igyja teis¢ naudotis Objektu tik nuo Objekto
perdavimo-priémimo akto sudarymo;

25.5.3.2. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesnj Saliy sutarta termina) pagal perdavimo-priémimo aktus perduoti Uzsakovui visus statybvietéje
esancius ir Sutarties reikalavimus atitinkancius Statybos produktus ir [renginius, kuriy Rangovas negali panaudoti kituose projektuose;

25.5.3.3. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesnj Saliy sutarta termina) pagal perdavimo-priémimo aktus grazinti Uzsakovui visus i§ jo gautus ir
dar nepanaudotus Statybos darbams Statybos produktus ir [renginius, o jeigu to padaryti neimanoma, — atlyginti ju vertg pinigais per 15 dieny po Uzsakovo
pareikalavimo;

25.5.3.4. { Atlikty darby akta (-us) 15.2 p. nustatyta tvarka jtraukti visus iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, Rangovo dokumenty vertg
(priklausomai nuo Rangovo dokumenty baigtumo), Statybos produkty bei [renginiy, perduoty Uzsakovui pagal 25.5.3.2 p., isigijimo kaina, taip pat Rangovo
uzsakyty ar nupirkty Statybos produkty ir [renginiy, kuriy uzsakymo ar pristatymo Rangovas, gaves ar pateikgs pranesima apie Sutarties nutraukima,
nebegali atSaukti ir kuriy negali panaudoti kituose projektuose, {sigijimo kaing po to, kai jie bus pristatyti { statybvietg ir Rangovas pateiks Techniniam
25.5.4. Rangovas privalo sumokeéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda uz kiekviena diena, kuria véluoja jvykdyti 25.5.3.1 p.
nurodytus isipareigojimus, o Uzsakovas turi teisg savo nuoziiira ir Rangovo saskaita bei rizika pasalinti i§ statybvietés viska, kas, Uzsakovo nuomone,

yra nereikalinga.

25.5.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés, Rangovas privalo atlyginti UZzsakovo nuostolius dél Sutarties nutraukimo, jskaitant Darby pabrangima.
25.5.6. Rangovas neturi teisés sulaikyti Objekto, statybvietés, Darby dokumenty, Uzsakovui perduotiny Statybos produkty bei [renginiy iki tol, kai

Uzsakovas atsiskaito su Rangovu pagal Sutartj.

26. BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA

26.1. Kai Sutartis ar [statymai numato, jog Salys turi pateikti viena kitai pranesimus, praiymus, suderinimus, sutikimus, pritarimus, patvirtinimus, nurodymus,
reikalavimus ar pretenzijas, Sie dokumentai turi biiti suradyti lietuviy kalba, pasirasyti kvalifikuotu elektroniniu para$u ir issiysti kitai Saliai Salies ir Salies
atstovo elektroninio pasto adresais, nurodytais Specialiosiose salygose, arba turi biiti pasira§yti ranka, adresuojami Salies atstovui ir turi biti iteikti kitai Saliai
asmeniskai pasiraSytinai, arba siunc¢iami pastu registruotu laisku su patvirtinimu apie laisko jteikima, arba pristatomi kurjerio su patvirtinimu apie laisko

iteikima tos Salies adresu, nurodytu Specialiosiose salygose.

26.2. Visais kitais einamaisiais Sutarties vykdymo klausimais Salys gali susiraginéti elektroniniais laidkais arba kita sutarta forma keistis elektroniniais laiskais ir
skaitmeniniais failais, taciau turi biti uztikrinama galimybeé identifikuoti laisko ar kito dokumento siuntéja bei iSsiuntimo laika ir turi baiti technologiniais
sprendiniais uztikrinta turinio apsauga. Salys turi bendrauti lietuviy arba kita abiem Salims suprantama kalba ar kalbomis.

26.3. Jeigu Salis pranesa kitai Saliai apie savo naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita Salis gauna tokj pranesima, ji visus remiantis Sutartimi siun¢iamus
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pranesimus ir informacija turi siysti pagal naujuosius kontaktinius duomenis ir Salys turi atitinkamai pakeisti Konkreiasias salygas. Jei Salis nepranesa apie
kontaktiniy duomeny pasikeitima arba kol kita Salis negauna tokio pranesimo, pranesimo i$siuntimas pagal paskutinius Saliai Zinomus kontaktinius duomenis
laikomas tinkamu.

26.4. Jeigu praneSimas yra jteikiamas asmeniskai, arba siunciamas pastu, ar per kurjery, jis turi bti jteikiamas pasiraSytinai ir laikomas gautu gavimo
patvirtinime nurodyta diena.

26.5. Jeigu pranesSimas siunciamas el. pastu, laikoma, kad gavéjas ji gavo kita darbo diena.

26.6. Jeigu praneSimas siunciamas keliais skirtingais biidais, laikoma, kad gavéjas ji gavo tada, kai jis gavo pirmesnjji pranesima.

27. TAIKOMA TEISE, PRETENZIJOS IR GINCU SPRENDIMAS

27.1. Sutarties sudarymui, vykdymui ir aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos teise.

27.2. Bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sutarties arba susij¢ su Sutartimi, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visy pirma privalo bati
sprendziami derybomis. Bet kuri Salis gali inicijuoti gin&a, i§siusdama pretenzija. Pretenzijoje turi biiti nurodyta, kad ji teikiama pagal §j punkta.

27.3. Jeigu Salys taikiai nei§sprendzia ginco per 30 dieny (arba per kita Saliy sutarta termina) po to, kai Salis gauna kitos Salies pretenzija pagal §i

punkta, arba jeigu nepradedamos Saliy derybos, tuomet toks gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i% $ios Sutarties arba susijes su ja, ar jos pazeidimu,

nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendziamas Lietuvos Respublikos teismuose.

28. SUTARTIES SUDARYMAS, ISIGALIOJIMAS IR PABAIGA

28.1. Sutartis laikoma sudaryta, kai Salys ranka, arba kvalifikuotu elektroniniu parasu pasirago Sutart. Sutartis laikoma sudaryta ta diena, kai Sutarties salygas
pasirago paskutinioji Salis.

28.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

28.3. Sutarties salygos dél Rangovo pareigos pateikti Uzsakovui Sutarties ivykdymo uztikrinima (12.1 p.) isigalioja nuo Sutarties sudarymo. Tuo atveju, kai
Rangovas pagal Sutarties salygas pateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinima, kita diena jsigalioja visos kitos Sutarties salygos.

28.4. Jeigu Rangovas nepateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal Sutarties salygas, laikoma, kad Rangovas nepagristai atsisaké Sutarties.
28.5. Sutartis pasibaigia, kai ji tinkamai jvykdoma, iskaitant visy Rangovo garantiniy sipareigojimy pagal Sutartj {jvykdyma. Sutartis taip pat pasibaigia

kitais Sutartyje ir [statymuose numatytais atvejais.

29. SALIU ATSTOVU PARASAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos [guly aptarnavimo tarnyba Dinaras, UAB

Atstovaujantis asmuo: Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavardé: mjr. Eugenijus Svabauskas Vardas, pavardé: Giedrius JuSkauskas
Pareigos: Administracijos virininkas, vykdantis vado funkcijas Pareigos: Direktorius

Parasas: Parasas:

Data: Data:
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LIETUVOS KARIUOMENES LOGISTIKOS VALDYBOS
JGULU APTARNAVIMO TARNYBOS
KLAIPEDOS JGULOS APTARNAVIMO CENTRAS

TVIRTINU
JAT Vadas

STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBU KIEKIO ZINIARASTIS

2025 m. d. Nr.
Klaipeda

Komisija, sudaryta vadovaujantis Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos |[guly

aptarnavimo tarnybos vado 2024 m. kovo 22 d. jsakymu Nr. V-133 ,Dél Lietuvos kariuomenes
logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnybos komisijy patvirtinimo®, komisijos pirmininkas
Evaldas Globys — KLJAC Infrastruktiiros prieZitiros skyriaus ved¢jas, nariai: Raimondas Marozas —
KLJAC Infrastruktiiros prieZitiros skyriaus sistemy inZinierius, kpt. Evaldas Laurutis — KLJAC
Infrastruktiiros prieZiiiros skyriaus statybos vyresnysis inZinierius, vyr. ltn. Jurgita Petraitien¢ —
KL]AC Tauragés skyriaus Infrastruktiiros prieZitiros grupés statybos inZinierius, mjr. Paulius Baciulis
LK PB . Zemaitija“ vadovybes Valdymo grupés projekty vadovas, apZitiros metu nustaté, kad:
. Pastatui — 1C3p adresu Jaunystés g. 7, Klaipéda, reikalingas vidaus patalpy ir fasado remontas.
Pastate dauguma inZineriniy tinkly yra nusidévéje, nusidévéjusi sanitariniy ir darbo patalpy apdaila,
pastate, reikalinga atnaujinti astuonias darbo vietas ir atnaujinti dalj elektros sistemos. Deél krituliy
padarytos Zalos, biitina remontuoti 11 vnt. pastato piliastry, kad drégmé nesiskverbty, per sieny bloky
sandiiras. Reikalinga perdazyti prie pastato priblokuotg stoging, kurios konstrukcija yra paZeista
korozijos ir pakeisti stoginés polikarbonating dangg. Pastato pagrindinio j&jimo prieangio sieny,
tinkas yra atSokes, reikalinga, nuvalyti at3okusj tinka, i3lyginti prieangio sieny pavirsiy ir tolygiai
padengti struktariniu tinku. Reikalinga atlikti paprastojo remonto darbus ir paalinti trikumus pagal
naudotojo poreikius.

Techniniy
. Darby pavadinimas Bato Kiekis spec:f’ik-afnjq Pastabos
Nr. vnt, vardinis
Zymuo
1. Ardymo darbai
| Pakablnal:nq luby i$ plastikiniy m? 75.30 TS-1
dailylenéiy ardymas
2 | Pirmo auksto perdangos ardymas m? 1.30 TS-1




3 | Lubiniy $viestuvy demontavimas vnt 25.00 TS-1

4 | Dury varéiy i$¢émimas vnt 12.00 TS-1

5 La_ngq ir dur!.; stak}q 1§Em|mas is — 12.00 TS-1
miro, i§lauZziant uzkaitus

6 Klgze.to puody arba pisuary vn 10.00 TS-1
nuémimas

7 | Praustuvy arba kriaukliy nuémimas vnt 11.00 TS-1

8 | Dusy maidytuvy nuémimas vnt 2.00 TS-1

9 Pirmo auksto armuoty grindy m? 720 TS-1
ardymas

10 Ketiniy vidaus kanalizacijos iki 160 m 46.80 TS-1
mm skersmens vamzdyny ardymas
Vidaus vamzdyny i$ plieniniy

11 | vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm m 69.70 TS-1
skersmens vamzdZiy ardymas

12 | Senos parketo dangos nuémimas m? 18.00 TS-1

13 Senos klll'mmés dangos 2 46.80 TS-1
demontavimas

14 Kf':ral:nmu;lp]?flehu dangos ir m? 50.30 TS-1
grindjuos¢iy iSardymas

15 | Seno linoleumo nuémimas m? 2.00 TS-1
Sieny aptaisymo glaziruotomis

16 | plytelemis iSardymas, be plyteliy m? 209.50 TS-1
i§saugojimo

17 Védlmmo.mstemos difuzoriy il 14.00 TS-1
demontavimas
Horizontaliy skyliy grezimas iki 80
mm skersmens deimantiniais

18 | graztais mirinése konstrukcijose, kai | vnt 11.00 TS-1
skylés skersmuo 80 mm, gylis iki
650 mm.
Horizontaliy skyliy grezimas

19 Ziediniais graZztais gelzbetonio ik 6.00 TS-1

konstrukcijose, kai skylés d 60 mm
ir gylis 0,5 m




20 | Elektros jungtuky demontavimas vnt 6.00 TS-1

21 Elektros k.t§tuk1mq lizdy o 6.00 TS-1
demontavimas
Vagy iskirtimas vidaus

22 | vamzdynams, kai plyty sienose vagy m 4.90 TS-1
skerspjiivio plotas 50 cm 2

23 Il_grupes grunto kasimas r?tnk!nlu - 0.30 TS-1
biidu kanalizacijos pravedimui
Miriniy pertvary iSardymas pneumo 3

24 plaktuku, be plyty atrinkimo m 340 I3l

25 | Dury angos i$pjovimas miiro sienoje m 18.80 TS-1

26 Surer.lkamq - lsardomq pertvary is i 16.00 TS-1
plastiko profiliy demontavimas

27 Ra.d:ator!q demont'c}'vim?s iSsaugant -~ 2.00 TS-1
tolimesniam naudojimui

78 _Veldrodilq nuémimas nuo sieny, it 2 00 TS-1
i§saugant tolimesniam naudojimui

29 ng:epos priemoniy ir veidrodziy ik 12.00 TS-1
nuémimas nuo sieny

2. Dury remontas

Lengvyjy saramy montavimas,

1 | atremiant sijy galus laisvai , kai vnt 4.00 TS-2
sgramos gelZbetoninés iki 2 m ilgio

’ Aliuminio proﬂho,.su stiklo uzpildu, m2 16.70 TS-3
dury bloky montavimas
Mediniy dury bloky montavimas
mirinése sienose, kai staktos )

3| tradicinés (vidiniy dury bloky plotas | ™ 430 2=t
iki 2 m2)
Dury stakty sandiiry su siena

4 | izoliavimas montavimo putomis m 71.20 TS-5
(sandiiros skerspjiivio plotas 20 cm?)

5 Dury apvady montavimas, kai & 71.20 TS-6

apvadai aliuminio profiliy




3. Langy remontas

Mediniy palangés lenty keitimas

T, m? 1.60 TS-7
miirinése sienose
Lango bloko keitimas m? 2.70 TS-8
Vidaus angokra3¢iy pavirsiy
aptaisymas gipskartonio plok3témis, m? 3.40 TS-9
klijuojant prie pagrindo
Angokras¢iy kampy papildomas
sutvirtinimas armuojancio tinklelio m? 3.40 TS-9
juostomis (100 m? tinklelio)
Tiesiy langy ir dury miriniy ir
betoniniy angokrad¢iy tinkas, kai m? 3.40 TS-10
tinkuojami tik angokras¢iai
Lango_ a_ng_okraééllq gerasis daZzymas i3 3.40 TS-11
emulsiniais dazais

4. Grindy remontas

Grunto tankinimas, uzpilant
trand¢jas ir duobes, paklojus nuoteky | m? 5.20 TS-12
vamzdZius
Armuoty betoniniy grindy
jrengimas, 3lifuojant - glaistant (be ) ’
armavimo darby),paduodant betong o kA9 TRl
siurbliu, kai sluoksnio storis 70 mm
Klijy liku¢iy $lifavimas m? 64.80 TS-14
Grindy pavir$iy pagrindo
gruntavimas sukibimg gerinanciais m? 48.00 TS-15
gruntais voleliu
Grindy pagrindy iSlyginimas m> | 66.00 TS-16
savaime issilyginan¢iu skiediniu
Grindy i§lyginamuyjy sluoksniy
jrengimas, naudojant sausus misinius | m? 1.60 TS-17
ir suformuojant nuolydZius
Grindy i$lyginamuyjy sluoksniy s 46.80 TS-18

paviriaus uztrynimas — glaistymas




Segmentinés kilimines grindy
dangos jrengimas. gruntuojant
pagrinda

46.80

TS-19

Horizontaliy pavir$iy hidroizoliacija
lipnia ritinine danga, gruntuojant
pagrindg

48.00

TS-20

10

Keraminiy plyteliy grindy dangos
jrengimas ant ilyginto pagrindo, kai
sitilés iki 8mm plocio, plytelés plotas
daugiau 0,10m2

48.00

TS-21

11

Apvady i mink3tos medienos
tvirtinimas

48.60

TS-22

12

Parketo lenteliy grindy dangy
jrengimas, klijuojant ant paruosto
pagrindo , kai lenteliy kiekis 1m?2 iki
60 vnt.

18.00

TS-23

Linoleumo grindy dangy jrengimas,
klijuojant ir sulydant sujungimus bei
uzklijuojant dangg ant sienos

2.60

TS-24

Grindjuoséiy jrengimas plyteliy
grindy dangoms , naudojant
grindjuostines keramines plyteles

1.00

TS-25

15

Sitiliy sandarinimas silikonu

47.20

TS-26

5. Sieny remontas

Sieny atskiry viety mirijimas ir angy
uZtaisymas, kai miro tiris vienoje
vietoje iki 5 m3, kai angos staCiak.
formos

7.30

TS-27

Betoninio ir tinkuoto pagrindo
§lifavimas du kartus, surenkant
Siuksles siurbliu

243.70

TS-28

Sieny vidiniy pavir$iy pagrindo
gruntavimas sukibimg gerinanciais
gruntais voleliu

321.30

TS-29

Sieny vidiniy pavirSiy glaistymas
lateksiniais arba polimeriniais
glaistais (pirmasis 1.00 mm storio
sluoksnis)

214.70

TS-30




Sieny vidiniy pavirdiy glaistymas
lateksiniais arba polimeriniais
glaistais (kartotinis 1.00 mm storio
sluoksnis)

214.70

TS-30

Sieny vidiniy pavir$iy dazymas
emulsiniais daZais vienu sluoksniu
voleliu

214.70

Sieny vidiniy pavirsiy daZzymas
emulsiniais dazais antru arba
kartotiniu sluoksniu voleliu

214.70

TS-31

Vidaus angokras€iy paviriy
aptaisymas gipskartonio plokstémis,
klijuojant prie pagrindo

7.90

TS-32

Duso sieny aptaisymas Zalio
gipskartonio plokstémis

77.40

TS-33

10

Vertikaliy pavirSiy hidroizoliacija
lipnia ritinine danga, gruntuojant
pagrinda.

186.00

TS-34

Drégmei atspariy laminuoty ploks¢iy
pertvary su durimis montavimas

29.10

TS-35

12

Sieny vidiniy pavir$iy aptaisymas
keraminémis plytelemis, kai sitiliy
plotis iki 5 mm, plytelés plotas
daugiau 0,1 m?

197.90

TS-36

13

Sieny vidiniy pavirsiy apklijavimas
PVC danga

25.00

TS-37

14

Vertikaliy briauny aptaisymas
apsauginiais kampiniais profiliais
100x100x1,5 mm

105.00

TS-38

15

Ank3¢iau nuimty radiatoriy
montavimas, tvirtinant prie sienos

vnt

2.00

TS-39

6. Luby remontas

Pakabinamy luby, pritaikyty itin
drégnoms patalpoms jrengimas su
metalo konstrukcija ir 600x600 mm
plokstémis

87.90

TS-40

Pakabinamy luby, plok3¢iy 600x600
mm. pakeitimas

3.00

TS-41




7. Elektros sistemos remontas

Moduliniy automatiniy i§jungikliy,
reliy ir kontaktoriy montavimas vnt 2.00
spintose (dézése) iki 4 moduliy

TS-42

Pirmy laidy, kabeliy jtraukimas j
sumontuotus vamzdzius, kai laidy
skerspjtivio plotas daugiau 16 mm2
iki 32 mm2

m 92.70

TS-43

Kabeliy, laidy apsaugos gofruoty
vamzdziy klojimas, tvirtinant prie
konstrukcijy, kai vamzdziy iSorinis
skersmuo iki 32 mm

m 92.70

TS-44

Dviejy-trijy gysly laidy tiesimas
paruo$tuose kanaluose, sienose ir m 49.40
perdenginiuose

TS-45

Dviejy-trijy gysly laidy tiesimas
sienose, paruo$tose vagose ir ant m 60.30
kopeteliy

TS-46

Lizdy paskirstymo dézutéms,
jungikliams, kistukams, lizdams vnt 90.00
iskirtimas miro sienose

TS-47

Vagy iki 30 mm gylio ir iki 50 mm
plo&io idkirtimas tinkuotose sienose m 43.60
ir pertvarose

TS-48

Potinkiniy elektros instaliaciniy
deézugiy jstatymas j paruostus lizdus, | vnt 78.00
kai dezutés apvalios d iki 100 mm

TS-49

Dviejy-trijy gysly laidy tiesimas
sienose, paruo$tose vagose ir ant m 55.70
kopeételiy

TS-50

Elektros instaliacijos laidy, kabeliy
iki 16 mm?2 skerspjtivio ploto
tiesimas tinkuotu arba mediniu
pagrindu, tvirtinant apkabélémis

m 94.10

TS-51

11

Kistukiniy lizdy montavimas

potinkinése dézutése ( vieno lizdo) s 63.00

12

Jungikliy montavimas potinkinése

deézutése (vieno klaviso) vt 8.00

TS-52




13

Vidaus ap$vietimo §viesos diody
lempy $viestuvy montavimas
pakabinamy luby angose ( su
zeminandiais transformatoriais)

vnt

28.00

TS-53

14

Vagy uZtaisymas (tinkavimas),
nutiesus elektros instaliacijos laidus
sieny pavirsiuose

35.70

TS-54

Kompiuteriniy kistukiniy lizdy RJ-
45 montavimas potinkinése déZutése

vnt

16.00

TS-55

Jungiamojo koaksialinio
(internetinio) kabelio tiesimas
sienoje

590.00

TS-56

17

El. instaliacijos plastikiniy kanaly iki
60x40 mm skersmens montavimas,
tvirtinant prie miro sienos

35.00

TS-57

8. Vandentiekio ir nuoteky sistemy remontas

Vidaus nuoteky plastikiniy
skirstomyjy vamzdyny vamzdziy
montavimas , kai nominalusis
vidinis skersmuo iki 110 mm (m
vamzdyno)

17.80

Vidaus nuoteky plastikiniy
skirstomuyjy vamzdyny vamzdZiy
montavimas , kai nominalusis
vidinis skersmuo iki 50 mm (m
vamzdyno)

20.40

Vidaus nuoteky plastikiniy
vamzdyny jungiamyjy (fasoniniy)
daliy montavimas , kai nominalusis
vidinis skersmuo iki 110 mm

vnt

18.00

Vidaus nuoteky plastikiniy
vamzdyny jungiamyjy (fasoniniy)
daliy montavimas , kai nominalusis
vidinis skersmuo iki 50 mm

vnt

21.00

TS-58

Nuoteky reviziniy dureliy jrengimas

vnt

7.00

TS-39

Vidaus nuoteky plastikiniy
vamzdyny trapy montavimas , Kai
trapo skersmuo iki 100 mm

kompl

3.00

TS-60




Pastaty vidaus plastikinio sléginio
vamzdyno D15-32 mm tiesimas,
tvirtinant prie sienos

65.20

TS-61

Plastikiniy vamzdziy jungimas
movomis, alkiinémis, peréjimais,
sandiiras sulydant (vamzdzio
iSorinis skersmuo iki 32 mm)

vnt

52.00

TS-61

Ciaupy montavimas ( nominalusis
vidinis skersmuo 20 mm)

vnt

29.00

TS-62

Praustuvo su atrama "koja" ir
mai$ytuvu montavimas, tvirtinant
prie sienos ir grindy, kai kanalizacija
plastik. Vamzdziy

kompl

14.00

TS-63

Metalinio karkaso jrengimas klozety
rémy apdailai

24.00

12

Klozety karkasy aptaisymas cemento
- pjuveny drozliy plokstémis

8.00

TS-64

13

Sieniniy unitazy montavimas,
kabinimo jrangg tvirtinant prie
sienos, lengvy konstrukeijy sienose
ir pertvarose

vnt

8.00

TS-65

14

Pakabinamy sanitariniy prietaisy su
moduline kabinimo jranga
montavimas ( sieniniai pisuarai)

vnt

5.00

TS-66

15

Termostatiniy du$o maisytuvy
montavimas

vnt

3.00

TS-67

Vonios kambariy tualetiniy
reikmeny montavimas ( lentynelés)

vnt

13.00

TS-68

Vonios kambariy tualetiniy
reikmeny montavimas ( stovai duui)

vnt

3.00

TS-67

18

Vonios kambariy tualetiniy
reikmeny montavimas ( pakabos)

vnt

18.00

TS-69

19

Higienos priemoniy ir veidrodziy
montavimas ant sieny

vnt

14.00

20

Ank3¢iau demontuoty veidrodziy
montavimas ant sieny

vnt

2.00

TS-70

21

Vamzd., kuriy D iki 25mm, prijung.
prie veik.vid.8ild.ir vandent. sist.

vnt

17.00

TS-71




9. Bendrastatybiniai darbai

Fasadiniy pastoliy, kuriy plotis
0,73m ir aukstis iki 15m, jrengimas
ir iSardymas

23.40

TS-72

Sieny sauso tinko nuardymas

18.20

TS-1

Fasady lygiy pavirSiy nuvalymas
vandeniu, naudojant auksto slégio
plovimo jrenginj, dirbant ant Zemés
(pastoliy)

78.80

TS-73

Fasady lygiy pavirdiy remontas,
apdailinant tinkavimo mase, dirbant
ant pastoliy

11.30

TS-74

Pastato iSoriniy tinkuoty pavirsiy
atskiry viety remontas, sieny
kampai, angokras¢iai

26.40

TS-75

Sieny, apsiltinty izoliacinémis
plokstemis, viensluoksnis
tinkavimas, armuojant sintetiniais
tinkleliais , kai sienos be angy

m2

100.80

TS-76

Sieny tinkavimas dekoratyviniais
tinko skiediniais (sluoksnis 2.00 mm
, kai sienos su angomis)

100.80

TS-77

Vertikaliy pavirsiy izoliavimas,
uztepant (glaistant) hidroizoliacinj
misinj

22.00

TS-78

Miiriniy sieny iardymas be plyty
atrinkimo

0.20

TS-1

10

Sienos atskiry viety mirijimas
naudojant silikatines plytas

5.60

TS-79

11

Slaitnio stogo polikarbonatinés
dangos ardymas

108.00

TS-1

12

Smulkiy konstrukeijy, vamzdZziy,
kuriy D iki 500mm pavir$iy valymas
metaliniu sméliu pagal Sa2
paruo§imo laipsnj

95.10

Metaliniy smulkiy pavirsiy
gruntavimas

95.10

TS-80




Metaliniy k-jy smulkiy pavirsiy
(groteliniy k-juy, vamzdziy ir pan.)
dazymas aliejiniais dazais (100 m2
nudazyto pav.)

m? 95.10 TS-81

Slaitiniy stogy dengimas m? 108.00 TS-82

15| polikarbonatinémis plok&témis

Statybiniy Siuksliy i§vezimas 10 km
atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
talpos kau3ais

16 m> 13.30 TS-83

2. [vertinus papildoma uzsakovo i8laidy poreikij, kuris gali atsirasti dél statinio paprastojo remonto
darby kiekio Ziniarai¢io arba apraSo sprendiniy tikslinimo, dél kiekio Ziniarastyje arba aprade
papildomy ar apskai&iuojant kaing nejtraukty, tatiau statiniui suremontuoti biitiny darby, sitilo
numatyti 0 proc. nuo remonto darby kainos 13y papildomiems remonto darbams finansuoti.

PRIDEDAMA: 1. Techninés specifikacijos - 27 lapai
2. Objekto planas (schemos) - 4 lapai
Komisijos pirmininkas ...l Evaldas Globys
(parasas) (vardas, pavarde)
Barak === 000000 csmesrsosssmes Raimondas Marozas
(para3as) (vardas, pavardg)

.................. kpt. Evaldas Laurutis
(paraSas) (vardas, pavardg)

.................. vyr. Itn. Jurgita Petraitiené
(para3as) (vardas, pavarde¢)

.................. mijr. Paulius Baciulis
(parasas) (vardas, pavarde)




LK LV JGULU APTARNAVIMO TARNYBA
KLAIPEDOS JGULOS APTARNAVIMO CENTRAS
LK PB ,,ZEMAITIJA“ PASTATO 1C3p SANITARINIU MAZGU REMONTAS,
ADRESU JAUNYSTES G. 7, KLAIPEDA,
TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. Bendrieji reikalavimai.
Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi biiti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Visi statybiniai
gaminiai, medZiagos ir priedai turi atitikti statinio paprastojo remonto darby kiekiy Ziniarastj ir bati
nauji. Visoms statybinéms medZiagoms ir gaminiams turi biti pateikta eksploataciniy savybiy
deklaracija, pagal STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikaciju,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas®. UZsakovas turi teisg atmesti medZiagas be jokiy papildomy islaidy, jei
jos neatitinka techninés specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti Kitas
medziagas ir jregimus, kurie atitinka techning specifikacija.
Visi darbai turi bati atlickami pagal techningje specifikacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei
taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat naudingg gamybing patirtj.
Statybos darby vadovas turi uZtikrinti saugy darba, aplinkos apsauga, tinkamas darbo salygas remonto
darby vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei $alia dirbangiy ir judan¢iy Zmoniy apsaugg nuo remonto
darby keliamy neigiamy veiksniy. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo,
suremontuotos pastato patalpos turi biiti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darby neturi
pablogéti kity pastato daliy ar teritorijos elementy eksploatacings savybeés.

2. Medziagy ir gaminiy kokybés reikalavimai.

Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti techninéje specifikacijoje nurodomus bendruosius kokybeés
reikalavimus. Jy jpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jy kokybg.
Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos
techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy neéra, - nacionalinés techninés
specifikacijos, pripazintos Europos Sajungoje, reikalavimus. Jei néra né¢ vienos i§ minety
specifikacijy, - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés techninés
specifikacijos reikalavimus.
Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy
reikalavimus turi biti pazenklinti ,,CE” Zenklu. Apdailos medziagy spalva ir faktara turi bati
suderinta su uzsakovu.

3. Statybos jranga ir statybos metodai.

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojy
saugos ir sveikatos reikalavimus bei Kkitus reikalavimus, reglamentuojantius saugy darbg
statybvietéje.

Paslépti darbai:

- Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus, kada galima tikrinti medZziagy ir jvairiy stadijy
darby kokybe, prie3 jrengiant sekangias konstrukcijas ar darbus.

- Statybos remonto darbai turi biiti atliekami laikantis statybos techniniy reglamenty ir kity teisés
akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimy.



4. Garantija.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta atsakomyb¢ uz blogai atlikty statybos
darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatyta statinio garantinj laika, kurio pradzia
skai¢iuojama nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos, bet ne trumpesnj kaip: statinio
garantinis laikas — 5 metai; paslépty statinio elementy — 10 mety, o nustagius 3iuose elementuose ty¢ia
paslépty defekty - 20 mety.
Rangovas privalo per garantinj laikotarpj savo saskaita skubiai istaisyti triikumus, Kilusius dél
nepakankamos darbo kokybeés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medZiagy.

5. Remonto darby techniniai reikalavimai

Zymuo Charakteristikos, techniniai ir jrengimo reikalavimai

TS-1 Ardymo darbai

Vykdant esamy grindy, elektros instaliacijos ir Kitus ardymo darbus, bei kitus demontavimo
darbus, turi biiti i¥saugoti inZineriniai tinklai, konstrukcijos bitinos objektui funkcionuoti. Visi
ardymo darbai atliekami prisilaikant darby saugos, prie3gaisriniy reikalavimy. I3ardZius betonines
grindis susidargs betono lauzas atskiriamas nuo metalo armatiros ar Kity raSiuotiny atlieky.
Medziagos, kurios nuardomos laikinai, ir po to turés biiti panaudotos atstatant konstrukcijas ar
pavirsius, turi biiti i§saugotos ir nuardomos jy nepazeidziant. Pabaigus darbus rangovas privalo
i§veti i§ objekto visa statybinj lauZa, Siuksles ir pristatyti statybinio lauzo, $iuksliy priémimo -
pridavimo deklaracijg uzsakovui. Susidariusios atlickos turi bati idrasiuotos ir laikinai laikomos
atskirai iki perdavimo atlieky tvarkytojams:

e komunalinés atlickos — maisto likugiai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios
atlieckos, kurios savo pobiidZiu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

o inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atlickos;

e« perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atlickos, antrinés Zaliavos — pakuotés, popierius,
stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar
pakartotinai naudoti tinkamos i§ atlieky gautos medziagos;

e pavojingosios atlieckos — asbesto turin€ios statybinés medziagos (Siferiné stogo danga,
vamzdziai, izoliacinés medziagos), tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir Kitos
kenksmingos, degios, sprogstamosios, ésdinangios, toksiskos, sukelian¢ios korozijg ar
turinCios kity savybiy, galin¢iy neigiamai jtakoti aplinkg ir Zmoniy sveikatg;

e netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medZiagos, akmens vata ir Kt.);

o Atlikus metaliniy konstrukcijy ardyma, metalinés konstrukcijos turi biiti susmulkintos j ne
ilgesnius kaip 2 metry ilgio segmentus. Segmenty likvidavimu riipinasi uZskovas.
I§riigiuotos atliekos turi biiti perduodamos jmonéms, turinioms teis¢ tvarkyti tokias atliekas pagal
sutartis dél jy naudojimo ir 3alinimo. Baigus darbus uZsakovui turi biiti perduoti visy
griovimo/remonto darby vykdymo metu susidariusiy atlieky, i§skyrus komunalines, lydra$Ciai
(kopijos). Susidariusios statybinés atliekos i§vezamos apie 10 km atstumu. Statybiniy atlieky

idvezima ir kitus mokes¢ius apmoka Rangovas.

TS-2 Lengvyjy saramy montavimas

Vir§ 1-77, 1-78, 1-79 ir 1-80 patalpy, 70 cm. plo&io dury angy montuojamos sgramos kuriy
matmenys ne mazesni kaip 0,2x0,2x1,3 m. Sgramos turi bati armuotos ir gamintos gamykloje.
Pristatytos | statybviete su atitikties deklaracija ir techniniy charakteristiky lapu. Montuojant
saramas jvertinamas blisimy dury matmenys. Sgramos galai ant sienos turi pasidéti ne maziau nei
0,15 m.




TS-3 Aliuminio profilio, su stiklo uzpildu, dury bloky montavimas

1-77, 1-78, 1-79, 1-80, 1-136, 1-133, 1-65 ir 2-12 patalpose. ISmontuojant ir iSardant duris, rangovas
privalo kartu i¥montuoti ir visus jtvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus. Angos turi bati
palickamos tustios, be i3sikidusiy daliy, kurios trukdyty montavimo ir apdailos darbams. Pabaigus
darbus, rangovas privalo pasalinti visas likusias medziagas ir Siuksles.

Aliuminio profilio dury montavima atlikti vadovaujantis Lietuvos statybininky asociacijos
patvirtintomis statybos taisyklemis ST 2491109.01:2008 ,Langy, dury ir ju konstrukeijy
montavimas®. Dury charakteristikos:

Turi bati su $al¢io nutraukimo tilteliu.

Oro garso izoliavimo rodiklis -> 32 dB.

Dury atsparumas kartotiniam varstymui -> 3 klas¢.

Dury $ilumos perdavimo koeficientas W/(m?-K)<1,7. Turi atitikti STR 2.05.01:2005 pastaty
atitvary norminj perdavimo koeficientg.

Dury matmenis tikslinti vietoje pagal esamy angy iSmatavimus. Dury furnitiira — neradijancio
plieno, atspari korozijai, pagaminta pagal DIN EN ISO 9001. Aliuminio dury kampiniy sujungimy
stiprio riba turi biti: staktoms - ne maziau 5700 N, var¢ioms - ne maziau 4800 N. Gamintojo
garantija ne maziau 10 mety. Reguliuojami vyriai su apdaila. Staktos turi biiti komplektuojamos su
tarpine. Durys su rankenomis, spynomis ir pritraukéjy. Durys stiklinamos matiniu stiklo paketu,
pagamintu i§ atsparaus diiZiui stiklo, arba i§ neskaidraus termoizoliacinio uzpildo, kuris turi biti
apsaugotas nuo mechaninio poveikio. Dury spalva ir varstymas derinama su uzsakovu. Durys turi
turéti ne mazesnes nei 200 cm2 ploto ventiliacines angas iSpildytas groteliy pagalba.

TS-4 Mediniy dury bloky montavimas miirinése sienose

Medinés durys montuojamos 1-134, 2-30 ir 2-33 patalpose. Vidaus durys i§ gamintojo turi biiti
pristatomos j objektg surinktos j blokus: stakta su var€ia pakabinta ant vyriy, su visidkai baigta
pavirsiaus apdaila. Staktos turi biiti komplektuojamos su tarpine. Durys su rankenomis ir
spynomis. Dury montavima atlikti vadovaujantis Lietuvos statybininky asociacijos patvirtintomis
statybos taisyklémis ST 2491109.01:2008 ,,.Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas® Dury
charakteristikos:

Durys pagamintos i§ MDF plokstés su klijuotos medienos apvadu aplink varig, visos dalys
dazytos standartine, su uZsakovo atstovu suderinta spalva.

Dury varstymo patikimumas -> 100.000 varstymo cikly.

Dury mechaninis stiprumas ir standumas 4 klases.

Dury oro pralaidumo klasé 4.

Dury varstymo puseg derinti su Uzsakovu. Varcios storis min. 45 mm.

Dury stakta tvirtinama pagal gamintojo pateiktas technines salygas. Plysiai uzsandarinami
makroflekso tipo poliuretanine medZiaga ir uzdengiami apvadais arba pagal gamintojo
technologija.

Durys rakinamos mechaniniu biidu (raktas ir Sirdelé turi atitikti Europrofilio DIN standarta).
Uzrakto Serdelé — i¥ neriidijangio metalo su galimybe pakeisti, uzrakto mechanizmo
ilgaamziskumas- > 200000 pasukimy, dirbant su rankena, spynos spyruokles ilgaamziSkumas- >
500000 paspaudimy. Dury uZraktai ASSA tipo arba analogisky charakteristiky, garantinis
laikotarpis — ne maziau 5 metai.

Dury stakta apkalama dury apvadais. Apvadai turi biiti pagaminti i§ tokios pagios medZiagos, kaip
ir durys. Apvady formg ir matmenis derinti su uzsakovu.

Vir§ dury sumontuojamas medinio karkaso nevarstomas langas. Matmenys tikslinami vietoje.




TS-5 Dury stakty sandiiry su siena izoliavimas montavimo putomis

Prie$ pradedant darba su poliuretaninémis putomis, biitina apsaugoti duris dazymo apsaugine juosta
ir laikina plévele ar popieriumi nuo idtepimo. Ertmés tarp dury staktos ir angokra§¢io turi bati
uZpildytos mazai besipleiantiu puty poliuretanu. Visiskai sukietéjus putoms, jy perteklius turi bati
pasalintas, laikina apsauginé plévelé su juosta turi biti nuimta, o garo izoliaciné ir difuzineé juostos
priklijuotos prie sieny.

TS-6 Dury apvady montavimas, kai apvadai aliuminio profiliy

Tarpas tarp miiro sienos ir staktos uzhermetizuojamas makrofleksu ir aptaisomas aliuminio profiliu,
kuriy plotis ne daugiau kaip 8 cm. Apvadai pritaikomi prie dury spalvos. Tvirtinimo elementai
atspariis korozijai. Sujungimai sujungiami 45 laipsniy kampu. Apvadai turi priglusti prie sienos ir
dury pavirsiaus. Visos sitilés hermetizuojamos silikoninio hermetiko pagalba. Hermetiko spalva
derinama prie apvady.

TS-7 Mediniy palangés lenty keitimas miirinése sienose

1-137 ir 1-106 patalpose palanges demontuojamos, nepazeidziant sienos konstrukcijos. Palanges
keitiamos naujomis plastikinémis palangémis. Matmenys tikslinami vietoje. Palangés snapelis
neturi i$sikisti daugiau kaip 5 cm. j priekj, kad palangé geriau priglusty prie sienos. [statyta
palanginés lenta turi biiti uztvirtinta, i§ apa¢ios uzsandarinta sandarinimo putomis, pritinkuojama.
Palanginés lenta turi prasikidti uz lango angokrasgio kiekvienoje puseje ne daugiau kaip 5 cm.
Palangés galai uzsandarinami specialiais plastikiniais antgaliais. Palangés lentos nuolydis j
patalpos vidy 1%. Salytyje su lango rému uztepama silikono siule.

TS-8 | Lango bloko keitimas

1 vnt. langas kei¢iamas 1-73 patalpoje. Matmenys: 1,15x0,8 m. langas plastikinis su dviejy stiklo
paketais, varstomas viena kryptimis bei su mikroventiliacija. ir 1 vnt. langas kei¢iamas 1-67
patalpoje. Matmenys: 1,45x1,15 m. langas plastikinis su dviejy stiklo paketais, dviejy daliy, i kuriy
viena dalis varstoma dvejomis kryptimis bei su mikroventiliacija antra dalis nevarstoma. Langy
matmenys tikslinami vietoje. Varstant langa jo varcia turi lengvai atsidaryti, uzsidaryti ir ilaikyti.
Langy montavima atlikti vadovaujantis Lietuvos statybininky asociacijos patvirtintomis statybos
taisyklemis ST 2491109.01:2008 ,,Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas™. Gaminiai turi buti
patikimai jtvirtinti. PlySiai tarp lango rémo ir sienos turi buti gerai uZhermetizuoti ~makrofleks*
tipo polimerine medziaga. Stiklo paketams naudoti selektyvinj stiklg. Surinktas lango blokas
susideda i¥ staktos, rémo, tvirtinimo detaliy ir sandarintojy. Lango blokas turi atitikti Sias
pagrindines charakteristikas:

- gilumos laidumo koeficientas k=1.8W/m2K (t. vid. 18°C),

- orinio triukdmo izoliacijos koeficientas 30 dB,

- atsparumas oro pralaidumui esant p= 10 Pa, turi bati 0,29 m2h Pa/kg,

- atsparumas statinei apkrovai, veikiangiai 90° kampu langy rémy plok$tumoje, neturi biiti
mazesnis 500 N,

- atsparumas statinei apkrovai, veikian¢iai statmenai rémy, neturi buiti maZesnis kaip 200 N,
- langas turi biiti nepralaidiis atmosferiniams krituliams,

- $viesos pralaidumo koeficientas turi biiti ne maZzesnis kaip 0,52.

- kamery skai¢ius - ne maZziau trijy.

- cinkuoto plieno armatiira ne maziau kaip 2mm storio.

- vyriai metaliniai.




- profiliy iSoriniy sieneliy storis ne maZesnis kaip 3mm.

Naudojami stiklo paketai turi biiti 20 mm storio, stikly sujungimui naudojamas aliuminio rémelis -
12 mm storio. Lango rémo imatavimai turi atitikti angy matmenis.

Langy profiliai, sandarinimo medZiagos neturi bti radioaktyvis ir neturi skleisti nuodingyjy
medziagy.Profiliai turi biiti tvirtinami metaline armatiira. Kai naudojama plienin¢ armatiira, ji turi
biiti atspari korozijai. Plastikiniy langy profiliy kampiniy sujungimy stiprio riba turi biiti > 3000 N.

Vidaus angokradtiy pavirdiy aptaisymas gipskartonio plokstemis, angokrad¢iy

TS-9 : L S oS L ;
® kampy papildomas sutvirtinimas armuojancio tinklelio juostomis

Darbai atlickami 1-73 ir 1-67 patalpose. Vidiniai angokras¢iai sumontavus langg ir uzpildZius visus
tarpus tarp rémo ir angos poliuretano montaZinémis putomis apdirbami GK plokstémis.

Aplink sumontuotus ties sujungimu su angokra3¢iu gruntuojamas angokrastis ir paruoS$iamas
pavirius garo izoliacings juostos klijavimui.

Paruogus pavirdius klijuojama langy gamintojo rekomenduojama garo izoliaciné juosta. Juosta turi
uzsileisti ant lango rémo ne maZiau nei 15 mm ir ant angokra$¢io ne maZiau nei 70 mm. Papildomai
lango angokrad¢iy kampai sutvirtinami armuojancio tinklelio juostomis, vadovaujantis Lietuvos
statybininky asociacijos patvirtintomis statybos taisyklemis ST 2491109.01:2008 ,,Languy, dury ir
jy konstrukcijy montavimas®.

Ant angokrastiy klijuojamos GK plokstés su gipsiniais, tam pritaikytais klijais. Klijai tepami
perimetru ir ta¥kais viduringje juostos dalyje. I3oriniai kampai papildomai sutvirtinami cinkuotais
kampais. Kampai klijuojami specialiais gipso pagrindo klijais.

Uzklijuoty angokrad¢iy pavirius, matuojant 2 metry liniuote, negali turéti didesniy nei 2 mm
prodviety tarp pavirdiaus ir liniuotés. Matuojant 20 cm liniuote, nelygumai pavirsiuje, ne daugiau 1
mm matuojant tarpg tarp liniuotés ir pavir§iaus. I3lygintas pavirSius turi buti pateiktas jvertinimui
uzsakovo atstovui prie§ uzdengiant jj sekanciais sluoksniais.

Tiesiy langy ir dury miriniy ir betoniniy angokra¢iy tinkas, kai tinkuojami tik

T5-10 angokradgiai

Darbai atliekami 1-73 ir 1-67 patalpose. Prie$ atlickant remontuojamy patalpy sieny ir angokrasciy
tinkavimo darbus, tinkuojami pavirgiai privalo biti $varlis ir stipriis. Ant jy neturi buti dulkiy,
kalkiy, riebaly, aliejiniy ir emulsiniy dazy liku€iy, seny klijy likuciy ar kity tersaly. Pagrindas turi
biiti sausas arba drégnas, bet ne $lapias.

Pavirdiy tinkavimui naudojamas atsparus drégmei, dZiuistant netrikingjantis, plastiskas tinkuojant,
létai atiduodantis drégme pagrindui, laidus vandens garams, atitinkantis EN 998-1 ZA priedo
reikalavimus ir GP SIV klasifikacija, cemento — kalkiy tinkas.

Naudojamas tinkas privalo atitikti 3ias technines charakteristikas:

e Degumo klasifikavimas — Al;

Gniuzdymo stipris po 28 pary — kategorija CS IV;

Sukibimas ir suirimo linijos — daugiau nei 0,4 N/'mm2 — FP:B;

Kapiliarinis vandens jgéris — WO0;

e Vandens gary difuzijos koeficientas — 25.

Tinko skiedinys kreSiamas ant pavir§iaus 10 mm storiu, turi uZpildyti visus nelygumus, gerai
sukibti su pavirsiumi ir neslinkti nuo savo svorio. Tose vietose, kuriose yra jvairiy medZziagy salytis
bei didesnis nei norminis tinko sluoksnis, j tinka jleidZiamas stiklo audinio ar vielos tinklelis, kuris
sumazina jtrikimy atsiradima.

Sukietéjes ir iddZitives tinkas turi bati prilipgs prie pagrindo, jo pavirSiaus stiprumas, nuokrypiai ir
lygumas turi atitikti tolesniy darby reikalavimus. Tinko skiedinio paruo$imo, naudojimo ir
kietéjimo aplinkos temperatiira turi biiti ne Zemesné kaip +5 °C.

o @ o




TS-11 Lango angokras¢iy gerasis dazymas emulsiniais daZais

Darbai atliekami 1-73 ir 1-67 patalpose. Lango angokra§¢iai dazomi emulsiniai dazai, kurie turi
biiti: matiniai, kiety daleliy sukibimas su pavirsiumi — 1,5-2,0 MPa, atsparumas spalvos blukimui
pagal LST ISO 4628-3:2006 >40 cikly be poky&iy, atsparumas drégnam trynimui pagal ISO
6504>10000, skirti drégny patalpy apdailai. Savybiy turi nekeisti 10 mety. Kiekvieno dazyto
sluoksnio pavirdiai turi bti lygtis, be nuoteky. Dazy sluoksnis turi biiti tvirtai ir tolygiai sukibgs su
dengiamuoju pavir$iumi. PavirSiai turi biiti nudazyti dviem sluoksniais spalva, suderinta su
uzsakovu. NudaZytas pavirSius turi atitikti gero dazymo kokybés reikalavimus. DaZai | objekta
pristatomi uZantspauduotuose konteineriuose su tokia informacija: gaminio rekvizitai, medziagos
pavadinimas ir savybes, pritaikymo sritis, reikalavimai pavirSiams, skiediklio tipas, dazymo budo
reikalavimai, siuntos numeris, pagaminimo data, spalva.

TS-12 Grunto tankinimas, uZpilant tran$éjas ir duobes, paklojus nuoteky vamzdZius

Grunto tankinimas vykdomas 1-77, 1-78, 1-79, 1-80, 1-136/137 ir 133/134 patalpose paklojus
nuotéky vamzdzius. Gruntas tankinamas vibroplokstés pagalba, nepazeidZziant nuoteky vamzdyno.
Sutankinti pagrindai turi baiti lygus, tvirti ir tinkami sekan¢iy sluoksniy dengimui.

TS-13 Armuoty betoniniy grindy jrengimas, $lifucjant - glaistant

Armuoty betoniniy grindy jrengimas 1-77, 1-78, 1-79, 1-80, 1-136/137, 133/134 ir 2-12/13
patalpose, $lifuojant - glaistant (be armavimo darby), paduodant betong siurbliu, kai sluoksnio storis
ne maZesnis kaip 70 mm. Grindy armavimui naudoti tinklus i§ 6 mm storio, S400 stiprumo
armatiiros, Zingsnis 150x150. Armatiiros tinklai turi biti pakelti nuo pavir3iaus apie 30 mm. Betono
sluoksniai turi biti izoliuoti nuo sieny ir pertvary hidroizoliacinés medziagos juostomis. Betoniniy
grindy betonavimui naudoti C25/30 betona. Betoniniy grindy storis-60 mm. Betono misiniai turi
atitikti LST EN 206-1:2000 reikalavimus. Paruostas pavirSius turi bati tvirtas, Svarus. Betono
misinio sudétis ir komponentai (cementas, uZpildai, vanduo ir kitos medziagos) turi atitikti visas
miinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiskumg, tankj, stiprj, ilgaamziSkuma, armatiiros
apsauga nuo korozijos). Sudétis turi buti tokia, kad midinys nesisluoksniuoty, neatsiskirty
cementinis pienas, kad jj sutankinus betono struktiira biitu tanki, oro neturi bati daugiau kaip 3%.
Vandens — cemento santykis turi biiti 0,35 — 0,70 ribose. Betono misinyje neturi buti elementy,
kurie pakenkty betono ilgaamzZiskumui. Betono komponentai dozuojami pagal masg. Betono
miginys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamos konstrukcijos plote. Vietiniai
betono pavirsiaus nelygumai, tikrinami 2 m kontroline liniuote £ 4 mm. Betoninés grindys
kietéjimo proceso metu vakumuojamos lék§¢iuojant, taip pasiekiant padidintg grindy atsparumg
tringiai. Pilnai i3dZzifives sluoksnis turi biti be suskilingjimy.

TS-14 Klijy likugiy 8lifavimas

Pasalinus seng kiliming grindy danga. Grindy pavirsiai, turi biiti nulifuoti. Slifavimo metu turi biti
panaikinti visi grubiis nelygumai, jbrézimai, seni klijai ir klijy liku¢iai, paSalintas kuo didesnis
kiekis nedvarumuy.




TS-15 Grindy pavirsiy pagrindo gruntavimas sukibima gerinan€iais gruntais voleliu

Gruntas | dengiama pavir$iy (sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drégmés
susikaupimas), turi gerai jsigerti. PavirSius padengtas giliai jsigerian¢iu gruntu turi greitai iSgarinti
dregme, biiti atsparus UV spinduliams, ore esantioms dulkéms. PavirSiai turi biiti gruntuojami
pagal gamintojo instrukcijoje nurodyta technologija. Naudojamas dvikomponentis epoksidinis
gruntas. Grunto techniniai duomenys:

I8eiga: 100-150 g/m3;

Darbiné temperatiira: 15°C;

Darbo laikas: iki 60 min.

TS-16 Grindy pagrindy islyginimas savaime isilyginan¢iu skiediniu

Pries klojant plyteles 1-77, 1-78, 1-79, 1-80, 1-136/137, 133/134 ir 2-12/13 patalpose ant esamy
grindy jrengiamas 20 mm storio iSlyginamasis sluoksnis. Grindy pavirSiaus islyginimui naudoti
iSlyginamajj mi3inj cemento pagrindu, skirtg vidaus grindy i3lyginimui.

Reikalavimai miSiniui:

Cementinis;

Greitai kietéjantis ir greitai dZitistantis;

Skirtas vidaus darbams;

Rankiniam arba masininiam naudojimui;

Stiprumo klaseé C25 (EN 13813).

Grindy i3lyginamuyjy sluoksniy jrengimas, naudojant sausus misinius ir

Haglik suformuojant nuolydzius

Grindy pavirsius 1-77, 1-78, 1-79, 1-80, 1-136/137, 133/134, 2-12/13 ir 2-16 turi biiti tvirtas,
$varus, riebalai ar kitos sukibima mazinan¢ios medziagos pasalintos, dulkés kruop3¢iai nusiurbtos.
Visi giliis jtriikimai ir skylés pavirSiuje turi biiti uztaisyti. Pagrindas gruntuojamas.

Gruntuoti i§lyginamojo skiedinio gamintojo rekomenduojamu gruntu. Gruntas suformuos pléve,
sumazins vandens jgeriamumg ir pagerins sukibima, be to, sumazins oro burbuliuky
susiformavima. Gruntas turi dZifiti ne maziau kaip 3—4 valandas, jei Kitaip nenurodyta gamintojo
instrukcijoje.

Liejamas rankiniu badu, suskirs€ius pavir§iy technologiniais plotais po 10-15 m2. D¢l pavojaus
masei idtekeéti uz licjamo paviriaus riby, turéty bati suformuotas uzdaras lovys. Visus metalinius
pavirsius, tiesiogiai besilietian¢ius su licjama mase, biitina apsaugoti nuo korozijos. I8siplétimo
tarpeliai nebitini tuo atveju, jeigu skiedinys liejamas ant pagrindo, kurio plotas iki 50 m2, o
jstrizaine nevirsija 10 m.

Biitina atskirti monolitinj sluoksnj nuo sieny i3siplétimo juostele.

I3dzitvusios savaime iSsilyginan&iu skiediniu i§lygintos grindys $lifuojamos diskiniu slifuokliu su
nedidelio ripumo $lifavimo popieriumi (Nr. 80-120).

Biitina pasalinti $lifavimo dulkes nuo grindy. Svarios grindys papildomai gruntuojamos giluminiu
gruntu. Grindy i$lyginamojo sluoksnio storis —20-30 mm.

Reikalavimai skiediniui:
— sluoksnio storis — 0,5-20 mm;
— atsparumas gniuzdymui —> 25,0 N/mm?,




TS-18 Grindy i$lyginamyjy sluoksniy paviriaus uztrynimas — glaistymas

Glaistomas pavirsius 2-12/13 patalpoje turi bati sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus, lygus, Svarus.
Drégmei atspariy cementiniy plok&tiy sitilés turi baiti uZpildomos glaistu. | glaista biitina jplukdyti
stiklo pluosto audinio sitiliy armavimo juosta, o ant virSaus dar karta glaistyti kol pavirSius taps
lygus ir vientisas.

Kad vizualiai neissiskirty siiiliy glaistymo vietos, turi baiti glaistomi i3tisi cementiniy ploks¢iy
pavirsiai, kartu uZglaistant ir savisriegiy galvutes. Tada pavirSiai $lifuojami, glaistomi antrg kartg ir
vél $lifuojami. Glaisto negalima Sildyti ar maisyti su kitos ridies gaminiais. I3tisinio glaistymo storis
— 1 mm. Naudoti Knauf Aquapanel arba analogika glaista, kuris atitikty standartg EN 15824 ir
biity skirtas drégny patalpy apdailai.

TS-19 Segmentinés kiliminés grindy dangos ir apvady jrengimas. Gruntuojant pagrinda

Pries jrengiant segmenting kiliming danga, pagrindas yra gruntuojamas. Gruntas j dengiama
pavirsiy (sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drégmés susikaupimas), turi gerai jsigerti.
Pavirdius padengtas giliai jsigeriandiu gruntu turi greitai i3garinti drégme, bati atsparus UV
spinduliams, ore esan&ioms dulkéms. Pavirsiai turi biiti gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje
nurodyta technologija. Naudojamas dvikomponentis epoksidinis gruntas. Grunto techniniai
duomenys:

[3eiga: 100-150 g/m3;

Darbiné temperatiira: 15°C;

Darbo laikas: iki 60 min.

Segmentinés kiliminés grindy dangos ir apvady jrengimo darbai atlickami vadovaujantis Lietuvos
statybininky asociacijos patvirtintomis statybos taisyklemis ST 121895674.06:2009 ,,Apdailos
darbai*.

Reikalavimui kiliminés dangos segmentui:

Atsparumo trin¢iai klasé — ne mazesné kaip 32;

[$matavimai — ne mazesni kaip 50x50 cm.;

Sereliy aukstis — ne maZesnis kaip 3,5 mm;

Sereliy mink§tumo klasé ne blogesné kaip — LC1;

Mazina akustinj triuk$ma — 20-28 dB;

Danga pritaikyta — bendro naudojimo patalpoms, jstaigoms.

Segmentinés kiliminés dangos apvadai:

Matmenys:

[lgis — ne maziau kaip 200 cm.;

Plotos — ne maziau kaip 5,2 cm.;

Storis — ne maziau kaip 1 cm.

Segmentinés kiliminés dangos plyteliy ir apvady spalva derinama su uZsakovu.

TS-20 Horizontaliy pavirdiy hidroizoliacija lipnia ritinine danga, gruntuojant pagrinda

Sanitarinése 1-77, 1-78, 1-79, 1-80, 1-136/137, 1-133/134 ir 2-12/13 patalpose prie§ plyteliy
klijavima turi buti jrengta dviejy sluoksniy teptiné hidroizoliacija, jterpiant tarp sluoksniy ties
horizontaliy ir vertikaliy paviriy sandiromis tam tikslui skirta hidroizoliacing juosta.

Irengiant hidroizoliacijg pasirinktos firmos medziagomis, biitina grieZtai laikytis ty rekomendacijy
ir taisykliy, kurias pateikia gamintojai ar jy atstovai, kad biity uZtikrintas patikimas ir ilgas dangos
tarnavimo laikas. Hidroizoliacijos parametrai:

e Ypac elastinga;

e Sanaudos — 0,9-2,7 kg/m2;




e Technologija — Vienkomponenté;

e Tipas — vidaus darbams.

Bet kurios sandaros gruntinis ir tarpiniai hidroizoliacijos sluoksniai bei jterpiamoji hidroizoliacine
juosta turi biiti vieno gamintojo. Medziagos j statybos objekta turi biiti tiekiamos paruostos
naudoti ir su eksploataciniy savybiy deklaracijomis.

Keraminiy plyteliy grindy dangos jrengimas ant ilyginto pagrindo, kai sitlés iki

el 8mm plogio, plytelés plotas daugiau 0,10m2

Keraminiy plyteliy grindy dangos jrengimas numatytas 1-77, 1-78, 1-79, 1-80, 1-136/137, 1-
133/134 ir 2-12/13 patalpose. Akmens masés plyteliy techninés charakteristikos turi atitikti
Lietuvos standarto LST EN 14411:2016 reikalavimus. Akmens masés plyteliy matmenys, storis,
spalva, radtas derinamas su uzsakovu. Orientaciniai akmens masés plyteliy matmenys 300x300
mm, sudiirimo sitilés 4—6 mm. Akmens maseés plytelés turi biiti sertifikuotos.

Klijuojant akmens masés plyteles specialiais klijais pagrindas turi biti lygus, stiprus ir $varus. Pries
klijavima plyteliy drekinti negalima. Maksimalus klijy sluoksnio storis — 5 mm. Klijuojant plyteles
biitina vadovautis klijy gamintojy instrukcijomis. Klijai i§dZitista per tris paras.

Suklojus plyteles, siiiles uzglaistomos klijy gamintojy glaistais. Tarpus tarp plyteliy galima glaistyti
mazdaug po 24 val. Kol glaistas nesukietéjo, sitilés nuvalomos sausu skudureliu.

Nuokrypiy tarp atskiry plyteliy aukgiy negali biiti. Akmens masés plytelés turi biti neslidZios.
Nuolydziai, kurie turéjo biiti suformuoti jrengiant pagrindus, turi biti ne maZesni nei 1,5 proc.
Techniniai reikalavimai akmens masés plyteliy grindy dangos jrengimui:

e Degumas - Al, F;

[lginis stiprumas lenkiant - > 500 N;

Vandens jgeriamumas — 6 <E < 10 %;

Didziausias nuokrypis nuo stadiakampiskumo, skai¢iuojant nuo gaminio matmens — 0,6 %;
Centro islinkis, skaitiuojant nuo gaminio matmens storio — 35 %;

Akmens masés plyteliy dilumas — 4 klas¢, 2100 siikiy skai€ius.

TS-22 Apvady i§ minkstos medienos tvirtinimas

Minkstos medienos grindjuos&iy spalva turi atitikti esama grindy dangos spalva. Grindjuostés
dedamos visu patalpy perimetru, o kampai aptaisomi PVC profilio elementais. Grindjuosciy aukstis
turi biiti ne maZesnis kaip5 cm. ir ne didesné kaip 8 cm. Grindjuostés jrengiamos atsizvelgiant j
gamintojo rekomendacijas. Grindjuostés, grindjuos¢iy detalés bei tvirtinimo elementai turi bati to
paties gamintojo.

TS-23 Parketo lenteliy grindy dangy jrengimas, klijuojant ant paruoto pagrindo

2-16 patalpoje klojamos trisluoksnés parketlentés, turi biti klijuotos trijy sluoksniy medinés lentos,
kuriy virSutinis sluoksnis yra nuo 2,5 iki ~4 mm storio. Bendras lentos storis - nuo 10,5 iki 16 mm.
Plotis - nuo 80 iki 180 mm. Ilgis - nuo 800 iki 2200 mm. Parketo lentos klojamos ant betono.
Pagrindas turi biiti sausas, apsaugotas nuo i§ apagios kylangios drégmes, betono drégnumas negali
vir§yti 2 CM %. Pagrindas turi biti lygus tvirtas, nesutriikingjgs. Jeigu pagrindas yra nelygus, ji
biitina lyginti i§lyginamaisiais miginiais. Pagrinda lyginant i§lyginamaisiais misiniais, iSlyginamojo
sluoksnio storis negali biiti plonesnis nei gamintojas nurodo i§lyginamosios medZiagos instrukcijoje
ir privalo biiti padengtas ant betono pagal visas gamintojo nurodytas rekomendacijas. Parketo lenty
dangos rastas ir spalva derinama su uZsakovu.




TS-24 Linoleumo grindy dangy jrengimas

Naudojama homogeniné PVC danga. Danga turi tenkinti iuos reikalavimus arba biti paZangesné:
Dangos storis ne mazesnis kaip 2 mm,

Dilumas ne daugiau kaip 0,06.

Klasé pagal komercing klasifikacija 34 arba aukstesné

Klasé pagal pramoning klasifikacija 43 Arba auk$tesné

Bendras dangos svoris > 2,7 kg/m?

Grindy danga turi biti i§ sunkiai degios medzZiagos / ne degumas pagal ISO 6925 sunkiai uZsidega/.
Antistatinés savybés: statiniai kriiviai pavirSiuje <2KV pagal PrEN 1815/ ISO — TR6356. Grindy
danga klijuojama naudojant standartinius klijus. Leistina varza i$matuota pagal VDE0100/T600 :
>10 Om. Dangos spalva turi biti tolygi ir patvari; danga neturi kaupti statinés elektros ir iSskirti
toksisky cheminiy medziagy. Juosty suvirinimu sitiliy tvirtumas ne maZesnis kaip 294 N/cm. Danga
klijuojama ant pagrindo, kurio drégmé ne didesné kaip 5%. Grindy pavirSius turi bti tolygiai
padengiamas klijais nepalickant nepadengty ploty. Grindy danga turi prilipti prie grindy visu
pavir§iumi. Grindy dangos jungtis su sienos pavirsiumi atlieckamas atlenkiant PVC danga ne maziau
10 cm dangos grindjuoste.

Dangos spalva ir rasta derinti su uzsakovu.

Grindjuoséiy jrengimas plyteliy grindy dangoms , naudojant grindjuostines

TS-25 | keramines plyteles.

Grindy plyteliy klijavimo darbai 2-9 patalpoje turi bati atlickami vadovaujantis Lietuvos
statybininky asociacijos patvirtintomis statybos taisyklémis ST 121895674.210.01:2014 ,,Apdailos
darbai“. Naudojamos plytelés turi atitikti esamas, biiti pirmos riiies ir i$ vienos partijos, kad nebuty
spalvos skirtumo. Grindjuostés klijuojamos i¥ tokiy paciy plyteliy, tokio pat ilgio ir spalvos kaip
grindys, aukstis apie 100 mm, derinamas pagal esamas gretimoje patalpoje. Kampai aptaisomi
uzapvalintu plastikiniu plyteliy spalvos profiliu. [rengiant plyteliy danga pagrindas turi buti kietas.
Pagrindas turi biti $varus, atitinkamai sausas (pagal gamintojo instrukcijas) teigiamos
temperatiiros. Prie$ plyteliy klojima pagrinda reikia sudrekinti. Plytelés klojamos ant gamykloje
paruosto miginio. Sitilés turi biiti sandarinamos elastiniu glaistu. Siilés turi bati tiesios ir vienodo
plogio per visg ilgj. Siiilés glaistomos specialiu glaistu pagal gamintojo rekomendacijas. Glaisty ir
impregnuojanéiy medziagy kokybé turi biti tokia, kad baigtas sitliy pavirSius baty lygus,
neporétas, nejgerti purvo, lengvai valomas, atsparus trinCiai ir valikliams, nekeisti spalvos.

TS-26 Siiiliy sandarinimas silikonu

1-77, 1-78. 1-79, 1-80, 1-136/137, 1-13/134 ir 2-12/13 patalpose siiilés tarp plyteliy pavirSiy
susikertan&iy kampu ar tarp sanitariniy prietaisy besiglaudZian¢iy prie plyteliy pavirSiaus turi buti
uzsandarinamos tam pritaikytais elastingais hermetikais - silikonu. Sanitarinéms patalpoms turi bati
naudojamas sanitarinis hermetikas. Hermetikai turi atitikti vieno i pavirSiy spalva ir sitlé turi bati
nuo 3 iki 5 mm plogio. Sitilé turi biti vientisa ir vienodo plo¢io vienoje patalpoje.

TS-27 Sieny atskiry viety mirijimas ir angy uztaisymas

Darbai turi bati atliekami 1-77, 1-78, 1-79, 1-80, 1-136/137 patalpose nepazeidziant kity inZineriniy
tinkly ir prisilaikant visy darby saugos reikalavimy. UZtaisant sienas miiro darbai turi biti atlickami,
vadovaujantis Lietuvos statybininky asociacijos patvirtintomis ~ Statybos taisykleémis
ST121895674.06:2009 ,,Miiro darbai*.

Statybiniai skiediniai turi atitikti LST 1346:1995 reikalavimus. Turi biiti naudojami cemento —
kalkiy skiediniai. Skiediniy gamybai turi biti naudojamas portlandcementis 42,5 N. Kalkes turi
atitikti standarty reikalavimus. Smelis turi atitikti LST 1342:1994 reikalavimus. Turi buti
naudojamas 0/2 frakcijos smélis, kurio stambiausios dalelés neturi virSyti 2,0 mm.




TS-28 Betoninio ir tinkuoto pagrindo $lifavimas du kartus, surenkant $iukSles siurbliu

Paruostas anks¢iau dazyty sieny $lifavimas atliekamas du kartus atliekamas 1-3, 1-77, 1-78, 1-79,
1-80, 1-76, 1-81, 1-72, 1-138, 1-115, 1-127, 1-106, 1-99/100, 1-74, 2-8, 2-9, 2-10/11 ir 2-17
patalpose. Atlikus lifavima sienos gruntuojamos sukibimg gerinanCiomis medZiagomis rankiniu
biidu, voleliu. Paviriius prie dazant turi biiti gruntuojamas pagal technologija, nurodyta gamintojo
instrukcijoje. Sukibima gerinantis gruntas turi biiti pagamintas i3 dispersinés emulsijos ir kvarcinio
smelio pagrindu, sukibimui su pavirdiumi gerinti. Turi bti lengvai uzZneSamas, greitai dzitivantis,
nestipraus kvapo, nekenksmingas aplinkai ir Zmogaus sveikatai, skirtas dregny patalpy pavirdiy
apdailai.

Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo gruntavimas sukibimg gerinangiais gruntais

TS-29 ;
voleliu

1-3, 1-77, 1-78, 1-79, 1-80, 1-76, 1-81, 1-72, 1-138, 1-136/137, 1-133/134, 1-106, 1-99/100 ir 1-74
patalpose sieny vidinis pavirius gruntuojamas sukibima gerinantiais gruntais. Gruntavimo darbai
turi buti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininky asociacijos patvirtintomis taisyklémis
ST121895674.06:2009 ,,Apdailos darbai. Prie§ dazant anks€iau daZytus ar nedazytus pavirsius,
jis yra gruntuojamas giliai jsigerianCiais gruntais. Gruntas turi gerai jsigerti j sieny pavirSiy,
sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas sukibimo susilpnéjimas. Pavirdiai turi biti
gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodyta technologija.

TS-30 Sieny vidiniy pavir3iy glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais

Glaistymo darbai turi biti atlickami vadovaujantis Lietuvos statybininky asociacijos patvirtintomis
taisykléemis ST121895674.210.01:2014 ,~Apdailos darbai*. ,,Apdailos darbai®. Glaisto klampumas,
(pagal LST EN 1015-4), 60-80 mm; specifiné mase, tankis, g/cm-1,75+0,02 (20° C). Glaistomas
pavirsius turi biiti sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus, lygus, $varus. Glaistant pavirsiy ir glaistui
dzifistant oro ir pavir§iaus temperatira turi bati nuo +5° C iki +30° C (rekomenduojama +
(18+2)°C, santykinis oro drégnumas <80%. Glaisto negalima $ildyti. NemaiSyti su kitos rudies
gaminiais. Nesu3aldyti. I3tisinio glaistymo storis — 1 mm, maksimalus sienoms — 3 mm. Sienoms,
kurios buvo tinkuojamos sanuojanSiais tinkais, turi biiti naudojamas mineralinis glaistas ir
silikatiniai daZai. Sieny pavirsius glaistomas du kartus.

TS-31 | Sieny vidiniy pavirsiy dazymas emulsiniais dazais

Dazymo darbai turi biiti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininky asociacijos patvirtintomis
statybos taisyklémis ST121895674.210.01:2014 ,Apdailos darbai*. ,,Apdailos darbai".

Pagal Europos standarta DIN EN 13300 daZai turi atitikti tre€ig atsparumo dévejimuisi klase. Dazy
granuliy dydis < 100 pm, tankis ~1,4 g/em?. Tinkuotam vidaus pavirdiui dazyti emulsiniai dazai
turi biiti: matiniai, kiety daleliy sukibimas su pavirdiumi — 1,5 — 3,0 Mpa, atsparumas $lapiam
trynimui > 4000 cikly, atsparumas spalvos blukimui >40 cikly be poky¢iy. Emulsiniai dazai turi
turéti didelj atsparuma trynimui, valymui, $veitimui naudojant plovimo bei valymo priemones. Visi
emulsiniais daZais dazyti pavirdiai turi atitikti bandomojo dazymo pavyzdzius ar patvirtintus
etalonus. Pavirsiai dengiami daZais maZiausiai dviem sluoksniais, tolimesnis dazymo poreikis
vertinamas su uzsakovu. Kiekvieno sluoksnio pavirsiai turi bati lygiis, be nuoteky. Dazyty pavirsiy
kokybé turi bati vertinama tik dazams pilnai iSdziGvus. 13dziave pavirsiai turi turéti Svelny
blizguma, turi biiti neteplds. Dazy spalva derinama su uzsakovu prie§ pradedant dazymo darbus.
Dazai turi biti tiekiami i§ vieno gamintojo, paruosti naudoti.

Jie turi biiti pristatomi uzantspauduotuose konteineriuose su tokia informacija: gamintojo rekvizitai;

medZiagos pavadinimas ir savybés; pavirSiaus kokybés, skiediklio tipo, daZymo biido reikalavimai,




siuntos Nr. ir pagaminimo data; spalvos nuoroda pagal standartg. Jie turi buti atsparlis plovimui
(atlaikyti ne maziau 2000 brikstel¢jimy), valymo priemoniy chemikaly poveikiui. Savybiy turi
nekeisti 10 mety. Sieny pavirSiai dazomi du kartus.

Vidaus angokradgiy pavirsiy aptaisymas gipskartonio plokstemis, klijuojant prie

TS-32 .
pagrindo

Darbai atlieckami 1-106, 1-67 ir 1-73 patalpose. Vidiniai angokra3¢iai sumontavus langus ir
uzpildzius visus tarpus tarp rémo ir angos poliuretano montaZinémis putomis apdirbami GK
plokstémis.

Aplink sumontuotus ties sujungimu su angokra3Siu gruntuojamas angokrastis ir paruoSiamas
pavir$ius garo izoliacinés juostos klijavimui. Paruous pavirsius Klijuojama langy gamintojo
rekomenduojama garo izoliaciné juosta. Juosta turi uZsileisti ant lango rémo ne maziau nei 15 mm
ir ant angokras¢io ne maziau nei 70 mm.

Ant angokradtiy klijuojamos GK plokstés su gipsiniais, tam pritaikytais klijais. Klijai tepami
perimetru ir ta¥kais vidurinéje juostos dalyje. I3oriniai kampai papildomai sutvirtinami cinkuotais
kampais. Kampai klijuojami specialiais gipso pagrindo klijais.

Uzklijuoty angokrai&iy pavirsius, matuojant 2 metry liniuote, negali turéti didesniy nei 2 mm
prodviety tarp pavirdiaus ir liniuotés. Matuojant 20 cm liniuote, nelygumai pavirSiuje, ne daugiau

1 mm matuojant tarpa tarp liniuotés ir pavir$iaus. I§lygintas pavirsius turi bati pateiktas
jvertinimui uzsakovo atstovui prie$ uzdengiant jj sekangiais sluoksniais.

TS-33 Dugo sieny aptaisymas Zalio gipskartonio plok3témis

Nutiesus 1-77, 1-78, 1-79, 1-80 ir 2-12 duso patalpose elektros instaliacijos kabelius pertvary
karkasas daromas i§ UW ir CW profiliy. Zalio gipso kartono plokstés (12,5 mm) tvirtinamos prie
metalinio karkaso i§ lenkty cinkuoty profiliy savisriegiais sraigtais — plok3tés krastuose kas 150
mm, viduryje kas 300 mm. Siiilés uzglaistomos, uZklijuojamos popierine juostele, glaistomos.
Sraigty galvutés turi bati jgilintos ir uZglaistytos. Pertvary i§ gipso kartono plok3¢iy pavirsiai turi
atitikti tinkuoty pavirsiy reikalavimus. Gipso kartono plok3¢iy pavirsiai turi biti lygas, be jtrakimy,
briaunos be istrupéjimy, neturi biiti riebaliniy ir kitokiy demiy, ploki&iy storis vienodas (plokstés
turi bdti vieno tiekéjo, vieno gamintojo). Pavirdiy nuokrypiai baigtiems pavirSiams kaip ir
tinkuotiems.

TS-34 Vertikaliy paviriy hidroizoliacija lipnia ritinine danga, gruntuojant pagrinda

1-77, 1-78, 1-79, 1-80, 1-136/137, 1-133/134, 2-9 ir 2-12/13 sanitarinése patalpose pries plyteliy
klijavima turi biti jrengta dviejy sluoksniy tepting hidroizoliacija, jterpiant tarp sluoksniy ties
horizontaliy ir vertikaliy paviriy sandiiromis tam tikslui skirtg hidroizoliacing juosta.

Irengiant hidroizoliacija pasirinktos firmos medZiagomis, bitina grieztai laikytis ty rekomendacijy
ir taisykliy, kurias pateikia gamintojai ar jy atstovai, kad biity uZtikrintas patikimas ir ilgas dangos
tarnavimo laikas. Hidroizoliacijos parametrai:

e Ypac elastinga;

e Sanaudos — 0,9-2,7 kg/m2;

e Technologija — Vienkomponenté;

e Tipas — vidaus darbams.

Bet kurios sandaros gruntinis ir tarpiniai hidroizoliacijos sluoksniai bei jterpiamoji hidroizoliaciné
juosta turi biiti vieno gamintojo. MedZiagos | statybos objekta turi biti tiekiamos paruostos
naudoti ir su eksploataciniy savybiy deklaracijomis.




TS-35 Drégmei atspariy laminuoty plok3¢iy pertvary su durimis montavimas

1-77, 1-80, 1-136/137, 1-133/134 ir 2-12/13 patalpose tarp tualety montuojamos 8 mm atsparios
drégmei laminuoty plok3&iy pertvaros. Pertvarose numatytos 4 durys 800 mm plo¢io. Taip pat
jrengiamos dvi pertvaros prie sumontuoto pisuaro. Pertvaros prie pavir$iy ir tarpusavyje tvirtinamos
elementais i% neriidijangio plieno. Prie sienos tvirtinama u profilio pagalba. Prie grindy pastatoma
reguliuojamos kojelés pagalba. VirSutingje dalyje sujungiamos plieniniais strypais tarpusavyje ir
prie pagrindinés atitvaros. Pertvarose turi biiti paruo3tos skylés tualetinio popieriaus laikikliy
tvirtinimui.

Pertvaros turi atitikti $iuos reikalavimus:

Impregnuotos plokstés storis ne mazesnis kaip 20 mm;

Kojos aukstis nuo 100 iki 150 auks€io.

Pertvaros bendras aukstis su kojelémis ne maziau 2000 mm ir gylis 1200 mm.

Visi montavimo darbai atliekami vadovaujantis pertvary gamintojo rekomendacijomis ir naudojant
rekomenduojamus tvirtinimo elementus. Visi sujungimai su siena turi biiti uzhermetizuoti.

TS-36 Sieny vidiniy pavirsiy aptaisymas keraminémis plytelémis

1-77. 1-78, 1-79, 1-80, 1-136/137, 1-133/134, 2-9 2-10/11 ir 2-12/13 patalpose sieny vidiniy
pavirsiyieny plyteliy klijavimo darbai turi biiti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininky
asociacijos patvirtintomis taisyklemis ST 121895674.210.01:2014 »Apdailos darbai®. Plyteliy
matmenis ir spalva derinti su uzsakovu. Keiiamy plyteliy spalva turi buti kuo panasesne j jau
esamy plyteliy. Keramings glaziiruotos plytelés turi biiti iki 6 mm storio. Naudojamos plyteles turi
biti pirmos rasies ir i§ vienos partijos, kad nebiity spalvos skirtumo. Vandens jgeriamumas < 16
%, stiprumas lenkimui MPa > 12, i8linkimas < 0,8 mm., ant pavir§iaus neturi atsirasti mikro
jtrikimy jas jkaitinus ir ataldZius. Techniniai reikalavimai aptaisytiems pavir§iams: nukrypimas
ne didesnis nuo vertikalés 1 vienam metrui ilgio — 1,5 mm.

Aukstui — 4 mm.

Siiiliy nukrypimui nuo vertikalés ir horizontalés ne didesni kaip 1,5 mm.

Siiiliy nesutapimas ne didesnis kaip 0,5 mm.

Pavir$iy nelygumai matuojant 2 m kontroline liniuote ne didesni kaip 2 mm. Techninés
charakteristikos turi atitikti standarto EN 14411 reikalavimus.

Siiiliy plotis 2-2,5 mm. Sitiliy plotis per visg ilgj turi biti vienodas. Sitliy plotis tarp sieny ir grindy
plyteliy, taip pat tarp sieny plyteliy ir luby turi biiti ne didesnis kaip 1 mm. Plytelémis dengty ploty
i¥oriniams kampams bei kradtams jrengti turi biiti naudojami glaztruoti plyteliy kampai ar speciallis
plastikiniai profiliai. Plytelés pjaustomos taip, kad nebiity astriy briauny. Plastikiniai kampeliai turi
biiti tinkamo dydZio, briaunos neastrios. Vidiniai kampai turi bati jrengiami tiksliai sudedant
plyteles ir nenaudojant plastikiniy profiliy. Todeél tokie sieny kampai turi bati kruopsciai jrengti
pries klijuojant plyteles. Siailés uzpildomos pagal gamintojo rekomendacijas specialiu glaistu po 1-
2 dieny arba kai baigti visi pagrindiniai statybos darbai. Elastinés deformacinés sitilés turi biiti
jrengiamos kas 3 metrus. Glaisto, impregnuojanciy medziagy kokybe turi bati tokia, kad baigtas
plyteliy siiiliy pavirSius baity lygus, neporétas, nejgeriantis vandens ir purvo, lengvai valomas,
atsparus valymo priemoniy poveikiui, nekeisti spalvos. Drégny patalpy sieny vidiniai kampai, sieny
jungimosi su grindimis sitilés, vamzdZiy praéjimo per sienas ir praustuvy, tvirtinimo vietos turi biiti
hermetizuotos tinkamais hermetikais ir uzglaistomos. Hermetikai neturi keisti spalvos nuo vandens
ar valymo priemoniy poveikio.




TS-37 Sieny vidiniy pavir$iy apklijavimas PVC danga

Patalpos, kuriose bus klijuojama PVC danga:

1-115 patalpoje viena siena 5,50 x 1,00 m.

1-127 patalpoje viena siena 5,10 x 1,60 m.

2-8 patalpoje dvi sienos po 2,20 x 1,00 m.

2-17 patalpoje dvi sienos 3,00 x 1,20 m. ir 2,10 x 1,20 m.

Matmenys tikslinami vietoje.

Naudojama homogeniné PVC danga. Danga turi tenkinti Siuos reikalavimus arba buti pazangesné:
Dangos storis ne mazesnis kaip 2 mm,

Dilumas ne daugiau kaip 0,06.

Klasé pagal komercing klasifikacija 34 arba aukstesne

Klasé pagal pramoning klasifikacija 43 Arba auk3tesné

Bendras dangos svoris > 2,7 kg/m?

Sieny danga turi biiti i§ sunkiai degios medZiagos / ne degumas pagal ISO 6925 sunkiai uzsidega/.
Antistatinés savybés: statiniai kriiviai pavir§iuje <2KV pagal PrEN 1815/ ISO — TR6356. Sieny
danga klijuojama naudojant standartinius klijus. Leistina varza iSmatuota pagal VDE0100/T600 :
>10 Om. Dangos spalva turi biiti tolygi ir patvari; danga neturi kaupti statinés elektros ir iSskirti
toksisky cheminiy medziagy. Juosty suvirinimu siiiliy tvirtumas ne mazesnis kaip 294 N/cm. Danga
klijuojama ant pagrindo, kurio drégmé ne didesné kaip 5%. Sieny pavirSius turi bati iSglaistomas
tam skirtais glaistais lygaus pavirdiaus iSgavimui, tolygiai padengiamas klijais nepalickant
nepadengty ploty. Sieny danga turi prilipti prie grindy visu pavir3iumi.

Dangos spalva ir radta derinti su uzsakovo atstovu.

TS-38 Vertikaliy briauny aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais 100x100x1,5 mm

Uzsakovo atstovo nurodytose vietose ant iSoriniy sieny kampy montuojami neriidijancio plieno ne
plonesnés nei 1,5 mm skardos kampai kuriy matmenys 10x10 cm ir 1,5 m ilgio. Kampai tvirtinami
montaziniy klijy pagalba kurie pritaikyti klijuoti nerudijangio plieno detales prie miro ar dazyty
sieny pavirSiaus.

TS-39 Ank$¢iau nuimty radiatoriy montavimas, tvirtinant prie sienos

1-137 ir 1-134 patalpose montuojami ank3¢iau demontuoti radiatoriai. Aptaisius sienas
keramikinémis plyteléemis, tvirtinami ank3¢iau nuimti radiatoriai j tas pacias vietas. Prijungimas
atliekamas iardomomis jungtimis. Prijungimo jungtyje prie sistemos turi biti uzdarymo ventilis.
Jungties diametrai turi atitikti su radiatoriaus prijungimo vamzdzio diametru. Prijungimo vietoje
negali buti naudojamos papildomos redukcijos ar kitos pereinamos detalés.

Radiatoriy tvirtinimo elementai atstatomiems radiatoriams naudojami anks¢iau nuimti. Tvirtinimo
elementai prie sienos tvirtinami elementais parinktais pagal sienos medZiaga ir uztikrinanciais
patikima pritvirtinima. Pritvirtinty tvirtinimo elementy komplektas turi atlaikyti ne mazesng nei 50
kg vertikalig apkrova.

TS-40 Pakabinamy luby, pritaikyty itin drégnoms patalpoms jrengimas su metalo
konstrukcija ir 600x600 mm plok3témis

1-77. 1-78, 1-79, 1-80, 1-136/137, 1-133/134, 2-10/11, 2-12/13, 2-29/3 ir 2-32/33 patalpose
pakabinamy luby plokstés turi tiiri pritaikytos itin drégnoms patalpoms.

Skersinés 1200 mm juostelés montuojamos viename lygyje tarp laikanciy juosteliy 600mm
Zingsniu, sudarant 600x1200 modulius. Skersinés juosteles 600mm _ilgio, tvirtinamos viename




lygyje tarp 1200 mm ilgio juosteliy centry, sudarant 600x600 modulius. Perimetro apipavidalinimui
naudojamas kampuotis arba Amstrong kanalas, fiksuojant prie sieny tasky maksimaliu 450 mm
Zingsniu nuo centro.

Montuojant lubas, nupjautos plokstés prisiliejancios prie patalpos sienos, turi bati didesnes
arba lygios pusei visos plokstes. Jeigu 3viestuvy svoris didesnis kaip 3kg, Sviestuvai turi turéti
nepriklausomg atramag.

Pakabinamy luby plokstés matinio pavirSiaus, baltos, atsparios drégmei. Garso izoliacija-30
dB. Rajta, forma ir iSmatavimus derinti su uzsakovu.

TS-41 Pakabinamy luby, plok3¢iy 600x600 mm. pakeitimas

1-69 patalpoje dalis plok§¢iy yra susidévejusios ar mechaniskai pazeistos, todél numatoma naujy
plokstiy kiekis jy pakeitimui. Pakabinamy luby plokstés matinio pavirsiaus, baltos su taSkeliais.
Plok&tés sumontuotos su matoma 15mm plotio pakabinama sistema. Plokstés turi atitikti Sias
charakteristikas: i¥matavimai 600x600x12mm; degumo klas¢ A2-sl, d0; Atsparumas drégmei -
70%. Garso izoliacija - 30 dB.

Raita, forma ir iSmatavimus derinti prie esamy ploks¢iy ir su uzsakovu.

Moduliniy automatiniy i&jungikliy, reliy ir kontaktoriy montavimas spintose

TS42 | (dezese) iki 4 moduliy

Paskirstymo skydelyje turi biti sumontuoti automatiniai jungikliai linijy jjungimui ir atjungimui
bei jy apsaugai nuo perkrovimy ir trumpo jungimo. Paskirstymo skydelyje 1-45 patalpoje
montuojami 2 vnt. automatiniai jungikliai 1P iSvadui, kurio nominali srove 16 A. Visi elektros
instaliacijos darbai turi bati atlickami vadovaujantis Lietuvos statybininky asociacijos
patvirtintomis statybos taisyklémis ST 124478472.300.30.01:2016 ,.Zemos jtampos elektros
jrenginiy montavimo darbai®.

TS-43 Pirmy laidy, kabeliy jtraukimas j sumontuotus vamzdzius

Laidai ir kabeliai turi bati pristatyti | objekta su gamintojo Zymomis ir kitais dokumentais.
Kiekvienos gyslos spalva turi buti aiskiai pazymeta ir neturi biiti naudojama kitiems tikslams:
jzeminimas — geltona/ Zalia, neutralé — mélyna, fazé — ruda, juoda.

Kabeliai turi biiti jtraukti j gofruotus behalogeninius PVC vamzdZius. Darbai turi buti vykdomi
nepazeidziant nei kabeliy apsauginiy apvalkaly, nei padiy apsauginiy vamzdziy. Kabeliai privalo
turéti ilgio atsarga, pakankamg galimo sédimo ir temperatiriniy deformacijy kompensavima.
Kabeliai turi atitikti $iuos techninius reikalavimus:

Izoliacija PVC tipas: TIl

Darbiné temperatiira: nuo -150C iki + 700C

Lenkimo kampas: 10x diametro

Laidininkai variniai 1 klasé pagal EN 60228

Atsparus UV spinduliy poveikiui.

Kabelio rasis: 5x4,0 mm2.

TS-44 Kabeliy, laidy apsaugos gofruoty vamzdziy klojimas, tvirtinant prie konstrukeijy

PVC vamzdziai - loviai turi bati pristatyti j objekta su gamintojo Zymomis ir kitais dokumentais.
Jie negali biiti paZeisti ar kitaip mechani3kai deformuoti. Pagal naudojima turi biiti skirti
virstinkiniam montavimui administracinése patalpose. Turi atitikti Sias fizines savybes: tvirti,
sustiprinto apkrovimo elektros instaliacijos vamzdziai i§ PVC, vidutinio atsparumo smiigiams,
mechaninis atsparumas — 320 N/5¢m, atsparumas temperatiroms nuo -25° C iki + 105° C, savaime




gestantys, be halogeny, atsparlis korozijai, montuojami pastato iSoréje turi buti atsparis UV
spinduliy poveikiui.

PVC vamzdziai-loviai kartu su j jais jtrauktais kabeliais tvirtinami prie miro konstrukeijy
specialiais tvirtinimo elementais.

Kabeliai turi biiti jtraukti j behalogeninius PVC vamzdZius nepazeidziant nei kabeliy apsauginiy
apvalkaly, nei patiy apsauginiy vamzdziy. Kabeliai privalo turéti ilgio atsarga, pakankama galimo
sédimo ir temperatiiriniy deformacijy kompensavimg. Kabeliai turi atitikti Siuos techninius
reikalavimus:

° Gyslos varinés monolitinés;
° Nominali jtampa 0,6 kV;
° Srovés daznis 50 Hz;

Maksimali laidininko j3ilimo temperatiira pastoviam apkrovimui ne maziau kaip 70° C; leistina
trumpo sujungimo temperatiira (iki 5 sek.) ne maziau kaip 160° C;

TS-45 Dviejy-trijy gysly laidy tiesimas paruostuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose

Paruoitose kanaluose, instaliaciniuose loveliuose, gofruose ar ant instaliaciniy kopeételiy
montuojami kistukiniy lizdy tinklo kabeliai. Nuo paskirstymo skydo iki patalpos pirmojo kistukiniy
lizdy bloko vedamas monolitinis kabelis kurio matmenys 3x4 mm2. Likusi instaliacija kabinete
kiStukiniams lizdams vedZiojama su 3x2,5 mm2 monolitiniu kabeliu. Kistukiniy lizdy dézutes
naudojamos kaip paskirstymo déZutés taip pat. Sujungiant kabelius kistukinio lizdo dezutéje
uztikrinama, kad ateinantis maitinimo kabelis tiesiogiai susijungtu su j tolimesnius kiStukiniy lizdy
blokus nuvedamu kabeliu, o esamas blokas biity uZmaitinamas su jungties atSaka butent tam
kistukiniy lizdy blokui. Laidininkas - monolitinis varis. Vardiné jtampa 0,6/1 kV. Elektros
instaliacijai patalpose gali biiti naudojami tiktai laidininkai su izoliacija ir apsauginiais apvalkalais
i§ PVC plastiko arba i§ kity sunkiai degiy izoliaciniy medZziagy. Visi laidininkai privalo atitikti
standarty IEC 227, IEC 228, IEC 502, IEC 332 ir harmonizuojané&iy dokumenty HD 21, HD 405,
HD 602 reikalavimus, bei tikti eksploatacijai temperatiiry diapazone — 300 C — +700 C. Kabeliy
tiesima atlikti laikantis Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisykliy reikalavimus.

TS-46 Dvieju-trijy gysly laidy tiesimas sienose, paruo3tose vagose ir ant kopeteliy

Paruostose vagose, instaliaciniuose loveliuose ar ant instaliaciniy kopetéliy montuojami kistukiniy
lizdy tinkle kabeliai. Nuo paskirstymo skydo iki patalpos pirmojo kistukiniy lizdy bloko vedamas
monolitinis kabelis kurio matmenys 5x4 mm2. Likusi instaliacija kabinete kiStukiniams lizdams
vedziojama su S5x4 mm2 monolitiniu kabeliu. KiStukiniy lizdy dezutés naudojamos kaip
paskirstymo dézutés taip pat. Sujungiant kabelius KiStukinio lizdo dézutéje uztikrinama kad
ateinantis maitinimo kabelis tiesiogiai susijungtu su j tolimesnius ki3tukiniy lizdy blokus nuvedamu
kabeliu, o esamas blokas biity uZmaitinamas su jungties at3aka butent tam kistukiniy lizdy blokui.
Laidininkas - monolitinis varis. Vardiné jtampa 0,6/1 kV. Elektros instaliacijai patalpose gali bti
naudojami tiktai laidininkai su izoliacija ir apsauginiais apvalkalais i§ PVC plastiko arba i3 kity
sunkiai degiy izoliaciniy medziagy. Visi laidininkai privalo atitikti standarty IEC 227, IEC 228,
[EC 502, IEC 332 ir harmonizuojanéiy dokumenty HD 21, HD 405, HD 602 reikalavimus, bei tikti
eksploatacijai temperatiiry diapazone — 300 C — +700 C. Kabeliy tiesimg atlikti laikantis Elektros
linijy ir instaliacijos jrengimo taisykliy reikalavimy.




Lizdy paskirstymo déZutéms, jungikliams, kistukams, lizdams iskirtimas miiro

TS-47 :
sienose

1-77, 1-78, 1-79, 1-80, 1-136/137 ir 1-133/134 patalpose iSkertama po dvi vietas elektros
kiStukiniams lizdams. Prie§ pradedant gr¢zimo darbus privaloma jsitikinti, kad grezimo darbai
nesisilpnins esamy konstrukeijy ir nepakenks konstrukeijy funkcionalumui. Taip pat, pries
nusizymint greZimo vietas, biitina jsitikinti ar néra pasléptos elektros instaliacijos ar kity inZineriniy
tinkly, taip pat darbo armatiiros. Grezimo darbai atlieckami smiuginiu greZtuvu (perforatoriumi).
Lizdy vieta rozetéms ir jungikliams parenkama susiderinus su naudotojais. [renginéjant vagas
pasléptai elektros instaliacijai, greziant lizdus paskirstymo déZzutéms rangovas nesa atsakomybe uz
esamy (veikian¢iy) kabeliy pazeidimus.

Vagy iki 30 mm gylio ir iki 50 mm plo¢io i3kirtimas tinkuotose sienose ir

TS-48
pertvarose

Elektros laidai tiesiami: 1-77, 1-78, 1-79, 1-80, 1-136/137, 1-133/134, 2-10/11, 2-12/13 ir 2-32/33
patalpose. Sienose ir pertvarose jrengiamos vagos potinkiniai elektros instaliacijai jrengti. Vagy
sienose ir pertvarose jrengimui parenkami elektriniai prietaisai kad uztikrinti kuo mazesn¢ dulkiy
sklaida. Vagy pozicijas ir kelius rangovas turi suderinti su uzsakovo atstovu. Vagos jrengiamos
pasiekti elektros instaliacijos jrenginius optimaliausiu keliu ir nepazeidziant elektros instaliacijos
jrengimo taisykliy. Vagos sieny tinke daromos reikalingo instaliacijos laidy pravedimui plocio,
stengiantis minimaliai paZeisti tinko danga. Elektros skirtingy linijy trasas galima grupuoti. Silpny
sroviy kabeliy pravedimui kanalai turi bati bent 100 mm atstumu nuo elektros linijy kanaly.
Instaliacijos tinklo i¥déstymas (atstumai nuo $ildymo trasy, horizontalios ir vertikalios instaliacijos
zonos ir kt.) turi atitikti Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisykliy reikalavimams.

Potinkiniy elektros instaliaciniy dézu¢iy jstatymas j paruostus lizdus, kai déZutés

T4 apvalios d iki 100 mm

Prie§ montuojant instaliacines potinkines déZutes, jose reikia islauzti skyles laidams. Montuojant
dézutes, jy krastus biitina sulyginti su siena. Montuojamos dézutes viena $alia kitos turi biiti sudétos
vienoje linijoje horizontaliai. Atstumai tarp dezudiy centry turi atitikti standartinius matmenis
prietaisy, kurie bus véliau sumontuojami. Potinkinés dézutés montuojamos statybinio gipso
pagalba. Ertmé tarp déZutés ir ertmés sieneliy turi bati pilnai uzpildyta gipsiniu uzpildu.

TS-50 Dviejy-trijy gysly laidy tiesimas sienose, paruostose vagose ir ant kopételiy

Paruostose vagose, instaliaciniuose loveliuose ar ant instaliaciniy kopétéliy montuojami kistukiniy
lizdy tinkle kabeliai. Nuo paskirstymo skydo iki patalpos pirmojo kistukiniy lizdy bloko vedamas
monolitinis kabelis kurio matmenys 3x4 mm?. Likusi instaliacija kabinete kistukiniams lizdams
vedziojama su 3x2,5 mm? monolitiniu kabeliu. Kistukiniy lizdy dézutés naudojamos kaip
paskirstymo déZutés taip pat. Sujungiant kabelius kistukinio lizdo dézutéje uztikrinama kad
ateinantis maitinimo kabelis tiesiogiai susijungtu su j tolimesnius kigtukiniy lizdy blokus nuvedamu
kabeliu, 0 esamas blokas biity uzmaitinamas su jungties atSaka bitent tam kistukiniy lizdy blokui.
Laidininkas - monolitinis varis. Vardiné jtampa 0,6/1 kV. Elektros instaliacijai patalpose gali bati
naudojami tiktai laidininkai su izoliacija ir apsauginiais apvalkalais i§ PVC plastiko arba i3 Kity
sunkiai degiy izoliaciniy medzZiagy. Visi laidininkai privalo atitikti standarty IEC 227, IEC 228,
IEC 502, IEC 332 ir harmonizuojangiy dokumenty HD 21, HD 405, HD 602 reikalavimus, bei tikti
eksploatacijai temperatiiry diapazone — 30° C — +70° C. Kabeliy tiesima atlikti laikantis Elektros
linijy ir instaliacijos jrengimo taisykliy reikalavimy.




Elektros instaliacijos laidy, kabeliy iki 16 mm? skerspjiivio ploto tiesimas tinkuotu

TS-31 arba mediniu pagrindu, tvirtinant apkabélemis

1-136/137, 2-10/11 ir 2-32/33 patalpose tiesiami nauji elektros laidai. Laidai ir kabeliai turi biiti
pristatyti j objekta su gamintojo Zymomis ir kitais dokumentais. Kiekvienos gyslos spalva turi biiti
aiskiai pazyméta ir neturi buti naudojama Kitiems tikslams:

- jzeminimas — geltona/ Zalia;

- neutralé — mélyna;

- fazé — ruda, juoda.

Kabeliai turi biti su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu. Pakloti kabeliai privalo turéti ilgio
atsarga, pakankama galimo sédimo ir temperatiiriniy deformacijy kompensavima. ApSvietimo
tinklai instaliuojami 3x2,5 mm2, kidtukiniy lizdy —3x2,5 mm? kabeliais.

Kabeliai turi atitikti Siuos techninius reikalavimus:

- gyslos varinés monolitinés;

- nominali jtampa 0,6 kV;

- sroveés daznis 50 Hz;

- maksimali laidininko j§ilimo temperatiira pastoviam apkrovimui ne maZiau kaip 700C;
leistina trumpo sujungimo temperatira (iki 5 sek.) ne mazesné kaip 160° C.

TS-52 Kistukiniy lizdy ir jungikliy montavimas, Kkai instaliacija pasléptoji

Patalpy bloke :1-77, 1-78, 1-79, 1-80, montuojami 6 vnt. Elektros jungikliai (vieno klavi3o) ir 12
vnt. Kitukiniy lizdy. 4 vnt. kiStukiniai lizdai montuojami 1-136/137 patalpose, 2 vnt. kistukiniai
lizdai montuojami 1-133/134 patalpose, 3 vnt. kistukiniai lizdai montuojami 2-10/11 patalpose, 2
vnt. kistukiniai lizdai ir 2 vnt. elektros jungikliai montuojami 2-12/13 patalpose. Kistukiniai lizdai
su jzeminimo kontaktais, 250V, 16A. Buitiniy prietaisy ir vandens $ildytuvo maitinimo lizdai
potinkiniai, montuojami paruo$tuose lizduose ant sienos. Jungikliai potinkiniai, montuojami
paruostuose lizduose ant sienos, 1P44, 250V, 16A. Lizdai jungikliams jrengiami patalpose prie
jéjimo dury ergonomiskame aukstyje. Jungikliy klavisy skaicius priderinamas prie sumontuotos
clektros instaliacijos pobiidzio. Sesiy kistukiniy lizdy blokai turi bati sudaryti i§ dviejy kisStukiniy
elektros lizdy ir dviejy RJ-45 tipo rysiy tinklo lizdy i3 kuriy vienas turi biiti dubliuotas su telefono
jungtimi. Ry3iy tinkle lizdy pajungimo btida (kryzminj ar tiesioginj) suderinti su uzsakovo atstovu.
Kistukiniai RJ-45 lizdas turi tenkinti $iuos reikalavimus arba biiti pazangesni:

o Lizdai 6A kategorijos (pagal ANSI/TIA)

o Lizdai ekranuoti

° Lizdas turi biiti su uzdengimo dangteliu (gali bati uzdengiama tik jungties anga)

° Pritaikytas 8 gysly (4 pory) kabeliams

J Atitikti ANSI/TIA-568-C.2 | ISO/IEC 11801 Class EA standartus

Visi darbai turi biiti atlickami vadovaujantis jrangos gamintojy rekomendacijomis ir nurodymais.
Atskiros dalys turi deréti ir sutapti. Bendra bloky apdaila turi biti vientisa. Prie3 uzdarant blokus
rekomenduojama jungti pateikti jvertinti uZsakovo rangovui. Uzsakovo rangovas turi teisg
pareikalauti i¥montuoti atsitiktinius blokus pajungimo kokybei ir biidui jvertinti. Visos jungtys
naudojamos jungti kabelius dézutése turi bati pritaikytos jungti ne maziau nei 32 A galios tinklams.
Apie junggiy tinkamumg rangovas privalo informuoti uZsakovo atstova pateikdamas naudojamy
junggiy atitikties deklaracijas su techninémis charakteristikomis.

TS-53 Vidaus apsvietimo $viesos diody lempy Sviestuvy montavimas pakabinamy luby
angose ( su zeminan&iais transformatoriais)

Patalpy bloke :1-77, 1-78, 1-79, 1-80, montuojami 6 vnt. Sviestuvy, 4 vat. montuojami 1-136/137
patalpose, 4 vnt. montuojami 1-133/134 patalpose, 4 vnt. montuojami 2-10/11 patalpose, 2 vnt.




montuojami 2-12/13 patalpose, 4 vnt. montuojami 2-29/30 patalpose ir 4 vnt. montuojami 2-32/33
patalpose. Sviestuvai sumontuojami j patalpose jmontuotas ,,Amstrong™ tipo pakabinamas lubas
su Zeminandiais transformatoriai. Sviestuvai skirti darbui kintamosios srovés tinkle su nominaline
jtampa 220 V, daznumu 50Hz. Sviestuvai turi ne tik paskirstyti Sviesos srautg erdvéje, bet ir
uztikrinti elektrinj lempy prijungima bei jy stabily darba, fiziskai apsaugoti lempas aplinkos
poveikio bei mechaninio paZeidimo, turi bati patvaris, ilgaamzi3ki, ekonomiski, jy konstrukeija ir
i¥pildymas turi atitikti nominalinei tinklo jtampai ir aplinkos salygoms. Kokybé turi atitikti EN 60
598: DIN VDE 0711 standartus.

Gamykliniai $viestuvai turi atitikti aukstos kokybés reikalavimus ir bati tinkami montavimui
anks&iau buvusiy $viestuvy vietose. Sviestuvai turi bati pateikti su reikiamo LED tipo lempomis.
Sviestuvai turi bati pateikti su visom jy pakabinimui, montavimui skirtomis medziagomis.
Sviestuvai montuojami j pakabinamas lubas turi atitikti ni3as savo matmenimis ir bti pritaikyti
tokiam montavimo biidui. Apviestumas turi atitikti higienos normas HN 98: 2000 “Natralus ir
dirbtinis darbo viety ap3vietimas. Apsviestos ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai”.
Sviestuvai privalo biiti pritaikyti montuoti labai drégnose patalpose (IP6X).

Vagy uztaisymas (tinkavimas), nutiesus elektros instaliacijos laidus sieny

TS-54 A
pavirSiuose

Prieg pradedant tinkavimo darbus esamas at3okes ir nutrupéjes tinkas nudauzomas, pavirsius $variai
nuvalomas ir gerai sudrékinamas. Paruostas pavirius turi bati tinkuojamas statybiniu skiediniu
kuris turi atitikti LST L 1346:2005 (Statybinis skiedinys. Klasifikacija ir techniniai reikalavimai)
Cemento skiediniai naudojami surenkamy konstrukeijy montavimui (i8lyginamajam sluoksniui), jy
sandiiry (siiliy) uzpildymui, vietiniams uZtaisymas, islyginamyjy ir izoliaciniy sluoksniy
jrengimui. Tinkuojamos sienos auksgiausio tasko aukstis 2,50 m. Tinkuojama nuo kopeciy.
Naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji, didinantys atsparuma vandeniui, 3al€iui ir
pan.) neturi prastinti skiedinio kokybeés ir turi biti patikrinti techninés priezitros inZinieriaus.
REIKALAVIMAI SKIEDINIAMS

Pagrindiniai skiediniu kokybeés rodikliai priklauso nuo skiedinio paskirties ir yra Sie: stipris
gniuzdant, tankis, atsparumas Sal€iui ir kt.

ATSPARUMAS SALCIUI

Skiedinio atsparumas 3al&iui turi atitikti konstrukeijy ir medZiagy su kuriomis jis naudojamas
atsparumui $alCiui:

Atsparumas $al¢iui nustatomas LST EN 998-2:2004 ir LST L 1346:2005 nurodytu metodu.
Nutinkuotas pavirSius turi bati lygus, be jskylimy. Matuojant lyguma dviejy metry ilgio liniuote
tarpelis tarp liniuotés ir tinkuotos sienos negali bati didesnis negu 2 mm.

TS-55 ‘ Kompiuteriniy kistukiniy lizdy RJ-45 montavimas potinkinése déZutése

Kompiuteriniy kistukiniai lizdai RJ-45 montuojami 1-45 ir 1-46 patalpose. Sesiy kistukiniy lizdy
blokai turi biiti sudaryti i§ keturiy ki3tukiniy elektros lizdy ir dviejy RJ-45 tipo rysiy tinklo lizdy i3
kuriy vienas turi biiti dubliuotas su telefono jungtimi. RySiy tinkle lizdy pajungimo budg (kryzminj
ar tiesioginj) suderinti su uZsakovo atstovu. Kistukiniai RJ-45 lizdas turi tenkinti $iuos reikalavimus
arba biiti pazangesni:

Lizdai 6A kategorijos (pagal ANSI/TIA);

Lizdai ekranuoti;

Lizdas turi biiti su uzdengimo dangteliu (gali biiti uzdengiama tik jungties anga);
Pritaikytas 8 gysly (4 pory) kabeliams;

Atitikti ANSI/TIA-568-C.2 | ISO/IEC 11801 Class EA standartus.

Visi darbai turi biiti atlickami vadovaujantis jrangos gamintojy rekomendacijomis ir nurodymais.
Atskiros dalys turi deréti ir sutapti. Bendra bloky apdaila turi buti vientisa. Prie§ uzdarant blokus




rekomenduojama jungti pateikti jvertinti uzsakovo rangovui. UZsakovo rangovas turi teisg
pareikalauti iSmontuoti atsitiktinius blokus pajungimo kokybei ir bdui jvertinti. Visos jungtys
naudojamos jungti kabelius dézutése turi biiti pritaikytos jungti ne maziau nei 32 A galios tinklams.
Apie jung®iy tinkamumga rangovas privalo informuoti uZzsakovo atstova pateikdamas naudojamy
junggiy atitikties deklaracijas su techninémis charakteristikomis.

TS-56 Jungiamojo koaksialinio (internetinio) kabelio tiesimas sienoje

Jungiamojo koaksialinio (internetinio) kabelio tiesimas sienoje nuo pagrindinés spintos 1-90
patalpos iki 1-45 ir 1-46 patalpose esangiy darbo viety, kiekvieno internetinio kabelio kistukinio
lizdo. Kabelis turi biiti ne maZesnés nei 6 kategorijos, ekranuotas.

El. instaliacijos plastikiniy kanaly iki 60x40 mm skersmens montavimas, tvirtinant

TS-57 Y
prie miiro sienos

1-45 ir 1-46 patalpose alia darbo viety yra montuojami elektros instaliacijos plastikiniai kanalai -
loviai. Instaliacinis kanalas turi biiti parenkamas pagal praeinanciy kabeliy diametrg ir jy skaiciy.
Bendras kanalo angos plotas turi biiti maZiausiai 1/3 karto didesnis uz bendra kabeliy uzimama
plota. Plastikinis kanalas tvirtinamas prie pavir§iaus tam pavir3iui pritaikytais tvirtinimo elementais
ir ne rediau nei kas 30 cm. Uzbaigimo ir jungimo vietos iSpildomos tam pritaikytais jungimo ir
uzbaigimo elementais.
PVC vamzdZiai - loviai turi biiti pristatyti j objektg su gamintojo Zymomis ir Kitais dokumentais.
Jie negali biti paZeisti ar kitaip mechaniskai deformuoti. Pagal naudojima turi bati skirti
virdtinkiniam montavimui administracinése patalpose. Turi atitikti 3ias fizines savybes: tvirti,
sustiprinto apkrovimo elektros instaliacijos vamzdZiai i§ PVC, vidutinio atsparumo smiigiams,
mechaninis atsparumas — 320 N/5cm, atsparumas temperatiiroms nuo -25° C iki + 105° C, savaime
gestantys, be halogeny, atspariis korozijai, montuojami pastato iSoréje turi buti atsparls uv
spinduliy poveikiui.
PVC gofruoti vamzdziai kartu su j jais jtrauktais kabeliais tvirtinami prie miro konstrukcijy
specialiais tvirtinimo elementais.
Kabeliai turi bati jtraukti j behalogeninius PVC vamzdZius nepaZeidZiant nei kabeliy apsauginiy
apvalkaly, nei pagiy apsauginiy vamzdziy. Kabeliai privalo turéti ilgio atsarga, pakankamg galimo
séedimo ir temperatiriniy deformacijy kompensavima. Kabeliai turi atitikti Siuos techninius
reikalavimus:

¢ Gyslos varinés monolitinés;

e Nominali jtampa 0,6 kV;

e Srovés daznis 50 Hz;
Maksimali laidininko jsilimo temperatiira pastoviam apkrovimui ne maziau kaip 70° C; leistina
trumpo sujungimo temperatira (iki 5 sek.) ne maZiau kaip 160° C.

TS-58 Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy vamzdyny vamzdziy ir jungiamyjy
(fasoniniy) daliy montavimas

1-72, 1-77, 1-78, 1-79, 1-80, 1-83, 1-136/137, 1-133/134, 2-9, 2-10/11, 2-12/13, 2-29/3 ir 2-32/33
demontavus sena nuoteky vamzdyna, montuojamas naujas plastikiniy vamzdZiy vamzdynas. Po
montavimo darby neturi atsirasti padaliniy kvapy i§ nuoteky sistemos. Visos jungtys turi bati
tinkamai uZsandarinamos, sumontuotame vamzdyje negali bati jtrikimy, jlinkimy ir Kity
deformacijy. Polipropileniniy vamzdziy montavimg atlikti vadovaujantis Lietuvos statybininky
asociacijos patvirtintomis statybos taisykléemis ST 300026902.300.10.01:2013  "Statinio
vandentiekio ir nuoteky 3alinimo sistemy jrengimas”. Visa nuoteky Sistema turi bati naudojama
vieno gamintojo. Nuoteky tinklas derinamas prie numatomy prietaisy pozicijos ir rasies.




TS-59 [ Nuoteky reviziniy dureliy jrengimas

Nuoteky revizinés durelés montuojamos 1-77, 1-78, 1-79, 1-80, 1-137, 1-134 ir 2-13 patalpose.
Nuoteky vamzdziy stove, 80 cm, auk3tyje jrengiama nuoteky revizinés durelés. Montavimo darbus
atlikti vadovaujantis Lietuvos statybininky asociacijos patvirtintomis statybos taisyklemis ST
300026902.300.10.01:2013 "Statinio vandentiekio ir nuoteky $alinimo sistemy jrengimas”. Visa
nuoteky Sistema turi biiti naudojama vieno gamintojo.

TS-60 | Vidaus nuoteky plastikiniy vamzdyny trapy montavimas

1-79, 1-80, 2-12 dudo patalpoje montuojamas 110 mm. Diametro trapas. Trapai komplektuojami
kartu su neriidijan¢io plieno grotelémis. Sumontavus trapa privalo bati uZtikrintas pagrindas
hidroizoliacijai jrengti. Jei reikalinga aplink trapg apglaistoma ar apibetonuojama tam skirtais
cementiniais remontiniais skiediniais. [rengus plyteliy danga aplink trapg palickamas 3-5 mm
tarpas kuris uzpildomas silikoniniu hermetiku visu gyliu.

TS-61 Pastaty vidaus plastikinio sléginio vamzdyno su jungimas movomis, alklinémis,
peré¢jimais D15-32 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos

1-77, 1-78, 1-79, 1-80, 1-136/137, 1-133/134, 2-9, 2-10/11, 2-12/13, 2-29/3 ir 2-32/33 patalpose
demontavus seng vandentiekio vamzdyng, montuojamas naujas plastikiniy vamzdziy vamzdynas.
Polipropileniniy vamzdziy ir jungiamyjy daliy montavimg atlikti vadovaujantis Lietuvos
statybininky asociacijos patvirtintomis statybos taisyklemis ST 300026902.300.10.01:2013
,,Statinio vandentiekio ir nuoteky $alinimo sistemy jrengimas”.

Naudoti polipropileninj vamzdj, trisakius, sujungimus, alkiines ir kitas reikalingas fasonines detales
atitinkancius $iuos reikalavimus:

Eksploatavimo laikas 50 m., kai slégis max. 25 bar.

Maksimali darbo temperattira: 95°C (DIN 16 893).

Pavir$iaus Siurk$tumas: 0,007 mm.

Silumos laidumo koeficientas: 0,4 W/m-K.

Siluminio plétimosi koeficientas: 0,026 mm/m-K.

Vamzdziai ir jy fasoninés dalys lituojamos (virinamos) specialiu , tam skirtu, aparatu. Suvirinti
sujungimai turi bati hermeti3ki ir stabilds.

Prie$ santechnikos prietaisus biitina sumontuoti rutulinius ventilius prietaisy atjungimui.

TS-62 ‘ Ciaupy montavimas

Pric kiekvienos prietaisinés alkinés turi biiti sumontuojamas prietaisinis ventilis. Ventilio diametrai
turi bati suderinti su prietaisinés alkiinés diametru ir prietaiso prievado diametru bei raimi.
Prietaisines ventilis turi baiti chromuotas, o ant prietaisinés alkiinés privalo biti lekstele Kuri
uzdengty jungti tarp 3iy dviejy daliy.

TS-63 Praustuvo su atrama "koja" ir maiSytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos ir
grindy, kai kanalizacija plastik. VamzdZziy

Patalpy bloke: 1-77, 1-78, 1-79, 1-80, montuojami nauji 4 vnt. praustuvai, esami praustuvai 2 vnt.
1-136 patalpoje, 2 vnt. 1-133patalpoje, 1vnt. 2-9 patalpoje, 1 vnt. 2-12 patalpoje, 2 vnt. 2-29
patalpoje ir 2 vnt. 2-32 patalpoje turi biti pakeisti naujais praustuvais. Praustuvai turi turéti
tvirtinimo galimybe prie sienos ir stovus po kriaukle atramai. Praustuvy minimallis matmenys
700x450 mm. 2-9 patalpoje praustuvo minimaliis matmenys 550x400 mm. Praustuvai turi buti
kokybidki, be gamybinio ar transportavimo broko, pajungimo garnitiira turi atitikti praustuvo ir
pajungimo sienoje matmenis bei pobiidj. Praustuvai tvirtinami prie sienos mateliniais sraigtais
naudojant plastikines (ar kitas kompozitines) tarpines, kurios pritaikytos konkre€iam praustuvo
modeliui. Pritvirtinto praustuvo atsparumas lenkimui Zemyn turi atlaikyti 50 kg svorj, uznesant




apkrova ant tolimiausio krato nuo sienos. Visos sililés sandiirose su siena ar tarp praustuvo daliy
turi biiti hermetizuotos silikono pagalba. Naudojamas silikonas turi atitikti Sias charakteristikas:
Kietumas - 23 (Shore A)

Elastingumas gniuzdant (ISO 7389) - > 80%

Maksimalus siiilés judéjimas - 20%

Klijavimo jéga (ISO 37) - min. 1,05 N/mm2

Elastingumo modulis 100% (ISO 37) — min. 0,35 N/mm2

Pailgéjimas iki plyS§imo (DIN 53504) - Apie 600%

Turi turéti antibakteriniy, antipelésiniy savybiy.

Spalva — Balta

Naudojamas maisytuvas turi tenkinti Siuos reikalavimus ar biiti pazangesnis:

Maisytuvas paleidziamas infraraudonyjy spinduliy sensoriaus pagalba

Temperatiiros valdymo rankenélé

Stacionarus snapas

Gamintojo suteikiama 5 mety garantija

Spalva - pavirdius chromuotas.

Snapelis paaukstinto profilio, su aeratoriumi. MaiSytuvo snapas turi baigtis auk3¢iau kriaukleés
pavirsiaus (bréZiant plokstuma tarp virSutiniy krasty) maziausiai 150 mm. Pajungimo garnitliros
matmenys turi atitikti maiSytuvo ir pajungimo sienoje matmenis. Negali biti naudojamos
nereikalingos jungtys, jei rinkoje yra sitiloma jungtis su atitinkan¢iais esama situacijg matmenimis.

TS-64 \ Metalinio karkaso jrengimas klozety rémy apdailai ir jy aptaisymas plokstemis

Unitazy karkasai montuojami: patalpy bloke (1-77, 1-78, 1-79, 1-80) montuojami 4 vnt. 1-137
ir 1-134 patalpose po 2 vnt. demontuoty unitazy vietose. Aplink sumontuotus klozetu rémus,
ant sieny montuojami plieniniai profiliai. Profiliai turi atitikti remo plokstumas ir biiti atitinkamai
vertikaliis ir horizontaldis. Prie pavir$iu profiliai tvirtinami su pritaikytais kais¢iais ir varztais. Tarp
pavirdiy ir profiliy turi biiti naudojama akustiné tarpine. Plieniniai profiliai turi atitikti 3iuos
reikalavimus:

Pagaminti i3 cinkuotos skardos;

Skardos storis na maziau 0,6 mm;

Su standumo briaunomis.

Visi montavimo darbai atliekami vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. Pries uzdengiant
profilius sekangiais sluoksniais karkasas turi biiti jvertintas uzsakovo atstovo.

TS-65 Sieniniy unitazy montavimas, kabinimo jrangg tvirtinant prie sienos, lengvy
konstrukcijy sienose ir pertvarose

Unitazai montuojami: patalpy bloke (1-77, 1-78, 1-79, 1-80) montuojami 4 vnt. ir 1-137 ir 1-134
patalpose po 2 vnt. demontuoty unitazy vietose. Tualetuose montuojami potinkiniai klozety
tvirtinimo rémai. Rémai turi biiti pritvirtinti prie sienos ir grindy. Tvirtinimo elementai pritaikyti
pagal medZiagos pobiidj. Rémas pastatomas pagal horizontale ir vertikale . Rémas pastatomas pagal
klozeto aukstj 430 mm, matuojant nuo vir§utinés dalies. Rémas turi atitikti §iuos reikalavimus arba
biti pazangesnis:

Rémo medziaga — plienas;

Klozeto pajungimo diametras 110 mm;

Vandens bakelio turis > 101;

Gamintojo garantija remui ne maZziau 10 mety;

Rémo maksimali apkrova ne maziau nei 400 kg.

Klozetas montuojamas ant plyteliy. Tarp klozeto ir plyteliy visu pavir§iu turi biiti amortizacine
tarpiné. Tvirtinimo, apdailos elementai naudojami tik to paties gamintojo kaip ir likusi jranga.
Klozetas ir klozeto rémas turi biiti to paties gaminto ir pilnai suderinami. Pritvirtintas klozetas turi




atlaikyti ne maZesne nei 160 kg apkrova. Klozeto dangtis ,,Soft close* nusileidimo tipo. Dangtis
pagamintas pagamintas i§ kompozito. Maksimali dang€io apkrova ne maziau 150 kg.

Po montavimo darby visos siiilés hermetizuojamos padidinto stiprio silikono pagalba. Silikonas
turi atitikti Siuos reikalavimus arba biti pazangesnis:

Galima deformacija iki plySio 300%;

Grjzimo geba 25%;

Atsparumas temperatiiros poveikiui nuo -40 iki +180°C.

Pakabinamy sanitariniy prietaisy su moduline kabinimo jranga montavimas (

TS-66 C e .
sieniniai pisuarai)

1-137 patalpoje montuojami 3 vnt. 2-11 patalpoje 1 vnt. ir 2-33 patalpoje 1 vnt. automatiniai
pisuarai, montuojami potinkiniai pisuary tvirtinimo rémai. Rémai turi biiti pritvirtinti prie sienos ir
grindy. Tvirtinimo elementai pritaikyti pagal medZziagos pobuidj. Rémas pastatomas pagal
horizontalg ir vertikale . Rémas pastatomas pagal pisuaro aukstj 650 mm, matuojant nuo labiausiai
atsikidusios dalies. Rémas turi atitikti $iuos reikalavimus arba buti pazangesnis:

Rémo medziaga — plienas;

Gamintojo garantija rémui ne maziau 10 mety;

Rémo maksimali apkrova ne maziau nei 400 kg.

Nuo paskirstymo dézutés, turi biiti atvestas ir pajungtas laidas pisuary pajungimui.

Pisuaras montuojamas ant plyteliy. Tarp pisuaro ir plyteliy visu pavir$iu turi biiti amortizaciné
tarpiné. Tvirtinimo, apdailos elementai naudojami tik to paties gamintojo kaip ir likusi jranga.
Pisuaras ir pisuaro rémas turi biiti to paties gaminto ir pilnai suderinami. Pisuarai valdomi
bekontakgiu biidu. Pisuaras turi biiti pagamintas i keramikos ir pritaikytas montuoti ant sienos.
Visas nuleidimo mechanizmas turi biiti sumontuotas uZ pisuaro. Mechanizmas turi turéti galimybg
sureguliuoti vandens nuleidimo laikg nuo 0,5 iki 18 sekundziy ar panasiai. Pisuaro nuleidimo srové
turi bati regulivojama o nenaudojant pisuaro vanduo turi automatiskai nusileisti kas tam tikra
laikotarpj bet ne re¢iau nei 3 kartus per parg. Pisuaras turi biiti sukomplektuotas su sutvirtinimo
elementais, elektromagnetiniu voZtuvu, jungiamosiomis Zarnelémis, kampiniu ventilis su filtru,
sifonu ir jutikliais.

Po montavimo darby visos siiilés hermetizuojamos padidinto stiprio silikono pagalba. Silikonas turi
atitikti $iuos reikalavimus arba biiti paZzangesnis:

Galima deformacija iki plySio 300%;

Grjzimo geba 25%;

Atsparumas temperatiiros poveikiui nuo -40 iki +180°C.

TS-67 ‘ Termostatinio duso maigytuvo ir stovo montavimas

Duso 1-79, 1-80, 2-12 patalpose turi biiti sumontuoti termostatiniai
maiSytuvai su snapeliu, lietaus duSo galva, duSo antgaliu ir stovu. l

Duso stovas turi biiti to paties gamintojo. MaiSytuvas privalo bati su I
temperatiiros rankenélés fiksatoriumi ties 36-40 laipsniy. MaiSytuvo I p
spalva — derinama su uZsakovu. MaiSytuvas prijungiamas prie 5% W

aparatiniy alkiiniy ekscentrinémis jungtimis atitinkan¢iomis . : i
maidytuvo ir alkiiniy diametrus. Ekscentrinés alkinés po |
sumontavimo turi biti hermetizuotos silikoninio hermetiko pagalba,
apsaugant nuo vandens patekimo uz plyteliy dangos, ir uzdengtos
chromuotomis lék3telémis. MaiSytuvas tvirtinamas prie stovo ir turi
turéti 5 mety gamintojo garantija visoms dalims. NI el

Principiné schema.




TS-68 Vonios kambariy tualetiniy reikmeny montavimas (lentynélés)

Lentynélés turi bliti sumontuotos:

1 vnt. 1-79, 1 vnt. 1-80, 2 vnt. 1-136/137, 2 vnt. 1-133/134, 1 vnt. 2-9, 2 vnt. 2-12/13, 2 vnt. 2-
29/30 ir 2 vnt. 2-32/33 patalpose. Uzbaigus vidaus apdailos darbus, jrengtose sanitarinése patalpose
montuojamos lentynélés. Lentynélés matmenys 30x10 cm. paklaida +/-2 cm. Visi tvirtinami
elementai ir reikmenys turi biiti pagaminti i3 neriidijancio plieno. Tvirtinimo budas pritaikytas pagal
tvirtinimo pavirsiaus pobiidj. I3greZus skyles sieny dangoje, skylés hermetizuojamos ir apsaugomos
nuo drégmés patekimo po apdailiniu sluoksniu.

Montuojamos pakabos turi atitikti §iuos reikalavimus arba biiti pazangesnes:

Pakaba atitolusi nuo sienos nuo 30 iki 50 mm;

Svoris kurj atlaiko pritvirtinta pakaba ne maziau 20 kg;

Pakaba su nemaziau kaip keturiais kabliukais pagaminta i§ vientiso neriidijantio plieno gaminio
(i8skyrus tvirtinimo plokstelé, jei ji yra reikalinga);

Visus elementus ir jy tvirtinimo pozicija, prie$ tvirtinima, butina suderinti su uzsakovo atstovu.
Elementai turi biiti gamykliniai.

TS-69 Vonios kambariy tualetiniy reikmeny montavimas (pakabos)

Pakabos turi biiti sumontuotos:

1 vnt. 1-79, 1 vnt. 1-80, 2 vnt. 1-136/137, 2 vnt. 1-133/134, 1 vnt. 2-9, 2 vnt. 2-10/11, 2 vnt. 2-
12/13, 2 vnt. 2-29/30 ir 2 vnt. 2-32/33 patalpose. Montuojamos pakabos turi atitikti Siuos
reikalavimus arba biiti paZangesnés:

Pakaba atitolusi nuo sienos nuo 30 iki 50 mm;

Svoris kurj atlaiko pritvirtinta pakaba ne maZziau 20 kg;

Pakaba su nemaZiau kaip keturiais kabliukais pagaminta i§ vientiso neriidijan&io plieno gaminio
(i8skyrus tvirtinimo plokstele, jei ji yra reikalinga);

Visus elementus ir jy tvirtinimo pozicija, prie$ tvirtinima, biitina suderinti su uzsakovo atstovu.
Elementai turi biiti gamykliniai.

TS-70 VeidrodZziy montavimas ant sieny

Uzbaigus vidaus apdailos darbus, jrengtose sanitarinése patalpose montuojami iSsaugoti ir nauji
veidrodziai. 2 vnt. ank&iau nukabinti ir iSsaugoti veidrodziai kabinami 1-136 ir 1-133 patalpose
bei 8 vnt. naujai veidrodZiai montuojami: 2 vnt. 1-136/137, 2 vnt. 1-133/134, 1 vnt. 2-9, 2 vnt. 2-
12/13, 2 vnt. 2-29/30, 2 vnt. 2-32/33 patalpose ir 6 vnt. patalpy bloke (1-77, 1-78, 1-79, 1-80).
VeidrodZio blogoji pusé armuota istisine specialia plevele.

Veidrodis skaidrus arba ypa¢ skaidrus.

Veidrodzio stiklo storis ne maziau nei 5 mm.

Matmenys ne maZesni nei 50x80 cm. +/- 5 cm.

Krastai §lifuoti, poliruoti.

Veidrodzius klijuojant ant sieny privaloma uztikrinti kad atspindimas vaizdas nei3sikreipty, buty
taisyklingas, klijavimo medZiagos nepazeistu veidrodzio ar apsauginés plevelés.

TS-71 Vamzd., kuriy D iki 25mm, prijung. prie veik.vid.sild.ir vandent. sist.

Prie veikian&iy plieniniy vandentiekio tinkly prijungiamas naujai remontuojamas vandentiekio
vamzdynas. Prijungimas privalo biti i3pildytas gamykliniais elementais kurie buty ilgaamzZiai ir
patvariis. Junggiy prijungimo prie esamy tinkly vidinis diametras turi atitikti arba biiti didesnis.




TS-72 Fasadiniy pastoliy, kuriy plotis 0,73m ir aukstis iki 15m, jrengimas ir iSardymas

Visi pagrindiniai pastoliy elementai turi biti reikalaujamo stiprumo ir stabilumo. Pastoliy
skaigiavimui reikia imti tolygiai paskirstyta apkrova: miiro darbams — 250 kg/m3, apdailos darbams
— 200 kg/m3, be to visus horizontalius elementus reikia patikrinti 130 kg koncentruota apkrova.
Pastoliai turi turéti apsauginiu aptvérimus. Draudziama vykdyti darbus nuo neinventoriniy,
netipiniy paaukstinimy.

Fasady lygiy paviriy nuvalymas vandeniu, naudojant auksto slégio plovimo

TS13 jrenginj, dirbant ant Zemés (pastoliy)

Fasado ir cokolio lygiy pavirdiy nuvalymas vandeniu, naudojant auk3to slegio plovimo jrengin; .
Nuo miriniy pavir$iy pavir$iy paSalinami seni atSok¢ vandens emulsiniai dazai, kerpé ir kitos
apnasos mazinan¢ios sukibima su sekangiais sluoksniais, pavirsiai nuplaunami. Nuplauti pavirsiai
pilnai i¥dziovinami. Ant nuplauty ir isdZitivusiy pavirsiy neturi likti dulkiy, purvo ar kity sukibima
mazinanéiy ne§varumy. Darbai turi bati derinami su oro salygomis.

TS-74 Fasady lygiy pavirsiy remontas, apdailinant tinkavimo mase, dirbant ant pastoliy

Pries pradedant fasado ir cokolio dazymo darbus, pirmiausia paruoSiamas pavirsius. Vietos, kuriose
fasade yra mechanidkai paZeisti, atsilupusios, turi biti suremontuotos ir iSlygintos. PavirSius turi
biiti be defekty. Darbai turi biiti derinami su oro saglygomis.

TS-75 Pastato iZoriniy tinkuoty pavir3iy atskiry viety remontas, sieny kampai, angokras¢iai

Fasado, cokolio ir piliastry kampuose ir angokrad&iuose iSmustos skylés turi bati uZtaisytos greitai
stingstandiu statybiniu skiediniu, remontiniu misiniu ar panasia medZiaga. UZtaisymai turi biti
stabilis, tvirtai laikytis, uZtaisytas pavirSius turi biti vientisas. Atskirose fasado vietose
atnaujinamas idoriniy sieny kampy ir angokra3Ciy ploksCiy atstatymas armuojant tinkleliais ir
padengiant viensluoksniu tinku. Darbai turi bati derinami su oro salygomis. Struktirinio tinko
spalva derinama su uzsakovu.

Sieny, apsiltinty izoliacinémis plok3temis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant

T8-6 sintetiniais tinkleliais , kai sienos be angy

Fasade ir cokolyje ir piliastruose atskiry viety uZtaisymai turi biti stabilis, tvirtai laikytis,
uZtaisytas pavirdius turi bti vientisas. Atskirose fasado vietose atnaujinamas iSoriniy sieny
atstatymas armuojant tinkleliais ir padengiant viensluoksniu tinku. Darbai turi biiti derinami su oro
sglygomis.

TS-77 Sieny tinkavimas dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 2.00 mm, kai sienos
su angomis)

Sieny tinkavimo darbai turi biti atlickami vadovaujantis Lietuvos statybininky asociacijos
patvirtintomis taisyklemis ST121895674.06:2009 Apdailos darbai“. Pastato fasadas, cokolis ir
piliastrai padengiamas dekoratyviniu tinko skiediniu (spalvotu dekoratyviniy akmenuky tinku).
Spalva derinama su uzsakovu. Savybiy turi nekeisti 10 mety. Dekoratyvinis tinkas turi biiti
tinkamas lauko darbams, fasado ir cokolio padengimui, laidus vandens garams. .

Paruoiti pavir$iai prie§ dazant turi biiti gruntuojami pagal technologija nurodyta gamintojo
instrukcijoje. Grunto angos turi gerai jsigerti j pavirSiy, sujungimus, kampus angokras¢ius ir Kitas
vietas, kur galimas drégmés susikaupimas. Paviriai turi bati lygis, be nuoteky. Dekoratyvinio
tinko sluoksnis turi biti tvirtai ir tolygiai sukibgs su dengiamuoju pavirSiumi. Nudazytas pavir$ius
turi atitikti gero dazymo kokybes reikalavimus. Darbai turi bti derinami su oro saglygomis.




TS-78 | Vertikaliy pavir$iy izoliavimas, uZtepant (glaistant) hidroizoliacinj miSinj

Pastato piliastry iStrupéjusios vietos nuvalomos ir padengiamo hidroizoliaciniu miSiniu, kad
krituliai ir drégmés nesiskverbty per pastato sieny siiiles j patalpy vidy. Hidroizoliacinis misinys
skirtas itin daug drégmés gaunantiems pavirSiams.

Misinys turi elastingai izoliuoti sienos pavirsiy prie$ atlickant tolimesnius apdailos darbus.
Misinys glaistomas tolygiai glaistikliu arba teptuku nepaliekant nesandariy tasky.

Technine informacija:

Atsparumas temperatiiros poveikiui: nuo -20 iki +80 °C

Tankis: 1,4 kg/l - 1,5 kg/l

Dzitivimo laikas: apkrova galima po - 7 dieny.

Darbai turi biiti atlickami vadovaujantis Lietuvos statybininky asociacijos patvirtintomis
taisyklemis ST121895674.06:2009 ,,Apdailos darbai ir turi biiti derinami su oro salygomis.

TS-79 | Sienos atskiry viety miirijimas naudojant silikatines plytas

Pasalinus nutrupéjusias plytas ir i$sivalius angas, sieny atskiros vietos yra miirijamos naudojant
baltas, silikatines plytas. Miirio darbams turi biiti naudojamos naujos, baltos pilnavidurés silikatinés
plytos, matmenys 250 x 120 x 88 mm. Darbai turi biiti atliekami laikantis visy darby saugos
reikalavimy. Uztaisant sieny angas, mirinimo darbai turi bati atliekami, vadovaujantis Lietuvos
statybininky asociacijos patvirtintomis Statybos taisyklemis ST121895674.06:2009 ,,Miro darbai*.
Statybiniai skiediniai turi atitikti LST 1346:1995 reikalavimus. Turi bati naudojami cemento —
kalkiy skiediniai. Kalkeés turi atitikti standarty reikalavimus. Smelis turi atitikti LST 1342:1994
reikalavimus. Turi biiti naudojamas 0/2 frakcijos smélis, kurio stambiausios dalelés neturi virSyti
2,0 mm.

Smulkiy konstrukcijy, vamzdziy, kuriy D iki 500mm pavirdiy valymas ir
TS-80 gruntavimas metaliniu smeliu pagal Sa2 paruosimo laipsnj
Metaliniy smulkiy pavirdiy gruntavimas

Esamos stoginés metaliniy konstrukcijy pavirSius yra pasengs, vietomis atsilupgs, paveiktas
korozijos. Konstrukcijos pavirSius turi biiti pilnai nuvalomas nuo rudziy ir dazy likugiy naudojant
sméliavimo metoda. Tai procesas, kai metaliniu smélio miSiniu stipria srove purskiant j pavirsiy,
siekiant jj nuvalyti arba pagalinti ant jo esancia seng danga. Po nuvalymo pavirSius turi likti Svarts,
neuzterstas dazy, dulkiy ar kity sukibima maZinan¢iy medziagy liku¢iais. Nuvalytas nuo dazy ir
riidiy pavirdius turi turi atitikti [ISO 8501-1 standarte nurodytai pagal St2 pavir§iaus paruoimo
klase. Iskart po paruosimo dazymui pavirsius turi biiti nuriebalinamas ir padengiamas gruntu su
rudZiy suriséju. Dengiamas gruntas turi biiti bendros metalo pavirSiaus dangos sistemos dalis, kuri
negali biiti naudojama su atskiry sistemy nesuderintomis, ir gamintojy nerekomenduojamomis
dalimis.

TS-81 Metaliniy k-ju smulkiy paviriy (groteliniy k-jy, vamzdziy ir pan.) daZymas
aliejiniais dazais

Metaliniai pavirsiai prie§ daZyma turi biiti nuvalyti nuo riidziy ir kitokiy neSvarumy. Nuvalyti
paviriai nugruntuojami, gruntui nudZiuvus, visi metaliniai pavirSiai nudazomi du Kartus aliejiniais
dazais. Dazai turi biti atsparlis vandeniui, rigitims ir $armams iki 25% koncentracijos. Visi
aliejiniais dazais dazyti pavirSiai turi atitikti bandomojo daZymo pavyzdzius ar patvirtintus
etalonus. Kiekvieno sluoksnio pavirsiai turi bati lygiis, be nuoteky. Dazy sluoksnis turi buti tvirtai
ir tolygiai sukibes su dengiamuoju pavirSiumi. Dazyty pavirsiy kokybé¢ turi biiti vertinama tik
dazams pilnai i¥dziuvus. NudaZyti pavir3iai turi biiti padengti tolygiu dazy sluoksniy, be nubégimuy,
be démiy, be teptuko Zymiy, negali biiti atsiSerpéjusiu seny dazy uzdazymo viety. Medziagos
tiekiamos metaliniy pavir$iy paruo§imui bei dazymui turi biiti i$ vieno gamintojo. Spalva derinti su
uzsakovu.




TS-82 Slaitiniy stogy dengimas polikarbonatinémis plokstémis

Stogas dengiamas polikarbonatinémis plokstémis, matmenys — 2100x6000x6mm, spalva derinti su
Uzsakovu. Laksty kradtai tarpusavyje sujungiami polikarbonatiniais profiliais. Stogo kraStuose ant
polikarbonatiniy plok3&iy galy ir Sony, turi bti pritvirtinti U formos uzbaigimo profiliai. Visy stogo
elementy, detaliy spalva turi sutapti. Visi stogo remonto darbai turi biiti atlikti vadovaujantis
statybos techniniu reglamentu STR 2.05.02:2008 "Statiniy konstrukcijos. Stogai", statybos
taisyklémis ir kitais norminiais dokumentais.

Statybiniy 3iuksliy i¥veZimas 10 km atstumu automobiliais-savivar€iais, pakraunant

T5-93 | exskavatoriais 0,25 m3 talpos kausais

Pabaigus visus paprastojo remonto darbus Rangovas turi iSnedti i§ patalpy statybinj lauza,
medziagas ir iuksles. I$valyti purva. Visi aptakymai ir nuvarvéjimai turi biiti paSalinti. Patalpa
turi bt palikta ¥vari, su ivalytais langais ir grindimis. Siukslés pakraunamos j savivartj ir
isvezamos 10 km atstumu j savartyna. I$veZus statybines Siuksles, butina pristatyti Siuksliy
pridavimo/priémimo deklaracija uZsakovui.

Parengé:

KLJAC Tauragés skyriaus
Infrastruktiiros prieziliros grupés
statybos inzinieré vyr. Itn. Jurgita Petraitiené
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LIETUVOS KARITUOMENES LOGISTIKOS VALDYBOS
IGULU APTARNAVIMO TARNYBOS
KLAIPEDOS JGULOS APTARNAVIMO CENTRAS

TVIRTINU
JAT Vadas

STATINIO PAPRASTOJO REMONTO (ESMINIO PAGERINIMO) DARBY KIEKIO
ZINIARASTIS

2025 m. d. Nr.
Klaipeda

Komisija, sudaryta vadovaujantis Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly

aptarnavimo tarnybos vado 2024 m. kovo 22 d. jsakymu Nr. V-133 ,,D¢l Lietuvos kariuomenes
logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnybos komisijy patvirtinimo®, komisijos pirmininkas
Evaldas Globys — KLJAC Infrastruktiiros priezitiros skyriaus ved¢jas, nariai: Raimondas Marozas —
KLJAC Infrastruktiiros prieziiiros skyriaus sistemy inZinierius, kpt. Evaldas Laurutis — KLIAC
Infrastruktiiros prieZiliros skyriaus statybos vyresnysis inZinierius, vyr. Itn. Jurgita Petraitiene —
KLJAC Taurages skyriaus Infrastruktiiros priezidiros grupés statybos inZinierius, mjr. Paulius Baciulis
LK PB ,,Zemaitija® vadovybés Valdymo grupés projekty vadovas, apZiiiros metu nustaté, kad:
1. Pastatui — 1C3p adresu Jaunystés g. 7, Klaipeda, reikalingas vidaus patalpy ir fasado remontas.
Pastate dauguma inZineriniy tinkly yra nusidévéje, nusidévejusi sanitariniy ir darbo patalpy apdaila,
pastate, reikalinga atnaujinti a$tuonias darbo vietas ir atnaujinti dalj elektros sistemos. Dél krituliy
padarytos Zalos, biitina remontuoti 11 vnt. pastato piliastry, kad dréegme nesiskverbty, per sieny bloky
sandiiras. Reikalinga perdaZyti prie pastato priblokuota stoging, kurios konstrukcija yra paZeista
korozijos ir pakeisti stoginés polikarbonating danga. Pastato pagrindinio j&jimo prieangio sieny,
tinkas yra atSokes, reikalinga, nuvalyti atSokusj tinka, iSlyginti prieangio sieny pavir3iy ir tolygiai
padengti struktiiriniu tinku. Reikalinga atlikti paprastojo remonto darbus ir paSalinti trikumus pagal
naudotojo poreikius.

Techniniy
Eil. Darby pavadinimas Mato Kiekis spemfik_ac.uq Pastabos
Nr. vnt. vardinis

Zymuo

1. Védinimo ir oro kondicionavimo sistemy remontas

Atraminiy konstrukcijy
kondicionieriams montavimas,
1 | tvirtinant prie sienos, kai kompl 4.00 TS-1
konstrukcijos mas¢ daugiau 3 kg iki
10 kg




Kondicionieriy i$oriniy agregaty
montavimas, kai vidiniai agregatai
prijungiami 2 jungtimis, iSorinio
agregato 3aldymo galia iki 5 kW

vnt 4.00 TS-2

Kondicionieriy vidiniy kasetiniy
3 | agregaty montavimas, kai iSorinio vnt 5.00 TS-3
agregato Saldymo galia iki 5 kW.

Variniy vamzdeliy, kai jy skersmuo
4 | iki 10 mm, montavimas suvirinant m 18.70 TS-4
(lituojant).

Oro kondicionavimo sistemy
uzpildymas Saldymo skys¢iais, kai vnt 5.00 TS-5
sistemos $aldymo galia iki 5 kW.

wn

Plieniniy sraigtiniy ortakiy tiesiy
6 | daliy montavimas , kai ortakio m 15.60 TS-6
skersmuo iki 160 mm

Difuzoriy montavimas, kai jungties
skersmuo iki 160 mm it Lo iy

Védinimo sistemy iStraukimo arba
pritekéjimo Stampuoty groteliy
montavimas , kai groteliy plotas iki
0,25 m2

vnt 6.00 TS-8

ST R liacine
Buu!n.csi)ro pa§a]m1_momsta iacinés ik 12.00 TS-9
ventiliacijos montavimas

2. [vertinus papildoma uzsakovo i3laidy poreikj, kuris gali atsirasti dél statinio paprastojo remonto
darby kiekio Ziniarastio arba apra$o sprendiniy tikslinimo, dél kiekio ZiniaraStyje arba aprase
papildomy ar apskai¢iuojant kaing nejtraukty, tatiau statiniui suremontuoti batiny darby, sitlo
numatyti 0 proc. nuo remonto darby kainos 1¢Sy papildomiems remonto darbams finansuoti.

PRIDEDAMA: 1. Techninés specifikacijos - 3 lapai
2. Objekto planas (schemos) - 4 lapai
Komisijos pirmininkas ~ ......oeiiiiens Evaldas Globys
(para3as) (vardas, pavarde)
Narial: =000 sismaamseiies Raimondas Marozas
(parasas) (vardas, pavarde)

.................. kpt. Evaldas Laurutis
(parasas) (vardas, pavardé)

.................. vyr. ltn. Jurgita Petraitiené
(para3as) (vardas, pavarde)

.................. mjr. Paulius Ba&iulis
(parasas) (vardas, pavardé)




LK LV JGULU APTARNAVIMO TARNYBA
KLAIPEDOS JGULOS APTARNAVIMO CENTRAS
LK PB ,,ZEMAITIJA“ PASTATO 1C3p SANITARINIU MAZGU REMONTAS,
ADRESU JAUNYSTES G. 7, KLAIPEDA,
TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. Bendrieji reikalavimai.
MedzZiagos, gaminiai bei jrengimai turi biiti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Visi statybiniai
gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti statinio paprastojo remonto darby kiekiy Ziniarastj ir biti
nauji. Visoms statybinéms medziagoms ir gaminiams turi bati pateikta eksploataciniy savybiy
deklaracija, pagal STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturingiy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas®. UZsakovas turi teis¢ atmesti medziagas be jokiy papildomy iSlaidy, jei
jos neatitinka techninés specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas
medziagas ir jregimus, kurie atitinka techning specifikacija.
Visi darbai turi bati atliekami pagal techningje specifikacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei
taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat naudingg gamybing patirtj.
Statybos darby vadovas turi uztikrinti saugy darba, aplinkos apsauga, tinkamas darbo salygas remonto
darby vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei 3alia dirbangiy ir judan¢iy Zmoniy apsaugg nuo remonto
darby keliamy neigiamy veiksniy. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo,
suremontuotos pastato patalpos turi biiti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darby neturi
pablogéti kity pastato daliy ar teritorijos elementy eksploatacinés savybes.

2. Medziagy ir gaminiy kokybés reikalavimai.

Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti techninéje specifikacijoje nurodomus bendruosius kokybes
reikalavimus. Jy jpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jy kokybe.
Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos
techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, - nacionalinés techninés
specifikacijos, pripazintos Europos Sajungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos i§ mineéty
specifikacijuy, - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalines techninés
specifikacijos reikalavimus.
Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy
reikalavimus turi baiti pazenklinti ,CE” Zenklu. Apdailos medziagy spalva ir faktira turi bati
suderinta su uzsakovu.

3. Statybos jranga ir statybos metodai.

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojy
saugos ir sveikatos reikalavimus bei kitus reikalavimus, reglamentuojandius saugy darbg
statybvietéje.

Paslépti darbai:

- Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus, kada galima tikrinti medZiagy ir jvairiy stadijy
darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.

- Statybos remonto darbai turi biti atliekami laikantis statybos techniniy reglamenty ir kity teisés
akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimy.



4. Garantija.

Rangovui tenka Lictuvos Respublikos jstatymy numatyta atsakomybé uz blogai atlikty statybos
darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatyta statinio garantinj laika, kurio pradzia
skaiiuojama nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti dienos, bet ne trumpesnj kaip: statinio
garantinis laikas — § metai; paslépty statinio elementy — 10 mety, o nustagius Siuose elementuose ty€ia
paslepty defekty - 20 mety.

Rangovas privalo per garantinj laikotarpj savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius del
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medZiagy.

5. Remonto darby techniniai reikalavimai

Zymuo Charakteristikos, techniniai ir jrengimo reikalavimai

Atraminiy konstrukcijy kondicionieriams montavimas, tvirtinant prie sienos, kai

5l konstrukcijos masé¢ daugiau 3 kg iki 10 kg

1-112, 2-5, 2-27/28 ir 3-9 patalpose jrengiami kondicionieriai. 2-27 ir 2-28 patalpoms jrengiamas
vienas i%orinis blokas ir du vidiniai kondicionavino jrenginiai, kitose patalpose po vieng iSorinj ir
po viena vidinj bloka. Ant i3oriniy sieny, parenkant vietg kaip ekonomiskiausig ir artimiausia nuo
vidiniy jrenginiy, tvirtinasi atraminés konstrukcijos (sudarytos i§ dviejy atskiry daliy arba vientisos)
i%oriniams oro kondicionavimo sistemos jrenginiams. Tvirtinamos konstrukcijos turi biti
padengtos antikorozine danga, spalva derinama prie fasado arba jrenginio spalvos. Kiekviena
konstrukcija tvirtinama maziausiai plieniniais ankeriais, kurie turi atlaikyti biisimo jrenginio svorj.
Bendras atsparumas itraukimui — rovimui turi biti pakankamas atlaikyti dviguba, nei planuojamas
jrenginio svoris, apkrova uznesta ant tolimiausio nuo sienos konsolés krasto. Visi elementai turi
biiti apsaugoti nuo korozijos ir buti estetiskai tvarkingi.

TS-2 Kondicionieriy iSoriniy agregaty montavimas, kai vidiniai agregatai prijungiami 2
jungtimis, iSorinio agregato Saldymo galia iki 5 kW
1-112, 2-5, 2-27/28 ir 3-9 patalpose jrengiami kondicionieriai. 2-27 ir 2-28 patalpoms jrengiamas
vienas i%orinis blokas ir du vidiniai kondicionavino jrenginiai, kitose patalpose po vieng iSorinj ir
po vieng vidinj bloka. Kondicionieriy iSoriniai blokai montuojami kartu su atramomis ant iSorinés
pastato sienos. Tarp atramy ir oro kondicionieriy pastovy jdedamos guminés tarpinés 30 mm storio
triuk&mo ir vibravimo absorbavimui. Prie iSoriniy agregaty prijungiami vamzdziai ir maitinimo bei
valdymo laidai. Jrenginiy galia iki 10 kW/vnt., triuk§mo lygis ne didesnis kaip 59 dB(a), darbinés
temperatiiros ribos -20/+48, 3altnesio tipas - freonas R410A, elektros maitinimas-jtampa 220-240
V. jrengimo vietg derinti su uzsakovu.
Visi montavimo darbai atlieckami vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis ir naudojant
rekomenduojamus tvirtinimo elementus.

TS-3 Kondicionieriy vidiniy kasetiniy agregaty montavimas, kai iSorinio agregato
Saldymo galia iki 5 kW.
1-112, 2-5, 2-27/28 ir 3-9 patalpose jrengiami kondicionieriai. 2-27 ir 2-28 patalpoms jrengiamas
vienas iSorinis blokas ir du vidiniai kondicionavino jrenginiai, kitose patalpose po vieng iSorinj ir
po vieng vidinj bloka. Kondicionieriy vidiniai blokai ankeriniy varZty pagalba tvirtinami prie
sienos, o su ioriniais blokais yra jungiami variniais vamzdziais. Saldymo/sildymo galia iki 5 kW,
vidinio bloko oro srautas 750 m3/val, energijos sanaudy klasé ne didesné kaip A, ne maZesnis
kaip $e$iy pakopy oro filtravimas.

TS-4 | Variniy vamzdeliy, kai jy skersmuo iki 10 mm, montavimas
Oro kondicionieriaus vidinis ir iorinis blokai tarpusavyje jungiami variniais vamzdziais, kuriy
skersmuo 1/4-3/8 colinéje sistemoje. Jungimas atlickamas dvejomis linijomis (viena linija teka
Saldymo skystis, kuris yra dujinés fazés, o kita - skystos fazes). Variniai vamzdZiai turi biiti izoliuoti
10 mm storio izoliacija.




Oro kondicionavimo sistemy uZpildymas 3aldymo skys¢iais, kai sistemos Saldymo

IS5 | oalia iki 5 kW

Pilnai sujungus vamzdZius, ibandomas sistemos sandarumas, uzpildant sistemg azoto dujomis ir
pakeliant slégj iki 35 bar (tai atitinka 150 proc. darbinio slegio). Sandarumo bandymas atlickamas
30 min. Po to sistema yra vaakumuojama siurbliu 45 min., tokiu biidu i3 sistemos yra pa3alinamas
oras ir drégmé. Sistema i¥vaakumavus, vaakumas yra palieckamas 30 min. Jei nefiksuojama slégio
poky¢&iy, sistema yra uzpildoma 3aldymo skys¢iu — freonu R410A, pagal Kyoto protokolg
pripazjstamos kaip ekologiskos ir turin¢ios Zema ozono sluoksnj ardantj potenciala.

TS-6 Plieniniy sraigtiniy ortakiy tiesiy daliy montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160
mm

Ortakiai turi biti pagaminti i§ auk$¢iausios kokybés galvanizuoty laksty atitinkan¢iy EN 10142
standarta. Lak3tinio metalo storis — pagal EN 10143. Ortakiuose biitinas pri¢jimas valymui.
[rengiant ortakiuose prietaisus, jrengimo vietoje ortakiai turi bati papildomai sustiprinti lakStais
dviem kalibrais storesniais uz ortakj j kurj montuojamas. Labai svarbu uztikrinti tinkama
nepralaiduma orui ir triuk3mui.

Lanks¢ios jungtys turi biiti pritvirtintos Ziedais arba jspaustos tarp flan3y. Ortakiy sandiiros turi buti
bent 50mm ilgio. Jos turi biiti sutvirtintos savisriegiais kas 50 mm.

TS-7 Difuzoriy montavimas

Lubose, oro tiekimo arba i§traukimo vietose nurodytose uzsakovo atstovo, montuojami oro tiekimo,
istraukimo difuzoriai. Difuzoriai turi atitikti $iuos reikalavimus:

Difuzoriy spalva — balta;

Pagaminti i$§ cinkuotos skardos;

Su tvirtinimo elementais pritaikytais pakabinamoms luboms.

Sumontuoti difuzoriai turi biiti stabiliis, priglude prie pavir§iaus ir pritvirtinti i3 iSorés nematomais
elementais. Prie pavirsiy turi biiti naudojamos poroloninés tarpinés.

TS-8 Védinimo sistemy idtraukimo arba pritekéjimo Stampuoty groteliy montavimas

Pastato idoréje ant jrengty oro ventiliacijos angy turi biti jrengtos apsauginés Stampuotos
ventiliacinés grotelés. Ventiliaciniy groteliy matmenys turi biiti tokie kad anga i$ visy pusiy buty
uzdengta pladiau nei jos kradtas 50 mm. Grotelés neriidijangio plieno, pagamintos Stampavimo
biidu. Groteliy vidingje puséje turi biti jrengtas tinklelis apsaugantis nuo vabzdZiu patekimo i3
lauko j ventiliacijos sistema. Tinklelis turi biiti pagamintas i§ aliuminio, akutés dydis ne daugiau
nei 0,5 mm2. Grotelés turi turéti stogeli nuo tiesioginiy krituliy. Groteliy matmenys tikslinami
vietoje.
TS-9 Buitinés oro pagalinimo instaliacinés ventiliacijos montavimas

1-77, 1-78, 1-79, 1-80, 1-136/137, 1-133/134, 2,10/11, 2-12/13, 2-29/30 ir 2-32/33 montuojamas
buitinés oro pasalinimo instaliacinés ventiliatorius. Ventiliatoriaus skersmuo 200 mm. Istraukimo
naSumas ne maziau kaip 900 m3/h;

Galia ne mazesné kaip 150 W.;

Triukdmo lygis ne mazesnis kaip 48 dB;

IP klasé IP44; Garantija ne mazesné nei 24 mén.

Parengé:

KLJAC Taurageés skyriaus
Infrastruktiiros priezitros grupes
statybos inzinier¢ vyr. Itn. Jurgita Petraitien¢



Pasialymas konkursui Nr. CPO351765

Marijampolé
2025 m. liepos 10 d. 08:27:09

Gyvenamuyjy ir negyvenamyjy pastaty, taip pat pastaty, esanciy kultiiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiiros

paveldo vietovéje, paprastojo remonto darbai, kuriy statybos skai¢iuojamoji kaina nevirsija 250 000 eury be PVM

Tiekéjo pasililymo kaina EUR be PVM: 118980.00
Pvm suma (21 proc.): 24985.80
Tiekéjo pasiiilymo kaina EUR su PVM: 143965.80

Pirkimo salygos

Pasitilymo pateikimo terminas: 8 pilnos d.d.
Pasitlymy vertinimo kriterijus: Pagal maZziausia kaina
Ar bus mokamas avansas? Ne

Apmokéjimo uz darbus terminas:

Standartinis 30 k.d. terminas

Statybos darby draudimas: Netaikoma

Statybos Rangovo civilinés atsakomybés draudimas: Netaikoma

Statybos Rangovo civilinés atsakomybés draudimo suma: 43400.00 Eur

Statybos Rangovo civilinés atsakomybés draudimo besalyginé iSskaita: 0.00 Eur

Bauda - kvalifikacijos trukumai: 0.00 Eur uz kiekviena atveji
Bauda - Sutarties nutraukimas dél kvalifikacijos trikumuy: 0.00 Eur

Bauda - netinkami Sutartj vykdantys asmenys:

0.00 Eur uz kiekviena atveji

Bauda - Darby vykdymas be dokumenty:

0.00 Eur uz kiekviena atveji

Bauda - statybvietés apsaugos reikalavimai:

0.00 Eur uz kiekviena atveji

Bauda - neteisétas statybvietés naudojimas:

0.00 Eur uz kiekviena atveji

Bauda - delsimas iStaisyti defektus:

50.00 Eur uz kiekvieng uzdelsta diena

Bauda - vélavimas pateikti Grafika:

0.00 Eur uz kiekvieng vélavimo dieng

Bauda - Darby terminy praleidimas:

0.00 Eur uz kiekvieng vélavimo diena

Delspinigiai uz pavéluota mokéjima:

0.00 % nuo nesumokétos sumos uz kiekvieng pavéluota dieng

Bauda - konfidencialios informacijos atskleidimas:

200.00 Eur uz kiekvieng atveji

Bauda - pazeidimai nutraukus Sutartj:

200.00 Eur

Bauda - kokybés vertinimo kriterijai. Nurodoma Rangovo atsakomybé uz jo
pasitlyty kokybés kriterijy reik§miy ir parametry nepasiekiama, pvz., baudos,
kompensuojancios Uzsakovo praradimus dél to, jog Rangovas nepasieké
konkretaus kokybés kriterijaus reik§més ar parametro:

Bauda - reikalavimo visa Sutarties galiojimo laikotarpj turéti galiojantj
Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarta pazeidimas:

0.00 Eur uz kiekviena negaliojimo diena

Bauda uz kiekviena asmeni, kuris neturi statybininko ID arba neprane$é
atitinkamy duomeny Skaidriai dirbanciojo tapatybés identifikavimo
informacingés sistemos tvarkytojui:

0.00 Eur uz kiekvieng pazeidimo atveji

Sutarties jvykdymo uztikrinimas: Taip 5 %
Garantiniy jsipareigojimy j{vykdymo uztikrinimas: 5%
Uzsakovo maksimalus biudzetas (Eur su PVM): 151000.00
Uzsakovo maksimalaus biudZeto vieSinimas tickéjams: VieSinama

Uzsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardé, pareigos, tel.nr., el.
pastas):

[AT Administracijos [sigijimy sk. prekiy ir paslaugy pirkimo
specialisté Sandra Sveikatiené, +370 706 78982,
sandra.sveikatiene@mil.lt

Tiekéjo nurodytas asmuo, atsakingas uz sutarties vykdyma (vardas, pavardé,
pareigos, tel. nr., el. pastas):

Direktorius Giedrius Juskauskas uab.dinaras@gmail.com
+37061653001

Kokia informacija yra konfidenciali:

Konfidenciali konkretaus pasitilymo informacija (tokia informacija sudaro,
visy pirma, komerciné (gamybiné) paslaptis ir konfidencialieji pasitlymy
aspektai). Visas DPS tiekéjo pasitilymas negali biiti laikomas konfidencialia
informacija. DPS tiekéjui nenurodzius kokia informacija yra konfidenciali,
laikoma, kad konfidencialios informacijos pasitilyme néra. Informacija, kuria
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viesai skelbti jpareigoja Lietuvos Respublikos jstatymai, negali baiti DPS
tiekéjo nurodoma kaip konfidenciali. Remiantis Lietuvos Auksciausiojo
Teismo i8aiSkinimu, prekiy, paslaugy ar darby kaina bei jkainiai néra laikomi
konfidencialia informacija.

Pasitelkiami subtiekéjai

Imonés pavadinimas

I Imonés kodas

Subtiekéjai nepasitelkiami

Statybos objekto duomenys

Objekto (pastato) pavadinimas:

PBZ pastato 1C3p sanitariniy mazgy remontas

Objektas (pastato tipas):

Negyvenamasis pastatas

Objekto (pastato) kategorija: Neypatingas
Statybos objekto skaiciuojamoji kaina: 124793.39 Eur be PVM
Ar pastatas patenka i kultiiros paveldo teritorija, jo apsaugos zona ir kultiros [ Ne

paveldo vietove?

Zemés sklypas (adresas, unikalus Nr.):

5598-7009-2018, Jaunystés g. 7, Klaipéda

Pastato projekto (remonto apraso) pavadinimas:

PBZ pastato 1C3p sanitariniy mazgu remontas pagal
paprastojo remonto darby kiekio Ziniara$¢ius ST-78
2025-04-28 ir ST-79 2025-04-28

Ar Rangovas turi pareiga taikyti statinio informacini modeliavima? Ne
Ar Rangovas turés parengti statybos uzbaigimui biiting dokumentacijg ir Ne
atlikti statybos uzbaigimo procediiras (pagal Uzsakovo igaliojima)?

Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus elektros energijai? Taip
Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus vandeniui? Taip

Darbo laikas, kada bus galima vykdyti rangos darbus:

Darbo dienomis nuo 8-17 val.

Ar tiekéjas turi jrengti informacini stenda? Ne

Ar rangovas turés apmokyti Uzsakovo personalg iki darby perdavimo pagal | Taip
pirkimo sutarties Bendryjy sutarties salygu 6.9 p?

Darby atlikimo terminas (Dmax): 3 meén.

Ar Darbai bus atlickami etapais? Ne
Informacija dél sutarties kainos perziiiros (perskaiciavimo) taikymo: Netaikoma

Pasiiilyma pateikes tiekéjas:

Dinaras, UAB, R.Jukneviciaus g. 48-61, LT-68201 Marijampol¢, Marijampolés apskritis

Pasiiilyma pateikes naudotojas:

Dinaras, UAB,
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PRIEDAS NR. 6
SUBRANGOVY SARASO FORMA

SUTARTIES PAVADINIMAS
SUTARTIES DATA SUTARTIES NR.
SUBRANGOVUY SARASO VERSIJA SUBRANGOVUY SARASO DATA
Eil. Subrangovo vardas ir pavardé arba Subrangovo faktinés buvcveinés Subrangovo atstovo vardas, pavarde, Subrangovui perduodamuy atlikti Darby
Nr. pavadinimas ir juridinio asmens kodas adresas, telefonas_, ?I' pasto_ mob. telefonas, el. pasto adresas” tikslus aprasymas
adresas, nuoroda j tinklalapj
Subrangovai, kurie yra Subjektai, kuriy pajégumais remiasi Rangovas
1.
2.
3.
4.
Kiti Subrangovai
5.
6.
7.
8.

Kontaktiniai duomenys (mob. telefono Nr., el. pasto adresas) yra nurodomi tokiu atveju, kuomet Sutarties pobudis ar kitos aplinkybés reikalauja tiesioginio kontakto su konkreciu
Subrangovo atstovu. Sie duomenys tvarkomi Sutarties pagrindu tinkamo Sutarties vykdymo tikslu, vadovaujantis |statymais bei Bendryjy sutarties sglygy 17 skyriumi ,Asmens duomeny
apsauga”“.
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PRIEDAS NR. 7

SPECIALISTY SARASAS
SUTARTIES PAVADINIMAS
SUTARTIES DATA SUTARTIES NR.
SPECIALISTY SARASO VERSIJA SPECIALISTY SARASO DATA
Eil. Specialisto funkcijos, vykdomos Specialisto vardas, pavatdé, Specialisto darbdavio pavadinimas, Darby, kuriems vykdyti pasitelkiamas
Nr. atliekant Darbus ::;:_:‘s;eslefo"o Nr., el. pasto juridinio asmens kodas Specialistas, aprasymas
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.

Kontaktiniai duomenys (mob. telefono Nr., el. pasto adresas) yra nurodomi tokiu atveju, kuomet Sutarties pobudis ar kitos aplinkybés reikalauja tiesioginio kontakto su konkreciu
Specialistu. Sie duomenys tvarkomi Sutarties pagrindu tinkamo Sutarties vykdymo tikslu, vadovaujantis |statymais bei Bendryjy salygy 17 skyriumi ,Asmens duomeny apsauga®“.
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_ PRIEDAS NR. 8
STATYBVIETES PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTO FORMA

STATYBVIETES PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Akto data

| Akto Nr. |

Sutarties pavadinimas

Sutarties data | Sutarties Nr. |
Uzsakovas
Rangovas
Statybvietés adresas
Statybvietés . o = . . .
riémimas- Siuo aktu [Uzsakovas / Rangovas] perduoda, o [Rangovas / Uzsakovas] priima statybviete (jos
P . dalj), kurios ribos pazymétos ir biiklé aprasyta Sio akto prieduose.
perdavimas
O - atitinka Uzsakovo uZduotyje ir (ar) Statinio projekte aprasytas salygas (kai UZsakovas
e i perduoda Rangovui).
_atY vietes dydis Ir O — neatitinka Uzsakovo uzduotyije ir (ar) Statinio projekte aprasyty sglygy ir visi neatitikimai yra
buklé -y . AL :
nurodyti Sio akto prieduose (kai Uzsakovas perduoda Rangovui).
O — atitinka prieduose aprasyta biikle (kai Rangovas perduoda UZsakovui).
O — statybvietés (jos dalies) riby planas (schema);
O — statybvietés nuzyméty geodeziniy koordinaciy, reperiy, raudonuyjy linijy schemos;
O - suprojektuoty statiniy (jy daliy), jskaitant inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy,
nuzyméjimo statybvietéje schemos;
O — esandiy statybvietéje statiniy (jy daliy), jskaitant inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy,
planas;
Priedai O — UZsakovo atlikty iki Sio akto sudarymo dienos paruoSiamyjy darby jvykdymo dokumentai;

O — UZsakovo atlikty iki Sio akto sudarymo dienos paruoSiamuyjy darby defekty sgrasas;

O — statomy statybvietéje statiniy (jy daliy), jskaitant inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy,
planas;

O — Rangovo atlikty iki Sio akto sudarymo dienos darby jvykdymo dokumentai;
O — Rangovo atlikty iki Sio akto sudarymo dienos darby defekty sarasas;
O — kita informacija apie statybvietés bukle.

Saliy atstovy parasai




PRIEDAS NR. 9
DARBY PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTO FORMA

DARBY PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Akto data | Akto Nr. |
Sutarties pavadinimas

Sutarties data | Sutarties Nr. |
UZsakovas

Rangovas

Priimami Darbai

O - [nurodyti Etapo pavadinimg, nurodyta Grafike] Dalis
O - visi Darbai pagal Sutartj

Darby priémimas

Salys patvirtina, kad Rangovas uzbaige Darbus, nurodytus $iame akte, pagal Sutarties salygy 7.1
punkto ,,Darby pabaiga" reikalavimus, tai yra, pateiké Uzsakovui visus Sutarties sglygy 7.1 punkte
nurodytus tinkamus dokumentus Zemiau nurodytg Darby pabaigos diena.

Rangovas perduoda, o UzZzsakovas priima Darbus:

O - beiSlygy

O - su iSlygomis, nurodytomis Defekty akte

Darby pabaigos data

[nurodyti datg, kada Rangovas pateiké UZsakovui visus Sutarties salygy 7.1 punkte ,Darby
pabaiga" nurodytus tinkamus dokumentus, jrodancius, kad Rangovas uzbaigé visus Darbus (Zr.
Sutarties salygy 7.2.5 punkta)]

Sutarties kaina

[...] EUR, jskaitant PVM

Defekty aktas

O - pridedamas

Saliy atstovy parasai




Uzsakovas:

Rangovas:

Sutarties pavadinimas:
Sutarties data ir numeris:

Akto data:

Akto laikotarpis:

PRIEDAS NR. 10

ATLIKTY DARBY AKTO FORMA

Fiksuotos kainos sutartis

ATLIKTY DARBY AKTAS NR.

Atlikty Darby dalis
Praeitais laikotarpiais Ataskaitiniu laikotarpiu IS viso nuo Sutarties jsigaliojimo
Eil. Nr. Darbo pavadinimas Mato vnt. Sut_art_inis Sutartiné kaina,
kiekis EUR, be PVM Kaina, EUR be Kaina, EUR, be Kaina, EUR, be
Procentas % F;VM Procentas % F”VM i Procentas % I':’VM ’

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0,00 0,00 0,00 0,00
8 0,00 0,00 0,00 0,00
9 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0,00 0,00 0,00 0,00
1S VISO: 0,00 0,00 0,00
PVM: 0,00 0,00 0,00
IS VISO SU PVM: 0,00 0,00 0,00

Rangovo atstovas:
(vardas, pavarde, pareigos) (parasas) (data)
Techninis prizidrétojas:
(vardas, pavarde, pareigos) (parasas) (data)
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Uzsakovo atstovas:

(vardas, pavardé, pareigos) (parasas) (data)
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PRIEDAS NR. 11
PAZYMOS APIE ATLIKTY DARBY VERTE FORMA

Uzsakovas:
Rangovas:
Sutarties pavadinimas:
Sutarties data ir numeris:
Pazymos data:
PAZYMA APIE ATLIKTY DARBY VERTE NR.

Pazymos laikotarpis:

Atlikty Darby verté, EUR, be PVM Atlikty Darby procentas %
Eil. Nr. Darby grupés (Darbo) pavadinimas Sgtﬁ;tigé kaina, . e & vi . e IS viso nuo
, be PVM Praelta!s_ At_askaltll]lu I_s viso nuo _Praelta!s_ Atgskalthlu Sutarties
laikotarpiais laikotarpiu Projekto pradzios| laikotarpiais laikotarpiu isigaliojimo
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
IS VISO: 0,00 0,00 0,00 0,00
PVM: 0,00 0,00 0,00 0,00
1S VISO SU PVM: 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulaikoma suma, proc.:
Sulaikoma suma, EUR: 0,00 0,00 0,00 0,00
Avanso i$skaita, proc.:
ISskaitytas avansas, EUR: 0,00 0,00 0,00 0,00
Mokétina suma, EUR, be PVM: 0,00
Mokétina suma, EUR, su PVM (iSskyrus atvirkstinio
apmokestinimo PVM):
Rangovo gauti mokéjimai, EUR:
Uzsakovo skola, EUR:

Rangovo atstovas:

(vardas, pavardé, pareigos) (parasas) (data)



Statybos rangos sutartis | Priedas Nr. 12 — Pazymos apie atlikty darby verte forma

Uzsakovo atstovas:

(vardas, pavardé, pareigos) (parasas) (data)
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. PRIEDAS NR. 12
TRISALIO SUSITARIMO SU SUBRANGOVU FORMA

Pastaba — susitarimo turinys negali biti keiciamas, iSskyrus informacijos jrasyma arba patikslinima pilkai paZymeétose vietose
TI_(I§ALIS SUSITARIMAS SU SUBRANGOVU
DEL TIESIOGINIO ATSISKAITYMO NR.

[data, vieta]

[Uzsakovo pavadinimas] (UZsakovas), atstovaujamas [pareigos, vardas, pavarde], veikiancio pagal [atstovavimo pagrindas],

[Rangovo pavadinimas] (Rangovas), atstovaujamas [pareigos, vardas, pavarde], veikiancio pagal [atstovavimo pagrindas]),
ir

[Subrangovo pavadinimas] (Subrangovas), atstovaujamas [pareigos, vardas, pavarde], veikiancio pagal [atstovavimo
pagrindas],

visi kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,

atsizvelgdami j tai, kad:

(A)  Uzsakovas ir Rangovas sudaré Sutartj;

(B) Rangovas perdavé Subrangovui dalj Sutarties vykdymo, t.y. Darbus;

(C)  Subrangovas pateiké Uzsakovui praSyma tiesiogiai atsiskaityti su juo uz Darbus;

(D)  Uzsakovo prievolés sumokéti uz Darbus terminas pagal Sutarties sglygy 16.2.10 punktg yra [15 kalendoriniy dieny] nuo
Rangovo saskaitos faktiros gavimo dienos;

(E)  delspinigiai uz pavéluotus mokéjimus pagal Sutartj yra [0,04]% nuo nesumokétos sumos uz kiekvieng pavéluotg
kalendorine dieng;

sudaro §j Susitarima:

1. Susitarimo objektas
1.1. UZsakovas jsipareigoja Susitarime nurodytomis salygomis ir tvarka tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovu uz atliktus Darbus.
1.2. Siuo Susitarimu yra jgyvendinamos Sutarties salygos. Jokios $io Susitarimo nuostatos neturi bt aiskinamos kaip

pakeiciancios Sutarties salygas arba joms priestaraujancios.

2. Savokos

2.1. Siame Susitarime didZigja raide raSomos savokos turi Zemiau nurodytas reikdmes:
2.1.1. Susitarimas - Sis TriSalis susitarimas su Subrangovu dél tiesioginio atsiskaitymo;

2.1.2. Sutartis - 20_ m. d. Statybos rangos sutartis Nr.
pavadinimas];

, kurig sudaré Uzsakovas ir Rangovas dél [Sutarties

2.1.3. Darbai — darbai ir (arba) paslaugos, kuriuos Rangovas sipareigojo atlikti pagal Sutartj ir kuriy vykdymga (teikimg) perdavé
Subrangovui;

2.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, kurj Rangovas privalo parengti pagal Sutartyje pateiktg formga ir kuriame Rangovas
nurodo Darbus, atliktus pagal Sutartj per ataskaitinj laikotarpj, jy kiekius bei vertes ir kurio pagrindu Rangovas praso Uzsakovo
sumokéti uz Darbus, atliktus per ataskaitinj laikotarpj;

2.1.5. PaZyma apie atlikty darby verte — dokumentas, kurj Rangovas privalo parengti pagal Sutartyje pateiktg forma ir
kuriame Rangovas nurodo Darby, atlikty pagal Sutartj per ataskaitinj laikotarpj, taip pat atlikty nuo Sutarties vykdymo pradZios iki
ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas praso Uzsakovo sumokéti uz Darbus, atliktus per
ataskaitinj laikotarpj.



Statybos rangos sutartis | Priedas Nr. 13 — TriSalio susitarimo su Subrangovu forma

3. Atsiskaitymy tvarka

3.1. Kai Subrangovas atlieka ataskaitinio laikotarpio Darbus, Rangovas privalo patikrinti Subrangovo atliktus Darbus ir j
ataskaitinio laikotarpio Atlikty darby akta jtraukti tinkamai atliktus Darbus.

3.2. Atlikty darby akto pagrindu Rangovas privalo pagal Sutarties reikalavimus parengti Pazymg apie atlikty darby verte, joje
iSskirti Subrangovui mokéting sumg ir pateikti Subrangovui pasiraSyti (arba gauti atskirg Subrangovo rasytinj patvirtinimg dél

Subrangovui mokétinos sumos dydzio). Subrangovui mokétina suma turi biiti nurodyta eurais be PVM ir turi biti iSskirta mokétino

Subrangovui PVM suma bei atvirkstinio apmokestinimo PVM suma (jeigu taikoma).

3.3. Po to, kai UZsakovas gauna Atlikty darby aktg ir Pazyma apie atlikty darby verte (su Subrangovo rasytiniu patvirtinimu,
jeigu reikalingas), Uzsakovas privalo per Sutartyje nustatytg terming pasirasyti Atlikty darby aktg bei Pazyma apie atlikty darby
verte ir grazinti juos Rangovui arba pateikti Rangovui rasytinj motyvuotg nepritarimg pateiktiems dokumentams ar jy daliai.
UZsakovas turi teise atsisakyti pasirasyti Pazymg apie atlikty darby verte, be kita ko, dél to, kad joje nurodyta Subrangovui
mokeétina suma nesutampa su Subrangovo patvirtinimu arba jeigu Rangovas nevykdo Sio Susitarimo 3.10 punkto.

3.4. Po to, kai Rangovas gauna Uzsakovo pasirasytus Atlikty darby aktg ir Pazymg apie atlikty darby verte, Rangovas privalo
Sutartyje nustatyta tvarka ir per Sutartyje nustatytg terming pateikti Uzsakovui elektronine sgskaitg faktlirg visai mokétinai sumai,
nurodytai Pazymoje apie atlikty darby verte. Subrangovas neturi teisés iSrasyti saskaity fakttry uz Darbus tiesiogiai Uzsakovui.

3.5. UZsakovo prievolé sumokéti uz Darbus atsiranda tik jvykus visoms auksciau aprasytoms salygoms, kuriy paskutinioji turi
biti gavimas Rangovo sgskaitos faktdros.

3.6. Tuo momentu, kai atsiranda UzZsakovo prievolé sumokéti uz Darbus, laikoma, kad Subrangovas ir Rangovas jgyja solidarig
reikalavimo teise gauti iS UZsakovo, o Rangovas ir UZsakovas jgyja solidarig prievole sumokéti Subrangovui apmokéjima uz Darbus,
lygy Pazymoje apie atlikty darby verte nurodytai Subrangovui mokétinai sumai.

3.7. UZsakovas privalo per Sutartyje nustatytg terming nuo Rangovo saskaitos faktiiros gavimo pervesti:

3.7.1.  Subrangovui mokéting sumg, nurodytg Pazymoje apie atlikty darby verte, j Subrangovo banko sagskaitg, nurodytg Siame
Susitarime;

3.7.2. likusig Rangovui mokéting sumg, nurodytg Pazymoje apie atlikty darby verte, j Rangovo banko sgskaita, nurodytg
Sutartyje.

3.8. Po to, kai Uzsakovas sumoka Subrangovui Pazymoje apie atlikty darby verte nurodytg Subrangovui mokéting sumg arba
jos dalj, Uzsakovo prievolé, lygi sumokétos sumos dydziui, pasibaigia, taip pat pasibaigia Rangovo prievolé Subrangovui, lygi
sumokétos sumos dydziui.

3.9. Nei Subrangovas, nei Rangovas neturi teisés reikalauti jvykdyti UZsakovo prievole pagal Susitarimo 3.7 punkta, kol
nesuéjo prievolés jvykdymo terminas.

3.10.  Tuo atveju, jeigu Uzsakovas Subrangovui mokéting sumg, nurodytg Pazymoje apie atlikty darby verte, per klaidg perveda
j Rangovo banko saskaitg, Rangovas privalo nedelsdamas sumokéti Sig sumg Subrangovui ir pateikti UZsakovui tokio sumokéjimo
jrodymus.

3.11.  Uzsakovas turi teise pareiksti Rangovo solidariajam reikalavimui visus atsikirtimus, kylancius i UZsakovo ir Rangovo
teisiniy santykiy, tarp jy — sulaikyti mokéjimus, daryti jskaitymus pagal Sutartj, tokius kaip jskaityti Rangovo grazinting avansg,
Rangovo mokétinas netesybas, Rangovo mokétinas UZsakovo iSlaidy kompensacijas, sumazinti Sutarties kaing (bet tuo
neapsiribojant). Tokiu atveju UZsakovas privalo informuoti Subrangova apie Rangovui pareikstus atsikirtimus ir jy pinigine sumga ir
tuomet Subrangovas nebegali reikalauti, kad Uzsakovas vykdyty jam mokéjimo prievole tokiai paciai sumai.

3.12.  Visi mokéjimai pagal Susitarimg atliekami eurais. Tarptautiniai mokéjimo pavedimai iS Lietuvos j kitg Salj yra daromi
gavéjo saskaita.

3.13.  UZ paveluotus mokejimus pagal Susitarima mokancioji Salis privalo sumokéti gaunanciajai Saliai Sutartyje nustatyto
dydzio delspinigius, nurodytus Susitarimo preambuléje.

3.14.  Rangovo nemokumas ar bankroto bylos iSkélimas nepanaikina Subrangovo solidarios reikalavimo teisés, kylancios i$ Sio
Susitarimo.
4, UZsakovo reikalavimo teisé j Subrangova

Siuo Susitarimu UZsakovas jgyja tokia pacia reikalavimo teise j Subrangova dél jo atlikty Darby kokybés ir defekty Salinimo, kokia
turi Rangovas.
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5. Saliy pareiskimai ir garantijos
5.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitoms Salims, kad:

5.1.1.  Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal jsteigimo valstybés jstatymus; éavlis yra veikiantis juridinis asmuo, kuris
néra reorganizuojamas ar likviduojamas, jam néra suteiktas joks specialus statusas, kuris Salies galimybes vykdyti savo prievoles
siety su specialiy leidimy, sutikimy gavimu ar tam tikry salygy jvykdymu;

5.1.2. yra teisétai priimti ir galioja visi batini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisétai atlikti ir galioja kiti teisiniai
veiksmai, reikalingi Susitarimo sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

5.1.3. sudarydama Susitarima, Salis nevir$ija savo kompetencijos ir nepazeidzia jai taikomy jstatymy, kity privalomy teisés akty,
teismo ar arbitrazo teismo sprendimy, administraciniy akty, sutarciy ar kity prievoliy pagal taikoma privatine teise, viesajqg teise,
Europos Sajungos teise arba tarptautine teise;

5.1.4. Salies atstovas turi visus reikiamus jgaliojimus sudaryti ir jvykdyti Susitarima; Salies atstovas, sudarydamas ir
pasiradydamas Susitarima, nepazeidzia Salies Jstaty ir kity vidaus dokumenty, Salies valdymo ir kity organy ir/ar kreditoriy teisiy ir
teisety interesy, sudarydamas Susitarima jis Salies ir Salies organy nariy, kreditoriy atzvilgiu veikia saZiningai ir protingai;

5.1.5.  Salis jvertino visas aplinkybes, turincias esminés reikSmés Susitarimo sudarymui ir jo vykdymui; né viena i$ Susitarime
nurodyty salygy ir aplinkybiy neturi neigiamos jtakos Salies valiai sudaryti Susitarimg tokiomis sglygomis, kurios nurodytos
Susitarime, ir vykdyti i$ Susitarimo kylancius jsipareigojimus;

5.1.6. Susitarimas sudaromas vadovaujantis saziningumo, protingumo, teisingumo ir Saliy lygiateisiSkumo principais,
nenaudojant apgaulés ar spaudimo. Salys atskleidé viena kitai visg joms Zinomg informacijg, turincig esminés reikSmeés Susitarimo
sudarymui ir jo vykdymui;

5.1.7.  visi Salies pareiskimai ir garantijos yra iSsamiis ir nepalieka nutyléty jokiy aplinkybiy, kurios daryty Siuos pareiskimus ar
garantijas neteisingais.

6. Nenugalima jéga (force majeure)

6.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal Susitarimg nejvykdyma ar dalinj nejvykdyma, jeigu Salis
jrodo, kad tai jvyko dél aplinkybiy, kuriy Salis negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti Susitarimo sudarymo metu, ir negaléjo
uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui bei nebuvo prisi€musi tokiy aplinkybiy atsiradimo rizikos.

6.2. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo netesyby mokéjimo ir
nuostoliy atlyginimo uz Susitarime numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o jsipareigojimy
vykdymo terminas atitinkamai pratesiamas.

6.3. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitoms Salims rastu apie nenugalimos jégos aplinkybes
nedelsiant, bet ne véliau kaip 7 kalendorines dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji
émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar nelglamas pasekmes, taip pat pranesti
galima jsipareigojimy jvykdymo terming. Salis taip pat turi pateikti kitoms Salims atitinkama pranesima, kai i$nyksta jsipareigojimy
nevykdymo pagrindas.

6.4. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku
nebuvo pateiktas praneéimas;, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neiSsiuncia pranesimo arba neinformuoja, ji
privalo kompensuoti kitoms Salims Zalg, kurig Sios patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

6.5. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiamy finansiniy i$tekliy arba skolininko kontrahentai paZeidzia savo
prievoles, arba skolininkas paZeidzia savo prievoles kontrahentams.

6.6. Nenugalimos jégos aplinkybés nesudaro pagrindo né vienai Saliai nutraukti Susitarima.
7. Gincy nagrinéjimo tvarka
71. Bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ Susitarimo arba susije su Susitarimu, jo paZeidimu, nutraukimu

ar galiojimu, visy pirma privalo biiti sprendZiami derybomis tarp Saliy vadovy.

7.2. Bet kuri Salis gali inicijuoti ginca, i$siusdama pretenzijg kitos Salies vadovui su kopija treciajai Saliai. Pretenzijoje turi bati
nurodyta, kad ji teikiama pagal §j straipsnj.

7.3. Salys turi nedelsdamos suteikti visy Saliy vadovams visg informacija, kurios, nagrinéjant gin¢a, gali prireikti Saliy
vadovams, kad jie galéty priimti sprendimg kilusiame gince.

74. Saliy vadovai turi susitarti dél ginco i$sprendimo. Saliy vadovy priimtas bendras sprendimas bus privalomas Salims ir
Salys privalés nedelsdamos jj vykdyti.
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7.5. Jeigu Salys taikiai neiSsprendzia ginco per 30 dieny (arba per kitg Saliy sutarta terming) po to, kai Salis gauna kitos Salies
pretenzijq pagal § straipsnj, arba jeigu viena i$ Saliy nevykdo Saliy vadovy sprendimo, arba jeigu nepradedamos Saliy vadovy
derybos, Salys privalo bandyti iSspresti gincg mediacijos bldu.

7.6. Bet kuri Salis turi teise inicijuoti mediacijos procedira, i$siysdama atitinkama pranesima kitos Salies vadovui su pasitlymu
dél mediatoriaus kandidattros (ar keliy aIternatywq kandidatdry), su kopija treciajai Sal|a| Salys turi rastu susitarti dél
mediatoriaus kandidattros kaip galima greiciau, bet ne véliau nei per 21 dieng po to, kai Salis gauna kitos Salies prane$ima su
pasiulymu dél mediatoriaus kandidatdros.

7.7. Jeigu Salys per nustatyta terming nesusitaria dél mediatoriaus kandidaturos, arba, neiSsprendzia gin¢o mediacijos bidu
(nesudaro taikos sutarties) per 90 dieny (arba per kita Saliy sutartg terming) po to, kai Salys rastu susitaria dél mediatoriaus
kandidatdiros, arba jei Salis nevykdo Saliy sudarytos taikos sutarties, tuomet toks gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis is
Sio Susitarimo arba susijes su juo, ar jo pazeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendziamas Lietuvos Respublikos
teisme.

7.8. Kile gincai nesudaro pagrindo Salims atsisakyti vykdyti savo prievoles pagal Susitarimg arba sustabdyti jy vykdyma.
8. Bendravimo tvarka

8.1. Tais atvejais, kai Susitarimas ar taikomi teisés aktai numato, jog Salys turi pateikti viena kitai pranesimus, prasymus,
reikalavimus ar pretenzijas, Sie dokumentai turi bati jforminti rastu, pasirasyti kvalifikuotu elektroniniu parasu ir siunCiami kitoms
Salims elektroniniu pastu, nurodytu Siame Susitarime, arba turi bati pasiraSyti ranka ir jteikti kitoms Salims asmeniskai
pasirasytinai, arba siunCiami pastu registruotu laiSku su patvirtinimu apie laisko jteikima, arba pristatomi kurjerio su patvirtinimu
apie laisko jteikimg ty Saliy adresais, nurodytais Siame Susitarime.

8.2. Visais kitais einamaisiais Susitarimo vykdymo klausimais Salys gali susiraginéti elektroniniais laidkais arba kita sutarta
forma keistis elektroniniais laiSkais ir skaitmeniniais failais, taciau turi bati uztikrinama galimybé identifikuoti laisko ar kito
dokumento siuntéjg bei iSsiuntimo laikg ir turi biti technologiniais sprendiniais uztikrinta turinio apsauga.

8.3. Jeigu Salis rastu pranesa kitoms Salims apie savo naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kitos Salys gauna tokj
prane5|ma, jos visus remiantis Susitarimu siunciamus pranesimus ir informacijq turi siysti pagal nau1u05|us kontaktinius duomenis.
Jei Salis nepranesa aple kontaktiniy duomeny pasikeitimg arba kol kitos Salys negauna tokio prane$imo, pranesimo iésiuntimas
pagal paskutinius Saliai Zinomus kontaktinius duomenis laikomas tinkamu.

8.4. Salys jsipareigoja atsakyti j kitos Salies pranesimus, prasymus, reikalavimus, pretenzijas ar kitus laiskus nedelsiant, bet ne
véliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumento gavimo, jeigu paciame dokumente ar laiSke nenurodyta vélesné data. Salys gali
pateikti atsakymg per ilgesnj terming, jeigu toks terminas objektyviai reikalingas ir Salis apie tai informuoja kitg Salj, nurodydama
priezastis, nedelsiant po to, kai gauna dokumenta arba laiska.

8.5. Jeigu pranesimas yra jteikiamas asmeniskai, arba siunciamas pastu, ar per kurjerj, jis turi biti jteikiamas pasirasytinai ir
laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodytg diena.

8.6. Jeigu pranesimas siunciamas el. pastu, laikoma, kad gavéjas jj gavo kitg darbo dieng. Darbo diena laikoma bet kuri mety
diena, iSskyrus Sestadienj, sekmadienj ir Lietuvos valstybines Sventes.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Susitarimas laikomas sudarytu ir jsigalioja, kai jj pasiraso visos Salys (kai jj pasirao paskutinioji Salis), jskaitant kai Saliy
atstovai Susitarimg pasiraso kvalifikuotais elektroniniais parasais.

9.2. Sis Susitarimas negali biti nutrauktas tol, kol Rangovas turi reikalavimo teises j Subrangova dél jo atlikty Darby kokybeés ir
defekty salinimo.

9.3. Susitarimo sudarymui, vykdymui ir aiSkinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.
9.4. Susitarimas jo galiojimo laikotarpiu gali biti kei¢iamas tik visy Saliy rasytiniu susitarimu.
9.5. Jeigu teismas pripaiista bet kurig i$ Sio Susitarimo nuostaty negaliojancia ar nejgyvendinama, kitos Susitarimo nuostatos

lieka pilnai galioti. Bet kuri Sio Susitarimo nuostata, kuri yra pripazinta tik dalinai negaliojancia ar nejgyvendinama, galioja tiek, kiek
ji néra pripaZinta negaliojancia ar nejgyvendinama. Tokiu atveju Salys susitaria kuo skubiau sudaryti papildoma susitarima, kuriuo
minétoji nuostata Saliy biity nedelsiant pakeista nauja teisés akty reikalavimus atitinkancia nuostata, pagal turinj, prasme ir tikslg
kaip galima artimesne tokiai negaliojanciai ar nejgyvendinamai nuostatai.

9.6. Nuo $io Susitarimo sudarymo dienos Salys privalo viena kitai pateikti operatyvius raytinius pranesimus apie tai, kad
atsirado ar egzistuoja bet koks jvykis, sglyga ar aplinkybé, kuri gali paveikti Sj Susitarimg ar sglygoti jo pazeidima.
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9.7. Susitarimas sudaromas trimis egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai. Susitarimo auteptiékumas patvirtinamas ant
kiekvieno Susitarimo lapo kiekvienos Salies jgalioty asmeny parasais arba Susitarimas pasiraSomas Saliy vadovy (arba jy jgalioty
atstovy) kvalifikuotais elektroniniais parasais.

9.8. Salys savo parasais ant Susitarimo patvirtina, kad Susitarima atidZiai perskaite, isiaiskino ir suprato jo turinj ir pasekmes
bei priémé jj kaip atitinkantj jy ketinimus ir tikslus.

10. Saliy kontaktiniai duomenys

[UZsakovo pavadinimas]
Registruota Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, registro
tvarkytojas — V] Registry centras
Kodas [...]

PVM kodas [...]

Adresas korespondencijai

[...]

Atstovo mob. tel. [...]

Atstovo el. p. [...]

Banko saskaitos Nr. [...]

[...] banke, SWIFT kodas [...]

[vardas, pavarde]
[pareigos / atstovavimo pagrindas]

[Rangovo pavadinimas]
Registruota [registro pavadinimas],
registro tvarkytojas — [registro
tvarkytojo pavadinimas]
Kodas [...]

PVM kodas [...]

Adresas korespondencijai

[...]

Atstovo mob. tel. [...]

Atstovo el. p. [...]

Banko saskaitos Nr. [...]

[...] banke, SWIFT kodas [...]

[vardas, pavardé]
[pareigos / atstovavimo pagrindas]
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[Subrangovo pavadinimas]
Registruota [registro pavadinimas],
registro tvarkytojas — [registro
tvarkytojo pavadinimas]
Kodas [...]

PVM kodas [...]

Adresas korespondencijai

[...]

Atstovo mob. tel. [...]

Atstovo el. p. [...]

Banko sagskaitos Nr. [...]

[...] banke, SWIFT kodas [...]

[vardas, pavardé]
[pareigos / atstovavimo pagrindas]



PRIEDAS NR. 13
SUSITARIMO FORMA

SUSITARIMAS

Susitarimo data

| Susitarimo Nr. |

Sutarties
pavadinimas

Sutarties data

| Sutarties Nr. |

UzZsakovas

Rangovas

Susitarimo
pagrindas:

[Nurodomi Sutarties salygy punktai arba Jstatymy strajpsniai (punktai))

Susitarimo turinys:

Salys susitaria:

1) L]

Sutarties kaina po
Susitarimo

[...] EUR [Jrasoma Sutarties kaina, atsizvelgiant j jos pakeitimus pagal sj Susitarimg, jeigu tokie
daromi)

Darby terminai po
Susitarimo

[...] [Jrasomi Darby terminai, atsizvelgiant j jy pakeitimus pagal sj Susitarima, jeigu tokie daromi)

Susitarimo priedai:

Saliy atstovy parasai




PRIEDAS NR. 15
TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS

SUTARTIES PAVADINIMAS

SUTARTIES DATA SUTARTIES NR.

PROJEKTUOTOJAS [Pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinés adresas]
STATINIO PROJEKTO VADOVAS [Vardas, pavardé, Tel. Nr. El. pasto adresas]

STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS [Pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinés adresas]
RANGOVAS

TECHNINES PRIEZIUROS RANGOVAS [Pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinés adresas]
TECHNINIS PRIZIURETOJAS [Vardas, pavardé, Tel. Nr. El. pasto adresas]

* Kontaktiniai duomenys (mob. telefono Nr., el. pasto adresas) yra nurodomi tokiu atveju, kuomet Sutarties pobadis ar kitos aplinkybés
reikalauja tiesioginio kontakto su konkre€iu Specialistu. Sie duomenys tvarkomi Sutarties pagrindu tinkamo Sutarties vykdymo tikslu,
vadovaujantis Jstatymais bei Bendryjy salygy 17 skyriumi ,Asmens duomeny apsauga®“.
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