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SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO VYKDYTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

[bookmark: _Hlk179810118]Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis ir Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo taisyklėmis[footnoteRef:1] (toliau – Taisyklės), išnagrinėjo Palangos miesto savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) prašymą sutikti Šventosios valstybinio jūrų uosto infrastruktūros statybos ir akvatorijos gilinimo Prieplaukos g. 26, Palangoje, techninio projekto sprendinių – VI statybos etape numatytų akvatorijos gilinimo ir švartavimosi įrangos sprendinių koregavimo paslaugų pirkimą, parengiant projekto AG laidą (toliau – Pirkimas), vykdyti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunkčiu. [1:  Patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-99.] 

Prašyme nurodoma, kad 2013 m. gegužės 24 d. Paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 34-2013-237, sudarytos tarp VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos ir 2013 m. sausio 14 d. jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančių ūkio subjektų: UAB „Sweco hidroprojektas“[footnoteRef:2] (atsakingasis partneris), „ AB „Sweco International“ ir UAB „Hidrosfera“, pagrindu parengtas objekto „Šventosios valstybinio jūrų uosto infrastruktūros statyba ir akvatorijos gilinimas“ techninis projektas Nr. 13158 (toliau – Projektas).  [2:  2015 m. gruodžio 23 d. raštu Nr. 1-1563 UAB „Sweco hidroprojektas“ pranešė dėl bendrovės reorganizavimo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalyje numatytu prijungimo būdu: reorganizuojamos UAB „Sweco Energy Consulting“ ir UAB „Sweco hidroprojektas“ prijungiant prie UAB „Sweco Lietuva“, kuriai pereina visos reorganizuojamų bendrovių teisės ir pareigos. Reorganizuojamos UAB „Sweco Energy Consulting“ ir UAB „Sweco hidroprojektas“ po reorganizavimo baigia veiklą kaip juridiniai asmenys, o UAB „Sweco Lietuva“ po reorganizavimo tęsia veiklą. Visas UAB „Sweco hidroprojektas“ turtas, teisės ir pareigos bei teisės ir pareigos pagal sandorius nuo 2016 m. sausio 4 d. perėjo UAB „Sweco Lietuva“ (2016 m. vasario 11 d. raštas Nr. V1-209). Atsižvelgiant į tai, 2026 m. kovo 23 d. tarp VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos ir UAB „Sweco Lietuva“ sudarytas susitarimas Nr. 34-2016-292 „Dėl 2013-05-24 sutarties Nr. 34-2013-237 pakeitimo“.] 

Iš Tarnybai pateiktų dokumentų nustatyta, jog atsirado poreikis keisti dalį Projekte VI statybos etape numatytų akvatorijos gilinimo darbų ir švartavimosi įrangos statybos sprendinių, kadangi juos būtina suderinti su 2024 m. balandžio 11 d. Paslaugų teikimo sutarties pagrindu rengiamo Šventosios jūrų uosto infrastruktūros –susisiekimo komunikacijų: vandens uosto statinių (molų, krantinių) Prieplaukos g. 26, Palangoje, statybos projekto sprendiniais (projektuotojas – MB „Kordonas“, užsakovas – Perkančioji organizacija) bei su 2024 m. liepos 19 d. Paslaugų teikimo sutarties pagrindu rengiamo Šventosios valstybinio jūrų uosto infrastruktūros statybos ir akvatorijos gilinimo Prieplaukos g. 26, Palangoje, projekto IV statybos etapo (vakarinės krantinės rekonstravimas) projekto pakeitimo sprendiniais (projektuotojas – UAB „Sweco Lietuva“, užsakovas – SĮ Šventosios jūrų uosto direkcija). Perkančioji organizacija paaiškina, kad pirmiau nurodytos 2024 m. balandžio 11 d. Paslaugų teikimo sutarties su MB „Kordonas“ pagrindu buvo įsigytos pietinio bei šiaurinio molų projektavimo paslaugos, kurios apima ir akvatorijos gilinimo prie molų darbus. Dėl to, Projekte nurodytų darbų zona persidengia su naujai suplanuotais ir projektuojamais darbais. Siekiant tinkamai įgyvendinti abu projektus, būtina atskirti darbų zonas. Be to, įgyvendinant krantinių rekonstrukcijos / naujos statybos projektą, tiekėjas pateikė pasiūlymą panaudoti esamą smėlį paplūdimių atstatymui. Vadovaujantis aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 46A-2002 „Grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose ir iškasto grunto šalinimo taisyklės“ (toliau – LAND 46A), toks gruntas (papildymui) turi būti ištyrinėtas. LAND 46A taip pat nustatyta, kad uosto teritorijoje atliekant gilinimo darbus, būtina ištyrinėti gruntą dėl jo užterštumo, taip nustatant tokio grunto tvarkymo būdus. Projekto korektūra būtų rengiama vadovaujantis Projekto pakeitimo technine užduotimi, kuri patvirtinta Perkančiosios organizacijos direktoriaus 2025 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. A1-163. Koreguojant Projektą būtina numatyti optimalų Šventosios jūrų uosto VI statybos etape numatytų uosto akvatorijos gilinimo darbų suskaidymą į du statybos etapus: VI A statybos etape numatyti tik tuos uosto akvatorijos gilinimo darbus, kuriuos įgyvendinus būtų užtikrintas esamos ir sukurtos infrastruktūros funkcionavimas ir tolesnė plėtra mažiausiomis sąnaudomis; VI B statybos etape numatyti likusius uosto akvatorijos gilinimo darbus, kurie nenumatyti VI A statybos darbų etape, be kita ko, tame tarpe, taip pat numatyti ir grunto užterštumo tyrinėjimus. 
[bookmark: _Hlk160740309]Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“[footnoteRef:3] (toliau – Reglamentas) 42 punktu „Projektas keičiamas sudarius papildomą sutartį su projektuotoju ir statytojui patvirtinus papildomą techninę užduotį. Statinio architektui (architektūros kūrinio autoriui) sutikus (šio reglamento 41 punkte nurodyta tvarka, projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas parengdamas naujos laidos projektą ar projekto sprendinių dokumentą (-us) <...>.“ Reglamento 41 punkte nustatyta, kad „<...> Projektuotojas projektiniuose pasiūlymuose ir techniniame darbo projekte įrašo statinio architektą- (architektūros kūrinio autorius), kurio teisės įgyvendinamos ir ginamos Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme nustatyta tvarka. Statinio architekto (architektūros kūrinio autoriaus) dalyvavimas rengiant statinio projektą yra tęstinis, pritardamas statinio architektūros sprendiniams statinio projekte nurodytas statinio architektas (architektūros kūrinio autorius) pasirašo atitinkamai statinio projekto ar jo etapo architektūrinėje dalyje <...>.“  [3:  Patvirtintas 2016-11-07 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“.] 

Perkančioji organizacija pažymi, kad šiuo Pirkimu siekiamas įsigyti parengto Projekto koregavimo paslaugas gali suteikti tik konkretaus tiekėjas – UAB „Sweco Lietuva“, kuris yra projektuotojas, parengęs pirmiau nurodytą Projektą. Perkančioji organizacija Tarnybai pateikė UAB „Sweco Lietuva“ raštą, kuriame nurodoma, kad UAB „Sweco Lietuva“ neatsisako koreguoti Projekto[footnoteRef:4]. Taip pat Perkančioji organizacija nurodė, kad pirminiame Projekte dėl VI statybos etapo buvo parengtos 2 dalys (konstrukcijų ir statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis), kurių rengime architektas nedalyvavo, todėl statinio architekto (kaip architektūrinio kūrinio autoriaus) sutikimo gavimas pagal Reglamento 42 punkto nuostatas, šiuo konkrečiu atveju, neaktualus. [4:  2025 m. vasario 6 d. UAB „Sweco Lietuva“ raštas Nr. V1-147-25.] 

Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes ir galiojantį teisinį reglamentavimą, bei įvertinusi tai, kad Perkančiajai organizacijai reikalingas Projekto koregavimo paslaugas gali suteikti tik konkretus tiekėjas – UAB „Sweco Lietuva“, Perkančiosios organizacijos nuolatinė viešųjų pirkimų komisija[footnoteRef:5] priėmė sprendimą Pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu ir kreiptis į Tarnybą sutikimo dėl tokio pirkimo būdo pasirinkimo[footnoteRef:6]. [5:  Perkančiosios organizacijos administracijos direktoriaus 2025 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. A1-194 „Dėl Šventosios valstybinio jūrų uosto infrastruktūros statybos ir akvatorijos gilinimo Prieplaukos g. 26, Palangoje, projekto pakeitimo paslaugos pirkimo“ Palangos miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijai pavesta organizuoti ir vykdyti Šventosios valstybinio jūrų uosto infrastruktūros statybos ir akvatorijos gilinimo Prieplaukos g. 26, Palangoje, projekto pakeitimo paslaugos pirkimą.]  [6:  Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos 2025 m. vasario 18 d. posėdžio protokolas Nr. (11.1)-VŠ1-47.] 

Numatoma sudaryti Pirkimo sutarties vertė – 165 000,00 Eur be PVM, Projekto koregavimo paslaugų trukmė – 3 mėn., numatant paslaugų teikimo termino pratęsimą – 2 kartus po 1 mėnesį.
Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtinta, kad paslaugos neskelbiamų derybų būdu gali būti perkamos, jeigu paslaugas teikti gali tik konkretus tiekėjas dėl vienos iš šių priežasčių: <...> c) dėl išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsaugos <...>.“ 
Tarnyba, įvertinusi Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytas aplinkybes, pateiktus dokumentus bei galiojantį teisinį reglamentavimą, nustatė, kad Pirkimu siekiamas įsigyti Projekto koregavimo paslaugas visa apimtimi gali suteikti tik konkretus tiekėjas – projektuotojas UAB „Sweco Lietuva“, t. y., šiuo atveju, Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas ir pasirinktas Pirkimo būdas atitinka neskelbiamų derybų vykdymo sąlygas. Atsižvelgdama į pirmiau nurodytas aplinkybes, bei vadovaudamasi Įstatymo 95 straipsnio 2 dalies 7 punktu ir Taisyklėmis, Tarnyba sutinka, kad Palangos miesto savivaldybės administracija Pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunkčiu, į derybas kviečiant konkretų tiekėją – UAB „Sweco Lietuva“.
[bookmark: _Hlk28595239]Perkančioji organizacija, nesutinkanti su šiuo sprendimu, gali jį apskųsti per 1 (vieną) mėnesį nuo jo gavimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymu, skundai paduodami Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Regionų administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius).


Direktorius 				  	                       Darius Vedrickas
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