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SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO VYKDYTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU


Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) prašymą sutikti Administracinio ir sporto paskirties pastatų Kęstučio g. 20A Telšiai, kapitalinio remonto projekto, keičiant administracinės paskirties pastato paskirtį į sporto paskirties, projekto koregavimo  paslaugų pirkimą (toliau – Pirkimas) vykdyti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio nuostatomis. 
Susipažinus su Tarnybai pateiktais dokumentais nustatyta, kad Perkančioji organizacija su ūkio subjektų grupe UAB „Atamis“, UAB „Eurointegracijos projektai“ ir UAB „Investicijų galimybės“, atstovaujama UAB „Atamis“ (toliau – Tiekėjas), 2018 m. balandžio 3 d. sudarė sutartį[footnoteRef:1] (toliau – Sutartis) dėl administracinio pastato[footnoteRef:2] ir pastato – sporto salės[footnoteRef:3], esančių Kęstučio g. 20A, Telšiuose, paprastojo remonto projekto parengimo (Sutarties 1 punktas). Vadovaujantis Sutarties nuostatomis, Tiekėjas parengė „Administracinio ir sporto paskirties pastatų Kęstučio g. 20A Telšiai, kapitalinio remonto, keičiant administracinės paskirties pastato paskirtį į sporto paskirties“ techninį projektą[footnoteRef:4] (toliau – Techninis projektas). Perkančioji organizacija nurodo, kad  atsirado  poreikis atlikti Techninio projekto korektūrą, t. y. suprojektuoti lietaus vandens surinkimo sistemą lietaus vandens surinkimui nuo teritorijos esančios pastato pietinėje ir vakarinėje pusėse; numatyti naujus pastato pamatų šiltinimo sprendinius atsižvelgiant į darbų metu nustatytų pastato pamatų tipą; įvertinti B ašyje tarp ašių 2 ir 4 esančio priestato remontą; įvertinti ir numatyti racionalų sprendinį dėl patalpoje 1-16, B ašyje tarp ašių 4 ir 11 numatytos mūro sienos ant esamo pamato, kurio atlikus ardymo ir kasimo darbus faktiškai nebuvo aptikta, įrengimo arba numatytų sprendinių keitimą siūlant kitus galimus techninius sprendinius atsižvelgiant į faktinę situaciją; numatyti vidinių laikančių mūro sienų (storis apie 38 cm) įrengtų ant pamato užkeliant sienas tik 12-24 cm pamato stiprinimo ir hidroizoliacijos įrengimo sprendinius; įvertinti dūmų detektorių išdėstymo brėžinius atsižvelgiant į  jų poreikį tarp pakabinamų lubų ir perdangos, bei pastogėje; atlikti 4 ašyje suprojektuotos REI-M 180 ugniai atsparumo sienos vertinimą virš antro aukšto perdangos[footnoteRef:5], o šias paslaugas gali suteikti tik konkretus tiekėjas – UAB „Atamis“. Numatomas maksimalus lėšų poreikis šiam Pirkimui – 10 000,00 Eur be PVM.  [1:  Pirkimo sutartis Nr. S-15005/AT-18A-1284 prie preliminariosios sutarties Nr. S-12126/AT-15-877/1 sudaryta vadovaujantis 2015 m. gruodžio 15 d. Preliminariąja sutartimi Nr. S-12126/AT-15-877/1;]  [2:  Unikalus Nr. 7898-9010-2019; ]  [3:  Unikalus Nr. 7898-9010-2020;]  [4:  Statinio projekto numeris Nr. AT-18A-1284-TP;]  [5:  Projektavimo darbų užduoties projekto koregavimui 9.1.-9.7. papunkčiai;] 

Perkančioji organizacija nurodo, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 42 punkte įtvirtinta, kad „Projektas keičiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir statytojo patvirtintos papildomos techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas.“ Perkančioji organizacija kreipėsi į Techninį projektą parengusį autorių dėl galimybės atlikti Techninio projekto korekciją. Tiekėjas patvirtino, kad išimtinių teisių į projektą neatsako, kitiems tiekėjams savo autorinių teisių ir prievolių, susijusių su Techniniu projektu, neperleidžia[footnoteRef:6]. Perkančioji organizacija, įvertinusi tai, kad Tiekėjas neatsisako autorinių teisių į Techninį projektą ir pats ketina atlikti Techninio projekto koregavimo paslaugas, dėl to šiuo atveju siekiamos įsigyti paslaugos turėtų būti perkamos iš konkretaus Tiekėjo, nusprendė Pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu vadovaudamasi Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio nuostatomis į derybas kviečiant Tiekėją ir kreiptis į Tarnybą sutikimo[footnoteRef:7].  [6:  UAB „Atamis“ 2020 m. rugsėjo 29 d. raštas Nr. S-20/1105 „Dėl išimtinių teisių neatsisakymo“; ]  [7:  Telšių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos 2020 m. spalio 5 d. posėdžio protokolas Nr. A5-511.  ] 

Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio nuostatose įtvirtinta, kad prekės, paslaugos ar darbai neskelbiamų derybų būdu gali būti perkami: „jeigu prekes patiekti, paslaugas teikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas dėl vienos iš šių priežasčių: <...> c) dėl išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsaugos <...>“.
Įvertinus pateiktus dokumentus, nustatyta, kad Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas ir pasirinktas paslaugų pirkimo būdas atitinka Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio nuostatas, t. y. šiuo Pirkimu siekiama įsigyti parengto Techninio projekto korekcijos paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus gali suteikti tik projektą parengęs projektuotojas. Kadangi šiuo atveju paslaugas gali suteikti tik konkretus tiekėjas, kuris yra parengęs Techninį projektą ir jam priklauso autorinės teisės, Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymo 95 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatomis, sutinka, kad Telšių rajono savivaldybės administracija Pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio nuostatomis į derybas kviečiant UAB „Atamis“.
 

Direktoriaus pavaduotoja, 
laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas				  Jovita Petkuvienė 
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