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SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO VYKDYTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU


[bookmark: _Hlk35504796]Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Akmenės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) prašymą sutikti įgyvendinamo projekto „VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastato Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g. 6, rekonstravimas“ pradėtų ir neužbaigtų darbų statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimą (toliau – Pirkimas) vykdyti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio nuostatomis. 
Tarnybai pateiktame prašyme nurodyta, kad Perkančioji organizacija ir UAB „Renovacijos projektai“ 2003 m. gruodžio 30 d. sudarė pirkimo sutartį[footnoteRef:1] „Dėl VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės energetinio audito ir renovacijos techninio projekto, VšĮ Pirminės sveikatos priežiūros centro Naujosios Akmenės poliklinikos ir GMP skyriaus energetinio audito, VšĮ Ventos ambulatorijos energetinio audito ir renovacijos techninio projekto parengimo paslaugų pirkimo“, kurios pagrindu 2004 metais buvo parengtas VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastato Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g. 6, rekonstravimo techninis projektas (toliau – Projektas). Perkančioji organizacija nurodo, kad gavus Tarnybos sutikimus vykdyti pirkimus neskelbiamų derybų būdu[footnoteRef:2], buvo atlikti papildomi pirkimai ir įsigytos Projekto korektūros paslaugos: 2010 m. lapkričio 10 d. sutartis[footnoteRef:3] su UAB „Ramboll Lietuva“[footnoteRef:4], 2013 m. gegužės 24 d. sutartis[footnoteRef:5] su UAB „Baltic Engineers“[footnoteRef:6] ir 2014 m. rugpjūčio 12 d. sutartis[footnoteRef:7] su UAB „Baltic Engineers“[footnoteRef:8].   [1:  Nr. RP031230/069/172;]  [2:  2013 m. kovo 12 d. Tarnybos sutikimas Nr. 4S-1139; 2014 m. liepos 17 d. Tarnybos sutikimas Nr. 4S-2266;]  [3:  Nr. SS-694/D10.11-10.12/148;]  [4:  UAB „Renovacijos projektai“ po bendrovės ir UAB „Ramboll Lietuva“ reorganizavimo (prijungimo) 2007 m. gegužės 31 d. pakeitė bendrovės pavadinimą į UAB „Ramboll Lietuva“; ]  [5:  Nr. SS-329/D.13.05-13.08/254;]  [6:  2011 m. lapkričio 1 d. po UAB „Ramboll Lietuva“ akcijų pirkimo/pardavimo sandorio juridinio asmens pavadinimas pakeistas į UAB „Baltic Engineers“;]  [7:  Nr. SS-525/PR 14.08-14/12/293;]  [8:  Žr. nuorodą Nr. 6; ] 

Nustatyta, kad Perkančioji organizacija 2016 m. balandžio 14 d. raštu[footnoteRef:9] kreipėsi į Tarnybą sutikimo Projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu, paslaugas perkant iš projektuotojo, kuris parengė Projektą. Tarnyba 2016 m. gegužės 5 d. raštu[footnoteRef:10] davė sutikimą vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu. Atlikus pirkimą, 2016 m. rugpjūčio 30 d. su projektuotoju UAB „Baltic Engineers“ buvo pasirašyta Projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo sutartis Nr. SS-423 (toliau – Sutartis).   [9:  „Dėl sutikimo atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu“ Nr. S-1050(6.10);]  [10:  2016 m. gegužės 5 d. Tarnybos sutikimas Nr. 4S-1476; ] 

Pateikdama papildomus paaiškinimus[footnoteRef:11] Perkančioji organizacija nurodo, kad jos vykdomas projektas (VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės rekonstrukcijos darbai) yra didelės apimties (projekto vertė – 1 986,6 tūkst. Eur). Projektas finansuojamas Valstybės investicijų programos ir savivaldybės biudžeto lėšomis. Perkančiosios organizacijos tvirtinimu, dėl to, kad finansavimas Valstybės investicijų programos lėšomis 2016-2019 m. laikotarpiu buvo nepakankamas, taip pat dėl ribotos galimybės skirti savivaldybės biudžeto lėšų, projektas neužbaigtas iki dabar, t. y. 2016-2019 m. įvykdyta tik 26,7 proc. projekte numatytų darbų.  [11:  2020 m. kovo 17 d. el. laiškas; ] 

[bookmark: _Hlk512591765]Perkančioji organizacija nurodo, kad Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (toliau – Reglamentas) 77 punkte įtvirtinta: „Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu), statinio projektuotojo pavedimu, atlieka statinio projekto rengėjas pagal statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo pasirašytą statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį“. Reglamento 79 punkte nustatyta, kad statytojas (užsakovas) gali pasirinkti kitą statinio projektuotoją (neprojektavusį statomo statinio), turintį teisę užsiimti atitinkama veikla ir sudaryti su juo statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį, gavus statinio projektuotojo rašytinį sutikimą. Atsižvelgiant į tai, kad šiai dienai projektas nėra užbaigtas, t. y. vykdomi rangos darbai, todėl būtina įsigyti Projekto vykdymo priežiūros paslaugas. Perkančioji organizacija 2019 m. rugpjūčio 7 d. raštu kreipėsi į UAB „Baltic Engineers“ su paklausimu, ar Projekto rengėjas neperleis autorinių teisių ir prievolių, susijusių su šiuo Projektu, kitiems tiekėjams. UAB „Baltic Engineers“ 2019 m. rugsėjo 9 d. raštu[footnoteRef:12] Perkančiajai organizacijai nurodė, kad neperleidžia autorinių teisių ir prievolių, susijusių su Projektu, pagal kurį vykdomi statybos darbai, kitiems tiekėjams. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes ir įvertinusi tai, kad tik UAB „Baltic Engineers“ turi visų jo parengtų Projekto sprendinių autorines teises, savo autorinių teisių ir prievolių, susijusių su Projektu, niekam neperleidžia, Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija priėmė sprendimą Pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu vadovaujantis Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunktyje įtvirtintu pagrindu kreipiantis į konkretų tiekėją – UAB „Baltic Engineers“[footnoteRef:13] ir prašo Tarnybos sutikimo dėl tokio pirkimo būdo pasirinkimo.  [12:  „Dėl autorinių teisių“ Nr. 2019/46;]  [13:  2020 m. kovo 5 d. posėdžio protokolas Nr. 86. ] 

[bookmark: _Hlk35508476]Tarnyba, susipažinusi su Perkančiosios organizacijos pateiktais dokumentais ir papildomai pateiktais paaiškinimais, nustatė, kad Perkančioji organizacija 2016 m. Sutartimi jau yra įsigijusi VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g. 6, rekonstravimo pradėtų ir neužbaigtų darbų Projekto vykdymo priežiūros paslaugas (toliau – Paslaugos). Sutarties 2.1 ir 2.2 punktuose aiškiai įtvirtintas Sutarties galiojimo terminas bei nustatytos teikiamų paslaugų  apimtys, t. y. nurodyta, kad <...> Paslaugos teikiamos iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentų pasirašymo dienos. Paslaugos teikiamos per visą rangos darbų vykdymo laikotarpį <...> (2.1 punktas); Ši sutartis įsigalioja abiems Šalims pasirašius Sutartį ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi Šalių įsipareigojimai), <...> (2.2 punktas). Sutarties 3.1 punkte įtvirtinta Bendra sutarties kaina – 9 500,00 Eur su PVM, t. y. tiekėjas, įvertinęs paslaugų apimtis, pirkimo metu nurodė kainą bei įsipareigojo Projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikti visą rangos darbų vykdymo laikotarpį. Sutarties 3.3 punkte nustatyta mokėjimų už suteiktas Paslaugas tvarka „<...> galutinė suma už Paslaugų teikimą pervedama į Paslaugų teikėjo nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 30 d. nuo dienos, kai abi Sutarties šalys pasirašė Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, patvirtino statinio projekto vykdymo priežiūros ataskaitą <...> Tarpiniai mokėjimai už Paslaugas atliekami ne rečiau kaip kas mėnesį pateikus ataskaitą <...> kuri turi būti išrašoma sumoms, proporcingoms atliktiems rangos darbams. Paslaugos laikomos suteiktomis kai baigiami darbai ir pasirašomas statinio pripažinimo tinkamu naudotis aktas“. Sutarties Techninės užduoties 2 dalyje taip pat nurodyta : Pirkimo objektas – Pagal parengtus 2010 m., 2013 m., 2014 m. techninius projektus „VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje Žemaitijos g. 6 rekonstrukcija“ atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą. <...> Paslauga turi būti vykdomą per visą statybos darbų laikotarpį iki bus pasirašytas statinio statybos darbų užbaigimo aktas <...>. Atsižvelgiant į tai, kad VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastatų rekonstrukcijos rangos darbai dar neužbaigti ir bus vykdomi toliau, bei įvertinus, kad pagal Sutarties nuostatas tiekėjas UAB „Baltic Engineers“ nėra įvykdęs sutartinių įsipareigojimų visa apimtimi – statinio Projekto vykdymo priežiūros paslaugos turi būti teikiamos iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentų pasirašymo dienos (iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo), Tarnybos nuomone, nagrinėjamu atveju nėra poreikio  vykdyti naujo Pirkimo analogiškoms paslaugoms, kurios jau buvo įsigytos Sutartimi. Įvertinusi aukščiau nurodytas aplinkybes ir vadovaudamasi Įstatymo 95 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatomis, Tarnyba neturi pagrindo sutikti, kad Akmenės rajono savivaldybės administracija papildomų įgyvendinamo projekto „VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastato Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g. 6, rekonstravimas“ pradėtų ir neužbaigtų darbų statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio nuostatomis.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 17 straipsniais, nesutikę su šiuo Tarnybos sprendimu, Jūs galite jį apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.
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