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VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA
PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS 



SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO VYKDYTI PIRKIMĄ
NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU


2017-05-        Nr. 4S-
          Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai kelio ruožo (kairė pusė) nuo 35,40 iki 45,15 km taisymo darbų pirkimas (toliau – Pirkimas) būtų vykdomas neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis, iš rangovo: UAB „Alkesta“, AB „Kauno tiltai“ ir UAB „Lemminkainen Lietuva“, veikiančių jungtinės veiklos sutarties pagrindu (toliau – Rangovas), su kuriuo 2016 m. balandžio     18 d. sudaryta Pirkimo sutartis Nr. S-269 (toliau – Sutartis). Sutartis sudaryta įvykdžius atviro konkurso „Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas-Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 35,40 iki 45,15 km rekontravimas“ (skelbtas 2015 m. liepos 9 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo Nr. 165403) (toliau – Pirkimas) pirkimo procedūras. Pirkimas finansuojamas Lietuvos Respublikos biudžeto ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis vykdant projektą „Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas–Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 35,40 iki 45,15 km rekonstravimas“ (toliau – Projektas). 
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Perkančioji organizacija) prašyme nurodo, kad Projekto vykdymo metu valstybinės reikšmės kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožas nuo 35,40 iki 45,15 km. (dešinė kelio pusė) rekonstruojamas į AM kelio kategoriją, o Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, turi atlikti šiuos darbus: įrengti jungiamuosius kelius, pastatyti viadukus, tunelius viadukus, požemines laukinių gyvulių perėjas, triukšmą slopinančias užtvaras, atlikti asfaltbetonio dangos viršutinio sluoksnio įrengimo darbus ir kt. Pažymėtina, kad visi rangos darbai pagal Sutartį yra vykdomi vadovaujantis Techniniu projektu, pagal kurį Rangovas sename kelio ruože – rekonstruojamo kelio kairėje pusėje, taip pat turi vykdyti dalį darbų, t. y. turi atlikti dangos ženklinimo (senasis ženklinimas naikinamas, o naujasis ženklinimas atliekamas kitoje vietoje), ženklų perstatymo, apsauginių atitvarų kelkraštyje įrengimo darbus bei sutvarkyti vandens nuleidimą. Atsižvelgiant į tai, kad eismo intensyvumas šiame kelio ruože nuolat augo, o kelio dangos paviršiaus charakteristikos kiekvienais metais kinta ir prastėja (atsiranda dangos nelygumai), bei siekiant, kad visas rekonstruojamo kelio ruožas būtų tinkamai suremontuotas, būtina atlikti rekonstruojamo kelio kairės pusės remonto darbus (sutaisyti kairės pusės kelio dangą). Perkančioji organizacija paaiškina, kad Pirkimu siekiami įsigyti papildomi darbai – Sutartimi rekonstruojamo kelio kairės pusės taisymo darbai, nebuvo numatyti Sutartyje (kairėje kelio pusėje Rangovas turi atlikti tik dangos ženklinimo, ženklų perstatyto ir kt. darbus), tačiau siekiant užtikrinti viso kelio ruožo nuo 23,40 iki 56,83 km. homogeniškumą, šiuo atveju būtų tikslinga kelio ruožo remonto darbus atlikti abejose rekonstruojamo kelio pusėse. Perkančioji organizacija atsižvelgdama į tai, kad statybvietė (kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožas nuo 35,40 iki 45,15 km.) yra perduota Rangovui, kuris iki rangos darbų pabaigos yra už ją atsakingas ir turi pareigą užtikrinti saugų darbą objekte, gaisrinę saugą ir pan., o įvykdžius Pirkimą ir statybvietėje dirbant dviem rangovams iškiltų naujo rangovo patekimo į statybvietę (kiltų klausimai dėl Rangovo atsakomybės ribų) bei darbų vykdymo klausimai, be to, Sutartį vykdantis Rangovas turi pareigą atlikti darbus ir rekonstruojamo kelio kairėje pusėje, todėl papildomus darbus įsigijus iš kito rangovo, tektų ardyti (panaikinti) tai, kas jau buvo įrengta vykdant Sutartį, nusprendė, kad nagrinėjamu atveju papildomus darbus būtų tikslinga pirkti iš Rangovo, kuris šiuo metu vykdo Sutartį. Pažymėtina, kad šiuo Pirkimu siekiami įsigyti papildomi darbai nebuvo numatyti Techniniame projekte ir pradinėje Sutartyje, todėl Rangovas teikdamas pasiūlymą jų negalėjo numatyti ir įsivertinti, be to papildomų darbų pirkimas yra būtinas siekiant užtikrinti viso rekonstruojamo kelio homogeniškumą, t. y. šiuo atveju papildomų darbų techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo Sutarties nesukeliant didelių nepatogumų Rangovui ir Perkančiajai organizacijai. Atsižvelgdama į nurodytą, bei įvertinusi, kad siekiamų įsigyti papildomų darbų vertė yra 1 100 000, 00 Eur be PVM, o tai sudaro 3,79 % pagrindinės Sutarties vertės, Perkančioji organizacija prašo Tarnybos sutikimo papildomų darbų pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis, į derybas kviečiant pradinės Sutarties vykdytojus – jungtinės veiklos partnerius UAB „Alkesta“, AB „Kauno tiltai“ ir UAB „Lemminkainen Lietuva“ (Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisijos 2017 m. balandžio 25 d. posėdžio protokolas Nr. 6-325). 
Pažymėtina, kad papildomų darbų įsigijimo galimybes iš to paties tiekėjo, su kuriuo sudaryta pagrindinė sutartis, numato Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktas: „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį, ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės“. 
[bookmark: _GoBack]Perkančiosios organizacijos nurodyti argumentai ir pateikti dokumentai pagrindžia, kad papildomų darbų vykdymo poreikį sąlygojo aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti Pirkimo vykdymo pradžioje, t. y. rengiant Techninį projektą rekonstruojamo kelio kairės pusės kelio taisymo darbai nebuvo numatyti, o dėl padidėjusio eismo intensyvumo kelio danga yra nusidėvėjusi, todėl būtina atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo įrašyti į Techninį projektą ir Sutartį, o siekiant užtikrinti viso rekonstruojamo kelio ruožo (tiek dešinės, tiek kairės kelio pusės vienodumą) homogeniškumą, papildomus darbus būtina vykdyti sykiu su šia Sutartimi vykdomais darbais. Įvertinus tai, kad papildomų darbų techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo Sutarties nesukeliant didelių nepatogumų Perkančiajai organizacijai, o planuojamų įsigyti papildomų darbų kaina sudarytų tik 3,79 % pagrindinės Sutarties vertės (papildomai sudarytų sutarčių kaina neviršija 50 % pagrindinės Sutarties vertės) ir tai atitinka Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto sąlygas, konstatuotina, kad šiuo atveju yra pagrindas naujus papildomus darbus įsigyti neskelbiamų derybų būdu iš Rangovo su kuriuo sudaryta pagrindinė Sutartis. Atsižvelgdama į nurodytą ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos prašyme nurodytų papildomų darbų pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis. 
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