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        VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA
PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS

                                                            SPRENDIMAS
DĖL SUTIKIMO, KAD BŪTŲ PAKEISTOS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS IR PIRKIMĄ VYKDYTI NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

                                                            2017-01-    Nr. 4S-
                                                                     Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad būtų pakeistos 2016 m. gegužės 6 d. Pagrindinės sutarties Nr. CPO10755 (toliau – Pagrindinė sutartis), sudarytos tarp UAB „Palangos komunalinis ūkis“ (toliau – Perkančioji organizacija) ir UAB „Gensera“, veikiančios kartu su UAB „Hidrostatyba“, atstovaujamos UAB „Gensera“ (toliau – Rangovas), sąlygos, t. y. būtų leista atsisakyti dalies Sutartyje numatytų, tačiau nevykdomų darbų ir jų verte (35.971,37 Eur su PVM) sumažinta Pagrindinės sutarties kaina, o papildomi darbai (dvivamzdės šildymo sistemos įrengimas), reikalingi nurodytos Pagrindinės sutarties užbaigimui, būtų perkami neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.
	  Pagrindinė Sutartis sudaryta preliminarios sutarties pagrindu, kuri sudaryta atlikus atviro konkurso „Preliminarioji sutartis dėl pastatų modernizavimo darbų su projektavimu užsakymų per CPO“ (skelbtas 2013 m. liepos 3 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo Nr. 139442) (toliau – Pirkimas) pirkimo procedūras. 
	  Perkančiosios organizacijos prašymas motyvuojamas tuo, kad ruošiant techninį projektą ir derinant projektinius pasiūlymus su daugiabučio namo Lieknų g. 14 butų ir kitų patalpų savininkais, iškilo būtinybė pakeisti Pagrindinės sutarties sąlygas. Modernizavimo metu nebuvo galima įrengti kolektorinės šildymo sistemos, nes yra bendro naudojimo patalpų, kuriose reikėtų statyti kelias apskaitos spintas. Daugelyje daugiabučio namo butuose ir kitose patalpose yra atlikti perplanavimai, dėl ko vamzdynai turėtų būti tiesiami voniose, tualetuose ar prieškambariuose, o apskaitos spintoms pastatyti vietos yra per mažai. Dėl šių priežasčių nuspręsta įrengti dvivamzdę šildymo sistemą, esami stovai išliks tose pačiose vietose, apskaitos duomenys bus nuskaitomi nuotoliniu būdu, todėl nekils konfliktų su gyventojais dėl nepatogumų atliekant darbus gyvenamojoje aplinkoje. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, Perkančioji organizacija prašo Tarnybos leisti atsisakyti dalies Sutartyje numatytų, tačiau nereikalingų darbų ir jų verte sumažinti bendrą Sutarties kainą ir įsigyti papildomus darbus dvivamzdei šildymo sistemai įrengti.
            Pažymėtina, kad Pagrindinės Sutarties kaina po darbų atsisakymo yra 267.439,59 Eur su PVM, o papildomai perkamų darbų kaina 25.503,85 Eur su PVM, t. y. papildomi darbai sudarytų 9,54 % nuo koreguotos Sutarties kainos (Viešųjų pirkimų komisijos 2016 d. gruodžio 15 d. Pirkimo neskelbiamų derybų būdu posėdžio protokolas Nr. 12/15).
[bookmark: _GoBack]            Dėl Pagrindinės sutarties sąlygų pakeitimo. Tarnyba, įvertinusi Perkančiosios organizacijos nurodytas aplinkybes ir jas patvirtinančius dokumentus (2016 m. gruodžio 15 d. Techninis – ekonominis papildomų darbų statybos darbų pagrindimas daugiabučiame gyvenamajame name Lieknų g. 14, Palangoje, 2016 m. liepos 19 d. Daugiabučio namo, esančio Lieknų g. 14, Palanga butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolas Nr. 7/1), nustatė, kad projektinių sprendinių keitimas ir darbų atsisakymas sąlygotas objektyvių priežasčių, siekiant, kad modernizuotas daugiabutis namas atitiktų gyventojų poreikius ir jo modernizavimui keliamus techninius reikalavimus. Pateiktose nevykdomų darbų lokalinėse sąmatose (žiniaraščiai: „30 Nevykdomi darbai-DBPA9 Kolektorinės ir horizontalios dvivamzdės šildymo sistemos vamzdynų įrengimas“, „31 Nevykdomi darbai-DBPA Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas“, „32 Nevykdomi darbai-DBPA11 Šildymo sistemos remontas“ apskaičiuotos Sutartyje atsisakomų darbų vertės pagrįstos, įvertintos tiems darbams nustatytais pasiūlymo pateikimo metu galiojusiais įkainiais. 
           Įvertinus aukščiau išdėstytą ir tai, kad bet kuris Pirkime dalyvavęs tiekėjas susidurtų su tomis pačiomis aplinkybėmis, bendros Sutarties kainos sumažinimas neįtakoja ekonominės galiojančios Pirkimo Sutarties šalių pusiausvyros Rangovo naudai, Tarnybos nuomone, nurodytu pakeitimu nebus pakeistos Sutartyse nustatyta Sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyra taip, kaip nebuvo numatyta galiojančiose Sutartyse, todėl nebus pažeisti Įstatymo 3 straipsnyje nustatyti pirkimų principai	
           Atsižvelgdama į tai ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad būtų pakeistos 2016 m. gegužės 6 d. Pagrindinės sutarties Nr. CPO10755, sudarytos tarp UAB „Palangos komunalinis ūkis“ ir UAB „Gensera“, veikiančios kartu su UAB „Hidrostatyba“, atstovaujamos UAB „Gensera“, sąlygos, t. y. būtų leista atsisakyti dalies Pagrindinėje sutartyje numatytų, tačiau nevykdomų darbų ir jų verte (35.971,37 Eur su PVM) sumažinti bendrą Sutarties kainą.
           Dėl papildomų darbų, reikalingų Pagrindinės sutarties užbaigimui, pirkimo neskelbiamų derybų būdu. Papildomų darbų įsigijimo galimybes reglamentuoja Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktas, jei tenkinamos visos šios sąlygos: „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį, ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertė“.
           Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai patvirtina, jog aplinkybės, kad bus reikalingi papildomi darbai, paaiškėjo tik Pagrindinės sutarties vykdymo metu, o papildomi darbai (horizontalus dvivamzdės šildymo sistemos vamzdynų įrengimas) yra būtini jai užbaigti. Nustatyta, kad Pagrindinės sutarties užbaigimui reikalingų papildomų darbų vertė yra 25.503,85 Eur su PVM, kuri sudaro 9,54 % nuo koreguotos Pradinės sutarties kainos.
          Įvertinusi tai, kad išpildomos visos Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodytos sąlygos, yra pagrindas įsigyti planuojamus papildomus darbus neskelbiamų derybų būdu iš Rangovo, su kuriuo sudaryta Pagrindinės sutartis, Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, sutinka, kad UAB „Palangos komunalinis ūkis” Pagrindinės sutarties užbaigimui reikalingų papildomų darbų pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.
          Nepaisant to, kad Perkančioji organizacija vadovaujasi Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostata, tačiau Pagrindinė sutartis neviršija tarptautinės pirkimo vertės. Atsižvelgiant į tai, Perkančioji organizacija, Tarnybos nuomone, privalo užtikrinti, kad Pagrindinės sutarties ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neviršys 30 procentų Pagrindinės pirkimo sutarties kainos. Priešingu atveju, Tarnybos nuomone, būtų nepagrįstai padidintas papildomų darbų, galimų pirkti pagal Pagrindinę sutartį, procentas. 

 
Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros                                                                       Marius Raišelis
skyriaus vyriausiasis specialistas
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