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Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (toliau – Perkančioji organizacija) prašymą sutikti, kad 2008 m. rugsėjo 29 d. rangos sutarčiai Nr. TR-1139, sudarytai tarp Perkančiosios organizacijos ir AB „YIT Kausta“ (toliau - Rangovas), (toliau – pradinė Sutartis) užbaigti reikalingų papildomų darbų viešasis pirkimas būtų atliekamas neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.
Perkančiosios organizacijos prašymas motyvuojamas tuo, kad techniniame pastato projekte, parengtame 2007 m., buvo numatyta 50 % fasado rekonstrukcija. Dėl nepakankamo finansavimo užsitęsus rekonstrukcijos darbams, fasadų tinko būklė ryškiai pablogėjo, atsirado pastato konstruktyvų pažeidimai, kurie įtakojo rekonstruojamo pastato būklę. 2013 m. buvo atlikta pastato fasado ekspertizė, kurios metu nustatyta, kad 70 % apdailos tinko yra atšokę nuo grunto. Paaiškėjus, kad anksčiau naudotas tinkas jau nebegaminamas, buvo nuspręsta tvarkyti fasadą visa apimtimi, nes, jeigu fasadas būtų tvarkomas techniniame projekte numatyta apimtimi, tai nebūtų galimybės išlaikyti vieningą apdailos tinko sudėtį, spalvą, tekstūrą, fasadas būtų dėmėtas. Pagal 2015 m. Rangovo pateiktą preliminarią sąmatą pastato fasado tvarkymui buvo numatyta 694 598,65 Eur su PVM. Tarnyba 2015 m. gegužės 18 d. raštu Nr. 4S-1680 pritarė šių papildomų darbų pirkimui.
Priėmus sprendimą pastato fasadą tvarkyti pilna apimtimi, buvo parengtas techninis projektas „Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pastato rekonstrukcija“ A laidos dalis „Kultūros paveldo tvarkomieji darbai: Fasadų tvarkyba: projektavimas, restauracija, remontas“, kuris buvo suderintas su Kultūros paveldo departamentu. Kultūros paveldo departamentas 2016 m. sausio 28 d. išdavė leidimą atlikti Nacionalinės bibliotekos pastato fasado tvarkybos darbus. Vadovaujantis parengto techninio projekto reikalavimais Rangovas perskaičiavo pastato fasado tvarkybos darbų kainą ir pateikė sąmatą lygią 1 394 598,65 Eur sumai. Atsižvelgiant į tai, yra reikalinga vykdyti naują fasado apdailos darbų pirkimą pagal patikslintas reikalingų darbų apimtis. Planuojama šių darbų vertė yra apie 700 000 Eur su PVM.
Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į naujai paaiškėjusias aplinkybes, bei vadovaudamasi Įstatymo 56 straipsnio 5 dalimi, prašo leisti vykdyti papildomų darbų, kurie būtini pagrindinės Sutarties užbaigimui (darbai paaiškėjo tik Sutarties vykdymo metu), pirkimą neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis. Papildomai sudarytos darbų pirkimo sutarties kaina neviršys 50 % pagrindinės Sutarties kainos, t. y. papildomi darbai sudarys apie 46,06 % nuo koreguotos Sutarties kainos (2016 m. balandžio 6 d. Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 23).
Tarnyba pažymi, kad Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktas numato galimybę perkančiosioms organizacijoms neskelbiamų derybų būdu įsigyti paslaugas ar darbus, „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį, ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės“.
Prašyme nurodytos aplinkybės, kad buvo priimtas sprendimas pastato fasadą tvarkyti pilna apimtimi, todėl buvo parengtas techninis projektas „Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pastato rekonstrukcija“ A laidos dalis „Kultūros paveldo tvarkomieji darbai: Fasadų tvarkyba: projektavimas, restauracija, remontas“, kuris buvo suderintas su Kultūros paveldo departamentu, bei patikslintos reikalingų darbų apimtys, patvirtina, kad atsirado papildomų darbų, kurie nebuvo įrašyti į pradinę Sutartį, tačiau jie yra reikalingi Sutarčiai užbaigti, ir šių darbų techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pagrindinės Sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų Perkančiajai organizacijai (2016 m. sausio 4 d. Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės aktas Nr. 04-01; 2016 m. sausio 28 d. Leidimas atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus; 2016 m. balandžio 6 d. Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 23). Pažymėtina, kad papildomų darbų vertė yra apie 700 000,00 Eur su PVM ir tai neviršytų 50 % pagrindinės Sutarties vertės, todėl yra tenkinamos sąlygos, nurodytos Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkte ir yra pagrindas prašyme nurodytų papildomų darbų pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu iš Rangovo, su kuriuo sudaryta pagrindinė Sutartis.
Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytas aplinkybes bei vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka vykdytų fasado apdailos papildomų darbų viešąjį pirkimą neskelbiamų derybų būdu, vadovaudamasi Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.
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