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Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą, kad būtų pakeistos šių sutarčių sąlygos:
1. 2008 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pagrindinio pastato Rangos sutarties Nr. 1-09/08/TR-1139 (toliau – Pagrindinė sutartis), sudarytos tarp Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir AB „YIT Kausta“, t. y. leisti atsisakyti dalies sutartyje numatytų darbų už 224 099,43 Eur su PVM ir atitinkamai sumažinti sutarties kainą iki 13 899 586,84 Eur su PVM;
2. 2012 m. spalio 16 d. Papildomo susitarimo prie 2009 m. lapkričio 5 d. 1-09-1/08(2009.11.06 TR-1939) susitarimo dėl papildomų darbų įsigijimo Nr. 13-1-09-15/08, sudaryto tarp Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir AB „YIT Kausta“ (toliau – Papildomų darbų sutartis 1), t. y. leisti atsisakyti darbų už 19 985,85 Eur su PVM ir sumažinti bendrą papildomų darbų kainą iki 113 568,04 Eur su PVM;
3. 2014 m. liepos 16 d. Rangos sutarties Nr. YIT-14/0549, sudarytos tarp Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir AB „YIT Kausta“ (toliau – Papildomų darbų sutartis 2), t. y. leisti atsisakyti darbų už 5 931,89 Eur su PVM ir sumažinti sutarties kainą iki 243 083,78 Eur su PVM;
4. 2014 m. gruodžio 10 d. Rangos sutarties Nr. YIT-14/1162, sudarytos tarp Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (toliau – Perkančioji organizacija) ir AB „YIT Kausta“ (toliau – Rangovas) (toliau – Papildomų darbų sutartis 3), t. y. leisti atsisakyti darbų už 9 244,54 Eur su PVM ir sumažinti sutarties kainą iki 585 046,96 Eur su PVM. Taip pat Perkančioji organizacija prašo leisti Pagrindinei sutarčiai užbaigti reikalingus papildomus darbus įsigyti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.
Pagrindinė sutartis sudaryta įvykdžius atviro konkurso „Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pagrindinio pastato Gedimino per. 51, Vilniuje, rekonstrukcija“ (skelbtas      2008 m. balandžio 30 d. leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 32; Pirkimo Nr. 66432) pirkimo procedūras. Papildomų darbų sutartys sudarytos atlikus viešuosius pirkimus neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.
Dėl sutikimo, kad būtų pakeistos pirkimo sutarčių sąlygos
Perkančioji organizacija savo prašyme nurodo, kad dėl užsitęsusios rekonstrukcijos eigos ir pasikeitus kai kurių patalpų išplanavimui atsirado poreikis atsisakyti kompiuterinio tinklo sieninių paskirstymo spintelių ir dėžučių. Atsižvelgiant į interjero projekto sprendinius reikėtų pakeisti anksčiau suprojektuotas korpusines garso kolonėles įleidžiamas į lubas, bendrose erdvėse galima būtų sumažinti kolonėlių skaičių ir numatyta įrengti ruporinius garsiakalbius. Pasikeitus baldų išplanavimui, galima būtų atsisakyti kompiuteriniams tinklams skirtų plastikinių kanalų, nes laidus galima bus išvedžioti po darbo stalais įrengtuose plastikiniuose kanaluose. Rekonstrukcijos eigoje atsiradus technologiniams ir patalpų išplanavimo ar funkcionalumo pasikeitimams, atsirado poreikis koreguoti Dulkių šalinimo sistemos projektą ir atsisakyti dalies Techniniame projekte nurodytų sprendinių, pagal gaisrosaugos projektą, numatytos skydinės durys turi būti pakeistos į sertifikuotas gaisrinės saugos reikalavimus atitinkančias duris, tokiu būdu užtikrinant, kad pastatas būtų saugus gaisrosaugos atžvilgiu ir atitinkantis norminius reikalavimus. Taip pat yra atsisakoma dalies darbų, kurie nebebus vykdomi rekonstrukcijos procese, dėl padarytų rekonstrukcijos projektinių pakeitimų Konstrukcinėje, Šiluminio punkto, Laiptelių, Baldų ir įrengimų, Video kontrolės ir Patalpų apdailos dalyse. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių Perkančioji organizacija prašo leisti koreguoti Pagrindinę sutartį ir atsisakyti dalies Pagrindinėje sutartyje numatytų darbų už 224 099,43 Eur su PVM ir atitinkamai sumažinti Pagrindinės sutarties kainą. Atsisakomų darbų kiekiai ir kainos detalizuotos atsisakomų darbų sąmatose: „Dulkių šalinimas 3755-TP-DŠ.SZ-03“, „Skydinės durys 3755-TP-A-R-AŽ 4“, „Konstrukcinė dalis 3755-TP—MŽ“, „Šiluminis punktas 3755-TP-ŠVOK.ŠP.SZ-03“, „Baldai ir įrengimai 3755-TP-T-B-ĮŽ“, „Video kontrolės tinklai 3755-TP-SS-V-ĮMŽ“, „Patalpų apdaila 3755-TP-A-R-AŽ 1“, „Laipteliai 3755-TP-A-R-AŽ 3“.
Taip pat dėl aukščiau nurodytų aplinkybių Perkančioji organizacija prašo leisti atsisakyti dalies darbų ir iš papildomų darbų sutarčių, t. y. iš Papildomų darbų sutarties 1 atsisakyti darbų už 19 985,85 Eur su PVM, iš Papildomos sutarties 2 atsisakyti darbų už 5 931,89 Eur su PVM, o iš Papildomos darbų sutarties 3 – darbų už 9 244,54 Eur su PVM. Atsisakomų darbų kiekiai ir kainos detalizuotos pateikiamose atsisakomų darbų sąmatose „Kompiuteriniai tinklai (13-1-09-15/08-TR-352)“, „Gaisro signalizacijos tinklai (YIT-14/1162-TR-368)“, „Kompiuteriniai tinklai (YIT-14/1162-TR-368)“ ir „Apsauginė signalizacija ir įeigos kontrolė (YIT-14/0549-TR-240)“.
Perkančiosios organizacijos pateikti dokumentai (2016 m. kovo 15 d. Susirinkimo aktas Nr. 15/03/16, Atsisakomų darbų sąmatos, 2016 m. kovo 30 d. Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 19) patvirtina, kad prašymas leisti atsisakyti dalies sutartyse numatytų darbų, atitinkamai mažinant sutarčių vertes, yra pagrįstas ir sąlygotas objektyvių priežasčių. Išnagrinėjus pateiktas nedaromų darbų sąmatas, nustatyta, kad Perkančioji organizacija iš Pagrindinės sutarties atsisako darbų už 224 586,84 Eur su PVM, iš Papildomos darbų sutarties 1 – darbų už 19 985,85 Eur su PVM, iš Papildomos darbų sutarties 2 – darbų už 5 931,89 Eur su PVM, o iš Papildomos darbų sutarties 3 – darbų už 9 244,54 Eur su PVM. Taip pat nustatyta, kad darbų vertės apskaičiuotos teisingai, įvertintos šiems darbams nustatytais įkainiais, tokiems sutarčių pakeitimams pritarė projektuotojas UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“, inžinierius, Perkančiosios organizacijos ir Rangovo atstovai. Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes ir tai, kad nurodytu sutarčių pakeitimu nebus keičiamos jokios kitos esminės sutarčių sąlygos, sutartyse numatytos sutarčių šalių pusiausvyra nepasikeis Rangovo naudai taip, kaip tai nebuvo numatyta sutartyse ir pirkimo dokumentuose, bet kuris pirkime dalyvavęs rangovas būtų susidūręs su tomis pačiomis aplinkybėmis, leidus atsisakyti dalies sutartyse numatytų darbų, Tarnybos nuomone, nebus pažeisti Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyti viešųjų pirkimų principai ir tikslas.
Dėl papildomų darbų pirkimo
Siekiant užbaigti Pagrindinę sutartį ir įgyvendinti numatytus darbus, yra reikalingi papildomi darbai, t. y. reikia vykdyti naują dulkių šalinimo, priešgaisrinių durų, kompiuterinių tinklų, gaisrinės signalizacijos ir įgarsinimo sistemos, vandentiekio, nuotekynės, apsaugos signalizacijos ir įeigos kontrolės sistemų, vaizdo stebėjimo sistemų, elektrotechnikos, metalinių laiptukų ir turėklų, pakeitimų bendrastatybiniuose darbuose, vėdinimo sistemų, šildymo sistemų, oro kondicionavimo sistemų, konferencijų salės ir holo kabeliavimo darbų, langų uždengimo mechanizmo, neįgaliųjų įėjimo durų automatizavimo, fasado apšvietimo įrengimo darbų pirkimą. Planuojamų visų šių darbų vertė yra apie 560 837,09 Eur su PVM. 
Perkančioji organizacija nurodo, kad Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pagrindinio pastato rekonstrukcijos įgyvendinimo laikotarpiu be šių naujų darbų įsigijimo buvo vykdyti ir kiti papildomų darbų pirkimai, kurių bendra vertė, atėmus atsisakomus darbus – 4 447 245,30 Eur su PVM, tokiu būdu visų papildomų darbų vertė, įskaitant prašyme nurodytą pirkimą, būtų 5 008 082,39 Eur su PVM.
Įvertinusi nurodytas aplinkybes ir vadovaudamasi Įstatymo 56 straipsnio 5 dalimi, Perkančioji organizacija prašo leisti vykdyti papildomų darbų, kurie būtini Pagrindinės sutarties užbaigimui, pirkimą neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis. Papildomai sudaryto darbų pirkimo sutarties kaina neviršys 50 % Pagrindinės sutarties kainos, t. y. visi papildomi darbai sudarys 36,03 % nuo koreguotos Pagrindinės sutarties kainos, ją sumažinus atsisakomų darbų verte (2016 m. kovo 30 d. Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 19).
Tarnyba pažymi, kad Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktas numato galimybę perkančiosioms organizacijoms neskelbiamų derybų būdu įsigyti paslaugas ar darbus, „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį, ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės“.
Prašyme nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai (2016 m. kovo 22 d. Susirinkimo protokolas Nr. 22/03/16; papildomų darbų lokalinės sąmatos; 2016 m. kovo 30 d. Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 19) patvirtina, kad dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, reikalinga įsigyti papildomus darbus, kurie nebuvo įrašyti į Pagrindinę sutartį, tačiau jie yra reikalingi Sutarčiai užbaigti, ir šių darbų techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pagrindinės Sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų Perkančiajai organizacijai. Pažymėtina, kad papildomų darbų vertė yra 560 837,09 Eur su PVM ir tai sudaro 36,03 % Pagrindinės sutarties vertės, t. y. neviršija 50 % Pagrindinės sutarties vertės, todėl yra tenkinamos sąlygos, nurodytos Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkte ir yra pagrindas prašyme nurodytų papildomų darbų pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu iš Rangovo, su kuriuo sudaryta pagrindinė Sutartis.
Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytas aplinkybes bei vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą   prašymą būtų pakeistos šių sutarčių sąlygos:
1. 2008 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pagrindinio pastato Rangos sutarties Nr. 1-09/08/TR-1139, sudarytos tarp Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir AB „YIT Kausta“, t. y. leisti atsisakyti dalies numatytų darbų už 224 099,43 Eur su PVM ir atitinkamai sumažinti Pagrindinės sutarties kainą iki 13 899 586,84 Eur su PVM;
2. 2012 m. spalio 16 d. Papildomo susitarimo prie 2009 m. lapkričio 5 d. 1-09-1/08(2009.11.06 TR-1939) susitarimo dėl papildomų darbų įsigijimo Nr. 13-1-09-15/08, sudaryto tarp Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir AB „YIT Kausta“, t. y. leisti atsisakyti darbų už 19 985,85 Eur su PVM ir sumažinti bendrą papildomų darbų kainą iki 113 568,04 Eur su PVM;
3. 2014 m. liepos 16 d. Rangos sutarties Nr. YIT-14/0549, sudarytos tarp Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir AB „YIT Kausta“, t. y. leisti atsisakyti darbų už 5 931,89 Eur su PVM ir sumažinti sutarties kainą iki 243 083,78 Eur su PVM;
4. 2014 m. gruodžio 10 d. Rangos sutarties Nr. YIT-14/1162, sudarytos tarp Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir AB „YIT Kausta“, t. y. leisti atsisakyti darbų už 9 244,54 Eur su PVM ir sumažinti sutarties kainą iki 585 046,96 Eur su PVM, bei leisti Pagrindinei sutarčiai užbaigti reikalingus papildomus darbus įsigyti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.
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