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VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS
SPRENDIMAS

              DĖL SUTIKIMO VYKDYTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU
2016-04-    Nr. 4S-
Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti Pamario gatvės rekonstravimo darbų papildomų projektavimo paslaugų pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktu.
Pažymėtina, kad Pamario gatvės rekonstravimo darbų techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos buvo nupirktos ir pagrindinė Paslaugų sutartis Nr. JD-20 (toliau – Sutartis) sudaryta 2015 m. sausio 12 d. atlikus atviro konkurso „Pamario gatvės rekonstravimo darbų techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“, pirkimo procedūras. Pirkimas skelbtas 2014 m. rugsėjo 2 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje – CVP IS, pirkimo Nr. 155214. 

Perkančiosios organizacijos prašymas motyvuojamas tuo, kad Tiekėjas parengė objekto „Pamario gatvės rekonstravimas“ techninį darbo projektą ir atliko projekto kelių saugumo auditą. Atlikus kelių saugumo auditą, buvo nustatytos kelios saugumo problemos ir pateikti pasiūlymai projekto koregavimui:

1. Pamario, Audros ir P. Lideikio gatvių susikirtime projektuoti „turbo“ žiedinę sankryžą (pagal patvirtintą pirminę statinio projektavimo užduotį 2014 m. liepos 23 d. Nr. AD1-2225, buvo numatyta keturšalė šviesoforinė sankryža); 

2. Neprojektuoti lėtėjimo bei greitėjimo juostų (pagal patvirtintą pirminę statinio projektavimo užduotį buvo numatytos lėtėjimo ir greitėjimo juostos);

3. Įvažiavimuose/išvažiavimuose iš aikštelių zonų numatyti papildomas iškilias greičio mažinimo priemones;

4. Projektuoti dviračių taką palei Audros gatvę dešinėje pusėje, nuo sankryžos iki esamo dviračių tako (apie 80 metrų) (pagal patvirtintą pirminę projektavimo užduotį šis dviračių takas nebuvo įtrauktas į projektavimo paslaugų apimtis).
Perkančioji organizacija išanalizavusi ir įvertinusi pateiktas audito pastabas ir pasiūlymus apie nagrinėjamą objektą, nutarė koreguoti projektavimo užduotį ir papildomai užsakyti prisijungimo sąlygas. 2016 m. vasario 3 d. Įsakymu „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. AD1-2225 „Dėl Pamario gatvės rekonstravimo projektavimo užduoties (techninės užduoties) patvirtinimo“ pakeitimo“ Nr. AD1-330 buvo patvirtinta pakoreguota projektavimo (techninė) užduotis, gautos prisijungimo sąlygos. Perkančioji organizacija nurodo, kad dėl įvykusių pakitimų reikalingas papildomas projektavimo paslaugų pirkimas techninio darbo projekto koregavimui, o išvardintos aplinkybės yra objektyvios ir nepriklausančios nuo Paslaugų teikėjo. 
Įvertinusi šias aplinkybes ir vadovaudamasi Įstatymo 56 straipsnio 5 dalies nuostatomis, Perkančioji organizacija prašo Tarnybos leisti vykdyti Pamario gatvės rekonstravimo darbų papildomų projektavimo paslaugų pirkimą neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis (2016 m. kovo 29 d. Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolas Nr. AMD-185).
Tarnyba pažymi, kad papildomų paslaugų įsigijimo galimybes iš to paties tiekėjo, su kuriuo sudaryta pagrindinė sutartis, numato Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktas: „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį, ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės“.

Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai patvirtina (2015 m. gruodžio mėn., Pamario gatvės (unikalus Nr. 4400-2161-9858), Klaipėdos mieste, rekonstravimo techninio darbo projekto kelių saugumo audito išvada, Protokolai: 2016 m. sausio 29 d. dėl Pamario gatvės, Klaipėdos mieste rekonstravimo techninio darbo projekto kelių saugumo audito aptarimo Nr. ADM1-16, 2016 m. vasario 15 d. dėl Pamario gatvės, Klaipėdos mieste rekonstravimo techninio darbo projekto, Pamario, Audros ir P. Lideikio gatvių sankryžos varianto parinkimo Nr. ADM1-25), kad dėl parengto techninio darbo projekto kelių saugumo audito pastabų, pakeitus projektavimo (techninę) užduotį (2016 m. vasario 3 d. Įsakymu „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. AD1-2225 „Dėl Pamario gatvės rekonstravimo projektavimo užduoties (techninės užduoties) patvirtinimo“ pakeitimo“ Nr. AD1-330), Perkančiajai organizacijai atsirado poreikis įsigyti papildomas projektavimo paslaugas, būtinas pagrindinei Sutarčiai užbaigti, kurios nebuvo įrašytos į pagrindinę Sutartį, o šių paslaugų techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pagrindinės Sutarties, Perkančiajai organizacijai nesukeliant didelių nepatogumų. Be to, pažymėtina, kad papildomų paslaugų vertė neviršija 50 procentų (planuojama pirkimo vertė – 20.894,00 Eur su PVM) pagrindinės Sutarties vertės, tai atitinka Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto sąlygas, todėl yra pagrindas įsigyti papildomas paslaugas neskelbiamų derybų būdu iš paslaugų teikėjo UAB „Kelprojektas“, su kuriuo sudaryta pagrindinė Sutartis.
Įvertinusi tai ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Pamario gatvės rekonstravimo darbų papildomų projektavimo paslaugų pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.
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