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VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS

SPRENDIMAS

dėl sutikimo PIRKIMĄ ATLIKTI NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

2015-06-     Nr. 4S-
         Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Vilniaus universiteto (toliau – Perkančioji organizacija) prašymą ir jį pagrindžiančią informaciją dėl sutikimo papildomą laboratorinių baldų pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.
 Prašyme nurodyta, kad 2012 m. rugpjūčio 13 d. su UAB „Hidrostatyba“ bei UAB „Fima“, veikiančių pagal 2011 m. rugsėjo 27 d. jungtinės veiklos sutartį, buvo sudaryta Projekto „Nacionalinio fizinių ir technologijos mokslų centro sukūrimas“ (Projekto kodas VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-006) numatyto projektavimo ir statybos rangos sutartis Nr. RANS-13300-1750 (toliau –Rangos sutartis). Rangos sutarties vertė – 45 351 419,23 Eur su PVM. Perkančioji organizacija nurodo, kad vykdant Rangos sutartį atsirado aplinkybės numatytos Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkte, t. y. „dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį ir kurių techniškai ar ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti“, dėl kurių reikalinga papildomai įsigyti laboratorinius baldus ir juos sumontuoti. Siekiami įsigyti laboratoriniai baldai, jų montavimas ir prijungimas prie pastato inžinerinių sistemų yra neatsiejamai susiję su vykdoma Rangos sutartimi, t. y. juos tiekiant kitam rangovui gali būti pažeistas technologinis sistemos vientisumas ir jie yra būtinai reikalingi pradinei sutarčiai užbaigti. Numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė – 870 000,00 Eur su PVM. Perkančioji organizacija nurodo, kad laboratoriniai baldai nebuvo įrašyti į pradinį projektą, nes buvo manoma, kad šiuos baldus tikslinga montuoti po Rangos sutarties įgyvendinimo ir nebus pažeistas technologinis vientisumas, tačiau vykdant Rangos sutartį paaiškėjo, kad jų įsigijimas yra būtinas pradinės sutarties užbaigimui ir tokių baldų techniškai ir ekonomiškai nėra įmanoma ir naudinga atskirti nuo Rangos sutarties, nes tokiu atveju būtų pažeistas technologinis sistemos vientisumas (neužtikrintas funkcionalumas, neatitiktų techniniai parametrai, išmatavimai ir pan.). Laboratorinių baldų pirkimas iš kito tiekėjo ženkliai padidintų Perkančiosios organizacijos finansinius kaštus, nes naujas rangovas turės dalinai perdaryti esamo rangovo paruoštus inžinerinius  prievadus tam, kad sujungti laboratorinius baldus su tais įvadais. Naujas rangovas, atlikdamas tik dalį darbų kito rangovo objekte, prisiimtų dalį kito rangovo darbų kokybės rizikos, dėl ko, atitinkamai, didėtų jo reikalaujama papildomų darbų atlikimo kaina. Laboratoriniai baldai dėl technologinio vientisumo turi būti įsigyjami iš to paties rangovo. Laboratoriniuose balduose yra integruojami technologiniai įvadai (elektros, kompiuterinio tinklo, įvairių dujų bei skysčių prievadai), todėl laboratorinių baldų įrengimas bei įvadų į juos įvedimas/pajungimas turi būti traktuojamas kaip visuma. Tai reiškia, kad laboratorinis baldas su įvadais turi būti instaliuojamas kartu, o ne atskirai. Tokiu būdu būtų užtikrintas kokybiškas įrengimas bei technologinių įvadų ir baldų garantinis aptarnavimas garantinio periodo metu. Taip pat yra svarbu ir technologinių įvadų funkcionalumo patikrinimas, nes technologiniai įvadai turi būti integruoti į baldus, todėl turi būti patikrintas ir jų funkcionalumas, vožtuvų veikimas ir projekte numatytų parametrų (slėgis, debitas ir t.t.) išlaikymas, patikrinimas, kol nėra baldų to padaryti neįmanoma arba įmanoma tik iš dalies. 
Įvertinusi nurodytas aplinkybes ir tai, kad planuojamų įsigyti laboratorinių baldų pirkimo vertė - 870 000,00 Eur su PVM, t. y. kaina neviršija 50 procentų pradinės sutarties kainos bei, kad tai užtikrins viešųjų pirkimų tikslo siekimą, Perkančioji organizacija prašo Tarnybos sutikimo vykdyti papildomai laboratorinių baldų pirkimą neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktu, sudarant sutartį su rangovu, su kuriuo buvo sudaryta Rangos sutartis (Vilniaus universiteto Centralizuotos viešųjų pirkimų komisijos posėdžio 2015 m. balandžio 23 d. posėdžio protokolo Nr. 37, išrašas).
Nustatyta, kad Perkančioji organizacija vadovaudamasi Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktu siekia papildomai įsigyti laboratorinius baldus, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą, nes juos buvo ketinama montuoti po pradinės sutarties įgyvendinimo, tačiau, kaip perkančioji organizacija prašyme nurodo siekiami įsigyti laboratoriniai baldai, jų sumontavimas ir prijungimas prie pastato inžinerinių sistemų yra neatsiejamai susiję su vykdoma Sutartimi, nes juos perkant iš kito rangovo būtų pažeistas technologinis sistemos vientisumas ir jie būtinai reikalingi Sutarčiai užbaigti. Tarnyba pažymi, kad vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktu, neskelbiamų derybų būdu galima įsigyti paslaugas ar darbus „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį, ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės“. Nagrinėjamu atveju, Perkančiosios organizacijos nurodytas pirkimo objektas yra laboratoriniai baldai, t. y. prekės, o Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatos numato galimybę neskelbiamų derybų būdu įsigyti darbus ar paslaugas, kai tenkinamos joje nustatytos sąlygos, todėl, Tarnybos nuomone, šiuo atveju, Perkančioji organizacija netinkamai pasirinko vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu  nurodytu pagrindu.

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, neturi pagrindo sutikti, kad Vilniaus universitetas vykdytų viešąjį pirkimą neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 15 straipsniais, nesutikę su šiuo Tarnybos sprendimu, Jūs galite jį apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.
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