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VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA



SPRENDIMAS
DĖL SUTIKIMO VYKDYTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU


2014-11-     Nr. 4S-
          Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad 2013 m. spalio 25 d. Pastato statybos rangos sutarčiai Nr. P131025-01 (toliau – Pradinė sutartis), sudarytai tarp VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“ (toliau – Perkančioji organizacija) ir rangovo UAB „Avona“, užbaigti reikalingi papildomi darbai būtų perkami neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies                       1 punkto nuostatomis.
Pradinė sutartis sudaryta atlikus supaprastinto atviro konkurso „Mokslo paskirties pastato statybos darbai (1)“ (skelbtas 2013 m. rugsėjo 20 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje; pirkimo Nr. 142776) pirkimo procedūras. Pirkimas yra finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.
Perkančioji organizacija prašyme Tarnybai nurodė, kad įgyvendinamo projekto „Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio mokymo ir tyrimų centro infrastruktūros sukūrimas“ (projekto kodas Nr. VP2-1.4-ŪM-02-K-01-003) metu atsiradusios nuo Sutarties šalių nepriklausančios aplinkybės, susijusios su išaugusiais tyrimų centro infrastruktūra besinaudosiančių klientų poreikiais, taip pat – naujai perkamos įrangos techninėmis charakteristikomis, t. y. aplinkybės, nustatytos įvertinus naujų energetinių resursų poreikį įrengiant tam tikras patalpas (elektros energijos poreikio padidėjimas patalpose: 0-00, 2-14, 2-15; silpnų srovių ir apsauginės signalizacijos poreikio padidėjimas patalpose: 0-02, 0-01, 0-03, 0-04; papildomo aušinimo poreikio įgyvendinimas patalpose: 0-11, 0-13, 3-01), sąlygojo papildomų Sutartyje nenumatytų darbų atsiradimą, kurių neatlikus, nebus galima sėkmingai eksploatuoti patalpų. Perkančioji organizacija nurodė, kad rangovas UAB „Avona“ apskaičiavo papildomų darbų kainą – 42 263,10 Lt su PVM (Lokalinė sąmata S012, Lokalinė sąmata S009, Lokalinė sąmata S008, Lokalinė sąmata                 11 Kondicionavimo papildomi darbai),  kas sudaro 0,81 proc. Pradinės sutarties vertės, kuri yra               5 199 711,01 Lt su PVM. Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, Perkančioji organizacija prašo Tarnybos sutikimo leisti papildomų būtinų Pradinei sutarčiai užbaigti darbų pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis (2014 m. rugsėjo 25 d. Viešojo mokslo paskirties pastato statybos papildomų darbų pirkimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 1).
Informuojame, kad Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkte Tarnybai nustatyta funkcija duoti sutikimą perkančiajai organizacijai atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu. Neskelbiamų derybų sąlygos įtvirtintos Įstatymo 56 straipsnyje, o to paties straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija pradėti pirkimą neskelbiamų derybų būdu gali tik gavusi Tarnybos sutikimą. Atsižvelgdama į tai, Tarnyba paaiškina, kad nurodytas Įstatymo 56 straipsnio 5 dalies reikalavimas taikomas tik tiems viešiesiems pirkimams, kurių vertė viršija tarptautinio viešojo pirkimo vertės ribą, o supaprastintiems pirkimams taikomos Įstatymo IV skyriaus nuostatos, todėl perkančiosios organizacijos supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas taisykles (Įstatymo 85 straipsnio 2 punktas).
Nagrinėjamu atveju, iš Perkančiosios organizacijos prašymo ir pateiktų dokumentų nustatyta, kad yra siekiama atlikti papildomų darbų, be kurių nėra galimybės tinkamai užbaigti Pradinės sutarties vykdymo, supaprastinto pirkimo procedūras, vadovaujantis Įstatymo 92 straipsnio 7 dalies 1 punkto nuostatomis. Perkančiajai organizacijai, nusprendus vykdyti viešąjį pirkimą supaprastintų neskelbiamų derybų būdu, gauti Tarnybos sutikimo nereikia. Pažymėtina, kad perkančioji organizacija visais atvejais yra atsakinga už tinkamą pirkimo būdo pasirinkimą.



Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus			   Henrika Šileikė
vyriausioji specialistė						
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