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DĖL PRAŠYMO SUTIKTI, KAD BŪTŲ PAKEISTOS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 
Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti:
1. kad būtų pakeistos 2014 m. balandžio 17 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. SR-243 (toliau – Sutartis), sudarytos tarp Zarasų rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) ir UAB „DG ir KO“ (toliau – Rangovas), sąlygos, t. y., atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų ir jų verte (17 457,05 Lt su PVM) sumažinti bendrą Sutarties kainą bei 1 mėnesiui pratęsti Sutarties terminą;
2. atlikti papildomų darbų pirkimą.
Sutartis sudaryta atlikus supaprastinto atviro konkurso „Projekto ,,Salako bendruomenės centro stacionarių globos namų Zarasų rajone infrastruktūros modernizavimas“ kapitalinio remonto darbai“ (skelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 2014 m. vasario 24 d. pirkimo Nr. 148328) (toliau – Pirkimas) pirkimo procedūras.
Pirkimas vykdytas įgyvendinant projektą „Salako bendruomenės centro stacionarių globos namų Zarasų rajone infrastruktūros modernizavimas“ Nr.VP3-2.4-SADM-03-V-08-002, vykdomą pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. 
Perkančiosios organizacijos prašymas motyvuojamas tuo, kad Rangovui pradėjus grindų dangos ir pasluoksnio po juo ardymo bei sienų apdailos darbus, paaiškėjo, kad dalis pertvarų yra iš gipso kartono plokščių, tvirtintų prie medinio karkaso, o ne mūrinės, kaip nurodyta statinio kapitalinio remonto techniniame projekte. Dalis šių pertvarų įrengtos be garso izoliacijos, o ten, kur ji yra, akmens vata yra nusmukusi, blogos kokybės, vietomis vietoje vatos panaudoti atskiri putų polistireno plokščių gabalai. Gipso kartono plokščių pertvarų būklė bloga – neteisingai įrengtas karkasas, netinkamas plokščių tvirtinimas, atsirado dideli plyšimai tarp gipso kartono plokščių. Gipso kartono pertvaros įrengtos virš keramzito, uždengto cementiniu pasluoksniu, kurį, kaip ir keramzitą, numatyta kapitalinio remonto projekte išardyti ir įrengi naujus pasluoksnius. Pradėjus ardyti grindų pasluoksnius po gipso kartono pertvaromis byra keramzitas, pertvaros deformuojasi. Dalis pertvarų pastatytos tiesiai ant betoninių grindų. Dalis pirmo ir antro aukštų pertvarų turėjo susijungti su aukščiau aprašytomis gipso kartono pertvaromis. Dėl skirtingų pertvarų tipų sujungimų kyla techninės problemos – sandūros hermetizavimas, apdailos sluoksnių sujungimas, tvirtinimas mūro prie gipso kartono pertvarų. Kapitalinio remonto techniniame projekte nenumatytas pamatų įrengimas po mūrinėmis pertvaromis.
Įvertinusi aukščiau nurodytas aplinkybes ir į tai, kad Sutarties 6.4 punkte numatyta galimybė darbų atlikimo terminą pratęsti ir darbų atlikimo grafiką koreguoti vieną kartą 1 mėnesiui dėl pakeitimų, kurie būtini darbams užbaigti ir kurie numatyti Sutarties 10.1 punkte, Perkančioji organizacija, prašo Tarnybos sutikimo pakeisti galiojančios Sutarties sąlygas, t. y. atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų ir jų verte (17 457,05 Lt su PVM) sumažinti bendrą Sutarties kainą, 1 mėnesiui pratęsti Sutarties terminą ir atlikti papildomų darbų pirkimą.
Dėl darbų atsisakymo ir sutarties kainos mažinimo
Tarnyba, išnagrinėjusi Perkančiosios organizacijos pateiktus ir kitus su Pirkimu susijusius dokumentus, nustatė, kad Sutartyje ir Pirkimo sąlygų 3 priedo „Rangos sutarties forma“ (toliau – Sutarties projektas) nurodyta:

1. 9.8 punkte: „Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais: 9.8.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybėms ir pagal 10.2. punktą įforminus pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama nevykdytinų Darbų <...> sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytinų Darbų <...> kainos apskaičiuojamos <...> a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą <...>;
2. 10.1 punkte: „Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti <...> 10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą <...>;

3. 10.2 punkte: „Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka: 10.2.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, kurios pagrindu pagal 9.9.1. punktą koreguojama Sutarties kaina <...>“.

Tarnyba, įvertinusi Perkančiosios organizacijos nurodytas aplinkybes ir jas patvirtinančius dokumentus, pateiktas pradinius darbų kiekių žiniaraščius bei nevykdomų darbų lokalines sąmatas, nustatė, kad prašyme nurodytų darbų atsisakoma dėl objektyvių priežasčių, su nurodytomis aplinkybėmis susidurtų bet kuris Pirkime dalyvavęs tiekėjas, atsisakomų darbų vertės yra pagrįstos ir bendros Sutarties kainos sumažinimas neįtakoja ekonominės galiojančios Pirkimo Sutarties šalių pusiausvyros tiekėjo naudai. Pažymėtina, kad Sutartyje numatytų darbų atsisakymo galimybė bei Sutarties kainos koregavimo tvarka buvo nustatyta viešai paskelbtuose Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje. Įvertinus aukščiau išdėstytą ir tai, kad Sutarties kaina mažinama nevykdomų darbų verte (17 457,05 Lt su PVM) ir tiekėjas su tokiu pakeitimu sutiko, Tarnybos nuomone, pagal Perkančiosios organizacijos prašymą pakeitus Sutarties sąlygas nebus pažeisti Įstatymo 3 straipsnyje nustatyti pirkimų principai ir bus pasiektas viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis Įstatymo reikalavimais įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingi darbai, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.
Atsižvelgdama į tai ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad pagal Perkančiosios organizacijos prašymą būtų pakeistos 2014 m. balandžio 17 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. SR-243, sudarytos tarp Zarasų rajono savivaldybės administracijos ir UAB „DG ir KO“, sąlygos, t. y. atsisakyta dalies Sutartyje numatytų darbų už    17 457,05 Lt su PVM ir jų verte sumažinta bendra Sutarties 9.1. punkte nurodyta kaina.  

Dėl darbų atlikimo termino pratęsimo
Tarnyba, išnagrinėjusi Perkančiosios organizacijos pateiktą ir kitą, su Pirkimu susijusią informaciją bei dokumentus, nustatė:

1. Skelbime apie Pirkimą nurodyta sutarties trukmė 10 mėnesių ir numatyta jos pratęsimo galimybė vieną kartą 1 mėnesiui.
2. Sutarties projekte ir Sutarties 6.1 punkte nurodyta: „Darbų atlikimo terminas yra 9 mėnesiai nuo Sutarties pasirašymo datos. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus.“
3. Pirkimo sąlygų 13 punkte, Sutarties projekto ir Sutarties 6.4 punkte nustatyta, kad  darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas vieną kartą 1 mėnesiui tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties (Sutarties projekto) sąlygų 10.1 punkto nuostatomis (6.4.2 punktas).
Pažymėtina, kad vienas iš Sutartyje nurodytų darbų atlikimo terminų pratęsimo pagrindų yra Sutarties vykdymo metu dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių atsiradę darbų pakeitimai, apimantys darbų atsisakymą bei papildomus darbus. Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygų keitimo rekomendacijų, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 1S-43 „Dėl Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygų keitimo rekomendacijų patvirtinimo“, 6 punkte nurodyta, kad atskirų sutarties vykdymo sąlygų koregavimas numatytomis aplinkybėmis nelaikytinas pirkimo sutarties sąlygų keitimu, dėl kurio pagal Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies nuostatas privaloma kreiptis į Tarnybą sutikimo. Šiuo atveju Sutarties šalys, gavus Tarnybos sutikimą atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų ir sumažinti sutarties kainą bei priėmusios sprendimą įsigyti papildomus darbus, gali pasinaudoti Sutarties 6.4 punkto, 6.4.2 punkto, 10.1.2 punkto bei 10.1.3 punkto nuostatomis ir Tarnybos sutikimas pratęsti 1 mėnesiui 2014 m. balandžio 17 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. SR-243, sudarytos tarp Zarasų rajono savivaldybės administracijos ir UAB „DG ir KO“, vykdymo terminą Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytomis aplinkybėmis nereikalingas. 

Dėl papildomų darbų pirkimo

Iš Perkančiosios organizacijos prašymo ir pateiktų dokumentų matyti, kad yra siekiama atlikti papildomų darbų, be kurių nėra galimybės tinkamai užbaigti kapitalinio remonto, supaprastinto pirkimo procedūras. Pažymėtina, kad Įstatymo 85 straipsnio 2 punkte nustatyta, jog perkančioji organizacija supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas taisykles, todėl, jeigu objektyviai susiklosto aplinkybės, tenkinančios Perkančiosios organizacijos Supaprastintų pirkimų taisyklių nuostatas, kurios atitinka Įstatymo 92 straipsnio 7 dalies 1 punkto sąlygas, Perkančioji organizacija turi teisę priimti sprendimą vykdyti darbų pirkimą iš to paties tiekėjo, su kuriuo sudaryta pradinė Sutartis, neskelbiant apie pirkimą ir tam Tarnybos sutikimo nereikia. Perkančiojo organizacija yra atsakinga už priimtų sprendimų teisėtumą bei tinkamą Sutarties vykdymą.
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