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DĖL PRAŠYMO SUTIKTI, KAD BŪTŲ PAKEISTOS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS IR SUTIKIMO VYKDYTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU


Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad būtų pakeistos 2012 m. birželio 29 d. Plungės mieste esančios Babrungo upės dalies (Gondingos HE telkinio) išvalymo ir pakrantės sutvarkymo darbai (I etapas) sutarties          Nr. BT6-01-242 (toliau – Sutartis), sudarytos tarp Plungės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) ir UAB „Plungės lagūna“, UAB „Leimesta“, UAB „Hidrum“ ir UAB „Ekovalis“ (toliau – Rangovas), veikiančių pagal jungtinės veiklos sutartį, sąlygos, t. y. atsisakyta dalies Sutartyje numatytų darbų ir jų verte (229 140,04 Lt su PVM) sumažinta bendra Sutarties kaina nuo 1 879 283,76 Lt su PVM iki 1 650 143,72 Lt su PVM bei sutikti papildomų darbų pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu. 
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: Xf4b2835d550e4fd0ad74af8ceea988e3]Sutartis sudaryta atlikus supaprastinto atviro konkurso „Plungės mieste esančios Babrungo upės dalies (Gondingos HE telkinio) išvalymo ir pakrantės sutvarkymo darbai“ (skelbtas 2012 m. balandžio 2 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo Nr. 119737) (toliau – Pirkimas) pirkimo procedūras. Pirkimas vykdytas įgyvendinant projektą „Plungės mieste esančios Babrungo upės dalies išvalymas ir sutvarkymas“ (identifikacinis numeris VP3-1.4-AM-04-R-81-004), finansuojamą pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.4-AM-04-R priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“ (toliau – Projektas).
Perkančioji organizacija prašyme nurodo, kad vykdant Sutartį buvo nustatyti techninio projekto netikslumai, dėl kurių būtina tikslinti projektinius sprendinius ir Sutartyje numatytas darbų apimtis. Techniniame projekte numatyta, kad užterštas dumblas bus pristatomas į VšĮ „Grunto valymo technologijos“ bazę, tačiau paaiškėjo, kad viso kiekio užteršto dumblo bazė priimti negali. Rangovas parengęs reikalingus dokumentus įrengė aikštelę, kad dumblą būtų galima valyti kitoje vietoje, todėl dumblas šiuo metu transportuojamas 31 km. arčiau nei numatyta techniniame projekte. Atsižvelgiant į tai, kad Sutartyje nustatytas užteršto dumblo transportavimo įkainis į Klaipėdos rajone esančią bazę (Darbo kodas T1-60 – Transportavimas I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=49.00), o šiuo metu Rangovas dumblą transportuoja į naujai įrengtą aikštelę, kuri yra 31 km. arčiau nei buvo numatyta, Perkančioji organizacija prašo Tarnybos sutikimo pakeisti galiojančios Sutarties sąlygas, t. y. atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų ir jų verte (229 140,04 Lt su PVM) sumažinti bendrą Sutarties kainą nuo 1 879 283,76 Lt su PVM iki 1 650 143,72 Lt su PVM.
Perkančiosios organizacijos nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai patvirtina, kad dalies Sutartyje nurodytų darbų atsisakoma dėl objektyvių priežasčių, t. y. įrengus dumblo nukenksminimo aikštelę, dumblo transportavimas sutrumpėjo nuo 50 km. iki 19 km., todėl mažėja Sutartyje nustatytas grunto transportavimo įkainis, dėl ko 229 140,04 Lt su PVM mažėja bendra Sutarties kaina (2014 m. balandžio 28 d. Projekto projektinių sprendinių atitikimo faktams patikrinimo aktas), atsisakomų darbų vertės pagrįstos. Įvertinus nurodytas aplinkybes ir tai, kad bet kuris šiame Pirkime dalyvavęs tiekėjas būtų susidūręs su tomis pačiomis aplinkybėmis, Sutarties kainos mažinimas neįtakoja ekonominės galiojančios Sutarties šalių pusiausvyros Rangovo naudai ir Rangovas su tokiu pakeitimu sutiko, Tarnybos nuomone, nurodytu Sutarties sąlygų pakeitimu nebus pakeista Sutartyje nustatyta šalių teisių ir pareigų pusiausvyra taip, kaip nebuvo numatyta galiojančioje Sutartyje, todėl nebus pažeisti Įstatymo 3 straipsnyje nustatyti pirkimų principai ir bus pasiektas viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis Įstatymo reikalavimais įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingi darbai, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.
Atsižvelgdama į išdėstytą ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad pagal Perkančiosios organizacijos pateikto Papildomo susitarimo prie Sutarties projektą būtų pakeistos 2012 m. birželio 29 d. Plungės mieste esančios Babrungo upės dalies (Gondingos HE telkinio) išvalymo ir pakrantės sutvarkymo darbai (I etapas) sutarties Nr. BT6-01-242, sudarytos tarp Plungės rajono savivaldybės administracijos ir             UAB „Plungės lagūna“, UAB „Leimesta“, UAB „Hidrum“ ir UAB „Ekovalis“, veikiančių pagal jungtinės veiklos sutartį, sąlygos, t. y. atsisakyta dalies Sutartyje numatytų darbų ir jų verte         (229 140,04 Lt su PVM) sumažinta bendra Sutarties kaina nuo 1 879 283,76 Lt su PVM iki              1 650 143,72 Lt su PVM. 
Dėl sutikimo vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Informuojame, kad Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkte Tarnybai nustatyta funkcija duoti sutikimą perkančiajai organizacijai atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu. Neskelbiamų derybų sąlygos įtvirtintos Įstatymo 56 straipsnyje, o to paties straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija pradėti pirkimą neskelbiamų derybų būdu gali tik gavusi Tarnybos sutikimą. Atsižvelgiant į tai paaiškiname, kad nurodytas Įstatymo 56 straipsnio 5 dalies reikalavimas taikomas tik tiems viešiesiems pirkimams, kurių vertė viršija tarptautinio viešojo pirkimo vertės ribą, o supaprastintiems pirkimams taikomos Įstatymo IV skyriaus nuostatos, todėl perkančiosios organizacijos supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas taisykles. Iš Perkančiosios organizacijos prašymo ir pateiktų dokumentų nustatyta, kad siekiama atlikti papildomų darbų, be kurių nėra galimybės tinkamai užbaigti Sutarties vykdymo, supaprastinto pirkimo procedūras vadovaujantis Įstatymo 92 straipsnio 7 dalies 1 punktu, t. y. siekiamų įsigyti papildomų darbų vertė neviršytų 30 % pradinės Sutarties kainos. Jeigu objektyviai susiklosto aplinkybės, tenkinančios sąlygas vykdyti pirkimą apie jį neskelbiant, Perkančioji organizacija turi teisę priimti sprendimą ir Tarnybos sutikimo nereikia. Pažymėtina, kad perkančioji organizacija visais atvejais yra atsakinga už tinkamą pirkimo būdo ir visapusišką aplinkybių, lemiančių neskelbiamo pirkimo vykdymo, pasirinkimą bei įvertinimą, t. y. perkančioji organizacija privalo įvertinti visas aplinkybes, kad būtų užtikrintas Įstatymo 3 straipsnyje nustatytų pagrindinių viešųjų pirkimų principų laikymasis ir tikslo siekimas.
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