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DĖL PRAŠYMO SUTIKTI, KAD BŪTŲ PAKEISTOS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS IR 
SUTIKIMO ATLIKTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU
Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti:

1. kad būtų pakeistos 2013 m. rugsėjo 5 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. 311 P (toliau – Sutartis), sudarytos tarp Pagėgių savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) ir UAB „Meliovesta“ (toliau – Tiekėjas), sąlygos, t. y. 2 mėnesiams būtų pratęstas Sutarties terminas.

2. papildomų darbų (1C1 kapitalinio remonto Stoniškių k., Stoniškių sen. gerbūvio sutvarkymo darbų) pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 92 straipsnio 7 dalies 1 punktu. 
Sutartis sudaryta atlikus supaprastinto atviro konkurso „Pagėgių savivaldybės Stoniškių gyvenvietės viešųjų erdvių sutvarkymo darbai“ (skelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 2013 m. rugpjūčio 8 d. pirkimo Nr. 141054) (toliau – Pirkimas) pirkimo procedūras.

Pirkimas vykdytas įgyvendinant projektą ,,Stoniškių-Rukų gyvenviečių viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas“ Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-71-012, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo ir Pagėgių savivaldybės administracijos lėšomis, pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“. 
Prašymas motyvuojamas tuo, kad Perkančioji organizacija Pirkimo dokumentų skyriuje „Pirkimo objektas“ nelabai aiškiai pateikė informaciją apie darbų kiekių žiniaraščius. Bankrutavus rangovui buvo atlikta techninio projekto korektūra užfiksuojant atliktus darbus ir parengti likutiniai darbų kiekių žiniaraščiai pagal kuriuos šiuo pirkimu buvo perkami likutiniai darbai. Į Pirkimo dokumentų priedą Nr. 10 buvo įdėto ir pirminiai, ir papildomi, ir techninio projekto korektūros „A“ laidos darbų kiekių žiniaraščiai, todėl Pirkimo dokumentų Pirkimo objekto aprašyme buvo nurodyta, kad kultūros namų kapitalinio remonto darbams atlikti rengiant pasiūlymą vadovautis ne pagrindiniais darbų kiekių žiniaraščiais, o atskirtais likutiniais kiekiais ir techninio projekto „A“ laidos papildomais kiekių žiniaraščiais, pateiktais Pirkimo dokumentų 10 priede. Prašyme nurodyta, kad dėl klaidos į atskirtus likutinių darbų kiekių žiniaraščius nebuvo įtraukti kultūros namų pastato 1C1p kapitalinio remonto Stoniškių k., Stoniškių sen. gerbūvio sutvarkymo darbai. 

Pirkime dalyvavęs vienintelis tiekėjas, vadovaudamasis likutiniais darbų kiekių žiniaraščiais, į pasiūlymo kainą neįtraukė kultūros namų pastato 1C1p Stoniškių k., Stoniškių sen. Kapitalinio remonto gerbūvio sutvarkymo darbų. Vykdant Sutartyje numatytus darbus, paaiškėjo, kad be gerbūvio sutvarkymo darbų nėra galimybės tinkamai užbaigti kultūros namų pastato kapitalinio remonto darbų. Rangovas raštu kreipėsi į Perkančiąją organizaciją, prašydamas pratęsti Sutarties įvykdymo terminą ir kultūros namų kapitalinio remonto gerbūvio sutvarkymo darbus laikyti papildomais darbais. Prašyme nurodyta, kad, taikant fiksuotos kainos kainodaros principus, būtų galima teigti, kad Tiekėjas privalėjo įsivertinti visus techniniame projekte ir techninio projekto korektūros „A“ laidos dokumentuose numatytus statybos remonto darbus, tačiau Perkančiajai organizacijai tenka prisiimti atsakomybę už netikslų Pirkimo objekto apibūdinimą, nurodant kuriais darbų kiekių žiniaraščiais naudotis, rengiant pasiūlymą. Atsižvelgdama į aukščiau išvardytas aplinkybes Perkančioji organizacija prašo Tarnybos sutikimo 2 mėnesiams pratęsti Sutarties terminą bei atlikti papildomų darbų (1C1 kapitalinio remonto Stoniškių k., Stoniškių sen. gerbūvio sutvarkymo darbų) pirkimą vadovaujantis Įstatymo 92 straipsnio 7 dalies 1 punktu. 

Dėl papildomų darbų pirkimo

Informuojame, kad Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkte Tarnybai nustatyta funkcija duoti sutikimą perkančiajai organizacijai atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu. Neskelbiamų derybų sąlygos įtvirtintos Įstatymo 56 straipsnyje ir to paties straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija pradėti pirkimą neskelbiamų derybų būdu gali tik gavusi Tarnybos sutikimą. Atsižvelgiant į tai paaiškiname, kad nurodytas Įstatymo 56 straipsnio 5 dalies reikalavimas taikomas tik tiems viešiesiems pirkimams, kurių vertė viršija tarptautinio viešojo pirkimo vertės ribą, o supaprastintiems pirkimams taikomos Įstatymo IV skyriaus nuostatos. Iš Perkančiosios organizacijos prašymo ir pateiktų dokumentų matyti, kad yra siekiama atlikti papildomų darbų, be kurių nėra galimybės tinkamai užbaigti kultūros namų pastato kapitalinio remonto, supaprastinto pirkimo procedūras vadovaujantis Įstatymo 92 straipsnio 7 dalies 1 punktu. Pažymėtina, kad šiuo atveju darbai, gali būti perkami neskelbiant apie pirkimą, vadovaujantis Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklių nuostatomis, kurios atitinka Įstatymo 92 straipsnio 7 dalies 1 punktą. Jeigu objektyviai susiklosto aplinkybės, tenkinančios šias sąlygas, Perkančioji organizacija turi teisę priimti sprendimą vykdyti darbų pirkimą iš to paties tiekėjo, su kuriuo sudaryta pradinė Sutartis, ir tam Tarnybos sutikimo nereikia.
Dėl Sutarties sąlygų keitimo

Tarnyba, išnagrinėjusi Perkančiosios organizacijos pateiktą ir kitą, su Pirkimu susijusią informaciją bei dokumentus, nustatė:

1. Skelbime apie Pirkimą nurodyta sutarties trukmė 9 mėnesiai ir numatyta jos pratęsimo galimybė 1 (vieną) kartą 2 (dviem) mėnesiams.
2. Pirkimo sąlygų 5 priedo „Statybos rangos sutarties projektas“ (toliau – Sutarties projektas) ir Sutartyje nurodyta: „Darbų atlikimo terminas yra 9 mėnesiai nuo Sutarties pasirašymo datos. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus. Sutartis gali būti pratęsta joje nustatytais pagrindais bei sąlygomis 1 kartą 2 mėn. laikotarpiui“ (6.1 punktas).
Iš Perkančiosios organizacijos pateiktos informacijos matyti, kad Sutarties termino pratęsimas yra reikalingas papildomų darbų (1C1 kapitalinio remonto Stoniškių k., Stoniškių sen. gerbūvio sutvarkymo), kuriuos Perkančioji organizacija ketina įsigyti iš Tiekėjo, su kuriuo sudaryta Sutartis, vadovaudamasi Įstatymo 92 straipsnio 7 dalies 1 punktu, atlikimui. Pažymėtina, kad vienas iš Sutartyje nurodytų darbų atlikimo terminų pratęsimo pagrindų yra Sutarties vykdymo metu dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių atsiradę papildomi darbai (Sutarties 6.4.2 punktas, 10.1.3 punktas).  
Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygų keitimo rekomendacijų, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 1S-43 „Dėl Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygų keitimo rekomendacijų patvirtinimo“, 6 punkte nurodyta, kad atskirų sutarties vykdymo sąlygų koregavimas numatytomis aplinkybėmis nelaikytinas pirkimo sutarties sąlygų keitimu, dėl kurio pagal Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies nuostatas privaloma kreiptis į Tarnybą sutikimo. Šiuo atveju Sutarties šalys, priėmusios sprendimą įsigyti papildomus darbus, gali pasinaudoti Sutarties 6.1 punkto, 6.4.2 punkto bei 10.1.3 punkto nuostatomis ir Tarnybos sutikimas pratęsti 2 mėnesiams 2013 m. rugsėjo 5 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. 311 P, sudarytos tarp Pagėgių savivaldybės administracijos ir UAB „Meliovesta“, vykdymo terminą Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytomis aplinkybėmis nereikalingas. 
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