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DĖL SUTIKIMO VYKDYTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU
Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad 22 šviesoforinių sankryžų Savanorių pr. ir jo prieigose papildomos projektavimo paslaugos viešasis pirkimas būtų perkamos neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktu, iš tiekėjo UAB „Plentprojektas“, su kuriuo sudaryta           2014 m. kovo 10 d. paslaugų teikimo sutartis Nr. SR-0289 (toliau – Pradinė sutartis).
Pradinė sutartis sudaryta atlikus atviro konkurso „22 šviesoforinių sankryžų Savanorių pr. ir jo prieigose projektavimo paslaugų pirkimas“ (skelbtas 2013 m. lapkričio 7 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje; pirkimo Nr. 144806) pirkimo procedūras (toliau – Pirkimas).

Kauno miesto savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) prašyme nurodoma, kad paslaugų teikėjui UAB „Plentprojektas“ pradėjus vykdyti projektavimo paslaugas  (t. y. pagal Pradinės sutarties priedo Nr. 1 „Projektavimo techninė užduotis ir prisijungimo sąlygos ir specialieji reikalavimai“ 8.1 punkto nuostatą modeliuojant „žaliosios bangos“  Savanorių pr. (koridoriuje Savanorių pr. nuo A. Kriščiukaičio g. iki Pramonės pr.) variantus), paaiškėjo, kad, norint išvengti neigiamos įtakos „žaliosios bangos“ Savanorių pr. veikimui, yra būtina atsižvelgti ir į nereguliuojamas pėsčiųjų perėjas, jas suprojektuojant į reguliuojamas bei kai kurias šias perėjas panaikinant (2014 m. balandžio 7 d. paslaugų teikėjo UAB „Plentprojektas“ raštas Nr. 014/185).  Atsižvelgdama į tai, Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) nustatė, kad pirkimas atitinka Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodytas sąlygas, t. y. buvo nuspręsta, kad reikalingos papildomos Pradinėje sutartyje nenumatytos paslaugos, kurių techniškai neįmanoma atskirti nuo pradinės viešojo pirkimo sutarties ir kurios yra reikalingos Pradinei sutarčiai užbaigti, šių paslaugų kaina sudarys ne daugiau 29 600,00 Lt ir neviršys 50 proc. Pradinės sutarties kainos, todėl Perkančioji organizacija priėmė sprendimą, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 5 dalies nuostatomis, kreiptis į Tarnybą sutikimo 22 šviesoforinių sankryžų Savanorių pr. ir jo prieigose papildomų projektavimo paslaugų viešąjį pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktu (2014 m. balandžio 23 d. Komisijos posėdžio protokolas Nr. 32-16-21). 
Tarnyba pažymi, kad papildomų paslaugų ir darbų įsigijimo galimybes reglamentuoja Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktas, kuriame nurodoma, kad neskelbiamų derybų būdu paslaugos ir darbai gali būti perkami: „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį, ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės“.

Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytos aplinkybės pagrindžia, kad Savanorių pr. esančios nereguliuojamos pėsčiųjų perėjos darys neigiamą įtaką „žaliosios bangos“ veikimui, todėl atsirado poreikis įsigyti papildomas projektavimo paslaugas (nereguliuojamas pėsčiųjų perėjas suprojektuoti kaip reguliuojamas), kurios nebuvo įrašytos į Pradinę sutartį, o Perkančiosios organizacijos nurodyti argumentai patvirtina, kad papildomos paslaugos būtinai reikalingos Pradinei sutarčiai užbaigti (rekonstravus nereguliuojamas pėsčiųjų perėjas bus pasiektas Pirkimo tikslas – sumodeliuota „žalioji banga“, bus sklandesnis „žaliosios bangos“ veikimas, saugesnis eismas Savanorių prospekte), be to šių paslaugų techniškai neįmanoma atskirti nuo Pradinės sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų Perkančiajai organizacijai, o siekiamos sudaryti papildomų paslaugų sutarties kaina neviršytų 50 % Pradinės sutarties vertės, t. y. šiuo atveju išpildomos sąlygos, nurodytos Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkte, todėl yra pagrindas 22 šviesoforinių sankryžų Savanorių pr. ir jo prieigose papildomas projektavimo paslaugas įsigyti iš paslaugų teikėjo UAB „Plentprojektas“ su kuriuo sudaryta Pradinė sutartis.
Atsižvelgdama į išdėstytą ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad Kauno miesto savivaldybės administracija 22 šviesoforinių sankryžų Savanorių pr. ir jo prieigose papildomų projektavimo paslaugų viešąjį pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktu.
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