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DĖL SUTIKIMO VYKDYTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU
Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2011, Nr. 123-5813) (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad papildomos paslaugos, reikalingos veiklos valdymo informacinės sistemos pritaikymui darbui su euru, būtų perkamos neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis, iš UAB „ATEA“, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „IKOLTA“ (toliau – Tiekėjas), su kuriuo 2013 m. sausio 11 d. sudaryta Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos veiklos valdymo sistemos sukūrimo ir įdiegimo sutartis Nr. 2013/01/11-01/(7.21)-1E-2 (toliau – Pradinė sutartis).

Pradinė sutartis sudaryta įvykdžius atviro konkurso „Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos veiklos valdymo informacinės sistemos sukūrimo ir įdiegimo paslaugų pirkimas“ (Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbtas 2012 m. spalio 19 d., pirkimo Nr. 128546; toliau - Pirkimas) pirkimo procedūras. Pirkimas vykdytas įgyvendinant projektą „Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos veiklos valdymo informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ (toliau – Projektas), Projekto Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-043.
Perkančioji organizacija prašyme nurodo, kad vadovaujantis nacionalinio euro plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604 (Žin., 2013, Nr. 73-3670), 48 ir 49 punktais, valstybės institucijų naudojamos informacinės sistemos iki euro įvedimo dienos turi būti pritaikytos duomenims eurais tvarkyti. Šio plano 5.11 punktas numato,  kad valstybės institucijų informacinių sistemų modernizavimas ir modifikavimas, pritaikant darbui su euru, turi būti atliktas iki 2014 m. rugsėjo 1 d. Skelbiant Pirkimą ši aplinkybė nebuvo žinoma, todėl Pirkimo techninėje specifikacijoje ir Pradinėje sutartyje nebuvo numatytas sistemoje duomenų tvarkymas eurais. Siekiant pritaikyti Projekto įgyvendinimo metu kuriamą veiklos valdymo informacinę sistemą darbui su euru, reikalinga atlikti papildomus analizės, projektavimo ir programavimo darbus, kurių bendra vertė apie 100 000 Lt su PVM. Papildomus darbus Tiekėjas vykdytų lygiagrečiai su šiuo metu atliekamais veiklos valdymo informacinės sistemos sukūrimo darbais, kadangi prieigą prie kuriamos veiklos valdymo sistemos kodo turi tik jos kūrėjas – UAB „ATEA“, todėl nurodytas papildomas paslaugas tikslinga pirkti iš tiekėjo UAB ‚ATEA“, su kuriuo sudaryta Pradinė sutartis.
Įvertinusi tai, kad papildomų paslaugų techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo Pradinės sutarties, Pradinė sutartis turi būti įvykdyta ir lėšos, skirtos Projektui, turi būti įsisavintos iki Projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos – 2014 m. birželio 19 d., o kuriamos veiklos valdymo informacinės sistemos papildymą, jos funkcionalumo užtikrinimą ir palaikymą gali užtikrinti tik sistemos kūrėjas – UAB ‚ATEA“, numatomų papildomų paslaugų vertė sudaro 6, 2 % nuo Pradinės sutarties kainos (1 616 910,90 Lt su PVM), t. y. neviršija 50 % Pradinės sutarties vertės, perkančioji organizacija prašo Tarnybos leisti jai reikalingas papildomas paslaugas pirkti iš UAB „ATEA“ neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis (Viešojo pirkimo komisijos 2013 m. lapkričio 20 d. posėdžio protokolas Nr. (7.39)-PK-124).
Tarnyba pažymi, kad papildomų paslaugų įsigijimo galimybes reglamentuoja Įstatymo               56 straipsnio 4 dalies 1 punktas: „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį, ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės“. 

Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai  patvirtina, kad yra tenkinamos visos Įstatyme 56 straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodytos sąlygos ir  yra pagrindas aukščiau nurodytas veiklos valdymo informacinės sistemos papildomas paslaugas įsigyti iš UAB „ATEA“, su kuria ir sudaryta Pradinė sutartis.

Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, sutinka, kad Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba vykdytų papildomų paslaugų, reikalingų veiklos valdymo informacinės sistemos pritaikymui darbui su euru, pirkimą neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.
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