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DĖL PRAŠYMO SUTIKTI, KAD BŪTŲ PAKEISTOS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS IR SUTIKIMO VYKDYTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU
Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2011, Nr. 123-5813) (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad būtų pakeistos 2012 m. balandžio 17 d. Elektroninių paslaugų teisingumo vykdymo procese informacinės sistemos sukūrimo ir diegimo paslaugų pirkimo sutarties Nr. 41P-47-(4.11) (toliau – Sutartis), sudarytos tarp Nacionalinės teismų administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) ir UAB „ATEA“, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „ELSIS PRO“ (toliau – Tiekėjas), sąlygos, t. y. atsisakyti dalies Sutartyje numatytų paslaugų ir jų verte sumažinti bendrą Sutarties kainą, o papildomos, į Sutartį neįrašytos paslaugos, būtų perkamos neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.  

Sutartis sudaryta atlikus atviro konkurso „Elektroninių paslaugų teisingumo vykdymo procese informacinės sistemos sukūrimo ir diegimo paslaugų pirkimas“ pirkimo procedūras (toliau - Pirkimas) (skelbtas 2011 m. spalio 5 d. leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 79, Pirkimo Nr. 111936).

Pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, įgyvendinant projektą „Elektroninės paslaugos teisingumo vykdymo procese“ (toliau – Projektas) pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V „Elektroninės valdžios paslaugos“.

Perkančiosios organizacijos prašymas motyvuojamas tuo, kad Tiekėjui pagal Sutarties priede „Techninė specifikacija“ nurodytus reikalavimus vykdant Elektroninių paslaugų teisingumo vykdymo procese informacinės sistemos (toliau – EPIS) analizę ir projektavimą buvo nustatyta, jog dalį Techninės specifikacijos reikalavimų (funkcionalumų) realizuoti nėra galimybių arba jų realizavimas kitu būdu yra naudingesnis. Kartu su prašymu Tarnybai pateiktame EPIS reikalavimų, numatytų Techninėje specifikacijoje, keitimų sąraše išvardyti reikalavimai, kurių Perkančioji organizacija siekia atsisakyti visa apimtimi, reikalavimai, kurių Perkančioji organizacija siekia atsisakyti iš dalies ir reikalavimai, kurie būtų įgyvendinti kitaip, bei nurodomos kiekvieno reikalavimo atsisakymo (tikslinimo) priežastys, aplinkybės, kurioms susidarius iškilo būtinybė pakeisti Techninės specifikacijos reikalavimus, argumentai ir paaiškinimai, pagrindžiantys būtinybę keisti Techninę specifikaciją. Perkančioji organizacija paaiškina, kad sąraše nurodytų reikalavimų įgyvendinimas kitu būdu, nei nustatyta Techninėje specifikacijoje, Sutarties apimties nekeistų, o atsisakius išvardytų reikalavimų (visa apimtimi ir iš dalies) Sutarties kaina mažėtų 57 000,00 Lt be PVM. Atsisakomų paslaugų kaina apskaičiuota atsižvelgiant į valandinį įkainį ir Tiekėjo ekspertų darbo valandų skaičių. Perkančioji organizacija pažymi, kad Perkančiosios organizacijos, techninės priežiūros tiekėjo bei Tiekėjo pateiktam pasiūlymui dėl Sutarties priedo „Techninė specifikacija“ pakeitimo, atsisakant dalies numatytų reikalavimų (pilna apimtimi ir reikalavimų atsisakymo iš dalies) pritarė Projekto priežiūros komitetas (Projekto priežiūros komiteto 2013 m. rugsėjo 5 d. posėdžio protokolo Nr. 10 išrašas). 
Perkančiosios organizacijos prašymas vykdyti papildomų paslaugų pirkimą neskelbiamų derybų būdu iš Tiekėjo, kuris šiuo metu pagal galiojančią Sutartį teikia EPIS sukūrimo ir diegimo paslaugas, grindžiamas tuo, kad bandomosios eksploatacijos metu vykdant testavimo etapą buvo nustatytas papildomų keturių funkcionalumų įdiegimo poreikis. Papildomi funkcionalumai bei jų reikalingumo pagrindimas nurodyti kartu su prašymu Tarnybai pateiktame Naujų EPIS funkcionalumų, nenumatytų Techninėje specifikacijoje, sąraše. Perkančioji organizacija pažymi, kad Tiekėjas, kuris atliko EPIS analizę ir projektavimą, yra geriausiai susipažinęs su informacinės sistemos funkcionalumais, kadangi yra šios sistemos kūrėjas, todėl ekonomiškiausia šias paslaugas pirkti iš esamo Tiekėjo. Perkančiosios organizacijos pateiktame Viešųjų pirkimų komisijos 2013 m. rugsėjo 25 d. posėdžio protokole Nr. 2TV-713-(1.15) nurodyta, kad planuojamos įsigyti paslaugų vertė sudaro 2,9 % pagrindinės Sutarties kainos.

 Įvertinusi aukščiau išdėstytą ir atsižvelgdama į tai, jog bet kuris Pirkime dalyvavęs tiekėjas būtų susidūręs su šiomis aplinkybėmis, kadangi tik atliekant detalią EPIS analizę ir projektavimą paaiškėjo būtinumas keisti dalį Techninės specifikacijos reikalavimų, Perkančioji organizacija prašo Tarnybos sutikimo:
1. leisti pakeisti Sutarties sąlygas, t. y. atsisakyti dalies Sutartyje numatytų paslaugų suteikimo ir jų verte (57 000,00 Lt be PVM) sumažinti bendrą Sutarties kainą, nurodytą Sutarties 2.1 punkte nuo 2 420 000,00 Lt su PVM iki 2 351 030,00 Lt su PVM. 
2. leisti vykdyti papildomų, į Sutartį neįrašytų papildomų funkcionalumų įdiegimo paslaugų  pirkimą projekte „Elektroninės paslaugos teisingumo vykdymo procese“ neskelbiamų derybų būdu iš Tiekėjo, su kuriuo sudaryta pradinė sutartis, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis (Viešųjų pirkimų komisijos 2013 m. rugsėjo 25 d. posėdžio protokolas Nr. 2TV-713-(1.15)).  

Dėl Sutarties sąlygų pakeitimo
Tarnyba išnagrinėjusi Perkančiosios organizacijos pateiktą, su prašymu susijusią informaciją, nustatė, kad prašomu Sutarties sąlygų pakeitimu Perkančioji organizacija: 

· siekia atsisakyti Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ nurodytų reikalavimų: Nr. Reik_3_18, Nr. Reik_15_03, Nr. Reik_26_02, Nr. Reik_26_04, Nr. Reik_26_05, Nr. Reik_26_06, Nr. Reik_26_07, Nr. Reik_26_08, Nr. Reik_26_09, Nr. Reik_26_10, Nr. Reik_26_11, Nr. Reik_5_13, Nr. Reik_9_05, Nr. Reik_15_01;

· siekia patikslinti Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ nurodytus reikalavimus: Nr. Reik_1_05, Nr. Reik_2_11, Nr. Reik_2_12, Nr. Reik_3_01, Nr. Reik_5_16, Nr. Reik_10_01, Nr. Reik_15_04, Nr. Reik_15_08.
Perkančiosios organizacijos nurodytos aplinkybės bei pateikti dokumentai patvirtina, jog dalies reikalavimų, numatytų Techninėje specifikacijoje, atsisakymą bei keitimą sąlygojo objektyvios nuo Sutarties šalių nepriklausiusios priežastys, bet kuris Pirkime dalyvavęs tiekėjas susidurtų su tomis pačiomis aplinkybėmis, Sutarties kaina mažinama atsisakomų paslaugų verte  (57 000,00 Lt be PVM) ir Tiekėjas su tokiu pakeitimu sutiko, todėl, Tarnybos nuomone, nurodytu Sutarties sąlygų pakeitimu nebus pažeisti Įstatymo 3 straipsnyje nustatyti pirkimų principai ir bus pasiektas viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis Įstatymo reikalavimais įsigytos perkančiajai organizacijai reikalingos paslaugos, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.
Atsižvelgdama į tai ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą Susitarimo prie Sutarties projektą būtų pakeistos 2012 m. balandžio 17 d. Elektroninių paslaugų teisingumo vykdymo procese informacinės sistemos sukūrimo ir diegimo paslaugų pirkimo starties Nr. 41P-47-(4.11), sudarytos tarp Nacionalinės teismų administracijos ir UAB „ATEA“, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „ELSIS PRO“, sąlygos, t. y. būtų atsisakyta dalies Sutartyje numatytų paslaugų suteikimo ir jų verte (57 000,00 Lt be PVM) sumažinta bendra Sutarties kaina, nurodyta Sutarties 2.1 punkte nuo 2 420 000,00 Lt su PVM iki 2 351 030,00 Lt su PVM.
Dėl papildomų paslaugų pirkimo neskelbiamų derybų būdu
Tarnyba pažymi, kad papildomų darbų įsigijimo galimybes numato Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktas, jei tenkinamos visos šios sąlygos: „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį, ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės“. 

Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai patvirtina, kad papildomų paslaugų techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės Sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų Perkančiajai organizacijai, o jų kaina sudaro 2,9 procentus nuo Sutarties vertės, tokiu būdu yra tenkinamos Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto sąlygos ir yra pagrindas įsigyti papildomas neįrašytas į sudarytą Sutartį paslaugas neskelbiamų derybų būdu iš Tiekėjo, su kuriuo sudaryta pradinė Sutartis. 
Įvertinusi tai ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad Nacionalinė teismų administracija prašyme nurodytų papildomų paslaugų pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu iš UAB „ATEA“, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „ELSIS PRO“, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.
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