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DĖL PRAŠYMO SUTIKTI, KAD BŪTŲ PAKEISTOS PIRKIMO SUTARČIŲ SĄLYGOS
IR SUTIKIMO VYKDYTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU
Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2011, Nr. 123-5813) (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą ir su juo susijusią informaciją dėl sutikimo, kad būtų pakeistos 2013 m. sausio 7 d. rangos sutarties       Nr. 1-R, sudarytos tarp Palangos miesto savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) ir UAB „Conresta“ (toliau – Rangovas), (toliau – Sutartis) sąlygos, t. y. iki 2013 m. spalio 31 d. pratęstas Sutartyje numatytas darbų atlikimo terminas, o Sutarčiai užbaigti reikalingus papildomus Rąžės upės ekologinės būklės gerinimo Palangos miesto teritorijoje I etapo darbus (toliau – Darbai) prašoma leisti įsigyti neskelbiamų derybų būdu iš to paties Rangovo, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.
Prašymas motyvuojamas tuo, kad žiemos ir ankstyvo pavasario laikotarpiu nebuvo galima vykdyti Sutartyje numatytų darbų, todėl darbai buvo pradėti tik balandžio mėnesį, be to, pradėjus vykdyti darbus paaiškėjo, kad 2010 metais UAB „Šilutės hidroprojektas“ parengtas „Rąžės, Ošupio ir Žiogupio upių Palangoje ekologinės būklės gerinimo Palangos miesto teritorijoje“ techninis projektas neabeatitinka faktinio darbų poreikio, kadangi esamas dumblo kiekis padidėjo ir didėja nuolat. Taip pat Perkančioji organizacija pažymi, jog valomas upelis yra kurortinio miesto zonoje, todėl dėl darbų specifikos (tuo metu sklindančio kvapo) jų vykdyti sezono metu negalima ir jie stabdomi nuo birželio 14 d. iki rugpjūčio 31 d. Atsižvelgdama į tai, Perkančioji organizacija prašo Tarnybos leisti iki 2013 m. spalio 31 d. pratęsti Sutartyje numatytą darbų atlikimo terminą, o Sutarčiai užbaigti reikalingus papildomus darbus įsigyti neskelbiamų derybų būdu iš to paties Rangovo, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.

Dėl prašymo iki 2013 m. spalio 31 d. pratęsti Sutartyje numatytą darbų atlikimo terminą. Išnagrinėjus Perkančiosios organizacijos pateiktus dokumentus ir kitą su Sutartimi susijusią informaciją, nustatyta:
1. Sutartis sudaryta atlikus viešojo pirkimo „Rąžės upės ekologinės būklės gerinimo Palangos miesto teritorijoje I etapo darbų pirkimas“, vykdyto neskelbiamų derybų būdu, (toliau – Pirkimas) pirkimo procedūras.

2. Pirkimas vykdytas pasibaigus atviram konkursui „Rąžės upės ekologinės būklės gerinimo Palangos miesto teritorijoje I etapo darbų pirkimas“ (skelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 2012 m. birželio 12 d.; pirkimo numeris 123144) (toliau – Atviras konkursas), vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis, įgyvendinant projektą „Rąžės, Ošupio ir Žiogupio upių Palangoje ekologinės būklės gerinimas“ (projekto kodas Nr. VP3-1.4-AM-04-R-31-005), finansuojamą Europos Sąjungos lėšomis pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.4-AM-04-R priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“ (toliau – Projektas).
3. Pirkimo sąlygų 2.5.2 punkte nustatyta, kad darbų pabaiga 2013 m. gegužės 31 d., o Pirkimo sąlygų 2.6 punkte numatyta, kad „atsiradus nenumatytoms aplinkybėms sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, bet ne ilgiau kaip 2 mėnesiams“. Pažymėtina, kad Pirkimas buvo vykdomas, gavus Tarnybos sutikimą (2012 m. rugsėjo 4 raštas Nr. 4S-4292), kuriuo konstatuota, jog pasirinktas Pirkimo būdas atitinka Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas: jeigu, paskelbus atvirą ar ribotą konkursą, apskritai nebuvo gauta pasiūlymų arba nebuvo gauta tinkamų pasiūlymų, o pirminės pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos ir jei Europos Komisijos prašymu jai patiekiama šiuo pagrindu atliekamo ar atlikto pirkimo ataskaita“. Atsižvelgiant į Įstatyme įtvirtintą sąlygą neskelbiamų derybų dokumentuose nekeisti esminių pradinio pirkimo metu nustatytų pirkimo sąlygų, pažymėtina, kad Sutarties vykdymo ir jo pratęsimo terminai atitinka nustatytus Atviro konkurso sąlygų 11.2 ir 12 punktus bei šių sąlygų priede Nr. 4 pateikto Sutarties projekto 3.2 ir 4 punktus.
Iš pateiktos informacijos nustatyta, kad Sutarties vykdymo metu Sutartyje numatytų darbų nebuvo galima atlikti dėl objektyvių, nuo Sutarties šalių nepriklausančių aplinkybių, o pratęsus Sutartyje nustatytą jos vykdymo terminą iki 2013 m. spalio 31 d. jokios kitos esminės Sutarties sąlygos nekeičiamos, be to, Rangovas su numatomais pakeitimais Sutiko, todėl, Tarnybos nuomone, pakeitus Sutarties sąlygas pagal Susitarimo dėl Sutartyje numatyto darbų termino pratęsimo projektą, nebus pažeisti Įstatymo 3 straipsnyje nustatyti pagrindiniai viešųjų pirkimų principai ir tikslas.
Įvertinusi nurodytas aplinkybes, Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, sutinka, kad būtų pakeistos 2013 m. sausio 7 d. rangos sutarties Nr. 1-R, sudarytos tarp Palangos miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Conresta“, sąlygos, t. y. iki 2013 m. spalio 31 d. pratęstas Sutartyje numatytas darbų atlikimo terminas.

Dėl prašymo sutikti, kad papildomų Rąžės upės ekologinės būklės gerinimo Palangos miesto teritorijoje I etapo darbų pirkimas būtų vykdomas neskelbiamų derybų būdu iš to paties Rangovo, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis. Įvertinusi tai, kad techninis projektas, pagal kurį vykdoma Sutartis, neatitinka realaus darbų poreikio ir todėl Pirkimo tikslui pasiekti ir Sutarčiai užbaigti būtina įsigyti papildomų darbų, Perkančioji organizacija prašo Tarnybos sutikimo vykdyti naujų papildomų darbų pirkimą neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis (2013 m. liepos 1 d. Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas Nr. (11.1)-VŠ1-152).

Tarnyba pažymi, kad papildomų darbų įsigijimo galimybes iš to paties tiekėjo, su kuriuo sudaryta pagrindinė sutartis, numato Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktas: „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį, ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės“.

Perkančiosios organizacijos pateikti dokumentai patvirtina, kad pirkimo sutartį dėl papildomų Darbų, būtinų Sutarčiai užbaigti, numatoma sudaryti su tuo pačiu Rangovu – UAB „Conresta“, su kuriuo sudaryta pradinė Sutartis, o numatomų papildomų darbų vertė 250.000 Lt, t. y. neviršija 50 procentų pagrindinės Sutarties kainos (665.000,00 Lt su PVM). Atsižvelgiant į tai, pasirinktas pirkimo būdas atitinka Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatas.
Įvertinusi tai ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad Palangos miesto savivaldybės administracija pagal 2013 m. sausio 7 d. rangos sutartį Nr. 1-R, sudarytą UAB „Conresta“, Rąžės upės ekologinės būklės gerinimo Palangos miesto teritorijoje I etapo darbams, reikalingų papildomų darbų pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu iš UAB „Conresta“, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.
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