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DĖL PRAŠYMO SUTIKTI, KAD BŪTŲ PAKEISTOS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS IR SUTIKIMO VYKDYTI PIRKIMĄNESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU
Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2011, Nr. 123-5813) (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad būtų pakeistos 2011 m. gegužės 25 d. Akcizų informacinės sistemos plėtros paslaugų viešojo pirkimo sutarties Nr. (1.10-04-2)-22-50/11CSA-5 (toliau – Sutartis), sudarytos tarp Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Perkančioji organizacija) ir UAB „Alna Software“, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį kartu su UAB „NRD“, (toliau – Tiekėjas), sąlygos, t. y. atsisakyti dalies Sutartyje numatytų paslaugų suteikimo ir jų verte sumažinti bendrą Sutarties kainą, o papildomos, į Sutartį neįrašytos paslaugos, būtų perkamos neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.  

Sutartis sudaryta atlikus viešąjį pirkimą „Akcizų informacinės sistemos plėtros paslaugų viešasis pirkimas“ (toliau – Pirkimas) neskelbiamų derybų, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 1 punktu po atviro konkurso „Akcizų informacinės sistemos plėtros paslaugų viešasis pirkimas“ (pirkimo Nr. 94348, skelbtas 2010 m. rugsėjo 15 d. leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 69 ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje). 
Perkančiosios organizacijos prašymas motyvuojamas tuo, kad 2012 m. rugsėjo 17 d. Europos Komisijos Muitų ir Mokesčių Sąjungos Generalinis Direktoratas priėmė naują kompiuterinės akcizais apmokestinamų prekių gabenimo ir kontrolės sistemos (toliau – EMCS) projekto įgyvendinimo dokumentą, apimantį EMCS fazės 3.1 funkcionalumų pakeitimus. Tokiu būdu atsirado aukšto prioriteto poreikis naujiems EMCS fazės 3.1 funcionalumams įgyvendinti iki 2014 m. vasario 15 d., kaip numatyta 2012 m. liepos 10 d. dokumentu CED Nr. 563 rev. 6 Master plan ir vykdant Europos sąjungos teisės aktų nuostatas. Taip pat Perkančioji organizacija pažymi, kad pradėjus diegti Elektroninę švietimo ir konsultavimo informacinę sistemą (toliau – ESKIS), atsirado poreikis šios informacinės sistemos integracijai su Akcizų informacine sistema (toliau – AIS) iki 2013 m. pirmo ketvirčio pabaigos. Atsižvelgiant į tai bei taupydama Investicijų projektui „Programinės įrangos kūrimas ir diegimas įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymą“ skiriamas lėšas Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Sutarties 3.5 punktu bei Pirkimo sąlygų 2.20 punktu, priėmė sprendimą atsisakyti tų Sutarties reikalavimų, kurių įgyvendinimas susiklosčius minėtoms aplinkybėms tampa neaktualus, neefektyvus, o atsisakomų paslaugų sumą                       (1 081 923,60 Lt su PVM) panaudoti pagal aukštesnį prioritetą tam, kad būtų užtikrintas 2003 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 152/2003/EB dėl akcizais apmokestinamų produktų judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimo diegiamos EMCS 3.1 etapo funkcionalumų ir sąsajos su ESKIS diegimą AIS.
Perkančiosios organizacijos prašymas vykdyti papildomų paslaugų pirkimą neskelbiamų derybų būdu iš Tiekėjo, kuris šiuo metu pagal galiojančią Sutartį teikia AIS/EMCS plėtros paslaugas, grindžiamas tuo, kad EMCS 3.1 plėtros etapas yra tęstinis anksčiau vykdytų EMCS plėtros 2 ir 3 etapų, kurių funkcionalumus Tiekėjas įdiegė į AIS, tobulinimas bei plėtra ir techniškai susijęs su veikiančia informacine sistema, skirta akcizais apmokestinamų prekių gabenimo dokumentų išrašymui ir administraciniam bendradarbiavimui akcizų srityje tarp valstybių narių. Perkančioji organizacija paaiškina, kad planuojami įdiegti funkcionalumai nėra atskiri ar nauji, bet Tiekėjo jau įdiegtų funkcionalumų patobulintos versijos, o nauji funkcionalumai yra neatskiriama jau veikiančios funkcionalumų pagal Sutartį vykdomų darbų dalis. Be to, iki Sutarties galiojimo pabaigos yra nustatyti reikalavimai sistemos veiklos užtikrinimo garantijai ir palaikymui.  Taip pat prašyme nurodyta, kad planuojamos sudaryti Sutarties vertė 1100000,00 Lt su PVM neviršys 50 procentų pagrindinės Sutarties vertės, kuri, atsisakius dalies Sutartyje numatytų paslaugų teikimo, bus 6 411 531,60 Lt su PVM.
Įvertinusi aukščiau nurodytas aplinkybes, kurių nei Perkančioji organizacija, nei Tiekėjas Sutarties sudarymo metu negalėjo numatyti, Perkančioji organizacija prašo Tarnybos:

1. vadovaujantis Įstatymo 18 straipsnio 8 dalimi, leisti pakeisti Sutarties sąlygas, t. y. atsisakyti dalies Sutartyje numatytų paslaugų suteikimo ir jų verte (1 081 923,60 Lt su PVM) sumažinti Sutarties 2 priedo lentelės „Paslaugos kainos detalizavimas“ 5 ir 7 punktuose nurodytą kainą bei sumažinti bendrą Sutarties kainą, nurodytą Sutarties 2.3 punkte, iki 5 329 608,01 Lt su PVM. Su Tiekėju suderintas Sutarties sąlygų pakeitimo projektas pateikiamas. 

2. vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 5 dalimi, leisti vykdyti papildomų, į Sutartį neįrašytų Akcizų informacinės sistemos EMCS funkcionalumų plėtros 3.1 etapo paslaugų pirkimą neskelbiamų derybų būdu iš Tiekėjo, su kuriuo sudaryta pradinė sutartis, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis (Akcizų informacinės sistemos EMCS funkcionalumų plėtros 3.1 etapo paslaugų viešojo pirkimo komisijos 2013 m. sausio 1 d. posėdžio protokolas Nr. 1).  

Dėl Sutarties sąlygų pakeitimo
Tarnyba išnagrinėjusi Perkančiosios organizacijos pateiktą informaciją, nustatė: 

1. Pirkimo dokumentų 2.20 punkte nurodyta, kad „Atsižvelgiant į ilgą PASLAUGOS atlikimo laikotarpį, pirkimo sutartyje bus numatyta galimybė PASLAUGOS atlikimo metu, įvertinus aplinkybes, kurių nei UŽSAKOVAS, nei TIEKĖJAS pirkimo sutarties sudarymo metu negalėjo numatyti: 2.20.1. UŽSAKOVO iniciatyva atsisakyti tų pirkimo sutarties reikalavimų, kurių įgyvendinimas susiklosčius minėtoms aplinkybėms tampa neaktualus, neefektyvus; <...>“.
2. Sutarties 3.5 punkte nustatyta: „Sutarties vykdymo metu, įvertinus aplinkybes, kurių nei UŽSAKOVAS, nei TIEKĖJAS SUTARTIES sudarymo metu negalėjo numatyti, numatoma galimybė: 3.5.1. UŽSAKOVO iniciatyva atsisakyti tų SUTARTIES reikalavimų, kurių įgyvendinimas susiklosčius minėtoms aplinkybėms tampa neaktualus, neefektyvus; <...>“.
2. Prašomu Sutarties sąlygų pakeitimu Perkančioji organizacija siekia atsisakyti:

· Sutarties 1 priedo 8.14 punkte nurodytų paslaugų, proporcingai, t. y. 50 % (3 7934,50 Lt su PVM) mažinant Sutarties 2 priedo 5 punkte nustatytą kainą nuo 75 869,00 Lt su PVM iki          37 934,50 Lt su PVM;

· dalies Sutarties 1 priedo 13.10 punkte nurodytų paslaugų, mažinant Sutarties 2 priedo 7 punkte nustatytą kainą nesuteiktų paslaugų verte (1 043 989,1 Lt su PVM) nuo 2 376 382,04 Lt su PVM iki 1 332 392,94 Lt su PVM;
Tarnyba, įvertinusi Perkančiosios organizacijos nurodytas aplinkybes ir jas patvirtinančius dokumentus (2011 m. gruodžio 15 d. Tarpinį įsipareigojimų atlikimo protokolą  Nr. Nr. AIS EMCS V.63-TIAP-2, 2012 m. gruodžio 5 d. Tarpinį įsipareigojimų atlikimo protokolą  Nr. Nr. AIS EMCS V.63-TIAP-5), nustatė, jog dalies Sutartyje numatytų paslaugų suteikimo atsisakymas yra pagrįstas ir sąlygotas objektyvių priežasčių, kurios visiškai nepriklausė nuo Sutarties šalių, atsisakomų paslaugų kainos yra pagrįstos ir kainos sumažinimas neįtakoja ekonominės galiojančios Pirkimo Sutarties šalių pusiausvyros Tiekėjo naudai. Be to, bet kuris Pirkime dalyvavęs tiekėjas susidurtų su tomis pačiomis aplinkybėmis, Sutarties kaina mažinama atsisakomų paslaugų verte   (1 081 923,60 Lt su PVM) ir Tiekėjas su tokiu pakeitimu sutiko, todėl, Tarnybos nuomone, nurodytu Sutarties sąlygų pakeitimu nebus pažeisti Įstatymo 3 straipsnyje nustatyti pirkimų principai ir bus pasiektas viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis Įstatymo reikalavimais įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingos paslaugos, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. 

Atsižvelgdama į tai ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą prašymą būtų pakeistos 2011 m. gegužės 25 d. Akcizų informacinės sistemos plėtros paslaugų viešojo pirkimo sutarties Nr. (1.10-04-2)-22-50/11CSA-5, sudarytos tarp Valstybines mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir UAB „Alna Software“, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį kartu su UAB „NRD“, sąlygos, t. y. būtų atsisakyta dalies Sutartyje nustatytų paslaugų ir jų verte                 (1 081 923,60 Lt su PVM) sumažinta Sutarties 2 priedo lentelės „Paslaugos kainos detalizavimas“ 5 ir 7 punktuose nurodyta kaina bei sumažinta bendra nurodyta Sutarties 2.3 punkte kaina iki             5 329 608,01 Lt su PVM. 
Dėl papildomų paslaugų pirkimo neskelbiamų derybų būdu
Tarnyba pažymi, kad papildomų darbų įsigijimo galimybes numato Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktas, jei tenkinamos visos šios sąlygos: „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį, ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertė“. 

Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai patvirtina, kad papildomų paslaugų techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės Sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų Perkančiajai organizacijai, o jų kaina sudaro 20,6 procentus nuo Sutarties vertės, tokiu būdu yra tenkinamos Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto sąlygos ir yra pagrindas įsigyti papildomas neįrašytas į sudarytą Sutartį paslaugas neskelbiamų derybų būdu iš Tiekėjo, su kuriuo sudaryta pradinė Sutartis. 
Įvertinusi tai ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašyme nurodytų papildomų paslaugų pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu iš UAB „Alna Software“, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį kartu su UAB „NRD“, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.

	Direktorius
	Žydrūnas Plytnikas

	
	








	Biudžetinė įstaiga

Kareivių g. 1, 08221 Vilnius

http://www.vpt.lt
	Tel. (8 5) 219 7001

Faks. (8 5) 213 6213

El. p. info@vpt.lt
	Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 188656261



_1051956295.doc
[image: image1.png]






