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DĖL PRAŠYMO SUTIKTI, KAD BŪTŲ PAKEISTOS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS, O  
SUTARČIAI UŽBAIGTI REIKALINGI PAPILDOMI DARBAI BŪTŲ PERKAMI NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU
Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2011, Nr. 123-5813) (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad būtų pakeistos tarp Kauno technologijos universiteto (toliau – Perkančioji organizacija) ir 2011 m. sausio 26 d. Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančių tiekėjų: UAB „Neiluva“, UAB „Avona“, UAB „Dailista“,                        UAB „Yglė“, UAB „Rūdupis“, UAB „Statybos ritmas“ ir UAB „Pireka“ (dabar – UAB „LitCon“) (toliau – Rangovas) 2011 m. rugsėjo 30 d. sudarytos rangos sutarties Nr. AK-2011/50 (toliau − Pradinė sutartis) sąlygos, t. y. būtų leista atsisakyti dalies Pradinėje sutartyje numatytų darbų ir jų verte (34 023,50 Lt be PVM) sumažinti bendrą sutarties kainą, o Pradinei rangos sutarčiai užbaigti reikalingi papildomi darbai būtų perkami neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo                         56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.  

Sutartis sudaryta atlikus riboto konkurso „Naujos statybos ypatingo statinio (Radvilėnų pl. 19, Kaunas) statybos darbų (su darbo projekto parengimu) pirkimas“ (skelbtas 2010 m. spalio 29 d. leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 82, pirkimo numeris 96356; toliau – Pirkimas) pirkimo procedūras. Pirkimas vykdytas įgyvendinant projektą „Nacionalinio atviros prieigos MTEP centro sukūrimas Kauno technologijos universitete“ (toliau – Projektas; Projekto           Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-005).
Perkančiosios organizacijos prašymas motyvuojamas tuo, kad penktajame statomo pastato aukšte buvo numatyta įrengti patalpą 700 MHz branduolių magnetinio rezonanso spektrometro įrenginiui. Derinant tiekiamo įrenginio parametrus paaiškėjo, kad penktajame aukšte pastačius šį įrenginį dėl statinio vibracijos jo atliekamų tyrimų rezultatai būtų iškreipti. Todėl iškilo būtinumas keisti techninį projektą ir įrengti patalpą 700 MHz branduolių magnetinio rezonanso spektrometro įrenginiui Medžiagų sandėlyje, suprojektuotame įgilintame statinyje ant žemės. Dėl nurodyto  pakeitimo Medžiagų sandėlio plotas ir tūris būtų šiek tiek padidinti (grindų plotas padidėtų nuo 107,25 kv. m iki 133,25 kv. m, o tūris – nuo 363 kub. m iki 591 kub. m). Be to, atsižvelgiant į įrenginio eksploatavimo techninius reikalavimus, buvo patikslinti ir Medžiagų sandėlyje numatyti apšvietimo, apšildymo ir apdailos techninio projekto sprendiniai. Dėl techninio projekto sprendinių pakeitimo susidarė Pradinėje sutartyje nevykdytini darbai ir atsirado papildomi (nauji) darbai. Rangovo pateiktose sąmatose paskaičiuota, kad nevykdytinų darbų vertė 34 023,50 Lt be PVM, o papildomų darbų vertė – 276 131, 94 Lt be PVM. Šių darbų sąmatas patikrino ir aprobavo projektuotojas ir FIDIC inžinierius. Projektuotojas patvirtino, kad sąmatose numatyti darbai atitinka jo parengtą nevykdytinų ir papildomų darbų sąrašą, o FIDIC inžinierius konstatavo, kad rangovo pateikti sąmatiniai skaičiavimai ir juose nustatytos darbų kainos pagrįstos: nevykdytinų darbų kainos atitinka 2011 m. kovo mėn. kainų lygį, t. y. paskaičiuotos kainomis, kurios galiojo Rangovo pasiūlymo kainos sudarymo metu, o papildomų darbų kainos paskaičiuotos pagal 2012 m. kovo mėn. kainų lygį, t. y. papildomų darbų sąmatų sudarymo metu galiojančiomis darbų kainomis.

Įvertinusi aukščiau nurodytas aplinkybes, perkančioji organizacija prašo Tarnybos:
1) vadovaujantis Įstatymo 18 straipsnio 8 dalimi, leisti pakeisti Pradinės rangos sutarties sąlygas, t. y. pakoreguoti techninį projektą, atsisakyti sutartyje nevykdytinų tiesybos darbų ir jų verte (34 023,50 Lt be PVM) sumažinti bendrą sutarties kainą, nurodytą Sutarties 8 punkte,                                        iki 44 588 587,26 Lt be PVM. Su Rangovu suderintas Pradinės rangos sutarties sąlygų pakeitimo projektas pateikiamas.
2) vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 5 dalimi, leisti vykdyti papildomų darbų, kurie būtinai reikalingi Pradinei sutarčiai užbaigti, pirkimą neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis. Pažymėtina, kad papildomi darbai                              (276 131, 94 Lt be PVM) sudaro tik 0,619 % nuo bendros (pakoreguotos atsisakomų darbų verte) sutarties kainos, kuri yra 44 588 587,26 Lt be PVM (Viešojo pirkimo komisijos 2012 m. gruodžio            6 d. posėdžio protokolas Nr. VP-133). 

Dėl Pradinės sutarties sąlygų pakeitimo 
Tarnyba pažymi, kad perkančiosios organizacijos pateikti dokumentai patvirtina, jog techninio projekto sprendinių koregavimas ir lokalinėje sąmatoje nurodytų nevykdomų darbų atsisakymas yra pagrįstas ir sąlygotas objektyvių priežasčių, kurios visiškai nepriklausė nuo sutarties šalių, t. y. nurodytu sutarties sąlygų pakeitimu nebus pakeista sutartyje nustatyta sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyra taip, kaip nebuvo numatyta galiojančioje Pradinėje sutartyje, ir bet kuris Pirkime dalyvavęs rangovas susidurtų su tomis pačiomis aplinkybėmis, o Rangovas su tokiu pakeitimu sutiko. Taip pat bus pasiektas Pirkimo tikslas – įsigyta perkančiajai organizacijai reikalingų darbų, racionaliai panaudojant tam skirtas lėšas. 

Įvertinusi šias aplinkybes ir tai, kad sutarties kainos sumažinimas neįtakoja ekonominės galiojančios pirkimo sutarties šalių pusiausvyros Rangovo naudai, bei vadovaudamasi Įstatymo              82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad pagal perkančiosios organizacijos pateiktą prašymą būtų pakeistos tarp Kauno technologijos universiteto ir jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančių tiekėjų: UAB „Neiluva“, UAB „Avona“, UAB „Dailista“, UAB „Yglė“,                UAB „Rūdupis“, UAB „Statybos ritmas“ ir UAB „Pireka“ (dabar – UAB „LitCon“) 2011 m. rugsėjo 30 d. sudarytos rangos sutarties Nr. AK-2011/50 sąlygos, t. y. būtų atsisakyta dalies darbų ir jų verte (34 023,50 Lt be PVM) sumažinta Sutarties kaina, nurodyta Sutarties 8 punkte.
Dėl papildomų darbų pirkimo neskelbiamų derybų būdu
Tarnyba pažymi, kad papildomų darbų įsigijimo galimybes numato Įstatymo 56 straipsnio            4 dalies 1 punktas, jei tenkinamos visos šios sąlygos: „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį, ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertė“. 
Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai patvirtina, kad papildomi darbai yra reikalingi Pradinei rangos sutarčiai užbaigti, o jų kaina sudaro 0,62 % nuo pradinės pirkimo sutarties vertės, tokiu būdu yra tenkinamos Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto sąlygos ir yra pagrindas įsigyti papildomus darbus neskelbiamų derybų būdu iš Rangovo, su kuriuo sudaryta Pradinė rangos sutartis.
Įvertinusi tai ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad Kauno technologijos universitetas prašyme nurodytų papildomų darbų pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.
Direktoriaus pavaduotoja,                                                                                        Sonata Vaitukaitytė
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