6
Rangos sutarties 
1 priedas 

SUPROJEKTUOTŲ STATYBOS IR INŽINIERINIŲ DARBŲ STATYBOS SUTARTIES SĄLYGOS
(PIRMASIS LEIDIMAS 1999 m.)



BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS


Šioms, bendrosioms sutarties sąlygoms, yra naudojama Fédération Internationale des
Ingénieurs-Conseils (FIDIC) „Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinierinių darbų statybos sutarties sąlygos“ (išleistos pirmuoju leidimu 1999 metais anglų kalba ir antruoju vertimu į lietuvių kalbą 2009 metais leidimu, ISBN 978-9986- 687-18-4)


Norėdami įsigyti šių Sąlygų egzempliorius, kreipkitės į: Federation 
Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) FIDIC Bookshop - P.O. Box 
311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland Tel.: (+41 22) 799 4905, Faks.: (+41 
22) 799 4901

El. paštas: fidic.pub@fidic.org Internetinė svetainė: 
http://www.fidic.org/bookshop



arba:
















UAB „Sweco Lietuva”
V. Gerulaičio g. 1
LT-08200 Vilnius, Lietuva
Tel.: (8 5) 2622621
Faks.: (8 5) 2617507
El. paštas: info@sweco.lt 
Internetinė svetainė: http://www.sweco.lt/lt/Lithuania/Apie-Sweco/Leidyba/

TURINYS

	1. 
	1.1.1.4
	Pasiūlymo raštas

	2. 
	1.1.1.5
	Specifikacija

	3. 
	1.1.1.6
	Brėžiniai

	4. 
	1.1.1.9
	Pasiūlymo priedas

	5. 
	1.1.2.4
	Inžinierius

	6. 
	1.1.3.7
	Pranešimų apie defektus laikas

	7. 
	1.1.3.10
	Statybos užbaigimo aktas / Deklaracija apie statybos užbaigimą

	8. 
	1.1.3.11
	Statinio pripažinimas tinkamu naudoti

	9. 
	1.1.4.1
	Priimta Sutarties suma

	10. 
	1.1.4.2
	Sutarties kaina

	11. 
	1.1.4.7
	Tarpinio mokėjimo pažyma

	12. 
	1.1.6.1.
	Rangovo dokumentai

	13. 
	1.1.6.5
	Įstatymai

	14. 
	1.1.6.7
	Statybvietė

	15. 
	1.1.6.10
	Darbų atlikimo grafikas

	16. 
	1.5
	Dokumentų pirmumas

	17. 
	1.7
	Teisių perleidimas

	18. 
	1.10
	Užsakovo naudojimasis rangovo dokumentais

	19. 
	1.12
	Konfidenciali informacija

	20. 
	2.1
	Teisė naudotis Statybviete

	21. 
	2.2
	Leidimai, licencijos arba suderinimai

	22. 
	2.6
	Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus

	23. 
	2.7
	Užsakovo teisės ir pareigos

	24. 
	3.1
	Inžinieriaus pareigos ir teisės

	25. 
	3.6
	Vadybiniai susirinkimai

	26. 
	4.1
	Bendros rangovo prievolės

	27. 
	4.2
	Atlikimo užtikrinimas

	28. 
	4.3
	Rangovo atstovas

	29. 
	4.4
	Subrangovai

	30. 
	4.5
	Subrangos perleidimas

	31. 
	4.8
	Sauga darbe

	32. 
	4.10
	Statybvietės duomenys

	33. 
	4.19
	Elektra, vanduo ir dujos

	34. 
	4.23
	Rangovo veiksmai Statybvietėje

	35. 
	4.25
	Esamos inžinerinės komunikacijos

	36. 
	6.2
	Atlyginimų įkainiai ir darbo sąlygos

	37. 
	6.8
	Rangovo vadovavimas

	38. 
	6.12
	Iškilmės ir religinės šventės

	39. 
	7.6
	Ištaisymo darbas

	40. 
	8.1
	Darbo pradžia

	41. 
	8.2
	Baigimo laikas

	42. 
	8.4
	Baigimo laiko pratęsimas

	43. 
	8.7
	Kompensacija už uždelsimą

	44. 
	9.1
	Rangovo prievolės

	45. 
	10.1
	Darbų ir grupių perėmimas

	46. 
	11.9
	Atlikimo pažyma

	47. 
	11.12
	Garantinis terminas

	48. 
	12.3
	Įvertinimas

	49. 
	13.1
	Teisė daryti pakeitimus

	50. 
	13.3
	Pakeitimų tvarka

	51. 
	13.5
	Rezervinės sumos

	52. 
	13.8
	Pataisymai dėl kainos pakeitimo

	53. 
	14.2
	Išankstinis mokėjimas

	54. 
	14.3
	Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo pažymų

	55. 
	14.4
	Mokėjimų žiniaraštis (grafikas)

	56. 
	14.5
	Darbams numatyta Įranga ir Medžiagos

	57. 
	14.6
	Tarpinio mokėjimo dokumentų patvirtinimas

	58. 
	14.7
	Mokėjimas

	59. 
	14.9
	Sulaikomų pinigų mokėjimas

	60. 
	14.16
	Permokėtų sumų grąžinimas

	61. 
	17.7
	Sutarties pažeidimas

	62. 
	18.1
	Bendrieji draudimo reikalavimai

	63. 
	18.2
	Darbų ir Rangovo įrenginių draudimas

	64. 
	20.2
	Ginčų nagrinėjimo komisijos paskyrimas

	65. 
	20.3
	Ginčų nagrinėjimo komisijos nario nepaskyrimas

	66. 
	20.4
	Ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimo gavimas

	67. 
	20.5
	Taikus ginčo išsprendimas 

	68. 
	20.6
	Arbitražas

	69. 
	20.7
	Ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimo nevykdymas

	70. 
	20.8
	Ginčų nagrinėjimo komisijos įgaliojimų pabaiga

	71. 
	21.1
	Etika

	72. 
	21.2
	Auditai

	73. 
	21.3
	Asmens duomenų tvarkymas



SUTARTIES SĄLYGŲ PRIEDAI:
1. Priedas. Darbų atlikimo grafikas (rengia Rangovas).
2. Priedas. Darbų įkainių sąrašai (objektinė (-ės) ir lokalinės sąmatos (rengia Rangovas).























	KONKREČIOSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

	
	

	Konkrečiosios sutarties sąlygos apima anksčiau paminėtų Bendrųjų sutarties sąlygų pakeitimus ir papildymus. Konkrečiųjų sutarties sąlygų numeracija atitinka Bendrųjų sutarties sąlygų numeraciją.

	
	

	1 straipsnis. Bendrosios nuostatos

	1.1 punktas
	Sąvokos

	
	Pakeisti 1.1.1.4 papunktį „Pasiūlymo raštas“

	
	„Pasiūlymo raštas“ – Rangovo užpildyta ir pasirašyta Pasiūlymo forma su Pasiūlymo priedu, nurodytu 1.1.1.9 papunktyje

	
	Papildyti papunktį 1.1.1.5 „Specifikacija”

	
	Sąvoka „Specifikacija” apima ir terminą „Techninė specifikacija”.

	
	Papildyti papunktį 1.1.1.6 „Brėžiniai”

	
	Sąvoka „Brėžiniai” apima Techninio darbo projekto brėžinius, už kuriuos atsakingas Užsakovas.

	
	Pakeisti papunkčio 1.1.1.9 pavadinimą į „Pasiūlymo priedas” ir išdėstyti jį taip:

	
	„Pasiūlymo priedas“ – pavadintas „Pasiūlymo priedu“ ir užpildytas dokumentas, kuris pridėtas prie Pasiūlymo rašto ir sudaro jo dalį.

	1.1.2 punktas
	Šalys ir asmenys

	
	Papildyti papunktį 1.1.2.4 „Inžinierius”

	
	Inžinierius arba Inžinieriaus komandos narys yra Statinio statybos techninis prižiūrėtojas – asmuo, Užsakovo paskirtas vykdyti Statinio statybos techninę priežiūrą pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus.

	1.1.3 punktas
	Datos, bandymai, etapai ir jų užbaigimas

	
	Papildyti papunktį 1.1.3.7 „Pranešimų apie defektus laikas”

	
	Pasiūlymo priede nurodytas pranešimo apie defektus laikas nepakeičia garantinio termino, nustatyto LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR Statybos įstatyme (41 straipsnio 1 dalis).

	
	Garantinis terminas – laikas per kurį Rangovas užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatytą paskirtį.

	
	Įrangos (įrenginių) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta jos gamintojo išduodamuose dokumentuose.

	
	Pranešimų apie defektus laikas pradedamas skaičiuoti nuo Perėmimo pažymos surašymo dienos.

	
	Papildyti nauju papunkčiu 1.1.3.10 „Statybos užbaigimo aktas / Deklaracija apie statybos užbaigimą“

	
	„Statybos užbaigimo aktas“ – Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka surašomas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys yra pastatytas pagal statinio projekto sprendinius.

	
	„Deklaracija apie statybos užbaigimą“ – statytojo (užsakovo), savininko, valdytojo, ar įgalioto atstovo pasirašytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai (išskyrus nurodytus statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 10.2 papunktyje) užbaigti ar statinio (patalpų) paskirtis pakeista pagal statinio projekto (kai jis privalomas) sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, jei statinio projektas nebuvo rengiamas. Deklaracijos rekvizitai patvirtinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymu.

	
	Papildyti nauju papunkčiu 1.1.3.11 „Statinio pripažinimas tinkamu naudoti“

	
	[bookmark: _Hlk512849155]Statinio pripažinimas tinkamu naudoti – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka sudarytos komisijos atliekamas patikrinimas ir patvirtinimas, kad statinys pastatytas pagal statinio projektą.

	1.1.4 punktas
	Pinigai ir mokėjimai

	
	Papildyti papunktį 1.1.4.1 „Priimta Sutarties suma”

	
	Priimta Sutarties suma (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“, priedo (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-13 redakcijoje vadinama Pradinė sutarties vertė) yra su pridėtinės vertės mokesčiu ( pagal kainodarą be PVM ). Tai yra pradinė sutarties vertė lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai, kuri nurodoma atsižvelgiant į visą perkamų darbų kiekį (apimtį).

	
	Pakeisti papunktį 1.1.4.2 „Sutarties kaina”

	
	Sutarties kaina – yra atlygis už Rangovo atliktus darbus pagal šią Sutartį be pridėtinės vertės mokesčio, kaip apibrėžta 14.1 punkte [Sutarties kaina], kartu su Sutartyje numatytais patikslinimais.

	
	Pakeisti papunktį 1.1.4.7 ,,Tarpinio mokėjimo pažyma“

	
	Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Tarpinio mokėjimo pažymas ar Mokėjimo pažymas, turi būti suprantama kaip Inžinieriaus prievolė patikrinti ir patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus.

	1.1.6 punktas
	Kitos sąvokos

	
	Papildyti papunktį 1.1.6.1 „Rangovo dokumentai“

	
	Rangovas privalo parengti visus Rangovo dokumentus, taip pat statybos darbų technologijos projektą bei jį suderinti su Inžinieriumi bei kitus Rangovo personalui instruktuoti reikiamus dokumentus. Užsakovo personalas turi teisę tikrinti visų tų dokumentų rengimą.

	
	Papildyti papunktį 1.1.6.5 „Įstatymai”

	
	Ši sąvoka apima Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, bei normatyvinius statybos techninius dokumentus (statybos ir kelių techninius reglamentus ir statinių naudojimo ir priežiūros taisykles, standartus, techninius liudijimus, metodinius nurodymus, rekomendacijas, įrengimo taisykles) ir kitus statybos reglamentuojančius aktus.

	
	Papildyti papunktį 1.1.6.7 „Statybvietė”

	
	Statybvietės ribos yra nustatytos Techniniame darbo projekte atsižvelgiant į vykdomus darbus, kurios gali sutapti arba nesutapti su statybos sklypo ribomis. Papildomi plotai laikomi Statybvietės dalimi Konkrečiųjų sąlygų 14.5 punkto [Darbams numatyta Įranga ir Medžiagos] ir 18 straipsnių tikslais.
Šios Sutarties pagrindu, Rangovas, be atskiro įgaliojimo, teisės aktų nustatyta tvarka, gali teikti prašymą Šiaulių miesto savivaldybės vardu dėl sutikimo neatlygintinai naudotis valstybine žeme statybvietės įsirengimui dėl Darbų vykdymo. 

	
	Papildyti nauju papunkčiu 1.1.6.10 „Darbų atlikimo grafikas ir Objektinės ir lokalinės sąmatos įkainiui-resursui, bei lokalines sąmatos su priskaitymais“ 

	
	Galimo laimėtojo pateikiamas Darbų atlikimo grafikas (pagal užsakovo nustatytą formą), kuriame pateikiamas laikotarpis ar terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti Darbus, ir per laikotarpį suplanuotų atlikti darbų finansinės vertės, bei sąmatos Excel programoje. Lokalinėse sąmatose įkainiui-resursui pateikiamas kiekvieno darbo išskaidymas, nurodant kiekvienos sudėtinės darbo dalies, darbo užmokesčio, mechanizmų ir medžiagų kainą. Visų prašomų lokalinių sąmatų formose turi būti nurodytas darbo kodas. Sąmatos pateikiamos analoginės, kaip nurodyta sąmatų skaičiavimo programoje „SISTELA“.

	1.5 punktas
	Dokumentų pirmumas

	
	Pakeisti punktą

	
	Dokumentų pirmumas yra nustatytas Rangos sutartyje.

	1.7 punktas
	Teisių perleidimas

	
	Punkto a) papunktis netaikomas

	1.10 punktas
	Užsakovo naudojimasis Rangovo dokumentais

	
	Papildyti punktą:

	
	Užsakovas turi teisę laisvai naudotis Rangovo sukurtais dokumentais šio projekto įgyvendinimo tikslais, tačiau nepažeisti konfidencialumo reikalavimų. Už kiekvieną pažeidimą dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo Užsakovui numatoma 1000 Eur bauda. 

	1.12 punktas
	Konfidenciali informacija

	
	Papildyti punktą:

	
	Rangovas užtikrina visų Sutarties duomenų konfidencialumą, išskyrus tiek, kiek būtina jo sutartiniams įsipareigojimams vykdyti arba kaip susitarta su Užsakovu. Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente.

	
	Savo atsakomybių ribose kiekviena Šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercines paslaptis bei duomenų apsaugą.

	
	Valstybės tarnybos ar komercinės paslapties neatskleidimo įsipareigojimas netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka informacijos apie pirkimą (taip pat pirkimo sutartį) pareikalauja teisėsaugos, kontrolės ir kitos institucijos.

	
	

	2 straipsnis. Užsakovas

	
	

	2.1 punktas
	Teisė naudotis Statybviete

	
	Papildyti punktą:

	
	Užsakovas perduoda Rangovui Statybvietės ir jos prieigų valdymo teisę Statybvietės perdavimo priėmimo aktu.

	
	Neatsižvelgiant į Rangovo teisę naudotis Statybviete, jis negali daryti kliūčių susisiekimui, nebent alternatyvios laikinos susisiekimo priemonės yra suteikiamos, gavus vietinių institucijos suderinimą.

	2.2 punktas
	Leidimai, licencijos arba suderinimai

	
	Papildyti punktą:

	
	Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus iš vietinių institucijų savo lėšomis. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams/ ribojimams, kelių uždarymo leidimus, gyvenimo ir darbo leidimus, leidimus radijo ryšio priemonėms, leidimus žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimus, leidimą (-us) atlikti archeologinius tyrimus, leidimą želdinių šalinimui, genėjimui ir kt.
Darbų vykdymo metu atsirandantys kaštai dėl inžinerinius tinklus eksploatuojančių įmonių atstovų iškvietimo inžinerinių tinklų nužymėjimui ar kt. klausimų ir problemų, priskiriami Rangovo darbų vykdymo kaštams.
Rangovas privalo įsivertinti kertamų saugotinų želdinių atkuriamosios vertės kaštus. 


	2.6 punktas
	Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus

	
	Papildyti nauju punktu:

	
	Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Darbų atlikimo grafiko laikymąsi, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, Užsakovo perduodamų medžiagų naudojimą. Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.

	
	Užsakovas, nustatęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti Darbų kokybę, ar kitus trūkumus, privalo apie tai nedelsdamas pranešti Rangovui ir Inžinieriui.

	
	Rangovas privalo vykdyti statybos metu gautus Užsakovo nurodymus, jeigu šie nurodymai neprieštarauja Sutarties sąlygoms ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.

	
	

	2.7 punktas
	Užsakovo teisės ir pareigos

	
	Papildyti nauju punktu:

	
	Šalys taip pat sutaria, kad Darbai bus atliekami etapais, pasirašant atskirus susitarimus einamaisiais metais pagal Užsakovo gaunamą finansavimą.
Užsakovas, atsižvelgdamas į skiriamą finansavimą, įsipareigoja kasmet sudaryti Susitarimą, kuriame nurodoma kokie Darbai (Darbų etapas) bus vykdomi einamaisiais metais, jų apimtys, atlikimo terminas ir kaina, nustatyta vadovaujantis Veiklų sąrašu. Jei konkrečiais (einamaisiais) metais finansavimas negaunamas, Užsakovas privalo raštiškai informuoti Rangovą, kad dėl neskiriamo finansavimo Darbų vykdymas sustabdomas ir Susitarimas dėl Darbų vykdymo einamaisiais metais nebus sudaromas.
Per sutarties galiojimo laikotarpį Užsakovas neįsipareigoja nupirkti visų Projekte nurodytų Darbų ir išnaudoti visą sutarties kainą. Užsakovas užsakys darbus pagal turimą finansavimą.

	
	

	3 straipsnis. Inžinierius

	
	

	3.1 punktas
	Inžinieriaus pareigos ir teisės

	
	Papildyti punktą:

	
	Užsakovui vykdant savo pareigas bei įgyvendinant teises, susijusias su statybos priežiūra ir kontrole, taip pat dalyvauja Inžinierius. Inžinieriaus teisės ir pareigos, susijusios su statybos priežiūra ir kontrole, nustatomos Užsakovo ir Inžinieriaus sudarytoje (paslaugų) sutartyje, taip pat šioje Sutartyje.

	
	Inžinierius turi gauti atskirą raštišką Užsakovo pritarimą, prieš imantis veiksmų, kurie gali pakeisti Sutarties kainą, pratęsti Baigimo laiką ar žymiai įtakoti Darbų vykdymą.

	
	Kas mėnesį ataskaitose fiksuoti detalų ir paremtą realiais resursais Rangos sutarčių Darbų atlikimo grafikų progresą, įrodantį darbų vėlavimo faktus bei priemones padedančias Rangovui (-ams) nurodyti būtinus faktinius resursų kiekius grafikams pasivyti.

	
	Savalaikiai atlikti Rangos sutartyje numatytas Inžinieriaus prievoles, susijusias su kompensacijų už uždelsimą ir baudų taikymu Rangovui.

	
	Nedelsiant fiksuoti bet kokį rangos darbų pasikeitimą ar sąlygą, kuri prieš tai nebuvo žinoma, dėl kurios gali prireikti koreguoti projektą ir/arba darbų specifikacijas, informuoti Užsakovą ne vėliau kaip per dvi dienas apie tokį pasikeitimą ir rekomenduoti atitinkamus veiksmus.

	
	Išanalizuoti Rangovo teikiamas pretenzijas vadovaujantis statybos darbų rangos sutarties sąlygomis. Atlikus analizę, pateikti Užsakovui visus galimus pretenzijos sprendimo scenarijus, tai išdėstant atskirame pranešime.

	
	Įvertinti Rangovo pateiktus reikalavimus dėl papildomų mokėjimų ir terminų pratęsimo, Rangovo siūlymus pakeitimams ir, gavus Užsakovo pritarimą, priimti sprendimus dėl jų tvirtinimo ar netvirtinimo (tokiu atveju nurodant trūkumus) bei dalyvauti kartu su Rangovu analizuojant tokius darbus ir apskaičiuojant jų vertę.

	3.6 punktas
	Vadybiniai susirinkimai

	
	Papildyti nauju punktu:

	
	Susirinkimų tikslas aptarti Darbų atlikimo grafiko vykdymą, apžvelgti pasirengimą būsimam Darbui, pristatyti siūlomus pakeitimus, spręsti kitus sutarties vykdymo klausimus.

	
	Kiekvieną mėnesį Inžinierius turi organizuoti, vadovauti ir protokoluoti šiuos susirinkimus ir protokolo kopijas išsiuntinėti visiems dalyviams. Atsakomybė už veiksmus, kuriuos reikalinga atlikti turi būti įrašoma į protokolą, ir, jei nėra susitarimo pagal šią Sutartį, Inžinierius turi priimti sprendimą. Protokolo sprendimai yra privalomi vykdymui.

	
	

	4 straipsnis. Rangovas

	4.1 punktas
	Bendros rangovo prievolės

	
	Trečios pastraipos papunktį (ii) pakeisti sekančiai:

	
	(ii) neturi būti kaip nors kitaip atsakingas už Techninį darbo projektą su Techninėmis specifikacijomis.

	
	Papildyti punktą:

	
	Rangovas įsipareigoja, per 5 darbo dienas nuo Užsakovo nurodymo, pasirašyti papildomą susitarimą dėl atskiro etapo vykdymo pagal Sutartį.

	
	Jeigu darbų pirkimo vykdymo metu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis. Rangovas privalo užtikrinti, kad visi statybvietėje esantys ir statybos darbus atliekantys žmonės turėtų skaidriai dirbančių asmenų identifikavimo kodus arba juose užšifruotus duomenis pagrindžiančius dokumentus, jeigu kodas negali būti suformuotas. Rangovas atsakingas už statybvietėje esančių asmenų identifikavimą, taip pat kitas, su statybvietėje esančių asmenų identifikavimu susijusias, pareigas ir atsakomybę.
Rangovas privalo visą Sutarties vykdymo laikotarpį užtikrinti kvalifikacijos atitiktį, nustatytą pirkimo metu kvalifikaciniuose reikalavimuose, įskaitant ir Aplinkos apsaugos reikalavimus. Po kvalifikacinių dokumentų atnaujinimo ar dokumentų galiojimo pratęsimo informuoti Užsakovą ir pateikti atnaujintų dokumentų kopijas. Užsakovas, siekdamas užtikrinti, kad Rangovo kvalifikacija yra tinkama visą Sutarties vykdymo laikotarpį, turi teisę, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, paprašyti pateikti, tai įrodančius dokumentus.
Dėl aukščiau nurodytos kvalifikacijos pažeidimų Rangovui numatytos baudos 17.7 punkte [Sutarties pažeidimas].

	
	Rangovas privalo vykdyti Darbų atlikimo metu gautus Inžinieriaus ir Užsakovo rašytinius nurodymus, jeigu šie nurodymai neprieštarauja Sutarties sąlygoms, normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir nėra kišimasis į Rangovo ūkinę veiklą.

	
	Rangovas įformina normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus ir perduoda juos Užsakovui.

Rangovas privalo apmokėti elektroninio statybos žurnalo įsigijimo kaštus ir yra atsakingas už jo pildymą ir jo prieinamumą visiems statybos dalyviams, bei statybos priežiūrą kontroliuojančioms institucijoms. Elektroninio statybos žurnalo kopija perduodama Užsakovui kartu su statybos užbaigimo dokumentais.

	
	Statybos darbų vykdymo žurnalas turi būti Rangovo pildomas ir pasirašomas kasdien. Statybos darbų vykdymo žurnalą Inžinierius arba Inžinieriaus komandos narys, vykdantis techninę priežiūrą, pasirašo už atliktus darbus, juos priimdamas.

	
	Rangovas turi apmokėti visus kaštus, susijusius su informacinio stendo pastatymu ir priežiūra.

	[bookmark: _Hlk151978588]
	Informacinis stendas turi būti įrengti Statybvietėje (-ėse) atitinkamai pagal reikalavimus, vadovaujantis Statybos įstatymu, suderinus juos su Užsakovu.

	
	Stendas turi būti įrengti prieš pradedant statybos darbus.

Rangovas privalo pateikti Užsakovui sutartinės kainos darbų vertės skaičiavimus statiniams, kuriems rengiami kadastriniai matavimai, taip pat išskiriant apšvietimo, šviesoforų ir kitų inžinerinių sistemų statybos vertes.

	
	Savo lėšomis parengti kadastrinių matavimų bylas bei jų kompiuterines laikmenas ir Užsakovo vardu atlikti statybos užbaigimo procedūrą ir teisinę registraciją.

Rangovas Darbų vykdymo metu privalo bendradarbiauti ir suderintu laiku, bei sąlygomis įsileisti į darbų vykdymo zoną inžinerinių tinklų valdytojų paskirtus rangovus, kurie atliks inžinerinių tinklų remonto darbus lygiagrečiai su šia sutartimi vykdomais rangos darbais. 

Rangovas apie objekte darbų vykdymo metu atsirandančius klausimus ir būtinybę atvykti į vietą ir įvertinti atsiradusias aplinkybes, privalo ne vėliau kaip per 2 d. d. nuo tada, kai apie aplinkybes tapo žinoma Rangovui, el. paštu informuoti Užsakovo paskirtą atstovą, Inžinierių ir techninės priežiūros vadovą.


	
	Rangovas privalo sudaryti palankias sąlygas audito grupei atlikti kelių saugumo auditą (jeigu privaloma) prieš pat užbaigiant kelio statybos darbus.

	
	Prieš pradedant Baigiamuosius bandymus, Rangovas Inžinieriui privalo perduoti Nuolatinių darbų išpildomuosius dokumentus ir naudojimo bei priežiūros instrukcijas, atitinkančias Techninio darbo projekto Technines specifikacijas ir pakankamai išsamias, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Nuolatinius darbus. Rangovas turi pateikti Užsakovui dvi (dvi) kopijas Eksploatacijos ir Priežiūros instrukcijų lietuvių kalba. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti įrangos techniniai pasai. Nuolatiniai darbai neturi būti laikomi baigti ir parengti perimti, pagal 10.1 punktą [Darbų ir Grupių perėmimas], kol Inžinieriui neperduoti tie dokumentai ir naudojimo ir priežiūros instrukcijos.

	
	Rangovas turi būti atsakingas už Statybos užbaigimo procedūrai reikiamos dokumentacijos parengimą ir būtinų tyrimų bei matavimų atlikimą, jei reikia tai užsakant atitinkamose institucijose.

	
	Visas Statinio pripažinimo tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ procedūras organizuoja ir atlieka Rangovas, gavęs įgaliojimą iš Užsakovo.

	
	Iki Darbų pabaigos Rangovas privalo pateikti Inžinieriui kadastrinių matavimų bylas, suderintas su VĮ „Registrų centras“ (po 1 egz. ir CD) ir išpildomąsias geodezines nuotrauka (1 egz. ir CD).
Išpildomosios geodezinės nuotraukos (dwg formatu) visi sluoksniai (tinklai, dangos, jų aukščiai ir kt.) turi būti pateikti viename faile.
Rangovas po statybos užbaigimo procedūros, turi Užsakovui pateikti nuskenuotą visą statybos darbų vykdymo dokumentaciją (Projekto visas laidas, eksploatacinių savybių deklaracijas, bandymų protokolus ir kt.) kompiuterinėje laikmenoje (kompaktinis diskas ar USB laikmena).


	4.2 punktas
	Atlikimo užtikrinimas

	
	Panaikinti antrą pastraipą ir vietoje jos įrašyti:

	
	Atlikimo užtikrinimas turi būti įforminamas Sutarties sąlygų įvykdymo garantija pagal konkretaus garanto davėjo formą, kurioje turi būti nustatytos esminės sąlygos – užtikrinimo suma, besąlygiškumas, neatšaukiamumas, Užsakovo ir Rangovo rekvizitai, galiojimo laikas, sutikimas sumokėti užtikrinimo sumą ne ginčo tvarka per 10 darbo dienų, užtikrinimas tinkamai pasirašytas ir patvirtintas. Atlikimo užtikrinimas turi būti išduotas Užsakovo vardu. Prieš pateikdamas pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, Rangovas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo siūlomą sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju Užsakovas privalo duoti Rangovui atsakymą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis patvirtinimas iš Užsakovo neatima teisės atmesti sutarties įvykdymo užtikrinimo gavus informacijos, kad sutarties įvykdymą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

	
	Sutarties Atlikimo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrintojas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime užtikrintojui nurodys dėl kurios išvardintų aplinkybių jai priklauso Sutarties Atlikimo užtikrinimo suma.

	
	Sutarties Atlikimo užtikrinimas taikomas, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus savo įsipareigojimus ir/ar Sutartis yra nutraukiama. 

	
	Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos Rangovas turi pristatyti Užsakovui atlikimo užtikrinimą (besąlyginę ir neatšaukiamą Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimą), kurio suma 5 procentai nuo Priimtos sutarties sumos be PVM. Rangovui pasirinkus atlikimo užtikrinimo būdą – piniginį užstatą, šiame punkte nurodyta atlikimo užtikrinimo suma ne vėliau kaip, per 10 darbo dienų privalo būti pervesta į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą.

	
	Pakeisti trečią pastraipą:

	
	Sutarties Atlikimo užtikrinimas turi galioti 26 mėnesių laikotarpiui nuo Sutarties įsigaliojimo dienos arba 12 mėnesių laikotarpiui nuo Sutarties įsigaliojimo dienos su sąlyga, kad pasibaigus 12 mėn. laikotarpiui bus patęsiamas arba pateikiamas naujas  Sutarties Atlikimo užtikrinimas, Užsakovo nurodytam laikotarpiui, reikalingam įvykdyti sutartinius įsipareigojimus.
Jeigu Užsakovas pasinaudoja Sutarties Atlikimo užtikrinimu arba jo dalimi, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, per 10 (dešimt) darbo dienų privalo Užsakovui pateikti naują Sutarties Atlikimo užtikrinimą to paties dydžio sumai.

	
	Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Rangovas vėluoja užbaigti Darbus, arba visi Darbai nebuvo užbaigti laiku dėl kitų aplinkybių, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties Atlikimo užtikrinimo galiojimas.

	
	Pakeisti šeštą pastraipą:

	
	Užsakovas turi grąžinti Rangovui Sutarties Atlikimo užtikrinimą per 21 dieną po to, kai Rangovas pateikia defektų šalinimo užtikrinimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo reikalavimais.

	4.3 punktas
	Rangovo atstovas

	
	Papildyti punktą:

	
	Jeigu Rangovo atstovas arba kiti jo įgalioti asmenys laisvai nekalba lietuviškai, Rangovas privalo savo sąskaita užtikrinti tinkamą vertimą viso jo darbo laiko metu.

	
	Rangovas, net ir tuo atveju jeigu Rangovo atstovas jau yra įvardintas Sutartyje, iki darbų pradžios pateikia Inžinieriui išsamius duomenis apie Rangovo atstovo asmenį ir jo kvalifikaciją.

	
	Inžinieriui / Užsakovui turi būti pranešta apie bet kokius esminius Rangovo atstovo pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos būtinos statybos rangos sutarčiai įvykdyti, nenustojo galioti. Rangovo atstovo keitimas privalo būti suderintas ir tik esant rimtoms aplinkybėms.

	4.4 punktas
	Subrangovai

	
	Papildyti punktą pastraipomis:

	
	Rangovas turi teisę siūlyti pakeisti Subrangovą, kai Subrangovas nebeatitinka kvalifikacinių reikalavimų, nustatytų pirkimo sąlygose, įskaitant, kai Subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs ar jam iškelta bankroto byla, Subrangovas praranda kompetenciją, išteklius, techninį ir finansinį pajėgumą bei atsisako ar negali tinkamai atlikti subrangos darbų arba kai tuos darbus Užsakovo/ Inžinieriaus nuomone vykdo netinkamai. Taip pat gali būti pasitelkiami papildomi Subrangovai, kai, siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti darbų spartą dėl Darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų aplinkybių (tačiau ne atsilikimo nuo darbų vykdymo grafiko, įtakoto Rangovo neveikimo), kai atsiranda būtinybė atlikti nenumatytus papildomus darbus, kai elektros tinklų, vandentiekio ir nuotekų tinklų ar dujotiekio operatoriai (savininkai) paskiria įmonę tokių tinklų rekonstravimo arba perkėlimo darbams atlikti.

	
	Kartu su prašymu pakeisti nurodytą Subrangovą ar pasitelkti naują, Rangovas Inžinieriui turi pateikti dokumentus, kurie įrodo, kad siūlomas Subrangovas atitinka kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus pirkimo sąlygose.

	
	Rangovas gali keisti nurodytus Subrangovus ar jiems perduotus darbus arba jų dalį tik gavęs raštišką Užsakovo sutikimą. Subrangovas negali perduoti atlikti visų arba dalies jam perduotų darbų tretiems asmenims.

	
	Užsakovas kartu su Rangovu turi teisę sudaryti trišalius susitarimus dėl tiesioginio atsiskaitymo už šiai Sutarčiai įvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar įsigytas medžiagas / įrengimus, šiomis sąlygomis:

	
	(a) trišaliais susitarimais nebus keičiamos jokios kitos esminės šios Sutarties sąlygos, t. y. nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartinių įsipareigojimų apimtis.

	
	(b) Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokėjimo už atliktus Darbus dokumentus, kartu turi pateikti įrodymus apie konkretaus subrangovo atliktų darbų apimtis (ar konkretaus paslaugų teikėjo suteiktas paslaugas, ar iš konkretaus tiekėjo įsigytas medžiagas / įrengimus), o Užsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos teikėjui, ar medžiagų /įrengimų tiekėjui) tiesiogiai apmokės tik pagal Rangovo ir subrangovo (ar paslaugos teikėjo, ar medžiagų /įrengimų tiekėjo) pasirašytus atliktų darbų (ar suteiktų paslaugų, ar įsigytų medžiagų/įrengimų) ir išlaidų apmokėjimo dokumentus.

	
	Trišalių susitarimų sudarymas negali būti laikomas Užsakovo ar Rangovo prievole.

	4.5 punktas
	Subrangos perleidimas

	
	Punktas netaikomas

	4.8 punktas
	Sauga darbe

	
	Papildyti punktą:

	
	(f) Visos statybos metu Rangovas privalo laikytis visų Užsakovo šalyje galiojančių įstatymų, taisyklių, ir tiesiogiai susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir administravimą, kurie reikalingi užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus,

	
	(g) Rangovas atsakingas už tinkamą nuotekų ir atliekų tvarkymą visose savo darbų vykdymo vietose ir turi tiksliai laikytis valdžios institucijų reikalavimų.

	
	Rangovas turi įrengti laikinus užtvėrimus Statybvietėje, kad užtikrinti saugų jo naudojamos statybos aikštelės dalies atskyrimą nuo Užsakovo naudojamos teritorijos. Tai turi būti suderinta ir susitarta su Užsakovu.

	
	Užsakovas yra atsakingas už savo personalo saugumą, kuris eksploatuoja esamus įrenginius. Tačiau tai neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės užtikrinti visų asmenų, turinčių teisę būti statybos aikštelėje, saugumą.

	
	Rangovas privalo per 12 valandų po bet kokio nelaimingo atsitikimo, įvykusio Statybvietėje ar aplink ją ir susijusio su Darbų vykdymu, pranešti apie jį Užsakovui ir Inžinieriui. Rangovas taip pat privalo apie tai pranešti kompetentingai institucijai, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.


	4.10 punktas
	Statybvietės duomenys

	
	Papildyti punktą:

	
	Tiriamieji kasinėjimai siekiant identifikuoti komunalinius tinklus ir nustatyti jų vietą atliekami Rangovo sąskaita.

	4.19 punktas
	Elektra, vanduo ir dujos

	
	Papildyti punktą:

	
	Rangovas turi įsigyti ir apmokėti visus leidimus, susijusius su laikinu elektros energijos tiekimu reikalingu statybos poreikiams.

	
	Laikinų elektros įrenginių medžiagos, įranga ir instaliavimas turi atitikti elektros energiją tiekiančios įmonės išduotas technines sąlygas.

	
	Rangovas kiekvieną mėnesį turi sumokėti už sunaudotą elektros energiją, vandenį ir kitas komunalines paslaugas jas teikiančiai įmonei pagal tuo metu galiojančius tarifus.

	4.23 punktas
	Rangovo veiksmai Statybvietėje

	
	Papildyti punktą:

	
	Jokios svarbios operacijos, ypač esamų kelių arba inžinerinių tinklų kirtimas arba uždarymas, neturi būti vykdomos be raštiško atitinkamų tarnybų ir Inžinieriaus sutikimo. Rangovas turi raštu kreiptis į Inžinierių mažiausiai prieš 7 dienas prieš numatomą operaciją. Į pareiškimą jis turi įtraukti visas operacijos detales, programą, pagrindines samdomas įmones ir visų būtinų leidimų kopijas pagal punktą 1.13 [Įstatymų laikymasis].
Rangovas turi apmokėti visus kaštus, susijusius su laikinų kelių įrengimu.

	4.25 punktas
	Esamos inžinerinės komunikacijos

	
	Papildyti nauju punktu: 

	
	Rangovas, prieš atlikdamas kasimo ar kuriuos nors kitus darbus, galinčius pažeisti esamus inžinerinius tinklus, privalo susipažinti su visų esamų tinklų (tokių kaip elektros, telefono, šilumos, vandentiekio, nuotekų, dujotiekio ir kt.) išdėstymu. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, vamzdžiams, kabeliams ir kt. atliekant Darbus, įskaitant ir Subrangovų atliekamus darbus, ir privalo ištaisyti tokią žalą savo sąskaita iki Darbų užbaigimo termino.

	
	Rangovas susitaria su vietinės valdžios įstaigomis ir turto savininkais dėl inžinierinių tinklų pašalinimo, perkėlimo ir atstatymo pagal Inžinieriaus nurodymus. Rangovas padengia tokių darbų sąnaudas, jos nekompensuojamos.

	
	

	6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai
	
	

	6.2
punktas 

	Atlyginimų įkainiai ir darbo sąlygos 

Papildyti punktą:
Tiekėjas, sudarius sutartį, bet ne vėliau kaip iki sutarties vykdymo pradžios, turi pateikti sutartį vykdysiančių ir perkančiosios organizacijos nurodytas užduotis atliksiančių darbuotojų sąrašą (vardus, pavardes, gimimo datas) ir jiems siūlomo mokėti darbo užmokesčio mėnesio medianą, pagal pridedamą formą Excel formatu.
Pasikeitus darbuotojams darbuotojų sąrašas privalo būti tikslinamas, pateikiant naują sąrašą.
Rangovas privalo už sutarties įvykdymą atsakingiems darbuotojams mokėti atlygį, kuris neturi būti mažesnis nei nurodytas Rangovo Pasiūlyme. 
Rangovas, ketvirčiui pasibaigus (iki naujo ketvirčio 10 d.)  privalo pateikti įmonės vadovo ar finansininko parengtą ir patvirtintą pažymą dėl išmokėto darbo užmokesčio (nurodant darbuotojų, dirbusių vykdant sutartį, sąrašą, išdirbtą laiką ir išmokėtą darbo užmokesčio medianą).
Užsakovui nustačius, kad Rangovas, vykdydamas Sutartį, nesilaiko Rangovo kartu su pasiūlymu pateiktų dokumentų, skirtų ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimo kriterijų įvertinimui – sąžiningos rangos sąlygų, Rangovui bus taikoma 17.7 punkte [Sutarties pažeidimas] numatyta bauda už kiekvieną pažeidimo atvejį.




	6.8 punktas
	Rangovo vadovavimas

	
	Papildyti punktą:

	
	Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderinęs su Inžinieriumi ir Užsakovu (pateikus statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo keitimo (ar papildomo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo reikalingumo) ir nurodęs priežastis, kurių rangovas negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu (pvz. pirkimo sutartyje nurodytų asmenų liga, darbo santykių su jais nutraukimas bei kitos panašios priežastys), bei gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą, gali keisti ar skirti statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovus. Jeigu pirkimo sąlygose buvo nustatyti statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo kvalifikacijos reikalavimai, Rangovas privalo pateikti Inžinieriui ir Užsakovui dokumentus, įrodančius, kad siūlomo vadovo kvalifikacija atitinka pirkimo sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Užsakovas turi raštu patvirtinti, kad siūlomo naujo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus. Jeigu Rangovo siūlomam naujam statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovui kvalifikacijos reikalavimai pirkimo sąlygose visai nėra įvardyti, tuomet siūlomas statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovas turi būti kvalifikuotas vadovauti atitinkamos srities darbams, tačiau suderinimas yra būtinas.

	6.12 punktas
	Iškilmės ir religinės šventės

	
	Papildyti nauju punktu:

	
	Visuose sandėriuose su personalu ir darbo jėga, Rangovas turi gerbti šalyje pripažintas poilsio dienas ir religines ar kitas šventes.

	
	

	7straipsnis. Įranga, Medžiagos ir Darbų kokybė

	
	

	7.6 punktas
	Ištaisymo darbas

	
	Papildyti punktą:

	
	Papunktyje (c) po „darbų saugai” įterpti „arba kelia grėsmę kitų asmenų gyvybei arba turtui”.

	
	

	8straipsnis. Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas

	
	

	8.1punktas
	Darbo pradžia

	
	Pakeisti pirmą pastraipą:

	
	Data po 5 dienų nuo Užsakovo pranešimo apie Darbo pradžią (pranešimas bus siunčiamas pasirašius susitarimą dėl atskiro etapo vykdymo).

	8.2 punktas
	Baigimo laikas

	
	Papildyti punktą: 

	
	Baigimo laikas nurodytas Pasiūlymo priede.

	
	Į Pasiūlymo priede nurodytą Baigimo laiką neįskaitomas Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis (Technologinė pertrauka), kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d.

	
	Jeigu Darbų sustabdymo laikotarpiu, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d., Rangovas nuspręstų vykdyti bet kokius statybos darbus ir tam yra tinkamos oro sąlygos, turi būti gautas rašytinis Inžinieriaus suderinimas ir rašytinis Užsakovo sutikimas. Statybos darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kurio metu Rangovas, gavęs rašytinį Inžinieriaus suderinimą ir rašytinį Užsakovo sutikimą, vykdo statybos darbus, įskaitomas į Pasiūlymo priede nurodytą statybos darbams užbaigti skirtą laikotarpį. Bet kuriuo atveju, visą atsakomybę už vykdomų darbų kokybę darbų atlikimo sustabdymo laikotarpiu prisiima Rangovas.

	8.4 punktas
	Baigimo laiko pratęsimas

	
	Pakeisti punktą:

	
	Pagal 20.1 punktą [Rangovo pretenzijos], Rangovui turi būti suteikiama teisė į Baigimo laiko pratęsimą ir pateiktas Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas, jeigu baigimas yra ar gali būti uždelsiamas, pagal 10.1 punktą [Darbų ir Grupių perėmimas], arba dėl bet kurios iš šių priežasčių:
· papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
· papildomos projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties;
· vėluojama perduoti dalį statybvietės (rekonstruojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.);
· trečiųjų šalių įtaka;
· sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
· laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
· būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
· laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
· bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis. Punktas taikomas dėl išskirtinai nepalankių klimato sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų (pavyzdžiui, mėnesinis kritulių kiekis, patvirtintas oficialiais kompetentingų institucijų dokumentais, 200 % viršijantis standartines to mėnesio klimato normas SKN);
· fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
· bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo; 
· kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas;
· dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos;
· bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims. 

	
	

	
	Rangovas turi teisę į Baigimo laiko pratęsimą esant šiame punkte nurodytoms aplinkybėms tik tuo atveju, jei tokių aplinkybių Rangovas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Baigimo laiką, jokiu būdu negali priklausyti nuo Rangovo, ir jos turi būti labai aiškiai Rangovo įrodomos.

	8.7 punktas
	Kompensacija už uždelsimą

	
	Pakeisti antrą pastraipą:

	
	Jei apskaičiuoti delspinigiai ir /ar baudos viršija Pasiūlymo priede įrašytą didžiausią kompensacijos už uždelsimą sumą, Užsakovas turi teisę, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą: 
(a) pasinaudoti Sutarties Atlikimo užtikrinimu ir/ar 
(b) nutraukti Sutartį – šiuo atveju Rangovas privalo atlyginti dėl Sutarties nutraukimo atsiradusius nuostolius.

	

	9 straipsnis. Baigiamieji bandymai

	
	

	9.1 punktas
	Rangovo prievolės

	
	Papildyti punktą:

	
	Baigiamųjų bandymų metu būtina įvertinti reikalavimus nustatytus normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais norminiais dokumentais (pvz. įrengimo taisyklėmis ir pan.). Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybinių institucijų, tokių kaip Visuomenės sveikatos centras, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas bei kitų institucijų inicijuojamus bandymus, tyrimus bei procedūras, kurias privaloma atlikti iki Statybos užbaigimo procedūros vykdymo.

	
	

	10 straipsnis. Perdavimas Užsakovui

	
	

	10.1 punktas
	Darbų ir grupių perėmimas

	
	Pakeisti punktą:

	
	Jeigu netaikomi 9.4 punkte [Nepavykę Baigiamieji bandymai] numatyti atvejai, tai Darbai yra perimami Užsakovo: (i) kai Darbai yra baigti pagal Sutartį, įskaitant tai, kas numatyta 8.2 punkte [Baigimo laikas], bet išskyrus tai, kas leista (a) pastraipoje toliau ir (ii) kai Darbams buvo išduota Perėmimo pažyma arba laikoma, kad ji turėjo būti išduota pagal šį punktą.

	
	Rangovas užbaigęs Darbus ir atlikęs Nuolatinių darbų bandymus (išskyrus valstybinės Statybos užbaigimo komisijos narių inicijuojamus bandymus) privalo kreiptis į Inžinierių su prašymu dėl leidimo Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo likus ne mažiau kaip 14 dienai iki tada, kai Rangovo nuomone Darbai bus parengti Statybos užbaigimo procedūrai pradėti.

	
	Inžinierius, gavęs Rangovo prašymą per 14 dienų privalo:
(a) apžiūrėti Rangovo atliktus Darbus;

	
	(b) išduoti Rangovui darbų Perėmimo pažymą (Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą) jame nurodydamas, kad Darbai buvo atlikti pagal Sutartį kartu pridedant defektų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą – defektinį aktą. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Inžinierius, kartu pateikiant įgaliojimą Rangovui, pagal kurį Rangovas, STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlieka visus veiksmus, reikalingus inicijuoti, organizuoti ir koordinuoti statybos užbaigimo procedūrą ir gauti statybos užbaigimo komisijos aktą/deklaracijos patvirtinimą. 

	
	           arba 

	
	(c) atmesti prašymą, pateikiant argumentuotą atmetimo pagrindą ir nurodant darbą, kurį Rangovas turi atlikti, kad galėtų būti pradėta Darbų perėmimo procedūra. Tokiu atveju Rangovas pirmiau turi baigti nurodytą darbą tik po to pagal šį punktą kreiptis su kitu prašymu.

	
	Jeigu Inžinierius neišduoda Rangovui užbaigtų statybos darbų perdavimo Užsakovui akto arba neatmeta Rangovo prašymo per 14 dienų ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teisę reikalauti Baigimo laiko pratęsimo dėl tokio uždelsimo pagal 8.4 punktą [Baigimo laiko pratęsimas] ir visų papildomų Išlaidų apmokėjimo, kuris turi būti įtrauktas į Sutarties kainą.

	
	Rangovas privalo sudaryti Užsakovui, Inžinieriui ir Statybos užbaigimo komisijai tinkamas darbo sąlygas perėmimo metu, išvalyti ir sutvarkyti Statybvietę bei statinius, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją, savo sąskaita organizuoti komisijos nurodytus bandymus, teikti kanceliarinio pobūdžio paslaugas ir ištaisyti nustatytus defektus.

	
	

	11 straipsnis. Atsakomybė už defektus

	
	

	11.9 punktas
	Atlikimo pažyma

	
	Pakeisti punktą:

	
	Punkto pirmoje ir antroje pastraipose nurodytą „Inžinierius” pakeisti į „Inžinierius suderinęs su Užsakovu“.
Pakeisti Antrą pastraipą:
Inžinierius privalo išduoti Atlikimo pažymą per 28 dienas, skaičiuojant nuo vėliausios dienos, po to, kai Rangovas pateikė visus Rangovo dokumentus ir baigė visus Darbus bei juos išbandė, įskaitant ir bet kurių defektų ištaisymą, statinių registraciją, Statybos užbaigimo akto/ deklaracijos patvirtinimą ir pan. Vienas Atlikimo pažymos egzempliorius turi būti išduotas Užsakovui.

	11.12 punktas
	Garantinis terminas

	
	Papildyti nauju punktu:

	
	Rangovas atsako už statinio ar įrenginio sugriuvimą ar defektus, kilusius dėl jo kaltės, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Garantinį terminą. 

	
	Garantinis terminas nustatomas pagal LR Statybos įstatymo reikalavimus bei LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Darbų rezultato atidavimo naudoti dienos (punktas 10.1 [Darbų ir grupių perėmimas]).
Garantinis terminas augalams - žoliniams augalams 1 metai, sumedėjusiems (medžiams ir krūmams) 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, išskyrus atvejus, kai Darbų perdavimo-priėmimo akte yra fiksuojami su augalais susiję defektai. Tokiu atveju, garantinis terminas augalams skaičiuojamas nuo defektų, nurodytų Darbų perdavimo-priėmimo akte ištaisymo ir Užsakovo informavimo apie tai raštu dienos. Informavimo diena laikoma iš Rangovo gauto rašto apie defektų pašalinimą Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje registravimo dienos data. 

	
	Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad statiniai ar įrenginiai atitinka Užsakovo reikalavimų / techninių specifikacijų ir normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatytą paskirtį.

	
	Rangovas, projektuotojas ir Inžinierius atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo.
Kilus ginčui ir, Rangovui manant, kad defektai atsirado ne dėl jo kaltės, Rangovas privalo Užsakovui pateikti ekspertinį vertinimą/išvadą, kad defektai atsirado ne dėl Rangovo kaltės.

	
	Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek statinys ar įrenginys negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas.

	
	Užsakovas, per garantinį laiką nustatęs statinio ar įrenginio defektus, privalo per protingą terminą nuo jų nustatymo pareikšti pretenziją Rangovui, nurodydamas defektus ir jų pašalinimo terminą.

	
	

	12 straipsnis. Matavimai ir įvertinimas

	
	

	12.3 punktas
	Įvertinimas

	
	Papildyti punktą:

[bookmark: _Hlk130377273]Faktinių Darbų apimčių ar kiekių padidėjimas ir neatitikimas finansine išraiška iki 10 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės be PVM, orientaciniams kiekiams, kurie nurodyti Veiklų sąraše ar Projekto dokumentuose priskiriamas Rangovo atsakomybei bei rizikai ir nelaikomi papildomais Darbais ar Darbų apimtimis, o Darbų apimčių ar kiekių sumažėjimas finansine išraiška iki 10 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės be PVM, ir neatitikimas orientaciniams kiekiams, kurie nurodyti Veiklų sąraše ar Projekto dokumentuose nelaikomi atsisakomais Darbais ar Darbų apimtimis. Šis punktas netaikomas naujoms apimtims ir darbams, kurie atliekami Užsakovo pageidavimu, siekiant pagerinti objekto funkcines ar kokybines savybes arba nevykdomiems Darbams ar Darbų apimtims, kurių vykdymas yra neracionalus ar negalimas ir Užsakovo pripažįstami  papildomais ar nevykdomais darbais. 

	
	Papildomų ir atsisakomų darbų įkainiai apskaičiuojami 13.3 punkte [Pakeitimų tvarka] nustatyta tvarka.

	
	Jei reikia atsisakyti ir (ar) įsigyti daugiau kaip 10 procentų, skaičiuojant nuo priimtos sutarties sumos, sutartyje nurodytų darbų apimties, visi darbai, viršijantys 10 procentų ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas 13.1 punkte [Teisė daryti pakeitimus].

	
	

	13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai

	
	

	13.1 punktas
	Teisė daryti pakeitimus

	
	Papildyti punktą:
Užsakovas gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti:
· bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; 
· bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą; 
· Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;
· bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.


	
	Atsižvelgiant į Pakeitimus, Sutarties kaina gali būti keičiama taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas nurodytas žemiau.

	
	Jei atskiru keitimu ir atsisakoma darbų, ir jų įsigyjama papildomai, skaičiuojant, ar nebuvo viršyta žemiau nurodyta sutarties kainos pakeitimų vertė, atskiro pakeitimo verte laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų darbų suma. Keičiant darbus, jų vertė skaičiuojama kaip vienų darbų atsisakymas ir kitų darbų įsigijimas.

	
	Jei taikant kiekio (apimties) keitimą darbai keičiami kitais darbais, tokie darbų pakeitimai neturi pabloginti sutarties rezultato.

	
	Jei faktinės aplinkybės neatitinka žemiau punkte nustatytų kiekio (apimties) keitimo sąlygų, keitimas turi būti atliekamas vykdant naują pirkimo procedūrą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

	
	Atsisakomi darbai – darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tačiau sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas netikslingas.

	
	Papildomi darbai:

	
	(i) darbai, kurie jokia forma nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, jeigu jų apimtys (t. y. vertė) viršija priimtą sutarties sumą 12.3 punkte [Įvertinimas] nustatytu procentiniu dydžiu.

	
	(ii) pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų darbų apimtys, jeigu jos viršija priimtą sutarties sumą 12.3 punkte [Įvertinimas] nustatytu procentiniu dydžiu.
Statybos techninių reglamentų ir norminių dokumentų pasikeitimai, Sutarties vykdymo metu, kurie daro įtaka Sutartyje numatytų Darbų vykdymui, priskiriami Rangovo rizikai ir nėra laikomi papildomais Darbais.

	
	Kiekio (apimties) keitimas galimas šiais atvejais:

	
	(1) Kai kiekio (apimties) keitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių sutarties šalims elgiantis protingai ir apdairiai, nebuvo įmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi šios sąlygos:

	
	(1.1) Kiekio (apimties) keitimu iš esmės nepakeičiamas sutarties pobūdis;

	
	(1.2) Atskiro sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų, dėl peržiūros pagal 13.8 punktą [Pataisymai dėl kainos pakeitimo] ir (ar) kiekio (apimties) keitimo vertė neviršija 100 procentų priimtos sutarties sumos nustatytos sutartyje.

	
	(2) Kai prireikia iš to paties rangovo įsigyti darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, ir kai yra abi šios sąlygos:

	
	(2.1) Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

	
	(2.2) Atskiro sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų dėl peržiūros pagal 13.8 punktą [Pataisymai dėl kainos pakeitimo] ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, vertė neviršija 100 procentų priimtos sutarties sumos nustatytos sutartyje.

	
	(3) Kai tenkinamos visos šios trys sąlygos kartu:

	
	(3.1) Bendra atskirų sutarties kainos pakeitimų dėl peržiūros pagal 13.8 punktą [Pataisymai dėl kainos pakeitimo] ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų;

	
	(3.2) Bendra atskirų sutarties kainos pakeitimų dėl peržiūros pagal 13.8 punktą [Pataisymai dėl kainos pakeitimo] ir (ar) kiekio (apimties) keitimo vertė neviršija 15 procentų priimtos sutarties sumos, nustatytos sutartyje;

	
	(3.3) Taikant kiekio (apimties) keitimą iš esmės nepakeičiamas sutarties pobūdis.

	
	(4) Kai kiekio (apimties) keitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 4 dalį.

	13.3 punktas
	Pakeitimų tvarka

	
	Pakeisti punktą:

	
	(1) Kiekio (apimties) keitimas, t. y. papildomų, o esant reikalui ir atsisakomų darbų, būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų, o esant reikalui taip pat ir dėl atsisakomų darbų, būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Inžinieriui raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl darbų pakeitimų gali teikti Užsakovas, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, Inžinierius ir Rangovas. Inžinierius, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus ir/ar atsisakomų darbų dokumentus, leidžia Rangovui įforminti papildomus darbus ir/ar atsisakomus darbus (parengti darbų pakeitimo aktą) nurodant papildomų ir/ar atsisakomų darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikiant argumentus, pagrindžiančius papildomų darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis (4) punkto nuostatomis). Jei Užsakovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina juos tikslinti dokumentus pateikusiam Rangovui. Darbų pakeitimo aktai pasirašomi Rangovo, Inžinieriaus, Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir Užsakovo. Papildomi darbai gali būti pradėti vykdyti tik po to, kai visos šalys pasirašo darbų pakeitimo aktus, arba jeigu eigoje sutariama ir užfiksuojama – kitaip. Darbų pakeitimai laikomi sudėtine sutarties dalimi.

	
	(2) Papildomų darbų apmokėjimui rangovas atliktų darbų aktuose turi nurodyti atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, mato vienetą, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą. Prie atliktų darbų aktų turi būti pridėti darbų pakeitimo aktai.

	
	(3) Pagal šią sutartį, sutarties kaina, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui, yra kaina, apskaičiuota, įvertinus pagal sutartį atliktų darbų apimtis ir darbų pakeitimus.

	
	(4) Atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kaina nustatoma, taikant žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

	
	(4.1) Pritaikant sutartyje (tiekėjo pasiūlyme) nurodytus darbų įkainius;

	
	(4.2) Jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje numatyto įkainio;

	
	(4.3) Pritaikant sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi nustatyti Inžinierius ir Užsakovas;

	
	(4.4) Įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir pelno) išlaidas, nustatytas vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatomis.

	13.5 punktas
	Rezervinės sumos

	
	Punktas netaikomas

	13.8 punktas
	Pataisymai dėl kainos pakeitimo

	
	Pakeisti punktą:
Sutarties Darbų, kurie nėra vėluojami atlikti pagal Sutarties nuostatas, pagal statybos sąnaudų elementų kainų pokytį (statinių tipas – Keliai ir gatvės) perskaičiuojami (didinami arba mažinami) ne dažniau kaip kas 6 (šešis) mėnesius, pirmąjį perskaičiavimą atliekant ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, jeigu pirmojo perskaičiavimo metu statybos sąnaudų elementų kainų pokytis lyginant paskutinio paskelbto metų mėnesio kainas su pasiūlymo pateikimo mėnesio kainomis, yra didesnis kaip 4 (keturi) procentai, o paskesnių perskaičiavimų metu – statybos sąnaudų elementų kainų pokytis, lyginant paskutinio paskelbto metų mėnesio kainas su prieš tai buvusio perskaičiavimo metu nustatyta kaina, yra didesnis negu 4 (keturi) procentai. Jeigu Sutarties vykdymo laikotarpiu statybos sąnaudų elementų kainų pokytis lyginant Suinteresuotos šalies kreipimosi mėnesio metu Valstybės duomenų agentūros skelbiamų mėnesio statybos sąnaudų elementų kainas su pasiūlymo pateikimo mėnesio statybos sąnaudų elementų kainomis (paskesnių perskaičiavimų atveju – lyginant su ankstesniojo perskaičiavimo mėnesio statybos sąnaudų elementų kainomis) yra didesnis kaip 15 (penkiolika) procentų, statybos darbų įkainiai pagal statybos sąnaudų elementų kainų pokytį (statinių tipas – Keliai ir gatvės) gali būti perskaičiuojami (didinami arba mažinami) nepaisant šiame punkte numatytų sutarties kainos peržiūros terminų. 
Sutarties įkainiai padauginami iš Indekso pokyčio koeficiento.
Indekso pokyčio koeficientas (K):K = IPb/IPr;
IPr – indekso reikšmė laikotarpio pradžioje, kuri yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo pirkimo termino pabaigos diena; 
IPb– indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje, kuri yra ne vėlesnė, negu paskutiniojo Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) akto pasirašymo diena; 
Indekso reikšmių šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai):
· https://osp.stat.gov.lt;
· Visi rodikliai;
· Rodiklių duomenų bazė;
· Pagal temą;
· Ūkis ir finansai (makroekonomika);
· Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos;
· Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai;
· Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai;
· Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2021 m. – 100);
· Viršuje spaudžiame v Lentelės parinktys;
· Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC);
· Nurodoma kategorija Keliai ir gatvės
· Nurodomas laikotarpis.

	
	Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. 

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:



 - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

 - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

 - senas PVM tarifas (procentais)

 - naujas PVM tarifas (procentais)
Kainos keitimas negalimas, jeigu Rangovo Pasiūlyme ir pasirašytoje Sutartyje nustatytų konkrečių darbų atlikimo ir privalomų Užsakovui terminų nebuvo laikytasi ir jei atlikimo keitimas nebuvo raštu suderintas su Užsakovu.


	14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas

	
	

	14.2 punktas
	Išankstinis mokėjimas

	
	Punktas netaikomas

	14.3 punktas
	Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo pažymų

	
	Pakeisti pirmą pastraipą:

	
	Rangovas, ne dažniau kaip kas mėnesį, privalo įteikti Inžinieriui patvirtintos formos detalų atliktų darbų aktą, detaliai nurodant sumas, kurias Rangovas mano turįs teisę gauti, kartu įteikti patvirtinančius dokumentus, tarp kurių, pagal 4.21 punktą [Darbų eigos ataskaitos], turi būti ir to mėnesio Rangovo darbų eigos ataskaita.

	
	Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui.

	
	Papildyti punktą

	
	Kreipiantis dėl Tarpinio mokėjimo pažymų Rangovas teikia užsakovui Inžinieriaus patvirtintus atliktų darbų aktus, parengtus pagal įkainotus veiklų (darbų grupių) sąrašus. Su Rangovu už atliktus darbus bus atsiskaitoma procentiškai, pagal faktiškai atliktas ir atliktų darbų aktuose užfiksuotas bei Inžinieriaus patvirtintas veiklų (darbų grupių) dalis, pateikiant F-2 formas.
Jeigu Rangovas su tarpinio mokėjimo pažymomis nepateikia Rangovo darbų eigos ataskaitos, Inžinierius gali atmesti teikiamas tarpinio mokėjimo pažymas, informuojant Užsakovą. Jeigu Rangovas esant sudėtingoms aplinkybėms (tokiu atveju kaip galimo finansavimo praradimo laiko atžvilgiu) įsipareigoja darbų eigos ataskaitą pateikti vėliau (bet ne vėliau kaip po 7 dienų nuo Tarpinio mokėjimo pažymų patvirtinimo) ir jos nepateikia, Rangovas sumoka Užsakovui 0,005 proc. baudą nuo Sutarties kainos. Tačiau tai Inžinieriaus neturi niekaip įpareigoti.

	14.4 punktas
	Mokėjimų žiniaraštis (grafikas)

	
	Pakeisti punktą:

	
	Su pasiūlymu pateiktas Darbų atlikimo grafikas atitinka Mokėjimų žiniaraštį (grafiką). 
Darbų atlikimo grafikas pateikiamas pagal Užsakovo pateiktą pavyzdinę formą.
Per 28 dienas po Sutarties pasirašymo dienos Rangovas gali pateikti patikslintą Mokėjimų žiniaraštį (grafiką) pagal Darbų atlikimo grafiko išskaidytą Priimtą sutarties sumą. Mokėjimų žiniaraštis (grafikas) turi būti suderintas su Inžinieriumi ir Užsakovu. Jeigu Rangovo pateiktam Mokėjimų žiniaraščiui (grafikui) nebuvo pritarta Užsakovo, laikoma, kad lieka galioti su Pasiūlymu pateiktas Darbų atlikimo grafikas.
Už Objekto neužbaigimą numatytu laiku bei neperdavęs Užsakovui atliktų darbų, Rangovas turės sumokėti kompensaciją dėl Darbų uždelsimo numatytą Pasiūlymo priede. 

	
	Rangovas yra atsakingas už numatytų Darbų atlikimą laiku ir už Darbų atlikimo grafike numatytų sumų įsisavinimą.

	14.5 punktas
	Darbams numatyta Įranga ir Medžiagos

	
	Papildyti pirmą pastraipą:

	
	Šio punkto nuostatų taikymo tikslais statybvietės sąvoka apima ir vietas, kurias Užsakovas suteikė naudotis Rangovui darbams numatytos įrangos ir medžiagų saugojimui ir apdirbimui (pvz. geležinkeliai, jūros uostai, oro uostai, pasienio zonos ir pan.).

	14.6 punktas
	Tarpinio mokėjimo dokumentų patvirtinimas

	
	Papildyti punktą:

	
	Inžinieriui ar Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi nedelsiant pataisyti nurodytas klaidas ir netikslumus, pateikti nurodytą Darbų apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus bei statybos produkcijos atitiktį patvirtinančius dokumentus.

	
	Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Mokėjimo pažymas, turi būti suprantama kaip Inžinieriaus prievolė patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus ir pažymą apie atliktų darbų vertę.

	[bookmark: _Hlk191281453]14.7 punktas
	Mokėjimas

	
	Pakeisti punktą:

	
	Papunkčiuose (b) ir (c) pakeisti skaičių „56“ į „60“.

	
	Papildyti punktą:

	
	Mokėjimams gauti PVM sąskaita faktūras Rangovas privalo teikti užsakovui per sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą „SABIS“.
Mokėjimo terminas per 60 kalendorinių dienų nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo dienos, nes Darbai dalinai bus finansuojami iš ES fondų.



	14.9 punktas
	Sulaikomų pinigų mokėjimas

	
	Pakeisti punktą:

	
	[bookmark: _Hlk4077352][bookmark: _Hlk4077804]Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma sumažinama atėmus 10 proc. sulaikymą, skaičiuojamą nuo tarpinio mokėjimo sumos be PVM, kol bus pasiekta didžiausia galima 5 procentų sulaikytų pinigų suma nuo Sutarties kainos. 
Sulaikomų pinigų suma grąžinama dviem etapais:
- 80 proc. sumokama nuo kiekvieno etapo darbų vertės Rangovui per 10 dienų po Perėmimo pažymos išdavimo su sąlyga, kad prievolės išmokėti sulaikytą sumą atsiradimo dieną Rangovas bus ištaisęs visus nustatytus defektus ir pateikęs garantinio laikotarpio įsipareigojimų garantiją/laidavimo raštą, prieš tai jo tekstą suderinus su Inžinieriumi ir Užsakovu;
- 20 proc. sumokama Rangovui per 10 dienų po statinio (-ių) teisinės registracijos įregistravimo nekilnojamojo turto registre (išskyrus atvejus, kai statinio (-ių) registracijos nėra galima atlikti ne dėl rangovo kaltės).
Rangovui neištaisius nurodytų defektų ir (ar) nesurašius statybos užbaigimo dokumento, pasibaigus defektų ištaisymo terminui ar dėl rangovo kaltės neįregistravus statinio (-ių) nekilnojamojo turto registre Užsakovas sumoka Rangovui tik tą sulaikymų sumą, kuri liko atskaičius defektų taisymo sumą, po to kai ta suma paaiškėja.
Sulaikomų pinigų grąžinimui Rangovas privalo pateikti Atliktų paslaugų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F3 forma) pasirašytą Inžinieriaus.


	
	Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo suma – 5 procentai Priimtos sutarties vertės su PVM. 

	14.16 punktas
	Permokėtų sumų grąžinimas

	
	Įterpti naują punktą:

	
	Rangovas privalo grąžinti Užsakovui 5 darbo dienų laikotarpyje bet kokią sumą, kuria buvo viršyta tarpinė ar galutinė suma, nurodyta Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, kai tik bus pareikalauta tai padaryti. Jeigu Rangovas neįvykdė tokio grąžinimo laiku, Užsakovas gali sustabdyti kitus mokėjimus.

	
	Sumos, kurias reikia grąžinti Užsakovui, gali būti kompensuotos sumomis, kurias turi gauti Rangovas. Tai neturi įtakoti Šalių susitarimo dėl apmokėjimo dalimis.

	
	Užsakovo banko mokesčiai, atsiradę dėl grąžinamų sumų, turi būti padengti išimtinai Rangovo sąskaita.

	
	

	17 straipsnis. Rizika ir atsakomybė

	
	

	17.7 punktas
	Sutarties pažeidimas

	
	Įterpti naują punktą:

	
	Jei Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį, tai Užsakovas turi teisę: 
(a) reikalauti vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir/arba 
(b) reikalauti atlyginti nuostolius ir/arba 
(c) pasinaudoti Sutarties Atlikimo užtikrinimu ir/arba 
(d) reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius, baudas ir/arba 
(e) atlikti išskaičiavimus iš Rangovui mokėtinų ir sulaikomų pinigų sumų ir/arba
(f) nutraukti Sutartį ir/arba 
(h) taikyti kitus Sutartyje numatytus teisių gynimo būdus.

Rangovui nustatoma atsakomybė ir baudų dydžiai dėl šių pažeidimų:
· Sutarties atlikimo užtikrinimo bauda, nutraukus sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo;
· 5000 Eur už kiekvieną pažeidimą bauda dėl kvalifikacijos trūkumų (tiekėjas, įskaitant subjektus, kurių pajėgumais remiasi, visu sutarties vykdymo metu turi atitikti jiems įstatymų ar (arba) pirkimo dokumentų ir tiekėjo pasiūlyme nustatytus profesinės kvalifikacijos reikalavimus, turėtų teise verstis ta veikla, kuri yra reikalinga sutarčiai įvykdyti);
· 5000 Eur bauda už kiekvieną pažeidimą dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant sutarties sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos; 
· 10 000 Eur bauda už kiekvieną pažeidimą dėl aplinkosauginių  ir (ar) socialinių kriterijų, numatytų techninėje specifikacijoje ir(ar) sutartyje, nesilaikymo;
· 1000 Eur bauda už kiekvieną pažeidimą dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo;
· 3 proc. nuo pradinės Sutarties vertės už pasiūlyme nurodyto darbuotojams darbo užmokesčio mėnesio medianos dydžio nesilaikymą už kiekvieną pažeidimo atvejį; 		
· 100 Eur už dieną dėl už sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo pateikimo pradelsimą; Nepateikus sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo per 10 kalendorinių dienų, bus taikomas Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva (15.2 p); 
· 500 Eur už kiekvieno pažeidimo atvejį dėl reikalavimų statybvietei pažeidimų; 
· 1500 Eur už kiekvieno pažeidimo atvejį, kai dėl Rangovo veikimo buvo uždarytos gatvės be leidimo ir institucijų suderinimo, bei eismo nukreipimų schemų įrengimo.
· 0,02 proc. nuo netinkamai atliktų darbų vertės be PVM, bet ne mažiau kaip 10 eur už kiekvieną uždelstą dieną, nuo nurodymo iki kada ištaisyti netinkamai vykdomus/atliktus sutartinius įsipareigojimus, dienos.

	

	18 straipsnis. Draudimas

	
	

	18.1 punktas
	Bendrieji draudimo reikalavimai

	
	Pakeisti punkto pirmą pastraipą:

	
	Šiame straipsnyje kiekvienos draudimo rūšies „draudžiančioji Šalis“ yra Rangovas.

	
	Papildyti punktą pastraipomis:

	
	Rangovas privalo apsidrausti ir apdrausti savo darbuotojus bei įrangą draudimo rūšimis (įskaitant statybos rizikų draudimą ir civilinės atsakomybės draudimą), kurios yra privalomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus bei laikantis juose nustatytų taisyklių ir reikalavimų.

	
	Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visas su Užsakovui ar tretiesiems asmenims padarytą žalą ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priešingu atveju būtų padengusi draudimo bendrovė.

	18.2 punktas
	Darbų ir Rangovo įrenginių draudimas

	
	Pakeisti punktą:

	
	Rangovas privalo savo lėšomis apdrausti Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu iki konkretaus Objekto darbų (fizinių) pražios.

	
	

	20 straipsnis. Pretenzijos, ginčai ir arbitražas

	
	

	20.2-20.5 ir 20.7-20.8 punktai netaikomi

	20.6 punktas
	Arbitražas

	
	Pakeisti punktą:

	
	Arbitražas netaikomas.

	
	Jeigu taikaus ginčo išsprendimo nebuvo pasiekta, tai bet kuris ginčas turi būti išspręstas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teisme, kurio veikimo teritorijai priklauso Užsakovo buveinė.

	
	Teisminis ginčo nagrinėjimas gali būti pradėtas prieš baigiant Darbus arba juos baigus. Šalių įsipareigojimai ir Inžinierius neturi būti keičiami dėl to, kad vykstant Darbams, vykdomas koks nors teisminis ginčo nagrinėjimas.

	

	21 straipsnis. Kitos nuostatos

	
	

	21.1 punktas
	Etika

	
	Įterpti naują punktą:

	
	Rangovas visuomet turi veikti garbingai ir nešališkai, kaip to reikalauja jo profesijos elgsenos kodeksas. Be išankstinio Užsakovo sutikimo jis negali daryti viešų pareiškimų apie projektą, darbus ir paslaugas.

	
	Rangovas negali priimti jokio kitokio su Sutartimi susijusio apmokėjimo, išskyrus šiame dokumente nurodytą apmokėjimą. Rangovas ir jo darbuotojai negali užsiimti tokia veikla, arba gauti tokios naudos, kuri prieštarautų jų įsipareigojimams, kuriuos jie yra prisiėmę Užsakovo/Įgyvendinančios institucijos atžvilgiu.

	21.2 punktas
	Auditai

	
	Įterpti naują punktą:

	
	Sutartyse su Subrangovais ar jungtinės veiklos sutartyje su partneriais turi būti numatyta subrangovų ar partnerių prievolė teikti audito ir kitoms patikrinimus vykdančioms įstaigoms visą būtiną informaciją apie Subrangovų ar partnerių darbą Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu bei Sutarčiai pasibaigus.

	
	Rangovas privalo leisti Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro, Europos auditorių teismui bei kitoms suinteresuotoms auditą bei patikrinimus atliekančioms institucijoms patikrinti dokumentus ar kitaip vietoje patikrinti projekto įgyvendinimą ir, jeigu tai yra būtina, atlikti visų sąskaitas pateisinamų dokumentų, sąskaitų ar kitų dokumentų, susijusių su projekto finansavimu, pilną auditą.

	
	Rangovas privalo leisti Europos Antikorupcijos biurui atlikti kontrolę ir patikrinimus vietoje pagal procedūras, nustatytas Europos Komisijos įstatymais, kad būtų apsaugoti Europos Komisijos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kitų taisyklių pažeidimų.

	
	Rangovas turi suteikti tinkamą priėjimą Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro ir Europos auditorių teismo pareigūnams prie Statybvietės ir vietovių, kur vyksta Sutarties įgyvendinimas, taip pat prie informacinių sistemų, tokių kaip visa dokumentacija ir duomenų bazės, susijusios su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imtis priemonių, kad palengvinti jų darbą. Priėjimas, suteiktas Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro ir Europos auditorių teismo pareigūnams, turi remtis konfidencialumo principu, atsižvelgiant į trečiųjų šalių interesus, be žalos įsipareigojimams, kuriuos Rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumentai turi būti lengvai prieinami ir segami taip, kad būtų galima palengvinti jų patikrinimą. Rangovas turi informuoti užsakovą apie jų tikslią buvimo vietą.

	
	Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro ir Europos auditorių teismo teisės kontroliuoti ir patikrinti bet kuriuos Subrangovus ar bet kurią kitą Sutarties darbus vykdančią šalį, bus vienodai traktuojamos pagal tas pačias sąlygas ir, atitinkamai, pagal tas pačias taisykles, kurios yra paminėtos šiame skyriuje.

	21.3 punktas
	Asmens duomenų tvarkymas

	
	Įterpti naują punktą:

	
	1. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai, laikydamosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

	
	2. Siekiant aiškumo, šalys susitaria, kad šiame skyriuje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos Reglamente, Įstatyme.

	
	3. Abi Šalys yra asmens duomenų valdytojos, kurios tvarko savo darbuotojų asmens duomenis teisėto intereso ir sudarytos darbo sutarties pagrindu. Kiekviena Šalis kitos Šalies pateiktus jos darbuotojų, įgaliotų asmenų, subrangovų darbuotojų ar kitų atstovų, taip pat kitų asmenų duomenis tvarkys Sutarties vykdymo, teisėto intereso, siekiant pareikšti ar apsiginti nuo ieškinių ar kitų reikalavimų,  taip pat siekiant įvykdyti Šaliai taikomuose teisės aktuose numatytas teisines prievoles, tikslais bei juos atitinkančiais teisiniais pagrindais.

	
	4. Šalys įsipareigoja įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones užtikrinančias tvarkomų asmens duomenų apsaugą. Šalys užtikrina gautų asmens duomenų apsaugą nuo neteisėtos prieigos prie jų, nuo neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo nuo kitokio neteisėto asmens duomenų tvarkymo. Nurodytos priemonės turi užtikrinti iškilusią riziką atitinkantį saugumo lygį.

	
	5. Kiekviena Šalis įsipareigoja prieigą prie asmens duomenų suteikti tik tiems savo darbuotojams, kuriems prieiga būtina siekiant užtikrinti pareigų pagal Sutartį vykdymui.

	
	6. Kiekviena Šalis atsakinga už savo teikiamų asmens duomenų tikslumą. Šalys susitaria, kad Šalis, ištaisiusi ar papildžiusi anksčiau siųstus asmens duomenis, nedelsiant informuoja kitą Šalį apie tokius pataisymus ar papildymus.

	
	7. Šalis, nustačiusi, kad kita Šalis tvarko pagal šią Sutartį tvarkomus asmens duomenis nesilaikydama teisės aktuose nustatytų reikalavimų, apie tai informuoja netinkamai asmens duomenis tvarkančią Šalį ir turi teisę sustabdyti keitimąsi asmens duomenimis iki tol, kol bus pašalinti pažeidimai. Pašalinusi pažeidimus, Šalis informuoja asmens duomenis pateikusią Šalį apie pasirengimą toliau tinkamai vykdyti Sutartį. Keitimąsi asmens duomenimis nutraukusi Šalis, įvertinusi iš kitos Šalies gautą informaciją, gali atnaujinti asmens duomenų teikimą.

	
	8. Kiekviena Šalis įsipareigoja nedelsdama informuoti kitą Šalį įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui (bet kokiam pažeidimui, kai Šalies pagal Sutartį tvarkomi asmens duomenys atsitiktinai ar neteisėtai sunaikinami, sugadinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami, perduodami, saugojami ar kitaip tvarkomi), kai toks pažeidimas gali turėti poveikį Sutarties vykdymui ar kitos Šalies atliekamoms duomenų tvarkymo operacijoms. Tokiu atveju Šalys pagrįstai prašoma apimtimi bendradarbiauja tarpusavyje vykdydamos taikytinuose teisės aktuose nustatytas su duomenų saugumo pažeidimu susijusias pareigas.

	
	9. Jeigu viena Šalis iš asmens, kurio asmens duomenys yra tvarkomi pagal šią Sutartį ar priežiūrą vykdančios institucijos gauna skundą, pranešimą ar raštą, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su kitos Šalies kaip duomenų valdytojo vykdomu asmens duomenų tvarkymu, ta Šalis operatyviai persiunčia tokį skundą, pranešimą ar raštą kitai Šaliai ir pagrįstai bendradarbiauja su kita Šalimi bei suteikia kitai Šaliai pagrįstą pagalbą.

	
	10. Šalys susitaria bendradarbiauti, siekdamos užtikrinti, kad taikytinuose asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose, įskaitant Reglamento 32, 33, 34, 35, 36 straipsnius, kiek tai susiję su kaip duomenų valdytojas veikiančios Šalies atliekamu tvarkymu ir asmens duomenų perdavimu kitai Šaliai.

	
	11. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų, arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

	
	12. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Šalims, duomenys: (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) einamos pareigos; (IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

	
	13. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykiams valdyti, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

	
	14. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

	
	15. Kiekviena šalis įsipareigoja tinkamai informuoti savo darbuotojus ir kitus asmenis, kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie jų asmens duomenų tvarkymą, vykdomą kitos Šalies  Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslias, pateikdama visą Reglamento 13 ar 14 straipsnyje nurodytą informaciją. Informuojančioji Šalis su ankščiau nurodyta informacija privalo supažindinti pasirašytinai arba el. paštu (jei pagal elektroninio pašto adresą įmanoma identifikuoti gavėją), išsaugoti su tuo susijusią informaciją ir, kitai Šaliai pareikalavus, ją nedelsiant pateikti.

	
	16. Šalys Sutartimi susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.
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