
STATYBOS RANGOS SUTARTIS
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

SUTARTIES 
PAVADINIMAS

SPECIALIOS  PASKIRTIES  PASTATO,  ŽEIMENOS  G.  107,  KAUNE,  KAPITALINIO
REMONTO DARBAI

SUTARTIES DATA SUTARTIES NR.
SUTARTIES ĮSIGALIOJIMO DATA
1. ŠALYS:

1.1. Užsakovas (1.1.48 
p.)

1.1.1. Pavadinimas Lietuvos šaulių sąjunga

1.1.2. Steigimo šalis Lietuvos Respublika

1.1.3. Juridinio asmens kodas 191691799

1.1.4. Juridinių asmenų registras Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras

1.1.5. PVM mokėtojo kodas LT916917917

1.1.6. Banko sąskaita LT86 7044 0600 0340 4026

1.1.7. Faktinės buveinės adresas Laisvės al. 34, LT-44240 Kaunas

1.1.8. Duomenys 
korespondencijai ir 
komunikacijai

info@sauliusajunga.lt

1.1.9. Užsakovo vadovas Lietuvos šaulių sąjungos vadas plk. ltn. Linas Idzelis

1.1.10. Užsakovo atstovas, 
atsakingas už Sutarties 
vykdymą (4.2.1 p.)

Lietuvos šaulių sąjungos Logistikos sk. vedėjas 
Gintaras Žiauga, tel. nr. +370 615 18915,  el. 
paštas: gintaras.ziauga@sauliusajunga.lt
Lietuvos šaulių sąjungos Logistikos sk. logistikos 
specialistas Albinas Brancevičius ,  tel. nr. +370 699
68269, el. paštas: 
albinas.brancevicius@sauliusajunga.lt  

1.1.11. Asmuo, atsakingas už 
Sutarties ir Susitarimų 
paskelbimą

LŠS prekių ir paslaugų pirkimo specialistė Asta 
Čiulkinienė, tel. nr.: +370 665 65434, el. paštas: 
asta.ciulkiniene@sauliusajunga.lt 

1.2. Rangovas (1.1.28 
p.)

1.2.1. Pavadinimas UAB „Mureka“

1.2.2. Steigimo šalis Lietuvos Respublika

1.2.3. Juridinio asmens kodas 302989509

1.2.4. Juridinių asmenų registras Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras

1.2.5. PVM mokėtojo kodas LT100007459612

1.2.6. Banko sąskaita LT31 7044 0600 0787 6037

1.2.7. Faktinės buveinės adresas T. Ivanausko g. 258, LT-46305, Kaunas

1.2.8. Duomenys 
korespondencijai ir 
komunikacijai

+37060487441
info@mureka.lt

1.2.9. Rangovo vadovas 
Vytautas Kudirka
vytautas@mureka.lt

1.2.10. Rangovo atstovas (4.2.1 
p.)

Vytautas Kudirka
+37063007906
vytautas@mureka.lt 
☒ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas 
sudaryti Susitarimus

2. DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.):

2.1. Objektas

2.1.1. Pavadinimas
Specialios paskirties pastatas - kareivinės ir štabas 
–  1B3p

2.1.2. Adresas Žeimenos g. 107, Kaunas

2.1.3. Unikalus Nr. 1996-4028-9010

2.1.4. Objekto rūšis Ypatingas statinys. Negyvenamasis pastatas.  
Specialioji paskirtis. 

3. PROJEKTAS 3.1.Techninis darbo projektas Priedas Nr. 3 
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3.2. Statybos darbų technologijos 
projektas Rengia Rangovas

4. DARBO LAIKAS Neribojama

5. KAINA:
5.1. Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.20, 14.1.2 p.) 2 637 800,00

5.2. Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.20, 14.1.2 p.) 2 180 000,00

5.3. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (14.1.1 p.) ☒ – fiksuotos kainos

5.4.   Sutarties kaina / įkainiai bus perskaičiuojami (14.4.1, 14.4.2) ☒ – dėl PVM tarifo pasikeitimo
☒ – dėl kainų lygio pokyčio.

6. AVANSAS: 

6.1. Avanso dydis procentais nuo Pradinės sutarties vertės be 
PVM (15.1.1 p.)

1)  Rangovo  prašymu  –  iki  30  proc.  pradinės
Sutarties vertės;
2)  Užsakovo  sprendimu  –  iki  gruodžio  31  d.
išmokamas  avansas,  kurio  dydis  lygus  likutinei
neatliktų 2025 m. gruodžio 1 (pirmai) dienai darbų
vertei  pagal  Sutarties  2  priede  „Įkainotų  veiklų
sąrašas ir atlikimo terminai“ nurodytas veiklas

6.2. Avanso išskaitos dydis, procentais (15.1.4 ir 15.2.5 p.) 20 %, kai avansas mokamas Rangovo prašymu

7. SULAIKOMA SUMA (1.1.34, 15.2.6 p.)
5% nuo ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės 
(be PVM), nurodytos Pažymoje apie atliktų darbų 
vertę 

8. TERMINAI:
8.1. Darbų atlikimo terminas (1.1.8 p.) 8 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo.

8.2. Sutarties pratęsimas Sutarties bendrojoje dalyje nustatytais atvejais, bet 
ne ilgiau nei 4 mėnesiams. 

8.3. Galutinis terminas (1.1.9 p.) 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo. 

8.4. Sutarties galiojimas (kartu su Galutiniu atsiskaitymu (15.3), 
išskyrus garantinius terminus) 13 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo

9. GARANTINIAI TERMINAI (1.1.10 p.):

9.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams 
(taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau)

Ilgiausias iš šių terminų:
(i) 5 metai;
(ii) Užsakovo užduotyje nurodytas terminas;
(iii) Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas

9.2. Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams 
paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, 
vamzdynuose ir kt.)

10 metų

9.3. Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams 20 metų

9.4. Įrenginio Garantinis terminas 

Ilgiausias iš šių terminų:
(i) 2 metai;
(ii) Užsakovo užduotyje nurodytas terminas;
(iii) Rangovo pasiūlyme  nurodytas terminas;
(iv) Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas

10. DRAUDIMAS: 
10.1. Statinio statybos, 

rekonstravimo, 
remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), 
griovimo ar kultūros 
paveldo statinio 
tvarkomųjų statybos 
darbų ir civilinės 
atsakomybės 
privalomasis 
draudimas 

10.1.1. Draudimo suma Statybos darbų atkuriamoji vertė.
Draudimo sutartis turi būti sudaroma pagal Statinio
statybos,  rekonstravimo,  remonto,  atnaujinimo
(modernizavimo),  griovimo  ar  kultūros  paveldo
statinio  tvarkomųjų  statybos  darbų  ir  civilinės
atsakomybės  privalomojo  draudimo  taisykles,
patvirtintas  Lietuvos  banko  valdybos  2016  m.
gruodžio  22  d.  nutarimu  Nr.  03-207  „Dėl  Statinio
statybos,  rekonstravimo,  remonto,  atnaujinimo
(modernizavimo),  griovimo  ar  kultūros  paveldo
statinio  tvarkomųjų  statybos  darbų  ir  civilinės
atsakomybės  privalomojo  draudimo  taisyklių
patvirtinimo“ (toliau - Taisyklės).
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10.1.2. Draudimo besąlyginė 
išskaita

Ne  didesnė  nei  0,1  procento  apdraustų  darbų
draudimo sumos, bet ne mažesnė nei 500,00 Eur,
kaip numatyta Taisyklių 77 p.

11.  ATSAKOMYBĖ:
11.1. Bauda pagal 3.1.5, 3.1.3. p.(kvalifikacijos trūkumai) 1500,00 EUR už kiekvieną atvejį

11.2. Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl 
kvalifikacijos trūkumų) 100 000,00 EUR 

11.3. Bauda pagal 3.1.1.5 p. (ekonominio naudingumo kriterijų 
nepasiekimas) Netaikoma

11.4. Bauda pagal 3.2.7 p. (netinkami Sutartį vykdantys 
asmenys) 1500,00 EUR už kiekvieną atvejį

11.5. Bauda pagal 5.2.3 p. (Rangovo dokumentų nepateikimas) 1500,00 EUR už kiekvieną uždelstą dieną

11.6. Bauda pagal 6.1.8, 6.1.13 p. (statybvietės apsaugos 
reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas) 1000,00 EUR už kiekvieną atvejį

11.7. Bauda pagal 8.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) 1000,00 EUR už kiekvieną uždelstą dieną

11.8. Bauda pagal 10.3.1 p. (Darbų terminų praleidimas) 1500,00 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną

11.9. Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 15.4.4 p. 0,02 % nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną 
pavėluotą dieną

11.10. Bauda pagal 16.5 p. (konfidencialios informacijos 
atskleidimas) 500,00 EUR už kiekvieną atvejį

11.11. Bauda pagal 25.5.4 p. (pažeidimai, padaryti po Sutarties 
nutraukimo)

1000,00 EUR už kiekvieną uždelstą dieną

11.12. Bauda pagal Specialiųjų sąlygų 13.1 p. 1000,00 EUR už kiekvieną atvejį

11.13. Maksimali bendra Šalies atsakomybė (21.6 p.) -

11.14. Bauda  pagal 6.8 p. (Aplinkos apsaugos (žaliųjų) 
reikalavimų pažeidimai) 500,00 EUR už kiekvieną atvejį

12. KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI:
12.1. Sutarties įvykdymo 

užtikrinimas (12.1 p.) Netaikoma 

12.2. Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo suma 
(12.2.4 p.) 

Netaikoma

12.3. Garantinių 
įsipareigojimų 
įvykdymo 
užtikrinimas (9 
skyrius)

Netaikoma

13. Aplinkos apsaugos kriterijai

13.1. Su statybos darbų 
vykdymu susiję aplinkos 
apsaugos reikalavimai

Nurodyta Techniniame darbo projekte ir Sutarties 15 priede

Už Sutarties vykdymą atsakingas Užsakovo atstovas,  nurodytas šios Sutarties 1.1.10
punkte  patikrina  Rangovo  pateiktus  įrodymus/dokumentus  dėl  13.1  punkte  nustatytų
reikalavimų  laikymosi.  Nustačius,  kad  Rangovas  13.1  punkte  nustatytų  reikalavimų
nesilaiko, už Sutarties vykdymą atsakingas Užsakovo atstovas, turi teisę darbų nepriimti
ir laikyti, kad darbai turi trūkumų, kuriuos Rangovas privalo ištaisyti, kitu atveju Rangovui
taikoma Specialiųjų sąlygų 11.14 punkte nurodyto dydžio bauda.

14. PRIEDAI:
14.1. Priedas Nr. 1 Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti 

žemiau)

14.2. Priedas Nr. 2 Užsakovo užduotis / Techninė specifikacija

14.3. Priedas Nr. 3 Techninis darbo projektas

14.4. Priedas Nr. 4 Įkainotų veiklų sąrašas

14.5. Priedas Nr. 5 Rangovo pasiūlymas

14.6. Priedas Nr. 6 Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis – pateikia Rangovas sutarties vykdymo 
metu

14.7. Priedas Nr. 7 Subrangovų sąrašo forma
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14.8. Priedas Nr. 8 Specialistų sąrašas

14.9. Priedas Nr. 9 Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma

14.10. Priedas Nr. 10 Darbų perdavimo-priėmimo akto forma

14.11. Priedas Nr. 11 Atliktų darbų akto forma

14.12. Priedas Nr. 12 Pažymos apie atliktų darbų vertę forma

14.13. Priedas Nr. 13 Trišalio susitarimo su Subrangovu forma

14.14. Priedas Nr. 14 Susitarimo forma

14.15. Priedas Nr. 15 Aplinkos apsaugos reikalavimai

14.16. Priedas Nr. 16 Darbuotojų, kurie dirbs ir lankysis darbų atlikimo vietoje (statybvietėje) bei mechanizmų ir 
transporto priemonių, kurie bus naudojami darbų atlikimo vietoje, sąrašo forma

UŽSAKOVO VARDU

 

RANGOVO VARDU

4 / 4



Statybos rangos sutarties Bendrosios sąlygos



TURINYS

1. Pagrindinės sąvokos ir Sutarties aiškinimas 3
1.1. Sąvokos 3

1.2. Dokumentų viršenybė 5

2. Sutarties dalykas 5
3. Rangovas ir kiti Sutarties vykdymui pasitelkti asmenys 5
3.1. Kvalifikacija ir kiti Rangovo pasiūlymu prisiimti įsipareigojimai 5

3.2. Subrangovų pasitelkimas ir keitimas 6

3.3. Susitarimai dėl tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais 6

3.4. Rangovo, jungtinės veiklos partnerio ir Subjekto, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, pakeitimas 7

3.5. Specialistai 7

3.6. Vadovavimas Darbams 8

4. Šalių bendradarbiavimas 8
4.1. Šalių bendradarbiavimo pareiga 8

4.2. Šalių atstovai 8

5. Darbų dokumentai 8
5.1. Užsakovo dokumentai 8

5.2. Rangovo dokumentai 9

5.3. Statinio informacinis modeliavimas 9

5.4. Naudojimo instrukcijos 9

5.5. Klaidos Darbų dokumentuose 10

5.6. Darbų dokumentų pakeitimai 10

5.7. Rangovo dokumentų derinimas ir tvirtinimas 11

5.8. Intelektinės nuosavybės teisės 11

6. Statybos darbų vykdymas 12
6.1. Statybvietė 12

6.2. Trečiųjų asmenų veikla statybvietėje 12

6.3. Bendrieji Statybos darbų vykdymo reikalavimai 13

6.4. Aprūpinimas energija ir kitomis laikinomis priemonėmis 15

6.5. Privažiavimo keliai ir saugus eismas 15

6.6. Statybos produktai, Įrenginiai ir Priemonės 15

6.7. Mokymai 16

7. Darbų pabaiga ir Darbų priėmimas 16
7.1. Darbų pabaiga 16

7.2. Darbų priėmimas 16

8. Rangovo garantiniai įsipareigojimai 17
8.1. Garantiniai terminai 17

8.2. Pretenzijos dėl defektų 17

8.3. Defektų šalinimas 18

8.4. Užsakovo teisės, Rangovui nepašalinus defektų 18

9. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas 18
10. Darbų terminai 20
10.1. Darbų terminai ir Grafikas 20

10.2. Darbų paspartinimas 20

10.3. Netesybos už Darbų vėlavimą 20

10.4. Darbų vykdymo sustabdymas 21

11. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimo būdai 21

2 / 37



Statybos rangos sutartis | Bendrosios sąlygos

12. Sutarties įvykdymo užtikrinimas 21
13. Draudimas 23
13.1. Bendrieji draudimo reikalavimai 23

13.2. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas 24

14. Sutarties kaina 24
14.1. Sutarties kaina ir jos apskaičiavimas 24

14.2. Fiksuota kaina 24

14.3. Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis 24

14.4. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl mokesčių pakeitimo 25

14.5. Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) keitimo 25

14.6. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl paspartinimo priemonių 25

15. Atsiskaitymo tvarka 25
15.1. Išankstinis mokėjimas (avansas) 25

15.2. Tarpiniai mokėjimai 26

15.3. Galutinis atsiskaitymas 28

15.4. Kiti atsiskaitymo klausimai 28

16. Konfidenciali informacija 28
17. Asmens duomenų apsauga 29
18. Trečiųjų asmenų patikrinimai 29
19. Teisių perleidimas 29
20. Pareiškimai ir garantijos 29
21. Bendrieji atsakomybės klausimai 30
22. Nenugalima jėga 30
23. Sutarties nuostatų negaliojimas 30
24. Sutarties pakeitimai 31
25. Sutarties nutraukimas 31
25.1. Pretenzijos dėl Sutarties pažeidimų 31

25.2. Sutarties nutraukimas Užsakovo iniciatyva 32

25.3. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva 32

25.4. Sutarties nutraukimas Šalių susitarimu 33

25.5. Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju 33

26. Bendravimo tvarka ir kalba 33
27. Taikoma teisė 34
28. Pretenzijos ir ginčų sprendimas 34
29. Sutarties sudarymas, įsigaliojimas ir pabaiga 34

3 / 37



STATYBOS RANGOS SUTARTIES
BENDROSIOS SĄLYGOS

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR SUTARTIES 
AIŠKINIMAS

1.1. Sąvokos

Šioje Sutartyje  didžiąja  raide rašomos pagrindinės  sąvokos
turi žemiau nurodytas reikšmes.

1.1.1. Atliktų  darbų  aktas –  dokumentas,  kuriame
Rangovas  nurodo  Darbus,  atliktus  per  ataskaitinį  laikotarpį,
taip  pat  atliktus  nuo  Sutarties  įsigaliojimo  dienos  iki
ataskaitinio laikotarpio pradžios, jų kiekius bei bendras vertes
ir  kurio  pagrindu  Rangovas  prašo  Užsakovo  sumokėti  už
Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį;

1.1.2. Atsisakomi  darbai  – Darbai  ar  jų  kiekiai  (apimtys),
kurie Sutarties vykdymo metu Užsakovui tapo nereikalingi ir
nebus  įsigyjami,  įskaitant  Darbus,  kurių  nebereikia  dėl
Užsakovo  užduoties  reikalavimų  arba  Techninio  darbo
projekto  sprendinių  būtino  pakeitimo,  klaidų  ar  trūkumų
Užsakovo dokumentuose taisymo;

1.1.3. Bendrosios  sąlygos –  šis  Sutarties  dokumentas,
kuris vadinasi „Statybos rangos sutarties Bendrosios sąlygos“.

1.1.4. Darbai –  Užsakovo užduotyje  ir  (arba)  Techniniame
darbo  projekte  nurodyti  Statybos  darbai  ir  kiti  paslaugų
teikimo,  prekių  tiekimo,  darbų  atlikimo  veiksmai,  kuriuos
Rangovas  privalo  atlikti  pagal  Sutartį  (tokie  kaip
projektavimas,  mokymai  Užsakovo  personalui  ir  (arba)  kiti
veiksmai,  kurie  yra  nurodyti  Užsakovo  užduotyje  arba
Techniniame darbo projekte);

1.1.5. NEAKTUALU.

1.1.6. Darbų  dokumentai  –  Užsakovo  dokumentai  ir
Rangovo dokumentai kartu;

1.1.7. Darbų  perdavimo-priėmimo  aktas  –  dokumentas,
kuriuo  Rangovas  perduoda,  o  Užsakovas  priima  užbaigtus
Darbus ir kuriuo Šalys patvirtina, kad Darbai yra užbaigti. 

1.1.8. Darbų  terminai  –  terminas,  nurodytas  Sutarties
specialiosiose  sąlygose, skaičiuojamas  nuo  Sutarties
įsigaliojimo dienos, iki kurio pabaigos Rangovas turi užbaigti
visus Darbus

1.1.9. Galutinis  terminas  –  Specialiosiose  sąlygose
nustatytas  darbų  atlikimo  terminas  kartu  su  maksimaliu
nustatytu sutarties pratęsimo terminu;

1.1.10.Garantinis  terminas –  Specialiosiose  sąlygose
nurodytas terminas, skaičiuojamas nuo visų Darbų priėmimo
dienos (neįskaitytinai);

1.1.11.Grafikas – Rangovo parengtas ir Užsakovui pateiktas
Darbų  vykdymo  tvarkaraštis,  kuriame  turi  būti  numatytas
Darbų  vykdymo  eiliškumas  ir  tarpusavio  priklausomybė,
laikantis Galutinio termino;

1.1.12. Įrenginiai  – produkcijos gamybos,  paslaugų teikimo,
energijos (elektros, dujų, šilumos) gamybos, vandens ėmimo,
ruošimo,  tiekimo ir  nuotekų valymo bei  kitos ūkinės veiklos
technologiniai  įrenginiai,  reikalingi  produkcijai,  energijai
gaminti,  transformuoti,  teikti  paslaugas ar  vykdyti  kitą  ūkinę
veiklą; 

1.1.13. Įstatymai –  Lietuvos  Respublikoje  galiojantys

įstatymai ir kiti teisės aktai, įskaitant Europos Sąjungos teisės
aktus, tarptautines sutartis ir Lietuvoje taikomą užsienio teisę;

1.1.14.Objektas –  statinys,  dėl  kurio  kapitalinio  remonto
Šalys sudaro Sutartį;

1.1.15.Papildomi darbai – darbai, prekės ar paslaugos arba
jų  kiekiai,  kurie  nenurodyti  Užsakovo  užduotyje  arba
Techniniame  darbo  projekte,  tačiau  yra  tiesiogiai  susiję  su
Darbais arba kitais Rangovo įsipareigojimais pagal Sutartį ir
kuriuos  būtina  papildomai  atlikti  dėl  Užsakovo  užduoties
reikalavimų arba Techninio darbo projekto sprendinių būtinų
pakeitimų  (tarp  jų  –  Darbų  apimčių  pakeitimo),  klaidų  ar
trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo.

1.1.16.Pažyma  apie  atliktų  darbų  vertę –  dokumentas,
kuriame  Rangovas  nurodo  Darbų,  atliktų  per  ataskaitinį
laikotarpį, taip pat atliktų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki
ataskaitinio  laikotarpio  pabaigos,  bendras  vertes  ir  kurio
pagrindu  Rangovas  prašo  Užsakovo  sumokėti  už  Darbus,
atliktus per ataskaitinį laikotarpį; 

1.1.17.Pelnas -  pelno procentinis dydis, kuris skaičiuojamas
nuo Išlaidų dydžio tais atvejais, kai Rangovas pagal Sutartį
įgyja teisę į Pelno atlyginimą, ir kuris įrašomas į Specialiąsias
sąlygas toks,  koks yra Rangovo pasiūlyme nurodytas pelno
procentinis dydis,  o jeigu nenurodytas  – tuomet taikomas 5
procentų dydis;

1.1.18.Pirkimas –  Užsakovo  atliktas  Darbų  įsigijimas,  dėl
kurio yra sudaroma Sutartis;

1.1.19.Pirkimo  dokumentai  –  Pirkimo  procedūrų  metu
Užsakovo pateikti  arba nurodyti  dokumentai  (kaip  apibrėžta
VPĮ  2  straipsnio  39  punkte,  įskaitant  Užsakovo  užduotį  ir
(arba)  Techninį  darbo  projektą,  pagal  kurių  sąlygas
Užsakovas  organizavo  ir  atliko  Pirkimo  procedūras  bei
pripažino Rangovą Pirkimo laimėtoju;

1.1.20.Pradinės  sutarties  vertė  –  Specialiosiose  sąlygose
nurodyta vertė  (be  PVM),  neatsižvelgiant  į  Sutarties
pakeitimus po jos sudarymo; 

1.1.21.Prekės – Statybos produktai,  Įrenginiai  ir  Priemonės
kartu,  arba  bet  kurie  iš  jų  atskirai,  priklausomai  nuo
konkrečios Sutarties sąlygos konteksto;

1.1.22.Priemonės  –  įrankiai,  prietaisai,  įranga,  pastoliai,
tvoros ir  kitokios techninės priemonės, statybiniai  įrenginiai,
mechanizmai  ir  transporto  priemonės  (statybinės  mašinos,
keltuvai, kranai ir pan.), statybos produktai, energijos ištekliai
ir vanduo bei visi kiti dalykai, reikalingi tam, kad galima būtų
vykdyti, užbaigti Statybos darbus ir ištaisyti visus jų defektus,
taip  pat  įgyvendinti  kitas  Rangovo  pareigas  pagal  Sutartį,
tačiau kurie  nėra skirti  sudaryti  Objekto sudėtinę dalį  ir  jos
nesudaro;

1.1.23.  Rangovas –  asmuo  arba  asmenys,  kurie
Specialiosiose sąlygose yra įvardyti kaip Rangovas, ir jų teisių
perėmėjai;

1.1.24.  Rangovo  dokumentai  –  duomenys,  brėžiniai,
skaičiavimai,  modeliai,  specifikacijos,  Darbo  projektas,
Statybos  darbų  technologijos  projektas,  statybos  taisyklės,
bandymų  vykdymo  aprašai,  bandymų  rezultatų  protokolai,
naudojimo  instrukcijos,  išpildomoji  dokumentacija,  kiti
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techninės  paskirties  dokumentai,  kurie  yra  reikalingi  Darbų
tinkamam  vykdymui  arba  kurie  patvirtina  Darbų  tinkamą
įvykdymą, taip  pat visi  leidimai,  sutikimai ir  kiti  dokumentai,
kurie  yra  būtini  Darbų  vykdymui  bei  Statybos  užbaigimui  ir
nepatenka  į  Užsakovo  dokumentų  sąvoką  (pvz.,  leidimai
eismo apribojimams,  leidimai  laikiniems prisijungimams prie
inžinerinių tinklų, leidimai laikinų statinių įrengimui, Statybos
produktų, Įrenginių ir Priemonių gabenimui ir kt.); 

1.1.25.Rangovo  pasiūlymas  –  tai  Rangovo  pagal  Pirkimo
dokumentų  reikalavimus  pateiktų  dokumentų  ir  duomenų
visuma,  pavadinta  „Tiekėjo  pasiūlymu“,  kuriuo  Rangovas
pasiūlė  Užsakovui  atlikti  Darbus  ir  įvykdyti  kitus
įsipareigojimus  pagal  Pirkimo  dokumentuose  nustatytas
sąlygas ir kurį Užsakovas priėmė bei jo pagrindu sudarė šią
Sutartį su Rangovu;

1.1.26.Rangovo  personalas –  Rangovo  atstovas,
Specialistai, kiti Rangovo ir Subrangovų darbuotojai, taip pat
kiti  Rangovo  arba  Subrangovų  pasitelkti  fiziniai  asmenys,
kurie tiesiogiai dalyvauja atliekant Darbus ir įgyvendinant kitas
Rangovo teises bei pareigas pagal Sutartį;

1.1.27.Specialiosios sąlygos – Sutarties dokumentas, kuris
vadinasi „Statybos rangos sutarties Specialiosios sąlygos“ ir
kuriame yra  nurodytos  konkrečios  Sutarties  sąlygos  (tokios
kaip  Pradinės  sutarties  vertė,  Rangovo  pasiūlymo  kaina,
Darbų terminai ir pan.) bei kiti konkretūs duomenys (tokie kaip
Šalys,  Objektas  ir  pan.),  išvardyti  priedai,  taip  pat  nurodyti
Bendrųjų sąlygų pakeitimai ir papildymai (jeigu tokie padaryti);

1.1.28.Specialistas  – Rangovo darbuotojas,  kurio profesine
kvalifikacija  ir  (arba)  patirtimi  rėmėsi  Rangovas  tam,  kad
atitiktų  Pirkimo  dokumentuose  nustatytus  kvalifikacijos
reikalavimus,  ir  (arba)  į  kurio  kvalifikaciją  atsižvelgė
Užsakovas, vertindamas Rangovo pasiūlymą;

1.1.29.Statybos darbai – statybos darbai,  atliekami  statant
(montuojant,  tiesiant)  naują,  rekonstruojant,  remontuojant  ar
griaunant esamą statinį, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal
Sutartį;

1.1.30.Statybos  produktai  –  statybos  produktai  arba  jų
komplektai,  kurie  gaminami  ir  patiekiami  į  rinką,  kad  būtų
nuolat įmontuoti į statinį arba jo dalis, ir kurių eksploatacinės
savybės  daro  poveikį  statinio  eksploatacinėms  savybėms,
susijusioms  su  esminiais  statinių  reikalavimais,  nustatytais
2011  m.  kovo  9  d.  Europos  Parlamento  ir  Tarybos
Reglamente (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos
statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos
direktyva  89/106/EEB  (Statybos  produktų  reglamentas),
įskaitant  įrenginius,  prietaisus,  įtaisus,  įrangą  ir  sistemas,
kuriuos naudojant vykdomi Statybos darbai ir kurie yra skirti
sudaryti  arba  sudaro  Objekto  sudėtinę  dalį  (išskyrus
Įrenginius ir Priemones);

1.1.31.Statybos  užbaigimas –  tai  kapitalinio  remonto
užbaigimo  procedūros,  vykdomos  pagal  Įstatymuose
numatytas  taisykles,  siekiant  įforminti  deklaraciją  apie
statybos užbaigimą;

1.1.32.Subjektas,  kurio  pajėgumais  remiasi  Rangovas  –
ūkio subjektas, kurio pajėgumais rėmėsi Rangovas tam, kad
atitiktų  Pirkimo  dokumentuose  nustatytus  kvalifikacijos
reikalavimus. Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas
ir kuris tiesiogiai prisideda prie Sutarties vykdymo (veikia kaip
subrangovas), tuo pačiu yra ir Subrangovas;

1.1.33.Subrangovas  –  asmuo, kurį  Rangovas  numato
pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, perduodamas jam dalį

Sutarties  vykdymo,  įskaitant  subrangovų  subrangovus.
Statybos  produktų  ir  Įrenginių  tiekėjai,  kurie  pagal  Sutartį
atlieka  Statybos  produktų  įrengimo  ar  Įrenginių  montavimo
darbus, taip pat yra Subrangovai pagal Sutartį;

1.1.34.Sulaikoma suma – Specialiosiose sąlygose nurodyto
dydžio  pinigų  suma,  kuri  yra  išskaičiuojama  iš  mokėjimų
Rangovui  pagal  Sutartį,  sulaikoma,  kaip  užtikrinimas,  kad
Rangovas tinkamai užbaigs Darbus, ir  sumokama Rangovui
įvykus visoms Galutinio atsiskaitymo sąlygoms (kaip apibrėžta
15.3.1 punkte);

1.1.35.Susitarimas  –  tai  dokumentas,  pavadintas
„Susitarimu“, kurį Šalys sudaro keisdamos Sutarties sąlygas;

1.1.36.Sutarties  kaina –  pagal  Sutartį  Rangovui  mokėtina
galutinė bendra suma;

1.1.37.Sutarties  sąlygos  –  Bendrosios  sąlygos  ir
Specialiosios sąlygos kartu;

1.1.38.Sutartis  –  Statybos  rangos  sutartis,  kurią  sudaro
Sutarties sąlygos, Specialiosiose sąlygose išvardyti priedai ir
Susitarimai; 

1.1.39.Statybos darbų technologijos projektas  - techninis
dokumentas, kuris nustato konkretaus statinio statybos, kaip
technologijos proceso, reikalavimus, nurodo statinio projekto
įgyvendinimo  būdus  bei  metodus  ir  numato  konkrečius
sprendinius bei priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir
sveikatą.

1.1.40.Šalis – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai,
priklausomai nuo konteksto;

1.1.41.Šalys – Užsakovas ir Rangovas kartu;

1.1.42.,  Užsakovas – asmuo, kuris Specialiosiose sąlygose
yra įvardytas kaip Užsakovas, ir jo teisių perėmėjai

1.1.43.Užsakovo  dokumentai  – Techninis  darbo  projektas
procedūrų,  leidimų,  sutikimų  ir  kiti  dokumentai,  išvardytieji
5.1.1,  5.1.2 ir  5.1.3 punktuose,  taip  pat  visa kita Užsakovo
turima  ir  Rangovui  pateikta  informacija  ir  dokumentai  apie
statybvietę ir Darbus;

1.1.44.Užsakovo  personalas  –  Užsakovo  atstovas,  kiti
Užsakovo  darbuotojai,  Techninės  priežiūros  rangovo,
Techninio darbo projekto vykdymo priežiūros rangovo (jeigu
Užsakovas  pasitelkia  tokius  rangovus)  bei  Projektuotojo
darbuotojai, taip pat kiti fiziniai asmenys, kuriuos Užsakovas
(tiesiogiai arba per kitus asmenis) pasitelkia Užsakovo teisių
bei pareigų pagal Sutartį įgyvendinimui bei kuriuos Užsakovas
raštu įvardija Rangovui kaip Užsakovo personalą;

1.1.45.Užsakovo  užduotis  –  dokumentas,  kuris  vadinasi
„Užsakovo  užduotis“  arba  “Techninė  specifikacija”,  kuriame
pateikta techninių ir kitų reikalavimų visuma ir kuris yra vienas
iš Pirkimo dokumentų ir Sutarties priedų. Jeigu prie Sutarties
kaip  priedas  Nr. 2  nėra  pridedama  Užsakovo  užduotis,
nuorodos  Sutartyje  į  Užsakovo  užduotį  reiškia  nuorodas  į
Techninį darbo projektą.

1.1.46.Valdžios  institucijos –  Europos  Sąjungos  valdžios
institucijos,  taip  pat  Lietuvos  Respublikos  valstybinės,
regioninės  ir  savivaldybių  valdžios  institucijos  (viešojo
administravimo  subjektai),  įskaitant,  be  kita  ko,  Europos
Sąjungos, Lietuvos Respublikos valstybinės, regioninės arba
savivaldybių  valdžios  institucijų  įgaliotuosius  valstybės
tarnautojus;  tuo  atveju,  kai  Sutartyje  yra  minimi  tretieji
asmenys, ši sąvoka apima ir Valdžios institucijas;
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1.1.47.VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;

1.1.48.Techninį  darbo  projektą  parengęs  Projektuotojas,
Projektuotojo  arba  Užsakovo  paskirtas  Techninio  darbo
projekto vykdymo priežiūrą organizuojantis  Techninio darbo
projekto  vykdymo  priežiūros  rangovas (jeigu  tokia
priežiūra yra privaloma Statybos darbams pagal Įstatymus ar
Užsakovo užduotį),  jo  paskirtas  Techninio darbo projekto
vykdymo priežiūros vadovas.

1.1.49. Statybos  darbų  techninę  priežiūrą  organizuojantis
Techninės  priežiūros  rangovas  (jeigu  tokia  priežiūra  yra
privaloma  Statybos  darbams  pagal  Įstatymus  ar  Užsakovo
užduotį), jo paskirtas Statybos darbų Techninis prižiūrėtojas
yra asmenys, įvardyti Specialiosiose sąlygose arba Užsakovo
rašytiniame pranešime Rangovui.

1.1.50.Kitų Sutartyje didžiąja raide rašomų sąvokų reikšmės
yra nurodytos Sutarties tekste.

1.1.51.Sutartyje  neapibrėžtos  sąvokos  suprantamos  ir
aiškinamos  taip,  kaip  jas  apibrėžia  Įstatymai,  galiojantys
Sutarties sudarymo metu.

1.2. Dokumentų viršenybė

1.2.1. Sutartį  sudarantys  dokumentai  turi  būti  suprantami
kaip paaiškinantys vienas kitą.  Bet kokio Sutartį  sudarančių
dokumentų  nuostatų  neatitikimo  ar  neaiškumo  atveju  toks
neatitikimas  ar  neaiškumas  išaiškinamas  dokumentus
aiškinant tokia eilės tvarka:

1.2.1.1. Specialiosios  sąlygos  turi  viršenybę  Bendrųjų
sąlygų  atžvilgiu;  Sutarties  sąlygos  turi  viršenybę  priedų
atžvilgiu,  išskyrus  tuos  atvejus,  kai  (i)  Bendrosios  sąlygos
nukreipia  į  Užsakovo  užduotį,  kuri  nustato  kitokią  taisyklę,
negu  nurodytoji  Bendrosiose  sąlygose,  –  tuomet  Užsakovo
užduotyje  nurodyta  taisyklė  turi  viršenybę  Bendrųjų  sąlygų
atžvilgiu, ir kai (ii) taikomas Statinio informacinio modeliavimo
(BIM) taikymo aprašas – tuomet  šis  aprašas turi  viršenybę
Sutarties sąlygų atžvilgiu; 

1.2.1.2. Specialiosiose  sąlygose  išvardyti  priedai,  priedų
sąraše esantys aukščiau, turi viršenybę virš žemiau esančių
priedų.

1.2.2. Tuo atveju, kai Šalių Susitarimu yra keičiama Sutarties
sąlyga arba priedas, naujai sutartoji Sutarties sąlyga ar naujai
sutartos priedo nuostatos turi viršenybę virš pakeistųjų.

1.2.3. Jeigu Šalys susitaria dėl Sutarties sąlygų arba priedo
papildymo nauja sąlyga, neatitikimo ar neaiškumo atveju tokia
sąlyga turi viršenybę atitinkamai virš kitų Sutarties sąlygų arba
kitų to priedo nuostatų.

1.2.4. Jeigu Šalys susitaria dėl naujo priedo, Šalys turi sutarti
dėl  naujojo  priedo  įtraukimo  į  priedų  sąrašą  vietos.  Jeigu
naujas priedas yra įterpiamas į  priedų sąrašą,  jam turi  būti
suteikiamas eilės numeris su viršutiniu indeksu, atsižvelgiant į
priedų  eiliškumą  (pvz.,  priedas  Nr. 101).  Tačiau  bet  kuriuo
atveju joks naujas priedas negali turėti viršenybės virš Pirkimo
dokumentų, Užsakovo užduoties ir Techninio darbo projekto.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas  įsipareigoja,  vadovaudamasis  Sutarties
sąlygomis,  savo  rizika  per  Darbų  terminus atlikti  ir  užbaigti
Darbus, perduoti atliktus Darbus Užsakovui ir pašalinti visus
jų defektus,  taip pat  įvykdyti  kitus Sutarties reikalavimus už
Užsakovo mokamą atlygį.

2.2. Šalys,  vykdydamos  Sutartį,  įsipareigoja  laikytis  visų

Sutarties  vykdymui  taikytinų  Įstatymų reikalavimų.  Šalis  turi
teisę  reikalauti,  kad  kita  Šalis  įvykdytų  visus  Įstatymų
reikalavimus,  taikomus  Sutarties  vykdymui.  Nė  viena  iš
Sutarties  sąlygų  nereiškia  ir  negali  būti  aiškinama  kaip
Užsakovo  atsisakymas  Įstatymuose  numatytų  ir  Sutartimi
nesureguliuotų užsakovo kitų teisių ir  garantijų,  susijusių su
netinkamu Darbų įvykdymu,  Darbų  terminų  praleidimu arba
nepriimtina  Darbų  ar  Objekto  kokybe,  arba  kaip  Rangovo
atsisakymas Įstatymuose numatytų ir Sutartimi nesureguliuotų
rangovo  kitų  teisių  ir  garantijų  dėl  atlyginimo  už  Darbus
gavimo,  Statybos  darbų  perdavimo  ar  Darbų  terminų
pratęsimo.

2.3. Rangovas privalo užtikrinti, kad Darbai būtų atliekami
rūpestingai,  profesionaliai,  sąžiningai,  protingai,  tinkamai,
laiku ir  kokybiškai,  laikantis  pagrįstų  Užsakovo nurodymų ir
nepažeidžiant Rangovo profesinių ir etikos standartų.

3. RANGOVAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI 
PASITELKTI ASMENYS

3.1. Kvalifikacija  ir  kiti  Rangovo  pasiūlymu  prisiimti
įsipareigojimai

3.1.1. Rangovas atsako už tai,  kad visu Sutarties vykdymo
laikotarpiu  Rangovas  būtų  kompetentingas,  patikimas  ir
pajėgus  įvykdyti  Sutarties  reikalavimus,  įskaitant  Subjektų,
kurių pajėgumais remiasi Rangovas, pajėgumus:

3.1.1.1. turėtų  teisę  verstis  ta  veikla,  kuri  yra  reikalinga
Sutarčiai įvykdyti;

3.1.1.2. atitiktų  techninio  ir  profesinio  pajėgumo
reikalavimus  bei  kitus  tiekėjų  kvalifikacijai  Pirkimo
dokumentuose  nustatytus  ir  Sutarties  tinkamam  vykdymui
būtinus reikalavimus;

3.1.1.3. laikytųsi  Rangovo  pasiūlyme  nurodytų
įsipareigojimų  ir  parametrų,  įskaitant  –  ekonominio
naudingumo kriterijų reikšmių ir parametrų;

3.1.1.4. užtikrintų  nustatytų  kokybės  vadybos  sistemos
standartų  laikymąsi,  jeigu  to  reikalaujama  Pirkimo
dokumentuose, ir turėtų tą patvirtinančius dokumentus;

3.1.1.5. Rangovas  viso  darbų  vykdymo  metu  turi  vykdyti
alkoholio  kontrolę  darbe  ir  suteikti  Užsakovui  prieigą  prie
alkoholio  kontrolės  darbe  sistemos  (jei  sistema
skaitmenizuota  ir  yra  galimybė  tokią  prieigą  pateikti)  arba
pildyti  alkoholio  kontrolės  žurnalą  kiekvienos  darbo  dienos
pradžioje.  Užsakovui  turi  būti  sudaryta  galimybė bet  kuriuo
metu susipažinti su alkoholio kontrolės sistemos informacija.
Nustačius,  kad  alkoholio  kontrolės  sistema  nevykdoma,
Rangovas privalo mokėti Specialiųjų sąlygų 11.3 papunktyje
numatytą  baudą.  Bauda  negali  būti  reikalaujama,  jei
vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo;

3.1.1.6. Netaikoma. 

3.1.2. Tuo  atveju,  kai  Rangovas  yra  jungtinės  veiklos
partneriai,  jie  Užsakovui  už  Sutarties  vykdymą  atsako
solidariai.  Jeigu  Subjektai,  kurių  pajėgumais  remiasi
Rangovas, yra prisiėmę solidarią atsakomybę su Rangovu dėl
atitikimo  finansinio  ir  ekonominio  pajėgumo  ar  kitiems
reikalavimams, už tokį atitikimą jie Užsakovui atsako solidariai
su Rangovu.

3.1.3. Rangovas taip pat atsako už tai, kad Rangovas, Sutartį
tiesiogiai vykdantys Subrangovai  ir  Specialistai atitiktų jiems
Įstatymų ir (arba) Pirkimo dokumentų ir Rangovo pasiūlyme
nustatytus  profesinės  kvalifikacijos  ir  kitus  reikalavimus  bei
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turėtų teisę verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami. 

3.1.4. Užsakovo prašymu Rangovas  privalo  nedelsiant,  bet
ne  vėliau  nei  per  5  darbo  dienas,  pateikti  Užsakovui
dokumentus, patvirtinančius, kad Rangovas, Subjektai,  kurių
pajėgumais  remiasi  Rangovas,  ir  kiti  Subrangovai  bei
Specialistai  atitinka jiems pagal  3.1.1 ir  (arba)  3.1.3 punktą
taikomus kvalifikacijos bei kitus reikalavimus. 

3.1.5. Jeigu paaiškėja, kad Rangovas arba Subjektas, kurio
pajėgumais  remiasi  Rangovas,  neatitinka  3.1.1 punkte
nustatytų  reikalavimų,  arba  Rangovas,  Subrangovai  ar
Specialistai  neatitinka  3.1.3 punkte  nustatytų  reikalavimų,
Rangovas  privalo  nedelsdamas  sustabdyti  Sutarties  dalies,
kuriai vykdyti Rangovas, Subjektas, kurio pajėgumais remiasi
Rangovas, Subrangovas ar Specialistas neatitinka nustatytų
reikalavimų, vykdymą iki  kol  bus pašalinti  tokie neatitikimai.
Rangovas privalo pašalinti tokius neatitikimus per protingą ne
ilgesnį  nei  30  dienų  terminą.  Visais  kitais  nei  3.1.7 punkte
numatytasis  atvejais  Rangovas,  nepašalinęs  šiame  punkte
minimų neatitikimų per 30 dienų nuo jų paaiškėjimo, privalo
sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytą baudą.
Ši  nuostata  nesuteikia  teisės  Rangovui  pakeisti  jungtinės
veiklos  partnerį  ar  Subjektą,  kurio  pajėgumais  remiasi
Rangovas. 

3.1.6. Jeigu  Rangovas  pažeidžia  3.1.5 punktą  daugiau  nei
tris kartus ir jam už kiekvieną pažeidimą yra pritaikyta bauda,
tai  laikoma  esminiu  Sutarties  pažeidimu.  Tokiu  atveju
Užsakovas  įgyja  teisę  vienašališkai  nutraukti  Sutartį  25
straipsnyje  „Sutarties  nutraukimas“  nustatyta  tvarka,  o
Rangovas  privalo  sumokėti  Užsakovui  Specialiosiose
sąlygose  nurodyto  dydžio  baudą,  išskyrus  3.1.7 punkte
numatytą  atvejį.  Į  baudos  sumą,  mokėtiną  Sutarties
nutraukimo atveju, įskaitoma bauda, Rangovo mokėtina pagal
3.1.5 punktą.

3.1.7. Jeigu  pasikeičia  Įstatymai,  susiję  su  teise  verstis  ta
veikla, kuri yra reikalinga Sutarčiai įvykdyti, arba su Sutarties
vykdymui  reikalingais  profesinės  kvalifikacijos  reikalavimais
Rangovui, Subjektams, kurių pajėgumais remiasi Rangovas,
Subrangovams, Specialistams ar kitam Rangovo personalui,
Rangovas atsako už tai, kad būtų nedelsiant įvykdyti Įstatymų
reikalavimai.  Jeigu  Rangovas  tinkamai  ir  laiku  įvykdo  tokių
Įstatymų  reikalavimus,  bet  dėl  to  vėluoja  Darbai  nesant
Rangovo kaltės, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat
trukme,  kiek  faktiškai  vėluoja  Darbai,  būtų  pratęsti  Darbų
terminai.  Jeigu  Rangovas,  Subrangovai  ar  Rangovo
personalas  patiria  Išlaidų  dėl  tokių  Įstatymų  reikalavimų
įvykdymo ar dėl Darbų vėlavimo, Užsakovas nekompensuoja
tokių Išlaidų.

3.2. Subrangovų pasitelkimas ir keitimas

3.2.1. Rangovas turi  teisę pasitelkti  Subrangovus atlikti  bet
kurią  Darbų  dalį,  išskyrus  išimtis,  nurodytas  Užsakovo
užduotyje  ir  (arba)  kituose  Pirkimo  dokumentuose  (jeigu
nurodyta). 

3.2.2. Su Rangovo pasiūlymu pateiktas Subrangovų sąrašas
yra sudėtinė Sutarties dalis ir gali būti keičiamas tik šiame 3.2
punkte  žemiau  nustatyta  tvarka.  Tik  galiojančiame
Subrangovų  sąraše  įrašyti  Subrangovai  gali  būti
Subrangovais pagal Sutartį ir tik tokių Subrangovų darbuotojai
yra  priskiriami  Rangovo  personalui  pagal  Sutartį  bei  gali
patekti į statybvietę.  

3.2.3. Tuo  atveju,  kai  Įstatymai  nedraudžia  asmeniui  tapti
Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais,  Rangovas turi  teisę

įtraukti  tokį  savo  ar  Subrangovo  pasirinktą  Subrangovą  į
Subrangovų sąrašą. Rangovas turi teisę pakeisti Subrangovą
kitu  Subrangovu bet  kuriuo  metu  ir  nepriklausomai  nuo to,
kokios aplinkybės nulėmė būtinybę pakeisti tokį Subrangovą,
išskyrus  3.4 punkte  aprašytus  atvejus,  kai  keičiamas
Subjektas,  kurio  pajėgumais  remiasi  Rangovas.  Rangovas,
norėdamas įtraukti  asmenį  į  Subrangovų sąrašą,  Užsakovo
prašymu  taip  pat  privalo  pateikti  Užsakovui  dokumentus,
įrodančius tokio asmens atitiktį jam taikomiems reikalavimams
pagal 3.1.3 punktą.

3.2.4. Rangovas  įsipareigoja  pranešti  Užsakovui  Sutarties
sudarymo metu žinomų Subrangovų vardus ir pavardes arba
pavadinimus, juridinių asmenų kodus, kontaktinius duomenis
ir jų atstovus, taip pat kiekvienam Subrangovui perduodamų
atlikti  Darbų tikslų aprašymą,  nurodydamas šiuos duomenis
Subrangovų  sąraše,  kurį  Rangovas  privalo  parengti  pagal
priede Nr. 8 pateiktą  formą ir  pateikti  Užsakovui  nedelsiant,
bet ne vėliau nei per 10 darbo dienų po Sutarties įsigaliojimo. 

3.2.5. Rangovas  privalo  nedelsdamas  informuoti  Užsakovą
apie Subrangovų sąrašo pakeitimus visu Sutarties vykdymo
metu, kaskart pateikdamas atnaujintą Subrangovų sąrašą su
paryškintais pakeitimais.  

3.2.6. Užsakovas  privalo  įvertinti  Subrangovų  sąrašo
pakeitimus ir Užsakovo prašymu pateiktus dokumentus per 5
darbo dienas nuo jų gavimo. Tik po to, kai Užsakovas pritaria
asmens įtraukimui į  Subrangovų sąrašą, toks asmuo tampa
Subrangovu  ir  įsigalioja  atitinkamas  Subrangovų  sąrašo
pakeitimas.  Toks  Užsakovo  pritarimas  nemažina  Rangovo
atsakomybės  už  Subrangovą.  Tuo  atveju,  jeigu  Užsakovas
per  šiame  punkte  nustatytą  terminą  neišsiunčia  pranešimo
Rangovui,  laikoma,  kad  Užsakovas  pritarė  Subrangovo
įtraukimui į Subrangovų sąrašą ir Sutartis laikoma atitinkamai
pakeista. 

3.2.7. Rangovas privalo užtikrinti, kad Subrangovai, įtraukti į
Subrangovų sąrašą, patys vykdytų jiems priskirtą Darbų dalį,
nurodytą Subrangovų sąraše.

3.2.8. Jeigu  paaiškėja,  kad  vykdant  Sutartį  dalyvauja
Subrangovas, kuris (a) buvo pasitelktas pažeidžiant Sutartyje
nustatytą  tvarką,  (b)  neatitinka  jam  taikomų  Pirkimo
dokumentuose nustatytų reikalavimų arba (c) yra Subjektas,
kurio pajėgumais remiasi Rangovas, ir vykdo kitokius Darbus,
negu  jam  priskirta  Subrangovų  sąraše,  Rangovas  privalo
nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 1 darbo dieną, nušalinti
tokį  Subrangovą  nuo  Sutarties  vykdymo  ir  pašalinti  iš
statybvietės,  o  to  nepadaręs  Rangovas  privalo  sumokėti
Užsakovui  Specialiosiose  sąlygose  nurodytą  baudą.  Jeigu
Rangovas pažeidžia šį punktą daugiau nei tris kartus ir jam už
kiekvieną pažeidimą yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu
Sutarties  pažeidimu,  dėl  kurio  Užsakovas  įgyja  teisę
vienašališkai  nutraukti  Sutartį  25  straipsnyje  „Sutarties
nutraukimas“ nustatyta tvarka. 

3.2.9. Rangovas  privalo  Objekto  (Dalies)  Darbų  perdavimo
Užsakovui  metu pateikti  jam atnaujintą  galutinį  Subrangovų
sąrašą.

3.3. Susitarimai  dėl  tiesioginio  atsiskaitymo  su
Subrangovais

3.3.1. Subrangovai  turi  teisę  pasinaudoti  tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, raštu pateikdami prašymą Užsakovui.
Tuo  tikslu  Užsakovas  privalo  ne  vėliau  kaip  per  3  darbo
dienas  nuo  Subrangovų  sąrašo  arba  pakeisto  Subrangovų
sąrašo  gavimo  informuoti  Subrangovus,  nurodytus
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Subrangovų  sąraše,  apie  tokią  tiesioginio  atsiskaitymo
galimybę  pagal  trišalio  susitarimo  su  Subrangovu  sąlygas,
pateiktas  priede  Nr. 13,  ir  pateikti  Subrangovams  priedą
Nr. 13. 

3.3.2. Tuo atveju, kai Subrangovas išreiškia norą pasinaudoti
tiesioginio  atsiskaitymo  galimybe,  Užsakovas  ir  Rangovas
privalo sudaryti su Subrangovu trišalį susitarimą pagal priede
Nr. 13 pateiktą trišalio susitarimo su Subrangovu formą.

3.4. Rangovo,  jungtinės veiklos partnerio  ir  Subjekto,
kurio pajėgumais remiasi Rangovas, pakeitimas

3.4.1. Jeigu  jungtinės  veiklos  partneris  ar  Subjektas,  kurio
pajėgumais remiasi  Rangovas,  nepateikia  pagrįstų  įrodymų,
kad sugebės tinkamai  įvykdyti  jam tenkančią Sutarties dalį,
Rangovas  turi  teisę  pakeisti  jungtinės  veiklos  partnerį  ar
Subjektą,  kurio  pajėgumas  remiasi,  kitu  asmeniu  kiekvienu
atveju,  kai  jungtinės  veiklos  partnerio  ar  Subjekto,  kurio
pajėgumais remiasi Rangovas, atžvilgiu egzistuoja kuri nors
žemiau išvardinta aplinkybė: 

3.4.1.1. jam yra iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla;

3.4.1.2. jam  yra  inicijuotos  ar  pradėtos  likvidavimo
procedūros;

3.4.1.3. jo turtą valdo teismas ar bankroto administratorius;

3.4.1.4. jo veikla yra sustabdyta ar apribota; arba 

3.4.1.5. jo  padėtis  pagal  šalies,  kurioje  jis  registruotas,
teisės aktus yra tokia pati ar panaši, kaip nurodyta aukščiau
šiame 3.4.1 punkte;

3.4.1.6. jis  su  kreditoriais  yra  sudaręs  taikos  sutartį
(jungtinės  veiklos  partnerio  ar  Subjekto,  kurio  pajėgumais
remiasi Rangovas, ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą,
kai jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajėgumais
remiasi  Rangovas,  prisiima  tam  tikrus  įsipareigojimus,  o
kreditoriai  sutinka savo  reikalavimus atidėti,  sumažinti  ar  jų
atsisakyti).

3.4.2. Jeigu  jungtinės  veiklos  partneris  ar  Subjektas,  kurio
pajėgumais  remiasi  Rangovas,  yra  keičiamas  egzistuojant
šioje  Sutartyje  ar  Pirkimo  dokumentuose  nustatytoms
būtinosioms sąlygoms, Rangovas turi teisę pakeisti jungtinės
veiklos  partnerį  ar  Subjektą,  kurio  pajėgumais  remiasi
Rangovas,  kitu  asmeniu,  kuris  atitinka  visus  jam  pagal
Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus, jeigu Užsakovas
su tuo sutinka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 24
straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“  nustatyta  tvarka.  Toks
asmens  pakeitimas  negali  lemti  kitų  esminių  Sutarties
pakeitimų  ir  taip  negali  būti  siekiama  išvengti  VPĮ  arba  PĮ
taikymo.

3.4.3. Jeigu Rangovas, Rangovo jungtinės veiklos partneris
arba  Subjektas,  kurio  pajėgumais  remiasi  Rangovas,  yra
reorganizuojamas (įskaitant jungimą ar skaidymą), atskiriama
dalis  asmens  arba  jis  pertvarkomas,  Rangovas  turi  teisę
pakeisti  jungtinės  veiklos  partnerį  ar  Subjektą,  kurio
pajėgumais remiasi Rangovas, jo teisių ir pareigų perėmėju
arba  pats  Rangovas  gali  būti  pakeistas  jo  teisių  ir  pareigų
perėmėju, jeigu toks teisių ir pareigų perėmėjas atitinka visus
jam pagal  Pirkimo dokumentus  taikomus reikalavimus.  Tuo
tikslu  Šalys  privalo  sudaryti  Susitarimą  24  straipsnyje
„Sutarties  pakeitimai“  nustatyta  tvarka.  Toks  asmens
pakeitimas negali lemti kitų esminių Sutarties pakeitimų ir taip
negali būti siekiama išvengti VPĮ arba PĮ taikymo. 

3.5. Specialistai

3.5.1. Jeigu  Rangovas  pasitelkia  Specialistus  Sutarties
vykdymui,  Rangovas  privalo  nurodyti  visus  Specialistus
Specialistų  sąraše,  kuris  yra  pateikiamas  priede  Nr. 8  ir
kuriame nurodomos Specialistų funkcijos atliekant Darbus, jų
vardai,  pavardės,  mobilaus  telefono  numeris,  elektroninio
pašto  adresas  (jeigu  šie  kontaktiniai  duomenys  yra  būtini
Užsakovui Sutarties vykdymo tikslais), darbdavio pavadinimas
ir kodas, Darbų, kuriems vykdyti  pasitelkiamas Specialistas,
aprašymas.  Toks  Specialistų  sąrašas  pridedamas  prie
Sutarties jos sudarymo metu.

3.5.2. Rangovas  privalo  nedelsdamas  informuoti  Užsakovą
apie Specialistų sąraše pateiktos informacijos apie Specialistų
pavardžių (kai asmuo pakeičia savo pavardę), mob. telefono
numerio,  el.  pašto  adreso,  darbdavio  pavadinimo  ir  kodo
pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas
atnaujintą Specialistų sąrašą su paryškintais pakeitimais. 

3.5.3. Tik Specialistų  sąraše įrašyti  Specialistai  gali  vykdyti
tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus ir
yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartį. 

3.5.4. Rangovas privalo užtikrinti,  kad Specialistai,  įtraukti  į
Specialistų  sąrašą,  patys  tiesiogiai  vykdytų  tokiems
Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus.

3.5.5. Rangovas  privalo  pakeisti  priede  Nr. 8  nurodytą
Specialistą arba paskirti pavaduojantį Specialistą, kai:

3.5.5.1. Specialistas  neatitinka  jam  pagal  Pirkimo
dokumentus  ir  Įstatymus  arba  Rangovo  pasiūlymą  taikomų
kvalifikacijos arba kitų reikalavimų (jeigu tokie yra nustatyti);

3.5.5.2. Specialistas  negali  vykdyti  savo  funkcijų  dėl
pasibaigusių  darbo  santykių  su  Rangovu,  dėl  atostogų,
laikinojo nedarbingumo ar kitų priežasčių.

3.5.6. Tuo  atveju,  kai  Rangovas  nori  arba  privalo  pakeisti
Specialistą  arba  paskirti  laikinai  pavaduojantį  Specialistą,
Rangovas  privalo  iš  anksto  apie tai  informuoti  Užsakovą ir
kartu  pateikti  Užsakovui  dokumentus,  patvirtinančius  tokio
asmens kvalifikaciją, jo atitiktį Pirkimo dokumentų bei Įstatymų
reikalavimams  bei  Rangovo  pasiūlymui,  kontaktinius
duomenis:  vardą,  pavardę,  el.  pašto  adresą  ir  mobilaus
telefono numerį, taip pat darbdavio pavadinimą ir kodą (jeigu
šie  kontaktiniai  duomenys  yra  būtini  Užsakovui  Sutarties
vykdymo tikslais). 

3.5.7. Užsakovas privalo  įvertinti  gautus dokumentus per  2
darbo dienas nuo jų gavimo. Tik po to, kai Užsakovas įsitikina,
kad  asmuo  atitinka  jam  taikomus  reikalavimus,  ir  apie  tai
informuoja  Rangovą,  toks  asmuo  gali  tapti  Specialistu  ir
Rangovas gali jį įtraukti į Specialistų sąrašą. Toks Užsakovo
pranešimas nemažina Rangovo atsakomybės už Specialistą.
Jeigu  Užsakovas  per  šiame  punkte  nustatytą  terminą
neišsiunčia  pranešimo  Rangovui,  laikoma,  kad  Užsakovas
pritarė Specialisto įtraukimui į Specialistų sąrašą. 

3.5.8. Po to, kai Užsakovas pritaria dėl Specialisto įtraukimo į
Specialistų  sąrašą,  Rangovas  privalo  atnaujinti  Specialistų
sąrašą  ir  pateikti  jį  Užsakovui.  Toks  Specialistų  sąrašo
pakeitimas nelaikomas tokiu Sutarties pakeitimu, dėl kurio turi
būti sudaromas Susitarimas. 

3.5.9. Tuo  atveju,  kai  netikėtai  paaiškėja,  kad  Specialistas
negali  vykdyti  savo  pareigų  (dėl  ligos,  traumos  ar  kitų
nenumatytų  priežasčių),  Rangovas  privalo  nedelsdamas
paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti tokio Specialisto funkcijas
ir  pranešti  apie  tai  Užsakovui.  Taip  pat  Rangovas  privalo,
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vadovaudamasis  3.5.6 punktu,  nedelsdamas  pateikti
Užsakovui  naujo  Specialisto  kandidatūrą,  kuri  atitiktų  jam
Pirkimo  dokumentuose  bei  Įstatymuose  nustatytus
reikalavimus  ir  Rangovo  pasiūlymą,  ir  gauti  Užsakovo
pritarimą 3.5.7 punkte nustatyta tvarka.

3.6. Vadovavimas Darbams

3.6.1. Visu  laikotarpiu  nuo  Sutarties  įsigaliojimo  dienos  iki
Darbų  pabaigos,  taip  pat  vėliau  tol,  kol  to  reikia  Rangovo
įsipareigojimų įvykdymui, Rangovas privalo užtikrinti reikiamą
vadovavimą Darbams. Tokio vadovavimo tikslai yra planuoti,
organizuoti,  valdyti,  koordinuoti,  prižiūrėti  ir  tikrinti  Darbų
atlikimą. 

3.6.2. Rangovas  atsako  už  tai,  kad  Darbams  vadovautų
pakankamas skaičius asmenų, gerai mokančių lietuvių kalbą
ir išmanančių atliekamus Darbus (įskaitant jų atlikimo būdus ir
metodus,  galimus  pavojus  ir  būdus  užkirsti  kelią
nelaimingiems  atsitikimams)  tam,  kad  Darbai  būtų  įvykdyti
tinkamai  ir  saugiai.  Tuo  atveju,  kai  Darbams  vadovauja
lietuvių kalbos gerai nemokantys asmenys, Rangovas privalo
užtikrinti nuolatinį kvalifikuotų vertėjų dalyvavimą.

3.6.3. Tuo  atveju,  kai  Rangovas  pasitelkia  Specialistus
vadovavimo funkcijoms atlikti, Rangovas privalo užtikrinti, kad
tokie  Specialistai  patys  asmeniškai  atliktų  atitinkamas
vadovavimo funkcijas atliekant Darbus. 

4. ŠALIŲ BENDRADARBIAVIMAS

4.1. Šalių bendradarbiavimo pareiga

4.1.1. Vykdydamos  Sutartį,  Šalys  privalo  maksimaliai
bendradarbiauti  ir  operatyviai  keistis  informacija,  taip  pat
pateikti viena kitai operatyvius rašytinius pranešimus apie tai,
kad atsirado ar egzistuoja bet koks įvykis, sąlyga ar aplinkybė,
kuri gali paveikti Sutartį ar lemti jos pažeidimą. 

4.1.2. Užsakovas  atsako  už  tai,  kad  Projektuotojas,
Techninio 

4.1.3. projekto  vykdymo  priežiūros  rangovas,  Techninės
priežiūros  rangovas  bei  Užsakovo  personalas
bendradarbiautų su Rangovo personalu. 

4.1.4. Rangovas atsako už tai, kad Subrangovai, Subjektai,
kurių pajėgumais remiasi  Rangovas, ir  Rangovo personalas
bendradarbiautų su Užsakovo personalu. 

4.1.5. Tais  atvejais,  kai  Rangovas  ar  Rangovo  personalas
pagal  Įstatymus  arba  Sutartį  turi  kreiptis  į  Projektuotoją,
Techninio  darbo  projekto  vadovą,  Techninio  vykdymo
priežiūros vadovą ar Techninį prižiūrėtoją, Rangovas privalo
kreiptis  į  šiuos  asmenis  tiesiogiai,  kartu  informuodamas
Užsakovą apie tai.

4.1.6. Tais  atvejais,  kai  pagal  Įstatymus  arba  Užsakovo
užduotį privalo būti, bet nėra paskirtas Techninis prižiūrėtojas,
jo funkcijas privalo atlikti Užsakovas, jeigu tai neprieštarauja
Įstatymams. Tais atvejais, kai pagal Įstatymus arba Užsakovo
užduotį  privalo  būti,  bet  nėra  paskirtas  Techninio  darbo
projekto  vykdymo  priežiūros  vadovas  arba  Techninis
prižiūrėtojas ir dėl to nevykdomos jų funkcijos, Rangovas įgyja
teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dėl šios priežasties
faktiškai  vėluoja  Darbai,  būtų  pratęsti  Darbų  terminai.  Tuo
tikslu  Šalys  privalo  sudaryti  Susitarimą  24  straipsnyje
„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų
terminų pratęsimą.

4.1.7. Rangovas  įsipareigoja  užtikrinti,  kad  Rangovo
personalas  Užsakovo  prašymu  dalyvautų  diskusijose  su

Užsakovo personalu  projektavimo,  projektinių  sprendinių,  jų
klaidų,  defektų  taisymo,  projektinių  sprendinių  įgyvendinimo
klausimais,  taip  pat  Darbų  ar  Objekto  defektų  šalinimo
klausimais iki Garantinių terminų pabaigos.

4.1.8. Užsakovas  įsipareigoja  užtikrinti,  kad  Užsakovo
personalas  Rangovo  prašymu  dalyvautų  diskusijose  su
Rangovo  personalu  projektavimo,  projektinių  sprendinių,  jų
klaidų,  defektų  taisymo,  projektinių  sprendinių  įgyvendinimo
klausimais,  taip  pat  Darbų  ar  Objekto  defektų  šalinimo
klausimais iki Garantinių terminų pabaigos.

4.1.9. Jeigu  Rangovas  susiduria  su  Sutarties  vykdymo
kliūtimis, jis turi nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo
dienas, įspėti Užsakovą apie tokias kliūtis ir imtis visų nuo jo
priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Jeigu
Rangovas nėra atsakingas dėl tokių kliūčių atsiradimo arba už
jų  pašalinimą,  Šalys  privalo  24  straipsnyje  „Sutarties
pakeitimai“  nustatyta  tvarka  sudaryti  Susitarimą,  kuriuo  turi
būti  pratęsti  Darbų  terminai  tiek,  kiek  dėl  kliūčių  šalinimo
faktiškai vėluos Darbai. 

4.1.10.Jeigu  Rangovas  vėluoja  informuoti  Užsakovą  apie
Sutarties vykdymo kliūtis, Rangovas praranda teisę reikalauti
pratęsti Darbų terminus ir atlyginti Rangovo Išlaidas bei Pelną
už Rangovo vėlavimo informuoti Užsakovą laikotarpį.

4.2. Šalių atstovai

4.2.1. Kiekviena  iš  Šalių  Sutarties  sudarymo  metu  privalo
paskirti  savo  atstovą,  atsakingą  už  Sutarties  vykdymą,  ir
nurodyti jo kontaktinius duomenis Specialiosiose sąlygose. 

5. DARBŲ DOKUMENTAI

5.1. Užsakovo dokumentai

5.1.1. Užsakovas  atsako  už  tai,  kad  iki  Sutarties  vykdymo
pradžios būtų:

5.1.1.1. atliktos visos pagal Įstatymus reikalingos teritorijų
planavimo,  strateginio  pasekmių  aplinkai  vertinimo,
planuojamos  ūkinės  veiklos  poveikio  aplinkai  vertinimo,
poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimo  ir  kitos  pagal
Įstatymus  būtinos  atlikti  procedūros,  kurių  atlikimas  yra
priskirtas Užsakovo atsakomybei ir kurios yra reikalingos tam,
kad būtų galima įvykdyti Sutartį;

5.1.1.2. tinkamai suformuotas atitinkamos paskirties žemės
sklypas (sklypai), kuriame yra statybvietė, ir Užsakovas būtų
įgijęs reikiamas teises į jį bei į gretimas teritorijas, kurių reikia
Statybos  darbų  vykdymui  pagal  Užsakovo užduotį  ir  (arba)
Techninį darbo projektą;

5.1.1.3. gauti visi reikiami pagal Įstatymus žemės ir statinių
savininkų ir naudotojų sutikimai, reikalingi Sutarties vykdymui;

5.1.1.4. nustatytos  visos  reikiamos  specialiosios  žemės
naudojimo sąlygos, reikalingos Sutarties vykdymui;

5.1.1.5. atlikti  visi  Sutarties  vykdymui  reikalingi  žemės  ir
statinių  statybiniai  tyrimai  bei  kultūros  paveldo  tyrimai
(išskyrus  atvejus,  kai  Techniniame  darbo  projekte  arba
Užsakovo užduotyje yra nurodyta Rangovui atlikti papildomus
tyrimus);

5.1.1.6. tinkamai  parengtas  Techninis  darbo  projektas  ir
atlikta  jo  ekspertizė  (jeigu  ji  yra  privaloma  pagal  Įstatymus
arba Užsakovo sprendimą);

5.1.1.7. išspręsti  visi  savivaldybės  infrastruktūros  plėtros
klausimai, reikalingi Sutarties vykdymui;
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5.1.1.8. gautos  prisijungimo sąlygos  ir  statybą  leidžiantys
dokumentai, reikalingi Sutarties vykdymui (o tais atvejais, kai
statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomas, tačiau pagal
Įstatymus yra privalomi trečiųjų asmenų rašytiniai sutikimai –
gauti tokie sutikimai).

5.1.2. Užsakovas atsako už tai, kad Sutarties vykdymo metu
būtų  atliktos  papildomos  ar  pakartotinės  procedūros,
išvardytos  5.1.1 punkte,  arba  būtų  gauti  papildomi  ar  nauji
sutikimai, leidimai ar kiti  dokumentai,  išvardyti  5.1.1 punkte,
jeigu tai privaloma pagal Įstatymus. 

5.1.3. Užsakovas  taip  pat  atsako  už  tai,  kad  Sutarties
vykdymo  metu  būtų  gauti  dokumentai,  kurie  yra  nurodyti
Užsakovo  užduotyje,  Techniniame  darbo  projekte  arba
Įstatymuose  kaip  dokumentai,  už  kurių  gavimą  atsako
Užsakovas, išskyrus 5.1.4 punkte numatytą atvejį. 

5.1.4. Jeigu  Įstatymai  nustato  Užsakovo  pareigą  gauti
konkretų  dokumentą  arba  atlikti  konkrečią  procedūrą,  bet
Pirkimo  dokumentuose,  Užsakovo  užduotyje  arba
Techniniame darbo projekte yra nurodyta, kad tokį dokumentą
privalo gauti arba procedūrą privalo atlikti Rangovas, tuomet
už  tokio  dokumento  gavimą  ar  procedūros  atlikimą  atsako
Rangovas  ir  toks  dokumentas  ar  tokios  procedūros
dokumentai yra priskiriami Rangovo dokumentams.

5.1.5. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutarties
vykdymui  yra  reikalingas  konkretus  Užsakovo  dokumentas,
Rangovas  privalo  nedelsdamas,  bet  ne  vėliau  negu  per  2
darbo dienas, apie tai informuoti Užsakovą ir nurodyti protingą
terminą,  per  kurį  Užsakovas  turėtų  gauti  ir  pateikti  tokį
Užsakovo  dokumentą,  nurodyti  dokumento  pobūdį,  tikslą,
kuriam yra reikalingas tas dokumentas, ir jo reikšmę Sutarties
vykdymui. Rangovas taip pat privalo per kitas 3 darbo dienas
pateikti  motyvuotus  paaiškinimus  Užsakovui  apie  tai,  kokią
įtaką Darbų terminams daro tai,  jog trūksta tokio Užsakovo
dokumento.

5.1.6. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog nėra gautas kuris nors
Užsakovo dokumentas,  Rangovas įgyja teisę reikalauti,  kad
tokia pat trukme, kiek faktiškai  vėluoja Darbai, būtų pratęsti
Darbų terminai. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 24
straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“  nustatyta  tvarka  ir  jame
numatyti Darbų terminų pratęsimą.

5.1.7. Jeigu  Rangovas  vėluoja  informuoti  Užsakovą  apie
Darbų vykdymui reikalingą Užsakovo dokumentą, Rangovas
praranda teisę reikalauti  pratęsti  Darbų  terminus  ir  atlyginti
Rangovo Išlaidas bei Pelną už Rangovo vėlavimo informuoti
Užsakovą laikotarpį.

5.2. Rangovo dokumentai

5.2.1. Rangovas  privalo  parengti  ir  gauti  visus  Rangovo
dokumentus. 

5.2.2. Visi  Rangovo  dokumentai  turi  būti  parengti  lietuvių
kalba, nebent Užsakovo užduotyje yra nurodyta kitaip.

5.2.3. Rangovas  privalo  parengti  ir  su  Užsakovu  suderinti
Rangovo dokumentą, kuris yra reikalingas Darbų atlikimui, iki
Darbų,  kurie  turi  būti  atliekami  vadovaujantis  tuo  Rangovo
dokumentu,  pradžios,  numatytos  Grafike.  Rangovas  negali
vykdyti Darbų neturėdamas su Užsakovu suderinto Rangovo
dokumento, kuriuo vadovaujantis turi būti vykdomi tie Darbai.
Už  kiekvieną  uždelstą  dieną  pateikti  Rangovo  dokumentą,
Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiųjų sąlygų 11.5
p.  nurodyto  dydžio  baudą.  Jeigu  Rangovas  pažeidžia  šį
punktą daugiau nei du kartus ir jam už kiekvieną pažeidimą

yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu,
dėl kurio Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį
25 straipsnyje „Sutarties nutraukimas“ nustatyta tvarka.

5.2.4. Jeigu  yra  reikalinga  Rangovo dokumentų  ekspertizė,
kurią  pagal  Įstatymus  arba  Užsakovo  užduotį  privalo
organizuoti Užsakovas, Užsakovas įsipareigoja suorganizuoti
ekspertizę  ir  pateikti  Rangovui  ekspertizės  išvadas  per
Užsakovo užduotyje nustatytą terminą, skaičiuojamą nuo visų
tinkamai parengtų Rangovo dokumentų, kurių ekspertizė turi
būti atlikta, gavimo. 

5.2.5. Jeigu  Darbai  vėluoja  dėl  to,  jog  Užsakovas  vėluoja
pateikti  Rangovui  Rangovo dokumento ekspertizės išvadas,
Rangovas  įgyja  teisę  reikalauti,  kad  tokia  pat  trukme,  kiek
faktiškai  vėluoja  Darbai,  būtų  pratęsti  Darbų  terminai.  Tuo
tikslu  Šalys  privalo  sudaryti  Susitarimą  24  straipsnyje
„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų
terminų pratęsimą. 

5.2.6. Jeigu  atlikus  Rangovo  dokumento  ekspertizę
nustatoma,  kad  tą  dokumentą  būtina  pataisyti  pagal
ekspertizės akto pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizės
rangovui, Rangovas privalo atlyginti Užsakovo išlaidas tokiai
pakartotinei  ekspertizei  per 15 dienų po Užsakovo rašytinio
pareikalavimo. Pakartotinės ekspertizės vykdymas nesuteikia
Rangovui  teisės  į  Darbų  terminų  pratęsimą,  išskyrus,  jeigu
Užsakovas  vėluoja  pateikti  Rangovui  Rangovo  dokumento
pakartotinės  ekspertizės  išvadas  per  Užsakovo  užduotyje
nurodytą pakartotinės ekspertizės terminą. Pastaruoju atveju
Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dėl
Užsakovo  vėlavimo  pateikti  Rangovui  pakartotinės
ekspertizės  išvadas  faktiškai  vėluoja  Darbai,  būtų  pratęsti
Darbų  terminai,  tačiau  Rangovas  neturi  teisės  reikalauti
Užsakovo  atlyginti  Rangovui  Išlaidas  bei  Pelną  už  Darbų
terminų pratęsimo laikotarpį. 

5.2.7. Rangovas privalo saugoti visus Rangovo dokumentus
iki tol, kol juos perduoda Užsakovui. 

5.2.8. Rangovas,  praradęs  Rangovo  dokumentus,  privalo
juos  atkurti,  taip  pat  atlikti  statinių  tyrimus  bei  atidengti
paslėptus  Statybos  darbus,  jei  to  reikia,  siekiant  atkurti
prarastus dokumentus. 

5.2.9. Rangovas  privalo  Užsakovo  reikalavimu  ir  per
Užsakovo  nurodytą  terminą  parodyti  Rangovo  turimus
Rangovo  dokumentus  Užsakovo  personalui  arba  Valdžios
institucijoms. 

5.2.10.Jeigu  Sutartis  pasibaigia  anksčiau,  negu  Rangovas
perduoda  Užsakovui  parengtus  ir  užbaigtus  Rangovo
dokumentus,  Rangovas  privalo  perduoti  Užsakovui  visus
Rangovo  dokumentus,  įskaitant  Užsakovo  prašomus
nebaigtus Rangovo dokumentus, kuriuos Užsakovas turi teisę
savo nuožiūra pabaigti rengti, keisti ir kitaip naudoti. 

5.3. Statinio informacinis modeliavimas

5.3.1. Jeigu Sutartyje yra nurodyta, jog Rangovas turi pareigą
taikyti statinio informacinį modeliavimą, tuomet Šalys privalo
vadovautis  Statinio  informacinio  modeliavimo (BIM)  taikymo
aprašu. Apie  tai  pažymima  Specialiosiose  sąlygose
(netaikoma).

5.4. Naudojimo instrukcijos

5.4.1. Jeigu Rangovas pagal Užsakovo užduotį arba Techninį
darbo projektą turi  parengti  ir  pateikti  Užsakovui  naudojimo
instrukcijas, Rangovas privalo parengti naudojimo instrukcijas
pagal  Užsakovo  užduoties  ir  Įstatymų  reikalavimus.
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Naudojimo  instrukcijos  turi  būti  aiškios  ir  detalios,  kad
Užsakovas, vadovaudamasis jomis, galėtų tinkamai naudoti,
prižiūrėti,  remontuoti  Statybos darbų rezultatus ir  Įrenginius,
taip pat esant reikalui išardyti ir iš naujo surinkti, suderinti ir
paleisti Įrenginius.

5.4.2. Rangovas  privalo  perduoti  Užsakovui  naudojimo
instrukcijas  Darbų  perdavimo  momentu,  vadovaudamasis
7.2.2. punktu. Tuo atveju, kai pagal Sutartį turi būti vykdomi
mokymai  ir  (arba)  atliekami  bandymai,  Rangovas  privalo
perduoti  Užsakovui  naudojimo  instrukcijas  prieš  tokius
mokymus  ir  (arba)  bandymus,  o  po  mokymų  ir  (arba)
bandymų  patikslinti  ir  papildyti  naudojimo  instrukcijas,
atsižvelgdamas į mokymų ir (arba) bandymų eigą ir rezultatus.

5.5. Klaidos Darbų dokumentuose

5.5.1. Šalys,  pastebėjusios  klaidas  ar  trūkumus  Darbų
dokumentuose, privalo nedelsdamos, bet ne vėliau negu per
2 darbo dienas nuo klaidų ar trūkumų pastebėjimo, informuoti
viena  kitą  apie  tokias  klaidas  ar  trūkumus.  Šalys  turi  šią
pareigą per visą Sutarties galiojimo laiką iki Rangovas įvykdys
visus garantinius įsipareigojimus pagal Sutartį. 

5.5.2. Užsakovas negali  perkelti  Rangovui  atsakomybės už
klaidas ir trūkumus Užsakovo dokumentuose. Už klaidas ar
trūkumus  Užsakovo  dokumentuose  prieš  Užsakovą  atsako
atitinkamus dokumentus parengę asmenys. 

5.5.3. Tačiau  Rangovas  negali  reikšti  Užsakovui  pretenzijų
dėl tokių klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose:

5.5.3.1. jeigu  Rangovui  paaiškėja,  kad  Užsakovo
dokumentai yra netinkami ar blogos kokybės, bet Rangovas
pažeidžia  6.3.24 punktą  (įspėti  Užsakovą  ir  sustabdyti
atitinkamus  Statybos  darbus)  ir  dėl  to  taikomas  6.3.27
punktas  (Rangovui  atitenka  atsakomybė  už  atsiradusius
defektus).

5.5.4. Jeigu  nustatomos  klaidos  ar  trūkumai  Užsakovo
pateiktuose dokumentuose, Užsakovas privalo nedelsdamas
organizuoti  klaidų  ar  trūkumų  ištaisymą,  jeigu  tai  yra
privaloma pagal Įstatymus arba būtina tam, kad būtų galima
vykdyti Statybos darbus ir įvykdyti Sutartį.

5.5.5. Jeigu dėl klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose
reikia perdaryti Techninį darbo projektą ir (arba) Darbus, arba
atlikti Papildomus darbus, arba atsisakyti dalies Darbų, Šalys
privalo  sudaryti  Susitarimą  24  straipsnyje  „Sutarties
pakeitimai“  nustatyta tvarka, kuriame Šalys privalo numatyti
Darbų terminų pratęsimą tokiu laikotarpiu, kiek dėl Techninio
darbo  projekto  ir  (arba)  Darbų  perdarymo,  ar  Papildomų
darbų,  ar  Atsisakomų  darbų  faktiškai  vėluoja  Darbai.  bei
sumokėti  Rangovui  už  Papildomus  darbus  ir  už  reikiamą
Darbų  perdarymą  kaip  už  Papildomus  darbus  pagal  14.5
punktą  „Sutarties  kainos  pakeitimai  dėl  kiekių  (apimčių)
keitimo“,  atimant  Atsisakomų  darbų  kainą.  Ši  nuostata
netaikoma 5.5.3 punkte numatytu atveju.

5.5.6. Jeigu Rangovas objektyviai negali vykdyti Darbų ar jų
dalies tol,  kol  nėra ištaisyta Užsakovo dokumento klaida ar
trūkumas,  ir  dėl  to  Darbai  vėluoja,  Rangovas  įgyja  teisę
reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai,
būtų pratęsti Darbų terminai. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti
Susitarimą  24  straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“  nustatyta
tvarka.

5.5.7. Už klaidas ir trūkumus Rangovo dokumentuose atsako
Rangovas, išskyrus atvejus, jeigu tokias klaidas ar trūkumus
lėmė  klaidos  ar  trūkumai  Užsakovo  dokumentuose  ir

Rangovas  tinkamai  pagal  Sutarties  sąlygas  informavo
Užsakovą  apie  tokias  klaidas  ir  trūkumus,  kai  tik  juos
pastebėjo. Tai, jog Užsakovo personalas peržiūrėjo, suderino
ar  patvirtino  Rangovo  dokumentus,  nesumažina  Rangovo
atsakomybės už tų dokumentų klaidas ir trūkumus.

5.6. Darbų dokumentų pakeitimai

5.6.1. Užsakovas  turi  teisę  daryti  pakeitimus  Užsakovo
dokumentuose, dėl kurių reikia atlikti Papildomus darbus arba
nedaryti  Atsisakomų  darbų,  su  sąlyga,  kad  nepakeičia
Statybos  darbų  pobūdžio,  tuo  atveju,  jeigu  po  Sutarties
sudarymo  atsiranda  arba  tampa  žinoma  kuri  nors  iš  šių
aplinkybių:

5.6.1.1. paaiškėja klaidų arba trūkumų Užsakovo užduotyje
arba  kituose  Užsakovo  dokumentuose  arba  Užsakovo
dokumentų neatitikimų faktinei situacijai statybvietėje ir tokius
Užsakovo  dokumentus  yra  būtina  ištaisyti  tam,  kad  būtų
galima vykdyti Statybos darbus;

5.6.1.2. reikia  pakeisti  Techninio  darbo  projekto  ir/arba
Statybos darbų technologijos (vykdymo) projekto sprendinius
dėl  to,  kad  rinkoje  nebetiekiami  juos  atitinkantys  Statybos
produktai ar Įrenginiai;

5.6.1.3. Užsakovui reikia pakeisti Techninio darbo projekto
sprendinius  dėl  to,  kad  jie  kertasi  arba  nedera  su  kitų
Užsakovo ar trečiųjų asmenų vykdomų projektų sprendiniais,
arba  dėl  to,  jog  Užsakovas  siekia  įgyvendinti  pasikeitusius
Įstatymų  reikalavimus,  arba  dėl  to,  jog  išnyko  Užsakovo
poreikis  Atsisakomiems  darbams  (Atsisakomi  darbai  tapo
nebereikalingi Užsakovui);

5.6.1.4. paaiškėja,  kad  dėl  „Sutarties  kainos
perskaičiavimas  dėl  paspartinimo  priemonių“  ir  „Error:
Reference source not found“) arba būtinųjų Papildomų darbų
pirkimo  Užsakovas  tampa  finansiškai  nepajėgus  finansuoti
visų  Darbų  įvykdymą  ir  dėl  to  Užsakovui  reikia  pakeisti
Techninio darbo projekto sprendinius arba Užsakovo užduotį.

5.6.2. Užsakovas  turi  teisę  daryti  pakeitimus  Užsakovo
dokumentuose be Rangovo sutikimo tol, kol Papildomų darbų,
kuriuos reikia atlikti dėl šių pakeitimų, arba Atsisakomų darbų
bendra kaina neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės,
o  šią  ribą  viršijus  –  tik  su  Rangovo  sutikimu.  Jeigu  dėl
pakeitimų  Užsakovo  dokumentuose  reikia  ne  tik  atlikti
Papildomų  darbų,  bet  yra  ir  Atsisakomų  darbų,  tuomet,
skaičiuojant 15 procentų, iš Papildomų darbų kainos turi būti
atimama Atsisakomų darbų kaina. Jeigu Rangovas neduoda
šiame  punkte  numatyto  sutikimo,  Užsakovas  turi  teisę
nutraukti  Sutartį  ir  taikomas  25.5 punktas  „Šalių  teisės  ir
pareigos Sutarties nutraukimo atveju“, išskyrus 25.5.5 punktą.
Ši nuostata taikoma ir 5.5.5 punkte numatytais atvejais.

5.6.3. Jeigu, vadovaujantis 5.6.1 punktu, keičiamas Techninis
darbo  projektas,  Užsakovo  užduotis  arba  kiti  Užsakovo
dokumentai  dėl  priežasčių,  už  kurias  neatsako  Rangovas,
Šalys  privalo  sudaryti  Susitarimą  24  straipsnyje  „Sutarties
pakeitimai“  nustatyta  tvarka  ir  susitarti  dėl  tokių  pakeitimų
nulemto Papildomų darbų apmokėjimo bei Atsisakomų darbų
pagal  14.5  punktą  „Sutarties  kainos  pakeitimai  dėl  kiekių
(apimčių)  keitimo“.  Tokiu  atveju  Užsakovui  tenka  visos
Išlaidos,  susijusios  su  tokiais  pakeitimais  ir  jų  nulemtais
Statybos darbų ir Sutarties vykdymo pakeitimais. Užsakovas
turi  savo  sąskaita  organizuoti  visų  reikiamų  Užsakovo
dokumentų pakeitimus, Techninio darbo projekto ekspertizę ir
naujo statybą leidžiančio dokumento gavimą (jeigu reikalinga
pagal  Įstatymus).  Jeigu  dėl  tokio  Užsakovo  dokumentų
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pakeitimo reikia peržiūrėti ir pakeisti (pratęsti arba sutrumpinti)
Darbų  terminus,  Susitarime  nurodomi  pakeistieji  Darbų
terminai.  

5.6.4. Jeigu  rinkoje  nebetiekiami  Rangovo  pasiūlyme
nurodyti  Statybos produktai ar Įrenginiai ir dėl to juos reikia
pakeisti  kitais  juos  atitinkančiais  Statybos  produktais  ar
Įrenginiais,  Šalys  privalo  sudaryti  Susitarimą  24  straipsnyje
„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

5.6.5. Jeigu  Techninis  darbo  projektas,  Užsakovo  užduotis
arba kiti  Užsakovo dokumentai  keičiami dėl Rangovo kaltės
arba  5.6.4 punkte  numatytu  atveju  keičiamas  Rangovo
pasiūlymas, Rangovui tenka visi tokių pakeitimų padarymo ir
įgyvendinimo  kaštai  ir  atsakomybė  https://www.mruni.eu/už
Darbų vėlavimą, numatyta 10.3 punkte „Netesybos už Darbų
vėlavimą“.

5.7. Rangovo dokumentų derinimas ir tvirtinimas

5.7.1. Rangovas  privalo  pateikti  Užsakovui  suderinti  arba
patvirtinti Rangovo dokumentus, kurie yra įvardyti Įstatymuose
arba  Užsakovo  užduotyje  kaip  dokumentai,  kuriuos  turi
suderinti  arba  patvirtinti  Užsakovas,  taip  pat  visus  tuos
Rangovo dokumentus, kuriuos pagal Sutartį Rangovas privalo
perduoti Užsakovui.

5.7.2. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentus pagal Įstatymus
turi  suderinti  arba  patvirtinti  Projektuotojas  (ar  Techninio
darbo  projekto  vadovas)  arba  Techninis  prižiūrėtojas,
Rangovas  privalo  Rangovo  dokumentus  pateikti  jiems
tiesiogiai,  su  kopija  Užsakovo  atstovui.  Užsakovas  privalo
užtikrinti,  kad  Projektuotojas,  Techninio  darbo  projekto
vadovas arba Techninis prižiūrėtojas suderintų arba patvirtintų
Rangovo  dokumentus  arba  pateiktų  motyvuotą  atsisakymą
per tokius pačius terminus, kurie yra nurodyti žemiau šiame
5.7 punkte.

5.7.3. Užsakovas  privalo  išnagrinėti  Rangovo  pirmą  kartą
pateiktą Rangovo dokumentą ne ilgiau nei per 5 darbo dienas
(jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodytas kitoks terminas), ir
pateikti  Rangovui  arba  rašytinį  pritarimą,  arba  pritarimą  su
neesminėmis  pastabomis,  arba  motyvuotą  nepritarimą  su
paaiškinimu, kaip pateiktasis dokumentas iš esmės neatitinka
Sutarties arba Įstatymų.

5.7.4. Rangovo  dokumento  nagrinėjimo  terminas
skaičiuojamas  nuo  tos  dienos,  kurią  Užsakovas  gauna
Rangovo dokumentą ir Rangovo lydraštį (kaip nurodyta 26.5 ir
26.6 punkte („Bendravimo tvarka ir kalba“)). 

5.7.5. Jeigu  Užsakovas  atmeta  pateiktą  Rangovo
dokumentą,  Rangovas  privalo  savo  sąskaita  pataisyti  tokį
dokumentą pagal Užsakovo pastabas ir pakartotinai jį pateikti
Užsakovui peržiūrėti ir pritarti arba patvirtinti. Tuo atveju, kai
Rangovo dokumentas yra teikiamas Užsakovui  pakartotinai,
jo pakeitimai  ir  papildymai  privalo būti  pažymėti  dokumente
arba  aptarti  Rangovo  lydraštyje.  Tokiu  atveju  Užsakovas
privalo išnagrinėti  Rangovo pateiktą dokumentą kaip galima
greičiau, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas (jeigu Užsakovo
užduotyje nėra nurodytas kitoks terminas).

5.7.6. Jeigu Rangovas pageidauja pakeisti bet kokį Rangovo
dokumentą,  kuris  jau  yra  pateiktas  Užsakovo  peržiūrai,
Rangovas privalo apie tai nedelsdamas pranešti Užsakovui ir
po  to  pateikti  Užsakovui  pataisytą  Rangovo  dokumentą
Užsakovui.  Tokiu  atveju  laikoma,  kad  pirminis  Rangovo
dokumentas nebuvo pateiktas Užsakovui.

5.7.7. Užsakovas privalo vienu metu pateikti visas pastabas

dėl  konkretaus  Rangovo dokumento,  nebent  naujų  pastabų
atsiranda  dėl  paaiškėjusių  naujų  aplinkybių.  Tokiu  atveju
Užsakovas  privalo  nedelsdamas  pateikti  Rangovui  tokias
naujas pastabas.

5.7.8. Jeigu Užsakovas arba 5.7.2 punkte nurodytas trečiasis
asmuo  per  nustatytą  terminą  nepateikia  rašytinio  pritarimo
(patvirtinimo) arba motyvuoto nepritarimo pateiktam Rangovo
dokumentui,  laikoma,  kad  Užsakovas  arba  toks  trečiasis
asmuo patvirtino arba pritarė tokiam dokumentui. 

5.7.9. Joks Užsakovo ar Užsakovo personalo patvirtinimas ar
pritarimas  Rangovo  dokumentams  nesumažina  Rangovo
atsakomybės už tuos Rangovo dokumentus.

5.7.10.Po to, kai Užsakovas patvirtina Rangovo dokumentą ar
jam pritaria, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei
per 5 darbo dienas, pateikti Užsakovui Rangovo dokumento
pasirašytą  galutinę  versiją  skaitmeniniu  formatu,  o
Įstatymuose ir (arba) Užsakovo užduotyje nurodytais atvejais
– ir popierinę versiją keturiais egzemplioriais, jeigu Užsakovo
užduotyje nenurodyta kitaip.

5.8. Intelektinės nuosavybės teisės

5.8.1. Šalis,  kuri  pateikia  kitai  Šaliai  Darbų  dokumentą,
atsako už tai, kad bet kokio intelektinės nuosavybės objekto
panaudojimas pagal Sutartį nepažeis intelektinės nuosavybės
teisių (autorių teisių, patentų, dizaino, prekių ženklų, juridinių
asmenų pavadinimų), taip pat komercinių paslapčių.

5.8.2. Rangovas  privalo  užtikrinti,  kad  Rangovas  įgis
reikiamas  intelektinės  nuosavybės  teises  iš  Rangovo
dokumentų  autorių  tam,  kad  galėtų  tinkamai  įvykdyti  savo
įsipareigojimus pagal Sutartį.

5.8.3. Rangovas turi teisę naudoti Užsakovo dokumentus tik
Sutartyje numatytais tikslais ir nepažeisdamas Užsakovo bei
trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisių.

5.8.4. Rangovas  suteikia  Užsakovui  neatšaukiamą,
neterminuotą, perleidžiamą, neišimtinę neatlygintiną licenciją
naudotis visomis turtinėmis autorių teisėmis ir visomis kitomis
intelektinės  nuosavybės  teisėmis  į  Rangovo  dokumentus
(įskaitant  nebaigtus  dokumentus)  ir  kitus  intelektinės
nuosavybės  teisės  objektus,  susijusius,  panaudotus  ir  (ar)
įtrauktus į  Rangovo dokumentus ar būtinus jų panaudojimui
pagal paskirtį, įskaitant atgaminti, išleisti, versti, naudoti, keisti
ir  kitaip  perdirbti,  pabaigti  nebaigtus,  platinti  ir  viešinti
Rangovo  dokumentus  tiek,  kiek  tai  yra  reikalinga  Sutarties
vykdymui,  Objekto  sukūrimui,  naudojimui,  remontavimui,
rekonstravimui,  perdarymui,  paskirties  keitimui  ar  kitokiam
pakeitimui,  taip  pat  Objekto  griovimui  (Licencija).  Licencija
taip  pat  suteikia  teisę  suteikti  sublicencijas.  Laikoma,  kad
Licencija  yra  suteikta  Užsakovui  nuo  kiekvieno  tokio
intelektinės nuosavybės teisių objekto perdavimo Užsakovui
momento,  įskaitant  nebaigtų  dokumentų  perdavimą  pagal
25.5.3.1 punktą. 

5.8.5. Jeigu  Rangovo  dokumentai  yra  elektroniniai  ar
skaitmeniniai  failai,  Sutarties  tikslais  sukurta  ir  (arba)
konkrečiam Objektui skirta ar pritaikyta programinė įranga ar
taikomosios  programos,  laikoma,  kad  Licencija  leidžia  juos
naudoti bet kokiuose Užsakovo pasirinktuose kompiuteriuose
arba kituose išmaniuosiuose prietaisuose.

5.8.6. Tuo  atveju,  kai  Rangovas  privalo  pagal  Užsakovo
užduotį  pateikti  trečiųjų  asmenų  kompiuterių  programinę
įrangą  arba  taikomąją  programą,  skirtą  ir  (arba)  pritaikytą
konkrečiam  Objektui,  Rangovas  privalo  teisėtai  Užsakovo
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vardu įgyti licencijas ir visas priemones naudotis programine
įranga  ir  (arba)  taikomąja  programa,  įdiegti  šią  programinę
įrangą  ir  (arba)  taikomąją  programą  Užsakovo  nurodytose
kompiuterinėse  darbo  vietose  ar  kituose  išmaniuosiuose
prietaisuose  ir  užtikrinti,  kad  Užsakovui  būtų  teikiamas
programinės  įrangos  ir  (arba)  taikomosios  programos
techninis palaikymas. Į Sutarties kainą yra įskaičiuotas atlygis
Rangovui  už  programinės  įrangos  ir  (arba)  taikomųjų
programų  įdiegimą  bei  licencijas  jomis  naudotis  Užsakovo
užduotyje  nurodytam  kompiuterinių  darbo  vietų  (vartotojų)
skaičiui ir nurodytai trukmei. Jeigu Užsakovui yra reikalingos
papildomos  licencijos,  Rangovas  privalo  pateikti  jas
Užsakovui  už  atlygį,  lygų  faktinėms  Išlaidoms,  pagal  Šalių
Susitarimą,  sudarytą  24  straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“
nustatyta tvarka. 

5.8.7. Jeigu tretieji asmenys (įskaitant Rangovo personalą ar
buvusį  Rangovo  personalą)  pareikštų  pretenzijų  ar
reikalavimų  Užsakovui  dėl  to,  kad  Užsakovas,  tinkamai
naudodamasis Licencija, pažeidžia jų intelektinės nuosavybės
teises,  Rangovas  privalo  savo  sąskaita  ir  rizika  Užsakovo
vardu apginti Užsakovą nuo tokių pretenzijų bei reikalavimų,
atlyginti  visas  Užsakovo  patirtas  išlaidas  ir  užtikrinti,  kad
Užsakovas galėtų nevaržomai naudotis Licencija.

6. STATYBOS DARBŲ VYKDYMAS

6.1. Statybvietė

6.1.1. Užsakovas   perduoda  Rangovui  statybvietę,  kurios
ribos  yra  nurodytos  Techniniame  darbo  projekte  arba
Užsakovo  užduotyje.  Užsakovas  privalo  perduoti  Rangovui
statybvietę  per  3  darbo  dienas  nuo  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimo perdavimo Užsakovui dienos. Užsakovas turi teisę
atsisakyti perduoti Rangovui statybvietę iki tol, kai Rangovas
pateikia  Užsakovui  Statybos  darbų  ir  Rangovo  civilinės
atsakomybės draudimo sutarties sudarymo ir įsigaliojimo faktą
patvirtinančius dokumentus.

6.1.2. Statybvietės  dydis  ir  būklė  turi  atitikti  Užsakovo
užduotyje ir (ar) Techninio projekte aprašytas sąlygas ir būti
tinkami  tam,  kad  Rangovas  galėtų  laiku  pradėti,  tinkamai
vykdyti ir laiku užbaigti Statybos darbus.

6.1.3. Užsakovas  atsako  už  Užsakovo  užduotyje  arba
Techniniame  darbo  projekte  nurodytų  atskaitos  duomenų
(taškų, linijų, altitudžių ir pan.) teisingumą. Abi Šalys vienodai
atsako už teisingą statybvietės nužymėjimą.

6.1.4. Nužymėta  statybvietė  arba  jos  dalis  perduodama
Rangovui pagal statybvietės perdavimo-priėmimo aktą pagal
priede Nr. 9 pateiktą formą, kurį pasirašo abi Šalys. 

6.1.5. Jeigu  Užsakovas  vėluoja  perduoti  Rangovui
statybvietę ne dėl Rangovo kaltės arba statybvietė neatitinka
Sutarties,  Rangovas  įgyja  teisę  reikalauti,  kad  tokia  pat
trukme, kiek dėl Užsakovo vėlavimo perduoti statybvietę arba
pašalinti  statybvietės  neatitikimą  Sutarčiai  faktiškai  vėluoja
Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai. 

6.1.6. Rangovas privalo statybvietę įrengti pagal Įstatymų ir
Techninio  darbo  projekto  reikalavimus,  aptverti,  įrengti
statybvietės  apsaugos  bei  patekimo  į  statybvietę  kontrolės
priemones,  įrengti  lauko  statybvietės  apšvietimą  tamsiuoju
paros  metu  ir  stebėjimo  priemones,  įrengti  tinkamas
sandėliavimo  vietas  Prekėms,  darbo  vietas  ir  privažiavimo
kelius  statybvietėje  arba  į  statybvietę,  kurie  yra  reikalingi
Statybos  darbų  vykdymui,  ir  juos  prižiūrėti  pagal  Įstatymų,
Užsakovo  užduoties  arba  Techninio  darbo  projekto

reikalavimus,  o  jeigu tokie  reikalavimai  nenustatyti,  –  pagal
Rangovo įprastai taikomus reikalavimus. Rangovas atsako už
statybvietės  (darbo  vietų,  sandėliavimo  vietų)  ženklinimą  ir
būtinų  atitvarų  įrengimą,  taip  pat  už  personalo  ir  (arba)
techninių priemonių statybvietei apsaugoti parūpinimą.

6.1.7. Rangovas  privalo  Įstatymų  ir  Užsakovo  užduoties
nustatytais  atvejais  prie  statybvietės  įrengti  stendą  apie
Statybos  darbus,  atitinkantį  Įstatymų ir  Užsakovo užduoties
reikalavimus. 

6.1.8. Rangovas atsako už statybvietės ir joje esančio turto
(įskaitant  Prekes)  apsaugą,  saugos  ir  tvarkos  statybvietėje
palaikymą. Už  kiekvieną  statybvietės  ir  joje  esančio  turto
apsaugos  reikalavimų  pažeidimą,  kuris  įvyko  dėl  Rangovo
įsipareigojimų  nevykdymo,  Rangovas  privalo  sumokėti
Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą.

6.1.9. Rangovas  atsako  už  tai,  kad  Darbų  vykdymas  ir
Rangovo  personalo  veikla  nepadarytų  žalos  statybvietėje
esantiems  ir  Užsakovo  dokumentuose  arba  statybvietės
perdavimo-priėmimo  akte  pažymėtiems  statiniams,
įrenginiams,  inžineriniams  tinklams,  susisiekimo
komunikacijoms ir kitiems daiktams.

6.1.10. Užsakovas  turi  teisę,  suderinęs  su  Rangovu,  įvežti
baldus, įrangą ar  kitą turtą į  statybvietę po to,  kai  statybos
darbų  baigtumas  pasiekia  ne  mažesnį  nei  85  %  statybos
baigtumo lygį ir yra sumontuotos langų ir durų konstrukcijos,
įrengta šildymo ir drėgmės izoliacijos sistema, atlikti tinkavimo
darbai  ir  pan.  Prieš  įvežant  turtą  į  Patalpą,  tarp  Šalių
pasirašomas  turto  perdavimo-priėmimo  aktas,  kuriame
nurodomas kiekvienas įvežamas objektas.

6.1.11.Nuo  turto  įvežimo  į  Patalpą  momento  iki  statinio
pripažinimo  tinkamu  naudoti  (ar  kito  šalių  sutarto  termino)
Rangovas  įsipareigoja:  I)  imtis  visų  protingų  saugumo
priemonių siekiant apsaugoti Užsakovo turtą nuo sugadinimo,
sunaikinimo  ar  vagystės;  II)  užtikrinti,  kad  Rangovo  ar  jo
subrangovų atliekami darbai nesukels žalos Užsakovo turtui;
III) nedelsiant informuoti Užsakovą apie bet kokį incidentą ar
turtui padarytą žalą.

6.1.12. Nustačius,  kad  žala  padaryta  dėl  Rangovo  (jo
darbuotojų,  subrangovų  ar  kitų  jo  kontroliuojamų  asmenų)
kaltės, Rangovas įsipareigoja savo lėšomis atlyginti padarytą
žalą. Rangovas užtikrina Užsakovui galimybę pagrįstai patekti
į Patalpą, kurioje yra jo turtas, tiek darbų metu, tiek po darbo
valandų, suderinus laiką su atsakingu asmeniu.

6.1.13.Rangovas  privalo  naudoti  statybvietę  laikydamasis
Techninio  darbo projekto,  Užsakovo užduoties  bei  Įstatymų
reikalavimų ir tik Statybos darbų vykdymo tikslais. Rangovas
neturi  teisės  be  išankstinio  rašytinio  Užsakovo  sutikimo
statybvietėje  apgyvendinti  žmones  arba  suteikti  jiems  teisę
naudotis  statybvietėje  esančiomis  patalpomis  kitais  tikslais,
nei susijusiais su Statybos darbų vykdymu. Už kiekvieną šių
reikalavimų pažeidimą Rangovas privalo sumokėti Užsakovui
Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą.

6.1.14.Vykdydamas  Statybos  darbus  Rangovas  privalo
tvarkingai laikyti ar sandėliuoti Statybos produktus, Įrenginius
ir  Priemones,  o  nereikalingus  ar  perteklinius  jų  kiekius
nedelsdamas  pašalinti  iš  statybvietės.  Rangovas  privalo
kasdien  valyti  statybvietę  ir  kitas  teritorijas,  užterštas  dėl
Statybos  darbų  vykdymo.  Rangovas  privalo  iš  statybvietės
pašalinti  statybines  ir  kitokias  atliekas,  teršalus  ir  kitokias
aplinkai pavojingas medžiagas, kurios gali susidaryti vykdant
Statybos darbus, bei tinkamai pildyti tokių atliekų ir medžiagų
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apskaitos ir sutvarkymo dokumentaciją.

6.1.15.Užbaigęs Statybos darbus arba Sutarties nutraukimo
atveju  Rangovas  privalo  sutvarkyti  ir  išvalyti  statybvietę,
pašalinti iš jos viską, kas nėra Statybos darbų rezultatai, taip
pat sutvarkyti ir išvalyti Objektą. Tol, kol Rangovas neįvykdo
šios  sąlygos,  Užsakovas  turi  teisę  atsisakyti  priimti
statybvietę. 

6.1.16.Rangovas privalo grąžinti Užsakovui statybvietę pagal
statybvietės  perdavimo-priėmimo  aktą  (pagal  priede  Nr. 9
pateiktą  formą)  tuo  pačiu  metu,  kai  Rangovas  perduoda
Užsakovui  visus  Darbus  pagal  Darbų  perdavimo-priėmimo
aktą.  Tuo  atveju,  kai  Rangovas  perduoda  Užsakovui  Dalį
pagal tos Dalies Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Rangovas
privalo grąžinti Užsakovui statybvietės dalį, kurioje yra ta Dalis
ir  kuri  yra  reikalinga  tam,  kad  Užsakovas  galėtų  tinkamai
naudotis ta Dalimi.

6.2. Trečiųjų asmenų veikla statybvietėje

6.2.1. Rangovas privalo į statybvietę leisti patekti ir joje būti
tik  Rangovo  personalui  ir  Užsakovo  personalui  ir  tik
vadovaudamasis  Įstatymuose  bei  Sutartyje  nustatytais
reikalavimais dėl asmenų, kurie gali būti statybvietėje, bei jų
identifikavimo. Užsakovas paveda Rangovui ir jį įgalioja paties
Rangovo  sąskaita  ir  rizika  nustatyti  ir  vykdyti  statybvietėje
esančių asmenų identifikavimo, atvykimo į statybvietę, buvimo
joje ir išvykimo iš jos registravimo bei kontrolės tvarką, jeigu
Užsakovo užduotyje nenurodyta kitaip. Rangovas atsako už
statybvietės  apsaugą  nuo  neteisėto  pašalinių  asmenų
patekimo. 

6.2.2. Tuo atveju, kai Užsakovo užduotyje arba Techniniame
darbo projekte yra numatyta, kad statybvietėje turės vykdyti
darbus ar vykdyti kitą veiklą Užsakovas arba tretieji asmenys,
Užsakovas privalo paskirti saugos ir sveikatos koordinatorių (-
ius),  kurio  nurodymai  yra  privalomi  Rangovo,  Užsakovo  ir
Užsakovo  nurodytų  trečiųjų  asmenų  personalui.  Užsakovo
užduotyje, Techniniame darbo projekte arba Šalių suderintoje
schemoje turi būti pažymėtos ribos statybvietės dalies, kurią
Rangovas turi laikinai grąžinti Užsakovui. Statybvietės dalies
laikinas  grąžinimas  Užsakovui  ir  pakartotinis  perdavimas
Rangovui  įforminamas  statybvietės  dalies  perdavimo-
priėmimo aktais (pagal  priede Nr. 9 pateiktą formą), kuriuos
pasirašo Rangovas ir Užsakovas. Laikino statybvietės dalies
grąžinimo  Užsakovui  terminai  ir  sąlygos  turi  būti  aptartos
Užsakovo užduotyje arba Techniniame darbo projekte, o kitas
sąlygas, kurios nebuvo aptartos, Šalys turi suderinti raštu. 

6.2.3. Jeigu  statybvietėje  vykdantis  darbus  ar  kitą  veiklą
Užsakovas  arba  tretieji  asmenys  pažeidžia  Užsakovo
užduotyje, Techniniame darbo projekte nustatytus arba Šalių
suderintus terminus ir sąlygas, ir toks Užsakovo arba trečiųjų
asmenų veikimas trukdo Rangovui vykdyti Statybos darbus ir
lemia  Darbų  vėlavimą  Rangovas  įgyja  teisę  reikalauti,  kad
Užsakovas  faktine  Darbų  vėlavimo  trukme  būtų  pratęstų
Darbų terminus. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą
24 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.2.4. Jeigu  Užsakovo  užduotyje  ir  Techniniame  darbo
projekte nebuvo numatyta, kad statybvietėje vykdys darbus ar
vykdys  kitą  veiklą  Užsakovas  arba  tretieji  asmenys,  ir
numatoma, kad toks Užsakovo arba trečiųjų asmenų veikimas
trukdys Rangovui vykdyti Statybos darbus bei sąlygos Darbų
vėlavimą ir (arba) sukels papildomų Išlaidų, Rangovas įgyja
teisę reikalauti, kad Užsakovas Darbų vėlavimo trukme būtų
pratęsti Darbų Tokiu atveju Šalys turi veikti pagal 24 straipsnį

„Sutarties  pakeitimai“.  Tol,  kol  Šalys  pagal  24  straipsnį
nesudaro  Sutarties  pakeitimo,  Rangovas  neturi  prievolės
grąžinti  Užsakovui  statybvietės  dalies,  kuri  yra  reikalinga
Užsakovo  darbų  vykdymui  arba  trečiųjų  asmenų  laikinam
veikimui.

6.2.5. Jeigu nėra galimybės laikinai atskirti  dalį  statybvietės
Užsakovo  arba  trečiųjų  asmenų  darbų  ar  kitos  veiklos
vykdymui,  Rangovas  privalo  vykdyti  Užsakovo  užduotyje,
Techninio  darbo  projekte  ir  Rangovo  pagal  Įstatymus
parengtame statybos darbų technologijos projekte nustatytus
reikalavimus,  susijusius  su  kelių  rangovų  ar  kitų  asmenų
veikimu  bendroje  statybvietėje,  taip  pat  vykdyti  Užsakovo
paskirto  saugos ir  sveikatos koordinatoriaus nurodymus bei
reikalavimus.

6.3. Bendrieji Statybos darbų vykdymo reikalavimai

6.3.1. Rangovas  privalo  įvykdyti  ir  užbaigti  Darbus  pagal
Sutarties  ir  Įstatymų  reikalavimus  bei  Rangovo  statybos
taisykles ir pašalinti visus Statybos darbų, Statybos produktų
bei Įrenginių defektus (išskyrus  Error: Reference source not
found punkte numatytą atvejį,  kai juos tiekia Užsakovas). Ši
nuostata neturi būti aiškinama kaip panaikinanti Įstatymuose
nustatytas  taisykles dėl  Rangovo atsakomybės už defektus
ribojimo ar netaikymo.

6.3.2. Rangovas privalo, prieš pradėdamas Statybos darbus,
apžiūrėti ir įvertinti statybvietę, taip pat įvertinti visą Užsakovo
dokumentuose pateiktą informaciją apie statybvietės fizines,
geologines,  požemines,  povandenines,  hidrologines,
klimatines, meteorologines ir kitas sąlygas.

6.3.3. Rangovas atsako už visų Rangovo veiksmų ir Statybos
darbų metodų tinkamumą,  saugumą ir  stabilumą.  Užsakovo
personalo prašymu Rangovas privalo pateikti jam informaciją
apie Statybos darbų vykdymo metodus ir technologijas.

6.3.4. Rangovas  privalo  aprūpinti  statybą  visu  reikiamu
Rangovo  personalu,  visais  Statybos  produktais,  Įrenginiais,
Priemonėmis, paslaugomis ir kitais dalykais, kurių reikia tam,
kad būtų galima tinkamai ir laiku vykdyti ir užbaigti Statybos
darbus, Objektą ir kitas Rangovo pareigas pagal Sutartį  bei
pašalinti defektus (išskyrus tai, ką pagal Užsakovo užduotį ir
Techninį darbo projektą privalo patiekti Užsakovas).

6.3.5. Rangovas  privalo  užtikrinti,  kad,  vykdydami  Darbus,
Rangovas,  Rangovo  personalas  ir  Subrangovai  visą  laiką
turėtų  Įstatymuose  ir  Sutartyje  reikalaujamą  profesinę
kvalifikaciją bei ją patvirtinančius dokumentus, taip pat turėtų
Įstatymų arba Prekių gamintojų ar tiekėjų reikalaujamus turėti
dokumentus, patvirtinančius jų kvalifikaciją ir teisę vykdyti bei
užbaigti Statybos darbus naudojant tas Prekes.

6.3.6. Rangovas privalo ne vėliau nei prieš 3 darbo dienas
informuoti  Užsakovą  apie  planuojamą  Statybos  darbų
statybvietėje  pradžią  ir  nurodyti  pasamdytą  arba  paskirtą
statinio  statybos  vadovą  tam,  kad  apie  tai  galima  būtų
informuoti  Valdžios institucijas.  Pasikeitus statybos vadovui,
Rangovas privalo apie tai informuoti Užsakovą ne vėliau nei
per  3  darbo  dienas  po  naujo  vadovo  pasamdymo  arba
paskyrimo dienos, o jeigu statybos vadovas yra Specialistas,
taikomas 3.5 punktas „Specialistai“.

6.3.7. Užsakovo užduotyje arba Techniniame darbo projekte
numatytais  atvejais  Rangovas,  prieš  pradėdamas  Statybos
darbus  statybvietėje,  privalo  parengti  statybos  darbų
technologijos  projektą  ir  pateikti  jį  peržiūrėti  bei  patvirtinti
Techniniam  prižiūrėtojui  5.7  punkte  „Rangovo  dokumentų
derinimas ir tvirtinimas“ nustatyta tvarka. Rangovas turi teisę
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pradėti vykdyti Statybos darbus statybvietėje tik po to, kai iš
Techninio  prižiūrėtojo  gauna  statybos  darbų  technologijos
projekto patvirtinimą.

6.3.8. Rangovas  privalo  laikyti  statybvietėje  visų  Sutarties
dokumentų  vieną  egzempliorių,  Techninį  darbo  projektą  ir
leisti  jais  naudotis  Rangovo  bei  Užsakovo  personalui.  Kai
naudojamas elektroninis statybos darbų žurnalas, Rangovas
privalo statybvietėje įrengti pakankamą skaičių kompiuterinių
darbo vietų, kad būtų galima efektyviai pildyti žurnalą. 

6.3.9. Rangovas atsako už tai, kad vykdant Statybos darbus
būtų  tinkamai  ir  laiku  pildomas  elektroninis  statybos  darbų
žurnalas ir jame būtų fiksuojama Statybos darbų eiga ir visi su
Statybos  darbais  susiję  įvykiai.  Elektroninis  Statybos  darbų
žurnalas turi  būti  pildomas vadovaujantis Įstatymų nustatyta
tvarka ir Techninio prižiūrėtojo nurodymais bei reikalavimais.
Elektroninis  statybos darbų  žurnalas  turi  būti  pildomas nuo
Statybos darbų pradžios  iki  pabaigos.  Rangovas atsako už
elektroninio statybos darbų žurnalo pildymą (iš savo pusės) ir
priežiūrą pagal Įstatymų reikalavimus.

6.3.10.Rangovas  privalo  pakviesti  Techninį  prižiūrėtoją
patikrinti visus paslėptus Statybos darbus ir paslėptas statinio
konstrukcijas,  nepradėjęs  vykdyti  toliau  numatytų  Statybos
darbų. Paslėpti Statybos darbai ir paslėptos konstrukcijos gali
būti uždengtos kitais Statybos darbais ar konstrukcijomis arba
kitu būdu tik po to, kai juos patikrina Techninis prižiūrėtojas ir
pasirašo  paslėptų  darbų  patikrinimo  aktą  arba  laikančiųjų
konstrukcijų priėmimo aktą. 

6.3.11.Rangovas  įsipareigoja  iš  anksto  bent  prieš  2  darbo
dienas  informuoti  Techninį  prižiūrėtoją  apie  numatomą
Statybos darbų ar konstrukcijų  uždengimą. Jeigu Rangovas
nepraneša  Techniniam  prižiūrėtojui  arba  nesuteikia  jam
galimybės  patikrinti  uždengiamus  Statybos  darbus  ar
konstrukcijas,  Rangovas  Techninio  prižiūrėtojo  reikalavimu
privalo savo sąskaita atidengti uždengtus Statybos darbus bei
konstrukcijas  ir  vėl  juos  uždengti  po  to,  kai  Techninis
prižiūrėtojas  užbaigia  tokių  Statybos  darbų  ar  konstrukcijų
patikrinimą.  Toks  paslėptų  Statybos  darbų  ar  konstrukcijų
atidengimas  Techninio  prižiūrėtojo  reikalavimu  nesuteikia
Rangovui  teisės  nesilaikyti  Darbų  terminų.  Jeigu  Techninis
prižiūrėtojas,  gavęs  laiku  išsiųstą  Rangovo  pranešimą,
neatvyksta  Rangovo  nurodytu  laiku  patikrinti  uždengiamų
Statybos  darbų  ar  konstrukcijų  ir  dėl  to  Darbai  vėluoja,
Rangovas  įgyja  teisę  reikalauti,  kad  tokia  pat  trukme,  kiek
faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai. 

6.3.12.Rangovas atsako už tai, kad užbaigti Statybos darbai ir
(arba) užbaigtas Objektas atitiktų visus Sutarties reikalavimus,
Įstatymus, Rangovo statybos taisykles, Statybos produktų ir
Įrenginių  tiekėjų instrukcijas  ir  būtų tinkamas naudoti  pagal
paskirtį.

6.3.13.Rangovas atsako už visų galiojančių saugos, saugaus
darbo,  darbo  higienos,  priešgaisrinės  saugos  ir  aplinkos
apsaugos statybvietėje reikalavimų laikymąsi.

6.3.14.Rangovas  atsako  už  visų  asmenų,  teisėtai  esančių
statybvietėje, saugumą. 

6.3.15.Rangovas  atsako  prieš  Užsakovą  ir  trečiuosius
asmenis  už  tai,  jog  neužtikrino,  kad į  statybvietę  neteisėtai
nepatektų asmenys. 

6.3.16.Rangovas  privalo  vykdyti  Statybos  darbus
statybvietėje.  Rangovas  privalo  užtikrinti,  kad  Rangovo
personalas  ir  Priemonės  neperžengtų  statybvietės  ribų  ir
neteisėtai nepatektų į gretimas teritorijas. 

6.3.17.Statybos darbai turi būti vykdomi taip, kad Užsakovo ir
trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo
iki  Statybos  darbų  pradžios,  visą  laiką  atitiktų  Įstatymų
nustatytus  reikalavimus,  taip  pat  kad  Užsakovui  nebūtų
trukdoma vykdyti  savo veiklos,  išskyrus taip ir tiek, kiek yra
numatyta Užsakovo užduotyje ir Techniniame darbo projekte.
Rangovas atsako už aplinkos, statinių ir kitų objektų, esančių
už statybvietės ribų, apsaugą nuo neigiamo poveikio, kurį gali
lemti  Statybos  darbų  vykdymas,  už  šalia  statybvietės
gyvenančių, dirbančių, judančių ar būnančių asmenų (tarp jų –
Užsakovo personalo) ir jų turto apsaugą nuo Statybos darbų
keliamo pavojaus ir kitokio neigiamo poveikio (taršos, atliekų,
triukšmo,  vibracijos,  kvapų,  kliūčių  sudarymo  ir  pan.).
Rangovas  privalo  imtis  visų  būtinų  aplinkos  apsaugos
priemonių  (statybvietėje  ir  už  jos  ribų),  kad  sumažintų
Statybos  darbų  sukeliamą  neigiamą  poveikį  žmonėms  bei
turtui.

6.3.18.Rangovas  privalo  gauti  visus  būtinus  leidimus,
suteikiančius teisę naudotis viešaisiais keliais, pakeisti eismo
tvarką  juose  ir  (arba)  vykdyti  būtiną  su  Statybos  darbais
susijusią  veiklą  už  statybvietės  ribų  (išskyrus  statybą
leidžiančių dokumentų gavimą).

6.3.19.Rangovas  turi  teisę  vykdyti  Statybos  darbus
statybvietėje  visomis  dienomis  ir  visomis  valandomis,  jeigu
kitaip nenurodyta Specialiosiose sąlygose. 

6.3.20.Jeigu  Specialiosiose  sąlygose  yra  nurodytos  darbo
dienos ir (arba) darbo valandos, Rangovas turi teisę vykdyti
Statybos  darbus  statybvietėje  tik  Specialiosiose  sąlygose
nurodytomis  darbo  dienomis  ir  (arba)  darbo  valandomis.
Rangovas turi teisę vykdyti Statybos darbus ar kitus veiksmus
statybvietėje kitu laiku tik gavęs Užsakovo sutikimą arba jeigu
yra  neatidėliotinai  būtina  atlikti  konkrečius  Statybos  darbus
arba veiksmus Užsakovo interesais tam, kad būtų apsaugotos
žmonių gyvybės ir sveikata, arba nežūtų ir nebūtų sugadintas
Objektas ar kitas turtas.

6.3.21.Rangovas  atsako  už  tai,  kad  visą  laiką,  kai
statybvietėje  yra  vykdomi  Statybos  darbai,  juos  prižiūrėtų
reikiamą  kvalifikaciją  ir  patirtį  turintys  statinio  statybos
vadovas ir pakankamas skaičius statinio statybos bendrųjų ir
specialiųjų darbų vadovų, kurie privalo nuolat kontroliuoti, kad
Statybos  darbai  būtų  atliekami  kokybiškai,  pagal  Techninį
darbo projektą statybą leidžiantį  dokumentą (o tais atvejais,
kai  statybą  leidžiantis  dokumentas  nėra  privalomas,  tačiau
pagal  Įstatymus  yra  privalomi  trečiųjų  asmenų  rašytiniai
sutikimai – pagal tokius sutikimus ir jų sąlygas, jei tokios buvo
nustatytos), Įstatymų ir Sutarties reikalavimus.

6.3.22.Rangovas  privalo  sudaryti  galimybes  Užsakovo
personalui  apžiūrėti,  fotografuoti,  filmuoti  ir  kitaip  fiksuoti,
tikrinti, matuoti ir išbandyti Statybos produktus, Įrenginius (jų
dalis)  bei  Statybos  darbų  kokybę  jų  gamybos  (kiek  tai
nepažeidžia gamintojų teisių ir interesų) ar statybos metu, tuo
tikslu suteikti  Užsakovo personalui  priėjimą, leidimus, darbų
saugos priemones, instrumentus ir kitas reikiamas priemones
bei tinkamos kvalifikacijos darbininkus kiekvieną kartą, kai jų
reikia siekiant patikrinti, kad Statybos darbai vykdomi laikantis
Sutarties ir Įstatymų reikalavimų. 

6.3.23.Užsakovas,  Techninio  darbo  projekto  vykdymo
priežiūros  vadovas  arba  Techninis  prižiūrėtojas  turi  teisę
nurodyti  Rangovui  iš statybvietės arba Objekto pašalinti  bet
kokį Įstatymų ar Sutarties neatitinkantį Statybos produktą ar
Įrenginį ir jį pakeisti tinkamu, perdaryti bet kokius Įstatymų ar
Sutarties  neatitinkančius  Statybos  darbus,  atlikti  darbus  ar
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veiksmus,  kuriuos  būtina  skubiai  atlikti,  siekiant  apsaugoti
žmonių gyvybes ir  sveikatą,  arba apsaugoti  Objektą ar kitą
turtą nuo žuvimo ar sugadinimo. Tokius nurodymus Rangovas
privalo įvykdyti per protingą nurodyme nustatytą laiką (jei toks
yra nustatytas). Rangovui neįvykdžius nurodymų, Užsakovas
turi  teisę  Rangovo  sąskaita  pasitelkti  kitus  asmenis  atlikti
tokius Statybos darbus ar veiksmus.

6.3.24.Rangovas  privalo  nedelsdamas,  bet  ne  vėliau  negu
per 2 darbo dienas, įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus,
sustabdyti atitinkamus Statybos darbus, kai paaiškėja, kad:

6.3.24.1. Užsakovo dokumentai, gauti iš Užsakovo Statybos
produktai ar Įrenginiai arba kiti daiktai yra netinkami ar blogos
kokybės;

6.3.24.2. Užsakovo,  Techninio  darbo  projekto  vykdymo
priežiūros vadovo arba Techninio  prižiūrėtojo  nurodymų dėl
Statybos  darbų  atlikimo  būdo  laikymasis  sudaro  grėsmę
atliekamų Statybos darbų tinkamumui ar tvirtumui;

6.3.24.3. Yra kitų, nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių,
sudarančių  grėsmę  atliekamų  Statybos  darbų  tinkamumui,
tvirtumui  ar  Statybos  darbų  saugumui  arba  lemiančių
imperatyvių Įstatymų pažeidimą.

6.3.25.Užsakovas,  gavęs  Rangovo  įspėjimą  apie  6.3.24.1,
6.3.24.2 arba  6.3.24.3 punktuose numatytas aplinkybes,  ne
vėliau negu per 5 darbo dienas privalo atsakyti Rangovui ir,
jeigu reikia, duoti reikiamus nurodymus. Užsakovas taip pat
privalo  savo  atsakyme Rangovui  nurodyti  protingą  terminą,
per  kurį  Užsakovas  įsipareigoja  pakeisti  netinkamus
Užsakovo dokumentus, Statybos produktus ar Įrenginius arba
kitus  daiktus,  arba  pakeisti  netinkamus  nurodymus  dėl
Statybos darbų atlikimo būdo, arba pašalinti kitas aplinkybes,
sudarančias  grėsmę atliekamų Statybos  darbų  tinkamumui,
tvirtumui  ar  Statybos  darbų  saugumui  arba  lemiančias
imperatyvių  Įstatymų  pažeidimą.  Jeigu  Užsakovas  nevykdo
savo  pareigų  pagal  šį  punktą,  Rangovas  privalo  nutraukti
Sutartį.

6.3.26.Jeigu dėl privalomo Statybos darbų sustabdymo pagal
6.3.24 punktą vėluoja Darbai, Rangovas įgyja teisę reikalauti,
kad  tokia  pat  trukme,  kiek  faktiškai  vėluoja  Darbai,  būtų
pratęsti Darbų terminai. 

6.3.27.Jeigu  Rangovas  neįspėja  Užsakovo,  arba  tęsia
Statybos darbus nelaukdamas, kol gaus Užsakovo atsakymą
pagal  6.3.25 punktą,  arba  jeigu  neįvykdo  laiku  gautų
Užsakovo  nurodymų,  Rangovas  atsako  už  Rangovo
dokumentų,  Statybos  darbų  bei  Objekto  defektus  ir  neturi
teisės  remtis  6.3.24.1,  6.3.24.2 arba  6.3.24.3 punktuose
nurodytomis  aplinkybėmis,  kaip  šalinančiomis  Rangovo
atsakomybę už tokius defektus.

6.4. Aprūpinimas  energija  ir  kitomis  laikinomis
priemonėmis

6.4.1. Rangovas privalo įrengti  reikiamus laikinus energijos,
vandens tiekimo ar ryšio tinklus, laikinus statinius ir patalpas,
laikinus  kelius  ir  apsirūpinti  Statybos  darbų  vykdymui
reikiamos energijos, vandens tiekimu ir ryšio paslaugų tiekimu
statybvietėje. 

6.4.2. Rangovas  privalo  iki  Darbų  pabaigos  išmontuoti  ir
pašalinti  jo  įrengtus  laikinus  energijos,  vandens  tiekimo  ar
ryšio  tinklus,  laikinus  statinius  ir  patalpas,  laikinus  kelius  ir
sutvarkyti  jų  buvimo  vietas  pagal  Įstatymų,  Užsakovo
užduoties ir Techninio darbo projekto reikalavimus, o nesant
tokių  reikalavimų  –  atkurti  atitinkamos  teritorijos  būklę,

buvusią iki pradedant Statybos darbus. 

6.5. Privažiavimo keliai ir saugus eismas

6.5.1. Rangovas privalo įsivertinti galimus maršrutus ir kelius
privažiavimui  prie  statybvietės,  jų  tinkamumą,  būklę  ir
naudojimo  sąlygas  bei  kaštus,  taip  pat  atsakyti  už  jiems
padarytą  žalą  ar  reikalavimų,  taikomų  naudojimuisi  tais
keliais, nesilaikymą. 

6.5.2. Rangovas  atsako  už  saugaus  eismo  užtikrinimą
statybvietėje  esančiuose  takuose  ir  keliuose,  taip  pat  už
vykdant  Statybos  darbus  naudojamų kelių  ir  takų  priežiūrą,
valymą  ir  plovimą  tokia  apimtimi,  kad  būtų  panaikintas
neigiamas  poveikis  statybvietės  ir  (arba)  gretimų  teritorijų
būklei, buvusiai Sutarties sudarymo metu, kurį lėmė Statybos
darbų vykdymas.

6.6. Statybos produktai, Įrenginiai ir Priemonės

6.6.1. Rangovas Statybos darbams privalo naudoti tik naujus,
kokybiškus, tinkamai sukomplektuotus Statybos produktus ir
Įrenginius,  kurie  atitinka  visus  Įstatymuose,  Užsakovo
užduotyje, Techniniame darbo projekte ir Rangovo pasiūlyme
nurodytus  reikalavimus,  yra  tinkami  numatytai  paskirčiai  ir
neturi  jokių  defektų. Užsakovo  užduotyje  ir  Techniniame
projekte  numatytais  atvejais  Rangovas  turi  teisę  naudoti
nenaujus Statybos produktus ir Įrenginius, kurie atitinka kitus
šio 6.6. punkto reikalavimus.

6.6.2. Rangovas  privalo  vykdyti  visus  Statybos  darbus
naudodamas tokius Statybos produktus, kurių eksploatacinės
savybės Objekto ekonomiškai  pagrįstu tarnavimo laikotarpiu
užtikrintų esminius statinių reikalavimus, numatytus Statybos
produktų reglamente (ES) Nr. 305/2011.

6.6.3. Jeigu  Įstatymai  reikalauja,  kad  Statybos  produktai
turėtų  eksploatacinių  savybių  deklaracijas,  o  Įrenginiai  –
atitikties  deklaracijas,  Rangovas  privalo  pateikti  tokias
deklaracijas  lietuvių  kalba  arba  su  vertimu  į  lietuvių  kalbą
kartu su atitinkamais Statybos produktais ir Įrenginiais.

6.6.4. Rangovas atsako už tai, kad visos Prekės ir jų vežėjai
atitiktų  kilmės  šalies  reikalavimus,  nurodytus  Užsakovo
užduotyje  (jeigu  nurodyta),  ir  nebūtų  perkamos,
importuojamos arba gabenamos vežėjų iš šalių, iš kurių yra
draudžiama  pirkti  ar  importuoti  prekes  arba  gabenimo
paslaugas  pagal  tarptautines  sankcijas  ir  ribojamąsias
priemones, įgyvendinamas Lietuvos Respublikoje. 

6.6.5. Rangovui  tenka  visa  Statybos  produktų  ir  Įrenginių
eksporto  ir  importo  procedūrų  atlikimo,  muitų  ir  importo
mokesčių  sumokėjimo,  transportavimo  ir  pristatymo  į
statybvietę  rizika  ir  kaštai.  Rangovas  atsako  už  Statybos
produktų bei Įrenginių iškrovimą bei sandėliavimą.

6.6.6. Jeigu  Užsakovo  užduotyje  arba  Techniniame  darbo
projekte  yra  įvardyti  pagrindiniai  Statybos  produktai  ir
Įrenginiai,  Rangovas  privalo  suderinti  su  Užsakovu  jų
pavyzdžius  prieš  užsakydamas  ar  nupirkdamas  tokius
Statybos produktus ar  Įrenginius,  išskyrus tuos atvejus,  kai
konkretūs  Statybos  produktai  ar  Įrenginiai  yra  nurodyti
Rangovo  pasiūlyme  arba  yra  gaminami  unikalūs  Statybos
produktai ar Įrenginiai Statybos darbų vykdymui. 

6.6.7. Rangovas  privalo  sandėliuoti  ir  saugoti  Statybos
produktus  ir  Įrenginius  pagal  jų  gamintojų  ar  tiekėjų
nurodymus  ir  tokiomis  sąlygomis,  kad  nebūtų  pakenkta
Statybos produktams ar Įrenginiams. 

6.6.8. Kiekvienas  Rangovo  patiektų  Statybos  produktų  ir
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Įrenginių vienetas tampa Užsakovo nuosavybe kai Rangovas
juos  perduoda,  o  Užsakovas  priima  pagal  perdavimo-
priėmimo aktą ar kitą rašytinį dokumentą.

6.6.9. Iki to momento, kai Rangovas privalo perleisti Statybos
produktus, Įrenginius ar kitus daiktus Užsakovo nuosavybėn,
Rangovas  privalo  įgyti  nesuvaržytą  ir  neapribotą  asmeninę
nuosavybės  teisę  į  tuos  Statybos  produktus,  Įrenginius  ar
kitus  daiktus.  Rangovas  privalo  garantuoti  Užsakovui,  kad
jokie tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų į Statybos
produktus, Įrenginius ar kitus daiktus, Užsakovui perleidžiama
nuosavybės  teisė  į  Statybos  produktus,  Įrenginius  ar  kitus
daiktus yra neatimta ir neapribota. 

6.6.10.Rangovas  turi  teisę  pakeisti  bet  kokius  Statybos
produktų  ir  Įrenginių  vienetus  naujais  iki  Statybos  darbų,
kuriuose  panaudoti  tokie  Statybos  produktai  ir  Įrenginiai,
perdavimo Užsakovui pagal Darbų perdavimo-priėmimo aktą,
taip pat  šalindamas defektus;  pašalinti  Statybos produktų ir
Įrenginių  vienetai  tampa  Rangovo  nuosavybe,  kai  yra
pakeičiami naujais.

6.6.11.Rangovui  tenka  visa  Statybos  produktų  ir  Įrenginių
(įskaitant  Užsakovo  patiektus  Statybos  produktus  ir
Įrenginius) praradimo arba sugadinimo rizika iki Objekto, kurio
sudėtine  dalimi  tapo  tie  Statybos  produktai  ar  Įrenginiai,
Darbų  perdavimo-priėmimo  akto  sudarymo  arba  iki  tų
Statybos produktų ir Įrenginių perdavimo Užsakovui Sutartyje
numatytais  atvejais  pagal  perdavimo-priėmimo  aktą  ar  kitą
rašytinį dokumentą. Įrenginių ir kitų daiktų, kuriuos Rangovas
privalo  pateikti  Užsakovui  pagal  Sutartį  ir  kurie  netampa
Objekto  sudėtine  dalimi,  praradimo  arba  sugadinimo  rizika
tenka Rangovui iki to momento, kai Rangovas juos perduoda,
o Užsakovas priima pagal  perdavimo-priėmimo aktą ar  kitą
rašytinį dokumentą.

6.6.12.Jeigu  Rangovo  tiekiamų  Statybos  produktų  arba
Įrenginių  tiekimo  terminai  pailgėja  dėl  Valdžios  institucijų
sprendimų ar  kitų  aplinkybių,  kurių  nebuvo galima numatyti
Sutarties sudarymo metu,  ir  dėl to vėluoja Darbai, o patyrę
rangovai  negalėjo  numatyti  tokio  terminų  pailgėjimo  prieš
pateikdami  tiekėjo pasiūlymus pagal  Pirkimo dokumentus ir
Rangovas užsakė Statybos produktus arba Įrenginius Grafike
numatytu  laiku  bei  dėjo  visas  pastangas,  kad  jų  tiekimo
terminai būtų kuo trumpesni, Rangovas įgyja teisę reikalauti,
kad  tokia  pat  trukme,  kiek  faktiškai  vėluoja  Darbai  dėl
pailgėjusių Statybos produktų arba Įrenginių tiekimo terminų,
būtų pratęsti Darbų terminai.

6.7. Mokymai

6.7.1. Užsakovo  užduotyje  numatytais  atvejais  Rangovas
privalo iki Darbų perdavimo instruktuoti Užsakovo personalą,
kaip  naudoti  ir  prižiūrėti  Objektą,  jo  inžinerines  sistemas,
įrangą,  prietaisus,  įtaisus,  kitus  panašius  dalykus  bei
Įrenginius.  Prieš  pradėdamas  mokymus,  Rangovas  privalo
parengti ir suderinti su Užsakovu mokymų medžiagą ir kitus
dokumentus. Rangovas privalo vykdyti mokymus pagal Šalių
iš anksto suderintą tvarką ir grafiką. 

6.8. Aplinkos apsaugos (žalieji) reikalavimai

6.8.1. Rangovas  remonto  darbams  visa  apimtimi taiko
aplinkos  apsaugos  vadybos  sistemą  pagal  LST  EN  ISO
14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo
gairės“  (LST  EN  ISO  14001)  arba  Europos  Sąjungos
aplinkosaugos  vadybos  ir  audito  sistemą  (EMAS)  ar  kitus
aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais
Europos  arba  tarptautinių  standartizacijos  organizacijų

priimtais standartais,  ar  kitais  tiekėjo pateiktais  lygiaverčiais
įrodymais. Tiekėjas, tam, kad atitiktų šį reikalavimą, turi:

6.8.1.1. Pateikti Lietuvos Respublikoje arba kitose valstybėse
narėse įsisteigusios nepriklausomos įstaigos išduotą galiojantį
sertifikatą.  Taip  pat  yra  pripažįstami  lygiaverčiai  sertifikatai,
išduoti  kitose  valstybėse  narėse  įsteigtų  nepriklausomų
įstaigų.  Taip  pat  priima  ir  kitus  lygiaverčius  aplinkosaugos
vadybos priemonių įrodymus, jeigu tiekėjas įrodo, kad dėl nuo
jo  nepriklausančių  objektyvių  priežasčių  jis  negali  pateikti
sertifikatų  per  nustatytą  laiką  (pavyzdžiui,  tiekėjas  pateikia
informaciją,  kad  aplinkos  apsaugos  vadybos  sistema  pas
tiekėją jau yra įdiegta, atliktas auditas (ir pateikia sertifikavimo
įmonės patvirtinimą) ir šiuo metu tik laukia, kol sertifikavimo
įmonė išduos sertifikatą).

arba
6.8.1.2.  Pateikti  lygiaverčių  aplinkos  apsaugos  vadybos
užtikrinimo  priemonių  įrodymus,  kurie  patvirtintų,  kad  jo
siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės
atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos  vadybos  sistemos
standartus:  lygiaverčiai  aplinkos  apsaugos  vadybos
užtikrinimo  priemonių  įrodymai  galėtų  būti  tiekėjo  taikomų
aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis
visus šiuos reikalavimus:
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6.8.1.2.1. apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta
aplinkos  apsaugos  politika  ir  atitiktis  aplinkos  apsaugos
reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus; 

6.8.1.2.2.  nustatyti  reikšmingiausi  aplinkos  apsaugos
aspektai,  kuriems  poveikį  daro  arba  gali  daryti  įmonės  ar
įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus
reglamentuojantys teisės aktai; 

6.8.1.2.3.  nustatyti  aplinkosauginiai  tikslai,  uždaviniai  ir
priemonės šiems tikslams pasiekti; 

6.8.1.2.4.  numatyta  aplinkosauginių  tikslų  įgyvendinimo
stebėsena  –  paskirti  atsakingi  asmenys,  nustatyta  jų
atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai; 

6.8.1.2.5.  parengtas  aplinkosauginių  ir  avarinių  situacijų
valdymo planas; 

6.8.1.2.6. vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė
(pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir
pristatomos įmonės vadovybei).

6.8.1.3.  Jei  sutarties  vykdymo  metu  bus  naudojamos
statybinės  medžiagos,  nurodytos  Lietuvos  Respublikos
aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401
„Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio
28 d.  įsakymo Nr.  D1-508 „Dėl Produktų,  kurių  viešiesiems
pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai,
sąrašo,  Aplinkos  apsaugos  kriterijų  ir  aplinkos  apsaugos
kriterijų,  kuriuos  perkančiosios  organizacijos  ir  perkantieji
subjektai  turi  taikyti  pirkdami  prekes,  paslaugas  ar  darbus,
taikymo  tvarkos  aprašo  patvirtinimo“  pakeitimo“1 patvirtintu
Aplinkos  apsaugos  kriterijų  taikymo,  vykdant  žaliuosius
pirkimus,  tvarkos  aprašo  2  priedo  XIII  (STATYBINĖS
MEDŽIAGOS) skyriuje,  XIV  skyriaus  22  punkte  (Elektros
lempos),  XV  skyriaus  24  punkte  (Vandens  maišytuvai  ir
dušai), naudojamos medžiagos turės atitikti nurodytų skyrių ir
jų punktų reikalavimus.

6.8.2.  Aplinkos  apsaugos  reikalavimus  turi  atitikti  tiekėjas,
tiekėjų  grupės  nariai,  ūkio  subjektai,  kurių  pajėgumais
remiamasi ir subtiekėjai.

6.8.3.  Jeigu  tiekėjas  pats  atitinka  1.1  punkte  nurodytą
reikalavimą,  tačiau  pasitelkia  subtiekėjus  nurodytiems
darbams atlikti, kuriems yra keliamas šis reikalavimas, tokiu
atveju subtiekėjai turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos
vadybos  standarto,  atsižvelgiant  į  jų  prisiimamus
įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Įrodymui tiekėjas turi
pateikti:  tiekėjo  vidaus  dokumentą  (pvz.,  įmonės  patvirtintą
aplinkos  apsaugos  politiką  ar  kitus  dokumentus)  arba  su
subtiekėju  pasirašytą  susitarimą,  arba  kitą  dokumentą,
kuriame  yra  aprašyta,  kad  subtiekėjas  turi  laikytis  tiekėjo
aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek kiek jis  taikomas
atsižvelgiant į subtiekėjo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo
sutarčiai  vykdyti  bei  nustatyta tiekėjo atsakomybė prižiūrėti,
kad subtiekėjas vadovautųsi tiekėjo turimu aplinkos apsaugos
vadybos standartu.

7. DARBŲ PABAIGA IR DARBŲ PRIĖMIMAS

7.1. Darbų pabaiga 

7.1.1. Darbai  laikomi  užbaigtais  tuomet,  kai  yra  įvykdytos
visos šios sąlygos: 

7.1.1.1. Rangovas  atliko  ir  užbaigė  visus  Darbus  pagal
Sutarties  ir  Įstatymų  reikalavimus  (išskyrus  smulkius

neužbaigtus  Statybos  darbus  ir  defektus,  kurie  neturės
reikšmingos  įtakos  Objekto  naudojimui  pagal  paskirtį),
Rangovas  pateikė  Užsakovui  visus  Atliktų  darbų  aktus,
patvirtintus  Techninio  prižiūrėtojo,  ir  Užsakovas  patvirtino
visus Atliktų darbų aktus;

7.1.1.2. Rangovas  perdavė  Užsakovui  visą  išpildomąją
dokumentaciją, patvirtintą Techninio prižiūrėtojo;

7.1.1.3. Rangovas  perdavė  Užsakovui  visas  naudojimo
instrukcijas (jeigu jų  reikalaujama Užsakovo užduotyje  arba
Techniniame darbo projekte);

7.1.1.4. Rangovas  instruktavo  Užsakovo  personalą,  kaip
naudoti  bei  prižiūrėti  Objektą,  ir  perdavė  Užsakovui  visus
mokymų  dokumentus  (jeigu  to  reikalaujama  Užsakovo
užduotyje arba Techniniame darbo projekte);

7.1.1.5. buvo atlikti visi Užsakovo užduotyje, Techniniame
darbo  projekte, Rangovo pasiūlyme ir Įstatymuose numatyti
Statybos  darbų,  Objekto,  jo  sudėtinių  dalių  ir  Įrenginių
bandymai, kurie turi  būti  atlikti  iki  Darbų perdavimo, ir buvo
pasiekti  teigiami  bandymų  rezultatai,  taip  pat  Rangovas
perdavė  Užsakovui  Rangovo  atliktų  bandymų  rezultatų
protokolus,  įrodančius  teigiamus  bandymų  rezultatus  ir
patvirtintus Techninio prižiūrėtojo;

7.1.1.6. buvo atlikti visi Užsakovo užduotyje, Techniniame
darbo projekte,  Rangovo pasiūlyme ir  Įstatymuose numatyti
Statybos  darbų,  Objekto,  jo  sudėtinių  dalių  kontroliniai
matavimai  ir  gauti  teigiami  rezultatai  ir  Rangovas  perdavė
Užsakovui  atliktų  kontrolinių  matavimų atlikimą  ir  teigiamus
rezultatus įrodančius dokumentus;

7.1.1.7. Rangovas  parengė  ir  perdavė  Užsakovui  visus
kitus  dokumentus,  susijusius  su  Darbų  vykdymu,  kuriuos
Rangovas  privalo  parengti  ir  perduoti  Užsakovui  pagal
Įstatymų  ir  Sutarties  reikalavimus,  įskaitant  tinkamai
užpildytus ir pasirašytus elektroninius statybos darbų žurnalus
su  lydimaisiais  dokumentais  (įskaitant  elektroninio  statybos
darbų žurnalo ir jo priedų tinkamą užpildymą ir pasirašymą),
galutinį Subrangovų sąrašą ir pan.;

7.1.1.8. Rangovas  pateikė  Užsakovui  9  straipsnyje
„Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimas“  nurodytą
Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą;

7.1.1.9. Rangovas  įvykdė  kitas  sąlygas,  numatytas
Įstatymuose,  Užsakovo  užduotyje,  Techniniame  darbo
projekte  ir  (arba)  Rangovo  pasiūlyme,  kurios  turi  būti
įvykdytos tam, kad būtų laikoma, jog Darbai  yra užbaigti,  ir
pateikė Užsakovui tą įrodančius dokumentus.

7.2. Darbų priėmimas 

7.2.1. Rangovas,  užbaigęs  Darbus,  privalo  juos  perduoti
Užsakovui, o Užsakovas privalo juos priimti. 

7.2.2. Rangovas, užbaigęs Darbus, privalo pateikti prašymą
Užsakovui ir Techniniam prižiūrėtojui priimti Darbus ir pateikti
Užsakovui  visus  7.1.1 punkte  „Darbų  pabaiga“  nurodytus
dokumentus. 

7.2.3. Užsakovas  per  10  darbo  dienų  (arba  per  Užsakovo
užduotyje  nurodytą  kitokį  terminą)  po  Rangovo  prašymo
gavimo  privalo  peržiūrėti  gautus  dokumentus,  patikrinti
Darbus ir: 

7.2.3.1. priimti  Darbus,  pasirašydamas  Darbų  perdavimo-

1 D1-508 Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo
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priėmimo aktą pagal priede Nr. 10 pateiktą formą; arba

7.2.3.2. priimti Darbus su išlygomis, pasirašydamas Darbų
perdavimo-priėmimo aktą ir Darbų patikrinimo metu sudarytą
defektų aktą, kuriame Užsakovas privalo nurodyti per Darbų
priėmimą  pastebėtus  Objekto,  Statybos  darbų,  Statybos
produktų,  Įrenginių,  Rangovo dokumentų defektus (Defektų
aktas); arba

7.2.3.3. atsisakyti  priimti  Darbus  ir  pateikti  (arba  išsiųsti)
rašytinę motyvuotą pretenziją Rangovui dėl netinkamo Darbų
įvykdymo ir (arba) nebaigtų Darbų.

7.2.4. Darbų  perdavimo-priėmimo  akte  turi  būti  nurodoma
data,  kada Rangovas  faktiškai  užbaigė Darbus,  tai  yra,  kai
Rangovas  pateikė  Užsakovui  visus  7.1.1 punkte  nurodytus
tinkamus  dokumentus,  įrodančius,  kad  Rangovas  užbaigė
visus Darbus (Darbų pabaigos data). Jeigu Darbų priėmimo
metu nustatoma, kad Rangovo pateikti dokumentai neatitinka
tikrovės,  Darbų  pabaigos  data  yra  laikoma  diena,  kai
Rangovas pateikia  Užsakovui  tinkamus tikrovę atitinkančius
dokumentus,  įrodančius,  kad  Rangovas  faktiškai  užbaigė
visus Darbus. 

7.2.5. Šalys privalo  6.1.16 punkte nustatyta tvarka įforminti
statybvietės perdavimo-priėmimo aktą tuo pačiu metu, kai jos
sudaro Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

7.2.6. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie
nėra užbaigti arba yra nustatoma nukrypimų nuo Įstatymų ir
Sutarties reikalavimų, bloginančių Objekto kokybę, – tai yra,
kai Objektas neturi Įstatymuose ir (ar) Sutartyje numatytų arba
įprastai reikalaujamų savybių ir (arba) negali būti naudojamas
pagal paskirtį per numatytąją Objekto gyvavimo trukmę. 

7.2.7. Jeigu Darbai yra užbaigti, bet nustatoma jų neesminių
defektų,  kurie  ir  jų  pašalinimo  darbai  netrukdo  Užsakovui
naudotis  Objektu  pagal  paskirtį,  Užsakovas  privalo  priimti
Darbus  su  išlygomis,  sudaryti  Defektų  aktą  ir  nustatyti
protingus  technologiškai  pagrįstus  terminus  Rangovui
pašalinti defektus.

7.2.8. Rangovas  privalo  pašalinti  defektus  per  Užsakovo
nurodytus  protingus  technologiškai  pagrįstus  terminus,
vadovaudamasis  8.3 punktu  „Defektų  šalinimas“.  Jeigu
Rangovas  praleidžia  defektų pašalinimo terminus,  taikomas
8.4 punktas  „Užsakovo  teisės,  Rangovui  nepašalinus
defektų“, išskyrus tai, kad Rangovui negali būti taikoma bauda
už  vėlavimą  pašalinti  defektus  už  laikotarpį  iki  Galutinio
termino  pabaigos  (jeigu  defektų  šalinimo  metu  dar  nėra
suėjęs Galutinis terminas). 

7.2.9. Jeigu Darbų priėmimo metu nustatoma, kad Rangovas
nepasiekia  Rangovo  pasiūlyme  nurodytų  ekonominio
naudingumo vertinimo  kriterijų  parametrų  ar  reikšmių  (jeigu
tokie  nurodyti  Rangovo  pasiūlyme),  Rangovas  privalo
sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytą baudą.

7.2.10.Jeigu Užsakovas nepriima Darbų per nustatytą terminą
(3  punktas)  ir  nepateikia  (neišsiunčia)  Rangovui  motyvuoto
atsisakymo juos priimti, Rangovas turi teisę perduoti Darbus ir
statybvietę  Užsakovui  vienašališkai  ir  tokiu  atveju  laikoma,
kad Užsakovas priėmė Darbus ir statybvietę.

7.2.11.Objekto Darbų priėmimo dieną Užsakovui iš Rangovo
pereina  Objekto  praradimo  ar  sugadinimo  rizika,  išskyrus
7.2.14 punkte numatytą atvejį.

7.2.12.Užsakovas  turi  teisę  naudotis  Objektu  tik  po  Darbų
priėmimo. 

7.2.13.Užsakovas  turi  teisę  laikinai  pasinaudoti  Objektu  iki
Darbų priėmimo tik Užsakovo užduotyje numatytais atvejais
bei tvarka ir tai nelaikoma Darbų priėmimu. 

7.2.14.Jeigu  Užsakovas  pradeda  naudotis  Objektu  arba  jo
dalimi iki Darbų priėmimo Užsakovo užduotyje nenumatytais
atvejais,  laikoma,  kad  Užsakovui  perėjo  Objekto  arba  jo
atitinkamos  dalies  praradimo  ar  sugadinimo  rizika,  bet  tai
nelaikoma Darbų priėmimu.  Tokiu atveju Užsakovas privalo
sudaryti  sąlygas Rangovui  netrukdomai užbaigti  Darbus per
Darbų terminus. 

8. RANGOVO GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

8.1. Garantiniai terminai

8.1.1. Garantiniai  terminai  yra  nustatyti  Specialiosiose
sąlygose. Objekto Garantiniai terminai prasideda visų Darbų
priėmimo dieną (neįskaitytinai).

8.1.2. Garantiniai  terminai  sustabdomi  tiek  laiko,  kiek
Užsakovas  negali  tinkamai  ir  (arba)  visapusiškai  naudoti
Objekto dėl nustatytų defektų ar jų nulemtos žalos, už kuriuos
atsako  Rangovas.  Jeigu  Užsakovas  dėl  defektų  ar  jų
nulemtos žalos negali  naudoti  tik  apibrėžtos Objekto dalies,
Garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies atžvilgiu. 

8.1.3. Rangovas  neatsako  už  defektus,  kurie  atsirado  dėl
Statybos  darbų  ar  Objekto  normalaus  susidėvėjimo,  jų
netinkamo  naudojimo  ar  priežiūros  arba  Projektuotojo,
Techninio  darbo  projekto  ekspertizės  rangovo,  Techninio
prižiūrėtojo, Užsakovo arba trečiųjų asmenų kaltės, su sąlyga,
kad  nėra  Rangovo  kaltės  dėl  tokių  defektų  arba  Statybos
darbų ar Objekto netinkamo naudojimo ar priežiūros.

8.2. Pretenzijos dėl defektų

8.2.1. Užsakovas,  per  Garantinius  terminus  nustatęs
Statybos darbų ar Objekto defektų, turi nedelsdamas, bet ne
vėliau nei per 30 dienų ir ne vėliau nei iki Garantinio termino
pabaigos,  pareikšti  rašytinę  pretenziją  Rangovui,
Projektuotojui, Techninio darbo projekto ekspertizės rangovui
ir  Techninės  priežiūros  rangovui  (jeigu  tokie  asmenys
dalyvavo  vykdant  Statybos  darbus)  ir  nustatyti  protingus
technologiškai  pagrįstus  terminus  defektams  pašalinti.
Pretenzijos  pareiškimo diena laikoma pretenzijos  išsiuntimo
diena. 

8.2.2. Rangovas  privalo  neatlygintinai  pašalinti  visus
defektus, už kuriuos atsako Rangovas, bei jų nulemtą žalą per
Užsakovo  pretenzijoje  nustatytus  protingus  technologiškai
pagrįstus terminus, kurie skaičiuojami nuo pretenzijos gavimo
dienos. 

8.2.3. Jeigu tarp Šalių kyla ginčų dėl defektų, bet kuri Šalis
turi  teisę  reikalauti  skirti  ekspertizę.  Užsakovas  turi  nupirkti
ekspertizės paslaugas pagal viešųjų pirkimų taisykles (jeigu
nėra sudaręs sutarties tokioms paslaugoms). Užsakovas turi
parengti  ekspertizės paslaugų pirkimo techninę specifikaciją
(arba ekspertizės užduotį pagal turimą sudarytą sutartį) ir ją
suderinti  su  Rangovu.  Ekspertizės  išlaidos  tenka  tai  Šaliai,
kuri  yra  neteisi  (kurios  pozicijos  ekspertizė  nepagrindžia).
Rangovas privalo atlyginti Užsakovo išlaidas tokiai ekspertizei
per 15 dienų po Užsakovo rašytinio pareikalavimo. 

8.2.4. Jeigu  Šalys  nepasiekia  susitarimo  dėl  ekspertizės
paslaugų pirkimo per 15 dienų ar per kitą Šalių raštu sutartą
terminą  nuo  tos  dienos,  kai  Šalis  gauna  kitos  Šalies
reikalavimą skirti ekspertizę, bet kuri Šalis turi teisę inicijuoti
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ekspertizę  savarankiškai  ir  turi  pati  ją  apmokėti.  Jeigu
ekspertizė nenustato, kad Rangovas būtų pažeidęs Sutartį ar
Įstatymus  arba  kad  yra  priežastinis  ryšys  tarp  Rangovo
veiksmų  ar  neveikimo  ir  Darbų  ar  Objekto  defektų,  tokios
ekspertizės išlaidos tenka ją inicijavusiai Šaliai. Kitais atvejais
tokios ekspertizės išlaidos tenka Rangovui ir, jeigu ekspertizę
apmokėjo  Užsakovas,  tuomet  Rangovas  privalo  atlyginti
Užsakovo  išlaidas  tokiai  ekspertizei  per  15  dienų  po
Užsakovo rašytinio pareikalavimo.

8.3. Defektų šalinimas

8.3.1. Rangovas privalo pašalinti defektus ir jų nulemtą žalą,
sutaisydamas,  perdarydamas  Sutarties  arba  Įstatymų
neatitinkančią Statybos darbų ar Objekto dalį ar pakeisdamas
ją nauja kokybiška dalimi. 

8.3.2. Užsakovas  privalo  pateikti  Rangovui  jo  prašomus  ir
Užsakovo turimus Darbų dokumentus bei Objekto naudojimo
dokumentus,  reikalingus tam,  kad Rangovas galėtų parinkti
tinkamiausią  defektų  ir  jų  nulemtos  žalos  pašalinimo  būdą.
Užsakovas privalo suteikti  prieigą Rangovui atlikti  defektų ir
žalos pašalinimo darbus,  kad Rangovas galėtų atlikti  tokius
darbus per nustatytus terminus.

8.3.3. Užsakovo  prašymu  Rangovas  privalo  iš  anksto  jam
raštu pateikti defektų ir jų nulemtos žalos pašalinimo darbų ir
jų vykdymo būdo aprašymą, taip pat, esant reikalui,  pateikti
Užsakovui patikslintą atliktų darbų aprašymą po jų užbaigimo.

8.3.4. Sutaisytoje  Statybos  darbų  ar  Objekto  dalyje
pakartotinai  nustačius  defektų,  Rangovas  privalo  perdaryti
tokią  Statybos darbų  ar  Objekto dalį  iš  naujo arba  pakeisti
nauja  kokybiška  dalimi,  nebent  Užsakovas  raštu  pritartų
pagrįstam Rangovo pasiūlymui, kad tokią Statybos darbų ar
Objekto dalį derėtų dar kartą taisyti.

8.3.5. Rangovas neturi teisės be Užsakovo leidimo išgabenti
iš Objekto taisymui jokio Įrenginio ar jo komplektuojamosios
dalies.  Užsakovas  turi  teisę  pareikalauti  Rangovo  padidinti
Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą tokio Įrenginio
ar jo dalies atkuriamąja verte iki tol, kai jis bus vėl įrengtas
Objekte.

8.3.6. Sutaisius ar perdarius Statybos darbus ar Objektą arba
pakeitus  Įrenginį  ar  jo  komplektuojamąją  dalį  nauja,
sutaisytajai  ar  perdarytai  Statybos  darbų  ar  Objekto  daliai,
naujam Įrenginiui ar jo naujajai daliai iš naujo taikomas tokios
pačios  trukmės  Garantinis  terminas,  kuris  galiojo  defektų
turėjusiajai Statybos darbų ar Objekto daliai arba pakeistajam
Įrenginiui ar jo komplektuojamajai daliai (Garantinis terminas
skaičiuojamas iš naujo tik sutaisytosios, arba perdarytos, arba
pakeistosios dalies atžvilgiu).

8.3.7. Šalindamas defektus arba keisdamas defektų turinčius
Statybos produktus ar Įrenginius, Rangovas privalo nustatyti ir
pašalinti  pirminę  defekto  priežastį,  kad  tokie  defektai
nepasikartotų.

8.3.8. Jeigu defekto ar žalos šalinimo darbai gali turėti įtakos
Statybos  darbų  ar  Objekto  funkcionalumui,  Užsakovas  gali
pareikalauti  Rangovo  pakartotinai  atlikti  bandymus,  atliktus
pagal Sutartį. Užsakovas privalo raštu pateikti Rangovui tokį
reikalavimą  per  30  dienų  po  defekto  ar  žalos  pašalinimo.
Tokie  bandymai  atliekami  pagal  anksčiau  atliktų  bandymų
sąlygas, išskyrus tai, kad jie visais atvejais turi būti atliekami
Rangovo rizika ir sąskaita.

8.3.9. Rangovas,  pašalinęs  visus  defektus,  privalo  apie  tai
informuoti Užsakovą.

8.3.10.Užsakovas  per  5  darbo  dienas  (jeigu  Užsakovo
užduotyje  nėra  nurodytas  kitoks  terminas)  po  Rangovo
pranešimo apie defektų  pašalinimą gavimo privalo  patikrinti
Statybos  darbus,  nurodytus  Defektų  akte  arba  Užsakovo
pretenzijoje, ir raštu patvirtinti, kurie defektai buvo pašalinti.

8.4. Užsakovo  teisės,  Rangovui  nepašalinus
defektų

8.4.1. Jeigu  Rangovas  atsisako  pašalinti  arba  nepašalina
defektų  ir  jų  nulemtos  žalos  per  Užsakovo  nustatytus
protingus  technologiškai  pagrįstus  terminus,  Užsakovas  turi
teisę:

8.4.1.1. pašalinti  defektus  pats  arba  pasamdydamas
trečiuosius  asmenis,  iš  anksto  apie  tai  informuodamas
Rangovą,  ir  pareikalauti  Rangovo  atlyginti  defektų  ir  žalos
įvertinimo bei šalinimo išlaidas, taip pat atlyginti  nepašalintą
žalą; arba

8.4.1.2. reikalauti  sumažinti  Sutarties  kainą  ir  grąžinti  dėl
Sutarties kainos sumažinimo susidariusią permoką.

8.4.2. Jeigu  defektų  ar  jų  nulemtos  žalos  neįmanoma
pašalinti,  Užsakovas turi  teisę reikalauti  sumažinti  Sutarties
kainą ir grąžinti permoką.

8.4.3. Sutarties kaina mažinama tokia suma, kiek sumažėja
Statybos darbų vertė  Užsakovui  dėl  defektų ar  jų  nulemtos
žalos.  Į  Statybos  darbų  vertės  sumažėjimą,  be  kita  ko,
įskaičiuojamos  Užsakovo  išlaidos  defektų  įvertinimui  ir
šalinimui,  Objekto vertės sumažėjimas, Užsakovo esamų ar
būsimų  išlaidų  Objekto  eksploatavimui  padidėjimas  (jeigu
tokios išlaidos buvo vertinamos Pirkimo metu).

8.4.4. Jeigu dėl defektų tampa neįmanoma naudoti Objekto
pagal  Sutartyje  numatytą  paskirtį  arba  Objektas  sugriūva,
Užsakovas  turi  teisę  reikalauti  Rangovo  grąžinti  sumokėtą
Sutarties  kainą  ir  sumokėti  už  ją  5%  metines  palūkanas,
skaičiuojamas nuo Užsakovo reikalavimo pateikimo Rangovui
iki Sutarties kainos grąžinimo Užsakovui dienos (įskaitytinai),
taip  pat  reikalauti  Rangovo  išardyti  ir  pašalinti  Statybos
darbus bei sutvarkyti statybvietę.

8.4.5. Rangovas  privalo  patenkinti  Užsakovo  pagal  8.4.4
punktą pareikštą piniginį  reikalavimą per 30 dienų arba per
ilgesnį Užsakovo reikalavime nurodytą protingą terminą, taip
pat  išardyti  ir  pašalinti  Statybos  darbus  bei  sutvarkyti
statybvietę  per  Užsakovo  reikalavime  nurodytą  protingą
technologiškai pagrįstą terminą. 

8.4.6. Už  vėlavimą  pašalinti  defektus  Užsakovas  turi  teisę
reikalauti  Rangovo  sumokėti  Specialiosiose  sąlygose
nustatyto  dydžio  baudą  už  kiekvieną  dieną  nuo  termino
pašalinti defektą pabaigos iki tokio defekto pašalinimo dienos,
įskaitant faktinį defektų šalinimo laiką pagal 8.4.1.1 punktą. 

8.4.7. Užsakovas  turi  teisę  pasinaudoti  Garantinių
įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimu  ir  gautomis  lėšomis
apmokėti  defektų šalinimo darbus bei  defektų nulemtą žalą
arba padengti Sutarties kainos permoką.

8.4.8. Jeigu  tarp Šalių  kyla  ginčas  dėl  defekto,  Užsakovas
privalo kreiptis į  teismą dėl  tokio ginčo per vienerius metus
nuo pirmosios pretenzijos dėl tokio defekto pareiškimo dienos,
kaip nurodyta 8.2.1 punkte (ieškinio senaties terminas).

9. GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO 
UŽTIKRINIMAS

9.1. Jei  Sutarties  specialiosiose  sąlygose,  nurodyta,  kad
šis  reikalavimas  taikomas,  Rangovas  privalo  pateikti
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Užsakovui  garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimą,
atitinkantį  žemiau  šiame  straipsnyje  nurodytas  sąlygas
(Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimas),  ne
vėliau kaip (i) kartu su prašymu Užsakovui priimti Darbus arba
(ii) prieš 7 dienas iki Statybos užbaigimo, priklausomai nuo to,
kas įvyksta pirmiau.

9.2. Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimo
sąlygos:

9.2.1. Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimas  turi
būti  besąlyginis,  neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko
(garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas
sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas
pateikia  mokėjimo  reikalavimą  ir  jame  nurodo:  (i)  kad
Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą ištaisyti  defektą (-us)
ar  žalą,  už  kuriuos  jis  yra  atsakingas  pagal  Sutartį,  arba
tinkamai neįvykdė kito garantinio įsipareigojimo pagal Sutartį,
įskaitant atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atžvilgiu yra
pradėtos bankroto procedūros arba Rangovas likviduotas dėl
bankroto,  ir  (ii)  tokio  defekto (-ų),  žalos ar  kitokio  Rangovo
įsipareigojimo (-ų) pagal Sutartį pažeidimo pobūdį; 

9.2.2. Laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju  įvykiu  turi
būti  laikomas  pirmasis  Užsakovo  pareikalavimas  sumokėti
draudimo išmoką dėl garantinių įsipareigojimų neįvykdymo;

9.2.3. Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimas  turi
būti išduotas: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba
draudimo bendrovės, arba (b) banko ar draudimo bendrovės
iš trečiosios šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti
bent  vienos  tarptautinių  reitingų  agentūros  patvirtintą
investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s
– „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi
atitikti  bankas  arba  draudimo  bendrovė,  kuri  išdavė
užtikrinimą, arba patronuojanti įmonė, arba bendrovių grupė,
kuriai  jie  priklauso;  Rangovas  Užsakovo  prašymu  privalo
pateikti Užsakovui investicinio lygio reitingo įrodymus;

9.2.4. Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimas  turi
būti surašytas lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių
kalbą);

9.2.5. Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimo  suma
turi būti ne mažesnė, negu Specialiosiose sąlygose nurodytas
procentinis  dydis  nuo  Sutarties  kainos  su  PVM.  Garantinių
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir
išmokama eurais;

9.2.6. Reikalaujama  pagal  Garantinių  įsipareigojimų
įvykdymo užtikrinimą suma turi būti  išmokama ne vėliau nei
per 10 dienų po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo
garantui arba draudikui;

9.2.7.  Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimas  turi
įsigalioti  ne  vėliau  negu  Garantinių  terminų  pradžios  dieną
(8.1.1 punktas);

9.2.8. Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinime
nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis  negu
Garantinių  terminų  pirmieji  3  metai  ir  30  dienų  (neįskaitant
Garantinių  terminų  sustabdymo laikotarpių),  išskyrus  9.2.10
punkte  numatytą  atvejį,  kai  galiojimo  terminas  turi  būti  ne
trumpesnis  negu  Garantinių  terminų  pirmieji  3  metai,  6
mėnesiai  ir  30  dienų. Rangovas  privalo  užtikrinti,  kad
Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas galiotų ir būtų
teisiškai įvykdomas nuo Garantinių terminų pradžios dienos iki
tol, kol sueis Garantinių terminų pirmieji 3 metai ir 30 dienų
(neįskaitant  Garantinių  terminų  sustabdymo  laikotarpių),
išskyrus  9.2.10  punkte  numatytą  atvejį,  kai  Garantinių

įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimas  privalo  galioti  ir  būti
teisiškai įvykdomas nuo Garantinių terminų pradžios dienos iki
tol, kol sueis Garantinių terminų pirmieji 3 metai, 6 mėnesiai ir
30 dienų;

9.2.9. Jeigu  likus  30  dienų  iki  Garantinių  įsipareigojimų
įvykdymo  užtikrinimo  galiojimo  pabaigos  paaiškėja,  kad
Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo užtikrinime  nurodytas  jo
galiojimo terminas yra trumpesnis nei 9.2.8 punkte nurodytas
terminas, Rangovas privalo pratęsti Garantinių įsipareigojimų
įvykdymo  užtikrinimo  galiojimą  ir  pateikti  Užsakovui  tai
patvirtinantį  dokumentą  ne  vėliau  negu  likus  14  dienų  iki
Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimo  galiojimo
pabaigos; 

9.2.10. Jeigu Užsakovas pagal  9.2.9 punktą laiku negauna
Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimo  pratęsimą
patvirtinančio  dokumento,  Užsakovas  turi  teisę  pareikalauti
sumokėti visą Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo
sumą, kad ją pasiliktų kaip Rangovo garantinių įsipareigojimų
įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir naudotų pašalinti defektams
bei jų nulemtai žalai tais atvejais, kai Rangovas nevykdo savo
garantinių įsipareigojimų. Tuo tikslu Garantinių įsipareigojimų
įvykdymo  užtikrinime  turi  būti  numatytas  garanto  arba
draudiko  besąlyginis  įsipareigojimas  sumokėti  Užsakovui  jo
mokėjimo reikalavime nurodytą sumą, jeigu likus 30 dienų iki
užtikrinimo galiojimo pabaigos nėra suėję Garantinių terminų
pirmieji  3  metai,  Rangovas  nepratęsė  užtikrinimo  galiojimo
termino  ir  (arba)  nepateikė  Užsakovui  tą  patvirtinančio
dokumento likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos.
Jeigu draudikas nesutinka prisiimti tokio įsipareigojimo, tokiu
atveju  Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinime
nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu
Garantinių terminų pirmieji 3 metai, 6 mėnesiai ir 30 dienų;

9.2.11.Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti
numatytas garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas
sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą
tiek  kompensuoti  Užsakovo  jau  patirtoms  išlaidoms  dėl
Rangovo  pažeidimų,  tiek  apmokėti  realioms  būsimoms
Užsakovo išlaidoms;

9.2.12.Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimo  suma
gali  būti  mažinama  tik  garanto  ar  draudiko  išmokėtomis
sumomis;

9.2.13.Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti
numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui
mokėjimo  reikalavimą  ir  jį  teikiančio  asmens  įgaliojimus
įrodančius  dokumentus  elektroniniu  būdu,  aiškiai  aprašytu
Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime;

9.2.14.Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti
numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui
mokėjimo reikalavimą ir kitus dokumentus tokia kalba, kokia
yra išduotas garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas;

Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinime  turi  būti
numatyta, kad Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui
turi  būti  taikomi  Lietuvos  Respublikos  įstatymai,  banko
pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai arba
Bendrosios  garantijų  pagal  pirmą  pareikalavimą  taisyklės
(Uniform  Rules  for  Demand  Guarantees,  URDG,  ICC
Publication No. 758, 2010 m. redakcija); 

9.2.15.Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti
numatyta, kad bet kokius ginčus tarp garanto ar draudiko ir
Užsakovo,  susijusius  su  Garantinių  įsipareigojimų įvykdymo
užtikrinimu, spręs Lietuvos Respublikos teismai;
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9.2.16.Jeigu  Rangovas  pasirenka  pateikti  draudiko  išduotą
Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, bet draudikai
nesutinka  išduoti  Rangovui  Garantinių  įsipareigojimų
įvykdymo užtikrinimo,  kol  Rangovas nepateikia jiems Darbų
perdavimo-priėmimo  akto,  tokiu  atveju  Rangovas  privalo
pateikti  Užsakovui  arba  besąlyginį  nurodymą sulaikyti  tokio
paties dydžio sumą iš Rangovui  mokėtinų sumų, arba tokio
paties  dydžio  piniginį  užstatą.  Kitą  darbo  dieną  po  to,  kai
Užsakovas  gauna  draudiko  išduotą  tinkamą  Garantinių
įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimą,  pasibaigia  Užsakovo
sulaikymo teisė arba atsiranda besąlyginė Užsakovo pareiga
grąžinti  Rangovui užstatą,  kuris turi  būti  grąžintas Rangovui
per kitas 2 darbo dienas.

9.3. Užsakovas  privalo  grąžinti  Rangovui  pagal  9.2.10
punktą gautos Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo
sumos  likutį,  nepanaudotą  ir  neskirtą  panaudoti  konkrečių
Rangovo  neįvykdytų  garantinių  įsipareigojimų  įvykdymui,
suėjus Garantinių terminų pirmiesiems 3 metams ir 30 dienų.

9.4. Jeigu  paaiškėja,  kad  Garantinių  įsipareigojimų
įvykdymo užtikrinimą išdavęs asmuo tapo nemokus, neįvykdo
įsipareigojimų  Užsakovui  arba  kitiems  ūkio  subjektams,  ar
netinkamai juos vykdo,  Rangovas privalo nedelsdamas, bet
ne vėliau nei per 14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti
Užsakovui  naują  Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo
užtikrinimą, atitinkantį šiame 9 straipsnyje nurodytas sąlygas,
likusiam laikotarpiui iš Garantinių terminų pirmųjų 3 metų ir 30
dienų, o 9.2.10 punkte numatytu atveju – likusiam laikotarpiui
iš Garantinių terminų pirmųjų 3 metų, 6 mėnesių ir 30 dienų.
Už  vėlavimą  įvykdyti  šią  pareigą  Rangovas  privalo  mokėti
Užsakovui  delspinigius,  lygius  1%  nuo  Garantinių
įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimo  sumos,  už  kiekvieną
vėlavimo dieną. Delspinigių dydis nustatytas siekiant užtikrinti
Rangovo pareigą pateikti Garantinių įsipareigojimų įvykdymo
užtikrinimą  ir  atsižvelgiant  į  tai,  kad  Rangovo  vėlavimo
laikotarpiu  jo  garantinių  įsipareigojimų  įvykdymas  nėra
užtikrinamas.

10. DARBŲ TERMINAI

10.1. Darbų terminai ir Grafikas

10.1.1.Rangovas privalo vykdyti  Darbus laikydamasis Darbų
terminų, nurodytų Specialiosiose sąlygose: 

10.1.1.1. vykdyti  Darbus  laikydamasis  Grafiko;  užbaigti
Objekto (Dalies) Darbus pagal 7.1 punktą „Darbų pabaiga“ iki
Darbų (Dalies) Galutinio termino.

10.1.2.Rangovas  privalo  per  7  dienas  nuo  Sutarties
įsigaliojimo  arba  per  kitą  Užsakovo  užduotyje  nurodytą
terminą  parengti  ir  pateikti  Užsakovui  Grafiką,  kuriame  turi
numatyti  Darbų  vykdymo  eiliškumą  ir  tarpusavio
priklausomybę,  laikydamasis  Darbų  atlikimo  termino  (Dalių
atlikimo  terminų). Grafikas  turi  būti  rengiamas  laikantis
remiantis  Rangovo  kartu  su  pasiūlymu  pateiktame
dokumente „Įkainotų veiklų sąrašas ir atlikimo terminai“
nurodytomis  sustambintomis  veiklomis  ir  tų  veiklų
atlikimo terminais. 

10.1.3.Grafike turi būti nurodytas tiek Statybos darbų, tiek ir
Šalių  pagal  Sutartį  atliekamų  veiksmų,  reikalingų  Statybos
darbų  atlikimui,  esminių  Statybos  produktų  ir  Įrenginių
užsakymas,  gamyba,  patikrinimas,  pristatymas  į  statybvietę
(įskaitant  Statybos  produktus  ir  Įrenginius,  kuriuos  tiekia
Užsakovas), statybos, montavimo darbai, paleidimo-derinimo
darbai, bandymai (įskaitant Užsakovo atliekamus bandymus),
mokymai  Užsakovo  personalui  ir  pan.,  jeigu  šie  veiksmai

nurodyti  Užsakovo  užduotyje  arba  Techniniame  darbo
projekte, Statybos užbaigimo procedūrų vykdymas) vykdymo
tvarkaraštis,  taip  pat  turi  būti  pažymėta,  kurie  Darbai  ar
Užsakovo atliekami veiksmai gali būti vykdomi lygiagrečiai, o
kurie gali būti vykdomi tik numatytu eiliškumu.

10.1.4.Jeigu Darbai atsilieka nuo Grafiko, Rangovas privalo
atnaujinti Grafiką taip, kad nebūtų pažeisti Darbų terminai, ir
pateikti  Užsakovui  paaiškinimus,  kokiais  būdais  Rangovas
paspartins Darbus (pvz., pailgins darbo valandas ar pamainų
skaičių,  padidins  Rangovo  personalo  skaičių,  padidins
Priemonių  skaičių  ar  pakeis  Priemones  kitokiomis,  darys
Statybos darbus lygiagrečiai ir pan.). Atnaujintame Grafike turi
būti  pažymėti  visi  atnaujinimai  tokiu  būdu,  kad būtų lengva
juos pastebėti. Ši sąlyga netaikoma, kai Rangovas įgyja teisę į
Darbų  terminų  pratęsimą,  –  tokiu  atveju  Rangovas  turi
atnaujinti Grafiką, atsižvelgdamas į pratęstus Darbų terminus.

10.1.5.Jeigu  Rangovas  vėluoja  pateikti  Grafiką  arba
atnaujintą Grafiką per  10.1.2 punkte nurodytą terminą po to,
kai Užsakovas arba Techninis prižiūrėtojas paprašo atnaujinti
Grafiką,  ir  dėl  to  Užsakovas  negali  planuoti  savo  veiklos
Grafiko  pagrindu,  Užsakovas  turi  teisę  pareikalauti,  kad
Rangovas sumokėtų Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio
baudą už kiekvieną vėlavimo dieną. 

10.2. Darbų paspartinimas

10.2.1.Jeigu Darbų vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba)
esama Darbų vykdymo sparta yra per lėta, Rangovas privalo
įgyvendinti  Darbų paspartinimo priemones, skirtas panaikinti
Darbų  vėlavimą  (pasitelkti  daugiau  Rangovo  personalo,
padidinti  pamainų  skaičių,  taikyti  kitokius  darbo  metodus  ir
pan.). 

10.2.2.Jeigu Darbų vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba)
esama Darbų vykdymo sparta yra per lėta dėl priežasčių, už
kurias  Rangovas  neatsako  ir  dėl  kurių  turėtų  būti  pratęsti
Darbų  terminai,  Užsakovas  turi  teisę  pareikalauti  Rangovo
įgyvendinti  Darbų paspartinimo priemones, skirtas panaikinti
arba sumažinti Darbų vėlavimą.

10.3. Netesybos už Darbų vėlavimą

10.3.1.Jeigu Rangovas praleidžia Darbų terminus, Rangovui
taikomos Specialiųjų sąlygų 11.8 p. nurodyto dydžio bauda už
kiekvieną vėlavimo dieną. 

10.3.2.Jeigu  Rangovas  praleidžia  Darbų  (Dalies)  Etapo
terminą,  laikoma,  kad  tiek  pat  vėluoja  visi  Darbai  (Dalis).
Rangovui praleidus Etapo terminą, netesybos skaičiuojamos
nuo Etapo termino pabaigos (neįskaitytinai) iki to Etapo Darbų
pabaigos datos (įskaitytinai), nustatytos pagal statybos darbų
žurnalą ir (arba) Atliktų darbų aktus. Jeigu vėluojantis Etapas
lemia paskesnių Etapų vėlavimą, turi būti vertinamas bendras
visų Darbų (Dalies) vėlavimo terminas, kurį lemia toks Etapų
vėlavimas.  Pavyzdžiui,  jeigu  Etapas  vėluoja  2  savaites,  o
paskesnis Etapas vėluoja 3 savaites, laikoma, kad visi Darbai
(Dalis) vėluoja iš viso 3 savaites.

10.3.3.Jeigu Rangovas sumoka netesybas už Etapo termino
praleidimą, tačiau paskesnį Etapą užbaigia laiku, Užsakovas
privalo grąžinti  Rangovui  jo sumokėtas netesybas už Etapo
termino praleidimą kartu su artimiausiu mokėjimu už Darbus,
jeigu Užsakovo užduotyje  nėra nurodyta,  kad netesybos už
konkretaus Etapo vėlavimą yra negrąžinamos.

10.3.4.Netesybos  už  Darbų  (Dalies)  Galutinio  termino
praleidimą  skaičiuojamos  nuo  Galutinio  termino  pabaigos
(neįskaitytinai)  iki  Darbų  pabaigos  datos,  nurodytos  Darbų
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perdavimo-priėmimo akte, įskaitytinai (7.2.4 punktas). 

10.3.5.Rangovas neturi teisės reikalauti sumažinti netesybas
už vėlavimą tuo pagrindu, kad jis iki Darbų (Dalies) Galutinio
termino įvykdė dalį Darbų, kadangi šios Sutarties dalykas yra
galutinis Darbų rezultatas, kuris yra nedalus.

10.3.6.Rangovui  negali  būti  taikomos papildomos  sankcijos
už Darbų vėlavimą, išskyrus Užsakovo teisę nutraukti Sutartį
dėl  to,  jog  dėl  Darbų  vėlavimo  Darbai  praranda  prasmę
Užsakovui (25.2.1.3 punktas).

10.3.7.Rangovas  privalo  sumokėti  Užsakovui  netesybas  už
Darbų vėlavimą per 15 dienų nuo Užsakovo pareikalavimo.
Užsakovas  turi  teisę  išskaityti  netesybas  iš  Rangovui
mokėtinų sumų.

10.3.8.Tuo atveju, kai Rangovas įgyja teisę į Darbų terminų
pratęsimą,  tačiau  dėl  kokių  nors  priežasčių  Darbų  terminai
negali  būti  pratęsti,  Darbų  terminų  praleidimas  (tiek,  kiek
Rangovas įgijo teisę į Darbų terminų pratęsimą) nelaikomas
Sutarties  pažeidimu  ir  Užsakovas  neturi  teisės  reikalauti
Rangovo sumokėti netesybas už praleistus Darbų terminus.

10.4. Darbų vykdymo sustabdymas

10.4.1.Užsakovas  turi  teisę  sustabdyti  visus  Darbus  arba
Dalies Darbus, pranešdamas Rangovui,  nurodydamas tikslų
arba  apytikslį  terminą,  kuriam  sustabdo  visus  Darbus  arba
Dalies Darbus (jeigu įmanoma), ir nurodydamas sustabdymo
priežastis. Sustabdymo priežastys gali būti:

10.4.1.1. Užsakovui  būtinas  papildomas  laikas  įvykdyti
viešojo pirkimo procedūras, kurių neįvykdžius negalima tęsti
Darbų;

10.4.1.2. sustabdytas  arba  nepakankamas  Darbų
finansavimas;

10.4.1.3. kitos  aplinkybės,  kurios  nebuvo  žinomos  Pirkimo
vykdymo  metu  ir  su  kuriomis  būtų  susidūręs  bet  kuris
rangovas ir (ar) užsakovas.

10.4.2.Visų Darbų, ar Dalies, ar Statybos darbų sustabdymo
atveju  atitinkamų  Darbų  terminų  skaičiavimas  taip  pat  yra
sustabdomas  ir  Rangovas  privalo  imtis  reikiamų  priemonių
tinkamai  sustabdyti  Statybos  darbus,  apsaugoti  Statybos
darbus ir Prekes nuo jų būklės pablogėjimo, sugadinimo ar
praradimo,  taip  pat  vykdyti  kitus  Užsakovo  nurodymus,
įskaitant  nurodymus  atlaisvinti  ir  (arba)  grąžinti  statybvietę,
sudaryti  sąlygas  Užsakovui  ar  jo  nurodytiems  tretiesiems
asmenims  vykdyti  darbus  statybvietėje  ir  pan. Jeigu
Užsakovas arba Rangovas  sustabdo dalį  Statybos darbų ir
tokių  Statybos  darbų  laikinas nevykdymas nėra kliūtis  laiku
užbaigti  visus  Darbus,  Darbų  terminų  skaičiavimas
nestabdomas.

10.4.3.Jeigu  Užsakovas  sustabdo  Darbus  ne  dėl  Rangovo
kaltės arba jeigu Rangovas sustabdo Darbus dėl Užsakovo
kaltės, tuomet Užsakovas privalo:

10.4.3.1. 15.2 punkte „Tarpiniai mokėjimai“ nustatyta tvarka
sumokėti už Darbus, atliktus iki sustabdymo;

10.4.3.2. 15.2 punkte „Tarpiniai mokėjimai“ nustatyta tvarka
sumokėti Rangovo užsakytų ar nupirktų Statybos produktų ir
Įrenginių,  kurių  užsakymo  ar  pristatymo  Rangovas,  gavęs
pranešimą apie sustabdymą, nebegali atšaukti, visą įsigijimo
kainą  po  to,  kai  jie  bus  pristatyti  į  statybvietę  ir  Rangovas
įvykdys pareigas, nurodytas 15.2.16. ir 15.2.16.2. punktuose
(pateikti Įrenginių ir Statybos produktų dokumentus bei įrodyti
Įrenginių ir Statybos produktų tinkamą saugojimą); Užsakovui

apmokėjus  už  tokius  Statybos  produktus  ir  Įrenginius,
Rangovas  privalo  nedelsdamas,  bet  ne  vėliau  kaip  per  2
darbo dienas, pažymėti juos kaip Užsakovo nuosavybę;

10.4.4.Užsakovas  privalo  pranešti  Rangovui  apie  Darbų
sustabdymo priežasčių išnykimą arba numatomą išnykimo ir
Darbų atnaujinimo terminą nedelsdamas, bet ne vėliau negu
per 2 darbo dienas nuo sužinojimo apie tai.

10.4.5.Po to,  kai  Užsakovas praneša Rangovui  apie Darbų
atnaujinimą arba nelieka pagrindo Rangovui stabdyti Darbus,
Šalys  privalo  per  įmanomai  trumpiausią  protingą  laiką
apžiūrėti,  įvertinti  ir  užfiksuoti  Statybos  darbų,  Statybos
produktų bei Įrenginių būklę. Rangovas privalo kaip įmanoma
greičiau atnaujinti Statybos darbus; sustabdytų Darbų terminų
skaičiavimas  atnaujinamas  tą  dieną,  kada  Rangovas
atnaujina Statybos darbus. Rangovas privalo pirmiausiai savo
sąskaita  pašalinti  nustatytus  Statybos  darbų,  Statybos
produktų bei Įrenginių defektus, atkurti  pablogėjusią būklę ir
praradimus.

10.4.6.Jeigu  dėl  Darbų  (ar  jų  dalies)  sustabdymo  Darbai
vėluoja  (tai  yra,  objektyviai  reikia  daugiau  laiko  užbaigti
Darbus, nei kad iki Darbų terminų pabaigos datų, nukeltų dėl
sustabdymo),  Rangovas įgyja teisę reikalauti,  kad tokia  pat
trukme,  kiek  faktiškai  vėluoja  Darbai,  būtų  pratęsti  Darbų
terminai. 

10.4.7.Jeigu  visų  Darbų  arba  Dalies  Darbų  sustabdymas
trunka  ilgiau  nei  3  mėnesius,  bet  kuri  Šalis  turi  teisę
vienašališkai  ne  teismo  tvarka  nutraukti  Sutartį  (dėl  visų
Darbų  arba  dėl  sustabdytosios  Dalies),  iš  anksto  prieš  30
dienų įspėdama kitą Šalį. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną
po įspėjimo termino pabaigos, jeigu per įspėjimo terminą nėra
atnaujinamas visų Darbų ar sustabdytosios Dalies vykdymas.
Tokiu  Sutarties  nutraukimo  atveju  taikomas  25.5 punktas
„Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju“.

11. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO 
UŽTIKRINIMO BŪDAI

11.1. Šalių  prievolių  pagal  Sutartį  įvykdymas  yra
užtikrinamas  12  straipsnyje ir  Specialiųjų  sąlygų  12  dalyje
nurodytu  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimu,  9 straipsnyje
nurodytu  Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimu,
15.1.2.1. punkte nurodytu avanso grąžinimo užtikrinimu (jeigu
Specialiosiose  sąlygose  yra  nurodytas  avanso  dydis),  15
straipsnyje  numatyta  Sulaikoma suma (jeigu  Specialiosiose
sąlygose  yra  nurodytas  Sulaikomos  sumos  procentas),
Specialiųjų sąlygų 11 dalyje nurodytomis netesybomis. 

12. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

12.1. Jei  Sutarties  specialiosiose  sąlygose,  nurodyta,  kad
šis  reikalavimas  taikomas,  Rangovas  privalo  per  5  darbo
dienas  po  Sutarties  sudarymo  pateikti  Užsakovui
Specialiosiose sąlygose nurodytos rūšies Sutarties įvykdymo
užtikrinimą,  atitinkantį  šiame  straipsnyje  nurodytas  sąlygas
(Sutarties  įvykdymo  užtikrinimas).  Jeigu  Specialiosiose
sąlygose  yra  pažymėti  kelių  rūšių  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimai,  Rangovas  privalo  pasirinkti  vieną  iš  jų,  jeigu
Specialiosiose sąlygose nėra nurodyta kitaip.

12.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygos:

12.2.1. Sutarties  įvykdymo  užtikrinimas  turi  būti
besąlyginis,  neatšaukiamas,  pirmo  pareikalavimo  banko
(garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas
sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas
pateikia  mokėjimo  reikalavimą  ir  jame  nurodo,  (i)  kad
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Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą (-us) pagal  Sutarties
sąlygas,  ir  (ii)  Rangovo  padarytus  pažeidimus.  Laidavimo
draudimo  atveju  draudžiamuoju  įvykiu  turi  būti  laikomas
pirmasis Užsakovo pareikalavimas sumokėti draudimo išmoką
dėl sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo;

12.2.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi  būti  išduotas:
(a)  Europos  Sąjungoje  licencijuoto  banko  arba  draudimo
bendrovės;  arba  (b)  banko  ar  draudimo  bendrovės  iš
trečiosios šalies,  kurie  užtikrinimo išdavimo dieną turi  turėti
bent  vienos  tarptautinių  reitingų  agentūros  patvirtintą
investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s
– „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi
atitikti  bankas  arba  draudimo  bendrovė,  kuri  išdavė
užtikrinimą, arba patronuojanti įmonė, arba bendrovių grupė,
kuriai  jie  priklauso;  Rangovas  Užsakovo  prašymu  privalo
pateikti Užsakovui investicinio lygio reitingo įrodymus;

12.2.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas
lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą);

12.2.4. Sutarties  įvykdymo užtikrinimo  suma  turi  būti  ne
mažesnė, negu Specialiosiose sąlygose nurodytas procentinis
dydis nuo Pradinės sutarties vertės be PVM. Jeigu vykdant
Sutartį Sutarties kaina tampa didesnė negu Pradinės sutarties
vertė,  Rangovas  privalo  padidinti  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimo  sumą,  kad  ji  būtų  ne  mažesnė,  negu
Specialiosiose  sąlygose  nurodytas  procentinis  dydis  nuo
Sutarties  kainos  be  PVM,  ir  pateikti  tą  patvirtinančius
dokumentus Užsakovui  per 5 darbo dienas nuo Susitarimo,
pagal  kurį  padidėja  Sutarties  kaina,  sudarymo  dienos.
Rangovas  privalo  tokia  pačia  tvarka  padidinti  Sutarties
įvykdymo  užtikrinimo  sumą  kiekvieną  kartą,  kai  padidėja
Sutarties kaina; 

12.2.5. Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  suma  turi  būti
nurodoma ir išmokama eurais;

12.2.6. Reikalaujama pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą
suma  turi  būti  išmokama  ne  vėliau  nei  per  10  dienų  po
Užsakovo  mokėjimo  reikalavimo  pateikimo  garantui  arba
draudikui;

12.2.7. Sutarties  įvykdymo  užtikrinimas  turi  įsigalioti  ne
vėliau negu jo pateikimo Užsakovui dieną;

12.2.8. Sutarties  įvykdymo  užtikrinime  nurodytas  jo
galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu 30 dienų po
numatomos  viso  Objekto  (paskutiniosios  Dalies)  Darbų
perdavimo-priėmimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo
užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas galiotų ir būtų
teisiškai įvykdomas nuo jo išdavimo dienos iki tol, kol sueis 30
dienų  terminas  po  to,  kai  užbaigus  visus  Darbus  bus
sudarytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas;

12.2.9. Jeigu Darbų Galutinis terminas yra ilgesnis negu 1
metai arba jeigu kalendorine data apibrėžtas Darbų Galutinis
terminas yra ilgesnis negu 1 metai nuo Sutarties sudarymo
dienos,  Rangovas  turi  teisę  pateikti  1  metus  galiojantį
Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tačiau privalo kasmet pratęsti
užtikrinimo galiojimo terminą;

12.2.10. Jeigu  likus  30  dienų  iki  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimo  galiojimo  pabaigos  paaiškėja,  kad  Sutarties
įvykdymo  užtikrinime  nurodytas  jo  galiojimo  terminas  yra
trumpesnis nei 12.2.8 punkte nurodytas terminas, Rangovas
privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą pagal
12.2.8 arba 12.2.9 punktą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinantį
dokumentą  ne  vėliau  negu  likus  14  dienų  iki  Sutarties
įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos;

12.2.11.  Jeigu  Užsakovas  pagal  12.2.10  punktą  laiku
negauna  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  pratęsimą
patvirtinančio  dokumento,  Užsakovas  turi  teisę  pareikalauti
sumokėti  visą  Sutarties  įvykdymo užtikrinimo sumą,  kad  ją
pasiliktų  kaip  Rangovo  sutartinių  įsipareigojimų  įvykdymo
užtikrinimą  (užstatą)  ir  ja  pasinaudotų,  jeigu  Rangovas
tinkamai  nevykdo  savo  sutartinių  įsipareigojimų,  kaip
numatyta  12.5.2-12.5.5  punktuose.  Tuo  tikslu  Sutarties
įvykdymo  užtikrinime  turi  būti  numatytas  garanto  arba
draudiko  besąlyginis  įsipareigojimas  sumokėti  Užsakovui  jo
mokėjimo reikalavime nurodytą sumą, jeigu likus 30 dienų iki
užtikrinimo  galiojimo  pabaigos  nėra  sudarytas  Objekto
(paskutiniosios  Dalies)  Darbų  perdavimo-priėmimo  aktas,
Rangovas  nepratęsė  užtikrinimo  galiojimo  termino  ir  (arba)
nepateikė  Užsakovui  tą  patvirtinančio  dokumento  likus  14
dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos;

12.2.12. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi  būti  numatytas
garanto  arba  draudiko  besąlyginis  įsipareigojimas  sumokėti
Užsakovui  jo  mokėjimo  reikalavime  nurodytą  sumą  tiek
kompensuoti Užsakovo jau patirtoms išlaidoms dėl Rangovo
pažeidimų,  tiek  apmokėti  realioms  būsimoms  Užsakovo
išlaidoms;

12.2.13. Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  suma  gali  būti
mažinama tik garanto ar draudiko išmokėtomis sumomis;

12.2.14. Turi  būti  numatyta,  kad  Užsakovas  gali  pateikti
garantui  arba draudikui  mokėjimo reikalavimą ir  jį  teikiančio
asmens įgaliojimus įrodančius dokumentus elektroniniu būdu,
aiškiai aprašytu Sutarties įvykdymo užtikrinime;

12.2.15. Turi  būti  numatyta,  kad  Užsakovas  gali  pateikti
garantui  arba  draudikui  mokėjimo  reikalavimą  ir  kitus
dokumentus  tokia  kalba,  kokia  yra  išduotas  Sutarties
įvykdymo užtikrinimas;

12.2.16. Turi  būti  numatyta,  kad  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimui  turi  būti  taikomi  Lietuvos  Respublikos įstatymai,
banko pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai
arba Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės
(Uniform  Rules  for  Demand  Guarantees,  URDG,  ICC
Publication No. 758, 2010 m. redakcija); 

12.2.17. Turi  būti  numatyta,  kad  bet  kokius  ginčus  tarp
garanto  ar  draudiko  ir  Užsakovo,  susijusius  su  Sutarties
įvykdymo užtikrinimu, spręs Lietuvos Respublikos teismai.

12.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus Rangovui
(kaip  užstatą)  iki  tol,  kol  Rangovas  pateikia  Užsakovui
Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą,  kurio  suma  yra  padidinta
pagal  12.2.4 punkto  reikalavimus.  Užsakovas  turi  teisę
sulaikyti  ne  daugiau,  negu  suma,  kuria  Rangovas  privalo
padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

12.4. Jeigu paaiškėja, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimą
išdavęs  asmuo  tapo  nemokus,  neįvykdo  įsipareigojimų
Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos
vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per
14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti Užsakovui naują
Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą,  atitinkantį  šiame  12
straipsnyje  nurodytas  sąlygas.  Iki  tol  Užsakovas  turi  teisę
sustabdyti  mokėjimus Rangovui  pagal  Sutartį,  neviršijančius
Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos.

12.5. Užsakovas turi teisę pateikti mokėjimo reikalavimą
asmeniui,  išdavusiam  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą,  dėl
sumų, kurias jis turi teisę gauti pagal Sutartį, jeigu:

12.5.1.Užsakovas  pagal  12.2.10  punktą  laiku  negauna
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Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  pratęsimą  patvirtinančio
dokumento.  Tokiu  atveju  Užsakovas  turi  teisę  pareikalauti
sumokėti  visą  neišmokėtą  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo
sumą, kad ją pasiliktų kaip Rangovo sutartinių įsipareigojimų
įvykdymo  užtikrinimą  (užstatą)  ir  ja  pasinaudotų,  jeigu
Rangovas  tinkamai  nevykdo  savo  sutartinių  įsipareigojimų,
kaip numatyta 12.5.2-12.5.5 punktuose;

12.5.2.Rangovas  nesumoka  sumos,  kurią  privalo  sumokėti
Užsakovui  pagal  Sutartį,  įskaitant  netesybas  už  Darbų
vėlavimą,  per  30  dienų  po  Užsakovo  rašytinio  reikalavimo
gavimo.  Tokiu  atveju  Užsakovas  turi  teisę  pareikalauti
sumokėti jam Rangovo nesumokėtą sumą;

12.5.3.Rangovas  neįvykdo  kitų  sutartinių  įsipareigojimų,  nei
nurodytieji 12.2.10 ir 12.5.2 punkte, per 30 dienų po Užsakovo
rašytinio  reikalavimo  gavimo.  Tokiu  atveju  Užsakovas  turi
teisę  pareikalauti  sumokėti  tokią  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimo  sumą,  kokia  yra  reikalinga  Užsakovui  tam,  kad
Užsakovas  už  Rangovą  įvykdytų  jo  neįvykdytus  sutartinius
įsipareigojimus; 

12.5.4.atsiranda 15.2.15 punkte numatytos  aplinkybės  dėl  į
Atliktų darbų aktą įtrauktų netinkamai atliktų Darbų, kurių vertė
viršija  likusią  pagal  Sutartį  Rangovui  mokėtiną  Sutarties
kainos dalį;

12.5.5.atsiranda  Sutartyje  arba  Įstatymuose  numatytos
aplinkybės, suteikiančios teisę Užsakovui nutraukti Sutartį dėl
Rangovo kaltės. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti
sumokėti  visą  neišmokėtą  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo
sumą  ir  ją  panaudoti  tam,  kad  Užsakovas  už  Rangovą
įvykdytų jo neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

12.6. Jeigu  Užsakovas  pasinaudoja  savo  teise,  numatyta
12.5.1.  arba  12.5.5.  punkte,  Užsakovas  privalo  grąžinti
Rangovui gautos Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos likutį,
nepanaudotą  ir  neskirtą  panaudoti  konkrečių  Rangovo
neįvykdytų  sutartinių  įsipareigojimų  įvykdymui,  suėjus  30
dienų po to, kai: 

12.6.1.užbaigus  visus  Darbus  yra  sudaromas  Darbų
perdavimo-priėmimo aktas; arba

12.6.2.Užsakovui  nutraukus  Sutartį  dėl  Rangovo  kaltės,
Užsakovas  įvykdo  už  Rangovą  šio  neįvykdytus  sutartinius
įsipareigojimus.

12.7. Jeigu Užsakovas nepagrįstai gauna sumas iš Sutarties
įvykdymo užtikrinimą  išdavusio  asmens,  Užsakovas  privalo
grąžinti  Rangovui  gautas  sumas,  sumokėti  5%  metines
palūkanas  už  laikotarpį  nuo  sumų  gavimo  iki  jų  grąžinimo
Rangovui ir atlyginti Rangovui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

13. DRAUDIMAS

13.1. Bendrieji draudimo reikalavimai

13.1.1.Rangovas privalo Įstatymuose, Užsakovo užduotyje ir
(arba)  Sutarties  sąlygose  numatytais  atvejais  sudaryti  šias
draudimo sutartis:

13.1.1.1. statinio  statybos,  rekonstravimo,  remonto,
atnaujinimo  (modernizavimo),  griovimo  ar  kultūros  paveldo
statinio  tvarkomųjų  statybos  darbų  ir  civilinės  atsakomybės
privalomojo draudimo (Statybos darbų ir Rangovo civilinės
atsakomybės draudimu).

13.1.2.Rangovas  privalo  sudaryti  draudimo  sutartis  pagal
Įstatymuose, Užsakovo užduotyje ir Sutarties sąlygose joms
keliamus reikalavimus. 

13.1.3.Rangovas privalo sudaryti atskiras tik Darbams skirtas
draudimo sutartis.

13.1.4.Draudiku gali būti tik subjektas, atitinkantis Užsakovo
užduotyje  nustatytus  reikalavimus,  o  jeigu  jie  nenustatyti,
draudikas  turi  būti  (a)  Europos  Sąjungoje  registruota
draudimo bendrovė arba (b) draudimo bendrovė iš trečiosios
šalies, kuri draudimo sutarties sudarymo dieną turi turėti bent
vienos  tarptautinių  reitingų  agentūros  patvirtintą  investicinio
lygio  reitingą,  ne  mažesnį  kaip:  Standard  &  Poor’s  –  „A-“,
Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti
draudimo  bendrovė,  kuri  sudarė  draudimo  sutartį,  arba
patronuojanti įmonė, arba bendrovių grupė, kuriai ji priklauso;
Rangovas  Užsakovo  prašymu  privalo  pateikti  Užsakovui
investicinio lygio reitingo įrodymus.

13.1.5.Draudimo sutartis turi būti surašyta lietuvių arba anglų
kalba (ir išversta į lietuvių kalbą).

13.1.6.Draudimo  sutartyje  turi  būti  numatytas  draudimas
pakeisti  sutarties  sąlygas  be  Užsakovo  sutikimo,  išskyrus
atvejus,  kai  draudikas  turi  teisę  pagal  draudimo  taisykles
pakeisti draudimo sutarties sąlygas vienašališkai. 

13.1.7.Užsakovas  privalo  duoti  Rangovui  sutikimą  dėl
draudimo sutarties sąlygų pakeitimo arba pateikti motyvuotas
pastabas per 5 darbo dienas nuo Rangovo rašytinio prašymo
gavimo dienos.

13.1.8.Rangovas  privalo,  prieš  sudarydamas  draudimo
sutartį, suderinti su Užsakovu draudimo sutarties projektą. 

13.1.9.Rangovas privalo pateikti Užsakovui draudimo įmokos
sumokėjimą patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją per 2
darbo  dienas  po  draudimo  įmokos  sumokėjimo  termino
dienos.

13.1.10. Jeigu  draudimo  sutarties  terminas  pasibaigia
anksčiau, negu numatyta Įstatymuose, Užsakovo užduotyje ir
(arba)  Sutarties  sąlygose,  Rangovas  privalo  pratęsti
(atnaujinti)  draudimo  sutartį  ir  pateikti  Užsakovui  tai
patvirtinančius  dokumentus  likus  ne  mažiau  nei  10  darbo
dienų iki draudimo sutarties termino pabaigos.

13.1.11. Rangovas  privalo  visuomet  laikytis  draudimo
sutarties sąlygų bei užtikrinti, kad sudaryta draudimo sutartis
galiotų iki jos termino pabaigos, ir yra visiškai atsakingas už
bet  kokius  jos  pažeidimus  ir  dėl  tokių  pažeidimų  kylančias
pasekmes.

13.1.12. Iš  draudiko  gauta  draudimo  išmoka  privalo  būti
naudojama apdraustiems nuostoliams ir žalai padengti.

13.1.13. Jeigu  draudiko  išmokėtos  draudimo  išmokos
nepakanka  Rangovo  padarytai  žalai  atlyginti,  Rangovas
privalo  atlyginti  likusius  nuostolius,  atsižvelgdamas  į  21
straipsnio „Bendrieji atsakomybės klausimai“ nuostatas. Jeigu
Rangovas  nesudaro  draudimo  sutarties  šiame  punkte
nurodytomis  sąlygomis  arba  neužtikrina  draudimo  sutarties
sąlygų laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba žalą, kuriuos
pagal draudimo sutartį būtų turėjęs atlyginti draudikas, privalo
atlyginti Rangovas.

13.1.14. Jeigu  padidėja  Sutarties  kaina,  pailgėja  Darbų
terminai  arba  pasikeičia  kitos  aplinkybės,  turinčios  įtakos
draudiko  pareigų  vykdymui,  Rangovas  privalo  atitinkamai
pakeisti draudimo sutartis. 

13.1.15. Jeigu Rangovas laiku nesudaro draudimo sutarties
arba nepateikia Užsakovui sutarties sudarymo ir įsigaliojimo
įrodymų, tai Užsakovas turi teisę (a) Rangovo sąskaita pats
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sudaryti  reikiamą  draudimo  sutartį  ir  išskaityti  draudimo
įmokas iš Rangovui mokėtinų sumų arba (b) sustabdyti savo
pareigų  Rangovui  vykdymą  tol,  kol  Rangovas  tinkamai
įvykdys šio 13 straipsnio sąlygas. 

13.2. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės
draudimas

13.2.1.Rangovas  privalo  ne  vėliau  nei  likus  7  dienoms  iki
numatytosios  Statybos  darbų  pradžios  dienos  pateikti
Užsakovui Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės
draudimo  sutartį  sudarančių  dokumentų  kopijas  ir  sutarties
įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus. 

13.2.2.Jeigu Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės)
pagrindu,  visi  partneriai  turi  būti  įvardyti  kaip  apdraustieji
pagal draudimo sutartį.

13.2.3.Visa  statybvietė  turi  būti  draudimo  vieta  pagal
draudimo sutartį.

13.2.4.Statybos  darbų  draudimo  apsaugos  galiojimo
laikotarpis  turi  būti  nuo  Statybos  darbų  pradžios  iki  Darbų
perdavimo-priėmimo  akto,  sudaryto  užbaigus  visus  Darbus
(paskutiniąją Dalį), sudarymo dienos.

13.2.5.Statybos darbų draudimo suma turi  būti ne mažesnė
negu nurodytoji Specialiosiose sąlygose.

13.2.6.Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita turi  būti
ne  mažesnė  nei  500  EUR  ir  ne  didesnė  nei  nurodytoji
Specialiosiose  sąlygose,  tačiau  bet  kuriuo  atveju  –  ne
didesnė,  nei  Statinio  statybos,  rekonstravimo,  remonto,
atnaujinimo  (modernizavimo),  griovimo  ar  kultūros  paveldo
statinio  tvarkomųjų  statybos  darbų  ir  civilinės  atsakomybės
privalomojo  draudimo  taisyklėse,  galiojusiose  galutinio
pasiūlymų  pateikimo  Pirkime  dieną  (Statybos  darbų
draudimo  taisyklės),  nurodytoji  maksimali  besąlyginė
išskaita.

13.2.7.Civilinės  atsakomybės  draudimo  apsaugos  galiojimo
laikotarpis  turi  prasidėti  nuo  Statybos  darbų  pradžios  bei
negali būti trumpesnis nei dveji metai nuo Darbų perdavimo-
priėmimo akto, sudaryto užbaigus visus Darbus (paskutiniąją
Dalį), sudarymo dienos. 

13.2.8.Civilinės  atsakomybės  draudimo  suma  vienam
draudžiamajam įvykiui turi  būti  ne mažesnė negu nurodytoji
Specialiosiose  sąlygose,  tačiau  bet  kuriuo  atveju  –  ne
mažesnė, nei Statybos darbų draudimo taisyklėse nurodytoji
minimali draudimo suma.

13.2.9.Civilinės  atsakomybės  draudimo  besąlyginė  išskaita
turi  būti  ne  didesnė nei  nurodytoji  Specialiosiose  sąlygose,
tačiau  bet  kuriuo  atveju  –  ne  didesnė,  nei  Statybos  darbų
draudimo taisyklėse nurodytoji maksimali besąlyginė išskaita.

14. SUTARTIES KAINA

14.1. Sutarties kaina ir jos apskaičiavimas

14.1.1.Sutarties  kaina,  kurią  Užsakovas  privalo  sumokėti
Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal Sutarties sąlygas,
įskaitant visus Susitarimus, yra apskaičiuojama, taikant kainos
apskaičiavimo  būdą  ar  būdus,  nurodytus  Specialiosiose
sąlygose, ir vadovaujantis  Error: Reference source not found
punktu „Fiksuota kaina“.

14.1.2.Pradinės sutarties vertė ir Rangovo pasiūlymo kaina,
už kurią Rangovas įsipareigojo pagal Sutarties sąlygas atlikti
Darbus, nurodytus Užsakovo užduotyje ir (arba) Techniniame
darbo projekte, yra nurodytos Specialiosiose sąlygose.

14.1.3.Laikoma, kad į Rangovo pasiūlymo kainą yra įtrauktos
visos Rangovo išlaidos,  susijusios su visų Darbų įvykdymu,
taip pat su tinkamu ir kokybišku šioje Sutartyje numatytų kitų
Rangovo  įsipareigojimų  įvykdymu,  įskaitant  mokesčius,
muitus ir kitokias išlaidas, Rangovo patirtas vykdant Sutartyje
numatytus įsipareigojimus.

14.1.4.Laikoma,  kad  Statybos  produkto  ar  Įrenginio  kaina
pagal  Sutartį  apima  visus  Statybos  produkto  ar  Įrenginio
eksporto  ir  importo  procedūrų  atlikimo,  muitų  ir  importo
mokesčių  sumokėjimo,  transportavimo,  pristatymo  į
statybvietę, iškrovimo bei sandėliavimo kaštus.

14.1.5.Jeigu  Sutartyje  yra  pateikti  Techninio  darbo  projekto
sąnaudų kiekių žiniaraščiai,  laikoma, kad jie yra apytikriai ir
neturi būti laikomi faktiniais ir tiksliais Darbų kiekiais. Tol, kol
nėra keičiamos Darbų apimtys, atlikti didesni kiekiai nelaikomi
Papildomais darbais, o atlikti mažesni kiekiai – Atsisakomais
darbais.

14.1.6.Rangovo pasiūlyme pateiktas Pradinės sutarties vertės
detalizavimas yra pridedamas prie Sutarties kaip priedas Nr. 4
– Įkainotų veiklų sąrašas.

14.2. Fiksuota kaina

14.2.1.Tuo atveju, kai visa Sutarties kaina yra fiksuota kaina,
Rangovas  privalo  įvykdyti  Sutartį  ta  apimtimi,  kokia  ji  yra
nustatyta Sutarties sudarymo metu, už Rangovo pasiūlyme ir
Specialiosiose sąlygose nurodytą fiksuotą kainą. 

14.2.2.Tuo  atveju,  kai  tik  atskirų  Darbų  kaina  yra
apskaičiuojama  taikant  fiksuotos  kainos  būdą,  Rangovas
privalo  atlikti  tokius  Darbus  už  fiksuotą  kainą,  nurodytą
Rangovo pasiūlyme. 

14.2.3.Jeigu  paaiškėja,  kad  Užsakovo  dokumentuose  yra
nurodytos  per  mažos  Darbų  apimtys tam,  kad  būtų galima
tinkamai  užbaigti  Darbus,  Rangovas  privalo  nedelsdamas
apie  tai  informuoti  Užsakovą,  vadovaudamasis  5.5  punktu
„Klaidos Darbų dokumentuose“. Tokiu atveju taikomos  5.5.5
punkte nustatytos taisyklės.

14.3. Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis

14.3.1.Išskyrus  tuos  atvejus,  kai  Sutarties  kainos  (įkainių)
detalizacijos  žiniaraštis  buvo  pateiktas  kartu  su  Rangovo
pasiūlymu,  Rangovas  privalo  per  1  mėnesį  nuo  Sutarties
įsigaliojimo  dienos  arba  per  Užsakovo  užduotyje  nurodytą
kitokį  terminą  pateikti  Užsakovui  Sutarties  kainos  (įkainių)
detalizacijos žiniaraštį,  kuriame Rangovas privalo detalizuoti
Rangovo pasiūlyme nurodytą Pradinės sutarties vertę:

14.3.1.1. Tiesiogines Išlaidas: (a) išlaidas Darbams, įskaitant
– detalizuoti  darbininkų  ir  darbuotojų  (tarp jų  –  Specialistų)
darbo  užmokesčio  (arba  valandinio  įkainio)  dydžius  pagal
pareigybes,  Statybos  produktų  ir  Įrenginių  kainas,
mechanizmų  nuomos  ir  eksploatacijos  kainas,  ir  (b)
statybvietės  išlaidas,  įskaitant  –  detalizuoti  statybvietės
įrengimo ir išmontavimo išlaidas pagal jų rūšis bei statybvietės
eksploatavimo vienos dienos išlaidas pagal jų rūšis; 

14.3.1.2. Netiesiogines  Išlaidas:  (a)  pridėtines  išlaidas
(apskaičiuojamas kaip procentinį dydį nuo tiesioginių išlaidų) ir
(b)  pelną  (apskaičiuojamą  kaip  procentinį  dydį  nuo  visų
išlaidų). Žiniaraštyje nurodytas pelnas negali  būti  kitoks, nei
Pelno dydis, nurodytas Specialiosiose sąlygose;

14.3.1.3. Sutarties  kainos  (įkainių)  detalizacijos  žiniaraštis
turi  būti  parengtas  pagal  UAB  „Sistela“  arba  lygiavertę
sistemą. 
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14.3.2.Rangovas  privalo  Sutarties  kainos  (įkainių)
detalizacijos  žiniaraštyje  nurodyti  Statybos  produktų  ar
Įrenginių kainas, atitinkančias 14.1.4 punkto reikalavimus (dėl
visų kaštų įskaičiavimo).

14.3.3.Jeigu  Užsakovui  kyla  abejonių  dėl  to,  ar  Sutarties
kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytos kainos ir
įkainiai  Sutarties sudarymo metu yra realūs ir  nėra dirbtinai
sumažinti  arba  padidinti,  Užsakovas  turi  teisę  bet  kuriuo
Sutarties vykdymo metu paprašyti Rangovo pateikti įrodymus,
kad yra tiekėjų,  kurie  Sutarties sudarymo metu tiekė tokius
Statybos  produktus  ar  Įrenginius  arba  kitus  dalykus  už
Rangovo nurodytą kainą (įkainį).

14.3.4.Po to,  kai  Užsakovas pripažįsta Rangovo pasiūlymą,
kartu  su  Sutarties  kainos  (įkainių)  detalizacijos  žiniaraščiu,
Pirkimo  laimėtoju,  arba  Šalys  suderina  Sutarties  kainos
(įkainių) detalizacijos žiniaraštį, jis pridedamas prie Sutarties
kaip priedas Nr. 6 ir tampa Sutarties dalimi. Šalys vadovaujasi
tokiu  Sutarties  kainos  (įkainių)  detalizacijos  žiniaraščiu,  kai
Šalys  pagal  Sutarties  sąlygas  turi  apskaičiuoti  tarpinių
mokėjimų sumas už Darbus, apmokamus fiksuotais įkainiais,
Papildomų darbų ir Atsisakomų darbų kainą, taip pat Rangovo
papildomų  Išlaidų,  kurias  Užsakovas  privalo  atlyginti
Rangovui pagal Sutarties sąlygas, dydį, išskyrus atvejus, jeigu
paaiškėja,  kad  Sutarties  kainos  (įkainių)  detalizacijos
žiniaraštyje  nurodytos  kainos  ir  įkainiai  Sutarties  sudarymo
arba  Sutarties  kainos  (įkainių)  detalizacijos  žiniaraščio
derinimo  metu  yra  dirbtinai  sumažinti  arba  padidinti.
Užsakovas, vertindamas Atliktų darbų aktus ir Pažymas apie
atliktų  darbų  vertę  dėl  Darbų,  už  kuriuos  mokama fiksuota
kaina, gali atsižvelgti į Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos
žiniaraštį, tačiau nėra jo saistomas.

14.3.5.Užsakovas gali atsisakyti reikalavimo pateikti Sutarties
kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį, jeigu prie Sutarties yra
pridėtas  priedas  Nr. 4  –  Įkainotų  veiklų  sąrašas  ir  jis  yra
pakankamai  detalus,  vadovaujantis  14.3.1.1 ir  14.3.1.2
punktais  (nurodyti  visi  Darbams  atlikti  reikalingi  įkainiai  ir
preliminarūs kiekiai, visos Darbų kainų žiniaraščio eilutės yra
užpildytos). Tokiu atveju nuorodos Sutartyje į Sutarties kainos
(įkainių)  detalizacijos  žiniaraštį  reiškia  nuorodas  į  Įkainotų
veiklų sąrašą (priedą Nr. 4).

14.4. Sutarties  kainos  perskaičiavimas  dėl  mokesčių
pakeitimo

14.4.1.Visais  atvejais,  Įstatymais  pakeitus  pridėtinės  vertės
mokesčio (PVM) dydį arba mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai
turi  būti  taikomi  toms Pažymoms apie atliktų darbų vertę  ir
PVM sąskaitoms faktūroms, kurias Rangovas sudaro po tokių
pakeitimų  įsigaliojimo,  be  atskiro  Šalių  Susitarimo.  Tokiu
atveju Sutarties kaina be PVM nekeičiama.

14.4.2. Bet  kuri  Sutarties  šalis  Sutarties  galiojimo metu  turi
teisę inicijuoti Sutarties kainos / įkainių peržiūrą (keitimą) ne
anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo
dienos jeigu Vartojimo prekių ir  paslaugų kainų pokytis  (k),
apskaičiuotas  kaip  nustatyta 5.3.2.6  papunktyje,  viršija  5
procentus.
14.4.3. Sutarties  kaina  /  įkainiai  peržiūrimi  tik  tai  Sutarties
daliai, kuri nėra išpirkta, t. y., Prekėms, kurios nėra priimtos ir
apmokėtos. Vėlesnė Sutarties kainos / įkainių peržiūra negali
apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas peržiūra.
14.4.4. Jeigu  Prekių  tiekimas  vėluoja  dėl  Tiekėjo  kaltės,
uždelstų pristatyti Prekių kaina / įkainiai nėra perskaičiuojami
dėl kainų lygio kilimo (gali  būti  mažinami,  tačiau negali  būti
didinami).

14.4.5. Atlikdamos  Sutarties  kainos  /  įkainių  peržiūrą  Šalys
vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios
statistikos  portale  paskelbtais  Rodiklių  duomenų  bazės
duomenimis. Iš kitos Šalies nereikalaujama pateikti oficialaus
Valstybės  duomenų  agentūros  ar  kitos  institucijos  išduoto
dokumento ar patvirtinimo.
14.4.6. Šalys  privalo  Susitarime  nurodyti  vartojimo prekių  ir
paslaugų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo
datą,  indekso reikšmę laikotarpio  pabaigoje  ir  jo  nustatymo
datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Sutarties kainą / įkainius,
perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę.
14.4.7. Nauja Sutarties kaina /  įkainiai  apskaičiuojami  pagal
žemiau pateiktą formulę:

a1=a+( k100 ×a), kur a – kaina / įkainis (Eur be PVM)) (jei

peržiūra jau buvo atlikta, tai po paskutinio perskaičiavimo) 

a1 – perskaičiuota (pakeista) kaina / įkainis (Eur be PVM) 

k – pagal vartotojų kainų indeksą (pasirinkti bendrą „Vartojimo
prekių ir paslaugų“) 

Apskaičiuotas  Vartojimo  prekių  ir  paslaugų  kainų  pokytis
(padidėjimas  arba  sumažėjimas)  (%).  „k“  reikšmė
skaičiuojama pagal formulę:

k=
Ind naujausias
Ind pradžia

×100−100, (proc.) kur

Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos / įkainių peržiūros išsiuntimo
kitai  šaliai  dieną  paskelbtas  naujausias  vartojimo  prekių  ir
paslaugų  indeksas  (pasirinkti  bendrą  „Vartojimo  prekių  ir
paslaugų“).

Indpradžia –  laikotarpio  pradžios  datos  (mėnesio)  vartojimo
prekių  ir  paslaugų  indeksas  (pasirinkti  bendrą  „Vartojimo
prekių  ir  paslaugų“  arba  nurodyti  detalesnį  skyrių,  grupę,
klasę). Laikotarpio pradžia (mėnuo) yra  Sutarties įsigaliojimo
dienos mėnuo.

14.4.8. Skaičiavimams  indeksų  reikšmės  imamos  keturių
skaitmenų  po  kablelio  tikslumu.  Apskaičiuotas  pokytis  (k)
tolimesniems  skaičiavimams  naudojamas  suapvalinus  iki
vieno skaitmens  po  kablelio,  o  apskaičiuotas  įkainis  „a1“
suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio.
14.4.9. Šalis,  siekianti  Sutarties  kainos  /  įkainių  peržiūros,
privalo  raštu  kreiptis  į  kitą  Šalį  ir  prašyme  pateikti  visą
reikalingą  informaciją:  Sutarties  pavadinimą,  numerį,  datą,
neperduotų ir neapmokėtų Prekių sąrašą su kiekiais, indekso
reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų
agentūros Oficialiosios statistikos portale arba  kitus oficialius
šaltinių  duomenis.  Prašyme Šalis  neturi  teisės nurodyti  kito
indekso  ar  prašyti  perskaičiavimo  pagal  kitą  indeksą  nei
nurodytas šioje procedūroje.

27 / 37



Statybos rangos sutartis | Bendrosios sąlygos

14.4.10. Susitarimas  turi  būti  sudarytas  per  10  dienų nuo
Šalies  pateikto  tinkamo  prašymo  perskaičiuoti  Sutarties
kainą / įkainius gavimo dienos.

14.4.11. Susitarimu  Šalys  neturi  teisės  keisti  procedūroje
nurodytos  tvarkos  ar  kitų  Sutarties  nuostatų,  išskyrus,  jei
keitimas atliekamas pagal VPĮ nuostatas..

14.5. Sutarties  kainos  pakeitimai  dėl  kiekių  (apimčių)
keitimo

14.5.1.Kai  Įstatymuose  arba  Sutartyje  numatytais  atvejais
keičiamos Darbų apimtys (o fiksuotų įkainių taikymo atvejais –
ir  kiekiai),  Sutarties  kaina  turi  būti  padidinta,  pridedant
Papildomų  darbų  kainą,  ir  sumažinta,  atimant  Atsisakomų
darbų kainą.

14.5.2.Kai  Įstatymuose  arba  Sutartyje  numatytais  atvejais
vieni  Darbai  yra  keičiami  kitais,  laikoma,  kad  Darbai,  kurie
nebus  vykdomi,  yra  Atsisakomi  darbai,  o  juos  pakeičiantys
darbai yra Papildomi darbai.

14.5.3.Papildomų  darbų  ir  Atsisakomų  darbų  kaina
apskaičiuojama,  taikant  14.5.3.1-14.5.3.4 punktuose
pateikiamus būdus prioritetine tvarka:

14.5.3.1. taikomos  Sutarties  (įkainių)  detalizacijos
žiniaraštyje nurodytos kainos ir įkainiai;

14.5.3.2. jeigu  įmanoma,  išskaičiuojama  Sutarties  (įkainių)
detalizacijos žiniaraštyje nurodytos kainos arba įkainio dalis;

14.5.3.3. pritaikomi  Sutarties  (įkainių)  detalizacijos
žiniaraštyje nurodytų panašių Darbų įkainiai;

14.5.3.4. įvertinamos  pagrįstos  Išlaidos  pagal  Viešųjų
pirkimų  tarnybos  norminiuose  administraciniuose  aktuose,
galiojusiuose  galutinio  pasiūlymų  pateikimo  Pirkime  dieną,
patvirtintas  kainodaros  nustatymo  bei  tiesioginių  ir
netiesioginių  išlaidų  apskaičiavimo  taisykles  (net  jeigu
Sutarties galiojimo metu jos netektų galios), bet ne didesnės,
nei  Rangovo  faktiškai  patirtos  Išlaidos  pagal  tas  Išlaidas
pagrindžiančius  trečiųjų  asmenų  ar  kitus  dokumentus.  Tuo
atveju,  kai  taisyklėse  nurodyta,  kad  Išlaidos  turi  būti  ir  ne
didesnės,  nei  vidutinę  rinkos kainą  atitinkanti  Išlaidų  suma,
vidutinė rinkos kaina nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų
toje  rinkoje  esančių  ūkio  subjektų  kainas  (jeigu  tiek  ūkio
subjektų yra rinkoje), skelbiamas viešai arba nurodytas tokių
ūkio subjektų pateiktuose rašytiniuose pasiūlymuose. Pelnas
apskaičiuojamas, vadovaujantis 1.1.16. punktu.

14.6. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl paspartinimo
priemonių
14.6.1.Jeigu  dėl  Sutarties  vykdymo paspartinimo  priemonių  
Rangovas  numato  patirti  papildomų  Išlaidų  ir  turi  teisę
reikalauti  jų  atlyginimo  pagal  10.2.2  punktą,  tokių  Išlaidų
padidėjimas apskaičiuojamas ir  atlyginamas pagal  14.5.3.1-
14.5.3.4 punktų reikalavimus.

15. ATSISKAITYMO TVARKA

15.1. Išankstinis mokėjimas (avansas)

15.1.1.Šio  15.1 punkto sąlygos yra taikomos tuo atveju, kai
Specialiosiose sąlygose yra įrašytas avanso dydis. Šis dydis
negali  būti  keičiamas  dėl  Sutarties  kainos  peržiūros  ar
keitimo. 

15.1.2.Rangovas  turi  teisę  prašyti  Užsakovo  sumokėti  visą
Specialiosiose  sąlygose  nurodytą  avansą,  arba  prašyti
sumokėti avansą dalimis, neviršijant Specialiosiose sąlygose

įrašyto bendro avanso dydžio, arba sumokėti tik dalį avanso.
Rangovas, norėdamas gauti avansą ar jo dalį, privalo pateikti
Užsakovui prašymą ir avanso grąžinimo užtikrinimą, atitinkantį
šias sąlygas:

15.1.2.1. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti besąlyginė,
neatšaukiama, pirmo pareikalavimo garantija arba laidavimo
draudimas,  pagal  kurį  garantas  arba  draudikas  įsipareigoja
sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas
pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, kad Rangovas
negrąžino  sumokėto  avanso  pagal  Sutarties  sąlygas,  bei
sumą, kurios Rangovas negrąžino;

15.1.2.2. Avanso  grąžinimo  užtikrinimas  turi  būti  išduotas:
(a)  Europos  Sąjungoje  licencijuoto  banko  arba  draudimo
bendrovės arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios
šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos
tarptautinių  reitingų  agentūros  patvirtintą  investicinio  lygio
reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch –
„A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas
arba  draudimo  bendrovė,  kuri  išdavė  užtikrinimą,  arba
patronuojanti  įmonė,  arba  bendrovių  grupė,  kuriai  jie
priklauso;  Rangovas  Užsakovo  prašymu  privalo  pateikti
Užsakovui investicinio lygio reitingo įrodymus;

15.1.2.3. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi  būti  surašytas
lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą);

15.1.2.4. Avanso  grąžinimo  užtikrinimo  suma  turi  būti  lygi
Rangovo  prašomai  avanso  sumai  ir  turi  būti  nurodoma  ir
išmokama eurais;

15.1.2.5. Reikalaujama pagal  avanso grąžinimo užtikrinimą
suma  turi  būti  išmokama  ne  vėliau  nei  per  10  dienų  po
Užsakovo  mokėjimo  reikalavimo  pateikimo  garantui  arba
draudikui;

15.1.2.6. Avanso  grąžinimo  užtikrinimas  turi  įsigalioti  ne
vėliau, negu avanso sumokėjimo Rangovui (avanso įskaitymo
į Rangovo banko sąskaitą) momentu;

15.1.2.7. Avanso  grąžinimo  užtikrinime  nurodytas  jo
galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu 60 dienų po
visų Darbų Galutinio termino ir ne trumpesnis negu 30 dienų
po  numatomos  viso  Objekto  (paskutiniosios  Dalies)  Darbų
perdavimo-priėmimo akto sudarymo dienos (7.2.3 punktas); 

15.1.2.8. Rangovas privalo užtikrinti,  kad avanso grąžinimo
užtikrinimas galiotų ir būtų įvykdomas iki tol, kol visa avanso
suma bus išskaityta iš mokėtinų sumų už atliktus Darbus arba
Rangovas  grąžins  Užsakovui  likusią  neišskaitytą  avanso
sumą; 

15.1.2.9. Jeigu Rangovas negrąžina Užsakovui avanso likus
30 dienų iki avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo pabaigos,
Rangovas  privalo  pratęsti  avanso  grąžinimo  užtikrinimo
galiojimą  iki  tol,  kol  bus  grąžintas  visas  avansas,  bet  ne
trumpesniam  terminui,  negu  nurodytasis  15.1.2.7.  punkte.
Rangovas privalo pateikti Užsakovui dokumentą, patvirtinantį
avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo termino pratęsimą, ne
vėliau negu likus 14 dienų iki  avanso grąžinimo užtikrinimo
galiojimo  pabaigos.  Jeigu  Užsakovas  laiku  negauna  tokio
dokumento,  Užsakovas  turi  teisę  pagal  avanso  grąžinimo
užtikrinimą pareikalauti  sumokėti  visą avanso likutį.  Avanso
grąžinimo  užtikrinime  turi  būti  numatytas  garanto  arba
draudiko  besąlyginis  įsipareigojimas  sumokėti  Užsakovui
negrąžintą  avanso  sumą,  jeigu  Rangovas  negrąžino
Užsakovui  viso avanso likus 30 dienų iki  avanso grąžinimo
užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, nepratęsė užtikrinimo
galiojimo  termino  ir  (arba)  nepateikė  Užsakovui  tą
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patvirtinančio  dokumento  likus  14  dienų  iki  užtikrinimo
galiojimo pabaigos. Jeigu draudikas nesutinka prisiimti tokio
įsipareigojimo, taikomas 15.1.5. punktas;

15.1.2.10. Avanso  grąžinimo  užtikrinimo  suma  gali  būti
mažinama  Rangovo  grąžintomis  (išskaitytomis)  avanso
sumomis;

15.1.2.11. Avanso  grąžinimo  užtikrinime  turi  būti  numatyta,
kad Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokėjimo
reikalavimą  ir  jį  teikiančio  asmens  įgaliojimus  įrodančius
dokumentus  elektroniniu  būdu,  aiškiai  aprašytu  avanso
grąžinimo užtikrinime;

15.1.2.12. Avanso  grąžinimo  užtikrinime  turi  būti  numatyta,
kad Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokėjimo
reikalavimą  ir  kitus  dokumentus  tokia  kalba,  kokia  yra
išduotas avanso grąžinimo užtikrinimas;

15.1.2.13. Avanso  grąžinimo  užtikrinime  turi  būti  numatyta,
kad avanso grąžinimo užtikrinimui  turi  būti  taikomi  Lietuvos
Respublikos  įstatymai,  o  banko  pateiktam  užtikrinimui  –
Lietuvos  Respublikos  įstatymai  arba  Bendrosios  garantijų
pagal  pirmą  pareikalavimą  taisyklės  (Uniform  Rules  for
Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010
m. redakcija); 

15.1.2.14. Avanso  grąžinimo  užtikrinime  turi  būti  numatyta,
kad bet kokius ginčus tarp garanto arba draudiko ir Užsakovo,
susijusius  su  avanso  grąžinimo  užtikrinimu,  spręs  Lietuvos
Respublikos teismai.

15.1.3.Užsakovas privalo sumokėti Rangovui avansą (jo dalį)
per 10 darbo dienų arba per Užsakovo užduotyje  nurodytą
kitokį  terminą  po  to,  kai  Rangovas  pateikia  Užsakovui
prašymą  sumokėti  avansą  (jo  dalį)  ir  avanso  grąžinimo
užtikrinimą, atitinkantį visas 15.1.2 punkte nustatytas sąlygas.

15.1.4.Avansas išskaitomas iš Užsakovo mokėtinų Rangovui
sumų už  atliktus  Darbus,  atliekant  Specialiosiose  sąlygose
nurodyto  dydžio  išskaitymus  iš  kiekvieno  mokėjimo  pagal
15.2. punktą „Tarpiniai mokėjimai“. Išskaitymai daromi tol, kol
išskaitoma visa  avanso suma.  Bet  kuriuo  atveju  visa  likusi
neišskaityta avanso suma, nepriklausomai nuo tokios sumos
dydžio, yra išskaitoma iš paskutiniųjų sumų, kurias Užsakovas
privalo  sumokėti  Rangovui  už  Darbus,  atliktus  iki  Darbų
perdavimo-priėmimo akto sudarymo.

15.1.5.Jeigu Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo arba
Sutarties  nutraukimo  dieną  avansas  nėra  išskaitytas  iš
Rangovui  mokėtinų  sumų,  tą  dieną  kyla  Rangovo  prievolė
sumokėti (grąžinti) Užsakovui neišskaitytą avanso likutį. Jeigu
avanso  grąžinimo  užtikrinimą  išduoda  draudikas  ir  jis
nesutinka prisiimti 15.1.2.9. punkte nustatyto įsipareigojimo, o
Rangovas  laiku  nepateikia  Užsakovui  dokumento,
patvirtinančio avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo termino
pratęsimą,  kitą  dieną  kylą  Rangovo  prievolė  sumokėti
(grąžinti) Užsakovui neišskaitytą avanso likutį.

15.1.6.Jeigu  paaiškėja,  kad  avanso  grąžinimo  užtikrinimą
išdavęs  asmuo  tapo  nemokus,  neįvykdo  įsipareigojimų
Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos
vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per
14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti Užsakovui naują
avanso  grąžinimo  užtikrinimą  likusiai  neišskaitytai  avanso
sumai,  atitinkantį  15.1.2 punkte  nurodytas  sąlygas.  Iki  tol
Užsakovas  turi  teisę  sustabdyti  mokėjimus Rangovui  pagal
Sutartį, neviršijančius likusios avanso sumos. 

15.2. Tarpiniai mokėjimai

15.2.1.Rangovas privalo iki  kalendorinio mėnesio 25 dienos
pateikti  Techniniam  prižiūrėtojui  patvirtinti  ataskaitinio
laikotarpio  Atliktų  darbų  aktą,  parengtą  pagal  priede  Nr. 12
pateiktą  pavyzdinę  formą  ir  pasirašytą  Rangovo  atstovo.
Ataskaitinis laikotarpis yra mėnuo nuo praėjusio kalendorinio
mėnesio  25  dienos  iki  einamojo  kalendorinio  mėnesio  24
dienos  (įskaitytinai).  Kai  už  darbus  mokama fiksuota  kaina
pasiekus nustatytus rezultatus  (etapais),  tuomet  ataskaitinis
laikotarpis yra faktinis laikotarpis, per kurį buvo visa apimtimi
pasiektas  kuris  nors  nustatytas  rezultatas.  Užsakovo
užduotyje arba Sutarties specialiojoje dalyje gali būti nustatyti
ir kitokie ataskaitiniai laikotarpiai. 

15.2.2.Jeigu Užsakovo užduotyje arba Sutarties specialiojoje
dalyje nėra nustatytos kitokios taisyklės dėl tarpinių mokėjimų
sumų  apskaičiavimo,  tuomet  į  Atliktų  darbų  aktą  įrašomi
darbų, už kuriuos mokama fiksuota kaina procentiškai pagal
atlikto  darbo  progresą,  –  per  ataskaitinį  laikotarpį  faktiškai
atlikta darbo apimtis, įvertinta procentiškai nuo visos to darbo
apimties (komplekto). 

15.2.3.Užsakovas  privalo  užtikrinti,  kad  Techninis
prižiūrėtojas  pasirašytų  Atliktų  darbų  aktą  arba  pateiktų
Rangovui rašytinį motyvuotą nepritarimą Atliktų darbų aktui ar
jo daliai per 5 darbo dienas nuo jo gavimo. 

15.2.4.Po to,  kai  Rangovas  suderina  Atliktų  darbų  aktą  su
Techniniu  prižiūrėtoju  ir  šis  jį  patvirtina  parašu,  Rangovas
privalo jo pagrindu parengti Pažymą apie atliktų darbų vertę
pagal priede Nr. 12 pateiktą formą ir pateikti  Užsakovui abu
dokumentus. 

15.2.5.Jeigu Rangovui buvo išmokėtas avansas, kiekvienoje
Pažymoje  apie  atliktų  darbų  vertę  Rangovas  privalo  iš
ataskaitiniu  laikotarpiu  atliktų  Darbų  vertės  (be  PVM)  atimti
Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio avanso išskaitą.

15.2.6.Jeigu  Specialiosiose  sąlygose  yra  nurodytas
Sulaikomos  sumos  procentas,  kiekvienoje  Pažymoje  apie
atliktų darbų vertę Rangovas privalo iš ataskaitiniu laikotarpiu
atliktų Darbų vertės (be PVM) atimti Specialiosiose sąlygose
nurodyto  dydžio  Sulaikomą  sumą  (išskyrus  priede  Nr. 12
nurodytą atvejį). 

15.2.7.Po  to,  kai  Užsakovas  gauna  Atliktų  darbų  aktą  ir
Pažymą  apie  atliktų  darbų  vertę,  Užsakovas  privalo  per  5
darbo dienas juos pasirašyti ir grąžinti Rangovui arba pateikti
Rangovui  rašytinį  motyvuotą  nepritarimą  pateiktiems
dokumentams ar jų daliai. 

15.2.8.Rangovas,  gavęs Užsakovo nepritarimą daliai  Atliktų
darbų akto ir Pažymos apie atliktų darbų vertę, gali arba (a)
pataisyti Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę
pagal  Užsakovo  pastabas  ir  iš  naujo  pateikti  patvirtinimui,
vadovaudamasis 15.1.2. punktu, arba (b) pateikti  Užsakovui
Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę tai daliai,
su kuria Užsakovas sutinka, pakartotinai nederindamas akto
su Techniniu prižiūrėtoju, o likusią dalį įtraukti į vėlesnį Atliktų
darbų aktą. 

15.2.9.Po  to,  kai  Rangovas  gauna  Užsakovo  pasirašytus
Atliktų  darbų  aktą  ir  Pažymą  apie  atliktų  darbų  vertę,
Rangovas  privalo  per  5  darbo  dienas  elektroniniu  būdu
pateikti  Užsakovui  elektroninę  sąskaitą  faktūrą  mokėtinai
sumai, nurodytai Pažymoje apie atliktų darbų vertę:

15.2.9.1. elektroninę  sąskaitą  faktūrą,  atitinkančią  Europos
elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą,  kurio  nuoroda
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paskelbta  2017  m.  spalio  16  d.  Komisijos  įgyvendinimo
sprendime  (ES)  2017/1870  dėl  nuorodos  į  Europos
elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą  ir  sintaksių  sąrašo
paskelbimo pagal  Europos Parlamento  ir  Tarybos direktyvą
2014/55/ES  (OL  2017  L  266,  p.  19)  (toliau  –  Europos
elektroninių  sąskaitų  faktūrų standartas),  Rangovas  gali
pateikti per informacinę sistemą “SABIS” (https://sabis.nbfc.lt);

15.2.10. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir
apdoroja  naudodamasis  informacinės  sistemos  „SABIS“
priemonėmis, išskyrus VPĮ ir PĮ nustatytus išimtinius atvejus.

15.2.11. Užsakovas  privalo  apmokėti  Rangovo  sąskaitą
faktūrą  per  30  dienų  nuo  jos  gavimo  arba  per  Užsakovo
užduotyje nurodytą kitokį terminą. Užsakovas neturi prievolės
apmokėti Rangovo sąskaitą faktūrą, jeigu aukščiau aprašyta
tvarka  nėra  patvirtintas  Atliktų  darbų  aktas  ir  jo  pagrindu
parengtoji Pažyma apie atliktų darbų vertę. Jeigu Rangovas
pateikia sąskaitą faktūrą per anksti, jos apmokėjimo terminas
pradedamas skaičiuoti,  kai  patvirtinamas atitinkamas Atliktų
darbų aktas ir Pažyma apie atliktų darbų vertę. 

15.2.12. Užsakovas  atlieka  mokėjimus  už  Darbus  ne
dažniau kaip vieną kartą per mėnesį.

15.2.13. Už  vėlavimą  pagal  15.2.3 arba  15.2.7 punktą
Užsakovas  privalo  mokėti  Rangovui  netesybas  kaip  už
pavėluotą mokėjimą (15.4.4 punktas).

15.2.14. Atliktų  darbų  aktas  yra  skirtas  įvertinti  per
ataskaitinį laikotarpį atliktų Darbų vertę atsiskaitymo tikslais ir
jo sudarymas nereiškia, kad Užsakovas priėmė Darbus. Todėl
Rangovas  neturi  teisės  vienašališkai  sudaryti  Atliktų  darbų
akto.

15.2.15. Jeigu  bet  kuriuo  metu  po  Atliktų  darbų  akto
sudarymo  paaiškėja,  kad  į  jį  įtraukti  Darbai  buvo  atlikti
netinkamai,  Užsakovas  privalo  nedelsdamas  pateikti  dėl  jų
pretenziją  Rangovui.  Tokiu  atveju  Užsakovas  turi  teisę
sulaikyti mokėjimus Rangovui, atitinkančius tokių Darbų vertę,
iki tol, kai Rangovas pašalina nustatytus defektus ir Šalys bei
Techninis prižiūrėtojas tą patvirtina.  Jeigu netinkamai  atliktų
Darbų vertė  viršija  likusią  pagal  Sutartį  Rangovui  mokėtiną
Sutarties kainos dalį, Užsakovas turi teisę dėl tokio perviršio
pareikšti  mokėjimo  reikalavimą  pagal  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimą ir  gautąją sumą sulaikyti  kaip užstatą.  Rangovui
pašalinus  defektus,  Užsakovas  privalo  sumokėti  Rangovui
sulaikytąją (paimtą kaip užstatas) sumą kartu su artimiausiu
eiliniu  mokėjimu  pagal  Sutartį,  o  jeigu  Užsakovas  yra
sumokėjęs  visą  Sutarties  kainą,  –  per  15  dienų po  to,  kai
Šalys bei Techninis prižiūrėtojas patvirtina defektų pašalinimą.

15.2.16. Jeigu  Specialiosiose  sąlygose  yra  išvardyti
Įrenginiai  arba  Statybos  produktai,  už  kuriuos  numatytas
dalinis  apmokėjimas  pristačius,  Rangovas,  pristatęs  į
statybvietę tokius Įrenginius ar Statybos produktus, turi teisę į
Atliktų  darbų  aktą  įtraukti  80  procentų  jų  įsigijimo  kainos,
atitinkančios  14.1.4 punkto  reikalavimus  (dėl  visų  kaštų
įskaičiavimo). Tuo tikslu Rangovas privalo: 

15.2.16.1. pateikti  Techniniam  prižiūrėtojui  dokumentus,
įrodančius tokių Įrenginių ir Statybos produktų atitiktį Sutarties
ir  Įstatymų  reikalavimams,  o  Užsakovui  –  dokumentus,
įrodančius  jų  įsigijimo  kainą  ir  tai,  jog  Rangovas  turi
nesuvaržytą ir neapribotą asmeninę nuosavybės teisę į tuos
Įrenginius ir Statybos produktus, įskaitant tai, jog Įrenginių ir
Statybos  produktų  pardavėjas  nėra  įregistravęs  Įrenginių  ir
Statybos  produktų  pirkimo-pardavimo  sutarties  Lietuvos
Respublikos sutarčių ir teisių suvaržymų registre;

15.2.16.2. įrodyti Techniniam prižiūrėtojui, kad tokie Įrenginiai
ir Statybos produktai yra sandėliuojami ir saugojami pagal jų
gamintojų  ar  tiekėjų  nurodymus  ir  tokiomis  sąlygomis,  kad
nebūtų pakenkta Įrenginiams ar Statybos produktams.

15.2.17. Rangovas  privalo  Grafike  numatyti  Įrenginių  ir
Statybos produktų,  už kuriuos dalinai  apmokama pristačius,
pristatymo  terminus  ir  kiekvieną  kartą  įspėti  Užsakovą  ir
Techninį prižiūrėtoją apie numatomą konkretaus Įrenginio ar
Statybos produkto pristatymo į statybvietę terminą bent prieš
15 dienų iki pristatymo.

15.2.18. Jeigu Šalys sudaro trišalį susitarimą su Subrangovu
pagal priede Nr. 13 pateiktą formą:

15.2.18.1. Rangovas privalo Pažymoje apie atliktų darbų vertę
išskirti  Subrangovui  mokėtiną  sumą ir  ją  pateikti  Užsakovui
pasirašytą to Subrangovo arba kartu su Pažyma apie atliktų
darbų  vertę  pateikti  Užsakovui  Subrangovo  rašytinį
patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtinos sumos dydžio, kurio
suma sutampa su Pažymoje apie atliktų darbų vertę išskirtą
Subrangovui mokėtiną sumą;

15.2.18.2. Užsakovas privalo pervesti  Subrangovui mokėtiną
sumą  į  Subrangovo  banko  sąskaitą,  nurodytą  trišaliame
susitarime, o likutį pervesti į Rangovo banko sąskaitą po to,
kai  pagal  Sutarties  ir  trišalio  susitarimo  reikalavimus
sudaromas  Atliktų  darbų  aktas,  Pažyma  apie  atliktų  darbų
vertę  ir  Rangovas  pateikia  sąskaitą  faktūrą  už  Darbus
Užsakovui;

15.2.18.3. jeigu  Užsakovas  pagal  15.2.15 punktą  pareiškia
pretenziją Rangovui dėl apmokėtų Darbų defektų, Rangovas
turi teisę nurodyti Užsakovui, kurią tokių Darbų dalį, pinigine
išraiška,  atliko  konkretus  Subrangovas.  Tokiu  atveju
Užsakovas  turi  teisę,  vadovaudamasis  15.2.15 punktu,
sulaikyti mokėjimus tokiam Subrangovui, jeigu Užsakovas turi
jam mokėtinų sumų, arba pačiam Rangovui.

15.2.19. Statybos produktų ir Įrenginių tiekėjai taip pat gali
pasinaudoti  tiesioginio  atsiskaitymo  galimybe,  jeigu
Užsakovas  sutinka,  o  Rangovas  nepateikia  prieštaravimo.
Pareiga informuoti Statybos produktų ir Įrenginių tiekėjus apie
tokią  galimybę  tenka  Rangovui.  Tokiu  atveju  Šalys  privalo
sudaryti trišalius susitarimus su Statybos produktų ar Įrenginių
tiekėjais dėl tiesioginio atsiskaitymo, vadovaudamosi žemiau
nurodytais  reikalavimais  (priede  Nr. 13  pateikta  forma
netaikoma):

15.2.19.1. Užsakovas privalo sumokėti  Statybos produktų ar
Įrenginių  tiekėjui  tik  už  tokius  Statybos  produktus  ar
Įrenginius, kuriuos Rangovas pagrįstai įtraukė į Atliktų darbų
aktą ir kurių vertę išskyrė Pažymoje apie atliktų darbų vertę
kaip mokėtiną tam tiekėjui bei įtraukė į savo sąskaitą faktūrą.
Statybos produktų ar  Įrenginių tiekėjas neturi  teisės išrašyti
sąskaitų faktūrų tiesiogiai Užsakovui;

15.2.19.2. apmokėjimo  terminas  turi  būti  toks  pats,  kaip
numatyta 15.2.11 punkte;

15.2.19.3. po  to,  kai  Užsakovas  sumoka  tiekėjui  Pažymoje
apie atliktų darbų vertę nurodytą tiekėjui mokėtiną sumą arba
jos  dalį,  Užsakovo  mokėjimo  prievolė  Rangovui,  lygi
sumokėtos sumos dydžiui, pasibaigia;

15.2.19.4.  jeigu  Užsakovas pagal  15.2.15 punktą  pareiškia
pretenziją  Rangovui  dėl  apmokėtų  Statybos  produktų  ar
Įrenginių  defektų,  Užsakovas  turi  teisę,  vadovaudamasis
15.2.15 punktu, sulaikyti  mokėjimus tokių Statybos produktų
ar Įrenginių tiekėjui, jeigu Užsakovas turi jam mokėtinų sumų,
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arba pačiam Rangovui.

15.3. Galutinis atsiskaitymas

15.3.1.Užsakovas  privalo  sumokėti  Rangovui  Sulaikomą
sumą  per  30  dienų  po  to,  kai  įvyksta  visos  šios  galutinio
atsiskaitymo sąlygos (Galutinio atsiskaitymo sąlygos): 

15.3.1.1. yra  įvykdytos  visos  sąlygos,  nurodytos  7.1.1
punkte,  kada  Darbai  yra  laikomi  užbaigtais,  ir  7.2 punkte
„Darbų  priėmimas“  nustatyta  tvarka  yra  sudarytas  Darbų
perdavimo-priėmimo aktas;

15.3.1.2. pagal  6.1.15  arba  6.1.16  punktą  yra  grąžinta
Užsakovui  visa  statybvietė  ir  sudarytas  statybvietės
perdavimo-priėmimo aktas (-ai);

15.3.1.3. yra  pašalinti  visi  defektai,  nurodyti  Defektų  akte,
sudarytame pagal  7.2.3.2 punktą, nepriklausomai nuo to, ar
jie buvo pašalinti iki Garantinių terminų pradžios, ar vėliau, ir
visų  defektų  pašalinimą  patvirtino  Užsakovas  pagal  8.3.10
punktą;

15.3.1.4. Rangovas pateikia Užsakovui Pažymą apie atliktų
darbų vertę pagal priede Nr. 12 pateiktą formą, kurioje nurodo
Sulaikomą sumą kaip Rangovui mokėtiną sumą.

15.3.2.Jeigu Rangovas nevykdo savo prievolių ir  jas įvykdo
Užsakovas arba jo pasitelkti tretieji asmenys tam, kad Objekto
(Dalies) atžvilgiu būtų įvykdytos visos Galutinio atsiskaitymo
sąlygos,  arba  jeigu  Galutinio  atsiskaitymo  sąlygos  lieka
neįvykdytos  ir  už  tai  atsako  Rangovas,  Rangovas  netenka
teisės gauti Sulaikomą sumą, tenkančią Objektui (atitinkamai
Daliai).  Tokiu  atveju  laikoma,  kad  Sulaikoma suma atitinka
Užsakovo  minimalius  praradimus  dėl  to,  jog  dėl  Rangovo
kaltės neįvyko kuri nors Galutinio atskaitymo sąlyga (-os), ir
Sutarties  kaina  automatiškai  sumažėja  tokios  Sulaikomos
sumos  dydžiu.  Ši  taisyklė  taikoma  ir  jeigu  Sutartis  yra
nutraukiama  arba  pasibaigia,  Objekto  (Dalies)  atžvilgiu
neįvykus  Galutinio  atsiskaitymo  sąlygoms,  išskyrus  25.5.2
punkte  numatytą  atvejį,  kai  Sutarties  nutraukimo  atveju
Rangovas  įgyja  teisę  gauti  Sulaikomos  sumos  dalį,
proporcingą Darbų, kuriuos Rangovas užbaigė ir Užsakovas
priėmė, vertei.

15.3.3.Jeigu Užsakovo patirtos išlaidos Galutinio atsiskaitymo
sąlygų  įvykdymui  viršija  pagal  15.3.2  punktą  Rangovui
nepriklausančią Sulaikomą sumą, Rangovas privalo atlyginti
Užsakovui  perviršį  per  15  dienų  nuo  Užsakovo  rašytinio
pareikalavimo.

15.4. Kiti atsiskaitymo klausimai

15.4.1.Užsakovas  privalo  pervesti  mokėjimus  Rangovui  į
Rangovo banko sąskaitą, nurodytą Specialiosiose sąlygose.

15.4.2.Užsakovas  turi  teisę  sumas,  gautinas  iš  Rangovo,
išskaityti  iš  mokėjimų  Rangovui  pagal  Sutartį  (vienašališkai
daryti įskaitymus). Dėl šios priežasties Rangovas neturi teisės
perleisti arba įkeisti reikalavimo teisių į gautinas pagal Sutartį
sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis disponuoti be
Užsakovo sutikimo.

15.4.3.Visi  mokėjimai  pagal  Sutartį  atliekami  eurais.
Tarptautiniai  mokėjimo pavedimai  iš  Lietuvos  į  kitą  šalį  yra
daromi  gavėjo  sąskaita.  Mokėjimo  pavedimai  Užsakovui
daromi mokėtojo sąskaita.

15.4.4.Už  pavėluotus  mokėjimus  pagal  Sutartį  mokančioji
Šalis  privalo  sumokėti  kitai  Šaliai  Specialiosiose  sąlygose
nurodyto dydžio delspinigius.

16. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

16.1. Šalys  įsipareigoja  laikytis  konfidencialumo  ir  be  kitos
Šalies rašytinio sutikimo neatskleisti  tos Šalies informacijos,
nurodytos kaip konfidencialios, jokiems Šalies darbuotojams,
su  Šalimi  susijusiems  ar  kitiems  tretiesiems  asmenims,
kuriems nėra būtina šią informaciją naudoti jų darbo tikslais,
išskyrus žemiau nurodytus atvejus.

16.2. Šalis  turi  teisę  atskleisti  kitos  Šalies  konfidencialią
informaciją šiais atvejais:

16.2.1.konfidencialios  informacijos  atskleidimas  yra  būtinas
tinkamam Šalies teisių ar pareigų pagal Sutartį įgyvendinimui
–  tačiau  tokiu  atveju  informaciją  galima  atskleisti  tik  ta
apimtimi,  kiek  tai  yra  reikalinga  sutartinių  teisių  ar  pareigų
įgyvendinimui,  ir  tik  tokiems tretiesiems asmenims,  kuriems
būtina,  su  sąlyga,  kad  konfidencialią  informaciją  gaunantys
tretieji  asmenys  prisiima  tokius  pačius  konfidencialumo
įsipareigojimus,  kokie  yra  nustatyti  šioje  Sutartyje.  Jeigu
tretieji  asmenys  atskleidžia  konfidencialią  informaciją,  Šalis
atsako už jų veiksmus kaip už savo;

16.2.2.konfidencialią  informaciją  yra  būtina  atskleisti  pagal
Įstatymų  reikalavimus,  įskaitant  atvejus,  kai  to  teisėtai
pareikalauja Valdžios institucija. 

16.3. Prieš  atskleisdama  konfidencialią  informaciją,  Šalis
privalo informuoti kitą Šalį (tiek, kiek tai nedraudžiama pagal
Įstatymus)  apie  būtinybę  arba  gautą  Valdžios  institucijos
reikalavimą  atskleisti  konfidencialią  informaciją  ir  imtis
protingų  priemonių,  siekdama  užtikrinti  atskleistos
informacijos konfidencialumą.

16.4. Šalis atsako:

16.4.1.už bet kokį  neteisėtą,  įskaitant atsitiktinį,  kitos Šalies
konfidencialios  informacijos  ar  bet  kurios  jos  dalies
atskleidimą  ar  perdavimą,  arba  konfidencialios  informacijos
neteisėtą naudojimą;

16.4.2.už  tai,  kad  nesiėmė  visų  protingų  veiksmų,  kad
išsaugotų ir apsaugotų kitos Šalies konfidencialią informaciją
ar bet kurią jos dalį,  užkirstų kelią tolesniam jos neteisėtam
atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.

16.5. Šalis  privalo  sumokėti  kitai  Šaliai  Specialiosiose
sąlygose  nurodyto  dydžio  baudą  ir  atlyginti  visą  tiesioginę
žalą, kurią sukėlė konfidencialumo įsipareigojimų pažeidimas,
tiek,  kiek  ji  viršija  baudos  sumą.  Šalys  įsipareigoja  laikytis
konfidencialumo įsipareigojimo ir pasibaigus Sutarčiai.

17. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

17.1. Šalys  vykdydamos  Sutartį  veikia  kaip  savarankiški
duomenų  valdytojai.  Rinkdamos  ir  tvarkydamos  asmens
duomenis,  Šalys  privalo  laikytis  2016  m.  balandžio  27  d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl
fizinių  asmenų  apsaugos  tvarkant  asmens  duomenis  ir  dėl
laisvo  tokių  duomenų  judėjimo  ir  kuriuo  panaikinama
Direktyva  95/46/EB  (Bendrasis  duomenų  apsaugos
reglamentas) ir taikomų Įstatymų reikalavimų ir užtikrinti, kad
duomenų subjektai  būtų tinkamai informuoti apie jų asmens
duomenų tvarkymą.

17.2. Šalys vykdydamos Sutartį privalo tinkamai tvarkyti viena
kitos atstovų, Specialistų ir kito personalo asmens duomenis,
tokius kaip vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys
ir  kt.  Šalys įsipareigoja  šiuos  asmens duomenis  tvarkyti  tik
tiek,  kiek  reikia  Sutarties  vykdymui.  Šalys  įsipareigoja  apie
asmens  duomenų  tvarkymą  tinkamai  informuoti  savo
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atstovus,  Specialistus  ir  kitą  personalą,  kurio  asmens
duomenys bus perduoti kitai Šaliai.

17.3. Šalis privalo informuoti kitą Šalį apie bet kokius atstovų,
Specialistų  ir  kito  personalo  bei  jų  asmens  duomenų
pasikeitimus, jei šie duomenys buvo perduoti kitai Šaliai.

18. TREČIŲJŲ ASMENŲ PATIKRINIMAI

18.1. Rangovas  privalo  pagal  Užsakovo  pagrįstą  prašymą
leisti  Užsakovui  ir  Valdžios  institucijoms  patikrinti  Rangovo
buhalterinę  apskaitą  ir  dokumentus,  susijusius  su  Sutarties
vykdymu,  taip  pat  leisti  Užsakovo  ar  Valdžios  institucijos
paskirtiems  auditoriams  atlikti  jų  auditą  arba  kitiems
specialistams  atlikti  tokių  dokumentų  ir  informacijos
patikrinimą.  Nurodyti  tretieji  asmenys  taip  pat  turi  teisę
patikrinti  Statybos  darbų  vykdymą  statybvietėje  ir  kitus
Sutarties vykdymo klausimus. Laikoma, kad Rangovo išlaidos
dėl tokių patikrinimų ir auditų yra įskaičiuotos į Sutarties kainą.

18.2. Rangovas  įsipareigoja  atskleisti  tikrinantiems  arba
audituojantiems  asmenims  visą  savo  konfidencialią  ir  kitą
informaciją, kurios pagrįstai reikia tiems asmenims tam, kad
jie  įsitikintų,  jog  vykdant  Sutartį  nepažeidžiama  Sutartis  ar
taikytini Įstatymai. Rangovas privalo pats pasirūpinti tinkama
Rangovo  konfidencialios  informacijos  apsauga  per  trečiųjų
asmenų patikrinimus. 

18.3. Užsakovas įsipareigoja saugoti  Rangovo konfidencialią
informaciją, kurią Užsakovas sužinojo per tokį patikrinimą ar
auditą, tačiau Užsakovas neatsako už patikrinimus ar auditus
atliekančių  asmenų  konfidencialumo  įsipareigojimus  ir  jų
vykdymą. Rangovas neturi teisės reikšti Užsakovui pretenzijų
ir  reikalavimų,  kylančių  iš  trečiųjų  asmenų  atliekamų
patikrinimų. 

19. TEISIŲ PERLEIDIMAS

19.1. Šalis turi teisę perleisti iš Sutarties kylančias savo teises
ir pareigas, tik jeigu to nedraudžia Įstatymai ar Sutartis ir tik
gavusi kitos Šalies išankstinį rašytinį sutikimą, išskyrus  19.3
punkte  numatytą  atvejį.  Šalis  privalo  duoti  savo  rašytinį
sutikimą arba raštu nurodyti prieštaravimo argumentus per 5
darbo dienas po kitos Šalies prašymo gavimo dienos. Šalys
privalo  sudaryti  Susitarimą  ir  jame  aptarti  Šalies  konkrečių
teisių ir (ar) pareigų, kylančių iš Sutarties, perleidimo sąlygas.

19.2. Užsakovas neturi teisės duoti Rangovui sutikimo perleisti
savo  teises  ir  (arba)  pareigas  pagal  Sutartį,  jeigu  tai
prieštarautų  Įstatymams,  pažeistų  Užsakovo  teises  ar
interesus. 

19.3. Užsakovas,  perleisdamas  Objekto  nuosavybės  teisę
Sutarties  galiojimo  metu  (įskaitant  Garantinių  terminų
galiojimo metu), turi teisę savo nuožiūra ir be atskiro Rangovo
sutikimo perleisti  Objekto  (ar  bet  kurios jo  dalies)  įgijėjams
visas arba dalį savo teisių į bet kurias iš Rangovo pagal šią
Sutartį  suteiktų  garantijų  (įskaitant  –  reikšti  pretenzijas  dėl
Darbų defektų, reikalauti juos pašalinti arba atlyginti dėl tokių
defektų patirtą žalą).

20. PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

20.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

20.1.1.Šalis yra tinkamai  įsteigta ir  teisėtai  veikia pagal  jos
įsteigimo  valstybės,  nurodytos  Specialiosiose  sąlygose,
Įstatymus;  Šalis  yra  veikiantis  juridinis  asmuo,  kuris  nėra
reorganizuojamas ar  likviduojamas,  jam nėra  suteiktas  joks
specialus  statusas,  kuris  Šalies  galimybes  vykdyti  savo
prievoles sietų su specialių leidimų, sutikimų gavimu ar tam

tikrų sąlygų įvykdymu;

20.1.2.yra teisėtai priimti ir galioja visi būtini sprendimai, gauti
leidimai  bei  sutikimai,  taip  pat  teisėtai  atlikti  ir  galioja  kiti
teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties sudarymui, galiojimui ir
vykdymui;

20.1.3.sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos
ir nepažeidžia jai taikomų Įstatymų, teismo ar arbitražo teismo
sprendimų,  administracinių  aktų,  sutarčių  ar  kitų  prievolių
pagal taikomą privatinę teisę, viešąją teisę, Europos Sąjungos
teisę arba tarptautinę teisę;

20.1.4.Šalis  yra  moki  ir  finansiškai  pajėgi  vykdyti  Sutartimi
prisiimtus įsipareigojimus;

20.1.5.Šalies atstovas turi visus reikiamus įgaliojimus sudaryti
ir  įvykdyti  Sutartį;  Šalies  atstovas,  sudarydamas  ir
pasirašydamas Sutartį, nepažeidžia Šalies įstatų, nuostatų ir
kitų  vidaus  dokumentų,  Šalies  valdymo  ir  kitų  organų  ir/ar
kreditorių  teisių  ir  teisėtų  interesų,  sudarydamas  Sutartį  jis
Šalies  ir  Šalies  organų  narių,  kreditorių  atžvilgiu  veikia
sąžiningai ir protingai;

20.1.6.Šalis  įvertino  visas  aplinkybes,  turinčias  esminės
reikšmės  Sutarties  sudarymui  ir  jos  vykdymui;  nė  viena  iš
Sutartyje nurodytų sąlygų ir aplinkybių neturi neigiamos įtakos
Šalies  valiai  sudaryti  Sutartį  tokiomis  sąlygomis,  kurios
nurodytos  Sutartyje,  ir  vykdyti  iš  Sutarties  kylančius
įsipareigojimus;

20.1.7.Sutartis  sudaroma  vadovaujantis  sąžiningumo,
protingumo,  teisingumo  ir  Šalių  lygiateisiškumo  principais,
nenaudojant  apgaulės  ar  spaudimo.  Šalys  atskleidė  viena
kitai visą joms žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės
Sutarties sudarymui ir jos vykdymui;

20.1.8.visi  Šalies  pareiškimai  ir  garantijos  yra  išsamūs  ir
nepalieka  nutylėtų  jokių  aplinkybių,  kurios  darytų  šiuos
pareiškimus ar garantijas neteisingais.

20.1.9.Greta  20.1 punkte  pateiktų  pareiškimų  ir  garantijų,
Rangovas papildomai pareiškia ir garantuoja Užsakovui, kad
Rangovas,  Subrangovai  ir  Specialistai  turi  galiojančius  ir
teisėtus  visus  Įstatymuose  numatytus  leidimus,  licencijas,
atestatus, teisės pripažinimo dokumentus, reikalingus vykdant
Sutartį.

21. BENDRIEJI ATSAKOMYBĖS KLAUSIMAI

21.1. Netesybų  už  vėlavimą  ar  pareigų  pagal  Sutartį
pažeidimą  sumokėjimas  neatleidžia  Šalies  nuo  Sutartyje
numatytų jos pareigų vykdymo.

21.2. Sutartyje nurodytos netesybos taikomos kaip savalaikio
Šalių  įsipareigojimų  įvykdymo užtikrinimas ir  minimali  teisių
gynimo  priemonė  Šaliai  patyrus  nuostolių  dėl  Sutarties
pažeidimų,  kad  tai  Šaliai  nereikėtų  įrodinėti  tų  nuostolių
sumos. 

21.3. Tuo atveju, jei paaiškėja, kad kuris nors iš šioje Sutartyje
pateiktų pareiškimų ar garantijų buvo iš esmės neteisingas,
melagingas  ar  klaidinantis,  Šalis  pažeidėja  nukentėjusiai
Šaliai  privalo  atlyginti  visus  tiesioginius  nuostolius,  kuriuos
nukentėjusioji Šalis patyrė dėl tokio neteisingo, melagingo ar
klaidinančio pareiškimo ar garantijos.

21.4. Šioje  Sutartyje  numatytos  teisių  gynybos  priemonės
neapriboja Šalių  teisės pasinaudoti  kitomis teisėtomis teisių
gynybos priemonėmis.

21.5. Šalių  atsakomybė  pagal  šią  Sutartį  yra  apribota
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tiesioginiais nuostoliais – nė viena iš Šalių negali būti laikoma
atsakinga  kitai  Šaliai  dėl  pelno  praradimo,  dėl  nuostolių
naudojantis Objektu, dėl nuostolių, kylančių iš sutarties, kurią
Šalis  sudarė  su  trečiuoju  asmeniu,  arba  dėl  bet  kurių  kitų
netiesioginių nuostolių ar žalos, susijusių su Sutartimi (jeigu
Užsakovo užduotyje nenurodyta kitaip). 

21.6. Kiekvienos Šalies maksimali bendra atsakomybė pagal
šią  Sutartį  yra  papildomai  apribota  Specialiosiose  sąlygose
nurodyta suma (jeigu ji yra nurodyta).

21.7. Atsakomybės  apribojimai  pagal  Sutartį  netaikomi,  kai
žala padaroma tyčia arba dėl didelio neatsargumo, padaroma
neturtinė žala, sužalojama sveikata ar atimama gyvybė, taip
pat  kai  padaroma  žala  (nuostoliai)  tretiesiems  asmenims,
įskaitant atvejus, jeigu vienos Šalies padarytą žalą tretiesiems
asmenims atlygina kita Šalis.

21.8. Pasibaigus  Sutarties  galiojimui,  Šalys  neatleidžiamos
nuo  atsakomybės  už  Sutarties  pažeidimą.  Pasibaigus
Sutarties  galiojimui,  Šalys  nepraranda  teisės  reikalauti
atlyginti  dėl  Sutarties  nevykdymo  patirtus  nuostolius  bei
sumokėti netesybas. 

22. NENUGALIMA JĖGA

22.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų
pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis
įrodo,  kad  tai  įvyko  dėl  aplinkybių,  kurių  Šalis  negalėjo
kontroliuoti  ir protingai numatyti  Sutarties sudarymo metu, ir
negalėjo  užkirsti  kelio  šių  aplinkybių  ar  jų  pasekmių
atsiradimui bei nebuvo prisiėmusi tokių aplinkybių atsiradimo
rizikos.

22.2. Esant  nenugalimos  jėgos  aplinkybėms,  Šalys
Įstatymuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo netesybų
mokėjimo  ir  nuostolių  atlyginimo  už  Sutartyje  numatytų
prievolių  neįvykdymą,  dalinį  neįvykdymą  arba  netinkamą
įvykdymą,  o  įsipareigojimų  vykdymo  terminas  atitinkamai
pratęsiamas.

22.3. Šalis,  prašanti  ją  atleisti  nuo  atsakomybės,  privalo
pranešti  kitai  Šaliai  apie  nenugalimos  jėgos  aplinkybes
nedelsiant,  bet  ne  vėliau  kaip  per  7  dienas  nuo  tokių
aplinkybių atsiradimo ar  paaiškėjimo,  pateikdama įrodymus,
kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas
pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes,
taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Šalis
taip  pat  turi  pateikti  kitai  Šaliai  atitinkamą  pranešimą,  kai
išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

22.4. Pagrindas atleisti  Šalį  nuo atsakomybės atsiranda nuo
nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu
laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo
momento.  Jeigu  Šalis  laiku  neišsiunčia  pranešimo  arba
neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši
patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo
jokio pranešimo.

22.5. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų
finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo
prievoles,  arba  skolininkas  pažeidžia  savo  prievoles
kontrahentams. 

23. SUTARTIES NUOSTATŲ NEGALIOJIMAS

23.1. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai
ar  pilnai  negaliojanti,  Šalys  privalo  kuo  skubiau  sudaryti
Susitarimą,  vadovaudamosi  24.4 punktu,  ir  juo  pakeisti
negaliojančią  nuostatą  kita  nuostata,  kuri,  kiek  tai  yra

įmanoma,  turėtų  tokį  patį  ekonominį  ir  teisinį  efektą,  kokio
buvo siekta susitariant dėl negaliojančios Sutarties nuostatos.
Tokia  negaliojanti  nuostata  nedaro  negaliojančiomis  kitų
Sutarties  nuostatų,  jeigu  tai  nepažeidžia  Įstatymų ir  galima
daryti  prielaidą, kad Sutartis būtų buvusi teisėtai sudaryta ir
neįtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti.

23.2. Jeigu  Specialiosiose  sąlygose  numatytas  Bendrųjų
sąlygų nuostatos pakeitimas yra arba tampa dalinai ar pilnai
negaliojantis,  negali  būti  taikoma  tos  Bendrųjų  sąlygų
nuostatos redakcija, buvusi iki pakeitimo. Tokiu atveju Šalys
privalo veikti pagal 23.1 punktą.

24. SUTARTIES PAKEITIMAI

24.1. Sutartyje  ir  Įstatymuose  aiškiai  nurodytais  atvejais
Sutartis gali būti keičiama, Šalims sudarant Susitarimą pagal
priede  Nr. 14 pateiktą  formą,  išskyrus  3.2.6 ir  3.5.8 punkte
nurodytus  kitokius  Sutarties  keitimo  būdus  (keičiant
Subrangovų  arba  Specialistų  sąrašą).  Tuo  atveju,  jeigu
keičiamas Specialiųjų sąlygų turinys, kaskart Užsakovas turi
parengti naują Specialiųjų sąlygų versiją ir joje įrašyti versijos
eilės  numerį  bei  įsigaliojimo  datą.  Specialiosiose  sąlygose
nurodytų  duomenų  apie  Šalis,  trečiuosius  asmenis,
dalyvaujančius vykdant Darbus, bei apie Objektą pasikeitimas
nelaikomas Sutarties pakeitimu (išskyrus Rangovo, jungtinės
veiklos  partnerio  ar  Subjekto,  kurio  pajėgumais  remiasi
Rangovas, pakeitimą kitu asmeniu) ir Užsakovas turi pakeisti
tuos  duomenis  vienašališkai,  pateikdamas  Rangovui  naują
Specialiųjų  sąlygų  versiją.  Bet  kuriuo  atveju  Sutarties
pakeitimu negali būti iš esmės keičiama Sutartis.

24.2. Šalys  turi  teisę  sudaryti  Susitarimus  su  sąlyga,  kad
nepažeidžiamos VPĮ 89 straipsnyje nurodytos sąlygos.

24.3. Rangovas  turi  teisę  vykdyti  Papildomus  darbus  arba
nevykdyti Atsisakomų darbų tik po to, kai Šalys dėl jų sudaro
Susitarimą.  

24.4. Kiekvienu  atveju,  kai  Šaliai  paaiškėja  (a)  Sutartyje  ar
Įstatymuose  numatytos  aplinkybės,  kurios  sudaro  pagrindą
pakeisti  Darbų  terminus  ir  (arba)  Sutarties  kainą,  arba  (b)
naujos aplinkybės, nors Sutartyje ir nenumatytos, tačiau kurių
apdairus bei protingas tiekėjas negalėjo numatyti  teikdamas
pasiūlymą  Pirkime,  bet  tokios  aplinkybės,  Šalies  vertinimu,
gali trukdyti vykdyti Darbus ir juos užbaigti per Darbų terminus
ir  (arba)  didinti  ar  mažinti  Sutarties  kainą,  ta  Šalis  privalo
nedelsdama,  bet  ne  vėliau  nei  per  2  darbo  dienas  po
sužinojimo apie tokias aplinkybes, įspėti  kitą Šalį  apie jas ir
inicijuoti Susitarimo sudarymą. Tokiu atveju Rangovas privalo:

24.4.1. per  15  darbo  dienų  po  sužinojimo  apie  tokias
aplinkybes  pateikti  Užsakovui  paaiškinimus,  preliminarius
apskaičiavimus  ir  pagrindimą,  kaip,  Rangovo  vertinimu,
konkrečios  aplinkybės  daro  įtaką  Darbų  vykdymo spartai  ir
Rangovo negalėjimui įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus,
arba Rangovo Išlaidoms ir (ar) Sutarties kainai;

24.4.2. vykdyti visus Darbus, kuriuos galima vykdyti; tačiau
Rangovas neprivalo imtis jokių Darbų paspartinimo priemonių,
kurios lemia papildomas Išlaidas (pvz., didinti  darbuotojų ar
darbininkų skaičių ir pan.);

24.4.3. ne rečiau nei kas mėnesį raštu pateikti Užsakovui
informaciją,  kaip  realiai  konkrečios  aplinkybės  daro  įtaką
Darbų vykdymui ir Darbų terminams arba Rangovo Išlaidoms
ir (ar) Sutarties kainai;

24.4.4. pasibaigus  konkrečių  aplinkybių  veikimui,  pateikti
Užsakovui galutinį motyvuotą reikalavimą dėl Darbų terminų
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pratęsimo ir (arba) Sutarties kainos pakeitimo.

24.5. Užsakovas, gavęs iš Rangovo informaciją pagal 24.4.1
punktą,  privalo  per  8  darbo dienas  (arba  kitą  Šalių  sutartą
terminą) išanalizuoti Rangovo pateiktą informaciją ir visą kitą
Susitarimo  sudarymui  svarbią  informaciją  ir  savo  ruožtu
pateikti  Rangovui  Užsakovo  turimą  informaciją,  kaip,
Užsakovo  vertinimu,  konkrečios  aplinkybės,  susijusios  su
Užsakovo  pareigų  vykdymu,  daro  įtaką  Darbų  vykdymo
spartai,  taip  pat  pateikti  savo  pastabas  ir  pasiūlymus,
pagrįstus Sutarties arba imperatyvių Įstatymų nuostatomis. 

24.6. 24.4  punkte  nurodytais  atvejais  Užsakovas  privalo
sudaryti  su Rangovu Susitarimą ir jame numatyti  atitinkamų
Darbų terminų pratęsimą. 

24.7. Kitais, nei 24.4 punkte nurodytieji, atvejais (tai yra, kai
nėra  pagrindo  keisti  Darbų  terminus  arba  Sutarties  kainą)
Šalis,  inicijuojanti  Susitarimą,  privalo  pateikti  kitai  Šaliai
pranešimą dėl Sutarties pakeitimo bei pagrindimą dėl to, jog
yra faktinis ir  teisinis pagrindas sudaryti  Susitarimą, ir, jeigu
įmanoma,  dėl  to,  kaip  siūlomas Susitarimas paveiks  Darbų
vykdymą ir  Darbų  terminus.  Kita  Šalis  per  8  darbo  dienas
(arba kitą Šalių sutartą terminą) privalo išanalizuoti ir įvertinti
gautą  informaciją,  pateikti  savo  pastabas  ir  pasiūlymus,
pagrįstus Sutarties arba imperatyvių Įstatymų nuostatomis. 

24.8. Šalys  privalo  bendradarbiauti  ir  siekti  sudaryti
Susitarimą kaip galima greičiau, bet ne ilgiau nei per 30 darbo
dienų nuo Susitarimo inicijavimo (t. y., įspėjimo pateikimo kitai
Šaliai)  pagal  24.4 punktą  šiame punkte  nurodytais  atvejais
arba  per  15  darbo  dienų  nuo  Susitarimo  inicijavimo  (t. y.,
pranešimo  pateikimo  kitai  Šaliai)  24.7 punkte  nurodytais
atvejais (nebent Šalys raštu susitaria dėl ilgesnių terminų).

24.9. Tuo  atveju,  kai  Rangovas  pagal  Sutarties  sąlygas
inicijuoja  sudarymą  Susitarimo,  be  kurio  Rangovas  negali
vykdyti  Darbų  ar  atskirų  veiksmų  pagal  Sutartį  arba  pagal
Įstatymus  privalo  stabdyti  Statybos  darbus  arba  kitus
konkrečius  veiksmus  pagal  Sutartį  (įskaitant  dėl  Sutarties
kainos  padidinimo  pagal  14.5,  14.6  punktą),  Užsakovo
vengimas ar nepagrįstas atsisakymas sudaryti tokį Susitarimą
sudaro  pagrindą  Rangovui  sustabdyti  visų  Darbų  arba
atitinkamų Statybos  darbų  ar  kitų  konkrečių  veiksmų pagal
Sutartį  atlikimą  ir  taikomi  10.4.2-10.4.7  punktai  (Darbų
vykdymo sustabdymas).

24.10. Tuo  atveju,  kai  Užsakovas  pagal  Sutarties  sąlygas
inicijuoja  Susitarimo  sudarymą,  Rangovo  vengimas  ar
nepagrįstas  atsisakymas  sudaryti  tokį  Susitarimą  sudaro
pagrindą  Užsakovui  sustabdyti  mokėjimus Rangovui  iki  3%
nuo Pradinės sutarties vertės. 

24.11. Susitarimai  įsigalioja  nuo  jų  sudarymo.  Susitarime
Šalys  gali  numatyti,  kad  jis  taikomas  Šalių  santykiams,
atsiradusiems iki  Susitarimo sudarymo.  Susitarimą,  taip  pat
pakeistąjį  Subrangovų  arba  Specialistų  sąrašą  Užsakovas
privalo  paviešinti  VPĮ  33  ir  86 straipsniuose ar  PĮ  46 ir  94
straipsniuose nustatyta tvarka.

25. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

25.1. Pretenzijos dėl Sutarties pažeidimų

25.1.1.Jeigu Šalis pažeidžia Sutartį arba Įstatymus, kita Šalis
turi  teisę  pareikšti  jai  rašytinę  pretenziją,  nurodyti,  kokią
Sutarties ar Įstatymo nuostatą ir kokiu būdu priešinga Šalis
pažeidė,  bei  nustatyti  protingą  terminą  ištaisyti  pažeidimą.
Tuo atveju, jeigu Šalis tokioje pretenzijoje įspėja kitą Šalį apie
Sutarties  nutraukimą,  jeigu  ši  neištaisys  pažeidimų,  tuomet

pretenzijoje  turi  būti  nustatytas ne trumpesnis nei  10 dienų
terminas pažeidimui ištaisyti.

25.1.2.Gavęs  pretenziją  Užsakovas  ar  Rangovas  privalo
nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas, atsakyti į
pretenziją  ir  nurodyti,  kokių  priemonių  imsis,  siekdamas
ištaisyti  pažeidimą  per  pretenzijoje  nustatytą  terminą,  arba
motyvuotai pasiūlyti kitą pagrįstą terminą. Pretenziją gavusios
Šalies  pasiūlytasis  terminas  pažeidimams  ištaisyti  pakeičia
terminą, nurodytą pretenzijoje, tik jeigu kita Šalis jį patvirtina.

25.2. Sutarties nutraukimas Užsakovo iniciatyva

25.2.1.Užsakovas  turi  teisę  vienašališkai  ne  teismo  tvarka
nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas (bet kuris Rangovo jungtinės
veiklos partneris) padaro esminį Sutarties pažeidimą, tai yra:

25.2.1.1. nevykdo Darbų arba vykdo Darbus akivaizdžiai per
lėtai,  kad spėtų juos užbaigti  per Darbų terminus,  ir,  gavęs
Užsakovo  pretenziją  dėl  vėlavimo,  nesiima  Darbų
paspartinimo priemonių; 

25.2.1.2. pažeidžia Darbų terminus ir priskaičiuotų netesybų
už vėlavimą suma viršija 20% Pradinės sutarties vertės;

25.2.1.3. pažeidžia  Darbų  terminus  ir  dėl  Darbų  vėlavimo
Darbai praranda prasmę Užsakovui, jeigu tokia sąlyga buvo
nurodyta Užsakovo užduotyje;

25.2.1.4. nepasiekia  minimalių  ekonominio  naudingumo
kriterijų reikšmių ir parametrų ir, gavęs Užsakovo pretenziją,
neištaiso pažeidimų;

25.2.1.5. neįvykdo  visų  Įstatymų  ir  Sutarties  reikalavimų ir
dėl  to  Objektas  neturi  įprastai  reikalaujamų  ir  (arba)
Įstatymuose bei  Sutartyje  numatytų savybių ir  (arba)  negali
būti  naudojamas  pagal  paskirtį  per  numatytąją  Objekto
gyvavimo trukmę;

25.2.1.6. padaro  kitą  Sutarties  pažeidimą,  kuris  atitinka
esminio  Sutarties  pažeidimo  požymius,  nurodytus  Lietuvos
Respublikos  civiliniame  kodekse,  ir,  gavęs  Užsakovo
pretenziją, neištaiso pažeidimo;

25.2.1.7. tampa  nemokus,  jam iškelta  restruktūrizavimo  ar
bankroto  byla,  arba  inicijuotos  ar  pradėtos  likvidavimo
procedūros, arba jo turtą pradeda valdyti teismas ar bankroto
administratorius,  arba  jo  veikla  yra  sustabdyta  ar  apribota
arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, Įstatymus
yra tokia pati  ar panaši, arba jis su kreditoriais yra sudaręs
taikos sutartį (Rangovo ir kreditorių susitarimą tęsti Rangovo
veiklą,  kai  Rangovas  prisiima  tam  tikrus  įsipareigojimus,  o
kreditoriai  sutinka savo  reikalavimus atidėti,  sumažinti  ar  jų
atsisakyti)  ir  nepateikia  Užsakovui  pagrįstų  įrodymų,  kad
sugebės  tinkamai  įvykdyti  Sutartį,  bei  neištaiso  pažeidimo
gavęs  Užsakovo  pretenziją;  kai  tokias  sąlygas  atitinka
Rangovo  jungtinės  veiklos  partneris  ar  Subjektas,  kurio
pajėgumais  remiasi  Rangovas,  ir  Šalys  pagal  3.4.2 punktą
nesusitaria dėl tokio asmens pakeitimo kitu.

25.2.2.Jeigu  25.2.1.1-25.2.1.6 punktuose  numatytos
aplinkybės yra susijusios tik su atskira Dalimi, Užsakovas turi
teisę nutraukti Sutartį tik tos Dalies atžvilgiu.

25.2.3.Užsakovas  turi  teisę  vienašališkai  ne  teismo  tvarka
nutraukti Sutartį kitais Įstatymuose arba Sutartyje numatytais
atvejais, įskaitant nurodytuosius  3.1.6 (daugkartinis Rangovo
neatitikimas reikalavimams),  3.2.8 (daugkartinis  Subrangovo
netinkamumas), 5.2.3, 5.6.2 (Rangovo nepritarimas Užsakovo
dokumentų keitimui) ir 10.4.7. (užsitęsęs Darbų sustabdymas)
punktuose.
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25.2.4.Užsakovas  privalo  vienašališkai  ne  teismo  tvarka
nutraukti  Sutartį,  jeigu  paaiškėja,  kad  su Rangovu neturėjo
būti  sudaryta  Sutartis  dėl  to,  kad  Europos  Sąjungos
Teisingumo  Teismas  procese  pagal  Sutarties  dėl  Europos
Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti
įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis
ir Direktyvą 2014/24/ES.

25.2.5.Užsakovas  privalo  vienašališkai  ne  teismo  tvarka
nutraukti  Susitarimą,  jeigu  Susitarimas  buvo  sudarytas
pažeidžiant imperatyviąsias Įstatymų nuostatas. Jeigu tik dalis
Susitarimo pažeidžia imperatyviąsias Įstatymų nuostatas, turi
būti  nutraukta  tik  tokia  Susitarimo dalis,  jeigu  galima daryti
prielaidą, kad Susitarimas būtų buvęs sudarytas ir neįtraukiant
neteisėtosios dalies.

25.2.6.Užsakovas privalo  iš  anksto ne mažiau nei  prieš 30
dienų įspėti Rangovą apie Sutarties ar Susitarimo nutraukimą.
Įspėjimas  gali  būti  nurodytas  pretenzijoje,  pateiktoje  pagal
25.1.1 punktą. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu
kitą dieną po įspėjimo termino pabaigos.  25.2.1.1,  25.2.1.4,
25.2.1.6 ir  25.2.1.7 punktuose numatytais atvejais įspėjimas
netenka  galios,  jeigu  Rangovas  pašalina  Sutarties  ar
Susitarimo nutraukimo pagrindą per įspėjimo terminą ir apie
tai informuoja Užsakovą.

25.2.7.Rangovas,  manydamas,  kad  Užsakovas  nepagrįstai
nutraukė  Sutartį  dėl  esminio  jos  pažeidimo,  ir  norėdamas
ginčyti tokį nutraukimą teisme, privalo pareikšti ieškinį teismui
per 30 dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos, jeigu Įstatymai
nenustato  ilgesnių  terminų.  Tokiu  atveju  netaikomas  28
straipsnis „Pretenzijos ir ginčų sprendimas“.

25.3. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva

25.3.1.Rangovas  turi  teisę  vienašališkai  ne  teismo  tvarka
nutraukti Sutartį, jeigu:

25.3.1.1. Užsakovas  pažeidžia  atsiskaitymo  su  Rangovu
terminus,  Užsakovo  skola  Rangovui  viršija  20%  Pradinės
sutarties vertės ir Užsakovas, gavęs Rangovo pretenziją, per
60 dienų nesumoka Rangovui mokėtinų sumų;

25.3.1.2. Užsakovas  tampa  nemokus,  jam  iškelta
restruktūrizavimo  ar  bankroto  byla,  arba  inicijuotos  ar
pradėtos likvidavimo procedūros, arba jo turtą pradeda valdyti
teismas  ar  bankroto  administratorius,  arba  jo  veikla  yra
sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis
registruotas,  Įstatymus yra tokia  pati  ar  panaši,  arba jis  su
kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (Užsakovo ir kreditorių
susitarimą tęsti Užsakovo veiklą, kai Užsakovas prisiima tam
tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus
atidėti,  sumažinti  ar  jų  atsisakyti)  ir  nepateikia  Rangovui
pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti  Sutartį,  bei
neištaiso pažeidimo, gavęs Rangovo pretenziją.

25.3.2.Rangovas  turi  teisę  vienašališkai  ne  teismo  tvarka
nutraukti Sutartį kitais Įstatymuose arba Sutartyje numatytais
atvejais,  įskaitant  numatytąjį  10.4.7.  (užsitęsęs  Darbų
sustabdymas) punkte.

25.3.3.Rangovas  privalo  iš  anksto  ne  mažiau  nei  prieš  30
dienų  įspėti  Užsakovą  apie  Sutarties  ar  Susitarimo
nutraukimą.  Įspėjimas  gali  būti  nurodytas  pretenzijoje,
pateiktoje  pagal  25.1.1 punktą.  Sutartis  arba  Susitarimas
laikomas nutrauktu kitą dieną po įspėjimo termino pabaigos.
25.3.1 punkte numatytais atvejais įspėjimas netenka galios,
jeigu Užsakovas pašalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo
pagrindą per įspėjimo terminą (kuris 25.3.1.1 punkte numatytu
atveju  turi  būti  ne  trumpesnis  nei  60  dienų)  ir  apie  tai

informuoja Rangovą.

25.4. Sutarties nutraukimas Šalių susitarimu

25.4.1. Šalys  turi  teisę  susitarti  nutraukti  Sutartį,  jeigu
tenkinamos visos šios sąlygos kartu:

25.4.1.1.Nėra aplinkybių, nurodytų 25.2.4 ir 25.2.5 punktuose;

25.4.1.2.Sutarties  vykdymas  tapo  apsunkintas  arba
nebeįmanomas  dėl  objektyvių,  nuo  Šalių  valios  ir  veiksmų
nepriklausomų priežasčių;

25.4.1.3.Sutarties  vykdymo  apsunkinimas  negali  būti
panaikintas  bendru  Šalių  susitarimu teisėtai  pakeisti  Sutartį
arba  Šalys,  pradėjusios  derybas  dėl  Sutarties  pakeitimo,
nepasiekia bendro, abi Šalis tenkinančio rezultato.

25.4.2. Susitarimą  nutraukti  Sutartį  gali  inicijuoti  bet  kuri
Šalis. 

25.4.3. Kol  Šalys  derasi  dėl  Susitarimo  nutraukti  Sutartį
sudarymo,  Šalys  gali  susitarti  dėl  Darbų  vykdymo
sustabdymo. Tokiu atveju taikomas 10.4.2 punktas (dėl Darbų
ir Darbų terminų sustabdymo). 

25.4.4.  Šalims  pasiekus  susitarimą  nutraukti  Sutartį,
taikomas  25.5 punktas  „Šalių  teisės  ir  pareigos  Sutarties
nutraukimo  atveju“,  išskyrus  25.5.5 punktą  (Šalies
atsakomybė, kai Sutartis nutraukiama dėl Šalies kaltės).

25.4.5. Šalims nepasiekus  susitarimo nutraukti  Sutartį,  bet
kuri Šalis gali kreiptis tiesiai į teismą, kad šis savo sprendimu
nutrauktų  Sutartį. Tokiu  atveju  netaikomas  28  straipsnis
„Pretenzijos ir ginčų sprendimas“.

25.5. Šalių  teisės  ir  pareigos  Sutarties  nutraukimo
atveju

25.5.1.Sutarties  nutraukimas  atleidžia  Šalis  nuo  tolesnio
Darbų vykdymo.  Tačiau  Sutarties  nutraukimas neturi  įtakos
ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų
Sutarties sąlygų,  kurios pagal  savo esmę lieka galioti  ir  po
Sutarties nutraukimo, galiojimui.

25.5.2.Jeigu  Rangovas  iki  Sutarties  nutraukimo  tinkamai
užbaigė  dalį  Darbų  pagal  7.1.1 punkto  „Darbų  pabaiga“
reikalavimus, nutraukus Sutartį  Šalys privalo sudaryti  Darbų
perdavimo-priėmimo aktą dėl tokių Darbų  7.2 punkte „Darbų
priėmimas“ nustatyta tvarka. Likusių nebaigtų Darbų, Objekto,
statybvietės,  Statybos  produktų  ir  Įrenginių  bei  Darbų
dokumentų  perdavimas-priėmimas  vykdomas  pagal  25.5.3
punktą.

25.5.3.Nutraukus Sutartį, Rangovas privalo:

25.5.3.1. ne vėliau nei per 10 darbo dienų (arba per ilgesnį
Šalių sutartą terminą) pašalinti  iš statybvietės visą Rangovo
turtą  ir  atliekas,  sutvarkyti  Objektą  ir  statybvietę,  pagal
perdavimo-priėmimo  aktus  grąžinti  statybvietę,  perduoti
Objektą  ir  perduoti  visus  Darbų  dokumentus  Užsakovui,
įskaitant  nebaigtus  Rangovo  dokumentus,  kurių  prašo
Užsakovas. Objekto praradimo ar sugadinimo rizika pereina
Užsakovui ir jis įgyja teisę naudotis Objektu tik nuo Objekto
perdavimo-priėmimo akto sudarymo;

25.5.3.2. ne vėliau nei per 10 darbo dienų (arba per ilgesnį
Šalių  sutartą  terminą)  pagal  perdavimo-priėmimo  aktus
perduoti  Užsakovui  visus  statybvietėje  esančius ir  Sutarties
reikalavimus  atitinkančius  Statybos  produktus  ir  Įrenginius,
skirtus  tapti  Objekto  esminėmis  dalimis,  kurių  Rangovas
negali panaudoti kituose projektuose; 

25.5.3.3. ne vėliau nei per 10 darbo dienų (arba per ilgesnį
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Šalių  sutartą  terminą)  pagal  perdavimo-priėmimo  aktus
grąžinti  Užsakovui  visus  iš  jo  gautus  ir  dar  nepanaudotus
Statybos darbams Statybos produktus ir Įrenginius, o jeigu to
padaryti neįmanoma, – atlyginti jų vertę pinigais per 15 dienų
po Užsakovo pareikalavimo;

25.5.3.4. į  Atliktų  darbų  aktą  (-us)  15.2 punkte  „Tarpiniai
mokėjimai“  nustatyta  tvarka  įtraukti  visus  iki  Sutarties
nutraukimo  tinkamai  atliktus  Darbus,  Rangovo  dokumentų
vertę  (priklausomai  nuo  Rangovo  dokumentų  baigtumo),
Statybos  produktų  bei  Įrenginių,  perduotų  Užsakovui  pagal
25.5.3.2 punktą, įsigijimo kainą, taip pat Rangovo užsakytų ar
nupirktų  Statybos  produktų  ir  Įrenginių,  skirtų  tapti  Objekto
esminėmis dalimis, kurių užsakymo ar pristatymo Rangovas,
gavęs  ar  pateikęs  pranešimą  apie  Sutarties  nutraukimą,
nebegali  atšaukti  ir  kurių  negali  panaudoti  kituose
projektuose,  įsigijimo  kainą  po  to,  kai  jie  bus  pristatyti  į
statybvietę ir Rangovas įvykdys pareigas, nurodytas 15.2.16.1
ir 15.2.16.2 punktuose (pateikti Įrenginių ir Statybos produktų
dokumentus bei įrodyti Įrenginių ir Statybos produktų tinkamą
saugojimą).

25.5.4.Rangovas privalo sumokėti  Užsakovui  Specialiosiose
sąlygose  nurodyto  dydžio  baudą  už  kiekvieną  dieną,  kurią
vėluoja įvykdyti  25.5.3.1 punkte nurodytus įsipareigojimus, o
Užsakovas turi  teisę savo nuožiūra ir Rangovo sąskaita bei
rizika pašalinti iš statybvietės viską, kas, Užsakovo nuomone,
yra nereikalinga.

25.5.5.Jeigu  Sutartis  nutraukiama  dėl  Rangovo  kaltės,
Rangovas privalo atlyginti Užsakovo nuostolius dėl Sutarties
nutraukimo, įskaitant Darbų pabrangimą.

26. BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA

26.1. Tais  atvejais,  kai  Sutartis  ar  Įstatymai  numato,  jog
Šalys  turi  pateikti  viena  kitai  pranešimus,  prašymus,
suderinimus, sutikimus, pritarimus, patvirtinimus, nurodymus,
reikalavimus ar pretenzijas, šie dokumentai turi būti surašyti
lietuvių  kalba,  pasirašyti  kvalifikuotu  elektroniniu  parašu  ir
išsiųsti kitai Šaliai Šalies ir Šalies atstovo elektroninio pašto
adresais,  nurodytais  Specialiosiose  sąlygose,  arba  turi  būti
pasirašyti ranka, adresuojami Šalies atstovui ir turi būti įteikti
kitai  Šaliai  asmeniškai  pasirašytinai,  arba  siunčiami  paštu
registruotu  laišku  su  patvirtinimu  apie  laiško  įteikimą,  arba
pristatomi  kurjerio  su  patvirtinimu  apie  laiško  įteikimą  tos
Šalies  adresu,  nurodytu  Specialiosiose  sąlygose.  Fiziškai
pateikiami  dokumentai  turi  būti  papildomai  siunčiami
elektroniniu paštu.

26.2. Visais kitais einamaisiais Sutarties vykdymo klausimais
Šalys gali susirašinėti elektroniniais laiškais arba kita sutarta
forma  keistis  elektroniniais  laiškais  ir  skaitmeniniais  failais,
tačiau turi būti užtikrinama galimybė identifikuoti laiško ar kito
dokumento  siuntėją  bei  išsiuntimo  laiką  ir  turi  būti
technologiniais sprendiniais užtikrinta turinio apsauga. Šalys
turi  bendrauti  lietuvių  arba  kita  abiem  Šalims  suprantama
kalba ar kalbomis.

26.3. Jeigu  Šalis  praneša  kitai  Šaliai  apie  savo  naujus
kontaktinius  duomenis,  tai  po  to,  kai  kita  Šalis  gauna  tokį
pranešimą, ji visus remiantis Sutartimi siunčiamus pranešimus
ir  informaciją  turi  siųsti  pagal  naujuosius  kontaktinius
duomenis  ir  Šalys  turi  atitinkamai  pakeisti  Specialiąsias
sąlygas.  Jei  Šalis  nepraneša  apie  kontaktinių  duomenų
pasikeitimą  arba  kol  kita  Šalis  negauna  tokio  pranešimo,
pranešimo  išsiuntimas  pagal  paskutinius  Šaliai  žinomus
kontaktinius duomenis laikomas tinkamu.

26.4. Šalys įsipareigoja  atsakyti  į  kitos Šalies pranešimus,
prašymus,  nurodymus,  reikalavimus,  pretenzijas  ar  kitus
laiškus, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo
dokumento  gavimo,  jeigu  kitur  Sutartyje  arba  pačiame
dokumente  ar  laiške  nenurodyta  vėlesnė  data.  Šalis  gali
pateikti atsakymą per ilgesnį terminą, jeigu toks terminas yra
objektyviai  reikalingas  ir  Šalis  apie  tai  informuoja  kitą  Šalį,
nurodydama  priežastis,  nedelsiant  po  to,  kai  gauna
dokumentą arba laišką, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas.

26.5. Jeigu  pranešimas  yra  įteikiamas  asmeniškai,  arba
siunčiamas  paštu,  ar  per  kurjerį,  jis  turi  būti  įteikiamas
pasirašytinai ir  laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodytą
dieną.

26.6. Jeigu pranešimas siunčiamas el.  paštu, laikoma, kad
gavėjas jį gavo kitą darbo dieną. 

26.7. Jeigu pranešimas siunčiamas keliais skirtingais būdais,
laikoma,  kad  gavėjas  jį  gavo  tada,  kai  jis  gavo  pirmesnįjį
pranešimą.

27. TAIKOMA TEISĖ

27.1. Sutarties  sudarymui,  vykdymui  ir  aiškinimui  taikoma
Lietuvos Respublikos teisė.

28. PRETENZIJOS IR GINČŲ SPRENDIMAS

28.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys
iš  Sutarties  arba  susiję  su  Sutartimi,  jos  pažeidimu,
nutraukimu ar galiojimu, visų pirma privalo būti  sprendžiami
derybomis tarp Šalių vadovų arba jų įgaliotų  vadovaujančias
pareigas einančių darbuotojų ar darbuotojų grupių.

28.2. Bet kuri Šalis gali inicijuoti ginčą, išsiųsdama pretenziją
kitos  Šalies  vadovui.  Pretenzijoje  turi  būti  nurodyta,  kad  ji
teikiama pagal šį straipsnį.

28.3. Abi  Šalys  turi  nedelsdamos  suteikti  abiejų  Šalių
vadovams  visą  informaciją,  kurios,  nagrinėjant  ginčą,  gali
prireikti  Šalių  vadovams,  kad  jie  galėtų  priimti  sprendimą
kilusiame ginče. 

28.4. Abiejų  Šalių  vadovai  turi  susitarti  dėl  ginčo
išsprendimo. Šalių vadovų priimtas bendras sprendimas yra
privalomas Šalims ir Šalys privalo nedelsdamos jį vykdyti.

28.5. Jeigu Šalys taikiai  neišsprendžia ginčo per  30 dienų
(arba per kitą Šalių sutartą  terminą) po to,  kai  Šalis gauna
kitos Šalies pretenziją pagal šį straipsnį, arba jeigu viena iš
Šalių  nevykdo  Šalių  vadovų  sprendimo,  arba  jeigu
nepradedamos Šalių  vadovų derybos, Šalys privalo  bandyti
išspręsti ginčą mediacijos būdu.

28.6. Bet kuri Šalis turi teisę inicijuoti mediacijos procedūrą
pagal Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymą, išsiųsdama
atitinkamą pranešimą kitos Šalies vadovui su pasiūlymu dėl
mediatoriaus kandidatūros (ar kelių alternatyvių kandidatūrų).
Šalys turi  raštu susitarti  dėl  mediatoriaus kandidatūros kaip
galima greičiau, bet ne vėliau nei per 21 dieną po to, kai Šalis
gauna kitos Šalies pranešimą su pasiūlymu dėl mediatoriaus
kandidatūros.

28.7. Jeigu  Šalys  per  nustatytą  terminą  nesusitaria  dėl
mediatoriaus  kandidatūros,  arba  neišsprendžia  ginčo
mediacijos  būdu  (nesudaro  taikos  sutarties)  per  90  dienų
(arba per  kitą  Šalių  sutartą  terminą)  po to,  kai  Šalys raštu
susitaria  dėl  mediatoriaus  kandidatūros,  arba  jei  Šalis
nevykdo Šalių sudarytos taikos sutarties, tuomet toks ginčas,
nesutarimas ar  reikalavimas,  kylantis  iš  šios Sutarties  arba
susijęs su ja, ar jos pažeidimu, nutraukimu arba negaliojimu,
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yra galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose.

28.8. Kilę ginčai nesudaro pagrindo Šalims atsisakyti vykdyti
savo prievoles pagal Sutartį.

28.9. Kalba,  kuria  rengiami  ginčo  dokumentai  (įskaitant
procesinius dokumentus) ir kuri vartojama ginčo procesuose,
yra  lietuvių  kalba,  o  tais  atvejais,  kai  Rangovas  yra
užsienietis, ginčo kalba yra lietuvių ir (arba) kita abiem Šalims
suprantama kalba, nurodyta Specialiosiose sąlygose.

29. SUTARTIES SUDARYMAS, ĮSIGALIOJIMAS IR 
PABAIGA

29.1. Sutartis  laikoma  sudaryta,  kai  Šalys  ranka,  arba
kvalifikuotu  elektroniniu  parašu,  arba  kitokiu  Specialiosiose
sąlygose sutartu būdu  pasirašo Specialiąsias sąlygas. Jeigu
Šalys  šiuos  dokumentus  pasirašo  ne  vienu  metu,  Sutartis
laikoma sudaryta tą dieną, kai Specialiąsias sąlygas pasirašo
paskutinioji Šalis.

29.2. Nuo  Sutarties  sudarymo  Sutarties  dalimi  tampa
Bendrosios  sąlygos  ir  priedai,  paskelbti  Centrinėje  viešųjų
pirkimų  informacinėje  sistemoje  (nuoroda  pateikiama
Specialiosiose sąlygose), taip pat Užsakovo priimtas Rangovo
pasiūlymas  ir  su  juo  Rangovo  pateikti  dokumentai:  Darbų
kainų  žiniaraštis,  Sutarties  kainos  (įkainių)  detalizacijos
žiniaraštis (jeigu Rangovas privalėjo jį pateikti pagal Pirkimo
dokumentus  ir  (arba)  pateikė  su  Rangovo  pasiūlymu)  ir
Specialistų  sąrašas,  taip  pat  kiti  Specialiosiose  sąlygose

išvardyti  priedai,  kuriuos  pagal  Pirkimo dokumentus  privalo
pateikti Rangovas kartu su Rangovo pasiūlymu. 

29.3. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Jeigu Sutartis ar kuris
nors  ją  sudarantis  dokumentas  papildomai  sudaromas  kita
kalba arba išverčiamas į kitą kalbą, visais atvejais viršenybę
turi tekstas lietuvių kalba.

29.4. Sutarties  sąlygos  dėl  Rangovo  pareigos  pateikti
Užsakovui  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą  (12.1 ir  12.2
punktai) įsigalioja nuo Sutarties sudarymo. 

29.5. Tuo  atveju,  kai  Rangovas  pagal  Sutarties  sąlygas
pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kitą dieną
įsigalioja visos kitos Sutarties sąlygos.

29.6. Jeigu  Rangovas  nepateikia  Užsakovui  Sutarties
įvykdymo užtikrinimo  pagal  Sutarties  sąlygas,  laikoma,  kad
Rangovas  nepagrįstai  atsisakė  Sutarties.  Tokiu  atveju
laikoma, kad kitą dieną po termino Rangovui pateikti Sutarties
įvykdymo  užtikrinimą  Sutartis  pasibaigia,  Užsakovas  įgyja
teisę Įstatymų nustatyta tvarka pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam
tiekėjui  ir  reikalauti  Rangovo  atlyginti  dėl  to  kylančius
Užsakovo  nuostolius  bei  tuo  tikslu  pasinaudoti  Rangovo
pasiūlymo  galiojimo  užtikrinimu,  neviršydamas  patirtų
nuostolių sumos.

29.7. Sutartis pasibaigia, kai ji tinkamai įvykdoma, įskaitant
visų  Rangovo  garantinių  įsipareigojimų  pagal  Sutartį
įvykdymą.  Sutartis  taip  pat  pasibaigia  kitais  Sutartyje  ir
Įstatymuose numatytais atvejais.

_____________________
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