
SUSITARIMAS

DĖL 2024 M. VASARIO 15 D. PUSIAU POŽEMINIŲ IR ANTŽEMINIŲ KONTEINERIŲ

PRITAIKYMO (JŲ DANGČIŲ, MAIŠŲ IR TALPŲ SUMONTAVIMAS) MAISTO

(VIRTUVĖS) ATLIEKOMS SURINKTI PIRKIMO SUTARTIES NR. SR-110 PAKEITIMO

2024 m. .................................... d.  Nr. ..............

Kaunas

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Kauno miesto

savivaldybės administracijos direktoriaus Tado Metelionio, veikiančio pagal Kauno miesto

savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023 m.

lapkričio 21 d. sprendimu Nr. T-495 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos nuostatų

patvirtinimo“, ir UAB „VSA Vilnius“ (toliau – Tiekėjas), atstovaujama direktoriaus Viliaus Lukšos,

veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinamos šalimis, atskirai – šalimi, vadovaudamosi

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2024 m. vasario 15 d.

pusiau požeminių ir antžeminių konteinerių pritaikymo (jų dangčių, maišų ir talpų sumontavimas)

maisto (virtuvės) atliekoms surinkti pirkimo sutarties Nr. SR-110 (toliau – Sutartis) 12.4 papunkčiu,

27 ir 28 punktais, atsižvelgdamos į Tiekėjo 2024 m. kovo 22 d. raštą Nr. S240325-1, sudarė šį

susitarimą, kuriuo susitarė:

1. Pratęsti 2024 m. vasario 26 d. prekių pristatymo ir sumontavimo užsakymo terminą

15 kalendorinių dienų, t. y. iki 2024 m. balandžio 11 d.

2. Susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jį kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašo

abi šalys, ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. Vykdydamos susitarimą, šalys vadovaujasi Sutarties sąlygomis.

4. Prie susitarimo pridedama Tiekėjo 2024 m. kovo 22 d. rašto Nr. S240325-1 kopija, 2 lapai.
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DĖL PREKIŲ PRISTATYMO IR SUMONTAVIMO TERMINO PRATĘSIMO PAGAL 2024-02-15 SUTARTĮ NR. 
SR-110  
 
 

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) ir UAB „VSA Vilnius“ (toliau - Bendrovė) 

2024 m. vasario 15 d. sudarė pusiau požeminių ir antžeminių konteinerių pritaikymo (jų dangčių, maišų ir talpų 

sumontavimo) maisto (virtuvės) atliekoms surinkti pirkimo sutartį Nr. SR-110 (toliau – Sutartis). 

Sutarties 12.4 punkte nurodyta, kad Bendrovė įsipareigoja prekes pristatyti ir sumontuoti pagal Sutartyje 

(Sutarties 1 priede) ir grafike nurodytus reikalavimus ir grafike suderintais terminais, tačiau ne vėliau kaip per 

30 kalendorinių dienų nuo užsakymo gavimo dienos jame nurodytose vietose (pagal Užsakovo pateiktą prekių 

pristatymo ir montavimo vietų sąrašą). Šis terminas gali būti pratęstas tik dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių 

aplinkybių rašytiniu šalių susitarimu ir ne ilgiau kaip 15 kalendorinių dienų. 

2024 m. kovo 15 d. Bendrovė el. paštu1 gavo informaciją, susijusią su Sutarties techninės specifikacijos 1 

lentelės 9 punkto įgyvendinimu. Užsakovo atstovas informavo Bendrovę, kad „techninės specifikacijos 1 lentelės 9 

punkte įsivėlė techninė klaida dėl paveikslėlio dydžio. Išmatavimai turi būti 400 mm x 600 mm. <...>. Maketas dar 

tikslinamas Viešųjų ryšių skyriuje, laukiame galutinio patvirtinto varianto. Tikimės jį gauti šiandien iki darbo galo ar 

vėliausiai pirmadienį“. 

Kaip matyti, Bendrovė gavo iš Užsakovo informaciją dėl informacinio paveikslėlio (lipduko) matmenų 

tikslinimo. Žinia, kad Bendrovė negali tinkamai įgyvendinti  Sutarties techninės specifikacijos 1 lentelės 9 punkto 

iki, kol Bendrovei nebus pateikta atnaujinta informacija (patikslintas paveikslėlio maketas ir tvirtinimo vieta) iš 

Užsakovo pusės. Be kita ko, pažymėtina ir tai, kad Užsakovo korekcijos/pakeitimai Sutarties vykdymo metu gali 

daryti įtaką  prekių pristatymui ir sumontavimui pagal Sutartį. 

Aukščiau nurodyti pakeitimai nepriklauso nuo Bendrovės valios ir yra išimtinai Užsakovo diskrecijoje 

sprendžiant lipdukų matmenų ir (ar) pastarųjų tvirtinimo vietų korekcijų klausimus. Todėl vadovaujantis Sutarties 

12.4 punktu, taip pat vertinant tai, kad pakeitimai, galintys daryti įtaką prekių pristatymo ir sumontavimo terminams 

yra sąlygoti Užsakovo, ir visiškai nepriklauso nuo Bendrovės veikimo ir (ar) neveikimo, šiuo prašome pratęsti 

prekių pristatymo ir sumontavimo terminą pagal Sutartį  iki 2024 m. balandžio 11 d. imtinai. 

 
1 Laiškas gautas iš nomeda.lapinskiene@kaunas.lt 

Kauno miesto savivaldybės administracijai 
Aplinkos apsaugos skyriui 
                                                                
Siunčiama el. pašto adresais:  
nomeda.lapinskiene@kaunas.lt 
aplinkos.apsaugos.skyrius@kaunas.lt 
 
Originalas nebus siunčiamas 
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Jeigu reikės papildomos informacijos, susijusios su Sutarties vykdymu, maloniai prašome kreiptis į 

Bendrovės projektų vadovą Valdą Jonušį, el. p. valdas.jonusis@vsa.lt. 

 

Tikimės ir tolesnio sėkmingo bendradarbiavimo. 

 
 
Pagarbiai 
 
UAB „VSA Vilnius“ direktorius  
Vilius Lukša 
 
(pasirašoma elektroniniu parašu) 
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