SUSITARIMAS DĖL 2025 M. VASARIO 25 D. DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR.VPS-36 SĄLYGŲ PAKEITIMO 

2025 m. liepos   d. Nr. VPS-

Šakių rajono savivaldybės administracija, esanti adresu Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, atstovaujama rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjos Jurgitos Bosikienės, pavaduojančios administracijos direktorių, veikiančios pagal rajono savivaldybės mero 2025 m. birželio 27 d. potvarkio Nr. MAK-58 ,,Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Vytautui Ižganaičiui” 2 punktą ir rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“, esanti adresu Kęstučio g. 23A, LT-71137, Šakiai, juridinio asmens kodas 174443463, atstovaujama direktoriaus Vidmanto Kamenecko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią pirkimo sutartį, toliau vadinama – Sutartimi.

atsižvelgdamos į tai, kad:
1. Šalys 2025 m. vasario 25 d. sudarė sutartį Nr. VPS-36 dėl Šakių rajono savivaldybės Griškabūdžio kadastro vietovės upelio Akmenupis ir jo statinių remonto darbų (toliau – Darbai) atlikimo (toliau – Sutartis). Pradinės sutarties vertė yra 22 314,05 Eur (dvidešimt du tūkstančiai trys šimtai keturiolika eurų 05 ct) be PVM.
2. Sutarties 10 punkte nustatyta, kad esant būtinybei, gali būti įsigyjami papildomi darbai esant 11.1 papunktyje numatytai aplinkybei, kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą dėl nenumatytų aplinkybių atsiradimo, darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;
3.  Sutarties 73 punkte nustatyta, kad Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo metu gali būti keičiamos LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nustatyta tvarka, išskyrus Sutartyje numatytas išlygas, jei tokių yra.
4. Sutarties vykdymo metu iškilo poreikis:
4.1. [bookmark: _Hlk154060745]įsigyti papildomų darbų, kurie išvardinti lokalinėse sąmatose (2 priedas) ir kurių vertė yra 5 721,63 Eur (penki tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt vienas euras 63 ct) su PVM, (4 728,62 Eur be PVM).
Nustatyta sutarties vertė po šio pakeitimo yra 32 721,63 Eur (trisdešimt du tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt vienas euras 63 ct) su PVM, 27 042,67 Eur (dvidešimt septyni tūkstančiai keturiasdešimt du eurai 67 ct) be PVM.
4. Vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu:
[bookmark: _Hlk129936253]a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;
b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.
5. Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPĮ reikalavimus:
a)  papildomus darbus būtina įsigyti iš Rangovo, kadangi rangovo pakeitimas negalimas dėl techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytų darbų sąveikumo reikalavimų užtikrinimo, taip pat dėl ekonominių priežasčių, tokių kaip išlaidų dubliavimo;
b) šiuo susitarimu atliekamo pakeitimo vertė sudaro 21,19 proc. pradinės Sutarties vertės;
vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Sutarties 10, 73 punktų, 11.1 papunkčio nuostatomis,
susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:
1. Įsigyti papildomų darbų, kurie išvardinti lokalinėje sąmatoje (2 priedas) ir kurių vertė yra     5 721,63 Eur (penki tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt vienas euras 63 ct) su PVM, (4 728,62 Eur be PVM).
2. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.
3. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jos nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.
4. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais. Sudaromas 1 (vienas) Susitarimo egzempliorius.
5. Susitarimo priedai:
5.1. UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“ 2025-07-25 raštas Nr. 008, 1 lapas;
5.2. Papildomų darbų lokalinės sąmatos, 2 lapai.
Užsakovas
Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas +370 345 60750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, AB Luminor bank, AS Lietuvos skyrius, b. k. 40100, a. s. LT684010042100010164.

Rangovas
UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“, Kęstučio g. 23a, Šakiai, juridinio asmens kodas 174443463, PVM mokėtojo kodas LT744434610, tel.  +370 345 52 169, el. paštas hidrotechnika1@gmail.com, AB Luminor bank, AS Lietuvos skyrius, b. k. 40100, a. s. LT694010042100060392.
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