PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2 
PRIE 2024 M. SPALIO 4 D. RANGOS SUTARTIES NR. SŽ-1617

2025 m.  __________________  d.  SŽ-
Šiauliai

[bookmark: _Hlk174365320]Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, toliau vadinama Užsakovu ir UAB „Limega“, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, toliau vadinama Rangovu, ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d., 2024 m. spalio 4 d. Rangos sutarties Nr. SŽ-1617 (toliau – Sutartis) konkrečiųjų sąlygų 13.1 ir 13.3 punktų nuostatomis ir atsižvelgdami į 2025-08-29 Darbų pakeitimo akte Nr. 2 (VKIF-1036) nurodytas aplinkybes, sudaro šį Papildomą susitarimą ir sutaria: 
1. Vykdant Pėsčiųjų ir dviračių tako Talkšos ež. pakrantėje nuo naujai įrengtų takų pro irklavimo bazę iki Tilžės g. statybos darbus, atsiradus keičiamiems, nevykdomiems papildomiems/nenumatytiems darbams, nurodytiems 2025-08-29 Darbų pakeitimo akte Nr. 2 (VKIF-1036) pakeisti/ sumažinti Sutarties kainą 8015,50 Eur (aštuoni tūkstančiai penkiolika eurų, 50 ct.) su PVM:
Iš jų: 
- 2025-08-29 Darbų pakeitimo akte Nr. 2 (VKIF-1036) numatyti I etapo nenumatyti/ papildomi rangos darbai sudaro + 4 292,54 Eur (keturi tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt du, 54 ct.) su PVM.
[bookmark: _Hlk187065205]-  2025-08-29 Darbų pakeitimo akte Nr. 2 (VKIF-1036) numatyti III etapo nevykdomi rangos darbai sudaro – 12 308,04 Eur (dvylika tūkstančių trys šimtai aštuoni eurai, 04 ct.) su PVM.
2. Ištaisant 2025-05-30 Darbų pakeitimo akto Nr. 1 (VKIF-566) techninę klaidą nevykdomiems darbams, sumažinti Sutarties kainą 349,90 Eur (trys šimtai keturiasdešimt devyni eurai, 90 ct.) su PVM.
3. Aiškumo ir tikslumo dėlei, Šalys sutaria, kad dėl šiame Susitarime nurodytų darbų, pakeičiama/sumažinama priimta Sutarties kaina yra 1 740 783,57 Eur (vienas milijonas septyni šimtai keturiasdešimt tūkstančių septyni šimtai aštuoniasdešimt trys eurai, 57 ct.) be PVM. Sutarties sudarymo dienai taikomas 21 % PVM sudaro 362 087,80 Eur (trys šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai aštuoniasdešimt septyni eurai, 80 ct.).
4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.
5. Susitarimo priedai – 2025-08-29 Darbų pakeitimo aktas Nr. 1 (VKIF-1036) bei jo priedai yra neatskiriama Susitarimo dalis.
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