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PRIEDAS NR. 14
SUSITARIMO FORMA
(parengta pagal Bendrųjų sąlygų 2022-02-04 redakciją)


SUSITARIMAS

	Susitarimo data 
	2025-08-
	Susitarimo Nr.
	1

	[bookmark: _Hlk78272221]Sutarties pavadinimas
	Tumelinos gatvės, Tumelinos kaime, Visagino savivaldybės teritorijoje kapitalinis remontas 

	Sutarties data
	2025 m. gegužės 28 d.
	Sutarties Nr.
	5-262

	Užsakovas
	Visagino savivaldybės administracija

	Rangovas
	UAB „Mefaci

	Susitarimo pagrindas:
	vadovaudamiesi 2025 m. gegužės 28 d. Statybos rangos sutarties Nr. 5-262 (toliau – Sutartis) Bendrųjų sąlygų (toliau – Sutartis) 15.8., 25.1., 25.3. ir punktais ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2d. bei atsižvelgdami į tai, kad:
· 2025 m. rugpjūčio 25 d, gautas UAB ,,Mefaci“ pranešimas,
· 2025 m rugpjūčio 4 d., buvo surašytas objekto  „Tumelinos gatvės, Tumelinos kaime, Visagino savivaldybės teritorijoje kapitalinio remonto“ (toliau – Objektas) defektinis aktas Nr. 1, kuriame nustatyti neatitikimai,
· UAB Mefaci 2025 m. rugpjūčio 25 d. pateikė papildomų darbų skaičiavimus;
· 2025 m. rugpjūčio 26 buvo sudarytas ir pasirašytas Objekto pakeitimo aktas Nr.1 ir siekdami, kad visi darbai būtų atlikti kokybiškai bei būtų pasiektas Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkantis, Sutartyje įtvirtintas darbų tikslas, sudarėme šį papildomą susitarimą Nr.1 dėl 2025 m. gegužės 28 d statybos rangos sutarties Nr. 5-262 (toliau – Susitarimas) ir susitarėme:

	Susitarimo turinys:
	Šalys susitaria:
1) Pakeisti Sutarties Specialiųjų sąlygų 7.1. punktą: „Pradinė sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)“.
2) Rangovas įsipareigoja papildomai atlikti statybos rangos darbus, kurie nebuvo numatyti techninėje užduotyje „Tumelinos gatvės, Tumelinos kaime, Visagino savivaldybės teritorijoje kapitalinis remontas“.
3) Pratęsti Sutarties 10.2 p. numatytą Darbų atlikimo terminą 30 kalendorinių dienų, t. y. iki 2025-10-07 (imtinai). Visų Darbų galutinis terminas – 120 kalendorinės dienos.
4) Pasirašydamas šį Susitarimą Rangovas patvirtina, jog darbų atlikimo termino pratęsimas, 30 kalendorinių dienų, pagal šį Susitarimą, yra pakankamas terminas užbaigti darbus pagal Sutartį.
5) Pasirašydamas šį Susitarimą Rangovas pripažįsta, kad neužbaigus darbų pagal Sutartį iki 2025 m. spalio 7 d. (imtinai), Užsakovas įgyja teisę į delspinigių dėl vėlavimo skaičiavimą vadovaujantis Sutarties Specialiųjų sąlygų 13.8. papunkčiu.
6) Pasirašydamas šį Susitarimą Rangovas sutinka, kad tuo atveju, jeigu būtų skaičiuojami delspinigiai Specialiųjų sąlygų 13.8. papunktyje nustatyta tvarka, Užsakovas įgyja teisę į vienašalius delspinigių išskaitymus iš Rangovo mokėtinų sumų pagal Sutartį.
7) Šis Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi sutarties Šalys ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.
8) Susitarimas (elektroninio dokumento forma) Šalių gali būti pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Tokiu atveju, Susitarimą pasirašančios Šalies atstovo kvalifikuoto elektroninio parašo teisinė galia yra lygiavertė Šalies atstovo rašytiniam parašui, patvirtintam juridinio asmens antspaudu, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose.
9) Elektroniniu parašu pasirašomas visas elektroninio dokumento turinys ir kiti pasirašomieji elementai, kurie yra neatskiriama Susitarimo dalis.
10)  Susitarimo Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašytas Susitarimas (elektroninis dokumentas) yra laikomas autentišku Susitarimu. Atsižvelgiant į Šalių teisėtus interesus, prireikus gali būti spausdinami kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašyto Susitarimo (elektroninio dokumento) nuorašai.
11) Visi kiti Sutarties punktai lieka galioti.

	Sutarties kaina po Susitarimo
	432 493,16 EUR su PVM [keturi šimtai trisdešimt du tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt trys eurai 16 ct]

	Darbų terminai po Susitarimo
	Visų Darbų galutinis terminas – 120  kalendorinės dienos. Darbai turi būti užbaigti iki 2025 -10 - 07 (imtinai).

	Susitarimo priedai:
	Darbų pakeitimo aktas su priedais Nr. 6,  lapai.



Šalių atstovų parašai
[bookmark: _Hlk206336296]Visagino savivaldybės 
administracijos direktorius
Užsakovas: 			_____________				Virginijus Andrius Bukauskas
(parašas, data)				(vardas pavardė)




UAB Mefaci
Direktorė
Rangovas:			_____________				Laura Dargytė
parašas, data)				(vardas pavardė)
)
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