Elektroninio dokumento nuorasas

Pirkimo sutartis Nr. CPO357054

Kaisiadoriy rajono savivaldybés administracija,

atstovaujama Administracijos direktoriaus Karolio PetkeviCiaus

(vardas, pavarde¢ ir pareigos, atstovavimo pagrindas)

(toliau — UZSAKOVAYS), ir

Helanas, UAB ,
atstovaujama_direktoriaus Ramano Gailiaus

(vardas, pavardé¢ ir pareigos, atstovavimo pagrindas)

(toliau — RANGOVAS),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi vie3osios jstaigos CPO LT (toliau — CPO LT) Centralizuoty viesujy pirkimy elektroniniame kataloge
dinamingje pirkimo sistemoje ,,Keliy ir gatviy tiesimo, rekonstravimo ir kapitalinio remonto darby centralizuotas vieSasis pirkimas, taikant dinaming pirkimo

sistema* Nr. 82455 jvykusiu konkreciu Pirkimu, sudarome §ia rangos sutartj (toliau — Sutartis):

1. PAGRINDINES SAVOKOS IR SUTARTIES AISKINIMAS

1.1. Savokos

1.1.1. Atlikty darby aktas — dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbus, atliktus per ataskaitinj laikotarpj, taip pat atliktus nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
iki ataskaitinio laikotarpio pradzios, ju kiekius bei bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas praso Uzsakovo sumokéti uz Darbus, atliktus per ataskaitini
laikotarpi.

1.1.2. Atsisakomi darbai — Darbai ar jy kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu UZsakovui tapo nereikalingi ir nebus isigyjami, iskaitant Darbus, kuriy
nebereikia dél Uzsakovo uzduoties reikalavimy arba Statinio projekto sprendiniy bitino pakeitimo, klaidy ar trikumy UZsakovo dokumentuose taisymo.

1.1.3. Centralizuoty vieSyjy pirkimy elektroninis katalogas (toliau — Centralizuoty pirkimy katalogas) — CPO LT valdoma ir administruojama valstybés
informaciné sistema, kurioje atlickamos pirkimo procediiros CPO LT sudarytos preliminariosios sutarties ar sukurtos dinaminés sistemos pagrindu.

1.1.4. CPO LT — Viesoji {staiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby viesyjuy pirkimy procediras kity perkanciujy organizacijy arba

perkanciyjy subjekty naudai.

1.1.5. Darbai — Techninéje specifikacijoje, Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte, Sutartyje nurodyti Statybos darbai ir kiti paslaugy teikimo, prekiy
tieckimo, darby atlikimo veiksmai, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal Sutartj (tokie kaip projektavimas, statinio projekto vykdymo priezitira, mokymai
Uzsakovo personalui ir (arba) kiti veiksmai, kurie yra nurodyti Specialiosiose salygose ir (arba) UZzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte).

1.1.6. Darbo projektas — visuma [statymuose nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose pagal Istatymy, Uzsakovo uzduoties arba Statinio projekto

reikalavimus bei pagal Rangovo poreikius detalizuojami Statinio projekto sprendiniai ir pagal kuriuos gaminami Statybos produktai ir [renginiai, vykdomi Statybos
darbai.

1.1.7. Darby dokumentai — Uzsakovo dokumentai ir Rangovo dokumentai kartu.

1.1.8. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, kuriuo Rangovas perduoda, o UzZsakovas priima uzbaigtus Darbus ir kuriuo Salys patvirtina, kad Darbai
yra uzbaigti.

1.1.9. Darby terminai — Galutinis terminas ir Etapy terminai kartu (jeigu Specialiosiose salygose ir Grafike yra jvardyti Darby Etapai).

1.1.10. Etapas — funkciniu ir organizaciniu pozitiriu tarpusavyje susij¢ Darbai, apibrézti Sutartyje kaip atskiras etapas, kurie turi bti atlikti iki tam etapui
Grafike nustatyto termino pabaigos. Sutarties salygos dél Etapy yra taikomos, tik jeigu Etapai yra jvardyti Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte ir
(arba) Specialiosiose salygose.

1.1.11. Etapo terminas — Grafike nustatytas terminas per kuri Rangovas turi pradéti ir uzbaigti atitinkama Etapa (jeigu Specialiosiose salygose ir Grafike yra
ivardyti Etapai).

1.1.12. Galutinis terminas — Specialiosiose salygose nustatytas terminas, kuris pradedamas skai¢iuoti nuo Specialiosiose salygose nurodyto Darby pradzios
momento. Per Specialiosiose salygose nustatyta darby atlikimo termina Rangovas turi uzbaigti visus Darbus. Jeigu Specialiosiose salygose ir Grafike yra jvardyti
Etapai, Grafike yra nustatomas kickvieno Etapo atlikimo terminas, o paskutiniojo Etapo terminas tuo paciu yra ir Darby galutinis terminas.

1.1.13. Garantinis terminas — Specialiosiose salygose nurodytas terminas, skai¢iuojamas nuo visy Darby priémimo dienos (nejskaitytinai).

1.1.14. Grafikas — Rangovo parengtas ir Uzsakovui pateiktas Darby vykdymo tvarkarastis, kuriame turi biiti numatytas Darby vykdymo eiliskumas ir tarpusavio

priklausomybe, laikantis Darby atlikimo termino ir Etapy terminy.
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1.1.15. Islaidos — visos pagristos protingo dydzio tiesioginés isSlaidos (iSlaidos darbo uzmokesciui, statybvietei, Priemonéms, valstybés rinkliavoms, kitiems
mokeéjimams tretiesiems asmenims ir pan.) ir pridétinés islaidos, kurias Rangovas patyré arba privalés patirti vykdydamas Sutarti, nejskaitant pelno.

1.1.16. Irenginiai — produkcijos gamybos, paslaugy teikimo, energijos (elektros, duju, $ilumos) gamybos, vandens émimo, ruosimo, tiekimo ir nuoteky valymo
bei kitos tkinés veiklos technologiniai jrenginiai, reikalingi produkcijai, energijai gaminti, transformuoti, teikti paslaugas ar vykdyti kita tking veikla.

1.1.17. Istatymai — Lietuvos Respublikoje galiojantys istatymai ir Kiti teisés aktai, {skaitant Europos Sajungos teisés aktus, tarptautines sutartis ir Lietuvoje
taikoma uzsienio teisg.

1.1.18. Objektas - statinys (-iai), jo dalis arba statiniy kompleksas, dél kurio (-iy) statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto arba griovimo Salys sudaro Sutartj.
1.1.19. Papildomi darbai — darbai, prekés ar paslaugos arba ju kiekiai, kurie nenurodyti UZsakovo uzduotyje arba Statinio projekte, taciau yra tiesiogiai susije su
Darbais arba kitais Rangovo isipareigojimais pagal Sutartj ir kuriuos biitina papildomai atlikti dél Uzsakovo uzduoties reikalavimy arba Statinio projekto
sprendiniy biitiny pakeitimy (tarp ju — Darby apim¢éiy pakeitimo), klaidy ar trikumy Uzsakovo dokumentuose taisymo.

1.1.20. Pazyma apie atlikty darby verte — dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbu, atlikty per ataskaitinj laikotarpi, taip pat atlikty nuo Sutarties
isigaliojimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas praso Uzsakovo sumokéti uz Darbus, atliktus per

ataskaitinj laikotarpj.

1.1.21. Pirkimas — Uzsakovo atliktas Darby jsigijimas CPO LT Centralizuoty pirkimy kataloge, kurio pagrindu yra sudaroma Sutartis.

1.1.22. Pirkimo dokumentai - Pirkimo dokumentai (kaip apibrézta VP] 2 straipsnio 39 punkte arba P] 2 straipsnio 15 punkte), iskaitant Uzsakovo

uzduotj ir (arba) Statinio projekta, pagal kuriy salygas CPO LT Centralizuoty pirkimy kataloge atliktas Pirkimas ir Rangovas pripaZintas laimétoju.

1.1.23. P] - Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, istatymas.

1.1.24. Pradinés sutarties verté — Specialiosiose salygose nurodyta Sutarties verté (be PVM). Pradinés sutarties verté nekinta per visa sutarties vykdymo laikotarpi,
i§skyrus kai sutarties verté perzilirima pagal joje nurodytas Sutarties kainy perziiiros salygas.

1.1.25. Prekés — Statybos produktai, [renginiai ir Priemonés kartu, arba bet kurie i§ ju atskirai, priklausomai nuo konkrecios Sutarties salygos konteksto.

1.1.26. Priemonés — jrankiai, prietaisai, jranga, tvoros ir kitokios techninés priemonés, statybiniai jrenginiai, mechanizmai ir transporto priemonés (statybinés
masinos, keltuvai, kranai ir pan.), statybos produktai, energijos istekliai ir vanduo bei visi kiti dalykai, reikalingi tam, kad galima buity vykdyti, uzbaigti Statybos
darbus ir iStaisyti visus ju defektus, taip pat igyvendinti kitas Rangovo pareigas pagal Sutarti, taciau kurie néra skirti sudaryti Objekto sudéting dalj ir jos
nesudaro.

1.1.27. Projektiniai pasitlymai — statinio projekto rengimo pirmuoju etapu rengiamas aplinkos ministro nustatytos sudéties dokumentas, kuriame pateikiami
projektuojamo statinio architektiiros, infrastruktiros, zeldyny ir kiti aplinkos ministro nustatyti pagrindiniai sprendiniai ir kuris skirtas statyba leidzian¢iam
dokumentui gauti ir (ar) visuomenei informuoti apie numatoma statiniy projektavima. Jeigu su Darbais perkamas Techninio darbo projekto parengimas prie
Projektiniy pasitilymy turi bati pridedami papildomi Uzsakovo reikalavimai Techninio darbo projekto sprendiniy parengimui ir Darby atlikimui.

1.1.28. Rangovas — asmuo arba asmenys, kurie Specialiosiose salygose yra jvardyti kaip Rangovas, ir ju teisiy perémejai.

1.1.29. Rangovo dokumentai — duomenys, bréziniai, skai¢iavimai, modeliai, specifikacijos, Darbo projektas/Techninis darbo projektas, statybos taisyklés, bandymuy
vykdymo aprasai, bandymy rezultaty protokolai, naudojimo instrukeijos, iSpildomoji dokumentacija, kiti techninés paskirties dokumentai, kurie yra reikalingi
Darby tinkamam vykdymui arba kurie patvirtina Darby tinkama jvykdyma, taip pat visi leidimai, sutikimai ir kiti dokumentai, kurie yra batini Darby vykdymui
bei Statybos uzbaigimui ir nepatenka i Uzsakovo dokumenty savoka (pvz., leidimai eismo apribojimams, leidimai laikiniems prisijungimams prie

inzineriniy tinkly, leidimai laikiny statiniy jrengimui, Statybos produkty, [renginiy ir Priemoniy gabenimui ir kt.).

1.1.30. Rangovo pasitilymas — tai Rangovo pagal Pirkimo dokumenty reikalavimus pateikty dokumenty ir duomeny visuma, pavadinta ,, Tiekéjo pasialymu®,
kuriuo Rangovas pasitilé Uzsakovui atlikti Darbus ir jvykdyti kitus jsipareigojimus pagal Pirkimo dokumentuose nustatytas salygas ir kurj Uzsakovas

priéme bei jo pagrindu sudaré §$ig Sutartj su Rangovu.

1.1.31. Rangovo personalas — Rangovo atstovas, Specialistai, kiti Rangovo ir Subrangovy darbuotojai, taip pat kiti Rangovo arba Subrangovy pasitelkti fiziniai
asmenys, kurie tiesiogiai dalyvauja atlickant Darbus ir {gyvendinant kitas Rangovo teises bei parcigas pagal Sutartj.

1.1.32. Sankcijy istatymas - Lietuvos Respublikos tarptautiniy sankcijy jstatymas.

1.1.33. Specialiosios salygos — Sutarties 2 skyrius, kuris vadinasi ,,Sutarties dalykas, Specialiosios salygos* ir kuriame yra nurodytos specialiosios Sutarties salygos
(tokios kaip Pradinés sutarties verté, Darby terminai ir pan.) bei kiti konkretiis duomenys (tokie kaip Salys, Objektas ir pan.), i§vardyti priedai.

1.1.34. Specialistas — Rangovo darbuotojas, kurio profesine kvalifikacija ir (arba) patirtimi rémési Rangovas tam, kad atitikty Pirkimo dokumentuose nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus, ir (arba) | kurio kvalifikacija atsizvelgé Uzsakovas, vertindamas Rangovo pasiilyma.

1.1.35. Statinio projektas — visuma [statymuose nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami Statybos darby sprendiniai (statinio projekto dalys,
skaiCiavimai, bréziniai), skirty statyba leidzianciam dokumentui (-ams) gauti, statybai vykdyti ir Statybos uzbaigimui atlikti ir kuriuos Rangovui pateikia
Uzsakovas (iSskyrus, jeigu pagal Sutartj Rangovas privalo parengti Darbo projekta/Technini darbo projekta) kaip viena i§ Pirkimo dokumenty. Sutarties

salygos dél Statinio projekto yra taikomos, tik jeigu prie Sutarties kaip priedas Nr. 3 pridedamas Statinio projektas. Jeigu prie Sutarties néra pridedamas Statinio
projektas, nuorodos Sutartyje i Statinio projekta reiskia nuorodas | Uzsakovo uzduoti.

1.1.35.1 Statinio projekto vykdymo priezitira — statybos priezitira, kurios tikslas — kontroliuoti, kad statinys buity statomas pagal Statinio projekta ir kad

buty igyvendinta Statinio projekte sukurta statinio architektiira.

1.1.36. Statybos darbai — statybos darbai, atliekami statant (montuojant, tiesiant) nauja, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant esama statinj, kuriuos Rangovas

privalo atlikti pagal Sutartj.
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1.1.37. Statybos produktai — statybos produktai arba jy komplektai, kurie gaminami ir patiekiami i rinka, kad biity nuolat imontuoti { statinj arba jo dalis, ir
kuriy eksploatacinés savybés daro poveikj statinio eksploatacinéms savybéms, susijusioms su esminiais statiniy reikalavimais, nustatytais 2011 m. kovo 9 d.
Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva
89/106/EEB (Statybos produkty reglamentas), iskaitant jrenginius, prietaisus, jtaisus, jranga ir sistemas, kurivos naudojant vykdomi Statybos darbai ir kurie
yra skirti sudaryti arba sudaro Objekto sudéting dalj (iSskyrus [renginius ir Priemones).

1.1.38. Statybos uzbaigimas — tai statybos uzbaigimo procediros, vykdomos pagal [statymuose numatytas taisykles, siekiant {forminti Statybos uzbaigimo

akta.

1.1.39. Statybos uzbaigimo aktas — tai pagal [statymus jforminamas (t. y., sura§omas ir (ar) i8duodamas ir (arba) tvirtinamas) dokumentas, kuris patvirtina
Objekto statybos (naujos statybos, rekonstravimo, remonto, griovimo) pabaiga (Istatymuose vadinamas statybos uzbaigimo aktu, deklaracija apie statybos
uzbaigima arba kitas [statymuose numatytas dokumentas).

1.1.40. Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas — tikio subjektas, kurio pajégumais rémési Rangovas tam, kad atitikty Pirkimo dokumentuose nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus. Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas ir kuris tiesiogiai prisideda prie Sutarties vykdymo (veikia kaip subrangovas), tuo paciu yra ir
Subrangovas.

1.1.41. Subrangovas — asmuo, kurj Rangovas numato pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, perduodamas jam dalj Sutarties vykdymo, iskaitant subrangovy
subrangovus. Statybos produkty ir [renginiy tickéjai, kurie pagal Sutarti atlicka Statybos produkty irengimo ar [renginiy montavimo darbus, taip pat yra
Subrangovai pagal Sutartj.

1.1.42. Sulaikoma suma — Specialiosiose salygose nurodyto dydzio pinigy suma, kuri yra i§skai¢iuojama i§ mokéjimy Rangovui pagal Sutarti, sulaikoma kaip
uztikrinimas, kad Rangovas tinkamai uzbaigs Darbus, ir sumokama Rangovui jvykus visoms Galutinio atsiskaitymo salygoms (kaip apibrézta 15.3.1 punkte).
1.1.43. Susitarimas — tai dokumentas, pavadintas ,,Susitarimu®, kurj Salys sudaro keisdamos Sutarties salygas.

1.1.44. Sutarties kaina —pagal Sutartj Rangovui mokétina galutiné bendra suma.

1.1.45. Sutartis — Rangos sutartis, kuria sudaro Sutarties salygos, Specialiosios salygos (2 skyrius), priedai ir Susitarimai.

1.1.46. Salis/Salys — Uzsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai/kartu, priklausomai nuo konteksto.

1.1.47. Technin¢ specifikacija— CPO LT parengtas dokumentas, kuriame nurodomi bendrieji reikalavimai Darbams.

1.1.48. Techninis darbo projektas — statinio projekto rengimo antruoju etapu rengiamy aplinkos ministro nustatytos sudéties dokumenty, skirty statybos darbams
vykdyti ir statybos uzbaigimo procediaroms atlikti, visuma.

1.1.49. Uzsakovas — asmuo, kuris Specialiosiose salygose yra {vardytas kaip Uzsakovas, ir jo teisiy peréméjai.

1.1.50. Uzsakovo dokumentai — Statinio projektas (iSskyrus Darbo projekta/Techninj darbo projekta, jeigu pagal Sutartj Rangovas privalo parengti Darbo
projekta/Techninj darbo projekta), procediiry, leidimy, sutikimy ir kiti dokumentai, nurodyti Sutarties salygy 5.1 punkte, taip pat visa kita Uzsakovo turima

ir Rangovui pateikta informacija ir dokumentai apie statybvietg ir Darbus.

1.1.51. Uzsakovo personalas — Uzsakovo atstovas, kiti Uzsakovo darbuotojai, Techninés priezitiros rangovo, Statinio projekto vykdymo prieziiiros

rangovo (jeigu Uzsakovas pasitelkia tokius rangovus) bei Projektuotojo darbuotojai, iSskyrus visais atvejais Rangovo personala, taip pat kiti fiziniai asmenys, kuriuos
Uzsakovas (tiesiogiai arba per kitus asmenis) pasitelkia Uzsakovo teisiy bei pareigy pagal Sutartj igyvendinimui bei kurivos Uzsakovas rastu jvardija
Rangovui kaip UZsakovo personala.

1.1.52. Uzsakovo uzduotis — dokumentas, kuriame pateikta techniniy ir kity reikalavimy visuma ir kuris yra vienas i§ Pirkimo dokumenty ir Sutarties priedy
(jeigu Uzsakovo uzduotis yra pridéta (jeigu Uzsakovo uzduotis néra pridéta, nuorodos Sutartyje { Uzsakovo uzduotj reiSkia nuorodas i Statinio

projekta ir/ arba Sutartj)).

1.1.53. Valdzios institucijos — Europos Sajungos valdZzios institucijos, taip pat Lietuvos Respublikos valstybinés, regioninés ir savivaldybiy valdzios institucijos
(vie$ojo administravimo subjektai), iskaitant, be kita ko, Europos Sajungos, Lietuvos Respublikos valstybinés, regioninés arba savivaldybiy valdzios institucijy
igaliotuosius valstybés tarnautojus; tuo atveju, kai Sutartyje yra minimi tretieji asmenys, $i savoka apima ir ValdZios institucijas.

1.1.54. VP] — Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy istatymas.

1.1.55. Kity Sutartyje didZiaja raide raSomy sgvoky reik§més yra nurodytos Sutarties tekste.

1.1.56. Sutartyje neapibréztos savokos suprantamos ir aiskinamos taip, kaip jas apibrézia [statymai, galiojantys Sutarties sudarymo metu.

1.2. Sutarties ai$kinimas

1.2.1. Sutartis turi buti aiSkinama pagal [statymus.

1.2.2. Diena Sutartyje reiskia kalendoring diena.

1.2.3. Darbo diena Sutartyje reiskia bet kuria diena, i$skyrus Sestadieni, sekmadienj ir $venciy dienas Lietuvoje, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo
kodekse.

1.2.4. Terminai pagal Sutarti yra skai¢iuojami metais, ménesiais, savaitémis, dienomis ir valandomis. ISimtiniais atvejais terminas gali biiti nurodomas
kalendorine data.

1.2.5. Kvalifikacija, rémimasis kity Gikio subjekty pajégumais, Statybos darby apimtis, perziiira suprantami taip, kaip nustatyta VP] ir P bei juos
igyvendinanciuose teisés aktuose.

1.2.6. Defektas reiskia Statybos produkto, [renginio arba Darby yda trikuma, taisytina dalyka, jskaitant atvejus, kai kazko yra per mazai arbai visai

néra.
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1.2.7. Informuoti, pranesti, ispéti arba atsakyti reiSkia pateikti informacija, pranesima, {spéjima arba atsakyma rastu.

1.2.8. Patvirtinti reiskia pateikti patvirtinima rastu, arba pasirasyti dokumenta be iSlygy ar su i§lygomis, iSskyrus atvejus, kai asmuo, pasiraS§ydamas
dokumenta, nurodo, jog atsisako ji patvirtinti.

1.3. Dokumenty vir§enybé

1.3.1. Sutarti sudarantys dokumentai turi buiti suprantami kaip paai$kinantys vienas kita. Bet kokio Sutartj sudaran¢iy dokumenty nuostaty neatitikimo ar
neaiskumo atveju, toks neatitikimas ar neaiSkumas iSaiskinamas dokumentus aiskinant $ia eilés tvarka:

- Specialiosios salygos kartu su priedais turi virSenybg kity Sutarties salygy atzvilgiu;

- Uzsakovo uzduotis (jeigu pridedama) ir Statinio projektas: (i) techninés specifikacijos, (ii) aiSkinamieji rastai, (iii) bréziniai, (iv) sanaudy kiekiy
ziniara$¢iai; Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo apraas (jeigu taikomas statinio informacinis modeliavimas);

1.3.2. Jeigu Salys susitaria dél naujo priedo, Salys turi sutarti dél naujojo priedo itraukimo { priedy sarasa vietos. Jeigu naujas priedas yra jterpiamas i
priedy sarasa, jam turi bati suteikiamas eilés numeris su vir§utiniu indeksu, atsizvelgiant i priedy eiliskuma (pvz., priedas Nr. 10").

1.3.3. Jeigu Salys susitaria dél Sutarties salygy arba priedo papildymo nauja salyga, neatitikimo ar neaiskumo atveju tokia salyga turi virsenybe atitinkamai virs

kity Sutarties salygy arba kity to priedo nuostaty.

2. SUTARTIES DALYKAS, SPECIALIOSIOS SALYGOS

2.1. Rangovas {sipareigoja, vadovaudamasis Sutarties salygomis, savo rizika per Darby terminus atlikti ir uzbaigti Darbus, perduoti atliktus Darbus Uzsakovui ir
pasalinti visus ju defektus, taip pat {vykdyti kitus Sutarties reikalavimus uz Uzsakovo mokama atlygi.

2.2. galys, vykdydamos Sutartj, isipareigoja laikytis visy Sutarties vykdymui taikytiny Istatymy reikalavimy. Salis turi teise reikalauti, kad kita Salis

ivykdyty visus [statymy reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. N¢ viena i§ Sutarties salygy nereiskia ir negali biti aiSkinama kaip Uzsakovo

atsisakymas [statymuose numatyty ir Sutartimi nesuregulivoty Uzsakovo kity teisiy ir garantijy, susijusiy su netinkamu Darby ivykdymu, Darby

terminy praleidimu arba nepriimtina Darby ar Objekto kokybe, arba kaip Rangovo atsisakymas [statymuose numatyty ir Sutartimi nesuregulivoty Rangovo kity
teisiy ir garantijy dél atlyginimo uz Darbus gavimo, Statybos darby perdavimo ar Darby terminy pratgsimo.

2.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad Darbai biity atlickami ripestingai, profesionaliai, saZiningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiskai, laikantis

pagristy Uzsakovo nurodymy ir nepaZeidziant Rangovo profesiniy ir etikos standarty.

2.4. Sios Sutarties Specialiosios salygos:

Eil. Nr. (Nelaikoma Pavadinimas Sutarties salygy punktas Duomenys ir salygos
Sutarties salygy
punktais)
1. UZSAKOVAS
1.1 Pavadinimas preambulé Kaisiadoriy rajono savivaldybés
administracija
1.2. Juridinio asmens kodas preambulé 188773916
1.3. PVM mokétojo kodas preambulé
1.4. Banko saskaita preambulé LT3140100405000080026
1.5. Faktinés buveinés adresas preambulé Katedros g. 4
2. RANGOVAS
2.1. Pavadinimas preambulé Helanas, UAB
2.2. Juridinio asmens kodas preambulé 161284349
2.3. PVM mokétojo kodas preambulé LT612843414
2.4. Banko saskaita preambulé LT577300010110576120
2.5. Faktinés buveinés adresas preambulé Zibuokliy g. 6, Kédainiai
3. SALIU ATSTOVAI
3.1 Uzsakovo atstovas, atsakingas uz Sutarties 4.2 p. Justé Kasparaviciené, Ukio plétros ir
vykdyma statybos skyriaus vyresnioji specialisté, tel.
Nr. 370 679 70198, el. p.
juste.kasparaviciene@kaisiadorys.lt
3.2. Rangovo atstovas, atsakingas uz Sutarties 4.2p. Statybos darby vadovas Gerardas Pilys
vykdyma +37069944563
keliai@helanas.It
4. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS
4.1. Projektuotojas, Statinio projekto vadovas, Sutarties priedas Nr. 15 Duomenys pateikiami uzpildant Sutarties
Statinio projekto vykdymo priezitiros priede Nr. 15
rangovas, Techninés prieziiros rangovas,
Techninis prizitrétojas
5. OBJEKTAS (-Al)
5.1. Objektas Nr. 1
5.1.1. Objektas (Statinio pogrupis) 1.1.18 p. Keliai
5.1.2. Objekto pavadinimas 1.1.18 p. Vietinés reik§més kelio Nr. pr3 (Pusyno g.,
Gojaus g.) Pravieni$kés - Neveronys,
Pravieniskiy sen., kapitalinio remonto
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rangos darbai

5.1.3. Objekto (Statinio) kategorija 1.1.18 p. Nesudétingieji [ ir II grupé
5.1.4. Objekto (Statinio) statybos rusis 1.1.18 p. Kapitalinis remontas
5.1.5. Objekto (Statinio) riiSis 14.4.3 p. InZinerinis statinys (keliai ir gatvés)
5.1.6. Zemés sklypas (-ai) 1.1.18 p. Statinys laisvoje valstybinéje Zeméje.
Statinio adresas: Pusyno g.,
Aleksandruvkos k., Pravieniskiy sen.,
KaiSiadoriy r. sav.
5.1.7. Objektas (Statinys) patenka i kultiiros 1.1.18 p. Ne
paveldo objekto teritorija, jo apsaugos zong
ir kulttiros paveldo vietove
5.1.8. Duomenys apie Statinio projekta (jeigu tok 1.1.35p. Vietinés reik§més kelio Nr. pr3 (Pusyno g.,
yra parengtas) Gojaus g.) Pravieniskés - Neveronys,
Pravieniskiy sen., kapitalinio remonto
aprasas, Nr. P24-59
5.1.9. Pridedama Uzsakovo uzduotis 1.1.52 p. Taip
5.1.10. Rangovas turés parengti Darbo projekta 1.1.5,1.1.6 p., 5.3 p. Ne
S.1.11. Rangovas turés parengti Technini darbo 1.1.5,1.1.27, 1.1.48 p. Netaikoma
projekta (antrasis statinio projekto etapas)
5.1.11.1. Rangovas turés vykdyti Statinio projekto 1.1.5,1.1.27,1.1.35,1.1.35.1, 1.1.48 p. | Netaikoma
vykdymo priezitira
5.1.12. Statinio informacinio modeliavimo (BIM) 54.1p. Ne
taikymas
5.1.13. Rangovo parengto Darbo projekto 1.1.5,5.2.4,5.2.5,52.6,5.3.1.4,53.8 p.
ekspertizé (jeigu Rangovas rengia Darbo
projekta)
5.1.14. Rangovo parengto Techninio darbo 1.1.5,5.2.4,5.2.5,5.2.6,5.3.1.4,5.3.8 p. | Netaikoma
projekto ekspertizé (jeigu Rangovas rengia
Techninj darbo projekta)
5.1.15. Rangovas turés parengti arba atnaujinti 1.1.5p. Taip
kadastriniy matavimy byla
5.1.16. Rangovas turés parengti statybos 1.1.5,8p. Taip
uzbaigimui biiting dokumentacijg ir atlikti Rangovas turés parengti deklaracija apie
statybos uzbaigimo procediiras (pagal statybos uzbaigima ir pateikti ja tvirtinti
Uzsakovo jgaliojima) (deklaracijos tvirtinima su ekspertizés
rangovu organizuoja Uzsakovas)
kompetentingoms institucijoms bei
iregistruoti Lietuvos Respublikos statybos
istatymo nustatyta tvarka. Rangovas turés
parengti pra§yma iSduoti statybos
uzbaigimo akta ir kompetentingoms
institucijoms pateikti kartu su praSymu
privalomus pateikti dokumentus Lietuvos
Respublikos statybos {statyme nustatyta
tvarka.
5.1.17. DARBO LAIKAS 6.5.18 p. Neribojamas
5.1.18. REIKALAVIMAI STATYBVIETEI 6.2 p. Pateikiama Projekte
5.1.19. STENDAS 6.2.4 p. Ne
5.1.20. MOKYMAI 6.9 p. Ne
5.1.21. BANDYMAI 6.10 p. Pateikiama Projekte
5.1.22. DARBU ATLIKIMO TERMINAT:
5.1.22.1. Darby atlikimo termino pradzia 1.1.12 p. Statybvietés perdavimo-priémimo akto
sudarymo diena
5.1.22.2. Etapo (-y) terminas 1.1.9,1.1.11 1.1.12 p. Netaikoma
5.1.22.3. Galutinis terminas 1.1.12 p. 5 mén.
5.1.23. OBJEKTO KAINA:
5.1.23.1. Bendra kaina, EUR, su PVM, i ju: 14.1.3 p. Eur
5.1.23.2. Darbo projekto/Techninio darbo projekto 14.1.3 p.
parengimas, Eur su PVM
5.1.23.3. Statinio projekto vykdymo prieziiira, Eur s 14.1.3 p.
PVM
5.1.23.4. Darbai (i$skyrus antrasis Statinio projekto 14.1.3 p. 238446.00 Eur
etapas ir Statinio projekto vykdymo
prieziiira, jei perkama)), Eur su PVM
5.1.24. DRAUDIMAS:
5.1.24.1. Statybos darby draudimas 13.3 p. Netaikoma
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5.1.24.2. Rangovo civilinés atsakomybés draudimas 133 p. Netaikoma
5.1.24.3. Projektuotojo civilinés atsakomybés 132 p. Netaikoma
draudimas
6. GRAFIKO PATEIKIMAS 11.1.2 p. Per 5 k.d. nuo Sutarties jsigaliojimo
7. KAINA
7.1. Sutarties kaina, EUR su PVM 1.1.44,14.1.3 p. 238446.00 Eur
7.2. Pradinés sutarties verté, EUR be PVM 1.1.24, 14.1.3 p. 197062.81 Eur
7.3. Sutarties kainos perzitiros taikymas 14.4.7 p. Taikoma
Pirmosios perzitiros (perskaiciavimo)
terminas - Taikoma;
Perzitros daznumo ribojimas - Taikoma
8. RANGOVO PASIULYTY KOKYBES KRITERIJU REIKSMES (EKONOMINIO NAUDINGUMO KRITERIJAI IR JU
REIKSMES)
8.1. I Statinio pagrindinio garantinio termino 3.1.3.3,7.1.1.9 p. 0m.
(Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 str. 1 d.) papildoma trukmé metais
©
8.2. 1I Socialinis kriterijus. Darby atlikimui 3.1.3.3,7.1.1.9 p. Netaikoma
idarbinti nepalankioje padétyje esanciuy
asmeny skaicius (SOC)
9. AVANSAS
9.1. Avanso dydis, procentais nuo Pradinés 15.1.1 p. Netaikoma
sutarties vertés be PVM
9.2. Avanso arba jo dalies sumokéjimo termina; 15.1.3 p. Netaikoma
9.3. Avanso i$skaitos dydis, procentais 15.1.4 p. Netaikoma
10. SULAIKOMA SUMA 1.1.42,152.4 p. 5 % nuo ataskaitiniu laikotarpiu atlikty
Darby vertés (be PVM), nurodytos
Pazymoje apie atlikty darby vertg
11. UZSAKOVUI TATKOMAS 1529 p.
APMOKEJIMO UZ DARBUS
TERMINAS
12. GARANTINIAI TERMINAI
12.1. Pagrindinis Garantinis terminas 1.1.13 p. 5 metai
akivaizdiems defektams (taikomas visais
atvejais, iSskyrus iSvardintus zemiau)
12.2. Garantinis terminas pasléptiems defektams 1.1.13 p. 10 mety
(defektams pasléptuose statinio
elementuose: konstrukcijose, vamzdynuosg
ir kt.)
12.3. Garantinis terminas tycia pasléptiems 1.1.13 p. 20 mety
defektams
12.4. [renginio Garantinis terminas 1.1.13 p. Ilgiausias i$ $iy terminy:
1) 2 metai;
2) Statinio projekte arba Uzsakovo
uzduotyje nurodytas terminas;
3) Irenginio pardavéjo suteiktas terminas.
13. ATSAKOMYBE
13.1. Bauda (kvalifikacijos trikumai) 3.1.6 p. 1000.00 Eur uz kickviena atveji
13.2. Bauda (Sutarties nutraukimas del 3.1.7p. 10000.00 Eur
kvalifikacijos trikumuy)
13.3. Bauda (netinkami Sutarti vykdantys 3.2.8p. 1000.00 Eur uz kiekviena atveji
asmenys)
13.4. Bauda (Darby vykdymas be dokumenty) 523p. 1000.00 Eur uz kiekviena atveji
13.5. Bauda (Vélavimas pataisyti Darbo 5.2.6p. 0.00 Eur uz kiekviena uzdelsta diena
projekta/Technini darbo projekta pagal
ckspertizés metu gautas pastabas)
13.6. Bauda (statybvietés apsaugos reikalavimai,| 6.2.5,6.2.7 p. 500.00 Eur uz kiekviena atveji
neteisétas statybvietés naudojimas)
13.7. Bauda (delsimas iStaisyti defektus) 9.4.4p. 100.00 Eur uz kiekviena uzdelsta diena
13.8. Bauda (vélavimas pateikti Grafika) 11.1.5 p. 100.00 Eur uz kiekviena vélavimo dieng
13.9. Bauda (Darby terminy praleidimas) 11.4.1p. 100.00 Eur uz kiekvieng vélavimo diena
13.10. Delspinigiai uz pavéluota mokéjima 1543 p. 0.00 % nuo nesumokétos sumos uz
kiekviena pavéluota diena
13.11. Bauda (konfidencialios informacijos 16.5 p. 1000.00 Eur uz kickviena atveji
atskleidimas)
13.12. Bauda (pazeidimai nutraukus Sutartj) 25.5.4p. 5000.00 Eur
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13.13. Bauda (Ekonominio naudingumo 7.2.10 p. I Kriterijus Statinio pagrindinio garantinio
(Kokybés) vertinimo kriterijai. Nurodoma termino papildoma trukmé metais (G)
Rangovo atsakomybé uz jo pasitlyty 2000.00 Eur uz kiekviena atveji Netaikomg
kokybés kriterijy reikSmiy ir parametry
nepasiekiama, pvz., baudos,
kompensuojancios Uzsakovo praradimus
dél to, jog Rangovas nepasieké konkretaus
kokybés kriterijaus reik§més ar parametro)
13.14. Bauda (reikalavimo visa Sutarties galiojim 3.1.1.7 p. 1000.00 Eur uz kiekvieng negaliojimo
laikotarpi turéti galiojantj Aplinkos dieng
apsaugos vadybos sistemos standarta
pazeidimas)
13.15. Bauda uz kiekvieng asmenyj, kuris neturi 6.3.2p. 1000.00 Eur uz kiekviena pazeidimo atveji
statybininko ID arba nepranes¢ atitinkamy
duomeny Skaidriai dirbanciojo tapatybés
identifikavimo informacinés sistemos
tvarkytojui
13.16. Bauda (Rangovo pazeidimai d¢l Darbo 5.3.2,533p. 0.00 Eur uz kickviena atvejj
projekto/Techninio darbo projekto)
14. KITI PRIEVOLIU [IVYKDYMO UZTIKRINIMO BUDAI
14.1. Sutarties ivykdymo uztikrinimas 12.1 p. Banko garantija arba uzstatas arba
draudimo bendrovés laidavimo draudimas
14.2. Sutarties {vykdymo uztikrinimo suma 12.2.4 p. 7 % nuo Pradinés sutarties vertés arba
Sutarties kainos (be PVM), atsizvelgiant {
tai, kuri yra didesné
14.3. Garantiniy jsiparcigojimy {vykdymo 10 p. 7 % nuo Sutartics kainos (su PVM)
uztikrinimas
15. PRIEDAI
15.1. Priedas Nr. 1 Pirkimo dokumentai (iSskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai,
nurodyti Zemiau);
15.2. Priedas Nr. 2 Uzsakovo uzduotis (jeigu Uzsakovas prideda);
15.3. Priedas Nr. 3 Statinio projektas;
15.4. Priedas Nr. 4 Objektiné samata ir/arba Lokalinés samatos;
15.5. Priedas Nr. 5 Rangovo pasitilymas;
15.6. Priedas Nr. 6 Subrangovy saraso forma;
15.7. Priedas Nr. 7 Specialisty saraso forma;
15.8. Priedas Nr. 8 Statybvietés perdavimo-priémimo akto forma;
15.9. Priedas Nr. 9 Darby perdavimo-priémimo akto forma;
15.10. Priedas Nr. 10 Atlikty darby akto forma;
15.11. Priedas Nr. 11 Pazymos apie atlikty darby vertg forma;
15.12. Priedas Nr. 12 Trisalio susitarimo su Subrangovu forma;
15.13. Priedas Nr. 13 Susitarimo forma;
15.14. Priedas Nr. 14 Idarbinamy asmeny sarasas (Kokybés II kriterijus);
15.15. Priedas Nr. 15 Treciyjy asmeny, dalyvaujanciy vykdant darbus sarasas;
15.16. Priedas Nr. 16 Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo salygy aprasas.

3. RANGOVAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKTI ASMENYS

3.1. Kvalifikacija ir kiti Rangovo pasialymu prisiimti jsipareigojimai

3.1.1. Rangovas ne véliau kaip per 10 darbo dieny po Sutarties sudarymo, isipareigoja pateikti Uzsakovui dokumentus, patvirtinanéius Rangovo teisg verstis
veikla, reikalinga Darbams vykdyti (jei tokie dokumentai privalomi pagal Pirkimo dokumenty ir (ar) [statymy reikalavimus ir tokie dokumentai (informacija) néra
skelbiami viesai). Rangovui nejvykdzius Siame punkte nurodyto jsipareigojimo taikomas Sutarties 28.5 punktas.

3.1.2. Uzsakovas patikrina Rangovo pateiktus dokumentus ir vieSuose registruose skelbiama informacija (jei informacija skelbiama viesai) per 5 darbo dienas nuo
ju gavimo ir papildomy paaiskinimy pateikimo (jei tokiy buvo prasoma) dienos. Rangovo pateikti dokumentai laikomi tinkamais tik po UZsakovo raSytinio

(el. pastu) patvirtinimo. Dokumenty pateikimas ir jy tikrinimas nepratgsia Darby atlikimo termino.

3.1.3. Jeigu dalj Darby (sutartiniy jsipareigojimy) vykdo Subjektai, kuriy pajégumais remiamasi, Specialistai, Subrangovai, tai Rangovas atsako ir uz ju
dokumenty pateikima Uzsakovui ir prisiima visa su tuo susijusia materialing atsakomybe: dél baudy, dél iSorés institucijy pritaikyty sankcijy, dél Darby
stabdymo, dél nelaimingy atsitikimy ir pan. Rangovas atsako uz tai, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas biity kompetentingas, patikimas ir pajégus
ivykdyti Sutarties reikalavimus, jskaitant Subjektu, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, pajégumus:

3.1.3.1. Turéty teisg verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutarciai jvykdyti;

3.1.3.2. Atitikty techninio ir profesinio pajégumo reikalavimus bei kitus tiekéjy kvalifikacijai Pirkimo dokumentuose nustatytus ir Sutarties tinkamam vykdymui

butinus reikalavimus;
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3.1.3.3. Laikytysi Rangovo pasiiilyme nurodyty jsipareigojimy ir parametry, jskaitant — ekonominio naudingumo (kokybeés) kriterijy reikSmiy ir

parametry. Sutarties 9 ,,Rangovo garantiniai {sipareigojimai‘ skyriaus salygos yra taikomos ir statinio pagrindinio garantinio termino (Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 str. 1 d.) papildomos trukmés (G) metu. Socialinio kriterijaus Darby atlikimui jdarbinti nepalankioje padétyje esanciy asmeny skaicius (SOC)
isipareigojimai (jskaitant, bet neapsiribojant) nurodyti Sutarties priede Nr. 14.

3.1.3.4. Uztikrinty atitikti nacionalinio saugumo interesams bei kilmés reikalavimams visa Sutarties vykdymo laikotarpi, jei tokie reikalavimai buvo numatyti
Pirkimo dokumentuose. Uzsakovui pareikalavus Rangovas privalo pateikti jrodymus dél atitikties;

3.1.3.5. Uztikrinty nustatyty kokybés vadybos sistemos laikymasi, jeigu to reikalaujama Pirkimo dokumentuose, ir turéty ta patvirtinanéius dokumentus;

3.1.3.6. Uztikrinty nustatyty aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty laikymasi Sutarties galiojimo laikotarpiu ir ta patvirtinan¢ius dokumentus pateikty
Uzsakovui iki Darby vykdymo pradzios bei Sutarties vykdymo metu Uzsakovui paprasius. Jeigu Rangovas pats atitinka $j reikalavima, taciau pasitelkia
Subrangovus nurodytiems darbams atlikti, kuriems yra keliamas §is reikalavimas, tokiu atveju Subrangovai turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos
standarto, atsizvelgiant | jy prisiimamus jsipareigojimus Sutaréiai vykdyti. [rodymui Rangovas turi pateikti: Rangovo vidaus dokumentg (pvz., imonés
patvirtintg aplinkos apsaugos politika ar kitus dokumentus) arba su Subrangovu pasira$yta susitarima, arba kita dokumenta, kuriame yra aprasyta, kad Subrangovas
turi laikytis Rangovo aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek kiek jis taikomas atsizvelgiant { Subrangovo prisiimamus isipareigojimus Sutarciai vykdyti bei
nustatyta Rangovo atsakomyb¢ prizitiréti, kad Subrangovas vadovautysi tickéjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu;

3.1.3.7. Uztikrinty per visa darby atlikimo laikotarpj kokybés vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikato galiojima. Jei sertifikato
galiojimas baigiasi iki darby atlikimo laikotarpio pabaigos, privaloma pratgsti turima sertifikata arba pateikti nauja nepriklausomos jstaigos iSduota sertifikata, ne
véliau kaip sertifikato galiojimo pabaigos. Uzsakovas turi teisg bet kada, be jokio iSankstinio ispéjimo tikrinti, kaip laikomasi §io reikalavimo, jskaitant
pareikalauti papildomos informacijos ir (ar) dokumenty. Rangovas, pazeidgs Siame Sutarties punkte numatyta isipareigojima, moka Specialiosiose salygose
nurodyta bauda.

3.1.4. Rangovas taip pat atsako uz tai, kad Rangovas, Sutartj tiesiogiai vykdantys Subrangovai ir Specialistai atitikty jiems Istatymy ir (arba) Pirkimo
dokumenty ir Rangovo pasitlyme nustatytus profesinés kvalifikacijos ir kitus reikalavimus bei turéty teisg¢ verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.

3.1.5. Sutarties vykdymo metu Uzsakovo praS§ymu Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau nei per 5 darbo dienas, pateikti Uzsakovui dokumentus,
patvirtinancius, kad Rangovas, Subjektai, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, ir kiti Subrangovai bei Specialistai atitinka jiems pagal 3.1.3 p. ir (arba) 3.1.4 p.
taikomus kvalifikacijos bei kitus reikalavimus.

3.1.6. Jeigu paaiskéja, kad Rangovas arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi, Subrangovai ar Specialistai neatitinka Pirkimo dokumentuose ir (ar) Sutartyje ir (ar)
Istatymuose nustatyty reikalavimuy, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti atitinkamos Sutarties dalies vykdyma iki kol bus pasalinti tokie neatitikimai.
Rangovas privalo pasalinti tokius neatitikimus per protinga ne ilgesnj nei 30 dieny termina. Visais kitais nei 3.1.8 p. numatytasis atvejais Rangovas, nepasalings
§iame punkte minimy neatitikimy per 30 dieny nuo jy paaiskéjimo, privalo sumokeéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda. Si nuostata

nesuteikia Rangovui teisés pratgsti Sutartyje numatyty Darby termino.

3.1.7. Jeigu Rangovas pazeidzia bet kurig 3.1.6 p. nuostatg daugiau nei tris kartus (pazeidimu laikoma tos pacios nuostatos ar skirtingy nuostaty, esanciy 3.1

p- pazeidimas 3 kartus) ir jam uz kickviena pazeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pazeidimu. Tokiu atveju Uzsakovas jgyja teisg
viena$ali§kai nutraukti Sutarti 25 p. nustatyta tvarka, o Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda, i§skyrus

3.1.8 p. numatytg atveji. [ baudos suma, mokeéting Sutarties nutraukimo atveju, jskaitoma bauda, Rangovo mokétina pagal 3.1.6 p.

3.1.8. Jeigu pasikeicia [statymai, susijg su teise verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutarciai jvykdyti, arba su Sutarties vykdymui reikalingais profesinés
kvalifikacijos reikalavimais Rangovui, Subjektams, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, Subrangovams, Specialistams ar kitam Rangovo personalui, Rangovas atsako
uz tai, kad buty nedelsiant jvykdyti [statymy reikalavimai. Jeigu Rangovas, Subrangovai ar Rangovo personalas patiria [§laidy dél tokiy [statymy

reikalavimy {vykdymo ar dél Darby vélavimo, Uzsakovas nekompensuoja tokiy I$laidy.

3.2. Subrangovy pasitelkimas ir keitimas

3.2.1. Rangovas turi teisg pasitelkti Subrangovus atlikti bet kuria Darby dali, laikydamasis §iame skyriuje nustatytos tvarkos.

3.2.2. Su Rangovo pasitillymu pateiktas Subrangovy saraSas yra sudétiné Sutarties dalis ir gali biiti keiiamas tik §iame 3.2 p. Zemiau nustatyta tvarka. Tik
galiojanCiame Subrangovy sarase jrasyti Subrangovai gali biti Subrangovais pagal Sutartj ir tik tokiy Subrangovy darbuotojai yra priskiriami Rangovo
personalui pagal Sutartj bei gali patekti { statybvietg.

3.2.3. Tuo atveju, kai [statymai nedraudzia asmeniui tapti Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais, Rangovas turi teisg savo nuozitra itraukti tokj savo

pasirinkta Subrangova i Subrangovy sarasa. Rangovas turi teisg pakeisti toki Subrangova kitu Subrangovu bet kuriuo metu ir nepriklausomai nuo to, kokios
aplinkybés nulémeé bitinybg pakeisti tokj Subrangova, i§skyrus 3.4 p. aprasytus atvejus, kai kei¢iamas Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas.

Rangovas, norédamas jtraukti asmenj { Subrangovy sarasa, Uzsakovo prasymu taip pat privalo pateikti Uzsakovui dokumentus, jrodancius tokio

asmens atitikt] jam taikomiems reikalavimams pagal 3.1.4 punkta.

3.2.4. Rangovas isipareigoja pranesti Uzsakovui Sutarties sudarymo metu zinomy Subrangovy vardus ir pavardes arba pavadinimus, juridiniy asmeny

kodus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus, taip pat kiekvienam Subrangovui perduodamy atlikti Darby tiksly aprasyma, nurodydamas Siuos duomenis
Subrangovy sarase, kuri Rangovas privalo parengti pagal priede Nr. 6 pateikta forma ir pateikti Uzsakovui nedelsiant, bet ne véliau nei per 10 darbo dieny po
Sutarties jsigaliojimo.

3.2.5. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Uzsakova apie Subrangovy saraso pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas atnaujinta

Subrangovy sarasa su paryskintais pakeitimais.
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3.2.6. Uzsakovas privalo jvertinti Subrangovy saraso pakeitimus ir Uzsakovo praSymu pateiktus dokumentus per 5 darbo dienas nuo jy gavimo. Tik po to,

kai Uzsakovas pritaria asmens jtraukimui { Subrangovy sarasa, toks asmuo tampa Subrangovu ir jsigalioja atitinkamas Subrangovy saraso pakeitimas.

Toks Uzsakovo pritarimas nemazina Rangovo atsakomybés uz Subrangova.

3.2.7. Rangovas privalo uztikrinti, kad Subrangovai patys vykdyty jiems priskirta Darby dalj, nurodyta Subrangovy sarase.

3.2.8. Jeigu paaiskéja, kad vykdant Sutarti dalyvauja Subrangovas, kuris (a) buvo pasitelktas pazeidziant Sutartyje nustatyta tvarka, (b) neatitinka jam

taikomy Pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy arba (c) yra Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, ir vykdo kitokius Darbus, negu jam priskirta
Subrangovy sarase, Rangovas privalo ne véliau nei per 1 darbo diena nusalinti tok{ Subrangova nuo Sutarties vykdymo ir pasalinti i§ statybvietés, o to

nepadargs Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda. Jeigu Rangovas pazeidzia §i punkta daugiau nei tris kartus ir

jam uz kiekviena pazeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pazeidimu, dél kurio Uzsakovas igyja teisg vienaSaliSkai nutraukti

Sutarti 25 p. nustatyta tvarka.

3.2.9. Rangovas privalo Objekto (Dalies) Darby perdavimo Uzsakovui metu pateikti jam atnaujintg galutinj Subrangovy sarasa.

3.3. Susitarimai dél tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais

3.3.1. Subrangovai turi teisg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, rastu pateikdami praSyma UzZsakovui. Tuo tikslu Uzsakovas per 3 darbo dienas nuo
Subrangovy saraso pateikimo Uzsakovui privalo informuoti Subrangovus, nurodytus Subrangovy sarase, apie tokia tiesioginio atsiskaitymo galimybg pagal
trialio susitarimo su Subrangovu salygas, pateiktas priede Nr. 12.

3.3.2. Jeigu Subrangovas isreiskia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, UZsakovas ir Rangovas privalo sudaryti su Subrangovu tri$alj susitarimg
pagal priede Nr. 12 pateikta triSalio susitarimo su Subrangovu forma.

3.4. Rangovo, jungtinés veiklos partnerio ir Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, pakeitimas

3.4.1. Jeigu jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, nepateikia pagristy jrodymu, kad sugebés tinkamai jvykdyti jam
tenkancia Sutarties dalj, Rangovas turi teis¢ atsisakyti jungtinés veiklos partnerio ar pakeisti Subjekta, kurio pajégumas remiasi, kitu asmeniu kiekvienu atveju, kai
jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, atzvilgiu egzistuoja kuri nors zemiau i§vardinta aplinkybé:

3.4.1.1. jam yra i8kelta restruktiirizavimo ar bankroto byla;

3.4.1.2. jam yra inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediiros;

3.4.1.3. jo turtg valdo teismas ar bankroto administratorius;

3.4.1.4. jo veikla yra sustabdyta ar apribota, arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, teisés aktus yra tokia pati ar panasi, kaip nurodyta auksc¢iau Siame
3.4.1 punkte;

3.4.1.5. jis su kreditoriais yra sudargs taikos sutartj (jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, ir kreditoriy susitarima testi
tiekéjo veikla, kai jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, prisiima tam tikrus jsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo
reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy atsisakyti);

3.4.1.6. jis neatitinka VP] (P]) ar kity teisés akty nuostaty, kelia grésmg nacionaliniam saugumui, jam pritaikytos tarptautinés sankcijos kaip jos suprantamos
Sankcijy istatyme;

3.4.1.7. egzistuoja bet kokia kita auk$ciau nenurodyta objektyvi priezastis dél, kurios jis néra pajégus vykdyti prisiimtus jsipareigojimus (sunki finansiné

padétis, netenka teisés verstis atitinkama veikla ir (arba), neturi darbuotojo, kuris turi teisg atlikti prisiimtus darbus, atsisako dalyvauti sutarties vykdyme, neatitinka
pirkimo dokumentuose keliamy reikalavimy ir pan.).

3.4.2. Jeigu Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, yra kei¢iamas egzistuojant Sioje Sutartyje ar Pirkimo dokumentuose nustatytoms biitinosioms salygoms,
Rangovas turi teis¢ pakeisti Subjekta, kurio pajégumais remiasi Rangovas, kitu asmeniu, kuris atitinka visus jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus,
jeigu Uzsakovas su tuo sutinka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka. Jeigu kei¢iamas Subrangovas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, sudarius Susitarima, atnaujinamas Subrangovy sarasas (Priedas Nr. 6) su paryskintais pakeitimais. Toks asmens pakeitimas negali lemti kity esminiy
Sutarties pakeitimy ir taip negali biti sickiama i§vengti VPI ir P] taikymo.

3.4.3. Jeigu Rangovas, Rangovo jungtinés veiklos partneris arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, yra reorganizuojamas (iskaitant jungima ar
skaidyma), atskiriama dalis asmens arba jis pertvarkomas, arba bankroto atveju, Rangovas turi teis¢ pakeisti jungtinés veiklos partnerj ar Subjekta, kurio pajégumais
remiasi Rangovas, jo teisiy ir pareigy peréméju arba pats Rangovas gali bati pakeistas jo teisiy ir pareigy peréméju, jeigu toks teisiy ir pareigy perémeéjas

atitinka visus jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus. Jeigu kei¢iamas Subrangovas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, sudarius Susitarima,
atnaujinamas Subrangovy sarasas (Priedas Nr. 6) su paryskintais pakeitimais. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka. Toks asmens
(Rangovo jungtinés veiklos partneris arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas) pakeitimas negali lemti kity esminiy Sutarties pakeitimy ir taip negali
biti sickiama iSvengti VPI arba PI taikymo.

3.4.4. Rangovas, inicijuodamas jungtinés veiklos partnerio keitimg arba atsisakyma, turi pateikti Uzsakovui $iuos dokumentus:

3.4.4.1. argumentuoty rasytini praSyma pakeisti Rangovo sudétj ir jrodymus, pagrindziancius bent viena Partnerio atsisakymo ar keitimo aplinkybg,

nurodyta Sutartyje;

3.4.4.2. naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties pakeitimo projekta, kuriame, jeigu Partneris pasitraukia, turi baiti nurodyta, kad
pasitraukianciojo Partnerio isipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekantysis Partneris ir (ar) naujai pasitelktas Partneris;

3.4.4.3. pasiliekanciojo Partnerio ar naujai pasitelkiamo Partnerio kvalifikacija patvirtinancius dokumentus ir, jeigu taikytina, kokybés vadybos ir (arba) aplinkos

apsaugos vadybos sistemos standarty reikalavimus jrodancius dokumentus. Visais atvejais pasiliekanciojo Partnerio ar naujai pasitelkto Partnerio kvalifikacija turi
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buti ne zemesné nei pasitraukianciojo Partnerio (atitinkanti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, kuriuos atitiko pasitraukiantysis Partneris,
ir atitinkanti pasitraukianciojo Partnerio pasiiilyme nurodyta specialisty kvalifikacija ir kitas salygas pirkimo dokumentuose nustatytiems kokybiniams kriterijams
pagristi (jei taikoma). Jei pasitelkiamas naujas Partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai,
pagrindziantys pasitelkiamo Partnerio pasalinimo pagrindy nebuvima ir atitiktj nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebiti registruotu (nuolat
gyvenanciu ar turinéiu pilietyb¢) nepatikimomis laikomose valstybése ar teritorijose (jei taikoma).

3.4.5. Uzsakovas, gaves Rangovo praSyma su kitais 3.4.4 p. nurodytais dokumentais, per 10 (desimt) darbo dieny jvertina keitimo galimybes ir rastu

informuoja Rangova apie sutikima arba apie nesutikima atsisakyti ar pakeisti Partnerj. Uzsakovui sutikus, Salys pasirago Susitarima, kuris laikomas neatsiejama
Sutarties dalimi. Prie$ Susitarimo pasira§yma, Uzsakovui pateikiama naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties pakeitimo kopija arba
nuorasas.

3.5. Specialistai

3.5.1. Jeigu Rangovas pasitelkia Specialistus Sutarties vykdymui, Rangovas privalo nurodyti visus Specialistus Specialisty sarase (Priedas Nr. 7), kuriame nurodomos
Specialisty funkcijos atliekant Darbus, Darby, kuriems vykdyti pasitelkiamas Specialistas, aprasymas. Toks Specialisty sarasas pridedamas prie Sutarties jos
sudarymo metu. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti UZsakova apie Specialisty sarase pateiktos informacijos (Specialisty ar jy duomeny) pakeitimus

visu Sutarties vykdymo metu, pateikdamas atnaujinta Specialisty sarasa su paryskintais pakeitimais.

3.5.2. Tik Specialisty sarase jrasyti Specialistai gali vykdyti tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atlickant Darbus ir yra priskiriami Rangovo personalui
pagal Sutartj.

3.5.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad Specialistai, itraukti { Specialisty saraSa, patys tiesiogiai vykdyty tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant
Darbus.

3.5.4. Rangovas privalo pakeisti priede Nr. 7 nurodyta Specialista arba paskirti pavaduojanti Specialista, kai:

3.5.4.1. Specialistas neatitinka jam pagal Pirkimo dokumentus ir [statymus arba Rangovo pasitilyma taikomy kvalifikacijos arba kity reikalavimy (jeigu tokie yra
nustatyti);

3.5.4.2. Specialistas negali vykdyti savo funkcijy dél pasibaigusiy darbo santykiy su Rangovu, dél atostogy, laikinojo nedarbingumo ar kity priezas¢iy.

3.5.5. Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti Specialista arba paskirti laikinai pavaduojantj Specialista, Rangovas privalo i§ anksto apie tai informuoti
Uzsakovg ir kartu pateikti UZzsakovui dokumentus, patvirtinanéius tokio asmens kvalifikacija, jo atitikti Pirkimo dokumenty bei Istatymy reikalavimams

bei Rangovo pasitlymui, Specialisto kontaktinius duomenis: varda, pavardg, el. paSto adresa ir mobilaus telefono numerj, darbdavio pavadinima ir koda.

3.5.6. Tik po to, kai Uzsakovas isitikina, kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai per 5 darbo dienas informuoja Rangova, toks asmuo gali tapti
Specialistu ir Rangovas gali ji itraukti i Specialisty sarasa.

3.5.7. Po to, kai Uzsakovas pritaria dél Specialisto itraukimo i Specialisty sarasa, Rangovas privalo atnaujinti Specialisty sarasa ir pateikti ji

Uzsakovui. Toks Specialisty saraso pakeitimas nelaikomas tokiu Sutarties pakeitimu, dél kurio turi biiti sudaromas Susitarimas.

3.6. Vadovavimas Darbams

3.6.1. Visu laikotarpiu nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki Darby pabaigos, taip pat véliau tol, kol to reikia Rangovo jsipareigojimy jvykdymui, Rangovas
privalo uztikrinti reikiamg vadovavima Darbams. Tokio vadovavimo tikslai yra planuoti, organizuoti, valdyti, koordinuoti, prizitiréti ir tikrinti Darby atlikima.
3.6.2. Rangovas atsako uz tai, kad Darbams vadovauty pakankamas skai¢ius asmeny, gerai mokanciy lietuviy kalba, atitinkanciy privalomus Pirkimo
dokumentuose ir teisés aktuose nustatytus reikalavimus ir iSmananciy atliekamus Darbus (jskaitant jy atlikimo buidus ir metodus, galimus pavojus ir budus
uzkirsti kelig nelaimingiems atsitikimams) tam, kad Darbai biity jvykdyti tinkamai ir saugiai.

3.6.3. Kai Rangovas pasitelkia Specialistus vadovavimo funkcijoms atlikti, Rangovas privalo uztikrinti, kad tokie Specialistai patys asmeniskai atlikty atitinkamas

vadovavimo funkcijas atliekant Darbus.

4. SALIU BENDRADARBIAVIMAS

4.1. Saliy bendradarbiavimo pareiga

4.1.1. Vykdydamos Sutarti, Salys privalo maksimaliai bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat pateikti viena kitai operatyvius rasytinius
prane§imus apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks ivykis, salyga ar aplinkybeé, kuri gali paveikti Sutartj ar lemti jos pazeidima.

4.1.2. Uzsakovas atsako uz tai, kad Uzsakovo personalas bendradarbiauty su Rangovo personalu.

4.1.3. Rangovas atsako uz tai, kad Subrangovai, Subjektai, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, ir Rangovo personalas bendradarbiauty su Uzsakovo personalu.
4.1.4. Tais atvejais, kai Rangovas ar Rangovo personalas pagal [statymus arba Sutartj turi kreiptis { Uzsakovo personala, Rangovas privalo kreiptis { §iuos
asmenis tiesiogiai, kartu informuodamas Uzsakova apie tai.

Uzsakovas, jeigu tai neprieStarauja [statymams. Tais atvejais, kai pagal [statymus arba Uzsakovo uzduoti privalo buti, bet néra paskirtas Statinio

projekto vykdymo priezitiros vadovas (jei Sutartimi néra perkamos statinio projekto vykdymo prieziiiros paslaugos) arba Techninis prizitirétojas ir dél to
nevykdomos jy funkcijos, Rangovas igyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dél Sios priezasties faktiskai véluoja Darbai, biity pratesti Darby
terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy pratgsima. Tais atvejais, kai pagal [statymus arba

4.1.6. Rangovas isipareigoja uztikrinti, kad Rangovo personalas (jskaitant pasitelktus Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengéjus) Uzsakovo prasymu
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dalyvauty susirinkimuose ir diskusijose su Uzsakovo personalu projektavimo, projektiniy sprendiniu, ju klaidy, defekty taisymo, projektiniy sprendiniy
igyvendinimo klausimais, taip pat Darby ar Objekto defekty Salinimo klausimais iki Garantiniy terminy pabaigos.

4.1.7. Jeigu Rangovas susiduria su Sutarties vykdymo klititimis, jis turi ne véliau kaip per 2 darbo dienas, jspéti Uzsakova apie tokias klititis ir imtis visy nuo
jo priklausanéiy protingy priemoniy toms kliiitims pasalinti. Jeigu Rangovas néra atsakingas dél tokiy klitgiy atsiradimo arba uz jy pasalinima, Salys

privalo 24 p. nustatyta tvarka sudaryti Susitarima, kuriuo turi buti pratgsti Darby terminai tiek, kiek dél kliti¢iy Salinimo faktigkai véluos Darbai.

4.1.8. Jeigu Rangovas véluoja informuoti Uzsakova apie Sutarties vykdymo kliGitis, Rangovas praranda teisg reikalauti pratgsti Darby terminus.

4.2. Saliy atstovai

4.2.1. Kiekviena i§ Saliy Sutarties sudarymo metu privalo paskirti savo atstova, atsakinga u Sutarties vykdyma, ir nurodyti ju kontaktinius duomenis
Specialiosiose salygose.

4.2.2. Kai Salis nori atSaukti paskirtaji atstova ir paskirti kita asmen{ savo atstovu arba nori paskirti kita asmeni laikinai vykdyti savo atstovo funkcijas atstovo
laikino negaléjimo vykdyti darbo funkcijas laikotarpiu, Salis privalo i§ anksto apie tai informuoti kita Salj ir pateikti kitai Saliai informacija tokio asmens

kontaktinius duomenis.

5. DARBYU DOKUMENTAI

5.1. Uzsakovo dokumentai

5.1.1. Uzsakovas privalo pateikti Rangovui visus UZzsakovo dokumentus, reikalingus Sutarties vykdymui. Uzsakovas privalo pateikti Rangovui Sutartyje
nurodytus Uzsakovo dokumentus per 10 darbo dieny po Sutarties isigaliojimo dienos. Jeigu Rangovui yra reikalingi Uzsakovo dokumenty vertimai, Rangovas
privalo tuo pasirlipinti savo saskaita.

5.1.2. Jeigu Istatymai nustato Uzsakovo pareiga gauti konkrety dokumenta arba atlikti konkrecia procediira, bet Pirkimo dokumentuose arba Uzsakovo
uzduotyje arba Specialiosiose salygose yra nurodyta, kad tokj dokumenta privalo gauti arba procediira privalo atlikti Rangovas, tuomet uz tokio dokumento
gavima ar procediros atlikima atsako bei susijusias i§laidas prisiima Rangovas ir toks dokumentas ar tokios procediiros dokumentai yra priskiriami Rangovo
dokumentams.

5.1.3. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutarties vykdymui yra reikalingas konkretus UZzsakovo dokumentas, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne
véliau negu per 5 darbo dienas, apie tai informuoti UZsakova ir nurodyti protinga termina, per kurj UZsakovas turéty gauti ir pateikti toki Uzsakovo

dokumenta, nurodyti dokumento pobadj, tiksla, kuriam yra reikalingas tas dokumentas, ir jo reik§mg Sutarties vykdymui. Rangovas taip pat privalo per kitas 3
darbo dienas pateikti motyvuotus paaiskinimus Uzsakovui apie tai, kokia {taka Darby terminams daro tai, jog triksta tokio Uzsakovo dokumento.

5.1.4. Jeigu Darbai véluoja dél to, jog néra gautas kuris nors Uzsakovo dokumentas, Rangovas jgyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja
Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy pratesima.

5.1.5. Jeigu Rangovas véluoja informuoti Uzsakova apie Darby vykdymui reikalinga UZzsakovo dokumenta, Rangovas praranda teisg reikalauti pratgsti Darby
terminus.

5.2. Rangovo dokumentai

5.2.1. Rangovas privalo parengti arba gauti visus Rangovo dokumentus.

5.2.2. Visi Rangovo dokumentai turi biti parengti lietuviy kalba, nebent Uzsakovo uzduotyje yra nurodyta kitaip.

5.2.3. Rangovas privalo parengti ir su Uzsakovu suderinti Rangovo dokumenta, kuris yra reikalingas Darby atlikimui, iki Darby, kurie turi buti atliekami
vadovaujantis tuo Rangovo dokumentu, pradzios, numatytos Grafike. Rangovas negali vykdyti Darby neturédamas su Uzsakovu suderinto Rangovo dokumento,
kuriuo vadovaujantis turi biiti vykdomi tie Darbai. Uz kiekviena §io punkto pazeidima Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose

nurodyto dydzio bauda. Jeigu Rangovas pazeidzia §j punkta daugiau nei du kartus ir jam uz kiekviena pazeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma

esminiu Sutarties pazeidimu, dél kurio UZsakovas igyja teisg vienasaliSkai nutraukti Sutartj 25 p. nustatyta tvarka.

5.2.4. Jeigu yra reikalinga Rangovo dokumenty ekspertize, kuria pagal [statymus arba Techning specifikacija arba Specialiasias salygas privalo organizuoti
Uzsakovas, Uzsakovas jsipareigoja suorganizuoti ekspertizg ir pateikti Rangovui ekspertizés i§vadas. Ekspertizés atlikimo trukmé i Darby terminus
nejskaitiuojama.

5.2.5. Jeigu atlikus Rangovo dokumento ekspertiz¢ nustatoma, kad ta dokumenta batina pataisyti pagal ekspertizés akto pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés
rangovui, pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi bati atliktas per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo pastaby gavimo dienos. Véluojant
pataisyti Darbo projekta/Technini darbo projekta pagal ekspertizés metu gautas pastabas, Rangovas privalo moketi Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyto
dydzio bauda. Pakartotinés ekspertizés vykdymas nesuteikia Rangovui teisés | Darby stabdyma ir Darby terminy pratgsima.

5.2.6. Rangovas privalo saugoti visus Rangovo dokumentus iki tol, kol juos perduoda Uzsakovui. Rangovas privalo Uzsakovo reikalavimu ir per Uzsakovo
nurodyta terming parodyti Rangovo turimus Rangovo dokumentus Uzsakovo personalui arba Valdzios institucijoms. Rangovas, praradg¢s Rangovo dokumentus,
privalo juos atkurti, taip pat atlikti statiniy tyrimus bei atidengti pasléptus Statybos darbus, jei to reikia, siekiant atkurti prarastus dokumentus.

5.3. Darbo projektas/Techninis darbo projektas

5.3.1. Jeigu Rangovas turi pareiga parengti Darbo projekta/Techninj darbo projekta, tuo tikslu Rangovas privalo:

5.3.1.1. Atlikti tyrimus, jeigu toks reikalavimas yra nustatytas [statymuose, Statinio projekte arba Uzsakovo uzduotyje arba Projektiniuose pasitilymuose;
5.3.1.2. Rastu informuoti Uzsakova, Projektuotoja ir Statinio projekto vadova apie Statinio projekto/Projektiniy pasitilymuy klaidas, kurias Rangovas pastebéjo

rengdamas Darbo projekta/Techninj darbo projekta;
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5.3.1.3. Parengti Darbo projekta/Technini darbo projekta;

5.3.1.4. Pataisyti Darbo projekta/Techninj darbo projekta pagal Uzsakovo pastabas ir projekto ekspertizeés iSvadas, jeigu tokia ekspertizé buvo atlikta;

5.3.1.5. Perduoti Darbo projekta/Techninj darbo projekta Uzsakovui;

5.3.1.6. Padaryti reikiamus Darbo projekto/Techninio darbo projekto sprendiniy keitimus, papildymus ar taisymus pries atlikdamas atitinkamus Statybos darbus;
5.3.1.7. Uzbaigus Statybos darbus, pateikti Uzsakovui galuting Darbo projekto/Techninio darbo projekto ar jo dokumenty laida, kurig visikai atitinka atlikti
Statybos darbai.

5.3.2. Rangovas atsako uZ tai, kad:

5.3.2.1. Rangovas arba jo pasitelktas Subrangovas turéty teisg rengti Darbo projekta/Techninj darbo projekta ir turéty ne Zemesne, nei nustatytoji Pirkimo
dokumentuose ir (ar) Rangovo pasitilyme, patirtj (jeigu tokie reikalavimai buvo keliami) ir galimybes parengti Darbo projekta/Techninj darbo projekta;

5.3.2.2. Darbo projekta/Technini darbo projekta rengty konkretis priede Nr. 7 iSvardyti Specialistai;

5.3.2.3. Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengéjai — architektai, inzinieriai arba kiti fiziniai asmenys turéty [statymy reikalaujamus kvalifikacija
patvirtinancius dokumentus;

5.3.2.4. Darbo projekta/Techninj darbo projekta tinkamai pasirasyty projekto vadovai ir atitinkamy projekto daliy vadovai, turintys [statymy reikalaujamus
kvalifikacijq patvirtinancius dokumentus;

5.3.2.5. Darbo projekto/Techninio darbo projekto vadovai, projekto daliy vadovai ir projekto rengéjai vykdyty Uzsakovo nurodyto Statinio projekto vadovo teisétus
reikalavimus.

5.3.3. Rangovas, padargs 5.3.2 p. pazeidima ir jo neistaisgs per 10 darbo dieny nuo Uzsakovo {spéjimo iSsiuntimo dienos, privalo mokéti Uzsakovui
Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda. Daugiau nei trys 5.3.2 p. pazeidimai, uz kuriuos visus Rangovui pritaikytos baudos, laikomi esminiu Sutarties
pazeidimu, dél kurio Uzsakovas jgyja teisg vienasaliskai nutraukti Sutartj 25 p. nustatyta tvarka.

5.3.4. Rangovas privalo parengti Darbo projekta/Techninj darbo projekta vadovaudamasis [statymais, Technine specifikacija, Statinio projektu, Rangovo
pasitlymu, Rangovo pasirinktais Statybos darby vykdymo metodais ir technologijomis, Statybos produkty, [renginiy ir Priemoniy gamintojy ar tiekéjy
instrukcijomis.

5.3.5. Rangovas privalo parengti atitinkama Darbo projekto/Techninio darbo projekto dalj ir 5.9 p. nustatyta tvarka gauti Uzsakovo patvirtinima iki atitinkamy
Statybos darby vykdymo pradzios (jeigu Sutartis nenumato Rangovo teisés rengti Darbo projekta/Techninj darbo projekta dalimis, tuomet visas Darbo
projektas/Techninis darbo projektas turi biiti rengiamas i3 karto). Sio punkto pazeidimo atveju taikomas 5.2.3 p. (dél baudos ir Sutarties nutraukimo).

5.3.6. Rangovas privalo parengti visus dokumentus, bréZinius ir duomenis, reikalingus tam, kad Uzsakovas patvirtinty Darbo projekta/Technini darbo projekta
(atitinkama Darbo projekto/Techninio darbo projekto dalj).

5.3.7. Jeigu Rangovas, rengdamas Darbo projekta/Techninj darbo projekta, nori pakeisti neesminius Statinio projekto sprendinius (t. y., kitus nei esminiai Statinio
projekto sprendiniai, kuriy savoka nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme), Rangovas privalo gauti Uzsakovo pritarima ir Uzsakovo vardu kreiptis i
Projektuotoja bei gauti Projektuotojo, Statinio projekto vadovo pritarima tokiems pakeitimams. Salys turi sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka dél Rangovo
siilomy ir Uzsakovui priimtiny Statinio projekto sprendiniy pakeitimo. Jeigu tokiy pakeitimy igyvendinimas turi jtakos Sutarties kainai (atpigina arba
pabrangina Statybos darbus) ir (arba) Darby terminams (patrumpina arba pailgina Statybos darby atlikima), Salys turi Susitarime papildomai susitarti dél Sutarties
kainos (pagal 14.6 p. salygas) ir (arba) Darby terminy (pagal 11.2 p. salygas) pakeitimo. Rangovas turi teisg pakeisti Statinio projekto sprendinius Saliy sutartu
biidu tik po to, kai Salys sudaro tokj Susitarima.

5.3.8. Reikiamga Darbo projekto/Techninio darbo projekto ekspertizg privalo organizuoti ir apmokeéti Uzsakovas ir tuo tikslu taikomos 5.2.4-5.2.6 p. nustatytos
salygos.

5.3.9. Jeigu Sutartis pasibaigia iki Darby uzbaigimo, Rangovas nepriestarauja, kad Uzsakovas pasitelkty tre¢iuosius asmenis pabaigti rengti arba pakeisti Darbo
projekta/Techninj darbo projekta. Jeigu Darbo projekta/Techninj darbo projekta rengia Subrangovas, Rangovas privalo uztikrinti, kad Subrangovas
neprie$tarauty tam, jog kiti asmenys pabaigty rengti arba pakeisty Darbo projekta/Techninj darbo projekta.

5.4. Statinio informacinis modeliavimas

5.4.1. Jeigu Sutartyje yra nurodyta, jog Rangovas turi pareiga taikyti statinio informacini modeliavima, tuomet Salys privalo vadovautis Statinio informacinio
modeliavimo (BIM) taikymo aprasu, pateiktu priede Nr. 16. Apie tai pazymima Specialiosiose salygose.

5.5. I$pildomoji dokumentacija

5.5.1. Rangovas privalo parengti ir nuolat atnaujinti visy Statybos darby i§pildomaja dokumentacija, kurioje turi bati fiksuojamas Statybos darby jvykdymas,
parodomos tikslios visy Statybos darby ir Irenginiy vietos, matmenys, atskaitos duomenys ir kita pagal [statymus arba Sutartj reikalinga informacija.

Rangovas privalo saugoti iSpildomaja dokumentacija statybvietéje ir perduoti ja Uzsakovui prie§ perduodamas Darbus.

5.6. Naudojimo instrukcijos

5.6.1. Jeigu Rangovas pagal Uzsakovo uzduotj arba Statinio projekta turi parengti ir pateikti Uzsakovui naudojimo instrukcijas, Rangovas privalo parengti
naudojimo instrukcijas pagal Uzsakovo uzduoties ir [statymy reikalavimus. Naudojimo instrukcijos turi biiti aiSkios ir detalios, kad Uzsakovas,
vadovaudamasis jomis, galéty tinkamai naudoti, prizitiréti, remontuoti Statybos darby rezultatus ir [renginius, taip pat esant reikalui iSardyti ir i§ naujo

surinkti, suderinti ir paleisti [renginius.

5.7. Klaidos Darby dokumentuose

5.7.1. Salys, pastebéjusios klaidas ar triikumus Darby dokumentuose, privalo nedelsdamos apie tai informuoti viena kita. Salys turi $ia pareiga per visa Sutarties
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galiojimo laikg ir iki Rangovas jvykdys visus garantinius jsipareigojimus pagal Sutartj.

5.7.2. Rangovas negali reiksti Uzsakovui pretenzijuy dél tokiy klaidy ar trikumy Uzsakovo dokumentuose:

5.7.2.1. kurias Rangovas pasteb¢jo, rengdamas Darbo projekta/Techninj darbo projekta, jeigu Rangovas neinformavo Uzsakovo apie tokias klaidas ir trikumus
Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengimo metu iki tame Darbo projekte/Techniniame darbo projekte (Darbo projekto/Techniniame darbo projekto dalyje)
numatyty Statybos darby vykdymo pradzios;

5.7.2.2. jeigu Rangovui paaikéja, kad Uzsakovo dokumentai yra netinkami ar blogos kokybés, bet Rangovas pazeidzia 6.5.22 p. (ispéti Uzsakova ir
sustabdyti atitinkamus Statybos darbus) ir dé¢l to taikomas 6.5.25 p. (Rangovui atitenka atsakomyb¢ uz atsiradusius defektus).

5.7.3. Jeigu nustatomos klaidos ar trakumai Uzsakovo pateiktuose dokumentuose, Uzsakovas privalo organizuoti klaidy ar trikumy istaisyma, jeigu tai yra
privaloma pagal [statymus arba baitina tam, kad baity galima {vykdyti Sutartj.

5.7.4. Jeigu dél klaidy ar trakumy UZzsakovo dokumentuose reikia perdaryti Darbo projekta/Techninj darbo projekta ir (arba) Darbus, arba atlikti Papildomus
darbus, arba atsisakyti dalies Darbuy, Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka, kuriame Salys privalo numatyti Darby terminy pratesima tokiu
laikotarpiu, kiek dél Darbo projekto/Techninio darbo projekto ir (arba) Darby perdarymo ar Papildomy darby, ar Atsisakomy darby faktiskai véluoja Darbai,
sumokéti Rangovui uz Papildomus darbus pagal 14.6 p. atimant Atsisakomy darby kaina. Si nuostata netaikoma 5.7.2 p. numatytais atvejais.

5.7.5. Jeigu Rangovas objektyviai negali vykdyti Darby ar ju dalies tol, kol néra iStaisyta Uzsakovo dokumento klaida ar triikumas, ir dél to Darbai véluoja,
Rangovas igyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kick faktiskai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima
24 p. nustatyta tvarka.

5.7.6. 5.7.2 p. numatytais atvejais Rangovas privalo savo saskaita perdaryti Darbo projekta/Technini darbo projekta (jeigu jis turi biiti rengiamas pagal Sutartj) ir
(arba) Darbus ir Rangovui tenka atsakomybé uz Darby vélavima.

5.7.7. Uz klaidas ir trikumus Rangovo dokumentuose atsako Rangovas, i§skyrus atvejus, jeigu tokias klaidas ar trikumus 1émé klaidos ar trilkumai
Uzsakovo dokumentuose ir Rangovas tinkamai pagal Sutarties salygas laiku informavo Uzsakova apie tokias klaidas ir trikumus. Tai, jog Uzsakovo personalas
perziuréjo, suderino ar patvirtino Rangovo dokumentus, nepasalina ir nesumazina Rangovo atsakomybés uz ty dokumenty klaidas ir trikumus.

5.8. Darby dokumenty pakeitimai

5.8.1. Uzsakovas turi teisg daryti pakeitimus Uzsakovo dokumentuose, dél kuriy reikia atlikti Papildomus darbus arba nedaryti Atsisakomy darby, su salyga,
kad nepakeicia Statybos darby pobtidzio, tuo atveju, jeigu po Sutarties sudarymo atsiranda arba tampa Zinoma kuri nors i§ $iy aplinkybiy:

5.8.1.1. paaiskéja klaidy arba trakumy Uzsakovo dokumentuose arba Uzsakovo dokumenty neatitikimy faktinei situacijai statybvietéje ir tokius

Uzsakovo dokumentus yra batina itaisyti tam, kad buty galima vykdyti Statybos darbus;

5.8.1.2. reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dél to, kad rinkoje nebetiekiami juos atitinkantys Statybos produktai ar [renginiai;

5.8.1.3. Uzsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dél to, kad jie kertasi arba nedera su kity Uzsakovo ar tre¢iyjy asmeny vykdomy projekty
sprendiniais, arba dél to, jog Uzsakovas siekia igyvendinti pasikeitusius [statymy reikalavimus, arba dél to, jog iSnyko Uzsakovo poreikis Atsisakomiems
darbams (Atsisakomi darbai tapo nebereikalingi Uzsakovui);

5.8.1.4. paaiskéja, kad dél Sutarties kainos indeksavimo pagal 14.4 p. ,,Sutarties kainos perskaiciavimas dél kainy lygio pokyc¢io®, butinyju Papildomy darby
pirkimo Uzsakovas tampa finansi$kai nepajégus finansuoti visy Darby jvykdyma ir dél to UzZsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius arba
Techning specifikacija.

5.8.2. Uzsakovas turi teisg daryti pakeitimus Uzsakovo dokumentuose be Rangovo sutikimo tol, kol Papildomy darby, kuriuos reikia atlikti dél $iu
pakeitimy, arba Atsisakomy darby bendra kaina nevirsija 15 procenty Pradinés sutarties vertés, o i riba virijus — tik su Rangovo sutikimu. Jeigu Pradinés
sutarties verté buvo perziiiréta ir indeksuota pagal 14.4 p. numatytas salygas, 15 procenty skai¢iuojama nuo indeksuotos Pradinés sutarties vertés. Jeigu dél
pakeitimy Uzsakovo dokumentuose reikia ne tik atlikti Papildomy darby, bet yra ir Atsisakomy darby, tuomet, skai¢iuojant 15 procenty, i§ Papildomy

darby kainos turi biiti atimama Atsisakomy darby kaina. Jeigu Rangovas neduoda $iame punkte numatyto sutikimo, Uzsakovas turi teisg nutraukti Sutarti ir
taikomas 25.5 p., i§skyrus 25.5.5 p.

5.8.3. Jeigu, vadovaujantis 5.8.1 p., keiiamas Statinio projektas, UZsakovo uzduotis arba kiti Uzsakovo dokumentai dél priezaséiy, uz kurias neatsako
Rangovas, Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir susitarti dél tokiy pakeitimy salygoto Papildomy darby apmokeéjimo bei Atsisakomy
darby pagal 14.6 p. Jeigu dél tokio Uzsakovo dokumenty pakeitimo reikia perzitiréti ir pakeisti (pratesti arba sutrumpinti) Darby terminus, Susitarime
nurodomi pakeistieji Darby terminai.

5.8.4. Jeigu rinkoje nebetiekiami Rangovo pasitilyme nurodyti Statybos produktai ar [renginiai ir dél to juos reikia pakeisti kitais juos atitinkanciais Statybos
produktais ar [renginiais, Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

5.8.5. Jeigu Statinio projektas arba kiti Uzsakovo dokumentai kei¢iami dél Rangovo kaltés arba 5.8.4 p. numatytu atveju keiiamas Rangovo pasililymas, Rangovui
tenka visi tokiy pakeitimy padarymo ir igyvendinimo kastai ir atsakomybé uz Darby vélavima, numatyta 11.4 p.

5.9. Rangovo dokumenty derinimas ir tvirtinimas

5.9.1. Rangovas privalo pateikti Uzsakovui suderinti arba patvirtinti Rangovo dokumentus, kurie yra jvardyti [statymuose arba Uzsakovo uzduotyje arba
Specialiosiose salygose, taip pat visus tuos Rangovo dokumentus, kuriuos pagal Sutartj Rangovas privalo perduoti Uzsakovui.

5.9.2. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentus pagal Istatymus turi suderinti arba patvirtinti Projektuotojas (ar Statinio projekto vadovas) arba Techninis

5.9.3. Uzsakovas privalo i$nagrinéti Rangovo pirma karta pateikta Darbo projekto/Techninio darbo projekto dalj kaip galima greiciau ir pateikti Rangovui arba
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raSytini patvirtinima, arba patvirtinima su neesminémis pastabomis, arba atsisakyma patvirtinti su paaiskinimu, kaip pateiktas dokumentas neatitinka Sutarties
arba [statymuy.

5.9.4. Uzsakovas privalo i$nagrinéti Rangovo pirma kartg pateikta Rangovo dokumenta, kita nei Darbo projektas/Techninis darbo projektas, kaip galima greic¢iau
ir pateikti Rangovui arba rasytinj pritarima, arba pritarima su neesminémis pastabomis, arba nepritarima su paaiskinimu, kaip pateiktasis dokumentas i§ esmés
neatitinka Sutarties arba [statymuy.

5.9.5. Jeigu Uzsakovas atmeta pateikta Rangovo dokumenta, Rangovas privalo savo saskaita pataisyti tokj dokumenta pagal Uzsakovo pastabas ir pakartotinai
ji pateikti Uzsakovui perziliréti ir pritarti arba patvirtinti.

5.9.6. Joks Uzsakovo ar Uzsakovo personalo patvirtinimas ar pritarimas Rangovo dokumentams nesumazina Rangovo atsakomybés uz tuos Rangovo
dokumentus.

5.9.7. Po to, kai Uzsakovas patvirtina Rangovo dokumenta, Rangovas privalo per 5 dienas, pateikti Uzsakovui Rangovo dokumento pasiraSyta galuting versija
skaitmeniniu formatu, o [statymuose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje nurodytais atvejais — ir popiering versija keturiais egzemplioriais, jeigu Uzsakovo

uzduotyje nenurodyta kitaip.

5.10. Intelektinés nuosavybés teisés

5.10.1. Salis, kuri pateikia kitai Saliai Darby dokumenta, atsako uZ tai, kad bet kokio intelektinés nuosavybés objekto panaudojimas pagal Sutartj nepazZeis
intelektinés nuosavybés teisiy (autoriy teisiy, patenty, dizaino, prekiy Zenkly, juridiniy asmeny pavadinimy), taip pat komerciniy paslapéiy.

5.10.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad Rangovas jgis reikiamas intelektinés nuosavybés teises i§ Rangovo dokumenty autoriy tam, kad galéty tinkamai
ivykdyti savo isipareigojimus pagal Sutarti.

5.10.3. Rangovas turi teis¢ naudoti Uzsakovo dokumentus tik Sutartyje numatytais tikslais ir nepazeisdamas Uzsakovo bei tre¢iuju asmeny intelektinés
nuosavybés teisiy.

5.10.4. Rangovas suteikia Uzsakovui neatSaukiama, neterminuota, perleidziama, neiSimting neatlyginting licencija naudotis visomis turtinémis autoriy

teisémis ir visomis kitomis intelektinés nuosavybés teisémis | Rangovo dokumentus (jskaitant nebaigtus dokumentus) ir kitus intelektinés nuosavybés teisés
objektus, susijusius, panaudotus ir (ar) jtrauktus | Rangovo dokumentus ar biitinus jy panaudojimui pagal paskirti, iskaitant atgaminti, i$leisti, versti,

naudoti, keisti ir kitaip perdirbti, pabaigti nebaigtus, platinti ir vieSinti Rangovo dokumentus tick, kick tai yra reikalinga Sutarties vykdymui, Objekto sukrimui,
naudojimui, remontavimui, rekonstravimui, perdarymui, paskirties keitimui ar kitokiam pakeitimui, taip pat Objekto griovimui (Licencija). Licencija taip pat suteikia
teisg suteikti sublicencijas. Laikoma, kad Licencija yra suteikta Uzsakovui nuo kiekvieno tokio intelektinés nuosavybés teisiy objekto perdavimo Uzsakovui
momento, iskaitant nebaigty dokumenty perdavima pagal 25.5.3.1 p.

5.10.5. Jeigu Rangovo dokumentai yra elektroniniai ar skaitmeniniai failai, Sutarties tikslais sukurta ir (arba) konkrec¢iam Objektui skirta ar pritaikyta programiné
iranga ar taikomosios programos, laikoma, kad Licencija leidzia juos naudoti bet kokiuose Uzsakovo pasirinktuose kompiuteriuose arba kituose iSmaniuosiuose
prietaisuose.

5.10.6. Tuo atveju, kai Rangovas privalo pagal Uzsakovo uzduotj pateikti treCiyjy asmeny kompiuteriy programing jranga arba taikomaja programa,

skirtg ir (arba) pritaikyta konkreciam Objektui, Rangovas privalo teisétai Uzsakovo vardu igyti licencijas ir visas priemones naudotis programine iranga ir (arba)
taikomaja programa, idiegti Sia programing jrangg ir (arba) taikomaja programa Uzsakovo nurodytose kompiuterinése darbo vietose ar kituose

iSmaniuosiuose prietaisuose ir uztikrinti, kad Uzsakovui blity teikiamas programinés jrangos ir (arba) taikomosios programos techninis palaikymas. [

Sutarties kaing yra jskaiciuotas atlygis Rangovui uz programinés jrangos ir (arba) taikomyjy programuy idiegima bei licencijas jomis naudotis Uzsakovo
uzduotyje nurodytam kompiuteriniy darbo viety (vartotojy) skaiciui ir nurodytai trukmei.

5.10.7. Jeigu tretieji asmenys (jskaitant Rangovo personalg ar buvusj Rangovo personala) pareiksty pretenzijy ar reikalavimy Uzsakovui dél to, kad

Uzsakovas, tinkamai naudodamasis Licencija, pazeidzia jy intelektinés nuosavybés teises, Rangovas privalo savo saskaita ir rizika Uzsakovo vardu apginti
Uzsakova nuo tokiy pretenzijy bei reikalavimy, atlyginti visas Uzsakovo patirtas i§laidas ir uztikrinti, kad Uzsakovas galéty nevarzomai naudotis

Licencija.

6. STATYBOS DARBU VYKDYMAS

6.1. Uzsakovas privalo paskirti vieng uz visy statiniy statybaq atsakinga Rangova, kuris turi atitikti Statybos jstatyme nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir
vykdyti Statybos jstatymo 22 straipsnyje nustatytas rangovo pareigas. Rangovas savo prievoléms {vykdyti turi teis¢ pasitekti subrangovus laikantis Sutartyje
nustatytos tvarkos.

6.2. Statybvieté

6.2.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teisg per 10 darbo dieny po to kai Rangovas pateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo
uztikrinima pagal 12 p. salygas, Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimo sutarties sudarymo ir isigaliojimo fakta patvirtinancius dokumentus
pagal 13 p. salygas.

6.2.2. Jeigu Uzsakovas véluoja perduoti Rangovui statybvietg ne dél Rangovo kaltés, Rangovas jgyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dél Uzsakovo
vélavimo perduoti statybviete faktidkai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.2.3. Rangovas privalo statybviete irengti pagal Istatymy ir Statinio projekto reikalavimus, aptverti, jrengti statybvietés apsaugos bei patekimo i statybvietg
kontrolés priemones, jrengti lauko statybvietés apSvietima tamsiuoju paros metu ir steb&jimo priemones, jrengti tinkamas sandéliavimo vietas Prekéms, darbo

vietas ir privaziavimo kelius statybvietéje arba | statybviete, kurie yra reikalingi Statybos darby vykdymui, ir juos prizitiréti pagal [statymu, Specialiyjy
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salygy ir (arba) Uzsakovo uzduoties ir (arba) Statinio projekto reikalavimus, o jeigu tokie reikalavimai nenustatyti, — pagal Rangovo jprastai taikomus
reikalavimus. Rangovas atsako uz statybvietés (darbo viety, sandéliavimo viety) zenklinima ir buitiny atitvary jrengima, taip pat uz personalo ir (arba)

techniniy priemoniy statybvietei apsaugoti paripinima.

6.2.4. Rangovas privalo [statymy ir Specialiyjy salygu nustatytais atvejais prie statybvietés jrengti stenda apie Statybos darbus, atitinkant] [statymy ir

kitus Uzsakovo reikalavimus.

6.2.5. Rangovas atsako uz statybvietés ir joje esancio turto (jskaitant Prekes) apsauga, saugos ir tvarkos statybvietéje palaikyma. Uz kiekviena statybvietés ir
joje esandio turto apsaugos reikalavimy pazeidima, kuris jvyko dél Rangovo {sipareigojimy nevykdymo, Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui

Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda.

6.2.6. Rangovas atsako uz tai, kad Darby vykdymas ir Rangovo personalo veikla nepadaryty zalos statybvietéje esantiems statiniams, jrenginiams,
inzineriniams tinklams, susisickimo komunikacijoms ir kitiems daiktams. Uzsakovo uzduotis gali nustatyti reikalavimus Rangovui, susijusius su Uzsakovo
veiklos uztikrinimu Darby vykdymo metu, be kita ko, Uzsakovo klienty (lankytojy) saugos uztikrinimo ir srauty valdymo reikalavimus, Uzsakovo

transporto priemoniy ir kitos technikos sud¢jimo { statybvietg tvarka ir salygas ir kt.

6.2.7. Rangovas privalo naudoti statybvietg laikydamasis Statinio projekto, Specialiyju salygu, Uzsakovo uzduoties bei [statymy reikalavimy ir tik

Statybos darby vykdymo tikslais. Rangovas neturi teisés be iSankstinio rasytinio Uzsakovo sutikimo statybvietéje apgyvendinti zmones arba suteikti jiems

teis¢ naudotis statybvietéje esanCiomis patalpomis kitais tikslais, nei susijusiais su Statybos darby vykdymu. Uz kiekviena $iy reikalavimy pazeidima

Rangovas privalo sumokeéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda.

6.2.8. Vykdydamas Statybos darbus Rangovas privalo nurodytose vietose tvarkingai laikyti ar sandélivoti Statybos produktus, [renginius ir Priemones, o nereikalingus
ar perteklinius jy kiekius nedelsdamas pasalinti i§ saugojimo vietos. Statybos produkty, [renginiy ir Priemoniy vezimo i statybvietg tvarka nustato

Uzsakovo uzduotis. Rangovas privalo kasdien valyti statybvietg ir kitas teritorijas, uzterStas dél Statybos darby vykdymo. Rangovas privalo i§ statybvietés
pasalinti statybines ir kitokias atliekas, terSalus ir kitokias aplinkai pavojingas medziagas, kurios gali susidaryti vykdant Statybos darbus, bei tinkamai pildyti tokiy
atlieky ir medziagy apskaitos ir sutvarkymo dokumentacija.

6.2.9. Uzbaiges Statybos darbus arba Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo sutvarkyti ir iSvalyti statybviete, paSalinti i$ jos viska, kas néra Statybos
darby rezultatai, taip pat sutvarkyti ir i§valyti Objekta. Tol, kol Rangovas nejvykdo $ios salygos, UZzsakovas turi teisg atsisakyti priimti statybvietg.

6.2.10. Rangovas privalo grazinti Uzsakovui statybvietg pagal statybvietés perdavimo-priémimo akta (pagal priede Nr. 8 pateikta forma) tuo paciu metu, kai
Rangovas perduoda Uzsakovui visus Darbus pagal Darby perdavimo-priémimo akta.

6.3. Trefiyjy asmeny veikla statybvietéje

6.3.1. Rangovas privalo | statybvietg leisti patekti ir joje bati tik Rangovo personalui ir Uzsakovo personalui ir institucijoms turinc¢ioms teisg atlikti patikrinimus
ir tik vadovaudamasis [statymuose bei Sutartyje nustatytais reikalavimais dél asmenuy, kurie gali bati statybvietéje, bei jy identifikavimo. Uzsakovas paveda
Rangovui ir ji igalioja paties Rangovo saskaita ir rizika nustatyti ir vykdyti statybvietéje esanciy asmeny identifikavimo, atvykimo { statybvietg, buvimo joje

ir iSvykimo i$ jos registravimo bei kontrolés tvarka, jeigu Uzsakovo uzduotyje nenurodyta kitaip. Rangovas atsako uz statybvietés apsauga nuo neteiséto
pasaliniy asmeny patekimo.

6.3.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad statybvietéje statybos darbus atliekantys asmenys turéty Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo jstatymo
nustatyta tvarka suformuota skaidriai dirbancio asmens identifikavimo koda (toliau — statybininko ID koda) (ar analogiska identifikacijos koda), o asmenys, kurie
statybvietéje atlieka ne su statybos darbais susijusia veikla, — ju identifikavimo priemong, taip pat teikti Skaidriai dirbanciojo tapatybés identifikavimo informacinés
sistemos tvarkytojui duomenis apie statybininko ID kodo turétojo darbdavj ir statybininko ID kodo turétoja. Rangovas isipareigoja uztikrinti, kad statybos
darby neatlikty asmenys, neturintys statybininko ID kodo ir (ar) nepateike atitinkamy duomeny Skaidriai dirbanciojo tapatybés identifikavimo informacinés
sistemos tvarkytojui.

6.3.3. Jei paaiskéja, jog Rangovas leido statybos darbus vykdantiems darbuotojams ar paslaugy teikéjams, kurie neturi statybininko ID kodo ar nepranesé
atitinkamy duomeny Skaidriai dirbanciojo tapatybés identifikavimo informacinés sistemos tvarkytojui patekti i statybvicetg ar atlikti statybos darbus, Rangovas
moka Specialiosiose salygose nurodyta bauda.

6.4. Nenumatytos fizinés salygos

6.4.1. Nenumatytos fizinés salygos yra tokios gamtos fizinés salygos (iskaitant geologines, pozemines, povandenines ir hidrologines salygas, bet nejskaitant
klimatiniy salygu ir ju padariniy) arba zmogaus sukurtos fizinés salygos, fizinés klititys arba tersalai, kuriy patyrg rangovai negaléjo numatyti pateikdami
tiekéjo pasitlymus pagal Pirkimo dokumentus.

6.4.2. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietéje randa pinigy, dirbiniy ar kity vertingy daikty, taip pat kity istoring, kultiiring arba archeologing

vertg turin¢iy daikty ar jy liekany, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Uzsakova ir perduoti visus radinius saugoti Uzsakovui. Rangovas

privalo imtis deramy atsargumo priemoniy, kad Rangovo personalas arba kiti asmenys tokiy radiniy nepasalinty arba nepadaryty jiems Zalos.

6.4.3. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietéje randa arba jtaria radgs sprogmeny arba Zzmogaus palaiky, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti
veikla toje statybvietés dalyje, apie tai informuoti Uzsakova bei policija ir imtis deramy saugumo priemoniy.

6.4.4.6.4.1, 6.4.2 ir 6.4.3 p. numatytais atvejais Uzsakovas privalo organizuoti Statinio projekto ir (arba) kity Uzsakovo dokumenty reikiamus pakeitimus (jeigu
reikalinga) bei duoti kitus nurodymus Rangovui dél tolesnio Statybos darbu vykdymo. Jeigu dél to Darbai véluoja, Rangovas igyja teisg reikalauti, kad tokia pat
trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. tvarka ir jame numatyti Darby terminy

pratgsima, taip pat reikiamus Papildomus darbus ir ju kainos nustatyma pagal 14.6 p.
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6.5. Bendrieji Statybos darby vykdymo reikalavimai

6.5.1. Rangovas privalo ivykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutarties ir [statymy reikalavimus bei Rangovo statybos taisykles ir pasalinti visus Statybos darbuy,
Statybos produkty bei [renginiy defektus (isskyrus kai juos tiekia UZzsakovas). Si nuostata neturi biti aiskinama kaip panaikinanti [statymuose nustatytas
taisykles dél Rangovo atsakomybés uz defektus ribojimo ar netaikymo.

6.5.2. Rangovas atsako uz visy Rangovo veiksmy ir Statybos darby metody tinkamuma, sauguma ir stabiluma.

6.5.3. Rangovas privalo apripinti statyba visu reikiamu Rangovo personalu, visais Statybos produktais, [renginiais, Priemonémis, paslaugomis ir kitais dalykais,
kuriy reikia tam, kad bty galima tinkamai ir laiku vykdyti ir uzbaigti Statybos darbus, Objekta ir kitas Rangovo pareigas pagal Sutarti bei pasalinti defektus
(isskyrus tai, ka pagal Specialiasias salygas ir (arba) Uzsakovo uzduotj ir Statinio projekta privalo patiekti Uzsakovas).

6.5.4. Rangovas privalo uztikrinti, kad, vykdydami Darbus, Rangovas, Rangovo personalas ir Subrangovai visa laika turéty [statymuose ir Sutartyje
reikalaujama profesing kvalifikacija bei ja patvirtinan¢ius dokumentus, taip pat turéty [statymy arba Prekiy gamintojy ar tiekéjy reikalaujamus turéti
dokumentus, patvirtinancius ju kvalifikacija ir teis¢ vykdyti bei uzbaigti Statybos darbus naudojant tas Prekes.

6.5.5. Rangovas privalo ne véliau nei pries 3 darbo dienas informuoti Uzsakova apie planuojama Statybos darby statybvietéje pradzia ir nurodyti pasamdyta
arba paskirta statinio statybos vadova. Pasikeitus statybos vadovui, Rangovas privalo apie tai informuoti Uzsakova ne véliau nei per 3 darbo dienas po naujo vadovo
pasamdymo arba paskyrimo dienos, o jeigu statybos vadovas yra Specialistas, taikomas 3.5 p.

6.5.6. [statymuose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas, prie$ pradédamas Statybos darbus statybvietéje,
privalo parengti statybos darby technologijos projekta ir pateikti ji perzifiréti bei patvirtinti Techniniam prizitirétojui 5.9 p. nustatyta tvarka.

6.5.7. Rangovas privalo laikyti statybvietéje visy Sutarties dokumenty viena egzemplioriy, Darbo projekta/Technini darbo projekta ir statybos darby zurnalus

ir leisti jais naudotis Rangovo bei Uzsakovo personalui. Kai naudojamas elektroninis statybos darby zurnalas, Rangovas privalo statybvietéje irengti pakankama
skai¢iy kompiuteriniy darbo viety, kad buty galima efektyviai pildyti zurnala.

6.5.8. Rangovas atsako uz tai, kad vykdant Statybos darbus biity tinkamai ir laiku pildomas statybos darby zurnalas ir jame biity fiksuojama Statybos darby

eiga ir visi su Statybos darbais susij¢ {vykiai. Statybos darby zurnalas turi buti pildomas vadovaujantis [statymy nustatyta tvarka ir Techninio

neatvyksta Rangovo nurodytu laiku patikrinti uzdengiamy Statybos darby ar konstrukcijy ir dél to Darbai véluoja, Rangovas igyja teisg reikalauti, kad tokia pat
trukme, kiek faktigkai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.5.11. Rangovas atsako uz tai, kad uzbaigti Statybos darbai ir (arba) uzbaigtas Objektas atitikty visus Sutarties reikalavimus, [statymus, Rangovo statybos
taisykles, Statybos produkty ir [renginiy tiekéjy instrukcijas.

6.5.12. Rangovas atsako uz visy galiojanciy saugos, saugaus darbo, darbo higienos, priesgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos statybvietéje reikalavimy
laikymasi.

6.5.13. Rangovas atsako uz visy asmeny, teisétai esanciy statybvietéje, sauguma.

6.5.14. Rangovas atsako prie§ Uzsakova ir treiuosius asmenis, kad | statybvietg neteisétai nepatekty asmenys.

6.5.15. Rangovas privalo vykdyti Statybos darbus statybvietéje. Rangovas privalo uztikrinti, kad Rangovo personalas ir Priemonés neperzengty statybvietés riby
ir neteisétai nepatekty { gretimas teritorijas.

6.5.16. Statybos darbai turi baiti vykdomi taip, kad UZsakovo ir tre¢iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie tur¢jo iki Statybos darby pradzios,

visa laika atitikty [statymy nustatytus reikalavimus, taip pat kad Uzsakovui nebuity trukdoma vykdyti savo veiklos, isskyrus taip ir tiek, kiek yra numatyta
Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte. Rangovas atsako uz aplinkos, statiniy ir kity objekty, esanéiy uz statybvietés ribu, apsauga nuo

neigiamo poveikio, kurj gali salygoti Statybos darby vykdymas, uz $alia statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, judanciy ar biinanciy asmeny (tarp ju —

Uzsakovo personalo) ir ju turto apsauga nuo Statybos darby keliamo pavojaus ir kitokio neigiamo poveikio (tarSos, atlieky, triuk§mo, vibracijos, kvapy,

klifi¢iy sudarymo ir pan.). Rangovas privalo imtis visy biitiny aplinkos apsaugos priemoniy (statybvietéje ir uz jos riby), kad sumazinty Statybos darby
sukeliama neigiama poveiki zmonéms bei turtui.

Statybos darbais susijusig veiklg uz statybvietés riby.

6.5.18. Rangovas turi teisg vykdyti Statybos darbus statybvietéje visomis dienomis ir visomis valandomis, jeigu kitaip nenurodyta Specialiosiose salygose. Jeigu
Specialiosiose salygose yra nurodytos darbo dienos ir (arba) darbo valandos, Rangovas turi teisg vykdyti Statybos darbus statybvietéje tik Specialiosiose salygose
nurodytomis darbo dienomis ir (arba) darbo valandomis. Rangovas turi teisg¢ vykdyti Statybos darbus ar kitus veiksmus statybvietéje kitu laiku tik gaves Uzsakovo

sutikima.
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6.5.19. Rangovas atsako uz tai, kad visa laika, kai statybvietéje yra vykdomi Statybos darbai, juos priziiréty reikiama kvalifikacijq ir patirtj turintys statinio
statybos vadovas ir pakankamas skaicius statinio statybos bendryjy ir specialiyjy darby vadovy, kurie privalo nuolat kontroliuoti, kad Statybos darbai biity
atliekami kokybiskai, pagal Statinio projekta ir Darbo projekta/Techninj darbo projekta, statyba leidziantj dokumenta, [statymy ir Sutarties reikalavimus.

6.5.20. Rangovas privalo sudaryti galimybes Uzsakovo personalui apziuréti, fotografuoti, filmuoti ir kitaip fiksuoti, tikrinti, matuoti ir iSbandyti Statybos
produktus, [renginius (ju dalis) bei Statybos darby kokybg ju gamybos (kiek tai nepazeidzia gamintojy teisiy ir interesy) ar statybos metu, tuo tikslu

suteikti Uzsakovo personalui pri¢jima, leidimus, darby saugos priemones, instrumentus ir kitas reikiamas priemones bei tinkamos kvalifikacijos darbininkus
kickviena karta, kai ju reikia siekiant patikrinti, kad Statybos darbai vykdomi laikantis Sutarties ir [statymy reikalavimy.

pasalinti bet kokj [statymy ar Sutarties neatitinkanti Statybos produkta ar [renginj ir ji pakeisti tinkamu, perdaryti bet kokius [statymuy ar Sutarties
neatitinkancius Statybos darbus, atlikti darbus ar veiksmus, kuriuos biitina skubiai atlikti, siekiant apsaugoti zmoniy gyvybes ir sveikata, arba apsaugoti Objekta ar
kita turtag nuo zuvimo ar sugadinimo. Tokius nurodymus Rangovas privalo jvykdyti per Uzsakovo nurodyme nustatyta laika. Rangovui nejvykdzius

nurodymy, Uzsakovas turi teisg¢ Rangovo saskaita pasitelkti kitus asmenis atlikti tokius Statybos darbus ar veiksmus.

6.5.22. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau negu per 2 darbo dienas, {spéti Uzsakova ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti atitinkamus Statybos darbus, kai
paaiskéja, kad:

6.5.22.1. Uzsakovo dokumentai, gauti i§ Uzsakovo, Statybos produktai ar [renginiai arba kiti daiktai yra netinkami ar blogos kokybés;

6.5.22.2. Uzsakovo, Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo arba Techninio prizitirétojo nurodymy dél Statybos darby atlikimo biido laikymasis

sudaro grésmg atliekamy Statybos darby tinkamumui ar tvirtumui;

6.5.22.3. yra kity nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy, sudaranciy grésmg atliekamy Statybos darby tinkamumui, tvirtumui ar Statybos darby saugumui
arba lemian¢iy imperatyviy [statymy pazeidima.

6.5.23. Uzsakovas, gaves Rangovo jspéjima apie 6.5.22.1, 6.5.22.2 arba 6.5.22.3 p. numatytas aplinkybes, privalo kuo skubiau atsakyti Rangovui ir, jeigu reikia,
duoti reikiamus nurodymus.

6.5.24. Jeigu dél privalomo Statybos darby sustabdymo pagal 6.5.22 p. véluoja Darbai, Rangovas igyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai
véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.5.25. Jeigu Rangovas nejspéja Uzsakovo, arba tgsia Statybos darbus nelaukdamas, kol gaus Uzsakovo atsakyma pagal 6.5.23 p., arba jeigu nejvykdo laiku
gauty Uzsakovo nurodymuy, Rangovas atsako uz Rangovo dokumentuy, Statybos darby bei Objekto defektus ir neturi teisés remtis 6.5.22.1, 6.5.22.2 arba
6.5.22.3 p. nurodytomis aplinkybémis, kaip $alinan¢iomis Rangovo atsakomybg uz tokius defektus.

6.6. Apriipinimas energija ir Kitomis laikinomis priemonémis

6.6.1. Rangovas privalo jrengti reikiamus laikinus energijos, vandens tiekimo ar rysio tinklus, laikinus statinius ir patalpas, laikinus kelius ir apsirtipinti Statybos
darby vykdymui reikiamos energijos, vandens tiekimu ir rySio paslaugy tickimu statybvietéje.

6.6.2. Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte numatytais atvejais ir tvarka laikinus energijos, vandens tiekimo ar rysio tinklus gali jrengti Uzsakovas arba
Uzsakovas gali suteikti Rangovui prisijungimus prie esamy tinkly, suteikti Rangovui energijos, vandens tickimo ar rySio paslaugas, patalpas ir kitas Specialiosiose
salygose arba Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte numatytas paslaugas ar priemones. Tokiu atveju Uzsakovas gali teikti tokias paslaugas ir priemones savo
saskaita arba Specialiosiose salygose arba Uzsakovo uzduotyje turi biiti numatyti tokiy paslaugy ikainiai, priemoniy kainos, apskaitos ir apmokeéjimo

tvarka.

6.6.3. Rangovas privalo iki Darby pabaigos i§montuoti ir pasalinti jo irengtus laikinus energijos, vandens tiekimo ar rysio tinklus, laikinus statinius ir patalpas,
laikinus kelius ir sutvarkyti juy buvimo vietas pagal [statymuy, Specialiyjy salygu arba Uzsakovo uzduoties ir Statinio projekto reikalavimus, o nesant tokiy
reikalavimy — atkurti atitinkamos teritorijos biiklg, buvusia iki pradedant Statybos darbus.

6.7. PrivaZiavimo Keliai ir saugus eismas

6.7.1. Rangovas privalo uztikrinti tinkama statybos darby vietos aptvérima ir eismo organizavima.

6.7.2. Rangovui rekomenduojama statybos darbus objektuose, kuriuose didelis eismo intensyvumas atlikti laikotarpiu kada eismo intensyvumas yra sumazéjgs.
6.7.3. Statybos darbai turi bati organizuojami taip, kad kelio ruoze, kuriame vykdomi statybos darbai, nebity nutraukiamas transporto eismas, biity
uztikrinamas patekimas { teritorijas, kurios ribojasi su kelio ruozu, kuriame vykdomi statybos darbai, taip pat sudaromos kuo mazesnés klititys pagalbos

tarnyby transporto eismui. Kelio ruoze, kuriame vykdomi statybos darbai, transporto eismas gali biiti nutrauktas tik iSimtiniais atvejais, esant konkretiems,
trumpalaikiams ir technologiskai pagristiems atvejams, kai vykdant darbus galimybiy leisti eisma greta darbo viety néra, suderinus apylankas.

6.7.4. Rangovas isipareigoja ne véliau kaip 3 (trys) dienos prie$ pradedant, keiiant ar panaikinant eismo ribojima informuoti Uzsakovo atstova elektroniniu
pastu.

6.7.5. Rangovas privalo isivertinti galimus marSrutus ir kelius privaziavimui prie statybvietés, ju tinkamuma, biklg ir naudojimo salygas bei kastus, taip pat
atsakyti uz jiems padaryta Zala ar reikalavimy, taikomy naudojimuisi tais keliais, nesilaikyma.

6.7.6. Jeigu po Sutarties sudarymo nelieka galimybés naudotis numatytaisiais marsrutais ar keliais dél Uzsakovo arba treciyjy asmeny veiksmy ar sprendimy

ir tai lemia Darby vélavima, Rangovas igyja teisg reikalauti, kad faktine Darbu vélavimo trukme biity pratgsti Darby terminai. Tuo tikslu galys sudaro
Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.7.7. Rangovas atsako uz saugaus eismo uztikrinima statybvietéje esanciuose takuose ir keliuose, taip pat uz vykdant Statybos darbus naudojamy keliy ir

taky priezilira, valyma ir plovima tokia apimtimi, kad biity panaikintas neigiamas poveikis statybvietés ir (arba) gretimy teritorijy buklei, buvusiai
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Sutarties sudarymo metu, kurj salygojo Statybos darby vykdymas.

6.8. Statybos produktai, [renginiai ir Priemonés

6.8.1. Rangovas Statybos darbams privalo naudoti tik naujus, kokybiskus, tinkamai sukomplektuotus Statybos produktus ir [renginius, kurie atitinka visus
Istatymuose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte ir Rangovo pasitilyme nurodytus reikalavimus, yra tinkami numatytai paskirciai ir neturi jokiy
defekty. Uzsakovo uzduotyje ir Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas turi teisg naudoti nenaujus Statybos produktus ir [renginius, kurie atitinka kitus
$i0 6.8 p. reikalavimus.

6.8.2. Rangovas privalo vykdyti visus Statybos darbus naudodamas tokius Statybos produktus, kuriy eksploatacinés savybés Objekto ekonomiskai pagristu
tarnavimo laikotarpiu uZtikrinty esminius statiniy reikalavimus, numatytus Statybos produkty reglamente (ES) Nr. 305/2011.

6.8.3. Jeigu Istatymai reikalauja, kad Statybos produktai turéty eksploataciniy savybiy deklaracijas, o [renginiai — atitikties deklaracijas, Rangovas privalo
pateikti tokias deklaracijas lietuviy kalba arba su vertimu { lietuviy kalba.

6.8.4. Rangovas atsako uz tai, kad visos Prekes atitikty kilmes $alies reikalavimus, nurodytus Pirkimo dokumentuose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje (jeigu
nurodyta), ir nebiity perkamos, importuojamos arba gabenamos i$ Saliy, i§ kuriy yra draudziama pirkti ar importuoti prekes arba gabenimo paslaugas pagal
tarptautines sankcijas ir ribojamasias priemones.

6.8.5. Rangovui tenka visa Statybos produkty ir [renginiy eksporto ir importo procediiry atlikimo, muity ir importo mokesciy sumokéjimo, transportavimo ir
pristatymo i statybvietg rizika ir kastai. Rangovas atsako uz Statybos produkty bei [renginiy iSkrovima bei sandéliavima. Rangovas privalo sandéliuoti ir
saugoti Statybos produktus ir Irenginius pagal ju gamintojy ar tiekéjy nurodymus ir tokiomis salygomis, kad nebiity pakenkta Statybos produktams ar
Irenginiams.

6.8.6. Pagrindinius Statybos produktus ir [renginius, Rangovas privalo suderinti su Uzsakovu juy pavyzdzius prie§ uzsakydamas ar nupirkdamas tokius
Statybos produktus ar [renginius, nebent Uzsakovas aiSkiai informuoja Rangova, kad i§ankstinis derinimas nebftinas.

6.8.7. Kiekvienas Rangovo patiekty Statybos produkty ir Irenginiy vienetas tampa Uzsakovo nuosavybe nuo ankstesniosios i§ §iy aplinkybiy: (i) kai

Statybos produktai ir [renginiai yra panaudojami vykdant Statybos darbus ir tampa Objekto sudétine dalimi arba (ii) kai Sutartyje numatytais atvejais Uzsakovas
atsiskaito uz tuos Statybos produktus ir [renginius su Rangovu. [renginiai ir kiti daiktai, kuriuos Rangovas privalo pateikti Uzsakovui pagal Sutartj ir kurie
netampa Objekto sudétine dalimi, tampa Uzsakovo nuosavybe nuo ankstesniosios i§ §iy aplinkybiy: (i) kai Rangovas juos perduoda, o Uzsakovas priima pagal
perdavimo-priémimo akta ar kita rasytini dokumenta arba (ii) kai UZsakovas atsiskaito uZz tuos [renginius ar kitus daiktus su Rangovu.

6.8.8. Iki to momento, kai Rangovas privalo perleisti Statybos produktus, [renginius ar kitus daiktus Uzsakovo nuosavybén, Rangovas privalo igyti
nesuvarzyta ir neapribota asmening nuosavybes teisg i tuos Statybos produktus, [renginius ar kitus daiktus. Rangovas privalo garantuoti Uzsakovui, kad
jokie tretieji asmenys neturi jokiy teisiy ar pretenzijy i Statybos produktus, [renginius ar kitus daiktus, Uzsakovui perleidziama nuosavybes teisé |

Statybos produktus, [renginius ar kitus daiktus yra neatimta ir neapribota.

6.8.9. Rangovui tenka visa Statybos produkty ir [renginiy (jskaitant Uzsakovo patiektus Statybos produktus ir [renginius) praradimo arba sugadinimo rizika
iki Objekto, kurio sudétine dalimi tapo tie Statybos produktai ar [renginiai, Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo arba iki ty Statybos produkty ir
[renginiy perdavimo UZsakovui Sutartyje numatytais atvejais pagal perdavimo-priémimo akta ar kita rasytini dokumenta. [renginiy ir kity daikty,

kuriuos Rangovas privalo pateikti Uzsakovui pagal Sutarti ir kurie netampa Objekto sudétine dalimi, praradimo arba sugadinimo rizika tenka Rangovui iki to
momento, kai Rangovas juos perduoda, o Uzsakovas priima pagal perdavimo-priémimo akta ar kita rasytini dokumenta.

6.9. Mokymai

6.9.1. Specialiosiose salygose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darby perdavimo instruktuoti Uzsakovo personala, kaip naudoti ir prizitiréti Objekta, jo
inzinerines sistemas, jranga, prietaisus, jtaisus, kitus panasius dalykus bei Irenginius. Prie§ pradédamas mokymus, Rangovas privalo parengti ir suderinti su
Uzsakovu mokymu medZiaga ir kitus dokumentus. Rangovas privalo vykdyti mokymus pagal Saliy i3 anksto suderinta tvarka ir grafika.

6.10. Bandymai

6.10.1. Specialiosiose salygose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte ir (arba) [statymuose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darby
perdavimo atlikti Statybos darby, Objekto, jo sudétiniy daliy ir [renginiy bandymus, i$skyrus bandymus, kuriuos pagal [statymus ir Sutarties salygas turi
atlikti pats Uzsakovas arba tretieji asmenys.

6.10.2. Rangovas privalo parengti kiekvieno bandymo vykdymo aprasa ir bandymy rezultaty protokolo forma ir ne véliau nei likus 20 dieny iki bandymo

stebéti bandymy, Rangovas privalo suderinti su Uzsakovu ir Techniniu prizitirétoju nauja bandymy laika.

6.10.5. Jeigu Darbai véluoja dél bandymo laiko perkélimo dél priezasciy, uz kurias atsako Uzsakovas ar Techninis prizitirétojas, Rangovas igyja teisg
reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, biity pratesti Darbuy terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.
6.10.6. Jeigu gaunami neigiami bandymy rezultatai, Rangovas privalo iStaisyti Statybos darby, Statybos produkty, Irenginiy ar Objekto defektus, perdaryti bet
kokius [statymy ar Sutarties neatitinkancius Statybos darbus, pakeisti naujais Statybos produktus ar [renginius, kurie neatitinka Sutarties ar [statymy

reikalavimy, atlikti reikiamus paleidimo-derinimo darbus ir pakartoti bandymus.
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6.10.7. Jeigu Uzsakovas arba Uzsakovo nurodyti tretieji asmenys atlieka bandymus arba jeigu yra vykdomas bandomasis naudojimas, dalyvaujant Uzsakovo
personalui, negali biiti laikoma, kad Uzsakovas priémé Statybos darbus ar Darbus arba perémé Objekta. Bandomojo naudojimo metu sukurti gaminiai, kiti daiktai
arba energija tampa UzZsakovo nuosavybe.

6.10.8. Jeigu nepavyksta pasiekti teigiamy bandymy rezultaty, Uzsakovas turi teis¢ savo nuozilira nuspresti:

6.10.8.1. priimti Statybos darbus ir sumazinti Sutarties kaing tokia suma, kiek sumazéja Statybos darby verté Uzsakovui dél to, jog bandymy rezultatai yra
neigiami; arba

6.10.8.2. Statybos darby dalj, kurios bandymu rezultatai yra neigiami, laikyti neatliktais Statybos darbais ir priimti likusius Statybos darbus, o Statybos darby dalies,
kurios bandymy rezultatai yra neigiami, atzvilgiu nutraukti Sutarti; arba

6.10.8.3. jeigu Objektas negali biiti naudojamas pagal Sutartyje numatyta paskirtj, nutraukti Sutarti dél esminio Sutarties pazeidimo, atsisakyti priimti visus
Statybos darbus ir uz juos sumokéti, reikalauti Rangovo grazinti sumokétq Sutarties kainos dalj ir sumokeéti uz ja 5% metines paliikanas, skai¢iuojamas

nuo Sutarties kainos dalies sumokéjimo Rangovui dienos iki grazinimo Uzsakovui dienos (jskaitytinai), taip pat reikalauti Rangovo iSardyti ir pasalinti

Statybos darbus bei sutvarkyti statybviete.

7. DARBU PABAIGA IR DARBU PRIEMIMAS

7.1. Darby pabaiga
7.1.1. Darbai laikomi uzbaigtais tuomet, kai yra {vykdytos visos §ios salygos:
7.1.1.1. Rangovas atliko ir uzbaigé visus Darbus pagal Sutarties ir [statymy reikalavimus (iSskyrus smulkius neuzbaigtus Statybos darbus ir defektus, kurie

neturés reikSmingos itakos Objekto naudojimui pagal paskirtj), Rangovas pateiké Uzsakovui visus Atlikty darby aktus, patvirtintus Techninio

7.1.1.4. Rangovas perdavé Uzsakovui visas naudojimo instrukcijas (jeigu ju reikalaujama Specialiosiose salygose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje ir (arba)
Statinio projekte);

7.1.1.5. Rangovas instruktavo UZsakovo personala, kaip naudoti bei prizitiréti Objekta, ir perdavé Uzsakovui visus mokymy dokumentus (jeigu to
reikalaujama Specialiosiose salygose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje);

7.1.1.6. Buvo atlikti visi Specialiosiose salygose, Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasiiilyme ir [statymuose numatyti Statybos darby, Objekto,
jo sudétiniy daliy ir [renginiy bandymai, kurie turi biiti atlikti iki Darby perdavimo, ir buvo pasiekti teigiami bandymy rezultatai, taip pat Rangovas perdave
7.1.1.7. Buvo atlikti visi Specialiosiose salygose, UZsakovo uzduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasitilyme ir [statymuose numatyti Statybos darby, Objekto,
jo sudétiniy daliy kontroliniai matavimai ir gauti teigiami rezultatai ir Rangovas perdavé Uzsakovui atlikty kontroliniy matavimy atlikima ir teigiamus
rezultatus jrodancius dokumentus;

7.1.1.8. Rangovas parenge ir perdavé Uzsakovui visus kitus dokumentus, susijusius su Darby vykdymu, kuriuos Rangovas privalo parengti ir perduoti Uzsakovui
pagal Istatymy ir Sutarties reikalavimus, jskaitant tinkamai uzpildytus ir pasiraSytus statybos darby zurnalus su lydimaisiais dokumentais (jskaitant
elektroninio statybos darby zurnalo ir jo priedy tinkama uzpildyma ir pasiraSyma), galutini Subrangovy sarasa ir pan.;

7.1.1.9. Rangovas pasieké Rangovo pasitilyme nurodytus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy parametrus ar reikSmes, kurie turi biiti pasiekti iki Darby
pabaigos (jeigu tokie nurodyti Rangovo pasitilyme), ir pateiké Uzsakovui ta jrodan¢ius dokumentus;

7.1.1.10. Rangovas pateiké Uzsakovui 10 p. nurodyta Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZztikrinima;

7.1.1.11. Rangovas {vykdé kitas salygas, numatytas [statymuose, Specialiosiose salygose, Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte ir (arba) Rangovo

pasitlyme, kurios turi bati jvykdytos tam, kad biity laikoma, jog Darbai yra uzbaigti, ir pateiké UZsakovui ta jrodanc¢ius dokumentus.

7.1.2. Visi Darbai yra laikomi baigtais pagal Sutartj tik tada, kai Rangovas uzbaigia visus Darbus ir ju Etapus (jeigu tokie numatyti).

7.2. Darby priémimas

7.2.1. Rangovas, uzbaigegs Darbus, privalo juos perduoti Uzsakovui, o Uzsakovas privalo juos priimti.

7.2.2. Kiekvienos Dalies Darby uzbaigimui ir priémimui taikoma tokia pati tvarka, kaip visy Objekto Darby uzbaigimui ir priémimui. Taip pat ir tuo atveju,
jeigu Rangovas uzbaigia Darby dalj galin¢ioje savarankiSkai funkcionuoti Objekto dalyje ir Uzsakovas pageidauja perimti tokig Darby dalj bei Objekto

dalj anks¢iau, nei visus Darbus, tokios Darby dalies uzbaigimui ir priémimui taikoma tokia pati tvarka, kaip visy Objekto Darby uzbaigimui ir priémimui.
7.2.3. Rangovas, uzbaiges Darbus, privalo pateikti praS§yma Uzsakovui ir Techniniam prizitirétojui priimti Darbus ir pateikti Uzsakovui visus 7.1.1 p.
nurodytus dokumentus.

7.2.4. Uzsakovas per 20 darbo dieny po Rangovo prasymo gavimo privalo perzitiréti gautus dokumentus, patikrinti Darbus ir savo nuozitira:

7.2.4.1. priimti Darbus, pasiraSydamas Darby perdavimo-priémimo akta; arba

7.2.4.2. priimti Darbus su iSlygomis, pasiraS§ydamas Darby perdavimo-priémimo akta ir Darby patikrinimo metu sudaryta defekty akta, kuriame Uzsakovas

privalo nurodyti per Darby priémima pastebétus Objekto, Statybos darby, Statybos produkty, Irenginiy, Rangovo dokumenty defektus (Defekty aktas); arba
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7.2.4.3. atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba issiysti) raSyting motyvuota pretenzija Rangovui dél netinkamo Darby jvykdymo ir (arba) nebaigty Darbuy.
7.2.5. Darby perdavimo-priémimo akte turi biiti nurodoma data, kada Rangovas faktiskai uzbaigé Darbus, tai yra, kai Rangovas pateiké Uzsakovui visus 7.1.1

p. nurodytus tinkamus dokumentus, jrodancius, kad Rangovas uzbaigé visus Darbus (Darby pabaigos data). Jeigu Darby priémimo metu nustatoma, kad
Rangovo pateikti dokumentai neatitinka tikrovés, Darby pabaigos data yra laikoma diena, kai Rangovas pateikia Uzsakovui tinkamus tikrove atitinkancius
dokumentus, jrodanéius, kad Rangovas fakti§kai uzbaigé visus Darbus.

7.2.6. Salys privalo 6.2.10 p. nustatyta tvarka iforminti statybvietés perdavimo-priémimo akta tuo paéiu metu, kai jos sudaro Darby perdavimo-priémimo akta.
7.2.7. Uzsakovas turi teisg atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie néra uzbaigti arba yra nustatoma nukrypimy nuo [statymy ir Sutarties reikalavimy,

bloginanéiy Objekto kokybe, — tai yra, kai Objektas neturi [statymuose ir (ar) Sutartyje numatyty arba iprastai reikalaujamy savybiy ir (arba) negali biti
naudojamas pagal paskirti per numatytaja Objekto gyvavimo trukmg.

7.2.8. Jeigu Darbai yra uzbaigti, bet nustatoma jy neesminiy defekty, kurie ir jy pasalinimo darbai netrukdo Uzsakovui naudotis Objektu pagal paskirti,
Uzsakovas gali priimti Darbus su i§lygomis, sudaryti Defekty akta ir nustatyti protingus technologiskai pagristus terminus Rangovui pasalinti defektus.

7.2.9. Rangovas privalo pasalinti defektus per Uzsakovo nurodytus protingus technologiskai pagristus terminus, vadovaudamasis 9.3 p. Jeigu Rangovas
praleidzia defekty paSalinimo terminus, taikomas 9.4 p., i8skyrus tai, kad Rangovui negali biiti taikoma bauda uz vélavima pasalinti defektus uz

laikotarpi iki Galutinio termino pabaigos (jeigu defekty $alinimo metu dar néra su¢jgs Galutinis terminas).

7.2.10. Jeigu Darby priémimo metu nustatoma, kad Rangovas nepasiekia Rangovo pasitilyme nurodyty ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy parametry ar
reik§miy (jeigu tokie nurodyti Rangovo pasitilyme), Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda.

7.2.10.1. Jeigu Statinio pagrindinio garantinio termino (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 str. 1 d.) papildomos trukmeés metu nustatoma, kad Rangovas
nesilaiko Sutarties 9 skyriaus reikalavimy, Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda.

7.2.10.2. Netaikoma.

7.2.11. Jeigu Uzsakovas nepriima Darby per nustatyta terming (7.2.4 p.) ir nepateikia (nei$siuncia) Rangovui motyvuoto atsisakymo juos priimti, Rangovas turi

teisg perduoti Darbus ir statybvietg Uzsakovui vienasaliskai ir tokiu atveju laikoma, kad Uzsakovas priémé Darbus ir statybviete.

8. STATYBOS UZBAIGIMAS

8.1. Statybos uzbaigimas po Darby priémimo

8.1.1. Salys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis siekdamos, kad pagal [statymus biity operatyviai atliktas Objekto Statybos uzbaigimas ir Istatymy

nustatyta tvarka jformintas (iSduotas arba patvirtintas) Statybos uzbaigimo aktas, kuris patvirtina Objekto statybos pabaiga.

8.1.2. Iki Darby priémimo Rangovas privalo parengti arba gauti ir perduoti Uzsakovui dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos uzbaigimui ir kuriuos Rangovas
privalo parengti arba gauti pagal [statymy ir Sutarties reikalavimus.

8.1.3. Uzsakovas gali, o gavgs Rangovo praSyma, — privalo pavesti Rangovui inicijuoti Statybos uzbaigima ir jame dalyvauti Uzsakovo vardu. Rangovo
prasymu Uzsakovas privalo duoti Rangovui jgaliojima UZzsakovo vardu inicijuoti Statybos uzbaigima ir jame dalyvauti, taip pat perduoti Rangovui visus
turimus dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos uzbaigimui.

8.1.4. Jeigu Statybos uzbaigimo aktas yra {forminamas su i§lygomis (yra nurodomi defektai ar nebaigti Statybos darbai), Rangovas privalo pasalinti defektus ir
uzbaigti Statybos darbus per Statybos uzbaigimo akte nustatytus terminus, o jeigu tokie terminai akte nenustatyti, — per Uzsakovo nustatytus protingus
technologiskai pagristus terminus ir taikomas 9.4 p.

8.1.5. Jeigu Valdzios institucijos arba kiti tretieji asmenys, kurie pagal [statymus dalyvauja Statybos uzbaigime, atsisako jforminti Statybos uzbaigimo akta

deél Objekto defekty, uz kuriuos atsako Rangovas, Darby perdavimo-priémimo aktas netenka galios, laikoma, kad Darbai néra ir nebuvo uzbaigti, ir pakartotinai

taikomas 7 p. ,,Darby pabaiga ir Darby priémimas*.

9. RANGOVO GARANTINIAI ISIPAREIGOJIMAI

9.1. Garantiniai terminai

9.1.1. Garantiniai terminai yra nustatyti Specialiosiose salygose. Objekto Garantiniai terminai prasideda visy Darby priémimo diena (nejskaitytinai).

9.1.2. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek Uzsakovas negali tinkamai ir (arba) visapusiskai naudoti Objekto dél nustatyty defekty ar ju salygotos
zalos, uz kuriuos atsako Rangovas. Jeigu Uzsakovas dél defekty ar ju salygotos zalos negali naudoti tik apibréztos Objekto dalies, Garantiniai terminai
sustabdomi tik tokios dalies atzvilgiu.

9.2. Pretenzijos dél defekty

9.2.1. Uzsakovas, per Garantinius terminus nustatgs Statybos darby ar Objekto defekty, turi pareiksti rasyting pretenzija Rangovui, Projektuotojui, Statinio
projekto ekspertizés rangovui ir/ar Techninés prieziliros rangovui (jeigu tokie asmenys dalyvavo vykdant Statybos darbus) ir nustatyti protingus technologiskai
pagristus terminus defektams pasalinti. Pretenzijos pareiS$kimo diena laikoma pretenzijos i§siuntimo diena.

9.2.2. Rangovas privalo neatlygintinai pasalinti visus defektus, uz kuriuos atsako Rangovas, bei ju salygota zala per Uzsakovo pretenzijoje nustatytus
protingus technologiskai pagristus terminus.

9.3. Defekty Salinimas

9.3.1. Rangovas privalo pasalinti defektus ir jy nulemta zala, sutaisydamas, perdarydamas Sutarties arba [statymuy neatitinkancia Statybos darby ar Objekto

dalj ar pakeisdamas ja nauja kokybiska dalimi.

Sutartis Nr. CPO357054 Puslapis 20



9.3.2. Uzsakovo praSymu Rangovas privalo i§ anksto jam rastu pateikti defekty ir juy nulemtos Zalos pasalinimo darby ir jy vykdymo biido apra§yma,

taip pat, esant reikalui, pateikti UZsakovui patikslinta atlikty darby apraSyma po ju uzbaigimo.

9.3.3. Sutaisytoje Statybos darby ar Objekto dalyje pakartotinai nustacius defekty, Rangovas privalo perdaryti tokia Statybos darby ar Objekto dalj i§ naujo arba
pakeisti nauja kokybiska dalimi, nebent Uzsakovas rastu pritarty pagristam Rangovo pasitilymui, kad tokia Statybos darby ar Objekto dalj deréty dar

karta taisyti.

9.3.4. Rangovas neturi teisés be Uzsakovo leidimo i§gabenti i§ Objekto taisymui jokio [renginio ar jo komplektuojamosios dalies.

9.3.5. Sutaisius ar perdarius Statybos darbus ar Objekta arba pakeitus [rengini ar jo komplektuojamaja dalj nauja, sutaisytajai ar perdarytai Statybos darby ar
Objekto daliai, naujam [renginiui ar jo naujajai daliai i§ naujo taikomas tokios pacios trukmés Garantinis terminas, kuris galiojo defekty turéjusiajai Statybos
darby ar Objekto daliai arba pakeistajam [renginiui ar jo komplektuojamajai daliai (Garantinis terminas skai¢iuojamas i$ naujo tik sutaisytosios, arba perdarytos,
arba pakeistosios dalies atzvilgiu).

9.3.6. Salindamas defektus arba keisdamas defekty turinéius Statybos produktus ar [renginius, Rangovas privalo nustatyti ir pasalinti pirming defekto
priezasti, kad tokie defektai nepasikartoty.

9.3.7. Jeigu defekto ar zalos Salinimo darbai gali turéti jtakos Statybos darby ar Objekto funkcionalumui, UZsakovas gali pareikalauti Rangovo pakartotinai
atlikti bandymus, atliktus pagal Sutartj. UZsakovas privalo rastu pateikti Rangovui tokj reikalavima per 30 dieny po defekto ar zalos pasalinimo. Tokie
bandymai atlickami pagal anksciau atlikty bandymy salygas, iSskyrus tai, kad jie visais atvejais turi biti atlickami Rangovo rizika ir saskaita.

9.4. Uzsakovo teisés, Rangovui nepasalinus defekty

9.4.1. Jeigu Rangovas atsisako pasalinti arba nepasalina defekty ir ju nulemtos zalos per Uzsakovo nustatytus protingus technologiskai pagristus terminus,
Uzsakovas turi teise:

9.4.1.1. pasalinti defektus pats arba pasamdydamas treCiuosius asmenis, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defekty ir zalos ivertinimo bei Salinimo islaidas, taip
pat atlyginti nepasalinta zala; arba

9.4.1.2. reikalauti sumazinti Sutarties kaina ir grazinti dél Sutarties kainos sumazinimo susidariusia permoka.

9.4.2. Jeigu defekty ar jy nulemtos Zalos nejmanoma pasalinti, Uzsakovas turi teisg reikalauti sumazinti Sutarties kaing ir grazinti permoka. Sutarties

kaina maZinama tokia suma, kick sumaZz¢ja Statybos darby verté Uzsakovui dél defekty ar jy salygotos zalos. | Statybos darby vertés

sumaz¢jima, be kita ko, iskaiciuojamos UZsakovo iSlaidos defekty jvertinimui ir $alinimui, Objekto vertés sumazéjimas, UZzsakovo esamy ar

bisimy i$laidy Objekto eksploatavimui padidéjimas.

9.4.3. Jeigu dél defekty tampa neimanoma naudoti Objekto pagal Sutartyje numatyta paskirti arba Objektas sugritiva, Uzsakovas turi teisg reikalauti Rangovo
grazinti sumokeéta Sutarties kaing ir sumokeéti uz ja 8% metines paliikanas, skaiiuojamas nuo Uzsakovo reikalavimo pateikimo Rangovui iki Sutarties

kainos grazinimo Uzsakovui dienos, taip pat reikalauti Rangovo iSardyti ir pasalinti Statybos darbus bei sutvarkyti statybviet.

9.4.4. Uz vélavima pasalinti defektus, iskaitant 9.4.1.1 p. numatyta atveji, Uzsakovas turi teisg reikalauti Rangovo sumokéti Specialiosiose salygose
nustatyto dydzio bauda uz kiekviena diena nuo termino pasalinti defekta pabaigos iki tokio defekto pasalinimo dienos.

9.4.5. Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti Garantiniy isipareigojimy ivykdymo uZztikrinimu ir gautomis léSomis apmokéti defekty Salinimo darbus bei

defekty salygota zalg arba padengti Sutarties kainos permoka.

9.4.6. Jeigu tarp Saliy kyla gintas dél defekto, Uzsakovas privalo kreiptis i teisma dél tokio ginco per vienerius metus nuo pirmosios pretenzijos dél tokio

defekto pareiskimo dienos, kaip nurodyta 9.2.1 p. (ieskinio senaties terminas).

10. GARANTINIU ISIPAREIGOJIMU [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

10.1. Rangovas privalo pateikti Uzsakovui garantiniy sipareigojimy {vykdymo uztikrinima, atitinkantj Zemiau §iame punkte nurodytas salygas
(Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas), ne véliau kaip (i) kartu su pras§ymu UZzsakovui priimti Darbus arba (ii) prie$ 7 dienas iki Statybos
uzbaigimo, priklausomai nuo to, kas ivyksta pirmiau.

10.2. Garantiniy {sipareigojimy {vykdymo uztikrinimo salygos:

10.2.1. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimas turi biiti besalyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo
bendrovés (draudiko) jsipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo reikalaujama suma, jeigu Uzsakovas pateikia mokéjimo reikalavima ir jame nurodo: (i) kad
Rangovas pazeidé savo jsipareigojima istaisyti defekta (-us) ar zala, uz kuriuos jis yra atsakingas pagal Sutarti, arba tinkamai nejvykdé kito garantinio
isipareigojimo pagal Sutarti, jskaitant atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atzvilgiu yra pradétos bankroto procediiros arba Rangovas likviduotas dél
bankroto, ir (ii) tokio defekto (-u), Zalos ar kitokio Rangovo isipareigojimo (-y) pagal Sutartj pazeidimo pobiidi;

10.2.2. Laidavimo draudimo atveju draudziamuoju {vykiu turi biiti laikomas pirmasis Uzsakovo pareikalavimas sumokéti draudimo iSmoka dél garantiniy
isipareigojimy nejvykdymo;

10.2.3. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi biiti iSduotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovés, arba (b)
banko ar draudimo bendrovés i§ tre¢iosios Salies, kurie uztikrinimo iSdavimo diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtintg
investicinio lygio reitinga, ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s —,,A-, Fitch — ,,A-“, Moody’s —,,A3“ arba lygiaverti; reitinga turi atitikti bankas arba draudimo
bendrové, kuri isdave uztikrinima, arba patronuojanti jmoné, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso; Rangovas Uzsakovo praSymu privalo pateikti
Uzsakovui investicinio lygio reitingo irodymus;

10.2.4. Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi biiti suraSytas lietuviy arba angly kalba (ir i8verstas | lietuviy kalba);
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10.2.5. Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uztikrinimo suma turi buiti ne mazesneé, negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo

Sutarties kainos su PVM. Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uztikrinimo suma turi biiti nurodoma ir iSmokama eurais.

10.2.6. Reikalaujama pagal Garantiniy jsipareigojimu jvykdymo uztikrinimg suma turi biiti iSmokama ne véliau nei per 10 dieny po Uzsakovo

mokeéjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui;

10.2.7. Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi jsigalioti ne véliau negu Garantiniy terminy pradzios diena (9.1.1 p.);

10.2.8. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir
30 dieny (nejskaitant Garantiniy terminy sustabdymo laikotarpiy)..), i$skyrus 10.2.10 punkte numatyta atvejj, kai galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis
negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6 ménesiai ir 30 dieny. Rangovas privalo uztikrinti, kad Garantiniy sipareigojimy {vykdymo uztikrinimas
galioty ir bty teisiskai jvykdomas nuo Garantiniy terminy pradzios dienos iki tol, kol sueis Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir 30 dieny

(neiskaitant Garantiniy terminy sustabdymo laikotarpiy);), isskyrus 10.2.10 punkte numatyta atveji, kai Garantiniy isipareigojimy {vykdymo

uztikrinimas privalo galioti ir bati teisiSkai jvykdomas nuo Garantiniy terminy pradzios dienos iki tol, kol sueis Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6
ménesiai ir 30 dieny;

10.2.9. Jeigu likus 30 dieny iki Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos paaiskéja, kad Garantiniy isipareigojimy

ivykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei 10.2.8 p. nurodytas terminas, Rangovas privalo pratgsti Garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo uztikrinimo galiojima ir pateikti Uzsakovui tai patvirtinantj dokumenta ne véliau negu likus 14 dieny iki Garantiniy jsipareigojimy

ivykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos;

10.2.10. Jeigu Uzsakovas pagal 10.2.9 p. laiku negauna Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uztikrinimo pratgsima patvirtinanc¢io dokumento, Uzsakovas
turi teisg pareikalauti sumokeéti visa Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo uztikrinima (uzstata) ir naudoty pasalinti defektams bei ju nulemtai Zalai tais atvejais, kai Rangovas nevykdo savo garantiniy

isipareigojimu. Tuo tikslu Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinime turi biti numatytas garanto arba draudiko besalyginis isipareigojimas

sumokeéti Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodyta suma, jeigu likus 30 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos néra su¢j¢ Garantiniy terminy pirmieji
3 metai, Rangovas nepratgsé uztikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké Uzsakovui ta patvirtinan¢io dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo
galiojimo pabaigos. Jeigu draudikas nesutinka prisiimti tokio jsipareigojimo, tokiu atveju Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime nurodytas jo
galiojimo terminas turi bliti ne trumpesnis negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6 ménesiai ir 30 dieny;

10.2.11. Garantiniy isipareigojimy ivykdymo uztikrinime turi bati numatytas garanto arba draudiko besalyginis isipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo
mokeéjimo reikalavime nurodyta suma tiek kompensuoti Uzsakovo jau patirtoms i§laidoms dél Rangovo pazeidimy, tieck apmoketi realioms biisimoms
Uzsakovo i$laidoms;

10.2.12. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo suma gali biiti mazinama tik garanto ar draudiko iSmokétomis sumomis;

10.2.13. Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinime turi biiti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokejimo reikalavima ir
ji teikiancio asmens jgaliojimus jrodancius dokumentus elektroniniu biidu, aiskiai apraSytu Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uztikrinime;

10.2.14. Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinime turi buti numatyta, kad UzZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir
kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra iSduotas garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas;

Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinime turi Turi biiti numatyta, kad Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uztikrinimui turi biti taikomi

Lietuvos Respublikos istatymai, banko pateiktam uztikrinimui — Lietuvos Respublikos istatymai arba Bendrosios garantijy pagal pirma pareikalavima taisyklés
(Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

10.2.15. Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinime turi biiti numatyta, kad bet kokius gincus tarp garanto ar draudiko ir Uzsakovo, susijusius su
Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinimu, sprgs Lietuvos Respublikos teismai.

10.2.16. Jeigu Rangovas pasirenka pateikti draudiko i§duota Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima, bet draudikai nesutinka i§duoti Rangovui
Garantiniy jsipareigojimy ijvykdymo uZztikrinimo, kol Rangovas nepateikia jiems Darby perdavimo-priémimo akto, tokiu atveju Rangovas privalo pateikti
Uzsakovui arba besalygini nurodyma sulaikyti tokio paties dydzio suma i§ Rangovui mokétiny sumy, arba tokio paties dydzio piniginj uZstata.

Kita darbo diena po to, kai UZsakovas gauna draudiko i$duota tinkama Garantiniy isipareigojimy ivykdymo uztikrinima, pasibaigia UZzsakovo

sulaikymo teisé arba atsiranda besalyginé Uzsakovo pareiga grazinti Rangovui uzstata, kuris turi biiti grazintas Rangovui per kitas 5 darbo dienas.

10.3. Uzsakovas privalo grazinti Rangovui pagal 10.2.10 p. gautos Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uztikrinimo sumos likut{, nepanaudoty ir

neskirtg panaudoti konkrec¢iy Rangovo nejvykdyty garantiniy jsipareigojimy jvykdymui, suéjus Garantiniy terminy pirmiesiems 3 metams ir 30 dieny.

10.4. Jeigu paaiskéja, kad Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZztikrinimg i§daves asmuo tapo nemokus, nejvykdo isipareigojimy Uzsakovui arba

kitiems fikio subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo UZsakovo reikalavimo, pateikti Uzsakovui
naujg Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZztikrinima, atitinkantj §iame 10 p. nurodytas salygas, likusiam laikotarpiui i§ Garantiniy terminy

pirmyjy 3 mety ir 30 dieny, o 10.2.10 p. numatytu atveju — likusiam laikotarpiui i§ Garantiniy terminy pirmyjy 3 mety, 6 ménesiy ir 30 dieny. Uz

vélavima {vykdyti §ig pareiga Rangovas privalo mokéti Uzsakovui delspinigius, lygius 1% nuo Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uztikrinimo

sumos, uz kiekvieng vélavimo diena. Delspinigiy dydis nustatytas siekiant uztikrinti Rangovo pareiga pateikti Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo

uztikrinima ir atsizvelgiant { tai, kad Rangovo vélavimo laikotarpiu jo garantiniy jsipareigojimy jvykdymas néra uztikrinamas.

11. DARBU TERMINAI
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11.1. Darby terminai ir Grafikas

11.1.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Darby terminy, nurodyty Specialiosiose salygose:

11.1.1.1. vykdyti Darbus laikydamasis Etapy terminuy;

11.1.1.2. uzbaigti Objekto Darbus pagal 7.1 p. iki Darby Galutinio termino.

11.1.2. Rangovas privalo per Specialiosiose salygose nurodyta terming skai¢iuojama nuo Sutarties {sigaliojimo parengti ir pateikti Uzsakovui Grafika, kuriame
turi numatyti Darby vykdymo eiliSkuma ir tarpusavio priklausomybe, laikydamasis Darby Galutinio termino (Etapy terminy jeigu numatyti Darby Etapai).
11.1.3. Grafike turi biti nurodytas tick Statybos darbu, tiek ir Saliy pagal Sutartj atlickamy veiksmy, reikalingy Statybos darby atlikimui, (tokiu kaip
projektavimas, Uzsakovo organizuojama Darbo projekto/Techninio darbo projekto/Darbo projekto daliy ekspertize, statinio projekto vykdymo priezitira,
esminiy Statybos produkty ir [renginiy uzsakymas, gamyba, patikrinimas, pristatymas { statybviete (iskaitant Statybos produktus ir [renginius, kuriuos

tiekia Uzsakovas), statybos, montavimo darbai, paleidimo-derinimo darbai, bandymai (jskaitant Uzsakovo atliekamus bandymus), mokymai Uzsakovo
personalui ir pan., jeigu Sie veiksmai nurodyti Specialiosiose salygose arba Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte, Statybos uzbaigimo procediiry
vykdymas, vykdymo tvarkarastis, taip pat turi buiti pazyméta, kurie Darbai ar Uzsakovo atliekami veiksmai gali buti vykdomi lygiagrec¢iai, o kurie gali bati
vykdomi tik numatytu eilisSkumu.

11.1.4. Jeigu Darbai atsilicka nuo Gratiko, Rangovas privalo atnaujinti Gratikg taip, kad nebiity pazeisti Darby terminai, ir pateikti Uzsakovui paaiskinimus,
kokiais budais Rangovas paspartins Darbus (pvz., pailgins darbo valandas ar pamainy skaiéiy, padidins Rangovo personalo skaiciy, padidins Priemoniy skaiciy
ar pakeis Priemones kitokiomis, darys Statybos darbus lygiagreciai ir pan.). Atnaujintame Grafike turi biiti pazyméti visi atnaujinimai tokiu btidu, kad bty
lengva juos pastebéti. Si salyga netaikoma, kai Rangovas jgyja teisg i Darby terminy pratgsima, — tokiu atveju Rangovas turi atnaujinti Grafika,
atsizvelgdamas i pratgstus Darby terminus.

papraso atnaujinti Grafika, ir dél to Uzsakovas negali planuoti savo veiklos Grafiko pagrindu, Uzsakovas turi teisg pareikalauti, kad Rangovas sumokéty
Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda uz kiekviena vélavimo diena.

11.1.6. statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugas Rangovas turi teikti per visa statybos darby vykdymo laikotarpi.

11.2. Darby terminy pratesimas

11.2.1. Jeigu atsiranda Zemiau i§vardytos aplinkybés, kurios trukdo vykdyti Darbus ar ju dali, Rangovas turi teisg { Darby terminy pratgsima tokia trukme,
kiek dél tokiy aplinkybiu poveikio faktiskai véluoja Darbai:

11.2.1.1. Susidaro nejprastai nepalankios klimato salygos, tai yra, tokios salygos, kurios yra neapraSytos Sutarties dokumentuose ir kuriy profesionalus bei patyres
statybos darby rangovas negaléjo numatyti Pirkimo metu iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos, ivertings Lietuvoje viesai skelbiamus klimato duomenis ir
prognozes;

11.2.1.2. dél Valdzios instituciju sprendimy ar kity aplinkybiy susidaro darbuotojy ar Prekiy truikumas, kurio profesionalus ir patyrgs statybos darby

rangovas negaléjo numatyti Pirkimo metu iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos;

11.2.1.3. Darby vélavima lemia Valdzios institucijy, energijos ar vandens tickéjy sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su salyga, kad Rangovas kruopsciai
laikosi nustatyty Valdzios institucijy, energijos ir vandens tiekéjy nustatyty procedairy ir terminy;

11.2.1.4. Darby vélavima lemia Uzsakovo, Uzsakovo personalo ar 11.2.1.3 p. nenurodyty treciyjy asmeny, uz kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai,
veiksmai arba neveikimas;

11.2.1.5. Kitos aplinkybés, ivardytos Sutartyje kaip suteikiancios teis¢ Rangovui reikalauti pratgsti Darby terminus.

11.2.2. Kiekvienu 11.2.1 p. nurodytu atveju Salys privalo veikti pagal 24 p. nustatytus reikalavimus ir sudaryti Susitarima dél Darbu terminy pratgsimo.
11.2.3. Jeigu Rangovas véluoja vykdyti Darbus pagal Grafika ir (arba) esama Statybos darby vykdymo sparta yra per léta, kad nebiity pazeisti Darby terminai,
bet tuo paciu metu atsiranda Sutartyje nurodyty aplinkybiy, kurios suteikia Rangovui teisg | Darby terminy pratgsima (vadinamieji lygiagretiis vélavimai),
Darby terminai turi buiti pratgsiami tokia trukme, kick Darbai faktiskai véluoja dél aplinkybiu, kurios suteikia Rangovui teisg { Darby terminy pratgsima.

11.3. Darby paspartinimas

11.3.1. Jeigu Darby vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba) esama Darby vykdymo sparta yra per léta, Rangovas privalo jgyvendinti Darby paspartinimo
priemones, skirtas panaikinti Darby vélavima.

11.4. Netesybos uz Darby vélavima

11.4.1. Jeigu Rangovas praleidzia Darby terminus, Rangovui taikomos Specialiosiose salygose nurodyto dydzio netesybos uz kiekvieng vélavimo diena.
11.4.2. Jeigu Rangovas praleidzia Darby (Etapo) terming, laikoma, kad tiek pat véluoja visi Darbai. Rangovui praleidus Etapo termina, netesybos skai¢iuojamos
nuo Etapo termino pabaigos (nejskaitytinai) iki to Etapo Darby pabaigos datos (iskaitytinai), nustatytos pagal statybos darby zurnala ir (arba) Atlikty darby
aktus. Jeigu véluojantis Etapas lemia paskesniy Etapy vélavima, turi biiti vertinamas bendras visy Darby vélavimo terminas, kuri lemia toks Etapy

vélavimas. Pavyzdziui, jeigu Etapas véluoja 2 savaites, o paskesnis Etapas véluoja 3 savaites, laikoma, kad visi Darbai véluoja iS viso 3 savaites.

11.4.3. Netesybos uz Darby Galutinio termino praleidima skai¢iuojamos nuo Galutinio termino pabaigos (nejskaitytinai) iki Darby pabaigos datos, nurodytos
Darby perdavimo-priémimo akte, iskaitytinai (7.2.5 p.).

11.4.4. Rangovas neturi teisés reikalauti sumazinti netesybas uz vélavima tuo pagrindu, kad jis iki Darby Galutinio termino jvykdé dalj Darby, kadangi

sios Sutarties dalykas yra galutinis Darby rezultatas, kuris yra nedalus.

11.4.5. Rangovui negali biti taikomos papildomos sankcijos uz Darby vélavima, iSskyrus Uzsakovo teisg nutraukti Sutartj dél to, jog dél Darby
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veélavimo Darbai praranda prasmg Uzsakovui (25.2.1.3 p.).

11.4.6. Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui netesybas uz Darby (Etapu) vélavima per 15 dieny nuo Uzsakovo pareikalavimo. Uzsakovas turi teisg
i$skaityti netesybas i§ Rangovui mokeétiny sumy.

11.5. Darby vykdymo sustabdymas

11.5.1. Uzsakovas turi teisg sustabdyti visus Darbus arba dalji Darby, prane§damas Rangovui, nurodydamas tiksly arba apytikslj termina, kuriam sustabdo
visus Darbus arba dalj Darbus (jeigu jmanoma), ir nurodydamas sustabdymo priezastis. Sustabdymo priezastys gali buti:

11.5.1.1. Uzsakovui butinas papildomas laikas {vykdyti vieSojo pirkimo procediras, kuriy nejvykdzius negalima tgsti Darby;

11.5.1.2. sustabdytas arba nepakankamas Darby finansavimas;

11.5.1.3. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis bty susidires bet kuris rangovas ir (ar) uzsakovas.

11.5.2. Visy Darby, ar dalies, ar Statybos darby sustabdymo atveju atitinkamy Darby terminy skai¢iavimas taip pat yra sustabdomas ir Rangovas privalo imtis
reikiamy priemoniy tinkamai sustabdyti Statybos darbus, apsaugoti Statybos darbus ir Prekes nuo ju biklés pablogéjimo, sugadinimo ar praradimo, taip pat vykdyti
kitus Uzsakovo nurodymus, jskaitant nurodymus atlaisvinti ir (arba) grazinti statybvietg, sudaryti salygas Uzsakovui ar jo nurodytiems tretiesiems asmenims
vykdyti darbus statybvietéje ir pan. Jeigu Rangovas sustabdo dalj Statybos darby ir tokiy Statybos darby nevykdymas néra kliiitis laiku uzbaigti visus Darbus,
Darby terminy skai¢iavimas nestabdomas.

11.5.3. Po to, kai Uzsakovas praneca Rangovui apie Darby atnaujinimg arba nelieka pagrindo Rangovui stabdyti Darbus, Salys privalo kaip jmanoma grei¢iau
apzilréti, jvertinti ir uzfiksuoti Statybos darby, Statybos produkty bei [renginiy buklg. Rangovas privalo kaip jmanoma greiciau atnaujinti Statybos

darbus; sustabdyty Darby terminy skai¢iavimas atnaujinamas ta diena, kada Rangovas atnaujina Statybos darbus. Rangovas privalo pirmiausiai savo saskaita
pasalinti nustatytus Statybos darby, Statybos produkty bei Irenginiy defektus, atkurti pablogéjusig buiklg ir praradimus.

11.5.4. Jeigu visy Darby arba dalies Darby sustabdymas trunka ilgiau nei 6 ménesius, bet kuri Salis turi teise vienagaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj
(dél visy Darby), i3 anksto pries 30 dieny jspédama kita Salj. Sutartis laikoma nutraukta kita diena po ispéjimo termino pabaigos, jeigu per ispéjimo

terming néra atnaujinamas visy Darby ar sustabdytosios dalies vykdymas. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju taikomas 25.5 p.

11.5.5. Sustabdzius Darbus, kuriems pirkti taikomas VP], Pl, neatsizvelgiant { sustabdymo priezastis, Rangovas jsipareigoja organizuoti statomo

statinio konservavimo darbus (jeigu tokic bus bitini sickiant apsaugoti Objekta).

12. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

12.1. Rangovas privalo per 10 darbo dieny po Sutarties sudarymo pateikti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodytos risies Sutarties {vykdymo
uztikrinima, atitinkantj Siame punkte nurodytas salygas (Sutarties {vykdymo uztikrinimas). Jeigu Specialiosiose salygose yra pazymeti keliy rasiy

Sutarties jvykdymo uztikrinimai, Rangovas privalo pasirinkti viena i$ ju, jeigu Specialiosiose salygose néra nurodyta kitaip.

12.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo salygos:

12.2.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi biiti besalyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovés (draudiko)
isipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo reikalaujama suma, jeigu UZsakovas pateikia mokéjimo reikalavimg ir jame nurodo, (i) kad Rangovas pazeidé savo
isipareigojima (-us) pagal Sutarties salygas, ir (ii) Rangovo padarytus pazeidimus, iskaitant nesumokétas netesybas uz Darby vélavima. Laidavimo
draudimo atveju draudziamuoju jvykiu turi biti laikomas pirmasis Uzsakovo pareikalavimas sumokéti draudimo iSmoka dél sutartiniy isipareigojimy
nejvykdymo. Sutarties jvykdymo uztikrinime negali buti nurodyta, kad bankas (draudimo bendrove) atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima;

12.2.2. Sutarties ivykdymo uztikrinimas turi biiti iSduotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovés; arba (b) banko ar draudimo
bendrovés i§ treciosios Salies, kurie uztikrinimo iSdavimo diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentuiros patvirtinta investicinio lygio reitinga,
ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s —,,A-“, Fitch —,,A-“, Moody’s — ,,A3" arba lygiavertj; reitinga turi atitikti bankas arba draudimo bendrové, kuri i§dave
uztikrinima, arba patronuojanti imoné, arba bendroviy grupé¢, kuriai jie priklauso; Rangovas Uzsakovo praSymu privalo pateikti Uzsakovui investicinio
lygio reitingo irodymus;

12.2.3. Sutarties {vykdymo uZztikrinimas turi biiti surasytas lietuviy arba angly kalba (ir i§verstas { lietuviy kalba);

12.2.4. Sutarties {vykdymo uZztikrinimo suma turi biiti ne mazesné, negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo Pradinés sutarties vertés be
PVM. Jeigu vykdant Sutarti Sutarties kaina tampa didesné negu Pradinés sutarties verté, Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kad
ji bty ne mazesné, negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be PVM, ir pateikti ta patvirtinan¢ius dokumentus
Uzsakovui per 10 darbo dieny nuo Susitarimo, pagal kurj padidéja Sutarties kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pacia tvarka padidinti Sutarties
ivykdymo uztikrinimo suma kiekviena karta, kai padidéja Sutarties kaina;

12.2.5. Uzsakovo sutikimu gali biiti pateikiami keli daliniai Sutarties jvykdymo uztikrinimai, kuriy bendra suma yra ne mazesné, nei reikalaujama 12.2.4 p.,
ir kurie atitinka visas kitas $io 12.2 p. salygas. Rangovo sutartiniy jsipareigojimy neivykdymo atveju Rangovas turi teis¢ nurodyti Uzsakovui, pagal kuri
dalinj Sutarties jvykdymo uztikrinimg Uzsakovas turéty pateikti reikalavima pirmiausiai, bet tai neriboja UZsakovo teisés pateikti reikalavimus pagal

kitus dalinius Sutarties jvykdymo uztikrinimus;

12.2.6. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma turi bati nurodoma ir iSmokama eurais;

12.2.7. Reikalaujama pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima suma turi btiti iSmokama ne véliau nei per 10 dieny po Uzsakovo mokéjimo reikalavimo
pateikimo garantui arba draudikui;

12.2.8. Sutarties ivykdymo uztikrinimas turi isigalioti ne véliau negu jo pateikimo Uzsakovui diena;
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12.2.9. Sutarties ivykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu 30 dieny po numatomos viso Objekto Darby
perdavimo-priémimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimas galioty ir buity teisiskai jvykdomas nuo jo

iSdavimo dienos iki tol, kol sueis 30 dieny terminas po to, kai uzbaigus visus Darbus bus sudarytas Darby perdavimo-priémimo aktas;

12.2.10. Jeigu Darby Galutinis terminas yra ilgesnis negu 1 metai, Rangovas turi teis¢ pateikti 1 metus galiojanti Sutarties ivykdymo uztikrinima, taciau privalo

kasmet pratgsti uztikrinimo galiojimo termina;

12.2.11. Jeigu likus 30 dieny iki Sutarties {vykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos paaiskéja, kad Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo
terminas yra trumpesnis nei 12.2.9 p. nurodytas terminas, Rangovas privalo pratgsti Sutarties {vykdymo uZztikrinimo galiojima pagal 12.2.9 arba 12.2.10 p. ir
pateikti Uzsakovui tai patvirtinantj dokumenta ne véliau negu likus 14 dieny iki Sutarties {vykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos;

12.2.12. Jeigu Uzsakovas pagal 12.2.11 p. laiku negauna Sutarties jvykdymo uztikrinimo pratgsima patvirtinanéio dokumento, Uzsakovas turi teisg
pareikalauti sumokeéti visa Sutarties {vykdymo uztikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo sutartiniy isipareigojimu jvykdymo uztikrinima

(uzstatg) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, kaip numatyta 12.5.2-12.5.5 p. Tuo tikslu Sutarties jvykdymo
uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis {sipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodyta suma, jeigu likus
30 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos néra sudarytas Objekto Darby perdavimo-priémimo aktas, Rangovas nepratgsé uztikrinimo galiojimo termino ir
(arba) nepateiké Uzsakovui ta patvirtinancio dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos;

12.2.13. Sutarties {vykdymo uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis isipareigojimas sumokeéti Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime
nurodytg suma tiek kompensuoti Uzsakovo jau patirtoms islaidoms dél Rangovo pazeidimuy;

12.2.14. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma gali bliti mazinama tik garanto ar draudiko iSmokétomis sumomis;

12.2.15. Turi buti numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokeéjimo reikalavima ir jj teikianCio asmens jgaliojimus jrodancius
dokumentus elektroniniu budu, aikiai apraSytu Sutarties jvykdymo uztikrinime;

12.2.16. Turi buti numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra i§duotas
Sutarties jvykdymo uztikrinimas;

12.2.17. Turi biiti numatyta, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimui turi biiti taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai, banko pateiktam uztikrinimui — Lietuvos

Respublikos jstatymai arba Bendrosios garantijy pagal pirma parcikalavima taisyklés (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758,

2010 m. redakcija);

12.2.18. Turi bati numatyta, kad bet kokius gincus tarp garanto ar draudiko ir Uzsakovo, susijusius su Sutarties jvykdymo uztikrinimu, spres Lietuvos
Respublikos teismai.

12.3. Uzsakovas turi teisg sulaikyti mokéjimus Rangovui (kaip uzstatg) iki tol, kol Rangovas pateikia Uzsakovui Sutarties {vykdymo uztikrinima, kurio
suma yra padidinta pagal 12.2.4 p. reikalavimus. Uzsakovas turi teisg sulaikyti ne daugiau, negu suma, kuria Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo
uztikrinima.

12.4. Jeigu paaiskéja, kad Sutarties jvykdymo uztikrinima iSdaves asmuo tapo nemokus, nejvykdo isipareigojimy Uzsakovui arba kitiems tikio

subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo UZzsakovo reikalavimo, pateikti Uzsakovui naujg
Sutarties ivykdymo uztikrinima, atitinkanti Siame 12 p. nurodytas salygas. Iki tol Uzsakovas turi teisg sustabdyti mokéjimus Rangovui pagal Sutarti,
nevirsijancius Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumos.

12.5. UZsakovas turi teise pateikti mokéjimo reikalavima asmeniui, iSdavusiam Sutarties jvykdymo uZztikrinima, dél sumy, kurias jis turi teise gauti
pagal Sutartj, jeigu:

12.5.1. Uzsakovas pagal 12.2.11 p. laiku negauna Sutarties jvykdymo uztikrinimo pratgsima patvirtinancio dokumento. Tokiu atveju Uzsakovas turi teisg
pareikalauti sumokéti visa neismokéta Sutarties ivykdymo uZztikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinima (uzstata) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartiniy {sipareigojimuy, kaip numatyta 12.5.2-12.5.5 p.;

12.5.2. Rangovas nesumoka sumos, kuria privalo sumokéti Uzsakovui pagal Sutarti, jskaitant netesybas uz Darby vélavima, per 30 dieny po UZsakovo
rasytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju Uzsakovas turi teisg pareikalauti sumokéti jam Rangovo nesumokéta suma;

12.5.3. Rangovas nejvykdo kity sutartiniy isipareigojimy, nei nurodytieji 12.2.11 ir 12.5.2 p., per 30 dieny po UZsakovo rasytinio reikalavimo gavimo.
Tokiu atveju Uzsakovas turi teisg pareikalauti sumokéti tokia Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kokia yra reikalinga Uzsakovui tam, kad Uzsakovas
uz Rangova {vykdyty jo nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

12.5.4. atsiranda 15.2.11 p. numatytos aplinkybés dél i Atlikty darby akta jtraukty netinkamai atlikty Darbuy, kuriy verté virsija likusia pagal Sutartj
Rangovui mokéting Sutarties kainos dalj;

12.5.5. atsiranda Sutartyje arba [statymuose numatytos aplinkybés, suteikiancios teisg¢ Uzsakovui nutraukti Sutarti dél Rangovo kaltés. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teisg pareikalauti sumokéti visa neiSmokéta Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma ir ja panaudoti tam, kad Uzsakovas uz Rangova
ivykdyty jo nejvykdytus sutartinius isipareigojimus.

12.6. Jeigu Uzsakovas pasinaudoja savo teise, numatyta 12.5.1 arba 12.5.5 p., Uzsakovas privalo grazinti Rangovui gautos Sutarties {vykdymo uztikrinimo
sumos likuti, nepanaudoty ir neskirta panaudoti konkre¢iy Rangovo neivykdyty sutartiniy isipareigojimy jvykdymui, su¢jus 30 dieny po to, kai:

12.6.1. uzbaigus visus Darbus yra sudaromas Darby perdavimo-priémimo aktas; arba

12.6.2. Uzsakovui nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, Uzsakovas jvykdo uz Rangova §io nejvykdytus sutartinius {sipareigojimus.
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13. DRAUDIMAS

13.1. Bendrieji draudimo reikalavimai

13.1.1. Rangovas privalo [statymuose, Sutarties salygose numatytais atvejais sudaryti Sias draudimo sutartis:

13.1.1.1. projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo projektuotojo civilinés atsakomybés draudimu) — jeigu
Rangovas privalo parengti Darbo projekta/Techninj darbo projekta;

13.1.1.2. statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimu);

13.1.2. Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis pagal [statymuose ir Sutarties salygose joms keliamus reikalavimus.

13.1.3. Draudikas turi bati (a) Europos Sajungoje registruota draudimo bendrové arba (b) draudimo bendrové i§ treciosios $alies, kuri draudimo sutarties sudarymo
diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtinta investicinio lygio reitinga, ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s — ,,A-“, Fitch — ,,A-,
Moody’s —,,A3* arba lygiaverti; reitinga turi atitikti draudimo bendrové, kuri sudaré draudimo sutarti, arba patronuojanti imoné, arba bendroviy grupé, kuriai
ji priklauso; Rangovas UZzsakovo prasymu privalo pateikti Uzsakovui investicinio lygio reitingo jrodymus.

13.1.4. Draudimo sutartis turi buti surasyta lietuviy arba angly kalba (ir i$versta { lietuviy kalbg).

13.1.5. Draudimo sutartyje turi buiti numatytas draudimas pakeisti sutarties salygas be Uzsakovo sutikimo, i§skyrus atvejus, kai draudikas turi teisg pagal draudimo
taisykles pakeisti draudimo sutarties salygas vienasaliskai.

13.1.6. Uzsakovas privalo duoti Rangovui sutikima dél draudimo sutarties salygu pakeitimo arba pateikti motyvuotas pastabas per 5 darbo dienas nuo Rangovo
rasytinio praSymo gavimo dienos.

13.1.7. Rangovas privalo, prie§ sudarydamas draudimo sutartj, suderinti su Uzsakovu draudimo sutarties projekta.

13.1.8. Rangovas privalo pateikti Uzsakovui draudimo jmokos sumokéjima patvirtinancio dokumento patvirtinta kopija per 2 darbo dienas po draudimo jmokos
sumokeéjimo termino dienos.

13.1.9. Jeigu draudimo sutarties terminas pasibaigia anksc¢iau, negu numatyta [statymuose ir (arba) Sutarties salygose, Rangovas privalo pratgsti (atnaujinti)
draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus likus ne maziau nei 10 darbo dieny iki draudimo sutarties termino pabaigos.

13.1.10. Rangovas privalo visuomet laikytis draudimo sutarties salygy bei uztikrinti, kad sudaryta draudimo sutartis galioty iki jos termino pabaigos, ir yra visikai
atsakingas uz bet kokius jos pazeidimus ir dél tokiy pazeidimy kylancias pasekmes.

13.1.11. I§ draudiko gauta draudimo iSmoka privalo biiti naudojama apdraustiems nuostoliams ir zalai padengti.

13.1.12. Jeigu draudiko iSmokétos draudimo iSmokos nepakanka Rangovo padarytai zalai atlyginti, Rangovas privalo atlyginti likusius nuostolius,
atsizvelgdamas i 21 p. nuostatas. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties §iame punkte nurodytomis salygomis arba neuztikrina draudimo sutarties salygy
laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba zalg, kuriuos pagal draudimo sutarti biity turéjgs atlyginti draudikas, privalo atlyginti Rangovas.

13.1.13. Jeigu Rangovas laiku nesudaro draudimo sutarties arba nepateikia Uzsakovui sutarties sudarymo ir isigaliojimo jrodymy, tai UZsakovas turi teisg (a)
Rangovo saskaita pats sudaryti reikiama draudimo sutart ir i§skaityti draudimo jmokas i§ Rangovui mokétiny sumy arba (b) sustabdyti savo pareigy

Rangovui vykdyma tol, kol Rangovas tinkamai {vykdys §io 13 p. salygas.

13.2. Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas

13.2.1. Rangovas privalo ne véliau nei Sutarties jsigaliojimo diena pateikti Uzsakovui projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo sutartj sudaranciy
dokumenty kopijas ir sutarties jsigaliojimo fakta patvirtinancius dokumentus. Rangovas turi teisg pateikti Uzsakovui Darbo projekta/Technini darbo projekta
rengsiancio Subrangovo sudaryta projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo sutart, jeigu ji pilnai atitinka Sutarties reikalavimus.

13.2.2. Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo apsaugos laikotarpis turi prasidéti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Pagal Statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisykles, galiojusias galutinio pasitilymy pateikimo Pirkime diena (Projektuotojo atsakomybés draudimo taisyklés), Saliy
nustatytas draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi biiti 5 mety Garantinis terminas, skai¢iuojamas nuo Darby perdavimo-priémimo akto, sudaryto uzbaigus
visus Darbus, sudarymo dienos.

13.2.3. Draudimo suma vienam draudziamajam {vykiui turi biiti ne maZesné negu nurodytoji Specialiosiose salygose, tac¢iau bet kuriuo atveju — ne mazesné,

nei Projektuotojo atsakomybés draudimo taisyklése nurodytoji minimali draudimo suma.

13.2.4. Besalyginé i$skaita turi bati ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose salygose, taciau bet kuriuo atveju — ne didesné, nei Projektuotojo atsakomybés
draudimo taisyklése nurodytoji maksimali besalyginé isskaita.

13.3. Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimas

13.3.1. Rangovas privalo ne véliau nei likus 7 dienoms iki numatytosios Statybos darby pradzios dienos pateikti Uzsakovui Statybos darby ir Rangovo civilinés
atsakomybés draudimo sutarti sudaranciy dokumenty kopijas ir sutarties jsigaliojimo fakta patvirtinancius dokumentus.

13.3.2. Jeigu Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, visi partneriai turi bati {vardyti kaip apdraustieji pagal draudimo sutarti.

13.3.3. Visa statybvieté turi buti draudimo vieta pagal draudimo sutarti.

13.3.4. Statybos darby draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi biiti nuo Statybos darby pradzios iki Darby perdavimo-priémimo akto, sudaryto uzbaigus
visus Darbus, sudarymo dienos.

13.3.5. Statybos darby draudimo suma turi buti ne mazesné negu nurodytoji Specialiosiose salygose.

13.3.6. Statybos darby draudimo besalyginé i$skaita turi biiti ne mazesné nei 500 EUR ir ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose salygose, taciau bet kuriuo
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atveju — ne didesné, nei Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby
ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése, galiojusiose galutinio pasitilymy pateikimo Pirkime diena (Statybos darby draudimo taisyklés),
nurodytoji maksimali besalyginé i$skaita.

13.3.7. Civilinés atsakomybés draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi prasidéti nuo Statybos darby pradzios bei negali buti trumpesnis nei dveji metai nuo
Darby perdavimo-priémimo akto, sudaryto uzbaigus visus Darbus, sudarymo dienos.

13.3.8. Civilinés atsakomybés draudimo suma vienam draudziamajam {vykiui turi biiti ne mazesné negu nurodytoji Specialiosiose salygose, taciau bet kuriuo
atveju — ne mazesné, nei Statybos darby draudimo taisyklése nurodytoji minimali draudimo suma.

13.3.9. Civilinés atsakomybés draudimo besalyginé i$skaita turi biti ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose salygose, taciau bet kuriuo atveju — ne didesné, nei

Statybos darby draudimo taisyklése nurodytoji maksimali besalyginé iSskaita.

14. SUTARTIES KAINA

14.1. Sutarties kaina ir jos apskai¢iavimas

14.1.1. Sutarties kaina, kurig Uzsakovas privalo sumokeéti Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus pagal Sutarties salygas, iskaitant visus Susitarimus, yra
apskaiCiuojama, taikant fiksuotos kainos apskaiciavimo biida, ir vadovaujantis 14.2 p. ,,Sutartics kainos apskaiciavimas “.

14.1.2. Pradinés sutarties vert¢ ir Rangovo pasitlymo kaina, uz kurig Rangovas jsiparecigojo pagal Sutarties salygas atlikti Darbus, nurodytus Uzsakovo
uzduotyje ir (arba) Statinio projekte, yra nurodytos Specialiosiose salygose.

14.1.3. Laikoma, kad | Rangovo pasiiilymo kaing yra jtrauktos visos Rangovo islaidos, susijusios su visy Darby jvykdymu, taip pat su tinkamu ir

kokybisku Sioje Sutartyje numatyty kity Rangovo isipareigojimy ivykdymu, iskaitant mokescius, muitus ir kitokias iSlaidas, Rangovo patirtas vykdant
Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

14.1.4. Laikoma, kad Statybos produkto ar [renginio kaina Statybos vietoje apima visus Statybos produkto ar [renginio eksporto ir importo procediiry atlikimo,
muity ir importo mokeséiy sumokéjimo, transportavimo, pristatymo { statybvietg, iSkrovimo bei sandéliavimo kastus ir kita.

14.1.5. Lokalinése samatose nurodyti kiekiai yra apytikriai ir neturi biiti laikomi faktiniais ir tiksliais Darby kiekiais. Tol, kol néra kei¢iamos Darby apimtys, atlikti
didesni kiekiai nelaikomi Papildomais darbais, o atlikti mazesni kickiai — Atsisakomais darbais.

14.2. Sutarties kainos apskaifiavimas

14.2.1. Rangovas privalo {vykdyti Sutartj ta apimtimi, kokia ji yra nustatyta Sutarties sudarymo metu, uz Rangovo pasitlyme ir Specialiosiose salygose
nurodyta fiksuota kaina.

14.2.2. Jeigu paaiskéja, kad Uzsakovo dokumentuose yra nurodytos per mazos Darby apimtys tam, kad buty galima tinkamai uzbaigti Darbus, Rangovas
privalo nedelsdamas apie tai informuoti Uzsakova, vadovaudamasis 5.7 p. Tokiu atveju taikomos 5.7.4 p. nustatytos salygos.

14.3. Sutarties kainos detalizacija

14.3.1. Rangovas privalo per 10 darbo dieny nuo Sutarties {sigaliojimo dienos pateikti Uzsakovui Sutarties kainos detalizacija Objektinése ir Lokalinése
samatose, kurios turi buiti parengtos pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ckspertizé™ 6 priedo 4 lentelg
(Lokalinés samatos yra pridedamas prie Sutarties kaip priedas Nr. 4 — Lokalinés samatos.) ir kuriose Rangovas privalo jskaiciuoti:

14.3.1.1. Tiesiogines I§laidas: (a) i§laidas Darbams, iskaitant — detalizuoti darbininky ir darbuotojy (tarp ju — Specialisty) darbo uzmokescio (arba valandinio
ikainio) dydzius pagal pareigybes, Statybos produkty ir [renginiy kainas, mechanizmy nuomos ir eksploatacijos kainas, ir (b) statybvietés islaidas,

iskaitant — detalizuoti statybvietés jrengimo ir iSmontavimo islaidas pagal ju riisis bei statybvietés eksploatavimo vienos dienos islaidas pagal jy rasis;
14.3.1.2. Netiesiogines Islaidas - (a) pridétines iSlaidas (apskai¢iuojamas kaip procentinj dydj nuo tiesioginiy i$laidy) ir (b) pelna (apskai¢iuojama kaip
procentinj dydj nuo visy i$laidy).

14.3.2. Rangovas privalo Lokalinése samatose nurodyti Statybos produkty ar [renginiy kainas, atitinkancias 14.1.4 p. reikalavimus (dél visy kasty
iskai¢iavimo).

14.3.3. Salys vadovaujasi Lokalinémis samatomis, kai Salys pagal Sutarties salygas turi apskai&iuoti Papildomy darby ir Atsisakomy darby kaina, i$skyrus
atvejus, jeigu paaiskéja, kad Lokalinése samatose nurodytos kainos ir jkainiai Sutarties sudarymo buvo dirbtinai sumazinti arba padidinti. Uzsakovas,
vertindamas Darby, uz kuriuos mokama fiksuota kaina, Atlikty darby aktus ir Pazymas apie atlikty darby verte, gali atsizvelgti { Lokalines samatas,

taciau néra jo saistomas.

14.4. Sutarties kainos perskai¢iavimas dél kainy lygio pokyc¢io

14.4.1. Sutarties kaina turi biiti perzitirima dél kainy lygio poky¢io bet kurios i§ Saliy ragytiniu pra$ymu, i§skyrus jeigu Specialiosiose salygose yra
nurodyta, kad Sutarties kainai perZifira yra netaikoma. Perzidiros momentas yra Salies pragymo kitai Saliai perzitiréti Sutarties kaing gavimo diena.

14.4.2. Turi buti perskai¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz Statybos darbus, o uz kitus, nei Statybos darbai, Darbus (Darbo projekto/Techninio darbo
projekto parengima ir pan.) mokeétinos sumos negali biiti perskai¢iuojamos.

14.4.3. Rangovui mokeétinos sumos uz Statybos darbus gali biiti perskaiciuojamos, jeigu Valstybinés duomeny agentiiros (www.stat.gov.1t) kas ménesj
skelbiamo statybos sanaudy elementy kainy indekso, labiausiai atitinkan¢io Objekto riisi (toliau — Indeksas), reik§mé pakinta daugiau kaip 0,05 (5 proc.) per
bet kuri Darby vykdymo laikotarpi. Indekso reikSmiy Saltinis — Valstybés duomeny agentiiros duomeny bazés. Indeksa galima rasti (zingsniai):

1. https://osp.stat.gov.lt;

2. Visi rodikliai;
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3. Rodikliy duomeny bazé;

4. Pagal tema;

5. Ukis ir finansai (makroekonomika);

6. Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos;

7. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai;

8. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai;

9. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (2021 m. — 100);

10. Viruje spaudziame v Lentelés parinktys;

11. Statiniy pagal tipa klasifikatorius (CC);

12. Nurodome Keliai ir gatvés;

13. Nurodome laikotarpj.

14.4.4. Sutarties kaina perskaic¢iuojama dél Indekso poky¢io, pagal Sutartj neiSpirkty Statybos darby vertg padauginant i§ Indekso pokycio koeficiento, kuris
apskaiCiuojamas pagal toliau nurodyta formulg:

K=1Pb/IPr

Kur:

K — Indekso pokycio koeficientas;

IPr — Indekso reik§mé laikotarpio pradzioje. Indekso reik§mé laikotarpio pradzioje, kuri pirmajam perskaiciavimui yra ne ankstesné, negu Sutarties

isigaliojimo diena, o sekantiems perskaic¢iavimams Susitarimo dél kainos perskai¢iavimo isigaliojimo diena;

TPb — Indekso reikimé laikotarpio pabaigoje. Indekso reikimé laikotarpio pabaigoje, kuri yra ne vélesné, negu suinteresuotos Salies prasymo perskaiGiuoti
Darby jkainius diena.

14.4.5. Salys privalo sudaryti Susitarima dél kainos perskai¢iavimo per 10 darbo dieny nuo Salies pragymo kitai Saliai perskaiciuoti kaing pateikimo dienos. Salys
privalo Susitarime nurodyti Indekso reik§mg laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo data, Indekso reik§mg¢ laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo data, Indekso
poky¢io koeficienta, perskaiiuota fiksuotos kainos suma (iskaitant Lokalin¢je samatoje nurodytus jkainius), perskaiciuota Pradinés sutarties vertg,
perskaiciuota Sutarties {vykdymo uZztikrinimo suma (jeigu ji turi biiti didinama pagal 12.2.4 p.), perskaiciuota Statybos darby ir Rangovo civilinés

atsakomybés privalomojo draudimo suma (Sios sumos turi biiti padauginamos i§ Indekso poky¢io koeficiento) bei kita perskaic¢iavimui reik§minga informacija.
14.4.6. Po to, kai Salys sudaro Susitarima dél kainos perskaitiavimo, perskaiciuotoji kaina taikoma Statybos darbams, kurie yra jtraukiami { Atlikty darby aktus
(kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies prasymo kitai Saliai perskaiciuoti kaing pateikimo. Jeigu dél Susitarimo sudarymui
reikalingo laiko gali véluoti Atlikty darby akty pateikimas, Rangovas turi teisg arba (a) pateikti Atlikty darby akta su neperskaic¢iuotomis kainomis (jkainiais)

ir perskaiCiavima atlikti kitame Atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto pateikima iki bus perskaiciuotos kainos (jkainiai).

14.4.7. Pirmoji Sutarties kainos perzitira gali biiti atlickama ne anks¢iau nei po 6 ménesiy po Sutarties {sigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali biti

perziturima ne dazniau negu kas 6 ménesius. Jeigu yra didelé tikimybeé, jog statybos (remonto) sanaudy elementy kainos gali smarkiai iSaugti arba kristi per
trumpa laikotarpi, Specialiosiose salygose gali buti numatyta, kad pirmosios perzitiros terminas netaikomas ir (arba) Sutarties kainos perzitiros daznumas

néra ribojamas. Pavyzdziui, 2022 m. geguzés 31 d. buvo pasitilymy pateikimo termino pabaigos diena. 2022 m. liepos 1 d. buvo sudaryta fiksuoto kainos sutartis
dél pastato remonto darby. Pastaty remonto sanaudy elementy kainy indeksas 2022 m. birzeli buvo 145,0499, 0 2023 m. balandi buvo 154,7106. Siy

indeksy pokytis yra 154,7106/145,0499-1=0,0666 (6,66%). Kadangi §is skirtumas yra didesnis, nei 0,05, todél yra pagrindas perskaiciuoti kaing. Indekso reiksmeé
laikotarpio pradzioje (2022 m. birzelj) buty 145,0499, Indekso reiksmé laikotarpio pabaigoje (2023 m. balandj) bty 154,7106. Indekso pokycio

koeficientas biity 154,7106/145,0499=1,0666. Jeigu Rangovas pateiké praSyma Uzsakovui perskaiciuoti kaing 2023 m. balandzio 15 d., tai jau 2023 m.
balandZio ir vélesniy ménesiy Atlikty darby aktuose nurodyta pastato remonto darby kaina turi biiti dauginama i§ 1,0666.

14.4.8. Vélesnis kainy perskai¢iavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskaiéiavimas.

14.4.9. Jeigu Darbai véluoja dél priezasciy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés | Darby terminy pratgsima, uzdelsty Statybos darby kaina

neperskaiciuojama dél kainy lygio kilimo.

14.5. Sutarties kainos perskai¢iavimas dél mokes¢iy pakeitimo

14.5.1. Visais atvejais, [statymais pakeitus pridétinés vertés mokescio (PVM) dydj arba mokéjimo tvarka, tokie pakeitimai turi bati taikomi toms Pazymoms
apie atlikty darby verte ir PVM saskaitoms faktiiroms, kurias Rangovas sudaro po tokiy pakeitimy jsigaliojimo, be atskiro Saliy Susitarimo. Tokiu atveju
Sutarties kaina be PVM nekei¢iama.

14.5.2. Kitus, nei PVM, mokescius reglamentuojanciy teisés akty pakeitimai negali biiti pagrindas perzitiréti Sutarties kaina, kuriai taikoma perzitira.

14.6. Sutarties kainos pakeitimai dél kiekiy (apim¢iy) keitimo

14.6.1. Kai [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais kei¢iamos Darby apimtys, Sutarties kaina turi bati padidinta, pridedant Papildomy darby kaing, ir
sumazinta, atimant Atsisakomy darby kaina.

14.6.2. Kai [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais vieni Darbai yra kei¢iami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie nebus vykdomi, yra Atsisakomi darbai, o juos
pakeiciantys darbai yra Papildomi darbai.

14.6.3. Papildomy darby ir Atsisakomy darby kaina apskai¢iuojama, taikant 14.6.3.1-14.6.3.4 p. pateikiamus biidus prioritetine tvarka:

14.6.3.1. taikomos Lokalinése samatose nurodytos kainos ir jkainiai, atsizvelgiant { indeksacija pagal 14.4 p.;
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14.6.3.2. jeigu imanoma, i§skaiciuojama Lokalinése samatose nurodytos kainos arba jkainio dalis;

14.6.3.3. pritaikomi Lokalinése samatose nurodyty panasiy Darby ikainiai;

14.6.3.4. jvertinamos pagristos I§laidos pagal VieSuju pirkimy tarnybos norminiuose administraciniuose aktuose, galiojusiuose galutinio pasitlymy

pateikimo Pirkime diena, patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskaiciavimo taisykles (net jeigu Sutarties galiojimo metu jos

netekty galios).

15. ATSISKAITYMO TVARKA

15.1. ISankstinis mokéjimas (avansas)

15.1.1. Sio 15.1 p. salygos yra taikomos tuo atveju, kai Specialiosiose salygose yra jraSytas avanso dydis. Sis dydis negali biti kei¢iamas dél Sutarties kainos
perzitiros ar keitimo.

15.1.2. Rangovas turi teisg prasyti Uzsakovo sumokéti visg Specialiosiose salygose nurodyta avansa, arba prasyti sumokéti avansa dalimis, nevirijant
Specialiosiose salygose iraSyto bendro avanso dydzio, arba sumokeéti tik dalj avanso. Rangovas, norédamas gauti avansa ar jo dali, privalo pateikti
UZzsakovui prasymaq ir avanso grazinimo uztikrinima, atitinkantj Sias salygas:

15.1.2.1. Avanso grazinimo uztikrinimas turi biiti besalyginé, neatSaukiama, pirmo pareikalavimo garantija arba laidavimo draudimas, pagal kurj garantas
arba draudikas jsipareigoja sumokéti Uzsakovui jo reikalaujama suma, jeigu UZsakovas pateikia mokéjimo reikalavimg ir jame nurodo, kad Rangovas
negrazino sumokeéto avanso pagal Sutarties salygas, bei suma, kurios Rangovas negraZino;

15.1.2.2. Avanso grazinimo uztikrinimas turi biiti iSduotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovés arba (b) banko ar draudimo
bendrovés i§ treciosios Salies, kurie uztikrinimo iSdavimo diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtinta investicinio lygio reitinga,
ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s —,,A-*, Fitch —,,A-“, Moody’s — ,,A3* arba lygiavert]; reitingg turi atitikti bankas arba draudimo bendrové, kuri iSdave
uztikrinima, arba patronuojanti imoneé, arba bendroviy grupé¢, kuriai jie priklauso; Rangovas Uzsakovo praSsymu privalo pateikti Uzsakovui investicinio
lygio reitingo irodymus;

15.1.2.3. Avanso grazinimo uZztikrinimas turi biiti surasytas lietuviy arba angly kalba (ir i§verstas { lietuviy kalba);

15.1.2.4. Avanso grazinimo uZztikrinimo suma turi buti lygi Rangovo pragomai avanso sumai ir turi biiti nurodoma ir i$mokama curais;

15.1.2.5. Reikalaujama pagal avanso grazinimo uZztikrinima suma turi biiti iSmokama ne véliau nei per 10 dieny po UZsakovo mokéjimo reikalavimo
pateikimo garantui arba draudikui;

15.1.2.6. Avanso grazinimo uztikrinimas turi isigalioti ne véliau, negu avanso sumokéjimo Rangovui (avanso jskaitymo { Rangovo banko saskaita)
momentu;

15.1.2.7. Avanso grazinimo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biti ne trumpesnis negu 60 dieny po visy Darby Galutinio termino ir ne
trumpesnis negu 30 dieny po numatomos viso Objekto Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo dienos (7.2.4 p.);

15.1.2.8. Rangovas privalo uztikrinti, kad avanso grazinimo uztikrinimas galioty ir biity jvykdomas iki tol, kol visa avanso suma bus iSskaityta i§

mokétiny sumy uz atliktus Darbus arba Rangovas grazins Uzsakovui likusia nei$skaityta avanso suma;

15.1.2.9. Jeigu Rangovas negrazina Uzsakovui avanso likus 30 dieny iki avanso grazinimo uztikrinimo galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pratgsti avanso
grazinimo uztikrinimo galiojima iki tol, kol bus grazintas visas avansas, bet ne trumpesniam terminui, negu nurodytasis 15.1.2.7 p. Rangovas privalo pateikti
Uzsakovui dokumenta, patvirtinantj avanso grazinimo uztikrinimo galiojimo termino pratgsima, ne véliau negu likus 14 dieny iki avanso grazinimo
uztikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu Uzsakovas laiku negauna tokio dokumento, Uzsakovas turi teisg¢ pagal avanso grazinimo uztikrinima pareikalauti
sumoketi visa avanso likuti. Avanso grazinimo uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis jsipareigojimas sumokéti Uzsakovui
negrazinta avanso suma, jeigu Rangovas negrazino Uzsakovui viso avanso likus 30 dieny iki avanso grazinimo uztikrinimo galiojimo termino pabaigos,
nepratesé uztikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké Uzsakovui ta patvirtinan¢io dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu
draudikas nesutinka prisiimti tokio isipareigojimo, taikomas 15.1.5 p.;

15.1.2.10. Avanso grazinimo uztikrinimo suma gali biiti mazinama Rangovo grazintomis (i§skaitytomis) avanso sumomis;

15.1.2.11. Avanso grazinimo uztikrinime turi biiti numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir jji teikian¢io
asmens jgaliojimus jrodancius dokumentus elektroniniu biidu, aikiai aprasytu avanso grazinimo uZztikrinime;

15.1.2.12. Avanso grazinimo uztikrinime turi bati numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokejimo reikalavima ir kitus dokumentus
tokia kalba, kokia yra i§duotas avanso grazinimo uztikrinimas;

15.1.2.13. Avanso grazinimo uztikrinime turi bliti numatyta, kad avanso grazinimo uztikrinimui turi buti taikomi Lietuvos Respublikos {statymai, o

banko pateiktam uztikrinimui — Lietuvos Respublikos istatymai arba Bendrosios garantijy pagal pirma pareikalavima taisyklés (Uniform Rules for Demand
Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

15.1.2.14. Avanso grazinimo uztikrinime turi btiti numatyta, kad bet kokius gincus tarp garanto arba draudiko ir Uzsakovo, susijusius su avanso grazinimo
uztikrinimu, sprgs Lietuvos Respublikos teismai.

15.1.3. Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui avansa (jo dalj) per 20 darbo dieny terming po to, kai Rangovas pateikia Uzsakovui praSyma sumokeéti
avansa (jo dalj) ir avanso grazinimo uztikrinima, atitinkantj visas 15.1.2 p. nustatytas salygas.

15.1.4. Avansas i$skaitomas i§ Uzsakovo mokétiny Rangovui sumy uz atliktus Darbus, atliekant Specialiosiose salygose nurodyto dydzio isskaitymus i§

kiekvieno mokéjimo pagal 15.2 p. ISskaitymai daromi tol, kol i§skaitoma visa avanso suma. Bet kuriuo atveju visa likusi neiSskaityta avanso suma, nepriklausomai
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nuo tokios sumos dydzio, yra iSskaitoma i§ paskutiniyjy sumy, kurias Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui uz Darbus, atliktus iki Darby
perdavimo-priémimo akto sudarymo.

15.1.5. Jeigu Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo arba Sutarties nutraukimo dieng avansas néra isskaitytas i§ Rangovui mokétiny sumuy, ta diena kyla
Rangovo prievolé sumokéti (grazinti) Uzsakovui neiSskaityta avanso likut. Jeigu avanso grazinimo uztikrinima iSduoda draudikas ir jis nesutinka

prisiimti 15.1.2.9 p. nustatyto jsipareigojimo, o Rangovas laiku nepateikia Uzsakovui dokumento, patvirtinancio avanso grazinimo uztikrinimo galiojimo
termino pratgsima, kita diena kyla Rangovo prievolé sumokeéti (grazinti) Uzsakovui nei$skaityta avanso likutj.

15.1.6. Jeigu paaiskéja, kad avanso grazinimo uztikrinima i§daves asmuo tapo nemokus, nejvykdo jsipareigojimy Uzsakovui arba kitiems tkio

subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo Uzsakovo reikalavimo, pateikti Uzsakovui nauja avanso
grazinimo uztikrinima likusiai nei$skaitytai avanso sumai, atitinkanti 15.1.2 p. nurodytas salygas. Iki tol Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti mokéjimus
Rangovui pagal Sutarti, nevir§ijancius likusios avanso sumos.

15.2. Tarpiniai mokéjimai

parengta pagal priede Nr. 10 pateiktq pavyzding forma ir pasiraSyta Rangovo atstovo. Jeigu Specialiosiose salygose yra jvardyti Etapai, Rangovas privalo Atlikty
darby akte iSskirti Etapus. Ataskaitinis laikotarpis yra ménuo nuo pra¢jusio kalendorinio ménesio 25 dienos iki einamojo kalendorinio ménesio 24 dienos
(iskaitytinai).

15.2.2. Po to, kai Rangovas suderina Atlikty darby akta su Techniniu priziGirétoju ir §is ji patvirtina parasu, Rangovas privalo jo pagrindu parengti

Pazyma apie atlikty darby vertg pagal priede Nr. 11 pateikta formg ir pateikti Uzsakovui abu dokumentus.

15.2.3. Jeigu Rangovui buvo iSmokétas avansas, kiekvienoje Pazymoje apie atlikty darby vertg Rangovas privalo iS ataskaitiniu laikotarpiu atlikty Darby
vertés (be PVM) atimti Specialiosiose salygose nurodyto dydzio avanso isskaita.

15.2.4. Jeigu Specialiosiose salygose yra nurodytas Sulaikomos sumos procentas, kiekvienoje Pazymoje apie atlikty darby vertg Rangovas privalo i§ ataskaitiniu
laikotarpiu atlikty Darby vertés (be PVM) atimti Specialiosiose salygose nurodyto dydzio Sulaikoma suma.

15.2.5. Po to, kai Uzsakovas gauna Atlikty darby akta ir Pazyma apie atlikty darby vertg, Uzsakovas privalo juos per 5 darbo dienas pasiraSyti ir

grazinti Rangovui arba pateikti Rangovui rasytini motyvuota nepritarima pateiktiems dokumentams ar jy daliai.

15.2.6. Rangovas, gaves UZsakovo nepritarima daliai Atlikty darby akto ir Pazymos apie atlikty darby verte, gali arba (a) pataisyti Atlikty darby akta ir
Pazyma apie atlikty darby verte pagal Uzsakovo pastabas ir i§ naujo pateikti patvirtinimui, vadovaudamasis 15.2.2 p., arba (b) pateikti Uzsakovui Atlikty
dalj jtraukti | vélesnj Atlikty darby akta.

15.2.7. Po to, kai Rangovas gauna Uzsakovo pasiraSytus Atlikty darby akta ir Pazyma apie atlikty darby vertg, Rangovas privalo per 5 darbo dienas
elektroniniu budu pateikti Uzsakovui elektroning saskaita faktlira mokeétinai sumai, nurodytai Pazymoje apie atlikty darby vertg:

15.2.7.1. elektroning saskaita faktiira, atitinkancig Europos elektroniniy saskaity fakttiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos
igyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos { Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartg ir sintaksiy saraso paskelbimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartas), Rangovas gali pateikti per
informacing sistema ,,SABIS* (https://sabis.nbfc.1t/);

15.2.7.2. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkancia elektroning saskaita faktiira Rangovas privalo pateikti, naudodamasis informacinés
sistemos ,,SABIS* priemonémis (https://sabis.nbfc.1t/).

15.2.8. Uzsakovas elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja naudodamasis informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis, iSskyrus VP ir P]
nustatytus i§imtinius atvejus.

15.2.9. Uzsakovas privalo apmokéti Rangovo saskaita faktiira per 30 dieny nuo jos gavimo arba per Specialiosiose salygose nurodyta kitoki termina.
Uzsakovas apmokéjimo terming gali pratgsti iki 60 dieny, jeigu apmokéjimas susijgs su finansavimu, gaunamu i§ tre€iyju Saliy. UZzsakovas neturi

prievolés apmokéti Rangovo saskaita faktlira, jeigu auksciau apraSyta tvarka néra patvirtintas Atlikty darby aktas ir jo pagrindu parengtoji Pazyma apie
atlikty darby vertg. Jeigu Rangovas pateikia saskaita faktiira per anksti, jos apmokéjimo terminas pradedamas skaiciuoti, kai patvirtinamas atitinkamas Atlikty
darby aktas ir Pazyma apie atlikty darby verte.

15.2.10. Atlikty darby aktas yra skirtas jvertinti per ataskaitinj laikotarpj atlikty Darby vertg atsiskaitymo tikslais ir jo sudarymas nereiskia, kad

Uzsakovas priemé Darbus. Todél Rangovas neturi teisés vienasaliskai sudaryti Atlikty darby akto.

15.2.11. Jeigu bet kuriuo metu po Atlikty darby akto sudarymo paaiskéja, kad i ji jtraukti Darbai buvo atlikti netinkamai, UZsakovas privalo pateikti dél

ju pretenzija Rangovui. Tokiu atveju Uzsakovas turi teisg sulaikyti mokéjimus Rangovui, atitinkancius tokiy Darby verte, iki tol, kai Rangovas paSalina
Sutarties kainos dalj, Uzsakovas turi teisg dél tokio pervirsio pareiksti mokéjimo reikalavima pagal Sutarties ivykdymo uztikrinima ir gautaja suma

sulaikyti kaip uzstata. Rangovui pasalinus defektus, Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikytaja (paimta kaip uzstatas) suma kartu su artimiausiu
eiliniu mokéjimu pagal Sutarti, o jeigu UZsakovas yra sumokéjes visa Sutarties kaina, — per 15 dieny po to, kai Salys bei Techninis priZitirétojas patvirtina
defekty pasalinima.

15.2.12. Jeigu Salys sudaro trisali susitarima su Subrangovu pagal priede Nr. 12 pateikta forma:

15.2.12.1. Rangovas privalo Pazymoje apie atlikty darby vertg iSskirti Subrangovui mokéting suma ir ja pateikti Uzsakovui pasirasyta to Subrangovo arba
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kartu su Pazyma apie atlikty darby vertg pateikti Uzsakovui Subrangovo rasytinj patvirtinima dél Subrangovui mokétinos sumos dydzio, kurio suma

sutampa su Pazymoje apie atlikty darby vertg iSskirta Subrangovui mokeétina suma;

15.2.12.2. Uzsakovas privalo pervesti Subrangovui mokéting suma i Subrangovo banko saskaita, nurodyta trisaliame susitarime, o likutj pervesti {

Rangovo banko saskaita po to, kai pagal Sutarties ir triSalio susitarimo reikalavimus sudaromas Atlikty darby aktas, Pazyma apie atlikty darby verte ir
Rangovas pateikia saskaita faktiira uz Darbus Uzsakovui;

15.2.12.3. jeigu Uzsakovas pagal 15.2.11 p. pareiskia pretenzija Rangovui dél apmokéty Darby defekty, Rangovas turi teis¢ nurodyti Uzsakovui, kuria

tokiy Darby dalj, pinigine iSraiska, atliko konkretus Subrangovas. Tokiu atveju UZsakovas turi teisg, vadovaudamasis 15.2.11 p., sulaikyti mokéjimus tokiam
Subrangovui, jeigu UZsakovas turi jam mokétiny sumy, arba pac¢iam Rangovui.

15.2.12.4. Uz statinio projekto vykdymo priezitros paslaugas Uzsakovas apmoka Rangovui proporcingai pagal statybos darby jvykdyma atsiskaitomuoju
laikotarpiu, bet ne reciau kaip kas ketvirtj.

15.3. Galutinis atsiskaitymas

15.3.1. Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui Sulaikoma suma per 30 dieny po to, kai ivyksta visos §ios galutinio atsiskaitymo salygos (Galutinio atsiskaitymo
salygos):

15.3.1.1. yra ivykdytos visos salygos, nurodytos 7.1.1 p., kada Darbai yra laikomi uzbaigtais, ir 7.2 p. ,,Darby priémimas* nustatyta tvarka yra sudarytas Darby
perdavimo-priémimo aktas;

15.3.1.2. pagal 7.2.6 arba 7.2.11 p. yra grazinta Uzsakovui visa statybvieté ir sudarytas statybvietés perdavimo-priémimo aktas (-ai);

15.3.1.3. yra 8.1 p. nustatyta tvarka jformintas Statybos uzbaigimo aktas, kai Statybos uzbaigimo aktas (Istatymuose vadinamas statybos uzbaigimo aktu,
deklaracija apie statybos uzbaigima arba kitas [statymuose numatytas dokumentas) pagal Istatymus yra privalomas;

15.3.1.4. Rangovas pateiké Uzsakovui atnaujinta Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima;

15.3.1.5. yra pasalinti visi defektai, nurodyti Defekty akte, sudarytame pagal 7.2.4.2 p., ir Statybos uzbaigimo akte, nepriklausomai nuo to, ar jie buvo pasalinti iki
Garantiniy terminy pradzios, ar véliau, ir visy defekty pasalinima patvirtino Uzsakovas;

15.3.1.6. Rangovas pateikia Uzsakovui Pazyma apie atlikty darby vertg pagal priede Nr. 11 pateikta forma, kurioje nurodo Sulaikoma suma kaip Rangovui
mokéting suma.

15.3.2. Kai jvyksta visos Galutinio atsiskaitymo salygos, Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui Sulaikoma suma.

15.3.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo prievoliy ir jas jvykdo Uzsakovas arba jo pasitelkti tretieji asmenys tam, kad Objekto atzvilgiu baty jvykdytos visos
Galutinio atsiskaitymo salygos, arba jeigu Galutinio atsiskaitymo salygos lieka neivykdytos ir uz tai atsako Rangovas, Rangovas netenka teisés gauti Sulaikoma
suma, tenkanciag Objektui. Tokiu atveju laikoma, kad Sulaikoma suma atitinka Uzsakovo minimalius praradimus dél to, jog del Rangovo kaltés nejvyko kuri nors
Galutinio atskaitymo salyga (-os), ir Sutarties kaina automatiskai sumazéja tokios Sulaikomos sumos dydziu. Si taisyklé taikoma ir jeigu Sutartis yra
nutraukiama arba pasibaigia, Objekto atzvilgiu nejvykus Galutinio atsiskaitymo salygoms, i§skyrus 25.5.2 p. numatyta atveji, kai Sutarties nutraukimo atveju
Rangovas igyja teis¢ gauti Sulaikomos sumos dalj, proporcinga Darby, kuriuos Rangovas uzbaigé ir Uzsakovas priéme, vertei.

15.3.4. Jeigu Uzsakovo patirtos i§laidos Galutinio atsiskaitymo salygy {vykdymui virSija pagal 15.3.3 p. Rangovui nepriklausancia Sulaikomg suma,

Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui pervirsi per 15 dieny nuo Uzsakovo rasytinio pareikalavimo.

15.4. Kiti atsiskaitymo klausimai

15.4.1. Rangovas neturi teisés perleisti arba jkeisti reikalavimo teisiy { gautinas pagal Sutartj sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis disponuoti be
Uzsakovo sutikimo.

15.4.2. Visi mokéjimai pagal Sutartj atliekami eurais. Tarptautiniai mokéjimo pavedimai i$ Lietuvos i kita Salj yra daromi gavéjo saskaita. Mokéjimo
pavedimai Uzsakovui daromi mokétojo saskaita.

15.4.3. Uz pavéluotus mokéjimus pagal Sutartj mokangioji Salis privalo sumokeéti kitai Saliai Specialiosiose salygose nurodyto dydzio delspinigius.

16. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

16.1. Salys {sipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos Salies radytinio sutikimo neatskleisti tos Salies informacijos, nurodytos kaip konfidencialios, jokiems
Salies darbuotojams, su Salimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims, kuriems néra bitina $ia informacija naudoti jy darbo tikslais, i¥skyrus Zemiau
nurodytus atvejus.

16.2. Salis turi teise atskleisti kitos Salies konfidencialia informacija $iais atvejais:

16.2.1. konfidencialios informacijos atskleidimas yra biitinas tinkamam Salies teisiy ar pareigu pagal Sutartj jgyvendinimui — tatiau tokiu atveju informacija
galima atskleisti tik ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga sutartiniy teisiy ar pareigy jgyvendinimui, ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems biitina, su salyga,
kad konfidencialia informacija gaunantys tretieji asmenys prisiima tokius pacius konfidencialumo isipareigojimus, kokie yra nustatyti §ioje Sutartyje. Jeigu tretieji
asmenys atskleidzia konfidencialia informacija, Salis atsako uz ju veiksmus kaip uz savo;

16.2.2. konfidencialig informacija yra bitina atskleisti pagal [statymy reikalavimus, iskaitant atvejus, kai to teisétai pareikalauja Valdzios institucija.

16.3. Pries atskleisdama konfidencialia informacija, Salis privalo informuoti kita Salj (tiek, kiek tai nedraudziama pagal Istatymus) apie biitinybe arba

gauta Valdzios institucijos reikalavima atskleisti konfidencialia informacija ir imtis protingy priemoniy, sieckdama uztikrinti atskleistos informacijos
konfidencialuma.

16.4. Salis atsako:
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16.4.1. uz bet koki neteiséta, iskaitant atsitiktinj, kitos Salies konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies atskleidima ar perdavima, arba
konfidencialios informacijos neteiséta naudojima;

16.4.2. uz tai, kad nesiémé visy protingy veiksmuy, kad i§saugoty ir apsaugoty kitos Salies konfidencialia informacija ar bet kuria jos dali, uzkirsty
kelia tolesniam jos neteisétam atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.

16.5. Salis privalo sumoketi kitai Saliai Specialiosiose salygose nurodyto dydZio bauda ir atlyginti visa tiesioging Zala, kuria sukélé konfidencialumo

isipareigojimy paZzeidimas, tiek, kiek ji vir$ija baudos suma. Salys jsipareigoja laikytis konfidencialumo isipareigojimo ir pasibaigus Sutarciai.

17. ASMENS DUOMENU APSAUGA

17.1. Salys vykdydamos Sutartj veikia kaip savarankiski duomeny valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens duomenis, Salys privalo laikytis 2016-04-27
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) ir taikomy [statymy reikalavimy ir uztikrinti, kad duomeny subjektai baty

tinkamai informuoti apie ju asmens duomeny tvarkyma.

18. TRECIUJU ASMENU PATIKRINIMAI

18.1. Rangovas privalo pagal Uzsakovo praSyma leisti Uzsakovui ir Valdzios institucijoms patikrinti Rangovo buhaltering apskaita ir dokumentus, susijusius
su Sutarties vykdymu, taip pat leisti Uzsakovo ar ValdZios institucijos paskirtiems auditoriams atlikti ju audita arba kitiems specialistams atlikti tokiy
dokumenty ir informacijos patikrinima. Nurodyti tretieji asmenys taip pat turi teisg patikrinti Statybos darby vykdyma statybvietéje ir kitus Sutarties vykdymo
klausimus. Laikoma, kad Rangovo islaidos dél tokiy patikrinimy ir audity yra jskaiciuotos i Sutarties kaina.

18.2. Rangovas isipareigoja atskleisti tikrinantiems arba audituojantiems asmenims visa savo konfidencialig ir kita informacija, kurios pagristai reikia tiems
asmenims tam, kad jie isitikinty, jog vykdant Sutarti nepazeidziama Sutartis ar taikytini [statymai. Rangovas privalo pats pasiripinti tinkama Rangovo
konfidencialios informacijos apsauga per tre€iyju asmeny patikrinimus.

18.3. Uzsakovas jsipareigoja saugoti Rangovo konfidencialia informacija, kuriag UZzsakovas suzinojo per toki patikrinima ar audita, taciau Uzsakovas

neatsako uz patikrinimus ar auditus atlickanciy asmeny konfidencialumo jsipareigojimus ir ju vykdyma. Rangovas neturi teisés reiksti Uzsakovui

pretenzijy ir reikalavimy, kylanciy i$ tre€iuju asmeny atliekamy patikrinimy.

19. TEISIU PERLEIDIMAS

19.1. Salis turi teise perleisti i3 Sutarties kylandias savo teises ir pareigas, tik jeigu to nedraudzia Istatymai ar Sutartis ir tik gavusi kitos Salies iSankstinj
radytinj sutikima, i$skyrus 19.3 p. numatyta atveji. Salis privalo duoti savo rasytin sutikima arba rastu nurodyti priestaravimo argumentus per 5 darbo
dienas po kitos Salies pradymo gavimo dienos. Salys privalo sudaryti Susitarima ir jame aptarti Salies konkrediy teisiy ir (ar) pareigy, kylanéiy i Sutarties,
perleidimo salygas.

19.2. Uzsakovas neturi teisés duoti Rangovui sutikimo perleisti savo teises ir (arba) pareigas pagal Sutarty, jeigu tai prieStarauty [statymams, pazeisty
Uzsakovo teises ar interesus.

19.3. Uzsakovas, perleisdamas Objekto nuosavybés teisg Sutarties galiojimo metu (iskaitant Garantiniy terminy galiojimo metu), turi teis¢ savo nuoziiira ir
be atskiro Rangovo sutikimo perleisti Objekto (ar bet kurios jo dalies) igijéjams visas arba dalj savo teisiy i bet kurias i§ Rangovo pagal $ia Sutarti

suteikty garantijy (jskaitant — reiksti pretenzijas dél Darby defekty, reikalauti juos pasalinti arba atlyginti dél tokiy defekty patirta zala).

20. PAREISKIMALI IR GARANTIJOS

20.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

20.1.1. Salis yra tinkamai isteigta ir teisétai veikia pagal jos isteigimo valstybés, nurodytos Specialiosiose salygose, Istatymus; Salis yra veikiantis juridinis
asmuo, kuris néra reorganizuojamas ar likviduojamas, jam néra suteiktas joks specialus statusas, kuris Salies galimybes vykdyti savo prievoles siety su specialiy
leidimy, sutikimy gavimu ar tam tikry salygu ivykdymu;

20.1.2. yra teisétai priimti ir galioja visi biitini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisétai atlikti ir galioja kiti teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties
sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

20.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepazeidzia jai taikomy Istatymu, teismo ar arbitrazo teismo sprendimy,

administraciniy akty, sutar¢iy ar kity prievoliy pagal taikoma privating teisg, vieSaja teisg, Europos Sajungos teisg arba tarptauting teisg;

20.1.4. Salis yra moki ir finansiskai pajégi vykdyti Sutartimi prisiimtus isipareigojimus;

20.1.5. Salies atstovas turi visus reikiamus igaliojimus sudaryti ir jvykdyti Sutartj; Salies atstovas, sudarydamas ir pasiraiydamas Sutarti, nepazeidzia

Salies jstaty, nuostaty ir kity vidaus dokumentu, Salies valdymo ir kity organy ir/ar kreditoriy teisiy ir teiséty interesy, sudarydamas Sutartj jis Salies ir

Salies organy nariy, kreditoriy atzvilgiu veikia saZiningai ir protingai;

20.1.6. Salis jvertino visas aplinkybes, turintias esminés reikmés Sutarties sudarymui ir jos vykdymui; né viena i§ Sutartyje nurodyty salygy ir aplinkybiy
neturi neigiamos jtakos Salies valiai sudaryti Sutartj tokiomis salygomis, kurios nurodytos Sutartyje, ir vykdyti i§ Sutarties kylancius {sipareigojimus;

20.1.7. Sutartis sudaroma vadovaujantis saZiningumo, protingumo, teisingumo ir Saliy lygiateisiskumo principais, nenaudojant apgaulés ar spaudimo. Salys

atskleidé viena kitai visa joms zinoma informacija, turincia esminés reikSmes Sutarties sudarymui ir jos vykdymui;
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20.1.8. visi Salies pareiskimai ir garantijos yra i§samis ir nepalieka nutyléty jokiy aplinkybiy, kurios daryty iuos pareiskimus ar garantijas neteisingais.
20.1.9. Greta 20.1 p. pateikty pareiskimy ir garantijy, Rangovas papildomai pareiskia ir garantuoja Uzsakovui, kad Rangovas, Subrangovai ir Specialistai turi

galiojancius ir teisétus visus [statymuose numatytus leidimus, licencijas, atestatus, teisés pripazinimo dokumentus, reikalingus vykdant Sutartj.

21. BENDRIEJI ATSAKOMYBES KLAUSIMAI

21.1. Netesyby uz vélavima ar pareigy pagal Sutartj pazeidima sumokéjimas neatleidzia Salies nuo Sutartyje numatyty jos pareigu vykdymo.

21.2. Sutartyje nurodytos netesybos taikomos kaip savalaikio Saliy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas ir minimali teisiy gynimo priemoné Saliai patyrus
nuostoliy dél Sutarties pazeidimy, kad tai Saliai nereikéty jrodinéti ty nuostoliy sumos.

21.3. Jei paaiskéja, kad kuris nors i§ ioje Sutartyje pateiktu pareiskimy ar garantijy buvo i§ esmés neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Salis pazeidéja
nukentéjusiai Saliai privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos nukentéjusioji Salis patyré dél tokio neteisingo, melagingo ar klaidinanéio pareigkimo ar
garantijos.

21.4. Sioje Sutartyje numatytos teisiy gynybos priemonés neapriboja Saliy teisés pasinaudoti kitomis teisétomis teisiy gynybos priemonémis.

21.5. Saliy atsakomybé pagal $ia Sutartj yra apribota tiesioginiais nuostoliais — né viena i§ Saliu negali bti laikoma atsakinga kitai Saliai dél pelno
praradimo, dél nuostoliy, kylanéiy i§ sutarties, kuria Salis sudaré su tre¢iuoju asmeniu, arba dél bet kuriy kity netiesioginiu nuostoliu ar Zalos, susijusiy

su Sutartimi.

21.6. Atsakomybés apribojimai pagal Sutartj netaikomi, kai zala padaroma tycia arba dél didelio neatsargumo, padaroma neturtiné Zala, suzalojama sveikata
ar atimama gyvybe, taip pat kai padaroma Zala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, iskaitant atvejus, jeigu vienos Salies padaryta 7alg tretiesiems asmenims
atlygina kita Salis.

21.7. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Salys neatleidziamos nuo atsakomybés uz Sutarties pazeidima. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Salys nepraranda teisés

reikalauti atlyginti dél Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokéti netesybas.

22. NENUGALIMA JEGA

22.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy isipareigojimy pagal $ia Sutarti nejvykdyma ar dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai

ivyko dél aplinkybiu, kuriy Salis negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir negaléjo uzkirsti kelio $iy aplinkybiy ar ju

pasekmiy atsiradimui bei nebuvo prisiémusi tokiy aplinkybiy atsiradimo rizikos.

22.2. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys [statymuose nustatyta tvarka yra atleid*iamos nuo netesyby mokéjimo ir nuostoliy atlyginimo uz Sutartyje
numatyty prievoliy nejvykdyma, dalini neivykdyma arba netinkama jvykdyma, o isipareigojimy vykdymo terminas atitinkamai prat¢siamas.

22.3. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai apie nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 7 dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiSkéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad

sumazinty i§laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima isipareigojimy jvykdymo termina. Salis taip pat turi pateikti kitai Saliai atitinkama
prane$ima, kai iSnyksta isipareigojimy nevykdymo pagrindas.

22.4. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybeés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo
pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku nei$siunéia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria §i patyre dél laiku
nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

22.5. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba skolininko kontrahentai pazeidzia savo prievoles, arba skolininkas

pazeidzia savo prievoles kontrahentams.

23. SUTARTIES NUOSTATU NEGALIOJIMAS

23.1. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, Salys privalo kuo skubiau sudaryti Susitarima, vadovaudamosi 24.4 p., ir juo pakeisti
negaliojancia nuostata kita nuostata, kuri, kiek tai yra imanoma, turéty toki pati ekonomini ir teisinj efekta, kokio buvo siekta susitariant dél
negaliojancios Sutarties nuostatos. Tokia negaliojanti nuostata nedaro negaliojanciomis kity Sutarties nuostaty, jeigu tai nepazeidzia [statymy ir galima

daryti prielaida, kad Sutartis biity buvusi teisétai sudaryta ir nejtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti.

24. SUTARTIES PAKEITIMAI

24.1. Sutartyje ir [statymuose aiSkiai nurodytais atvejais Sutartis gali biiti kei¢iama, Salims sudarant Susitarima pagal priede Nr. 13 pateikta forma.

Specialiosiose salygose nurodyty duomeny apie Salis, tre¢iuosius asmenis, dalyvaujanéius vykdant Darbus, bei apie Objekta pasikeitimas nelaikomas Sutarties
pakeitimu (i§skyrus Rangovo, jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, pakeitima kitu asmeniu) ir Uzsakovas turi pakeisti tuos
duomenis vienaSaliskai ir apie tokj pakeitima informuoti Rangova. Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimu negali biti i§ esmés keiiama Sutartis.

24.2. Salys turi teisg sudaryti Susitarimus su salyga, kad nepaZeidziamos VPI 89 str. (P[ 97 str.) nurodytos salygos.

24.3. Rangovas turi teis¢ vykdyti Papildomus darbus arba nevykdyti Atsisakomy darby tik po to, kai Salys dél jy sudaro Susitarima.

24.4. Kiekvienu atveju, kai Saliai paaiskéja (a) Sutartyje ar [statymuose numatytos aplinkybés, kurios sudaro pagrinda pakeisti Darby terminus ir (arba) Sutarties
kaina, arba (b) naujos aplinkybés, nors Sutartyje ir nenumatytos, taciau kuriy apdairus bei protingas tiekéjas negaléjo numatyti teikdamas pasitilyma Pirkime, bet

tokios aplinkybeés, Salies vertinimu, gali trukdyti vykdyti Darbus ir juos uzbaigti per Darby terminus ir (arba) didinti ar mazinti Sutarties kaina, ta Salis privalo
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nedelsdama ispéti kita Sali apie jas ir inicijuoti Susitarimo sudaryma. Tokiu atveju Rangovas privalo:

24.4.1. per 15 darbo dieny po suzinojimo apie tokias aplinkybes pateikti UZsakovui paaiskinimus, preliminarius apskaiciavimus ir pagrindima, kaip, Rangovo
vertinimu, konkrecios aplinkybeés daro itaka Darby vykdymo spartai ir Rangovo negaléjimui jvykdyti savo sutartinius jsipareigojimus, arba Rangovo

ISlaidoms ir (ar) Sutarties kainai;

24.4.2. vykdyti visus Darbus, kuriuos galima vykdyti;

24.4.3. ne reciau nei kas ménesj rastu pateikti Uzsakovui informacija, kaip realiai konkrecios aplinkybés daro jtaka Darby vykdymui ir Darby terminams

arba Rangovo [$laidoms ir (ar) Sutarties kainai;

24.4.4. pasibaigus konkre¢iy aplinkybiy veikimui, pateikti UZzsakovui galutinj motyvuota reikalavima dél Darby terminy pratgsimo ir (arba) Sutarties kainos
pakeitimo.

24.5. Uzsakovas, gaves i§ Rangovo informacija pagal 24.4.1 p., privalo iSanalizuoti Rangovo pateikta informacija ir visa kita Susitarimo sudarymui svarbia
informacijg ir savo ruoztu pateikti Rangovui UZsakovo turima informacija, kaip, Uzsakovo vertinimu, konkrecios aplinkybeés, susijusios su Uzsakovo

pareigy vykdymu, daro jtaka Darby vykdymo spartai, taip pat pateikti savo pastabas ir pasitlymus.

24.6. 24.4 p. nurodytais atvejais Uzsakovas privalo sudaryti su Rangovu Susitarimg ir jame numatyti atitinkamy Darby terminy pratgsimg ir (arba) Sutarties
kainos padidinima. Po to, kai Rangovas pateikia galutinj reikalavima pagal 24.4.4 p., Uzsakovas privalo ji ivertinti pagal 24.5 p. ir, jeigu reikalinga, Salys
privalo patikslinti Susitarima.

24.7. Kitais, nei 24.4 p. nurodytieji, atvejais (tai yra, kai néra pagrindo keisti Darby terminus arba Sutarties kaing) Salis, inicijuojanti Susitarima, privalo pateikti kitai
Saliai pranesima dél Sutarties pakeitimo bei pagrindima dél to, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas sudaryti Susitarima, ir, jeigu imanoma, dél to, kaip sitilomas
Susitarimas paveiks Darby vykdyma ir Darby terminus. Kita Salis privalo i§analizuoti ir {vertinti gauta informacija, pateikti savo pastabas ir pasitlymus,
pagristus Sutarties arba imperatyviy [statymy nuostatomis.

24.8. Salys privalo bendradarbiauti ir siekti sudaryti Susitarima kaip galima greigiau.

25. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

25.1. Pretenzijos dél Sutarties paZeidimy

25.1.1. Jeigu Salis paZeidzia Sutartj arba [statymus, kita Salis turi teise pareiksti jai ra§yting pretenzija, nurodyti, kokia Sutarties ar [statymo nuostata

ir kokiu bidu prieinga Salis pazeidé, bei nustatyti protinga termina istaisyti pazeidima. Tuo atveju, jeigu Salis tokioje pretenzijoje ispéja kita Salj

apie Sutarties nutraukima, jeigu $i neistaisys pazeidimy, tuomet pretenzijoje turi baiti nustatytas ne trumpesnis nei 20 dieny terminas pazeidimui i$taisyti.
25.1.2. Gaves pretenzija Uzsakovas ar Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 5 darbo dienas, atsakyti i pretenzija ir nurodyti, kokiy priemoniy
imsis, siekdamas iStaisyti pazeidima per pretenzijoje nustatyta termina, arba motyvuotai pasitlyti kita pagrista termina. Pretenzija gavusios Salies

pasiiilytasis terminas pakei&ia termina, nurodyta pretenzijoje, tik jeigu kita Salis ji patvirtina.

25.2. Sutarties nutraukimas UZsakovo iniciatyva

25.2.1. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai ne teismo tvarka nutraukti Sutarti, jeigu Rangovas (bet kuris Rangovo jungtinés veiklos partneris) padaro esmini
Sutarties pazeidima, tai yra:

25.2.1.1. nevykdo Darby arba vykdo Darbus akivaizdziai per létai, kad spéty juos uzbaigti per Darby terminus, ir, gavegs Uzsakovo pretenzija dél

velavimo, nesiima Darby paspartinimo priemoniy;

25.2.1.2. pazeidzia Darby terminus ir priskai¢iuoty netesyby uz vélavima suma virsija 20% Pradinés sutarties vertés;

25.2.1.3. pazeidzia Darby terminus ir dél Darby vélavimo Darbai praranda prasme¢ Uzsakovui;

25.2.1.4. nesilaiko pasitilyme nurodyty ekonominio naudingumo (kokybés) kriteriju reikSmiy ir parametry ir, gaves UZzsakovo pretenzija, neistaiso
pazeidimy;

25.2.1.5. neivykdo visy Istatymy ir Sutarties reikalavimy ir dél to Objektas neturi jprastai reikalaujamy ir (arba) Istatymuose bei Sutartyje numatyty

savybiy ir (arba) negali biiti naudojamas pagal paskirti per numatytaja Objekto gyvavimo trukmg;

25.2.1.6. padaro kita Sutarties pazeidima, kuris atitinka esminio Sutarties pazeidimo pozymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gaves
Uzsakovo pretenzija, neistaiso pazeidimo;

25.2.1.7. tampa nemokus, jam iskelta restruktirizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediros, arba jo turta pradeda valdyti teismas
ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padétis pagal salies, kurioje jis registruotas, Istatymus yra tokia pati ar panasi, arba jis
su kreditoriais yra sudargs taikos sutartj (Rangovo ir kreditoriy susitarima t¢sti Rangovo veikla, kai Rangovas prisiima tam tikrus isipareigojimus, o kreditoriai
sutinka savo reikalavimus atidéti, sumazinti ar ju atsisakyti) ir nepateikia Uzsakovui pagristy irodymy, kad sugebés tinkamai jvykdyti Sutarti, bei

neistaiso pazeidimo gavgs Uzsakovo pretenzija; kai tokias salygas atitinka Rangovo jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, ir Salys pagal 3.4.2 p. nesusitaria dél tokio asmens pakeitimo kitu.

25.2.1.8. Uzsakovas turi teisg vienaSaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj VP] 87 str. 4 d. / P] 95 str. 3 d. pagrindu - kai Lietuvos Respublikos

Vyriausybé Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos istatymo nustatyta tvarka priima sprendima, patvirtinanti, kad sutartis neatitinka
nacionalinio saugumo interesy (taikoma jeigu Uzsakovas yra veikiantis srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui uztikrinti strategiskai svarbiy tikio
sektoriy dalimi, ar valdantis ypatingos svarbos informacing infrastruktiirg).

25.2.2. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj kitais [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, iskaitant nurodytuosius

Sutartis Nr. CPO357054 Puslapis 34



3.1.5 (daugkartinis Rangovo neatitikimas reikalavimams), 3.2.8 (daugkartinis Subrangovo netinkamumas), 5.2.3 arba 5.3.5 (daugkartinis Darby vykdymas be reikiamy
dokumenty), 5.3.3 (daugkartinis netinkamas Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengimas), 5.8.2 (Rangovo nepritarimas Uzsakovo dokumenty keitimui),
6.10.8.2 (neigiami bandymuy rezultatai), 6.10.8.3 (negalimumas naudoti Objekta) ir 11.5.4 (uzsitgsgs Darby sustabdymas) punktuose.

25.2.3. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj kitais [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, iskaitant nurodytuosius

3.1.7 (daugkartinis Rangovo neatitikimas reikalavimams), 3.2.8 (daugkartinis Subrangovo netinkamumas), 5.2.3 arba 5.3.5 (daugkartinis Darby vykdymas be reikiamy
dokumenty), 5.3.3 (daugkartinis netinkamas Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengimas), 5.8.2 (Rangovo nepritarimas Uzsakovo dokumenty keitimui),
6.10.8.2 (neigiami bandymy rezultatai), 6.10.8.3 (negalimumas naudoti Objekta) ir 11.5.4 (uzsitgsgs Darby sustabdymas) punktuose.

25.2.4. Uzsakovas privalo vienagali§kai ne teismo tvarka nutraukti Susitarima, jeigu Susitarimas buvo sudarytas paZeidziant imperatyviasias [statymy
nuostatas. Jeigu tik dalis Susitarimo pazeidzia imperatyviasias [statymy nuostatas, turi bati nutraukta tik tokia Susitarimo dalis, jeigu galima daryti prielaida,
kad Susitarimas buty buves sudarytas ir nejtraukiant neteisétosios dalies.

25.2.5. Uzsakovas privalo i§ anksto ne maziau nei prie§ 30 dieny jspeti Rangova apie Sutarties ar Susitarimo nutraukima. Ispéjimas gali bati nurodytas
pretenzijoje, pateiktoje pagal 25.1.1 p. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu kita diena po ispéjimo termino pabaigos. 25.2.1.1, 25.2.1.4,25.2.1.6 ir 25.2.1.7 p.
numatytais atvejais {spéjimas netenka galios, jeigu Rangovas pasalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrinda per ispéjimo terming ir apie tai informuoja
Uzsakova.

25.2.6. Rangovas, manydamas, kad Uzsakovas nepagristai nutrauké Sutartj dél esminio jos pazeidimo, ir norédamas ginéyti toki nutraukimg teisme,

privalo pareiksti ieskinj teismui per 30 dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos, jeigu [statymai nenustato ilgesniy terminy. Tokiu atveju netaikomas 27 p.

25.3. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva

25.3.1. Rangovas turi teisg¢ vienasaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutarti, jeigu:

25.3.1.1. Uzsakovas pazeidzia atsiskaitymo su Rangovu terminus, Uzsakovo skola Rangovui virsija 20% Pradinés sutarties vertés ir Uzsakovas, gaves
Rangovo pretenzija, per 60 dieny nesumoka Rangovui mokétiny sumu;

25.3.1.2. Uzsakovas tampa nemokus, jam i$kelta restruktiirizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediiros, arba jo turta pradeda
valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padétis pagal alies, kurioje jis registruotas, [statymus yra tokia pati ar
panasi, arba jis su kreditoriais yra sudargs taikos sutartj (Uzsakovo ir kreditoriy susitarima tgsti UZsakovo veikla, kai Uzsakovas prisiima tam tikrus
isipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidéti, sumazinti ar ju atsisakyti) ir nepateikia Rangovui pagristy jrodymuy, kad sugebés tinkamai
ivykdyti Sutarti, bei neistaiso pazeidimo, gaves Rangovo pretenzija.

25.3.2. Jeigu (a) Uzsakovo pateiktuose Statybos produktuose ar [renginiuose yra nustatyti defektai, dél kuriy Statybos produkty ar [renginiy negalima naudoti
nepabloginant Statybos darby kokybés, ir Uzsakovas atsisako juos pakeisti ir (arba) (b) Uzsakovas pazeidzia 6.4.23 p. (nurodymy Rangovui davimas, kai

kyla grésme Statybos darbams), Rangovas privalo Sutartj nutraukti.

25.3.3. Rangovas turi teis¢ vienaSaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj kitais [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, iskaitant numatytaji 11.5.4

p- (uzsitgsgs Darby sustabdymas).

25.3.4. Rangovas privalo i§ anksto ne maziau nei prie§ 30 dieny ispéti UZsakova apie Sutarties ar Susitarimo nutraukima. [spéjimas gali bhti nurodytas
pretenzijoje, pateiktoje pagal 25.1.1 p. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu kitg diena po ispéjimo termino pabaigos. 25.3.1 p. numatytais atvejais
ispéjimas netenka galios, jeigu Uzsakovas pasalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrinda per ispéjimo terming (kuris 25.3.1.1 p. numatytu atveju turi
biiti ne trumpesnis nei 60 dieny) ir apie tai informuoja Rangova.

25.4. Sutarties nutraukimas Saliy susitarimu

25.4.1. Salys turi teisg susitarti nutraukti Sutartj, jeigu tenkinamos visos ios salygos kartu:

25.4.1.1. Néra aplinkybiy, nurodyty 25.2.3 ir 25.2.4 p.;

25.4.1.2. Sutarties vykdymas tapo apsunkintas arba nebeimanomas dél objektyviy, nuo Saliy valios ir veiksmy nepriklausomy priezaséiu;

25.4.1.3. Sutarties vykdymo apsunkinimas negali biiti panaikintas bendru Saliy susitarimu teisétai pakeisti Sutarti arba Salys, pradéjusios derybas dél Sutarties
pakeitimo, nepasiekia bendro, abi Salis tenkinanéio rezultato.

25.4.2. Susitarima nutraukti Sutarti gali inicijuoti bet kuri Salis. Salys privalo sudaryti toki Susitarima 24 p. nustatyta tvarka. Salims nepasiekus susitarimo
nutraukti Sutartj, atitinkama Salis gali kreiptis tiesiai i teisma, kad §is savo sprendimu nutraukty Sutartj.

25.5. Saliy teisés ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

25.5.1. Sutarties nutraukimas atleidzia Salis nuo tolesnio Darby vykdymo. Tadiau Sutarties nutraukimas neturi jtakos gindy nagrinéjimo tvarka nustatanéiy
Sutarties salygy ir kity Sutarties salygu, kurios pagal savo esmg lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo, galiojimui.

25.5.2. Jeigu Rangovas iki Sutarties nutraukimo tinkamai uzbaigé dali Darby pagal 7.1.1 p. reikalavimus, nutraukus Sutartj Salys privalo sudaryti Darby
perdavimo-priémimo akta dél tokiy Darby 7.2 p. nustatyta tvarka. Likusiy nebaigty Darby, Objekto, statybvietés, Statybos produkty ir [renginiy bei Darby
dokumenty perdavimas-priémimas vykdomas pagal 25.5.3 p.

25.5.3. Nutraukus Sutartj, Rangovas privalo:

25.5.3.1. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesni Saliy sutart termina) pasalinti i§ statybvietés visa Rangovo turta ir atliekas, sutvarkyti Objekta ir
statybvietg, pagal perdavimo-priémimo aktus grazinti statybviete, perduoti Objekta ir perduoti visus Darby dokumentus Uzsakovui, jskaitant nebaigtus
Rangovo dokumentus, kuriy praso Uzsakovas. Objekto praradimo ar sugadinimo rizika pereina Uzsakovui ir jis igyja teis¢ naudotis Objektu tik nuo Objekto

perdavimo-priémimo akto sudarymo;
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25.5.3.2. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesni Saliy sutart termina) pagal perdavimo-priémimo aktus perduoti Uzsakovui visus statybvietéje
esancius ir Sutarties reikalavimus atitinkancius Statybos produktus ir [renginius, kuriy Rangovas negali panaudoti kituose projektuose;

25.5.3.3. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesnj Saliy sutarta termina) pagal perdavimo-priémimo aktus grazinti UZsakovui visus i§ jo gautus ir
dar nepanaudotus Statybos darbams Statybos produktus ir [renginius, o jeigu to padaryti nejimanoma, — atlyginti jy vertg pinigais per 15 dieny po Uzsakovo
pareikalavimo;

25.5.3.4. { Atlikty darby akta (-us) 15.2 p. nustatyta tvarka jtraukti visus iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, Rangovo dokumenty vertg
(priklausomai nuo Rangovo dokumenty baigtumo), Statybos produkty bei [renginiu, perduoty Uzsakovui pagal 25.5.3.2 p., isigijimo kaina, taip pat Rangovo
uzsakyty ar nupirkty Statybos produkty ir [renginiy, kuriy uzsakymo ar pristatymo Rangovas, gaves ar pateikes praneSima apie Sutarties nutraukima,
nebegali atSaukti ir kuriy negali panaudoti kituose projektuose, isigijimo kaing po to, kai jie bus pristatyti { statybviete ir Rangovas pateiks Techniniam
25.5.4. Rangovas privalo sumokeéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda uz kiekvieng dieng, kurig véluoja jvykdyti 25.5.3.1 p.
nurodytus isipareigojimus, o Uzsakovas turi teisg savo nuozitira ir Rangovo saskaita bei rizika pasalinti i§ statybvietés viska, kas, Uzsakovo nuomone,

yra nereikalinga.

25.5.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés, Rangovas privalo atlyginti Uzsakovo nuostolius d¢l Sutarties nutraukimo, jskaitant Darby pabrangima.
25.5.6. Rangovas neturi teisés sulaikyti Objekto, statybvietés, Darby dokumenty, Uzsakovui perduotiny Statybos produkty bei [renginiy iki tol, kai

Uzsakovas atsiskaito su Rangovu pagal Sutartj.

26. BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA

26.1. Kai Sutartis ar [statymai numato, jog Salys turi pateikti viena kitai pranesimus, praiymus, suderinimus, sutikimus, pritarimus, patvirtinimus, nurodymus,
reikalavimus ar pretenzijas, $ie dokumentai turi biiti suradyti lietuviy kalba, pasirasyti kvalifikuotu elektroniniu parasu ir issiysti kitai Saliai Salies ir Salies
atstovo elektroninio pasto adresais, nurodytais Specialiosiose salygose, arba turi biiti pasira$yti ranka, adresuojami Salies atstovui ir turi bt jteikti kitai Saliai
asmeniskai pasiraSytinai, arba siunéiami pastu registruotu laiSku su patvirtinimu apie laisko jteikima, arba pristatomi kurjerio su patvirtinimu apie laisko
iteikima tos Salies adresu, nurodytu Specialiosiose salygose.

26.2. Visais kitais einamaisiais Sutarties vykdymo klausimais Salys gali susiradinéti elektroniniais laiskais arba kita sutarta forma keistis elektroniniais laiskais ir
skaitmeniniais failais, taciau turi bati uztikrinama galimyb¢ identifikuoti laisko ar kito dokumento siuntéja bei iSsiuntimo laika ir turi bati technologiniais
sprendiniais uztikrinta turinio apsauga. Salys turi bendrauti lietuviy arba kita abiem Salims suprantama kalba ar kalbomis.

26.3. Jeigu Salis pranesa kitai Saliai apie savo naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita Salis gauna tokj pranesima, ji visus remiantis Sutartimi siunéiamus
praneSimus ir informacija turi siusti pagal naujuosius kontaktinius duomenis ir Salys turi atitinkamai pakeisti Konkreciasias salygas. Jei Salis nepranesa apie
kontaktiniy duomeny pasikeitima arba kol kita Salis negauna tokio pranesimo, pranesimo isiuntimas pagal paskutinius Saliai Zzinomus kontaktinius duomenis
laikomas tinkamu.

26.4. Jeigu pranesimas yra jteikiamas asmeniskai, arba siun¢iamas pastu, ar per kurjeri, jis turi buti jteikiamas pasira$ytinai ir laikomas gautu gavimo
patvirtinime nurodyta diena.

26.5. Jeigu pranesimas siun¢iamas el. pastu, laikoma, kad gavéjas ji gavo kita darbo diena.

26.6. Jeigu pranesimas siunciamas keliais skirtingais buidais, laikoma, kad gavéjas ji gavo tada, kai jis gavo pirmesnijj pranesima.

27. TAIKOMA TEISE, PRETENZIJOS IR GINCU SPRENDIMAS

27.1. Sutarties sudarymui, vykdymui ir aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos teise.

27.2. Bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sutarties arba susijg¢ su Sutartimi, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visy pirma privalo buti
sprendziami derybomis. Bet kuri Salis gali inicijuoti ginéa, i$siusdama pretenzija. Pretenzijoje turi biiti nurodyta, kad ji teikiama pagal §{ punkta.

27.3. Jeigu Salys taikiai neidsprendzia ginéo per 30 dieny (arba per kita Saliy sutarta termina) po to, kai Salis gauna kitos Salies pretenzija pagal §{

punkta, arba jeigu nepradedamos Saliy derybos, tuomet toks ginéas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ $ios Sutarties arba susijes su ja, ar jos paZeidimu,

nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendziamas Lietuvos Respublikos teismuose.

28. SUTARTIES SUDARYMAS, ISIGALIOJIMAS IR PABAIGA

28.1. Sutartis laikoma sudaryta, kai Salys pasira$o Sutartj. Sutartis laikoma sudaryta ta diena, kai Sutarties salygas pasiraso paskutinioji Salis.

28.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

28.3. Sutarties salygos dél Rangovo pareigos pateikti Uzsakovui dokumentus, jrodancius Tiekéjo teisg verstis Darby vykdymui reikalinga veikla (3.1.1 p.)
Sutarties jvykdymo uztikrinima (12.1 p.) isigalioja nuo Sutarties sudarymo. Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties salygas pateikia Uzsakovui Sutarties
ivykdymo uztikrinima ir Uzsakovas patikrina ir patvirtina Tiekéjo teisg verstis Darby vykdymui reikalinga veikla, kita diena isigalioja visos kitos Sutarties
salygos.

28.4. Jeigu Rangovas nepateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal Sutarties salygas, laikoma, kad Rangovas nepagristai atsisaké Sutarties.
Tokiu atveju laikoma, kad kita dieng po termino Rangovui pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima Sutartis laikoma nesudaryta ir nejsigalioja, Uzsakovas

igyja teis¢ [statymy nustatyta tvarka pasialyti sudaryti Sutartj kitam tiekéjui ir reikalauti Rangovo atlyginti dél to kylanc¢ius Uzsakovo nuostolius bei tuo
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tikslu pasinaudoti Rangovo pasiiilymo galiojimo uZtikrinimu, nevirSydamas patirty nuostoliy sumos.

28.5. Jeigu Rangovas per Sutartyje nurodyta terming nepateikia visy dokumenty (iSskyrus jei tokie dokumentai yra viesai prieinami), iskaitant papildomus

duomenis ir paaiskinimus, jei tokiy prasé Uzsakovas, patvirtinan¢iy Rangovo teisg verstis veikla ar (ir) Rangovas neatitinka Pirkimo dokumentuose ir (ar)
Istatymuose nurodyty privalomy reikalavimy dél teisés verstis veikla, laikoma, kad Rangovas nepagristai atsisaké Sutarties. Tokiu atveju, kita diena po

termino Rangovui pateikti dokumentus dél teisés verstis veikla ar tiekéjo informavimo, kai dokumentai buvo pateikti ir tickéjas neatitiko reikalavimo dél teisés verstis
veikla, Sutartis laikoma nesudaryta ir nejsigalioja, UZsakovas igyja teisg [statymy nustatyta tvarka pasitlyti sudaryti Sutartj kitam tiekéjui ir reikalauti

Rangovo atlyginti dél to kylancius Uzsakovo nuostolius.

28.6. Sutartis pasibaigia, kai ji tinkamai {vykdoma, iskaitant visy Rangovo garantiniy isipareigojimy pagal Sutarti ivykdyma. Sutartis taip pat pasibaigia

kitais Sutartyje ir [statymuose numatytais atvejais.
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29. SALIU ATSTOVU PARASAI

UZSAKOVAS

Pasirasantis asmuo

Vardas, pavardé: Karolis Petkeviius

RANGOVAS

PasiraSantis asmuo

Vardas, pavardé: Ramiinas Gailius

Pareigos: Administracijos direktorius

Pareigos: _direktorius

Parasas: Parasas:
Data: Data:
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Pasialymas konkursui Nr. CPO357054

Kédainiai
2025 m. gruodzio 9 d. 08:53:52

Pirkimo salygos

Grafiko pateikimo terminas kalendorinémis dienomis nuo Sutarties 5kd.
isigaliojimo:

Informacija dél sutarties kainos perzifiros (perskaic¢iavimo) taikymo: Taikoma

Ar taikomas pirmosios perzitiros (perskaic¢iavimo) terminas? Taikoma

Ar taikomas perziaros daznumo ribojimas? Taikoma
Pasitilymo pateikimo terminas: 10 pilnos d.d.

Pasitilymy vertinimo kriterijus:

Pagal kainos ir kokybés santykj

Ekonominio naudingumo vertinimo Kriterijai ir jy lyginamieji svoriai balais.

1. Pasitlymo kainos (C) lyginamasis svoris (X): 95 bal.
2. Statinio papildomo garantinio termino papildoma trukmé metais(G) 5 bal.
lyginamasis svoris (Z):

Sitiloma papildomo garantinio termino trukmé metais: 0 m.

4. Socialinis kriterijus: Ne
Viso: 100 baly
Ar bus mokamas avansas? Ne
Sulaikoma suma (nuo ataskaitiniu laikotarpiu atlikty Darby vertés (be PVM), [ 5 %

nurodytos Pazymoje apie atlikty darby verte):

Bauda - kvalifikacijos triikumai:

1000.00 Eur uz kiekvieng atveji

Bauda - Sutarties nutraukimas dél kvalifikacijos trikumy:

10000.00 Eur

Bauda - netinkami Sutartj vykdantys asmenys:

1000.00 Eur uz kiekviena atveji

Bauda - Darby vykdymas be dokumenty:

1000.00 Eur uz kiekviena atveji

Bauda - Vélavimas pataisyti Darbo projekta/Techninj darbo projekta pagal
ekspertizés metu gautas pastabas:

0.00 Eur uz kiekviena uzdelsta diena

Bauda - statybvietés apsaugos reikalavimai, neteisétas statybvietés
naudojimas:

500.00 Eur uz kiekviena atveji

Bauda - delsimas iStaisyti defektus:

100.00 Eur uz kiekvieng uzdelsta diena

Bauda - vélavimas pateikti Grafika:

100.00 Eur uz kiekvieng vélavimo dieng

Bauda - Darby terminy praleidimas:

100.00 Eur uz kiekvieng vélavimo dieng

Delspinigiai uz pavéluota mokéjima:

0.00 % nuo nesumokétos sumos uz kiekviena pavéluota dieng

Bauda - konfidencialios informacijos atskleidimas:

1000.00 Eur uz kiekviena atveji

Bauda - pazeidimai nutraukus Sutartj:

5000.00 Eur

Bauda - kokybés vertinimo kriterijai. Nurodoma Rangovo atsakomybé uz jo
pasitilyty kokybés kriterijy reikSmiy ir parametry nepasiekiama, pvz., baudos,)
kompensuojancios Uzsakovo praradimus dél to, jog Rangovas nepasieké
konkretaus kokybés kriterijaus reik§més ar parametro:

I Kriterijus Statinio pagrindinio garantinio termino papildomal
trukmeé metais (G)
2000.00 Eur uz kiekviena atveji

Bauda - reikalavimo visg Sutarties galiojimo laikotarpj turéti galiojantj
Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartg pazeidimas:

1000.00 Eur uz kiekviena negaliojimo dieng

Bauda uz kiekviena asmeni, kuris neturi statybininko ID arba nepranesé
atitinkamy duomeny Skaidriai dirbanciojo tapatybés identifikavimo
informacinés sistemos tvarkytojui:

1000.00 Eur uz kiekvieng pazeidimo atvejj

Bauda - Rangovo pazeidimai dél Darbo projekto/Techninio darbo projekto:

0.00 Eur uz kiekviena atveji

Sutarties ivykdymo uztikrinimo suma: 7%
Garantiniy isipareigojimy ivykdymo uztikrinimas: 7 %
Visy objekty statybos skaic¢iuojamoji kaina: 238930.00 Eur su PVM
Maksimali uzsakymo kaina: 238930.00 Eur su PVM

Uzsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavard¢, pareigos, tel.nr., el.
pastas):

Vilma Valentinaviciené, Teisés ir vieSyju pirkimy skyriaus
vedéjos pavaduotoja ,tel. +37068746455, el.p.

vilma.valentinaviciene@kaisiadorys.lt
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Tiekéjo nurodytas asmuo, atsakingas uz sutarties vykdyma (vardas, pavardé, | Statybos darby vadovas Gerardas Pilys
pareigos, tel. nr., el. pastas): +37069944563
keliai@helanas.It

Kokia informacija yra konfidenciali:

Konfidenciali konkretaus pasitilymo informacija (tokia informacija sudaro,
visy pirma, komerciné (gamybiné) paslaptis ir konfidencialieji pasitilymy
aspektai). Visas DPS tiekéjo pasitilymas negali biiti laikomas konfidencialia
informacija. DPS tiekéjui nenurodZius kokia informacija yra konfidenciali,
laikoma, kad konfidencialios informacijos pasialyme néra. Informacija, kurig
viesai skelbti jpareigoja Lietuvos Respublikos jstatymai, negali biiti DPS
tiekéjo nurodoma kaip konfidenciali. Remiantis Lietuvos Auksciausiojo
Teismo i8aiskinimu, prekiy, paslaugy ar darby kaina bei ikainiai néra laikomi
konfidencialia informacija.

Objektas Nr. 1

Objekto (inzinerinio statinio) pavadinimas: Vietinés reik8mes kelio Nr. pr3 (Pusyno g., Gojaus g.) Pravieniskeés -
Neveronys, Pravieniskiy sen., kapitalinio remonto rangos darbai

Objekto (inzinerinio statinio) pagrindiné statybos rusis: Kapitalinis remontas

Zemés sklypas: (adresas, unikalus nr.): Statinys laisvoje valstybinéje zeméje.

Statinio adresas: PuSyno g., Aleksandruvkos k., Pravieniskiy sen.,
Kaisiadoriy r. sav.

Ar Rangovas turi pareigg taikyti statinio informacini modeliavima (BIM)? Ne

Projekto pavadinimas: Vietinés reik§més kelio Nr. pr3 (Pusyno g., Gojaus g.) Pravienigkeés -
Neveronys, Pravieniskiy sen., kapitalinio remonto aprasas, Nr. P24-5

Pagal kokj reglamentavima atliekami darbai ir su jais susijusios paslaugos? Iki 2024-11-01

Ar Rangovas turés parengti arba atnaujinti kadastriniy matavimy bylg? Taip

Ar Rangovas turés parengti statybos uzbaigimui biiting dokumentacija ir atlikti statyboq Taip
uzbaigimo procediiras (pagal Uzsakovo jgaliojima)? Rangovas turés parengti deklaracija apie statybos uzbaigima ir pateikdi
ja tvirtinti (deklaracijos tvirtinima su ekspertizés rangovu organizuoja
Uzsakovas) kompetentingoms institucijoms bei jregistruoti Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo nustatyta tvarka. Rangovas turés
parengti praSyma iSduoti statybos uzbaigimo akta ir kompetentingomg
institucijoms pateikti kartu su pra§ymu privalomus pateikti
dokumentus Lietuvos Respublikos statybos statyme nustatyta tvarka.

Darbo laikas, kada bus galima vykdyti rangos darbus: Neribojamas

Nurodomi reikalavimai statybvietei arba pateikiama nuoroda | dokumenta, kuriame Pateikiama Projekte
nustatyti Sie reikalavimai:

Ar tiekéjas turi jrengti informacini stenda? Ne

Ar rangovas turés apmokyti Uzsakovo personalg iki darby perdavimo pagal pirkimo | Ne
sutarties Bendryjy sutarties salygy 6.9 p?

Nurodyti, kokius bandymus turi atlikti Rangovas arba nukreipti { dokumenta, kuris Pateikiama Projekte
numato, kokius bandymus reikés atlikti:

Darby atlikimo terminas: 5 mén.
Darby atlikimo termino pradzia: Statybvietés perdavimo-priémimo akto sudarymo diena
Ar darbai bus atliekami etapais? Ne
Statybos skai¢iuojamoji (Objektas Nr. 1) kaina: 238930.00 Eur su PVM
Statybos darby draudimas: Netaikoma
Statybos Rangovo civilinés atsakomybés draudimas: Netaikoma
Darbai ir paslaugos UZsakovo maksimali Kaina, PYM Kaina,
kaina, Eur be PVM Eur su PYM
Eur su PVM

Darbai: 238930.00 197062.81 41383.19 238446.00
Bendra kaina (Objektas Nr. 1) Eur:

Tiekéjo pasitilymo kaina (VISO) EUR be PVM: 197062.81

PVM suma: 41383.19

Tiekéjo pasiiilymo kaina (VISO) EUR su PVM: 238446.00
Siulomo Tiekéjo specialisto duomenys:
Vardas, pavardé Kvalifikacijos atestato (paZyméjimo) Nr.
Andrius Kumpikevi¢ius 27483
Pasitelkiami subtiekéjai
Imonés pavadinimas I Imonés kodas
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Subtiekéjai nepasitelkiami

Pasiiilyma pateikes tiekéjas:
Helanas, UAB, Zibuokliy g. 6, Kédainiai, LT57125 Kédainiai,
Pasiiilyma pateikes naudotojas:

Helanas, UAB,
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