SUSITARIMAS

1.Susitarimo data [ 2. Susitarimo Nr. ] 4

3. Sutarties - .

pavadinimas Pirkimo sutartis Nr. CP0O354496

4. Sutarties data 2025-08-20 ] 5. Sutarties Nr. ! CPO354496/

6. Uzsakovas

Jonavos Raimundo Samuleviéiaus progimnazija, kodas 190303343, adresas: Chemiky g. 140,
LT-55217 Jonava, atstovaujama direktoriaus Artro Jagelaviiaus

7. Rangovas

UAB ,Statyby vizija®, kodas 135991451, adresas Raudondvario pl. 78, LT-47182 Kaunas,
atstovaujama direktoriaus Sigito Kazlausko

8. Susitarimo
pagrindas:

Vadovaujantis vie$yjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 2 dalimi ir Sutarties 5.6.4 ir 5.7.1 p.
(Papildomi / atsisakomi_darbai dél UZsakovo dokumenty pakeitimy ar klaidy), taip pat 24 sk.
(Sutarties pakeitimai) — Salys sudaro 5j susitarimg (toliau — Susitarimas):

9. Susitarimo turinys:

1) Salys susitaria:

2) Siekiant tinkamai vykdyti Sutartj ir atsizvelgiant j faktines aplinkybes objekte, bitina atlikti
papildomus darbus — atlikti pastato atskiry fasado viety uZmiirinimo silikato
blokeliais:

» stiklo blokeliy sienos, apsiltintos bei uZdengtos skarda, angos sutvirtinimas;
+ stogo stoglangiy angos sutvirtinimas.

Sutartyje nenumatyta, bet biitina pagal STR uztikrinti projektinj energetinj efektyvuma.
(Taikomas 5.6 ir 5.7 sutarties punktas — papildomi darbai dél dokumenty pakeitimy / klaidy).

3) Rangovas sipareigoja atlikti papildomus, sutartyje nenumatytus darbus pagal pridedama
papildomy darby lokaling samata, kuriy verté SMD — 17 179,78 Eur, PVM 21 % - 3 607,75 Eur,
Viso su PVM 20 787,53 Eur. Kainodara taikoma Sutarties 14.6 p. nustatyta tvarka.

4) Sis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir jsigalioja nuo pasiraSymo dienos.

5) Sutartis ir $is Susitarimas turi biiti aiSkinami, kaip papildantys ir paaiSkinantys vienas kita.

6) Sutarties Nr. CPO354496 ir jos priedy nuostatos, kurios nebuvo keistos Susitarimu, lieka
galioti nepakitusios.

7) Sis susitarimas pasirasytas kvalifikuotais elektroniniais paraais ir jsigalioja nuo abiejy 3aliy
pasiraSymo dienos.

10. Sutarties kaina
po Susitarimo

§a1ys susitaré pakeisti statybos rangos Sutarties specialiujy salygy 15.1 punkty sutarties kaina
1 919 396,45 Eur su PVM ir ir 15.2 punktg pradinés Sutarties verte- 1 586 278,06 Eur be PVM

Viso pakeitimai sudaro 1,1 % nuo pradinés sutarties vertes.

11. Darby terminai
po Susitarimo

Terminai iSlieka tie patys

12, Susitarimo
priedai:

Priedas Nr.1_Lokaliné samata Nr. PD-04_Papildomi darbai, 1 lapas;

Priedas Nr.2_Susirinkimo objekte protokolas Nr.14 (2025-12-03) su aktualiais 26 ir 30 protok.
klausimais, 9 lapai;

Priedas Nr.3_bréZinys Nr. 342-TDP-SA-04_Detalé 15-2, 1 lapas.

Saliy atstovy parasai

Bankas
Tel. +370 349 65074

Jonavos Raimundo Samulevi€iaus progimnazija
Juridinio asmens kodas: 190303343

Adresas: Chemiky g. 140, LT-55217 Jonava

A.s.: LT024010043900040061

El. pastas: rsamulevicius.jonava@gmail.com

UAB ,,Statyby vizija”

Juridinio asmens kodas: 135991451

Adresas: Raudondvario pl. 78, LT-47182 Kaunas
A.s: LT75 7300 0100 9660 3625

AB ,,Swedbank”

Tel. +370 37 260431

El. pastas: info@statybuvizija.lt

Direktorius Artiras Jagelavicius

Direktorius Sigitas Kazlauskas
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Lokaliné sgmata Nr. PD-04
Sudaryta 2025 m. spalio mén. kainomis

Uzsakovas: Jonavos Raimundo Samulevi€iaus progimnazija
Rangovas: Statyby vizija, UAB
Sutarties pavadinimas: Pirkimo sutartis Nr. CP0354496

1§ viso: 20787,53¢€

Eil. Nr. | Darbo kodas

Darby Ir ($laidy apradymal Mato vnt

Kiekis Kaina Suma

p 1t_‘ﬂsgyrius 7. Papildomi darbai L

_—

/7.2 Papildomi miiro darbai po buvusiomis
*skardornis (naujals lkamian) |

Karkasiniy apkaltiniy i§ abiejy pusiy apkalu apkaity f m2
sisny ardymas*skardos demontavimas su karkasu

Karkasiniy apkaltiniy i$ vienos pusés apkalu apkalty m2
sieny ardymas*akmens vatos demontavimas

B N

i

i

115! 8,90 1023,50}

i ! ——

15 5,52 634,80

S GE—— NS

3 F8-1-24

Silikatiniy bloky (340x180x198 mm) 180 mm storio

imaras o ?m3

296,37 6134,86)

4 N8P-0208

Bloky miro armavimas atskirais strypals su skyliy 'n
greZimo ir inkaravimo darbais B

03l 1207050 3881,15

5 R24-10

Esamy pastaty siencse surenkamq gefzbetomo l
isgramy iki 0,3 t svorio jrengimas rankiniu bldu, m3
\ikertant vagas rankiniu badu

06 438540 2631,24

..... SR

6 R23-197

Statinio gelZbetonio konstrukciy pjovimas diskiniu
ipjiklu*Stogelis prie evak. lééj lmo

2 9,19 18,38}

i

'7.3 Papildomi miiro darbal évieslangsams

(navjais ikainiais) | e

I s T

7 | F8-1-24
=

8 | N8P-0206

}S:itkatlmq bloky {340x1 80x198 mm) 180 mm storio |
imiras

hluatokq miiro armavimas atskirals strypais su skyfiq i ,(m
greitmo ir inkaravimo darbais

2,43 296,37 720,18

0,036] 12970,50 466,94

9 N15P-0801
l

Vidiniy sieny vidaus pavirSiy viensluoksnis
tinkavimas 15mm storio stucksniu rankiniu blidu, 100m2

ruoélant skiedinj |

10 N15P-0203 |

11 ' N15-134

‘Tinkuoty vidaus sieny labai geras daZymas vandens 100 m2

Stenq vidiniy pavir$iy pagrindo gruntavimas ir 100m2
glaistymas

‘emulsiniais daZais
ai i

N G- B

0,135| 2876,74 388,36}

0,135, 2269,03 308,32

048  1682,61 807,65

e

7.4 Papildomi darbai pagal Skyrius 6. SO dalis | |
(sutartiniai jkainiai)

2004 | Sutarbes
. kainis

"Izoliaciniy medziagy Siuksiiy $veZimas ir i
\utilizavimas "

06 109,00 65,40
i &

Sutarties

i | jkainis

IMigrios komunalinfy atiieky &iukéliy Bvezimas Ir " !
utilizavimas i

1 91,00 91,00

B viso su netiesioginémis i3laidomis

lrengimai

LTS

'Bendra verts be PVM
PVM

17179,78|
3607,?5

Bendra verté su PVM

20787,53|

"
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SIENOS DETALE "IS-2" (esamy angy jrengimas)

0
VA

oy
b SA A EAbuBLNE bY

N

1

.-

s

/>
¥
],r!l’Y‘YVV\’YY! 111\1-71’5
YY)
woeee
£W N-

&
S
\WAVAVAN
N A
T Y L L LN d Aoty
G
6H
(o]

A\

9
a 10

—11

N
\
N

i
L

YY1

N L

13

1

? bréZiniuose

’%12

o e

1

/N \/

/.
SHPNPN
YA

1
o]
i

Yo' i
&11‘ 1

SOOI
1

Fibrocementiné plokste, -8Brmm

Ventiliuojamas oro tarpas

20mm

Véjo izoliacija, mineraliné vata AD=0,036 W/m*K =20 mm (PAROC WAB 10t arba analog.)

30mm

I Silumos izoliacija, fasadiné mineraling vata, AD=0,035 W/m*K, t=200 mm (PAROC Ultra arba analeg.)

160mm

Termotarpine

Nerddijandio plieno krondteinas

UZmilrjamos esamos angos

Tvirtinima elementai

W ~NM O Wi —

Esama OSB plokstés apdaila

10

Esami stiklo blokelial

11

“L" skerspjlvio aliuminio profilis

12

| Kai3tis su sukamais sraigtais nerldijancio plieno

13

T Smeigé 10X270mm

PASTABA:

1. Medziagos naudojamos kaip nurodyta bréZinyje arba analogas.

2. Visi profilial, kron3teinai tvirtinami nerlidijandio plieno tvirtinimo varZtais.

3. Kampuose termoizoliacijos sluoksnial turi b0t sujungti sutvirtininant kaproniniy $nidru

Fasadiniy plyteliy iSdéstymg Zr. fasady

A
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL Stalinio projekto pavadinimas
PATV. MOKSLO PASKIRTIES PASTATO LC3B (UNIKALUS NR. 4698-7008-9010
DOK. m UAB “PA GROUP" CHEMIKY G. 140, JONAVOJE, PAPRASTQJO REMONTO PROJEKTAS
NR, grou p Raudondvario pl.164A, LT-47173 Kaunas.
Mob, 8 €87 31300, el.p. info@pagroup.lt
A1924 | PV/PDV|ERIKAS KLINAVICIUS Dokumenta pavadinimas LAIDA
DETALE IS-2 A
Statytojas Ir (arba) uZsakovas Dokumento Zymuo LAPAS LAPY
LT JONAYOS RAJONO SAVIVALDYBES 342-TDP-SA- 04
ADMINISTRACIJA 1 1




