Pirkimo sutartis Nr. CPO362182_ / A3-UA
2045 .M. 04

Pagégiy savivaldybés administracija,

atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos, atstovavimo pagrindas)

(toliau — UZSAKOVAS), ir

UAB Uliksas ,

atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos, atstovavimo pagrindas)

(toliau —- RANGOVAS),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi vieosios istaigos CPO LT (toliau — CPO LT) Centralizuoty viesyjy pirkimy elektroniniame kataloge
dinaminéje pirkimo sistemoje ,,Keliy ir gatviy tiesimo, rekonstravimo ir kapitalinio remonto darby centralizuotas viesasis pirkimas, taikant dinaming pirkimo

sisterng” Nr. 82455 jvykusiu konkrediu Pirkimu, sudarome $ia rangos sutartj (toliau — Sutartis):

1. PAGRINDINES SAVOKOS IR SUTARTIES AISKINIMAS

1.1. Savokos
L.1.1. Atlikty darby aktas — dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbus, atliktus per ataskaitini laikotarpj, taip pat atliktus nuo Sutarties isigaliojimo dienos
iki ataskaitinio laikotarpio pradZios, ju kiekius bei bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas prago Uzsakovo sumokéti uz Darbus, atliktus per ataskaitini
laikotarpi.
1.1.2. Atsisakomi darbai — Darbai ar ju kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu U¥sakovui tapo nereikalingi ir nebus isigyj mi, iskaitant Darbus, kuriy
nebereikia dél Uzsakovo uZduoties reikalavimu arba Statinio projekto sprendiniy biitino pakeitimo, klaidy ar trikumy U¥sakovo dokumentuose taisymo.
1.1.3. Centralizuoty viesujy pirkimy elektroninis katalogas (toliau — Centralizuoty pirkimy katalogas) — CPO LT valdoma ir administruojama valstybés
informaciné sistema, kurioje atliekamos pirkimo procediiros CPO LT sudarytos preliminariosios sutarties ar sukurtos dinaminés sistemos pagrindu.
1.1.4. CPO LT - VieSoji istaiga CPO LT, atliekanti prekiu, paslaugy ar darby viesujy pirkimy procediiras kity perkanciujy organizacijy arba
perkandiyjy subjekty naudai.
1.1.5. Darbai — Techninéje specifikacijoje, Uisakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte, Sutartyje nurodyti Statybos darbai ir kiti paslaugy teikimo, prekiy
tiekimo, darby atlikimo veiksmai, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal Sutartj (tokie kaip projektavimas, statinio projekto vykdymo prieZitira, mokymai
UZsakovo personalui ir (arba) kiti veiksmai, kurie yra nurodyti Specialiosiose salygose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte).

i.6. Darbo projektas — visuma [statymuose nustatytos sudéties dokumenty, kurinose pagal Istatymy, Uzsakovo uzduoties arba Statinio projekto
reikalavimus bei pagal Rangovo poreikius detalizuojami Statinio projekto sprendiniai ir pagal kuriuos gaminami Statybos produktai ir [renginiai, vykdomi Statybos
darbai.
1.1.7. Darby dokumentai — UZsakovo dokumentai ir Rangovo dokumentai kartu.
1.1.8. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, kuriuo Rangovas perduoda, o Uzsakovas priima uzbaigtus Darbus ir kuriuo Salys patvirtina, kad Darbai
yra uzbaigti.
1.1.9. Darby terminai — Galutinis terminas ir Etapy terminai kartu (jeigu Specialiosiose salygose ir Grafike yra ivardyti Darby Etapai).
1.1.10. Etapas — funkeiniu ir organizaciniu poZitiriu tarpusavyje susij¢ Darbai, apibréZti Sutartyje kaip atskiras etapas, kurie turi biti atlikti iki tam etapui
Grafike nustatyto termino pabaigos. Sutarties salygos dél Etapu yra taikomos, tik jeigu Etapai yra jvardyti Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte ir
(arba) Specialiosiose salygose.
1.1.11. Etapo terminas — Grafike nustatytas terminas per kuri Rangovas turi pradéti ir ubaigti atitinkama Etapa (jeigu Specialiosiose salygose ir Grafike yra
ivardyti Etapai).

1.1.12. Galutinis terminas — Specialiosiose salygose nustatytas terminas, kuris pradedamas skaigiuoti nuo Specialiosiose salygose nurodyto Darby pradZios

s—JeiguSpeciativsiosesqiygose i Orafike yravardytt
Etapai, Grafike yra nustatomas kiekvieno Etapo atlikimo terminas, o paskutiniojo Etapo terminas tuo pa&iu yra ir Darby galutinis terminas.

1.1.13. Garantinis terminas — Specialiosiose salygose nurodytas terminas, skaitiuojamas nuo visy Darby priémimo dienos (neiskaitytinai).

1.1.14. Grafikas — Rangovo parengtas ir UZsakovui pateiktas Darbu vykdymo tvarkarastis, kuriame turi biiti numatytas Darby vykdymo eiliskumas ir tarpusavio

priklausomybg, laikantis Darby atlikimo termino ir Etapy terminy.
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1.1.15. Islaidos — visos pagristos protingo dydZio tiesioginés ilaidos (islaidos darbo uzmokesgiui, statybvietei, Priemonéms, valstybés rinkliavoms, kitiems
mokéjimams tretiesiems asmenims ir pan.) ir pridétinés i§laidos, kurias Rangovas patyré arba privalés patirti vykdydamas Sutartj, nejskaitant pelno.
1.1.16. Irenginiai — produkcijos gamybos, paslaugu teikimo, energijos (elektros, duju, $ilumos) gamybos, vandens émimo, ruosimo, tiekimo ir nuoteky valymo
bei kitos Tikinés veiklos technologiniai jrenginiai, reikalingi produkcijai, energijai gaminti, transformuoti, teikti paslaugas ar vykdyti kita tiking veikla.
1.1.17. Istatymai — Lietuvos Respublikoje galiojantys istatymai ir kiti teisés aktai, {skaitant Europos Sajungos teisés aktus, tarptautines sutartis ir Lietuvoje - — oo nmee
taikomg uZsienio teise.
1.1.18. Objektas - statinys (-iai), jo dalis arba statiniy kompleksas, dél kurio (-iy) statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto arba griovimo Salys sudaro Sutartj.
1.1.19. Papildomi darbai — darbai, prekés ar paslaugos arba ju kiekiai, kurie nenurodyti UZsakovo uZduotyje arba Statinio projekte, tadiau yra tiesiogiai susije su
Darbais arba kitais Rangovo isipareigojimais pagal Sutarti ir kuriuos biitina papildomai atlikti dél UZsakovo uZduoties reikalavimy arba Statinio projekto
sprendiniy biitinu pakeitiny (tarp ju — Darby apiméiy pakeitimo), klaidy ar trikumy UZsakovo dokumentuose taisymo.
1.1.20. PaZyma apie atlikty darby vertg — dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darby, atlikty per ataskaitini laikotarpi, taip pat atlikty nuo Sutarties
isigatiojimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas prago UZsakovo sumokéti uz Darbus, atliktus per
ataskaitinj laikotarpi.
1.1.21. Pirkimas — UZsakovo atliktas Darby isigijimas CPO LT Centralizuoty pirkimy kataloge, kurio pagrindu yra sudaroma Sutartis.
1.1.22. Pirkimo dokumentai - Pirkimo dokumentai (kaip apibréZta VP] 2 straipsnio 39 punkte arba P[ 2 straipsnio 15 punkte), iskaitant UZsakovo
uZzduot] ir (arba) Statinio projekta, pagal kuriy salygas CPO LT Centralizuoty pirkimy kataloge atliktas Pirkimas ir Rangovas pripaZintas laimétoju.
1.1.23. P] - Lietuvos Respublikos pirkimu, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanéiujy subjekty, istatymas.
1.1.24. Pradinés sutarties verté — Specialiosiose salygose nurodyta Sutarties verté (be PVM). Pradinés sutarties verté nekinta per visg sutarties vykdymo laikotarpi,
i8skyrus kai sutarties verté perZifirima pagal joje nurodytas Sutarties kainy perZifiros salygas.
*.1.25. Prekeés — Statybos produktai, [renginiai ir Priemonés kartu, arba bet kurie i3 ju atskirai, priklausomai nuo konkretios Sutarties salygos konteksto.
1.1.26. Priemonés — jrankiai, prictaisai, jranga, tvoros ir kitokios techninés priemonés, statybiniai irenginiai, mechanizmai ir transporto priemonés (statybinés
masinos, keltuvai, kranai ir pan.), statybos produktai, energijos istekliai ir vanduo bei visi kiti dalykai, reikalingi tam, kad galima biity vykdyti, uzbaigti Statybos
darbus ir iStaisyti visus ju defektus, taip pat jgyvendinti kitas Rangovo pareigas pagal Sutarti, tadiau kurie néra skirti sudaryti Objekto sudétine dalj ir jos
nesudaro.
1.1.27. Projektiniai pasiiilymai — statinio projekto rengimo pirmuoju etapu rengiamas aplinkos ministro nustatytos sudéties dokumentas, kuriame pateikiami
projektuojamo statinio architektiiros, infrastruktiiros, Zeldyny ir kiti aplinkos ministro nustatyti pagrindiniai sprendiniai ir kuris skirtas statyba leidZiandiam
dokumentui gauti ir (ar) visuomenei informuoti apie numatomg statiniu projektavima. Jeigu su Darbais perkamas Techninio darbo projekto parengimas prie
Projektiniy pasitlymy turi bati pridedami papildomi UZsakovo reikalavimai Techninio darbo projekto sprendiniy parengimui ir Darby atlikimui.
1.1.28. Rangovas — asmuo arba asmenys, kurie Specialiosiose salygose yra jvardyti kaip Rangovas, ir jy teisiy peréméjai.
1.1.29. Rangovo dokumentai — duomenys, bréZiniai, skai¢iavimai, modeliai, specifikacijos, Darbo projektas/Techninis darbo projektas, statybos taisyklés, bandymuy
vykdymo aprasai, bandymy rezultaty protokolai, naudojimo instrukcijos, i§pildomoji dokumentacija, kiti techninés paskirties dokumentai, kurie yra reikalingi
Darby tinkamam vykdymui arba kurie patvirtina Darby tinkama jvykdyma, taip pat visi leidimai, sutikimai ir kiti dokumentai, kurie yra baitini Darby vykdymui
bei Statybos uZbaigimui ir nepatenka j Uzsakovo dokumenty sgvoka (pvz., leidimai eismo apribojimams, leidimai laikiniems prisijungimams prie
inZineriniy tinkly, leidimai laikiny statiniy jrengimui, Statybos produkty, [renginiy ir Priemoniy gabenimui ir kt.).
1.1.30. Rangovo pasitilymas — tai Rangovo pagal Pirkimo dokumenty reikalavimus pateikty dokumenty ir duomeny visuma, pavadinta ,, Tiekéjo pasifilymu®,

wriuo Rangovas pasitilé UZsakovui atlikti Darbus ir jvykdyti kitus isipareigojimus pagal Pirkimo dokumentuose nustatytas salygas ir kuri UZsakovas
priéme bei jo pagrindu sudaré §ig Sutarti su Rangovu.
1.1.31. Rangovo personalas — Rangovo atstovas, Specialistai, kiti Rangovo ir Subrangovy darbuotojai, taip pat kiti Rangovo arba Subrangowvy pasitelkti fiziniai
asmenys, kurie tiesiogiai dalyvauja atlickant Darbus ir jgyvendinant kitas Rangovo teises bei pareigas pagal Sutartj.
1.1.32. Sankcijy jstatymas - Lietuvos Respublikos tarptautiniy sankeijy istatymas.
1.1.33. Specialiosios salygos — Sutarties 2 skyrius, kuris vadinasi ,,Sutarties dalykas, Specialiosios salygos* ir kuriame yra nurodytos specialiosios Sutarties salygos
(tokios kaip Pradinés sutarties verté, Darby terminai ir pan.) bei kiti konkretiis duomenys (tokie kaip Salys, Objektas ir pan.), i¥vardyti priedai.
1.1.34. Specialistas — Rangovo darbuotojas, kurio profesine kvalifikacija ir (arba) patirtimi rémési Rangovas tam, kad atitikty Pirkimo dokumentuose nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus, ir (arba) { kurio kvalifikacija atsizvelgé UZsakovas, vertindamas Rangovo pasiiilyma.
1.1.35. Statinio projektas — visuma [statymuose nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami Statybos darby sprendiniai (statinio projekto dalys,
skai¢iavimai, bréZiniai), skirty statybg leidZianiam dokumentui (-ams) gauti, statybai vykdyti ir Statybos uzbaigimui atlikti ir kuriuos Rangovui pateikia
Uzsakovas (iSskyrus, jeigu pagal Sutartj Rangovas privalo parengti Darbo projekta/Technini darbo projekta) kaip viena i§ Pirkimo dokumenty. Sutarties
salygos dél Statinio projekto yra taikomos, tik jeigu prie Sutarties kaip priedas Nr. 3 pridedamas Statinio projektas. Jeigu prie Sutarties néra pridedamas Statinio

projektas, nuorodos Sutartvje j Statinio projektq reidkia nuorodas j UZsakovo uzduoti.

1.1.35.1 Statinio projekto vykdymo prieziiira — statybos prieZiiira, kurios tikslas — kontroliuoti, kad statinys biity statomas pagal Statinio projekta ir kad
biity jgyvendinta Statinio projekte sukurta statinio architektiira.
1.1.36. Statybos darbai — statybos darbai, atlickami statant (montuojant, tiesiant) nauja, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant esama statinj, kuriuos Rangovas

privalo atlikti pagal Sutarti.
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1.1.37. Statybos produktai — statybos produktai arba ju komplektai, kurie gaminami ir patiekiami { rinka, kad biity nuolat imontuoti i statinj arba jo dalis, ir
kuriy eksploatacinés savybés daro poveiki statinio eksploatacinéms savybéms, susijusioms su esminiais statiniy reikalavimais, nustatytais 2011 m. kovo 9 d.
Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva
89/106/EEB (Statybos produkty reglamentas), iskaitant {renginius, prietaisus, itaisus, jranga ir sistemas, kuriuos naudojant vykdomi Statybos darbai ir kurie

~——~— yra skirti sudaryti arba sudaro Objekto sudéting dalj (iSskyrus Irenginius ir Priemones), = = === === o e e o

1.1.38. Statybos uZbaigimas ~ tai statybos uzbaigimo procediiros, vykdomos pagal [statymuose numatytas taisykles, sickiant {forminti Statybos uzbaigimo

akta.

1.1.39. Statybos uZbaigimo aktas — tai pagal [statymus jforminamas (t. y., sura§omas ir (ar) i¥duodamas ir (arba) tvirtinamas) dokumentas, kuris patvirtina

Objekto statybos (naujos statybos, rekonstravimo, remonto, griovimo) pabaiga (Istatymuose vadinamas statybos uzbaigimo aktu, deklaracija apie statybos

uzbaigima arba kitas Istatymuose numatytas dokumentas).

1.1.40. Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas — iikio subjektas, kurio pajégumais rémési Rangovas tam, kad atitikty Pirkimo dokumentuose nustatytus

kvalifikacijos reikalavimus. Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas ir kuris tiesiogiai prisideda prie Sutarties vykdymo (veikia kaip subrangovas), tuo paéiu yra ir

Subrangovas.

1.1.41. Subrangovas — asmuo, kuri Rangovas numato pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, perduodamas jam dalj Sutarties vykdymo, iskaitant subrangovy

subrangovus. Statybos produkty ir Irenginiy tickéjai, kurie pagal Sutartj atlicka Statybos produkty irengimo ar [renginiy montavimo darbus, taip pat yra

Subrangovai pagal Sutart.

1.1.42. Sulaikoma suma — Specialiosiose salygose nurodyto dydzio pinigy suma, kuri yra i§skai¢iuojama i§ mokéjimy Rangovui pagal Sutarti, sulaikoma kaip

uztikrinimas, kad Rangovas tinkamai uzbaigs Darbus, ir sumokama Rangovui jvykus visoms Galutinio atsiskaitymo salygoms (kaip apibrézta 15.3.1 punkte).

1.1.43. Susitarimas — tai dokumentas, pavadintas ,,Susitarimu*, kurj Salys sudaro keisdamos Sutarties salygas.

:1.44. Sutarties kaina —pagal Sutartj Rangovui mokétina galutiné bendra suma.

1.1.45. Sutartis — Rangos sutartis, kurig sudaro Sutarties salygos, Specialiosios salygos (2 skyrius), priedai ir Susitarimai.

1.1.46. Salis/Salys — Uzsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai/kartu, priklausomai nuo konteksto.

1.1.47. Techniné specifikacija — CPO LT parengtas dokumentas, kuriame nurodomi bendrieji reikalavimai Darbams.

1.1.48. Techninis darbo projektas — statinio projekto rengimo antruoju etapu rengiamy aplinkos ministro nustatytos sudéties dokumentu, skirty statybos darbams

vykdyti ir statybos uzbaigimo procediiroms atlikti, visuma.

1.1.49. UZsakovas — asmuo, kuris Specialiosiose salygose yra jvardytas kaip UZsakovas, ir jo teisiy peréméjai.

1.1.50. Uzsakovo dokumentai — Statinio projektas (iSskyrus Darbo projekta/Techninj darbo projekta, jeigu pagal Sutartj Rangovas privalo parengti Darbo

projekta/Technini darbo projekta), procediiry, leidimy, sutikimuy ir kiti dokumentai, nurodyti Sutarties salygy 5.1 punkte, taip pat visa kita Uzsakovo turima

ir Rangovui pateikta informacija ir dokumentai apie statybviete ir Darbus.

1.1.51. UZzsakovo personalas — UZsakovo atstovas, kiti Uzsakovo darbuotojai, Techninés prieXiliros rangovo, Statinio projekto vykdymo prieZifiros

rangovo (jeigu UZsakovas pasitelkia tokius rangovus) bei Projektuotojo darbuotojai, iSskyrus visais atvejais Rangovo personala, taip pat kiti fiziniai asmenys, kuriuos

UtZsakovas (tiesiogiai arba per kitus asmenis) pasitelkia UZsakovo teisiy bei pareigy pagal Sutarti igyvendinimui bei kuriuos U¥sakovas raitu jvardija

Rangovui kaip UZsakovo personala.

1.1.52. UZsakovo uzduotis — dokumentas, kuriame pateikta techniniy ir kity reikalavimy visuma ir kuris yra vienas i§ Pirkimo dokumenty ir Sutarties priedy

(jeigu Uzsakovo uzduotis yra pridéta (jeigu UZsakovo uZduotis néra pridéta, nuorodos Sutartyje i UZsakovo uzduot] reiskia nuorodas i Statinio

ojekta ir/ arba Sutarti)).

1.1.53. Valdzios institucijos — Europos Sajungos valdZios institucijos, taip pat Lietuvos Respublikos valstybinés, regioninés ir savivaldybiy valdzios institucijos

(vieSojo administravimo subjektai), iskaitant, be kita ko, Europos Sajungos, Lictuvos Respublikos valstybinés, regioninés arba savivaldybiy valdZios instituciju

igaliotuosius valstybés tarnautojus; tuo atveju, kai Sutartyje yra minimi tretieji asmenys, ¥ savoka apima ir Vald¥ios institucijas.

1.1.54. VPI - Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymas.

1.1.55. Kity Sutartyje didZiaja raide ra§omuy savoky reik§més yra nurodytos Sutarties tekste.

1.1.56. Sutartyje neapibréZtos savokos suprantamos ir aifkinamos taip, kaip jas apibréZia Istatymai, galiojantys Sutarties sudarymo metu.

1.2. Sutarties aiSkinimas

1.2.1. Sutartis turi biiti aiskinama pagal [statymus.

1.2.2. Diena Sutartyje reiskia kalendorine diena.

1.2.3. Darbo diena Sutartyje reiskia bet kuria diena, isskyrus estadieni, sekmadienj ir $venéiy dienas Lietuvoje, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo

kodekse.

1.2.4. Terminai pagal Sutartj yra skaitiuojami metais, ménesiais, savaitémis, dienomis ir valandomis. I§imtiniais atvejais terminas gali biiti nurodomas

kalendorine data — — — _—

1.2.5. Kwvalifikacija, rémimasis kity tikio subjekty pajégumais, Statybos darby apimtis, per¥ilira suprantami taip, kaip nustatyta VP[ ir P bei juos
igyvendinandiuose teisés aktuose.
1.2.6. Defekias reiSkia Statybos produkto, Irenginio arba Darby yda trikkuma, taisytina dalyka, jskaitant atvejus, kai kazko yra per maZai arbai visai

néra.
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1.2.7. Informuoti, pranesti, ispéti arba atsakyti reiskia pateikti informacija, pranesima, ispéjima arba atsakyma rastu.
1.2.8. Patvirtinti reiskia pateikti patvirtinima ratu, arba pasiragyti dokumenta be i§lygy ar su i§lygomis, i§skyrus atvejus, kai asmuo, pasira§ydamas
dokumenta, nurodo, jog atsisako ji patvirtinti.
1.3. Dokumenty vir§enybé

————1.3.1. Sutartj sudarantys dokumentai turi biiti suprantami kaip paai¥kinantys vienas kita. Bet kokio Sutartj sudaranéiy dokumenty nuostaty neatitikimo ar
neai$kumo atveju, toks neatitikimas ar neai§kumas i3ai§kinamas dokumentus ai¥kinant ¥ia eilés tvarka:
- Specialiosios salygos kartu su priedais turi vir§enybg kity Sutarties salygy atZvilgiu;
- Uzsakovo uZduotis (jeigu pridedama) ir Statinio projektas: (i) techninés specifikacijos, (ii) aiSkinamieji rastai, (iii) bréZiniai, (iv) sanaudy kiekiu
Ziniara§¢iai; Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo apraias (jeigu taikomas statinio informacinis modeliavimas);
1.3.2. Jeigu Salys susitaria dél naujo priedo, Salys turi sutarti dél naujojo priedo itraukimo i priedy saraa vietos. Jeigu naujas priedas yra jterpiamas {
priedy sarasa, jam turi biti suteikiamas eilés numeris su vir§utiniu indeksu, atsiZvelgiant i priedy eiliskuma (pvz., priedas Nr. 10).
1.3.3. Jeigu Salys susitaria dé] Sutarties salygu arba priedo papildymo nauja salyga, neatitikimo ar neai¥kumo atveju tokia salyga turi virSenybe atitinkamai vir$
kity Sutarties salygu arba kity to priedo nuostaty.

2. SUTARTIES DALYKAS, SPECIALIOSIOS SALYGOS

2.1. Rangovas jsiparcigoja, vadovaudamasis Sutartics salygomis, savo rizika per Darby terminus atlikti ir uZbaigti Darbus, perduoti atliktus Darbus UZsakovui ir
paSalinti visus jy defektus, taip pat ivykdyti kitus Sutarties reikalavimus uZ UZzsakovo mokama atlygi.
2.2. 8alys, vykdydamos Sutartj, {sipareigoja laikytis visy Sutarties vykdymui taikytiny [statymy reikalavimy. Salis turi teisg reikalauti, kad kita Salis
ivykdyty visus Istatymy reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Né viena i§ Sutarties salygy nereiskia ir negali biiti aiskinama kaip UZsakovo
sisakymas [statymuose numatyty ir Sutartimi nesuregulivoty UZsakovo kity teisiy ir garantijy, susijusiy su netinkamu Darby jvykdymu, Darby
terminy praleidimu arba nepriimtina Darby ar Objekto kokybe, arba kaip Rangovo atsisakymas [statymuose numatyty ir Sutartimi nesureguliuoty Rangovo kity
teisiy ir garantijy dél atlyginimo uZ Darbus gavimo, Statybos darby perdavimo ar Darby terminy pratesimo.
2.3. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Darbai biity atlickami riipestingai, profesionaliai, saZiningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybigkai, laikantis
pagristy UZsakovo nurodymy ir nepaZeidZiant Rangovo profesiniy ir etikos standarty.

2.4. Sios Sutarties Specialiosios salygos:

Eil. Nr. (Nelaikoma Pavadinimas Sutarties salygy punktas Duomenys ir salygos
Sutarties salyguy
punktais)
1. UZSAKOVAS
1.1 Pavadinimas preambulé Pagegiy savivaldybés administracija
1.2 Juridinio asmens kodas preambulé 188746659
1.3. PVM mokétojo kodas preambulé
1.4. Banko saskaita preambulé LT807300010002596276
1.5. Faktinés buveinés adresas preambulé Vilniaus g. 9
2, RANGOVAS
2.1. Pavadinimas preambulé UAB Uliksas
2.2. Juridinio asmens kodas preambulé 179351111
"3 PVM mokétojo kodas preambulé LT793511113
i Banko saskaita preambulé LT984010041600060275
2.5. Faktinés buveinés adresas preambulé Melioratoriy 22
3. SALIU ATSTOVAI
3.1. Uzsakovo atstovas, atsakingas uZ Sutarties 4.2p. Remigijus Lukog§ius, Strateginio planavimc
vykdyma ir investicijy skyriaus vyr. specialistas, tel.
+37044157874, el.p. r.lukosius@pagegiai. |
3.2 Rangovo atstovas, atsakingas uz Sutarties 4.2p. Direktorius Saulius Varkala, mob: +370
vykdyma 60406388, uliksas@uliksas.lt
4. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS
4.1. Projektuotojas, Statinio projekto vadovas, Sutarties priedas Nr. 15 Duomenys pateikiami uZpildant Sutarties
Statinio projekto vykdymo prieZitiros priede Nr. 15
rangovas, Techninés prieZitiros rangovas,
Techninis priZilirétojas
5. OBJEKTAS (-AI)
5.1. Objektas Nr. 1
5.1.1. Objektas (Statinio pogrupis) 1.1.18 p. Keliai
542 Objekto-pavadinimas . ot Frivirr ikt S Pir b e
Bubliskés piliakalnio, jrengiant stovéjimo
aikstele ir pésciyjy dviradiy tako Biibliskés
mi§ke Pagégiy senilinijoje Pagégiy
savivaldybéje kapitalinio remonto darbai
5.1.3. Objekto (Statinio) kategorija 1.1.18 p. Nesudétingieji I ir IT grupé
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5.1.4. Objekto (Statinio) statybos risis 1.1.18 p. Nauja statyba
5.1.5. Objekto (Statinio) rii§is 14.4.3 p. InZinerinis statinys (keliai ir gatvés)
5.1.6. Zemés sklypas (-ai) 1.1.18 p. Laisva valstybiné Zeme, kurioje
nesuformuoti Zemés sklypai Pagégiy sav.,
Pagégiuy sen., Buibligkés k. Dviradiy tako
atkarpos (plotis 2,0 m., ilgis 12,3 —-——--
m.)kapitalinis remontas Zemés sklype, kuri
unikalus Nr. 4400-1587-3971
5.1.7. Objektas (Statinys) patenka { kulttiros 1.1.18 p. Ne
paveldo objekto teritorija, jo apsaugos zons
ir kultiiros paveldo vietove
5.1.8. Duomenys apie Statinio projekta (jeigu tok] 1.1.35p. Privaziavimo kelio Nr. PG 7245 prie
yra parengtas) Biibliskés piliakalnio, {rengiant stovéjimo
aikstelg ir pésiuju dviradiy tako Biibliskés
miske Pagégiu seniiinijoje Pagégiy
savivaldybéje kapitalinio remonto darby
projektas Nr. MB-23-01-TDP
5.1.9. Pridedama UZsakovo uZduotis 1.1.52p. Taip
5.1.10. Rangovas turés parengti Darbo projekta 1.1.5,1.1.6 p., 53 p. Ne
5.1.11. Rangovas turés parengti Techninj darbo 1.1.5,1.1.27, 1.1.48 p. Netaikoma
projekta (antrasis statinio projekto etapas)
5.1.11.1. Rangovas turés vykdyti Statinio projekto 1.1.5,1.1.27,1.1.35, 1.1.35.1, 1.1.48 p. | Netaikoma
vykdymo prieZiiira
5.1.12. Statinio informacinio modeliavimo (BIM) 54.1p. Ne
taikymas
5.1.13. Rangovo parengto Darbo projekto 1.1.5,52.4,52.5,5.2.6,53.14,538p.
ekspertizé (jeigu Rangovas rengia Darbo
projekta)
5.1.14. Rangovo parengto Techninio darbo 1.1.5,5.24,5.2.5,5.2.6,5.3.1.4, 5.3.8 p. |Netaikoma
projekto ekspertiz¢ (jeigu Rangovas rengia
Techninj darbo projekta)
5.1.15. Rangovas turés parengti arba atnaujinti 1.1.5p. Taip
kadastriniy matavimy byla
5.1.16. Rangovas turés parengti statybos 1.1.5, 8 p. Taip
uZbaigimui buiting dokumentacija ir atlikti Rangovas turés parengti deklaracija apie
statybos uzbaigimo procediiras (pagal statybos uzbaigima ir pateikti ja tvirtinti
UZsakovo jgaliojima) (deklaracijos tvirtinima su ekspertizés
rangovu organizuoja UZsakovas)
kompetentingoms institucijoms bei
jregistruoti Lietuvos Respublikos statybos
istatymo nustatyta tvarka.
5.1.17. DARBO LAIKAS 6.5.18 p. Neribojamas
5.1.18. REIKALAVIMAI STATYBVIETEI 6.2 p. Statinio projektas
5.1.19. STENDAS 6.24p. Taip
Irengti uzsakovo pateikta stenda,
5.1.20. MOKYMAI 6.9 p. Ne
5.1.21. BANDYMAI 6.10 p. Statinio projektas
5.1.22. DARBU ATLIKIMO TERMINAI:
5.1.22.1. Darby atlikimo termino pradZia 1.1.12 p. Statybvietés perdavimo-priémimo akto
sudarymo diena
5.1.22.2. Etapo (-y) terminas 1.1.9,1.1.11 1.1.12 p. Netaikoma
5.1.22.3. Galutinis terminas 1.1.12 p. 7 mén.
5.1.23. OBJEKTO KAINA:
5.1.23.1. Bendra kaina, EUR, su PVM, i§ ju: 14.1.3 p. Eur
5.1.23.2. Darbo projekto/Techninio darbo projekto 14.1.3 p.
parengimas, Eur su PVM
5.1.23.3. Statinio projekto vykdymo prieZiira, Eur sy 14.1.3 p.
PVM
5.1.:234. Darbai (i§skyrus antrasis Statinio projekto 1413 p. 112751.97 Eur
etapas ir Statinio projekto vykdymo
prieZiira, jei perkama)), Eur su PVM .
5.1.24. DRAUDIMAS:
5.1.24.1. Statybos darby draudimas 13.3 p. Netaikoma
5.1.24.2. Rangovo civilinés atsakomybés draudimas 13.3 p. Netaikoma
5.1.24.3. Projektuotojo civilinés atsakomybés 132 p. Netaikoma
draudimas
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6. GRAFIKO PATEIKIMAS I 11.1.2 p. I Per 10 k.d. nuo Sutarties jsigaliojimo

7. KAINA

7.1. Sutarties kaina, EUR su PVM 1.1.44,14.1.3 p. 112751.97 Eur
7.2. Pradinés sutarties verté, EUR be PVM 1.1.24,14.1.3 p. 93183.45 Eur
7.3. Sutarties kainos perZiiiros taikymas 14.4.7p. Taikoma

Pirmosios perzifiros (perskai¢iavimo) -~
terminas - Netaikoma,;
Perzitiros daZnumo ribojimas - Taikoma

8. RANGOVO PASIULYTY KOKYBES KRITERLIY REIKSMES (EKONOMINIO NAUDINGUMO KRITERIJAI IR JU
REIKSMLES)
8.1. I Statinio pagrindinio garantinio termino 3.1.3.3,7.1.1.9p. Sm.

(Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 str. 1 d.) papildoma trukmé metais
©

8.2. 11 Socialinis kriterijus. Darby atlikimui 3.133,7.1.19p. Netaikoma
idarbinti nepalankioje padétyje esanciu
asmeny skaidius (SOC)

AVANSAS
9.1. Avanso dydis, procentais nuo Pradinés 15.1.1 p. Netaikoma
sutarties vertés be PVM
9.2 Avanso arba jo dalies sumokéjimo terminaf 15.1.3 p. Netaikoma
9.3. Avanso idskaitos dydis, procentais 15.14p. Netaikoma
10. SULAIKOMA SUMA 1.1.42,15.24 p. S % nuo ataskaitiniu laikotarpiu atlikty
Darby vertés (be PVM), nurodytos
Pazymoje apie atlikty darby verte
11. UZSAKOVUI TAIKOMAS 152.9p.
APMOKEJIMO UZ DARBUS
TERMINAS
12. GARANTINIAI TERMINAI
12.1. Pagrindinis Garantinis terminas 1.1.13 p. 5 metai

akivaizdiems defektams (taikomas visais
atvejais, iSskyrus i$vardintus Zemiau)

12.2. Garantinis terminas pasléptiems defektams 1.1.13 p. 10 mety
(defektams pasléptuose statinio
elementuose: konstrukcijose, vamzdynuosg

ir kt.)
12.3. Garantinis terminas ty¢ia pasléptiems 1.1.13 p. 20 mety
defektams
12.4. [renginio Garantinis terminas 1.1.13 p. Ilgiausias i§ $iy terminu:
1) 2 metai;
2) Statinio projekte arba UzZsakovo
uzduotyje nurodytas terminas;
3) Irenginio pardav¢jo suteiktas terminas.
13. ATSAKOMYBE
3.1. Bauda (kvalifikacijos triikumat) 3.1.6p. 0.00 Eur uz kiekvieng atveji
13.2. Bauda (Sutarties nutraukimas dél 3.1.7p. 0.00 Eur
kvalifikacijos trikumuy)
13.3. Bauda (netinkami Sutartj vykdantys 3.2.8p. 0.00 Eur uz kickviena atveji
asmenys)
13.4. Bauda (Darby vykdymas be dokumenty) 523p. 0.00 Eur uz kiekviena atveji
13.5. Bauda (Vélavimas pataisyti Darbo 52.6p. 0.00 Eur uz kiekvieng uzdelsta diena

projekta/Techninj darbo projekta pagal
ekspertizés metu gautas pastabas)

13.6. Bauda (statybvietés apsaugos reikalavimai, 6.2.5,6.2.7 p. 0.00 Eur uz kickvieng atveji

neteisétas statybvietés naudojimas)
13.7. Bauda (delsimas i$taisyti defektus) 94.4p. 0.00 Eur uZ kickviena uZdelsta diena
13.8. Bauda (vélavimas pateikti Grafika) 11.1.5p. 50.00 Eur uz kiekviena vélavimo dieng
13.9. Bauda (Darby terminy praleidimas) 11.4.1 p. 20.00 Eur uz kiekvieng vélavimo dieng
13.10. Delspinigiai uz pavéluota mokéjima 15.4.3 p. 0.02 % nuo nesumokétos sumos uZ

kiekviena pavéluota dieng

1311, —FLE 1 (kon| _ ___165p 1000 Ewru¥kiekviena atvejj —
atskleidimas)

13.12. Bauda (paZeidimai nutraukus Sutartj) 25.54p. 0.00 Eur

13.13. Bauda (Ekonominio naudingumo 7.2.10p. I Kriterijus Statinio pagrindinio garantinio
(Kokybés) vertinimo kriterijai. Nurodoma termino papildoma trukmé metais (G)
Rangovo atsakomybé uz jo pasitilyty 500.00 Eur uZ kiekviena atveji Netaikoma
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kokybés kriterijuy reik§miy ir parametry
nepasiekiama, pvz., baudos,
kompensuojandios UZsakovo praradimus
dél to, jog Rangovas nepasické konkretaus
kokybés kriterijaus reik§més ar parametro)
13.14. Bauda (reikalavimo visa Sutarties galiojim 3.1:1.7p. 0.00 Eur uz kickvieng negaliojimo diena
laikotarpj turéti galiojantj Aplinkos
apsaugos vadybos sistemos standarta
paZeidimas)
13.15. Bauda uz kickvieng asmeni, kuris neturi 6.3.2p. 0.00 Eur uz kiekviena paZeidimo atveji
statybininko ID arba neprane§é atitinkamy
duomeny Skaidriai dirbanciojo tapatybés
identifikavimo informacinés sistemos
tvarkytojui
13.16. Bauda (Rangovo pazeidimai dél Darbo 5.3.2,533p. 0.00 Eur uz kiekviena atveji
projekto/Techninio darbo projekto)
14. KITI PRIEVOLIY IVYKDYMO UZTIKRINIMO BUDAI
14.1. Sutarties {vykdymo uZtikrinimas 12.1 p. Banko garantija arba uZstatas arba
draudimo bendroveés laidavimo draudimas
14.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma 12.2.4 p. 5 % nuo Pradinés sutarties vertés arba
Sutarties kainos (be PVM), atsizvelgiant {
tai, kuri yra didesné
14.3. Garantiniy {sipareigojimy jvykdymo 10 p. Netaikoma
uztikrinimas
5 PRIEDAI
15.1. Priedas Nr. 1 Pirkimo dokumentai (i§skyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai,
nurodyti Zemiau);
15.2. Priedas Nr. 2 UZsakovo uzduotis (jeigu UZsakovas prideda);
15.3. Priedas Nr. 3 Statinio projektas;
15.4. Priedas Nr. 4 Objektiné samata ir/arba Lokalinés samatos;
15.5. Priedas Nr. 5 Rangovo pasiiilymas;
15.6. Priedas Nr. 6 Subrangowvy saraso forma;
15.7. Priedas Nr. 7 Specialisty sarafo forma;
15.8. Priedas Nr. 8 Statybvietés perdavimo-priémimo akto forma;
15.9. Priedas Nr. 9 Darby perdavimo-priémimo akto forma;
15.10. Priedas Nr. 10 Atlikty darby akto forma;
15.11. Priedas Nr. 11 PaZymos apie atlikty darby verte forma;
15.12. Priedas Nr. 12 Trisalio susitarimo su Subrangovu forma;
15.13. Priedas Nr. 13 Susitarimo forma;
15.14. Priedas Nr. 14 [darbinamy asmeny sarasas (Kokybés II kriterijus);
15.15. Priedas Nr. 15 Trediyjy asmeny, dalyvaujandiy vykdant darbus saradas;
15.16. Priedas Nr. 16 Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo salygy aprasas.

RANGOVAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKTI ASMENYS

3.1. Kvalifikacija ir kiti Rangove pasiiilymu prisiimti jsipareigojimai

3.1.1. Rangovas ne véliau kaip per 10 darbo dieny po Sutarties sudarymo, isipareigoja pateikti UZzsakovui dokumentus, patvirtinanéius Rangovo teisg verstis
veikla, reikalinga Darbams vykdyti (jei tokie dokumentai privalomi pagal Pirkimo dokumenty ir (ar) Istatymy reikalavimus ir tokie dokumentai (informacija) néra
skelbiami viesai). Rangovui nejvykdZzius $iame punkte nurodyto {sipareigojimo taikomas Sutarties 28.5 punktas.

3.1.2. Uzsakovas patikrina Rangovo pateiktus dokumentus ir vie§uose registruose skelbiamg informacija (jei informacija skelbiama vieai) per 5 darbo dienas nuo
Jju gavimo ir papildomuy paaiskinimy pateikimo (jei tokiy buvo pra§oma) dienos. Rangovo pateikti dokumentai laikomi tinkamais tik po UZsakovo rafytinio

(el. pastu) patvirtinimo. Dokumenty pateikimas ir jy tikrinimas nepratesia Darby atlikimo termino.

3.1.3. Jeigu dali Darby (sutartiniy jsipareigojimy) vykdo Subjektai, kuriy pajégumais remiamasi, Specialistai, Subrangovai, tai Rangovas atsako ir uz ju
dokumentu pateikima UZsakovui ir prisiima visa su tuo susijusia materialing atsakomybe: dél baudy, dél iSorés instituciju pritaikyty sankeijy, dél Darby
stabdymo, dél nelaiminguy atsitikimy ir pan. Rangovas atsako uZ tai, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas biity kompetentingas, patikimas ir pajégus
ivykdyti Sutarties reikalavimus, jskaitant Subjekty, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, pajégumus:

3.1.3.1. Turéty teisg verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutar¢iai jvykdyti;

3.1.3.2. Atitiktu techninio ir profesinio pajégumo reikalavimus bei kitus tieké&jy kvalifikacijai Pirkimo dokumentuose nustatytus ir Sutarties tinkamam vykdymui
bitinus reikalavimus;
3.1.3.3. Laikytysi Rangovo pasitilyme nurodyty isipareigojimy ir parametry, iskaitant — ekonominio naudingumo (kokybés) kriterijy reik§miy ir

parametry. Sutarties 9 ,,Rangovo garantiniai isipareigojimai“ skyriaus salygos yra taikomos ir statinio pagrindinio garantinio termino (Lietuvos Respublikos civilinio
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kodekso 6.698 str. 1 d.) papildomos trukmés (G) metu. Socialinio kriterijaus Darby atlikimui idarbinti nepalankioje padétyje esan¢in asmeny skaitius (SOC)
isipareigojimai (iskaitant, bet neapsiribojant) nurodyti Sutarties priede Nr. 14,
3.1.3.4. Uitikrinty atitikti nacionalinio saugumo interesams bei kilmés reikalavimams visg Sutarties vykdymo laikotarpi, jei tokie reikalavimai buvo numatyti
Pirkimo dokumentuose. UZsakovui pareikalavus Rangovas privalo pateikti jrodymus dél atitikties;
———-3.1.3.5: Utikrinty nustatyty kokybés vadybos sistemos laikymasi; jeigu to reikalaujama Pirkimo dokumentuose, it turéty ta patvirtinandius dokumentus; ~—
3.1.3.6. Uitikrinty nustatyty aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty laikymasi Sutarties galiojimo laikotarpiu ir ta patvirtinanéius dokumentus pateikty
Uzsakovui iki Darby vykdymo pradZios bei Sutarties vykdymo metu UZsakovui papragius. Jeigu Rangovas pats atitinka §j reikalavima, tadiau pasitelkia
Subrangovus nurodytiems darbams atlikti, kuriems yra keliamas $is reikalavimas, tokiu atveju Subrangovai turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos
standarto, atsizvelgiant i ju prisiimamus isipareigojimus Sutargiai vykdyti. [rodymui Rangovas turi pateikti: Rangovo vidaus dokumenta (pvz., imonés
patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kitus dokumentus) arba su Subrangovu pasiraSyta susitatima, arba kita dokumenta, kuriame yra aprasyta, kad Subrangovas
turi laikytis Rangovo aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek kiek jis taikomas atsizvelgiant { Subrangovo prisiimamus jsipareigojimus Sutaréiai vykdyti bei
nustatyta Rangovo atsakomybé priZitréti, kad Subrangovas vadovautysi tiekéjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu;
3.1.3.7. Uztikrinty per visa darby atlikimo laikotarpi kokybés vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikato galiojima. Jei sertifikato
galiojimas baigiasi iki darbu atlikimo laikotarpio pabaigos, privaloma pratesti turimg sertifikata arba pateikti nauja nepriklausomos istaigos i¥duota sertifikata, ne
véliau kaip sertifikato galiojimo pabaigos. UZsakovas turi teisg bet kada, be jokio iankstinio ispéjimo tikrinti, kaip laikomasi §io reikalavimo, iskaitant
pareikalauti papildomos informacijos ir (ar) dokumenty. Rangovas, pazeides Siame Sutarties punkte numatyta isipareigojima, moka Specialiosiose salygose
nurodyta bauda.
3.1.4. Rangovas taip pat atsako vz tai, kad Rangovas, Sutartj tiesiogiai vykdantys Subrangovai ir Specialistai atitikty jiems Istatymuy ir (arba) Pirkimo
dokumenty ir Rangovo pasiiilyme nustatytus profesinés kvalifikacijos ir kitus reikalavimus bei turéty teisg verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.

.1.5. Sutarties vykdymo metu UZsakovo praSymu Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau nei per 5 darbo dienas, pateikti Uzsakovui dokumentus,
patvirtinancius, kad Rangovas, Subjektai, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, ir kiti Subrangovai bei Specialistai atitinka jiems pagal 3.1.3 p. ir (arba) 3.1.4 p.
taikomus kvalifikacijos bei kitus reikalavimus.

3.1.6. Jeigu paaiSkéja, kad Rangovas arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi, Subrangovai ar Specialistai neatitinka Pirkimo dokumentuose ir (ar) Sutartyje ir (ar)
Istatymuose nustatyty reikalavimy, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti atitinkamos Sutarties dalies vykdyma iki kol bus paSalinti tokie neatitikimai.
Rangovas privalo paSalinti tokius neatitikimus per protinga ne ilgesni nei 30 dieny termina. Visais kitais nei 3.1.8 p. numatytasis atvejais Rangovas, nepaSalings
§iame punkte minimy neatitikimy per 30 dieny nuo ju paaiskéjimo, privalo sumokéti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda. Si nuostata
nesuteikia Rangovui teisés pratesti Sutartyje numatyty Darby termino.
3.1.7. Jeigu Rangovas paZeidZia bet kuria 3.1.6 p. nuostata daugiau nei tris kartus (paZeidimu laikoma tos padios nuostatos ar skirtingy nuostaty, esanéiy 3.1
p. paZeidimas 3 kartus) ir jam uZ kiekviena paZeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties paZeidimu. Tokiu atveju UZsakovas igyja teise
viena$ali§kai nutraukti Sutartj 25 p. nustatyta tvarka, o Rangovas privalo sumokéti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydZio bauda, i¥skyrus
3.1.8 p. numatyta atveji. | baudos suma, mokéting Sutarties nutraukimo atveju, iskaitoma bauda, Rangovo mokétina pagal 3.1.6 p.
3.1.8. Jeigu pasikeicia Istatymai, susijg su teise verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutardiai jvykdyti, arba su Sutarties vykdymui reikalingais profesinés
kvalifikacijos reikalavimais Rangovui, Subjektams, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, Subrangovams, Specialistams ar kitam Rangovo personalui, Rangovas atsako
uz tai, kad blity nedelsiant jvykdyti [statymy reikalavimai. Jeigu Rangovas, Subrangovai ar Rangovo personalas patiria I§laidy dél tokiy Istatymuy
reikalavimy jvykdymo ar dél Darby vélavimo, UZsakovas nekompensuoja tokiy ISlaidy.

2. Subrangovy pasitelkimas ir keitimas
3.2.1. Rangovas turi teisg pasitelkti Subrangovus atlikti bet kuria Darby dalj, laikydamasis Siame skyriuje nustatytos tvarkos.
3.2.2. Su Rangovo pasifilymu pateiktas Subrangovy saradas yra sudétiné Sutarties dalis ir gali biti keitiamas tik Siame 3.2 p. Zemiau nustatyta tvarka. Tik
galiojantiame Subrangovy sarase jraSyti Subrangovai gali biiti Subrangovais pagal Sutartj ir tik tokiu Subrangovu darbuotojai yra priskiriami Rangovo
personalui pagal Sutartj bei gali patekti i statybviete.
3.2.3. Tuo atveju, kai Istatymai nedraudZia asmeniui tapti Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais, Rangovas turi teis¢ savo nuoZidra itraukti toki savo
pasirinkta Subrangova | Subrangovy sarasa. Rangovas turi teisg pakeisti tokj Subrangova kitu Subrangovu bet kuriuo metu ir nepriklausomai nuo to, kokios
aplinkybés nulémé biitinybe pakeisti tokj Subrangova, i§skyrus 3.4 p. apra§ytus atvejus, kai keiiamas Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas.
Rangovas, norédamas itraukti asmeni | Subrangovy sara$a, UZsakovo pra§ymu taip pat privalo pateikti UZsakovui dokumentus, jrodanéius tokio
asmens atitiktj jam taikomiems reikalavimams pagal 3.1.4 punkts.
3.2.4. Rangovas sipareigoja pranesti UZsakovui Sutarties sudarymo metu Zinomy Subrangovy vardus ir pavardes arba pavadinimus, juridiniy asmeny
kodus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus, taip pat kickvienam Subrangovui perduodamy atlikti Darby tiksly apradyma, nurodydamas $iuos duomenis

Subrangowvy sara$e, kuri Rangovas privalo parengti pagal priede Nr. 6 pateikta forma ir pateikti UZsakovui nedelsiant, bet ne véliau nei per 10 darbo dieny po

3.2.5. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti UZsakova apie Subrangovy saraSo pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas atnaujinta
Subrangovy sara$a su paryskintais pakeitimais.
3.2.6. Uzsakovas privalo fvertinti Subrangovu sarao pakeitimus ir UZsakovo pragymu pateiktus dokumentus per 5 darbo dienas nuo juy gavimo. Tik po to,

kai UZsakovas pritaria asmens itraukimui | Subrangovy sarasa, toks asmuo tampa Subrangovu ir isigalioja atitinkamas Subrangovy saraSo pakeitimas.
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Toks UZsakovo pritarimas nemaZina Rangovo atsakomybés uz Subrangova.
3.2.7. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Subrangovai patys vykdyty jiems priskirta Darby dali, nurodyta Subrangovy sarase.
3.2.8. Jeigu paaiSkéja, kad vykdant Sutarti dalyvauja Subrangovas, kuris (a) buvo pasitelktas pazeidziant Sutartyje nustatyta tvarka, (b) neatitinka jam
taikomy Pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy arba (c) yra Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, ir vykdo kitokius Darbus, negu jam priskirta
— -~ Subrangovy sarase, Rangovas privalo ne véliau nei per 1 darbo diena nualinti toki Subrangova nuo Sutarties vykdymo ir pagalinti i§ statybvietés; o to

nepadargs Rangovas privalo sumokéti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda. Jeigu Rangovas paZeidZia §i punkta daugiau nei tris kartus ir
Jjam uZ kiekviena paZeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pazeidimu, dél kurio UZsakovas jgyja teisg vienasalidkai nutraukti
Sutarti 25 p. nustatyta tvarka.
3.2.9. Rangovas privalo Objekto (Dalies) Darby perdavimo UZsakovui metu pateikti jam atnaujinta galutini Subrangovy sarasa.
3.3. Susitarimai dél tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais
3.3.1. Subrangovai turi teis¢ pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, rastu pateikdami pra§yma UZsakovui. Tuo tikslu UZsakovas per 3 darbo dienas nuo
Subrangovy saraso pateikimo Uzsakovui privalo informuoti Subrangovus, nurodytus Subrangovy saraSe, apie tokia tiesioginio atsiskaitymo galimybg pagal
trialio susitarimo su Subrangovu salygas, pateiktas priede Nr, 12,
3.3.2. Jeigu Subrangovas isreifkia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, UZsakovas ir Rangovas privalo sudaryti su Subrangovu trigalj susitarima
pagal priede Nr. 12 pateikta triSalio susitarimo su Subrangovu forma.
3.4. Rangovo, jungtinés veiklos partnerio ir Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, pakeitimas
3.4.1. Jeigu jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, nepateikia pagristy irodymuy, kad sugebés tinkamai jvykdyti jam
tenkandia Sutarties dali, Rangovas turi teisg atsisakyti jungtinés veiklos partnerio ar pakeisti Subjekta, kurio pajégumas remiasi, kitu asmeniu kiekvienu atveju, kai
jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, atZvilgiu egzistuoja kuri nors Zemiau i§vardinta aplinkybé:

4.1.1. jam yra iSkelta restruktiirizavimo ar bankroto byla;
3.4.1.2. jam yra inicijuotos ar pradétos likvidavimo procedtros;
3.4.1.3. jo turta valdo teismas ar bankroto administratorius;
3.4.1.4. jo veikla yra sustabdyta ar apribota, arba jo padétis pagal 3alies, kurioje jis registruotas, teisés aktus yra tokia pati ar panasi, kaip nurodyta aukiciau $iame
3.4.1 punkte;
3.4.1.5. jis su kreditoriais yra sudares taikos sutartj (jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, ir kreditoriy susitarima testi
tiekéjo veikla, kai jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, prisiima tam tikrus isipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo
reikalavimus atidéti, sumaZinti ar jy atsisakyti);
3.4.1.6. jis neatitinka VPI (PI) ar kit teisés akty nuostaty, kelia grésme nacionaliniam saugumui, jam pritaikytos tarptautinés sankcijos kaip jos suprantamos
Sankcijy istatyme;
3.4.1.7. egzistuoja bet kokia kita auk$&iau nenurodyta objektyvi prieZastis dél, kurios jis néra pajégus vykdyti prisiimtus jsipareigojimus (sunki finansiné
padétis, netenka teisés verstis atitinkama veikla ir (arba), neturi darbuotojo, kuris turi teis¢ atlikti prisiimtus darbus, atsisako dalyvauti sutarties vykdyme, neatitinka
pirkimo dokumentuose keliamy reikalavimy ir pan.).
3.4.2. Jeigu Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, yra keitiamas egzistuojant Sioje Sutartyje ar Pirkimo dokumentuose nustatytoms biitinosioms salygoms,
Rangovas turi teisg pakeisti Subjekta, kurio pajégumais remiasi Rangovas, kitu asmeniu, kuris atitinka visus jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus,
jeigu Usakovas su tuo sutinka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka. Jeigu kei¢iamas Subrangovas, kurio pajégumais remiasi

ingovas, sudarius Susitarima, atnaujinamas Subrangovy saraias (Priedas Nr. 6) su parySkintais pakeitimais. Toks asmens pakeitimas negali lemti kity esminiy
Sutarties pakeitimy ir taip negali biiti sickiama i¥vengti VP ir P] taikymo.
3.4.3. Jeigu Rangovas, Rangovo jungtinés veiklos partneris arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, yra reorganizuojamas (iskaitant jungima ar
skaidyma), atskiriama dalis asmens arba jis pertvarkomas, arba bankroto atveju, Rangovas turi teisg pakeisti jungtinés veiklos partneri ar Subjekta, kurio pajégumais
remiasi Rangovas, jo teisiu ir pareigu perémeéju arba pats Rangovas gali buiti pakeistas jo teisiy ir pareigy peréméju, jeigu toks teisiy ir pareigy peréméjas
atitinka visus jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus. Jeigu keiiamas Subrangovas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, sudarius Susitarima,
atnaujinamas Subrangovu saradas (Priedas Ni. 6) su paryskintais pakeitimais. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka. Toks asmens
(Rangovo jungtinés veiklos partneris arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas) pakeitimas negali lemti kity esminiy Sutarties pakeitimy ir taip negali
biiti sickiama i§vengti VP] arba P] taikymo.
3.4.4. Rangovas, inicijuodamas jungtinés veiklos partnerio keitima arba atsisakyma, turi pateikti UZsakovui $iuos dokumentus:
3.4.4.1. argumentuota rasytini praS§yma pakeisti Rangovo sudétj ir jrodymus, pagrindZian&ius bent viena Partnerio atsisakymo ar keitimo aplinkybe,
nurodyta Sutartyje;

3.4.4.2. naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties pakeitimo projekta, kuriame, jeigu Partneris pasitraukia, turi biiti nurodyta, kad

3.4.4.3. pasiliekantiojo Partnerio ar naujai pasitelkiamo Partnerio kvalifikacija patvirtinan¢ius dokumentus ir, jeigu taikytina, kokybés vadybos ir (arba) aplinkos
apsaugos vadybos sistemos standarty reikalavimus jrodanéius dokumentus. Visais atvejais pasiliekanciojo Partnerio ar naujai pasitelkto Partnerio kvalifikacija turi
biiti ne Zemesné nei pasitrankian¢iojo Partnerio (atitinkanti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, kurivos atitiko pasitraukiantysis Partneris,

ir atitinkanti pasitraukianciojo Partnerio pasiilyme nurodyta specialisty kvalifikacija ir kitas salygas pirkimo dokumentuose nustatytiems kokybiniams Kriterijams
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pagristi (jei taikoma). Jei pasitelkiamas naujas Partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai,

pagrindZiantys pasitelkiamo Partnerio paSalinimo pagrindy nebuvima ir atitiktj nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebiti registruotu (nuolat

gyvenanéiu ar turinciu pilietybg) nepatikimomis laikomose valstybése ar teritorijose (jei taikoma).

3.4.5. Uzsakovas, gaves Rangovo prasyma su kitais 3.4.4 p. nurodytais dokumentais, per 10 (desimt) darbo dieny jvertina keitimo galimybes ir rastu
————informuoja Rangova apic sutikima arba apie nesutikima atsisakyti ar pakeisti Partnerj. UZsakovui sutikus, Salys pasirao Susitarima, kuris laikomas neatsiejama

Sutarties dalimi. Prie¥ Susitarimo pasirayma, UZsakovui pateikiama naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties pakeitimo kopija arba

nuorasas.

3.5. Specialistai

3.5.1. Jeigu Rangovas pasitelkia Specialistus Sutarties vykdymui, Rangovas privalo nurodyti visus Specialistus Specialisty sarase (Priedas Nr. 7), kuriame nurodomos

Specialisty funkcijos atliekant Darbus, Darbu, kuriems vykdyti pasitelkiamas Specialistas, aprafymas. Toks Specialisty sarasas pridedamas prie Sutarties jos

sudarymo metu. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti UzZsakova apie Specialisty sarase pateiktos informacijos (Specialisty ar ju duomeny) pakeitimus

visu Sutarties vykdymo metu, pateikdamas atnaujinta Specialisty sarasa su paryskintais pakeitimais.

3.5.2. Tik Specialisty sarae jradyti Specialistai gali vykdyti tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atlickant Darbus ir yra priskiriami Rangovo personalui

pagal Sutartj.

3.5.3. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Specialistai, itraukti { Specialistu sara$a, patys tiesiogiai vykdyty tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atlickant

Darbus.

3.5.4. Rangovas privalo pakeisti priede Nr. 7 nurodyta Specialista arba paskirti pavaduojantj Specialista, kai:

3.5.4.1. Specialistas neatitinka jam pagal Pirkimo dokumentus ir [statymus arba Rangovo pasiiilyma taikomy kvalifikacijos arba kity reikalavimy (jeigu tokie yra

nustatyti);

5.4.2. Specialistas negali vykdyti savo funkciju dél pasibaigusiy darbo santykiu su Rangovu, dél atostoguy, laikinojo nedarbingumo ar kity priezaséiy.

3.5.5. Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti Specialista arba paskirti laikinai pavaduojanti Specialista, Rangovas privalo i§ anksto apie tai informuoti

UZsakova ir kartu pateikti UZsakovui dokumentus, patvirtinandius tokio asmens kvalifikacija, jo atitikti Pirkimo dokumenty bei [statymy reikalavimams

bei Rangovo pasiiilymui, Specialisto kontaktinius duomenis: varda, pavarde, el. pasto adresa ir mobilaus telefono numerj, darbdavio pavadinima ir koda.

3.5.6. Tik po to, kai Uzsakovas isitikina, kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai per 5 darbo dienas informuoja Rangova, toks asmuo gali tapti

Specialistu ir Rangovas gali ji itraukti { Specialisty sarasa.

3.5.7. Po to, kai UZzsakovas pritaria dél Specialisto itraukimo i Specialisty sara$a, Rangovas privalo atnaujinti Specialistu sara$g ir pateikti j{

Uzsakovui. Toks Specialisty sarago pakeitimas nelaikomas tokiu Sutarties pakeitimu, dél kurio turi biiti sudaromas Susitarimas.

3.6. Vadovavimas Darbams

3.6.1. Visu laikotarpiu nuo Sutarties isigaliojimo dienos iki Darbu pabaigos, taip pat véliau tol, kol to reikia Rangovo isipareigojimu ivykdymui, Rangovas

privalo uZtikrinti reikiama vadovavima Darbams. Tokio vadovavimo tikslai yra planuoti, organizuoti, valdyti, koordinuoti, priZifiréti ir tikrinti Darby atlikima.

3.6.2. Rangovas atsako uZ tai, kad Darbams vadovauty pakankamas skaitius asmeny, gerai mokandiy lietuviy kalba, atitinkangiy privalomus Pirkimo

dokumentuose ir teisés aktuose nustatytus reikalavimus ir i¥mananéiy atlickamus Darbus (jskaitant juy atlikimo biidus ir metodus, galimus pavojus ir biidus

uzkirsti kelia nelaimingiems atsitikimams) tam, kad Darbai biity {vykdyti tinkamai ir saugiai.

3.6.3. Kai Rangovas pasitelkia Specialistus vadovavimo funkcijoms atlikti, Rangovas privalo uZtikrinti, kad tokie Specialistai patys asmenikai atlikty atitinkamas

vadovavimo funkcijas atliekant Darbus.

SALIU BENDRADARBIAVIMAS

4.1. Saliy bendradarbiavimo pareiga

4.1.1. Vykdydamos Sutarti, Salys privalo maksimaliai bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat pateikti viena kitai operatyvius radytinius
praneSimus apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks {vykis, salyga ar aplinkybé, kuri gali paveikti Sutartj ar lemti jos paZeidima.

4.1.2. UZsakovas atsako uZ tai, kad UZsakovo personalas bendradarbiauty su Rangovo personalu.

4.1.3. Rangovas atsako uZ tai, kad Subrangovai, Subjektai, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, ir Rangovo personalas bendradarbiauty su UZsakovo personalu.
4.1.4. Tais atvejais, kai Rangovas ar Rangovo personalas pagal [statymus arba Sutartj turi kreiptis { UZsakovo personala, Rangovas privalo kreiptis { §iuos
asmenis tiesiogiai, kartu informuodamas UZsakova apie tai.

4.1.5. Tais atvejais, kai pagal Istatymus arba UZsakovo uZduoti privalo biiti, bet néra paskirtas Techninis priZilirétojas, jo funkcijas privalo atlikti

UZsakovas, jeigu tai neprieStarauja [statymams. Tais atvejais, kai pagal [statymus arba UZsakovo uZduoti privalo biiti, bet néra paskirtas Statinio

Uzsakovo uzduotj néra privaloma paskirti Technini priZilirétoja ir jis nepaskirtas, jam Sutartyje priskirtas funkcijas privalo atlikti pats U#sakovas.

4.1.6. Rangovas isipareigoja uZtikrinti, kad Rangovo personalas (iskaitant pasitelktus Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengéjus) UZsakovo prasymu
dalyvauty susirinkimuose ir diskusijose su Uzsakovo personalu projektavimo, projektiniy sprendiniy, jy klaidy, defekty taisymo, projektiniy sprendiniy

igyvendinimo klausimais, taip pat Darby ar Objekto defekty $alinimo klausimais iki Garantiniy terminy pabaigos.
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4.1.7. Jeigu Rangovas susiduria su Sutarties vykdymo klintimis, jis turi ne véliau kaip per 2 darbo dienas, jspéti UZsakova apie tokias klifitis ir imtis visy nuo
Jo priklausanéiy protingy priemoniy toms klifitims pa3alinti. Jeigu Rangovas néra atsakingas dél tokiy klingiy atsiradimo arba uZ ju pasalinima, Salys
privalo 24 p. nustatyta tvarka sudaryti Susitarima, kuriuo turi biiti pratesti Darby terminai tiek, kiek dél klifi¢iy $alinimo faktiskai véluos Darbai.
4.1.8. Jeigu Rangovas véluoja informuoti UZsakova apie Sutarties vykdymo klifitis, Rangovas praranda teise reikalauti pratesti Darby terminus.

————-4.2, Saliy atstovai - ————
4.2.1. Kiekviena i§ Saliy Sutarties sudarymo metu privalo paskirti savo atstova, atsakinga uZ Sutarties vykdyma, ir nurodyti jy kontaktinius duomenis
Specialiosiose salygose.
4.2.2. Kai Salis nori atSaukti paskirtaji atstova ir paskirti kita asmeni savo atstovu arba nori paskirti kita asmeni laikinai vykdyti savo atstovo funkcijas atstovo
laikino negaléjimo vykdyti darbo funkcijas laikotarpiu, Salis privalo i§ anksto apie tai informuoti kita $alj ir pateikti kitai Saliai informacija tokio asmens

kontaktinius duomenis.

5. DARBU DOKUMENTAI

5.1. Uzsakovo dokumentai
5.1.1. UZsakovas privalo pateikti Rangovui visus UZsakovo dokumentus, reikalingus Sutarties vykdymui. UZsakovas privalo pateikti Rangovui Sutartyje
nurodytus UZsakovo dokumentus per 10 darbo dieny po Sutarties isigaliojimo dienos. Jeigu Rangovui yra reikalingi UZsakovo dokumenty vertimai, Rangovas
privalo tuo pasiriipinti savo saskaita.
5.1.2. Jeigu Istatymai nustato UZsakovo pareiga gauti konkrety dokumenta arba atlikti konkregia procediira, bet Pirkimo dokumentuose arba UZsakovo
uzduotyje arba Specialiosiose salygose yra nurodyta, kad toki dokumenta privalo gauti arba procediira privalo atlikti Rangovas, tuomet uz tokio dokumento
gavima ar procediiros atlikimga atsako bei susijusias i§laidas prisiima Rangovas ir toks dokumentas ar tokios procediiros dokumentai yra priskiriami Rangovo
skumentams.
5.1.3. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaigkéja, kad Sutarties vykdymui yra reikalingas konkretus UZsakovo dokumentas, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne
véliau negu per 5 darbo dienas, apie tai informuoti UZsakova ir nurodyti protinga termina, per kuri UZsakovas turéty gauti ir pateikti toki U¥sakovo
dokumenta, nurodyti dokumento pobiidi, tiksla, kuriam yra reikalingas tas dokumentas, ir jo reikSme Sutarties vykdymui. Rangovas taip pat privalo per kitas 3
darbo dienas pateikti motyvuotus paaiskinimus UZsakovui apie tai, kokia itaka Darby terminams daro tai, jog tritksta tokio UZsakovo dokumento.
5.1.4. Jeigu Darbai véluoja dél to, jog néra gautas kuris nors UZsakovo dokumentas, Rangovas igyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja
Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikshu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy pratesima,
5.1.5. Jeigu Rangovas véluoja informuoti UZsakova apie Darby vykdymui reikalinga UZsakovo dokumenta, Rangovas praranda teise reikalauti pratesti Darby
terminus.
5.2. Rangove dokumentai
5.2.1. Rangovas privalo parengti arba gauti visus Rangovo dokumentus.
5.2.2. Visi Rangovo dokumentai turi biiti parengti lietuviy kalba, nebent UZsakovo uzduotyje yra nurodyta kitaip.
5.2.3. Rangovas privalo parengti ir su UZsakovu suderinti Rangovo dokumenta, kuris yra reikalingas Darby atlikimui, iki Darbuy, kurie turi biiti atlickami
vadovaujantis tuo Rangovo dokumentu, pradzios, numatytos Grafike. Rangovas negali vykdyti Darby neturédamas su UZsakovu suderinto Rangovo dokumento,
kuriuo vadovaujantis turi biti vykdomi tie Darbai. UZ kiekviena 3io punkto paZeidimg Rangovas privalo sumokéti UZsakovui Specialiosiose salygose
nurodyto dydZio bauda. Jeigu Rangovas paZeidZia §j punkta daugiau nei du kartus ir jam uz kiekvieng paZeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma
miniu Sutarties paZeidimu, dél kurio UZsakovas igyja teisg vienagaliskai nutraukti Sutartj 25 p. nustatyta tvarka.
5.2.4. Jeigu yra reikalinga Rangovo dokumenty ekspertize, kurig pagal Istatymus arba Techning specifikacija arba Specialiasias salygas privalo organizuoti
UZsakovas, UzZsakovas jsipareigoja suorganizuoti ekspertizg ir pateikti Rangovui ekspertizés i¥vadas. Ekspertizés atlikimo trukmé i Darby terminus
nejskaidiuojama.
5.2.5. Jeigu atlikus Rangovo dokumento ekspertizg nustatoma, kad ta dokumenta biitina pataisyti pagal ekspertizés akto pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés
rangovui, pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi biti atliktas per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo pastaby gavimo dienos. Véluojant
pataisyti Darbo projekta/Techninj darbo projekta pagal ekspertizés metu gautas pastabas, Rangovas privalo mokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyto
dydzio bauda. Pakartotinés ekspertizés vykdymas nesuteikia Rangovui teisés { Darby stabdyma ir Darby terminy pratgsima.
5.2.6. Rangovas privalo saugoti visus Rangovo dokumentus iki tol, kol juos perduoda UZsakovui. Rangovas privalo UZsakovo reikalavimu ir per UZsakovo
nurodyta terming parodyti Rangovo turimus Rangovo dokumentus UZsakovo personalui arba ValdZios institucijoms. Rangovas, praradgs Rangovo dokumentus,
privalo juos atkurti, taip pat atlikti statiniy tyrimus bei atidengti pasléptus Statybos darbus, jei to reikia, siekiant atkurti prarastus dokumentus.
5.3. Darbo projektas/Techninis darbo projektas
5.3.1. Jeigu Rangovas turi pareiga parengti Darbo projekta/Techninj darbo projekta, tuo tikslu Rangovas privalo:

S311 Atlikti tyrimus _je oks reikalavimag yra n fas Istatumnose Statinig elkto all%sal 2

5.3.1.2. Radtu informuoti UZsakova, Projektuotoja ir Statinio projekto vadova apie Statinio projekto/Projektiniy pasitilymy klaidas, kurias Rangovas pastebéjo
rengdamas Darbo projekta/Techninj darbo projekta;

5.3.1.3. Parengti Darbo projekta/Technini darbo projekta;

5.3.1.4. Pataisyti Darbo projekta/Techninj darbo projekta pagal UzZsakovo pastabas ir projekto ekspertizés i¥vadas, jeigu tokia ekspertizé buvo atlikta;
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5.3.1.5. Perduoti Darbo projekta/Techninj darbo projekta UZsakovui;

5.3.1.6. Padaryti reikiamus Darbo projekto/Techninio darbo projekto sprendiniy keitimus, papildymus ar taisymus prie§ atlikdamas atitinkamus Statybos darbus;
5.3.1.7. UZbaigus Statybos darbus, pateikti Uzsakovui galuting Darbo projekto/Techninio darbo projekto ar jo dokumenty laida, kuria visiskai atitinka atlikti
Statybos darbai.

5.3.2: Rangovas atsako uZ tai; kad:

5.3.2.1. Rangovas arba jo pasitelktas Subrangovas turéty teise rengti Darbo projekta/Technini darbo projekta ir turéty ne Zemesng, nei nustatytoji Pirkimo
dokumentuose ir (ar) Rangovo pasitilyme, patirtj (jeigu tokie reikalavimai buvo keliami) ir galimybes parengti Darbo projekta/Technini darbo projekta:

5.3.2.2. Darbo projekta/Technini darbo projekta rengty konkretiis priede Nr. 7 isvardyti Specialistai;

5.3.2.3. Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengéjai — architektai, inZinieriai arba kiti fiziniai asmenys turéty Istatymy reikalaujamus kvalifikacija
patvirtinanéius dokumentus;

5.3.2.4. Darbo projekta/Techninj darbo projekta tinkamai pasiragyty projekto vadovai ir atitinkamy projekto daliy vadovai, turintys [statymy reikalaujamus
kvalifikacija patvirtinanéius dokumentus;

5.3.2.5. Darbo projekto/Techninio darbo projekto vadovai, projekto daliy vadovai ir projekto rengéjai vykdyty Uzsakovo nurodyto Statinio projekto vadovo teisétus
reikalavimus.

5.3.3. Rangovas, padargs 5.3.2 p. paZeidima ir jo neiStaisgs per 10 darbo dieny nuo UZsakovo ispéjimo issiuntimo dienos, privalo mokéti Uzsakovui
Specialiosiose salygose nurodyto dydZio bauda. Daugiau nei trys 5.3.2 p. paZeidimai, uZ kuriuos visus Rangovui pritaikytos baudos, laikomi esminiu Sutarties
pazeidimu, dél kurio UZsakovas igyja teis¢ viena3aliSkai nutraukti Sutarti 25 p. nustatyta tvarka.

5.3.4. Rangovas privalo parengti Darbo projekta/Technini darbo projekta vadovaudamasis Istatymais, Technine specifikacija, Statinio projektu, Rangovo
pasililymu, Rangovo pasirinktais Statybos darby vykdymo metodais ir technologijomis, Statybos produkty, [renginiy ir Priemoniu gamintojy ar tiekéjy

‘instrukcijomis.

5.3.5. Rangovas privalo parengti atitinkama Darbo projekto/Techninio darbo projekto dalj ir 5.9 p. nustatyta tvarka gauti Uzsakovo patvirtinima iki atitinkamy
Statybos darby vykdymo pradZios (jeigu Sutartis nenumato Rangovo teisés rengti Darbo projekta/Technini darbo projekta dalimis, tuomet visas Darbo
projektas/Techninis darbo projektas turi biiti rengiamas i§ karto). Sio punkto paZeidimo atveju taikomas 5.2.3 p. (dél baudos ir Sutarties nutraukimo).

5.3.6. Rangovas privalo parengti visus dokumentus, bréZinius ir duomenis, reikalingus tam, kad UZzsakovas patvirtinty Darbo projekta/Techninj darbo projekta
(atitinkama Darbo projekto/Techninio darbo projekto dalj).

5.3.7. Jeigu Rangovas, rengdamas Darbo projekta/Technini darbo projekta, nori pakeisti neesminius Statinio projekto sprendinius (t. y., kitus nei esminiai Statinio
projekto sprendiniai, kuriy savoka nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme), Rangovas privalo gauti Uzsakovo pritarima ir UZsakovo vardu kreiptis {
Projektuotoja bei gauti Projektuotojo, Statinio projckto vadovo pritarima tokiems pakeitimams. Salys turi sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka dél Rangovo
sitilomy ir UZsakovui priimtiny Statinio projekto sprendiniy pakeitimo. Jeigu tokiy pakeitimy igyvendinimas turi itakos Sutarties kainai (atpigina arba
pabrangina Statybos darbus) ir (arba) Darbu terminams (patrumpina arba pailgina Statybos darby atlikima), Salys turi Susitarime papildomai susitarti dél Sutarties
kainos (pagal 14.6 p. salygas) ir (atba) Darby terminy (pagal 11.2 p. salygas) pakeitimo. Rangovas turi teisg pakeisti Statinio projekto sprendinius Saliy sutartu
biidu tik po to, kai Salys sudaro tokj Susitarima.

5.3.8. Reikiama Darbo projekto/Techninio darbo projekto ekspertizg privalo organizuoti ir apmokéti UZsakovas ir tuo tikslu taikomos 5.2.4-5.2.6 p. nustatytos
salygos.

5.3.9. Jeigu Sutartis pasibaigia iki Darby uZbaigimo, Rangovas nepriestarauja, kad UZsakovas pasitelkty trediuosius asmenis pabaigti rengti arba pakeisti Darbo
srojekta/Technini darbo projekta. Jeigu Darbo projekta/Technin darbo projekta rengia Subrangovas, Rangovas privalo utikrinti, kad Subrangovas
neprieStarauty tam, jog kiti asmenys pabaigty rengti arba pakeisty Darbo projekta/Techninj darbo projekta.

5.4. Statinio informacinis modeliavimas

5.4.1. Jeigu Sutartyje yra nurodyta, jog Rangovas turi pareiga taikyti statinio informacinj modeliavima, tuomet Salys privalo vadovautis Statinio informacinio
modeliavimo (BIM) taikymo apra3u, pateiktu priede Nr. 16. Apie tai pazymima Specialiosiose salygose.

5.5. ISpildomoji dokumentacija

5.5.1. Rangovas privalo parengti ir nuolat atnaujinti visy Statybos darbu iSpildomaja dokumentacija, kurioje turi biiti fiksuojamas Statybos darby {vykdymas,
parodomos tikslios visy Statybos darby ir Irenginiy vietos, matmenys, atskaitos duomenys ir kita pagal Istatymus arba Sutartj reikalinga informacija.

Rangovas privalo saugoti i¥pildomaja dokumentacija statybvietéje ir perduoti ja UZsakovui prie§ perduodamas Darbus.

5.6. Naudojimo instrukcijos

5.6.1. Jeigu Rangovas pagal UZsakovo uZduoti arba Statinio projekta turi parengti ir pateikti UZzsakovui naudojimo instrukcijas, Rangovas privalo parengti
naudojimo instrukeijas pagal UZsakovo uZzduoties ir [statymy reikalavimus. Naudojimo instrukcijos turi biiti aidkios ir detalios, kad UZsakovas,

vadovaudamasis jomis, galéty tinkamai naudoti, priZifiréti, remontuoti Statybos darby rezultatus ir Irenginius, taip pat esant reikalui i$ardyti ir i§ naujo

5.7. Klaides Darby dokumentuose

5.7.1. Salys, pastebéjusios klaidas ar trikumus Darby dokumentuose, privalo nedelsdamos apie tai informuoti viena kita. Salys turi $ia pareiga per visa Sutarties
galiojimo laika ir iki Rangovas jvykdys visus garantinius isipareigojimus pagal Sutarti.

5.7.2. Rangovas negali reik§ti Uzsakovui pretenziju dél tokiy klaidy ar trikumy UZsakovo dokumentuose:

Sutartis Nr. CPO362182 Puslapis 12



5.7.2.1. kurias Rangovas pastebéjo, rengdamas Darbo projekta/Technini darbo projekta, jeigu Rangovas neinformavo Uzsakovo apie tokias klaidas ir triikumus
Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengimo metu iki tame Darbo projekte/Techniniame darbo projekte (Darbo projekto/Techniniame darbo projekto dalyje)
numatyty Statybos darby vykdymo pradZios;
5.7.2.2. jeigu Rangovui paaiskéja, kad Uzsakovo dokumentai yra netinkami ar blogos kokybés, bet Rangovas paZeidzia 6.5.22 p. (jspéti Uzsakova ir
—~ sustabdyti atitinkamus Statybos darbus) ir dél to taikomas 6.5.25 p. (Rangovui atitenka atsakomybé u¥ atsiradusius defektus), — ~~= T T s mm e
5.7.3. Jeigu nustatomos klaidos ar triikumai UZsakovo pateiktuose dokumentuose, UZsakovas privalo organizuoti klaidy ar triikumy i¥taisyma, jeigu tai yra
privaloma pagal Istatymus arba baitina tam, kad baty galima jvykdyti Sutarti.
5.7.4. Jeigu dél klaidy ar triikumy UZsakovo dokumentuose reikia perdaryti Darbo projekta/Techninj darbo projekty ir (arba) Darbus, arba atlikti Papildomus
darbus, arba atsisakyti dalies Darby, Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka, kuriame Salys privalo numatyti Darby terminy pratesimg tokiu
laikotarpiu, kiek dél Darbo projekto/Techninio darbo projekto ir (arba) Darby perdarymo ar Papildomy darby, ar Atsisakomy darby faktiskai véluoja Darbai,
sumokéti Rangovui uZ Papildomus darbus pagal 14.6 p. atimant Atsisakomy darby kaing. Si nuostata netaikoma 5.7.2 p. numatytais atvejais.
5.7.5. Jeigu Rangovas objektyviai negali vykdyti Darby ar jy dalies tol, kol néra istaisyta Uzsakovo dokumento klaida ar triikumas, ir dél to Darbai véluoja,
Rangovas igyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima
24 p. nustatyta tvarka.
5.7.6. 5.7.2 p. numatytais atvejais Rangovas privalo savo saskaita perdaryti Darbo projekta/Technini darbo projekta (jeigu jis turi biiti rengiamas pagal Sutarti) ir
(arba) Darbus ir Rangovui tenka atsakomybé uz Darby vélavima.
5.7.7. Uz klaidas ir trikumus Rangovo dokumentuose atsako Rangovas, iSskyrus atvejus, jeigu tokias klaidas ar triikumus 1ém¢é klaidos ar trikumai
Uzsakovo dokumentuose ir Rangovas tinkamai pagal Sutarties salygas laiku informavo Uzsakova apie tokias klaidas ir trikumus. Tai, jog UZsakovo personalas
perZitiréjo, suderino ar patvirtino Rangovo dokumentus, nepasalina ir nesumaZina Rangovo atsakomybés uZ ty dokumenty kiaidas ir trikumus.
3. Darby dokumenty pakeitimai

5.8.1. Uzsakovas turi teisg daryti pakeitimus UZsakovo dokumentuose, dél kuriy reikia atlikti Papildomus darbus arba nedaryti Atsisakomy darbuy, su salyga,
kad nepakeicia Statybos darby pobudzio, tuo atveju, jeigu po Sutartics sudarymo atsiranda arba tampa %inoma kuri nors i¥ iy aplinkybiy:
5.8.1.1. paaidkéja klaidy arba trikumy UZsakovo dokumentuose arba UZsakovo dokumenty neatitikimy faktinei situacijai statybvietéje ir tokius
Uizsakovo dokumentus yra biitina i§taisyti tam, kad biity galima vykdyti Statybos darbus;
5.8.1.2. reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dél to, kad rinkoje nebetiekiami juos atitinkantys Statybos produktai ar [renginiai;
5.8.1.3. UZsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dél to, kad jie kertasi arba nedera su kity UZsakovo ar treiyjy asmeny vykdomy projekty
sprendiniais, arba dél to, jog UZsakovas siekia jgyvendinti pasikeitusius [statymy reikalavimus, arba dél to, jog isnyko UZsakovo poreikis Atsisakomiems
darbams (Atsisakomi darbai tapo nebereikalingi UZsakovui);
5.8.1.4. paaiSkeéja, kad dél Sutarties kainos indeksavimo pagal 14.4 p. ,,Sutartics kainos perskaitiavimas dél kainy lygio poky&io®, bitinuju Papildomy darby
pirkimo UZsakovas tampa finansifkai nepajégus finansuoti visy Darby jvykdyma ir dél to Uzsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius arba
Techning specifikacija.
5.8.2. UZsakovas turi teis¢ daryti pakeitimus UZsakovo dokumentuose be Rangovo sutikimo tol, kol Papildomy darby, kuriuos reikia atlikti dél iy
pakeitimy, arba Atsisakomy darby bendra kaina nevir§ija 15 procenty Pradinés sutarties vertés, o §ia riba vir§ijus — tik su Rangovo sutikimu. Jeigu Pradinés
sutarties verté buvo perZifiréta ir indeksuota pagal 14.4 p. numatytas salygas, 15 procenty skai¢iuojama nuo indeksuotos Pradinés sutarties vertés. Jeigu dél
pakeitimy UZzsakovo dokumentuose reikia ne tik atlikti Papildomy darby, bet yra ir Atsisakomy darby, tuomet, skaigiuojant 15 procenty, i§ Papildomuy

bu kainos turi biti atimama Atsisakomy darby kaina. Jeigu Rangovas neduoda §iame punkte numatyto sutikimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj ir
taikomas 25.5 p., i¥skyrus 25.5.5 p.
5.8.3. Jeigu, vadovaujantis 5.8.1 p., keitiamas Statinio projektas, UZsakovo uZduotis arba kiti UZsakovo dokumentai dél pricZaséiy, uZ kurias neatsako
Rangovas, Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir susitarti dé] tokiy pakeitimy salygoto Papildomy darby apmokéjimo bei Atsisakomy
darby pagal 14.6 p. Jeigu dél tokio UZsakovo dokumenty pakeitimo reikia perZiairéti ir pakeisti (pratgsti arba sutrumpinti) Darby terminus, Susitarime
nurodomi pakeistieji Darby terminai.
5.8.4. Jeigu rinkoje nebetiekiami Rangovo pasitilyme nurodyti Statybos produktai ar [renginiai ir dél to juos reikia pakeisti kitais juos atitinkangiais Statybos
produktais ar Irenginiais, Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.
5.8.5. Jeigu Statinio projektas arba kiti UZzsakovo dokumentai keiciami dél Rangovo kaltés arba 5.8.4 p. numatytu atveju kei¢iamas Rangovo pasitilymas, Rangovui
tenka visi tokiy pakeitimy padarymo ir jgyvendinimo kastai ir atsakomybé uZ Darby vélavima, numatyta 11.4 p.
5.9. Rangovo dokumenty derinimas ir tvirtinimas

5.9.1. Rangovas privalo pateikti Uzsakovui suderinti arba patvirtinti Rangovo dokumentus, kurie yra jvardyti Istatymuose arba UZsakovo uZduotyje arba

Specialiosiose salygose, taip pat visus tuos Rangovo dokumentus, kuriuos pagal Sutarti Rangovas privalo perduoti UZsakovui.

priZilirétojas, Rangovas privalo Rangovo dokumentus pateikti jiems tiesiogiai, su kopija Uzsakovo atstovui.
5.9.3. Uzsakovas privalo i$nagrinéti Rangovo pirma karta pateikta Darbo projekto/Techninio darbo projekto dalj kaip galima greidiau ir pateikti Rangovui arba

raSytini patvirtinima, arba patvirtinima su neesminémis pastabomis, arba atsisakyma patvirtinti su paaikinimu, kaip pateiktas dokumentas neatitinka Sutartics

arba [statymuy.
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5.9.4. UZsakovas privalo i$nagrinéti Rangovo pirma karta pateikta Rangovo dokumenta, kita nei Darbo projektas/Techninis darbo projektas, kaip galima greigiau
ir pateikti Rangovui arba radytinj pritarima, arba pritarima su neesminémis pastabomis, arba nepritarima su paaiSkinimu, kaip pateiktasis dokumentas i§ esmés
neatitinka Sutarties arba [statymy.

5.9.5. Jeigu Uzsakovas atmeta pateikta Rangovo dokumenta, Rangovas privalo savo saskaita pataisyti toki dokumenta pagal UZsakovo pastabas ir pakartotinai

ji pateikti UZsakovui perZitiréti ir pritarti arba patvirtinti-———— - ————~

5.9.6. Joks UZsakovo ar UZsakovo personalo patvirtinimas ar pritarimas Rangovo dokumentams nesumaZina Rangovo atsakomybés u tuos Rangovo

dokumentus.

5.9.7. Po to, kai UZsakovas patvirtina Rangovo dokumenta, Rangovas privalo per 5 dienas, pateikti UZsakovui Rangovo dokumento pasira$yta galuting versija

skaitmeniniu formatu, o Istatymuose ir (arba) UzZsakovo uZduotyje nurodytais atvejais — ir popiering versija keturiais egzemplioriais, jeigu Uzsakovo

uzduotyje nenurodyta kitaip.

5.10. Intelektinés nuosavybés teisés

5.10.1. Salis, kuri pateikia kitai Saliai Darby dokumenta, atsako u¥ tai, kad bet kokio intelektinés nuosavybés objekto panaudojimas pagal Sutarti nepaZeis

intelektinés nuosavybeés teisiy (autoriy teisiu, patenty, dizaino, prekiy Zenkly, juridiniy asmeny pavadinimu), taip pat komerciniy paslap&iu.

5.10.2. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Rangovas igis reikiamas intelektinés nuosavybés teises i§ Rangovo dokumenty autoriy tam, kad galéty tinkamai

ivykdyti savo jsipareigojimus pagal Sutart].

5.10.3. Rangovas turi teisg nandoti UZsakovo dokumentus tik Sutartyje numatytais tikslais ir nepaZeisdamas UZsakovo bei trediuju asmeny intelektinés

nuosavybés teisiy.

5.10.4. Rangovas suteikia Uzsakovui neat§aukiama, neterminuota, perleidZiama, neigimting neatlyginting licencija naudotis visomis turtinémis autoriy

teisémis ir visomis kitomis intelektinés nuosavybés teisémis { Rangovo dokumentus (jskaitant nebaigtus dokumentus) ir kitus intelektinés nuosavybeés teisés
ibjektus, susijusius, panaudotus ir (ar) jtrauktus { Rangove dokumentus ar biitinus ju panaudojimui pagal paskirt, jskaitant atgaminti, i§leisti, versti,

naudoti, keisti ir kitaip perdirbti, pabaigti nebaigtus, platinti ir viesinti Rangovo dokumentus tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui, Objekto sukarimui,

naudojimui, remontavimui, rekonstravimui, perdarymui, paskirties keitimui ar kitokiam pakeitimui, taip pat Objekto griovimui (Licencija). Licencija taip pat suteikia

teisg suteikti sublicencijas. Laikoma, kad Licencija yra suteikta UZsakovui nuo kiekvieno tokio intelektinés nuosavybés teisin objekto perdavimo Uzsakovui

momento, iskaitant nebaigty dokumenty perdavima pagal 25.5.3.1 p.

5.10.5. Jeigu Rangovo dokumentai yra elektroniniai ar skaitmeniniai failai, Sutarties tikslais sukurta ir (arba) konkrediam Objektui skirta ar pritaikyta programiné

iranga ar taikomosios programos, laikoma, kad Licencija leidZia juos naudoti bet kokiuose Uzsakovo pasirinktuose kompiuteriuose arba kituose i¥maniuosiuose

prietaisuose.

5.10.6. Tuo atveju, kai Rangovas privalo pagal Uzsakovo uzduoti pateikti tre¢iyju asmeny kompiuteriy programing jranga arba taikomaja programa,

skirta ir (arba) pritaikyta konkregiam Objektui, Rangovas privalo teisétai UZsakovo vardu igyti licencijas ir visas priemones naudotis programine jranga ir (arba)

taikomaja programa, idiegti §ia programing jranga ir (arba) taikomaja programa UZsakovo nurodytose kompiuterinése darbo vietose ar kituose

i§maniuosiuose prietaisuose ir uZtikrinti, kad UZsakovui biity teikiamas programinés irangos ir (arba) taikomosios programos techninis palaikymas. |

Sutarties kaina yra iskaitiuotas atlygis Rangovui uZ programinés jrangos ir (arba) taikomujy programy jdiegima bei licencijas jomis naudotis Uzsakovo

uzduotyje nurodytam kompiuteriniy darbo viety (vartotojy) skaiéiui ir nurodytai trukmei.

5.10.7. Jeigu tretieji asmenys (jskaitant Rangovo personala ar buvusi Rangovo personala) pareikty pretenzijy ar reikalavimy Uzsakovui dél to, kad

UtZsakovas, tinkamai naudodamasis Licencija, pazeidZia ju intelektinés nuosavybeés teises, Rangovas privalo savo saskaita ir rizika Uzsakovo vardu apginti
iZsakova nuo tokiy pretenziju bei reikalavimu, atlyginti visas UZsakovo patirtas i¥laidas ir uztikrinti, kad UZsakovas galéty nevarzomai naudotis

Licencija.

6. STATYBOS DARBY VYKDYMAS

6.1. UZsakovas privalo paskirti vieng uz visy statiniy statyba atsakinga Rangova, kuris turi atitikti Statybos istatyme nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir
vykdyti Statybos istatymo 22 straipsnyje nustatytas rangovo pareigas. Rangovas savo prievoléms jvykdyti turi teise pasitekti subrangovus laikantis Sutartyje
nustatytos tvarkos.

6.2. Statybvieté

6.2.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg per 10 darbo dieny po to kai Rangovas pateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo
uztikrinima pagal 12 p. sglygas, Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimo sutarties sudarymo ir jsigaliojimo fakta patvirtinangius dokumentus
pagal 13 p. salygas.

6.2.2. Jeigu UZsakovas véluoja perduoti Rangovui statybvietg ne dél Rangovo kaltés, Rangovas igyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kick dél UZsakovo

vélavimo perduoti statybviete faktidkai véluoja Darbai, biity pratgsti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

kontrolés priemones, jrengti lauko statybvietés apvietima tamsiuoju paros metu ir stebéjimo priemones, irengti tinkamas sandéliavimo victas Prekéms, darbo
vietas ir privaziavimo kelius statybvietéje arba { statybviete, kuric yra reikalingi Statybos darby vykdymui, ir juos priZifiréti pagal Istatymu, Specialiujuy
salygu ir (arba) UZsakovo uZduoties ir (arba) Statinio projekto reikalavimus, o jeigu tokie reikalavimai nenustatyti, — pagal Rangovo iprastai taikomus

reikalavimus. Rangovas atsako uZ statybvietés (darbo viety, sandéliavimo vietu) Zenklinima ir bitiny atitvary jrengima, taip pat uZ personalo ir (arba)
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techniniy priemoniy statybvietei apsaugoti pariipinima.
6.2.4. Rangovas privalo [statymuy ir Specialiujy salygy nustatytais atvejais prie statybvietés irengti stenda apie Statybos darbus, atitinkantj Istatymy ir
kitus UZsakovo reikalavimus.

6.2.5. Rangovas atsako uZ statybvietés ir joje esantio turto (jskaitant Prekes) apsauga, saugos ir tvarkos statybvietéje palaikyma. Uz kiekviena statybvietés ir

T joje esantio turto apsaugos reikalavimy paZeidima, kuris ivyko dél Rangovo isipareigojimy nevykdymo, Rangovas privalo sumokeéti Uzsakovui
Specialiosiose salygose nurodyto dydZzio bauda.
6.2.6. Rangovas atsako u tai, kad Darby vykdymas ir Rangovo personalo veikla nepadaryty Zalos statybvietéje esantiems statiniams, jrenginiams,
inZineriniams tinklams, susisiekimo komunikacijoms ir kitiems daiktams. U¥sakovo uzduotis gali nustatyti reikalavimus Rangovui, susijusius su UZsakovo
veiklos uztikrinimu Darby vykdymo metu, be kita ko, Uzsakovo klienty (lankytoju) saugos uZtikrinimo ir srauty valdymo reikalavimus, Uzsakovo
transporto priemoniy ir kitos technikos sudéjimo i statybviete tvarka ir salygas ir kt.
6.2.7. Rangovas privalo naudoti statybviete laikydamasis Statinio projekto, Specialiyjy salygy, UZsakovo uzduoties bei Istatymuy reikalavimm ir tik
Statybos darby vykdymo tikslais. Rangovas neturi teisés be i¥ankstinio raSytinio UZsakovo sutikimo statybvietéje apgyvendinti Zmones arba suteikti jiems
teisg naudotis statybvietéje esantiomis patalpomis kitais tikslais, nei susijusiais su Statybos darby vykdymu. Uz kiekviena $iy reikalavimy paZeidima
Rangovas privalo sumokéti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda.
6.2.8. Vykdydamas Statybos darbus Rangovas privalo nurodytose vietose tvarkingai laikyti ar sandéliuoti Statybos produktus, Irenginius ir Priemones, o nereikalingus
ar perteklinius ju kiekius nedelsdamas pagalinti i§ saugojimo vietos. Statybos produkty, Irenginiy ir Priemoniu veZimo i statybvietg tvarka nustato
Uzsakovo uZzduotis. Rangovas privalo kasdien valyti statybviete ir kitas teritorijas, uZteritas dél Statybos darby vykdymo. Rangovas privalo i statybvietés
paSalinti statybines ir kitokias atliekas, terSalus ir kitokias aplinkai pavojingas medZiagas, kurios gali susidaryti vykdant Statybos darbus, bei tinkamai pildyti tokiy
atlieky ir medziagy apskaitos ir sutvarkymo dokumentacija.

1.9. Uzbaiggs Statybos darbus arba Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo sutvarkyti ir iSvalyti statybviete, paalinti i3 jos viska, kas néra Statybos
darby rezultatai, taip pat sutvarkyti ir i§valyti Objekta. Tol, kol Rangovas nejvykdo $ios salygos, UZsakovas turi teisg atsisakyti priimti statybviete.

6.2.10. Rangovas privalo graZinti UZsakovui statybvietg pagal statybvietés perdavimo-priémimo akta (pagal priede Nr. 8 pateikta forma) tuo padiu metn, kai
Rangovas perduoda UZsakovui visus Darbus pagal Darby perdavimo-priémimo akta.

6.3. Treciyjy asmeny veikla statybvietéje

6.3.1. Rangovas privalo | statybvietg leisti patekti ir joje biiti tik Rangovo personalui ir Uzsakovo personalui ir institucijoms turin&ioms teisg atlikti patikrinimus
ir tik vadovaudamasis Istatymuose bei Sutartyje nustatytais reikalavimais dél asmeny, kurie gali biiti statybvietéje, bei ju identifikavimo. Ussakovas paveda
Rangovui ir ji igalioja paties Rangovo saskaita ir rizika nustatyti ir vykdyti statybvietéje esandiy asmeny identifikavimo, atvykimo i statybvietg, buvimo joje

ir i§vykimo i§ jos registravimo bei kontrolés tvarka, jeigu UZsakovo uzduotyje nenurodyta kitaip. Rangovas atsako uz statybvietés apsauga nuo neteiséto
pasaliniy asmeny patekimo.

6.3.2. Rangovas privalo uZtikrinti, kad statybvietéje statybos darbus atlickantys asmenys turéty Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo jstatymo
nustatyta tvarka suformuota skaidriai dirbangio asmens identifikavimo koda (toliau — statybininko ID koda) (ar analogigka identifikacijos koda), o asmenys, kurie
statybvietéje atlieka ne su statybos darbais susijusia veikla, — ju identifikavimo priemong, taip pat teikti Skaidriai dirbandiojo tapatybés identifikavimo informacinés
sistemos tvarkytojui duomenis apie statybininko ID kodo turétojo darbdavi ir statybininko ID kodo turétoja. Rangovas isipareigoja uztikrinti, kad statybos

darby neatlikty asmenys, neturintys statybininko ID kodo ir (ar) nepateike atitinkamy duomeny Skaidriai dirbangiojo tapatybés identifikavimo informacinés
sistemos tvarkytojui.

;3. Jei paaitkéja, jog Rangovas leido statybos darbus vykdantiems darbuotojams ar paslaugy teikéjams, kurie neturi statybininko ID kodo ar neprane¥é
atitinkamy duomeny, Skaidriai dirbandiojo tapatybés identifikavimo informacinés sistemos tvarkytojui patekti i statybviete ar atlikti statybos darbus, Rangovas
moka Specialiosiose salygose nurodyta bauda.

6.4. Nenumatytos fizinés sglygos

6.4.1. Nenumatytos fizinés salygos yra tokios gamtos fizinés salygos (iskaitant geologines, poZemines, povandenines ir hidrologines salygas, bet neiskaitant
klimatiniy salygy ir ju padariniy) arba Zmogaus sukurtos fizinés salygos, fizinés klilitys arba ter$alai, kuriy patyre rangovai negaléjo numatyti pateikdami
tiekéjo pasifitymus pagal Pirkimo dokumentus.

6.4.2. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietéje randa pinigy, dirbiniy ar kity vertingy daikty, taip pat kity istoring, kultiiring arba archcologine
vertg furinéiy daikty ar jy lickany, Rangovas privalo nedelsdamas apic tai informuoti UZsakova ir perduoti visus radinius saugoti UZsakovui. Rangovas
privalo imtis deramy atsargumo priemoniu, kad Rangovo personalas arba kiti asmenys tokiy radiniy nepagalinty arba nepadaryty jiems Zalos.

6.4.3. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietéje randa arba jtaria radgs sprogmeny arba mogaus palaiky, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti
veikla toje statybvietés dalyje, apie tai informuoti UZsakova bei policija ir imtis deramy saugumo priemoniy,

6.4.4.6.4.1,6.4.2 ir 6.4.3 p. numatytais atvejais UZsakovas privalo organizuoti Statinio projekto ir (arba) kity Uzsakovo dokumenty reikiamus pakeitimus (jeigu

trukme, kiek fakti¥kai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p- tvarka ir jame numatyti Darby terminy
pratesima, taip pat reikiamus Papildomus darbus ir jy kainos nustatyma pagal 14.6 p.

6.5. Bendrieji Statybos darby vykdymo reikalavimai

6.5.1. Rangovas privalo jvykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutarties ir [statymy reikalavimus bei Rangovo statybos taisykles ir pasalinti visus Statybos darby,
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Statybos produkty bei Irenginiu defektus (i¥skyrus kai juos tiekia UZsakovas). Si nuostata neturi biiti ai§kinama kaip panaikinanti [statymuose nustatytas
taisykles dél Rangovo atsakomybés uZ defektus ribojimo ar netaikymo.

6.5.2. Rangovas atsako uz visu Rangovo veiksmy ir Statybos darby metody tinkamuma, sauguma ir stabiluma.

6.5.3. Rangovas privalo aprlipinti statyba visu reikiamu Rangovo personalu, visais Statybos produktais, frenginiais, Priemonémis, paslaugomis ir kitais dalykais,
(iSskyrus tai, ka pagal Specialiasias salygas ir (arba) UZsakovo uzduotj ir Statinio projekta privalo patiekti UZsakovas).

6.5.4. Rangovas privalo uZtikrinti, kad, vykdydami Darbus, Rangovas, Rangovo personalas ir Subrangovai visa laika turéty Istatymuose ir Sutartyje
reikalaujama profesing kvalifikacija bei ja patvirtinangius dokumentus, taip pat turéty Istatymy arba Prekiy gamintojy ar tiekéju reikalaujamus turéti
dokumentus, patvirtinantius ju kvalifikacija ir teisg vykdyti bei uzbaigti Statybos darbus naudojant tas Prekes.

6.5.5. Rangovas privalo ne véliau nei prie$ 3 darbo dienas informuoti UZsakova apie planuojama Statybos darby statybvietéje pradzia ir nurodyti pasamdyta
arba paskirta statinio statybos vadova. Pasikeitus statybos vadovui, Rangovas privalo apie tai informuoti U¥sakova ne véliau nei per 3 darbo dienas po naujo vadovo
pasamdymo arba paskyrimo dienos, o jeigu statybos vadovas yra Specialistas, taikomas 3.5 p.

6.5.6. Istatymuose ir (arba) UZsakovo uZduotyje ir (arba) Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas, prie§ pradédamas Statybos darbus statybvietéje,
privalo parengti statybos darby technologijos projekta ir pateikti ji perzifiréti bei patvirtinti Techniniam priZitirétojui 5.9 p. nustatyta tvarka.

6.5.7. Rangovas privalo laikyti statybvietéje visy Sutarties dokumentu viena egzemplioriy, Darbo projekta/Technini darbo projekta ir statybos darby Zurnalus

ir leisti jais naudotis Rangovo bei UZsakovo personalui. Kai naudojamas elektroninis statybos darby umalas, Rangovas privalo statybvietéje jrengti pakankama
skaitiy kompiuteriniy darbo viety, kad biity galima efektyviai pildyti Zurnala.

6.5.8. Rangovas atsako uZ tai, kad vykdant Statybos darbus biity tinkamai ir laiku pildomas statybos darby Zurnalas ir jame biity fiksuojama Statybos darby

eiga ir visi su Statybos darbais susij¢ ivykiai. Statybos darby Zurnalas turi biti pildomas vadovaujantis Istatymy nustatyta tvarka ir Techninio

‘priZifirétojo nurodymais bei reikalavimais. Statybos darby Zurnalas turi biiti pildomas nuo Statybos darby pradzios iki pabaigos.

6.5.9. Rangovas privalo pakviesti Technini priZitirétoja patikrinti visus pasléptus Statybos darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas, nepradéjes vykdyti toliau
numatyty Statybos darby. Paslépti Statybos darbai ir pasléptos konstrukcijos gali biiti uZdengtos kitais Statybos darbais ar konstrukcijomis arba kitu biidu tik po
to, kai juos patikrina Techninis priZifirétojas ir pasira¥o paslépty darby patikrinimo akta arba laikanéiyjy konstrukeijy priémimo akta.

6.5.10. Rangovas isipareigoja i§ anksto bent prie¥ 2 darbo dienas informuoti Technini priZiirétoja apie numatoma Statybos darby ar konstrukeijy

uzdengima. Jeigu Rangovas nepranefa Techniniam priZifirétojui arba nesuteikia jam galimybés patikrinti uzdengiamus Statybos darbus ar konstrukeijas,

neatvyksta Rangovo nurodytu laiku patikrinti uZdengiamy Statybos darby ar konstrukeijy it dél to Darbai véluoja, Rangovas igyja teise reikalauti, kad tokia pat
trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, biity pratgsti Darby terminai. Tuo tikstu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.5.11. Rangovas atsako uz tai, kad uzbaigti Statybos darbai ir (arba) uzbaigtas Objektas atitikty visus Sutarties reikalavimus, Jstatymus, Rangovo statybos
taisykles, Statybos produkty ir [renginiy tiekéjy instrukcijas.

6.5.12. Rangovas atsako uz visy galiojantiy saugos, saugaus darbo, darbo higienos, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos statybvietéje reikalavimy
laikymasi.

6.5.13. Rangovas atsako uZ visy asmen, teisétai esanéiy statybvietéje, sauguma,.

5.5.14. Rangovas atsako prie§ UZsakova ir tre¢iuosius asmenis, kad { statybviete neteisétai nepatekty asmenys.

6.5.15. Rangovas privalo vykdyti Statybos darbus statybvietéje. Rangovas privalo uztikrinti, kad Rangovo personalas ir Priemonés neperZengty statybvietés riby
ir neteis¢tai nepatekty | gretimas teritorijas.

6.5.16. Statybos darbai turi biiti vykdomi taip, kad UZsakovo ir trediujy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki Statybos darby pradios,

visa laika atitikty Istatymy nustatytus reikalavimus, taip pat kad UZsakovui nebiity trukdoma vykdyti savo veiklos, i¥skyrus taip ir tiek, kiek yra numatyta
Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte. Rangovas atsako uZ aplinkos, statiniy ir kity objekty, esanéiy uz statybvietés ribu, apsauga nuo

neigiamo poveikio, kuri gali salygoti Statybos darbu vykdymas, uZ 3alia statybvietés gyvenanéiy, dirbanéiy, judanéiy ar biinanéiy asmeny (tarp jy —

Uzsakovo personalo) ir ju turto apsauga nuo Statybos darby keliamo pavojaus ir kitokio neigiamo poveikio (tar¥os, atlieku, triuksmo, vibracijos, kvapuy,

kliti¢in sudarymo ir pan.). Rangovas privalo imtis visy bitinu aplinkos apsaugos priemoniy (statybvietéje ir uz jos riby), kad sumazinty Statybos darby
sukeliama neigiama poveiki Zmonéms bei turtui.

6.5.17. Rangovas privalo gauti visus bitinus leidimus, suteikiantius teisg naudotis vieSaisiais keliais, pakeisti eismo tvarka juose ir (arba) vykdyti biitina su
Statybos darbais susijusia veiklg uZ statybvietés riby.

6.5.18. Rangovas turi teisg vykdyti Statybos darbus statybvietéje visomis dienomis ir visomis valandomis, jeigu kitaip nenurodyta Specialiosiose salygose. Jeigu

PRt

[N
Soe
nurodytomis darbo dienomis ir (arba) darbo valandomis. Rangovas turi teisg vykdyti Statybos darbus ar kitus veiksmus statybvietéje kitu laiku tik gaves Uzsakovo
sutikima.

statybos vadovas ir pakankamas skaiCius statinio statybos bendrujy ir specialiyjy darby vadovy, kurie privalo nuolat kontroliuoti, kad Statybos darbai biity
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atliekami kokybiskai, pagal Statinio projekta ir Darbo projekta/Technini darbo projekta, statyba leidZiant] dokumenta, Istatymy ir Sutarties reikalavimus.
6.5.20. Rangovas privalo sudaryti galimybes UZsakovo personalui apZiuréti, fotografuoti, filmuoti ir kitaip fiksuoti, tikrinti, matuoti ir i¥bandyti Statybos
produktus, [renginius (ju dalis) bei Statybos darby kokybe ju gamybos (kiek tai nepazeidZzia gamintojy teisiy ir interesy) ar statybos metu, tuo tikslu

suteikti Uzsakovo personalui pri¢jima, leidimus, darby saugos priemones, instrumentus ir kitas reikiamas priemones bei tinkamos kvalifikacijos darbininkus

—kiekviena karta, kai jy reikia siekiant patikrinti; kad Statybos darbai vykdomi laikantis Sutarties ir Istatymu reikalavimuy.
pasalinti bet koki [statymy ar Sutarties neatitinkantj Statybos produkta ar [renginj ir ji pakeisti tinkamu, perdaryti bet kokius [statymy ar Sutarties
neatitinkan¢ius Statybos darbus, atlikti darbus ar veiksmus, kuriuos biitina skubiai atlikti, siekiant apsaugoti Zmoniy gyvybes ir sveikata, arba apsaugoti Objekta ar
kita turta nuo Zuvimo ar sugadinimo. Tokius nurodymus Rangovas privalo jvykdyti per Uzsakovo nurodyme nustatyta laika. Rangovui nejvykdZius
nurodymyy, UZsakovas turi teisg Rangovo saskaita pasitelkti kitus asmenis atlikti tokius Statybos darbus ar veiksmus.
6.5.22. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau negu per 2 darbo dienas, {spéti UZsakova ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti atitinkamus Statybos darbus, kai
paaiskeja, kad:
6.5.22.1. Uzsakovo dokumentai, gauti i§ UZsakovo, Statybos produktai ar [renginiai arba kiti daiktai yra netinkami ar blogos kokybés;
6.5.22.2. Uzsakovo, Statinio projekto vykdymo prieZifiros vadovo arba Techninio priZifirétojo nurodymy dél Statybos darby atlikimo biido laikymasis
sudaro grésmg atlieckamny Statybos darby tinkamumui ar tvirtumui;
6.5.22.3. yra kity nuo Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiy, sudarandiy grésme atliekamy Statybos darby tinkamumui, tvirtumui ar Statybos darby saugumui
arba lemianciy imperatyviy Istatymy paZeidima.
6.5.23. Uzsakovas, gaves Rangovo ispéjima apie 6.5.22.1, 6.5.22.2 arba 6.5.22.3 p. numatytas aplinkybes, privalo kuo skubiau atsakyti Rangovui ir, jeigu reikia,
duoti reikiamus nurodymus.
:6.5.24. Jeigu dél privalomo Statybos darby sustabdymo pagal 6.5.22 p. véluoja Darbai, Rangovas igyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai
véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.
6.5.25. Jeigu Rangovas nejspéja Uzsakovo, arba tgsia Statybos darbus nelaukdamas, kol gaus UZsakovo atsakyma pagal 6.5.23 p., arba jeigu neivykdo laiku
gauty UZsakovo nurodymy, Rangovas atsako uZ Rangovo dokumenty, Statybos darby bei Objekto defektus ir neturi teisés remtis 6.5.22.1, 6.5.22.2 arba
6.5.22.3 p. nurodytomis aplinkybémis, kaip $alinantiomis Rangovo atsakomybe uZ tokius defektus.
6.6. Aprapinimas energija ir kitomis laikinomis priemonémis
6.6.1. Rangovas privalo jrengti reikiamus laikinus energijos, vandens tiekimo ar ry$io tinklus, laikinus statinius ir patalpas, laikinus kelius ir apsirtipinti Statybos
darby vykdymui reikiamos energijos, vandens tiekimu ir rySio paslaugy tiekimu statybvietéje.
6.6.2. Uzsakovo uZduotyje arba Statinio projekte numatytais atvejais ir tvarka laikinus energijos, vandens tiekimo ar ry§io tinklus gali irengti UZsakovas arba
Uzsakovas gali suteikti Rangovui prisijungimus prie esamy tinkly, suteikti Rangovui energijos, vandens tickimo ar ry§io paslaugas, patalpas ir kitas Specialiosiose
salygose arba UZsakovo uZduotyje arba Statinio projekte numatytas paslaugas ar priemones. Tokiu atveju UZsakovas gali teikti tokias paslaugas ir priemones savo
saskaita arba Specialiosiose salygose arba UZsakovo uZduotyje turi biiti numatyti tokiy paslaugy ikainiai, priemoniy kainos, apskaitos ir apmokéjimo
tvarka.
6.6.3. Rangovas privalo iki Darby pabaigos iSmontuoti ir paalinti jo irengtus laikinus energijos, vandens tiekimo ar rySio tinklus, laikinus statinius ir patalpas,
Taikinus kelius ir sutvarkyti ju buvimo vietas pagal [statymuy, Specialiyju salygu arba UZsakovo uZduoties ir Statinio projekto reikalavimus, o nesant tokiy
reikalavimy — atkurti atitinkamos teritorijos biikle, buvusia iki pradedant Statybos darbus.
6.7. PrivaZiavime keliai ir saugus eismas
6.7.1. Rangovas privalo uztikrinti tinkama statybos darby vietos aptvérima ir eismo organizavima.
6.7.2. Rangovui rekomenduojama statybos darbus objektuose, kuriuose didelis eismo intensyvumas atlikti laikotarpiu kada eismo intensyvamas yra sumaZéjgs.
6.7.3. Statybos darbai turi biiti organizuojami taip, kad kelio ruoZe, kuriame vykdomi statybos darbai, nebiity nutraukiamas transporto eismas, bty
uZztikrinamas patekimas i teritorijas, kurios ribojasi su kelio ruoZu, kuriame vykdomi statybos darbai, taip pat sudaromos kuo mazesnés kliatys pagalbos
tarnybuy transporto eismui. Kelio ruoZe, kuriame vykdomi statybos darbai, transporto eismas gali biiti nutrauktas tik i§imtiniais atvejais, esant konkretiems,
trumpalaikiams ir technologiskai pagristiems atvejams, kai vykdant darbus galimybiy leisti eismg greta darbo viety néra, suderinus apylankas.
6.7.4. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip 3 (trys) dienos prie§ pradedant, kei&iant ar panaikinant eismo ribojima informuoti UZsakovo atstova elektroniniu
pastu.
6.7.5. Rangovas privalo jsivertinti galimus mar§rutus ir kelius privaZiavimui prie statybvietés, jy tinkamuma, buklg ir naudojimo salygas bei kastus, taip pat
atsakyti uZ jiems padaryta Zala ar reikalavimy, taikomy naudojimuisi tais keliais, nesilaikyma.
6.7.6. Jeigu po Sutarties sudarymo nelieka galimybés naudotis numatytaisiais marsrutais ar keliais dél Uzsakovo arba tre¢iyju asmeny veiksmy ar sprendimy
ir tai lemia Darby vélavima, Rangovas igyja teise reikalauti, kad faktine Darby vélavimo trukme biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys sudaro

s b iie < b e B b bt

6.7.7. Rangovas atsako uZ saugaus eismo uztikrinima statybvietéje esanciuose takuose ir keliuose, taip pat uz vykdant Statybos darbus naudojamy keliy ir
taky prieZifirg, valyma ir plovima tokia apimtimi, kad biity panaikintas neigiamas poveikis statybvietés ir (arba) gretimy teritorijy buklei, buvusiai
Sutarties sudarymo metu, kurj salygojo Statybos darby vykdymas.

6.8. Statybos produktai, Jrenginiai ir Priemonés
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6.8.1. Rangovas Statybos darbams privalo naudoti tik naujus, kokybiskus, tinkamai sukomplektuotus Statybos produktus ir [renginius, kurie atitinka visus
Istatymuose ir (arba) Uzsakovo uZzduotyje, Statinio projekte ir Rangovo pasifilyme nurodytus reikalavimus, yra tinkami numatytai paskiréiai ir neturi jokiy
defekty. UZsakovo uzduotyje ir Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas turi teis¢ naudoti nenaujus Statybos produktus ir [renginius, kurie atitinka kitus

§io 6.8 p. reikalavimus.

--6.8.2. Rangovas privalo vykdyti visus Statybos darbus naudodamas tokius Statybos produktus, kuriy eksploatacinés savybés Objekto ekonomiskai pagristu -

tarnavimo laikotarpiu uZtikrinty esminius statiniu reikalavimus, numatytus Statybos produkty reglamente (ES) Nr. 305/2011.

6.8.3. Jeigu Istatymai reikalauja, kad Statybos produktai turéty eksploataciniy savybiy deklaracijas, o Irenginiai — atitikties deklaracijas, Rangovas privalo
pateikti tokias deklaracijas lietuviy kalba arba su vertimu i lietuviy kalba.

6.8.4. Rangovas atsako uz tai, kad visos Prekés atitiktu kilmés alies reikalavimus, nurodytus Pirkimo dokumentuose ir (arba) Usakovo uzduotyje (jeigu
nurodyta), ir nebiity perkamos, importuojamos arba gabenamos i $aliy, i¥ kuriy yra draud¥iama pirkti ar importuoti prekes arba gabenimo paslaugas pagal
tarptautines sankcijas ir ribojamasias priemones.

6.8.5. Rangovui tenka visa Statybos produkty ir Irenginiy eksporto ir importo procediiry atlikimo, muity ir importo mokes&iy sumokéjimo, transportavimo ir
pristatymo { statybvietg rizika ir kastai. Rangovas atsako uZ Statybos produkty bei Irenginiy iskrovima bei sandéliavima, Rangovas privalo sandélivoti ir
saugoti Statybos produktus ir [renginius pagal ju gamintojy ar tiekéjy nurodymus ir tokiomis salygomis, kad nebiity pakenkta Statybos produktams ar
Irenginiams.

6.8.6. Pagrindinius Statybos produktus ir [renginius, Rangovas privalo suderinti su UZsakovu ju pavyzdZius pries uzsakydamas ar nupirkdamas tokius
Statybos produktus ar Irenginius, nebent UZsakovas aiSkiai informuoja Rangova, kad i$ankstinis derinimas nebiitinas.

6.8.7. Kickvienas Rangovo patiekty Statybos produkty ir Irenginiy vienetas tampa Uzsakovo nuosavybe nuo ankstesniosios i3 $iy aplinkybiy: (i) kai
Statybos produktai ir Irenginiai yra panaudojami vykdant Statybos darbus ir tampa Objekto sudétine dalimi arba (if) kai Sutartyje numatytais atvejais UZsakovas

‘atsiskaito uZ tuos Statybos produktus ir Irenginius su Rangovu. Irenginiai ir kiti daiktai, kuriuos Rangovas privalo pateikti Uzsakovui pagal Sutart] ir kurie

netampa Objekto sudétine dalimi, tampa UZsakovo nuosavybe nuo ankstesniosios i¥ $iy aplinkybiy: (i) kai Rangovas juos perduoda, o UZsakovas priima pagal
perdavimo-priémimo akta ar kita radytini dokumenta arba (ii) kai Uzsakovas atsiskaito uZ tuos [renginius ar kitus daiktus su Rangovu.

6.8.8. Iki to momento, kai Rangovas privalo perleisti Statybos produktus, [renginius ar kitus daiktus Uzsakovo nuosavybén, Rangovas privalo igyti
nesuvarZyta ir neapribota asmening nuosavybés teis i tuos Statybos produktus, Irenginius ar kitus daiktus. Rangovas privalo garantuoti Uzsakovui, kad
jokie tretieji asmenys neturi jokiy teisiy ar pretenzijy i Statybos produktus, Irenginius ar kitus daiktus, Uzsakovui perleidziama nuosavybés teisé i

Statybos produktus, [renginius ar kitus daiktus yra neatimta ir neapribota.

6.8.9. Rangovui tenka visa Statybos produkty ir [renginiy (jskaitant UZsakovo patiektus Statybos produktus ir [renginius) praradimo arba sugadinimo rizika
iki Objekto, kurio sudétine dalimi tapo tie Statybos produktai ar Jrenginiai, Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo arba iki ty Statybos produkty ir
Irenginiy perdavimo UZsakovui Sutartyje numatytais atvejais pagal perdavimo-priémimo akta ar kita ra$ytini dokumenta. [renginiy ir kity daikty,

kuriuos Rangovas privalo pateikti UZsakovui pagal Sutartj ir kurie netampa Objekto sudétine dalimi, praradimo arba sugadinimo rizika tenka Rangovui iki to
momento, kai Rangovas juos perduoda, o UzZsakovas priima pagal perdavimo-priémimo akta ar kita ra$ytinj dokumenta.

6.9. Mokymai

6.9.1. Specialiosiose salygose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darby perdavimo instruktuoti UZsakovo personala, kaip naudoti ir priZifiréti Objekta, jo
inZinerines sistemas, {ranga, prietaisus, itaisus, kitus panaSius dalykus bei Irenginius. Prie¥ pradédamas mokymus, Rangovas privalo parengti ir suderinti su
UZsakovu mokymy medZiaga ir kitus dokumentus. Rangovas privalo vykdyti mokymus pagal Saliy i§ anksto suderinta tvarka ir grafika.

5.10. Bandymai

6.10.1. Specialiosiose salygose ir (arba) UZsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte ir (atba) [statymuose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darby
perdavimo atlikti Statybos darby, Objekto, jo sudétiniy daliy ir Irenginiy bandymus, i§skyrus bandymus, kuriuos pagal [statymus it Sutarties salygas turi
atlikti pats UZsakovas arba tretieji asmenys.

6.10.2. Rangovas privalo parengti kiekvieno bandymo vykdymo apraga ir bandymy rezultaty protokolo forma ir ne vélian nei likus 20 dieny iki bandymo
pradZios pateikti juos suderinti UZsakovui ir Techniniam priZifirétojui 5.9 p. nustatyta tvarka.

6.10.3. Rangovas privalo atlikti bandymus tik pagal bandymo vykdymo apra3a, suderinta su U#sakovu ir Techniniu priZiGirétoju, o bandymuy rezultatus

uZfiksuoti bandymuy rezultaty protokole, kurio forma suderinta su UZsakovu ir Techniniu priZitirétoju.

6.10.5. Jeigu Darbai véluoja dél bandymo laiko perkélimo dél prieZastiy, uZ kurias atsako UZsakovas ar Techninis priziiirétojas, Rangovas igyja teise
reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, bty pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privale sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.10.6. Jeigu gaunami neigiami bandvmy rezmltatai, Rangavas privalo iStaisvti Statvhas darby rti het

kokius Istatymy ar Sutarties neatitinkandius Statybos darbus, pakeisti naujais Statybos produktus ar Irenginius, kurie neatitinka Sutarties ar [statymuy
reikalavimuy, atlikti reikiamus paleidimo-derinimo darbus ir pakartoti bandymus.
6.10.7. Jeigu Uzsakovas arba Uzsakovo nurodyti tretieji asmenys atlicka bandymus arba jeigu yra vykdomas bandomasis naudojimas, dalyvaujant Uzsakovo

personalui, negali biti laikoma, kad UZsakovas priémé Statybos darbus ar Darbus arba perémé Objekta. Bandomojo naudojimo metu sukurti gaminiai, kiti daiktai
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arba energija tampa UZsakovo nuosavybe.
6.10.8. Jeigu nepavyksta pasiekti teigiamy bandymuy rezultaty, UZsakovas turi teisg savo nuoZifira nuspresti:
6.10.8.1. priimti Statybos darbus ir sumazinti Sutarties kaina tokia suma, kiek sumaZéja Statybos darby verté Uzsakovui dél to, jog bandymy rezultatai yra
neigiami; arba

T 6.10.8.2. Statybos darby dali; kurios bandymy rezultatai yra neigiami, laikyti neatliktais Statybos darbais ir priimti likusius Statybos darbus, o Statybos darby dalies,
kurios bandymy rezultatai yra neigiami, atZvilgiu nutraukti Sutartj; atba
6.10.8.3. jeigu Objektas negali biiti naudojamas pagal Sutartyje numatyta paskirti, nutraukti Sutarti dél esminio Sutarties paZeidimo, atsisakyti priimti visus
Statybos darbus ir uz juos sumokéti, reikalauti Rangovo graZinti sumokéta Sutarties kainos dalj ir sumokéti u¥ ja 5% metines paliikanas, skaitiuojamas
nuo Sutarties kainos dalies sumokéjimo Rangovui dienos iki graZinimo UZsakovui dienos (iskaitytinai), taip pat reikalauti Rangovo iSardyti ir pasalinti

Statybos darbus bei sutvarkyti statybviete.

7. DARBU PABAIGA IR DARBU PRIEMIMAS

7.1. Darby pabaiga
7.1.1. Darbai laikomi uZbaigtais tuomet, kai yra jvykdytos visos §ios salygos:
7.1.1.1. Rangovas atliko ir uzbaigé visus Darbus pagal Sutarties ir Istatymy reikalavimus (i§skyrus smulkius neuzbaigtus Statybos darbus ir defektus, kurie
neturés reik§mingos jtakos Objekto naudojimui pagal paskirti), Rangovas pateiké UZsakovui visus Atlikty darby aktus, patvirtintus Techninio
7.1.1.2. Rangovas pateiké Uzsakovui galuting Darbo projekto/Techninio darbo projekto ar jo dokumenty laida, kuria visiskai atitinka atlikti Statybos darbai, ir
tokj atitikima patvirtino Statinio statybos vadovas bei Techninis priZifirétojas (jeigu Specialiosiose salygose yra reikalaujama parengti Darbo
sjekta/Technini darbo projekta);
7.1.1.4. Rangovas perdavé UZsakovui visas naudojimo instrukcijas (jeigu ju reikalaujama Specialiosiose salygose ir (arba) UZsakovo uZduotyje ir (arba)
Statinio projekte);
7.1.1.5. Rangovas instruktavo UZsakovo personala, kaip naudoti bei priZitiréti Objekta, ir perdavé UZsakovui visus mokymu dokumentus (jeigu to
reikalaujama Specialiosiose salygose ir (arba) UZsakovo uzduotyje);
7.1.1.6. Buvo atlikti visi Specialiosiose salygose, UZsakovo uzduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasitilyme ir [statymuose numatyti Statybos darby, Objekto,
jo sudétinin daliy ir Irenginiy bandymai, kurie turi buti atlikti iki Darby perdavimo, ir buvo pasiekti teigiami bandymy rezultatai, taip pat Rangovas perdavé
7.1.1.7. Buvo atlikti visi Specialiosiose salygose, UZsakovo uZduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasitilyme ir [statymuose numatyti Statybos darby, Objekto,
Jjo sudétiniy daliu kontroliniai matavimai ir gauti teigiami rezultatai ir Rangovas perdavé UZsakovui atlikty kontroliniy matavimy atlikima ir teigiamus
rezultatus jrodanéius dokumentus;
7.1.1.8. Rangovas parengé ir perdavé UZsakovui visus kitus dokumentus, susijusius su Darby vykdymu, kuriuos Rangovas privalo parengti ir perduoti UZsakovui
pagal Istatymu ir Sutarties reikalavimus, jskaitant tinkamai uZpildytus ir pasiraSytus statybos darby Zurnalus su lydimaisiais dokumentais (iskaitant
elektroninio statybos darby Zurnalo ir jo priedy tinkama uZpildyma ir pasira§yma), galutini Subrangovy sarasa ir pan.;
7.1.1.9. Rangovas pasieké Rangovo pasiiilyme nurodytus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy parametrus ar reik§mes, kurie turi biiti pasiekti iki Darby
:aigos (jeigu tokie nurodyti Rangovo pasiiilyme), ir pateiké Uzsakovui tg irodandius dokumentus;
7.1.1.10. Rangovas pateiké UZsakovui 10 p. nurodyta Garantiniy {sipareigojimy jvykdymo uZtikrinima;
7.1.1.11. Rangovas jvykdé kitas salygas, numatytas [statymuose, Specialiosiose salygose, UZsakovo uZduotyje, Statinio projekte ir (arba) Rangovo
pasitilyme, kurios turi biiti jvykdytos tam, kad biity laikoma, jog Darbai yra uzbaigti, ir pateiké U¥sakovui ta jrodangius dokumentus.
7.1.2. Visi Darbai yra laikomi baigtais pagal Sutartj tik tada, kai Rangovas uZbaigia visus Darbus ir jy Etapus (jeigu tokie numatyti).
7.2. Darby priémimas
7.2.1. Rangovas, uZbaiggs Darbus, privalo juos perduoti UZsakovui, o UZsakovas privalo juos priimti.
7.2.2. Kiekvienos Dalies Darby uzbaigimui ir priémimui taikoma tokia pati tvarka, kaip visy Objekto Darby uZbaigimui ir priémimui. Taip pat ir tuo atveju,
jeigu Rangovas uZbaigia Darby dalj galin¢ioje savarankiskai funkcionuoti Objekto dalyje ir Uzsakovas pageidauja perimti tokig Darby dali bei Objekto
dali anksciau, nei visus Darbus, tokios Darby dalies uZbaigimui ir priémimui taikoma tokia pati tvarka, kaip visy Objekto Darby uZbaigimui ir priémimui.
nurodytus dokumentus.

7.2.4. Uzsakovas per 20 darbo dieny po Rangovo pradymo gavimo privalo perZifiréti gautus dokumentus, patikrinti Darbus ir savo nuoZifira:

7.2.4.2. priimti Darbus su i§lygomis, pasira§ydamas Darby perdavimo-priémimo akta ir Darby patikrinimo metu sudaryta defekty akta, kuriame UZsakovas
privalo nurodyti per Darby priémima pastebétus Objekto, Statybos darby, Statybos produkty, [renginiuy, Rangovo dokumenty defektus (Defekty aktas); arba
7.2.4.3. atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba i§siusti) rafyting motyvuota pretenzija Rangovui dél netinkamo Darby jvykdymo ir (arba) nebaigty Darby.

7.2.5. Darby perdavimo-priémimo akte turi biiti nurodoma data, kada Rangovas faktiskai uzbaigé Darbus, tai yra, kai Rangovas pateiké UZsakovui visus 7.1.1
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p. nurodytus tinkamus dokumentus, jrodan¢ius, kad Rangovas uzbaigé visus Darbus (Darby pabaigos data). Jeigu Darby priémimo metu nustatoma, kad

Rangovo pateikti dokumentai neatitinka tikrovés, Darby pabaigos data yra laikoma diena, kai Rangovas pateikia U¥sakovui tinkamus tikrove atitinkangius

dokumentus, jrodané&ius, kad Rangovas faktiskai uzbaigé visus Darbus.

7.2.6. Salys privalo 6.2.10 p. nustatyta tvarka jforminti statybvietés perdavimo-pri¢émimo akta tuo padiu metu, kai jos sudaro Darby perdavimo-priémimo akta.
""""" 7.2.7. Uzsakovas turi teisg atsisakyti priimti Darbus; jeigu jie néra uZbaigti arba yra nustatoma nukrypimy nuo [statymy ir Sutarties reikalavimy, ~—— ="~

bloginanéiy Objekto kokybe, — tai yra, kai Objektas neturi [statymuose ir (ar) Sutartyje numatyty arba jprastai reikalaujamy savybiy ir (arba) negali biiti

naudojamas pagal paskirti per numatytaja Objekto gyvavimo trukme.

7.2.8. Jeigu Darbai yra uzbaigti, bet nustatoma ju neesminiy defekty, kurie ir jy pagalinimo darbai netrukdo UZsakovui naudotis Objektu pagal paskirti,

Uzsakovas gali priimti Darbus su i§lygomis, sudaryti Defekty akta ir nustatyti protingus technologiskai pagristus terminus Rangovui pasalinti defektus.

7.2.9. Rangovas privalo pasalinti defektus per UZsakovo nurodytus protingus technologiskai pagristus terminus, vadovaudamasis 9.3 p. Jeigu Rangovas

praleidzia defekty paalinimo terminus, taikomas 9.4 p., i¥skyrus tai, kad Rangovui negali biiti taikoma bauda uz vélavima pagalinti defektus uz

laikotarpi iki Galutinio termino pabaigos (jeigu defekty $alinimo metu dar néra suéjes Galutinis terminas).

7.2.10. Jeigu Darby priémimo metu nustatoma, kad Rangovas nepasiekia Rangovo pasiiilyme nurodyty ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy parametry ar

reikSmiy (jeigu tokie nurodyti Rangovo pasiilyme), Rangovas privalo sumokéti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda.

7.2.10.1. Jeigu Statinio pagrindinio garantinio termino (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 str. 1 d.) papildomos trukmés metu nustatoma, kad Rangovas

nesilaiko Sutarties 9 skyriaus reikalavimy, Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda.

7.2.10.2. Netaikoma.

7.2.11. Jeigu UZsakovas nepriima Darby per nustatyta termina (7.2.4 p.) ir nepateikia (neiSsiuncia) Rangovui motyvuoto atsisakymo juos priimti, Rangovas turi

teisg perduoti Darbus ir statybviete UZsakovui vienagali§kai ir tokiu atveju laikoma, kad UZsakovas priemé Darbus ir statybviete.

3. STATYBOS UZBAIGIMAS

8.1. Statybos uzbaigimas po Darby priémimo

8.1.1. Salys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis sickdamos, kad pagal [statymus biity operatyviai atliktas Objekto Statybos uZbaigimas ir [statymy

nustatyta tvarka {formintas (i§duotas arba patvirtintas) Statybos uZbaigimo aktas, kuris patvirtina Objekto statybos pabaiga.

8.1.2. Iki Darby priémimo Rangovas privalo parengti arba gauti ir perduoti UZsakovui dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos uzbaigimui ir kuriuos Rangovas
privalo parengti arba gauti pagal [statymy ir Sutarties reikalavimus.

8.1.3. Uzsakovas gali, o gaves Rangovo pra§yma, — privalo pavesti Rangovui inicijuoti Statybos uzbaigima ir jame dalyvauti UZsakovo vardu. Rangovo
praSymu UZsakovas privalo duoti Rangovui igaliojima UZsakovo vardu inicijuoti Statybos uzbaigima ir jame dalyvauti, taip pat perduoti Rangovui visus
turimus dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos uZbaigimui.

8.1.4. Jeigu Statybos uzbaigimo aktas yra {forminamas su i§lygomis (yra nurodomi defektai ar nebaigti Statybos darbai), Rangovas privalo pasalinti defektus ir
uzbaigti Statybos darbus per Statybos uZbaigimo akte nustatytus terminus, o jeigu tokie terminai akte nenustatyti, — per UZsakovo nustatytus protingus
technologiSkai pagristus terminus ir taikomas 9.4 p.

8.1.5. Jeigu Valdzios institucijos arba kiti tretieji asmenys, kurie pagal [statymus dalyvauja Statybos uzbaigime, atsisako iforminti Statybos uzbaigimo akta

dél Objekto defekty, uz kuriuos atsako Rangovas, Darby perdavimo-priémimo aktas netenka galios, laikoma, kad Darbai néra ir nebuvo ubaigti, ir pakartotinai

taikomas 7 p. ,Darby pabaiga ir Darby priémimas*.

. RANGOVO GARANTINIAI JSIPAREIGOJIMAI

9.1. Garantiniai terminai

9.1.1. Garantiniai terminai yra nustatyti Specialiosiose salygose. Objekto Garantiniai terminai prasideda visy Darby priémimo diena (neiskaitytinai).

9.1.2. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek UZsakovas negali tinkamai ir (arba) visapusi§kai naudoti Objekto dél nustatyty defekty ar juy salygotos
Zalos, uZ kuriuos atsako Rangovas. Jeigu UZsakovas dél defekty ar ju salygotos Zalos negali naudoti tik apibréZtos Objekto dalies, Garantiniai terminai
sustabdomi tik tokios dalies atzvilgiu.

9.2. Pretenzijos dél defekty

9.2.1. Uzsakovas, per Garantinius terminus nustates Statybos darby ar Objekto defekty, turi pareikiti raSyting pretenzija Rangovui, Projektuotojui, Statinio
projekto ekspertizés rangovui ir/ar Techninés prieZitiros rangovui (jeigu tokie asmenys dalyvavo vykdant Statybos darbus) ir nustatyti protingus technologiskai
pagristus terminus defektams pasalinti. Pretenzijos pareidkimo diena laikoma pretenzijos i§siuntimo diena.

9.2.2. Rangovas privalo neatlygintinai pasalinti visus defektus, v kuriuos atsako Rangovas, bei ju salygota Zala per UZsakovo pretenzijoje nustatytus

protingus technologiskai pagristus terminus.

9.3.1. Rangovas privalo paalinti defektus ir ju nulemta Zala, sutaisydamas, perdarydamas Sutarties arba [statymy neatitinkanéia Statybos darby ar Objekto
dalj ar pakeisdamas ja nauja kokybiska dalimi.

9.3.2. Uzsakovo praSymu Rangovas privalo i§ anksto jam rastu pateikti defekty ir ju nulemtos Zalos pasalinimo darby ir jy vykdymo biido apragyma,

taip pat, esant reikalui, pateikti UZsakovui patikslinta atlikty darby apra$yma po jy uzbaigimo.
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9.3.3. Sutaisytoje Statybos darby ar Objekto dalyje pakartotinai nustagius defekty, Rangovas privalo perdaryti tokia Statybos darby ar Objekto dalj i¥ naujo arba
pakeisti nauja kokybiska dalimi, nebent UZsakovas rastu pritarty pagtistam Rangovo pasidilymui, kad tokia Statybos darby ar Objekto dalj deréty dar
kartg taisyti.
9.3.4. Rangovas neturi teisés be UzZsakovo leidimo iSgabenti i§ Objekto taisymui jokio Irenginio ar jo komplektuojamosios dalies.
“““““ 9.3.5. Sutaisius ar perdarius Statybos darbus ar Objekta arba pakeitus [rengini ar jo komplektuojamaja dali nauja, sutaisytajai ar perdarytai Statybos darby ar
Objekto daliai, naujam [renginiui ar jo naujajai daliai i§ naujo taikomas tokios pa&ios trukmés Garantinis terminas, kuris galiojo defekty turéjusiajai Statybos
darby ar Objekto daliai arba pakeistajam [renginiui ar jo komplektuojamajai daliai (Garantinis terminas skai¢iuojamas i§ naujo tik sutaisytosios, arba perdarytos,
arba pakeistosios dalies atZvilgiu).
9.3.6. Salindamas defektus arba keisdamas defekty turincius Statybos produktus ar [renginius, Rangovas privalo nustatyti ir paSalinti pirmine defekto
priezast], kad tokie defektai nepasikartoty.
9.3.7. Jeigu defekto ar Zalos $alinimo darbai gali tureti jtakos Statybos darby ar Objekto funkcionalumui, Uzsakovas gali pareikalauti Rangovo pakartotinai
atlikti bandymus, atliktus pagal Sutarti. Uzsakovas privalo rastu pateikti Rangovui toki reikalavima per 30 dieny po defekto ar Zalos pagalinimo. Tokie
bandymai atlickami pagal anks¢iau atlikty bandymy salygas, iSskyrus tai, kad jie visais atvejais turi biiti atlickami Rangovo rizika ir saskaita.
9.4. UZsakovo teisés, Rangovui nepasalinus defekty
9.4.1. Jeigu Rangovas atsisako paSalinti arba nepadalina defekty ir ju nulemtos Zalos per UZsakovo nustatytus protingus technologiskai pagristus terminus,
Uzsakovas turi teisg:
9.4.1.1. pasalinti defektus pats arba pasamdydamas tre¢iuosius asmenis, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defekty ir Zalos jvertinimo bei $alinimo i§laidas, taip
pat atlyginti nepasalinta Zala; arba
9.4.1.2. reikalauti sumaZinti Sutarties kaina ir grazinti dél Sutarties kainos sumaZinimo susidariusia permoka.
+2. Jeigu defekty ar jy nulemtos Zalos nejmanoma pasalinti, UZsakovas turi teisg reikalauti sumaZinti Sutarties kaing ir graZinti permoka. Sutarties
kaina maZinama tokia suma, kick sumaZéja Statybos darby verté UzZsakovui dél defekty ar jy salygotos Zalos. [ Statybos darbu vertés
sumaz¢éjima, be kita ko, iskai¢iuojamos UZsakovo i§laidos defekty jvertinimui ir $alinimui, Objekto vertés sumazéjimas, UZsakovo esamy ar
biisimy i$laidy Objekto eksploatavimui padidéjimas.
9.4.3. Jeigu dél defekty tampa neimanoma naudoti Objekto pagal Sutartyje numatyta paskirti arba Objektas sugriiiva, UZsakovas turi teise reikalauti Rangovo
grazinti sumokéta Sutarties kaing ir sumokéti uZ ja 8% metines paliikanas, skaitiuojamas nuo UZsakovo reikalavimo pateikimo Rangovui iki Sutarties
kainos graZinimo UZsakovui dienos, taip pat reikalauti Rangovo iSardyti ir pasalinti Statybos darbus bei sutvarkyti statybvietg.
9.4.4. Uz vélavima palalinti defektus, jskaitant 9.4.1.1 p. numatyta atveji, UZsakovas turi teisg reikalauti Rangovo sumokéti Specialiosiose salygose
nustatyto dydzio bauda uz kickviena diena nuo termino paSalinti defekta pabaigos iki tokio defekto pagalinimo dienos.
9.4.5. UZsakovas turi teisg pasinaudoti Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimu ir gautomis 1éSomis apmoketi defekty $alinimo darbus bei
defekty salygota Zalg arba padengti Sutarties kainos permoka.
9.4.6. Jeigu tarp Saliy kyla ginas dél defekto, Uzsakovas privalo kreiptis i teisma dél tokio gindo per vienerius metus nuo pirmosios pretenzijos dél tokio

defekto pareiskimo dienos, kaip nurodyta 9.2.1 p. (ieskinio senaties terminas).

10. GARANTINIU ISIPAREIGOJIMY [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

10.1. Rangovas privalo pateikti UZsakovui garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZtikrinima, atitinkanti Zemiau §iame punkte nurodytas salygas

wrantiniy isipareigojimy ivykdymo vZtikrinimas), ne véliau kaip (i) kartu su pra§ymu UZsakovui priimti Darbus arba (ii) pries 7 dienas iki Statybos
uZbaigimo, priklausomai nuo to, kas jvyksta pirmiau.
10.2. Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo salygos:
10.2.1. Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimas turi biiti besalyginis, neat§aukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo
bendrovés (draudiko) isipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo reikalaujama suma, jeigu UZsakovas pateikia mokéjimo reikalavima ir jame nurodo: (i) kad
Rangovas paZeidé savo isipareigojimg iStaisyti defekta (-us) ar Zala, uZ kurivos jis yra atsakingas pagal Sutarti, arba tinkamai neivykdé kito garantinio
isipareigojimo pagal Sutarti, jskaitant atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atzvilgiu yra pradétos bankroto procediiros arba Rangovas likviduotas dél
bankroto, ir (ii) tokio defekto (-u), Zalos ar kitokio Rangovo isipareigojimo (-u) pagal Sutartj paZeidimo pobiid;
10.2.2. Laidavimo draudimo atveju draudZiamuoju {vykiu turi biiti laikomas pirmasis UZsakovo pareikalavimas sumokéti draudimo i¥moka dél garantiniy
isipareigojimy nejvykdymo;
10.2.3. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo utikrinimas turi biiti i§duotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovés, arba (b)
banko ar draudimo bendrovés i§ treiosios 3alies, kurie uZtikrinimo i¥davimo diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtinta

investicinio lygio reitinga, ne maZesni kaip: Standard & Poor’s - ,,A-“, Fitch — ,A-*, Moody’s — ,,A3“ arba lygiaverti; reitinga turi atitikti bankas arba draudimo

L . T T IR 1. (iria
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Uzsakovui investicinio lygio reitingo jrodymus;
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10.2.4. Garantiniy jsipareigojinmy jvykdymo uZtikrinimas turi biti suraSytas lietuviy arba angly kalba (ir i§verstas { lietuviy kalbg);
10.2.5. Garantiniy isipareigojimuy ivykdymo uZtikrinimo suma turi biiti ne maZesné, negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo

Sutarties kainos su PVM. Garantiniy isipareigojimy ivykdymo uZtikrinimo suma turi biiti nurodoma ir i§mokama eurais.
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10.2.6. Reikalaujama pagal Garantiniy jsipareigojimu ivykdymo utikrinima suma turi biiti i¥mokama ne véliau nei per 10 dieny po UZsakovo

mokéjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui;

10.2.7. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi isigalioti ne véliau negu Garantiniy terminy pradZios dieng (9.1.1 p.);

10.2.8. Garantiniy, isipareigojimy jvykdymo uZztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir
77730 dieny (neiskaitant Garantiniy terminy sustabdymo laikotarpiu)..), i§skyrus 10.2.10 punkte numatyta atveji, kai galiojimo terminas turi bati ne trumpesnis

negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6 ménesiai ir 30 dieny. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Garantiniy isipareigojimy ivykdymo uZtikrinimas

galioty ir biity teisiskai {vykdomas nuo Garantiniy terminy pradZios dienos iki tol, kol sueis Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir 30 dieny

(nejskaitant Garantiniy terminy sustabdymo laikotarpiy);), i§skyrus 10.2.10 punkte numatyta atveji, kai Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo

uZtikrinimas privalo galioti ir biti teisiskai jvykdomas nuo Garantiniy terminy pradZios dienos iki tol, kol sueis Garantiniy, terminy pirmieji 3 metai, 6

ménesiai ir 30 dieny;

10.2.9. Jeigu likus 30 dieny iki Garantiniy jsipareigojimy {vykdymo uZtikrinimo galiojimo pabaigos paaiskéja, kad Garantiniu jsipareigojimy

ivykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei 10.2.8 p. nurodytas terminas, Rangovas privalo pratesti Garantiniy isipareigojimy

ivykdymo uztikrinimo galiojimg ir pateikti UZsakovui tai patvirtinantj dokumenta ne véliau negu likus 14 dieny iki Garantiniy jsipareigojimy

ivykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos;

10.2.10. Jeigu UZsakovas pagal 10.2.9 p. laiku negauna Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo pratesima patvirtinanéio dokumento, UZsakovas

turi teisg pareikalauti sumokéti visa Garantiniu jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo garantiniy jsipareigojimy

ivykdymo uZztikrinima (uZstata) ir naudoty pa3alinti defektams bei jy nulemtai Zalai tais atvejais, kai Rangovas nevykdo savo garantiniy

isipareigojinmy. Tuo tikslu Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZtikrinime turi biti numatytas garanto arba draudiko besalyginis jsipareigojimas

sumokéti Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodyta suma, jeigu likus 30 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos néra suéje Garantiniy terminy pirmieji

metai, Rangovas nepratesé uZtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké Uzsakovui ta patvirtinanéio dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo

galiojimo pabaigos. Jeigu draudikas nesutinka prisiimti tokio jsipareigojimo, tokiu atveju Garantiniy isipareigojimy ivykdymo uZtikrinime nurodytas jo

galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6 ménesiai ir 30 diemy;

10.2.11. Garantiniy jsipareigojimu ivykdymo wZtikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis isipareigojimas sumokéti UZsakovui jo

mokéjimo reikalavime nurodyta suma tiek kompensuoti UZsakovo jau patirtoms i§laidoms dél Rangovo paZeidimy, tiek apmokéti realioms biisimoms

Uzsakovo islaidoms;

10.2.12. Garantiniy jsipareigojimu jvykdymo uZtikrinimo suma gali biiti maZinama tik garanto ar draudiko i¥mokétomis sumomis;

10.2.13. Garantiniy jsipareigojimu jvykdymo uZtikrinime turi biiti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir

ji teikiancio asmens jgaliojimus irodanéius dokumentus elektroniniu bidu, aiskiai apradytu Garantiniy isipareigojimy ivykdymo uztikrinime;

10.2.14. Garantiniy isipareigojimy ivykdymo uZtikrinime turi biti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir

kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra i§duotas garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimas;

Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinime turi Turi biiti numatyta, kad Garantiniy isipareigojimy ivykdymo uztikrinimui turi biti taikomi

Lietuvos Respublikos istatymai, banko pateiktam uZtikrinimui — Lietuvos Respublikos istatymai arba Bendrosios garantiju pagal pirma pareikalavima taisyklés

(Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakctija);

10.2.15. Garantiniy jsipareigojimu {vykdymo uZtikrinime turi biiti numatyta, kad bet kokius gindus tarp garanto ar draudiko ir UZsakovo, susijusius su

Garantiniy jsipareigojimy {vykdymo uZtikrinimu, spres Lietuvos Respublikos teismai.

.2.16. Jeigu Rangovas pasirenka pateikti draudiko i§duota Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uztikrinima, bet draudikai nesutinka i§duoti Rangovui
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo, kol Rangovas nepateikia jiems Darby perdavimo-priémimo akto, tokiu atveju Rangovas privalo pateikti
Uzsakovui arba besalygini nurodyma sulaikyti tokio paties dydZio suma i§ Rangovui mokétiny sumuy, arba tokio paties dydZio pinigini uZstata.

Kitg darbo diena po to, kai UZsakovas gauna draudiko i§duota tinkama Garantiniy isipareigojimy ivykdymo uZtikrinima, pasibaigia UZsakovo

sulaikymo teisé arba atsiranda besalyginé UZsakovo pareiga grazinti Rangovui uZstata, kuris turi biiti graZintas Rangovui per kitas 5 darbo dienas.

10.3. UZsakovas privalo grazinti Rangovui pagal 10.2.10 p. gautos Garantiniy isipareigojimy ivykdymo uZtikrinimo sumos likutj, nepanaudota ir

neskirta panaudoti konkreciy Rangovo nejvykdytu garantiniy isipareigojimy jvykdymui, suéjus Garantiniy terminy pirmiesiems 3 metams ir 30 dieny.

10.4. Jeigu paaiskéja, kad Garantiniy jsipareigojimy {vykdymo uZtikrinima i§daves asmuo tapo nemokus, nejvykdo isipareigojimy UZsakovui arba

kitiems {ikio subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo UZsakovo reikalavimo, pateikti UZsakovui
naujg Garantiniy jsipareigojimy jvykdymeo uZtikrinima, atitinkanti $iame 10 p. nurodytas salygas, likusiam laikotarpiui i§ Garantiniy terminy

pirmyjy 3 mety ir 30 dieny, o 10.2.10 p. numatytu atveju — likusiam laikotarpiui i§ Garantiniy terminy pirmyju 3 mety, 6 ménesiy ir 30 dieny. Uz

vélavima ivykdyti $ia pareiga Rangovas privalo mokéti UZsakovui delspinigius, lygius 1% nuo Garantiniy isipareigojimy ivykdymo uZtikrinimo

sumos, uZ kickviena vélavimo diena. Delspinigiy dydis nustatytas siekiant uztikrinti Rangovo pareiga pateikti Garantiniy isipareigojimy ivykdymo

——ustikeinimisatsitoigiontHtairkadRengovosiavimolatkotorphoparmtniEsipacigoimurryrdyasmerratikinamas:
11. DARBU TERMINAI

11.1. Darby terminai ir Grafikas
11.1.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Darby terminuy, nurodyty Specialiosiose salygose:
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11.1.1.1. vykdyti Darbus laikydamasis Etapy terminu;
11.1.1.2, uzbaigti Objekto Darbus pagal 7.1 p. iki Darby Galutinio termino.
11.1.2. Rangovas privalo per Specialiosiose salygose nurodyta termina skaidiuojama nuo Sutarties isigaliojimo parengti ir pateikti Uzsakovui Grafika, kuriame
turi numatyti Darby vykdymo eilidkuma ir tarpusavio priklausomybe, laikydamasis Darby Galutinio termino (Etapy terminy jeigu numatyti Darby Etapai).
11013 Grafike turi biiti nurodytas tiek Statybos darbuy, tiek ir Saliy pagal Sutartj atliekamy veiksmuy; reikalingy Statybos darby atlikimui, (tokiy Kaip
projektavimas, UZsakovo organizuojama Darbo projekto/Techninio darbo projekto/Darbo projekto daliy ekspertizé, statinio projekto vykdymo prieXitira,
esminiy Statybos produkty ir [renginiy uZsakymas, gamyba, patikrinimas, pristatymas i statybviete (iskaitant Statybos produktus ir [renginius, kuriuos
tiekia UZsakovas), statybos, montavimo darbai, paleidimo-derinimo darbai, bandymai (iskaitant UZsakovo atlickamus bandymus), mokymai Uzsakovo
personalui ir pan., jeigu Sie veiksmai nurodyti Specialiosiose salygose arba UZsakovo uZduotyje arba Statinio projekte, Statybos uzbaigimo procediry
vykdymas, vykdymo tvarkarastis, taip pat turi biiti paZyméta, kurie Darbai ar UZsakovo atlickami veiksmai gali biti vykdomi lygiagre&iai, o kurie gali biiti
vykdomi tik numatytu eilisSkumu.
11.1.4. Jeigu Darbai atsilieka nuo Grafiko, Rangovas privalo atnaujinti Grafika taip, kad nebiity paZeisti Darby terminai, ir pateikti Uzsakovui paaiskinimus,
kokiais biidais Rangovas paspartins Darbus (pvz., pailgins darbo valandas ar pamainy skaidiy, padidins Rangovo personalo skaidiu, padidins Priemoniy skaidiy
ar pakeis Priemones kitokiomis, darys Statybos darbus lygiagrediai ir pan.). Atnaujintame Grafike turi biiti paZyméti visi atnaujinimai tokiu biidu, kad biity
lengva juos pastebéti. Si salyga netaikoma, kai Rangovas igyja teisg { Darbu terminy pratgsima, — tokiu atveju Rangovas turi atnaujinti Grafika,
atsizvelgdamas | pratgstus Darby terminus.
11.1.5. Jeigu Rangovas véluoja pateikti Grafika arba atnaujinta Grafika per 11.1.2 p. nurodyta terming po to, kai UZsakovas arba Techninis priZitirétojas
papraSo atnaujinti Grafika, ir dél to UZsakovas negali planuoti savo veiklos Grafiko pagrindu, UZsakovas turi teisg pareikalauti, kad Rangovas sumokéty
Specialiosiose salygose nurodyto dydZio bauda uZ kiekviena vélavimo diena.
11.1.6. statinio projekto vykdymo prieZiliros paslaugas Rangovas turi teikti per visa statybos darbu vykdymo laikotarpi.
11.2. Darby terminy pratesimas
11.2.1. Jeigu atsiranda Zemiau i§vardytos aplinkybés, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jy dali, Rangovas turi teise i Darby terminy pratgsima tokia trukme,
kiek dél tokiy aplinkybiy poveikio faktiskai véluoja Darbai:
11.2.1.1. Susidaro nejprastai nepalankios klimato salygos, tai yra, tokios salygos, kurios yra neapradytos Sutarties dokumentuose ir kuriy profesionalus bei patyres
statybos darby rangovas negaléjo numatyti Pirkimo metu iki pasiiilymy pateikimo termino pabaigos, ivertings Lietuvoje viesai skelbiamus klimato duomenis ir
prognozes;
11.2.1.2. dél Valdzios instituciju sprendimy ar kity aplinkybiy susidaro darbuotojy ar Prekiy trikumas, kurio profesionalus ir patyres statybos darby
rangovas negaléjo numatyti Pirkimo metu iki pasifilymy pateikimo termino pabaigos;
11.2.1.3. Darby vélavima lemia ValdZios instituciju, energijos ar vandens tickéju sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su salyga, kad Rangovas kruopstiai
laikosi nustatyty ValdZios institucijy, energijos ir vandens tieké&jy nustatyty procediiry ir terminy;
11.2.1.4. Darby vélavima lemia UZsakovo, Uzsakovo personalo ar 11.2.1.3 p. nenurodyty trediyjy asmeny, uZ kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai,
veiksmai arba neveikimas;
11.2.1.5. Kitos aplinkybés, {vardytos Sutartyje kaip suteikiancios teisg Rangovui reikalauti pratgsti Darby terminus.
11.2.2. Kiekvienu 11.2.1 p. nurodytu atveju Salys privalo veikti pagal 24 p. nustatytus reikalavimus ir sudaryti Susitarima dél Darby terminu pratgsimo.
11.2.3. Jeigu Rangovas véluoja vykdyti Darbus pagal Grafika ir (arba) esama Statybos darby vykdymo sparta yra per léta, kad nebiity paZeisti Darby terminai,
et tuo padiu metu atsiranda Sutartyje nurodyty aplinkybiy, kurios suteikia Rangovui teis¢ i Darby terminy pratgsima (vadinamieji lygiagretils vélavimai),
Darby terminai turi biiti pratgsiami tokia trukme, kiek Darbai faktiskai véluoja dél aplinkybiu, kurios suteikia Rangovui teisg i Darby terminy pratesima.
11.3. Darby paspartinimas
11.3.1. Jeigu Darby vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba) esama Darby vykdymo sparta yra per léta, Rangovas privalo igyvendinti Darby paspartinimo
priemones, skirtas panaikinti Darby vélavima.
11.4. Netesybos uZ Darby vélavima
11.4.1. Jeigu Rangovas praleidZia Darbu terminus, Rangovui taikomos Specialiosiose salygose nurodyto dydZio netesybos uz kiekvieng vélavimo diena.
11.4.2. Jeigu Rangovas praleidzia Darby (Etapo) termina, laikoma, kad tick pat véluoja visi Darbai. Rangovui praleidus Etapo termina, netesybos skaigiuojamos
nuo Etapo termino pabaigos (nejskaitytinai) iki to Etapo Darby pabaigos datos (jskaitytinai), nustatytos pagal statybos darby Zurnala ir (arba) Atlikty darby
aktus, Jeigu véluojantis Etapas lemia paskesniy Etapy vélavima, turi biiti vertinamas bendras visy Darby vélavimo terminas, kurj lemia toks Etapu
vélavimas. PavyzdZiui, jeigu Etapas véluoja 2 savaites, o paskesnis Etapas véluoja 3 savaites, laikoma, kad visi Darbai véluoja i§ viso 3 savaites.
11.4.3. Netesybos uZ Darby Galutinio termino praleidima skaiiuojamos nuo Galutinio termino pabaigos (neiskaitytinai) iki Darby pabaigos datos, nurodytos

Darby perdavimo-priémimo akte, jskaitytinai (7.2.5 p.).
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§ios Sutarties dalykas yra galutinis Darby rezultatas, kuris yra nedalus.
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11.4.5. Rangovui negali biiti taikomos papildomos sankcijos uz Darby velavima, i8skyrus UZsakovo teisg nutraukti Sutarti dél to, jog dél Darby
vélavimo Darbai praranda prasme UZzsakovui (25.2.1.3 p.).

11.4.6. Rangovas privalo sumokéti UZsakovui netesybas uZ Darby (Etapy) vélavima per 15 dieny nuo UZsakovo pareikalavimo. UZsakovas turi teise
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iSskaityti netesybas i§ Rangovui mokétiny sumy.

11.5. Darby vykdymeo sustabdymas

11.5.1. UzZsakovas turi teisg sustabdyti visus Darbus arba dalj Darby, prane§damas Rangovui, nurodydamas tiksly arba apytikslj terming, kuriam sustabdo
visus Darbus arba dali Darbus (jeigu imanoma), ir nurodydamas sustabdymo prieZastis. Sustabdymo priezastys gali biti:
11.5.1.17 UZsakovui biitinas papildomas laikas jvykdyti vieSojo pirkimo procediiras, kuriy nejvykdZius negalima tgsti Darby, — """~ """

11.5.1.2. sustabdytas arba nepakankamas Darby finansavimas;

11.5.1.3. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis biity susidiirgs bet kuris rangovas ir (ar) uZsakovas.

11.5.2. Visu Darbuy, ar dalies, ar Statybos darby sustabdymo atveju atitinkamy Darby terminy skai¢iavimas taip pat yra sustabdomas ir Rangovas privalo imtis
reikiamy priemoniy tinkamai sustabdyti Statybos darbus, apsaugoti Statybos darbus ir Prekes nuo ju buklés pablogéjimo, sugadinimo ar praradimo, taip pat vykdyti
kitus Uzsakovo nurodymus, iskaitant nurodymus atlaisvinti ir (arba) graZinti statybviete, sudaryti salygas UZsakovui ar jo nurodytiems tretiesiems asmenims
vykdyti darbus statybvietéje ir pan. Jeign Rangovas sustabdo dali Statybos darby ir tokiy Statybos darbu nevykdymas néra kliditis laiku uZzbaigti visus Darbus,
Darby terminy skai¢iavimas nestabdomas.

11.5.3. Po to, kai Uzsakovas pranea Rangovui apie Darby atnaujinima arba nelieka pagrindo Rangovui stabdyti Darbus, Salys privalo kaip imanoma greitiau
aprifiréti, jvertinti ir uzfiksuoti Statybos darby, Statybos produkty bei [renginiy biiklg. Rangovas privalo kaip imanoma greifiau atnaujinti Statybos

darbus; sustabdyty Darby terminy skai¢iavimas atnaujinamas ta diena, kada Rangovas atnaujina Statybos darbus. Rangovas privalo pirmiausiai savo saskaita
paSalinti nustatytus Statybos darby, Statybos produkty bei [renginiy defektus, atkurti pablogéjusia biiklg ir praradimus.

11.5.4. Jeigu visy Darby arba dalies Darby sustabdymas trunka ilgiau nei 6 ménesius, bet kuri Salis turi teise vienadalidkai ne teismo tvarka nutraukti Sutarti

(dél visy Darby), i§ anksto pries 30 dieny ispédama kita Sali. Sutartis laikoma nutraukta kita diena po {spéjimo termino pabaigos, jeigu per ispéjimo

terming néra atnaujinamas visy Darby ar sustabdytosios dalies vykdymas. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju taikomas 25.5 p.

11.5.5. SustabdZius Darbus, kuriems pirkti taikomas VPI, PI, neatsiZvelgiant { sustabdymo priezastis, Rangovas jsipareigoja organizuoti statomo

statinio konservavimo darbus (jeigu tokie bus biitini siekiant apsaugoti Objekta).

12, SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

12.1. Rangovas privalo per 10 darbo dieny po Sutarties sudarymo pateikti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodytos riidies Sutarties ivykdymo
uztikrinima, atitinkanti §iame punkte nurodytas salygas (Sutarties {vykdymo uZtikrinimas). Jeigu Specialiosiose salygose yra pazyméti keliy rasiy

Sutarties {vykdymo uZtikrinimai, Rangovas privalo pasirinkti vieng i§ ju, jeigu Specialiosiose salygose néra nurodyta kitaip.

12.2. Sutarties jvykdymeo uZtikrinimo salygos:

12.2.1. Sutarties ivykdymo uZtikrinimas turi biiti besalyginis, neat§aukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovés (draudiko)
isipareigojimas sumokéti UZsakovui jo reikalaujamg suma, jeigu UZsakovas pateikia mokéjimo reikalavima ir jame nurodo, (i) kad Rangovas paZeidé savo
isipareigojima (-us) pagal Sutarties salygas, ir (ii) Rangovo padarytus paZeidimus, iskaitant nesumokétas netesybas uz Darby vélavima. Laidavimo
draudimo atveju draudZiamuoju ivykiu turi biiti laikomas pirmasis UZsakovo pareikalavimas sumokéti draudimo i¥moka dél sutartiniy jsipareigojimu
neivykdymo. Sutarties ivykdymo uZtikrinime negali biiti nurodyta, kad bankas (draudimo bendrové) atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima;

12.2.2. Sutarties ivykdymo uZtiktinimas turi biiti i§duotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovés; arba (b) banko ar draudimo
bendrovés i§ trediosios $alies, kurie uFtikrinimo i¥davimo dieng turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtinta investicinio lygio reitinga,
ne maZesnj kaip: Standard & Poor’s —,,A-, Fitch — ,,A-*, Moody’s — ,,A3* arba lygiavertj; reiting turi atitikti bankas arba draudimo bendrové, kuri i¥davé
uztikrinima, arba patronuojanti imoné, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso; Rangovas UZsakovo pragymu privalo pateikti UZzsakovui investicinio
lygio reitingo irodymus;

12.2.3. Sutarties {vykdymo uZtikrinimas turi biiti sura$ytas lietuviy arba angly kalba (ir i¥verstas i lietuviy kalba);

12.2.4. Sutarties ivykdymo uZtikrinimo suma turi biiti ne maZesné, negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo Pradinés sutarties vertés be
PVM. Jeigu vykdant Sutarti Sutarties kaina tampa didesné negu Pradinés sutarties verté, Rangovas privalo padidinti Sutarties ivykdymo uZtikrinimo suma, kad
ji biity ne maZesné, negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be PVM, ir pateikti ta patvirtinandius dokumentus
Uzsakovui per 10 darbo dieny nuo Susitarimo, pagal kurj padidéja Sutarties kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia padia tvarka padidinti Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo suma kiekviena karta, kai padidéja Sutarties kaina;

12.2.5. Uzsakovo sutikimu gali biti pateikiami keli daliniai Sutarties ivykdymo uZtikrinimai, kuriy bendra suma yra ne mazesné, nei reikalaujama 12.2.4 p.,
ir kurie atitinka visas kitas §io 12.2 p. salygas. Rangovo sutartiniy isipareigojimy neivykdymo atveju Rangovas turi teis¢ nurodyti UZsakovui, pagal kuri
dalinj Sutarties jvykdymo utikrinima UZsakovas turéty pateikti reikalavima pirmiausiai, bet tai neriboja UZsakovo teisés pateikti reikalavimus pagal

kitus dalinius Sutarties {jvykdymo uztikrinimus;

12.2.6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma turi biiti nurodoma ir iSmokama eurais;

pateikimo garantui arba draudikui;
12.2.8. Sutarties {vykdymo uZtikrinimas turi isigalioti ne véliau negu jo pateikimo UZsakovui diena;
12.2.9. Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu 30 dieny po numatomos viso Objekto Darby

perdavimo-priémimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimas galioty ir bity teisiSkai {vykdomas nuo jo
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i8davimo dienos iki tol, kol sueis 30 dieny terminas po to, kai uZbaigus visus Darbus bus sudarytas Darby perdavimo-pri¢mimo aktas;

12.2.10. Jeigu Darby Galutinis terminas yra ilgesnis negu 1 metai, Rangovas turi teise pateikti 1 metus galiojanti Sutarties ivykdymo uZtikrinima, tadiau privalo
kasmet pratesti uZtikrinimo galiojimo termina;

12.2.11. Jeigu likus 30 dieny iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos paaidkéja, kad Sutarties jvykdymo uZtikrinime nurodytas jo galiojimo
terminas yra trumpesnis nei 12.2.9 p. nurodytas terminas, Rangovas privalo pratgsti Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojima pagal-12.2.9 arba-12.2.10 p.-ir
pateikti UZsakovui tai patvirtinanti dokumenta ne véliau negu likus 14 dieny iki Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo pabaigos;

12.2.12. Jeigu UZsakovas pagal 12.2.11 p. laiku negauna Sutarties {jvykdymo uZtikrinimo pratgsima patvirtinanéio dokumento, UZsakovas turi teise
pareikalauti sumokéti visa Sutarties {vykdymo uZtikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo sutartiniy isipareigojimu jvykdymo uitikrinima

(uZstata) ir ja pasinaudotu, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartiniy isipareigojimy, kaip numatyta 12.5.2-12.5.5 p. Tuo tikslu Sutarties {vykdymo
uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis jsipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodyta suma, jeigu likus
30 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos néra sudarytas Objekto Darbu perdavimo-priémimo aktas, Rangovas nepratesé uZtikrinimo galiojimo termino ir
(arba) nepateiké UZsakovui ta patvirtinangio dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos;

12.2.13. Sutarties ivykdymo uZtikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis jsipareigojimas sumokéti UZsakovui jo mokéjimo reikalavime
nurodyta suma tick kompensuoti UZsakovo jau patirtoms i§laidoms dél Rangovo pazeidimuy;

12.2.14. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma gali biiti maZinama tik garanto ar draudiko i¥mokétomis sumomis;

12.2.15. Turi bfiti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir ji teikiandio asmens jgaliojimus jrodancius
dokumentus elektroniniu biidu, aiskiai apraSytu Sutarties jvykdymo uZtikrinime;

12.2.16. Turi biti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra i3duotas
Sutarties jvykdymo uztikrinimas;

12.2.17. Turi bliti numatyta, kad Sutarties jvykdymo uZtikrinimui turi biiti taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai, banko pateiktam uztikrinimui — Lietuvos
Respublikos istatymai arba Bendrosios garantijy pagal pirma pareikalavima taisyklés (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758,
2010 m. redakcija);

12.2.18. Turi blti numatyta, kad bet kokius gindus tarp garanto ar draudiko ir UZsakovo, susijusius su Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, spres Lietuvos
Respublikos teismai.

12.3. Uzsakovas turi teisg sulaikyti moké&jimus Rangovui (kaip uZstata) iki tol, kol Rangovas pateikia UZsakovui Sutarties ivykdymo uZtikrinima, kurio
suma yra padidinta pagal 12.2.4 p. reikalavimus. UZsakovas turi teisg sulaikyti ne daugiau, negu suma, kuria Rangovas privalo padidinti Sutarties ivykdymo
uZtikrinima.

12.4, Jeigu paaiskéja, kad Sutarties jvykdymo uztikrinima i§daves asmuo tapo nemokus, neivykdo isipareigojimy UZsakovui arba kitiems iikio

subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo UZsakovo reikalavimo, pateikti UZsakovui nauja
Sutarties ivykdymo uZtikrinima, atitinkantj §iame 12 p. nurodytas salygas. Iki tol UZsakovas turi teisg sustabdyti mokéjimus Rangovui pagal Sutartj,
nevir§ijancius Sutarties ijvykdymo uZtikrinimo sumos.

12.5. UZsakovas turi teis¢ pateikti mokéjimo reikalavima asmeniui, i§davusiam Sutarties jvykdymo uZztikrinimg, dél sumy, kurias jis turi teisg gauti
pagal Sutartj, jeigu:

12.5.1. Uzsakovas pagal 12.2.11 p. laiku negauna Sutarties jvykdymo uZztikrinimo pratesima patvirtinangio dokumento. Tokiu atveju UZsakovas turi teisg
pareikalauti sumokéti visa nei¥mokéta Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo sutartiniy isipareigojimy ivykdymo

uztikrinimg (uZstata) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartiniy isipareigojimy, kaip numatyta 12.5.2-12.5.5 p.;

12.5.2. Rangovas nesumoka sumos, kuria privalo sumokéti UZsakovui pagal Sutartj, iskaitant netesybas uZ Darby vélavima, per 30 dieny po UZsakovo
radytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju UZsakovas turi teisg pareikalauti sumokéti jam Rangovo nesumokéta suma;

12.5.3. Rangovas nejvykdo kity sutartiniy jsipareigojimu, nei nurodytieji 12.2.11 ir 12.5.2 p., per 30 dieny po UZsakovo ralytinio reikalavimo gavimo.
Tokiu atveju UZsakovas turi teisg pareikalauti sumokeéti tokia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma, kokia yra reikalinga U¥sakovui tam, kad Uzsakovas

uz Rangova ivykdyty jo neivykdytus sutartinius jsipareigojimus;

12.5.4. atsiranda 15.2.11 p. numatytos aplinkybés dél | Atlikty darby akta jtraukty netinkamai atlikty Darbuy, kuriy verté virdija likusia pagal Sutarti
Rangovui mokéting Sutarties kainos dalj;

12.5.5. atsiranda Sutartyje arba Istatymuose numatytos aplinkybés, suteikiancios teisg UZsakovui nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés. Tokiu atveju
UzZsakovas turi teisg pareikalauti sumokéti visa nei$mokéta Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma ir ja panaudoti tam, kad UZsakovas uz Rangova,

ivykdyty jo nejvykdytus sutartinius isipareigojimus.

12.6. Jeigu UZsakovas pasinaudoja savo teise, numatyta 12.5.1 arba 12.5.5 p., UZsakovas privalo graZinti Rangovui gautos Sutarties jvykdymeo uztikrinimo
sumos likut, nepanaudoty ir neskirta panaudoti konkre&iy Rangovo nejvykdyty sutartiniy isipareigojimy jvykdymui, suéjus 30 dieny po to, kai:

12.6.1. uzbaigus visus Darbus yra sudaromas Darb davimo-p aktas: arba

12.6.2. UZsakovui nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, UZsakovas jvykdo uz Rangova $io nejvykdytus sutartinius isipareigojimus.

13. DRAUDIMAS

13.1. Bendrieji draudimo reikalavimai
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13.1.1. Rangovas privalo Istatymuose, Sutarties salygose numatytais atvejais sudaryti Sias draudimo sutartis:

13.1.1.1. projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo projektuotojo civilinés atsakomybés draudimu) — jeigu
Rangovas privalo parengti Darbo projekta/Techninj darbo projekta;

13.1.1.2. statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby ir civilinés

~———atsakomybés privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudinu); ="

13.1.2. Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis pagal Istatymuose ir Sutarties salygose joms keliamus reikalavimus.

13.1.3. Draudikas turi biiti (a) Europos Sajungoje registruota draudimo bendrové arba (b) draudimo bendrové 8 trediosios Yalies, kuri draudimo sutarties sudarymo
diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtinta investicinio lygio reitinga, ne maZesnj kaip: Standard & Poor’s —,,A-, Fitch — ,A-“,
Moody’s — ,,A3“ arba lygiavertj; reitinga turi atitikti draudimo bendrove, kuri sudaré draudimo sutartj, arba patronuojanti imoné, arba bendroviy grupé, kuriai
ji priklauso; Rangovas UZsakovo prafymu privalo pateikti UZsakovui investicinio lygio reitingo jrodymus.

13.1.4. Draudimo sutartis turi biiti sura8yta lietuviy arba angly kalba (ir i§versta i lietuviy kalba).

13.1.5. Draudimo sutartyje turi biiti numatytas draudimas pakeisti sutarties salygas be UZsakovo sutikimo, i§skyrus atvejus, kai draudikas turi teisg pagal draudimo
taisykles pakeisti draudimo sutarties salygas vienagalitkai.

13.1.6. UZsakovas privalo duoti Rangovui sutikimg dél draudimo sutarties salyguy pakeitimo arba pateikti motyvuotas pastabas per 5 darbo dienas nuo Rangovo
rasytinio pra§ymo gavimo dienos.

13.1.7. Rangovas privalo, prie§ sudarydamas draudimo sutartj, suderinti su UZsakovu draudimo sutarties projekta,

13.1.8. Rangovas privalo pateikti UZsakovui draudimo imokos sumokéjima patvirtinangio dokumento patvirtinta kopija per 2 darbo dienas po draudimo jmokos
sumokéjimo termino dienos.

13.1.9. Jeigu draudimo sutarties terminas pasibaigia anks¢iau, negu numatyta [statymuose ir (arba) Sutarties salygose, Rangovas privalo pratesti (atnaujinti)

wdimo sutart] ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus likus ne maZiau nei 10 darbo dieny iki draudimo sutarties termino pabaigos.

13.1.10. Rangovas privalo visuomet laikytis draudimo sutarties salygy bei uZtikrinti, kad sudaryta draudimo sutartis galioty iki jos termino pabaigos, ir yra visigkai
atsakingas uZ bet kokius jos pazeidimus ir dél tokiy paZeidimy kylandias pasekmes.

13.1.11. I8 draudiko gauta draudimo i§moka privalo biti naudojama apdraustiems nuostoliams ir Zalai padengti.

13.1.12. Jeigu draudiko i§mokétos draudimo i¥mokos nepakanka Rangovo padarytai Zalai atlyginti, Rangovas privalo atlyginti likusius nuostolius,
atsizvelgdamas { 21 p. nuostatas. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties §iame punkte nurodytomis salygomis arba neuZtikrina draudimo sutarties salygy
laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba Zala, kuriuos pagal draudimo sutarti biity turéjes atlyginti draudikas, privalo atlyginti Rangovas.

13.1.13. Jeigu Rangovas laiku nesudaro draudimo sutarties arba nepateikia UZsakovui sutarties sudarymo ir isigaliojimo irodymuy, tai UZsakovas turi teisg (a)
Rangovo saskaita pats sudaryti reikiama draudimo sutartj ir i§skaityti draudimo imokas i§ Rangovui mokétiny sumy arba (b) sustabdyti savo pareigy

Rangovui vykdyma tol, kol Rangovas tinkamai {vykdys §io 13 p. salygas.

13.2. Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas

13.2.1. Rangovas privalo ne véliau nei Sutarties {sigaliojimo diena pateikti UZsakovui projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo sutarti sudaranciy
dokumenty kopijas ir sutarties isigaliojimo fakta patvirtinan¢ius dokumentus. Rangovas turi teisg pateikti UZsakovui Datbo projekta/Techninj darbo projekta
rengsiancio Subrangovo sudaryta projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo sutarti, jeigu ji pilnai atitinka Sutarties reikalavimus.

13.2.2. Projektuotojo civilings atsakomybés draudimo apsaugos laikotarpis turi prasidéti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Pagal Statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisykles, galiojusias galutinio pasitilymy pateikimo Pirkime diena (Projektuotojo atsakomybés draudimo taisykles), Saliy

itatytas draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi biiti 5 mety Garantinis terminas, skaiiuojamas nuo Darby perdavimo-priémimo akto, sudaryto uzbaigus

visus Darbus, sudarymo dienos.

13.2.3. Draudimo suma vienam draudZiamajam {vykini turi biiti ne maZesné negu nurodytoji Specialiosiose salygose, taciau bet kurino atveju — ne mazesné,

nei Projektuotojo atsakomybés draudimo taisyklése nurodytoji minimali draudimo suma.

13.2.4. Besalyginé iSskaita turi biiti ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose salygose, tadiau bet kuriuo atveju — ne didesné, nei Projektuotojo atsakomybés
draudimo taisyklése nurodytoji maksimali besalyginé i$skaita.

13.3. Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimas

13.3.1. Rangovas privalo ne véliau nei likus 7 dienoms iki numatytosios Statybos darby pradZios dienos pateikti UZsakovui Statybos darby ir Rangovo civilinés
atsakomybés draudimo sutartj sudaranéiy dokumenty kopijas ir sutarties isigaliojimo fakta patvirtinan&ius dokumentus.

13.3.2. Jeigu Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, visi partoeriai turi biti jvardyti kaip apdraustieji pagal draudimo sutarti.

13.3.3. Visa statybvieté turi biiti draudimo vieta pagal draudimo sutarti.

13.3.4. Statybos darby draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi biiti nuo Statybos darby pradZios iki Darby perdavimo-priémimo akto, sudaryto uzbaigus
visus Darbus, sudarymo dienos.

13 3 5_Statvhos darby draudimo suma

13.3.6. Statybos darby draudimo besalyginé idskaita turi biiti ne mazesné nei 500 EUR ir ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose salygose, tadiau bet kuriuo
atveju —ne didesné, nei Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby
ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése, galiojusiose galutinio pasililymy pateikimo Pirkime dieng (Statybos darby draudimo taisyklés),

nurodytoji maksimali besalyginé i§skaita.
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13.3.7. Civilinés atsakomybés draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi prasidéti nuo Statybos darby prad#ios bei negali biiti trumpesnis nei dveji metai nuo
Darby perdavimo-priémimo akto, sudaryto uzbaigus visus Darbus, sudarymo dicnos.
13.3.8. Civilinés atsakomybeés draudimo suma vienam draudZiamajam jvykiui turi biiti ne maZesné negu nurodytoji Specialiosiose salygose, tatiau bet kuriuo
atveju — ne mazesné, nei Statybos darby draudimo taisyklése nurodytoji minimali draudimo suma.

—~13.3.9: Civilinés atsakomybés draudimo besalyginé i§skaita turi biiti ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose salygose, tatiau bet kuriuo atveju = ne didesné; nei

Statybos darby draudimo taisyklése nurodytoji maksimali besalyginé iSskaita.

14. SUTARTIES KAINA

14.1. Sutarties kaina ir jos apskaitiavimas

14.1.1. Sutarties kaina, kuria UZsakovas privalo sumokéti Rangovui uZ faktiskai atliktus Darbus pagal Sutarties salygas, iskaitant visus Susitarimus, yra

apskaifiuojama, taikant fiksuotos kainos apskaiciavimo biida, ir vadovaujantis 14.2 p. ,Sutarties kainos apskaitiavimas .

14.1.2. Pradinés sutarties vert¢ ir Rangovo pasitilymo kaina, uZ kuria Rangovas isipareigojo pagal Sutarties salygas atlikti Darbus, nurodytus Uzsakovo

uZzduotyje ir (arba) Statinio projekte, yra nurodytos Specialiosiose salygose.

14.1.3. Laikoma, kad { Rangovo pasifilymo kaina yra itrauktos visos Rangovo i§laidos, susijusios su visy Darby ivykdymu, taip pat su tinkamu ir

kokybisku Sioje Sutartyje numatyty kity Rangovo isipareigojimy jvykdymu, iskaitant mokesgius, muitus ir kitokias i§laidas, Rangovo patirtas vykdant

Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

14.1.4. Laikoma, kad Statybos produkto ar [renginio kaina Statybos vietoje apima visus Statybos produkto ar [renginio eksporto ir importo procediiry atlikimo,

muity ir importo mokeséiy sumokéjimo, transportavimo, pristatymo i statybviete, iSkrovimo bei sandéliavimo kagtus ir kita.

14.1.5. Lokalinése samatose nurodyti kiekiai yra apytikriai ir neturi biiti laikomi faktiniais ir tiksliais Darby kiekiais. Tol, kol néra keidiamos Darby apimtys, atlikti
desni kickiai nelaikomi Papildomais darbais, o atlikti maZesni kiekiai — Atsisakomais darbais.

14.2. Sutarties kainos apskaifiavimas

14.2.1. Rangovas privalo jvykdyti Sutarti ta apimtimi, kokia ji yra nustatyta Sutarties sudarymo metu, uz Rangovo pasiiilyme ir Specialiosiose salygose

nurodyta fiksuota kaina.

14.2.2. Jeigu paaiskéja, kad Uzsakovo dokumentuose yra nurodytos per mazos Darby apimtys tam, kad biity galima tinkamai ubaigti Darbus, Rangovas

privalo nedelsdamas apie tai informuoti UZsakova, vadovaudamasis 5.7 p. Tokiu atveju taikomos 5.7.4 p. nustatytos salygos.

14.3. Sutarties kainos detalizacija

14.3.1. Rangovas privalo per 10 darbo dieny nuo Sutarties isigaliojimo dienos pateikti UZsakovui Sutarties kainos detalizacija Objektinése ir Lokalinése

samatose, kurios turi biiti parengtos pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 6 priedo 4 lentele

(Lokalinés samatos yra pridedamas prie Sutarties kaip priedas Nr. 4 — Lokalinés samatos.) ir kuriose Rangovas privalo jskai¢iuoti:

14.3.1.1. Tiesiogines I3laidas: (a) i8laidas Darbams, iskaitant — detalizuoti darbininky ir darbuotojy (tarp ju — Specialistu) darbo uZmokesio (arba valandinio

ikainio) dydZius pagal pareigybes, Statybos produktu ir [renginiy kainas, mechanizmy nuomos ir eksploatacijos kainas, ir (b) statybvietés i¥laidas,

iskaitant — detalizuoti statybvietés jrengimo ir iSmontavimo i§laidas pagal ju rTiis bei statybvietés eksploatavimo vienos dienos i¥laidas pagal ju riisis;

14.3.1.2. Netiesiogines I§laidas - (a) pridétines i§laidas (apskai&iuojamas kaip procentini dydi nuo tiesioginiy islaidy) ir (b) pelna (apskai&iuojama kaip

procentinj dydj nuo visy i$laidy).

14.3.2. Rangovas privalo Lokalinése samatose nurodyti Statybos produkty ar [renginiy kainas, atitinkanéias 14.1.4 p. reikalavimus (dél visy kasty
:aitiavimo).

14.3.3. Salys vadovaujasi Lokalinémis samatomis, kai Salys pagal Sutarties salygas turi apskai¢iuoti Papildomy darby ir Atsisakomy darby kaina, i$skyrus

atvejus, jeigu paaiskéja, kad Lokalinése samatose nurodytos kainos ir ikainiai Sutarties sudarymo buvo dirbtinai sumaZinti arba padidinti. UZsakovas,

vertindamas Darby, uz kuriuos mokama fiksuota kaina, Atlikty darby aktus ir PaZymas apie atlikty darby verte, gali atsi¥velgti i Lokalines samatas,

tadiau néra jo saistomas.

14.4. Sutarties kainos perskai¢iavimas dél kainy lygio poky¢io

14.4.1. Sutarties kaina turi biiti perZifirima dél kainy lygio poky&io bet kurios i§ Saliu radytiniu praSymu, i¥skyrus jeigu Specialiosiose salygose yra

nurodyta, kad Sutarties kainai perZifira yra netaikoma. PerZiiiros momentas yra Salies prasymo kitai Saliai perzitiréti Sutarties kaina gavimo diena.

14.4.2. Turi biiti perskaiiuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uZ Statybos darbus, o uZ kitus, nei Statybos darbai, Darbus (Darbo projekto/Techninio darbo

projekto parengima ir pan.) mokétinos sumos negali biiti perskaitiuojamos.

14.4.3. Rangovui mokétinos sumos uZ Statybos darbus gali biiti perskaiiuojamos, jeigu Valstybinés duomeny agentiiros (www.stat.gov.1f) kas ménesi

skelbiamo statybos sanaudy elementy kainy indekso, labiausiai atitinkangio Objekto rii§ (toliau — Indeksas), reik§mé pakinta daugiau kaip 0,05 (5 proc.) per

bet kurj Darby vykdymo laikotarpi. Indekso reik§miy Saltinis — Valstybés duomeny agentiiros duomeny bazés. Indeksa galima rasti (Zingsniai):

wllas toaaa |t
= bl ey

2. Visi rodikliai;
3. Rodikliy duomeny bazé;
4. Pagal tema;

5. Ukis ir finansai (makroekonomika);
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6. Kainy indeksai, pokydiai ir kainos;
7. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai;
8. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai;
9. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (2021 m. — 100);
10. Vir$uje spaudZiame v Lentelés parinktys; ™~
11. Statiniy pagal tipa klasifikatorius (CC);
12. Nurodome Keliai ir gatvés;
13. Nurodome laikotarpi.
14.4.4. Sutarties kaina perskaitiuojama dél Indekso poky¢io, pagal Sutarti neipirkty Statybos darby verte padauginant i§ Indekso poky¢io koeficiento, kuris
apskai¢iuojamas pagal toliau nurodyta formule:
K=1Pb/1IPr
Kur:
K — Indekso pokytio koeficientas;
IPr — Indekso reikSmé laikotarpio pradZioje. Indekso reikimé laikotarpio pradZioje, kuri pirmajam perskaiiavimui yra ne ankstesné, negu Sutarties
isigaliojimo diena, o sekantiems perskaidiavimams Susitarimo dél kainos perskaitiavimo isigaliojimo diena;
IPb — Indekso reikimé laikotarpio pabaigoje. Indekso reikimé laikotarpio pabaigoje, kuri yra ne vélesné, negu suinteresuotos Salies praiymo perskaidiuoti
Darby ikainius diena.
14.4.5. Salys privalo sudaryti Susitarima dél kainos perskaitiavimo per 10 darbo dieny nuo Salies pra§ymo kitai Saliai perskaitiuoti kaina pateikimo dienos. Salys
privalo Susitarime nurodyti Indekso reikSme laikotarpio pradZioje ir jos nustatymo data, Indekso reikimg laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo data, Indekso

kytio koeficienta, perskaitivota fiksuotos kainos suma (jskaitant Lokalinéje samatoje nurodytus ikainius), perskai¢iuota Pradinés sutarties verte,
perskaitiuota Sutarties jvykdymo uitikrinimo sumg (jeigu ji turi biti didinama pagal 12.2.4 p.), perskaidiuota Statybos datby ir Rangovo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo suma (3ios sumos turi biiti padauginamos i§ Indekso pokycio koeficiento) bei kita perskaitiavimui reikiminga informacija.
14.4.6. Po to, kai Salys sudaro Susitarima dél kainos perskai¢iavimo, perskaiciuotoji kaina taikoma Statybos darbams, kurie yra jtraukiami { Atlikty darby aktus
(kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies praSymo kitai Saliai perskai&iuoti kaina pateikimo. Jeigu dél Susitarimo sudarymui
reikalingo laiko gali véluoti Atlikty darby akty pateikimas, Rangovas turi teisg arba (a) pateikti Atlikty darby akta su neperskai¢iuotomis kainomis (ikainiais)
ir perskaitiavima atlikti kitame Atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto pateikima iki bus perskai&iuotos kainos (jkainiai).
14.4.7. Pirmoji Sutarties kainos perZiiira gali biiti atlickama ne anksdiau nei po 6 ménesiy po Sutarties isigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali bati
perZifirima ne daZniau negu kas 6 ménesius. Jeigu yra didelé tikimybé, jog statybos (remonto) sanaudy elementy kainos gali smarkiai iSaugti arba kristi per
trumpa laikotarpj, Specialiosiose salygose gali bliti numatyta, kad pirmosios perZiliros terminas netaikomas ir (arba) Sutarties kainos perzitiros daZnumas
néra ribojamas. PavyzdZiui, 2022 m. geguZés 31 d. buvo pasitilymy pateikimo termino pabaigos diena. 2022 m. liepos 1 d. buvo sudaryta fiksuoto kainos sutartis
dél pastato remonto darby. Pastaty remonto sanaudy elementy kainy indeksas 2022 m. bir¥eli buvo 145,0499, 0 2023 m. balandj buvo 154,7106. Siy
indeksu pokytis yra 154,7106/145,0499-1=0,0666 (6,66%). Kadangi §is skirtumas yra didesnis, nei 0,05, todél yra pagrindas perskaiciuoti kaing. Indekso reikimeé
laikotarpio pradzioje (2022 m. birZelj) bitu 145,0499, Indekso reik§mé laikotarpio pabaigoje (2023 m. balandi) biity 154,7106. Indekso poky¢io
koeficientas buty 154,7106/145,0499=1,0666. Jeigu Rangovas pateiké prafyma UZsakovui perskai&ivoti kaing 2023 m. balandZio 15 d., tai jau 2023 m.
balandZio ir vélesniy ménesiy Atlikty darby aktuose nurodyta pastato remonto darby kaina turi biiti dauginama i§ 1,0666.

4.8. Velesnis kainy perskai¢iavimas negali apimti laikotarpio, uZ kurj jau buvo atliktas perskaiiavimas.
14.4.9. Jeigu Darbai véluoja dél priezaséiy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés { Darby terminy pratesima, uzdelsty Statybos darby kaina
neperskaifiuojama dél kaing lygio kilimo.
14.5. Sutarties kainos perskaifiavimas dél mokesciy pakeitimo
14.5.1. Visais atvejais, Istatymais pakeitus pridétinés vertés mokesgio (PVM) dydj arba mokéjimo tvarka, tokie pakeitimai turi biiti taikomi toms PaZymoms
apie atlikty darby vertg ir PVM saskaitoms faktiiroms, kurias Rangovas sudaro po tokiy pakeitimu isigaliojimo, be atskiro Saliy Susitarimo. Tokiu atveju
Sutarties kaina be PVM nekei¢iama.
14.5.2. Kitus, nei PVM, mokes¢ius reglamentuojanciy teisés akty pakeitimai negali baiti pagrindas perzitréti Sutarties kaina, kuriai taikoma perZitira.
14.6. Sutarties kainos pakeitimai dél kiekiy (apiméiy) keitimo
14.6.1. Kai [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais keitiamos Darby apimtys, Sutarties kaina turi biiti padidinta, pridedant Papildomy darby kaina, ir
sumaZinta, atimant Atsisakomy darby kaina.
14.6.2. Kai [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais vieni Darbai yra keitiami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie nebus vykdomi, yra Atsisakomi darbai, o juos

pakeiiantys darbai yra Papildomi darbai.
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14.6.3.1. taikomos Lokalinése samatose nurodytos kainos ir jkainiai, atsiZvelgiant { indeksacija pagal 14.4 p.;
14.6.3.2. jeigu imanoma, i§skai¢iuojama Lokalinése samatose nurodytos kainos arba jkainio dalis;
14.6.3.3. pritaikomi Lokalinése samatose nurodyty panagiy Darby ikainiai;

14.6.3.4. jvertinamos pagristos I§laidos pagal Viesujy pirkimy tarnybos norminiuose administraciniuose aktuose, galiojusiuose galutinio pasitilymy
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pateikimo Pirkime diena, patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginiy ir netiesioginiy i§laidy apskai&iavimo taisykles (net jeigu Sutarties galiojimo metu jos
netekty galios).

15. ATSISKAITYMO TVARKA

15.17 ISankstinis mokéjimas (avansas)

15.1.1. Sio 15.1 p. salygos yra taikomos tuo atveju, kai Specialiosiose salygose yra {rasytas avanso dydis. Sis dydis negali buti kei¢iamas dél Sutarties kainos

perZitiros ar keitimo.

15.1.2. Rangovas turi teisg praSyti UZsakovo sumokéti visa Specialiosiose salygose nurodyta avansa, arba prasyti sumokéti avansa dalimis, nevirijant

Specialiosiose salygose ira$yto bendro avanso dydzio, arba sumoketi tik dalj avanso. Rangovas, norédamas gauti avansa ar jo dali, privalo pateikti

Uzsakovui pra§yma ir avanso grazinimo uztikrinima, atitinkantj ias salygas:

15.1.2.1. Avanso graZinimo uZtikrinimas turi biiti besalyginé, neatS8aukiama, pirmo pareikalavimo garantija arba laidavimo draudimas, pagal kurj garantas

arba draudikas isipareigoja sumoketi UZsakovui jo reikalaujama suma, jeigu UZsakovas pateikia mokéjimo reikalavima ir jame nurodo, kad Rangovas

negrazino sumokéto avanso pagal Sutarties salygas, bei suma, kurios Rangovas negraZino;

15.1.2.2. Avanso graZinimo uZtikrinimas turi biiti i§duotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovés arba (b) banko ar draudimo

bendrovés i§ treciosios falies, kurie uZtikrinimo i¥davimo diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtinta investicinio lygio reitinga,

ne maZesnj kaip: Standard & Poor’s —,,A-, Fitch —,,A-“, Moody’s — ,,A3“ arba lygiaverti; reitingq turi atitikti bankas arba draudimo bendrové, kuri i§davé

uztikrinima, arba patronuojanti imoné, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso; Rangovas UZsakovo pra§ymu privalo pateikti UZsakovui investicinio

lygio reitingo irodymus;

15.1.2.3. Avanso grazinimo uZtikrinimas turi biiti suraSytas lietuviy arba angly kalba (ir i$verstas { lietuviy kalba);

15.1.2.4. Avanso graZinimo uZtikrinimo suma turi biiti lygi Rangovo praSomai avanso sumai ir turi biiti nurodoma ir i¥mokama eurais;

15.1.2.5. Reikalaujama pagal avanso graZinimo uZtikrinima suma turi biiti i§mokama ne véliau nei per 10 dieny po UZsakovo mokéjimo reikalavimo

pateikimo garantui arba draudikus;

15.1.2.6. Avanso graZinimo uZtikrinimas turi jsigalioti ne véliau, negu avanso sumokéjimo Rangovui (avanso jskaitymo i Rangovo banko saskaita)

momentu;

15.1.2.7. Avanso grazinimo uZtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biti ne trumpesnis negu 60 dieny po visy Darby Galutinio termino ir ne

trumpesnis negu 30 dieny po numatomos viso Objekto Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo dienos (7.2.4 p.);

15.1.2.8. Rangovas privalo uZtikrinti, kad avanso graZinimo uZtikrinimas galioty ir biity jvykdomas iki tol, kol visa avanso suma bus i¥skaityta i§

mokétiny sumy uZ atliktus Darbus arba Rangovas grazins UZsakovui likusia nei§skaityta avanso suma;

15.1.2.9. Jeigu Rangovas negrazina UZsakovui avanso likus 30 dieny iki avanso grazinimo uZtikrinimo galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pratesti avanso

grazinimo uZtikrinimo galiojima iki tol, kol bus graZintas visas avansas, bet ne trumpesniam terminui, negu nurodytasis 15.1.2.7 p. Rangovas privalo pateikti

UzZsakovui dokumenta, patvirtinant{ avanso graZinimo uZtikrinimo galiojimo termino pratgsima, ne véliau negu likus 14 dieny iki avanso graZinimo

uztikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu UZsakovas laiku negauna tokio dokumento, UZsakovas turi teise pagal avanso graZinimo uZtikrinima pareikalauti

sumokéti visa avanso likutj. Avanso grazinimo uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis {sipareigojimas sumokéti UZsakovui

negraZinta avanso suma, jeigu Rangovas negrazino UZsakovui viso avanso likus 30 dieny iki avanso graZinimo uZtikrinimo galiojimo termino pabaigos,

nepratesé uztikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké UZsakovui tg patvirtinanio dokumento likus 14 dieny iki uZtikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu
Iraudikas nesutinka prisiimti tokio isipareigojimo, taikomas 15.1.5 p.;

15.1.2.10. Avanso graZinimo uZtikrinimo suma gali bliti maZinama Rangovo graZintomis (i§skaitytomis) avanso sumomis;

15.1.2.11. Avanso graZinimo uZtikrinime turi buti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir ji teikiangio

asmens jgaliojimus jrodanéius dokumentus elektroniniu bidu, aiSkiai aprasytu avanso graZinimo uZtikrinime;

15.1.2.12. Avanso graZinimo uztikrinime turi biiti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir kitus dokumentus

tokia kalba, kokia yra i§duotas avanso graZinimo uZtikrinimas;

15.1.2.13. Avanso grazinimo uztikrinime turi bfiti numatyta, kad avanso graZinimo uztikrinimui turi biti taikomi Lietuvos Respublikos istatymai, o

banko pateiktam uztikrinimui — Lietuvos Respublikos jstatymai arba Bendrosios garantiju pagal pirma pareikalavima taisyklés (Uniform Rules for Demand

Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

15.1.2.14. Avanso grazinimo uZtikrinime turi bGiti numatyta, kad bet kokius ginéus tarp garanto arba draudiko ir UZsakovo, susijusius su avanso grazinimo

uZtikrinimu, spregs Lietuvos Respublikos teismai.

15.1.3. UZsakovas privalo sumokéti Rangovui avansa (jo dalj) per 20 darbo dieny terming po to, kai Rangovas pateikia UZsakovui pra§yma sumokeéti

avansg (jo dalj) ir avanso grazinimo uztikrinima, atitinkanti visas 15.1.2 p. nustatytas salygas.

kiekvieno mokéjimo pagal 15.2 p. I§skaitymai daromi tol, kol i§skaitoma visa avanso suma. Bet kuriuo atveju visa likusi nei§skaityta avanso suma, nepriklausomai
nuo tokios sumos dydZio, yra i§skaitoma i§ paskutiniyjy sumy, kurias UZsakovas privalo sumokéti Rangovui uz Darbus, atliktus iki Darby
perdavimo-priémimo akto sudarymo.

15.1.5. Jeigu Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo arba Sutarties nutraukimo dieng avansas néra iSskaitytas i§ Rangovui mokétiny sumuy, ta diena kyla
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Rangovo prievolé sumokéti (graZinti) UZsakovui neidskaityta avanso likut. Jeigu avanso graZinimo uZtikrinima i§duoda draudikas ir jis nesutinka
prisiimti 15.1.2.9 p. nustatyto isipareigojimo, o Rangovas laiku nepateikia UZsakovui dokumento, patvirtinan¢io avanso grazinimo uztikrinimo galiojimo
termino pratgsima, kita diena kyla Rangovo prievolé sumoketi (graZinti) UZsakovui neisskaityta avanso likuti.
15.1.6. Jeigu paaiskéja, kad avanso grazinimo uZtikrinima i§davgs asmuo tapo nemokus, nejvykdo isipareigojimy UZsakovui arba kitiems fikio

" subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo UZsakovo reikalavimo, pateikti UZsakovui nauja avanso
grazinimo uZtikrinima likusiai nei§skaitytai avanso sumai, atitinkantj 15.1.2 p. nurodytas salygas. Iki tol UZsakovas turi teisg sustabdyti mokéjimus
Rangovui pagal Sutarti, nevirSijancius likusios avanso sumos.
15.2. Tarpiniai mokéjimai
parengta pagal priede Nr. 10 pateikta pavyzding forma ir pasira§yta Rangovo atstovo. Jeigu Specialiosiose salygose yra jvardyti Etapai, Rangovas privalo Atlikty
darby akte i$skirti Etapus. Ataskaitinis laikotarpis yra ménuo nuo praéjusio kalendorinio ménesio 25 dienos iki einamojo kalendorinio ménesio 24 dienos
(iskaitytinai).
15.2.2. Po to, kai Rangovas suderina Atlikty darby akta su Techniniu priZifirétoju ir §is ji patvirtina paradu, Rangovas privalo jo pagrindu parengti
PaZyma apie atlikty darby vertg pagal priede Nr. 11 pateikta forma ir pateikti UZsakovui abu dokumentus.
15.2.3. Jeigu Rangovui buvo i§mokétas avansas, kiekvienoje PaZzymoje apie atlikty darby verte Rangovas privalo i§ ataskaitiniu laikotarpiu atlikty Darby
vertés (be PVM) atimti Specialiosiose salygose nurodyto dydZio avanso i§skaita.
15.2.4. Jeigu Specialiosiose salygose yra nurodytas Sulaikomos sumos procentas, kickvienoje PaZymoje apie atlikty darby vertg Rangovas privalo i§ ataskaitiniu
laikotarpiu atlikty Darby vertés (be PVM) atimti Specialiosiose salygose nurodyto dydZio Sulaikoma suma.
15.2.5. Po to, kai UZsakovas gauna Atlikiy darby aktg ir PaZyma apie atlikty darby vertg, UZsakovas privalo juos per 5 darbo dienas pasirasyti ir
grazinti Rangovui arba pateikti Rangovui ra§ytini motyvuota nepritarima pateiktiems dokumentams ar jy daliai.
15.2.6. Rangovas, gaves UZsakovo nepritarima daliai Atlikty darby akto ir Pazymos apie atlikty darby vertg, gali arba (a) pataisyti Atlikty darby akta ir
PaZyma apie atlikty darby vertg pagal UZsakovo pastabas ir i3 naujo pateikti patvirtinimui, vadovaudamasis 15.2.2 p., arba (b) pateikti UZsakovui Atlikty
darby akta ir PaZyma apie atlikty darby verte tai daliai, su kuria UZsakovas sutinka, pakartotinai nederindamas akto su Techniniu priZitirétoju, o likusia
dali jtraukti | vélesni Atlikty darby akta.
15.2.7. Po to, kai Rangovas gauna UZsakovo pasiraSytus Atlikty darby akta ir PaZyma apie atlikty darby verte, Rangovas privalo per 5 darbo dienas
elektroniniu biidu pateikti UZsakovui elektroning saskaitg faktiira mokétinai sumai, nurodytai Pazymoje apie atlikty darby verte:
15.2.7.1. elektroning saskaita faktiira, atitinkancia Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos
igyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos i Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta ir sintaksiy saraSo paskelbimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartas), Rangovas gali pateikti per
informacing sistema ,,SABIS“ (https://sabis.nbfc.lt/);
15.2.7.2. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkantia elektroning saskaita faktiira Rangovas privalo pateikti, naudodamasis informacinés
sistemos ,,SABIS* priemonémis (https://sabis.nbfc.1t/).
15.2.8. Uzsakovas elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja naudodamasis informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis, i§skyrus VP] ir P1
nustatytus iSimtinius atvejus.
15.2.9. Uzsakovas privalo apmokéti Rangovo saskaity faktiirg per 30 dieny nuo jos gavimo arba per Specialiosiose salygose nurodyta kitoki terming.
Uzsakovas apmokéjimo terming gali pratgsti iki 60 dieny, jeigu apmokéjimas susijes su finansavimu, gaunamu i§ treéiyjy Saliy. UZsakovas neturi
prievolés apmokéti Rangovo saskaita faktiira, jeigu auk$éiau apra$yta tvarka néra patvirtintas Atliktuy darby aktas ir jo pagrindu parengtoji PaZzyma apie
atlikty darby vertg. Jeigu Rangovas pateikia saskaity faktlira per anksti, jos apmokéjimo terminas pradedamas skaidiuoti, kai patvirtinamas atitinkamas Atlikty
darby aktas ir PaZyma apie atlikty darby verte.
15.2.10. Atlikty darby aktas yra skirtas {vertinti per ataskaitinj laikotarpi atlikty Darby vertg atsiskaitymo tikslais ir jo sudarymas nereiskia, kad
Utzsakovas priémé Darbus. Todél Rangovas neturi teisés vienaSaliskai sudaryti Atlikty darby akto.
15.2.11. Jeigu bet kuriuo metu po Atlikty darby akto sudarymo paaiSkéja, kad i ji jtraukti Darbai buvo atlikti netinkamai, UZsakovas privalo pateikti dél
ju pretenzija Rangovui. Tokiu atveju Uzsakovas turi teisg sulaikyti mokéjimus Rangovui, atitinkanéius tokiy Darbuy vertg, iki tol, kai Rangovas pasalina
nustatytus defektus ir Salys bei Techninis priZifirétojas ta patvirtina. Jeigu netinkamai atlikty Darby verté virsija likusia pagal Sutartj Rangovui mokéting
Sutarties kainos dalj, UZsakovas turi teisg dél tokio pervir§io pareiksti mokéjimo reikalavima pagal Sutarties ivykdymo uZtikrinima ir gautaja suma
sulaikyti kaip uZstata. Rangovui pasalinus defektus, UZsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikytaja (paimta kaip uZstatas) suma kartu su artimiausiu
ciliniu mokéjimu pagal Sutartj, o jeigu UZsakovas yra sumokéjes visa Sutarties kaina, — per 15 dieny po to, kai Salys bei Techninis priZifirétojas patvirtina

defekty pasalinima.

15.2.12.1. Rangovas privalo Pazymoje apie atlikty darby verte i¥skirti Subrangovui mokéting suma ir ja pateikti UZsakovui pasirasyta to Subrangovo arba
kartu su PaZyma apie atlikty darby verte pateikti UZsakovui Subrangovo rasytini patvirtinima dél Subrangovui mokétinos sumos dydzio, kurio suma
sutampa su PaZzymoje apie atlikty darby vertg i§skirta Subrangovui mokétina suma;

15.2.12.2. Uzsakovas privalo pervesti Subrangovui mokétina suma i Subrangovo banko saskaita, nurodyta triSaliame susitarime, o likutj pervesti i
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Rangovo banko saskaita po to, kai pagal Sutarties ir tri§alio susitarimo reikalavimus sudaromas Atlikty darby aktas, PaZyma apie atlikty darby verte ir
Rangovas pateikia saskaita faktiira uz Darbus UZsakovui;
15.2.12.3. jeigu UZsakovas pagal 15.2.11 p. pareiskia pretenzija Rangovui dél apmokéty Darby defekty, Rangovas turi teisg nurodyti Usakovui, kuria

tokiy Darby dalj, pinigine i8rai¥ka, atliko konkretus Subrangovas. Tokiu atveju UZsakovas turi teis¢, vadovaudamasis 15.2.11 p., sulaikyti mokéjimus tokiam

——— Subrangovui, jeigu UZsakovas turi jam mokétiny sumy, arba paiam Rangovui. -——- -~ ---— e - o e e

15.2.12.4. Uz statinio projekto vykdymo prieZifiros paslaugas UZsakovas apmoka Rangovui proporcingai pagal statybos darby jvykdyma atsiskaitomuoju
laikotarpiu, bet ne reciau kaip kas ketvirti.

15.3. Galutinis atsiskaitymas

15.3.1. UZsakovas privalo sumokéti Rangovui Sulaikoma suma per 30 dieny po to, kai jvyksta visos ios galutinio atsiskaitymo salygos (Galutinio atsiskaitymo
salygos):

15.3.1.1. yra jvykdytos visos salygos, nurodytos 7.1.1 p., kada Darbai yra laikomi uzbaigtais, ir 7.2 p. ,,Darby priémimas* nustatyta tvarka yra sudarytas Darby

perdavimo-priémimo aktas;

15.3.1.2. pagal 7.2.6 arba 7.2.11 p. yra graZinta UZsakovui visa statybvieté ir sudarytas statybvietés perdavimo-priémimo aktas (-ai);

15.3.1.3. yra 8.1 p. nustatyta tvarka jformintas Statybos uZbaigimo aktas, kai Statybos uzbaigimo aktas (Istatymuose vadinamas statybos uZbaigimo aktu,
deklaracija apie statybos uZbaigima arba kitas [statymuose numatytas dokumentas) pagal Istatymus yra privalomas;

15.3.1.4. Rangovas pateiké UZsakovui atnaujinta Garantiniy isipareigojimy ivykdymo uZtikrinima;

15.3.1.5. yra pasalinti visi defektai, nurodyti Defekty akte, sudarytame pagal 7.2.4.2 p., ir Statybos uZbaigimo akte, nepriklausomai nuo to, ar jie buvo pasalinti iki

Garantiniy terminy pradzios, ar véliau, ir visy defekty pasalinima patvirtino UZsakovas;

15.3.1.6. Rangovas pateikia UZsakovui PaZyma apie atlikty darby vertg pagal priede Nr. 11 pateikta forma, kurioje nurodo Sulaikoma suma kaip Rangovui
nokéting suma.

15.3.2. Kai jvyksta visos Galutinio atsiskaitymo salygos, UZsakovas privalo sumokéti Rangovui Sulaikomg suma.

15.3.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo prievoliy ir jas jvykdo UZsakovas arba jo pasitelkti treticji asmenys tam, kad Objekto atZvilgiu biity jvykdytos visos

Galutinio atsiskaitymo salygos, arba jeigu Galutinio atsiskaitymo salygos licka neivykdytos ir uZ tai atsako Rangovas, Rangovas netenka teisés gauti Sulaikoma
suma, tenkancia Objektui. Tokiu atveju laikoma, kad Sulaikoma suma atitinka UZsakove minimalius praradimus dél to, jog dél Rangovo kaltés nejvyko kuri nors

Galutinio atskaitymo salyga (-os), ir Sutarties kaina automatizkai suma¥éja tokios Sulaikomos sumos dydziu. $i taisyklé taikoma ir jeigu Sutartis yra

nutraukiama arba pasibaigia, Objekto atzvilgiu nejvykus Galutinio atsiskaitymo salygoms, i§skyrus 25.5.2 p. numatyta atveji, kai Sutarties nutraukimo atveju

Rangovas igyja teis¢ gauti Sulaikomos sumos dali, proporcinga Darby, kuriuos Rangovas uzbaigé ir UZsakovas priéme, vertei.

15.3.4. Jeigu Uzsakovo patirtos iSlaidos Galutinio atsiskaitymo salygy ivykdymui virsija pagal 15.3.3 p. Rangovui nepriklausandia Sulaikoma suma,

Rangovas privalo atlyginti UZsakovui pervir§ per 15 dieny nuo UZsakovo ra§ytinio pareikalavimo.

15.4. Kiti atsiskaitymo Klausimai

15.4.1. Rangovas neturi teis¢s perleisti arba jkeisti reikalavimo teisiy | gautinas pagal Sutarti sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis disponuoti be

Uzsakovo sutikimo.

15.4.2. Visi mokéjimai pagal Sutartj atliekami eurais. Tarptautiniai mokéjimo pavedimai i§ Lietuvos { kita $ali yra daromi gavéjo saskaita. Mokéjimo

pavedimai UZsakovui daromi mokétojo saskaita.

15.4.3. Uz pavéluotus mokéjimus pagal Sutarti mokangioji Salis privalo sumoketi kitai Saliai Specialiosiose salygose nurodyto dydzio delspinigius.

/6. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

16.1. Salys isipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos Salies ra§ytinio sutikimo neatskleisti tos Salies informacijos, nurodytos kaip konfidencialios, jokiems
Salies darbuotojams, su Salimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims, kuriems néra biitina 3ia informacija naudoti ju darbo tikslais, i§skyrus Zemiau
nurodytus atvejus.

16.2. Salis turi teis atskleisti kitos Salies konfidencialia informacija $iais atvejais:

16.2.1. konfidencialios informacijos atskleidimas yra biitinas tinkamam Salies teisiu ar pareigy pagal Sutartj jgyvendinimui — tadiau tokiu atveju informacija
galima atskleisti tik ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga sutartiniy teisiy ar pareigy igyvendinimui, ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems biitina, su salyga,
kad konfidencialig informacija gaunantys tretieji asmenys prisiima tokius pacius konfidencialumo {sipareigojimus, kokie yra nustatyti §ioje Sutartyje. Jeigu tretieji
asmenys atskleid¥ia konfidencialia informacija, Salis atsako uZ juy veiksmus kaip uZ savo;

16.2.2. konfidencialia informacija yra biitina atskleisti pagal [statymy reikalavimus, iskaitant atvejus, kai to teisétai pareikalauja ValdZios institucija.

16.3. Prie$ atskleisdama konfidencialia informacija, Salis privalo informuoti kita Sali (tiek, kiek tai nedraud¥iama pagal Istatymus) apie biitinybg arba

gauta ValdZios institucijos reikalavima atskleisti konfidencialia informacija ir imtis protingy priemoniu, siekdama uZtikrinti atskleistos informacijos

16.4. Salis atsako:
16.4.1. uz bet koki neteiséta, iskaitant atsitiktini, kitos Salies konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies atskleidima ar perdavima, arba
konfidencialios informacijos neteiséta naudojima;

16.4.2. u tai, kad nesiémé visu protingy veiksmy, kad i§saugoty ir apsaugoty kitos Salies konfidencialia informacija ar bet kuria jos dali, uzkirsty
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kelia tolesniam jos neteisé¢tam atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.
16.5. Salis privalo sumokeéti kitai Saliai Specialiosiose salygose nurodyto dydzio baudg ir atlyginti visq tiesioging Zala, kuria sukélé konfidencialumo

isipareigojinmy paZeidimas, tiek, kick ji virsija baudos suma. Salys isipareigoja laikytis konfidencialumo jsipareigojimo ir pasibaigus Sutardiai.

17. ASMENS DUOMENU APSAUGA

17.1. Salys vykdydamos Sutartj veikia kaip savarankiski duomeny valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens duomenis, Salys privalo laikytis 2016-04-27
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 d¢l fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiu duomeny judéjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) ir taikomy Istatymy reikalavimy ir uztikrinti, kad duomeny subjektai biity

tinkamai informuoti apie jy asmens duomeny tvarkyma.

18. TRECTUJU ASMENU PATIKRINIMAT

18.1. Rangovas privalo pagal UZsakovo pra§yma leisti UzZsakovui ir ValdZios institucijoms patikrinti Rangovo buhaltering apskaita ir dokumentus, susijusius
su Sutarties vykdymu, taip pat leisti UZzsakovo ar ValdZios institucijos paskirtiems auditoriams atlikti ju audita arba kitiems specialistams atlikti tokiy
dokumenty ir informacijos patikrinima. Nurodyti tretieji asmenys taip pat turi teisg patikrinti Statybos darby vykdyma statybvietéje ir kitus Sutarties vykdymo
klausimus. Laikoma, kad Rangovo i§laidos dél tokiy patikrinimy ir audity yra jskai&iuotos { Sutarties kaina,
18.2. Rangovas isipareigoja atskleisti tikrinantiems arba audituojantiems asmenims visa savo konfidencialia ir kita informacija, kurios pagristai reikia tiems
asmenims tam, kad jie isitikintu, jog vykdant Sutarti nepaZeidZiama Sutartis ar taikytini [statymai. Rangovas privalo pats pasiriipinti tinkama Rangovo
konfidencialios informacijos apsauga per tre€iyjy asmeny patikrinimus.
18.3. Uzsakovas jsipareigoja saugoti Rangovo konfidencialia informacija, kurig UZsakovas suZinojo per toki patikrinima ar audita, tatiau UZsakovas

atsako uZ patikrinimus ar auditus atlickan¢iy asmeny konfidencialumo isipareigojimus ir ju vykdyma. Rangovas neturi teisés reiksti Uzsakovui

pretenzijy ir reikalavimuy, kylandiy i§ tre¢iyjy asmeny atlickamy patikrininy.

19. TEISIU PERLEIDIMAS

19.1. $alis turi teisg perleisti i¥ Sutarties kylandias savo teises ir pareigas, tik jeigu to nedraudZia [statymai ar Sutartis ir tik gavusi kitos Salies i¥ankstinj
rafytini sutikima, i§skyrus 19.3 p. numatyta atveji. Salis privalo duoti savo raytini sutikima arba ra$tu nurodyti priestaravimo argumentus per 5 darbo
dienas po kitos Salies prasymo gavimo dienos. Salys privalo sudaryti Susitarima ir jame aptarti Salies konkrediy teisiy ir (ar) pareigy, kylandiy i§ Sutarties,
perleidimo salygas.

19.2. Uzsakovas neturi teisés duoti Rangovui sutikimo perleisti savo teises ir (arba) parcigas pagal Sutarti, jeigu tai priestarauty [statymams, paZeisty
Uzsakovo teises ar interesus.

19.3. UZsakovas, perleisdamas Objekto nuosavybés teisg Sutarties galiojimo metu (jskaitant Garantiniy terminy galiojimo metu), turi teisg savo nuoZiiira ir
be atskiro Rangovo sutikimo perleisti Objekto (ar bet kurios jo dalies) igijéjams visas arba dal{ savo teisiy { bet kurias i§ Rangovo pagal §ia Sutartj

suteikty garantiju (jskaitant — reiksti pretenzijas dél Darby defekty, reikalauti juos pasalinti arba atlyginti dél tokiy defekty patirtg Zala).

20. PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

20.1. Kiekviena i§ Saliy pareidkia ir garantuoja kitai Saliai, kad:
+1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal jos isteigimo valstybés, nurodytos Specialiosiose salygose, Istatymus; Salis yra veikiantis juridinis
asmuo, kuris néra reorganizuojamas ar likviduojamas, jam néra suteiktas joks specialus statusas, kuris Salies galimybes vykdyti savo prievoles sietu su specialiy
leidimy, sutikimy gavimu ar tam tikry salygy ivykdymu;
20.1.2. yra teisétai priimti ir galioja visi biitini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisétai atlikti ir galioja kiti teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties
sudarymui, galiojimui ir vykdymui;
20.1.3. sudarydama Sutarti, Salis nevirgija savo kompetencijos ir nepaZeidZia jai taikomy [statymy, teismo ar arbitraZo teismo sprendimuy,
administraciniy akty, sutarciy ar kity prievoliy pagal taikoma privating teise, vie$ajg teisg, Europos Sajungos teisg arba tarptauting teise;
20.1.4. Salis yra moki ir finansigkai pajégi vykdyti Sutartimi prisiimtus isipareigojimus;
20.1.5. Salies atstovas turi visus reikiamus jgaliojimus sudaryti ir jvykdyti Sutarti; Salies atstovas, sudarydamas ir pasira¥ydamas Sutarti, nepazeidzia
Salies istaty, nuostaty ir kity vidaus dokumenty, Salies valdymo ir kity organy ir/ar kreditoriy teisiy ir teiséty interesy, sudarydamas Sutartj jis Salies ir
Salies organy nariu, kreditoriy atzvilgiu veikia saZiningai ir protingai;
20.1.6. Salis jvertino visas aplinkybes, turinéias esminés reikimés Sutarties sudarymui ir jos vykdymui; né viena i§ Sutartyje nurodyty salygy ir aplinkybiy

neturi neigiamos jtakos Salies valiai sudaryti Sutartj tokiomis salygomis, kurios nurodytos Sutartyje, ir vykdyti i§ Sutarties kylandius isipareigojimus;

..... e 3 oo
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atskleidé viena kitai visg joms Zinoma informacija, turin¢ia esminés reik§meés Sutarties sudarymui ir jos vykdymui;
20.1.8. visi Salies parei$kimai ir garantijos yra i§samiis ir nepalieka nutyléty jokiu aplinkybiu, kurios daryty §iuos pareiskimus ar garantijas neteisingais.
20.1.9. Greta 20.1 p. pateikty pareiskimy ir garantiju, Rangovas papildomai pareiskia ir garantuoja UZsakovui, kad Rangovas, Subrangovai ir Specialistai turi

galiojancius ir teisétus visus [statymuose numatytus leidimus, licencijas, atestatus, teisés pripaZinimo dokumentus, reikalingus vykdant Sutarti.
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21. BENDRIEJI ATSAKOMYBES KLAUSIMAI

21.1. Netesybuy uZ vélavimg ar pareigu pagal Sutarti paZeidima sumokéjimas neatleidzia Salies nuo Sutartyje numatyty jos pareigy vykdymo.

21.2. Sutartyje nurodytos netesybos taikomos kaip savalaikio Saliy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinimas ir minimali teisiy gynimo priemoné Saliai patyrus

-~ nuostoliy dél Sutarties paZeidimy; kad tai Saliai nereikéty jrodinéti ty nuostoliy sumos. "
21.3. Jei paaiskéja, kad kuris nors i3 Sioje Sutartyje pateikty pareiskimy ar garantijy buvo i3 esmés neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Salis paZeidéja
nukentéjusiai Saliai privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos nukentéjusioji Salis patyrée dél tokio neteisingo, melagingo ar klaidinangio pareigkimo ar
garantijos.

21.4. Sioje Sutartyje numatytos teisiu gynybos priemonés neapriboja Saliy teisés pasinaudoti kitomis teisétomis teisiy gynybos priemonémis.

21.5. Saliy atsakomybé pagal $ia Sutarti yra apribota ticsioginiais nuostoliais — né viena i Saliy negali bti laikoma atsakinga kitai Saliai dél pelno
praradimo, dél nuostoliy, kylanéiy i3 sutarties, kuria Salis sudaré su tre¢iuoju asmeniu, arba dél bet kuriy kitu netiesioginiy nuostoliy ar Zalos, susijusiy

su Sutartimi.

21.6. Atsakomybés apribojimai pagal Sutart netaikomi, kai Zala padaroma ty&ia arba dél didelio neatsargumo, padaroma neturtiné ala, suZalojama sveikata
ar atimama gyvybe, taip pat kai padaroma Zala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, iskaitant atvejus, jeigu vienos Salies padaryta Zala tretiesiems asmenims
atlygina kita Salis.

21.7. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Salys neatleid?iamos nuo atsakomybés uz Sutarties pazeidima. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Salys nepraranda teisés

reikalauti atlyginti dél Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokéti netesybas.

22. NENUGALIMA JEGA

22.1. Salis néra laikoma atsakinga w bet kokiy jsipareigojimu pagal Sia Sutarti nejvykdyma ar dalini nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai

ivyko dél aplinkybiy, kuriy Salis negalgjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir negaléjo uZkirsti kelio $iy aplinkybiy ar ju

pasekmiu atsiradimui bei nebuvo prisiémusi tokiy aplinkybiy atsiradimo rizikos.

22.2. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys [statymuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo netesyby mokéjimo ir nuostoliy atlyginimo uZ Sutartyje
numatyty prievoliy nejvykdyma, dalin nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o isipareigojimy vykdymo terminas atitinkamai pratesiamas.

22.3. Salis, pra3anti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai apie nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 7 dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskeéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad

sumazinty i$laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat praneiti galima isipareigojimy jvykdymo termina. Salis taip pat turi pateikti kitai Saliai atitinkama
pranesima, kai i$nyksta {sipareigojimy nevykdymo pagrindas.

224, Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo
prane§imo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku nei§siundia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai 7ala, kuria ¥ patyré dél laiku
nepateikto pranedimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

22.5. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiamuy finansiniy istekliy arba skolininko kontrahentai pazeidZia savo prievoles, arba skolininkas

paZeidZia savo prievoles kontrahentams.

23. SUTARTIES NUOSTATU NEGALIOJIMAS

3.1. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, Salys privalo kuo skubiau sudaryti Susitarima, vadovaudamosi 24.4 p., ir juo pakeisti
negaliojan¢ia nuostata kita nuostata, kuri, kiek tai yra imanoma, turéty tokj pati ekonomini ir teisini efekta, kokio buvo siekta susitariant dél
negaliojantios Sutarties nuostatos. Tokia negaliojanti nuostata nedaro negaliojandiomis kity Sutarties nuostaty, jeigu tai nepaZeid¥ia [statymy ir galima

daryti prielaida, kad Sutartis biity buvusi teisétai sudaryta ir nejtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti.

24. SUTARTIES PAKEITIMAI

24.1. Sutartyje ir Istatymuose aiskiai nurodytais atvejais Sutartis gali bati keitiama, Salims sudarant Susitarima pagal priede Nr. 13 pateikta forma.
Specialiosiose salygose nurodyty duomeny apie Salis, trediuosius asmenis, dalyvaujanéius vykdant Darbus, bei apie Objekta pasikeitimas nelaikomas Sutarties
pakeitimu (i¥skyrus Rangovo, jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, pakeitima kitu asmeniu) ir UZsakovas turi pakeisti tuos
duomenis vienasaliskai ir apie tokj pakeitima informuoti Rangova. Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimu negali biiti i§ esmés kei¢iama Sutartis.

24.2. Salys turi teise sudaryti Susitarimus su salyga, kad nepazeidziamos VP] 89 str. (P 97 str.) nurodytos salygos.

24.3. Rangovas turi teisg vykdyti Papildomus darbus arba nevykdyti Atsisakomy darby tik po to, kai Salys dél ju sudaro Susitarima.

24 4. Kiekvienu atveju, kai Saliai paaidkéja (a) Sutartyje ar Istatymuose numatytos aplinkybés, kurios sudaro pagrinda pakeisti Darby terminus ir (arba) Sutarties

- - -HaLl IRHRRE RS- LA AL Ex 3 HER-apcanas-bet-brohngas-ooas Regmelo-nur
tokios aplinkybés, Salies vertinimu, gali trukdyti vykdyti Darbus ir juos uZbaigti per Darby terminus ir (arba) didinti ar maZinti Sutarties kaina, ta Salis privalo
nedelsdama ispéti kita Salj apie jas ir inicijuoti Susitarimo sudaryma. Tokiu atveju Rangovas privalo:

24.4.1. per 15 darbo dieny po suzinojimo apie tokias aplinkybes pateikti UZsakovui paaiSkinimus, preliminarius apskai&iavimus ir pagrindima, kaip, Rangovo

vertinimu, konkrecios aplinkybés daro jtaka Darby vykdymo spartai ir Rangovo negaléjimui jvykdyti savo sutartinius jsipareigojimus, arba Rangovo
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Islaidoms ir (ar) Sutarties kainai;
24.4.2, vykdyti visus Darbus, kuriuos galima vykdyti;
24.4.3. ne re€iau nei kas ménesi raStu pateikti Uzsakovui informacija, kaip realiai konkregios aplinkybés daro jtaka Darby vykdymui ir Darby terminams
arba Rangovo I§laidoms ir (ar) Sutarties kainai;

— 7 24.4.4. pasibaigus konkretiy aplinkybiy veikimui; pateikti UZsakovui galutinj motyvuota reikalavima dél Darby terminy pratgsimo ir (arba) Sutarties kainos
pakeitimo.
24.5. Uzsakovas, gaves i§ Rangovo informacija pagal 24.4.1 p., privalo i§analizuoti Rangovo pateikta informacija ir visa kita Susitarimo sudarymui svarbia
informacija ir savo ruoZtu pateikti Rangovui UZsakovo turima informacija, kaip, UZsakovo vertinimu, konkre&ios aplinkybeés, susijusios su Uzsakovo
pareigy vykdymu, daro jtaka Darby vykdymo spartai, taip pat pateikti savo pastabas ir pasitilymus.
24.6. 24.4 p. nurodytais atvejais Uzsakovas privalo sudaryti su Rangovu Susitarima ir jame numatyti atitinkanmy Darby terminy pratesima ir (arba) Sutarties
kainos padidinima. Po to, kai Rangovas pateikia galutinj reikalavima pagal 24.4.4 p., UZsakovas privalo ji jvertinti pagal 24.5 p. ir, jeigu reikalinga, Salys
privalo patikslinti Susitarima.
24.7. Kitais, nei 24.4 p. nurodytieji, atvejais (tai yra, kai néra pagrindo keisti Darby terminus arba Sutarties kaina) Salis, inicijuojanti Susitarima, privalo pateikti kitai
Saliai pranesima dél Sutarties pakeitimo bei pagrindima dél to, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas sudaryti Susitarima, ir, jeigu imanoma, dél to, kaip sifilomas
Susitarimas paveiks Darby vykdyma ir Darby terminus. Kita Salis privalo iSanalizuoti ir jvertinti gauta informacija, pateikti savo pastabas ir pasiiilymus,
pagristus Sutarties arba imperatyviy [statymy nuostatomis.
24.8. Salys privalo bendradarbiauti ir siekti sudaryti Susitarima kaip galima greiiau.

25. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

25.1. Pretenzijos dél Sutarties paZeidimy

25.1.1. Jeigu Salis paZeidZia Sutartj arba Tstatymus, kita Salis turi teise pareiksti jai raSyting pretenzija, nurodyti, kokia Sutarties ar [statymo nuostata

ir kokiu biidu prieinga Salis paZeidé, bei nustatyti protinga termina istaisyti paZeidima. Tuo atveju, jeigu Salis tokioje pretenzijoje {spéja kita Salj

apie Sutarties nutraukima, jeigu $i neiStaisys paZeidimy, tuomet pretenzijoje turi biiti nustatytas ne trumpesnis nei 20 dieny terminas paZeidimui istaisyti.
25.1.2. Gaves pretenzija UZsakovas ar Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 5 darbo dienas, atsakyti i pretenzija ir nurodyti, kokiy priemoniy
imsis, siekdamas i§taisyti pazeidima per pretenzijoje nustatyta termina, arba motyvuotai pasiiilyti kita pagrista termina. Pretenzija gavusios Salies

pasiiilytasis terminas pakei&ia termina, nurodyta pretenzijoje, tik jeigu kita Salis jj patvirtina.

25.2. Sutarties nutraukimas UZsakovo iniciatyva

25.2.1. Uzsakovas turi teisg vienaSaliSkai ne teismo tvarka nutraukti Sutarti, jeigu Rangovas (bet kuris Rangovo jungtinés veiklos partneris) padaro esminj
Sutarties paZeidima, tai yra:

25.2.1.1. nevykdo Darby arba vykdo Darbus akivaizdZiai per létai, kad spéty juos uZbaigti per Darby terminus, ir, gavgs UZsakovo pretenzija dél

vélavimo, nesiima Darby paspartinimo priemoniy;

25.2.1.2, pazeidZia Darby terminus ir priskai&iuoty netesyby uz vélavima suma virsija 20% Pradinés sutarties vertés;

25.2.1.3. pazeidzia Darby terminus ir dél Darby vélavimo Darbai praranda prasmg Uzsakovui;

25.2.1.4. nesilaiko pasililyme nurodyty ekonominio naudingumo (kokybés) kriterijy reik¥miy ir parametry ir, gaves UZsakovo pretenzija, neistaiso
pazeidimuy;

15.2.1.5. neivykdo visy [statymy ir Sutarties reikalavimu ir dél to Objektas neturi jprastai reikalaujamuy ir (arba) Istatymuose bei Sutartyje numatyty

savybiy ir (arba) negali biiti naudojamas pagal paskirti per numatytaja Objekto gyvavimo trukme;

25.2.1.6. padaro kita Sutarties paZeidima, kuris atitinka esminio Sutarties paZeidimo poZymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gaves
Uzsakovo pretenzijg, neistaiso pazeidimo;

25.2.1.7. tampa nemokus, jam ikelta restruktiirizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediiros, arba jo turta pradeda valdyti teismas
ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, [statymus yra tokia pati ar panasi, arba jis
su kreditoriais yra sudargs taikos sutartj (Rangovo ir kreditoriy susitarima testi Rangovo veikla, kai Rangovas prisiima tam tikrus isipareigojimus, o kreditoriai
sutinka savo reikalavimus atidéti, sumaZinti ar ju atsisakyti) ir nepateikia UZsakovui pagristu irodymuy, kad sugebés tinkamai jvykdyti Sutartj, bei

neistaiso pazeidimo gaves UZsakovo pretenzija; kai tokias salygas atitinka Rangovo jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, ir Salys pagal 3.4.2 p. nesusitaria dél tokio asmens pakeitimo kitu.

25.2.1.8. Uzsakovas turi teisg vienaSali¥kai ne teismo tvarka nutraukti Sutarti VP 87 str. 4 d. / P] 95 str. 3 d. pagrindu - kai Lietuvos Respublikos

Vyriausybé Nacionaliniam saugumui uZtikrinti svarbiy objekty apsaugos {statymo nustatyta tvarka priima sprendima, patvirtinanti, kad sutartis neatitinka

nacionalinio saugumo interesy (taikoma jeigu UZsakovas yra veikiantis srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui utikrinti strategiskai svarbiy tikio

rhos.informacine infrastruldiira).

HEECR A

25.2.2, Uzsakovas turi teisg vienaSaliSkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj kitais [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, iskaitant nurodytuosius

3.1.5 (daugkartinis Rangovo neatitikimas reikalavimams), 3.2.8 (daugkartinis Subrangovo netinkamumas), 5.2.3 arba 5.3.5 (daugkartinis Darby vykdymas be reikiamy
dokumenty), 5.3.3 (daugkartinis netinkamas Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengimas), 5.8.2 (Rangovo nepritarimas UZsakovo dokumenty keitimui),
6.10.8.2 (neigiami bandymy rezultatai), 6.10.8.3 (negalimumas naudoti Objekta) ir 11.5.4 (uZsitgses Darby sustabdymas) punktuose.
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25.2.3. UZsakovas turi teisg vienaSaliSkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj kitais Istatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, iskaitant nurodytuosius

3.1.7 (daugkartinis Rangovo neatitikimas reikalavimams), 3.2.8 (daugkartinis Subrangovo netinkamumas), 5.2.3 arba 5.3.5 (daugkartinis Darby vykdymas be reikiamy
dokumenty), 5.3.3 (daugkartinis netinkamas Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengimas), 5.8.2 (Rangovo nepritarimas Uzsakovo dokumenty keitimui),
6.10.8.2 (neigiami bandymy rezultatai), 6.10.8.3 (negalimumas naudoti Objekta) ir 11.5.4 (uZsitesgs Darby sustabdymas) punktuose.

--=-—25.2.4. Uzsakovas privalo vienaali¥kai ne teismo tvarka nutraukti Susitarima, jeigu Susitarimas buvo sudarytas paZeid#iant imperatyviasias [statymy -
nuostatas. Jeigu tik dalis Susitarimo paZeidZia imperatyviasias [statymu nuostatas, turi biiti nutraukta tik tokia Susitarimo dalis, jeigu galima daryti prielaida,
kad Susitarimas biity buves sudarytas ir nejtraukiant neteisétosios dalies.

25.2.5. UZzsakovas privalo i§ anksto ne maZiau nei prie§ 30 dieny jspéti Rangova apie Sutarties ar Susitarimo nutraukima. [spéjimas gali biiti nurodytas
pretenzijoje, pateiktoje pagal 25.1.1 p. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu kita dieng po ispéjimo termino pabaigos. 25.2.1.1, 25.2.1.4,25.2.1.6 ir 25.2.1.7 p.
numatytais atvejais jspéjimas netenka galios, jeigu Rangovas pafalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrinda per ispéjimo terming ir apie tai informuoja
Uzsakova.
25.2.6. Rangovas, manydamas, kad UZsakovas nepagristai nutrauké Sutarti dél esminio jos paZeidimo, ir norédamas ginéyti toki nutraukima teisme,
privalo pareiksti ieSkini teismui per 30 dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos, jeigu Istatymai nenustato ilgesniy terminy. Tokiu atveju netaikomas 27 p.
25.3. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva
25.3.1. Rangovas turi teisg vienafaliSkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj, jeigu:
25.3.1.1. Uzsakovas paZeidZia atsiskaitymo su Rangovu terminus, UZsakovo skola Rangovui virsija 20% Pradinés sutarties vertés ir UZsakovas, gaves
Rangovo pretenzija, per 60 dieny nesumoka Rangovui mokétiny sumy;
25.3.1.2. UZsakovas tampa nemokus, jam iSkelta restruktiirizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediiros, arba jo turta pradeda
valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padétis pagal ¥alies, kurioje jis registruotas, [statymus yra tokia pati ar
mnasi, arba jis su kreditoriais yra sudargs taikos sutartj (UZsakovo ir kreditoriy susitarima testi UZsakovo veikla, kai UZsakovas prisiima tam tikrus
Isipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy atsisakyti) ir nepateikia Rangovui pagristy jrodymu, kad sugebés tinkamai
ivykdyti Sutartj, bei neitaiso paZeidimo, gavgs Rangovo pretenzija.
25.3.2. Jeigu (a) UzZsakovo pateiktuose Statybos produktuose ar [renginiuose yra nustatyti defektai, dél kuriy Statybos produkty ar frenginiy negalima naudoti
nepabloginant Statybos darby kokybés, ir UZsakovas atsisako juos pakeisti ir (arba) (b) UZsakovas paZeid¥ia 6.4.23 p. (nurodymy Rangovui davimas, kai
kyla grésmé Statybos darbams), Rangovas privalo Sutartj nutraukti.
25.3.3. Rangovas turi teisg vienaSaliSkai ne teismo tvarka nutraukti Sutarti kitais Istatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, jskaitant numatytaji 11.5.4
p. (uZsitgsgs Darby sustabdymas).
25.3.4. Rangovas privalo i8 anksto ne maziau nei pries 30 dieny {spéti UZsakova apie Sutarties ar Susitarimo nutraukima, Ispéjimas gali biiti nurodytas
pretenzijoje, pateiktoje pagal 25.1.1 p. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu kita diena po ispéjimo termino pabaigos. 25.3.1 p. numatytais atvejais
ispéjimas netenka galios, jeigu UZsakovas paSalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrinda per ispéjimo terming (kuris 25.3.1.1 p. numatytu atveju turi
biti ne trumpesnis nei 60 dieny) ir apie tai informuoja Rangova.
25.4. Sutarties nutraukimas Saliy susitarimu
25.4.1. 8alys turi teisg susitarti nutraukti Sutarty, jeigu tenkinamos visos Sios salygos kartu:
25.4.1.1. Néra aplinkybiy, nurodyty 25.2.3 ir 25.2.4 p.;
25.4.1.2. Sutarties vykdymas tapo apsunkintas arba nebejmanomas dél objektyviy, nuo Saliy valios ir veiksmu nepriklausomuy priezaséiy;
4.1.3. Sutarties vykdymo apsunkinimas negali biiti panaikintas bendru Saliy susitarimu teisétai pakeisti Sutartj arba Salys, pradéjusios derybas dél Sutarties
pakeitimo, nepasickia bendro, abi Salis tenkinandio rezultato.
25.4.2. Susitarima nutraukti Sutartj gali inicijuoti bet kuri Salis. Salys privalo sudaryti tokj Susitarima 24 p. nustatyta tvarka. Salims nepasiekus susitarimo
nutraukti Sutarti, atitinkama Salis gali kreiptis tiesiai i teisma, kad §is savo sprendimu nutraukty Sutarti.
25.5. Salliy teisés ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju
25.5.1. Sutarties nutraukimas atleid¥ia Salis nuo tolesnio Darby vykdymo. Tagiau Sutarties nutraukimas neturi jtakos ginfy nagrinéjimo tvarka nustatanéiy
Sutarties salygu ir kity Sutarties salygy, kurios pagal savo esmg lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo, galiojimui.
25.5.2. Jeigu Rangovas iki Sutarties nutraukimo tinkamai uzbaigé dalj Darby pagal 7.1.1 p. reikalavimus, nutraukus Sutartj Salys privalo sudaryti Darby
perdavimo-priémimo akta dél tokiy Darby 7.2 p. nustatyta tvarka. Likusiy nebaigty Darby, Objekto, statybvietés, Statybos produkty ir [renginiy bei Darby
dokumenty perdavimas-priémimas vykdomas pagal 25.5.3 p.
25.5.3. Nutraukus Sutartj, Rangovas privalo:
25.5.3.1. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesnj Saliy sutarta termina) pasalinti i§ statybvietés visa Rangovo turta ir atlickas, sutvarkyti Objekta ir
statybvietg, pagal perdavimo-pri¢mimo aktus graZinti statybviete, perduoti Objekta ir perduoti visus Darby dokumentus UZsakovui, jskaitant nebaigtus

Ra lokument kuriy prad Zsakova jek 2 A gadini izika pereina {17sak i_ir jis jgyvia teise nandotis Objekin tik pue Ohiekio

perdavimo-priémimo akto sudarymo;
25.5.3.2. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesn Saliy sutarta termina) pagal perdavimo-priémimo aktus perduoti UZsakovui visus statybvietéje
esandius ir Sutarties reikalavimus atitinkancius Statybos produktus ir Irenginius, kuriy Rangovas negali panaudoti kituose projektuose;

25.5.3.3. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesni Saliy sutarta termina) pagal perdavimo-priémimo aktus grazinti UZsakovui visus i§ jo gautus ir
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dar nepanaudotus Statybos darbams Statybos produktus ir Irenginius, o jeigu to padaryti neimanoma, — atlyginti ju verte pinigais per 15 dieny po UZsakovo
pareikalavimo;

25.5.3.4. i Atlikty darby akta (-us) 15.2 p. nustatyta tvarka jtraukti visus iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, Rangovo dokumenty verte
(priklausomai nuo Rangovo dokumenty baigtumo), Statybos produktu bei [renginiu, perduoty Uzsakovui pagal 25.5.3.2 p., isigijimo kaina, taip pat Rangovo
uZsakyty ar nupirkty Statybos produkty ir frenginiy, kuriy uZsakymo ar pristatymo Rangovas, gaves ar pateikgs pranesima apie Sutarties nutraukima,~——— -
nebegali atSaukii ir kuriy negali panaudoti kituose projektuose, isigijimo kaing po to, kai jie bus pristatyti i statybvietg ir Rangovas pateiks Techniniam
priZitirétojui ir UZsakovui Irenginiy ir Statybos produkty dokumentus bei jrodys Irenginiy ir Statybos produkty tinkama saugojima.

25.5.4. Rangovas privalo sumokéti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydZio bauda uz kiekviena diena, kurig véluoja ivykdyti 25.5.3.1 p.
nurodytus isipareigojimus, o Uzsakovas turi teisg savo nuoZiiira ir Rangovo saskaita bei rizika pafalinti i§ statybvietés viska, kas, U¥sakovo nuomone,

yra nerejkalinga.

25.5.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés, Rangovas privalo atlyginti UZsakovo nuostolius dél Sutarties nutraukimo, jskaitant Darbu pabrangima.
25.5.6. Rangovas neturi teisés sulaikyti Objekto, statybvietés, Darby dokumenty, UZsakovui perduotiny Statybos produkty bei Irenginiy iki tol, kai

Uzsakovas atsiskaito su Rangovu pagal Sutarti.

26. BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA

26.1. Kai Sutartis ar Istatymai numato, jog Salys turi pateikti viena kitai praneSimus, pra§ymus, suderinimus, sutikimus, pritarimus, patvirtinimus, nurodymus,
reikalavimus ar pretenzijas, $ie dokumentai turi biiti suragyti lietuviy kalba, pasiradyti kvalifikuotu elektroniniu parau ir i¥siysti kitai Saliai Salies ir Salies
atstovo elektroninio pasto adresais, nurodytais Specialiosiose salygose, arba turi biiti pasirasyti ranka, adresuojami Salies atstovui ir turi biti jteikti kitai Saliai
asmeniSkai pasiraSytinai, arba siunéiami padtu registruotu laisku su patvirtinimu apie laisko jteikima, arba pristatomi kurjerio su patvirtinimu apie laisko

teikima tos Salies adresu, nurodytu Specialiosiose salygose.

26.2. Visais kitais einamaisiais Sutarties vykdymo klausimais Salys gali susiradinéti elektroniniais laiskais arba kita sutarta forma keistis elektroniniais laiskais ir

skaitmeniniais failais, tatiau turi biiti uztikrinama galimybé¢ identifikuoti laisko ar kito dokumento siuntéja bei i¥siuntimo laika ir turi biiti technologiniais

sprendiniais utikrinta turinio apsauga. Salys turi bendrauti lietuviy arba kita abiem Salims suprantama kalba ar kalbomis.

26.3. Jeigu Salis pranea kitai Saliai apie savo naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita Salis gauna tokj prane§ima, ji visus remiantis Sutartimi siunéiamus

pranedimus ir informacija turi siysti pagal naujuosius kontaktinius duomenis ir Salys turi atitinkamai pakeisti Konkre&iasias salygas. Jei Salis neprancsa apie
kontaktiniy duomeny pasikeitima arba kol kita Salis negauna tokio pranesimo, pranesimo i#siuntimas pagal paskutinius Saliai Zinomus kontaktinius duomenis
laikomas tinkamu.

26.4. Jeigu praneSimas yra jteikiamas asmeniskai, arba siunéiamas pastu, ar per kurjeri, jis turi bt iteikiamas pasira$ytinai ir laikomas gautu gavimo
patvirtinime nurodyta diena.

26.5. Jeigu pranesimas siunciamas el. pastu, laikoma, kad gavéjas ji gavo kita darbo diena.

26.6. Jeigu prane§imas siun¢iamas keliais skirtingais biidais, laikoma, kad gavéjas ji gavo tada, kai jis gavo pirmesnijj pranc§ima.

27. TAIKOMA TEISE, PRETENZIJOS IR GINCU SPRENDIMAS

27.1. Sutarties sudarymui, vykdymui ir ai§kinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

27.2. Bet kokie gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sutarties arba susijg su Sutartimi, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visy pirma privalo biiti

prendziami derybomis. Bet kuri Salis gali inicijuoti ginda, i¥siysdama pretenzija. Pretenzijoje turi biiti nurodyta, kad ji teikiama pagal §{ punkta,
27.3. Jeigu Salys taikiai neidsprendzia gindo per 30 dieny (arba per kita Saliy sutarta termina) po to, kai Salis gauna kitos Salies pretenzija pagal §i
punkta, arba jeigu nepradedamos Saliy derybos, tuomet toks gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ $ios Sutarties arba susijgs su ja, ar jos paZeidimu,

nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendZiamas Lietuvos Respublikos teismuose.

28. SUTARTIES SUDARYMAS, [SIGALIOJIMAS IR PABAIGA

28.1. Sutartis laikoma sudaryta, kai Salys pasirago Sutartj. Sutartis laikoma sudaryta ta diena, kai Sutarties salygas pasirago paskutinioji Salis.

28.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

28.3. Sutarties salygos dél Rangovo pareigos pateikti Uzsakovui dokumentus, jrodangius Tiekéjo teisg verstis Darby vykdymui reikalinga veikla (3.1.1 p.)
Sutarties {vykdymo uZtikrinima (12.1 p.) {sigalioja nuo Sutarties sudarymo. Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties salygas pateikia UZsakovui Sutarties
ivykdymo uZtikrinima ir UZsakovas patikrina ir patvirtina Tiekéjo teisg verstis Darby vykdymui reikalinga veikla, kita diena isigalioja visos kitos Sutarties
salygos.

28.4. Jeigu Rangovas nepateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal Sutarties salygas, laikoma, kad Rangovas nepagristai atsisaké Sutarties.

Tokiu atveju laikoma, kad kita diena po termino Rangovui pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima Sutartis laikoma nesudarvta eisigalioja akovas

igyja teisg Istatymy nustatyta tvarka pasiiilyti sudaryti Sutarti kitam tiekéjui ir reikalauti Rangovo atlyginti dél to kylandius UZsakovo nuostolius bei tuo
tikslu pasinaudoti Rangovo pasifilymo galiojimo uZtikrinimu, nevir§ydamas patirty nuostoliy sumos.
28.5. Jeigu Rangovas per Sutartyje nurodyta terming nepateikia visy dokumenty (iSskyrus jei tokie dokumentai yra viesai prieinami), jskaitant papildomus

duomenis ir paaiSkinimus, jei tokiy prasé UzZsakovas, patvirtinanéiy Rangovo teis¢ verstis veikla ar (ir) Rangovas neatitinka Pirkimo dokumentuose ir (ar)
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Istatymuose nurodyty privalomy reikalavimu dél teisés verstis veikla, laikoma, kad Rangovas nepagristai atsisaké Sutarties. Tokiu atveju, kita diena po
termino Rangovui pateikti dokumentus dél teisés verstis veikla ar tiekéjo informavimo, kai dokumentai buvo pateikti ir tickéjas neatitiko reikalavimo dél teisés verstis
veikla, Sutartis laikoma nesudaryta ir neisigalioja, UZsakovas igyja teisg Istatymy nustatyta tvarka pasitilyti sudaryti Sutartj kitam tiekéjui ir reikalauti
Rangovo atlyginti dél to kylan&ius Uzsakovo nuostolius.
--28.6. Sutartis pasibaigia, kai ji tinkamai jvykdoma, iskaitant visy Rangovo garantiniy jsipareigojimy pagal Sutarti jvykdyma. Sutartis taip pat pasibaigia
kitais Sutartyje ir [statymuose numatytais atvejais.
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29. SALIUY ATSTOVU PARASAI

UZSAKOVAS

Pasiragantis asmuo

Vardas, pavardé:

RANGOVAS

Pasirafantis asmuo

Vardas, pavardé:

Pareigos:

Parasas:

Data:

Pareigos:

Paragas:

Data:
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