SUSITARIMAS 
[bookmark: _Hlk37320159][bookmark: _Hlk109894448]DĖL 2025 M. LAPKRIČIO 20 D. PAGRINDINĖS DARBŲ SUTARTIES NR. VPS-2025/180 PAKEITIMO

2025-          Nr.
Vilnius
Biudžetinė įstaiga Lietuvos nacionalinis dramos teatras, įstaigos kodas 190753924, buveinės adresas Gedimino pr. 4, Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Martyno Budraičio, veikiančio pagal įstaigos Nuostatus (toliau – Užsakovas) ir 
UAB NEOSTATA, juridinio asmens kodas 124586882, buveinė Purnuškių 6-oji g. 8, Purnuškių k., Riešės sen., LT-15152 Vilniaus raj., atstovaujama Direktoriaus Albino Andrijausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), 
toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šį susitarimą dėl 2025 m. lapkričio 20 d. pagrindinės darbų Nr. VPS-2025/180 (toliau – Sutartis) ir 2025 m. spalio 16 d. Preliminariosios sutarties Investicijų projekto ,,Lietuvos nacionalinio dramos teatro pastato Vilniuje, Gedimino pr. 4, rekonstravimas" 5 etapo darbai Nr. VPS-2025/161 (toliau - Preliminari sutartis) sąlygų pakeitimo (toliau – Susitarimas).
Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 3[footnoteRef:1] dalimi, Sutarties 10.2[footnoteRef:2] papunkčiu, atsižvelgus į techninių projektinių sprendinių keitimo būtinybę, susitaria: [1:  3) kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:
a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;
b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;]  [2:  10.2.Pakeitimai gali būti atliekami vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 1-3, 5 punkto ir 2 dalies nuostatomis. Nenumatytos aplinkybės pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą rengiantis sutarties skyrimui panaudotų išteklių ir numatomos jos vertės santykį.] 

1. Įsigyti papildomų darbų nurodytų 2025-12-04 UAB Neostata komerciniame pasiūlyme (toliau- 1 priedas), kurių Užsakovas vykdydamas pirkimą negalėjo numatyti, ir jų poreikis išaiškėjo tik pradėjus organizuoti darbus. Papildomų darbų kaina yra 356000,27 Eur (trys šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai Eur ir 27 ct) su PVM, kurių kiekiai ir įkainiai nurodyti 1 priede. Papildoma darbų kaina išmokama Rangovui iš anksto pateikus avansinio mokėjimo užtikrinimą: banko/kredito įstaigos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą visai avansinio mokėjimo sumai.
2. Šalys konstatuoja, kad atsižvelgus į Susitarimo 1 punktą, galutinė koreguota Pradinė pagrindinės sutarties vertė yra 990759,01 Eur (devyni šimtai devyniasdešimt tūkstančių septyni šimtai penkiasdešimt devyni eurai 1 ct) su PVM.
3. Šalys konstatuoja, kad atsižvelgus į Susitarimo 1 punktą, galutinė koreguota Pradinė preliminarios sutarties vertė yra 1235094,31 Eur (vienas milijonas du šimtai trisdešimt penki tūkstančiai devyniasdešimt keturi eurai 31 ct) su PVM.
4. Papildomų darbų priėmimas ir atsiskaitymas už juos vykdomas Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais.
5. Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Susitarimo šaliai. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra laikomas neskiriama Sutarties dalimi.
6. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus.
7. Prie šio Susitarimo pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriamos Susitarimo dalys:
7.1.  2025-12-04 UAB Neostata komercinis pasiūlymas
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