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SUTARTIS FINANSUOJAMA PROJEKTO VSF/2024/131 „IT IR TELEKOMUNIKACIJŲ INFRASTRUKTŪROS, NAUDOJAMOS KT1 TIKSLU, ATNAUJINIMAS, I ETAPAS“ LĖŠOMIS

SUSITARIMAS
DĖL TIEKĖJO SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PAGAL 2025 M. SPALIO 29 D. IT TECHNINĖS ĮRANGOS PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTĮ NR. 15R-543 VYKDYMO SUSTABDYMO

2025 m. gruodžio 23 d. Nr. 15R-700
Vilnius

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Pirkėjas), atstovaujamas direktorės Viktorijos Rūkštelės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus, ir Blue Bridge MSP, UAB (toliau – Tiekėjas), atstovaujamas komercijos direktoriaus Gintauto Bazio, veikiančio pagal 2024 m. balandžio 10 d. įgaliojimą Nr. IGL240410EDR4-01, toliau kartu ir atskirai vadinami Šalimis, vadovaudamiesi 2025 m. spalio 29  d. IT techninės įrangos pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 15R-543 (toliau – Sutartis) Bendrųjų sąlygų 21.1 ir 21.2.5 papunkčiais bei atsižvelgę į Tiekėjo 2025 m. gruodžio 22 d. rašte Nr. „Dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo“ nurodytas aplinkybes, susitaria:
1. Laikinai sustabdyti Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų (prekių, nurodytų Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ tiekimo; toliau – Įsipareigojimai) vykdymą.
2. Įsipareigojimų vykdymas sustabdomas nuo šio susitarimo pasirašymo dienos iki tol, kol bus pašalinti prekių tiekimo sutrikimai, bet ne ilgiau kaip iki 2026 m vasario 19 d.
3. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo terminas į Sutarties vykdymo terminą nėra įskaičiuojamas, jo metu sutartiniai įsipareigojimai nevykdomi ir už šį periodą Pirkėjas Tiekėjui nemoka jokių mokėjimų, baudų ar prastovų.
4. Įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas Tiekėjui raštu pranešus Pirkėjui apie sustabdymą lėmusių aplinkybių pasibaigimą arba pasibaigus šio susitarimo 2 punkte nurodytam terminui.
5. Atnaujinus Įsipareigojimų vykdymą, neįvykdytų prievolių (jų dalies) įvykdymo terminai ir Sutarties galiojimas nukeliami tokiam terminui, kiek buvo likę laiko jiems įvykdyti (Sutarties galiojimui) jų sustabdymo metu. 
6. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. 
7. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną).
8. Susitarimas pasirašomas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.
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