Pirkimo sutartis Nr. CPO370730

Akmenés vandenys, UAB,

atstovaujama

{vardas, pavardg ir pareigos, atstovavimo pagrindas)

(toliau — UZSAKOVAS), ir

SROS, UAB,

atstovaujama _

(vardas, pavardé ir pareigos, atstovavimo pagrindas)
(toliau — RANGOVAS),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi vieSosios jstaigos CPO LT (toliau — CPO LT) Centralizuoty vie$yjy pirkimy elektroniniame kataloge

dinamingje pirkimo sistemoje ,,Silumos tiekimo tinkly, vandentiekio ir nuoteky 3alinimo tinkly tiesimo darbai® Nr. 710482 ivykusiu konkreéiu Pirkimu,

sudarome $ig rangos sutartj (toliau — Sutartis):

1. PAGRINDINES SAVOKOS IR SUTARTIES AISKINIMAS

1.1. Savokos

1.1.1. Atlikty darby aktas - dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbus, atliktus per ataskaitinj laikotarpi, taip pat atliktus nuo Sutarties isigaliojimo dienos
iki ataskaitinio laikotarpio pradZios, jy kiekius bei bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas praSo UZsakovo sumokéti uZ Darbus, atliktus per ataskaitinj
laikotarpj.

1.1.2. Atsisakomi darbai — Darbai ar ju kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu UZsakovui tapo nereikalingi ir nebus isigyjami, jskaitant Darbus, kuriy
nebereikia del UZsakovo uZduoties reikalavimy arba Statinio projekto sprendiniy biitino pakeitimo, klaidy ar triikumy U¥sakovo dokumentuose taisymo.

1.1.3. Centralizuoty vieSuju pirkimy elektroninis katalogas (toliau — Centralizuoty pirkimy katalogas) — CPO LT valdoma ir administruojama valstybés
informacineé sistema, kurioje atliekamos pirkimo procediiros CPO LT sudarytos preliminariosios sutarties ar sukurtos dinaminés sistemos pagrindu.

1.1.4. CPO LT - VieSoji istaiga CPO LT, atliekanti preki, paslaugy ar darby vie$uju pirkimy proceddras kity perkanéiyjy organizacijy arba

perkangiyjy subjekty naudai.

1.1.5. Darbai - UZsakovo uZduotyje ir (arba) Statinio projekte nurodyti Statybos darbai ir kiti paslaugy teikimo, prekiy tiekimo, darby atlikimo veiksmai, kuriuos
Rangovas privalo atlikti pagal Sutart] (tokie kaip projektavimas, mokymai UZsakovo personalui ir (arba) kiti veiksmai, kurie yra nurodyti Specialiosiose salygose ir
(arba) UZsakovo uZduotyje ir (arba) Statinio projekte).

1.1.6. Darbo projektas — visuma Istatymuose nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose pagal Istatymy, UZsakovo urduoties arba Statinio projekto

reikalavimus bei pagal Rangovo poreikius detalizuojami Statinio projekto sprendiniai ir pagal kuriuos gaminami Statybos produktai ir Irenginiai, vykdomi Statybos
darbai.

1.1.7. Darby dokumentai — UZsakovo dokumentai ir Rangovo dokumentai kartu.

1.1.8. Darby perdavimo-pri¢mimo aktas — dokumentas, kuriuo Rangovas perduoda, o UZsakovas priima uzbaigtus Darbus ir kuriuo Salys patvirtina, kad Darbai
yra uzbaigti.

1.1.9. Darby terminai ~ Galutinis terminas ir Etapy terminai kartu (jeigu Specialiosiose salygose ir Grafike yra jvardyti Darby Etapai).

1.1.10. Etapas — funkciniu ir organizaciniu pozidiriu tarpusavyje susij¢ Darbai, apibrézti Sutartyje kaip atskiras etapas, kurie turi biti atlikti iki tam etapui

Grafike nustatyto termino pabaigos. Sutarties salygos dél Etapy yra taikomos, tik jeigu Etapai yra jvardyti UZsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte ir
(arba) Specialiosiose salygose.

1.1.11. Etapo terminas — Grafike nustatytas terminas per kurj Rangovas turi pradéti ir uzbaigti atitinkama Etapa (jeigu Specialiosiose salygose ir Grafike yra
vardyti Etapat).

1.1.12. Galutinis terminas - Specialiosiose salygose nustatytas terminas, kuris pradedamas skai¢iuoti nuo Specialiosiose salygose nurodyto Darby pradzios
momento. Per Specialiosiose satygose nustatyta darby atlikimo termina Rangovas turi uZbaigti visus Darbus. Jeigu Specialiosiose salygose ir Grafike yra jvardyti
Etapai, Grafike yra nustatomas kiekvieno Etapo atlikimo terminas, o paskutiniojo Etapo terminas tuo pa&iu yra ir Darby galutinis terminas.

1.1.13. Garantinis terminas ~ Specialiosiose salygose nurodytas terminas, skai¢iuojamas nuo visy Darby priémimo dienos (nejskaitytinai).

1.1.14. Grafikas — Rangovo parengtas ir UZsakovui pateiktas Darby vykdymo tvarkarastis, kuriame turi biiti numatytas Darby vykdymo eitidkumas ir tarpusavio

priklausomybe¢, laikantis Darby atlikimo termino ir Etapy terminy.
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1.1.15. I3laidos - visos pagristos protingo dydzZio tiesioginés iSlaidos (i5laidos darbo uzmokesgiui, statybvietei, Priemonéms, valstybés rinkliavoms, kitiems
mokeéjimams tretiesiems asmenims ir pan.) ir pridétings islaidos, kurias Rangovas patyre arba privalés patirti vykdydamas Sutarti, neiskaitant pelno.

1.1.16. [renginiai - produkcijos gamybos, paslaugy teikimo, energijos (elektros, duju, Silumos) gamybos, vandens émimo, ruogimo, tiekimo ir nuoteky valymo
bei kitos tikinés veiklos technologiniai jrenginiai, reikalingi produkcijai, energijai gaminti, transformuoti, teikti paslaugas ar vykdyti kita tikine veikla,

1.1.17. Istatymai — Lietuvos Respublikoje galiojantys {statymai ir kiti teisés aktai, jskaitant Europos Sajungos teisés aktus, tarptautines sutartis ir Lietuvoje
tatkoma uZsienio teise.

1.1.18. Objektas - statinys (-iai), jo dalis arba statiniy kompleksas, dél kurio (-iy) statybos, rekonstravimo, remonto arba griovimo Salys sudaro Sutart].

1.1.19. Papildomi darbai — darbai, prekés ar paslaugos arba juy kiekiai, kurie nenurodyti UzZsakovo uZduotyje arba Statinio projekte, tatiau yra ticsiogiai susije su
Darbais arba kitais Rangovo {sipareigojimais pagal Sutart ir kuriuos biitina papildomai atlikti dél UZsakovo uZduoties reikalavimy arba Statinio projekto
sprendiniy biitiny pakeitimy (tarp ju — Darby apiméiy pakeitimo), klaidy ar trikumy UZsakovo dokumentuose taisymo.

1.1.20. PaZyma apie atlikty darby vert¢ — dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darby, atlikty per ataskaitinj laikotarpi, taip pat atlikty nuo Sutarties
Isigaliojimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas praso Uzsakovo sumoketi uz Darbus, atliktus per

ataskaitinj laikotarpj.

1.1.21. Pirkimas — UZsakovo atliktas Darby jsigijimas CPO LT Centralizuoty pirkimy kataloge, kurio pagrindu yra sudaroma Sutartis.

1.1.22. Pirkimo dokumentai - Pirkimo dokumentai (kaip apibréZta VP] 2 straipsnio 39 punkte arba P] 2 straipsnio 15 punkte), jskaitant UZsakovo

uZduotj ir (arba) Statinio projekta, pagal kuriy salygas CPO LT Centralizuoty pirkimy kataloge atliktas Pirkimas ir Rangovas pripaZintas laimétoju.

1.1.23. P] - Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkangiyjy subjekty, {statymas.

1.1.24. Pradinés sutarties verté — Specialiosiose salygose nurodyta Sutarties verté (be PVM). Pradines sutarties verté nekinta per visa sutarties vykdymo laikotarpj,
i8skyrus kai sutarties verté perZitirima pagal joje nurodytas Sutarties kainy perZitiros salygas.

1.1.25. Prekes ~ Statybos produktai, Irenginiai ir Priemones kartu, arba bet kurie i3 ju atskirai, priklausomai nuo konkregios Sutarties salygos konteksto.

1.1.26. Priemonés — jrankiai, prietaisai, jranga, tvoros ir kitokios techninés priemongés, statybiniai irenginiai, mechanizmai ir transporto priemonés (statybinés
masinos, keltuvai, kranai ir pan.), statybos produktai, energijos idtekliai ir vanduo bei visi kiti dalykai, reikalingi tam, kad galima biity vykdyti, ubaigti Statybos
darbus ir iStaisyti visus ju defektus, taip pat igyvendinti kitas Rangovo pareigas pagal Sutartj, tatiau kurie néra skirti sudaryti Objekto sudéting dalj ir jos
nesudaro.

1.1.27. Rangovas — asmuo arba asmenys, kurie Specialiosiose salygose yra jvardyti kaip Rangovas, ir jy teisiy peréméjai.

1.1.28. Rangovo dokumentai — duomenys, bréziniai, skai¢iavimai, modeliai, specifikacijos, Darbo projektas, statybos taisyklés, bandymy vykdymo apraai,
bandymy rezultaty protokolai, naudojimo instrukeijos, ispildomoji dokumentacija, kiti techninés paskirties dokumentai, kurie yra reikalingi Darby tinkamam
vykdymui arba kurie patvirtina Darby tinkama, {vykdyma, taip pat visi leidimai, sutikimai ir kiti dokumentai, kurie yra bitini Darby vykdymui bei Statybos
uzbaigimui ir nepatenka | Uzsakovo dokumenty savoka (pvz., leidimai eismo apribojimams, leidimai laikiniems prisijungimams prie inZineriniy tinkly,
leidimai laikiny statiniy jrengimui, Statybos produkty, Irenginiy ir Priemoniy gabenimui ir kt.).

1.1.29. Rangovo pasitilymas — tai Rangovo pagal Pirkimo dokumenty reikalavimus pateikty dokumenty ir duomeny visuma, pavadinta ., Tiekéjo pasitilymu®,
kuriuo Rangovas pasitilé UZsakovui atlikti Darbus ir jvykdyti kitus {sipareigojimus pagal Pirkimo dokumentuose nustatytas salygas ir kuri Uzsakovas

prieme bei jo pagrindu sudaré Sig Sutart] su Rangovu.

1.1.30. Rangovo personalas — Rangovo atstovas, Specialistai, kiti Rangovo ir Subrangovy darbuotojai, taip pat kiti Rangovo arba Subrangovy pasitelkti fiziniai
asmenys, kurie tiesiogiai dalyvauja atliekant Darbus ir jgyvendinant kitas Rangovo teises bei pareigas pagal Sutart].

1.1.31. Sankeijy jstatymas - Lietuvos Respublikos tarptautiniy sankcijy istatymas.

1.1.32. Specialiosios salygos — Sutarties 2 skyrius, kuris vadinasi ,,Sutarties dalykas, Specialiosios salygos™ ir kuriame yra nurodytos specialiosios Sutarties salygos
(tokios kaip Pradinés sutarties vert¢, Darbu terminai ir pan.) bei kiti konkrettis duomenys (tokie kaip Salys, Objektas ir pan.), isvardyti priedai.

1.1.33. Specialistas — Rangovo darbuotojas, kurio profesine kvalifikacija ir (arba) patirtimi rémeési Rangovas tam, kad atitikty Pirkimo dokumentuose nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus, ir (arba) | kurio kvalifikacija atsizvelgé UZsakovas.

1.1.34. Statinio projektas — visuma Istatymuose nustatytos sudéties dokumentuy, kuriuose pateikiami Statybos darby sprendiniai (statinio projekto dalys,
skaiiavimai, bréZiniai), skirty statyba leidZiandiam dokumentui (-ams) gauti, statybai vykdyti ir Statybos u#baigimui atlikti ir kuriuos Rangovui pateikia
UZsakovas kaip viena i§ Pirkimo dokumenty. Sutarties salygos dél Statinio projekto yra taikomos, tik jeigu prie Sutarties kaip priedas Nr. 3 pridedamas Statinio
projektas. Jeigu prie Sutarties néra pridedamas Statinio projektas, nuorodos Sutartyje i Statinio projekta rei¥kia nuorodas | UZsakovo uduoti.

1.1.35. Statybos darbai ~ statybos darbai, atliekami statant (montuojant, tiesiant) nauja, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant esama statinj, kuriuos Rangovas
privalo atlikti pagal Sutartj.

1.1.36. Statybos produktai — statybos produktai arba jy komplektai, kurie gaminami ir patiekiamt | rinka, kad biity nuolat jmontuoti { statinj arba jo dalis, ir
kuriy eksploatacinés savybes daro poveiki statinio eksploatacinéms savybéms, susijusioms su esminiais statiniy reikalavimais, nustatytais 2011 m. kovo 9 d.
Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva
89/106/EEB (Statybos produkty reglamentas), iskaitant jrenginius, prietaisus, jtaisus, iranga ir sistemas, kuriuos naudojant vykdomi Statybos darbai ir kurie

yra skirti sudaryti arba sudaro Objekto sudéting dalj (i8skyrus Irenginius ir Priemones).

1.1.37. Statybos uZbaigimas — tai statybos uzbaigimo procediros, vykdomos pagal [statymuose numatytas taisykles, siekiant iforminti Statybos uZbaigimo

akta.
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1.1.38. Statybos uZbaigimo aktas — tai pagal Istatymus iforminamas (t. y., sura§omas ir (ar) iSduodamas ir (arba) tvirtinamas) dokumentas, kuris patvirtina
Objekto statybos (naujos statybos, rekonstravimo, remonto, griovimo) pabaiga (Istatymuose vadinamas statybos uzbaigimo aktu, deklaracija apie statybos
uzbaigima arba kitas [statymuose numatytas dokumentas).

1.1.39. Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas — tikio subjektas, kurio pajégumais rémési Rangovas tam, kad atitikty Pirkimo dokumentuose nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus. Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas ir kuris tiesiogiai prisideda prie Sutarties vykdymo (veikia kaip subrangovas), tuo paiu yra ir
Subrangovas.

1.1.40. Subrangovas — asmuo, kurj Rangovas numato pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, perduodamas jam dalj Sutarties vykdymo, iskaitant subrangovy
subrangovus. Statybos produkty ir [renginiy tiekéjai, kurie pagal Sutart] atlieka Statybos produkty jrengimo ar [renginiy montavimo darbus, taip pat yra
Subrangovai pagal Sutartj.

1.1.41. Sulaikoma suma — Specialiosiose salygose nurodyto dydZio pinigy suma, kuri yra i$skai¢iuojama i§ mokejimy Rangovui pagal Sutartj, sulaikoma,
kaip uztikrinimas, kad Rangovas tinkamai uzbaigs Darbus, ir sumokama Rangovui jvykus visoms Galutinio atsiskaitymo salygoms (kaip apibréta 15.3.1
punkte).

1.1.42. Susitarimas — tai dokumentas, pavadintas ,,Susitarimu®, kurj Salys sudaro keisdamos Sutarties salygas.

1.1.43. Sutarties kaina — pagal Sutart{ Rangovui mokétina galutiné bendra suma.

1.1.44. Sutartis — Rangos sutartis, kuria sudaro Sutarties salygos, Specialiosios salygos (2 skyrius), priedai ir Susitarimai.

1.1.45. Salis/Salys — Uzsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai/kartu, priklausomai nuo konteksto.

1.1.46. Uzsakovas — asmuo, kuris Specialiosiose salygose yra jvardytas kaip UZsakovas, ir jo teisiy peréméjai.

1.1.47. UZsakovo dokumentai — Statinio projektas, procediiry, leidimy, sutikimy ir kiti dokumentai, i§vardytieji Sutarties salygu 5.1 punkte, taip pat visa kita
UzZsakovo turima ir Rangovui pateikta informacija ir dokumentai apie statybviete ir Darbus.

1.1.48. UZsakovo personalas — UZsakovo atstovas, kiti UZsakovo darbuotojai, Techninés prieZiliros rangovo, Statinio projekto vykdymo prieZitiros

rangovo (jeigu Uzsakovas pasitelkia tokius rangovus) bei Projektuotojo darbuotojai, taip pat kiti fiziniai asmenys, kuriuos UZsakovas (tiesiogiai arba per kitus
asmenis) pasitelkia UZsakovo teisiy bei pareigy pagal Sutartj igyvendinimui bei kuriuos UZsakovas ratu jvardija Rangovui kaip Uzsakovo personala.

1.1.49. UZsakovo uZduotis — dokumentas/UzZsakovo uzduotis, kuriame pateikta techniniy ir kity reikalavimy visuma ir kuris yra vienas i§ Pirkimo
dokumenty ir Sutarties priedy.

1.1.50. ValdzZios institucijos — Europos Sajungos valdzios institucijos, taip pat Lietuvos Respublikos valstybinés, regioninés ir savivaldybiy valdzios institucijos
(vie3ojo administravimo subjektai), iskaitant, be kita ko, Europos Sajungos, Lietuvos Respublikos valstybinés, regioninés arba savivaldybiy valdZios instituciju
igaliotuosius valstybés tarnautojus; tuo atveju, kai Sutartyje yra minimi tretieji asmenys, §i savoka apima ir ValdZios institucijas.

1.1.51. VP] - Lietuvos Respublikos vie3yju pirkimy jstatymas.

1.1.52. Kity Sutartyje didZiaja raide raSomy savoky reik¥més yra nurodytos Sutarties tekste.

1.1.53. Sutartyje neapibréZtos savokos suprantamos ir aiSkinamos taip, kaip jas apibréZia [statymai, galiojantys Sutarties sudarymo metu.

1.2. Sutarties aiSkinimas

1.2.1. Sutartis turi biiti aiSkinama pagal Istatymus.

1.2.2. Diena Sutartyje reiskia kalendoring diena.

1.2.3. Darbo diena Sutartyje reiskia bet kuria diena, i$skyrus 3estadienj, sekmadienj ir 3ven&iy dienas Lietuvoje, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo
kodekse.

1.2.4. Terminai pagal Sutartj yra skai¢iuojami metais, ménesiais, savaitémis, dienomis ir valandomis. I3imtiniais atvejais terminas gali biiti nurodomas
kalendorine data.

1.2.5. Kvalifikacija, rémimasis kity tkio subjekty pajégumais, Statybos darby apimtis, perZitira suprantami taip, kaip nustatyta VP ir P] bei juos
igyvendinanciuose teisés aktuose.

1.2.6. Defektas reiSkia Statybos produkto, [renginio arba Darby ydg trikuma, taisyting dalyka, jskaitant atvejus, kai kazko yra per maZai arbai visai

néra.

1.2.7. Informuoti, pranesti, jspéti arba atsakyti reiskia pateikti informacija, pranesima, jsp&jima arba atsakyma rastu.

1.2.8. Patvirtinti rei$kia pateikti patvirtinima rastu, arba pasiradyti dokumenta be i¥lygy ar su iSlygomis, i§skyrus atvejus, kai asmuo, pasira§ydamas
dokumenta, nurodo, jog atsisako ji patvirtinti.

1.3. Dokumenty vir§enybé

1.3.1. Sutartj sudarantys dokumentai turi biiti suprantami kaip paaikinantys vienas kita. Bet kokio Sutartj sudaran¢iy dokumenty nuostaty neatitikimo ar
neaiSkumo atveju, toks neatitikimas ar neaikumas i$ai¥kinamas dokumentus aigkinant 3ia eilés tvarka:

- Specialiosios salygos kartu su priedais turi vir§enybe kity Sutarties salygy atZvilgiu;

- UZsakovo uzduotis (jeigu pridedama) ir Statinio projektas: (i) techninés specifikacijos, (ii) aiSkinamieji ra3tai, (iii) bréZiniai, (iv) sanaudy kiekiy
Ziniara$¢iai, Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo apra3as (jeigu taikomas statinio informacinis modeliavimas);

1.3.2. Jeigu Salys susitaria dél naujo priedo, Salys turi sutarti dél naujojo priedo jtraukimo { priedy sara¥q vietos. Jeigu naujas priedas yra jterpiamas {

priedy sara$a, jam turi biiti suteikiamas eilés numeris su virSutiniu indeksu, atsizvelgiant | priedy eili$kuma, (pvz., priedas Nr. 10"),

1.3.3. Jeigu Salys susitaria dél Sutarties salygu arba priedo papildymo nauja salyga, neatitikimo ar neaiskumo atveju tokia salyga turi vir§enybe atitinkamai vir$

Sutartis Nr. CPO370730 Puslapis 3



kity Sutarties salygy arba kity to priedo nuostaty.

2. SUTARTIES DALYKAS, SPECIALIOSIOS SALYGOS

2.1. Rangovas isipareigoja, vadovaudamasis Sutartics salygomis, savo rizika per Darby terminus atlikti ir uzbaigti Darbus, perduoti atliktus Darbus Uzsakovui ir

padalinti visus ju defektus, taip pat jvykdyti kitus Sutarties reikalavimus uz UZsakovo mokama atlygj.

2.2. Salys, vykdydamos Sutarti, sipareigoja laikytis visy Sutarties vykdymui taikytiny Istatymy reikalavimy, Salis turi teise reikalauti, kad kita Salis

ivykdyty visus [statymy reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. N¢ viena i§ Sutarties salygy nereiskia ir negali biiti aiSkinama kaip UZsakovo

atsisakymas [statymuose numatyty ir Sutartimi nesureguliuoty Uzsakovo kity teisiy ir garantiju, susijusiy su netinkamu Darby jvykdymu, Darby

terminy praleidimu arba nepriimtina Darby ar Objekto kokybe, arba kaip Rangovo atsisakymas [statymuose numatyty ir Sutartimi nesureguliuoty Rangovo kity

teisiy ir garantijy dél atlyginimo uZ Darbus gavimo, Statybos darby perdavimo ar Darby terminy pratesimo.

2.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad Darbai biity atliekami riipestingai, profesionaliai, saZiningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiskai, laikantis

pagristy Uzsakovo nurodymy ir nepaZeidZiant Rangovo profesiniy ir etikos standarty.

2.4. Sios Sutarties Specialiosios salygos:

Eil. Nr. (Nelaikoma Pavadinimas Sutarties salygy punktas Duomenys ir salygos
Sutarties salygy
punktais)
1. UZSAKOVAS:
1.1. Pavadinimas preambulé Akmenés vandenys, UAB
1.2, Juridinio asmens kodas preambulé 253255950
1.3. PVM mokétojo kodas preambulé LT532559515
1.4. Banko saskaita preambulé LT034010043300000274
1.5. Faktinés buveinés adresas preambule PJodelés g 2b
2. RANGOVAS:
2.1 Pavadinimas preambulé SROS, UAB
22. Juridinio asmens kodas preambulé 144696222
2.3. PVM mokétojo kodas preambulé LT446962219
2.4. Banko saskaita preambulé LT60 7180 0000 0146 7009
2.5. Faktinés buveinés adresas preambulé Metalisty 1G
3. SALIY ATSTOVAL:
3.1, Uzsakovo atstovas, atsakingas uZ Sutarties 42p. N
vykdyma
32 Rangovo atstovas, atsakingas uZ Sutarties 42p. ]
vykdymag
3.3. Rangovo darbuotojas (-ai) atsakingas (-1} — -
uZ techninius ir organizacinius klausimus '
statybvietéje
4. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS: B
4.1 Projektuotojas, Statinio projekto vadovas, Sutarties priedas Nr. 15 Duomenys pateikiami uZpildant Sutarties
Statinio projekto vykdymo priezitiros priede Nr. 15
rangovas, Techninés prieZiiiros rangovas,
Techninis priZidirétojas
S. DUOMENYS APIE OBJEKTA:
5.1. Objektas (Statinio pogrupis) 1.1.18 p. Vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinklai
5.2. Objekto pavadinimas 1.1.18 p. VANDENTIEKIO IR NUOTEKU
SALINIMO TINKLAI
5.3. Objekto (Statinio) kategorija 1.1.18 p. Nesudétingieji statiniai
54. Objekto (Statinio) statybos riiis 1.1.18 p. Nauja statyba
5.5. Objekto (Statinio) ridis 14.4.3 p. InZinerinis statinys
5.6. Zemés sklypas (-ai) 1.1.18 p. Zalioji g., Sablauskiy k., Akmenés r. sav
517 Objektas (Statinys) patenka { kultiiros 1.1.18 p. Ne
paveldo objekto teritorija, jo apsaugos zons
ir kultiiros paveldo vietove
5.8. Duomenys apie Statinio projekta (jeigu tok 1.1.34 p. VANDENTIEKIO IR NUOTEKU
yra parengtas) SALINIMO TINKLY (INZINERINIU
TINKLU GRUPES) ZALIOJOIJE G.
SABLAUSKIU K., AKMENES R. SAV
SUPAPRASTINTAS STATYBOS
PROJEKTAS
59 Pridedama UZsakovo uZduotis 1.1.49 p. Ne
6. RANGOVAS TURES PARENGTI 53p. Ne
DARBO PROJEKTA
7. STATINIO INFORMACINIO 54.1p. Ne
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MODELIAVIMO (BIM) TAIKYMAS
8. RANGOVO PARENGTO DARBO 524,525,526,53.14,538p. Netaikoma
PROJEKTO EKSPERTIZE (JEIGU
RANGOVAS RENGIA DARBO
PROJEKTA)
9. RANGOVAS TURES PARENGTI 8p. Taip
STATYBOS UZBAIGIMUI BUTINA
DOKUMENTACIJA IR ATLIKTI
STATYBOS UZBAIGIMO
PROCEDURAS (PAGAL UZSAKOVO
IGALIOJIMA)
10. DARBO LAIKAS 6.4.18 p. Neribojamas
11. REIKALAVIMAI STATYBVIETEI 6.1p. PAGAL STATINIO PROJEKTA:
VANDENTIEKIO IR NUOTEKU
SALINIMO TINKLU (INZINERINIU
TINKLU GRUPES) ZALIOJOJE G.
SABLAUSKIU K., AKMENES R. SAV
SUPAPRASTINTAS STATYBOS
PROJEKTAS
12. STENDAS 6.14p. Ne
13. MOKYMAI 6.8 p. Ne
14. BANDYMAI 6.9p. PAGAL STATINIO PROJEKTA;:
VANDENTIEKIO IR NUOTEKU
SALINIMO TINKLU (INZINERINIY
TINKLU GRUPES) ZALIOJOJE G.
SABLAUSKIU K., AKMENES R. SAV
SUPAPRASTINTAS STATYBOS
PROJEKTAS
15. GRAFIKO PATEIKIMAS 11.1.2p. 7kd.
16. KAINA;
16.1. Sutarties kaina, EUR, su PVM, i§ ju: 1.143,14.1.1 p. 147938.23 Eur
16.1.1. Darbo projekto parengimas, Eur, su PVM 1.1.43,14.1.1p. 0.00 Eur
16.1.2. Darbai, Eur, su PVM 1.143,14.1.1 p. 147938.23 Eur
16.2. Pradin¢s sutarties verté, EUR, be PVM 1.1.24,14.1.3 p. 122263.00 Eur
16.3. Sutarties kainos perZifiros taikymas 1447 p. Taikoma
Pirmosios perZiliros terminas - Taikoma
Pakartotinis perZiiros terminas - Taikoma
17. RANGOVO PASIULYTY KOKYBES KRITERIJU REIKSMES (EKONOMINIO NAUDINGUMO KRITERIJAI IR JU
REIKSMES)
17.1. 1 Kriterijus suvirinty vamzdyny sujungimy 3.1.13,7.1.19p. Netaikoma
skai¢iaus kontrolés procentas (K)
17.2. II Kriterijus Statinio pagrindinio garantinio| 3.1.13,7.1.19p. Sm.
termino (akivaizdiems defektams)
papildomos garantijos trukmé metais (G)
17.3. III Kriterijus Socialinis kriterijus. Darby 3.1.13,7.1.19p. Netaikoma
atlikimui jdarbinti nepalankioje padétyje
esandiy asmeny skai¢ius (SOC)
18. AVANSAS:
18.1. Avanso dydis, procentais nuo Pradinés 15.1.1p. 0%
sutarties vertés be PVM
18.2. Avanso arba jo dalies sumokéjimo terminaf 15.1.3 p. Netaikoma
18.3. Avanso i$skaitos dydis, procentais 1514 p. 0%
19. SULAIKOMA SUMA 1.1.41,1524 p. 5%
20. UZSAKOVUI TAIKOMAS 152.9p. 60 k.d.
APMOKEIJIMO UZ DARBUS
TERMINAS
21. DARBU ATLIKIMO TERMINALI:
21.1. Darby atlikimo termino pradzia 1.1.12 p. Statybvietés perdavimo-priémimo akto
sudarymo diena
21.2. Etapo (-y) terminas (jeigu taikomi Etapai, 1.19,1.1.11 1.1.12 p. Ne
jradyti tiek eiluéiy kiek numatyta Etapy)
21.3. Galutinis terminas 1.1.12 p. 12 mén.
22. GARANTINIAI TERMINAL
22.1. Pagrindinis Garantinis terminas 1.1.13 p. 5 metai
akivaizdiems defektams (tatkomas visais
atvejais, i¥skyrus i§vardintus Zemiau)
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22.2. Garantinis terminas pasléptiems defektams 1.1.13 p. 10 mety
(defektams pasléptuose statinio
elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose
ir kt.)
22.3. Garantinis terminas ty¢ia pasléptiems 1.1.13 p. 20 mety
defektams
224, [renginio Garantinis terminas 1.1.13 p. Ilgiausias 1§ $iy terminy:
1) 2 metai;
2) Statinio projekte arba Uzsakovo
uzduotyje nurodytas terminas;
3) Irenginio pardavéjo suteiktas terminas.

23. DRAUDIMAS:

23.1. Statybos darby ir Rangovo civilinés 133 p. 1) Statybos darby draudimo suma Statybos

atsakomybés draudimas Darby atkuriamoji verté;
2) Statybos darby draudimo besalyginé
iSskaita nurodyta draudimo liudijime
(polise);
3) Civilinés atsakomybés draudimo suma
43400.00 Eur,
4) Civilinés atsakomybés draudimo
besalyginé isskaita 2900.00 Eur.

23.2. Projektuotojo civilinés atsakomybés 132 p. Netaikoma

draudimas

24. ATSAKOMYBE:

24.1. Bauda (kvalifikacijos triikumai) 3.14p 200.00 Eur uZ kiekvieng atveji

24.2. Bauda (Sutarties nutraukimas d¢l 3.15p. 1000.00 Eur

kvalifikacijos triikumy)

24.3. Bauda (netinkami Sutartj vykdantys 32.8p. 200.00 Eur uz kiekviena atve;jj

asmenys)

24 4. Bauda (Darby vykdymas be dokumenty) 523p. 1000.00 Eur uz kiekviena atveji

24.5. Bauda (Vélavimas pataisyti Darbo projekt 5.2.6p. Netaikoma

pagal ekspertizés metu gautas pastabas)

24.6. Bauda (statybvietés apsaugos reikalavimai, 6.1.5,6.1.7p. 200.00 Eur uz kiekviena atveji

neteisétas statybvietés naudojimas)

24.7. Bauda (delsimas i§taisyti defektus) 944 p. 100.00 Eur uZ kiekvieng uZdelsta dieng

24.8. Bauda (vélavimas pateikti Grafika) 11.1.5p. 100.00 Eur uz kiekviena vélavimo dieng

24.9. Bauda (Darby terminy praleidimas) 11.4.1p. 100.00 Eur uz kiekviena vélavimo dieng

24.10. Delspinigiai uz pavéluota mokéjima 1543 p. 3.00 % nuo nesumokétos sumos uz
kiekvieng pavéluotg dieng

24.11. Bauda (konfidencialios informacijos 16.5 p. 100.00 Eur uz kiekviena atvejj

atskleidimas)
24.12. Bauda (paZeidimai nutraukus Sutarti) 25.54 p. 1000.00 Eur
24.13. Bauda (Ekonominio naudingumo 72.10p. 1T Kriterijus Statinio pagrindinio garantinio
(Kokybés)) vertinimo kriterijai. Nurodoma termino (akivaizdiems defektams)
Rangovo atsakomybeé uZ jo pasiiilyty papildomos garantijos trukmé metais (G)
kokybés kriterijy reik§miy ir parametry 1000.00 Eur uz kiekvieng atvejj
nepasiekiama, pvz., baudos,
kompensuojan¢ios UZsakovo praradimus
del to, jog Rangovas nepasieké konkretaus
kokybés kriterijaus reik$més ar parametro

24.14. Bauda (reikalavimo visa Sutarties galiojim 3.1.1.6p. 100.00 EUR uz kiekvieng negaliojimo
laikotarpi turéti galiojantj Aplinkos dieng
apsaugos vadybos sistemos standarta
pazZeidimas)

24.15. Bauda uZ kiekvieng asmenyj, kuris neturi 622p. 100.00 EUR uz kiekviena paZeidimo atvejj
statybininko ID arba nepranesé atitinkamuy
duomeny Skaidriai dirban¢iojo tapatybés
identifikavimo informacings sistemos
tvarkytojui

25. KITI PRIEVOLIU IVYKDYMO UZTIKRINIMO BUDAL:

25.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas 12.1p. Banko garantija arba uZstatas arba
draudimo bendrovés laidavimo draudimo
liudijimas

25.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma 12.2.4 p. 10 %

253. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo 10 p. 10 % nuo Sutarties kainos (su PVM)

uZtikrinimas
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26. PRIEDAL:

26.1. Priedas Nr. 1 Pirkimo dokumentai (i§skyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai,
nurodyti Zemiau),

26.2. Priedas Nr. 2 Uzsakovo uzduotis (jeigu UZsakovas prideda);

26.3. Priedas Nr. 3 Statinio projektas;

26.4. Priedas Nr. 4 Objektiné samata, Lokalinés samatos;

26.5. Priedas Nr. 5 Rangovo pasitilymas;

26.6. Priedas Nr. 6 Subrangovy saraso forma;

26.7. Priedas Nr. 7 Specialisty saraso forma;

26.8. Priedas Nr. 8 Statybvietés perdavimo-priémimo akto forma;

26.9. Priedas Nr. 9 Darby perdavimo-priémimo akto forma;

26.10. Priedas Nr. 10 Atlikty darby akto forma;

26.11. Priedas Nr. 11 PaZzymos apie atlikty darby verte forma;

26.12. Priedas Nr. 12 Trisalio susitarimo su Subrangovu forma;

26.13. Priedas Nr. 13 Susitarimo forma,

26.14. Priedas Nr. 14 Idarbinamy asmeny sarasas (Kokybes I kriterijus (SOC));

26.15. Priedas Nr. 15 Treéiyjy asmeny, dalyvaujan¢iy vykdant darbus sarasas;

26.16. Priedas Nr. 16 Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo salygy aprasas;

26.17. Priedas Nr. 17 Techniné specifikacija.

3. RANGOVAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKTI ASMENYS

3.1. Kvalifikacija ir kiti Rangovo pasialymu prisiimti jsipareigojimai

3.1.1. Rangovas atsako uZ tai, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas biity kompetentingas, patikimas ir pajégus {vykdyti Sutarties reikalavimus,
iskaitant Subjekty, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, pajégumus:

3.1.1.1. Turéty teisg verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutar¢iai jvykdyti;

3.1.1.2. Atitikty techninio ir profesinio pajégumo reikalavimus bei kitus tiekéju kvalifikacijai Pirkimo dokumentuose nustatytus ir Sutarties tinkamam vykdymui
biitinus reikalavimus;

3.1.1.3. Laikytysi Rangovo pasitlyme nurodyty jsipareigojimy ir parametry, jskaitant — ekonominio naudingumo (kokybés) kriterijy reik¥miy ir

parametry,

3.1.1.4. Uztikrinty atitikt] nacionalinio saugumo interesams bei kilmés reikalavimams visg Sutarties vykdymo laikotarpy, jei tokie reikalavimai buvo numatyti
Pirkimo dokumentuose. UZsakovui pareikalavus Rangovas privalo pateikti jrodymus dél atitikties;

3.1.1.5. Uztikrinty nustatyty aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty laikymasi, jeigu to reikalaujama Pirkimo dokumentuose, ir turéty tg patvirtinanéius
dokumentus. Jeigu Rangovas pats atitinka §j reikalavima, tatiau pasitelkia Subrangovus nurodytiems darbams atlikti, kuriems yra keliamas 3is reikalavimas, tokiu
atveju Subrangovai turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos standarto, atsizvelgiant | ju prisiimamus isipareigojimus Sutar¢iai vykdyti. Irodymui
Rangovas turi pateikti: Rangovo vidaus dokumenta (pvz., imonés patvirtintg aplinkos apsaugos politikg ar kitus dokumentus) arba su Subrangovu pasiraSyta
susitarima, arba kita dokumenta, kuriame yra aprasyta, kad Subrangovas turt laikytis Rangovo aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek kiek jis taikomas
atsizvelgiant { Subrangovo prisiimamus jsipareigojimus Sutarciai vykdyti bei nustatyta Rangovo atsakomybeé priZitiréti, kad Subrangovas vadovautysi

tiekéjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu;

3.1.1.6. Uztikrinty per visa darby atlikimo laikotarpj aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikato galiojima (jeigu tokie reikalavimai keliami Pirkimo
dokumentuose). Jei sertifikato galiojimas baigiasi iki darby atlikimo laikotarpio pabaigos, privaloma pratgsti turima, sertifikata arba pateikti nauja nepriklausomos
istaigos iSduota sertifikata, ne véliau kaip sertifikato galiojimo pabaigos. UZsakovas turi teis¢ bet kada, be jokio iSankstinio jspéjimo tikrinti, kaip laikomasi

3io reikalavimo, jskaitant pareikalauti papildomos informacijos ir (ar) dokumenty. Rangovas, paZeides $iame Sutarties punkte numatytg jsipareigojima,

moka Specialiosiose salygose nurodyta bauda.

3.1.2. Rangovas taip pat atsako uz tai, kad Rangovas, Sutartj tiesiogiai vykdantys Subrangovai ir Specialistai atitikty jiems [statymy ir (arba) Pirkimo
dokumenty ir Rangovo pasiiilyme nustatytus profesinés kvalifikacijos ir kitus reikalavimus bei turéty teisg verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.

3.1.3. Uzsakovo praSymu Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau nei per 5 darbo dienas, pateikti UZsakovui dokumentus, patvirtinantius, kad Rangovas,
Subjektai, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, ir kiti Subrangovai bei Specialistai atitinka jiems pagal 3.1.1 ir (arba) 3.1.2 p. taikomus kvalifikacijos bei kitus
reikalavimus.

3.1.4. Jeigu paaiskeja, kad Rangovas arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, neatitinka 3.1.1 p. nustatyty reikalavimy, arba Rangovas, Subrangovai ar
Specialistai neatitinka 3.1.2 p. nustatyty reikalavimy, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti atitinkamos Sutarties dalies vykdyma iki kol bus paalinti tokie
neatitikimai. Rangovas privalo pa3alinti tokius neatitikimus per protinga ne ilgesni nei 30 d. termina, Visais kitais nei 3.1.6 p. numatytasis atvejais Rangovas,
nepagalings $iame punkte minimy neatitikimy per 30 d. nuo jy paaiskejimo, privalo sumokeéti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda, Si

nuostata nesuteikia teisés Rangovui pakeisti jungtinés veiklos partnerj ar Subjekta, kurio pajégumais remiasi Rangovas.

3.1.5. Jeigu Rangovas paZeidZia 3.1.4 p. daugiau nei tris kartus ir jam uZ kiekviena paZeidimq yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties paZeidimu.
Tokiu atveju UzZsakovas igyja teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj 25 p. nustatyta tvarka, o Rangovas privalo sumokéti UZsakovui Specialiosiose salygose

nurodyto dydzio bauda, i8skyrus 3.1.6 p. numatytg atveji. | baudos suma, mokéting Sutarties nutraukimo atveju, jskaitoma bauda, Rangovo mokeétina
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pagal 3.14 p.

3.1.6. Jeigu pasikeitia [statymai, susije su teise verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutar&iai jvykdyti, arba su Sutarties vykdymui reikalingais profesinés
kvalifikactjos reikalavimais Rangovui, Subjektams, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, Subrangovams, Specialistams ar kitam Rangovo personalui, Rangovas atsako
uZ tai, kad biity nedelsiant {vykdyti [statymy reikalavimai. Jeigu Rangovas, Subrangovai ar Rangovo personalas patiria I$laidy dél tokiy [statymy

reikalavimy jvykdymo ar dél Darby vélavimo, UZsakovas nekompensuoja tokiy I3laidy.

3.2. Subrangovy pasitelkimas ir keitimas

3.2.1. Rangovas turi teis¢ pasitelkti Subrangovus atlikti bet kurig Darby dalj laikydamasis $iame skyriuje nustatytos tvarkos.

3.2.2. Su Rangovo pasililymu pateiktas Subrangovu sarasas yra sudéting Sutarties dalis ir gali biiti keitiamas tik Siame 3.2 p. Zemiau nustatyta tvarka. Tik
galiojan¢iame Subrangovy saraSe iradyti Subrangovai gali biiti Subrangovais pagal Sutart] ir tik tokiy Subrangovy darbuotojai yra priskiriami Rangovo
personalui pagal Sutart] bei gali patekti | statybviete.

3.2.3. Tuo atveju, kai Istatymai nedraudzia asmeniui tapti Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais, Rangovas turi teis¢ savo nuoZifira jtraukti toki savo
pasirinkta Subrangova | Subrangovy sarasa. Rangovas turi teis¢ pakeisti tok{ Subrangova kitu Subrangovu bet kuriuo metu ir nepriklausomai nuo to, kokios
aplinkybés nulémé batinybg pakeisti toki Subrangova, iSskyrus 3.4 p. apra3ytus atvejus, kai kei¢iamas Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas.
Rangovas, norédamas jtraukti asmenj i Subrangovy sara$a, UZsakovo pra§ymu taip pat privalo pateikti UZsakovui dokumentus, jrodanéius tokio

asmens atitikt] jam taikomiems reikalavimams pagal 3.1.2 p.

3.2.4. Rangovas [sipareigoja pranesti UZsakovui Sutarties sudarymo metu Zinomy Subrangovy vardus ir pavardes arba pavadinimus, juridiniy asmeny

kodus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus, taip pat kiekvienam Subrangovui perduodamy atlikti Darby tiksly apraiyma, nurodydamas $iuos duomenis
Subrangovy sarase, kuri Rangovas privalo parengti pagal priede Nr. 6 pateikta forma ir pateikti UZsakovui nedelsiant, bet ne véliau nei per 10 darbo dieny po
Sutarties isigaliojimo.

3.2.5. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti UZsakova apie Subrangovu saraso pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas atnaujinta
Subrangovy sarasq su paryskintais pakeitimais.

3.2.6. Uzsakovas privalo [vertinti Subrangovy sara$o pakeitimus ir UZsakovo pra§ymu pateiktus dokumentus per 5 darbo dienas nuo jy gavimo. Tik po to,

kai UZsakovas pritaria asmens jtraukimui | Subrangovy saraa, toks asmuo tampa Subrangovu ir jsigalioja atitinkamas Subrangovy saraso pakeitimas.

Toks UZsakovo pritarimas nemaZina Rangovo atsakomybés uz Subrangova,

3.2.7. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Subrangovai patys vykdyty jiems priskirtq Darby dali, nurodyta Subrangovy sarase.

3.2.8. Jeigu paaiSkeja, kad vykdant Sutartj dalyvauja Subrangovas, kuris (a) buvo pasitelktas paZeidziant Sutartyje nustatyty tvarka, (b) neatitinka jam

taikomy Pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy arba (c) yra Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, ir vykdo kitokius Darbus, negu jam priskirta
Subrangovy sarase, Rangovas privalo ne véliau nei per 1 darbo diena nuSalinti tok{ Subrangova nuo Sutarties vykdymo ir pa3alinti i§ statybvietés, o to
nepadargs Rangovas privalo sumoketi UZsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda. Jeigu Rangovas paZeidzia 3i punkta daugiau nei tris kartus ir

Jjam uz kickviena pazeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties paZeidimu, dél kurio UZsakovas igyja teis¢ vienasalidkai nutraukti

Sutartj 25 p. nustatyta tvarka.

3.2.9. Rangovas privalo Objekto (Dalies) Darby perdavimo UzZsakovui metu pateikti jam atnaujinta galutinj Subrangovy sarasa.

3.3. Susitarimai dél tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais

3.3.1. Subrangovai turi teis¢ pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, rastu pateikdami pra3yma UZsakovui. Tuo tikslu UZsakovas per 3 darbo dienas nuo
Subrangovy saraSo pateikimo UZsakovui privalo informuoti Subrangovus, nurodytus Subrangovy sarase, apie tokia tiesioginio atsiskaitymo galimybe pagal
tridalio susitarimo su Subrangovu salygas, pateiktas priede Nr. 13.

3.3.2. Jeigu Subrangovas isreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, UZsakovas ir Rangovas privalo sudaryti su Subrangovu tridalj susitarima
pagal priede Nr. 13 pateikta trifalio susitarimo su Subrangovu forma.

3.4. Rangovo, jungtinés veiklos partnerio ir Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, pakeitimas

3.4.1. Jeigu jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, nepateikia pagristy jrodymu, kad sugebés tinkamai jvykdyti jam
tenkan¢ia Sutarties dali, Rangovas turi teisg pakeisti jungtinés veiklos partnerj ar Subjekta, kurio pajégumas remiasi, kitu asmeniu kiekvienu atveju, kai jungtinés
veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, atZvilgiu egzistuoja kuri nors Zemiau i$vardinta aplinkybeé:

3.4.1.1. jam yra i8kelta restruktiirizavimo ar bankroto byla;

3.4.1.2. jam yra inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediros,

3.4.1.3. jo turta valdo teismas ar bankroto administratorius;

3.4.1.4. jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padétis pagal 3alies, kurioje jis registruotas, teisés aktus yra tokia pati ar panai, kaip nurodyta auk3¢iau Siame
34.1p,;

3.4.1.5. jis su kreditoriais yra sudargs taikos sutartj (jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, ir kreditoriy susitarima testi
tiekéjo veikla, kai jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, prisiima tam tikrus jsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo
reikalavimus atidéti, sumaZinti ar jy atsisakyti).

3.4.1.6. jis neatitinka VPI (PI) ar kity teisés akty nuostatu, kelia grésme nacionaliniam saugumui, jam pritaikytos tarptautinés sankcijos kaip jos suprantamos
Sankcijy istatyme.

3.4.1.7. egzistuoja bet kokia kita auk$¢iau nenurodyta objektyvi prieZastis, dél kurios jis néra pajégus vykdyti prisiimtus jsipareigojimus (sunki finansiné
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padétis, netenka teisés verstis atitinkama veikla ir (arba), neturi darbuotojo, kuris turi teise atlikti prisiimtus darbus ir pan.).

3.4.2. Jeigu jungtines veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, yra kei¢iamas egzistuojant Sioje Sutartyje ar Pirkimo dokumentuose
nustatytoms biitinosioms salygoms, Rangovas turi teis¢ pakeisti jungtinés veiklos partnerj ar Subjekta, kurio pajégumais remiasi Rangovas, kitu asmeniu, kuris
atitinka visus jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus, jeigu UZsakovas su tuo sutinka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta
tvarka. Jeigu kei¢iamas Subrangovas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, sudarius Susitarima, atnaujinamas Subrangovy sarasas (Priedas Nr. 6) su paryskintais
pakeitimais. Toks asmens pakeitimas negali lemti kity esminiy Sutarties pakeitimy ir taip negali biti siekiama i§vengti VPI ir PI taikymo.

3.4.3. Jeigu Rangovas, Rangovo jungtinés veiklos partneris arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, yra reorganizuojamas (jskaitant jungima ar
skaidyma), atskiriama dalis asmens arba jis pertvarkomas, Rangovas turi teis¢ pakeisti jungtinés veiklos partneri ar Subjekta, kurio pajégumais remiasi Rangovas, jo
teisiy ir pareigy peréméju arba pats Rangovas gali biti pakeistas jo teisiy ir pareigy peréméju, jeigu toks teisiy ir pareigy peréméjas atitinka visus jam pagal
Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus. Jeigu keiiamas Subrangovas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, sudarius Susitarima, atnaujinamas Subrangovy
sarasas (Priedas Nr. 6) su parygkintais pakeitimais. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka. Toks asmens pakeitimas negali lemti kity
esminiy Sutarties pakeitimy ir taip negali biiti sickiama i§vengti VP] arba P taikymo.

3.5. Specialistai

3.5.1. Jeigu Rangovas pasitelkia Specialistus Sutarties vykdymui, Rangovas privalo nurodyti visus Specialistus Specialisty sara3e (Priedas Nr. 7), kuriame nurodomos
Specialisty funkcijos atliekant Darbus, Darbuy, kuriems vykdyti pasitelkiamas Specialistas, apraiymas. Toks Specialisty sarasas pridedamas prie Sutarties jos
sudarymo metu. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti UZsakova apie Specialisty sqrade pateiktos informacijos (Specialisty ar ju duomeny) pakeitimus

visu Sutarties vykdymo metu, pateikdamas atnaujinta Specialisty sara$a su pary3kintais pakeitimais.

3.5.2. Tik Specialisty sarae iradyti Specialistai gali vykdyti tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atlickant Darbus ir yra priskiriami Rangovo personalui
pagal Sutartj.

3.5.3. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Specialistai, jtraukti | Specialisty sarasa, patys tiesiogiai vykdyty tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant
Darbus.

3.5.4. Rangovas privalo pakeisti priede Nr. 7 nurodyta Specialistg arba paskirti pavaduojantj Specialista, kai:

3.5.4.1. Specialistas neatitinka jam pagal Pirkimo dokumentus ir [statymus arba Rangovo pasitlymg taikomy kvalifikacijos arba kity reikalavimy (jeigu tokie yra
nustatyti);

3.5.4.2. Specialistas negali vykdyti savo funkcijy deél pasibaigusiy darbo santykiy su Rangovu, dél atostogy, laikinojo nedarbingumo ar kity prieZaséiy.

3.5.5. Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti Specialistg arba paskirti laikinai pavaduojanti Specialista, Rangovas privalo i§ anksto apie tai informuoti
UZsakova ir kartu pateikti UZsakovui dokumentus, patvirtinandius tokio asmens kvalifikacija, jo atitikti Pirkimo dokumenty bei [statymy reikalavimams

bei Rangovo pasiiilymui, Specialisto kontaktinius duomenis: varda, pavarde, el. pasto adresg ir mobilaus telefono numeri, darbdavio pavadinima ir koda,

3.5.6. Tik po to, kai UZsakovas isitikina, kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai per 5 darbo dienas informuoja Rangova, toks asmuo gali tapti
Specialistu ir Rangovas gali ji itraukti { Specialisty sarasa. Jeigu UZsakovas per §iame punkte nustatytq terming nei$siunéia pranesimo Rangovui,

laikoma, kad UZsakovas pritaré Specialisto jtraukimui | Specialisty sarasa.

3.5.7. Po to, kai UZsakovas pritaria del Specialisto jtraukimo | Specialisty sara3a, Rangovas privalo atnaujinti Specialisty sarasa ir pateikti ji

UZsakovui. Toks Specialisty saraso pakeitimas nelatkomas tokiu Sutarties pakeitimu, dél kurio turi biti sudaromas Susitarimas.

3.6. Vadovavimas Darbams

3.6.1. Visu laikotarpiu nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki Darby pabaigos, taip pat véliau tol, kol to reikia Rangovo isipareigojimu jvykdymui, Rangovas
privalo uZtikrinti reikiama vadovavima Darbams. Tokio vadovavimo tikslai yra planueti, organizuoti, valdyti, koordinuoti, priZitiréti ir tikrinti Darby atlikima.
3.6.2. Rangovas atsako uZ tai, kad Darbams vadovauty pakankamas skai¢ius asmeny, gerai mokandiy lietuviy kalbg ir i$mananéiy atliekamus Darbus

(iskaitant ju atlikimo bidus ir metodus, galimus pavojus ir biidus uZkirsti kelig nelaimingiems atsitikimams) tam, kad Darbai baty {vykdyti tinkamai ir

saugial.

3.6.3. Kai Rangovas pasitelkia Specialistus vadovavimo funkcijoms atlikti, Rangovas privalo uztikrinti, kad tokie Specialistai patys asmeniskai atlikty atitinkamas

vadovavimo funkcijas atliekant Darbus.

4. SALIY BENDRADARBIAVIMAS

4.1. §aliq bendradarbiavimo pareiga

4.1.1. Vykdydamos Sutarti, Salys privalo maksimaliai bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat pateikti viena kitai operatyvius rasytinius
pranesimus apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks jvykis, salyga ar aplinkybe, kuri gali paveikti Sutarti ar lemti jos paZeidima.

4.1.2. Uzsakovas atsako uZ tai, kad Projektuotojas, Statinio projekto vykdymo prieZiiiros rangovas, Techninés prieZitiros rangovas bei Uzsakovo

personalas bendradarbiauty su Rangovo personalu.

4.1.3. Rangovas atsako uZ tai, kad Subrangovai, Subjektai, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, ir Rangovo personalas bendradarbiauty su UZsakovo personalu.

4.1.4. Tais atvejais, kai Rangovas ar Rangovo personalas pagal [statymus arba Sutartj turi kreiptis | Projektuotoja, Statinio projekto vadova, Statinio projekto

4.1.5. Tais atvejais, kai privalo biiti, bet néra paskirtas Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovas arba Techninis priZiGirétojas ir dél to nevykdomos ju

funkeijos, Rangovas igyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dél $ios prieZasties fakti¥kai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu
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Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy pratesima, Tais atvejais, kai néra privaloma paskirti Techninj
priZifirétoja ir jis nepaskirtas, jam Sutartyje priskirtas funkcijas privalo atlikti pats UZsakovas.

4.1.6. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Rangovo personalas (iskaitant pasitelktus Darbo projekto rengéjus) UzZsakovo pradymu dalyvauty susirinkimuose
ir diskusijose su UZsakovo personalu projektavimo, projektiniy sprendiniy, jy klaidy, defekty taisymo, projektiniy sprendiniy jgyvendinimo klausimais, taip
pat Darby ar Objekto defekty Salinimo klausimais iki Garantiniy terminy pabaigos.

4.1.7. Jeigu Rangovas susiduria su Sutarties vykdymo kliGitimis, jis turi ne véliau kaip per 2 darbo dienas, [spéti UZsakova apie tokias kliiitis ir imtis visy nuo
jo priklausanéiy protingy priemoniy toms klidtims paalinti. Jeigu Rangovas néra atsakingas dél tokiy kliti¢iy atsiradimo arba uz jy pasalinima, Salys

privalo 24 p. nustatyta tvarka sudaryti Susitarima, kurivo turi biiti pratesti Darby terminai tiek, kiek dél kliti¢iy $alinimo faktidkai véluos Darbai.

4.1.8. Jeigu Rangovas veluoja informuoti UzZsakova apie Sutarties vykdymo klilitis, Rangovas praranda teis¢ reikalauti pratgsti Darby terminus.

4.2, galiq atstovai

4.2.1. Kiekviena i3 Saliy Sutarties sudarymo metu privalo paskirti savo atstova, atsakinga u Sutarties vykdyma, ir nurodyti juy kontaktinius duomenis
Specialiosiose salygose.

4.2.2. Kai Salis nori atSaukti paskirtaji atstova ir paskirti kita asmenj savo atstovu arba nori paskirti kita asmeni laikinai vykdyti savo atstovo funkcijas atstovo
laikino negaléjimo vykdyti darbo funkeijas laikotarpiu, Salis privalo i§ anksto apie tai informuoti kita Salj ir pateikti kitai Saliai informacija tokio asmens

kontaktinius duomenis.

5. DARBU DOKUMENTAI

5.1. UZsakovo dokumentai

5.1.1. UZsakovas privalo pateikti Rangovui visus UZsakovo dokumentus, reikalingus Sutarties vykdymui. UzZsakovas privalo pateikti Rangovui Sutartyje
nurodytus UZsakovo dokumentus per 10 darbo dieny po Sutarties sigaliojimo dienos. Jeigu Rangovui yra reikalingi UZsakovo dokumenty vertimai, Rangovas
privalo tuo pasirfipinti savo saskaita.

5.1.2. Jeigu Istatymai nustato UZsakovo pareiga gauti konkrety dokumentg arba atlikti konkre¢ia procediira, bet Pirkimo dokumentuose arba Uzsakovo
uZzduotyje arba Specialiosiose salygose yra nurodyta, kad toki dokumenta privalo gauti arba procediirg privalo atlikti Rangovas, tuomet uz tokio dokumento
gavima ar procediiros atlikima atsako bei susijusias i§laidas prisiima Rangovas ir toks dokumentas ar tokios procediiros dokumentai yra priskiriami Rangove
dokumentams. )

5.1.3. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad Sutarties vykdymui yra reikalingas konkretus UZsakovo dokumentas, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne
véliau negu per 5 darbo dienas, apie tai informuoti UZsakova ir nurodyti protinga terming, per kurj UZsakovas turety gauti ir pateikti toki UZsakovo

dokumenta, nurodyti dokumento pobiidy, tiksla, kuriam yra reikalingas tas dokumentas, ir jo reik¥mg Sutarties vykdymui. Rangovas taip pat privalo per kitas 3
darbo dienas pateikti motyvuotus paaiskinimus UZsakovui apie tai, kokia jtaka Darby terminams daro tai, jog triiksta tokio UZsakovo dokumento.

5.1.4. Jeigu Darbai véluoja dél to, jog néra gautas kuris nors UZsakovo dokumentas, Rangovas igyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja
Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy pratesima,

5.1.5. Jeigu Rangovas veluoja (per 5.1.3 p. nurodyta terming) informuoti UZsakova apie Darby vykdymui reikalinga UZsakovo dokumenta, Rangovas praranda
teisg reikalauti pratgsti Darby terminus.

5.2. Rangove dokumentai

5.2.1. Rangovas privalo parengti arba gauti visus Rangovo dokumentus.

5.2.2. Visi Rangovo dokumentai turi baiti parengti lietuviy kalba, nebent UZsakovo uZduotyje yra nurodyta kitaip.

5.2.3. Rangovas privalo parengti ir su UZsakovu suderinti Rangovo dokumenta, kuris yra reikalingas Darby atlikimui, iki Darby, kurie turi biiti atliekami
vadovaujantis tuo Rangovo dokumentu, pradZios, numatytos Grafike. Rangovas negali vykdyti Darby neturédamas su UZsakovu suderinto Rangovo dokumento,
kuriuo vadovaujantis turi biiti vykdomi tie Darbai. UZ kiekviena §io punkto pazeidima Rangovas privalo sumokéti UZsakovui Specialiosiose salygose

nurodyto dydzio bauda. Jeigu Rangovas pazZeidZia §] punkta daugiau nei du kartus ir jam uz kiekvieng paZeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma

esminiu Sutarties paZzeidimu, dél kurio UZsakovas igyja teis¢ viena3alilkai nutraukti Sutartj 25 p. nustatyta tvarka.

5.2.4. Jeigu yra reikalinga Rangovo dokumenty ekspertizé, kurig pagal [statymus arba Techning specifikacija arba Specialiasias salygas privalo organizuoti
Utzsakovas, UzZsakovas jsipareigoja suorganizuoti ekspertiz¢ ir pateikti Rangovui ekspertizés i§vadas.

5.2.5. Jeigu Darbai véluoja dél to, jog UZsakovas nepragristai véluoja pateikti Rangovui Rangovo dokumento ekspertizés i§vadas, Rangovas igyja teisg
reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, biity pratgsti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir
jame numatyti Darby terminy pratesima,

5.2.6. Jeigu atlikus Rangovo dokumento ekspertiz¢ nustatoma, kad ta dokumenta bitina pataisyti pagal ekspertizes akto pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés
rangovui, pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi biiti atliktas per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo pastabu gavimo dienos. Véluojant
pataisyti Darbo projekta pagal ekspertizés metu gautas pastabas, Rangovas privalo mokéti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydZio bauda,
Pakartotinés ekspertizés vykdymas nesuteikia Rangovui teisés | Darby terminy pratgsima,

5.2.7. Rangovas privalo saugoti visus Rangovo dokumentus iki tol, kol juos perduoda UZsakovui. Rangovas privalo UZsakovo reikalavimu ir per UZsakovo
nurodyta terming parodyti Rangove turimus Rangovo dokumentus UZsakovo personalui arba ValdZios institucijoms. Rangovas, prarades Rangovo dokumentus,

privalo juos atkurti, taip pat atlikti statiniy tyrimus bei atidengti pasléptus Statybos darbus, jei to reikia, siekiant atkurti prarastus dokumentus.
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5.3. Darbo projektas

5.3.1. Jeigu Rangovas turi pareigq parengti Darbo projekta, tuo tikslu Rangovas privalo:

5.3.1.1. Atlikti tyrimus, jeigu toks reikalavimas yra nustatytas [statymuose, Statinio projekte arba Uzsakovo uzduotyje;

5.3.1.2. Ra$tu informuoti UZsakova, Projektuotoja ir Statinio projekto vadova apie Statinio projekto klaidas, kurias Rangovas pastebéjo rengdamas Darbo
projekta;

5.3.1.3. Parengti Darbo projekta;

5.3.1.4. Pataisyti Darbo projekta pagal UZsakovo pastabas ir projekto ekspertizés i$vadas, jeigu tokia ekspertizé buvo atlikta;

5.3.1.5. Perduoti Darbo projekta UZsakovui,

5.3.1.6. Padaryti reikiamus Darbo projekto sprendiniy keitimus, papildymus ar taisymus prie§ atlikdamas atitinkamus Statybos darbus;

5.3.1.7. UZbaigus Statybos darbus, pateikti UZsakovui galuting Darbo projekto ar jo dokumenty laida, kuriq visiskai atitinka atlikti Statybos darbai.

5.3.2. Rangovas atsako uZ tai, kad:

5.3.2.1. Rangovas arba jo pasitelktas Subrangovas turéty teis¢ rengti Darbo projekts ir turéty ne Zemesng, nei nustatytoji Pirkimo dokumentuose ir {ar) Rangovo
pasitilyme, patirtj (jeigu tokie reikalavimai buvo keliami) ir galimybes parengti Darbo projekta;

5.3.2.2. Darbo projekta rengtu konkretiis priede Nr. 7 i¥vardyti Specialistai, kuriy profesine kvalifikacija ir (arba) patirtimi rémési Rangovas ir, kurie nurodyti
Rangovo pasiiilyme;

5.3.2.3. Darbo projekto rengéjai — architektai, inZinieriai arba kiti fiziniai asmenys turéty [statymy reikalaujamus kvalifikacija patvirtinanéius dokumentus;
5.3.2.4. Darbo projekta tinkamai pasiradyty projekto vadovai ir atitinkamy projekto daliy vadovai, turintys Istatymy reikalanjamus kvalifikacija patvirtinan&ius
dokumentus;

5.3.2.5. Darbo projekto vadovai, projekto daliy vadovai ir projekto rengéjai vykdyty UZsakovo nurodyto Statinio projekto vadovo teisétus reikalavimus.

5.3.3. Rangovas, padares 5.3.2 p. paZeidima ir jo nei$taises per 10 darbo dieny nuo UZsakovo jspéjimo iSsiuntimo dienos, privalo mokeéti UzZsakovui
Specialiosiose salygose nurodyto dydZio bauda. Daugiau nei trys 5.3.2 p. paZeidimai, uZ kuriuos visus Rangovui pritaikytos baudos, laikomi esminiu Sutarties
pazeidimu, dél kurio UZsakovas igyja teis¢ vienaSali$kai nutraukti Sutartj 25 p. nustatyta tvarka.

5.3.4. Rangovas privalo parengti Darbo projekta vadovaudamasis Istatymais, Technine specifikacija, Statinio projektu, Rangovo pasiiilymu, Rangovo pasirinktais
Statybos darby vykdymo metodais ir technologijomis, Statybos produkty, [renginiy ir Priemoniy gamintojy ar tiekéjy instrukcijomis.

5.3.5. Rangovas privalo parengti atitinkamg Darbo projekto dalj ir 5.9 p. nustatyta tvarka gauti UZsakovo patvirtinima iki atitinkamy Statybos darby vykdymo
pradZios (jeigu Sutartis nenumato Rangovo teisés rengti Darbo projekta dalimis, tuomet visas Darbo projektas turi biiti rengiamas i§ karto). Sio punkto
pazeidimo atveju taikomas 5.2.3 p. (dél baudos ir Sutarties nutraukimo).

5.3.6. Rangovas privalo parengti visus dokumentus, bréZinius ir duomenis, reikalingus tam, kad UZsakovas patvirtinty Darbo projekta (atitinkama Darbo projekto
daly).

5.3.7. Jeigu Rangovas, rengdamas Darbo projekta, nori pakeisti neesminius Statinio projekto sprendinius (t. y., kitus nei esminiai Statinio projekto sprendiniai, kuriy
savoka nustatyta Lietuvos Respublikos statybos statyme), Rangovas privalo gauti UZsakovo pritarima ir UZsakovo vardu kreiptis | Projektuotojg bei gauti
Projektuotojo, Statinio projekto vadovo pritarima tokiems pakeitimams. Salys turi sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka dél Rangovo sitilomy ir UZsakovui
priimtiny Statinio projekto sprendiniy pakeitimo. Jeigu tokiy pakeitimy jgyvendinimas turi jtakos Sutarties kainai (atpigina arba pabrangina Statybos darbus) ir
(arba) Darby terminams (patrumpina arba pailgina Statybos darby atlikima), Salys turi Susitarime papildomai susitarti dél Sutarties kainos (pagal 14.6 p. salygas) ir
(arba) Darby terminy (pagal 11.2 p. salygas) pakeitimo. Rangovas turi teisg pakeisti Statinio projekto sprendinius Saliy sutartu biidu tik po to, kai Salys sudaro
toki Susitarima,

5.3.8. Reikiama Darbo projekto ekspertiz¢ privalo organizuoti ir apmokéti UZsakovas ir tuo tikslu taikomos 5.2.4-5.2.6 p. nustatytos salygos.

5.3.9. Jeigu Sutartis pasibaigia iki Darby uzbaigimo, Rangovas nepriestarauja, kad Uzsakovas pasitelkty tre¢iuosius asmenis pabaigti rengti arba pakeisti Darbo
projekta. Jeigu Darbo projekta rengia Subrangovas, Rangovas privalo uZtikrinti, kad Subrangovas neprie§tarauty tam, jog kiti asmenys pabaigty rengti arba
pakeisty Darbo projekta.

5.4. Statinio informacinis modeliavimas

5.4.1. Jeigu Sutartyje yra nurodyta, jog Rangovas turi pareiga taikyti statinio informacinj modeliavima, tuomet Salys privalo vadovautis Statinio informacinio
modeliavimo (BIM) taikymo aprasu, pateiktu priede Nr. 16. Apie tai paZzymima Specialiosiose salygose.

5.5. I$pildomoji dokumentacija

5.5.1. Rangovas privalo parengti ir nuolat atnaujinti visy Statybos darby i§pildomaja dokumentacija, kurioje turi bati fiksuojamas Statybos darby jvykdymas,
parodomos tikslios visy Statybos darby ir Jrenginiy vietos, matmenys, atskaitos duomenys ir kita pagal [statymus arba Sutartj reikalinga informacija.

Rangovas privalo saugoti i$pildomaja dokumentacijg statybvietéje ir perduoti jg UZsakovui prie perduodamas Darbus.

5.6. Naudojimo instrukcijos

5.6.1. Jeigu Rangovas pagal UZsakovo uzduot| arba Statinio projekta turi parengti ir pateikti UZsakovui naudojimo instrukcijas, Rangovas privalo parengti

naudojimo instrukcijas pagal UZsakovo uZduoties ir [statymy reikalavimus. Naudojimo instrukcijos turi biiti aidkios ir detalios, kad UZsakovas,

surinkti, suderinti ir paleisti [renginius.

5.7. Klaidos Darby dokumentuose
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5.7.1. Salys, pastebéjusios klaidas ar trikumus Darby dokumentuose, privalo nedelsdamos apie tai informuoti viena kita, Salys turi $ia pareig per visa Sutarties
galiojimo laika ir iki Rangovas jvykdys visus garantinius {sipareigojimus pagal Sutartj.

5.7.2. Rangovas negali reiksti UZsakovui pretenziju dél tokiu klaidy ar tritkumy UZsakovo dokumentuose:

5.7.2.1. kurias Rangovas pastebé¢jo, rengdamas Darbo projekta, jeigu Rangovas neinformavo UZsakovo apie tokias klaidas ir trikumus Darbo projekto rengimo metu
iki tame Darbo projekte (Darbo projekto dalyje) numatyty Statybos darby vykdymo pradzios;

5.7.2.2. jeigu Rangovui paaiskéja, kad Uzsakovo dokumentai yra netinkami ar blogos kokybes, bet Rangovas paZeidZia 6.4.22 p. (ispéti UZsakova ir

sustabdyti atitinkamus Statybos darbus) ir dél to taikomas 6.4.25 p. (Rangovui atitenka atsakomybé uZ atsiradusius defektus).

5.7.3. Jeigu nustatomos klaidos ar trikumai UZsakovo pateiktuose dokumentuose, UzZsakovas privalo organizuoti klaidy ar trilkumy iStaisyma, jeigu tai yra
privaloma pagal [statymus arba biitina tam, kad baity galima jvykdyti Sutart].

5.7.4. Jeigu dél klaidy ar triikumy UZsakovo dokumentuose reikia perdaryti Darbo projekty ir (arba) Darbus, arba atlikti Papildomus darbus, arba atsisakyti dalies
Darby, Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka, kuriame Salys privalo numatyti Darby terminy pratesima tokiu laikotarpiu, kiek dél Darbo projekto
ir (arba) Darby perdarymo ar Papildomy darby, ar Atsisakomy darby faktiskai véluoja Darbai, sumokéti Rangovui uZ Papildomus darbus pagal 14.6 p. atimant
Atsisakomy darby kaina, i nuostata netaikoma 5.7.2 p. numatytais atvejais.

5.7.5. Jeigu Rangovas objektyviai negali vykdyti Darby ar jy dalies tol, kol néra i3taisyta UzZsakovo dokumento klaida ar trikumas, ir dél to Darbai véluoja,
Rangovas jgyja teis reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima
24 p. nustatyta tvarka.

5.7.6. 5.7.2 p. numatytais atvejais Rangovas privalo savo saskaita perdaryti Darbo projekta (jeigu jis turi biiti rengiamas pagal Sutartj) ir (arba) Darbus ir Rangovui
tenka atsakomybé uz Darby vélavima,

5.7.7. Uz Klaidas ir trikumus Rangovo dokumentuose atsako Rangovas, i§skyrus atvejus, jeigu tokias klaidas ar trikumus lémé klaidos ar trikumai

Uzsakovo dokumentuose ir Rangovas tinkamai pagal Sutarties salygas laiku informavo UZsakova apie tokias klaidas ir trikumus. Tai, jog UZsakovo personalas
perZitiréjo, suderino ar patvirtino Rangovo dokumentus, nepasalina ir nesumazina Rangovo atsakomybés uz ty dokumenty klaidas ir trikumus.

5.8. Darby dokumenty pakeitimai

5.8.1. UZsakovas turi teis¢ daryti pakeitimus UZsakovo dokumentuose, dél kuriy reikia atlikti Papildomus darbus arba nedaryti Atsisakomy darby, su salyga,
kad nepakei€ia Statybos darby pobiidZio, tuo atveju, jeigu po Sutarties sudarymo atsiranda arba tampa Zinoma kuri nors i¥ $iy aplinkybiu:

5.8.1.1. paaiskéja klaidy arba tritkumy UZsakovo dokumentuose arba UZsakovo dokumenty neatitikimy faktinei situacijai statybvietéje ir tokius

Uzsakovo dokumentus yra biitina i$taisyti tam, kad biity galima vykdyti Statybos darbus;

5.8.1.2. reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dél to, kad rinkoje nebetiekiami juos atitinkantys Statybos produktai ar [renginiai;

5.8.1.3. UzZsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius d¢l to, kad jie kertasi arba nedera su kity UzZsakovo ar treiujy asmeny vykdomuy projekty
sprendiniais, arba dél to, jog UzZsakovas siekia igyvendinti pasikeitusius [statymy reikalavimus, arba dél to, jog i¥nyko UZsakovo poreikis Atsisakomiems
darbams (Atsisakomi darbai tapo nebereikalingi UZsakovui);

5.8.1.4. paaikéja, kad dél Sutarties kainos indeksavimo pagal 14.4 p. ,.Sutarties kainos perskai¢iavimas dél kainy lygio poky¢io®, bitinyjy Papildomy darby
pirkimo UZsakovas tampa finansiskai nepajégus finansuoti visy Darby jvykdyma ir dél to UZsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius arba

Techning specifikacija.

5.8.2. UZsakovas turi teis¢ daryti pakeitimus UZsakovo dokumentuose be Rangovo sutikimo tol, kol Papildomy darby, kuriuos reikia atlikti del $iy

pakeitimy, arba Atsisakomu darby bendra kaina nevirsija 15 procenty Pradinés sutarties vertés, o 3ig ribg virijus — tik su Rangovo sutikimu. Jeigu Pradinés
sutarties verte buvo perZiiiréta ir indeksuota pagal 14.4 p. numatytas salygas, 15 procenty skaidiuojama nuo indeksuotos Pradinés sutarties vertés. Jeigu dél
pakeitimy UZsakovo dokumentuose reikia ne tik atlikti Papildomy darbuy, bet yra ir Atsisakomy darby, tuomet, skai€iuojant 15 procenty, i3 Papildomy

darby kainos turi bati atimama Atsisakomy darby kaina. Jeigu Rangovas neduoda $iame punkte numatyto sutikimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj ir
taikomas 25.5 p., i§skyrus 25.5.5 p.

5.8.3. Jeigu, vadovaujantis 5.8.1 p., kei¢iamas Statinio projektas, UZsakovo uzduotis arba kiti UZsakovo dokumentai dél prieZaséiy, uz kurias neatsako
Rangovas, Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir susitarti dél tokiy pakeitimy salygoto Papildomy darby apmokeéjimo bei Atsisakomy darby
pagal 14.6 p. Jeigu dél tokio UZsakovo dokumenty pakeitimo reikia perZifiréti ir pakeisti (pratgsti arba sutrumpinti) Darby terminus, Susitarime nurodomi
pakeistieji Darby terminai.

5.8.4. Jeigu rinkoje nebetiekiami Rangovo pasitilyme nurodyti Statybos produktai ar [renginiai ir dél to juos reikia pakeisti kitais juos atitinkan¢iais Statybos
produkiais ar Irenginiais, Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

5.8.5. Jeigu Statinio projektas arba kiti UZsakovo dokumentai kei¢iami dél Rangovo kaltés arba 5.8.4 p. numatytu atveju keitiamas Rangovo pasifilymas, Rangovui
tenka visi tokiy pakeitimy padarymo ir jgyvendinimo katai ir atsakomybé uz Darby vélavima, numatyta 11.4 p.

5.9. Rangovo dokumenty derinimas ir tvirtinimas

5.9.1. Rangovas privalo pateikti Uzsakovui suderinti arba patvirtinti Rangovo dokumentus, kurie yra {vardyti [statymuose arba UZsakovo uzduotyje arba
Specialiosiose salygose, taip pat visus tuos Rangovo dokumentus, kuriuos pagal Sutartj Rangovas privalo perduoti UZsakovui.

5.9.2. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentus pagal [statymus turi suderinti arba patvirtinti Projektuotojas (ar Statinio projekto vadovas) arba Techninis
priZitirétojas, Rangovas privalo Rangovo dokumentus pateikti jiems tiesiogiai, su kopija UZsakovo atstovui.

5.9.3. UZsakovas privalo i¥nagrinéti Rangovo pirma karta pateikta Darbo projekto dalj kaip galima grei€iau ir pateikti Rangovui arba raytinj patvirtinima,
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arba patvirtinima su neesminémis pastabomis, arba atsisakyma patvirtinti su paaidkinimu, kaip pateiktas dokumentas neatitinka Sutarties arba Istatymy.

5.9.4. Uzsakovas privalo i$nagrinéti Rangovo pirma karta pateiktag Rangovo dokumenta, kita nei Darbo projektas, kaip galima greiiau ir pateikti Rangovui arba
raSytinj pritarima, arba pritarima su neesminémis pastabomis, arba nepritarima su paaiskinimu, kaip pateiktasis dokumentas i§ esmés neatitinka Sutarties arba
[statymu.

5.9.5. Jeigu UZsakovas atmeta pateikta Rangovo dokumenta, Rangovas privalo savo saskaita pataisyti tokj dokumenta pagal UZsakovo pastabas ir pakartotinai
Ji pateikti UZsakovui perZitiréti ir patvirtinti.

5.9.6. Joks UZsakovo ar UZsakovo personalo patvirtinimas ar pritarimas Rangovo dokumentams nesumazina Rangovo atsakomybés uZ tuos Rangovo
dokumentus.

5.9.7. Po to, kai UZsakovas patvirtina Rangovo dokumenta, Rangovas privalo per 5 dienas pateikti UZsakovui Rangovo dokumento pasiradyta galuting versija
skaitmeniniu formatu, o [statymuose ir (arba) UZsakovo uZduotyje nurodytais atvejais — ir popiering versija keturiais egzemplioriais, jeigu UZsakovo

uZduotyje nenurodyta kitaip.

5.10. Intelektinés nuosavybés teisés

5.10.1. Salis, kuri pateikia kitai Saliai Darby dokumenta, atsako uz tai, kad bet kokio intelektinés nuosavybés objekto panaudojimas pagal Sutartj nepaZeis
intelektinés nuosavybés teisiy (autoriy teisiy, patenty, dizaino, prekiy Zenkly, juridiniy asmeny pavadinimy), taip pat komerciniy paslap&iy.

5.10.2. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Rangovas igis reikiamas intelektinés nuosavybeés teises i§ Rangovo dokumenty autoriy tam, kad galéty tinkamai
vykdyti savo sipareigojimus pagal Sutartj.

5.10.3. Rangovas turi teis¢ naudoti UZsakovo dokumentus tik Sutartyje numatytais tikslais ir nepaZeisdamas UZsakovo bei tre€iyjy asmeny intelektinés
nuosavybes teisiy.

5.10.4. Rangovas suteikia UZsakovui neatSaukiama, neterminuota, perleidZiama, nei§imting neatlyginting licencija naudotis visomis turtinémis autoriy

teisémis ir visomis kitomis intelektinés nuosavybés teisémis | Rangovo dokumentus (jskaitant nebaigtus dokumentus) ir kitus intelektinés nuosavybés teisés
objektus, susijusius, panaudotus ir (ar) jtrauktus | Rangovo dokumentus ar baitinus jy panaudojimui pagal paskirtj, jskaitant atgaminti, i§leisti, versti,

naudoti, keisti ir kitaip perdirbti, pabaigti nebaigtus, platinti ir vie3inti Rangovo dokumentus tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui, Objekto sukiirimui,
naudojimut, remontavimui, rekonstravimui, perdarymui, paskirties keitimui ar kitokiam pakeitimui, taip pat Objekto griovimui (Licencija). Licencija taip pat suteikia
teise suteikti sublicencijas. Laikoma, kad Licencija yra suteikta UZsakovui nuo kiekvieno tokio intelektinés nuosavybés teisiy objekto perdavimo UZsakovui
momento, jskaitant nebaigty dokumenty perdavima pagal 25.5.3.1 p.

5.10.5. Jeigu Rangovo dokumentai yra elektroniniai ar skaitmeniniai failai, Sutarties tikslais sukurta ir (arba) konkre¢iam Objektui skirta ar pritaikyta programiné
jranga ar tatkomosios programos, laikoma, kad Licencija leidZia juos naudoti bet kokiuose UZsakovo pasirinktuose kompiuteriuose arba kituose i§maniuosiuose
prietaisuose.

5.10.6. Tuo atveju, kai Rangovas privalo pagal UZsakovo uzduotj pateikti tre€iyjy asmeny kompiuteriy programine jranga arba taikomaja programa,

skirta ir (arba) pritaikyta konkrediam Objektui, Rangovas privalo teisétai UZsakovo vardu jgyti licencijas ir visas priemones naudotis programine jranga ir (arba)
taikomaja programa, jdiegti §ia programing jrangg ir (arba) taikomaja programa UZsakovo nurodytose kompiuterinése darbo vietose ar kituose

i¥maniuosiuose prietaisuose ir uZtikrinti, kad UZsakovui bity teikiamas programinés jrangos ir (arba) taikomosios programos techninis palaikymas. 1

Sutarties kaing yra jskai¢iuotas atlygis Rangovui uZ programinés jrangos ir (arba) taikomujy programy idiegima bei licencijas jomis naudotis UZsakovo
uzduotyje nurodytam kompiuteriniy darbo viety (vartotojy) skaidiui ir nurodytai trukmei.

5.10.7. Jeigu tretieji asmenys (iskaitant Rangovo personala ar buvusj Rangovo personala) pareikstu pretenzijy ar reikalavimy UZsakovui dél to, kad

Uzsakovas, tinkamai naudodamasis Licencija, paZeidZia ju intelektinés nuosavybés teises, Rangovas privalo savo saskaita ir rizika UZsakovo vardu apginti

UzZsakova nuo tokiy pretenzijy bei reikalavimy, atlyginti visas UZsakovo patirtas i§laidas ir uztikrinti, kad UZsakovas galéty nevarZomai naudotis
Licencija.

6. STATYBOS DARBU VYKDYMAS

6.1. Statybvieté
6.1.1. UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg per 10 darbo dieny po to kai Rangovas pateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo

uZtikrinimg pagal 12 p. salygas, Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimo sutarties sudarymo ir jsigaliojimo fakta patvirtinandius dokumentus
pagal 13 p. salygas.

6.1.2. Jeigu UZsakovas veluoja perduoti Rangovui statybviete ne dél Rangovo kaltés, Rangovas igyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dél UZsakovo
vélavimo perduoti statybviete faktiskai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.1.3. Rangovas privalo statybviete jrengti pagal [statymy ir Statinio projekto reikalavimus, aptverti, jrengti statybvietés apsaugos bei patekimo | statybviete
kontrolés priemones, jrengti lauko statybvietés ap§vietima tamsiuoju paros metu ir stebéjimo priemones, jrengti tinkamas sandéliavimo vietas Prekéms, darbo
vietas ir privaziavimo kelius statybvietéje arba | statybviete, kurie yra reikalingi Statybos darby vykdymui, ir juos priZitiréti pagal Istatymy, Specialiyjy
salygu ir (arba) UZsakovo uZduoties ir (arba) Statinio projekto reikalavimus, o jeigu tokie reikalavimai nenustatyti, — pagal Rangovo jprastai taikomus
reikalavimus. Rangovas atsako uZ statybvietes (darbo viety, sandéliavimo viety) Zenklinima, ir biitiny atitvary jrengima, taip pat uZ personalo ir (arba)
techniniy priemoniy statybvietei apsaugoti parfipinima,

6.1.4. Rangovas privalo [statymuy ir Specialiyjy salygu nustatytais atvejais prie statybvietés jrengti stenda apie Statybos darbus, atitinkantj Istatymy ir
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kitus UZsakovo reikalavimus.

6.1.5. Rangovas atsako uZ statybvietés ir joje esangio turto (jskaitant Prekes) apsauga, saugos ir tvarkos statybvietéje palaikyma. Uz kiekviena statybvietes ir
Joje esanio turto apsaugos reikalavimy paZeidima, kuris jvyko dél Rangovo jsipareigojimy nevykdymo, Rangovas privalo sumokeéti UZsakovui

Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda.

6.1.6. Rangovas atsako uZ tai, kad Darby vykdymas ir Rangovo personalo veikla nepadaryty Zalos statybvietéje esantiems statiniams, jrenginiams,
inZineriniams tinklams, susisiekimo komunikacijoms ir kitiems daiktams. UZsakovo uZduotis gali nustatyti reikalavimus Rangovui, susijusius su UZsakovo
veiklos uZtikrinimu Darby vykdymo metu, be kita ko, UZsakovo klienty (lankytoju) saugos uZtikrinimo ir srauty valdymo reikalavimus, Uzsakovo

transporto priemoniy ir kitos technikos sudéjimo | statybviete tvarka ir salygas ir kt.

6.1.7. Rangovas privalo naudoti statybviete laikydamasis Statinio projekto, Specialiyjy salygu, UZsakovo uZduoties bei Istatymy reikalavimy ir tik

Statybos darby vykdymo tikslais. Rangovas neturi teisés be iSankstinio raytinio UzZsakovo sutikimo statybvietéje apgyvendinti Zmones arba suteikti jiems

teisg naudotis statybvietéje esanciomis patalpomis kitais tikslais, nei susijusiais su Statybos darby vykdymu. UZ kiekviena $iy reikalavimy pazeidima

Rangovas privalo sumokéti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydZio bauda,.

6.1.8. Vykdydamas Statybos darbus Rangovas privalo nurodytose vietose tvarkingai laikyti ar sandéliuoti Statybos produktus, [renginius ir Priemones, o nereikalingus
ar perteklinius jy kiekius nedelsdamas pa3alinti i§ saugojimo vietos. Statybos produkty, [renginiy ir Priemoniy veZimo | statybviete tvarka nustato

UZsakovo uzduotis. Rangovas privalo kasdien valyti statybviete ir kitas teritorijas, uZtertas dél Statybos darby vykdymo. Rangovas privalo i§ statybvietés
paSalinti statybines ir kitokias atliekas, ter3alus ir kitokias aplinkai pavojingas medziagas, kurios gali susidaryti vykdant Statybos darbus, bei tinkamai pildyti tokiy
atlieky ir medZiagy apskaitos ir sutvarkymo dokumentacija,

6.1.9. Uzbaiges Statybos darbus arba Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo sutvarkyti ir i§valyti statybviete, pasalinti i§ jos viska, kas néra Statybos
darby rezultatai, taip pat sutvarkyti ir idvalyti Objekta. Tol, kol Rangovas nejvykdo 3ios salygos, Uzsakovas turi teise atsisakyti priimti statybviete.

6.1.10. Rangovas privalo graZinti Uzsakovui statybviete pagal statybvietés perdavimo-priémimo akta (pagal priede Nr. 9 pateikta forma) tuo pa&iu metu, kai
Rangovas perduoda UZsakovui visus Darbus pagal Darby perdavimo-priémimo akta.

6.2. Tretiyjy asmeny veikla statybvietéje

6.2.1. Rangovas privalo | statybviet leisti patekti ir joje biti tik Rangovo personalui ir UZsakovo personalui ir institucijoms turintioms teise atlikti patikrinimus
ir tik vadovaudamasis Istatymuose bei Sutartyje nustatytais reikalavimais dél asmeny, kurie gali biiti statybvietéje, bei jy identifikavimo. UzZsakovas paveda
Rangovui ir jj igalioja paties Rangovo saskaita ir rizika nustatyti ir vykdyti statybvietéje esantiy asmeny identifikavimo, atvykimo { statybviete, buvimo joje

ir i§vykimo i3 jos registravimo bei kontroleés tvarka, jeigu UZsakovo uzduotyje nenurodyta kitaip. Rangovas atsako uZ statybvietés apsauga nuo neteiséto
pasaliniy asmeny patekimo.

6.2.2. Rangovas privalo uZtikrinti, kad statybvietéje statybos darbus atliekantys asmenys turéty Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo jstatymo
nustatyta tvarka suformuota skaidriai dirbanéio asmens identifikavimo koda (toliau — statybininko ID koda) (ar analogiska identifikacijos koda), o asmenys, kurie
statybvietéje atlieka ne su statybos darbais susijusia veikla, — jy identifikavimo priemoneg, taip pat teikti Skaidriai dirban¢iojo tapatybés identifikavimo informacinés
sistemos tvarkytojui duomenis apie statybininko ID kodo turétojo darbdavi ir statybininko ID kodo turétoja. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad statybos
darby neatlikty asmenys, neturintys statybininko ID kodo ir (ar) nepateike atitinkamy duomeny Skaidriai dirbangiojo tapatybés identifikavimo informacinés
sistemos tvarkytojui.

6.2.3. Jei paaiSkéja, jog Rangovas leido statybos darbus vykdantiems darbuotojams ar paslaugy teikéjams, kurie neturi statybininko ID kodo ar nepranesé
atitinkamy duomeny Skaidriai dirban€iojo tapatybes identifikavimo informacinés sistemos tvarkytojui patekti | statybvietg ar atlikti statybos darbus, Rangovas
moka Specialiosiose salygose nurodytg bauda,

6.3. Nenumatytos fizinés salygos

6.3.1. Nenumatytos fizinés salygos yra tokios gamtos fizinés salygos (jskaitant geologines, poZemines, povandenines ir hidrologines salygas, bet nejskaitant
klimatiniy salygy ir jy padariniy) arba Zmogaus sukurtos fizinés salygos, fizinés kliditys arba tergalai, kuriy patyre rangovai negaléjo numatyti pateikdami
tiekéjo pasitilymus pagal Pirkimo dokumentus.

6.3.2. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietéje randa pinigy, dirbiniu ar kity vertingy daikty, taip pat kity istorine, kultiiring arba archeologing

vertg turin¢iy daikty ar jy liekany, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti UZsakova ir perduoti visus radinius saugoti UZsakovui. Rangovas

privalo imtis deramy atsargumo priemoniy, kad Rangovo personalas arba kiti asmenys tokiy radiniy nepaalinty arba nepadaryty jiems Zalos.

6.3.3. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietéje randa arba jtaria rades sprogmeny arba Zmogaus palaiky, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti
veikla toje statybvietés dalyje, apie tai informuoti UZsakova bei policija ir imtis deramy saugumo priemoniy.

6.3.4.6.3.1,6.32 ir 6.3.3 p. numatytais atvejais UZsakovas privalo organizuoti Statinio projekto ir (arba) kity UZsakovo dokumenty reikiamus pakeitimus (jeigu
reikalinga) bei duoti kitus nurodymus Rangovui dél tolesnio Statybos darby vykdymo. Jeigu dél to Darbai véluoja, Rangovas gyja teisg reikalauti, kad tokia pat
trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. tvarka ir jame numatyti Darby terminy
pratesima, taip pat reikiamus Papildomus darbus ir jy kainos nustatyma pagal 14.6 p.

6.4. Bendrieji Statybos darby vykdymo reikalavimai

6.4.1. Rangovas privalo fvykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutarties ir [statymuy reikalavimus bei Rangovo statybos taisykles ir pasalinti visus Statybos darbu,
Statybos produkty bei [renginiy defektus (i§skyrus kai juos tiekia UZsakovas). $i nuostata neturi biiti aiskinama kaip panaikinanti Istatymuose nustatytas

taisykles dél Rangovo atsakomybés uZ defektus ribojimo ar netaikymo.

Sutartis Nr. CPO370730 Puslapis 14



6.4.2. Rangovas atsako uz visy Rangovo veiksmy ir Statybos darby metody tinkamuma, sauguma ir stabiluma.

6.4.3. Rangovas privalo apriipinti statyba visu reikiamu Rangovo personalu, visais Statybos produktais, [renginiais, Priemonémis, paslaugomis ir kitais dalykais,
kuriy reikia tam, kad biity galima tinkamai ir laiku vykdyti ir uzbaigti Statybos darbus, Objekta ir kitas Rangovo pareigas pagal Sutartj bei pasalinti defektus
(isskyrus tai, ka pagal Specialiasias salygas ir (arba) Uzsakovo uzduot] ir Statinio projekta privalo patiekti UZsakovas).

6.4.4. Rangovas privalo uZtikrinti, kad, vykdydami Darbus, Rangovas, Rangovo personalas ir Subrangovai visa laika turéty Istatymuose ir Sutartyje
reikalaujamg profesing kvalifikacija bei ja patvirtinanéius dokumentus, taip pat turéty Istatymy arba Prekiy gamintojy ar tiekéjy reikalaujamus turéti
dokumentus, patvirtinan¢ius jy kvalifikacija ir teisg vykdyti bei uZzbaigti Statybos darbus naudojant tas Prekes.

6.4.5. Rangovas privalo ne véliau nei prie§ 3 darbo dienas informuoti UZsakova apie planuojamg Statybos darby statybvietéje pradZia ir nurodyti pasamdyta
arba paskirta statinio statybos vadova,. Pasikeitus statybos vadovui, Rangovas privalo apie tai informuoti UZsakova ne véliau nei per 3 darbo dienas po naujo vadovo
pasamdymo arba paskyrimo dienos, o jeigu statybos vadovas yra Specialistas, taikomas 3.5 p.

6.4.6. Istatymuose ir (arba) UZsakovo uZzduotyje ir (arba) Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas, prie§ pradedamas Statybos darbus statybvietéje,
privalo parengti statybos darby technologijos projekta ir pateikti jj perZitréti bei patvirtinti Techniniam prizidirétojui 5.9 p. nustatyta tvarka.

6.4.7. Rangovas privalo laikyti statybvietéje visy Sutarties dokumenty viena egzemplioriu, Darbo projekta ir statybos darby Zurnalus ir leisti jais naudotis
Rangovo bei UZsakovo personalui. Jeigu naudojamas elektroninis statybos darby Zurnalas, Rangovas privalo statybvietéje jrengti pakankama skaiéiy
kompiuteriniy darbo viety, kad baty galima efektyviai pildyti Zurnalg.

6.4.8. Rangovas atsako uZ tai, kad vykdant Statybos darbus biity tinkamai ir laiku pildomas statybos darby Zurnalas ir jame bty fiksuojama Statybos darby
eiga ir visi su Statybos darbais susij¢ jvykiai. Statybos darby Zurnalas turi biti pildomas vadovaujantis [statymy nustatyta tvarka ir Techninio

prizitirétojo nurodymais bei reikalavimais.

6.4.9. Rangovas privalo pakviesti Techninj priZitirétoja patikrinti visus pasléptus Statybos darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas, nepradéjes vykdyti toliau
numatyty Statybos darby. Paslépti Statybos darbai ir pasléptos konstrukeijos gali biiti uzdengtos kitais Statybos darbais ar konstrukcijomis arba kitu badu tik po
to, kai juos patikrina Techninis priilirétojas ir pasira$o paslepty darby patikrinimo akta arba laikan¢iyjy konstrukcijy priémimo akta.

6.4.10. Rangovas jsipareigoja i§ anksto bent pries 2 darbo dienas informuoti Techninj priziiirétoja apie numatoma Statybos darby ar konstrukcijy

uZdengima,. Jeigu Rangovas nepranesa Techniniam priZiGirétojui arba nesuteikia jam galimybés patikrinti uzdengiamus Statybos darbus ar konstrukcijas,

Rangovas Techninio priZifirétojo reikalavimu privalo savo saskaita atidengti uzdengtus Statybos darbus bei konstrukeijas ir vél juos uZdengti po to, kai

prizifirétojo reikalavimu nesuteikia Rangovui teisés nesilaikyti Darby terminy. Jeigu Techninis priziirétojas, gaves laiku i$siysta Rangovo pranedima,
neatvyksta Rangovo nurodytu laiku patikrinti uzdengiamy Statybos darby ar konstrukcijy ir dél to Darbai véluoja, Rangovas igyja teise reikalauti, kad tokia pat
trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikstu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.4.11. Rangovas atsako uZ tai, kad uZbaigti Statybos darbai ir (arba) uzbaigtas Objektas atitikty visus Sutarties reikalavimus, Istatymus, Rangovo statybos
taisykles, Statybos produkty ir Irenginiy tiekéjy instrukcijas.

6.4.12. Rangovas atsako uz visy galiojan¢iy saugos, saugaus darbo, darbo higienos, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos statybvietéje reikalavimy
laikymasi.

6.4.13. Rangovas atsako uZ visy asmeny, teisétai esanéiy statybvietéje, sauguma,

6.4.14. Rangovas atsako prie§ UZsakova ir tre¢iuosius asmenis, kad | statybviete neteisétai nepatekty asmenys.

6.4.15. Rangovas privalo vykdyti Statybos darbus statybvietéje. Rangovas privalo uztikrinti, kad Rangovo personalas ir Priemonés neperZengty statybvietés riby
ir neteisétai nepatekty i gretimas teritorijas.

6.4.16. Statybos darbai turi biiti vykdomi taip, kad UZsakovo ir tre¢iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki Statybos darby pradzios,

visg laikq atitikty [statymy nustatytus reikalavimus, taip pat kad UZsakovui nebity trukdoma vykdyti savo veiklos, iSskyrus taip ir tiek, kiek yra numatyta
Utzsakovo uZduotyje ir (arba) Statinio projekte. Rangovas atsako uZ aplinkos, statiniy ir kity objekty, esandiy uz statybvietés riby, apsauga nuo

neigiamo poveikio, kurj gali salygoti Statybos darby vykdymas, uZ 3alia statybvietés gyvenandiu, dirban¢iy, judanéiy ar biinan&iy asmeny (tarp ju —

UZsakovo personalo) ir ju turto apsaugg nuo Statybos darby keliamo pavojaus ir kitokio neigiamo poveikio (tarSos, atlieky, triuksmo, vibracijos, kvapuy,

klitiéiy sudarymo ir pan.). Rangovas privalo imtis visy biitiny aplinkos apsaugos priemoniy (statybvietéje ir uZ jos riby), kad sumazinty Statybos darby
sukeliamg neigiama poveikj Zmonéms bei turtui.

6.4.17. Rangovas privalo gauti visus biitinus leidimus, suteikiandius teis¢ naudotis vieSaisiais keliais, pakeisti eismo tvarka juose ir (arba) vykdyti biiting su
Statybos darbais susijusig veikla uZ statybvietés riby.

6.4.18. Rangovas turi teis¢ vykdyti Statybos darbus statybvietéje visomis dienomis ir visomis valandomis, jeigu kitaip nenurodyta Specialiosiose salygose. Jeigu
Specialiosiose salygose yra nurodytos darbo dienos ir (arba) darbo valandos, Rangovas turi teise vykdyti Statybos darbus statybvietéje tik Specialiosiose salygose
nurodytomis darbo dienomis ir (arba) darbo valandomis. Rangovas turi teis¢ vykdyti Statybos darbus ar kitus veiksmus statybvietéje kitu laiku tik gaves UZsakovo
sutikima,

6.4.19. Rangovas atsako uZ tai, kad visa laika, kai statybvietéje yra vykdomi Statybos darbai, juos priZitiréty reikiama kvalifikacija ir patirtj turintys statinio
statybos vadovas ir pakankamas skaitius statinio statybos bendrujy ir specialiujy darby vadovy, kurie privalo nuolat kontroliuoti, kad Statybos darbai biity
atliekami kokybiskai, pagal Statinio projekta ir Darbo projekta, statyba leidZianti dokumenta, Istatymy ir Sutarties reikalavimus.

6.4.20. Rangovas privalo sudaryti galimybes UZsakovo personalui apZitiréti, fotografuoti, filmuoti ir kitaip fiksuoti, tikrinti, matuoti ir iSbandyti Statybos
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produktus, Irenginius (ju dalis) bei Statybos darby kokybe ju gamybos (kiek tai nepaZeidZia gamintoju teisiy ir interesy) ar statybos metu, tuo tikslu

suteikti UZsakovo personalui pri¢jima, leidimus, darby saugos priemones, instrumentus ir kitas reikiamas priemones bei tinkamos kvalifikacijos darbininkus
kiekviena karta, kai jy reikia siekiant patikrinti, kad Statybos darbai vykdomi laikantis Sutarties ir Istatymy reikalavimy.

6.4.21. UZsakovas, Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovas arba Techninis priZilirétojas turi teis¢ nurodyti Rangovui i§ statybvietés arba Objekto

pasalinti bet kokj [statymy ar Sutarties neatitinkant Statybos produkta ar [renginj ir jj pakeisti tinkamu, perdaryti bet kokius Istatymy ar Sutarties
neatitinkanéius Statybos darbus, atlikti darbus ar veiksmus, kuriuos biitina skubiai atlikti, siekiant apsaugoti Zmoniy gyvybes ir sveikata, arba apsaugoti Objekta ar
kita turta nuo Zuvimo ar sugadinimo. Tokius nurodymus Rangovas privalo jvykdyti per Uzsakovo nurodyme nustatyta laika. Rangovui nejvykdzius

nurodymy, UZsakovas turi teisg Rangovo saskaita pasitelkti kitus asmenis atlikti tokius Statybos darbus ar veiksmus.

6.4.22. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau negu per 2 darbo dienas, jspéti UZsakova ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti atitinkamus Statybos darbus, kai
paaiskéja, kad:

6.4.22.1. Uzsakovo dokumentai, gauti i§ UZsakovo, Statybos produktai ar Irenginiai arba kiti daiktai yra netinkami ar blogos kokybés;

6.4.22.2. Uzsakovo, Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovo arba Techninio prizifirétojo nurodymy dél Statybos darby atlikimo biido laikymasis

sudaro grésme atlickamy Statybos darby tinkamumui ar tvirtumui,

6.4.22 3. yra kity nuo Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiu, sudarandiy grésme atliekamy Statybos darby tinkamumui, tvirtumui ar Statybos darby saugumui
arba lemian¢iy imperatyviy [statymy paZeidima.

6.4.23. UZsakovas, gaves Rangovo ispejima apie 6.4.22.1, 6.4.22.2 arba 6.4.22.3 p. numatytas aplinkybes, privalo kuo skubiau atsakyti Rangovui ir, jeigu reikia,
duoti reikiamus nurodymus.

6.4.24. Jeigu dél privalomo Statybos darby sustabdymo pagal 6.4.22 p. véluoja Darbai, Rangovas igyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktidkai
véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.4.25. Jeigu Rangovas nejspéja Uzsakovo, arba tesia Statybos darbus nelaukdamas, kol gaus Uzsakovo atsakyma pagal 6.4.23 p., arba jeigu nejvykdo laiku
gauty Uzsakovo nurodymy, Rangovas atsako uZ Rangovo dokumenty, Statybos darby bei Objekto defektus ir neturi teisés remtis 6.4.22.1, 6.4.22.2 arba
6.4.22.3 p. nurodytomis aplinkybémis, kaip $alinantiomis Rangovo atsakomybe uz tokius defektus.

6.5. Apriipinimas energija ir kitomis laikinomis priemonémis

6.5.1. Rangovas privalo jrengti reikiamus laikinus energijos, vandens tiekimo ar rysio tinklus, laikinus statinius ir patalpas, laikinus kelius ir apsirGpinti Statybos
darby vykdymui reikiamos energijos, vandens tickimu ir ry$io paslaugy tiekimu statybvietéje.

6.5.2. Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte numatytais atvejais ir tvarka laikinus energijos, vandens tiekimo ar ry3io tinklus gali jrengti UZsakovas arba
Utzsakovas gali suteikti Rangovui prisijungimus prie esamy tinkly, suteikti Rangovui energijos, vandens tickimo ar ry$io paslaugas, patalpas ir kitas Specialiosiose
salygose arba UzZsakovo uZduotyje arba Statinio projekte numatytas paslaugas ar priemones. Tokiu atveju UZsakovas gali teikti tokias paslaugas ir priemones savo
saskaita arba Specialiosiose salygose arba UzZsakovo uZduotyje turi biiti numatyti tokiy paslaugy ikainiai, priemoniy kainos, apskaitos ir apmokéjimo

tvarka.

6.5.3. Rangovas privalo iki Darby pabaigos i$montuoti ir pasalinti jo jrengtus laikinus energijos, vandens tiekimo ar ryio tinklus, laikinus statinius ir patalpas,
laikinus kelius ir sutvarkyti jy buvimo vietas pagal Istatymy, Specialiujy salygy arba UZsakovo uZduoties ir Statinio projekto reikalavimus, o nesant tokiy
reikalavimy — atkurti atitinkamos teritorijos buklg, buvusia iki pradedant Statybos darbus.

6.6. PrivaZiavimo keliai ir saugus eismas

6.6.1. Rangovas privalo jsivertinti galimus marrutus ir kelius privaZiavimui prie statybvietés, jy tinkamuma, biikle ir naudojimo salygas bei kastus, taip pat
atsakyti uZ jiems padaryty Zala ar reikalavimy, taikomy naudojimuisi tais keliais, nesilaikyma,

6.6.2. Jeigu po Sutarties sudarymo nelieka galimybés naudotis numatytaisiais marrutais ar keliais dél Uzsakovo arba treéiyjy asmeny veiksmy ar sprendimy

ir tai lemia Darby vélavima, Rangovas igyja teis¢ reikalauti, kad faktine Darby vélavimo trukme biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys sudaro
Susitarimg 24 p. nustatyta tvarka.

6.6.3. Rangovas atsako uZ saugaus eismo uZtikrinima statybvietéje esantiuose takuose ir keliuose, taip pat uZ vykdant Statybos darbus naudojamy keliy ir

taky priezifirg, valyma ir plovima tokia apimtimi, kad baty panaikintas neigiamas poveikis statybvietés ir (arba) gretimy teritorijy biklei, buvusiai

Sutarties sudarymo metu, kuri salygojo Statybos darby vykdymas.

6.7. Statybos produktai, [renginiai ir Priemonés

6.7.1. Rangovas Statybos darbams privalo naudoti tik naujus, kokybiskus, tinkamai sukomplektuotus Statybos produktus ir Irenginius, kurie atitinka visus
Istatymuose ir (arba) Uzsakovo uZduotyje, Statinio projekte ir Rangovo pasitilyme nurodytus reikalavimus, yra tinkami numatytai paskir&iai ir neturi jokiy
defektu. UZsakovo uZduotyje ir Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas turi teis¢ naudoti nenaujus Statybos produktus ir frenginius, kurie atitinka kitus
§io 6.7 p. reikalavimus.

6.7.2. Rangovas privalo vykdyti visus Statybos darbus naudodamas tokius Statybos produktus, kuriu eksploatacinés savybés Objekto ekonomigkai pagristu
tarnavimo laikotarpiu uZtikrinty esminius statiniy reikalavimus, numatytus Statybos produkty reglamente (ES) Nr. 305/2011.

6.7.3. Jeigu Istatymai reikalauja, kad Statybos produktai turéty eksploataciniy savybiy deklaracijas, o Irenginiai — atitikties deklaracijas, Rangovas privalo
pateikti tokias deklaracijas lietuviy kalba arba su vertimu | lietuviy kalba.

6.7.4. Rangovas atsako uZ tai, kad visos Prekes atitikty kilmés Salies reikalavimus, nurodytus Pirkimo dokumentuose ir (arba) UZsakovo uZduotyje (jeigu

nurodyta), ir nebiity perkamos, importuojamos arba gabenamos i3 Saliy, i§ kuriy yra draudZiama pirkti ar importuoti prekes arba gabenimo paslaugas pagal
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tarptautines sankcijas ir ribojamasias priemones.

6.7.5. Rangovui tenka visa Statybos produkty ir [renginiy eksporto ir importo procediiry atlikimo, muity ir importo mokes¢iy sumokéjimo, transportavimo ir
pristatymo | statybvietg rizika ir kastai. Rangovas atsako uz Statybos produkty bei Irenginiy iskrovima bei sandéliavima, Rangovas privalo sandéliuoti ir
saugoti Statybos produktus ir Irenginius pagal ju gamintojy ar tiekéjy nurodymus ir tokiomis salygomis, kad nebiity pakenkta Statybos produktams ar
Irenginiams.

6.7.6. Pagrindinius Statybos produktus ir Irenginius, Rangovas privalo suderinti su UZsakovu jy pavyzdzius pries uzsakydamas ar nupirkdamas tokius
Statybos produktus ar [renginius, nebent UZsakovas aiSkiai informuoja Rangova, kad iankstinis derinimas nebiitinas.

6.7.7. Kiekvienas Rangovo patiekty Statybos produkty ir [renginiy vienetas tampa UZsakovo nuosavybe nuo ankstesniosios i §iy aplinkybiu: (i) kai

Statybos produktai ir Irenginiai yra panaudojami vykdant Statybos darbus ir tampa Objekto sudétine dalimi arba (ii) kai Sutartyje numatytais atvejais Uzsakovas
atsiskaito uZ tuos Statybos produktus ir Irenginius su Rangovu. Jrenginiai ir kiti daiktai, kuriuos Rangovas privalo pateikti Uzsakovui pagal Sutartj ir kurie
netampa Objekto sudetine dalimi, tampa UZsakovo nuosavybe nuo ankstesniosios i¥ $iy aplinkybiy: (i) kai Rangovas juos perduoda, o Uzsakovas priima pagal
perdavimo-priémimo akta ar kita radytini dokumenta arba (ii) kai UzZsakovas atsiskaito uZ tuos Irenginius ar kitus daiktus su Rangovu.

6.7.8. Iki to momento, kai Rangovas privalo perieisti Statybos produktus, Irenginius ar kitus daiktus Uzsakovo nuosavybén, Rangovas privalo jgyti
nesuvarZyta ir neapribota asmening nuosavybés teise { tuos Statybos produktus, [renginius ar kitus daiktus. Rangovas privalo garantuoti UZsakovui, kad

Jokie tretieji asmenys neturi jokiy teisiy ar pretenzijy | Statybos produktus, Irenginius ar kitus daiktus, UzZsakovui perleidZiama nuosavybes teisé

Statybos produktus, Irenginius ar kitus daiktus yra neatimta ir neapribota.

6.7.9. Rangovui tenka visa Statybos produkty ir [renginiy (iskaitant Uzsakovo patiektus Statybos produktus ir [renginius) praradimo arba sugadinimo rizika
iki Objekto, kurio sudétine dalimi tapo tie Statybos produktai ar Jrenginiai, Darby perdavimeo-priémimo akto sudarymo arba iki ty Statybos produkty ir
Irenginiy perdavimo UZsakovui Sutartyje numatytais atvejais pagal perdavimo-priémimo akta ar kita ragytini dokuments. Irenginiy ir kity daikty,

kuriuos Rangovas privalo pateikti UZsakovui pagal Sutart ir kurie netampa Objekto sudétine dalimi, praradimo arba sugadinimo rizika tenka Rangovui iki to
momento, kai Rangovas juos perduoda, o UZsakovas priima pagal perdavimo-priémimo akta ar kita rasytinj dokumenta,

6.8. Mokymai

6.8.1. Specialiosiose salygose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darby perdavimo instruktuoti Uzsakovo personala, kaip naudoti ir priZidiréti Objekta, jo
InZinerines sistemas, ranga, prietaisus, itaisus, kitus panagius dalykus bei Irenginius. Prie§ pradédamas mokymus, Rangovas privalo parengti ir suderinti su
Utzsakovu mokymy medziaga ir kitus dokumentus. Rangovas privalo vykdyti mokymus pagal Saliy i§ anksto suderinta tvarka ir grafika.

6.9. Bandymai

6.9.1. Specialiosiose salygose ir (arba) UZsakovo uZduotyje ir (arba) Statinio projekte ir (arba) Istatymuose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darby
perdavimo atlikti Statybos darbu, Objekto, jo sudétiniy daliy ir Irenginiy bandymus, i$skyrus bandymus, kuriuos pagal Istatymus ir Sutarties salygas turi
atlikti pats UZsakovas arba tretieji asmenys.

6.9.2. Rangovas privalo parengti kiekvieno bandymo vykdymo aprasa ir bandymy rezultaty protokolo forma ir ne véliau nei likus 20 dieny iki bandymo
pradZios pateikti juos suderinti UZsakovui ir Techniniam priZifirétojui 5.9 p. nustatyta tvarka.

6.9.3. Rangovas privalo atlikti bandymus tik pagal bandymo vykdymo apra3a, suderinta su Uzsakovu ir Techniniu priZidrétoju, o bandymy rezultatus
uZfiksuoti bandymy rezultaty protokole, kurio forma suderinta su Uzsakovu ir Techniniu priZifirétoju.

6.9.4. Rangovas privalo suderinti bandymy laika ir vieta su UZsakovu ir Techniniu priZitirétoju. Rangovas privalo sudaryti salygas stebéti bandymus
UtZsakovo personalui, Techniniam priZitirétojui ir kompetentin'goms ValdZios institucijoms. Jeigu Techninis priZifirétojas suderintu laiku neatvyksta

stebéti bandymy, Rangovas privalo suderinti su UZsakovu ir Techniniu priZitirétoju nauja bandymy laika.

6.9.5. Jeigu Darbai véluoja dél bandymo laiko perkélimo dél prieZasiu, uz kurias atsako UZsakovas ar Techninis priZitirétojas, Rangovas igyja teise
reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktidkai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.
6.9.6. Jeigu gaunami neigiami bandymy rezultatai, Rangovas privalo itaisyti Statybos darby, Statybos produkty, Irenginiy ar Objekto defektus, perdaryti bet
kokius [statynuy ar Sutarties neatitinkantius Statybos darbus, pakeisti naujais Statybos produktus ar [renginius, kurie neatitinka Sutarties ar Istatymy
reikalavimy, atlikti reikiamus paleidimo-derinimo darbus ir pakartoti bandymus.

6.9.7. Jeigu Uzsakovas arba UZsakovo nurodyti tretieji asmenys atlieka bandymus arba jeigu yra vykdomas bandomasis naudojimas, dalyvaujant Uzsakovo
personalui, negali biti laikoma, kad UZsakovas priémé Statybos darbus ar Darbus arba peréme Objekta, Bandomojo naudojimo metu sukurti gaminiai, kiti daiktai
arba energija tampa UZsakovo nuosavybe.

6.9.8. Jeigu nepavyksta pasiekti teigiamy bandymy rezultaty, UZsakovas turi teisg savo nuoZitira nuspresti:

6.9.8.1. priimti Statybos darbus ir sumazinti Sutarties kaing tokia suma, kiek suma¢ja Statybos darby vert¢ UZsakovui dél to, jog bandymy rezultatai yra
neigiami; arba

6.9.8.2. Statybos darby dali, kurios bandymy rezultatai yra neigiami, laikyti neatliktais Statybos darbais ir priimti likusius Statybos darbus, o Statybos darby dalies,
kurios bandymuy rezultatai yra neigiami, atZvilgiu nutraukti Sutartj; arba

6.9.8.3. jeigu Objektas negali biiti naudojamas pagal Sutartyje numatyta paskirtj, nutraukti Sutartj dél esminio Sutarties paZeidimo, atsisakyti priimti visus
Statybos darbus ir uZ juos sumokéti, reikalauti Rangovo graZinti sumokéta Sutarties kainos dalj ir sumoketi uZ ja 5% metines paliikanas, skaitiuojamas

nuo Sutarties kainos dalies sumokéjimo Rangovui dienos iki grazinimo UZsakovui dienos (jskaitytinai), taip pat reikalauti Rangovo isardyti ir pagalinti

Statybos darbus bei sutvarkyti statybviete.
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7. DARBU PABAIGA IR DARBU PRIEMIMAS

7.1. Darby pabaiga

7.1.1. Darbai laikomi uzbaigtais tuomet, kai yra jvykdytos visos Sios salygos:

7.1.1.1. Rangovas atliko ir uzbaigé visus Darbus pagal Sutarties ir Istatymy reikalavimus (i¥skyrus smulkius neuZbaigtus Statybos darbus ir defektus, kurie
neturés reikmingos jtakos Objekto naudojimui pagal paskirtj), Rangovas pateiké UZsakovui visus Atlikty darby aktus, patvirtintus Techninio

prizitirétojo, ir UzZsakovas patvirtino visus Atlikty darby aktus;

7.1.1.2. Rangovas pateike Uzsakovui galuting Darbo projekto ar jo dokumenty laida, kuria visiskai atitinka atlikti Statybos darbai, ir toki atitikima patvirtino
Statinio statybos vadovas bei Techninis priZitirétojas (jeigu Specialiosiose salygose yra reikalaujama parengti Darbo projekta);

7.1.1.3. Rangovas perdave UzZsakovui visa i$pildomaja dokumentacija, patvirtinta Techninio priZitirétojo;

7.1.1.4. Rangovas perdave Uzsakovui visas naudojimo instrukcijas (jeigu ju reikalaujama Specialiosiose salygose ir (arba) UZsakovo uzduotyje ir (arba)
Statinio projekte);

7.1.1.5. Rangovas instruktavo UZsakovo personala, kaip naudoti bei prizidiréti Objekta, ir perdavé UzZsakovui visus mokymy dokumentus (jeigu to
reikalaujama Specialiosiose salygose ir (arba) UZsakovo uZduotyje);

7.1.1.6. Buvo atlikti visi Specialiosiose salygose, UZsakovo uzduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasitilyme ir [statymuose numatyti Statybos darby, Objekto,
Jo sudetiniy daliy ir Irenginiy bandymai, kurie turi biti atlikti iki Darby perdavimo, ir buvo pasiekti teigiami bandymy rezultatai, taip pat Rangovas perdavé
Utzsakovui Rangovo atlikty bandymy rezultaty protokolus, jrodancius teigiamus bandymy rezultatus ir patvirtintus Techninio priZitirétojo;

7.1.1.7. Buvo atlikti visi UZsakovo uZduotyje, Statinio projekte ir [statymuose numatyti Statybos darby, Objekto, jo sudétiniy daliy kontroliniai matavimai ir

gauti teigiami rezultatai ir Rangovas perdavé UZsakovui atlikty kontroliniy matavimy atlikima ir teigiamus rezultatus jrodan¢ius dokumentus;

7.1.1.8. Rangovas parengé ir perdavé UZsakovui visus kitus dokumentus, susijusius su Darby vykdymu, kuriuos Rangovas privalo parengti ir perduoti UZsakovui

pagal Istatymuy ir Sutarties reikalavimus, iskaitant tinkamai uZpildytus ir pasiraSytus statybos darby Zurnalus su lydimaisiais dokumentais (jskaitant

elektroninio statybos darby Zurnalo ir jo priedy tinkama uZpildyma ir pasiraSyma), galutini Subrangovy sarasa ir pan.;

7.1.1.9. Rangovas pasieké Rangovo pasitilyme nurodytus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijuy parametrus ar reik¥mes, kurie turi bati pasiekti iki Darby

pabaigos (jeigu tokie nurodyti Rangovo pasitilyme), ir pateiké UZsakovui ta jrodanéius dokumentus;

7.1.1.10. Rangovas pateiké UZsakovui 10 p. nurodyta Garantiniy sipareigojimy jvykdymo uztikrinima;

7.1.1.11. Rangovas jvykde kitas salygas, numatytas [statymuose, Specialiosiose salygose, UZsakovo uZduotyje, Statinio projekte ir (arba) Rangovo
pasililyme, kurios turi biiti jvykdytos tam, kad biity laikoma, jog Darbai yra uZbaigti, ir pateiké Uzsakovui ta jrodanéius dokumentus.

7.1.2. Visi Darbai yra laikomi baigtais pagal Sutart] tik tada, kai Rangovas uzbaigia visus Darbus ir jy Etapus (jeigu tokie numatyti).

7.2. Darby pri¢émimas

7.2.1. Rangovas, uzbaiges Darbus, privalo juos perduoti Uzsakovui, o UZsakovas privalo juos priimti.

7.2.2. Kiekvienos Dalies Darby wzbaigimui ir priémimui taikoma tokia pati tvarka, kaip visy Objekto Darby uzbaigimui ir priémimui. Taip pat ir tuo atveju,
Jeigu Rangovas uzbaigia Darby dalj galintioje savarankiSkai funkcionuoti Objekto dalyje ir UZsakovas pageidauja perimti tokia Darbu dalj bei Objekto
dalj ankstiau, nei visus Darbus, tokios Darby dalies uzbaigimui ir priémimui taikoma tokia pati tvarka, kaip visy Objekto Darby uzbaigimui ir priémimui.
7.2.3. Rangovas, uzbaiggs Darbus, privalo pateikti pradyma UZsakovui ir Techniniam priZifirétojui priimti Darbus ir pateikti Uzsakovui visus 7.1.1 p.
nurodytus dokumentus.

7.2.4. UZsakovas per 20 darbo dieny po Rangovo pradymo gavimo privalo perzitiréti gautus dokumentus, patikrinti Darbus ir savo nuoZiiira:

7.2.4.1. priimti Darbus, pasiralydamas Darby perdavimo-priémimo akta; arba

7.2.4.2. priimti Darbus su i§lygomis, pasiraSydamas Darby perdavimo-priémimo aktg ir Darby patikrinimo metu sudaryta defekty akta, kuriame UZsakovas
privalo nurodyti per Darby priémima pastebétus Objekto, Statybos darby, Statybos produkty, Irenginiy, Rangovo dokumenty defektus (Defekty aktas); arba
7.2.4.3. atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba iSsiysti) radyting motyvuota pretenzija Rangovui dél netinkamo Darby jvykdymo ir (arba) nebaigty Darby,
7.2.5. Darby perdavimo-priémimo akte turi biti nurodoma data, kada Rangovas fakti$kai uzbaigé Darbus, tai yra, kai Rangovas pateike Uzsakovui visus 7.1.1
p. nurodytus tinkamus dokumentus, jrodan¢ius, kad Rangovas uZbaigé visus Darbus (Darby pabaigos data). Jeigu Darby priémimo metu nustatoma, kad
Rangovo pateikti dokumentai neatitinka tikrovés, Darby pabaigos data yra laikoma diena, kai Rangovas pateikia UZsakovui tinkamus tikrove atitinkan&ius
dokumentus, jrodangius, kad Rangovas faktiskai uzbaigé visus Darbus.

7.2.6. Salys privalo 6.1.10 p. nustatyta tvarka forminti statybvietés perdavimo-priémimo akta tuo padiu metu, kai jos sudaro Darby perdavimo-priémimo akta,
7.2.7. Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie néra uZbaigti arba yra nustatoma nukrypimy nuo [statymy ir Sutarties reikalavimu,
bloginan¢iy Objekto kokybe, — tai yra, kai Objektas neturi Istatymuose ir (ar) Sutartyje numatyty arba jprastai reikalaujamy savybiy ir (arba) negali bati
naudojamas pagal paskirtj per numatytaja Objekto gyvavimo trukme.

7.2.8. Jeigu Darbai yra uzbaigti, bet nustatoma ju neesminiy defekty, kurie ir ju pasalinimo darbai netrukdo Uzsakovui naudotis Objektu pagal paskirtj,
Utsakovas gali priimti Darbus su iSlygomis, sudaryti Defekty akta ir nustatyti protingus technologi¥kai pagristus terminus Rangovui pagalinti defektus.
7.2.9. Rangovas privalo palalinti defektus per UZsakovo nurodytus protingus technologiskai pagristus terminus, vadovaudamasis 9.3 p. Jeigu Rangovas
praleidZia defekty paSalinimo terminus, taikomas 9.4 p., iskyrus tai, kad Rangovui negali biiti taikoma bauda u vélavima pagalinti defektus uz

laikotarpy iki Galutinio termino pabaigos (jeigu defekty Jalinimo metu dar néra suéjes Galutinis terminas).
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7.2.10. Jeigu Darby priemimo metu nustatoma, kad Rangovas nepasiekia Rangovo pasitilyme nurodyty ekonominio naudingumo vertinimo Kriterijy parametry ar
reik§miy (jeigu tokie nurodyti Rangovo pasiiilyme), Rangovas privalo sumokéti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda,
7.2.11. Jeigu UZsakovas nepriima Darby per nustatyta terming (7.2.4 p.) ir nepateikia (nei$siun¢ia) Rangovui motyvuoto atsisakymo juos priimti, Rangovas turi

teis¢ perduoti Darbus ir statybviete UZsakovui viena3alidkai ir tokiu atveju laikoma, kad UZsakovas priémé Darbus ir statybviete.

8. STATYBOS UZBAIGIMAS

8.1. Statybos uZbaigimas po Darby pri¢mimo

8.1.1. Salys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis sickdamos, kad pagal [statymus baty operatyviai atliktas Objekto Statybos uzbaigimas ir [statymy

nustatyta tvarka iformintas (i3duotas arba patvirtintas) Statybos uZbaigimo aktas, kuris patvirtina Objekto statybos pabaiga.

8.1.2. Iki Darby priémimo Rangovas privalo parengti arba gauti ir perduoti UZsakovui dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos uzbaigimui ir kuriuos Rangovas
privalo parengti arba gauti pagal Istatymy ir Sutarties reikalavimus.

8.1.3. Uzsakovas gali, o gavegs Rangovo praSyma, — privalo pavesti Rangovui inicijuoti Statybos uZbaigima ir jame dalyvauti UZsakovo vardu. Rangovo
praSymu UZsakovas privalo duoti Rangovui igaliojima UZsakovo vardu inicijuoti Statybos uZbaigima ir jame dalyvauti, taip pat perduoti Rangovui visus
turimus dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos uzbaigimui.

8.1.4. Jeigu Statybos uzbaigimo aktas yra {forminamas su i§lygomis (yra nurodomi defektai ar nebaigti Statybos darbai), Rangovas privalo pasalinti defektus ir
uzbaigti Statybos darbus per Statybos uzbaigimo akte nustatytus terminus, o jeigu tokie terminai akte nenustatyti, — per UZsakovo nustatytus protingus
technologiskai pagristus terminus ir taikomas 9.4 p.

8.1.5. Jeigu ValdZios institucijos arba kiti tretieji asmenys, kurie pagal Istatymus dalyvauja Statybos uZbaigime, atsisako iforminti Statybos uzbaigimo akta

dél Objekto defekty, uz kuriuos atsako Rangovas, Darby perdavimo-priémimo aktas netenka galios, laikoma, kad Darbai néra ir nebuvo uzbaigti, ir pakartotinai

taikomas 7 p. ,,Darby pabaiga ir Darby priémimas®.

9. RANGOVO GARANTINIAI JSIPAREIGOJIMAI

9.1. Garantiniai terminai
9.1.1. Garantiniai terminai yra nustatyti Specialiosiose salygose. Objekto Garantiniai terminai prasideda visy Darby priémimo dieng (nejskaitytinai).

9.1.2. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek UZsakovas negali tinkamai ir (arba) visapusiskai naudoti Objekto dél nustatyty defekty ar ju salygotos
Zalos, uz kuriuos atsako Rangovas. Jeigu UZsakovas dél defekty ar ju salygotos Zalos negali naudoti tik apibréZtos Objekto dalies, Garantiniai terminai
sustabdomi tik tokios dalies atZvilgiu.

9.2. Pretenzijos dél defekty

9.2.1. UzZsakovas, per Garantinius terminus nustates Statybos darby ar Objekto defektuy, turi pareiksti radyting pretenzija Rangovui, Projektuotojui, Statinio
projekto ekspertizés rangovui ir/ar Techninés prieZitiros rangovui (jeigu tokie asmenys dalyvavo vykdant Statybos darbus) ir nustatyti protingus technologiskai
pagristus terminus defektams pa3alinti. Pretenzijos pareiskimo diena laikoma pretenzijos i§siuntimo diena.

9.2.2. Rangovas privalo neatlygintinai paSalinti visus defektus, uz kuriuos atsako Rangovas, bei jy salygotq Zala per UZsakovo pretenzijoje nustatytus
protingus technologiskai pagristus terminus.

9.3. Defekty $alinimas

9.3.1. Rangovas privalo paSalinti defektus ir jy nulemta Zala, sutaisydamas, perdarydamas Sutarties arba Jstatymy neatitinkan&ia Statybos darby ar Objekto
dalj ar pakeisdamas ja nauja kokybiska dalimi.

9.3.2. UZsakovo praymu Rangovas privalo i§ anksto jam ra$tu pateikti defekty ir ju nulemtos Zalos pa3alinimo darby ir ju vykdymo biido apraiyma,

taip pat, esant reikalui, pateikti UZsakovui patikslintq atlikty darby apra§yma po juy uZbaigimo.

9.3.3. Sutaisytoje Statybos darby ar Objekto dalyje pakartotinai nusta¢ius defekty, Rangovas privalo perdaryti tokia Statybos darby ar Objekto dalj i§ naujo arba
pakeisti nauja kokybika dalimi, nebent UZsakovas rastu pritarty pagristam Rangovo pasiiilymui, kad tokig Statybos darby ar Objekto dalj deréty dar

kartg taisyti.

9.3.4. Rangovas neturi teisés be Uzsakovo leidimo i¥gabenti 1§ Objekto taisymui jokio Irenginio ar jo komplektuojamosios dalies.

9.3.5. Sutaisius ar perdarius Statybos darbus ar Objekta arba pakeitus [renginj ar jo komplektuojamajq dalj nauja, sutaisytajai ar perdarytai Statybos darby ar
Objekto daliai, naujam [renginiui ar jo naujajai daliai i§ naujo taikomas tokios patios trukmés Garantinis terminas, kuris galiojo defektu turéjusiajai Statybos
darby ar Objekto daliai arba pakeistajam [renginiui ar jo komplektuojamajai daliai (Garantinis terminas skaitiuojamas i% naujo tik sutaisytosios, arba perdarytos,
arba pakeistosios dalies atZvilgiu).

9.3.6. Salindamas defektus arba keisdamas defekty turinéius Statybos produktus ar Jrenginius, Rangovas privalo nustatyti ir pasalinti pirmine defekto

prieZasti, kad tokie defektai nepasikartoty.

9.3.7. Jeigu defekto ar Zalos Salinimo darbai gali turéti jtakos Statybos darby ar Objekto funkcionalumui, UZsakovas gali pareikalauti Rangovo pakartotinai
atlikti bandymus, atliktus pagal Sutartj. UZsakovas privalo radtu pateikti Rangovui tokj reikalavima per 30 dieny po defekto ar Zalos pa3alinimo. Tokie
bandymai atlickami pagal anks¢iau atlikty bandymuy salygas, i§skyrus tai, kad jie visais atvejais turi biiti atliekami Rangovo rizika ir saskaita.

9.4. Uzsakovo teisés, Rangovui nepasalinus defekty

9.4.1. Jeigu Rangovas atsisako pa3alinti arba nepaSalina defektu ir ju nulemtos Zalos per UZsakovo nustatytus protingus technologiskai pagristus terminus,
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UtZsakovas turi teise:

9.4.1.1. pasalinti defektus pats arba pasamdydamas tre¢iuosius asmenis, ir pareikalauti Rangovo atl)}ginti defekty ir Zalos jvertinimo bei 3alinimo i3laidas, taip
pat atlyginti nepaSalinta Zala; arba

9.4.1.2. reikalauti sumaZinti Sutarties kaing ir graZinti dél Sutarties kainos sumazinimo susidariusia permoka.

9.4.2. Jeigu defekty ar ju nulemtos Zalos nejmanoma pasalinti, UZsakovas turl teise reikalauti sumaZinti Sutarties kaina ir graZinti permoka, Sutarties

kaina maZinama tokia suma, kiek sumaZ¢ja Statybos darby verté UZsakovui dél defekty ar jy salygotos alos. [ Statybos darby vertés

sumazejima, be kita ko, jskai¢iuojamos UZsakovo islaidos defekty ivertinimui ir Salinimui, Objekto vertés sumaZéjimas, UZsakovo esamy ar

busimy iSlaidy Objekto eksploatavimui padidéjimas.

9.4.3. Jeigu dél defekty tampa neimanoma naudoti Objekto pagal Sutartyje numatytq paskirtj arba Objektas sugrifiva, UZsakovas turi teisg reikalauti Rangovo
grazZinti sumokeéta Sutarties kaing ir sumokéti uZ ja 8% metines paliikanas, skai¢iuojamas nuo UZsakovo reikalavimo pateikimo Rangovui iki Sutarties

kainos grazinimo UZsakovui dienos, taip pat reikalauti Rangovo i3ardyti ir paSalinti Statybos darbus bei sutvarkyti statybviete.

9.4.4. Uz vélavima pasalinti defektus, jskaitant 9.4.1.1 p. numatyta atveji, UZsakovas turi teise reikalauti Rangovo sumokéti Specialiosiose salygose
nustatyto dydzio bauda uZ kiekviena diena nuo termino pasalinti defekta pabaigos iki tokio defekto pasalinimo dienos.

9.4.5. UZsakovas turi teise pasinaudoti Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimu ir gautomis léSomis apmoketi defekty §alinim0 darbus bei

defekty salygota Zala arba padengti Sutarties kainos permoka,

9.4.6. Jeigu tarp Saliy kyla gintas dél defekto, Uzsakovas privalo kreiptis { teisma del tokio ginco per vienerius metus nuo pirmosios pretenzijos dél tokio

defekto parei$kimo dienos, kaip nurodyta 9.2.1 p. (ieskinio senaties terminas).

10. GARANTINIY [SIPAREIGOJIMY [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

10.1. Rangovas privalo pateikti Uzsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinima, atitinkantj Zemiau $iame punkte nurodytas salygas

(Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimas), ne véliau kaip (i) kartu su praymu Uzsakovui priimti Darbus arba (ii) pries 7 dienas iki Statybos
uzbaigimo, priklausomai nuo to, kas jvyksta pirmiau.

10.2. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo salygos:

10.2.1. Garantiniy {sipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi biiti besalyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo
bendroves (draudiko) {sipareigojimas sumokéti UZsakovui jo reikalaujama suma, jeigu UZsakovas pateikia mokéjimo reikalavima ir jame nurodo: (i) kad
Rangovas paZeidé savo {sipareigojima iStaisyti defekta (-us) ar Zala, uZ kuriuos jis yra atsakingas pagal Sutartj, arba tinkamai nejvykdeé kito garantinio
isipareigojimo pagal Sutarti, iskaitant atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atZvilgiu yra pradétos bankroto procediiros arba Rangovas likviduotas dél
bankroto, ir (ii) tokio defekto (-u), Zalos ar kitokio Rangovo isipareigojimo (-y) pagal Sutartj paZeidimo pobidj;

10.2.2. Laidavimo draudimo atveju draudZiamuoju jvykiu turi biiti laikomas pirmasis UZsakovo pareikalavimas sumoketi draudimo i$moka dél garantiniy
isipareigojimy nejvykdymo,

10.2.3. Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimas turi biti i3duotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovés, arba (b)
banko ar draudimo bendroves i3 treiosios 3alies, kurie uZtikrinimo i3davimo dieng turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtinta
investicinio lygio reitinga. ne maZesnj kaip: Standard & Poor’s — ,A-*, Fitch—,,A-“, Moody’s — ,,A3* arba lygiavertj; reitinga turi atitikti bankas arba draudimo
bendrové, kuri idavé uZtikrinima, arba patronuojanti jmoné, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso; Rangovas UZsakovo pra§ymu privalo pateikti
Uzsakovui investicinio lygio reitingo jrodymus;

10.2.4. Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimas turi biiti suragytas lietuviy arba angly kalba (ir i§verstas { lietuviy kalba);

10.2.5. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo suma turi biiti ne maZesné, negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo

Sutarties kainos su PVM. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo suma turi biiti nurodoma ir imokama eurais;

10.2.6. Reikalaujama pagal Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinima suma turi biiti i$mokama ne véliau nei per 10 dieny po UZsakovo

mokéjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui;

10.2.7. Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi jsigalioti ne véliau negu Garantiniy terminy pradzios diena (9.1.1 p.);

10.2.8. Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir
30 dieny (nejskaitant Garantiniy terminy sustabdymo laikotarpiy)..), i§skyrus 10.2.10 punkte numatyta atvejy, kai galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis
negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6 ménesiai ir 30 dieny. Rangovas privalo uztikrinti, kad Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uztikrinimas
galioty ir bty teisikai jvykdomas nuo Garantiniy terminy pradZios dienos iki tol, kol sueis Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir 30 dieny

(neiskaitant Garantiniy terminy sustabdymo laikotarpiy);), i§skyrus 10.2.10 punkte numatyta atvejj, kai Garantiniy isipareigojimy jvykdymo

uztikrinimas privalo galioti ir biti teisi$kai {vykdomas nuo Garantiniy terminy pradZios dienos iki tol, kol sueis Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6
meénesiai ir 30 dieny;

10.2.9. Jeigu likus 30 dieny iki Garantiniy sipareigojimy {vykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos paaiskéja, kad Garantiniy isipareigojimy

ivykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei 10.2.8 p. nurodytas terminas, Rangovas privalo pratesti Garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo uztikrinimo galiojima ir pateikti UZsakovui tai patvirtinantj dokumenta ne véliau negu likus 14 dieny iki Garantiniy isipareigojimy

ivykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos;

10.2.10. Jeigu UZsakovas pagal 10.2.9 p. laiku negauna Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo pratesima patvirtinangio dokumento, UZsakovas
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turi teisg pareikalauti sumokéti visg Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo uztikrinimg (uZstata) ir naudoty pasalinti defektams bei jy nulemtai alai tais atvejais, kai Rangovas nevykdo savo garantiniy

Isipareigojimu. Tuo tikslu Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis jsipareigojimas
sumokéti UZsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodyta suma, jeigu likus 30 dieny iki uZtikrinimo galiojimo pabaigos néra suéje Garantiniy terminy pirmieji
3 metai, Rangovas nepratgsé uZtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké UZsakovui ta patvirtinanio dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo
galiojimo pabaigos. Jeigu draudikas nesutinka prisiimti tokio sipareigojimo, tokiu atveju Garantiniy sipareigojimy jvykdymo uZtikrinime nurodytas jo
galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6 ménesiai ir 30 dieny;

10.2.11. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis isipareigojimas sumokéti UZsakovui jo
mokéjimo reikalavime nurodyta suma tiek kompensuoti UZsakovo jau patirtoms i$laidoms dél Rangovo paZeidimy, tiek apmokéti realioms biisimoms
Uzsakovo ilaidoms;

10.2.12. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo suma gali biiti maZinama tik garanto ar draudiko i$mokétomis sumomis;

10.2.13. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinime turi baiti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir
ji teikian¢io asmens jgaliojimus jrodan¢ius dokumentus elektroniniu blidu, aiSkiai apraSytu Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime;

10.2.14. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinime turi biiti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir
kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra i§duotas garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas;

10.2.15. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime turi biiti numatyta, kad Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimui turi baiti

taikomi Lietuvos Respublikos istatymai, banko pateiktam uZtikrinimui — Lietuvos Respublikos jstatymai arba Bendrosios garantijy pagal pirma pareikalavimg
taisyklés (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

10.2.16. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinime turi biiti numatyta, kad bet kokius gindus tarp garanto ar draudiko ir UZsakovo, susijusius su
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimu, spres Lietuvos Respublikos teismai.

10.2.17. Jeigu Rangovas pasirenka pateikti draudiko i¥duota Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinima, bet draudikai nesutinka i¥duoti Rangovui
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo wztikrinimo, kol Rangovas nepateikia jiems Darby perdavimo-priémimo akto, tokiu atveju Rangovas privalo pateikti
UZsakovui arba besalyginj nurodyma sulaikyti tokio paties dydZio suma i§ Rangovui moketiny sumuy, arba tokio paties dydZio piniginj uZstata.

Kita darbo diena po to, kai UzZsakovas gauna draudiko i¥duota tinkama Garantiniy {sipareigojimy jvykdymo uZtikrinima, pasibaigia UZsakovo

sulaikymo teis¢ arba atsiranda besalyginé UZsakovo pareiga grazinti Rangovui uZstata, kuris turi buiti graZintas Rangovui per kitas 5 darbo dienas.

10.3. UZsakovas privalo graZinti Rangovui pagal 10.2.10 p. gautos Garantiniy isipareigojimy [vykdymo uZtikrinimo sumos likuti, nepanaudots ir

neskirta panaudoti konkre¢iy Rangovo nejvykdyty garantiniy fsipareigojimy jvykdymui, suéjus Garantiniy terminy pirmiesiems 3 metams ir 30 dieny.
10.4. Jeigu paaiskéja, kad Garantiniy sipareigojimy jvykdymo uZtikrinimg i§daves asmuo tapo nemokus, nejvykdo jsipareigojimy UZsakovui arba
kitiems tikio subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo UZsakovo reikalavimo, pateikti UZsakovui
nauja Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima, atitinkantj $iame 10 p. nurodytas salygas, likusiam laikotarpiui i§ Garantiniy terminy

pirmyjy 3 mety ir 30 diemy, 0 10.2.10 p. numatytu atveju — likusiam laikotarpiui i§ Garantiniy terminy pirmyjy 3 mety, 6 ménesiy ir 30 dieny. Uz
velavimg jvykdyti Si pareiga Rangovas privalo mokéti Uzsakovui delspinigius, lygius 1% nuo Garantiniy sipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo

sumos, uz kiekviena velavimo diena. Delspinigiy dydis nustatytas siekiant uztikrinti Rangovo pareiga pateikti Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo

uztikrinima ir atsizvelgiant { tai, kad Rangovo vélavimo laikotarpiu jo garantiniy isipareigojimy jvykdymas néra uZtikrinamas.

11. DARBY TERMINAI

11.1. Darby terminai ir Grafikas

11.1.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Darby terminu, nurodyty Specialiosiose salygose:

11.1.1.1. vykdyti Darbus laikydamasis Etapy terminy;

11.1.1.2. uzbaigti Objekto Darbus pagal 7.1 p. iki Darby Galutinio termino.

11.1.2. Rangovas privalo per Specialiosiose salygose nurodyta terming skai€iuojama nuo Sutarties isigaliojimo parengti ir pateikti UZsakovui Grafika, kuriame
turi numatyti Darby vykdymo eilikuma ir tarpusavio priklausomybe, laikydamasis Darby Galutinio termino (Etapy terminy jeigu numatyti Darby Etapai).
11.1.3. Grafike turi biiti nurodytas tiek Statybos darby, tiek ir Saliy pagal Sutart] atlickamy veiksmuy, reikalingy Statybos darby atlikimui, (tokiy kaip
projektavimas, UZsakovo organizuojama Darbo projekto daliy ekspertize, esminiy Statybos produkty ir [renginiy uZsakymas, gamyba, patikrinimas,
pristatymas | statybvietg (iskaitant Statybos produktus ir [renginius, kuriuos tiekia UZsakovas), statybos, montavimo darbai, paleidimo-derinimo darbai,
bandymai (jskaitant UZsakovo atlickamus bandymus), mokymai UZsakovo personalui ir pan., jeigu 3ie veiksmai nurodyti Specialiosiose salygose arba
UZsakovo uZduotyje arba Statinio projekte, Statybos uZbaigimo procediiry vykdymas, vykdymo tvarkaradtis, taip pat turi bliti paZzyméta, kurie Darbai ar
Uzsakovo atliekami veiksmai gali buiti vykdomi lygiagre¢iai, o kurie gali biiti vykdomi tik numatytu eiliskumu.

11.1.4. Jeigu Darbai atsilieka nuo Grafiko, Rangovas privalo atnaujinti Grafika taip, kad nebity paZeisti Darby terminai, ir pateikti UZsakovui paai¥kinimus,
kokiais biidais Rangovas paspartins Darbus (pvz., pailgins darbo valandas ar pamainy skaidiy, padidins Rangovo personalo skai¢iy, padidins Priemoniy skaigiy
ar pakeis Priemones kitokiomis, darys Statybos darbus lygiagregiai ir pan.). Atnaujintame Grafike turi biiti paZyméti visi atnaujinimai tokiu biidu, kad biity
lengva juos pastebéti. Si salyga netaikoma, kai Rangovas igyja teisg { Darby terminy pratesima, — tokiu atveju Rangovas turi atnaujinti Grafika,

atsizvelgdamas | pratestus Darby terminus,
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11.1.5. Jeigu Rangovas véluoja pateikti Grafika arba atnaujintg Grafika per 11.1.2 p. nurodyta termina po to, kai Uzsakovas arba Techninis priZitirétojas
paprado atnaujinti Grafika, ir d¢l to UZsakovas negali planuoti savo veiklos Grafiko pagrindu, UZsakovas turi teis¢ pareikalauti, kad Rangovas sumokéty
Specialiosiose salygose nurodyto dydZio bauda uZ kiekvieng vélavimo diena.

11.2. Darby terminy pratgsimas

11.2.1. Jeigu atsiranda Zemiau i§vardytos aplinkybés, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jy dali, Rangovas turi teisg { Darby terminuy pratesima tokia trukme,
kiek dél tokiy aplinkybiy poveikio faktigkai véluoja Darbai:

11.2.1.1. Susidaro nejprastai nepalankios klimato salygos, tai yra, tokios salygos, kurios yra neapra3ytos Sutarties dokumentuose ir kuriy profesionalus bei patyres
statybos darby rangovas negaléjo numatyti Pirkimo metu iki pasiGlymy pateikimo termino pabaigos, ivertings Lietuvoje viesai skelbiamus klimato duomenis ir
prognozes,

11.2.1.2. dél ValdZios institucijy sprendimy ar kity aplinkybiy susidaro darbuotojy ar Prekiy trikumas, kurio profesionalus ir patyres statybos darby

rangovas negal¢jo numatyti Pirkimo metu iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos;

11.2.1.3. Darby vélavima lemia ValdZios instituciju, energijos ar vandens tickéjy sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su salyga, kad Rangovas kruopitiai
laikosi nustatyty ValdZios institucijy, energijos ir vandens tiekéju nustatyty procediiry ir terminuy;

11.2.1.4. Darby vélavima lemia UZsakovo, UZsakovo personalo ar 11.2.1.3 p. nenurodyty tre¢iyju asmeny, uz kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai,
veiksmai arba neveikimas;

11.2.1.5. Kitos aplinkybés, jvardytos Sutartyje kaip suteikian&ios teis¢ Rangovui reikalauti pratesti Darby terminus.

11.2.2. Kiekvienu 11.2.1 p. nurodytu atveju Salys privalo veikti pagal 24 p. nustatytus reikalavimus ir sudaryti Susitarima dél Darby terminy pratgsimo.
11.2.2.1. Jeigu Rangovas veluoja vykdyti Darbus pagal Grafika ir (arba) esama Statybos darby vykdymo sparta yra per léta, kad nebiity paZeisti Darby terminai,
bet tuo paciu metu atsiranda Sutartyje nurodyty aplinkybiy, kurios suteikia Rangovui teisg | Darby terminy pratesima (vadinamieji lygiagretiis vélavimai),
Darby terminai turi biti pratgsiami tokia trukme, kiek Darbai fakti¥kai véluoja dél aplinkybiy, kurios suteikia Rangovui teisg | Darby terminy pratesima,

11.3. Darby paspartinimas

11.3.1. Jeigu Darby vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba) esama Darby vykdymo sparta yra per léta, Rangovas privalo igyvendinti Darby paspartinimo
priemones, skirtas panaikinti Darby vélavima,

11.4. Netesybos uZ Darby vélavimg

11.4.1. Jeigu Rangovas praleidZia Darby terminus, Rangovui taikomos Specialiosiose salygose nurodyto dydzio netesybos uz kiekvieng vélavimo diena,
11.4.2. Jeigu Rangovas praleidZia Darby (Etapo) termina, laikoma, kad tiek pat véluoja visi Darbai. Rangovui praleidus Etapo termina, netesybos skaiiuojamos
nuo Etapo termino pabaigos (nejskaitytinai) iki to Etapo Darby pabaigos datos (jskaitytinai), nustatytos pagal statybos darby Zurnala ir (arba) Atlikty darby
aktus. Jeigu véluojantis Etapas lemia paskesniy Etapy vélavima, turi biiti vertinamas bendras visy Darby vélavimo terminas, kurj lemia toks Etapy

vélavimas. PavyzdZiui, jeigu Etapas véluoja 2 savaites, o paskesnis Etapas véluoja 3 savaites, laikoma, kad visi Darbai véluoja i§ viso 3 savaites.

11.4.3. Netesybos uz Darby Galutinio termino praleidima skai¢iuojamos nuo Galutinio termino pabaigos (nejskaitytinai) iki Darby pabaigos datos, nurodytos
Darby perdavimo-priémimo akte, jskaitytinai (7.2.5 p.).

11.4.4. Rangovas neturi teisés reikalauti sumaZinti netesybas uZ vélavima tuo pagrindu, kad jis iki Darby Galutinio termino jvykdé dali Darby, kadangi

$ios Sutarties dalykas yra galutinis Darby rezultatas, kuris yra nedalus.

11.4.5. Rangovui negali biti taikomos papildomos sankcijos uz Darbuy vélavima, i§skyrus UZsakovo teis¢ nutraukti Sutartj del to, jog dél Darby

vélavimo Darbai praranda prasme UZsakovui (25.2.1.3 p.).

11.4.6. Rangovas privalo sumokéti UZsakovui netesybas uz Darby (Etapy) vélavima per 15 dieny nuo UZsakovo pareikalavimo. UZsakovas turi teise

i§skaityti netesybas i3 Rangovui mokétiny sumy.

11.5. Darby vykdymo sustabdymas

11.5.1. Uzsakovas turi teise sustabdyti visus Darbus arba dalj Darbu, prane$damas Rangovui, nurodydamas tiksly arba apytikslj terming, kuriam sustabdo
visus Darbus arba dalj Darbus (jeigu imanoma), ir nurodydamas sustabdymo prieZastis. Sustabdymo prieZastys gali bati:

11.5.1.1. UZsakovui biitinas papildomas laikas jvykdyti vie3ojo pirkimo procediiras, kuriy nejvykdZius negalima testi Darby;

11.5.1.2. sustabdytas arba nepakankamas Darby finansavimas;

11.5.1.3. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis baty susidiires bet kuris rangovas ir (ar) uzsakovas.

11.5.2. Visy Darbuy, ar dalies, ar Statybos darby sustabdymo atveju atitinkamy Darby terminy skai¢iavimas taip pat yra sustabdomas ir Rangovas privalo imtis
reikiamy priemoniy tinkamai sustabdyti Statybos darbus, apsaugoti Statybos darbus ir Prekes nuo jy biiklés pablogéjimo, sugadinimo ar praradimo, taip pat vykdyti
kitus UZsakovo nurodymus, jskaitant nurodymus atlaisvinti ir (arba) graZinti statybviete, sudaryti salygas UZsakovui ar jo nurodytiems tretiesiems asmenims
vykdyti darbus statybvietéje ir pan. Jeigu Rangovas sustabdo dalj Statybos darbuy ir tokiy Statybos darby nevykdymas néra kliiitis laiku uZbaigti visus Darbus,
Darby terminy skai¢iavimas nestabdomas.

11.5.3. Po to, kai UZsakovas prane3a Rangovui apie Darby atnaujinima arba nelieka pagrindo Rangovui stabdyti Darbus, Salys privalo kaip jmanoma grei¢iau
apZiliréti, [vertinti ir uZfiksuoti Statybos darbu, Statybos produkty bei [renginiy biikle. Rangovas privalo kaip imanoma greiiau atnaujinti Statybos

darbus; sustabdyty Darby terminy skaigiavimas atnaujinamas ta diena, kada Rangovas atnaujina Statybos darbus. Rangovas privalo pirmiausiai savo saskaita
paalinti nustatytus Statybos darby, Statybos produkty bei [renginiy defektus, atkurti pablogéjusia biikle ir praradimus.

11.5.4. Jeigu visy Darby arba dalies Darby sustabdymas trunka ilgiau nei 6 ménesius, bet kuri Salis turi teis¢ viena$alidkai ne teismo tvarka nutraukti Sutarti
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(del visy Darby), i§ anksto prie 30 dieny jspédama kita Salj. Sutartis laikoma nutraukta kita diena po ispéjimo termino pabaigos, jeigu per jspéjimo
terming néra atnaujinamas visy Darbuy ar sustabdytosios dalies vykdymas. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju taikomas 25.5 p.
11.5.5. SustabdZius Darbus, kuriems pirkti taikomas VP, P, neatsizvelgiant i sustabdymo prieZastis, Rangovas jsipareigoja organizuoti statomo

statinio konservavimo darbus (jeigu tokie bus bitini siekiant apsaugoti Objekta).

12. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

12.1. Rangovas privalo per 10 darbo dieny po Sutarties sudarymo pateikti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodytos riisies Sutarties jvykdymo
uZtikrinima, atitinkanti Siame punkte nurodytas salygas (Sutarties jvykdymo uZtikrinimas). Jeigu Specialiosiose salygose yra pazyméti keliy rigiy

Sutarties jvykdymo uZtikrinimai, Rangovas privalo pasirinkti viena i§ jy, jeigu Specialiosiose salygose néra nurodyta kitaip.

12.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sglygos:

12.2.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi biiti besalyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendroves (draudiko)
isipareigojimas sumoketi UZsakovui jo reikalaujama suma, jeigu UZsakovas pateikia mokeéjimo reikalavima ir jame nurodo, (i) kad Rangovas paZeidé savo
isipareigojima (-us) pagal Sutarties salygas, ir (ii) Rangovo padarytus paZeidimus, iskaitant nesumokétas netesybas uz Darby vélavima. Laidavimo
draudimo atveju draudziamuoju jvykiu turi biiti laikomas pirmasis UZsakovo pareikalavimas sumokéti draudimo i$moka dél sutartiniy jsipareigojimuy
nejvykdymo,

12.2.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biti i§duotas: (a} Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovés; arba (b) banko ar draudimo
bendrovés i§ tre€iosios Salies, kurie uZtikrinimo i§davimo dieng turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtinta investicinio lygio reitinga,
ne mazesn] kaip: Standard & Poor’s — ,,A-*, Fitch — ,,A-“, Moody’s — ,,A3“ arba lygiavert|; reitingg turi atitikti bankas arba draudimo bendrové, kuri i§dave
uztikrinima, arba patronuojanti jmoné, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso; Rangovas Uzsakovo praSymu privalo pateikti UZsakovui investicinio
lygio reitingo jrodymus;

12.2.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti suradytas lietuviy arba angly kalba (ir i§verstas { lietuviy kalbg);

12.2.4. Sutarties {vykdymo uZtikrinimo suma turi biiti ne maZesné, negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo Pradinés sutarties vertés be
PVM. Jeigu vykdant Sutartj Sutarties kaina tampa didesné¢ negu Pradinés sutarties verte, Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma, kad
J1blity ne maZesné, negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be PVM, ir pateikti ta patvirtinan¢ius dokumentus
UZsakovui per 10 darbo dieny nuo Susitarimo, pagal kurj padidéja Sutarties kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia padia tvarka padidinti Sutarties
ivykdymo uitikrinimo suma kiekviena karta, kai padidéja Sutarties kaina;,

12.2.5. Uzsakovo sutikimu gali biti pateikiami keli daliniai Sutarties jvykdymo uztikrinimai, kuriy bendra suma yra ne maZesné, nei reikalaujama 12.2.4 p.,
ir kurie atitinka visas kitas $io 12.2 p. salygas. Rangovo sutartiniy jsipareigojimy nejvykdymo atveju Rangovas turi teis¢ nurodyti UZsakovui, pagal kur{
dalinj Sutarties jvykdymo uZtikrinima UZsakovas turéty pateikti reikalavima pirmiausiai, bet tai neriboja Uzsakovo teisés pateikti reikalavimus pagal

kitus dalinius Sutarties jvykdymo uZtikrinimus;

12.2.6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma turi biiti nurodoma ir i$mokama eurais;

12.2.7. Reikalaujama pagal Sutarties jvykdymo uZtikrinima suma turi bati iSmokama ne véliau nei per 10 dieny po UZsakovo mokéjimo reikalavimo
pateikimo garantui arba draudikui,

12.2.8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi {sigalioti ne véliau negu jo pateikimo UZsakovui dieng;

12.2.9. Sutarties jvykdymo uZtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu 30 dieny po numatomos viso Objekto Darby
perdavimo-priémimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Sutarties jvykdymo uZtikrinimas galioty ir bity teisi¥kai jvykdomas nuo jo
¥davimo dienos iki tol, kol sueis 30 dieny terminas po to, kai uZbaigus visus Darbus bus sudarytas Darby perdavimo-priémimo aktas;

12.2.10. Jeigu Darby Galutinis terminas yra ilgesnis negu 1 metai, Rangovas turi teise pateikti 1 metus galiojant; Sutarties {vykdymo uZtikrinima, tadiau privalo
kasmet pratesti uZtikrinimo galiojimo termina,

12.2.11. Jeigu likus 30 dieny iki Sutarties {vykdymo uZtikrinimo galiojimo pabaigos paaidkéja, kad Sutarties jvykdymo uZtikrinime nurodytas jo galiojimo
terminas yra trumpesnis nei 12.2.9 p. nurodytas terminas, Rangovas privalo pratesti Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojima pagal 12.2.9 arba 12.2.10 p. ir
pateikti UZsakovui tai patvirtinantj dokumenta ne véliau negu likus 14 dieny iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos;

12.2.12. Jeigu UZsakovas pagal 12.2.11 p. laiku negauna Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pratesima patvirtinantio dokumento, UzZsakovas turi teise
pareikalauti sumokéti visa Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma, kad jq pasilikty kaip Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinima,

(uZstata) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, kaip numatyta 12.5.2-12.5.5 p. Tuo tikslu Sutarties jvykdymo
uZtikrinime turi biti numatytas garanto arba draudiko besalyginis jsipareigojimas sumokeéti Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodyta suma, jeigu likus
30 dieny iki uZtikrinimo galiojimo pabaigos néra sudarytas Objekto Darby perdavimo-priémimo aktas, Rangovas nepratesé uztikrinimo galiojimo termino ir
(arba) nepateike UZsakovui ta patvirtinan¢io dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos;

12.2.13. Sutarties jvykdymo uZtikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis jsipareigojimas sumokéti UZsakovui jo mokéjimo reikalavime
nurodyta sumg tiek kompensuoti UZsakovo jau patirtoms i§laidoms dé¢l Rangovo paZeidimy, tiek apmokéti realioms biisimoms UZsakovo ilaidoms;

12.2.14. Sutarties {vykdymo uZtikrinimo suma gali biiti maZinama tik garanto ar draudiko i¥mokétomis sumomis;

12.2.15. Turi bati numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir jj teikian&io asmens jgaliojimus jrodandius

dokumentus elektroniniu biidu, ailkiai apradytu Sutarties jvykdymo uZtikrinime;
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12.2.16. Turi bGiti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra i$duotas
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas;

12.2.17. Turi biiti numatyta, kad Sutarties jvykdymo uZtikrinimui turi buti taikomi Lictuvos Respublikos istatymai, banko pateiktam uztikrinimui — Lietuvos
Respublikos jstatymai arba Bendrosios garantijy pagal pirma pareikalavima taisyklés (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758,

2010 m. redakcija);
12.2.18. Turi bliti numatyta, kad bet kokius gin€us tarp garanto ar draudiko ir UZsakovo, susijusius su Sutarties {vykdymo uZtikrinimu, spres Lietuvos

Respublikos teismai.

12.3. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokejimus Rangovui (kaip uZstata) iki tol, kol Rangovas pateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo witikrinima, kurio
suma yra padidinta pagal 12.2.4 p. reikalavimus. UZsakovas turi teise sulaikyti ne daugiau, negu suma, kuria Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo
uzZtikrinima.

12.4. Jeigu paaidkéja, kad Sutarties [vykdymo uztikrinima iSdaves asmuo tapo nemokus, nejvykdo isipareigojimy UZsakovui arba kitiems tikio
subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo UZsakovo reikalavimo, pateikti UZsakovui nauja
Sutarties jvykdymo uztikrinima, atitinkant] §iame 12 p. nurodytas salygas. Iki tol UZsakovas turi teis¢ sustabdyti mokéjimus Rangovui pagal Sutartj,
nevirSijanéius Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumos.

12.5. UZsakovas turi teis¢ pateikti mokéjimo reikalavimg asmeniui, i¥davusiam Sutarties jvykdymo uZtikrinima, dél sumy, kurias jis turi teise gauti
pagal Sutartj, jeigu:

12.5.1. Uzsakovas pagal 12.2.11 p. laiku negauna Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pratgsima patvirtinangio dokumento. Tokiu atveju UZsakovas turi teise
pareikalauti sumokéti visa neiSmokéta Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangove sutartiniy {sipareigojimy jvykdymo
uztikrinimg (uZstata) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, kaip numatyta 12.5.2-12.5.5 p.;

12.5.2. Rangovas nesumoka sumos, kuria privalo sumokéti UZsakovui pagal Sutarti, jskaitant netesybas uz Darby vélavima, per 30 dieny po Uzsakovo
ra8ytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ pareikalauti sumokéti jam Rangovo nesumokéta suma;

12.5.3. Rangovas neivykdo kity sutartiniy jsipareigojimy, nei nurodytieji 12.2.11 ir 12.5.2 p., per 30 dieny po UzZsakovo radytinio reikalavimo gavimo.
Tokiu atveju UZsakovas turi teise pareikalauti sumokéti tokia Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kokia yra reikalinga UZsakovui tam, kad UZsakovas
uz Rangovg jvykdyty jo nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

12.5.4. atsiranda 15.2.11 p. numatytos aplinkybés dél | Atlikty darby akta itraukty netinkamai atlikty Darbuy, kuriy verté virsija likusia pagal Sutartj
Rangovui mokéting Sutarties kainos dali;

12.5.5. atsiranda Sutartyje arba Istatymuose numatytos aplinkybes, suteikiangios teis¢ UZsakovui nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés. Tokiu atveju
UZsakovas turi teis¢ pareikalauti sumokeéti visa neidmokéta Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumgq ir ja panaudoti tam, kad Uzsakovas uz Rangova
ivykdytu jo nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

12.6. Jeigu UZsakovas pasinaudoja savo teise, numatyta 12.5.1 arba 12.5.5 p., UZsakovas privalo graZinti Rangovui gautos Sutarties jvykdymo uztikrinimo
sumos likuti, nepanaudotg ir neskirta panaudoti konkre¢iy Rangovo nejvykdyty sutartiniy isipareigojimy jvykdymui, suéjus 30 dieny po to, kai:

12.6.1. uzbaigus visus Darbus yra sudaromas Darby perdavimo-priémimo aktas; arba

12.6.2. Uzsakovui nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, UzZsakovas jvykdo uz Rangova Sio nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

13. DRAUDIMAS

13.1. Bendrieji draudimo reikalavimai

13.1.1. Rangovas privalo [statymuose, Sutarties salygose numatytais atvejais sudaryti §ias draudimo sutartis:

13.1.1.1. projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo projektuotojo civilinés atsakomybés draudimu) — jeigu
Rangovas privalo parengti Darbo projekta;

13.1.1.2. statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultdiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilines
atsakomybés privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimuy);

13.1.2. Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis pagal [statymuose ir Sutarties salygose joms keliamus reikalavimus.

13.1.3. Draudikas turi biiti (a) Europos Sajungoje registruota draudimo bendrové arba (b) draudimo bendrové i¥ tre¢iosios 3alies, kuri draudimo sutarties sudarymo
dieng turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtinta investicinio lygio reitinga, ne maZesni kaip: Standard & Poor’s —, A-*, Fitch —  A-%,
Moody’s —,,A3* arba lygiavert]; reitinga turi atitikti draudimo bendrove, kuri sudaré draudimo sutartj, arba patronuojanti imoné, arba bendroviy grupé, kuriai

Ji priklauso; Rangovas UZsakovo pra§ymu privalo pateikti UZzsakovui investicinio lygio reitingo jrodymus.

13.1.4. Draudimo sutartis turi bti suradyta lietuviy arba angly kalba (ir i§versta i lietuviy kalba).

13.1.5. Draudimo sutartyje turi biiti numatytas draudimas pakeisti sutarties salygas be UZsakovo sutikimo, i¥skyrus atvejus, kai draudikas turi teise pagal draudimo
taisykles pakeisti draudimo sutarties salygas viena$aliskai.

13.1.6. UZsakovas privalo duoti Rangovui sutikima dél draudimo sutarties salygu pakeitimo arba pateikti motyvuotas pastabas per 5 darbo dienas nuo Rangovo
radytinio pra§ymo gavimo dienos.

13.1.7. Rangovas privalo, prie$ sudarydamas draudimo sutartj, suderinti su UZsakovu draudimo sutarties projektg,

13.1.8. Rangovas privalo pateikti UZsakovui draudimo imokos sumokéjimg patvirtinantio dokumento patvirtinta kopija per 2 darbo dienas po draudimo jmokos
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sumokéjimo termino dienos.

13.1.9. Jeigu draudimo sutarties terminas pasibaigia anks&iau, negu numatyta Jstatymuose ir (arba) Sutarties salygose, Rangovas privalo pratesti (atnaujinti)
draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui tai patvirtinangius dokumentus likus ne maZiau nei 10 darbo dieny iki draudimo sutarties termino pabaigos.

13.1.10. Rangovas privalo visuomet laikytis draudimo sutarties salygy bei uZtikrinti, kad sudaryta draudimo sutartis galioty iki jos termino pabaigos, ir yra visiskai
atsakingas uZ bet kokius jos paZeidimus ir dél tokiy paZeidimy kylangias pasekmes.

13.1.11. I8 draudiko gauta draudimo i$moka privalo biiti naudojama apdraustiems nuostoliams ir Zalai padengti.

13.1.12. Jeigu draudiko i¥mokétos draudimo i$mokos nepakanka Rangovo padarytai Zalai atlyginti, Rangovas privalo atlyginti likusius nuostolius,
atsizvelgdamas { 21 p. nuostatas. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties $iame punkte nurodytomis salygomis arba neuztikrina draudimo sutarties salygu
laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba Zala, kuriuos pagal draudimo sutartj biity turéjes atlyginti draudikas, privalo atlyginti Rangovas.

13.1.13. Jeigu Rangovas laiku nesudaro draudimo sutarties arba nepateikia UZsakovui sutarties sudarymo ir isigaliojimo jrodymuy, tai UZsakovas turi teise (a)
Rangovo saskaita pats sudaryti reikiama draudimo sutarti ir i3skaityti draudimo jmokas i§ Rangovui mokétiny sumy arba (b) sustabdyti savo pareigy

Rangovui vykdyma tol, kol Rangovas tinkamai jvykdys $io 13 p. salygas.

13.2. Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas

13.2.1. Rangovas privalo ne véliau nei Sutarties isigaliojimo dienq pateikti UZsakovui projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo sutartj sudarandiy
dokumenty kopijas ir sutarties {sigaliojimo fakta patvirtinan¢ius dokumentus. Rangovas turi teis¢ pateikti UZsakovui Darbo projekta rengsianéio Subrangovo
sudaryta projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo sutartj, jeigu ji pilnai atitinka Sutarties reikalavimus.

13.2.2. Projektuotojo civilinés atsakomybes draudimo apsaugos laikotarpis turi prasidéti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Pagal Statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisykles, galiojusias galutinio pasitilymy pateikimo Pirkime diena (Projektuotojo atsakomybes draudimo taisykles), Saliy
nustatytas draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi biiti 5 mety Garantinis terminas, skai¢iuojamas nuo Darby perdavimo-priémimo akto, sudaryto uZbaigus
visus Darbus, sudarymo dienos.

13.2.3. Draudimo suma vienam draudZiamajam {vykiui turi bati ne maZesné negu nurodytoji Specialiosiose salygose, tagiau bet kuriuo atveju — ne maZesne,

nei Projektuotojo atsakomybés draudimo taisyklése nurodytoji minimali draudimo suma.

13.2.4. Besalyginé i3skaita turi biiti ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose salygose, tatiau bet kuriuo atveju— ne didesné, nei Projektuotojo atsakomybés
draudimo taisyklése nurodytoji maksimali besalyginé isskaita.

13.3. Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimas

13.3.1. Rangovas privalo ne véliau nei likus 7 dienoms iki numatytosios Statybos darby pradZios dienos pateikti UZsakovui Statybos darby ir Rangovo civilings
atsakomybés draudimo sutartj sudaran¢iy dokumenty kopijas ir sutarties sigaliojimo fakta patvirtinan¢ius dokumentus.

13.3.2. Jeigu Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, visi partneriai turt biiti jvardyti kaip apdraustieji pagal draudimo sutartj.

13.3.3. Visa statybvieté turi biiti draudimo vieta pagal draudimo sutartj.

13.3.4. Statybos darby draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi biiti nuo Statybos darby pradZios iki Darby perdavimo-priémimo akto, sudaryto uzbaigus
visus Darbus, sudarymo dienos.

13.3.5. Statybos darby draudimo suma turi biiti ne maZesné negu nurodytoji Specialiosiose salygose.

13.3.6. Statybos darby draudimo besalyginé i§skaita turi biiti ne maZesné nei 500 EUR ir ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose salygose, tatiau bet kuriuo
atveju — ne didesné, nei Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultliros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby
ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése, galiojusiose galutinio pasitilymy pateikimo Pirkime dieng (Statybos darby draudimo taisyklés),
nurodytoji maksimali besalygin¢ isskaita.

13.3.7. Civilinés atsakomybes draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi prasidéti nuo Statybos darby pradZios bei negali bati trumpesnis nei dveji metai nuo
Darby perdavimo-priémimo akto, sudaryto uzbaigus visus Darbus, sudarymo dienos.

13.3.8. Civilinés atsakomybés draudimo suma vienam draudZiamajam jvykiui turi biiti ne maZesné negu nurodytoji Specialiosiose salygose, tatiau bet kuriuo
atveju — ne mazZesné, nei Statybos darby draudimo taisyklése nurodytoji minimali draudimo suma.

13.3.9. Civilinés atsakomybés draudimo besalyginé idskaita turi biti ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose salygose, tatiau bet kuriuo atveju — ne didesné, nei

Statybos darby draudimo taisyklése nurodytoji maksimali besalyginé i§skaita.

14. SUTARTIES KAINA

14.1. Sutarties kaina ir jos apskaitiavimas

14.1.1. Sutarties kaina, kuria UZsakovas privalo sumokéti Rangovui uZ faktiskai atliktus Darbus pagal Sutarties salygas, iskaitant visus Susitarimus, yra
apskaitiuojama, taikant fiksuotos kainos apskaidiavimo bida, ir vadovaujantis 14.2 p. ,,Sutarties kainos apskai¢iavimas .

14.1.2. Pradinés sutarties verté ir Rangovo pasitilymo kaina, uZ kurig Rangovas jsipareigojo pagal Sutarties salygas atlikti Darbus, nurodytus UZsakovo
uZduotyje ir (arba) Statinio projekte, yra nurodyta Specialiosiose salygose.

14.1.3. Laikoma, kad | Rangovo pasitilymo kaina yra jtrauktos visos Rangovo i§laidos, susijusios su visy Darby jvykdymu, taip pat su tinkamu ir

kokybiku Sioje Sutartyje numatyty kity Rangovo isipareigojimy ivykdymu, jskaitant mokes€ius, muitus ir kitokias i§laidas, Rangovo patirtas vykdant
Sutartyje numatytus sipareigojimus.

14.1.4. Laikoma, kad Statybos produkto ar Irenginio kaina Statybos vietoje apima visus Statybos produkto ar [renginio eksporto ir importo procediiry atlikimo,
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muity ir importo mokes&iy sumokéjimo, transportavimo, pristatymo | statybviete, iskrovimo bei sandéliavimo kastus ir kita.

14.1.5. Lokalinese samatose nurodyti kiekiai yra apytikriai ir neturi biiti laikomi faktiniais ir tiksliais Darby kiekiais. Tol, kol néra keitiamos Darby apimtys, atlikti
didesni kiekiai nelaikomi Papildomais darbais, o atlikti maZesni kiekiai — Atsisakomais darbais.

14.2. Sutarties kainos apskaitiavimas

14.2.1. Rangovas privalo jvykdyti Sutart] ta apimtimi, kokia ji yra nustatyta Sutarties sudarymo metu, uZ Rangovo pasitilyme ir Specialiosiose salygose
nurodyty fiksuota kaina.

14.2.2. Jeigu paaiskéja, kad Uzsakovo dokumentuose yra nurodytos per mazos Darby apimtys tam, kad bty galima tinkamai uZbaigti Darbus, Rangovas
privalo nedelsdamas apie tai informuoti UZsakova, vadovaudamasis 5.7 p. Tokiu atveju taikomos 5.7.4 p. nustatytos salygos.

14.3. Sutarties kainos detalizacija

14.3.1. Rangovas privalo per 10 darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pateikti Uzsakovui Sutarties kainos detalizacija Objektinése ir Lokalinése
samatose, kurios turi biiti parengtos pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto ekspertizé 6 priedo 4 lentel¢
(Lokalines samatos yra pridedamas prie Sutarties kaip priedas Nr. 4 — Lokalinés samatos.) ir kuriose Rangovas privalo {skaigiuoti:

14.3.1.1. Tiesiogines I8laidas: (a) i$laidas Darbams, jskaitant — detalizuoti darbininky ir darbuotoju (tarp ju— Specialisty) darbo uZmokesgio (arba valandinio
ikainio) dydZius pagal pareigybes, Statybos produkty ir Irenginiy kainas, mechanizmy nuomos ir eksploatacijos kainas, ir (b) statybvietés i3laidas,
iskaitant — detalizuoti statybvietés jrengimo ir i§montavimo iSlaidas pagal ju riSis bei statybvietés eksploatavimo vienos dienos islaidas pagal jy risis;
14.3.1.2. Netiesiogines I3laidas - (a) pridétines i3laidas (apskai¢iuojamas kaip procentinj dydj nuo tiesioginiy i§laidy) ir (b) pelna (apskaitiuojama kaip
procentinj dydj nuo visy islaidy).

14.3..2. Rangovas privalo Lokalinése samatose nurodyti Statybos produkty ar [renginiy kainas, atitinkangias 14.1.4 p. reikalavimus (dél visy kasty
iskai¢iavimo).

14.3.3. Salys vadovaujasi Lokalinémis samatomis, kai Salys pagal Sutarties salygas turi apskaiCiuoti Papildomy darby ir Atsisakomy darby kaina, i3skyrus
atvejus, jeigu paaidkeja, kad Lokalinése samatose nurodytos kainos ir jkainiai Sutarties sudarymo buvo dirbtinai sumaZinti arba padidinti. UZsakovas,
vertindamas Darbuy, uZ kuriuos mokama fiksuota kaina, Atlikty darby aktus ir PaZymas apie atlikty darby verte, gali atsizvelgti { Lokalines samatas,

tatiau néra jo saistomas.

14.4. Sutarties kainos perskaitiavimas dél kainy lygio poky¢io

14.4.1. Sutarties kaina turi biiti perZiirima dél kainy lygio poky&io bet kurios i3 Saliy rasytiniu pradymu, i¥skyrus jeigu Specialiosiose salygose yra
nurodyta, kad Sutarties kainai perZiiira yra netaikoma. PerZiliros momentas yra Salies pragymo kitai Saliai perZifiréti Sutarties kaina gavimo diena.

14.4.2. Turi biti perskaitivojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz Statybos darbus, o uZ kitus, nei Statybos darbai, Darbus (Darbo projekto parengima ir pan.)
mokétinos sumos negali biiti perskaitiuojamos.

14.4.3. Rangovui mokétinos sumos uZ Statybos darbus gali biiti perskaitiuojamos, jeigu Valstybinés duomeny agentiiros (www.stat.gov.It) kas ménesj
skelbiamo statybos sanaudy elementy kainy indekso, labiausiai atitinkangio Objekto riisj (toliau — Indeksas), reik§mé pakinta daugiau kaip 5 proc. per bet
kurj Darby vykdymo laikotarpi. Indekso reiksmiy 3altinis — Valstybés duomeny agentiiros duomeny bazés. Indeksq galima rasti (Zingsniai):

1. https://osp.stat.gov.It;

2. Visi rodikliai;

3. Rodikliy duomeny baze;

4. Pagal tema;

5. Ukis ir finansai (makroekonomika);

6. Kainy indeksai, pokyg&ial ir kainos;

7. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy poky¢&iai ir svoriai,

8. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai;

9. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (2015 m. — 100);

10. Vir$uje spaudZiame v Lentelés parinktys,

11. Statiniy pagal tipa klasifikatorius (CC),

12. Nurodome InZineriniat statiniai;

13. Nurodome laikotarpj.

14.4 4. Sutarties kaina perskai¢inojama dél Indekso pokygio, pagal Sutarti nei$pirkty Statybos darby verte padauginant 1§ Indekso poky¢io koeficiento, kuris
apskai¢iuojamas pagal toliau nurodyta formule:

K=1IPb/IPr

Kur:

K - Indekso pokycio koeficientas;

IPr — Indekso reik¥me laikotarpio pradzioje. Indekso reik§mé laikotarpio pradZioje, kuri pirmajam perskai¢iavimui yra ne ankstesné, negu Sutarties
isigaliojimo diena, o sekantiems perskai¢iavimams Susitarimo dél kainos perskaiiavimo jsigaliojimo diena,

IPb — Indekso reik§meé laikotarpio pabaigoje. Indekso reik§mé laikotarpio pabaigoje, kuri yra ne vélesné, negu suinteresuotos Salies prasymo perskaitiuoti

Darby jkainius diena.
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14.4.5. Salys privalo sudaryti Susitarima dél kainos perskaigiavimo per 10 darbo dieny nuo Salies prasymo kitai Saliai perskaiciuoti kaina pateikimo dienos. Salys
privalo Susitarime nurodyti Indekso reik$me laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo data, Indekso reik¥me laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo data, Indekso
pokycio koeficienta, perskaitiuota fiksuotos kainos suma (iskaitant Lokalinéje samatoje nurodytus jkainius), perskaitiuota Pradinés sutarties verte,
perskai¢iuotq Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma (jeigu ji turi biiti didinama pagal 12.2.4 p.), perskaiciuota Statybos darby ir Rangovo civilinés

atsakomybeés privalomojo draudimo sumg (Sios sumos turi biiti padauginamos i3 Indekso poky¢io koeficiento) bei kit perskaidiavimui reik¥minga informacija.
14.4.6. Po to, kai Salys sudaro Susitarima, dél kainos perskai¢iavimo, perskai€iuotoji kaina tatkoma Statybos darbams, kurie yra jtraukiami i Atlikty darby aktus
(kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po .Salies prasymo kitai Saliai perskaiciuoti kaina pateikimo. Jeigu dél Susitarimo sudarymui
reikalingo laiko gali véluoti Atlikty darby akty pateikimas, Rangovas turi teis¢ arba (a) pateikti Atlikty darby akta su neperskai¢iuotomis kainomis (jkainiais)

ir perskai€iavima athikti kitame Atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto pateikima, iki bus perskai¢iuotos kainos (jkainiai).

14.4.7. Pirmoji Sutarties kainos perZitira gali bati atliekama ne anks¢iau nei po 6 ménesiy po Sutarties {sigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali biiti

perZitirima ne daZniau negu kas 6 ménesius. Jeigu yra didelé tikimybe, jog statybos (remonto) sanaudy elementy kainos gali smarkiai iSaugti arba kristi per
trumpa laikotarpi, Specialiosiose salygose gali biiti numatyta, kad pirmosios perZifiros terminas netaikomas ir (arba) Sutarties kainos perzitiros daZnumas

néra ribojamas.

14.4.8. Vélesnis kainy perskaiiavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskai¢iavimas.

14.4.9. Jeigu Darbai véluoja dél prieZas¢iy, dél kuriy Rangovas neigyja teisés | Darby terminy pratesima, uzdelsty Statybos darby kaina

neperskaitiuojama dél kainy lygio kilimo.

14.5. Sutarties kainos perskaiciavimas dél mokestiy pakeitimo

14.5.1. Visais atvejais, Istatymais pakeitus pridétinés vertés mokestio (PVM) dydj arba mokeéjimo tvarka, tokie pakeitimai turi biiti taikomi toms Pazymoms
apie atlikty darby verte ir PVM saskaitoms faktliroms, kurias Rangovas sudaro po tokiy pakeitimy jsigaliojimo, be atskiro Saliy Susitarimo. Tokiu atveju
Sutarties kaina be PVM nekeitiama.

14.5.2. Kitus, nei PVM, mokes¢ius reglamentuojaniy teisés akty pakeitimai negali biiti pagrindas perzitiréti Sutarties kaina, kuriai taikoma perZiiira.

14.6. Sutarties kainos pakeitimai dél kiekiy (apim¢iy) keitimo

14.6.1. Kai [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais kei¢iamos Darby apimtys (o tam tikrais atvejais — ir kiekiai), Sutarties kaina turi biiti padidinta, pridedant
Papildomy darby kaina, ir sumaZinta, atimant Atsisakomy darby kaina.

14.6.2. Kai Istatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais vieni Darbai yra kei¢iami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie nebus vykdomi, yra Atsisakomi darbai, o juos
pakeidiantys darbai yra Papildomi darbai.

14.6.3. Papildomy darby ir Atsisakomy darby kaina apskaiiuojama, taikant 14.6.3.1-14.6.3 .4 p. pateikiamus biidus prioritetine tvarka:

14.6.3.1. taikomos Lokalinése samatose nurodytos kainos ir jkainiai, atsizvelgiant | indeksacija pagal 14.4 p.;

14.6.3.2. jeigu imanoma, i§skaidiuojama Lokalinése samatose nurodytos kainos arba ikainio dalis;

14.6.3.3. pritaikomi Lokalinése samatose nurodyty panagiy Darby ikainiai;

14.6.3 4. jvertinamos pagristos I3laidos pagal Viesuju pirkimy tarnybos norminiuose administraciniuose aktuose, galiojusiuose galutinio pasitilymuy

pateikimo Pirkime diena, patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskai¢iavimo taisykles (net jeigu Sutarties galiojimo metu jos

netekty galios).

15. ATSISKAITYMO TVARKA

15.1. ISankstinis mokéjimas (avansas)

15.1.1. Sio 15.1 p. salygos yra taikomos tuo atveju, kai Specialiosiose salygose yra jradytas avanso dydis. Sis dydis negali buti keitiamas dél Sutarties kainos
perZiliros ar keitimo.

15.1.2. Rangovas turi teis¢ prayti UZsakovo sumoketi visa Specialiosiose salygose nurodyta avansa, arba pragyti sumokéti avansa dalimis, nevirsijant
Specialiosiose salygose jraSyto bendro avanso dydZio, arba sumoketi tik dalj avanso. Rangovas, norédamas gauti avansa ar jo dalj, privalo pateikti
Uzsakovui prafyma ir avanso grazinimo uZtikrinima, atitinkantj $ias salygas:

15.1.2.1. Avanso graZinimo uZtikrinimas turi biti besalyginé, neat$aukiama, pirmo pareikalavimo garantija arba laidavimo draudimas, pagal kurj garantas
arba draudikas jsipareigoja sumokéti UZsakovui jo reikalaujama suma, jeigu UZsakovas pateikia mokejimo reikalavima ir jame nurodo, kad Rangovas
negrazino sumokéto avanso pagal Sutarties salygas, bei suma, kurios Rangovas negraZino;

15.1.2.2. Avanso graZinimo uztikrinimas turi biiti i3duotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovés arba (b) banko ar draudimo
bendrovés i3 tre¢iosios 3alies, kurie uztikrinimo i¥davimo diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtinta investicinio lygio reitinga,
ne mazesn] kaip: Standard & Poor’s — ,,A-, Fitch~ ,,A-*, Moody’s — ,,A3* arba lygiavertj, reitinga turi atitikti bankas arba draudimo bendrove, kuri i¥dave
uztikrinima, arba patronuojanti imong¢, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso; Rangovas UZsakovo praSymu privalo pateikti UZsakovui investicinio
lygio reitingo jrodymus;

15.1.2.3. Avanso graZinimo uZtikrinimas turi biiti suraSytas lietuviy arba angly kalba (ir i3verstas i lietuviy kalba),

15.1.2.4. Avanso graZinimo uztikrinimo suma turi biiti lygi Rangovo pragomai avanso sumai ir turi biiti nurodoma ir i¥§mokama eurais;

15.1.2.5. Reikalaujama pagal avanso graZinimo uZtikrinima, suma turi bati i¥mokama ne véliau nei per 10 dieny po UZsakovo mokéjimo reikalavimo

pateikimo garantui arba draudikui,
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15.1.2.6. Avanso grazinimo uZtikrinimas turi jsigalioti ne véliau, negu avanso sumokéjimo Rangovui (avanso iskaitymo i Rangovo banko saskaita)
momentu,

15.1.2.7. Avanso grazinimo uZtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biti ne trumpesnis negu 60 dieny po visy Darby Galutinio termino ir ne
trumpesnis negu 30 dieny po numatomos viso Objekto Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo dienos (7.2.4 p.);

15.1.2.8. Rangovas privalo uztikrinti, kad avanso graZinimo uZtikrinimas galioty ir biity jvykdomas iki tol, kol visa avanso suma bus i$skaityta i$

mokétiny sumy uZ atliktus Darbus arba Rangovas graZins UZsakovui likusia neidskaityta avanso suma;

15.1.2.9. Jeigu Rangovas negrazina Uzsakovui avanso likus 30 dieny iki avanso graZinimo uZtikrinimo galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pratesti avanso
graZinimo uztikrinimo galiojima iki tol, kol bus graZintas visas avansas, bet ne trumpesniam terminui, negu nurodytasis 15.1.2.7 p. Rangovas privalo pateikti
UZsakovui dokumenta, patvirtinantj avanso graZinimo uZtikrinimo galiojimo termino pratgsima, ne véliau negu likus 14 dieny iki avanso graZinimo
uZtikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu UZsakovas laiku negauna tokio dokumento, UZsakovas turi teis¢ pagal avanso graZinimo uZtikrinima pareikalauti
sumokéti visa avanso likutj. Avanso grazinimo uZtikrinime turi buti numatytas garanto arba draudiko besalyginis jsipareigojimas sumokeéti UZsakovui .
negrazinta avanso suma, jeigu Rangovas negrazino UZsakovui viso avanso likus 30 dieny iki avanso graZinimo uZtikrinimo galiojimo termino pabaigos,
nepratesé uZtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké UzZsakovui tq patvirtinangio dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu
draudikas nesutinka prisiimti tokio jsipareigojimo, taikomas 15.1.5p ;

15.1.2.10. Avanso grazinimo uZtikrinimo suma gali biiti maZinama Rangovo graZintomis (i$skaitytomis) avanso sumomis;

15.1.2.11. Avanso graZinimo uztikrinime turi bliti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir ji teikiangio
asmens jgaliojimus jrodan¢ius dokumentus elektroniniu biidu, aiskiai apraytu avanso graZinimo uZtikrinime;

15.1.2.12. Avanso graZinimo uZtikrinime turi biiti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir kitus dokumentus
tokia kalba, kokia yra i3duotas avanso graZinimo uZtikrinimas;

15.1.2.13. Avanso grazinimo uZtikrinime turi bati numatyta, kad avanso graZinimo uZtikrinimui turi baiti taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai, o

banko pateiktam uZtikrinimui — Lietuvos Respublikos jstatymai arba Bendrosios garantijy pagal pirma pareikalavima taisyklés (Uniform Rules for Demand
Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija),

15.1.2.14. Avanso graZinimo uZtikrinime turi biiti numatyta, kad bet kokius gintus tarp garanto arba draudiko ir UZsakovo, susijusius su avanso graZinimo
uztikrinimu, spres Lietuvos Respublikos teismai.

15.1.3. UZsakovas privalo sumoketi Rangovui avansa (jo dalj) per 20 darbo dieny terming po to, kai Rangovas pateikia UZsakovui praSyma sumokéti

avansa (jo dalj) ir avanso graZinimo uZtikrinima, atitinkantj visas 15.1.2 p. nustatytas salygas.

15.1.4. Avansas i§skaitomas i§ UZsakovo moketiny Rangovui sumy u atliktus Darbus, atlickant Specialiosiose salygose nurodyto dydzio iskaitymus i¥
kiekvieno mokéjimo pagal 15.2 p. Isskaitymai daromi tol, kol i3skaitoma visa avanso suma. Bet kuriuo atveju visa likusi nei§skaityta avanso suma, nepriklausomai
nuo tokios sumos dydZio, yra i§skaitoma i3 paskutiniyju sumy, kurias UZsakovas privalo sumokéti Rangovui uz Darbus, atliktus iki Darby
perdavimo-priémimo akto sudarymo.

15.1.5. Jeigu Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo arba Sutarties nutraukimo diena avansas néra iSskaitytas i§ Rangovui mokétiny sumuy, ta diena kyla
Rangovo prievolé sumoketi (grazinti) UZsakovui nei$skaityta avanso likuti. Jeigu avanso grazinimo uztikrinimg iSduoda draudikas ir jis nesutinka

prisiimti 15.1.2.9 p. nustatyto jsipareigojimo, 0 Rangovas laiku nepateikia Uzsakovui dokumento, patvirtinandio avanso graZinimo uZtikrinimo galiojimo
termino pratgsima, kita dieng kyla Rangovo prievolé sumokeéti (graZinti) UZsakovui neiskaityta avanso likutj.

15.1.6. Jeigu paaidkéja, kad avanso graZinimo uZtikrinima i¥daves asmuo tapo nemokus, nejvykdo isipareigojimy UZsakovui arba kitiems tikio

subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo UZsakovo reikalavimo, pateikti UZsakovui nauja avanso
grazinimo uztikrinimg likusiai nei§skaitytai avanso sumai, atitinkantj 15.1.2 p. nurodytas salygas. Iki tol UZsakovas turi teisg sustabdyti mokejimus
Rangovui pagal Sutart], nevir§ijanéius likusios avanso sumos.

15.2. Tarpiniai mokéjimai

15.2.1. Rangovas privalo iki kiekvieno kalendorinio ménesio 25 dienos pateikti Techniniam priZitirétojui patvirtinti ataskaitinio laikotarpio Atlikty darby akta,
parengtg pagal priede Nr. 10 pateikta pavyzding forma ir pasiradyta Rangovo atstovo. Jeigu Specialiosiose salygose yra jvardyti Etapai, Rangovas privalo Atlikty
darby akte i§skirti Etapus. Ataskaitinis laikotarpis yra ménuo nuo pragjusio kalendorinio ménesio 25 dienos iki einamojo kalendorinio ménesio 24 dienos
(iskaitytinai).

15.2.2. Po to, kai Rangovas suderina Atlikty darby akta su Techniniu priZitirétoju ir §is jj patvirtina para$u, Rangovas privalo jo pagrindu parengti

PaZyma apie atlikty darby verte pagal priede Nr. 12 pateikty forma ir pateikti UZsakovui abu dokumentus.

15.2.3. Jeigu Rangovui buvo i¥mokétas avansas, kiekvienoje Pazymoje apie atlikty darby vertg Rangovas privalo i3 ataskaitiniu laikotarpiu atlikty Darby
vertés (be PVM) atimti Specialiosiose salygose nurodyto dydZio avanso iskaita.

15.2.4. Jeigu Specialiosiose salygose yra nurodytas Sulaikomos sumos procentas, kiekvienoje Pazymoje apie atlikty darby verte Rangovas privalo i§ ataskaitiniu
laikotarpiu atlikty Darby vertés (be PVM) atimti Specialiosiose salygose nurodyto dydzio Sulaikoma suma,

15.2.5. Po to, kai UZsakovas gauna Atlikty darby akty ir PaZyma apie atlikty darby verte, UZsakovas privalo juos per 5 darbo dienas pasiradyti ir

graZinti Rangovui arba pateikti Rangovui radytinj motyvuota nepritarima pateiktiems dokumentams ar jy daliai.

15.2.6. Rangovas, gaves UZsakovo nepritarima daliai Atlikty darby akto ir Pazymos apie atlikty darby verte, gali arba (a) pataisyti Atlikty darby akta ir
PaZyma apie atliktu darby vertg pagal UZsakovo pastabas ir i3 naujo pateikti patvirtinimui, vadovaudamasis 15.2.2 p., arba (b) pateikti UZsakovui Atlikty
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darby akta ir PaZyma apie atlikty darby vertg tai daliai, su kuria UZsakovas sutinka, pakartotinai nederindamas akto su Techniniu priZifirétoju, o likusia

dali jtraukti { vélesnj Atlikty darbuy akta.

15.2.7. Po to, kai Rangovas gauna UZsakovo pasiradytus Atlikty darby akta ir PaZyma apie atlikty darby verte, Rangovas privalo per 5 darbo dienas
elektroniniu biidu pateikti UZsakovui elektroning saskaita faktlira mokeétinai sumai, nurodytai PaZymoje apie atlikty darby verte:

15.2.7.1. elektroning saskaita faktiira, atitinkanéia Europos elektroniniy saskaity faktiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos
igyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos | Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta ir sintaksiy saraSo paskelbimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartas), Rangovas gali pateikti per
informacine sistema ,,SABIS* (https://sabis.nbfc.1t/);

15.2.7.2. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkandia elektroning saskaitg faktiira Rangovas privalo pateikti, naudodamasis informacinés
sistemos ,,SABIS* priemonémis (https://sabis.nbfc.It/).

15.2.8. UZsakovas elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja naudodamasis informacinés sistemos ,.E. saskaita™ priemonémis, i§skyrus VP] ir P
nustatytus iSimtinius atvejus.

15.2.9. Uzsakovas privalo apmoketi Rangovo saskaita faktiira per 30 dieny nuo jos gavimo arba per Specialiosiose sglygose nurodyta kitokj termina.
UzZsakovas apmokéjimo termina gali pratesti iki 60 dieny, jeigu apmokéjimas susijes su finansavimu, gaunamu i§ tre€iyjy Saliy. UZsakovas neturi

prievolés apmokéti Rangovo saskaita faktiira, jeigu auk3Siau apradyta tvarka néra patvirtintas Atlikty darby aktas ir jo pagrindu parengtoji PaZyma apie
atlikty darby verte. Jeigu Rangovas pateikia saskaita faktiirg per anksti, jos apmokéjimo terminas pradedamas skaiciuoti, kai patvirtinamas atitinkamas Atlikty
darby aktas ir Pazyma apie atlikty darby verte.

15.2.10. Atlikty darby aktas yra skirtas jvertinti per ataskaitin laikotarpj atlikty Darby vertg atsiskaitymo tikslais ir jo sudarymas nereiskia, kad

UzZsakovas priémé Darbus. Tod¢l Rangovas neturi teisés vienaSaliskai sudaryti Atlikty darby akto.

15.2.11. Jeigu bet kuriuo metu po Atlikty darby akto sudarymo paaiskéja, kad { jj itraukti Darbai buvo atlikti netinkamai, UZsakovas privalo pateikti dél

Jju pretenzija Rangovui. Tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus Rangovui, atitinkanéius tokiy Darby vertg, iki tol, kai Rangovas paSalina
nustatytus defektus ir Salys bei Techninis priZifirétojas ta patvirtina. Jeigu netinkamai atlikty Darby verté virsija likusia pagal Sutartj Rangovui mokétina
Sutarties kainos dalj, UZsakovas turi teis¢ dél tokio pervirsio pareik$ti mokéjimo reikalavima pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg ir gautajg suma

sulaikyti kaip uZstata. Rangovui pasalinus defektus, UZsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikytaja (paimta kaip uZstatas) suma kartu su artimiausiu
eiliniu mokéjimu pagal Sutartj, o jeigu UZsakovas yra sumokéjes visa Sutarties kaina, — per 15 dieny po to, kai Salys bei Techninis priZiiirétojas patvirtina
defekty pasalinima.

15.2.12. Jeigu Salys sudaro trisalj susitarima su Subrangovu pagal priede Nr. 13 pateikta forma;

15.2.12.1. Rangovas privalo Pazymoje apie atlikty darby verte i¥skirti Subrangovui mokéting suma ir ja pateikti UZsakovui pasira3yta to Subrangovo arba
kartu su Pazyma apie atlikty darby vertg pateikti UZsakovui Subrangovo radytinj patvirtinimg dél Subrangovui mokétinos sumos dydzio, kurio suma
sutampa su PaZymoje apie atlikty darby verte i§skirta Subrangovui mokéting suma;

15.2.12.2. UZsakovas privalo pervesti Subrangovui mokeéting sumg i Subrangovo banko saskaita, nurodyta triSaliame susitarime, o likutj pervesti

Rangovo banko saskaita po to, kai pagal Sutarties ir trifalio susitarimo reikalavimus sudaromas Atlikty darby aktas, PaZyma apie atlikty darby verte ir
Rangovas pateikia saskaita faktiirg uZ Darbus UZsakovui;

15.2.12.3. jeigu UZsakovas pagal 15.2.11 p. pareiskia pretenzijg Rangovui dél apmokéty Darby defekty, Rangovas turi teise nurodyti UZsakovui, kuria

tokiy Darbuy dalj, pinigine iSrai8ka, atliko konkretus Subrangovas. Tokiu atveju UZsakovas turi teis¢, vadovaudamasis 15.2.11 p., sulaikyti mokéjimus tokiam
Subrangovui, jeigu UZsakovas turi jam mokétiny sumu, arba padiam Rangovui.

15.3. Galutinis atsiskaitymas

15.3.1. Uzsakovas privalo sumokeéti Rangovui Sulaikoma suma per 30 dieny po to, kai jvyksta visos ios galutinio atsiskaitymo salygos (Galutinio atsiskaitymo
salygos):

15.3.1.1. yra jvykdytos visos salygos, nurodytos 7.1.1 p., kada Darbai yra laikomi uzbaigtais, ir 7.2 p. ,,Darby priémimas* nustatyta tvarka yra sudarytas Darby
perdavimo-priémimo aktas;

15.3.1.2. pagal 7.2.6 arba 7.2.11 p. yra grazinta UzZsakovui visa statybvieté ir sudarytas statybvietés perdavimo-priémimo aktas (-ai);

15.3.1.3. yra 8.1 p. nustatyta tvarka iformintas Statybos uzbaigimo aktas, kai Statybos uZbaigimo aktas (Istatymuose vadinamas statybos uzbaigimo aktu,
deklaracija apie statybos uZbaigima arba kitas [statymuose numatytas dokumentas) pagal Istatymus yra privalomas,

15.3.1.4. Rangovas pateiké Uzsakovui atnaujinta Garantiniy jsipareigojimy ijvykdymo uZtikrinima;

15.3.1.5. yra paalinti visi defektai, nurodyti Defekty akte, sudarytame pagal 7.2.4.2 p., ir Statybos uzbaigimo akte, nepriklausomai nuo to, ar jie buvo pagalinti iki
Garantiniy terminy pradZios, ar véliau, ir visy defekty pa$alinima patvirtino UZsakovas;

15.3.1.6. Rangovas pateikia UZsakovui PaZyma apie atlikty darby verte pagal priede Nr. 12 pateikta forma, kurioje nurodo Sulaikoma suma kaip Rangovui
mokéting suma.

15.3.2. Kai jvyksta visos Galutinio atsiskaitymo salygos, UZsakovas privalo sumokéti Rangovui Sulaikoma suma,

15.3.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo prievoliy ir jas jvykdo UZsakovas arba jo pasitelkti tretieji asmenys tam, kad Objekto atZvilgiu biity jvykdytos visos
Galutinio atsiskaitymo salygos, arba jeigu Galutinio atsiskaitymo salygos lieka nejvykdytos ir uZ tai atsako Rangovas, Rangovas netenka teisés gauti Sulaikomag

suma, tenkan¢ia Objektui. Tokiu atveju laikoma, kad Sulaikoma suma atitinka UZsakovo minimalius praradimus dél to, jog dél Rangovo kaltés nejvyko kuri nors
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Galutinio atskaitymo salyga (-0s), ir Sutarties kaina automatiskai sumazéja tokios Sulaikomos sumos dydiu. Si taisyklé taikoma ir jeigu Sutartis yra
nutraukiama arba pasibaigia, Objekto atZvilgiu nejvykus Galutinio atsiskaitymo salygoms, i3skyrus 25.5.2 p. numatyta atveji, kai Sutarties nutraukimo atveju
Rangovas igyja teis¢ gauti Sulaikomos sumos dalf, proporcinga Darby, kuriuos Rangovas uZbaigé ir UZsakovas priémé, vertei.

15.3.4. Jeigu Uzsakovo patirtos i§laidos Galutinio atsiskaitymo salygy jvykdymui virSija pagal 15.3.3 p. Rangovui nepriklausancig Sulaikoma suma,
Rangovas privalo atlyginti UZsakovui pervirsj per 15 dieny nuo UZsakovo raytinio pareikalavimo.

15.4. Kiti atsiskaitymo klausimai

15.4.1. Rangovas neturi teisés perleisti arba keisti reikalavimo teisiy | gautinas pagal Sutart{ sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis disponuoti be
UzZsakovo sutikimo.

15.4.2. Visi mokéjimai pagal Sutart] atlickami eurais. Tarptautiniai mokéjimo pavedimai i§ Lietuvos | kita $alj yra daromi gavéjo saskaita. Mokéjimo
pavedimai UZsakovui daromi mokétojo saskaita.

15.4.3. Uz paveluotus mokéjimus pagal Sutartj mokan¢ioji Salis privalo sumokéti kitai Saliai Specialiosiose salygose nurodyto dydzio delspinigius.

16. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

16.1. 8alys isipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos Salies radytinio sutikimo neatskleisti tos Salies informacijos, nurodytos kaip konfidencialios, jokiems
Salies darbuotojams, su Salimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims, kuriems néra biitina sig informacija naudoti jy darbo tikslais, i$skyrus Zemiau
nurodytus atvejus.

16.2. Salis turi teise atskleisti kitos Salies konfidencialia informacija Siais atvejais:

16.2.1. konfidencialios informacijos atskleidimas yra biitinas tinkamam Salies teisiy ar pareigy pagal Sutartj jgyvendinimui — tagiau tokiu atveju informacija
galima atskleisti tik ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga sutartiniy teisiy ar pareigy igyvendinimui, ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems bitina, su salyga,
kad konfidencialia informacija gaunantys tretieji asmenys prisiima tokius patius konfidencialumo sipareigojimus, kokie yra nustatyti $ioje Sutartyje. Jeigu tretieji
asmenys atskleid?ia konfidencialia informacija, Salis atsako uZ ju veiksmus kaip uz savo,

16.2.2. konfidencialia informacija yra batina atskleisti pagal [statymy reikalavimus, jskaitant atvejus, kai to teisétai pareikalauja Valdzios institucija.

16.3. Prie§ atskleisdama konfidencialia informacija, Salis privalo informuoti kita Salj (tick, kiek tai nedraudziama pagal Istatymus) apie bltinybe arba

gauta ValdZios institucijos reikalavima atskleisti konfidencialia informacijg ir imtis protingy priemoniy, siekdama uZtikrinti atskleistos informacijos
konfidencialuma.

16.4. Salis atsako:

16.4.1. uz bet kokj neteiséta, jskaitant atsitiktinj, kitos Salics konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies atskleidima ar perdavima, arba

konfidencialios informacijos neteiséta naudojima;

16.4.2, u tai, kad nesieme visy protingy veiksmy, kad iSsaugoty ir apsaugoty kitos Salies konfidencialia informacija ar bet kuria jos dali, uzkirsty

kelig tolesniam jos neteisétam atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.

16.5. Salis privalo sumokéti kitai Saliai Specialiosiose salygose nurodyto dydZio bauda ir atlyginti visa tiesiogine Zala, kurig sukélé konfidencialumo

{sipareigojimy paZeidimas, tiek, kiek ji virsija baudos suma, Salys jsipareigoja laikytis konfidencialumo jsipareigojimo ir pasibaigus Sutar&iai.

17. ASMENS DUOMENU APSAUGA

17.1. Salys vykdydamos Sutartj veikia kaip savarankiski duomeny valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens duomenis, Salys privalo laikytis 2016-04-27
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) ir tatkomy Istatymy reikalavimy ir uztikrinti, kad duomeny subjektai biity

tinkamai informuoti apie jy asmens duomeny tvarkyma,

18. TRECIUJY ASMENY PATIKRINIMAI

18.1. Rangovas privalo pagal UZsakovo pagrista prayma leisti UZsakovui ir ValdZios institucijoms patikrinti Rangovo buhaltering apskaita ir dokumentus,
susijusius su Sutarties vykdymu, taip pat leisti UZsakovo ar ValdZios institucijos paskirtiems auditoriams atlikti juy audita arba kitiems specialistams atlikti tokiy
dokumenty ir informacijos patikrinima. Nurodyti tretieji asmenys taip pat turi teisg patikrinti Statybos darby vykdyma statybvietéje ir kitus Sutarties vykdymo
klausimus. Laikoma, kad Rangovo ilaidos dél tokiy patikrinimy ir audity yra jskai€iuotos | Sutarties kaina.

18.2. Rangovas jsipareigoja atskleisti tikrinantiems arba audituojantiems asmenims visa savo konfidencialig ir kita informacija, kurios pagristai reikia tiems
asmenims tam, kad jie sitikinty, jog vykdant Sutart] nepaZeidZiama Sutartis ar taikytini [statymai. Rangovas privalo pats pasirfipinti tinkama Rangovo
konfidencialios informacijos apsauga per tre¢iyjy asmeny patikrinimus.

18.3. Uzsakovas {sipareigoja saugoti Rangovo konfidencialia informacija, kuria UZsakovas suZinojo per toki patikrinimg ar audita, tatiau UZsakovas

neatsako uZ patikrinimus ar auditus atliekan¢iy asmeny konfidencialumo jsipareigojimus ir jy vykdyma. Rangovas neturi teisés reik§ti UzZsakovui

pretenzijy ir reikalavimy, kylan¢iy i¥ tre¢iyju asmeny atlickamy patikrinimy.

19. TEISIY PERLEIDIMAS

19.1. Salis turi teisg perleisti i§ Sutarties kylan&ias savo teises ir pareigas, tik jeigu to nedraudia [statymai ar Sutartis ir tik gavusi kitos Salies iSankstinj
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rasytinj sutikima, i¥skyrus 19.3 p. numatyta atveji. Salis privalo duoti savo rasytinj sutikima arba rastu nurodyti prie$taravimo argumentus per 5 darbo
dienas po kitos Salies pragymo gavimo dienos. Salys privalo sudaryti Susitarima ir jame aptarti Salies konkregiy teisiy ir (ar) pareigy, kylandiy i§ Sutarties,
perleidimo salygas.

19.2. Uzsakovas neturi teisés duoti Rangovui sutikimo perleisti savo teises ir (arba) pareigas pagal Sutarti, jeigu tai priestarauty [statymams, paZeisty
UZsakovo teises ar interesus.

19.3. Uzsakovas, perleisdamas Objekto nuosavybés teise Sutarties galiojimo metu (jskaitant Garantiniy terminy galiojimo metu), turi teis¢ savo nuoZifira ir
be atskiro Rangovo sutikimo perleistt Objekto (ar bet kurtos jo dalies) jgijéjams visas arba dalj savo teisiy | bet kurias i§ Rangovo pagal 3ig Sutart]

suteikty garantijy (jskaitant — reikiti pretenzijas dél Darby defekty, reikalauti juos pasalinti arba atlyginti dél tokiy defekty patirta Zala).

20. PAREISKIMAI IR GARANTIIOS

20.1. Kiekviena i3 Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

20.1.1. Salis yra tinkamai {steigta ir teisétai veikia pagal jos isteigimo valstybés, nuradytos Specialiosiose salygose, Istatymus; Salis yra veikiantis juridinis
asmuo, kuris néra reorganizuojamas ar likviduojamas, jam néra suteiktas joks specialus statusas, kuris Salies galimybes vykdyti savo prievoles siety'su specialiy
leidimy, sutikimy gavimu ar tam tikry salygy ivykdymu;

20.1.2. yra teisétai priimti ir galioja visi butini sprendimai, gauti leidimat bei sutikimai, taip pat teisétai atlikti ir galioja kiti teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties

sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

administraciniy akty, sutaréiy ar kity prievoliy pagal taikoma privatine teise, vieSaja teisg, Europos Sgjungos teise arba tarptautine teise;

20.1.4. Salis yra moki ir finansiskai pajégi vykdyti Sutartimi prisiimtus isipareigojimus;

20.1.5. Salies atstovas turi visus reikiamus jgaliojimus sudaryti ir jvykdyti Sutarti; Salies atstovas, sudarydamas ir pasiraydamas Sutartj, nepaZeidzia
Salies istaty, nuostaty ir kity vidaus dokumenty, Salies valdymo ir kity organy ir/ar kreditoriy teisiy ir teiséty interesu, sudarydamas Sutartj jis Salies ir
Salies organy nariy, kreditoriy atzvilgiu veikia saZiningat ir protingai;

20.1.6. Salis jvertino visas aplinkybes, turinZias esminés reiksmés Sutarties sudarymui ir jos vykdymui; né viena i§ Sutartyje nurodyty salygy ir aplinkybiy
neturi neigiamos jtakos Salies valiai sudaryti Sutartj tokiomis salygomis, kurios nurodytos Sutartyje, ir vykdyti i§ Sutarties kylangius jsipareigojimus;
20.1.7. Sutartis sudaroma vadovaujantis saZiningumo, protingumo, teisingumo ir Saliy lygiateisiskumo principais, nenaudojant apgaulés ar spaudimo. Salys
atskleidé viena kitai visa joms Zinoma informacija, turinéia esminés reik§més Sutarties sudarymui ir jos vykdymui,

20.1.8. visi Salies pareiskimai ir garantijos yra i$samiis ir nepalieka nutyléty jokiy aplinkybiy, kurios daryty 3iuos pareiskimus ar garantijas neteisingais.
20.1.9. Greta 20.1 p. pateikty pareiskimy ir garantiju, Rangovas papildomai pareiskia ir garantuoja UZsakovui, kad Rangovas, Subrangovai ir Specialistai turi

galiojandius ir teisétus visus [statymuose numatytus leidimus, licencijas, atestatus, teisés pripaZinimo dokumentus, reikalingus vykdant Sutarti.

21. BENDRIEJI ATSAKOMYBES KLAUSIMAI

21.1. Netesyby uz velavima ar pareigy pagal Sutartj paZeidima sumokéjimas neatleidzia Salies nuo Sutartyje numatyty jos pareigy vykdymo.

21.2. Sutartyje nurodytos netesybos taikomos kaip savalaikio Saliy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimas ir minimali teisiy gynimo priemon¢ Saliai patyrus
nuostoliy dél Sutarties pazeidimy, kad tai Saliai nereikéty jrodinéti ty nuostoliy sumos.

21.3. Jei paaiskeéja, kad kuris nors i3 $ioje Sutartyje pateikty pareiskimy ar garantijy buvo i3 esmés neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Salis paZeidéja
nukentéjusiai Saliai privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos nukentéjusioji Salis patyre dél tokio neteisingo, melagingo ar klaidinangio pareiskimo ar
garantijos.

21.4. Sioje Sutartyje numatytos teisiy gynybos priemonés neapriboja Saliy teisés pasinaudoti kitomis teisétomis teisiy gynybos priemonémis.

21.5. Saliy atsakomybé pagal §ia Sutartj yra apribota tiesioginiais nuostoliais — né viena i Saliy negali biiti laikoma atsakinga kitai Saliai dél pelno
praradimo, dél nuostoliy, kylangiy i§ sutarties, kuria Salis sudaré su tredivoju asmeniu, arba dél bet kuriy kity netiesioginiy nuostoliy ar Zalos, susijusiy

su Sutartimi.

21.6. Atsakomybes apribojimai pagal Sutartj netaikomi, kai Zala padaroma ty¢ia arba dél didelio neatsargumo, padaroma neturting Zala, suzalojama sveikata
ar atimama gyvybé, taip pat kai padaroma Zala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, iskaitant atvejus, jeigu vienos Salies padaryta Zala tretiesiems asmenims
atlygina kita Salis.

21.7. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Salys neatleidZiamos nuo atsakomybés uz Sutarties paZeidima, Pasibaigus Sutarties galiojimui, Salys nepraranda teisés

reikalauti atlyginti dél Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokéti netesybas.

22. NENUGALIMA JEGA

22.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy {sipareigojimu pagal 3ia Sutartj neivykdyma ar dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai

ivyko dél aplinkybiu, kuriy Salis negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir negaléjo uzkirsti kelio $iu aplinkybiy ar ju

pasekmiy atsiradimui bei nebuvo prisiémusi tokiy aplinkybiy atsiradimo rizikos.

22.2. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys [statymuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo netesyby mokéjimo ir nuostoliy atlyginimo uz Sutartyje

numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o isipareigojimy vykdymo terminas atitinkamai pratgsiamas.
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22.3. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai apie nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 7 dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad

sumaZinty i§laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima jsipareigojimy jvykdymo termina. Salis taip pat turi pateikti kitai Saliai atitinkama

pranesima, kai iSnyksta isipareigojimy nevykdymo pagrindas.

22 4. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo
pranedimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neigsiungia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria §i patyré dél laiku
nepateikto prane$imo arba dél to, kad nebuvo jokio prane§imo.

22.5. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiamy finansiniy itekliy arba skolininko kontrahentai paeidzia savo prievoles, arba skolininkas

paZeidzia savo prievoles kontrahentams.

23. SUTARTIES NUOSTATU NEGALIOJIMAS

23.1. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negatiojanti, Salys privalo kuo skubiau sudaryti Susitarima, vadovaudamosi 24.4 p., ir juo pakeisti
negaliojancig nuostata kita nuostata, kuri, kiek tai yra jmanoma, turéty toki pati ekonominj ir teisinj efekta, kokio buvo siekta susitariant del
negaliojantios Sutarties nuostatos. Tokia negaliojanti nuostata nedaro negaliojantiomis kity Sutarties nuostaty, jeigu tai nepaZeidZia [statymy ir galima

daryti prielaida, kad Sutartis biity buvusi teisetai sudaryta ir nejtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti.

24. SUTARTIES PAKEITIMAI

24.1. Sutartyje ir Istatymuose aiskiai nurodytais atvejais Sutartis gali biiti kei¢iama, Salims sudarant Susitarima pagal priede Nr. 14 pateikta forma.
Specialiosiose salygose nurodyty duomeny apie Salis, tre¢iuosius asmenis, dalyvaujanéius vykdant Darbus, bei apie Objekta pasikeitimas nelaikomas Sutarties
pakeitimu (i¥skyrus Rangovo, jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, pakeitima kitu asmeniu) ir UZsakovas turi pakeisti tuos
duomenis vienaSali$kai ir apie tokj pakeitima informuoti Rangova, Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimu negali biti i$ esmes kei¢iama Sutartis.

24.2. Salys turi teisg sudaryti Susitarimus su salyga, kad nepaZeidziamos VP] 89 str. ir P[ 97 str. nurodytos salygos.

24.3. Rangovas turi teisg vykdyti Papildomus darbus-arba nevykdyti Atsisakomy darby tik po to, kai Salys dé! ju sudaro Susitarima,

24.4. Kiekvienu atveju, kai Saliai paaiskéja (a) Sutartyje ar [statymuose numatytos aplinkybés, kurios sudaro pagrinda pakeisti Darby terminus ir (arba) Sutarties
kaing, arba (b) naujos aplinkybés, nors Sutartyje ir nenumatytos, taéiau kuriy apdairus bei protingas tiekéjas negaléjo numatyti teikdamas pasiulyma Pirkime, bet
tokios aplinkybes, Salies vertinimu, gali trukdyti vykdyti Darbus ir juos uzbaigti per Darby terminus ir (arba) didinti ar mazinti Sutarties kaina, ta Salis privalo
nedelsdama ispeéti kita Salj apie jas ir inicijuoti Susitarimo sudaryma, Tokiu atveju Rangovas privalo:

24.4.1. per 15 darbo dieny po suzinojimo apie tokias aplinkybes pateikti Uzsakovui paaikinimus, preliminarius apskai¢iavimus ir pagrindima, kaip, Rangovo
vertinimu, konkre€ios aplinkybés daro jtakg Darby vykdymo spartai ir Rangovo negaléjimui {vykdyti savo sutartinius jsipareigojimus, arba Rangovo

I8laidoms ir (ar) Sutarties kainai;

24.4.2. vykdyti visus Darbus, kuriuos galima vykdyti;

24.4.3. ne reciau nei kas menesj rastu pateikti UZsakovui informacija, kaip realiai konkre€ios aplinkybés daro jtaka Darby vykdymui ir Darby terminams

arba Rangovo I3laidoms ir (ar) Sutarties kainai,

24.4 4. pasibaigus konkre¢iy aplinkybiy veikimui, pateikti UZsakovui galutin{ motyvuota reikalavimg dél Darby terminy pratgsimo ir (arba) Sutarties kainos
pakeitimo.

24.5. Uzsakovas, gaves i§ Rangovo informacija pagal 24.4.1 p., privalo i$analizuoti Rangovo pateikt informacijg ir visa kita Susitarimo sudarymui svarbia
informacija ir savo ruoZtu pateikti Rangovui UZsakovo turima informacija, kaip, UZsakovo vertinimu, konkre¢ios aplinkybés, susijusios su UZsakovo

pareigu vykdymu, daro jtakg Darby vykdymo spartai, taip pat pateikti savo pastabas ir pasitilymus.

24.6. 24 4 p. nurodytais atvejais UZsakovas privalo sudaryti su Rangovu Susitarima Ir jame numatyti atitinkamy Darby terminy pratesima ir (arba) Sutarties
kainos padidinima, Po to, kai Rangovas pateikia galutinj reikalavima pagal 24.4.4 p., Uzsakovas privalo jj jvertinti pagal 24.5 p. ir, jeigu reikalinga, Salys
privalo patikslinti Susitarima,

24.7. Kitais, nei 24.4 p. nurodytieji, atvejais (tai yra, kai néra pagrindo keisti Darby terminus arba Sutarties kaing) Salis, inicijuojanti Susitarima, privalo pateikti kitai
Saliai pranesima dél Sutarties pakeitimo bei pagrindima dél to, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas sudaryti Susitarima, ir, jeigu jmanoma, dél to, kaip sitlomas
Susitarimas paveiks Darby vykdyma ir Darby terminus. Kita Salis privalo iSanalizuoti ir jvertinti gauta informacija, pateikti savo pastabas ir pasialymus,
pagristus Sutarties arba imperatyviy [statymy nuostatomis.

24.8. Salys privalo bendradarbiauti ir siekti sudaryti Susitarima kaip galima greitiau.

25, SUTARTIES NUTRAUKIMAS

25.1. Pretenzijos dél Sutarties paZeidimy

25.1.1. Jeigu Salis pazeidZia Sutartj arba [statymus, kita Salis turi teis¢ pareikti jai radyting pretenzija, nurodyti, kokia Sutarties ar Istatymo nuostata

ir kokiu bidu priesinga Salis paZeidé, bei nustatyti protinga terming istaisyti paZeidima. Tuo atveju, jeigu Salis tokioje pretenzijoje jspéja kita Sali

apie Sutarties nutraukima, jeigu $i neistaisys paZeidiny, tuomet pretenzijoje turi bliti nustatytas ne trumpesnis nei 20 dieny terminas pazeidimui i§taisyti.

25.1.2. Gaves pretenzija UZsakovas ar Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 5 darbo dienas, atsakyti | pretenzija ir nurodyti, kokiy priemoniy
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imsis, siekdamas i§taisyti paZeidima per pretenzijoje nustatyta termina, arba motyvuotai pasitilyti kita pagrista termina. Pretenzija gavusios Salies

pasidlytasis terminas pakeitia termina, nurodyta pretenzijoje, tik jeigu kita Salis ji patvirtina.

25.2. Sutarties nutraukimas UZsakovo iniciatyva

25.2.1. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai ne teismo tvarka nutraukti Sutart], jeigu Rangovas (bet kuris Rangovo jungtinés veiklos partneris) padaro esminj
Sutarties pazeidima, tai yra:

25.2.1.1. nevykdo Darby arba vykdo Darbus akivaizdZiai per létai, kad spéty juos uzbaigti per Darby terminus, ir, gaves UZsakovo pretenzija dél

vélavimo, nesiima Darby paspartinimo priemoniy;

25.2.1.2. pazeidZia Darby terminus ir priskaiiuoty netesyby uZ vélavima suma virSija 20% Pradinés sutarties vertés;

25.2.1.3. pazeidZia Darby terminus ir del Darby vélavimo Darbai praranda prasme UZsakovui;

25.2.1.4. nesilaiko pasifilyme nurodyty ekonominio naudingumo (kokybés) kriterijy reik3miy ir parametry ir, gaves UZsakovo pretenzija, neidtaiso

pazeidimy,

25.2.1.5. nejvykdo visy Istatymy ir Sutarties reikalavimy ir dél to Objektas neturi jprastai reikalaujamy ir (arba) Istatymuose bei Sutartyje numatyty

savybiy ir (arba) negali biiti naudojamas pagal paskirt] per numatytaja Objekto gyvavimo trukme;

25.2.1.6. padaro kita Sutarties pazeidima, kuris atitinka esminio Sutarties paZeidimo poZymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gaves
UZsakovo pretenzija, neistaiso pazeidimo;

25.2.1.7. tampa nemokus, jam i8kelta restruktiirizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediiros, arba jo turta pradeda valdyti teismas
ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, Istatymus yra tokia pati ar panasi, arba jis
su kreditoriais yra sudares taikos sutart{ (Rangovo ir kreditoriy susitarima testi Rangovo veikla, kai Rangovas prisiima tam tikrus jsipareigojimus, o kreditoriai
sutinka savo reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy atsisakyti) ir nepateikia UZsakovui pagristy irodymy, kad sugebés tinkamai jvykdyti Sutartj, bei

neiStaiso paZeidimo gaves Uzsakovo pretenzija; kai tokias salygas atitinka Rangovo jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, ir Salys pagal 3.4.2 p. nesusitaria dél tokio asmens pakeitimo kitu.

25.2.2. Uzsakovas turi teisg vienaSaliSkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj VP] 87 str. 4 d. / P] 95 str. 3 d. pagrindu - kai Lietuvos Respublikos

Vyriausybé Nacionaliniam saugumui uZtikrinti svarbiy objekty apsaugos istatymo nustatyta tvarka priima sprendima, patvirtinanti, kad sutartis neatitinka
nacionalinio saugumo interesu (taikoma jeigu UZsakovas yra veikiantis srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui uZtikrinti strategiskai svarbiy ikio
sektoriy dalimi, ar valdantis ypatingos svarbos informacine infrastruktiira).

25.2.3. UzZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai ne teismo tvarka nutraukti Sutart] kitais [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, iskaitant nurodytuosius

3.1.5 (daugkartinis Rangovo neatitikimas reikalavimams), 3.2.8 (daugkartinis Subrangovo netinkamumas), 5.2.3 arba 5.3.5 (daugkartinis Darby vykdymas be reikiamy
dokumentu), 5.3.3 (daugkartinis netinkamas Darbo projekto rengimas), 5.8.2 (Rangovo nepritarimas UZsakovo dokumenty keitimui), 6.9.8.2 (neigiami bandymy
rezultatai), 6.9.8.3 (negalimumas naudoti Objekta) ir 11.5.4 (uZsiteses Darby sustabdymas) punktuose.

25.2.4. UZsakovas privalo vienaaliskai ne teismo tvarka nutraukti Susitarima, jeigu Susitarimas buvo sudarytas paZeidZiant imperatyviasias [statymy

nuostatas. Jeigu tik dalis Susitarimo paZeidZia imperatyvigsias [statymy nuostatas, turi biiti nutraukta tik tokia Susitarimo dalis, jeigu galima daryti prielaida,

kad Susitarimas bty buves sudarytas ir nejtraukiant neteisétosios dalies.

25.2.5. Uzsakovas privalo i§ anksto ne maZiau nei prie§ 30 dieny jspéti Rangova apie Sutarties ar Susitarimo nutraukima. [spéjimas gali biiti nurodytas
pretenzijoje, pateiktoje pagal 25.1.1 p. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu kit dieng po [spéjimo termino pabaigos. 25.2.1.1,25.2.1.4,25.2.1.6 ir 25.2.1.7 p.
numatytais atvejais jspéjimas netenka galios, jeigu Rangovas pasalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrinda per {spéjimo terming ir apie tai informuoja
UZsakova.

25.2.6. Rangovas, manydamas, kad UZsakovas nepagristai nutrauké Sutartj dél esminio jos paZeidimo, ir norédamas gindyti tokj nutraukimg teisme,

privalo pareik3ti ieSkinj teismui per 30 dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos, jeigu [statymai nenustato ilgesniy terminy. Tokiu atveju netaikomas 27 p.

25.3. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva

25.3.1. Rangovas turi teis¢ vienaSali$kai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj, jeigu:

25.3.1.1. Uzsakovas paZeidZia atsiskaitymo su Rangovu terminus, UZsakovo skola Rangovut virdija 20% Pradinés sutarties vertés ir UZsakovas, gaves

Rangovo pretenzija, per 60 dieny nesumoka Rangovui moketiny sumuy;

25.3.1.2, UZsakovas tampa nemokus, jam i8kelta restruktiirizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediiros, arba jo turta pradeda
valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padétis pagal 3alies, kurioje jis registruotas, Istatymus yra tokia pati ar
pana$i, arba jis su kreditoriais yra sudargs taikos sutartj (UZsakovo ir kreditoriy susitarima testi UZsakovo veikla, kai UZsakovas prisiima tam tikrus
isipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidéti, sumaZinti ar ju atsisakyti) ir nepateikia Rangovui pagristu irodymy, kad sugebés tinkamai
ivykdyti Sutarty, bei neistaiso paZeidimo, gavgs Rangovo pretenzija.

25.3.2. Jeigu (a) UZsakovo pateiktuose Statybos produktuose ar [renginiuose yra nustatyti defektai, dél kuriy Statybos produkty ar Irenginiy negalima naudoti
nepabloginant Statybos darby kokybés, ir UZsakovas atsisako juos pakeisti ir (arba) (b) UZsakovas paZeidZia 6.4.23 p. (nurodymy Rangovui davimas, kai

kyla grésmée Statybos darbams), Rangovas privalo Sutartj nutraukti.

25.3.3. Rangovas turi teis¢ viena3alidkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj kitais [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, jskaitant numatytaji 11.5.4

p. (uZsiteses Darby sustabdymas).

25.3.4. Rangovas privalo i§ anksto ne maZiau nei prie§ 30 dieny jspéti UZsakova apie Sutarties ar Susitarimo nutraukima, [spéjimas gali buti nurodytas
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pretenzijoje, pateiktoje pagal 25.1.1 p. Sutartis arba Susitarimas [aikomas nutrauktu kita diena po ispéjimo termino pabaigos. 25.3.1 p. numatytais atvejais
ispejimas netenka galios, jeigu UZsakovas pa3alina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrinda per jspéjimo terming (kuris 25.3.1.1 p. numatytu atveju turi
biiti ne trumpesnis nei 60 dieny) ir apie tai informuoja Rangova.

25.4. Sutarties nutraukimas Saliy susitarimu

25.4.1. Salys turi teise susitarti nutraukti Sutartj, jeigu tenkinamos visos $ios salygos kartu:

25.4.1.1. Néra aplinkybiy, nurodyty 2524 ir 252.5p.;

25.4.1.2. Sutarties vykdymas tapo apsunkintas arba nebejmanomas dél objektyviu, nuo Saliy valios ir veiksmu nepriklausomy priezas€iy;

25.4.1.3. Sutarties vykdymo apsunkinimas negali biiti panaikintas bendru Saliy susitarimu teisétai pakeisti Sutartj arba Salys, pradéjusios derybas dél Sutarties
pakeitimo, nepasickia bendro, abi Salis tenkinanio rezultato.

25.4.2. Susitarimg nutraukti Sutartj gali inicijuoti bet kuri Salis. Salys privalo sudaryti tok{ Susitarima 24 p. nustatyta tvarka. Salims nepasiekus susitarimo
nutraukti Sutarti, atitinkama Salis gali kreiptis tiesiai { teisma, kad 3is savo sprendimu nutraukty Sutartj.

25.5. §aliq teisés ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

25.5.1. Sutarties nutraukimas atleidia Salis nuo tolesnio Darby vykdymo. Tagiau Sutarties nutraukimas neturi jtakos gindy nagrinéjimo tvarka nustatanciy
Sutarties salygy ir kity Sutarties salygu, kurios pagal savo esmg lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo, galiojimui.

25.5.2. Jeigu Rangovas iki Sutarties nutraukimo tinkamai uzbaigé dali Darby pagal 7.1.1 p. reikalavimus, nutraukus Sutartj Salys privalo sudaryti Darby
perdavimo-priémimo aktg dél tokiy Darby 7.2 p. nustatyta tvarka. Likusiy nebaigty Darby, Objekto, statybvietés, Statybos produkty ir [renginiy bei Darby
dokumenty perdavimas-priémimas vykdomas pagal 25.5.3 p.

25.5.3. Nutraukus Sutartj, Rangovas privalo:

25.5.3.1. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesnj Saliy sutarta terming) pasalinti i§ statybvietés visa Rangovo turtg ir atliekas, sutvarkyti Objektg ir
statybviete, pagal perdavimo-priémimo aktus graZinti statybviete, perduoti Objekta ir perduoti visus Darby dokumentus UZsakovui, iskaitant nebaigtus
Rangovo dokumentus, kuriy prago UZsakovas. Objekto praradimo ar sugadinimo rizika pereina UZsakowui ir jis igyja teise naudotis Objektu tik nuo Objekto
perdavimo-priémimo akto sudarymo;

25.5.3.2. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesnj Saliy sutarta termina) pagal perdavimo-priémimo aktus perduoti Uzsakovui visus statybvietéje
esan€ius ir Sutarties reikalavimus atitinkan¢ius Statybos produktus ir Jrenginius, kuriy Rangovas negali panaudoti kituose projektuose;

25.5.3.3. ne veliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesnj Saliy sutarta termina) pagal perdavimo-priémimo aktus grazinti Uzsakovui visus i3 jo gautus ir
dar nepanaudotus Statybos darbams Statybos produktus ir [renginius, o jeigu to padaryti nejmanoma, — atlyginti jy verte pinigais per 15 dieny po UZsakovo
pareikalavimo,

25.5.3.4. { Atlikty darby akta (-us) 15.2 p. nustatyta tvarka itraukti visus iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, Rangovo dokumenty verte
(priklausomai nuo Rangovo dokumenty baigtumo), Statybos produkty bei Irenginiy, perduoty UZsakovui pagal 25.5.3.2 p., isigijimo kaina, taip pat Rangovo
uZsakyty ar nupirkty Statybos produkty ir [renginiy, kuriy uZsakymo ar pristatymo Rangovas, gaves ar pateikes pranesima apie Sutarties nutraukima,
nebegali atSaukti ir kuriy negali panaudoti kituose projektuose, isigijimo kaing po to, kai jie bus pristatyti | statybvietg ir Rangovas pateiks Techniniam
priZitirétojui ir UZsakovui frenginiy ir Statybos produkty dokumentus bei jrodys Irenginiy ir Statybos produkty tinkama saugojima,

25.5.4. Rangovas privalo sumokéti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydZio bauda uZ kiekviena diena, kuria véluoja ivykdyti 25.5.3.1 p.
nurodytus jsipareigojimus, o UZsakovas turi teis¢ savo nuoZiiira ir Rangovo saskaita bei rizika pasalinti i§ statybvietés viska, kas, UZsakovo nuomone,

yra nereikalinga.

25.5.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés, Rangovas privalo atlyginti Uzsakovo nuostolius dél Sutarties nutraukimo, {skaitant Darby pabrangima,
25.5.6. Rangovas neturi teisés sulaikyti Objekto, statybvietés, Darby dokumenty, UZsakovui perduotiny Statybos produkty bei Irenginiy iki tol, kai

Uzsakovas atsiskaito su Rangovu pagal Sutart].

26. BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA

26.1. Kai Sutartis ar Istatymai numato, jog Salys turi pateikti viena kitai pranesimus, pragymus, suderinimus, sutikimus, pritarimus, patvirtinimus, nurodymus,
reikalavimus ar pretenzijas, $ie dokumentai turi biiti suradyti lietuviy kalba, pasiradyti kvalifikuotu elektroniniu parasu ir i§siysti kitai Saliai Salies ir Salies
atstovo elektroninio pato adresais, nurodytais Specialiosiose salygose, arba turi biti pasiradyti ranka, adresuojami Salies atstovui ir turi bati jteikti kitai Saliai
asmeni$kai pasiradytinal, arba siuntiami padtu registruotu laidku su patvirtinimu apie laiSko iteikima, arba pristatomi kurjerio su patvirtinimu apie laisko
iteikima tos Salies adresu, nurodytu Specialiosiose salygose.

26.2. Visais kitais einamaisiais Sutarties vykdymo klausimais Salys gali susiragineéti elektroniniais laidkais arba kita sutarta forma keistis elektroniniais lai¥kais ir
skaitmeniniais failais, tatiau turi buti uZtikrinama galimybé identifikuoti lai¥ko ar kito dokumento siuntéja bei i§siuntimo laika ir turi biiti technologiniais
sprendiniais uztikrinta turinio apsauga. Salys turi bendrauti lietuviy arba kita abiem Salims suprantama kalba ar kalbomis.

26.3. Jeigu Salis pranesa kitai Saliai apie savo naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita $alis gauna tok{ prane§ima, ji visus remiantis Sutartimi siun&iamus
prane3imus ir informacija turi siusti pagal naujuosius kontaktinius duomenis ir Salys turi atitinkamai pakeisti Konkregiasias salygas. Jei $alis nepraneSa apie
kontaktiniy duomeny pasikeitima arba kol kita Salis negauna tokio prane$imo, praneimo igsiuntimas pagal paskutinius Saliai Zinomus kontaktinius duomenis

laikomas tinkamu.
26.4. Jeigu praneSimas yra jteikiamas asmenikai, arba siundiamas pa3tu, ar per kurjeri, jis turi biiti jteikiamas pasira$ytinai ir laikomas gautu gavimo
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patvirtinime nurodytg diena.
26.5. Jeigu prane§imas siun¢iamas el. pastu, laikoma, kad gavéjas ji gavo kita darbo diena,

26.6. Jeigu prane§imas siuntiamas keliais skirtingais biidais, laikoma, kad gavéjas ji gavo tada, kai jis gavo pirmesniji pranesima,

27. TATKOMA TEISE, PRETENZIJOS IR GINCU SPRENDIMAS

27.1. Sutarties sudarymui, vykdymui ir aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos teiseé.

27.2. Bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sutarties arba susij¢ su Sutartimi, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visy pirma privalo biiti
sprendZiami derybomis. Bet kuri Salis gali inicijuoti gin¢a, i§siysdama pretenzija. Pretenzijoje turi bliti nurodyta, kad ji teikiama pagal §j punkta,

27.3. Jeigu Salys taikiai neigsprendzia gindo per 30 dieny (arba per kita Saliy sutarta termina) po to, kai Salis gauna kitos Salies pretenzija pagal §]

punkta, arba jeigu nepradedamos Saliy derybos, tuomet toks gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i3 ios Sutarties arba susijes su ja, ar jos pazeidimu,

nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendziamas Lietuvos Respublikos teismuose.

28. SUTARTIES SUDARYMAS, [SIGALIOJIMAS IR PABAIGA

28.1. Sutartis laikoma sudaryta, kai Salys ranka, arba kvalifikuotu elektroniniu parasu pasiraSo Sutartj. Sutartis laikoma sudaryta ta diena, kai Sutarties salygas
pasirago paskutinioji Salis.

28.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

28.3. Sutarties salygos dél Rangovo pareigos pateikti UZsakovui Sutarties {vykdymo uztikrinima (12.1 p.) isigalioja nuo Sutarties sudarymo. Tuo atveju, kai
Rangovas pagal Sutarties salygas pateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinima, kita diena isigalioja visos kitos Sutarties salygos.

28.4. Jeigu Rangovas nepateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal Sutarties salygas, laikoma, kad Rangovas nepagristai atsisaké Sutarties.
28.5. Sutartis pasibaigia, kai ji tinkamai jvykdoma, iskaitant visy Rangovo garantiniy isipareigojimy pagal Sutarti jvykdyma. Sutartis taip pat pasibaigia

kitais Sutartyje ir statymuose numatytais atvejais.

29. SALIU ATSTOVU PARASAIL
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Pasiiilymas konkursui Nr. CPO370730

Siauliai

2025 m. gruodzio

17 d. 14:11:28

Vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinkly statyba. Statiniy kategorija: nesudétingieji statiniai

Rangos darby kaina (Eur be PVM): 122263.00
Kaina (Eur be PVM): 122263.00

PVM suma (Eur): 25675.23

Galutiné (sutarties) kaina (Eur su PVM): 147938.23

Pirkimo salygos

Pasitilymy vertinimo kriterijus:

| Pagal kainos ir kokybés santyki

Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir jy lyginamieji svoriai balais.

1. Pasitilymo kainos lyginamasis svoris (C): 95 bal.
3. Statinio pagrindinio garantinio termino (akivaizdiems defektams) 5 bal.
papildomos garantijos trukmé metais (G):

Sitloma papildoma garantijos trukmé metais: 5m.

4. Socialinis kriterijus: Ne
Viso: 100 baly
Pasitlymo pateikimo terminas: 8d.d.
Avanso dydis, procentais nuo Pradinés sutarties vertés be PVM: 0%
Avanso arba jo dalies sumokéjimo terminas: Netaikoma
Avanso i§skaitos dydis, procentais: 0%
Sulaikoma suma (nuo ataskaitiniu laikotarpiu atlikty Darby vertés (be PVM), | 5 %

nurodytos PaZymoje apie atlikty darby verte):

Uzsakovui taikomas apmokéjimo uZ darbus terminas (maksimalus nurodomas
apmokéjimo terminas gali buti iki 60 dieny ir tik tuo atveju, jeigu
apmokeéjimas susijgs su finansavimu, gaunamu i§ trediyjy Saliy):

60 k.d.

Statybos darby draudimas:

Statybos Darby atkuriamoji verté

Statybos Rangovo civilinés atsakomybés draudimo suma: 43400.00 Eur
Statybos Rangovo civilinés atsakomybés draudimo besalyginé iSskaita: 2900.00 Eur
Bauda - Sutarties nutraukimas dél kvalifikacijos trakumy; 1000.00 Eur

Bauda - netinkami Sutartj vykdantys asmenys:

200.00 Eur vz kiekvieng atveji

Bauda - Darby vykdymas be dokumenty;

1000.00 Eur uZ kiekvieng atveji

Bauda - vélavimas pataisyti Darbo projekta pagal ekspertizés metu gautas
pastabas: .

Netaikoma

Bauda - statybvietés apsaugos reikalavimai, neteisétas statybvietés
naudojimas:

200.00 Eur uz kiekvieng atveji

Bauda - delsimas istaisyti defektus:

100.00 Eur uz kiekviena uZdelstg dieng

Bauda - vélavimas pateikti Grafika:

100.00 Eur uz kiekvieng vélavimo dieng

Bauda - Darby terminy praleidimas:

100.00 Eur vz kiekviena vélavimo diena

Delspinigiai uz pavéluota mokéjima:

3.00 % nuo nesumokeétos sumos uZ kiekviena pavéluota diena

Bauda - konfidencialios informacijos atskleidimas:

100.00 Eur uz kiekvieng atveji

Bauda - paZeidimai nutraukus Sutarti;

1000.00 Eur

Bauda (Ekonominio naudingumo (Kokybés)) vertinimo kriterijai. Nurodoma
Rangovo atsakomybé¢ uZ jo pasialyty kokybés kriterijy reik§miy ir parametry
nepasiekiama, pvz., baudos, kompensuojanéios UZsakovo praradimus dél to,
jog Rangovas nepasieké konkretaus kokybés kriterijaus reik§més ar
parametro:

II Kriterijus Statinio pagrindinio garantinio termino
(akivaizdiems defektams) papildomos garantijos trukmé
metais (G)

1000.00 Eur uz kiekviena atveji

Bauda - reikalavimo visa Sutarties galiojimo laikotarpj turéti galiojantj
Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarta paZeidimas:

100.00 Eur uZ kiekviena negaliojimo diena
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Bauda uZ kiekviena asmenj, kuris neturi statybininko ID arba neprane§é
atitinkamy duomeny Skaidriai dirbanéiojo tapatybés identifikavimo
informacinés sistemos tvarkytojui:

100.00 Eur uzZ kiekviena pazeidimo atveji

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas:

Banko garantija arba uZstatas arba draudimo bendroveés
laidavimo draudimo liudijimas

Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma % nuo Pradinés sutarties vertés arba |10 %
Sutarties kainos (be PVM), atsiZvelgiant { tai, kuri yra didesné:
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimas: 10 %

Uzsakovo maksimalus biudZetas (su PVM):

227515.59 Eur

Uzsakovo kontaktinis asmuo (vardas, pavard¢, pareigos, tel. Nr., el. pastas):

Rangovo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdyma (vardas, pavarde,
pareigos, tel. nr., el. pastas):

Rangovo darbuotojas (-ai) atsakingas (~i) — uZ techninius ir organizacinius
klausimus statybvietéje (vardas, pavardé, pareigos, tel. nr., el. pastas):

Kokia informacija yra konfidenciali:

Konfidenciali konkretaus pasitilymo informacija (tokia informacija sudaro,
visy pirma, komerciné (gamybine) paslaptis ir konfidencialieji pasitlymy
aspektai). Visas DPS tické&jo pasiiilymas negali biiti laikomas konfidencialia
informacija. DPS tiekéjui nenurodzius kokia informacija yra konfidenciali,
laikoma, kad konfidencialios informacijos pasifilyme néra. Informacija, kuria,
vieai skelbti jpareigoja Lietuvos Respublikos jstatymai, negali biiti DPS
tiekéjo nurodoma kaip konfidenciali. Remiantis Lietuvos Auk3¢iausiojo
Teismo iSaiskinimu, prekiy, paslaugy ar darby kaina bei jkainiai néra laikomi
konfidencialia informacija.

netaikoma

Paslaugas galin¢io(-iy) teikti Tiekéjo specialisto(-y) duomenys:

[ Vardas, pavardé

Kvalifikacijos atestato (paZyméjimo) Nr.

29845

Pasitelkiami subtiekéjai

Imonés pavadinimas

] Imonés kodas

Subtiekéjai nepasitelkiami

Duomenys apie objekta

Objekto pavadinimas:

VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO TINKLAI

Objekto (statinio) statybos riisis:

Nauja statyba

Objekto statinio rasis:

InZinerinis statinys

Zemés sklypas (pavadinimas, adresas, unikalus Nr.):

Zalioji g., Sablauskiy k., Akmenés r. sav.

Ar objektas (Statinys) patenka i kultiiros paveldo objekto teritorija, jo
apsaugos zong ir kultiiros paveldo vietove?

Ne

Ar Darbai perkami pagal uzsakovo pateikta Statinio projekta ar pagal
Uzsakovo uzduoti (nurodyti projekto/uzsakovo uzduoties pavadinima ir galitd
nurodyti pagrindines projekto charakteristikas)?

Statinio projektas

Projekto/uzsakovo uZduoties informacija:
VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO TINKLU
(INZINERINIY TINKLU GRUPES) ZALIOJOIE G.
SABLAUSKIU K., AKMENES R. SAV.
SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

Ar Rangovas turés parengti Darbo projekta? Ne

Ar rangovas turi pareiga taikyti statinio informacini modeliavima (BIM)? Ne

Ar Rangovas turés parengti statybos uzbaigimui biting dokumentacija ir Taip

atlikti statybos uzbaigimo procediiras (pagal uZsakovo jgaliojima)?

Darbo laikas: Neribojamas

Nurodomi reikalavimai statybvietei arba pateikiama nuoroda j dokumenta,
kuriame nustatyti $ie reikalavimai (Statinio projektas arba UZsakovo uZduotis
arba statybvietés perdavimo aktas):

PAGAL STATINIO PROJEKTA: VANDENTIEKIO IR
NUOTEKU SALINIMO TINKLU (INZINERINIU TINKLU
GRUPES) ZALIOJOJE G. SABLAUSKIU K., AKMENES R
SAV.
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SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS
Ar Rangovas prie statybvietés turés jrengti stenda apie statybos darbus (jeigu | Ne
privaloma jrengti stendg nurodyti reikalavimus)?
Ar Rangovas turés apmokyti UZsakovo personalg iki Darby perdavimo pagal | Ne
6.8 p.?
Nurodyti, kokius bandymus turi atlikti Rangovas arba nukreipti { dokumenta | PAGAL STATINIO PROJEKTA: VANDENTIEKIO IR
(Uzsakovo uzduotis (jeigu teikiama), Statinio projektas), kuris numato kokius| NUOTEKU SALINIMO TINKLU (INZINERINIU TINKLU
bandymus reikés atlikti: GRUPES) ZALIOJOJE G. SABLAUSKIU K., AKMENES R
SAV.
SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS
Per kiek kalendoriniy dieny nuo sutarties jsigaliojimo Rangovas privalo 7k.d.
pateikti Darby grafika?
Darby atlikimo termino pradZia: Statybvietés perdavimo-priémimo akto sudarymo diena
Darby atlikimo terminas (ménesiais): 12 mén.
Ar Darbai bus atlickami etapais? Ne
Sutarties kainos perZitiros (perskai¢iavimo) taikymas: Taikoma
Pirmosios perzitros (perskai¢iavimo) terminas: Taikoma
Pakartotinis perZitros (perskai¢iavimo) terminas: Taikoma

Pasitilymg pateikes tiekéjas:

SROS, UAB, Metalisty 1G, 78109 Siauliai,
Pasiilyma pateikes naudotojas:

SROS, UAB,
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