
SUSITARIMAS 
DĖL 2024-04-09 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. TPS-4/PRI.24-12 „PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SUTARTIS“  
PAKEITIMO
	Kultūros infrastruktūros centras (toliau - Užsakovas), atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, ir
	UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ (toliau - Projektuotojas), atstovaujama direktoriaus Leono Timaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus,  
	toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimi“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, 

	ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

	A. Šalys 2024-04-09 sudarė paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. TPS-4/PRI.24-12 dėl administracinio pastato – įstaigos (Kauno centrinio pašto rūmų), pastato priklausinių – ūkinių pastatų ir sklypo Laisvės al. 102, 102A/E. Ožeškienės g. 10, Kaunas, tvarkomųjų statybos darbų (rekonstravimo, griovimo), paskirties keitimo į kultūros, tvarkybos darbų (taikomųjų tyrimų, konservavimo, restauravimo, remonto) projektų rengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugų (toliau – Sutartis). Sutartis įsigaliojo 2024-04-18, Projektuotojui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą - ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ išduotą atlikimo laidavimo draudimo raštą Nr. 610 0006608/2024.
	B. Užsakovo prašymu, Šalys 2025-08-12 sudarė susitarimą Nr. TPS-38/2025 (toliau – Susitarimą) dėl papildomų paslaugų užsakymo - šilumos tiekimo tinklų pertvarkymo projektų parengimo, pataisymo pagal ekspertizės pastabas bei projekto vykdymo priežiūros paslaugos. Susitarime nurodyta papildomų paslaugų kaina:

	Eil. Nr. 
	Paslaugų etapas
	Kaina be
PVM,
Eur
	PVM, Eur
	Kaina su
PVM,
Eur

	3.3.2.4.
	Sklype esančių šilumos tiekimo tinklų pertvarkymo projektų parengimas, taisymas pagal ekspertizės pastabas (jei taikoma) bei šių projektų vykdymo priežiūra
	13 000,00
	2 730,00
	15 730,00



	Sudarant Susitarimą nebuvo aptarta papildomų paslaugų apmokėjimo tvarka, todėl, vadovaujantis Paslaugų teikėjo prašymu (pridedama), būtina papildyti sudarytą Susitarimą. Atsižvelgiant į Sutartyje numatytą mokėjimo tvarką už kitus projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros etapus, atitinkamai turi būti nustatoma mokėjimo tvarka už papildomas paslaugas, t. y. mokėjimas atliekamas dviem dalimis: (i) apmokėjimas už projektavimo paslaugas; (ii) apmokėjimas už projekto vykdymo priežiūros paslaugas.
	C. Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu (neesminiai keitimai), Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta VPĮ 89 straipsnio 4 dalyje. Pakeitimas sutarties galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeičiamas pirkimo sutarties bendrasis pobūdis. Minėtame VPĮ straipsnyje nurodyta, jog bet kuriuo atveju esminiais pirkimo sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų:
	„1) pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų;
	2) dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pusiausvyra pasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje;
	3) dėl pakeitimo labai padidėja pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties apimtis;
	4) kai tiekėją, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, pakeičia naujas tiekėjas dėl kitų priežasčių, negu VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys“.
D. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, šis susitarimas atitinka VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punkto reikalavimus. Sudarytas susitarimas papildomas analogiška apmokėjimo tvarka už papildomas projektavimo paslaugas, kokia numatyta už Sutartyje numatytas kitas projektavimo paslaugas.

ŠALYS SUSITARIA:

1.1. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, ir remiantis Sutarties 9.1 ir 9.3 punktais bei VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Šalys susitaria Sutarties 3.4.5 punktą:
	„3.4.5. likusi dalis pirmojo etapo paslaugų kainos Projektuotojui yra sumokama po to, kai Projektuotojas suteikia 3.3.2.3 papunktyje nurodytas visas likusias pirmojo etapo paslaugas ir pateikia leidimus atlikti tvarkomuosius statybos ir tvarkybos darbus.“,
	pakeisti taip:
	„3.4.5. likusi dalis pirmojo etapo paslaugų kainos Projektuotojui yra sumokama po to, kai Projektuotojas suteikia 3.3.2.3 papunktyje nurodytas visas likusias pirmojo etapo paslaugas ir pateikia leidimus atlikti tvarkomuosius statybos ir tvarkybos darbus. Apmokėjimas už projektavimo paslaugas nurodytas 3.3.2.4 punkte (sklype esančių šilumos tiekimo tinklų pertvarkymo projektų parengimas, taisymas pagal ekspertizės pastabas (jei taikoma)) atliekamas sumokant 12 350,00 Eur be PVM, gavus leidimą atlikti tvarkomuosius statybos darbus. Apmokėjimas už 3.3.2.4 punkte nurodytas projekto vykdymo priežiūros paslaugas atliekamas 650,00 Eur be PVM sumą pridedant prie Sutarties 2.2.3 punkte nurodytų paslaugų „Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų atlikimas“ sumos ir apmokant Sutarties 3.5 punkte nustatyta tvarka“.
	1.2. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

	2. KITOS NUOSTATOS

	​2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys ir taikomas paslaugų teikimo terminų skaičiavimui nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
​	2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
​	2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.
​	2.4. Susitarimas pasirašomas Šalių atstovų elektroniniais parašais.

3. SUSITARIMO PRIEDAI

3.1. 2025-10-20 Projektuotojo raštas Nr. D-2.1-67.

	ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI

RANGOVAS						UŽSAKOVAS 

UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“	Kultūros infrastruktūros centras 
Gedimino pr. 21-101, 01103 Vilnius			Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius 
Juridinio asmens kodas 124563175			Juridinio asmens kodas 110051791 
PVM mokėtojo kodas LT2456317516		   	PVM mokėtojo kodas -nėra 
Banko sąsk. Nr. LT36 7044 0600 0129 2654		Banko sąsk. Nr. LT52 4040 0636 1000 1355 
Bankas	SEB Bankas					LR finansų ministerija 
Tel. (+370 5) 262 4882			  		Tel. +370 618 45564‬ 
El. p. ofisas@pri.lt			   		El. p. kic@kulturosic.lt 
  
Direktorius		Leonas Timaitis			Direktorius		Šarūnas Šoblinskas
		Puslapis 1 iš 3
