
STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS  

LAIKO SKAIČIAVIMAS 

Eil. 

Nr. 

Darbų pavadinimas Minimalus valandų 

skaičius 

1 PROJEKTO NAGRINĖJIMAS 36 

2 STATINIO ARCHITEKTŪRA IR KONSTRUKCIJOS 200 

3 PASTATO ŠILDYMO SISTEMA 68 

4 VĖDINIMO SISTEMA   151 

5 VĖSINIMO SISTEMA 123 

6 VIDAUS VANDENTIEKIO - NUOTEKŲ TINKLAI    80 

7 MEDICININĖS DUJOS 35 

8 PNEUMATINIO PAŠTO SISTEMA 86 

8 ELEKTRONINIAI RYŠIAI 58 

9 GAISRINĖ IR APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA 58 

10 APSAUGOS CENTRINIO POSTO PERKĖLIMAS 12 

11 ELEKTROTECHNIKA 117 

12 DOKUMENTACIJOS TVARKYMAS 140 

13 UŽBAIGIMO KOMISIJA 36 
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