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SAVOKOS

1.1. PAGRINDINES SAVOKOS

1.1.1. LITGRID AB projektavimo ir statybos darby pirkimo sutarties (toliau - Sutartis) bendrosiose sglygose didzigja raide raSomos
sgvokos turi Zemiau nurodytas reikdmes, taikomas ir Sutarties specialiosiose salygose, ir Sutarties Saliy susiradingjime vykdant
Sutartj, jei kontekstas nereikalauja kitaip. Kitos Sutartyje vartojamos bendrinés sgvokos, raSomos ne didzigja raide, atitinka
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose teisés aktuose apibréztas sgvokas.

1.1.2. Atlikty darby aktas — pagal UZsakovo pateiktg formg Rangovo parengiamas ir UZsakovui pateikiamas dokumentas,
kuriame nurodomi Rangovo faktiSkai atlikti Darbai;

1.1.3. Atsisakomi darbai — Darbai ar jy kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu Uzsakovui tapo nereikalingi ir nebus
isigyjami, jskaitant Darbus, kuriy nebereikia dél Techninés uzduoties reikalavimy arba Techninio projekto sprendiniy batino
pakeitimo, klaidy ar trikumy UZsakovo dokumentuose taisymo;

1.1.4. Banko garantija — banko garantija, atitinkanti Sutartyje nurodytus reikalavimus (Sutarties bendryjy salygy 11.12.
punktas);

1.1.5. Darbai — visi darbai, kurie jeina | Sutarties bendryjy salygy 2.1 punkte nurodytg Darby apimtj (jskaitant Jrenginius,
Medziagas ir atlikty Darby rezultatg);

1.1.6. Darbo projektas — projekto antrasis etapas, techninio projekto tgsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai
ir pagal kurj atliekami statybos Darbai;

1.1.7. Darby atlikimo terminas — Sutarties specialiosiose sglygose nurodytas terminas, per kurj turi bati atlikti, uzbaigti ir
perduoti Uzsakovui visi Sutartyje nurodyti Darbai;

1.1.8. Darby ziniarastis — po Techninio projekto suderinimo Rangovo parengtas dokumentas, kuriame pagal Uzsakovo pateiktg
Turto grupiy ir turto vienety klasifikatoriy nurodomi atskiri turto vienetai, jy kiekiai ir kaina, ir pagal kurj nustatomi tarpiniy mokéjimy
dydziai, kai Sutartyje numatyta, kad tarpiniai mokéjimai Rangovui atliekami pagal Darby Ziniarastj;

1.1.9. Draudziama kilmé — Rangovo, Subrangovo ar subjekty, kuriy pajégumais yra remiamasi, ar juos kontroliuojanciy asmenuy,
taip pat Jrenginiy, MedZiaguy, prekiu, paslaugy ar Darby kilmé yra i§ Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo 92 straipsnio
14 ir (arba) 15 dalyje numatytame sgrase nurodyty valstybiy ar teritorijy;

1.1.10.Grafikas — tai Uzsakovo ir Rangovo patvirtintas grafikas, kuriame yra nurodyti terminai, per kuriuos Rangovas planuoja
atlikti Darbus;

1.1.11.Irenginiai — jrenginiai, jranga, prietaisai, jtaisai, mechanizmai, atsarginés dalys, kompiuterinés programos, kurie turi bati
sumontuoti ir (arba) instaliuoti, ir (arba) perduoti Uzsakovui vykdant Sutartj;

1.1.12.Medziagos — medziagos, gaminiai ir kiti produktai, kurie vykdant Sutartj turi bati jkonstruoti, jmontuoti, jdéti, instaliuoti j
Objekta ir (arba) perduoti Uzsakovui, ir kurie néra laikomi Jrenginiais;

1.1.13. Nenugalima jéga — aplinkybés, kuriy Salis negaléjo kontroliuoti, protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, negali
uzkirsti kelio 8iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui bei néra prisiémusi rizikos dél tokiy aplinkybiy atsiradimo;

1.1.14.0bjektas — statinys, kuris turi bati pastatytas, rekonstruotas, suremontuotas ir (arba) nugriautas atliekant Darbus;

1.1.15.Pagrindiniai jrenginiai — |renginiai, kurie Sutartyje ir/ar kituose pirkimo dokumentuose nurodyti kaip pagrindiniai, ir
kuriems taikomos Sutarties bendruyjy salygy 4.10 punkto nuostatos;

1.1.16.Papildomi darbai — darbai, prekés ar paslaugos arba jy kiekiai, kurie nenurodyti Techninéje uzduotyje arba Techniniame
projekte, taCiau yra tiesiogiai susije su Darbais arba kitais Rangovo jsipareigojimais pagal Sutartj ir kuriuos bdtina papildomai
atlikti dél Techninés uzduoties reikalavimy arba Techninio projekto sprendiniy batiny pakeitimy (tarp ju — Darby apimciy
pakeitimo);

1.1.17.Pakeitimas — bet koks Darby pakeitimas, jskaitant Atsisakomus darbus ir (arba) Papildomy darby atlikima;
1.1.18.Pirkimas — pirkimas, kurj atlikus buvo sudaryta Sutartis;

1.1.19.Rangovas — Sutarties 3alis, kuri jsipareigoja atlikti ir uZbaigti Darbus (Rangovo sgvoka taip pat apima Rangovo
Subrangovus, darbuotojus ir kitus Rangovui dirbancius asmenis, jei Sutarties kontekstas nereikalauja kitaip);

1.1.20.Specialistas — Rangovo darbuotojas, kurio profesine kvalifikacija ir (arba) patirtimi rémési Rangovas tam, kad atitikty
Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir (arba) j kurio kvalifikacijg atsizvelgé Uzsakovas, vertindamas
Rangovo pasitlyma;

1.1.21.Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas — ikio subjektas, kurio pajégumais rémési Rangovas tam, kad atitikty
Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas ir Kkuris tiesiogiai
prisideda prie Sutarties vykdymo (veikia kaip subrangovas), tuo paciu yra ir Subrangovas;



1.1.22.Subrangovas — asmuo, kurj Rangovas numato pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, perduodamas jam dalj Sutarties
vykdymo, jskaitant Subrangovy subrangovus. Medziagy ir Jrenginiy tiekéjai, kurie pagal Sutartj atlieka Medziagy ar |renginiy
montavimo darbus, taip pat yra Subrangovai pagal Sutartj;

1.1.23.Sutartis — tarp Saliy sudaryta sutartis, kuria Salys jsipareigojo vadovautis Siomis Sutarties bendrosiomis sglygomis bei
Sutarties specialiosiomis sglygomis;

1.1.24 . Sutarties kaina — Sutartyje nurodyta kaina (su PVM), kuri turi bati sumokéta uz visus Rangovo tinkamai atliktus ir uzbaigtus
Darbus. Sutartyje naudojama sgvoka ,pradiné Sutarties kaina“ suprantama kaip Sutarties kaina (su PVM) Sutarties sudarymo
metu, t. y. | jg nejtraukiama ta verté, kuri gali atsirasti dél Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyty jos kainos pakeitimy
pasirinkimo galimybiy (sutarties termino, perkamos apimties, objekto pakeitimy ir pan.). Uzsakovas pradine Sutarties kaing nurodo
sudaromoje Sutartyje. Pradiné Sutarties kaina nekinta per visg Sutarties vykdymo laikotarpj, iSskyrus kai Sutarties kaina
perzidrima pagal joje nurodytas kainy perzidros sglygas;

1.1.25.Statybvieté — UZzsakovo Rangovui perduota Darby vykdymo vieta;
1.1.26.Salys — UZsakovas ir Rangovas, o Salis — bet kuris i$ ju;

1.1.27.Techniné uzduotis — techniné uzduotis, projektavimo uzduotis arba Techninis projektas (kai jj pateikia UZzsakovas) pagal
kurig turi bati atlikti projektavimo, statybos ir kiti Sutartyje nurodyti Darbai;

1.1.28.Techninis projektas arba techninis darbo projektas (toliau — Techninis projektas) — normatyviniy statybos techniniy
dokumenty nustatytos sudeties dokumenty, kuriuose pateikiami Uzsakovo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys,
skaiciavimai, bréziniai), skirty statybg leidzian¢iam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos uzbaigimo procediroms atlikti,
visuma;

1.1.29.Uzsakovas — Sutarties Salis, kuri perka Sutartyje nurodytus Darbus (Uzsakovo savoka taip pat apima Uzsakovo atstova
ir kitus Uzsakovo darbuotojus bei Uzsakovui dirban€ius asmenis, kuriuos Uzsakovo atstovas rastu nurodo Rangovui, jei Sutarties
kontekstas nereikalauja kitaip).

2. BENDROSIOS NUOSTATOS
21. DARBUY APIMTIS

2.1.1. Rangovas turi atlikti, uzbaigti ir UZsakovui perduoti visus Techninéje uzduotyje ir Sutartyje nurodytus projektavimo,
statybos ir kitus Darbus.

2.1.2. | Rangovo atliekamy Darby apimt;j jeina visy Darbams atlikti bei Sutartyje nurodytiems jsipareigojimams jvykdyti reikalingy
|renginiy, Medziagy, transporto, personalo, dokumenty, draudimo ir kity priemoniy, prekiy bei paslaugy jsigijimas ir apmokéjimas,
iSskyrus atvejus, kai Sutartyje aiSkiai nurodyta, kad juos pateikia Uzsakovas.

2.1.3. | Rangovo atliekamy Darby apimtj taip pat jeina visy SutarCiai jvykdyti reikalingy leidimy, suderinimy ir pritarimy gavimas,
kurie nebuvo pateikti Pirkimo metu ir kuriy Uzsakovas néra jsipareigojes pateikti pagal Sutartj. Jei Sie leidimai, suderinimai ir
pritarimai pagal teisés akty reikalavimus iSduodamai (atliekami) UZsakovo vardu, UZsakovas per 5 darbo dienas nuo Rangovo
praSymo gavimo iSduoda reikiamus jgaliojimus.

2.1.4. | Rangovo atliekamy Darby apimtj jeina Darby iSpildomosios dokumentacijos parengimas ir jos atnaujinimas, kurioje turi
bati fiksuojamas Darby jvykdymas, parodomos tikslios visy Darby ir Jrenginiy vietos, matmenys, atskaitos duomenys ir kita pagal
|statymus arba Sutartj reikalinga informacija. Rangovas privalo i§ anksto suderinti su UZsakovu reikalavimus, kuriuos turi atitikti
iSpildomoji dokumentacija. Rangovas privalo saugoti iSpildomajg dokumentacijg ir perduoti jg Uzsakovui prieS perduodamas

2.1.5. | Rangovo atliekamy Darby apimtj jeina visi Uzsakovo Techninéje uzduotyje, Objekto projekte, Rangovo pasidlyme ir
|statymuose numatyti Darby, Objekto, jo sudétiniy daliy ir [renginiy bandymai, matavimai, kurie turi bati atlikti iki Darby perdavimo,
ir buvo pasiekti teigiami bandymy rezultatai, taip pat Rangovas privalo perduoti UZzsakovui Rangovo atlikty bandymy rezultaty

2.1.6. | Rangovo atliekamy Darby apimtj jeina visy kity dokumenty, susijusiy su Darby vykdymu, kuriuos Rangovas privalo
parengti parengimas ir perdavimas Uzsakovui pagal Jstatymy ir Sutarties reikalavimus, jskaitant tinkamai uzpildytus ir pasirasytus
statybos darby Zurnalus su lydimaisiais dokumentais, galutinj Subrangovy sgrasas ir pan.

2.1.7. Rangovas turi atlikti ir Sutartyje nenurodytus darbus, kurie yra bitini tam, kad visus Darbus baty galima uzbaigti ir tinkamai
naudoti pagal paskirtj (t. y. Sutartyje ir teisés aktuose nustatyta tvarka), ir kuriuos Rangovas objektyviai turéjo ir galéjo numatyti
iki Sutarties sudarymo, susipazines su visais Sutarties dokumentais, Statybviete (tiek dokumentaliai, tiek fiziSkai), teisés akty
reikalavimais ir situacija rinkoje.

2.1.8. Visus Darbus Rangovas turi atlikti pagal Sutartyje ir galiojanCiuose teisés aktuose nurodytus reikalavimus, o jei tokie
reikalavimai nenurodyti — pagal geriausius visuotinai pripazZjstamus profesinius, techninius standartus ir praktika.

2.1.9. | Rangovo atliekamy Darby apimtj jeina visos statybos uzbaigimo procedros atlikimas, Objekto statybos uzbaigimo aktas
(-ai) (Si salyga yra taikoma, tik jeigu Uzsakovo uzduotyje numatyta arba to reikalauja teisés norminiai aktai), statybos uzbaigimo
ako jforminimas ir kt.
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2.1.10.] Rangovo atliekamy Darby apimtj jeina visy kity sglygy, numatyty jstatymuose, Uzsakovo Techninéje uzduotyje, Objekto
projekte ir (arba) Rangovo pasitlyme, kurios turi bati jvykdytos tam, kad baty laikoma, jog Darbai yra uzbaigti, jvykdymas bei tai
jrodanéiy dokumenty Uzsakovui pateikimas.

2.2. DARBUY ATLIKIMO TERMINAS
2.2.1. Rangovas visus Darbus turi atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui per Darby atlikimo terming.
2.2.2. Darby atlikimo terminas, jo pratesimo galimybé nurodomi Sutarties specialiosiose saglygose.

2.2.3. Jei Sutartyje nurodyta, kad Darbai turi bati atliekami etapais, Rangovas Darbus turi organizuoti taip, kad jie baty atlikti
Sutartyje nurodytais terminais. Jei atitinkamo etapo jvykdymo terminas nenurodytas, bus laikoma, kad etapg Rangovas turi
uzbaigti per Darby atlikimo termina.

2.3. GRAFIKAS

2.3.1. Visi Darbai turi biti atliekami pagal Saliy patvirtintg Grafika. Grafikg Rangovas turi parengti ir pateikti Uzsakovo derinimui
per 30 dieny nuo Sutarties sudarymo dienos.

2.3.2. Grafikas derinimui turi bati pateiktas skaitmeniniu *.mpp ir *.pdf formatu. Grafikas pildomas ant Grafiko $ablono, kuris yra

parengia jvertines Darby atlikimo terminus, nurodytus Sutarties specialiosiose sglygose. Grafike turi bati numatytas toliau nurodyty
Darby vykdymas, iSskyrus atvejus, kai atitinkami Darbai pagal Sutartj neturi bati atliekami arba jy atlikimo néra galimybés numatyti
Grafiko sudarymo metu:

a) Inzineriniy darby atlikimas (geologija, geodezija ir kt. nurodant atskirai);

b) Specialiyjy prisijungimo salygy ir specialiyjy reikalavimy ir visy reikalingy suderinimy, leidimy ir (arba) sutikimy i$
atsakingy institucijy ir asmeny gavimas (kiekvienas suderinimas iSskiriamas atskirai);

c¢) Techninio projekto parengimas;

d) Techninio projekto jvertinimas (vykdo UZsakovas);

e) Techninio projekto koregavimas pagal gautas pastabas;

f) Techninio projekto ekspertizés organizavimas (vykdo Uzsakovas);

g) Techninio projekto tvirtinimas;

h) Statybg leidzian¢iy dokumenty gavimo Uzsakovo vardu organizavimas;

i) Jrenginiy techninés dokumentacijos suderinimas su Uzsakovu;

j) Darbo projekto (jo daliy) parengimas;

k) Darbo projekto (jo daliy) jvertinimas (vykdo UZsakovas);

1) Darbo projekto (jo daliy) koregavimas pagal gautas pastabas;

m) Darbo projekto (jo daliy) ekspertizés atlikimo organizavimas (vykdo UZsakovas);
n) Darbams atlikti reikalingos dokumentacijos pateikimas Rangovui (vykdo UZsakovas);
0) Statybvietés perdavimas Rangovui;

p) statybos Darby pradzia;

g) planuojami elektros jrenginiy atjungimai;

r) Jrenginiy, Medziagy pristatymai j Statybviete;

s) Jrenginiy ir Medziagy sumontavimas ir instaliavimas;

t) Jrenginiy suderinimas ir iSbandymas;

u) Darby iSpildomosios dokumentacijos, bandymy rezultaty protokoly, instrukcijy, matavimy, sertifikaty, atitikties

v) statybos Darby pabaiga;

w) statybos uzbaigimo procediry Uzsakovo vardu organizavimas;
x) Darby techninis vertinimas;

y) Objekto bandomoji eksploatacija;

z) Darby perdavimas Uzsakovui;

q) Kiti Darby vykdymui svarbis terminai.



2.3.3. Grafike taip pat turi bati nurodytas planuojamas léSy, reikalingy vykdyti atsiskaitymams su Rangovu pagal Sutartj poreikis
laiko ir atliekamy Darby atzvilgiu, bei iSskirti Darby vykdymo etapai. Grafike turi atsispindéti kiekvieno pazyméto Darbo trukmé, jy
pradzios ir pabaigos terminai, eiliSkumas, bei tarpusavio susietumas (t. y. kokig jtakg vieny Darby atlikimas turi kity Darby
atlikimui). Grafike terminai turi bati nurodyti vieno ménesio ir detalesniu tikslumu, elektros jrenginiy atjungimai — dieny arba
savaiciy tikslumu.

2.3.4. Uzsakovas pateiktg Grafikg jsipareigoja patvirtinti arba pateikti Rangovui argumentuotas pastabas per 20 dieny nuo Sio
Grafiko gavimo dienos. Jei Grafikas grgzinamas pataisymui, jis turi biti pateiktas pakartotiniam derinimui per 10 dieny nuo pastaby
gavimo dienos. Jei UZzsakovas véluoja patvirtinti Grafikg arba pateikti pastabas per nustatytg terming, Rangovas turi teise Grafikg
patvirtinti vienaSaliSkai, apie tai rastu jspéjes UZzsakovg ne véliau kaip prie$ 5 darbo dienas.

2.3.5. Rangovas, nustatytu laiku nepateikes UZsakovo derinimui Grafiko, moka UZsakovui 100 eury delspinigius uz kiekvieng
pavéluotg dieng. Kas 5 vélavimo dienas UzZsakovas turi teise skaiCiuojamy delspinigiy sumg padidinti tris kartus. Padidinta
delspinigiy suma pradedama taikyti ne anksciau kaip po 3 dieny nuo rastiSko Uzsakovo jspéjimo pateikimo Rangovui dienos.
Bendra delspinigiy, mokamy pagal §j punktg, suma negali bati didesné kaip 10 000 eury.

2.3.6. Suderintas Grafikas patvirtinamas abiejy Saliy atstovy fiziniais arba kvalifikuotais elektroniniais parasais, nurodant
patvirtinimo data.

2.3.7. Abi Salys dés visas pastangas, kad Grafikas bty suderintas ne véliau kaip per 100 dieny nuo Sutarties sudarymo. Jei per
nurodytg terming Salims nepavyks suderinti Grafiko, Salys gali nutraukti $ig Sutartj, pasiraSydamos rastiskg susitarimg arba
vienasaliSkai Sutartyje nurodytais atvejais ir tvarka.

2.3.8. Jei Darby vykdymas atsilieka nuo Grafiko, Rangovas kartu su Darby vykdymo ataskaita (Sutarties bendryjy salygy 5.7
punktas) pateikia vélavimo priezastis ir priemones vélavimui eliminuoti, taip pat pateikia atnaujintg Grafikg, kuriame atsispindéty
realUs planuojamy Darby atlikimo terminai.

2.3.9. Grafike nurodyty Darby eiliSkumas ir technologiniai Darby vykdymo sprendimai gali bati kei¢iami tik su UZsakovo pritarimu,
Salims rastigkai patvirtinant Grafiko pakeitimus. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pagrjsti tokiy pakeitimy reikalinguma.

2.3.10.Grafike nurodyti tarpiniai Darby atlikimo terminai gali bati keigiami Salims pakeitimus suderinus raétu, nekeigiant Sutartyje
numatyty Darby etapy atlikimo terminy.

2.3.11.Grafikas yra skirtas organizuoti ir sekti Sutarties vykdyma, o Grafiko pakeitimas jokiais atvejais nereiSkia Darby atlikimo
termino, Sutarties kainos, Darby etapy terminy ir kity Sutarties sglygy pakeitimo ir neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz Siy
Sutarties salygy laikymasi.

2.3.12.Tuo atveju, jei Sutartyje numatyta, kad tarpiniai mokéjimai Rangovui atliekami pagal Darby Ziniarastj, Rangovas po
Techninio projekto parengimo ir Darby Zziniaras€io suderinimo su UZsakovu pagal Sutarties bendryjy salygy 2.4 punktg turi
atnaujinti Grafikg, jame nurodydamas numatomus Darby atlikimo terminus, Darby apmokéjimui skirtg informacija, susiejant jg su
Darby ZiniaraStyje nurodyty turto vienety ar jy daliy planuojamy Darby atlikimo terminais bei jvertinant Sutarties bendrujy salygy
7.2 punkte nurodyto iSankstinio mokéjimo galimybe. Rangovas atnaujintame Grafike turi nurodyti, kuriuos Darbus atlikus bus
sukurtas tam tikras turto vienetas (nurodomas to turto vieneto numeris i§ Darby Ziniara$cio) ar jo dalis (iSreikSta procentine
iSraiSka) bei bus teikiamas apmokeéjimui, t. y. sillomas jtraukti j Atlikty darby aktg (pavyzdinis atnaujintas Grafikas pridedamas
prie Sutarties). Atnaujintas Grafikas turi biti Saliy suderinamas rastu.

2.4. DARBU ZINIARASTIS

2.4.1. Po Techninio projekto parengimo ir suderinimo Rangovas, vadovaudamasis Turto grupiy ir turto vienety klasifikatoriumi,
pridedamu prie Sutarties, turi parengti ir su UZsakovu rastu suderinti Darby Ziniarastj, taip pat sudaryti turto vienety sarasa,
priskirdamas vertes, atitinkan¢ias Rangovo Pirkimo metu pasillymo ziniarastyje pateiktas sumines eilutes (Darby, Medziagy,
Jrenginiy ver&iy paskirstymas privalo atitikti protingumo kriterijus, &i Sutarties sglyga laikoma esmine). Si Darby Ziniaras&io versija
turi bdti naudojama rengiant Atlikty darby aktus, kai tai numatyta Sutartyje. Atlikty Darby apmokéjimas pagal Darby Ziniarastj
galimas tik po jo suderinimo ir Saliy patvirtinimo rastu.

2.4.2. Darby Ziniara$tyje nurodyty turto vienety kainy suma (kartu su Techninio projekto parengimo ir inzineriniy tyringjimy Darby
dalimi) turi atitikti Sutarties kaing.

2.4.3. Darby Ziniaratis gali bti kei¢iamas Salims pakeitimus suderinus rastu.

2,5. RIZIKY VALDYMO PLANAS

2.5.1. Sutarties sglygas atitinkantj Rangovo riziky valdymo plang, kurio forma pateikiama Sutarties specialiosiose salygose,
Rangovas turi parengti ir pateikti UZzsakovui per 30 dieny nuo Sutarties sudarymo dienos. Sutarties vykdymo metu atnaujintas
Rangovo riziky valdymo planas turi bati pateikiamas iki kiekvieno ménesio paskutinés darbo dienos kaip Darby vykdymo
ataskaitos priedas. UZsakovo reikalavimu, Rangovas jsipareigoja per UZsakovo nustatytg terming pateikti Rangovo atnaujintg
riziky valdymo plang ir dazniau.



2.5.2. Rangovas, nustatytu laiku nepateikes UZsakovui Sutartyje nustatytus reikalavimus atitinkan€io Rangovo riziky valdymo
plano, privalo UzZsakovui sumokéti 1 000 eury baudg uz vélavimg pateikti pradinj Rangovo riziky valdymo plang ir mokéti
Uzsakovui 100 eury delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng, kai véluojama pateikti atnaujintg Rangovo riziky valdymo plang.
Kas 5 vélavimo dienas UZsakovas turi teise skai€iuojamy delspinigiy suma padidinti tris kartus. Padidinta delspinigiy suma
pradedama taikyti ne anksciau kaip po 3 dieny nuo rastiSko Uzsakovo jspejimo pateikimo Rangovui dienos. Bendra netesyby,
mokamy pagal $j punktg, suma negali biti didesné kaip 10 000 eury.

3. PROJEKTAVIMAS
3.1. PROJEKTO VADOVAS

3.1.1. Kai pagal Sutartj Rangovas turi atlikti Techninio projekto ir (arba) Darbo projekto parengimo darbus, Rangovas per 5 darbo
dienas nuo Sutarties sudarymo turi pateikti UZsakovui paskirty projekto vadovo, projekto dalies vadovo, architekto paskyrimo
dokumentg (jei Sie asmenys turi bdti skiriami pagal teisés akty arba Sutarties reikalavimus), jame nurodant jy vardus, pavardes ir
telefono numerius.

3.1.2. Apie paskirto projekto vadovo, projekto dalies vadovo, architekto atSaukimg ir/arba naujo paskyrimg Rangovas turi
informuoti UZzsakova ne véliau kaip per 3 darbo dienas. Naujg projekto vadova, projekto dalies vadova, architektg Rangovas gali
paskirti tik UZsakovui pateikes Pirkimo sglygose nurodytg jy kvalifikacijg pagrindZiangius dokumentus ir abiem Salims pasiragius
susitarimg dél Sutarties pakeitimo.

3.2. TECHNINIS PROJEKTAS

3.2.1. Sutarties bendryjy salygy 3.2 punkto nuostatos taikomos tuo atveju, kai pagal Sutartj ir (arba) teisés akty reikalavimus
Darby atlikimui reikalingas Techninis projektas ar jo dalis ir Uzsakovas Techninio projekto nepateiké Rangovui kartu su Sutarties
dokumentacija.

3.2.2. Rangovas Techninj projektg turi parengti pagal Technine uzduotj, kitus Sutarties bei normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimus ir pateikti jj Uzsakovo derinimui.

3.2.3. Rengdamas Techninj projekta, Rangovas Uzsakovo vardu turi gauti prisijungimo sglygas, specialiuosius reikalavimus ir
visus kitus reikalingus suderinimus, leidimus ir (arba) sutikimus i§ atsakingy institucijy ir (arba) asmenuy, taip pat organizuoti
inZineriniy tyrinéjimy atlikimg (topografija, geologija ir kt.).

3.2.4. Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai atliekami ir jregistruojami vadovaujantis statybos techninio reglamento STR
1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ nustatyta tvarka ir reikalavimais. PrieS atlikdamas inZinerinius
geologinius (geotechninius) tyrimus, Rangovas privalo rastu suderinti su UZzsakovu inzineriniy geologiniy (geotechniniy) tyrimy
programa, technine uzduotj ir plang su lauko darby tyrimy vietomis.

3.2.5. Techninio projekto sprendinius UZsakovo perzidrai, derinimui ir (arba) pastaboms Rangovas pateikia skaitmeniniu *.pdf,
*tif, *.dwg (brézinius ir schemas), *.docx, arba *.xlsx. (sgnaudy kiekiy ziniaras€ius) formatu su galimybe redaguoti,
vadovaudamasis Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprase nurodytais reikalavimais.

3.2.6. Uzsakovas per 20 darbo dieny nuo Techninio projekto dokumentacijos pateikimo arba per 10 darbo dieny nuo pakartotinio
pateikimo jg suderina arba pateikia Rangovui argumentuotas pastabas. Jei UZzsakovas véluoja suderinti Techninj projektg arba
pateikti pastabas, Rangovas turi teise Techninj projektg suderinti vienaSaliSkai, apie tai rastu jspéjes Uzsakova ne maziau kaip
pries 5 darbo dienas.

3.2.7. Derinimui Rangovas pateikia tik tinkamai parengtg ir patikrinta Techninj projektg. Jei Rangovo pateiktas Techninis
projektas neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, yra neiSbaigtas, jame randama daug techninio pobdzio ar kity klaidy, dél kuriy
nebaty galima atlikti Techninio projekto ekspertizés, gauti Objekto statybg leidZiantj dokumenta ir (arba) tinkamai atlikti ir uzbaigti
Objekto statybos Darby ir (arba) jame yra ne visos Techninio projekto sudedamosios dalys, Uzsakovas turi teise Techninio
projekto derinimui nepriimti ir grgzinti jj Rangovui tobulinti. Tokiu atveju UZsakovas neprivalo detalizuoti konkre€iy trakumy, o
Techninis projektas bus laikomas nepateiktu.

3.2.8. Rangovas uztikrina ir garantuoja, kad jo parengtas Techninis projektas atitiks visus Sutarties ir taikytiny teisés akty
keliamus reikalavimus, j jj bus jtraukti visi sprendiniai (skai¢iavimai ir modeliavimai, jei yra), reikalingi tinkamam Objekto Darby
vykdymui ir Objekto eksploatavimui pagal paskirt;.

3.2.9. Techninis projektas laikomas suderintu, kai ant jo pasiraSo Uzsakovo atstovas arba Rangovas suderina viena$aliSkai pagal
Sutarties bendryjy salygy 3.2.6 punkta.

3.2.10.Po Techninio projekto suderinimo bet kokius Techninio projekto pakeitimus Rangovas turi derinti su Uzsakovu i$ naujo
Sutarties bendryjy salygy 3.2 punkte nurodyta tvarka.

3.2.11.Jei pagal teisés akty reikalavimus turi bati atlikta Techninio projekto ekspertizé, ekspertizés atlikimg organizuoja
Uzsakovas (t. y. samdo reikiamus ekspertus ekspertizei atlikti ir savo saskaita apmoka uz suteiktas paslaugas). Techninio projekto
ekspertizé atliekama po to, kai Uzsakovas suderina Techninj projektg. Techninj projekta ekspertizei pristato Rangovas,
pateikdamas UZsakovui priémimo — perdavimo aktg su detaliu byly sgrasu. Pristatymo adresg UZsakovas nurodys prie$ Techninio
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projekto pateikimg ekspertizei. Ekspertizés aktg Uzsakovo pasamdyti ekspertai pateiks per 20 darbo dieny nuo Techninio projekto
pateikimo ekspertizei dienos. Jei Techninis projektas bus teikiamas ekspertams pakartotiniam derinimui, laikytina, kad uz Darby
vélavimag yra atsakingas Rangovas. Techninj projektg pagal ekspertizés iSvadas Rangovas turi koreguoti neatlygintinai.

3.2.12.Jei pagal teisés akty reikalavimus Darbams pradéti reikalingi statybg leidZiantys dokumentai, Rangovas pagal Uzsakovo
suteiktus jgaliojimus savo sgskaita organizuoja Objekto statybg leidzian€iy dokumenty gavimg Uzsakovo vardu. Rangovui gavus
Objekto statybg leidZian€ius dokumentus, Rangovas UZsakovui pateikia galutinai parengtg ir kvalifikuotu elektroniniu parasu
pasirasytg Techninj projektg su Zzyma ,Originalas®.

3.2.13.Techninis projektas laikomas parengtu, kai UZzsakovas jj suderina, po ekspertizés patvirtina ir gaunami Objekto statybg
leidziantys dokumentai (kai jie turi bati gauti).

3.2.14.Techninio projekto patvirtinimas nereiSkia Darby apimties ribojimo ar pakeitimo. Jei Statybos darby vykdymo metu
paaiskés, kad Techninis projektas yra nei§samus, neaiskus, neatitinka jam keliamy reikalavimy ar pagal jj negalima tinkamai atlikti
Objekto statybos Darby, Rangovas jsipareigoja neatlygintinai atlikti visus reikiamus Techninio projekto ir atlikty Darby pakeitimus.

3.3. DARBO PROJEKTAS

3.3.1. Sutarties bendryjy salygy 3.3 punkto nuostatos taikomos tuo atveju, kai pagal Sutartj ir (arba) teisés akty reikalavimus
Darby atlikimui reikalingas Darbo projektas arba jo dalis ir UZzsakovas jos nepateiké Rangovui kartu su Sutarties dokumentacija.

3.3.2. Rangovas pagal Techninj projektg turi parengti Darbo projektg ir visg kitg dokumentacija, privalomg pagal teisés akty
reikalavimus ir reikalingg Darby atlikimui.

3.3.3. Darbo projekta turi sudaryti tokios pacios dalys, kokios sudaro Techninj projekta, taCiau Rangovas neturi rengti Darbo
projekto bendrosios dalies ir daliy, kuriy UZzsakovas nurodo nerengti.

3.3.4. Darbo projekto sprendinius Rangovas privalo suderinti su UZsakovu ir, jei to reikalauja galiojantys teisés aktai, su kitais
asmenimis. Darbo projekto sprendinius Uzsakovo perzidrai, derinimui ir (arba) pastaboms Rangovas pateikia skaitmeniniais *.pdf,
*tif, bei *.docx ir *.xIs formatais su galimybe redaguoti, vadovaudamasis Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo
dokumentacijos aprase nurodytais reikalavimais.

3.3.5. Rangovas Darbo projektg parengia ir pateikia Grafike nustatytais terminais. UZzsakovas per 15 darbo dieny nuo projektinés
dokumentacijos gavimo arba per 10 darbo dieny nuo pakartotinio pateikimo suderina Rangovo pateiktus projektinius sprendinius
arba pateikia Rangovui argumentuotas pastabas.

3.3.6. Derinimui Rangovas pateikia tik tinkamai parengtg ir patikrintg Darbo projektg. Jei Rangovo pateiktas Darbo projektas
neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, yra neiSbaigtas, jame randama daug techninio pobtdzio ar kity klaidy, dél kuriy nebity
galima tinkamai atlikti statybos Darby, UZzsakovas turi teise Darbo projekto derinimui nepriimti ir grgzinti jj Rangovui tobulinti. Tokiu
atveju UZsakovas neprivalo detalizuoti konkreciy trikumy, o Darbo projektas bus laikomas nepateiktu.

3.3.7. Jei pagal teisés akty reikalavimus turi bati atlikta Darbo projekto (jo dalies) ekspertize, ekspertizés atlikimg organizuoja
UzZsakovas (t. y. samdo reikiamus ekspertus ekspertizei atlikti ir savo saskaita apmoka uz suteiktas paslaugas). Jei pagal teisés
akty reikalavimus Darbo projekto (jo dalies) ekspertizé neprivaloma, Uzsakovas pasilieka teise organizuoti Darbo projekto (jo
dalies) ekspertizés atlikimg savo iniciatyva.

3.3.8. Darbo projekto (jo dalies) ekspertizé atliekama po to, kai Rangovas parengia Darbo projektg ar jo atitinkamg dalj, kuriai
reikalinga ekspertizé. Darbo projektg (jo dalj) ekspertizei pristato Rangovas, pateikdamas Uzsakovui priémimo — perdavimo aktg
su detaliu byly sgrasu. Pristatymo adresg Uzsakovas nurodys prie§ Darbo projekto (jo dalies) pateikimg ekspertizei.

3.3.9. Darbo projekto (jo dalies) ekspertizés aktg Uzsakovo pasamdyti ekspertai pateiks per 15 darbo dieny nuo Darbo projekto
(jo dalies) pateikimo ekspertizei dienos. Jei Darbo projektas (jo dalis) bus teikiamas ekspertams pakartotiniam derinimui, laikytina,
kad uz Darby veélavimg yra atsakingas Rangovas. Darbo projektg pagal ekspertizés iSvadas Rangovas turi koreguoti
neatlygintinai.

3.3.10.Darbo projektas ar atskiros jo dalys yra laikomos parengtomis, kai UZzsakovas pritaria pasiraSydamas ir uzdédamas
asmeninj spaudg ir pasiraSymo datg ant titulinio Darbo projekto bylos lapo. Darbo projekto arba atskiry jo daliy, reikalingy
UZsakovo pritarimui gauti teisés akty nustatyta tvarka, projektiné dokumentacija pateikiama su zyma ,Originalas® ir pasirasyta
kvalifikuotais elektroniniais atsakingy asmeny para$ais skaitmeningje laikmenoje su galimybe redaguoti *.pdf, ir *.docx arba * tif
formatu, brézZiniai ir schemos — *.dwg formatu, o sgnaudy kiekiy Ziniaras¢iai — *.xIs formatu.

3.3.11.Atlikus statybos Darbus, Darbo projektas pateikiamas su Zymomis ,Taip pastatyta“ (Darbo projektas atitinkantis atliktus
statybos Darbus) ir ,Originalas® bei pasiraSytas kvalifikuotais elektroniniais atsakingy asmeny parasais skaitmeninéje laikmenoje
su galimybe redaguoti *.pdf, ir *.docx arba *.tif formatu, bréziniai ir schemos — *.dwg formatu, o sgnaudy kiekiy ziniaras¢iai — *.xIs
formatu.

3.4. PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA

3.4.1. Projekto vykdymo priezidra atliekama, jei to reikalauja teisés akty reikalavimai.



3.4.2. Jei Darbai atliekami pagal Uzsakovo pateiktg Techninj projekta, projekto vykdymo prieziirg organizuoja Uzsakovas.

3.4.3. Jei Darbai atliekami pagal Techninj projektg, kurj parengé Rangovas vykdydamas Sutartj, projekto vykdymo priezitrg
normatyviniy statybos dokumenty nustatyta tvarka organizuoja Rangovas, laikydamasis Siy reikalavimy:

a) Statinio projekto vykdymo prieZidra turi bati vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos priezidra“ ir apimti Techniniame projekte numatyty Darby vykdymo priezitra;

b) Statinio projekto vykdymo prieZilra atliekama Statybvietéje. UZ iSlaidas biuro patalpoms, patalpoms Statybvietéje, rysiy,
transporto, draudimo paslaugoms ir kitoms su statinio projekto vykdymo priezidra susijusioms veikloms atsakingas
Rangovas;

c) Statinio projekto vykdymo priezilra privalo bati vykdoma ne maziau kaip 5 val. per savaite deleguojant j Statybviete
statinio projekto vykdymo priezitros vadova ar/ir statinio projekto dalies vykdymo priezitros vadovg (-us) (priklausomai
nuo vykdomy Darby srities). Statinio projekto dalies vykdymo priezilros vadovas (-ai) privalo pasirasyti paslépty statybos
konstrukcijy ir paslépty statybos darby patikrinimo, inZineriniy tinkly, technologiniy inZineriniy sistemy iSbandymo
pripazinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka statinio projektg bei normatyviniy
dokumenty reikalavimus;

d) Statinio projekto vykdymo priezidra vykdoma nuo Darby pradzios iki statybos uzbaigimo akto uzregistravimo dienos IS
LInfostatyba*;

e) Statinio projekto vykdymo priezilros vadovas ar/ir statinio projekto dalies vykdymo priezitiros vadovas (-ai) privalo atvykti
| Objekty ir dalyvauti susitikimuose su Rangovu ir Uzsakovu, atsizvelgiant j Darby eiga, atliekamus Darbus ir svarstomus
klausimus;

f) Rangovas privalo rengti tarpines ir baigiamajg ataskaitas. Tarpinés ataskaitos rengiamos UZsakovui pareikalavus. Jose
apraSoma statinio projekto vykdymo priezitros paslaugos teikimo veikla, rekomendacijos bei iSvados dél vykdomy Darby
atitikimo Techninio projekto sprendiniams. Baigiamojoje ataskaitoje glaustai apraSoma projekto vykdymo ir prieziros eiga,
ji pateikiama UZsakovui iki praSymo IS ,Infostatyba“ uzregistravimo. Ataskaitos rengiamos lietuviy kalba, 2 egzemplioriais
ir pateikiamos UZsakovui.

4. STATYBOS DARBAI
4.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

4.1.1. Rangovas, laikydamasis Sutartyje, projektavimo dokumentuose, Jrenginiy ir Medziagy gamintojy, technologinése kortelése
ir teisés aktuose nurodyty reikalavimy, turi atlikti statybos, montavimo, derinimo, testavimo ir kitus juose nurodytus Darbus.

4.1.2. Rangovas statybos Darbus turi teise pradéti tik po to, kai Rangovas:
a) parengia Techninj projektg (jei turi parengti);
b) Uzsakovo vardu ir savo IéSomis gauna statybg leidzianCius dokumentus (jei turi gauti);
c) parengia Grafikg arba jj atnaujina, jei Grafiko statybos Darby dalis nebuvo i§sami;
d) parengia atitinkamg Darbo projekto dalj (jei turi bati parengta);
e) pateikia draudimo liudijimy (polisy) kopijas Uzsakovui (Sutarties bendrujy salygy 9.8 punktas);
f) paskiria Darby vadovus ir jy kontaktinius duomenis pateikia UZsakovui (Sutarties bendrujy salygy 4.2 punktas);
g) parengia Darby vykdymo technologijos projekta ir jj suderino su UZsakovu (UZsakovas patvirtinimas parasu);

h) pateikia Statybvietés, aplinkiniy teritorijy ir privaziavimo keliy foto nuotraukas UZsakovui (Sutarties bendruyjy salygy 5.3
punktas);

i) priima Statybviete ar jos dalj, kurioje turi bati vykdomi Darbai;
j) ivykdo visus teisés aktuose nurodytus reikalavimus, reikalingus statybos Darbams pradeéti.

4.1.3. Rangovas privalo savo léSomis ir pajégumais UZsakovo (statytojo) vardu atlikti visus teisés norminiuose aktuose jtvirtintus
veiksmus dél statybos pradzios, t. y. jstatymy nustatyta tvarka pranesti apie statybos darby pradzig IS ,Infostatyba®“.

4.1.4. Rangovas visa apimtimi atsako uz Uzsakovui kilusig Zalg ir/ar atsakomybe dél Sutarties bendryjy sglygy 4.1.2 ir 4.1.3
punktuose numatyty jsipareigojimy nevykdymo ir/ar netinkamo vykdymo.

4.1.5. Rangovas turi pats pasiripinti elektros energijos, vandens, dujy ir kity komunaliniy paslaugy, kuriy gali prireikti Darbams
atlikti tiekimu j Statybviete, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. Sumontuoty Jrenginiy veikimui (paleidimui, testavimui, bandymams,
derinimui ir pan.) reikalingg elektros energija tiekia Uzsakovas.

4.1.6. Vykdydamas Darbus Rangovas turi uztikrinti turto, aplinkos ir Zmoniy apsaugg nuo Sutarties vykdymo ir/ar atliekamy Darby
sukeliamy pavojy.

4.1.7. Rangovas statybos Darbus pradeda su Uzsakovu suderintu laiku. Jeigu néra gamybinio bdtinumo, Rangovas privalo darbg
organizuoti taip, kad Darbai bty vykdomi ir perduodami darbo dienomis UZsakovo darbo valandomis (pirmadieniais —
ketvirtadieniais nuo 7:30 iki 16:30 val., penktadieniais nuo 7:30 iki 15:15 val.).
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4.1.8. Rangovas jsipareigoja pateikti Uzsakovui pilng gamykline Jrenginiy dokumentacijg (angly ar lietuviy kalbomis) iki Jrenginiy
montavimo Darby pradzios.

4.1.9. Rangovas, baiges Jrenginiy montavimo Darbus ir bandymus, jsipareigoja juos perduoti UZsakovui su visais eksploatavimui
reikalingais operatyviniais ir informaciniais uzra$ais lietuviy kalba, pagal Sutartyje nurodytus reikalavimus, taip pat apmokyti
Uzsakovo personalg eksploatuoti sumontuotus Jrenginius.

4.2. DARBUY VADOVAI

4.2.1. Iki Statybvietés perdavimo dienos Rangovas turi bati paskyres toliau nurodytus Pirkimo salygy kvalifikacijos reikalavimus
atitinkancius (jei tokie reikalavimai buvo numatyti Pirkimo salygose), Siame punkte nurodytus vadovaujancius specialistus bei jy
sgrasg pateikti Uzsakovo atstovui, sgrase nurodant jy vardus, pavardes ir telefono numerius:

a) teisés akty nustatyta tvarka atestuotg ypatingojo statinio statybos vadova;

b) teisés akty nustatyta tvarka atestuotg ne Zemesne kaip auk$tg apsaugos nuo elektros kategorijg (AK) turintj darby
vadovg;

c) teisés akty nustatyta tvarka atestuotg (-us) ne zemesne kaip vidurine apsaugos nuo elektros kategorijg (VK) turintj (-ius)
darby vykdytojg (-us).

4.2.2. Rangovas turi uztikrinti, kad jo nurodytas statinio statybos vadovas visg statybos Darby vykdymo laikg nuolat baty Objekte,
organizuoty statybos Darbus ir jy vykdymo klausimais atstovauty Rangovui santykiuose su Uzsakovu ir (ar) kitais rangovais.
Statinio statybos vadovo Objekte gali nebdti tik dél pateisinamy priezasciy, apie jas ir jy trukme i anksto informavus UZsakovo
atstovg. Statinio statybos vadovas per visg statybos Darby vykdymo laikg turi bati pasiekiamas Rangovo nurodytu mobiliuoju
telefonu. Kai statybos Darbai vykdomi keliomis pamainomis, Rangovas gali paskirti daugiau nei vieng statinio statybos vadovg.

4.2.3. Uzsakovas turi teise reikalauti pakeisti Rangovo Darby atlikimui ir koordinavimui paskirtus asmenis kitais, jei paskirtas
asmuo:

a) nuolat netinkamai organizuoja Darbus;

b) aplaidziai vykdo pareigas;

¢) nesugeba uztikrinti Sutarties salygy laikymosi atliekant statybos Darbus;

)
)
)
d) tampa zZinoma arba kyla pagrjsty abejoniy, kad yra jvykdes korupcinio pobidzio veika;
e) savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai, aplinkai ir turtui.

4.2.4. Uzsakovas iki statybos Darby pradzios Rangovui turi pateikti savo techninés prieziliros grupés nariy sgrasg (pareigas,
vardus, pavardes ir telefono numerius), kurie turi teise be atskiro leidimo lankytis Statybvietéje ir priimti sprendimus pagal pareigas
priskirtos kompetencijos ribose. Jei atliekant Darbus, teisés akty nustatyta tvarka turi bati atliekama Objekto statybos techniné
priezilra, UZzsakovas saraSe taip pat nurodo asmenis, kurie vykdys Objekto statybos technine prieziirg. Pateiktg sarasg UZzsakovo
atstovas turi teise bet kada pakeisti, apie tai informuodamas Rangova.

4.3. STATYBVIETE

4.3.1. Uzsakovas suteikia teise Rangovui naudotis Darby atlikimui reikalinga Statybviete UZsakovo nuosavybés, nuomos ir (arba)
kita teise valdomy Zemes sklypy, kuriuose yra Objektas, taip pat Objektui nustatyty apsaugos zony ir (arba) servituty ribose,
Grafike nustatytais terminais.

4.3.2. Statybvieté Rangovui perduodama abiem Salims pasira$ant Statybvietés priémimo — perdavimo akta, kuriame paZyméta
Statybvietés teritorija ir jos ribos. Prie Statybvietés priémimo — perdavimo akto pridedamos Statybvietés foto nuotraukos pagal
Sutarties bendryjy salygy 5.3 punkta.

4.3.3. Jei Sutartyje nurodyty Statybvietés naudojimo sglygy Rangovui nepakanka Darbams atlikti, Darby atlikimui triikstama vieta
Rangovas pasirtipina pats savo léSomis.

4.3.4. Darby vykdymo metu Rangovas turi:

a) Statybviete naudoti tik Darby atlikimui, garantuoti joje teisétg bei saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsaugg bei
darbo higieng;

b) Statybvietéje jrengti reikalingas darby vietas, jrenginius, aptvérimus, Zenklus ir atlikti kitus su tuo susijusius Darbus;

c) visg laikg uztikrinti Statybvietés tinkama bakle, Svarg ir pasalinti i$ jos visus kliuvinius, tinkamai saugoti arba pasalinti i$
Statybvietés visus nebereikalingus jrengimus, medziagas, duzenas, Siuksles/atliekas, laikinus statinius ir laikinus Darbus;

d) uztikrinti laisvg UZsakovo atstovo ir jo raStu nurodyty asmeny patekimg j Statybviete, taip pat sudaryti sglygas Uzsakovui
ar jo nurodytiems asmenims atlikti kitus Statybvietéje reikalingus atlikti darbus, kuriy Rangovas neatlieka;

e) atlikus Darbus, atstatyti Statybviete j iki Darby atlikimo buvusig bikle, iSskyrus atvejus, kai dél objektyviy priezasciy to
negalima padaryti arba Sutartyje nurodyta kitaip.
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4.3.5. Atliekant Darbus (elektros oro linijy ir kabeliy linijy atskirus pavojingus ruoZus, Darbo zonas) Rangovas turi perduota
Statybviete aptverti, uztikrinti, kad leidimo neturintys asmenys nepatekty j Darby zona, taip pat uztikrinti Statybvietés ir joje esancio
Uzsakovo bei tretiesiems asmenims priklausancio turto apsaugg visg parg bei vykdyti kitus fizinés saugos reikalavimus (jei tokie
numatyti Sutartyje ir (arba) teisés aktuose).

4.3.6. Kai Statybvieté patenka j tretiesiems asmenims priklausancius Zemés sklypus ir teritorijas, Rangovas teisés akty nustatyta
tvarka turi jy savininkus ar valdytojus informuoti apie Darby atlikimg. Rangovas taip pat turi Zemés sklypy ir teritorijy savininkams
ar valdytojams sumokéti kompensacijg uz dél Darby vykdymo patirtus nuostolius, kurie atsirado dél Rangovo veiksmy netinkamai
vykdant Sutart;.

4.3.7. Statybvietéje Rangovas turi teise patiekti, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti bei saugoti statybos Darbams reikalingus Jrenginius,
Medziagas ir technika, taip pat jrengti laikinus statinius (prie$ tai gaves rastiSkg Uzsakovo sutikimg), kurie reikalingi statybos
Darbams atlikti ir Jrenginiams, MedzZiagoms bei asmeninéms apsaugos priemonéms saugoti ar Darbams organizuoti. Rangovas
atsako uz Statybvietés ir joje esancio turto (jskaitant Jrenginius, Medziagas ir technikg) apsaugg, saugos ir tvarkos Statybvietéje
palaikyma.

4.3.8. Rangovas Statybvietéje privalo tvarkingai laikyti ar sandéliuoti Jrenginius, Medziagas ir technikg, o nereikalingus ar
perteklinius jy kiekius nedelsdamas paSalinti iS Statybvietés. Rangovas privalo kasdien valyti Statybviete ir kitas teritorijas,
uzterstas dél Darby vykdymo. Rangovas privalo i§ Statybvietés pasalinti statybines ir kitokias atliekas, terSalus ir kitokias aplinkai
pavojingas medziagas, kurios gali susidaryti vykdant Darbus, bei tinkamai pildyti tokiy atlieky ir medziagy apskaitos ir sutvarkymo
dokumentacija.

4.3.9. Statybvietéje esantys Rangovo darbuotojai turi dévéti Darby atlikimui pritaikytus darbo drabuZius ir avalyne. IS darbuotojy
aprangos turi bati galima atskirti, i$ kokios jmonés yra darbuotojas.

4.3.10.Rangovas atsako uz tai, kad Darby vykdymas ir Rangovo darbuotojy veikla nepadaryty Zalos Statybvietéje esantiems ir
Uzsakovo dokumentuose arba statybvietés perdavimo-priémimo akte pazymétiems statiniams, jrenginiams, inzZineriniams
tinklams, susisiekimo komunikacijoms ir kitiems daiktams.

4.3.11.Tais atvejais, kai Statybvietéje dirba Uzsakovas ar jo nurodyti asmenys, tarp Rangovo ir Uzsakovo (arba Uzsakovo
nurodyty asmeny) gali bati sudaromas atskiras rastiSkas susitarimas, kuriame baty nurodytos tokiy darby atlikimo sglygos ir tvarka
Statybvietéje.

4.3.12.Rangovas privalo uztikrinti ir yra atsakingas uz tai, kad visi Statybvietéje Darbus atliekantys asmenys turéty galiojant;
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo jstatymo nustatyta tvarka suformuotg skaidriai dirbancio asmens
identifikavimo kodg (toliau - Kodas), o kai jiems Kodas negali bati suformuotas, Kode uzSifruojamus duomenis pagrindziancius
dokumentus, arba Rangovo identifikavimo priemone, ir jj (ja) pateikty Statybos jstatymo nustatytais atvejais ir tvarka.

4.3.13. Statybvietéje gali bati asmenys, kurie:

a) turi Kodg arba, kai jiems Kodas negali bati suformuotas, Kode uzZsifruojamus duomenis pagrindziancius dokumentus,
arba

b) Rangovo nustatyta tvarka uZregistravo atvykimo | Statybviete pradzios laikg ir priezastj ir turi Rangovo nustatytg
identifikavimo priemone.

4.4. PRIVAZIAVIMO KELIAI

4.4.1. Rangovas turi rasti jam tinkamus privaziavimo kelius bei marSrutus j Statybviete ir (arba) juos jrengti. UZsakovas
negarantuoja galimybés (iSskyrus, kai kelias priklauso paciam UzZsakovui) ar tinkamumo naudotis konkre€iu privaziavimo keliu.

4.4.2. Rangovas savo léSomis turi jrengti reikalingus privaziavimo keliy Zenklus, aptvérimus, atlikti kitus tinkamam Siy keliy
naudojimui reikalingus Darbus.

4.4.3. Privaziavimo | Statybviete keliais Rangovas privalo naudotis tinkamai, atsizvelgdamas j konkrecias aplinkybes ir esamg
situacija.
4.4.4. Rangovas turi:

a) uztikrinti privaziavimo keliy, kuriais vaZiuoja Rangovo transportas, apsaugg nuo $io transporto ir Rangovo personalo
keliamos Zalos;

b) uztikrinti, kad privaziavimo keliais netrukdomai ir saugiai galéty naudotis UzZsakovas, kiti Statybvietéje dirbantys
rangovai, bei asmenys, kuriems Sie keliai yra skirti;

c) uztikrinti privaziavimo keliy tinkamg bikle, Svarg ir pasalinti i$ jy visus kliuvinius;
d) apsaugoti aplink privaziavimo kelius esancias teritorijas ir objektus nuo Rangovo transporto sukeliamy dulkiy.

4.4.5. Baiges Darbus, privaziavimo kelius Rangovas turi atstatyti j iki Darby atlikimo buvusig jy bikle, iSskyrus atvejus, kai
Sutartyje ar Techniniame projekte nurodyta kitaip arba su kelio savininku ar valdytoju Rangovas rastiskai nesusitaré kitaip.
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4.4.6. Rangovas turi pasirGpinti visais su privaziavimo keliy tinkamu naudojimu susijusiais leidimais ir suderinimais, sumokeéti
reikiamus mokescius ir kompensacijas.

4.5. ATJUNGIMAI

4.5.1. Visi Darbams atlikti reikalingi elektros jrenginiy atjungimai Rangovui suteikiami UZsakovo nustatyta tvarka.

4.5.2. Jei Salys nesusitaria kitaip, Rangovas visus atjungimui reikalingus dokumentus teikia ir visus su atjungimu susijusius
veiksmus derina per Uzsakovo atstova.

4.5.3. Likus ne maziau kaip ménesiui iki suplanuoto atjungimo pradZios, Rangovas turi pateikti paraiSkg Siam atjungimui gauti.
Jei gavus parai$ka paaiskéja, kad toks atjungimas yra negalimas, Salys derina kitg atjungimo laika.

4.5.4. Rangovas yra informuotas, kad elektros jrenginiai gali bati atjungti tik esant palankioms aplinkybéms, atsizvelgiant j esamg
perdavimo tinklo apkrovima ir patikimuma. Sios aplinkybés nepriklauso nuo UZsakovo valios, todél Salys susitaria, kad bet koks
atjungimo laiko nesuderinimas ar elektros jrenginiy atjungimo nesuteikimas suplanuotu laiku, negali ir nebus laikomas Darby
sustabdymu dél Uzsakovo kaltés, taCiau tokios aplinkybés turi bati vertinamos sprendziant netesyby taikymo klausimus.

4.5.5. Rekonstruojamuose ar naujai statomuose Objektuose Rangovas privalo parengti objekta, jo dalj, atskirus Jrenginius
jjungimui (avarinis jjungimas) ir prijungimui prie elektros tinklo veikianciy jrenginiy, pasalinti priezastis, trukdancias saugiam
elektros jrenginiy jjungimui per Saliy suderintg terming, nurodytg Sutartyje ar jos prieduose, ar Darby parai$koje. Rangovui per
nustatytg laikotarpj, po UzZsakovo atstovo praneSimo apie butinybe parengti Objekta, jo dalj ar jrenginj avariniam jjungimui,
neparengus Objekto, jo dalies ar jrenginio avariniam jjungimui, taikoma Sutarties bendryjy salygy 9.4.4 punkto h) papunktyje
nurodyta bauda uz kiekvieng atvejj. UZzsakovas taip pat turi teise reikalauti Rangovo atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius.

4.6. DEMONTAVIMAS

4.6.1. Uzsakovo reikméms nereikalingus Rangovo pagal Sutartj demontuotus jrenginius Rangovas turi iSardyti, o susidariusias
Uzsakovo atstovo nurodytam darbuotojui, perduoti Uzsakovo nurodytai zaliavas perdirbanciai jmonei. Rangovas Sias Zaliavas iki
ju perdavimo UZsakovui arba jo nurodytai jmonei, privalo tinkamai saugoti Statybvietéje, taip pat sudaryti sglygas prie jy privaZiuoti
(bet kuriai tam tikslui skirtai transporto priemonei), supjaustyti ir iSvezti.

4.6.2. Rangovas demontuodamas UZsakovo jrenginiu, konstrukcijas, medziagas, kurios bus perduodamos UZsakovui
tolimesniam naudojimui, privalo bati atsargus, minétg jranga, konstrukcijas, medziagas ir kt. saugoti, demontuoti padarant kuo
mazesne zalg, saugiai jg pervezti j nurodytas vietas, déti visas pastangas siekiant perduodamg jrangg, konstrukcijas, medziagas
iSsaugotas, jog jos bity tinkamos naudoti pagal paskirtj ateityje.

4.6.3. Tolimesniam naudojimui tinkamus demontuotus |renginius, konstrukcijas ir Medziagas Rangovas privalo perduoti
Uzsakovui pagal Saliy pasiradyta priémimo-perdavimo akta, Rangovas i§ anksto pateikia UZsakovo atsakingam asmeniui
perduodamy demontuoty jrenginiy, medziagy, konstrukcijy sarada ir jj suderina. Siuos demontuotus Jrenginius, konstrukcijas ir
Medziagas Rangovas pristato (pakrauna, perveza, i8krauna) j Sutartyje nurodytas vietas, o jei tokios nenurodytos — Rangovas
demontuotus Jrenginius, konstrukcijas ir Medziagas perduoda UZsakovui Statybvietéje. Dél tinkamumo tolesniam naudojimui
sprendzia Uzsakovas.

4.7. APLINKOSAUGA

4.7.1. Rangovas turi laikytis Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymo bei kity galiojanciy teisés akty ir Techninio projekto
nustatyty aplinkosaugos reikalavimy.

4.7.2. Rangovas turi organizuoti ir vykdyti Darby metu susidaranciy atlieky apskaitg, surinkima, rdsiavimg, Zenklinimg ir
perdavimg atitinkamiems pagal atlieky rasj atlieky tvarkytojams. Iki Darby vykdymo pradzios Rangovas turi paskirti asmen;,
atsakingg uz atlieky ir nuoteky tvarkymag Darby vykdymo vietose, ir apie paskyrimg informuoti UZsakovo atstova.

4.7.3. Atlieky tvarkymo dokumentuose turi bati nurodytas Objekto pavadinimas, adresas, o atlieky gamintoju (turétoju) —
nurodomas Rangovas. UZsakovo prasymu, statybos Darby metu Rangovas privalo pateikti Objekto statybos technine priezilrg
vykdantiems asmenims atlieky sutvarkymg patvirtinanc¢ius dokumentus.

4.7.4. Susidariusias verte turin€ias atliekas (metalus, alyva, kai jos kiekis didesnis kaip 6 t.) saugoti Objekte ir dalyvaujant
Uzsakovo atsakingiems darbuotojams perduoti jmonei, su kuria UZsakovas turi galiojancig sutart;.

4.7.5. Susidaranciy atlieky tvarkymui Rangovas arba jo Subrangovas turi bati jregistruotas atliekas tvarkanciy jmoniy registre.
Susidaranciy pavojingy atlieky tvarkymui Rangovas arba jo Subrangovas privalo turéti pavojingy atlieky tvarkymo licencijg ir turéti
kvalifikuotus darbuotojus, turinCius teise tvarkyti atliekas. ISlaidos uz visy susidariusiy atlieky rasiy sutvarkyma jas perduodant
atitinkamiems pagal atlieky rasj atlieky tvarkytojams tenka Rangovui.

4.7.6. Rangovas turi organizuoti Darbus taip, kad baty galima iSvengti arba kiek jmanoma sumazinti atlieky susidarymg ir jy
patekimg | aplinkg. Rangovas privalo turéti pakankamg kiekj tinkamos ir saugios taros atliekoms surinkti ir saugoti. Dirbant
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alyviniuose jrenginiuose nuolat turéti reikiamo inventoriaus ir medziagy komplektg (kastuvy, kibiry, skys¢iams nepralaidziy maisy,
naftos produktus neutralizuojanciy skysciy, sorbenty, sorbuojanciy bony) ir operatyviai surinkti ir neutralizuoti arba laikinai
lokalizuoti j aplinkg iSsiliejusius terSalus. Saugomos ir perduodamos atlieky tvarkytojams pavojingos atliekos turi bati supakuotos
taip, kad nekelty pavojaus Zmoniy sveikatai ir aplinkai.

4.7.7. Tuo atveju, jei Darbai vyks jautriose poveikiui teritorijose, aprasytose Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje ir (ar)
Techniniame projekte, Rangovo paskirti kvalifikuoti specialistai Darby atlikimo metu turi vykdyti ekologine priezilrg ir Uzsakovui
kiekvieno ménesio pabaigoje teikti ekologinés priezilros ataskaitg.

4.7.8. Rangovo veiksmai pastebéjus pavojingy medziagy iSsiliejimo (alyvos), dujy nutekéjimo (SF6) atvejus arba 8ig informacija
gavus i$ atitinkamo padalinio darbuotojy, siekiant iSvengti aplinkos tarSos arba jg Zenkliai sumazinti:

a) jvertinti iSsiliejusiy terSaly kiekj ir galimos Zalos aplinkai mastg, nedelsiant informuoti pastotés budintjjj, atitinkamo
padalinio darbuotojus ir organizuoti tinkamg iSsiliejusiy | aplinka terSaly lokalizavima, surinkima, neutralizavimg, poveikio
zmonéms ir aplinkai mazinima, pasirenkant neutralizavimui tinkamas medziagas. Pirmumg teikti biologiSkai skaidzioms
medziagoms, kurias panaudojus ter$alai suskaidomi ir nesusidaro pavojingosios atliekos;

b) kai j tarSos Salinima jsijungia pranesimg gave Aplinkos apsaugos departamento darbuotojai - vykdyti jy nurodymus;

c) iStekéjus terSalams ant kieto pavirSiaus (grindy, Saligatvio ir kt.) neleisti jiems iSplisti. Privaloma terSalus uztvenkti arba
kitaip sulaikyti. Neleisti, kad terSalai patekty j nuoteky tinklus, drenazo sistemas, vandens telkinius ir ant dirvozemio.
IStekéjusius ter8alus batina surinkti, uZterStas vietas apdoroti absorbuojaniomis medzZiagomis arba neutralizuoti
biologiskai skaidZiais plovikliais;

d) surinktus terSalus, panaudotus sorbentus, nukastg uzterStg gruntg sudéti j sandarig, skysciui nepralaidzig, Salinimui
skirtg targ ir perduoti atlieky tvarkytojams.

4.7.9. Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti UZsakova telefonu ir elektroniniu pastu apie jvykusius aplinkos tarSos atvejus,
vykdant Darbus Objekte, ir imtis priemoniy tarSos lokalizavimui ir likvidavimui.

4.7.10.Per visg Sutarties vykdymo laikotarpj Rangovas privalo turéti jdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistemg pagal standartg
LST EN ISO 14001 arba Europos Sgjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos
standartus, pagrjstus atitinkamais Europos ar tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo jstaigos,
atitinkancios Europos Sajungos teisés aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), juos taikyti ir laikytis juy, arba taikyti ir
laikytis kity lygiaverciy aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo priemoniy. Rangovas, pazZeides Siame punkte nustatytg
reikalavima, privalo sumokéti Uzsakovui 1000 eury bauda.

4.8. SAUGA DARBE

4.8.1. Darbus Rangovas ir jo Subrangovai gali vykdyti tik turédami galiojantj, Uzsakovo nustatyta tvarka iSduotg leidimg dirbti
veikianciuose aukstos jtampos elektros jrenginiuose.

4.8.2. Rangovas uztikrina, kad jo darbuotojai ar jo pasitelkty Subrangovy darbuotojai, atlikdami Sutartimi sulygtus Darbus, vykdys
darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos, apsaugos nuo elektros ir higienos teisés akty reikalavimus
bei uztikrins teisétg ir saugy darba.

4.8.3. Rangovas uztikrina, kad jo ir jo pasamdyti darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys nebity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy,
toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy. Kilus jtarimy dél asmeny apsvaigimo nuo nurodyty medziagy, UZsakovas turi teise juos
patikrinti alkotesteriu ir kitais medicini$kai patvirtintais bldais. Jei patikrinimo rezultatai yra teigiami arba asmuo atsisako bati
patikrintas, Rangovas privalo uztikrinti, kad Sis asmuo nedelsiant bty pasalintas i$ darbo vietos ir be atskiro UZsakovo sutikimo j
ja nebdty jleistas.

4.8.4. Prie$ statybos Darby pradzig, su Rangovu suderintu laiku, UZsakovas instruktuoja Rangovo darby vadovus, kurie vykdys
Sutartyje nurodytus darbus, bendrais saugos darbe klausimais: supazindina su atliekamy darby tvarka, esanciais ir galimais
rizikos veiksniais, su praéjimais ir pravaziavimais, su Objekto teritorija, darbo tvarkos taisyklémis bei kitais darbuotojy saugos
ypatumais ir tai jformina Rangovo ir komandiruoto personalo saugos darbe instruktavimy registravimo zurnale. Rangovo darby
vadovai instruktuojami lietuviy kalba. Uz visy kity Rangovo, Subrangovo darbuotojy, kurie vykdys Sutartyje nurodytus Darbus,
saugos darbe klausimais instruktavimg ir supazindinimg atsakingas Rangovas.

4.8.5. Rangovas privalo savo sgskaita ir priemonémis uztikrinti, kad darbuotojams, nesuprantantiems lietuviy kalbos,
instruktavimas baty tinkamai iSverstas j Siems asmenims suprantama kalbg.

4.8.6. Rangovas uztikrina, kad prie$ pradédamas Darbus pasirasys tarpusavio saugaus darbo atsakomybés riby aktg ir atliekant
Darbus laikysis saugos darbe, technologiniy, aplinkos apsaugos, gaisrinés saugos ir kity reikalavimy bei teiséty ir pagrjsty
Uzsakovo nurodymy, nepazeis treciyjy asmeny interesy ir uztikrins, kad nurodyty reikalavimy laikysis Rangovo bei Darbams atlikti
Rangovo pasitelkty Subrangovy darbuotojai.

4.8.7. Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti Uzsakovo atstovg telefonu ir elektroniniu pastu apie jvykusius nelaimingus
atsitikimus, incidentus (atsitiktinumo déka nejvykusius nelaimingus atsitikimus), bei atlikti jvykusiy nelaimingy atsitikimy, incidenty
tyrimg ir vykdyti jy apskaitg. Prireikus, tyrimo komisijos vadovo prasymu ar Uzsakovo pageidavimu, UZsakovas skiria
kompetentingg asmenj darbui komisijoje. Rangovas atlikes tyrimg pateikia tyrimo medziagg UZsakovui.
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4.9. |RENGINIAI IR MEDZIAGOS

4.9.1. Rangovo atliekamy Darby ir naudojamy Jrenginiy bei Medziagy kokybé turi atitikti galiojan¢iy Lietuvos Respublikoje arba
Lietuvoje jteisinty Europos Sgjungos normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties bei
aplinkosaugos dokumenty ir standarty reikalavimus, visi privalomi sertifikuoti Jrenginiai ir Medziagos turi turéti Lietuvos
Respublikoje galiojancius sertifikatus. Jrenginiai ir MedzZiagos turi bati nauji, kokybiski, pagaminti ne anksciau kaip prie§ 12
ménesiy iki Sutarties sudarymo dienos.

4.9.2. Rangovo teikiamy |renginiy ir Medziagy techniniai duomenys turi atitikti Sutarties, Techninio projekto, gamintojy bei
Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty reikalavimus.

4.9.3. Likus ne maziau kaip 30 dieny iki Jrenginiy, jskaitant, bet neapsiribojant gelZbetonines ir metalo konstrukcijas, gamybos
pradzios Rangovas privalo informuoti UzZsakovg apie Siy Jrenginiy gamybos vietg, terminus ir sudaryti galimybe UZsakovo
atstovams apsilankyti gamybos vietoje, siekiant jvertinti gamybos technologijg, procesg ir kokybe. Visas UZsakovo atstovy
iSlaidas, susijusias su kelione j gamybos vietg, apmokés Uzsakovas.

4.9.4. Montuojamy Medziagy ir (arba) Jrenginiy sertifikatus Rangovas turi perduoti UZsakovui jy pristatymo j Statybviete metu.
Kitu atveju Uzsakovas turi teise pareikalauti, kad Rangovas nedelsiant savo sagskaita pasalinty Sutarties sglygy neatitinkancias
Medziagas ir (arba) Jrenginiy i§ Statybvietés.

4.9.5. Rangovas |renginius ir MedzZiagas montuoja ir iSbando pagal ju gamintojy ir Techninéje uzduotyje nustatytus reikalavimus.
Rangovas Jrenginius ir Medziagas naudoja ir montuoja tik pagal techniniy specifikacijy reikalavimus.

4.9.6. Rangovo tiekiami Jrenginiai ir gaminiai (pamatai, metalo konstrukcijos, gelZzbetonio gaminiai ir kt.) turi bati pagaminti pagal
Europos Sagjungos standartus arba atitinkamus tarptautinius standartus ir iSbandyti pagal IEC standartus arba lygiaverciy
standarty reikalavimus.

4.9.7. Teikiami elektros apskaitai srovés ir jtampos matavimo transformatoriai iki Objekto statybos uzbaigimo procediiry pradzios
turi bati jradyti j Lietuvos matavimo priemoniy registrg, su Lietuvoje pripazintais gamintojo, Lietuvos arba kitos Europos Sagjungos
Salies akredituotos laboratorijos iSduotais patikros sertifikatais ar pastaruosius pakeicianciais Zymenimis, patvirtinanciais jy
matavimo tiksluma.

4.9.8. Kai Sutartyje nurodyta, kad atitinkamus |renginius ir (arba) Medziagas Rangovui pateikia Uzsakovas, Rangovas Siuos
Jrenginius ir Medziagas turi Sutartyje nurodytoje jy perdavimo vietoje pakrauti, transportuoti j Statybviete, iSkrauti ir sumontuoti.

4.9.9. Jei UZzsakovas Rangovo montuojamy Jrenginiy neeksploatuoja, Rangovas turi apmokyti UZsakovo darbuotojus naudotis
sumontuotais |renginiais. Rangovas turi apmokyti UZsakovo darbuotojus naudotis sumontuotais |renginiais Sutarties
specialiosiose salygose ir/arba Techninéje uzduotyje nurodytais atvejais.

4.10. PAGRINDINIAI |]RENGINIAI

4.10.1.Rangovas gali uzsakyti ir montuoti tik tuos Pagrindinius jrenginius, kuriems pritaré Uzsakovas.

4.10.2.1ki Pagrindiniy jrenginiy uZzsakymo, Rangovas turi pateikti UZsakovo atstovui visy planuojamy montuoti Pagrindiniy
jrenginiy sgrasa (nurodant konkrecius Pagrindiniy jrenginiy gamintojus bei modelius) ir Siy Pagrindiniy jrenginiy technine
dokumentacija, patvirtinancig jy atitikimg Sutarties reikalavimams. UZsakovo atstovas per 10 darbo dieny nuo visos reikiamos
dokumentacijos pateikimo rastu informuoja Rangovg apie pritarimg Pagrindiniy jrenginiy uzsakymui arba pateikia Rangovui
pastabas dél jy neatitikimo Sutarties reikalavimams. Gavus nepritarimg Rangovas per 20 darbo dieny teikia visa apimtimi
patikslintg Pagrindiniy jrenginiy technine dokumentacijg derinimui. UZzsakovo atstovas per 5 darbo dienas nuo pakartotinés visos
reikiamos dokumentacijos pateikimo rastu informuoja Rangova apie pritarimg Pagrindiniy jrenginiy uzsakymui arba pateikia
Rangovui pastabas dél jy neatitikimo Sutarties reikalavimams. Pagrindiniai jrenginiai, kuriy atitikimas Sutarties salygoms buvo
tikrinamas Pirkimo metu, pakartotinai netikrinami.

4.10.3.Rangovas turi teise keisti pasillytus Pagrindinius jrenginius, jei Pagrindiniai jrenginiai nebegaminami, jy negalima jsigyti
rinkoje, Rangovas pasitlo naujesne ir (ar) techniSkai pazangesne Pagrindinio jrenginio versija, taip pat jei dél Nenugalimos jégos
ar kity pagrjsty aplinkybiy atitinkamy Pagrindiniy jrenginiy negalima uzsakyti ir (arba) sumontuoti nepazeidziant Darby atlikimo
termino ar etapy terminy. Tokiu atveju keiCiami Pagrindiniai jrenginiai prie$ juos uzsakant turi bati pateikti Uzsakovo jvertinimui
Siame Sutarties bendruyjy sglygy 4.10 punkte aukSciau nurodyta tvarka (gali bati keiiami ir tie Pagrindiniai jrenginiai, kurie buvo
pateikti Pirkimo metu). Kartu su praSymu pakeisti Pagrindinius jrenginius, Rangovas taip pat turi nurodyti ir tokio pakeitimo
argumentus. UZsakovas, jvertines pateiktus argumentus, gali nepritarti Pagrindiniy jrenginiy pakeitimui, jeigu sidlomi nauji
Pagrindiniai jrenginiai neatitinka Sutarties reikalavimy. Negali bati keic¢iami Pagrindiniai jrenginiai, jeigu jie Pirkimo procediiry metu
daré jtakg pasitlymy vertinimo rezultatams.

4.10.4.Rangovas Uzsakovui ir (arba) jo nurodytiems asmenims turi sudaryti galimybe dalyvauti visuose Pagrindiniy jrenginiy
gamykliniuose bandymuose, kuriy privalomas atlikimas numatytas IEC arba lygiaver€iy standarty reikalavimuose ir (arba)
Techninéje uzduotyje ir (arba) prie Sutarties pateikiamose techninése specifikacijose. Rangovas, ne véliau kaip pries 30
kalendoriniy dieny iki gamykliniy bandymy pradzios, turi Uzsakovo atstovui rastu pranesti apie gamykliniy bandymy laikg ir vietg
bei pateikti planuojamy bandymy programa. Kelioniy, apgyvendinimo ir draudimo iSlaidas susimoka pats UzZsakovas, taciau
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Rangovui pakeitus gamykliniy bandymy laikg ir (arba) vieta, Rangovas kompensuoja dél Sio pakeitimo patirtus UZsakovo
nuostolius arba pats neatlygintinai organizuoja Uzsakovo atstovy kelione ir apgyvendinimg nauju laiku UZsakovui priimtinomis
sglygomis.

4.10.5.Pagrindiniy jrenginiy sékmingai atlikti bandymai turi bati patvirtinti Siy Pagrindiniy jrenginiy tipo bandymy protokoly

kopijomis. Jeigu Pagrindiniai jrenginiai pagaminti ne Europos Sagjungos Salyse, tuomet Siy Pagrindiniy jrenginiy tipo bandymai turi
bati atlikti Europos Sgjungos standartus atitinkancios ir akredituotos bandymy ir kalibravimy laboratorijos.

4.11. MATAVIMO PRIEMONES

4.11.1.Rangovo naudojamos matavimo priemonés turi biti metrologiskai patikrintos (kalibruotos) su gamintojo laboratorijos arba
kitos Europos Sajungos Salies akredituotos laboratorijos iSduotais dokumentais (sertifikatais) ar Zymenimis, patvirtinanciais
nustatytg matavimo tikslumg bei Siy matavimo priemoniy techniniais aprasymais ir naudojimo instrukcijomis.

4.11.2.Jrenginiy darbiniy ir izoliacijos charakteristiky matavimams, patikrinimams ir bandymams turi biti naudojama jranga, turinti
jos patikrinimg ar kalibravima atlikusios laboratorijos iSduotus dokumentus arba turi bati pazenklinta galiojan&iais patikrinimg ir
kalibravimg atlikusios laboratorijos zymenimis.

412. PASLEPTI DARBAI
4.12.1.Paslépti Darbai gali bati uzbaigiami (t. y. jie gali bati uzdengti) tik juos patikrinus ir priémus UzZsakovui.
4.12.2. Apie numatomg paslépty Darby uzdengimg Rangovas UzZsakova turi informuoti ne véliau kaip prie$ 3 darbo dienas.

4.12.3.Jeigu Rangovas laiku nepraneSa UZsakovui apie Darby uzdengimg ir nesudaro galimybés UZsakovui patikrinti uzdengiamy
Darby, Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, savo sgskaita atidengia pasléptus Darbus. UZsakovas taip pat turi teise atidengti
pasléptus Darbus pats. Atidengtus Darbus Rangovas vél uzdengia savo saskaita. Toks uzdengty Darby atidengimas ir (arba)
uzdengimas nesuteikia teisés Rangovui pratesti Sutarties vykdymo terminy ir (arba) reikalauti papildomo apmokéjimo.

4.12.4.Jei Rangovas UzZsakovui tinkamai praneSa apie paslépty Darby uzdengima, taciau numatytu laiku UZzsakovas neatvyksta
patikrinti ir priimti atliekamy Darby, Rangovas uZfiksuoja situacijg, padarydamas foto nuotraukas (skaitmeniniu .jpg, .jpeg, .bmp,
.png ar kitu su UZsakovu suderintu formatu ne mazesne kaip 2560x1920 px raiSka), skirtas UZsakovui, ir paslépty Darby
uzdengimg atlieka Uzsakovui nedalyvaujant. Tokiu atveju, UZsakovui véliau pareikalavus atliktus Darbus atidengti, Sie Darbai
atidengiami UZsakovo sgskaita, iskyrus atvejus, kai atidengus Darbus paaiskéja, kad jie buvo atlikti netinkamai.

4.13. KADASTRINIAI MATAVIMAI

4.13.1.Sutarties bendryjy salygy 4.13 punkto reikalavimai taikomi tuo atveju, kai pagal galiojanciy teisés akty reikalavimus, atlikus
Darbus turi bati padarytos Objekto geodezinés nuotraukos ir (arba) atlikti kadastriniai matavimai.

4.13.2.Rangovas privalo teisés akty nustatyta tvarka atlikti Objekto geodezines nuotraukas ir perduoti jas Uzsakovo atstovui.

4.13.3.1ki dokumenty pateikimo Objekto Statybos uzbaigimo aktui (-ams) gauti Rangovas turi atlikti Objekto bei zemés sklypo,
kuriame yra Objektas, kadastrinius matavimus ir Uzsakovo atstovui pateikti su kadastro tvarkytoju (V] Registry centras) suderintg
kadastriniy matavimy bylg (bylas), kuriai atlikta iSankstiné kadastro tvarkytojo patikra. Kadastro duomeny bylos, prie$ teikiant
kadastro tvarkytojui iSankstinei patikrai, turi bati pateiktos suderinimui UZzsakovo atstovui, iStaisytos pagal pateiktas UZsakovo
pastabas ir joms turi bti gautas Uzsakovo pritarimas.

4.13.4.Kadastriniy matavimy bylg (bylas) Rangovas pateikia kartu su topografine medziaga. Kadastriniy matavimy byla (bylos)
kartu su topografine medziaga Uzsakovo atstovui turi bati pateiktos per 5 darbo dienas nuo kadastro tvarkytojo atliktos iSankstinés
patikros pagal galiojanciy teisés akty reikalavimus. Rangovas turi iStaisyti/patikslinti/pakoreguoti kadastriniy matavimy bylg (bylas)
pagal kadastro tvarkytojo pastabas iki Sios (Siy) bylos (byly) jregistravimo Nekilnojamojo turto registre.

414. DARBUY SUSTABDYMAS
4.14.1.UzZsakovas turi teise duoti Rangovui nurodyma sustabdyti Darbus arba dalj ju, jei:

a) Darbai vykdomi UzZsakovo eksploatuojamuose veikianCiuose elektros jrenginiuose, nepasirasius tarpusavio saugos
darbe atsakomybés riby akto;

b) Rangovas arba Rangovo darbuotojai neturi batinos kvalifikacijos (t. y. kvalifikacijos, kuri reikalinga pagal teisés akty
arba Sutarties reikalavimus), reikalingos Darbams atlikti;

c) Darby vykdymo vietoje néra Rangovo paskirty atsakingy asmeny uz darbuotojy saugs;
d) Darby vykdymo vietoje be pateisinamos priezasties néra statinio statybos vadovo;

e) Darbai veikianciuose elektros jrenginiuose vykdomi negavus leidimo i§ UZzsakovo budincio darbuotojo;
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f) nejvykdytos organizacinés ir (arba) techninés priemonés Darbams veikianc€iuose elektros jrenginiuose arba jy nepakanka
darbuotojy saugai uztikrinti;

g) Rangovo darbuotojai dirba be asmeniniy apsauginiy priemoniy, apsaugos nuo elektros priemoniy, nejrengtos
kolektyvines apsaugos priemonés, reikalingos Darbams saugiai atlikti;

h) Rangovas neturi reikiamy leidimy, suderinimy ir (arba) parengto projekto atlikti Darbus;

i) Rangovas montuoja netinkamus |renginius ir MedzZiagas, pazeidzia Darby vykdymo technologija;

j) Rangovas néra apsidraudes reikiamu draudimu arba néra uztikrines Sutarties jvykdymo, kaip numatyta Sutartyje;
k) Rangovas Darbus atlieka neperduotoje Statybvietéje;

1) Rangovas nepildo ir/arba netinkamai pildo statybos darby Zurnalg;

m) Rangovas nesilaiko kity darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, aplinkosaugos, fizinés apsaugos ar
informacinés saugos reikalavimy ar kity sutartiniy jsipareigojimy ir dél to kyla pavojus Zmoniy sveikatai ar gyvybei, aplinkai,
Uzsakovo arba treCiyjy asmeny turtui ar teisétiems interesams;

n) Vyksta tyrimas dél galimos Rangovo, Subrangovo, Darbus atliekanciy darbuotojy, valdymo organy nariy, apskaitg
vedanciy darbuotojy korupcinio pobidzio nusikalstamos veikos (kySininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos
nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos vieSojo administravimo sektoriuje arba teikiant vieSasias paslaugas siekiant sau
ar kitems asmenims naudos: piktnaudziavimas tarnybine padétimi arba jgaliojimy virSijimas, pikthaudZiavimas oficialiais
jgaliojimais, dokumenty ar matavimo priemoniy suklastojimas, sukéiavimas, turto pasisavinimas ar iSSvaistymas, tarnybos
paslapties atskleidimas, komercinés paslapties atskleidimas, neteisingy duomeny apie pajamas, pelng ar turtg pateikimas,
nusikalstamu badu jgyty pinigy ar turto legalizavimas, kiSimasis j valstybés tarnautojo ar vieSojo administravimo funkcijas
atliekanCio asmens veiklg ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokiy veiky padarymu siekiama ar reikalaujama kysio,
papirkimo arba nuslépti ar uzmaskuoti kySininkavimg ar papirkimg) arba bet koks kitas tyrimas, jei yra pagrjsty priezasciy
manyti, kad buvo jvykdyti auk&iau nurodyti pazeidimai ir dél to atliekamas tyrimas;

0) Rangovas nesilaiko kity teisés aktuose nurodyty reikalavimy, dél kuriy negali bati atliekami Darbai;
p) Rangovas nesilaiko Sutarties bendruyjy salygy 4.7.10 punkte nurodyto reikalavimo;
r) Kitais teisétais pagrindais.

4.14.2.Dél auksciau Siame Sutarties bendryjy salygy 4.14 punkte nurodyty priezasCiy Darbai turi bati sustabdyti iki kol bus
pasalinti atitinkami pazeidimai, bus imtasi pagrjsty priemoniy uztikrinti, kad Sie paZeidimai nepasikartoty ateityje, ir bus gautas
Uzsakovo pritarimas testi Darbus.

4.14.3.Sustabdzius Darbus dél aukS€iau Siame Sutarties bendryjy salygy 4.14 punkte nurodyty priezasciy, bus laikoma, kad
Darbai stabdomi dél Rangovo kaltés ir dél tokio sustabdymo patirti Rangovo nuostoliai nebus atlyginami ir Rangovas nebus
atleidZiamas nuo atsakomybés uz sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma laiku.

4.14.4.Sustabdzius Darbus, stabdomas sutartiniy jsipareigojimy, susijusiy su Atlikty darby akty pasiraSymu bei apmokéjimu uz
atliktus Darbus, vykdymas (kiek tai susije su sustabdyty Darby dalimi).

4.14.5.Darbai ar Darby grupés taip pat gali bati sustabdomi Sutarties specialiosiose sglygose nurodytais atvejais ir nustatytam
terminui. Sustabdzius Darbus ar Darby grupes Sutarties specialiosiose sglygose nurodytais atvejais, laikoma, kad Darbai ar Darby
grupés stabdomi ne dél Rangovo kaltés, taciau del tokio sustabdymo Rangovo patirti nuostoliai nebus atlyginami.

4.15. ISTAISYMAI

4.15.1.Jei bet kuriuo Sutarties vykdymo metu ar per kokybés garantijos terming paaiSkéja, kad Rangovo Darbai neatitinka
Sutarties, Techninio projekto ir (arba) Darbo projekto reikalavimy, Rangovas, UzZsakovo nurodymu, Siuos trikumus turi kuo
skubiau paSalinti savo saskaita.

4.15.2.Jeigu Darby trikumai yra sisteminiai (t. y. daugiau kaip du kartus nustatomas tas pats Darby trilkumas tuose paciuose ar
analogiSkuose Jrenginiuose ir Medziagose), UzZsakovas turi teise i§ Rangovo reikalauti pakeisti Jrenginius ir Medziagas
analogiskais tiems, kuriuose buvo nustatyti sisteminiai trikumai. Nurodytu atveju, Rangovas turi pateikti pagrjstus jrodymus, kad
naujai kei¢iami Jrenginiai ir Medziagos atitiks Sutartyje nurodytus reikalavimus bei juose analogiskas trikumas nebepasikartos.
Naujai kei¢iami Jrenginiai ir Medziagos gali bati pakeisti tik gavus UZsakovo pritarima.

4.16. STATYBOS UZBAIGIMAS

4.16.1.Jei teisés akty nustatyta tvarka turi bati organizuojamos statybos uzbaigimo procediros (komisijy suorganizavimas,
reikiamy dokumenty pasiraSymas, pateikimas, jregistravimas, statinio (dalies ekspertizés organizavimas ir t.t.), jas organizuoja
Rangovas pagal Uzsakovo suteiktus jgaliojimus. Statybos uzbaigimas atliekamas Rangovo sgskaita, Rangovas apmoka visas
batinas iSlaidas (jskaitant statinio (dalies) ekspertizés rangovo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizés rangovo iSlaidas).

4.16.2. Jei teisés aktai leidzia atliktus Darbus, Jrenginius ir Objektg eksploatuoti iki statybos uzbaigimo proceddry atlikimo, statybos
uzbaigimas gali bati organizuojamas po Darby perdavimo UZsakovui.
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4.16.3. Statybos uzbaigimo procediros gali bati organizuojamos atskiroms Objekto dalims, jei tai leidZia teisés aktai.

4.16.4.Jei dalies Darby dél gamtiniy sglygy ar kity nenumatyty aplinkybiy néra galimybés uzbaigti ir pagal teisés akty reikalavimus
iuos Darbus galima uZbaigti po statybos uzbaigimo procediry pabaigos, Saliy rastisku susitarimu $ie Darbai gali bati pabaigti po
statybos uzbaigimo procedary.

4.16.5.Statybos uzbaigimo procediros bus laikomos atliktomis, kai Rangovas vieng originaly statybos uzbaigimo akto,
deklaracijos, arba kito Objekto (arba visy Objekto daliy, jei statybos uzbaigimo procediros vykdomos atskiroms Objekto dalims)
statybos uzbaigima patvirtinan¢io dokumento egzemplioriy pateiks Uzsakovui. Kartu su Siais dokumentais Rangovas turi perduoti
Objekto statybos darby Zurnalus (jei turéjo bati rengiami), juose nurodytus dokumentus ir kitg, nepateikta, su Darbais susijusig
dokumentacijag.

5. DARBU ORGANIZAVIMAS
5.1. SALIY ATSTOVAI

5.1.1. Visi svarbiausi Sutarties vykdymo klausimai sprendZiami per Sutartyje nurodytus Saliy paskirtus atstovus, arba $iy atstovy
nurodytus asmenis.

5.1.2. Salys patvirtina ir uztikrina, kad paskirti atstovai yra ir visg Sutarties galiojima laikg bus jgalioti spresti visus su Sutarties
vykdymu susijusius klausimus ir priimti visus su tuo susijusius sprendimus, iSskyrus sprendimus dél Sutarties pakeitimo ir (arba)
nutraukimo, dél Pakeitimy atlikimo, dél netesyby taikymo ir nuostoliy atlyginimo, bei dél nurodymy davimo pagal $iy Sutarties
bendruyjy salygy 5.8 punkta.

5.1.3. Visi Sios Sutarties vykdymui reikalingi Uzsakovo suderinimai ir patvirtinimai yra galiojantys tik jei jie yra gauti i$ UZzsakovo
atstovo. Bet kokie kity asmeny Rangovui pateikti suderinimai ir patvirtinimai néra galutiniai, iSskyrus atvejus, kai Sie asmenys
pateikia atitinkamus rastiskus jgaliojimus arba tokie jgaliojimai yra numatyti galiojanciuose teisés aktuose, arba Uzsakovo atstovas
nurodo kitaip.

5.1.4. Bet kuri Salis turi teise viena$aligkai, be atskiro Sutarties pakeitimo, pakeisti ioje Sutartyje nurodytus savo atstovus ir/arba
ju kontaktinius duomenis, apie tai ne véliau kaip per 3 darbo dienas rastu informuodama kitg Salj.

5.2. SUBRANGOVAI IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKTI ASMENYS

5.2.1. Atskiry Darby atlikimui Rangovas gali samdyti reikiamg kvalifikacijg turin¢ius Subrangovus.

5.2.2. Rangovas |sipareigoja UZsakovui pranesti Sutarties sudarymo metu Zinomy Subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus, Subrangovams perduodamus atlikti Darbus, nurodydamas Siuos duomenis Subrangovy sarase, kurj
privalo pateikti UZsakovui nedelsiant, bet ne véliau nei per 10 darbo dieny po Sutarties sudarymo. Toks Subrangovy sarasas
isigalioja jo pateikimo UZsakovui dieng. Tik galiojan€iame Subrangovy sgra$e jraSyti Subrangovai gali bati Subrangovais pagal
Sutartj ir tik tokiy Subrangovy darbuotojai yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartj bei gali patekti j Statybviete.

5.2.3. Tuo atveju, kai teisés aktai, Pirkimo dokumentai ir Sutartis nedraudzia asmeniui tapti Subrangovu Sutarties vykdymo
tikslais, Rangovas turi teise savo nuozidra jtraukti tokj savo ar Subrangovo pasirinktg Subrangova j Subrangovy sgrasg. Rangovas
turi teise pakeisti tokj Subrangova kitu Subrangovu bet kuriuo metu ir nepriklausomai nuo to, kokios aplinkybés nulémé batinybe
pakeisti tokj Subrangova, iSskyrus 5.2.8. punkte aprasytus atvejus, kai kei¢iamas subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas.

5.2.4. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti UZzsakovg apie Subrangovy sgrado pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu,
kaskart pateikdamas atnaujintg Subrangovy sgrasg su paryskintais pakeitimais. Subrangovy sgraso pakeitimai nelaikomi
Sutarties pakeitimu, iSskyrus 5.2.8. punkte apradytus atvejus, kai kei¢iamas subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas.

5.2.5. Pagal Sutarties reikalavimus pakeistas Subrangovy sgrasas jsigalioja tg dieng, kai jj gauna UZsakovas, iSskyrus 5.2.8.
punkte apraSytus atvejus ir atvejus dél ty Subrangovy, kuriy Rangovas neturéjo teisés jtraukti | Subrangovy sarasg, nes jie
neatitinka jiems pagal teisés aktus, Pirkimo dokumentus ar Sutartj taikomy reikalavimy.

5.2.6. Rangovas atsako uz tai, kad jis pats, Sutart] tiesiogiai vykdantys Subrangovai ir Specialistai atitikty jiems teisés akty ir
(arba) Pirkimo dokumenty ir Rangovo pasitlyme nustatytus profesinés kvalifikacijos ir kitus reikalavimus bei turety teise verstis ta
veikla, kuriai jie pasitelkiami.

5.2.7. UzZsakovo praSymu Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau nei per 5 darbo dienas, pateikti Uzsakovui dokumentus,
patvirtinancius, kad Rangovas, subjektai, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, ir kiti Subrangovai bei Specialistai atitinka jiems
keltus ir taikomus kvalifikacijos bei kitus reikalavimus.

5.2.8. Rangovas, vykdydamas Sutartj, negali keisti savo pasidlyme nurodyto Gkio subjekto, kurio pajégumais rémési, kad atitikty
kvalifikacijos reikalavimus (toliau — Gkio subjektas) ir (ar) savo pasidlyme nurodyto Subrangovo be Uzsakovo rasytinio sutikimo.
KeiCiamas Ukio subjektas ir (ar) Subrangovas turi turéti ne Zemesne nei nurodyta Rangovo pasitlyme kvalifikacijg.

5.2.9. Rangovas, siekdamas pakeisti ir/ar pasitelkti naujg dkio subjekta, Subrangova, kuriy pajégumais Rangovas rémési, kad
atitikty kvalifikacijos reikalavimus, turi rastu informuoti Uzsakova ne véliau kaip prie$ 3 (tris) darbo dienas ir gauti UZzsakovo rasytinj
sutikimg. Kartu su motyvuotu praSymu UZsakovui pakeisti ir/ar pasitelkti naujg Gkio subjektg, Subrangova Rangovas turi pateikti

18



dokumentus, kurie jrodo, kad sillomas Okio subjektas, Subrangovas atitinka kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Pirkimo
dokumentuose (paSalinimo pagrindy nebuvimo bei kvalifikacijos (teisés verstis veikla, finansinius ir (ar) profesinius patirties arba
kitus). Pasalinimo pagrindy nebuvimg (teistumo, mokesciy sumokéjimo, kt.) patvirtinantys dokumentai ir kvalifikacijos dokumentai
turi patvirtinti naujojo Gkio subjekto, Subrangovo kvalifikacijos atitiktj praSymo pakeisti esama tkio subjektg, Subrangovg pateikimo
dienai. Laikoma, kad pasalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinantys dokumentai yra tinkami, jeigu jie yra iSduoti ne véliau ne prie$
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny iki Rangovo pradymo pakeisti esamg dkio subjekta, Subrangova pateikimo dienos.

5.2.10.Uzsakovas privalo jvertinti i§ Rangovo gautus dokumentus dél Gkio subjekto, Subrangovo keitimo ir (ar) naujo pasitelkimo,
kuriy pajégumais Rangovas remési, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus, per 10 darbo dieny nuo jy gavimo dienos. Tik po to,
kai Uzsakovas jsitikina, kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai rastu informuoja Rangova, toks asmuo gali tapti
Okio subjektu, Subrangovu ir Rangovas gali jj jtraukti j Subrangovy sarasa. Po to, kai Rangovas gauna UZsakovo pritarimg dél
Ukio subjekto, Subrangovo keitimo/naujo pasitelkimo, Rangovas ne véliau kaip per 5 dienas nuo sutikimo gavimo dienos privalo
atnaujinti Subrangovy sarasg ir pateikti jj Uzsakovui. Subrangovy sgraso pakeitimai nelaikomi Sutarties pakeitimu.

5.2.11.Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybé prasyti Uzsakovo atsiskaityti su jais tiesiogiai. Apie
tiesioginio atsiskaitymo galimybe bei tokio atsiskaitymo tvarkg UZsakovas rastu informuoja Rangovo pasitelktus Subrangovus ne
véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Rangovo informacijos apie tuo metu Zinomus Subrangovus gavimo, o Subrangovas,
norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia UZzsakovui praSymg dél tiesioginio atsiskaitymo. Kartu su Subrangovo
praSymu Uzsakovui turi bati pateiktas Rangovo rastiS8kas patvirtinimas, kad Subrangovui tinkamai atlikus savo jsipareigojimus
pagal Sig Sutartj, Rangovas nepriestaraus tiesioginiam atsiskaitymui su Subrangovu.

5.2.12.Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka nustatoma triSaléje sutartyje, kuri sudaroma tarp UZsakovo, Rangovo ir
Subrangovo.

5.2.13.Rangovui pagal Sutartj mokétina suma bus mazinama ta dalimi, kuri bus sumokéta pagal TriSale(-es) sutartj(-is) tiesiogiai
Subrangovui(-ams). Sumos, sumokétos tiesiogiai Subrangovui(-ams) pagal TriSale(-es) sutartj(-is), negali bdti jtraukiamos |
UZsakovui pateikiamas Rangovo PVM sgskaitas — faktdras.

5.2.14.Jeigu Rangovas pasitelkia Specialistus Sutarties vykdymui, Rangovas privalo nurodyti visus Specialistus Specialisty
sgrase, kuris yra pateikiamas su pasitlymu ir kuriame nurodomos Specialisty funkcijos atliekant Darbus, jy vardai, pavardés,
mobilaus telefono numeris, elektroninio pasto adresas (jeigu Sie kontaktiniai duomenys yra batini UZsakovui Sutarties vykdymo
tikslais), darbdavio pavadinimas ir kodas, Darby, kuriems vykdyti pasitelkiamas Specialistas, apraSymas. Toks Specialisty
sgrasas pridedamas prie Sutarties jos sudarymo metu.

5.2.15.Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Uzsakova apie Specialisty sgraSe pateiktos informacijos apie Specialisty
pavardziy (kai asmuo pakeicia savo pavarde), mob. telefono numerio, el. pasto adreso, darbdavio pavadinimo ir kodo pakeitimus
visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas atnaujintg Specialisty sgrasg su paryskintais pakeitimais.

5.2.16.Tik Specialisty sgrade jradyti Specialistai gali vykdyti tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus ir yra
priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartj.

5.2.17.Rangovas privalo uztikrinti, kad Specialistai, jtraukti j Specialisty sgrasg, patys tiesiogiai vykdyty tokiems Specialistams
priskirtas funkcijas atliekant Darbus.

5.2.18.Rangovas privalo pakeisti nurodytg Specialistg arba paskirti pavaduojantj Specialista, kai:

5.2.19.Specialistas neatitinka jam pagal Pirkimo dokumentus ir |statymus arba Rangovo pasitlymg taikomy kvalifikacijos arba
kity reikalavimy (jeigu tokie yra nustatyti);

5.2.20.Specialistas negali vykdyti savo funkcijy dél pasibaigusiy darbo santykiy su Rangovu, dél atostoguy, laikinojo nedarbingumo
ar kity priezasciy.

5.2.21.Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti Specialistg, arba paskirti laikinai pavaduojantj Specialistg, Rangovas
privalo i$ anksto apie tai informuoti Uzsakova ir kartu pateikti Uzsakovui dokumentus, patvirtinancius tokio asmens kvalifikacijg,
jo atitiktj Pirkimo dokumenty bei teisés norminiy akty reikalavimams bei Rangovo pasialymui, kontaktinius duomenis: varda,
pavarde, el. pasto adresg ir mobilaus telefono numerj, taip pat darbdavio pavadinimg ir kodg (jeigu Sie kontaktiniai duomenys yra
batini UZzsakovui Sutarties vykdymo tikslais).

5.2.22.UzZsakovas privalo jvertinti gautus dokumentus per 10 darbo dieny nuo jy gavimo. Tik po to, kai UZsakovas jsitikina, kad
asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai rastu informuoja Rangova, toks asmuo gali tapti Specialistu ir Rangovas gali
ji jtraukti j Specialisty sarasa. Toks Uzsakovo praneSimas nemazina Rangovo atsakomybés uz Specialista.

5.2.23.Po to, kai Rangovas gauna UZsakovo pritarimg dél Specialisto jtraukimo j Specialisty sgrasg, Rangovas ne véliau kaip per
5 dienas nuo sutikimo gavimo dienos privalo atnaujinti Specialisty sgrasg ir pateikti jj Uzsakovui. Toks Specialisty sgraso
pakeitimas nelaikomas tokiu Sutarties pakeitimu, dél kurio turi bati sudaromas atskiras susitarimas dél Sutarties keitimo.

5.2.24.Tuo atveju, kai netikétai paaiSkéja, kad Specialistas negali vykdyti savo pareigy (dél ligos, traumos ar kity nenumatyty
priezasCiy), Rangovas privalo nedelsdamas paskirti kitg asmenj laikinai vykdyti tokio Specialisto funkcijas ir pranesti apie tai
UZsakovui.
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5.3. FOTO FIKSAVIMAS

5.3.1. Pries atlikdamas geologinius tyrimus (t. y. prie$ priimant Statybviete i§ Uzsakovo), statybos Darbus, garantinio aptarnavimo
ir kitus Darbus, kurie vykdomi po Darby perdavimo UzZsakovui, Rangovas UzZsakovui turi pateikti ne senesnes kaip 5 darbo dieny
senumo Statybvietés teritorijos, kurioje bus atliekami Darbai, foto nuotraukas (po vieng egzemplioriy popieriniu ir skaitmeniniu
.jpg, .jpeg, .bmp, .png ar kitu su UZsakovu suderintu formatu ne mazesne kaip 2560x1920 px raiSka).

5.4. SUSIRINKIMAI

5.4.1. Statybos Darby vykdymo metu UZsakovas organizuoja eilinius susirinkimus, kuriy metu sprendziami einamieji klausimai ir
kuriuose Rangovo dalyvavimas visuomet yra privalomas. Susirinkimy rengimo laika ir vietg derina abiejy Saliy atstovai.

5.4.2. Bet kurios i$ Saliy arba bet kurio i§ Objekte dirbanéiy rangovy iniciatyva gali bati organizuojami neeiliniai susirinkimai, kurie
vyksta ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamo ra8ytinio praneSimo pateikimo Uzsakovui. Prireikus, UZsakovas turi teise
reikalauti, kad neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeilinj susirinkimg su$aukia UZzsakovas ir Rangovo dalyvavimas jame yra
privalomas.

5.4.3. Susirinkimo metu, Susirinkimo protokolg sura8o Rangovas. Susirinkimo protokolas turi bati suraSomas ir susiderinamas
susirinkimo metu. Nedelsiant po susirinkimo protokolas elektroninémis priemonémis turi bati iSsiunciamas atsakingiems Uzsakovo
ir Rangovo atstovams pasiraSymui (pagal poreikj j pasiraS8ymag gali bati jtraukiami ir susirinkimo dalyviai, kuriy atzvilgiu buvo priimti
sprendimai). PasiraSytas susirinkimo protokolas elektroniniu pastu iSsiun¢iamas visiems susirinkimo dalyviams susipazinti.
Protokolai turi bati parengti exel, word arba kitu su UZsakovu suderintu redaguojamu formatu ir pagal su UZsakovu suderintg
forma. Rangovas privalo pasirtpinti patalpomis susirinkimams organizuoti, visa reikalinga kompiuterine technika ir/arba jranga bei
rySio priemonémis Statybvietéje, kad susirinkimai galéty bati organizuojami konferenciniu badu tiek Statybvietéje, tiek per nuotolj
esantiems dalyviams.

5.5. INFORMAVIMAS

5.5.1. Jei dél bet kokiy priezasCiy néra galimybés Darby atlikti tinkamai ir laiku, taip pat pastebéjus klaidas Techniniame projekte,
Sutartyje ir (arba) kituose Sutarties dokumentuose, Rangovas apie tai nedelsiant privalo rastu informuoti UZsakovo atstovg.

5.5.2. Jei atSaukiamas suplanuoty Darby arba veiksmy atlikimas, kuriy metu buvo sutartas arba numatytas Uzsakovo atstovo
dalyvavimas, Rangovas apie tai turi nedelsiant informuoti atitinkamg Uzsakovo atstova.

5.6. PATIKRINIMAI

5.6.1. UZsakovo, jo jgalioty kity asmeny ir (arba) valstybés institucijy praSymu Rangovas turi pateikti visg informacijg ir
dokumentacija, kurios gali reikéti norint parodyti Sutarties vykdymo progresa, rezultatus ir Sutartyje bei teisés aktuose nurodyty
reikalavimy laikymasi.

5.6.2. UZsakovas, jo jgalioti kiti asmenys ir (arba) valstybés institucijy jgalioti darbuotojai turi teise atlikti Rangovo patikrinimus
Darby vykdymo vietoje. Rangovas sipareigoja netrukdyti ir sudaryti sglygas UzZsakovui, jo jgaliotiems kitiems asmenims ir (arba)
valstybés institucijy jgaliotiems darbuotojams patekti j Darby vykdymo vietg ir sudaryti visas sglygas patikrinti, kaip atliekami
Darbai bei laikomasi kity Sutarties salygy bei teisés akty reikalavimy.

5.7. ATASKAITOS

5.7.1. Kol vykdomi Darbai, iki kiekvieno ménesio paskutinés darbo dienos Rangovas UZsakovui turi pateikti Darby vykdymo
ataskaitg (pavyzdine Darby vykdymo ataskaitos formg Rangovui pateikia Uzsakovas), kurioje turi bati nurodyta:

a) Darby eigos apradymas nuo Sutarties pasiraSymo, jskaitant Rangovo pateiktg dokumentacijg, uzsakytus, pristatytus,
sumontuotus Jrenginius ir MedZiagas, bei atliktus bandymus ir mokymus;

b) Per ataskaitinj laikotarpj (t. y. nuo Sutarties sudarymo arba paskutinio Atlikty darby akto pasiraSymo) uzbaigti ir naujai
pradéti Darbai ar jy etapai;

c) Nuokrypiai nuo suderinto Grafiko, detalus nuokrypiy eliminavimo priemoniy aprasymas bei atitinkamai atnaujintas
Grafikas;

d) Finansiné Sutarties jgyvendinimo santrauka;
e) Artimiausi ZenklTs jvykiai vykdant Sutartj (akcentuojant UZsakovo dalyvavimo reikalaujancius jvykius);
f) Kitos esminés aplinkybés, turin€ios jtakos Sutarties jgyvendinimui.

5.7.2. Darby vykdymo ataskaitos nepateikimas laiku yra pagrindas UZsakovui nepasira8yti atitinkamo Atlikty darby akto.

20



5.8. NURODYMAI

nuomone, nurodyti reikalavimai virSija Sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus, Rangovas turi nedelsiant apie tai rastu
informuoti UZsakova.

5.8.2. Kilus gincui dél Darby atlikimo ir (arba) kity salygy ir reikalavimy, Uzsakovas Rangovui gali iSduoti nurodymg dél tolesnio
Darby atlikimo. UZsakovo nurodymas Rangovui yra privalomas vykdyti. Kadangi Sutarties Salys privalo laikytis ne tik Sutarties
salygy, bet taip pat ir Pirkimo salygy, kurios yra neatskiriama Sutarties dalis, todél UZzsakovo nurodymai Rangovui negali bati
tokios apimties, kurie iSeity uz Sutarties ir Pirkimo salygy riby. Rangovas, nesutikdamas su UZzsakovo nurodyme numatytomis
Darby apimtimis, jy apmokéjimu, terminais ir (arba) kitomis salygomis, gali juos gincyti, taciau negali stabdyti nurodymo vykdymo.

5.9. ATLIKTY DARBY AKTAI

5.9.1. Sio Sutarties bendryjy salygy 5.9 punkto nuostatos taikomos tuo atveju, kai Sutartyje numatyta, kad tarpiniai mokéjimai
Rangovui atliekami pagal Darby ziniarastj (iSskyrus uz inzineriniy tyrinéjimy ir Techninio projekto parengimo Darbus).

5.9.2. Rangovo faktiskai atlikti Darbai fiksuojami Atlikty darby aktuose, kuriuos pasirago abi Salys. Pasira§ydamos Atlikty darby
aktg, Salys patvirtina jame nurodyty Darby atlikimo fakta, tagiau $io akto pasiraymas nerei$kia, kad Darbai atlikti be trikumy ir
neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés dél véliau paaiskéjusiy priimty Darby trikumy.

5.9.3. Atlikty darby aktus Salys pasira$o ne daZniau kaip vieng kartg per ménes;j, kol atliekami Darbai. Jei pagal Sutartj Rangovas
turi parengti Techninj projekta, pirma Atlikty darby aktg Salys pasirado tik po to, kai parengiamas Techninis projektas ir Salys
pasiraSo Darby Ziniarastj.

5.9.4. Atlikty darby aktg parengia Rangovas ir pateikia UZzsakovui ne véliau kaip iki kalendorinio ménesio 25 dienos. Rangovui
laiku nepateikus Atlikty darby akto, UZsakovas turi teise Atlikty darby akto pasira8yma nukelti | kito ménesio atlikty Darby
priémima.

5.9.5. Atlikty darby akto pildymas:

a) Atlikty darby akte Rangovo faktiSkai atlikti Darbai nurodomi pagal kiekvieng Darby Ziniarascio eilute ir jame fiksuojami
tik tada, kai Rangovas faktiSkai atlieka Grafike nurodytus Darbus ta apimtimi (turto vieneto procentine iSraiSka), kuria ji
numatyta atnaujintame Grafike.

b) Rangovo teikiami |renginiai ir MedZiagos | Atlikty darby aktg jraSomi tik tuomet, kai jie yra tinkamai sumontuoti ir
UZsakovui pateikiama visa Siy Jrenginiy dokumentacija (techniniai apradymai, kokybés pazyméjimai, techniniai pasai,
garantijos galiojimo salygos, naudojimo instrukcijos ir vartotojo vadovai). Nesumontuotos Medziagos ir Jrenginiai j Atlikty
darby aktg nejraSomi, iSskyrus Sio Sutarties 5.9.5. punkto c ir d papunkciuose numatytais atvejais.

c¢) Rangovo teikiami nesumontuoti, Specialiosiose sutarties salygose nurodyti Jrenginiai ir jiems jrengti batinos Medziagos
gali baty jtraukiami j Atlikty darby aktg pagal Darby Ziniarastj, tokiu atveju gali bati apmokama iki 70 % nesumontuoty
Jrenginiy ir Medziagy, skirty jiems jrengti, kainos nurodytos Darby Ziniarastyje. Gali bati sumokama tik uz tinkamai j
Statybviete pristatytus |renginius ir Medziagas, Jrenginiai ir Medziagos privalo bati saugojami Rangovo pagal jy gamintojy
ar tiekéjy nurodymus, Jrenginiai ir Medziagos turi bati tinkamai apsaugotos nuo praradimo, zalos, gedimo ir atitikti Sutartimi
ir teisés akty keliamus reikalavimus. Uz pristatyty j Statybviete Jrenginiy ir Medziagy, praradimg, sugedimg yra atsakingas
Rangovas tol, kol |renginiai néra visa apimtimi sumontuoti ir perduoti Uzsakovui. Pagal §j Sutarties punkta j Statybviete
pristatytus |renginius ir MedZiagas saugo, sandeéliuoja, pristato ir kt. Rangovas, uz 8iy darby atlikimg papildomai Rangovui
néra mokama. Tokiu atveju Rangovas privalo:

- Suderinti su Uzsakovu pristatomy Jrenginiy ir Medziagy atitikimg Techninio projekto (techniniy specifikacijy)
reikalavimams bei pateikti Uzsakovui visos apimties Jrenginiy gamykline dokumentacijg (lietuviy ir angly kalbomis);

ir Medziagos yra sandéliuojami ir saugojami pagal jy gamintojy ar tiekéjy nurodymus ir tokiomis sglygomis, kad nebaty
pakenkta pristatytiems Jrenginiams ir MedzZiagoms;

- Rangovas privalo Grafike numatyti Jrenginiy ir Medziagy, uz kuriuos apmokama pagal §j Sutarties punktg, pristatymo
pristatymg j Statybviete terming bei jspéti Uzsakova maziausiai prieS 15 dieny iki Jrenginiy ir/ar Medziagy pristatymo j
Statybviete;

- Rangovo teikiami nesumontuoti Specialiosiose sutarties sglygose nurodyti Jrenginiai ir jiems jrengti bitinos Medziagos
negali bati jtraukiami j Atlikty darby akta, jei jiems neatlikti Sutartyje numatyti Pagrindiniy jrenginiy gamykliniai bandymai.

d) Sio Sutarties punkto ¢ papunktyje nurodytu atveju nesant galimybés UZsakovui perduoti Statybvietés Sutartyje nustatytu
laiku dél tre€iyjy asmeny kaltés, ar nesant galimybés Sio Sutarties punkto ¢ papunktyje nurodyty Jrenginiy ir Medziagy
sandéliuoti Statybvietéje, Rangovas gali nesumontuotus Jrenginius ir Medziagas pristatyti j kitg su UZsakovu i$ anksto rastu
suderintg sandéliavimo vietg. Visas iSlaidas dél sandéliavimo, nesumontuoty |renginiy ir MedZiagy pristatymo, atveZimo,
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iSvezimo | Statybviete, saugojimo, konservavimo (jei prireikty) apmoka Rangovas, atskirai uz tai Rangovui néra mokama,
tai yra jskaiciuota j Sutarties kaing. Rangovas turi i$ anksto suderinti sandéliavimo vietg su UZsakovu ir gali sandéliuoti
nesumontuotus |renginius ir Medziagas tik Uzsakovui tinkamoje bei su Uzsakovu rastu suderintoje vietoje. Rangovas
privalo uztikrinti, jog sandéliuojami nesumontuoti Jrenginiai ir Medziagos yra saugojami pagal jy gamintojy ar tiekéjy
nurodymus ir tokiomis salygomis, kad nebdty pakenkta pristatytiems Jrenginiams ir Medziagoms, jog jie galéty bati
naudojami pagal paskirtj Rangovas atsako uz nesumontuoty |renginiy ir Medziagy praradimg, sugadinimg. Ne
Statybvietéje sandéliuojamiems nesumontuotiems |renginiams ir Medziagoms taikomi visi Sio Sutarties punkto (5.9.5) c
papunktyje nurodyti reikalavimai bei Rangovui tenkancios pareigos.

e) Sio Sutarties punkto (5.9.5) c ir d papunkg&iuose nurodytais atvejais j Atlikty darby aktg jradytiems Jrenginiams ir
Medziagoms Sutarties kainos perzilros nuostatos (Sutarties 8.3. skirsnis) néra taikomas, uz Siuos Jrenginius ir Medziagas
visa Siy Jrenginiy ir Medziagy verte Sutarties kaina néra perskaiciuojama, Sutarties kainos perzilra néra taikoma visai Siy
Jrenginiy ir Medziagy vertei.

f) Sio Sutarties punkto (5.9.5) ¢ ir d papunkgiuose nurodytais atvejais j Atlikty darby aktg jradyti Jrenginiai ir MedZiagos i$
Statybvietés ir (ar) kitos sandéliavimo vietos gali bati i§gabenami Rangovo tik esant radytiniam UZsakovo pritarimui,
Rangovas neturi teisés minéty Jrenginiy ir MedZiagy savavaliSkai iSveZti, pasisavinti, panaudoti savo ir/ar tre€iyjy asmeny
reikméms, ar kitaip suvarzyti Siy Jrenginiy ir MedzZiagy valdymo, naudojimo, disponavimo teisiy, Si Sutarties sglyga laikoma
esmine.

g) Rangovas patvirtina, jog Sio Sutarties punkto (5.9.5) ¢ ir d papunk&iuose nurodytais atvejais j Atlikty darby aktg jrasyti
Jrenginiai ir Medziagos néra niekam jkeisti(-os), perleisti(-os) ar kitaip suvarzyti(-os), jokiy aresty, gincy, draudimy dél
minéty Jrenginiy ir MedZiagy néra, jokie tretieji asmenis j minétus Jrenginius ir MedZiagas teisiy neturi ir negali turéti, jokiy
pretenzijy néra.

h) Sutarties Salys susitaria, jog $io Sutarties punkto (5.9.5) ¢ ir d papunk&iuose nurodytais atvejais | Atlikty darby aktg
jrasyti Jrenginiai ir Medziagos teisés akty nustatyta tvarka nuosavybés teise pereina Uzsakovui.

i) Rangovas patvirtina, kad Sio Sutarties punkto (5.9.5) c ir d papunk&iuose nurodytais atvejais | Atlikty darby aktg jrasyti
Jrenginiai ir Medziagos yra nauji, nenaudoti, kokybiski bei tinkami naudoti pagal jy paskirtj, neturi jokiy paslépty trikumy,
defekty atitinka visus teisés norminiy akty ir Sutartimi keliamus reikalavimus, uz visus nustatytus minéty Jrenginiy ir
Medziagy trGkumus yra atsakingas Rangovas, kuris netinkamos kokybés |Jrenginius ir Medziagas turi nedelsiant pakeisti
tinkamomis, o nesant galimybés pakeisti grazinti Uzsakovo uz |renginius ir Medziagas sumokétas léSas, Uzsakovas uz
netinkamos kokybés ir nedelsiant nepakeistus Jrenginius ir Medziagas turi teise pasinaudoti Sutarties vykdymo uztikrinimu
ir(ar) iSskaityti Sias sumas iS5 Rangovui pagal 8ig Sutartj mokétiny sumuy.

5.9.6. Uzsakovas per 5 darbo dienas nuo Atlikty darby akto gavimo jj patikrina ir pasiraSo arba atmeta ir pateikia motyvuotas
pastabas. Jeigu Uzsakovas per nurodytg terming ir per 5 darbo dienas po pakartotinio Rangovo rastiSko kreipimosi nepateikia
atsakymo, bus laikoma, kad UZsakovas Atlikty darby aktg patvirtino.

5.9.7. Darby Ziniarastyje nurodyti Darbai ir jy vertés skirtos tik tarpiniy mokéjimy dydziui nustatyti. Jei Sutarciai jvykdyti reikalingy
Darby kiekiai nesutapty Darby ZiniaraStyje nurodytais kiekiais, arba Sutarciai jvykdyti reikalingi Darbai nebaty numatyti Siame
ziniarastyje, arba Darby Zziniarastyje nurodyty Darby nereikéty Sutarciai jvykdyti, Rangovas Darbus turi atlikti taip, kaip numatyta
kituose Sutarties dokumentuose ir tai nebus laikoma Sutarties, Darby apimciy ir Sutarties kainos pakeitimu, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

5.10. DOKUMENTACIJOS APSIKEITIMAS

5.10.1.Rangovas sutinka, kad apsikeitimas Sutarties vykdymui reikalinga informacija/dokumentais, iSskyrus atvejus, kai
informacija/dokumentai Sutartyje nurodytais atvejais ar suderinus su UzZsakovu yra perduodami fiziSkai, bus vykdomas
naudojantis Microsoft SharePoint arba lygiaverte platforma, ir jsipareigoja susikurti paskyrg Microsoft SharePoint arba lygiavertéje
platformoje pagal UZzsakovo suteiktas instrukcijas.

6. VERTINIMAS IR EKSPLOATACIJA
6.1. TECHNINIS VERTINIMAS

6.1.1. Rangovas, atlikes Darbus arba jy dalj ir parenges Jrenginj (-ius) arba Objektg (ar Objekto dalj) eksploatacijai (saugiam
naudojimui pagal paskirtj Sutartyje ir teisés akty nustatyta tvarka), UZsakovui pateikia rastiSkg praSymg atlikti atitinkamy Darby
techninj vertinima.

6.1.2. Kartu su pra8ymu atlikti techninj vertinimg, Rangovas UZsakovui pateikia visg vertinimui teikiamy Darby iSpildomajg
technine dokumentacija, atitinkanc¢ig Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos apraso reikalavimus (jei ji
turi bati rengiama ir nebuvo pateikta iki praSymo pateikimo).

6.1.3. Jei Darby atlikimg prizidri UZzsakovo paskirtas statinio statybos techninis prizitrétojas, kartu su praSymu taip pat turi bdti

6.1.4. Uzsakovas per 7 darbo dienas nuo Rangovo prasymo gavimo dienos arba per kitg Saliy suderintg terming atlieka technin;
vertinimg arba prasyma atmeta, apie tai rastu informuodamas Rangova, jei:
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a) Darbai néra pabaigti, |renginys (-iai) arba Objektas (ar Objekto dalis) néra parengtas (-i) eksploatacijai ir techniniam
vertinimui;
b) nepateikta visa reikiama atlikty Darby dokumentacija;

c) Sutartyje ir (arba) Grafike nebuvo numatytas atitinkamo (-y) Jrenginio (-iy) perdavimas Uzsakovo eksploatacijai;

e) kitais Sutartyje nurodytais atvejais.
6.1.5. Atlikes techninj vertinimg, UZsakovas suraso techninio vertinimo aktg 2 vienodg teisine galig turin€iais egzemplioriais, po
vieng egzemplioriy — Rangovui ir Uzsakovui.

6.1.6. Techninio vertinimo akte nurodytus atlikty Darby trikumus Rangovas privalo pa$alinti per akte nurodytus terminus.
IStaisytus trikumus UzZsakovas patikrina ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo atitinkamo Rangovo praneSimo gavimo.

6.2. BANDOMOJI EKSPLOATACIJA

6.2.1. Darby ar jy dalies (Jrenginio (-iy) ar Objekto) bandomoji eksploatacija atliekama tais atvejais, kai tai numatyta Sutartyje,
Grafike ir (arba) teisés aktuose.

6.2.2. Bandomajg eksploatacijg atlieka UZsakovas po to, kai jvykdomos visos Darby perdavimo salygos, nurodytos Sutarties
bendrujy salygy 6.3.1 punkte (be pacios bandomosios eksploatacijos) ir Rangovas pateikia rastiSkg praSyma atlikti bandomajg
eksploatacija.

6.2.3. Bandomoji eksploatacija laikoma baigta, kai atlikti Darbai (Jrenginys (-iai) ar Objektas) be pertrikiy eksploatuojami teisés
aktuose arba Grafike nustatytg terming (priklausomai nuo to, kuris terminas ilgesnis).

6.2.4. Pasibaigus bandomajai eksploatacijai, atliktus Darbus (i8bandytg (-us) |renginj (-ius) ar Objektg) UZsakovas turi teise
eksploatuoti toliau (nuolatiné eksploatacija).

6.3. DARBU PERDAVIMAS
6.3.1. Rangovo atlikti Darbai arba jy dalis (Jrenginys (-iai) arba Objektas) laikomi perduotais UZsakovo eksploatacijai, kai:

a) atliktas perduodamy Darby techninis vertinimas (Sutarties bendryjy salygy 6.1 punktas);
b) Rangovas istaiso visus Darby triikumus, kurie turi bdti iStaisyti iki Darby eksploatacijos pradzios;

¢) Rangovas sutvarko ir atlaisvina Statybvietés ir patalpy dalj, kurioje buvo atliekami perduodami Darbai (iSveda Zmones,
iSveZza technika, jrankius, medziagas ir kitus jam priklausanc€ius daiktus) ir sudaro saglygas saugiai Darby eksploatacijai;

d) Rangovas gauna visus reikiamus valstybés institucijy leidimus, sutikimus ir pritarimus, reikalingus Darby eksploatavimui;

e) Sékmingai uzbaigiama Jrenginio (-iy) ar Objekto bandomoiji eksploatacija (jei turi bati atliekama pagal Sutarties bendryjy
salygy 6.2 punktg).

6.3.2. Uzsakovas per 5 darbo dienas nuo visy Sutarties bendryjy salygy 6.3.1 punkte nurodyty salygy jvykdymo Rangovui
iSduoda Darby ar jy dalies perémimo pazyma, patvirtinan¢ig Darby perdavimg UzZsakovui.

6.3.3. Jei Darbus ar jy dalj Uzsakovas pradeda naudoti iki jy perdavimo (naudojimas pagal §j punktg suprantamas kaip Darby
nuolatiné eksploatacija, t. y. naudojimu nelaikoma bandomoji eksploatacija), bus laikoma, kad atitinkami Darbai ar jy dalis
(Irenginys (-iai) ar Objektas) Uzsakovui yra perduoti nuo Darby ar jy dalies (Jrenginio (-iy) ar Objekto) nuolatinio naudojimo
(eksploatavimo) pradzios.

6.3.4. Jei iki Darby perdavimo nustatomi neesminiai Darby trikumai (t. y. Darby trikumai netrukdo saugiai naudoti Darby
(Irenginio (-iy) ar Objekto) pagal paskirtj teisés akty nustatyta tvarka), Uzsakovas gali perimti Darbus su nustatytais trdkumais,
tokiu atveju Rangovas $iuos trikumus turi pasalinti per Saliy rastiskai suderintus terminus ir su UZsakovo atstovo suderintu laiku.

6.4. DARBUY UZBAIGIMAS

6.4.1. Rangovas bus laikomas uzbaiges visus Darbus ir jvykdes savo sutartinius jsipareigojimus, kai teisés akty nustatyta tvarka
ir savo léSomis parengs ir suderins visus statybos uzbaigimui reikalingus dokumentus bei organizuos ir atliks statybos uzbaigimo
proceddras (jei turi bdti atliekamos pagal Sutartj), gaus statybos uzbaigimo dokumentus (aktg (-us), deklaracijg (-as) bei kitus
teisés aktuose nustatytus dokumentus ar atliks reikalingus veiksmus, susijusius su Siy dokumenty gavimu ir patvirtinimu), ir
perduos visg Objektg UZzsakovo nuolatinei eksploatacijai (iSskyrus trikumy pasalinimo Darbus, jei Darbai buvo priimti su
trikumais).
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7. KAINA IR APMOKEJIMAS
7.1. SUTARTIES KAINA

7.1.1. Uz visy Sutartyje nurodyty Darby atlikimg ir uzbaigimg UzZsakovas Rangovui jsipareigoja sumokeéti Sutarties kaing Sutartyje
nurodyta tvarka ir terminais (iSskyrus PVM, jei pagal teisés akty reikalavimus PVM | biudzetg turi sumokéti Uzsakovas).

7.1.2. Sutarties kaina yra fiksuota ir galutiné, nebent kitaip nurodyta Specialiojoje sutarties dalyje, j ja jskai€iuotos visos su Darby
atlikimu susijusios tiesioginés bei netiesiogineés iSlaidos, mokesgciai ir rinkliavos, iSskyrus atvejus, kai Sutartyje aiSkiai nurodyta
kitaip.

7.1.3. Sutarties kaina gali bati perziGrima ir perskaiciuojama tik Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka. Rangovas neturi teisés
reikalauti padidinti Sutarties kaing, o Uzsakovas neturi teisés reikalauti jg sumazinti, iSskyrus atvejus, numatytus Sutartyje.

7.1.4. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliSkai nukrypdamas nuo Sutarties sglygy, neapmokama.

7.2. ISANKSTINIS MOKEJIMAS

7.2.1. Rangovas turi teise | 5 % pradinés Sutarties kainos (be PVM) dydzio iSankstinj mokéjima. 18ankstinio mokéjimo dydis
negali bati kei¢Giamas dél Sutarties kainos perzidros ar perskaiciavimo.

7.2.2. |8ankstinj mokéjimg UZsakovas sumoka pavedimu j Rangovo banko saskaitg per 30 dieny nuo ISankstinio mokéjimo
sgskaitos gavimo.

7.2.3. Rangovas I8ankstinio mokéjimo sgskaitg turi pateikti per 30 dieny nuo Sutarties sudarymo dienos. Laiku nepateikus
iSankstinio mokeéjimo sgskaitos, iSankstinis mokéjimas nemokamas.

7.2.4. |8ankstiniu mokéjimu padengiamos pirmosios Rangovui mokétinos sumos, pagal Rangovo tinkamai iSraSytas PVM
sgskaitas faktlras.

7.3. APMOKEJIMAS

7.3.1. Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darby Ziniarastj po tinkamai pateiktos PVM saskaitos faktiros abiem Salim
pasirasius Atlikty darby aktg, pazyma apie atlikty Darby verte (tipiné pazymos forma pridedama kaip Sutarties specialiyjy sglygy
priedas) ir ménesio ataskaitg (tipiné ménesinés Darby ataskaitos forma pridedama kaip Sutarties specialiyjy salygy priedas).
Pagrindas PVM saskaitai faktdrai iSrasyti yra Saliy pasiraytas Atlikty darby aktas (Sutarties bendruyjy salygy 5.9 punktas), o PVM
saskaitoje faktdroje nurodyta suma turi biti proporcinga Atlikty darby akte uzfiksuotiems Darby kiekiams, iSskyrus uz faktiSkai
atliktus inzineriniy tyrinéjimy ir Techninio projekto parengimo Darbus, uz kuriuos apmokama Sutarties bendrujy salygy 7.3.7
punkte nustatyta tvarka.

7.3.2. Rangovas PVM sgskaitg faktdrg iSraso ir pateikia tik elektroniniu badu ne véliau kaip per 2 darbo dienas nuo pagrindo jai
iSrasyti atsiradimo dienos. Elektroniné saskaita faktdra ir su mokéjimu susije dokumentai pateikiami Rangovo pasirinktomis
elektroninémis priemonémis: elektroning saskaitg faktlrg, atitinkancig Europos elektroniniy saskaity faktiry standarta, kurio
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy
sgskaity faktdry standartg ir sintaksiy sgraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L
266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy sgskaity faktdry standartas), Rangovas gali pateikti per informacine sistemg ,E. sgskaita“
(www.esaskaita.eu) arba per kitg savo pasirinktg informacine sistemg (pvz.: Rangovas elektronine sgskaitg faktlrg gali teikti
naudodamasis bet kuriuo PEPPOL tinkle registruotu prieigos tasku (angl. ,Access Point‘) naudojan¢iu PEPPOL AS4 profilj).
Europos elektroniniy saskaity faktiry standarto neatitinkancig elektronine sagskaitg faktirg Rangovas privalo pateikti,
naudodamasis informacinés sistemos ,E. sagskaita“ priemonémis (www.esaskaita.eu). Uzsakovas elektronines saskaitas faktiras
priima ir apdoroja naudodamasis informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis, i§skyrus Pirkimy jstatyme nustatytus iSimtinius
atvejus. Elektroniné sgskaita faktlra suprantama kaip sgskaita faktdra, iSraSyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris
sudaro galimybe jg apdoroti automatiniu ir elektroniniu bidu.

7.3.3. UZsakovas gali priimti Rangovo teikiama PVM sgskaitg faktara ir el. pastu: info@litgrid.eu, jei dél techniniy kliaciy sistema
,E. sgskaita“ (www.esaskaita.eu) arba per kitg savo pasirinktg informacine sistema neveikia dél to néra galimybés PVM sgskaitg
faktidrg pateikti laiku.

7.3.4. Rangovo iSrasomoje PVM sgskaitoje faktdroje turi bati nurodytas Sios Sutarties numeris.

7.3.5. Tinkamai iSradytg ir pateikta PVM sgskaitg faktirg (atskaiCius sulaikytas sumas pagal Sutarties bendryjy salygy 7.4
punktg), Uzsakovas apmokés per 30 dieny nuo jos gavimo dienos.

7.3.6. PVM saskaitos faktdros, kuriy bendra suma virsija 100 000 eury su PVM, gavus Rangovo praSymg ir esant Uzsakovo
galimybei, gali bati apmokamos per trumpesnj nei Sutarties bendryjy salygy 7.3.5 punkte nurodytg termina, pritaikius UZzsakovo
nustatytg diskontg (nuolaidg). Diskonto (nuolaidos) dydj nustato UZzsakovas remdamasis naujausia Lietuvos banko skelbiama
pinigy finansy jstaigy paskoly euro zonos ne finansy bendrovéms, kuriy pradinis palikany normos fiksavimo laikotarpis iki 1 mety,
naujy susitarimy palikany norma, prie kurios pridedama 2 proc. punkty marza, skirta Uzsakovo patiriamoms administravimo
sgnaudoms padengti.
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7.3.7. Projektavimo Darby kaina uz tinkamai atliktus projektavimo Darbus (uZ Techninj projektg ir inZinerinius tyrinéjimus) bus
mokama Zemiau lenteléje nurodytomis dalimis po kiekvieno lenteléje nurodyto etapo uzbaigimo:

Etapai Etapy uzbaigimo salygos: Mokétina suma

1 etapas InZineriniy tyrinéjimo ataskaity (topografija, geologija ir | 10 proc. projektavimo Darby kainos
kt.) pateikimas Uzsakovui

2 etapas Techninio projekto pateikimas pirmam UZzsakovo | 50 proc. projektavimo Darby kainos
derinimui (pilnos apimties)

3 etapas Galutinio ekspertizés akto gavimas 30 proc. projektavimo Darby kainos

4 etapas Techninio projekto ir statybg leidzian¢iy dokumenty | 10 proc. projektavimo Darby kainos

pateikimas Uzsakovui

7.4. SULAIKYMAI

7.4.1. Uzsakovas sulaikys visus tarpinius mokéjimus Rangovui pagal pateiktas PVM sgskaitas faktdras, kurie virSys 90 procenty
pradinés Sutarties kainos.

7.4.2. Sulaikytas sumas UZsakovas Rangovui sumokés per 30 dieny po to, kai:

a) Rangovas atliks, perduos Uzsakovui ir uzbaigs visus Darbus arba Sutartis bus nutraukta;

b) pateiks garantiniy jsipareigojimy uZztikrinima (jis turi bati teikiamas pagal Sutarties bendryjy salygy 9.9 punktg);

c) padalins visus iki Sutarties jvykdymo arba Sutarties nutraukimo nustatytus Darby trikumus;

)
)
)
d) Jvykdys visas Sutarties bendrujy salygy 10.3.9 punkte nurodytas sglygas (taikoma tik Sutarties nutraukimo atveju).

7.5. KITOS APMOKEJIMO SALYGOS

7.5.1. UZsakovui neatlikus mokéjimo Sutartyje nustatytais terminais, Rangovas turi teise reikalauti 0,04 % dydZio delspinigiy nuo
laiku nesumokétos sumos uz kiekvieng pavéluotg diena.

7.5.2. UzZsakovas savo piniginius reikalavimus (jskaitant, bet neapsiribojant, baudas, delspinigius ir kt. (netesybas)) turi teise bet
kada viena$aliSkai jskaityti iS5 bet kokiy Rangovui mokétiny sumy pagal bet kurig su UZsakovu sudarytg sutartj, apie tai rastiskai
informuodamas Rangova. Jeigu mokétiny jsipareigojimy valiuta skiriasi, UZzsakovas prieSprieSiniams reikalavimams jskaityti gali
konvertuoti bet kurio jsipareigojimo sumg pagal rinkoje galiojant;j valiutos keitimo kursg, naudojamg jprastinéje veikloje.

7.5.3. Visi mokéjimai, kurie turi bati atlikti tarp Saliy pagal Sutartj, bus atlieckami bankiniais pavedimais j kitos Salies banko
sgskaitg. Mokéjimai bus laikomi atliktais, kai mokéjima atliekangios Salies bankas priims mokéjimo nurodyma.

8. PAKEITIMAI
8.1. DARBU PAKEITIMAI

8.1.1. Bet kuriuo metu iki Darby uzbaigimo, gali biti atliekami Darby Pakeitimai Siame Sutarties bendryjy salygy 8.1 punkte
nurodyta tvarka, jeigu:

a) reikalinga atlikti papildomus darbus, kurie yra susije su atliekamais Darbais, taCiau nejeina j Sutartyje nurodytg Darby
apimtj;

b) siekiant racionaliai panaudoti UZsakovo |é3as, tikslinga atskirg Darbg, Medziagas ir/ar Jrenginj keisti kitu darbu,
medziaga ir/ar jrenginiu arba jy atsisakyti.

8.1.2. Pakeitimy atlikimui UZsakovas suformuluoja technine uzduotj ir pateikia jg Rangovui. Rangovas per 10 darbo dieny (arba
kita Saliy atstovy rastu suderintg terming) nuo techninés uzduoties gavimo jg jvertina ir parengia ratiskg pasidlyma Pakeitimams
atlikti. Pasidlyme Pakeitimams atlikti Rangovas turi nurodyti:

a) Pakeitimui atlikti reikalingy Papildomy darby sgmatg (pavadinimus, vienetus, kiekius, kainas);

b) Dél Pakeitimo Atsisakomy Darby, Jrenginiy ir MedZiagy sgmata (pavadinimus, vienetus, kiekius, kainas);
c) Pagrjstg Darby atlikimo terming ir Pakeitimo jtakg Sutarties vykdymo eigai, terminams ir kainai;

d) Dél Pakeitimo reikiamus atlikti Darby ziniaras¢io pakeitimus;

e) Kita su Pakeitimu susijusig svarbig informacija, turin€ig ar galin€ig turéti jtakos Sutarties vykdymui.

8.1.3. Pasillyma dél Pakeitimy atlikimo Rangovas turi teise teikti ir savo iniciatyva (t. y. be UZzsakovo techninés uzduoties), rastu
nurodydamas tokiy Pakeitimy batinumg ir pridédamas tai pagrindziancius dokumentus.
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8.1.4. Kartu su Rangovo pasitlymu turi bati pridedamas Pakeitimy kainos pagrindimas. Rangovo pasitlyme nurodytos kainos
apskaiciuojamos VieSujy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu patvirtintoje Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (arba jg
keiCianCiuose teisés aktuose) nurodytais bidais.

8.1.5. Uzsakovo pradymu, Rangovas, ne véliau kaip per 2 darbo dienas arba kitg Saliy atstovy suderintg terming, privalo
patikslinti ir (arba) detalizuoti pateiktg pasillyma bei pagristi jo atitikimg Sutarties reikalavimams.

8.1.6. Pakeitimai tampa Darby dalimi tuomet, kai Salys sudaro ra$tiskg susitarimg dél Pakeitimy atlikimo.

8.1.7. Pakeitimams tapus Darby dalimi, automati$kai perskaiiuojama Sutarties kaina, prie esamos Sutarties kainos
pridedant/atimant Pakeitimy kaing.

8.1.8. Rangovas privalo atlikti visus su Pakeitimy atlikimu susijusius darbus (jskaitant, bet neapsiribojant, Darbo projekto ir
Techninio projekto parengimo (koregavimo) bei visy Pakeitimams atlikti batiny leidimy, sutikimy ir suderinimy gavimo darbus),
kurie yra batini tam, kad Pakeitimas buty jvykdytas tinkamai ir laiku.

8.1.9. Papildomus darbus Uzsakovas gali jsigyti iS Rangovo atlikdamas atskirg pirkimg pirkimus reglamentuojanciy jstatymy
nustatyta tvarka.

8.1.10.Darby Pakeitimams Salys taip pat taiko Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto
ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo ir ViesSujy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu patvirtintos Kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos (arba jg keic¢iancCiy teisés akty) nuostatas.

8.2. |STATYMY PASIKEITIMAS — KAINY PERSKAICIAVIMAS

8.2.1. Jei dél jstatymy ir (arba) kity taikytiny teisés akty pasikeitimo reikalinga atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo ir negaléjo
bdti numatyti pasitlymo Pirkimui teikimo metu, Sutarties kaina perskaiciuojama, kai dél pasikeitusiy jstatymy ir (arba) taikytiny
teisés akty reikalavimy, padidéja Rangovo prievolés, vykdant Sutart, ir Rangovas patiria didesnes tiesiogines iSlaidas, skirtas
iSimtinai Sios Sutarties vykdymui. Jei dél jstatymy ir (arba) kity taikytiny teisés akty pasikeitimo sumazéja Rangovo pareigos,
vykdant Sutartj, ir dél to Rangovas patiria mazesnes tiesiogines iSlaidas, susijusias konkreciai su Sia Sutartimi, tokiu sumazéjimu
mazinama Sutarties kaina.

8.2.2. Pasikeitus (sumazéjus ar padidéjus) PVM tarifui, atitinkamai pasikeiCia Sutarties kaina. Naujas PVM tarifas taikomas
visoms po oficialaus naujo PVM tarifo jsigaliojimo momento iSraSomoms PVM saskaitoms faktlroms, taikant mokéting kaing be
PVM ir atitinkamai perskai€iuojant PVM. Pasikeitus jstatymu nustatytam PVM tarifui, mokestis mokamas pagal pakeistg tarifg, be
atskiro Sutarties keitimo ar jforminimo.

8.3. KAINUY INDEKSO PASIKEITIMAS

8.3.1. Jei Valstybés duomeny agentiros (www.stat.gov.It) skelbiamo Statybos sgnaudy elementy kainy indekso ,Visos statybos
sgnaudos” (toliau — Bendras Indeksas) reikSmé per 6 ménesiy arba ilgesn;j laikotarpj, kuris skai€iuojamas nuo pasitalymy Pirkimui
pateikimo termino pabaigos dienos' (arba nuo paskutinio Sutarties kainos perskaitiavimo momento? dél Bendro Indekso pokyéio3,
jei Sutarties kaina buvo perskaiCiuojama) iki paskutinio Atlikty darby akto pagal Sutartj sudarymo dienos, pakinta 5 % arba
daugiau, bet kurios i§ Saliy iniciatyva gali biti perskai¢iuojama Sutarties kaina. Sutarties kainos perskai¢iavimui naudojamas ne
Lietuvos Respublikos statistikos departamento skelbiamas Bendras Indeksas, o atskiry ,medziagy ir gaminiy®, ,masiny ir
mechanizmy darbo*, ,darbo uzmokescio ir pridétiniy iSlaidy” indeksai (toliau — Konkretus Indeksas).

8.3.2. Vélesnis Sutarties kainos perskaiCiavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskaiciavimas.

8.3.3. Sutarties kaina dél Bendro Indekso pasikeitimo perskaiiuojama Rangovui mokétinas sumas padauginant i§ Konkretaus
Indekso pokycio koeficiento, kuris apskai€iuojamas pagal toliau nurodytg formule:

K=1IPb/IPr
Kur: K — Konkretaus Indekso pokycio koeficientas

IPr — Konkretaus Indekso reikSmé laikotarpio pradZioje (i. Pirmo Sutarties kainos (jkainiy) perZidrai taikomas Pirkime galutiniy
pasitlymy pateikimo termino pabaigos dieng (ménesj) apskaiciuotas (skelbtas) Indeksas; ii. Jei buvo atliktas Sutarties kainos
(jkainiy) perzZidra, taikomas Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo Indekso* reik§més
meénuo);

Antrojo ir vélesniy perskaiCiavimy atveju laikotarpio pradZia (ménuo) yra paskutinio perskai¢iavimo metu naudotos paskelbto
atitinkamo indekso reik§mes ménuo.

IPb — Konkretaus Indekso reik§mé laikotarpio pabaigoje (Salies kreipimosi dél kainos (jkainiy) perzitros tinkamo Akto (kai jgyta
tokia teisé pagal Sutarties nuostatas), perskaiciuoti Sutarties kaing (jkainius), gavimo dieng paskutinis Zinomas (naujausias)
Indeksas).

" Pirmai Sutarties kainos perzidrai taikomas Pirkimo galutiniy pasidlymy pateikimo termino pabaigos dieng (ménesj) apskaiciuotas (skelbtas) indeksas.
2 Paskutinis Sutarties kainos perzidros momentas laikomas Sutarties Saliy Susitarimo dél Sutarties kainos (jkainio) perziréjimo jsigaliojimas.

3 Jeigu Bendro indekso reikdme pakinta (padidéja arba sumazéja) daugiau kaip 5 % nuo paskutiniam perskaiciavimui taikyto Bendro indekso reik§mes.
4 Kainos (jkainiy) perskai¢iavimui taikomas Indeksas uZfiksuotas paskutiniame susitarime dél Sutarties kainos (jkainiy) perZitros.
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8.3.4. Sutarties kainos perskai¢iavimu suinteresuota Salis parengia Rangovui mokétiny sumy perskai¢iavimo aktg (toliau —
»Aktas), kuriame nurodo: Bendro Indekso reikSme laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo datg, Bendro Indekso reikSme laikotarpio
pabaigoje ir jos nustatymo data, Bendro Indekso pokytj procentais, Konkretaus Indekso reikSme laikotarpio pradzioje ir jos
nustatymo datg, Konkretaus Indekso reikSme laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datg, Konkretaus Indekso pokycio koeficienta,
perskaiciuotg Sutarties kaing ir perskaiCiuotus jkainius (jskaitant Darby zZiniarastyje nurodytus jkainius), perskaiciuotg Banko
garantijos suma, perskaiiuotg Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sumg bei kitg
perskaigiavimui reik§minga informacija. Salis Akt pasira$o ir pateikia jj kitai Saliai. Salys privalo sudaryti susitarima dél Sutarties
kainos perskaigiavimo per 1 (vieng) ménesj nuo tinkamai parengto Akto pateikimo kitai Saliai. Sis terminas Saliy susitarimu gali
biti pratestas ne ilgiau nei 1 (vieno) ménesio laikotarpio dél objektyviy priezaséiy (pvz. kai batina gauti Salies valdymo organy
pritarimus ir pan.).

8.3.5. Kainos perzitros Indekso reikSmé nurodoma ir taikoma 4 skaiciy po kablelio tikslumu (Perskaic¢iavimo koeficiento reikSmé
nurodoma ir taikoma 3 skaiciy po kablelio tikslumu).

8.3.6. Rangovui mokétinos sumos bus perskai¢iuojamos tik uz tuos Darbus, kurie bus priimti po Sutarties Saliy susitarimo dél
Sutarties kainos (jkainio) perzidréjimo jsigaliojimo. Rangovas iSraSomose PVM sagskaitose faktirose nurodo Darby
ziniarastyje/Rangovo Pirkimo metu pateiktame pasitlyme nurodytas kainas/jkainius, Konkretaus Indekso poky¢io koeficientg ir jy
sandaugos suma, kurig turi sumokeéti Uzsakovas.

8.3.7. Jeigu Darbai véluoja dél priezascCiy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j Darby atlikimo termino pratgsimg (arba atleidimg
nuo atsakomybés uz Darby atlikimo termino praleidimg), uzdelsty statybos Darby kaina neperskai€iuojama dél kainy lygio kilimo,
bet turi bati perskai€iuojama dél kainy lygio kritimo.

8.3.8. Gali biti perskaic¢iuojama Sutarties kaina (jkainiai) be PVM kaina (jkainiai) tik tiems statybos darbams, kurie néra faktiskai
atlikti iki praSymo perziaréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos, o uz kitus, nei statybos darbai, darbus (pavyzdZiui, darbo,
techninio projekto parengimag, inzZinerinius (geologinius, geotechninius) tyrimus, projektavimg, dokumentacijos gavimg, statybg
leidzian€iy dokumenty gavimg, statybos uzbaigima ir pan.) mokétinos sumos negali biti perskai¢iuojamos. Vélesnis kainy arba
jkainiy perskaiciavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskaic¢iavimas.

9. ATSAKOMYBE
9.1. KOKYBES GARANTIJA
9.1.1. Rangovo atliktiems statybos Darbams suteikiami kokybés garantijos terminai:
a) Objektui — 5 metai;
b) Objekto pasléptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) — 10 metuy,
c) Objekte esant tyCia paslépty defekty — 20 mety;
d) Visiems kitiems Darbams — 2 metai.

9.1.2. Sutarties bendryjy salygy 9.1.1 punkte nurodyti terminai pradedami skaiciuoti nuo visy Darby pagal Sutartj perdavimo
UZsakovui dienos. Jei garantijos termino metu atliekamas Jrenginio ar jo dalies remontas, tam Jrenginiui ar jo suremontuotai daliai
garantijos terminas pratesiamas nuo remonto atlikimo dienos, ta¢iau terminas nebus ilgesnis negu bendras garantijos terminas,
nurodytas Sutarties bendrujy salygy 9.1.1 punkte.

9.1.3. Jei Jrenginiy ir (arba) Medziagy gamintojas Jrenginiams ir Medziagoms suteikia ilgesne garantijg, nei nurodyta Siame
Sutarties bendruyjy salygy 9.1 punkte, Rangovas perleidzia Uzsakovui teise j gamintojo garantijg. Jei teisés aktai numato ilgesnius
nei Siame Sutarties bendryjy salygy 9.1 punkte nurodyti kokybés garantijos terminus, taikomi teisés aktuose nurodyti terminai.

9.1.4. Rangovas per kokybés garantijos terming atsiradusius Darby defektus privalo neatlygintinai pasalinti arba nekokybiskus
Jrenginius pakeisti kokybiSkais per 10 dieny nuo rastiSko Uzsakovo reikalavimo gavimo dienos arba per kitg terming, kuris
objektyviai reikalingas trikumy pasalinimui ir Salys jj suderina rastu.

9.1.5. Kokybés garantija negalioja tiems Darby trikumams, kurie atsirado dél to, kad UZsakovas nepaisé nustatyty aptarnavimo,
priezidros ir eksploatacijos instrukcijy.

9.1.6. Kokybés garantijos terminas sustabdomas tiek laiko, kiek Objektas negaléjo bdti naudojamas dél nustatyty defekty
(trdkumy), uz kuriuos atsako Rangovas.

9.1.7. Nutraukus Sutartj, iki Sutarties nutraukimo dienos atliktiems Darbams ir perduotiems |renginiams bei Medziagoms
suteikiama Sutartyje numatyta kokybés garantija, kurios terminas skai¢iuojamas nuo Sutarties nutraukimo dienos.

9.2. RIZIKOS PASKIRSTYMAS

9.2.1. Jrenginiy, Medziagy, Darby ir jy rezultaty atsitiktinio sunaikinimo, sugadinimo bei praradimo rizika tenka Rangovui iki Darby
perdavimo Uzsakovui dienos.
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9.2.2. Rangovui atitenka rizika uz Statybvietéje esancio Uzsakovo ir tre€iyjy asmeny turto atsitiktinj sunaikinimg, sugadinima,
praradima iki Darby uZbaigimo arba Statybvietés perdavimo UZsakovui dienos, jei Salys ra$tu nesusitaria kitaip.

9.2.3. Rangovas prisiima atsakomybe uz Objekto sugriuvimg ir (ar) defektus dél jo padaryty projektavimo klaidy prie$ bet kurj
Objekto savininka ir atlygina jam dél to patirtus nuostolius.

9.3. |SIPAREIGOJIMY NEVYKDYMAS ARBA NETINKAMAS VYKDYMAS
9.3.1. Salys yra atsakingos uz visy sutartiniy jsipareigojimy tinkama jvykdyma pagal $ios Sutarties salygas.

9.3.2. Jei Rangovas nevykdo, tinkamai nevykdo arba tampa akivaizdu, kad tinkamai nejvykdys kurio nors i§ Sutartyje nurodyty
jsipareigojimy, Uzsakovas turi teise:

a) sulaikyti Rangovui pagal Sutartj mokétinas sumas iki kol Sie jsipareigojimai bus jvykdyti tinkamai (Siame punkte nurodyta
sulaikymo teise UZsakovas gali pasinaudoti tik tokia apimtimi, kuri yra batina uZztikrinti reikalavimy jvykdyma) ir (arba)

b) Rangovo jsipareigojimus jvykdyti pats, apie tai rastu informuodamas Rangovg (tokiu atveju UZsakovas turi teise
reikalauti Rangovo apmokéti uz Siy jsipareigojimy jvykdyma patirtas iSlaidas ir 10% dydzio, bet ne maziau kaip 1 000 eury,
kompensacijg nuo patirty iSlaidy sumos, uz tokiy jsipareigojimy jvykdymo organizavimg), ir (arba)

c) reikalauti patirty nuostoliy atlyginimo ir juos bet kada jskaityti iS Rangovui mokétiny sumy pagal bet kurig su Uzsakovu
sudarytg sutartj, ir (arba)

d) imtis kity Sutartyje ir teisés aktuose nurodyty priemoniy.

9.3.3. Bet kokie trakumai, kuriy UZsakovas, Objekto statybos techninis priZitrétojas, Objekto projekto vykdymo priziarétojas ir
(arba) kiti asmenys nepastebéjo vertindami, derindami, tikrindami, priimdami ir (arba) tvirtindami Rangovo atliktus Darbus,
pateiktus dokumentus ar pasitdlymus (nepriklausomai, ar tai buvo atlikta Pirkimo metu, ar Sutarties vykdymo metu), neatleidzia
Rangovo nuo atsakomybés uz jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdymg pagal Sutarties saglygas.

9.3.4. Rangovas privalo Darbus vykdyti, nepazeisdamas treciyjy asmeny teisiy ir/ar teiseéty interesy. Rangovas, pazeides treciyjy
asmeny teises ir/ar teisétus interesus privalo savo saskaita bei rizika per 14 dieny nuo tre€iojo asmens reikalavimo/praSymo
gavimo atlyginti su tuo susijusig Zalg. Rangovui per nustatytg terming Zalos neatlyginus, jg atlygina UZsakovas, tokiu atveju
Uzsakovas jgyja teise jskaityti Zalos sumg i§ Rangovui mokétiny sumy pagal Sig arba bet kurig su Rangovu sudaryta sutartj.

9.3.5. Rangovas Darby metu privalo imtis visy jmanomy priemoniy tikslu uztikrinti Zmoniy sveikatai nekenksmingas sglygas.
Rangovui nevykdant 3ios pareigos, salygas gali uztikrinti UZzsakovas, tokiu atveju Uzsakovas jgyja teise jskaityti su tuo susijusiy
jo patirty islaidy sumg i§ Rangovui mokétiny sumy pagal Sig arba bet kurig su Rangovu sudarytg Sutart;.

9.3.6. Rangovas per 14 dieny nuo Darby atitinkamoje vietoje pabaigos privalo atkurti Darby metu sugadintg gerbavj (kelio danga,
vejg ar kt.) ir/ar atlyginti tretiesiems asmenims su tuo susijusig zalg. Rangovui per nustatytg terming gerbdvio nesutvarkius ir/ar
Zalos neatlyginus, gerbavj sutvarko ir/ar Zalg atlygina UZsakovas, tokiu atveju UZsakovas jgyja teise jskaityti gerbadvio sutvarkymo
iSlaidas ir atlygintos Zalos sumg i$ Rangovui mokétiny sumy pagal Sig arba bet kurig su Rangovu sudarytg sutart;.

9.4. NETESYBOS

9.4.1. Jei Rangovas véluoja atlikti Darbus ar jy dalj, Darby etapa, t. y. nesilaiko Sutarties specialiojoje dalyje jtvirtinty Darby ir/ar
Daby etapy vykdymo terminy, nuo kitos dienos Rangovui pradedami skaiCiuoti Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto dydzio
delspinigiai uZ kiekvieng uzdelstg kalendorine dieng, priskaifiuotus delspinigius Rangovas privalo sumokéti UZsakovui.

9.4.2. Tuo atveju, jeigu delspinigiai skaiCiuojami uz Darby etapy vélavima ir yra praleidziamas dviejy ar daugiau Darby etapy
uzbaigimas ir (arba) praleidziamas Darby atlikimo terminas, delspinigiai skai¢iuojami uz visus pradelstus terminus kiekvienam
terminui atskirai.

9.4.3. Tuo atveju, kai vienu metu véluoja daugiau nei vienas Darby etapas, uz sekancio Darby etapo termino vélavima delspinigiai
pradedami skaiCiuoti nuo sekancios dienos, kai uzbaigiamas vykdyti ankstesnis véluojamas vykdyti Darby etapas.

9.4.4. Jeigu sekantis Darby atlikimo etapo terminas buvo pradelstas, del ankstesnio Darby atlikimo etapo termino pradelsimo ir
Rangovas uZ ankstesnj Darby etapo vélavimg buvo atleistas nuo netesyby taikymo pagal Sutarties specialiyjy salygy 9.6.
LATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBES” salygas, tai delspinigiai uz sekantj Darby atlikimo etapo termino praleidimg, Rangovui
netaikomi tiek dieny, kiek jo vélavimui turéjo jtakos ankstesnio Darby atlikimo etapo vélavimas.

9.4.5. Uz vélavimg perduoti Darbus UzZsakovui Sutartyje numatytos netesybos Rangovui gali bati netaikomos, arba pritaikytos
gali bati grazintos (be teisés gauti paltkanas uz pritaikymo laikotarpj), jei Rangovas laiku jvykdo Sutartj ir dél tokio vélavimo:

a) nebuvo atjungti elektros vartotojai;
b) nebuvo nukeltas kity suplanuoty darby vykdymas elektros perdavimo tinkle;
¢) nebuvo pazeisti minimalQs teisés aktuose nustatyti perdavimo tinklo patikimumo kriterijai (N-1 kriterijus);

d) nebuvo pakeistas elektros energijos tiekimo rézimas | kategorijos vartotojams;
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e) nebuvo apribotas elektros perdavimas tarpsisteminémis elektros linijomis (apribojimas pagal §j punktg suprantamas
kaip fiziniy galimybiy perduoti elektros energijg per tarpsistemines jungtis sumazéjimas (pagal galig) ir viso j elektros
energijos birzg pateikto kiekio pardavimas bet kuriuo vélavimo laikotarpiu);

f) Grafike suplanuotas Jrenginiy ar Objekto perdavimas eksploatacijai nepersikélé j kitus kalendorinius metus.
9.4.6. Uz kiekvieng Zzemiau nurodytg jvykj, kuris jvyko dél Rangovo jsipareigojimy nevykdymo, Uzsakovas turi teise reikalauti:

a) 1 000 eury baudos uz kiekvieng elektros jrenginiy atjungima, darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidima (-
us) (uzfiksuotg (-us) vieno patikrinimo metu), aplinkosaugos, prie$gaisrinés apsaugos, fizinés ar informacinés saugos
reikalavimy pazeidimg, uz kiekvieng atvejj, kai Darbai buvo vykdomi negavus reikiamy leidimy, sutikimy ir suderinimy arba
nesilaikant elektros tinkly apsaugos taisykliy reikalavimy, Darby vykdymo technologinio projekto;

b) 3 000 eury baudos uz kiekvieng elektros jrenginiy atjungima, dél kurio nutriko elektros energijos tiekimas arba buvo
sugadinti elektros jrenginiai, technologinj pazeidima, technologinio projekto sprendinio pazeidimg ir/ar darbo projektinio
sprendinio pazeidima, jei toks pazeidimas nesukuria grésmés Objekto ir/ar jo elementy saugumui ir/ar tinkamam
eksploatavimui ir/ar nesudaro grésmés asmeny sveikatai ir/ar gyvybei, uz kiekvieng magistralinio Sviesolaidinio kabelio
nutraukimg ar pazeidimg, dél kurio sustojo sistemy veikimas arba nutriko duomeny perdavimo paslaugos, uz kiekvieng
paslépty Darby uzbaigimo ar informavimo per nurodytg terming apie numatoma paslépty Darby uzdengimg pazeidima;

c) 10 000 eury baudos uz kiekvieng technologinj pazeidimg, technologinio projekto sprendinio pazeidimg ir/ar darbo
projektinio sprendinio pazeidima, jei toks pazeidimas sukuria grésme Objekto ir/ar jo elementy saugumui ir/ar tinkamam
eksploatavimui ir/ar sukelia grésme asmeny sveikatai ir/ar gyvybei;

d) 150 eury baudos uz kiekviena nustatytg atlieky nerasiavimo ir metalo lauzo neatskyrimo atvejj, riSiuojant susidariusias
atliekas, taip pat metalo lauzo pridavimg atlieky tvarkytojui kartu su kitomis atliekomis (uz kiekvieng atlieky tong);

e) 100 eury baudos uz kiekvieng kitg Sutarties, projektavimo dokumenty, susirinkimo protokoly arba teisés akty
nesilaikyma;

f) uz kiekvieng neplaninj elektros jrenginiy atjungima (tokj atjungima, kuris nebuvo numatytas suderintame ir pasiraSytame
darby-atjungimy grafike) taikoma 500 eury bauda;

g) jeigu Rangovas véluoja per nustatytg terming, nurodytg Sutarties specialiosiose sglygose, pateikti pasirasytg statybos
uzbaigimo aktg, jam taikoma Sutarties specialiosiose sglygose nurodyta bauda uz kiekvieng pavéluotg dieng;

h) uz avarinio elektros jrenginiy jjungimo | elektros tinklg termino nesilaikymg Rangovas moka 1000 eury baudg uz
kiekvieng atvejj;

i) kuomet nustatomas Sutarties bendryjy salyguy 11.1.3 punkte numatytas pazeidimas, taCiau Rangovui toliau leidziama
vykdyti Sutartj nurodytomis salygomis, Rangovas moka 5 000 eury baudg uz kiekvieng atvejj.

9.4.7. Jei pazeidimas nepa$alinamas per Saliy sutartg laika, atitinkama bauda gali biti taikoma pakartotinai, tol, kol paZeidimas
bus pa$alintas. Jei dél pazeidimo pasalinimo termino Salys rastu nesusitaria, pakartotinai bauda gali bati taikoma ne ankséiau
kaip po ménesio nuo atitinkamo pazeidimo nustatymo dienos.

9.4.8. Rangovas privalo su Uzsakovu suderinti Techninio projekto dokumentacijg ne daugiau kaip per 3 kartus. Jeigu Rangovas
nesuderina su UZsakovu Techninio projekto dokumentacijos dél Rangovo kaltés per 3 kartus, uz kiekvieng pakartotinj Techninio
projekto dokumentacijos derinimg, virSinantj 3 karty derinimo ribg, Rangovas privalo sumokeéti Uzsakovui 400 eury baudg.

9.4.9. Jei uz tg patj pazeidimg Rangovui gali bati taikomos kelios Sutartyje nurodytos baudos arba delspinigiai, taikoma tik ta
bauda ir delspinigiai, kurie yra didesni. Jei tas pats pazeidimas lémé kity sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg

Pvz.: Rangovas padaro darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimg, dél kurio atjungiami elektros jrenginiai ir dél to
nutridksta elektros energijos tiekimas. Uz §j pazeidimg Sutartyje numatyta 1 000 eury bauda (uz darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimy paZeidimg) ir 3 000 eury bauda (uz jrenginiy atjungima), tokiu atveju Rangovui taikoma didesné bauda (t. y. 3 000
eury). Jei dél to paties pazeidimo véluoja Darby etapo jvykdymas, nepriklausomai nuo pritaikytos baudos, Rangovui papildomai
taikomi delspinigiai uz Darby etapo vélavima.

9.4.10.Salis, neteisétai atskleidusi kitos Salies konfidencialig informacija, kitos Salies reikalavimu turi jai sumokéti 3 000 eury
baudg ir atlyginti visus dél to patirtus nuostolius, kiek jy nepadengia sumokéta bauda.

9.4.11.Sutartyje numatytos netesybos Saliy susitarimu pripazjstamos Saliy i§ anksto nustatytais Salies galimais minimaliais
nuostoliais dél to, kad kita Salis paZeidé atitinkamg Sutarties sglyga, kuriy dydZio nukentéjusiajai Saliai nereikia jrodinéti.

9.5. ATSAKOMYBES RIBOJIMAS

9.5.1. Pagal Sutartj Salys atsako tik uZ tiesioginius nuostolius, patirtus kitos Salies, ir neatsako uZ nuostolius dél negauto pelno,
negauty santaupy ar prarastos verslo galimybés.

9.5.2. Visi tiesioginiai nuostoliai ribojami pradinés Sutarties kainos dydzio suma, bet ne mazesne nei Objekto, kuriame pagal
Sutartj turi bati atliekami Darbai, atstatomaja verte.

9.5.3. Bendra Saliai priskaigiuoty pagal Sutartj netesyby suma negali vir§yti 20% Sutarties kainos (be PVM).
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9.5.4. Sutartyje nurodytos atsakomybés ribojimo nuostatos negalioja Zalai, padarytai ty€ia, dél didelio nerQipestingumo, taip pat
Zalai padarytai tretiesiems asmenims.

9.6. ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBES

9.6.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma, jeigu jrodo, kad tai jvyko dél
Nenugalimos jégos aplinkybiy. Tokiomis aplinkybémis gali bati laikoma:

a) karas (paskelbtas ar nepaskelbtas), pilietinis karas, maistai, revoliucijos, teroristiniai aktai;

b) stichinés nelaimés: smarkios audros, ciklonai, Zzemés drebéjimai, potvyniai;

)

)
c) boikotai, streikai, lokautai;
d) nepagrjsti valstybés valdymo ir kontrolés institucijy pareigiiny veiksmai;
)

e) laiku nesuteikti elektros jrenginiy atjungimai;
f) kitos Salies jsipareigojimy nevykdymas ar netinkamas vykdymas.

9.6.2. Pagal Sig Sutartj Nenugalimos jégos aplinkybémis nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy ir
paslaugy, Salis neturi reikiamy finansiniy itekliy arba jos kontrahentai paZeidzia savo prievoles, taip pat Salies ir su ja susijusiy
asmeny (t. y. Salies tiesiogiai ar netiesiogiai valdomy, bei jg valdan&iy subjekty, i8skyrus Lietuvos Respublikg) valdymo organy
bei darbuotojy veikimas ar neveikimas (jskaitant streikus).

9.6.3. Apie Nenugalimos jégos aplinkybes ir jy jtaka Sutarties vykdymui bei terminams Salis privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip
per 5 darbo dienas nuo jy atsiradimo ar paaiskéjimo, rastu pranesti kitai Saliai, pateikdama minéty aplinkybiy egzistavimo
jrodymus. Laiku neinformavus, pranesimo negavusi Salis turi teise laikyti, kad $ios aplinkybés Sutarties vykdymo nejtakojo iki kol
nebuvo iSsiystas pranesSimas.

9.6.4. Atsiradus Nenugalimos jégos aplinkybéms Salis privalo imtis visy pagrjsty priemoniy galimai Zalai sumazinti ir, kad jos
turéty kuo mazesne jtakg Sutarties vykdymo terminams.

9.6.5. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, o jas pa$alinus Salis
privalo nedelsiant atnaujinti jsipareigojimy vykdyma.

9.7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

9.7.1. Sutartiniams jsipareigojimams uztikrinti Rangovas iki Sutarties pasiraSymo UzZsakovui turi pateikti Sutarties jvykdymo
uztikrinimg — Banko garantijg. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis turi bati ne mazZesnis kaip 10% nuo Sutarties kainos (be PVM).

9.7.2. Rangovas turi uztikrinti, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimas galioty iki numatomo Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
ivykdymo dienos ir 30 dieny po jos. Jeigu Rangovas nejvykdo sutartiniy jsipareigojimy likus 60 dieny iki pateikto Sutarties
jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos, Rangovas turi per 20 dieny pateikti atnaujintg (pratestg) Sutarties jvykdymo uztikrinimg
ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki numatomos jo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo dienos ir 30 dieny po jos.

9.7.3. Uzbaigus visus Darbus ir pateikus garantiniy jsipareigojimy uztikrinima, Rangovo pradymu, UZsakovas Rangovui grgZina
pateiktg Sutarties jvykdymo uztikrinimg.

9.7.4. Pasikeitus Sutarties kainai (esant Papildomiems darbams, taikant Sutarties kainos perzitrg ir kt.), Rangovas turi pateikti
Uzsakovui atnaujintg Sutarties jvykdymo uztikrinimg.

9.8. DRAUDIMAS

9.8.1. Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas. Rangovas iki Sutarties pasiraSymo dienos privalo apdrausti arba bati
apdraudes savo atsakomybe projektuotojo atsakomybés privalomuoju draudimu ne mazesne nei 5% Sutarties kainos suma (be
PVM), ne maziau nei 43 400 eury vienam draudZiamajam jvykiui bei pateikti UZsakovui tai patvirtinancig draudimo liudijimo
(poliso) patvirtintg kopija. Sis draudimas turi bati uztikrintas visg Sutartyje nurodyty Darby vykdymo laikotarpj (tuo atveju, jei
draudimo liudijimas (polisas) galioja trumpiau, Rangovas privalo jj pratesti (atnaujinti) visam Sutartyje nurodytam Darby
laikotarpiui, vadovaudamasis Sutarties bendryjy salygy 9.8.9 punkto nuostatomis). Jei projektavimo Darbus atlieka ne pats
Rangovas, o jo pasamdytas Subrangovas, Rangovas gali pateikti Subrangovo draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopijg.
Pasikeitus Sutarties kainai (esant Papildomiems darbams, taikant Sutarties kainos perzilrg ir kt.), Rangovas turi pateikti
Uzsakovui atnaujinto projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo liudijimo (poliso) kopija.

9.8.2. Statybos Darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimas. Rangovas iki Statybvietés perdavimo privalo apdrausti
arba bati apdraudes visam statybos Darby vykdymo laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos Darbus bei Rangovo civiline
atsakomybe privalomuoju draudimu, pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar
kultdros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles. Rangovas turi pateikti
UZsakovui tai patvirtinanc€ig draudimo liudijimo (poliso) patvirtintg kopija.
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9.8.3. Darby draudimas taip pat turi apimti:
a) Medziagas, montuojamus Jrenginius;
b) Uzsakovo perduotg Rangovui turta;
c) I8pléstine garantinio termino rizikg (24 meénesiai).

9.8.4. Darby, MedZiagy, montuojamy |renginiy, UZsakovo perduoto turto ir iSpléstinio garantinio termino rizikos (24 ménesiai)
draudime papildomai turi bdti nurodyta, kad draudimo iSmokos gavéjas yra tas asmuo, kurio interesams padaryta zala.

9.8.5. Darbai, Medziagos, montuojami Jrenginiai ir UZzsakovo perduotas turtas turi biti apdraustas pilna atstatomaja verte (be
PVM).

9.8.6. Rangovo civilinés atsakomybés draudimo suma turi bti ne mazesné nei 5% Sutarties kainos (be PVM) suma, ne maziau
nei 43 400 eury vienam draudziamajam jvykiui, visam Sutartyje nurodyty Darby vykdymo laikotarpiui. Pasikeitus Sutarties kainai
(esant Papildomiems darbams, taikant Sutarties kainos perzidrg ir kt.), Rangovas turi pateikti Uzsakovui atnaujinto statybos Darby
ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimo liudijimo (poliso) kopija.

9.8.7. Visi Rangovo pateikiami draudimo liudijimai (polisai) turi bati iSduodami Uzsakovui priimtinos Sutartyje nurodytos draudimo
jmonés.

9.8.8. Rangovas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) draudimo sutartis, jeigu jos baigtysi anksc€iau, negu nurodyta Siame
Sutarties bendrujy salygy 9.8 punkte, bei pateikti Uzsakovui tai patvirtinan€ius dokumentus.

9.8.9. Kiekviename draudimo liudijime (polise) turi biti numatyta galimybé iSmokéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta.

9.8.10.Draudimo liudijime (polise) arba atskirame draudiko radte turi bati nurodytas Rangovo ir draudiko jsipareigojimas, kad
draudimo sutartis gali bati kei¢iama tik su iSankstiniu rastiSku UZzsakovo sutikimu. Tokj sutikimg UzZsakovas iSduoda per 3 darbo
dienas nuo rastiSko praSymo pateikti sutikimg su pridéta pakeisto dokumento redakcija gavimo, jei draudimo sutarties pakeitimas
atitinka Sutartyje numatytus minimalius draudimo reikalavimus. Atskiro UZzsakovo sutikimo nereikia, jei draudimo sutartis kei¢iama
Sutarties bendryjy salygy 9.8.1 ir 9.8.6 punktuose numatytais atvejais dél Sutarties kainos pasikeitimo.

9.9. GARANTINIY |]SIPAREIGOJIMY UZTIKRINIMAS

9.9.1. Rangovas po visy Darby pagal Sutartj perdavimo UZsakovui dienos arba po Sutarties nutraukimo turi UZsakovui pateikti
trejy mety Banko garantijg, kuria uztikrinami Rangovo garantiniai ir kiti jsipareigojimai, kurie galioja nuo visy Darby pagal Sutartj
perdavimo UZsakovui, tarp jy ir Rangovo nemokumo ar bankroto atveju, uztikrinantys del Rangovo kaltés atsiradusiy defekty,
nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo iSlaidy apmokéjimg UzZsakovui. Garantiniy jsipareigojimy
uztikrinimo dydis - 5 proc. nuo Sutarties kainos (be PVM).

10. SUTARTIS
10.1. SUTARTIES GALIOJIMAS

10.1.1.Sutartis yra laikoma sudaryta ir jsigalioja nuo jos pasiraSymo dienos, iki Sutarties pasiraSymo Rangovas Uzsakovui privalo
pateikti:

a) Sutarties jvykdymo uztikrinimg — Banko garantija;
b) projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija.
10.1.2.Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

10.1.3.Si Sutartis sudaro visg Saliy susitarima ir tarpusavio supratimg ir pakei¢ia visus ankstesnius Zodinius ar raytinius
susitarimus ir pareiSkimus, padarytus bet kuriuo metu iki Sios Sutarties sudarymo, kurie néra aisSkiai jtraukti j Sios Sutarties saglygas.
Taciau ai$kinant Sutarties dokumentus, tikrajai Saliy valiai nustatyti gali bati panaudojama informacija, Saliy pateikta deryby metu.

10.1.4.Kokybés garantijos, atsakomybés, konfidencialumo, intelektinés nuosavybés, praneSimy siuntimo ir gavimo, kalbos, gin¢y
sprendimo, Europos Sgjungos finansavimo ir kitos sglygos, kurios pagal savo esme turi galioti ir po Sutarties jvykdymo arba
nutraukimo, galioja ir po Sutarties jvykdymo arba nutraukimo.

10.1.5.Esant prieStaravimy ar neatitikimy tarp Sutarties bendryjy salygy ir Sutarties specialiyjy salygy - taikomos Sutarties
specialiyjy sglygy nuostatos.

10.2. SUTARTIES KEITIMAS
10.2.1.Bet kokie Sutarties pakeitimai galioja tik jei jie sudaryti radtu ir pasirasyti abiejy Saliu, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.
10.2.2.Jeigu kuri nors Sutarties salyga visiSkai ar i$ dalies negalioty ar tapty negaliojancia dél jos priestaravimo taikytiniems teisés

aktams arba dél bet kokios kitos prieZasties, likusios Sutarties sglygos liks galioti visa apimtimi. Tokiu atveju Salys gera valia
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derésis ir sieks pakeisti negaliojancig sglyga kita teiséta ir galiojancia salyga, kuri, kiek tai jmanoma, leisty pasiekti tokj patj teisinj
ir ekonominj rezultatg, kaip Sutarties sglyga, kuri bus tokiu bidu pakeista. Pakeitimai atliekami abipusiu Saliy rasytiniu susitarimu.

10.2.3.Sutarties keitimui taikomos Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnio nuostatos.

10.3. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.3.1.Bet kuri i Saliy turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj nesikreipdama j teisma, apie tai rastu prane$dama kitai Saliai ne
véliau kaip prie$ 14 dieny:

a) jeigu kitai Saliai inicijucjama bankroto, restruktirizavimo arba likvidavimo proceddra, arba ji sustabdo tkine veiklg, arba
kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogi$ka situacija;

b) jeigu dél Nenugalimos jégos aplinkybiy Sutarties vykdymas visiSkai sustabdomas ilgiau kaip 4 ménesiams.

10.3.2.UZsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj nesikreipdamas | teisma, apie tai ne véliau kaip prie$ 14 dieny rastu
praneSdamas Rangovui, jeigu:

a) Rangovas laiku nepateikia Grafiko, arba Grafikas nesuderinamas dél Rangovo kaltés (t.y. nepagristo vilkinimo,
aplaidumo ar vengimo);

b) Rangovas dirba per létai, kad Darbus baty galima baigti Sutartyje nustatytu laiku ir (arba) dél Rangovo kaltés Darby
vykdymas nuo Grafiko atsilieka daugiau kaip 90 dieny, ir (arba) Rangovas nebevykdo Darby, ir (arba) aiskiai neketina testi
savo jsipareigojimy pagal Sutartj vykdymo;

c) Rangovas gadina Uzsakovo turtg, nesilaiko Darby kokybés, darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy;

d) Darby atlikimui naudojamos Medziagos, Jrenginiai, prekés ir kiti Darby komponentai neatitinka su Uzsakovu suderinty
reikalavimy arba jie yra DraudZiamos kilmés;

e) Darbai atliekami nesilaikant Darby technologijos projekto bei Darbo projekto;
f) dél Rangovo kaltés Darby vykdymas sustabdomas (sumuojant visy sustabdymuy laikg) ilgiau kaip vienam ménesiui;

g) dél nepakankamos Rangovo darbo saugos priemoniy kontrolés Statybvietéje jvyksta bent vienas sunkus nelaimingas
atsitikimas darbe ar mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe;

h) Rangovas nevykdo Uzsakovo nurodymy pagal Sutarties bendryjy salygy 5.8 punkta;

i) Rangovas (jskaitant Subrangovus) nebeatitinka Pirkimo saglygose nurodyty kvalifikaciniy reikalavimy ir (arba) Rangovas
netenka teisés verstis Sutartyje nurodyta veikla;

j) Rangovas arba jo vadovas oficialiai pripazjstamas padares korupcinio pobidzio nusikalstamas veiklas arba atsiranda
Rangovo realaus ar potencialaus interesy konflikto situacija, dél kurios objektyvus ir tinkamas Sutarties vykdymas yra
negalimas;

k) kyla pagrjsty abejoniy dél Siame punkte nurodyty aplinkybiy, dél kuriy gali bati nutraukta Si Sutartis, egzistavimo ir
UzZsakovo praSymu Rangovas nepateikia jrodymy, paneigianciy Sias aplinkybes;
I) Rangovas pazeidzia esmines Sutarties sglygas;

m) atsiranda Pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty,
jstatymo 98 straipsnyje nurodytas pagrindas vienasali$kai nutraukti Sutartj;

n) jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybé Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty
apsaugos jstatymo nustatyta tvarka priima sprendima, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesuy;

o) Lietuvos Respublikos Vyriausybei nustacius, kad Rangovas neatitinka nacionalinio saugumo interesy pagal
Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatyma;
p) kitais Sutartyje ir teisés aktuose nurodytais atvejais, kai Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy.

10.3.3. Sutarties bendryjy salygy 10.3.2 punkto c), €), g), n) ir o) papunkg¢iuose nurodytos Sutarties nutraukimo priezastys laikomos
esminémis Sutarties sglygomis.

10.3.4.UzZzsakovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj, nesikreipdamas | teisma, apie tai ne véliau kaip prie 30 dieny rastu
praneSdamas Rangovui, kai dél objektyviy priezasCiy Uzsakovas nebeturi poreikio pirkti Darbus. Tokiu atveju, UZsakovas atlygina
uz iki Sutarties nutraukimo kokybi$kai atliktus ir priimtus Darbus, bei kitus Rangovo pagrjstus tiesioginius nuostolius.

10.3.5.Jeigu UZsakovas nutraukia Sutartj dél Rangovo kaltés, Rangovas moka 10% Sutarties kainos dydZio baudg ir privalo
atlyginti UZsakovui visas dél Sio nutraukimo susidariusias papildomas i$laidas, susietas su Sutartyje nurodyty Darby uzbaigimu,
kuriy nepadengia bauda, jskaitant UZsakovo i$laidas dél kito rangovo paieSkos ir Darby pabrangimo. Uz iki Sutarties nutraukimo
atliktus Darbus UZsakovas atsiskaito Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

10.3.6.Rangovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj nesikreipdamas j teisma, apie tai ne véliau kaip prie$ 30 dieny rastu
praneSdamas UZsakovui, kai Uzsakovas daugiau nei 30 dieny véluoja atlikti mokéjimg Rangovui.
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10.3.7.Rangovui nutraukus Sutartj dél UZsakovo kaltés, UZzsakovas moka 10% Sutarties kainos dydZio bauda, taip pat atlygina
uz iki Sutarties nutraukimo kokybiskai atliktus ir priimtus Darbus, bei kitus Rangovo pagrjstus nuostolius, kuriy nepadengia bauda.

10.3.8. Sutartis gali biti nutraukta abipusiu Saliy rasytiniu susitarimu.
10.3.9.Jei Salys rastu nesutaria kitaip, Rangovas per vieng ménesj nuo Sutarties nutraukimo turi:
a) sutvarkyti ir atlaisvinti Statybvietés ir patalpy dalj, kurioje buvo atlikti Darbai;

b) perduoti Uzsakovui tinkamai atliktus Darbus (Siuo atveju Sutarties bendryjy sglygy 6.3 punkto nuostatos netaikomos, o
Darby perdavimas vykdomas abiem Salims pasirasant pri€mimo — perdavimo akta, jei Rangovas atlikty Darby neperduoda
laiku, UZsakovas turi teise juos priimti vienaSaliSkai, apie tai jspéjes Rangovg ne maziau kaip prie$ 5 darbo dienas);

c) sutvarkyti privaziavimo kelius;
d) grazinti UZzsakovui visg nepanaudotg jrangg, Medziagas, jrankius ir kitus daiktus, kuriuos Rangovui perdavé Uzsakovas;

e) pateikti visg atlikty Darby technine dokumentacija, nurodytg Sutarties bendrujy sglygy 6.1.2 punkte ir statybos darby
zurnalus;

f) atlikti kitas Sutartyje ir teisés aktuose nurodytas pareigas, tam, kad Uzsakovas galéty tinkamai testi Darbus pats arba
juos perduoti kitam rangovui.

10.3.10. Sios Sutarties nutraukimas ar pasibaigimas neatleidZia Saliy nuo atsakomybés bei jsipareigojimy, kuri atsirado dél
Salies jsipareigojimy, kurie buvo prisiimti iki Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

10.4. SUTARTIES AISKINIMAS

10.4.1.Sutarciai yra taikomi ir ji yra aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.
10.4.2.Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme, ir atvirksciai.

10.4.3.Sios Sutarties bendryjy salygy punkty pavadinimai nurodyti tik tam, kad bity galima jg lengviau skaityti, ir negali bati
tiesiogiai naudojami Sutarties aiskinimui.

10.4.4. Sutartyje nurodyti terminai yra skaiCiuojami kalendorinémis dienomis, ménesiais ir metais, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

10.4.5.Tais atvejais, kai Sutartyje netesybos ar kitos sumos nurodomos procentine dalimi, skai¢iuojama nuo Sutarties kainos ar
tam tikry Darby kainos, skaiciavimai turi bati atliekami nuo Sutarties kainos ar tam tikry Darby kainos su PVM, jei nenurodyta
kitaip.

10.4.6.Sutartyje nurodytos darbo dienos suprantamos kaip bet kuri diena nuo pirmadienio iki penktadienio, iSskyrus Lietuvos
Respublikos darbo kodekse nurodytas Svenciy dienas.

11. BAIGIAMOS NUOSTATOS
11.1. NACIONALINIO SAUGUMO INTERESY UZTIKRINIMAS

11.1.1.Visi Jrenginiai, Medziagos bei prekeés turi atitikti Uzsakovo nurodytus reikalavimus, negali bdti Draudziamos kilmés ir negali
bati importuojami i$ Saliy ar jy daliy, teritorijy (specialaus statuso zony), i$ kuriy importas yra draudziamas pagal Jungtiniy Tauty
Saugumo Tarybos sprendimus, arba jeigu yra taikomos Jungtiniy Amerikos Valstijy, Europos Sajungos ribojamosios priemonés
(sankcijos) ar kity tarptautiniy organizacijy, kuriy naré yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, tarptautinés sankcijos. Bet
kuriuo Sutarties vykdymo metu UZsakovui pareikalavus, Rangovas per Uzsakovo nustatytg terming jsipareigoja pateikti Uzsakovui
informacijg ir/ar dokumentus apie Jrenginiy, Medziagy, prekiy kilmés $alj, gamintojg ir jo kontroliuojantj asmen;®.

11.1.2.Per Uzsakovo nustatytg terming Rangovui nepateikus praSomos informacijos ir/ar dokumenty apie Jrenginiy, Medziagy ir
prekiy kilmés $alj, gamintojg ir jo kontroliuojantj asmenj, UZzsakovas pakartotinai kreipiasi | Rangova dél nurodyty duomeny
pateikimo nustatydamas Sio reikalavimo jvykdymui 10 dieny terming. Rangovui atsisakius pateikti Uzsakovo praSomg informacijg
ar jos nepateikus per Siame punkte numatytg terming, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj vadovaudamasis Sutarties bendryjy
salygy 10.3.2 punkto d) papunkgciu.

11.1.3.Tuo atveju, kai nustatoma, kad Rangovo sitdlomi Jrenginiai, Medziagos bei prekés neatitinka Sutarties bendrujy salygy
11.1.1 punkte nustatyty reikalavimy, UzZsakovas turi teise nutraukti Sutartj vadovaudamasis Sutarties bendryjy sglygy 10.3.2
punkto d) papunkdiu. Atsizvelgiant j atlikty Darby apimtj bei siekiant iSsaugoti Sutartj, UZzsakovas gali leisti Rangovui per UZzsakovo
nustatytg terming sidlomus Jrenginius, MedZziagas bei prekes pakeisti kito gamintojo prekémis, kurios visidkai atitinka UZsakovo
keliamus techninius reikalavimus ir dél to nesikeicia Sutarties pobidis. Atitinkamai uz Siame punkte nustatytg pazeidimg Rangovui
taikoma Sutarties bendryjy salygy 9.4.6 punkto i) papunktyje nurodyta bauda.

5 Kontroliuojantis asmuo — juridinis ar fizinis asmuo, turintis arba jgyjantis Gkio subjekto kontrolés teise. Kontroliuojanéiu asmeniu gali bati Lietuvos
Respublikos pilietis, uzsienietis ar asmuo be pilietybés arba Tkio subjektas, taip pat vieSojo administravimo subjektas. Sutuoktiniai, tévai ir jy
nepilnameciai vaikai (jvaikiai) laikomi vienu kontroliuojanciu asmeniu. Jeigu du ar daugiau juridiniy ar fiziniy asmeny, veikdami susitarimo pagrindu,
isigyja koncentruojamo tkio subjekto kontrole, tai kiekvienas i$ Siy juridiniy ar fiziniy asmeny yra laikomas kontroliuojan€iu asmeniu. Tais atvejais,
kai kontrolé jgyjama ne tiesiogiai, o per kitg asmenj, kontroliuojanciu asmeniu laikomas ne tas tarpininkas, o galutinis kontrolés turétojas.
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11.1.4.Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Uzsakovg apie Rangovo, Subrangovo, Gkio subjekto, kurio pajégumais yra
remiamasi ar juos kontroliuojan€iy asmeny ir/arba Jrenginiy, Medziagy ir prekiy gamintojo ar jj kontroliuojan€io asmens
registracijos vietos pasikeitimus, jeigu tokia vieta patenka j Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 92 straipsnio 14 ir (arba)
15 dalyje numatytame sgrase nurodytas valstybes ar teritorijas.

11.1.5.Rangovas jsipareigoja, kad jo sitlomos prekés, paslaugos ar darbai nekels grésmés nacionaliniam saugumui, t. y.:

a) nebus sutrikdytas UzZsakovo valdomos rysiy ir informacinés infrastruktdros, kuri yra reikSminga UZsakovo veiklai,
funkcionavimas;

b) nebus sutrikdyta UZsakovo, kaip nacionaliniam saugumui svarbios jmonés, veikla;
c) nebus siekiama iSgauti valstybés ir tarnybos paslaptj sudarancig ar kitg nevie$g (Uzsakovo konfidencialig) informacija;
d) nebus Draudziamos kilmés.

11.1.6.Vadovaujantis Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo 17 straipsnio 8 dalies reikalavimais,
UzZsakovas inicijuoja Rangovo ir Subrangovy darbuotojy patikros procedirag, kuri turi bati atlikta iki Statybvietés perdavimo.
Vykdant Sig procedlrg, Rangovas jsipareigoja per 14 dieny nuo Uzsakovo rasto ir Sutarties specialiyjy salygy priede nurodyto
Pareigy sgraso, kuriame nurodytos tikrinamy darbuotojy funkcijos/pavestas darbas, gavimo pateikti UZsakovui visus duomenis,
dokumentus ir sutikimus, patvirtinanc¢ius Rangovo ir Subrangovy darbuotojy, kuriems dél jiems priskirty funkcijy ar pavesto darbo
baty suteikta teisé be palydos patekti prie Uzsakovo valdomy nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy jrenginiy ar turto, jskaitant
Rangovo vadovy (vadovaujanciy specialisty) sarase nurodytus vadovus (sgrasas pateikiamas kaip Sutarties specialiyjy salygy
priedas), atitiktj Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo reikalavimams pagrindzian€ius dokumentus,
t. y. dokumentus, patvirtinancius, kad:

a) asmuo néra pripazintas neveiksniu ar ribotai veiksniu bet kurioje srityje arba jam néra taikomos priveréiamosios
medicinos priemones;

b) asmuo per paskutinius 3 metus nebuvo jrasytas j sveikatos priezilros jstaigos jskaitg dél alkoholizmo ar narkomanijos;

c) atitinkamas asmuo sutinka bdti tikrinamas Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo
nustatyta tvarka ir apimtimi.

11.1.7.Sutarties bendruyjy sglygy 11.1.6 punkto a)-c) papunkciuose nurodytus dokumentus UZsakovui pristato pats asmuo, apie
kurj teikiama informacija, uzklijuotame voke, ant kurio uzrasytas Objektas, Rangovo pavadinimas ir asmens vardas bei pavardé,
tiesiogiai adresu: LITGRID AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius. Dokumentus Rangovas gali pateikti ir kitais
nurodytais biddais, taciau jis prisiima visiSkg atsakomybe uz tokio pateikimo visiS$kg atitikimg asmens duomeny apsaugos
reikalavimams.

11.1.8.Jeigu Rangovo ir (ar) Subrangovo atstovas, kurio patikra vykdoma vadovaujantis Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy
objekty apsaugos jstatymo 17 straipsnio 8 dalies reikalavimais, negali pateikti Sutarties bendryjy salygy 11.1.6 punkto a)-c)
papunkciuose nurodyty dokumenty, nes atitinkamoje Salyje tokie dokumentai neiSduodami arba toje Salyje iSduodami dokumentai
neapima visy keliamy klausimy, Sie dokumentai gali bati pakeisti:

a) priesaikos deklaracija;

b) oficialia deklaracija, jeigu toje Salyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi bati patvirtinta valstybés
narés ar Rangovo ir (ar) Subrangovo kilmés Salies arba Salies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinés ar
administracinés institucijos, notaro arba kompetentingos profesinés arba prekybos organizacijos.

11.1.9.Siame punkte nustatytas patikrai atlikti reikalingy dokumenty pateikimo terminas gali bati pratestas Saliy susitarimu.

11.2. INTERESY KONFLIKTAS

11.2.1.Rangovas jsipareigoja vengti bet kokio intereso konflikto, kuris gali turéti neigiamos jtakos beSaliSkam ir objektyviam
Sutarties vykdymui. Toks interesy konfliktas gali kilti dél ekonominiy, politiniy, Seimyniniy, emociniy ar bet kokiy kity priezasciy.

11.2.2.Rangovas nedelsiant rastu privalo informuoti UZzsakovg apie Sutarties vykdymo metu kylantj ar galintj kilti interesy konfliktg
ir imtis visy bitiny veiksmy, siekiant iStaisyti situacija.

11.3. PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

11.3.1.8alys parei$kia ir garantuoja, kad:

a) Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje nurodytus jsipareigojimus
nurodyta apimtimi ir terminais;

b) jos yra mokios ir finansiskai pajégios jvykdyti Sutartj, jy veikla néra apribota, joms neiSkelta arba néra numatoma iskelti
bylos dél restruktarizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabdziusios ar apribojusios savo veiklos, joms néra iSkeltos bankroto
bylos arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka.

11.3.2.Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

34



a) pilnai susipazino su Technine uzduotimi, Sutarties sglygomis ir visa kita informacija bei dokumentacija, susijusia su
Sutarties dalyku ir Objektu, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams jvykdyti bei Darbams atlikti, ir Si
dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiSkai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas galéty uztikrinti tinkamg ir
visi§kg visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe. Sudarydamas $ig Sutartj, Rangovas patvirtina, kad
jis iSnagrinéjo Sutartyje nurodytus ir jam i$ anksto pateiktus dokumentus ir juos suprato bei patikrino, taip pat jsitikino, kad,
Rangovo geriausiomis ziniomis, juose néra klaidy ar kity trdkumuy, kurie trukdyty tinkamai ir laiku jvykdyti Rangovo
isipareigojimus;

b) jis turi visas technines, intelektualines, fizines, organizacines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir
leidziancias jam deramai vykdyti Sutarties sglygas bei uZtikrinti aukSciausig atliekamy Darby kokybe.

c) yra susipazines ir santykiuose su UZsakovu ir Sutarties vykdymui pasitelkiamomis trec€iosiomis Salimis jsipareigoja
laikytis Grupés korupcijos prevencijos politikos (toliau — Politika) ir Tiekéjy etikos kodekso (toliau — Kodeksas) nuostaty,
jtvirtinanciy teisétas, darnias ir saZiningas verslo praktikas, kurios apima privalomas aplinkosaugos, Zmogaus teisiy, darbo
standarty ir verslo etikos elgesio normas. Politka bei Kodeksas ir/ar jy pakeitimai pasiekiami adresu:
https://lwww.epsog.|t/It/apie-mus/korupcijos-prevencija. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sio punkto reikalavimy laikytysi tiek
Rangovo, tiek ir jo Sutarties vykdymui pasitelkiamy tre€iyjy Saliy darbuotojai, valdymo ir priezidros organy nariai bei kiti
atstovai;

d) nedelsiant informuos apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, kurios gali baty laikomos pazeidZian€iomis
Politikoje ir Kodekse jtvirtintus reikalavimus ir elgesio normas, bei Uzsakovui paprasSius, pateiks visg informacija, susijusia
su aplinkybiy atsiradimu, pasekmiy Salinimu ir prevenciniy priemoniy diegimu.

11.3.3. Rangovui pazeidus Sutarties bendruyjy sglygy 11.3.2 punkto c) ir/ar d) papunkgiy reikalavimus, Uzsakovas turi teise leisti
Rangovui iStaisyti nustatytus pazeidimus (iSskyrus nusikaltimy, kity Siurk$¢iy teisés akty pazeidimy atvejais) per protingg terming.
Jeigu Rangovas nesutinka arba per Uzsakovo nurodytg protingg terming nepasalina pazeidimy, jis moka 3000 eury dydzio baudag
uz kiekvieng pazeidimo atvejj.

11.4. KVALIFIKACIJA

11.4.1.Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj jis pats, Subrangovai bei jo
sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir Darbus atliekantys asmenys turi ir turés visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius,
saugos darbe pazyméjimus, taip pat visg kitg reikiamg kvalifikacijg ir kompetencijg Darbams ir jsipareigojimams, numatytiems
Sioje Sutartyje, vykdyti.

11.4.2.Rangovo pasitelkti Specialistai, kurie pagal Pirkimo salygas privalo turéti jose nurodytg kvalifikacija ir patirtj, Darbus gali
vykdyti tik pateikus jy kvalifikacijg ir patirtj pagrindZiancius dokumentus. Atskiras Uzsakovo sutikimas néra reikalingas, kai Darbus
atlieka Rangovo pasitlyme Pirkimo metu nurodyti Specialistai.

11.5. NUOSAVYBE

11.5.1.Visi Jrenginiai ir MedZiagos nuo jy pristatymo | Statybviete iki perdavimo UZsakovui turi bati teiséta Rangovo arba jo
Subrangovy nuosavybé, o Atlikty darby akto pasiraSymo metu — teiséta Rangovo nuosavybé.

11.5.2.Rangovas uZtikrina, kad |renginiai ir Medziagos nebus apsunkinti jokiais turto areStais ar kitais apsunkinimais, ir
jsipareigoja neperleisti jy ar jy dalies jokiam tre€iajam asmeniui arba naudoti bet kokiais kitais tikslais, nei numatytais Sioje
Sutartyje, visg laikg iki jy tinkamo perdavimo UZsakovo nuosavybén.

11.5.3.Nuosavybeés teisés | atliktus Darbus pereina Uzsakovui nuo atitinkamy Darby, Jrenginiy ir (arba) Medziagy perdavimo
UZsakovui momento arba Jrenginiy ir MedZiagy sumontavimo (instaliavimo) j Objektg momento, priklausomai nuo to, kas jvyksta
anksciau.

11.5.4.Rangovas gali pakeisti bet kuriuos Darbus, kol atitinkamy Darby nuosavybé néra perduota UZsakovui, taip pat defekty
taisymo arba pakeitimy atlikimo metu. Bet kurie Rangovo pasalinti Jrenginiai ir MedzZiagos nuo jy pakeitimo tampa Rangovo
nuosavybe.

11.5.5.Rangovui tenka visa Darby, MedzZiagy ir |renginiy (jskaitant Uzsakovo patiektas Medziagas ir Jrenginius) praradimo arba
sugadinimo rizika iki Objekto, kurio sudétine dalimi tapo Medziagos ar |renginiai, perdavimo UzZsakovui momento (Statybos
uzbaigimo dokumento iSdavimo/patvirtinimo).

11.6. INTELEKTINE NUOSAVYBE

11.6.1.UZsakovas turi teise be jokio papildomo Rangovo ir (ar) projektinés dokumentacijos autoriy sutikimo savo nuozidra,
nevarzomai (tiek laiko, tiek teritorijos atzvilgiu) ir nemokédamas jokio papildomo atlyginimo nei Rangovui, nei projektinés
dokumentacijos autoriams, naudotis visais intelektinés nuosavybés teisés objektais, kuriuos Rangovas, jo paskirti darbuotojai,
Subrangovai ar bet kokie kiti tretieji asmenys parengs, sukurs vykdydami Sig Sutartj (toliau — ,Kdriniai*), jskaitant rekonstruoti ir
(ar) remontuoti Darby rezultatu esancius statinius, keisti tokiy statiniy interjerg ir eksterjera, vykdyti kity statiniy, kurie néra Sios
Sutarties Darby rezultatas, projektavima bei statybg, projekto vykdymo prieZilrg bei perleisti turimas teises tretiesiems asmenims.

11.6.2.Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad tiek jis, tiek projektinés dokumentacijos autoriai kartu ir (ar) atskirai neturés ir nereik$
UZsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims jokiy pretenzijy ar reikalavimy dél UZzsakovo naudojimosi pagal Sig Sutartj jgytais Kariniais
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bei jy dalimis (jskaitant, bet neapsiribojant, Techninj projektg, Darbo projektg ir atskiras jo dalis, statinius, kaip Darby rezultata, jy
brézinius, eskizus, modelius bei jy panaudojima kity statiniy statyboje).

11.6.3. Tretiesiems asmenims pareiSkus pagrjstas pretenzijas UzZsakovui dél intelektinés nuosavybés j Kirinius pazeidimo,
Rangovas privalo nedelsdamas savo sgskaita pasalinti tokius pazeidimus bei atlyginti UZsakovui dél to patirtus nuostolius.

11.7. KONFIDENCIALUMAS IR ASMENS DUOMENY APSAUGA

11.7.1.Rangovas jsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar kitokiu blGdu neperleisti tretiesiems asmenims jokios i§ Uzsakovo
Sutarties vykdymui gautos informacijos, taip pat informacijos, kurig jis sukuria vykdydamas Sutartj, bei Sutarties turinio,
nepriklausomai nuo to, kokia forma ta informacija pateikiama (toliau — ,Konfidenciali informacija“).

11.7.2.UZsakovas jsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar kitokiu badu neperleisti tretiesiems asmenims Sutarties vykdymo metu
i§ Rangovo gautos Rangovo konfidencialios informacijos.

11.7.3.Konfidencialia informacija nelaikoma tokia informacija, kuri: [a] yra vie$ai prieinama; [b] yra gauta i$ treCios Salies, kuriai
Uzsakovas netaiko jokiy apribojimy dél jos atskleidimo; [c] pagal galiojanCius teisés akty reikalavimus negali bati laikoma
konfidencialia; [d] kitos Salies yra rastiskai nurodyta kaip nekonfidenciali.

11.7.4.Jei Saliai kyla abejoniy, ar informacija yra Konfidenciali informacija, Salis elgsis su tokia informacija kaip su Konfidencialia
informacija.

11.7.5.Kiekviena Salis jsipareigoja Konfidencialig informacijg saugoti tinkamai ir protingai, laikantis taikytiny profesiniy standarty,
naudoti, dauginti ir atskleisti darbuotojams, valdymo organy nariams, tretiesiems asmenims (Subrangovams, teisiniams,
finansiniams, verslo ir techniniams konsultantams), kurie bus susaistyti atitinkamais konfidencialumo jsipareigojimais, tiktai tiek,
kiek tai batina jsipareigojimams pagal Sutartj vykdyti.

11.7.6. Kiekviena Salis pripaZjsta ir patvirtina, kad Sutarties vykdymo metu asmens duomenys bus tvarkomi tik i§imtinai su
Sutarties vykdymu susijusiais tikslais bei laikantis griezty konfidencialumo jsipareigojimy bei asmens duomeny apsaugos
reikalavimy. Salys, vykdydamos Sutartj, veikia kaip savarankiski duomeny valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens
duomenis, Salys privalo laikytis 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy
asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(toliau - Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) ir taikomy jstatymy reikalavimy ir uztikrinti, kad duomeny subjektai baty
tinkamai informuoti apie jy asmens duomeny tvarkyma.

11.7.7.Sutarties Salys susitaria, jog Sutarties vykdymo tikslais turi teise Sutartyje nurodytu elektroniniu pastu, viena kitai siysti
apklausas, susijusias su Sios Sutarties vykdymu, vykdymo kokybe ir kt. Siun€iamos apklausos forma ir turinys turi atitikti Bendrojo
duomeny apsaugos reglamento reikalavimus. Taip pat Sutarties Salys patvirtina, jog yra gave jy darbuotojy, kuriy kontaktiniai
duomenys pateikti Sutartyje, rasytinius sutikimus, atitinkan€ius Bendrojo duomeny apsaugos reglamento reikalavimus, gauti
Sutartyje nurodytais kontaktais ir pildyti Siame Sutarties bendryjy salygy punkte minimas apklausas, susijusias su Sios Sutarties
vykdymu.

11.8. KALBA

11.8.1.Vykdant Sutartj bus bendraujama ir susirasingjimas tarp Saliy vykdomas lietuviy kalba, jei Salys nesusitaria kitaip. Tais
atvejais, kai Rangovo buveinés (arba gyvenamosios vietos) registracijos vieta yra ne Lietuvos Respublikoje, susirasingjimas gali
bati vykdomas angly arba kita, abiejy Saliy suderinta, kalba.

11.8.2.Visa Rangovo teikiama dokumentacija turi bati parengta lietuviy kalba, jei Sutartyje nenurodyta arba Salys rastu nesusitaria
kitaip. Dokumentacija, kurig reikalinga pateikti valstybés institucijoms, bet kuriuo atveju turi bati parengta lietuviy kalba (arba turi
bati atliktas jos vertimas).

11.9. DOKUMENTAI

11.9.1.UZsakovas jsipareigoja pagal Saliy sutartus ir Grafike nurodytus terminus Rangovui pateikti visus turimus dokumentus ir
duomenis/skaiCiavimus/Statybvietés informacija, kurie reikalingi Darbams atlikti arba pateikti jgaliojimg Rangovui Sutarties
vykdymui reikalingy dokumenty gavimui.

11.9.2.Visuose Atlikty darby aktuose, pranedimuose, praSymuose, reikalavimuose, saskaitose batina jrasyti Sutarties numerj ir
datg, investicinio projekto pavadinimg ir numer;j (jei toks numatytas).

11.9.3.Rangovas pildomoje kontrolés ir ataskaitos dokumentacijoje (statybos darby Zurnale, Atlikty darby aktuose) turi vartoti tas
pacias sgvokas, terminus ir procesy pavadinimus, kurie yra naudojami Techniniame bei Darbo projektuose.

11.9.4.Kai Salis teikia patvirtintas dokumenty kopijas, $iy kopijy tikrumas turi biti patvirtintas dokumentg teikiancios Salies ar jos
jgalioto atstovo.

11.9.5.Jei Rangovo parengti dokumentai neatitinka Sutartyje ir (arba) teisés aktuose keliamy reikalavimy, yra neisbaigti, juose
randama techninio pobidzio ar kity klaidy, Uzsakovas turi teise laikyti juos nepateiktais apie tai informuodamas Rangova.
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11.9.6.Rangovas jsipareigoja tvarkyti Objekto vykdymo dokumentacijg naudojantis elektroniniu statybos darby Zurnalu
(elektroniniu statybos Zurnalu pasiriipins Uzsakovas). Planuojamy atlikti Darby (su matuojamais kiekiais) Ziniarascio jrasai turi
bati jkelti j elektroninj statybos darby zurnalg iki statybos Darby pradzios. |raSus rengia Rangovas, atsizvelgdamas j Pirkimo metu
pateiktg pasitlymo darby Ziniarastj, turto grupiy ir turto vienety klasifikatoriy, Darby Ziniarastj, rengiamg po Techninio projekto.
Jrasus | elektroninj statybos darby Zurnalg kelia deleguotas Rangovo atstovas arba UZsakovo atstovas (i§ anksto Salims
susitarus). Jeigu jrasus  elektroninj statybos darby Zurnalg kelia Rangovo atstovas, jrasai prie$ jkélima j elektroninj statybos darby
zurnalg turi bati suderinti su Uzsakovo atstovu.

11.9.7.Rangovas atsako uz tai, kad vykdant Darbus baty tinkamai ir laiku pildomas statybos darby Zurnalas ir jame baty
fiksuojama Darby eiga ir visi su Darbais susije jvykiai. Statybos darby Zurnalas turi bati pildomas vadovaujantis teisés norminiy

Statybos darby pradzios iki pabaigos, privalo biti pildomas laiku ir nuolat atnaujinamas.

11.10. PRANESIMAI

11.10.1. Bet koks praneSimas, pradymas, reikalavimas ar kita informacija, kurig reikia pateikti pagal Sutartj, laikoma pateikta,
jeigu jteikiama Saliai pasiradytinai, per pasiuntinj, atsiundiama registruotu laigku, i§ anksto apmokéjus pasto iSlaidas, arba
elektroniniu pastu, kai patvirtinamas elektroninio laiSko gavimas, Sutartyje nurodytais adresais.

11.10.2. Kiekviena Salis j kitos Salies pranesima, prasyma ar reikalavima jsipareigoja atsakyti ne véliau kaip per 5 darbo dienas
nuo jo gavimo, jei padiame paklausime ar Sutartyje nenurodyta vélesné data. Salys gali pateikti atsakyma per ilgesnj terming,
jeigu toks ilgesnis terminas yra objektyviai reikalingas, siekiant pateikti praSomg informacijg ar atlikti nurodytus veiksmus.

11.10.3. Apie Sutartyje nurodyty savo kontaktiniy duomeny ir atstovo pasikeitimg Salis privalo i§ anksto pranesti kitai Saliai
rastu be atskiro Sutarties pakeitimo. Visi pranesimai (dokumentai), kuriuos viena Salis i§siungia kitai Saliai iki gaudama pranesima
apie pastarosios adreso pasikeitima, laikomi tai Saliai jteiktais tinkamai.

11.11. EUROPOS SAJUNGOS FONDY (PROGRAMUY) FINANSAVIMAS

11.11.1. Jei Sutarties specialiosiose sglygose nurodyta, kad UZsakovo iSlaidos yra (bus) finansuojamos i§ Europos Sajungos
fondy (programy) 1Sy, Rangovas jsipareigoja glaudziai bendradarbiauti su Uzsakovu, teikdamas jam visg reikiamg su Sutarties
vykdymu susijusig informacijg, kurios pagrjstai reikia UZsakovui siekiant gauti nurodytas |Ié$as.

11.11.2. Rangovas suteiks teise Uzsakovui ir (arba) Europos Sagjungos fondy (programy) IéSy valdytojams (paramos léSas
administruojancioms, audituojancioms ir kitoms institucijoms) tikrinti ir vertinti Sutarties vykdyma, siekiant nustatyti, ar yra pasiekti
Sutartyje keliami tikslai ir buvo laikomasi Sutartyje nustatyty salygy. Rangovas pateiks Uzsakovui ir (arba) Europos Sajungos
fondy (programy) léSy valdytojams ir (arba) jy jgaliotiems asmenims visus dokumentus ir informacija, suteiksiancius galimybe
sékmingai atlikti Siame punkte numatytg vertinima.

11.11.3. Rangovas savo léSomis uzsakys ir pastatys apie Europos Sajungos fondy (programy) léSy gavimg informuojant; (-Cius)
stendg (-us), jei to reikalauja paramos teikimg reglamentuojantys teisés aktai. Stendy rengimo reikalavimai nurodyti bei
informacinio stendo Sablonas pateiktas interneto svetainéje www.esinvesticijos.lIt.

11.11.4. Rangovui nevykdant Sutarties bendryjy salygy 11.11 punkte nurodyty reikalavimy, UZsakovas turi teise: sustabdyti
apmokeéjima uz atliktus Darbus iki kol reikalavimai bus jvykdyti, ir (arba) reikalauti, kad Rangovas kompensuoty Europos Sagjungos
finansuojamy iSlaidy dalj, kuri nebaty iSmokama (arba kurig baty pareikalauta grazinti) dél Rangovo jsipareigojimy nevykdymo, ir
(arba) nutraukti Sutartj.

11.12. BANKO GARANTIJA

11.12.1. Tais atvejais, kai Sutartyje numatyta, kad Rangovas turi pateikti Banko garantija, $i garantija turi atitikti Sutarties
bendruyjy salygy 11.12 punkte nurodytus reikalavimus.

11.12.2. Banko garantija turi bati iSduota Sutartyje nurodyto UZsakovui priimtino banko.

11.12.3. Banko garantija turi bati pirmo pareikalavimo, besglyginé ir neatS§aukiama.

11.12.4. Banko garantija uztikrinamos sumos turi bati nurodomos tokia valiuta, kokia pagal Sutartj atliekami mokéjimai.
11.12.5. Banko garantijoje turi bati nurodyta, kad:

a) Bankas jsipareigoja per 10 dieny nuo pirmo rastiSko Uzsakovo reikalavimo gavimo sumokeéti Uzsakovui reikalavime
nurodytg suma, bet ne daugiau, nei nurodyta Banko garantijoje.

b) RastiSkame reikalavime Uzsakovas neprivalo pagrjsti savo reikalavimy, o tik nurodyti, kad Rangovas nejvykdé ar
netinkamai jvykdé savo sutartinius jsipareigojimus.
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c) Banko garantijai turi bati taikomos Tarptautiniy prekybos rimy Bendrosios garantijy pagal pirmg pareikalavimg taisyklés
(Uniform Rules for Demand Guarantees. ICC Publication No. 758) su iSimtimis, nustatytomis banko garantijoje ir
imperatyviose Lietuvos Respublikos teisés akty normose.

d) Gincai tarp Saliy sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose.
e) Banko garantijos galiojimo terminas ir Banko garantija uztikrinama suma.

11.12.6. Prie$ pateikdamas Banko garantijg, Rangovas gali prasyti UZzsakovo patvirtinti, kad Rangovo sitlomg Banko garantijg
jis sutinka priimti. Tokiu atveju Uzsakovas privalo atsakyti Rangovui ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo praSymo gavimo
dienos.

11.12.7. Uzsakovas turi teise nepriimti Banko garantijos ir (arba) laikyti jg negaliojancia, ir (arba) kreiptis j Rangova dél naujos
Banko garantijos pateikimo UZsakovui, 0 Rangovas privalo tokig garantijg pateikti per trumpiausiai jmanoma terming, jei Banko
garantija neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy arba UZsakovas turi informacijos, susijusios su Banko garantijg iSdavusio banko
veiklos sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (jskaitant nemokuma, likvidavima ar teisinés apsaugos taikymo procedaras).

11.12.8. Rangovui laiku nepateikus naujos, atnaujintos Banko garantijos, UZzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus Rangovui
Banko garantijoje nurodytai sumai. Tokiu atveju sulaikytos sumos Rangovui bus iSmokétos ne anks€iau, nei bus pateikta nauja
Banko garantija arba iSnyks jsipareigojimas jg pateikti.

11.13. GINCY SPRENDIMAS
11.13.1. Bet kokie gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iS Sios Sutarties ar susije su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar
galiojimu, sprendZiami Saliy deryby badu.

11.13.2. Jeigu Salims nepavyksta i§spresti ginéo, nesutarimy ar reikalavimy deryby badu, jie sprendZiami Lietuvos Respublikos
teismuose pagal UZsakovo buveinés viets.

11.14. TEISIY) PERLEIDIMAS

11.14.1. Uzsakovas turi teise perleisti treCiajam asmeniui, kuris yra finansiSkai pajégus vykdyti Sutartimi prisiimtus Uzsakovo
isipareigojimus, savo teises ir (arba) pareigas, kylancias i§ Sutarties, be atskiro Rangovo sutikimo. Apie teisiy ir (arba) pareigy
perleidimg tre€iajam asmeniui Rangovas informuojamas rastiSku pranesimu.

11.14.2. Rangovas neturi teisés perleisti savo teisiy ir (arba) jsipareigojimy pagal Sig Sutartj tretiesiems asmenims be rastisko
Uzsakovo sutikimo. Jei Rangovas nesilaiko Sio reikalavimo, UZsakovas ir teises bei pareigas perémes treciasis asmuo prie$
UZsakova atsako solidariai.

11.15. TEISIY ATSISAKYMAS

11.15.1. 8aliy nesinaudojimas Sutartyje nurodytomis teisémis nereigkia iy teisiy atsisakymo, i§skyrus atvejus, kai Salis iy
teisiy atsisako tai aiSkiai nurodydama rastu.
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