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TECHNINIS PASIŪLYMAS 

             2022 06 23 Nr. 3  

 (Data) (numeris) 

Vilnius 

 

 (Vieta) 

„Daugiafunkcio centro Sendvario seniūnijoje statyba ir paslaugų teikimas“ 

 

(Projekto pavadinimas) 

 

Dalyvio pavadinimas1 UAB Sip 2 

Juridinio asmens kodas 305745150 

PVM mokėtojo kodas LT100014611417 

Registruotos buveinės adresas Vilnius, Krivių g. 48-31 

Adresas korespondencijai  Vilnius, Krivių g. 48-31 

 

Pateikdami šį techninį pasiūlymą patvirtiname, kad išsamiai išnagrinėjome Sąlygas, paskelbtas 

09/03/2021 Europos Sąjungos oficialiame leidinyje 2021/S 047-118346, 09/03/2021 ir CVP IS, 

pirkimo numeris – 691454 ir kitus Konkurencinio dialogo metu pateiktus dokumentus ir 

įsitikinome dėl mums tokiam pasiūlymui pateikti reikalingos informacijos tikslumo ir išsamumo. 

 

 
1 Jei Dalyvis veikia kaip ūkio subjektų grupė, šią informaciją reikia nurodyti apie visus grupės narius. Taip pat reikia nurodyti, kuris narys yra 

pagrindinis ir įgaliotas atstovauti grupę. 



Siūlome tokius  Sutarties įgyvendinimo etapus: 

Etapas 
Etapo įgyvendinimo 

terminas 
Etapo aprašymas 

I Sutarties įsigaliojimas 

Nuo: Sutarties pasirašymas 

Iki: Sutarties įsigaliojimas 

Preliminariai nuo 1 iki 3 mėn. 

Sutarties įsigaliojimui (nuo Dalyvio 

priklausančių) reikiamų sąlygų 

įgyvendinimas, taipogi atliekami 

paruošiamieji projektavimo darbai. 

II Projektavimas statybos 

leidimui gauti 

Nuo: Sutarties įsigaliojimas 

Iki: Statybos leidimo gavimas 

Preliminariai 6 mėn. nuo 

Sutarties įsigaliojimo 

Parengiamas ir suderinamas 

techninis projektas, gaunamas 

leidimas statybos darbų pradžiai. 

III Pagrindiniai statybos 

darbai 

 

Nuo: Statybos leidimo 

gavimo Iki: statybos 

užbaigimo akto. Preliminariai 

12 mėn. Nuo Statybos 

leidimo gavimo. 

Vykdomi pagrindiniai statybos 

darbai, bendradarbiaujant su 

Valdžios subjektu ir 

suinteresuotomis šalimis; 

IV Objektų pridavimas 

Užsakovui ir statybos 

užbaigimo procedūros 

Nuo: Statybos užbaigimo 

Iki: Objektų pridavimui 

Užsakovui ir institucijoms 

Preliminariai 3 mėn. po 

statybos užbaigimo 

Pradedama rengti išpildomoji 

dokumentacija, vyksta tarpinės 

Objektų inspekcijos su Užsakovo 

atstovais ir vėliau atliekamas 

perdavimas Užsakovui pagal 

Sutartį bei statybos užbaigimo 

procedūros 

V Pasirengimas teikti 

Paslaugas 

Nuo: 3 mėn. iki Statybos 

užbaigimo 

Iki: Paslaugų teikimo 

pradžios 

Preliminariai 2-3 mėn. nuo 

Statybos užbaigimo akto. 

Įrengiamas Sendvario centras, 

atliekamas pasiruošimas teikti 

Paslaugas 

VI Paslaugų teikimas 

Nuo: Paslaugų teikimo 

pradžia 

Iki: Paslaugų teikimo pabaiga 

Preliminariai 12 metų nuo 

Paslaugų teikimo pradžios. 

Teikiamos Paslaugos pagal 

Sutarties reikalavimus. 

VII Pasirengimas 

Sutarties pabaigai 

Nuo: 6-9 mėn. iki Paslaugų 

teikimo pabaiga 

Iki: Paslaugų teikimo pabaiga 

Pagal Sutarties reikalavimus 

pasirengiama Sutarties pabaigai, 

atliekamas Šiaulių komisariato ir 

dokumentacijos perdavimas 

Valdžios subjektui. 

 

 Sutarties vykdymui pasitelksime šiuos, teikiant Pasiūlymą žinomus, Subtiekėjus: 



Subtiekėjo2 

pavadinimas 
Kokiai  Sutarties daliai įgyvendinti jis pasitelkiamas 

UAB “Infes” (Lietuva) 

Generalinė ranga (Statybiniai ir bendrastatybiniai darbai, statybų 

valdymo, įrangos tiekimo, montavimo, įrengimo, konsultavimo ir kiti 

sutarti darbai) 

UAB “Corpus A” 

(Lietuva) 

Pastato techninės priežiūros ir eksploatacijos darbai, Paslaugų 

teikimas, valymo ir atliekų tvarkymo paslaugos, teritorijos ir žaliųjų 

zonų priežiūros paslaugos, konsultavimo ir kitos sutartos paslaugos 

ir/ar darbai. 

UAB “Isegas” (Lietuva) Projekto valdymas, RĮ 

 

Nurodome, kad šiose Techninio pasiūlymo dalyse pateikta informacija yra konfidenciali3: 

1.  

2. 

3. 

AB „Swedbank“ ir „Orion Social Infrastructure Fund“ finansavimo raštai; 

Priedelis 3.1 

Priedelis 2.1 

Pateikdami šį Techninį pasiūlymą, patvirtiname, kad mūsų siūlomos paslaugos ir darbai visiškai 

atitinka pirkimo dokumentuose ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytus 

reikalavimus, o kartu su Pasiūlymu pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos ir duomenys yra 

tikri. 

 Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui 

pateikiame 

AB „Swedbank“ 15 000 (penkiolika tūkstančių) 

eurų PASIŪLYMO GARANTIJA Nr. 22-034676-

GM. Dokumentas pridedamas 

 (nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją) 

 

Pasiūlymas galioja 

iki 

Ši garantija galioja iki 2022 m. gruodžio 31 d. imtinai. 

 

 
2 Šioje skiltyje taip pat nurodomi ir specialistai, kuriais buvo remiamasi įrodinėjant Kandidato atitikimą kvalifikacijos 

reikalavimams ir vykdant Sutartį, kai jie nebuvo Kandidato darbuotojai  pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų 

įdarbinti.   
3 Jeigu nenurodoma, kuriose Techninio pasiūlymo dalyse yra konfidenciali informacija, Valdžios subjektas turi teisę 

atskleisti visą Techniniame pasiūlyme esančią informaciją.  

 



Eil. 

Nr. 
Pridedamų dokumentų pavadinimai 

Dokumento 

puslapių skaičius 

1. SIP2 banko garantija 22-034676-GM 2022 06 22 1 psl. 

2. 
Architektūrines koncepcijos aprašymas Sendvaris GP (Sip2) 

20220622 
26 psl. 

3. Konfidencialumas Sendvaris GP (Sip2) 20220623 2 psl. 

4. 
Objekto ir infrastruktūros sukūrimo planas Sendvaris (Sip2) 

20220622 
54 psl. 

5. Paslaugų teikimo planas  Sendvaris GP (Sip2) 20220623 82 psl. 

6. Susijusių bendrovių sąrašas Sendvaris GP (Sip 2) 20220623 3 psl. 

7. Sutarties valdymo planas GP Sendvaris (Sip2) 20220623 24 psl. 

8. Teisines informacijos forma Sendvaris GP (Sip 2) 20220623 2 psl. 

9. Veiklos planas Sendvaris GP (Sip2) 20220623 2 psl. 

10. „TS 2.1. PRIEDĖLIS. Darbai Sendvaris GP (Sip2) 2022-06-22 Excel byla 

11. 
TS 3.1. PRIEDELIS. Paslaugos patikslinta Sendvaris 20220623 

GP 
Excel byla 

12. 
TS 3.2. PRIEDĖLIS. Objekto užimtumo lentelė Sendvaris GP 

(Sip2) 20220622 
Excel byla 

13. Sendvaris Sutartis po Finmin pastabų 185 psl. 

 

 

Direktorius    Vitalijus Vasiliauskas  

(Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos)  (Parašas)  (Vardas ir pavardė)   
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